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一、编制说明

    本作业设计是用于河南省鹤壁电信综合生产楼（主楼）工程YY02轻型外爬脚手架施工作业的指导书，确保外爬脚手架工程安全顺利地完成作业，为电信综合生产楼工程的施工提供及时、方便和安全的外用脚手架。

    编制依据：

1、 河南省鹤壁电信综合生产楼工程全套施工蓝图；

2、 国家现行的有关施工验收规范及技术操作规程；

3、 一冶工程部《YY02轻型防倾外挂脚手架操作指南》。

二、工程概况

    本工程位于鹤壁市淇滨经济技术开发区内，桃源路南侧，平面呈“□”形，总建筑面积23572.5m2，其中主楼建筑面积18435.2m 2，檐口高80.1m，地上十九层，地下一层，框架剪力墙结构，裙房平面呈“L”形，共三层，层高5.6m，主要用于电信营业，建筑面积5137.2m2。

    主楼一～三层采用双排脚手架，四层以上采用YY02轻型防倾外爬脚手架。

三．外爬脚手架施工方案

本工程一～三层采用双排脚手架，四～二十层采用一冶自行研制的YY02轻型防倾外爬脚手架，平面布置见附图一，总体施工部署如下：

提升式脚手架共搭设三层楼高双排架外加一个单排防护作业层，总高度14.6m，从三层平台双排钢管脚手架顶部开始搭设，主体结构施工时往上升，外墙装饰施工时往下降，直至降至±0.000后拆除。具体施工工序如下：落地双排脚手架顶部抄平→放置托盘→搭设YY02轻型防倾脚手架、吊臂和牵拉杆。

3.1脚手架组成：

YY02轻型防倾外爬脚手架由手动葫芦、直（角）吊臂、托盘、斜拉杆、防倾装置、螺杆、立杆、大横杆、小横杆、脚手板、安全网组成。各种杆件采用Ф48×3.5钢管，直吊臂由2[14组成，长为2.5m，直角吊臂由[18+2[12组成，直角边长约800~850mm,手动葫芦为3t或5t合格产品。
在主体结构浇筑时，从三层平台开始依据YY02轻型防倾脚手架平台布置图在结构楼板及外侧剪力墙上预留穿墙（板）螺栓孔。

3.2脚手架搭设：

  根据本工程的实际情况，托盘的间距定为3.0~3.6m。在结构的南、北方向，脚手架内侧的大横杆采用3.6m长钢管,外侧大横杆将被挑耳分断的架体联成整体。塔吊位置处的吊杆布置依据现场实际情况搭设。

    a、在四、五层平台放出吊臂位置；

    b、在四层楼板平面将原双排脚手架抄平，以吊点位置为中心在双排架顶放置托盘，安装立杆、横杆，架宽800mm，离墙300mm，立杆间距1.2～１.5m，大横杆步距1.8m。

    c、每层的第一步大横杆步距1.5m，大眼安全网将每一层的起步架体与水平方向架体网住，外部满挂密目安全网。依据本工程的所在地──鹤壁市的实际气候条件，脚手架内侧顶层与提升层的操作面挂1.5m高大眼安全网与水平网。
    d、在五层平台安装吊臂，并将托盘的斜拉杆挂在吊臂上并安装防倾装置。

    e 、随结构施工搭设双排脚手架直至七层平台以上1.8m高，至此，YY02型脚手架架体搭设完毕。
3.3安全网及脚手板的搭设：

本外架采用密目立网和大眼平网。

每层的操作面，吊臂葫芦操作面都应挂大眼安全网，铺在架体宽与操作面1.5m高处。架体外侧满挂密目立网，安全网的搭设应按提升片分片进行，片与片之间多余的网交叉折叠起来，将片与片之间的缝隙封闭。外架升降时，将片与片之间重叠的网松开，沿架宽系住即可。

YY02轻型脚手架底层用30mm厚活动脚手板封闭架体与结构之间的间隙，每层操作面满铺竹脚手板，并用18#铁丝与架体绑扎牢固。

3.4脚手架的升降

3.4.1将整个外围架体分成不同的提升片，每片由此3～5个托盘组成,每片升降时，要用的材料先准备好，架体顶端用棕绳固定在防倾杆上，防止升降时架子外倾。

3.4.2检查手动葫芦的工作性能。使用时链条理直，挂在吊臂上时不要将链条盘顶死，小链条与链条盘对直，中途一旦停止升降，小链条要固定牢。小链条作用手拉力应在4kg以内，如超过应分析原因，不可猛拉。

3.4.3每片提升前，挂好葫芦并将葫芦拉紧至承载状态，脱开所有的斜拉杆、防倾杆、连接杆及底层脚手板，检查外架是否与结构完全脱离，牵好防倾棕绳。并清除架体上多余的材料，解除片与片之间的连接杆、连接点。

3.4.4安全网经检查无任何升降阻碍后，方可开始升降。提升过程是脚手架操作的关键环节，全体操作人员要注意力集中，听从指挥，协调一致，所有吊点的高低差应控制在10cm以内。提升过程中如感觉到不正常的阻力，及时停止提升，查明并排除阻力后，继续升架，不得盲目硬性操作。

3.4.5当提升架提升到位后，应立即将牵拉吊杆和连接杆安装好，并将牵拉杆调节至承载状态，然后进行下一片的提升。下一片提升到同步的高度后应立即进行片与片的连接加固。观察架体是否稳定平衡，用短钢管将架体与建筑物联接固定，将葫芦全部放松。先前拆卸的吊臂防倾装置作为下一次提升备用，将葫芦转移至另一片上使用。

3.4.6上述操作程序的完成，即完成了脚手架的一次提升过程，不断重复提升过程，可以满足全部施工需要。

3.4.7主体结构施工完后进行外墙装饰时，提升架的降落操作程序同提升一样，只是葫芦反向升降。脚手架的安装、升降操作，可参考示意图二。

四、劳动力的组织安排

根据本工程的实际情况，劳动力安排在8人左右，然后根据工程的实际进展进行增减。在劳动力的安排上年龄应控制在25～40周岁的范围并持证上岗。脚手架升降时安排2人负责指挥和观察障碍物及架体，6～8人完成升降操作。

五、安全技术措施

5.1所有外架的操作人员均应持证上岗。架子搭设前，所有的工人必须进行技术交底和岗位安全教育及培训。并针对架子的特殊部位，搭设原理讲明、讲透。工人操作必须戴好安全帽，佩好安全带，穿防滑鞋。

5.2脚手架采用的钢材和构件不得使用无产品合格证的产品，同时做好材料的检查、挑选，主要承重杆件不得使用变形弯曲、锈蚀的钢管，同时对有缺陷的螺丝扣严禁使用，安全网选用优质密目网，小幅安全网宜采用强度较高的大孔网。

5.3固定吊臂的螺栓预留孔周围砼不得疏松，当楼板或墙板砼强度达到C15时方可使用吊臂受力。

5.4外架搭设时应按照方案做好检查复核，不得随意增加，同时注意控制立杆搭设垂直不偏差，及时设置与结构连接点、安全网及脚手板。脚手架各杆件的接长和联接应使用扣件紧固，在同步或同跨内的接头应错开搭设，错开距离不得小于1m。

5.5脚手架每搭设一层，应及时满铺脚手板，并与横杆牢固绑扎，板间不得有空隙，严禁搭设探头板和使用有缺陷的跳板，与结构之间的空隙用活动脚手板封闭。

5.6外架使用中应严格控制使用施工荷载，严禁堆放多余材料，操作层上施工荷载不得超过150kg/m2。

5.7在气候恶劣时，如五级以上（含五级）大风、下雨、夜晚照明不够等情况下不得进行脚手架的升降。

5.8根据本工程实际情况，在建筑物四周每隔五层设置一道环形水平安全挑网。当提升架提升后，各层的外围的空间楼梯口、电梯口、通风口等应采用红白钢管标志杆或钢筋焊封进行防护。

5.9外架搭设提升完成后，必须经项目部技术负责人、外架工程管理人员、安全员及其它有关人员会同检查验收，合格后方可交付使用。

5.10在同一平面内，严禁各升降片不同高度错开使用。
5.11脚手架使用过程中，提升操作人员应加强对脚手架各承力系统进行观察和维护，检查吊臂的变形情况，钢丝绳的使用，锚固螺栓是否锁紧，防倾装置是否牢靠等。同时注意结构施工人员搭设的支撑杆件是否妨碍架体的升降操作，破漏的安全网及时更换。

5.12使用的环链葫芦应逐个检查，并抽样进行载荷试验，测试技术性能指标。使用过程中应经常派人检查，发现问题及时更换葫芦。

六、主要实物量一览表

	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数 量
	备 注

	1
	钢管
	φ48×3.5
	t
	40
	

	2
	扣件
	45×48×51
	个
	9000
	

	3
	脚手板
	
	m2
	810
	

	4
	安全网
	
	m2
	5000
	

	5
	手动葫芦
	5 t
	个
	10
	

	6
	承重杆件
	[12,14,18
	t
	5.6
	

	7
	钢丝绳
	φ15
	m
	460
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