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总说明

一、编制原则
1、编制依据：
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根据湖北云港交通发展有限公司二零零零年十一月发布的云梦隔蒲潭大桥招标文件、设计图纸、业主召开的标前会议精神及补遗书和《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量评定验收标准》、《公路工程施工劳动定额》、及其它现行规定，根据对施工现场的调查。结合我局现有的机械设备、施工技术力量及施工经验等情况编制。

2、编制范围

云梦隔蒲大桥图纸内容(即K0+36.71～K0+613.45),全长576.74米。

二、工程概况
1、工程简况：

云梦隔蒲潭大桥跨越府河，是云化公路上唯一的公路大桥，是云梦县和相邻的应城市进行物质交流运输通道上的咽喉。现有的隔蒲潭大桥是1969年在废旧的铁路桥的基础上拓宽改造而成的。荷载标准较低，通行能力有限，大吨位车辆难以通过，大桥建成至今已近30年，桥况较差。随着沿线地方经济的发展，交通运输日益繁忙；按照公路网规划的要求，对隔蒲潭大桥进行拓宽改造，使其通行能力得以提高。

府河是汉江中下游的一条支流，通航等级较低，为六级通航河流，并且呈现季节性和区段性通航的特点，枯水期基本没有通行船只，府河常水位为24米左右，主河槽宽约100米左右，常水位时两岸河滩均露出水面，枯水期时水位更低，不到23米，主河槽宽约80米左右。

2、地形地貌

云梦县位于江汉平原东北部，地势低平，地貌形态简单，可统称为平原。隔蒲潭大桥处于河谷冲积阶地平原区，本区为府河一级阶地，地面平坦，高程一般为24～33米，微向河床及下游倾斜。府河现代河床由北向南；蜿蜒曲折，河床宽80～100米，常年流水。区内主要由第四系全新统及上更新统冲积成因的亚砂土、亚粘土、粘土、砂、砂砾石覆盖。

3、地质、地震
云梦县境所处大地构造单元为新华夏系第二沉降带的云应凹陷，自北向南跨北部斜坡、应城向下、黄滩塘口断块区等三个V级构造单元。县境分布和出露的地层，仅为第四系全新统亚砂土和中更新统粘土，零星出露下第三系下部红砂岩。第四系覆盖层下隐伏有上第三系和下第三系地层，下第三系地层厚度2000～3000米，基底为元古界、古生界地层。

根据钻孔资料，桥址处勘探深度内从上到下依次是：粘土层4～6米，圆砾层3～5米，砾质土及粗砂层7～11米，粘土层2～4米，圆砾层3～5米。

4、水文、气象

府河在云梦县境内长4公里，流域面积489平方公里，河床一般不足500米，可通过最大流量为4460立方米/秒，河床纵坡最大0.024，最小0.004。水面比降最大1.2%，最小0.04%。河床河床结构为细中砂，一般水质纯净。根据隔蒲潭水文观测，府河隔蒲潭最高水位为33.67米(吴松口高程)，1954年7月11日发生，最低水位为21.38米（吴松口高程），1979年4月20日发生。

云梦县地处中纬度，属副热带季风气候区过渡性气候带，夏季由热带气团控制，冬季由极地冷气团控制，春秋两季属两个气团相互交替过渡性气候，四季分明，冬寒、夏炎、春暖、秋凉。年平均日照时间较长，年平均气温为15.9摄氏度，年平均无霜期为247天，年平均降雨量为1090毫米左右。

5、设计主要技术标准

  （一）、主要技术标准

（1）、荷载等级：汽车-20，挂车-100。

  （2）、通航标准：六级

（3）、设计洪水频率：1/100。

（4）、桥面宽度：0.25+0.75+7+2.0+7+0.75+0.25

（5）、桥面纵坡：0%

（6）、桥面横坡：1.5%

（7）、地震烈度：六级

  （二）、设计规范

  （1）、《公路工程技术标准》（JTJ-9701）

  （2）、《公路桥涵设计通用规范》（JTJ021-89）

  （3）、《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》（JTJ023-85）

  （4）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ024-85）

  （5）、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（1996年）
6、桥型结构

(1)、桥跨布置：

桥跨布置与老桥一致，紧靠老桥下游9米处，均为33孔，具体桥跨布置为10×16.80+2×19.71+6×16.52+2×24.79+13×16.52米的预应力空心板梁。桥梁起点桩号：K0+36.71，大桥止点桩号：K0+613.45，桥梁全长：576.74米，桥面标高：36.428米。

(2)、上部结构：

上构采用四种不同跨径（16.52米、16.80米、19.71、24.79米）的预应力空心板，钢绞线采用фj15.24mm，标准强度R=1860Mpa钢束。锚具采用HVM15；两桥台处和5#、10#、12#、18#、20#、27#墩共设8到桥面伸缩缝，缝宽均为8厘米，采用浅埋式“耐久三防”伸缩装置（NJSF80）。其余墩均设置桥面连续装置。支座采用四氟板式橡胶支座和板式橡胶支座两种，支座下有支座垫石调平，桥面采用5厘米沥青混凝土和10厘米厚的防水混凝土。

(3)、下部结构：

桥台均采用肋板式桥台，桥台基础为直径1.0米的钻孔灌注桩；桥墩采用柱式墩，桩基础均采用摩擦桩。

(4)、建筑材料：

混凝土：预制预应力混凝土空心板、现浇湿接缝采用50#，桥台、桥墩帽梁、耳墙、背墙、搭板采用30#；桥台、墩身和桩基础采用25#。

预应力钢束：空心板采用钢绞线фj15.24mm，标准强度R=1860Mpa。

(5)、施工方法及注意事项

    ①、再预制厂预制空心板待混凝土强度达到80%方可张拉钢束，张拉时锚下控制应力δk=0.75R。

②、预应力空心板采用预制吊装，空心板安装就位后现浇混凝土湿接头。

③、在施工时必须保证空心板底面和支座的水平安置。

④、桥墩基础施工完毕后应及时回填土并压实，桥台后和锥坡填土应分层填筑压实；当以上工程完毕后方可吊装空心板；桥头填土采用砂性土填筑，在桥头填料稳定后浇筑桥头行车道搭板，预防搭板悬空。

⑤、桥梁各部分须预埋预放的构件必须按时放置。

⑥、桥梁所用的各标号混凝土和钢筋的强度和质量必须符合本设计和有关规范的要求。

    三、施工总体规划

   1. 任务目标

   1．1  施工工期

本工程计划2001年2月19日开工,2001年12月19日竣工,总工期为304日历天,计划比业主要求工期提前2个月完成。

   1．2  质量目标

工程的一次交验合格率100%，优良率95%以上，达到省部级优良工程标准。

   1．3  安全及环境保护目标

确保施工人员、设备安全及防汛、防坠落要求，违章事故为零。

确保不污染水源，不破坏生态系统，噪声、烟尘、卫生防疫达到国家规定标准，争创文明工地。

   2  管理体系

   2．1  管理体制及机构

根据工程工期紧、任务重、质量标准高的特点，为确保工程实施过程中的有效组织指挥，优质、高效、安全地完成任务，我单位经研究院决定，成立中铁第十五工程局隔蒲潭大桥工程项目经理部（以下简称项目部），抽调各单位认真负责、业务能力强、经验丰富的人员组成，定员25人。
项目经理由我单位多年从事桥梁施工管理工作的李光福（工程师）担任。项目经理依据授权，全面负责本段工程的施工组织、管理、质量、进度和安全工作，全权代表本单位向业主负责，处理本段工程的一切事务，实施工程的统一组织指挥。

2．2  各部门工作职责

本着“高效、精干、适用”的原则，项目部设项目副经理、总工程师、总质检师、安全监察长各一名，具体分管施工调度、现场管理、施工技术、工程质量、安全防洪、环境保护等各方面业务工作。

业务机构设四科一室：施工技术科、安全质量科、计划财务科、物资设备科和综合办公室。

施工技术科：内设技术室、测量班、试验室和调度室，主要负责技术管理、测量定位、工程试验、施工过程控制和施工调度，以及竣工验交工作；

安全质量科：主要负责施工安全、防洪、工程质量和环保管理工作，落实业主的要求和项目部的技术措施，组织对安全、质量、环境进行检查及评定,负责ISO9001质量管理体系在本工程中的实施组织工作；

计划财务科：主要负责编制施工计划以及进行工程统计、验工计价、筹措、管理及合理使用工程资金，进行财务核算和经济活动分析等工作；

物资设备科：主要负责向工程提供质量可靠的物资和状况良好的设备，包括材料计划编制、采购贮存和发放管理，以及机械设备、车辆、船只、机具的供应、管理和维护等工作；

综合办公室：主要负责项目部的日常工作管理、职工管理、文件收发、涉外联系、地方协调、综合治理、后勤保障以及党群等工作。

项目部领导及各业务科室都有义务配合业主和监理工程师做好 职权范围内的其它工作，各科室都要及时完成项目部领导临时交办的工作。

2．3  组织机构图

图1：拟为本段工程设立的组织机构图

图1：拟为本段工程设立的组织机构图
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   3．  劳力组织

   3．1  施工队伍

由于本标段工程工期短，工作量较大，工作面集中，专业性强，我单位拟安排人员精干、设备精良、机械化施工能力强、桥梁施工经验丰富的施工队具体担负本工程施工，投入桥梁桩基一、二、三队，桥梁墩台一、二、三队，梁体预制一队、梁体吊装一队，桥面铺装一队集中参与施工，由项目部统一领导。

各施工队人员组成下表（如遇特殊情况或业主有特殊要求，可进行调整）：

	单位
	编制
	技术和管理人员
	技工
	普工

	项目部
	25
	22
	3
	0

	桥梁桩基一队
	60
	5
	50
	5

	桥梁桩基二队
	60
	5
	50
	5

	桥梁桩基三队
	60
	5
	50
	5

	桥梁墩台一队
	70
	6
	55
	9

	桥梁墩台二队
	70
	6
	55
	9

	桥梁墩台三队
	70
	6
	55
	9

	梁体预制一队
	60
	7
	45
	8

	梁体吊装一队
	60
	10
	42
	8

	桥面铺装一队
	53
	8
	33
	12


3．2  任务划分与各队职责

各队具体负责管段范围内的工程施工和管理执行项目部下达的施工计划,负责按照《设计文件》、《施工规范》、《验收标准》及业主的要求施工，确保工程质量创优，确保工期、安全和环保目标实现。

工程衔接和各工程队之间调度协调、工程资料汇总等工作由项目部统一负责。

与业主、监理单位及地方政府有关部门协调等由项目部统一负责。

各队任务划分如下：

	单位
	施工任务

	桥梁桩基一、二、三队
	负责筑岛围堰，全部桩基础的钻孔、浇筑等施工。

	桥梁墩台一、二、三队
	负责桥墩柱、承台太、墩帽、台身、台帽、耳墙、背墙、横系梁的施工，桥台后和锥坡填土的回填。

	梁体预制一队
	负责预制场的所有预制梁的生产、养护和其它预制工作。

	梁体吊装一队
	负责预制梁的运输、吊装就位工作。

	桥面铺装一队
	负责桥面混凝土的铺设、伸缩缝、桥面连续、人行道块、栏杆、中央分隔带及其桥面其它项目的施工。


3．3  管理序列

见图3.3：管理序列图





4、 机械设备和技术装备

4．1  配置原则和管理

我单位历来以“追求行业一流，满足业主期望”为指导方针，将以完备精良的机械设备和先进精密的技术装备投入本工程施工，最大限度地发挥我单位的机械和设备优势。

鉴于本段工程工期紧、工程量大、季节性强，拟投入的机械设备和技术装备在能力和数量上都留有一定的富余量。

技术装备配备先进的测量、定位、试验、检测和信息处理设备，保证测量精度，满足检测要求。配备先进的通讯系统，确保信息及时传递。

机械设备、技术装备的调度权归项目部，配备、调遣等必须遵照项目部的统一安排进行。项目副经理具体分管工程施工机械设备，总工程师分管施工技术检测设备，日常管理、使用、维修、保养由使用单位负责。

各种设备在接到业主中标通知后立即准备，2月18日前调入施工现场，以确保施工顺利展开。

4．2  机械设备配置

见表4.2  拟投入本标段工程的主要施工设备表

	表4.2  拟投入本标段工程的主要施工设备表

	序号
	名称
	单位
	数量
	现停放地
	型号

	1
	冲击钻
	台
	3
	上海
	C2F-1200

	2
	泥浆搅拌机
	台
	3
	上海
	

	3
	吊车
	台
	2
	洛阳
	

	4
	钢筋切割机
	台
	2
	怀化
	GOT-40

	5
	钢筋弯曲机
	台
	2
	怀化
	GWT-40

	6
	钢筋调直机
	台
	2
	怀化
	CTJ-4/14

	7
	电焊氧割设备
	台
	2
	怀化
	

	8
	电焊机
	台
	5
	怀化
	BX-500

	9
	混凝土拌和站
	套
	1
	洛阳
	

	10
	翻斗车
	辆
	6
	洛阳
	17/12PS

	11
	插入式振动棒
	根
	10
	洛阳
	2N50

	12
	附着式振动器
	台
	2
	洛阳
	

	13
	平板振动器
	台
	2
	洛阳
	ZF150

	14
	蛙式打夯机
	台
	2
	怀化
	

	15
	混凝土输送泵
	台
	1
	洛阳
	IPF-85武汉

	16
	发电机组
	台
	2
	南京
	120KW

	17
	活塞式压浆泵
	台
	2
	上海
	

	18
	横向龙门吊
	台
	1
	南京
	

	19
	平板车
	辆
	1
	南京
	CQ30290

	20
	150型架桥机
	辆
	1
	南京
	

	21
	25T千斤顶
	台
	6
	南京
	YC-200

	22
	卷扬机
	台
	2
	南京
	JM-10

	23
	泥浆泵
	台
	2
	洛阳
	PNL280

	24
	砂浆搅拌机
	台
	1
	上海
	S350

	25
	水泵
	台
	3
	洛阳
	100BJ91

	26
	预应力张拉机具
	套
	2
	上海
	

	27
	对焊机
	台
	1
	怀化
	UN75

	28
	路面切缝机
	台
	1
	洛阳
	QFJ-2

	29
	混凝土配料机
	台
	2
	洛阳
	HP-800


4．3  技术装备配备

见表4.3   拟配备本工程的主要仪器设备表

	表4.3  拟配备本工程的主要仪器设备表

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号

	1
	全站仪
	台
	1
	SET2C

	2
	坍落度筒及捣棒
	套
	2
	

	3
	红外线经纬仪
	台
	1
	

	4
	自动安平水准仪
	台
	1
	

	5
	电子测距仪
	台
	1
	

	6
	混凝土试模
	组
	6
	

	7
	养护箱
	台
	1
	YH-20

	8
	标准筛
	套
	2
	YS-2

	9
	路面材料张度实验机
	台
	1
	

	10
	压力机
	台
	1
	NYL-200T

	11
	万能材料实验机
	台
	1
	WE-60

	12
	水泥安定性测定仪
	台
	1
	

	13
	混凝土抗折实验机
	台
	1
	

	14
	磅秤
	台
	1
	50Kg

	15
	超声波检测仪
	台
	1
	

	16
	托盘天平
	台
	1
	5000g

	17
	砂浆试模
	组
	2
	


5、  施工交通运输

施工场地紧邻原有公路，在施工时修建一条临时施工道路，与原有公路连通，形成畅通的运输体系。

机械设备运输从陆路运输，施工场内有堤顶公路和堤内坡脚公路可作为主要的运输道路。

工程材料采用陆路运输，砂石料采用水陆两路相结合的方法运输。

项目部交通工具配备指挥车2辆（其中客货两用车1辆），用于指挥施工，各队根据工程任务情况配备交通工具。
6、  施工计划简要说明

本段工程计划2001年2月19日开工，2001年12月19日竣工。总工期304日历天，总工期范围内设置工期控制点，实现目标管理，用分阶段进度的完成来保证总工期的实现。

项目部统筹安排，充分发挥上场机械设备的效率，合理调配施工人员，尽量利用枯水期，集中人力、物力，争取在汛期来临之前结束桩基施工。凡具备同时作业条件的项目，尽可能安排平行作业。

尽量缩短施工准备时间，临时工程按照“轻重缓急，先用先建”的原则安排，先开工再逐步配套。对工程量大、施工困难及关键工程安排在前，尽早施工，每一段按照由下而上，由远而近的顺序作业，流水施工。桩基施工为本段工程控制工期项目，计划在人、财、物方面优先安排，施工中严格控制，确保按进度计划施工。在计划上有的作业量不大的项目安排长工期，目的是为调节和配合其它项目的施工。

施工中随时对进度进行统计对照，适时作出施工或计划的局部调整，确保工程在计划工期内完成。

7、  主要供应计划

7．1  料场规划与水、电供应

根据现场调查情况，结合材料运输方式进行材料场地规划，详见平面布置图。

生活用水可采用城市自来水，施工用水由府河中抽取，经沉淀后再使用。

施工用电采用以自发电为主和接地方电为辅的供电方式，施工现场用电采用自备发电机发电。

7．2  材料供应计划

见附表7.2：材料供应计划数量表

7．3  供应计划简要说明

工地所用水泥均从国营大厂采购，从陆路直接运至施工现场，仓库贮存。砂石料从地方采购，所有材料均经过出厂检验和工地试验以保证质量。主要控制材料在计划时考虑一定的储备，对于随时间流逝而材质会起变化的材料和可靠保证的地方材料，按照“先用先进”的原则编制计划。

按照合理配置劳动力要素的原则编制劳动力计划，通过提高机械化作业程度，优化设备配置等措施尽量使劳动力基本均衡，由少至多，达到编制数量基本保持稳定，接近完工的逐渐减少。
表1、施工组织设计文字说明

1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

1．1 我局在认真考察现场和仔细研究了招标文件精神后，结合我方人员及设备情况，承诺一旦获得中标通知书后10天内主要工作人员，大型设备进场开展准备工作。

1．2 设备采用火车运送到孝感，再经公路转运到工地现场，钢材、水泥均由甲方供应，砂石料等当地材料从附近砂石场够进，汽车运输。

1．3 人员进场采取乘火车到孝感再转乘汽车。

2.  主要项目的施工方案、施工方法

2．1  钻孔灌注桩

2．1．1  施工方案

以冲击钻机为主,辅以冲抓锥。钻进过程中用泥浆护壁，淘渣法清孔，利用钻机支架或吊车安放钢筋笼，导管法水下灌注桩身混凝土。

    2．1．2  施工方法及施工过程

  （1）施工准备

    a、平整专场，以便钻机安装和移位，软弱地基处需进行原土夯实。

b、就地安排沉淀池，沉淀池的容积要满足两个孔以上排渣量的需要

c、护筒埋设：采用钢护筒，直径大于桩径20～40cm；旱地护筒埋设于粘土层中，顶面高程高出地面0.3m，埋深1.0～1.5m；水中护筒埋设前先要进行草袋围堰筑捣，护筒顶面高程高出孔外水位1.5～2.0m，埋深为最低冲刷线下0.5～1.0m。护筒周围要夯实，以防护筒倾斜、漏水、变形。

d、安放钻机：严格按钻机安装操作规程安放钻机，钻机安装就位后进行检查及试机。

   （2）钻孔

     a、开钻时使用小冲程，要稳、准；当钻进一定深度后，根据地层变化调整冲程，遇到卵石或大石块时，用冲抓锥配合钻机钻进。

     b、抽渣筒抽渣要勤，抽渣时要严格保持孔内泥浆的稠度和泥浆面的高度。钻孔中钻头和抽渣筒要经常进行交替作业，故要特别注意慢提慢放，避免碰撞孔壁和护筒。

     c、钻进作业必须连续进行，特别情况要停钻的，须及时提起钻头，调整泥浆至较大比重，防止坍孔淹埋钻头。

     d、钻进过程中，应经常检查钻机的稳固、位移和倾斜等情况，以防成孔偏斜等不良现象的发生，并注意土层变化，做好施工记录。为避免钻孔作业影响成桩质量，在相邻桩距5.0M范围内任何桩的砼灌注24小时后，才能开始其他桩的钻进。

   （3）清孔

    a、本桩基为摩擦桩，当钻至设计标高后，应停止钻进并及时进行清孔，清孔采用淘渣法。

    b、采用抽渣筒清渣，当用于手摸泥浆中无2～3MM大的颗粒时，降低泥浆比重到1.1～1.5。

    c、清渣后，投入适量泡过的碎粘土，通过冲击钻低冲程反复拌浆，使孔底剩余沉渣悬浮后淘出。

    d、清孔时，孔内水位应保持在地下水位或河流水位以上1.5～2.0MM，以防坍孔。灌注砼前，再次检查孔底沉渣厚度，沉渣厚度不得超过5CM。

  （4）钢筋笼制作、安装

    a、清孔后，浆钻具提出孔外，测量孔深、孔径及垂直度，并作出记录。符合设计要求方可吊放钢筋笼。

    b、钢筋笼采用加工场集中制作，现场焊接。钢筋笼共分两节，在制作过程中严格控制同一截面接头数量。

    c、利用钻机钻架或用吊车吊放钢筋笼，钢筋笼入孔后利用钻架对钢筋笼进行加固，以防砼灌注过程中钢筋笼上浮。

（5）灌注混凝土

a、安放导管，使位置居孔中，轴线顺直，稳步沉放，防止卡挂钢筋笼和碰撞孔壁。导管上口设漏斗及及储料斗，下口距孔底约0.4m，导管采用卡式导管,由管径为30cm的管节组成，导管上每隔5～7m均设有腰鼓型导滑筒。

b、利用钻架提吊导管

c、采用水下灌注砼。在漏斗底口设置橡皮球隔水设施，采用砍球法灌注首批混凝土，首批砼的数量应满足初次埋置深度（不小于1m）。

d、灌注开始后，紧凑地、连续地进行，严禁中途停灌，在灌注过程中，当导管内砼不满含有空气时，后续砼要徐徐加入，不可整个地灌注漏头及导管，以免在导管内形成高压气囊，使砼灌不下去。

e、导管提升时，要保持位置居中，根据导管埋置深度确定提升高度，确保在整个灌注时间内出料口伸入先前灌注砼内至少2m，导管拆除动作要快，不宜超过15分钟。

f、桩顶灌注标高与设计标高超灌50CM。

g、施工中钢护筒在混凝土初凝前拔出，地面以上可拆除的护筒部分，须待砼强度达到5Mpa后可拆除。

h、灌注过程中，及时做好各种隐检签证及施工记录。

i、桩身动测仪检测（亦可用超声波检测），检测合格后，方可进行下道工序施工。

2．2  联系梁及承台施工

   （1）人工配合机械开挖基槽（坑），人力运输土方，然后人工凿除桩头。

   （2）钢筋采用加工场统一下料，现场绑扎，模板采用定型木模内衬铁皮，支撑为钢管和带木支撑。

   （3）砼采用拌合站统一拌制，翻斗车运输，高频插入式振动棒振捣。

   （4）草袋覆盖，洒水养护。

   （5）人力回填，每层厚度30CM，蛙式打夯机夯实。

     2．3 墩、台施工

   （1）钢筋：钢筋骨架在加工现场绑扎成型，运至现场后，整体吊立焊接，钢筋在加工安装时注意同一截面处接头数量的严加控制，钢筋焊接完成后开始组拼模板。

   （2）模板：桥墩采用两半圆定型钢模，螺栓连接；桥台采用大块组拼整体钢模，销钉与销扣连接。每块钢模面积不小于1M2，接缝处用胶带纸粘贴。桥墩模板加固采用钢管扣件、调节杆及环箍及斜撑；桥台模板加固用φ8圆钢拉杆拉接、砼块作衬垫或垫圈、螺帽拧紧，外用钢管扣、调节杆及斜撑。

   （3）砼：砼由拌和站统一拌制，为避免运输过程产生离散析，采用砼输送车运输，输送泵灌筑。在灌筑过程中，要正确掌握振捣方法，振动棒一定要快插慢拔，注意不要漏捣、重捣和捣固过深，更不能振捣模板，砼浇筑完毕及时进行洒水养护。

   （4）本桥桥墩台全部采用一次整体浇筑，施工中应自备电源。

     2．4  帽梁、台帽

墩台身砼灌至帽底75CM时，即接墩台纵横线予埋钢棒，用方木搭设平台，模板用整体钢模板，钢筋骨架采用现场绑扎，砼集中拌合，小型翻斗车运输，机械振捣。

     2．5  预应力钢筋混凝土空心板予制及安装

     2．5．1  预应力空心板的预制

    （1）制梁台座，台座要求有中够的刚度，须置于良好的地基上，下沉量不超过2MM。、做法是原土夯实后灌注15CM150#砼垫层，上做5CM水磨石地面，在浇筑垫层砼时注意预埋模板加固地锚，水磨施工时对地锚要严加保护。

（2）立模：外模用定型配套钢模板，底模利用打蜡后水磨石地面，内模采用充气胶囊顶部加通长压板，外模与预埋地锚牢固连接。立模的顺序为：安装侧模        涂脱模剂        贴接缝止浆胶带

    吊装钢筋笼骨架        装内模       绑扎顶板钢筋     

安装端模。模板加固采用预埋件及口架。

（3）钢筋加工：钢筋全部在现场钢筋加工厂集中下料，现场绑扎成型。现场绑扎在台座上进行，台座上每隔1m放一段25cm×25cm×100cm的方木，把钢筋置于其上绑扎，台座顶面标出主筋、箍筋、模架、变截面位置及骨架长度。绑扎完核对无误后进行点焊，点焊接点数应大于骨架总节点数的2/3。为保证砼保护层厚度，钢筋笼外侧绑扎水泥砂浆垫块。绑扎好的钢筋骨架应质检人员检查合格后，用φ22钢筋管焊制的双三角架作扁担整体吊装入模。

（4）预应力孔道成孔：采用预埋金属波纹管成孔工艺。在绑扎钢筋骨架时，用长12cm的Φ8钢筋焊成方形定位骨架。定位架沿梁长方向每50cm设一道，焊在构造钢筋上，使波纹管在浇注砼时不上下左右移动，保证波纹管位置准确。

    （5）混凝土浇注

     a、砼集中拌和，砼输送泵输送。

b、水平分层阶梯状浇注，先浇底板，再浇腹板，最后浇顶板，三层分别采用不同的坍落度控制。

c、捣固：腹板捣固以附着式振动器必须两边对称振动，并严格控制振捣时间，底板要顶板采用插入式振动棒振动，要步点均匀，严禁振动波纹管。梁体顶板浇筑后要二次收浆，表面拉毛。

d、养护：浇注完成后1～2小时，往顶板和箱内浇水，砼表面保持绝对湿润，防止时干时湿。

    （6）预应力钢束的张拉与锚固

混凝土强度达到设计强度90%时进行张拉，张拉时两端同时对称进行，张拉程序为：0   初应力     105%δk持荷5MIN δk(锚固)。本工程所用钢绞线为φJ15.24mm高强低松弛型,超拉105%及持荷5分钟也可不必进行,张拉过程中采用张拉力和伸长量双向控制,张拉作业时监理工程师必须在场。张拉完毕，一端千斤顶先回油打缸，进行锚固。然后另一端张拉，使油表补至张拉控制读数，回油打缸进行锚固。

（7）孔道压浆

预应力张拉后，24小时内完成孔道压浆。压浆前用水冲洗孔道，借以除尘和湿润孔壁，压浆用活塞式压浆泵，从下到上从一端向另一端压浆，当另一端冒出浓浆时，关闭阀门继续压浆，压力0.6～0.7Mpa，持压5分钟，关闭阀门。

（8）移板：在空心板砼强度达到设计强度75%以上及不少于14d龄期时方可进行移板工作，预制厂移板采用模向龙门吊纵向平板车。空心板堆放高度不超过三层，且依据受力特点设置垫木。

    2．5．2  预应力空心板的吊装

  （1）测量定位：用全站仪准确放出每个墩台的纵横线，然后在每个墩台上精确定出每个支座的位置。实测支座高程，如有误差应先行采取补救措施。根据定出的支座位置和所有支座的外形尺寸在墩台上画出每个支座的外表轮廓线。在板的两端也要定出支座位置并画出支座的轮廓线，编出板的吊装顺序号。

   （2）空心板进场：修整进场便道，自行式吊车配合平板拖车将空心板按吊装顺序号依次运入现场。

   （3）吊装就位：吊装方向云梦    应城，空心板到达现场后，运梁轨道平板车运梁，150型架桥机架设，利用轨道滑道，千斤顶横移就位，就位前先把橡胶支座摆放到墩台上支座轮廓内，并用砂浆固定。就位时，要使支座刚好落入板体的支座轮廓线内，保持板底平顺。否则要继续调整直至正确为止。

   （4）板体固定：板体正确就位后，根据设计要求，采取措施把板固定在墩台上。

    2．6  桥面铺装及防撞栏施工

   （1）主梁架设完毕后，用钢刷刷去铰缝和空心板梁表面浮皮，并用压力水清洗干净，现浇铰缝砼。

   （2）砼铺装前先将砼顶拉毛，以增加桥面铺装砼与空心板梁的联结。按照设计要求，绑扎钢筋网、焊接防撞栏预埋钢筋、预埋件并固定位置。

   （3）砼摊铺：砼采用集中拌和，翻斗车运输，平板振捣器振捣，平板振捣器捣密实后，再用长大铁滚人工拉平，整平完成后，局部表面有缺陷的地方以新鲜砼填补，镘刀成型。动力镘抹过之后接着用手镘拉平，以清除不规整。最后进行桥面砼拉毛及养护。

    2．7  台背回填及锥体施工

桥台台后及锥体回填采用渗水土，松铺厚度15CM，人工摊铺，蛙式打夯机夯实。

浆砌护坡采用挤浆法施工，所用片石除满足材质，要求外一侧洗面，施工过程中严格控制平面位置及几何尺寸，做到内实外美。

3．各分项工程的施工顺序

钻孔灌注桩基础施工顺序:

审核资料     平整场地、围堰筑捣     测量定位     埋设护筒

钻机就位、钻孔     清孔     吊放钢筋笼     灌注水下砼     

拆除护筒、处理桩头     联系梁钢筋制安     联系梁砼     养生

桩柱式墩台施工顺序：

审核资料     钢筋笼吊安、焊接     校核位置、尺寸     模板制安     墩、台砼灌注     养生     台帽、梁钢筋制安     台、帽梁砼灌注     养生

后张法预应力空心板预制施工顺序：

施工准备     整修预制场地（底模）    安装外模     吊钢筋笼     

装内模     绑顶板筋、固定波纹管     安装预埋件、锚垫付板     安端头模板     穿预应力钢绞线     灌砼、养生     拆内、外模     张拉     压浆     移梁

预应力空心板吊装施工顺序：

装梁     运梁     吊梁     纵移梁至孔位     落梁     横移至梁位     支座校正     落梁     检查梁位     架设一孔中其余梁

起重机前移

桥面铺装及防撞栏施工顺序：

审核资料     测量放线     埋设预埋件、安装伸缩缝     人工凿毛桥梁表面并用水冲洗干净     绑扎钢筋网、焊预埋钢筋     支模     运输砼     摊铺震捣成型     草袋洒水养护

    审核施工图设计及有关资料    场地平整    复测定位、放线 开工报检   钻孔桩施工   联系梁（承台）施工   墩台身施工

帽梁（台帽）施工   台后填土及锥体施工   安放支座   架设预应力砼板   桥面铺装    附属工程

4、确保工程质量和工期措施。

4．1 确保工程质量的措施
4．1．1 质量方针

    我单位是中铁施工企业系统第一家取得ISO9000族标准质量保证体系认证的单位，依据GB/T19002-ISO9002-1994标准编制了《质量手册》、《程序文件》，于1996年11月1日得到了北京质量体系认证中心的认证，1997年8月又取得英国UKA/S皇家标志证书，1999年11月22日，通过了质量体系认证中心的复评。我单位连续三年夺得中铁施工企业系统内唯一的质量杯，具有持续、稳定、完善的质量保证体系。
   严格地按照设计文件、招标文件及技术规范，交通部现行的行业标准、规范、规程及业主和监理工程师的指令进行施工。坚持“以质量求信誉，以质量求生存”的原则，牢固地树立“百年大计，质量第一”的思想，以“追求行业一流、满足业主期望，建造全体员工引以为荣的工程”为我局质量方针。积极地推行标准化作业法，以必胜的信心，科学的管理，得力的措施，认真的精神，实现“安全、优质、高效、低耗”的管理目标。

     4．1．2  质量目标

本工程质量目标：树立精品意识，确保优良工程，力创精品工程做到分项工程一次检查合格率为100%，单位工程优良率达95%，砼试件合格率为100%，杜绝各类质量事故发生，达到省部级优质工程标准。

4．1．3  建立健全质量管理领导小组

项目部设立以项目经理为组长的质量管理领导小组，推行全面质量管理，负责项目工程的质量管理工作。施工队成立以队长、技术人员、工班长为领导成员的质量管理机构，选择有技术专长和责任心强的职工成立QC攻关小组，对施工技术难题进行攻关。项目部设2名专职质量监察（检查）工程师，各施工队设1名专职质量检查员，班组设一名兼职质量检查员。在质量管理上层层建立质量领导责任制和工程质量法人代表终身负责制，谁出问题就追究谁的责任，项目部和施工队等各级领导必须硬起手腕抓质量，在质量管理上，宁做恶人，不做罪人。质量管理组织机构框图详见（附图一）           

(附图一)  质量管理组织机构框图






4．1．4  建立工程项目质量岗位责任制。

项目部设专职质量检查工程师，队设专职质量检查员，工班设兼职质量检查员。制定质量目标并逐级分解责任到人，层层落实。

4．1．5  加强职工的技术培训和技术教育

牢固树立“质量第一”的思想，加强对职工技术培训和技术教育，提高职工队伍技术素质和施工工艺水平，广泛开展质量教育，坚持“预防为主”的方针，增强广大职工的质量意识，施工管理和施工操作者都要按程序、标准、合理科学地组织施工，以确保工程质量达标。按照局文件规定，凡新开工建设项目都要在开工前对职工进行不少于5个工作日的岗位培训，根据本工程的特点，开工前我们对职工进行五天的岗前培训，以增强职工在施工生产中的安全质量意识，提高职工的岗位技能和掌握应用新技术、新设备的本领。

4．1．6  健全质检工作制度和质量目标负责制

4．1．6．1  质检工作制度 

（1）、各工班交接和各工序交接坚持无自检记录不交接，不互检不交接，记录不认真不齐全不交接。工序交接由队质检工程师主持，工班交接由班组质检员负责。

（2）、隐蔽工程报检前，必须经班组质检员和队质检工程师检查合格，报项目经理部质检工程师，由项目经理部质检工程师报请监理工程师检查。

（3）、每月进行一次全合同段的工程质量大检查，大评比。在检查外业的同时，检查工程记录，综合评比，奖优罚劣。

（4）、每月计价，须由项目部质量检查工程师签字认可，否则不予计价。

（5）、定期召开各级质检人员和各工队长、班组长参加的质量分析会，共同探讨提高质量的手段、措施，形成共识，齐抓共管。

  （6）、施工技术工作的质量保证流程图详见（附图二）

(附图二) 施工技术工作质量保证流程














4．1．6．2  质量目标负责制

质检领导小组针对各工程项目的实际情况，制定质量目标责任制，明确从职工到队长，从质检员到检查工程师的责、权、利，责任到人，奖罚分明，使他们树立责任心，自觉抓质量。

4．1．7  工程技术保证措施

4．1．7．1  高度重视质量通病的理论研究，对预制梁干缩裂缝、混凝土的离析和小型结构物表面粗糙等质量通病等事先制定予控措施。

4．1．7．2  认真审核施工图纸，领会设计意图，坚持按图施工，紧密结合九千标准运行程序的要求，及时认真地编制《工程质量计划》和《作业指导书》，呈报上级机关和业主、监理工程师审批。并按照技术要求、质量标准和具体实施方法做好技术交底，使施工人员做到严格按照设计要求、技术规范施工作业，工程达到《验收标准》和质量目标的要求。

     4．1．7．3  完善工地试验室，配备技术过硬的专业试验工程师，发挥试验检测和计量设备的作用，科学把关。

4．1．7．4  适时或定期召开质量意识教育会，强化全员质量意识。

4．1．7．5  严把测量关，坚持初测、复测、核对三步测量制度。

4．1．7．6  认真做好技术交底工作，主要技术问题及主要分项工程实行分级技术交底制度 。由项目部工程师、队技术室主管工程师、助理工程师负责实施，层层落实，确保交底质量。

4．1．8  工程材料质量保证措施

4．1．8．1  砂石料水泥等地方材料，由工地试验室负责试验，试验合格后标识“检验合格”字样，准许进入施工现象，试验不合格的材料绝不接收；未经试验，材料不得进入施工现场，如确因时间关系，来不及试验时，报监理工程师批准后，标识“紧急放行”字样，尽快在7天之内补充试验。

4．1．8．2 按照ISO9002标准要求做好材料标识工作。因工作人员疏忽，造成不合格工程材料进入施工现场进，追究试验人员和材料管理人员责任，对该材料标识“不合格品”字样，予以报废，同时对误用不合格口的予以返工处理。

4．1．9  检测、试验、检查措施

4．1．9．1  在施工准备规定的时间内，建立工地试验室，配备相应的检测试验设备，以满足该工程试验的需要，按照设计和国家、部颁发的标准及行业标准的规定编制〈〈试验大纲〉〉，并上报审批，建立健全工程试验管理制度。

4．1．9．2  工程检测和试验由工地试验室负责实施，工地试验室不能完成的试验项目由试验室负责人填写〈〈材料试验委托单〉〉，经本级主管领导同意后送国家法定检测机构进行试验。

4．1．9．3  施工现场主要原材料取样频率、数量和检验试验项目依技术规范规定执行，对合格率低或怀疑有缺陷的材料要加大抽检频率，否则不允许用到工程上。

4．1．9．4    坚持做到《四个坚持一个依靠》、《三检》、《三不交》、《十不准》。

A 四个坚持一个依靠：

坚持开工必优的质量意识；

坚持内实外美的严要求；

坚持施工操作做到三化，即程序化、规范化、标准化；

坚持领导干部、技术员、操作者三结合的岗位责任制。

  一个依靠：依靠科技进步，把使用的新技术、新方法、新工艺新设备、新材料广泛应用到施工中去。

B 建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，认真执行自检→互检→交接检的“三检”制度。
自检：分操作工人自检和班组自检，工班长每日（班）收工前，要会同质量检查人员对班组完成的工作量进行一次自检，作出记录，工后讲评。
互检：由队组织工种之间或工班之间的相互检查，一般采用不定期形式，主要是互相观摩，交流经验，取长补短，互相促进，共同提高。

交接检：同一工种的轮班制上下班之间或多工种的上下工序之间的交接检查。各队组织交接检查。各班组要树立“用户是上帝，下道工序是用户”的思想，做到不合格产品不出班组，质量事故隐患不留给下道工序。交接检查情况由组织者及时记入施工日志。

C 三不交制度

无“自检记录和自我评定”不交；

未经专业技术人员验收合格不交；

施工技术资料不齐全不交。

D 十不准制度 

未进行技术交底不准施工；

图纸未经审核或图纸和技术标准不清不准施工；

测量桩橛或资料未经换手、复测不准施工；

原材料（含成品、半成品）不经检验不准投产，检验不合格者不准使用；

隐蔽工程未经专人检查不准掩盖；

灌注砼准备工作不充分或地基、立模、钢筋未经验收合格不准开盘打砼。

不准弄虚作假，以次充好；

不合格的工程不准移交；

不准使用涂油性塑料薄膜、油毡贴膜；

不准人工拌和砂浆。
4．1．9．5  各种检验、试验设备由工地试验室统一归口管理，测量设备由技术室管理。各种检验、试验、测量设备按“固定资产”和“一般仪器”建立相应的台帐，分别建立仪器使用卡片和仪器技术档案，实行彩色标签管理。

全站仪、经纬仪、水准仪等贵重、精密仪器设备指定仪器负责人，制定操作细则，在规定的周期内检修保养，及时填写使用记录。

计量仪器设备必须按周期送检，取得检定合格证后才能使用。对没有检定系统和检定规程的仪器设备，必须自编检校方法进行检校。

4．1．10   其他质量管理措施

4．1．10．1  加强施工过程的质量管理，实行挂牌施工，切实搞好“三检一评”活动，严格隐蔽工程和其它工程项目的检查签证工作。推行工序逐级签证制度 ，上道工序未经签认，不准进行下道工序的施工，对未经质检工程师检查、签认的工程不予计价。

     4．1．10．2  发挥经济杠杆对工程质量的促进作用，严格执行质量否决权，严格计量支付，优质优酬，奖优罚劣。不合格工程不予计量和支付，并令其返工，真正做到以质量求生存，以技术进步求发展，在管理上求效益。

4．1．10．3   严格施工工艺流程，实行标准化、规范化作业。依靠科技进步搞好工程质量，积极推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺和先进的施工方法，提倡技术革新。

4．1．10．4   施工中主动接受监理工程师、业主的检查和技术指导，内外密切协作，共同搞好工程质量。

4．1．10．5    以技术、质检部门为中心，建立质量情报信息网络，工程施工管理人员、技术人员、质检人员都是质量情报信息员，经常深入生产实际，认真掌握大量、准确的质量情报信息资料，设立专人负责情报信息档案管理工作，及时收集，及时分析，及时应用，及时整理、分类和归档。

4．1．11  施工资料的整理和保存

4．1．11．1  施工现场各种原始记录和试验报告做到实事求是，认真填写。资料要完整、齐全、字迹清晰、书写工整，由有关业务科室妥善保存。

4．1．11．2  试验报告必须经试验、复核、工地试验室负责人签字并加盖公章后方可有效。经计量认证的试验项目必须加盖认证标志章（MC），以保证试验报告的法律效力。

4．1．11．3 工程原始记录和试验报告正确使用新表格和法定计量单位填写，若业主有特殊规定，以业主规定为准。

4．2确保工期的保证措施

本桥全长576.74m，招标文件工期12个日历月，计划10个日历月完成，根据当地的气候特点，为确保提前完工，特制订以下工期保证措施：

4．2．1切实有效地推行“项目法”施工，成立精干高效的项目领导班子，实施网络计划，科学管理，精心施工，文明施工。每周二、六召开现场调度会，及时处理问题。

4．2．2加强职工队伍的思想政治工作，教育职工发扬铁道兵吃苦耐劳，连续作战的优良传统，充分利用有利的施工时间，根据施工进度和实际情况采用二班制或三班制作业，节假日现场施工不间断，依据《劳动法》规定，给职工增发加班工资，或利用雨天进行调休，做到“晴天争分夺秒，阴天大干快上，雨天创造条件施工”以保证施工作业的有效时间。

4．2．3配置现代化的施工机械设备，充分利用机械效能和技术力量雄厚的优势，在施工中加强计划和调度管理，优化组合施工要素，合理安排施工程序，使项目工程施工经常处于有组织有计划的调控之中，施工过程中大力推广新工艺新技术来加快施工进度。

4．2．4推广专业化、规范化施工方法，搞好施工专业化建设，根据职工的专业技术和特长合理化组织施工队伍。详细进行技术交底，按规范技术要求组织施工。

4．2．5在施工中，自觉接受和尊重监理工程师和建设单位工作指导。主动搞好合作。积极向监理工程师汇报工程质量和进度。

4．2．6处理好与业主、驻地群众关系，争取地方政府的支持和帮助，使供电、供水、供料管道顺畅，治安处于良好状态，争创良好的施工环境。

4．2．7合理利用施工生产资金，保证生产用款，如施工中出现资金暂时短缺现象，及时进行内部资金的调济，绝不能因资金问题而影响施工而延误工期。

4．2．8制订有效的施工技术组织措施，加强施工机械设备的维修和保养，保持机械设备的完好状态。

4．2．9加强质量过程控制，杜绝各类质量事故，做到开工必优，以优取胜。

4．2．10加强重点、难点和控制工期工程的施工计划落实和调度管理，及时调整作业计划，以确保关键工序的正常作业。

4．2．11积极做好施工道路的维修和管理，抓好材料的采购和供应，备足工程用料。

4．2．12积极与气象部门取得联系，及时了解现场的中短期气象情况，抓住有利时期组织施工，将自然气候的影响降低到最低限度。

4．2．13积极适时地开展青年突击队和劳动竞赛活动，实行经济承包，充分调动职工的积极性。

   5．  冬季和雨季的施工安排

   5．1冬季的施工安排

   5．1．1冬季施工的砼，在保证砼拌合必要和易性的同时，应尽量采用较小的水灰比和较低的坍落度，以减小拌和用水量。

  5．1．2砼拌和时，各项材料的温度要满足砼拌和所需要的温度，搅拌时间比常温延长50%。

  5．1．3模板拆除应根据同条件养生试件的试验而定，拆除模板或保温层时，应采用使其缓慢冷却的措施。

  5．2 雨季的施工安排

  5．2．1在成立项目部时，同时组建成立防洪、防汛领导小组，从组织上加强防范措施，配备防洪物资设备，建立防洪、防汛网络；

  5．2．2及时与当地气象部门取得联系，了解当地中短期的气象预报和收听短期的天气预报，作好暴风雨来临之前的预防工作，力争把暴雨的损失降到最低限度。

   5．2．3做好永临结合的排水系统，保持现场排水设施的畅通，避免积水与冲刷。

5．2．4备足帆布帐篷、塑料布等，以应付下雨时履盖构筑物表面。

5．2．5材料场、仓库和工地砂石料堆放地要加强防洪措施，在场地四周挖排水沟或挡水墙（坝）。以避免雨水浸泡。

5．2．6做好职工的劳保福利工作，及时为职工配发雨具，保证下雨时不影响职工的劳动积极性和身心健康。

6   质量、安全保证体系

6．1质量保证体系

通过四年来质量体系的运行，我局工程质量管理与工程质量水平稳步提高，质量保证体系日益完善，质量管理已逐步实现了全过程的制度控制，为该工程获得省、部级优质工程和力创精品项目奠定了坚实的基础，质量保证体系框图详见（附图三），

                 质 量 保 证 体 系 图       　　　　（附图三）



     6．2 安全保证体系

安全管理是企业管理的一项重要内容，因此在施工中时时刻刻不得忽视，要从讲政治的高度抓好安全工作，安全生产，人命关天，确保安全施工，防止事故发生，项目部在安全管理上既要坚持“预防为主，安全第一”的方针，又要坚持“管生产必须管安全”的原则，要坚持“三不放过”的原则，既要抓大的方面，又不放过小的方面；各级领导在安全管理上建立安全生产责任制，做到安全工作层层有分工，事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查、考核，确保安全施工。抓安全工作要当“黑脸”，宁可叫人骂，不能让人哭。因此安全工作一定要做到严、细、实、狠，确保安全施工生产。

     6．2．1组织机构

6．2．1．1建立以项目部经理为领导的安全管理机构，下设专职安全监督员。架梁施工队设专职安全员一名，其他各施工队和班组设兼职安全检查员。制定安全生产制度和措施，并严格执行各项规章制度，安全管理组织机构框图详见（附图四）。

  6．2．1．2设卫生所，由专业医护人员负责施工现场的医疗救护工作。

6．2．2安全管理制度

     6．2．2．1建立安全管理制度，其中包括安全生产责任（明确各级领导、职工和业务部门在安全生产方面的责任）、安全生产检查制度，进行定期不定期安全检查。

（附图四） 施工安全管理组织机构框图












6．2．2．2开工前应根据国家有关《安全规则》和《安全防护规程手册》，结合本工程具体情况和实践，组织所有参与施工的人员进行学习，进行安全知识教育和考试，考核合格的职工才能进入工作面工作。

   6．2．2．3实行安全施工生产承包责任制，定期召开安全工作会议，分析和检查执行安全生产制度的情况，做到奖罚分明，及时发现问题及时处理。

6．2．2．4施工安全管理体系详见（附图五），安全检查工作程序图详见（附图六）

（附图五）安全管理体系



















注：五同时是指在计划、布置、检查、总结、评比施工生产工作的同时，要同时进行安全生产的计划、布置、检查、总结、评比。
                       （附图六） 安全检查工作程序图         


6．2．3施工现场安全措施

  6．2．3．1施工现场各种机具、设备设施、材料构件等，均按现场平面布置有序堆放，保证场内整洁，道路畅通。

  6．2．3．2凡现场施工的作业人员，都必须熟记安全技术操作规程，照章作业。

  6．2．3．3所有施工人员必须持证上岗，服从统一指挥，遵守各项安全管理制度。

  6．2．3．4机械设备操作人员必须严格遵守机械操作安全规程，严禁无证上岗，酒后作业。

  6．2．3．5高空作业时，需配备安全网、安全带、防护拦杆。

  6．2．3．6施工中采用新工艺、新材料、新技术时，必须事先制定安全技术措施。

  6．2．3．7施工现场设保安人员，做好防盗、防火、防破坏设备等工作。

  6．2．3．8加强与气象、水文部门的联系，及时掌握气温、雨雪风暴等情况预报，做好防范工作。

  6．2．3．9对油库、重要机械设备、电力设施等均设专人看护，并配备相应救护设备和维修人员。

7、其它应说明的事项

7．1协调方面

     7．1．1尊重地方居民的生活习性和民族风俗，搞好施工队伍与当地政府、人民群众的关系。

7．1．2项目部设专人负责与地方协调各种关系,及时听取当地群众的意见、建议和要求，处理好各种矛盾，消除阻工现象。

7．1．3教育全体员工,遵守地方政府的各种法规、规定。做到遵纪守法、行为规范。

7．1．4 完工后按与地方政府有关协议及时做好清理场地、疏通河道、沟渠等工作，做到“工完场清”。

7．1．5经常同当地政府、村委和有关部门取得联系，听取各方意见和建议，联手共建文明，创文明工地、文明工程。

7．2 环境保护方面

7．2．1  严格按照国家《环境保护法》、《水土保持法》和业主要求组织施工，遵守中华人民共和国、水利部、湖北省及当有关于控制环境污染的法规，保护环境。

7．2．2  施工前对环境保护工作全面规划，综合治理，编制《环境保护实施计划》，采取合理措施，将施工的影响降至最小程度，并征得环保部门的同意，报请监理工程师和业主批准。

7．2．3  施工期间，按《环境保护实施计划》执行，选调具有专业水准的人员管理，对施工区域周围环境、邻近的资产和居民生活做合理的保护。

7．2．4  保护自然资源、花、草及农作物，防止燃油、化学品、污水、垃圾、土或其它有害物质对府河及其周围地区的污染，防止降尘和有害气体对大气的污染。

7．2．5  夜间作业时，机械、车辆、无特殊情况不得鸣号，以免影响附近居民的正常生活和休息。清洗施工设备及机具的废水、废油等，不得直接排放于府河水域中。

7．2．6  施工和生活所产生的垃圾和废弃物，根据各自不同的情况，分别处理，经有关部门同意后送到指定地点掩埋或销毁。严禁任意裸露弃置或抛撒向农田及绿化带，以防污染土壤,同时设置足够的卫生洁具，定期清理扫除粪便。

7．2．7  工程完工后，必须拆除的临时工程和生活设施要及时拆除，并对拆除后的场地进行整平，及时绿化或复耕，防止水土流失。

7．2．8  施工运料及交通车辆情况要正常，水泥及配料拌合站、料场、料库等，应布置在远离居民集中区域200米以上。

7．3  现场文明施工

7．3．1  工地现场要挂有文明施工标牌、条幅，张贴宣传标语，采用多种形式，向项目全员进行文明施工教育，提高全员文明施工意识。

施工场地、场容整洁，各种材料、设备、机具布置合理，堆放、停置有序，排列整齐，并进行必要的标识，做到“二通三无五必须”。设立安全警告、控制、指示、指路标志，维护正常的施工秩序。做好现场防洪排水及消防工作，防止因施工损坏农田及附近建筑物。

7．3．2成立文明施工领导小组，由主管现场协调的项目副经理任组长，制订文明施工规章制度，实行重奖重罚。
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