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丹拉支线高速公路工程施工组织设计2
6.2.1 施工质量管理体系
施工质量的管理组织是确保工程质量的保证。在本工程中，我们将以以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。
施工质量管理组织机构表

6.2.2 施工质量控制体系
6.2.3 施工质量控制管理措施
施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。
6.3各施工要素的质量控制措施
6.3.1施工计划的质量控制
a树立起工程质量为本工程的最高宗旨。要把质量放在首位，没有质量的保证也就没有工期的保证。
b编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。
施工质量控制体系图

6.3.2施工技术的质量控制措施
a发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。
质量控制措施图

b工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，应让施工人员了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，使操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。
6.3.3施工操作中的质量控制措施
a施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。已避免事后检查、返工造成损失和质量缺陷。
b在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。
6.3.4施工中的计量管理的保证措施
在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，按企业的计量管理文件进行周检管理。使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。
6.4针对质量通病制订预防措施
重点防范内容：砌块砌体抹灰开裂。管道穿楼板防渗漏。钢筋保护层的控制。模板漏浆控制。
6.4.1样板引路，强化质量
坚持样板带路制度，每一分部分项工程开始前必须先做出样板，待业主、监理等施工各方验收符合质量标准后，方可依照标准大面积施工。实行“样板引路”示范制，为严肃工程质量、改进工法，争取一次成优，起到了关键作用。
6.4.2 加强质量意识教育、实行操作牌上墙制、强化一线操作人员创优参与意识，
a施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识教育的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。
b加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

c木工、混凝土工等作业班组在施工部位挂牌，注明部位、班组名称、操作人员姓名、操作时间、施工质量状况等，加强操作人员的责任心，督促各责任人严把施工质量关。
6.4.3加强工序交接检查验收
严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工。对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收合格且下道工序签字认可后，方可转序施工。
6.5工程技术资料管理
项目部设专职资料员，在施工过程中积累整理工程技术资料，特别是声像资料的搜集、整理和加工，为确保部优提供强有力的技术支持。资料务必做到真实、准确反映工程实体质量情况，努力作到施工质量一流，技术资料详实、可靠。
6.6施工技术措施：
6.6.1钢筋工程：
a长度的末端与钢筋弯起处的距离不得小于钢筋直径的10倍，接头不得在构件最大弯矩处。
b箍筋的接头（弯钩叠合处）应交叉布置在两根架立钢筋上，保证构件的受剪强度。
c钢筋工程属于隐蔽工程，在浇注混凝土前应对钢筋及预埋件进行验收，并做好隐蔽工程记录。
6.6.2混凝土工程：
a柱、梁及基础的混凝土应分层进行浇注，每层浇注厚度不得超过0.5m。
b混凝土振捣时，在振捣棒振捣上一层时要插入下层中50mm左右，以消除两层之间的接缝。同时，振捣上层混凝土应在下层混凝土初凝之前进行。
c每一插点的振捣时间按施工方法中规定去做，插点均匀，50型振捣棒插点间距约0.5米。
d混凝土接槎处的处理，先将接缝处清理干净，去除活动的石子，在浇混凝土前，先在接缝处铺与混凝土成份相同的水泥砂浆一层，30~50mm再浇注混凝土。
e柱模板拆除后，马上喷水、围裹塑料布，板混凝土浇水，覆盖塑料布，养护不少于7天。
6.6.3模板工程：
支撑体系搭设应符合规范要求，重要部位通过计算确定。混凝土强度要满足规范后模板方可拆除。
6.6.4测量：
a对设计院交下的导线桩坐标点,水准点引入现场，每两月复测一次。
b水准点引进现场后设置在坚固，防震、不受外界影响的物体上，轴线控制桩设在不易冲撞位置，并做好防护。
c控制放线准确度，每段放线后由工长复查核实。
七 工程产品防护措施
7.1.1在精心施工严格管理的同时，安排专人加强成品保护工作。
7.1.2下道工序对上道工序成品应进行防护，若成品被污染或破坏，破坏者承担责任
7.2.1成型钢筋进入现场后，按地点分规格码放，用方木垫好。
7.2.2绑扎钢筋时及成品，搭设临时架子，不准蹬踩钢筋。
7.2.3钢筋绑扎后按规定固定好垫块和支架筋，以保证钢筋的间距和保护层。搭设人行通道，严禁人员直接直接在钢筋骨架上行走，，以防钢筋变形。
7.2.4设专人负责钢筋的守护和修理，保证混凝土浇筑过程中钢筋的质量。
7.2.5钢筋应防止油漆、油脂污染。
7.3.1混凝土面交活后，强度未达到1.2Mpa之前，严禁上人。
7.3.2混凝土结构的侧模和底模及支撑的拆除应严格执行规范规定强度要求。
7.4.1模板安装过程中轻拿轻放，不强拉硬顶，支撑安装后不可人为随意拆除造成松动。
7.4.2模板表面应涂刷水溶性脱模剂，防止油污对混凝土表面造成污染和模板与混凝土之间发生粘结。模板拆除时禁止硬砸硬撬，防止损坏模板。
7.5.1各种预留预埋应随主体施工同步完成，不得事后剔凿。
7.6.1防水层施工时加强现场保护，保持基层的清洁。作好放水的工作面应及时隔离，防止穿带尖楞的鞋进入。
7.7.1在工程进入装饰后期，各工种各专业之间穿插运作，成品保护尤为重要。对已完工的重点部位采取拦、护、盖、封等保护挫施，对不同装饰材料分界线，幕墙、灯具、配电箱、消防箱用牛皮纸、胶带纸遮盖。做墙面涂料时，地面、楼面用彩条布遮盖，踢脚线上口和侧面用报纸遮掩。
7.7.2楼地面成活后，要及时用锯末覆盖，并进行保护，直至工程竣工。严禁有有油漆油污的污染。不允许在成活后的楼地面表面进行电气焊作业，以防烧坏地面面层。不得在地面上乱扔乱放重物，如必须在其上施工时，要在地面上铺设木板或其它软质保护垫，施工用具要集中放在保护垫上。小车褪等坚硬物质应用软质材料包扎紧防止楼地面出现划痕。各工序间要办理交接验收手续。
八 安全生产防护措施
8.1.焊接工程安全操作措施：
8.1.1设专门安全员专门负责,落实安全责任制。
8.1.2现场工作人员必须戴安全帽。
8.1.3电焊工持证上岗。工作时必须戴绝缘手套。
8.1.4使用电焊机应有防雨罩。
8.1.5禁止在高空抛掷物料，避免发生触及高压线及砸伤人等危险。
8.1.6钢筋堆放在工作面梁柱处，禁止堆放在边缘。 
8.2.模板工程安全操作规程：
8.2.1设专门安全员专门负责，落实安全责任制。
8.2.2模板组装或拆除时，指挥操作人员必须站在安全可靠地方，防止意外伤人。
8.2.3模板拆除时靠近外檐时，必须带安全带，以防高空坠落伤人。
8.2.4操作者在倒运材料时，不要乱扔防止材料落入楼下伤人。
8.2.5操作者认为工作面按安全防护有问题时，有权向施工负责人反映，如确有问题而得不到解决，有权拒绝继续施工。
8.3.混凝土工程安全操作规程：
8.3.1操作者必须戴安全帽，振捣手带好防护用具。
8.3.2指挥人员要密切注意、随时提醒工作面上的人注意安全。
8.3.3各种电缆电线、照明设备、要架高使用，防止触电。
8.3.4操作人员禁止乱扔东西，以免落下伤人。
8.3.5工作人员在工作时不要打逗，要相互保护。
8.4.安全用电：
8.4.2现场供电系统采用三相五线制，一机一保，一机一闸，做到三级控制，三级保护。
8.4.3所有露天电器设备均采取防雨、防潮措施，定期检查，定期摇测，并设置安全用电标志。
8.4.4带电操作要有防护措施（绝缘鞋、绝缘手套）。
8.5.机械、电器要有操作规程。各种机械、电器非专业人员不可作业，避免出现意外。
8.6.内楼梯未做扶手之前，搭设简易扶手； 预留洞口搭设防护，防止人误坠。
8.7.易燃、易爆物品应区分码放，并做明显标识。
8.8.消防器材严禁动用。
九 冬、雨季施工措施
9.1. 冬季施工措施
当室外平均温度连续五天低于5℃时，必须采取冬季施工技术组织措施。按天津市规定，进入11月15日后即要进行冬季施工，为使本工程保质保量的完成，现做如下技术措施：
9.1.1.冬季施工准备：
a原材料：本工程采用商品混凝土（其标号见混凝土工程），要求水泥采用普通硅酸盐水泥，且水泥内掺SH—15早强型防冻剂。砂浆采用水泥砂浆，且水泥中掺氯盐防冻剂。砂浆搅拌时，保证砂子不得有冻块，水温控制在80℃左右。
b材料准备：草帘子、塑料薄膜、彩条布、温度计、测温管、岩棉管、铁板。
c机具准备：混凝土运输车要套保温套，视情况在排管处加岩棉管。
d浇筑要检查模板内是否有冰雪，对支撑系统要检查。
9.1.2.混凝土工程：
a冬期施工中混凝土采用综合蓄热发施工。
b要求混凝土入模温度不低于5℃，要有专人对混凝土温度测温。混凝土浇筑后未达到临界强度（设计强度30%）之前，每2小时测一次温度，达临界强度以后每6小时测一次温度，每个孔洞放置温度计时间为3分钟，测点画出位置图并编号，剪力墙每道设一点，梁板每层设15点。
c混凝土梁板在搓平后立即养护，底层铺塑料薄膜，上盖草帘子，不得采用浇水养护法。
d试验：混凝土试块较平常增加三组，一组测临界强度，一组测拆模强度，一组与构件同条件养护600度试件。
9.1.3.钢筋工程：
a钢筋要清除冰雪。
b冬季施工对钢筋焊接要求在5℃以上，要在围挡内进行焊接，尽量在室内完成。
9.1.4.砌体工程：
a砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制，拌制砂浆所用的砂不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块，拌合砂浆宜采用两步投料法，水的温度不得超过8℃，砂不得超过40℃，砂浆中掺防冻剂。
b当温度高于0℃条件下，墙体可适量浇水养护，当低于或等于0℃时不得浇水，但必须增大砂浆稠度。
c施工时，每日砌筑后在砌筑表面覆盖保温材料，砌筑表面不得留有砂浆，在继续砌筑前，应扫净砌筑表面，然后在施工。
d室外最低气温低于-15℃时要停止施工。
9.2雨期施工措施
9.2.1.安排防汛值班，设专门电工值班，防止突然事故发生。
9.2.2.做好现场排水，加固好临时道路。疏通排水渠道，确保雨中及时排除现场积水，设有必要的排水井、抽水井及排水设备，并设专人负责排水工作，确保雨天及时排除现场积水。
9.2.3.各单位要对水泥库、搅拌机棚、库房及其它临建房屋等设施，进行一次全面检查，如发现有渗漏雨现象，一律修补完善。
9.2.4.现场使用的水泥一定要放入水泥库存放,各种装饰材料和半成品，应按规格分类堆放，并用方木架起，高度不小于200mm，防止雨水浸泡或粘到污泥而影响工程质量。进场材料如果堆放时间较长，应一律放入不漏水的库房或建筑物里去，防止雨淋水泡。
9.2.5.现场要提前准备好塑料布，雨天施工浇注混凝土，表面要采取随浇随盖塑料布，防止雨直接淋在混凝土表面，雨后要及时掀起覆盖物修复面层，保证混凝土表面平整。中、大雨天气不得进行混凝土浇注施工。
9.2.6.雨天施工，振捣人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。所用机具电器设备要有防雨安全设施。雨后使用前，要进行遥测，并作好记录。
9.2.7.雨后及时检查脚手架的稳固性，不合格的要及时加固。
9.2.8.油漆粉刷及屋面防水工程
a油漆工程，下雨及天气潮湿时不能做外檐油漆，玻璃及涂料工程可在基面干燥后施工。
b卷材屋面应尽量在雨季前施工，严禁雨中冒雨操作。雨后屋面找平层必须干燥其含水率控制在8%以下。
9.2.9下雨天尽量不安排浇筑混凝土。
十  主要建筑物施工方案：
1.  服务楼施工方案
10.1.1建筑概况：
本工程为三层框架二层砖混结构，建筑面积3503㎡，结构抗震
7度，防火二级。设计室外地坪3.700米，现状地面标高2.0米。
10.1.2主要工程量：
	部位
	工程量
（m3）
	部位
	工程量
（m3）
	部位
	工程量
（㎡）

	C10垫层
	89.3
	三层楼板
	72
	一层抹灰（外）
	921

	基础砌转
	135.3
	一层砌体
	230
	一层抹灰（内）
	3423

	基础砼
	337.2
	一层砌砖
	200
	二层抹灰（外）
	993

	地圈梁砼
	17
	二层砌体
	217
	二层抹灰（内）
	1191

	主体柱砼
	80
	二层砌砖
	224
	三层抹灰（外）
	393

	二层梁
	146
	三层砌体
	155
	三层抹灰（内）
	1542

	三层梁
	130
	斜梁混凝土
	4
	一层抹灰（外）
	

	屋顶梁
	57
	
	
	屋面抹灰
	3898

	屋面砼
	181
	
	
	外脚手架
	3503

	二层楼板
	
	
	
	屋面
	690


10.1.3主要劳动力分布表：
	
	钢筋工
	木工
	混凝土工
	瓦工
	其他

	基础
	182
	547
	164
	212
	18

	主体
	1670
	5000
	1500
	1497
	177


10.1.4.施工部署：
a本工程土建部分，由土建队负责施工。
b水、采暖、照明电气系统由水电专业队负责施工。
c钢筋由加工厂统一加工，现场施工队绑扎。
10.1.5施工程序：
a冬季施工前，为第一施工段，主体结构竣工，结构施工时，安装两台卷扬机，一台在南侧，负责砖混部分的施工，一台在北侧，负责框架部分施工，
b11月30日—3月15日，为冬休期，期间对已完成的结构进行养护及局部处理。
c  3月15日—6月20日为第二施工段，进行房心回填土、水电安装及主体装饰工程施工，
10.1.6.主要施工工艺
a流水段划分
  本工程划分为三个施工段，I段与II段在后浇带处划分，II段与III段在沉降缝处划分。如图示：

     

II
I

III

    
施工段划分图
b主要项目施工工艺
b1砖混部分施工工艺（见表一）
b2框架部分施工工艺（见表二）
c地基及基础处理
c1地基分层回填土至设计标高，
c2钢筋混凝土柱梁基础施工
10㎝厚垫层采用木模，柱基及地梁钢筋一次成型，模板主要采用钢模为主，木模为辅，基础柱与首层柱一次支模绑筋。
c3混凝土采用商品混凝土
c4条形砖基础按图纸尺寸及分项工程工艺标准中的基础砌砖要求进行施工。
d结构工程
d1混凝土采用商品混凝土
d2分三个流水段施工，砖混部分独立施工，框架部分按两个施工段流水作业，如图示：
框架部分施工工艺                 （表一）
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砖混部分施工工艺               （表二）
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框架部分施工工艺               （表三）
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10.1.7.施工进度计划横道图（见图一）
2.  监控中心施工方案
10.2.1建筑概况：
本工程为三层框架结构，建筑面积2100㎡，结构抗震7度，防火二级。设计室外地坪3.700米，现状地面标高2.7米。
10.2.2.主要工程量：
	部位
	工程量
（m3）
	部位
	工程量
（m3）
	部位
	工程量
（㎡）

	C10垫层
	48.4
	二层砌体
	154
	内墙抹灰
	4298

	基础砌转
	61.2
	三层柱
	12
	外墙抹灰
	1230

	基础砼
	206.5
	三层梁板
	95
	屋面吊顶
	541

	地圈梁砼
	7.7
	三层砌体
	64
	保温层
	583

	首层柱砼
	27
	塔楼柱
	3
	天棚抹灰
	1759

	首层梁
	108
	塔楼梁
	8
	楼梯
	90

	楼地面
	75.8
	屋面板砼
	54.9
	脚手架
	2100

	一层砌体
	123.9
	
	
	
	

	二层柱
	33
	
	
	
	

	二层梁板
	169
	
	
	
	


10.2.3.主要劳动力分布表：
	
	钢筋工
	木工
	混凝土工
	瓦工
	其他

	基础
	128
	385
	115
	96
	14

	主体
	1120
	3360
	1008
	476
	112


10.2.4.施工部署：
a施工任务划分
a1本工程土建部分，由土建二队负责施工。
a2水、采暖、照明电气系统由水电专业队负责施工。
a3钢筋由加工厂统一加工，现场施工队绑扎。
b施工程序：
b1冬季施工前（11月15日），为第一施工段，主体结构竣工，结构施工时，安装一台卷扬机，安装在南侧，负责框架部分施工，
b2 11月15日—3月15日，为冬休期，期间对已完成的结构进行养护及局部处理。
b3  3月15日—6月20日为第二施工段，进行房心回填土、水电安装及主体装饰工程施工，
10.2.5.主要施工工艺
a流水段划分
本工程划分为二个施工段，I段与II段在后浇带处划分，如图示：
         后浇带

                   I                  II

施工段划分图
b主要项目施工工艺（见表一）
c地基及基础处理
c1地基分层回填土至设计标高，
c2钢筋混凝土柱梁基础施工
10㎝厚垫层采用木模，柱基及地梁钢筋一次成型，模板主要
用钢模为主，木模为辅，基础柱与首层柱一次支模绑筋。
c3混凝土采用商品混凝土
c4条形砖基础按图纸尺寸及分项工程工艺标准中的基础砌砖要求进行施工。
框架部分施工工艺                 （表一）
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d结构工程
d1混凝土采用商品混凝土
d2分二个施工段流水作业，如图示：
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e装饰工程见总工艺说明
10.2.6.施工进度计划横道图（见下图）
3.  其它砖混建筑物施工方案
10.3.1主要工程概况：
公共厕所——建筑面积208m2，一层砖混，长14.28m，宽14.88m；
维修车间（一）——建筑面积133m2，一层砖混，长9.78m，宽13.68m；
维修车间（二）——建筑面积183m2，一层砖混，长13.38m，宽13.68m；
附属用房——建筑面积475m2，一层砖混，长38.58m，宽22.08m；
加油站——建筑面积78m2，一层砖混，长12.78m，宽8.28m；
花房——建筑面积61m2，一层砖混，长12.48m，宽7.08m。
楼板、屋面板为现浇钢筋混凝土结构。由天津市市政设计研究院设计，耐火等级二级，抗震设防烈度八度。
10.3.2总体部署：
3月中旬，对场地进行回填至设计室外地坪后，各建筑物进行反开槽施工，
a施工程序
   施工场地回填      基础（包括外线工程）    结构     内外装修       水电等设备安装          油漆粉刷        竣工处理
b 任务划分
  公共厕所、花房、附属用房由施工二队负责施工
  维修车间（一）（二）、加油站由施工二队负责施工
  钢筋由加工厂统一加工，现场施工队绑扎。
  水暖电安装由水电专业队负责施工
c主要工程量和劳动力计划
	建筑物
	部位
	工序
	工程量
（m3）
	工日
	建筑物
	部位
	工序
	工程量
（m3）
	工日

	维修
车间
（一）
	基础
	基础砼
	19
	55
	维修
车间
（二）
	基础
	基础砼
	19.6
	83

	
	
	基础砌砖
	16
	25
	
	
	基础砌砖
	19
	30

	
	主体
	主体砌墙
	74
	116
	
	主体
	主体砌墙
	79
	125

	
	
	梁板柱砼
	37.1
	239
	
	
	梁板柱砼
	41.5
	290

	
	装饰
	内檐抹灰
	207㎡
	33
	
	装饰
	内檐抹灰
	490㎡
	78

	
	
	外檐抹灰
	170㎡
	30
	
	
	外檐抹灰
	213㎡
	38

	
	
	地面
	133㎡
	15
	
	
	地面
	160㎡
	18

	公共
厕所
（一）
	基础
	基础砼
	38.5
	78
	公共
厕所
（二）
	基础
	基础砼
	38.5
	78

	
	
	基础砌砖
	31
	48
	
	
	基础砌砖
	31
	48

	
	主体
	主体砌墙
	93
	145
	
	主体
	主体砌墙
	93
	145

	
	
	梁板柱砼
	46.7
	325
	
	
	梁板柱砼
	46.7
	325

	
	装饰
	内檐抹灰
	384㎡
	61
	
	装饰
	内檐抹灰
	384㎡
	61

	
	
	外檐抹灰
	182㎡
	32
	
	
	外檐抹灰
	182㎡
	32

	
	
	地面
	257㎡
	28
	
	
	地面
	257㎡
	28

	附属
用房
	基础
	基础砼
	86
	172
	花房
	基础
	基础砼
	15.4
	31

	
	
	基础砌砖
	59
	92
	
	
	基础砌砖
	11.2
	17

	
	主体
	主体砌墙
	305
	478
	
	主体
	主体砌墙
	49
	77

	
	
	梁板柱砼
	83.5
	548
	
	
	采光板
	55㎡
	398

	
	装饰
	内檐抹灰
	1500㎡
	240
	
	装饰
	内檐抹灰
	164㎡
	26

	
	
	外檐抹灰
	500㎡
	90
	
	
	外檐抹灰
	100㎡
	18

	
	
	地面
	450㎡
	50
	
	
	地面
	61㎡
	7


10.3.3主要施工工艺
a主要项目施工工艺流程
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b基础及地基处理
  场地回填土至3.7米标高位置后，各建筑物进行反开槽施工，地基夯实处理后，对槽底进行普遍钎探，如遇异常情况，及时通知设计勘测人员共同处理。条形基础用斗容积0.4m3的挖土机挖土，自卸翻斗车运土。
c砌砖工程
  砌砖采用“满丁满砌”法，外墙第一层砖撂底，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖，根据弹好的门窗洞口线，认真校对窗间墙、垛的长度尺寸，如果窗间墙两个角是阴阳角或不符和排列模数，可将门窗位置适当移动，若有破活，七分头或丁砖应排列在窗中间及其他不明显部位。
  皮数杆砌墙至圈梁底，最上一皮砖砌成条形，以便圈梁模板紧密贴墙，减少跑浆。
  为保证墙身横平竖直，砖墙挂通线，24墙反手挂线，37墙双面挂线。
  现场砂浆集中搅拌，集中供应，砌筑砂浆在2小时内用完，不得使用过夜砂浆。
d现浇钢筋混凝土梁板：（见总工艺说明）
e脚手架工程：
  建筑物四周外脚手架采用扣件钢管双排架子，竖杆间距1200㎜，横杆间距1500㎜，搭竖网完全封闭，内部脚手架采用扣件钢管架子。
10.3.4.施工进度计划横道图：（如下表）
施工进度计划横道图
	建筑
物
	工序
	工日
	人数
	天数
	四月
	五月
	六月

	
	
	
	
	
	10
	16
	22
	30
	6
	12
	18
	24
	31
	6
	12
	18
	24

	维修
车间
（一）
	基础挖槽
	10
	10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基处理
	20
	10
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砼
	55
	20
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砌砖
	25
	15
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主体砌砖
	116
	20
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	梁板砼
	236
	20
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屋顶
	200
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内墙抹灰
	33
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外墙抹灰
	15
	20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	维修
车间
（二）
	基础挖槽
	10
	10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基处理
	20
	10
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砼
	84
	20
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砌砖
	30
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主体砌砖
	180
	20
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	梁板砼
	292
	20
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屋顶
	200
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内墙抹灰
	78
	20
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外墙抹灰
	38
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附属
用房
	基础挖槽
	10
	10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基处理
	20
	10
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砼
	178
	30
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砌砖
	93
	30
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主体砌砖
	478
	30
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	梁板砼
	544
	30
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屋顶
	360
	30
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内墙抹灰
	240
	30
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外墙抹灰
	90
	30
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工进度计划横道图
	建筑
物
	工序
	工日
	人数
	天数
	四月
	五月
	六月

	
	
	
	
	
	10
	16
	22
	30
	6
	12
	18
	24
	31
	6
	12
	18
	24

	花房
	基础挖槽
	10
	10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基处理
	20
	10
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砼
	31
	15
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砌砖
	17
	15
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主体砌砖
	77
	15
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	采光板
	398
	30
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内墙抹灰
	26
	15
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外墙抹灰
	18
	15
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工进度计划横道图
	建筑
物
	工序
	工日
	人数
	天数
	四月
	五月
	六月

	
	
	
	
	
	10
	16
	22
	30
	6
	12
	18
	24
	31
	6
	12
	18
	24

	公共
厕所
（一）
	基础挖槽
	10
	10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基处理
	20
	10
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砼
	78
	20
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砌砖
	48
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主体砌砖
	150
	20
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	梁板砼
	373
	20
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屋顶
	200
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内墙抹灰
	61
	20
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外墙抹灰
	32
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公共
厕所
（二）
	基础挖槽
	10
	10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基处理
	20
	10
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砼
	78
	20
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础砌砖
	48
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主体砌砖
	150
	20
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	梁板砼
	373
	20
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	屋顶
	200
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内墙抹灰
	61
	20
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外墙抹灰
	32
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录（一）
人员配制图：                          水暖工长
                      工程工长        电工工长
                                      钢筋工长
       主                             计划员
 项    任    项                       安全员
 目    工    目                       资料员
 经    程    工       技术组长        试验员
 理    师    长                       技术员
                                      器材管理员
                      器材组长                 

                                               现场器材员
（附录二）
一、现场作业棚所需面积表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表1）
	序号
	名称
	单位
	面积（m2）
	备注

	1
	木工作业棚
	m2 /个
	60
	

	3
	钢筋作业棚
	m2 /个 
	45
	2个

	4
	搅拌棚
	m2 /个
	60
	

	5
	卷扬机棚
	m2 /个
	7.5
	2个

	6
	水暖工作棚
	m2 /个
	40
	

	7
	水泥库
	m2 /个
	48
	

	8
	厕所
	m2 /个
	15
	2个

	9
	土建工具库
	m2
	60
	


二、机械投入情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表2）
	序号
	机械名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	卷扬机
	
	3
	台
	主体装修

	2
	搅拌机
	
	2
	台
	基础主体装修

	3
	电焊机
	Wsm-400
	2
	台
	基础主体

	4
	电锯
	
	2
	台
	主体装修

	5
	电刨
	
	2
	台
	主体装修

	6
	振捣器
	插入式
	6
	个
	基础主体

	7
	挖掘机
	Yw100
	1
	台
	基础

	8
	蛙夯
	
	2
	台
	基础

	9
	抽水泵
	
	4
	台
	基础主体

	10

	平板振捣器
	
	2
	台
	基础主体

	11
	切割机
	
	2
	台
	基础主体

	12
	推土机
	
	1
	台
	平整场地


四、劳动力分布情况：                                    （表3）
	服务楼
	监控中心

	基
础
	工种
	总工日
	基
础
	工种
	总工日

	
	木工
	547
	
	木工
	385

	
	钢筋工
	182
	
	钢筋工
	128

	
	混凝土工
	164
	
	混凝土工
	115

	
	瓦工
	212
	
	瓦工
	96

	
	其他
	18
	
	其他
	14

	主
体
	木工
	5000
	主
体
	木工
	3360

	
	钢筋工
	1670
	
	钢筋工
	1120

	
	混凝土工
	1500
	
	混凝土工
	1008

	
	瓦工
	1497
	
	瓦工
	476

	
	其他
	177
	
	其他
	112


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五、主要材料投入情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表4）
	材料名称
	单位
	数量

	钢筋
	t
	

	木模板
	m3
	52

	木方
	m3
	50

	水泥
	t
	75

	白灰
	kg
	20000

	机砖
	1000块
	280

	砂子
	m3
	460

	油毡
	m2
	3000

	混凝土
	m3
	2560

	加气砌块
	m3
	1000
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