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丹拉支线高速公路工程施工组织设计1
1、 工程概况：
1.1  主要依据

1.1.1天津市丹拉高速招标文件

1.1.2施工图
1.1.3主要规程、规范       

	序  号
	名       称
	编  号

	1
	砌体工程施工质量验收规范
	GB50203-2002

	2
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2002

	3
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	4
	砼结构施工图平面整体

表示法制图和构造详图
	00G101

	5
	屋面工程质量验收规范
	GB50207-2002

	6
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	7
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB50209-2002

	8
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	9
	建筑电器工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	10
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	11
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	12
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99


1.1.4其他依据

a  现场勘探所掌握的资料

b  我单位现有的技术水平，施工管理水平和机械设备装备能力。

1.2 建设地点特征及工程简况：

1.2.1本工程位于小站附近丹拉支线高速公路桩号K18+520～K18+280处，高速公路与津歧线交汇处以东约1公里。地处野外，附近无建筑。本工程为丹拉支线高速公路的配套工程，由高速公路分南北两块用地，其中包括服务楼、监控中心、附属用房、加油站、维修车间、公共厕所、花房、降温池、地下污水设施、油罐、箱式变电站、汽车棚等建筑工程及室外庭院管网。建筑总占地面积59477m2，总建筑面积6966m2，其中：

服务楼——建筑面积3503m2，二层砖混三层框架，外围护墙250厚加气混凝土块、内隔墙为100厚加气混凝土板，长83.84m，宽34.43m；

监控中心——建筑面积2100m2，三层框架，外围护墙250厚加气混凝土块、内隔墙为100厚加气混凝土板，长67.6m，宽15.4m；

公共厕所——建筑面积208m2，一层砖混，长14.28m，宽14.88m；

维修车间（一）——建筑面积133m2，一层砖混，长9.78m，宽13.68m；

维修车间（二）——建筑面积183m2，一层砖混，长13.38m，宽13.68m；

附属用房——建筑面积475m2，一层砖混，长38.58m，宽22.08m；

加油站——建筑面积78m2，一层砖混，长12.78m，宽8.28m；

花房——建筑面积61m2，一层砖混，长12.48m，宽7.08m。

楼板、屋面板为现浇钢筋混凝土结构。

1.2.2建设单位：天津市公路建设发展公司，本工程由天津市市政设计研究院设计，国腾监理公司监理，耐火等级二级，抗震设防烈度八度。

1.2.3天然地基，现场地坪大沽2.100米，设计槽底标高2.400米，设计地坪3.700米，清除腐植土0.300米，约须1.9米高的填方。

1.2.4气象特征：天津地区属暖温带亚湿润大陆性季风气候，部分地区受海洋气候影响，四季分明，冬季寒冷干燥，春季大风频繁，夏季炎热多雨，雨量集中。秋季冷暖变化显著。年平均气温18.5摄氏度，历年最高气温39.9摄氏度，最低气温-17.0摄氏度。雨期集中在6—9月，平均降水量536.6mm；冬期一般有当年11月15日至转年3月15日，冻土深度700mm。

1.2.5本工程拟于2002年9月开工。2003年9月交工验收。

1.2.6现场场地较平整、宽敞，有利于车辆的出入及材料的堆放，场地现地坪大沽2.100米，设计地坪3.700米，约须1.6米高的填方。

1.3项目施工总体目标：
工期目标：保质保量按期完成合同约定。

质量目标：达到部优工程水平。

安全目标：无重大安全事故，工伤率小于2‰。
二 总体部署：
2.1 场区布置：

计划使用高速公路道路卸载土，要到2003.3月左右方能供应，在此之前计划在场地南区取土使用，有土源后重新垫土。水源电源由甲方协调解决，现场水源拟采用自来水接入现场,管径不应小于25mm；电源方面的箱式变电站也即将建好。在正式的水电未接入前，临时用水与临村协商解决，临时用电与小站供电所联系解决。根据现场生产情况布置砂石料区、砌体堆放区、钢筋堆放区、工具材堆放区、木工加工棚、搅拌棚等按平面图所示位置布置。（见附表、总平面图）
2.2施工围挡
场地围挡利用工程正式围墙，暂时不作饰面，栏杆刷防锈漆。随装修工程重新粉饰。这样既可先行成活，又可保证施工现场的封闭性及现场机具、材料的管理。

2.3 修筑临时道路
在施工现场修筑循环施工道路，按单行道考虑，道路宽4～6米，路基排压密实，路面2：8灰土。修筑后应高出地坪面,并作好排水工作。配一台推土机对受损的道路实施维护。雨水排入附近的土坑。

2.4施工安排

本工程拟定分三期施工，说明如下：

2.4.1根据设计图纸测量放线，进场后，围墙及边沟为第一期施工。

2.4.2场地土方分三部分填垫。第一部分主要用于围墙、服务楼、监控中心地基处理和办公、生活区。计划实施日期2002.9.25～2002.9.30（机械碾压密实）；第二部分主要用于服务楼、监控中心回填外槽及房心。计划实施日期2002.10.10～2002.12.15（人工回填，冲击夯夯实）；第三部分场区回填。计划实施日期2002.3.15～2003.5.1（机械碾压密实）。使用机械平地机、压路机、推土机、运输车。
2.4.3服务楼、监控中心主体工程为第二期施工。2002年12月10日完成。基础回填，先处理至设计槽底。首层支撑架子拆除后，冬休前尽量使槽底覆土不少于700mm,防止地基受冻。计划12月底～２００３年３月１４日冬休。

2.4.4单层建筑庭院工程及装饰工程、设备安装等为第三期工程。2003年9月底完成。单层建筑在场区回填后，反挖槽施工。

2.4.5服务楼、监控中心采用平行施工。服务楼按照沉降缝、后浇带分成三各施工段流水施工。监控中心按照后浇带分成两各施工段流水施工。

2.4.6办公室设置在现场靠围墙部位，设计绿化的场地在未插入施工时，可作材料和机具安置用地。场地围挡利用工程正式围墙，暂时不作饰面，栏杆刷防锈漆。随装修工程重新粉饰。这样既可先行成活，又可保证施工现场的封闭性及现场机具、材料的管理。

2.4.7监控中心工程、服务楼工程采用竖井为垂直运输工具；主体施工时采用单排外脚手架，装饰工程时重新搭设双排脚手架；模板系统采用钢定型模板，支撑体系采用满堂红脚手架。单层建筑采用人工上料。

三  施工总进度计划
3.1综合施工进度控制 

3.1.1施工总进度计划以网络图表示（见附图）。各种材料、机具、设备、劳动力，根据进度计划要求配备。为保证工程进度计划的实现，每周召开现场例会请建设单位、监理单位代表参加，分析、解决影响进度的问题和因素。在组织施工过程中，我们采取工序间穿插施工，做到提高各工序工效，减少工序间搭接时间。减少由于材料供应、劳动力和资金等外在因素对工期的影响。

　3.1.2工程实际运作中，我们以“周”进行进度控制，围绕总进度计划，做好每周进度计划的编制、实施、检查和调整环节的控制，做到以周计划保证分部工程计划，以分部工程计划保证总体计划，从而实现总体进度目标。

3.1.3工期目标分解：

服务楼、监控中心主体工程，2002年12月完成。
服务楼、监控中心粗装饰工程，2003年4月～7月完成。（包括单层建筑）

2003年3月～4月完成场区土方回填。

2003年5月～8月完成室外管网及庭院路。

2003年9月工程竣工交验。

3.2劳动力计划：  （见附表）。

3.3主要工程量计划：（见附表）。

3.4主要机械及大型工具配置表，（见附表）。

3.5施工现场平面布置图（后附）
四  主要施工方法、工艺流程、质量控制点的设置
4.1.主要施工方法：

4.1.施工测量：

    a 工程开工前，对场区坐标控制点、水准点进行全面复查，复查结果报业主、监理批准认可方可开工。
b施工测量控制桩的测设:根据提供的交桩桩点，利用全站仪建立平面控制桩。根据平面控制桩使用经纬仪对建筑物的轴线位置进行控制。

c高程控制依据交桩水准点，用S3水准仪按三等水准的要求引测高程，同时作高程控制点。
三等水准测量主要技术要求:
	仪器型号
	观测次数
	视线长度
	前后视距差
	前后视距累计差
	往返较差

	DS3
	往返
	≤75m
	≤2m
	≤5m
	±12
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4.2土方工程：

4.2.1服务楼、监控中心采用素土碾压回填至设计槽底标高（出基础边线约3米），上部在基础完成后回填。平房在场地填垫至设计地坪后反挖开槽。
4.2.2回填土前，对建筑物位置下钎探是否有异物，探深1.5米钎点间距2.0米。

4.2.3回填土前，基底要清理干净（清除耕植土约30厘米）。为使现场有序施工，采用分区回填。铺土厚度根据使用的设备现场实验确定，场区填土采用推土机摊铺、压路机压实，分层碾压，不少于四遍；房心土及边角处采用蛙夯、冲击夯夯实，每层不少于四遍；并严格控制土块直径的大小。回填土每层夯实后应进行环刀试验，测出土的干密度，达到设计要求后，方可进行上层土的回填。严格控制回填土的质量。

4.3钢筋工程：

4.3.1主要控制内容：轴线位移，钢筋等级、直径、位置、数量等是否与图纸相一致。钢筋的断点、搭接的位置、锚固长度，保护层厚度，牢固度应符合设计及规范要求。

4.3.2绑柱子钢筋：

 a 工艺流程：

套柱箍筋——>搭接绑扎竖向受力筋——>画箍筋间距线——>绑箍筋

b按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，在搭接长度内，绑扣不少于3个。

c 搭接绑扎竖向受力筋：基础和首层柱子做通筋(钢筋竖起高度大需搭设钢筋支架)。绑扎接头的搭接长度应符合设计及规范要求。

d在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。 按线由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直，箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置。

4.3.3梁钢筋绑扎：

a工艺流程：

画主次梁钢筋间距——>放主梁次梁箍筋——>穿主梁底层纵筋及弯起筋——>穿次梁底层纵筋并与箍筋固定——>穿主梁上层纵向架立筋——>按箍筋间距绑扎——>穿次梁上层纵向钢筋——>按箍筋间距绑扎

b主次梁交接处：一般基础梁次梁钢筋在下，主梁钢筋在上。框架梁主梁钢筋在下，次梁钢筋在上。

    c梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。

    d 在主、次梁受力筋下均应垫垫块，保证保护层的厚度。受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，保证钢筋排距要求。

   e梁筋的连接：梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时，采用电弧焊搭接接头；小于22mm时，采用绑扎接头。

4.3.4 板钢筋绑扎：

    a工艺流程:

清理模板——>模板上画线——>绑板下受力筋——>绑负弯矩钢筋

b绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。负弯距钢筋每个相交点均要绑扎。

c 在钢筋的下面垫好砂浆垫块，间距1.0m。板配筋直径较小，受外力易变形，尤其是负弯距筋，应加强防护措施。

4.4模板工程：
4.4.1方柱选用定型钢模板，圆柱采用木模板。

4.4.2梁板模板以定型钢模板为主，局部木模板补齐。在支设梁板模时，采用木梁底，梁侧帮用钢模板，帮夹底方法，梁跨度超过4m时，按梁长1-3‰起拱。

4.4.3模板支架及体系采用钢管脚手架。模板支架立柱上下层应对齐。首层模板支架支设前，应对地面夯实处理，立柱下要垫通长木脚手板。模板支架立杆间距0.9米，水平横杆步距1.2米。纵横向剪刀撑应通长，间距不大于6米。

4.4.4定位依据：各层50线及轴线控制线。

4.4.5各种构件混凝土浇注以后，经养护，混凝土强度达到规范要求后，拆模工作立即进行，以利于模板的周转使用。侧模板拆除时间以不损坏棱角时的强度为宜，梁、板模板拆除必须等混凝土强度达到设计强度的75%以上。一般在10~15℃左右时梁侧模、柱模两天即可拆除，梁底模在7—15天方可拆除。

4.4.6拆模顺序为：后支的先拆，先支的后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。

4.5混凝土工程：

4.5.1所使用材料应按规范规定检验试验合格后方可使用。各种材料总碱量应不大于3kg/m3。 

4.5.2混凝土浇注前要由监理见证隐蔽工程。

a模板的标高、位置和构件截面尺寸，模板体系的刚度稳定性。模板内应清理干净。

b钢筋工程、预埋件、水电等专业的预留预埋管、线、盒、避雷引下的连接。

4.5.3使用的计量器具应经过校验鉴定合格。

混凝土自落高度不应大于2米，超高时应用管道送料。

4.5.4柱梁使用插入式振捣器振捣。混凝土板使用平板振捣器振捣。

浇筑混凝土时，应设专人看护模板、钢筋发生变形，移位时，应立即停止施工进行处理。

4.5.5混凝土的养护采用喷水并覆盖塑料布方法，养护时间不少于7天。
4.5.6施工缝位置

a柱子留置在楼板的顶面或梁底的下面

b梁板留置在后浇带处
4.5.7施工缝处理

a继续浇注混凝土时，应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石，钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈清除干净，残留在混凝土表面上的积水予于清除。

b在浇注前，水平施工缝宜先铺上30--50㎜厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土中的砂浆成分相同。

c后浇带应在主体完成14天后施工。

4.6装饰工程：(总体施工顺序按楼层由上向下)

4.6.1抹灰工程应在结构工程全部完成，并经有关部门验收，达到合格标准再进行。原则：先水泥砂浆，后混合砂浆。一切以线为主，保证阳角通线，阴角顺直，立墙平整，顶棚弹线，阳角板上口平直与地面顺直通线，整体墙面要有整体效果，不空鼓、开裂，无任何污染。镶砖墙面镶贴前要选砖，必须在底子灰上弹线，挂线镶贴，做到表面平整，立面垂直，阴角方正，缝宽度一致。

4.6.2砌体、混凝土梁柱基层表面应清理干净，并撒水润湿。

4.6.3内墙面抹灰

a工艺流程：

墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼充筋 → 抹水泥踢角或墙裙 →做护角 → 抹水泥窗台 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰

b抹灰前一天，浇水润湿基层。

c吊垂直、找规矩，贴灰饼、充筋确定抹灰厚度，但最少不应小于7mm。

d一般情况下充完筋2小时左右就可以抹底灰。当底子灰六、七成干时，可开始抹罩面灰。用铁抹子压实，最后用塑料抹子压光。

e修抹预留洞口、电器箱、槽、盒：当底子灰抹平后，应设专人把孔洞周边50mm的砂浆刮掉，改抹1︰1︰4水泥石灰混合砂浆，把孔洞周边抹光滑、平整。

f所有构件的阳角必须做水泥护角高度1.8米。

4.6.4外檐抹灰：由上而下施工

a基层处理：

混凝土表面进行处理。在表面涂上一层1︰1水泥细砂浆。

b吊垂直、套方找规矩：

水平挂线，分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，在墙上弹出抹灰灰层控制线。

c抹底层砂浆：

刷10%的107胶水泥浆，紧接着抹水泥砂浆，应分层与所充筋抹平，并用大杠刮平。

d抹面层砂浆：

底层砂浆抹好后，第二天可以抹面层砂浆。首先，将墙面润湿，按图纸尺寸弹线分格，粘分格条、滴水槽，抹面层砂浆。抹时薄薄地刮一层素水泥结合层，使其与底灰粘牢。罩面灰与分格条抹平，并压实抹光。

e在檐口、窗台和突出墙面等部位，上面应做流水坡度，下面应做滴水槽（线）。

f水泥砂浆抹面层应喷水养护。

4.7塑钢门窗安装：

4.7.1框与墙体的连接点距门窗角点小于200mm。中间间距应在600mm以内，应该选用φ8尼龙膨胀管和φ5×30mm的自攻螺丝钉固定连接件，一只连接件用不少于两个螺丝紧固。框与墙体间空隙要塞嵌矿物棉或泡沫塑料等柔性材料，两侧再用水泥砂浆和装饰材料抹好，外侧要留出5—8mm的缝隙用密封材料封严密；窗框要做隐蔽记录。

4.8屋面工程：
4.8.1工艺流程

a总工艺流程：
基层清理→ 弹线找坡→ 管根固定→ 保温层铺设 →抹找平层→       防水层保护层施工    

b找平层工艺流程：
基层清理 → 管根封堵 → 标高坡度弹成 → 洒水湿润 → 施工找平层（水泥砂浆）→ 养护 → 验收  
4.8.2主要技术及质量保证要求：

a.找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求，当面积较大时应做分格处理，分格不大于6m，分隔缝嵌填密封材料。水泥砂浆找平层收水后应二次压光，不得有起砂起皮现象。找平层平整度偏差不大于5mm。待找平层充分养护干燥后方可进行防水层的施工。

b施工前，应对防水层材料质量进行严格检查。

4.9垂直运输和脚手架工程

4.9.1 搭设方法根据本工程的实际情况和结构形式，外架前期采用单排落地脚手架。杆间距为2m，距墙1.5m，水平步距为1.5m，外防护钢管脚手架满挂密孔安全网。装饰工程，在场地回填土时，拆除单排脚手架，重新搭设双排脚手架，用做装饰工程，内脚手架采用满堂脚手架，间距1.2m，步距1.8m。搭设脚手架前，其基础应夯实，有良好排水措施，底座支垫可采用木脚手板支垫，防脚手架下沉，以保证脚手架底部的整体稳定性。沿脚手架纵向两端和拐角处起，每隔10m设一组剪刀撑，斜杆与地面夹角60度。每一结构层处的小横杆抵住结构外墙，结构施工时用φ6.5钢筋与框架柱相抱。

4.9.2搭设注意事项

a只用φ48×3.5一种规格的钢管。有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者应剔除。

b脚手板采用截面300×50mm木板，板宽不小于200mm。材质不低于国家二等的衫木和松木板，两端使用10-14号镀锌铁丝捆紧。

c脚手架应用-40×4扁钢作接地，接地电阻不宜大于4Ω。

d 脚手架允许误差：主杆垂直偏差不大于架高的1/300，并同时控制其绝对偏差值不大于75㎜。相邻两根立杆接头应错开50厘米并尽量避免在同一步内，同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，并不大于50㎜。

e所有脚手架搭设完毕后，经验收合格后方可投入使用。

4.9.3脚手架的拆除

a划出工作区标志，禁止行人进入；

b拆除时先加固，后拆除。严格遵守拆除顺序，由上而下，后搭设的先拆，先搭设的后拆，先拆脚手板、剪刀撑，后拆小横杆、大横杆、立杆等；

c统一指挥，上下呼应，动作协调，防止倾覆和坠落；

d拆下的钢管和扣件等材料集中向下运输，严禁向下乱扔；将弯曲的钢管调直，损坏的扣件更换，作防锈处理后集中存放。

4.9.4垂直运输采用竖井架

a竖井架的组装要在平整场地进行，各结点螺栓应紧牢固。
b吊装前，对架体进行加固，除延立柱纵向绑扎木杆外，两立杆之间尚应以横杆和剪刀撑进行横向加固。
c整体吊装前应在架体顶部四角系缆风绳。起吊过程中，以缆风绳加以防护，架体吊装就位后，应在缆风绳和固定架体地脚后，方可摘除吊钩。
d缆风绳应选用直径不小于9.3mm钢丝绳。缆风绳应设在顶部，与地面夹角不应大于60度，其下部应与地锚连接，不得拴在树木、电杆或构件堆物上。缆风绳与地锚连接应采用花篮螺栓连接拉紧，绳的两端应用适宜的钢丝绳夹子索紧（2两个以上）。
e地锚采用脚手管埋深不小于1.7m。
f竖井上料口应搭设防护棚，棚顶铺板应严密，板后不小于50mm 。上料盘应设置安全门、护栏，安全门采用连锁开启装置，升降运行时安全门自动封闭料盘的上料口。护栏高度不低于1.2m。
g上料盘严禁载人上下，严禁超在运输。
4.10垂直、沉降观测点设置

4.10.1垂直观测点设置于建筑的主要阳角处（两面）出结构面50～70mm。

4.10.2沉降观测点设置于建筑的主要阳角处沉降缝两侧，结构结构有变化处，沿建筑物外延8～15米间距设置，标高在±0.000附近。埋设钢筋直径不小于20mm。出结构面50～80mm。

4.11.砌体工程：

4.11.1砌体材料：普通粘土砖，加气混凝土砌块。

4.11.2砌砖墙

a工艺顺序：弹轴线、墙身、洞口线完成预检手续--→立皮数杆--→选砖--→ 拌和砂浆--→盘角挂线--→砌砖墙、划缝
b粘土砖必须在砌筑前一天浇水润湿，一般以水进入砖四边1.5cm为宜。

c 砂浆搅拌：砂浆配合比采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5分钟。

d 组砌方法：混水墙砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）或三顺一丁砌法，清水墙砌体一般采用梅花丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。

e排砖撂底（干摆砖）：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。前后檐墙排第一皮砖，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。

f按标高立皮数杆，间距15～20米，用水准仪抄平，使皮数杆上的标高线与设计标高一致。

g 选砖砌砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

h 盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过5层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

i砌筑一砖半以上厚度墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

j砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放平。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。

k清水墙不允许有三分头，不得在上部任意变活、乱缝。

l砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完。

m砌清水墙应随砌、随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

4.11.3留槎  外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋两根，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90度弯钩。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

4.11.4砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖做好防腐，预埋时小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。一般在洞口上边或下边四皮砖，中间间距不大于600mm均匀分布。

4.11.5装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2mm时，要用细石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。

4.11.6构造柱做法：凡设有构造柱的工程，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直 。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过5皮砖。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置，设计无要求时，一般沿墙高50cm设置2根φ6水平拉结筋，每边深人墙内不小于1m。

4.11.7加气混凝土砌块

a工艺流程：

墙体放线、砌块浇水 → 制备砂浆 →  砌块排列  → 铺砂浆→
砌块就位  →  校正  → 砂筑镶砖→  竖缝灌砂浆→  勒缝

4.11.8注意的质量问题

a砌体粘结不牢：原因是砌块浇水、清理不好，砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大，校正不及时，砌块在砌筑使用的前一天，应充分浇水湿润，随吊运随将砌块表面清理干净。

b第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀：原因是基底未事先用细石混凝土找平标高，造成砌筑时灰缝厚度不一，应注意砌筑基底找平。

c拉结钢筋不符合设计要求，应按设计要求的规范的规定，设置拉接带和拉接钢筋。

d砌体错缝不符合设计和规范的规定：未按砌块排列组砌施工，应注意砌块的规格并正确的组砌。

e砌体偏差超规定：控制每皮砌块高度不准确，应严格按标志杆高度控制，掌握铺灰厚度。

4.12质量控制点：
4.12.1 框架结构填充墙防裂措施

a填充墙顶部砖切割斜砌，砖和梁底用砂浆填实，灰缝应控制在8--12㎜。墙体完成14天后，在进行抹灰施工。

b不同的墙体材料，在结合处设置钢板网，钢板网应设置外檐。

c加强（钢板）网设置位置：应在底层灰中部，具体设置位置、尺寸见下图（图一）、（图二）、（图三）
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4.12.2屋面防水工程：（高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工工法）
a工艺流程（热熔法施工）：

清理基层——>涂刷基层处理剂——>铺贴卷材附加层——>铺贴卷材——>热熔封边——>蓄水实验——>保护层 

b 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

c 涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套施工，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。

d 附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

e 铺贴卷材：卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚融化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm。

f热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者黏结牢固，一边缘挤出沥青为止；末端收头用密封膏嵌填严密。

i 防水保护层施工：上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式：

j防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶黏结剂，随即撒石片，要求铺撒均匀，黏结牢固，形成石片保护层。

k防水层表面涂刷银色反光涂料。 
4.12.3厕所、浴室聚氨酯防水涂料施工
a 聚氨酯防水涂料施工工艺流程：

清扫基层——>涂刷底胶——>细部附加层 ——>第一层涂膜——>第二层涂膜——>第三层涂膜和粘石渣

b清扫基层：用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉，用扫帚将尘土清扫干净，尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整，凹陷处要用1：3水泥砂浆找平。

c 涂刷底胶：将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1：1.5：2的比例（重量比）配合搅拌均匀，即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面，不得过薄也不得过厚，涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上，才能进行下一工序的操作。

d细部附加层：将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份：乙组份=1：1.5的比例混合搅拌均匀，用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷，不得漏刷（地面与墙面交接处，涂膜防水拐墙上做100mm高）。

e第一层涂膜：将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1：1.5：0.2的比例（重量比）配合后，倒入拌料桶中，用电动搅拌器搅拌均匀（约5min），用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料，厚度要均匀一致，刮涂量以0.8～1.0kg/m2为宜，从内往外退着操作。

f第二层涂膜：第一层涂膜后，涂膜固化到不沾手时，按第一遍材料配比方法，进行第二遍涂膜操作，为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直，刮涂量与第一遍同。

i第三层涂膜：第二层涂膜固化后，仍按前两遍的材料配比搅拌好涂膜材料，进行第三遍刮涂，刮涂量以0.4～0.5kg/m2为宜，涂完之后未固化时，可在涂膜表面稀撒干净的φ2～φ3mm粒径的石渣，以增加与水泥砂浆覆盖层的黏结力。

j在操作过程中根据当天操作量配料，不得搅拌过多。如涂料黏度过大不便涂刮时，可加入少量二甲苯进行稀释，加入量不得大于乙料的10%。如甲、乙料混合后固化过快，影响施工时，可加入少许磷酸或苯磺酰氯化缓凝剂，加入量不得大于甲料的0.5%；如涂膜固化太慢，可加入少许二月桂酸二丁基酰作促凝剂；但加入量不得大于甲料的0.3%。

k涂膜防水做完，经检查验收合格后可进行蓄水试验，24h无渗漏，可进行面层施工。
五．文明施工措施及环境污染防护措施
5.1.文明施工是工程整体实施的一个重要组成部分，它体现了现场各项管理工作的水平，对全面实施工程创优目标、创建施工企业的外部美好形象、扩大企业的社会影响力会起到有益的作用。因此必须给予应有的重视。

5.1.1.设立文明施工常设机构，由项目经理部各有关部门等组成各种文明施工推动小组。

5.1.2制定工作计划及各种制度。

5.1.3组织与推动文明工程、文明工地、文明施工队等活动，制定协议。

5.1.4施工现场全面布局，设置宣传企业形象企业标志、宣传牌、横标、彩旗，作业区有安全护栏。

5.1.5现场施工人员佩带安全帽，操作员戴黄色，管理人员戴红色。

5.1.6材料库房封闭式，材料堆放整齐有序，现场无乱堆乱放现象。有防雨、防潮、防腐、防爆、防火措施。

5.1.7施工道路、生活区域、排水沟、垃圾容器有专人定时清扫、清理。保证施工现场卫生干净整洁，职工宿舍内外环境清洁。
5.1.8做好防噪音和防尘工作。

5.1.9现场管理人员办公区采用装配式板房及集装箱，有经理书记室、现场办公室、器材室、会议室、微机房及管理人员休息室等部分。办公室内统一配备办公桌椅，会议室内配备拼装式长型会议桌，微机房配备电脑、打印机等设施。办公室、会议室安装空调、电源插座等。办公室门前进行绿化布置，靠道路设 “五牌一图”，营造一个整洁、文明、舒心的办公环境。

5.1.10工人宿舍、食堂、厕所、浴室

工人生活区采取外租民房，由宿舍、食堂、厕所、浴室组成。上下两层。宿舍每间20人，上下铺，床架被褥整齐、干净。2003.4月场区回填土后，在现场内搭设活动板房。整个生活区，派人定时打扫卫生，做到干净、整洁、无异味、排水通畅、道路整齐，并进行适当绿化、美化，为工人营造一个整洁、卫生的生活环境，展现企业形象。
5.2.环境污染防护措施：
5.2.1锯末、刨花随时清理并处理，防止随风刮走，或引起火灾。
5.2.2支、拆模时，轻拿轻放，拆下的模板应有竖井倒出，在指定地点码放整齐。防止噪音污染。

5.2.3修建场内排水管道沉淀池，防止污水外溢针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并每月更换内容，确实起到鼓舞士气，表扬先进的作用。

5.2.4在施工现场修筑一条循环施工道路，修筑后应高出地坪面,并作好排水工作。配一台推土机对受损的道路实施维护。雨水排入附近的土坑。干燥天气洒水湿润，防止车行灰尘污染环境。

5.2.5施工现场、办公区、生活区等处悬挂有关环保的标识牌。

5.2.6外檐脚手架，立面满铺密目网。以免粉尘飞出污染周围环境。

六．技术措施和质量保证措施
6.1质量保证体系及保证措施

本工程将严格按规范化的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高工程质量，从而达到交付满意工程的目的。

6.1.1工程施工质量目标
在本工程的施工质量上，本企业制定如下目标：确保部优工程。为确保质量目标的实现，特制定各分部工程质量目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。

分部工程质量目标计划表

	序号
	分部工程名称
	分项工程名称
	保证项目合格率
	一般项目合格率
	一次交验质量目标

	1
	基础工程
	地基基础处理
	100%
	
	

	
	
	钢筋工程
	100%
	＞90%
	

	
	
	砼工程
	100%
	＞95%
	

	2
	主体工程
	钢筋工程
	100%
	＞90%
	优良

	
	
	砼工程
	100%
	＞90%
	

	
	
	砌体结构
	100%
	＞92%
	

	3
	建筑装饰
工程
	花岗石地面
	100%
	＞90%
	优良

	
	
	细石混凝土楼、地面
	100%
	＞90%
	

	
	
	防滑地砖楼地面
	100%
	＞90%
	

	
	
	石膏板顶棚
	100%
	＞90%
	

	
	
	装饰抹灰
	100%
	＞91%
	优良

	
	
	一般抹灰
	100%
	＞94%
	

	
	
	外檐涂料
	100%
	＞90%
	

	
	
	顶棚
	100%
	＞95%
	

	
	
	幕墙工程
	100%
	＞90%
	

	4
	屋面工程
	保温层
	100%
	＞90%
	

	
	
	找平层
	100%
	＞90%
	

	
	
	卷材防水
	100%
	＞90%
	

	
	
	细部构造
	100%
	＞95%
	

	5
	建筑给水、排水及采暖工程
	给水管道及配件安装
	100%
	＞90%
	优良

	
	
	室内消防栓安装
	100%
	＞90%
	

	
	
	给水设备安装
	100%
	＞90%
	

	
	
	排水管道及配件安装
	100%
	＞90%
	

	
	
	雨水管道及配件安装
	100%
	＞90%
	

	
	
	卫生器具安装、给水配件安装
	100%
	＞90%
	

	5
	
	卫生洁具排水管道安装
	100%
	＞90%
	优良

	
	
	消防水泵结合器及室外消防栓安装
	100%
	＞90%
	

	
	
	室内管沟及井室
	100%
	＞90%
	

	
	
	室外排水管道安装
	100%
	＞90%
	

	
	
	室外排水管沟及井池
	100%

	＞90%
	

	
	
	锅炉安装
	100%
	＞85%
	

	6
	建筑电气安装工程
	母线和滑接线安装工程
	100%
	＞90%
	优良

	
	
	电气器具设备工程
	100%
	＞80%
	

	
	
	避雷针网及

接地装置工程
	100%
	＞90%
	

	7
	通风空调工程
	风管制作安装工程
	100%
	＞90%
	优良

	
	
	空气处理设备安装工程
	100%
	＞90%
	

	
	
	制冷管道安装工程
	100%
	＞90%
	

	
	
	防腐与保温工程
	100%
	＞90%
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