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某供水工程施工组织设计
编制依据
（1） 招标文件及其他补充资料。
（2） 现行的交通部颁布的设计规范、施工规范、验收标准及公路工程预

算定额、概预算编制办法、文件。
（3） 现场考察获取的资料。
（4） 标前会上招标单位提出的有关要求。
（5） 本承包人拥有的科技、工程成果、技术装备以及多年积累的施工管

理经验。
 编制原则
（1） 遵照招标文件中合同条款的各项要求，实质性地相应建设单位及监

理工程师的指令和要求。
（2） 严格遵守招标文件明确的设计规范、施工规范及验收标准。
（3） 坚持在实事求是的基础上力求先进、科学合理、经济实用的原则。
（4） 坚持自始自终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态

管理。
（5） 以标书中的各项说明为预期和行动纲领，坚持言必行，行必成。
一、施工组织设计文字说明
1.设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法
1.1.设备、人员动员周期
中标后，立即积极动员、调配组织人员、设备进场，组织一套经验丰富、技术过硬的专业化施工队伍。配备完整、先进、精良的施工机械及检测设备，为按期、优质完成工程创造先决条件。
1.1.1.人员动员
进场后立即分层、分级、分职责各利用1-2天时间组织动员和教育，动员工作的重要内容有:

1、介绍本工程的基本建设情况与建设意义。
2、明确创优良、精品工程目标和意识，明确各自职责
3、分析工程特点、难点、工期和进度计划
4、明确本工程的创优意识、质量体系和措施，强化质量、安全、成本及

环保意识。
5、讲述本合同段的工程概况和施工特点，明确各种施工方法、要求及注意事项。
1.1.2.设备动员
设备动员的原则：合理配置、择优、进场就近调整。动员先进、精良施工设备，合理配置，精心组织，成立机械队，各设备持证上岗，由专业机械工程师、技师进行先期保养、维修。在施工过程中，严格按照机械使用规定，定期维修保养。
1.1.3.组织进场
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在接到中标通知书后，本投标人立即实施施工队伍及设备调遣计划，总原则是根据工程施工进度和建设单位、监理工程师要求，分期分批组织人员和设备进场。在接到中标通知后，项目部主要人员迅速奔赴进场，对现场进行考察及安排。二天内，第二批施工人员及部分机械设备进场，进行现场清理及临时工程修建，主要的设备有自卸汽车、指挥车等。第三批各施工队伍和主要设备，在正式开工之前进场，主要的设备包括沟槽、管桥、管道安装等主要工程先期施工的设备，并全面展开施工。
1.2.设备、人员、材料运到施工现场的方法
中标后，设备、人员运到现场，方法主要为汽车，对重型机械采用平板车，由皋马公路进场。材料运输主要以汽车为主，同时结合农用机动车、拖拉机运输进场，对进场困难处，修建施工便道使材料运到施工现场。
2.概述
2.1工程说明
本工程为xx县承建的市县共建段的管道铺设。
本工程为第六合同段：输水钢管施工安装。桩号自Z5+904至Z9+11.9，全长3.1公里。
2.2地质、气象条件
根据中国地震烈度区划图（1990年），本区位于六度及小于六度区交界处，地震基本烈度不大于六度，本工程区区域基本稳定。
根据工程区地质报告，本区多为淤泥质土壤。
工程地处我省东部地区，属典型的亚热带季风区，气候湿润，四季分明。历年（1961~1992）平均气温16.4度，最高气温出现在七月份，极端最高气温39.5度，最低气温在一月到二月份，平均在3-4度左右，极端最低气温-10.1[image: image3.png]


度，年降雨量1450.4mm。日最大降雨量345.2mm，最大积雪深度24cm，年蒸发量为800-1000mm。相对湿度80%左右，无霜期245天左右。春末夏初多梅雨，七-八月份多热雷、台风暴雨。历年十分钟平均最大风速21.7m/s，风向WWS，夏季主导风向为WS，冬季主导风向为WN，台风最大风速达34M/S。
本区历年平均水位3.78m(黄海系统)，最高江洪水位5.10m，最低洪水位1.73m。百年一遇洪水位5.29m，五十年一遇洪水位5.18m。
2.3工程材料供应
工程建设中所需钢管、钢制三通、桥管、倒虹管处的弯头及闸阀、蝶阀等由业主提供。
工程建设中所需的其他小材料、钢筋、水泥和其他建筑材料由承包人负责。
2.4工程现场条件
工程区紧邻皋马公路，交通较为方便。
工程建设中所需电源、水源由施工单位自行解决。
2.5合同工期及质量目标
根据招标文件和本工程项目的实际情况，拟定合同工期控制115个日历天。本工程项目的质量目标为优良。
2.6工程施工特点
1、本工程地形平坦，交通较方便，且沿线有较多民房可利用。因此，前期施工准备工作量相对较少，能较快地开工作业。
2、本工程区多为水田，地下水位高，地质较差，而平均开挖深度在3.5m以上，给施工带来较大难度。
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3、本工程区有四座管桥，跨度大，施工工艺要求高，吊装难度大，而且其中两座距离现有公路较远，需做施工便道。是本合同段工程的关键性项目，也是整个工程的重点和难点。
3.施工总体设想

本工程工期短，战线长，要穿越农田、河塘、村舍、公路，土建工作与管线安装要交叉作业。为确保工程按时、保质地完成任务，必须精心组织，合理安排施工顺序，充分利用各种资源，达到最佳的效果。

3.1施工任务的组织分工和安排

本合同段3.1公里长,分二个工区进行组织施工。5+904~7+576.9为

一个工区,7+576.9~9+011.9为一个工区。二个工区分为若干个施工小段进

行流水作业，以加快施工进度，所有管桥由专业队伍施工。

经理部成立土建队、管桥队、管道安装队。土建队负责土方开挖，砼浇筑、回填等工作；管桥队负责管桥施工；管道安装队负责管道安装工作。

3.2施工顺序

本合同段二个工区同时展开施工，以管线施工为主，阀门井、支墩穿插在管道施工其间进行，管桥与管线率先施工。为加快施工进度，有部分施工准备工作可与工程同时展开，如施工便道的铺设。

管线施工顺序如下：测量放线→打钢板桩→沟槽开挖→基础施工安装管道→接口防腐→试压、试验→沟槽回填→拔钢板桩。

管桥施工顺序如下：测量定位→筑岛围堰→浇筑护筒→钻机就位→接通电源→钻进→清孔→吊放钢筋笼→浇筑砼

桩头清泥浆→养护→桩头凿除
承台施工→立柱施工→支墩施工→
安装钢管→压力试验。

3.3主要工种工程施工方案

本合同段管桥及阀门井基础开挖采用反铲挖掘机一次开挖到底。管桥桩机采用机械成孔灌注桩钻孔，导管法水中砼浇筑，承台、立柱、支墩采用定型钢模板立模，脚手钢管支撑。阀门井、倒虹吸、路基处采用组合钢模，钢筋在钢筋厂集中加工，现场安装。管道安装采用汽车吊装手工焊接。

本合同段管线基础工程钢筋、砼工程量较少，为减少临时施工场地，降低工程造价，钢筋集中加工，加工厂大约在7+000处，砼拌和站每个工区设一个。

3.4“三通一平”规划

本合同段有2 .1公里沿皋马公路敷设，因此必须利用这一有利条件，作为施工运输道路。但本标段尚有1公里多无施工道路，施工时需修筑三条施工便道，以解决施工机械进场，材料运输问题（位置详见总平面布置图），施工便道距管槽上口边缘3米，路宽3.5米,路面面层结构为15Cm泥结石路面。

本合同段在7+000，8+961.9处的村庄各有一个配电房,可考虑借电供钢筋加工、砼拌制使用。管桥、管线施工采用移动式发电机发电，解决施工用电问题。

根据水化学分析成果表示，可就近用当地的河、湖水做为施工用水。

本合同段办公、生活可租用当地的民房，钢筋加工厂和砼搅拌站也在附近，管桥砼施工在管桥附近建临时砼搅拌站，上述位置详见施工总平面布置图。

4．管道沟槽开挖与回填
4.1概况
陶~马段第六合同段（Z5+904.00~Z9+11.90）全长3107.9M。途经区域水系发育，河流纵横，水塘密集，地形平坦，一般高差在1~2M以内。地下水埋[image: image5.png]


藏较浅，一般在地表以下0.5~1.3M之间，个别地表下1.3M以上。本段管道Z5+904.00~Z7+250段和Z8+500~Z9+11.90段线路沿皋马公路走向，并横穿居民区；Z7+250~Z8+500段线路穿越农田、耕地。      

 气候特征：湿润多雨，四季分明，降水多集中在梅雨和台风季节，非汛期降水较小。该区均为全新统期间的滨海~河湖~湖沼相环境沉积为主，浅部持力层大部分为淤泥质粉质粘土或淤泥质粘土，局部为粉质粘土，地基力学强度较低，一般FK值小于85KPA，且局部为液化土层，管道埋置施工时极易发生坍塌、滑移、涌土现象。           

 开挖、回填主要工程量如下：
1、 开挖：

      清表土       1721立方米

      湿土         33330立方米
      干土         8670立方米
          淤泥         2087立方米

2、 回填：

     中、粗砂      12323立方米

     实方          17530立方米

     松铺          1275立方米。
3、 弃方：

       土方       13545立方米

       淤泥       2087立方米
4、 钢板桩

      钢板桩      3800吨

      支撑        2900平方米 
4.2施工方案
4.2.1施工布置
本工程线路较长，基槽土方开挖工程量较大，持力层土质力学强度较低，并且途经区域都为公路、农田、河塘和居民区，施工难度较大，加上工期短的特点，根据开挖工程量的分部情况拟设置两支队伍同时施工作业。区域划分：一工区为Z5+904.00~Z7+576.90段；二工区为Z7+576.9~Z9+11.90。施工进度见总施工进度计划表。
4.2.2施工准备
4.2.2.1查勘施工现场：调查研究、摸清工程场地情况，搜集施工需要的各项资料。确定交通、通讯、排水、邻近建筑物、地下管线以及地面上施工范围内的障碍物和堆积物对施工的影响，提交清除障碍物措施和施工规划。
4.2.2.2图纸审查和技术交底：认真学习施工图纸，掌握图纸和相关资料内容及各项技术、质量要求。全面了解工程结构形式、特点和施工现场情况；研究好开挖程序；明确各专业工序间的配合关系，施工工期要求；向参加施工人员层层进行技术交底。特别是钢板桩支护，管道穿越河塘、居民区、路基及沿公路走向基槽开挖施工应专门提交作业指导书和施工组织措施。
4.2.2.3排水设施：施工前作好施工区域内临时排水系统的总体规划，应尽量与永久性排水设施相结合，并与原排水系统相适应。排水沟纵向坡度一般不小于2%，使场地不积水。
4.2.2.4测量控制：为方便工程施工测量和控制，在工程施工区域设置包括控制基线、轴线和水平基准点的测量控制网。做好管道轴线控制的测量和校核。沿管线每隔100M设一水平基准点，便于施工控制，并要有保护标志保护。测量放样的灰线、标高、轴线应经校核无误后，方可进行钢板桩和管道基槽开挖施工。
4.2.2.5临时设施：根据施工安排和现场施工需要修建如材料库、油库、机具库、修理棚、休息棚等简易临时生产和生活设施。
4.2.2.6施工便道：主要是机械设备进入施工现场和在施工场地内机械运行的道路的修筑。根据本标段现场实际情况，施工便道利用皋马公路、村道、管线纵向便道及管桥的施工便道。特殊位置应设有安全警示标志。
4.2.2.7施工用电、用水：施工用电用50KW发电机发电供电，沿途铺设电力线到所须用电点，施工用水则用附近河塘水源。
4.2.2.8材料、物质供应：回填用的中粗砂 堆放在管道沿线红线内，不影响基槽开挖的位置。钢板桩及支撑应整齐 堆放在材料库中。各种材料应在实验室实验合格后方可进场。
4.2.2.9施工进场：为做好其他各项施工准备工作，拟投入的施工组应早驻进现场，所须投入 的人员、设备应进场就位。并做好施工组织管理工作。


4.2.3劳动力安排：
技术员4名；施工员2名；驾驶员12名；技工6名；普工30名。
4.2.4机械设备投入:                                                  

PC200反铲2台；T140推土机2台；YZ14J振动压路机2台；5T自卸车6辆；6#潜水泵6台；J2经纬仪2台；S3水准仪2台。
4.3施工方法
本段管道为DN1800钢管，其持力层大部分为淤泥质粉质粘土或淤泥质粘土，局部为粉质粘土，管道沟槽开挖施工时，必须采取工具式钢板桩支护措施。采用柴油桩锤打设钢板桩。
管道在穿越河流，设置倒虹吸管时，采用纵向两侧半断面草袋围堰的方法施工，当管道穿越水塘时，可考率排水疏干塘水和草袋围堰相结合的施工方法。淤泥用人工与反铲配合开挖，5T自卸车运输。
由于管道红线范围（管道中心两侧各6M）较小，场内考虑堆土、临时用地及机械运行等综合布置，沟槽开挖采用反铲沟端开挖法，自卸车配合运输。一般不采用爆破法施工。反铲与推土机配合填土，人工找平压实。
基槽开挖、回填施工顺序：清除表土—→测量放样—→钢板桩打设—→开挖—→支撑—→再开挖—→再支撑—→铺设砂垫层—→中、粗砂回填（待管道压水试验完毕）—→边回填边拆除支撑—→拔除钢板桩—→场地整理。
4.4施工工艺
4.4.1清除表土：
采用T—140型推土机挖除表层耕植土，集中堆放在管线红线范围内，待恢复耕地、农田时利用。
4.4.2测量放样：
根据图纸设计要求，及现场测量控制网，准确定出管道中心线及钢板桩位置，并撒上灰线便于下一道工序的施工和放样校核。在基槽开挖施工过程中，随时检查水平基准控制点是否下沉、移位等其他现象。
4.4.3钢板桩打设：
4.4.3.1采用单桩打入法。以一块或两快钢板桩为一组，从一端开始逐块（组）插打，待打到设计标高后，再插打第二块或第二组。
4.4.3.2对运至使用地点的钢板桩进行检验，并检查锁口是否涂上黄油或其他油脂。
4.4.3.3用吊车将钢板桩吊至插桩点进行插桩，插桩时锁口对准，每插入一块即套上桩帽，上端加木垫，轻轻锤击数下，再用柴油桩锤正常锤打。
4.4.3.4打桩开始，第一次或第一组钢板桩的打设位置和方向要确保精度，使起导向样板的作用。故每入土1M用两台经纬仪测量一次，打至预定深度后立即用钢筋或钢板进行加固。
4.4.3.5当钢板桩头部向打桩行进方向倾斜时，用刚丝绳拉住桩身，边拉边打，逐步进行纠正。同时防止钢板桩扭转、共连等其他质量通病的发生。
4.4.4基槽开挖：
4.4.4.1采用沟端开挖法（见沟端开挖法示意图）。PC200反铲停于沟端，边挖边退。同时往沟槽一侧弃土或装汽车将弃土运至业主指定的场地。机械运行时应离开挖边缘3M以外。
4.4.4.2合理确定开挖顺序和分层开挖深度。从上到下分层分段依次进行开挖，一般以0.5M为一开挖层。边开挖边支撑。开挖出的弃土堆放在开挖边缘0.8M以外，高度不宜超过1.5M。
4.4.4.3为保证沟槽壁的稳定和隐蔽结构工程的施工，在距钢板桩顶0.2M处和基底2.0M处各设一层水平支撑，间距为2.0M~3.0M。横撑应对称布置，并用楔子打入挤紧，使钢板桩、横撑与水平支撑三者紧密接触（见钢板桩示意图）。
4.4.4.4基坑排水采用集水坑降水法排水。在基坑两侧立壁边每隔30M设置一集水坑，必要时可加密。深度不宜小于0.5M。用水泵随时将集水坑中的水排出基槽外低洼处。如坡壁上有地下渗水现象时，应在渗水处设置过虑层，防止土粒流失、边坡壁失稳。开挖遇有地下水时，则逐层设置集水坑排水。
4.4.4.5在PC200反铲挖至距基底标高20CM~30CM时，用人工进行开挖修槽。防止对基底原土的扰动。在开挖过程中随时检查直立壁的稳定性和支护结构的变形情况。开挖形成的基坑，在检验合格、填写好隐蔽工程记录后，应立即进行下一道工序的施工。
4.4.4.6沟槽土方开挖尽量避免在雨期施工，并做好雨期的排水工作。
4.4.4.7如有超挖应采用与基土相同的土料填补，并夯实至95%以上的压实度，或用中、粗砂填补并夯实。
4.4.4.8沟槽处于路基范围内开挖时，考虑到不阻塞交通及破坏路基的稳定性，可采用半幅路基开挖或在已完工的管道一侧修筑临时便道施工。并加固该段支撑。
4.4.4.9倒虹吸管沟槽开挖前，应修筑土袋围堰，清除表层的淤泥。为满足流水的要求，先施工半段，待其施工完毕后再进行另一半段的施工。堰顶宽1M，高出水面0.5M，内外边坡均为1：0.5。
4.4.4.10围堰坡脚距基坑边缘不得小于2M。筑堰前应将堰底河床上的树根、石块、杂物等清除。堆码在水中的土袋，其上下层和内外层应相互错缝，尽量堆码密实整齐，减少渗漏，以减轻排水工作。水塘处的围堰施工同倒虹吸管的施工。
4.4.4.11管道基底为淤泥层时，其淤泥层厚度不大于1M时采用粗砂换填，在厚度大于1M时应及时通知设计方，商定处理方案。
4.4.5中、粗砂回填：
在沟槽开挖完毕后，立即进行砂垫层的施工。施工用料采用洁净的自然级配的中、粗砂。含泥量不大于5%，有机质含量不大于1%，最大粒径不大于20MM。分层铺设砂垫层，用蛙式打夯机夯实。使其密实、平整，压实度应达到95%以上，分层压实厚度为15CM~20CM。砂垫层为压实的连续材料层，摊铺时不得有离析现象。
管道安装完毕，经压水试验合格后，在有现浇砼基础的砼强度达到设计强度后，便进行管道两侧的中、粗砂回填。自然级配的中、粗砂质量、规格要求同砂垫层。要求分层对称回填，分层厚度在15CM~20CM之间。用蛙式打夯机夯实，其压实度达到95%以上。
4.4.6土方回填：
4.4.6.1填土前，清除沟槽内有机物和其他杂物。用挖沟槽的弃土进行回填压实。不能满足压实要求的土，应弃掉换土回填。填土中不得有泥炭土、有机物及大于20MM砖、石等硬块。
4.4.6.2回填时，按一定的顺序，分层压实回填。分层虚铺厚度不大于30CM。在离管顶50CM范围内的填土应用人工夯实，管顶50CM以上，在不损坏管道的情况下，方可采用YZ14J振动压路机碾压来回7~8遍。在人工能满足压实条件时，尽量不采用机械压实。
4.4.6.3填土方施工中，取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。完成每填土层应将表面压光，并作一2%的坡势，利于排除雨期的雨水。
4.4.6.4耕地及农田处顶面下50CM范围内应采用可耕植土料松填整平，并预留15CM高的自然沉降量。
4.4.6.5未经特殊处理，大型机械不得在未按路基要求进行填土处理以及达不到相应路基核载要求的管顶行驶，防止管道损坏。
4.4.6.6沟槽处于路基范围内填土时，应采用压实性好的土料回填，分层摊铺压实。其压实度达到95%以上，并修复原有的路面结构。
4.4.6.7管道连接井、阀门周围填土，在井壁砼达到设计强度后，与管道沟槽的回填土同步进行，当不便同时进行时，应留设台阶相接；回填时应分层对称回填压实，并于井壁紧密接触。
4.4.7钢板桩支护的拆除：
  先拆水平支撑，待沟槽回填完毕后再拔除钢板桩。水平支撑应按回填顺序依次自下而上逐层拆除，随拆随填。拆除支撑时，应防止附近村舍建筑物和其他构筑物产生下沉和破坏，必要时应采取加固措施。拆除的钢板桩、横撑和水平支撑经清理干净后，集中堆放在材料库中，供下一施工段循环使用。钢板桩堆放场地要平整坚实，底层垫枕木，堆高不超过5层。

     5．管线砼基础施工

     5．1概述：

本合同段管线砼基础工程为P26​​节点砼支墩（转角39.7。），7号倒虹吸，一座DN1800连通阀门井及DN1400阀门井，五座Φ1800放空井及五座Φ1200湿井，三处路基钢管管沟基础。工程量大约为钢筋16042㎏，砼424m3。
5.2施工方法
5.2.1倒虹吸施工：先用草袋在南江筑成一条围堰，围堰上顶宽1m，高3.3m，坡度1：1；草袋相互搭接，围堰做好后，用6〞潜水泵将水排出堰外，然后用人工将淤泥清除，淤泥用自卸车运到业主指定地点堆放。再测量放样，定出开挖线，用PC200反铲挖掘机挖出沟槽，沟槽挖土时必须清除泥炭层，然后立即铺设10Cm厚碎石作钢管的垫层，随后立模、绑扎钢筋。模板采用组合钢模板，钢筋由加工厂加工好后运到施工现场绑扎。砼浇筑分二次进行，第一次浇筑至管底，第二次在钢管焊接后并对该段钢管进行压力试验检查合格后，浇筑其余部分的砼。此段施工完后要将围堰挖除，恢复原状。
若基底为淤泥层时。采用换土垫层的方法进行处理，当厚度≤1米时可用粗砂回填，若厚度>1米时，或在施工时因基坑失稳使基槽 底部产生过大的涌土，回弹等不良施工情况，应及时通知设计，商定处理方案。
5.2.2转角支墩：先测量放样，确定支墩位置，再用PC200挖掘机一次挖到基底，基础开挖后迅速浇筑砼，支墩分二部分浇筑，先支墩侧面砼，然后再浇筑钢管支垫砼，支垫与侧墩中间贴一层油毛毡，支垫分二次浇筑，第一次浇筑钢管以下部分，第二次浇筑其余部分砼，立模采用组合钢模，脚手钢管支撑，砼由砼搅拌站拌制，机动翻斗车运到施工现场，插入式振捣器振捣。
5.2.3DN1800连通阀门井、DN1400阀门井、Φ1800放空井：
DN1800连通阀门井、DN1400阀门井为矩形钢筋砼井，尺寸分别为5.5×3.2m,2.9×2m,DN1400阀门井在DN1800阀门井附近,并与之相互垂直.两井高度根据现场情况确定。Φ1800放空井为园形钢筋砼结构，高度也根据现场情况确定，在Φ1800放空井后有一座Φ1200Mu7.5砖，M5混合砂浆砌筑的湿井。
阀门井、放空井先测量放样确定开挖边线，然后用PC200挖掘机开挖，DN1800井和DN1400井，Φ1800井和Φ1200井基坑一起开挖，基底留10~15Cm不挖，待浇筑垫层前人工突击开挖，迅速浇筑垫层砼，再测量放样，弹出墨线，随后立模、绑扎钢筋，砼井分二次浇筑，第一次浇筑至底板面上部30Cm处，第二次全部浇完，第一次设水平凸形企口缝。由于井壁较高而且井壁较薄，砼串筒无法使用，因此井壁砼浇筑时，先将内侧模板立好，外模先立1.5米高，在砼浇上来后再立上面的模板，立模采用组合钢模，内外设对拉螺栓固定，并在螺栓上加焊止水环。钢管支撑，钢筋在加工厂加工好后，现场安装，Ⅱ级钢筋采用搭接焊，Ⅰ级钢筋 绑扎连接，受力钢筋接头位置相互错开，为保证两排钢筋的位置正确，底板设铁马凳，井壁设钢筋撑，保护层用水泥砂浆块垫起钢筋。砼拌制在搅拌站拌制，砼标号为C25，抗渗等级为S6，应严格掌握砼配合比，特别要控制好水灰比。采用J—400砼搅拌机拌制，搅拌时间为120~180s，砼用机动翻斗车运到施工现场，砼浇筑前应将模板内杂物清理干净，并用水湿润模板，检查套管、预埋件是否要安装，位置是否正确，无误后开始浇筑砼。第二次浇筑时要先在施工缝上铺一层2~3Cm富水泥砂浆，浇筑时应连续进行，砼分层交圈浇筑，每层厚度不超过30~40Cm ，相邻两层浇筑时间不超过2小时，采用插入式振捣器振捣，振捣器距模板5Cm以上，并尽量避免碰撞钢筋、预埋件，在钢筋密集处、预埋件、管道处，不易使砼捣实时，改用相同标号的细石砼进行浇筑。在套管上预先留浇筑振捣孔，以利浇筑和排气，浇筑后进行补焊。砼浇筑后，养护14天以上。
阀门井内壁及露出地面部分用20厚1：2防水砂浆分层抹平压光。埋于土中的外壁 用冷底子油一道，热沥青一道刷面，所有明露铁件均刷IPN8710系列涂料防腐。
砼强度达到75%以上后，可开始回填井周围的土，回填分层进行，每层虚铺30Cm，用平板震动碾夯实。
阀门井盖板在预制场预制，用汽车运到施工现场，人工安装。
Φ1200井在DN400铸铁管安装后，进行施工砌筑采用顶砖法施工，砌体上下层的辐射缝交错1/4砖，砂浆饱满，每砌筑1.25米高检查一次中心线垂直度和半径，以防偏斜，爬梯按设计埋入砌体内，井砌筑后井内外壁 需用1：2水泥砂浆抹面，厚2Cm，抹面高度应高于地下水最高水位0.25Cm；爬梯需涂防腐剂，水泥砂浆未达到设计强度75%以前，不得脚踏爬梯。
砌体强度达到75%以后，进行井外回填，回填分层对称进行，填至与原地面平即可。
5.2.4路基处钢管基础
本合同段在6+165处要穿越一条乡公路，在7+411.9、8+537处要穿越皋马公路。路基处施工必须保证公路的畅通，因此要分二次施工，第一次施工半幅，第二次施工另半幅，同时要在管沟周围设警示标志、标线，确保安全施工。
路基处钢管管沟先在放出的灰线上打钢板桩，然后开挖，再铺碎石垫层，垫层施工后立模，绑扎钢筋，浇筑砼，砼分二次浇筑，第一次浇筑砼至管底，安装钢管后再浇筑砼至管中心，然后回填中粗砂，采用震动平板压实机夯实，再拨除钢板桩，恢复路面结构，按原路面结构恢复。
5.3冬雨季施工
5.3.1管沟开挖完毕，立即施工垫层、砼基础，如有间歇、要覆盖草袋、草垫等保温。
5.3.2填土应连续进行，以防回填土受冻，随填随夯实，室外平均气温在-5℃以下时填方高度不宜超过4.5米,填方每层厚度比常温施工减少20~25%。
5.3.3填方前要清除冰雪、冻土和保温材料，排出积水，挖出冻块和淤泥。
5.3.4钢筋在负温进行电弧焊时，采用多层控温施焊工艺，防止焊后冷却过快或接头过热，第一层焊缝先从中间引弧，再向两端运弧，立焊时先从中间向上方运弧，以使接头端部钢筋得到预热，在以后各层焊缝的焊接时，应采用分层控温施焊，层间温度控制在150~350℃，以起至缓和作用，焊电流略微增大，焊接速度适当减缓。
  5.3.5钢筋在加工、运输、绑扎过程中，注意防止产生撞击，刻痕等缺陷。
  5.3.6冰雪天宜采取护盖措施，防止表面结冰瘤。在砼浇筑前，应清除钢筋上的积雪、冰屑，必要时有空气加热，绑架扎完后，尽快进行下道工序。
5.3.7砂、石料中不得有冰块，砼搅拌时先投入砂石和水拌和，然后投入水泥拌和，不得将水泥与执水直接搅拌，以免产生假凝，搅拌时间应比常温季节延长50%，浇筑要快浇快盖，工作面尽量缩小，以减少热损失。

5.3.8砼浇筑成型后要用草包、岩棉毡等保温材料覆盖，起保温、挡风作用。

6.管施工组织设计
6.1概述
本标段内有陶-马8#、9# 、10#、11#共四座管桥，跨径分别为一
跨（18m）、三跨（22+26+22=70m）、五跨（26×4+24=128m）共长246m。其中8#、11#管桥位于皋马公路旁，基础均为双柱式钢筋砼灌注桩。主要工程量如下：
灌注桩：
D=600mm      长361.2m      钢筋10966Kg     C20砼103m3
D=800mm      长607.1m      钢筋22108Kg     C20砼251m3
D=1000mm     长139.3m      钢筋6358Kg      C20砼110m3
承台:厚900mm

钢筋:6059.2 Kg         C20砼144.1m3
C10素砼垫层5.9m3      碎石垫层8.2 m3
墩桩管柱:D=800mm,共34.2m

h=2.9m            长5.8m

h=3.9m            长15.6m

h=1.6m            长12.8m

钢筋2088.5Kg      C20砼17.24m3
墩帽:厚h=850mm

钢筋2588.2Kg     C20砼63.2m3
护岸:

M10浆砌块石     36.0m3
预埋件:

M-2(钢垫板)          186.5Kg

钢管(D=40mm)        130.5Kg

6.1.1工程特点
本工程管桥工程量较大，灌注桩数量多且分散，由于灌注桩、承台、墩桩管柱、墩帽各钢筋砼等砼强度问题，工期紧，要求投入的机械设备及劳动力大。
管桥跨度大、水浅，淤泥质粘土深，且不能断航，管桥施工及输水管道安装难度大。
施工场地小且陶马9# 、10#管桥无便道进入施工现场，材料、机械设备进场困难，各拌和场、钢筋制作加工场考虑分散与集中相结合布置。
6.1.2施工条件
6.1.2.1水文、地质
区内为亚热带季风型海洋性气候，温湿多雨，四季分明。平均气温16.4℃最高气温出现在七月份，极端最高气温39.5℃最低气温在1~2月份,平均在3~4℃左右，极端紧低气温-10.1℃。最大积雪深度24cm，冬季主导风向西南风，历年平均水位3.78m(黄海高程),最高洪水位5.10m,最低洪水位1.73m。区内水系发达，河流纵横，湖泊密集，地下水埋藏浅，在0.5~1.5m内,地下水对砼无腐蚀性影响。
区内地形平坦，一般高差在1~2m以内，地质条件复杂，淤泥粉质粘土或淤泥质粘土占灌注桩的绝大部分，深度达15~35m，桩基处于粉质粘土层上，埋深变化较大，且极易坍塌。区内地震烈度为六度区，地基可不作处理。
6.1.2.2交通
本工程处皋马公路旁，交通便利，材料、设备可由公路结合原机耕道和临时便道进场。必要时可考虑水上运输。
6.1.2.3施工用水
河水符合施工要求，就地取用河水，各拌和场建立水池，水泵抽水。
6.1.2.4施工用电
各管桥用量小，周期短且相距较远，交叉施工，故考虑配备二台50KVA的柴油发电机。若条件允许，可就地接用当地用电，作施工用电。
6.1.2.5材料来源
防腐、管道等采用甲方指定单位，其它零星材料和产品外购，报业主、监理批准同意后，必须有出厂证明、合格证书及质保单。
6.1.2.6临时房屋
各管桥旁设立工棚仓库，居住房可租用附近民房。
6.2施工布置
6.2.1施工工作面
根据施工路线长，工期紧，灌注桩多且分散的工程特点，管桥施工共划分两个工作台面，投入两套设备。8#、11#管桥为一个工作面，9#、10#管桥为一个工作面。各工作面各桥交叉施工。
6.2.2钢筋加工及钢筋笼制作
为便于安装，减少运输距离，分别于9#、10#管桥间和11#管桥端设立钢筋加工及钢筋笼制作场。制作完毕后，分别运输至桥端，直接安装。
6.2.3拌和场
考虑到石料、黄砂等原材料的堆放和砼运输，采用就近原则，将拌和场布置于管桥两端的施工范围内。
6.2.4施工便道
陶马9#、10#管桥间，设一临时施工便道，以利于两管桥施工，详见总平面布置图。
6.2.5临时工棚
分别于各管桥端设立工棚。
6.3劳动力、机械设备安排和施工进度计划。

6.3.1劳动力安排计划
   计划投入劳动力98人，高峰期投入劳动力132人。
	   项目 

工作面     
	钻孔
	砌筑
	钢筋
	砼浇筑
	驾驶人员      

	一工作面
	10
	6
	5
	25
	3

	二工作面
	10
	6
	5
	25
	3

	总计
	20
	12
	10
	50
	6


注：各桥及各工作面间高峰期交叉施工，故考虑增加34人。
6.3.2投入机械设备
50KVA柴油发电机            2台
正循环潜水钻机               2套
750L砼拌和机                2台
325L砂浆搅拌机              2台
1.0KW插入式振捣器          6台
钢筋机械                     2套
电焊机                       2台
1.0t工程车                   4辆
推土机                      1台
小型手扶式夯实机            2台
模板                        4套
6.3.3施工计划进度表
详见施工计划总进度表
6.4施工方案
6.4.1施工准备
（1）场地清理及平整      

为便于施工与场地布置，施工前对管桥两端的拌和场、钢筋制作加工场、工棚旁的场地用推土机进行清理平整。将表土堆于业主指定地点，待施工完毕后再重新复耕至施工前原状。
（2）施工测量
在交接桩后，搞好复测工作，埋好保护桩，对各管桥中心线位置及水准点进行严格复测、复核工作，对各管桥进行加密，确保管桥位置、高程的准确性
（3）物资进场 

按施工计划、物资计划和施工安排组织机械设备、器材物资进场，作好模板加工制作工作。
（4）工作平台
考虑到陶马8#、10#管桥为单跨管桥，由于灌注桩距离河岸较近，应考虑搭设脚手架平台进行施工。同时陶马9#、11#管桥岸上的灌注桩亦可搭设脚手架工作平台进行施工。
11#管桥由于处于皋马公路旁，可直接于公路旁进行管道吊装。故11#管桥可采用半侧施工，搭设脚手架工作平台。
（5）围堰
9#管桥由于距离公路遥远，考虑到管道吊装需不断航要求，将分两端进行施工。一端施工时，另一端通航，交替进行施工，并设草包围堰。围堰顶宽250cm，两侧坡为1：0.5，两侧为两层草包，中间回填粘土。（见图）
（6）泥浆池
于管桥两端布置专用泥浆池，以管道相循环，以便于泥浆的重复利用。
6.4.2灌注桩施工
施工顺序：
孔口护筒     固孔     钻孔    清孔    钢筋笼安装     砼浇筑                       

由于管桥基础地质条件差，土层绝大部分为淤泥质粉质粘土或淤泥质粘土，呈流塑状、湿度饱和、高压缩性，且易坍塔，桩底为粘性土；孔径60~100cm，孔深15~35m。根据以上情况，采用正循环潜水钻机成孔，浮悬钻渣并护壁。
（1） 孔口护筒
孔口采用钢护筒，标准长度4m，螺栓连接。为确保护筒度，两端设加劲肋角钢。导向定位向下沉。
护筒内径应比桩径稍大30~40cm，护筒顶端泥浆溢出口底边高出地下水位1.5~2.0m以上，岸上灌注桩孔口护筒还应高出地面0.5m。护筒底端埋设深度根据地质情况确定，不得小于3.0m，岸上孔口护筒底端埋设深度不小于1.0~1.5m，护筒平面位置偏差小大于5cm，倾斜偏差小大于1%。
（2） 固孔
采用泥浆浮悬钻渣并护壁。为回收泥浆原料和减少环境污染，设置泥浆沉淀池，未经循环净化的泥浆不得弃入河内。
（3） 钻孔
连续分班作业，必须填写钻孔施工记录和交接班记录。
钻孔前，须对各设备进行试验、计算。开孔必须正确，开孔时，先启动泥浆泵和转盘，待泥浆进入钻孔一定数量后，方可开始钻进，进尺适当控制。采用减压钻进，以避免斜孔、弯孔和扩孔现象，及时处理、排除故障。经常对钻孔泥浆进行试验，并随时更正。经常注意土层变化，在土层变化处捞取渣样，判明土层，记入记录表，以便与地质剖面图核对。
（4） 清孔
采用换浆清法清孔。钻孔完成后，提升钻锥距孔底10~20cm，
继续循环，以相对密度较低的泥浆压入，把钻孔内的悬浮钻渣和相对密度较大的泥浆换出。
严格控制清孔排渣时的孔内水头，防止坍塔。清孔后，孔口、孔中部和孔底提出的泥浆平均值必须符合质量标准要求；砼灌注前对孔底沉淀厚度进行曲检查，且不得大于规定值。
（5） 钢筋制作与安装
钢筋于现场集中加工制作，钢筋笼分节制作，每节4~5m长，
专人负责。为确保运输中不变形，钢筋笼内以十字支撑加固，孔内焊接接长，用钢筋将其与护筒、平台连接牢固，防止骨架浮升。
（6） 灌注砼
架设工作平台，使用直径为25~35cm钢管制成的刚性卡口式导
管进行灌注。使用前导管必须作水密、承压和接头抗拉等试验。灌注砼中必须抽检制作砼试块。
首次灌注砼，确保导管下口至孔底的距离25~40cm，导管埋入砼中的深度不小于1m。连续灌注分班作业。灌注过程中，经常探测孔内砼面位。砼面接近钢筋骨架时，导管保持稍大埋深，放慢灌注速度，以减少砼冲击力；砼面进入钢筋骨架一定深度后，适当提升导管。将孔内溢出泥浆引流至沉淀池，防止污染环境与河流，
顶标高预加比设计高出0.5~1.0m，高出部分待浇筑承台时割除长出护筒后，以风镐进行曲凿除。砼浇筑完毕后，立即拔除护筒进行养护。岸上护筒，须待砼抗压强度达5MPa后方可拆除。
6.4.3承台施工
施工顺序：
岸上承台：碎石垫层/素砼垫层   立模   钢筋制作与安装   砼浇筑
水中承台：搭设钢管工作平台   立模   钢筋制作与安装    砼浇筑
（1）碎石垫层、素砼垫层                                

岸上承台，于承台浇筑前，铺筑一层10cm厚的碎石垫层，管桥两端管道突变连接处底部浇筑一层10cm厚的素砼以支撑承台作底模，确保承台不因周围土质较差而影响砼强度。
水中承台，需白搭设钢管支架工作平台。 

（2）立模
采用定型钢模板，岸上承台直接架设钢管脚手架工作平台。水中承台应利用预埋螺栓，架设牛腿进行施工。模板采用钢管与对拉螺栓固定。立模前，应用风镐将长出的灌注桩凿除。
（3）钢筋
钢筋采用加工场加工，现场绑扎安装，并作好各预埋件施工。确保预埋件位置的准确性、牢固性。为便于墩桩管柱的施工，管柱中心处埋设4~5个螺栓，以作管柱坚向模板支撑。
（4）砼浇筑
承台砼方量小，采用连续浇捣、一次成形。以平板车、工程车运至浇筑区，再人工入仓。采用插入式振捣器进行振捣密实。砼浇筑完毕后，立即进行养护。
6.4.4墩桩管柱施工
施工顺序：  

圆形钢模板的制作   立模    钢筋制作与安装    砼浇筑
（1） 圆形钢模板的制作
由于墩桩管柱较短且同桥管柱长度相同。故根据各管桥管桩长度，定制长度与管柱相同、由两个半圆组成的圆形定型特制钢模板，两之间以螺栓连接，为加强圆形钢模板刚度，设加劲肋角钢。
（2） 立模
模板一律使用定型钢模板。考虑到管柱矮且砼方量少，故采用
搭设钢管工作平台立模。为确保模板稳定性，可利用承台上预埋螺栓，焊接φ8钢筋与外侧支撑共同支立模板。
（3） 钢筋制作与安装
因钢筋工程量较少，钢筋加工由加工场集中加工，现场绑扎安
装，并设预埋件钢筋以得利于墩帽立模施工。
（4） 砼浇筑
砼采用集中拌和，连续浇捣，一次成形。工程车运至浇筑区，
矮处采用人工入仓，较高处采用简易升降装置入仓，插入式振捣器振捣密实。墩桩柱浇筑应比设计长度稍长。
6.4.5墩帽施工
施工顺序：  

立模    钢筋制作与安装    砼浇筑
（1） 立模
立模前应用风镐交将长出的圆形管柱凿除，模板采用定型钢模
板，并利用管柱的预埋螺栓，设置牛腿以立模。采用钢管与对拉螺栓相结合牢固。
（2） 钢筋加工与安装 

钢筋由加工场加工，现场绑扎安装。作好预埋件的施工，用
（3） 砼浇筑
砼采用连续浇捣，一次成形。手推车、工程车运至浇筑区，采
用简易升降装置砼入仓。φ8钢筋进行固定支撑，确保预埋件位置的准确性。
砼浇筑完毕后，立即进行养护，以便于管道安装。
6.4.6护岸
  砌筑工程砂浆一律采用集中机械拌和，浆砌石石块相互咬接。为确保护岸线型圆滑平顺，采用挂线施工。为确保护岸砌筑的稳定性，采用边砌筑、边回填，交叉进行，并用手扶式小型夯实机进行夯实，待完成且规定强度后统一压顶勾缝。
6.4.7土地复耕
   当主体构件施工、管道安装完毕后，对原施工用地及租用地进行复耕，复耕至施工前原状态，尽量不占用、破坏施工前原状态。
7.输水管道施工组织措施设计

7.1概述

本标段内里程桩号全长3107.9m，其中直管段长2763.5m，倒虹吸管长44.0m，钢管直径有1.8m、1.6m，管壁厚14mm，钢管总重为1950t。

钢管、管道接口、桥管支托和斜拉防腐由防腐公司负责施工，，防腐施工完成后，钢管由防腐负责运至施工现场，进行管道安装。

7.2劳动力、机械设备与进度计划安排

7.2.1劳动力的投入 

	工种
	铆工
	焊工
	起重工
	电工
	防腐
	夯实

	人数
	8
	20
	6
	2
	4
	4

	工种
	铆工
	焊工
	起重工
	电工
	防腐
	夯实

	人数
	8
	20
	6
	2
	4
	4


8.确保工程质量和工期的措施
8.1.创优规划与工程质量保证措施
8.1.1. 创优规划
8.1.1.1彻“质量第一、用户至上、创精品工程”的方针，结合工程实际在制度上、技术上、施工过程中等采用一系列措施，确保工程质量优良。
8.1.1.2创优规划：本标段争创优工程，原材料合格率100%，砂浆、砼试验强度合格率100%，各分项工程一次性检查合格率100%，管道安装优良率90%以上，优良率85%以上，杜绝重大质量事故。
8.1.2保证措施：
我们将严格按照ISO9000系列国际质量标准，认真执行国家规程、规范、招标文件来保证工程质量目标的实现。
8.1.2.1认真编制质量计划，制定切实可行的保证措施。计划中明确创优规划目标及分项、分部、单位工程质量及进入质量保证体系内容各级人员的质量职责：明确技术文件和资料的管理。制定物资采购的控制措施，产品的标识及可追溯性的实现。制定机械设备的配备及管理措施，检验、试验、测量设备的控制手段和管理措施，不合格产品的控制及处理措施，材料搬运、储存、堆放的管理措施，质量记录管理措施，工程交付后的服务承诺等。质量计划必须在业主批准开工之前编制完成，编制的质量计划未经处总工程师的批准的一律不准实施。
8.1.2.2加强对技术文件和资料管理，防止使用错误设计文件和过期规范所有施工图纸包括复印件必须经项目总工复核确认后方可使用。
8.1.2.3加强材料采购控制。工程开工后，物质部门要认真调查主要材料供应商资格审查表，由项目施工部门审查，交项目总工批准后方可注册登记，建立合格分供方名册，没有进入名册的供应商，不得采购其任何材料。
8.1.2.4加强对原材料及施工过程中的标识，确保工程的各个部位实现永久可追溯性。物质部门采购材料的工地后，现将采购资料和样本提交实验室抽样检验，并依据检验结果对产品进行状态标识（已检合格、已检待定、未检、不合格），防止现场施工人员使用不合格材料。
8.1.2.5加强施工过程控制。过程控制的范围为从办理交接桩手续至工程竣工全过程。工程开工前，项目总工程师要组织工程技术人员随设计单位设计进行现场交接桩，办理严格的交接桩手续，对设计院的技术交底要记录在档，同时要组织技术干部认真复核图纸，对发现的问题及时办理变更手续，图纸更改由项目总工依据业主或设计单位的书面问题及时办理更改手续，其他任何人无权更改，使施工建立在严密准确的基础之上。为确保关键工序质量，项目部还要编制关键工序作业指导书发放有关人员及施工队以便操作。
8.1.2.6加强对检验、测量和试验设备的控制。使用的检验、测量和试验设备，不论新旧必须经当地计量中心签定合格，且具有签定标识，未经签定的仪器设备一律不得使用，以保证质量控制一期的准确性。
8.1.2.7加强对不合格产品的控制。工程若发现不合格，项目质检工程师立即对不合格产品进行标识或隔离，写出书面报告，上级主管部门一般不合格品由项目总工程师组织评审，提出处理意见报业主、监理同意后执行。严重不合格产品，由处总工程师组织评审，提出处理意见报业主监理同意后执行。总的原则是：“三不放过”，即原因不明不放过，责任者和单位人员没有受到教育和处罚不放过，无防范措施不放过。
8.1.2.8将不定期以“内部质量体系审核”的方式督察项目对上述措施的落实，并根据落实情况开出“严重不合格、轻微不合格、观察项”，若出现一个严重不合格项，项目总工就地免职，出现两个严重不合格，项目经理停职检查。
8.1.2.9加强回访，建立健全与业主、监理、设计四位一体的创优机制，将定期向业主及监理发放“质量意见征询卡”，反馈信息，有的放矢地抓好创优规划的落实。
8.1.2.10全面实行样板制。管道安装样板段管道，管桥设样板墩台，达到创优标准后，在全面展开施工。
8.2确保工期措施
结合本工程施工特点，与皋马公路相交、路线长工程项目多的特点，采取各项措施，确保工期目标115个工历日内实现。
8.2.1提前做好施工准备，做到“快进场、快安家、快开工”三快，迅速掀起施工高潮。
8.2.2精心编制实施性施工组织设计，明确阶段工期，实行动态管理，及时调整各分项工程的计划进度、劳力和机械设备，确保阶段工期的实现。
8.2.3优化施工方案，合理布置队伍，科学配套机械设备，实行动态管理，及时调整各分项工程的计划进度，为工程施工赢得时间，确保工期。
8.2.4调遣精兵强将。有责任心强、有经验丰富、由特长的骨干人员，组成干练务实的指挥部；抽调整体素质高、施工作业能力强，有突出业绩的专业队伍施工重点工程。
8.2.5抓质量、保安全、促进度，确保不出现任何安全质量事故，以保证工程顺利进展。
8.2.6强化施工调度指挥与协调工作，靠前指挥，超前布局谋策，深入监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。对影响工期的管道安装、管桥等项目进行专项控制，加强管理资源，确保关键工序的工期。
8.2.7积极推行新技术的应用，采用先进设备，以科学的手段加快施工进度。
8.2.8严密组织施工，精心安排工序，各工程项目或工序采取垂直管理，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。
8.2.9建立必要的流动资金，为工程顺利进行提供资金保障。

8.2.10为保证工程进度的实现，节假日、农忙季节均不放假，将确保劳动力不会减少，保证正常施工。

9.冬季和雨季的施工安排

9.1.根据现场具体情况编制实施性的冬雨季施工组织措施，提交监理工程师审查批准，确保施工进度的完成。
9.2.加强与气象部门的联系，通过气象台了解旬、月中长期天气预测，及时调整施工内容。
9.3.加强预防工作， 采取必要的防冻、防雨措施，确保施工计划进度的完成。
9.4..配备必须的防冻、防雨器材，并保持现场排水设施的畅通，做好砼和砂浆养护工作，采用薄膜养护，并覆盖双层草或加防冻液，掺加早强剂等。
9.5.对受涨水影响较大的管桥，尽可能在枯水季节进行，于涨水前完成。尽量避免在夜间或气温骤降期间施工，以免影响砼、砂浆强度。
9.6.气温低于-5℃时，停止砂浆及砼工程的施工。
9.7管桥基础施工防止雨水倒灌，已开挖好的基坑及时施工并配备排灌用的抽水机以防止基坑被浸泡。
9.8雨季来临前，备足施工所需材料，以免雨天进料困难造成停工。要对水泥、等进行重点加固并做好防潮处理。

10、质量保证体系

10.1.建立全员、全过程、全方位的质量保证体系
推行全面质量管理是质量保证措施的主要手段，我们将广泛开展群众性QC小组活动，从原材料的验收到各道工序的施工生产、竣工验收，建立全员、全过程、全方位的质量保证体系见图。
10.1.1健全质量保证组织机构框图
质量检验组织机构见框图
10.1.2完善质量检查程序
质量检查程序如图  6.3   所示，如自检不合格，坚决返工重做后再建。
实行质量一票否决制，对各分项工程实行质量承包奖励制度，严格按施工规范施工。




质量检查程序图

10.1.3配器完备的质检仪器设备
工程试验和测量是对工程监测的主要控制手段，根据本标段的工程特点，投入足够数量的高精度的质检仪器和专业技术人员。
10.2质量管理体系
为了确保本工程达到优良工程,特相应建立了本工程的质量管理体系,质量管理体系分三级管理:第一级为具体操作的施工队(或班组)作业层，第二级为项目部技术等质检部门即管理层，第三级为项目经理与项目总工程师即领导层。
10.2.1第一级质量管理体系(作业层)

（1）试验员
A、及时做好现场原材料的试验，及时向第二级质量管理人员汇报试验结果，本工程中原材料等材料试验均应严格按照有关规范进行执行。
B、深入现场，了解和控制砂浆、混凝土试验，并及时提供试验数据。
C、按规定及时做好砂浆、混凝土试验，并及时提供试验数据。
D、经常检查和保养试验工具，以确保试验结果的正确性。
E、混凝土浇筑时，试验员应及时到场，检查计量工具的准确与否，严格过程检查制度，及时认真完成混凝土的施工纪录。
F、本工程中的水泥、管材等材料除具备质保单外，应按照有关规范送检，合格后方能投入使用。
G、各种实验资料及时、齐全，并归档装订成册。
（2）测量员
A、 负责本工程中的测量放样。

B、 认真学习图纸，熟悉图纸，牢记关键尺寸及相互关系。
C、 及时完成各道工序的有关放样及混凝土构造物的测量检查工作，并通知上级质量人员予以复核。
D、 建立统一的测量记录薄，认真填写放样复核记录。
E、 保护测量仪器及工具。
    （3）木工班、钢筋班
  A、负责本工种中模板施工、支架施工及钢筋加工。
  B、严格按照图纸尺寸与钢筋配料表预先放样，并按此放样尺寸实施具体操作。
  C、外加工模板与钢筋到场后，应会同上级质量人员对模板进行外观外形检查
与钢筋抽样试验，以及早发现问题。 
B、 某道工序完成后，即进行自检，自检合格后通知上级质量人员进行验收。
    （4）各分队质量员
   A、认真学习工程质量检验评定标准和操作规程。
   B、认真做好每道工序的自检，并认真填写自检记录。
10.2.2第二级质量管理体系(管理层)

（1）负责本工程各工序的质量控制，对第一级质量管理工作加以指导、检查、，组织、监督下级管理人员对管道工序的具体施工工艺进行讨论，订出具体施工工艺，监督他们严格按此工艺进行施工、验收。
（2）每道工序施工前及时进行技术交底。
（3）负责收集、整理工程中的内业资料。
（4）及时掌握工程中各工序的质量情况，发现问题及时组织有关人员讨论解决。
（5）某道工序下级管理人员检查合格后及时对其进行验收，发现问题及时整改。
（6）混凝土开拌令必须填写清楚、完整，并下发到第一级质量管理人员。
（7）配合实验室搞好原材料的取样和送检。
（8）及时整理好第一级质量管理人员上报的内业资料（自检记录），并及时上报第三级质量管理人员。
10.2.3第三级管理体系（领导层）
（1） 负责与参与对关键工程中的质量验收，加强与监理联系工作。

（2） 制定质量活动计划，定期或不定期对完成的工序进行一次质量检查，并组织质量活动。
（3） 每月组织一次与业主、监理恳谈会，汇报本月的工程质量情况及下月的计划和打算。
（4） 参加第二级管理人员的技术交底会议。
（5） 对第二级管理人员上报内业资料，及时签证，上报监理及时验收。
（6） 项目总工负责审查工程中的内业资料，其内容包括：
A、 开竣工报告。
B、 工程图纸变更和业务联系单。
C、 设计交底会议记录。
D、 负责编制施工大纲、作业指导书及批复。
E、 原材料质保单及外加工构件的合格证等。
F、 测量放样复核记录。
G、 负责施工工艺方案的研究与施工新技术的方案研究和使用。
H、 负责质量事故的处理。
I、 检查和督促第二级质量管理人员的工作。
J、 制定相应的质量奖罚制度与负责实施。
10.2.4其他要求
（1） 材料部门应及时向试验室提供材料质保单、产品合格证。

（2） 各级质量管理人员发现问题均有权向施工操作人员提出要求整改。要求被拒绝后，可行使质量否决权并向上级质量管理人员反映情况，查明确属实情，予以奖励。

（3） 各级质量人员在进行验收时，应携带图纸及有关工具。
（4） 各级质量管理人员均应尊重监理意见，不准发生冲突，有不同见解应与监理协商解决。

11.安全保证措施及保证体系

11.1安全保证体系
为保证工程施工现场在整个施工期间的施工安全,维护工地正常生产、生活秩序，必须强化“安全第一，预防为主”的方针，加强班组管理，确保安全施工，加大反习惯性违章的力度，杜绝重大事故。尽量减少一般事故。坚持以安全文明生产为基础，各级领导、安全第一责任人安全防护思想到位，坚持各级控制事故的逐级责任制，使安全工作“纵向到底，横向到边”。

安全保证体系见图
11.2安全管理措施
11.2. 1建立和全面落实以行政正职、各级领导为核心的安全第一责任人的各级安全生产责任制和安全生产领导机构，健全安全防护管理系统。机构中设置专职安全员，班组设兼职安全员。建立治安保卫系统，并设治安员。
11.2. 2严格遵守国家现行的有关安全生产和安全防护技术规程、文件，针对本工程特点，制定专用安全技术措施。
11.2. 3做好生产全过程的安全管理工作，建立各项安全生产制度，按时召开安全会议，

加强安全防护教育，做到安全教育经常化、制度化，进行安全防护规程的技术培训，做到参加施工人员，人人懂安规，事事守章程，处处讲安全，特殊工持证上岗，严禁酒后上岗。定期进行安全大检查，对安全管理重点施工项目加强检查，发现隐患及时予以清

除。认真开展安全月、周活动，管理人员、工长和安全员必须参加，并详细记录，树立高度安全意识，做好安全考评工作，奖优罚劣，不合格者不得上岗。
11.2. 4按照机械保养维修规定，定期检查保养维修各种有关设备，在冬季施工时，制订施工机具、水管等防护措施，务使机械完好率“达标”，班前班后进行机械操作等安全工作检查，技术处理隐患。
11.2. 5施工场地内设置警告牌及安全护栏，且设人专职管理，避免拥挤、互相碰撞，防止坠落事件发生，确保安全施工。
11.2. 6加强材料、设备、工器具、居住点、库、棚、施工现场等处的消防、防汛、防台维护管理工作，并严格遵守国家行政处罚和治安管理条例，以保证本工程临设区及现场安全施工。
11.2. 7实现安全生产重奖重罚制度，下达生产指标时，同时下达安全考核指标，安全生产与队、班组、个人经济责任挂钩，实行安全否决权。
11.3安全技术保证措施
11.3.1认真执行安全技术措施和反事故技术措施，进入施工现场必须戴安全帽及其他劳动保护用品，及时发放和正确使用劳动保护用品。
11.3.2现场电源线一律按规定架空，装置固定的配电盘，随时对漏电及杂散电流进行监测，所有设备配置触电保护器，加工机械配置必要的保护装置。
11.3.3做好防火工作，职工宿舍、加工房、工棚设置灭火器，并经常检查保养，使其处于良好状态，焊接切割等明火作业必须在安全地点进行。
11.3.4做好施工现场安全设施工作，如警戒线标志、防护设施及各种警戒信号，设立专职警卫员，确保自身、建筑物和第三者的安全。
11.3.5确保在汛期、台风到来之前做好设备的安全撤离工作，以及生活生产用房的加固工作。
11.3.6施工人员必须注意安全，做好安全撤离的准备工作。
11.3.7编写施工各施工项目的安全技术方案，做好安全预防及应急措施。
11.3.8及时与当地有关部门联系，获取该施工区内短、中期水文、气象资料，掌握灾害性气象预报，预防暴雨、台风等自然灾害对人员和施工建筑物的破坏，做好防护工作，采取有效措施，确保工程和人身财产安全，确保工程按计划进行。
12．环境保护及文明施工措施
12.1建立以行政一把手为主要负责人的各级文明环保领导小组，经常组织有关人员进行检查、监督。
12.2严格遵守国家环境保护法令、法规，在合同规定的范围内组织施工，临设区和施工区的业主财产应尽量维护。
12.3经常检查现场文明施工情况，对场容场貌、材料堆放与管理、安全生产、机械动力、消防保卫、生活卫生六大方面进行检查，发现隐患及时予以消除。
12.4严格管理施工场地内产生的有害物，采取有效措施，建立定期定点堆放建筑垃圾和生活垃圾区，按建设单位要求运至统一堆场。
12.5工地主要路口设明显标牌，施工现场建立文明施工分片包干个人岗位责任制。
12.6建立生活生产废物处理池，严禁污染水源。
12.7施工区域内材料堆放整齐，道路畅通，组织合理的流水作业，做到均衡施工，确保计划完成。
12.8职工食堂、临时售饭点保持整洁卫生，符合食品卫生法，变质食品不采购、出售。
12.9搞好各部门之间的相互协调工作，教育职工、干部协调与各部门的关系，使施工做到井然有序，确保工程顺利完成。
12.10工程完工后，对业主提供的临时工程或场地，应进行维护整修后还给业主，对自建临设应尽快拆除，清理场地，确保工完料尽场地清，按期按要求归还施工用地。
12.11确保文明施工、文明生产达标。

12.12实施环境保护、文明施工目标管理，使其与项目经理和有关领导、队长、班组个人经济责任制挂钩，实行重奖重罚。
12.13其它应说明的事项
12.13.1.环境保护、文明施工、确保交通畅通措施
12.13.2为防止噪音污染，影响附近居民休息，临近居民区的施工现场尽量安排白工。
12.13.3为防止施工道路的粉尘飞扬，影响身体健康，安排洒水车洒水，将公害减小至最低程度。
12.13.4清理施工产生的建筑垃圾、生活垃圾和废弃物质，并弃至指定地点，定期、分批进行处理。
12.13.5对施工中租用的临时用地，施工完成后及时清理、复耕工作，努力恢复使用前面貌。
12.13.6对发现的文物、古迹给予保护，及时与当地文物管理局取得联系。
12.13.7实行主要工作人员挂牌施工，持证上岗，进入现场，一律戴安全帽。
12.13.8主要施工场地、标头、标尾设工程告示牌和工作批示牌，做好各材料的标识工作，使施工内容合理、有序地进行。
12.13.9公路旁施工处，设置安全标志牌，并拉红布条线或红白相间漆且夜间照明，以作警示。
12.13.10设立专门的维护组保畅通，确保道路畅通，并指派专人负责配合当地交警维护交通秩序。

13.施工总平面布置

     本工程根据所处的地理位置及地形、地质条件规划布置施工道路、施工用电、用水、生产管理及生活设施、堆贮料场、生产辅助系统、工地实验室等。施工总体布置的原则为：

(1)科学合理安排施工场地和各种设施，满足各项目，各工序的衔接及施工方便。

(2)在业主提供的用地范围内进行合理规划，本着合理、必须的原则，尽可能减少借地。

(3)施工中尽可能避免环境污染，施工污水不允许排入河道或池塘。

13.1施工道路

根据本工程所处地理位置和实际情况,可充分利用皋马公路作为材料、设备的进场道路和部分线段的现场施工道路。

工程区中间地段（即p23~p26之间），管线横穿稻田，距离皋马公路较远，须沿管线做一条临时施工便道；在9#桥和10#桥之间，做便道将皋马公路和管线接通，以方便对两桥和两桥间管线的施工。便道的结构面层为宽3.5m，厚15cm的泥结石路面。总长约1200米。详见施工总平面布置图。

13.2施工用电、用水

     施工用电：本标段管桥、管线施工均采用移动式发电机发电，解决施工用电问题。在条件许可的情况下，可考虑从当地村庄的配电房借电供钢筋加工、砼拌制使用。

     施工用水：本标段沿线河流、池塘较多，水资源丰富，根据水化学分析成果，可就近采用作为施工用水。

13.3通讯联络

     本标段为便于通讯联络，在项目部、施工队均设有程控电话，主要施工管理人员配置手机和传呼若干部。

13.4生产、生活房屋

     工程区内布有村落，所以全部生活用房和部分生产用房可租用当地民房。项目经理部布置在标段中间部位，各施工队部设在各自工作区附近。部分生产用房采取自建形式，采用毛竹、石棉瓦结构。搭建的生产用房有:钢筋加工厂、水泥库、修理间、工具房、值班室及一些仓库等共计生产用房400m2。详见施工平面布置图。

13.5监理工程师办公、休息室

     本标段开工后，在项目经理部旁给监理工程师提供足够的办公、休息场所，达到监理工程师满意为止。

13.6工地试验室

     工地试验室设在项目经理部附近，对全标段施工进行监控。

质检工程师检查
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下一工序互检
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施工班组自检、交接检
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

