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某住宅小区供暖施工组织

第1章施工组织总说明

§1-1工程概况

本工程属于北京怀柔家天下住宅小区，位于北京市怀柔区，小区北邻富乐南大街，西侧是青春路，东侧是一条规划公共道路，小区由10栋5--6层普通住宅及1栋公建组成，总建筑面积67444平方米。包含供暖外线分项工程的施工、安装、工程验收及配合进行小区供热试运行等内容。具体包括以下内容：

1、供暖外线管道安装时的管沟土方开挖、回填及夯实；

2、供暖外线保温管道、阀门、伸缩器等的安装试验及试运行；

3、供暖管道井的砌筑等；

4、供暖外线预留配套公建接源接口；

5、小区外网与进户预留口连接，小区供暖外线与市政供暖外线的连接。

2、室外采暖管道设计无缝钢管，焊接连接，采用直埋外压式补偿器敷设；保温为聚氨脂保温直埋管道，保温层厚度50mm，在焊接处采用现场发泡保温，外包高密度聚乙烯保护层。

第2章施工总体部署

§2-1工程施工目标

2.1.1、施工指导思想

对于本项目的实施，我们将采用系统工程理论进行总体规划，采用北京市建筑资料管理系统等先进的电脑软件进行计划控制与管理。采取节点控制的科学方法，以解决难点、重点工序为主要内容，实行岗位责任制原则，组织有效技术攻关。以ISO9001质量保证体系进行全过程质量控制。安全以预防为主，常抓不懈。整个工程以“精心组织、优质高效、科学管理、文明施工、确保安全、按期完工”为指导思想。

2.1.2、施工总体目标

1、工期目标

我公司根据工程特点及公司自身的实力，做好资金、劳动力、机械设备等资源储备，进行资源的紧急调配和优化，统筹协调好本专业施工和材料供应，进一步优化施工进度计划，通过赶工缩短施工工期，确保本工程质量、在安全文明施工的前提下，通过竣工验收并交付使用。

2、质量目标

按业主招标文件提出的质量检验评定标准进行验评，确保分项工程合格率达100%。

3、安全目标

杜绝因工死亡，现场施工人员的年负伤频率不大于0.05%；不发生基坑坍塌、沟槽坍塌的责任事故；不发生重大及设备操作事故、重大交通事故和重大火灾事故。

4、文明施工与环境保护目标

工程弃碴、污水排放、机械噪音控制，及生活垃圾处理均按照北京市政府文明施工与环保管理办法执行，创建“文明施工工地”。
§2-2施工部署

本工期特别紧急。为了保证安装工程尽可能有充裕的时间施工，应综合考虑各方面的影响因素，充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。
2.2.1时间上的部署：找关键的工序，工期长工序先行

为抓紧时间完成任务，节假日照常施工，我们将通过加强宣传教育，充分发挥工人的工作积极性，为赶工期做好基础准备，保证本工程能一直处于紧张的施工节奏中。

2.2.3总体施工顺序
本工程施工的原则是充分利用平面、和时间，进行平面分区，多工种交叉的施工方法。在时间、平面的总体布局中，突出“见缝插针”的宏观统筹和微观调控的施工方法。

2.2.4 新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用
针对本项目实际，从确保工程质量和加快施工进度的目的出发，本工程拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备主要有：

（2）管材采用20#无缝钢管，焊接采用双面焊，219以上管道采用氩弧焊打底，电弧焊罩面。
2.2.5 施工组织协调管理
1、落实图纸会审、图纸交底制度

在正式施工前，组织施工管理工程师、施工员核对图纸，与设计单位联系，进一步了解业主要求和设计意图，参加施工图会审，完善设计内容。在施工前，对全体施工管理人员进行图纸交底。

2、建立例会制度

在监理主持召开的每周例会上向招标人和监理工程师及设计等各有关单位反映、通报工程进度和要解决的问题，使有关各方了解工程进行情况，及时解决施工中出现的问题。

3、工程协调配合

本项目工程量零散，工期紧，而且多个项目同时施工，周边均是房建主体工程施工，为保证本标段工程的质量、工期、安全文明施工，先做好以下协调工作：

（1）与监理单位协调工作：及时提供工程进度和相应的统计报表，对监理工程师提出的有关进度、工程质量、安全施工中间验收的检查或返工要求及时认真细致地整改，并重新报请监理工程师批复。由技术负责人负责日常工作联系，加强沟通、协调，及时解决有关问题。

（2）与监督单位的协调工作：按照有关规范要求，及时进行有关质量检验和安全监督，积极配合监督单位的抽检抽查工作。由技术负责人负责对监督单位的协调。

（3）与道路施工部门的协调工作：及时了解道路单位施工进度，双方相互协调，积极配合，将交叉施工所造成的影响降到最低，协调施工进度，保证整个工程的工期。

（4）与相邻的施工单位：由项目经理负责与相邻的施工单位进行日常协调工作。由于道路周边的房建同时施工，工期紧，工程量大，进出施工现场的工程车辆繁多，为保证整个工程的进度，积极与相邻的施工单位沟通和联系，将相互的影响降到最低，共同协商解决有关的交叉工作。

（5）与交警部门内的协调：加强与交警部门的联系，成立交通疏导小组，积极协助交警维护现场路段的交通和人流，保证施工安全和车辆、行人的畅通和安全。
第3章施工准备及进度计划

1施工准备计划

我公司将以最快速度投入充足完备的人力、物力、资金来完善前期的施工组织准备、技术准备，为保证工程优质如期完成施工任务而奠定基础。

2施工组织机构准备新文件夹

施工前的组织准备工作主要有：组建安装工程项目分部，组建现场施工部，选择施工队伍等。公司选派经验丰富、管理水平高、责任心强的同志担任各个部门的主要负责人，选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员组建建安分部。建安分部作为安装工程施工的管理层，在现场指挥部的领导下负责组织实施管理的具体管理工作。

施工队伍的选择及各工种人数的配备，由现场施工部根据施工项目及工期要求确定。现场施工部要组织施工人员学习及培训，以提高业务人员的管理水平和施工人员的实际操作水平。

做好工人进场的安全、质量、防火、文明施工教育工作，进行岗前培训，对关键技术工种或主要专业工种必须持证上岗。按规定进行三级安全技术交底，同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

3技术准备

施工技术准备的主要内容，可以归纳为以下三个方面：一是组织图纸初审和图纸会审；二是编制开工前的各项方案、措施；三是完成技术、检验机制的建立。

(1) 组织图纸会审，编制施工方案，包括施工组织总设计和专项施工方案，并做好技术交底工作。

(2) 提供主要材料计划，为物资备料做准备。   

(3)管道安装材料进场后，立即进行各项材料的试验、检验，制定试验计划，并均应在开工前实施，以保证工程有条不紊地进行。

(4) 根据招标要求和投标承诺，建立健全现场质量管理制度、质量责任制、施工技术标准、工程质量检验制度、现场材料设备存放与管理制度。

4安装进度计划

【见附1生产进度表】

5保证施工进度的措施、控制方法

在保证质量和安全的基础上，以施工总进度网络计划图为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，来进行施工全过程的动态控制。

(1) 建立严格的《工序施工日记》制度，逐日详细记录工程进度，质量、设计修改、工地洽商等问题，以及工程施工过程必须记录的有关问题。

(2) 定期参加由工程施工总指挥主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工外部关系，解决工程施工内部矛盾。

(3) 项目分部要提前为下道工序的施工，做好人力、物力的准备，确保工程紧凑有序地施工。对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，主要领导和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

6保证工期的技术措施

要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服影响进度的各种困难，其中从技术措施入手是最有效的途径之一。

（1）设计变更因素是进度执行中一大干扰因素，其中如果因改变工程的部分功能而引起的大量变更工作量，会打乱施工流水节奏，致使施工延期甚至停顿。

（2）保证资源配置

① 优化工人的技术等级和思想、身体素质的配备与管理。

② 按照施工进度计划要求及时组织材料进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。

③ 配备足够适用的的施工机械，并做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。

④ 根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，使施工能顺利进行。

⑤ 实行工种流水交叉，循序渐进的施工程序。发扬技术力量雄厚的优势，推广“三新项目”（新材料、新技术、新工艺），运用网络计划技术、计算机等现代化的管理手段和工具为本工程的施工服务。

第4章施工方法与施工工艺

由于施工现场管线专业种类繁多，涉及各类专业管线的施工，交叉作业多，相互干扰大，工期短，不但受到房建施工的制约，而且其进度也影响后续工程项目的施工，因此采暖管线的施工是制约总工期的关键项目之一。

§4-1总体施工安排

为了减少交叉作业之间的相互影响，管线施工平面上分段，立面上分层，按照先深后浅的作业程序，进行不同专业管线的敷设，形成多条平行的流水作业线。

1、施工层段划分

根据本工程施工区段的部署，采暖管线施工分为相应的施工段施工，每个施工段再可分为机动车道区、非机动车道区二个区。

2、施工顺序

管线在道路交叉口的交叉处，节点管线竖向铺设原则：

①压力管线让重力自流管线；

②分支管线让主干管线；

③小管径管线让大管径管线。

3、施工方案

各施工段配备一套综合各专业管线的施工机械设备和人员同时施工，对于非道路沿线的管线可在其余两段的施工空隙安排施工。由于每段管线都涉及多种专业，施工时，为减少相互间的交叉干扰，非机动车道同专业管线，敷设时相互错开，与机动车道管线施工，形成多条平行的施工作业流水线。

§4-2室外采暖直埋管工程

4.4.1、管道材料进场检验
1、管材、管件必须具有制造厂的合格证，其指标应符合现行国家或部委颁布的技术标准。

2、管材、管件使用前应进行外观检查，要求其表面无裂缝、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷。

3、钢管外径及壁厚应符合设计及现行有关钢管制造标准。

4、钢管及管件（未预制保温部分）进场前应先进行防腐处理。

5、本工程采用的为预制保温管道，保温材料为复合聚氨脂，由专业厂商在现场集中发泡制作，并由专业厂商进行严格的自检。为合格保证万无一失，在安装前我公司还进行进场检验。首先进行所有保温管的保温材料的外观检查，要求其厚度及完好性符合标准，再进行保温材料质量抽检。由于保温材料的质量与管道型号无关，不需分型号进行抽检，按照概率论方法，设保温管道的随机抽取率为1%，若有不合格，则需逐个进行检查。

4.4.2、管道安装工艺
1、管子切割
（1）管子金属切割使用气割法（氧-乙炔焰）。切割注意事项有：

①管材切割时，考虑到切割打磨和焊接造成收缩，管道下料时应留1-2mm余量。

②切割后应清除表面氧化物和金属熔渣。

③切割后，每段切割料上应作标记，标明材质、壁厚和规格。切割后对未作标记的管材，没有经过鉴定，暂不能使用。

（2）预制保温管保温层切割使用手锯或电锯。切割注意事项有：

①破切割外壳时应斜切。不能切到范围以外的外壳，防止外壳可能会裂开。

②当切割弯管时，先在管段的中间切一圈，为以后去除外壳做准备。

2、管道焊接连接
（1）管道坡口：坡口的加工采用机械坡口法、气焊坡口法、手提砂轮打磨法；无论用何方法开坡口，均要保证坡口夹角度和钝边厚度一致；坡口面光滑无氧化层。管道组对，坡口间隙和角度符合规范要求，壁厚相同的管子、管件组对时，应使内壁平齐，其错边量不应超过壁厚的10%，且不大于1mm，不同壁厚的管子、管件组对，当两壁厚差大于1.5mm时，按要求加工。管道组对时清理管内和管件杂物，对于小管用压缩空气吹扫，对于大管用棉纱头或清管器清理，清理、切割和组对完后封闭管道两端。

（2）管壁厚≤4mm的管道焊接时可不开坡口，但焊接时两管之间应有2~3mm的间隙。

（3）钢管壁厚>4mm时，要开单边坡口或V型坡口，坡口为65°左右，焊接时两管之间应有2~3mm的间隙。

（4）焊前应对坡口内、外表面及两侧各25mm宽的范围进行清理，用棉纱头和钢丝刷除去水、油污、飞溅和油漆。不锈钢刷清扫。

（5）坡口加工后作外观检查，不得有裂纹，夹渣等缺陷，清理和检查合格的坡口，应及时完成焊接工作，并作好记录。

（6）对口前，应检查管子端面的垂直度；壁厚不相同的管子对口时应按L≥3进行加工，管径、壁厚均相同的管子对口后，其错位偏差不得大于管壁厚度的10%。DN80以下管道对口时应用专用卡码进行对口。

（7）对好口以后，应沿管口圆周等距离点焊3~4处。

（8）焊接技术要求：

①坡口的角度和对口同心度应符合要求。

②点焊时，以点稳固为宜，点焊的高度约为3~5mm。

③焊接接口处应除净杂物，并以露出金属光泽为宜。

④根据管道材质和技术要求选择恰当的焊条和电源。

⑤管口焊接应分层进行，以减少和消除焊接收缩应力与焊接变形。

⑥焊接的观感检查应满足下表要求：

	检查项目
	允许偏差
	检查方法

	接口错边量
	小于0.5mm
	弯尺、板尺

	咬边深度
	小于0.5mm
	观察

	咬边长度
	小于焊缝长度的10%
	卷尺

	焊缝加强高
	小于等于2mm
	观察


9) 焊接的外观缺陷：在手工电弧焊焊接中，焊接技术措施或焊接技术的不妥会造成焊接外观缺陷。常见的焊缝外观缺陷及产生的原因如下：

● 咬边。是由于焊接参数(如电流强度)选择不当，或操作工艺(电弧过长或焊条角度不对)不正确，沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。

● 未熔合。焊接时，焊道与母材之间或焊道与焊道之间，末完全熔化结合的部分，其原因是焊接电流过小，焊接速度过快，或焊条偏于坡口一侧，坡口表面或先焊层表面有氧化物、熔渣等。

● 未焊透。焊接时根部未完全熔透，产生的原因是焊接电流小、运焊条速度过快、对口不正确(如钝边过厚、间隙过小)及电弧偏吹。

● 气孔。焊接过程中熔池内的气泡在金属凝固时未能逸出而残留下的空穴。气孔分为密集型、条虫状及针型气孔。其主要原因是熔化金属冷却太快，焊条受潮，电弧长度不当或焊缝有污物。

● 夹渣。焊接后残留在焊缝金属内的杂质(如氧化物、硫化物等)。产生原因是焊层间清理未干净，焊接电流过小，运条方式不当使熔渣溢不出来。

● 焊瘤。焊接中，熔化金属流淌到焊缝之外未熔化母材上所形成的金属瘤。产生原因是运焊条角度不正确。

● 裂纹。裂纹是焊接中最危险的缺陷。产生原因是焊条成分与母材不符而熔化金属冷却过快、或焊接次序不合理、焊缝交叉过多。

● 凹坑。焊接后在沓缝表面及其背面形成的低于母利表面的局部低洼部分。产生原因为焊接电流过大，运条角度不正确。

● 塌陷。由于焊接工艺不当(如焊接电流过大)，造成焊缝金属过量而穿过背面，使焊缝正面塌陷，背面凸起的现象。

为防止以上缺陷的产生，我司从机具、材料和人员三方面入手。机具方面选用合格且型号匹配的电焊机，并保证电焊机用电电源的稳定性，即我司提供的发电机的可靠性；材料方面选用合格且保养良好的焊条；人员方面确保焊工持证上岗，并进行相关的培训，要求工人严格按照焊接操作规程施工。最终使焊接质量达到规范要求。

10) 管道焊接注意事项

● 参加焊接作业的焊工必须足经过考试合格的人员。

● 焊接所使用的焊条为E4303型号，在入库前应认真检查其型号、规格，合格后方可入库。

● 焊条在使用前应进行烘干处理，其烘干温度要按照说明书的要求执行，然后进行恒温保存1小时，烘干后置于100~150°C恒温箱内备用。

● 焊接前要将焊口两侧的浮锈、油污及油脂清除干净，除掉尖角毛刺和氧化皮；清除管道接口里面的残土和杂物，要有专人检查。

● 焊接时，每道接口要由两名焊工对称站位且沿同一方向施焊，焊后焊缝表面应均匀过度；焊肉饱满，无气孔、夹渣及咬边现象。各接口焊接后，管道的焊缝均应采用两遍成型；当第一遍焊接后，要用角向磨光机清除焊缝表面的药皮和尖角、不平的地方，然后开始焊接第二遍，两遍焊缝接头处要错开。

3、管道的安装
1) 在管道开始安装前，再一次确认管沟底部标高和中心线是否正确；检查沟底是否平整，对沟底为回填土的部位应先夯实后再填200mm厚的砂子，达到密实程度、坡度并平箍后方可下管；检查所有管子、管件、阀门及附件是否齐全，然后按着管线的排线图沿线布管，接口应按规范要求打磨好坡口，其坡口的形式均采用V型坡口，其角度均为55°~65°之间。清除管内杂物，按位置摆放好阀门、弯头及三通等件。

2) 准备工作做好后，开始下第一根管，这时注意管中心必须对准定位中心线，找准管底标高。为了加快工程进度，布管时应采用汽车吊来完成。对不能或没必要用吊车下管的地段可采用卷扬机或人工将管子沿沟边滑入沟内，在这个过程中所用的索具应选用软宽带，以防止损坏管道保护层。下管时，沟底不准站人，保证操作安全。

3) 两根管子的接口一定要按规范要求找正找平，其间隙不大于3mm，表面平直度不大于2mm。往沟内送下管段时，在可能的情况下，可根据汽车吊的能力尽可能地在沟边组对成型，应以减少固定口为原则。

4) 在管道安装过程中，要注意以下几点：

● 当有多根管并排敷设，在交叉跨越时—定要按照施工图所要求的作法施工，如有必要，此处施工与建设单位、设计单位共同商讨确定。

● 在管道施工中应保证其具有良好的直线度；由于管径变化而使管中心距变化时，宜在下个管道转弯处，将管中心距变为设计所要求的中心距。

● 关于管道的坡度，在一般情况下控制在0.002~0.003的范围内，管道变坡点要在距设计变坡点最近的焊口处。

● 管道过马路时，采用简易的管沟形式以保证管道不受破坏，其做法要按照施工图纸进行。

● 在管路的安装中，一定要确保芯管的焊接的质量，必须经技术负责人的现场确认合格后才能进行下道工序。

● 在管道上开口接三通时，必须按照规定进行开口补强。

● 管道在进入建筑物前，上坡时在采暖入口装置中加设放气装置；下坡时加泄水装置。

4、管道系统试压

（1）管道系统试压技术条件

1) 管道系统按图纸施工完毕，并按图纸核对完毕。

2) 无损检测完毕，焊缝及其它待检部位，不应涂漆及保温。

3) 埋地管道的坐标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格。

4) 编制出试压系统流程图，图中要求标出压力表位置，需要加盲板的部位。

5) 编制试压力方案并经有关部门审批、认可

（2）管道系统试压安全措施

1) 试压前将不参与试压的系统、设备、仪表以及管道附件等加以隔离，加盲板的部位应有明显标记和记录。

2) 试压前检查工艺流程，打开有关阀门，试压介质流向如果与止回阀流向相反，则将其阀心取出，取出的阀心应贴上标记并作记录，试压、冲洗后再安装。

3) 管道打压分级进行，首次打压至试验压力的0.5倍，然后稳压10min，沿线检查各接口位置的变化情况；然后再打压至试验压力的0.75倍，然后稳压10min；最后再升压至试验压力；严禁一次打压至试验压力。

4) 水压试验时，严禁对管道、接口进行敲打或修补缺陷，若遇缺陷时，作出标记，卸压后修补，待缺陷消除后重新试验。

5) 压力试验完毕后，不能在管道上进行修补。

6) 严密性试压应在强度试压合格后进行。

7) 试压时在试压区域旁做好防护工作，防止无关人员靠近，试验人员严格按照操作规程操作。

（3）管道试压方法

施工过程中，按施工组织进行分段试压，合格后按管网进行系统总体试压。由于管网庞大，每个试压段要设多个入水点进行充水，再由各入水点用试压泵加压，在管网接近试验压力时，剩一台试压泵加压。

1)强度试验：

● 水压试验的管段长度不超过1.0Km，水源拟采用城区内的自来水水压灌水，管道灌水从下游缓慢灌入，试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设置排气阀。

● 试压管段的后背设在原状土或人工后背上，后背墙面应平整，并与管道轴线垂直。

● 试压采用的弹簧压力表精度不低于1.5级，最大量程为试验压力的1.5倍，表壳的公称直径不小于150mm，打压及计量装置应安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支管上。

● 试验管段灌满水后，在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行试压，浸泡时间不少于48小时。

● 水压试验在分级升压时，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，当无异常现象时，再继续升压。

● 水压升至试验压力后(1.5倍工作压力)，保持恒压10min，检查接口、管身无破损及漏水现象时，管道强度试验为合格。

2) 严密性试压：

● 管道严密性试验使用放水法或注水法，不得有漏水现象，试验渗水量不超过《给排水管道工程施工及验收规范》中的规定。

● 试验压力为管道的工作压力，用1公斤重的小锤在焊缝周围对逐个进行敲打检查，30min内无渗漏且压力下降不超过0.2×98.1Kpa即为合格。

● 水压试验后将试验管段内的水排尽，排水点选择在管段的下游，开挖集水井（坑），在井内设置潜水泵，通过潜水泵将污水就近排入市政污水管道。

5、管道系统冲洗
（1）水冲洗的具体要求

1) 管道冲洗水采用干净水。

2) 水冲洗时，水流速大于工作流速，且不能低于1.5m/s。

3) 排放水引入可靠的排水井或沟中，通过污水泵排放至市政管网。排放管的截面积不能小于被冲洗管截面积的60%。排水不能太快，以防形成负压

4) 水冲洗要连续进行，以排出口的水色和透明度与入水口目测一致为合格。

5) 当水冲洗合格后暂不运行时，将水排尽并吹干后封闭管口。

（2）管道吹洗、冲洗应注意事项

1) 对不允许吹洗、冲洗的管道附近，如：节流阀等，应暂时拆下并妥为保存，临时用短管代替或采取其他措施完成吹洗，然后重新装上。

2) 吹洗前检查管道支架是否牢固可靠，吹洗前选择安全可靠的疏排位置，排放管要固定牢固，以便承受强大的反作用力。

3) 吹洗时按照主管、支管、疏排管的顺序进行，吹出的赃物不允许进入设备或吹洗合格的管道。

4) 吹洗时应用锤敲打管道，尤其应重点敲打焊缝、死角等重点部位。

5) 管道吹洗合格后，及时填写管道系统吹洗记录。

6) 管道吹洗合格后，除规定检查及恢复工作外，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

6、管道油漆、保温
（1）管道及焊缝油漆防腐

本工程使用的是预制保温管道，施工时只需在接头处进行防腐处理。在清除表面灰尘污垢及除锈后，要涂二遍红丹防锈漆。在刷防锈漆时应注意先将管子外表清除干净，擦干水分，涂刷时应均匀一致，厚度应控制在0.1～0.15mm内。油漆施工应在通风良好及湿度低于90%环境下进行。对于焊缝的防腐，除了上述要求外，在油漆前须清除焊缝的焊渣，使焊缝表面光滑清洁，在油漆后达到与管段处相同的防腐效果。

（2）管道保温

1) 管道保温的工序

由于管道为预制保温管，保温施工主要在管道的接头上，本工程的保温由厂家派专业人员来完成。

2) 管道保温应注意的事项如下：

● 管道保温工作必须在管道试压合格和进行除锈油漆处理且漆膜干后方可进行。

● 管道的管件(三通、弯头等)和部件(阀门等)保温的厚度与直管相同，其尺寸由厂家配套预制。

● 保温后，管道外观圆滑、美观，保温层牢固。

● 在保温工程中，操作人员须穿着工作服，带好手套以免造成保温材料对人体的伤害。

第5章安全施工保证措施

§5-1安全保证体系

本工程将按项目施工法成立公司下属项目经理部，项目部下设若干职能部门共同实施本工程的安全管理（具体见图5-1：安全保证体系图），并按安全保障措施框图对本工程实施完善的安全管理。

§5-2  施工安全保证技术措施

详见施工安全保证技术措施表（表5-1）。

	施工安全保证技术措施表

工程名称：怀柔家天下住宅小区供暖外线工程                           表5-1

	序号
	工程项目
	安全组织、技术保障措施
	责任人

	1
	开 工 准 备
	1、建立和健全安全生产责任制和安全保障体系，成立安全生产领导机构和三防机构，配备专职安全员。

2、加强全员安全意识教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，定期组织职工进行安全学习，定期进行安全大检查。

3、各分项工程开工前或特殊、关键工序开始前，进行详细的安全技术交底。
	项目经理

	2
	施 工 现 场
	1、施工便道布置畅通，排水良好。

2、按施工平面布置图规定位置安放施工机械和堆放材料。

3、施工区域与高压电线等的距离要符合安全距离要求。

4、各危险部位、项目的警告标志齐全。

5、安全守则、安全管理规定、安全生产责任及文明施工宣传标语、张贴、张挂于显眼或人员集中处。

6、设置齐全的安全宣传标语牌、操作规程牌。
	主管生产副经理

	3
	吊

装

起

重

作

业
	1、起重安装作业前须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试运行；钢丝绳的安全系数应符合规定。

2、起吊作业时指派专人统一指挥，参加起重安全的起重工要掌握作业的安全要求，其余人员应分工明确。

3、汽车吊作业地面应坚实平整，支脚支垫牢靠。作业时严禁回转半径范围内的吊臂下站人，严禁起吊的重物自由下落。
	安装主管

	4
	夜

间

作

业
	1、注意安排好工作计划，劳逸结合，尽量避免夜间作业。

2、夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地（包括民工住地）要设置路灯。

3、用于上下攀登的通道必须设有足够的照明灯具。
	安

全

员

	5
	雨

季

施

工
	1、雨季施工时，应及时排除施工现场积水。脚手架、斜道板上应采取防滑措施。加强脚手架的检查，防止倾倒。

2、长时间在雨季中作业的工程项目，应根据条件设置挡雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。
	安

全

员

	6
	防

火

安

全
	1、设专职消防员，成立消防突击队，并不定期进行消防演习和培训。

2、建立定期防火检查制度，对生活区及工地现场进行防火检查，将隐患消灭于萌芽之中。

3、生活区配备充足的灭火器材以备急用。

4、施工现场周围都是民居，施工时要采取有效的防火、防雷措施，防止森林火灾的发生。
	安

全

员

	7
	防

暴

雨
	1、暴雨期施工应注意收集气象预报，做好防暴雨工作。

2、处于暴雨可能浸没地带的机械设备、材料做好防范措施。

3、检查工地临设的牢固情况，对认为在暴雨袭击中有危险的脚

4、脚手架、高空设施等要做好加固措施。
	生

产

副

经

理

	8
	安

全

用

电
	1、严格遵守建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JTJ46--88）的规定，搞好本合同段工程的用电安全工作。

2、工地供电采用TN--S系统三相五线制系统。用电线路采用高架或埋地铺设，原则上不准明铺。场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距应符合电业部门的安全规定。

3、各种电器设备，符合一机一箱、一闸一保的用电要求。

4、现场接灯照明时，凡危险场所及潮湿环境应使用安全电压；灯安装在工作时触碰不着的地方；保持一灯一开关且有防雨装置。

5、各种电气设备的检查维修，一般应停电维修，并挂上警示牌。严禁在施工现场使用金属体代替保险丝。

6、工地安装的变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。变配电设备处，配用专用灭火设备和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。

7、移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电。

8、施工现场，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。自备使用的发电机组的排烟管道必须伸出室外。室内不应存贮油桶及其它易燃物体，发电机组电源和电网之间要有联锁保护，严禁并列运行。

9、电工人员应持证上岗。
	机

电

主

管

	9
	其  它
	1、搞好易燃、易爆物品的管理，设立专库储存，库房设计符合安全技术规范。有专人负责发放和监督使用。

2、临时设施符合有关安全技术规范的要求，重要临时设施的通道、供水、供电、排水都应有相应的方案设计。

3、各种气瓶的使用和运输严格遵守安全技术规范。
	安

全

员


第7章文明施工保证措施

工程施工时，严格遵守招标文件之技术规范书中提出的有关文明施工及交通维护措施的要求。为此，本项目部将成立创建文明工地活动领导小组，制定创建文明工地活动的实施方案和具体措施，力争做到：履约信誉好；质量安全好；料机管理好；队伍建设好；环境氛围好；综合治理好。

7.1.1、做好施工作业场区的管理

1、设置醒目、整洁的施工标牌，施工许可证等标牌。

2、公路或通道附近施工现场实行封闭施工。施工现场四周除人员、车辆出入口通道外，其余周边用围墙、围护封闭、围墙标准按技术规范书提出的工程文明施工标准规定执行。

3、高空作业时采用密布安全网进行全封闭施工，并设置安全防护设施。

4、保证施工现场道路畅通、场地平整、无大面积积水，场内设置连续、畅顺的排水系统、沟地，合理组织排水。

5、现场建筑材料的堆放按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放有专人管理、专人清扫、保持场内整洁。

6、现场施工人员一律要佩戴安全帽、挂胸卡施工，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

7、在场内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工管理、安全质量保证等方面的教育宣传。

8、施工用水、电管线要沿线路边上挂（铺）设，避免乱拉、乱接现象。

9、施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运、散体物料运输、使用预拌混凝土等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。

7.1.2、做好生活后勤场区的管理

1、工地生活后勤区域与施工作业现场域采用围栏严格分隔。

2、临时建筑采取轻钢活动板房，并符合安全、通风、明亮及环境卫生要求。

3、生活区内专人定时清扫，并确保生活区沟渠畅通。

4、厨房必须设置在离开宿舍不小于20m，厨房内墙铺贴2m白瓷片，炊事员持证上岗，穿规定的工作服，一切都按有关文明施工标准规定执行。

5、厕所位置要设置合理，远离食堂，距离30m以上，墙内铺贴白瓷片，设洗手槽，加盖化粪池，严禁将粪便直接排入下水道和河道，要专人清理、定期喷药、不得有异味，保持清洁卫生。

6、生活区落实区域包干的安全、防火综合治理及计生责任人制度，及卫生清除的专责轮值制度。

7、宿舍内严禁打麻将及其他赌博活动和违法行为，严禁男女混合及家属留宿。

8、在生活区内显眼处张挂防火、安全警示牌及住宿规定。

9、工地设置医务室，负责工地员工的医疗保健，做好防病治病，负责监督检查食食品卫生、防止食物中毒，并检查生活区现场的卫生情况，发现情况及时通知整改。

10、工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。

11、进场人员按公安及有关部门规定，办理手续，进行岗前培训及安全、纪律法制教育。

12、工地做好保安工作，严格门卫制度，并防止工地发生群殴群斗事件。

13、加强民工宿舍的治安巡查，制定突发事件的控制及疏散路线图，培训民工学会使用防火、安全设施。

14、积极主动处理好与邻边村民等单位的相互合作，睦邻友好关系，尊重当地村委会及各行政主管部门和公安机关，开展“共创文明工地”、“创建安全文明村镇”活动，建“爱民、便民、不扰民”工地。

15、工程竣工后，及时拆除工地及四周围栏，安全防护设施，和其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。做到工完、料净、场地清。
7.1.3、文物保护措施

1、施工时如发现文物古迹，严禁移动和收藏，现场施工人员应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即报告监理工程师，得到批准后方可恢复开工。

2、土方工程以及其它需要借土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，施工时应采取避让的原则进行地点的选择；对没有标明的路段也应做好在施工过程中做好预防措施，提高全员的文保意识。

第八章施工资源配置计划

本工程施工部署要求投入完备的施工机械设备，按施工进度合理组织进、退场，并做好进场使用前的检验维修保养和交接工作，确保运转正常，以保证工程项目的顺利实施。

检测设备是检验工程施工质量是否达到设计和规范要求的不可缺少的资源条件，因此在施工准备阶段，施工现场按要求设立工地试验室。检测设备仪器进场前应到有资质的检测单位做好标定，并有合格检测报告，做好进场使用前的检验维修保养和交接工作，确保仪器性能良好、正常。

8.1.1、主要施工机械使用计划

根据工程需要和施工进度计划安排，编制出主要施工机械使用计划，详见表8-1：主要施工机械表。

8.1.2、主要仪器设备使用计划

根据工程需要和施工进度计划安排，编制出主要仪器设备计划，详见表8-2：主要试验/测量/质检仪器设备表。

8.1.3、劳动力使用计划

根据工程施工方案和工程进度，编制表8-3：劳动力使用计划表。

表8-1：主要施工机械表

	机械名称
	型号规格
	额定功率（kw）或容量（m3）或吨位（t）
	数量（台）
	厂牌（产地）及出厂年月

	挖掘机
	PC400-3
	2.0m3
	2
	小松/98.10

	
	PC650-3
	2.6m3
	1
	小松/97.01

	
	PC750-6
	2.8m3
	2
	小松/96.12

	铲运机
	15SB
	15m3
	4
	日本/92.12

	推土机
	T180A
	162kw
	1
	黄河/95.07

	
	TY220
	162kw
	1
	黄河/99.03

	振冲钻机
	ZCQ－30
	30kw
	10
	国产/98

	起重汽车
	QY-16
	16t
	2
	长江/94.09

	水泵
	XA32/16
	7.18kw
	7
	佛山/97.09

	水泵
	IE80-50-250
	39.3
	7
	宜昌/98.11

	交流焊机
	BX-300
	
	7
	上海电焊机厂

	交流焊机
	230-250
	
	3
	上海电焊机厂

	交流焊机
	160
	
	1
	上海电焊机厂

	直流氩弧焊机
	WSM-315
	
	2
	北京电焊机厂

	烘箱
	MODEL ZYH-30
	
	2
	温州华东焊接器材厂

	倒链
	
	5T 3T
	7
	河南省新乡市中原起重工具厂

	切割机
	
	2000W
	2
	河南省新乡市中原起重工具厂

	试压泵
	SS-5
	
	2
	江苏无锡水泵厂


说明：表中所列设备将根据施工生产进度和监理工程师的要求有计划地分批进驻施工现场，以满足工程施工需要。

表8-2：主要试验/测量/质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	环刀取土器
	V-200CM3
	套
	2
	

	2
	台秤
	0-100Kg
	台
	1
	

	3
	案秤
	0-10Kg
	台
	1
	

	4
	3m直尺
	江苏沭阳、

公路仪器厂
	把
	5
	

	5
	远红外温度计
	天津建筑仪器厂
	个
	1
	

	6
	应变式温度计
	天津建筑仪器厂
	个
	1
	

	7
	经纬仪
	T2
	台
	2
	

	8
	水准仪
	N3
	台
	2
	

	9
	精密水准仪
	NI005A
	套
	2
	

	10
	便携、台式电脑
	
	台
	3
	


表8-3：劳动力使用计划表

	工序项目
	工种
	投入人数
	备注

	土方工程
	壮工、测量员
	22
	

	井砌筑
	瓦工、壮工
	13
	

	管道及附件安装
	高压焊工
	5
	

	试验
	试验员、技术员
	4
	

	保温
	保温工
	16
	


第9章施工质量保证措施和工期保证措施

§9-1施工质量保证体系

9.1.1、质量目标
按业主招标文件提出的质量检验评定标准进行验评，确保分项工程合格率达100%，确保本工程达到市优良样板工程标准

9.1.2、质量控制机构和创优规划

质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、项目技术负责人、质检员、专业工长组成，制定整个合同段工程质量控制计划、方针、措施。公司技术质量科直接介入抓现场质量管理。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。

9.1.3、强化质量意识，健全规章制度

1、建立施工组织设计审批制度

(1) 施工组织设计必须由公司技术质量科编制，经营科、安全科、材料科科长会签，总工程师审核，副总经理审批，再报监理工程师与业主代表审阅。

(2) 施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和业主工程部。

(3) 施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。

2、技术复核、隐蔽工程验收制度

(1) 技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

(2) 技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

(3) 凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。
3、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：

(1) 项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

(2) 施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。

(3) 本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，施工员、安全员在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

4、三级验收及分部分项质量评定制度

(1) 分项工程施工过程中，质量检查员必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

(2) 分项工程施工完毕后，质量检查员必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交技术负责人确认，最终评定由公司的技术质量科专职质量员检定。

(3) 项目经理部每月组织一次班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

(4) 公司的技术质量科对每个分项进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目质量检查员负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到公司的技术质量科。
5、现场材料质量管理

(1) 严格控制外加工、采购材料的质量。

各种地地方材料、外购材料到现场后必须由项目质量检查员和材料员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

(2) 搞好原材料二次复试取样、送样工作。

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

6、计量器具管理

(1) 公司的技术质量科负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。

(2) 现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。

(3) 损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

(4) 计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。

7、工程质量奖罚制度

(1) 遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工管理人员，班组进行全面质量管理和追踪管理。

(2) 凡各班组、施工管理人员在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。

(3) 凡各班组、施工管理人员在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

(4) 项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

9.1.4、分部分项工程质量控制

1、本工程作为公司的重点工程，该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干，组成一个高质素，高效率的施工队伍。

2、精心编制施工组织设计和进度计划

工程开工前，将认真研究优化施工方案并立即编制详细的施工组织设计和单项工程实施细则，编制相应的总进度计划和月、周进度计划。施工中，严格按照网络计划展开平衡流水作业，各分部工程协调配合，统筹兼顾，全面开展施工。计划上要以日保周，以周保月，以月保季，强调当天计划当天完成，维护计划的严肃性，从而达到对施工项目整体进度的控制。当某一天的计划由于天气等不可抗力因素影响而不能完成时，应及时调整后续施工计划以确保总工期的按时完成。

3、施工进度计划实施的组织系统

项目部的各级负责人，从项目经理，部门负责人，技术主管，班组长及其它所属成员共同组成施工项目进度计划实施的完整的组织系统，根据工程进度及施工难度，确定工程施工的人员，坚持合理分工与密切协作结合，让有施工经验，有创新精神，有工作效率的人担负重任，各专业队伍遵循计划规定的目标去完成。项目经理和有关劳动力调配、材料设备、采购运输等职能部门都按照施工进度规定的要求进行严格管理，把计划分解到部门，落实到个人，层层签订承包合同。

4、认真做好施工准备，优化施工方案

认真做好施工准备是施工顺利进行的根本保证，必须认真做好全场性施工准备（设备、材料、劳动力等），单位工程条件准备（三通一平、测量放样等）以及分部工程作业条件准备（施工技术交底等）。在施工中，尽量采取流水作业施工方法，组织有节奏、均衡、连续的施工。同时，施工过程中要根据工程实际情况，不断优化完善各项施工方法，以加快施工进度。

5、配备良好配套的机械设备

根据机械使用计划和“施工机械设备表”按时进驻施工现场。施工现场设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。

6、加强材料管理，保证合格材料的及时供应

设置专门的材料供应部门，负责全部材料的采购、验收、运输、供应和管理，并保证材料质量。

7、调整好几个关系

要维护监理工程师的权威，尊重监理工程师的正确意见和建议，执行监理工程师的正确指令。发现设计文件、图纸以及施工过程中出现的与设计不符和可能影响工程质量的问题，及时报告监理工程师研究解决，主动配合搞好协作。处理好与业主、设计单位、地方政府及当地群众等各方面的关系，虚心听取意见，主动反映情况，以工程为重，友好协商解决问题，创造一个天时地利人和的施工环境，确保施工顺利进行。积极配合业主进行场地的征、拆、迁等工作。

8、必要时，加大工程施工的投入，包括人力、物力、资金等。严禁为赶工期而盲目生产，降低对质量的要求。

9、立奖罚严明的经济责任制度，广泛开展“劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。提前完成任务的，给予重奖，不能按时完成任务的给予重罚，多次完成任务不力者，调离岗位。
§9-2保修期内质量维护措施

9.2.1、质量维护承诺
本公司中标完成此工程将对保修期内作出以下承诺：

1、保修范围和内容的项目，本公司在接到修理通知后3天内派人修理。如未按约定期限内修理，业主可委托他人修理，并扣除相应的维修费用。

2、发生紧急抢修事故，本公司接到通知后，立即赶到现场抢修，由于工程质量引起的事故，抢修费用自负。

9.2.2、质量维护措施

1、本公司将负责所有的文件资料完整、齐全、符合规定要求，并按照有关验收程序做好工程移交工作。

2、本公司按照ISO9001质量管理体系制订回访计划，并成立工程保修小组，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。

3、对回访中反映的质量问题，按我公司《质量回访及访问程序》执行，确保用户100%满意。

9.2.3、初步实施方案

针对缺陷责任期时间长，地质情况复杂等特点，我们对缺陷责任期内工程的维护作如下的安排：

   1、建立一个规范化的养护驻地

（1）安排一名工程负责人，两名技术人员，合同民工人数根据需要确定，成立维护队。

（2）配备施工专用车，用于经常性的检查工地，接送人员，购买材料等，确保工程维护的有效、及时。

（3）配备足够的机械设备，满足各种养护所需的机械设备要求。

（4）在维护施工时，工作人员必须穿戴统一的工作服，并采取切实可行的安全防范措施。

    2、加强检查

经常检查工地，清除对工程的不利因素，防患于未然。发现坑洼、裂缝，及时填平、夯实，随时保持排水系统的畅通。加强地表、地下排水设施（截水沟、排水沟、边沟、渗沟）的养护。加强防护工程的养护，保护好周围植被和自然排灌系统。

    3、加强联系

工程维护队随时与总部取得联系，重大问题及时向业主和监理工程师汇报，以取得合理的技术方案，便于尽快的处理维护。
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§9-3成品保护措施

为确保给顾客提供符合要求的产品，须对施工过程产品及已完工程在交付前实施有效保护。
1、管理措施

（1）成立成品保护管理小组，负责制定成品保护实施细则，全员培训，管理小组进行监督实施。

（2）各施工队伍负责施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏均由各施工队伍负责。

2、技术措施

（1）开挖

a、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等，挖土时不得碰撞，定位标准桩和标准水准点应定期复测和检查是否正确。

b、土方开挖时，应防止既有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形，必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

c、施工中，如发现有文物或石墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工，如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的定期观测点等应加以保护，在设有地上或地下管道、电线的地段进行施工时，应事先取得有关管理部门的同意，并在施工中采取措施，以防损坏管线。
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§9-4为确保工程质量所采取的检测试验手段、措施

9.4.1、原材料检测
1、对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收，并登记记录。

2、对有合格证的材料进行复检，复检合格的材料方准使用。

3、复检不合格的材料，书面通知物资部门作出标识，停止使用并限期清出施工场地。

9.4.2、主要检测试验措施

1、建立完善的试验检测机构。

2、建立完善的材料质量控制体系。

主要工程材料质量控制见图9-3：主要工程材料质量控制图。

3、配备先进、充足的检测试验设备，满足工程检测试验的需要。

试验检测机构体系见图9-4：试验检测组织机构体系图。

4、工程材料试验与检测按北京市主管部门有关文件规定，委托有试验资质的试验单位进行，配备实验员。

5、所有检测试验设备在使用前都应进行校验，确保其精度满足测量要求，专人操作，妥善存放。

6、认真落实各项管理制度，强化检测试验工作。

（1）建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

（2）用于本项目的检测、试验设备数量和精度均要满足项目要求，设备定期校验，保证使用过程设备的精度。

（3）设备的校验必不大于 须在指定部门进行校验，保存校验合格证书，并做好标识。

（4）对于非标准计量器具的检验规程进行定期自检，经自检合格后方可使用，并建立台帐，做好标识。

（5）设备必须定期维修和保养，使计量设备干净、防尘、防锈，始终处于良好状态。

第十章编著依据

1、现行国家、省市各建筑安装施工规范、规程及行业相关标准；
2、国家、省市有关文件、法规及条例；

3、怀柔家天下住宅小区供暖外线工程设计图纸   ；

4、工程招标文件的各项要求，如施工工期、质量、安全等具体要求；

5、质量保证系统标准和企业标准；

6、企业施工经验、施工技术技能等。

7、（GB50026-93）《工程测量规范》 

8、（DBJ01-41-2001）《工程建设监理规程》

9、（DBJ01-26-96）《建筑安装工程施工工艺规程》

10、（JGJ46-88）《施工现场临时用电安全技术规范》

11、GB50242-2002《给水排水管道工程施工及验收规范 》
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附2项目经理及项目技术负责人近三年同类工程业绩表

	   项目经理近三年同类工程业绩表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	施工时间
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	   项目技术负责人近三年同类工程业绩表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	施工时间
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附3管材、保温、阀门厂家及型号一览表

	序号
	类别
	规格
	型号
	厂家

	1
	无缝钢管
	108*4
	20
	包钢

	2
	热轧一般无缝钢管
	219*6
	20
	包钢

	3
	热轧一般无缝钢管
	273*10
	20
	包钢

	4
	热轧一般无缝钢管
	159*6
	20
	包钢

	5
	复合聚氨脂
	
	
	北京顺泉众合保温材料有限责任公司

	6
	蝶阀
	250
	D371F-16C
	北京京蝶阀门厂

	7
	蝶　阀
	200
	D73F-16C(≤160℃)
	北京京蝶阀门厂

	8
	蝶　阀
	150
	D73F-16C(≤160℃)
	北京京蝶阀门厂

	9
	蝶　阀
	100
	D73F-16C(≤160℃)
	北京京蝶阀门厂

	10
	蝶　阀
	80
	D73F-16C(≤160℃)
	北京京蝶阀门厂

	11
	直埋外压型波纹管偿器
	100
	0.6ZMWY100*12
	河北通用波纹管厂

	12
	直埋外压型波纹管偿器
	150
	0.6ZMWY150*12
	河北通用波纹管厂

	13
	直埋外压型波纹管偿器
	150
	0.6ZMWY150*6
	河北通用波纹管厂

	14
	直埋外压型波纹管补偿器
	200
	0.6ZMWY200*4
	河北通用波纹管厂

	15
	直埋外压型波纹管补偿器
	250
	0.6ZMWY250*8
	河北通用波纹管厂































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各区段安全负责人





保安安全负责人





消防安全负责人





电气设备安全负责人





机械设备安全负责人





库存物资安全负责人





现场物资安全负责人





治安部门兼职安全员





质安部门兼职安全员





安装部门兼职安全员





物资部门兼职安全员





抢险突击队





三防执行小组





专职安全员





安全QC小组





三防领导小组





后勤部门兼职安全员





安全领导小组





安全生产直接责任人：工长





安全生产第一责任人：项目经理





图5-1：安全保证体系图
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