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围护工程施工方案

1.工程概况

1.1工程概况

拟建工程A位于浦东新区莱阳路，由9幢6层住宅楼及一地下车库组成，基础采用复合桩基。

    地下车库基底标高-5.95m，自然地面标高为-l.0m，实际开挖深度为4.95m。场地内存在较多暗浜。根据场地周边情况及基坑开挖情况，基坑围护采用重力式挡土墙、复合土钉墙、单(双)排搅拌桩隔水封闭等围护方式。

1.2工程量（见表1）

                    设计工程量情况表                   表1
	类型
	根数（根）
	桩顶标高（m）
	桩底标高（m）
	桩长（m）
	方量（m3）
	空钻方量（m3）
	备注

	深

层

搅

拌

桩
	1-1
	269
	-1.00
	-14.50
	13.50
	2549
	
	桩径为双头φ700；水泥掺量13%

	
	
	522
	-1.00
	-12.50
	11.50
	4214
	
	

	
	2-2
	260
	-2.50
	-13.50
	11.00
	2007.72
	274
	

	
	3-3
	90
	-3.90
	-13.90
	10.00
	632
	183
	

	
	4-4
	149
	-2.34
	-8.34
	6.00
	628
	140
	

	
	内加固
	270
	-5.90
	-10.90
	5.00
	948
	939
	

	
	32#
	267
	-2.34
	-8.44
	6.10
	1143
	252
	

	
	合计
	1827
	
	
	
	12121.72
	1788
	

	土钉支护
	一层土钉
	
	
	
	
	
	313
	

	
	三层土钉
	
	
	
	
	
	550
	

	
	二层土钉
	
	
	
	
	
	116
	


1.3场地条件

本工程已做好三通一平。

1.4供水、供电条件

本工程由甲方提供足够的施工用水电。

2.工程地质条件

根据工程地质勘察资料，场地土质状况详见表2。

3.项目管理目标

3.1质量管理目标：工程质量达到一次性验收合格。

3.2安全管理目标：确保施工全过程无安全事故。

3.3文明施工管理目标：创区标化工地。

3.4工程工期目标：28天。

4.设备选型及主要施工机械

4.1设备选型

根据本工程地质情况及桩的技术参数，深层搅拌桩施工选用SJB-Ⅱ搅拌桩机。

4.2主要施工机械

本工程主要施工机械见表3。

                      拟投入施工机械表                                表3

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	二轴搅拌桩机
	SJB-Ⅱ
	4台
	

	2
	灰浆桶
	1.0m3
	3个
	

	3
	灰浆桶(池)
	2.0m3
	3个
	

	4
	电焊机
	22KVA交流
	1台
	

	5
	经纬仪
	WILDT2
	1台
	

	6
	水准仪
	SOKKIA  C40
	1台
	

	7
	锚杆冲击机
	
	
	

	8
	空压机
	
	
	

	9
	喷射混凝土机
	
	
	

	10
	砂浆搅拌机
	
	
	

	11
	压浆泵
	
	
	


    为确保施工正常运行，加强对设备的管、用、养、修动态管理，如发现异常及时采取措施。

5.施工工艺及流程

5.1施工工艺

5.1.1深层搅拌桩施工工艺

（1）首先依照施工图纸测放出搅拌桩的内外边线，施工所测放的轴线经复核后应妥善保护，桩位偏差不大于5cm。每根桩施工前，必须校正搅拌轴二个不同方向的垂直度，垂直度偏差不超过1.0%。

（2）引测搅拌桩的标高，并在支护范围四周作好标志，并量准搅拌桩钻杆的长度和机高，确保搅拌桩的入土深度。

（3）根据搅拌桩内外边线挖样槽，样槽开挖深度：自然地坪向下1.0m左右，样槽开挖宽度为挡土墙宽度的1.1倍。发现障碍物应全部清除干净。

（4）预搅下沉时用钢丝绳吊挂在起重机上，用输浆管将储料出罐灰浆泵同深层搅拌桩机接通，待深层搅拌桩机的冷却水循环正常后，启动搅拌机电机，放松起重机钢丝绳，使搅拌机借设备自重延导向架搅拌切土下沉，下沉速度可由电机的电流监测表控制，一般不超过 0.6m/min。工作电流不应大于70A。如果地层太硬，可从输浆系统补给清水以利钻进。

（5）制备水泥浆

    搅拌浆液须选用32.5mpa普通硅酸盐水泥，待深层搅拌机下沉到一定深度时，即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆，待压浆前将水泥浆倒入集料斗中搅拌均匀。

（6）喷浆搅拌提升

    深层搅拌机下沉到达设计深度后，开启灰浆泵将水泥浆从搅拌机中心管不断压入地基中，边喷浆边搅拌，约1-2分钟后上提，直至提出地面完成一次搅拌过程。同时严格按照设计确定的(不大于 0.6m/min)提升速度提升深层搅拌机。

（7）重复上下搅拌

深层搅拌机提升至设计加固桩顶标高时，集料斗中的水泥浆应正好排空。为使软土和水泥浆搅拌均匀，可再次将搅拌机边旋转边沉入土中，至设计加固主体深度后，再将搅拌机边喷浆边搅拌提出地面，再复搅提升，即完成一根柱状加固土体。

（8）重力坝桩顶按设计要求插筋。

5.1.2复合土钉墙施工工艺

（1）机械挖土至土钉高度处20厘米以下；

    （2）人工用锹、镐修坡防止超挖和欠挖；

    （3）用机械和人工相结合的方法，按设计的角度到设计孔深；

    （4）人工安装锚钉钢管；

    （5）插入压力注浆管封堵孔口，压注水泥浆；注浆压力应小于等于上覆土压力的两倍；

    （6）绑扎Φ16水平联系钢筋和ø8@200×200的钢筋网后，竖向钢筋的下部应插入土中200mm，以便与下一层钢筋搭接。

    （7）焊接井字衬垫板。

    （8）向钢筋网片上喷约10cm厚混凝土。

（9）施工挖土及锚喷流向：挖土第一层为1.20M深、宽7.0M以上宽槽，然后施工土钉，待第一层土钉完成后，再以每层深1.00向下全面开挖，逐层完成土钉墙围护。

5.2施工工艺流程图

5.2.l深层搅拌桩施工工艺流程图(见图1)
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图1搅拌桩工艺流程图

5.2土钉墙施工工艺流程图 (见图2)


土钉墙工序流程图  (图2)

6.项目经理部组织及管理

6.1施工组织机构

本工程施工组织机构见图3。

施工组织机构图(图3)

6.2项目经理部职责

6.2.1施工项目质量、进度、安全、文明施工、环保负全面责任。

6.2.2负责组织职能部门及施工人员全面贯彻实施公司质量体系文件，实现公司质量方针和质量目标。

6.2.3编制工程质量计划和施工组织设计，并在工程施工过程中组织实施，采取措施预防不合格品的发生。

6.2.4虚心听取建设、监理、设计单位和上级部门对施工质量的意见，发现问题及时解决。

6.2.5负责对分承包方的评审、考核，在物资采购中实施材料进场验证、复试、记录、产品标识和可追溯性、顾客提供产品的控制。

6.2.6劳务分承包方的管理和质量监督与检查。

6.2.7在施工过程中实施质量记录，不合格品的控制，检验、测量和试验设备的控制，纠正和预防措施，工程服务与统计技术应用。

6.2.8竣工质量自检、竣工验收资料提交。

6.3主要岗位职责

6.3.1项目经理

（1）项目经理是工程项目的组织者和现场最高管理者，负责贯彻执行国家和项目所在地政府的有关政策、法律和法规，全面贯彻实施公司的质量方针、质量目标；负责公司质量体系在项目内的有效运行，保证完成工程项目质量指标，为顾客提供合格工程。

    （2）组织实施施工组织设计和项目质量计划，合理有效配置各项施工生产要素，确保生产工序质量稳定，对工程的质量、安全、工期和文明施工负全责。

    （3）对供应商进行选择和考核，对采购物资验证，顾客提供产品的控制等程序负责。

    （4）主持或参与不合格品的评审，并认真组织实施纠正和预防措施。

    （5）组织安排工程竣工验收工作，安排人员做好有关服务工作。

    （6）内外相关单位部门的协调工作，及时向上级报告工程项目施工情况。

6.3.2项目副经理

（1）协助项目经理对工程项目现场进行全面管理，确保投入的各生产要素正常运转。

（2）分管物供组、行政组、对其负有直接领导责任。

6.3.3项目主任工程师

（1）对工程项目技术质量工作负直接责任，有效贯彻落实各项技术规范、标准和公司技术质量管理制度。

（2）组织核对顾客提供的技术图纸资料，组织编写与送审施工组织设计和质量技术。

（3）负责组织安排进行技术交底，复核测量定位、抄平和放线工作。

（4）负责组织施工工序质量控制、签证，质量记录检查控制、统计技术数据及工作量，组织指导现场检验、测试工作及施工技术措施的制定和落实。

（5）审查采购物资的技术要求。

（6）组织收集各项工程技术资料和隐蔽工程验收、签证资料、整理汇总、提交，参加工程质量验收，组织编写、送审竣工技术报告。

（7）积极推广采用新技术、新工艺和新方法。

6.3.4施工员

（1）负责现场生产调度、作业计划安排与调整，确保工程项目的均衡有序运转，填写施工日记。完成当班各类技术报表及隐蔽工程的会签。

（2）严格执行施工组织设计和有关技术规范要求，落实施工技术措施和质量计划。

（3）负责组织现场施工设备的维护保养，保证作业机具的完好、安全。

（4）负责向施工作业班组进行技术交底。

（5）严格执行过程控制程序，做好质量事故的预防和处理工作。

6.3.5质检员

（1）负责督促检查有关施工规范和质量管理制度的执行情况，并给予指导，对于违反或不符合质量要求的作业，提出处理意见，并报项目主任工程师研究解决。

（2）负责向作业班组宣传贯彻有关质量方面的法规、制度。在施工过程中，及时认真地进行质检控制活动，并做好质量记录。

（3）参与各种成果资料的检查与验收，并对质量评定提出意见。

（4）负责对施工中一般不合格品进行评审与处置，对质量事故责任人提出处理意见。

（5）协助项目主任工程师，做好质量文件和质量记录的管理工作。

6.3.6材料员

（1）根据工程项目施工进度计划，制定本工程项目的物资、设备和工具的供应计划，并组织实施。

（2）负责对供应商的日常跟踪评价，提交供应商评价资料。

（3）负责进场原材料的验收、报验工作，对现场物资进行有效管理与标识，建立进场物资、设备台帐，负责报废物资处理等表格的填写与送审。

（4）协助质检组长做好物资质量文件资料的收集与整理工作。

6.3.7安全员

（1）负责贯彻执行劳动保护、安全生产、文明施工的方针、政策、法令、法规和有关规定、制度，对作业班组进行安全技术交底，确保工程项目施工质量安全目标的顺利实现。

（2）检查督促安全与文明生产措施落实，定期开展安全检查活动，督促完善安全设施。

（3）及时制止违章指挥、违章作业，遇有险情有权制止作业，并及时报上级处理;对因安全生产原因造成的质量事故负责。

（4）负责新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证及年检工作。

（5）对危险品、超长设备与材料搬运、贮存的安全性进行控制。

（6）做好安全活动的记录工作。

6.4施工组织管理

根据我公司一贯质量管理体系，严格采取组织管理措施，为树立市文明工地形象服务。根据工程特点及规模，以质量、安全、文明施工为前提，贯彻班子精练、职责明确、统一指挥的原则，实行项目经理负责制和主任工程师技术负责制。

项目部在确定总体生产安排后，日常的施工由施工组具体实施：安排各桩机的施工，合理指挥调度，避免流水作业过程中出现停待，同时保持场貌整洁，做好文明施工。

在主任工程师主持下，质检组实行三班二倒 12小时值班制。值班质检员代表项目经理部，赋予值班经理权利，全权调度各工种人员及材料、设备，遇重大问题及时报项目经理部解决；对各工序质量严格把关。电工班、机修班实行值班制。

项目经理是执行合同及现场管理的主要负责人，做好安全生产的同时，也做好资金调度计划。主材、设备配件计划供应由项目副经理负责；同时理顺外部环境，与有关部门进行必要的工作联系。

项目副经理、主任工程师在项目经理领导下工作，对项目经理负责。

6.5人员计划

本工程根据设备投入及现场需要，人员计划见表4

人员计划表
表4

	岗

位
	项目经理
	主任工程师
	测量员
	施工员
	质安组
	后勤组
	桩机队
	合计

	
	
	
	
	
	质检员
	安全员
	主管
	材料员
	钳工
	吊工
	电工
	保安
	机长
	班长
	辅助工
	

	定员（人）
	正1

副1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	62
	6
	18
	40


7.施工进度计划

本工程共有深层搅拌桩1827根，计划投入4台桩机施工，根据桩深及有效桩长等情况，计划单机日成桩20根，23天完成 ，考虑进退场工作5天，工期28天。

土钉墙施工根据基坑开挖进度投入施工设备及人员，满足总体施工要求。

进度计划流程

表5
	计划工作日

项目
	

	
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28

	设备进场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	深层搅拌桩施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	退场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土钉墙施工
	土钉墙施工根据基坑开挖进度投入施工设备，满足总体施工要求。

	备注
	该计划是在24个小时能施工条件下，如有其它影响因素计划日期顺延。


注：1.自正式通知开工起计

8.项目质量管理说明

本工程将严格按我公司质量体系程序文件执行。

9.质量保证措施

9.1工程施工质量验收标准

9.1.1设计图纸要求

9.1.2 DGJ08—11—1999《地基基础设计规范》

9.1.3 GJ79—2002《建筑地基处理技术规范》

9.1.4 GB50202—2002《建筑地基基础施工质量验收规范》

9.1.5 CECS96：97《基坑土钉支护技术规程》

9.2施工管理保证措施

为保证本工程施工质量，拟采取以下管理措施：

9.2.1施工管理人员选择

（1）项目管理班子：针对本工程的具体情况，我公司将组建一套精工、技术资质高、有丰富桩基施工经验的项目管理班子负责管理本工程。

（2）项目经理：委派具有国家壹级项目经理资质且有丰富的工程施工经验的人当项目经理。

（3）主任工程师：将选派具有丰富技术施工管理经验的同志担任。

（4）其他成员：其他主要的项目管理人员均具有丰富的施工项目管理经验。

（5）持证情况：保证班子所有人员均持有岗位证书。

9.2.2 施工操作人员选择

（1）劳务队伍选择：

 挑选施工经验丰富、吃苦耐劳且作风过硬的专业施工队伍。

（2）持证情况：

 对特殊及技术工种均保证持有劳动局及市建委统一考核颁发的作业证及技术等级证书。

9.2.3技术交底制度

施工之前，对施工管理人员和施工作业人员进行技术交底和安全交底，所有的施工人员对本项目工程的施工难度、工期、技术、安全、文明施工要求做到心中有数，对所采取的技术方案，保证措施领会透彻，落到实处。

9.2.4原材料质量控制措施

（1）加强材料的质量控制，凡工程需用的原材料、成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料必备入沪许可证(本市厂除外)、质量保证书方可入场，到现场后必须由项目经理和主任工程师组织监理单位及有关人员进行抽样送检，对不同规格，批次的原材及钢材搭接送检并注意分别堆放，设有标志，不得混杂。合格后方可使用。

（2）合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，在材料进场后应安排适当的堆放场地，指定专人妥善保管。

（3）所有材料供应部门必须提供产品合格证。质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。

9.2.5检测、计量设备管理

（1）施工中所有计量器具如：经纬仪、水准仪、钢卷尺等，均须有强制性计量检验合格证。

（2）由我公司专职计量员负责本工程施工所用计量器材的周期鉴定、抽检工作。

（3）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用，并建立使用台帐，他人不得随意动用。

（4）所有计量器具(包括经纬仪、水准仪、钢卷尺等)要定期进行校对、鉴定，损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

9.3施工技术保证措施

9.3.1深层搅拌桩施工技术保证措施

（一）施工测量定位及轴线标高控制：

（1）总体建筑平面控制

本工程测量定位采用J2经纬仪1台、水准仪1台；根据业主提供的原始测量控制点，确定轴线控制点，建立“口”字型闭合复核，设立测点，算出距离。建立相应的施工坐标控制网格控制点，并将所有控制点延伸至后续的土方工程影响范围以外的适当位置，设置半永久性控制点，且采取混凝土加固保护措施。整个定位工作由我公司专职测量工程师完成。

（2）平面区域控制

依据坐标控制点测定各轴线点，控制每一施工区域的平面点位。

（3）水准点复核

根据业主提供的水准标高，现场水准点必须引测在永久性基础相对应的施工控制点数量不少于4点，以便施工过程中同步进行复测校核工作。

（4）测量实施

a.三角点、控制点、水准点等测量标志，均应采用砼严格保护好。

b.定位放样、标高引测均须通过自检(主任工程师)、业主、现场监理复核验收确认，方可用于施工控制。

c.保证测量原始记录的完整、准确，相关资料记录必须符合业主和监理及相关规范、规程的要求。

d.控制偏差(相对于三角点)小于±5mm，桩位偏差＜50mm。

（5）轴线定位放样

测量控制网点交接与复核，书面资料齐全后进行轴线桩位测放，根据施工图计算出轴线夹角度数，用J2经纬仪测出各轴线位置，在水泥地面上弹出墨线，并用木桩等材料做好控制标记，确定好主控轴线后，再以主轴线为准，根据施工图桩位两面尺寸，由经纬仪控制方向角度，用钢卷尺测放出各桩位位置中心点、设置样桩。轴线定位和桩位放样后，必须经业主、监理单位复核无误，并办理好样桩复核手续后方可施工。轴线定位放样偏差控制在5mm以内。在围护桩施工过程中，定期进行复测确认，确保轴线控制正确无误。

9.3.2土钉墙施工技术保证措施

（一）土钉墙施工的主要技术参数

（1）喷射混凝土配合比----水泥：砂：石子为1:2:2(重量比)。

（2）水泥：普通水泥32.5强度等级。

（3）石子：5~10碎石（瓜子片）。砂：中粗黄砂。

（4）锚管：φ48×3.5普通钢管，12~15m机械直接打入锚管端部靠孔底的一侧应做成锥形如图所示，并在其3~10米范围内设梅花形出浆孔。


（5）压注纯水泥浆，水灰比0.45。气温较低时加适量水玻璃以加快初凝。

（6）锚孔定位误差不大于10cm，孔斜误差应小于1%。

（二）具体实施

降水15天以后，且降水深度达到坑底以下0.5~0.7m时可进行土方开挖。应根据土钉墙要求进行，先布基坑四周挖槽施工土钉，最后再挖中心岛土体；基坑四周挖槽施工土钉时，分层分段开挖，分层开挖探度为对应土钉深度下0.2m，严禁超挖，对同一层，分段长度不大于30m。对同一开挖段，上层土钉施工完毕24小时后方可进行下层土方的开挖。最后一层开挖到标高后，分块分段跟踪施工垫层 (8h内垫层施工完毕)。基础底板在半个月内浇注完毕。

局部超探部分应在基坑垫层打好后再挖。

开挖时若局部有少量渗水漏水，采用挖排水明沟和集水井的方式及时集中抽水排除。土方开挖时沿基坑的水平方向应分段开挖，每排锚钉根据出土情况，可以组织台阶法交叉作业施工，以加快工程速度。

第一排土钉高度他置在设计地坪 (放坡后的平台地面)下1.0米处。

挖土及土钉施工进度配合如下(如2—2剖面3排土钉)：

土钉施工段      挖土探度M       土钉位置M       土钉长度M

放坡、护坡面       1.05

   第一排          1.75              1.55               9 

   第二排          2.75              2.55               9

   第三排          3.85              3.55               9

 (如3—3剖面1排土钉)

土钉施工段      挖土深度M       土钉位置M       土钉长度M

第一排          1.51              1.00               9

第二排          2.51              2.00               9

9.4质量保证措施

9.4.1深层搅拌桩质量保证措施

（1）所用水泥出厂日期不得超过三个月，并应附质量保证书或水泥试验报告，受潮、硬化结块的水泥不得使用。

（2）严格控制水泥浆液的拌制质量，不得擅自更改水泥掺入量。

（3）搅拌桩机施工必须保证二次复搅。

（4）测量放线由专职测量人员负责测量放线机桩位的定位。

（5）桩机必须端正、稳固、水平，保持其垂直度。

（6）浆液配制必须按规定的配合比进行配制。水泥采用普通硅酸盐水泥，标号32.5mpa。

（7）为保证水泥搅拌均匀，必须控制好下沉、提升速度。下沉速度不大于1.2m/min，提升速度不大于0.5m/min。若出现堵管、断浆等现象，应立即停泵，查找原因进行处理，待故障排除后须将钻具下沉1米方能喷浆，防止断桩。

（8）施工中对设备运转、保养、维修每班配置专业机械人员，保证正常施工。

9.4.2土钉墙质量保证措施

（1）做好技术交底、人工修坡时严格控制基坑边线，为保证施工质量，人工修坡必须有施工技术员跟班作业，并于挖土机械同步配合作业。

（2）锚孔深度必须准确，锚筋与锚管必须安设到位，并及时实施注浆以防塌孔。

（3）设喷射混凝土的厚度标志(在边坡上打钢筋头)，保证喷射厚度，禁止发生漏筋和少喷的情况。

（4）锚孔注浆必须饱满，待浆液流出孔中时及时封堵孔口，并一边注浆一边缓慢拨出注浆管，孔口封闭后应再加压，注入浆液直到规定压力为止，压力0.4-0.6MPa。

（5）加强基坑监测，沿基坑周围及主要位置设置监测点，在基坑开挖时观测基坑周边住宅和道路的沉降和变形情况，发现情况及时采取补救措施。

（6）当基坑局部出现渗漏水现象时，随时采取压密注浆止水措施，确保基坑及周边建筑物安全，加强对地下管网的保护，对管道施工前
要准确判明实际位置，施工中由专人负责组织指挥施工，确保地下管

网安全。

（7）首排锚钉成孔时要调整好角度，必须避开邻近建筑物的基础和管线，碰到障碍物时，及时与设计人员联系，适当调整锚钉长度，位置和数量，确保安全。

（8）材料质量要求：水泥应采用32.5#普硅水泥；受潮、结块与过期水泥不得使用。各项指标均应符合国家标准，并具有上海市准用证和出厂质保单。

9.5周边环境及地下保护措施

为保证减少对周边环境的影响，拟订以下措施。

9.5.1减少对周边环境的影响

（1）在进入施工现场前，应根据业主提供的施工区域有关地下管线图、邻近道路、建筑分布情况资料，并且仔细阅读理解，同时做好对现场的踏勘，充分了解施工现场的实际情况，做好前期总体布置，并主动征求业主、监理工程师及有关部门的意见。

（2）按规定要求，办理夜间施工许可证。并在工地四周粘贴告示，取得周边居民的谅解。

（3）主动与周边居委会、物业管理、警署取得联系，得到他们的支持做好周边居民的协调工作，减少施工中与周边居民的摩擦。

（4）做好工地噪音控制

a.夜间车辆进出禁鸣喇叭。

  b.夜间禁止敲击设备。

  c.工地内禁止工人喧哗。

（5）工地人员统一着装、不乱扔垃圾、不讲脏话骂人、不打架斗殴。

9.5.2市政管线保护措施

为了确保地下管线的安全，为了避免不必要的损失，根据工程施工特点提出以下保护措施：

（1）应把施工、保护有机的结合起来，利用我公司在市区建(构)筑物密集地带施工的宝贵经验，正确有效的指导施工。

（2）认真严肃的做好施工前技术、保护等交底工作，使保护目标、措施及其主要意义成为每一个职工的自觉行动。

（3）在施工时将根据地下管线图对地下管线进行处理，遇到不明管线应及时咨询，严禁蛮干。

（4）如利用原下水道，应有污水沉淀措施，以防堵塞临近下水道；严禁泥浆漏泄下水道。

（1）工地现场车辆进出通道口用钢筋砼加固路面并铺设钢板加以保护。

10.安全、文明施工

10.1安全生产

为保障工程的正常施工，杜绝重大事故的发生，必须强调“以防为主，安全第一”的方针，贯彻横向到边，纵向到底的原则，具体措施如下：

10.1.1坚持贯彻现场安全生产大大纪律和加强严格贯彻执行公司制订的《安全生产责任制》、《安全生产管理规定》、《岗位作业人员安全操作规程》以及上海市，建设部有关安全生产的规定，切实严格贯彻落实“安全第一责任人”制度。开工前深入开展施工人员的“三级安全教育”，“安全技术教育”活动。

10.1.2加强“一遵二反”安全教育即遵守各项安全规章制度，反违章指挥，反违章作业，抓好文明施工及落手清工作，积极创建标准化文明工地。

10.1.3工地设有专职安全员，施工管理人员轮流值班抓安全，各生产班组建立兼职安全员制度，作好班前交底，班后教育，做好安全上岗检查记录。

10.1.4现场机电设备，严格执行定机、定员、定岗位，严格按操作规程进行，定期检查保养维修。

10.1.5组织定期安全教育，工地组织一次现场安全教育及文明施工检查，做到思想重视，措施得力。

10.1.6工地重要场所，料库、油库等必须有防火措施。

10.1.7杜绝重大事故的发生，减少一般事故的频率，对一切事故苗子均按“三不放过”的原则处理。即事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过。

10.1.8根据上级公司约有关文件精神，设备所配用的各类吊具、索具、连接件、紧固件及其附件，都应有详细规格资料及技术要求。所有的设备由所在单位发放挂设“设文备验收合格证”、“定机定员牌”、“安全警告牌”及起重设备的“十不吊牌”。操作人员，特别是特种作业人员必须持有效的操作证上岗。班组每天应做好安全交底工作，且需要有书面记录和签字。

10.1.9现场四周设排水槽，主要道路出口处设车辆冲洗设备，污水须经沉淀后方可排入市污水管道。

10.1.10坚持现场文明施工，材料堆放有条理、有规划，认真作好落手清工作，保持现场整洁，井然有序。

10.2文明施工

10.2.1场容场貌

（1）工地必须实行围档封闭施工。工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏。 

（2）工地的大门须标明企业名称和企业的规范简称。

（3）区域分布。建筑材料划区域整齐堆放，并采取安全保卫措施，施工区域与生活区域严格分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明。

（4）安全标志。施工区域或危险区域有醒目的安全警示标志。

（5）施工标牌设置。工地主要出入口应设置施工标牌，简称“七牌二图”。

  a.工程项目、建设单位、设计单位和施工单位的名称，工地四周范围和面积，工程结构或层数，开竣工日期和监督电话牌。

  b.工程项目责任人员，即工地项目负责人，工程师、安全员、质量员、卫生员、施工员、计划员、材料员等姓名牌。

  c.安全六大纪律牌。

 d.安全生产计数牌(天)。

  e.十项安全技术措施。

  f.防火须知牌。

  g.卫生须知牌(图)。

  h.工地施工总平面图(场布图)。

  i.卫生区域包干图。

（6）工地三通一平。施工现场必须做到三通一平，排水畅通，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道。

10.2.2工地卫生

（1）生活“五有”设施。生活区应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干牌。现场“五有”设施齐全、设置合理。现场应无大面积积水。

（2）除四害要求。防止蚊蝇孳生，同时要落实各项除四害措施，控制四害孳生。生活区内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。有条件的施工现场有绿化布置。

（3）生活垃圾。生活垃圾要有容器放置并有规定的地点，由专人管理，定时清除。

（4）食堂卫生。食堂搭设要符合规定并办理报批手续；食堂内应整齐清洁，食堂四周应做到长度平整、清洁、没有积水；有条件的食堂有设密封间和配置纱罩。食物盛器要有生熟标记；使用的代价券必须每天消毒，防止交叉污染，现场茶水供应、茶具消毒，要符合卫生要求；炊事员要每年体检，持有健康证和卫生上岗证，持证上岗；炊事员必须做到“四勤”、“三白”保持良好的个人卫生习惯；达不到“三专一严”及该地区卫生防疫站许可证的食堂，一律不准供应冷面、冷棍纯、冷菜等。

11. 竣工资料提交

根据上海市建设工程安全质量监督总站二00四年一月编制的《上海市建筑安装工程质量竣工资料围护结构工程》提交竣工资料。
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