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成都某民用燃气工程施工组织
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第一章   编制依据

本工程施工组织方案依据成都XXXX公司批准表  2006-3-A133# ，成都XXXX公司06824 号设计图，《城镇燃气输配工程施工验收规范》CJJ33-2005，《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98，《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95，《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003。

第二章   工程概况

本工程为：成都XXX公司民用燃气工程

用气地点：锦江区XXX路
本工程共安装民用户425户，每户安装双眼煤气灶及热水器各一台，J2.5煤气表各一只。

本工程接管点在庭院外已建中压燃气管PEde110上，接管采用电熔异径三通PEDn110/90，接管管径为PEde90，接管后，在庭院内安装调压柜JE—250D一台，调压柜前安装PEDn90球阀井一座。

第三章   施工运行计划

一、工期目标

本工程工期根据业主要求及时制定施工计划，按需要调整工期，保证按时、按质完成。

二、进度计划

根据工程特点室外、室内同步施工。设置主要进度控制点，通过[image: image3.png]


对各主要进度控制点的有效控制来实现本工程工期目标。

第四章   人员、设备计划

一、人员配置

项  目  经  理：    电话：　  

项目技术负责人：     电话：　  

项目质检安全员：    电话：　  


焊         工：   　电话：　  

工         长：     电话：　  

项目经理、技术质检、现场安全员、电焊工、PE焊工、管道安装工必须持证上岗。

二、机具设备计划

1.PE管对接热熔焊机    PBF160ASDR11      1台

2.PE管电熔焊机        PFSA               1台

3.电焊机               ZX7-200            1台

4.套丝机               TQ80-D             1台

5.套丝机               TQ50-AE            3台

6.电锤                                     5把

7.抽水机               DN50               2台

8.空压机               BH  12/7            1台
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第五章   施工技术措施

一、户外工程 

1、管道运输

本工程按设计及市煤气总公司[2001]61号文件精神，使用亚大塑料制品有限公司管材及相应热熔、电熔管件SDR11 PE160、PE110 管道及管件在运输过程中，应注意保护管外壁，采用尼龙带捆绑，并平放在车厢内。运输过程中需专人护送，如超长虚设超长运输标志。装缷时严禁摔、碰、撬，以免机损坏管外壁，管口两端均应封堵。

2、管沟开挖：

（1）开挖前根据设计图纸按设计高程用水准仪确定开挖深度。结合现场土质情况确定边坡系数，算出管沟开口宽度，放出管沟开挖上口边线和沟底边线，撒白灰标识。同时，向操作人作好管沟断面、堆土位置、地下隐蔽工程分布情况以及施工要求等交底工作。

（2）本工程采用人工开挖、沟槽开挖应按施工布置顺序分段进行。

（3）开挖完成后，应及时做好施工记录，会同监理检查验收，不符合要求的应及时整改，验收合格后及时办理交接手续。

（4）PE管沟边对接完成后，在确保沟槽符合要求后下管。

（5）管沟回填

管道安装分段结束并检验合格后，应及时下管回填，下管前必须清沟，回填至管顶以上0.3m处铺设踪迹带，踪迹带应平放于管道正上方，并将警示字样向上。对于回填后多余土方及时用汽车运出施工现场至指定的弃土堆场。

（6）吹扫、强度试压、气密性实验

1.吹扫、管道强度实验、气密性实验，均使用压缩空气进行。进入PE管的压缩空气温度应不高于40℃。吹扫压力应不低于0.3Mpa不高于0.6Mpa，主管及各支管口均应反复多次吹扫，以白纸挡气流不污染为合格。

2.中压强度实验压力0.6Mpa稳压1小时; 低压为0.3Mpa稳压1小时，经仔细检查无泄漏为合格。

3.气密性实验应在回填后进行，中压实验压力为设计工作压力的1.15倍，即0.46Mpa稳压后24小时无泄漏为合格;低压为0.1Mpa稳压后24小时无泄漏为合格。气密性实验时主管两端应加设0.4级0~1.0Mpa。精密压力表各一只，大气压力计一只。自检合格后通知监理部门安装电子仪器进行检测。

二、室内安装工程

1.根据设计图进行实际测量，并作好记录。

2.架空管安装前会同业主方现场协调人员到现场，先作支架安装，然后作架空管焊接。钢管焊接前应检查管内有无异物并刷油漆进行防腐。在吊装钢管时应注意安全，施工人员应佩带好安全帽、安全带，吊装绳应结实、牢靠。焊口质量应符合要求。

3.立管和室内支管安装前会同业主方现场协调人员到现场测量尺寸并作好记录，焊口和丝口质量应符合要求。施工人员须佩带好安全帽、安全带后方可作业。在安装立管时，应观察周围障碍物，检查吊装绳，确保安全。管道安装应横平坚直。

4.管道安装完毕后，引入管阀门至燃气计量表进口阀门应进行强度试验，试验压力为0.1Mpa，试验时间1小时。进行强度试验时可用发泡剂涂抹所有接头，不漏气为合格。严密性试验应在强度试验之后进行。严密性试压采用U型压力计测量，试验压力应大于5Kpa。稳压15分钟，无压降为合格。

5.煤气安装所用管件均采用标准件，并具有材质证明书。

第六章　安全文明施工
本工程为成都XXXX民用燃气工程，在施工期间应做到安全、文明施工，协调好与建设单位间关系，确保该工程如期完成。具体如下：

1.庭院管施工煤气工程施工过程中必须张贴施工公告，在道路上的管道施工过程中必须实行打围作业，封闭施工做到规范管理，围板外应悬挂施工公告。

2.工地围栏按市上统一标准制作，外观清洁、标识明显。

3.现场的临时设施，机具设备，管道材料应合理布置，材料堆码整齐。保证施工场地周边及出入口无垃圾、无污水等，做到施工现场周边安全、整洁、畅通。

4.施工场区内无乱搭乱建，保持工地内干净整洁。

5.高空作业时应采取措施防止泥沙飞扬，施工过程中产生的垃圾要及时清运，不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性堆放场地或垃圾箱存放。

6.施工过程中应采取洒水降尘等措施并设专人负责。每两次洒水时间间
隔不应超过两小时。

7.施工工地应按工程规范设置专职或兼职环保员，加强工地环境保护。
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

