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轻质龙骨隔墙施工方案
1． 工程概况

上海罗氏扩建项目位于上海张江高科园区李时珍路371号，项目北侧为龙东大道，南侧为李时珍路，东侧为日月光厂区，西侧为格林殷格翰厂区本扩建项目总面积为17621.90平方米，本工程包括21号楼、22号楼、31号质量大楼的施工，4号扩建仓库以及2号、3号、7号、8号楼的装饰装修；项目情况如下：
1) 工程名称：上海××××有限公司扩建项目； 

2) 工程地址：××××李时珍路371号 

3) 建设单位：上海××××××有限公司 

4) 设计单位：上海××××建筑设计有限公司 

5) 监理单位：上海××××咨询有限公司 

6) 施工总承包：上海××××（集团）总公司 

7) 施工单位：上海××××装饰工程有限公司 

2． 编制依据及规程

本施工方案编制参考标准及规范如下
1) GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
2) GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

3) GB\T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》

4) GB50326—2001《建设工程项目管理规范》

5) GB50222－95《建筑内部装修设计防火规范》

6) 业主提供本工程设计说明，施工图纸,各栋建筑物的工作量如下: 
石膏板墙工作量统计表

	   项 次

序 号
	龙骨规格
	石膏板规格（12mm双层）
	石膏板规格

（12mm单层）
	石膏板规格

（9mm单层）
	工作量
（m2

	31号楼
	地下室
	C50
	√
	
	
	12.6

	
	一层
	C50
	√
	
	 
	175.43

	
	二层
	C50
	√
	
	
	56.7

	
	四层
	C50
	
	√
	
	43.1

	21.

22

号楼
	地下室
	C50
	√
	 
	
	408.9

	
	一层
	C50
	√
	
	
	350.83

	
	
	C50
	
	√
	
	59.4

	
	二层
	C50
	√
	
	
	382

	
	
	C50
	
	√
	
	130.0

	
	三层
	C50
	√
	
	
	386.4

	
	
	C50
	
	√
	
	73.9

	
	四层
	C50
	√
	
	
	296.0

	
	
	C50
	
	√
	
	53.4

	02号楼
	一层
	C50
	√
	
	
	507

	
	
	C50
	
	
	√
	66

	
	二层
	C50
	√
	
	
	306.4

	
	
	C50
	
	
	√
	52.5

	
	三层
	C50
	√
	
	
	325.6

	
	
	C50
	
	
	√
	70.4

	03楼
	二层
	C50
	√
	
	
	258.5

	
	
	C50
	
	
	√
	63.1


3． 施工准备：

3.1
组织准备 
组建项目指挥部针对本工程的特点和要求，公司将组建项目指挥部，由公司生产经理任组长，公司总工、各部门经理参加。项目部每天召开碰头会，公司各个部门每周在现场召开一次办公会，具体解决施工过程中存在的问题、设备、劳动力及技术质量、安全、文明施工等有关问题，发挥本公司在社区工程施工中的经验及特长，确保工程按业主要求，优质、高速、如期完成。
3.2技术准备 
1) 组织技术部和工程部的工程技术人员认真会审施工图纸和学习有关设计文件，认真听取设计人员、管理公司、监理等单位技术交底，熟悉图纸内容，领会设计意图，了解各专业、各工种之间相互配合的关键所在。
2) 做好对各施工班组的技术培训和技术交底，特别是对特殊工艺的技术交底和施工研讨同时要深化和完善施工组织设计、编制施工预算和加工件的翻样工作等。对施工组织设计和施工方案要及早报请施工监理和业主认可。

3) 按该工程的特点和设计要求，搜集备齐本工程施工所需要的有关标准、规范和规程，以及标准图集、技术资料及工具书等。准备好度量衡器具，及各种测量仪器和试验检测设备，并经合格的计量单位校验、核定后才能运用到工程上。

3.3物资人力准备

1) 为满足本单项工程快速，优质的施工要求，机械设备材料必须按计划投入，完全能满足各工种全面展开施工要求；机械设备如下表：
                        每班组主要机具配备一览表                      表1
	序号
	机械、设备名称
	规格型号
	定额功率或容量
	数量
	性能
	工种
	备注

	1
	电圆锯
	2008B
	1.4kw
	1
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	2
	角磨机
	9523NB
	0.54kw
	1
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	3
	电锤
	TE－15
	0.65kw
	2
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	4
	手电钻
	JIZ－ZD－10A
	0.43kw
	1
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	5
	电焊机
	BX6120
	0.28kw
	1
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	6
	砂轮切割机
	JIG－SDG－350
	1.25kw
	1
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	7
	拉铆枪
	
	
	2
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	8
	铝合金靠尺
	2m
	
	3
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	9
	水平尺
	600mm
	
	4
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	10
	扳手
	活动扳手或六角扳手
	
	8
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	11
	卷尺
	5m
	
	8
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	12
	线锤
	0.5kg
	
	4
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	13
	托线板
	2mm
	
	2
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算

	14
	胶钳
	
	
	3
	良好
	木工
	按8-10人／班组计算


· 电动机具:电锯、镑锯、手电钻、冲击电锤、直流电焊机、切割机。
· 手动工具:拉铆枪、手锯、钳子、锤、螺丝刀、扳子、线坠、靠尺、钢尺、钢水平尺等。
2) 本工程需求量大的材料,要优先配制，仓库储量充足，并有各种规格可供现场急需及串换。

3) 外加工构件按图纸设计、规格、数量和施工进度要求提出申请加工进场。
3.4施工现场准备
1) 组织进场，做好施工现场的准备工作。

2) 临时设施搭设简易棚，临时仓库，办公室等。

3) 做好施工现场临时水、电管路的铺设及现场排水沟的砌筑工作

4 轻钢龙骨隔墙施工
4.1材料要求
1) 各类龙骨、配件和石膏板、腻子材质以及乳胶漆均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验，发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时，严禁使用；材料的检验要求按下面表要求检验：
         轻钢龙骨外观、表面质量 单位：g/m2            表2
	 缺陷种类

腐蚀、损坏、

黑斑、麻面
	优等品
	一等品
	合格品

	
	不充许
	无较严重腐蚀、损坏黑斑、麻点。面积不大于1cm2的黑斑每米长度内不多于5处。

	项目
	优等品
	一等品
	合格品

	双面镀锌量
	120
	100
	80


  轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差   单位：mm        表3
	项目
	优等品
	一等品
	合格品

	长度L
	＋30

－10

	覆面龙骨

断面尺寸
	尺寸A
	A≤30
	±1.0

	
	
	A>30
	±1.5

	
	尺寸B
	±0.3
	±0.4
	±0.5

	其它龙骨

断面尺寸
	尺寸A
	±0.3
	±0.4
	±0.5

	
	尺寸B
	≤30
	±1.0


    纸面石膏板规格尺寸允许偏差   单位：mm        表4
	项目
	长度
	宽度
	厚度

	
	
	
	9.5
	≥12

	尺寸偏差
	0

－6
	0

－5
	±0.5
	±0.5


2) 轻钢龙骨主件:天地龙骨、竖向龙骨、加强龙骨应符合设计要求和有关规定的标准。
3) 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。
4) 紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材，应符合设计要求。
5) 罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。

6) 填充隔声材料:玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。
7) 根据设计要求,本工程隔墙龙骨使用C型C50系列作为隔墙骨架，与轻质板材组合即可组成隔断墙体。 
4.2作业条件
1) 轻钢骨架隔断工程施工前。完成相关工作，并经有关单位、部门验收合格办理完工种交接手续。
2) 龙骨隔墙施工范围内清楚一些不必要的杂物，确保施工作业空间和和作业环境。

3) 放线定位，完成相关测量放线工作，并组织有关单位复核验收合格。

4) 其他配套设施，安装各种系统的管、线盒弹线及其他准备工作己到位。
4.3龙骨隔墙施工
安装工艺：弹线－安装天地龙骨－去向龙骨分档－安装竖向龙骨－安装门洞口框－安装横向卡挡龙骨－安装罩面板（一侧）－安装管、线系统(不得横向安装)－安装隔音棉－安装罩面板（另一侧）。
4.3.1龙骨安装

a) 弹线：在基体上弹出水平线和竖向龙骨安装定位线，以及隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。

b) 安装天地龙骨：摆正龙骨位置，用射钉固定在板（梁）上，设定间距控制的600mm。

c) 安装门洞口位框，先安装隔墙门窗框龙骨，门窗框应按设计要求和相关验收规范用方钢加固（方钢安装价格另计），门窗洞口加固如下图：

[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]

[image: image3.wmf]
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d) 竖龙骨分档，竖向龙骨间距根据面罩尺寸确定，本方案选1200mm宽石膏板板，分档规格尺寸为400mm，不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置，竖龙骨上下两端插入天地龙骨内，调整垂直及定位准确后，用抽心铆钉固定；靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定，钉距为500mm。
4.3.2石膏板施工

a) 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求，龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数、安装如下图：

[image: image5.wmf]
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b) 安装一侧的双层石膏板，从门口处开始，无门洞口的墙体由墙的一端开始，石膏板一般用自攻螺钉固定，板边钉距为200mm，板中间距为300mm，螺钉距石膏板边缘的距离10mm～16mm，用自攻螺钉固定时，纸面石膏板必须与龙骨紧靠；安装第二层石膏板接缝应和第一层错开，错开间距1/3～2/3板宽。
c)  安装墙体内电管、电盒和电箱设备。
d)  安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料。
e)  安装墙体另一侧双层石膏板：安装方法同第一侧纸面石膏板，其接缝应与第一侧面板错开，第二层板安装方法和另一侧安装相同。
f) 接缝做法：石膏板墙与周围墙或柱预留3mm的缝，刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净，用嵌缝膏加橡胶垫层，然后用铺板挤压嵌缝膏使面板与邻近表层接触紧密，另外 自攻螺钉钉头应略埋入石膏板内，并涂抹防锈漆。
4.3.3铝合金踢脚线安装
a) 铝合金踢脚线主要由铝合金面板和塑胶卡槽构成,施工工艺如下：在安装轻质隔墙外层石膏板安装时离地面预留踢脚线板高度,安装铝制踢脚线时,先安装塑胶卡,用螺钉将塑胶卡固定在隔墙龙骨上,间距同隔墙龙骨间距。
b) 安装铝合金面,将铝合金面固定在塑胶卡槽上,铝合金面和外层石膏板面在同一竖向平面上。
c) 铝合金板安装完成后与石膏板接缝用密封膏填塞。
4.3.4批刮腻子
工艺流程

基层处理 — 批刮腻子一遍 — 修补打平 — 批刮腻子二遍成活 —打光磨平—刷乳胶漆。

a) 基层处理修补。处理墙面的油污，灰尘，以及其他松散物，表面平整度较差的用腻子打平、磨光、扫净。
b) 批刮底层腻子:用钢板刮板往返刮，两道刮板之间要干净，不允许留浮腻子，刮腻子要防止粘上混进杂物，
c) 修补打平；头道腻子刮批完后，对部分缺陷部位进行修补，待腻子干后，用砂纸打平、磨光、扫净。
d) 刮批二道腻子:刮批过程与一道腻子相同，要求表面平整，纹理均匀质感一   致。
4.3.5乳胶漆
a) 基层处理:将有破损处、麻面、风裂、接缝等缺陷的墙面用腻子补平，然后用砂纸打平、磨光、扫净。
b) 刷底漆；使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位，等2～3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒；防止滚涂时掉毛污染墙面。

c) 刷面漆：底漆施工完成后，等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。面漆施工时控制施工环境温度，一般在温度25摄氏度、湿度50％下施工最佳。涂抹时控制好涂抹速度，达到不流淌，不显刷痕为宜，滚涂三遍成活。
4.4 轻质隔墙施工质量控制
  4.4.1龙骨施工质量控制措施
a) 龙骨材质、表观质量要符合材料质量验收要求进行验收，对较严重腐蚀、损坏黑斑、麻点和镀锌薄薄厚不均匀的的材料拒绝接受使用。
b) 轻钢骨架连接要牢固，门窗洞口柱框要用方钢加固处理，确保稳定性，龙骨与框架柱（墙）的连接应严格按轻钢龙骨标准图集规定处理。钉固间距、位置、连接方法应符合设计要求。
4.4.2 石膏板施工质量控制措施
a) 石膏板材料进场要有出厂合格证，各种技术参数检测报告，面板有裂纹，严重吊脚，受潮等严谨进场。

b) 墙体收缩变形及板面裂缝：原因是竖向龙骨紧顶上下龙骨，没留伸缩量；超过2m长的墙体要做变形缝控制墙面变形。隔墙周边墙体应留3mm的空隙，内嵌密封膏，这样可以减少因温度和湿度影响产生的变形和裂缝。
c) 墙体罩面板不平，多数由两个原因造成：一是龙骨安装横向错位，二是石膏板厚度不一致；施工时要控制龙骨横向安装错位和石膏板的表观质量。
d) 明凹缝不均：纸面石膏板拉缝不很好掌握尺寸；施工时注意板块分档尺寸，保证板间拉缝一致。
4.4.3腻子施工质量控制措施
a) 材料要求，批墙腻子粉材料的各性能参数符合施工要求，过期，受潮腻子粉不得进场使用，按产品说明加水搅拌均匀。
b) 批墙前基层要处理干净，批刮时薄厚均匀，刮批厚度1～3mm，一般两边成活，施工质量应符合国家和行业标准验收规范。
4.4.4乳胶漆施工质量控制措施
a) 乳胶漆施工前，腻子基层应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。对于有缺陷的地方，用腻子补平，待腻子干燥后整个墙面用砂纸磨平。扫除表面灰尘。

b) 涂刷第一遍乳胶漆粘度要大，涂刷均匀，第一遍漆达到一定的强度后要仔细检查墙、面、门窗边及墙角不易刷到的地方。对有缺陷和刷不到的地方重新批嵌粉刷。
c) 刷第二、三遍工艺和第一遍相同。要注意油漆不流不坠，达到光亮均匀、色泽一致。要仔细检查，固定活动门(窗)扇涂刷质量。
4.5成品保护
为保护各项施工工艺的劳动成果，各项施工工艺完成后对成品保护，防止破坏返工：
a) 隔墙轻钢骨架及罩面板安装时，应注意保护隔墙内装好的各种管线。
b) 施工部位安装的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。

c) 轻钢骨架材料，特别是罩面板材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。

d) 墙面腻子刮完后，应把施工现场封闭起来，防止墙面因乱涂乱划遭受污染。
e) 若楼内油漆工程在内墙涂料之后施工，施工时油漆与浆活分界处须贴上胶条，以防造成交叉污染
f) 刷油漆前应首先清理完施工现场的垃圾及灰尘，响油漆质量。

g) 每遍油漆刷完后，所有能活动的门扇及木饰面成品都应该临时固定，防止油漆面相互粘结影响质量。必要时设置警告牌。

h) 刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净，五金、玻璃等应事先用报纸等隔离材料进行保护，到工程交工前拆除。
i) 油漆完成后应派专人负责看管，严禁摸碰
4.6质量记录
a) 应做好隐蔽工程记录、施工记录，技术交底记录等。
b) 轻钢龙骨、面板、腻子粉、乳胶漆等材料合格证，国家有关规范要求的检测报告和试验报告。
c) 工程验收质量验评资料。
5.确保文明工地的措施
本着为业主树立良好的社会形象，为今后更好的开展工作的原则，我们项目经理部将实施一系列高标准、高质量的文明标化措施和管理，创区文明工地。

本项目经理部实行在项目经理领导下的强化日常管理的体制，做到创市级文明有统一规划，有分阶段实施计划，有管理考核标准，有专业管理人员，有领导分管负责协调。真正做到“让业主开心，让企业放心，让地方安心”。

5.1文明施工目标

确保本工程达到市级文明工地。

5.2文明标准化施工保证体系


[image: image7]
该体系由项目经理领导负责，具体工作层层落实，责任到人。该体系主要的任务是：对现场进行合理的构思与布局，制定各项标化措施及制度，对整个现场文明标化实施横向到边，纵向到底的动态管理，并定时对工地文明标化实施情况进行检查与考评，解决存在问题。最重要的一项任务是：创建市级文明工地，完成既定目标。

5.3.文明标化施工措施
5.3.1现场设施的标准要求

凡现场所有设施的建造、制作、安装，均要求达到样板工地的标准，对施工现场所有的安全围护设施，如洞口临边围护等安全设施采用的栏杆，均用红白两色标识，加以区别，严禁擅自拆除；对施工现场所有的专用设施：如消防器材，防汛防台专用物资等，均用醒目的标识加以警示，严禁擅自动用。施工现场的布置及材料的堆放，严格按场布图整齐堆放，无散落、无凌乱现象发生。施工现场道路要确保畅通，场地平整无积水。

5.3.2现场临时生活设施的布置

工具间、厕所、办公室等重要生活设施，保证美观整齐。现场采取全封闭的管理手段；工地办公室的设置则根据工程的需要，搭设在楼层内，布置成具有现代化管理气息的办公场所。其他零星设施，如茶水棚等则要根据场地的实际情况，从工程的实际需要出发，再定相应的位置。

5.3.3工地的环境卫生

1）、首先，在工地内设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图，按照卫生标准和环境卫生作业要求设置相应的生活垃圾容器，实行生活垃圾袋装化，并落实专人负责清运；

2）、现场所有的道路，包括生活区域，均有清洁班专人负责包干清扫，每天不得少于二次，做到施工现场无卫生死角，无积水，并委托街道落实各项四害除灭措施，控制四害的孳生；

3）、现场设置医务室。做好对职工卫生防病的宣传教育工作,针对季节性流行病、传染病等,利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起到监督作用,定期检查现场卫生情况。
4）、厕所卫生要达标，做到无异味，勤打扫，并与环卫所联系定期抽粪；现场设置医务室，除了对职工卫生防病的宣传教育工作，医务人员还要对生活卫生起到监测作用，定期检查现场卫生情况；

5）、根据工地的排水与防汛的要求，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，并设立沉淀池，防止泥浆、污水外流，堵塞下水道，定期疏通现场排水沟、窨井，保证市政下水道的畅通；

6）认真落实门前“三包”制度，保持工地外人行道清洁无泥浆、无积水，积极配合区、街道的有关职能部门，做好道路的保洁工作。

7）认真落实有关规定，对进出工地污染严重的车辆进行冲洗，在工地大门内外，铺设麻袋、草包，如发现附近路面有污染现象及时清除，并加强对出场车辆的检查，以防止渣土飞扬、洒落。

5.4工具间管理

5.4.1本工地的工具间实行的是准军事化管理，凡工具间都设有定制的统一货架。工具间内一切施工用具，劳防用品均要求上货架放置，且要求达到整齐、干净整洁的标准。

5.4.2工具间内全部采用36V低压照明电路，杜绝了乱用电炉、私接电线等火灾苗子。建立卫生值日制，每天进行整理清扫，项目经理部的综合管理员则对各工具间进行定期和不定期的检查、抽查，并公开检查结果，奖优罚劣，限期整改。

5.5现场劳务人员的管理措施
5.5.1凡在本工地施工的外来民工，均要“四证”齐全(身份证、暂住证、健康证、上岗证)。

5.5.2施工队伍则是要具备有效的资格证书的成建制单位。现场全体施工人员一律佩戴有标识区别的各种工种上岗标牌，凡无上岗标牌者不得进行施工作业及出入工地。凡暂住工地人员均需办理住宿证，遵守家属来访制度。项目经理部定期对外包工人进行安全常识教育和道德素质教育。

5.5.3为了保证工地的标准化建设顺利进行，所有施工队伍必须缴纳一定数量的文明标化建设保证金，并制定相应的奖罚措施，对屡教不改的个人、施工队伍给予罚没保证金，清退出场的处罚。
5.5.4做为一个合格的承包商，其重要的一点就是对他所属的各劳务队伍的管理，是否到位。在标化建设上，我们将对劳务队伍加大管理力度，要求其在进场前，必须建立现场标化管理小组，制订详尽的现场标化计划。

5.5.5在进场后，要使其的材料堆放定点、定量，专人负责；

5.5.6由专人负责外包工的生活区标化工作，建立治保小组，定期对外来民工进行各类教育，定期汇报标化工作的进展情况，严格遵守工地各项规章制度。

5.5.7定期参加各类例会，如：安全、标化例会，参加各类检查，积极有效地整改，并用简报的形式发至各劳务队伍。我们将分阶段对所属各劳务队伍的业绩进行评定，评定内容主要包括：场容管理、文明标化、安全生产、规范用工等。各评定标准分为A、B、C、D四档，其中场容管理是指按合同规定工完料尽、落手清工作彻底；

5.5.8文明标化是指施工工人中无不轨行为，工具间地净窗明、室内物品堆放整齐；安全生产是指施工人员自觉遵守施工安全规定，无任何安全事故，并能做到安全上岗交底明确；

5.5.9规范用工是指施工人员进场十天内办妥各类证件，持证上岗率100%。本着对业主负责，使业主放心的宗旨，届时我方会将各类情况以简报的形式及时通报给业主。
5.6场容管理

5.6.1在施工现场,设置“八牌二图”,以及安全宣传标语和警告牌。
5.6.2建筑材料划区域堆放整齐,并采取安全保卫措施,生产区域与生活办公区域分隔,场容场貌整齐、整洁、有序、文明。
5.6.3工地实行围墙围设封闭施工。工地四周围墙及门头大门、旗杆按公司统一标准围设。
5.6.4场容、场貌的标准化管理十分重要，除了及时按排好材料进出场的计划外，整个现场应严格按场布图堆放各类材料，且做到分阶段调整场布图，做到材料堆放与场布图相符。

5.6.5确保道路畅通、平坦，材料堆放整齐，无散落，合理布置排水系统，保持排水流畅。划分包管区域，责任落实到人，坚持每天下班前的检查制度，及时督促整改，每周上牌公布评分，群策群力抓好各施工班组的落手清工作，及时清除五头、五底、散落物。

5.6.6现场材料推行商品化供应，集中拌料，集中堆放砂石，砌体物堆放有绪，充分利用落地料及时清除碎砖边角料。周转设备材料实行封闭管理，签单出料，点数考核奖罚，确保现场集中堆放，严禁拿作它用。

5.6.7外脚手均采用绿色密目网全封闭施工。

5.7治安管理

5.7.1加强治安管理的力度，对进场施工的民工进行登记，发现不符要求的，坚决清退，并根据施工计划，严格控制劳动力；

5.7.2加强外包管理力度，加强门卫对进出人员的检查，建立门卫夜巡制度，经常对外包队伍进行法制教育，强化法制观念，并订阅法制书刊，积极配合当地派出所及有关执法部门的检查工作，坚决清除不良现象，做到发现一起，严肃查处一起，确保本工地治安案件案发率为“零”，争创浦东新区内的综合治理先进单位。
5.8文明建设

5.8.1加强与业主的文明共建工作，与地方结成文明共建单位，切实为他们做些实事，融洽双方的关系，从中也让其了解工程的实际情况，在施工中给予一定的方便；另外，听取广大员工、居民对施工的意见，及时改进不足，同时也为他们进行一些力所能及的服务。

5.8.2在工地四周的围墙建筑物、办公室外墙等地方,设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语,工地内设置宣传栏、黑板报等宣传设施,及时反映工地内各类动态。
5.8.3开展文明教育,施工人员均遵守市民文明规范。管理人员、施工人员出入施工区必须衣冠整齐,严禁在小区内随意游荡,无事生非。
5.8.4加强班组建设,有三上岗一讲评的安全记录,有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所,提高班组整体素质。
5.8.5工地现场做到道路畅通、平坦整沽,不乱堆乱放,无散落物,建筑物周围浇捣散水坡,四周保持洁净,地面平整不积水,无散落的“五头”、“五底”及散物,场地排水构成系统,畅通不堵,并经沉淀池沉淀后排入下水道。
5.8.6加强工地治安综合治理,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。
5.8.7施工现场的外包队伍人员组织情况明了,建立档案卡片,与分包队伍签订治安防火协议书,对外包队伍人员加强法制教育。
5.8.8做好社区服务工作。工地有专人负责协调与市政交通、环卫等单位的横向关系,定期主动召开会议,听取他们对工程建设的有关意见,保证文明施工,使工程成为经典工程。
5.8.9现场施工人员均佩戴胸卡,胸卡以工作部门、单位为依据,按一定规则统一编号。
5.8.10现场施工人员按不同工作单位佩戴不同颜色的安全帽,戴好防护镜，穿好反光背心，安全鞋，严禁穿戴不整进入工地。 

5.8.11混凝土浇灌施工时,商品混凝土搅拌车出入场中路门口应组织专人负责指挥,并事先征得路政管理方同意后,组织其合理停靠,防止堵塞交通。
5.8.12混凝土浇捣时,混凝土搅拌车必须在场内清理干净,否则不准出场,在场内所散落的砂浆应做到随落随清理。
5.8.13运输车辆进出工地及小区时,必须减速行驶、现场道路必须做好保洁工作,避免出现尘土飞扬的现象。
5.9对周围环境的防噪音措施
为了保证施工期间不影响周围交通，做到施工不扰民，现制定以下措施。
5.9.1项目人员及施工操作人员进场施工前,应进行专项教育,使各方人员从思想上重视对环境及设施的保护。

5.9.2施工人员在施工现场、宿舍内不得大声喧哗,装卸脚手、扣件、钢筋等物品应轻拿轻放,尽量避免有过大的噪音,保证不影响周围环境。
5.9.3车辆进出工地现场必须禁止鸣号,并减速行驶，以减少对周围环境的影响。
6、应急预案
6.1应急工作的组织及相应职责
     为科学安排职业安全卫生管理工作，明确各岗位职责，使之在管理工作中互相协调，各司其责，促进本公司环境和职业健康安全管理工作的有效开展，应建立各级应急各级工作组织：
      本项目建立以项目经理为组长，项目技术负责人副组长，专职安全员、专业工长和施工队班组长为组员的项目安全应急管理小组，负责项目安全应急预防的领导和组织工作，项目应指派组织协调能力强的专人负责日常管理，是项目环境紧急事故发生时现场救援的主要责任人。本项目环境应急管理小组名单如下：
   组长：顾贵生
副组长：蔡 宏 
组员：校东进、董汉飞、曹华伟、曹成祥、邱锦辉。
应急救护员：由项目保安担任
6.2、项目经理部管理职责
   1）项目技术负责人负责项目应急预案的编制或深化工作；
   2）施工工长负责组织将应急预案反复向全体员工进行交底，并做好书面记录；
   3）项目安全员负责潜在事故或紧急情况发生时组织应急小组按应急预案实施抢救工作；
   4）项目工程师负责按应急预案落实应急人员，并明确岗位职责；
   5）项目施工员督促并检查应急人员的应急准备工作实施情况；
   6）项目工程师和项目安全员负责事故的善后处理及做好有关安抚工作；
   7）项目经理参与事故的调查处理及预案总结评价工作；
   8) 项目工程师负责事故后按照公司主管部门、技术部门制定的对事故现场设施设备恢复使用及安全防范措施方案落实处理。
 6.3项目经理部应急组织与物资设施准备
   1）本项目经理部建立的应急抢险小组，应书面明确应急指挥者和参与者；
   2）应急小组指挥者项目经理，具体负责人为项目工程师，应急小组由项目保卫组、施工工长和项目安全员组成
   3）应急抢险小组替补者为项目技术员，当紧急情况发生时，项目工程师或参与者因故不能及时进行抢险时，项目技术员应及时进行替补。
6.4本项目应急小组岗位职责
     1）应急小组组长职责：应急小组组长是应急抢险工作的现场指挥员，负责应急期间现场指挥工作，负责人员调度、物质调度、指挥抢险并负责事故的调查分析及提交事故报告；
    2）应急信息员职责：当潜在事故或紧急情况发生时，应在第一时间内向项目公司及有关部门报告，同时负责应急抢险时的各种命令及其它信息的传递工作，负责医院、消防、救护等救援单位的联络工作；由项目书记负责
    3）资源管理员职责：负责应急抢险工作的资源供应工作，当接到指挥员发出各种资源调度命令后，应以最快的速度按资源储备计划提供抢险所必须的抢险资源，并负责应急工作完成后的资源回收工作；
    4）公关协调员职责：负责应急抢救期间的内外协调工作，负责社区居民的劝阻、解释、说服工作，按照指挥员的指令向有关领导和部门及相关方通报事故的基本情况，并负责善后的处理工作；
    5）应急抢救员职责：按照指挥员的指令，负责应急抢救实施工作，运用科学、合理的抢救方法，对危险源采取制止控制手段，并对人员、财产等进行抢救；
    6）应急救护员职责：当潜在事故或紧急情况发生时，救护员应立即赶赴现场，对在事故中发生的伤员进行现场救护，对伤情较重者应立即按照救护计划送往医院治疗，同时应做好应急中的防暑防疫等预防工作。
6.5物资准备
   1）足够的健康安全防护用品和救援设施；
   2）足够的防暑降温物资和御寒防冻物资；
   3）其他防护物资；
   4）合适的摄影或摄像设备，在事故发生时，应摄取现场事态发展的资料；
   5）必要的资金保证；
   6）配备保证现场急救基本需要的急救箱，定期检查补充，确保随时可供急救。
6.6项目应急响应的信息资源
  （1）各工程项目经理部应建立应急信息资源如：
   医疗救护电话：120；
   消防报警电话：119；
   公安报警电话：110；
   公司各级应急小组领导及其他成员联络电话；
相关方领导电话；

项目配备的电话；

资源提供单位电话；
医疗救护点的具体位置及行驶路线，应制成书面资料，并使所有应急小组成员掌握了解；
   保证电话在事故发生时能应用和畅通,可保证在事故发生时能及时向有关部门、单位拨打电话报警求救。
   （2）电话报救须尽量说清楚以下几件事：
     1）说明伤情（病情、火情、案情）和已经采取了些什么措施，好让救护人员先做好急救的准备；
     2）讲清楚伤者（事故）在什么地方，什么路几号、什么路口、附近有什么特征；
     3）如发生坍塌等重特大安全事故，还必须向当地的警方拨打“110”要求提供抢险和警戒；
     4）说明报救者单位、姓名（事故地）的电话（联系电话）以便救护车（消防车、救护车）找不到所报地方时，能随时用电话联系。打完报救电话后，应问接报人员还有什么问题不清楚，如无问题才能挂断电话，通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进工地现场路上的障碍及时给予清除，以利救护车到达后，能及时进行抢救。
6.7其他应急设备和设施
   由于在事故发生现场上经常会伴随出现一些不安全的险兆情况，甚至导致再次发生事故，如在夜间或由于光线和照明情况不好，在应急处理时就需配备有应急照明，如可充电工作灯、电筒等设备，保证现场有足够的照明度。在事故发生现场上应急处理时还需有用于危险区域隔离的警戒带、安全禁止、警告、指令、提示标志牌，以防止围观人员和其他闲杂人等进入事故现场造成混乱，导致现场施救困难和其他事故发生。
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