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对参加施工的人员进行质量、安全文明施工教育，教育职工遵守各种社会治安，市容环卫及施工有关的各项规定，处理好与各有关部门的关系，教育职工重合同、守信誉、重质量、保工期，全面提高职工的技术素质和政治素质。
2）、项目总工程师
执行规范规程的各项技术要求，熟悉设计施工图的各项设计要求，并根据设计和甲方进度要求编制施工工艺流程图、施工计划、质量控制网络等，制定成孔、钢筋加工、混凝土搅拌、混凝土浇筑、试块制作与养护等各项要求等。
根据规划部门的建筑红线坐标、高程，与测量人员共同设立施工的控制系统，建造牢固明显的控制标志，妥善保管坐标高程控制资料，准确的组织实施桩位的定点工作。
熟悉工程地质勘察资料，并根据地层特点对施工提出可行性的技术要求。依据设计要求对施工人员进行技术交底，提出各工序的施工质量要求。
负责组织各道工序施工的自检和验收工作，不间断地对各作业面进行质量跟踪检查、监督，以保证各作业面的工作按照规范要求和设计要求实施。
负责开、竣工报告的编写工作，编制、下达、收集、整理各种原始资料，记录表格，负责与质检部门联系，对工程质量进行复检、抽检以及工程等级评定等。
对现场出现的问题提出处理方案，及时报建设单位驻现场代表、现场监理，并经签字后执行。
3）、测量人员岗位职责
熟悉钻孔平面图、基础的轴线位置及技术要求，熟悉规划部门的建筑红线、坐标、高程数据，在测量放线前，建立与建筑物轴线相关的测量控制系统，注意保存测量放线成果，并对控制点进行保护。
根据设计对桩位进行放点，并建立明显的标志，放点后等设备安装完毕开工前进行二次复测，以确保桩位准确无误。
填写桩位偏差、桩顶标高验收表。
4）、质量检查人员职责
根据设计、规范要求对测量放点、设备安装、造孔、清孔、灌注等施工全过程进行质量监督、检查、发现问题，及时向技术负责人反馈，并协助技术负责人进行问题的解决。
参加施工质量自检，在自检合格的基础上填写各种自检表格，及时请甲方代表、质检部门进一步复检，对复检结果及时请甲方代表、监理签认。
浇注混凝土前及时检查混凝土的质量、坍落度是否满足要求，浇注过程中随时检查钢筋笼位置、导管长度和埋深。
及时检查试块制作及养护情况，并按时送检。
及时收集整理各种原始记录、表格、资料，凡需要甲方代表或监理签字的必须及时送签，并对其分类保管，及时归档。
5）、物料供应人员职责
根据设计要求，及时向主管项目领导提供所需材料货源和材质情况，根据工程进度计划及时组织进货，对不符合质量要求的材料坚决退货，对进场的材料要收集好出厂证明书并与实际进料进行核对验收。
负责混凝土材料的供货厂家调研，并及时将调研情况向项目经理和技术负责人汇报。
配合财会人员制定各种消耗定额，工程结束，协助财会人员搞好材料核算。
及时了解设备运行情况、配件损耗情况，并根据需要及时组织设备配套，对配件做到合理储备，保证满足工程使用。
6.2.机械及人力组织

6.2.1.机具组织
根据工程需要，首先落实的大型机具为钻孔桩机、旋喷钻机、锚杆钻机、空压机等，将在企业内调配落实，混凝土砂石、水泥的搅拌、运输及大宗材料的运输，将联系社会力量解决，自备运输车辆和小型机械将随施工队伍一起落实。根据本工程的特点拟投入的主要施工机械如下表所示：
主要机械设备表

	序号
	设  备
	规  格
	功 率
	数 量

	1
	旋喷桩机
	PH-5B
	37KW
	3台

	2
	钻孔桩机
	SPG-300
	
	2台

	3
	焊机
	BX-300
	16 KW
	6台

	4
	泥浆泵
	BW150
	7.5KW
	6台

	5
	空压机
	12m3
	75KW
	3台

	6
	喷射砼机
	PZ-5D
	5.5KW
	1台

	7
	锚杆钻机 
	
	18KW
	2台

	8
	张拉千斤顶
	100T
	
	2套


6.2.2.人力组织
我公司在研究了工程的特点以后，除选择了经验丰富的项目班子成员外，并拟选派抽调技术成熟、组织严密，有同类工程施工经验的施工队伍，拟投入三支具有丰富岩土工程经验的施工队，负责旋喷桩施工、钻孔桩施工和预应力锚索施工（降排水、土方由甲方委派施工单位），并专门派一支3人左右的检测信息化施工小组。指定专业分包队的个数将根据具体工程情况确定，分包的确定应在总进度计划的指导下在施工开始之前确定，并签订合同以确保有足够的准备时间。为确保工期完成，我们将开展劳动竞赛，互相激励促进，奖优罚劣。为缩短工期，降低劳动强度，我们将最大限度地提高机械化施工水平。主要施工人员布置如下：
钻孔桩施工人员配置
	序号
	岗位
	人数
	工作内容

	1
	钻工
	8
	负责钻孔桩成孔

	2
	灌注工
	6
	负责水下混凝土灌注

	3
	钢筋工
	8
	负责钢筋笼的绑扎和焊接

	4
	埋设护筒
	4
	负责护筒埋设

	5
	排浆
	2
	负责泥浆排放及环境卫生

	合计
	
	28
	


旋喷桩机施工人员配置
	序号
	工种
	人数
	工   作   内   容

	1
	班长
	3
	负责指挥协调各工序操作联系，控制操作规程，

排除施工中种种障碍

	2
	操作员
	3
	按设计施工工艺正确操纵钻头的钻进和提升，

检查维修机械，负责使用联络信号

	3
	司泵
	3
	统计材料用量，记录泵送时间，清洗输送管道

	4
	上料工
	6
	将加固料送入罐内，保证施工连续

	5
	记录员
	3
	负责记录数据，操纵电器控制仪表，使用联络信号，兼质量检查员工作


预应力锚索施工人员配置

	序号
	工种
	人数
	工   作   内   容

	1
	班长
	2
	负责指挥协调各工序操作联系，控制操作规程，

排除施工中种种障碍

	2
	锚索施工工人
	10
	负责土钉施工，并负责土钉灌浆

	3
	焊工
	4
	焊制锚杆及托架等

	4
	混凝土梁施工工人
	3
	绑扎钢筋网片

	5
	喷射砼工
	1
	放坡处喷射混凝土施工


6.3.施工材料计划
	序  号
	材料名称
	单  位
	数  量

	1
	复合硅酸盐水泥
	T
	1800

	2
	混凝土
	m3
	1300

	3
	钢   筋
	T
	70

	4
	钢绞线
	T
	29

	5
	钢   管
	m
	3.5


第七章 施工组织及进度安排

7.1.施工工程量统计

本工程主要为喷锚结构，主要工程量如下：

土方开挖约10800m3，旋喷桩：8000m；钻孔桩：1400m3，喷射混凝土：4800m2
7.2.施工进度计划安排

根据本工程的实际情况及具体要求，本工程工期约80天。

具体组织施工顺序为先施工旋喷桩和钻孔桩，然后施工预应力锚索。

在锚索施工的过程中需和土方开挖配合进行施工，挖土时可根据现场情况组织分区开挖，尽量节约施工时间。

7.3.施工进度计划保证措施

1）、本工程工期目标为80天，我单位将在技术、人员、机具、资金上重点保证，并根据工程需要，随时增足施工力量。

2）、组织强有力的项目管理班子，项目经理对施工全过程统一组织、协调和负责，确保进度计划的实施。

3）、采用分段流水作业。

4）、利用进度控制表，强调生产调度的作用，组织协调各工种之间的交叉作业，保证各工序和各工种的工作始终处于受控状态。

5）、采用先进合理的施工工艺和施工技术，发挥本企业的技术优势，利用科学的施工手段，提高劳动生产率，加快施工速度。

6）、加强同建设单位、设计单位和监理单位等单位的协调协作，高效协调各工序的生产关系，确保施工的顺利进行。

7）、建立和执行例会、报表和行政管理制度，促进、监督和保证工期目标的实现。

第八章 基坑工程施工方案

8.1.基坑施工分析

8.1.1、施工条件分析

1）、有利条件

（1）、场地基本实现“三通一平”的条件。

（2）、方案先进合理，运用多项新技术，能充分保证基坑施工的安全可靠。

2）、不利条件

（1）、工期较紧，不可预见性因素较多。

（2）、基坑深度范围内存在较厚的砂层。

8.1.2、工程难点及施工关键

经过对本工程图纸资料的分析及现场踏勘、调查，本工程的难点及施工关键如下：

1）、基坑工序多，技术难度高，施工周期短。

2）、基坑处常平镇沙湖口村，施工中必须保证平面精确定位、合理组织工序，并应采取有效保护措施，，确保施工的安全稳定。

3）、场地存在深厚的砂层，地下水丰富，必须做好止水措施及基坑漏水的应急方案。

8.2.施工准备

8.2.1、技术准备

1）、认真熟悉图纸，做好图纸会审。

2）、对施工人员进行有针对性施工组织设计、施工方案技术交底。

3）、做好测量放线及定位工作，对周围邻近建筑物布置沉降及位移观测点。

4）、地下障碍物调查：根据业主提供的场区地下管线、构筑物的详细位置及不明地下障碍物进行现场探测工作（包括其深度、位置及走向），做好定位标志，并向施工技术人员作书面和现场的确认交底。

5）、施工前，项目经理部准备整个工程施工工作计划，该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作，内容如下：

（1）、施工前，应和甲方沟通好放线事宜。

（2）根据有关施工标准、验收规范、质检部门及档案部门的要求，按技术管理资料、质量保证资料及验收评定资料三类资料编制各种专用表格，施工前各种表格应备齐。

（3）施工前各项准备工作完毕后，项目经理应填写开工通知单、报送监理工程师、甲方批准。

8.2.2、现场准备

1）、在三通一平的基础上，进行施工场地围挡。根据降水、旋喷桩、钻孔桩、预应力锚索等施工要求接好电源及水源。

2）、平整材料存放场地，搭好施工临设。

3）、沿基坑周圈布设A200排水干管。

8.2.3、物资准备

根据施工前编制的材料需用量计划及机械设备的进场计划，安排施工物资及时进场。

8.2.4、其他准备

1）、提前办好挖土、降水护坡、夜间施工、土方（渣土）清运的特批批文。

2）、取得施工现场周围物业管理部门、居民及职工的理解，提前做好防止扰民工作。

3）、联系好渣土消纳场地，并确定好场外运输路线。

8.2.5.基坑施工工艺流程

施工前准备（场地准备）→施工旋喷桩和钻孔桩→（桩体达到强度）开挖第一层→施工第一排预应力锚索→施工压顶梁→张拉第一排锚索→开挖第二层→施工第二排预应力锚索→施工腰梁→张拉第二排锚索……
8.3.旋喷桩施工方案

8.3.1、施工参数

（1）桩径：Φ600 

（2）桩长：见方案图

（3）水泥掺入量：水泥用量为275kg/m

（4）水灰比：1：1，32.5R复合硅酸盐水泥

（5）浆液压力：20～30Mpa

8.3.2、施工工艺流程

  整平原地面→钻机就位→钻杆下沉钻进→上提喷粉→复拌→提杆出钻→钻机移位。

8.3.3、施工方法:

①钻机就位：钻机安置平稳、钻杆垂直、钻头对准孔位中心。 

②钻孔插管：采用76型旋转钻机。 

③喷射注浆：水泥浆液应在喷注前一小时内搅拌，当喷嘴达到设计高程喷注开始时先送高压力及喷射压力及喷浆量后再边旋转边提升，以防浆管扭断，钻杆的旋转和提升必须连续不断。

④冲洗及移动机具：当喷射提升到设计高程后，则旋喷结束，此时应立即拔出注浆管，用清洗包括泥浆泵和高压泵，管内机内不得残存浆和其他杂物，然后将机具设备移动下一个孔位。

8.3.4、施工组织:

⑴原材料的质量要求：旋喷桩所用水泥必须为复合硅酸盐水泥，使用前进行严格检测，防止过期、受潮、结块、变质等，以免影响成桩质量；

配制水泥浆液时，用水采用饮用水，污水、地下水不得采用；水泥采用32.5R复合硅酸盐水泥；水灰比控制在1：1，水泥用量为275Kg/m。

⑵施工准备 ：施工前作好场地清理、桩机测试、灰罐电子称标定、水泥质量检验、水泥土配比设计及布点放样等准备工作。布置材料储存棚和机具设备安装地点以及水电供应和排水沟位置。技术人员现场按桩径洒出白灰轮廊线，以便旋喷桩机就位。

正式施工前，先进行试验桩施工。通过试验桩掌握机械性能及人员机械配合情况及钻进速度、提升速度、搅拌速度、空气压力、单位时间喷灰量等技术参数；确定搅拌的均匀性；掌握下钻和提升的阻力情况，选择合理的技术措施。

⑶钻进施工：钻机按照测量人员设定的位置就位。就位时，使搅拌轴保持垂直，钻尖对准桩位中心，关闭粉喷机灰路蝶阀，打开气路球阀。钻进时，启动空压机对钻孔供气，喷流钻头以1M/min的速度下钻至设计标高，然后关闭气路球阀，开通灰路蝶阀，钻头反转提升，喷搅成桩，钻头提升至距地面下0.5米时，停止喷浆，钻头原位转动两分钟，然后正转钻头下钻，进行复搅。在距桩顶2～3m内适当增加水泥用量，最后清洗旋喷机，移位至下一桩位。

8.3.5、施工要点及注意事项 

①喷注中途发生机械故障时，应停止提升和喷射以防桩体中断，同时立即排除故障。如泵压增高也不出浆，则是喷嘴堵塞，泵压达不到要求值则可能是高压部分密封性能不好，连接处或旋转处漏浆、漏水。

②冒浆的处理 在旋喷过程中，往往有一定数量的土粒随着一部分浆液沾着注浆管管壁冒出地面，通过对冒浆的观察，可以及时了解土层状况，旋喷的大致效果和旋喷合理性等。根据经验。冒浆（内有土粒、水及浆液）量小于注浆量20%者为正常现象，超过20%或完全不冒浆时应查明原因并采取相应措施： 

1）若地层中有较大空隙引起的不冒浆，则可能在浆液中掺加适量的速凝剂，缩短固结时间，使浆液在一定范围内凝固。另外还可以在空隙地段增大注浆量，填满空隙后再继续正常施工。

2）冒浆过大的原因，一般是有效喷射范围与注浆量不相应，注浆量大大的超过旋喷固结所需的浆量所致，减少冒浆的措施有三种：①提高喷射压力。②适当缩小喷嘴孔径。③加快提高和旋转速度。

3）由于浆液析水、收缩，固接体顶部有可能出现凹穴，一般深0.3m-1.0m，必须采取措施予以消除。对于新建地基可以直接再次注入浆液填满凹穴。 

4）水泥入罐时必须进行过筛，保证无超过0.5mm颗粒进入，且无纸屑、石块等杂物，以免堵塞喷管；

5）搅拌下沉时，严禁水冲下沉；

6）喷料时，若气压达较小时，管路可能堵塞，立即停止喷料，将钻头提升至地面，切断电源，停止送气，查明堵塞原因并加以排除；

7）喷料开始时，将电子秤置零，使喷料在电子计量显示下进行，喷料搅拌时，记录人员随时观察电子秤的显示变化，保证各段喷料均匀；

8）施工时，加强前台施工与后场供浆配合密切，搅拌机提升速度必须与试验桩已确定的数据吻合。后台停止供应时，必须及时通知前台，防止断桩和缺浆。再次供浆时，搅拌机需下沉停浆点0.5米下，待恢复供浆时再提升，如停止时间超过3小时，需将输浆管卸下，进行清洗；

9）中间喷粉量不足，或因停电、机械故障等原因导致施工中断时，必须进行复打，复打长度不小于整桩长度；

10）钻头钻至设计深度时，要有一定的滞留时间，以确信加固料到达桩底。滞留时间在开工前通过试验桩观察确定；

11）桩顶接近设计标高时，为保证桩头的施工质量，钻机自地面以下1米喷浆搅拌提升出地面时，采用慢速，当喷浆口即将出地面时，停止提升，搅拌10～20s，保证桩头均匀密实；

12）施工过程中，操作人员随时记录压力、喷粉量、钻进速度、提升速度等有效参数；

13）成桩后，按照设计要求的频率进行成桩检验和复合地基荷载试验。

8.3.6、质量要求和检验 

①质量要求 

旋喷固结体系在地层下直接形成属于隐蔽工程，因而不能直接观察到旋喷桩体的质量，必须用科学的比较切合实际的方法确定。要求固结具有一定的整体性和均匀性，倾斜度不得大于1.5％，有效直径，强度特性（包括轴向压力、水平推力、抗酸碱性、抗冻性和抗渗性）等符合工程要求。 

②质量检查 

1）开挖检查：一般限于浅层，全面检查喷射固结体质量，固结体形状、整体性、均匀性和垂直度。

2）室内实验：开挖后制作固结体标准试件，进行各种力学物理性试验。

8.4.钻孔桩施工

8.4．1施工流程

8.4.2施工方法

8.4.2.1、工程测量

1、根据业主或总包提供的规划红线与边轴关系定出施工桩位基准轴线，会同总包组织验收，并做好基准点的保护措施，直至竣工验收。

2、根据水准点高程引测至施工现场内设置临时水准点，并做好固定记号。

3、 根据桩位控制轴线，基准点按设计图所示尺寸逐一放桩位，桩位之间尺寸应仔细复核以防出错。

4、测量放样的仪器设备必须经过检验合格后方能使用。

8.4.2.2、 成孔施工

1、成孔开始前应充分做好准备工作，成孔施工应一次不间断地完成，不得无故停钻，为以防孔壁周围土质物理性能发生变化。同时应做好施工原始记录。

2、为保证桩孔垂直度小于1/100，施工中首先要使铺设的路基水平、坚实，并在钻机上设置导向，成孔时钻机定位应准确、水平、稳固，钻机回转盘中心与护筒中心的允许偏差应不大于20mm。钻机定位后应用钢丝绳将护筒上口挂带在钻机底盘上，成孔过程中钻机塔架头部滑轮组，回转器与钻头应始终保持在同一铅垂线上，并保证钻头在吊紧的状态下钻进。

3、成孔过程中孔内泥浆面应保持稳定，并不应低于自然地面30cm，钻进过程若遇松软易塌土层应调整泥浆性能指标，泥浆循环池中多余的废泥浆应及时排出。

4、在通常的地质环境中钻进，注入孔口的泥浆性能指标,泥浆密度大于1.05，小于等于1.15，粘度18＂～20＂，排出孔口的泥浆密度小于等于1.30，粘度20＂～26＂。

5、成孔至设计深度后，应首先自检合格，再会同工程有关各方对孔深进行检查，确认符合要求后，方可进行下一道工序施工，同时采取措施保护好孔口，防止杂物掉落孔内。
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

