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高速公路隧道及跨线桥施工组织设计
一、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

1、设备

a、动员周期

根据本合同段的施工任务和有效施工工期为依据，坚持以高标准配足、配齐与本工程特点相适应的设备品种、规格型号、数量。所需设备的来源（自有、购买、租赁），对于自有设备，统一维修；购买设备，派人员到厂家接洽，确定价格；租赁设备确定来源、能力、台班单价签订租赁协议… … 。

b、机械设备及试验检测仪器配备

本合同配备的主要施工机械设备及材料试验、测量、质检仪器设备详见《拟为本合同配备的主要施工机械设备表》、《拟为本合同配备的材料试验、测量、质检仪器设备表》

2、人员

a、动员周期

根据本合同段工程的工程量和工程特点，要求我们选拔精明强干的项目经理，选聘懂技术、懂业务、懂管理的各类业务、技术人员，选择精干的施工队伍，建立有效的施工组织机构，保质保量地完成好本合同段工程的施工任务。

项目经理应具有较强的现代管理意识和法制观念，要有决策能力和事业心，要懂经营会管理，具有一定的施工生产实践经验和经营管理能力和较强的对外交往、业务洽谈能力，对高速公路工程施工的技术要求及操作规范、规程熟悉，并已取得项目经理资质证书的人员。

业务管理人员的选配本着业务系统化管理的原则和程序，优先选配懂技术，懂业务、懂管理的技术人员。

施工力量的选择根据本工程的质量和进度要求，结合施工队伍的技术装备情况、技术熟悉程度和施工能力来确定施工队伍。
项目经理部和各施工队伍分设项目负责人、技术负责人、生产负责人。各施工队伍对项目经理部负责，并行使项目经理部授予的各项权利，并承担相应的义务。

b、施工组织机构及人员配备

(１)、施工组织机构

为确保该工程保质保量按期竣工，根据本合同段的工程特点和工程数量，建立一个高效率的施工组织机构来组织施工和管理。总公司下设项目经理部，由其具体负责施工管理，组织各处、队对标段内的单位（分部、分项）工程进行施工。
 (2)、项目经理部人员构成：

项目经理：１人

项目总工程师：１人

工程技术部： 3人

生产计划部：1人

材料设备部：2人

财务合同部：1人

办公室：１人

合  计：10人

3、运到施工现场的方法
施工机械设备除运输车辆外的施工设备采用平板车运输；施工人员主要是客车运送；施工材料，如砂等地材在当地采购，选用汽运或拖拉机运输。

二、主要工程项目的施工方案及施工方法

1、施工方案

洞内防水防腐涂料、漆和装饰工程施工方案
  a. 隧道内防水防腐涂料、真石漆、无机荧光漆及装饰工程正式施工前，应喷涂和装饰的表面进行清理。
b. 承包人应将拟采用的喷涂、装饰材料的样品及其特性简介送交监理工程师审查批准。
c. 无论什么原因造成防水防腐涂料、真石漆、无机荧光漆、砂浆及瓷砖、彩钢板员坏，以及蜂窝麻面、裂缝或其他缺陷等，承包人均应自费予以清除、修补，直至监理工程师认可。
d.瓷砖主要技术参数：吸水率≤0.5%，全瓷，反光比＞0.7，抗冻性+0.5℃～-0.5℃循环100次不裂，防火、耐酸碱性不低于UB，耐腐蚀性不低于GLB。
2、施工方法

跨线桥装饰工程施工方法

 1、 施工要求
丙烯酸乳胶漆施工标准

a.跨线桥涂料涂刷应严格按图纸要求施工。

b.涂料涂刷应采用专用设备，喷涂与涂抹相结合。

c.施工程序：

基层处理→找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→底层涂料→第一遍中层涂料→第二遍中层涂料→面层喷涂→清扫。

2、施工工艺

1)基层处理

首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润.如果基层混凝土表面很光滑亦可采取如下的“毛化处理”办法，既先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将表面上的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、凉干，然后用1：1水泥细沙浆内掺水重20%的胶粘剂（108胶或界面剂），喷或用扫帚将砂浆甩用到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

2）抹底层砂浆

先刷一道水泥素浆，紧跟分遍抹底层砂浆（配合比为1：3水泥砂浆），第一遍厚度易为8~12mm，随即用木杠刮平，铁抹收光，终凝后浇水养护。

3）水泥砂浆基层干透后后，用外墙腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整。

4）满刮两遍腻子。第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平衡，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平稳，保护棱角，磨后清扫干净。

  第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前遍腻子相垂直。然后用细砂纸打磨平整、光滑为止。

5）底层涂料施工要在干燥、清洁、牢固的基层上进行，喷图一遍，涂层需均匀，不得漏涂。

6）中层涂料施工

（1）涂料第一遍中层涂料。涂料在使用前应充分搅拌均匀。然后将涂料倒入托盘，用涂料滚子蘸料涂刷第一遍。将涂料赶开、涂平。滚涂顺序一般为从上到下，从左到右，先远后近，先边角、棱角、小面后大面。要求厚薄均匀，防止涂料过多流坠。滚子涂不到的阴角处，需要毛刷补齐，不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙面一气呵成，避免接槎刷迹重叠现象，沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后，一般需干燥4小时以上，才能进行下一道磨光工序。如遇天气潮湿，应适当延长间隔时间。然后，用细纱纸进行打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层。磨后将表面清扫干净。

（2）第二遍中层涂料涂刷与第一遍相同，但不再磨光。涂刷后，应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求。

7）面层喷涂

在涂刷涂料前应对涂刷混凝土表面除尘、去污，并对象牙台进行修补处理，以保证涂料涂刷厚度均匀。涂刷前，为加强附着力，宜用强度等级为32.5的水泥调纯水泥清浆刷表面一次。

d.涂料总涂厚度应符合图纸规定，图纸无规定时。一般为3㎜，并应多次涂刷，直到符合图纸要求厚度。在室温下每次涂刷间隔时间不小于24h，施涂完成540，应按常规养护28d。

e.施涂期间，环境温度不应低于4℃。施涂后其养护条件与普通混凝土相同。

f.涂料可按一般物料储存、运输，应防潮、防散包，轻装轻卸，其有效期为3个月，受潮结块或过期的涂料不等使用，包装袋一经打开即须使用。

3、质量要求

a.基本要求

（1）涂料采用的原材料必须与批准的配合比设计所用的材料相一致，配料应准确。

（2）各种配合比、原材料的计量、拌和、运输、养生等均应符合图纸的规定。

（3）涂刷及安装前，基层应经检查、清理，表面应干净、无尘土。

b.外观鉴定

涂料无裂缝、不起层、不脱落、整体平整、厚度符合图纸要求。

洞内防水防腐涂料、漆和装饰工程施工方法

 1、 施工要求

a.喷涂防水防腐涂料

（1）洞内防水防腐涂料喷涂应严格按图纸要求施工。

（2）防水防腐涂料施做应采用专用设备，喷涂与涂抹相结合。

（3）喷涂设备应能连续将均匀涂料喷涂到基层上。

（4）空气压缩机应与喷涂设备相匹配，应具有足够的气压和流率，且能保持连续优质作业。

（5）在喷涂防水防腐涂料前应对洞身混凝土表面除尘、去污，并对错台进行修补处理，以保证防水防腐涂料喷涂厚度均匀。喷涂前，为加强附着力，宜用强度等级为32.5的水泥调纯水泥清浆刷洞身一次。

（6）防水防腐涂料用搅拌器搅拌均匀，搅拌时间应经试验确定。防水防腐涂料每次搅拌后应在4h内施涂完成，超过4h后不得再用。

（7）防水防腐涂料总涂层厚度应符合图纸规定，图纸无规定时，一般可为3㎜，并应多次喷涂，直到符合图纸要求厚度，在室温下第次喷涂间隔时不小于24h，施涂完成后，应按常规养护28d。

（8）施涂期间，环境温度不应低于4℃，施涂后其养护条件与普通混凝土相同。

（9）防水防腐涂料涂层硬化后，方可按图纸要求涂刷各类装饰色彩。

（10）防水防腐涂料可按一般物料储存、运输，应防潮、防散包，轻装轻卸，其有效期限为3个月，受潮结块或过期的涂料不能使用，包装袋一经找开即须使用。

b.镶贴瓷砖

总述

本方案瓷砖施工工艺分两种，对检修道以上至1.6米高范围采用水泥砂浆镶贴，1.6米以上范围采用水泥砂浆镶贴工艺的基础上运用预埋内膨胀栓不锈钢螺丝紧固，施工完成后表面误差应控制在2㎜以内。

说明：1.6米以下瓷砖施工工也不包含第6）、8）、9）项标准。

（1）瓷砖施工工艺流程：

1.6米以下瓷砖施工工艺：

基层处理→找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→弹线→排砖→镶贴面砖→面砖勾缝、清洗。

1.6米以上瓷砖施工工艺：

基层处理→找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→弹线→排砖→打孔→镶贴面砖→紧固螺丝→面砖勾缝、清洗。

（2）操作方法

1）基层处理

首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑亦可采取如下的“毛化处理”办法，既先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将面上的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用1：1水泥细沙浆内掺水重20%的胶粘剂（108胶或界面剂），喷或用扫帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

2）找规矩、贴灰饼

根据隧道壁的形式及走势，然后根据面砖的规格尺寸分层设点，做灰饼。弧形隧道壁可盆根据图纸要求制作折弧模版，根据模板做灰筋。

3）抹底层砂浆

先刷一道水泥素浆，紧跟分遍抹底层砂浆（配合比为1：3水泥砂浆），第一遍厚度易为5～10㎜，抹后用扫帚扫毛；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约为8～12㎜，随即用木杠刮平，木抹搓毛，终凝后浇水养护。

4）弹线分格

待基层灰六至七成干时即可按图纸要求进行分格弹线，同时进行面层贴标准点的工作，以控制面层平直、平整。

5）排砖

根据大样图及墙面尺寸进行排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求。

6）打孔

1.6米以上瓷砖施工时，依据瓷砖上预先钻好的孔在隧道壁上标记、打孔（要求详见施工设计图）。

7）镶贴面砖1

1.6米以下瓷砖施工时在面砖背面采用1：1水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为6～10㎜，贴上后用皮锤轻轻敲打，使之附线，砖与砖之间夹塞尼龙十字架，并用小杠通过标准点调整平直度。

8）镶贴面砖2

1.6米以上瓷砖施工时，将螺丝穿进瓷砖上预先钻好的孔中（钻孔位置、尺寸以施工设计图见准），带上胀栓。在面砖背面采用1：1水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为6～10㎜，将胀塞栓塞入隧道壁上预先打好的洞内，同时贴上瓷砖后用皮锤轻轻敲打，使之附线，砖与砖之间夹塞尼龙十字架，并用小杠通过标准点调整平直度。

9）紧固螺丝

旋紧螺丝固定瓷砖。

10）面砖勾缝与擦缝

缝宽为8㎜，用1：1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝，再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2～3㎜。面砖缝子勾完后用布或棉纱蘸葸稀盐酸擦洗干净。

11）清理瓷砖表面残留污染物

c.喷涂真石漆

（1）真石漆施工工艺流程：

基层处理→找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→涂底漆→放样弹线、粘贴分格线胶带→喷涂中层→揭除分格线胶带→喷涂罩面层。

（2）操作方法

1）基层处理

首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑亦可采取如下的“毛化处理”办法，既先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将面上的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用1：1水泥细砂浆内掺水重20%的胶粘剂（108胶或界面剂），喷或用扫帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

2）找规矩、贴灰饼

根据隧道壁的形式及走势，然后根据面砖的规格尺寸分层设点，做灰饼。弧形隧道壁可盆根据图纸要求制作折弧模版，根据模板做灰筋。

3）抹底层砂浆

先刷一道水泥素浆，紧跟分遍抹底层砂浆（配合比为1：3水泥砂浆），第一遍厚度易为5～10㎜，抹后用扫帚扫毛；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约为8～12㎜，随即用木杠刮平，铁抹搓毛，终凝后浇水养护。

4）涂底漆

水泥砂浆基层干透后涂刷底漆，底涂料用量每遍0.3㎏/平方米以上，均匀刷涂或用尼龙毛辊滚涂，无渗色现象为止。

5）放线弹线、粘贴分格线胶带

按照施工设计图分割尺寸弹线粘贴分格线胶带，先贴竖直方向，后贴水平方向，再接头处可临时钉上铁钉，便于施涂后找出胶带端头。

6）喷涂中层

将真石漆搅拌均匀后将物料装入专用喷枪内施工，特殊花则使用双嘴枪枪混合喷涂，空气压力为0.6～0.8Mpa，先快速喷涂一层，然后缓慢、平稳地喷涂，喷涂后立即起出分格线。

7）揭除分格线胶带

中涂后即可揭除分格胶带，揭除时不得损伤涂膜切角。应将胶带向上拉，而不是垂直与墙面牵拉。

8）喷涂罩面层

喷涂硬化24小时后，即可全面喷涂罩面涂料。配套面漆为透明搪瓷瓷漆，罩面喷涂用量应再0.3㎏/平方米以上（下雨、大风停止施工）。

d.喷涂无机荧光漆

（1）无机荧光漆施工工艺流程：

清除→嵌批→打磨→施涂

（2）操作方法

1）清除

使用铲刀、刮刀、垛刀及金属刷具等，将道沿基层上的毛刷、飞边、凸缘、进行清理去除。亦可使用动力钢丝刷清除，但使用时须穿戴防护装置，对于油污采用溶剂或去油剂清除法。酸洗清除法。检修道表面一定要处理好，否则涂料涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等问题；

2）嵌批

基层清除处理后，要用嵌、批耐水腻子的方法将基层表面填平。

3）打磨

用砂纸或纱布及浮石等直接对道洞进行打磨平整。

4）施涂

无机涂料应搅拌均匀，并要严格按照厂家的规定操作。无机涂料底涂宜采用白色，面涂为黄绿色和黑相间条纹，条纹宽1米，与隧道轴线夹角为45°，详见施工设计图。

e.彩色涂层钢板面安装

（1）彩色涂层钢板施工程序

安装角码、龙骨→安装墙板刀安装护角

（2）操作方法

1）安装角码、龙骨

严格依据施工设计图隧道壁放线、打孔、安装膨胀螺栓固定镀锌角码，螺栓连接横向铝合金龙骨，调节龙骨平直度。铝合金龙骨长度为3米，互不相连。

2）安装墙板

本工艺最重要的工序，为确保工程质量，施工时应特别注意按下述要求操作。

①在施工前应先检查彩色涂层钢板型材是否符合设计要求，规格是否齐全，颜色是否一致。

②安装墙板要按照设计节点详图进行，安装前要检查龙骨位置，计算板材及缝隙宽度进行排版、划线定位。

③墙板与龙骨采用钻尾螺丝连接。安装板的原则是按节点连接做法，沿一个方向顺序安装，方向相反则不易施工。施工至连缘时墙板过长，可用切割机切割。

3）安装护角

安装彩钢板护角（样式详见施工设计图），封边收口，护角和墙板之间连接用抽芯铆钉。施工时要注意护角的平直度，必要的时候可用切割机切割墙板。

（3）施工注意事项

1）安装龙骨的位置，应与墙板规格尺寸一致，以减少施工现场材料的二次加工。

2）施工后的墙体表面应做到平整，连接可靠，无翘起、卷边等现象。

2、质量要求

1、基本要求

（1）防水防腐涂料、砂浆拌和真石漆、无机荧光漆采用的原材料必须与批准的配合比设计所用材料相一致，配料应准确。

（2）各种配合比、原材料的计量、拌和、运输、养生等均应符合图纸的规定。

（3）瓷砖必须符合产品质量检验标准要求方可使用。瓷砖镶贴应遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）的规定。镶贴瓷砖其粘结强度应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110-97）的要求。

（4）喷涂及装饰前，基层应经检查、清理，表面应干净、无尘土。

（5）铝塑板材料应符合相应的国家验收标准及相应产品的质检报告。

2、外观鉴定

（1）瓷砖镶贴表面应平整、洁净；镶贴牢固，无缺棱掉角和裂缝等缺陷；接缝平直、宽窄均匀，缝线平、竖对齐。

（2）防水防腐涂料、真石漆、无机荧光漆喷涂无裂缝、不起层、不脱落、整体平整、厚度符合图纸要求。

三、各分项工程的施工顺序

1、工期安排原则

A、   依据招标文件中给出的工程数量，结合我单位的技术、装备实力和类似工程的施工经验以及及本工程的机械设备、人员、资金等资源，运用科学的施工计划，统筹兼顾，合理进行工期安排。

B、在保证施工安全、工程质量的基础上，优化资源配置，充分发挥企业综合优势，确保在计划工期内保质保量的完成施工任务。

C、以组织流水施工，均衡生产为基本方法。

2、工程总工期

工期：3个月
3、初步的工程进度计划

由于工期短、工程量大，准备加大机械设备及人员的投入，经计算以隧道瓷砖和防水喷涂为主导工序，按平行、流水作业相结合方法组织施工。

4、进度计划安排

计划已充分考虑了不利天气、环境、施工条件等影响，因为月有效工作日仅安排20天，另外安排计划时也充分地留有一定的余地，因此我们有条件在合同工期内完成施工任务。具体安排见图表。

四、保证工程质量和工期的措施

    为确保本合同段保质保量按期竣工，实现业主提出的“四个一流”的目标，加强施工管理，确保工程质量和工期。

    １、确保工程质量的措施
    建立健全质量保证体系，项目经理为第一责任者，对监理工程师负全责。建立各级质量管理网络，层层负责把住质量关。为确保本标段的工程质量，除按设计图纸、施工技术规范和监理工程师的指令精心施工外，主要采取以下质量保证措施。

    (1)质量监理制  在项目总工的领导下， 各工程队设技术负责人，专职质量检查员，并授予质检员相应的权力，即质检员有权禁止使用不合格材料；有权禁止和纠正不符合施工建设规范的操作方法；有权对工长及操作人员行使质量惩罚的权力。

    (2)质量责任制  项目经理、项目总工、施工负责人、以及生产、技术、质量管理人员和选择工人分别承担相应的质量责任，实行质量奖惩制度，涉及到各职能部门的工作对质量产生影响，也承担相应的质量责任。

    (3)质量管理活动制  重点是对工程质量的薄弱环节， 组织有关人员开展攻关，使工程质量全面得到提高，保证工程质量达到优良标准。

    ２、确保工期的保证措施

    (1)加强施工计划管理，强调计划的科学性、严肃性

    (2)加强施工资金的管理，确保工程款专款专用， 解决“等、靠、要”错误思想。

    (3)加强施工人员的管理，提高施工人员能力素质， 在确保质量的前提下，缩短工序作业时间，调动施工人员积极性。

(4)加强施工设备管理，提高设备的完好率和使用率， 加快施工进度。

(5) 做好施工保障工作，主要表现在地方关系的协调、机械设备的完好率、材料的供应和储备等。

五、质量保证与安全保证体系

1、质量保证目标
质量保证体系是以保证和提高工程质量为目标，运用业务系统的严格组织和科学管理制度，把企业各部门、各环节的质量管理职能组织起来，形成一个有明确任务，具体职责、相应权限、互相协调、互相促进的有机整体，使质量管理制度化。

     质量保证体系的组织机构是由项目经理负责，项目技术负责人专门主持的工程施工企业质量自检体系。

2、质量检查程序：
    质量体系必须结合工程施工的进行顺序、进展情况及时、有效地开展工作。

     在开工前负责进行：１、原材料的验证试验、配合比设计等标准试验及定线等测量工作；２、施工准备情况的自检；３、开工报告完成及报批。

在施工过程中负责进行：１、进行工序及工艺过程的试验检测控制。纠正不良操作方法，改进和提高落后的工艺水平，控制工程的质量标准。２、记录整理施工原始记录。３、对完工的分项工程或部位进行自检评定，形成自检记录，对自检合格的工程提交转序申请报告。
    工程竣工后负责进行：１、对工程进行自检评定工作。２、整理竣工资料。３、完成竣工报告。

3、质量保证措施

    A、工程工艺控制

    单位工程开工前认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按施工组织设计施工。主要分部、分项工程编制施工方案，科学的组织施工。在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

    B、工程材料的质量保证

     工程材料和辅助材料(包括构件、半成品), 都是构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此供应管理部门，必须对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。   
    C、工程质量保证

    (1)在总指挥部领导和总工程师的领导下，工程部由专职工程师组成质检室负责质量管理工作。

    (2)各项目经理部设技术科和质检科，施工作业队设专职质检员，施工班组设义务质检员。

    (3)指挥部质检室每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量大检查，召开一次工程质量总结分析例会。     
    D、人员素质的质量保证

    在工程质量管理中，“人、机、料、法、环”这五要素，人是决定的素。施工管理层的工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏，对施工工程质量起着决定性的作用。必须通过学习不断提高。各专业技工、高级技工等人员必须保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平。

4、施工机械配置
现场机械设备配置表

	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	主要性能指标
	备注

	1
	砂浆搅拌机
	台
	1
	满足工程需要
	

	2
	运输车辆
	辆
	3
	满足工程需要
	

	3
	施工支架
	套
	5
	满足工程需要
	

	4
	粉刷设备
	套
	5
	满足工程需要
	

	5
	水车
	辆
	1
	满足工程需要
	

	6
	发电机
	台
	1
	满足工程需要
	


5、安全保证组织机构及人员配备

根据本合同的工程特点，进度了安全管理工作的重点，也于此安全工作必须兼顾一般，重点防范。项目经理部根据业主对安全工作的指示精神，结合本标段安全工作实际，认真布署，积极落实，从讲政治、促发展、保稳定的高度来重视安全生产工作的重要性。整个标段从项目经理部到施工作业班组都成立了安全领导小组，设置了专职或兼职的安全员，建立了一支业务熟、素质高、技术精的安全生产监督检查队伍，建立了“专管成线、群管成网”的专兼职相结合的安全保障体系。

6、安全保证检查程序与保障措施

    １、施工机械安全防护：

　　(1).各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训，考试合格后，持有效证件上岗；

　　(2).机械操作手上岗前，要进行身体健康状况检查，有禁忌病症的人员，不准从事机械操作工作；

　　(3).机械操作人员工作前，就对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁酒后作业；　

　　2、临时用电安全防护

     临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全进行规程。  
六、文明施工措施
1、   严格按规范施工，全面推行现场施工标准化作业。施工便道经常洒水，防止尘土飞扬。各施工作业点严格执行工完场清制度。

2、  积极做好宣传活动。工地利用《工地简报》、《墙报》等进行宣传工地的好人好事；彩旗飞舞，标语醒目，营造施工气氛；利用报纸、电视等媒体宣传本工程良好形象。

七、环境保护措施
1、 环境保护管理体系及组织机构：

项目经理部设专人负责环保工作。进场后及时与当地政府环保机构联系，了解地方环境保护法规对高速公路施工的具体要求，签订有关协议、制定报审具体办法及办理相关手续。施工中严格履行合同中对施工垃圾、排污等施工环境保护方面的承诺。

2、环境保护措施：

    (一)防水、排水

    １、在施工期间始终保持工地的良好排水状态，修建一些有足够泄水断面的临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，防止引起淤积和冲刷。

    ２、雨季施工时，防止隧道口雨水流下对工程造成影响。

    (二)废方的处理

    清理场地的废方处理，不得影响排灌系统及农田水利设施。按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占地，并结合改地造田。

    (三)防止和减轻对水、大气的污染

    １、保护水质

    (1)施工废水、生活污水不得排入农田、耕地、饮用水源、灌溉渠道和水库，不得污染河流、湖泊和池塘。

    (2)施工区域，砂石料场，在施工期间和完工以后，妥善处理以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。   
    ２、控制扬尘

     施工作业产生的灰尘，除在场地的作业人员配备必要专用劳保用品外，还随时进行洒水以使灰尘公害减至最小程度，并符合当地环保部门的有关规定。

       ３、减少噪声、废气污染

     当使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪音、废气等污染；在城镇居民区夜间施工时，采用措施减少噪声，并遵守当地有关部门对夜间施工的规定。









































































PAGE  
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

