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公路景观工程施工组织设计

1.投标人应编制
施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表  

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

第一章   编制依据
1.1滨江路景观工程设计图纸
1.2类似本工程的施工资料和经验

1.3国家现行有关标准、规范、规程

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

1.5《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002

1.6《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96

1.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

1.8《砌体工程施工质量验收规范》      GB50203-2002

1.9《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001


1.10《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

1.11《地下防水工程质量验收规范》     GB50208-2002

1.12《园林绿化技术操作规程》

第二章、绿化工程项目施工方案

一、绿化工程项目施工方案
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检查材料、材料搬入

施工现场的确认       施工/养护     

验收

检查施工图
材料搬入

制订工程计划
放线  挖穴    栽植      防风支柱     整地        草坪建植           完成

园林小品

养护

     (一)绿地土壤处理方案

    1、  场地准备

要得到的更高质量草坪，主要应考虑地形处理、土壤改良及做好排灌系统。

    (1)土层的厚度

    草坪植物草坪根系50％分布在15cm以上的土层中，而40%以上是在地表以下20cm的范围内。虽然有些植物能耐干旱，耐瘠薄，但种在15cm厚的土层上，会生长不良，为保持草坪的质量，减少管理费用，应尽可能使土层厚度达到40cm，最好不小于30cm。在小于30cm的地方应加厚土层。

    (2)土地的平整与耕翻

    这一工序的目的是为了草坪植物的根系生长创造条件。步骤是：

    a  杂草与杂物的清除，避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料;可用“草甘磷”等灭生性的内吸传导性除草剂[0．2~0.4ml/m2(成分量)]喷杀，使用后2周可开始种草。

    b  初步平整、施肥及翻耕，在清除了杂草、杂物的地面上应初步作起高填低的平整，平整后施基肥，然后普遍进行一次耕翻。利于草坪播种植物生长。

c更换杂土与最后平整。在耕翻过程中，若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土。

d为了确保新设草坪的平整，在换土或耕翻后应进行沉降处理，使坚实不同的地方能显出高低，以利最后平整加以调整。

    2、排水系统

    草坪与其他场地一样，需要考虑排除地面水。因此，不能有低凹处，以避免积水。在一定面积内修一条缓坡的沟道，其最低下的一端可设雨水口引出地面水，并经地下管道排走，或以沟直接与湖池相联。理想的平坦草坪的表面应是中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。

    (二)大树移植施工方案

    1、移植法

       大树移植无论是常绿或落叶大树，均采用带土移植法。

    2、大树移植的准备工作

     (1)按设计要求的品种、规格及选苗及号苗。并将树木品种、规格(高度、干径、分枝点、冠幅)分别登记。

    (2)对所选大树的土质、周围环境等进行详细的调查，以确定是否有条件按规格标准崛起土球，是否具备安全运送到栽植现场的条件。

    (3)移植前准备各种工具、材料、机械、运输、安全标志及通行证。

    (5)移植前进行第二次修剪，修剪量控制在三分之一左右。

    (6)修剪完后，要用麻绳将树冠收拢，绳索着力点要衬垫软物，以免擦伤树皮。

    (7)要栽植的大树，若有倾斜，在挖掘前应用毛竹杆将树支撑，以防倒伏。

    (8)挖掘前应用草绳将树干卷围，草绳间不留缝隙，卷干高度从地茎到分枝点。

    (1)  以树干为中心比土球规格大3—5厘米划一圆圈，土球大小为胸径的5一8倍，灌木为树高的三分之一。然后按圆圈线进行挖掘。

    (2)挖沟修球遇到树根时，直径在3公分以下的树根用手剪或锋利的花撬断根，3厘米以上的树根用手锯断根。当切断第一层根系后，即修削土球，呈外低内高的斜面，并将土球边缘修成圆弧角，当土球挖至二分之一深度后，逐渐向内收缩，最后收底。土球挖成“炸弹形”。

    (3)土球修好后，采用桔子包法进行包扎，用花扣将横坚草绳连接起来。土球直径在1.5米以上的，用麻绳包扎。

    (4)包扎完毕后，在倒向一侧下挖20厘米左右，并用花撬将底部坐根斩断。同时以土球深度为依据加宽倒向一侧的沟漕，使土球能倒平在坑内。浅根性大树，直立坑内不放倒待吊。

    (5)倒树用花撬插底，背向树干用力将树推倒，倒树后修平底土，用草袋，栓紧封底。

    4、  人工装卸

    (1)土球直径在1．0米以下，难以使用吊车的情况下，进行人工装卸。

    (2) 人工抬运，抬绳不许用双股活扣栓系在土球上，不得栓树干茎部。检查设备是否牢固。

    (3) 起坑前，应在前进方向挖一斜坡，宽度大于土球直径60厘米。抬平树干，缓缓出坑。

    (4) 人工装车须使用跳板，跳板厚度不小于6厘米，宽度不小于30厘米，长度不小于4米。跳板安放要稳固，上端与车的接头不能少于1O厘米。两个跳扳之间的宽度为土球的直径。上跳板时，树干要抬正，并向上用力推进。上车后。土球转向车头方向，待树干转顺后下肩安放。

    (5) 人工卸车与装车相同，但应注意下跳板时前扛要有人掺扶，抬树干的要往后带力，使前冲力不能过大。

    5、吊装

    (2)  吊装用带钩钢丝绳或双股大绳捆土球，避免勒破土球。钢丝绳应套在土球由下而上五分之三的位置上，活钩的位置应视树身重量而确定，以起吊后树梢稍向上斜为度。若树身特重，还应在树干上拴一根大绳与钢丝绳一起套在吊钩上面“三角形”起吊。在树干分枝点处应系一根导向绳，控制土球在空中的转动方向，吊装时要有专人指挥，起重臂下不准站人。

    (2)装车时，土球向前、树身向后，后车厢板要垫草袋或其他软材料，土球放稳后两侧要塞垫木块卡紧，并用绳索将土球与车厢固定起来，若树身较重或使用平扳车运输时，应用码凳代替后车厢板放置树干。

    (3)装车后，如树冠超宽太多，应用绳索再次收拢桠枝上悬挂红色标志，若树梢过长拖地时，应用绳索吊稳在两侧车厢板上。

    6、  运输、卸车

    (1)运输大树时，有专人在车厢上押运，随车携带支举电线用竹竿两根，并随时注意行车情况，如发现捆绑不牢、土球晃动、树梢拖地和有障碍物时，应立即通知驾驶员停车处理。

    (2)行车要稳，车速要慢（30—40km/h），路面不好、情况复杂、障碍物较多的路段，车速还要降低。

    (3)卸车时，吊车应停放在紧靠树坑的适当位置，支稳脚架。起吊前应解开固定绳索，收紧钢丝绳或大绳。收短树干吊绳，缓缓起吊，当土球吊离车厢后，卡车应立即开走，然后下降土球离地至50厘米左右，才能开始转动吊臂至坑位下落。

    7、  栽植

    (1)栽植前，应根据设计要求定好位置，测定标高、编好坑号，以便栽植时对号入座。

    (2)栽植坑的规格，比土球直径大60—150厘米、深度大于球高30厘米，在下坑前应先检查树坑是否符合标准，栽植前坑底应填土成“包子形”，栽植深度以土球表面低于地面5厘米为准。

    (3)吊装入坑时应转动树冠，使最佳形态的方向朝向主要观赏面，然后吊入坑内，安放在坑的中央，吊装角度要尽量使树身直立，入坑后不能使树身横倒地面，使用吊车将树扶正，填土垫实后才能松钩。

    (4)树木吊正后，要尽量取完包扎材料(实在难取的可剪断后压入坑底沟漕中)，修剪断根，破根，再分层填土夯实，填土深度为球深度的五分之四。

    (5)夯实后要用树杆支撑，绑扎处用软材料衬垫，同时放开树冠，进行二次修剪整形。

    (6)定根水分两次浇灌。第一次在支柱、修剪完毕后满淹水至坑面，经检查确定浸透后覆土回填至地平，并筑水围，高30cm，再进行第二次浇水，直至围堰满水不浸为止。

    (7)大树的浇水量，树坑直径为150厘米、200厘米、250厘米、300厘米的浇水量分别为600千克、700千克、800千克、1000千克。

    (三)苗木栽植及支撑施工方案

    1、选苗

    选移植过的树木

    移植过的树木其细根都集中在根蔸部位，树木再移植时所受影响较小，成活率较高。

    采用假植的苗木

    假植一段时间以后的苗木，开始长出新根，根的活动比较旺盛，比较容易成活。

    选土球最大的苗木

    从苗圃挖出的树苗，根系越完整，栽植易成功。裸根的苗木，也要求带有心土。

    按设计要求的规格，选择生长旺盛、枝叶浓密、树干通直、树冠完整、根系发达、无病虫害的苗木，做到苗木规格整齐，并在起苗前3天浇透水。

    2、整穴

    根据树木规格大小、树穴直径及深度，树穴挖成“U”形，所有的树穴均换用种植土回填，每穴按2kg施入腐熟有机肥。

    3、起苗

    要求乔木土球直径为胸径的5—8倍，灌木土球直径为植株高度的1/3至1/2，土球要求完整无损，并用草绳包扎树干和土球。

    4、整形

    苗木初步整形要求剪去内堂枝、丛生枝、徒长枝及病虫枝等。

    5、运输及装卸

    开挖和运输一般在阴天或下午进行。装车时应将土球向前，树冠向后码放整齐。在运输过程当中，尽量避免颠簸，为防止枝条损伤，装卸时应轻拿轻放。

    6、挖种植穴及回填

    要求种植穴圆形平底，种植裸根树木的种植穴应将种植穴底填土呈半圆土堆。种土球树木的种植穴必须踏实穴底土层。

    7、植株整形

    在施工时对苗木要进行二次整形，去掉破损根系及断裂枝条。去掉枯枝、病虫枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝保证苗木成活。疏枝以不影响树形为原则。

8、栽植

    取掉包装物，回填土至土球表面(或根颈部)略高于地表5cm为佳，将苗木轻放于穴内，扶正，将树冠最佳面调向主要观赏方位，分层回填土壤并踏实。

    9、筑堰浇水

    苗木栽植后在周围筑15cm高的灌水堰，堰的内径要求略大于种植穴直径。及时灌水，4天后进行第二次灌水，l0天后进行第三次灌水，以后根据需要适时灌水，灌水要求每次灌足，并且防止急注冲根，及时扶正苗木和培土，每次灌水渗干后要用细土封堰。    10、支柱保护

    大乔木支柱用木杆，小乔木用竹竿作支架，支点高度1.5，支架角度500，支点处用轻质垫物防止磨损树皮，支架要整齐、美观，不影响交通。

(四)草坪施工方案

l、场地准备

  (1)场地清理：清除杂物，平整场地，喷洒杀菌杀虫剂、除草剂。

  (2)改良土壤：将掺和有机改良物(腐解锯末)等施用于草坪床土中，要求均匀适中，提高土壤的持水性和改善土壤养分状况。与平整场地和施加底肥同时进行。

    2、草种种植

    草种直播，将种子均匀撒在经过细整的种床上，并把种子混入6mm深的表土层中。    3、覆盖

    播种后用极细的干土或锯末轻轻洒播于种床表层，使之形成一极薄土层将种子固定在种床上。

    4、喷水

    种子下播后用极细的雾状喷头喷水，多次少量，保证种子吸水充分。

    5、除杂草

   种子未播种前，对种床全面除杂。播种后，夏季杂草出现后施用非选择内吸型除草剂(草苷膦)，减少杂草的竞争。

    (五)绿化管护方案   

    1、浇水

    为补充土壤水分不足，要及时浇水灌溉。浇水根据不同园林植物、季节、土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数，做到适时浇灌，每次浇水要浇足浇透。

    2、施肥

    定期对所栽乔木、灌木、草坪进行施肥。树木施肥采用环状沟施法，施用有机肥；草坪施肥将肥料均匀撒于草坪表面。新栽树木在受伤根系未愈合前不施肥；草坪修剪一周后施肥，并与松土、浇水结合进行。

    3、松土、除草

在浇水或雨后地面板结时进行松土。用锄头在树冠投影范围内进行，深度5—8cm；草坪用钉耙挖松，半月松土一次，松土时不翻动草茎。除草掌握“除早、除小、除了”的原则，草坪每周除草一次。

    4、修剪

    根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果来进行修剪，包括剥芽、去薜、疏枝、短截粗枝、整形、等技术。一般乔木的修剪按照“多疏少截”的原则，修剪不宜过重，须保持其自然树形，灌木的养护性修剪保持内高外低自然丰满的树形。

    5、扶正、支柱

    对倾斜度超过l0度的树木，进行扶正，扶正前先疏剪部分枝桠，对生长过高、花朵较大、易倒伏、折断的植物，进行立柱，材料用旧竹竿，用“一茎一绳”也可用多根支柱连接固定，支柱杆不得高出植株，不影响美观。

    6、补栽

    乔木、灌木、绿篱因自然枯死、人为损害等原因的缺株，须进行补栽。回收死树，做到不留桩砍断。补栽后作好标记，以便浇水时辨认。

    7、围栏

    人行道及其他通道与绿化地带相交处，用临时材料加以围栏。

    8、堵洞

    堵洞先刮除腐烂木质、清除树洞内的朽木、虫粪，然后用填充法，用砂浆填空洞与表层木质部相平，一周后补严用防水剂涂刷。

    9、防护守护措施

    栽植完成后，在养护期内定员、定时巡视施工现场，24小时不问段巡查；灌木及草坪栽填完成后，设置围栏进行围护，并于道路上间段设置警示标牌，提示过往车辆及行人注意，确保所栽植物健壮、安全度过养护期。

第三章、园林景观土建项目施工方案

(一)施工用钢筋、砼施工方案

    l、模板：

 主要采用组合式小钢模，局部采用木模(八字角、预留洞口侧模、止水带等处)。小钢模竖向拼接，钢管脚手架作内外连杆。为便于钢筋绑扎，模板的支设应分仓进行。顶模板用100*100方木作楞，间距1M，下部用可调式钢管支撑。为保证支撑的稳定，需设两道以上水平拉杆，每隔两排支撑设剪力撑。

    2、砼：

    梁柱用C25-C30砼，为保证强度，应提前进行试配。

(二)普通钢筋砼结构施工要点：

    1、钢筋工程

    (1)对现场的钢材严格把好质量关，每批进场的钢筋必须有出厂资料合格证明书，并按规格抽样试验合格后，方可使用。

    (2)进场的每批钢筋用完后，钢筋专业工长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用的部位，以便今后备查，以确保工程质量。

    (3)钢筋现在储运堆放时，必须挂标牌，并按级别、品种分规格堆放整齐，钢筋与地面之间应支垫不低于200mm的底垫或搭设钢管架。

    (4)钢筋的加工制作

    a  施工现场设置钢筋加工房，钢筋的加工制作在钢筋加工房内进行。

    b．应认真全面熟悉图纸，在施工前应按图放大样，经核对无误后方可批量加工生产。

    c．  所有加工钢筋尺寸必须满足设计图纸和施工规范要求，箍筋弯钩为135。弯钩且平直长度<10d和图纸要求，箍筋制作弯心应大于主筋直径。

(5)安全技术交底

    a．制作前应由技术负责人、工长分别向班组长、操作工人交底。

    b  交底的主要内容应是对机械的安全操作、拉伸钢筋等方面应注意的事项。

  (6)钢筋安装绑扎

    a钢筋绑扎必须按图进行，其质量必须满足（砼结构工程旌工及验收规范）和有关规定。

    b．钢筋保护层都采用与砼强度等级相同的细石砼垫块来保证，起间距梁、柱不大于1000mm，板不大于l 200×1200mm梅花型均匀布置。

    c．为防止在浇筑时施工人员对钢筋的踩塌，搭设活动跑道，随操作面移动，同时派钢筋工值班，以便随时修正钢筋。

    (7)钢筋的验收

    a根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确。特别是检查支座负筋的位置及长度。

    b检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。

    c检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

    d检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

    e检查钢筋是否清洁。

    2、砼工程：

    (1)砼工在浇筑砼前同样要熟悉图纸有关资料，以便了解各种构件的几何尺寸，对模板及钢筋进行必要的检查，在发现有问题时应及时提出，通过各部门协商与核查，进行合理的纠正。

    所有砂、石，在每批进场后进行原材料检查，水泥做试验，严格按照设计标号和试验站试配结果进行配料。在搅拌机边分别设定好砂、石专用的计量用磅称，磅称由专人进行计量或自动计量，对磅称应定期进行检修和核对，以保持计量的准确，搅拌机附近应设置砼配合比标志板。

    加料顺序为；先倒沙子、水泥、再倒石子，最后加水，掺外加剂时，应按计量与水同时加入，砼的搅拌时间不应小于1.5分钟。

    (2)砼浇筑：

A、  浇筑砼时，浇筑与振捣必须紧密配合，振捣时不要触动钢筋及预埋件。

  B、  梁柱结点钢筋较密时，浇筑此处砼时宜用细石子同强度等级砼浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

  C、  浇筑砼的虚铺厚度应略大于实铺厚度，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，振捣完毕后用长木抹子抹平，施工缝处或有预埋件及插盘处用术抹子抹平，浇筑砼时 不允许用振捣棒铺摊砼。

   砼浇完后，应在12小时内加以覆盖或浇水养护，浇水次数应保护砼有足够的润湿状态，养护时间一般不小于七昼夜。

  (三)砼地面垫层施工要点：

    本工程硬质地面和道路铺地面积大，因此砼的量也就很大，一定做到一丝不苟，精心施工。砼垫层的质量好坏直接影响面层的质量，同时直接导致工程质量的好坏。

    砼施工技术要点：

    l、砼的拌制

    砼配料应采用重量比严格计量。材料的配合比允许偏差：水泥：±2%；砂、石：±3%；水：±2%。

    砂、石应常测定含水率并随时调整配合比。

    机械搅拌时向料斗中装料顺序是：先加石子，后加水泥，最后加砂和水。

    砼搅拌时间要达到规范要求的规定。

    2、砼的运输

    砼在运输中，应保持其均匀性，做到不分层、不离淅、不漏浆，砼运至浇筑地点，如发现离淅，需二次搅拌。

    砼运输应尽量减少转载次数和运输时间，从搅拌机卸出到浇灌完毕的延续时间应符合施工规范规定。

    3、砼的浇筑

    砼浇筑前，应对构件的几何尺寸、模板、支架、钢筋等进行细致检查，并作自检和工序交接记录。    

    砼应连续浇筑，以保证良好的整体性，如必须间歇，间歇时间应符合规定。

    砼浇筑后应用振动棒(表面振动器)振捣密实。

    振捣方法应正确，不得出现蜂窝麻面。人工养护，每天专入养护，养护时间大于7d。

    4、砼的质量检验

    检查拌制硷所用原材料的品种、规格和数量，每一工作班至少两次。

    检查砼在浇筑砼的坍落度，每一工作班至少两次。

    在每一工作班内，当砼配合比由于外界影响有变动时，应及时检查。

应随机抽样：每次取样应至少留置一组标准试件，同条件养护试件的留置组数，可根据实际需要确定。

(四)路基及管沟回填施工方案

    1、土方施工前的准备工作

    施工现场应按建筑景观设计总平面图提供的范围高程，进行平整，做好挖填土方平衡。

    清除地表影响工程质量的软土、腐植士、垃圾、草皮等，对不宜作填料或地基土的稻田淤泥，应分别采取挖除或设排水沟疏干，抛填片石、砂、砾等方法进行妥善处理。

    2、做好排水设施工作

    本工程施工正好在秋雨季节，施工时，在施工区域内设置临时排水沟，将地表面水排到城市排水系统内，排水沟坡度不小于2％，保证场地内不积水。

    3、设置测量控制标志

    根据甲方提供的水准点，按建筑总平的要求，在施工区域内设置测量控制网，包括控制基线、水平基准点，控制网尽量避开土方机械操作及运输路线，并有保护标志，场地整平采用10×10的方格网，在网点上做控制桩，并测出各标桩的自然标高、设计标高，作为计算挖填方量和施工控制的依据。

    4、填土压实的方法及质量检验

    填土压实应控制土的含水率在最佳含水率内，土料含水率一般以手捏成团、落地开花为宜。

    填方应从最低处开始，由下向上分层铺填碾压(夯实)。

    人工夯实的方法：

    人力打夯前应将填土初步整平，打夯应按一定的方向进行，一夯压半夯，夯夯相接。两遍纵横交又，分层夯打。

    用蛙式打夯机夯实时，一般填土厚度不得大于25cm，打夯前对填土部分应初步整平，打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。

    回填管沟时，应用人工在管子围回填夯实，并在管子两边同时进行，直至管0.5米以上，在不损坏管子的情况下，可采用机械回填和压实。

      为保证填土夯实的均匀性及密实性，宜先用机械初压，之后，再用压路机静压后，振压。

       压实排水要求：

    填土区如有地下水或滞水时，在四周设置排水沟和集水井，将水位降低。

    已填好的土如遭水浸，应把稀泥铲除，方进行下道施工工序。

    填土区应保持一定横坡，或中间稍高两边稍低以利排水，当天填土，应在当天压实。

    对回填土方要进行密实度检测，对每层回填土的质量进行检验，一般采用环刀取样法来检测土的干密度：或用小型轻便触探仪通过锤击数来检验干密度或密实度。

    填土压实后的干密度，应有90%要求，其余l0%最低值与设计值之差，不得大于0.08g/cm3，且不应集中。

第四章、地面铺装施工方案

  l、地面施工方法：

    铺贴前，由施工单位选送样品或作样板间经建设方，设计单位认可后方可订货及大面积施工。

    (1)  基层处理：地面工程必须在地面的砼基层已施工完，并经检验合格，工序交接后进行。基层施工完，在四周确定标高线。

    (2)  将基层表面清净干净，如局部凹凸过大，应将凸处凿平，凹处用水泥砂浆找平。对于光滑的地面还应进行凿毛处理。

    (3)弹线预铺：在找平上弹出定位十字中线，按设计图案预铺设块材，缝预留2mm，按预铺的位置用墨线弹出块材四边边线，再在边线上画出每行块材的分界点。非整块材用于边角处。

    (4)  铺贴块材：铺贴应先铺好亭子地面的3个面工框，留出一面作出入口，铺完后再沿面框缝依次挂线，然后按行列线铺砌，从亭子开始，逐行逐块向亭口倒退，为了严格控制铺贴块材缝隙，宜用尼龙线挂线。 

    (5)  铺贴时，先刷l：0.4素水泥浆一道，随刷随铺，将干硬性水泥砂浆平铺于基层，铺设的砂浆应比标高线高出3—5mm，然后用木板刮平、拍实，用木抹子找平，再在结合层上试铺，铺贴时四角要同时平稳下落，．横竖缝对准，铺好后用橡皮锤轻轻敲实，使之达到平面  标高位置，并用水平尺找平。敲打时如发现有空鼓则应及时补浆。在铺贴施工过程中，如出现非整块材时用切割机切割。

    (6)填缝养护：地砖全部铺完1—2d后，用水泥浆进行填缝，面层上溢出的砂浆在凝结前用锯末扫干净。待缝隙内的水泥砂浆凝结后，再将面层清洗干净。完工24h后浇水养护。

    (7)铺贴完成后要设标志，严禁在完工3—4d内上踩踏造成空鼓。铺贴完后，面层洁净、平整、缝直。

地砖地面面层的允许偏差和检验方法

	项  次
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	表面平整
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	2
	缝格平直
	3
	拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查

	3
	接缝高低差
	0.5
	尺量和楔形塞心检查

	4
	灰缝宽度
	2.0
	尺量检查


第五章、施工进度计划及保证措施
一、施工进度计划

    因工程任务重，工期时间紧，合理制定施工计划是非常关键的一环。

我们对施工设计做了深入的分析和细致研究，制定了《工程进度表》 

   为了高质量、高速度按期完成本标段施工任务，项目部拟定了科学的施工配合措施：

    1、配备强有力的项目经理部和施工队伍组织，阵容强大、技术力量雄厚的施工队伍，高效优质按时完成任务。

    2、科学统筹，齐头并进，多开作业面，平行作业。

    我公司安排阵容强大的施工队伍，管理层、技术指导层、操作层配置合理，具备交叉作业的必要条件，统筹安排，交叉作业，多项工艺并举，力保工程进度。

    施工前，认真编制好科学的施工进度网络图，设计好人力调配计划；施工中加强现场指挥调度，合理安排调整人力、物力、财力、调度各工序、工艺、工种的协调一致，避免任何形式的窝工浪费，最大限度发挥各种资源效益。

    3、充分利用机械施工，提高效率。

    我公司为本标段工程配集全套先进施工机具，人机配合施工，保证质量，加快施工进度，力保在标段工期内如期或提前顺利完工。

    4、材料供应、施工一线、后勤保障密切配合。

    原材料提前按需进场，保证施工需要；植物提前准备，保证施工随要随到；

    公司配合项目部做好行政后勤服务，解除一线施工人员一切后顾之忧，全力以赴保工期、保质量。

公司和项目部做到物供、施工、后勤三条线条条畅通，协同配合，打好总体战。

 附表： 《施工总平面图》

《临时用地表》

            《工程进度表》

二、工期保证措施

(一)根据气候条件、合理统筹进度

    1、掌握城区天气预报、合理统筹进度

    本工程，工期240历天，日历时段应该是12、1、2、3、4、5、6、7八个月，正是夏、秋雨季，将会给施工造成很多意想不到的困难。因此，把握好这段时期天气变化，合理统筹施工进度，保证工程质量和施工顺利进行，显得十分重要。

    (1)天气情况分析

    宝轮天气的两个特点：

  a、气温特点

    开工时间为第四季度末期，气温较低， 7月份平均气温较常年略偏高，其中上半月偏高，下半月略偏低；5月份较常年接近，其中上半月偏高，下半月略偏低。

    b、冰雪天气、霜冻及降雨过程

   工程开工为第四季度末期，气温较低，很容易受到冰雪及霜冻天气的影响，施工难度较大，平均霜冻时间为22-25天左右，灾害性天气过程5天左右。以12月份及1月份为最重，期间适逢传统节日—春节，对施工影响较大。5、6、7月份均为降雨比较集中的时节，平均月降水量约2l0毫米左右，降雨过程每月总天数约l0天，其中大雨过程约5天左右，大到暴雨的灾害性天气过程三天左右。3、4月份降雨量较平常偏少2—3成，总降雨量约70—80毫米，降雨过程总天数约7天左右，多为小到中雨，可能发生的大暴雨过程约3天左右。但总体上看，2、3、4月份的天气影响比5、6、7月份小，利于施工。

(2)把握天气，保证工期措施

a 防冻防寒措施

依据天气预报和对以往天气情况的掌握，我们对冬季施工将会遇到的冰雪天气及霜冻天气做好充分的准备工作和制定预防措施时十分必要的

·合理调整作息时间

自开工进场后逐渐延后上班时间，缩短午休时间，尽量在天气暖和的午间时候进行施工作业。

·保证开水供应

安排专人烧水，保证施工人员饮用，抵御寒冷天气，必要时熬制姜糖开水，预防冻伤和受凉感冒。

·加强医疗保健

  工地上设医疗保健机构，保证职工发生受凉感冒或有其他病痛能及时得到治疗。

  b、防暑降温措施

  根据天气预报，我们确知了自5月份下半月至7月份上半月是夏季高温酷暑时期，在施工中我们拟定了防暑降温措施。

    ·合理调整作息时间

    自5月下旬起，适当延长中午休息时间，避开中午高温酷暑的大热时段，预防中暑。

    ·保证清凉饮料供应

    工地上安排专人熬制中药清凉解暑大锅汤和绿豆汤等，满足职工饮用，解除暑热，保证工程进度。

    ·加强医疗保健

  工地上设医疗保健机构，保证职工发生中暑或有其他病痛能及时得到治疗。

  c、科学调度，保证工期

    ·工序和工艺安排避开灾害性天气

  管沟开挖、砼浇筑、叠山磊石、大树移植等工艺安排，要尽可能避开大到暴雨等灾害性天气，以免在建工程损毁和人员事故。

    ·安排“两班制”作业抢回雨班工期

    合理安排两班制作业，人员休息，工作面不休息；掌握工程进度，雨班耽误的工作要通过两班制作业保质保量抢回来。

    ·把握好2、3、4月份

    2、3、4月份虽然预报下雨过程7天，但以小到中雨为主，气温也不很高，从工程进度看，又正是进度关键时期，充分利用“两班制”作业，下雨不停，确保时度。

(二)、雨天施工保证措施

    (1)现场的排水系统要处于良好状态，保证排水畅通使场内雨后不陷、不滑、不积水。

    (2)提前准备好覆盖薄膜、雨衣、雨鞋等防雨物资，一旦大雨来临，能够立即发放使用。

    (3)铺装工程：要了解近日天气预报，尽量避开大雨施工。刚铺完的成品要用塑料薄膜覆盖。

    (4)秋雨季节应随时测定砂石含水率，掌握其变化幅度，及时调整配合比。

    (5)乔木运输需包扎好土团，确保土壤不因雨淋而松散。

    (6)所有栽植的乔木都必须支撑，避免在风雨中倒伏。

    (7)做好水泥和易潮物品的堆放管理工作。

    (8)对新做的工作面，派专人守候。

    (9)施工时，用电应随时检查以防淋湿、受潮造成漏电，确保人身安全。

(三)夜间施工保证措施

    本工程时间紧、任务重。为确保工程进度，安排了两班制作业，夜间施工就成为工程期的正常工作制形式，要切实抓好。夜间施工按进度计划和工程质量标准严格管理，充分注重人员、机具的施工安全。其具体措施如下：

    l、夜班作业是施工期间工作制度，不是突击行为，管理干部坚持现场带班，坚守在施工现场。各项工艺、各道工序严格做好夜间施工记录：干什么事?部位、工种、参加人数、气候、机具、照明状况等；交接班要有交接班记录。工人同样，分为两班或三班施工，班班有领班人，实行工作面不停的轮流施工。

    2、夜间作业人比较疲倦，容易出现不安全因素，要安排好足够的照明，设置好标志物作引导，交通道路要保证畅通，无任何障碍。园林工程高空作业比较少，但机器操作上和用电管理方面易出问题。大型机械施工，设置规定的施工范围，安排专人现场指挥；施工用电线路严禁私拉私接，杜绝裸接线和拖地线，线路架设高度合乎安全规范，落实专人负责，并且与经济责任直接挂钩，确保万无一失。

    3、质量把关。一切分项工程施工都按规范进行，特别是夜间作业，必须层层把关，从配料到成品派专人负责，做到夜间作业与白天操作一个样。

    4、夜间作业尽量将机械、人为噪声减少到最低限度，除不可推迟的工作外，一般夜间作业不超出晚12：00，尽量把有噪音的工作调整到白天安排。

(四)交叉施工保证措施

    本工程包括水景、广场、园林建筑、艺术构筑、园林道路、植物绿化等多道工艺和工序，交叉作业是在所难免的。各道工序容易相互干扰，影响施工进度，为解决这个问题，采取以下保证措施：

    1、完善工程施工调度指挥系统，用电脑进行进度分析和调度分析，用工程进度调度表反映作业情况，统一调度各工序和协调统筹交叉施工作业面。对各工序和作业面实行分片、分段责任制。定时、定责、定任务，把责任和任务包括操作程序直接落实到各班组，实行分片、分项作业，统一指挥。

    2、交叉作业千头万绪、相互干扰太大，除责任和任务安排到位外，关键一点，在时间上限死，上道工序的人完成了立即退场，又投入第二段作业，下道工序的人接手完成接手工序，形成交叉作业规律，自然摆脱相互干扰、杂而不乱。

    3、在交叉作业的同时，各班组必须保护好成品或半成品，谁损坏谁负责。退场时做到工完清场，使整个工地既紧张又有绪。

  4．交叉作业每一道工序(分项、分部位工程)必须派专人负责抓好工程质量，做到成活一个地方，检查一个地方，作好记录和签证。

    5、交叉作业、安全生产同步进行。每个班组除了签定责任制外，领班者和管理人员必须蹲点现场，与工人一道做好配合和交叉作业工作。出现问题及时解决，使交叉作业有效起到保证工程进度的作用。

(五)统筹配合抢工期措施

    l、科学统筹，齐头并进，多开作业面，平行作业。

    本工程场地开阔、作业面宽、交通便利、为施工展开创造了有利条件；我公司安排阵容强大的施工队伍，管理层、技术指导层、操作层配置合理，具备交叉作业的必要条件，统筹安排，交叉作业，多项工艺并举，力保工程进度。

    施工前，认真编制好科学的施工进度网络图，设计好人力调配计划；施工中加强现场指挥调度，合理安排调整人力、物力、财力、调度各工序、工艺、工种的协调一致，避免任何形式的窝工浪费，最大限度发挥各种资源效益。

    2、充分利用机械施工，提高效率。

    我公司为本工程配集全套先进施工机具，人机配合施工，保证质量，加快施工进度，力保在标段工期内如期或提前顺利完工。

    3、材料供应、施工一线、后勤保障密切配合。

    原材料提前按需进场，保证施工需要；植物提前准备，保证施工随要随到。

   公司配合项目部做好行政后勤服务，解除一线施工人员一切后顾之忧，全力以赴保工期、保质量。

    公司和项目部做到物供、施工、后勤三条线条条畅通，协同配合，打好总体战。

第六章、工程质量保证措施

    (一)、工程质量管理措施

    “百年大计，质量第一”。质量就是效益，质量是企业生存的根本。为了达到目标，具体保证措施如下：

    l、凡涉及到本工程所需要主要材料如：红砖、水泥、钢筋、及水电器材等，必须通过质检部门检测合格后才组织进场使用，做到不合格材料不准进场，不准使用，哪个环节出现了问题，追究哪个环节的责任。

    2、在工程操作方面，从开工定位放线到竣工验收，做到层层把关，并让专人负责工程质量检验工作。

    3、本工程回填土量大，除搞好土质级配外，按国家规范，我们每30cm厚一层夯实无缝窝眼，保证层层过关。

    4、在基础砌砖方面，除按设计拌好砂灰外，砖体一定保证垂直，灰缝一致，砂桨饱满，无倾斜墙。

    5、严格把好砼、垫层、砂浆配合比，对分期、分段浇筑的砼作试压块检测，做到万无一失。

    6、对钢筋制作，严格按照设计翻样。绑扎时，保证搭接倍数符合国家规范，生筋及结构部位须焊接的地方，必须焊接饱满，锈饰钢筋，除锈后才用。

    7、支模方面，作好技术交底，严格控制标高尺寸，包括梁板、梁和柱的几何尺寸必须符合设计要求，做到板板平整，接缝口密实，支撑牢固可靠。

    8、浇筑砼时，除按比例拌料外，做好先清理、吃水(浇水)，打底灰，再上砼料，进行振捣密实，做到无裂缝，不露筋。

    9、铺装方面，除了作好基础处理外，首先选好面材饰料，按设计的配料图样铺装平整，不空鼓。

    l0、水、电、安装做到一次性成功，植物配植，成活率达100%，千方百计，搞好工程质量。

(二)工程质量控制措施

    目标：争创优良工程

    标准：  《城市园林绿化技术操作规程》

            《建筑安装工程质量检验评定标准》

    1、实行方针目标管理

    质量方针：质量为本，狠抓管理，高标准、严要求，用工作质量促进工程质量，为企业赢得好的社会信誉和经济效益。

    质量目标：争创工程“优良”。

    2、推行全面质量管理，提高工程质量

    提高参战人员的意识，强化思想政治工作以个人的工作质量，保证工程质量。

    制定质量管理制度的目标，横向落实到人头，纵向落实到班组，从公司到项目部层层落实责任制，把本工程作为必保优良工程。

    3、质量控制措施

    充分发挥质量监督机构的职能，并建立质量安全检查体系

    认真熟悉施工图纸，并严格按图施工，若甲方提出变更及调整，必须经项目技术负责人办理好有关手续后，方能继续施工。

    针对本工程特点，认真作好技术交底，特殊工种作业人员必须持证上岗，关键要害部位分级详细地进行书面技术交底。

    做好新技术、新材料、新工艺的推广应用，鼓励QC小组及技术攻关小组小改小革，提高工程质量。

    设计变更及隐蔽验收资料收集整理齐全，签字手续完备，严格按操作规程规范施工，各工序必须自检、互检和交接检。

    严格材料进场制度，把好原材料质量关和使用关。水泥、钢筋在运输存放时，须保留标牌，批量分类，不能混堆，出厂证明及合格证书必须对口齐全。无材质证明的材料一律不准使用，水泥保管期超过三个月，必须送样化验，合格后方可使用。植物材料的品种、规格、品质、数量必须符合设计图纸。

    必须按施工顺序进行施工，认真做好各工种的交叉配合，特别是在抢工期时，更应考虑合理的交叉施工。

严格按操作规程、施工规范及本施工组织设计的要求进行施工。公司质检部门分项、分部、分阶段进行检查；公司质检部门进行抽查中发现的问题，及时采取措施整

改，保证工程质量。

    注意保护工程成品，并要有可靠的保护措施，对于重要的设施派专人协助安装，单位看管，防止损坏丢失。

第七章、资源需求和进场计划

(一)、项目管理组织保障

    公司成立现场领导小组，切实抓好综合调度。以质量为中心，抓好工程进度、安全和文明施工，确保优质高效。

    把此项工程列为重点工程，派强有力的领导班子和采取强有力的措施，从施工方案、施工组织实施的主过程一抓到底，加强对工程的全面管理，确保重点工程施工任务

圆满完成。

    公司将在劳动力、技术力量、施工质量、建筑材料采购上给予充分的保障，确保旅

工顺利进行。

    充分发挥自身技术经济实力的优势及土建施工和装饰施工同时并举之所长，结合工

程特点及时穿插作业，协调指挥、紧密配合、减少浪费、加快施工进度，为企业节约开支、降低成本，圆满完成该工程的施工任务。

    该工程采用项目法施工，公司作为责任主体，项目作为工程具体责任人，组织强有

力的项目部。公司派遣具有多年施工经验的优秀项目经理 康芹同志担任该工程的施工

项目经理，安排在多项优质工程中担任主要管理工作的技术、施工管理工程师 段玉学 作为该项目班子的管理成员共同完成该工程的施工任务。 

(二)、劳动力保障。

    我公司在长期的建设施工中，培养了大批的有技术、有责任心的较高素质的施工操作队伍，本工程的施工特点是平行施工工序条，施工面大，要求操作人员多，工种多，我公司将保证本工程按需调配施工人员，按时配备各工种施工班组，做到施工有序，杂而不乱，有施工面就有足够的施工人员。其人员数量大致安排如下：

    各技术工种人员：239人

    各杂工、普工等工种人员：525人
装饰工种人员：25人

人员根据具体需要和时间可临时调整。

（三）施工机具保障。

本工程作为商品总平为主。其主要施工机械主要以土方机械为主，其他平行运输机械为辅，混泥土，砂浆等拌和机械，打夯机，电焊机等为必备机

（四）物质、材料保证

我公司将在资金和物质上向该工程倾斜、保证按时、按质量供应该工程所有原材料，保证施工的连续性，保证施工工期

（1）拟投入的主要施工机械设备表
滨江路景观工程
（2）劳动力计划表
滨江路景观工程
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（工日）

	
	场地平整
	定位放线、管线安装
	钢筋制安
	现浇砼
	地面铺装
	园林、景观
	备注

	砼工
	
	50
	
	90
	
	10
	

	钢筋工
	
	
	30
	
	
	5
	

	模板工
	
	
	
	20
	
	10
	

	木工
	
	10
	
	
	
	20
	

	砖工
	
	50
	
	
	50
	10
	

	铺装工
	
	150
	
	
	350
	20
	

	绿化工
	
	50
	
	
	
	463
	

	养护工
	
	
	
	60
	50
	30
	

	水电工
	
	30
	
	
	
	230
	

	电焊工
	
	
	2
	
	
	2
	

	普工
	184
	
	
	280
	250
	100
	

	施工技术主管
	
	80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图
（4）施工总平面图

（5）临时用地表
滨江路景观工程
	用途
	面积(m2)
	位置
	需用时间

	临时办公室
	60
	距离嘉陵江大桥50m
	90天

	搅拌机
	20
	距离嘉陵江大桥200m
	75天

	钢筋堆码
	20
	距离嘉陵江大桥100m
	20天

	水泥堆码
	50
	距离嘉陵江大桥100m
	50天

	砂石堆码
	200
	距离嘉陵江大桥300m
	50天

	铺装材料堆码
	120
	距离嘉陵江大桥100m
	50天

	搭建工棚等
	200
	距离嘉陵江大桥100m
	90天

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合     计
	770
	
	


注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

    2、若本表不够，可加附页。
二、项目管理机构配备情况





（1）项目管理机构配备情况表
滨江路景观工程

（2）项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	31

	职务
	总经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	1996.7
	担任项目经理年限
	4

	项目经理资格证书编号
	川园项0348

	在建和已完工项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	15000m2
	2004.4~2005.2
	已完
	优

	
	
	6000m2
	2005.3~2005.4
	已完
	优

	
	
	10000m2
	2004.11~2005.1
	已完
	优

	
	
	30000m2
	2005.7~2005.11
	已完
	优

	
	
	45000m2
	2006.3~2006.6
	已完
	优

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表
滨江路景观工程
	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	38

	职务
	副总经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	1992.7
	担任技术负责人年限
	10

	在建和已完工项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	7000m2
	2002.9~2003.4
	已完
	优

	
	
	6000m2
	2004.10~2005.4
	已完
	优

	
	
	5000m2
	2004.9~2005.1
	已完
	优

	
	
	10000m2
	2004.11~2005.1
	已完
	优

	
	
	30000m2
	2005.7~2005.11
	已完
	优

	
	
	45000m2
	2006.3~2006.6
	已完
	优

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料
职称复印件

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标

       人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
第八章、成品保护措施

(一)砼成品保护措施    

  1、为保护钢筋、模板尺寸位置正确，不得踩踏钢筋，并不得碰撞。改动模板、钢筋。

  2、在拆模板或吊运其它物件时，不得碰坏施工缝处企口处止水带。

  3、保护好混预埋管等。振捣时勿撞偏或使预埋件撞入砼内。

(二)板材铺装保护措施

  l、板材存放，不得淋雨、水泡及长期日晒，一般应采取立放。光面相对，板底应用木枋垫托，运输时应轻拿轻放。

  2、试铺、调校及擦缝的操作人员，要穿软底鞋，并只能轻踏板中操作。

  3、完成后的地面，两天内严禁上人行走及堆物件，用塑料纺织布，其表面要覆盖保护。

  4、完成后的地面，当水泥砂浆结合层强度达到60%—70%，才允许进行局部研磨。

  5、运输料具时，运输料具铁质部分不能直接接触地面，以免破坏地面，需接触部分用胶皮包好。

  6、对有污染的应及时清理干净。

(三)木制油漆成品保护

  1、刷油漆前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。

  2、对木作油漆，每遍油漆刷完后，都应将其固定。防止油漆粘结影响质量和美观。

  3、刷油后立即将滴在地面或窗台上的油漆擦干净，污染墙上及五金、玻璃上的油漆也要清擦干净。

  4、油漆完成后应派专人负责看管，禁止摸碰。

(五)各区域成品保护

  1、各区域在交验前均派专人看管，并禁止闲杂人员进入。

第九章、安全文明施工保证措施

  (一)安全检查制度

  l、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全生产实行专管及群管相结合的方针。

  2、检查的内容是查“两标贯彻”，查思想教育，查组织查纪律严明，查制度完整，查措施落实，查隐患排除。对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急险情。

  3、执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度，使人人都要重视安全工作，堵塞漏洞，防患未然。

   4、机械方面除执行上述外，还要坚持“十字作业法”即调整、紧固、润滑、防腐、管理，并执行安全技术操作规程。

    5、安全教育要做到：听、查、议、评，肯定成绩，找出问题共同学习，互相交流，不断提高管理水平。

    6、班组长每天必须对本组组员施工的工作面进行一次安全检查：工长每周组织班组进行一次安全检查并进行讲评；项目经理部每旬组织有关部门对工地进行一次安全大检查，检查结果进行通报，对各部门的安全工作做出评议。

    (二)、生产过程中安全教育

    经过质安部进行安全入场教育的工人，由质安部将名单交工长查对核实，工长才接收安排工作。工长交待工作任务的同时，必须交待安全，有针对性的再次提高安全生产意识和防范能力。工长在交待安全生产的时候，亦应签到点名，必须人人参加。

    工长交待安全生产时间为每周星期一早晨上班前。交待本周工作任务的同时交待安全生产注意事项和遵守的规定。内容由工长口头宣讲，书面交待，班组长签字。工人必须个个参加听讲，工长要查对有否更换人员。

    工长随时检查现场安全防护情况，如发现不安全因素，应及时采取措施，把不安全隐患消灭在事故发生之前。

    (三)、项目经理部安全生产工作

    宣传、贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法令及上级和本公司的各种安全生产规章制度，严禁“三违”行为。

每月交待工作任务的同时，必须交待安全生产。总结上月安全生产经验和教训，布置下月安全生产计划。由质安部督促贯彻执行。

  每月初组织有关部门、工种参加一次安全生产检查，并召开全体职工大会进行教育和宣传。把安全生产的有关规定落实在各级人头上，层层负责抓好这一项工作，以提高安全管理水平和安全责任感。

    负责对全现场的安全生产动态向总经理汇报，提出意见和建议以及解决安全生产上存在的问题。讲述安全生产的好人好事。

    (四)“文明工地”八条标准    。

   l、施工工地要有平面布置图。

  2、材料堆放要有条有理。

  3、施工场内建筑垃圾，要做到天天清扫。

  4、安全防护设置要符合规定，临道路面要有档扳，电线要架空，电表、配电盘要有箱有锁。

  5、工地环境污水要畅通，场地四周要干净。

  6、要有防火措施、厨房要用砖切，屋面用瓦盖、简易材料工棚之间要有八至十米的距离。

  7、各种车辆要符合装载标准，不准掉灰。

  8、工地有保卫制度、宿舍要有文明卫生公约。

    (五)文明施工主要措施

  1、文明施工总目标

本工程文明施工总目标为创建文明工地。

  2、组织机构和组织方法

本工程文明施工实行公司、项目部两级管理，各级均建立文明施工领导小组和管理制度。

    公司文明施工领导小组由公司总经理、主管生产副总经理、安全监督部、工程管理部、资产管理部负责人组成：总经理为公司文明施工管理第一责任人，主管生产副总经理是公司文明施工管理直接责任人，安全监督部是公司文明施工管理的主管部门。

    项目部文明施工领导小组由项目经理、主管文明施工副经理、技术负责人、安全监督组长、安全员组成：项目经理为文明施工第一责任人，主管文明施工的项目副经理是项目文明施工的直接责任人。现场文明施工实行分区管理和班组管理相结合。现场划分施工、办公和生活三大责任区，各责任区再划分若干责任小区，各大小责任区设专人负责。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。

    3、施工噪音控制

    禁止夜间(1lPM至7／D~I)和中午(12&~I至2PM)进行产生噪音的施工作业，如果确需中午或夜间连续施工作业，或施工噪音可能超出限值时，应向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

  4、宣传标语

  在建筑物外架及显目的部位，挂设统一制作的安全、质量和文明施工的宣传标语，以树立企业形象。

  5、保证措施

    (1)思想保证

    公司、项目部文明施工领导小组对全体员工进行广泛深入的动员，使员工明白文明施工的重要性和自己在文明施工方面的责任义务，使全体员工积极投入创建文明工地的活动。

    (2)物质、后勒保障

    严格按照招标文件的要求进行文明施工组织设计和建设，从物力、财力、人力和后勤上全力保证投入，做到“硬件”过硬，“软件”跟上，设施一流，管理先进。

    (3)文明施工宣传、教育保证

    公司安全监督部定期组织多种形式的文明施工经验交流会、参观学习、岗位培训等活动：做好开工前文明施工技术交底。

    项目部安全监督组组织上岗工人的文明施工教育、培训和交底工作。所有作业工人在接受岗前安全教育的同时必须接受文明施工教育。班组开展班前活动时，要交代文明施工注意事项。

    (六)、项目部文明施工岗位职责

  l、项目经理职责

    (1)、贯彻落实《建设工程现场文明施工管理办法》的规定，严格按文明施工组织设计组织施工。

    (2)、组织编制项目部文明施工管理规章制度，定期组织文明施工检查、评比，积极创建文明工地。

    2、项目主管文明施工副经理职责

    (1)、协助项目经理具体主管文明施工工作，对项目经理负责。

(2)、经常监督检查办公区、生活区的卫生和施工区的场容状况，及时纠正违规行为。

    (3)、大力推广文明施工，积极组织创建文明工地的活动。

  3、项目技术负责人职责

  参与编写项目文明施工组织设计，协助制定项目部文明施工管理规章制度。

  4、项目安全监督员职责

    (1)、监督落实文明施工的各项规章制度，负责文明施工的日常管理。

    (2)、检查各班组、各工序、作业区文明施工的执行情况，纠正和处罚违规行为，落实整改措施。

    (3)、负责项目文明施工的宣传、教育及交底的工作。

  5、施工区责任人职责

    (1)、严格贯彻落实文明施工管理规定，配合安全员做好文明施工的宣传、教育工作。

    (2)、负责本区域内文明施工的日常管理工作。

    (3)、积极配合项目部做好文明施工达标和创建文明工地活动。

  6、班组长职责

    (1)、认真学习《建设工程现场文明施工管理办法》的内容。

    (2)、做好班组、上岗工人的班前文明旋工的宣传、教育及交底工作。

    (3)、加强现场文明施工的管理，做到工完场清、机具洁净。

    7、员工职责

    (1)、熟识《建设工程现场文明施工管理办法》的要求。

    (2)、维护文明工地形象，自觉遵守工地文明施工的有关规定。

    (3)、做文明工人，文明施工，积极参与创建文明工地活动。

    (4)、行为规范保证

    1、从领导，听从指挥，不违规违章作业。

    2、入工地必须戴安全帽，高处作业配备安全防护照具和设施。

    3、入工地不得赤脚、赤膊、穿拖鞋或高跟鞋。

    4、得酒后或带病上岗作业。

    5、不得在作业区内打闹追逐。

    6、不得上下抛掷材料、工具。

7、带证上岗，不得从事非本工种工作。

    8、不得在禁火区内动火、吸烟。

    9、不得挪动、损坏各种安全防护设施和标牌。

    10、不得私自乱接电线烧水、做饭。

``    11、维护场地环境卫生，不得随地乱丢乱扔垃圾。

    12、室内整洁卫生，个人衣物、工具叠放整齐。

    13、文明施工，工完料净场地清。

    14、不得在施工现场随意大小便。

    (七)、文明施工检查制度保证

    1、公司每旬组织一次大检查，不定期进行抽查。

    2、项目部每周进行检查，每月定期进行四次检查评比，有评比检查记录、整改记录

及奖罚通报。资料要完整有序，归档管理。

    3、坚持“检查与竞赛相结合、检查与奖罚相结合、检查与整改相结合、检查与总结

相结合”的原则，推动文明施工管理活动的深入开展：对于检查中发现的问题要签发整改

通知单，按照“定人、定时间、定措施”的原则进行整改。

    4、项目部应积极配合公司安全监督部做好由上级主管部门组织的各项检查任务。
第十章、绿化工程维护养护方案

一、草坪养护

  1、喷水：草坪播种后，第1~2周内每天喷雾灌溉3次，第3~5周喷雾灌溉2次，第5~6周每天喷水一次，之后每3~5天喷水灌溉一次。温度较高、干燥的天气适当增加喷水次数和喷水量。

  2、除杂草：第1~2周每天除杂草一次，以后每3天除杂草一次，每2周喷草坪除锈剂一次。

  3、施肥：草坪播种发芽后24周用极低浓度的尿素水喷肥一次，第5~7周每周喷洒加少量复合肥的较低浓度尿素一次，以后每2周施一次专用草坪肥。每10周施撒加饼肥与磷肥的细土粉末，并结合喷水灌溉。

  4、病虫害防治：草种发芽后第3周用无公害较低浓度杀虫剂杀虫一次，第5周用较高浓度杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂防治一次。在春秋两季，草萌发新叶与害虫产卵季节每周喷药一次，在空气温度较高，病菌易发生、繁殖的季节以杀菌剂为主每三天喷药一次。

  5、修剪养护：草坪成坪后，将较徒长的草剪齐，按标准高度剪成形。

二、乔木用大灌木维护

  1、灌溉：树木栽植浇透定根水以后，每2天浇水一次并浇透。一个月后每周浇水一次，以后每2周浇水一次。

  2、施肥：栽植一个月后，用较低浓度的复合肥水灌溉2次，每2周喷洒叶面肥一次。以后每三个施有机肥一次，花芽分化前配合施用同硼肥和钾肥。

  3、防治病虫害：树木栽植后喷洒杀虫剂杀菌剂一次，以后每个月杀虫杀菌一次。春秋季叶片生长旺盛或换叶，增加杀虫杀菌次数，秋末施杀卵剂一次。

  4、修剪整形：在树木萌芽发枝季节，重剪徒长枝。树形缺陷部位，采用弱枝重剪，强枝弱剪，诱导树枝萌发和限制生长对树冠整形，以及根据光、水、气对树木的生长影响规律进行整形，使之到达观赏效果。

三、小灌木维护

1、 灌溉；小灌木栽植后，第1~3周内每天早晚各浇水一次，第4~6周每天浇水一次，以后每3—5天浇水一次，气温比较高的天气，增加浇水次数和浇水量。

2、 施肥：栽植一个月后，用较低浓度的复合肥水浇两次，每2周喷洒叶面肥一次，2个月后每2周浇复合肥水一次，花芽分化前结合试用适量的硼肥和钾肥。

3、 防治病虫害：栽植后喷洒杀虫剂一次，以后每三周喷药一次，生长旺盛及开花前适当增加喷药次数与用量。

4、修剪成形：小灌木栽植后，根据设计方案一次性修剪成形。生长旺盛季节，适时修剪整形。生长太快，发枝过密可考虑适当拔出部分苗木，以利通风透气，促进新枝萌发，生长茁壮。在花芽分化前适量重剪，花芽形成后减少修剪强度，在不影响形状效果的情况下停止修剪。

四、及时补种损坏与死亡的树苗。
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