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工程概况

1.1基本情况

本工程为北京××三甲医院研究生公寓楼，位于××医院北门东侧，土建工程已进入装修阶段。旋转钢楼梯位于该楼西段的墙外侧。楼梯总高度11.5米，总重量29吨。

1.2施工现场难点

本工程位于××街沿线，地处闹市区，施工场地窄小，材料运输受时间的限制。我们考虑将大部分构件放在加工场预制，以减少汽车运输的频率和施工现场的压力。

施工部署

2.1工程质量目标：旋转楼梯分部工程验收一次合格率100%。

2.2现场文明安全管理目标：施工期间杜绝一切重大安全事故，认真做好施工区域内的安全保证工作。

2.3施工组织管理机构：为确保工程质量达标，我们将选择有经验、有责任心的管理人员，按照管理层和作业层分开设置，统一指挥的原则，建立现场管理班子，设置质量管理机构，互相配合，协调与甲方、设计等各方关系，实现质量目标。
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2.4劳动力配备计划：根据本工程的特点，分为加工场和施工现场两部分，全部劳动力由生产技术负责人统一调配。

	序号
	工程名称
	人 数
	备         注

	1
	土建施工人员
	15
	负责混凝土基础等土建工程

	2
	气.电焊工
	10
	必须持证

	3
	起重、安装工
	6
	负责钢结构安装

	4
	油漆工
	2
	

	5
	测量工
	1
	

	6
	普工
	2
	现场搬运、打扫、清理


2.5机械设备配备

	序号
	名    称
	单位
	数 量
	备       注

	1
	电焊机
	台
	4
	

	2
	气焊设备
	台
	2
	

	3
	砂轮切割机
	台
	1
	

	4
	角线磨光机
	台
	3
	

	5
	烘箱
	台
	2
	

	6
	保温桶
	个
	4
	

	7
	倒链2吨
	吨
	4
	

	8
	倒链5吨
	吨
	1
	

	9
	台钻
	台
	1
	


2.6施工中执行的规范、规定

　　《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2001）
　　《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81—2002）
　　《建筑安装工程质量评定统一标准》（GB50300-2001）
　　《北京市建设工程施工现场环境保护标准》（京建施[2003]3号）
　　南通四建质量手册、环保手册、程序文件、管理标准。

施工准备

3.1技术准备

3.1.1图纸、图集、规范、规程等。

3.1.2人员准备：按北京市规定，配备持证人员上岗。

3.1.3组织有关人员熟悉图纸，进行图纸会审和交底，落实设计存在的问题和解决方法。

3.1.4编制分项施工方案

3.2生产准备

3.2.1与甲方现场代表协调，解决好现场用电、用水等问题。

3.2.2准备一切施工用机具、工具。
主要施工方案及技术措施

4.1工程特点:

4.1.1地脚螺栓的预埋精度(标高、轴线位移)直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。

4.1.2必须采用合理的安装顺序，以清除安装积累误差，确保垂直度。

4.1.3钢结构安装均为高空作业，如何保证人身安全，必须采取切合实际的安全措施。

4.2设计有关技术要求

4.2.1材料：按图纸设计要求材质均为Q235-B、F钢，焊条为E43型。

4.2.2钢柱下部用C15混凝土包至±0.000处。

4.2.3钢构件表面彻底除锈(达到ST3级)后刷漆两遍，中间漆一遍，面漆两遍(银白色耐水耐候型面漆)。

4.2.4钢结构施工详见二次细部设计。

4.3钢结构的制作

4.3.1钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002)中的有关规定。

4.3.2有关焊接要求：构件在施焊时，应选择合理的焊接顺序，减少钢结构中所产生的焊接应力和焊接变形，采用预热，锤击和整体回火等方法也能达到同样目的。梁、柱焊接焊缝位置和焊缝高度应符合设计要求其焊缝长度等于构件搭接长度，且一律满焊。

4.4钢结构安装
4.4.1：由于施工现场狭小，且梁、柱的规格不大，重量轻，故现场立一根冲天柱,采用手拉葫芦人工吊装。立柱安装:利用冲天柱上2吨倒链就位;大梁安装:利用立柱和冲天柱上2吨相对的倒链就位;转梯φ500中柱安装:利用混凝土梁体做锚固,采用人字爬杆挂5吨倒链竖立就位;转梯安装:采用由下而上分段局部上升的安装方法;顶梁安装:利用φ500立柱及冲天柱，用2吨倒链分根吊装。

4.4.2结构吊装时，应采取适当措施，防止产生过大的弯曲变形，吊装就位后，及时系牢支撑及其他连接构件，保证结构的稳定性。

4.5地脚螺栓施工
4.5.1确定螺栓栽埋的控制线，了解原结构情况，螺栓栽埋位置必须准确, 与埋件焊接牢固。

4.5.2当螺栓表面有锈蚀时，使用角磨机配电动钢丝刷打磨螺栓栽埋段，至露出金属光泽。

4.5.3螺栓保护应套塑料套管保护，防止施工碰撞，造成丝扣变形。

4.6钢结构制作加工

4.6.1钢柱、钢梁、横条及支撑体系等加工总量约为29T。

4.6.2主要施工方法及制作工艺

加工准备及下料→零件加工→小装配(小拼) →总装配(总拼) →成品检验→除锈、油漆、编号

4.6.3下料

A.下料前，应对钢材表面质量进行检验，合格后，方可投料使用，下料前必须看清、看懂图纸。严格按图施工，确定图纸几何尺寸，预备气割损耗量及焊接收缩量。

B.钢板下料时，必须找到切割符号及碰爬线符号，防止切错线检查几何尺寸，切割后必须清除氧化铁。

C.拼接：拼接按设计要求采用对接和搭接，全焊满焊透，焊缝外观几何尺寸按图纸标准。

4.6.4预防焊接变形措施：

预防焊接收缩，按《钢结构焊接规范》（JGJ81-2002）附录六：焊接收缩余量考虑加长量。

4.6.5焊接

A.熟悉图纸，做焊接工艺技术交底。施焊前应检查焊工合格证有效期限，证明焊工所能承担的焊接工作。环境温度低于00C，应预热。

B.焊接材料应按施工图纸的要求选用，其性能和质量必须符合国家和行业标准的规定，并应具有质量证明书。

C.电焊条：其型号按设计要求选用，必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。按说明书的要求烘焙后，放入保温桶内，随用随取。

D.选择合适的焊接工艺、焊条工艺、焊条直径、焊接电流、焊接速度、焊接电弧长度。

E.清理焊口：焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求，定位焊是否牢固，焊缝周围不得有油污、锈物。

F.焊接速度：要求等速焊接，保证焊缝高度、宽度均匀一致，从面罩内看溶池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。

G.焊接电弧长度：根据焊条型号不同而确定，一般要求电弧长度稳定不变。

H.焊接角度：根据两焊件的厚度确定，焊接角度有两个方面，一是焊条与焊接前进方向的夹角为600-750; 二是焊条与焊接左右夹角有两种情况，当焊件厚度相等时，焊条与焊件夹角均为450；当焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。

I.清渣：整条焊缝焊完后清除熔渣，经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后，方可转移地点继续焊接。

J.立焊：基本操作工艺过程与平焊相同，但应注意下述问题：在相同条件下，焊接电源比平焊电流小10%-15%。采用短弧焊接，弧长一般为2-3mm。焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等，焊条与焊条左右方向夹角均为450；两焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成600-800角，使电弧略向上，吹向溶池中心。

K.横焊：基本与平焊相同，焊接电流比同条件平焊的电流小10%-15%，电弧长2-4mm。焊条的角度，横焊时焊条应向下倾斜，其角度为700-800，防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同，适当调整焊条角度，焊条与焊接前进方向为700-900。

L.仰焊：基本与立焊、横焊相同，其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关，焊条与焊接方向成700-800角，宜用小电流、短弧焊接。

M.尺寸超出允许偏差：对焊缝长宽、宽度、厚度不足，中心线偏离，弯折等偏差，应严格控制焊接部位的相对位置尺寸，合格后方准焊接，焊接时精心操作。

N.焊缝裂纹：为防止裂纹产生，应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序，避免用大电流，不要突然熄火，焊缝接头应搭10-15mm，焊接中不允许搬动、敲击焊件。

O.表面气孔：焊条按规定的温度和时间进行烘焙，焊接区域必须清理干净，焊接过程中选择适当的焊接电流，降低焊接速度，使溶池中的气体完全逸出。

P.焊缝夹渣：多层施焊应层层将焊渣清除干净，操作中应运条正确，弧长适当。注意熔渣的流动方向。

Q.焊后不准撞砸接头，不准往刚焊完的钢材浇水。低温下应采取缓冷措施。

R.不准随意在焊缝外母财上引弧。各种构件校正好之后方可施焊，并不得随意移动垫铁和卡具，以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后，方可进行下道隐蔽工序。

S.低温焊接不准立即清渣，应等焊缝降温后进行。

4.6.6钢结构制造质量控制环节控制点一览表

	序号
	控 制 环 节
控制点名称
	控 制 内 容
	主控人
	负责人
	见证资料

	1
	图纸审查
	技术标准、
设计结构、
	
	
	技术洽商

	2
	材料进货、检验
	表面质量、焊材规格、外观质量
	
	质检员
	检查记录

	3
	放样、下料
	确定零件
实际尺寸
	
	质检员
	检查记录

	4
	组装、焊接
	几何形状、
焊接质量
	
	
	检查记录


质量保证措施

5.1在整个施工过程中我们将始终把质量管理放在首位，要求每一道工序、每一个部位都必须是上道工序为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督，通过全方位、全过程的质量动态管理来保证工程高质量。
5.2针对施工中较常见的质量通病，特定一系列预防措施，防患于未然，对 薄弱环节重点防范，以达到提高工程质量的目的。

5.3钢材及焊接材料的品种、规格、性能，必须符合现行国家产品标准和设计要求。

5.4焊工必须经过考试合格，并取得合格证书，持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

5.5涂料、涂装厚度、涂层厚度均应符合设计要求。
施工进度保证措施

6.1认真编制施工计划，按计划组织施工。如遇特殊情况未能按计划完成的，应采取加班加点等补救措施。
6.2材料保证：按施工图所编制的材料计划，提前落实订货，根据施工需要及时采购，对于变更洽商所增加的材料，必须及时编制增补计划，及时供应。

6.3机具保证：提前准备好一切机具、设备，做到招致即来。

6.4施工人员保证：针对施工需要，必要时增加人员打突击。

6.5加强现场调解，适时召开碰头会，及时解决施工中出现的问题。

安全生产文明施工保证措施

7.1严格执行北京市规定的建筑施工现场安全防护标准，确保施工生产在安全条件下进行。

7.2安全员经常召开安全教育会议，有针对性地进行单项书面或口头重点交底，加强自防、自保能力。

7.3建立良好的工作秩序，在施工生产的同时，抓好工人的素质教育，增强法制观念，遵守劳动纪律和规章制度，每周召开安全生产、文明施工分析会。

7.4保持施工现场整洁，为施工人员创造一个良好的工作环境。现场机具、材料有序堆放，做到一头齐、一条线。保持规范化、制度化。

7.5吊装由专人指挥，不得违章蛮干，不允许超负荷作业。吊件下严禁站人。

7.6各种机械设备、电气部件要经常检查，做到安全可靠。

7.7各工种严格遵守安全操作规程。

降低成本措施

8.1做好劳动定额的交底，使班组在工序、劳动力安排上有切实可行的计划。

8.2施工人员严格按规定和图纸要求施工，不随意更改图纸，增强质量意识，提高一次合格率，以免造成返工浪费。

8.3施工中做到清楚每道工序具体用料数量，按规定用足材料，即不造成浪费损失，又保证质量。

星欣设计图库简介
 
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。
本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 
图库网址http://www.xingsc.cn
 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
联系人：张庆明
项目经理：
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