[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





目  录
一、 总则
（一）指导思想

（二）编制依据

（三）编制目的

（四）管理目标
（五）实施手段

二、施工技术方案 

（一）、工程概况
（二）、工程特点

（三）、施工组织机构及项目人员配置

（四）、需建设单位支持配合施工的有关问题

（五）、施工总平面规

（六）、施工工期及总进度计划

（七）、质量保证技术措施

（八）、进度保证技术措施

（九）、施工机具配置

（十）、施工总平面布置

三、主要施工组织措施

（一）、施工准备

（二）、主要施工顺序

（三）、主要项目施工方法

  1、测量放线：

  2、定位放线

  3、标高引进及高程控制

  4、桩位埋设及保护

  5、排降水措施

  6、基坑开挖、边坡保护及土方平衡：

  7、脚手架及模板工程：

  8、钢筋工程：

  9、混凝土工程

  10、预埋件及预埋管

  11、装饰工程

  12、砌体工程

（四）、满水试验

 四、质量保证体系

（一）、关键控制技术措施
 1、测量控制技术措施
2、管道施工技术措施：

3、土方开挖施工措施：

4、池体施工技术措施：

5、管理用房的施工技术措施：

6、脚手架施工技术措施：

7、模板工程施工技术措施：

8、钢筋工程施工措施：

9、混凝土浇筑部分的施工技术措施：

㈡、雨季施工质量保证

㈢、工程质量控制措施措施

1、质量控制标准

2、质量保证体系

3、相关人员质量责任

4、质量保证措施

五、安全生产保证体系

（一）、施工安全管理网络图

（二）、施工安全主要措施

六、文明施工主要措施

七、环境保护措施

一、总 则
（一）指导思想
投标人施工的指导思想：视质量为生命，求信誉，以信誉求发展创效益。以质量为中心，按照GB2002系列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理、总工程师及工程技术管理人员，按国示惯例，实施了项目管理，积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织，科学管理，优质、高速的完成本工程施工任务，创本市一流水平的工程。用我们的智慧和汗水，为业主提供优质产品和满意的服务。

（二）编制依据
是以有限责任公司招标文件，说明为依据编制的。是以工程有限公司的本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程；

工程所在地的地域条件，建设方能提供的支持；

(1)、××东部污水处理厂土建工程施工招标文件及补遗通知。

(2)、××东部污水处理厂土建工程标书附图

(3)、××东部水处理厂土建工程施工招标文件的技术规范

(4)、××东部污水厂处理地勘资料

(5)、现场实地踏勘、调查等相关的资料

(6)、现行的施工技术规范及标准：

（7）、广州市公用事业规划设计院 关于《东莞市××东部污水处理厂》近期设计施工图纸。

GB50164—92 混凝土质量控制标准

GB50204—92 混凝土结构工程施工及验收规范

GBJ202—83 地基与基础工程施工及验收规范

GB50203—98 砌体工程施工及验收规范

GB50205—95 钢结构工程施工及验收规范

GB50207—94 屋面工程技术规范

GB50209—95 建筑地面工程施工及验收规范

GB／T175—92 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GBJl41—90 给水排水构筑物施工及验收规范

GBJ242—82 采暖与卫生工程施工及验收规范

GB50268—97 给水排水管道工程施工及验收规范

GBJ201—83 土方与爆破工程施工及验收规范

JGJ73—91 建筑装饰工程施工及验收规范

GBJ303—88 建筑电气安装工程质量检验评定标准

GB50168—2 电气装置安装工程电缆电线施工及验收规范

GB5016992 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50194—93 建筑工程施工现场供用电安全规范

(8)、本公司的IS09002《质量程序文件》和《质量手册》

(9)、本公司技术设备的实际情况。

（三）编制目的
本施工组织设计编制的目的是：为本工程施工组织提供完整的纲领性文件，用以提高建筑、安装、装饰工程的施工与管理确保优质、高速、安全、文明地完成本工程的建设任务。

（四）管理目标
发挥投标人整体优势，科学的组织土建、安装、装饰工程的交叉作业，精心施工，严格履行合同，重义守信，干一项工程交一方朋友，树一座丰碑，确保实现以下目标：

1 质量目标：确保工程一次验收合格，争取市优良工程标准。
2 工期目标：根据投标人现有技术、设备及管理水平，确保总工期为366天。
3 安全施工目标：采取有效的措施，杜绝重伤、死亡事故；轻伤频率控制在千分之二以下。

4 文明施工目标：确保文明施工，达到综合考评优良标准。

1.4.5 环保目标：采取有效措施，减少噪音和环境污梁，不影响道路及环境卫生。

（五）实施手段
以审计后的施工组织设计为指导，会审后的施工图纸为依据，标准化管理为核心，调动生产力各要素，以精炼的人员素质、一流的工程质量、先进的技术水平、合理的管理、精心的施工来保证质量，积极与业主配合，服从监理的现场监督，实现工期、质量、效益和企业信誉的总体目标。

一 施工技术方案

（一）工程概况

1 项目基本情况

 项目名称：东莞市××东部污水处理厂

 项目规模：近期70000m3/d  土建投资金额约：3900万元

           中期140000m3/d

           远期320000m3/d

 项目地点：××镇东部沙湖口。

 项目采用珠区坐标系，（1985国家高程基准）
用地面积：104336.7m2；建筑面积：2559.7m2；构筑物面积9682.8m2；道路8958.6m2；绿地面积：83125.6m2；建筑密度：11.73%；绿地率：79.7%；建筑物层数及高度：四层（14.4m）
2、建筑施工
   污水处理厂的建（构）筑物包括：综合楼、宿舍楼、粗格栅间、提升泵房、细格栅间、沉沙池、分配井、配水配泥井、储泥池、生化处理池、消毒池、除磷加药间、沉淀池、浓缩脱水机房、鼓风机房、变配电间等。设计方案中，整个厂区的建筑力求简洁、明快，既能与周围的环境协调统一，满足传统的美学构图，又能放映当今时代风貌，具有强烈的时代感。

（1） 总平面
   总平面布置中，除满足工工艺流程外，注重功能分区，远近期结合，建筑空间效果及环境要求，具体布置如下：

a. 生活区、辅助生产区分布明确，便于管理、

根据地形，本设计近期将生产区布置在南边，近期在综合楼的东北边，辅助生产区均布置在南侧，远离办公和生活区，减少对办公生活区的影响;生产区和辅助生产区之间由一条6米宽的道路和两旁近8米的绿化带隔开；同时，辅助生产区在上风向，以减少生产区异味对辅助生产区的影响。

b.近期和远期由绿地隔开，中、远期在近期的东南边，完全能满足施工和运行的要求。

  （2）单体工程

 ①、综合楼
污水处理厂建筑中最高的是综合楼，综合楼也是污水处理厂视觉中心，处理好综合楼是污水处理厂建筑设计的关键所在。
在平面处理上，将综合楼的主入口靠近厂区东北大门，在综合楼前后部留出一较大的空间，前面的广场宏伟宽敞，配以小景点缀，增强厂前区的纵深感和正立面的透视效果，后面与生产区留有足够的空间距离，辅以绿化消音隔尘，使综合楼前后树木成荫，花草似锦，四季如春。增强视觉效果和现代感。

综合楼设计有以下几个特点：综合楼大门朝东南向，朝向好，为生产、工作提供较好的条件，功能明确，使用便利，互不干扰，空间设计以“品”字形造型，富有动感。

②、其它建（构）筑物

其它建、构筑物处理手法与综合楼一脉相承，其中心思想是努力造出有个性、有特点的现代化工厂，使整个厂区环境优美、协调。
③、道路交通

   进厂干道采用6米硂道路，环生产区为6米硂路，道路转弯半径都为9米。在厂区中部的东边设一后门，供污泥外运和药剂的进厂，相对独立，有效减少对生活区和生产辅助区的影响。

（3）建筑色彩与装修标准

1 整个厂区建、构筑物均以白色为基调，饰以红砖的横线条，在各个建（构）筑物的入口处点缀少量蓝灰色，整个厂区建筑物的色彩清新、明快、具有时代感。

2 厂区的装修标准：外墙帖墙面砖。室内刷白色乳胶漆，门窗为银色铝合金框，净坡。综合楼会议室采用铝合金吊顶。地面为面砖或细石混凝土，化验室地板为耐酸地面砖。栏杆均为不锈钢栏杆。
      在环境组景方面坚持点、线、面有机结合，构成全景观系统。

      辅助生产区配以步行道、花地、凳椅、绿篱等小品，层次丰富，既自成体系，又通过开敞的空间景观，厂前区视野较开阔，纵深感强。同时还注意厂前的绿化，并随季节的变化，定期更换花草植物，使厂区一年四季月月有花。厂前区的布置平面有利于车辆的迥转、停放，平面与空间都具有明确的指向性和清晰的视距
 ③、绿化布置与树种选择

   厂区内绿化隔离带，靠围墙边和离水池较远处，以种植较高的枝叶茂盛的树种为主，形成一道绿色屏障，起到降尘隔噪的功能。处理区间干道两侧的以灌木为主的绿篱，以防止落叶飘入池中，影响排放水质和设备的正常运行。整个厂区形成纵横交错的绿色走廊，将道路两侧的建筑物及构筑物紧密地联系在一起，实现协调统一。在泥土地上种植草皮，形成草坪，绿地尽可能减少裸露的泥土，使整个厂区四季林绿花开，浓荫蔽日。
④、中、远期预留地也应适当绿化，特别是对近期工程的弃土，避免扬尘和水土流失对运行的污水处理厂的影响。

3、地质特征
（1）厂址用地情况

东莞市××东部污水处理厂的厂址设在广东省东莞市××镇东部沙湖口村。本项目的建设控制用地为104333.7平方米，近期用地约4700平方米。近期工程用地和中、远期工程分开。

 根据招标单位提供的《东莞市××东部污水处理厂（BOT）项目特许权招标文件》，污水处理厂地质情况依据《东莞市××东部污水处理厂岩土工程勘察报告》

（2）场地工程地质条件

1、 地形地貌特征

拟建场地原始地貌为残丘坡地，场地西高东低，西侧为残丘低山，东侧为坡角沟谷，目前场地西北侧建有墓园，其余部分为果林及耕地。勘察时钻孔孔口标高为2.40~5.60m。
2、 岩土层结构及其物理力学性质

根据钻探揭露，场地内的地层按成因可分为第四系冲洪积层（Qal+pl）、坡积层（Qdl）、残积层（Qel）、和震旦系混合花岗岩（Pzl）。现按层序自上而下分序如下：
1）第四四层系冲洪积层（Qal+pl）
1-1 粉质粘土：灰黄、土黄色，稍湿~湿，可塑~硬塑，上部含少量砾砂，粘性一般，干强度中等。该层主要分布于东侧沟谷地段，层厚3.00~15.70m。标准贯入实验92次，实测锤击数8.0～18.0击，平均击数12.5击。
1-2中粗砂：灰黄色、灰色、饱和，稍~中密。该层主要分布于东侧坡角沟谷地段，层厚1.00~20.80m，层顶标高-5.22~4.52m 标准贯入实验锤击数9.0~25.0击，平均击数16.5击。
2）第四系坡积层（Qdl）

  含砂粉质粘土：黄色、土黄色，稍湿，可~硬塑，石英砾砂含量约为25%，土质较均匀，干强度中等。该层主要分布于西北及南东侧坡地，层厚2.80~16.50m，层顶标高9.62~20.65m。标准贯入实验44次，实测锤击数10.0~19.0击，平均击数14.0击。

3）第四系残积层（Qel）

 砂性粘土：黄褐色、肉红色，湿，可~硬塑，由混合花岗岩风化石残积而成，石英砾砂含量约为20%~25%，土质较均匀。层厚0.70~24.30m , 层顶标高-17.18~15.28m。贯入实验115次，实测锤击数12.0~29.0击，平均击数22.0击。

4）震旦系混合花岗岩（Pzl）
场地下伏基岩为震旦系混合花岗岩，块状构造。本次钻探揭露有全风化、强风化、中风化岩带等。
4-1全风化混合花岗岩：褐黄色、肉红色，岩石结构已经风化破坏，但尙可辨认，长石等矿物手捏呈粉末状，具残余结构强度，干钻可钻进，以坚硬土状为主，局部夹有风化岩碎状块，场地分部较均匀。揭露厚度0.40~11.00m，层顶标高-25.34~5.01m。标准贯入实验27次，实测锤击数31.0~49.0击平均击数39.8击。
4-2 强风化混合花岗岩：褐黄色、肉红色，岩石风化强烈，大部分已经风化破坏，岩芯呈半岩半土状，底部呈碎状块，场地分部较均匀。揭露厚度0.70~7.80m，层顶标高-29.04~1.71m。标准贯入击数大于50.0击。

4-3 中风化混合花岗岩：灰白色、肉红色，岩石裂隙较发育，裂面被铁锰质渲染，岩芯呈碎状和短柱状，锤击声稍，岩质较硬。

（3）不良地质现象

   经勘探查明，厂区钻探深度范围内未见区域或较大大断层破碎层，亦未见滑坡、崩塌、岩溶、采空区等其他不良地质现象。目前场地高差相差较大，作为污水处理厂建筑场地尙需进行削峰填谷。
(4)地下水

  场地内地下水主要为第四系土层的空隙水及风化岩层裂隙水。第四系孔隙水主要赋存于场地东侧的冲洪积中粗砂层中，为强透水含水层，其余为弱透水层或相对隔水层。场地内地下水分布差异较大。其水位标高0.72~12.78m。场地内地下水对混凝土不具腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。

4、构筑物施工部分

（1）、地基强度与结构稳定：

   由于该厂区现有地形为鱼塘、菜地等，为低洼地，现有地形自然标高为2.40~5.46米（绝对标高），而厂区设计地面标高为7.20米，填土层将较厚；整个厂区的主要建构物将座落在填土层上，同时整个厂区的水池抗浮水位根据钻探部门的要求应取至厂区设计地面（标高7.20米）。本厂区的主要建构物采用高强度预制管桩，同时水池部分的管桩还兼顾抗浮。

（2）建构物使用年限和安全等级
  本厂区建构物均按50年使用年限来设计，安全等级为二级。

（3）地震设防

依据《东莞市××东部污水处理长（BOT）项目特许权招标文件》和《东莞市××东部污水处理厂岩石工程勘察报告》（2006年11月，九江地质工程勘察东莞分院）以及广东省地震烈度区划，本地区基本地震烈度为六度，本地区内排水构筑物和污水处理设施均按六度设防。

（4）、主要构筑物的结构型式与构造要求

  水池及泵房地下室部分均为现浇式钢筋硂结构，采用C25防水硂，抗渗标号为S6，各构筑物的地下结构部分硂裂缝宽度控制在小于0.2mm。
   构筑物变形缝按规范要求设置，有些因工艺要求限制而无法满足规范要求最大间距时，将考虑渗入能改善硂伸缩性能的外加剂来解决。

（2） 主要埋地水池抗浮
本厂区有地形地面高差较大，场地现未进行三通一平，场地设计平整标高为7.20米。抗浮水位按7.2米考虑。

●进水泵房上部

进水泵房上部房子平面尺寸B×L=6.9×21.6m2，单层框架结构，层高7.4m，屋面采用轻型钢结构；有单梁电动葫芦。
●进粗格栅间、进水泵房水池
平面尺寸B×L=26.3×21.6m2，地下部分埋深12.20m，筒壁截面厚度为1000，底板厚度1200m，为现浇式筒体结构。基础采用整体筏板基础。开挖应考虑深基坑支护。采用自重抗浮。
●细格栅、沉砂池
细格栅、沉砂池大部分为悬空钢筋硂结构。平面尺寸为B×L=32.1×24.6m2，池深3.35m、2.05m、4.1m、9.7m，壁厚250mm、500mm不等，为悬空结构，通过立柱形式予以支撑。钢筋混凝土结构，采用C25，S6混凝土。沉砂池与配水渠之间设置一道3cm宽的变形缝，采用高强度预制管桩。

· 分配井

分配井为圆形半地下式结构，直径为Φ9.00m,池高度为7.10m，地下部分埋深2.80m，壁板厚度400mm，地板厚度400mm。钢筋混凝土结构，采用C25，S6混凝土。采用Φ300管桩基础，平均桩长28米，桩数量12根。

· 生化处理池

底板面积37.2×63.0㎡，池深7.0m，底板面标高2.700m，池外填土地面标高7.20m。钢筋混凝土结构，采用C30,S6混凝土。底板厚650mm，池壁厚600mm，隔墙厚350mm。在生化处理池长方向中间位置设置一道3cm宽的变形缝，在生化处理池短方向中间位置设置一道2.0m宽的混凝土加强带。采用高强度预制管桩。采用自重+抗浮管桩进行抗浮。

· 沉淀池

沉淀池平面尺寸为Φ44000圆形池，池深度为5.49m，半地下结构，壁板厚度为350mm，底板厚度为1000mm。钢筋混凝土结构，采用C25，S6混凝土。采用Φ400管桩基础，平均桩长28米，桩数量140根。采用自重+抗浮管桩进行抗浮。

· 消毒池

池平面尺寸5.0×13.3㎡，池深4.10m，地埋式结构，埋地深度3.30m，底板面标高3.90m，地面标高7.20m。钢筋混凝土结构，采用C25，S6混凝土，底板厚400mm，池壁厚400mm，顶板厚180mm。基础采用天然地基。

· 配水配泥井

池平面尺寸Φ12.8m，池深7.6m，底板面标高2.20m，池外填土地面标高7.20m。采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土为C25，S6抗渗，底板厚600mm，池壁厚400mm；采用高强度预制管桩。采用自重+抗浮管桩进行抗浮。

· 污泥泵房

污泥泵房与阀门井连体。污泥泵房平面尺寸为B×L=4.00m×11.2m，池高度为8.80m，地下部分埋深为4.90m，壁板厚度为400mm/600mm，底板厚度为600mm。钢筋混凝土结构，采用C25，S6混凝土。采用Φ400管桩基础，平均桩长24米，桩数量12根。采用自重+抗浮管桩进行抗浮。

· 储泥池

储泥池平面尺寸为Φ3700圆形池，池高度为4.05m，地面结构，壁板厚度为300mm，底板厚度为400mm。钢筋混凝土结构，采用C25，S6混凝土。采用Φ400管桩基础，平均桩长24米，桩数量3根。池面露空处用活动盖板防臭。

综合楼、宿舍楼、浓缩脱水机房、鼓风机房、仓库及机修间、变配电均采用高强度预制管桩。混凝土按C25，垫层为C15，M5.0水泥砂浆砌砖。

门卫采用砖混结构，基础采用换土条形混凝土。

大于8米跨度均梁预起拱，共采用结构起坡，其他用建筑找坡。
（二）、工程特点

1、本工程为城市污水处理工程，水工建筑、构筑物（水池）比较多，施工工序较多、较复杂。

2、要求构筑物具有防水、抗渗、防裂、防变形等特点，针对该特点施工方案应特别考虑。

3、进水系统及生化池开挖较深，应注意将水疏干降压作好护壁。

4、拟建场地地基土层结构简单，但局部有软弱层，待基础开挖后可能有部分换土。

5、场地内地下水埋藏较浅，地下水位在地表下0.72米，水量较大，对今后基坑开挖会产生不利影响，采用降水措施。

7、地下水无侵蚀性二氧化碳对混凝土无腐蚀性，但对钢结构具有弱腐蚀性。
8、由于基底位于强化混合岩层，在地下水作用下基础坑开挖时会产生流砂、崩塌现象，因此基坑施工前应采用多种降水方式对地下水进行疏干降压，并做好护壁。（详基坑施工方案）
（三）、施工组织机构及项目人员配置

项目部机构设置，应明确建立组织机构的功能、职责、权利及组织机构内部的协作关系。按照合同的要求，向项目监理提交其工地管理人员及组织机构的成员名单及其详细情况以供审批。管理机构的设置是否合理，管理人员的素质高低是能否干好工程的第一要素，根据我司多年的施工经验，该工程管理机构中设有：项目经理、项目副经理、项目总工程师及施工技术室、质量安全室、计划统计室、物资供应室、财务室、综合办公室，并对每一分项工作都确定专人负责，指定制度，责任到人，实行奖优罚劣。对不胜任工作的人员经业主同意或按业主的要求及时调整。工作中做到有布置、有检查、有落实。根据本工程量的大小、技术难易程度、施工现场的实际情况和本公司的具体情况，我司将派任有丰富施工经验和优秀业绩的同志为我公司住本项目的项目经理。

由项目经理组建精干高效的工程项目经理部，配备有工程管理经验、工作能力强、业务精、技术好、办事效率高的人员组成项目领导班子，形成强有力的，有绝对权威的项目指挥机构，统一指挥，内外协调，全面负责和加强生产指挥与技术管理。

项目队作业层也选配有较强战斗力的骨干力量组成，为确保本工程的工期和质量提供组织保障。项目经理及有关工程人员均持证上岗。工程项目部直接受公司领导，并在业主及监理工程师、设计代表的指导及监督下，共同履行合约。

1、施工组织机构管理网络图见附

施工组织管理机构网络框图

公司质量保证体系

2、各机构承担的主要工作内容：

项目经理部：项目经理负责本工程项目的生产和经营管理，具有人、财、物的独立调配、使用权、奖励权，对职工的处罚辞退权。项目副经理协助项目经理负责生产、经营、质量、安全管理；总工程师全面负责施工技术管理工作。

计划统计室：负责工程建设的生产经营，合同管理，月计划制订，并检查督促计划执行，每月工程结算。

施工技术室：负责工程建设的技术管理，新技术、新工艺、新材料使用及推广，负责工程施工技术、测量、混凝土浇筑、钢筋、模板制作安装、管道安装、回填夯实等工作。

质量安全室：负责整个工程的自检、复检、各种实验，提供实验资料数据，和监理工程师联系。安全措施的制订、审查和实施等。

物资机具供应室：负责工程建设所需的物资采购、保管、发放、调配、使用管理，以及对现场的材料物资管理。负责设备的维护、保养、运行，保证机械设备完好及正常运行。

财务管理室：负责本工程资金管理，工程建设的成本核算。

综合办公室：负责项目部日常事务处理、后勤、医务及生活保障和工资发放等工作。

（四）、需建设单位支持配合施工的有关问题

工程质量的优劣、施工速度的快慢与建设单位的配合和大力支持是密切相关的，为将本工程优质快速建成，并且在施工期间保持良好的施工环境，给建设单位树立良好的社会形象，请建设单位在如下几个方面给予配合和支持。

1、在施工过程中，请建设单位驻现场有关人员及时提出宝贵意见，参加项目组织的有关质量、安全、工期、文明施工等内容的工程协调会，提出自己的要求和见解，以利工程的顺利实施。

2、本着“有据可依”的原则，在工程施工过程中，因工程之需要对原设计进行修改时，应及时出具书面的设计修改通知书，由此而产生的有关技术核定鉴证资料审核签字请及时完善。

3、由建设单位提供的材料及设备应在入场时随材料附合格证或材质书。

4、若由建设单位指定的设备安装单位必须服从我方单位关于工期、质量、安全和文明施工的管理，其在我方土建施工过程中需派专人全程跟踪负责。

5、建设单位按合同规定数量向总包单位提供全套六套施工图纸。

6、提供施工场地周边地下管线的分布、走向及埋深等资料，以便我公司在基础的施工中掌握第一手资料，及时调整方案，确保施工的顺利进行。

7、由于甲方提供进场道路无法适应工程大型机械和材料进场需要，建议甲方对进场道路进行整改，具体整改方式由甲方确定。

（五）、施工总平面规划

1.施工总平面布置

根据施工场地具体情况，在布置施工总平面时尽量将本工程的生产区和生活区分开布置。为满足工程的正常施工，现场内设置钢筋加工房、民工宿舍、食堂、现场办公室，材料工具室,水泥库房等，加强现场平衡调度工作，搞好环境卫生，文明施工。本工程混凝土采用商品混凝土。现场四周设排水沟，生产污水通过现场二级沉淀池沉淀后排入指定排污点，楼层生产和生活污水分别由排污管有组织排出。

由于办公区域和食堂区域是施工人员较为集中的地方，为保证操作人员等班组的出入安全，办公区域和生活住宿区搭设安全防护棚，独立门户出入。
（1）临设布置

驻地建设,为了工程的有效实施和管理，在可供使用的区域内，应按工程规模大小设置和维护全部办公室、宿舍、库房和储料场，并使项目监理满意。任何准备工作开始之前，应向项目监理提交—份详图，图上应标明承包人的办公室、宿舍、库房和储料场等所有建筑物的平面位置，并说明其计划使用的要求，以取得项目监理批准。承包人对上述建筑物应安排警卫值班。不得在其驻地和临时工程用地范围以外堆积和储存材料，停放机械。承包人建设其驻地时，要考虑不得超过业主批准的临时用地计划。被指定的或未被指定的借用土地位置处到施工现场，和现场内部与现场周围之间，以及为施工需要的地方，应设计、修建养护临时性的通道。在工程完工后，将用作临时性通道的任何地区，恢复到用作通道之前这些地区的状况，除非得到项目监理的同意。工程完工后，拆除其驻地设施，并将该区域恢复原态，但在竣工前双方中有协议者除外。

临时工程设施，临时工程包括为了顺利地完成永久性工程所需的工作，临时工程应符合中华人民共和国国家和地方当局有关运输管理、交通安全、环境保护和劳动保护等方面的一切法律和规定。建筑标准和照明标准均应该与现有道路和交通等级全部相适合，而便道的宽度应不少于现有道路的宽度，除非经项目监理的同意。自己应合理设计并把拟建的临时工程的详图及说明提交给有关的当局或有关的代理人，并应在临时工程动工前获得其允许，业主应协助我们获得相应的许可证，在临时工程施工之前，将把临时工程详图和获得的所有书面资料提交给项目监理。并遵守运输部门、公安部门和其他有关当局颁布的有关文通管理方面的法规和制度。在永久性工程完工后，应移去，拆除、处理全部临时工程，并将临时工程占地区域清理好或恢复原状，以达到项目监理满意为止。

（2）现场交通

根据现场实际情况，用砂砾石铺筑宽6~8米，长1000米的施工便道，上铺60cm厚砂砾石。具体位置详见施工总平面布置图。

（3）施工用水用电

施工用电在甲方提供的电源接头上就近搭接，具体方案见临时用电施工组织设计方案。

净水和污水，在实施和维护本工程期间负责提供安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证按本合同有关施工用水要求和十华人民共和国生活饮用水标准，持续不断地供水，在提供安装和保养临时供水系统的同时，还负责提供安装和保养一个临时排污系统，用以排放全部施工和生活污水和废水，。

（4）通讯

安装固定电话一部。

（5）工程用地和相邻关系.

业主负责提供永久工程用地。施工活动须严格限制在工地内，不得干扰附近农作物，永久或临时建筑物及其它财产，并维持工地的清洁，施工工地的建筑垃圾和生活垃圾，不得随便堆放，应倾倒至城市市政有关管理部门指定的地点，处于工程用地范围以外的现有公用设施和民用设施如果影响施工或受施工影响，在施工期间对其采取—切必要的措施，加以防止或保护，若自己的活动造成工程用地以外的现有公用设施和民用设施的损坏，自己负责赔偿。如果临时或永久工程施工有可能对靠近工程用地的现有公用设施或民用设施产生影响时，只有通知占有和管理这些设施的代表，并在他们应邀在场的情况下才能开始施工作业。应谨慎施工，防止工程用地范围以外的建筑物、道路、庄稼、树木等财产的损坏。除非项目监理另有指示，在工程附近的任何建筑物及财产未经项目监理批准不得拆毁和移动。工程施工期间，在开沟、挖方及拆毁原有建筑物等操作时，均应及时采取支撑或安全防护措施，避免影响附近建筑物和财产的安全。

（6）由于甲方提供通道无法适应工程大型机械和材料进场运输需要，建议甲方对进场路段进行整改。

（7）现场办公及相应设施.

将提供施工场地总平面布置建议图，由甲方，项目监理审核后实施。场地平面布置应包括：甲方办公室，项目监理办公室、自己的现场办公室、自己的库房、维修场地、混凝土搅拌站、材料堆存设施、场内道路、临时供排水、供电线路等。。

2. 施工平面布置图见附图。

（六）、施工工期及总进度计划

我们在认真阅读了设计图纸、招标文件、本工程招标补疑文件，并对施工现场进行了仔细的踏勘，结合我公司的技术和设备力量，按照业主的要求，作好施工总体计划、施工工期安排及工期保证的计划，确保本工程保质、保量按期完成地完成。

施工总工期：20××年9月30日~ 20××年9月30日

施工总进度计划：

根据业主对工期的要求，结合本工程规模、特点，拟定进度计划安排(详见工期进度横道图)。

（七）、质量保证技术措施

工程质量目标：优良工程

工程质量保证技术措施如下：

1、开展全面质量管理活动(TQC)，贯彻执行ISO—9002质量保证体系，建立质量管理组织机构，配备专职质检工程师，树立全员“百年大计，质量第一”的思想，定期、认真地进行质量检查。

2、认真做好分部，分项工程的质量评定验收工作。

3、建立现场TQC办公室和各专业TQC小组，用全面质量管理的思想、方法和质量手段控制质量，切实推行“三全’’和“三工序”的管理，利用PDCA循环，及时监测总结，不断提高工程质量。

4、落实各级、各类上岗人员的岗位责任制。实行奖优罚劣，重奖重罚；

5、定期总结评比，及时表彰质量管理好的部门个人，严肃处理玩忽职守，不坚持质量标准，违反操作规程的部门和个人：

6、坚持图纸会审制度，深刻领会设计说明书及图纸意图，了解施工程序；

7、编制好分部，分项工程的施工方案，施工进度措施，排出劳动力计划；

8、做好各分项工程施工技术交底工作，使有关工程人员做到心中有数；使有关工程人员了解工程设计内容特点，使其认真按图施工；使有关工程人员了解清楚工程特点、施工布暑、任务计划，管理措施；使有关工程人员了解施工工艺规范要求，质量标准，材料要求等；使有关工程人员熟悉现场特征，以便合理规划现场；

9、坚持材料检验制度，水泥，钢筋，半成品，成品等必须有出厂证明合格证及试验资料，砂石等材料由试验室协同质检人员及监理工程师定期抽验。严把材料质量关，为夺得优质工程打好基础。

10、加强计量管理体制，由工地试验室严格控制混凝土、砂浆配合比，并设专人制作，管理和养护试件；

11、混凝上搅拌过程中，材料必须过秤，并设专人负责后台上料工作；

12、严格质量检查制度，对各道工序，由现场负责先自检，再由质检人员检验，合格后方可进行下一道工序。在工程科、项目经理部组织下，每半月检查一次，施工队由工程技术人员组织每周检查一次，质量检查严格履行手续，填报工程质量报表，项目经理部半月组织一次现场会进行评比。对不合格工序坚决返工重做，并追究行政、技术责任，实行重罚。

13、尊重监理工程师。监理工程师受业主委托，并由业主授权，对工程原材料，施工工艺，施工方案，工程质量，工程进度，工程计量等一系列问题独立地进行工程监理，拥有无可争议的权力。做为施工单位的一切活动，尤其是工程进度，工程质量等，均应自觉接受服从监理工程师的监督和指导。对监理工程师的要求要严肃对待，遵照执行，包括施工进度安排及各种表格，资料均应按监理工程师要求，认真填写送达。监理工程师现场指导时，要热情接待，主动汇报工程进度，工程质量情况，配合监理工程师对工程进行全方位的工程监理。

14、推行项目法质量管理，实行质量层层承包责任制，责任落实到人，奖惩与质量挂勾，严格执行十二项质量管理制度：即设计文件分级审查制，岗位责任制，质量负责制，定期检测制，技术交底制，测量复核制，隐蔽工程检测制，双班作业交接班制，质量活动目标制，质量挂牌制，群众自检互检制，对事故“三不放过”制。

15、建立健全质量保证体系，专群结合，强化检查上作，分公司选派管理有方，技术过硬的项目经理负责该工程工作，项目经理部由具有实际施工经验的工程技术人员组成并且负责工程的施工质量，项目部设置专职质检工程师，各分部工程设置兼职质检人员。专兼职质检人员应坚持原则，对工程质量事故不姑息迁就，严格把关积极配合业主及监理工程师作好质量检察工作。

16、使用新型UEA混凝土膨胀剂，UEA膨胀剂是以补偿收缩为主要功能的混凝土外加剂，把它以一定的比例加入到普通混凝土中，能使混凝土产生轻微膨胀，在结构中建立适度的应力，这一应力大致可抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩应力，从而防止和减少收缩裂缝的出现，使混凝土致密化，达到抗裂防渗的目的。

（八）、进度保证技术措施

我公司对本工程，将本着“快进场、有秩序早开工“的原则。加大资金、设备、人员投入，尽早作好施工便道、生活区、，生产区设施，为施工作好充分准备。

组建“精干、高效、权威”的项目经理部，并按时到位，委派富有类似工程施工经验和较强组织管理能力的同志任项目经理，配备专业齐全、业务热悉、责任心强的同志组成业务班子，负责项目的实施指挥和组织工作，为保证工期提供组织保证。

为了实现本工程的工期目标，必须对本工程认真进行分析研究工艺流程，进一步深入进行施工调查，弄清工程的特点，找出对工程的有利与不利因素，认真编制实施性施工组织设计，使施工组织科学、先进、合理、可操作性强，在施工中，实行施工组织的动态管理，对施工过程进行全面的监控，确保整个工程的各个施工工序能有计划、有组织的、有步骤、有秩序地均衡推进，缩短本工程的施工时间。

认真研究制定的施工工期计划和施工流程安排，编制好年、季、月施工计划，作业队编制周计划，并按周检查计划执行情况，项目部每半月召开一次施工进度分析会，每月召开一次施工计划会。施工全过程按网络计划管理，确保关键线路上的工序按计划进行，若有滞后，立即采取果断措施予以弥补。并以此按时作好材料、机械、人员的准备、储备和供应工作，做到创出的工作面能及时投入施工工作，同时也要避免不合理的人、机、物的闲置和窝工。认真将各工序工期任务落实到人头，分清责任，定出奖惩制度，提高施工人员的工期、质量和安全意识，严格按照工期计划要求进行施工进度的检查，并依据工程的实际情况进行进度的调整和修正，保证每个工序计划工期的提前，对一段时间内落后的工期必须认真安排，充实力量及时赶上，确保整个工程目标的实现。

在强化工期意识的同时重视工程质量，以高质量的一次成功求得计划工期的落实，认真消化设计图纸、相关文件及响应规范，提早预见和及时发现对施工不利的有关问题，将问题解决在施工之前，不要出现一边施工一边等待解决技术问题情况。避免因施工质量原因进行的整改和返工而延误工期。

认真理解和处理好工程中的监理、甲方和施工三方之间的职能关系，积极协调和解决施工中出现的问题，杜绝消极、抵触情绪对工程的不利影响。

项目经理部实行与进度计划挂钩的工资制度，使全体员工的切身经济利益与工期密切联系，从而激发员工确保工期的积极性。开展以工期、质量、安全为主要考核指标的劳动竞赛，每月评比一次，物质奖励与精神相结合，以表彰先进，鞭策后进。

根据施工计划的要求，配备与施工进度要求相适应的状态良好的施工机械设备和周转料具，储备足够零配件，配备相应数量的维修人员，加强机械设备的维修保养，提高机械的完好率和使用率，保证施工生产的正常进行。

根据施工计划的要求，编制季、月、周的物质采购流动计划，保证施工生产有充裕的物资作保证，防止发生停工待料。

合理安排旱季、雨季的施工项目或工序，最大限度减少气候引起的停工损失。汛期前，提早做好施工安排、防洪设施，汛期物料储备，把汛期对施工的影响减少到最小限度．合理安排国家法定假日及双休日期间施工，主动接受工程所在地政府的领导，加强与政府各部门的联系，融洽当地群众关系，争取他们的支持，创造良好的外部环境，使工程顺利地进行。

做好与业主、兄弟施工单位及周边单位、居民的协调工作，以免造成人为的耽误。

（九）、施工机具配置

主要施工机具的配置,详见附表

施工机具需用计划表

序号机具名称单位数量设备功率备注

1 高速门井架2台 7.5KW 

2 砂浆搅拌机4台：4×1.5kw
3 插入式振动器8台8×2.2KW 

4 平板振动器2台14×1.1KW 

5 电渣压力焊机2台2 ×5KVA 

6 电焊机2台 2×20KVA 

7 蛙式打夯机2台 2×1.5KW 

8 冲击电钻2台2×1.5KW 

9 钢筋断料机2台 2×3KW 

10 钢筋对焊机1台 100KVA 

11 钢筋弯曲机2台 2×3KW 

12 园盘锯2台 2×5KW 

13 镝灯4台2×3.5KW 

14 台秤1台 

15 J2—JD激光经纬仪1台 

16 水准仪1台

17 柴油发电机台120KW 

三、主要施工组织措施

（一）、施工准备

1 施工技术准备工作

①现场人员认真领会建设单位的各项意图和要求，熟悉审查施工图纸，进行各专业图纸会审，进行设计要求和施工技术交底。

②编制好各分项工程详细施工方案，指定周密的进度计划。

③作好技术人员与各项施工操作人员的技术交底工作，熟悉各分项工程的工艺流程和技术要求。

④作好项目部与勘测设计院的放线交接及测量复核工作。

2、施工现场准备工作

①修筑现场施工便道(见平面布置图)。

②搭建：临时房屋，铺设现场输水、输电线路。

③做好降排水工作。

④放出中心桩位及标高控制点

3、作好开工手续申办工作

4、劳动力和物资的组织准备：

①根据本工程建设规模和结构特点，确定项目部的技术人员和技术工种责任人及人员配置，按照工程进度组织联系好劳动力，建立相应的普、专业劳作组，按照开工日期组织工人进场并进行安全防火和文明施工等进场教育。

②根据预算材料分析和施工进度计划要求，组织和联系好所需的施工机具和建筑材料，保证这些机具、材料能按期分批进场。

㈡、主要施工顺序

根据本工程施工工期要求，结合现场施工条件，和市政、土建、安装工程的施工特点，市政和土建工程同时进行，土建工程采用先下后上的原则(即先施工基础，再实施上层承重结构)，安装工程穿插土建工程进行施工，最后进行房屋内、外装饰施工。根据各建筑物的施工特点，将该工程分为以下三类：

1、水池类：（含生化池，粗格栅构筑物部分，接触消毒池，污泥脱水间构筑物部分）

基坑开挖混凝土垫层钢筋混凝土底板钢筋混凝土池壁（预埋钢板、预留孔洞）钢筋混凝土梁回填条基设备基础及安装外装饰清理结束

2、框架类（含细格栅间，污泥堆棚）：

基坑开挖砂石垫层混凝土垫层钢筋混凝土独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及散水坡道清理结束

3 砖混类：（含污泥脱水间，粗格栅间，综合楼，变配电房）

基坑开挖砂石垫层混凝土垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程给排水管道安装清理结束

4、厂区给排水管道及设备施工：

沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束

5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工：

杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束

㈢、主要项目施工方法

1、测量放线：

测量前应向项目监理索要工程测量控制点和测量成果并完成工程测量复核工作。

（1）、我们严格控制放线的精度，重点是各单位工程之间的定位放线，确保相互之间误差不超过2cm。

（2）、本工程放线、测量的组织工作，设置专人负责，并建立自检、互检、验收的工作制度，每次放线必须做好各数据的原始记录，以备查。

（3）、为了确保工程的放线质量，针对本工程的特点，放线测量工具选用①DJ2-2型光学经纬仪；②S10型水准仪；③其它：50m钢卷尺、吊线坠等各种仪器。工具须经有关部门的校验合格后方能使用。

2、定位放线

本工程的定位放线，必须严格依据施工平面布置的设计图纸，在施工现场测出建筑红线，经反复校核无误后埋设该工程红线控制桩，然后测出建筑物与红线的位置关系，在平面上放样。

本工程定位采用的方法与步骤：

（1）首先在施工场地平面上建立直角坐标系，该坐标系同施工平面图。在此基础上，建立本工程的控制网，对本工程各建筑物外框轴线进行控制，并以红色三角标志作为核验用。

（2）本工程设定的控制网，当工程结构施工至±0.00时，将控制网点分别移至工程±0.00板面，各建筑物设定4处控制点，组成内控制网。

3、标高引进及高程控制

标高引进：本工程各建筑物的±0.00标高必须严格依据设计的绝对高程，作为本工程的各建筑物±0.00标高。本工程的标高引进，以甲方或监理指定的城市水准点，采用闭合水准路线引至施工现场内，在各建筑外框轴线以外适当位置设置固定水准桩。以此为基础，控制本工程各建筑物外部水准点标高系统与城市水准标高系统的统一。

4、桩位埋设及保护

定位准确及高程控制，是保证本工程施工质量的重要环节，故我们必须对控制点、水准点、控制点等桩认真埋设和保护。必须保证各桩点的位置不发生变异，同时定期对各桩点进行校核，并做好记录。基坑开挖前，准确放出中心线及开挖边线，并做好控制点，基坑开挖后，再在基底放出中心桩及四周边线，中心桩用混凝土包钢筋固定，浇筑底板时，注意保护好中心桩并随时复测校核，池壁立模时，以底板上中桩为准，用以控制池壁位置及高程。

5、排降水措施：

根据施工场地获得的地质资料和地下常水位情况，并结合以往污水处理厂的施工经验，决定对生化池及泵站拟用深井降水法进行施工降水，其余建筑物采用集水坑降水，地面设明沟排水，并在基坑开挖边沿1m处设置0．3x 0．3米截水沟用于排除地表水。具体方案见降水及基坑支护方案。

6、基坑开挖、边坡保护及土方平衡：

永久建(构)筑物的基坑开挖必须符合施工详图的规定。基坑的宽度范围应满足建(构)筑物的施工工作面和基坑排水的需要，所有开挖均不应带水作业，现场必须有相当的排水系统以防止地下水入侵基坑。如果项目监理确认为施工详图规定的开挖高程的地基土仍不理想，就继续开挖到项目监理认定的新开挖线，修正基础的开挖。

土方开挖应采用不破坏地基土质状况的施工方法。如果因采用不当的施工方法或因为其它因素扰动了地质原结构的状态，使土质变软、松、流动，不宜作基础时，这部分软弱土应予清除，回填到符合技术要求和材料要求为此。

填方基底的处理，应符合设计要求。填方及基坑、管沟回填凡有压实要求的均按设计压实要求填土。填方基底为软土时，应根据设计要求进行地基处理。施工前应作好施工区域内临时排水系统的总体规划基坑土方工程完成后，必须进行验槽，验收合格并征得项目监理同意，方可进行基础施工。

在土方开挖前，需详细记录地表本来特征，还应对地表及地下排水管、给水管、电缆、通讯线管等标出其详细位置和记录其尺寸。对将来可能引起争议的地段，必要时可使用像片进行记录，这些资料将做为将来恢复的依据。还需进一步向物主调查、询问有关细节，将记录交给项目监理。以上调查数据随开挖工作进行，结合实际情况，不断补充更新。

试挖掘，项目监理可能因为想发现现有的地下设施或其它理由而要求试挖掘，试挖掘一般采用人工方式。通过试挖，将提出一份从每个试验所获得的数据的草图或报告让项目监理审核，它将确定土地表面的类型、情况和地下深度及其它相关信息，在报告或草图被提出并经项目监理同意之前，挖掘的地方不能被填埋。

边坡开挖，应沿等高线自上而下、分层、分段、依次进行。在边坡下部设有挡土墙及排水沟时，应在边坡修完后，立即处理台阶的反向排水坡和进行挡土墙和排水沟砌筑，以保坡面不被冲刷和在影响边坡稳定的范围内积水。来不及修筑时，应采取临时排水措施。构、建筑物基坑(槽)沟的开挖，应有排水措施，防止地面水流入坑、沟内，以免边坡塌方或基土被破坏。

采用机械开挖基坑(槽)和管沟时，为使不破坏基底土的结构，应在基底标高以上预留30cm用人工清理。施工前必须做好地面排水工作，相邻基坑(槽)和沟开挖时，应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序，并应及时作好基础，以防止对基土的扰动。基坑(槽)和管沟的开挖过程中，应土质情况、地下水位和标高等的变化经常检查，作好原始记录及绘出断面图。如发现基底土质与设计不符合时，需经有关人员研究处理，并作出隐蔽工程记录。由于施工场地较小，并且施工工期短，故开挖出的泥土需全部转运出场地，待回填时再转运回来。

在永久性恢复以前，对于开挖中损坏的沟应清除，代之新沟。项目监理需查出更换的范围。新沟旧沟保持一致的标准，如口径、材料等，回填之前应通知物主到现场检查，达成一致，方可回填，竣工记录副本需移交项目监理。土方施工机械的选择，土方施工工程中，除对小型基坑(槽)、沟或少量零星土方采用人工开挖外，较大量土方一般均采用机械开挖。采用先进的施工方法。土方施工机械的选择应根据工程规模(开挖断面、范围和大小)、不同工程对象、地质情况、土方机械的特点(技术性能、适应性)以及施工现场条件而定。

填土和压实，处理地表土层，清除填土、基底上的树墩、主根及坑穴中的积水、淤泥和杂物等，在房屋和构筑物地面下的填方或厚度小于0．5m的填方，应清除基底上的草皮、垃圾和耕植软弱土层。当填方基底为耕植土或松土时，应将基底充分夯实或碾压密实。在水田、沟渠或池塘上填方，应根据不同情况采用排水疏干，挖除淤泥或抛填块石、砂、砾、矿渣等方法进行处理。填土区如遇有地下水或滞水时，必须设置排水措施，以保证正常施工。

材料要求，填方土料应符合设计要求，采用不含膨胀土的土或土夹石回填，保证填方的强度和稳定性，具体应符合下列规定：碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚的2／3)可用于表层下的填料；含水量符合压实要求的粘性土，可作各层填料；碎石草皮和有机质含量大于8％的土，仅用于无压实要求的填方；只有含有通常的无机成分和足够矿物质并在松散和有水状态下可为植被的营养媒介的土壤，可作为上层土壤。

土料处理，填土应严格控制含水量，施工前应检验。作业要求，对于有密实度要求的填方，应按所选用的土料、压实机械的性能，通过试验确定含水量控制范围，每层铺土厚度，压实遍数，进行水平分层铺土碾压达到设计规定的质量要求。对于无密实度要求或允许自然沉实的填方，可直接填筑，不压(夯)实，但应预留一定的沉陷量。

人工填土方法，用于推车送土，用人工进行填方，由场地最低部分开始，由一端向另一端自下而上分层铺填，每层铺土厚度，用人工夯实时：砂质土不大于30cm；粘性土为20cm；用打夯机械夯实时，不大于30cm。深浅坑相连时，应先填深坑，相干后与浅坑全面分层填夯。如必须分段填筑，交接处填成阶梯形。最后填成高于自然地面5cm。墙基及管道回填应在其两侧用细土同时细心回填，防止墙基及管道中心线偏移。

机械填土方法，推土机填土须自下而上分层铺填，一般每层虚铺厚度不宜大于30cm。大亦应分层推平，不得居高临下，不分层次，一次推填。

池体基坑土方开挖，以生化池为主的大型土方开挖，利用二台挖土机挖土，八台自卸汽车配合，随挖随运，人工修坡检底的方法，边坡及底宽根据现场情况，决定生化池土方开挖线离生化池轴线3m。根据现场情况决定回填土数量，将此部分留在附近场地，其它多余土方按业主指定地点弃土，土方施工中测量应密切配合，防止超挖，减少土方持力层的暴露时间，加快基础垫层施工。由于本工程地质情况决定，在土方施工时应注意，由于地下水位较浅，大面积开挖其排水量较大，故土方开挖时可在所挖基坑四周挖出临时降水、排水井、作好排水设施的准备，保证土方开挖正常进行。在所挖土方场地坡顶设置截水沟进行排水，其整个现场排水有良好的走向和布置。

本工程均采用强风化混合岩层作为基础持力层。由于原始场地较低，地下水位较高，施工时，应做好降水措施，使水位降至地基之下。对于基础埋深较浅的，采用集水坑降水法。生化池及粗格栅由于开挖很深，施工时必须采取深井降水法对地下水进行疏干降压，开挖后必须作好喷锚护坡进行护壁。由于基底已位于强度欠均匀并较软弱的土层上，采用C10混凝土换填。施工时应做好材料准备及供应，不允许开挖好的基坑长时间暴晒或浸泡。

边坡保护，采用喷锚护坡方式进行保护，具体方案见基坑支护方案。

土方回填：构筑物主体施工完毕后，其它专业应相应插入，条件成熟后可进行土方回填，但必须视各构筑物的抗浮要求，在基本满足抗浮要求或采取措施保证构筑物安全的前提下方可进行土方回填。土方回填利用机械、人工配合、其回填土必须分层夯实，采用蛙式打夯机辅以人工沿结构物周边均匀进行。分层回填，厚度为250mm，最后夯实高度高出设计面50mm，预留沉降量。质量控制与检验，土料运至施工现场应有专职人员检验土质，是否符合要求，用插钎检验铺土厚度。有密实度要求的土方工程中，每层填土压实之后，要对碾压(夯实)质量进行检验，检验方法一般采用环刀法(或灌砂法)取样试验干密度，求出密实度，或用轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度。测定干密度与含水量相关性和原位土密度及含水量的试验在现场进行。测试的次数将根据测试对象(填土)和试验结果的一致性决定。

在土方回填之前，承包人将征得项目监理对回填方法陈述的同意，并进行测定干密度、含水量相关性，原位土含水量和干密度等资料。

7、脚手架及模板工程：

模板工程，应根据混凝土结构物的特点及施工单位的材料、设备、工艺等条件，尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查，合格后，才能进行下道工序的施工。模板及支撑应有足够的强度，刚度和稳定性，不能发生变形和下沉，模板的内侧面要平整，接缝严密，不得漏浆。混凝土浇筑过程中，应设置专人负责，经常检查、调整模板的形状及位置。对承重模板的支架，应加强检查、维护。模板如有变形走样，应立即采取措施，直至停止混凝土浇筑。固定模板的螺栓(或铁丝)不宜穿过防水混凝土结构，避免水沿缝隙渗透。施工中应严格执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)，《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ(141—90)。

模板采用组合定型钢模和木模相结合。根据各建筑物的结构特点，分为三类：（1）水池类（含生化池，接触消毒池清水迟2：框架类3砖混类.

（1）水池类：

①底板侧模：采用240mm厚砖墙侧壁兼作外模，外模内侧作1:3水泥砂浆15mm厚抹灰层，便于作外防水；

②剪力墙：采用组合式钢模，用3X30的对拉片来控制剪力墙的厚度，间距500，外墙加焊-60X60X3的止水片。模板支撑及止水片构造模板支撑方案见附图。
③楼板模板采用1800×900×20木胶板作底模，80×80木枋作支承，φ48×3.5mm钢管脚手架作支架。

（2）框架类

①基础模板

采用组合钢模，支撑系统用48X3.5mm的架管构成。
②柱模板

采用组合模板，
③梁模板

采用组合模板
④板模板
采用1800X900X20的木胶板

（3）砖混类
①基础模板

采用组合模板，
②构造柱，圈梁模板

采用组合木模，
③板模板

采用1800X900X20的木胶板

8、钢筋工程：

钢筋工程，钢筋混凝土结构用的钢筋，其种类、钢号、直径等均应符合有关设计文件的规定。热轧钢筋的性能必须符合国家标准GBl499—84的要求。钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，且应立牌以资识别。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内；露天堆置时，应垫高并加遮盖。钢筋应有出厂证明书或试验报告单。使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。钢号不明的钢筋，经试验合格后方可使用，但不能在承重结构重要部位上应用。使用进口钢筋时，应实行国家建委有关规定。钢筋的调直和清除污锈应符合下列要求：
①钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。
②钢筋应平直，无局部弯折，钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的1／6。成盘的钢筋或弯曲的钢筋均应调直后，才允许使用。

③钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使截面面积减少5％以上。

④如用冷拉方法调直钢筋，则其短直冷拉率不得大于1％。

在钢筋架设完毕，未浇筑混凝土之前，须按照设计图纸和本标书的标准进行详细检查，并作出检查记录。检查合格的钢筋，如长期暴露，应在混凝土浇筑之前，按上述规定重新检查，合格后方能浇筑混凝土。在钢筋架设安装后，应及时妥善保护，避免发生错动和变形。在混凝土浇筑施工中，应安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变动应及时矫正。严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。

钢筋连接采用对接，局部采用绑扎，焊接时应避免虚焊、假焊。绑扎应绑扎牢固，避免滑动、移位。钢筋表面要求清除干净，搭接长度应满足钢筋工程的规范要求。具体如下

A、水池底板钢筋绑扎前应先制作细石混凝土垫块，钢筋保护层垫块不得用卵石、碎砖或短钢筋代替，也不能用两块薄垫块叠加。铁支撑下端应安放垫块，不得直接置于基层上。下层钢筋绑扎好后先放垫块，再绑上层钢筋。为保证双层钢筋间位置准确，双层钢筋间应用Φ25钢筋作铁马凳支撑,间距@2０００要求设置,并在各层网片筋下按@6００的间距双向设置Φ25通长钢筋，作为支撑上部各层网片的横梁，以保证上部钢筋平整和位置准确；马凳构造见图．

B、楼板钢筋：楼板扎筋必须保证板面负筋的有效高度和正确位置，扎筋完毕后，严禁在上面行人与推车。安装柱模板时，模板不得直接承放在钢筋骨架上，以防钢筋位移变形；

C、柱钢筋：下柱伸入上柱的钢筋根数及直径应符合设计要求，当柱截面有变化时，主筋应按设计要求或按1：6斜度收缩伸至上柱。柱预留插筋底端定位应准确、牢固，必要时可与主筋焊接，且宜先将其外伸部分扣扳至与主筋平行，并紧贴模板，折模后将插筋扣扳复原位。柱中纵向钢筋，不应在节点中切断。安装柱模板时，模板不得直接承放在钢筋骨架上，以防钢筋位移变形；

D、梁钢筋：在主、次、边梁相交节点处1m范围内的箍筋，应待附加钢筋穿入后再按间距扎牢。当主、次梁上层钢筋交叉时，主梁筋应设在次梁筋的下面；当主（或次）梁与上层边梁上层钢筋交叉时，主（或次）梁筋应设在边梁筋的上面；

E、剪力墙钢筋：浇筑底板混凝土时,先预埋插筋,待底板浇筑完后再采用电渣压力焊对接钢筋.插筋底端定位应准确、牢固，可与底板钢筋焊接，并错开焊接.预留插筋高度应符合规范及图纸规定.

F、满堂脚手架立柱搭设应尽量利用钢筋的铁板凳作支撑，不能利用部位应加防滑止水支墩；

9、混凝土工程

（1）准备工作：

浇筑前除对作业人员再次进行浇筑工序、安全教育、技术要求交底外，尚须注意：
①检查模板支撑支架是否牢固可靠，几何尺寸是否与设计相符。
②检查钢筋绑扎数量与质量是否和设计一致。
③检查止水条、止水带、模板是否足够并安装正确牢固。
④调配好施工配合比。
⑤检查设备器具是否完好正常。
⑥检查预埋件、预埋套管是否有错埋，漏埋。
⑦浇注范围内异物、积水是否清除干净。

以上准备工作若未经监理工程师签认不许浇筑混凝土。

（2）材料的准备和检验
①水泥：

A．水泥品质应符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定。

B．水泥品质的检验，按现行的国家标准进行。

C．水泥的运输、保管及使用，应符合下列要求：

a、水泥的品种、标号不得混杂。

b、运输过程中应防止水泥受潮。

c、大、中型工程应专设水泥仓库或储罐。水泥仓库宜设置在高燥地点并应有排水、通风措施。

d、堆放袋装水泥时，应设防潮层，距地面、边墙至少30cm，堆放高度不得超过15袋。

e、袋装水泥到货后，应标明品种、标号、厂家、出厂日期，分别堆放，并留出运输通道。

f、先到的水泥应先用。水泥储运时间超过三个月、或者对水泥质量有怀疑，应重新检验，不合格者不得使用。

g、避免水泥的散失浪费，注意环境保护。
②、骨料

A．若自行开采，骨料的料源，在开采前应进行详细的补充勘察。同时，应根据技术经济比较，拟定使用平衡计划，避免产生过多弃料。

B、冲洗、筛分骨料时，应控制好筛分进料量、冲洗水压和用水量、筛网的孔径与倾角等，以保证各级骨料的成品质量符合要求，尽量减少细砂流失。人工砂生产中，应保持进料粒径、进粒量及料浆浓度的相对稳定性，以便控制人工砂的细度模数及石粉含量。

C、骨料的堆存和运输应符合下列要求：

a、堆存骨料的场地，应有良好的排水设施。

b、不同粒径的骨料必须分别堆存，设置隔离设施，严禁相互混杂。

c、应尽量减少转运次数。粒径大于40毫米的粗骨料的净自由落差不宜大于3m，超过时应设置缓降设备。

d、骨料堆存时，不宜堆成斜坡或锥体，以防产生分离。

e、骨料储仓库有足够的数量和容积，并应维持一定的堆料厚度。砂仓的容积、数量还应满足砂料脱水的要求。

f、应避免泥土混入骨料。

D、砂料的质量技术要求如下：

a、砂料就质地坚硬、清洁、级配良好；使用山砂、特细砂，应经过试验论证。并符合JGJ52—92标准。

b、砂的细度模数宜在2．4～2．8范围内。天然砂料宜按粒径分成两级，人工砂可不分级。

c、砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证，保证不含有害物质。

d、其他质量技术要求应符合有关规定。

E、粗骨料的质量技术要求如下：

a、粗骨料的最大粒径：不应超过钢筋净间距的2／3及构件断面最小边长的1／4：素混凝土板厚的1／2。对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

b、施工中，宜将粗骨料按粒径分成下列几个粒径级：
①．当最大粒径为40mm时，分成5—20和20—40mm两级；
②．当最大粒径为80mm时，分成5～20，20～40和40～80mm三级；
③．当最大粒径为150(或120)mm时，分成5～20，20—40，40～80和80～150(或120)mm四级。

c、应严格控制各级骨料的超、逊径含量，以标准孔筛检验，其控制标准：超径<5％，逊径<10％。当以超、逊径筛检验时，其控制标准：超径为零，逊径<2％。

d、采用连续级配或间断级配，应由试验确定。如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨粒的分离问题。

e、粗骨料中含有活性骨料、黄锈等，必须进行专门试验论证。

f、粗骨粒力学性能的要求和检验，可按国家标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)中的有关规定进行。

g、其他质量技术要求应符合以上表中的规定。
③水:

a．凡适于饮用的水，均可用以拌制和养护混凝土。

未经处理的工业污水和沼泽水，不得用以拌制和养护混凝土。

b.天然矿化水，如果化学成分符合国家有关的规定，可以用来拌制和养护混凝土。
④外加剂

A．混凝土中外加剂的掺入必须通过试验确定经工程师代表书面同意后方可使用。

B、外加剂必须与水混合配成一定浓度的溶液，各种成分用量应准确。对含有大量固体的外加剂(如含石灰的减水剂)，其溶液应通过0．6mm孔眼的筛子过滤。

C、外加剂溶液必须搅拌均匀，并定期取有代表性的样品进行鉴定。

D、当外加剂贮存时间过长，对其质量有怀疑时，必须进行试验鉴定，严禁使用变质的外加剂。
⑤配合比

A、为确保混凝土的质量，工程所用混凝土的配合比必须通过试验确定。

B、 坍落度

a．粗骨粒级配及砂率的选择，应考虑骨料生产的平衡、混凝土和易性及最小单位用水量等要求，综合分析确定。

b.混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尽可能采用小的坍落度。混凝土在浇筑地点的坍落度可参照下表的规定。

C、混凝土配合比设计的基本准则：

施工技术主管部门批准，在施工过程中，如有原则性变动，亦应由该部门批准。

拌和

a、混凝土拌和时，必须严格遵守试验室签发的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

b、水泥、砂、石、混合料均应以重量计，水及外加剂溶液可按重量折算成体积。称量的偏差，不应超过下表中规定的数值。
⑥防水混凝土：

本工程各类水池均采用集料级配防水混凝土，通过选择适宜的砂石级配，控制水灰比，形成细骨料、水泥砂浆紧紧包裹着粗骨料，切断混凝土沿石子表面的毛细渗水通道，改变毛细管分布状态，增强混凝土的沾滞性，减少骨料的变位移动，以提高混凝土的整体密实性。达到防水抗渗的目的。集料级配防水混凝土的水灰比应限制在0．5以内，每立方米混凝土的水泥用量不少于300公斤，亦不大于350公斤，砂率不小于35％，灰砂比1：2～1：2．5，坍落度不大于16-18厘米。经过试验抗渗等级不低于设计要求(当试验能达到该抗渗等级，最小水泥用量可不限制)。防水混凝土搅拌：为使防水混凝土(特别是有外加剂的防水混凝土)有足够的均匀性，外加剂应预先溶解成浓度较小的溶液加入搅拌机内。溶液浓度用比重法控制简便易行。防水混凝土运输：防止在运输过程中防水混凝土漏浆和离析，当有离析、泌水产生时，应在入模前进行二次搅拌。在夏季高温季节，要注意运输造成的坍落度损失，在搅拌时预先增加估计损失量或者采用缓凝型减水剂。防水混凝土浇捣：防水混凝土入模时的自由倾落高度应比普通混凝土自由倾落高度小些，若超过I．5m，就要采用串筒、溜槽或用在模板中部开口子板的办法，降低自由倾落高度，以免造成石子滚落堆积，混凝土离析现象。防水混凝土不允许用人工振捣，必须采用机械振捣，每次振捣以达到表面泛浆无气泡排出为好，不得超振或漏振。具体应按《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92要求连续振捣，每层厚度一般为200～350mm，在下层混凝土初凝前，就接着浇满上一层混凝土。当池壁中有大直径的套管或面积较大的金属板子埋时，注意其下的混凝土不易振捣，其中窝着的空气不易排出，因此，应在套管底部或板上临时开设施工用的孔。防水混凝土应防止浇筑后打洞，项留孔洞和预埋件应在混凝土浇捣前预留、予埋好。

（3）混凝土的拌制和振捣：

垫层浇筑完毕后，在表面用墨斗线弹出钢筋混凝土底板边位置，钢筋位置，然后按要求底板一次浇筑形成。施工中严格控制砂、石、水泥等原材料质量，做好设计配合比和现场施工配合比，控制好混凝土的搅拌时间。池底板采用平板振动器和插入式振动器振捣，池壁、柱采用平板振动器和插入式振动器捣固，振动棒移动间距不大于45cm，振捣时间以混凝土表面呈浮浆和不再没落为宜，不得超振和欠振、漏振，尽量不碰撞钢筋模板和预埋件，确保结构尺寸不致位移。

钢筋混凝土井壁施工，施工前对钢筋混凝土井壁钢筋绑扎、铁件预埋、支模、搭架、混凝土浇筑作专项技术交底。钢筋固定，井壁双层钢筋同时绑扎，中间用支撑架立筋固定位置。模板固定，井壁支模以定型组合木模板为主，模板作为补充，支模应牢固。工作平台的搭设，浇筑混凝土用工作平台拟用ф48钢管和扣件联接搭设。混凝土采用梭槽串筒送至模合内，以达防止离析的目的。

施工缝的处理，混凝土浇筑施工前，施工缝处混凝土表面应清理干净并凿毛，再用水冲洗干净并排除积水，铺以20～30mm厚比原设计强度等级高一级的水泥砂浆，然后再进行混凝土的浇筑。当井壁混凝土浇筑到与其相接的梁板位置时，先暂停1--2小时，待混凝土初凝后，再继续梁、板混凝土浇筑。

接缝处理, 施工缝是水工池子防水的薄弱环节。本工程对施工缝的基本要求是：池底板应采用连续浇满方法，不留施工缝；对于平面尺寸比较大的生化反应池设有变形缝，其施工缝就在变形缝的接口处。池子的第一次施工缝留在高出池底板表面500mm的池壁上。施工缝形状和做法与池子深度有关，当池子深度小于3．5米时，做成企口缝，池壁上留出1／3宽“凹、凸”缝或1／2宽台阶缝，当池深大于3．5m则采用止水钢板缝，止水钢板，按设计规格尺寸制作安装。当继续浇满施工缝以上混凝土时，应先凿毛接口混凝土，清除浮灰杂物，用水冲干净，保持湿润，然后涂纯水泥浆二遍，再铺10mm厚的水泥砂浆(用原防水混凝土配合比，去掉石子)，少许片刻，然后继续浇捣新混凝土到池壁顶，要控制砂浆的铺设不能过厚，以免形成一个强度较弱的接缝。止水钢板缝是将止水钢板的下部—半埋设在先浇的混凝土中。上部继续浇混凝土时，对施工缝的处理同企口缝。

（40变形缝

生化池设有一条变形缝，将其分为二块。混凝土浇筑时，应按其设定施工段。每段施工应有连续性。

（5）混凝土的养护：

底板采用蓄水养护14天以上，壁板采用挂湿草袋两层，浇水养护。拆出模板后，为避免阳光直照，应用湿草袋覆盖，以防止混凝土干缩和温差裂缝的产生。

防水混凝土的养护：

与一般混凝土相比，水工混凝土对养护的要求，又有自身的特点，施工时应特别注意。防水混凝土养护得好坏对其抗渗性的影响很大。防水混凝土的水泥用量较多，收缩性较大，如混凝土早期脱水或在养护中缺乏必要的温湿度条件，其后果较普通混凝土更为严重。因此，当混凝土浇灌后8—12小时，应开始覆盖并浇水养护。浇捣后三天内每天应浇水3～6次，三天后每天浇水2—3次，养护天数不小于14天，为了防止混凝土内水分蒸发过快，还可在混凝土浇捣一天后，于混凝土表面刷水玻璃两道或氯乙烯一一偏氯乙烯乳液，以封闭毛细孔道，保证有较好的硬化条件。

10、预埋件及预埋管

此项工作由我们配合施工，我们要积极协助安装单位做好这项工作。本工程预埋铁件和予埋管道较多，施工时要注意严格按设计图纸进行预埋预留，混凝土浇筑前，必须组织进行检查，确认无误后，及模板牢固无偏差，才能进行浇筑，不得漏埋、错埋。所有穿墙套管，预留孔都必须在混凝土浇注前按图示位置做好，不得事后开凿。池底下管道安装，混凝土外包及其它问题均需按设计要求完成监理检查验收后，才能开始上部工程施工。

（1）、装饰工程

该工程的装饰按常规进行如下施工：卫生间为磁砖到顶，其余内墙面为混合砂浆抹面；卫生间为防滑地砖地面，其余为水泥砂浆地砖楼地面。外墙装饰材料主要采用外墙面砖。

装饰工程应在主体结构验收后陆续插入。在正式操作前应先弹出竖向及水平方向的控制墨线，并做出样板间及样板，应注意各工种之间的穿插配合，要精心施工，精心操作。注意装饰工程的细部处理，搞好成品保护。装饰工程的施工程序应按：屋面防水→天棚抹灰→内墙抹灰→外墙抹灰→楼地面抹灰　门窗安装→油漆涂料→室处散水等进行施工。

（1）、天棚抹灰

该进行天棚抹灰前，应先根据楼地面标高，在四周墙面距天棚顶20cm处，弹出水平基准线，作为控制天棚抹灰的水平依据，天棚底板表面显凸出的混凝土等应剔平，光滑的混凝土表面应凿毛，板缝和局部凹陷较大处，应先用1：2水泥砂浆补平。抹灰时，应先从天棚角处开始，边刷水泥浆（加15‰的802胶水）边上灰，上灰后反复抹压，并使用硬木刮尺赶平，使底层砂浆表面粗糙而平整，待底层砂浆凝结后，开始抹面层砂浆，先用平铁板压实，接着用硬木尺刮平，最后用平铁板收光，不得显露抹痕，天棚四周与墙面交线要顺直，梁面交线要顺直、方正。天棚的涂料面喷刷，应在内外抹灰基本完成后插入。

（2）、内墙面装饰：

该工程卫生间内墙面采用磁砖墙裙，其余内墙面采用混合砂浆抹灰。在正式抹灰前，应先检查、校正门窗框，混凝土表面应打毛，所有墙上的管槽应用Ｃ20细石混凝土浇灌补平，墙上的小孔洞应先用水泥砂浆补平，墙面上的尘土、砂浆等　要先清除，然后将墙面浇水润湿，打麻定点，控制好墙面垂直度和平整度。所有门窗洞口的阳角，先用1：2水泥砂浆做护角，护角高度不低于２米，每侧宽度不应小于５cm。　　

内墙抹灰的操作程序应按：墙面修整填槽补洞→混凝土梁柱表面打毛　→墙面灰尘等清扫→阴阳角找方、墙面打巴冲筋→墙面洒水润湿→　抹底层灰→抹灰所用砂浆，应按设计选用统一作法代号使用。

一般抹灰按质量要求分为普通、中级和高级三级，室内砖墙抹灰层的平均总厚度，不得大于下列规定：

普通抹灰：18mm

中级抹灰：20mm

高级抹灰：25mm

抹灰质量标准

①、保证项目：材料的品种、质量必须符合设计要求和材料标准的规定；各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。

②、基本项目

A、表面

普通抹灰：表面光滑、清洁、接搓平整。

中级抹灰：表面光滑、洁净、接搓平整，线脚顺直清晰。

高级抹灰：表面光滑、洁净颜色均匀，无抹纹，线角和灰线平直方正，清晰美观。

B、孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰表面：尺寸正确，边缘整齐、光滑；管道后面平整。

C、门窗框与墙体间缝隙添塞密实，表面平整。护角高度符合施工规范的规定，表面光滑平整。

D、分格条（缝）宽度：深度均匀，条（缝）平整光滑，棱角整齐，横平竖直、通顺。

墙面涂料的喷刷，应做到色点均匀，平整光滑、颜色一致，不污染门窗、地面、管件等。

(3)、外墙装饰

本工程外墙墙身采用面砖饰面。

外墙装饰抹灰应在屋面工程基本完成后，由下而上陆续进行。外墙抹灰程序和内墙抹灰的基层处理、底层、中层抹灰作法相同。

外墙粘贴面砖前，先对所贴墙面、门窗洞口尺寸，阴阳角线进行全面检查、测量、找方、修理。然后根据设计尺寸和要求进行分格、排版，确定好纵横方向的匹数，弹出墨线。先贴竖向标准砖，以此为准，纵横拉线，从上而下逐层进行施工。所有面砖都要逐块进行颜色，尺寸、平整度等的质量检查和挑选，保证材质的质量，使外墙面达到颜色一致，表面平整不翘边，几何尺寸大小一致。面砖粘贴之前，应浸水两小时以上，将表面晾干使用，女儿墙压顶、窗台、雨蓬等上部的平面，应做成流水坡度10%的斜面。窗台平面砖应低于窗框，并伸进窗框位置。注意内窗台比外窗台高1—2厘米。转角处采取顶面砖压立面砖，阳角砖用切割机将面砖切成45度角碰角粘贴。所有的外墙门窗下口，贴6厘米宽的止水带。面砖粘贴要牢固，不空裂，粘贴完两天后，应浇水养护七天。勾缝采用1：1水泥砂浆，勾成凹缝，缝子深浅宽窄一致，沟槽密实光滑，顺直美观。粘贴好的面砖应保持清洁干净，不被砂浆等污染。外墙面与护坡散水交线必须顺直，护坡与外墙交界线必须通留沉降缝，每隔6米留设分格缝。缝要断通到位，宽窄一致，顺直清晰美观，用30mm厚的木条嵌缝，取出木条后，缝内填防水油膏。

在外装饰脚手架拆除后，即可做室外的散水。室外工程的土方一定要夯实后，再做散水垫层，散水的具体做法按设计院所选用的图集施工。(4)、楼地面工程

该工程厨房、卫生间楼地面为防滑地砖楼地面；其余的地面均为水泥砂浆楼地面。楼地面工程应在室内的天棚、墙面及上下水管管道等完成后陆续插入。

A、水泥砂浆地砖楼地面：

做水泥豆石楼地面时，要用同一批大厂425#水泥，安定性及强度要符合要求，严格控制水灰比。在正式施工前先要冲洗干净基层，然后打麻定点，控制好平整度，接着刷水灰比为0.4的净水泥浆一道，随刷随铺20厚1：2水泥砂浆面层。铺上地砖。用硬靠尺检查平整度，做到表面平整、密实，不空鼓。再做完后的当即围护保证三天不上人。
B、防滑地砖楼地面

地砖进场必须严格把关，应采购一级品，并进行逐块挑选，保证色调一致，尺寸准确，对于不合格产品严禁使用。

厨房及卫生间地砖铺面前，必须先做丙烯弹性防水胶，然后进行闭水试验，尔后进行铺贴地砖。

地砖施工时，应待干硬性砂浆结合层施工24小时后方可上人操平，按地砖大小及设计排砖铺贴最高点，非整砖应排在不显眼或墙角边缘部位。

铺好的地砖要求平整度一致，缝宽一致，板块无裂无抽角和提角等现象。地砖镶贴24小时后应洒锯末养护三天后方准上人。

(5)、门窗工程

材料部门应对进场的所有门窗的规格、品种、开启方向及五金配件进行检查；塑钢门窗在装卸时，必须轻拿轻放，依次提起或码放，不可用棍棒穿入门窗框内扛抬或起吊，严禁撬、甩、摔。另外门窗安装前应预先检查门窗洞口的尺寸、垂直度。

门、窗安装采用连接件法，用专门制作的铁件将门窗框与墙体相连接，找平对中后用木楔临时固定，然后将固定在门窗框异型材靠墙一面的锚固铁件用螺钉固定在墙上。门、窗扇间隙应均匀，顺直，扇紧贴框面，拼装接缝紧密平整。各种配件安装牢固，位置合适一致，开遍灵活，不松动。

框与墙间的缝隙应用泡沫塑料填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。嵌填、密封完成后，再进行墙面抹灰。

木门：

A、制作要求

选用木材应符合设计要求；

a、生产前先制作实样，实样合格后方可批量生产；

b、框、扇的榫槽必须嵌合严密，以胶料胶结并用胶楔加紧；

c、表面平整光洁，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印和缺棱、掉角；

d、裁口、起线顺直，割角准确，交圈整齐，拼缝严密。

B、制作程序

放样→配料→截料→刨料→划线、打眼→开桦、截口→整理线角→拼装→堆放。

C、安装要求

a、安装位置符合设计要求，安装必须牢固；

b、框与墙体间嵌填严密；

c、扇安装要求裁口顺直，刨面平整光滑，开关灵活、稳定、无回弹和倒翘；

d、小五金安装要求位置适宜、齐全。

D、门窗安装工艺流程

弹水平控制线→门窗安装→门窗框固定→检查校正、钉牢→门窗框周边缝嵌填→安装门窗扇及小五金。

E、木门窗安装施工要点

a、半成品运输到工地后，应先检查制作质量，特别是对角线，几何尺寸、外表面皱角、弯曲度大的部分要剔出，待处理好后再进行安装。

b、安装时，门框用线锤校正垂直度，窗框以外墙面竖向控制线为基线，但仍然用线锤校正垂直度。外墙面的门窗安装要求与建筑立面的垂直及水平线形成整体，使立面感观顺直协调。

c、门窗安装连接方法按厂方提供的构造大样，在主体中埋设予埋铁件；门窗安装，采用予埋防腐木砖，每侧不少于2块，间距800mm，木门框与墙体的空隙，采用1：3水泥砂浆嵌缝。

F、质量要求

项目质量要求

框对角线长度对角线长≤2m 允许偏差2mm对角线长＞2m 允许偏差3mm

垂直度误差高度≤2m 允许偏差2mm 高度＞2m 允许偏差3mm

门窗型材无开裂、断裂现象

五金配件齐全、位置正确、使用灵活、装配牢固

窗表面无严重划伤，光洁，无污染物

密封情况关闭时，扇框间无明显缝隙

压条接头处无明显间隙

扇开关灵活，无阻滞回弹和翘曲变形

12、砌体工程

砌墙之前用水泥砂浆将基础顶面找平，根据龙门板上标志的轴线，弹出墙身的轴线，边线及门窗洞口位置线。按选定的组砌方式(一顺一丁、三顺一丁、梅花丁)，在墙身顶面上试摆，以便尽量使门窗垛处符合砖的模数。墙体砌砖时，为保证水平灰缝的平直，要挂线砌筑，并按“三一”砌砖法(一铲灰、一块砖、一挤揉)进行施工。

墙体砌筑应首先保证砖的湿润程度和砂浆饱满度，严禁干砖上墙，影响砖与砂浆间的粘接力和砂浆饱满度。在施工过程中应经常用2米托线板检查墙面垂直度，用2米直尺和楔形塞尺检查墙体表面平整度，如发现问题及时纠正。墙体应按规定的组砌方式错缝搭接砌筑，不准出现通缝，以保证砌体的整体性及稳定性。在砖墙的转角处和交接处一般应同时砌筑，对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处应按规定砌成一定长度的斜槎。

㈣、满水试验

按照规范要求，污水处理工程每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到设计强度后，并在防水层及防腐层施工前进行满水试验，用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求，以免污水渗漏，再次污染环境，而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀，影响结构安全。满水试验具体做法，应按GBJl41—90的要求先进行闭水试验，检查池子是否漏水，不漏水则可进行内、外粉刷及池壁外回填土，这期间应注意以下问题：

1.池壁一但浇筑，在土中形成一个很大空腔。如果下雨，当水淹得很深时，有的池子会因浮力作用，而产生位移，因此在整个施工中要有场地排水措施。结构设计已考虑自重和覆土共同抗浮的措施，在正常使用期不会出现浮起现象，施工期间因为没有覆土，水淹过深，对池子不利。

2.闭水试验必须用清水(切忌用污水)，逐池缓慢地放水试验，发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位，经三个昼夜的观察、记录，无渗漏再逐步放水,放水进度按设计要求进行。进行下一道工序一一内、外表面的粉刷和回填土。

3.由于本工程采用生化反应污水处理，水中不含腐蚀性强的物质，因此水池内外表面只采用1：2水泥砂浆(掺5％防水剂)粉面20厚。对于一部份露出地面的池壁，露出部分粉刷厚度增加到30厚(分二～三次粉，中间道数、表面划刻痕)。

4.施工完毕的各种水池，沟渠不能空池长期曝晒。池子一但建成应尽快装水，沟渠部分亦可选用砂包加塑料布堵住端口，放水保护。

按规范要求，污水处理工程每个构筑物都必须在其主体结构混凝土强度达到设计强度的等级，并在防水层及防腐层施工以前进行满水试验，用以考核检验污水处理构筑物的渗量是否达到标准要求，以免造成污水二次泄漏，从而导致污染环境，而且也避免混凝土结构内钢筋遭受腐蚀，影响结构安全。

A、准备工作

充水之前首先将池内清理干净，以免充水后池内浮渣漂浮水面，影响测试精度。池内外缺陷要修补平整，对于预留孔洞，预埋管口及进出口等都要加以临时封堵，同时还必须严格检查充水及排水闸口，不得有渗漏现象发生，在完成上述工作后即可设置充水水位观测标尺，用以观察充水时水位所达到的深度，水位观测标尺可以用立于水池中部的塔尺，也可在池壁内侧弹线标注标高控制线，接下来就是做好充水和放水系统的准备，搭设测试平台及出入水池的人行通道。

B、充水

向池内充水分三阶段进行，为了安全充水，速度不可太快，一般情况下每天充水深度控制在2米以内，第一次充水深度为设计水深的1／3，当充水至池壁底部施工缝以上时，应及时检查底板的抗渗质量，如无明显渗漏即可一次充水至第一次充水的深度，第二次充水至设计水深的2／3，第三次充水至设计水深。每次充水至要求水深后，静待24小时再测读24小时水位下降值，并对水池作外观检查，计算其渗水量。如发现渗水量过大或明显渗水时，应停止充水并分析其原因，进行处理后再继续进行。

C、水位观测

水位观测从立于池中的水位观测标尺或画于池壁上的水位标高控制线上直接观察，当充水至需要水深时停止充水，当24小时后无异常情况时，即可安设测试仪器进行测试水位初读数，再隔24小时进行水位末读数的测读，连续测定的时间按实际情况而定，如果第一次测定的渗水量超过标准允许值，而以后的渗水量逐渐减少，可以继续延长观测。

D、仪器装置

a.水位测针：由针体和针头两部分构成

b.百分表

c.电流表

E、蒸发量的测定

一般情况下，污水处理构筑物多为露天开敞式，由于温度的变化，风力的影响及空气的对流等因素的影响使池内水量蒸发，水池面积越大，则由于蒸发造成水量损失越大，对于这一因素如果不加考虑，则势必造成总渗水量数值偏大，导至错判。所以，在测定水池水位下降的同时，必须对蒸发量的大小进行定量的测定，在作业现场，可用薄钢板焊成直径为50厘米，高50厘米的水箱，经检查无任何渗漏的条件下在其间充水约30厘米置于水池中部，使水箱内外水位基本保持一致，在测读水池水位的同时测定水箱中的内的水位。

F、渗水量计算

水池渗水量按以下公式计算：

A1[（E1-E2）- (e1-e2)]
q =A1[(E1-E2)-(e1-e2)]/A2
A2

式中：q"渗水量（L／M d）

A1"水池水平面面积

A2"水池浸湿总面积

E1"水池中水位测读初读数

E2"测读E1后24小时水池中水位测读末读数

e1"测读E1时，蒸发水箱中水位测针初读数

e2"测读E2时，蒸发水箱中水位测针末读数

当连续观测时，前次E2、e2即为下次E1和e1值，若遇下雨，当降雨量大于蒸发量时，此时e1、e2为负值，则测试结果无效，必须待雨停重测。

四、质量保证体系

㈠、关键部位质量保证措施

1、测量控制技术措施：

委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度水准仪，必须根据勘测院提供的控制点，在现场布设一个不因施工而破坏的控制网，经复核后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测，并做好记录，以便备查。

2、土方开挖施工措施：

沟槽和基坑开挖严禁超挖，槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底)排水工作，避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖，必须报请设计院、监理单位和甲方，共同确定处理方案。

3、管道施工技术措施：

A 、平基施工，验槽合格后，及时浇筑平基混凝土，减少地基扰动可能。浇筑平基混凝土时，严格控制平基顶面标高，不能高于设计高程，低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水，应进行养护。

B 、下管、安管施工，平基强度达到70%以上，方可下管。下管前，必须拉线控制管道中心和高程。下管前，必须对管道进行外观检查，发现裂缝，保护层脱落，空鼓，接口掉角的不得使用，或经过有关鉴定，进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时，管内底高程偏差，中心线偏差及相邻管内底错口偏差，严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳较大管子，进入管内检查，减少错口现象。

C 、浇管座混凝土，浇筑前，平基应凿毛，并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带，用同标石细石混凝土振捣密实。浇筑混凝土时，应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时，宜同时进入管内配合勾捻内缝。

D 、管道接口施工，抹带前将管口凿毛，洗干净，并刷水泥浆一道，在带的两则安装弧形模。抹第一层浆应压实，与管壁粘牢，原浆1.5cm厚左右，待底层砂浆“收汗”以后将两片钢丝网包拢使其挤入砂浆，用绑丝扎牢，同时将网头塞入网内，表面平整，以免造成小孔引起漏水。第一层砂浆初凝后，再抹第二层砂浆，使其与模板齐平，注意避免在钢丝网周围形成孔隙。抹带后养护，当强度达70％以上，浇筑接头混凝土。满包混凝土浇筑模板采用组合钢模板，关模采用架管支撑和对拉方式进行。

4、池体施工技术措施：

A、钢筋，钢筋焊接或绑扎必须牢固。为了保证钢筋在浇筑过程不变形，两层钢筋网间用架立筋支撑焊牢。底板混凝土浇筑时，严禁操作人员直接踏踩钢筋网。

B、模、架，模架严格按施工方案和模板工程规范进行操作，在混凝土浇筑前认真检查支架、模板的稳定性和牢固性，认真检查钢筋保护层砂浆垫块。

C、混凝土浇筑，回水泵池池体混凝土对抗渗性作了要求，在作好混凝土配合比的同时，振捣工作尤为重要。池底板和池体浇筑指定专门振捣人员分区域浇筑，各自对自己浇筑范围负责。每个人振捣时必须按宽于自己范围50cm范围以上振捣。墙体分层浇筑，必须作好施工缝处理，建议预埋止水带。

5、管理用房的施工技术措施：

管理用房基础采用人工挖方，混凝土采用商品硂运到施工点，人摊机捣成型。墙体砌砖用双排脚手架，人工砌筑，砌筑时砖发水发透，砖缝交错，砂浆饱满。除圈梁现浇外，其他梁采用现场预制，人工安装就位。

管理用房砌砖必须发水发透，砂浆饱满，砖缝交错，砖墙线型必直。

6、脚手架施工技术措施：

脚手架采用扣件钢管脚手架。钢管采用外径48mm，壁厚3.0mm的焊接钢扣件采用回转扣件和对接扣件。脚手板用厚5cm，宽30cm的木板。

地下池体墙外侧，采用两排支架，纵、横向设剪刀撑，外设支撑撑于坑壁，增加支架的稳定性。立杆纵向间距为1.5m，横杆间距也为1.2m，外墙支架每跨3步交叉设置斜支撑。

地下池体墙内侧，为了顶棚施工能使用原支架，池体内侧按立杆纵、横向间距1.5m设满堂支架，支架纵、横向均设剪刀撑。横向通过墙体对拉螺杆与外侧支架连成整体，让水平力传递到坑壁，达到水平稳定。内侧墙体装饰也用原脚手架。

7、模板工程施工技术措施：

模板采用组合钢模和木模。满堂基础和墙体采用组合木模作侧模，用扣件连结。立档采用架管，间距1.2m，横档采用双排架管，间距0.8m，用蝴蝶扣把侧模和架管连成一个整体。墙体内外侧侧模焊接Φ14对拉螺杆，使组合钢模更稳定。脚手架与侧模立档架管间用活脚支撑，固定侧模水平位置，传递混凝土浇筑时的侧压力。池体顶板浇筑采用组合钢模，用木垫块支于满堂支架上，高程控制用可调托撑进行调整。拆模时先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重部分，后拆承重部分。

8、钢筋工程施工措施：

钢筋进场前按标准严格检验，运到现场后，必须按批分不同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放，并注明数量，不得混淆。堆放时，钢筋下面要垫垫木，离地不宜小于20cm。钢筋制作拟在钢筋棚配料、下料、对接、弯制、编号、堆码。主筋对接采用对焊机焊接。对焊工作由持有上岗证书的焊工执焊。正式施焊前应取对焊试件，送中心实验室检验，施焊时记录下电压、电流、气温、风力、风向等资料。检验合格后方准予正式施焊。下料前应核对图纸无误后方准下料。钢筋表面应清除干净。底板双层筋间和墙壁两片钢筋网间，用架立筋固定。底板采用Φ25螺纹钢“Z”型架隔上下两层钢筋，每平方米一根。墙体采用Φ10圆钢架隔内外两排钢筋，每平方米一根。底板钢筋底层筋用砂垫块支垫，间距1 X 1 m。为了操作时操作人员不踏坏钢筋网，在纵向每2米，横向每4米焊一根“π”型Φ25钢筋，高度高于上层钢筋网10cm，便于底板混凝土浇筑和抹面时架设横向工作跳板，底板混凝土成型后，用氧焊吹掉高出底板的筋头。墙体预埋件，在绑扎钢筋时先埋好，用钢筋固定。

9、混凝土浇筑部分的施工技术措施：

垫层混凝土和基础混凝土分别采用一次性浇筑成型,对于斜坡混凝土的浇筑为防止混凝土在震捣时向下坡方向滑动，拉裂已初凝的先浇筑的混凝土，浇筑时应从标高低的向标高高的方向浇筑。混凝土利用现场搅拌，流槽输送到施工点，人工摊铺，机械振捣成型。流槽输送混凝土，为了避免高度过大，混凝土离析严重，在地坪以下4.0m处设平台一个。对墙体较高，混凝土无法一次性浇筑成型可沿高度方向分二次浇筑。每一次浇筑高度1.0~1.2 m。为了各层混凝土间良好衔接，每层混凝土浇筑完毕初凝前，插Φ12~Φ14短钢筋进行衔接。集水池要求抗渗性能好，因此，每层混凝土浇筑时，施工缝处理建议预埋止水条。混凝土养护其时间不小于14 天，养护时随时随刻保有水分，底板混凝土采用草袋浇水养护，墙体采用深井抽水养护。

㈡、雨季施工质量保证冬雨季施工措施

本工程开工日期预计为10月1日，基础施工正值初春季。根据12个月工期的要求，整个施工阶段历经冬雨季施工。为保证质量和施工安全，根据季节性施工经验及本工程特点，采取以下防范措施，保证工程质量和施工安全。

1 雨季施工基本要求

（1）密切重视天气预报，八级以上的风力和暴雨时应停止室外施工，恢复施工时应进行专项检查，安全员认可后方可进行作业。

（2） 提前计划和储备雨季施工用的塑料薄膜、雨衣、雨鞋及防雨棚等物品。

（3） 制定雨季防滑措施。施工人员用上下跑梯必须有防滑设施。在雨季主体施工时应事先制定硬的防水措施，并根据其措施准备彩条布及防雨棚等。

（4） 对水泥、配电室、搅拌站加强防雨措施，根据砂、石含水量的变化及时间调整使及砂浆的用水量。

（5）建筑物四周设置排水沟，并在雨季来临前进行疏通检查，保证排水通畅。

2 雨季施工控制措施

雨季开挖基槽(坑)时，应注意边坡稳定。放坡适当加大，或设置临时支撑或在边坡上加钉钢丝网片，并抹上50厚细石混凝土。

（1）基础施工应分片、分段、分期完成，基础开挖至标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层。

为防止基坑浸泡，开挖时在坑内作好排水沟、集水井；坑周也有环形排水沟，形成有组织排水，防止地面水涌入基坑内。

（2）混凝土工程

混凝土浇筑前应收听2～3d内的天气预报，掌握可靠气象信息，尽量避免雨天气浇筑矽。现场预备大量防雨材料(如塑料布)，以备浇筑时突然遇雨时对混凝土进行覆盖。

雨季施工，为防止混凝土浇筑中遇雨影响浇筑质量，在浇注前，应根据结构情况和可能，事先确定混凝土施工缝紧急留设位置。

模板支撑下回填土要夯实，并加通长木垫板，雨后派专人检查有无下沉。

（3） 砌体工程

砌块应集中堆放，必要时加以覆盖。砌墙时，干湿砌块应合理搭配，砌块湿度较大时不可上墙。

雨后继续施工，须复核已完工砌体的垂直度和标高。

（4） 安全的技术措施

雨季施工主要应作好防雨、防风、防雷、防汛等工作。

基础工程应设排水沟，雨后积水应设置防护栏或警告标志，超过1m深的基槽、基坑应设支撑。

一切机械设备在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

脚手架要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。

脚手架要按电气专业规定设临时避雷装置。

3 冬季施工措施

（1）室外气温连续五天平均低于5℃时，进入冬季施工期，配制浇灌硷时应加早强剂，浇灌混凝土后及进行保温覆盖。提高混凝土抗冻性，防止混凝土早期开裂。

（2）进入冬季以后注意天气预报，遇到寒潮来临要采取有效的冬季施工措施，准备好冬季施工的物资和相关资料。

（3）在受冻临界强度内拆模延迟时间。应以同条件养护试块试压强度为准。若已拆除模板则利用螺栓孔穿铁丝挂草袋保温，或用塑料薄膜覆盖，减小水化热的散失。

（4）冬季结霜期长，在楼层施工时特别作好防风、防倾倒、防滑防冻的措施，不能用水进行养护，以防使结冰。
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