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施  工  组  织

1、 编制依据

1.1工程设计施工图纸及总平面图；

1.2对现场和周边环境的调查；

1.3现行国家和浙江省各种相关的施工操作规程、施工规范和施工质量验收标准；

1.4现行国家和浙江省关于建设工程施工安装技术法规和安装技术标准；

1.5国家工期定额和建设单位对本工程提出的施工工期及质量要求；

1.6本公司ISO9002国际质量体系标准，质量手册体系运行程序等；

1.7本公司有关施工技术、施工质量、安全生产技术管理、文明施工、环境保护等文件；

1.8工程规模、工程特点、各节点部位的技术要求、施工要点、类似工程的施工经验及公司的技术力量和机械装备；

1.9公司对本工程确立的施工质量、工期、安全生产、文明施工的管理目标。

2、 工程概况

2.1工程地点及地貌

大酒店工程位于××市，紧靠××公路，交通十分便利，三通一平己经完成，场地比较开阔。

2.2建筑形式
本酒店平面几何形状为“角尺”形，东西向长度为40.27米，南北向长度为38.08米；东侧面房为框架结构，西侧面房为混合结构，共计层数为五层。框架部分层高为3.8米，混合结构部分层高为3.2米，室内外高差为0.6米，总高度为89米（室外地坪至檐口标高）；建筑面积为7899.78平方米。

2.3工程结构
本工程分为东侧房和西侧房两部份，东侧房为四层框架结构，西侧房为五层混合结构，设计抗震设防烈度为7级，建筑场地类别按三类。

2.3.1地基基础及地下室

基础采用震动沉管灌注桩（桩基施工己有专业施工单位完成）东侧房基础桩下为钢筋混凝土独立桩承台，桩承台之间有钢筋砼地梁连接，西侧房基础为条形有筋桩承台，基础承台及梁下均铺100厚素砼垫层，混凝土强度等级，基础垫层为C10，±0.000以下基础采用C20混凝土，砖基础为MU10标准砖，砂桨为M7.5水泥砂桨。

2.3.2主体结构

该工程设计为框架填充墙与砖混结构二种结构形式。

（1） 框架填充结构混凝土柱梁均采用C30，现浇板采用C25，填充内外墙均采用MU100标准砖，M5.0混合砂桨砌筑，柱与砌体连接处须沿墙高每隔500MM设2Φ6的拉接筋。

（2） 混合结构混凝土构造柱，圈梁及现浇梁、板均采用C20砼。砖为MU100标准砖，M7.5混合砂桨

（3） 沉降观察点设置：观察点作法参见（省标DBJ-1-90）。

2.4工程装饰

2.4.1屋面工程

（1） 所有平屋面做法：20厚1：2.5水泥砂桨粉面且抹光，挤塑保温25厚，高分子卷材一层，20厚1：2.5水泥砂桨找平，高分子涂膜，20厚水泥砂桨找平层。

（2） 坡屋面做法：红色小型波形，20厚1：3：9混合砂桨，15厚1：2.5水泥砂桨找平（掺3%防水剂）

2.4.2楼地面工程

一层地面为20厚1：2水泥砂桨，压实抹光，60厚C15混凝土，100厚碎石压实，素土夯实。

框架部份楼地面为10厚1：2水泥砂桨面层压实抹光，15厚1：3水泥砂桨找平层，钢筋混凝土楼板上清理干净。

砖混部份楼面为15厚1：2水泥砂桨面层压实抹光，40厚C20细石砼混凝土，楼板上清理干净。

卫生间、厨房为10厚1：2水泥砂桨面层压实抹光，15厚1：3水泥砂桨找平层，楼板上清理干净。

楼梯间为10厚1：2水泥砂桨面层压实抹光，15厚1：3水泥砂桨找平层，楼板上清理干净。

2.4.3外墙装饰

外墙面做法：6厚1：2.5水泥砂桨粉面压实抹光，水刷带出小麻面，12厚1：3水泥砂桨打底，刷外墙乳胶漆，外墙柱面包裹陶立克柱，科林斯柱及奥尼克柱等花瓶柱，梁口采用线板，按装方式参见南京倍立达欧陆装饰艺术工程有限公司产品，所有窗均装饰窗套及外窗台板。

2.4.5顶棚装饰

乳胶漆顶棚为板底抹水泥砂桨：6厚1：2.5水泥砂桨粉刷面，6厚1：3水泥砂桨粉面，6厚1：3水泥砂桨打底，刷素水泥桨一道（内掺水重为3%的107胶）砼楼板底清理干净。

2.4.6门窗工程

门：采用木质镶板门，木质三合板门及铝合金门三种。

窗：采用铝合金窗及玻璃幕窗。

所有门窗立樘除施工图注明外，一般均立墙中，木门与开启方向墙面平，所有木门，木装修及预埋中构件均须防蚁防腐处埋，木门做一底二度醇酸调合清漆。

2.4.7室外工程

⑴散水（宽600mm）

自上而下：20厚1：2厚水泥砂桨面；80厚C15混凝土；70厚碎石垫层；素土夯实。纵向每6~12米设10宽伸缩缝，内填1：2沥青砂桨横向找坡3%。

⑵水泥砂桨台阶，20厚1：2水泥砂桨压实抹光，60厚C15混凝土，100厚碎石垫层，素土夯实。

2.5安装工程

2.5.1给排水

⑴室外、室内生活给水管采用聚丙烯管（PPR），接管方式热熔连接。

室内排水管坡度：D=50    I=0.020

                D=75    I=0.015

通气管：I=0.002坡向逆通气帽方向。

⑵阀门：DN≤50冷水管采用截止阀。

⑶生活给水工作压力为0。60Mpa。

⑷雨水斗采用87型，直径同主管管径。

2.5.2电气

⑴本楼的照明、由设在各楼层配电箱内引出。

⑵各层所暗敷于墙内或楼板内的线路均穿G管（管壁厚度大于等于2.5mm）。

⑶插座支路均为ZRBV-2.5mm2。

⑷照明配电箱均为嵌墙暗装，安装高度均为底边距地1.4米。

2.5.3防雷

⑴本工程按二类防雷建筑物标准设计防雷措施。

⑵为防直击雷，屋顶设避雷带保护（详见屋顶防雷平面图）利用柱内外侧两根≥Φ16主钢筋焊接连通做避雷引下线。

⑶突出屋面的金属物件须与屋顶避雷带可靠连通，进出建筑物的各种金属管道应与接地系统可靠连通。

2．5．4消防

⑴消防箱：内设ф19直流水枪，DN65,L=25m水龙带，起泵按钮。

⑵自喷喷头;设吊顶处的采用装饰型喷头ф30mm。

⑶机房楼设置二氧化碳气体消防，但人员密集的下列房间二氧化碳气体不进入，仅设置磷酸氨盐灭火器。

2．5．5暖通

⑴本工程空调采用电信机房专作的风冷空调机组，空调室外机分层设置于各层专用阳台上。

⑵移动机房、固定机房等采用恒温恒湿机组。

⑶本空调送风系统采用侧送下回。

⑷本工程各专业机房设有新风系统（未处理）以改善机房空气品质。

⑸一层什班及消控室空调采用一拖多系统。

⑹地下库房设有机械通风系统，换气次数为6次/H。部分为库房进风为货物入口自然渗入，部分库房为机械送风。

⑺地下一层各设备用房及一层配电间均设有机械送风系统，换气次数为10次/H。

⑻所有卫生间均设有机械排风系统，换气次数为10次/H。

⑼地下库房均设有机械排烟系统，排烟量为60m3/H，并设有排烟量50％的补风量，补风为机械补风或库房入自然补风，排烟经管井至屋顶排放。

⑽所有排烟口距离所在防烟分区的最远点不超过30米。

⑾本工程有外窗的楼梯间为封闭楼梯间，对无外窗的楼梯间采用防烟楼梯间，设有正压送风系统。消防前室设有正压送风系统，楼梯间的正压风口为隔层设置，前室的正压风口为层层设置。

⑿地下室所有风管均采用耐等级不小于2小时的无机不燃玻璃钢风管，空调系统风管均采用镀锌钢板制作。空调系统风管保温材料用用环保型橡塑类保温材料，厚度为13mm。

3、 施工条件

3.1、本工程某某位于某某，紧靠南龙公路，交通十分方便，三通一平己经完成，场地比较开阔，路况较好，施工用机械设备、施工材料等到均可由南龙公路进出施工现场。

3.2、据现场踏看，施工场地比较空阔。这样有利于施工临时设施的搭设，施工材料的堆放，场地布置和工作展开，另外建筑单位可提供桩基施工时搭设的临时活动用房数间，为前期进场工作的顺利和争取时间创造了有利条件，为整个工程施工进度、创标化、文明工地提取供优越环境条件。

3.3、工程施工临时道路己通，施工临时用水、电在施工单位进场前己由建设单位接至施工现场，供水管径DN50，供电容量为100KVA，现场己基本平整，现场围护措施（砖砌围墙）己做好，即“三通一平一围”工作己完成。

3.4、该项目征地、用地、建房等相关手续均办理，项目建设资金按计划己逐步到位，工程施工图纸设计（土建、安装）己由建筑设计研究院完成，工程前期施工条件己经具备。

3.5、该工程基础桩基工程己有专业单位完成，施工单位一旦中标即可进行基础土方开挖施工。

3.6、该工程基础及主体结构施工正值冬、春多雨季节，且气温较低，故应特别做好冬雨季施工的准备工作及相关的施工技术措施。

3.7、施工单位己将本工程项目施工所需的劳动力、机械设备及主要材料等均在场外落实，待中标即可进场。

3．8施工单位已将本项目施工所需的劳动力、机械设备及主要材料等均在场外落实，待中标即可进场。

4、 施工的组织部署和协调管理

4.1施工组织部署

4.1.1组织施工以土建工程为主，水、电、暖安装及装饰工程配合施工，协调业主所指定或认可的各专业施工班、单位的施工。

4.1.2整体工程分结构施工期、水、电、暖通安装和装饰施工期。水、电、暖通调试及装饰期，通过平衡协调及调度，紧密地组织成一体。

4.1.3一切施工协调管理即人、材、物首先要满足施工进度计划要求，并及时调整，确保工程总施工进度计划的实施。

4.1.4组织计划施工内容有土建工程、水、电、暖通、通讯、装饰、调试等工程。

4.1.5各施工专业班组、单位应无条件服从施工总计划。

4.2施工协调管理

4.2.1与设计单位（部门）的工作协调。

⑴如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中，包括施工可能出现的各种结构情况，协助设计单位完善设计内容和设备物资洗型。

⑵积极参与设计的深化工作。

⑶主持施工图审查，协助业主会同设计单位，供应商（制造商）提出建议，完善设计内容和设备物资选型。

⑷组织地方专业主管部门与设计师的联系，向设计方提供需要主管部门协助的专项工程，如外配电、水、通讯、市政、污水处理、环保、广播电视等的设计和使用功能的实现。

⑸对施工中出现的情况，除按设计师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误；并会同业主、设计师、监理、施工方按照总进度与整体效果要求，验收样板产品，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

⑹根据业主指令，组织设计方参加机电设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

4.2.2与监理师的协调

⑴在施工全过程中，严格按照业主及监理师批准的“施工大纲”“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在各专业施工班组（单位）“自检”和项目工程施工专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

⑵贯彻公司己建立的质量控制、检查、管理制度，并根据此对各专业施工班组予以检控，确保产品达到优良。公司对整个工程产品质量负有最终责任。任何下属分包单位、专业施工班组的工作失职、失误均视为本公司的工作失误。因而杜绝现场施工分包单位、专业班组，个人不服从监理工作的不正常现象发生，监理工程师的一切指令都必须无条件的全面落实、执行。

⑶所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理提交产品合格证或质保单，应按规定使用前进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费或造成返工。

⑷按部位或分项工序检测的质量，严格执行上道工序不合格、下道工序不施工的准则，使监理能顺利开展工作。对可能出现的意见不一的情况，遵循先执行监理的指导，后予以嗟商统一原则，在现场质量管理工作中，维护好监理师的权威性。

4.2.3与业主间的协调

⑴施工单位会同业主（发包方代表）对拟定的分包单位予以考察并采用竞争录用的方法，使所选择的分包单位无论是资质、管理经验上符合工程要求。

⑵责成分包单位所选用的材料、设备必须在事前征得业主代表的审定，严禁擅自代用材料和劣质材料。

⑶严格照制定的总平面布置图按图就位，且按公司制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化工作。

⑷本公司将以各个指令，组织指挥各专业施工班组科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾以合同中明确的责任，来追究贻误方的责任，尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象，而贻误工程或造成经济损失。

⑸应不断加强教育与管理，增强员工对产品的保护，做到上道工序对下道工序的负责，完工产品对业主负责。使产品不污、不损。

4．2．4协调方式

⑴按总进度制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。

⑵施工单位会同业主代表定期或不定期地组织对工程节点、工程质量，现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，另外对检查结果做好书面记录进行汇总、总结，在总结中不断改进、提高。

⑶公司项目管理部门以周为单位，提出工程简报，向业主和各有关单位反映，通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会议，协助业主与社会各业务部门的关系，以确保工程进度。

5、 施工现场管理组织

5．1施工现场主要管理人员

驻项目现场的工程技术、管理人员表

	姓  名
	本 工 作

拟任岗位
	年 龄
	性 别
	专 业

学 历
	专 业

年 限
	现任职务

和 职 称
	安排上岗的起止时间
	类似工程的经历、业绩介绍（或另附简介）

	
	项目经理
	45
	男
	大专
	17
	项目经理

工程师
	开工-竣工
	另附简介

	
	项目副经理
	31
	男
	本科
	10
	项目经理

工程师
	开工-竣工
	本项目管理班子    参加过上海工程施工管理，工程获上海市级最高奖“白玉兰”奖

本项目班子于2001年12月进场参加浙江大学新校区三标段实验中心楼建设。

该工程建筑面积为73000平方，结构为框架六层，开竣工日期2001年12月18日至2002年10月18日，工程质量评为文明标化工地，无安全事故。

	
	项目工程师
	41
	男
	大专
	10
	工程师
	开工-竣工
	

	
	总施工员
	
	男
	大专
	12
	施工员
	开工-竣工
	

	
	土建施工员
	
	男
	大专
	13
	施工员
	开工-竣工
	

	
	土建施工员
	
	男
	大专
	12
	施工员
	开工-竣工
	

	
	水电施工员
	
	男
	大专
	45
	施工员
	开工-竣工
	

	
	土建质检员
	
	男
	大专
	12
	质量员
	开工-竣工
	

	
	水电质检员
	
	男
	大专
	14
	质量员
	开工-竣工
	

	
	资料员
	
	男
	大专
	15
	资料员
	开工-竣工
	

	
	安全员
	
	男
	大专
	16
	安全员
	开工-竣工
	

	
	材料员
	
	男
	大专
	12
	材料员
	开工-竣工
	

	
	核算、统计
	
	男
	大专
	13
	预算员
	开工-竣工
	

	
	财务
	
	男
	大专
	12
	会计
	开工-竣工
	

	
	综合治理员
	
	男
	大专
	13
	保安员
	开工-竣工
	


注：1。我方单位的项目经理、技术负责人、施工、质量、安全、材料、财务、合同以及主要专业对口工种负责人均己列入。

2．列入本表人员更换须经发包方单位同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

	项目经理：


5．2施工现场管理网络

	技术负责人：

	生产负责人：
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：


5．3项目经理简历表

投标单位：浙江省东海工程建设总包公司

	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	
	学历
	大专
	职称
	工程师

	职务
	项目经理
	项目经理资质等级
	壹级
	项目经理证书号
	310111522

	参加工作时间
	1990年8月2日
	从事项目经理年限
	8年

	近两年完工和在建主要工程情况

	序号
	建 设 单 位
	工  程    名  称
	结构层数
	建 筑

面 积
	工 作量
	开 竣 工

日  期
	工程质量情   况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	备 

注
	


5．4劳动力投入计划

劳动力投入计划

	工种
	人数
	目前在何工地工作
	计划进场时间
	计划退场时间

	泥工
	30
	
	
	

	木工
	
	
	
	

	砼工
	
	
	
	

	钢筋工
	
	
	
	

	架子工
	
	
	
	

	机械工
	
	
	
	

	管道工
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	

	电焊工
	
	
	
	

	油漆工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


6、 主要施工机械设备

施工机械配备计划

	机械名称、牌号、产地
	己使用

年限
	规格（功率）
	数量（台）
	目前在何处
	计划进场退场时间

	反铲挖掘机wz-100/上海
	1年
	1~1.2m3
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	卷扬机1T/杭州
	1年
	3KW
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	对焊机UN-100/上海
	2年
	100KVA
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	电焊机QZ-250/上海
	2年
	16KW
	2
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	钢筋弯曲机WJ40-1/河南
	2年
	2.8KW
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	钢筋切断机QJ40-1/河南
	1年
	5.5KW
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	砼搅拌机JZ350/杭州
	1年
	5.5KW
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	砂桨机VJ200/杭州
	1年
	3KW
	1
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	插入式振动机Z70X-4M/杭州
	1年
	1.1KW
	3
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	平板振动机PZ-501/杭州
	1年
	0.5kw
	2
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	木工园锯机MJ104/金华
	1年
	1.2kw
	2
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	刨板机MB1043
	1年
	1.2kw
	2
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	打夯机HW-60
	1年
	1.5kw
	2
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30

	水泵QY-15
	1年
	2.2kw
	2
	公司基地
	2002.11.20~

2002.11.30


注：最高用电量为295千；

    平均用电量为206千。

7、 施工现场临时设施
7．1临时用地、用房

	序号
	名称
	面积（平方米）
	备注

	1
	二层现场办公室
	75
	

	2
	木工棚
	100
	

	3
	钢筋工棚
	100
	

	4
	门卫
	16
	

	5
	钢筋、模板堆场
	200
	

	6
	砂石堆场
	200
	

	7
	砖堆场
	150
	

	8
	水泥仓库
	50
	

	9
	厕所、浴室
	60
	

	10
	二层职工宿舍
	200
	

	11
	食堂
	75
	

	12
	标准养护室
	15
	


7．2施工用电

7．2．1日常用电

业主提供的电源在施工现场的西面。本方案施工用电沿施工区域环行布置。采用五芯电缆，从业主提供的电源处接入现场。并且设数只分配电箱，对焊机则从总配电箱直接接出自成回路。

为便于现场昼夜施工要求，在现场四周布置外围照明灯。

总用电量P=K1P1+K2P2+K3P3+K4P4

其中：

P1：机电总功率

P2：电焊机总功率

P3：照明设备总功率

P4：生活用电总功率

K1取0.5，K2取0.5，K3取0.6，K4取0.6

所以P=0.6*160+0.6*139+0.6*40+0.6*30=211KVA

业主提供的用电量为315KVA， 从计算结果来看完全满足施工场所所需用电量。

7．2．2临时供电系统施工说明

为了保障施工现场临时用电安全，本工程施工现场临时用电安全技术规范，根据国标JGJ-59-99标准实施。低压配电：根据工程特点，负荷实际民政部安排变压器负荷分配原则，生活用电、办公用电、施工用电在配电时分开。电线敷设根据施工现场采用埋地、沿墙、沿柱架空敷设方式。

基础尚未开工前，设立临时接地装置，保障施工现场安全用电。施工中用结构钢筋采用联合接地体。

7．3施工用水

根据业主提供的给水管50DN进口头子，根据总平面图布置，沿工地四周敷设并接到各施工点及生活区。

场内到各施工点用水用Φ25镀锌管，理入地下0.4M深。在施工场地周边的水管每隔25M左右设一个数3/4”水龙头。

施工期间、用水高峰期，业主提供给水管出现流量不足，不能满足，不能满足现场施工用水要求，可通过下列措施（途径）解决：

⑴设置增压泵；

⑵修筑若干只一定容量的临时蓄水池；

⑶利用就近河浜用潜水泵抽水；

⑷现场附近挖掘深井，用深井泵抽水。

7．4场内排水

沿施工便道内侧设置环型砖砌明沟（明沟平均深0。4M，宽为0。3M），路口及部分影响美观处做暗沟。暗沟用Φ230钢砼管或铸铁客砌筑，泛水5%。

场地积水的出口设置沉淀池，积水处理经三级过滤池沉淀后方能排入场外市政雨水管道，沉淀池派人定时清理。工地厕所设置化粪池一只，由环卫处定期清理。

8、 施工现场平面布置

施工现场总平面布置

9、 施工进度计划
9．1工程计划开竣工日期及主要分部工程的完成时间

工程计划开竣工日期

    本工程计划于2002年11月20日开工，至2003年5月20日竣工，施工总工期为180日历天。

10、 主要分部分项工程施工方法

10．1工程测量方案

10．1．1测量原则

根据建设单位提供的规划红线坐标，地界线及水准点，晋严格按照设计施工图纸进行建筑物定位，控制网布设，高程引测和沉降观测。

10．1．2测量工作难点

根据本工程的平面布置及结构特点，对于测量定位和控制精度均有较高的要求，轴线控制精度更要引起高度重视，并且加强轴线复核工作，以减少人为绝对误差，对建筑标高的也应重视。

10．1．3轴线定位及控制网布设

整个工程的纵横轴线是根据建筑总平面布置图确定的，施工进场面后，根据由设计单位，监理单位及施工单位三方认可的控制坐标进行测定。本工程用导线测量建立施工平面控制网，能根据建筑物定位需要灵活地布置网点，便于控制点的使用和保存，导线应根据施工总平面图布置，点位应选在设计中的静空地带，所选之点要便于使用，安全和长期保存，导线点选定之后，应及时埋设标桩，各条导线应均匀分布于整个施工区域，每个环形控制面积应尽可能均匀，导线网应构成互相联系的环形，构成严密平差图形。控制点用钢钉钉入短木桩再浇素砼固定，四周以显著记警示，以防止破坏或位移。

轴线定位还应做好建筑物轴线定位复核工作，每次复核测量数据应存档备查，并请建设单位、监理单位及设计单位检验及签证。

10．1．4高程引测

现场施工的水准点根据业主单位提供的水准点用水平仪引测到场地的周围稳定的建筑物或半永久窨井控制点内，用三角作茧自缚为标记，并绘出平面图作为资料入档。

10．1．5垂直引测

根据原始平面图控制轴线，设一控制网，每幢楼设置结构垂直测量控制点位置预埋铁板，在铁板上用刻针划出十字和冲出中心点，预埋件离地2-5cm，以防楼地面积水侵蚀，并要特别保护，浇捣混凝土后，再用经纬仪复核，然后把基准点精确的定下来。垂直测量控制点进行特别保护，在每层楼板上对应位轩留洞，洞口尺寸150*150，以便向上传递控制点引测轴线。洞口上覆盖铁板，不使用时，盖住洞口。

10．1．6沉降观测

⑴沉降点的布设：严格按设计要求进行沉降点的布设，利用国家高程水准点进行沉降观测，并作往返闭合沉降校核。

⑵沉降观测方法：原则上结构阶段每完成二层结构以后进行一次沉降观测，装饰阶段每月进行一次沉降观测，直至竣工。

⑶沉降观测仪器：苏州仪器厂水准仪，作为符合式导线观测，测量也不应少于一个测回，控制闭合误差值。

10．1．7精度要求

中线测量横向限差±4mm，纵向每100m限差±10mm。

沉降限差：观测点相对于起算点的高程中误差为2mm，或每公里高差全中误差小于10mm。

10．1．8本工程使用的测量仪器的品种与精度

测量仪器的选择和测量要点：

本工程结构施工选用一台激光测距仪，两台DJK-6经纬仪，两台TDS3级水平仪，建筑的平面轴线，垂直度控制用经纬仪，场地、平台面的标高控制，沉降观察均利用TDS3水平仪。仪器的精度在使用前均进行校核，必须满足出厂指标的要求，并在使用的有效期限内。另外，还配相应的水准尺，50m钢卷尺。

10．2施工段划分

根据本工程设计的结构特点及建设单位对施工的工期、质量要求等情况，将该工程平面东侧西侧设置分为二个施工段：各工种施工班组在该二个施工段上进行流水作业，垂直向以层为施工段，基础、主体结构混凝土浇筑在每一个施工段上必须连续浇筑（不设施工缝），并一次性浇筑完毕。

10．3土方工程

10．3．1土方施工准备工作

⑴土方开挖前，应作好回填土部位、回填标高控制。

⑵在施工区域内设置临时排水沟，将地面水排走或排至低处，再用水泵排走或疏通原有排水泄洪系统，使地面不积水。

⑶设置区域测量控制网，包括基线和水平基准点，做好轴线桩的测量工作及校核，进行土方工程的测量工作。

10．3．3土方开挖

⑴根据施工现场周边情况及“工程地质斟察报告”，在确保施工质量、施工工期、安全生产的前提下，采用经济实用的施工方法。⑵考虑到本工程挖土施工进度，并为确保工程桩质量，方案采用机械挖土配合人工修挖。

⑶基坑开挖严禁用挖土机或其它器械撞击露出基坑的桩，以⑷挖土方每边留工作面800，土方边坡放坡系数为1：0。5，基槽四周挖设150×200的排水沟，排水沟坡度为0。5%，适当部位设集水井，以便下雨天及时排水之用。

⑸挖土时应严格控制基底标高。方法：用水准仪引出水平标高，用竹桩随土方开挖随设置水平标高控制点，按基坑每二平方设置一个水平控制竹桩，如局部挖深应用碎石回填至标高。

⑹挖土时应密切注意土质情况，如不符合设计要求应立即向设计单位反映，及时采取措施。

⑺土方开挖后，由施工单位工程师组织设计、监理人员按照地质报告、设计图纸对基坑进行验槽。若无异常情况，应尽快浇筑垫层混凝土，并尽早组织底板（基础）施工，不得长期晾槽。

10．3．4工程桩处理

根据招标文件提供：工程桩Φ377沉管桩225根，确保工程桩截桩质量及施工进度，桩顶与承台的连接按图施工。

11．3．5基础回填要求

→选择含水量符合压实要求的粘性或原土，回填前，应将基坑中积水抽干，清除垃圾，基坑回土采用人工回填，分层夯实，每300mm一层夯实，每层至少夯压三遍，回土宜从基坑两边同时回填：回填时必须做好地下结构、地下设施的成品保护。

10．4钢筋砼基础

10．4．1施工工序：

施工准备→检查前道工序→地基处理→浇筑混凝土垫层→弹线→绑扎钢筋（包括柱筋）→支模→隐蔽验收→浇筑混凝土→养护→砖基础→隐蔽验收及技术处复核→回填土方→其它后继工序。

10．4．2施工准备

⑴认真学习图纸、领会设计意图和防水工程的构造情况；

⑵编制和选择经济管理施工方案；

⑶制定技术管理系统、制定技术措施，编号工艺规程，进行技术交底。

⑷进行原材料检验，按设计进行配合比试验，确定施工配合比

⑸将需要的工具机械、设备和计量器具准备就绪。

10．4．3浇筑垫层

按设计要求浇筑100厚C10素混凝土垫层。

10．4．4弹线

将工程的定位轴线设到垫层表面，并同时弹出柱轴线及柱外框边线。经检查无误后，办理技术复核单。

10．4．5绑扎钢筋

用粉笔在垫层表面划出钢筋位置线，按照划线位置布置钢筋并进行绑扎。应先绑扎承台钢筋，承台梁钢筋，并要先在梁底筋下垫好保护垫块。要同时绑好柱插筋。

混凝土保护层厚度：

承台：底50，侧35；

地梁：35；

柱：40；

梁：35。

10．

4．6支模板

⑴模板除了要求牢固和尺寸准确、表面平整以外，特别要求有足够的刚度和较小的吸水率。

⑵为了确保施工质量、施工进度、本工程模板采用九合板，木档配钢管、钢支撑支模，柱间梁下脚手杆间距为500mm，梁两侧设两根脚杆，以便固定梁侧模板，立杆和模板交处用扣件固定。

10．4．7浇混凝土

⑴混凝土：（±0。000以下）采用C20砼；

⑵在浇灌底板混凝土前，应认真检查基础钢筋及柱插筋的数量，位置是非正确，防雷接地系统是否满足要求，有否偏位及有无漏设。

⑶浇筑混凝土前应事先拟定浇筑方案，方案内容应包括浇筑起始点，和结束点的位置，浇筑方向，分段距离、分层厚度和劳动力组织；其浇捣方法保证前后混凝土结合的时间不超过初凝时间，并一次性浇筑完毕。

⑷混凝土浇筑时除应使用插入式振捣器混凝土的密实度，同时表面应派专人用“木蟹”打磨平整。

10．4．8混凝土的养护

混凝土的养护在混凝土浇筑后4～5h即应覆盖湿草袋等，并连续浇水养护不小于14h。

10．5主体结构工程

该工程结构为框架结构，每道施工工序，施工方法等均基本相同。主体工程每层的施工工序：

放线→绑扎安装柱钢筋→检查验收→立柱模板→立梁、板模板→绑扎安装梁、板钢筋→检查验收→浇混凝土→养护→拆模板→砌筑砖隔墙、围护墙。

上述施工工序的施工流向、垂直向以层为施工段，每层一次性浇筑完毕。主体浇框架结构混凝土设计为C30砼。

10．5．1模板支设

为了确保施工质量，施工进度，本工程模板、柱、梁采用组合钢模板，板采用九夹板、木档配钢管、钢支撑支模，有梁式全现浇楼、屋面支撑采用钢管满堂脚手架，柱间梁下立杆脚手杆的间距为500，梁两侧设两根脚手杆，以便固定梁侧模板，在两间根据板跨度和荷载情况经计算再定脚手根数，立杆和模板交接处用扣件固定。

该全现浇框架模板施工前计划配置模板翻样图及支撑系统设计，绘制出模板排列图，再进行施工安装。

⑴支撑方法如图：

⑵支撑质量要求：

①模板支架必须具有足够的强度，刚性和稳定性。

②模板的接缝不大于2。5mm。

模板的实测允许偏差如下表，其合格率严格控制在90%以上。

	项目名称
	允许偏差

	轴线位移
	5

	标高
	±5

	截面尺寸
	+4    -5

	垂直度
	3

	表面平整度
	5


⑶模板安装技术措施

①根据本工程施工进度要求，计划配备模板三套以满足流水翻转。

②柱模的下脚必须留有清理孔，便于清理垃圾。

③跨度大于6米的梁跨中按L/300要求起拱，且不小于20mm，跨度大于2米的悬臂梁，梁端上翘L/200。

④模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度，特别注意柱模，楼梯间等轴线位置正确性。

10．5．2模板拆除

⑴现浇钢筋混凝土梁、底板模拆模时所需的混凝土强度应满足下表：

	结构名称
	结构跨度
	达到砼标准强度的百分率（%）

	板
	﹤2
	50

	
	﹥2﹤8
	75

	梁
	≤8
	75

	
	≥8
	100


梁、柱侧模拆除时，结构混凝土强度宜不低于1。2Mpa，即砼强度能保证其棱角不因拆除模板面损坏，就可拆模。

⑵拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板：并做到不损伤构件及模板。

⑶全现浇框架，肋形楼板应先拆除柱模板，再拆梁侧模，楼板底模，最后拆除梁底模板，拆除跨度较大的梁下支柱时，应先从跨中开始分别拆向两侧端，侧立模板的拆应按自上而下的原则进行。

⑷当上层模板正在浇筑砼时，下一层楼板的支柱不得拆除，再下一层楼板支柱，仅可能拆除一部份，跨度4m及4m以上梁均应得保留支柱，其间距不得大于2m，其余再下层楼的楼板支柱，当楼板砼达到设计强度时，始可全部拆除。

⑸模板拆除要注意讲究技巧，不得硬撬，用力过猛，防止损坏结构和模板。

⑹拆下的模板，不得乱丢乱扔，高空脱模要轻轻吊放，木模要及时起钉、修理校正变形的和损坏的楼板及配件，板面应刷隔离剂，背面补涂脱落的防锈漆。

⑺己拆除的结构，应在混凝土达到强度等级后才允许承受全部计算荷载。

10．5．3钢筋安装

⑴钢筋绑扎前应熟悉施工图纸，核对成品钢筋的级别、直径、形状、尺寸和数量，核对配料表及料单。

⑵对柱、梁、板相交的结构部位，事先研究好穿插就位的顺序及模板，水电等其他专业的配合先后顺序。

⑶楼板内上不层钢筋的间距用ф10钢筋马凳来控制，数量每平方米不少于一只。

⑷凡直径为ф25框架梁、柱的钢筋应采用机械连接，直径ф22及ф20的钢筋应优先采用焊接接头或搭接待室5d，再在两端各焊3d焊缝（本工程框架梁柱的钢筋不采用冷搭接）。

⑸所有钢筋接头均应隔根错开，且接头间净距大于30d，并不小于600，焊接接头的钢筋面积不得超过该处受力钢筋总面积的50%，绑扎接头的钢筋面积不得超过该处受力钢筋总面积的50%。

⑹钢筋的锚固长度：框架梁、柱：Lae=35d（Ⅱ级钢）；板：Lae=25d（Ⅰ级钢）或Lae=30d（Ⅱ级钢）；搭接长度Le=1。2Lae（25%的搭接率）。

⑺梁的底部纵筋不得在跨中部位接头，面筋不得在支座附近设接头。

⑻板中予埋管线上面无楼板钢筋 时，按设计要求沿管长方向，加设Ф6＠200钢筋网片，宽度400。

⑼厕所、洗手间周边内侧（除门外）均按设计要求用混凝土翻起180mm，宽同墙厚的坎，内配2Ф8，Ф6＠200箍筋，如下图示意。

⑽梁、柱箍筋应与受力钢筋垂直设置，钢筋必须呈封闭型，开口处设置135度弯头，弯钓长度不小于10d（d为箍筋直径），箍筋转角与受力钢筋的交叉点均应扎牢，箍筋平直部分与纵向交叉点可间隔扎牢，以防止骨架歪斜。楼板外围的两行纵横向钢筋的交接点，用铁丝全部扎牢，其余部分采用梅花型绑扎。

⑾板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。

⑿钢筋保护层，采用60×60预制砼块制成，梁柱侧面处用预埋铁丝作固定，其砼块厚度：柱40，梁35，板、墙20。

⒀钢筋工程的技术措施：

①钢筋成品与半成品进场必须附出厂合格证及物理试验报告，进场后必须持牌，按规格分别堆放，进口钢筋的合格证和复试报告外还须进行可焊性试验及化学分析，合格的方准使用。

②对钢筋要重点验收，柱的插筋要采用加强箍电焊固定。防止浇砼时移位，验收重点为控制钢筋的品种、规格、数量、绑扎、牢固、搭接长度等（逐根验收），并认真填写隐蔽工程单，监理验收做到万无一失。

③钢筋绑扎后的允许偏差及预埋件偏差见下表：

钢筋安装及预理件位置的允许偏差

	项次
	项       目
	允许偏差
	检查方法

	1
	网的长度、宽度
	±10
	尺量检查

	2
	网眼尺寸
	焊接网
	±10
	尺寸连续三档其最大值

	
	
	绑扎网
	±20
	

	3
	骨架的宽度、高度
	±5
	尺寸检查

	4
	骨架的长度
	±10
	

	5
	受力钢筋
	间距
	±5
	尺量两端中间各一点取最大值

	
	
	排距
	±10
	

	6
	箍筋
	焊接
	±20
	尺量连续三档取其最大值

	
	
	绑扎
	±20
	

	7
	钢筋弯起点位移
	20
	尺量检查

	8
	焊接预埋件
	中心线位移
	5
	

	
	
	水平高差
	+3、-0
	

	9
	受力钢筋保护层
	梁、柱
	±5
	

	
	
	墙、板
	±3
	


注：1、其中“网”的意思是指墙或板的绑扎或焊接；

2、骨架指梁、柱的箍筋外围尺寸。

10．5．4混凝土浇筑

⑴混凝土浇筑前，应对模板其支撑、钢筋和预埋件进行细致检查。并做好自检和工序交接记录，钢筋的泥土油污，模板的垃圾等应清理干净，木模、九夹板应洒水湿润，缝隙应堵严，模板内的积水应排除干净。

⑵混凝土浇筑采用商品砼。机械浇捣，混凝土标号C30微膨胀砼。

⑶混凝土浇筑时应安排专人振捣，混凝土入模处每处配3-5只插入式振动器。

⑷混凝土浇筑时确保快插慢拨，振动时间以不冒出气泡为止，插入间距300M，呈梅花状布置，插入深度为进下层5-10cm。

⑸砼应连续浇筑以保证结构良好整体性，浇筑时应掌握天气情况，尽量避免雨天施工，确保浇捣质量。

⑹灌筑柱时，在底部先铺一层50-100mm厚减半石子砼或去石子砂桨，以避免底部产生蜂窝，并保证接缝质量。

⑺肋形梁板同时浇筑，先将梁的混凝土分层浇灌成阶梯形向前推进，当达到板底标高时，再与板的混凝土一起浇捣，随着阶梯不断延长，板的浇筑也不断向前推进。

⑻若在浇筑过程中，由于设备故障或其他无法抗拒的因素而无法连续浇筑时，必须按规范要求留置施工缝，施工缝位置宜设在次梁（板）跨中1/32范围内，施工缝留设必须垂直，严禁留斜缝。

⑼现浇框架混凝土结构构件允许偏差见下表：

现浇检验方法混凝土结构构件的允许偏差

	序号
	项     目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位移
	柱、墙、梁
	8
	尺量检查

	2
	标高
	层高
	±10
	用水准仪或尺量检查

	
	
	全高
	±30
	

	3
	截面尺寸
	柱、墙、梁
	±8、-5
	尺量检查

	4
	墙、柱垂直度
	每层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	H/1000且不大于20
	用经纬仪或吊线和尺量检查

	5
	表面平整度
	8
	用2m靠尺和塞尺检查

	6
	预埋钢板中心线位置偏移
	10
	尺量检查

	7
	预埋螺栓中心线位置偏移
	5
	

	8
	预留洞中心线位置偏
	15
	

	9
	预埋预留孔中心线位置偏移
	5
	


注：H为柱墙全高。

10．5．5 混凝土养护

⑴混凝土浇筑后12h，即可进行养护工作。每天浇水不少于3次。夏天养护采用覆盖草包浇水养护，浇水次数应保持砼处于湿润状态。

⑵养护时间一般为7-14天。

10．5．6框架结构施工质量控制的要点

⑴模板工程质量控制的要点：为使模板制作及支撑达到质量标准，必须抓好以下几方面：

①学习结构施工图时，要把模板的尺寸、标高看透记信住，抓好模板翻样工作，这是重要的技术准备。只有通过这两项技术工作，发现问题，解决问题，才能使实际施工顺利进行。

②对主要构件、承重模板必须事先进行模板侧压力的计算，如确定抵抗侧压力杆件或螺栓的数量和断面的大小。只有通过确切的计算，才能达到模板质量标准中保证项目内要求的强度、刚度、稳定性的要求。

③在实际支模施工中对柱子支模主要抓住断面尺寸、垂直度、柱身抗侧压力的紧固件等，则柱子模板的支撑就得到了控制。对梁的模板支撑主要应抓住断面尺寸、根据跨度大小的适度起拱，采取防止梁底模下沉的措施，如在基土上支模，土要夯实、防水浸、加垫板。若梁的高度较大，侧还应对侧模考虑防混凝土侧压力的措施，如加穿螺栓进行拉结等到。只有这样才能保证构件尺寸和正确的外形。由于底模支撑不实，浇筑完混凝土后，等到混凝土达到拆模强度拆除模板后，梁出现鱼腹式的下曲现象，这种质量是不符合要求的。对楼板的模板，首先主要是控制竖向支撑的间距，防止模板下沉而造成板面成锅底形，其次应抓住板缝的拼缝密合以防止大量漏桨。对墙体的模式板主要掌握竖向垂直度、充分考虑混凝土的侧压力，根部要固定好，防止胀模或局部鼓肚。对楼梯模板，主要应抓住不发生梯段斜向模板，支撑要牢固，防止支点滑移。

⑵钢筋工程质量控制的要点：

①在学习结构施工图时，要把不同构件的配筋数量、规格、间距、尺寸弄清楚，并看是否有矛盾，发现问题应在设计交底中解决。然后抓好钢筋翻样，检查配料单的准确性，不要把问题带到施工中去应在技术准备中完善解决。

②注意本地区是否属于抗震设防地区，查清图纸是按几级抗震设计的，施工图上抗震的要求有什么说明，对钢筋构造上有什么要求。只有这样才能使钢筋的支座和绑扎符合图纸要求和达到施工规范的规定。

③在实际施工中应注意事项：ⅰ、在制作加工中发生断裂钢筋，应进行抽样做化学分析。防止进场时抽检的力学性能合格，而化学含量有问题。做好这方面的控制，则保证了钢材材质的完全合格性。ⅱ、对柱子钢筋 的绑扎，主要是抓住搭接部位和箍筋间距（尤其是加密区箍筋和加密区高度），这对抗震地区尤为重要，若竖向钢筋采用焊接，要做抽样试验，从而保证钢筋接头的可靠性。ⅲ、对梁钢筋的绑扎，主要抓住锚固长度和弯起点位置。对抗震结构则要重视梁柱节点处，梁端箍筋加密范围和箍筋间距。ⅳ、对楼板钢筋，主要抓好防止支座负弯距钢筋被踩踏而失去作用，再是垫好保护层垫块。ⅴ、对墙板钢筋，要抓好墙面保护层和内外皮钢筋的间距，撑好撑铁，防止两皮钢筋向墙壁中心靠近，对受力不利。ⅵ、对楼梯钢筋，主要抓梯段板的钢筋的锚固，以及钢筋弯向不要弄错，防止弄错后在受力时出现裂缝。其他是钢筋规格、数量、间距等在作隐蔽工程验收时要仔细核实。在一些规格不易辩认时，应用尺量。保证钢筋配置的正确，也就保证了结构的安全。

⑶混凝土工程质量控制的要点：

1 学习结构施工图时，要记住各层次、不同构件的混凝土强度等级。这点很重要，由于弄错强度等级而出重大事故的事例并不少见，其次是抓好各强度等级的混凝土施工配合比的出台，尤其是高强度混凝土配合比的提供量需要一定时间的。

2 加强对水泥原材料的抽检，尤其是安定性的检验，主要应抓好那些从未用过的水泥厂生产的那种水泥，忌用小水泥厂的水泥。因为水泥安定性不合格，而浇筑成的混凝土楼层被炸掉大返工的质量事故也是发生过的，因此，加强对原材料的质量控制，是很重要的一环。

3 在施工过程中应抓信住和控制的关键：ⅰ、计量管理要严格，计量过程要准确。ⅱ、搅拌时间要足够，严禁前边出料、后边进料同时进行。ⅲ、取样做检验强度的试块，必须同一盘或同一搅拌车运送来的，试块必须按规范规定制作，宁多勿少。不同构件的试应分类制作，同时应标明时间、地点等。ⅳ、抓好混凝土的养护工作。目前，对养护工作往往在抢进度、抓产值的情形下被忽视。养护工作做不好会使混凝土实际强度受影响。ⅴ、对柱子浇注应抓好与楼层梁、板浇筑的间隔时间。最好先浇柱，第二天浇梁板。若要一起浇筑应在其间有2小时的柱混凝土自沉时间，防止节点处有细微缝的发生。其次要抓住柱底及柱顶两道施工缝的清理，防止夹渣。ⅵ、梁的混凝土浇筑，尤其是梁高大于60cm的，应分层浇筑和分层振捣，梁上若留施工缝的，一定要在施工处撑竖直模板，要避免自由流淌式的不规则施工缝。ⅶ、楼板的浇筑，一定要用平板震动器。不能用插入式振捣器应付振捣。要使表面槎抹平整，即可防止表面收缩裂缝，又可节约面层的找平材料。再有是抓防止钢筋被踩蹋。ⅷ、墙板的浇筑，重点是抓分层次均匀下料，分层次振捣密实。应禁止一处下料，用振捣器输送混凝土的作法。这种操作在拆模后就会被发现，即墙壁面上出现如出峰起伏的施工痕迹。ⅸ、楼梯的混凝土浇筑，要抓防止踏步侧模被踩或振后下沉，同时避免过振而造成该侧模弯曲，拆模后成孤形，装饰时还要费工凿去。再有是注意施工缝接缝处的清理，防止夹渣。

10．5．8填充墙砌筑

⑴砌体结构施工的工艺程序

施工准备→墙体位置的测量放线→标志出门洞的位置在框架柱上划出皮数及门、窗洞口的竖向位置→理出预埋的拉结钢筋→找平第一皮砖（或砌块）的其层→对照划皮数杆砌端头墙体→拉通线砌中间部分墙体→砌到离顶部梁或板结构180-200mm时暂定（中间间隙2-3d）→砌顶部斜砖将下部砌体和顶上结构挤紧、砌内部分隔墙体→完成

一层的砌筑。

⑵墙体砌筑的施工准备

1 熟悉施工图

从施工图中了解围护结构墙体的位置，使用的砌体材料、墙体厚度、砂桨强度等极、以及抗震要求及构造。

2 制定施工方案和进行技术交底

当围护结构施工较复杂时，应制定施工方案来指导施工；若属于一般情况，应根据图纸及规范要求写出交底书进行施工技术交底。施工方案的内容包括施工程序、施工流水、质量要求、安全措施等技术交底主要是根据图纸要求及规范规定，对施工人员提出具体施工及操作的要求。

3 填充墙的放线

填充墙的放线必须以框轴线为基准。要把在支模时放的墨线找出来，若以模糊则应重新放出清晰的墨线。再按图纸找出墙的中心线和轴线之间的关系，放出墙的中心线和边线。不能用已浇筑好的柱边线或边梁侧作为墙的外边或砌筑依据，这是必须注意的，放好的墙体线之后，按图上尺寸把门、窗洞口的位置在墙体线上做出标记，以便操作者结合划出的竖向门、窗口高度留的门、窗洞口，其次是根据砌体块材的尺寸，在框架柱上先用水准仪测出第一皮砌体的标高，并依次标高点按块体层次加灰缝厚度在柱子竖向侧面划出“皮数杆”，作为砌筑的标准。内部分隔墙体的皮数杆，则还应用木杆设立。但由于浇筑后的混凝土楼面不是很平整的，如局部高了（尤其柱子根部），水准仪测量时可能砌体第一皮底标高在柱子处划不上，或有的结构面低了，划上后离结构面层尺寸大于20mm，则都要进行处理。高的则要拉线检查，若两柱间均高，则要调整皮数尺寸，或底下一皮用薄的实心砖砌，使砖面的标高达到一致，结构面低于砌体第一皮下标高20mm以上的，则要先用细石混凝土将低的部分找平至第一皮砌体下10mm，留出砌筑灰缝发便砌筑。总之围护墙砌筑的放线，除了放出线，划出“皮数杆”，还带有检查性的找准砌筑标高。使要砌的墙体水平缝一致，砌后外观整齐、美观、标高一致才好。

⑷墙体的砌筑

墙体的砌筑，由于每道墙体是被框架柱分隔开的，因些形成每个间成为一个砌筑单元。砌筑时可由两个人负责一间进行砌筑及与该间墙体有交接的留槎。砌筑时应先检查放线及柱上划“皮数杆”的情况，拉线检查砌筑底面的标高及平整度。有问题应弄清，需修正，无误后才可正式砌筑。

砌筑时应使柱间墙体的咬槎组合达到满足砌体错缝要求及竖缝宽度不超出规范要求 。然后在两端柱侧砌“头角”到一定高度（一般50cm）砌起一步架，换一个柱间砌筑，先砌段应搭架子备继续砌筑。再将主结构间的空隙用实心砌紧、塞严，俗称鹅毛皮砖。以达到填充墙与主结构连接牢固的目的。

砌筑时一定要按规范规定，把柱子上预留的与墙体拉结（连接）的钢筋（2φ6，竖向间距＠500）砌入墙体，并按设计要求≥700且≥墙长的1/5。

图

对砌体要求是横平竖直，砂桨饱满，上下没有通缝。与框架柱相碰处灰桨应挤满无透亮。与围护墙相接的内墙体，应尽量同时施工，倘若不能同时施工，则底部应留踏步斜槎，上部才能允许用直槎加拉结钢筋。

此外，框架结构填充围护、隔断的砌筑砂桨，要求每台班、每层按立方米量做好检测试块。应适当多做一、二组（每组六块）为宜。

10．6屋面工程

10．6．1屋面

施工方法

1 水泥砂桨找平层施工前，首先要检查基层情况。如砼屋面板是否平整，有无露筋，对凸出部位应凿去，凹坑较大时应填补，当找平层覆盖在找坡层上时，还应检查找坡是否平整，若有松动则应重新铺设或嵌填平整，以保证找平层不因基层松动而开裂或空鼓，同时还应找坡是否正确，不准确时，应在铺设找平层之间修整。基层检查并修整后，应进行基层清理，以保证找平层与基层的牢固结合。当基层为混凝土时，要清扫铲除基层上灰疙瘩，冲洗扫刷干净，不得积水。

2 找平层施工

ⅰ施工准备：在经检查处理后的基层上，先均匀地刷上一道素水泥桨，使找平层与基层更好地粘结，然后根据设计上所要求的坡度拉线用与找平层相同的水泥砂桨做灰饼控制厚度，出标筋。末沟、檐沟由分向水落口拉线。其上灰饼间距以1。0-1。5m为宜，以保证屋面坡度的准确性。在基层上先进行弹线，按放好分格缝条（分格缝木条，须浸湿，也可用塑料条）。木条安放要平直连续，高度同找平层厚度，宽度一般为20mm（有设计要求须按设计要求留设），木条上宽下窄，以便在找平层砂桨铺设后在终凝前能顺利取出。

ⅱ、施工顺序：砂桨应严格按设计规定的1：3水泥砂桨配合比计量搅拌，搅拌应均匀稠度应小于5cm。拌好的砂桨必须在3小时内用完。施工顺序在同一平面要先粉远的，后粉近的，应与供料前进线路反方向倒退操作，这样可以避免施工完的表面，被人及车辆压坏。一个分包内的砂桨要一次铺足，不准留施工缝。严格掌握坡度，用2米长的木刮尺刮平拍实，收水后压实抹平。天沟找坡层厚度超过20mm时，一般先用细石混凝土垫铺，再用水泥砂桨找平。

ⅲ养护：找平层铺抹12小时后，应充分浇水养护，尤其在高温季节，防止水份蒸发过快，造成干裂、起砂、起皮现象。养护要求不少于7天，养护初期2-3天内尤为重要，切不可脱水。

1 ⑷防水卷材施工

2 基层处理：对已施工好的基层要进行验收，基层应牢固、不空鼓、不裂缝、不起砂，表面应平整、光洁。若不符合要求者应先行处理，若阴阳角未做成圆角的，要补做成圆角。基层的含水率应在9%以下，基层表面若有油污、铁锈应刷洗干净。基层符合要求后，以聚氨脂底胶甲料：乙料：二甲笨=1：1。5：（1。5-3）的配比调制好基层处理剂，用长柄滚刷洗进行涂刷，滚刷不到地方可用漆刷刷涂，基层处理剂应涂刷均匀、不漏底。

3 铺贴附加层：对阴阳角、管道口等薄弱部位要增强处理，铺贴附加层。附加层可以用粘胶带铺贴，也可以用聚氨酯涂膜防水材料自理涂膜材料可用甲料：乙料=1：1。5配合调制后涂刷在薄弱部位，涂层边缘距薄弱部位中心应少于20cm，涂层厚度不小于2mm。基层处理剂涂刷洗后至少4小时才能铺卷材。涂膜附加层涂刷后24小时才能进行下道工序。

4 铺贴卷材：在基层上按铺贴设计要求弹出铺贴线，按弹线情况裁割好卷材。卷材铺贴时，在坡面上应将长边垂直于排水方向，且沿排水的反方向顺序铺贴，在转角处和立面上卷材应自下而上铺贴。铺贴时，先将成品CX-404胶搅拌均匀，然后分别在基层表面涂布时不得反复来回涂刷，以免“咬底”。涂胶时，卷材及基层周边10cm宽范围内应留出不涂。待胶基本干燥，手感不粘时即可铺贴，铺贴时，卷材应用原纸筒心重新卷起并在筒心中插入ф30，长1。5米铁管作为手把，由两人分执两端，进行粘贴。使用乳液型胶粘剂时，可仅在基层表面均匀涂刮胶粘剂后随即铺贴卷材。卷材铺贴时，应沿标准铺贴线缓慢滚动，不能拉伸卷，不得折绉。每铺完一幅卷材，立即用干净而松软的长柄滚刷从卷材一端开始顺卷材横向用滚压一遍。排除粘结层中的空气，再用外包橡皮的铁压辊（重约30kg）滚压一遍，使其粘结牢固。立面铺贴留出泛水高度的卷材，先铺贴平面，再统一由下而上铺贴立面，随转角压紧压实，往上粘贴。最后用手持压辊从上往下滚压，排除空气和粘贴牢固。卷材搭接宽度为100mm左右，在粘贴卷材时先将接头处每隔一米左右CX-404胶临时固定。大面积卷材铺好后，用于基粘结剂A：B=1：1配合调制成粘结剂，翻开卷材接头的两面进行涂刷洗，约20分钟左右，粘结剂干燥后进行粘合。并用小铁辊滚压，以排除空气和压粘牢固。在卷材重叠三层的地方，应使用聚氨脂嵌缝膏进行密封。

5 卷材密封：卷材收头处，必须用聚氨脂嵌缝膏封闭，封闭处固化后，在收头处再涂刷一层聚氨脂涂膜防水材料，在其尚未完全固化时，即用107胶水泥砂桨压缝封闭。

6 保护层施工：卷材防水层经验收合格后，即可做刚性防水层。

7 缸砖面层

施工工艺流程：施工准备→检查基层→清理基层→根据面砖规格及设计留缝宽度（5MM）排砖，弹出纵横分块线→铺结合层→铺缸砖→擦缝→养护。

施工要点

1 做缸砖基层必须做到平整、不空、不裂、不起砂，贴缸砖前必须做到平整、不空、不裂、不起砂，贴缸砖前必须进行检查。符合要求后，才能进行下道工序施工。

2 基层面必须清理干净，用扫帚扫净基层表面，做到无灰尘、泥土、油污。然后在其上按筹划好的铺块布置进行弹线。

3 缸砖铺贴采用柔性砂桨在基层上铺贴，粘结砂桨中的砂应为中细砂，不能有太大的一颗粒搁住缸砖造成不实而松动或空壳，砂桨的稠度应适宜，也不能太稀。

4 铺贴必须顺拉的线铺，一是找直、二是找平（不高出不凹下），缝道在铺时要用眼穿看顺直，也可拉线检查，缝要大小一致，均匀美观，铺时一定要拍击密实，表面平整。

5 铺好后进行检查，合格后按设计要求用1：1水泥砂桨勾缝，缝中应具有潮湿状态，能使水泥砂桨粘牢结合。

6 工序完成后，应进行养护和成品保护，尤其要防止物体打击，以免易碎的缸砖地面出现缺角、掉棱和开裂。因此成品保护工作很重要，交工时用拖把擦干净，反映缸砖光洁和缝道平直。

10．7外墙装饰

10．7．1外墙装饰

10．7．1．1外墙涂料

外墙涂料的工艺流程

	项次
	工序名称
	乳液薄涂料
	溶剂型薄涂料
	无机薄涂料

	1
	修补
	﹢
	﹢
	﹢

	2
	清扫
	﹢
	﹢
	﹢

	3
	填补缝隙、局部刮腻子
	﹢
	﹢
	﹢

	4
	磨平
	﹢
	﹢
	﹢

	5
	第一遍涂料
	﹢
	﹢
	﹢

	6
	第二遍涂料
	﹢
	﹢
	﹢


注：1、表中“﹢”号表示应进行的工序。

2、机械喷涂可不受表中涂料遍数的限制，以达到质量要求为准。

3、如施涂二遍涂料后，装饰效果不理想，可增加1-2遍涂。

1 基层处理：

ⅰ、基层要有足够的强度，无疏松、脱皮、起砂、粉化等现象。

ⅱ、施工前必须将基层表面的灰桨、浮桨、附着物等清除干净。

ⅲ、基层的油污、铁锈、隔离剂等必须用洗涤剂选净。

ⅳ、基层的空鼓必须剔除，连同蜂窝、孔洞等提前2-3天用聚合物水泥腻子修补完整。配合比为：水泥：107胶水：纤维素（2%溶度）：水=1：0。2：适量（质量比）。

ⅴ、抹灰面要用铁抹子压平，再用毛刷带出小麻面，其养护时间一般3天以上即可。

ⅵ、新抹水泥砂桨湿度、缄度均较高，对涂膜质量有影响。基层要求含水率10%以下，PH值10以下，因此，抹灰后需间隔7天以上再行涂饰。

ⅶ、基层表面应平整，纹理质感应均匀一致，否则由于光影作用会造成颜色深浅不一的错觉，影响整体效果。

2 对涂料要求：

ⅰ、涂料使用前，应将涂料搅匀，以获得一致色彩。

ⅱ、涂料所含水份应按比例调整，涂料中不能掺加其他填料、颜料，也不能与其他品种涂料混合，否则会引起涂料变质。

ⅲ、过大不易施工确需稀释时，可采用自来水调至合适粘度，一般加水量10%。

3 施工操作要求：

滚涂施工时，滚子上醮少量涂料后再在滚墙壁面上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，避免歪扭行，以保证涂层厚度一致，色泽一致，质感一致。

4 注意事项：

ⅰ、施工后4-8小时内避免淋雨，预计有雨时停止施工。

ⅱ、风力4级以上时不宜施工。

ⅲ、施工器具不能粘上水泥、石灰等。

ⅳ、不宜在夜间灯光下施工，以避免涂层色泽不均匀。

10．7．2内墙装饰

10．7．2．1普通抹灰

室内墙面、顶棚主要为普通抹灰，刷白色乳胶漆二遍。

1 施工顺序：基底处理→底层抹灰→中层抹灰→面层涂料

2 施工方法：ａ、抹灰前对基底表面的灰尘、污垢 、油渍等到均应仔细清除干净，并洒水湿润，混凝土表面应预先进行剥皮斩毛处理，用聚合水泥桨扫毛一遍。ｂ、秣灰的工艺流程一般按照“先上后下”的原则进行，以便做到减少修理，保护成品。ｃ、在墙面上用2米托线板进行挂线做塌饼，洒水湿润墙面，用1：2水泥桨做好门窗及阳角的侧边和护角，然后做竖筋刮糙。ｄ、底层抹灰应压实粉平，使其粘结牢固，中层应待底层稍干后方能进行操作并用刮尺和木蟹打平整。ｅ、罩面层应待中层达到六、七成干进行，先从阴角、阳角开始，铁板压光应不少于二遍。ｆ、待罩面层完全干燥后，再进行墙面涂料施工。ｇ、乳胶漆涂料施工工艺流程：基层清理→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨平（光）→第二遍涂料。ｈ、墙面实测质量允许偏差符合下表，合格率在5%以上。

	分项名称
	允许偏差值（mm）

	表面平整
	4

	阴阳角垂直
	4

	阴阳角方整
	4

	立面垂直
	5


11．7．3铝合金门窗安装

铝合金门窗在安装方法上不完全一样，不同类型的铝合金窗在安装的具体构造上也有差别，但其安装程序基本相同。

10．7．3．1工艺流程

3 施工准备→标尺定位→安装固定门窗→配合边框缝隙用料嵌密实→注射密封胶→门窗扇安装→清洗→复检→交工验收。

10．7．3．2施工准备

施工准备包括技术准备、材料准备、作业准备等，技术准备主要是技术图纸学习，进行工艺交底，了解门窗型号和安装的玻璃种类和色彩等到。材料准备，是将要安装的各类门窗分别对号运到门窗口处，并检查的无碰伤和沾污，外包装损坏的特别注意检查。堆放时要垫平、垫实，要有保护措施，使在安装前不因挤压及碰撞而引起变形，并用箱装好五金件、螺丝钉、橡胶条、密封胶等。所需安装的玻璃要进场放进临时仓库，以备安装时用。作业准备，主要是所用工具要备好，如射钉枪、电钻、小锤、水平尺、木楔等。还有操作条件如脚手架，或高凳（人字梯），同时在工序看是否已具备进行安装作业的可能性，避免工种之间运作的矛盾，而造成对安装质量不利。

10．7．3．3标尺定位

铝合金门窗框一般均采用后塞口安装法，在结构工程施工时，就应根据设计尺寸把洞口留出。洞口听大小及窗框与结构洞边的间隙，在施工时应视所有墙体装饰材料（计要是外饰面）而定。如果内外墙壁都是抹灰层，则洞口每边应比框大约20mm，如果饰面为磨光花岗石、大理石等板材，那么留的间隙应看板厚加粘结层和底糙厚度。总之，外抹面也好，贴面砖也好，装饰板材也好，不能把框琏盖住，看不见框边。要是框边与装饰（或抹灰面）交接吻合。也就是说，在结构施工时，就应标尺定位。

其次，是安装前应进行放线，即在同一立面的窗应水平方向，垂直方向做到整齐一致。这时就要对预留洞口进行检查，凡不合适的应作修正处理。偏差过大的，对结构有影响的修正时，应通过技术部门研究措施后解决。

经处理合适后，应在洞口四周弹出门窗框边线位置，如图：

3 对门窗框周边进行填缝

由于防雨水侵入的要求，该道工序应作为单列的一道来进行，这样可以保证操作仔细和质量可靠。填缝材料原则上应按设计要求采用，而目前常用的往往是用1：2水泥砂桨。塞杰时应先将框四周清扫干净，洒水湿润洞口侧面。然后，进行分层填塞，填时边上用木尺卡住，需填塞两遍以上，塞实填平。要求砂桨不能稀，以手捏成团，不挤出桨水为宜。

由于水泥砂桨呈碱性，会对铝合金材的氧化膜有一定影响，特别是氧化膜损坏时，碱性物质对铝合金有一定的腐蚀作用。为此，严格地说当用水泥砂桨作塞缝填料时，铝合金框的外侧应涂刷防腐剂才好。

凡填塞砂桨的，经过24小时已初步具有一定强度之后，才可以拨出木楔，并在木楔空档补灰填满。

4 注射密封胶

该工序实际上要待外抹灰或外饰面施工结束之后进行。密封胶用打胶筒（成品可买到）在铝合金框边与外饰交接处的缝道上挤压入缝中，形成一条防风雨的防水缝道。密封胶缝连续不断，宽度约为8mm。

10．7．3．5门窗扇安装

门窗扇的安装应在抹灰、饰面等土建工程完工进行。门窗扇安装包括了玻璃的安装。平开窗窗扇安装与钢窗相同，先装铰链，装时要用不锈钢螺丝或铝制铆钉。装好后要检查开启、关闭情况，缝隙合适无阻滞、无回弹后，才可装玻璃前及五金。为安装玻璃的方便，有的五金件要后装，有的则必须在装玻璃前装好。装玻璃时，要在玻璃和扇边框间嵌塞垫场面块和橡胶条，以起防水作用，如同钢、木门窗玻璃边的油灰作用一样。

安装推拉窗的，则可以把玻璃先装好在扇框内，然后装入已固定好的铝合金框内。安装好后开启滑移运动自如，则认为合格。

其中玻璃放入型材的凹槽中之后，内外两侧的间隙应不小于2MM，但也不宜大于5MM。玻璃下部应垫两块氯丁橡胶块，不能将玻璃直放到金属面上。橡胶垫块厚约3MM。同时，玻璃的竖向两侧也应与扇框间留有一定间隙，以作为型材或玻璃热胀冷缩的余地，不致造成玻璃被挤裂或型材变形。

玻璃安装后有三种方法密封扇框与玻璃间的缝隙，一种是用橡胶条挤紧，然后再在橡胶条上面注入硅酮系列的密封胶。另一种做法是用小条橡胶块将玻璃挤住，然后在缝道中注入密封胶，注入深度不得小于5MM，并应均匀光滑，第三种做法是只用定型的橡胶压条封缝、挤紧，表面不再注射密封胶。第三种做法目前采用较多，此外，还应注意所用的硅酮系列密封胶的颜色应与铝合金氧化膜色彩相近，以达到外观一致。

10．7．3．6清洗和复检

清洗是交工验收前的一道工序，这时应不再有影响铝合金门窗外表的施工操作了。清洗前，要把包裹在铝合金型材外表的保护胶纸撕掉，并进行检查观察有无胶迹及污染（如水泥桨等），有污染的要用香蕉水清理干净，同时把玻璃也擦干净，使之明亮清晰。

完成全部工作后，应进行抽查复检，看门窗有无被碰坏，松动、扇的开关是否灵活，缝道是否密封防雨等，发现不符合质理要求的应返工重做，达到合格为止。

10．7．4．7尺寸允许偏差项目

铝合金门窗的尺寸允许偏差、限值和检验方法应符合下表

	项次
	项         目
	允许

偏差
	检验方法

	1

	门窗框两对角线长度差
	≤2000mm
	2
	用钢卷尺检查，量里角

	
	
	＞2000mm
	3
	

	2
	平
开

窗
	窗扇与框搭接宽度差
	1
	用深度尺或钢板尺检查

	3
	
	同樘门窗相邻扇的横端角高度差
	2
	用拉线和钢板尺检查

	
	
	
	
	

	4
	推

拉

窗
	门窗扇开启力限值
	≤1.5m2
	≤40N
	用1200N弹簧秤钩住手拉启闭5次取平均值班

	
	
	
	＞1.5m2
	≤60N
	

	5
	
	门窗扇与框或与相邻立边平行度
	2
	用一米钢板尺检查

	6
	弹

簧

门

扇
	门扇对口缝或与框之间竖、横留缝限值
	2-4
	用契型塞尺检查

	7
	
	门扇与地面间隙留缝限值
	2-7
	

	8
	
	门扇对口缝关闭时平整
	2
	用深度尺检查

	9
	门窗框（含拼樘料）正、侧面的垂直度
	2
	作一米托线板检查

	10
	门窗框（含拼樘料）的水平度
	1.5
	用一米水平尺和契型塞尺检查

	11
	门窗横框标高
	5
	用钢板尺检查与基准线比较

	12
	双层门窗内外框、梃（含拼樘料）中心距
	4
	用钢板尺检查


10.8楼地面工程

10．8．1普通水泥地面

⑴施工工艺流程

施工准备→清扫、清洗基层→放线弹出面层标高水平线→湿润基层→刷素水泥砂桨→按标高及灰饼铺细石砼（或水泥砂桨）→振捣机振实、铺水泥砂桨→用刮杠或刮尺刮平→木蟹槎平、压实→铁板压光（三遍）铺锯木屑洒水养护。

⑵施工要求与说明

1 施工准备：审阅施工图，按施工组织设计进行技术交底，检查现场基层实况，是否符合做面层的要求，水泥应选用同厂家、同品种、同标号，材料要堆放一起，以备作水泥面层用。从而达到颜色一致，至少每层能够一致，使外观上色泽一致，观感完善。砂桨一定要用机拌，达到均匀一致，拌和时间应超过2分钟为宜。

2 清扫基层达到表面干净，在操作完毕后，施工员必须亲自检查，这是保证面层不脱壳不开裂的前提。

3 弹线放出水平线的位置，包括在铺灰前先用些砂桨按线拉出中间部分的标高，做成灰饼或做成灰条（俗称冲筋），使铺灰时有个标志依据。此外，弹线后还应核对门框的锯口线是否吻合，否则门框还来得及返工修整。

4 刷素水泥桨，该桨的水灰比一般是1：1形如稀粥。但刷刮时应在铺前半小时刷好，不要间隔时间太长，结硬后反成为隔离层（不是地面构造层中讲到的隔离层），使面层与基层脱壳。

5 铺砂桨时由两边向中间，由此向门口退出操作，随铺灰时应用刮尺刮平，接着用木蟹拍实、拍平、木蟹用力均匀，将砂眼、脚印等到消除后，用靠尺检查平整度。

6 面层的压光。头遍应鸹检查一个平整度，待砂桨稍收水后，即用铁板稍加压力压出桨水，抹平初光，到水泥砂桨初凝之后（约为初光后2小时），进行曲第二遍压光，除时间控制外，还经验观察，这是最后一遍压光，要达到无抹痕，表面光滑反亮。因此，抹压时要细心，采用后退抹压，把以前抹纹压平、压光，使之表面光滑。

7 当采用抹光机械压光时，砂桨在拌和时间的平硬度应比手工压光的稍干硬些，压光次数的控制时间与手工压光相同。

8 在水泥砂桨干湿度不适合，即不易压光操作时楞以稍洒一此1：1（水泥：砂）干水泥加砂的均匀拌合料，进行压光。这是在压首遍时可采用，在第二、三遍时不能采用，并且不能只撒水泥，这点要注意，否则容易起脱皮。

9 面层在压光后的24小时内禁止走人，应用锯木屑覆盖表面，洒水保持湿润养护7-14天。

10 抹踢脚线：

11 根据设计要求确定踢脚线（板）的高度。踢脚线抹底层水泥砂桨前，先清洗基层，洒水湿润后按水平线向下测踢脚线上口标高，刷素水泥桨一道，然后用1：2。5水泥砂桨打底。

12 抹面层砂桨：底层砂桨抹好，硬化后抹水泥砂桨面层，用刮尺刮平、木蟹抹平、铁板压实压光。

13 水泥地面做涂料面层部分：等水泥地面面层完全干燥后，达到一定强度后再进行面层涂料施工。其聚氨脂涂料施工的工艺流程为：

14 基层清理→填外缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨平（光）→第二遍涂料（罩面层）。

15 10。8。2楼梯（水泥砂桨粉刷、涂料面层）

16 ⑴施工工艺流程：

17 施工准备→清理基层→找补头遍灰→初步检查尺寸→清扫面层→抹第二遍灰→做正式面层（如水泥面、水磨石或贴预制板材的面层）→抹梯底→抹梯侧→做防滑条→养护→做涂料→成品保护。

18 施工要求与说明

19 ①施工准备：从施工图上了解楼梯结构是梁式的，还是板式的。梁式的施工工序要多一些。再有，要了解踏步细部做法的步宽、步高的尺寸，有无防滑条，是一条还是两条，用什么材料。还有，面层采用什么材料，是水泥面层还是水磨面层，或是预制板块（花岗石、大理石还是预制水磨石）面层，都要弄清楚。凡是板块的，还应按图先加工图及数量，加工尺寸一定要准确，其侧板高度尺寸上略小1mm留有余地，板的长度（即楼梯宽度）尺寸一定要准确，一般应按图尺寸略长一些。在加工单上要注写清楚，否则来料后不合适就麻烦了。

20 其次，应准确相应的工具。

再有，所有材料的质量亦应进行现场验收、检验以保证工程质量。

②弹放出楼梯标准级的斜线，此标准是楼梯面层踏步高度及步宽度的依据。斜线，应是面层交角在线上的一个点。

由于楼梯结构施工时各种因素，若踏步混凝土浇得好，结构尺寸准确，一般要凿表面浮尘，并将头遍灰抹好，就可以形成整个整个楼梯的层基础。当两步之间高低差超过10mm时，则要凿去高的，找补低的，使之接近；再通过头遍灰找补，也可满足面层施工要求。施工中我们往往由于不注意这些小地方，使踏步高度与标准步高的差超达10mm，使本可成优良品的弄成合格品；而高差超过20mm时，则原可作成合格品的，而变为不合格的，其实这些都是我们可以避免的，主要是工作要认真，标准斜线一定要弹标准，不能图省事。

③不能做头遍灰找补，或正式做面层的铺底灰的一层，每层施工前都要清理干净。做前，可先刷素水泥桨一道，但不宜太稀。总之，做好避免空壳。抹踏步时，要先抹立面，后抹平面（即踏脚的面）。底子层完成拮，要对照标准斜线检查。这时，踏步尘角与线间有一个面层的距离。再检查平整度和踏步间高差，总之，基层的基本尺寸要符合图纸的要求。

5 对梯底及梯侧的抹灰，一定要平整美观，兜方。梯侧要抹到底面处抹面滴水线，以防清扫、擦梯时沿边流到楼梯底弄脏后很难看，所以线条都要交圈。这是我们施工员在操作检查中要注意到的。

6 面层的施工，根据面层的不同，做法的不同，这同水泥楼梯地面一样，不要重复介绍。

7 最重要的是养护和成品保护，尤其水泥面层要达到养护目的。施工时，应分楼梯间轮流进行。先封一个楼梯间，不让人、进出。这时人流放到另一个楼梯间进出。施工时，可以从上往下施工，先踏步，后平台。一间楼梯间完成后，水泥面层应养护7天，在允许人通过时，应加以保护。为此，一般采用木板钉成的临时护梯的踏步，使通过的人和物不会碰坏踏步的棱角。

8 先补足，面层施工要求应先做好栏杆，防止事后做可能破面层施工前，应先检查栏杆预埋件是否齐全，如有缺漏应坏面层。这是施工人员应事先考虑好的。

10．9外墙脚手架工程

10．9．1本工程结构及装饰施工过程施工时，外墙脚手架采用直径Ф48钢管搭落地双排脚手架，外加安全密目网全封闭。

10．9．2脚手架搭设底步2M，第二步每步为1。8M，立杆间距1。8M，立杆横距1。05M，内立杆离墙面30MM，共9步，随结构施工进度搭设。

10．9．3脚手架搭设顺序为：立杆→横楞→牵杠、搁栅→底板

→竹篱→剪刀撑→栏杆、围护竹篱→安全网→附墙拉结。

10．9．4搭设脚手架所用的材料必须符合脚手架工程对所用材料的规定和要求。对严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤等材料均不得使用。

10．9．5脚手架搭设应做到横平竖直，每个扣件必须拧紧，随时校正垂直和水平偏差。

10．9．6本工程脚手架应与结构有可靠的附墙拉结，拉结点考虑在外立面，施工中预埋拉结铁板，用短钢管直径ф488*3。5与钢板用ф8螺栓连接，然后用扣件与拉杆拷牢拉结点设置，竖直向考虑每层设置；水平向考虑按立面开间或柱距每10M设置3点。

10．9．8本工程脚手架搭设在脚手架纵向两侧和转角处，在脚手架外侧设9M左右（水平距离），用ф48钢管作斜杆与拉杆，用扣件拷牢成八字搭设剪刀撑。剪刀撑钢管采用搭接，搭接长度不应小于40cm，剪刀撑与地面夹角约等于60度。严格遵守拆除顺序，自上而下，先拆网、拦板、栏杆→底竹笆板→剪刀撑→牵杠、搁栅→横楞→立杆。拆除脚手架必须上下呼应，统一指挥。

10．9．9脚手架上施工荷载不得超过200Kg/m2 。

10．10安装工程

本安装工程必须按如下施工工艺顺序组织施工：先地下，后地上，安装工程力求做到与土建施工配合，合理交叉，认真做好各项预留、预埋工作。

考虑主体工程和其它工程的交叉配合问题，对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物美观；对各工种相互间的配合，要尽理考虑好电气线路，给排水，消防等管道的关系，不要施工时发生位置冲突，要按有关规定距离设置。

先预制、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制，这是缩短工期、提高质量的前提。

先重点，后一般，如混凝土楼板、柱、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。

安装的设备是建筑物内的一种设施，必须积极维护保证良好的使用功能，还要考虑到交付运行后的维修便利，所有管路应注意建筑物的美化问题。

在实际施工中，除必须认真遵守有关国家规范之外，同时还要遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例，确保优质工程。

10．10．1电气工程安装

⑴各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，并必须有产品合格证。

⑵钢管敷设严禁溶焊连接，接地线跨接牢固，其焊接长为连接钢筋直径的6倍。

⑶施工过程中，配管后及时加近堵把管口堵严实。发现堵塞及时清理排除。

⑷选择导线要根据标准、相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色线做零线，黄绿双色线做保护接地线。

⑸照明电路的绝缘电阻值不小于0。5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

⑹机房采用双管荧光灯，水泵房及其他潮湿场所采用防水防尘灯，变配电间，消防控制中心及其他重要场所设置火灾应急照明。各主要通道，楼梯间及主要出入口等设置疏散指示照明。

⑺照明配电箱在电缆竖井及地下室内安装时为挂墙明装，其余均为嵌墙暗装，安装高度均为底边距地1。4m。

9 ⑻事故照明配电箱应有明显标志，以区别于其他配电箱。

10 三跷板暗开关距地1。4m安装，单相暗插座全部为二极加极安全型插座，距地0。3m暗装，地下进线室插座距地1。4m暗装，分体空调插座离地1。8m暗装。

11 灯具型号及标注详见施工图图例，灯具安装尽量避开其他专业设备，管线避开其他各类线路。插座位置避开穿楼板的孔洞位置，机房内双管荧光灯有用吊装金属线槽安装，具体安装参考《建筑电气安装工程图集》第四册JD73-20和JD73-209。走廊灯具开关按间隔一个灯具控制。

⑾照明干线一般负荷采用ZRVV穿G管（管壁厚度大于等于2.5mm）

⑿配电箱均为嵌墙暗装。配电箱安装底边距地面1。4m，配电箱盖紧贴墙面，零线径汇流排（零线端子）连接，无交接现象，PE线安装明显牢固。

⒀电器施工人员需与土建施工人员密切配合，，及时作好预埋件及预留孔工作。

10．10．2防雷接地系统施工

本工程机房楼按二类防雷建筑物标准设计防雷措施。

⑴防雷接地工艺流程：

建筑物基础钢筋接地→接地电阻测试→隐蔽工程→柱内主筋引下线→隐蔽验收→屋面避雷带

⑵质量要求：

利用主筋作引下线，按设计要求找出主筋位置，不得少于两根（ф16及以上）用油漆做好标志，上下钢筋采用搭接，焊接长度为主钢筋直径的6倍，并应两面焊接，不做防腐处理。

⑶将防雷、保护、弱电设备等接联合一体，共用基础自然接地装置，接地电阻不大于一欧姆。

10．10．3管道工程安装

⑴排水管道

1 排水管道采用建筑排水用硬聚氯乙烯管（PVC——U），粘接连接。

2 排水横管采用设计坡度：De50、I=0。020、De75、I=0。015、De100、I=0。012、De150、I=0。007。通气管：I=0。002坡向逆通气帽方向。

3 排水管道横管与横管，横管与立管的连接用斜三通或90度顺斜三通。排水立管转弯处用两个45度弯头，废、污水立管如错位，则就事用乙子管连接。

4 所有立管应紧贴墙、柱敷设，并按规定设置管卡。

5 横干管至立管转弯处，管道转弯的两侧均应设固定支架，管道井设滑动支架，每层1m左右处设一只。支架间距按施工技术规定，形式可用托、吊或共架，详见国标S161图集。一般情况用膨胀螺栓等措施解决。

6 排水管道安装完毕应做通水试验。

7 工艺流程

安装准备→管道预制→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装→安装准备→管道预制→雨水干管安装→雨水立管安装→雨水立管安装→通水试验

8 排水PVC-V管安装应符合96S341《建筑排水用硬聚氯乙烯管道安装》。

⑵室内给水管道

1 给水管采用建筑给水用PP-R给水塑料管，工作压力为0。6mpa，热熔连接。

2 PP-R给水塑料管安装应符合建筑交联聚乙烯管，聚丙烯管安装图。

3 各层给水横管穿梁处应配合土建预埋De50PVC套管。

4 给水管道安装完毕应做水压试验，其试验压力按设计要求。

5 工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试验→管道冲洗

⑶卫生洁具

1 工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预制→卫生洁具安装→卫生洁具与墙地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

2 室内卫生器具安装参见国标99S304标准图集和产吕说明书。

⑸质量要求

1 给水管道安装完毕应做水压试验，试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

2 给水系统竣工后或交付使用前，必须进行清洗。

3 隐蔽的排水管道通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

4 排水管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

5 卫生洁具排水管的出口与排水管口连接处必须严密不漏。

6 卫生洁具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

10．11冬、雨季施工措施

10．11．1冬季施工

1土方工程

1 土方开挖完毕，应立即进行上部结构施工，防止基础下的基土遭受冻结，如有间歇1-2天，应覆草袋、草垫等保温。如间歇时较长，应在地基上预埋一层松散土层（20-30mm）挖除，待上部结构施工时，再清除到设计标高。

2 基础开挖时如可能引起临近建筑物或构筑物的地下的地基或其它地下设施产生冻结破坏，应采取防冻措施。

3 填土方前要清除基底冻雪、冻土层和保温材料，排除积水，挖出冻土和淤泥。

地下基础及构筑物施工完后，应及时回填土。

2砌砖工程

1 在砌筑砂桨中掺以一定数量的早强抗冻剂。

2 砌筑前，应清除表面冻霜、积雪、尘土；砂中不得含有冻块和直径大于1cm的冻结块。石灰膏应防止受冻，受冻且脱水风化者不得使用。

3 配制抗冻砂桨，应有专人负责。抗冻剂应先配制成标准然后再以一定比例掺入温水配成所需要的浓液使用。

4 砂桨搅拌时间应比常温施工增加0。5-1。0倍。

5 砌筑时应采用一铲灰，一块砖，一揉压的“三一”砌砖法，平铺压槎，以保证良好粘结。不得大面积铺灰砌筑。砂桨要随拌随用，不要在灰槽中存灰过多，以防止冻结。砖缝应控制在10mm以内，禁止用灌桨法砌筑。

3混凝土工程

①水泥宜优先选用425号或525号以上的硅酸盐水泥或普通水泥；砂、石不得含有冻雪、冻块。

②掺氯盐早强抗冻剂，氯盐（按无水状态计）的掺量，钢筋砼中不得超过水泥总量的1%，无筋砼中不得超过水泥重量的3%，为减少氯盐对钢筋锈蚀作用的影响，使用时宜同时掺入阻锈剂。

3 混凝土浇灌后立即作保护性覆盖，必要时作加适当保温防寒。

10．11．2雨季施工

⑴雨季施工现场土建项目工程师对现场临时设施的结构稳定和防雨性能作全面检查，针对检查出的具体问题应应采取相应技术措施并及时进行加固，特别是仓库地坪的标高，应保证不进水（特别是水泥、木制品仓库），保持现场排水畅通，抽水设备完善，及时把场内积水排除干净。

⑵对现场的配电房、临时移动电源箱，防止雨水渗入，现场的塔吊、井架应检查避雷设施是否安全可靠。

⑶施工现场应按施工组织设计做好排水、抽水工作。

⑷雨季必须连续施工的砼工厂，水灰比适当减小，用塑料薄膜或雨布在刚浇好的砼上覆盖保护。

⑸雨季施工中，要根据现场砂、石含水量适当调整砼、砂桨配合比。

⑹雨季施工准备工作纳入生产计划内考虑，一定劳动力按排，一定作业时间，搞好雨季所需的材料贮备工作。

11、 工程质量保证措施

11．1施工组织设计审批制度

11．1．1施工组织设计必须要由项目经理、生产副经理、项目工程师、项目会计师、项目经济师、安全员、材料员等有关人员的签字。

11．1．2施工组织设计必须在工程实施前15天报工程管理技术质量科，由工程管理部主任工程师审批后上报公司技术质量及总工程师审批。

11．1．3施工组织设计必须经上级审批并按审批意见进行修改完整，经上报同意后方可进行施工。

11．2技术复核、隐蔽工程验收制度

11．2．1技术复核应在施工组织中或各分部分项施工方案中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。
11．2．2本工程技术复核的主要内容如下表：
	分部分项
	技术复核的主要内容

	建筑物位置
	测量定位的轴线、标高

	基础
	土质、位置、尺寸、标高、桩位及标高

	模板
	尺寸、标高、预埋件规格及预埋孔位置

	砖砌体
	墙体轴线、标高、预埋孔位置


11．2．3技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

11．2．4凡分项工程的施工的结果必须被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

11．2．5技术复核与隐蔽工程验收流程见下图：

钢筋翻样施工员工                    关砌、木工翻样

自验整改                           自验修正

填写验收单                      填写复核单

否      项目技术员复核              项目技术员复验  否

                 项目工程师组织验收
填写《隐蔽工程验收记录》签证  填写《技术复核记录》签证
              送交建设单位或监理签证

11．3施工阶段的级配及试块管理制度

11．3．1凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土，砂桨均属级配管理范围。

11．3．2由项目技术员开具级配单、项目试验单，负责将原材料送往测试中心并进行级配试验。

11．3．3由项目施工员根据级配书负责向施工班组进行级配交底，中途抽查。

11．3．4由项目试验工负责现场试块制作，养护及送试工作。

11．4施工阶段“混凝土浇灌令”制度

11．4．1混凝土浇筑必须严格执行签署施工准可令制度。

11．4．2项目经理负责填写“混凝土浇灌令”的申请，项目工程师负责“混凝土浇灌令”申请签发前检查准备工作及“混凝土浇灌令”填写送签工作。

11．4．3“混凝土浇灌令”申请签发符合以下条件。

⑴模板的支撑系统按施工方案施工完毕。

⑵模板钢筋及其支架质量符合规定，验收合格。

⑶技术复核、隐蔽工程验收须确认签证。

⑷施工范围内安全设施落实。

⑸施工机具准备就绪且能正常运转。

⑹材料供应准备完毕。

11．5技术、质量交底制度

11．5．1项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

11．5．2施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控及监控要点。

11．5．3本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（生产负责人、施工员、关砌、翻样）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术先是安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

11．6二级验收及分部质量评定制度

11．6．1分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作。

11．6．2分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由工程管理部、技术质量科专职质量员核定。

11．6．3项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

11．6．4工程管理部技术质量科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单。项目经理负责在指定了如指掌期内将整改情况以收书面形式反馈到技术质量科。

11．6．5按照我公司质量站的要求，对下列部位必须请质监站核验：

⑴基础分部核验条件

①±0。000以下分项工程全部施工完毕。

②基础模板全部拆清，基坑内无积水。

③弹出水平标高线及墙身轴线。

4 所有质量缺陷全部处理完毕。

5 资料齐全。

⑵主体分部核验条件

1 主体工程所含分项工程全部施工完毕。

2 弹出各楼层水平标高线。

3 门、框校正、固定、并嵌缝完毕。

4 内、外墙粉刷塌饼制作完成，超过规定厚度（b=40）处应作处理。

5 内、外墙护角线可先行施工，但严禁门窗侧边做水泥粉刷。

6 除现浇楼板外，主体核验前，严禁地坪施工。

7 楼层垃圾全部清理完毕。

8 质量保证资料齐全。

⑶妥部工程质量核验前项目工程师必须提前5天填写分部工程核验单，并经项目经理、建设单位、设计单位确认后交工程管理部技术质量科。技术质量科核实后报公司技术质量部及质监站申请核验。

11．7现场材料质量管理

11．7．1严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽查，发现问题立即与供货商联系，必要时退货处理。

11．7．2搞好原材料 二次复试取样，送样工作

水泥必须取样进行物理试验，钢筋原材料必须取样进行物理试验，进口钢筋录像片物理试验外还需要进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；另外所有材料 必须有出厂合格和产品质量证明书；材料试验经合格方可使用。

11．8计量器具管理

11．8．1工程管理部计量员负责本部所有计量器材的鉴定，督促及管理工作。

11．8．2现场计量器具必须确定专人保管，专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

11．8．3损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不准带病工作。

11．8．4计量器具要定期校对、鉴定、严禁使用未经校对过的量具。

11．9工程质量奖罚制度

11．9．1施工单位遵循“谁施工，谁负责”的原则，对各专业施工班组进行全面质量管理和追踪管理。

11．9．2各专业施工班组或个人在施工过程中违返操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了先是问题的必须进行处罚，处罚方式为整改停工、罚款、严格按照公司有关规章制度和处罚条例进行处罚。

11．9．3各施工班组及个人在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，公司将给奖励，奖励的形式为表扬、表彰、奖金；严格执行公司的有关奖励制度。

11．9．4公司在实施奖罚时，以平常检查、抽查，每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

12、 施工进度计划保证措施

12．1施工总进度计划（详见“施工总进度计划表”）

12．2计划实施的管理技术措施

12。2。1已将该工程施工劳动力、施工机械配备、主要施工材料均在场外落实，一旦中标，即可进场，进行施工准备工作。

12．2．2本工程施工时，将取消节假日、休息日，并采用1至2班制昼夜施工，做到小雨不停工，来缩短工期，争取提前完成。

12．2．3按照施工总进度计划，项目经理部将采用周（旬）计划，以控制分部分项进度，用重要节点控制总进度，来确保工程按计划完成。

12．2．4项目部将每星期召开由业主、监理单位和建设单位参加的工程例会，及时协调各方关系，解决一周来出现的问题，有利于以后开展。

12．2．5投入充分足够劳动力，技术力量和机械设备。材料供应确保施工进度，并做到有组织有计划的进场。

12．2．6充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势，组织各专业作业队伍分区同步施工，搭接穿插施工，立体交叉施工，确保工期目标实现。

12．2．7安装预埋件、套管等工作，我项目部将依据以往成熟的施工经验，与结构施工紧密配合，交叉作业，做到尽量不占或少占有效工期，加速工程施工进度。

12．2．8充分利用本公司多年来施工同类型工程的施工经验，并再次总结和完善，以加速施工进度。

12．3工程施工进度的奖罚措施

12．3．1若延误工期，项目经理、项目工程师、施工员及各专业施工班组组长等严格按公司有关奖罚条例进行处罚。造成一定影响的要通报批评。若提前工期，也将按公司有关奖罚条例进行奖励。

12．3．2若延误工期，自愿处以每天延期一天，罚款总造价的万分之二。

13、 工程安全生产保证措施

13．1安全管理制度

13。1。1安全生产责任制

建立、健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施。总、分包之间签订安全生产协议书。

13．1．2新进企业工人必须进行公司（或工程处）、工程处（或施工队）和班组的三级教育。

⑴工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。

⑵工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全操作规程。

⑶认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

13．1．3施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

13．1．4对分部分项工程，进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

13．1．5特种作业人员，必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

13．1．6安全检查

⑴必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位，危险岗位。

⑵安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人，定时间、定措施。

⑶井架、脚手架，认真做好验收合格挂牌制度。

13．1．7班组“三上岗，一讲评”活动班组在班前须进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

13．1．8遵章守纪，佩戴标记

⑴严禁违章指挥，违章作业。

⑵各类人员佩戴不同颜色的袖标记。

⑶工地负责人（主任）戴黄底红字袖章。

⑷安全总值长戴红底白字袖章。

⑸生产班组长戴紫底白字袖章。

⑹施工管理人员戴黄色安全帽。

⑺生产班组人员戴白色安全帽。

⑻机械操作人员戴蓝色安全帽。

⑼机械吊车指挥戴红色安全帽。

13．1．9工伤事故处理

建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

13．1．10施工现场必须有五牌一图。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

13．2脚手架

13．2．1脚手架整体承受部位应夯实回填土，浇150厚砼面层，宽度不小于2m，并做好排水措施。

13。2。2ф48钢管脚手架用钢管、扣件、螺栓的质量应符合规范要求。不准使用锈蚀、弯瘪、滑牙和有裂缝的金属杆件。不准使用枯脆、单径、破损散边的竹片篱笆。

13．2．3钢管剪刀撑，斜撑搭接长度不小于40cm，且不少于2只扣件紧固。

13．2．4施工操作层必须满铺篱笆，四周绑扎牢固。并每步设有栏杆，整个脚手架外设安全密目网全封闭。

13．2．5脚手架应分部、分段按施工进度的书面报告。

13．2．6脚手架应在验收合格后挂牌使用。

13．3“三宝”，“四口”安全保护措施

13．3．1安全帽

⑴安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用。

⑵正确使用安全帽并扣好帽带。

⑶不准把安全帽抛、扔或坐、垫。

⑷不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

13．3．2安全带

⑴安全带须经有关部门检验合格方能使用。

⑵安全带使用2年后，必须按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换安全绳后才能使用。

⑶安全带应存储在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱、强酸或尖锐的坚硬物体。

安全带应高挂低用，不准将绳打结使用。

⑸安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。13．3．3安全网

为了确保安全，防止人和物从高处坠落，外墙脚手架除了在作业面正确铺设脚手板和安装防护栏杆外，在脚手架外侧挂设密目安全网，建筑物四周均实行全封闭的立网。安全网绳不破损并牢固、绷紧、；圈牢、拼接严密。

13．3．4预留洞口

⑴边长或直径在20—50cm的洞口，可利用混凝土板内钢筋或固定盖板防护。
⑵60-150cm的洞口，可利用混凝土板内钢筋贯穿洞径，构成防护网。网格大于20cm的，要另外加密。

⑶150cm以上洞口，四周应设护栏，洞口下张安全网，护栏1m设两道水平杆。
13．3．5楼梯口

⑴分层施工楼梯口应装临时护栏。

⑵楼梯边临时防护栏杆。

⑶顶层楼梯口应随施工安装正式栏杆或临时护栏。

13．3．6底层通道

固定出入通道搭设主护棚，棚宽于道口。

13．4施工用电

13．4．1支线架设

⑴配电箱的电缆应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进出加滴水弯管。

⑵支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

⑶支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

⑷过道线可采用硬质护套管埋地并作标记。

⑸室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

13．4．2现场照明

⑴一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

⑵照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

⑶照明灯具的金属外壳必须接地接零。单箱四路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

⑷室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2。4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。灯线不得靠近灯具表面。

13．4．3架空线

⑴架空线设在专用电杆（水泥杆/木杆）严禁设在树或脚手架上。

⑵架空线应装设横担和绝缘了，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2。5M以上应加绝缘子。

⑶架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

13．4．4电箱（配电箱、开关箱）

⑴电箱应有门、锁、色标和统一编号。

⑵电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

⑶电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

⑷电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

⑸配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关、零排地排齐全。动力和照明分别设置。

⑹配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器定值，动作整 定值适应。熔线应和用电设备的实际负荷相匹配。

⑺金属外壳电箱应作接地或接零保护。

⑻开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

⑼同一移动开关箱严禁配由380v和220v两种电压等级。

13．4．5接地接零

⑴接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48m2，一组二根接地体之间间距不小于2。5米，入土深度不小于2米，接电阻应符合规定。

⑵橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于25mm2多股芯线；手持式用电设备应采用不小于15mm2的多股铜芯线。

⑶电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

13．6井架

⑴井架必须立于可靠的地基和基座上，井架立柱底部应设底座。

⑵井架自地面5米以上的四周（出料口除外），应使用安全网或其他遮挡材料进行封闭，避免吊盘上材料坠落伤人，卷扬机司机操作观察吊盘升降的一面只能使用安全网。

⑶必须设有限位自停装置，以防吊盘上升“冲顶”。

⑷应设置安全卷扬机作业棚。卷扬机的设置位置应符合以下要求：

1 不会受到场内运输和其他现场作业的干扰。

2 卷扬机司机能清楚地观察吊盘的升降情况。

3 吊盘不得长时间悬于井架中，应及时落至地面。

4 吊盘内的材料应居中放置，避免载重偏在一边。

5 吊盘内不要装长杆材料和凌乱堆放的材料，以免材料坠落或长杆材料卡住井架酿成事故。

6 卷扬设备、轨道、地锚、钢丝绳和安全装置等应经常检查保养，发现问题及时解决，不得在有问题的情况下继续使用。

7 应经常检查井架的杆件是否发生变形和松动情况。经常观察有否发生地基的不均匀沉降情况，并及时加以解决。

8 井架安装的垂直偏差应控制在1/600以内。

13．7中小型机具

13．7．1搅拌机及砂桨机

⑴必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。

⑵各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效，

⑶操作人 员应持证上岗操作。

⑷必须有良好的单独接地，接地电阻应符合要求。

⑸搅拌机操作杆必须有保 险装置，进料斗应有挂钩及链。

⑹搅拌机拉铲必须使用安全电压。

⑺砂桨机筒体防护齐全，出料应配备圆式手转盘。

13．7．2电焊机

⑴有可靠的防雨措施。

⑵一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

⑶有良好的接地或接零保护 。

⑷配电线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

13．7．3水泵

⑴电源线不得破损。

⑵有良好的接零保护装置。

⑶应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

13．8防火安全

⑴工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。

⑵按规定建立义务消防队，有专人负责、订出教育训练计划和管理办法。

⑶重点部位（危险仓库、油漆间、木工库、木工间等）必须建立腾规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置响应的消防器材。

⑷施工现场的平面布置，施工方法和施工技术均应符合消防，安全要求。

⑸建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

⑹一般建筑各楼层，非重点仓库及宿舍，明确用货火审批手续，并有监护措施。

⑺焊割作业严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

⑻仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持证上岗。

13．9防台防讯

根据当地的特点，工地应严格市政府防台防讯领导小组的要求和有关规定，及时做好防台防讯工作。

13．10治安综合治理。

加强工地治安综合治理，做到目标管理，制度落实，责任到人。施工现场治安和防范措施有力，重点要害单部位防盗设施到位。施工现场的劳务人员，建立档案卡，签订治安、防火协议书，加强法制教育。
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14．1现场场容、场貌布置

14．1．1现场布置

必须根据场地实际合理地进行布置设施、设备现场布置图规定堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整，实行施工现场挂牌施工。

14．1．2道路与场地

⑴道路畅通、平坦、整洁，不乱堆放，无散落物；建筑物周围应浇散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并明目畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理，施工区域与生活区域之间设置不低于2米的临时围栏。

⑵确保施工区域内部及外部道路清洁和安全，派专人（或小组）实行道路 交通管理及道路清洁工人工作；并及时解决因施工造成的对周围环境的影响。

⑶确保施工区域内的雨、污水管道的畅通，施工区域内雨水，施工用水设置好排水系统，即设置排水沟、排水沉淀池，场内 的积水通过沉淀井后再引入原有的排水系统内。生活区内污水排放设置化粪池，通过化粪池消化后再排入原有的污水排放管道 。并对施工区域内的雨、污水管道进行定期检查和疏通。

14．1．3班组落手清

班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬，泥桨洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布进行适当、奖罚。

14．1．4大堆材料

砂石分类、集成堆放成方，底脚边用边清。砌成类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁、灰不外溢。

14．1．5周转设备

施工设备集中堆放整齐；钢模板、木模板及零配件、脚手架扣件分类规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

14．1．6水泥库

袋装分清标号出厂日期，堆放整齐，目能成数，有制度，有规定，专人管理，限额发放，分类插牌，记载齐全而正确，牌物帐相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

14．1．7构配件及特殊材料

钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线；木门框扇，木制品分别按规格堆放整齐，木制品防雨、防潮、防火，埋件铁件分类集中，分格不乱，堆族整齐。特殊材料（包括安装、装潢、装饰及甲供、自购均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

14．2生活卫生

⑴生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

⑵食堂工作人员必须由地方卫生部门检查，出具健康合格证才能操作，食堂生熟菜必须分开，生菜清洗有地专间，并用纱布网罩，做到防尘防蝇。

⑶施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备（除沙滤水外）。

⑷每间职工宿舍订立宿舍制度，设立值日轮流表，每天有专人负责清除，宿舍内鞋帽物品必须堆放整齐，床铺整洁。

⑸工地有男、女厕所，有便溺设施，落实专人管理、保持清洁无害。

⑹工地男、女浴室，保证供水，保持清洁。

⑺现场落实消灭蚊蝇孳生承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

⑻生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容清洁。

14．3夜间施工

在确保进度与工程质量的同时，重点抓好夜间施工这一环节，尽量减少夜间施工对周围环境的影响，在满足施工安排前提下尽量不要在夜间施工，必须 进行夜间施工的按规定办理夜间施工手续。

14．4环境保护措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止建筑工地造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和放施工人员的身体健康，必须做好建筑施工现场的环境保护工作，使得建筑工地环境清洁化、工地花园化。我公司针对施工现场的污染，提出如下措施：

14．4．1防空气污染：

所有建筑垃圾采有升降机吊运，集中堆放，及时处理，消除施工现场尘土飞扬现象。

施工工地推行硬地坪施工，白天多洒水，减少现场道路浮尘。

散装水泥进场时，在水泥桶的水泥进口用软性材料包扎，以减少扬尘。

食堂大灶要设置消除尘设备。

现场不准焚烧有毒有害及污染环境的物质。

14．4．2防止水污染：

统一规划与布置工地现场用水，合理安排废水、污水排放。搅拌站前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

临时食堂设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水道排放要经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染环境。厕所、浴室污水经进发酵处理后排放到下水道同，完工后化粪池处理后填埋。

禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

14．4．3防止噪声污染

强噪声机械的降噪控制措施:
牵涉到产生强噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。白天施工时，不猛敲猛砸，采用木模板，严格控制噪声；特殊情况作业期间，对特殊情况作业，尽量采取降噪措施，事先领取《夜间施工许可证》，报所在环保局备案。并通知周围住户，以减少因施工而对周围居民学习、生活造成种种不便。

人为噪声的控制措施：尽量减少人为的大声喧哗，定期对施工人员进行教育。增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。晚间休息严禁吵闹喧哗，不得高音播放电视、收音机等。

14．4．4防止垃圾污染

生活区所有垃圾采用塑料袋装，由保洁员负责清运。采取灭蝇灭鼠措施。施工作业区做到场完地清，统一规划施工垃圾的处理，并组织外运，保持现场良好的卫生。

车辆运输：项目部规定上下班高峰期间禁止车辆运输，并把这些规定对土方外运车辆驾驶员、施工材料采购方明确交底，严格执行。所有车辆运输须遵守市容市貌等 环保有关规定，车辆上部覆盖布膜，避免抛洒路面，并在工地大门口二侧各100米范围派二人专门进行清扫。

14．4．5宣传教育

在现场围墙及黑板上，用图片、标语对环境保护作宣传。与各工种班组、专业队伍签订环境保护协议。

在施工前项目部对全体人员进行交底，制订环境保护条例及奖罚措施；施工过和程中，每月进行检查管理。

业主另行发包委托施工的专业安装队伍进场前请业主、监理单位牵头，签订环境保护协议，纳入总包管理范围。

通过上述措施的贯彻与落实，优质、高速、文明地完成本工程的施工任务，让建设单位称心满意，在社会树立我公司良好的文明形象，以达到创精品的目的。

