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前    言
南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程项目是在南部县政府新区建设的标志性建设工程。本公司也将其列为重点工程，公司各级领导、有关部门均给予高度重视，决心在以往框架结构建筑施工经验的基础上，巩固成绩，克服缺点，坚持公司“质量第一，信誉为本，顾客至上，服务社会”的质量方针，运用科学管理，制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，以科技推动生产，降低成本。在施工过程中，同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作，继续推行项目法施工，实施ISO9002质量保证体系。责任到人，实行目标管理，精心组织施工，确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下各项目标：

一、工期：甲方要求工期300天内完成招标规定的全部工程项目。

二、质量：单位工程质量全部达到合格标准，分部分项工程全部合格，争创优良工程。

三、安全：按五无标准（无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌），严格按建设部一标三规范组织施工。

四、文明施工：严格按有关文件执行，争创文明样板工地标准。
五、团结协作：同建设单位、监理单位、质监单位、安监单位、设计单位等有关部门保持良好的合作关系，积极配合各单位的工作。

本施工组织设计作为技术性文件，编制时对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑，突出其科学性、适用性及针对性。

我们的格言是：

用一流的质量和服务，让顾客满意他每一份不易的投资；

我们将积极以本公司雄厚的建设实力参与市场竞争，以质量求信誉、求生存、求发展；

我们愿与社会各界朋友携手合作，去创造明天共同的辉煌!

我们的宗旨是：

坚持质量优，服务好，保证按合同要求向顾客提供满意的工程和服务；

顾客至上，技术创新，管理科学！
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第一章  工程概况和编制依据
第一节  工程概况

一、工程概述

本工程为钢筋混凝土框架结构，建筑层数主楼为地上9层，地下一层，总建筑面积20396.05m2。

本工程建筑耐久年限为50年，建筑等级为一级，结构安全等级为一级，建筑耐火等级为一级，地下室耐火等级为一级。抗震设防烈度为不设防。本工程主要屋面防水等级为二级，雨蓬等小屋面防水等级为三级。

本工程由王孝雄建筑设计事务所设计，工程要求质量标准为合格，要求工期为300天，承包方式为施工总承包。
二、建筑概况

1、砌体

墙体采用200、100厚加气砼砌块M5混合砂浆砌筑。

3、防水工程
	项目
	做法

	上人屋面
	防水等级为二级设防

	
	a. 现浇钢筋混凝土屋面板上做现浇珍珠岩找坡层

	
	b. 20厚1﹕3水泥砂浆找平层

	
	c. SBS改性沥青防水卷材防水层

	
	d. 20厚1﹕3水泥砂浆找平层

	
	e. 40厚配筋细石混凝土双向刚性防水层，防水油膏嵌缝

	非上人屋面
	做法为上人屋面中的a+b+c+d 

	地下室
	采用钢筋混凝土自防水+卷材防水，附加防水层为4mm后的厚SBS改性沥青防水卷材型防水层，地下室屋顶部分防水同地下室侧壁防水

	卫生间
	丙烯酸防水卷材型防水


三、结构概况

1、地基与基础

基础持力层为泥岩中等风化层，基础采用冲孔桩基，地下室外墙、底板、基础采用C30防水混凝土，抗渗等级0.6MPa。设有沉降后浇带。
2、钢材和焊条

钢筋：Ⅰ级φ，Ⅱ级Φ、HPB400钢筋。

型钢和钢板：Q235碳素结构钢（3号钢）。

焊条：E43型用于3号钢、Ⅰ级钢筋之间，E50型用于Ⅱ级钢筋，E60型用于焊接HRB400热轧钢筋，不同材质时，焊条可与低强度等级材质匹配。

3、构件主筋保护层

普通混凝土构件纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度

	环境

类别
	板、墙、壳
	梁
	柱

	
	≤C20
	C25-C45
	≤C50
	≤C20
	C25-C45
	≤C50
	≤C20
	C25-C45
	≤C50

	一
	20
	15
	15
	30
	25
	25
	30
	30
	30

	二
	a
	_
	20
	20
	_
	30
	30
	_
	30
	30

	
	b
	_
	25
	20
	_
	35
	30
	_
	35
	30

	三
	_
	30
	25
	_
	40
	35
	_
	40
	35


防水混凝土构件、基础纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度

	防水混凝土部位或构件
	桩基
	地下室底板承台
	地下室外墙
	水池、水箱及游泳池

	
	
	板
	梁
	墙
	柱
	墙
	柱

	保护层厚度
	40
	上20
	
	内20
	内30
	内40
	内40

	
	
	下40
	
	外40
	外40
	外20
	外30


第二节  编制依据
一、编制依据

1、南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程施工招标文件。

2、王孝雄建筑设计事务所设计的南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程总平面图、建施、结施图纸。

3、工程地质勘察报告。

4、现场实际踏勘情况。

5、我公司的施工技术力量和机械设备等的配备情况及以往类似工程施工经验。

6、国家和地方现行相关工程施工技术

规范、规程、质量检验评定标准（如下）：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》      GB50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》              GB50203-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》          GB50209-2002

《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》          GB50303—2002

《建筑给排水工程施工质量验收规范》        GB50303—2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》          GB50300-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》        GB50204-2002

《木结构施工质量验收规范》                GB50206-2002

《屋面工程施工质量验收规范》              GB50207-2002

《地下防水工程施工质量验收规范》          GB50208-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》          GB50210-2001

《通风与空调工程施工质量验收规范》        GB50243—2002

二、编制说明

1、我公司收到本工程招标文件后，专门成立了南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程，对标书进行了研究，由专业技术人员编制标书，标书评审后由主管领导审批后形成投标文件。

2、根据本工程特点及招标文件要求，本工程施工组织设计重点考虑主要项目的施工工艺和施工方法及管理力量、劳动力安排、施工机械配置，结合本公司的施工经验和施工能力及资源、机具配备情况进行编制。

3、我公司—旦中标，将从各方面全力进行合理地安排和调配，公司上下信心十足。我们将把此工程列为本公司的重点工程，以雄厚的集团整体实力为依托、为后盾，确定了优质高速地完成本工程的施工目标，交出让业主满意的精品。

第二章  施工组织机构

第一节  施工组织机构的建立
一、建立施工组织机构

根据本工程的性质及特点，我公司将把本工程列为公司重点工程。

我公司将选派具有国家项目经理资质、多次承担过类似工程施工，懂技术、会管理、善经营、具有精品意识的同志任项目经理，选派具有丰富施工经验、作风过硬的骨干人员组成项目经理部。

公司各职能部门按内部业务系统管理要求，重点加强对项目部业务系统的监督、指导，以确保合同的顺利实现。

二、项目经理部组织机构的组成

项目经理部主要由项目经理、项目副经理、总工程师及各职能部门组成。

项目经理部施工组织机构及管理系统图见图。
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质量保证体系框图
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施工质量检验系统框图
三、工程施工管理模式

继续推行国家建设部颁发的建设工程项目法施工，实行项目目标责任管理，组织高效精干的项目管理领导班子，按照工程项目内在规律，严密组织技术、质检、劳务、材料、设备、安全、综合等生产要素部门，对工程施工进行全员、全面、全过程的系统综合管理。

我单位一旦中标，针对本工程特点，立即组织本工程项目机构人员全部上岗到位，着手开始各项施工准备工作，并同时按计划把需用的设备、机具、模具、周转材料调动到位。并按建设单位的要求按时破土开工。

四、项目部部门职责

（1）工程管理部：主要负责工程的施工、测量、质量和进度以及计划、安全、消防等工作。

（2）施工技术部：主要负责工程的技术、计量（试验）、测量复核、工程档案等工作。

（3）质监部：主要负责土建工程的质量检查及过程控制、分部分项工程的质量验评等工作。

（4）安全保卫部：负责本工程的施工安全及消防、治安保卫、现场保洁等工作。

（5）机械材料部：负责工程的材料、机具、设备的供应、调度工作。

（6）经营（财务）核算部：负责合同、预决算、计划统计、成本以及本工程的成本核算及资金管理等工作。

（7）办公室：负责本工程的劳资、后勤保障及对外接待工作。

施工队设主办工长2人，土建、安装各1人，各专业设专业工长和技术员。公司职能部门派专人对工程的质量、进度负责检查、监督、并对工程所用的材料、成品、半成品进行定期和不定期的抽检。
项目部劳务层选派作战能力强、施工水平高的作业队伍作为项目部的劳务层，并坚持作业班组在持证上岗、优化组合的基础上实行动态管理。

第二节  施工组织机构的运行机制
一、建立建全各项管理制度

项目经理部是企业形象的缩影，特别是重点工程建设有着巨大的“窗口辐射”作用。是否建立建全各项管理制度将直接影响项目管理各项活动的顺利进行，做到规范管理行为、有章可循、奖优罚劣、奖勤处懒：建立合理的工作程序，建立有利于调动员工工作积极性的分配机制，最大限度内发挥人的潜力。为此必须建立、建全以下项目主要管理制度：

l、项目经理部组织管理制度；

2、项目经理与公司签定的经济与责任承包合同；

3、项目经理部的分工与协作制度；

4、项目各职能人员各级质量管理责任制度；

5、项目各职能人员各级安全管理责任制度；

6、项目各职能人员各级质量管理责任制度；

7、技术管理责任制度；

8、材料管理责任制度；

9、设备管理责任制度；

10、安全与技术交底制度；

1l、项目员工考勤考核制度；

12、项目成本考核制度；

13、项目职业道德专项考核制度。

二、施工项目管理规划
施工项目管理规划是对施工项目管理组织、内容方法、步骤、重点进行预测和决策，做出具体安排的行动指南；施工项目管理规划的主要内容：

1、进行项目目标任务分解，确定控制目标，从局部到整体地进行施工活动和施工项目管理。

2、建立项目工作体系。

3、编制管理规划，确定管理点、形成文件，以利执行。

4、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
5、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由公司领导直接定期对各专业人员进行考核。
6、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。
7、建立公司领导现场办公制，每月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
8、建立项目经理部周例会制，各配合部门、建设单位监理及项目部主要管理人员，分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
9、每天下午召开由项目经理主持的班组人员碰头会，对次日的工作进行协调安排。项目部主要管理人员及分包单位主管参加，重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
10、实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
11、项目经理部是企业形象的缩影，是否建立健全各项管理制度将直接影响项目管理各项施工活动的顺利进行，要做到规范管理行为，有章可循，奖优罚劣，奖勤处懒,建立合理的工程工序，建立有利于调动员工工作积极性的分配激励机制，最大限度地发挥每位员工的主观能动性，为此必须建立、健全项目主要管理制度。
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施工项目运行活动图
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施工项目运行模式及其过程图

第三章  施工进度计划
第一节  编制说明
1、本工程进度计划只对工程的主要项目进行简述，若施工后有重大变更，工期安排再作相应调整。
2、水、电、通风空调预留预埋和部分安装与土建穿插进行，不占用绝对工期。
第二节  工期安排的指导思想和依据
1、工期安排的指导思想是

在保证工程质量的前提下根据工程实际情况，结合我公司的综合施工能力，严格按照施工工艺合理组织施工，获取最好的综合经济效益和社会效益。
2、工期安排的依据是

根据工程结构特点，结合招标文件在本方案所确定的各项施工方法、技术组织措施、机械设备配置以及管理模式运作的前提下。并参考我公司类似工程的施工进度情况进行编制。
第三节  工期安排总体思路

一、施工进度安排

本工程甲方要求工期300天,我公司计划300天内按质、按量完成此工程项目。
详见《南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程项目》。

二、主要施工进度计划叙述

具体的工期安排如下：施工准备10天；基础及地下室施工80天；主体结构施工安排共160天；装修50天（装修在第一阶段主体验收后提前插入施工）；验收10天，总工期安排300天。

1、土方、基础、地下室施工阶段

土方、基础施工往往直接影响着结构的开工和整个工程的工期，为保证总工期目标的实现，所以本方案经综合考虑，分第Ⅰ施工区及第Ⅱ施工区两个区同时独立施工，内部流水作业，基础地下室施工80天。

2、主体结构阶段

确定关键线路：在结构阶段，结构施工是本工程的关键线路，决定着本工程能否按期竣工，所以重点围绕结构施工来合理安排各道工序的施工顺序，其它工作为各个流水施工段的施工创造条件。

所以根据上述部署和工程特点，本计划拟定主体全面封顶时间需175天。

3、结构分阶段验收，保证初装提前插入

（1）结构分阶段验收是保证初装提前插入的必要条件。安排工程主体结构分两次进行验收：裙房主体竣工后验收一次，整个主体竣工后验收一次。这样能抢出很多时间，保证砌筑插入的时间能提前。

（2）分阶段砌筑完成后相继进行砌体抹灰作业，砌筑和抹灰随结构分阶段验收后插入施工，保证了劳动力的连续性和工作的有序性。

4、屋面工程

屋面施工往往受穿出屋面的各种给排水、电气管线、设备基础等影响，为了保证屋面防水质量，施工上不出现返工，在防水施工之前要重点落实各种穿出屋面管线等项的完成时间和施工质量。其次屋面防水施工受天气影响较大，所以在施工中要密切注意天气的变化。

本计划安排屋面施工时间20天（包括主楼和裙楼屋面）。

第四章  施工总平面布置

本工程为南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程项目。该项目按其各种使用功能不同分设为，本施工组织设计结合了建筑物的结构型式、现场踏勘情况，本着实现文明施工、厉行节约的原则，充分考虑到本工程工期紧张，施工场地较宽敞的实际情况，为保证生产的正常进行，充分利用场地，满足材料贮存与现场加工场地的需要，对该工程施工道路、给排水、临时设施进行布置，具体如附图：施工总平面（临时设施）布置图及施工总平面（施工用水用电排污）布置图。

第一节　现场布置图说明

一、现场围护

从现场踏勘情况，了解到本工程建造在四川省南部县政府新区。施工方进驻现场后，需在场地周边修筑围墙。在施工阶段，在路上开设两个施工口，方便施工车辆循环有序的进、出场。    

现场围墙均采用2.7m高砖砌围墙。大门为4.5米宽铁花门。

施工现场大门和围墙应保持牢固、整齐，在出入口设置明显标牌，标语（一图、三板，二牌），书写清楚、规范、美观。并在征得业主同意的前提下，进行公司形象设计。

二、垂直运输机械

根据建筑物结构特性及施工布署考虑的施工方法，按施工总平面布置图所示布置二台固定式塔吊，满足主体阶段材料垂直运输和水平运输的需要。进入装饰阶段后，拆除塔吊，另增设四座龙门架，搭二座上人斜道辅助装饰施工阶段的垂直运输；搭二座上人斜道协助二层裙房工程的垂直运输问题，以保证装饰阶段材料的垂直运输需要。

三、现场生产设施的布置

施工现场将严格按照标准化文明施工现场的要求进行布置，为尽量减少施工现场的噪音，防止扬尘，尽量保留场地内的现有绿化植物，并提高生产效率，优化场地布置。

所有临时设施均采用砖墙石棉瓦屋顶结构。木工棚、钢筋棚为钢管扣件石棉瓦结构。 

现场设专人管理施工平面、文明施工，严格按施工平面布置图，搭设暂设工程和堆放材料。

本工程施工组织设计分临时设施和临时水电两部分进行平面布置，现分述如下：

1、临时设施

具体布置为：在拟建建筑物南侧修建临时宿舍，在临时宿舍前修建现场办公室、库房及守卫室；守卫室配备三名护场巡逻警卫力量，并做好值班记录。建立健全现场治安、保卫安全组织机构，并设立现场义务消防队。过了10M宽道路后，在工地的南外两侧修建周转材料堆场、木工房和钢筋房。周转料场用一层红砖铺砌，其他地面铺设石子，基本作到黄土不露天；并且每天用水铺洒路面，避免尘土飞扬。

临时用地计划表

	序号
	临时设施名称
	长（m）×宽(m) ×数量
	面积（㎡）
	数量

	1 
	钢筋加工房
	20×10×2
	400
	2

	2 
	木工房
	10×10×2
	200
	2

	3 
	周转材料场
	20×10×2
	400
	2

	4 
	水泥房
	20×4×2
	160
	2

	5 
	砂堆场
	20×20×2
	800
	2

	6 
	石子堆场
	20×20×2
	800
	2

	7 
	配电室
	3×3×1
	9
	1

	8 
	养生室
	3×2×2
	12
	2

	9 
	办公室
	4×4×8
	128
	8

	10 
	库房
	8×4×1
	32
	1

	11 
	守卫室
	3×4×1
	12
	1

	12 
	食堂
	20×4×1
	80
	1

	13 
	澡堂
	10×4×1
	40
	1

	14 
	厕所
	12×4×1
	48
	1

	15 
	民工宿舍
	5×5×16
	400
	16

	16 
	合计
	
	
	


四、现场生活设施的布置

为尽量少影响校区内正常的秩序，减少现场文明施工的管理，我单位仅在南侧沿围墙塔设临设、职工食堂和厕所，解决施工需要。

食堂污水经临时化粪池处理后经ф300砼管排入建设单位指定的排污点。临时公厕内满铺地砖，墙裙采用1.5m高白瓷砖，自动水箱冲洗。指定专人对厕所进行定期清扫，搞好卫生环境。

五、施工道路

为方便车辆出入及大宗材料的运输，临时施工道路从现场施工入口起，绕建筑物西侧进入建筑物南侧空地，且临时道路可作将来正式道路之路基，为方便整个现场人员及车辆的管理及施工提供了方便。在基础、主体施工阶段，与市政道路相接开设两个施工口，方便施工车辆循环有序的进、出场。道路的具体布置详见施工总平面布置图。道路宽为10.0米。道路做法为下垫120厚连砂石，上铺100mm厚的C10素砼面层硬化，以减少粉尘土污染，搞好文明施工。

通道上方应搭设钢管脚手架防护棚，满铺木跳板，侧面张挂密目安全网，保证通行人员的安全。
临时道路施工前，应将施工用水、用电、排水等管线预先开挖、埋设到位。

六、现场围护

建筑物临街面及与相邻建筑物之间、施工进出口通道处，均应搭设水平及垂直的钢管脚手架安全防护棚，张挂密目安全网,水平铺设木跳板，全封闭施工。

第二节　施工临时用电设计方案

施工现场线路的布置走向详见施工用电平面布置图。

现场准备一台120KVA的发电机作备用电源，以避免停电对工程的影响。

一、施工临时用电回路布置

1、本工程施工临时用电系统采用380/220伏三相五线制(TN--S系统)以保证用电安全。

2、施工电源由现场变压器提供，直接引入施工临时配电房。

3、在临时配电房处设一组接地电阻小于10欧姆的重复接地装置，专用接零保护线，配电柜外壳与接地线连接在一起。

4、配电房低压配电柜分为三个回路(P1—P3)控制施工现场各用电设备。

P1回路供搅拌站使用，导线采用BLV3×70+2×35mm2
绝缘线，敷设方式为穿管暗敷。

P2回路供塔吊、楼层配电等用电，导线采用BLV3×70+2×35mm2
绝缘线，敷设方式为穿管暗敷。

P3回路供木工房及办公区等使用，导线采用BLV3×25+2×16mm2
绝缘线，敷设方式为除部分穿管暗敷外，其余部分沿墙明敷。

5、现场所有用电设备应通过开关箱控制，并设漏电保护器。总电源低压配电柜和各配电箱、分配电箱、开关箱的订购，可根据所控制的设备容量选用施工现场系列标准低压配电柜和配电箱及开关箱。

6、到楼层的施工用电导线必须穿管敷设且要卡固。

二、负荷计算及导线选择

1、施工总负荷计算：0号导线根据主要用电设备表计算出总功率P为360KW现场用电设备需要系数K取0.4，功率因数COSφ按0.85计。  η＝0.88，则总电流为
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查导线截流量表选95mm2铜芯绝缘线可满足发热要求。

2、分回路负荷计算： 

P1=92.8KW  Kx=0.6    COSφ=0.75
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导线按载流量选为BLV3×70+2×35mm2铝芯导线可满足发热要求。

 (2)P2=105.5KW

  Kx=0.6  

  COSφ=0.75
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导线按载流量选为BLV3×70+2×35mm2铝芯导线可满足发热要求。

 (3)P3 =50.94KW  Kx=0.6    COSφ＝0.85    
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导线按载流量选为BLV3×25+2×16mm2铝芯导线可满足发热要求。

第三节  施工临时用水设计方案

根据现有施工现场情况及有关临时现场用水要求，参照相应的施工规范，作出本临时用水设计方案，本方案包括临时消火栓给水系统、生活、施工生产给水系统及现场临时排水系统。管线的现场布置详见施工给排水平面布置图。

一、设计依据

1、建筑设计防火规范(GB16—87)

2、中国建筑工业出版社：建筑给水排水设计手册

3、业主提供的施工现场总平面布置图及现场踏堪资料。

二、临时用水设计内容

1、施工现场临时消防、生活、生产设施给水设计。

2、施工现场临时设施排水设计。

三、临时用水设计方案

1、临时用水水源设计：本工程临时用水由甲方提供到现场的水源，接入现场后加装水表计量。其具体做法参见国家标准。

2、消火栓系统用水量：

本工程设计同一时间内火灾发生次数为一次，按建筑物所需最大的水量计算，消火栓系统总用水量为30L／S。

3、消火栓系统设计：

消火栓系统设计采用低压消防给水系统，平时管网内水压较低，仅满足施工生产用水即可，当火场灭火时，水枪所需压力，由消防车产生。

给水干管各处按用水点需要预留用口及引入建筑物内，并按不大于120米的间距布置一室外地下式消火栓，消火栓规格为SXl00—1.6。

由于是临时消火栓系统，故按一股充实水柱到达任何部位考虑，在建筑物内东侧设计一根DN75竖管供施工及消防用。竖管上隔层设室内消火栓，并预留甩口，以供施工用水。竖管的具体位置应满足位置明显、易于取用、位于建筑中部的原则，现场确定。

4、管材设计

本方案室外给水环管采用焊接钢管，生活办公区给水管道采用镀锌钢管，消防及生产用水管道采用焊接钢管。排水系统采用PVC管。

四、临时用水设计计算

结合本工程施工总平面布置，现就施工给水系统作出设计。施工现场用水设计：

1、现场施工用水量的计算
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式中：K1—未预计的施工用水系数，本工程取中间数1.1；

Q1—季度工程量(以实物计量单位表示)；

N1—施工用水定额；

Tl—季度有效工作日，本工程按90天计；

t—每天工作数，本工程按3班计；

K2​​—用水不均衡系数，本工程取1.35

本建筑折合季度砼工程量是1200立方米，砼养护用水为300—400L／m3，

本工程取Nl=400L／m3    故：
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2、施工机械用水量计算
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式中：K2—未预计的施工用水系数，本工程取中间数1.1；

Q2—同一种机械台数(台)；

N2—施工机械台班用水定额；

K3—施工机械用水不均衡系数，本工程取2。

本工程需要用水施工机械主要是搅拌机6台，共用水定额600L／台班。
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3、施工现场生活用水量计算
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式中：Pl—现场施工高峰昼夜人数；

N3—施工现场生活用水定额：

K4—施工现场用水不均衡系数；

t—每天工作台数

施工现场人员住宿（按300人计）。
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4、消防用水量：查表得q4=l0(L／S)

5、总用水量Q的计算：

ql+q2+q3=0.092+0.092+0.01=0.194<q4=10(L／S)

故本工程现场供水按10L／S考虑，即Q=10L／S完全满足本工程需要。

6、供水管的选择：
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式中：D—主供水管直径(m)

V—管中水的流速(m／s)，本工程取1.2(m/s)

故
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本工程现场提供供水主管管径为D=100毫米即可满足施工要求，主要(生产)分支管采用d=50毫米，次要生活分支管架用25mm按需铺设。

第五章  施工部署

第一节  工程施工指导方针
本工程为南部县××政务中心综合楼迁建工程等三个工程，其施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用。因此，优质、快速、安全、低耗建好该工程，为建设单位提供优良的建筑产品，具有非常重要的现实意义和深远意义。我公司对本工程的施工指导方针如下：
1、我公司将对业主履行以科学管理创一流工程是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。
2、我公司愿用自身特有的各种优势，如建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价。
3、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，而赢得业主的信任。

第二节  工程管理目标

根据本工程特点，我公司一旦中标，将把本工程列为重点工程项目组织施工，做到技术上高度重视、组织上全面落实，管理上先进。为确保工程质量及工期、安全等主要技术指标的要求，特制定以下管理目标：

一、质量目标

本工程施工的质量目标为：保证工程质量合格。

公司领导和有关职能部门及项目经理部全体人员，对本工程的施工质量，都必须高度重视。在总结多年建筑施工经验的基础上，坚持“百年大计，质量第一”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，做到精心组织，精心施工，将工程建成合格工程，争创优良工程。

二、工期目标

根据该工程招标文件要求，本工程工期为300天。根据我公司的技术、管理力量、施工机械及人员的配备情况以及施工类似工程的经验，将按甲方规定的工期300天完成本工程的施工任务。
我公司为确保300天的工期实现，采取主体、装饰、安装穿插施工，与监理、设计院、建设单位密切配合，及时组织已完项目的验收，保证下道工序及时插入进行施工，确保工程的总工期。

三、安全、文明施工管理目标

1、安全

施工无重大伤亡事故，轻伤率小于2‰，消防无火警事故，治安达标，消除“六害”行为，严格按建设部“一标准三规范”精心组织施工。

2、文明施工

按建设部《施工现场安全文明施工标准化工地》中的要求，达到企业文明施工样板工地标准，争创安全文明施工标准化工地。

四、技术创新目标

我公司将制定科技创新目标和实施计划，使技术创新建立在实用、经济、先进、合理和高效的水准之上，使之真正成为支撑工程项目优质高效运行、完善和提高项目管理水平、实现质量和工期目标的有效手段。在实施过程中，计算机作为主要管理手段，使工程形象进度，质量、安全、资料信息等完全处于受控状态，确保了项目管理模式的高效运行和管理目标的全面实现。

第三节  施工准备
一、施工准备工作计划
施工准备工作是整个施工生产的前提，根据本工程的工程内容和实际情况公司、工程处以及项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。

施工准备工作计划表
	序号
	项    目
	内            容
	承办及审定单位

	1
	施工组织设计编制
	确定施工方案和质量技术安全等措施，并报审。
	甲方、监理、公司、项目经理部

	2
	建立施工组织机构
	成立项目经理部，确定各班组及组成人员。
	公司、项目经理

	3
	现场定位放线
	点线复核，建立平面布置和建筑物的定位和控制细部。
	项目经理部

	4
	现场平面布置
	按总平面图布置水、电及临时设施。
	项目经理部

	5
	主要机具进场
	机械设备进场就位。
	公司、工程处、项目经理部

	6
	主要材料进场
	部分急用材料进场。
	项目经理部

	7
	劳动力进场与教育
	组织劳动力陆续进场，进行三级安全技术教育。
	项目经理部

	8
	施工方案编制与交底
	编写详细的施工方案，并向有关人员和班组仔细交底。
	项目经理部

	9
	编写施工预算
	计算工程量，人工、材料限额量、机械台班。
	项目经理部

	10
	材料计划
	原材料和各种半成品需量计划
	项目经理部

	11
	图纸会审
	全部施工图。
	甲方、监理、公司、项目经理部

	12
	砂浆、混凝土配合比
	各种标号的砂浆，混凝土配合比设计。
	实验室

	13
	进度计划交底
	明确总进度安排及各部门的任务和期限。
	项目经理部

	14
	质量安全交底
	明确质量等级特殊要求，加强安全劳动保护。
	项目经理部


二、技术准备

根据本工程的特点，对施工前的准备工作，必须细致、认真的进行，否则会造成人力、物力的浪费。施工准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。

（一）调查工作

1、本工程工期较长，要经过雨季、冬季施工，可能对施工生产带来十分不利的影响。
2、本工程质量要求高。

3、物资运至现场的交通条件较好，能够满足要求。

（二）技术准备

1、组织各专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照，发现问题，提前与建设单位、设计单位协商，参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸综合会审。

2、编制施工图预算，根据施工图纸，计算分部分项工程量，按规定套用施工定额，计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数，以便做进度计划和供应计划，更好地控制成本，减少消耗。

3、做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底是施工企业技术管理的一个重要制度，是保证工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。
三、物质条件生产准备

本工程施工所需的材料、构配件、施工机械品种多、数量大，保证按计划供应，对整个施工过程举足轻重，否则直接影响工期、质量和成本。

（一）材料准备

1、根据施工进度计划和施工预算的工料分析，拟定加工及定货计划。

2、建筑材料及安全防护用品准备：对水泥、钢材、木材三大建筑材料，特殊材料等，均应根据实际情况做编制各项材料计划表，分批进场。

3、对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理办法，同时加强防盗、防火的管理。

（二）构配件加工准备

1、根据施工进度计划和施工预算的所提供的各种构配件，提前做加工翻样工作，并编制相应的需用量计划。

2、提前做好预制、预埋件的加工工作。

3、组织制定模板的需求计划和定型模板的加工工作。

（三）施工机械准备

根据本工程实际情况选择主要机械设备如下：
1、在主体施工阶段，安装二台固定自升式塔吊，解决主体工程的垂直运输。进入装饰阶段后，设龙门架作为装饰施工材料的运输工具。
2、配置四台电渣压力焊机解决柱子钢筋的竖向焊接。

3、配备一台柴油发电机，备停电后使用。
主要施工机械详见施工机械表。

四、施工组织准备
为实现本工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗，本工程采用项目法施工的管理体制。

（一）施工管理体制的设置原则

1、形成有一定权威性的统一指挥，协调各方面的关系，确保工程按要求顺利完成。

2、根据本工程规模、技术复杂程度等因素建立管理组织。

3、采用项目管理体制的同时，经济合同手段辅助以部分行政手段，明确各方面责、权、利。

（二）项目法施工

在本工程施工中实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工，大力推广先进施工技术，在创质量优良的同时，力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时，从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中，切实执行ISO9002标准和公司质量保证体系文件，达到创优质高效的目标。

（三）组建项目经理部
本工程拟实行项目法施工管理，委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人，选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。
项目管理层由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、试验主管、计划统计主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成，在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策，对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。

（四）劳动力组织

本工程工程量大，工期长，所需要的劳动力数量也多。工种包括混凝土工、钢筋工、木工、水电安装工、砌筑工、装修工等。根据施工进度计划制定劳动力需求计划，组织人员进场，安排生活，登记并进行进场教育。

第四节  施工安排
一、施工安排及施工段的划分

本工程平面尺寸大，采用平行流水立体交叉作业，遵守“先地下、后地上，先主体、后裙房，先结构、后装修，先土建、后设备”和装修施工“先外檐、后内檐”以及“外装修由上向下、内装修由下向上、收尾由上向下”的原则。

施工基本要求是：上道工序的完成要为下道工序创造施工条件，下道工序的施工要能够保证上道工序的成品完整不受损坏，以减少不必要的返工浪费，确保工程质量。

本工程施工流水段的划分主要要处理好以下几个问题：

1、有利于建筑结构的整体性：如尽量将段的分界设在伸缩缝处或平、立面变化处。确需在整体结构处分段时，应采取有效措施，确保结构的整体性：

2、各段的主要工种工程量大致相等：这样可使各施工段的主要工种劳动量大体上相近，便于组织连续作业，进行均衡施工。

3、应保证主要工种有足够的工作面和垂直运输机械能充分发挥台班能力：流水段的多少和大小，直接影响着劳动力和机械能力的发挥，对结构总工期也有很大影响。流水段过多，会拖长结构总工期，施工流水段过少，又会引起劳动力、模板和机械过分集中，工序穿插过紧，造成施工混乱。

根据上述原则和本工程的实际情况，确定本工程的施工顺序和施工流水段。

本工程从基础开始即考虑流水作业。根据其平面位置、工程量大小、结构形式等，施工安排中将本工程划分为二个平行施工区穿插施工。

本工程由于功能要求，安装管线较多。基础及主体施工期间安装工程应密切配合土建进度进行预留、预埋工作，主体完成后，即可展开系统安装。

二、施工程序

本工程各区间采取以主体结构为先导，其它各分部分项工程适时插入的原则，按平面分区分段，立体交叉流水的作业程序进行施工，适时穿插室内粗抹灰施工，管道安装、砌体工程和室内粗抹灰工程与主体结构同步进行，之后开始外墙粗装修、精装修施工和室内精装修工作。地下室设备安装和电梯安装要求在主体结构封顶后进行，其总体施工程序如下：

总  体  施  工  程  序  框  图
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1、总体施工程序

总体施工程序见框图。

2、基础施工程序

土方→基础垫层→基础钢筋→基础模板→基础砼→养护

3、主体施工程序

施工放线→竖焊→墙柱钢筋绑扎→墙柱梁模板安装→梁柱钢筋绑扎→浇筑砼→拆模及养护

（1）测量放线：放线前由砼工长下达施工任务书给测量班组，放线完后测量组填写交接会签表，质安部检查，栋号负责人抽查验收，报监理工程师验收。

（2）竖焊：施工前砼工长下达施工任务书给竖焊班组。工序完后填写交接检查会签表，执行班组长→工长→质安部→栋号负责人抽查验收，报监理工程师。

（3）墙柱钢筋安装：由钢筋工长下达施工任务书，执行第（2）条施工程序，在墙柱钢筋验收前不得上板梁墙的模板和木方等材料，否则，将对木工工长和班组进行处罚。

（4）墙柱模板安装：墙柱钢筋经监理工程师验收后，由质安部通知木工工长下达施工任务书给木工班组，安装墙柱板梁模板，执行第（2）条检查程序，报监理工程师验收。

（5）梁板钢筋安装：由钢筋工长下达施工任务书给班组，执行第（2）条检查程序。

（6）砼浇注：由质安部通知砼工长下达施工任务书给班组，执行第（2）条检查程序。

（7）拆模：由木工工长下达施工任务给班组，班组接到施工任务书方可拆模，施工任务书中必须写明砼浇注完成后的时间，拆模时木工工长通知砼工长开始养护，拆模完成后砼班组填写会签表，执行第（2）条检查程序。

（8）砼养护：由砼工长下达施工任务书给养护班组，砼工长做养护记录。

（9）下一个标准层重复执行上述程序。

4、装修施工程序

放线→穿套管→墙面修整→安电气管线盒→天棚（吊顶）→地面饰面施工→设备、开关安装→墙面饰面→地面饰面施工

第五节  新技术、新工艺的推广应用

先进的施工技术、施工工艺、新型材料和新机具的使用创新，是优质高效地完成任务，创造过程精品、保证工程质量，加快工程进度、缩短施工周期，极其有效地降低工程造价，完全实现建筑物实际风格和使用功能的关键所在。

综合本工程框架结构特点，我们将在施工过程中广泛推广使用科技成果，计划将建设部推广应用十项新技术中大部分应用到本工程中。本工程计划推广应用的新技术如下：

一、新型模板及支撑应用技术

本工程使用的模板较多，采用钢模板及胶合板；为加快模板的周转，模板采用早拆体系及支撑系统。

二、粗直径钢筋连接技术

该工程的竖向Φ16以上钢筋采用电渣压力焊连接，该技术其工艺设备不断完善，在多种连接方法中，就质量、效率和经济效益方面看，是值得优先选用的方法之一；而水平钢筋就位连接采用闪光对焊和窄间隙焊，即能保证钢筋的连接质量，又能节约钢材，提高综合经济效益。

三、建筑节能技术

采用页岩空心砖，节约了土地资源和能源，满足了环境保护的要求，由于其自重轻，具有很好的保温、隔热、隔音性能，结构上降低了地震作用下破坏的可能性，提高了结构的安全性和经济性。

四、建筑防水工程新技术

屋面、地下室采用SBS改性沥青防水卷材防水，卫生间防水采用炳烯酸脂卷材。在本工程中，为确保工程防水施工质量，我们将与业主、设计和监理一道，采用防水性能好、使用寿命长、经济技术效果良好、满足国家规范和设计使用功能要求的这种新型防水材料。

第六章  主要施工方案

 施工测量方案

施工测量是建筑工程的重要环节，测量人员应在作业中采取各种措施，保证测量精度，做到标准化、规范化、程序化，更好地为工程服务。

第一节  人员组织及设备配备

一、人员组织

1名专业测绘工程师，2名持证上岗测量工负责现场测量工作，在工程量大的时候再临时增派2名测量工。

二、设备配备

本工程拟采用1台全站仪用于控制测量和基础阶段轴线控制，2台苏光J2激光经纬仪控制，检测轴线和垂直度；用2台苏州S3型自动安平水准仪控制，检测水准点标高和平整度，标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。

    第二节  定位放线

一、定位放线依据

根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度，以规划部门指定的建筑红线桩，国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。

二、平面控制网的测设

1、场区平面控制网布设原则

平面控制网应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。

2、平面控制网的精度

本工程为一般框架结构，按二级方格网控制即可满足施工要求。

三、轴线投测控制方法

 （一）±0.00以下轴线控制施工测量

1、轴线控制桩的校测

在基础施工过程中，根据场区首级平面控制网校测，对轴线控制桩每半月复测一次，以防桩位位移。
轴线标桩示意图
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2、轴线投测方法

±0.00以下的基础施工采用经纬仪方向线交会法来传递轴线、引测投点误差不应超过±3mm，轴线间误差不应超过±2mm。

南侧圆弧裙房采用极坐标法（按圆弧的玄长和偏角）施测轴线的交点。

 （二）±0.00以上轴线控制施工测量

1、主体轴线在基础施工完后，根据控制轴线将控制线投测到基础承台四周，作为轴线向上传递的依据。在施工层楼板施工完后， 根据基础上中心线，采用外控法中的侧向借线法将中心线投测到施工层，作为放线的依据，各层均照此进行。

2、竖向投测前，应对基准点控制网进行校测，校测精度不宜低于建筑物平面矩形控制网精度，以确保轴线竖向传递精度。

3、本工程垂直度的控制，以平面控制轴线控制。楼层弹线时，该轴线在建筑物外边缘标注“红三角”标志，待各层模板校正后，用经纬仪从±0.00m处向上引测检查，确保各层垂直度偏差不大于3mm，从而也检查轴线的准确度，确保整个工程总高度范围内，垂直度偏差不大于15mm，并随时请专业测量单位复核垂直度，确保准确无误。

4、施工层放线时，应先在结构层平面上校核投测轴线，闭合后再测细部轴线。

第三节  沉降观测
本工程沉降观测采用瑞士精密水准仪NA2+GPM3。精度可达0.3mm。沉降观测点的位置由设计院确定。
沉降观测点的制作采用10mm厚的钢板制成三角形状的钢板，焊接在设计要求的柱子上，三角形钢板上边用塑钢焊条熔焊一个φ10mm的半圆形，作为观测点，另外做上保护装置，以免被破坏。
第四节  施工测量控制

一、施工过程测量控制

1、轴线及标高的测设

拆模后，根据轴线控制中心线测设在靠近柱底的基础面上，并在露出的钢筋上测设标高点，供支立竖向模板时定位及定标高使用。

2、柱子垂直度检测

与柱身模板支好后，先在柱子模板上端标出柱中心点，与柱下端的中心点相连并弹出墨线。将两台经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上，对柱子的垂直度进行检查校正或用垂球法。

3、柱顶抄平

柱子模板校正好后，选择不同行列的2～3根柱子，从柱子下面已设好的1米线标高点，用钢尺沿柱身向上量距，引测2～3个相同的标高点于柱子上端模板上。在平台上放置水准仪，以引测上来的任一标高点作为后视，施测各柱顶模板标高，并闭合于另一点作为校核。

4、结构完成以后在每一层使用墨线与红色油漆在柱墙上对轴线与建筑+0.500m标高作出统一标识。

二、测量重点控制点

1、建筑物角点垂直度控制

为了保证建筑物总体垂直度，在±0.00以上各层轴线投测检验符合精度要求后，利用经纬仪方向线法将建筑物角点与主轴线投测到墙体或柱体的外立面，并弹墨线标记。每层允许轴线偏差不超过2mm，并保证每个立面投测的轴线至少3条。
2、楼板标高控制

楼层标高检测主要注意以下几点：

（1）支模架水平钢管、楼板模板高度复核；

（2）浇砼时设板面+100mm标高线复核；

（3）浇砼时采用拉线控制标高。

 基础施工方案

第一节  基础降水、开挖、护壁

一、降水
根据地勘报告，场地地下水主要为基岩裂隙水，水量小。场地地下水位埋深丰水期在40.00m左右，水位年变幅均在3.00m-5.00m。本工程基础最深在-5.75m左右，因此不需考虑降水。根据地勘报告，由于建筑物位于原两条沟谷交汇处，受沟谷地表水的影响在素填土底部与卵石接触部位有沟谷地表水汇集，该水位不稳定。因此在基坑底的两侧设置两个积水坑以收集沟谷地表水和天然雨水。

二、土方开挖
1、开挖方式
根据本工程基础结构形式为冲孔桩（有地下室）的特点，土方开挖采用机械大开挖和利用人工开挖相结合的方法。

2、挖运土方机械的选择
为满足总工期要求，土方开挖选用2台挖掘机施工。挖出的土方用6台自卸式汽车运至甲方指定的地方堆放。
3、开挖顺序
土方开挖在定位放线灰线范围内进行，挖掘机按由东向西、由南向北的顺序开挖。

三、基坑支护
因本工程采用冲孔混凝土灌注桩基础，地下室与其他基础距离较远，因此基坑开挖可以采取放坡，但根据地勘报告显示，地下室有素填土，稳定性较差。根据设计要求，基坑开挖须进行基坑支护。
四、基坑验槽
基坑开挖完成后，应会同质检、设计和勘察监理等有关单位人员共同验槽，使基底持力层符合设计要求后方可进行下道工序的施工。如地质不符要求，必须进行基础处理。

第二节  地下室结构工程施工方案

一、砼垫层施工方法

1、浇筑前基槽要经过隐蔽验收。
2、为避免已挖至设计标高的基槽被雨水浸泡，除对已验收的基槽要尽快做垫层封闭外，现场备有10块防雨棚布，可以及时进行封盖保护。
3、垫层砼振捣采用平板振动器，每个部位逐一振捣一次。之后，由人工用平锹及木抹子搓平。
4、垫层找平必须根据抄平点拉线进行，拉线长度不得超过6米。
5、在垫层灌注前，必须根据各部位的设计标高进行专门的技术交底，开挖现场设专门控制标高及高差部位的挖土控制线，挖土时指派专人指挥，检查人员跟班作业。
6、垫层混凝土达到一定的强度后，可进行表面找平、抹灰、压光，待表面干燥，进行防水层的施工。

二、施工缝的留设

地下室底板和外墙的根部（500mm高）以下应一次浇筑，不留施工缝。
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地下室的第一道水平施工缝可留设地下室底板上500mm处，第二道施工缝可留设在地下室顶板锚向外墙锚固钢筋长度以下，暂按1000mm考虑。

三、模板工程施工方法

地下室为抗渗砼。本工程的模板计划墙柱采用组合钢模板、顶板采用胶合板，50mm×90mm木方及钢顶撑支设，Φ12～Φ14螺杆对拉，螺杆间距为＠400×400。

本工程的模板按下列步骤支设:

1、砖胎模的砌筑

本工程由于桩基础在地下室底板以下，且有较多的基坑在地下室底板以下，且独立基础必须与地下室底板一起现浇，故土方开挖完成后，在地下室底板与架空层底板相临，但地下室底板与架空层底板之间有一定高差，因此施工中这部分考虑采用砖胎模并抹灰后再绑扎钢筋及支模，以保证砼的质量。砖胎模示意图如下：
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砖胎模示意图

2、支设地下室外墙吊模

首先施工底板边模，底板混凝土外侧采用砌240mm砖模，然后再支设外墙吊模。吊模高度为500mm，用组合钢模板、50mm×90mm木方支设，用Φ12防水螺杆加固，螺杆水平方向间距为＠500mm，第一道水平施工缝设吊模混凝土上表面，在施工缝处设置一道沿外墙通长的橡胶膨胀止水条。

外墙吊模见图。



2、外墙及内墙模板的支设
地下室外墙根据设计要求设置二道水平施工缝，有防水要求的外墙采用带止水片的螺杆。


地下室内墙支模示意图

3、支设柱模板
柱及内墙模板的支设在墙柱钢筋绑扎完并通过验收后进行，地下室内墙柱从底板面一次支设到顶板梁、板底部，均采用组合钢模板。
4、梁板模板的支设
模板支设采用φ48×3.5钢管配合钢支撑搭设满堂红脚手架，框架梁中心线两边各450mm搭设支模的排架，排架立杆纵向间距为800mm；其它部位立杆横向间距为1000mm，次梁下面立杆纵向间距为1000mm，板下面立杆纵横向间距为1200mm。满堂脚手架搭设两层水平钢管，步距为1.5m～1.8m。
5、模板的拆除
对墙柱模板，要求在砼终凝，且强度达到50%后拆除，对一般梁板，要求在砼强度达到设计强度的75%后拆除，对大跨度梁板及悬挑板，待砼强度达到100%后拆除。在混凝土内掺加高性能减水剂后，混凝土强度3天可达到75%以上，7天可达100%。

四、钢筋工程施工方法
为保证该地下室工程顺利施工，加快进度，该工程所有的钢筋均在现场外制作，加工好的钢筋直接运至地下室绑扎，部分钢筋按总平面布置的安排设置在堆场分类别摆放成品钢筋。
各种构件的钢筋在施工前均由翻样工程师按图纸要求作出配料表，该配料表必须经技术负责人审核后方可下料。

各种成品钢筋必须严格做到按规格分别挂牌堆放整齐。
在地下室施工过程中，钢筋工程还应做好以下各项工作:

1、对底板上层钢筋，采用Φ16钢筋支脚焊接加固，支脚的间距为＠1500双向。底板上层钢筋的加固详见图。

2、底板钢筋的绑扎

纵向梁的钢筋先绑扎，横向梁后绑扎，并且纵横梁相交处，梁底主筋纵向筋在下，面筋随底筋走，不考虑上下。
底板钢筋网的面筋中，纵向钢筋在上，横向钢筋在下，底筋网中，纵向钢筋在下，横向钢筋在上。
底板上下钢筋网之间增设Φ16钢筋马凳，做为面筋网的支撑，保证钢筋位置正确，间距1500mm通长设置，底筋下均设砼垫块，间距1000mm，梅花形布置。
五、地下室混凝土工程施工方法

地下室必须保证底板、外墙、顶板（室外部分）的混凝土不渗漏，从而满足使用功能。不渗漏的一个重要指标就是砼质量，砼质量取决于我们的工作质量，施工措施，以及模板、钢筋和砂石级配的质量。我们应从以下几个方面组织施工，以满足工程质量及实现工期要求。

1、砼强度等级、材料组成及要求:

（1）水泥进场要有出厂合格证，并对其品种、标号、出厂日期等检查验收。进场后及时按批量抽检，合格后方可使用。
（2）砼中石、砂等粗细骨料，应符合现行有关标准的规定。
（3）各骨料按品种、规格分别堆收，不得混杂，骨料中严禁混入煅烧过的白云石或泥块。

2、砼配合比的设计及试块的留置
根据本工程地下室砼设计强度等级及抗渗等级，决定采用普通硅酸盐水泥。地下室砼配合比委托市工程质量检查总站化验室设计，同一标号砼要求用同一品种水泥。
砼用砂石要经检验合格后方可使用，砂子要用中砂，碎石采用连续级配碎石，以达到更好的抗渗效果。

砼试块的制作在现场成型，抗压试块要求每班不少于一组，且每100m3砼不少于1组，同时做好抗渗试块，制作好的试块要标明施工部位、强度等级、制作日期，并做好养护工作，同时采用标准养护与同条件养护两种养护方法，并及时送压。

3、砼的拌制
防水混凝土配料必须按配合比准确称量，外加剂应均匀掺在拌合水中再加搅拌机内。必须采用机械搅拌，搅拌时间一般控制在2.5-3.0min，掺外加剂时应根据外加剂技术要求，确定搅拌时间。

4、防水砼的浇筑

浇筑前，应将模板内部清理干净，木模用水湿润模板。浇筑时，若入模自由高度超过l.5m，则必须用串筒、溜槽或溜管等辅助工具将混凝土送入，以防离析和造成石子滚落堆积，影响质量。

在防水混凝土结构中有密集管群穿过处、预埋件或钢筋稠密处、浇筑混凝土有困难时，应采用相同抗渗等级的细石混凝土浇筑；预埋大管径的套管或面积较大的金属板时，应在其底部开设浇筑振揭孔，以利排气、浇筑和振捣。

地下室侧壁在砼浇筑过程中采用斜面分层施工，每层浇筑的间隔时间应小于砼初凝时间，但也不应小于1小时。在施工现场设多个砼浇筑点，从几个方向同时进行砼浇筑，砼浇筑过程中及将砼中的泌水排除干净，以减少表面裂缝，砼浇筑至底板顶标高时专门安排抹灰工用长刮尺刮平浮浆，初凝前用铁滚筒滚压几遍后用木抹子找平。

第二次浇筑侧壁砼时应沿周圈分层循环进行浇灌、振捣，分层厚度控制在每300～500mm，振动棒的移动应均匀有序，移动间距不得大于其作用半径的1.5倍，振捣应充分适当，每次振捣以砼表面泛浆不再沉陷为止。
5、防水混凝土振捣

防水混凝土密实度要求较高，不宜人工振捣，应采用机械振捣密实，振捣时间宜为l0-30s，以混凝土开始泛浆和不冒气泡为止。掺引气剂减水剂时应采用高频插入式振捣器振捣。振捣器的插入间距不得大于500mm，并贯入下层不少于50mm。

6、防水混凝土的养护

防水混凝土的养护对其抗渗性能影响极大，特别是早期湿润养护。养护不好，极易开裂，降低抗渗能力。拆模过早，等于养护不良，也会导致同样结果。因此，当混凝土进入终凝（约浇灌后4～6h）即应覆盖并浇水养护，养护不少于14d。

防水混凝土不宜过早拆模。拆模时防水混凝土的强度必须超过设计强度的70％，防水混凝土表面温度与周围气温之差不得超过15℃，以防混凝土表面出现裂缝。
地下室混凝土采取以下养护方法：底板、顶板表面满盖湿麻袋片，内外墙、柱满挂麻袋片，专人浇水维持麻袋表面的湿润，使混凝土处于良好养护状态。梁板柱墙一律养护14天。

六、地下室防水工程施工方法

地下室防水工程施工方法详见防水工程章节。

七、脚手架工程

由于本工程地下室层高为3.9m，层高较高，绑扎钢筋、支设模板、浇灌砼各个工序均离不开脚手架。本工程的脚手架工程计划全部用Φ48钢管及工具式扣件搭设，地下室外墙砼及施工时搭设双排架，里排立杆离墙面300mm，架宽1000mm，立杆间距为1500mm，大小横杆间距为1800mm，该脚手架每隔6米设一根抛撑支顶。外墙脚手架每隔7根立杆设一道剪力撑，每层均设拉结点，拉结点沿地下室外墙周围分布，间距@6000，外墙架满铺钢笆脚手板，并满挂安全网。

 结构主体施工方案

本工程为框架结构，其施工工艺流程分别如下：

测量放线→柱筋制作、绑扎→柱模板支设→支梁、板模板→制作、绑扎梁板钢筋→浇灌梁板柱砼→养护→反复循环进行

第一节  钢筋工程

钢筋是砼结构中的主要受力材料之一，是砼结构的骨架，对砼结构的内在质量起着决定性的作用。因此我们对钢筋的质量要严格控制。钢筋进场必须有材质合格证明书，并取样送检，化验合格后方可使用。

钢筋规格比较多，也比较繁杂，要求我们从钢筋的制作到绑扎必须认真细致密切配合，做到既要满足绑扎需要，又要减少现场积压。

一、主体钢筋工程施工

钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸，掌握各部位钢筋的受力情况，并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。

本工程竖向粗钢筋采用电渣压力焊连接，水平钢筋采用闪光对焊。
（一）钢筋原材料质量要求

（1）所有用于本工程的钢筋必须具有钢材合格证，并按规定抽样送检，经复验合格后方可使用，特别应注意按规范复核其屈服强度与抗拉强度之比是否符合要求。每捆（盘）钢筋均应有标牌。

（2）钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。

（3）本工程5层（4层屋面）以下单层面积比较大，进场的每批钢筋用完后，钢筋工长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层和部位，以便今后对结构进行分析，确保工程质量。

（4）钢筋在储运堆放时，按级别品种分规格整齐堆放于200mm高＠1000砖砌地垄上，钢筋原材必须按品种、规格挂牌，并及时标明检验、试验状态。

（二）钢筋制作
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该工程所有钢筋均在施工现场制作，现场设立与本工程规模相适应的钢筋加工房， 加工成半成品后利用塔吊就位至各楼层进行绑扎。设立原材料及成品钢筋堆场，各种构件的钢筋在施工前均由工程技术人员按图纸要求作出下料表，经技术负责人审核后下发到工地，方可进行下料，各种成品钢筋必须严格做到按规格堆放整齐，并挂牌标识，且堆放于塔吊的回转半径之内，以便于垂直运输。

施工中如需要钢筋代换时，必须先充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定，并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得设计单位同意，并有书面通知时方可代换。

（1）调直除锈

钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5％。对于盘园钢筋，用调直机进行调直，同时也达到除锈的目的，对于粗钢筋，采用电动钢丝刷除锈。

（2）钢筋切断

钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。用机械式钢筋切断机，确保钢筋的断面垂直钢筋轴线，无马蹄形或翘曲现象，以便于连接或焊接。

（3）弯曲成型

此步是下料的重点，先划弯曲点位置线，再用机械成型，下料中应细致耐心，达到以下质量要求:

1）钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求;

2）所用的钢筋表面应洁净、无损伤、无局部曲折。无油渍、漆污和铁锈等。

3）调直钢筋时，采用Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%，Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

4）Ⅰ级钢筋末端作180°弯钩，其弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不宜小于钢筋直径的3倍。Ⅰ、Ⅱ级钢筋末端作90°或135°弯曲时，Ⅱ级钢筋的弯曲直长不宜小于钢筋直径的4倍。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。

5）箍筋末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。如设计无具体要求时�，用Ⅰ级钢筋作箍筋，其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度，不应小于箍筋的10倍。箍筋两端作135°弯钩。

6）各弯曲部位不得有裂纹。

7）弯曲成型的钢筋中，受力钢筋顺长度方向全长净尺寸允许偏差为±10mm;弯起钢筋的弯折位置允许偏差为±20mm。

（4）钢筋加工严格按经审核后的配料单制作，并分规格和形状分类堆放在规定的场地，并挂牌注明其规格数量和使用部位，以免用错。

（5）钢筋加工时其形状和锚固长度、箍筋弯钩角度及其直线段部分长度均应按设计图及施工验收规范和有关抗震规范要求执行。

（三）钢筋安装绑扎

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸，设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

采用20＃铁丝绑扎直径12以上钢筋，22＃铁丝绑扎直径10以下钢筋。

1、框架钢筋安装绑扎顺序
柱钢筋→主梁钢筋→次梁钢筋→楼板钢筋→预埋插筋→水电安装预留预埋→板负弯矩筋

①柱扎筋工艺流程

校正、调直预留插筋→摆放高凳式搭架→预留筋上套入柱箍→焊接或绑扎竖向钢筋→标出箍筋间距→绑扎箍筋→绑扎垫块、安预埋件、预留孔

②梁扎筋工艺流程

模板上口放置楞木→分段摆设纵筋和弯起筋→标出箍筋间距→绑扎→骨架入模→安放、绑扎垫块

③板扎筋工艺流程

标出下层钢筋间距→摆放下层钢筋→绑扎下层钢筋（柱预留插筋）→安放垫块、支撑→绑扎上层定位钢筋→标出上层筋间距→摆放纵向（或横向）钢筋→边摆放横向（或纵向）钢筋边绑扎
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2、柱筋

（1）竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45°角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度不小于15°。
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柱筋定位图
（2）箍筋的接头应交错排列垂直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。

（3）柱筋绑扎时应吊线控制垂直度，并严格控制主筋间距。柱筋搭接处的箍筋及柱立筋应满扎，其余可梅花点绑扎。

（4）下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进柱的平面位置内，以利上层柱的钢筋搭接。

3、墙筋

（1）墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有180度弯钩时，弯钩应朝向混凝土内。

（2）采用双层钢筋网时，在两层钢筋之间，应设置撑铁（钩）以固定钢筋的间距。

（3）墙筋绑扎时应吊线控制垂直度，并严格控制主筋间距。剪力墙上下三道水平筋处应满扎，其余可梅花点绑扎。

 （4）为了保证钢筋位置的正确，竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋，并将其与竖筋点焊，以固定墙、柱筋的位置，在点焊固定时要用线锤校正。

（5）外墙浇筑后严禁开洞，所有洞口预埋件及埋管均应预留，洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线，应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图，焊接工作应选派合格的焊工进行，不得损伤结构钢筋，水电安装的预埋，土建必须配合，不能错埋和漏埋。
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墙钢筋定位图
4、梁筋与板筋

（1）纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

（2）箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂飘梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎，其余可梅花点绑扎。

（3）板的钢筋网绑扎与基础相同，但应注意板上部的负钢筋（面加筋）要防止被踩下；特别是雨蓬、挑檐、阳台、窗台等悬臂板，要严格控制负筋位置，在板根部与端部必须加设板凳铁，确保负筋的有效高度。

（4）板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主粱钢筋在上。

（5）楼板钢筋的弯起点，如加工场在加工没有起弯时，设计图纸又无特殊注明的，可按以下规定弯起钢筋，板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1／6L为弯起点。（L一板的中一中跨度）。

（6）框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。

（7）钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

A、搭接长度的未端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。

B、受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做弯钩。

C、钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。

D、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合结构设计要求。

E、受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合结构设计要求。

（8）板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线，按线绑扎，控制质量。

（9）为了保证钢筋位置的正确，根据设计要求，板筋采用钢筋马凳纵横＠600予以支撑。

（四）钢筋工程的验收

钢筋成型后合模前需进行隐蔽验收。钢筋工程的验收分内业和现场二部分，内业资料包括钢材出厂合格证、化学成分分析、原材送检报告、焊接试验报告、自检记录等。现场情况需符合国家有关的验收规范，自检合格后提前一天通知监理公司，然后由监理公司通知有关部门参加验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工。

第二节  模板工程
本工程模板采用早拆体系。

一、主体模板工程施工

1、测量定位

①投点放线

用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线，并以该轴线为起点，引出其他各条轴线，然后根据施工图墨线弹出模板的内边线及水平300检查线，以便于模板的安装和校正。

②标高测量

根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时，可采取间接引测的方法，即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点，作为上层结构构件模板的基准点，用来测量和复核其标高位置。

③找平

模板承垫底部应预先找平，以保证模板位置正确，防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层，另外，在外墙、外柱部位，继续安装模板前，要设置模板承垫条带，并用仪器校正，使其平直。

④设置模板定位基准

采用钢筋定位，即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋，�点焊在主筋上（以勿烧伤主筋断面为准），以保证钢筋与模板位置的准确。

2、材料准备

①木方刨直，所有进场木方均需刨直使用，且规格大小一致。

②支撑杆要整理，有破损大范围裂缝（特别是焊缝脱开）弯曲度较大的支撑杆均需替换。

3、支模方法
（1）在柱子上弹出轴线、粱位置和水平线，钉柱头模板。

（2）梁底模板：按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。当梁底跨度大于及等于4m时，跨中梁底处起拱高度为梁跨度的千分之三（本工程设计要求）。主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。设计要求悬挑梁（悬挑长度大于1.5m时）支设时需在悬臂端起拱，起拱高度为悬挑长度千分之六，悬挑部分支撑应适当加密，确保支架整体的稳固性，拆模时应待砼强度达到100%时方能拆除。

（3）支顶在楼层高度4.5m以下时，应设二道水平拉杆和剪刀撑，楼层高度在4 .5m以上时要另行作施工方案。

（4）梁侧模板；根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

（5）当梁高超过750mm时，梁侧模板要加穿梁螺栓加固，间距＠600。

（6）对于结构中的弧形线条，可采用先配模后安装加固的方法施工，配模方法为将弧形线条划分为若干小段，每段均用小宽度板条拼成设计形状，再在模板面钉一层镀锌铁皮，然后将配好的各小段模扳运至现场拼在一起，并与其他模板合并加固。

4、模板的拆除

模板的拆除，非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时方可拆除，承重模板应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定和本组织设计中的相关规定安排拆除。
模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行，遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则，拆模时，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

（1）柱模:先拆除楞、柱箍和对拉螺栓等连接、支撑件，再由上而下逐步拆除。

（2）墙模:在拆穿墙螺栓、大小楞和连接件后，从上而下逐步水平拆除。

（3）梁、楼板模板:应先拆梁侧模，再拆楼板底模，最后拆除梁底模。其顺序如下:

拆除部分水平拉杆、剪刀撑→拆除梁连接件及侧模→松动支架柱头调节螺栓，使模板下降2～3cm→分段分片拆除楼板模板及支承件→拆除底模和支承件

拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故。待该片段模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。

（4）拆下的模板等配件，严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和涂刷脱模剂，以备待用。

第三节  砼工程

砼工程是结构工程最关键的一道工序，其质量的好坏，直接影响到建筑物的整体质量。按招标文件规定，本工程结构全部使用自搅砼，进场前要求所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须具有出厂（产品）合格证或检验报告，否则不得使用。施工时必须按配合比，经常检查坍落度，严格控制搅拌时间和路途运输时间，杜绝现场加水稀释，每班设专人值班，工号长、工号质检员，技术员对砼的工程质量直接负责，并与其经济利益挂钩，确保砼工程施工质量。

一、主体砼工程施工

混凝土水平及垂直运输采用塔吊运输。
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（一）砼工程的施工准备

1、做到班前交底明确施工方案，落实浇筑方案，使施工人员对浇筑的起点及浇筑的进展方向应做到心中有数。

2、为了确保浇筑连续进行，对每次浇灌砼的用量计算准确，对所有机具进行检查和试运转，并准备好一旦出现故障的应急措施，保证人力、机械、材料均能满足浇筑速度的要求。

3、注意天气预报，不宜在雨天浇灌混凝土。在天气多变季节施工，为防止不测，应有足够的抽水设备和防雨物资。

4、对模板及其支架进行检查。应确保尺寸正确，强度、刚度、稳定性及严密性均满足要求。对模板内杂物应进行清除，在浇筑前同时应对木模板浇水，以免木模板吸收混凝土中的水分。

5、对钢筋及预埋铁件进行检验。应请工程人员共同检查钢筋的级别、直径、位置、排列方式及保护层厚度是否符合设计要求，并认真作好隐蔽工程记录。

（二）对混凝土的检查

1、混凝土浇筑过程中，应随时派出质量检查员驻场进行检查。
2、混凝土浇筑前，都必须经质量检查员检查和易性合格才能签证放行。应随时对坍落度进行抽检。

3、现场取样时，应以搅拌机卸料1／4后至3／4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护，均应由供需双方共同签证认可。

4、混凝土浇注前不得出现离析和初凝现象。拌料后至浇筑前时间间隔小于30分钟，否则混凝土不能用于主体结构。
（三）混凝土的浇筑

1、现浇砼施工顺序

竖向施工顺序：钢筋混凝土柱→钢筋混凝土梁板→按此循环由一层直至屋面。

２、施工缝的留设及处理

层与层之间留设水平施工缝，水平施工缝留设在柱底部位，每层结构柱梁板一起现浇，不留施工缝。浇注柱混凝土时可采用串筒。

施工缝必须严格按施工规范要求作表面处理。施工缝处继续浇筑砼时，应符合已浇筑砼抗压强度不小于1.2N/mm2，应清除垃圾、水泥薄膜，表面上松动的砂石和软弱砼层，同时加以凿毛，用水冲洗干净，并充分湿润，一般不宜少于24h，残余在砼表面积水应予清除，在浇筑前，在施工缝上铺一层10－15mm厚水泥砂浆一层，其配合比与砼内砂浆成分相同，浇筑时，避免直接从缝边下料，机械振捣前宜向施工缝处逐渐推近，并距80－100cm时停止振捣，但应加强对施工缝的捣实工作，使新旧砼紧密结合。

3、浇筑的一般要求

（1）浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

（2）混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米，如超过2m时必须采取加串筒措施。

（3）浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。

（4）浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，且不超过500mm，平板振动器的分层厚度为200mm。

（5）使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300~400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

（6）浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时问应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。

柱混凝土浇筑

（1）柱、墙浇筑前，或新浇混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。

（2）柱墙混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点应分散布置循环推进，连续进行。

（3）浇筑墙体洞口时，要使洞口两侧混凝土高大体一致。混凝土振捣要均匀密实，特别是墙厚较小，门窗洞口结构加筋与连接交错钢筋较密的部位，应采用Φ25振动棒，其它墙梁部位采用Φ50振动棒，考虑到墙窗洞下墙体位混凝土封模后无法直接振捣，可事先将窗洞下口留成活口，待混凝土浇至该位置并振捣密实后再行封模和加固。振捣时，振动棒应距洞边300mm以上，并从两侧同时振捣，以防止洞口变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣。

（4）构造柱混凝土应分层浇筑，每层厚度不得超过300mm。

梁、板混凝土浇筑

（1）肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯 ，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。

（2）楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志或插杆检查以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。

（3）在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5小时，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

（4）施工缝设置：宜沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内，施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工缝留置在平行于板的短边的任何位置。

（5）施工缝用木板、钢丝网挡牢。

（6）施工缝处须待已浇混凝土的抗压强度不少于1.2MPa时，才允许继续浇筑。

（7）在施工缝处继续浇筑混凝土前，混凝土施工缝表面应凿毛，清除水泥薄膜和松动石子，并用水冲洗干净。排除积水后，先浇一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆然后继续浇筑混凝土。

楼梯混凝土浇筑

（1）楼梯段混凝土自下而上浇筑。由于楼梯踏步采用封闭式模板，故在踏步面开门子洞。底板混凝土与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进。

（2）楼梯混凝土宜连续浇筑完成。
（3）施工缝位置：根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。

（四）混凝土的养护

1、混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护。

2、混凝土浇水养护日期，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。在混凝土强度达到1.2MPa之前，不得在其上踩踏或施工振动。柱、墙带模养护2天以上，拆模后，用棉布包住，浇水在棉花布上养护，以确保立面结构表面保持湿润状态。

3、每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。

第四节  脚手架工程

作为建筑施工中不可缺少的设施，脚手架在整个施工过程中用作操作平台、施工作业和运输通道，并临时堆放施工用材料和机具，伴随整个施工过程。根据该工程设计情况主体施工时，外架采用双排钢架，内架为满堂支撑架，装饰、装修时，外架为双排钢管，内架为工具式移动架。

根据本工程建筑特征和我公司机械设备情况及规范要求，制定以下施工措施：

一、主体外墙脚手架的搭设

1、搭设要求

材料选用D48×3.5钢管，工具式卡扣。双立杆，横向间距1.00m，纵向1.8m。里排离墙0.3m，步距1.8m，隔层铺钢筋蓖条脚手板。脚手架地基应平整夯实并加设底座和垫板。

2、搭设顺序

基础处理→安放垫板→安放底座→树立杆同时安排地杆→校正立杆→安放→步架的大小横杆→铺脚手板→安二、三、四、……步架大小横杆，铺脚手板→安剪刀撑、连墙杆→搭设至需要高度后在脚手架顶外侧安扶手横杆，挡脚板。
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3、安全保护

（1）在施工入口5米范围内搭设双层安全防护棚。防护棚钢管间距为600mm，上铺18mm厚七合板，底层也满七合板，以防止高空施工中的杂物坠落。

（2）外架用安全网封闭，隔层用竹笆满铺，不得留有掉杂物的空档。

（3）钢管脚手架均装设防雷、避雷接地设施。竖向接地极钢管，接地电阻值在6Ω以上。

（4）从转角开始，每隔7根杆设一组剪刀撑，与地面夹角成45°，斜杆用2只回转扣件连接，搭接长度500mm。

（5）设刚性拉结点，间距为水平4.5m×竖向3.6m。

二、内脚手架的搭设方法
本工程层高较高，支模、绑扎钢筋、砌墙，以及装饰工程等均需内脚手架配合方能进行本工程的施工。在结构施工阶段，以钢管搭一些独立柱架用来绑扎柱子钢筋和支独立柱模板，以满堂红钢管脚手架来协助顶板模板支设工程的需要；装饰及安装工程内脚手架以活动式钢马凳加钢跳板为主。内脚手架、满堂红钢管脚手架可按常规方法施工。

三、脚手架的搭设要求

（1）架子所选用的材料为:钢管Φ48×3.5规格管材，架子扣件必须选用玛钢扣件，要求所用材料无锈蚀、裂纹、变形的现象，否则严禁使用。

（2）所有的脚手架材料必须具有足够的承载能力、刚度、稳定性，扣件应有足够的韧性、抗扭和抗剪能力。

（3）搭设的脚手架子必须牢固稳定，做到不倾斜、不摇晃、不变形。架子搭设应严格做到杆件横平竖直， 立杆的倾斜度应控制在立杆高度的1/500范围内。

（4）扣件联接应按拧紧螺栓的控制扭力进行扣件锁紧操作，操作扭力矩按50－60N.m，不得发生过拧造成扣件裂纹，和扭紧不足造成滑移松动。

（5）在分层夯实基土上，应垫以不小于200×200的木板，底座应放置在木块上；立杆钢管应用扣件连接；大横杆应安放平顺，接头位置相互错开；小横杆应搁置在大横杆上；建筑物四角5m内每边设置剪力撑一道，中间每隔15m设一道，剪力撑应联系3-4根立杆；斜杆与地面夹角不得超过45度至60度范围，撑杆设置在脚手架外侧，与立杆及小横杆绑牢；双排架应与主体柱相连，且在施工中经常检查，以防倾覆；脚手板按要求搭设，不得有探头跳，跳板应无虫蛀、断裂等；脚手架搭设完后，按要求在脚手架外侧设围网，在作业层跳板下设兜网；脚手架未经验收不准使用，验收使用期间不准随意拆改。操作层上木脚手板必须满铺，板端应同时搁置在小横杆上，搭接长度应大于20cm，严禁出现探头板。在操作层外侧应设安全栏杆，高度为1.0-1.2m，且不应少于两道横钢管。在未砌筑外墙的楼层，应沿柱边设安全栏杆，用钢管紧扣在柱上。

（6）架子不得超负荷使用，严禁在架上集中堆放材料，人员不得集中停留，架子受荷应均衡分布。操作层架子施工荷载控制在270kg/m2以内。

（7）架子在使用期，应经常检查，发现隐患必须由专业人员及时整改静停2～3min待粘接剂凝固定后即可搬动或安装。

装饰施工方案

第一节  装饰装修施工总则

为了能保质、保工期完成装修工作，项目经理部将精心组织多专业班组施工。施工前，对各专业班组进行详细的技术交底和必要的操作培训，施工中保持人员稳定。

本工程装饰装修部分需二次装修，本方案对二次装修不作叙述。

一、主要工序交叉施工原则及措施

1、结构施工与装修的交叉施工原则

为了保证工期，装修施工必须提前插入(四层裙房主体竣工后进行一次主体验收)。要注意解决好结构施工与装修工程中的矛盾。

2、工作交叉

装修插入后要与结构适当隔离，划分区域、有一定的独立性，避免过多的干扰。应以不影响结构施工为原则。

3、安全防护设施方面的交叉

在装修工作面上部分防护设施可能会妨碍施工，在确保安全情况下可临时拆除，施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的防护施工，以保证结构施工安全的原则。

4、装修与水电安装之间的交叉施工

装修与水电之间的交叉施工较多，交叉工作面大，内容复杂，如处理不当将出现相互制约、相互破坏的不利局面，土建与水电交叉问题必须重点解决。解决的原则为：

（1）在技术准备阶段就把土建、安装的协调图绘好，各专业根据该图纸安排施工，不得打乱施工顺序抢先施工，造成双重破坏，留下质量隐患，每个分项工程的协调图应包括水、电等安装有关专业，还应包括土建有关工作，协调图绘好后，进行审批、修改与分发工作，使各专业有关人员做到心中有数。

（2）各专业人员根据协调进行施工。每天上午8：30开碰头会，安排同一工作面上有关专业的施工顺序问题，并形成会审纪要，每个专业进入工作面上施工，必须有上道工序传来的工序交接记录单方可进行施工。

（3）做好总进度控制计划。水电安装应根据计划合理进行穿插作业，要在统一的协调指挥下施工，使整个工程形成一盘棋。

（4）明确责任，划分利益关系，建立固定的协调制度。

（5）一切从大局出发，互谅互让，土建与水、电安装各专业要尽可能为对方创造施工条件，并注意对对方成品和半成品进行保护。

5、内外装修的交叉施工

内外装修期间二者存在交叉点，但总体原则为：先外后内，内装修要为外部装修提供条件和工作面。

二、主要分部工程施工顺序

在室内，原则上按先上后下，先内后外的施工顺序。每道工序完成后，必须经专业人员按验收标准严格检查验收后，才能转到下一道工序施工。

在施工中将每层每个房间都要提供土建、装饰和机电安装等专业共同使用统一标高线（+500线）和十字中心线。十字中心线既弹在地板上，以弹到天棚上和墙上，十字线上下一致。

房间装修施工顺序

放线→穿套管→墙面修整→安电气管线盒→地面饰面施工→天棚腻子(吊顶)→乳胶漆→设备、开关安装→墙面饰面→地面饰面施工

第二节  抹灰工程

一、抹灰工程施工

1、材料准备
（1）水泥：强度等级42.5。
（2）砂、中砂或细砂：含泥量不超过3%。
（3）石灰膏：时间在15天以上。
2、机具准备
砂浆搅拌机、抹灰铁板、木抹子、钢皮抹子、阴阳角抹子、托灰板、靠尺、刮尺、角尺、线锤、灰铲、筛子、木桶、洒水壶、灰槽、茅草刷、尼龙线、楠竹片、钢筋卡子、排笔等。
3、技术准备
（1）对操作工人进行技术交底，定人定点明确岗位责任。
（2）先做好样板，经检查合格后照样板操作和验收。

4、施工工艺
基层处理→打巴出柱抹护角→润湿墙面→抹底糙灰→抹墙裙或踢脚线底糙灰→抹墙裙或踢脚线中层糙灰→插入天棚、地面施工→润湿墙面→抹罩面灰
5、施工要点
（1）基层处理

将基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥浆嵌补平整密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼基体表面洗刷或凿毛，加气砼墙面应先勾缝和修补缺棱掉角。

（2）检查墙平整度和垂直度

从房间的四角起吊垂直线进行打巴，每隔1.2～1.5m打一个巴子，巴子砂浆配合比和糙灰相同，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴、柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。

护角为三遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。
（3）抹底糙灰

抹灰前洒水润湿墙面，特别是砼墙，吸水量大，吸水慢，应提前2d多次洒水湿透，事先用混合砂浆勾缝和修补缺棱掉角。砼墙均应先刷一遍801胶水泥浆，刷后紧接着抹灰，不能让801胶水泥浆干燥，抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。
（4）抹中层糙灰

待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，再做墙裙或踢脚的糙灰，墙面和墙裙或踢脚糙灰做完后，进行局部修整，经检验合格后再做罩面灰及罩面涂料。

6、成品保护
（1）抹灰面凝结前应防止快干、水冲、撞击和振动。
（2）为防止抹灰层的污染和打凿损坏，抹灰应待上下水、电缆等管线埋设完毕后进行。
二、抹灰工程施工注意要点

1、抹灰工程的等级应符合设计要求。

2、抹灰工程所用的砂浆配合比、材料品种应按设计要求选用。

3、抹灰砂浆的配合比和稠度等，应经检查合格后方可使用。掺有水泥或石膏拌制的砂浆，应控制在初凝前用完

4、砂浆中掺用外加剂时，其掺入量应内试验确定。

5、木结构与砖结构、混凝土结构等的相接处基体表面抹灰，应先铺钉金属网，并绷紧牢固，金属网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

6、室内墙面、柱面和门洞的阳角，宜用1：2.5水泥砂浆做护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

7、外墙抹基层灰施工前，应安装好门窗、阳台栏杆和预埋铁件等孔堵塞密实。

8、外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽，滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm，并整齐一致。

9、质量检验及标准

（1）一般抹灰面层外观质量，应符合下列规定：

普通抹灰：表面光华、洁净，接槎平整；

中级抹灰：表面光华、洁净，接槎平整，灰线清晰顺直；

高级抹灰：表面光华、洁净，颜色均匀，无抹纹，灰线平直方正、清晰美观。

（2）一般抹灰工程质量的允许偏差， 合表中规定。

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	普通
	中级
	高级
	

	表面平整
	5
	4
	2
	用2m直尺及楔形塞尺检查

	阴、阳角垂直
	—
	4
	2
	用.2m托线板和尺检查

	立面垂直
	—
	5
	3
	

	阴、阳角方正
	—
	4
	2
	用200mm方尺检查

	分隔条（缝）平直
	—
	3
	—
	拉5m线和尺检查


第三节  土建与装饰施工配合措施
1、装饰工程及安装工程施工阶段，应做好成品保护工作，各专业相互配合，对全体职工做好成品保护的教育。

2、落实责任和奖罚措施。严格施工中的正确程序，杜绝打乱仗的现象，形成在项目部统一领导下的有机统筹的良性循环局面。
3、塑钢窗应先封闭好保护膜，再进行安装，并且在堵缝以前对塑钢窗与水泥砂浆接触面涂刷防腐剂，防水砂浆对塑钢面层的侵蚀。

4、安装门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。
5、楼梯间在踏步施工完成后应采用木扣模保护。
6、陶瓷卫生洁具、插销等安装后一律贴纸保护。
7、加强“成品保护”的意识教育，让每个参战职工都树起“成品保护”质量意识。
8、各工种之间要相互保护好各自的成品和其它工种的成品，确保工序完工后的施工质量。
9、严格防止交叉污染，注意成品保护，采取隔断封闭、铺垫包裹、防护等措施，保护好施工成果。 

  防水施工方案

一、屋面防水工程施工

屋面工程在工程交验时作为一大分部，在施工中须引起足够的重视。在历年以来，屋面漏水历来是业主最头痛的问题，同时也是建筑行业的一种通病。因此，在施工中，对屋面每一构造层都应精心施工，同时做好施工前的各项准备工作。
屋面防水为SBS改性沥青防水卷材。 

屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
屋面工程所采用的防水、保温隔热材料具有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

一、工艺流程：
清理基层—→水泥砂浆找平—→水泥膨胀珍珠岩找坡—→水泥砂浆找平—→SBS改性沥青防水卷材—→细石混凝土刚性层（不上人屋面：防水保护层）。

二、施工方法：

（1）将结构层上的污物杂质清理干净，洒水湿润。

（2）找平层按 ≤6m×6m设置分格缝，缝宽20mm，缝高同找平层厚，用木条嵌缝，缝内填嵌密封材料。

（3）砂浆铺设由远到近，由高到低的顺序进行，做到每分格内一次性铺成。找平层应找坡，排水坡度按屋面设计要求。

（4）待砂浆稍收水后，用抹子压实压平，终凝前，轻轻取出小木条，完工后要注意少踩踏。

（5）铺设找平层12小时后，需洒水养护或及时施工下一道工序。

(6)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，做成半径20mm的圆弧形。
（7）水泥膨胀珍珠岩找坡层（兼保温层）：找坡层为整体现浇，材料应严格按比例配制，并用机械搅拌，色泽一致，无蛭石团；表面平整，压实程度由试验确定。
（8）水泥膨胀珍珠岩找坡层施工完干燥后进行水泥砂浆找平层施工。水泥砂浆找平层要求压实、感光。

（9）找平层达到一定强度后，可进行防水卷材施工。卷材铺设前，基层必须清理干净，并对基层进行干燥检测。铺设防水卷材时，屋面的檐沟、水落口、泛水处、女儿墙压顶、变形缝等细部构造处的施工，应仔细地按施工规范要求及规定操作，并安排好施工的先后顺序。
卷材施工，采用热熔法铺贴。火焰加热器加热卷材应均匀，不得过分加热或烧穿卷材，卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，卷材下面的空气应排尽，并滚压粘结牢固，不得空鼓。卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。卷材长短边搭接宽度≥100mm。铺贴卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。天沟、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距≤900mm，并用密封材料嵌填封严。

质量要求：卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

（10）细石混凝土（内配φb4@200双向）刚性层：防水层经验收合格后，按设计要求绑扎φb4@200双向钢筋，钢筋检查合格后，进行屋面刚性层细石混凝土浇筑。刚性层按设计要求≤6m×6m设置分格缝，缝宽20mm，缝高同刚性层，用木条嵌缝，缝内填嵌密封材料。

刚性层细石混凝土要求平整、压光，无酥松，起砂、起皮现象。

三、屋面工程验收

屋面工程每道工序完成后，应经监理单位（或顾客）检查验收，合格后方可进行下道工序施工。屋面工程全部施工完后，在雨后或持续淋水2h后检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通。

二、卫生间防水工程施工方案

1、本工程卫生间防水层应根据施工图纸严格按设计要求和施工规范施工。本工程卫生间地面防水材料为炳烯酸脂防水卷材。
2、卫生间的地面面层成活后必须低于其它房间2～3厘米。高低差错台要留在门框内皮处（即卫生间为内面）。

3、卫生间地面必须按下列规定做防水层

（1）上下水管根部的防水层应等管道安装完毕后，再做整房间的防水层。

（2）在做地面防水层时，地面的阴角四周向上做300mm高的防水层。

（3）在卫生间有蹲便器的部位，从地面阴角处向上做600～700mm高的防水层。

（4）在有浴盆的部位，在浴盆靠三面墙体上，由地面阴角向上做600～700mm高的防水层。

（5）卫生间管道孔需预留，不得用人工或机械凿孔，管道施工完毕后，采用沥青砂浆填塞，要反复压实。

（6）卫生间地面防水层做完后要做关水试验，并通知有关建设单位及监理部门进行检查。 放水深度为地面最高处要有2cm的积水。48小时检查无渗漏即符合要求。

（7）每层卫生间关水检查无渗漏以后，要填写工序验收报告，要有工长，质检部门人员参加，并签字认可，再进行面层施工。

4、防水层施工

(1) 清理基层
用扫帚或墩布将基层清理干净，如清扫砼板、墙面杂物（如水泥砂渣等。基层表面没有灰尘，对涂膜水层的质量是很重要的。
 (2) 保证基层干燥程度
炳烯酸脂防水卷材应在干燥的基层上，使涂料能顺利涂于基层上。要保证基层结构干燥，排水沟畅通，无杂物，少量潮湿面可加热烘干。
 (3) 细部构造处理
用胎体增强材料、密封材料，在转角处、管孔处等部位进行附加层的铺贴和密封处理。

在细部构造复杂的部位涂布防水层，可用铁皮小刮板涂刮或小油漆刷涂刷，并立即铺贴已裁减好的胎体增强材料，使其与涂层粘结紧密，然后净置固化后成带胎体增强材料的附加防水层。

对于穿墙孔管的处理为，事先做好局部加固工作，沿管孔凿出环形弧槽，用851作嵌缝加固，待整体防水施工完成后，再用1:1水泥砂浆分两次抹平。
 (4) 涂布底胶
底胶(亦称基层处理剂)的作用是隔断基层潮气向上渗透，防止防水涂膜起鼓脱落，将基层表面进一步加固，提高涂膜与基层的粘接程度，复制涂层出现针眼气孔等缺陷。
用滚刷将基层处理剂，均匀有序地涂布在基层上。滚刷应顺一个方向，涂布均匀即可，不可成交叉状愤恨是涂刷，影响涂膜的平整。涂布应均匀，不得出现露白现象。底胶涂布后需干燥4小时左右才能进行下道工序的施工。
 (5)涂布防水层
细部构造部位的附加层固化成膜后，即可进行防水层的涂布。可用长把刷或橡胶塑料刮板。面积大的用长把刷，面积小的用刮板。涂层厚薄应一致。
第一遍涂层后，一般需固化4h以上，待涂膜基本不粘手时，再涂膜第二遍涂层，以后增加遍数时亦同。为使基层任何方向的毛细微孔都渗近涂料和使涂膜厚度均匀，每相邻两遍涂层之间的方向应相互垂直。可加入缓凝剂或促凝剂来控制固化时间。

三、地下室防水工程施工

地下室的防水采用钢筋砼自防水与卷材防水（4mm的SBS改性沥青防水卷材）相结合的方式。

（一）准备工作

1、地下室防水施工前，施工单位通过图纸会审，掌握施工图中的细部构造和技术要求。

2、施工负责人向班组进行技术交底工作。

3、防水层所用材料有质量证明文件，并经指定的质量检验部门认证，确保质量符合要求。进场材料应按规定取样复试，提出试验报告，严禁在工程中使用不合格品。

4、进行基层清理，检查找平层施工质量是否满足施工要求。

（二）作业条件
1、铺贴防水层的基层应施工完毕，并检查验收，办理完隐蔽工程验收手续。表面应清扫干净，残留的灰浆硬块及突出部分应清除掉，整平修补抹光；阴阳角处应做成圆弧或钝角。
2、基层表面应保持干燥，含水率不大于9%，并要求表面平整、牢固，不得有起砂、开裂、空鼓等缺陷。
3、防水层施工所用各种材料及机具，均已备齐运至现场，要检查质量、数量能满足施工要求，并分类整齐堆放在仓库内备用。
（三）施工操作工艺
地下室防水施工顺序：垫层→找平→底板防水→地下室施工→侧墙防水施工→保护

1、清理基层
1）先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净，并用干净的湿布揩擦一次。
2）基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对凹凸不平处，应用高强度等级水泥砂浆修补，或顺平，对阴阳角、管道根部、地漏和水落口等部位应认真修平，做成圆滑面。
2、涂刷底胶
卷材底面和基层表面均涂胶粘剂。卷材表面涂刷基层胶粘剂时，先将卷材展开摊铺在旁边平整干净的基层上，用长柄滚刷蘸胶粘剂均匀涂刷在卷材背面，不得涂刷太薄而露底，也不得涂刷过多而底胶。搭接逢部位不得涂刷胶粘剂，留作涂刷接逢胶粘剂，留置宽度即卷材搭接长度。
基层表面涂刷基层胶粘剂重难点为阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口、伸出屋面弯道根部等节点部位，这些部位有增强层时应用接逢胶粘剂。
1）涂刷底胶相当于传统的刷冷底子油工序，其作用是隔断基层潮气，防止卷材起鼓、脱落，增强涂刷与基层的粘结，避免卷材层出现针眼、气孔等质量问题，必须认真操作。
2）涂刷时，先用油漆刷蘸底胶在阴阳角等部位均匀涂布一遍，大面积则改用长柄滚刷或橡皮刮板进行刮涂，涂布后常温在4h以后手感不粘时，即可进行下道工序作业。
3、卷材铺贴
涂刷胶粘剂与铺贴卷材间的间隔时间凭经验确定：用指触不粘手时即可开始粘贴卷材。
铺贴时应对准已弹好的粉线，并在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。卷材铺贴采用滚铺法，注意防止砂子、灰尘等杂物粘在卷材表面。
每铺完一幅卷材，立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍，彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后，平面部位卷材用外包橡胶的大压辊滚压（一般重30-40kg），使其粘贴牢固。滚压从中间向两侧边移动，做到排气彻底。
平面立面交接处，则先粘贴好平面，经过转角，由下往上粘贴卷材，粘贴时勿拉紧，轻轻沿转角压紧密实，再往上粘贴，同时排出空气，最后用手持压辊滚压密实，滚压时从上往下进行。
卷材铺好压贴后，将搭接部位结合面清除干净，用棉纱粘少量汽油擦洗。然后采用油漆刷均匀涂刷，不得出现露底、堆积现象。涂胶量可按产品说明控制，待胶粘剂表面干燥后即可进行粘合。粘合时从一端开始，边压合边驱逐空气，不允许有气泡和皱折现象，然后用手持辊顺边认真滚压一遍，使其粘接牢固。三层重叠处用密封材料预先加以填封，否则将会成为渗水通道。搭接逢全部粘贴后，封口要用密封材料封严，密封时严逢刮涂，不得留有缺口，密封宽度不应小于10mm。

第七章  质量控制及保证措施

第一节  工程质量保证体系及质量检查制度
一、工程质量目标分解

为切实保证工程质量我公司拟定了如下表所示的分部分项质量目标：
	序号
	分部工程名称
	质量目标
	备      注

	1
	基础工程
	合格
	必保项目

	2
	主体工程
	合格
	必保项目

	3
	楼地面工程
	合格
	必保项目

	4
	门窗工程
	合格
	必保项目

	5
	装饰工程
	合格
	必保项目

	6
	屋面工程
	合格
	必保项目

	7
	安装工程
	合格
	必保项目


二、质量控制重点

（一）技术复核与主体结构强度与尺寸的控制

1、强度：主体结构各部位，基础、梁、柱、板等构件的强度，必须得到控制，使各部位的强度达到设计要求和规范规定。

2、轴线：控制工程平面位置的正确，保证墙、柱的平面位置及上下的垂直度和统一一致。

3、标高：控制工程立面位置的正确，保证楼层结构的高度位置，保证使用空间及立面的正确。

4、方正：保证空间和构件的几何形状，使其误差在允许偏差范围之内。

5、平整：包括平面和立面的平整，以及要求的坡度、弧度、线条的顺直度等。

（二）装饰设计的质量控制

1、做好装饰设计，多方案比较、对比，择优选用优秀方案。

2、核对材料，量材使用，创造最佳效果。

3、摆砖放线，应体现设计意图，使图纸变成实物。

4、树立样板，为大面积施工确立质量标准。

5、做好收尾清理和成品保护工作，交给用户一个干净完整的工程。

（三）完善质量记录，做好资料管理

有计划、有步骤地做好质量保证资料的建立、收集、整理，明确专人管理，明确各阶段应做的质量检查记录和检验测试的项目和内容，以能全面说明工程项目的质量状况。

三、保证工程质量的质量保证体系和检查制度

（一）保证工程质量的检查制度

1、公司施工管理及技术力量组织保证

为确保该工程的质量目标，我公司经过反复研究，决定由公司总经理出任本工程负责人，由高工担任本工程技术负责人，为整个工程的顺利实施提供充分的人力资源品质保证。

1）项目班子素质要求及配备

本工程由我司的一级项目经理具体组织施工。其项目班子成员均为我司施工管理第一线的骨干力量，年富力强，精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强，相互配合默契，具有高校施工的丰富经验。

2）项目经理管理机构运转保障措施

（1）根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作）。

（2）根据项目经理的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系运作始终处于一环扣一环的良性循环状态，使项目经理部管理有更多的精力和时间分析运筹各种复杂的管理局面，并且做到决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

（3）以项目业已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管人”、“人盯人”为“制度管人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

2、资金专用保证

针对本工程建立专用帐户，保证资金专款专用，我公司有内部银行，有相当的资金实力，能够确保工程顺利进行。

3、设备、仪器配置

1）机械设备的质量控制

合理使用机械设备，正确进行操作是保证项目施工质量的重要环节。在施工中贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的三定制度。对设备要定期维护保养，保持机械使用的正常运转。机操人员必须持证上岗，操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，保持各种机械的完好率在98%以上。

2）施工机械、计量器具的配备

要确保工程质量，现场必须配备标准完善的计量器具设备，在使用过程中由专人负责使用、管理严格监督并确保法定计量单位。计量器具配备详见下表：

	序号
	器具名称
	器具用途
	型  号
	规  格
	数 量
	备  注

	1
	钢卷尺
	测量
	
	3-5m
	5
	质检

	2
	钢卷尺
	测量
	
	30-50m
	2
	放线

	3
	靠  尺
	检验
	
	
	2
	

	4
	线  锤
	质检施工
	
	500g
	3
	

	5
	经纬仪
	测量
	J2
	
	1
	垂直度、轴线

	6
	水准仪
	测量
	DS3
	
	2
	控制高程

	7
	水平尺
	质检
	
	
	2
	

	8
	坍落度筒
	控标
	
	
	1
	测砼坍落度

	9
	砼试模
	成型试块
	
	1503
	4组
	防水砼除外

	10
	砂浆试模
	成型试块
	
	703
	4组
	

	11
	台  称
	质监计量
	TGT-500
	500kg
	2
	控制砂石计量

	12
	塞  尺
	质检
	
	14mm
	1
	


4、材料、半成品质量保证

材料是工程施工的物质条件，材料的质量是工程质量的基础，加强材料的质量控制是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。

1）掌握材料信息，优化供货渠道

掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，从而获得质量好、价格低的材料货源，确保工程质量，降低工程造价。

2）加强材料进场检查验收，严把材料质量关

对于工程材料及各种构件进场时必须具备正式的出厂合格证，现场要做好保管工作，各种不同类型，不同型号的材料分别堆放整齐，水泥、钢材在运输存放时，须保留标牌，按批量分类，出厂证明，合格证书必须对口齐全，不能混堆，注意锈蚀和污染。进场材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》。

3）严格控制现场配制的半成品质量

砼、砂浆配合比要严格按规定通过试配确定，经试配检验合格后才能使用于工程，在搅拌过程中坚持派专人按配合比投料，电子称进行计量，砂浆配合比进行严格把关。

5、施工质量管理制度保证措施

1）严格执行公司有关质量管理办法，认真执行施工组织设计中的质量保证技术措施。

2）技术交底是创建优良工程的重要环节，因此施工期间应针对工程特点进行层层技术交底至每一名施工操作人员。分级技术交底必须有书面资料，交底人与被交底人的签字必须齐全。

3）各专业工长负责本专业的技术交底，在工人操作过程中进行适时跟踪、检查指导，保证所生产的产品符合设计及施工验收规范要求。若发现产品不符合规范要求，立即要求对班组返工直至达到验收要求。

4）凡属隐蔽验收工程，在自检互检专检合格的基础上，应经甲方现场监理工程师、设计院、质监站进行检查确认，共同验收并签字认可后方可进行下一道工序的施工。

5）测量放线必须使用经检测合格的测量仪器，安排专职测量员负责该工程的轴线测设和标高引测工作，每次施测完毕均要做闭合检查，准确无误后方可进行下一道工序。

6）钢筋工程的放样必须认真学习图纸，了解设计意图，明确各部位钢筋的基本受力情况，结合规范，针对不同部位钢筋，弄清其规格、数量、形状、尺寸、锚固长度、接头数量及构造要求，然后再进行放样。放样后，必须由项目技术人进行审核，并试制检查无误后方可进行批量生产。钢筋绑扎好后通过自检、互检、专业检，同时办好隐蔽检验记录，合格后方能浇筑砼。浇筑砼时，必须安排两人以上的钢筋工值班，以便随时修正钢筋，确保钢筋工程质量。

7）必须按施工程序进行施工，认真做好各工种的交叉配合，凡是安装工程需要埋入梁或板内的套管和预留孔洞由安装专业单位进行预留预埋，土建作好加强钢筋等配合工作，凡是安装工程中穿楼板上的方孔洞由土建负责预埋预留，由安装进行位置复核，经签字后方能进行下道工序。

8）模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，在浇筑砼前，必须检查模板及其支架的尺寸、轴线、标高是否正确。模板最大接缝宽度控制在1.5mm内，模板周转堆放时要将表面清除干净，并在与砼接触面均匀涂刷隔离剂。

9）建立严格的质量检查和控制体系，其内容见下表：
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人
	专职质安员
	工程质量安全检查监督

	
	
	
	内业
	收集技术、质保资料

	
	
	
	材料员
	保证进材料质量

	
	
	
	机械工长
	保证机械完好率

	
	
	
	试验员
	把好质量、计理器具关

	
	
	
	测量员
	控制垂直度

	
	
	
	各班组质检验员
	把好班组自检关


6、加强试验与计量工作

计量工作是保证工程质量的基础管理工作，因此必须把计量工作贯穿于整个施工全过程，认真贯彻执行现行国家有关工程施工计量法规，确保工程质量。

1）砼、砂浆配合比应严格按照规定通过试验确定，在搅拌中坚持进行计量控制设料，外加剂用天平事先计量分包，专人投料。

2）计量器具设备由专人负责使用管理，公司派专业人员定期检查校核。

3）认真贯彻执行国家有关试验工作法规和规定，设专职试验人员对试验工作进行科学管理，做好试验资料的收集、整理和归档，及时填写砼、砂浆试验报告并进行砼、砂浆质量水平的评定，以确保工程质量。

4）对进场的原材料必须进行严格的试验检查，并作好原始记录台帐，不合格品严禁用于本工程。

5）特别对钢材、水泥必须分厂家、按批量进行抽样试验。

6）严格执行见证取样法，水泥、钢筋、防水材料等原材料必须由建设单位现场负责人、现场监理进行见证取样，然后封样送试验室检验，杜绝一切质量隐患。

（二）保证工程质量的质量保证体系

1、建立项目质量保证体系

项目成立质量技术组，分组进行质量技术管理。技术组的管理体系如图。

2、严格执行本公司ISO9002质量保证体系文件（质量手册、程序文件）

公司ISO9002质量保证体系文件对工程质量管理提出了极为详尽的规定，它的严格执行必将为工程质量保证提供有力的支持。

3、加强施工图及相关文件的管理

施工图等设计文件由项目部统一从业主方领取，按工作需要和有关规定发放至各部门。设计变更通知等设计修改文件由项目部统一领取后进行编号登记和发放。

项  目  质  量  管  理  体  系

















4、加强施工过程质量记录的整理归档

1）在施工过程中，应加强施工技术资料的收集、整理。资料的记录收集要及时、完整、准确、真实、签字齐全、图样清晰、字迹清楚。各种原材料质量证明文件及图纸会审、设计变更、工程隐蔽、计量检验、施工记录、工程验收单等都必须及时请有关人员签字，定期归档，形成施工文件。

2）项目资料员每月要对收集的质量记录按规定整理编目归档，工程质量记录的收集整理随工程竣工全部完成，并装订成册移交业主。

5、建立质量管理制度

1）技术交底制度

项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度，对每个分部分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。

交底程序：在工程施工前由项目技术负责人对施工工长、施工人员进行交底；在分部分项工程施工前由分管施工工长对班组长进行技术交底；每个施工部位施工前班长对操作人员进行技术交底。交底时做好文字记录。对重要的分项工程及施工工序应由项目技术负责人及工长组织进行技术交底。

2）原材料、成品及半成品的验证和验收制度

原材料、成品、半成品的质量好坏直接影响工程质量，因此在施工中应严格要求，把好进场时的验证和进场复检关。

原材料、成品、半成品在进场前应对供货方提供的质检资料、产品合格证、样品进行验证，必要时可取样试验，合格后方可进场。

材料成品、半成品进场后，按照相关规范标准进行复验，合格后应按材料的特性及要求分别进行存储，并做好标识。不合格者不得在工程中使用，也不得在现场堆放，必须立即清运出场。

3）施工工序的“三检”制度

施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度，并做好记录，作业班组在自检的基础上进行班组之间的互检，工序交接时要由质量员、工长、班组长共同进行验收，合格后方可进行下道工序的施工。

4）质量否决制度

在施工过程中不合格的分部、分项工程坚决推倒重新施工，不合格的施工工序不准转入下道工序的施工，并及时进行返工直至合格。坚决实行质量一票否决制度。在施工中还应做到以下几个方面的坚持：

（1）严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须返工重来，决不迁就。

（2）严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上的随意性。

（3）严格坚持总体质量控制和细部处理完善，保证成品良好的观感效果。

（4）严格坚持质量通病的预防，保证一次性完成。

（5）严格防止交叉污染，注重成品保护，按规范规程要求，分别对隐蔽工程、分项工程和交工工程进行技术复核及检查验收，切实做好质量检验评定记录。

5）严格执行技术复核制度

（1）项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、技术资料等进行复核，准确无误后方可用于工程施工。

（2）重要工序的施工应进行技术复核，柱基等隐蔽验收工程应经验收合格后方可进入下道工序。工程的测量放线应由专职测量员进行放测后再由工长、质量员进行复核，经复核合格后方可用于施工控制。

（3）重要部位隐蔽工程应先由项目质量管理小组自检后，再请建设单位、监理单位、设计单位、质监站等检查合格并签字认可后才能进行下道工序的施工。

6）施工人员持证上岗制度

（1）项目的施工技术人员必须通过业务考评并取得上岗证。

（2）班组施工操作人员应取得相应技术等级，并经过培训合格后方可进入现场施工。

7）进行多层次的质量检查制度

（1）项目质检组对分部分项工程进行跟踪检验和验收，对不合格产品坚决推倒重来。

（2）公司每月进行一次检查，对工程质量进行复核，并解决质量管理中存在的问题。

（3）公司根据工程进展情况对基础工程、主体工程、屋面工程等进行检查复核，对工程质量进行确认。

8）推行样板间、样板层制度

为确保工程质量一次性达到优良标准，充分体现设计意图，在装饰装修工程施工前先进行样板间、样板层的施工，并请设计、建设、监理单位共同进行评定。样板确定后，在大面积施工中应按样板中确定的工艺、施工程序、质量标准组织施工，并按样板的质量标准进行验收。

钢筋工程质量管理控制措施
5、钢筋焊接质量预控详下表：

	可能出现的质量问题
	预   控   措   施

	焊接接头偏心弯折
	对焊工进行技术培训考核发证，严禁无证上岗。

	焊条型号不符合要求
	焊工正工施焊前，必须按规定进行焊接工艺试验。

	焊缝长宽厚度不符合质量要求
	每批钢筋焊接完好，应进行自检，并按规定取样进行性能试验。

	电渣压力焊不符合质量要求
	性能试验。

	凹焊、焊瘤、裂纹烧伤、咬边、气孔、夹渣
	检查焊缝质量时，应同时检查焊条型号。


三、砼工程控制措施
1、砼原材料的选用：

a、水泥：水泥出厂合格证应随料随送，无证不得使用，进场水泥必须按规定取样，试验不合格者不得使用。

b、细砂的细度模数控制在2.2-1.6之间，特细砂的细度模数控制在1.5-0.7之间，砂的含泥量不大于3%，石子的含泥量不得大于1%。

2、砼的配合比：

砼的配合比由公司试验室根据所选用材料取样实验结果和设计图纸要求的砼强度等级进行配合比设计，施工时必须按配合比执行。

3、砼原材料及半成品质量检验：

砼及其所用材料必须按规定取样检验，保证质量符合施工规范规定：

水泥：袋装为200t（散装为400t）的同厂牌、同品种、同标号、同出厂编号为一批取样送检，一次送货不满200t，也按一批进行取样送检；

砂、石：按同规格、产地及进场时间每400m3为一批取样送检；

砼：每一工作班或100m3同强度等级的砼取一组抗压试块，抗渗按500m3取一组检验。

四、模板工程控制措施

1、所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并考虑一定留量调整。

2、模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。

3、墙柱脚模板应加垫木和砂浆封闭，防止砼浆流失造成烂根。

4、当梁、板跨度≥4mm时，其模板应按跨度的3‰起拱；悬挑结构悬挑长度大于1.5m时应按悬挑跨度的6‰起拱。

5、为防止砼在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑砼之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱模、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。

6、安装模板时需要有保护措施避免损伤模板。

7、在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。

8、在安装模板之前，应将各种电管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

9、浇捣砼的震动器不能直接碰到板面，避免磨损撞面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时振捣，以防模板变形。

10、模板拆除要预先制定好拆模顺序，根据施工现场所在地温度情况，掌握好砼达到初凝和终凝的时间。为拆模作好准备。拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和砼边角。拆下的模板要及时清理，清理残渣时，严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理，可用模板清洁剂，使其自然脱落或用木铲刮除残留砼。拆除模板时间：拆模板以不损坏砼表面及楞角时，方可拆模，底模允许拆除时间按照设计或规范要求进行。 


五、抹灰工程控制措施

内墙抹灰工程量大面广，施工时易产生质量通病主要有：墙体与门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝脱落；墙面抹灰层空鼓、裂缝、墙面抹灰层析白及墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝。

六、防水工程施工质量控制

1、搞好图纸会审和技术交底

施工前，必须搞好图纸会审作和技术交底工作，只有经过会审的图纸才能施工，这是必不可少的技术规定。为了确保屋面防水工程的质量，克服以往屋面渗漏的质量通病，我们在图纸会审时，把屋面分为必不可少的内容之一，以便使施工单位对屋面防水层和节点的处理更了解、更熟悉。在图纸会审的基础上，要求施工单位依据施工图纸的要求和《屋面工程技术规范》（GB50207-94）及相关规范、技术规程，编制屋面防水工程施工方案。施工方案应包括施工段的划分、施工工艺、施工顺序、节点处理方法、质量保证措施、按工序安排的施工进度、质量检验标准与方法和成品的保护等内容。

施工管理人员应根据施工方案的要求，向班组进行技术交底，要下达施工任务书，任务要明确，除交代定额、进度外，必须明确交代施工工艺、关键部位、作业的难点与重点、施工质量要求和安全技术措施等。

2、严把防水材料进场检验关

建筑防水材料质量，是保证屋面防水工程施工质量的重要条件，必须对其性能和质量状况作全面的了解和掌握，才能正确的应用。

屋面防水材料质量的核心是防水卷材及其粘结材料，或防水涂料的质量，而其相关的技术指标是热性、耐老化性、不透水性、拉伸强度（拉伸性能）、柔性等这些技术指标必须符合国家现行技术标准和规范的规定要求。

第三节  施工质量保证措施

一、保证质量的管理措施

1、根据本企业质量管理文件的规定，分别从过程控制和质量监督方面把好质量关,项目经理部建立相应的质量管理体系，对工程质量进行控制，并按相关文件的要求，明确项目经理部与公司关系。

2、规定项目经理部管理层质量职责

项目经理：为工程质量第一责任人，实行质量终生制。

项目技术负责人：为工程质量管理负责人，对项目经理负责，实行质量终生制。

各工长把住过程质量关，对自已所施工的部分工程实行终生制。并在该工程实行项目部、班组、专职质检员的三级质量管理。

3、建立质量保证和质量监督体系并有效运转。

4、由公司派驻现场专职检查员按《工序质量检查方案》跟踪检查,把测量放线、砌体、内墙抹灰、楼地面、屋面、卫生间等确定为关键工序，并作为质量控制点。
5、推行全面质量管理,提高主体、装饰工程质量
（1）提高参战人员的TQC意识，强化思想政治工作，以个人的工作质量保证工程质量。
（2）制定质量管理制度和目标，并且展开横向落实到人，纵向落实到班组，从公司到项目部落实责任制把工程质量控制作为公司管理重点，获取优良工程。
（3）组建“安装工程质量控制”、“装饰工程质量控制”QC小组，凡工程质量通病均设置QC管理点开展QC活动，以全过程管理确保工程质量优良。

二、技术保证措施

所有分部分项工程均要严格按照施工设计图施工，施工中必须遵守和执行国家现行有关施工验收规范、各种质量验收标准以及建安操作规程，遵守上级部门制定的质量保证措施，按优质工程标准实施质量、技术管理和软件资料管理。根据本工程特点，拟定以下质量保证措施：

1、施工前，项目技术人员应认真熟悉图纸，了解设计意图，搞好图纸会审，将图纸中的问题及时解决在施工之前，项目技术负责人、施工责任工长应向操作班组进行施工要求、技术操作规程和操作方法书面交底，坚持“三检制度”，即自检、互检、交接检，以分项质量保分部质量，以分部质量保工程质量。

2、施工中密切与质检、监理部门的配合，所有进场材料必须有生产许可证、合格证、出厂日期，并由建筑工程质量监理部门检查、监督，严禁使用“三证”不全的产品。

3、施工中发现图纸中的问题，应在施工前及时提出，由设计单位解决，不得主观臆断和更改，若因故需作修改，应由建设单位、设计单位及施工单位共同研究确定，并办理有关手续后方可进行修改。

4、为确保工程质量，凡本工程采用的建筑材料及设备应符合有关质量标准规定，建筑材料的选择，颜色选定，应由建设单位、设计单位、施工单位共同研究确定。

三、原材料质量保证措施

1、对原材料材质标准严格把关。材料员对原材料、成品和半成品应先检验后收料，不合格的材料不准进场。

2、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。钢筋、水泥还应注意出厂日期、批号、数量和使用部位，抄件应注明原件存放单位和抄件人并签章。

3、对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及时送检，未经检验合格，不得使用。

4、各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水泥、钢筋在运输、存放时需保留标牌，按批量分类，并注意防锈蚀和污染。

四、计量保证措施

1、严格执行公司的计量检测网络。

2、砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业人员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格不得使用。

3、砼搅拌站严格按配合比投料，水泥、砂、石每盘过秤。

4、经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目计量员负责按规定送法定检验单位检校。

第四节  加强成品保护，保证工程质量
成品保护措施

工程进入装修阶段后，各工种工充交叉施工较为频繁，有工序较多，为确保每道工序施工一次合格，减少返修工作，达到顺利交验的目的，除应严格办理前后工序工种的产品保护移交手续外，还应加强工人的思想教育和监督巡察工作，杜绝人为破坏，应采取以下措施：

1、施工中严禁用门、窗、水管、楼梯和阳台栏杆、楼梯扶手、设备等成品或半成品物件代替脚手架。

2、给排水及消防管道应逐层、逐段试水，有渗漏现象必须及时处理，避免造成吊顶、墙面等成品污染和破坏。

3、根据施工部位和情况，可封堵使用量较小的通道、楼梯和房间等，做到完工一间封堵一间，完工一层封堵一层。

4、室内地面楼地面等,其产品的保护不仅很重要，也有一定难度，所以在施工中要求整个施工现场所有班组成员必须开一个有关产品保护的思想教育协调会，把整个楼层各部位划分为若干片段，然后把每个片区的产品保护具体落实到各个班组或配合单位，并签字产品保护责任书，在具体实施过程中，要求刚做好的地坪在没有达到设计强度前，禁止有人走动，必要时可封堵门窗洞或派专人守护；当上一道工序完工后，进行下一道工序时，要求班组之间必须办理产品保护移交手续，以免下道工序施工破坏和污染上道工序产品，这样可以提高班组成员保护产品意识；使其在施工中主要采取产品保护意识，比如：在刷涂料时，要用彩条布遮盖地坪，避免坠落污染地坪、水电设备等，各种管道、设备等在安装过程中应轻拿轻放，不许随地抛掷、拖拉，更不允许直接在地坪上进行配件的焊割等。

砼地面保护措施

1、面层施工防止碰撞损坏门框、管线、预埋铁件、墙角及已完的墙面抹灰等。

2、施工时注意保护好管线、设备等的位置，防止变形、位移。

3、操作时注意保护好地漏、吐水口等部位，作临时堵口或覆盖，以免灌入砂浆等造成堵塞。

4、事先埋设好预埋件，已完地面不准再剔凿孔洞。

5、面层养护期间，不允许车辆行走或堆压重物。

6、不得在已做好的面层上拌合砂浆，调配涂料等。

抹灰保护措施

1、抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实。门口用木板保护。

2、要及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆。

3、推小车或搬运东西时，要注意不要损坏阳角和墙面。抹灰用大杠和铁锹把不要靠在墙上。严禁蹬踩窗台，防止损坏其棱角。

4、拆除脚手架要轻拆轻放，拆除后材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙角和阳角。

5、要保护好墙上的预埋件，窗帘钩等。墙上的线槽、盒、水暖设备预留洞等不要随意抹死。

6、抹灰层凝结前，应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层有足够的强度。

7、要注意保护好楼地面面层，不得直接在楼地面上拌灰。

第五节  加强统计技术应用，保证工程质量
一、职责和权限

1、本项目统计技术应用由总工程师负责，生产科实施归口管理，项目计划统计负责人负责实施；

2、生产科负责统计技术应用的确定、监督实施和应用结果的组织评价及档案的建立和保管；

3、当项目各专业组(部门)根据需要提出统计技术应用计划时，可报生产科审批后实施；

4、生产科对统计技术应用计划的实施进行监督检查和指导帮助，并定期作出分析和总结，对取得的成果报总工程师审批；

5、统计技术应用的成果资料，亦可作为制定纠正和预防措施的信息输入。

二、确定常用的统计技术

1、用于问题分析的直方图、排列图、因果图、分层法等；

2、用于过程连续监控的控制图等；

3、采用数理统计的各种抽样检验方法：随机抽样、等距抽样、分层抽样、整群抽样等；

4、采用PDPC法控制施工安全生产。

第八章  机械设备的配置或选择
主要施工机械设备表
	序号
	机械名称
	规格型号
	数量
	功率
	备注

	1
	自升式塔吊
	QTZ5012型
	1台
	32KW
	

	2
	龙门架
	
	4
	
	

	3
	挖土机
	反铲1m3
	2台
	
	

	4
	自卸汽车
	8t
	6台
	
	

	5
	砼搅拌机
	TE50
	6台
	7.5KW
	

	6
	砼平板振动器
	BL10
	4台
	0.7KW
	

	7
	插入式振动器
	HZ6X-50
	12台
	1.1 KW
	

	8
	振动棒
	6m、9m
	24根
	
	

	9
	钢筋对焊机
	UN1-100
	2台
	100KVA
	

	10
	钢筋弯钩机
	CJ7-45
	2台
	3 KW
	

	11
	钢筋切断机
	GQ40A
	2台
	3KW
	

	12
	直流电焊机
	AX-320
	2台
	14KVA
	

	13
	交流电焊机
	BX3-300-1
	2台
	23.4KW
	

	14
	电渣压力焊机
	MBX1500
	6套
	36KW
	

	15
	调直机
	GT4/8
	2台
	
	

	16
	木工圆盘锯
	MJ-106
	2台
	11KW
	

	17
	刨木机
	MB904
	2台
	3KW
	

	18
	砂轮机
	
	1台
	1KW
	

	19
	污水泵
	
	4台
	5KW
	

	20
	冲击式钻孔机
	
	1台
	
	

	21
	全站仪
	
	1台
	
	

	22
	激光经纬仪
	J2
	2台
	
	

	23
	水准仪
	S3
	2台
	
	

	24
	桩机
	Zj250
	4台
	
	

	25
	无线对讲机
	
	4部
	
	

	26
	柴油发电机
	100KW
	1台
	
	

	27
	蛙式打夯机
	HW201
	6台
	3KW
	


第九章  工期保证措施

第一节  工期组织设计

本工程甲方要求工期300天,我公司将按300天完成本工程所有内容。

1、土方、基础、地下室施工阶段

土方、基础施工往往直接影响着结构的开工和整个工程的工期，为保证总工期目标的实现，所以本方案综合考虑，分第Ⅰ施工区及第Ⅱ施工区两个区同时独立施工，内部流水作业，基础地下室施工80天。

2、主体结构阶段

确定关键线路：在结构阶段，结构施工是本工程的关键线路，决定着本工程能否按期竣工，所以重点围绕结构施工来合理安排各道工序的施工顺序，其它工作为各个流水施工段的施工创造条件。

所以根据上述部署和工程特点，本计划拟定主体全面封顶时间需165天。

3、结构分阶段验收，保证初装提前插入

（1）结构分阶段验收是保证初装提前插入的必要条件。因此本工程主体结构分二次验收：所有裙房主体竣工后验收一次，主楼主体竣工后验收一次，这样能抢出很多时间，保证砌筑插入的时间能提前。

（2）分阶段砌筑完成后相继进行砌体抹灰作业，砌筑和抹灰随结构分阶段验收后插入施工，保证了劳动力的连续性和工作的有序性。

4、屋面工程

屋面施工往往受穿出屋面的各种给排水、电气管线、设备基础等影响，为了保证屋面防水质量，施工上不出现返工，在防水施工之前要重点落实各种穿出屋面管线等项的完成时间和施工质量。其次屋面防水施工受天气影响较大，所以在施工中要密切注意天气的变化。

本计划安排屋面施工时间45天。

5、竣工验收

最后安排10天时间进行清理、收尾。

第二节  工期保证措施
一、作好前期施工准备

在投标阶段，我公司就着手一切开工前期准备工作，包括项目管理机构及人员、劳务分包的选择、机械设备的投入、施工安排、管理机市场的调研、施工组织和技术方案的研究和优选等，如果业主信任我公司一旦认可我公司中标，从宣布中标后，在业主许可的情况下，我公司将立即组织人员前往工地现场，并着手开始已完规划进行现场临设和临时用水、用电布设，施工场地定位，劳动力和机械设备的进场、各种施工证件的办理、施工进度的安排等。

若我公司中标进驻现场后，将首先根据市政水准点和市政坐标点，对定位轴线、标高进行复测，并建立场区轴线网和现场测量布点，同时对主提供的城市测量基准点进行核实。

我公司进场后，将着手进行与先期进行降水护坡和土方开挖的施工单位进行交接协调工作，包括各种实施计划的详细制定工作。确保在土方护坡施工完成之前完成临时设施的设置、打井降水等所相关的一切准备工作。

二、确保工程如期竣工

根据工程设计图纸、招标文件、工程特点、工程所处的地区和拟投入的各生产要素以及我公司长期以来所积累的类似施工经验和总承包管理优势、施工实力，综合考虑各因素，科学、合理详尽地制定分阶段施工进度计划和与之相应和各种配套计划，确定本工程如期或提前竣工。

三、保证砌体提前插入

本工程结构采取分阶段验收，随着结构的分阶段验收，砌体工程提前插入，为装饰装修施工创造工作面，从而有效缩短工期。外墙防水、回填土在基础结构验收、主体二层结构施工完后，马上进行施工；墙体砌筑在主体结构完后，经结构验收后插入施工；后续工序的及时插入施工，为现场创造良好的施工条件。

四、结构与装饰交叉施工

为解决装修总工期紧张的关键在于必须采取屋面施工、抹灰工程等的提前插入的原则，以保证后期装饰装修有充裕的时间。按照上述原则结构工程采取分区验收，以便砌筑和抹灰以及安装工作的及时插入。通过采取分区验收的方法，以便砌筑和抹灰以及水电安装工作的及时插入。通过采取分区验收的方法，可保证粗装修提前插入，精装修及时跟进的原则得以实施。本工程结构施工与砌筑抹灰工程有很多交叉矛盾，施工中要注意解决这些矛盾。
第十章  安全文明施工措施

第一节  文明施工措施

一、管理目标

我们将依据ISO14001—（1996）环境管理标准和我公司环保手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，实现施工与环境的和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境的影响最小，并最大限度地达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。

认真贯彻执行建设部、省、市、县关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地，使之成为 “最佳标准化文明工地”。

鉴于本工程的特殊性，我们将重点控制和管理现场布置、监建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节约型材料设备的选用等。在制定控制措施时，考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑环保节能的效果等。

二、组织保证

1、在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

2、本工程施工现场必须严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部成立4人左右的场容清洁队，每天负责内外的清理、保洁，洒水降尘等工作。

项目文明施工管理系统图



三、工作制度

1、每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工文明施工和环境保护管理工作。

2、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我司项目经理部有关部门应监督落问题的解决情况。

四、文明施工措施
1、现场临时围栏采用带刺铁丝网，高度不底于2m，并达到稳固、整洁、美观的目的。现场内设置绿化带，力求景观化。
2、工地大门设集团徽记。

3、现场施工区域与生活区域严格分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明，材料区域堆放整齐，有安全保卫措施；施工区域和危险区域设醒目的安全警示标志。

4、现场内外道路派专人洒水清扫，保持畅通，无积水。

5、现场生活区域设施齐全、设置合理、管理完善、责任包干，宿舍统一使用低压电，日常生活用品力求统一并设置整洁，现场办公室、更衣室 、厕所等应有专人负责打扫，保持整齐清洁。

6、现场垃圾应装入容器、定点放置，有专人管理，定时清除。

7、加强对进场工人的安全文明意识教育，共同维护现场文明工地的建设。
五、防止扬尘的措施

1、施工阶段，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

2、建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

3、水泥和其他易飞扬、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取措施，减少污染。

4、现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设砼硬化路面，做到黄土不上天。

5、在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路的污染。

6、现场内设置的食堂和宿舍，由专人负责管理，确保卫生和安全符合规定。

六、防止对水污染
1、确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进雨水管网。

2、施工现场设沉淀池，将废水经过沉淀后排指定污水管线。尤其是小磨石楼面产生的施工废水季用定点沉淀后，再用编织袋运出场外或深埋。

3、厕所旁设化粪池和二级沉淀池，并定期请环卫部门进行粪便抽排。

4、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

5、加强对现场放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

七、防止施工噪音污染

1、现场砼振捣采用低噪音砼振捣棒，振捣砼时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。

2、除特殊情况外，在每天晚22时至次日早6时，严格控制噪声作业，对砼搅拌机、电锯、柴油发电机等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪。

3、模板、脚手架在支设、拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。

4、使用电锯切割时，应及时锯片刷油，且锯片转速不能过快。

5、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头注油或水。

6、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

7、机械操作指挥尽可能配套使用对讲机来降低起重工的吹哨声带来的噪音污染。

8、木工棚及高噪音设备实行封闭式隔音处理。

9、设专人负责扰民协调工作，现场设置居民接待室，负责接待和解决周边居民的投诉。
的。

第二节  安全施工措施

一、安全生产制度

1、建立以公司总经理挂帅，管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。

组长：公司总经理    

副组长：公司管生产的副经理  

组员：公司质安部部长、工程部部长、机械设备租赁公司经理、材料公司经理、工会主席

2、项目经理是第一安全负责人，下设2名专职安全员、班组兼职安全员（班部长）参加的安全施工管理小组，形成现场管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条”的规定。

安全施工管理小组

组长：项目经理    

副组长：项目生产副经理、项目总工程师    

组员：安全员、工长、机械员、材料员、各班组长













安全管理实施流程图
项目施工安全保证体系图






二、项目各级安全生产责任制

1、项目经理安全生产责任制
1）项目经理是本项目安全生产第一责任人，负安全生产的直接责任。
2）认真贯彻执行安全生产的法规、法令、条例、规程、规定、标准及各项规章制度。

3）带头遵章守纪，不违章指挥。
4）组织制定和实施安全技术措施。
5）组织并作好对新工人的入场教育和经常性的安全教育，认真抓好安全技术交底工作。
6）组织施工项目每周或半月一次的安全文明检查，及时落实整改隐患。
7）认真实施“施工现场标准化管理规定”，作好争创标化文明工地工作。
8）积极改善劳动条件和生活条件，保证各项劳动保护安技措施项目的实施，不得使用伪劣防护用品。
9）组织拟定本项目安全奖罚办法、管理规定并认真实施。
10）检查、督促本项目各级人员安全责任制的落实。
11）发生事故要妥善处理，及时上报，认真分析原因，拟定并落实整改措施。
2、项目技术负责人安全生产责任制
1）对本项目安全生产的技术工作全面负责。
2）参与拟定施工安全技术措施并指导实施。
3）指导内业人员作好安全内业资料的整理、填报和归档工作。
4）参加项目组织的安全文明施工检查，协助、指导拟定隐患整改措施。
5）协助组织和指导脚手架、井（门）架、承重平台、爬架及各类机械设备的内部检查、验收，提出整改意见。
6）组织和指导对班组的安全技术交底，及时解决施工中的安全技术问题。
7）参加工伤事故的调查、分析，提出技术鉴定意见和整改措施。
3、项目工长安全生产责任制
1）在项目经理领导下，对所分管的单位工程或分部工程的安全生产负直接责任。
2）认真执行安全生产的各项规章制度，组织实施各项安技措施并带头遵章守纪，不违章指挥。
3）认真对新进场工人及变换工种工人的入场教育和经常的安全喊话；

组织班组学习安全操作规程，检查和指导班组开展安全活动及施工操作“落手清”活动。
4）经常检查安全生产情况和安全设施状况及时违及止违章违纪行为和消除事故隐患。
5）按要求进行书面的安全技术交底并检查落实情况。
6）参加对架设工程临边洞口安全防护、各类起重设备、临时用电线路的检查验收，坚持验收合格后方能使用。
7）参加项目每周或半月一次的安全检查及上级部门的安全检查，认真组织和落实。
8）发生工伤事故立即向项目经理报告并组织抢救伤员和保护好现场。
4、项目安全员安全生产责任制
1）负责本项目安全管理的具体工作。
2）经常学习和宣传各种安全标准、法规和制度，协助项目经理健全各项安全管理制度和各种标牌。
3）协助进行各种安全教育和安全技术交底，认真检查班组落实情况。
4）参与拟定并熟悉施工组织设计中的安全技术措施，协助项目经理逐项落实。
5）协助、组织对架设工程等的内部检查、验收和参加上级部门的检查、验收，认真作好记录。
6）经常检查工人遵章守纪情况和安全防护设施完善情况，及时纠正违章违纪行为和协助项目经理完善防护设施，消除安全隐患。
7）协助项目经理组织每周或半月一次的安全检查，认真记录并督促检查整改措施的落实。
8）参加工伤事故的调查、分析，进行事故统计上报，及时督促、检查整改措施的落实。
5、项目机械员安全生产责任制
1）负责项目机械设备的安全管理工作。
2）掌握机械人员情况，并登记造册连同操作证复印件一同存入资料袋。
3）按要求设置好机械三牌（操作规程牌、岗位责任制牌及操作人员牌），经常教育机械人员遵章守纪，安全作业。
4）参与机械设备的安装、调试及检查验收工作并收集、整理调试及验收资料入档。
5）经常检查机械安全使用状况及人员遵章守纪情况，发现隐患及时协助解决，发现违章及时纠正。
6）负责安排机械设备的维修保养工作，督促机操人员作好“十字”作业。
7）参加上级部门组织的机械检查及安全检查，作好记录并督促、检查存在问题的整改。
8）参与机械事故的调查、分析工作，吸取事故教育，拟定并实施防范措施。
6、项目内业人员安全生产责任制
1）在项目经理指导下拟定或协助拟定施工组织设计（或方案）中的安全技术措施和施工临时用电方案。
2）协助项目经理检查和指导安技措施及施工临时用电方案的实施情况。
3）协助项目经理或工长作好安全技术交底工作。
4）作好各种安全内业资料的收集和整理工作，并分类成册，写出目录，作到规范化、标准化。
5）认真进行各种安全会议和安全检查记录并整理入册。
6）协助项目经理和工长作好安全教育并认真填写安全教育卡。
7）建立现场事故档案和违章违纪及处罚的记录。
8）协助项目经理完善现场各项规章制度和各处标牌。
7、项目材料人员安全生产责任制
1）认真执行材料管理制度和库房管理制度，确保库房防火及防盗安全。
2）严格按文明工地要求协助项目经理抓好现场及库房的材料管理，为创建标化工地作贡献。
3）经常检查现场材料堆放情况，发现安全隐患及时告诉现场负责人进行处理。
4）库房内材料堆放应符合防火安全要求，门前设防火标志并悬挂消防器材。
5）协助项目经理购买安全防护器材，严格入库验收手续，对不合格产品应及时退换。
6）经常检查安全防护器材的使用情况，及时编制补充计划并报项目经理给予解决。
8、项目劳资人员安全生产责任制
1）认真贯彻“劳动法”及公司用工管理制度，协助项目经理把好“用工关”。
2）编制现场用工花名册，确保“四证”齐全，随时检查用工情况，发现问题及时报告项目经理进行纠正。
3）协助项目经理及工长进行新工人入场教育，强调劳动安全保护及遵章守纪的重要性。
4）协助工长检查工人遵章守纪情况，发现问题及时反映并协助纠正。
5）协助项目经理解决好特种作业人员的劳保设施并随时检查使用情况。
6）协助办理现场特殊工种人员的培训、考核及取证工作，确保持证上岗。
9、项目生产班组长安全生产责任制
1）对本班组安全生产负全面责任。
2）带头并教育本班组人员遵章守纪，发现有违章违纪现象应立即纠正，对违章指挥有权拒绝。
3）认真向班组成员宣贯安全技术交底内容，并严格按交底要求组织施工。
4）随时检查作业环境是否安全，防护设施是否完善，发现问题及时反映，争取尽快解决。
5）认真开展班组安全活动，组织学习有关操作规程、安全防护知识和各项规章制度及开展落手清活动等并认真作好记录。
6）发现工伤事故及时保护现场和报告现场负责人并协助事故调查。
7）严格按宿舍管理制度管好本班组宿舍，保持室内外文明整洁，防止火灾及触电事故发生。

三、安全教育及交底工作

1、施工人员进入现场必须进行严格的安全教育，便其熟知安全技术操作规程。特殊工种作业人员经专业培训合格后，持证上岗。

2、施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。凡进入施工现场人员必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入现场。现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。现场设两名专职安全员。配备专门的安全工人，以检查和维护设施的使用，监督安全规章制度的执行。

3、坚持定期召开安全会议，公司每月，项目每周进行一次制度性安全大检查，现场质安组每天跟班巡查，检查重点围绕高空作业、电气线路、机械动力等方面进行，防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并完善书面签字，在安全问题上做到“令行禁止”。

4、重大安全技术方案的制定，经公司批准后由公司质安部主持，项目部主管安全的负责人进行交底。每一分部分项工程施工前由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行手续后方能实施。

四、安全施工管理

1、建立以施工技术负责人为首的安全生产管理小组，并设专职安全监护，对工地现场的各部位、各楼层的安全设施进行日常检查、整改。

2、在安全设施上重点加强对外墙、电梯井、楼梯、预留洞及临边的防护，如外墙和楼梯临边采用钢管作水平栏杆；预留洞采用竹胶合板覆盖并用膨胀螺栓固定于楼面。

3、在施工过程中，加强安全知识学习，提高安全意识，明确施工人员安全职责，实行动态管理和上岗前的安全交底工作，使安全工作深入人心，落实到每个施工工序上。

4、电气、机械设备的施工生产必须按各自的施工规程进行，班组长必须负责带头实施，现场施工员、安全员负责监督，使工程走上安全生产的正常轨道。
5、本工程的结构支模及防护架均采用钢管脚手架，作业量大、技术要求高，负责搭设人员必须持证上岗，严格按照设计要求和脚手架的操作规程进行。

6、该工程层高较高，在装饰作业尤其是天棚吊顶及墙面装饰施工中，应搭设满堂里脚手架，并满铺架板，操作人员应栓好安全绳，并管理好施工机具、材料，防止坠落伤人。架下应尽量少安排交差作业。所有施工人员应带好合格的安全帽。

7、该工程吊装量较大，在吊装作业时应注意以下几点：

（1）吊装作业时应有专人负责指挥，统筹各项事宜，并随时监督吊装的全过程。

（2）作业人员应稳定，不得随意更换，吊装作业应在白天进行，如遇到能见度差、大风或大雨天（六级风以上）一律暂停吊装作业。

（3）吊装作业时应一气呵成，不得半途停顿或空中过夜。

（4）吊装过程中，脚手架不得有过大的倾斜、晃动。非操作人员一律不得站在处于吊装状态的下方。

8、对某些新工艺、新设备在安全上重点进行管理，对脚手架、吊装、外装饰等易出现事故的分部分项工程应会同有关部门共同制订详细的使用、操作规程，并对操作人员、作业班组长专门进行培训，且在施工过程中进行实时监控，无论从硬件上还是软件上都力争将事故的可能性降为零。

9、高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，工具应放在工具袋内，传递物品禁止抛掷。

10、装饰活动爬梯不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以300为宜。

11、现场塔机应按照《起重机械安全操作规程》进行，精心操作、专人负责、正确指挥、捆绑牢固（严禁兜吊），装载合理，随时检查，严禁带病运行，修理前应断电，并派人监督。

12、现场用电必须按《施工现场临时用电规范》实行三相五线制系统配置和布线。实行两级保护，配电房应昼夜值班。各种开关箱都应有防雨、防潮、防尘等措施。楼梯间和行灯照明，应设安全电压，现场水泵，搅拌机械、木工房、钢筋房、电气焊、宿舍等都应设置漏电保护装置。

五、主要作业工序安全保证措施

1）脚手架

（1）安装较重的杆部件或作业条件较差时，应避免单人单独操作；剪刀撑、连墙杆及其它整体性拉结杆应随架子高度的上升及时装设，以确保整架稳定。搭设途中，架子不得集中（超载）堆置杆件材料；搭设中应统一指挥、协调作业。

（2）脚手架的拆除按与搭设相反的程序进行拆除作业；每层连墙件的拆除，必须在其上全部可拆杆件拆除以后进行，严禁先松开连墙件。凡已松开连接的杆件必须及时取出、放下，以免误扶、误靠，引起危险；拆下的杆件和脚手架板应及时吊运至地面，禁止自架上向下抛掷。

2）支拆模板

（1）严格按支模工序进行，立模未连接固定前，应设临时支撑以防模板倾倒。

（2）禁止站在柱模上操作或在梁模上行走。

（3）模板必须架设稳固，连接可靠。

（4）拆除模板的时间应经施工技术人员同意，拆模应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。

（5）拆下的模板应及时运出集中堆放，防止钉子扎脚；拆除梁、板模板时，应按规定加设顶撑。

3）钢筋工程

（1）展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹。

（2）拉直钢筋时的卡头要卡牢，地锚要稳固，拉筋沿线的2m宽区域内禁止人员通过。

（3）高大钢筋骨架应设临时支撑固定，以防止倾倒，绑扎墙、柱、钢筋时应搭设适合的作业架子，不得站在钢筋骨架上或攀钢筋骨架上下。

4）砼工程

（1）砼输送泵的管道应连接和支撑牢固，试送合格后才能正式输送，检修时必须御压。

（2）浇筑梁、柱和框架砼时应设操作台，不得站在模板或支撑上操作。

（3）使用砼振动器时应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。

（4）振动中发现模板撑胀、变形时应立即停止作业并进行处理。
六、消防措施
施工中导至起火因素多，火灾危险性大，所以组织施工时，必须认真落实各项消防措施。

1、施工现场必须严格执行《中华人民共和国消防条例》关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立义务消防组织，现场设消防值班人员，对进场工作人员进行消防知识教育，建立安全用火制度。
2、现场内各类建筑设施、材料的防火安全间距应满足有关规定要求。
3、现场内设车辆循环通道，道路宽度不小于5～7m，严禁占用场内通道堆放材料。
4、现场设专用消防用水管网，按消防要求分区设消火栓，保证水枪射程达到建筑物的各部位。
5、现场临时设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备，对消防器材要有专人管理并定期检查。
6、现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自动用明火。使用明火时，要远离易燃物，并准备消防器材。
7、现场的锅炉厂房应设在远离易燃材料的地方。
8、现场内从事电焊、气焊工作的人员均应接受消防知识教育，持有操作合格证。在作业前要办理用火手续，并配备适当的看火人员，随身携带灭火器具，在焊接过程中不准擅自离开岗位。

9、基础、主体结构、装饰施工防火要点
（1）由于该工程焊接量大，在焊点下方，尽量清理易燃物。电焊火花落点要及时清理，消灭火种；电焊线接头要卡实，焊线绝缘要良好，与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保护，防止漏电打火。
（2）装饰施工中，易燃材料较多，对所有用电器具及电线要
（3）严格管理，预防短火。在吊顶内安装管道时，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，禁止在顶棚内焊割作业。在使用易燃油漆时，要注意通风，严禁明火，以防易燃气体燃烧、爆炸。
七、保卫措施
1、成立以施工技术负责人为首、项目安全负责人为辅的10人保卫领导小组。

2、工地设门卫值班室，由4人昼夜轮流值班，每天对外来人和进出车辆及所有物质进行登记，夜间值班巡逻护场。

3、每月对工作人员进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议教育整改记录存入内业资料以备查。

4、对易燃、易爆、有毒物品设专库专管，非经单位工程负责人批准，任何人都不得动

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	机械名称
	规格型号
	数量
	功率
	备注

	1
	自升式塔吊
	QTZ5012型
	1台
	32KW
	

	2
	龙门架
	
	4
	
	

	3
	挖土机
	反铲1m3
	2台
	
	

	4
	自卸汽车
	8t
	6台
	
	

	5
	砼搅拌机
	TE50
	6台
	7.5KW
	

	6
	砼平板振动器
	BL10
	4台
	0.7KW
	

	7
	插入式振动器
	HZ6X-50
	12台
	1.1 KW
	

	8
	振动棒
	6m、9m
	24根
	
	

	9
	钢筋对焊机
	UN1-100
	2台
	100KVA
	

	10
	钢筋弯钩机
	CJ7-45
	2台
	3 KW
	

	11
	钢筋切断机
	GQ40A
	2台
	3KW
	

	12
	直流电焊机
	AX-320
	2台
	14KVA
	

	13
	交流电焊机
	BX3-300-1
	2台
	23.4KW
	

	14
	电渣压力焊机
	MBX1500
	6套
	36KW
	

	15
	调直机
	GT4/8
	2台
	
	

	16
	木工圆盘锯
	MJ-106
	2台
	11KW
	

	17
	刨木机
	MB904
	2台
	3KW
	

	18
	砂轮机
	
	1台
	1KW
	

	19
	污水泵
	
	4台
	5KW
	

	20
	冲击式桩机
	
	3台
	
	

	21
	全站仪
	
	1台
	
	

	22
	激光经纬仪
	J2
	2台
	
	

	23
	水准仪
	S3
	2台
	
	

	24
	冲孔桩机
	Zj250
	4台
	
	

	25
	无线对讲机
	
	4部
	
	

	26
	柴油发电机
	100KW
	1台
	
	

	27
	蛙式打夯机
	HW201
	6台
	3KW
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	水准仪
	
	1
	成都
	2007
	300
	高程检查
	

	2
	经纬仪
	
	1
	西安
	2008
	250
	角度检查
	

	3
	塔尺
	
	2
	成都
	2007
	150
	水平测距
	

	4
	铁水平尺
	
	2
	天津
	2008
	100
	水平测距
	

	5
	压力表
	
	1
	西安
	2008
	150
	压力检测
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

	序号
	工  种
	基础工程（人）
	主体工程（人）
	装饰装修工程（人）

	1
	木    工
	12
	26
	2

	2
	砖    工
	8
	42
	5

	3
	砼    工
	36
	42
	3

	4
	钢 筋 工
	26
	35
	1

	5
	水电安装工
	2
	5
	5

	6
	机 修 工
	2
	5
	3

	7
	普    工
	36
	46
	26

	8
	架    工
	16
	26
	18

	9
	电 焊 工
	8
	10
	2

	10
	机 操 工
	5
	8
	3

	11
	石    工
	3
	2
	1

	12
	试 验 工
	3
	4
	2

	13
	测 量 工
	3
	5
	2

	14
	塔 吊 工
	3
	3
	3

	15
	    防 水 工
	12
	12
	5


附表六：临时用地表
	序号
	临时设施名称
	长（m）×宽(m) ×数量
	面积（㎡）
	数量

	17 
	钢筋加工房
	20×10×2
	400
	2

	18 
	木工房
	10×10×2
	200
	2

	19 
	周转材料场
	20×10×2
	400
	2

	20 
	水泥房
	20×4×2
	160
	2

	21 
	砂堆场
	20×20×2
	800
	2

	22 
	石子堆场
	20×20×2
	800
	2

	23 
	配电室
	3×3×1
	9
	1

	24 
	养生室
	3×2×2
	12
	2

	25 
	办公室
	4×4×8
	128
	8

	26 
	库房
	8×4×1
	32
	1

	27 
	守卫室
	3×4×1
	12
	1

	28 
	食堂
	20×4×1
	80
	1

	29 
	澡堂
	10×4×1
	40
	1

	30 
	厕所
	12×4×1
	48
	1

	31 
	民工宿舍
	5×5×16
	400
	16

	32 
	合计
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度图（略）
附表五：施工总平面图（略）
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平面尺寸、标高、测量放线





砖、加气砼块、


水泥、砂浆准备


出厂合格证





资料整理





质量评定





技术交底





准备工作





事故处理记录





施工记录





质量评定记录





自检记录





试块报告单





材料合格证





严格执行重量比，搅拌均匀





墙面平整、垂直、砂浆饱满、接搓合理





预埋件、预留孔按图施工





试块预留、养护、定期试压





每一楼层取试块一组（每组6块）





操作人员参加





书面交底





学习操作规程和质量标准





学习图纸和技术资料

















































































































































































































































































































项  目  质  量  管  理  系  统





法





环





物





人





机





达到合格





施工完成





达不到合格





最终评定复检





最终达合格工程





班组进行自互检





进行全面的操作要求交底





施工班组及操作人员





施工过程





施工管理人员





项目质量保证


项目经理





以规范设计要求进行全面检查复核





测量员 测量





材料员 材料





计量员  计量





质检员 质量





  追查原因





加





强





培





训





选择合适机具





调





换





材





料





制定严格的规定





调





整





工





序





转入下道施工工序





投入资金，采用新技术新工艺，完善新工艺，完善施工方法，编制工艺书





根据设计、规范、规程特点进行交底





公司质量保证体系





项目各班组质量


保证体系





机械员质量保证体系





材料员质量保证体系





质量员质量保证体系





工长质量保证体系





预算质量保证体系








内业质量保证体系





项目技术负责人


质量保证体系








项目副经理质量


保证体系





项目经理质量


保证体系








保卫


科





工


会





材料


供应科





项目部


施工技术组





机具


租赁站





质安科


质安组





公司领导





安全生产领导小组





全面安全


生产管理





项目


经理





安全教育


规章制度


安全检查





安全员








机具设备


用电安全





机电员








技术措施


安全管理





施工员








安全措施


劳护用品





材料员








劳动保护


职工权益





施工班组








消防保卫


防火防盗





工地保卫








安 保 员





贯彻落实到





提供安全技措经费，加强行政管理确保安全，保卫，消防的正常运行








组织工人的进场安全教育，作好人员统计，协助处理安全事故








监督现场安全保卫，消防，防盗等方面的工作，查处违章行为。管理工地保卫员





负责安全设施的采购和管理，发放。检查安全设施的使用情况








机械设备安全措施的制定和技术改造，监督机操工按安全要求作业








制定安全方案及技术措施，检查措施落实，解决有关技术问题








监督全过程的安全生产，纠正违章行为，开展全员安全教育，


调查处理安全事故





其他科室





材 料 员





设 备 员





项目经理





工 程 部





技 术 部





现场


体人员





各工种


班组长





质安员


施工员





材 料 员





质 检 员





施 工 员





安 全 员





项目经理





安 全 科


工


办





总 工 办


工


办





劳 工 科


工


办





机 具 站


工


办





材 料 科


工


办





技 术 科


工


办





经 营 科


工


办





文明施工管理委员会





开展文明施工教育，建立文明施工管理制度。实施现场定置管理





现场打围作业，一图四牌上墙，施工场地平整，道路畅通，出口硬化，现场清洁无积水        





加强材料管理，砖、砂、石及其他材料分类堆放。现场落手清，保持场容整洁，厨房厕所卫生。





临时设施整洁有序，警示标志明显，人员佩证上岗，加强门卫值班管理  





加强生产管理，严禁噪音扰民。设沉砂池处理废水，采取措施尽力防止灰尘污染环境            
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