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监表2          工程分项开工申请批复单
承包单位：××××公司              合同号：

监理单位：广东省××××监理站              编  号：

	开工项目：水泥搅拌桩

	桩号：K6+258-K7+700

	建议开工日期：20××年   月   日

	计划完工日期：20××年   月   日

	此项目工程负责人：

	附件：1、工程概述

2、编制依据和原则

3、施工总体部署

4、主要施工材料及机械设备

5、施工方案、施工方法

6、质量保证措施

7、测量资料

8、试验资料

承包人：            日期：

	监理员意见：

	本工程可以进行：

监理工程师：              日期：


附注: 

分项工程开工申报表

                         编号：      DS04001

[image: image1.png]分项工程名称：排水工程             合同段：DS04

起讫桩号：K6+258-K7+700            申报日期：20××年  月  日

所属单位工程：××××和北公路DS04标项目部

	提出开工日期
	2006年03月20日
	计划工期
	60天
	计划完工日
	2006年5月20日

	技术负责人
	
	质量负责人
	
	项目负责人
	

	附

件
	1、工程概述

2、编制依据和原则

3、施工总体部署

4、主要施工材料及机械设备

5、施工方案、施工方法

6、质量保证措施

7、测量资料

8、试验资料




1、工地及临建情况

1.1工地情况

    本标段属于一环线东线工程全长1.441公里地处珠江三角洲冲击平原，地势平坦，线路经过地带多为多办一些鱼塘，水系较发达，地表水受海水涨退潮影响伏较大。施工前排出地表积水，清理场。
1.2临时房屋
项目经理部租赁当地民房；作业队住房为现场临时用地自建和租赁民房相结合。 
1.3临时用水

根据调查，本工程沿线水塘较多，水质尚可，可供施工使用。生活用水采取接用地方自来水。

1．4临时用电

项目部、作业队驻地生活区照明用电从当地接电引入，施工用电则从高压线引入，租赁2台300KV变压器引电。同时自备200KVA发电机2台，以备停电时急需。

1．5临时通信系统

项目经理部设程控电话及电台各一部，工地与工地之间或项目部与工地之间采用电台、手机联络。

1．6临时道路

根据现场条件，施工主要利用既有道路作运输通道，对既有道路进行加强。同时我们在线路右侧修建一条6m宽临时道路（位于地界内），采用片石毛碴铺垫。
2、 施工组织计划（含施工方案、进度工期计划、安全、质量、进度、环保措施、管理制度）

施工组织设计报审表

工程名称：佛山市和北公路DS04标段水泥搅拌桩

广东省公路工程监理站：

	现报上：DS04标段水泥搅拌桩施工组织设计

   已由我单位上级部门审查批准，详细说明及图表见附表，请给予审查和批准。

施工单位：××××公司佛山市和北公路DS04标段项目经理部

项目技术负责人：

报审日期：20××年   月      日

	监理工程师意见：

        1、同意       2、不同意        3、按以下主要内容修改补充

专业监理工程师：            总监理工程师：

日期：




     本表由施工单位填写一式三份，连同施工组织设计一份一并送监理单位审查，建设、监理及施工单位各留一份。

佛山市和顺至北滘公路主干线工程DS-04标段水泥搅拌桩
施

工

组

织

设

计

编制：             
审核：             

批准：             

××××公司佛山市和北公路

DS-04标段项目经理部        

二00四年七月

一、工程概述

1、概况

佛山市和顺至北滘公路主干线工程DS-04标段属一环线东线工程。起讫里程为K6+258.8～K7+700，全长1.441公里。工程内容主要包括路基填筑、排水、防护和桥涵工程。

本施工组织设计中主要内容是水泥搅拌桩施工处理。其主要工程数理如下表（表一）

2、2、地形地貌

   本工程位于东经112˚ 58’  57”～ 113˚ 10’  20” ,北纬22˚ 41’  16”～ 23˚ 19’  00” 之间。地形以平原区为主，海拔高度一般为1.6m～3.8m，地势由北向南倾斜，沟渠纵横。鱼塘密布。

3、气象特征

    工程所经地区属亚热带气候，全年气候暖和，日照充足，雨量充沛，年平均气温21.7˚～ 21.9˚，冬季最冷月份为一月。平均气温13˚，极端最低气温0˚以下。夏季最热月份为七月，平均气温28.8˚，极端最高气温38.7˚。

年平均降雨量约1638mm，最大降雨量2000mm。年平均风速1～2m/s，冬夏季风向变化明显。本区属台风影响区，风速最大达34m/s。

4、水文地质情况

   本项目线路位置地貌单元为珠三角洲海滨相冲击平原，地形平坦，高程为-0.3—2.75m，线路经过范围多为鱼塘区，水系较为发达，地表水受海水涨退潮影响，起伏较大，土质情况为：

（1）耕植土：层厚1.0～1.7m，平均厚度1.56m。

（2）淤泥质亚粘土：深度黑色、饱和、呈流塑状，层厚3.4～5.9m。

（3）粉细粉：深灰色、饱和、松散、夹淤泥质亚粘土层，含贝壳及腐植质。层厚4.3～9.2m，平均厚度6.7m。

（4）中粗砂：厚度5.0～8.1m，平均厚度6.2m。

二、编制依据及原则

1． 编制依据
	序号
	名              称

	1
	佛山市和顺至北滘公路主干线工程DS04标两阶段施工图设计

	2
	（JTJ001-97）公路工程技术标准

	3
	（JTJ/T019-98）公路土工合成材料应用技术规范

	4
	（JTJ033-95）公路路基施工技术规范

	5
	（JTJ051-93）公路土工试验规程

	6
	（JTJ054-94）公路工程石料试验规程

	7
	（JTJ058-2000）公路工程集料试验规程

	8
	（JTJ071-98）公路工程质量检验评定标准

	9
	（JTJ017-96）公路软土地基路堤设计与施工技术规范

	10
	我单位现场踏勘、调查后掌握的信息资料

	11
	我单位多年公路施工经验

	12
	本工程的招、投标文件、技术规范


2 编制原则

2.1遵守国家法律及交通部和地方政府的法规。
2.2执行交通部公路工程的施工技术规范和质量检验评定标准。
2.3注重质量，加强环保，确保工期。
2.4注意安全，加强卫生保障工作，确保工程完工无人员伤亡事故。

2.5尊重当地宗教信仰和风俗习惯，确保文明施工。
2.6充分采用新技术、新工艺、新材料。

三、施工总体部署
1、 组织机构的建立及部署
为优质、安全、快速地完成本合同工程的施工任务，我公司为本工程配备了得力的项目经理部班子。
项目经理部设项目经理1名，副经理和项目总工程师各1名，下设施工技术科、物资设备科、安全质量科、计划财务科、工地试验室、综合办公室及施工作业队。项目经理部设在本标段起点附近的大都村，作业队设在现场。

2、施工计划、劳力安排

根据业主要求，我公司结合自身的施工能力及多年来的施工经验，通过反推安排，施工工期：20××年7月20日~20××年11月10日，整个工期从开工到完工有效工作日为110天。

由于本工程施工简单，工程量较大，可采取平行施工。应用科学组织，合理安排，才能确保工程的顺利完成。

施工劳力安排为：共 13个机组，每机组8人，合计104人

施工计划横道图见下

水泥搅拌桩工程数量表                          表一

	序号
	里程
	长度

m
	处理措施
	填土

高度
	处理

宽度
	处理深度
	间距
	塑料格栅
	U型钉

kg
	砂砾

垫层

m3
	路堤桩根数

根
	搅拌桩累计长度

m
	扣除土方
	备注

	l
	K6+259~K6+309
	53
	搅拌桩+土工格栅
	4.00
	55.O
	8.O
	1.1
	3964
	641
	151 1
	2497
	18720
	1511
	主路部分

	3
	K6+477~K6+527
	53
	搅拌桩+土工格栅
	4.00
	104.O
	8.O
	1.I
	6552
	1060
	2809
	4941
	37042
	2809
	

	4
	K6+553~K6+603
	53
	搅拌桩+土工格栅
	3.30
	101.6
	8.O
	1.1
	6425
	l040
	2746
	4829
	36202
	2746
	

	5
	K6+950~K7+000
	53
	搅拌桩+土工格栅
	4.80
	57.O
	13.O
	1.1
	4070
	659
	1564
	2750
	30907
	1564
	主路部分

	6
	K6+999~K7+015
	16
	搅拌桩+土工格栅
	1.50
	43.5
	8.O
	1.l
	854
	138
	364
	640
	5120
	364
	辅路部分

	7
	K7+026~K7+076
	53
	搅拌桩+土工格栅
	4.8OU
	57.O
	13.O
	l.1
	4070
	659
	1564
	2750
	30907
	1564
	主路部分

	8
	K7+511~K7+527
	16
	搅拌桩+土工格栅
	2.80
	99.8
	8.O
	1.l
	l535
	248
	815
	1367
	10936
	815
	


施工计划横道图
	日

  进         期

      度

项 目
	二   0   0    四    年

	
	八  月
	九   月
	十   月
	十一月
	十二月

	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬

	K6+259~K6+309
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K6+477~K6+527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K6+553~K6+603
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K6+950~K7+000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K6+999~K7+015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K7+026~K7+076
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K7+511~K7+527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 质量目标

确保本标段工程全部达到国家或交通部现行的工程质量验收标准，工程质量验收：分部工程合格率100%，分部工程优良率95%，单位工程优良率95%。创市优工程。

4、 安全目标

遵循国家和交通部关于安全生产的法律、法规，制定切实可行的安全保障措施，确保工程施工过程中不发生人身死亡事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任的重大交通责任事故；争创“零事故”工程。

5、施工安全措施

5．1施工中明确分工，统一负责。

5．2施工前对水质进行检测，生活用水必须符合《生活用水卫生标准》生产用符合水质要求，水池加盖。

5．3每一用电单位安装独立的总开关和熔丝，临时供电站使用的安全工具和压力容器等定期检查，严禁将电线拴在导电的金属物件上，或将电线捆绑在一起，并严禁拖拉。

5．4机具设备处于完好状态，并定期检修保养，电器设备及线路必须绝缘良好，电动机具必须规定接地，禁止在运转时维修设备，机械转动时，严禁头脚伸入机械行程范围内。

5．5机械操作人员实行持证上岗，须熟悉所操作机械，车辆的性能，保养及操作方法，运输前要认真检查。

5．6起重设备必须装有安全装置，并标明吨位及符合规定的钢丝绳。

5．7夜间施工有足够的照明设施，保证安全施工。

四、主要施工材料及机械设备
1、主要施工材料及设备

	序号
	设备及材料
	型号规格
	单位
	数量

	1
	水  泥
	PO32.5
	t
	9341

	2
	水泥搅拌桩机
	HPH-5A
	台
	2000

	3
	发电机
	45GF19
	台
	2

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、施工方案

水泥搅拌桩水泥采用PO32.5。施工机具为HPH-5A型水泥搅拌桩机。

施工时，横向从路中心两侧，纵向从涵洞中心向两侧，且采用隔桩跳打的方法。首先根据地质情况进行成桩试验，确定钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷浆压力、单位时间灌量等。

搅拌桩桩工艺框图

	  放样桩位


	钻 机 就 位

	调平   


	启动自动记录仪


              

	 钻    进


                              

	设计加固深度


                                                  

                                                           粉浆 搅拌 提升

	成    桩


                                                  

	停 止 喷 浆


         停  浆  面
                                                  

	复喷设计桩长


                                           

	关闭自动记录仪


	移     位


(1)开工前会放、验轴线桩位，并由监理核实认可。用竹签标定出桩位，以便于施工。

(2)安装钻机，对准桩孔位，用铅垂线校正机架，上下左右倾斜不超过1.5%桩长。

(3)钻机带浆钻至设计深度后原地空钻，启动浆体发生器，等水泥浆到达桩底后再慢速提升。

(4) 调节喷浆的数量，使浆体均匀喷入,并确保延米数量为不小于55㎏。

(5)现场记录：现场完成一根桩记录一根桩，如实反映施工情况。

(6)采取电流值和桩长双控的原则进行施工，若遇电流值的显示与设计桩长不相符时，及时向监理报告。

(7)在施工过程中，若遇堵管、停电等原因不能连续完成一根桩时，再次接重叠部分不少于1.0米。

质量检测措施：

①施工过程中随时检查分析施工记录、加灰用量、桩长、复搅长度等，发现问题，及时解决。

②施工过程中，对成桩进行2%的挖桩抽样检查，桩径控制在500+10mm，钻头的磨损若超过1cm立即更换。

③成桩2天内采用轻型动力触探仪检查桩的强度，触探点在桩径方向1/4处，抽检频率为5%。根据N10贯入30cm的锤击数来判定桩上部强度是否合格。对不合格桩，在成桩28天后采用取芯取样检测。

④成桩28天后在桩体上部（桩顶以下0.5m，1.0m，1.5m）截取三段桩体进行现场桩身无侧限抗压强度试验。试验数量为2%，但不少于2根。

六、质量控制

搅拌桩作为软土路基加固的基础，其质量的好坏，直接影响到上层的填筑施工，且它属于地下隐蔽工程，其质量控制应贯穿在施工的全过程中，作为关键工序加以控制。具体措施如下：

（1）根据设计中提供的各种技术资料，了解地基土的性质、埋藏条件，搅拌桩正式施工前作成桩试验，确定施工技术参数，包括钻进速度、提升速度、喷灰压力。

（2）在施工过程中必须随时检查加固料用量，喷浆高程及停灰面、桩长、复搅长度及施工中有无异常情况，出现断桩应及时处理。

（3）必须要使用有效的电脑自动记录仪，正确记录各种参数并自动打印输出：桩号、日期、始打和结束时间、设计桩长、实际桩深、每延米的喷浆量及累计数量，搅拌深度等。

（4）对成桩进行一定数量的抽样检查，检查桩位、桩数和桩头外观质量。发现漏桩，桩位偏差过大或桩头外观的强度偏低的质量问题时，及时采取补救措施。

（5）备制好的浆液不得离析，不得停置过长，超过2h的浆液降低标号使用。浆液倒入集料时加筛过滤，以免浆内结块，损坏泵体。

（6）泵送浆液时，管路保持潮湿，以利输浆。派专人记录固化剂等用量，并记录泵送浆开始、结束时间。

（7）供浆连续，拌和均匀。

搅拌桩施工允许偏差

	序号
	项  目
	单位
	标    准
	允许偏差
	检 查 方 法

	1
	桩距
	cm
	符合设计规定
	±10
	抽查2%

	2
	桩径
	mm
	符合设计规定
	不小于设计
	抽查2%

	3
	桩长
	cm
	符合设计规定
	不小于设计
	施工记录

	4
	竖直度
	%
	符合设计规定
	1.5
	施工记录

	5
	单桩喷浆量
	%
	符合设计规定
	不小于设计
	施工记录

	6
	强度
	MPa
	符合设计规定
	不小于设计
	抽查5%
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