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工程概况和编制依据

第1节 工程概况

1.1.1 工程概况
彩田村是市住宅局开发的福利房住宅小区，消防施工图已经市消防局批淮。本工程位于深圳市福田区冬瓜岭，总建筑面积约有21万平方米，主体建安工程由市建三公司、深港公司、市政公司、华西公司及建业公司。
1.1.2 建设单位
深圳市住宅局

1.1.3 设计单位

重庆建筑大学建筑设计研究院
1.1.4 监理单位

深圳市住宅局工程管理站
第2节 编制依据

1.2.1 招标文件
根据深圳市住宅局提供的以下文件：

1、《深圳市住宅局彩田村C区高层住宅消防工程招标文件》
2、《深圳市住宅局彩田村C区高层住宅消防工程工程量清单》
 ３、《彩田村Ａ、Ｂ、ＣＡ区消防工程招标问题答疑》
1.2.2 施工图纸

由重庆建筑大学建筑设计研究院设计的以下图纸：

1.消防通风排烟工程：

1999年7月设计，图号为K-1—K11。

2. 消防水及CO2 气体工程：

2000年3月设计，图号：S-01—S-57。

3.消防弱电工程：
2000年3月设计的弱电图X-01—07、12—19、21、23、25、27、28。2000年10月20日设计主要是弱电电视、电话、智能图，与消防弱电相关不大。

1.2.3 技术规范
1.《建筑设计防火规范》            GBJ16-87（修订）

2.《高层民用建筑设计防火规范》  GB50015-95（修订本）
3.《自动喷水灭火系统设计规范》    GBJ84-85（修订本）4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》    GB50261-98

5.《火灾自动报警系统设计规范》          GB50116-98

6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》     GB50166-92

7.《通风空调工程施工及验收规范》         GB50243-97

8.《流量测量节流装置》                   GB2624-81

9.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89

10.《采暖与卫生工程施工验收规范》         GBJ242-82

11.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB-50231-98

12.《深圳市民用建筑设计要求与规定》(试行)

13.《采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定工程法》GB9068-88

14.《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96

15.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

16.《深圳经济特区消防条例》
17 .深圳市公安消防局关于消防工程有有关规定、要求
18.《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》
19.《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》

第2章 招标施工范围及内容

第1节 招标范围

本次招标范围包括：自动报警系统、自动喷淋系统、卷帘水幕系统，二氧化碳气体灭火系统、室内消火栓系统、消防广播及对讲系统、防排烟系统及联动控制部分等。 

以上各系统中与土建有关的预埋管道、预埋盒、预埋件及预留孔洞工程已经完成，不包括在本工程内容中（中标单位进场后应与土建单位进行预埋工程交接验收）。

2.1.1 火灾自动警系统

彩田村C区（1--4栋）消防电系统概况

建筑由两层地下室、两层商业中心、四栋塔楼组成。

消防控制室设在商业中心一层，设有报警控制器、联动控制柜、CRT图文显示装置、紧急广播主机和消防对讲电话主机等。

火灾自动报警系统选用德国“安舍”8008型报警主机一台，共用11个回路，其中地下室二层2个回路，地下一层2个回路，商业中心一、二层各用一个回路，每栋塔楼用一个回路，其它每栋塔楼各用1个回路，报警信号可与A、B区连网，形成报警网络联动控制柜利用KVV控制电缆与各受控设备连接，能直接手动控制消防水泵、防排烟风机的启停及非消防电、电梯的动作等，并能接收其反馈信号。

2.1.2 自动喷淋系统
地下室及商业中心设有自动喷淋灭火系统，每个防火分区的防火卷帘处设独立的防火卷帘喷淋保护系统。

自动喷淋灭火系统由喷淋泵供水。

初期喷淋用水和初期供水压力由设置在塔楼天面上的水箱经减压后提供；在地下室设有湿式报警阀三套。信号阀。

地下室水泵房设喷淋泵2台（100DL*4、Q=30L/S、H=76M）。水泵出水管分成三路，分别给A、B、C区自动喷淋灭火系统供水、稳压。

在室外设置喷淋系统的水泵接合器2套。
2.1.3 防火卷帘保护系统
防火卷帘喷淋保护系统由防火卷帘保护喷淋泵供水。

初期喷淋用水和初期供水压力由设置在塔楼天面上的水箱经减压后提供；在地下室设有湿式报警阀一套，供应防火卷帘水幕系统用水。

地下室水泵房设防火卷帘保护喷淋泵2台（200DL-288-40*2、Q=82.5L/S、H=60M）。水泵出水管分成三路，分别给A、B、C区自动喷淋灭火系统供水、稳压。

在室外设置防火卷帘喷淋保护系统的水泵接合器2套。
2.1.4 二氧化碳气体灭火系统
地下室发电机房及油箱间共设一套高压固定管网式二氧化碳灭火系统保护，采用组合分配式，系统可实现自动、手动、机械应急操作三种方式。

2.1.5 室内消火栓系统

室内消火栓系统分成高、低两区，地下室至十四层为低区，十五到二十五层为高区，在十五层设置分区减压阀。

高区室内消火栓系统由消火栓泵和天面水箱联合供水；低区室内消火栓系统由高区室内消火栓系统减压后供水。

消防专用水箱设置在每栋塔楼天面，水箱消防水量18立方米，供应初期消防用水并保证初期供水压力；在地下室、十四层、十五层以及天面设水平环管连接各消防立管，形成竖向环状网。

本区地下二层设消防水池，消防水量900立方米。地下室水泵房设消火栓泵2台（100DL*7、Q=30L/S、H=135M）。

水泵出水管分成两路，一路环状连接A、B、C区高区消火栓系统；一路经减压阀减压后环状连接A、B、C区低区消火栓系统。

在室外设置高、低两区消火栓系统的水泵接合器各2套。
2.1.6 消防广播和对讲系统

火灾紧急广播系统：在消防控制室设紧急广播一套，扬声器装在塔楼楼梯间，每三层一防烟防火阀；

设备用房设有送排风系统，平时该系统运行，在火灾报警状态下，该系统自动停止运行；商业中心地下1层超市为半地下室，具备自然排烟条件。

地上4栋25层塔楼，在各层（除首层）楼梯合用前室均设有常闭电动多叶送风口，风机设在屋顶，平时该系统风机停止运行，在火灾报警状态下，自动打开火灾层及其上下各一层的常闭电动多叶送风口，并联动屋顶正压送风机运行，对楼梯合用前室加压送风；

由于7号、10号楼梯地下室的前室不具备自然排烟条件，分别设置了正压正压送风系统，平时该系统风机停止运行，在火灾报警状态下，正压送风机自动启动，对楼梯前室加压送风。

第2节 质量要求

   质量等级： 达到优良标准。

第3节 工期要求

    工期为200个日历天（自开工日期以甲方通知为准）。

第3章 施工组织机构

第1节 管理机构

3.1.1 成立彩田村C区消防工程项目经理部
该项目部以公司副总经理、具有国家一级项目经理资质的袁隆祥为项目经理；以公司施工部副经理、白浪波为项目副经理；以高级工程师王黔生为技术总负责的消防施工项目经理部的核心，实施对施工项目经理部的工作指导，并在工地现场设立办公室。
3.1.2 “三控制、二管理、一协调”
以项目经理为核心，集合管理，预算、技术、施工、质量、安全、物资等各方面的主管人员，组成精干、高效的工作班子，对施工全过程实行：进度控制、质量控制、成本控制、合同管理、信息管理和组织协调。即“三控制、二管理、一协调”。
3.1.3  项目经理部的建制
1、架构：“二室、四组、一队”
二室：项目部经理室、项目技术负责人室；
四组：技术组、材料设备组、质量安全组、档案组；

一队：公司第七施工队。
第2节 项目经理部组织机构框图
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第3节 彩田村C区消防工程

项目经理部人员安排一览表

	序号
	姓  名
	年龄
	资  格
	本项目职务
	专  业

	1
	袁隆祥
	59
	经济师

一级项目经理
	项目经理
	工民建

	2
	白浪波
	35
	工程师

项目经理
	项目副经理
	给排水

	3
	王黔生
	49
	高级工程师
	项目总工程师
	给排水

	4
	朱信红
	34
	工程师
	给排水工程师
	给排水

	5
	杨义斌
	38
	工程师
	电气工程师
	电气

	6
	田桂中
	30
	助理工程师
	暖通工程师
	暖通

	7
	陈柱天
	46
	工程师
	质检工程师
	电气

	8
	陈晓旭
	28
	助理工程师

安全主任
	安检工程师
	给排水

	9
	常  虹
	26
	档案员
	档案员
	中文

	10
	陆金华
	42
	采购员
	采购员
	

	11
	严国明
	23
	采购员
	采购员
	

	12
	戴述平
	34
	施工队长
	第七施工队长
	


第4节 项目经理资格证书

    项目经理资质证书复印件

第4章 施工部署

第1节 施工总体部署

4.1.1 施工总体部署

根据招标书的要求、图纸的设计，地上塔楼拟以塔楼为单位进行施工部署。

经项目经理，组织公司各专业工程师仔细研究施工图，对工程量清单认真核对，综合我公司技术人员对工地现场的考察，认为本工程具有工程量较大、系统较复杂、多工种同时进场交叉施工，需进行科学组织施工。
4.1.2 施工部署方案
4.1.2.1 地下室流水施工
在项目经理的具体指导下，公司调动的精兵良将，在充分理解施工图纸的同时，到现场作了详细的考察。

根据现场工地地下分为三个防火区域，但在未被分隔开的同层的情况，拟采取地下两层由第七施工队作流水施工。

中标后，我公司将编制详细的施工方案。

因此，采用地下部分按三个主体平行分区，形成三条施工主线，同时开工，齐头并进，作业到到地上塔楼部分，按塔楼数目可调整成四条主线施工。

具体在每个施工区域内采用竖向分层，由下至上，逐层流水的施工作业方法。作到工序与工序之间紧密衔接，环环相扣，互相督促，有效的防止窝工，盲目赶工的现象产生。使施工中的各个环节均能处在有效的受控状态。

第2节 劳动力部署

本项目施工我公司将派出力量最强的第七施工队。其中施工队现有人数62人，
施工队的有关人员均受过严格的技术训练和岗位教育，施工员、技术员、材料员、安全员、质量检查员“五大员”配备齐全。

施工队的技术工人：强弱电工、电气焊工、板金工、钳工、管道工安装、调试工及其他检验工等所需工种均配备齐全。

施工队，长期参加本公司的大型消防安装工程的消防、监控、报警以及其他弱电工程。施工经验相当丰富，完全可胜任深圳彩田村C区高层住宅消防工程施工任务。

第3节 现场管理制度

为高速、优质、顺利地完成本工程，我公司制订、完善了如下技术、管理制度：

1、技术责任制度；

2、图纸会审制度；

3、技术交底制度；

4、技术复核制度；

5、设计变更程序制度；

6、合同管理制度；

7、成本管理制度；

8、ISO9001质量体系保证制度；

9、项目经理、副经理工作权限、责任制度；

10、现场总工工作权限、责任制度；

11、工程师责任制度；

12、现场防火安全管理制度；

13、特殊工种持证上岗制度；

14、采购、材料验收制度；

15、仓储管理制度；

16、工程隐蔽验收、中间验收制度；

17、工程验收制度；

18、工程后期工作制度；

19、各施工班组责任制度。

第4节 材料准备

我公司在施工组织机构中已配备专门机构，有专职人员按项目经理指示、施工进度、设计要求、国家规范按时采购。

第5节 进度保证措施

根据监理批准的项目进度计划,合理安排资源，并检查、督促、落实。如工程总进度计划改变，则作相应调整。为确保施工项目进度计划的实现，主要采取以下措施：
4.5.1 及时分析、随时调整、确保总进度

现场施工中，各专业进度控制都应有具体的分工，具有完善的进度控制组织系统。
在施工中，每天检查施工实际进度情况，并将其与计划进度相比较是否有出入，若出现偏差，及时分析产生的原因和对工期影响的程度，制定必要的调整措施，修改原计划，不断如此循环，确保工程总进度目标的实现。
4.5.2 合理安排施工工序
为加快施工进度，各专业技术人员，根据各专业特点，编制三、四级消防水系统、火灾自动报警系统、防排烟系统施工进度控制网络计划。
4.5.3 作好采购、供应计划，确保材料按时进场
项目部根据现场进度计划,提前一个月做好设备、材料的供应计划,保证资金到位。成品、半成品要按计划提前加工，按施工进度计划要求的时间进场。
甲供设备、材料，根据施工进度要求及施工进度网络控制计划，编制甲供设备、材料进场计划，报建设单位、监理单位审核、批准，并跟踪落实。
第6节 施工现场平面布置图

中标以后按总包方的要求在现场设置办公、仓储等场所。

具体位置待现场土建单位安排。
第5章 施工进度计划

第1节 施工总进度计划

                     ＜ 见 附 图 ＞

第6章 施工准备及计划

第1节 主要施工设备(机具)计划

6.1.1 本工程拟用主要施工设备(机具)一览表

	机具名称
	规 格 型 号
	厂牌
及
牌号
	
	新
旧
成
度
%

	
	
	
	本工程用数
	拟

购
	租
赁
	现
有
	

	电动套丝机
	TQ-100
	上海华星
	2
	2
	
	5
	90

	电动套丝机
	Z3T-R100
	杭州
	1
	
	
	2
	100

	电动套丝机
	LIS-100
	成都青羊
	1
	
	
	2
	80

	电焊机
	BX1-300
	广东顺德
	3
	
	
	6
	90

	电焊机
	BX1-160
	广东顺德
	1
	
	
	2
	90

	直流电焊机
	
	深圳
	2
	2
	
	5
	80

	台钻
	ZQ411-6/Ⅱ
	杭州
	2
	
	
	5
	80

	液压电钻
	DH-20V
	日本日立
	2
	
	
	4
	85

	液压电钻
	VBH-Z0S
	西德
	2
	
	
	6
	90

	冲击电钻
	GBH-Z0S
	西德
	4
	
	
	5
	85

	手枪电钻
	DH-25V
	日本
	8
	1
	
	8
	80

	切割机
	CC14SA
	日本
	2
	
	
	4
	90

	切割机
	YQ0 3-2-400
	广州
	4
	2
	
	5
	80

	试压机
	TYPEKY-40
	日本
	2
	1
	
	2
	90

	试压机
	YS-200
	四川
	1
	1
	
	
	100

	角磨机
	GIOSP
	日本
	6
	2
	
	8
	90

	手动葫芦
	HS-4T
	高鹏
	2
	2
	
	2
	95

	手动葫芦
	HS-2T
	高鹏
	4
	
	
	6
	90

	手动液压弯管机
	
	江苏
	2
	
	
	3
	80

	电动剪板机
	Q11-6×2500C
	贵州
	2
	
	
	2
	90

	手动剪板机
	Q11-3×1300
	江苏
	2
	2
	
	2
	80

	咬边机
	L-1.5
	广州
	4
	3
	
	6
	85

	电剪刀
	
	日本
	4
	3
	
	6
	80

	空气压缩机
	
	上海
	2
	2
	
	1
	98

	对讲机
	G980
	美国
	16
	4
	
	20
	95

	电工成套工具
	
	国产
	20
	10
	
	26
	95

	管工成套工具
	
	国产
	20
	13
	
	22
	90

	钳工成套工具
	
	国产
	13
	10
	
	21
	90

	卷扬机
	2T
	国产
	2
	1
	
	2
	98

	氧焊设备
	
	国产
	4
	4
	
	5
	95

	汽车
	
	组装
	1
	
	
	3
	90

	手动拉铆枪
	
	国产
	4
	
	
	20
	85

	干粉灭火器
	
	国产
	20
	
	
	
	


第2节 劳动力计划表

（见附页）

第3节 材料、设备的供应计划

6.3.1 设备材料采购计划
物资供应及时是保证工程顺利进行的重要条件，是实现工期目标的关键。开工前，根据施工进度计划编制总体设备材料到场计划。如中标，在收到中标通知书后15天内保证将自行采购和甲购设备材料计划及资金安排计划报甲方和监理公司。

6.3.2 自行采购物资控制

6.3.2.1 自行采购设备、材料进场计划
	序号
	设备材料名称
	计划进场时间

	1
	稳压设备
	在接到开工通知后的第 130  天

	2
	焊接钢管
	在接到开工通知后的第   5  天

	3
	镀锌钢管
	在接到开工通知后的第   5  天

	4
	喷头
	在接到开工通知后的第 105  天

	5
	阀门
	在接到开工通知后的第  50  天

	6
	阻燃PVC硬塑料管
	在接到开工通知后的第   5  天

	7
	耐火线槽
	在接到开工通知后的第 120  天

	8
	耐火铜芯导线
	在接到开工通知后的第  25  天

	9
	防火阀、排烟阀
	在接到开工通知后的第  65  天

	10
	各种风口
	在接到开工通知后的第  65  天

	11
	镀锌铁皮
	在接到开工通知后的第  50  天

	12
	高压无缝钢管
	在接到开工通知后的第 140  天

	13
	气体设备
	在接到开工通知后的第 155  天

	说明：以上供货计划，参照《施工进度计划表》编制


6.3.2.2 自行采购物资控制办法
⒈项目专业工程师根据施工进度计划、施工图纸的设计，编制分区分项设备、材料用料计划、进场时间，经项目经理部审核后，报甲方、监理公司审查认可。

⒉公司设备材料部严格按照甲方和监理公司审查、认可的设备材料计划安排采购，并确保到场的时间。

⒊所有设备材料到场后，质检员按照公司ISO9001质量管理体系中对设备、材料的验证要求及相关技术标准进行检验、验证。

对有要求的设备、材料（如联动控制柜、阀门、镀锌钢管、镀锌铁皮等），需会同建设单位、监理单位一同开箱检验，并做好验证证明记录。

其中镀锌钢管、镀锌铁皮需监理工程师见证送市工程质量监督总站检验合格后，方可用于工程使用。

⒋合格的设备、材料需要按仓库管理程序要求入库存放整齐，建立仓卡，做好防护工作。

⒌不合格的产品或不能提供相关质量证明的产品，不得入库。⒍设备材料部根据现场进度计划，提前一个月做好设备、材料的供应计划，保证资金到位。
⒎加强计划管理，工程开工前项目工程师根据工程备料计划提出当月所用材料设备，由设备材料部统一组织进场，部分零配件由公司材料库调拨。
⒏所有设备材料到现场后,立即卸车,整齐堆放,设专职材料员和保管员负责管理。
⒐成品、半成品做到按计划提前加工，按施工进度计划要求的时间进场。

⒑所有设备、材料的采购，在采购合同中明确要求供应商售后服务优良。

第4节 甲供设备、材料的协调

6.4.1甲供设备、材料进场计划

	序号
	设备材料名称
	计划进度时间

	1
	成套火灾报警系统设备
	在接到开工通知后的第 105 天

	2
	电话交换机、插座、电话机
	在接到开工通知后的第 155 天

	3
	扬声器
	在接到开工通知后的第 105 天

	4
	风机
	在接到开工通知后的第 155 天


第5节 设备材料进施工现场的验收

6.5.1 乙方自行采购的设备材料的验收制度
1.由乙方自行采购的设备材料，包括阀门、镀锌钢管等。在进行采购前将材料的样品送甲方、监理认可，待认可后再进行材料的采购工作。

2.设备材料到达现场后，组织甲方、监理及设计等单位进行设备材料的共同验证，共同控制其质量。

3.采购到达施工现场仓库的设备材料，严格按照公司ISO9001质量体系中的程序文件的要求进行材料进货的检验和试验按制要求进行验收并办理好材料入库手续。

4.每批材料、设备、外协件到场，必须有齐全的合格证、产品质量证明书等资料。

5.仓管员负责收集、整理各种设备、材料的原始资料，主要包括：产品合格证、产品技术使用说明书、产检测报告等。

6.对验收不合格的材料，现场的质检员和仓管员将其安排在不合格品区，待采购员与材料供应商联系，办理退货手续。

7、每批设备材料到场，由项目经理部（合同有规定时，有甲方代表及监理方在场）进行验收，对到场的设备、材料、外协件等质量符合规范、设计要求项目经理部方签字验收，否则项目经理部有权拒收并令其退出场外。

8、对于特殊要求的产品，必要时，项目经理部或设计部可向公司提出对供货商货源处的采购产品进行验证。

6.5.2 甲供材料质量验收制度

1.设备材料进场后，项目部负责组织甲方、监理单位、设计单位等单位到场共同参与材料的验证工作，按照进货检验和试验的按制要求对产品进行检查验收。

2.我公司ISO9001质量体系要求，施工项目中的甲方采购并提供的设备材料物资应处于受控状态。

3.甲供材料由项目经理部地盘工程师会同质量安全部或项目经理部的质检工程师验收。验收的同时向甲方索取相关技术资料。

4.甲供材料由项目经理部质检工程师向甲方索取所供产品的技术资料：出厂合格证、检验合格报告及消防质量监督机构审核批准报告。

5.对于甲供与技术资料符合国家现行规范、审批手续、设计要求的予以验收。

6.甲供材料验收后，由质检工程师填写《甲供物资验收报告》。同时由项目经理部报送公司施工部。

第7章 主要工程项目的安装技术措施

第1节 消防水系统的施工安装技术措施

7.1.1 消防水系统施工安装程序框图 









7.1.2 室内消火栓系统施工安装技术措施

7.1.2.1 系统施工组织初步方案
⒈如项目中标，在接到甲方、监理的通知后立即组织两组人员分别进入工地，按施工图要求检查及配合土建预埋。每个班组根据工程量的大小、合理配备相应数量的管道技术工人。
⒉穿墙、穿楼地板套管的预留、预埋技术要求：
⑴凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm左右，其位置必须准确，管道在该处应加设套管，穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼板处套管应高出楼面50mm，穿出层面的管道一般应有防水肩和防水帽。
⑵管道的各种接口均不得设在套管内，各种管件不应布置在穿墙洞内。
⑶配合土建按施工设计图要求在剪力墙、砖墙上消火栓箱孔洞预留、预埋。
⒊在土建主体封顶前，项目经理部就组织三个或四个给排水作业队分别进入工地展开对室内消火栓系统的全面施工。每个施工队按工程量大小、分别合理配备足够数量的管道技术工人。
⒋进入正常施工阶段，依据深圳彩田村C区高层住宅室内消火栓管网系统安装工程面积大、系统复杂、横向、竖向同步施工的特点。每个施工区挑选一些安全意识强、技术精干的技术工人，组成独立的作业队进行管道井立管安装。
7.1.2.2 系统施工技术措施
㈠、管网施工：
室内消火栓给水系统的管网包括水平环管、水平主干管、立管、支管系统与水泵、稳压设施、水泵接合器等设备的连接管道。

管网安装前校直管子，清除管子内部的杂物；安装时随时清除已安装管道内部的杂物。
⒈管道连接方式：按施工图及规范要求，管径大于或等于100mm时，采用焊接。管径小于100mm时，采用螺纹连接。连接后，不得减小管道的通水横断面面积。
⒉检查土建施工单位的预留、预埋及预埋套管安装：
⒊竖管的安装：
⑴竖管的安装应铅垂，每米允许偏差不得超过2mm。
⑵竖管的固定支架应设置在距地面1.5-1.8m高处，层高在4m以下时，每层只设置一个固定支架。层高超过4m时，每层需设两个固定支架。
⒋阀门安装：
㈡、室内消火栓箱安装：
⒈室内消火栓一般由消防箱、消火栓、快速接头、消防水带、水枪、卷盘、控制按钮、指示灯、减压孔板等组成。
⒉本工程同时设有明装和暗装两种消防箱，安装时：
⑴必须取下箱内的水枪、消防水带等部件，不允许用钢钎撬，锤子敲的方法将箱硬塞入预留孔内，而应将消防箱平稳地放入定好位后，四周缝隙用填料填补饱满。
⑵消火栓栓口应朝外，栓口中心距地面为1.1m，允许偏差20mm。
⑶栓口中心距箱侧面为140mm，距箱后表面为100mm允许偏差均是5mm。
⑷消防水带与连接头绑扎好后，应根据箱内构造将消防水带挂在挠钉上或盘绕在带盘上。
㈢、气压给水装置安装：
气压水罐的容积、气压、水位、工作压力及数量应符合设计要求，所配水泵与其相匹配。

罐上应安装安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等。其安装须符合产品使用说明书的要求。

罐的进、出水管、出水管方向、充气管上应有单向阀和闸阀，充气管上还应有安全阀和气压表。它位的安装位置、标高、进出管方向等均为严格按图施工。     

㈣、水泵接合器安装
水泵接合器的组成部分、组合顺序、安装尺寸、位置与标高必须符合设计要求。其组合顺序按：接口、本体、联结管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀进行。

止回阀的安装方向须使消防用水能从消防水泵结合器进入系统。

单向阀的流向应朝向室内管网。组装好的水泵接合器组应平衡地设置在坚实可靠的混凝土基础上，以避免各法兰连接处承受非轴向外力。
地下式水泵接合器应安装在专用井内。其铸铁井盖上应铸有“消防水泵结合器”标志。并在附近设置指示其位置的固定标志。

地上消防水泵结合器设置与消火栓区别的固定标志。

墙壁消防水泵结合器的安装须符合设计要求。设计无要求时，其安装高度为1.1m，与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m，且不安装在玻璃幕墙下方。

地下消防水泵结合器的安装，使进水口与与井盖底面有一定距离,但不得大于0.4m，且不小于井盖的半径。

㈤、消防水泵、稳压泵安装
1、所安装的消防水泵、稳压泵的规格、型号与设计相符,且具有产品合格和安装使用说明书。

2、安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》。

3、工作宜由具备一定技能和经验的钳工承担。事前应认真落实以下条件:

（⒈）设备基础尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置、尺寸应符合设计和有关规范要求；混凝土标号符合有关规定；整个基础已与土建单位办理了交接验收手续。
（⒉）设备完整、无损、无锈蚀，泵轴转动灵活且无擦壳现象。
（⒊）地脚螺栓、垫铁、减振垫等附件齐备。
4、消防水泵、稳压泵的找平找正，应以其水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基础，纵、横向的水平度不应超过0.1% 。在将泵吊装上位前，应在基础上面划出纵横十字线，按要求放置好垫铁，然后将泵组吊起并穿上地脚螺栓，慢慢地将其放于基础上，再使泵座与基础面纵横中心线基本对正，并加以调整。
消防水泵，稳压泵的完成精平后，即可开展配管工作。配管后，不得使泵承受额外的外力作用，且吸水管的水平管不应有倒坡和泄漏现象。
5、吸水管及其附件的安装须符合如下要求：

吸水管上的控制阀在消防水泵固定于基础上后安装，其直径不小于消防水泵吸水口直径，且不采用蝶阀；

当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时，吸水管上加设柔性连接管；

吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

㈥、消火栓给水系统的试压和冲洗
系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验和冲洗,以验证其工程质量。
强度试验、严密性试验采用水压进行。水压试验过程以及试压结果，必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收，确认并签字。
1、水压试验
（1）、系统试压前所具备的条件：

A、埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求；

B、试压用的压力表不少于2只；精度不低于1.5级，量程为试验压力值的1.5—2倍；

C、试压冲洗方案已经批准；

D、对不能参加试压的设备、仪表、阀门及附件已加以隔离或拆除；加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳，且做明显标志，并记录临时盲板的数量。

（2）、系统水压试验用生活用水进行，不得用海水或有腐蚀性化学物质的溶液，在环境温度低于5℃时，采取防冻措施。

（3）、当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不低于1.4Mpa；

当系统设计工作压力大于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

（4）、水压强度测压点设在管道系统最低部位。对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后稳压30min，目测无泄漏、无变形、压降不大于0.05Mpa为合格。

（5）、水压严密性试验在强度试验和管网冲排放畅通、安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

（5）、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s；其流量不宜小于下表的规定。

冲洗水流量表

	管道公称

直径（mm）
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	65
	50
	40

	流量（L/s）
	220
	154
	98
	58
	38
	25
	15
	10
	6
	4


室内系统的试压与冲洗和以上基本相同。但当室内的立管数量多、管网较复杂时，系统的试压工作应先分段、分楼层进行，然后再按系统进行冲洗工作完成后，同样也应及时填写相应的记录，记录用表格形式与前面的相同。
㈦、管道刷油防腐
⒈明装管道：刷防锈漆一道，待交工前刷大红面漆两道。
⒉暗装管道：刷防锈漆一道，待交工前刷大红面漆两道。
⒊埋地管道：采用石油沥青防腐层。
㈧、消火栓给水系统的调试与验收
1、系统调试包括水源测试、消防水泵、稳压泵性能试验、室内、外消火栓功能试验和系统联动试验等内容。
系统联动试验还应包括：通过揿按消火栓箱上的消防按钮后观查，能否在5min内启动消防水泵，并使该系统的任何一个消火栓达到设计要求的灭火功能；消防水箱是否有保证火灾初期10min供水能力等。
⒉系统验收
协助甲方、监理公司向消防主管部门提出消防验收申请，然后再进行验收。验收目的在检查消火栓给水系统工程质量和相关条件，确保整个系统能正常工作，以便交付使用。
验收工作除消防监督部门、甲方、监理公司、设计院参加外，还应邀请制造、设备材料供应商等单位参加，消防安装公司应提供必需的、能反映安装质量的检验报告和测试数据。
验收工作主要依据消防监督部门批准的设计（图纸及技术文件）和国家有关的技术标准进行。检查主要包括以下几个方面：
⑴、外观检查
①检查各系统的设置、走向、安装尺寸、标高是否与设计相符，安装是否牢固。
②检查各系统的设施、部件的型号、规格、数量及管道的口径、用材是否与设计相符。
③检查设备、部件和管道表面质量是否良好。
④检查各系统、设备、设施的操作条件是否满足设计和实际使用要求。
⑤检查应有的标志是否完备和正确。
⑵、性能检查
①检查系统上各设备部件的产品合格证和检验报告。
②检查各系统的调试报告和调试结果。
③检查各系统的强度试验、严密性试验和冲洗记录。
④检查各系统联动试验记录或试验结果。
7.1.3 自动喷淋灭火系统施工安装技术措施
7.1.3 1 系统施工方案
⒈项目中标后，在接到甲方、监理的通知后立即组织三组或四组人员分别进入住宅楼、商场工地，按施工图要求检查及配合土建预埋。每个班组根据工程量的大小、合理配备相应数量的管道技术工人。
⒉检查土建单位套管预留、预埋的技术要求：
⑴凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm左右，其位置必须准确，管道在该处应加设套管，穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼板处套管应高出楼面50mm，穿出层面的管道一般应有防水肩和防水帽。
⑵管道的各种接口均不得设在套管内，各种管件不应布置在穿墙洞内。

3.进入正常施工阶段，依据湿式自动喷水灭火系统工程特点：面积大、分布广、系统复杂，分横向、竖向同步施工。
7.1.3.2 系统施工技术措施
㈠、施工前的准备工作
湿式自动喷淋灭火系统作为深圳彩田村C区高层消防系统工程施工一项重点、难点。因此在施工进场前要做如下的准备工作：
1、选取通过消防专业培训、考核合格并经审核批准的施工队伍承担施工任务。

2、准备齐全设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件。

3、参与自动喷水灭火系统的施工人员，在施工进场前要以项目经理牵头，项目部总工组织、技术部各专业工程师及各作业队工长认真审核施工图纸。在充分熟悉设计图纸后，再组织全体作业队人员作施工前技术交底。
4、施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求，并保证连续施工。

5、施工前配备足安装喷头的专用工具，专用的部件、管件、防晃支架、吊架及其他专用的材料和设备。
6、施工前对采用的系统组件、管件及其其他设备、材料现场检查。
7、自动喷淋灭火系统在施工前，甲方、监理应组织设计单位向施工单位进行详细的施工设计图纸技术交底，并设专人负责施工质量检查及系统设备保管、检验。
㈡、材料及组件检验
1、自动喷水灭火系统所用的管子、管件、吊架、防晃支架等应进行以下检验：
（1）、管子、管件、各种支吊架所用材质、规格、型号等应和设计图纸所标明的要求相符。

凡未标明的，应使用合格产品或经有关部门认可的产品，不能用不合格产品或随意用替代品。一般情况下，系统管网用镀锌钢管和镀锌无缝钢管。

（2）、管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷。

（3）、管子的尺寸偏差要符合现行部颁标准和国标要求。管子的螺纹密封面完整，无损伤、毛刺等缺陷，精度及表面光洁度应达到设计要求和制度标准。
（4）、镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。

（5）、非金密封垫片要求质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损伤、皱纹等缺陷。

（6）、法兰密封面应平整光洁。不得有毛刺及径向构槽，凹面法兰能自然嵌合，面的高度不得低于凹槽的深度。螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
2、喷头进行现场检验并符合下列要求：
（1）、、喷头的型号、规格应符合设计要求。

凡新设计的工程，应采用合格的新喷头；凡改过的工程，应采用与原系统喷头型号、规格一致的喷头，若无原型号、规格的喷头，应选用温级一致且型号接近的喷头。
（2）、喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂、生产年月等标志齐全。

喷头的色标必须明显，且符合规定的色标温级，不得自行在喷头上涂其他颜色涂层。发现色标和温级不符的喷头，要退回厂方，不能使用。
（3）、工程中所使用的各种型号、规格喷头，要按标准进行使用前的抽检，不合格的不能用。
喷头外观无加工缺陷和机械损伤；螺纹密封面要平整、光滑、无伤痕、毛刺、缺丝、断丝，其尺寸偏差符合现行标准。
（4）、闭式喷头的性能检测
为了使自动喷水灭火系统在火灾时能及时、准确地启动灭火，必须保证该系统的关键组件喷水头的质量。
闭式喷头进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。试验数量从每批中抽查1%，但不少于5只，试验压力应为3.0Mpa；试验时间不少于3min。当有两只及以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有1只不合格时，再抽查2%，但不得少于10只。当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。

3、阀门及其附件的现场检验并应符合下列要求

自动喷水灭火系统所用的阀门有闸阀、止回阀、报警控制阀、安全信号阀、比例减压阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门。
（1）、阀门的型号、规格应符合设计要求。

（2）、阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷、机械损伤。

（3）、报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，还应有水流方向的永久性标志。

（4）、报警阀、控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活，无卡涩；阀体内应清洁、无异物堵塞。

（5）、水力警铃的铃垂应转动灵活，无阻滞。

（6）、报警阀逐个进行渗漏试验。试验压力为额定工作压力的2倍，试验时间为5min。阀瓣处无渗漏。

4、压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作标志、产品说明书；水流指示器应有水流方向的永久性标志；安装前逐个进行主要功能检查，不合格者不得使用。

5、闸阀主要安装在供水立管、配水干管上，即自动喷水灭火系统定期进行检修时，关闭供水系统部分管段的闸阀，检修完以后，再开启并锁定在开启位置。
6、止回阀一般安装在不允许水倒流的管段上，如水泵出水管上，通向水箱的立管上，水泵接合器上以及其他防止水倒流的管段上。
7、湿式报警控制阀安装在喷淋水泵出水管与楼层水平管网之间，能切断或接通水流且防水倒流等功能。
8、安全信号阀是安装在管道上带启闭信号的阀门该阀一般安装在配水干管和配水管上。
9、比例减压阀是安装在需要按比例减小管网不同管段水流压力损失的阀门。
10、安全阀一般安装在水泵出水管道上或加压给水装置的进水管道上，当水压超过设计压力时能自动泄放压力的阀门。该阀可减小系统因水泵启动或阀门等因素引起的系统超压对设备的危害。
㈢、供水设施安装
供水设施设备一般指水泵、水箱、水池、气压给水装置、水泵接合器等，安装供水设施及其附属管道前，应清除其内部污垢杂物。安装中断和完毕时的敞口处应临时封闭。
1、水泵和稳压泵安装
系统使用的水泵、稳压泵规格、型号符合设计要求，并有产品合格证和质量检验技术文件。水泵、稳压泵安装应符合下列要求：
（1）、基础的尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置等应符合设计要求；
（2）、设备完整、无损坏和锈蚀等情况,管口保护物完好；盘车应灵活,无擦壳声音；
（3）、驱动机转向确认无误，方可和水泵相连接。当水泵轴功率大于17KW，安装时应有减振措施。设计有要求时按设计执行：设计无明确规定时，可采用橡胶垫等方式减振，出水管、吸水管采用可曲挠接头与系统连接。泵房单独设立，且水泵运行振动不影响周围环境时，可不设减振措施。水泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基准进行测量，纵、横向水平度偏差不应超过0.1% 。小型整体安装的泵，不应有明显的倾斜。
（4）、当设计无要求时，消防水泵的出水管上安装止回阀和压力表，并安装检查和试水用的放水阀门；消防水泵组的总出水管上安装压力表、泄压阀；安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间安装旋塞；压力表量程为工作压力的2倍。

2、泵的找正应符合下列要求：
⑴、泵与驱动机应采用联轴器相连。两轴的不同轴度，两半联轴节端面间的间隙应符合泵技术文件的规定；
⑵、主动轴与从动轴找正连接后，应检查盘车是否灵活，泵与管道采用法兰连接时，法兰应与管中心线垂直、两法兰面应平行。连接后应复核找正情况。如不正常应调整。调整时应将泵、管道脱开以防损破泵的零件。

3、吸水管和附件应符合下列要求：
⑴、当水泵设计为自灌式充水时，吸水管上必须装设控制阀门，并在消防水泵固定于基础上之后再安装；其直径不应小于泵吸水口直径，且不采用蝶阀。
⑵、吸水口宜加设滤网；水池有杂质时应设置固液分离装置。
⑶、当水泵与消防水池位于独立的两个基础上且互为刚性连接管时，则该吸水管应安装可曲挠橡胶接头等柔性应力释放装置；每台水泵出水管上应安装闸阀。
⑷、吸水管水平短管上不应有气囊和漏气现象；水泵出水管上应安装止回阀和压力表，并且宜安装检查和试水用的放水阀门。
㈣、系统组件安装
1、管网安装
管网安装时，其布置型式有端中和端侧布置，工程中所使用的管件，施工前应清除管子内外的脏物、异物，并校直管子。
含有腐蚀性物质的场所,系统管道、管件以及埋地管道,安装前必须进行防腐处理。
管道连接可采用螺纹连接或焊接，无论采用何种连接方式，均不得减小管道的通水横断面积。
管道安装应符合设计要求，管道中心与建筑结构的最小距离应符合下表喷（一）的规定。

表喷（一）    管道中心与建筑结构的最小距离

	公称通径mm
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	距离mm
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125
	150
	200


管道应固定在建筑的结构上，支撑点应能承受充满水时管重和再另加114kg附加荷载。管道固定采用管道支架、吊架和防晃支架。管道支架、吊架的间距应满足下表喷

（二）要求。
表喷（二）      管道支架或吊架之间的间距

	公称通径mm
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	距离（m）
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5
	11
	12


2、系统排水措施应满足下列要求：
（1）、系统管道宜有0.002-0.005的坡度，使其坡向排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，采取相应的排水措施。
（2）、若系统少于5只喷头，应在管道低凹处，加设堵头；当系统喷头多于5只时，应装带有阀门的排水管。排水管与辅助排水管的管径见表喷（三）。
（3）、配水干管、配水管应涂以红或红色环圈标志，以区别其它管道。

（4）、管网在安装中断时,应用塞子或管堵将敞口封闭,继续施工时再打开,防止异物进入管道。
3、喷头安装
（1）、喷头安装应在系统管网经过试压、冲洗合格后进行。

（2）、安装喷头所需的弯头、三通等宜采用专用管件。

（3）、喷头的安装应采用工厂配备的专用板手，严禁用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，采用规格、型号相同的喷头更换。

（4）、当使用喷头孔口小于10mm时，在配水干管或立管上应安装滤水器。

（5）、凡易遭机械抽伤的喷头，应安装防护罩。

（6）、喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离应符合设计要求。
（7）、当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合如下规定：

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

	喷头与梁、通风管道的

水平距离（mm）
	喷头溅水盘高于梁底、通风管道

腹面的最大垂直距离（mm）

	300—600
	25

	600—750
	75

	750—900
	75

	900-1050
	100

	1050—1200
	150

	1200—1350
	180

	1350—1500
	230

	1500—1680
	280


（8）、当通风管道宽度大于1.2时，喷头安装在其腹面以下部位。

（9）、当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离须符合如下规定：

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

	水平距离（mm）
	150
	225
	300
	375
	450
	600
	750
	>900

	最小垂直距离mm）
	75
	100
	150
	200
	236
	313
	336
	450


3、湿式报警阀组安装
（1）、报警阀及其组件的安装应先安装水源控制阀、报警阀，再进行报警阀辅助管道的连接。

水源控制阀、报警阀与配干管的连接，使水流方向一致。

报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，应安装在便于操作的明显位置，距地面高度一般为1.2m；两侧距墙不小于0.5m，正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施。
（2）、应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不发生误报警。
（3）、报警水流通路上的过滤器安装在延迟器前，且是便于排渣操作的位置。

（4）、每一个水流指示器为一个报警分区，每一个报警分区应安装一个检测装置。
（5）、安装完后,应对其操作机构和传导装置作必要的调整,使其动作灵活、指示正确。
4、组件安装
（1）、水力警铃应装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用阀门。

水力警铃和报警阀的连接采用镀锌钢管，当通径为15mm时，其长度不大于6m；当镀锌钢管通径为20mm时，其长度不应大于20m；水力警铃安装应确保其启动压力不小于0.05Mpa。

（2）、水流指示器的安装应符合下列要求：
①、在管试压冲洗合格后，方可安装。水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
②、水流指示器的浆片、膜片垂直安装于水平管道上侧，其动作方向和水流方向一致；
③、安装后的水流指示器的浆片、膜片动作灵活，不允许与管道有任何摩擦接触，且要求无渗漏。
（3）、、系统中的安全信号阀安装在水流指示器前的管道上，且与水流指示器间距不小于300mm。
（4）、自动排气阀安装应在管道系统试压和冲洗合格后进行；排气阀安装于配水干管顶部、配水管的末端，确保无渗漏。
（5）、系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀等型号、规格、安装部位应符合设计图纸要求；安装方向正确，阀内清洁无堵塞，无渗漏；系统中的主要控制阀必须加设启闭标志。

隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。
（6）、节流装置应安装在公称通径不小于50mm的水平管段上;减压孔板安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上,且与弯管的距离不小于所在管段通径的两倍。

压力开关宜竖直安装在通入水力警铃的管道上,并不允许在安装中拆动。在系统末端设试水装置。
（7）、末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端。

㈤、系统试压和冲洗
    与消火栓系统同。

㈥、管道防腐
    与消火栓系统同。

㈦、系统调试
1、系统调试在系统施工完成后进行。

2、系统调试应具备下列条件：

（1）、消防水池、水箱已储备设计要求的水量；

（2）、系统供电正常；

（3）、消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；

（4）、湿式喷水灭火系统管网内已充满水；  阀门无泄露；

（5）、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

3、系统调试内容包括：

水源测试、消防泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水装置调试、系统联动试验。
4、水源测试应符合下列要求
（1）、按设计要求核实水箱的容积、设置高度、消防储水不作它用的技术措施。
（2）、按设计要求核实水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。
5、消防水泵性能试验应符合下列要求
（1）、以自动或手动方式启动消防泵，消防水泵在5min内投入正常运行。
（2）、以备用电源切换时，消防水泵在1.5min内投入正常运行。

6、稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

7、报警阀性能调试符合如下：
湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；水力警铃发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力开关应接通电路报警，并启动消防水泵。

8、排水装置调试须符合下列要求

（1）、开启排水装置的主排水阀，按系统最大设计灭火水量做排水试验，并保持到系统压力稳定为止。
（2）、试验过程中，从系统所排放出的水能及时、全部进入排水系统排走，未出现任何水害，试验即为合格。
9、系统联动试验符合下列要求：
（1）、采用专用测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，应在15秒内输出报警和启动系统执行信号，并准确、可靠地启动自动喷水灭火系统。
（2）、启动一只喷头或以0.94—1.5L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃、消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

10、当消防监督部门认为有必要时，应作灭火功能模拟试验。

㈧、系统验收
1.管网系统与消火栓系统同。

2、系统湿式报警阀组检查应符合下列要求
（1）、系统报警阀组各组件应符合产品标准要求；
（2）、打开放水试验阀、测试的流量、压力应符合设计要求；
（3）、检查水力警铃设置位置是否正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05Mpa，且距警铃3m远处警铃声强不小于70dB；
（4）、打开手动放水闸阀或电磁阀，检查雨淋阀组动作应可靠；
（5）、检查报警阀、控制阀上下是否安装有安全信号阀或闸阀，若安装有闸阀，是否锁定在常开位置；
（6）、与空气压缩机或火灾报警系统的联动程序，应符合设计要求。

3、喷头检查验收应符合下列规定
（1）、喷头规格、型号、喷头安装间距，喷头与顶棚、障碍物、墙、梁等距离应符合设计要求；
（2）、有腐蚀性气体的环境安装的喷头，是否采取了防护措施；
（3）、有碰撞危险的场所安装的喷头是否加了防护罩；
（4）、向下安装的喷头，当三通下需接短管时，是否安装了带短管的专用喷头；
（5）、大空间、高顶棚以及其他特殊场所，是否按设计安装了特殊喷头；
（6）、喷头公称动作温度与环境最高温度是否协调，且符合规范要求。
4、根据设计和使用要求，对系统进行灭火模拟功能试验，应符合下列规定
⑴、报警阀动作，警铃鸣响；
⑵、水流指示器动作，且消防控制中心有信号显示；
⑶、压力开关动作，信号阀开启，空气压缩机或排气阀启动，消防控制中心有信号显示；
⑷、电磁阀打开，雨淋阀开启，消防控制中心有信号显示；
⑸、消防泵启动，消防控制中心有信号显示；
⑹、加速排气装置投入运行；
⑺、消防应急广播投入运行；
⑻、其他消防联动控制系统投入运行；
7.1.4 防火卷帘水幕系统施工安装技术措施

7.1.4.1 系统组成和分布

深圳彩田村卷帘水幕系统主要分布在地下室防火卷帘两侧设置水幕每系统，由水泵房两台水幕泵，水幕喷头、管网系统、火灾探测传动控制系统、控制阀门系统等组成。
7.1.4.2 系统的主要特点

水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要直接目的的系统。

水幕系统安装在地下室的防火卷帘两侧，使火灾不致蔓延到其它防火分区。水幕系统配合防火卷帘、防火幕等一起使用，用来冷却这些防火隔断物，以增强它们的耐火性能。水幕系统还可以作为防火分区的手段。

7.1.4.3 系统施工方案

在接到甲方、监理的通知后立即组织三组人员分别进入施工现场按施工图要求检查及配合土建预埋。每个班组根据工程量的大小、合理配备相应数量的管道技术工人。

检查穿墙、穿楼地板套管的预留、预埋情况：

凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm，其位置必须准确，管道在该处应加设套管，穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼台板处套管应高出楼面50mm，

管道的各种接口均不得设在套管内，各种管件不应布置在穿墙洞内。

预埋、预留等所有隐蔽工程必须由建设单位、监理公司、总包单位专业工程师现场验收，确认并签字后，方可隐蔽。

施工安排组成一个独立的给排水作业队，施工现场具备的条件，随时抽调集中突击此项施工任务。

7.1.4.4 系统施工技术措施

消防水幕系统施工技术措施除以下施工内容不同外基本上和湿式自动喷水灭火系统相同，不同内容详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。

1.气压试验

系统气压试验介质一般用空气或氮气，气压强度试验压力为1.00Mpa。试验时压力应缓慢上升，达到试验压力后稳压10min，目测无泄漏、无变形，且压降不超过0.005Mpa，即为合格；再将压力降至0.30Mpa进行气密性试验，稳压24小时，压降不超过0.01Mpa，即为合格。气压试验过程以及试压结果，必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收，确认并签字。
2.水压气动法冲洗

用水压气动法对系统进行冲洗时，应使水、气流动方向与火灾时的水流方向相反即沿配水支管、配水管、配水干管、立管、立管底部排放口流动。

水压气动法冲洗的空气压力不应低于0.70Mpa，每次冲洗的用水量为114L。

对容积为114L的水箱注满水；将空气贮罐的气压升至0.70Mpa。

开启水箱与空气贮罐之间的旋塞阀，快速打开水箱底部的旋塞阀，在设有麻布袋的立管底部排放口处，事先检查拦截物情况，决定是否需要再次冲洗。

系统调试验收

此项内容详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
第2节 二氧化碳气体灭火系统安装技术措施

7.2.1 系统施工技术措施

7.2.1.1 施工准备：

    1、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴、阀驱动装置等系统组件的产品必须具备出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告。

灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。

    2、系统采用的不能复验的产品，如安全膜片等，应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

    3、防护区与灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。

    4、系统组件与主要材料齐全，其品种、规格、型号符合设计要求。

    5、系统所需的预埋件、孔洞符合设计要求。

7.2.1.2 系统组件检查
    1、系统组件检查应符合下列规定：

    （1）、无碰撞变形及其他机械性损伤。

    （2）、组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

    （3）、组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹、发兰密封面无损伤。

    （4）、铭牌清晰，其内容符合《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193的规定。

    （5）、保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致，其高度差不宜超过20mm。

    （6）、气动驱动装置的气体贮存容器规格应一致，其高度差不宜超过10mm。

    2、系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力，且应符合下列要求：

7.2.1.3 施工

    一、气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行，不得任意更改。

    集流管的制作，阀门、高压软管的安装，管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合现行国标《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-97的规定外，尚应符合现行国标《工业管道工程施工及验收规范》GBJ 235中的有关规定。

    二、灭火剂贮存容器的安装

    1、贮存容器内的灭火剂充装与增压宜在生产厂完成。

    2、贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

    3、贮存容器上的压力表应朝向操作面，安装高度和方向应一致。

    4、贮存容器的支、框架应固定牢靠，且应采取防腐处理措施。

    5、贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

  三.集流管的制作与安装

集流管采焊接方法制作。施工完毕后进行气压严密性试验。

支、吊架应固定牢固，且应做好防腐处理。

四.选择阀的安装

选择阀应设置标明防护区名称的永久性标志。

五.阀驱动装置的安装

1.电气连接线应沿固定灭火剂存容器的支、框架固定。

2.驱动气瓶的支吊架应固定牢靠，做好防腐处理。

3.安装完毕后进行气压严密性试验。

六.灭火剂输送管的施工

无缝钢管采用法兰连接，焊接后进行内外镀锌处理。

管道穿过墙壁、时应安装套管。

7.2.1.4 施工调试

1.应对每个防护区进行模拟喷气试验和备用灭火剂贮存容器切换操作试验。

2.模拟喷气试验采用自动控制。

3.喷气试验时，采取可靠的安全措族，确保人员安全。

4.进行备用灭火剂贮存容器切换操作试验时采用手动操作。

第3节 火灾自动报警系统的施工安装技术措施

火灾自动报警系统的施工，是火灾自动报警系统工程应用的重要环节，系统施工质量如何，直接影响系统能否正常发挥作用。

为了保证系统的施工质量，必须严格执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166--92的规定。

7.3.1 线管配线
在土建地坪和粉刷工程结束后进行穿线工作：
1、准备工作：

（1）、在建筑抹灰及地面工程结束后进行。

（2）、为不伤及导线，穿线前,应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气，吹入已敷好的管中，以便除去残留的灰土和水分，清扫后，随即向管内吹入滑石粉，并检查管子端已安上护线套后再进行穿线。
2、穿线方法：

（1）、导线的引入，一般用钢线引入。当管路较短，弯头较少时，可把钢引线由管子一端送向另一端，再从另一端将导线绑扎在钢引线上牵引导线入管。如果管路较长，可由管的两端同时穿入钢引线，引线在管中相遇搭钩后把导线引入。穿线时，应使用放线架，以便保持导线不乱和不出急弯。导线穿入管中，应一端有人拉，另一端有人送，且动作要协调。穿入管中的导线，应成平行束合并进入，尽可能不要互相扭缠。
（2）、导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

3、穿线技术要求及注意事项
（1）、根据设计图纸、现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定，对导线种类、电压等级进行检查。

管内截面积选择导线型号、规格。管内导线总截面积（包括外护层）不应超过管子截面积40%。

（2）、不同回路、不同电压等级、不同电流类别的导线，不得穿入同一管内，或线槽的同一槽孔内。

本工程弱电系统中消防广播系统线路必须单独敷设。
（3）、从接线盒、线槽等处引到探测器盒、控制设备盒、扬声器盒等接线盒的线路加金属软管保护。
（4）、火灾探测器的传输线路采用双色导线“+”为红色，“—”为兰色。整个工程中，相同用途导线颜色应一致，接线端子和导线两段应加以标号和线标。

（5）、接线箱内的端子采用压接端子板，接线端子加相应标号。
（6）、导线只能在接线盒内分支和连接，在管内和线槽内的导线中间不能有接头或扭结。分支和连接应采用接线端子，导线端头应烫锡。
（7）、线路敷设后,对每个回路的导线间和导线用500V兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值须≥20MΩ。

（8）、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。

4、管路超过下列长度时，在便于接线处装接线盒：

管子长度每超过45m，无弯曲时；

管子长度每超过30m，有1个弯曲时；

管子长度每超过20m，有2个弯曲时；

管子长度每超过12m，有3个弯曲时。

5、管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外均应套锁母。

6、在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

7、线槽的直线段应每隔1.0—1.5m设置吊点或支点，在下列部位也设置吊点或支点：

线槽接头处；

距线盒0.2m处；

线槽走向改变或转弯处。

8、吊装线槽的吊杆直径，不小于6mm。

9、管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧固定，并留有余量。

7.3.2 火灾探测器的安装

1、点型火灾探测器的安装位置，须符合下列规定：

（1）、探测器至墙壁、梁边的水平距离，不小于0.5m；

（2）、探测器周围0.5m内，无遮挡物；

（3）、探测器至空调送风口边的水平距离，不小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不小于0.5m。

（4）、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，居中布置。感温探测器的安装间距，不超过10m；感烟探测器的安装间距，不超过15m。探测器距段端墙的距离，不大于探测器安装间距的一半。

（5）、探测器水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不大于45°。

2、探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

3、探测器的“+”线为红色，“-”线为蓝色，其余线根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

4、探测器底座的外接导线，留有不小于15cm的余量，入端处有明显标志。

5、探测器底座的穿孔要封堵，安装完毕后的探测器底座采取保护措施。

6、探测器的确认灯，面向便于人员观察的主要入口方向。

7、探测器在即将调试时方可安装，在安装前要妥善保管，并采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

7.3.3 手动火灾报警按钮的安装要求
⒈手动火灾报警按钮，应安装在墙上距地（楼）面高度1.5米处。
⒉手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。
⒊手动火灾报警按钮的外导线应留有不小于100mm的余量,且在其端部应有明显标志。
7.3.4 火灾报警控制器的安装要求
⒈火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度不小于1.5m，落地安装时，其底高出地坪0.1—0.2m。
⒉控制器须安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，须采取加固措施。

⒊引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求。
⑴配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠。
⑵电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。
⑶端子板的每个接线端，接线不得超过2根。
⑷电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量。
⑸导线应绑扎成束。
⑹导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。
⒋控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。
⒌控制器的接地，应牢固，并有明显标志。
7.3.5 消防联动控制装置的安装
⒈消防联动控制设备的安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装，未经市消防局批准生产的品牌，不得购买。
⒉消防联动控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2m，且应采用管卡固定，其固定点距不应大于0.5m，金属软管与消防控制设备和接线盒（箱），应采用锁母固定，应根据配管规定接地。
⒊消防联动控制设备外接导线的端部，应有明显标志。
⒋消防联动控制设备柜内不同电压等级，不同电流类别的端子，应分开，并有明显标志。
7.3.6 火灾自动报警系统及消防联动装置调试
7.3.6.1 一般要求
⒈系统的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
⒉调试负责人必须由我公司和供应商的有资格专业技术人员担任，所有参加调试人员应职责明确，并应按照调试程序工作。
⒊本工程调试分步进行，采取先单系统调试，再消防中心总体联动调试。
7.3.6.2 调试前的准备
1.调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、产品备件、技术资料等。
2.调试前准备好设备平面图、接线图、系统图、施工记录、隐蔽工程验收记录、检验记录、竣工图等必须的技术资料。

3.检查系统的施工质量，对属于施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录。
4.检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
7.3.6.3 系统调试
⒈火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
⒉火灾自动报警系统通电后，应按国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求，对报警控制器进行下列功能检查：
⑴、火灾报警自检功能
⑵、消音、复位功能
⑶、故障报警功能
⑷、火灾优先功能
⑸、报警记忆功能
⑹、电源自动转换和备用电源的自动充电功能
⑺、备用电源的欠压和过压报警功能
⒊检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连续充放电3次后，主电源和备用电源应能自动转换。
⒋应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。
⒌应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能，及深化设计后的联动方案，按消防规范逐项试验。
⒍火灾自动报警系统应在运行120小时无故障后，应按规定填写调试报告。
第4节 消防广播系统施工方案、技术措施及调试

7.4.1 火灾应急广播系统施工及调试方案

7.4.1.1 施工前提：

1、火灾应急广播系统的施工必须在土建施工完毕、预埋管线完成后进行。

2、火灾应急广播系统的线路必须单独敷设。

3、火灾应急广播系统的设备必须符合设计要求。

4、火灾应急广播系统的施工应由受过专业培训的工人进行。
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7.4.2 紧急广播系统
    紧急广播系统可连接多达330路喇叭线路。在报警时，以数码预录的语音指示及操作指引的LCD板面自动启动，能确保无特别训练的人员在场的情况下仍可作出适当且快速的操作。

7.4.3 火灾应急广播系统施工及调试技术措施

7.4.3.1.线路敷设
系统配线、接线按图纸要求施工，接线时要求在端子排上进行，每个端子排进行编号，编号与系统图统一。
7.4.3.2.线路检查
将被检线路的接线端子从设备上摘开，按照图纸来检查各配线是否正确，是否存在缺线、断线、混线等故障，接线端子是否齐全正确,是否焊有接线端子，对于被发现的故障一一进行排除。
7.4.3.3.绝缘电阻测定
将设备的两头接线端子摘开，用500V兆欧表测量线间绝缘电阻，要求线与线和线对地的绝缘电阻≥20MΩ。

7.4.3.4.接地电阻测量
消防控制室的主机接地极与电气装置合用，测量时在接地极上接进电阻测试仪进行测试，要求设备主机接地电阻≤4Ω。

7.4.3.5.火灾事故广播系统调试，应进行下列功能检验
①在消防中心选层广播。
②消防报警联动自动广播。
③备用扩音机控制功能试验。
第5节 防排烟系统的施工安装技术措施

7.5.1 位置及标高

防排烟系统有大量的风管穿过墙体，由于防排烟系统风管截面较大，绝大部分预留洞口上面还应与土建配合做过梁，因此在施工前，消防施工单位应和土建施工单位协调配合，根据防排烟图纸中风管的平面位置，在土建建筑图纸上详细标出预留洞的尺寸、位置及标高。
7.5.2 核对预留洞

正压送风系统和部分排烟系统的风口在土建墙体上安装，因此应在土建施工时进行预留。一般情况下，这类预留洞设计院会在土建图纸上标出来，但土建施工过程中，消防施工单位应根据土建施工进度协调配合并及时检查，对现场不符合要求的预留或没有预留的，应及时和土建施工单位协调。楼梯间正压送风口在土建墙体装修后才安装。

由于设计院给出的预留洞偏大，因此在土建装修施工前，消防施工单位还应根据风口的尺寸向土建施工单位提供装修抹灰后的留洞净尺寸。
7.5.3 作好风机基础的防水处理

有一部分在屋面上安装的风机，应根据土建施工进度，在屋面防水施工前做好风机支架或基础。

7.5.4 排烟排风系统
地下一层为设备用房，设有送排风系统，平时该系统运行，在火灾报警状态下，该系统自动停止运行。

地上4栋27层塔楼，在各层（除首层）楼梯合用前室均设有常闭电动多叶送风口，风机设在屋顶，平时该系统风机停止运行，在火灾报警状态下，自动打开火灾层及其上下各一层的常闭电动多叶送风口，并联动屋顶正压送风机运行，对楼梯合用前室加压送风。

7.5.5 风管制作部分
7.5.5.1 风管制作前的检验

在制作风管前，应检查所用的材料是否符合质量要求，有无出厂合格证明或质量鉴定文件。若无上述证明文件则应进行外观检查，并应符合下列要求：
⑴板材表面应平整，厚度应均匀，无凹凸及明显的压伤现象，并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况；
⑵型钢应该等型、均匀，不得有裂纹、气泡、窝穴及其它影响质量的缺陷；
⑶其它材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用功能。
7.5.5.2 风管制作工艺要求

⒈矩形风管弯头应尽量加工成弧形，当弯头宽度大于500mm时，应设置导流叶片，导流叶片制作应符合施工规范要求。
⒉风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。管段长度宜为1.8～4.0m。
⒊风管及配件表面应平整,圆弧均匀,纵向接缝应错开,咬口缝应紧密,宽度均匀。
⒋制作金属风管和配件，外径或外边长的允许偏差：小于或等于300mm为-1mm；大于300mm为-2mm。其中制作法兰，圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2mm，水平度不应大于2mm。
⒌矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。建议采用加固条风管内加固。如采用角钢法兰外加固，角钢规格可略小于法兰角钢规格。
⒍在加工法兰时，一般情况下，其内径应比风管外径略大2～3mm。
⒎在加工法兰时，应注意法兰表面平整，以防止漏风现象。
⒏法兰螺栓孔的间距应不大于150mm，钻法兰螺栓孔时，必须注意使孔的位置处于角钢（减去厚度）或扁钢的中心。为了便于机械化、标准化施工，螺栓孔的排列，要使正方形法兰和圆形法兰任意旋转时，四面的螺栓孔均能对准，矩形法兰两对边的法兰均能对准，矩形法兰的四角处应设螺孔。
⒐角钢法兰的立面与平面应保证互成90°。连接用的螺栓与铆钉宜采用同种规格(如m8，φ4.5)。L40×4、L30×4角钢法兰用m8×30螺栓，L25×3角钢法兰用m6×25螺栓。
⒑风管法兰用料规格应符合下表规定。

	矩形风管大边长(mm)
	圆形风管直径(mm)
	法兰用料规格

	≤630
	300～≤500
	25×3

	670～≤1250
	530～≤1250
	30×4

	1320～≤2500
	1320～≤2000
	40×4


⒒风管与角钢法兰连接，管壁厚度小于或等于1.5mm，可采用翻边铆接，铆接部位应在法兰外侧，铆钉的间距不应大于150mm；管壁厚度大于1.5mm，可采用翻边点焊或沿风管的周边将法兰满焊。风管与扁钢法兰连接，可采用翻边连接。
⒓风管与法兰连接,如采用翻边,翻边尺寸应为6～9mm，翻边应平整,不得有孔洞。
⒔与风机、风阀对接的圆形法兰,在制作时应尽可能使圆形法兰的外径与风机、风阀的圆形法兰外径对等。
⒕与风口直接对接的风管,在制作时应与风口尺寸配套，即风管内径应偏大1cm。
7.5.5.3 风管系统安装要求
⒈风管系统安装前，应进一步核实风管及送（排）风口等部件的标高是否与设计图纸相符，并检查土建预留的孔洞，预埋件的位置尺寸是否符合要求。并将预制加工的支（吊）架，风管及部件运至施工现场。
⒉支、吊、托架材质建议按以下标准采用：吊杆采用φ10圆钢，矩形风管大边长大于1250mm时，采用L50×5角钢托架，当矩形风管大边长小于或等于1250mm时，采用L40×4角钢托架。支、吊、托架应除锈并刷防锈漆2遍。
⒊不保温风管水平安装时，风管直径或大边长小于400mm时，支吊架间距不超过4m。风管直径或大边长大于或等于400mm时，支吊架间距不超过3m。垂直安装的风管支呆架间距为4m，并在每根立管上设置不少于两个固定件。安装在托架上的圆形风管，宜设托座。
⒋对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列，但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检查口 、测定孔等部位处，否则将影响系统的使用效果，应适当错开一定的距离。
⒌支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置，应正确和牢固可靠。支架埋入砌体或混凝土中应去掉油污（不得喷涂油漆），以保证结合牢固。
⒍安装吊架应根据风管中心线找出吊杆敷设位置。单吊杆在风管中心线上，双吊杆按托架角钢的螺栓孔间距或风管中心线对称安装，但安装不能直接吊在风管法兰上。
⒎为了安装方便，风管应尽量在地面上进行连接，一般可接至10～12m长左右，在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。
⒏在风管法兰间应装设法兰垫料，厚度为4mm，垫料材质采用石棉板或石棉绳。连接法兰用的螺母应在同一侧。
⒐风管安装前，应对安装好的支、吊、托架进一步检查位置是否正确，是否牢固可靠，根据施工方案确定的吊装方法，按照先干管后支管的安装程序进行吊装。
⒑水平风管安装后的水平度的允许偏差为每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少应保留150mm的距离，以便拧紧法兰螺栓。
⒒在风管安装过程中，应逐段进行漏光检测，确保风管的密封符合设计规定和规范要求。
⒓在设计图纸中要求的一些特殊地方需对防排烟风管采取特别加强措施，其作法如下：厚1.2mm铁皮制作，用厚30mm玻璃纤维隔热，再用铁丝网捆扎后，外抹15mm石棉水泥保护壳。
⒔通风空调系统的多叶调节阀、蝶阀、插板阀等调节装置，应安装在便于操作部位，止回阀安装应注意其方向性。
⒕防火阀是通风空调系统的安全装置，要保证在火灾时起到关闭和停机的作用。穿越防火分区的防排烟风管在跨墙或楼板处应设置防火阀，并应紧贴墙或挡板安装。
⒖各类风口安装应横平、竖直、表面平整。在无特殊要求情况下，露于室内部分应与室内线条平行。有调节和转动装置的风口，安装后应保持原来的灵活程序。为了使风口在室内保持整齐，室内安装的同类型风口应对称分布，同一方向的风口，其调节装置应在同一侧。排烟口应安装在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。
⒗柔性短管的安装应松紧适当，不能扭曲。安装在风机吸入口的柔性短管可装得绷紧一些，防止风机启动被吸入而减小截面尺寸。不能以柔性短管当成找平找正的连接管或异径管。排烟系统的柔性短管应采用不燃材料。
⒘多叶送风口、多叶排烟口及楼梯间正压送风口在安装时应检查烟（风）道内有无杂物堵塞或烟（风）道墙上有无未密封的墙洞，如有，应尽时与项目部主管工程师联系，以便及时处理完善，然后再安装风口。
⒙多叶送风口、多叶排烟口在安装时应保证阀体立面和墙面平行，阀体应保证横平、竖直，并保证阀表面基本与土建装修面平，但阀表面绝对不能超过土建装修面。
第8章 质量体系及保证措施

第1节 质量目标

保证消防验收一次通过，使施工安装各项达到优良标准，力创优良工程。
第2节 质量保证措施

8.2.1 质量保证体系
8.2.1.1 贯彻质量管理体系

     贯切执行我公司的质量管理体系ISO9001标准于施工全过程。

8.2.1.2 质量保证管理机构


现场成立由项目经理任组长包括公司施工部、质安部、技术部、材料部等部门负责人及项目技术、管理人员组成的质量保证组织体系，严格按照国家标准和规范，设计图纸施工，保证本工程质量目标的实现。
8.2.1.3 制定措施、技术交底、保证质量

认真审图，将影响质量的问题消灭在施工前，我们将组织专门人员组成质量攻关小组，认真研究工程特点和设计要求，制定专项技术措施，并负责具体落实，单项工程施工前应编写专项施工措施、作业指导书等，并向操作人员进行交底。
8.2.1.4 设立专职质检员，特殊人员持证上岗

加强工程施工全过程的质量监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种（如质检员和安检员）必须持证上岗，所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。









8.2.1.5 加强对原材料质量的控制，把住进货关

原材料的质量直接影响到工程的质量，项目经理部要严格按照我公司的《采购》程序、《进货检验和试验》程序及《不合格品的控制》程序执行，确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的材料根据深圳建设局质量监督站的有关规定按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。
8.2.1.6 材料设备的报审
所有材料由设备材料部负责报审和进场验收，不合格产品或不能提供相关质量证明的设备、材料，不得进场。杜绝劣质材料进场。需要检验材料应由试验人员抽样送检后才能使用。
8.2.1.7 抓好施工质量，严格检验工序

1.隐蔽工程要经项目部专业工程师、质检员、监理工程师二级检查无误后方可隐蔽。严格做好隐蔽工程的验收工作。

2. 在完工每个安装工序后，严格按照安装质量等级要求开得验证，验证后对分项工程对监理单位进行报验；合格后方能进行下一工序的施工。
第9章 安全生产及环境保护措施

第1节 安全目标

杜绝死亡，消灭重伤，轻伤平均负伤率低于1%，施工用电事故率小于1% 。
第2节 安全生产保证措施

9.2.1 安全生产管理措施
⒈建立以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织地开展安全管理活动。制定各级管理制度及各项安全生产管理制度。明确各级管理人员的安全生产岗位责任，确定专职负责安全产生的责任人及组员。
⒉组织各级管理者认真学习《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、《文明施工手册》、《建筑安全规范标准》、《深圳经济特区建设工程现场文明施工安全条例》。
⒊组织施工工人认真学习《文明施工手册》和各项安全生产管理制度,并把《文明施工手册》、《公司制定的安全生产操作规程》发放给各施工人员。各级管理人员应在工作开展前对施工工人进行安全制度交底,以便让每个工人都能理解清楚,重视安全。
⒋要求每队各班组在上班前由队长或班长做好施工工人安全生产教育，检查各项安全措施是否落实到位。
⒌重要机具实行专人负责，每天上班前、下班后对设备进行检查、检修，保证施工生产时能正常使用。各机具设备应挂有标明设备规格、名称、性能、状态及负责人的标牌。
⒍坚持安全检查制度。规定每天由项目经理牵头对工地进行安全生产检查，质安部组织人员不定期进行检查，委派专职安全员全天侯巡视。对检查出的问题，隐患要做好文字记录，并立即落实到人，限期整改。对每次要整改的问题整改完后都要由专职安全员进行验证，合格后方可进行下一道工序的施工。
⒎编制详细的有针对性的安全生产保证措施，并书面向各级管理部门交底，且双方签字认可。
⒏特殊工种人员必须持证上岗。
⒐进入现场必须佩戴合格的安全帽，不准穿拖鞋、不得赤膊作业、不准吸烟.

10.在高空中作业的安全：必须系好安全带，做好相应的安全措施。
11.有火作业的安全措施：施工用水、用电、电焊、气割时有专人负责。
12.机械设备的使用、维修、保养，应制定书面的操作规程，由专人持证操作，实行定机定人管理和维修，并做好记录。
13.机具库、材料库由专人负责，并配置灭火装置，材料的规格质量由专人负责把关，严禁不合格产品入库。
14.施工用水必须按甲方、总包指定点接驳。各楼层用水要安装临时使用阀门，冲洗试压后污水要有组织的排入室外下水道，以避免损坏其他设备。
9.2.2 安全文明施工措施
文明施工的措施是落实文明施工标准，实现科学管理的重要途径。
9.2.2.1 建立管理组织

施工现场以现场项目经理为组长，现场各专业工程师及质安组各成员组成现场管理文明施工管理组织。现场项目管理服从总包单位的统一管理，接受总包单位的现场监督检查，并负责本公司的文明施工工作，接受市安检站的例行检查。
9.2.2.2 健全现场施工管理制度

项目经理是现场文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作，各部门分别建立岗位责任制度，严格实行个人岗位责任制。
各施工专业的管理制度：根据公司实行的ISO9001标准中的有关要求，制定施工现场各专业的管理制度，保管员岗位责任，材料物资进出、盘点检查、库存维护保养及防火等制度。
9.2.2.3 检查制度

公司质安部门及现场项目管理部进行不定期质量安全综合检查，按各专业及相关标准进行全面检查。

公司每月由主管施工的经理带队进行现场质安检查工作，按公司ISO9001标准中做好相关的记录工作，填写相关表格，检查评定项目管理部现场管理工作；设立安全生产、文明施工、优良施工的流动红旗，制定施工奖罚制度。每周对各施工队进行评比，通报奖罚情况。
施工现场检查工作是一项经常性的管理工作，采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时检查相结合等方法。施工队长实行自检、互检、交接检查，做到“工完场清”文明施工的标准管理。

第3节 施工现场安全生产管理体系

指导思想：安全第一、严密防范，确保施工安全

安全目标：无任何安全责任事故

	序号
	分部工程
	分            项
	责任人
	目标

	 1  


	安全教育


	1、组织现场人员学习公司安全制度和有关安全技术规程；
2、工程性质、形势和任务教育；
3、掌握有关安全器材的使用方法和事故处理措施
	项目经理
	确 保

施 工

无 安

全 责

任

事

故

	 2
	防护措施
	1、戴安全帽、安全带、着装整齐；

2、烧焊作业保护面罩、目镜、手套、监护；

3、作业现场采光，照明度良好；

4、作业现场围护有关指示牌；

5、作业配备灭火器等必要设施。
	安全员
	

	 3 
	高空作业
	1、落实吊装作业指挥人、监护人；

2、脚手架、高梯等搭设牢固、稳定；

3、高空设备、材料安装稳定；

4、严禁高空抛物。
	安全员
	

	 4 
	电气作业
	1、临时线路拉接规范，严禁乱拉、乱搭、裸线；    
2、漏电、超负荷保护措施齐全；  

3、作业人员绝缘保护；
4、落实电气作业监护人；
5、严格管理临时用电的拉线、拆除、标志明晰。
	电气工程师
	

	 5 
	管道安装


	1、管道支、吊、托架稳固、管道固定良好；

2、管道试压前认真检查、严格按程序试验；

3、污、废水按规定试验。
	给排水工程师


	

	 6 
	 办公室、

  仓库

  防火
	1、办公室、仓库必须配备足够的灭火器；

2、严禁使用明火、电热器具烧煮食物；

3、设备、材料分类堆放，危险品设专门保管。
	安全员
	确保施工安全无责任事故



	 7
	人员管理
	1、施工人员外出请假制度；

2、严禁非施工人员出入工地；

3、严禁本公司人员滋事。
	项目副经理
	

	 8
	巡回检查制
	1、安全员巡回检查。

2、项目办公室巡回检查。

3、工程部巡回检查。

4、安全隐患整改落实。
	项目经理、安全员


	


第4节 施工现场的成品保护措施

9.4.1 施工现场保护制度
1、项目经理部在施工现场要严格执行甲方单位的成品保护制度，接受管理，设立专门人员在施工现场进行检查制度、设备进出场制度等。

2、在项目内部管理上加强保卫工作，对施工人员进行安全教育的同时进行安全防范和遵纪守法的教育.
3、坚决严禁和杜绝偷盗、破坏施工成品的等违法行为。一旦发现，根据情节严肃处理，直至依法追究其刑事责任。

4、非施工人员未经允许不得进入施工现场。对于携带施工机具、材料离开工地的人员，须经项目经理部开具书面证明。

值班人员将放行证明按日、按顺序登记记录，向项目经理部报告。

5、整个施工期间，现场施工成品或半成品、设备、材料等设专人值守。
第10章 服从总包管理及协调配合

第1节 10.1与甲方、监理和总包单位配合的承诺

1.积极服从甲方、监理单位和总包单位的统一管理，配合总包单位的总体进度，按时参加工程例会，按时上报本月完成工程进度和下月工程进度计划。

2.负责承担我公司施工范围内施工现场的全部安全生产、工程质量及工地治安的工作。

3.承担我公司施工范围内的所有成品保护的工作。

4.负责协调非我公司的施工范围（包括室外消火栓系统、防火卷帘、备用发电机、消防电梯等）与消防有关的专项工程的施工和试工作。

5.提前做好甲供设备材料进场计划，报送甲方、监理审批。

6.提前做好自购设备材料计划，送甲方、监理审查认可。

7.提前约请甲方、监理有关人员做好设备、材料、分项工程、隐蔽工程等的检验。

8.加强与甲方、监理和总包等单位的联系，做到有问题及时汇报，及时处理。

第11章 维修、保养服务

消防设施只有在发生火情时才使用，所以应对业主的使用管理人员进行专业技术培训。消防公司还必须对消防设备进行定期检查维修保养，使系统运行正常。

第1节 编写维护说明书

当工程竣工验收后,我公司向贵单位提供完整的工程竣工资料，包括竣工图纸、设备的使用维护资料，协助编写工程中各系统的培训资料，如操作规程和维护说明书。便于值班管理人员熟悉产品性能，做好日常的维护工作。

第2节 为业主培训使用管理人员

根据实际情况和业主的要求，在工程竣工后，我公司为业主进行值班人员的培训工作，分理论和实际操作两部分。培训结果能够使值班人员进行简单操作，能够处理一般的设备故障问题及系统（报警产品）误报的复位等问题。

第3节 维修保养的承诺

11.3.1 24小时值班制度

若此工程我公司能中标，我公司保证按合同规定的条款，对消防系统进行保修，并安排专职维修保养人员，随时作好准备，在消防系统出现问题时我公司按制度24小时随叫随到。
11.3.2 定期回访、投诉率为零

公司组织专职人员定期回访，并在维修保养期间每月对工程所有消防系统进行全面检查，发现问题及时处理，作好回访记录，做到业主投诉率为零。
为了更好的服务于业主，充分体现承包单位对业主负责的精神，我司将制定详细的质量回访及保修制度，编制《服务程序》、使质量信息的反馈分析、程序化、制度化，并配备足够的资源。
在施工进行过程中及整个工程的保修期间，我们将跟踪服务，进行定期的、不定期的质量回访活动，执行《服务程序》。

第4节 维护保养制度

	维护

周期
	项  目  名  称
	操作内容
	质量标准

	每天


	1、水源控制阀

2、报警阀组

3、火灾报警控制器
	外观查看

功能检查
	保证无故障状态

	每周
	1、内燃机驱动的消防水泵；

2、泡沫液泵和消防水泵。
	启动运转，空转5秒
	启动顺利，运转良好

	  每月


	1、消防水池、水箱、气压给水设备

2、消防用水不作它用的保证措施；

3、消防水泵（含模拟状态自控启动）；

4、电磁阀；

5、控制阀门的铅封或锁链；

6、消防水泵结合器的接口及附件；

7、水喷头；

8、烟、温感（及其他类型）探测器
	水位、气压

启动运转

启动试验

外观察看

外观察看

外观察看
	符合要求

措施落实

启动顺利、运转良好

固定在开启或规定位

接口完好、无渗漏

完好、无异物

完好、无异物

	每两月
	用末端试水装置对水流指示器试验
	放水观察
	指示正常

	每季度


	1、对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力

2、室外阀门井，进水管控制阀门；

3、测试探测器的动作及确认灯显示

4、实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号；

5、备用电源充放电试验；

6、主、备用电源切换试验；

7、用自动和手动检查下列消防控制设备的控制和显示：

（1）、防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备

（2）、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

（3）、火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；

7、强制消防电梯停于首层试验；

8、消防通讯设备应在消防控制室进行通话对讲试验；

9、检查所有转换开关；

10、强制切断非消防电源功能试验
	放水观察

外观察看

专用检测仪器、分期分批检测

放水观察、仪表测试

1-2次充放电试验

1-3次切换试验

功能检查


	正常供水

阀门处于开启状态

反应灵敏、显示正确

反应灵敏、显示正确

充放电正常

反应灵敏、供电正常

反应灵敏、显示正确

控制有效、联动正常

	每年


	1、对水源的供水能力进行一次测试

2、应用专用仪器检测探测器

3、对每季度检测项目进行检测
	检查评估

检测评估
	保证正常供水

运转正常

	
	1、对消防贮水设备进行检查

2、全面清洗探测器，做阈值试验
	修补缺损、重新油漆

清洗、测试
	无损坏、无锈蚀

反应灵敏、阈值正常


项目经理


袁隆祥





项目总工程师


王黔生





项目副经理


白浪波





材料组





档案组





质安组





技术组





施工队





档案员





仓库管理员





采购员





安检工程师





暖


通


工


程


师








电


气


工


程


师





质检工程师





第


七


施


工


队





给


排


水


工


程


师





技术准备





支架加工图





闭水压力试验





管道冲洗





支管安装





主立管安装





支架安装





支架制作





确定标高





预留预埋





室内工程





熟悉图纸





图纸会审





设计交底





施工准备





材料准备





验收交付使用





系统试验





安全质量检验





单机无荷试验





设备调试





设备配管





设备安装





安装大样图





开箱检查





设备订货





劳动力准备





熟悉图纸





广播设备安装








绝缘电阻测试





线路检查





系统配线





检查预埋





施工准备





技术交底





修正





备用扩音机控制功能试验





报警联动自动广播调试





选层广播调试





接地电阻测定





接地





设备对线





设备接线





水电风专业班组质检员





防排烟专职质检





电专职质检





水专职质检





材料组





技术组





质检组





项目总工





项目经理





班组三检记录





合


格





核


定





评


定





质保记录





分部工程





转入下道工序





观感检验





合


格





核


定





复


检





整


改





不合格





允许偏差项目检验
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