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施工组织设计
一、工程概况与特点

（一）工程概况：

该工程起点为污水处理厂南侧，桩号为K0+000,终点为洋河北岸，途径××××区姚家坊镇、宣化沙岭子镇。主要包括退水管线及退水明渠，其中退水管线最大能力为4845.5L/S。

K0+000～K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管，全长4300米，滑动胶圈柔性接口，基础采用砂石基础，设检查井46座。

（二）工作特点：

本工程建设地处远郊，施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路，运输困难，条件较差，需经维修临时路；管线在农田中经过，施工时耕植土需暂存，施工完毕后需恢复耕地；管线多次穿过农渠，施工过程中不能影响农田灌溉，施工时需铺设混凝土管导流或改水，并搭设便桥，施工完毕后恢复农渠；机械作业需合理安排，防止毁坏农田；工程所在地大部分为农田，含水量大，回填时需注意回填土含水量控制。

（三）工程地质：

多数地区为耕植土，在工程施工深度范围内无地下水，不需降水。

（四）气象：

××××市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大；夏季凉爽短促，雨量少而集中；冬季寒冷干燥，封冻时间长。

年平均气温：                  7.7℃

最高气温：                    40.9℃

最低气温：                    -26.2℃

主导风向 ：                   西北

次导风向：                    东南

最大冻土深：                  1.2m

最大积雪深度：                0.31m

（五）质量目标：优良

      工程目标：20××年4月15日——20××年6月10日                                              计划工期65天

          工程建设单位：某排水有限公司

      工程设计单位：某城乡建设规划设计院工程设计所

      工程施工单位：某市政工程管理处

      工程监理单位：某监理公司

二、施工准备

   （一）施工现场准备工作

    1、 做好“三通一平”，其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决，并调查好现场地下管线障碍物情况。

    2、 对拆迁范围内的拆迁工作，应积极配合业主进行。

    3. 做好测量放线工作。

    4、 落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。

    5、 机械设备的调整及购置。

    6、 做好材料计划及进场工作。

    7、 落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间，机械设备停放用地200 m²，部分材料加工用地300 m²。

   （二）技术准备

    1、在准备阶段应认真熟悉图纸，审核其工程量，做到胸有成竹。对图纸进行认真研究，了解设计意图，进行图纸会审，不明处向设计方提出答疑。

    2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准，编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案，并编写施工作业指导书，并进行技术交底。

    3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察，并进行抽样，由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质，并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。

三、施工力量计划及布置

    施工时分为三个施工队，每个施工队分段同时负责沟槽，垫层，管道，砌检查井，闭水试验及沟槽回填工程施工。

    施工将以机械为主，人工配合的方式进行，采用继续化流水作业，各类机械按进度计划分阶段进场作业。施工人员分期进入施工现场，并为作业组准备具有施工经验的熟练工。为保证工期完成，必要时采用昼夜施工，具体劳动计划表如下。

四、 施工布置及施工总体安排

 （一）、本工程建设地处远郊,施工材料大多经过田间道路及沿线修筑临时道路进入现场,运输困难,条件较差,需经维修临时路,管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿越农渠,为使施工过程中不影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流,并搭设便桥,施工完毕后恢复农田渠,机械作业需合理安排,防止毁坏农田,因农田含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。

 （二）、施工分段

　　污水管道分三段同时施工，分别流水作业，施工范围为k0+943.241-k4+300，

　　第一施工段为南尾村段，桩号为k0+943.241-k2+000,第二施工段为k2+000-k3+100,第三施工段为k3+100-k4+300,第一施工段基地设在南尾村，第二．三施工段及项目经理部设在南兴渠村。

 （三）、施工顺序：

工程总体施工顺序：沟槽开挖－沙石基础－管道安装－砌检查井－闭水试验－沟槽回填。

  （四）、主要施工方法：

　使用挖掘机边挖槽边下管的方法进行，管道按从下游向上游进行施工，每循环工作为一根管长度。狗槽土方耕植土需暂时保存，施工完毕后恢复耕地，耕植土以下土方再不影响施工的前提下，堆放沟槽一侧，以待回填。

  沟槽采用大开挖方法进行施工，机械开挖，人工配合，用挖掘机设管道中线，根据挖深确定开口范围内挖高填低，整平开槽工作面，然后在工作面依次开挖，在沟槽开挖前，将管材及其他所需材料提前运至现场，存放在便道上，下管采用吊车下管，人工配合吊车安管。

五、施工组织管理体系

   成立项目经理部进行现场·确定项目经理，全面负责该标段的工程指挥，协调和组织管理工作，调集具有丰富市政道路施工经验的施工队伍，确保项目快速优质竣工交付，项目经理部实行项目经理负责制，按项目法要求，组织实施合同工程的管理，项目经理全权代表公司组织工程施工。

  项目管理层由技术负责人、质检员、安全员、化验员、材料员、劳资员等组成。分别负责项目实施过程的工程技术、质量、物资设备以及试验、安全等管理。施工作业由三个施工作业队构成，由经验丰富的施工员带领。

施工组织机构管理网络图如下

	  项目经理：×××
  技术负责人：×××
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	质检员：×××

	材料员：×××

	化验员：×××

	安全员：×××

	劳资员：××× 




	第一施工队

施工员：×××
质检员：×××
测  工：×××

	第三施工队

施工员：×××
质检员：×××
测  工：×××

	第二施工队

施工员：×××
质检员：×××
测  工：×××


六、关键部位或特殊要求的施工工艺方案

 （一）、沟槽开挖

1、沟槽开挖以机械为主，人工为辅的方式进行。为防止超挖扰动或破坏槽底结构，挖掘机挖沟槽土方至设计槽底以上20cm，其余土方由人工清挖至槽底随时测点，槽底高程允许偏差控制在±2cm，不得超挖。基底用机械夯实。

2、当开挖沟槽发现以建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施，并及时通知有关单位处理。

3、沟槽的开挖质量应符合下列规定：不扰动天然地基或地基处理符合设计要求槽壁平整，边坡度符合设计的规定，沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。

4、在有地下管道地段，为防止破坏，采用人工挖沟槽，在开挖前对地下管线平面位置以及埋深等作详细调查。

5、沟槽边坡系数按1：0.05放坡，并按设计规定在沟槽底两侧留工作宽度，对松软土质和易塌方地段用方木、木板支撑加固，防止塌方。

6、土方在沟槽一侧堆放，耕植土及时外运，现场土方应堆放整齐，美观稳定，保持排水通畅。

7、沟槽开挖时出现土质松软与原设计水文地质条件不符及其他特殊情况时，及时通知监理工程师会同设计单位、业主等部门制定具体处理方法，办理设计变更或洽商手续。

 （二）、砂石基础垫层

1、经监理工程师验槽合格后，进行天然级配砂石垫层基础施工。如土质为湿陷性黄土则采用灰土换填或会同甲方、监理几设计单位共同协商处理。

2、自卸汽车将砂石料运至现场并分段卸至槽边，砂石材料每一个段设一个下料通道，人工沿线下至槽内、槽底人工摊平至设计管底高程、用机动冲击夯实整平，测量放出接口各种坑位置，开挖和接口管道工作坑，设立中心线。 

 3、垫层标高控制按估计垫层预沉淀。

 4、经监理工程师验收合格后，方可进行下一道工续。

 （三）、管道铺设

1、管材在安装前，对管口、直径、椭圆度等进行检查，如有突起，用砂轮机打磨，铺设管材应在项目管理认可厂家预制，具有出厂合格证且满足招标文件中相应的规范要求。经监理验收合格同意后方可使用。橡胶圈要符合规范规定，使用前检查橡胶圈外观无气泡，裂缝及碰伤等缺陷，对影响使用功能的产品杜绝使用。安装时并清除管口处表面的油污，杂物，并在相交圈均匀涂刷润滑剂。

2、相交圈贮存运输应符合下列规定：

 （1）、贮存室内温度宜为-5—30摄氏度,温度不大于80％,存放位置不宜长期受紫外线光源照射,离热源距离不应小于1m.

 （2)、相交圈不得与溶剂、易挥发物、油脂和可再生臭氧的装置放在一起。

 （3）、在贮存、运输中不得长期受挤压。

3、管道铺设前要检查砂石基础垫层平整度和标高，采用16t吊车人工配合下管。下管时吊车设专人指挥，指挥信号统一，明确。起吊速度均匀，回转平稳，下落应低速轻放。

4、管道插口顺流方向，承口逆水流方向，管道顺序由下游排向上游。

5、安管、对管：dl500管道采用吊车对管。用吊车直接将管节吊至对口位置，底部离基础约1cm左右，在管的插口端套上橡胶圈。涂上润滑剂，在用手拉葫芦拉入承口中。检测好标高及方向后立即用机具将接口锁定，接口不得少于2个，对管派专职人员检查胶圈安装情况，防止胶圈扭曲。

  利用经纬仪控制中线，使管道中线符合设计要求。接口完成后，报项目监理检查合格后，进行检查井砌筑。接口完成后，立即将管道腋下部位工作坑填入毛砂。并木夯和木锤夯实。

6、穿越河流管道采用倒虹管施工，倒虹管的施工场地布置，土石方堆弃及排流等，不得影响水利灌溉，施工中，对危及堤岸和建筑物应采取保护措施。倒虹管施工前。应对施工范围内的河道地形进行校测，设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点，每侧不应少于2个，应设在稳固地段和便于观测的位置，并采取保护措施，倒虹吸水平段与斜坡段交接处应采用弯头连接，排水倒虹管的混凝土弯头可现浇式预制，混凝土强度等级和抗渗标号不应低于设计规定，倒虹管竣工后应进行水压实验。

  （四）、检查井砌筑

  管道安装后立即进行各检查井砌筑。砌筑前应检查基础尺寸及高程，符合图纸规定方可砌井，并对瓦工进行技术交代。

  井体和流槽整体砌筑，采用砖砌法。砌筑时坐浆要饱满，上下两层砖间竖缝错缝砌筑。砌筑用机砖砌筑前先用水浸湿。管与井壁衔接处应严密，不得漏水。安装盖板前，在井室墙体上面均匀摊铺一层水泥砂浆后在吊装。井室内壁用水泥砂浆抹面，抹面厚度不小于规范厚度。抹面砂浆配比准确，砂浆面要压光，抹面要一气呵成，表面不得露砂粒，以防脱皮，空鼓影响质量。抹面完成后，覆盖洒水养护。

  各种尺寸准确，铁梯、盖板、井圈、井盖等安装正确牢靠，盖板预制在预制构件分公司集中预制。按施工图的尺寸和标准图制订，混凝土必须符合招标文件技术规范中相关要求，安装前检查盖板、井圈、井盖等，必须符合设计标准，不得有损坏和裂缝，质量满足设计规定和“给水排水管道工程设施和验收规范。”

  在井室砌筑时，应同时安装踏步，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。

  砌筑圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当圆面收口时，每层收进不应大于30mm，当偏心收口时，每层收进不应大于50mm。

  （五）、闭水实验（污水管道）

1、闭水实验管道段在两检查井之间进行，内外水壁用水泥防水砂浆抹面，达到闭水要求。

2、将实验管道两段的管口用砌37cm砖墙封堵，砖墙用M7.5水泥砂浆砌筑内侧抹面压实。

3、闭水水源在附近联系自来水管道，接入施工现场。试验管道注满水后，浸泡时间不少于24小时，使管道充分浸透。当试验水头达规定水头开始计时，观察管道渗水量。

  第一段闭水试验合格后，用水泵将水抽入相临管道进行闭水实验。不足部分加水补给。

4、经闭水试验合格后，立即回填砂石基础，并夯实至设计密实度。

5、管道闭水试验前，应做好水源引接及排水疏导路线的设计。

6、管道灌水应从下游缓慢灌入，灌入时，在试验管段的上游管顶及管道中的凸起点应设排气阀，将管道内气体排除。

  （六）、沟槽回填

  闭水实验合格后，经监理检查合格并同意后进行回填。

1、回填前清理槽内杂物。回填前对回填土水含量进行检测，达到规范要求方可回填。

2、管道槽底至管顶以上50cm范围内土方人工分层回填夯实。每层松铺厚度为20cm，两侧胸腔回填同时进行，；两侧高差不超过30cm。管顶以上50cm土方用机械分层回填，每层不超过30cm。

3、管道位于农田范围内的沟槽回填土，表层50cm范围内不宜压实，但可将表面整平，并宜预留沉降量。

4、管道沟槽回填土，当原土含水量且不具备降低含水量条件不能达到要求压实度时，管道两侧及沟槽位于路基范围内的管道顶部以上，应回填石灰土、砂、砂砾或其他可以达到压实度的材料。

5、井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行，应留台阶形接茬，井室周围填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

七、质量保证体系及措施

   （一）、本工程质量目标为优良等级，为此建立质量保证体系如下图：

 质量保证体系图

                  


                                




   （二）、质量保证措施：

1、 组织保证措施

 建立以项目经理为组长，技术负责人为副组长的质量保证体系，建立岗位责任制渡和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职，确保工程质量。

2、 物资采购质量保证

材料员负责物资统一采购、供应与管理，对所用材料、物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

（1）、采购物资时须在确定合格的有信誉的厂家采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。

（2）、砂石材料等进场前须经化验室试验，并经监理工程认可，合格后方进场。

（3）、计量监测。采购物资根据国家、当地政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按批准的质量计划要求抽样检验核试验，并做好标记。对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全部检验。

3、 技术保证质量

（1）、认真实施施工组织设计审批制度

施工组织设计必须要有项目经理、技术负责人、质检员、技术员、化验员、安全员、材料员等有关人员共同编制，经各级审批意见进行修改完善后，报监理工程师审批。同意后方可进行施工。

（2）、严格材料配比制度：

施工中基层料、砂浆等必须由化验室进行配合比试验以及试块制作检验，施工中严格要求按配比单施工。

（3）、技术、质量交底制度

1)、当项目部接到设计图纸后，项目经理立即组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并由建设单位组织设计交底会。

2)、施工组织设计编制完毕后并送审确认后，由项目经理牵头，技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并指出监控部位及监控要点。

3)、本着谁负责施工谁负责质量的原则，各分管工种负责人在安排施工任务的同时，必须要对施工班组进行书面技术、质量、安全交底，必须做到没有技术交底不施工，不理解设计意图的不施工，没有完全质量措施的不施工，将质量隐患消灭在每道工序施工前。

（4）、建立完善的质量检测体系

1)、测量工作要正确和及时，做到标高正确，数据清楚，记录仔细。每道工序都要有测量监控措施，确保标高正确无误。

  2)、建立完善的工程自检互检体系，对全部工序进行全面的质量监督检查。发现问题及时处理，直至符合设计规范要求。

3)、配合建设部门和技术质量部门等有关人员做好各项工程检查工作，并做好检查记录和签证工作。各种施工原始记录应及时收集、整理和归档。

4)、加强材料的试验鉴定工作，所有用于本工程的材料均应有产品质量合格证书及出厂证明，杜绝使用不合格的材料。

八、进度计划及工期保证措施

 鉴于本工程地处田区，不影响交通，为早日竣工，特采取以下几项重要措施，保证工程尽早完工。

（一）、施工进度计划

 本标段计划开工日期为20××年4月15日，计划竣工日期为20××年6月10日，日历工期65天。

具体工程进度计划表详见附表：施工进度计划表。

（二）、工程保证措施：

为保证工程的尽早完工，特采取以下几项重要措施：

 按施工组织设计及计划进度日程，施工中统一协调、合理安排、科学组织、明确分工，确保工程按期完成。

1、建立强有力的指挥系统，组织精干的施工队伍，组建精干高效的项目部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行际协调、联络，各工程队选派施工管理经验丰富、业务能力及工作责任心强的骨干力量，进行合同工程的实施，确保工程管理目标的实现。

2、制定合理高效的施工组织设计，并随时优化实施：

 编制施工组织设计，进行临时工程施工和材料备料工作。随时优化施工方案，在确保质量的前提下，必要时安排夜间施工。

3、 技术指导、物资采供超前服务，机械设备配备充分：

项目部积极配合设计单位以最快的速度完成现场交接桩工作，组织现场复核和施工图会审，提前做好各项技术指导工作。抓紧关键物资的准备工作，避免停工待料现象发生。确保机械设备配套，维护保养良好，施工生产均衡。对所用材料产地、货源、数量、交通运输线路的情况进行落实，做好施工生产物资的供应工作，确保施工生产能够顺利地进行，材料供应发生异常时，应采取应急措施或技术部门协商进行调整。

4、 标准作业，一次成优，避免返工：

我们将对全体参建职工分层次进行宫前培训和质量教育，上标准岗，干优质活，以作业质量保工艺质量，一次成优，避免返工误时。

5、 加强联系，高效协作：

加强同业主、设计、监理等单位联系工作，对现场存在问题及时汇报，有关指令及时落实执行，严禁“先斩后奏”，避免“待工待检”、“停工待批”现象发生。

6、 抓好协调，避免干扰：

 项目部将设专人专门负责与地方政府及有关业务部门的协调工作，避免对工程造成干扰。

    7、随时掌握天气变化，对有影响的天气情况，及时采用应急措施，必要时采用24小时施工作业。切实做好雨季施工生产的安排，力争把雨季对施工生产的影响降到最低程度。

九、雨季施工技术措施

（一）、项目部成立以项目经理为核心的防汛领导小组，了解气象资料，在汛期安排值班人员观测水情，以便在雨季能正确合理的安排施工。

 （二）、开挖沟槽的土应堆放在沟槽两侧，防止地面雨水进入沟槽内。

（三）、道路及沟槽两侧设排水沟，安装抽水泵，随时排除积水，确保施工现场道路平整，排水系统畅通，排水备用泵的工作状态良好，保证在雨季施工人员和机械设备畅通无阻。

　（四）、沟槽中如有积水可利用水泵排放，排出后方可施工。

　（五）、施工现场要配置足够的防汛器材和防雨用品。

（六）、对各工序、工种的特点做好雨季施工的安全、技术、质量的书面交底，要做到雨前有安排、雨后有检查、雨天有人值班巡视工作，发现问题及时解决或上报。

（七）、加强施工现场雨季的用电管理，各种用电设备的电器部分要有防雨设施，检查加固临时电路，电线距地面应在3米以上，并设专职电力人员维护检查。

（八）、做好原材料、半成品、成品的存放工作，以免受雨浸，影响使用功能。

十、安全保证体系及措施

（一）、安全目标：

 无人身伤亡事故；无重大火灾事故；无设备重大损坏事故。

（二）、安全管理方针和原则：

 贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。

（三）、安全生产保证体系

 建立健全安全保证体系，遵守安全法规和技术标准，定期检查生产，及时消除事故隐患，杜绝重大伤亡事故的发生。

 施工安全对于施工生产具有极其重要的作用，因此一定要树立“安全第一”的思想，加强施工现场管理,由经理部或安全领导小组，设专职安全员对整个安全工作负责。安全保证体系如下图：

安全管理网络图




 


　（四）、安全保证措施：

1、项目部成立以项目部经理为核心的安全生产领导小组，建立安全管理网络，设专职安全检查员，班组设置兼职安全检查员。必须建立定期安全检查制度。按工序组织安全检查，每月按标准进行评分，量化安全管理工作。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

2、项目部严格执行国家有关安全的标准和规范，服从法人代表在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。

3、根据施工现场情况，建立安全管理的各项规章制度，编制安全施工措施，经监理工程审查后实施。

4、项目经理和安全检查员在施工前向作业班组进行全面安全生产交底工作，班组要开展“班前一刻钟”安全活动，由安全员向班组进行安全技术交底，并开展自检、互检、把不安全因素消灭在生产过程前。

5、工地要严格执行安全技术操作规程的各项规定，施工机械和机械用电，必须专人负责，严禁非专业人员违章操作。机械作业要专人指挥，防止行人通过和其他车辆进入施工现场。吊车设专人指挥，指挥信号统一、明确，起吊速度均匀，回转平稳，下落低速轻松。在有高压线地段，对高压线进行保护。

6、加强施工人员的安全教育，特殊工种作业人员要严格执行持证上岗制度，必须经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗。

7、 进入现场人员必须配戴安全帽，并按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具。

8、有毒物品的保管工作，做好接地、防雨、防雷等防护措施。现场设消防器具，且必须保证完好。

9、现场机具、材料放置合理，堆放整齐，防火、防盗文明施工，要保证现场排水畅通、运输道路平整、现场整洁卫生符合安全要求。

10、施工前对地上、地下管线及障碍物进行详细调查，核准位置。施工时加强防护，施工前与相关部门联系。

11、施工用电必须持有电工上岗证人员操作，架线接电按施工现场用电规程操作。接通电源之前，在电气设备周围妥善设置安全防护装置。

12、成立防汛应急分队，在现场准备防汛器具。与气象局及水文站提前联系，有汛情及时通知值班人员，起动防汛抢险小组。设防汛值班电话一部，24小时畅通。

十一、文明施工及环保措施

（一）、文明施工技术措施

1、在编制施工组织设计时把文明施工列为主要内容之一，制定出以“安全、卫生、环境、爱民”为主要内容的文明施工措施。

2、工程建设全面开展创建文明工地活动，切实做到施工中无重大伤亡事故和留有质量隐患、施工现场周围道路平整无积水，施工区域与非施工区域必须严格分隔、施工现场必须挂牌施工、管理人员必须配卡上岗、工地现场施工材料必须堆放整齐合理、必须开展以创建文明工地为主要内容思想政治工作。

3、施工中严格按照业主及监理工程师审定的施工组织设计时是各道工序，工人操作要求达到标准化、规范化、制度化，做到工完料清，场地无淤泥积水，施工道路平整畅通，实现文明施工。

4、项目经理部、施工队设文明施工负责人，定期与不定期检查文明施工措施落实情况，经常征求建设单位和施工监理对文明施工的批评意见，及时采取整改措施，切实搞好文明施工。

（二）、减少环境污染和噪声技术措施

为保证环保措施俄顺利实施，及时掌握现场实施情况，我们拟成立工地环保小组。对全体施工人员进行环保教育，使全员树立环保意识，养成自觉执行环保措施的良好习惯，确保在整个施工过程期间不发生环保违例现象，做到规范作业，文明施工。了解收集各种环保信息和数据，经常加强与环保监测部门的联系，必要时邀请其来现场监督指导工作，各部门积极协作，确保环保措施在工程实施期间得到全面的落实和完善。具体措施如下：

1、成立环保小组，建立环保措施，项目经理、队分级管理，负责检查、监督各项环保工作的落实。

2、对职工进行环保知识教育，使人人心中都明确环保工作的重大意义，积极主动的参与环保工作，自觉遵守环保的各项规章制度，树立人与自然和谐共处的思想。

3、在施工中，不得乱占田地，乱伐树木破坏自然生态；要严格按照设计要求范围取、弃土石方，不得擅自施行，以保护植被。

4、废弃物：对施工及生活中各类废弃物及时清运，堆放在指定地点，严禁乱扔乱弃；施工中土方随挖随清，保持现场文明整洁。竣工时做到料清场净。

5、排水：施工及生活中的污水或废水，要集中沉淀处理，经检验符合便准后，才能排放。不准将含有污染物或可见悬浮物的水，直接排入排水系统中。

6、在施工中如发现文物、古迹，要及时报告业主及有关部门，不能随便挖掘。

主要材料及构件用量表
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	水泥
	42.5
	t
	19.90

	2
	水泥
	32.5
	t
	85.93

	3
	碎石
	
	t
	166.06

	4
	石灰粉
	
	t
	8.99

	5
	中砂
	
	kg
	323.51

	6
	机砖
	240×115×53
	千块
	294.78

	7
	井盖
	
	个
	37

	8
	混凝土管
	1500
	m
	3333

	9
	胶圈 
	1500
	个
	1074

	10
	铸铁爬梯
	
	kg
	967.88

	11
	草袋
	
	个
	703

	12
	煤焦沥青漆
	
	kg
	54.06

	13
	镀锌铁丝10#
	
	kg
	22.66

	14
	焊接铜管DN40
	
	m
	1

	15
	橡胶圈管
	
	m
	50


主要施工机械设备用量表
	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	规格/型号

	1
	挖掘机
	台
	4
	1.5m³

	2
	装载机
	台
	2
	1.5m³

	3
	起重机
	台
	4
	16t

	4
	自卸汽车
	辆
	12
	6.5t

	5
	压路机
	台
	2
	1t

	6
	搅拌机
	台
	1
	1t

	7
	一吨翻
	台
	1
	1t


劳力计划用量表
	序号
	工种名称
	劳力计划
	作业内容

	
	
	15
	30
	45
	65
	

	1
	挖掘机司机
	6
	
	
	
	沟槽开挖，旧路拆除

	2
	装载机司机
	2
	2
	2
	2
	回填，清运土方

	3
	起重机司机
	4
	4
	4
	
	管道吊装

	4
	汽车司机
	6
	12
	12
	6
	土方等材料运输

	5
	压路机司机
	2
	2
	2
	2
	道路碾压

	6
	搅拌机司机
	
	
	1
	1
	混凝土搅拌作业

	7
	一吨翻司机
	
	1
	1
	
	混凝土、碎石垫层运输

	8
	推土机
	
	
	3
	3
	回填、推土进入沟槽

	9
	瓦工
	
	20
	20
	20
	检查井砌筑

	10
	测工
	6
	6
	6
	6
	测量放线

	11
	电工
	1
	1
	1
	1
	施工用电

	12
	维修工
	1
	1
	1
	1
	设备维修

	13
	壮工
	100
	150
	150
	100
	配合各种作业

	14
	管道工
	17
	17
	17
	
	管道施工


公司技术质量部


协助项目部对工程质量工作全面管理，定期召开联检评审、抽查工序质量





项目部经理：×××    组织全面管理质量技术工作


技术负责人：×××    具体负责工地技术工作


项目部质检员：×××  负责工地质量初验监督提交报告单


项目部化验员：×××  强度试验、原材料试验、收集原始化验单、


                   指导施工化验工作





     施工员：×××  ×××   ×××


贯彻实施操作规程和规范


到各班组技术交底和质量奖罚具体实施





班组质量负责人


  班组自检  按规范施工


  天宝分项工序自检资料





项目部安全负责：项目经理×××


全面负责安全工作，制定安全管理制度





项目部安全员：×××


定期检查工作，提出整改意见





工地兼职安全员


负责工地安全管理工作、围栏防护等工作的具体实施
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