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××××市××××工程一期净水厂

总体施工组织设计

1、 编制技术标书的主要依据

（1）市政工程设计技术管理标准

（2）城市给水工程规划规范（GB50282-98）

（3）室外给水设计规范（GB50013-2006）

（4）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）

（5）给水排水制图标准（GBJ106-87）

（6）地表水环境质量标准（GB3838-2002）

（7）城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）

（8）滤池气水冲洗设计规程（CECS50：1993）

（9）城市供水厂运行、维护及安全技术规程（CJJ58-94）

（10）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）

（11）给水排水构筑物施工及验收规范（GB50268-97）

（12）市政工程质量等级评定标准（及补充规定）

（13）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

（14）《质量手册》

（15）《标准工作程序》

（16）《市政工程施工技术规程》

（17）《市政工程施工手册》

（18）给水排水管道工程施工及验收规范（GB50286-97）

（19）给水排水构筑物施工及验收规范（GBJ141-90）

（20）采暖与卫生工程施工及验收规范（GBJ242-82）

（21）埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准（CECS10-89）

（22）埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准（SYJ28-87）

（23）土方与爆破工程施工及验收规范（GBJ201-83）

（24）地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-83）

（25）砖石工程施工及验收规范（GBJ203-83）

（26）混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-92）

（27）混凝土碱含量标准（CECS53）

（28）屋面工程技术规范（GB50207-94）

（29）建筑地面工程施工及验收规范（GB50209-95）

（30）地下水防水工程施工及验收规范（GBJ208-83）

（31）混凝土外加剂应用技术规范（GBJ119-88）

（32）建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88）

（33）建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-88）

（34）建筑工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）

（35）钢筋焊接及验收规程（JGJ18-84）

（36）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-98）

（37）压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）


（38）起重设备安装工程施工及验收规范（GB50279-98）

（49）设计图纸

2、 工程概况：

（1） 概述：

××××市××××工程一期，是市大型供水工程，净水厂位于××××，一期厂区占地面积约137328m2 ，约206亩。本一期工程建成后供水能力为40万m3/d。

    ××××市××××工程一期工程主要由砂滤池、管廊、清水池、冲洗泵房及鼓风机房、清水泵房等构筑物组成。室外工程主要有厂区道路等工程。主要的生产性构筑物为钢筋混凝土结构，辅助性建筑物为钢筋混凝土框架结构，总建筑面积为47726 m2。

（2） 主要工程量：（见清单）

开挖土方 60000 m3

混凝土C15  2700m3

混凝土C25  17000m3

钢筋 2000t

……
厂区围墙     L=1488m

厂区道路     28360m2。
(三)工程特点：

1、  水处理工艺设计精度高、工艺设备先进；设备安装对土建施工要求高，土建施工难度较大。

2、  工程量大，结构复杂，涉及专业多，各专业施工相互制约。

3、   生产性构筑物结构伸缩缝和工作缝又多又长，结构内各种管道错综复杂，预留洞及预埋件形式多、数量大，增加了土建施工的难度。

4、   厂区部分结构需采取抗浮、防水措施。

5、   厂区内建筑物间距小，地下管线多，高低错落，相互影响大。

3、 质量目标设计和质量保证体系：

（1） 我公司的质量方针与目标：

方针：实行科学管理，满足合同要求，赢得顾客信任。

目标：百分之百的兑现承诺，百分之百的合格品。

· 严格按设计图纸及国家规范施工，确保工程质量一次性竣工验收合格，争创优良工程。

· 分部项工程合格率100%，分部项工程优良率85%。

· 分部工程优良指标：基础、主体分部确保优良。

· 杜绝地下结构渗漏、外墙渗漏、混凝土施工蜂窝麻面、装饰粗糙等质量通病。

· 保证主体结构在正常使用状态下不少于结构设计周期安全质量保证；不产生结构开裂、过量沉降。

（2） 本工程质量目标：

        创一流管理，夺金杯大奖

1、 全部分项工程质量检验评定全部合格，单位工程质量评定优良率要达到95%以上，隐蔽工程一次交验合格。

2、 水工构筑物满水试验外观不洇不漏，渗水量少于2L/m2.d。

3、 混凝土结构做到外美内坚，尺寸准确，接缝平整，抗渗抗冻达到设计标准。

4、 建筑装饰工程外观要直顺、美观、棱角清淅、色彩一致。

5、 本工程施工及验收严格执行规程、规范、标准

（3） 质量保证体系：

1、 组织：

为了确保本工程质量目标的实现，我公司选拔优秀的技术、管理人员组成锡澄水厂项目经理部，详见组织机构图。

2、 职责

（1） 项目经理：

对所承包工程的工程质量负全部责任，满足合同规定的各项要求，执行公司质量体系文件，主持本项目施工组织设计或施工方案，主持工程竣工及保修期工作，明确各部门人员质量职能及分工。负责对业主、监理的联系，组织工程质量的检查、评定、整改活动。做好增减概预算工作及分包工程的管理工作。

（2）项目副经理：

负责协助项目经理组织施工生产，负责执行公司质量体系文件，对施工生产中所需工、料、机的提供和满足。执行合同其他条件要求，负责编制施工总体计划及季度、月份施工计划。

（3）工程师（副总工程师协助工作）

组织实施公司质量体系文件，监督施工现场各类人员履行职责；对本项目技术工作分项负责审核，负责组织编制该工程项目质量计划及施工组织设计和分部分项工程施工方案和补充方案。

协助项目部经理对工程质量进行管理和控制，主持日常质量分析活动，对工程质量定期检查、评定、整改，指导监督现场各类人员做好质量记录。

负责办理设计变更和洽商工作，落实变更内容，指导有关人员做好增减概预算工作。

负责工程中出现的新工艺、新技术的实施管理。

参与不合格品评审和质量事故的位置，参与制定纠正和预防措施。

（4）总经济师：

         负责项目部的经营管理、评价质量方针、目标管理的经济效益，组织工程的投标和合同评审工作，负责处理合同纠纷，保证合同执行；负责成本计划的编制和实施。

（5）总会计师：

          参与合同评审，负责制定项目的收支计划，严格管理项目资金，保证工程顺利开展。

（6）专业工程师：

         负责施工方案的具体实施，负责落实施工计划并安排现场组织工作。根据施工组织设计或施工方案、设计要求对施工班组进行技术、质量交底，下达技术交底单，并指导施工班组执行；检查施工班组执行情况，对违反操作规程的应予以纠正；制定重要的或特殊的工程部位施工方案，并对其可行性和执行结果负责，填写关键过程的施工记录，编写安全交底单。

         负责保管好本岗位的技术资料和文件，参加竣工资料的编制整理。

（7）测量工程师

         在项目经理的领导下，完成项目交接桩，项目测量桩点的保护；负责编制测量方案设计；

         负责工程定位和工程测量工作的具体实施，做好测量交底工作；

         完成测量内业资料的编制，保存测量记录；负责项目竣工测量；负责项目测量的复核；

             负责测量仪器的保管、核对工作。

（8）质检工程师：

        负责本工程项目的质量评定和过程施工的监督、检验试验及记录工作；

        对工序过程质量负责，保证不合格品不转入下道工序过程；当工序、部位质量需经监理人员（顾客）验收时，质检工程师及时提交报告请监理人员复核，当质量验收合格时，及时发出转序指令；对不符合要求的施工作业，行使警告、整改、停工职权。

        强化质量意识，在保证工程质量的前提下抓好施工进度，做好施工过程中的标识。

        负责督促和落实“三检”制度工作（即自检、互检、交接检）。保存本工程项目的原始质量评定记录。

        负责分包工程的质量管理。

        参与不合格的评审、跟踪检查、纠正和预防措施的落实性；检查产品标识和检验状态标识工作；检验和试验的监督管理。

（9）材料工程师：

        材料工程师负责进场（入库）材料物资验证工作，及时对进场物资进行检验、标识、登记、保管、维护和定额发料工作（包括对业主提供的材料物资），保证不合格原材料不进入现场。

        负责依据合格分供方名册，检验采购材料物资的质量或质量证明，考核分供方；保存质量证明文件（包括对业主提供的材料物资）。同时应经常深入工地，检验材料使用和保管情况，防止材料、半成品的损坏变质。

       负责收集整理采购资料，向分供方提供完整的采购文件。

（10）计量工程师：

     负责保存项目合同评审记录及合同副本；

     编制洽商变更概算，办理审批手续；

     编制工程竣工结算，办理审批手续；

     将完整的工程结算资料报预算合同部。

     按时统计，及时汇报工程进度及工程量情况，做好统计报

     表，对统计上报的各种资料数据负责。负责联系监理工作。

  （11）试验工程师：

      负责进货的取样和试验、施工试验与特殊检验试验。

      负责混凝土、砂浆配合比设计与配合比报告。

      负责做好试验记录，试验报告和试验过程的标识工作。

      负责试验设备的使用、管理和校核工作。

   （12）文件资料管理员：

         负责文件资料控制，对本项目质量体系文件和与质量有关的文件资料的收发、传阅、借阅、更改、标识、登记、复制、存档、保管工作。

          负责本项目业务范围内的技术资料管理，保证本项目编制保管的各种技术文件、资料的质量，对文件差错引起的质量事故负责。

（四）质量保证措施：

1) 根据工程施工需要，需设置永久测量标志，其周围设置1m×1m铁栏杆，外交错涂刷红、白色油漆引起注意。

2) 土方工程中，严禁超挖，槽见底后，要进行钎探，并约请设计、监理等验收。

3) 模板工程中：

1. 本工程模板使用竹胶模板，碗扣式钢支架，该模板具有强度高，操作简单，可多次周转使用等特点。

2. 模板拆除后，要及时修理，并刷脱模剂后码放整齐待用不着。

3. 模板制作、安装过程要严格执行操作规程，认真按质量验收标准进行鉴定验收，并注意保护。

4. 池壁模板外拉杆的外露长度保持一致，以确保池壁厚度统一。

4) 钢筋工程中：

1. 使用前按规定进行材料试验并查收出厂合格证。

2. 钢筋绑扎接头位置要错开，在同一截面积不得超出规范相应要求。

3. 为保证钢筋间距，池底、池壁、池顶等部位均设有排架。

4. 为保证钢筋保护层，需严格制作定型塑料垫块，误差不大于2mm。

5. 混凝土浇筑前，须约请监理及设计进行隐蔽工程验收。

5) 混凝土工程中：

1. 提前做好现场各种工作，与搅拌站密切配合。

2. 下灰要均匀，控制浇筑速度，分层浇筑，严禁发生漏震，过震现象。

3. 混凝土工作缝严格凿毛、清理，确保接缝严密。

4. 混凝土浇筑过程中采取二次振捣的补强措施。

5. 混凝土成活后，及时洒水养护，按规范要求保证不同品种混凝土的养护时间。

6) 预制构件安装中：

1. 严格检查验收构件尺寸，不合格者严禁使用

2. 严格控制支承面高程及平整度。

3. 成立构件安装专业小组，从人员组织、技术措施、施工技能等方面保证质量。

7) 严格执行技术交底单制，测量复核制，交接验收制，隐蔽验收制，把不合格的工序消除在施工过程中，及时发现问题，解决问题。

4、 施工总体部署：

××××市锡澄净水厂工程计划于 20×× 年××月××日开工，准备进行主体结构的施工，按合理工期安排，计划于20×× 年××月××日具备运行条件。

（一）准备工作

1、  现场准备工作

1） 对施工现场及周边地形进行复测，办理水准点及工程定位点的交验手续，建立水准及坐标参照点，认真细致引入现场水准点、坐标点，并进行定位，放线，同时做永久性保护。

2） 会同业主及时对施工现场状况进行验收，提交施工平面布置方案及修正方案，提交业主批准后执行。

3） 了解工地现场周边其它附属设施的布置、开工竣工时间，明确其重要性程度，以保证本工程的实施不影响其它附属工程的实施。

4） 做好施工场地的平面及高程控制点，以确保建筑物的位置。

5） 根据施工平面布置图确定临设用房、材料场地、临时用水、用电线路、及临时消防等位置。

6） 尽快布置好临时供电、供水线路，及污水处理及排污布  置。

7） 按业主的统一规划，搭设施工临时生活设施，满足施工需要。

8） 从一进场就形成良好的习惯，做好施工现场的清洁及安全围护工作，文明施工，进场后立即组织进行工程开工。

2、物资准备工作

1）    按招标文件要求，工程所需材料均由我公司提供。为此，根据施工进度要求、工程设计要求、以及施工组织设计质量要求，及时制定材料供应计划，并及时做好材料使用总计划、季计划、月计划、旬计划。会同业主确定材料品质，现场看样并封样。建议业主在比质比价的基础上优先选择优质产品，及时签订物资采购合同，并要求产品有出厂合格证、检验证书和使用说明。对所有材料按国家有关规定进行检查验收，需要进行复试的材料使用前提前进行取样复试。

2）    对于特种材料：根据施工进度计划、工程设计要求以及工程项目质量目标，及时向业主及设计师提交设计书或使用方案，在经设计师及业主审核批准后，实施材料采购及施工作业。

3）    对于业主直接安排并指定专业厂商或承包商施工的分部项工程，我公司应及时针对性提出相关质量、进度、安全、成品保护等方面的要求，并做好配合工作。亦应要求业主指定分包商严格按进货检验程序严格控制成品、半成品材料的质量，材料的使用在取得业主及监理工程师、设计师认可以确保本工程整体质量目标的实现。
4）    对工程施工所需施工机械、周转材料、安全物资等亦应按施工组织设计、施工方案及施工进度要求及时组织进场。
3、施工技术准备工作

1）    施工技术是确保本工程顺利实施、实现工程施工目标的最关键基础。主要包括以下内容：

（1） 施工技术人员的确定：应具有精深的专业技术知识，知识面广，同时具有较强的组织协调能力；

（2） 设计图纸自审、会审；

（3） 施工规范、规程的准备；

（4） 技术合同交底；

（5） 施工组织设计编制及施工设计、施工方案的确定，及其交底。

2） 施工设计及施工方案准备包括以下主要内容：

（1） 施工组织设计的编制：依据工程合同内容及投标施工组织设计，编制实施施工组织总设计，作为具体施工技术应用的指导思想。

（2） 安全技术方案的制定：它包括临时用电、消防、机械使用安全、安全防护等方面的内容。

（3） 施工设计及施工方案的制定：主要包括以下几方面的内容：

1 地下降水方案和抗渗措施；

2 结构施工方案和技术措施；

3 地下工程裂缝控制及监测控制施工方案；

4 施工预埋与配合方案。

（4） 施工组织设计及施工设计（或施工方案）均须在项目部讨论制定后，提交公司技术质量部审核，经公司总工程师批准后，提交业主、设计师、监理工程师备案执行。

4、 其它施工准备工作

1） 根据招标文件及合同要求，提供履约保证金。

2） 由公司劳动人事科组织，对项目管理人员进行上岗、工程施工前的培训与教育工作。

3） 确定工程管理网络，明确具体责任人。

4） 制定好施工进度计划、机械投入使用计划、周转材料投入计划等。

5） 由劳务公司按施工计划组织施工所需劳务，特种作业人员均需持证上岗。

（二）施工总程序：

   根据本工程的特点，构筑物遵循先深后浅，先构筑物后厂区管线，先施工结构复杂的生产性建筑物后施工辅助性建筑的施工原则，确定本工程施工总程为：前期准备（三通一平）→施工放线→施工排水→土方开挖→基础工程→结构工程→装饰装修工程→厂区管线、道路、围墙→调试运行→竣工交验

（1） 施工总平面布置：

   根据工艺承包商所提供的文件和相关图纸，以及我们对现场的实地踏勘所掌握的情况，对××××市锡澄净水厂进行综合布置。（详见图）    

1、 平整场地：

由于整个厂区基本位于现况农田上，地表有一层耕植土，考虑施工用路及建筑物对地基承载力的要求，需将相应的地表耕植土层运弃。

2、 临时道路：

为满足施工机械、材料、设备的进场需要，在厂区主要构筑物周围修建临时循环道路网，道路结构及做法为：去除现况地表腐植土，用碾压实后，按正式道路做法做15cm厚灰土，30cm厚石灰粉煤灰砂砾混合料。路面设1.5%的横坡，坡向有雨水井的一侧。

3、 临时用电：

根据全场临时用电的要求，在厂区临时围墙内设置315KVA变压4台。每45m埋设12m高的混凝土电杆一棵，隔杆设置下线电源闸箱，输电线路的架设方法为：上蓬为高压线，下蓬为低压线。禁止使用裸导线，低压线作用三项五线制，火线截面积为120mm2,零线为90mm2。为防止临时停电，配备120KW发电机2台。

4、 施工临时用水：

为满足施工生产、生活用水问题，有业主提供总管，从自来水管上直接接水源。

5、 施工临时排水

为使施工废水及雨季现场雨水顺利排除，在施工区内按正式雨水管线标准，沿临时道路修建雨水口、雨水管及检查井等。

在生活区内设置排水边沟及雨水管道，将雨水汇集后，就近排入施工区内的雨水系统。施工区内的雨水管道在清水池南北两侧分别接入城市雨水系统。

（2） 施工计划：

1、 施工进度计划：

根据本工程的工程量、施工工期和特点，以及我们多年的净配水厂施工经验，将整个净配水厂工程的施工暂分为4 个施工阶段，具体划分如下：

1、 土方阶段

2、 结构主体、建筑施工

3、装修阶段

4、辅助设施及试运行阶段
2、 施工组织计划：

本工程施工管理实行项目经理部制，我公司将抽调经验丰富的施工管理人员组成项目部，项目部的设置及职能详见组织机构图。项目经理部的主要生产实体有：土方专业施工队，混凝土专业施工队，钢筋专业施工队，模板专业施工队，脚手架专业施工队，装饰装修专业施工队，安全及文明施工专业队，管道专业施工队，钢筋厂、木工场等，另外还有电工班、机修班、食堂、医务等各类辅助生产人员，在生产高峰期时，共需管理技术人员和专业施工人员约280人/日，详见《劳动力计划表》。

3、 施工机械计划：

我公司多次施工过此类工程，具有较强的施工能力。在施工降水、土方开挖、混凝土浇筑、材料运输、构件吊运、设备安装等方面，我公司自有施工机械设备均能满足本工程的需要，本工程所需的施工机械设备详见《机械设备计划表》。

4、 主要材料计划：

根据工程特点及施工进度计划，本工程制定下详细的主要材料进场计划。

5、 主要施工方法及技术措施

本工程土方均采用机械开挖，人工清底，土方全部外运，模板除清水池墙和柱使用定型钢模板外，在其它部位均采用竹胶模板，混凝土均使用商品混凝土，混凝土罐车运到现场，由混凝土泵车浇到指定部位，根据地下水位、土质情况和挖深，须降水的构筑物，采用轻型井点的降水方法。    具体如下：

（一）施工测量：

（1）施工前，根据所给的控制点，测设出结构主轴线，再以主轴线控制点，测其它各控制轴线，同时确定轴线桩，各轴线距离测量精度严格执行测量施工规范《建筑工程施工测量规范》BJ01-21-95

（2） 轴线控制点作法，做0.4×0.4×1.0m的混凝土墩，同时在混凝土墩上设120×120mm的埋铁，将轴线控制点刻在埋铁上，并在混凝土墩周围加设栏杆。

（3） 所有控制点均由测量人员负责设置，并执行复测校核验收制度。对各控制点要定期校测，并做好记录。

（4） 在施工中，对已完成的各种地下管线，在回填前应及时测量管道高程和平纵折点位置，为竣工测量积累资料。

（二）土方开挖：

开挖前要认真学习图纸，放好开槽边线，避免造成超挖。

（1） 由于厂区多为粘性土质，挖深不深，因此边坡选定为1：0.5。

（2） 土方均采用机械挖槽，人工清底，土方全部外运。

（3） 高程采用水准仪控制，随挖随测，机器开挖掘人工清理，开挖过程严禁扰动地基。

（4） 开挖过程中，要保护基坑边的施工设施，如测量控制桩，临时上、下水、井点管、电缆等，夜间开挖要有足够照明。

（5） 当槽深小于5m时，花秸泥护坡；当槽深大于5m时，采取锚喷钢筋网混凝土护披。

（三）基础工程：

深层搅拌桩施工的场地事先应平整，探明并清除桩位处地上，地下一切障碍物（包括大块石，树根和草皮）。场地低洼时应回填粉质粘土，不得回填杂填土。

当施工遇到与地质报告不同时，应及时与勘察部门及设计院联系。

施工单位在施工前应仔细研究地质报告，摸清各类地下管线情况。

深层搅拌桩采用φ800（φ700）单头搅拌桩。

水泥搅拌桩固化材料采用新鲜的普通硅酸盐水泥标号为32.5，水泥土90天，抗压强度不低于1.2Mpa，水泥土未达到设计强度前不得进行基坑开挖。

搅拌桩的水泥土配合比由实验室试验确定，建议搅拌桩上段7m水泥掺量为16%，下段7m水泥掺量为14%，中间段水泥掺量为15%。

水泥搅拌桩施工前应根据本工程地质情况进行室内配合比试验，确定合适的固化剂及掺量，提供各配比的强度参数。工程桩施工前应进行成桩试验确定桩施工工艺和掌握对本场地的成桩经验和各种操作技术参数。

搅拌桩采用二次注浆搅拌工艺。施工时应严格控制搅拌的下沉及提升速度，喷浆搅拌时钻头的提升（或下沉）速度不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈的提升（或下沉）量以10～15mm为宜。应有专人对搅拌桩施工深度、提升和下沉速度及每根桩水泥用量作记录。

预搅时桩内土体应完全搅拌切碎，以利于同水泥浆均匀搅拌。

搅拌桩水泥浆要严格要求按设计配合比配置，水泥浆液的水灰比应控制在0.45～0.50范围内，并有专人监测，为防止水泥浆发生离析，应不断搅动，压浆阶段不允许发生断浆现象，输浆管道不能发生堵塞。

水泥土中可掺外加剂，外掺剂可根据工程需要和土质条件选用具有早强、缓凝、减小及节省水泥等作用的材料，但应避免污染环境。

水泥搅拌桩要严格按照操作规程施工，单桩垂直度控制在1%以内，单桩位置偏差不大于50mm，桩顶标高偏差不天于50mm。

为了保证桩端施工质量，当浆液达到出浆口后，应喷浆搅拌座底30秒，使浆液完全达到桩端。

搅拌桩的成桩标高应高于设计桩顶标高至少500，基坑开挖时将标高以上部分凿除，接着施工砂垫层、垫层及上部结构。如土层受扰动或遇沟塘、软弱下卧层，则应将其挖除，以砂垫层回填并夯实。

搅拌桩应在成桩后3天内用轻便触探器钻取桩身加固土样，观察搅拌桩均匀程度，同时根据。轻便触探击数用对比法判断桩身强度。检验桩的数量应不少于已完成桩数的1%。

严禁没有水泥用量计量装置的搅拌机投入使用。

搅拌桩施工或试桩过程中，如发现质量问题，应及时通知设计院，以采取补救措施。

载荷试验必需在桩身强度满足试验条件时，并宜在成桩后28d后进行。检验数量不少于桩总数的0.5%。

禄垫层为200厚碎石垫层。

本池搅拌桩单桩承载力特征值：180KN，复合地基承载力特征值：117kpa。

滤池需首先挖除杂填土后回填，回填土分层压实，压实系数不小于0.94。填土完成后方可进行搅拌桩施工。
（四）主体结构工程：

1、模板施工：

本工程除在清水池墙和柱使用定型模式板外，在其它部位均采用竹胶模板，用山形卡子和φ48mm钢管进行连接。

（1）基础模板施工：

a、 施工前先清理混凝土垫层表面的杂物和积水，请        测量人员施放结构轴线，按图纸结构边线与轴线的关系放线支搭底板侧模。

b、 模板找正调直：首先将边线标志固定好，间隔15m放一标志，然后挂尼龙线调直，同时在模板后安装支撑。

c、 调模板高程：用水准仪控制模板高程，在模板下部的外侧加竖向钢管方法，调整模板上端高程。高程调好后，在模板下端与垫层之间的缝隙处，用水泥砂浆堵好。

d、 钢筋绑扎完成后支池壁吊模，吊模采用
10cm钢条或10×10cm方木，吊模支架与底板主筋相固定。

（2）池壁模板施工

a、池壁模板施工前必须做好模板设计，主要计算内拉杆尺寸和支撑设计。

b、模板在使用前必须进行检查，发现有问题的模板要及时更换，同时将内拉杆尺寸要调整到准确位置，内拉杆使用时外套塑料管，以便能拆除，周转使用。

c、模板就位前，先在踢克上贴一层1
cm厚的海绵条，以防止漏浆。

d、模板支完后，要测量控制划线，进行调整，调整合格后方可进行下道工序。

e、 池壁模板安装时应在端头底或拐角处设清仓口，以便清除模板内杂物。

f、 拆除模板时应在混凝土强度达到设计强度的40%后，方可拆除模板，拆除时不得损坏混凝土表面和棱角。

（3）框架和顶板模板施工

a、支架采用扣件式脚手架。

b、 柱与顶模板同时支模浇筑混凝土。

c、  底模拆除时混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求。

d、模板拆下来后要及时修整，并刷好脱膜剂，码放整齐待周转使用。

2、钢筋施工：

（1） 钢筋加工统一由钢筋加工厂制作，加工厂按设计文件要求和有关规范加工制作。

（2） 制作高强定型塑料垫块，以便控制各部位钢筋保护层     的厚度，垫块平面尺寸为30×30mm，厚度与保护层相同。

（3）  钢筋间距用排架来控制，排架筋间距为40cm,预留钢筋要保证位置准确、牢固，可采用点焊的方法。

（4）  钢筋对接，焊接及绑扎必须符合《混凝土结构工程施工               及验收规范》GB50204-92的规定。

（5）  所有预埋件要求的位置安放并要安装牢固。

（6） 钢筋绑扎完成后，应组织有关单位对钢筋、模板及预埋件进行隐蔽验收。

3、混凝土工程施工：

（1）、混凝土均为商品混凝土，由混凝土罐车运到现场，由泵车浇入指定部位。混凝土要经试配，合格后方可进行施工。

（2）、按规范要求设工作缝，工作台缝用采用止水挡板的方法，以确保工作缝不漏水。

（3）池壁模板支搭前要进行工作台缝处理，凿毛时的混凝土抗压强度不低于1.2N/mm2，用剁斧凿毛，凿掉混凝土表面水泥薄膜和松动石子及软弱混凝土层。并用空压机吹仓，清除钢筋及施工缝处的杂物及积水，同时检查模板、支架、预埋件和钢筋必须符合设计及规范要求。

（4） 底板混凝土过厚应采用分层浇筑，每层厚25cm。混凝土从底开始浇筑，每4-5米一条，第一条的第一层完成后回来浇筑第二层到底板顶。池壁混凝土浇筑速度控制在0.75米/小时以内，分层环状浇筑，每层厚300mm。

（5）混凝土振捣采用插入式振捣器，移动间距40cm，梅花状布置，注意穿透新层插入下层，插入深度控制在5cm左右。每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再教育下沉。浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土时，应辅以人工插捣，设专人负责止水带下部的排气和捣实。

（6）混凝土浇筑应连续进行，当需要间歇时，间歇时间不超过2.5h。

（7） 混凝土自高处倾落的自由度，不应超过2m。将泵车的软管伸入到模板内或加设溜筒。

（8） 混凝土浇筑过程中，应进行常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、位移时，应及时采取措施进行处理。

（9） 为了避免混凝土上表面的裂缝，须进行二次振捣。

（10） 吊模内混凝土在底板混凝土浇筑完成后进行浇筑，振捣采用人工用捣固铲捣固。

（11） 养护：底板、顶板混凝土养护，当平均气温高于5。C 时，混凝土浇筑8小时后开始洒水养护14昼夜。柱、池壁混凝土养护，混凝土浇筑后覆盖墙顶，并洒水养护，拆模后，混凝土表面继续盖麻布洒水养护14昼夜。

4、满水试验：

（1）水池满水试验必须在混凝土达到设计强度后方可进行。

（2）进水前要将预留洞、预埋管等封堵严密，确保不洇不漏。

（3）向水池充水应分三次进行，每次充水量为设计水深圳特区的1/3，充水的水位上长速度应控制在2m/d，相邻两次充水的间隔时间不少于２４小时。

（4）充水到设计水位后应浸泡４８小时，用水位测针测定水位，水位测针的读数精度应达到１／１０mm。初读数与末读数的时间间隔为２４小时。

（5）蒸发量测定：将水箱固定在待测水池中，水箱中水深为20cm左右，在测定水池水位的同时，测定水箱中的水位。

（6）渗水量计算：　　　式中：q－渗水量（l/m2.d）
                       A1－水池的水面面积（m2）
A1               A2－水池浸湿总面积（m2）
        q=--[(E1-E2)-(e1-e2)]  E1－水池中水位测针初读数（mm）
             A2               E2－水池中水位测针末读数（mm）
　　　　　　　　　　　　　e1－水箱中的水位测针初读数（mm）
　　　　　　　　　　　　　e2－水箱中的水位测针末读数（mm）
５、砌筑工程

1、 施工前应做好测量放线工作，以保证砌体部位尺寸准确。

2、 砌筑所用的吵浆必须试验合格后方可使用，砂浆饱满度不应小于８０％。

3、 施工操作应严格按《砖石工程施工及验收规范》ＧＢＴ２     ０３－８３执行。

6、伸缩缝的防水处理

1） 外墙板与底板间的施工缝各分块之间的变形缝的防水处理采用止水钢板，采用热膜压接头。橡胶止水带保证接头均匀、连续、平滑、无砂眼、裂缝等缺陷。

2） 施工缝处钢筋绑扎及模板封闭前，应清除表面浮浆、浮石，并清洗干净，确保新老混凝土间接合紧密。

3） 在新混凝土浇筑之前，在施工缝部位应用水充分湿润，但不能有积水，先下一层50mm厚的与混凝土同标号的砂浆进行接浆，然后再下料振捣。

4） 伸缩缝的处理：采用分块间格施工，先浇的板块四周采用木模支模固定止水片。在浇相邻块混凝土之前，拆除模板。安装膨胀橡胶止水条，在分界缝上粘贴聚苯乙烯板，其厚度同设计要求的分格缝宽度（即30厚）。后落板块内的止水片应采用钢筋定位，把其托平拉直，以防在混凝土浇筑时移位。在相邻板块混凝土达到设计强度并干燥后，在缝的上口灌注聚硫脂密封胶。

7、室外综合管道施工：

（1） 由于厂区各种管道密集，施工前应认真编制施工方案确保施工生产的顺利进行。　　　

（2） 管道施工应遵守先下后上原则，管道交叉处按规定做好交叉处理。

（3）    工程所用管材必须要有合格证，没有合格证的材料一律                  不准进厂。        

（4） 在金属管道施工中要严格按有关规范做好管道的运输安装、防腐、回填等各项工作，确保工程质量。

（5） 所有焊工必须是取得××××市劳动局颁发的“锅炉及压力容器焊工合格证”的焊工。

（6） 在非金属管道施工中，要用中心桩及坡度板，控制管道的中心和高程。

（7） 在施工中要协调主体和管道工程的关系，在确保总体计划的前提下安排施工进度。

六、环保及文明施工措施：

1. 现场管理

教育职工学习和严格执行有关施工现场文明施工的管理规定，推行现代管理方法，科学组织施工，使职工有较高的文明施工意识，较强的责任感和集体荣誉感。
⑴施工现场场容

施工期间对现场及时进行整平，创建良好厂容。

施工工地在围挡入口处设置统一式样，统一规格的施工标牌，标牌写明工程名称、施工范围、施工单位、项目负责人、联系电话、开竣工日期等。标牌设置高度距地面不低于1.2m。
   在施工工地入口处设统一规格标准的一图五板，内容详细，有针对性。
    现场管理人员、操作人员着装整洁、大方，说话文明有礼。
    施工现场排水设施通畅，确保厂区道路畅通；生产、生活垃圾及时清理。
    施工现场所设交通疏导标志清晰、明确、整齐。各种警告标志灯、牌和护栏齐全、有效、规范、标准。
    ⑵建立文明生活区，丰富职工业余文化生活，设图书室、电视间；对住宿职工进行思想道德文明礼貌教育，抵制不健康活动。
    ⑶设立板报栏、企业内部报纸，宣传党的方针、政策、企业内部文明施工典型单位和个人，树正气、立新风。
    ⑷与施工区域周边地区的单位、街道保持经常的联系，随时听取各方面的意见，纠正与防止违反规定事情的发生，提高企业的声誉。
    ⑸整个施工区域划分出责任区，设标志牌，分包到人，并建立个人岗位责任制度。
    ⑹施工现场设有施工日志和施工管理各方面专业资料，其中对现场管理中所发生的各种问题有记录，有处理措施和处理结果。
    ⑺对施工现场文明施工情况，每月由项目部统一组织检查，检查结果张榜公布并与各工号经济利益挂钩。

2. 现场料具

⑴现工现场的机械设备和施工工具按施工平面图指定的位置码放整齐。
    ⑵水泥入库保管，分类码放，设有明确的标识，做好防潮工作。

⑶木材、钢筋、型钢、模板等码放整齐，下垫100mm×100mm方木，码放高度不超过1.5m。用后及时清退，不可长期堆放在现场。

⑷砖的码放要成丁成行，高度不超过1.5m。砂石堆放有序，做到不混不串。

3. 环境卫生

⑴施工现场环境卫生
    现场经常保持整洁卫生、施工道路及施工区域出入口道路有专人负责保洁工作。施工临时路与社会路交界处，设置车轮清洗池，以防止施工车辆将现场泥土带入社会道路，影响市容卫生。
   办公室、职工宿舍、更衣室保持整洁有序。生活区周围无污物和污水，生活垃圾集中堆放及时清理。

冬季取暖炉的防煤气中毒措施齐全有效，经安保科及办公室验收合格，明确看火人，发放合格证后方准使用。

冬施保温材料使用防火草帘，禁止使用岩棉被以防止对环境的污染。

进行设备安装时，及时清理进场设备拆除下来的外包装，保持厂区的清洁卫生。

    ⑵卫生防疫
   经当地卫生防疫部门的审查、批准设置食堂。由项目部办公室主管食品卫生工作，并设兼职卫生管理人员。建立有效可行的食品卫生管理制度，并严格按制度执行。
   施工现场供应开水、防暑降温饮料，饮水器具干净、卫生。
   施工现场及生活区内厕所设专人清扫。

七、安全生产计划

为了保证工作能够优质、高效、按期完成，在施工生产过程中安全工作应放在首位。建立强有力的安全组织及管理机构，贯彻和宣传上级制定的各项安全生产方针、政策、法令、法规并监督检查执行情况，保证安全体系的正常运转。
　　　　　　　
（一） 职责：

1、 项目经理

认真执行上级有关安全技术的各项规定，对承包项目工程生产施工过程中的安全生产负全面领导责任：

认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和平共处各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况制定本项目工程各项安全生产管理办法或提出要求。

2、 项目副经理

认真贯彻落实安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程、规范、标准，结合项目工程的特点，领导编制施工组织设计中的安全技术劳动保护措施及计划，主抓项目工程的技术交底，检查实施情况。

3、 专业工程师

认真执行上级有关安全技术的各项规定，对所辖专业施工队的安全生产负责直接领导责任。

认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

4、   专业施工队负责人

认真执行并规范安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排全班组工作，对本小队（班组）人员学习安全操作规程，检查执行情况，监督小队人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力，带领小队人员严格招待职工安全生产守则和五项权力，教育工人在任何情况下不违章蛮干，发现蛮干现象，立即制止，严禁违章指挥生产，干部违章指挥有权不服从。

发生工伤事故要及时报并积极组织抢救、治疗，并向事故调查组提供伤势情况。

5、 专职安全员

积极贯彻和宣传上级制订的各项安全规章制度，并监督检查执行情况。

负责组织领导本系统安全活动和检查。

对广大职工进行安全教育，组织对物种作业人员的培训、考核、签发合格证。

参加施工组织设计、施工方案的会审，参加生产会，掌握信息，预防预测事故发生的可能性。

参加大、中、异型特殊脚手架的验收工作，及时发现问题，监督有关部门或人员解决落实。

（二） 措施：

1、 施工现场安全防护

1) 开挖槽坑，沟深度超过1.5m应根据土质和深度情况按规定放坡或加可靠支撑，并设置上下坡道或爬梯，开挖深度超过2m的必须在边沿处设立两道护身栏杆，危险处夜间设红色标志灯。

2)  槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料停置机具。槽、坑、沟边与建筑物构筑物的距离不得小于1.5m，特殊情况必须采用有效技术措施，并报上级安全技术部门审查同意后方准施工。

3) 深槽作业或上下交叉作业要戴安全帽，坑槽作业每隔50m设立上下沟槽的梯子或马道，上下沟槽必须走安全梯，不得樊登撑木溜槽或爬槽帮等。

4) 使用机械开挖沟槽时应设专人指挥专人指挥按规定坡度作业，沟槽回填时必须在两侧同时进行回填。

2、 结构工程

1) 脚手架管材应用外径４８－５１mm，壁厚３－3.5mm，无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管，杆件连接必须用合格的玛钢扣件。

2) 脚手架的操作面必须满铺脚手板，不得有空隙或探头飞跳板，与构筑物距离不得大于20cm并设两道防护栏。

3) 脚手架必须保证整体结构不变形，风高度在20cm以上的外脚手架纵向必须设置剪刀撑，剪刀撑宽度不得超过７根立杆，与水平面夹角应为４５－６０度。

4) 结构用的里外脚手架使用时荷载不得超过270kg/m2，装修用的里外脚手架使用荷载不得超过200kg/m2。

5) 大中型异型特殊脚手架必须按图施工，经有关部门验收合格后方可使用。

6) 1.5m×1.5m以上的孔洞四周必须设两道防护栏杆，中间支撑水平安全网。

7) 建筑物临边四周无维护结构时必须设两道防护栏杆或立挂安全网加一道防护栏杆。

8) 建筑物的出入口应搭设长3-6m宽于出入通道各1m的防护棚，棚顶满铺脚手板，非出入口和通道两侧必须封严。

9）结构工程中临边防护应有高度不低于1.2m的防护栏，并用密目网遮挡；高处作业严禁投掷物料。

3、 施工机械

1) 施工中的大型机械进场前必须经检验是否运转正常，作业时必须向司机进行安全交底，并派专人指挥，各种起重吊装严禁在高压线下作业。

2) 卷扬机、搅拌机必须搭设防砸防雨操作棚，卷扬机必须设牢固地锚，传动部分必须安装防护罩，操作人员离机应切断电源。

3) 木工机械严格执行操作规程，各种安全防护装置必须齐全有效。

4)  蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋，操作手柄应采取绝缘措施，夯机用后应切断电源，严禁在夯机运转进清除积土。

4、   运输

1各种机动车辆装运各各材料和物体，必须码放整齐，绑扎牢固，打掩牢固，不得滑动，严禁超高、超宽、超长。卸车时要严防材料物品流动伤人，装卸工必须坐在安全位置，严防挤压甩碰，自卸车槽内严禁坐人。

2装卸吊运各种材料物品的作业扬所必须有足够的工作面，吊运重物必须有持证信号工指挥，重物之下严禁站人。

3各种材料物件的码放必须符合规定，码垛不易过高而且打掩牢固，吊运搬运时严防倒塌滚落伤人。

5、 施工用电

严格执行建设部（JGJ46-88）转发的《施工现场临时用电安全技术规范》

1）凡是使用的电器设备，均应符合安全用电要求，施工现场和生活设施以及加工场地的供电工程，凡设立期限超过半年以上的均应按正式工程安装。

2） 凡移动式设备及手持电动工具，必须安装漏电保护装置，  做好接地（零）保护。

3） 建立对现场线路设施的检查制度，并检查检验记录存档备查。

4） 各类配电箱开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号。箱内电器完好并标明用途，箱内无杂物，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

5） 独立配电系统必须按部队颁标准采用三项五线制的接零保护系统，在采取接地和接零保护方式的同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。

6） 电焊机应设接零装置，并按规定一次线长3—5m，二次线不能超过50m，地线不得借用金属脚手架、轨道及钢筋做为回路地线。电焊机绝缘良好，并设防雨、防砸、防潮装置。

6、 严格安全交底制度，施工安全交底单的填写要做到图文工整、准确、签字齐全。交叉作业、关键部位、薄弱环节、危险工序除做好交底外，必须对所有的参加施工人员进行口头宣讲。

7、 认真执行公司制定的“安全生产检查制度”、“安全检查员制度”及“全值班制度”。

8、 凡是从事特殊作业的人员，必须经市劳动局认可的培训机构培训，考试合格后持证上岗，并按规定参加定期复试审查和等级培训。

9、 认真做好防寒防冻措施，做好春融检查工作，夏季用电安全工作及雨季防汛工作。

（二 ） 劳动保护：

1、 建立健全劳动保护组织及劳动安全，卫生制度，严格执行国家劳动卫生规程和标准，对劳动者进行安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

2、 劳动保护用品经主管经理审定，由专职人员负责劳保用品的洒购、保管、发放工作。

3、 建立健全劳保的帐目和个人领用劳保用品登记卡，做到劳保用品发放领用心中有数，有据可查。

4、 工人从事各种作业时，必须载相应的劳动保护用品。

5、 特种作业人员在作业时，配戴相应的劳保用品，对所需特殊安全防护用品要爱护，使用后妥善保管。

6、 劳动者在劳动过程中严格遵守操作规程，对违章指挥强令冒险作业，有权拒绝执行。

7、 女职工在怀孕期间，不得安排从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌的劳动，怀孕七个月以上的女工不得安排其夜班工作。

8、 对炊管人员，每年进行一次体检，特种作业人员除进行年审培训外，须1年进行一次身体检查，以适应其工作的需要。

9、 做好夏季防暑降温工作，在人员集中处可现场制做清凉饮料以供食用。

10、 安全网的购置必须到国家认可单位购买，按规定  张挂，用过的安全网须每年进行一次荷载试验，经合格后方可现行使用。

11、 做好冬季现场的防滑工作。

八、季节性施工措施

本工程施工工期为377日历天，必将历经雨季及冬季施工，故应针对工程特点分别制定季节性施工措施。

（一） 雨季节安全施工措施
1) 雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，做好雨季施工的信息反馈工作，对容易发生和问题要采取防范措施设法排除，确保雨季时生产的正常进行，不受季节性气候的影响。
2) 对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地内集水进行引流，以保证现场内没有积水，流水畅通，并要防止场地四周地面水倒入场地。
3) 现场内主要运输道路两旁做好排水沟，保证雨后通行不陷。
4) 机电设备的闸箱采取防雨、防潮等措施，机电设备搭设专门的防雨棚，并做木箱架空设置，安装接地安全装置，机电闸箱的漏电保护接地可靠。露天照明灯具必须有防雨罩，塔吊、外脚手的接地装置进行全面检查，其接地装置，接地体的深度、距离、地线截面应符合有关规范、规程的要求，并进行摇测。四周做好排水措施，工人上脚手架操作时，提前进行安全技术交底，并及时做好防滑措施。
5) 雨期施工时，对有防雨、防潮要求的建筑材料（尤其是水泥），尽量堆放在较高的地方，并做好四周围档、屋盖防雨、防潮及排水工作。
6) 开挖中的基坑内的防水与排水处理采取开挖基坑明沟和集水井排除，沿基坑周边设置，随时把积水用水泵抽出。
7) 雨后土的含水量增大，自卸汽车装车前，宜在车箱内先撒一层炉渣或砂砾，使土易于卸净，并随时清除车箱中的余土。
8) 雨后施工时，机械作业行驶，应保持一定距离，防止碰撞事故。
9) 露天使用电气设备，要有可靠防漏措施。
10) 做好水泥等材料的防潮工作。
11) 消防器材要有防雨防晒措施。
12) 对化学品、油漆类等易燃品应专人妥善保管，防止受潮变质起火。
13) 冬施用草帘的存放处要有防雨、防潮措施，保持通风良好。
（二）冬季安全生产措施
1)         冬季施工时加强冬施准备工作，提前作好热源准备，为适应冬施管理要求对管理人员进行系统培训。
2)         入冬前生产准备，组织专业人员对临时设施、机械设备、物资到位情况、水电消防设备等进行全面检查，对所查问题及时整改处理好，作好对冬施的全面部署。
3)        结合冬施特点将冬施所需的劳动力、材料等纳入生产计划，对冬施停工工程进行围护。
4)        结合冬施要求及分部项工程的具体特点编写详细的作业指导书，在冬季施工前对技术干部进行专业培训。
5)        当室外日平均气温连续五天低于5摄氏度时，即进入冬季施工，当室外日平均气温连续五天高于5摄氏度时，即解除冬季施工。
6)         结合本工程的特点，研究落实防寒保温的具体技术措施，从临时设施、物资准备、机具使用、水电消防、质量安全等规范，实行分工负责，明确职责，责任到人，直到班组工人都严格执行“规范规程”和“技术交底”，自觉做好冬防。同时加强冬季施工教育，增强每个职工的冬防意识。
7)        科学的安排生产，在保证质量、安全的前提下安排好施工进度，在安排工程进度时，要掌握气象动态，预见性要强，正确决策，在遇到突然低温袭击时要有可靠的防范措施，安排生产时主要以抢“晴暖天气”，辅以抗冻防寒措施。
8)        根据气温若对分部项工程质量没有影响，能提前施工的项目提前施工，能避开“寒流冷峰”施工的项目避开施工，一定要在低温下按期施工的项目，采取可靠的早强、抗冻、防寒保温技术措施，遇强冷空气、冰天雪地、严寒低温的情况，在无把握、无可靠的抗冻保温技术措施时，尊重科学，禁止冒险施工。根据以上原则，分别安排好室外装饰与室内装饰工程在不同环境条件下的冬期施工进度，并采取相应的技术措施。
9)         冬季施工中，组织专业人员和生产班组，于风雪前后，寒流前后，班前班后，对操作场所进行阶段性检查，杜绝隐患，达到安全生产的目的。
10)         工程所用大宗材料，尽量提前进场，防止雨雪天进不了现场而影响工程进度。
11)          供水管道、阀门等采用石灰草绳包裹防冻，道路、操作场所建立清扫冰雪和排除积水制度，保证道路畅通和操作安全。
12)         对业主指定分包队伍施工工程，加强施工过程中的监督检查和产品的验收，尤其是寒流袭击等异常情况前后，严防隐蔽已遭冻害的分项工程，以免给工程留下隐患。
13)         做好天气预报的收听工作和施工测温工作，遇到异常情况，采取应急措施。
14)         管理人员在安排生产和进行技术、安全交底时，首先考虑冬季施工措施，做好万无一失。
15)         各部门要结合自身情况和工程特点，研究制订切实可靠的安全措施，并认真实施，保证职工健康和在生产中的安全，重点防止“堕落、砸伤、滑跌、倒塌、火灾、触电、中毒、交通”等恶性事件的发生，实现冬季生产无事故。
16)         加强冬季施工的思想教育、质量安全教育、规范规程教育，提高职工的质量安全意识和业务、技术水平，以保证各项生产任务指标的圆满完成。
九、成品保护
为了在施工过程中及施工完成后对现有成品进行合理保护，避免因管理不善或施工人员操作不当而造成成品损坏，影响工程整体质量。本大型净水厂工程项目经理部将指派各工号经理直接负责成品保护工作，并以交底单的形式布置落实给现场操作人员，必要时对重点部分由工号经理编写成品保护方案，报项目部总工程师审核后执行。
（一）成品保护目标

施工过程中，确保成品不受破坏，如：池体棱角、平整度、表面光洁度等；建筑装修完好如初；管线不漏不堵；设备不受磨损，正常运行。

（二）成品保护的范围
施工过程中对土建设施的保护不但影响整个工程的美观，而且会影响设备安装的工程质量，甚至影响整个工程的使用。对土建成品保护主要包括以下内容：
⑴已部分完成的构筑物、建筑物的结构部分；
⑵已完成的构筑物、建筑物的结构部分；
⑶作为临时道路使用的厂区正式道路；
⑷已完成的构筑物、建筑物的装修部分
（三）成品保护的方法
针对本净水厂工程建筑物、构筑物及各种设备的特点，分别对成品采取做围挡、做隔离、做包裹、做保护棚、立警示牌及现场专人值班巡逻等保护措施，对一些设备的重点部件采取相应的保护措施，如加润滑剂。
（四）成品保护状况检查
工程科负责检查成品保护状况，每月由工程科组织各工号经理对现场成品保护情况进行检查。
对检查中发现的问题由工程科签发成品保护不合格情况通知单，报项目总工程师审核后，由出现问题的工号在两日内反馈整改措施。
对已出现严重后果的部位，项目总工程师与生产副经理一同检查受损情况，并与该工号的工号经理制定补救方案，同时对相关工号及有关负责人、当事人给予经济处罚。

十、  降低成本措施

1）    降低成本的基本原则：积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备，以先进的技术确保工程质量，实现降低成本的可能性。

2）    安全防护、保证工程进度，不是盲目地投入周转材料或安全防护设施，尽量考虑使用工地现有材料的改造与合理周转。

3）   合理布置材料堆放点，水泥库及砖、砂石堆放点应紧靠施工地点，材料库布置在临时办公区旁，便于安全管理。钢材、木材等布置在生产加工场，以减少二次搬运等非生产消耗。优化砂浆搅拌地点，以减少砂浆的运输距离。

4）    严格控制砂浆配合比，在施工中按配合比配料，做到计量准确。

5）    模板施工按清水混凝土的要求进行，保证模板牢固，不变形，接缝严密，不漏浆。在主体结构达到清水混凝土的要求的前提下，楼面梁、板的粉刷，也可按清水混凝土的做法表面仅清理和批刮腻子后直接涂刷乳胶漆，以节约原材料。

6）    加强模板管理，模板拆除后及时现场保养，并涂刷隔离剂，加快周转速度，提高完好率。

7）    钢筋集中加工，利用现场集中对钢筋下料，保证质量，以使钢材得到充分利用。

8）    砌体带线，保持墙面平整度，减少粉刷不应有的厚度。

9）    加强成本预测，实行定额管理，进行“两算”对比，分解各项费用，明确责任，签定合同，下达节约指标，完善各项管理制度，实行奖惩制度，并认真执行,成本降低目标为3%。

10）  人员安排提倡一专多能，减少管理费用支出。

11）  完善管理制度，不断提高工效，降低人工费支出。

12）  严格材料设备采购，把好质量价格关。加强供应物质的采购、包装和运输工作，按施工总进度计划，及时配套采购各类物质，保证工程连续均衡施工。

13）  建立材料的采购、验收、入库、使用的管理制度，实行限额领料，以堵塞漏洞，避免浪费和被盗。
严格现场管理，节约用水、用电，杜绝施工现场长流水和长明。严格质量管理和工序管理，避免返工事故发生，按施工程序合理组织施工，加快施工进度，尽量缩短工期。

十一、 工期保证措施

此净水厂是典型的水工厂站工程，为确保工程的进度，我公司将把该工程列为重点工程，成立进度计划领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、项目总工程师任副组长，对施工进度的实现实施领导和监督。项目经理对确认后的进度计划是否能够实现负全部责任。

（一 ） 技术保证

我公司有丰富的大型净水厂施工经验，对于混凝土结构的施工组织、各种工艺管线、房建结构和装修施工，有完整的施工方法和成熟的施工经验，如大体积混凝土浇筑、后浇带混凝土施工、微膨胀混凝土使用、大面积模板的使用等。同时我们了解大型净水厂各种设备的性能，有完整的施工工法和成熟的施工经验。我们将把这些工法应用于本工程，保证该大型净水厂设施土建工程施工和设备安装顺利进行。

针对大型净水厂土建结构与设备安装相配合的特点，制定详细的、有针对性的、具有可操作性的施工组织设计、措施和设备安装方案等，以满足工程质量、进度的要求。

确定合理的安装工序，组织好工序的穿插搭接顺序，充分利用作业面，加快施工进度。

（二） 人力保障
我公司在总承包多座大型净水厂施工中锻炼培养出一大批专业施工技术人员和施工管理队伍。专业施工队伍种类齐全，能满水厂各工程部位、各工序施工的要求，确保水厂土建及安装工程总计划的工期安排。

在人力资源方面，从全公司范围内抽调施工管理经验丰富、技术水平高、思想觉悟高、素质好的人员组成项目经理部，以确保施工进度计划的实现。
（三） 物资和设备保证

本公司长期进行大型净水厂的施工建设和设备安装，拥有大型专业基础模板、竹胶模板、国标模板和大型钢模板，能保证混凝土结构的几何尺寸、外观要求及内坚外美。有钢材、木材、地材良好的固定供应基地。有一大批保养良好的机械设备、安装工具和测试仪器仪表，满足大型净水厂工序施工和设备安装的要求，能保证设备安装的顺利进行。

（四）实行动态的网络计划管理

在施工过程中，以不同阶段对计划进行分解。做到长计划短安排，制定季度计划、月计划、旬计划、周计划。为保证各项计划目标的实现，对工程计划及管理人员，专业施工队伍和劳务队伍以及物资、设备等，项目部内部进行合理调配，以满足不同工程、不同施工阶段对人、财、物的要求。
（五）  合理安排构建筑物、工艺管线和设备、仪器、仪表、电气交叉施工,用满空间

⑴按总进度计划要求，构筑物先进行结构的施工；

⑵工艺管线依据先深后浅、满足安全渡汛的原则合理地组织施工；

⑶房建施工分阶段进行，做到先后有序，有条不紊；

⑷设备安装在具备安装条件后有土建交叉进行，尽量先进行主要设备和重点设备的安装；

⑸在设备安装完毕后，进行调试和试运行工作，最后进行全厂的联动试车工作。

（六）保证混凝土供应及时

本大型净水厂工程在外购混凝土搅拌站的选择上我们选择混凝土质量好、供应量大、供应距离近的厂站，保证混凝土及时供应。

（七）资金保证

工程开工后，前期需要资金量大公司全力提供支持，向该工程投入资金，确保前期施工顺利进行。

工程施工进入正常期后，本工程资金单独核算、单设帐号、专款专用。

施工过程中，如出现工程款暂不到位现象时，公司垫付资金，确保施工正常进行，避免出现工程款不到位暂停施工现象出现。

十二、 工程资料的管理

工程资料管理的内容

1） 地质勘探报告

2） 图纸会审记录

3） 设计变更修改通知

4） 技术核定单

5） 工程测量定位记录

6） 地基验槽记录

7） 工程桩验收资料

8） 基础工程技术验收证明单

9） 主体工程质量评定表

10） 建筑沉降监测记录

11） 隐蔽工程验收记录

12） 钢材出厂合格证及检验报告

13） 安装所采用的钢材、连接材料和涂料等材料质量证明书或试验、复检报告

14） 焊接工艺评定报告

15） 焊接质量检验报告

16） 结构安装检测记录及安装质量评定资料

17） 钢结构安装后涂装检测资料

18） 设计要求的钢结构试验报告

19） 水泥出厂合格证及检验报告

20） 主要建筑材料合格证检验报告

21） 混凝土试块抗压强度试验报告

22） 砂浆压块抗压强度试验报告

23） 混凝土、砂浆强度评定

24） 工程质量、安全事故报告及证明单

25） 工程竣工质量核验单

26） 工程合同

27） 单位工程施工组织设计

28） 开工报告

29） 技术交底单

30） 商品混凝土质量资料

31） 混凝土工程施工记录

32） 砂浆配合比通知单

33） 商品混凝土资料

34） 施工日记

35） 工程竣工通知书

36） 工程交工验收证明

37） 工程保修单

38） 钢筋、铁件翻样单

39） 工程竣工图

40） 工程结帐资料及决算书

41） 单位工程质量综合评定表

42） 单位工程质量保证资料检查表

43） 单位工程质量观感评定表

44） 地基与基础分部质量评定表

45） 主体质量评定表

46） 装饰工程质量评定表

工程资料管理措施

1）    工程技术资料的管理要严格按照施工管理的各项要求，以事实为前提，以国家质量验收标准为依据，做好各种工程技术资料的编制、收集、整理等工作。

2）    由项目技术副经理负责资料管理工作，配备一名专职资料员，负责工程技术资料的编制、收集、整理工作。

3）    建立工程技术资料会审制度，每月由工程技术负责人牵头，组织施工工程、质检员、安全员、材料员、资料员以及各专项负责人等，对工程技术资料进行一次全面会审，确保工程技术资料做到及时、真实、齐全、完整。

4）    每天由质检员组织有关人员对当天完成的工作内容，依据国家质量验评标准，做好各分项工程的自检互查工作，并由资料员负责记录、整理、归档。

5）    施工现场使用的各类原材料和构件，本着先有质保书、后进场，先检测、后使用的原则，由资料员负责收集合格书、质保书、检测报告等，并及时将检测结果报工程技术负责人，由技术负责人签发材料和构件使用通知单，将资料管理和质量管理有机结合起来，使其成为保证工程质量的一种有效手段。

6）    各道施工工序本着先交底后施工的原则，由工程技术负责人对各分部分项的施工弱点，质量要求，技术指标等进行具体交底，并由施工员、质检员，督促技术交底资料的贯彻完成。

7）    由资料员对工程每天施工点进行全面认真、详细的记录，使施工日记成为反映工程施工过程的一项原始凭据。

十三、 附   录
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