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组织设计

第1节 施工组织设计建议书

1、 编制说明

承蒙贵单位的厚爱，使我单位有幸参加“××××第三大桥接线工程N4 合同段”工程项目建设的投标活动。为此，深表感谢。同时衷心感谢各位专家评委的辛勤劳动，你们对本标书提出的任何意见和建议，都有益于我单位的技术进步和提高。
在施工组织设计编制前，我们认真学习了本工程的招标文件及有关答疑资料，认真组织踏勘了施工现场，充分调查了解了施工现场及周边地区的环境条件，深刻领会了业主对于本工程的各项技术要求。因此，针对本工程的施工特点、技术要求，我单位有足够信心和实力将本工程高速、优质、安全、文明地建设好。工程中标后，我单位将全力以赴，尽快做好施工前期的各项准备工作和施工现场临时设施的总体布置等工作，充分发挥我单位的技术优势，建立、健全本工程的管理组织机构，认真落实各级管理职责，并实施项目法管理。并通过对劳动力、机械设备、材料、技术、资料和信息的优化配置，全面实现本工程既定的工期、质量、安全及社会信誉的预期目标和效果。
在标书的编制过程中，我们针对招标文件的各项技术要求，以及针对本工程的主要技术特点、施工要点，在施工组织设计中作了详细阐述，对每个分项工程的施工技术方案作出了详细介绍，建立了主次分明、层次清晰的各级子目录，以有利于各位专家、评委在较短的时间内能够全面的审阅本标书的编制情况。
1 编制范围

根据招标文件要求，本标段施工组织设计编制内容主要包括：软基处理、路基土石开挖与填筑、路面底基层、路面基层、涵洞工程、桥梁工程、线外工程及路基防护与排水等工程内容。根据业主要求，本工程由承包人以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实行工程总承包施工。
2 标编制依据

1）××交通工程投资咨询事务所有限公司提供的招标文件、参考资料及初步设计图。

2）招投标答疑文件及补充资料。
3）自行组织的施工现场踏勘资料。
4）国家现行的技术标准、部颁技术规范、规程及质量检验评定标准。
5）中华人民共和国交通部《公路工程国内招标文件范本（2003 年版）》。
3 关于工程质量

1）我单位将进一步弘扬企业的质量方针，严格按照ISO-9002 质量管理体系，加强工程质量监控，并在此基础上，确保工程质量达到优良工程等级标准，并争创××省优质工程。
2）我们完全接受招标文件提出的质量控制和施工技术要求，严格按照招标文件所附施工技术规范标准和××省交通厅有关公路工程质量管理规定要求进行组织施工。在本工程的施工活动中我们将实行“工程创优”质量目标管理和优质优价活动，确保本工程达到预定的质量目标。
3）为了保证本工程最终质量目标，我单位将建立严格的质量保证体系，加强施工过程控制、严格遵守工程质量验收制度，杜绝违章作业，绝不使用不合格材料，并诚恳地接受各级质量监督部门的质量监督，直至工程竣工验收。
4 关于施工工期

根据招标文件要求，本工程的计划工期为20 个月，即计划2003 年8 月15 日开工，至2005 年4 月15 日竣工。我单位经过认真组织学习设计文件、施工图纸和施工现场踏勘，并结合本单位以前施工过的同类型工程的经验，经过对施工总进度的优化和劳动力、设备资源的合理配置，我单位决定在19.5 个月之内，完成本标段合同内的全部工作内容。施工前，我们将严格制定各施工节点的工期目标，供业主及监理单位检查、考核。
具体开工日期以业主及监理单位批准的开工之日或按照协议书约定的开工日期为准。
5 关于安全生产

我单位承诺在施工期间严格遵循建设部《建筑安全生产监督管理规定》和××省建设工程文明施工管理的有关规定，加强安全施工管理。并承诺在施工期间不出现任何重大安全事故或人身伤亡事故。
6 主要施工技术方案简介

1）特殊路基处理。
根据设计要求，本标段对于水塘路堤采用加筋处理，纵向路基填挖分界处加铺土工格栅处理，匝道路基与宁合路拼接处加铺土工格栅处理。
2）路基土方填筑
路基填料主要有素土、4％石灰土和6％石灰土。路床0～40cm 范围填土掺加6％石灰处治，路床40～80cm 范围填土掺加4％石灰处治，路基中部填料采用挖方或取土坑填料直接填筑，考虑施工不利季节的影响，路基填料总量的30％按掺灰4％处理，路基施工加宽均按6％石灰处治。
3）涵洞工程施工
为确保本工程的构造物达到清水混凝土效果，模板均采用22mm 厚的塑胶板，并尽量减少模板拼缝。所有模板接缝均采用接插式接口，防止漏浆。采用草帘覆盖、洒水保湿养护。
4）路面基层底基层
路面基层底基层采用自卸车运输混合料，摊铺机摊铺，压路机压实。
5）桥梁工程
为确保本工程的桥梁构造物达到清水混凝土效果，桥梁墩、柱及预应力空心板梁均采用对拼定型钢模，并尽量减少模板拼缝。所有模板接缝均采用接插式接口，防止漏浆。
在同一部位或同一构件体混凝土的原材料必须源于同一产地，同一供应商的产品。并在施工现场设置搅拌站，所有混凝土均采取集中搅拌。混凝土运输采用专业混凝土运输车运输的方式。
墩柱模板拆除后，在混凝土表面采用塑料薄膜包裹养护；板梁采用草帘复盖、洒水保湿养护。
7 有关技术措施说明

1）有关交通安全措施
（1）工程施工前对施工现场外部环境进行实地勘察，了解原有宁合高速公路车辆通行高峰时段等情况，以便编制详细的实施性施工作业计划及有针对性的技术措施。
（2）原有道路路口设立安全警示标志，安排专人维持交通秩序。
2）确保地下管线、路面的保证措施
（1）工程施工前详细了解原有道路、地下管线种类、埋置深度、走向等情况。
（2）对地下管线在路面设立观察点，建立原始数据，并成立专职检测小组。
（3）施工期间注意对原有道路的保护措施，做到定期维护，破坏处按照原有结构进行修复。
8 与业主及监理单位协作与配合

1）真诚尊重业主及监理单位的监督、检查和有关工作的指导意见。所有隐蔽工程验收及工程中间验收等必须有业主或监理代表在场的情况下进行。
2）施工前及时向业主和监理提供一套完整的实施性施工技术方案。
3）工程变更必须得到业主及监理的同意。
4）遇到图纸疑问及施工难题时，及时向设计、监理请教。
5）所有材料复试必须在监理工程师见证下取样，并送样试验。
9 关于施工管理机构配置

中标后，将由我局机械化施工公司负责组建项目部。选派具有路桥一级项目经理资格证书、获得全国优秀项目经理称号的项目经理和具有高级工程师技术职称的项目总工，以及具有丰富施工经验、先进管理水平的施工管理人员组成本工程项目管理班子，接到中标通知后，在7 天之内全部进驻施工现场，积极做好开工前的各项准备工作，对工程技术、质量、安全、文明施工实行全过程控制。
第2节 工艺流程图

1、 表5.8盖板涵

表5.8钢筋混凝土盖板涵工程施工工艺流程图
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2、 5.1路基土方填方施工工艺框图（填土）

表5.1   路基填筑施工工艺流程图

不合格项目重做

不合格项目重做
3、 表5.7园管涵施工工艺流程框图
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