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×××供水工程施工组织设计
1. 工程概况

1.1编制依据

1、×××工程施工招标文件。

2、×××工程建设总指挥部主持施工现场踏勘的实际情况。

3、省建设工程招投标有关规定。
4、国家和省的有关行政法规。
5、有关施工、技术规范、规程和标准。
1.2工程概述

×××工程是以保障供水水质为主要目的，对工程进行根本性改造的大型跨流域供水工程。

原工程建成30多年来，对受益地区的经济发展以及社会稳定发挥了重要作用。但由于原有供水系统主要利用天然河道作为输水道，以致所输水源受到严重污染，水质不断下降。该工程将采取不再利用天然河道作为输水载体，而另行建造专用输水管道等工程措施，对原供水工程实施改造。与此同时，也将适当扩大供水规模，更好地为受益地区经济和社会发展服务。

该供水改造工程取水口设计流量100m3/s，设计年总供水量23.73亿m3。改造后的新输水主线路总长约5Okm；沿线经过×××地区×××等镇，分水口30个，分水支线36条，交水点36处。

该供水改造工程为I等工程，主要建筑物为1级，其设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为200年一遇，沿线分水工程建筑物为3级。

本工程由自供水干管（渠）向×××水厂等11个分水点分水的输水管道及附属建筑物（包括量水间在内）等两个单项所组成。输水管线（单管）总长度3000m。

施工总工期为2001年6月1日开工至2002年6月10日完工。
主要工程量表

	序号
	工程项目
	单位
	数量

	1
	明挖土方
	m3
	40017

	2
	明挖石方
	m3
	8618

	3
	土方填筑
	m3
	34732

	4
	粗砂垫层及砂砾石回填
	m3
	1729.2

	5
	C20镇墩、管墩混凝土
	m3
	673.5

	6
	上部结构及帽梁C20混凝土
	m3
	879.7

	7
	底板C20混凝土
	m3
	2419.8

	8
	钢筋制安
	t
	271.32


1.3 施工条件

1.3.1水文气象

工程地处亚热带季风地区，具有高温、雨量充沛、湿度和蒸发量较大且年内温差小的特点。

温度：南部多年平均气温22.3°C，最高气温38.7°C，最低气温0.2°C;中部多年平均气温22°C，最高气温38.2°C，最低气温0.9°C；北部多年平均气温21.8°C，最高气温38.4°C，最低气温-2.4°C。

湿度：多年平均相对湿度78-80%。

风向风力：最多风向为东南和东，多年平均风速1.6～2.7m/s，最大风速16.3～27m/s。

蒸发量：年平均蒸发量为1620～1739mm。

降雨：本区4~6月降雨以锋面雨为主，7~9月以台风雨为主。多年平均降雨量为1767~1925mm，其4~9月占83.7-84.4%。年最大降雨量深圳水库为2888.5mm，石马河流域为2220.7mm；年最小降雨量深圳水库1032.7mm，石马河流域为958.5mm。暴雨分布量由南向北递减，最大24小时降雨，深圳为363.0mm，东莞为367.8mm，博罗站为289.3mm。

1.3.2 工程地质

本标各条分水线路所经之地均为残丘地貌，地形较为平缓，地面高程(珠基，下同)约为7~10m，局部为35~20m。

地层岩土性质自上而下一般为人工堆积、冲积层、坡积层和下覆基岩。

1.3.3 对外交通条件

该供水改造工程所在地区经济发达，沿线均有高等级公路相通，有铁路经过，对外交通非常便利。

1.4 工程特点

本标段工程具有以下特点：

①本工程全长3000m，工程项目主要包括土石方开挖、土方回填、基础处理、输水管道埋设、量水间等。工种多，线路长。

②由于施工位置地处经济的发达的地区，环境保护特别重要，要特别注意防止工程施工区附近地区的环境污染和破坏。施工噪声、施工废气、施工尘埃要控制到城市环保要求以内。

③本工程回填的土料全部是利用开挖的渣料，要切实做好合理利用渣料规划。

④分水管道为有压管道，管道的驳接工艺要求高。

⑤工程任务分散，沿线呈长条形分布，施工队伍进场后，首先要强化队伍组织、施工管理工程监控；其次要做好确实可行的实施性施工组织设计，分段组织施工，平行作业法安排施工。

⑥年降水量多，年平均降雨量为1767~1925mm，其4~9月占83.7-84.4%。在主体工程开挖土方前先做好两侧的土质排水沟，避免地表水流入基坑内；大型机械开挖基坑尽量结合施工进度情况，不能开挖过长被水浸泡。

2. 施工总平面布置

2.1 布置原则

本标段分水工程至水厂共有11个之多，有的供水厂管较短，分布极为分散，故采用集中管理与分散管理相结合，管理营造布置于×××水厂分水管与×××水厂附近布置，各分水点侧的营造布置，仅设仓库和管理工棚。

2.2 施工风、水、电及通讯

施工用风：本标石方明挖平均强度175m3/日，风机布置石方明挖附近接管路至开挖撑子面上，采用松动爆破，其风的负荷9 m3/min，设置2台6 m3/min移动式风机供应。

施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水和消防用水。生产用水是混凝土搅拌和养护，风机冷却等，均考虑由×××河抽水供给；生活用水考虑按本标高峰人员数量计算，其高峰负荷为45 m3/日，水源接当地自来水管网。消防用水按2处起火，连续时间2小时计，供需水量220 m3。

施工用电：本标的施工机械，如运输、空压机、吊机和挖掘机等均采用柴油或汽油机，而电动机械主要是拌和机、钢筋加工机械，钢管接头焊接。生产用电总计为56kw，生活照明用电18kw，合计74kw。并备用30kw发电机1台。

通讯：与当地邮电系统保持联系，工地设置电话机和传真机，工地主要负责人员均配置移动电话，随时保持与有关部门的联系。

2.3 施工营造布置及交通

施工营造布置：本标工程较为分散，共计有11个水厂，有些水厂位于改造工程边缘，引水管路：×××水厂1018m，×××水厂374m，×××水厂、×××水厂1000m，×××水厂尚有330m，从水厂的分布情况，宜集中在×××水厂引水管部分附近的平地上布置生活区，其余各点分别布置管理点，共计需建临时工棚1152 m2。

石方开挖的风机采用移动式6m3/min空气压缩机随着石方开挖段移动，混凝土拌和系统、钢筋与模板加工均以分散在各供水首部的量水间附近布置。

场内外交通：本标各水厂的引水管路首部均有公路到达，对外交通尚属方便，场内交通则沿管线设置临时施工道路以便管路运输和安装需要，本标需设置施工临时道路3.3km。

2.4 混凝土系统布置

本标的混凝土浇筑量均集中于分水管路首部，包括量水间、镇墩等，故采用0.35 m3移动式混凝土搅拌机，布置相应的水泥仓和砂、碎石堆场，其他各种井结构混凝土分别设置拌和机实施浇筑。

2.5 施工排水

本标土方明挖均为槽挖，一般比地表要低2m以上，故在槽挖两侧开口线外侧须设置排水沟，以防雨水进槽坑，在槽坑内每隔约50m设置集水井，槽坑一侧设置排水沟，以便抽水，确保槽坑内无积水。

2.6 施工现场管理

施工现场管理水平的高低，是决定一项工程质量优劣的重要因素，若本公司有幸中标参与广东省东江—深圳供水改造×××工程的建设施工，我们将选派具有丰富管理和技术经验的人员组成施工现场领导班子，严格遵照ISO9000标准执行，坚持“满足顾客要求为宗旨，实现质量目标为准则，领先行业标准为目标”的质量方针，确保质量目标的实现。忠实执行合同条款、业主的指示和要求，采取各种有效措施，确保工程工期。

安全工作是现场施工的一项主要内容，本投标者认为安全需要是高于一切需要的，这一观点将指导本标段施工的全过程。有关质量、工期、安全及应付突发风险和事件的具体措施，将在后面的保证措施中加以详细的阐述。
一、安全保卫工作

现场实行封闭式管理，大门口设值班室，所有进出场地人员、车辆须登记检查方可放行，以避免对施工现场的干扰。现场由公司专门的保安人员负责治安保卫工作，联系和争取当地派出所配合管理施工现场的治安，保卫所有进入施工场地人员的安全，在施工管理区及施工现场各作业点配置足够的消防灭火器材，确保防火安全。全体施工人员必须佩戴胸卡方可进入施工场地，外部人员进入施工现场需有项目部人员陪同。严格遵守施工现场保卫制度和防火安全制度。

二、现场环境卫生

施工现场要求各作业班组做到工完料尽，模板、钢筋、脚手架、施工机具等必须放置整齐或送至料场堆放，不得乱摆乱放。成立清理班，负责对排水沟进行维护清理；对厕所、浴室等公共卫生区进行清扫和保持；确保现场交通、排水排污系统的正常运转。现场管理人员必须严格要求各班组及加强对泥浆系统和淤泥排放的管理，严禁泥浆和淤泥在场地内任意排放。宿舍、办公室由职工轮流值班清洁，严格按照文明卫生管理制度和责任检查考核办法经常进行检查评比，奖优罚劣。

三、污水排放

制定施工现场污水排放方案，并同当地市政环卫部门取得联系，报其批准后铺设管道将污水引入市政污水井排放。排放污水确保符合市政排污的有关规定。

四、精神文明建设

加强对职工队伍及劳务人员的管理和思想教育，建立健全组织机构，正常开展活动。进场前组成职工学习水利工程建设及业主相关规定，进行必要的政策法规学习和宣传。

严明施工纪律，加强法制教育。在职工中开展各种劳动竞赛和健康向上的娱乐活动，坚决杜绝黄、赌、毒事件和一切违法乱纪等事件的发生。及时将业主在施工纪律和管理制度上的要求在全体职工中传达并加以贯彻，发扬我公司职工的优良传统，以过硬的政治素质，严明的组织纪律，吃苦奉献的工作作风，创建一流工程、树立企业形象，为当地的精神文明建设作出贡献。

按照业主创建文明工地的条件要求，设立各种宣传标牌和警示标志，完善各种安全设施。

五、环保措施

对场地内业主及当地政府要求加以保护的各种管线、树木、构筑物等采取加设护栏、悬挂提示标志的方式妥为保管，并由专人经常检查防护，以免施工机具和人员等对其造成破坏，施工完毕后将其完整无损的移交。

2.7 施工总平面布置图

见附图。
3. 施工总体布置

3.1 施工组织机构

3.1.1施工组织机构框架图
3.1.2 施工组织机构职责
㈠项目经理职责：

1、作为公司在现场的法定代表，与业主、设计、监理以及地方政府和群众团体联系、协商有关方面的问题。

2、确定现场的施工组织系统、工作方针和工作程序。

3、确定现场各部门的负责人。明确各部门的职责分工。

4、管理、指挥在现场的部门，并在不同的施工阶段，根据工作需要对现场人员进行调配。

5、组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面考虑施工部署与施工方案。

6、决定本工程项目拟采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。

7、经常深入现场，检查重点项目和关键部位。对出现的问题、难点、薄弱环节要及时提给有关部门和人员研究处理。

8、组织工程部建立施工进度监察系统和制订监督工地执行工程进度计划的措施。

9、组织物资部建立施工材料供应体系和工程设备材料供应的验收、入仓、登记工作。

10、控制工程开支，定期检查工程费用，超出预算计划要及时向公司报告，同时提供相关材料。

11、安排竣工、竣工资料的整理和移交。

12、定期向公司领导汇报工程情况以及其他需要及时汇报的情况。

㈡项目副经理职责：
1、在项目经理的授权范围内代替项目经理主要领导有关于安全生产、文明施工等管理工作。是工程的安全、消防、文明的直接负责人。

2、贯彻执行国家的安全生产工作、政策和法规以及制定安全规章制度和安全生产规程。

3、根据当地的治安管理条例和消防管理条例拟定有关工程的保安和消防制度。组织有关人员和措施搞好本工程的保安工作和消防工作。

4、对职工进行经常性的安全技术教育，支持安全员组织开展活动，安排职工参加技术培训。

5、加强对班组安全建设的业务指导，帮助班组及时发现隐患，采取预防措施，强化安全生产。

6、发现伤亡事故时组织人员抢救伤者，并及时上报，认真分析原因，教育广大职工，提出整改措施，即按“三不放过”原则处理事故。

7、编写有关的施工人员上岗工作手册，作好施工人员岗前的培训学习。做到“岗前有交底、岗上有监督”。

8、按指挥部和当地建委的有关文件要求，编写文明施工的有关条例，做好现场的文明施工工作。

㈢项目总工程师职责：
1、项目技术负责人是本工程质量的直接责任人。

2、负责贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范和质量法规条例，组织编写和实施《工程质量保证体系》。

3、主持或组织本工程的施工组织设计方案、特殊工艺施工方案的制定，并进行技术交底。
4、负责本单位的安全技术工作或本工作范围内的安全技术工作。

5、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令、规程、标准等，贯彻公司制定的安全生产规章制度。

6、及时解决施工中的安全技术问题，参加重大事故的调查分析，并提出技术鉴定意见和改进措施。

7、负责组织质量事故的调查、分析和处理。
8、负责工程质量监督，实行质量“一票否决制”，行使停工权。
9、解决项目施工的技术难题，组织编制作业指导书，制定各工序质量控制保证措施，负责设计修改及质量信息的传递。
10、对本项目的生产工艺和技术问题有决策权，对影响产品质量的资源配置有权提出调整意见。

11、在组织编制和审批组织设计时，制定相应的安全技术措施。

㈣工程部的职责：

工程部在项目经理（副经理）和总工程师的领导下，对现场的技术问题和进度控制负有主要责任。主要的工作是：

1、负责工程技术、进度管理方面的全部工作。

2、负责施工所需的基本文件，包括施工图纸、技术规定、地质报告、测量基准点及施工用水、用电、排污等临时设施资料。

3、编写现场施工组织设计，并取得业主或监理单位的认可。
4、贯彻实施或制定现场实施的工作规程。

5、组织有关工程技术人员根据施工组织设计编制各种施工计划和材料供应计划。

6、工程进度的检查工作和控制工作。

7、审查工区提出的施工方案、工程问题的报告，解决有关工程方面的技术问题。

8、现场的测量控制工作。

9、参加工程例会，在会上汇报有关的工程问题，并协助项目经理（或副经理）安排好分阶段的工作。

10、协助项目经理对竣工的项目进行最后的检查。

11、协助有关部门与当地主管部门的联系，取得施工许可证。

12、安排有关人员做好竣工图及资料整理。

㈤质安部的职责：

质安部负责对工程施工质量进行检查监督，对项目经理负责。其主要任务是：

1、制定质量控制准则和工作计划。

2、参与研究和确定施工方法，制定安全生产措施。

3、对到达现场的设备、材料进行检查，并将所发现的问题通知主管部门与主管领导。

4、根据要求，对施工工序进行检查，保证符合设计图纸和有关技术规定要求。

5、在混凝土施工前，组织有关质安人员对挖方、模板、钢筋绑扎、焊接等工序进行检查。

6、停止不符合验收标准的工作，责成进行返工并将上述情况通知总工程师和项目经理。

7、需进行阶段验收的隐蔽项目进行隐蔽验收工作。

8、主管实验室的工作。

9、主持质安工作会议，提出安全保卫方面的要求及管理办法。

10、调整可能造成危害的隐患，并保存有关的调整数据。

㈥计财部职责：

计财部是项目财务的职能部门，其工作是：

1、负责工程项目的资金管理工作，合理地运用资金，为工程施工提供资金保证。

2、负责工程项目工程款的收取与支付，及时与业主联系，做好与业主的联系工作，沟通各成员单位与项目的工作。

3、根据工程的进度计划，编制好工程财务的年度计划、每月资金的用量计划和支付计划。

4、定期向公司通报工程的进展情况。

5、做好每月工地人员的工资管理发放工作、做到及时主动。

6、严格遵守国家的财务政策和财务制度，按章办事。

⑺办公室职责：

1、办公室主要负责文件、资料的管理以及生活后勤与接待工作。

2、办公室应设财务与资料文件打字管理员方便工程的财务事务与文件资料的打印，收发与保存。

3、另外办公室应为工程提必须的后勤服务，如搞好职工食堂等。办公室也应为一切的接待工作提供条件。如会议场地准备等。

4、办公室也有责任协助项目副经理做好文明施工的有关工作，如制做工作证，现场的有关标志牌和节日的彩旗、标语等。

㈧物资部的职责：

物资部是项目物资管理部门，负责统管工程项目材料的采购、验收等，其工作是：

1、根据工程的进度计划，编制好材料采购计划，确保准时供应。

2、材料的采购要有二家以上的供应商进行报价，供货对比，选择价廉物美的供应商。

3、建立采购、验收、进仓等一系列规章制度，确保材料合格，防止出差错，未经验收的材料不得进仓。

4.及时与业主联系，保持与业主、材料供应商的良好沟通关系。

3.2 主要施工人员配置

拟投入本合同工作主要人员表

	项目经理
	×××
	项目副经理
	×××

	项目总工程师
	×××
	工程部长
	×××

	计财部长
	×××
	质安部长
	×××

	办公室主任
	×××
	物资部长
	×××


3.3 主要施工机械设备配置

	设备名称
	型 号

及规格
	数量
	制造厂名
	购置年份
	检修

情况
	现在

何处
	进场

时间

	挖 掘 机
	1m3  PC-220
	2
	日本小松
	92.6
	良好
	广州
	2001.6

	液压破碎机
	
	1
	日本小松
	99.6
	良好
	广州
	2001.6

	自卸汽车
	13.5t
	5
	日本实力
	95.7
	良好
	广州
	2001.6

	自卸汽车
	5 t
	5
	东风汽车制造厂
	98.7
	良好
	广州
	2001.6

	全 站 仪
	SET—3CV
	1
	日本SOKKIA
	98.6
	良好
	广州
	2001.6

	水 准 仪
	D2S3—1
	1
	
	99.2
	良好
	广州
	2001.6

	拌 和 机
	0.35m3
	2
	华东建筑机械厂
	00.9
	良好
	广州
	2001.6

	空气压缩机
	6 m3/min
	2
	华东建筑机械厂
	98.5
	良好
	广州
	2001.6

	风  钻
	0130
	3
	
	98.5
	良好
	广州
	2001.6

	汽车起重机
	QY5
	1
	长江起重机厂
	94.5
	良好
	广州
	2001.6

	交流焊机
	30KVA
	4
	金象电焊机厂
	99.9
	良好
	广州
	2001.6

	柴油发电机组
	30kw
	1
	自  制
	97.5
	良好
	广州
	2001.6

	钢筋切断机
	D-400
	1
	鹤山机械厂
	99.2
	良好
	广州
	2001.6

	钢筋弯曲机
	H-400
	1
	鹤山机械厂
	99.2
	良好
	广州
	2001.6

	插入式振动器
	ZN60
	6
	广州建筑机械厂
	00.8
	良好
	广州
	2001.6

	农 夫 车
	1.5T
	2
	TOYOTA
	95.7
	良好
	广州
	2001.6

	胶 轮 车
	
	20
	
	00.9
	良好
	广州
	2001.6


3.4 施工材料准备措施

工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、钢管、混凝土预制管、蝶阀等。根据招标文件规定，钢筋、水泥、混凝土预制管、蝶阀由业主供应，砂、碎石、钢材则由业主指定供货来源，施工单位（工程承包人）负责材料的验收及保管。

主要施工材料的采购及检验，直接关系到工程的总体施工计划及工程的施工质量，因此需要对施工材料的采购及检验做到精心策划，统筹安排。

3.4.1 材料采购

现场组织成立物资部，负责施工材料的统一购进及调配。

工程开工前，根据施工图纸及有关文件计算施工材料耗用量，编制材料供应计划。

根据施工进度计划、编制工程各季度及月度材料用量计划。

根据各施工项目工程量，编制各单项工程材料耗用量计划。

由专人负责施工材料的采购及保管的工作。

3.4.2 材料检测及验收
工程施工所使用的材料必须经过检验合格才能使用，不合格的产品不能用于施工。施工材料的检验及使用必须满足设计要求及施工规范要求。在工地现场成立质量管理组织机构，并建立试验室，专门负责施工材料的检测工作。工程施工中使用的各种主要材料按以下规定执行：

⑴钢筋

钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。

每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：

钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不少于60kg；

根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；

在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试验(含屈服点，抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

⑵水泥

水泥品种：按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。

发货：每批水泥出厂前，均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合要求时，停止使用。

运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，采取有效措施防止水泥受潮。

贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号，分别贮放在专用的仓库中，防止因贮存不当引起水泥变质，袋装水泥的出厂日期不应超过3个月。

⑶骨料

含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。

不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差控制在3m以内，避免造成骨料的严重破碎。

细骨料的质量技术要求规定如下：

细骨料的细度模数，应在2．4—3．0范围内。

砂料质地坚硬、清洁、级配良好的河砂；

天然砂料按粒径分为两级；

其它砂的质量技术要求应符合规定。

粗骨料的质量要求应符合以下规定：

粗骨料的最大粒径，不超过钢筋最小净间距的2／3及断面最小边长的1/4，对少筋或无筋结构，选用较大的粗骨料粒径。

施工中骨料粒径按二级配要求选用：

二级配：分成5～20和20～40mm，最大粒径为40 mm。

4. 施工测量

4.1 概述

测量工作是工程开展的先导，是质量控制的重点项目，其工作质量的好坏，直接影响工程的质量、进度与施工单位的效益。我单位在工程施工的全过程，始终把搞好测量工作放在重要位置。成立专门负责的测量小组，并建立完善的测量及复测制度。

4.1.1 设计提供成果

根据合同要求；设计院向我方提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

4.1.2施工测量任务

使用设计提供的测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据，建立控制本工程的平面和高程控制网，以确保本工程按设计及规范要求施工。

4.1.3施工测量分类:

本工程施工测量分为：施工放样（开挖及混凝土施工）、管道安装高程控制测量、竣工测量等。

4.1.4作业依据：

4.1.4.1 中华人民共和国测绘行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93），水利部、电力工业部发布；

4.1.4.2 中华人民共和国测绘行业标准《国家三、四等水准测量规范》（GB12898一91），国家测绘局发布；

4.1.4.3 设计提供测量成果。

4.1.5 操作规程

4.1.5.1在测区内建立加密三角网，并根据其实际情况，选择合理的测量方案，对测量和计算进行可靠的检核，要求达到规范要求。

4.1.5.2 放样绘制草图，计算好各个部位放样数据，经技术组复核无误后，再进行放样，对测量成果实行自检、复检和终检的三检制，确保施测质量和精度要求。

4.2测量设备配置及测量人员组合

4.2.1设备配置表     

	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	全站仪
	SET-3CV
	1台
	已有

	2
	水准仪
	D2S3-1
	1台
	已有

	3
	电子手薄
	南方测绘
	1台
	已有

	4
	平差软件
	南方测绘NF-34
	1个
	已有


4.2.2测量人员组合         

项目经理部配备测量组长1名，专职测量技术负责人1名，测量工程师2名，并有长期从事测量工作经验的技师及熟练的测量技工9名负责本工程的测量工作，保证工程施工测量需要。

4.2.3 测量工作的管理

测量人员实行“统一管理、分区作业”，即：由项目经理部质检部统一领导，协调人员安排，各工区相对固定分配适当测量人员，以便于施工。

4.3 控制测量

4.3.1 平面测量

4.3.1.1 控制网的建立

⑴控制网建立的原则

根据设计提供坐标点的具体位置和与各施工点的距离情况，按实际地形情况，按照规范要求，建立加密平面控制网（测边网），网中的三角点包含设计提供已知点、布网必要的加密点和各施工点分别建立的轴线控制点。

⑵平面控制网中新建立点的埋设要求

考虑地形情况，按照规范对建立平面控制网的要求，建立符合规范要求、便于施工测量控制的加密控制网点。控制点的埋设按设计提供点的等级的埋点要求，采用现场浇筑混凝土，建立在稳固的基面上，规格(长×宽×高)为40cm×40cm×60cm，待三天后埋点混凝土有一定强度后方可施测。

4.3.1.2 野外作业

⑴边长观测：对控制网每一条边进行往返测量，单向观测四测回，16次读数。

⑵垂直角观测：采用盘左、盘右两个测回取平均值。

⑶平距计算：严格按瑞士WILD厂给出的原版公式进行计算。

⑷资料记录：原始记录资料的计算严格实行三检制，确保成果的可靠和精度。

4.3.1.2 内业计算

严格按规范规定，使用南方测绘NF一34严密平差软件进行平差计算；广泛采用电脑作数据处理，达到出图电脑化。
4.3.2 高程水准控制测量

4.3.2.1控制网布设

根据设计提供水准点的具体位置和与各施工点的距离情况，按实际地形情况，按照规范要求，建立一条从进水口，到出水口的复合水准路线，从此路线分别建立支水准路线进行水准控制。

4.3.2.2作业要求：

外业限差采用设计提供点的等级的限差要求，以提高控制网的精度。

4.3.2.3具体布置及测量成果，我公司中标后按要求提供。

4.3.3建筑控制测量

本标段建筑主要包括：输水管道、量水闸等。在布置平面及水准控制网时，分别在这以上各建筑物附近，选择通视条件好、位置适中的地万，布置1～2控制网点，控制这些建筑物的施工。施工放祥时，利用全站仪，采取"直接上点"的办法进行，即在一个控制点位上设测站，直接在需要的地方放出点位，控制开挖或混凝土施工，确定中线和高程，并可利用另一个点进行校核。

4.4 工程测绘质量管理

4.4.1 总则

⑴遵守工程测量质量、标准、计量等国家有关法律、法规，保证提供合格的测绘成果，不得伪造和粗制滥造测绘成果，不得损害国家利益、社会公共利益和他人利益。

⑵测制各类测绘成果，坚持服务用户，质量第一，防检结合的原则。

⑶采用先进的测绘科学技术，推行科学的质量管理方法，按ISO9000标准建立具有测绘工作特点的质量体系。

⑷对测绘质量管理、测绘成果质量优良的单位和个人，予以表彰和奖励。

4.4.2 测绘单位的权利、责任

⑴测绘单位主要负责人，对其所提供使用的测绘成果承担质量责任。

⑵测制测绘成果必须执行国家标准、行业标准及施工测量规范，用户有特定要求的，按合同约定的标准执行。所使用的仪器设备，必须按照《测绘计量管理办法》的规定，进行校验和校正。

⑶测绘单位应当坚持按照测绘生产技术规律办事，有权拒绝用户提出的违反国家有关规定的不合理要求;有权提出保证测绘质量所必要的工作条件及合理工期、合理价格等要求。            

⑷测绘成果必须经过检查验收，质量合格后方能提供使用。检查验收的质量评定，执行《测绘产品检查验收规定》和《测绘产品质量评定标准》。  

⑸测绘单位必须接受测绘质量监督管理，必须如实向测绘产品监督检验机构提供抽检样品。

4.4.3 施工测量质量控制  

4.4.3.1 施工测量的内容包括：

⑴根据工程施工总体布置图和有关测绘资料，布设施工控制网。

⑵针对施工各阶段的不同要求，进行建筑物轮廓点的放样及其检查工作。

⑶提供局部施工布置所需的测绘资料。

⑷按照设计图纸、文件要求，埋设建筑物外部变形观测设施，并负责施工期间的观测工作。

⑸进行收方测量及工程量计算。

⑹单项工程完工时，根据设计要求，对水工建筑物及重要隐蔽工程几何形体进行竣工测量。

4.4.3.2施工测量前，应详细审阅工程设计图纸中有关数据和尺寸，了解设计要求与现场施工需要，根据精度要求，选择测量放样的方法。

4.4.3.3必须按正式设计图纸和文件（包括设计修改通知）进行测量放样，不得凭口头通知或未经批准的草图放样。

所有测量放样点线，均应有检查复核，确认无误后才能使用。

4.4.3.4现场测量放样所取得的测量数据，应记录在规定的放样手薄中；所有栏目必须填写完整，字体应整齐清晰，不得任意涂改。填写内容包括：

⑴工程部位、放样日期、观测、记录及检查者姓名。

⑵测量放样点所使用的控制点名称、坐标和高程成果、设计图纸编号、使用数据来源。

⑶放样数据及草图。

⑷测量放样过程中的实测资料。

⑸测量放样时所使用的主要仪器。

4.4.3.5 单位工程竣工时应该归档的竣工资料包括:

⑴施工控制网原始观测手薄，概算及平差计算资料。

⑵施工控制网布置图、控制点坐标及高程成果表。

⑶竣工建基面地形图和纵、横断面图。

⑷建筑物实测坐标、高程与设计坐标、高程比较表。

⑸施工期变形观测资料。

⑹测量技术总结报告。

⑺施工场地竣工地形图、平面图。

4.4.4 测量人员工作准则

⑴在各项施工测量工作开始之前，应熟悉设计图纸，了解规范的规定，选择正确的作业方法，制定具体的实施方案。

⑵对所有观测数据，应随测随记，严禁转抄、伪造。文字与数字应力求清晰、整齐、美观。对取用的己知数据、资料均应由两人独立进行百分之百的检查、核对，确信无误后方可提供使用。

⑶对所有观测记录手薄，必须保持完整，不得任意撕页，记录中间也不得无故留下空页。

⑷施工测量成果资料（包括观测记薄、放样单、放样记载手簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予统一编号，妥善保管，分类归档。              

⑸现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器安全，禁止冒险作业。

⑹对于测绘仪器、工具应精心爱护，及时维护保养，做到定期检验校正，保持良好状态。对精密仪器应建立专门的安全保管、使用制度。

5. 主体工程施工

5.1 土石方开挖

5.1.1 项目概述

本工程土方开挖包括量水间基础土方开挖及管道坑槽土石方开挖，土方开挖方量共108710m3，石方开挖方量共8993 m3。

5.1.2 施工流程
                                                   不合格

                                   合格

                  有用料

                  无用料

                                                  不合格

不合格    

5.1.3 施工方法

⑴土方开挖

量水间及管道基坑土方开挖均采用PC220（1m3）反铲挖掘机挖土，无用料装自卸汽车运至碴场弃土，部分有用料堆放在基坑旁边作回填之用。基底及边坡用人工平整及修坡。

⑵石方开挖

石方开挖采用松动爆破，用手风钻钻孔分层爆破，在装药时严格控制堵塞长度及药量，把爆破飞石控制在30m以内。爆破后用PC220（1m3）反铲挖掘机挖土，自卸汽车运至碴场弃土，

由于施工现场靠近公路及民居，为确保安全，采取下列措施：

①各类工程爆破自爆破器材进入施工现场开始，在爆区周围一定范围内设立警戒线，树立警戒标志，在通道口设置岗哨，禁止非施工人员进入现场，并配备专门值勤人员，承担安全警戒工作。

②施爆前位于爆破危险区内的人员、可移动的各类机械设备、仪器仪表、车辆等必须全部撤离安全区，以防止出现意外的爆破事故，凡不能撤离的仪器设备应加以有效保护。

③项目经理部对参加安全警戒的值勤人员、岗哨位置、通讯联络、警戒标志与信号等逐项检查落实，确保爆破顺利、安全进行。

5.2 基坑排水

基坑排水采用潜水泵抽排，水泵布设视开挖后的泉水量而定，在基坑顶岸边开挖排水沟，防止表土雨水流入坑内和边坡塌方，同时减少基坑抽水量。

5.3 土石方回填

5.3.1 项目概述

本工程土石方填筑包括量水间及管道坑槽两部分，土方回填量共90549m3，砂砾石填筑9457m3。

5.3.2 施工流程
不合格

不合格

合格

合格

5.3.3 施工方法

土石方回填采用1m3反铲挖掘机挖土分层回填，层厚不大于30cm，采用人工平土、蛙式打夯机夯实。每层土回填前，将下层土表面的所有杂物进行清理，防止表土水流入回填面层，每层打夯完毕，经监理验收合格后，再进行下一层填土。
5.4 混凝土工程

5.4.1混凝土生产系统的布置、生产流程及附图
混凝土生产系统布置根据水工建筑物布置而定，本标段的混凝土浇筑施工段极为分散。故混凝土系统的布置采用移动式0.35 m3拌和机沿全线左右岸布置，详见场地布置图。

混凝土生产流程如下：
混凝土生产系统工艺流程图

5.4.2混凝土配合比设计与管理

5.4.2.1 水工混凝土配合比设计

⑴水工混凝土配合比设计，应本着优质．经济．安全的原则进行。

⑵按设计要求计算配出强度：R配＝R标／(1-tcv)
⑶混凝土的水灰比，应根据设计对混凝土性能的要求，由试验室经常对砂碎石的含水量测定并通过试验确定，但一般不超过0.5。

⑷粗骨料级配及砂率的选择，应考虑骨料生产的平衡，混凝土和易性及最小单位用水量等要求，综合分析确定。

⑸混凝土坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尽可能采用小坍落度。混凝土在浇筑地点的坍落度可参照下表：

	建筑物性质
	标准园锥坍落度（cm）

	水工素混凝土或少钢筋混凝土
	3～5

	配筋率＜1％的钢筋混凝土
	5～7

	配筋率＞1％的钢筋混凝土
	7～9


5.4.2.2 混凝土配合比的管理

⑴为确保混凝土强度和抗渗等级满足设计要求，混凝土配合比由本公司试验室根据设计要求，通过试配，提出施工配合比，报现场监理审核批准后实施。

⑵混凝土配合比在施工实施过程中，不得任意变动。如有原则性变动，必须经公司质量管理主管部门同意，报现场监理批准后方能实施。

⑶现场搅拌生产时，必须挂出混凝土施工配合比，以备检查。

⑷混凝土生产前，由现场试验室负责开出混凝土的施工配合比，并监督现场的执行情况。

⑸施工生产时，现场试验室负责对一个统计周期内的相同等级、相同龄期、以及生产工艺和配合比基本相同的混凝土的强度进行统计分析，统计计算强度的均值、标准差及强度不低于要求强度等级的百分率，确定在单位的生产质量水平，作为制定下一循环阶段的计算依据，力求使配合比达到优良水平。

⑹根据试验数据绘制出水泥强度管理图、砂细度模数管理图、拌合物坍落度管理图、拌合物水灰比管理图、混凝土强度管理图等，根据质量图的动态，进行综合分析，对配合比进行必要的调整。

5.4.2.3 混凝土生产的质量控制要素

混凝土的生产，是根据混凝土的合格质量水平所确定的原材料组成及工艺参数，经过配料、计算、搅拌、运输等一系列工艺过程完成。其中任一工艺过程出现质量问题，都会对混凝土质量产生程度不同的影响。因此，对每一生产工艺过程都应予以必要的控制。

⑴原材料控制

①水泥

水泥使用产品质量稳定的425＃或525＃普通硅酸盐水泥，如有特殊混凝土则由设计指定采用特殊水泥。水泥品牌由招标单位指定或由投标单位根据以往工程的使用经验选用。水泥进仓要有出厂合格证或质检报告，并按规定抽样检验，合格后才可使用。

②水

拌和混凝土用水采用可饮用的水，抽用河道水时须进行水质化验，以满足混凝土质量要求。

③集料

1) 砂料应质地坚硬、清洁、级配良好；使用的砂、特细砂应通过试验论证。

2) 砂的细度模数宜在2.4～2.8范围内，天然砂宜按料径分成两级，人工砂可不分级。

3) 砂料中有活性集料时，必须进行专门试验论证。

4) 粗集料最大粒径不应超过钢筋净间距的2／3及构件断面最小边长的1／4；素混凝土板厚的1／2。对少筋或无筋结构，应选用较大的粗集料粒径。

5) 粗集料中含有活性集料、黄锈等时，必须进行专门试验论证。

6) 粗集料力学性能，按普通混凝土中的粗集料检验的有关规定进行。

⑵计量控制

计量准确与否，将直接影响既定的配合比，从而影响混凝土的和易性、强度等的既定质量。计量的误差来自两方面：一是计量器本身的误差；二是称量时的操作误差。故采取以下措施：

①为防止计量器本身的误差，投标单位拟采用比较准确的计量器――电子称进行计量。

②在使用前利用固定重量的物体，对电子秤进行检定，控制其称量精度。

③定期对电子秤进行维修、检测。

⑶搅拌控制

①拌制混凝土时，必须严格遵守试验室签发的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

②在混凝土拌和过程中，应根据气候条件定时地测定砂、石、骨料的含水量（尤其是砂子的含水量）；在降雨的情况下，应相应增加测定次数，以便随时调整混凝土的水灰比。

③在混凝土拌和过程中，应采取措施保持砂、石、骨料含水率稳定，砂子含水率应控制在6％以内。

④掺有混合材的混凝土进行拌和时，混合材可以采用湿掺或干掺，但应保证掺和均匀。

⑤如使用外加剂，应将外加剂溶液均匀配入拌和用水中，拌和用水量应扣除外加剂的水量。

⑥必须将混凝土各组份拌和均匀，拌和时间应符合要求。

⑦按规定要求在仓口留取试件，以掌握混凝土的强度情况。

⑧经常检查和保修搅和设备，以保证混凝土生产能顺利进行。

⑷运输控制

①由于施工沿线较长，要采用适当措施以保证混凝土在运输过程中不致发生分离、漏浆、严重泄水及过多降低坍落度等现象。

②在任何情况下，严禁在运输中途加水后运入仓内。

③混凝土自由下落高度应不大于2米，超过所时应采取缓降措施。

5.4.3 材料储存

5.4.3.1水泥、粉煤灰及砂石料储存

施工期间水泥、粉煤灰及砂石料的储量应根据浇筑强度，供应方式，运输条件以及施工方案，布置特点等综合考虑，以满足混凝土连续浇筑的需要，即要保证生产又要避免储存过多而使胶凝材料受潮失效。

5.4.3.2 外加剂的储存

混凝土外加剂是现代工程建设中日益普遍使用的新型、高效、节能、降耗的化工建筑材料，广泛应用于各种混凝土工程中，它具有提高混凝土各龄期强度、延缓和降低水化热、调节凝结时间、改善泵送性、节约水泥用量的作用。

水工混凝土中，外加剂掺量虽小，但能改善混凝土多项性能，作用极大。工程中，外掺剂用量一般为胶凝材料重量的千分之几至百分之几，故在保证外加剂不变质的条件下，可适当扩大储备来量。对于混凝土工程量大或外加剂来源便捷的工程，其储备量一般为一个月用量；反之，其储备量可取三个月或更多一些。根据本工程生产条件，外加剂储备量确定为一个月。

系统内外加剂日配置能力应大于浇筑高峰月三天需用量，配置好的外加剂储存量亦不得小于浇筑高峰月的三天用量。

对混凝土外加剂品种、质量及堆存运输要求、应严格按照有关规范、规程执行。

5.4.4 混凝土养护

混凝土浇筑完毕后12~18小时（视气温高低而增减）后，即铺上麻袋洒水养护，养护时间不少于14天。

5.5 钢管的制造与安装

钢管由专业厂加工成品，安装时用5t汽车吊吊起就位，拼装定位后，接口用电焊焊接。

5.6 混凝土承插管的制造与安装

混凝土管由专业厂家制造，管道安装由下游往上游渐进，安装时用5t汽车吊吊管就位，用2台紧线器拉管插入承插口，同时校正管底高程，在其符合设计要求后才继续进行下一管接安装，管节安装如下图示：


[image: image1.wmf]手扳式紧线器
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节管安装示意图

止水胶圈

5.7 水压试验
水压试验包括接头水压试验及分段水压试验，按设计要求，每个接头均作水压试验，分段水压试验本标段取一段进行分段试验，段长取500m。

5.7.1 接头水压试验

接头水压试验采用接头水压装置进行试验，接头装置的设计待施工时报监理审批后执行，试验压力按设计要求采用0.45Mpa。

5.7.2 分段水压试验

分段水压试验在段内各接头完成水压试验后进行。双管道以单管分别进行试验，试验前把试压段的转弯段两侧回填土至管顶并分层夯实，回填土密实度要求≥0.96。

试验时先对涵管充水排气，浸泡72小时后，缓慢充水至设计工作压力，检查有无渗漏。2小时后再充水升压，至水压试验的压力值（工作压力的1.5倍），稳压10分钟，检查管段有无发生破裂及漏水现象，检查完毕后继续进行渗水量的试验。

5.7.3渗水量试验

继水压试验漏水现象检查完毕后，将水压升至试验压力值，关闭升压泵的阀门，记录压力下降0.1 Mpa所需的时间t（min），再开启升压泵，待管道压力恢复到试验压力值后，关闭升压泵的阀门，随即开启放水阀向量水槽放水，待压力下降0.1Mpa时关闭放水阀，测出在此时间内流入量水槽中的水量Q（L）。

渗水量按下式计算：q=Q/t

式中：q—试验管段管道渗水量（L/min）

Q—压力下降0.1 Mpa经放水阀流出的水量

t—放水前试验段压力下降0.1 Mpa所经过的时间（min）

试验管段渗水量每km不大于9.7L/min为合格。

抗渗压力的试验的衡压时间为18min。

5.7.4 试验阀头的卸除

水压试验后，卸除试压闷头，割除预埋件，以保证不影响涵管输水能力及水流条件。

5.8 建筑装修

5.8.1一般抹灰作业
⑴抹灰系指面层为石灰砂浆，麻刀灰、纸筋灰、石膏灰或混合砂浆、水泥砂浆的抹灰作业。抹灰样品需送监理工程师鉴定和选择。经监理工程师认可后，进行施工。
⑵抹灰涂料及其材料，一般采用的石灰应为气硬性石灰(生石灰中粘土杂质含量应小于8％)，一般抹灰均采用普通硅酸盐水泥，其物理性能的要求符合有关规定。   

⑶抹灰用的生石灰，淋制时必须用孔径不大于3 mm×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时；不应少于30d。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。同时，.在沉淀池中的石灰膏应加以保护，防止其干燥、冻结和污染。

⑷抹灰用的砂子应过筛，不得含有杂物。装饰抹灰用的骨料(石粒、砾石等)，应耐光、坚硬，使用前必须冲洗干净。

⑸抹灰用的纸筋应浸透、捣烂、洁净；罩面纸筋宜机碾磨细。稻草、麦秸、麻刀应坚韧、干燥，不含杂质，其长度不得大于30mm。稻草、麦秸应经石灰浆浸泡处理。

⑹泥砂浆及抹灰材料拌制；一般墙面抹灰用1:3(水泥:砂)水泥砂浆，所有内墙、平顶抹灰用1:1:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆；纸筋灰中加用的草纸约100kg石灰中加10kg标准草纸，纸筋应符合规定、稻草、滑秸等应经水化(石灰水化)处理，除非监理工程师另有规定。抹灰采用的砂浆品种一般应符合下列要求：①对于外墙门宙的外侧壁、屋檐、勒脚、压檐墙等的抹灰、面层和底层均采用水泥砂浆或混合砂浆；②对于混凝土楼板和混凝土墙的抹灰：底层用混合砂浆。
⑺抹灰的表面准备、底涂层及罩面层； 砖面、混凝土基层表面上污物均应清除干净，并洒水湿润，检查基层表面的平整度，然后设置标志或标筋，其抹灰层厚度符合抹灰等级且满足质量标准和操作工序要求，门窗框与墙的交接处应分层填嵌密实和牢固，而室内墙面的阳角和门口侧壁的阳角处，一般可用1:3水泥砂浆抹出护角，护角高度不低于1.5m。

⑻水泥砂浆的抹灰层应在湿润的情况下养护。冬季施工期间均应采取保温措施，抹灰砂浆的温度不应低于-5℃，若气温低于+5℃时，室外抹灰所用的砂浆可掺入能降低其冻结温度的化学附加剂。采用掺有化学附加剂的砂浆，符合专门规范的要求并经监理工程师批准。冬季施工抹灰的砖墙，待其适当干燥后方进行涂抹及必要的保温设施。
⑼各种砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干，冻结、撞击和振动，凝结后，应采取措施防止损坏。

⑽其抹灰层的平均总厚度不得大于下列数值：
顶棚：现浇混凝土15mm；预制混凝土18mm；
内墙：普通抹灰18mm，中级抹灰20mm，高级抹灰25mm； 
5.8.2装饰抹灰及饰面工程

⑴饰抹灰和饰面工程施工作业前，交样品和施工说明，供监理工程师鉴定和选择，并应经监理工程师认可后，方可施工。
⑵饰面材料以制造厂家的原包装运送，装卸中防止不同材料混杂，要防水、防潮、防污染、防破碎。材料存放在干燥、通风的地方。粘合剂应按厂家要求存放，严防受潮或温度影响而变质，超过有效期的一切衬料严禁使用。
⑶装饰抹灰面层应做在已硬化、粗糙而平整的中层砂浆面上，涂抹前应洒水润湿。

⑷装饰抹灰面层的施工缝，应留在分格缝、墙面阴角、或独立组成装饰部分的边缘处。

⑸外墙面喷涂、滚涂、弹涂面层的施工，尚应符合下列规定：

①中层砂浆表面的裂缝、和麻坑，应处理并清扫干净；

②门墙和不做喷涂、弹涂的部位。应采取措施，防止站污；

③喷涂、弹涂应分遍成活，每遍不宜太厚，不得流坠。面层厚度：喷涂为3~4mm．弹涂为2~3mm，滚涂厚度按花纹大小确定，并一次成活；

④每个间隔分块必须连续作业，不显接搓。

5.8.3饰面工程

饰面材料及其安装、镶贴：

    瓷砖的铺贴方法与所用粘结材料等按施工详图规定，瓷砖材料满足施工详图所标定的允许偏差。

6．雨季施工措施

6.1 雨季土方施工措施

⑴开挖工程开始前，结合永久性排水设施布置，规划好开挖区域内外的临时排水措施。

⑵沿山坡开挖的工程，为保持开挖边坡免受雨水冲刷，在边坡开挖时，按施工图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡段，则自行加设临时性山坡截水沟。

⑶在场地开挖过程中，设置临时坑槽，使用机械排出积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。

⑷采取临时排水措施，保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

⑸保持渣料堆体的边坡稳定，做好渣体的边坡保护和排水工作。

⑹进入雨季施工的填筑工程，根据工程的特点合理安排机具和劳力，组织快速施工。

⑺雨季期间安排施工计划，集中机具、人力分段突击，本着完成一段在开一段的原则。当日填筑当日完成，做到随挖、随填、随压。

⑻填筑工程的工作面，层面均挖排水沟以防雨水浸泡。

⑼对含水量过大的层面和部分，采取翻晒、清淤、换土、加生石灰等措施。

6.2 雨季混凝土施工措施

⑴掌握天气情况，避免在大雨、暴雨天气浇筑混凝土。

⑵砂、石料仓设防雨棚，料仓排水设施要畅通，雨天要增加砂、

石料含水量的检测次数，及时调整混凝土用水量。

⑶混凝土仓面用彩条塑料布覆盖，及时排干彩条布上的积水，并防止

雨水流入仓面，运输工具要盖彩条布防雨。

⑷混凝土浇筑过程如遇大雨，立即停止浇筑，并用彩条塑料布覆盖混凝土
仓面，做好记录，混凝土浇筑时间超过要求时，按施工缝处理。
7. 施工进度控制

7.1 施工进度编制依据

本标施工进度编制根据×××供水改造工程施工招标文件的商务文件和技术条款进行编制，本标施工总工期为2001年6月1日开工至2002年6月10日完工。

7.2 工程施工总进度说明

本标施工在汛期开工，雨水较多，对施工进度有一定影响，施工强度安排上也取低值。混凝土工程基本上安排在枯水期施工，为了确保工期完成工作任务，其施工强度安排如下：土方明挖400m3/日，混凝土浇筑100m3/日，土方填筑420 m3/日，管路安装50m/日，高峰人数188人。

7.3 施工进度保证措施

根据招标文件，为保证×××供水改造工程的顺利进行，我们将通过组织、技术、经济、信息、管理等措施，对工程施工进度加以控制，确保工程顺利进行。

⑴本工程一旦中标，将作为我公司的重点工程，派出具有丰富经验的管理、技术骨干组成项目经理部负责管理本工程，确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给，发挥精干高效的管理能力，详见施工组织机构、人员及机械设备的配置。

⑵建立进度控制的组织系统，落实各层次的进度控制人员，具体任务和工作责任。

⑶根据工程的结构、进展阶段或合同结构等进行项目分解，确定其进度目标，建立控制目标体系。

⑷运用网络计划技术中的关键线路法不断调整、协调，使计划赶上客观条件的变化。并不断地收集施工实际进度的有关资料进行整理统计与进度比较，定期向监理提供比较报告。

⑸建立进度控制工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间、参加人员等，并对影响进度的因素进行分析和预测，做到未雨绸缪。

⑹制定合理的技术组织措施计划，确保关键工期线路，实行均衡生产。根据总体网络计划安排“月、旬、周”的作业计划，每周进行检评，并及时修正施工计划，找出进度滞后的原因，并采取针对性措施，做到“以日保周、以周保旬、以旬保月”，确保总网络计划的实现。

⑺合理配置劳动力，按施工组织计划安排劳动力数量。

⑻提供充足的设备机具并保持其完好率。

⑼投入足够的流动资金以实现进度计划的资金保证措施。

⑽材料供应根据总体计划提早安排检验及进场，避免停工待料现象发生。

⑾建立健全工地周例会制度，解决施工时遇到的难点，协调各工序的配合，提高效率，重要问题及时请示处理解决，非常时期实行每天中午碰头会制度，以协调各专业配合。

⑿根据总体目标和施工进度，对工程的关键工序，及早采取有效措施如增加人员，合理安排作业时间和经济奖励等，保证关键工序顺利展开。

⒀抓好安全生产工作，以安全保进度。注重安全生产管理，保证现场的正常均衡生产，以安全保进度。

⒁坚持“质量第一”的方针，以质量保进度。施工中坚持质量第一的观点，对测量、技术交底、过程检查、工序验收等环节严格把关，每个工序都要执行检查验收制度，把存在的问题及早解决，不留隐患，确保一次通过，防止返工，使施工正常进行。

⒂积极做好与外界的协调沟通工作，避免外界因素影响工程正常开展。
7.4 工程总进度横道图、网络图

见附图。
8．施工质量保证措施

百年大计，质量第一，确保工程质量是我企业的宗旨。质量是企业的生命和信誉，是企业在市场经济中取得竞争优势的重要条件。从施工方案、施工方法、施工顺序以及施工工艺等一系列工程管理措施方面考虑，我们制定了高标准的质量控制目标，建立了严密的质量保证体系，坚持和进一步完善质量管理制度，确保优良工程。结合本工程的实际情况，我们通过认真讨论，反复论证，决定采取下列质量保证措施：

8.1 确定质量控制目标

质量目标：杜绝质量事故，工程合格率达到100%，优良率达到95%，确保工程质量达到优良，并向更高标准奋斗。

8.2 建立严密质量保证体系

8.2.1 为了确保本工程达到现行施工及验收规范的优良标准，必须建立行之有效的质量保证体系，把质量保证系统化、制度化，对整个工程实行全面的质量管理。

8.2.2 根据工程质量保证体系的要求，结合本工程的实际情况，建立由项目经理领导，项目副经理负责的质量管理机构，使整个质量体系协调运作，工程的质量处于受控状态。

8.2.3 根据本工程的特点和技术要求建立工程质量管理机构，由项目副经理全面负责该工程的质量管理工作，管理机构成员包括各专业工程师和专职质检员。每道工序完工后，施工班组长、质安员进行质量自检，自检合格后，由专业工程师负责全面检查，检查合格后，由专职质检员进行抽检，填报质检单、申报监理和有关部门验收。从而形成一级领导、三级检查，工序重点控制，层层把关的管理方法。各级质量检查直接落实到人。明确工作范围和工作职责，各级之间要密切配合，在组织上为确保优良工程创造先决条件（质量管理机构如下图）。

8.2.4 对所有技术作业人员在施工前进行测试，做到作业人员必须持证上岗。

8.3 质量保证活动中各部门的责任

根据公司《质量手册》，工程实施过程中，质量保证体系中的各对应部门在质量保证活动中的责任见下表：

	要素
	内 容
	工程技术部
	质安部
	办公室
	物资部
	计财部

	1
	文件和资料控制
	○
	○
	★
	○
	○

	2
	采购
	○
	○
	
	★
	○

	3
	顾客提供产品的控制
	
	○
	
	★
	○

	4
	产品标识和可追朔性
	
	★
	
	○
	

	5
	施工过程控制
	★
	○
	○
	○
	○

	6
	检验和试验
	○
	★
	
	○
	

	7
	检验、测量和试验设备的控制
	★
	○
	
	
	

	8
	检验和试验状态
	○
	★
	
	○
	

	9
	不合格品的控制
	○
	★
	
	
	

	10
	纠正和预防措施
	★
	○
	○
	○
	○

	11
	搬运、贮存、包装防护和交付
	○
	○
	○
	★
	

	12
	质量记录的控制
	○
	○
	★
	○
	○

	13
	内部质量审核
	★
	○
	○
	○
	○

	14
	培训
	★
	○
	○
	○
	○

	15
	服务
	★
	○
	○
	○
	○

	16
	统计技术
	○
	★
	○
	○
	○


★---主控部门； ○---相关部门

8.4 建立可靠的质量管理措施

⑴严格按照设计要求和施工技术规范的规定，精心组织该工程的施工。在施工准备阶段，认真组织有关人员对施工图纸及施工技术规程、规范的学习，以提高施工人员的技术素质和工作作风，保证工程质量。

⑵建立技术交底制度，将设计要求、质量标准、施工方法准确地传递到施工生产第一线。在开工前首先组织有关技术人员和施工管理人员听取技术交底，同时，在施工队伍内部实行上一级向下一级逐级交底的制度，即总工程师向专业技术负责人交底，专业技术负责人向施工技术人员交底，施工技术人员直接向作业人员交底，做到逐级交底，职责分明。重要内容除了口头交底外，还应进行书面交底。施工时，坚持实行严格的交接班制度。上道工序向下道工序班组移交施工场地时，上道工序组组长应将本班组的施工情况、质量情况、设备工作状况和本工序在施工中所发生和遇到的情况及处理结果向下道工序组长作详细的交待，并做好准确的记录。

⑶制定严格的测量控制措施，保证施工测量控制点精度和施工放线的施测符合技术规范和设计图的要求。

⑷强化质量检验制度，加强工序质量控制，坚持实行班组自检，专业工程师（或施工员）专检，专职质检员复检（或抽检）的“三检”制度。所有工序完工后，由各班组组长进行质量自检，自检合格后，再由施工员进行专检，专职质检员进行复检，经复检合格后申报监理工程师签证后，才能进入下一工序的施工，同时，质检工程师应随时检查和督促下属质检人员的工作，组织不定期突击检查，严格要求，层层把关，把质量问题消除于萌芽状态。

⑸坚持隐蔽工程的验收签证制度，所有隐蔽工程覆盖前必须申报监理工程师及设计人员验收合格，并及时办理监理工程师合格签证手续，才能进行下一道工序施工。

⑹严把材料（含成品、半成品）质量关，搞好工程质量关键环节。

①要求投入本工程的材料，必须是符合设计要求和技术规范的规定，并经监理工程师批准，同意使用的材料。为保证投入工程使用的材料符合质量要求，定购材料时，要求查核供应商是否具有真正符合标准的法定证明书，包括厂商的材料检验合格证，质检站复检合格报告单，并将证书的内容与实物进行取样对照，无法通过取样对照核实的材料，则取样送监理工程师指定的质检站检验，在未取得符合质量要求的证明之前，一律不得进场。

②为保证主要材料的质量，在材料运至施工现场时，由专职质检员配合仓管人员对材料进行复检，达到送检样品与批量材料质量统一，证书与实物统一。

③工程使用的预制构件，必须做好进场前的质量检验，检验合格后，构件才能进场施工。

④施工现场设立的施工材料仓库，对防压防震、易燃材料进入特种仓库由专人保管，属需要保持干燥状态的物料（如水泥、电缆、电器等），全面进入临时仓库，不露天堆放。临时仓库的地面要平整，并进行防潮处理，防止材料受潮。对各种小型物料（如焊接材料、仪表仪器）；设立材料架，分类贮存。

⑺坚持工序质检员跟班作业制度，专职质检员在工序施工过程中实行跟班作业，减少质量不合格造成的返工浪费人力物力的弊端，变被动为主动，达到事前控制的目的。质检员自始至终，跟班作业，配合施工技术管理人员强化现场施工质量管理。

⑻实行技术资料的及时归档制度，分工专人收集，全部施工技术资料，包括各种材料的出厂合格证、质量检验报告单、各工序隐蔽工程的验收签证单、开工报告、工程的施工记录、施工日志等。并按纵向和横向二种方式及时整理归档，纵向上规定每月全面整理一次，将一个月来的工程技术资料分门别类按时间顺序归档，在各分项工程完工验收合格后进行整理保存。

⑼实行严格的质量奖惩制度，对施工质量有功的个人给予重奖，同时，对工作粗心大意，造成质量事故的，给予重罚，并及时调离现有工作岗位。

8.5 模板工程施工质量控制措施

8.5.1 模板安装的允许偏差：

⑴结构物边线与设计边线：外露表面为10mm，隐蔽内面为15 mm；

⑵承重模板标高相差±5 mm；

⑶预留孔、洞尺寸及位置相差10 mm；

⑷模板间接触面不得超过3 mm。

8.5.2模扳的拆除

⑴不承重的侧面模板，应在混凝土强度达到2.5MPa以上，能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，才能拆除；

⑵钢筋混凝土的承重模板，应在混凝土达到下列强度后（按混凝土的设计标号的百分率计），才能拆除：

I）悬臂结构：跨度≤2m   70%，跨度﹥2m  100%

II）其它结构：跨度≤2m  50% ，跨度2～8m  70%，跨度﹥8m  100%。

模板工程质量控制程序图
8.6 钢筋工程施工质量控制措施（本工程所用钢筋采用国标钢筋）

⑴每批钢筋钢材进场都要做原材料检验，并将检验报告单连同厂商的材质检验合格报给监理工程师。

⑵焊接前必须先根据施工条件进行试焊，试焊合格后方可正式对工程结构进行焊接。焊接要求按规范选择合适的焊条，确保焊缝的宽度、厚度和焊接长度；

⑶对焊接钢筋的接头，应将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净；

⑷直径Ф10以上的热轧钢筋，其接头采用搭接，帮条电弧焊时，应符合下列要求：接头应作成双面焊缝，焊接长度不应小于5d，只有当不能作双面焊时，才允许采用单面焊，但此时焊缝长度应增至10d；

⑸钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距进行排列。绑扎长度，接头位置等均符合有关的施工规范和设计要求。

钢筋工程质量控制程序图

8.7 混凝土工程施工质量控制措施

8.7.1原材料

8.7.1.1水泥

⑴每批水泥进场都要做原材料试验，并将实验报告单连同厂商的材质检验合格证书报给监理工程师，必须时会同监理工程师进行复检。

⑵水泥存放在干燥可靠的仓库中，过期水泥不得使用。

8.7.1.2骨料

⑴砂、碎石的质量标准及检验方法应按JGJ52—92 和JGJ53—93标准执行。符合要求的骨料，需经监理工程师批准后方可进入现场使用。

⑵粗细骨料按照设计指定的料场取料，并作分析和试验。

⑶砂

①砂料应质地坚硬、清洁、级配良好；

②砂的细度模数宜在2.4～2.8范围内；

③砂中粒径通过0.315mm径网的含量不应小于15%；

④按下列指标控制骨料质量：（按重量计）

⑤天然砂中含泥量＜3%，坚固性测试后的重量损失＜10%，比重＞2.5t/m3，硅酸盐杂质含量＜1%，有机质含量浅于标准色。

⑷碎石

①碎石按配合比设计的级配分仓放置；

②石料必须新鲜，无偏长超径碎石；

③按下列指标促骨料质量：（按重量计）

含泥量D20、D20粒径级＜1%，坚固性测试后重量损失＜12%，硅酸盐杂质含量＜0.5%，有机质含量浅于标准色，比重＞2.5t/ m3，吸水率＜2.5%，针片状颗粒含量＜15%。

8.7.2配合比设计

⑴不同结构部位的混凝土，其抗压、抗渗、抗震及耐蚀性，施工和易性应满足设计要求；

⑵不同部位的各标号混凝土拌和前，要根据监理工程师批准的配合比，在施工时在根据材料的含水量，调整混凝土施工配合比，进行混合料的拌制；

⑶混凝土的水灰比应以骨料在饱和面干状态下的混凝土单位用水量对单位胶凝材料用量的比值为准，最大水灰比和最小水泥用量应符合规定，以保证混凝土的密实度和耐久性。

⑷粗骨料级配及砂率的选用，考虑骨料的生产平衡、混凝土和易性及最小单位用量的要求，进行综合分析才能确定。

⑸混凝土的坍落度应根据结构部位的性质、含筋率、运输与浇筑方法和振捣条件、气候条件等决定，并尽可能采用小坍落度。

⑹密切注视环境条件的变化，及时采集施工现场信息，实行动态监督控制，严格把好施工过程当中的混凝土配合比。

8.7.3混凝土的拌合与运输

⑴施工前结合工程中配合比的情况，检查拌和设备的性能，在整个混凝土生产过程中，拌和设备要经常进行检查，包括混凝土拌合物的均匀性、适宜的拌和时间、衡重器的准确性、机器及叶片的磨损程度等。

⑵混凝土只能按工程当时需用的数量拌制。炎热的天气，要设法降低拌和后混凝土的温度，防止混凝土在浇筑过程中过量硬化和出现裂纹。不允许用加水或其它办法变更混凝土的稠度。      

⑶混凝土拌和过程中根据气候情况随时测定砂、石骨料的含水率，及时调整配合比。拌合机按其铭牌规定的转速运行，生产的混凝土必须拌和均匀，拌和程序和时间通过试验确定。  

①加强设备保养与计量系统的监测，加强操作人员的业务素质时确保混凝土拌和质量的关键和根本。

②混凝土的运输能力应适合混凝土的凝结速度和浇筑速度的需要，以保证混凝土的均匀性和规定的坍落度，并充分发挥设备的效率。

③在运送混凝土的过程中要采取必要的措施，使混凝土不发生离析、漏浆、严重泌水和过多降低坍落度的现象，确保满足施工要求。

8.7.4混凝土的浇筑与养护

⑴混凝土浇筑前应报请监理工程师检查批准，全部模板和钢筋应清刷干净，混凝土均匀性和坍落度要认真检查，按每班在机口进行3～4次，仓面进行2次的频率检查。

⑵混凝土的浇筑作业，按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。

⑶混凝土浇筑在一次作业中连续进行，如因停水、停电等超过允许间断时间，须采取保证质量措施（如即速启用自备发电机、备用水塔）或按施工缝处理，并取得监理工程师同意。

⑷浇筑混凝土使用振捣器振捣到可能达到的最大密实度。

⑸混凝土浇筑完毕后，应立即对其养护，养护期应保持不少于14天。

⑹养护用水材料不能使混凝土产生不良的外观。提供的覆盖材料应事先征得监理工程师同意。

混凝土工程质量保证程序图
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8.8 土方工程质量管理

8.8.1土方工程开挖

⑴进行基坑开挖时，严格按照设计要求放好边坡；注意观测基坑周边位置观测点的位移及边坡的稳定情况。

⑵基坑开挖过程中应做好抽水工作，边开挖边排水；集水坑每隔30-40m设置一个，集水坑的深度要低于开挖面0.7-1m。

⑶工作面周边要作好排水系统，以确保工作面干施工。

⑷雨季施工，采用机械开挖时，可在基坑底标高以上预留一层表土约20-30cm，覆盖并保护基底岩土结构基础面免受雨水直接冲刷，雨季过后可由人工清理刮除。

8.8.2填土和压实（夯实）

⑴严格控制现场填土的厚度符合设计要求。

⑵土层接缝处应做成斜坡形（倾斜度大于1:1.5），上下层错缝距离不小于1m。

3.土料太干时，应洒水湿润后，继续填，以保证上下层土料接合良好。

⑷雨季过后，填土区表面若有滞水时先将积水排清并刮除表面烂泥后在进行下一道工序施工。

基坑开挖工程质量程序图

8.9建筑装修质量保证措施

8.9.1一般抹灰作业
⑴抹灰系指面层为石灰砂浆，麻刀灰、纸筋灰、石膏灰或混合砂浆、水泥砂浆的抹灰作业。抹灰样品需送监理工程师鉴定和选择。经监理工程师认可后，进行施工。
⑵抹灰涂料及其材料，一般采用的石灰应为气硬性石灰(生石灰中粘土杂质含量应小于8％)，一般抹灰均采用普通硅酸盐水泥，其物理性能的要求符合有关规定。   

⑶抹灰用的生石灰，淋制时必须用孔径不大于3 mm×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时；不应少于30d。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。同时，.在沉淀池中的石灰膏应加以保护，防止其干燥、冻结和污染。

⑷抹灰用的砂子应过筛，不得含有杂物。装饰抹灰用的骨料(石粒、砾石等)，应耐光、坚硬，使用前必须冲洗干净。

⑸抹灰用的纸筋应浸透、捣烂、洁净；罩面纸筋宜机碾磨细。稻草、麦秸、麻刀应坚韧、干燥，不含杂质，其长度不得大于30mm。稻草、麦秸应经石灰浆浸泡处理。

⑹泥砂浆及抹灰材料拌制；一般墙面抹灰用1:3(水泥:砂)水泥砂浆，所有内墙、平顶抹灰用1:1:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆；纸筋灰中加用的草纸约100kg石灰中加10kg标准草纸，纸筋应符合规定、稻草、滑秸等应经水化(石灰水化)处理，除非监理工程师另有规定。抹灰采用的砂浆品种一般应符合下列要求：①对于外墙门宙的外侧壁、屋檐、勒脚、压檐墙等的抹灰、面层和底层均采用水泥砂浆或混合砂浆；②对于混凝土楼板和混凝土墙的抹灰：底层用混合砂浆。
⑺抹灰的表面准备、底涂层及罩面层； 砖面、混凝土基层表面上污物均应清除干净，并洒水湿润，检查基层表面的平整度，然后设置标志或标筋，其抹灰层厚度符合抹灰等级且满足质量标准和操作工序要求，门窗框与墙的交接处应分层填嵌密实和牢固，而室内墙面的阳角和门口侧壁的阳角处，一般可用1:3水泥砂浆抹出护角，护角高度不低于1.5m。

⑻水泥砂浆的抹灰层应在湿润的情况下养护。冬季施工期间均应采取保温措施，抹灰砂浆的温度不应低于-5℃，若气温低于+5℃时，室外抹灰所用的砂浆可掺入能降低其冻结温度的化学附加剂。采用掺有化学附加剂的砂浆，符合专门规范的要求并经监理工程师批准。冬季施工抹灰的砖墙，待其适当干燥后方进行涂抹及必要的保温设施。
⑼各种砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干，冻结、撞击和振动，凝结后，应采取措施防止损坏。

⑽其抹灰层的平均总厚度不得大于下列数值：
顶棚：现浇混凝土15mm；预制混凝土18mm；
内墙：普通抹灰18mm，中级抹灰20mm，高级抹灰25mm； 
8.9.2装饰抹灰及饰面工程

⑴饰抹灰和饰面工程施工作业前，交样品和施工说明，供监理工程师鉴定和选择，并应经监理工程师认可后，方可施工。
⑵饰面材料以制造厂家的原包装运送，装卸中防止不同材料混杂，要防水、防潮、防污染、防破碎。材料存放在干燥、通风的地方。粘合剂应按厂家要求存放，严防受潮或温度影响而变质，超过有效期的一切衬料严禁使用。
⑶装饰抹灰面层应做在已硬化、粗糙而平整的中层砂浆面上，涂抹前应洒水润湿。

⑷装饰抹灰面层的施工缝，应留在分格缝、墙面阴角、或独立组成装饰部分的边缘处。

⑸外墙面喷涂、滚涂、弹涂面层的施工，尚应符合下列规定：

①中层砂浆表面的裂缝、和麻坑，应处理并清扫干净；

②门墙和不做喷涂、弹涂的部位。应采取措施，防止站污；

③喷涂、弹涂应分遍成活，每遍不宜太厚，不得流坠。面层厚度：喷涂为3～4mm．弹涂为2～3mm，滚涂厚度按花纹大小确定，并一次成活；

④每个间隔分块必须连续作业，不显接搓。

8.9.3饰面工程

饰面材料及其安装、镶贴：

瓷砖的铺贴方法与所用粘结材料等按施工详图规定，瓷砖材料满足施工详图所标定的允许偏差。

9. 安全生产和文明施工的保证措施

9.1 安全生产保证措施

9.1.1 建立健全安全生产体系，落实安全生产责任制

“生产必须安全，安全为了生产”是我们在施工中一贯坚持的原则，只有建立严密的安全保证体系，采取切实可行的安全措施，确保施工生产安全，才能提高工作效率，减少不必要的损失，保证施工的顺利进行，根据施工安全生产条例、劳动力保护条例等法规，并结合本工程实际制定以下安全保证措施：

9.1.1.1建立施工安全保障组织机构

成立以项目经理为核心的安全管理领导小组，并下设三个安全保障组（组设专职安全员），行使安全监察职能，加强安全生产的管理，强化安全保证体系，落实安全责任制，定期、不定期进行安全检查，认真落实安全奖罚制度，有效的控制施工安全。（施工安全保障组织机构图如下）

⑴项目经理是施工项目安全管理第一责任人。

⑵各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。

⑶全员承担安全生产责任，纵向到底、横向到边，环环紧扣，人人负责。

⑷开工前项目经理部组织有关人员编制实施性安全技术组织设计，对、土方挖运工程、基础处理工程、脚手架工程、钢结构安装等作业项目编制和实施专项安全措施设计，确保施工安全。

⑸健全新工人进场安全教育制度，实行三级安全教育制度，特殊工种作业人员须持证上岗。

⑹实行逐级安全技术交底制度，由项目经理部组织有关人员进行详细安全技术交底，并做好记录。由专职安全员对施工安全技术措施的执行情况进行监督检查。
9.1.1.2建立合理的施工安全检查程序

根据施工中所存在的不安全因素、工程特点制定合理的施工安全检查程序，并根据程序的步骤和规定进一步落实到施工安全管理工作中去。（施工安全检查工作程序图如下）
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9.1.2建立健全各种安全管理规章制度，以经济手段进行安全生产管理，防止工伤事故发生。

安全生产管理既依靠操作人员的自觉行为，更依靠严明的奖罚制度，对违章者实行经济处罚，对安全生产做得好的予以奖励，激发施工人员参与安全生产活动的热情。

9.1.3搞好安全生产宣传教育，全员树立安全生产意识

1.认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产当作工程管理中的头等大事来抓，组织参加本工程施工的工程技术人员和生产工人认真学习安全防护规程手册，劳动保护法规，要求全体员工在思想上重视安全生产，在技术上懂得安全技术知识，熟悉施工安全管理规定和操作要领，并在施工前进行考核，合格者方可进场参与施工。

2.特殊工种的作业人员，必须取得经过专业安全培训的安全作业证书，并在施工准备阶段组织考核合格后方准上岗。

3.在搞好岗位练兵的基础上，开展传、帮、带活动，不断提高施工作业水平和安全预防能力。

4.各施工队每周安排一次安全生产教育。针对施工过程中可能发生和应注意的问题作重点教育，提高全员的安全意识和执行安全规章制度的自觉性，以预防为主，把事故消除在萌芽状态。

5.利用墙板、标语、横幅、会议等形式，由专职安全员具体负责，进行长期不间断地安全生产教育和宣传，使全员都牢固树立安全生产意识，做到“不伤害他人，不被他人伤害，不伤害自己”，从而达到全员对安全生产负责。

9.1.4确定安全管理目标和安全防范要点

1.安全管理目标：杜绝一切大小事故，通过优化施工方案，采取全方位的保证措施，确保工程安全、优质、如期完成。创建安全文明施工样板工程。

2.安全防范重点

根据我们以往施工经验，结合本工程特点，本工程安全防范重点有如下6个方面：

⑴防周边建筑物变形、下沉、开裂，路面沉陷。

⑵防边坡坍塌及向基坑抛物伤人事故。

⑶防脚手架失稳坍塌事故。

⑷防运输、起重机械伤害。

⑸防用电事故及火灾事故。

⑹防道路行车事故及交通事故。

9.1.5施工现场安全技术措施

1.所有施工项目在开工前必须编制有安全措施的施工组织设计，技术复杂的专题方案需严格审核。

2.施工现场临时用电要有方案设计，按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计、验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表，健全安全用电管理制度和安全技术档案。同时要做到以下几点：

①施工用电的布置和使用执行“施工现场临时用电安全技术规范”和“用电检查评分表”的要求。

②施工现场所有总配电箱，均要安装漏电保护装置，电箱进出线，电源开关，保险装置安装符合安全规范，老化、破皮、不合格的电缆、电线一律不使用，所有临时供电线路均架设在绝缘架上。

③工地动力用电及照明用电线路的设计必须经电力工程师审定，由专业电工进行安装，经工地安全部门派员验收合格后方能使用。

④发电房及配电房禁止非工作人员进入；供电变压器要安装于电杆上，如安装在地面基础上时，基础要高出地面，周围要装设高度不低于1.7米的安全护栏，四周要挂上“止步！高压电危险！”

⑤电器用具和机械设备的金属外壳接零（或接地）保护。

⑥机械设备用电必须接地并根据地形安装必要的防雷装置。

⑦电工和机械工人必须经培训合格后方能上岗工作。

⑧严禁非专业电工安装、移动、搭设供电线路，严禁工人无证操作机械。

⑨坚持电工巡回检查制度，规定动力用电全天候值班检查，照明用电每周检查一次。

3.施工现场应实施机械安全管理及安装验收制度，进入施工场地的机械设备必须配备完整的防护装置，经检合格后方可使用，大型机械设备必须处理临时基础，严格按照安全技术操作规程安置稳妥，经试机后再投入施工。机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测，所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

4.各类脚手架、便桥的搭设要有图纸和计算，搭设完成验收合格后方可使用。使用中定人定期检查，定人负责维修并作好记录。

5.对高空作业、深基坑开挖等技术复杂涉及不安全因素较多的工程，开工前需编制专项安全技术措施，并经监理批准后方可开工。

6.施工现场平面布置和场地设施管理，要求根据“安全、可靠、防火、防盗”的原则布置。认真规划，合理安排临时办公、生活用房、材料仓库、机械设备停放位置的布局。做到图物相符，井然有序。同时加强安全防火管理，现场配备足够的防火器材，并悬挂明显的安全防火标志牌，落实专人负责安全防火工作。

7.施工现场安全设施及各种限制装置需齐全、有效，不得擅自移动。

8.施工现场设置安全标语牌，危险地段按规定悬挂标牌或红色警示灯。

9.地下管线应采取相应措施进行改移和保护。

10.临时生活用房内一律不准使用电炉、烤炉等明火电器，不准随地乱丢烟头，临近煤气管道旁严禁吸烟。

11.土方运输安排专人指挥车辆进出，注意交通安全，严禁司机、机械工酒后开车、开机；自卸汽车卸完料后应及时放下车斗，严禁升斗行驶，要注意架空电线和周围构筑物的空间限制。

12.进入施工现场的人员必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋和赤脚进入施工现场，施工现场设置安全防护栏，在醒目位置放置行车示意牌、限速牌，夜间悬挂标志灯，施工期间，严禁无关人员进入施工现场。

13.对于一切事故苗头按“三不放过”的原则，严肃处理。

9.1.6 施工现场夜间保证足够的照明设备，并安排人力加强值班巡逻与当地公安部门密切联系，组织联防，搞好治安保卫工作，特别是夜间的治安工作，工地保安人员要24小时值班，认真做好防盗工作，确保正常的生产秩序。

9.2文明施工保证措施

⑴工程实施时按当地政府颁发的有关文明施工管理规定及东深四期供水工程总指挥部下发的有关文明施工标准及管理规定执行。

⑵项目经理部指定一名副经理主抓文明施工，并将文明施工与各专业班组和管理人员工资考核挂钩。
⑶场地按标准进行硬化，四周设置排水沟。

⑷施工场地出入口设洗车槽，出场地的车辆必须先冲洗干净。

⑸场地内临时设施均采用砖墙砌筑，水泥瓦盖顶，并建立工地文明、卫生、防火责任制，落实到人。

⑹材料、机具分类堆放，摆放整齐，并设标识牌。

⑺施工人员和管理人员均应佩戴胸卡上岗，工地设专职保安执勤。

⑻散体物料及预拌混凝土运输执行当地政府的有关规定。

⑼将日常整理列入文明施工管理的日常工作，做到作业人员离开，作业面干净整洁。

⑽工程完工后，按要求及时拆除所有围蔽及临时建筑、安全防护设施和其它临时工程，并将工地周围环境清理整洁，做到工完料清场地净。

⑾主动协调好周边关系，减少因施工造成不便而产生的各种纠纷。

10. 施工期的施工与生活环境保护措施说明书

为了防止由于工程施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，必须做好施工现场的环境保护工作。为此根据有关环境法令、法规并结合本工程实际制定以下措施：

⑴认真组织学习国家有关环境保护法令，以国家环境保护条例和地方环保局发布的有关规定结合本工程的施工环境，制定得力有效的环境保护措施。

⑵将环境保护列入施工管理的一项重要工作，建立环境保护管理小组，由一名副经理主管，成员由专业骨干组成，负责制定有关环保措施进场前对施工人员进行文明教育和环保教育，督促、检查环保工作的进行，对环保工作进行总体规划，保证环保措施的落实。并做好日常环境管理，并建立环保管理资料。

⑶环保小组管理体系如下图：
⑷建立健全环境工作管理条例，施工组织设计应有环境保护内容，对路面沉降、建筑物沉降进行跟踪观察。

⑸落实门前三包责任制，不得在工地门前及围栏外堆放材料、垃圾。

⑹对地下管线妥善保护，不明管线应先探明，不允许野蛮作业。

⑺施工中如发现文物应及时停工，采取有效封闭保护措施。

⑻对空压机、备用发电机等采取围蔽加消音等措施，降低噪音污染，控制在《施工场界噪声限值》的标准内。

⑼有毒余料未经处理，不得直接排入当地排污渠道。

⑽保护主体工程施工范围以外的树木、草皮绿化带等，减少人为造成的破坏、违者按损坏程度给予经济处罚，并要求复原。

⑾施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水和生产废水两部分，由于两部分废水的性质完全不同，需对其分开进行处理：

①生活污水

生活污水主要由职工食堂的餐饮污水、洗浴污水和公厕污水三部分组成。由于纯粹是生活污水，主要污染都是易生物降解的有机物，其次考虑到施工期间的生产与管理的条件，按照设计文件的要求，选择较易操作控制的以生物接触氧化为主体的处理工艺，具体工艺流程如下：

②生产污水

生产污水包括施工机械设备清洗的含油废水和混凝土养护冲洗水、砂石料冲洗水与挖土石方排水。

对两部分生产废水分别进行处理，含油废水用隔池去除油污，含砂、石的废水则由沉淀池将其中固体物料沉淀下来，考虑到施工期间的生产与管理的条件，按照设计文件要求，对生产污水采取如下工艺流程处理：

⑿对较难处理的污水：如地下连续墙废浆，不向排放，直接用罐车运往渣场。
⒀施工期主要的大气污染源有：由开挖、填筑、装卸、运输、搅拌等过程产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，施工人员生活燃煤以及施工机械产生的废气等，我们必须采取措施，减少大气污染，主要措施有：

①对开挖作业区应适当喷水以保证地面具有一定的湿度，减少粉尘产生。

②及时将开挖出的砂土清运出现场，临时堆放场应做好水土保持工作。

③开槽施工段，应采用编织布围好，不仅减少扬尘，而且降低施工现场对景观的破坏。

④运输散货的车辆，应配备两边和尾部挡板；用防水布遮盖好，防水布应超出两边和尾部挡板至少30cm。

⑤工地上的道路应每天定期打扫，路面洒水保持湿润。施工场地应安装洗车设施，清洗进出的车辆。

⑥本地具有雨季较长的气候特征，应采取措施防止开挖出的泥土被雨水冲散或流入供水系统，以防冲散的泥浆因扩散面广不易清除，遇上干燥天气容易产生二次扬尘。

⑦做好施工人员的卫生防护，如佩带防尘口罩等。

⑧施工人员生活中采用液化石油气，减少燃煤污染。

⒁本工程施工对附近的居民区一定范围内有噪音影响，我单位采取以下措施以减少噪声影响：

①混凝土拌和站设置在远离住宅、学校等环境敏感点，如确因场址限制时，在靠近居民区的一侧设置临时隔声墙。

②以液压工具代替气压冲击工具。

③合理安排施工计划，限制施工时间，规定噪音大、冲击性强并伴有强烈振动的活动安排在白天进行，需夜间施工时应采取措施减轻噪声，夜间施工须取得政府主管部门批准。夜间10时后应严格控制噪音较大的机具运行。

⒂做好施工人员的卫生免疫工作，提高抗病能力，施工人员要定期进行防疫检查，服用预防药品，防止疫情流行。

⒃对施工现场的厕所做到有顶，门窗齐全并有纱窗，坚持天天清扫，每周撒白灰或打药一、二次，消灭蝇蛆。

⒄集体食堂等在选址和设计时符合要求，远离有毒有害场所，30m内不得有露天坑式厕所，暴露垃圾堆（站）和粪堆畜圈等污染源。炊事人员要有健康证，上岗前要进行培训，学习食品卫生法，严格按照食品卫生法要求进行操作。

⒅注意工区周围特别是居住的环境卫生，垃圾集中堆放，并做好卫生防护，及时清理外运，定期对居住区周围进行卫生消毒，做好灭蚊、灭蝇、灭鼠工作。   
11. 针对本工程采取的特别措施及技术保障
11.1经过民居施工段的文明施工措施

项目办公室负责协调工地与外界的关系，对施工段居民进行解释说明工作，并建立制度对工程施工人员进行管理，务求工地与居民建立良好的关系。

工程的施工地段用临时砌筑围墙进行封闭式施工管理，防止工地废水污染邻近民居。设置废水净化池对废水进行处理，避免废水对邻近河道造成污染。

与民居邻近的施工段使用大噪音机械施工时要采取必要的噪音控制措施，如装备消声器等。对施工时段进行必要控制，施工时间要安排在早上7:00～晚上10:00时，以免因施工影响居民的休息。

施工的照明灯具不能直照民居，工地休息时应关掉大部分的照明灯具。安排专人负责工地周围的清洁工作，对施工道路进行定期养护和洒水。

11.2混凝土质量保证

对混凝土工程的质量，对混凝土易产生的温度裂缝，采用加有效防裂的掺合剂处理。此掺合剂在其它工程已得到有效效果。

11.3混凝土浇筑的养护

混凝土的养护按不同气温采用不同的养护方法。
11.4 止水、伸缩缝

止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料品种规格严格按照施工图纸的要求规定，安装时小心保护，以防止变形和撕裂，确保止水效果达到最好。

11.5 建筑物外观

⑴根据混凝土结构物的特点，采用技术先进、经济合理的模板型式。模板选用表面光滑的钢框竹胶合板、钢模及清水木模板。

⑵采用新型MNC—T高效脱模剂、以保证混凝土表面的平整度和密实性。

⑶从混凝土品质方面控制：选择优质原材料、采用正交设计优化配合比。

⑷夏季施工掺加BY—2型高效复合抗裂防水剂，该外加剂具有减水、缓凝、超致密、抗干缩等性能，防止出现施工冷缝。
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