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第一章  总体概述

第一节  工程概况

一、概述

本工程整治农田位于白云区新机场高速公路以西，流溪河以北，总面积共约6000亩，其中蔬菜2300亩、稻谷2800亩、果树600亩、其他300亩。该片农田周边有新机场高速公路、G106国道、江人公路等公路，路网四通八达，粮食、蔬菜、水果等农产品外运的运输十分便利。人和镇土地肥沃，资源丰富，农业以蔬菜、水稻、果树、水产养殖为主，开发潜力很大，特别是对“三高”农业，发展前景广阔。
二、水文、气象特征

广州地区多年平均降雨量为1650毫米。由于受季候风和台风影响，年降雨量年内分配不均，通常汛期(4-9月)的降雨量占全年降雨量的80％，其中又以5、6月份降雨量最多，易造成内涝。

白云区气候温和，每年有8个月平均气温在20℃以上，10℃以下的时间不多。按月平均气温统计，一年之中最高为7月份，平均气温28.3℃，最低为1月份、平均气温13.3℃，多年平均气温21.8℃，多年平均最高气温26.2℃，多年平均最低气温18.5℃，极端最高气温38.7℃，出现在1953年8月12日；极端最低气温0.0℃，出现在1957年2月11目。低温(<5℃)霜冻期一般在12月中旬至次年2月中旬期间，出现天数不多。
三、工程地质

广州市地处广花凹陷、增城凸起和三水断陷盆地交接部位，并在北东向广从和近东西向广三两大区域性断裂汇合地段。三元里地区除了广从断裂和广三断裂交汇外，还有麓湖断裂和马鞍山断裂以北东方向通过本区。场地钻孔揭示砂页岩地层，褶被强烈，历史上三元里曾多次发生过4~5级地震，近年仍有小震活动。

根据本工程钻探地质报告，工程所在位置从上到下依次足人工填土层、耕植土层、粘性土层(软弱土层)、中粗砂层。而渠道基础大部分处于粘性土层，该层山粘土、粉质粘土、粉土及砂质粘土互层组成。层顶深度1.60米至6.40米，其标高9 .90至3.60米，土层厚度1.00至6.10米。摩擦角平均值为17.9度，地基承载力标准值为160Kpa，摩擦力标准值为30 Kpa，摩擦系数为0.3，基础可直接做在天然基础上。

    场地范围内地下水埋深在1.20-4.20米，主要靠大气降水及邻近渠水渗透补给，并受季节变化的影响。
四、工程任务和规模

本项目的主要任务是进行标准农田水利建设，规划面积6000亩农田，内容包括四方面的内容：

1、在原有主排水系统的基础上对排渠按设计标准进行整治，以提高农田的排水能力；

2、在原有主灌系统的基础上对灌渠按设计标准进行整治，以提高农田的灌水能力；

3、改造项目范围内的主要机耕路，改善区内的交通，并对适宜地点进行绿化，营造一个良好的自然、景观、效益于一体的环境；

4、在原有的田间斗渠上，加密分布形成方格网布置，以缩短田间灌溉用水和排水的时间。
五、工程等别和标准

本项目中农田水利工程建筑物为IV级建筑物。

灌溉标准：按P=90%保证率设计，即十年一遇旱年不成灾。

排涝标准：采用20年一遇24小时暴雨不成灾。

六、承包方式

本工程采用总造价承包的方式。

第二节  施工阶段及施工段的划分

为在施工过程中做到重点、难点突出，做好人、财、物的资源准备工作，实施动态管理，确保工程总体目标的实现。

一、施工阶段划分

1、第一阶段：施工测量、网格布控阶段

本阶段测量定位是本阶段的施工关键。

2、第二阶段：水渠、道路施工阶段

该工程施工难度较大，如何科学地组织施工、选择施工工艺、配备施工材料及机具、保证工程质量、控制网络工期是确保总工期实现的基础。本阶段涉及到土方调运、标高控制、小桥建设等问题。如何在短时间实现各工种的配合将是本阶段的施工重点。

3、第三阶段：绿化、竣工验收阶段

此阶段主要进行绿化、美化工程的施工及质量全面复检和缺陷修补、准备竣工资料等。

二、施工区段的划分

考虑施工的区域空间并根据本工程特点，本工程拟以右分干渠为分区线，划分为两个施工区域，组织平行施工，各施工区域再分段组织流水施工。

第三节  施工顺序及流程

一、施工顺序

1、采取先测量布控、后道路预铺；先水渠、桥梁，后绿化的操作顺序。以水渠、桥梁为主导施工过程，合理组织施工，尽可能搭接，力能均衡连续施工。

2、进场后，首先进行测量，放出控制点，控制点形成方格网，完成后紧接在设计道路基础上进行基础铺设压实，作为临时施工道路以方便施工，再进行沟槽土方的开挖，沟槽深度在1.5米以内，为赶进度，采取挖土机械辅以人工配合，余土就近堆放。槽底垫层施工应紧凑，避免槽坑雨水浸灌。挖土与浇筑混凝土垫层、砌砖石渠（安放混凝土槽）、回填渠坑土方应进行流水施工，水渠完工后，紧接着进行人行桥及水闸、周边绿化等施工。片区内桥梁与水渠同时施工，以保证工期。

二、施工流程图

































施工总流程图

第四节  施工总体部署

一、施工准备

施工准备工作对于工程能否顺利开工及整个施工是否能按计划连续地、有条不紊地进行是非常重要的。因此，我司将集中人力、物力、财力积极主动地创造开工条件，以确保施工进度计划的实现和整体施工任务的完成。

1、机械准备与部署：检查各种机械设备，做好设备进场工作，合理布置设备，以形成流水作业的施工方式，达到缩短工期，提高产品质量为目的。

2、技术准备与部署：熟悉施工图纸，搞好施工前图纸会审工作。根据设计所提供的图纸、技术资料，组织各专业施工技术人员学习并熟悉掌握图纸的要求，在此基础上会同甲方、设计院、监理公司等单位会审、协调。

3、人员准备与部署：成立本工程的项目经理部，选择精干的管理人员和技术骨干组建项目班子，参与现场管理，组织有经验的优秀技工投入本工程施工，根据工期、工程量大小合理安排劳动力，动态调整劳动力计划，以动态的方式监控整个工程劳动力所需状况，保证劳动力能满足和适应现场需要，保证工期。

4、施工现场准备：施工现场清理、工地临时用地的划分，接通水源、电源、布置必要的临时设施。

5、根据设计要求对本次工程有关的现状管线情况作一次全面复查和实测。实测结果及时反馈设计部门进行校核。

6、及时与供电部门、邮电、自来水公司、煤气规划局等部门联系，索取综合管线图，并对准备施工的现场进行全面勘察，探明各种地下管线埋设走向和深度。

二、土方开挖

槽坑土方开挖量大，土方开挖时安排5台斗容量1m3反铲挖掘机施工。开挖施工自测量布控完毕后即进行。开挖后根据土质情况和开挖深度确定放坡或加设临时挡板，以防止边坡倒塌，同时加强施工排水，当槽坑底开挖到比设计标高高出约20~30cm左右时，基底剩余土方，采用人工开挖并同时修整坑底和坑壁。选择一定数量和好的土料堆置在妥当地方，预备回填时用。

三、明渠砌砖石施工

当垫层混凝土强度达到5Mpa时，方可砌筑。

由于施工区域较大，明渠砌筑要分组分段进行。以每100米为一段，每段完工后要立即进行回填，以防止明渠两侧积水。

四、桥梁施工

方石片区内共有12座桥梁，结合本桥梁的特点，在开工前制定详尽的施工组织方案。

桥梁支墩采用M7.5浆砌石挡土墙，桥板钢筋连接采用绑扎连接，混凝土采用现场浇拌混凝土，人工配振动棒浇筑。桥面现浇板模板支架采用Φ48×3.5钢管，扎成满堂架，上铺15×20cm木枋，间距20cm，然后铺设板底模板，板模用2cm厚胶合板。

五、运输设备选定

本工程不需要垂直运输，场内水平运输采用自卸汽车、机动翻斗车和人力推车。

第五节  施工组织机构和人员配备

为强化施工管理，确保本工程的顺利进行，提高施工质量，我司将采用项目法组织施工，成立机场高速公路边矮岗至黄榜岭段农田标准化建设工程项目经理部，由项目经理全权负责本工程的施工，并直接对公司负责。项目部下设施工技术组、生产计划组、材料设备组、质量安全组、财务预算组、后勤保卫组等六大系统管理机构和作业班组，项目经理部的有关职能人员在项目经理的领导下，履行自己的岗位职责，组织管理好本工程的施工。同时，根据施工总体进度计划，施工现场依据不同阶段分成若干施工工作班组，各施工班组均设班组长，直接受项目管理人员指挥，具体负责施工作业组织和工艺管理。

一、项目部各职能管理机构的主要职责

1、生产组：由项目经理总负责，贯彻整个工程的各项计划和指标，施工现场由现场施工员管理，并确保整个工程的进度和生产计划。

2、技术组：由技术负责人全面主持工程中的技术工作，负责技术交底及施工的各项技术管理工作。

3、质安组：由质安员负责整个工程的质量、安全检查工作并负责中间项目验收及项目交工。

4、材料采购组：由采购员负责整个工程的材料采购以及材料的品质检查及监督工作。

5、财务组：由预算员全面负责对工程的合同、成本进行控制管理，进行工程的预结算工作，严格执行合同条款，精心策划，合理安排以控制工程成本。

6、后勤组：负责工程的后勤工作，解决工程中工人及管理人员的食宿以及各种后勤保障问题，并负责现场的安全保卫工作。

二、项目部人员岗位职责

1、项目经理

(1)、按照工程建设的法律、法规标准、规程、政策、方针、路线及本工程施工文件，全面具体地组织项目工程施工，满足业主的合同要求及其它要求。

(2)、建立完整的管理体系，制定可靠的施工计划，确保工程项目按原定目标实现。

(3)、组建确定项目管理班子和其它人员，设置项目机构并进行职责分工。

(4)、科学决策项目实施计划、领导、调配、协调各职能科室的关系，使施工更加合理，组织班子灵活机动。

(5)、建立严格的经济责任制，强化管理，推动技术进步，搞好成本控制管理，提高综合效益。

(6)、协调处理工程内处关系，解决施工中的一切问题。

(7)、向业主及上级领导汇报工程情况，接受领导、群众的监督、监查、监举。

(8)、负责施工现场环保、文明施工等工作，搞好党和国家政策、法规、方针、路线的宣传工作。

2、项目技术负责人

(1)、对工程项目的技术、质量、安全总负责，确保工程技术目标，抓好工程技术管理，建设完善的技术管理制度。

(2)、建立工程技术责任制：明确项目部各职能部的主要职责，使其在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作，深入施工现场调查研究，总结和推广先进的施工工艺、施工方法，贯彻执行有关技术规范、标准与规程。

(3)、建立图纸审查制度：在工程开工前，组织各有关技术人员进行图纸会审，检查设计图纸的符合性、准确性等，并将图纸会审发现的问题形成记录，交由监理、设计部门解答。

(4)、建立三级技术交底制度：通过图纸会审，在问题及疑问得到明确解答后，由技术负责人向施工技术人员、施工技术人员向施工班组进行技术交底，明确设计、施工、工期、质量要求。

(5)、建立技术档案管理制度：为了确保施工技术档案资料的完整性、准确性、真实性与有效性，设立专职的技术档案资料管理人员，及时收集有关部门的施工技术资料，及时下发有关的施工技术文件、资料到各有关部门和人员，按施工技术要求、业主要求及有关规定，按时整编工程竣工资料。

(6)、根据现场实际情况，积极进行施工方案调整与优化，协助项目经理制定保证质量、降低成本的主要技术措施并组织落实。

(7)、定期组织工程质量检查和质量评定，指导有关人员进行质量通病攻关活动，搞好现场质量控制。

(8)、主持编制实施性施工组织设计（含质量计划），并随时检查、监督和落实。积极推广应用“四新”科技成果和工法。

(9)、负责有关施工技术规范和质量验收标准及IS09002标准的有效实施。

(10)、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题组织有关人员攻关、分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期整改。

(11)、协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。

3、预算员：编制两算，办理项目增减帐，负责外包和对外结算；提供分部完成实物工程量统计表。进行工程变更的成本控制。

4、技术人员：参与编制施工组织设计、优化施工方案，负责落实各项技术节约措施，提供技术措施节约实物量报表。

5、劳动定额员：验收施工任务单，严格控制定额用工；提供人工分析表，核发工资、奖金、外包应付帐单等。

6、施工员：编制各类施工进度计划，签发施工任务单，控制施工工期和负责做好项目统计工作。

7、机管员：负责编制各类机械台班使用计划，提供各类机械实际使用台班资料，提高机械完好、利用率。负责外来机械的租赁费的控制。

8、材料员：编制各类材料合作计划，负责限额发料、进料验收及台帐记录；负责提供材料耗用月报、周转材料租赁单及各类供料的验收资料，控制材料采购成本。

9、质监员：负责质量检查、验收工作，控制质量成本，提供为提高质量而发生的实物量统计表及返修、奖惩资料。

三、主要施工管理人员的组成

为确保安全、优质、高效、低耗完成本工程施工，拟设本工程施工项目经理部的组织机构。根据我公司的组织机构与管理层次，将组织有经验的施工队伍，进行本工程施工管理。项目经理按照项目法组织管理本工程，我公司成立项目部以下人员进行管理。

施工组织机构图如下，主要施工管理人员见投标辅助资料。

施工组织机构图


      

                         

                             



                 






第二章  施工进度计划和各阶段进度的保证措施

第一节  施工进度计划

根据招标文件的工期要求2005年2月20日开工，2005年7月19日竣工，总工期为150个日历天。如我司中标即着手安排该工程的前期准备工作，确保在150个日历天内完成本次招标合同范围内规定的全部施工任务。为加快进度，我司拟采用先进的施工机械，组织精干的施工队伍，精心组织、科学管理，运用网络技术展开多种作业面组织流水施工，确保整个工期计划的实现。

其施工主要控制点如下

1、施工准备： 在2005年2月26日前完成

2、渠道施工：在2005年6月22日前完成

3、道路施工：在2005年7月12日前完成

4、绿化施工：在2005年7月16日前完成

5、桥梁施工：在2005年5月24日前完成

6、现场清场：在2005年7月19日前完成

详见施工进度网络图和横道图。

第二节  施工进度保证措施

一、影响本工程工期的施工关键线路的确定

本工程项目较多，各项目间要相互协调好，以免窝工。本工程的水渠施工是本工程的关键线路，施工时适当增加劳动力，加大投入。施工时应集中力量，确保总工期的实现。

二、从组织机构资源配置上保证 

成立一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术及生产骨干，全面负责施工技术管理、施工方案的编制与监督执行。及时总结施工中出现的问题与经验，把易于施工，保证质量，加快进度的各项措施加以推广，用来更好地指导后续施工。同时配置先进、齐全的机械设备，充足的周转材料和资金保障，确保工程顺利进行。

三、从施工计划上保证

以实现合同计划为目标，建立三级计划管理模式，确保整个工程顺利完成。

1、一级计划：以合同工期为指令性计划，确立整个工程的控制点。

2、二级计划：为周作业计划，根据一级计划把整个工期分周编排，确定工程量及开工和完工的日期，流水穿插顺序分明。由施工队工程师编制，按两周编制，第一周为要执行的计划，第二周为下周的预测，到了下一周，把预测性计划提上来，作为执行计划，再安排下一周的预测性计划。

3、三级计划：为日计划，由项目负责人针对现场进展情况每日安排，在每天下班之前安排第二天的工作，平衡第二天的施工机械，根据具体情况明确第二天的各项工作和具体做法和进度要求，在当天把第二天的计划落实到每一班级负责人。

4、建筑施工综合性强，牵涉面广，社会经济联系复杂，有时可能由于难以预见的因素拖延工期。及时发现施工进度赶不上计划要求时，即进行研究分析，着手安排追赶计划。

四、从工序安排上保证

做好每个工序的准备工作，使各工序连接合理、紧凑，每一个工序应为下一个工序创造条件。

五、从安全生产上保证

根据本工程的特点，制订各项具体的现场安全操作条文，如防触电伤人、防交通事故、防火等方面的具体条文，使工人明确什么该做，什么不该做。加强各级安全生产监督，建立安全生产监查小组，按月普查，按旬专项检查和安全稽查，保工程万无一失。严格执行“三级安全生产的交底”制度，确保不了发生安全事故，不影响工程的施工。

六、从材料供应、机械设备配备上保证

根据作业计划，确定按月、按旬、按日进料数量和调配设备计划。计划下达到各个环节的第一操作人员，及时检查和督促，反馈现场实际情况并做出相应调整，以确保每一个步骤到位。
七、从劳动力上保证

1、本工程所用劳动力，以我公司职工队伍为主，以便掌握各工序施工主动权，从人力组织上保证工期，发现某个环节劳动力不足时，应及时调度补充有专业特长施工队伍，保证劳动力连续供应。

2、组织成立指挥得力，效率高，应变力强的高素质项目班子，抽调具有施工经验的队伍，实行二班制作业，如有必要，可以三班作业。

八、从后勤供应上保证

加强机械设备和车辆保养、维修，搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常出勤率，保障施工正常运转。

九、从工作机制上保证

健全奖罚制度，开展施工竞争，比质量、比安全、比工效、比进度、比文明施工，对按质按量安全完成周月计划的施工班组，给予表扬与奖励，反之给予批评，以提高施工人员的积极性。

十、从外部环境上保证

加强与业主及监理工程师的联系，做好与当地政府部门和群众的协调工作，取得他们的支持，使工程施工顺利进行。

十一、加强雨季施工措施

1、掌握降雨趋势的中短期预报，了解掌握施工地段的汇水面积和历年水情，根据雨季特点建立相应的施工措施。

2、施工场地提前作好排水系统并保持通畅。做好机械及电器设备的防雨防雷措施，在车道易滑路段做好防滑措施工作，避免雨天车辆行走出现意外事故。在施工路线两侧布设排水边沟，保证在雨季时排水畅通，保持施工区域无积水。

十二、夜间施工保证措施

为保证工程的质量以及能按时完成本工程项目，一些工序将安排在夜间施工。夜间施工将按当地有关的规定办理夜间施工许可证，并采取有效措施，确保夜间施工的工程质量及人员安全。

1、夜间施工时采用探照灯作为施工照明，保证现场有足够的照明亮度。

2、噪音比较大的机械设备尽量安排在日间操作。

3、加强夜间施工安全监督，避免因光线不足或疲劳困倦等因素而出现意外。

十三、台风季节施工措施 

1、密切注意掌握台风预报，提前作好生产、生活房屋的防台风加固措施；高大设备在台风期间尽可能暂时拆卸、降低高度，否则加缆风绳进行加固；施工电线电缆固定良好，对暂时不用的机械设备电源全部切断；对现场排水沟进行疏通，保证排水畅通。

2、紧急情况下，暂停一切作业，紧急、快速疏散人员、设备至安全地带，把台风对施工的危害减少到最低限度。

3、风雨过后，应重新对所有电线电缆、机电设备等均由专职机电人员检查合格并试运转正常后方能投入使用。

第三章  劳动力和材料投入计划及其保证措施

第一节  劳动力投入计划

一、人力配备的数量
	工种
	人数
	担负的主要工作内容

	泥  工
	80
	沟槽砌筑、抹灰施工

	钢筋工
	20
	钢筋制作、绑扎与校正

	木  工
	20
	现场所有钢、木模板支拆清理等

	混凝土  工
	35
	所有混凝土的灌筑振捣等工作

	放线工
	6
	工程抄平放线

	机械工
	20
	机械操作

	维修工
	8
	负责机械的维修

	绿化工
	20
	环境绿化

	杂  工
	30
	土方挖填、道路铺设、杂物清理


二、项目管理层人员情况

	项目管理层

	见（施工管理人员名单）

	项目作业层

	班组
	负责人数量
	工作内容

	木工班
	1人
	模板安装及拆除

	混凝土工班
	1人
	混凝土浇筑与振捣

	铁工班
	1人
	钢筋加工、绑扎

	泥工班
	2人
	砌砖与批荡

	机械班
	1人
	机械操作及维护

	绿化班
	1人
	周围环境绿化

	杂工班
	1人
	土方开挖、清理及文明施工维护

	测量工
	1人
	负责本工程的平面测量及沉降观测


第二节  主要材料用量计划

	序号
	材料名称
	型号名称
	名称
	数量
	进场时间

	1
	钢材
	
	T
	0.15
	按进度要求

	2
	钢筋
	
	T
	13.5
	按进度要求

	3
	水泥
	
	T
	3845
	按进度要求

	4
	木材
	
	M3
	201
	按进度要求

	5
	碎石
	
	M3
	1012
	按进度要求

	6
	砂子
	
	M3
	11568
	按进度要求

	7
	砖
	
	千块
	8340
	按进度要求

	8
	块石
	
	M3
	20856
	按进度要求


第三节  保证措施

1、劳动力实行动态管理，合理安排与利用劳动力，动态调整劳动力计划，以动态的方式监控整个工程劳动力所需状况，劳动力资源尽量在公司内部调节，必要时在社会上招集。确保劳动力能满足和适应现场需要。

2、优化施工人员结构，在公司内选派技术熟练、有经验的施工人员为骨干、组成施工班组，采用弹性编制，开展劳动竞赛，奖勤罚懒，抓好工人生活，及时发换工人工资，调动工人和积极性，保持职工队伍的内在凝聚力。

3、搞好资金监控，我公司将为本工程设立单独帐号，专款专用在本工程的施工过程中，根据工程进度编制材料用量及其采购计划，有计划的投入资金，确保材料的采购供应。

4、加强材料的计划——采购——验收——入库保管——发放管理工作，不合格的产品一律不予进场，根据现场需要，区别轻、重、缓、急，合理组织材料进场，保证资金的周转。

5、加强材料的防火，防盗、防潮等安全保卫工作，避免材料丢失，狠抓工序质量，避免返工浪费。提倡节约和合理使用材料。

第四章  主要机械设备投入计划及检测设备

一、主要机械设备计划

	序号
	机具及设备名称
	型号规格
	功率
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	HD-200
	
	台
	8
	按进度要求进场

	2
	压路机
	YT18B
	
	台
	3
	按进度要求进场

	3
	自卸汽车
	8T
	95 KW
	台
	25
	按进度要求进场

	4
	汽车吊
	25T
	
	台
	2
	按进度要求进场

	5
	蛙式打夯机
	HW-60
	
	台
	10
	按进度要求进场

	6
	混凝土搅拌机
	JZC450
	24 KW
	台
	8
	按进度要求进场

	7
	砂浆搅拌机
	HJI-200
	12 KW
	台
	8
	按进度要求进场

	8
	机动斗车
	
	
	台
	12
	按进度要求进场

	9
	插入式振动器
	ф50
	2.2 KW
	台
	15
	按进度要求进场

	10
	平板式振动器
	HX2-10
	3.5 KW
	台
	4
	按进度要求进场

	11
	钢筋弯曲机
	GJ7-40
	2.2 KW
	台
	2
	按进度要求进场

	12
	钢筋切断机
	GJ5-40
	7.5 KW
	台
	2
	按进度要求进场

	13
	钢筋碰焊机2.2×212×2+
	UN-100
	8 KW
	台
	2
	按进度要求进场

	14
	钢筋调直机
	GJ4-4/14
	2 KW
	台
	2
	按进度要求进场

	15
	气割设备
	V=6m3
	
	套
	3
	按进度要求进场

	16
	发电机组
	200KW
	
	台
	3
	按进度要求进场

	17
	交流电焊机
	BX3-500
	3.0KW
	台
	10
	按进度要求进场

	18
	木工圆锯机
	ф300~500
	2.5 KW
	台
	4
	按进度要求进场

	19
	木工平刨床
	ф300
	3.5 KW
	台
	2
	按进度要求进场

	20
	人力手推车
	
	
	部
	40
	按进度要求进场

	21
	潜水泵
	20M3/H
	
	台
	9
	按进度要求进场

	22
	水准仪
	SD3
	
	台
	5
	按进度要求进场

	23
	经纬仪
	J2
	
	台
	3
	按进度要求进场

	24
	全站仪
	
	
	台
	1
	按进度要求进场


二、主要检测设备计划

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	砂浆试模
	7.07×7.07×7.07
	组
	15
	

	2
	混凝土抗渗试模
	200x200x150
	组
	8
	

	3
	混凝土回弹仪
	HT220TP
	台
	2
	

	4
	混凝土标准抗压试模
	150×150×150
	组
	15
	

	5
	混凝土落度量筒
	100x200x300
	套
	4
	

	6
	台秤
	TGT-100  TGT-500
	台
	2
	0-100kg  0-500kg

	7
	电热干燥箱
	202-2
	台
	1
	

	8
	水泥标准养护箱
	SBY-40
	台
	1
	

	9
	压力试验机
	YE100
	台
	1
	

	10
	静力触探仪
	JL-4
	台
	1
	

	11
	游标卡尺
	0-125mm
	把
	2
	精度0.02mm

	12
	干、湿温度计
	
	支
	5
	

	13
	割氧设备
	V=6m3
	套
	1
	

	14
	2.5kg、1kg、0.5kg线锤
	
	个
	3
	

	15
	50m钢卷尺
	
	把
	5
	

	16
	万用表
	MF47
	个
	3
	


第五章   施工平面布置和临时设施布置

第一节 施工平面布置

根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现标化文明施工、节约的原则，对该工程施工道路、给排水、临时设施作如下：

一、施工便道

根据设计总平面图的区内道路图，尽量作到永久道路与临时性道路相结合考虑，同时考虑采用拟修建道路路基作为场区内临时道路，施工现场道路在施工前应用12t压路机将其路基碾压密实，做50CM厚碎石路基，表面满铺50mm厚土石屑，以防雨天道路泥泞。
二、临时用水电

一)临时用电

现场临时用电采用TN-S系统(三相五线制)，根据施工机具设备容量计算，总用电量240KW，从建设单位的指定电源引入现场临时配电房中。
根据施工现场临时用设计的规定，须由电气工程师对施工现场临时用电进行设计。
1、施工设备最大用电量的计算

(1)根据施工方案的选择，主要施工机电电动机设备额定功率总和为P1=220KW。

(2)电焊机额定容量P2=40KW。

(3)照明用电取动力用电的10%。

设总需要用电容量为P，则根据公式有

P=1.1×1.05(K1×∑P1/COSΦ+K2ΣP2)

取：K1=0.6，K2=0.6，COSΦ=0.75
则

 P=1.1×1.05(0.6×220/0.75+0.6×40)

  =231KW

2、本工程施工临时用电系统采用380/220伏三相五线制(TN-S系统)，以保证安全用电。
3、配电房低压配柜分３个回路(P1-P3)控制施工现场各用电设备。
（1）P1回路供钢筋加工棚、搅拌棚、机修房等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×70+ 2×35mm2。
（2）P2回路供施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×95+2×50mm2，架设在电线杆上到位。
（3）P3回路供施工现场照明和办公、食堂等临时设施照明。 导线采用铝芯橡线BLX-3×16+2×10mm2沿墙明设，过大门时，穿钢管保护。

   4、护接零和工作接地

为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电，必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如电动机的金属底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连，并再作重复接地，即保护接零。保护零线（即PE线）由工作接地线、配房的零线或第一极漏电保护器的电源侧（上端）引出。保护零线除在配电房外接地外，还需要配电线路的中间处和末端年作重复接地，每重复接地装置的接地电阻不得大于10欧。接地体采用50×50×5毫米的角钢焊接而成，深埋2.5米左右。配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5平方毫米的多股铜芯线（绿黄双色线）。

二)临时用水

1、施工用水计划计算

(1)施工生产用水

本工程施工中主要考虑混凝土搅拌用水、砌砖用水、模板冲洗和混凝土养护用水等。混凝土搅拌、模板冲洗和混凝土养护用水等，取全部用水定额N1=3000L/m3，砌砖台班实物量15m3，取K1=1.05，K2=1.5则
q1=K1Σ×Q1×N1/T1×T×K2/8×3600

 　   =1.05×(300×200+15×220)×1.5/2×8×3600=1.73(L/S)

(2)施工现场生活用水
q2=P1N3K4/2×8×3600

P1—高峰期施工人数350人

N3—施工现场施工人员用水定额     N3-50(L/人·天)

K4—用水不均衡系数，             K4=1.5

    q2＝350×50×1.5/2×8×3600=0.46(L/S)

(3)消防用水

消防定额用水按10~15L/S计算，本工程取q3＝11L/S

q1+q2=1.73+0.46=2.19(L/S)＜q3=11L/S
所以总用水量取Q=q3=11L/S

(4)供水管径计算
D=√4Q /π×V×1000

取V=1.5m/s   则

D=√4×11/3.14×1.5×1000=0.097m
在现场提供100mm管径的水接驳点，可满足施工用水要求。

2、现场用水的保证措施

(1)为了施工用水的可靠性和保障性，使施工生产顺利进行，项目队伍组织专门的管理机构，加强管理。避免场内积水和污水横流。

(2)对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性和必要性，使每位员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识。

(3)现场供用水管的安装维修由专业水工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。

三、临时围墙

本工程生活区和材料堆放区临时围挡采用高1800mm以上彩板墙，要求全新材料、美观整齐、基础牢固，确保满足施工及广州市文明工地的有关要求。

四、生产临时设施

在进行生产临时设施规划时，尽量将它与生活临时设施分开设置，以免生活、生产相互干扰。 
具体布置详见施工总平面布置图。
第二节 施工平面管理

一、平面管理总原则
根据施工总平面设计及各分阶段布置，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制定详细的大型机具使用，进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时，制定以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。
施工平面科学管理的关键是科学的规划、周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场，垂直运输、布设网络计划，以确保工程进度，充分、均衡的利用平面为目标，制定出拟合实际情况的平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑，进行动态调控管理。
二、平面管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人，执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期如召开调度会，经充分协调，研究后，发布计划调整书，经理部负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。
地下施工阶段重点保证项目：场区内外环卫；安全用电；场内道路有序安排使用；排水系统通畅。
地上施工阶段重点保证项目：料具登场点有序的调整、管理；材料，机械进退场，使用的科学调度；施工作业面工人区域化管理。
1、平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产负责人组织有关人员实施，按分片区包干管理，未经同意，不得任意占用；

2、现场道路均作好路基，并进行地面硬化处理，排水沟一律用砖砌，保持畅通。

3、现场入口处设警卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构系统等图牌。

4、凡进出场的材料需出示有关部门所签发放行条，警卫进行登记方可进出，所有材料按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。

5、施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆、架空电线有醒目标志，所有材料堆场也必须作好标志，并加以保护。

6、现场在出入口设门卫，所有出入人员凭出入证，甲方等有关单位发给特别通行证，无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序，禁止打架斗殴等行为发生。

7、施工垃圾处理。现场施工垃圾采用集中堆放，专人管理、统一搬运的方法。

三、施工现场平面管理

1、施工现场按照CI标准设置“六牌一图”，即质量方针、工程概况、施工进度计划，文明施工分包干区、质量管理机械、安全生产责任制、施工总平面布置图。

2、施工现场切实做到工完场清，施工垃圾要集中堆放，及时清理，以保持场地的整洁。
3、办公区
（1）现场临时办公室、会议室全部按设计要求布置，并按公司要求进行油漆。
（2）临建区场地全部用CI5混凝土进行硬化，并按要求设置明沟排水，在大门口处设置洗车槽。

（3）大门整洁醒目，形象设计有特色，“六牌一图”齐全完整。
（4）办公区公共清洁派专人打扫，各办公室设轮留清洁值班表，并定期检查。
（5）施工现场设立一定数量的保温桶和开水供应点。
4、厕所
厕所内外要求清洁，墙面铺贴白瓷砖，地面铺贴防滑地砖，现场设水冲厕所，粪便化粪池处理后排入市政污水管道，并派专人打扫，以保证厕所卫生、清洁。
5、材料堆放场地
（1）施工及周转材料按施工进度计划分批进场，并依据材料性能分类堆放，标识清楚，做到分规格码放整齐，稳固，做于一头齐、一条线。
（2）施工现场材料保管，将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆，防损坏等措施。
（3）贵重物品，易燃、易爆和有毒物品及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。
（4）材料堆放场地设消防措施，消防设施齐全有效，所有施工人员均会正常使用消防器材。
（5）施工现场存放的施工材料，须经有关部门批准，材料码放整齐，不得妨碍交通和影响市容。堆放散材料时进行围挡，围挡高度不得低于0.5m。

6、钢筋堆放场地
（1）钢筋堆放场地力求原材料堆放场地、半成品堆放场地布置合理，方便堆场。
（2）钢筋原材料及加工好的半成品须分类、分规格堆放，并作好标识。
（3）钢筋堆放场地必须硬化，要求场地平整无积水，并作好明沟排水排污措施。
（4）严格执行钢筋堆放场地领退料手续。
7、生活区
宿舍管理必须达到以下要求：
（1）宿舍管理以统一化管理为主，制定详尽的《宿舍管理条理》，要求每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，以保证宿舍的清洁卫生。宿舍内不允许私拉私接电线及各种电器。
（2）职工宿舍牢固，安全符合标准。室内保持整洁，并设置生活柜，卧具，用具摆放整齐，换洗衣服干净，晾挂整齐。
（3）对宿舍要定时消毒，灭蚊蝇、鼠螂措施到位。
8、食堂
施工现场的食堂应符合《食品卫生法》，明亮整洁，设置冷冻、消毒器具，生熟食品分开存放，防蝇设施完好。食堂有卫生许可证，饮事员进行体检合格有健康证后方可上岗操作，证件用铝合金镜框悬挂。并保证食堂清洁卫生、无杂物、无四害。食堂墙面粉刷清洁，地面铺贴防滑地砖。
9、排水系统
施工现场设置畅通的排水沟渠系统，排水沟全部采用下挖砖砌并盖上水泥板的暗排水沟，处理好生活污水、污物的排入，场地不积水，不积泥浆，保持道路干燥坚实。
10、环境保护
项目经理部将根据有关规定建立项目环境监控体系，不断反馈监控的信息，采取整改措施。
（1）施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。
（2）不在施工现场熔化油漆，亦不焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。
（3）建筑垃圾、渣土在指定地点堆放，每日进行清理。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水进行处理后排入市政污水网。
（4）经过施工现场的地下管线，标出位置，并加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。
（5）施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。
11、防火保安
（1）现场设立门卫，并采取必要的防盗措施。施工现场的主要管理人员在施工现场佩戴证明其身份的证卡，其他现场施工人员宜有标识。
（2）严格按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行防火管理制度。现场有满足消防车出入和行驶的道路，并设置符合要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设施保持完好的备用状态。
12、卫生防疫及其他事项
（1）施工现场准备必要的医务设施。根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。
（2）项目经理部定期对现场管理进行考评，考评办法根据由公司有关规定制定。
（3）项目经理部应进行现场节能管理。
（4）现场的食堂等应符合卫生要求，现场设置饮水设施。

第六章  关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

第一节  水渠施工
一、土方开挖

根据渠槽的施工条件和埋设深度确定支护形式，本工程按自然放坡开挖基坑。

1、采用机械挖土为主、人工修边配合的施工方法，槽底以上20cm土层用人工开挖。若发现超挖，严禁用土回填，应用监理工程师认可的材料回填夯实。开挖至槽底后，应尽快进行下道工序的施工，以避免基坑暴露时间过长。争取当天开挖到底，当天进行基础施工。

2、渠槽开挖前，应找准坐标和标高、做好放线等工作。开挖时，应根据设计给出的尺寸大小、深度和土壤性质认真确定其底宽和边坡，并按规定留出足够的沟底工作面，便于沟底开挖积水井。当采用机械开挖时，为防止机械振动沟底原土结构，沟底必须留出20cm左右的土层，待机械开挖后，再用人工清理沟底至设计标高，为作业方便，沟顶两侧不得同时堆放土方，必须留出运输和方便作业的道路。

3、开挖排水沟，做好施工排水。如地下水较大，可开挖集水井，通过抽水机排出基坑。

4、为确保后续工序施工质量，槽底中线每侧宽度不小于规定值。

5、开挖完成后，应对沟底原土夯实，夯实密度应达到95%，发现有淤泥的地方，应用角石换土500mm并夯实，保证沟底的平整、密实度。
6、要求：渠底平整、坡度要严格按照设计与规范施工，如发现现场与设计有出入时，应即时报知监理工程师，不盲目施工。
二、明渠砖砌筑

（一）明渠砖砌筑

由于施工区域较大，明渠砖砌筑要分组分段进行。以每100米为一段，每段完工后要立即进行回填，以防止明渠两侧积水
1、当垫层混凝土强度达到5Mpa时，方可砌筑砖体。

2、渠身位置必须正确，M10#砖墙砌筑到一定高度时，渠壁用M10水泥砂浆批荡。批荡前应将浆砌墙洒水湿润，批荡用的黄砂应筛选。

3、批荡抹面厚度为20~30mm，为确保抹面平整度，分二次进行，先批一层砂浆打底，此层厚度10mm左右，用直尺刮平，木板抹面，表面可粗不宜光，第二层表面粉刷、抹光，应在第一次砂浆终凝后及时批荡，表面用铁板抹光。

4、内外粉刷时，接搓位置不宜在同一个截面上，应错开。

5、砖砌体时，砂浆配合比要准确，渠壁砂浆抹面平整，灰缝饱满，表面顺直，抹面光实，无色差、无裂缝。渠顶必须平稳，明渠两侧不得积水。

（二）明渠浆砌石挡土墙

1、施工方法

在基底上定出墙身位置线，机运块石到施工现场，人工砌筑的方法施工。

2、施工技术措施

（1）挡土墙施工前，应做好场地排水。施工时，基坑应防止受水浸泡，当基坑有渗透水应及时清除。

（2）挡土墙应分段砌筑，一般每隔8～10m，设置伸缩缝和沉降缝，缝宽20mm，应贯通全断面，并用沥青麻丝在三边填塞150mm深。

（3）挡土墙墙身应设置泄水孔，泄水孔进口处应设置反滤层，在墙后最低排泄水孔周围填筑不小于30cm厚的粗砂夹卵石。

（4）墙趾部分的基坑应及时回填，并作成外斜坡，墙背回填时应在砌体砂浆强度达到70%以上时，才逐层回填夯实。

（5）石块应平砌，并根据墙高进行层次配料，每层石料高度大致相齐平，外圈定位行列和镶面石，应丁顺相间或二顺一丁排列，砌缝宽度不超过3cm。上下层竖缝错开距离不得小于8cm，不得在丁石的上下布设竖缝。

（6）砌体内层平缝宽度不应大于3cm，竖缝宽度不应大于4cm。

（7）墙面转角石，应选择形状较方正尺寸较大的片石，并长短相间地与里层砌块咬接。

（8）较大的砌块应使用于下层，安砌时应选择形状及尺寸较为合适的砌块，尖角突出部分应敲除，竖缝较宽时，应在砂浆中填塞石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

3、施工要点

（1）、石料：石料理应符合设计规范的类别和强度，石质应均匀，不易风化，无裂缝，石料强度的测定应按现行《公路工程石料试验规程》（JTJ54）执行。

（2）片石：厚度不小于15cm，用做镶面的片石，选择表面平整，尺寸较大者，并稍加修整。

（3）砂浆的技术要求，砂浆中用水泥、砂、水等材料的质量标准应符合混凝土工程相应材料的质量标准。砂浆中所用砂，采用中砂或粗砂。

（4）砌筑基础的第一层砌块时，基底应坐浆砌筑；砌体分层砌筑，分段位置设沉降缝或伸缩缝，缝应整齐。

（  5）各砌层的砌块应安放稳固，砌块间砂浆饱满，粘结牢固，不直接贴靠或脱空，砌筑时底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部份，然后于石块放好后填满捣实。

（6）砌筑上层块时，应避免振动下层砌块，砌筑工作中断后至恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。

（7）片石分层砌筑以2-3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝大致找平，各工作层竖缝相互错开，不贯通。较大的砌块使用于下层，安砌时选择形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除。竖缝较宽时，在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

（8）砌体勾缝及养护，砌体勾缝按砂浆强度M10进行方格式勾缝，粗缝整平，细缝美体，浆砌体在砂浆初凝后，洒水覆盖养生7-14天。

4、施工质量要求

（1）浆砌挡土墙的允许偏差
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆强度（Mpa）
	在合格标准内
	每20m用经纬仪检查3点

	2
	平面位置

（mm）
	浆砌挡上墙
	50
	

	
	
	
	
	

	3
	顶面高程

（mm）
	浆砌挡土墙
	±20
	每20m用水准仪检查1点

	4
	断面尺寸（mm）
	不小于设计
	每20m用尺量2个断面

	5
	底面高程（mm）
	±50
	每20m用水准仪检查1个点

	6
	表面平整度

（mm）
	块石
	20
	每20m用2m直尺检查3处

	
	
	片石
	30
	


（2）外观要求

① 砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象；

② 泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

③ 沉降缝整齐垂直，上下贯通。

四、U形槽安装

沟槽开挖好后，根据混凝土预制槽形状及大小情况，把沟槽修理在U形状，然后安砌U形槽。U形槽采用厂家定型产品，U形槽安放后在槽接缝处用M10砂浆进行接缝处理。槽顶面用砖进行护顶，工艺同砖槽施工，要求砖砌压顶要稳实。
五、砖渠回填

1、砖渠回填应在砖砌体工程验收合格后进行，土方回填前必须清除回填料中的各种杂物、杂草、树根；分进行填筑，对于机械压实不至的部位，应用人工辅夯实机具夯实，压实度不得小于0.92。

2、不得将土直接卸在渠侧旁，回填应分层填筑，并用工具夯实，夯实厚度为20cm，渠道两侧应分层、对称同时回填夯实。

3、回填质量按各部位相应的密实度要求进行控制，按规范规定及时做好密实度的测试，质量应符合设计要求。

六、闸板及人行桥施工

闸板及人行桥拟采用现场预制板块，板块采用C20混凝土，保护层厚度30mm。预制板块在水渠砖墙砌筑时预先制作好，待水渠砌筑完后进行安装铺设即可。

第二节  道路施工

本工程进场后即进行道路路基填筑、压实及路面石粉铺设，作为整个现场施工的临时道路，待水渠施工完后再整修。施工方法如下：

一、路床施工

1、为保证边坡的压实度，开挖路床时路床外侧应比设计宽度超填约50㎝，这样能够保证压路机能碾压到设计边坡处。 人工配合机械清表后，应对道路中线位置和横、纵断面、路床顶面高程及路基顶面中线两侧宽度按设计要求进行测量,修改不符合要求项目。在现场进行压实工艺试验，确定科学合理的压路机碾压遍数后，在全路段组织实施，做到样板开路，一次成型。重型压路机碾压的次数一般为5遍,就可达到密实的要求（重型压实度≥90%）。

2、使用15T三轮压路机分层碾压,碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头重叠压路机后轮宽的1/2，前后相邻两区段（碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段）宜纵向重叠1.0~1.5m。应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。

3、填方路段，填土中不得含有淤泥、腐植土及有机物等。填方边坡不得有亏坡现象,填方路肩压路机无法压实时,应用人工夯具夯实。路床的土体,如因含水量过大,在车行、碾压时发生颤动或表面裂纹,一律要按翻浆处理,处理方法为：挖出翻浆处土体，然后换填好土或石碴，再压实。

二、路面石粉填筑

1、石粉路面的石粉色泽调和一致，碎石最大粒径不大于30mm，大于20mm的块料不得超过10%。

2、为保证本工程沉降均匀，故采用整幅施工。要采用向前推进分层铺筑，第一层虚铺厚度不得大于80mm，第二层铺至顶。随到、随摊、随压实、随测试。使摊铺填土层面成阶梯式前进。向有水渠的一侧做2%的坡度。

3、路面石粉碾压前应对虚铺路基的松铺厚度、平整度等进行检查,并防止在摊铺时出现大块料,经监理工程师抽查符合要求后方可进行碾压,边压边整,以保证路基均匀一致性。碾压方法同“路床施工”。

4、路面的7d抗压强度应≥0.55Npa，重型压实度≥95%，用12t以上压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm，并不得有浮料、脱皮、松散现象。

第三节  桥梁施工

本工程共有12座桥梁，桥梁支墩采用M7.5浆砌石挡土墙，桥板钢筋连接采用绑扎连接，混凝土采用现场浇拌混凝土，人工配振动棒浇筑。桥面现浇板模板支架采用Φ48×3.5钢管，扎成满堂架，上铺15×20cm木枋，间距20cm，然后铺设板底模板，板模用2cm厚胶合板。

一、土方开挖

浆砌石挡土墙支墩土方开挖采用挖掘机挖土人工配合，土方随即外运，挖土深度至设计标高处，以桥面中心为界采取半幅开挖，注意加强对基坑的支护，同时要做好施工排水及现场施工围护等工作。

二、浆砌石挡土墙支墩

施工工艺见明渠浆砌石挡土墙。

三、桥面现浇板

支墩施工完成后，进行桥面现浇板支模架的搭设，支架采用Φ48×3.5钢管，扎成满堂架，上铺15×20cm木枋，间距20cm，然后铺设板底模板，板模用2cm厚胶合板，形成一个整体操作平台，支架立柱必须安装在有足够承载力的地基上，立柱底端应设置枕木（垫木）分布和传递压力。整个支架模板安装完成后要通过预压处理，跨中按规定起拱，然后绑扎钢筋，浇灌板面混凝土。

四、桥面铺装、人行道及栏杆的施工

桥面铺装层为C30混凝土耐磨层厚50~70mm，施工前先铺一层水泥浆，然后按照设计要求进行施工。

桥面人行道栏杆为钢筋混凝土栏板。首先绑扎好钢筋（钢筋应从人行道底板上伸出），然后装好侧模，浇灌混凝土。

五、墙背回填

1、墙背回填时应在挡墙砌体砂浆压强达到70%以上才逐层回填夯实。

2、填方层尽量采用同类土质填筑，淤泥和淤泥质土、树根、草皮应清除，含水量适中。

3、采用蛙式打夯机，分层填筑，每层虚铺厚度不大于25cm填土边坡应符合设计要求。

4、挡土墙施工完成后，墙前基坑应回填砂粘土或粗砾砂并夯实。

第四节  涵洞施工

一、箱涵施工

(一)施工方法

基坑采用机械配合人工挖基、人工清理修整、基底根据地质情况用机械夯实或人工夯实，达到规定要求，经监理工程师检查签证后进行下道工序。基础、箱涵、涵身钢筋混凝土采用现浇施工。

(二)箱涵施工

涵洞施工流程见下图


涵洞施工流程框图

1、临时改水导流

临时改水导流圆管涵设置在排水渠侧，与原有沟渠上下游连通。待新建箱涵完成后挖除。

2、基坑开挖施工

基坑开挖在导流涵引水完成后进行，根据现场基坑特点，采用履带式反铲挖掘机进行开挖、装车，计划投入1台挖掘机开挖，自卸汽车运土，淤质土外运至指定弃土场堆放，可用于回填的砂质粘土堆放于场地内，用作墙背回填。

3、涵身结构施工

浆砌片石八字墙施工采用人工砌筑，混凝土施工采用现场搅拌混凝土、支模浇注。

(1)混凝土浇筑

混凝土采用人工入模、分层摊铺、分层振捣的方式，振捣使用插入式振动棒和平板式振动器结合。振动时，快插慢拔，垂直插入，振动时间20-30/s，使混凝土面不再冒气泡、无明显下沉为止，振动时，注意振动棒不能撞击钢筋和模板，插入点离模板适当的距离。

混凝土养护采用覆盖洒水方式。箱涵沉降缝按设计要求设置。

(2)钢筋加工绑扎

钢筋加工在现场钢筋加工场内进行，然后运至现场使用。

钢筋绑扎在模板安装完成后进行，为了确保上下层钢筋的间距，在绑扎时上下层钢筋之间用钢筋加工成马凳形支撑。钢筋网片的尺寸和规格必须符合设计要求。

(3)模板采用定型钢模，局部不规则位置采取现场加工钢模和木模。
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(三)施工技术措施

1、开工前应对设计图纸、涵位、孔径、涵长以及拟定的出入口沟底高程等，结合现场实际地形、地质情况与设计文件进行核对，确保无误。

2、涵洞挖基采用人工配合挖掘机开挖，并根据实际情况对地基进行处理。

3、浆砌片石八字墙采用挤浆法砌筑，片石尺寸按大中小搭配使用；砌筑时，先砌定位石，再砌面石，然后填腹。砌完一层后，不必找平，即铺座灰浆安砌上层石块。每砌三层，按“大平、小不平”的要求，找平一次，即为一砌筑行列，其高度为70-120cm；每一石块，须先在底面及相邻已砌石块底侧面抹足量砂浆，要求面面挤满砂浆，洞洞塞紧小石块。

4、涵洞处路堤缺口填筑，填土应从涵洞两侧同时对称分层、水平填筑并夯实。使用机械填时，必须在涵洞两侧同时进行，严禁在一侧偏推偏填。

5、涵洞出入口沟床应整理顺直，与上、下游排水系统（边沟、侧沟、排水沟、渡槽等）的连接应圆顺稳固，保证流水顺畅。

二、管涵施工

圆管涵施工流程见下图


第五节  绿化施工

一、草皮绿化

1、铺草皮坡尺寸要求根据设计要求进行铺作。

2、对新铺草皮，要经常浇水养护。

3、铺草皮的时间选择在气候温暖，湿度较大的季节施工，一般以春季到夏季日平均气温在10(C～25(C，秋季日平均气温在15(C～25(C为最适宜。

二、种植绿化

本工程水杉、灌木是本绿化中主要景观树种，栽植的好坏直接影响绿地的景观效果。

1、放样挖穴

用经纬仪定位好几处基准点，并行好标志桩，然后从基准后辐射放样，严格按设计图纸施工。

树坑直径较泥球直径大40CM，深度比泥球的竖直高度深20CM。

2、表土制作

首先人工挑平（扒平），然后用草坪耙细耙，把为改良土壤充分混合，除去砖、瓦、砾石等土壤侵入物，操作时要边耙边倒退，不在土表留下脚印。

3、种植

树皮损伤用愈伤剂涂树皮损伤处。

检查泥球，如有松散漏底的，树穴应在漏底的相应部位填上改良过的细土，树木放入树穴后不能出现空隙。

从运输车上直接放入树穴，并对好定位标记。

树木就位后用喷雾喷施生根素，要均匀、喷透。

施用1605根菌，避开强光，喷施菌肥后立即覆土均匀撤入回填土，分层夯实。

做堰、浇水、待完后覆土，第二天再做堰浇水、封土。

树穴表面用枝叶、草包等覆盖。

4、支撑、绑扎、绕杆

使用十字扁担固定，扁担桩的坚桩长度不少于2.3M，入土深度过1.2M，位置在土球范围外，水平桩离地面1M以上，两水平桩十字叉位置在树干的上风向，扎缚处垫橡皮管这类耐磨软垫。大规格苗木用草绳绕计至2M高处或一级分叉处。

5、养护

所有苗木移植后应立即浇水，初时浇水不宜太急浇水多次，反复浇透并培土。

要多次喷施叶面蒸腾剂，减少叶面水分蒸发，维持树木体内水分平衡。

喷施光合促进剂，强化光合作用，促进新栽树尽快恢复正常生长。

若天气干燥，需每天喷洒树冠时，要用塑料膜把根际土壤盖住，以免土壤水分过多引起烂根。

第七章   安全、文明施工措施

第一节  安全施工措施

一、安全目标

本工程项目的安全生产目标是不发生安全事故。

二、安全保证体系

本工程中，项目经理部下设若干职能部门共同对施工进行安全管理，安全保证体系如下图。

   安全保证体系


三、保证安全生产措施

1、建立安全保证体系，以项目经理为首作为安全生产第一责任人。对工地的安全负总责，以技术负责人为主的安全保技术保证系统，编制安全技术措施，进行安全技术交底，树立安全管理目标，建立安全生产责任制，委派一名专职安全员负责对安全进行检查与监督。
2、加强安全教育，完善安全技术交底制度，对工人新进场要进行安全纪律、操作规程、法律知识教育。
3、加强安全检查，专职安全员必须每天对施工现场进行巡视，上班前对工作环境进行安全检查，随时发现隐患，随时整改将事故消灭在萌芽状态中，项目部开展不定期检查。
4、施工现场入口处设置安全纪律牌，严禁打赤脚、穿拖鞋、严禁酒后上岗、严禁施工现场打架、嬉闹、开玩笑，谢绝与施工无关人员进入工地。

5、施工用电，施工机具的安全措施：
(1)所有用电设备必须实行“三级配电”，“两级保护”和“一电一闸”、“一漏一箱”的用电机制。使用标准的配电箱，并配锁。
(2)临时用电要求做好施工组织设计，对支线架设高度，配电箱安装必须满足《施工用电安全规范》的规定，严禁乱搭乱接布线混乱，电线拖地，以及直接架设在脚手架上的违章现象出现。
(3)所有设备，配电箱外壳必须保护接地，现场机电设备派专人管理操作，实行持证上岗。
6、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽绳。
7、沟坎边基坑边应设防护栏杆。
8、施工现场应配备防火设施。
第二节  文明施工措施

一、文明目标

达到文明施工工地标准。

二、文明施工管理体系
本项目文明施工管理体系

              公司文明施工领导小组        


              公司文明施工稽查小组


                   项目经理


              主管文明施工副经理


               项目文明施工小组


              专职文明施工督导员


              各工区文明施工督导员


                  各生产班组

三、保证文明施工措施

加强施工现场管理，全面提高施工现场管理水平，综合本工程具体情况制定以下文明施工保证措施。
1、组织管理：成立以项目经理为组长的施工现场综合考评领导小组，加强文明施工管理，围绕目标，分解责任，依照《建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知》(中建委〖2001〗15号)文件中的文明施工检查标准进行考核。
2、场容场貌管理

(1)施工现场周围根据施工平面布置图进行封闭围护，形成隔离区，进行封闭式管理。
(2)在入口设立大门，并设值班室，大门两立柱横档上书写标语，在建筑物外架适当位置上张挂横幅，宣传企业形象，扩大企业知名度，树立文明窗口，并在工地显眼处设置宣传栏，内容包括质量、安全、文明施工等方面。做到文明美观。
(3)施工现场保持清洁卫生、整齐、顺畅、加强材料、半成品器具的堆放和管理，建立文明施工责任制。
(4)开工前、完成现场临时水电，管线的设和道路及排水沟的修筑，对道路要求平坦通畅，无烂泥。不得用模板垫路，主要路面或交通生活通道垫石粉，现场不得积水。雨水、建筑废水、机械清洗污水、生活污水都必须有组织排放。
(5)施工区域，生活区域要严格分开，施工区域危险的地段，如通道口、沟坎边，深坑边必须有挂安全警示牌，晚上还应开红灯示警。

3、环境卫生管理
(1)施工现场遵守国家环境保护法，采取有效措施控制各种粉尘、废气、污染、污水废水经排水沟定向排放。
(2)控制噪音污染，不影响他人正常生活和休息。
(3)现场设置临时冲水式厕所，并修建化粪池，流入市政下水管，厕所应保持清洁卫生。
(4)临时住房要求牢固，周围环境安全无高压线路。房间净，高不低于2.5M，保持通风良好，地面应抹水泥，保持干燥洁净。
4、料具管理
(1)建筑材料按施工现场平面布置图分类堆放整齐、标注材料名称、品种、规格，做好防雨、防水、防潮、防火措施。
(2)加强施工机械设备的维修和保养，禁止带病工作，防止漏水、漏油、漏电现象，操作人员要求持证上岗遵守安全规程。
(3)建立消防制度，制定消防措施，宿舍、木工棚、仓库和其它堆放易然易爆品的地方，严禁生明火，并添设适当的灭火器材和消防设备。
5、综合管理
(1)现场配备专职保卫人员，白天地进出人员和车辆以及物品进行检查登记，夜间值班巡逻，负责守护材料和设备。
(2)现场人员全部佩带统一制作的胸卡，凭胸卡出入施工现场。

(3)严格施工现场的治安管理，教育职工民工遵纪守法，严禁打架斗殴酗酒闹事。严禁打牌赌博、卖淫、嫖娼以及偷盗等违法行为。
第八章   确保工程质量的技术组织措施

第一节  质量保证措施

一、质量目标

本工程质量目标：达到优良标准。

二、质量保证体系

见下页。

三、具体保证措施

1、建立质量保证体系

（1）建立质量保证体系，以项目经理为第一质量责任人质量保证体系组织机构（组织机构详见下页附图），成为公司质量保证体系的有机组成部分，以保证公司质量体系的完整性和有效运行。以技术负责人为首，健全质量管理、技术管理、材料管理和技术资料管理制度，充分发挥各部门、各班组的质量管理潜力和责任，对本工程作全方位全过程的质量控制。

（2）建立各岗位人员质量职责和个人工作标准。项目经理是工程质量的第一责任人，对工程质量方针和目标的制定与实施负责；技术负责人为首的各级技术管理系统必须对工程质量提供技术保证，施工员对负责施工的部位质量负责，每个操作者对操作的部位质量负责，做到人人有专责、事事有人管，工程施工中，各种记录齐全，确保工程质量。
质量保证体系框图

























（3）加强质量检查工作，建立施工员开展自检。凡施工班组每完成一道分项工程，施工员必须对该分项工程进行100%覆盖面的地毯式检查，而不能采取抽查的形式进行。
（4）专职质检员进行复检。质检员必须对每道工序进行检查，分项工程覆盖率不小于90%，项目部保证质检员的“一票否决权”，凡质检员复检认为不合格的产品，班组必须返工，班组之间不能进行工序交接，上道工序不合格，下道工序不能施工，保证各工序的施工质量。
2、加强质量管理

（1）进行劳动力的合格评审，选择合格的施工班组进工地组织施工。
（2）所有原材料，半成品必须采购合格分供方的合格品。保证进场材料有100%出厂合格证。100%的抽样试验，凡检验不合格的产品严禁使用。
（3）推选现代化管理的方法，根据本工程特点和进度计划安排在工程质量控制体系中，关键线路始终作为质量控制重点，划分关键工序，编写关键工序作业指导书，严格控制施工全过程。

（4）建立质量奖罚制度，奖优罚劣，优质优价。施工班组结算单没经质安员检查验收签署质量等级的，不得结算兑现，使质量意识深入到每个人心中。

3、加强技术管理

（1）认真贯彻招待各项技术管理制度，严格遵守国家规定，操作工艺标准，严格施工图纸的审查，坚持图纸会审和层层技术交底，精心编制好施工组织设计，制定施工方法。

（2）严格遵守国家颁布的设计、施工验收规范，工程质量验收标准，严格控制设计变更和材料代换。凡设计变更、材料代换必须征得设计院、监理方、建设方同意，并由设计院下发正式变更通知单、材料代换证明书，方可进行，并保存好原始记录。基础钢筋等隐蔽工程验收，要邀请质监站、设计院、监理、建设方共同参加，并及时签证。

（3）加强“两强管理”，严格执行配合比申请制度，混凝土要经试配试拌，优选配合比，施工现场必须严格按配合比施工。试验员负责配料计量的准确，质检中要进行检查监督。

（4）根据建设单位移交的坐标原点及水准点进行建筑物的定位线和水准标高的测设，构筑物测量定位工作一定要认真细致，对测量仪器、钢尺必须按规定进行校验和周检，以保证测量成果的精度。各控制桩要严格保护好，技术主管要亲自复检测量成果，作好测量成果记录，并邀建设方验收和办理验收手续后归档。做好水准测量记录和沉降观测记录，及时发现沉降问题，预防地基与基础中质量事故的发生。
4、主要分项工程质量控制措施

（1）边坡塌方

预防措施：

1）根据土壤类别，土的软科学性质确定适当的沟槽坡度，对于较深的沟槽要分层开挖；

2）掌握天然排水系统和现况排水管道情况，做好地面排水和导流措施，当沟槽开挖范围内有地下水时要采取排降水措施，并保持到回填土完毕；

3）挖槽土方要妥善安排堆存位置、土质、槽边坡来确定；

4）沟槽挖方，在竖直方向，应自上而下分层，从平面上说应从下游开始分段依次进行，随时作成一定坡度，以利排水。沟槽见底后及时进行下一道工序，以防扰动地基。

（2）槽底泡水

预防措施：

1）雨季施工，要将沟槽四周叠筑闭合的土埂，必要时要在埂外开挖排水沟，防止客水流入槽内；

2）下水道接通河道或接入旧雨水渠道的沟段，开槽应在枯水期先行施工，以防下游水倒灌入沟槽；

3）沟槽见底后随即进行下一道工序，否则，槽底以上可暂留20cm土层不予挖出，作为保护层；

4）雨季施工要将沟槽四周叠筑闭合的土埂，必要时要在埂外开挖排水沟，防止雨水注入槽内。

（3）槽底局部超挖

预防措施：

1）加强技术管理，认真落实测量复核制度，挖槽时，要设专人把关检验；

2）使用机械挖槽时，在设计槽底高程上预留20cm土层，待人工清挖。

（4）沟槽断面不符合要求

预防措施：

1）施工技术人员要认真学习设计图纸和施工规范，充分了解施工环境。在研究确定挖槽断面时，既要考虑少挖土、少占地，更要考虑方便施工，确保生产安全和工程质量，做到开槽断面合理。

2）开槽断面系由槽底宽、挖深、槽层、各层边坡坡率以及层间留台宽度等因素确定。槽底宽度，应为管道结构宽度加两侧工作宽度。

3）操作人员要按照技术交底中合理的开槽断面和施工操作规程施工。

（5）模板工程

模板几何尺寸必须准确，安装稳固，拼装严密，防止走模，胀模，模板支撑系统要有足够的强度和刚度，注意梁的平直度和平整度。拆下的模板要及时清理归堆。
（6）钢筋混凝土工程

钢筋、水泥进场后必须及时抽样检验，保证工程所用材料符合要求。钢筋的品种、数量、位置必须准确，钢筋焊接要做好取样检测和焊接记录工作，主筋接头和搭接长度应符合设计图纸和规范要求，钢筋绑扎后按规定垫好保护层。混凝土入模前要浇水湿润模板，在浇捣过程中要精心操作，振捣均匀、密实、连续进行，施工缝、预埋、预留管洞等构造处理要认真对待，防止结构产生渗漏和混凝土出现蜂窝、狗洞等现象。

（7）砌体工程

1）组砌方法不当的预防措施

砖砌体应上下错缝、内外搭砌、并应按规定统一的组砌方式，如一顺一丁、梅花丁、三顺一丁等进行砌筑，使砌体整齐美观。对砖砌体头皮和顶部最后一皮一律用丁砖砌筑，对狭墙、砖垛应按标准方式砌筑。进行技术交底，严格按照规范施工，对断砖应分散使用，确保搭砌长度大于25mm以上。

2）砌体接槎处出现空、瞎头缝和摆砖不平的预防措施

砖砌工程应遵守砖石工程施工及验收规范规定，所有留槎均应上下垂直、平整，并设拉结筋每层不小于3根，镶砖时必须清理干净，浇水润湿，砌砖平整顺直。

3）砖砌体头缝不密实的预防措施

为确保砖砌体头缝密实，不留有渗水隐患，并增加砌体的坑剪强度，标准砖砌筑时应尽可能挤浆操作，其他砖材也应采用满刀灰和浆砌筑。所有镶砌空盘等工作操作，都应将接触基面残浆垃圾清除，并浇水润湿，使竖缝、横缝砂浆饱满，粘结牢固，整体强度达到设计要求。

4）水平灰缝砂浆饱满度小于80%的预防措施

砌筑砂浆应搅拌均匀并有良好的保水性能，操作时铺灰不宜过长，一般情况下以500 mm为宜，使砖达到良好的饱满度(80%以上)，达到规范规定和使用要求。

5）砂浆强度低于设计要求的预防措施

控制原材料质量的检验，对水泥要复试。申请和实际使用的配合比须经技术部门复核签证。试块制作、养护要符合规范要求，对砌体及试块必须及时养护。

模板工程质量程序控制

 学习图纸和技术资料                                 模板选择                  
 学习操作规程和质量标准                             模板涂隔离剂              
                                  准备工作
 底板抄平放线                                      与钢筋工序交接             
 书面交底                
                                  技术交底
      操作人员参加       
底部标高、中心线、断面尺寸放线

 注意预埋件的位置和尺寸            支  模                 

                                  

                              质量评定         执行检评标准

                    

                                                     中间施工

                         

                                                     自检

 按强度曲线确定拆模时间

                                                     注意二次支模接缝

注意保护棱角             
                                   拆   模          梁、板底部按规定起拱

 修补模板、分类堆放      

                                                     要有足够刚度，防止涨模

                                                     扎钢筋、混凝土工序交接检查

自检记录                   
                                               浇捣混凝土时要留人看模

 质量评定记录              
                                                      清理现场、文明施工

 预埋隐蔽记录             
 施工记录                          资料整理

钢筋绑扎工程质量程序控制

    学习图纸和技术资料                                    钢筋合格证            
  学习操作规程和质量标准                              检查脚手架、脚手板        
                                  准备工作
带颗粒或片状钢筋老锈先除掉                            制订与审核钢筋配料表      
       书面交底                                       钢筋应平直、无局部曲折    
                                  技术交底
      操作人员参加                                   I级钢筋末端作180°弯钩    
                                  下料成材               按不同型号挂牌         

                                                        不允许加热弯曲          
                                                     钢筋、模板工序交接验收     

        中间抽查         
                              现场绑扎

          自检                      安装        

                                             

     控制保护层厚度                                  钢筋、混凝土工序交接检查  

    注意钢筋数量及位置                                 办理隐蔽验收签证手续    

    接头不留在同一断面                                浇灌混凝土、留人看钢筋   
    钢筋合格证及复检单   
       钢筋代理单                                           执行验评标准       
                                  质量评定
       自检记录                                            不合格的要返工      
      质量评定记录                                       清理现场、文明施工    
                                  资料整理
      隐蔽验收记录       
施工记录          

      事故处理记录       

混凝土工程质量程序控制

    学习图纸和技术资料                              材料准备、出具合格证      
  学习操作规程和质量标准                              申请混泥土配合比        
                                  准备工作
  制订保证混泥土质量措施                           模板、钢筋混泥土工序交接   
       书面交底                                        计量检测工具准备       
                                  技术交底
      操作人员参加                                     检查脚手架及道路       
克服上道工序弊病的补救措施                           水平、垂直运输机械准备   
       专业会签                                        拌混凝土、执行重量计量     

                                   申请浇灌

  办理钢筋隐蔽签证手续             命令                岗位分工，操作挂牌     


每个工作班不少于1组，每                               根据情况调查配合比     

                                   浇灌混凝土  
100m3混泥土不少于1组，                              木工、钢筋工跟班保质量  

现浇楼层，每层不少于1组。                         紧插慢拔30s，棒棒相接不漏捣        


按规定予留、养护、试压试块                                    自检            

       材料合格证                                           中间抽查          

       试块报告单                                           按时覆盖          
        自检记录                                      暖热季节定时养护7昼夜  
      质量评定记录                                      冬季注意保温防冻      
                                    养护 
     混泥土浇注命令                                    注意不要早期加荷       
                                 

        施工记录                                        执行验评标准          
                                  质量评定
        测温记录                                      不合格的处理（返工）    
                                  资料管理
    清理现场、文明施工     
第二节　冬、雨季施工技术措施
一、雨季施工措施

1、沟槽开挖必须根据天气形势及施工能力确定开挖段。对施工现场的电杆无论是永久还是临时的都要进行仔细检查，不牢固的要加扫地杆和戗杆预以加固。主汛期开挖沟槽应将放坡增大一级，可能出现险情部位，做好支护处理。所有沟槽上口外侧1m处顺沟槽设0.5m高的挡水堤。槽底每30m设D500排水井坑一座，内置2寸排水泵一台。在大雨到来前施工人员应迅速撤离深槽内，不准冒险施工。沟槽上口应设防护栏杆，防止行人滑入槽内造成伤亡事故。

2、沟槽开挖及水渠砌筑应连续施工，中间不留断截，防止泥浆灌入难于清理。对已分段完工的明渠，两头要堵口，以防明渠积水。下雨时不宜进行砌筑作业。遇雨应停止混凝土的施工操作，并将已浇注成活混凝土的及时苫盖。

3、用于沟槽回填用土必须集中堆放、暂存并拍实覆盖，主汛期有条件时用彩条布进行苫盖，以防止雨水渗漏冲刷。储备抢修道路及局部回填处理所用材料，以用于翻浆道路的修整及回填处理，保证施工正常进行。

4、沟渠凡具备回填条件的及时回填，回填时，应小面积随还随夯，防止松土淋雨。做到24小时不间断施工，遇雨时应提前进行平整压实处理并做好排水纵坡和修好排水沟。雨后回填应先测其含水量，对过湿的土壤不得回填，待晾晒或处理后方可使用。槽内有水不得回填。

5、为防止施工期间路内积水，在主路处每隔10m距离挖一道横向排水沟，以利排水。

6、路基填土时留出3%的横坡，每日收工前或预报有雨时，将已填土碾压坚实平整，防止表面积水和渗水，将路基泡软。

雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出软泥，大片翻浆处尽量利用推土机铲除，采用砂石材料处理。

7、设置临时排水沟、集水坑，将路槽积水排至路基外的边沟内。

8、降雨时，应停止各项单位工程施工。

9、每段水渠结构、道路基层施工时，虽时注意天气预报，应计划上料，计划施工。

二、冬季施工措施

1、专人与气象台联系，了解近日天气情况及天气趋势，及时做好防寒防冻前准备工作，建立值班制度。

2、在施工部署上要贯彻预防为主的方针。在计划安排上，要做到“两个优先”在施工中坚持“三完、两及时”的施工方法。

3、做好施工场地的排水工作，在生活区以及构件预制场挖好排水沟，及时排除场地积水。为工人营造良好的生活环境和施工环境。

4、保护好浇筑成型的构件，做好防护工作。防止预制场构件因雨水浸泡产生不均匀下沉造成构件损坏，影响工程。

5、坚持每天收听天气预报，并关注天气情况的变化，合理安排施工。

6、所有的需养护的混凝土构件，由专人专机养护，落实责任到人。养护直到构件达到养护期时为止。

7、做好防寒防冻工作，确保混凝土浇筑不被冻害，根据气温情况及混凝土外掺剂规范要求，及时标准添加抗冻剂，做好混凝土的防冻工作。

8、做好砌体的养生工作，配备专职养护人员，专用养护设备，加强保养，并用草包覆盖，保证温度。
第三节　减少噪音、降低环境污染措施

一、控制振动措施

振动施工时，注意尽量避免压到房屋的地基范围、已完工的排水构筑物，并不得压坏路面设施。

二、噪音控制措施

为不妨碍附近居民生活，对噪音控制的要求较高。为此我公司采取以下措施使噪音控制在允许范围内：

1、所有施工机械在进场前，进行检修，检修合格后方可进场，严禁机械带病工作。

2、能配置消音器的机械全部安装消音器。

3、发电机仅作备用，不到万不得已时不准使用发电机。

4、教育施工人员不准喧哗吵闹，违者按有关条例处罚。

三、防止扬尘的措施

1、产生超标尾烟的内燃机不允许进入场地或在现场停留。机械人员应保证定期进行检查（每天）、维护检查（每周）以及维修工作（每月及按要求），防止超标尾烟排放。

2、严禁在工地燃烧各种垃圾及废物。

3、施工场地全部硬化，防止扬尘，并进行必要的洒水养护。

4、对能造成起灰的运泥车辆应适当加固或盖上防止灰尘在空气中飞扬或溢飞到大地上。

5、对施工便道定期洒水，降低施工车辆过往时造成的灰尘在空气中飞扬。

四、控制水质污染的措施

1、施工废水须经现场废水处理系统处理合格后排放。

2、禁止排放施工油污，溢漏油污立即采取措施处理，缩小污染。

3、生活污水经处理后符合排放要求后排放。

第四节　地下管线及地上设施保护加固措施

一、施工范围管线保护措施

1、严格执行公司管线保护八项规定。

2、确定管线的大致走向，以便做到心中有数。主要与工地附近有关部门联系摸清管线的位置。

3、用仪器探测与实际开挖探测相结合的方式摸清管线明确位置，绘制管线分布图，并挂牌标识，由安全员负责向全体施工人员交底。

4、明确电缆位置。

5、由专人负责检查标识情况，监督在管线附近的开挖作业。

6、所有施工作业均必须在人工探测管线情况并挖探明确之后，才能进行，确信无管线后方可施工。

7、有管线区域，均采用人工开挖，不得采用机械开挖施工。

8、在施工过程中，如遇到电缆及其他电缆时，我司将采用以下两种办法对管线进行保护（保护方法需得到有关部门同意后才可使用）：

（1）托板绑吊法

在管坑上部顺管线方向横放一［32槽钢，横杆的长度应架放在基坑边外各1m，并加垫40厚木板分散对沟壁的压力；管或底部垫上一块宽度大于管线底，宽不少于300mm厚40的木板，管线若为圆形的则加设木材楔边垫平，以防管线移位，绑吊用8号铁丝缠绕4-6圈，并调整至适合的紧度。

在开挖时应顺管线方向一小段一小段开挖，开挖深度应以可放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，并马上进行绑扎，特别是接头处应加强保护，以免造成管道沉陷，管线斜穿时，应分段绑吊，并在适当位置加设横梁。

（2）悬吊法：（适用于管线与基坑平行，结构为100㎝×50㎝时）

先用人工开挖至管线底，然后再一小段一小段挖除管底的土，厚度应为刚可放入垫板的厚度为宜，严禁超挖，并用绑吊法临时保护管线。开挖一定长度后，将支撑体系的横撑托住管线，托住管线后，用于绑吊的横杆可除80%，注意管口接头处的绑吊横杆不可拆除，若管线形为矩形时可考虑拆除，但仍需间隔绑吊。如下图：
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二、构筑物保护措施

1、对周围原有建筑物进行详细调查、检测和技术鉴定，并作好记录、拍照、录像等工作，为施工过程中可能产生的纠纷提供必要的依据。

2、在周边构筑物、路面设置沉降及变形观测点。

3、在基础完成后应迅速回填土方，以防土体产生侧向位移，造成建筑物开裂。
第五节　施工节约技术措施

施工节约技术措施工主要从三个方面来控制：

1、机械设备方面

(1)抓好机械设备的计划成本和实际成本的计量工作，计划成本应尽量切合机械施工实际，实际成本应计算准确、及时，以利于及时对各项经济指标进行分析，掌握各机械单位的成本，评价机械使用效率，检查成本升降的主客观原因，以充分提高机械施工效率。

(2)采用合理的机械决策，综合各方面的因素，务必使机械设备性能、生产效率、能源消耗、安全可靠性、环保性和经济性最优。

(3)培训素质较高的机械操作员，在对于正确合理地使用机械、维护和维修机械方面做到最好，充分延长机械的使用寿命。

(4)从机型与数量方面合理地搭配好各种机械，使之配合良好，生产效率最高。
(5)从计划上控制机械的使用时间和顺序，以尽量减少机械怠工的现象。

2、材料管理方面

(1)抓好计划管理，根据施工进度计划制定各项材料计划，在时间限度内优先选择质量有保证，又经济合理的材料。

(2)根据计划选择合理的材料堆放地，有计划进场，以尽可能减少材料的多次运输。材料堆放整齐，并做到物尽其用，减少材料不合理损耗和浪费。

(3)严格控制每个工序间的材料，在下一工序施工前，将上一工序的闲散材料归堆，有效地进行材料的回收利用。

(4)在材料的使用过程中，总结合理裁剪材料的方法，并及时加以推广。对于能节省材料的队伍进行适当奖励，而对于浪费材料的队伍进行适当惩罚。

3、施工管理方面

(1)保证工期合理，做到不赶工不窝工。管理上运用计算机系统，做到全面化管理。
(2)每一工序严格按设计要求及规范要求施工，确保工程施工质量，避免返工现象。
(3)实行图纸会审制度。在工程开工前由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审，及时向业主及监理工程师提出施工图纸和其他技术文件中的错误和不足之处，避免造成质量事故和浪费。
(4)调动人员积极性，实行奖惩制度，不浪费劳动力的支出。
(5)根据施工具体情况，成立ＱＣ小组，不断发掘施工中即可提高质量又能减少成本的施工方法和技术措施工。

(6)注意安全教育，提高安全意识，杜绝发生事故。
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