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施工组织设计

1 工程概况

小水库除险加固工程主要项目有：

（1）大坝除险加固工程：包括坝身主河槽段劈裂式灌浆；大坝上、下游坝坡护坡改造；坝顶加宽和防汛道路整治；下游坝脚增设堆石排水棱体；输水洞加固；补充完善大坝观测设施等。

（2）溢洪道改造工程：包括溢洪道底板和边墙护砌，损毁部分修复。

（3）新建防汛交通桥。

（4）完善水情、雨情观测设施、通讯、管理设施等。

（5）其他工程：包括弃渣处理、水土保持工程等。

完成以上工程共需：土方开挖0.40万m3，土方回填0.87万m3，砌体拆除0.13万m3，混凝土0.11万m3，砌石0.61万m3，灌浆640m。

2 施工条件

2.1 气象、地质条件

流域内属暖温带大陆性季风气候，气侯因素变化明显，四季分明，干旱突出。多年平均气温为14.1℃，多年平均降水量690mm，区域降水年际变化大，年内分配不均，多集中在6～9月份，其降水量占全年降水量的60%左右。水库工程区地表水较贫乏。除汛期雨后有较大地表径流外，枯水期间仅××河及较大冲沟内有少量地表径流。

工程区出露的地层主要为第四系上更新统及全新统低液限粘土等松散沉积物。具体情况分述如下：

① 上更新统（Q3）低液限粘土（Q3al+pl）：黄褐色、棕红色，粘粒含量较高，天然含水量较小，多呈硬塑～坚硬状，局部呈可塑～硬塑状，土质不均匀，含钙质结核，局部钙质结核富集成层。该层分布较广，厚度大。

② 全新统（Q4）低液限粘土（Q42al+pl）：黄褐色，粉粒含量较高，天然含水量较大，多呈可塑～硬塑状，局部成软塑状，土质较不均匀，局部夹有零星卵砾石，主要分布在沟谷底部表层。

③ 人工填筑坝体土（Q4s）：主要由黄色低液限粘土和红色低液限粘土组成，土的成份和颜色变化较大，土质不均匀，偶见钙质结核，经分层碾压而成，压实程度不一，组成大坝坝体。

.2.2 对外交通条件

小水库除险加固工程位于店乡境内。库址在淮河流域支流关河上游，水库控制流域面积5.53km2。

工程对外交通：工程对外交通较好，现有公路与外部相通，路况基本良好，水库施工时可利用现有公路作为对外交通道路，对外交通运输方便。该工程施工时可利用本地的现有通讯线路及无线通讯网来满足施工期需要。

2.3 施工用水、电

施工用水：从水库内直接取水，生活用水可从附近村庄接入。

施工用电：由附近村庄接入。

3 施工场地布置

小水库除险加固项目多，工程量大，场地分散，各项工程采取按计划分期、分批、分散存放的方式布置施工场地。

3.1 施工道路布置

小水库位于店乡的关河上游，水库坝址位于店乡小村境内，距县城15公里，工程区对外交通运输条件十分便利。

为方便溢洪道施工，需修建临时道路约500m。为使施工后临时道路能尽快复耕，采用土质路面，路面宽度4.5m。

坝体施工临时便道均为自下而上，随高度变化调整的施工临时便道，便道采用两坝端进出的循环回路。

3.2 料场布置

3.2.1弃渣场

工程弃渣尽可能外运，利用移挖做填，减少费用。对不能利用或受条件限制多于的土石方，根据统一规划，就近选择低洼荒地，集中弃渣。在距小水库下游1km设置弃渣场工程总弃渣量约0.6万m3。弃渣时应分层堆放，保持弃渣稳定。工程完工后应按水土保持要求进行绿化，或做耕地用。

3.2.2储料场

工程临时储料场设置在大坝右坝肩平地处，用于储备碎石、砂、块石。

3.2.3施工用房

施工临时房屋布置在坝下游坝脚平地处，采用搭建临时房屋3000m2。

3.2.4机械停放场

选择地势平缓交通便利的场地作为机械停放场，根据小水库实际地形，将其布置在水库管理房附近。

4 施工度汛

根据施工计划安排，工程施工全部安排在非汛期。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）表3.2.2导流建筑物洪水标准划分，确定施工期洪水重现期为5年。经计算，小水库非汛期5年一遇设计洪量为8.24万m3时，相应水库水位为：355.52m。在坝脚上游5m处修一个土围堰，围堰高度1m，顶宽1m，两侧边坡1：1，用于施工期的施工导流。
5 主要施工方法

5.1 土方施工

土方施工主要为溢洪道开挖、上下游坝坡清理；下游坝坡土方回填、溢洪道出口冲毁段土方回填、溢洪道侧墙墙背回填的土方回填等。

（1）土方开挖

土方开挖采用反铲挖掘机开挖装车，10t自卸汽车运输。施工过程中应定期测量校正平面的尺寸和标高，开挖边坡的坡度和平整度。开挖出来的土方应运往指定的弃渣场存放，不得随意丢弃。

（2）土方回填

由10t自卸汽车从土料场运输至填筑部位，土料铺筑采用74KW推土机按设计厚度摊平，10t振动碾压实，与建筑物结合部位采用2.8KW蛙式夯实机夯实，土料含水率达不到设计要求时，还需采用2.5m3洒水车进行洒水作业。土料压实度要求不小于96％。

5.2 砌体工程施工

砌体工程包括上游坝坡干砌石工程和溢洪道浆砌石工程。
5.2.1干砌石施工

石料应质地坚硬，厚度30cm左右，无风化剥落和裂隙。在人工铺设反滤层完成后，砌筑干砌石，干砌石砌体缝口应砌紧，底部应垫稳垫实，严禁块石间架空现象；不得使用翅口石和飞口石；宜采用立砌法，不得叠砌和浮塞。

5.2.2 浆砌石施工

应选用新鲜、质地坚硬的石料，块体大小和形状应符合规范要求，一般应有两个以上较平整的面，不得有尖角或奇形怪状的石块；一般每块重量应在30kg以上。砌筑砂浆要符合强度要求，配合比要严格掌握，拌合均匀。砌筑时采用坐浆法，砂浆要填实饱满，不得有空隙；石块要稳固，错缝分层，不得乱堆砌，一般每三层要找平一次；外露部分要勾缝，勾缝时要把原砂浆稍刮除，一般应勾成平缝，勾缝砂浆一般要比砌筑砂浆标号提高一级；砌体要按规范要求进行洒水、保温养护；在未达到要求强度前，不得在砌体上堆放重物和修凿石块，不得碰动和震动使砌石脱缝。
5.3 坝坡迎水面土工膜铺盖防渗施工

土工膜铺设时由下向上横向铺设，膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，最好边铺膜边盖保护层土料。若发现土工膜的刺破或撕破之处，一定要用三倍于破损面积的土工膜胶粘贴补好。  靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破土工膜。保护层土料一定要用夯打密实，保证干容重在1.5以上，并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破土工膜。在块石护面下面，应铺填150mm厚的碎石或砾石垫层，以防止因水位变化，风浪等因素的影响而淘刷土料保护层。  周边接界处理的要求是将复合土工膜与周边土体联结紧密，封堵渗流入口，截断侧向的渗漏路径，防止渗水进入土工膜底面，形成水泡，在库水位下降时胀破土工膜。因此周边接界一定要挖截水槽，并将土工膜埋入槽内。
6 施工总进度

6.1 施工进度安排原则

1、严格遵照基本建设程序及有关规范，严格执行业主负责制，招、投标制，工程监理制，质量检验制等国家有关政策法令。

2、力求缩短工程建设周期，对控制工程总工期的关键项目重点研究，采取有效的技术和安全措施。

3、各项施工程序前后兼顾，处理好施工准备工程与主体工程。

4、处理好主体工程和各单项工程，土建工程与机电工程，临时工程与永久工程不同施工阶段、施工工序的关系，做到衔接合理、干扰少、施工均衡。                       

5、采用平均先进指标，适当留有余地。

6、在保证工程质量与施工总工期的前提下，充分发挥投资效益。

对于小水库除险加固工程，根据上级意见和施工进度及各建筑物工期的统筹安排，最终确定合理工期为6个月。

6.2 准备工程和主体工程进度控制

6.2.1准备工程

1、新建施工便道；
2、新建临时厂房及临时房屋工程；
3、坝上游施工围堰；
4、准备工期为1个月。

6.2.2 枢纽工程施工：

小水库除险加固枢纽工程施工，以机械施工为主，辅以必须的机械设备，计划在5个月内完成主要项目的土方开挖填筑工程及上下游面加固，交通桥及溢洪道加固工程，金属结构及设备安装工程。

6.3 施工总进度

施工进度的安排原则是能够确保工程均衡连续有节奏的顺利施工，使劳动力、资金、材料和机械设备得到合理使用。小水库除险加固工程按照工期统筹安排，初拟施工工期为6个月。根据工程的轻重缓急分别作总进度计划和施工强度分析。

主体工程 ：施工期为6个月。 

1、20××.9～20××.10完成施工准备工程；

2、20××.10.1～20××. 12.31完成大坝上游土工膜防渗及坝坡整修工程；

3、20××.10.1～20××. 10.31 完成斜卧管封填工程；

4、20××.11.1～20××.1.31完成坝体下游坝坡加固；
5、；20××.2.1～20××. 2.28完成坝顶加固工程；

6、20××.10.1～20××.12.31完成交通桥施工； 

7、20××.10.1～20××.12.31完成溢洪道及管理房加固工程。

主体工程应优先安排，不干扰的项目可以同时开始施工，应根据具体情况进行相应的调整。应根据工程情况，资金情况统筹安排，精心组织，保证在工期内完成全部的除险加固工程。
表1－1                小水库施工进度计划安排表

	编号
	项目
	工期
	20××年
	20××年

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2

	1
	施工准备工程
	20××.9.1～20××.9.30
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	2
	大坝上游土工膜防渗及坝坡整修工程
	20××.10.1～20××.12.31
	
	
	
	
	
	

	3
	斜卧管封填工程
	20××.10.1～20××.10.31
	
	
	
	
	
	

	4
	坝体下游坝坡加固
	20××.11.1～20××.1.31
	
	
	
	
	
	

	5
	坝顶加固工程
	20××.2.1～20××.2.28
	
	
	
	
	
	

	6
	交通桥
	20××.10.1～20××.12.31
	
	
	
	
	
	

	7
	溢洪道及管理房加固工程
	20××.10.1～20××.12.31
	
	
	
	
	
	


6.4 主要技术供应

6.4.1 主要材料数量

完成主体工程建筑工程及主要临建工程需要的主要建筑材料数量：需主要材料用量：钢筋18.54t，水泥668.2t，柴油6.62t，碎石1429.08m3，块石6090.7m3，砂2538.58m3。
6.4.2 主要施工机械设备

工程所需主要施工机械设备见表8－2。
表1-2                     主要施工机械设备表

	编号
	机械名称
	规 格
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	1～3m3
	台
	5

	2
	推土机
	74kw
	台
	2

	3
	振捣器
	2.2KW
	个
	2

	4
	汽车式起重机
	15(20t
	台
	2

	5
	混凝土拌合机
	0.8m3
	台
	2

	6
	自卸汽车
	10t
	辆
	5

	7
	自卸汽车
	5t
	辆
	5

	8
	柴油发电机
	250kw
	套
	2

	9
	翻斗车
	1t
	辆
	4

	10
	空压机
	6～40 m3/min
	台
	2

	11
	钢筋加工设备
	
	套
	1

	12
	旋定摆提升装置
	
	台
	2

	13
	抽水泵
	
	台
	4

	14
	震动碾
	
	台
	1

	15
	凸块碾
	
	台
	1

	16
	蛙式夯实机
	
	台
	4


