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施工组织设计

总体概述

第一节工程综述

一、工程概述
工程名称：东莞××××服务楼二次装饰装修工程
招标单位：广东××××有限责任公司东莞分公司
工程地点：东莞市××大道××号
设计单位：广东省××设计工程公司
二、工程规模

本工程共21 层（含地下一层），总建筑面积为25000m2。

三、现场条件
已完成“三通一平”（红线以外通水、通电、通道路及红线内范围场地平整）。
四、招标范围
按招标图纸及工程量清单要求，东莞××××服务楼二次装饰装修工程包含的主要内容有：各楼层总配电箱之后的电气工程、卫生洁具、卫生间成品隔断、标志、窗帘盒、服务楼外墙方柱室内部分装修、攀岩区、新墙分隔等。不属于本次招标范围的主要内容有：各层电房、机房和消防气瓶室的室内装修、6～13 层通信机房的室内装修及首层外墙部分的玻璃门（已招标）；图中示意的活动家具、陈列板、充电站、手机模型、自动售卖机、饮水机、排队机终端、自助终端、媒体演示区、新业务展示区、资料架、移动新业务演示屏、自动多媒体终端、装饰挂画、投影幕、室内植物、艺术雕塑等。轻钢龙骨，2mm厚铝单板饰面暗藏日光灯空调风口深灰色微晶石饰面5mm白色透光片，内藏蓝色霓虹灯管原建筑点式玻璃幕墙柱身白色微晶石饰面筒灯白色微晶石饰面白色微晶石饰面直径50拉丝不锈钢管Ф32砂面钢钉固定10+10夹胶清玻璃厚夹板成型，2mm厚铝单板饰面办公大厅立面轻钢龙骨，2mm厚铝单板饰面轻钢龙骨，埃特板，面饰进口ICI暗藏日光灯轻钢龙骨，2mm厚铝单板饰面10宽坑线，灰胶轻钢龙骨，2mm厚铝单板饰面10宽坑线，灰胶明装筒灯暗藏日光灯轻钢龙骨，埃特板，面饰进口ICI办公大厅天花图
五、承包方式
1、包工、包料、包质量、包工期；
2、按本次招标范围及中标价一次包干。
第二节工程概况

一、装饰装修设计概况
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一层装饰装修概况：

一层主要部位地面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	全球通服务大厅
	美国白麻

	2
	咖啡厅、上网区、会议室等
	美国白麻

	3
	手机展示区、新业务展示厅、媒体展示厅
	塑料地板拼纹

	4
	动感地带
	塑胶地板

	5
	客户接待室、接待室、办公室、更衣室、值班室、收发传达室
	塑胶地材

	6
	荣誉展示室、影区
	进口地毯

	7
	消防控制中心
	圣象牌防静电架空地板

	8
	办公楼大堂
	大咖啡大理石、微晶石地面

	9
	螺旋楼梯面层 
	微晶石地面


2、一层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	全球通服务大厅
	轻钢龙骨铝单板天花

	2
	动感地带等部位
	乐思龙吊顶、穿孔铝板吊顶、埃特板天花，面饰立邦漆

	3
	客户接待室、接待室、更衣室、值班室、收发传达室饰立邦漆
	埃特板天花，面饰立邦漆


	4
	荣誉展示室、投影区状金属天花、
	轻钢龙骨条埃特板天花（面饰立邦漆）

	5
	消防控制中心 
	埃特板天花，面饰立邦漆

	6
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	7
	办公室、
	开放天花原建筑楼板（油灰色漆）、埃特板天花（面饰立邦漆）

	8
	办公大堂
	轻钢龙骨铝，2mm 厚铝单板饰面

	9
	一层电梯间
	8mm 钢化砂玻璃贴散光灯箱片、镜面不锈钢饰面及轻钢龙骨埃特板吊顶

	10
	其它
	原建筑天花，面饰立邦漆


一层主要部位墙面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	首层办公大堂1E/1-A 立面
	主要采用微晶石饰

	2
	首层办公大堂2E/1-A 立面
	原建筑点式幕墙、二层走廊10+10 夹胶清玻璃栏板、局部微晶石及铝单板饰面

	3
	首层办公大堂3E/1-A 立面
	主要采用微晶石饰面

	4
	首层办公大堂4E/1-A 立面
	主要饰面为原建筑点式玻璃幕，局部采用微晶石饰面

	5
	办公大堂接待台立面
	主要采用微晶石饰面，局部采用拉丝不锈钢饰面

	6
	一层营业厅1E/1-B 立面
	2mm 厚铝单板、哑光不锈钢饰面脚线、5mm 厚有机玻璃透光片，内藏霓虹管、10+10夹胶清玻璃

	7
	一层营业厅5E/1-B 立面
	2mm 厚铝单板、原建筑点式玻璃幕、攀爬壁（暗藏日光灯）、哑光不锈钢饰面脚线、原建筑铝板柱

	8
	一层营业厅6E/1-B 立面
	原建筑铝板柱、原建筑点式玻璃幕、300mm 厚砂钢门套、12mm 钢化清玻璃门、12mm 钢化清玻璃自动趟门

	9
	一层营业厅7E/1-B 立面
	10+10 夹胶清玻璃梯栏板、2mm 厚铝单板

	10
	一层电梯间1E/1-C 立面
	电梯门及门套采用镜面不锈钢饰面、白色微晶石饰面、微晶石拉丝面、砂面不锈钢饰面脚线

	11
	一层电梯间2E/1-C 立面
	白色微晶石饰面、梯间门砂面不锈钢饰面、砂面不锈钢饰面脚线

	12
	一层电梯间3/1-C 立面
	白色微晶石饰面、砂面不锈钢饰面脚线、镜面不锈钢饰面

	13
	一层接待室1E/1-D 立面
	2mm 厚铝单板、砂钢脚线

	14
	一层接待室2E/1-D 立面
	2mm 厚铝单板、砂钢脚线、装饰画

	15
	一层接待室3E/1-D 立面
	2mm 厚铝单板、砂钢脚线、2mm 厚铝单板门及50 宽哑光不锈钢门套

	16
	一层荣誉展示室1E/1-F 立面
	8mm 砂玻璃、2mm 厚铝单板、黑檀木饰面

	17
	一层荣誉展示室2E/1-F 立面

	2mm 厚铝单板、海报架、亚光不锈钢饰面脚线

	18
	一层荣誉展示室3E/1-F 立面
	2mm 厚铝单板、亚光不锈钢饰面脚线、12mm 厚横纹特种玻璃

	19
	一层荣誉展示室4E/1-F 立面
	2mm 厚铝单板、亚光不锈钢饰面脚线

	20
	接待台立面
	砂钢脚线、黑金砂、8mm 厚喷砂玻璃Ф250 留空暗藏筒灯喷砂玻璃

	21
	一层动感地带2E/1-B 立面
	2mm 厚铝单板、亚光不锈钢饰面脚线、业务背景墙面饰铝塑板（密拼），9mm 厚夹板托底、手机销售柜台、业务布景板

	22
	一层动感地带3E/1-B 立面
	紫色铝板、透光有机玻璃片（内藏光源）、2mm 厚铝单板

	23
	一层动感地带4E/1-B 立面
	2mm 厚铝单板、电脑宣传喷画、黄色防火板、营业台

	24
	全球通俱乐部立面
	12mm 钢化清玻璃，内种竹子、砂面不锈钢饰面、微晶石饰面（）暗藏走珠灯）、全球通俱乐部蓝色水晶字


（二）二层装饰概况：
1、二层主要部位地面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	营销帐务中心、会议室、文印室等
	塑胶地毯

	2
	大堂走廓、电梯间、二层螺旋楼梯
	微晶石地面、大啡珠大理石

	3
	营业厅
	美国白麻

	4
	洗手间
	防滑砖

	5
	仓库
	600×600 抛光砖

	6
	消防前室
	国产麻石

	7
	消防控制中心
	圣象牌防静电架空地板


	8
	办公楼大堂
	大咖啡大理石、微晶石地面


二层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	营销帐务中心、会议室、文印室等
	1200×300 金属扣板天花

	2
	营业厅

	轻钢龙骨埃特板、轻钢龙骨2mm 单面铝板饰面、8mm 砂玻璃内藏日光灯

	3
	大堂
	轻钢龙骨2mm 单面铝板饰面

	4
	电梯间
	轻钢龙骨埃特板，面饰立邦漆、8mm钢化玻璃上贴散光灯箱片，暗藏日光灯、8mm 钢化砂玻璃，车边上装聚光灯，镜面不锈钢饰面等

	5
	其它
	原建筑天花，面饰进口立邦漆


5 3、二层主要部位墙面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	二层展示廊立面1E/2-A
	2mm 铝单板饰面、哑光不锈钢饰面脚线、透光胶片内藏光源、3 厘丝印白色玻璃、砂面不锈钢饰线、8mm

清玻璃（留活口）、2mm 厚铝单门、12mm 钢化清玻璃门

	2
	二层展示廊立面2E/2-A
	12mm 钢化清玻璃（内种植物）、哑光不锈钢饰面脚线

	3
	二层展示廊立面
	中国移动宣传喷画、2mm 铝单板饰面、哑光不锈钢饰面脚线、8mm 砂
玻璃内藏日光灯、蓝色立邦漆、砂面不锈钢饰面、亚光不锈钢门套、2mm 厚铝单板门等


（三）三层装饰概况：
1、三层主要部位楼面面层装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	客户服务中心、综合室、客户中心等
	塑胶地材

	2
	大、小会议室、接待室
	方块地毯（其中多功能厅的主席台为金檀木地面）

	3
	休息区
	微晶石

	4
	洗手间
	防滑砖

	5
	仓库、化妆间
	抛光砖

	6
	电梯间
	大咖啡大理石、微晶石地面


三层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	客户服务中心等
	1200×300 金属扣板天花

	2
	大会议室（多功能厅）
	轻钢龙骨12mm 石膏板面饰进口立邦漆（多功能厅主席台）

	3
	休息区、内廊
	轻钢龙骨12mm 石膏板面饰进口立邦漆

	4
	电梯间
	药水砂玻璃，上藏光源、轻钢龙骨12mm 石膏板面饰进口立邦漆

	5
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	6
	其它
	原建筑天花，面饰进口立邦漆


 3、三层主要部位墙面面层装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	三层多功能厅1E/3-A 立面
	啡钻花岗石饰面、10mm 厚西班牙雪花石、进口家私布饰面包45 度角边、樱桃饰面清漆消光、扇灰面饰进口立邦漆

	2
	三层多功能厅2E/3-A 立面
	啡钻花岗石饰面、10mm 厚西班牙雪花石、白沙米黄大理石饰面、樱桃饰面清漆消光、扇灰面饰进口立邦漆

	3
	三层多功能厅3E/3-A 立面
	啡钻花岗石饰面、10mm 厚西班牙雪花石、樱桃饰面清漆消光、扇灰面饰进口立邦漆、樱桃饰面清漆消光留15×60mm 方孔

	4
	三层多功能厅4E/3-A 立面
	啡钻花岗石饰面、10mm 厚西班牙雪花石、樱桃饰面清漆消光、扇灰面饰进口立邦漆、樱桃饰面清漆消光钻φ 2 0圆孔、白沙米黄大理石饰面、窗帘、原建筑玻璃

	5
	三层接待室4E/3-B立面
	啡钻花岗石饰面、进口家私布饰面包45 度角边、樱桃饰面清漆消光、墙纸饰面

	6
	三层接待室2E/3-B立面
	啡钻花岗石饰面、进口家私布饰面包45 度角边、樱桃饰面清漆消光、扇灰面饰进口立邦漆、装饰挂画

	7
	三层接待室3E/3-B立面
	啡钻脚线、扇灰面饰进口立邦漆、国产米黄色窗台石、选型垂帘、原建筑玻璃幕墙

	8
	三层接待室1E/3-B立面
	啡钻脚线、墙纸饰面、扇灰面饰进口立邦漆

	9
	三层会议室立面
	1E/3-C50×20 沙比利成型塑色、5mm 厚清玻璃背烤白色漆、砂钢脚线、12mm钢化玻璃门及塑门套

	10
	三层会议室立面
	3E/3-C扇灰面饰进口立邦漆、砂钢脚线、国产米黄色窗台石、垂帘、原建筑玻璃幕墙

	11
	三层会议室立面
	2E/3-C砂钢脚线、进口墙纸、20mm 宽不锈钢线、50×20 沙比利成型塑色

	12
	三层会议室立面
	4E/3-C砂钢脚线、进口墙纸、20mm 宽不锈钢线、50×20 沙比利成型塑色

	13
	三层过厅1E/3-D 面
	樱桃饰面清漆消光、5mm 白色丝印玻璃、12mm 钢化玻璃门、砂钢脚线

	14
	三层过厅2E/3-D 面
	5mm 白色丝印玻璃、砂钢脚线、8mm宽不锈钢线、樱桃饰面清漆消光


（四）四层装饰概况：
1、四层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	网络维护中心、会议室、档案室、经理室
	塑胶地材


	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石


2、四层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	网络维护中心、会议室、档案室、经理室
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	4
	其它
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆


（五）五层装饰概况：
1、五层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	信息技术中心、会议
室、经理室、维修试
验室、监控室、文印
室、办公室、备件室
	塑胶地材

	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


2、五层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	信息技术中心、经理室、维修试验室、监控室、文印室、办公室、备件室
	1200×300 金属扣板天花


	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆


（六）六～十三层装饰概况：
1、六～十三层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	通讯机房、业务经理室、内走廊
	塑胶地材

	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


2、六～十三层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	卫生间、内走廊 
	金属扣板天花

	2
	机房、上线房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆


（七）十四层装饰概况：
1、十四层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	营销帐务中心档案室、计财部档案室、工程部档案室、网维部档案室、内走廊
	塑胶地材


	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


2、十四层主要部位天花面层装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	营销帐务中心档案室、计财部档案、工程部档案室、网维部档案室
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间、内走廊 
	金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	4
	内走廊
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆


（八）十五层装饰概况：1、十五层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	企业发展部、工程部、工程中心、内走廊、经理室等
	塑胶地材

	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


2、十五层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	企业发展部、工程部、工程中心、
经理室等
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	4
	内走廊
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆


（九）十六层装饰概况：
1、十六层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	人力资源部、计财部、网络部、资料室、经理室、接待会议室、内走廊
	塑胶地材

	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


2、十六层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	人力资源部、计财部、网络部、资料室、经理室
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	4
	接待会议室、内走廊
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆（其中接待室天花局部采用砂玻璃）


十六层接待室墙面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	十六层接待室1E/16-A 立面
	10 厘磨砂玻璃（钢化）、立邦漆饰面、砂钢脚线

	2
	十六层接待室2E/16-A 立面
	立邦漆饰面、砂钢脚线

	3
	十六层接待室3E/16-A 立面
	立邦漆饰面、砂钢脚线、窗帘

	4
	十六层接待室3E/16-A 立面
	立邦漆饰面、砂钢脚线、窗帘


4、十六层计财部、经理室墙面面层装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	十六层计财部1E/16-B立面
	墙面饰胶板、10 厘磨砂玻璃（钢
化）、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线

	2
	十六层计财部3E/16-B立面
	墙身进口立邦漆饰面、砂钢脚线、富美家胶板、装饰挂画、窗帘等

	3
	十六层计财部2E/16-B立面
	10厘磨砂玻璃（钢化）、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线、墙身面饰胶板

	4
	十六层计财部4E/16-B立面
	墙身面饰胶板、富美家胶板、砂钢脚线、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）

	5
	十六层经理室5E/16-B立面
	墙身进口立邦漆饰面、砂钢脚线

	6
	十六层经理室6E/16
	9 厚夹板成型，墙身进口立邦漆饰面、砂钢脚线、富美家胶板、装饰挂画

	7
	十六层经理室7E/16
	墙身进口立邦漆饰面、砂钢脚线、窗帘

	8
	十六层经理室8E/16
	墙身面饰胶板、砂钢脚线、10 厘磨砂玻璃（钢化）


十六层文印室墙面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	十六层文印室1E/16-C立面
	墙面饰胶板、10 厘磨砂玻璃（钢化）、砂钢脚线

	2
	十六层文印室2E/16-C立面
	墙身进口立邦漆饰面、砂钢脚线

	3
	十六层文印室3E/16-C立面
	墙身进口立邦漆饰面、砂钢脚线

	4
	十六层文印室4E/16-C立面
	墙身面饰进口立邦漆、富美家胶板、砂钢脚线


6、十六层男卫生间墙面装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	十六层男卫生间1E/16-D 装饰
	200×300 瓷片、成品胶板间隔

	2
	十六层男卫生间2E/16-D 装饰
	200×300 瓷片、成品胶板间隔

	3
	十六层男卫生间3E/16-D 装饰
	200×300 瓷片、成品胶板间隔

	4
	十六层男卫生间4E/16-D 装饰
	200×300 瓷片、成品胶板间隔、5 厚银镜磨斜边8 宽、水晶面饰面台面


十六层走廊墙面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	十六层走廊1E/16-F 装饰
	面饰进口胶板、10 厚磨砂玻璃、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门）、砂钢脚线

	2
	十六层走廊2E/16-F 装饰
	面饰进口胶板、10 厚磨砂玻璃、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线


十六层电梯间墙面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	十六层电梯间1E/16-G装饰
	干挂微晶石饰面、砂面不锈钢饰
面脚线、9 厘丝面玻璃

	2
	十六层电梯间2E/16-G装饰
	干挂微晶石饰面、砂面不锈钢饰
面脚线、镜面不锈钢防火门

	3
	十六层电梯间3E/16-G装饰
	干挂微晶石饰面、砂面不锈钢饰面脚线、12 厘清玻璃防火门、砂面不锈钢饰面


（九）十 七层装饰概况：
1、十七层主要部位楼面面层装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	市场部、党群工会部、综合部、会议室、经理室、文印室、资料室、内走廓
	塑胶地材

	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


2、十七层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	市场部、党群工会部、综合部、经理室、文印室、资料室
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	4
	会议室、内走廊
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆


（十）十八层装饰概况：
1、十八层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	会议室、培训室、
	方块地毯

	2
	卫生间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石

	5
	文印室
	塑胶地材

	6
	仓库
	抛光砖


2、十八层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	培训室
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	4
	27 人会议室
	厚夹板成形，面饰进口立邦漆

	5
	人会议室、14 人会议室、12 人会议室、17 人会议室
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆


3、十八层小会议室立面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-A
	面饰进口胶板、10 厚磨砂玻璃（钢化）、12 厘钢化清玻璃门、砂钢脚线

	2
	2E/18-A
	面饰进口墙纸、软包面饰面包直角边、9 厘夹板托底面饰胶板、砂钢脚线、原建筑玻璃外挂窗帘

	3
	3E/18-A
	面饰进口墙纸、9 厘夹板托底面饰胶板、砂钢脚线、8mm 喷砂玻璃

	4
	27 人会议室
	厚夹板成形，面饰进口立邦漆


4、十八层小会议室立面装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-B
	“富美家”2494 胶板饰面、10 厘磨砂玻璃（钢化）、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线、2 厘砂钢线

	2
	2E/18-B
	面饰进口墙纸、砂钢脚线

	3
	3E/18-A
	内包12mm 海棉面饰装饰布收直角边、面饰进口墙纸、砂钢脚线、沙比利木夹饰面，清漆消光、原建筑玻璃面饰玻璃

	4
	4E/18-A
	面饰进口墙纸、砂钢脚线


十八层会议室立面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-C
	5mm 丝印玻璃、进口家私布饰面包45度角边、9 厘夹板托底面饰黑檀木并清漆消光、面饰进口墙纸、原建筑玻璃面饰窗帘、砂钢脚线

	2
	2E/18-C
	进口家私布饰面包45 度角边、9 厘夹板托底面饰黑檀木并清漆消光、沙比利木夹饰面，清漆消光、砂钢脚线、黑檀木并清漆消光

	3
	3E/18-C
	胶板饰面、10mm 厚磨砂钢化玻璃、12mm 钢化玻璃门、砂钢脚线

	4
	4E/18-C
	进口家私布饰面包45 度角边、9 厘夹板托底面饰“富家美”2494 胶板、砂钢脚线


6、十八层会议室立面装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-D
	进口墙纸饰面、原建筑玻璃、砂钢脚线

	2
	2E/18-D
	进口家私布饰面包45 度角边、进口墙纸饰面、砂钢脚线

	3
	3E/18-D
	进口墙纸饰面、10mm 厚钢化玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线

	4
	4E/18-D
	进口家私布饰面包45 度角边、9 厘夹板托底面饰胶板、砂钢脚线


十八层会议室立面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-F
	进口家私布饰面包45 度角边、进口墙纸饰面、原建筑玻璃外挂窗帘、砂钢脚线

	2
	2E/18-F
	进口家私布饰面包45 度角边、面饰胶板、砂钢脚线

	3
	3E/18-F
	面饰胶板、10mm 厚磨砂钢化玻璃、砂钢脚线、12mm 厚钢化玻璃门、

	4
	4E/18-F
	进口家私布饰面包45 度角边、9 厘夹板托底面饰胶板、砂钢脚线


十八层走廊立面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-G、3E/18-G
	面饰胶板、10mm 厚清玻璃（钢化）、12mm 厚钢化玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线


十八层会议室立面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-H
	面饰进口墙纸、原建筑玻璃外挂卷帘、砂钢脚线

	2
	2E/18-H
	面饰进口墙纸、原建筑玻璃外挂卷帘、砂钢脚线

	3
	3E/18-H
	3 厘白色丝印玻璃、砂钢饰面、10mm厚钢化玻璃门、砂钢脚线

	4
	4E/18-H
	3 厘白色丝印玻璃、砂钢脚线


十八层培训室立面装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/18-I
	胶板饰面、10mm 厚磨砂钢化玻璃、10mm厚钢化玻璃门、2mm 砂钢线、砂钢脚线

	2
	2E/18-I
	面饰进口墙纸、原建筑玻璃外挂卷帘、砂钢脚线

	3
	3E/18-I
	内包12mm 海棉面饰装饰布，收直角边、砂钢脚线

	4
	4E/18-I
	内包12mm 海棉面饰装饰布，收直角边、面饰胶板、砂钢脚线


（十一）十九层装饰概况：
十九层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	办公室、会议室、内走廊、接待处
	地面铺地毯

	2
	卫生间、杂物间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


十九层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	副经理室
	1200×300 金属扣板天花

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆

	
	经理办公室

	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆

	4
	其它
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆


十九层经理室立面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/19-A 立面
	10 厘磨砂玻璃（钢化）、250×250 高1000 黄洞石方柱，车边抛光、12 厘钢化玻清璃门（60 宽砂钢门套）、黑檀木夹板饰面、砂钢脚线

	2
	2E/19-A 立面
	黑檀木夹板饰面、进口包布饰面，收直角边、10mm 砂钢装饰线、砂钢脚线

	3
	3E/19-A 立面
	面饰墙纸、砂钢脚线、原建筑玻璃窗外挂窗帘

	4
	4E/19-A 立面
	面饰墙纸、黑檀木夹板饰面、砂钢脚线、挂画


十九层经理休息室立面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	5E/19-A 立面
	面饰墙纸、黑檀木夹板饰面门（黑檀木实木门套）、铝合金门（6 厘药水玻璃）、砂钢脚线

	2
	6E/19-A
	立面 面饰墙纸、砂钢脚线、梳妆镜

	3
	7E/19-A 立面
	面饰墙纸、砂钢脚线、原建筑玻璃窗外挂窗帘

	4
	8E/19-A 立面
	面饰墙纸、黑檀木夹板饰面门（黑檀木实木门套）、砂钢脚线


5、十九层经理洗手间立面面层装饰作法：
	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	9E/19-A 立面
	瓷片、淋浴门

	2
	10E/19-A 立面
	瓷片、微晶石台面、5 厘银镜

	3
	11E/19-A 立面
	瓷片、黑檀木夹板饰面门（黑檀木实木门套）

	4
	12E/19-A 立面
	瓷片、淋浴及卫生设施


6、十九层会议室立面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/19-B 立面
	10 厘磨砂玻璃、面饰胶板（选板）、
12 厘钢化清玻璃门、砂钢脚线

	2
	2E/19-B 立面
	厘丝印白色玻璃、黑檀木夹板横拼纹、20mm 宽砂钢饰线、砂钢脚线

	3
	3E/19-B 立面
	3 厘丝印白色玻璃、黑檀木夹板横拼纹、20mm 宽砂钢饰线、原建筑玻璃窗外挂窗帘、砂钢脚线

	4
	4E/19-B 立面
	3 厘丝印白色玻璃、黑檀木夹板横拼纹、20mm 宽砂钢饰线、砂钢脚线


7、十九层走廊立面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/19-C 立面
	10 厘磨砂玻璃、面饰胶板（选板）、

12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线

	2
	2E/19-C 立面
	10 厘磨砂玻璃、面饰胶板（选板）、
12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线


8、十九层接待处立面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	1E/19-D 立面
	黑檀木夹板饰面，塑色、8 厘砂钢收边、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线

	2
	2E/19-D 立面
	微晶石饰面、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、砂钢脚线

	3
	3E/19-D 立面
	面饰蓝色塑铝板（拼密缝）、4mm 厚塑铝板、砂钢脚线


十九层接待台立面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	接待台正立面
	爵士白大理石，车边抛光、黑金砂，车边抛光、有机片

	2
	接待台背立面
	面饰胶板、黑金砂，车边抛光


（十二）二十层装饰概况：
二十层主要部位楼面面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	荣誉室、展示室等
	塑胶地材

	2
	卫生间、杂物间
	防滑砖

	3
	电梯厅
	微晶石、啡珠石

	4
	消防前室
	国产麻石


二十层主要部位天花面层装饰作法：

	序号
	施工部位
	装饰作法

	1
	荣誉室、展示室等
	轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆、原楼板形式天花，喷深灰色

	2
	卫生间
	150 宽金属扣板天花

	3
	机房、上线房及空调机房等
	原建筑天花，面饰进口立邦漆


二、水电工程设计概况
1、电源：本工程电源由区内低压配电房引入低压电源，电气保护采用TN-S 保护系统。
2、敷设方式：采用镀锌线槽及镀锌电线管暗敷。
第三节工程总体设想及施工部署

本次招标项目规模大、档次高、专业多、工期紧、质量要求严格，所以要保证本工程在规定的工期内完成，施工前必须进行周密部署。施工程序总体设想可分为：总体部署、施工准备、工程施工与质量检查三个环节，只要保证了这三个环节的有效实施和控制，才能保证工程工期及施工质量。
一、总体部署
我公司将成立“东莞××××服务楼二次装饰装修工程”项目部，由我公司委派具有项目经理执业资格和具有丰富现场管理经验的专业人员担任本工程的项目经理。项目经理部实行项目经理负责制，并根据工程的实际情况配置职能部门，其中包括：生产负责人、技术负责人、财务部、施工部、质安部、设计部、资料部、后勤部、材料部、工程核算部、保安部、成品保护组、施工协调组及各施工班组等。其中质安部下设消防安全工作组，专门负责施工现场的消防监督与检查。
二、施工准备
（一）组织准备
1、划分施工区，确定施工区负责人。根据施工区规模确定施工工种并进行内部职责分工，落实施工责任等。
2、确定成品、半成品材料后，要及早落实加工单位及进场安装日期。组织施工时，须向各施工工种对工程进度、技术要求及施工质量进行交底。
3、工程施工前，施工组应按施工部位编制“装修作法图表”，对工程设计作法进行审查和交底，发现图纸中存在的问题，应及时会同监理单位及设计单位进行集中解决。凡有变更，必须办理变更洽商，复杂部位要进行施工放样。
4、项目施工前应做样板间，样板间符合设计要求并经验收合格后方可大面积展开施工。
5、成立消防、保卫、成品保护及工作协调小组。针对本工程施工过程中，室内堆放的各种装修材料较多，应将施工消防作为工程施工中的一项重要管理内容。施工时成立消防领导小组，经常对各施工部位的消防情况进行检查，发现隐患及时整改。同时由于工程中的材料品种较多，施工过程中要做好安全保卫工作，避免材料丢失。施工期间的成品保护十分重要，施工时，应有专人负责成品保护工作，每天进行检查、督促，落实岗位责任制和责任追究制度。本工程分项工程较多，施工工种也相应较多，施工时，须成立施工协调小组，对各工种进行合理安排和协调，有利于提高工作效率和保证工程质量。
（二）技术准备
1、为工程施工开展作好充分的资源准备，以充分满足工程需要，按施工管理架构配备技术人员，建立有施工经验、工作效率高的项目管理机构，确保工程质量管理。
2、会同建设单位、监理公司、设计单位进行图纸会审，听取设计要求、意图及施工工艺的特殊要求。
3、施工前做好施工技术、工程质量和安全交底。组织现场施工管理人员充分熟悉和学习图纸，做好图纸自审和会审的工作，特别要做好各专业图纸会审。解决施工现场与设计图纸之间的相互矛盾，各专业交叉、搭接出现的问题，以避免施工中不必要的返工。
4、按会审过的施工图，编制工程施工组织设计、预算和材料计划，以便材料部门组织资源，按时供应。开工前制定材料进场计划，特殊材料进场和设计指定的材料尽早落实货源，及时组织进场。
5、提前进行材料检验、试验工作，把好质量关，以确保工程质量，同时工程使用的材料必须符合设计图纸和有关规范的要求，必须有出厂合格证和试验合格资料及材料许可证。
6、组织人员进行安全教育和技术交底，确保各分部分项工程的验收准则，建立现场质量保证体系。制定施工计划和作业细则，保证开工前所有准备工作，一切准备就绪。
7、组织现场施工人员学习施工工艺和安全操作规程，进行相应的技术培训。
8、根据工程图纸编制工程预算。编制工程总体施工组织设计方案和分部分项施工技术方案，并组织有关人员对施工组织设计及分项单位工程进行逐项措施及技术方案交底。
9、编制详细的材料供应计划，确定各种装修材料使用规格、纹样、质感及色彩等，以及胶粘剂、紧固螺栓、嵌缝膏附属材料，以便提前定货。
10、施工部按施工项目编制工艺卡及施工要点。
（1）建筑装饰施工工艺卡的内容：
施工条件、使用机具、使用材料及单位面积的材料消耗量、工艺操作方法、质量检验标准、安全注意事项、劳动组织及工时安排及工艺现场布置及要求等。
（2）工艺卡的编制及管理：
工艺卡一般由公司技术科、质量科负责组织编制，通过有关部门会审，经公司生产技术部门的领导审批；工艺卡的更改和修订，必须建立正式手续，以便确保工艺卡的严肃性、可保证性。工艺卡由工长或现场施工技术负责人贯彻执行，执行完毕须进行总结，以便工艺卡内容的改进及提高。
（3）本工程编制施工工艺卡时应注意的问题：
高级装饰工程施工前，应预先做样板，经有关部门工共同验收后方可进行；装修材料、饰件及有饰面的构件，在运输、包装和施工过程中必须采取措施防止损坏和变形；室内吊顶、饰面等工程，应符合以下有关规定：
1）应待隔墙、暗装管道、电线管、电器和预埋件等完工后进行。
2）涂料、刷浆工程应在地板胶等楼地面的面层和明装电线施工前进行。
（三）生产准备
掌握气象资料，综合组织施工全过程的均衡施工，制定雨季装饰材料保管措施。
根据施工总平面的安排，报建并搭设临时设施，安装垂直运输机械设备，并调试完毕，经公司动力部、质安部及技术监督部门检查验收合格后方可投入使用。搭设现场办公用房、生活用房、材料加工场、材料堆放场、材料仓库、工具房、配电房等。调查水电的供应能力，以便采取相应措，如设置现场蓄水池及发电机房等。按施工平面布置图，接通水、电源，储备施工及消防用水，现场水电工根据方案要求，按安全操作规程敷设临时地下、地上水管和电线，将水、电送到各个用水用电施工地点，并做好现场排水工作。修通现场临时运输道路，施工场地硬地化。各种施工机械设备安装就位，调试完毕。
（四）资源准备
1、劳动力准备
根据各施工区工程量大小，结合工期要求、各工区配合要求及其他专业配合的要求，科学、合理计算所需工时，考虑加班等手段（节假日照常施工，必要时根据工程进度的紧张程度设立两至三班轮班施工工作制），对各施工区劳动力进行配置和安排，以确保进度计划得以有效实施。
2、施工材料准备
进场前技术部及施工部应充分理解设计要求及施工图纸，及时向材料部提供材料清单，由材料部组织人员联系厂商、进行市场调查、搜集材料样板、签订供货合同及某些材料的进场质量检验或施工试验等前期工作。发外加工材料要提前进行，杜绝进场后待料停工情况出现。
3、施工机械准备
各施工分部根据各施工区的工程量、进度安排、工种、施工人员数量等情况，提前编制机具使用计划，并将计划表提交后勤部，由后勤部根据计划表对库存机具进行清点、补充及维护，施工机械在使用前应全面检查，大型机械更应进行调试，杜绝由于机具故障引致生产事故。
4、主要检测设备表
工程施工时，所有检测设备均须送法定计量检测机构进行检定，经检测合格方可在工程中使用。
5、资金准备
由项目经理根据施工进度控制计划、材料采购计划及劳动力进退场计划，编制资金使用计划表，并提前提交公司财务部，财务部在保证本项目专款专用的前提下，还须设置一笔应急备用款，避免因资金周转原因而导致工程进度受到影响。
（五）施工现场准备
1、生产临设：
办公室：开工前，应按甲方批准的施工平面布置图布置临时项目办公室，供工地项目部管理人员使用，并配置完善的办公设备。本工程施工现场有较多临时用房，施工期间可以利用原有房屋作为办公用房，不须另行搭建。
材料仓库：根据甲方批准的平面布置图设置材料仓库。材料仓库、材料堆放场及机具仓库的设置场应考虑施工的需要及保证不影响施工面的操作。危险品、易燃易爆物品仓库要单独设置，并严格做好保安工作，其具体位置详见施工平面布置图。
2、生活临设
利用工地原有的房屋作为生活临时设施用房。
3、临时用电
（1）施工临时用电在建设单位指定位置接驳，采用国家标准的三相五线制电缆接驳至施工现场临时用电总配电箱，然后再以国标电缆接驳至各施工分电箱。
（2）施工现场所用电线应为铜芯电缆，按单相三线制。
（3）在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-3 接零保护系统。
（4）零线装设开关或熔断器。
（5）保证零线的截面，应不小于工作截面，同时必须满足机械强度要求，保护零线架立敷设的间距大于12m 时，保护零线必须选择不小于10mm2 的绝缘铜线或不小于16mm2 的绝缘铝线。
（6）电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5mm2 绝缘PVV多胶铜线。保护零线统一用绿、黄双色线。
（7）潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不大于24V。
4、临时用水
根据建设单位提供的临时用水接驳点，我公司独立安装水表及负责水表以后的接管。各施工区指定地点设置分表，根据各自施工布置拉设临时水管，用水点要尽量集中，避免场地脏乱，湿加工要集中地点操作。
5、安全、保卫
（1）保护组全面负责施工场地的安全保卫工作，并实行分片管理，落实岗位责任制。
（2）现场入口处设保卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构网络等图牌，所有出入人员凭出入证，甲方等有关单位发给特别通行证，无关人员禁止入内。凡进出现场的设备、材料需出示有关部门的签放行条，警卫进行登记方可，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。
（3）现场在出入口设门卫，门卫全面轮班，特别加强夜间巡逻，防止偷窃现象，维持良好工作秩序和劳动纪律，禁止打架斗殴等行为的发生。
三、主要项目施工工艺流程
施工过程的作业流程主要按照材料控制、作业管理、工艺管理、验收标准和产品保护五大环节来控制实施和管理。主要项目总体施工流程如下：
室内施工顺序：先样板，后大面；先水电，后吊顶；先房间、后大厅、后走道；先湿作业，后干作业；先基层，后面层（面层：吊顶→墙面→地面）。
水泥砂浆找平：

[image: image11.png]
（2）地面石材铺贴：

[image: image12.wmf]码头横梁分层浇筑示意图


（3）楼地面防滑砖铺贴：

[image: image13.wmf]
（4）合成塑料地材铺设：

[image: image14.wmf]码头横梁分层浇筑示意图


（5）地毯铺设：

[image: image15.wmf]
（6）防静电地板铺设：


（7）轻钢龙骨石膏板（埃特板）天花：


（8）轻钢龙骨铝板吊顶：


（9）木龙骨夹板造型天花：


（10）干挂石材施工：


（11）灌浆法湿贴石材：


（12）墙身瓷砖面层粘贴：


（13）墙纸裱糊：


（14）墙、柱面金属板饰面安装：


（15）木龙骨夹板基层面贴饰面板施工：


（15）装饰玻璃镜安装：


（16）木质装饰线安装：


（17）窗帘盒制安：


（18）窗帘安装：


（19）玻璃栏河安装：


（20）玻璃间隔安装：


（21）木门制作、安装：


（22）木饰面硝基清漆：


（23）天花及墙面搧灰油立邦漆：


（24）防火类特种涂料施工：


（25）防水涂层施工：


（26）灯具安装：


（27）卫生洁具安装：


第四节施工区段的划分及主要施工内容

本工程项目是一个综合性的大型装修项目，具有设计意念先进、装修档次高、工期要求紧、工程质量要求高、交叉施工频繁等特点，所以要在规定的工期内高质量、高效率地顺利完成全部施工任务，周密的施工组织及科学合理施工的安排极其重要。施工方案必须具有针对性，并具有先进性和可操作性，为此，我公司经过对本项目的深入细致研究，制定了缜密的施工方案：科学划分相对独立的施工工段，明确各工段的施工流向，使每工段管理清晰，简化、高效，化整为零。
一、 施工区的划分
将整个工程项目划分为相对独立的施工区，化整为零，使每个具备施工条件的施工部位都能有效地进行相对独立的施工，且不影响隐蔽、交叉施工和配合工作，并根据工程性质和项目经理及其管理班子的施工经验和专业特长，对本项目进行分区负责、分区管理。针对本工程的特点，施工时，将本项目分为以下三个施工区，每个区分别设一名施工区负责人，由项目经理全盘统筹，并设“施工协调组”，专职协调各工区、各工种之间以及与其它专业施工的配合，使工程能同步、协调地进行，最终保证工程进度的工程质量的实现。
本工程具体施工时，须划分施工区，共划分为三个施工区，其中1～5 层为施工一区（共5 层），6～15 层为施工二区（共10 层），16～20 层为施工三区（共5 层），各施工区进行分区平行施工，以确保工程工期的实现。
二、 各施工区的主要施工内容
第一施工区（1～5 层）：
1～5 层楼地面主要施工内容：主要采用美国白麻、塑料地板（拼纹）、塑胶地材、进口地毯、圣象牌防静电架空地板、大咖啡大理石、微晶石饰面、防滑砖、600×600 抛光砖、国产麻石、方块地毯等。

1～5 层墙面主要施工内容：微晶石饰面、10+10 夹胶清玻璃栏板、微晶石及铝单板饰面 、拉丝不锈钢饰面、哑光不锈钢饰面脚线、5mm厚有机玻璃透光片（内藏霓虹管）、12mm 钢化清玻璃门（300mm 厚砂钢门套）、12mm 钢化清玻璃自动趟门、镜面不锈钢饰面电梯门及门套、梯间门砂面不锈钢、单板门及50 宽哑光不锈钢门套 、8mm 砂玻璃、黑檀木饰面、12mm 厚横纹特种玻璃、8mm 厚喷砂玻璃Ф250 留空暗藏筒灯喷砂玻璃、攀爬壁（暗藏日光灯）、啡钻花岗石饰面、10mm 厚西班牙雪花石、进口家私布饰面包45 度角边、樱桃饰面清漆消光、扇灰面饰进口立邦漆、白沙米黄大理石饰面、窗帘、墙纸饰面等。
1～5 层顶棚主要施工内容：轻钢龙骨铝单板天花、乐思龙吊顶、穿孔铝板吊顶、埃特板天花、轻钢龙骨条状金属天花、8mm 钢化砂玻璃贴散光灯箱片、镜面不锈钢饰面、150 宽金属扣板天花、8mm 钢化砂玻璃贴散光灯箱片、轻钢龙骨12mm 石膏板面饰进口立邦漆等。
第二施工区（6～15 层）：
6～15 层楼地面主要施工内容：主要采用塑胶地材、防滑砖、微晶石、啡珠石、国产麻石等。
6～15 层顶棚主要施工内容：主要采用金属扣板天花、原建筑天花，面饰进口立邦漆、轻钢龙骨12mm 石膏板，面饰进口立邦漆等。

第三施工区（16～20 层）：
16～20 层楼地面主要施工内容：主要采用塑胶地材、大咖啡大理石、微晶石饰面、防滑砖、600×600 抛光砖、国产麻石、地毯等。
16～20 层墙面主要施工内容：10 厘磨砂玻璃（钢化）、立邦漆饰面、砂钢脚线、窗帘、墙面饰胶板、12 厘钢化清玻璃门（砂钢门套）、富美家胶板、200×300 瓷片、成品胶板间隔、成品胶板间隔、5 厚银镜磨斜边8 宽、水晶面饰面台面、干挂微晶石饰面、砂面不锈钢饰面脚线、9 厘丝面玻璃、镜面不锈钢防火门、面饰进口墙纸、软包面饰面包直角边、9 厘夹板托底面饰胶板、“富美家”2494 胶板饰面、5mm丝印玻璃、黑檀木夹板饰面、黑檀木夹板饰面门（黑檀木实木门套）、铝合金门（6 厘药水玻璃）、爵士白大理石、黑金砂。
16～20 层顶棚主要施工内容：轻钢龙骨铝单板天花、轻钢龙骨12mm 石膏板面饰进口立邦漆、1200×300 金属扣板天花、150 宽金属扣板天花、150 宽金属扣板天花。
三、确定施工流向
工程室内装饰的工序较多，一般先做墙面及顶面，后做地面、踢脚，室内的墙面抹灰应在预埋管线后进行；吊顶工程应在水电管线完成安装后进行，卫生间装饰应在做完地面防水层、安装座厕之后进行。
走廊亦留在最后施工。
（1）生产工艺过程，往往是确定施工流向的关键因素。建筑装饰工程施工工艺的总规划是先预埋、后封闭、再装饰。在预埋阶段，先通风系统，后电气线路。封闭阶段，先墙面，后顶面、再地面；装饰阶段，先油漆，后面板。建筑装饰工程的施工流向必须按各工种之间的先后顺序组织平行流水，颠倒工序就会影响工程质量及工期。

（2）对技术复杂，工期较长的部位应先施工。卫生间有水、电工程，必须先进行设备管线的安装，再进行建筑装饰工程施工。
（3）由于施工场地及工期要求的限制，成品、半成品材料尽可能发外由专业公司定做加工，这样既减少现场加工场的工作强度，又保证质量，并使工期相对得到有效控制。
第五节工程实施的重点、难点分析和解决方案

一、工程施工重点
1、本工程一层、三层、十六层、十八层、十九层是施工重点部位，工程量较大，装饰材料品种较多，属高档装修标准。以上各层的施工重点部位有：
一层的办公大厅、营业大厅、动感地带、电梯间、荣誉展示室等；
三层的多功能厅、三层接待室、会议室等；
十六层的接待、会议室、计财部办公室、文印室、走廊、电梯间等；
十八层的会议室（包括小会议室）、走廊、培训室等；
十九层的经理办公室、会议室、走廊、接待处等。
以上各部位为本工程重点施工部位，工程量相对较大，施工时，应投入足够的施工力量和资源。同时对各区域的装饰要体现出豪华简洁的现代化办公环境，施工工艺要精心细致，特别是在办公大厅、接待厅、营业大厅、多功能厅、荣誉展示厅及走廊等部位的装饰更为重要，因此应重点施工。
2、设计效果要求高，装修施工精细，对材料品质的要求高，因此控制材料的质量及品质为本工程的重点。施工期间，不论是业主指定的材料，还是自行采购的材料，进场时均须进行质量验收，不合格的材料一律不得签收入库，更不能用于工程上。
3、本工程层数较多，对施工组织管理提出了较高要求，施工过程中，须按照施工区的划分原则，于各施工区设立现场办公室，对工程施工质量和施工安全进行实时监督和检查，并做好各工种间的协调工作，确保按期、保质、保量高效地完成施工任务。同时，各施工区的不能各自为政，闭关自守，而应进行充分协调，对各项目工程的施工方法应有统一标准。
二、工程施工难点及相应对策
1、本工程装修档次高、工期要求紧、质量要求严且交叉施工频繁，在工期短，施工项目繁多而且复杂的情况下，实现本工程的施工目标，保证工期、质量和装饰效果是工程的施工难点。

相应对策：增加人力，分段分区施工是实现本工程工期的最佳途径。每一分项目分成若干个专业班组流水作业，按工序作业是实现本工程工期的另一途径。
本工程施工质量要求高，施工过程中，应严格按照施工验收规范和质量验评标准进行施工，同时应充分听取业主意见，最大限度地满足业主要求。在工程质量方面，在认真配合监理工程师的工作，虚心接受监理工程师的指导意见，确保优良目标的实现。为确保装饰效果，现场设置设计部，对各重点部位进行优化设计，并请设计单位及业主对优化方案进行评估，以期达到最佳的装饰效果。

2、办公大厅、接待厅、营业大厅、多功能厅、荣誉展示厅及走廊等部位，装修档次要求高，施工项目多，特别是内墙和天花的装修层次感很强，美感佳，体现整体设计效果是工程施工的一大难点。
相应对策：实行和推广样板活制度，每个施工区域、每道工序施工之前，遵循样板先做，样板完成由公司进行自检，自检合格之后再由业主、监理工程师及设计师现场验收，验收合格后，方能作为施工标准和依据。房间的装修由本项目经理部的技术设计部及质安部进行跟踪检查，并由技术设计部对工长进行技术交底，建立施工工艺卡，进行技术竞赛，对装修施工实行奖罚措施，对体现设计效果较好的施工班组进行奖励，对不符合设计要求的装修施工要求其无条件返工，直到体现出设计效果为止。
3、装修工程量大，材料需求较多，材料品种繁多，新材料、新工艺亦多，且全部为高品质的装修材料，尤其是各类型的石材、铝板等，采购量大，生产工艺要求特殊，从采购、运输到保管、领取、直至分类堆放到领取都有较大难度。
相应对策：
（1）材料和采购实行样板制度，严格按本工程的材料技术要求中的标准进行采购。首先，进行材料采购之前，应对装饰材料市场进行认真的调查研究，对材料供应商进行资信审查，必要时可通过质量技术监督部门对产品进行质量检验。其次，认真听取业主及监理工程师的意见，并会同业主及监理工程师对材料供应商及装饰材料进行审查和验收，凡资信差、质量差的厂商及材料一律不予采用。最后，装饰材料进场前，须提前向业主和监理提交材料样板，材料样板经监理及业主审批合格后，方能进行批量采购，并注意收集材料的出厂合格证明、有 关检测资料，并严格实行材料材料送检制度，实行见证取样送检，严格把好材料的质量关。
（2）根据材料的不同用途及品种分区堆放。为减少材料转运次数，所在施工层应设有材料堆放区及加工区。各种材料应分类堆放，并有专人管理。施工期间材料实行限额领料制度，并做好材料保管、防火、防盗工作，为此，每个施工区设两名保安员，日夜巡逻，以确保材料安全。
（3）主要施工机械可利用钢井架或室内电梯运输至指定的施工区域。
4、工序较多，施工过程中，各工序应进行协调和配合，如果协调不好，将导致工程工期延长，影响整个工程经济效益，重者更会影响装修质量及效果，因此装修工作面的交接及工种协调问题是关键。

相应对策：成立施工协调小组，制订施工流程表，明确哪个工序在先，哪个工序在后及各工序何时插入等。施工过程中，项目部安排专业工程师，专门在现场跟踪专业协调工作。项目部在给下属各班组的施工交底文件中，特别要书面注明本工程与其他专业工程中交叉作业时的配合关系，如哪些地方必须为别的工种提供条件，哪些地方必须与别的工种协调同步作业，哪些地方须经本工种同意或具备施工条件后才允许别的工种开始作业等，都要书面交代清楚，按确定的顺序实施推进工程协调小组所订之方案。
5、本工程地上二十层，装修层数多，且室内没有电梯可以利用，工程协调及材料垂直运输比较困难。
相应对策：
现场施工专业工种多，如何统筹及施工协调非常重要。具体施工时，分别于三层、九层、十二层、十八层设置现场办公室，负责安排每个施工区施工班组的施工任务，流水配合，施工协调，若发生碰撞时由施工工长组织协调关系，按工序进行调整，做到有序施工。由于服务楼内的电梯尚未安装，为解决材料运输问题，可采取以下办法加以解决：
1、工程施工初期，拟采用在外墙搭设高速钢井架，外墙钢井架作为主要垂直运输机械，结合人力上料作为辅助施工方法，用以满足施工初期的材料、机具垂直运输需要。
2、室内电梯安装完成后，室内电梯作为主要施工垂直运输机械，室外钢井架作为辅助垂直运输机械，较低楼层则结合采用人力上料。
3、工程施工后期，拆除外墙钢井，封闭外墙施工洞口，垂直运输主要使用室内电梯并结合人力上料。
4、超长的材料，由人力通过楼梯向上运输，砖、砂等块状材料采用编制袋装好，通过人力或钢井架向上运输。施工期间，安排一批约20 人的运输队伍，以便将装修材料运送到各个施工点。运输过程中为了保护好装修材料不受到损坏，运输工人尽量采用竹箩加泡沫软垫的运输办法。
第六节主要分项工程施工分析及质量控制

一、干挂石施工重点分析
干挂石施工就是在饰面上打孔或开槽，用各种连接件与结构连接固定而不需粘结的方法。
为了保证工程施工质量，大理石板“干挂法”施工除了要求按常规施工工艺施工之外，还必须考虑以下几个问题 板面尺寸确定、弹线、板缝处理、墙体基层处理、角铁架处理方案、连接件选择等。
（1）弹线
放线、定位准确与否，直接关系到施工质量的最终效果及完成后石板的垂直度和平直度。根据大理石板材尺寸及角铁骨架处理方案进行放线、定位，确定各种类型角铁位置。
（2）板缝处理
本工程拟采用预留10mm 板缝，板缝用泡沫条及793 灰色耐侯胶填缝。
（3）墙体基层处理
为保证墙体基层质量及防止施工后墙体渗水。施工前对基层表面平整度进行调整，直到符合偏差要求为止；同时，在墙体基层用聚氨脂911 防水涂膜处理，既可以控制墙体基层表面的灰尘产生，又可以起到防水防潮作用。另外，在需打膨胀螺栓的基层，要保证其强度。
（4）角铁架处理方案
本工程拟采用∠50×50 镀锌角铁。干挂大理石是通过镀锌角铁骨架固定来实现的。镀锌角铁骨架由横排角铁和竖列角铁通过电焊固定而成，横排角铁根据大理石板材的高度确定上、下两排角铁的距离并留足板缝，竖列角铁根据横排角铁之间的距离确定它的长度，再根据大理石板材的宽度在板材位置中间及两边通过电焊将竖列角铁与横排角铁固定。（注意 竖列角铁50 宽角铁面应朝外。）镀锌角铁骨架固定后，在横排和竖列角铁的焊缝处应进行酸洗处理，然后涂刷防锈漆。横排角铁标高偏差控制在±1mm 以内，竖列角铁垂直度控制在±5mm以内。
（5）连接件选择
本工程拟采用φ6×30 不锈钢螺栓，5×20×50×30 “七字” 不锈钢固定码，进口结构胶和耐候胶等附件。干挂大理石采用 “七字”不锈钢固定码加垫块及结构胶形成可调节连接件把大理石与角铁骨架连接固定。采用 “七字” 不锈钢固定码作连接件操作方便。
二、墙面铝单板饰面施工
施工工艺流程：


2、预埋连接件
在砖墙体中可埋入带有螺栓的预埋混凝土块或木砖。在混凝土墙体中可埋入Ф8~Ф10 钢筋套扣螺栓，也可埋入带锚筋的铁板。所有预埋件的间距应按墙筋间距埋入。
3、立墙筋
在墙筋表面上拉水平线、垂直线、确定予埋件的位置。墙筋材料可选用角钢L30x3 槽钢[25x12x14、木条30mmx50mm。竖向墙筋间距为900mm，横向墙筋间距为500mm。竖向布板时，可不设竖向墙筋，而将竖向墙筋缩小到500mm。施工时，要保证墙筋与预埋件连接牢靠，连接方法为钉、拧、焊接。在墙角、窗口等部位，必须设墙筋，以免端部板悬空。
4、安装墙板
安装墙板是本工序中最重要的工序，为确保工程质量，施工时，应特别注意按下述要求操作：
（1）安装墙板要按照设计节点详图进行，安装前，要检查墙筋位置，计算板材与缝隙宽度，进行排版、划线定位。
（2）要特别注意异形板的使用，门窗孔洞、管道穿墙及墙面端头处，墙板均为异形板；女儿墙顶部、门窗周围均设防雨防水板，泛水板与墙板的接缝处，用防水同油膏嵌缝；压力型板墙转角处，均用槽形转角板进行外包角和内包角，转角板用螺栓固定。使用异形板，可以简化施工，改善防水效果。
（3）墙板与墙筋用铁钉、螺钉及木卡条连接。安装板的原则是按节点连接做法，沿一个方向顺序安装，方向相反则不易施工。如墙筋或墙板过长，可用割切机切割。复合板安装是用吊挂件把板材挂在墙身骨架檀条上，再把吊挂件与骨架焊牢，小型板材，也可用钩形螺栓固定。
5、板缝处理
尽管塑铝板在加工时其形状已考虑了防水性能，但若遇到材料弯曲，接缝处高低不平，其形状的防水功能可能失去作用，在边角部位，这种情况尤为明显，因此，一些板缝填防水材料也是必要的。
三、钢管脚手架活动工作平台搭设
由于本工程各层同时有多个专业工种施工，搭设满堂红脚手耗时、耗材料占地大且不利于各工种施工的开展，经多方研究论证后，我司认为搭设活动工作台的方法最为适宜。工作平台平稳、安全性高、灵活，可满足装修工程施工需要。
1、钢管工作平台架搭设要求
（1）采用扣件式钢管手架、钢管应采用外经48MM，壁厚3.5MM的焊接钢管。其全杆长度不得长于6.5M.采用锻铸铁打件，并按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JCJ130—2001）的规定进行测试验收。
（2）在搭设之前，必须对进场脚架杆件，配件进行严格检查，禁止使用不合格材料。
（3）搭设时按定位依次竖起立杆，将立杆与纵、横向地杆连接固定，然后装设纵向和横向手杆。随校正立杆垂直之后予以固定，并按此要求继续向上搭设。
（4）剪刀撑，斜杆等整体拉结件应有尽有随搭升的架子一起设置。
（5）工人在进行搭设作业时，作业区必须铺上必要数量的脚手板并予以绑扎固定。工人必须戴安全帽和佩带安全带，不得单人进行操作。
（6）脚手架搭设完成后，必须经安全员、监理工程师验收后方可投入使用。
2、使用中必须遵守以下规定
（1）脚手架最大荷载不得超过2KN/m2;

（2）必须在脚手板上堆放的材料，应堆放整齐、稳固、保证安全；
（3）任何材料不准从高处抛落。
（4）脚手架在拆除前应制定拆除程序，按章操作。所有已松动杆件必须一次数性拆除。拆下杆什么吊杆安全送下，严禁抛掷。
（5）严格遵守关于脚手架的安全规则。
（6）专业交叉作业较多，因此，需考虑搭设活动式脚手架。
3、钢管工作平台立面图如下图：
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四、天花饰面板施工重点分析
1、天花造型弧度控制。天花造型弧度施工全过程必须严格按设计要求的弧度进行施工，拟采用全站仪进行测量、定位。同时，天花造型不同材四、轻钢龙骨铝板天花施工分析
2、天花涉及到空调风管风口、各种灯具、消防喷淋、消防报警等机电安装专业必须协调、配合的问题。因此，天花的施工方法按常规施工工艺操作外，还必须考虑以下问题：
（1）装饰专业与机电安装专业之间的协调与配合。由于天花涉及到多工种、多专业的施工，因此，无论是装饰专业本身的各工种还是安装专业的各工种施工，都必须协调统一，密切配合，才能顺利完成该项目的施工，同时，才能保证天花的装饰质量及装饰效果。
（2）材料选择。为了保证天花的装饰质量和装饰效果，在材料选择过程中，必须挑选质量优良的产品。
（3）脚手架搭设。由于天花标高比较高，同时展厅各工种、各料之间的拼接要求平滑过度，
（5）天花造型收口处理方案。为了使天花周边整体的协调，保证天花周边与墙面不出现明显的缝隙，拟在天花周边用300 宽轻钢龙骨纸面石膏板油乳胶漆吊顶。
五、办公大厅、电梯厅等墙面施工重点分析
根据设计要求，办公大厅、电梯厅墙面采用微晶石饰面、砂面不锈钢饰面脚线。电梯厅墙面又涉及到电梯不锈钢板门套、电梯控制开关的定位，天花标高等问题。因此，在墙面板施工过程中按常规施工工艺操作外，还必须考虑以下问题：
（1）装饰专业与电梯安装专业之间的协调与配合。由于电梯厅墙面石板施工牵涉到电梯控制开关的定位，因此在电梯厅墙面石板施工前必须与电梯安装专业协调，让电梯安装专业把电梯控制开关底盒预埋好。
（2）材料选择。为了保证门厅、电梯厅墙面板的装饰质量和装饰效果，在材料选择过程中，必须挑选质量优良的板材。
（3）天花吊顶与墙面施工的协调与配合。由于电梯厅墙面板施工牵涉到天花标高，因此在电梯厅墙面板施工前必须与天花吊顶工种协调，找出适当的预留位置。
（4）严格按设计要求施工。根据图纸设计要求，认真做好施工准备，严格按图纸要求的规格和做法施工。
六、层高较高部位的天花的脚手架方案
采用满堂红脚手架，搭设要求：立杆、横杆间距1.00m，为了考虑安装吊杆及通风、水、电管线安装，根据实际需要架子往上提升至必要的高度，顶棚装修具备条件后，第二次降低脚手架施工层高，满足顶棚各种饰面装修需要。
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立杆下端必须垫50cm 木块，设置通长扫地杆，横立杆相邻接头相互错开，立杆距墙裙不小于 300mm，横杆端部距墙不少于100mm，施工层脚手板可不满铺，但作业面脚手板铺宽不少于1200mm，且两侧设置护栏，脚手板搭接300mm 以上，并用#10 铅丝绑扎，不得出现悬跳板或单向简支板。
七、立邦漆：本工程部分墙面及顶棚采用立邦漆，乳胶漆的施工质量控制是本工程的施工重点：每道工序的间隔时间必须大于10h，每道工序施工完必须用360 目水砂纸打磨，最后一遍乳胶漆须用纯羊毛排笔顺光涂刷。
八、墙面贴石材：基层必须牢固，平整、方正、垂直、无空鼓，预留配件事先找出位置凿理好。选石材要一致，花纹要找准拼接方向。转角处裁口整齐，侧面压正面，避开视线。勾缝水泥要密实且较低于砖石平面，上下左右通顺。无凸起、挠曲。转角方正，预先排缝，弹线等。
九、地毯：其施工顺序是：


施工注意事项：地面必须平整、干燥，地毯拼接时应对纹路、对色泽、对底纹；用拼缝烫带连接，周边钉条牢固，布钉均匀；于墙边接合处平齐，不起波浪；门口设在门缝中间，从门外不见缝隙为佳；压边牢固、整齐。绒毛应理顺；保持干净，无油污等杂物。
十、木家具加工工艺：家具制作：每件家具45o 角的拼装必须严密合缝，角度必须做到准确无误差，平肩直拼的角也必须合缝、平整，固定牢固。；拼花板的接缝必须严密，板与木方的接头处必须保证平面的平整度，在施工过程中切不可将板表面的木皮刨掉。每件家具门扇的安装竖缝保持在1-2mm 之间，最大不超过2.5mm，上缝保持在1~1.5mm 之间，门上的合页必须固定牢固，门或抽斗的开必须灵活。每件家具在制作过程中尽量减少钉眼，表面没有胶水、无污痕，保证家具表面的清晰度。
十二、家具油漆：首先清除表面的胶水、污痕和杂质，在清理过程中注意不将家具的线角损坏，保持家具原有的棱角和外形。在刷漆到2-3 遍后，开始补钉眼，在补钉眼中，一定要保证腻子的平整度，保证腻子的颜色与板接近。
第七节施工管理主要策略

1、科学划分相对独立的施工区，每个施工区管理清晰，化整为零，逐个击破；
2、成立设计技术部现场办公，负责深入设计的工作和指导现场施工。
3、利用监理公司的质量监理权威性，加强质量管理。
4、利用专业厂商和专业队伍参与施工。
5、利用社会资源为工人后勤工作生活提供保障。
6、对材料供应科学合理安排，既不影响进度又不占用大额资金。
7、准备充足的流动资金以应付业主进度款不能及时到位时，工程能依计划进行。
8、储备充足的工人资源作后备力量，可随时调用。
9、筹备成立“交叉作业协调办公室”，邀请各专业公司参加，努力起到主协调作用。
10、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底，并作详细解释，将设计图、施工方法等内容清楚地传递到施工班组手中，工序交接以书面形式进行交接记录，并对工人进行安全文明施工和工程质量要求岗前培训，严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工的制度。
11、建立与质量标准挂钩的奖罚制度，管理人员分层分段管理。各段施工班组挂牌施工，任明确分区，奖罚分明，严格执行。
12、与各专业队共建成成品保护制度，全场挂牌统一成品保护标志。
第八节施工承诺

一、对本工程施工工期的承诺
根据招标文件要求，本工程总工期为150 个日历天，本公司如若中标，将制定详细的施工方案和施工进度计划，确保工程在规定的时间内完成招标文件规定的全部施工任务并有所提前——本工程计划施工工期150 个日历天。
二、质量
招标文件要求本工程质量标准为合格。我公司如若中标，将严格按照现行施工验收规范及质量检验评定标准进行施工和质量验收，确保工程施工质量达到优良。
三、文明施工
我们严格按照《广州市安全文明施工管理标准》执行实施，做到文明施工，达到文明施工工地要求，创建市样板文明施工工地。严格遵守国家、省、市颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省、市有关防火、施工安全规定。我公司将专门成立安全监察小组，制定安全计划，按施工阶段、施工进度情况详细制定不同工况下的安全管理措施，严格按施工规范及操作规程施工，不得有任何人为的安全事故，并采取严密的监控措施。本工程的安全目标为：杜绝重大安全事故，将轻伤频率控制在0.1%以下。
四、人员、机械设备落实承诺
我司保证选派素质高、作风正派、纪律严明、精干高效的施工项目管理层及6 年以上的装修施工经验的施工班组来参与本工程施工。并配备足够的施工管理人员及施工预备队，以确保本工程工期的实现。
五、工程保修承诺及具体措施
1）保修期限：按照有关规定及招标文件要求进行保修。
2）建立工程回访制度（进行不定期或定期回访）和维修卡，掌握工程质量状况，及时解决发现工程的质量问题。
3）保修期限内，若确实因施工造成的质量问题均应及时免费维修；若是业主原因造成的问题，也应积极给予解决。并填制维修任务书，分析存在的问题，制定措施。
六、 对招标文件及合同条款的确认
经详细阅读本工程的招标文件及合同条款后，我司完全同意并响应招标文件和合同条款的要求、同时我司完全同意按照招标文件规定的造价计算方式。
技术设计保障体系

鉴于本工程的设计工作需要在施工中进一步完善，我项目部决定，成立现场技术设计部门，这样技术设计部门与施工部门能在现场进行设计与施工的技术衔接。设计部门工程师同时作为施工部管理人员。
一、为设计与施工的技术交接建立桥梁
1、设计部门将每个分项的设计思想、具体做法、要求以及要达到的效果，用技术交底卡交待给施工组，由施工部门实施。
2、施工部门向设计部门就图纸缺陷，设计图的做法不明之处等问题向设计者咨询，并完善原设计，经设计者确认后实施。
3、确定设计工作与施工管理工作的衔接方式。
4、设计部门根据施工段展开的前后顺序提前完成各段的图纸说明及施工做法。
5、设计的施工做法在施工工序之前必须确定，如须做出实物模型，则须事先通知施工部门安排。
6、施工班组遇所需要解决的设计问题，须统一由技术总负责人与设计部门成员商讨解决，不能自作主张。
7、施工管理人员必须将现场实测尺寸在相应的图纸上标注清楚，由设计部统一调整做法。
二、为设计的完善，我现场技术设计部门深入施工大样设计
1、由现场技术设计部门向原设计工程师请教，一起商讨各部分施工做法，做出施工大样图，然后向施工班组作技术交底。
2、现场修改必须与原设计者一起进行或征求原设计师意见，达到一致认可，方可修改。
3、需要先做模型的施工部位，必须请原设计师认可模型。
三、对设计变更以及为使本工程达到完美的几点做法
1、对业主提出的修改意见，原则上同意，并征求设计师的意见。同时本着对业主高度负责的精神，我们会反复研究设计修改意见的合理性，提出多种方案优选，力争做到经济合理。
2、主要材料，如石材、木材等和购入的成品，我们将先拿样品，力求花色、规格、品种与设计意图完全一致，并征得业主的认可后购入。
3、需先做模型的部位，我们将先送业主验收，并在施工中保证取得与模型一致的效果。
4、对复杂部位，先做节点实物大样，经确认后实施，如花岗石或大理石墙面做10m2 样板（在墙面施工前），经确认达到质量标准后再施工石材墙面。
四、我们将与监理公司同心协力，全力监控
1、对于监理公司对设计的合理修改意见，在业主同意的基础上，我们将采纳。
2、对监理公司提出的更先进、更合理的施工工艺，我们会积极接受。
3、对监理公司的合理整改，我们会虚心接受。
4、实施“终检制度”。每道工序完工，我们项目部将邀请监理公司成员以及业主代表一起对完成的工序进行检查和验收，作为施工班组质量评定标准，同时也作为施工班组奖罚制度依据。
对材料的品质控制及样板制度

一、对材料的品质控制及样板制度
好的设计，配合专业精细的施工，才能达到最佳的装饰效果，而材料的选择也非常重要。因此，应对材料的品质进行严格要求。
（一）材料“样板制度”
我司对设计师与业主指定的装饰材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板回来，并把实物样板送给设计师、业主及监理工程师鉴定，经认可后对样板进行封存，直接从厂家按样本品牌规格采购，材料运至施工现场后，按样板进行验收，符合标准后方可在工程中使用。
（二）材料供应“需求制度”
1、材料需求流程

2、材料需用计划
根据本装修工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司的施工方案、施工措施编制而成，反映该工程实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。
3、材料来源计划
根据需用计划和我公司的可供货源编制，反映构成该工程装饰材料的来源方向，例如直接进口或国内采购，专业厂家定购，市场采购等。
4、材料申请（采购）计划
申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映我公司须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。
（三）材料的验收制度
本工程所有的材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介、材料的技术资料和试验数据及材料样品、实地实验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而质量以至关重要的原材料，虽同时具备以上各种上报材料但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。原材料的质量控制，除资料报批及对生产厂家进行实地考察外，对原材料在使用前的复检都要严格执行。在购进材料过程中，材料部根据样板及有关技术指标对购进材料进行严格验收，杜绝不合格材料进入施工现场。
（四）材料保管制度
对购入的材料和成品，设置专门的仓库并由专人保管、发放，需要防水、防污的材料按要求分类堆放，妥善保管。装饰材料的堆放方式：
1、石材、瓷砖等堆放，地上应垫枕木，小心碰角。
2、石膏板、木板堆放，要架高地面，用以防水防潮。
3、制作一些木箱，用于存放呈圆球等形状的小单体物品。
4、制作一定的货架，用于存放规格繁多的小件物品，以易于寻找。在仓库存储的各种材料必须加强保管和维护。针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防火、防霉等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理，并要注意仓库的保安、防火工作。油漆等易燃易爆的产品尽量减少库存，并要单独分开存放。
（五）利用专业工厂加工成品、半成品
由于工期、现场施工条件的限制，能够在专业工厂加工成半成品或成品的物件尽量要专业厂家定做，提高专业水平，减少现场制作，在加工过程中由专业工程师进行监控。高级饰面防火板委托专业厂家定做，设计部跟进，保证设计效果。玻璃制品委托专业厂家加工，设计部跟进。对特殊工艺产品，如不锈钢等，由专业厂家生产后委托其安排专业人员进场负责安装，确保工程质量及设计效果。
（六）对主要装饰材料控制的具体办法
1、对木材的控制
（1）饰面板严格按照最后确认的样板购买，达到面板效果为准则，采用进品优质产品。
（2）各类夹板、大芯板以优质品为佳，须采用进品夹板。
（3）木龙骨采用干燥、无变形、变曲的优质进口花旗松、加州松或东北木方。
（4）对于各类木线条，收口线、角线、腰线等采取直接到厂家加工。
2、对其他板材的控制
对其它板材如石膏板、瓷砖、瓷片，将根据施工进度，直接到厂家购进优等品，没有现货的要提前订货。
3、对其它辅材的控制
其它辅材的购买将采取预算下料单，成批采购，验收标准和主材一样，杜绝以次充好。
4、对成品的控制
对购入的成品，如灯具、水件、洁具、电器等之类，采取业主与设计师指定产品，先送样品，满意后直接到厂家购货。
5、对半成品的控制
对木作半成品全部在家具厂制作，上漆房内完成油漆工序，做好成品并包装好，运到施工现场安装。对木饰面的防火门，按设计委托有资质的厂家加工制作，派专业工程师监控，确保达到设计质感。
6、对玻璃制品的控制
（1）全部玻璃委托专业厂家生产制作，钢化玻璃、夹胶玻璃、喷砂玻璃等，另附详细的专业资料，全部玻璃均须先送样板，再订货生产。
（2）各种玻璃品质控制国标验收。
（3）注意玻璃成品保护，绝对不允许有划花纹、缺角、崩边、喷砂不均匀、颜色不一致、有气泡等毛病。
施工组织机构

一、项目组织机构
建立以项目经理为首的项目经理部，承担整个项目施工全过程的
质量、工期、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。
（一）项目组织机构
项目经理部将以项目经理为首，同时配备技术负责人、施工员、质安员、资料员、材料员及各专业专职人员，全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作，由项目经理负责具体组织实施，落实到现场具体人员，并定期召开技术安全、工程协调会议，提高工程质量，加快工程进度。


积极发挥公司质量保证体系的作用，从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等一系列过程中，切实贯彻ISO9002 体系标准和公司质量保证体系。
（二）职能部门分工
1、项目经理
（1）贯彻质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理；
（2）负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制；
（3）负责对一般质量事故的调查、评审和处置；
（4）领导技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交，参加工程竣工验收交付工作，并对存在问题予以整修；
（5）以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有关合同等其它管理职权，对公司负责。
2、项目副经理职责
（1）确保施工过程按照质量体系文件要求进行；
（2）负责工程施工与调度、协调各工种之间的关系，统一调配，负责整个工程的文明施工和安全施工；
（3）负责对不合格品的纠正措施的实施；
（4）负责对工人进行技能教育和培训；
（5）负责对被列为特殊过程和关键工序的过程实施施工全过程的监控。
（6）贯彻执行质量方针和质量目标，负责施工记录的收集、整理、标识、归档、保管和移交工作。
（7）负责项目经理部文件和资料控制工作；
（8）参加质量事故调查和分析，制定有关纠正和预防措施并跟踪实施验证；
（9）参加图纸会审工作，及时将设计变更内容标识在图纸上；
（10）负责编制施工技术方案和作业指导书，并向操作人员交底；
3、项目技术负责人
（1）负责本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对情况进行检查实施监督；
（2）负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作；
（3）负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任；
（4）负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性；
（5）定期召开质量例会，并及时向处主管部门反馈质量信息；
（6）负责审批本工程项目的“紧急放行”和“例外放行”报告；
（7）负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠正和预防措施；
（8）负责检验和试验人员、仪器设备的配备和管理工作；
（9）领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作，指导项目，开展QC 小组活动；
（10）领导本项目质量评定和竣工交验工作。
4、质安员职责
（1）贯彻执行质量方针和质量目标；
（2）负责施工过程的检查、验收和质量评定，并按时将质量检查结果报施工部；
（3）负责现场施工安全教育、安全检查并作好记录；
（4）负责质量记录的收集、整理、移交工作；
（5）参加一般质量的安全事故的调查评审，并负责上报有关材料。
5、施工员职责
（1）负责对工程图纸进行会审和工程技术交底；
（2）根据工程实际进度及时编制各种资源量计划；
（3）按照施工图纸和施工规范要求指导施工，并对工程施工过程质量进行控制；
（4）按照施工组织设计要求，指导现场施工；
6、材料员职责
（1）编制物资采购申请计划；
（2）负责项目分管物资的采购工作；
（3）负责进场物资的验收，搬运，贮存，标识，保管保养，发放工作；
（4）负责贮存物资检验和试验状态的标识工作；
（5）负责物资验证的各种质量证明文件的收集，分类整理和移交；负责物资的堆码，贮存，保管和发放工作；
（6）搞好部门协作，做好材料和工具的使用管理工作；
（7）及时准向有关部门提交物资报表。
（8）负责对进场所有物资进行验证，并对物资数量和外观质量进行检验；
（9）对必须检验和试验和材料，通知试验人员抽样送检；
（10）做好原材料，成品和半成品的标识和状态标识，并随时检查，保护标识；
7、预算员职责
（1）贯彻执行质量方针和质量目标，执行质量体系文件；
（2）配合经营计划部做好工程变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作；
（3）按时完成工程验工和预、决算工作。
8、项目办公室职责
（1）贯彻执行公司质量方针和质量目标，执行公司质量体系文件；
（2）负责上报项目培训计划，根据公司人才劳务中心统一安排组织培训；
（3）主要负责《培训程序》和《过程控制程序》中人员持证上岗的管理工作。
施工平面布置和临时设施布置

第一节施工平面布置

一、 总体规划
本工程施工场地较开阔，可以在施工围蔽内安排施工临时设施。为节约施工用地，可利用原有的施工临时用房，作为生产、办公及生活居住之用。同时根据现场条件及施工需要，在现场设置材料堆场及材料加工场等。
二、临时设施布置原则
施工场地布置主要包括以下几个方面的内容：临时生产设施布置、临时生活设施布置，施工临时道路布置、施工用水电布置等。具体的布置原则为：
1、适应各施工阶段的生产需要，利于施工作业。
2、临时设施位置不占用室外道路、停车场的施工面。
3、交通运输畅顺，尽量减少材料的二次运输。
4、避免或减少对周围环境和市政设施的影响。
5、符合安全生产要求，利于创造一个整洁文明的施工环境。
6、遵循节约原则，降低生产成本。
工地围蔽
根据关于文明施工的规定，所有施工工地均须加设2m 高的施工围蔽，使其与外界隔离。根据本工程的现场条件，不须另行搭建施工围蔽，原施工围墙可以利用。
三、工地出入口
本工程于东城中路设有主入口，为便于施工期间的施工管理，只设置一个出入口，以满足材料、机具的运输。出入口应按照有关要求设专用洗车槽。
四、施工用水、电
本工程的施工用水接驳点按业主指定地点接入或由我单位自行协商解决。实际施工时，沿施工场地周边布置施工用水管路，每隔20-30m 设一个供水点。施工用电根据甲方提供的接驳点接入或由我单位自行解决，施工时应保证施工用电的安全，线路走向明确合理。
五、场地排水
施工区域内，沿施工场地周边布置布置排水沟，在场地内设集水井。施工废水经沉淀后排入市政管网。

第二节施工平面管理

一、平面管理原则
（一）平面管理总原则
在工程实施前，制定详细的大型机具使用，进退计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍退场调整计划。同时，制定以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。
（二）平面管理计划的确定
施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场，垂直运输，布设网络计划，以确保工程进度，充分、均衡的利用平面为目标，制定出拟合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑，进行动态调控管理。
（三）平面管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人，执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调研究后，发布计划调整书。经理部负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面计划的实施。地上结构施工重点保证项目：垂直运输安全管理；料具置场点有序的调整、管理；材料、机械进退场，使用的科学调度；施工作业工人区域化管理。
二、平面管理办法
1、施工平面管理由项目经理总负责，由项目工长、材料部门、机械管理部门、后勤组织部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。
2、施工现场设置“五牌一图”：即公司质量方针、工程概况、施
工进度计划、文明施工分片包干区、质量管理机械、安全生产责任制、施工总平面布置图。
3、按照总体规划要求做好平面布置，主要包括：
现场施工临建布置：⑴项目部办公室；（2）职工宿舍；（2）现场食堂、浴厕布置；（3）材料堆放场地及材料加工场及材料仓库布置；（4）现场配电房、工具房等布置；（5）现场排水、排污布置。

施工现场要加强场容管理，做到整齐、干净、节约、安全，力求均衡生产。调配好工种的穿插，使劳动力资源发挥最大的效率。
4、施工现场切实做到工完场清，施工垃圾要集中堆放，及时清运，以保持场容的整洁。
5、办公区、钢筋堆放场地、场外生活区参见文明施工有关规定。
三、施工平面布置详见施工总平面图
第三节施工临时用水、用电计算

一、施工临时用水计算
1、工程用水：
q1=K1ΣQ1N1K2/T1t×8×3600=1.05×200×500×1.5/68×2×8×3600=0.04L/S

2、 施工机械用水
q2=K1ΣQ2N2K3/8×3600=1.05×3×200×1.5/8×3600=0.0328L/S

3、施工现场生活用水
q3=P1N3K3/2×8×3600+p2N4K4/24×3600=2.5(L/s)

P1---高峰期施工人数按500 人
p2---施工现场居住人数按500 人
N3---施工现场施工人员用水定额，60（L/人、天）
N4---施工现场居住人员用水定额，120（L/人、天）
K3, K4---用水不均衡系数, K3=1.5, K4=2.5

4、消防用水
平面消防管道沿场地四周布置成回路，设四个消防栓、消防箱，管径DN100。Q4=11(L/s)

q=q1+q2+q3=2.57(L/s)< Q 4=11(L/S), 所以总的用水量取q=Q=11(L/S)。
5、供水管径计算
D=√4Q/.V.1000

取V=1.5m/s,则D=0.0966m,考虑现场施工的不均匀性，应乘以折减系数0.85,现场施工用水主管选用DN100 管。施工用水支管选用DN40 镀锌水管，生活区用水支管选用DN25 镀锌水管。
二、施工临时供电计算
Pjs=KxPe=0.55×345.1=189.8KW

Sjs=1.25×Pjs=1.25×189.8=237.3KVA

式中：Kx=0.55，取值说明：总装量200-300KW,取0.58~0.49

式中：Pjs----总的有功计算功率
Sjs----总干线的电力计算负荷，
Kx----需要系数，根据总装量计算值选取
Pe----电动机额定功率
总干线截面积选择
I=K×P/√3×U 线×COSϕ
=0.7×148×1000/√3×380×0.7+133.4×1000/√3×380

=430A,

选主线芯为100mm2 导线敷设。其余计算依此类推。
现场需提供一台容量为250KVA 配电柜，配电柜内有200A、250A 空气开关各两个，分别编号为1、2、3 号配电箱，1 号空气开关供砂浆机、切割机等施工机械，2 号空气开关为竖向电源，供楼层施工用电，3 号空气开关供生活照明用电。同时为防止停电或电力供应不足，现场设置发电机房，采用160kw 发电机一台。
工程协调管理与配合

一、施工管理措施
在目前建筑市场竞争激烈的情况下，我公司将坚决以质量为企业的生命，为顺利实现以上目标，我们采取的主要管理措施有：
（一）本工程规模较大，我们将该工程列为公司的重点工程，施工中发挥公司优势，在施工生产要素的配置上对该工程实行政策倾斜，保证财物及技术服务到位。
（二）组建精干、高效、强有力的施工组织，有针对性地选配高素质的项目经理和管理人员，实行项目经理负责制，应用动态管理手段，合理调配人、材、物等生产要素，优化施工程序，保证施工生产顺利进行；
（三）投入足够的机械设备，为确保工期，提高施工作业的机械化程度；
（四）选用技术熟练、纪律严明，经过多个工程锤炼、能打硬仗、素质高的作业队伍在该工程上进行施工；
（五）发挥我公司的技术优势，推广应用新技术，优化施工工艺，在重点、难点部位应用我公司已有的成熟工艺、工法，解决质量通病。

（六）发挥我公司的管理上的优势，强化职能，加强现场统筹与综合管理，确保实现工程总体目标。
（七）进行现代化管理，提高管理效率，如采用梦龙网络计划软件管理工期，利用电脑联网加快文件传递速度等。
（八）项目经理部成立放大样班子，负责绘制主要部位的装修大样，如室内、地面花岗石的分格分块，天棚的灯位等布置。各种墙面、地面、天棚作法大样、不同墙与地面的交接作法，以及各种屏风、艺术墙面的做法大样。用大样图来指导施工。放大样班子随着施工进度，在绘制大样图过程中，解决图纸出现的矛盾。施工组要设专人负责会审图纸、办理洽商及交底工作。
（九）对于做法相同的房间，要先做样板间，通过样板间弄清各专业之间，各工序之间的相互关系、质量标准及使用工数，以便为全面装修打开局面。对于特殊做法，新材料、新技术、新工艺项目，要先小面积做样板，通过鉴定合格后再大面积施工。
本工程采取分片分层施工，但要求有一个完整的外观效果，不能各自为政。因此要坚持合理的施工顺序，统一领导、统一指挥、统一交底、统一调配、统一配料、统一抄平放线，使各个部位的装修效果得到统一。
二、交叉作业与协调措施
本工程管线的安装定位，油漆工艺与装饰交界面的收口处理，安装工序与装饰工序的合理穿插，交叉作业的合理安排是影响工程效果、成品保护能否做好的关键，为此应制订交叉作业措施，具体做法如下：
1、成立交叉作业协调小组，由本项目部邀请各专业公司工程师组成，在现场同一地点办公，共同制订施工顺序配合表，明确哪个工序在先，哪个工序在后，后一工序何时插入，我公司项目部安排专业工程师，专门现场跟踪专业协调工作。
2、我公司项目部在给下属各班组的施工交底中文件中，要特别书面注明本工程与其他专业工程中交叉作业时的配合关系，如哪些地方必须为别的工种提供条件，那些地方必须与别的工种协调同步作业，哪地方须经本工种同意或准备好以后才允许别的工种开始作业等，都要书面交代清楚，按确定的顺序实施推进交叉作业协调小组所订策略。
3、与空调专业的协调
在装饰施工前，空调专业应完成管道试水打压及保温工作，即水系统工程基本完成后，风管的走向定位和风口的位置以及准确尺寸由装饰人员与空调技术人员一并定出。在有顶棚吊顶的出风口，应在顶棚乳胶漆施工前安装好，由油漆工修整边缘科学后再做乳胶漆等。
4、与消防专业的协调
在装饰施工前，管道主要试压工作应完成，分支小管道、喷淋头安装高度及平面位置根据顶棚的设计构成进行定位。喷淋头、烟感器的安装顺序与顶棚的施工协作进行，比如电梯厅中轻钢龙骨罩面板吊顶龙骨架完成后，管道待通水试验合格后，才能封板。在顶棚油漆工程完成后安装喷淋头和烟感器时工人应戴手套操作，不能污染已完成的顶棚工程，如果是在油漆工程开始前装好喷淋头和烟感器，并用泡沫纸包装好，然后进行油漆工程，小心边界收口处理。安装在墙上的消防栓、按钮、警铃等位置和高度应由装饰公司定出，在重要位置的消防栓需要精装修的由装修公司负责较好，装饰队要对消防设施的成品加以保护。
5、与电气照明专业的配合
各照明灯具及灯盘的放线定位有施工测量组及电气施工班组负责解决，装饰工作组负责协调解决封周边板。
6、与弱电专业的配合
主要包括探测头、扬声口、电视接线盒、电话接线盒、诱导灯位置及所有管线走向，由测量放线组协调解决。弱电线管需油油漆，应由油漆组操作。
劳动力投入计划及其保证措施

工期的能否按期完成，主要看其施工方案是否符合基本的建设工程程序，其施工方法是否可行，在人员、材料、机械设备上是否有足够的数量及质量。我方将按照为该工程配置的设备、人员按时、按质按量的进场。
第一节主要劳动力投入计划

本工程共二十层，装饰、装修工程量较大，所需劳动力较多，实际施工时，划分为三个施工区，其中1～5 层为施工一区，6～15层为施工二区，16～20 层为施工三区，为保证工程施工工期，三个施工区采取平行施工。施工期间，劳动力总动员人数为493 人，为高峰使用人数，根据不同施工阶段，实际施工人数会有一定调整。

主要劳动力需用量计划表（三个施工区合计使用人数）

	工种
	人数
	担负的主要工作内容

	木作施工班组
	120
	木制品制作与安装施工

	石材施工班组
	75
	石材及瓷砖铺(粘)贴施工

	焊接施工班组
	18
	不锈钢管及钢筋(干挂石材用)焊接

	天花施工班组
	60
	扣板天花施工

	金属施工班组
	30
	金属装饰线安装施工

	油漆工
	45
	室内油漆施工

	电气施工班组
	30
	室内电气安装施工

	给排水施工班组
	25
	室内给排水施工

	综合工种
	20
	材料搬运等

	泥水工
	30
	抹灰施工

	钢筋工
	25
	干挂石材钢筋网施工

	测量工
	10
	测量放线施工

	机修工
	5
	机械维修等

	合计
	493
	


二、劳动力曲线图

	序号
	工种名称
	计划总用工数
	2004 年

	
	
	
	3 月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月

	1
	木作施工班组
	120
	115
	120
	120
	120
	100
	85

	2
	石材施工班组
	75
	25
	65
	75
	75
	75
	75

	3
	焊接施工班组
	18
	9
	12
	18
	18
	15
	10

	4
	天花施工班组
	60
	40
	60
	60
	60
	45
	25

	5
	金属施工班组
	30
	15
	30
	30
	30
	30
	25

	6
	油漆工
	45
	
	
	40
	45
	45
	45

	7
	电气施工班组
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	25

	8
	给排水施工班组
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	20

	9
	综合工种
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15

	10
	泥水工
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	25

	11
	钢筋工
	25
	15
	25
	25
	20
	10
	25

	12
	测量工
	10
	10
	10
	10
	10
	8
	5

	
	机修工
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	2

	合计
	493
	339
	432
	488
	488
	438
	357


[image: image9.jpg]600
500
100
300
200

100

%)
w





说明：柱状图横坐标上的1、2、3、4、5、6 表示时间坐标，分别表示为2004 年3 月、2004 年4 月、2004 年5 月、2004 年6 月、2004年7 月、2004 年8 月；纵坐标表示相应时段的最大用工人数。
第二节劳动力投入保证措施

1、从公司体制上进行保证劳动力的投入。我公司建立了劳务科，对本公司各项目的用工人数均有登记造册，每年根据公司业务发展需要，补充新生力量，同时稳定一批技术素质好、作风优良的施工队伍，对他们进行职工岗位技能培训，确保了施工队伍的素质。
2、根据施工方案、施工进度和劳动力需要量度计划要求，确定工作队形式，并抽调我公司的精兵强将建立队伍领导体系，使队组内工人技术等级比例合理，并满足劳动力组合优化的要求。
3、根据劳动力需要量计划，组织劳动力进场，并安排好工人进场后的生活，然后组织上岗前的培训，对工人进行必要的技术、安全思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。
4、本工程拟选用技术熟练的技术工人进行施工，入场前严格进行培训和考核工作，对不合格人员，严禁入场施工，劳动力的数量也必须充分，保证有富余，在遇突发事件时，及时顶上，以免延误工期。
施工机具投入计划

施工机械是保障施工进、施工质量的因素之一，精良的施工机械配置既体现了施工单位的综合素质，以为先进施工工艺的实施应用提供了有效保证。根据本工程的施工内容、工程量及工程进度安排，并考虑各施工区间的交叉流水作业及施工区之间的施工流水、工人进场计划、材料进场计划、材料外加工计划等因素，对投入本工程项目的施工机械配置作出科学合理的安排，使施工机械得到合理、高效的利用，从而提高工作效率并使工程进度得到切实的保证。主要施工机具及检测设备投入计划如下表。
主要施工机具投入计划表

	机械名称
	规格型号
	额定功率
	数量
	最早进场时间

	高速钢井架
	
	7500W
	3
	2004-3-16

	砂浆机
	250L
	
	10
	2004-3-18

	经纬仪
	DJD
	
	1
	2004-3-15

	水准仪
	C32Ⅱ
	
	5
	2004-3-15

	激光旋转示线仪
	ZG-C2
	
	3
	2004-3-15

	水泥射钉枪
	T64 风霸
	
	15
	2004-4-5

	射钉枪
	KTT422J
	
	10
	2004-4-5

	手提云石割机
	4100NH
	800w
	30
	2004-4-5

	大型云石割机
	GM4SA4
	5400w
	1
	2004-4-5

	云石抛光机
	TA-7070
	700w
	40
	2004-4-5

	手提角磨机
	博世
	500w
	45
	2004-4-5

	电动台钻
	SD30-A
	1200w
	12
	2004-4-5


	冲击钻
	博世
	850w
	40
	2004-4-5

	手枪钻
	6～13mm
	250w
	120
	2004-4-5

	金属材料切割机
	TCH-355HA
	2200w
	15
	2004-4-5

	手提磨石机
	GISSA
	1050w
	9
	2004-4-5

	空气压缩机（大）
	3HP力霸
	
	3
	2004-4-5

	小号手电钻
	FDVA
	285
	12
	2004-4-5

	切割机
	CC14SA
	1650
	10
	2004-4-5

	手提电动砂轮机
	G10SB
	530
	9
	2004-4-5

	油压钻
	OBH2-20
	550
	12
	2004-4-5

	压刨
	AP10
	1500w
	12
	2004-4-5

	手提电刨
	F20A
	500w
	20
	2004-4-5

	角机
	
	
	9
	2004-4-5

	不锈钢焊机
	2700G
	
	8
	2004-4-5

	电动圆锯
	牧田牌
	1500w
	9
	2004-4-5

	积梳机
	PJ50SB
	400
	7
	2004-4-5

	空气压缩机（小）
	2HP 斑马
	1500w
	14
	2004-4-5

	多功能木线机床
	THC-2B
	1200w
	1
	2004-4-5

	锣机
	TR-6A
	400w
	18
	2004-4-5


	锯木机床
	JZ-C
	1500w
	3
	2004-4-7

	手动射钉枪
	TA-3090
	
	65
	2004-4-7

	铆钉枪
	YQ32
	
	12
	2004-4-7

	电动螺丝刀
	
	250w
	20
	2004-4-7

	风批
	50-C
	
	
	2004-4-7

	电动喷枪
	PSP260
	600w
	9
	2004-4-7

	发电机
	
	160kw
	1
	2004-3-16

	鼓风机
	AC-856
	800w
	8
	2004-3-15

	电动磨光机
	GC18BE
	2.2
	9
	2004-4-7

	电焊机
	BX-125
	1000w
	10
	2004-4-7

	弯管机
	液压
	
	9
	2004-3-15

	涂料搅拌器
	FDVA
	900
	6
	2004-5-15

	大力钳
	C-250
	
	15
	2004-3-15

	钢丝钳
	C-300
	
	8
	2004-3-15

	拉钉钳
	C-600
	
	12
	2004-3-15

	台式老虎钳
	CSC-2
	
	4
	2004-3-15

	套丝机
	GPR-4
	1500
	4
	2004-3-15

	边刨
	SCV-16
	
	8
	2004-3-15

	无线对讲机
	进口
	
	8
	2004-3-15

	货车
	1.5T
	
	2
	2004-3-15

	电脑
	P-⒒
	
	4
	2004-3-15

	复印机
	
	
	1
	2004-3-15

	数码相机
	卡西欧
	
	2
	2004-3-15


二、主要检测设备表

	设备名称
	规格型号
	数量
	最早进场时间

	布卷尺
	15m
	9
	2004-3-15

	钢卷尺
	30m
	9
	2004-3-15

	钢直尺
	1000mm
	10
	2004-3-15

	宽座角尺
	250m
	8
	2004-3-15

	工程质量检测尺
	JLC-871 型
	8
	2004-3-15

	楔形塞尺
	1-15mm
	8
	2004-3-15

	阴阳角方正检测尺
	JZC
	12
	2004-3-15

	万用表
	93102964
	5
	2004-3-15

	兆欧表
	3-0114
	6
	2004-3-15


三、垂直运输机械
由于本工程层数较多，且室内电梯尚未安装，材料及机具的垂直运输问题，是本工程施工期间需解决的重点问题。为解决材料的垂直运输问题，拟采取以下施工方案；
1、工程施工初期，拟采用在外墙搭设高速钢井架，外墙钢井架作为主要垂直运输机械，结合人力上料作为辅助施工方法，用以满足施工初期的材料、机具垂直运输需要。
2、室内电梯安装完成后，室内电梯作为主要施工垂直运输机械，室外钢井架作为辅助垂直运输机械，较低楼层则结合采用人力上料。

3、工程施工后期，拆除外墙钢井，封闭外墙施工洞口，垂直运输主要使用室内电梯并结合人力上料。
4、超长的材料，由人力通过楼梯向上运输，砖、砂等块状材料采用编制袋装好，通过人力或钢井架向上运输。施工期间，安排一批约20 人的运输队伍，以便将装修材料运送到各个施工点。运输过程中为了保护好装修材料不受到损坏，运输工人尽量采用竹箩加泡沫软垫的运输办法。
材料投入计划及保证措施

第一节材料投入计划

	材料名称
	单位
	数量
	最早进场时间

	方块地毯
	m2
	9284
	2004-4-10

	轻质隔墙板(双面)
	m2
	7629
	2004-3-16

	铝合金扣板300×1200
	m2
	5406
	2004-3-25

	微晶石
	m2
	2776
	2004-4-5

	氟碳铝单板
	m2
	707
	2004-4-10

	美国白麻花岗岩石块
	m2
	1724
	2004-4-10

	防火胶合板
	m2
	177
	2004-4-5

	美国白麻花岗岩石块
	m2
	4572
	2004-4-10

	防火板
	m2
	1446
	2004-4-10

	铝合金扣板150×1200
	m2
	721
	2004-4-10

	山东白麻花岗岩石块
	m2
	278
	2004-4-10

	镀锌角钢
	kg
	2851
	2004-3-18

	装饰墙布
	m2
	653
	2004-4-15

	陶瓷面砖
	m2
	35731
	2004-4-15

	胶合板
	m2
	712
	2004-4-10

	廉江中花花岗岩石块
	m2
	2104
	2004-4-10

	32.5(R)水泥
	t
	4028
	2004-3-17

	氟碳铝单板
	m2
	337
	2004-4-10

	进口大啡珠花岗岩石块
	m2
	231
	2004-4-10

	埃特板
	m2
	5064
	2004-4-10

	饰面胶合板
	m2
	2518
	2004-4-10

	弧形微晶石
	m2
	56
	2004-4-10

	防火胶板
	m2
	1075
	2004-4-10

	胶合板
	m2
	1279
	2004-4-10

	防火胶合板
	m2
	2072
	2004-4-10

	夹胶钢化玻璃
	m2
	147
	2004-4-10

	钢化磨砂玻璃
	m2
	380
	2004-4-15

	水电材料
	批
	1
	2004-3-17


第二节安装设备及材料保证措施

一、安装设备采购措施
1、材料设备的采购应认真对照施工图及其技术要求，对材料清单认真进行核对，提出详细的材料、设备计划，并依据施工进度和现场实际分批采购。
2、材料、设备的采购事先征得业主的意见，按照“质量优良、价格合理、信誉可靠、服务周到”的原则择优确定产品和供应商。主动邀请业主代表指导材料设备的招标采购，并征得业主的认可。
3、采购的材料、设备都必须取得材质证明书、产品合格证、使用说明书和相关的检验测试记录等技术资料。对关键设备、材料应取得许可证和质量认证，具体要求是：
4、钢管、镀锌管必须是取得ISO9002 质量保证体系认证证书的的生产厂提供的产品。
5、阀门类产品必须是取得ISO9002 质量保证体系认证证书生产厂提供的产品。
6、电气工程设备、材料类产品应具有“电工产品合格认定证证书”、“国际标准认可证书”、“消防产品许可证书”“ISO9002 质量保证体系认证证书”。
7、消防产品符合公安消防部门有关规定，并经检验合格后采用。
8、采购的材料、设备除必须符合第3 条的要求外，必须是优质产品或优等品。
9、材料、设备投标书拟定的产地和生产厂，在采购前应事先征求业主的意见，确需变更应征得业主的认可并签证。
10、材料、设备采购由经理部分管副经理和主管部门承担，并配备业务熟练认真负责的专职采购员负责，实行岗位责任制。
二、材料、设备的保管措施：
1、无论是业主采购的设备材料、或是由承包人采购的设备材料。一经入库必须妥善保管，并采取相应的保护措施。
2、业主采购的设备、材料入库前应配合业主进行开箱检查，观察外观、检查质量，查验技术资料，核实规格型号、数量，并办理开箱记录认证手续，并由经理部统一保管、发放。
3、承包人采购的设备材料入库前必须主动邀请业主进行开箱检查，当确定无误后方可入库保管。当不能入库时，应及时办理换货或退货，以避免停工待料。
4、设备材料入库应及时入帐登记在册，并悬挂醒目清晰的标识牌或标识卡。领用后应及时减帐，做到实物与帐面相符。
5、设备、材料入库实行分区域堆码，堆码必须整齐，井井有条，安全可靠，并留有一定的出货信道，严禁乱堆、混放。
6、对易燃易爆品的保管应设立单独的仓库，并与生活区相隔一定的距离。要在危险品仓库外安装消防栓、灭火器，防患于未燃。对易燃易爆品的领用应严格管理，措施到位，责任到人。
7、对需防潮的设备、材料均应入库保管。大型超重设备不能入库可露天堆放，但必须用支墩架空，表面覆盖塑料布防雨水，覆盖必须严实，谨防雨水浸湿损伤设备。
8、镀锌钢管、镀锌铁皮等钢材放置到钢材堆棚内保管，防止锈蚀。搬运，堆码时不得碰撞以避免划伤镀锌面，存放加护塑料布盖。
9、严格领用料制度。实行预算定额材料限额领用的措施，并提倡节约，未用完的材料应及时回库，严禁浪费。
10、加强对设备材料的保安措施，包括已经安装到位的设备，除妥善保护外，应执行昼夜巡查的制度，严防偷盗和损失。
施工进度计划和各阶段工期保证措施及违约承诺

第一节编制依据及原则

一、编制依据
（1）按照招标文件要求：总工期为150 个日历天，实际施工时按150 天编排。本工程暂定开工日期为2004 年3 月15 日，计划竣工日期为2004 年8 月11 日。
(2)工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、设计说明、施工规范。
(3)现场施工条件。
(4)主要施工机械的生产效率和工作范围。
(5)我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。
(6)施工人员现场工作时间：每月有效施工日考虑30天，每天正常工作时间初定8小时。若工期紧张，则适当增加强度。
二、编制原则
(1) 严格执行基本建设程序，遵照国家有关政策、法令和有关规程规范。
(2) 与施工总体施工部署相适应。做到各项目之间施工程序前后兼顾、衔接合理，减少相互干扰,均衡施工。合理投入资源，在确保工程施工质量和进度的前提下，降低施工成本。
(3）围绕施工关键线路和重点段统筹兼顾，确保各节点工期的同时，其他施工项目协调有序整体进行。
（4）充分发挥我公司丰富的施工经验及技术、设备的优势，采用先进合理的施工技术方案和机械化施工， 确保工程的工期和质量。
第二节施工进度总控制计划

一、整体控制目标
确保150 个日历天内完成本次招标合同范围内规定的施工任务。
二、主要工作施工控制点：
本工程共计二十层，实际施工时分为三个施工区，各施工区组织平行施工。具体划分方法为： 1~5 层为第一施工区，6~15 层为第二施工区，16~20 层为第三施工区，各施工区的主要工作控制点如下：
第一施工区（1~5层）总施工时间为136d ，控制工期为2004年3月17日～ 2004年7月30日，其中：
隔断墙及墙面龙骨施工控制工期计30d；
天棚龙骨施工控制工期计35d；
天棚面层施工控制工期计32d；
墙面石材粘贴（干挂）施工控制工期计45d；
墙面瓷砖粘贴施工控制工期计25d；
软包墙面施工控制工期计25d；
木质板材墙面装饰施工控制工期计50d；
墙面进口立邦漆涂刷施工控制工期计30d；
玻璃隔断墙施工施工控制工期计45d；
墙面壁纸施工控制工期计25d；
墙面不锈钢饰面施工控制工期计15d；
楼地面块料面层施工控制工期计35d；
楼地面脚线施工施工控制工期计20d；
楼地面铺地毯施工控制工期计25d；
水电工程施工控制工期计118d；
窗帘盒制安施工控制工期计25d；
玻璃饰面施工控制工期计25d；
油漆工程施工控制工期计50d；
第二施工区（6~15层）总施工时间为125d ，控制工期为2004年3月20日～ 2004年7月22日，其中：
天棚龙骨施工控制工期计55d；
天棚面层施工控制工期计65d；
楼地面块料面层施工施工控制工期计65d；
楼地面铺地毯施工控制工期计28d；
水电工程施工控制工期计118d；
油漆工程 施工控制工期计75d；
第三施工区（16~20层）总施工时间为130d ，控制工期为2004

年3月25日～ 2004年8月1日，其中：
隔断墙及墙面龙骨施工控制工期计28d；
天棚龙骨施工控制工期计35d；
天棚面层施工施工控制工期计28d；
墙面石材粘贴（干挂）施工控制工期计40d；
墙面瓷砖粘贴施工控制工期计25d；
软包墙面施工施工控制工期计30d；
木质板材墙面装饰施工施工控制工期计55d；
墙面进口立邦漆涂刷施工施工控制工期计35d；
玻璃隔断墙施工施工控制工期计40d；
墙面壁纸施工施工控制工期计25d；
墙面不锈钢饰面施工控制工期计15d；
卫生间防水施工施工控制工期计20d；
楼地面找平层施工施工控制工期计15d；
楼地面块料面层施工施工控制工期计30d；
楼地面脚线施工施工控制工期计23d；
楼地面铺地毯施工控制工期计13d；
不锈钢栏河及梯栏杆施工控制工期计22d；
水电工程施工控制工期计115d；
窗帘盒制安施工控制工期计25d；
玻璃饰面施工控制工期计35d；
油漆工程施工控制工期计50d；
第三节工期保证措施

一、工期保证机构
为了按期完成本标段工程，我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥总工程师、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同得确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。有运作良好的项目组织机构，较强的项目领导班子，懂行的管理人员，可靠的技术工人，我方必能按时安质地完成本工程。
二、工期保证措施
1、编制以总进度计划为控制的节点进度计划、日和周的作业计划，明确每天的工作内容，检查、解决执行计划中存在的问题，确保当天计划当天完成，维护计划的严肃性。认真做好施工前期准备是施工顺利进行的根本保证。因此在各分部工程，各道工序开工前必须做全面的施工准备，包括技术准备、工、料、机以及资金准备。
2、在施工过程中不断完善施工工艺、合理组织施工、提高效率，令施工有节奏、均衡地进行，以加快施工进度。同时在实际操作中不断积累经验。
3、努力协调好各方面的关系。主动与业主、监理单位、当地各部门以及村民等加强联系，争取各方支持，创造一个良好的施工环境，排除可能对施工进度造成影响的不利因素。
4、广泛开展劳动竞赛活动。对提前完成工作任务的集体或个人给予奖励，对未能按期完成工作任务的给予处罚，做到“奖勤罚懒”，激发广大员工的生产热情，提高劳动生产率，促进工程的施工进度。
5、采取合理施工程序，缩短工期。工程的关键工序关系到总工期的实现。因此，应将此关键工序放在重点保证其工期的实现：

6、组织机构的落实，建立以项目经理为首的管理层，推行项目法施工。在施工进度控制上，项目经理部着重将责任落实到人，同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作，保证各工期控制点目标的实现。
7、 实行奖罚措施，按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。
8、选择性能优良的施工机具，先进的机具，合理布置，同时加强其管理，保证各设备运转良好。结构施工中，采用轻便、灵巧的、使用功能多样的多功能门式架作模板支顶；垂直模板使用拼装轻巧、装拆方便、工效显著、减轻工人劳动强度的钢木组合模板，加快结构施工进度。
9、做好各种资源的供应，按照施工组织设计要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制劳动力进场计划，材料进场计划，机械设备使用计划，资金使用，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物质材料的需要，确保现场施工正常进行。劳动力进场要保证质量。除保证数量外，施工人员的技术素质是一个重要的因素。工人进场前必须进行严格的培训和考核。按计划进场的机具，进场前必须进行维护、保养和试运转工作，保证所有机具进场后能够投入正常的使用。
10、 做好劳动力与机械设备、材料的优化组合及其优化组织设计、调度方案。保持均衡施工。抓好关键项目的施工管理，对关键线路的工程项目给予优先考虑，以确保其按期完成。加强施工人员的质量与安全防护意识，确保各工序施工质量一次验评合格，避免返工；切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。
11、严肃进度计划，确保关键线路目标任务顺利完成。根据合同要求，结合施工方案、施工方法及材料供应情况，制定工程总控制进度网络计划，并在施工过程中严格执行，保证在合同总工期内完成全部任务。每月25 日、每周二向业主递交施工计划，制定的施工计划具有严肃性，不得随意变动。完成不了的计划，必须采取有效措施补救，千方百计通过主观努力确保工程关键线路的目标任务顺利完成。
12、动态调整月、周网络计划。根据工程总控制进度网络计划指导、监督施工。在施工过程中，根据现场的工程的动态变化，及时分析工程受影响因素。对严重影响工程进度、久拖不能解决的问题发备忘录至相关责任单位，并报业主、监理公司重点协助突破解决。采取“急事急办，特事特办，重点部位限时完成”的办事原则，确保关键线路工作不受影响。采取系列化、严格化的有效措施进行动态调整网络计划，抓住主要矛盾不断及时进行优化调整，确保实现总进度网络计划。为落实网络进度计划每个阶段的任务目标，我司将周网络计划任务分解落实到各施工班组，对关键环节提前组织研究解决的方案。每天进行计划进度与完成实际进度情况比较，分析进度出现偏差的原因，查清责任并记录在案。计划编排以“前紧后松”为原则。
13、深化图纸设计。提供全面深化设计图纸，保证图纸完善、节点图清晰、大样图齐全。
14、落实材料计划。尽快联系业主、监理人员完善材料计划，明确材料供应日期。落实材料订货与施工进度相衔接，不能出停工待料现象。
15、工程协调会及时排除施工障碍。每周定期召开协调会及时协调解决施工中存在的大量问题。协调会议分为两类 分别由每月一次的“工程生产会议”和每周一次的“工程协调会议”组成。工程生产会议主要任务是检查上月月度计划的完成情况，研究部署下月的施工生产，对各分班组施工配合中存在的重大问题做出研究决定。工程协调会的主要任务是协调各分项工程项目部日常的施工活动，及时解决交叉配合中产生的问题。
16、施工高峰期准备。施工高峰期，必须提前准备好工程材料，准备足够的施工机具，并及时维护。
17、采取现场办公，现场拍板。采取现场办公，碰到问题及时与监理工程师、设计人员进行现场考察，分析原因形成共识，现场拍板解决。做好现场办公记录，形成文字请有关人员签名后，即一边进行施工准备，一边联系完善正式修改通知单，做到施工有依有据，建设迅速进行。
18、主动做好协调配合工作。主动做好与机电安装、地面装修工程及土建单位的协调配合。
19、实行加班制。节假日安排加班，根据工程的紧张程度设立两至三班工作制。
20、“分阶段倒计时”强调紧迫感。根据总工期和施工方案总体要求，采用分阶段倒计时控制施工的管理办法。明确任务的完成时间，做到个个心中有指标，人人头上有压力，使得原来做不到或不容易做到的困难工作能迎刃而解。
第四节工期奖罚措施

我司在熟悉和研究本工程图纸的基础上，结合施工场地实际情形和我司的类似工程的施工经验，拟投入的施工组织、管理能力。按照经济规律办事，公司与项目经理部签定协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，建立奖罚严明的经济责任制度，广泛开展“全员劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率，以带动整个工程健康发展，按期、按质、安全完成。

为确保本工程顺利按期完成，除制定以上工期保证措施外，还制定以下奖罚办法：
（1）按规定的工期完成不奖不罚；
（2）我方未能按时将工程竣工交付使用，愿接受业主的处罚，每延误一天罚款20000 元。
（3）公司实行内部奖罚措施，每延迟一天完成工程任务，扣除项目部领导班子5000 元，项目管理层2 万，项目部内奖罚措施由其类推制定。
（4）提前一天完成工程任务奖励项目部领导班子5000 元，项目管理层2 万，项目部内奖罚措施由其类推制定。
主要施工方法和技术措施

一、测量施工
垂直方向即对建筑标高的控制方法主要以两道水平高线为主，一道距设计的楼地面建筑标高50cm 即“50 线”；另一道为吊顶面板标高控制线，均施工放在墙面及柱面上。“吊顶面板标高控制线”还要按有关操作规程起拱，我公司选取的起拱值为房间跨度的1/200。

水平方向将视工程需要施放控制线，如在“吊顶面板标高控制线”上施放吊顶龙骨分格线，在“50 线”上施放墙面瓷砖分格线等，还将在楼地面上直接施放横、纵向分格线，以保证地面装饰作业的有序进行。
每道具体工序开始前，都要首先进行测量放线，测量放线完成需经有关人员验收核准后，方可开始实物操作。
二、卫生间工程施工工艺
施工工艺


（二）施工方法
1、施工方法
放线：已我们惯用的+1.5m 相对标高进行卫生间水平放线，找出地面不合理处，其他各安装件，以此为依据进行制作。配合土建留洞（孔、槽）、预埋铁件（木砖）在土建进行主体工的过程中，安装单位要在充分熟悉、掌握设计要求的基础上，应及时、认真、准确配合土建留洞、留孔、留槽、预埋铁件和木砖。
（1）在做好卫生器具的材料、设备造型的基础上，管道工长要绘制出管道过墙、楼板、留洞（孔、槽）、预留铁件及木砖的尺寸，坐标、标高、控制图（简明、易懂）然后送交土建工长、土建和安装施工班组各一份，作为指导配合土建留洞（孔、槽）、预留铁件（木砖）的技术资料。此项工作力求达到坐标、标高准确无误，必要时对管排水管件要实地组合，预排列确定留洞位置。
（2) 安装班组要派责任心强的专人负责配合土建施工，严格控制预留洞和预留件的位置和尺寸，严禁在主要承担结构上打洞、剔槽，杜绝乱打洞，打大洞的野蛮施工行为。
（3) 管道预留洞（槽）尺寸按规定执行；预埋铁件要做好除锈；预留木砖加工成楔形，预留时小头朝外，表面应比墙面低于5mm，木砖安装前要刷沥青做防腐处理。
（4) 对于未预留和漏留的孔洞宜用机械成孔，要用与管子直径相配套的钻头开孔；特殊情况下，如果采用人工打洞时，其孔洞直径不应超过管外径（有套管时，以套管外径计）加30mm.

（5) 管道安装，管道安装必须保证使用功能及观感质量，应认真做好以下六条要求：
1） 编制质量设计，推行样板制。室内管道安装前，项目负责人要组织有关专业工长认真编制质量设计，提出质量目标和进行工序质量控制的具体要求，确保室内管道安装工程质量。对于标准层、卫生间等要配合土建做好样板间或样板系统，待样板检查验收达标后再全面进行管道安装。
2) 各种管道安装前都要将管口及管内外的污垢、砂子、沥青、铁锈等杂物清除干净，金属管道要将表面浮锈清除干净，然后再刷底漆一道。
3) 对于各种不同用途、不同介质的管道，工长协同班组搞好安
装前总体布局施工交底工作，几个不同班组同时作业时做法要统一。安装时要考虑到导管、立管、支管及设备之间的位置与相互关系。管道的布局要注意以下几点：
其一、管道不得穿过设备基础、窗户、大小便槽等部位。
其二、要控制好管道的垂直度、成排度和位置及标高；要控制好管道之间的距离，管道与墙面的距离。管道安装不能半明半暗。给水立支管中心距墙表面一般为50 mm ； 消防导管中心距离表面100~148mm；排水铸铁管中心距离墙面10~130mm。要尽量减少管道间的交叉，如必须交叉时，按有压管计无压管、小管让大管的原则处理。

其三、排水横管终点的管中心（立管连接处）与楼板底的距离一般应为300~350mm，横管起点的（第一个大便器处）管中心距楼板底不小于250mm，有特殊要求时以设计为准。
其四、各种管道的设置一般不应穿过沉降缝和伸缩缝，特别是排水管道。如果设计图纸中管道穿过沉降缝或伸缩缝时未作交待。应在图纸会审时提出并协商解决。
其五、给水管道（包括消防管道）、排水管道穿过建筑物基础或地下室外墙做法见附图7。
4）排水、雨管道 必须做灌水、通水试验。卫生间必须蓄水试验，24 小时内楼板及管道四周和板墙交接处不渗不漏，否则进入下道工序施工。
5）坡度、管道安装时要挂线找坡度，要依据管子坡度的要求确定其下料尺寸。安装后，坡向要正确，给水、采暖管道的坡度其正负偏差不得超过设计要求坡度值的1/3，坡度要均匀一致，不得倒坡，也不宜过而影响观察感效果，管道按标准坡度安装好后要及时固定。土建安装应相互配合，不能在管道悬吊或铺设架板。放置材料和站人，不能随意搬动管道， 以免破坏管道坡度。室内管道坡度应符合下表要求：给水管道，消防管道的坡度为0.002~0.005,坡向泄水装置。
6）卫生器具：卫生器具的安装要重点解决坐标（平面位置），标高、器具固定、器具与地面及墙面接触、器具与进水和水管连接的细部处理方面是常见的问题。
A、为了解决卫生器具的坐标、标高问题，首先要在图纸会审时对照土建认真核实卫生器具的坐标、标高控制线，安装中认真弹线、找中、找平，特别解决好大便器、脸盆、其它盆（池）坐标、标高和成排安装。
B、挂式洗脸盆固定不牢较为多见，为此要求班组埋设脸盆支架要重视预埋木砖，能将木塞、木棍、木片、打入墙内代替木砖。如果使用塑料胀塞固定，要用较大胀塞和螺丝。大便器具高水箱冲洗管要加设立管卡子。
7）检查口、扫除口、地漏、排水栓。
A、检查口：排水立管检查口应从建筑物内底层开始隔层设置，最顶层也应设置，在乙字管上部要设置检查口；检查口安装高度，中心距地面为1m，靠墙角安装要45o 角方向朝室内；靠墙安装要正面向室内。给水支管等敷设不能堵住检查口，暗装的立管检查口要预留洞口或墙上设置检修门，以便检修。检查口应衬垫8=3~4mm 厚橡胶板，封口盖板有用螺栓固定，不得用铅丝绑扎。
B、扫除口：连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口，可设在横管起端，也可设在上一层楼的地面，但不得装在吊顶内等无法清扫的地方，如果图纸设计在吊顶内时，要在会审图纸时提出协商解决。清扫口距管道相垂直的墙面不得小于200mm，若用堵头代替清扫口时不得小于400mm，地面上设置清扫口要配用铜清扫口盖。
C、地漏：为了不污染空气，要求地漏要有一定的水封高度，因此安装前应严格检查地漏产品质量，不合格的坚决杜绝使用。地漏安装的位置要正确，应避开支承水池槽的砖垛、蹲台、小便台、卫生器具及隔墙等绊脚影响行人，安装高度应低于排水处地面5mm。安装前土建单位要在每个地面漏安装处贴灰饼，提供地面面层标高。地漏安装标高要以土建提供的准确无误的灰饼等标高标志为基准进行下料安装。安装好的地漏在地面做防水层和面层前会同土建一起认真、严格的做好工序交接检查，要作好检查记录，合格后双方签字存档，确认无误后，再进行地面施工。地漏堵洞应密实，楼板上下抹灰平整，四周光滑、洁净、无杂物和毛茬，与地面交接处结合严密，不渗不漏。土建施工时要以地漏为最低点向四周引放射找坡，待工程全部完工后，要逐个进行泼水检查，确保不积水，不倒泛水。
D、排水栓应安于池（槽）中心，在同一池（槽）内安装两个以上时，应按设计位置匀称安装，安装标高应低于池（槽）底部（排水口上口）2mm，绝对不得过高而使池（槽）内积存脏水和产生污垢。排水栓下口要衬垫4mm 胶皮垫圈，上口周围要坐垫油灰，下端胶皮垫圈下用铜垫和锁母拧紧，确保接口紧密、牢固、不渗不漏。
三、安装工程
(一)给排水工程
1、卫生设备的安装
卫生间所有管道均要求暗装。所有大便器大、小便器均采用自动冲洗阀，卫生间内洗手盆龙头采用电子感应龙头或按键式节水龙头，其它则选用不锈钢芯龙头，盆下检修角阀至龙头用软管连接。
（1）通用规定
在选好卫生设备及给、排水附件的型号，明确安装尺寸后，正确预留卫生间的给、排水管口位置，便于卫生设备安装时镶接管道。卫生设备安装前，瓷质器具、铜质附件进行检查，不得有结疤、裂纹、砂眼等现象，外观光滑，各个连接口与管道部件的直径吻合，承插接口处插入长度合适。地漏安装配合地转施工时进行，其余卫生设备在墙、地饰面施工完后进行安装。卫生设备的搬运应轻拿轻放，防止碰伤。堆放平稳整齐，地面洁净无积水。铜持附件应保存于干澡洁净的库房。瓷质卫生器具安装时，应防止损伤瓷面。用金属螺栓、木螺钉紧因于瓷面时，应有软垫片（铅板垫片、硬胶垫圈或石棉垫圈）。拧紧时不得用力过猛。
卫生设备在墙、地面上的固定，应符合如下要求：
预埋螺栓，挂式小便斗固定洗面盆支架固定的，采用M6×100 六角清螺栓。
木螺钉过多，应采有用由6×75 木螺钉，在墙面地面上埋设木块或塑料胀管。
在混凝土墙面或地面上用膨胀螺栓固定卫生器具，可用与预埋螺栓同规格的膨胀螺栓。
在空心砖墙面上固定卫生器具可用穿墙长螺栓，或将局部空心墙改砌实心墙。用预埋螺栓或木螺钉固定卫生设备。
在轻质墙面上固定卫生器具时，可在轻质墙内预置一木构架。墙内预埋木块，应符合如下要求：
木块须全防腐处理，在90-95℃热煤焦油中浸1-4h，然后在40-45℃温煤焦油中保持1-2h 捞出沥干。
木块应里大外小，两端头有0.1 斜坡砌于墙内或埋于混凝土地（墙）内。
木块预埋时，应凹进墙面10mm，木砖中心点钉一元钉，以便寻找。
卫生设备用支、托架稳固的，金属支托架应防腐良好，埋充平整牢固，与瓷质器具接触应紧密。因瓷质器具不平整，可在支托架上垫木片或橡胶板，垫片须与支托架紧固。
卫生设备的安装，必须平稳牢固，用水平尺找平，垂直度的偏差不得超过3mm。瓷质器具安装，因地面不平或因器具不平整，与墙、地面接触有缝隙，缝宽在3mm 以内时可用玻璃胶抹缝。缝宽较大时应用形状似的木片嵌塞后，抹璃胶，抹缝应平整。
卫生设备的塑料或铜质附件安装，应符合如下要求：
与瓷质器具直接接触的排水栓、水龙头、阀门、瓷闷头等，在接触面处应抹玻璃胶，使缝隙严密无渗漏。
锁紧螺母（根母）与瓷具接触处的橡胶垫片，应平整无皱折，凹纹和凸块，孔径合适。
若因瓷面不平，胶垫片不能密封时，可在瓷面用玻璃胶或密封膏涂抹后垫后和根母。
压盖螺母内的胶圈或麻丝箍，应放正位置后上紧。
墙面和地面管子根部的装饰罩应用密封胶填埋。
排水栓安装时，应与盆底相平或略低惊天动地盆底，旋紧时不得强行旋动排水栓，应旋动锁紧螺母。
塑料和铜质部件，安装时不得用管于钳夹持，有六角或八角形棱角面的应用板手夹持旋动，无棱角面的应制作专用工具夹持旋动。
大便器、挂式不便器等排水口与排水支管管口暗接的，应排水支管管口打胶，接口间隙应无渗漏。暗接口也可用玻璃胶，但不得用水泥砂浆和纯水泥浆作暗接口填料。
卫生器具的冷、热水给水阀门和水龙头，必须面向使用人的右冷左热习惯安装。连接给水配件小铜管，位置、形状均须左右对称一致。
（2）技术要求
1）卫生器具安装高度和位置按规范及施工图执行，允许偏差110mm。成排卫生设备安装，高度和间距应一致，允许偏差15mm。
2）卫生器具的给水配件安装，如设计无规定高度，按国标执行。
3）连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，按设计要求。
4）卫生器具安装后，认真作好成品保护，在竣工验收前不得损坏和使用，并应符合如下要求：盆安装后，应用木板全封闭保护。地漏等敞口器具安装后，应加临时堵头。其余卫生器具安装后，应包扎保护。
2、洗脸盆安装
台式洗脸盆分有沿有无沿两种，按如下要求进行：
有沿洗脸盆的沿口应置于台面上，无沿洗脸盆的沿口应紧靠台面底。台面高度一般均为800mm。
洗脸盆由型钢制作的台面构件支托。安装洗脸盆前应检测台面构架的洗脸盆支托梁高度，安装洗脸盆时盆底可加橡垫片找平无沿盆应有限固定。
有沿洗脸盆与台面接合处，应用YJ 密封膏抹缝，沿口四周不得渗漏。
洗脸盆给水附件安装
单冷水龙头位于盆中心线墙面，高出盆沿200mm。
冷、热水龙头中心距148mm。
暗管安装时，冷、热水龙头平齐。
洗脸盆排水附件安装洗脸盆排水栓安装存水弯的，应符合如下要求：
（1）“P”型存水弯出水口高度为400mm，与墙体暗设排水管连接。
（2）“S”型存水弯出水口与地面预留排水管口连接，预留的排水管口中心距墙70mm。
（3）墙、地面预留的排水管口，高出培、地面20mm 存水弯出水管插入排水管口后，用带胶圈的压盖螺母拧紧在排水管上，外用装饰罩罩住墙、地面。
洗脸盆排水栓下不安装存水弯的成排洗脸盆，排水管安装应符合如下要求：
（1）排水横管高为450mm，管径不小于DN50，并应有排水管最小坡度。
（2）排水横管始端应装三通和丝堵。
（3）成组安装洗脸盆不得超过6 个。
（4）存水弯出水口与墙、地面管口；连接根部不用装饰罩。
（5）普通洗脸盆存水弯与明装排水管连接时，存水弯出水管可直接插入排水管内40-60mm，用麻丝箍或胶圈填嵌管隙，用油灰密封。
3、大便器的安装
蹲式大便器的安装应在装饰地面施工时安装，安装结束后对成品予以保护。
4、壁挂式小便器安装，应符合如一要求：
墙面应埋置螺栓和挂钩，螺栓位置，根据不同型号产品实样尺寸定位。
壁挂式小便器水封出水口有连接法兰，安装时应拆下连接法兰，将连接法兰先拧在墙内暗管的内螺纹管件上，调整好连接法兰凹入墙面的尺寸。
小便器挂墙后，出水口与连接法兰用胶垫密封，有螺栓将小便器与连接法兰紧固。
壁挂式小便器墙内暗管应为DN50，管件口在墙面内45mm，左右。暗管管口为小便器中心线位置，高510mm。
5、地漏安装
地漏安装应符合如下要求：
在该室地面最低处，蓖子顶面应低于地面5mm。
为正确控制高程，应在室内地面面砖施工时配合安装地漏。
地漏安装后应封堵，防止建筑垃圾进入排水管地漏蓖子应拆下保管，持交工验收时装上，防止丢失。
（二）照明灯具等末端电器的安装
此部分的安装工程包括室外、办公楼的灯具、开关、插座的安装。灯具安装必须和装饰单位密切配合，预留灯具位置，同时和消防报警系统感烟探测器安装、通风空调系统风口安装统筹考虑，合理布置，并画出详细布置图，进行会签。
1、施工程序
(1)施工准备
1）材料要求
A、各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。
B、安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。
2）施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。
2、施工方法
(1）灯具安装
本工程有各种规格型号的灯具，根据灯具的形式及安装部位的不同，灯具的安装方式共分为以下几索种：嵌入式安装、吸顶安装、地面上安装、嵌墙安装、悬挂式安装、支架安装等。
1）灯具检查
A、灯具的型号规格符合设计要求
B、各种标志灯的指示方向正确无误；应急灯必须灵敏可靠。
2）嵌入式灯具安装
按照设计图纸，配合装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具，应先接好灯位中心线、十字线定位。成排安装的灯具，中心线允许偏差为5mm。在吊顶板上开灯位孔洞时，应先在灯具边框能盖好吊顶孔洞。轻型灯具直接固定在吊顶龙骨上。超过3kg 的灯具需要设置灯具吊杆，吊杆采用公8 的镀锌圆钢丝杆。
3）吸顶式安装
根据设计图确定出灯具的位置，将灯具紧贴建筑物顶板表面，使灯体完全遮盖住灯头盒，并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套塑料管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上，则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。
4）地面上灯具（路灯）安装
根据路灯灯具安装位置的基础形式放线、开挖、浇砼、铺设管道、安装。
5）3kg 以上的灯具，必须有专门的支吊架，且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好，不伤线芯，连接牢固紧密且留有适当余量。
6）通电试亮
灯具安装完毕且各条文路的绝缘电阻摇测合格后，方能进行通电试亮工作，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序是否相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。通电运行24 小时无异常现象，即可进行竣工验收。
2)开关、插座安装
本工程的各种型号、规格开关和插座全部采用暗装方式。
A、清理
用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。
B、接线
○1 开关接线：灯具（或风机盘管等电器）的相线必须经开关控制。
○2 插座接线：面对插座，插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线，即左“零”右“相”上“地”。
○3 开关安装
根据设计图纸，开关的安装高度为1.4 米，明装、暗装。安装时，开关面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致，高低差不得大于2mm。
○4 插座安装
根据设计要求，在有间墙、混凝土柱的办公室、通道及其它功能用房内，插座暗装于0.3 米高或踢脚线上；在无间墙、混混凝土柱的办公室、通道及大面积场所，采有地面插座，安装时应密切配合土建地面装修工程，确保插座顶部与地面装修完成面平齐；位于设备机房或厨房、卫生间等潮湿场场的插座采用防潮型、安装高度为1.5m；在公共场所的插座须采用安全型插座。
○5 开关、插座的固定
将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm 时，应回装无底盒），对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。
○6 开关、插座的面板并列安装时，高度差允许为0.5mm。同一场所开关，插座的高度允许偏差为5mm，面板的垂直允许偏差为0.5mm。
四、装修与装饰工程
（一）内墙天花立邦漆
1、施工准备
（1）材料
内墙立邦漆，刮墙腻子。
（2）对涂料施工有影响的其他土建及水电安装工程均已施工完毕。
（3）混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷，含水率小于10％。正常温度下，一般抹灰面龄期不得少于14d，混凝土基材龄期不得少于一个月。
（4）场地清洁，无损伤及污染涂料施工的隐患。
（5）已完工的楼(地)面、踢脚板，应预先加以覆盖；室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。
（6）同一施工现场不应有明火施工。
2、常用机具
滚涂、刷涂施工须备涂料滚子、毛刷、托盘、手提电动搅拌器、涂料桶、高凳、脚手板等。
劳保用品：防护眼镜、防毒口罩、手套、工作服。
3、施工方法
工艺流程：


基层处理：
1、先将装修表面的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，如表面有油污，应用清洗剂和清水洗净，干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。
2、用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼等缺残处补好。
3、磨平等腻子干透后，先用开刀将凸起的腻子铲开，然后用粗砂纸磨平。
4、满刮腻子：先用胶皮刮板满刮第一遍腻子，要求横向刮抹平整、均匀、光滑、密实，线角及边棱整齐。满刮时，不漏刮，接头不留槎，不沾污门窗框及其他部位。干透后用粗砂纸打磨平整。
5、第二遍满刮腻子与第一遍方向垂直，方法相同，干透后用细砂纸打磨平整、光滑。
6、封底漆：封底漆可采用滚涂或喷涂方法施工，施工时，基面必须干燥、清洁牢固，施涂时，涂层要均匀，不可漏涂，若封底漆渗入基层较多时，须重涂。
7、涂刷立邦漆：涂刷前用手提电动搅拌枪将涂料搅拌均匀，如稠度较大，可加清水稀释，但稠度应控制，不得稀稠不匀。然后将立邦漆倒入托盘，用滚子醮乳胶进行滚涂，滚子先作横向滚涂，再作纵向滚压，将立邦漆赶开，涂平，涂匀。滚涂顺序一般从上而下，从左到右，先远后近，先边角、棱角，先小面后大面。防止涂料局部过多而发生流坠，滚子涂不到的阴角处，需用毛刷补齐，不得漏涂。要随时剔除墙上的滚子毛。一面墙面要一气呵成，避免出现接槎刷迹重叠，沾污到其他部位的立邦漆要及时清洗干净。
8、磨光：第一遍滚涂立邦漆结束4h 后，用细砂纸磨光，若天气潮湿，4h 后未干，应延长间隔时间，待干后再磨。
9、涂刷立邦漆一般为三遍，亦可根据要求适当增加遍数。每遍涂刷应厚薄一致，充分盖底，表面均匀。
10、清扫：清扫飞溅立邦漆，清除施工准备时预先覆盖在踢脚板、水、暖、电、卫设备及门窗等部位的遮挡物。
（二）墙面贴磁片施工工艺
墙面贴瓷片。在施工前，根据地台平水控制线弹出分格线，并保持基层的平整、清洁和湿润。施工时，先从最下一行开始并钉上木托板，在每行砖的顶部挂平整线，以控制其平整度。一行砖贴完后，放上分缝木条，继续进行上一行的施工。每日收工前，应用棉纱将砖面的灰浆擦干净，待全部完成后，用水泥浆勾缝，并用稀盐酸清洁表面。
（三）墙面块料石材粘（挂）贴
1、主要机具：
磅砰、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平锹、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢扁錾子、合金钢钻头（Φ5，打眼用）、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺（3000~5000mm×40mm×10~15mm）、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改石材用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板和铅皮（1mm 厚）、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小白线、铅丝、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。
2、操作工艺
（1）薄型小规格块材（一般10mm 以下）：边长小于40cm，可采用粘贴方法。
1）进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩，其他可参见镶贴面砖的施工要点有关部分。要注意同一墙面不得有一排以上的百整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。
2）在基层湿润的情况下，先刷108 胶素水泥浆一道（内掺水重10%的108 胶），随刷随打底；底灰采用5mm，第二遍约7mm，待底灰压实刮平后，将底子灰表面划毛。
3）待底子灰凝固后便可进行分块弹线，随即将已湿润的块材抹上厚度为2~3mm 的素水泥浆，内掺水重20%的108 胶进行镶贴（也可以用胶粉），用木锤子轻敲，用靠尺找平找直。
4）大规格块材：边长大于40mm，镶贴高度超过1m 时，可采用安装方法。
5）钻孔、剔槽：安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼，事先应钉木架使钻头直对板材上的端面，在每块板的上、下两个面打眼，孔位打在距板宽的两端1/4 处，每个面各打两个眼，孔径为5mm，深度为12mm，孔位距石板背面以8mm，为宜（指钻孔中心）。如大理石，板材宽度较大时，可以增加孔数。钻孔后用金钢錾子把石板背面的孔壁轻轻剔一道槽，深5mm 左右，边同孔眼形成象鼻眼，以备埋卧铀丝之用。
如下端不好拴绑镀锌铅丝或铜丝时，亦可在未镶贴的饰面板的一侧，采用手提轻便小薄砂轮（4~5mm），按规定在板高1/4 处上、下各开一槽（槽长约3~4mm，槽深约12mm 与饰面板背面打通，竖槽一般居中，亦可偏外，但以不损坏饰面板面和不反碱为宜），可将镀锌铅丝或铜丝卧入槽内，便可拴绑与钢筋网固定。此法亦可直接在镶贴现场做。
6）穿铜丝或镀锌铅丝，把备好的铜丝或镀锌铅丝剪成长20cm 左右，一端用木楔粘环氧树脂将铜丝或镀锌铅丝 进孔内固定牢固，另一端将铜丝或镀锌铅丝顺孔槽弯曲并卧入槽内，使大理石上、下端面没有铜丝或镀锌铅丝突出，以便和相邻石板接缝严密。
7）绑扎钢筋网：首先剔出墙上的预埋筋，把墙面镶贴大理石的部位清扫干净。先绑扎一道竖向Φ6 钢筋，并把绑好的竖筋用预埋筋弯压于墙面。横向钢筋为绑扎大理石所用，如板材高度为60cm 时，第一道口固定铜丝或镀锌铅丝。第二道横筋绑在50 cm 水平线上7~8cm，比石板上口低2~3cm 处，用于绑扎第一层石板上口固定铜丝或镀锌铅丝，再往上每60cm 绑一道横筋即可。
8）弹线：首先将块材料石材墙面、柱面和门窗套用大线坠从上至下找出垂直（高层应用经纬仪找垂直）。应考虑大理石外皮距结构面的厚度应以5~7cm 为宜。找出垂直后，在地面上顺墙弹出大理石的安装基准线。编好号的大理石在弹好的基线上画出就位线，每块留1mm缝隙（如设计要求拉开缝，则按设计规定留出缝隙）。
9）安装块料石材：按部位取石板并舒直铜丝或镀锌铅丝，并石板就位，石板上口外仰，右手伸入石板背面，把石板下口铜丝镀锌铅丝绑扎在横筋上。绑时不要太紧可留余量，只要把铜丝或镀锌铅丝，并用木楔子垫稳，块材与基层间的缝隙（即灌浆厚度）一般为30~50mm。用靠尺板检查调整木楔，再栓紧铜丝或镀锌铅丝，依次铅另一方进行。柱面可按顺时针方向安装，一般先从正面开始。第一层安装完毕再用靠尺板找垂直，水平尺找平整，方尺找阴阳角方正，在安装石板时发现石板规格不准确或石板之间的空隙不符，应用铅皮垫牢，使石板之间缝隙均匀一致，并保持第一层石板上口的平直。找守垂直、平整、方正后，用碗调制熟石膏，把调成的粥状的石膏贴在块料石材上，使这二层石板结成一整体，木楔处亦可粘贴石膏，再用靠尺板检查有无变形，等石膏硬化后方可灌浆（如设计有嵌缝塑料软管者，应在灌浆前塞放好）。
10）灌浆：把配合比为1：2.5 水泥砂浆放放半截大桶加水调成粥状（稠度一般为8~12cm），用铁簸箕舀浆徐徐倒入，注意不要碰块料石材，边灌边用橡皮锤轻轻敲击石板面使灌入砂浆排气。第一层浇灌高度为15cm，不能超过石板高度的1/3；第一层灌浆很重要，因要锚固石板的下口铜丝又要固定石板，所以要轻轻操作，防止碰撞和猛撞。如发生石板外移错动，应立即拆除重新安装。
第一次灌入15cm 后停1~2h，等砂浆初凝，此时应检查是否有移动，再进行第二层灌浆，灌浆高度一般为20~30cm，待初凝后再继续灌浆。第三层灌浆至低于板上口5~10cm 处为止。
11）擦缝；全部石板安装完毕后，清除所有石膏和余浆痕迹，用麻布擦洗干净，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。
（五）块料石材地面施工工艺
1、施工准备
（1）材料及主要机具：
1）块料石材的品种、规格应符合设计要求，技术等级、光泽度、外观质量要求，应符合国家标准的规定。
2）水泥：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其标号不宜小于425。白水泥：白色硅酸盐水泥，其标号不小于425 号。
3）砂：中砂或粗砂，其含泥量不应大于3%。
4）矿物颜料（擦缝用）、蜡、草酸。
5）主要机具：手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤（或木锤）、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷。
2、作业条件；
（1）块料石材板进场后，应侧立堆放在室内光面相对、背面垫松木条、并在板下加垫木方。拆箱后详细核对品种、规格、数量等是否符合设计要求，有裂纹、缺棱、掉角、翘曲和表面有缺陷时，应予剔除。
（2）搭设好加工棚，安装好台钻及砂轮锯，并接通水电源。
（3）室外内抹灰（包括立门口）、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿通地面的管线均已完成。
（4）房间内四周墙上弹好+50cm 水平线。
（5）施工操作前应画出铺设块料石材地面的施工大样图。
（6）冬期施工进操作温度不得低于5oC。
3、操作工艺
（1）准备工作：
1）以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间的关系。
2）基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆，并清扫干净。
试拼：
在正式铺设前，对每一房间的块料石材，应按图案、颜色、纹理试拼，将非整块板对称排放在房间靠墙部位，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。
弹线：
为了检查了控制块料石材（或块料石材）板块的位置，在房间内拉十字控制线，弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部，然后依据墙面+50cm 标高线找出面层标高，在墙上弹出水平标高线，弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。
试排：
在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干砂，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm。结合施工大样图及房间实际尺寸，把块料排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。
刷水泥素浆及铺砂浆结合层：
试铺后将干砂和板块移开，清扫干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4～0.5,不要刷的面积过大，随铺砂浆随刷）。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度，拉十字控制线，开始铺结合层干硬性水泥砂浆（一般采用1:2～1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜），厚度控制在放上块料板块时宜高出面层水平线3～4mm。铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平（铺摊面积不得过大）。
铺砌块料石材：
板块应先用水浸湿，待擦干或表面景干后方可铺设。根据房间拉的十字控制线，纵横各铺一行，做为大面积铺砌标盘用。依据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙（板块之间的缝隙宽度，当设计无规定时不应大于1mm），在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板（不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块），捺实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现有空虚之处，应用吵浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5 的素水泥浆（用浆壶浇均匀），再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵，横行这后有了标准，可分段分区依次铺砌，一般房间宜先里后外进行，爱步退至门口，便函于成品保护，但必须注意与楼道相呼应。也可从门处往里铺砌，板块与墙角、镶边和靠墙处应紧密砌合，不得有空隙。
灌缝、擦缝：
在板块铺砌后1～2 昼夜进行灌浆擦缝。根据块料石材颜色，选择相同颜色矿物颜料和水泥（或白水泥）拌合均匀，调成1:1 稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中（可分几次进行），并用长把刮板把流出的水泥浆乔向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆1～2h 后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使块料石材，面层的表面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。
打蜡：
当水泥砂浆结合层达到强度后（抗压强度达到1.2Mpa 时）,方可进行打蜡,打蜡后面层达到光滑洁亮。
（六）地面砖施工工艺
1、基层处理：将粘结在基层上的砂浆（或洒落的混凝土）及浆皮砸掉刷净，并用扫帚将表面浮土清扫干净。
2、定基准线：根据设计图纸要求的地面标高，从墙面上已弹好的+50cm 线，找出板面标高，在四周墙面上弹好板面水平线。然后从房间四周取中拉十字线以备铺标准块，与走道直接连通的房间应拉通线，房间内与走道如用不同颜色的水磨板时，分色线应留在门口处。有图案的大厅，应根据房间长宽尺寸和地砖 的规格、缝宽排列，确定各种地砖 所需块数，绘制施工大样图。
3、地砖 浸水：为确保砂浆找平层与地砖之间的粘结质量，在铺砌板块前，板块应用水浸湿，铺时达到表面无明水。
4、砂浆拌制：找平层应用1:3 水泥砂浆，是保证地面平整度、密实度的一个重要技术措施（因为它具有水分少、强度高、密实度好、成型早以及凝结硬化过程中收缩率小等优点）。因此拌制时要注意控制加水量，拌即的砂浆以用手捏成团，颠后即散为宜，随铺随抹，不得拌制过多。
5、基层洒水及刷水泥浆：将地面基层表面清扫干净后洒水湿润（不得有明水）。铺砂浆找平层之前应刷一层水灰比为0.5 左右的素水泥浆，注意不可刷的过早、量过大，刷完后立即砂浆找平层，避免水泥浆风干不起粘结作用。
6、铺水泥砂浆结合层及地砖 ：
确定标准块的位置：在已确凿的十字线交叉处最中间的一块为标准块位置（如以十字线为中缝时，可在十字线交叉点对角安设两块标准块），标准块做为整个房间的水平及经纬标准，铺砌时应用90 度角尺及水平尺细致校正。确定标准块后，即可根据已拉好的十字基准线进行铺砌。
7、虚铺干硬性水泥浆结合层，检查已刷好的水泥浆无风干现象后，即可开始铺砂浆结合层（随铺随砌，不得铺的面积过大），铺设厚度以2.5～3cm 为宜，放上地砖 时比地面标高线高出3～4mm 为宜，先用刮杠刮平，再用铁抹子拍实抹平，然后进行地砖 试铺，对好纵横缝，用橡皮锤敲击板中间，振实砂浆上表面，如与地砖 底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），满浇一层水灰比为0.5 左右的素水泥浆，再铺地砖 ，铺时要四角同时落下，用橡皮锤轻敲，随时用水平尺或直板尺找平。标准块铺好后，应向两侧和后退方向顺序逐块铺砌，板块间的缝隙宽度如设计无要求时，不应大于2mm，要拉通长线对缝的平直度进行控制，同时也要严格控制接缝高低差。安装好的地砖 应整齐平稳横竖缝对齐。铺砌房间内地砖时，铺至四周墙边用非整板镶边时，应做到相互对称（定基准线在房间内拉十字线时，应根据地砖 规格、尺寸计算出镶边的宽度）。凡是有地漏的部位，应注意铺砌时板面的坡度，铺砌的地漏周围的地砖块，套割、弧度要与地漏相吻合。
8、养护和填缝；地砖 铺砌2 昼夜，经检查表面无断裂，空鼓后，用素水泥浆填缝，并随时将溢出的水泥浆擦干净，灌2/3 高度后，再用与地砖 同颜色的水泥浆灌严（注意所用水泥的强度）。最后铺土锯未或其他材料覆盖保持温润，养护时间不应小于7d，且不能上人。
9、贴镶踢脚板：安装前先设专人挑选，厚度须一致，并将踢脚板用水浸湿晾干。如设计要求在阳角处相交的踢脚板有割角时，在安装前应将踢脚板一端割成45􀀗角。操作者可选用以下两种贴镶方法。

（1）粘贴法：根据主墙结构构造形成确定踢脚板底灰厚度。主墙是混凝土或砖砌体时，在已抹好灰的墙面垂直吊线确定踢脚板底灰厚度（同时要考虑踢脚板出墙厚度，一般为8～10mm），用1:2水泥砂浆抹底灰（基层为混凝土时应刷一层素水泥浆结合层，其水灰比为0.4～0.5），并刮平划纹，待底子灰干硬后，将已湿润阴干的踢脚板背面抹上2～3mm 厚水泥浆或聚合物水泥浆（掺10%108 胶）进行粘贴，并用木锤敲实，拉线找平找直，次日用白色水泥浆擦缝。

（2）主墙是轻质隔墙时，不用抹底灰，直接用水泥砂浆粘贴踢脚板，操作方法同上。
（七）室内天棚吊顶
1、铝合金扣板吊顶
（1）施工准备
1）材料
A、铝合金龙骨
常用于活动式装配吊顶的有主龙骨、次龙骨及边龙骨。如用于其他明龙骨吊顶时，次龙骨(包括中龙骨和小龙骨)、边龙骨采用铝合金龙骨，外露部分显得比较美观，而承担负荷的主龙骨(即大龙骨)采用钢制的。所用吊杆均为钢制。用于活动式装配吊顶的铝合金龙骨，断面加工成“上”形状。共有三种规格。
a．主龙骨(大龙骨)

主龙骨的侧面有长方形孔和圆形孔。方形孔供次龙骨穿插连接，圆形状供悬吊固定。
b．次龙骨(中、小龙骨)

次龙骨的长度，根据罩面板的规格下料。在次龙骨的两端，为了便于插入龙骨的方眼中，要加工成“凸头”形状。其断面及立面如图3-2-25 所示。为了使多根次龙骨在穿插连接中保持顺直，在次龙骨的凸头部位弯了一个角度，使两根次龙骨在一个方眼中保持中心线重合。
c．边龙骨
边龙骨亦称封口角铝。其作用是吊顶毛边检查部位等封口，使边角部位保持整齐、顺直。边龙骨有等肢与不等肢差别。一般常用25mmX25mm 等肢角边龙骨，色彩与板的色彩相同。
d．连接件
与轻钢龙骨组合拼装成T 型铝合金龙骨吊顶的其他构件在轻钢龙骨中已交代，这里不再重复。
2）固定材料，在固定吊点上采用射钉，膨胀螺栓等。
3)吊杆：4～8 钢筋。
4)覆面材料
600mmX600mm 铝扣板
2）常用机具
电锯、无齿锯、射钉枪。手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢水平等。
3）施工方法
A、弹线定位
放线主要是弹标高和龙骨布置线。
(1)根据设计图纸，结合具体情况，将龙骨及吊点位置弹到楼板底向上。如果吊顶设计要求具有—定造型或图案先弹出吊顶对称轴线，龙骨及吊点位置应对称布置。龙骨和吊杆的间距、主龙骨的间距是影响吊顶高度的重要因素。不同的龙骨断面及吊点间距，都有可能影响主龙骨之间的距。各种吊顶、龙骨间距和吊杆间距一般都控制在1．0—1．2m 以内。弹线应清晰，位置准确。
B、确定吊顶标高：将设计标高线弹到四周墙面或柱面上；如果吊顶有不同标高，那么应将变截面的位置弹到楼板上。然后，再将角铝或其他封口材料固定在墙面或柱面，封口材料的底面与标高线重合。角铝常用的规格为25mmX25mm，铝合金板吊顶的角铝应同板的色彩一致。角铝多用高强水泥钉固定，亦可用射钉固定。
（2）固定悬吊体系
1）伸缩式吊杆悬吊：伸缩式吊杆的形式较多，用得较为普遍的是将8 号铅丝调直，用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连起来，调节与固定主要是造弹簧钢片。当用力压弹簧钢片时，将弹簧钢片两端的孔中心重合，吊杆就可伸缩自由。当手松开后，孔中心错位，与吊杆产生剪力，将吊杆固定。操作非常方便。铝合金板吊顶，如果选用将板条卡到龙骨上龙骨与板条配套使用的龙骨断面，宜选用伸缩式吊杆。龙骨的侧面有间距相等的孔眼，悬吊时，在两侧面孔眼上用铁丝拴一个圈或钢卡子，吊杆的下弯钩吊在圈上或钢卡上。
2）吊杆或镀锌铁丝固定。可以选用尾部带孔或不带孔的两种射钉规格；如果选用尾部带孔的射钉，只要将吊杆—端的弯钩或铜丝穿过圆孔即可。如果射钉尾部不带孔，—般常用—块小角钢，角钢的一条边用射钉固定，另一条边钻一个5mm 左右的孔，然后再将吊杆穿过孔将其悬挂。悬吊宜沿主龙骨方向，间距不宜大于1．2m。在主龙骨的端部或接长处，需加设吊杆或悬挂铅丝。如若选用镀锌铁丝悬吊，不应绑在吊顶上部的设备管道上；因为管道变形或局部维修，对吊顶面的平整度带来影响。如果用角钢一类材料做吊杆，则龙骨也大部分采用普通型钢，应用冲击钻固定膨胀螺 栓。然后将吊杆焊在螺栓上。吊杆与龙骨的固定；可以采用焊接或钻孔用螺栓固定。
（3）安装与调平龙骨
主、次龙骨宜从同一方向同时安装，其施工程序如下：
1)就位：安装时，根据已确定的主龙骨(大龙骨)位置及确定的标高线，先大致将其基本就位厂次龙骨(中、小龙骨)应紧贴主龙骨安装就位。
2)调平调直：龙骨就位后，然后再满拉纵横控制标高线(十字中心线)，从一端开始，一边安装，一边调整，最后再精调一遍，直到龙骨调平和调直为止。左口果面积较大，在中间还应适当起拱。调平时应注意一定要从一端调向另一端，要做到纵横平直。对于铝合金吊顶，龙骨的调平调直是施工工序比较麻烦的一道，龙骨是否调平，也是板条吊顶质量控制的关键。因为只有龙骨调平，才能使板条饰面达到理想的装饰效果，否则，波浪式的吊顶表面，宏观看上去很不顺眼。
3)边龙骨固定：边龙骨宜沿墙面或柱面标高线钉牢。固定时，一般常用高强水泥钉，钉的间距不宜大于500n。如果基层材料强度较低，紧固力不好，应采取相应的措施，改用膨胀螺栓或加大钉的长度等办法。边龙骨一般不承重，只起封口作用。
4)主龙骨接长：一般选用连接件接长。连接件可用铝合金，亦可用镀锌钢板，在其表面冲成倒刺，与主龙骨方孔相连。全面校正主、次龙骨的位置及水平度，连接件应错位安装。
4）安装罩面板
明装——纵横T 型龙骨骨架均外露、饰面板只要阁置在T 型两翼上。
暗装——饰面板边部有企口、嵌装后骨加不暴露。
半隐——饰面板安装后外露部分骨架。
（二）轻钢龙骨顶棚施工工艺
1、弹顶棚标高水平线：根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。
2、划龙骨分档线：按设计要求的主、次龙骨间距布置，在已弹好的顶棚标高水平线划龙骨分档线。
安装主龙骨吊杆：弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后，确定吊杆下端头的标高，按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。
安装主龙骨：
（1）配装吊杆螺母。
（2）在主龙骨上安装吊挂件。
（3）安装主龙骨：将组装好吊挂件的主龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓，拧好螺母。
（4）主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱和平直。
（5）安装洞口附加主龙骨，按图集相应节点构造，设置连接卡固件。
（6）钉固边龙骨，采用射钉固定。设计无要求时，射钉间距为1000mm。
安装次龙骨：按已弹好的次龙骨分档线，卡放次龙骨吊挂件。
吊挂次楷骨：按设计规定的次龙骨间距，将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为500mm～600mm。当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同进相接，调直固定。当采用T 型龙骨组成轻钢骨架时，次龙同遥卡档龙骨应在安装罩成板时，每装一块石膏板先后各装一根卡档次龙骨。
安装埃特板：在安装埃特板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装石膏板。顶棚埃特板的品种繁多，一般在设计文件中应明确选用的种类、规格和固定方式。埃特板与轻钢骨架固定的方式为：埃特板自攻螺钉钉固法。
埃特板自攻螺钉钉固法：在已装好并经验收的轻钢骨架下面，按埃特板的规格、拉缝间隙、进行分块弹线，从顶棚中间顺通长次龙骨方向先装一行埃特板，作为基准，基数后向两侧伸延分行安装，固定埃特板的自攻螺钉间距为148mm～170mm。
安装压条：埃特板顶棚如设计要求有压条，待一间顶棚埃特膏板安装后，经调整位置，使拉缝均匀，对缝平整，按压条位置弹线，然后按线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉，螺钉间距为300mm；也可用胶结料粘贴。
刷防锈漆：轻钢骨架埃特板顶棚，碳钢或焊接处未做防腐处理的表面（如预埋件、吊挂件、连接件、钉固附件等），在各工序安装前应刷防锈漆。
八）木门安装
常用机具为：粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠。


1）施工准备
（1）室外水平线已弹好。
（2）门框、扇在安装前应检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂、崩缺等，如有上述情况应进行处理；
（3）门框进场后，组织涂料工将预埋木砖及木门框靠墙体或砼接触的部分涂刷防腐材料，刷油后类码放平整，底层应垫平、垫高，露天堆放的应用塑料布遮盖好； 

2）操作工艺
A、门框安装
（1）安装时按设计图纸要求的水平标高和平面位置，对应编码安放。用通线及线锤作水平和吊直校正，然后用拉条与邻近固定物连接牢靠。 砌墙前安框，应按设计要求在边框装设埋墙铁脚码（磨耳码）。
（2）在砌体预留木砖，每边固定点不少于三处，其间距不大于0.8~0.9m。用木楔将框临时固定在门洞内后，将框用砸扁钉帽的钉钉牢在木砖上，钉槽凹入1~2mm。安装时应考虑抹灰层厚度，立框时与抹灰外皮平。
B、门扇安装
（1）按照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金、门锁型号规格。
（2）用尺量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。
（3）门扇立挺与框接合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。
（4）门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装门轧头。
C、门小五金的安装
（1）合页铰距门上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上下冒头，安装后应开关灵活。
（2）小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替，应先用锤打入1/3 深度，然后拧入，严禁打入全部深度。
（3）小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠。

九）门套
其具体做法是：门边墙打眼下木楔，钉木龙骨，木楔及木龙骨间距一般不超过400mm。铺钉基层板，且板缝须错开400mm 以上，板缝留设在木龙骨位置，板与龙骨结合部位刷乳胶粘贴并在板与板接槎部位加钉，钉子钉距不大于148mm。
底油处理：三合板铺钉后抹底油，满刮油灰腻子，使底油、油灰腻子充分掩盖钉帽，防止其生锈，同时也达到基层平整的目的。
十）细木制品施工方法
木制隔断，可用半成品散料在现场按设计要求及实际情况，就地进行加工组合并安装，对复杂的有连续几何图形要求的隔断，必须做足尺样板进行加工，并拼装，其接头以拼接为主，接头应割角，并涂胶连接，角度应正确，接缝应平整吻合，为确保整体刚度，隔端中配有一定数量的条板，贯穿于整片隔断全高与全长两端，与墙梁埋件或膨胀螺栓连接。
十一）油漆工程
主要机具：油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子、铜丝箩、砂纸、砂布、腻子板、刮板、小油桶。
木门窗，刮腻子打底，油调合漆，底油一遍面油二遍。
1）基层处理：先将木料表面上的灰尘、锈斑、胶迹等用刮刀刮除干净，然后用1 号砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面。直到光滑为止。
2）润色水粉
用福粉、纤维素（小量）和水混合搅拌成糊状。用棉纱团蘸水粉反复于木料表面，擦进木料棕眼内，然后用竹扫或藤丝擦净。待水粉干后，用砂纸轻轻顺木纹打磨。
3）满刮胶灰腻子
要用刮刀将腻子挤入缝内，然后抹平。待腻子干后，用砂纸轻轻顺木纹打磨。
4）刷油色
应从外至内，从左至右，从上至下进行，顺着木纹涂刷。刷油时动作要敏捷，横平竖直，刷油色后要立即进行抹色。
5）刷地遍清漆
待清漆干透后，用1 号砂纸彻底打磨一遍。
6）刷第二遍清漆
7）刷第三遍清漆
十二）灯箱与梳妆台镜子处理
灯箱在梳妆台的顶部，突出顶棚140mm，木做刷清油加幻彩线处理。灯箱内净空宽度不小于260mm，长度根据台面镜子尺寸确定，幻彩线、幻彩花镶贴使用新型螺机开槽镶拼。梳妆台镜子，在顶棚灯箱、梳妆台板安装后，按实际尺寸加工安装，先安装镜子，再安装镜子与镜子之间的装饰石材线。
十三）钢化玻璃门窗
1）施工常用机具：玻璃吸盘、划玻璃刀、细砂轮、水平尺、直尺、线坠、旋凿、冲击钻、手电钻。
2）施工方法
（1）固定部分安装：


a.裁割玻璃：厚玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部进行测量，选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小2~3mm。玻璃板的高度方向裁割，应小于实测尺寸3~5mm。玻璃板裁割后，应将其四周作倒角处理，倒角宽度为2mm，若在现场自行倒角，应手握细砂轮块作缓慢细磨操作，防止崩角崩边。
b.固定底托：不锈钢饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。
c.安装玻璃板：用玻璃吸盘将玻璃板吸紧，然后进行玻璃就位。应先把玻璃板上边插入门框底部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。在底托上固定玻璃板的方法：在底托木方上钉木板条，距玻璃面4mm 左右；然后在木板条上涂刷完能胶，将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。
d.注胶封口：玻璃门固定部分的玻璃板就位以后，即在顶部限位槽处和底部的底托固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注胶密封。首先将玻璃胶开封后装入打胶枪内，即用胶枪的后压杆端头板顶住玻璃胶罐的底部；然后一只手托住胶枪身，另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄，将玻璃胶注于需要封口的缝隙端。由需要注胶的缝隙端头开始，顺缝隙匀速移动，使玻璃胶在缝隙处形成一条均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶，用棉布擦净胶迹。门上固定部分的玻璃板需要对接时，其对接缝应有2~3mm 的宽度，玻璃板边部要进行倒角处理。当玻璃块留缝定位并安装稳固后，即将玻璃注入其对接的缝隙，用塑料片在玻璃板对缝的两面把胶刮平，用布擦净胶料残迹。
(2）大门活动玻璃门扇安装（地弹门）
全玻璃活动门扇的结构没有门扇框，门扇的启闭由地弹簧实现，地弹簧与门扇的上下金属横档进行铰接。
a.划线：在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。
b.确定门扇高度：玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm 左右，以便于安装时进行定位调节。把上、下横档分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。
c.固定上下横档：门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃板与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条、门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。
d.门扇定位：先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1~2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后把门扇转动90 度使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15mm 左右（调动定位销上的调节螺钉）。

e.安装拉手：全玻璃门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应稍有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；如若插入过松，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃贴靠紧密后再拧紧固定螺钉。十四）窗帘盒、窗帘
A、施工机具：手电钻、小电动台锯、大刨子、小刨子、槽刨、手木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯、冲击钻一批。
B、窗帘盒施工方法


a.定位放线：用木螺钉把两个铁脚固定于窗帘盒顶面的两端。按窗帘盒的定位位置和两个铁脚的间距，画出墙面上固定铁脚的孔位。
b.打孔：用冲击钻在墙面画线位置打孔。如用M6 膨胀螺钉固定窗帘盒，需用D8.5 冲击孔头，孔深大于40mm。
c.固定窗帘盒：膨胀螺钉是将连接于窗帘盒上面的铁脚固定在墙面上，而铁脚又用木螺钉连接在窗帘盒的木结构上。
C、窗帘安装
圆杆型窗帘轨是在圆杆的两端进行支承和固定，在两端固定之前需将窗帘挂环先套入圆杆上。布窗与窗帘轨的连接是通过吊钩来实现。
十五）装饰圆柱的施工
圆柱装饰面板接头的处理。在粘接夹板时考虑到接头处缝隙受木材自身干燥收缩的影响，容易产生开裂现象，直接影响装饰效果。因此，在距装饰柱的上端留出300mm，距下端留出600mm 作为装饰接头位置，在上下接头处采用40mm×4mm 镀金铜条镶嵌。通过这样装饰处理，解决了装饰面层夹板接头不美观的问题，收到良好的效果。总之，在装饰圆柱施工过程中，通过采取艺术的处理手法和对关键工艺的技术控制，使成型后装饰柱，在镀金铜条的衬托下，既古朴庄重、典雅大方，又具有现代格调。
十六）文件柜
1.施工常用机具：电焊机、冲击钻、手电钻、圆盘切割机、木工电锯、电刨、手工锯、手工刨、铁抹子、木抹子、泥刀、泥桶、起子、扳手、直尺、角尺、水平尺、线坠、墨斗、粉袋等。
2.施工方法：
施工工艺流程：


其它参照上述类似的施工方法进行。
十七）内墙饰面板施工
a.材料要求：是由横竖杆件拼成，膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件。
b.施工机具：工作台、切割机、成型机、弯边机具、砂轮机、连接塑铅板的手提电钻、混凝土墙打眼电钻、钢板尺（1m 长）、长卷尺、盒尺、锤子、钢凿子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、手提砂轮、钳子、铁制水平尺、棉丝、工具袋。
c.工艺流程：原则上是自上而下安装墙面。吊直、套方、找规矩、弹线 固定骨架的连接件固定骨架 塑铅板安装 收口构造
d.固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。
e. 固定骨架：骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确，结合要牢固。安装后应全面检查中心线、表面标高等。
f.墙板的安装顺序是从每面墙的边部竖向第一排下部第一块板开始，自下而上安装。安装完该面墙的第一排再安装第二排，每安装铺设10 排墙板后，应吊线检查一次，以便及时消除误差。板与板之间的缝隙一般为10~20mm，多用橡胶条或密封胶弹性材料处理。
十八）地毯施工
施工工艺流程


2、施工工艺操作要点
1）量准装修实际尺寸，按实际长度加长20mm 下料。地毯的经线方向与房间长度一致。
2）裁好的地毯应立即编号，与铺设位置对齐。准备接缝的两块地毯，应在缝边注明方向。
3）钉倒刺板
○1沿墙边或柱边钉倒刺板，倒刺板离踢脚线8mm。
○2钉倒刺板应用钢钉，相邻两个钉子的距离控制在30～40mm。
4）需大面积铺设地毯时，沿墙、柱应钉双道倒刺板，两条倒刺板之间近距约2cm。
5）垫层按倒刺板之间的近距下料，避免铺设后垫层皱折覆盖倒刺板或远离倒刺板。
6）拼缝前要判断好地毯编织的方向，以避免缝两边的地毯毛排列方向不一致。
7）张平：将地毯短边的一角用铲塞进踢脚板下的缝隙，然后用撑子把一短边撑平后，再用扁铲把整个短边都塞进踢脚板下缝隙中。
8）固定收边
○1地毯挂在倒刺板上要轻轻敲击一下，使倒刺全部钩住地毯，以
免挂不实而引起地毯松弛。
○2地毯全部张平拉直后，将多余的地毯边裁去，再用扁铲将地毯边缘塞入踢脚板下或塞入倒刺板与墙面之间间隙中铺设完成后，因接缝、收边裁下的边料和因扒齿拉伸掉的绒毛应打扫干净，并用吸尘器将地毯表面全部吸一遍。
十九）家具施工方案
1.台、桌、柜应按国家轻工业标准《家具卷》(GB/T3324-95、QB/T1241-91、 QB/T1242-91、GB/T32-99)执行，没有国家标准的，则按本公司企业标准。
2.安装人员具有一定独立操作安装能力，能独立处理安装中的设计误差，确保安装质量。
3.设立家具装配质量监督员，该员由项目经理指定技能较高的装配安装人员兼任。监督员对每个安装的台、桌、柜进行质量监测，填表记录，对所有装配的柜子抽屉、滑道、柜门、顶板、底板以及主体结构按国标(GB10357.5)表中所列的项目进行手力试验。不允许断裂、松动、启闭不灵活等现象，表面不允许的安装磨损或划痕。
4.执行装配专业分工包干制，责任明确，不搞混装，每专业安装一定规范按进行安装、调试，并记录在案。
5.室内的台、桌、柜的装配，一定严格按图纸进行，不得随意移动方向和位置，如遇设计与实际位置不符的，一定要由质量监督员如实报告项目主管，并由项目经理向用户设计部门报告，征得设计更改通知后，方可调整。
6.装配中如少料、缺料或与设计要求不相符的，一定要用书写报告，由质量监督员核实后报送项目经理。项目经理接到报告后应及时向公司总部反馈意见。
7.每单元装配完成后，应由质量监督员与其他装配人员进行质量检测，对不符合要求的，一定要返工，并记录在案。
8.在没有完成整体装配时，不允许撕掉设备塑料保护膜。待验收前再对其进行清理。
9.遇到与水、电配套的工作任务，装配人员一定要积极配合其他专业人员进行协调安装。不允许各行其是，影响整体安装质量。
二十）内墙铝单板施工
（一）施工准备
1、材料
（1）铝单板
（2）墙筋：墙筋可选用型钢或木材。
（3）防水油膏、螺钉等
2、应在墙体结构完成的情况下，预埋件已布置。
3、墙体中预埋水、电管线已安装完毕。
4、支承骨架（包括结构件）应进行防腐、防火、防锈处理。
5、检查板材是否符合要求、规格对否、颜色是否有色差、表面有否划伤等。
（二）施工常用机具
电焊机、圆盘切割机、手电钻、扳手、水平尺、直尺、凿子、刮刀、线坠、截剪刀等。
（三）施工方法
1、施工工艺流程：


2、预埋连接件
在砖墙体中可埋入带有螺栓的预埋混凝土块或木砖。在混凝土墙体中可埋入Ф8~Ф10 钢筋套扣螺栓，也可埋入带锚筋的铁板。所有预埋件的间距应按墙筋间距埋入。
3、立墙筋
在墙筋表面上拉水平线、垂直线、确定予埋件的位置。墙筋材料可选用角钢L30x3 槽钢[25x12x14、木条30mmx50mm。竖向墙筋间距为900mm，横向墙筋间距为500mm。竖向布板时，可不设竖向墙筋，而将竖向墙筋缩小到500mm。施工时，要保证墙筋与预埋件连接牢靠，连接方法为钉、拧、焊接。在墙角、窗口等部位，必须设墙筋，以免端部板悬空。
4、安装墙板
安装墙板是本工序中最重要的工序，为确保工程质量，施工时，应特别注意按下述要求操作：
①安装墙板要按照设计节点详图进行，安装前，要检查墙筋位置，计算板材与缝隙宽度，进行排版、划线定位。
②要特别注意异形板的使用，门窗孔洞、管道穿墙及墙面端头处，墙板均为异形板；女儿墙顶部、门窗周围均设防雨防水板，泛水板与墙板的接缝处，用防水同油膏嵌缝；压力型板墙转角处，均用槽形转角板进行外包角和内包角，转角板用螺栓固定。使用异形板，可以简化施工，改善防水效果。
③墙板与墙筋用铁钉、螺钉及木卡条连接。安装板的原则是按节点连接做法，沿一个方向顺序安装，方向相反则不易施工。如墙筋或墙板过长，可用割切机切割。复合板安装是用吊挂件把板材挂在墙身骨架檀条上，再把吊挂件与骨架焊牢，小型板材，也可用钩形螺栓固定。
5、板缝处理
尽管铝板在加工时其形状已考虑了防水性能，但若遇到材料弯曲，接缝处高低不平，其形状的防水功能可能失去作用，在边角部位，这种情况尤为明显，因此，一些板缝填防水材料也是必要的。
文明施工管理及环保措施

我公司将采取严格的施工管理措施，严格按照《东莞市安全文明施工管理标准》执行实施，做到文明施工，达到文明施工工地要求，创建市样板文明施工工地。
一、文明章程
遵守国家的法令、法规和有关政策，明确施工用地范围，维持良好的区域环境。
文明施工管理章程：
平面有图，按图施工，图物相符；
大宗材料，码方成垛，分类堆放；
临设料房，规格整齐，防雨防潮；
科学管理，机构健全，制度完善；
责任到人，挂牌施工，奖罚分明；
限额领料，随干随清，工完料净；
按图施工，精心操作，保护成品；
施工脚手，搭设标准，规格整齐；
施工工具，用完洗净，整齐保管；
机械设备，运转正常，保养清洁；
包装用品，保存完整，回收交库；
按期交工，质量优良，清洁卫生；
竣工档案，内容真实，资料齐全。
二、文明施工措施
（一）施工现场标志，标牌齐全，出入口通道畅通，场地平整，安全与消防设施齐全，标识规范。
(1)危险地段应设安全标志，施工现场切割机四周地面污水排放系统要完善畅通，石料堆场保持整洁。
(2)为减少燥声，不影响他人工作，切割工作宜集中管理，设备宜安置在室外，有条件时可放在有门窗掩盖的房间内。
(3)进入施工现场的管理人员和施工人员，一律要戴安全帽、工作卡。
(4)严禁以任何理由往下抛落物体，对现场绿化要严格保护，必要时采用围栏保护。
(5) 施工场地的材料，每天要整理归类，妥善保管。
(6）项目经理部定期召开文明施工会议，组织有关人员进行全面检查。
(7) 砂浆和散体材料在搅拌或运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，在使用地点盛放必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。
(8)卫生间洁具及高级五金件安装后，应立即用保护纸包裹好。
(9) 涂料施工作业前，须在涂料分界处贴上分色纸条以免污染相邻部位。
(10) 禁止闲杂人员进入现场，施工人员非工作需要也不得进入施工作业区。
（二） 严格执行《建筑施工安全检查标准》及广东省和东莞市文明施工规定，做好各项管理工作。
1) 严格控制噪音污染，通过增加劳动力的方法确保施工工期满足要求。
2）控制灰尘对周边环境的污染。安排专人每天三次对工地进行喷水，减少灰尘对周边环境的影响。
3）进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地。
4）根据施工总平面图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。
5）易燃易暴物品分类堆放并给予标识。
6）制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。
7）施工大门口处挂五牌一图。
8）施工场地张贴安全标语。
9）建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，施工、生活污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。
10）制定保健急救措施，落实现场配置措施。
11）落实防尘、防噪音措施。
12）根据东莞市要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。
13）建立施工不扰民措施。
14）开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为东莞市文明施工样板工地。
三、环境保护措施
(1)严禁在工地随意大小便，由于卫生间在施工，不能使用，众多民工使用会影响装修效果。因此在现场设置可移动厕所，专人管理。
(2)每天安排工人清扫现场、清运垃圾，保持现场清洁。
(3)加强材料堆放管理，保持工地现场畅通无阻。但这又同本工程的施工材料多而杂相矛盾。解决问题最好的办法是做好各关键装饰材料的进场计划，在工地附近我司仓库设置材料对场和仓库、加工场，保证材料的连续进场而不阻塞施工现场。
（4）防止环境污染
减少施工燥声，以防扰民；废水、污液按指定要求排入下水道；现场设专人负责、及时清理，防止垃圾、粉尘的污染，做到随落随清，保持环境整洁、舒适。
(5) 旧装饰物拆除时，应随时洒水，减少扬尘污染。
(6) 按甲方要求严格控制作业时间，一般不得超过22 时，必须昼夜连续作业的，应尽量采取降燥措施。
安全管理措施

一、安全管理体系
1、施工现场设专职安全员，负责日常监督管理，执行公司《安全控制》程序。
2、项目经理对安全生产负全面责任，项目生产经理是安全生产活动的组织者。
3、项目各职能部门各岗位均对各自的安全管理责任制实施安全的管理活动。
4、各单位工程的施工组织设计中均编制有针对性的安全措施经专职安全员审核后实施。
5、对进入现场的工作人员，实行入场教育及上岗教育，对特殊工种的操作人员均进行考核、持证上岗。
6、对伤亡事故的处理坚持“三不放过”的原则，即对事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过。
7、成立工程保卫消防领导小级，制定工程消防保卫方案制度，定期研究消防保卫工作中的问题，领导现场保卫组，对现场消防工作进行监督检查，教育现场工作人员认清执行各项消防保卫安全管理制度。
二、 组织措施
1、按规定设立足够的安全监督员。
2、项目经理定为要全负责人，负责工地安全生产、保卫、安全防火等工作。
3、工人，管理人员进场，需进行三级安全教育并预以备案。
4、每月需有定期的安全学习时间。
5、工作交底需有安全交底。
6、设立专人负责安全保卫，工人宿舍设立保卫制度。
7、食堂要经常检查达到国家安全卫生标准。
8、设立防火安全制，设立足够的安全防火设备。
三、安全技术措施
本工程施工工种较多，工种立体交叉施工作业，因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产意识的教育，树立“三不伤害”观念，健全各项劳动保护规章制度，使安全生产管理工作渗透到各个文明施工的文件精神，杜绝“三违”现象。为达到上述目的，按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。
本工程的文明安全管理，将在项目经理部的领导下，实行标准化、科学化管理，根据公司有关规定，结合工程实际特点，制订标准化管理措施，达到以标准规范人，以标准规范物，将人和物各种行为与状态存入微机，加以监督，控制，协调，来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。建设美观整洁的施工环境，控制环境污染，争取本工程获得广东省文明安全样板双优工地。
一）工程安全组织机构
本工程建立以项目经理部为核心的文明安全施工领导组织，组成以项目经理为首的分级负责的安全生产保证体系。
项目经理是安全生产的第一责任人，统筹协调、指挥、全面负责文明安全管理。
安全主管经理是安全管理的第一直接责任人，代表项目经理部行使安全管理的权力，负责本工程安全标准的制定，执行情况的监督与检查。
项目总工程师是安全技术的第一责任者，负责安全技术措施的审核批准。
下设质量安全组、施工组、材料设备组、后勤组等，是对现场文明安全全过程进行管理监督的有效管理层。
各工长、专职安全员指挥部的统一领导下，具体负责安全技术、措施的执行，领导劳务作业队伍开展安全建设，是安全生产有力保证层。
二）安全防护管理控制

	预控
	1、编制安全技术措施方案
2、进行层层书面安全交底，工长至作业队长至班组长，班组长向工人口头交底

	落实
	1、由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实
2、安全管理人员予以监督

	验收
	1、组成由工长、方案编制人、安全员，作业班长的验收组进行核验
2、报项目经理部安全科进行验收

	检查
	由生产副经理负责，安全部门每日巡查工地，进行检查，及时维护完善


三） 临时用电技术措施
1、电源采用三相五线制，由各项目分别安装总配电箱。现场采用三级配电制，即总配电箱-在分电箱及开关箱内动力照明电箱分别设置。
2、实行两级保护，在分电箱及开关箱内，根据机械型号电流量分别安装漏电保护器，其中开关箱内漏电保护器动作电流为30 毫安，其动作时间小于0.1 秒，在使用电夯时，漏电保护器使用15 毫安，听防溅型漏保。开关箱内实行一机一闸，距固定的机械设备5 米以内。
3、工程内照明，采用36 伏低压灯具，每个门，每个层次设置电盒，安装电源插座，供照明使用。
4、所有电力机械做接零保护，保护零线在端子板处压接牢固。
5、安装、维修或拆角临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S 接零保护系统。
7、电气设备的金属外壳必须与专肜保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）应由工作接电线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
8、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零，或做保护接地。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。
9、配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
10、室内配线必须采用绝缘导线。
11、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体侵溅及热烘烤的场所。否则，须做特殊防护处理。
12、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
四）临时用电管理控制

	预控
	1、编制临时用电施工方案
2、对每个项目部电工证件审验，组织安全学习

	落实
	由电工在方案编制人员与安全员指导下，按照施工方案进行施工

	验收
	1、施工完毕后由工长，编制人，安全员，电工对临电进行验收

	日常检修
	1、电工对用电设施每日进行检查，定期检修，测量阻值，及时解决故障

2、安全部门每日对用电情况进行检查，发现问题及时解决


五）机械安全技术措施
1、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员进行。
2、新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明书的要求测试和运转。
3、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。
4、机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部位颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。
5、在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备使用的安全防护用品，并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》（试行）》。
6、电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。
7、在低压线路装置中，严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。
8、严禁带电作业或采用预约停送电时间方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警示牌。警示牌的挂、取应有专人负责。
9、手持电动工具使用流动开关箱，漏保灵敏，电源线长度不大于5 米。
七） 机械安全管理控制

	预控
	1、对名种机械进场进行检查，建立机械档案

2、对机械操作者进行安全培训，并进行书面安全交底
3、对每个机械订立安全操作规程，挂在机械前

	安装
	按照规定，规范要求，机械安装到位，接通电源，试运行

	验收
	由工长、安全员和操作者及电工对机械安装、电源情况进行验收，合格后办理《合格交付使用书》

	日常管理
	1、由安全部门检查操作才安全操作情况，及时纠正违章操作

2、对机械运行情况进行检查，及时排队故障，消除隐患

3、机修部门定期对机械进行检查，保养


八）消防保卫管理措施
（一）消防管理措施
现场成立消防工作领导组织，组建义务消防队，开展防火工作。对全员进行防火知识教育，经常开展防火安全宣传教育活动。
1、针对办公区、施工区、材料区及生活区不同特点，按五五制的原则，在不同区域配备消防器材，对木工棚、料场等重点区域设置重点防火区标牌，重点监控，各种配电箱，分电箱配备1211 专用灭火器材。
2、对明火作业，电气焊作业当日须开取动火证，采取防火措施，易燃，易爆材料要专人管理，限期存放在现场。
（二）保卫措施
1、在现场大门处设警卫室，昼夜派人值班，对出入人员和材料进行登记，并填写值班记录
2、各种贵重材料，小型工具每日回库，库门上锁。夜间组织护场巡逻队，对整个施工现场巡视检查。
消防保卫管理控制

	预控
	1、建立消防保卫组织，配备专项管理人员，组织义务消防队。
2、订立各项消防保卫管理制度。
3、对全员进行治安防火法规教育。
4、配备必要保卫消防设施。

	监控

	1、安全部门对施工中的消防保卫措施执行情况进行检查，消除隐患，制止违章。
2、对重点区域重点管理，季派专人负责。


九）施工现场管理措施
1、对现场材料按照平面图统一存放，要求砖成丁，砂石成方，钢木材分类整齐码放，原材、半成品分别放置。
施工垃圾及时清运，每日工完场清。

	预控

	以各责任区为管理点订阅各项现场管理制度及奖罚制度，签订责任书，责任到人，制度明确，奖罚分明。

	落实

	1、项目经理部每日对现场进行检查，对出现的问题限期要求解决。
2、每周对项目部班长现场进行一次评比，如开例会予以奖评。


3、施工现场管理控制
十） 料具管理措施
1、实行限额领料，减少损耗，降低生产成本，具体实施步骤：


2、建立机械设备维修保养档案，每月对各种机械进行一次统一检修，上油保养，同机械使用者订立操作、保养责任书，保证机械良好运行。
3、实行出门条制度，材料进出场须持工长、材料员签字的材料清单，项目经理部每月汇总查对，废旧材料由材料员负责分栋回收，充分利用。料区、库房内各种材料分类码放整齐，各种油料专库存放，材料台帐记录真实明白。
第十四章 项目质量保证措施及质量承诺
一、岗位质量体系职责
1）项目经理职责
遵守国家法规，执行公司的各项规制，建立健全项目部的层级责任制。
全面负责本工程项目质量体系的有效运行，贯彻落实公司的质量程序和本项目的《施工组织设计（施工方案）》（以下简称《施组》）、《质量目标策划》。
在保证质量、工期、成本的前提下有效地组织生产，保证项目质量目标的完成，对工程项目负总责
2）项目工程师职责
在项目经理的领导下，对项目部范围内有关质安、技术问题负责并指导所属技术线的工作。
认真贯彻执行国家和上级制定的质量技术方针、政策、指标、规定，切实抓好技术交底、技术资料、质量检查、隐蔽工程验收、工序交接验收、技术复核、材料检试验和有关技术报表等工作。
参与编制《施组》，组织拟定保证质量的具体技术措施。
负责施工前的一切技术准备工作，并督促现场做好工程各部位轴线和高程工作。
3）副经理职责
在项目经理的领导下，负责防火安全、文明施工生产管理，负责检查、督促和指导计划、材料、劳资、行政各条线贯彻执行公司有关文件和规章制度，以保证项目质量目标的完成。
检查督促各岗位人员落实岗位责任，落实执行公司质量程序和本项目的《施组》、《质量目标策划》。
4）质安员职责
贯彻上级有关质量方针、政策等规定，努力学习和贯彻保证质量的规制和各种规范、规程，把好质量关。
参与编制《施组》。负责监督施工方案、质安技术措施贯彻执行情况，并协助技术总
负责人督促有关人员检查工程中各重要部分的测量、平水、开线、结构及施工的有关操作等问题。
协助施工员（施工负责人）指导和教育施工现场有关人员严格按规程进行施工。如发现有违反操作规程应及时制止，若因而将会造成严重质安事故者，有权停止施工，会知施工负责人并报项目部及上级有关部门处理。

协助抓好质量交底、质量检查及隐蔽工程验收、材料检试验、技术总结、施工日志、有关技术报表等工作。
参加工序交接验收，预验收、竣工验收。对不符合质量要求的部位和按图纸未做完的项目，协助施工员督促检查将其完成或返工处理。
5）施工员职责
现场施工负责人是现场生产的直接组织者和指挥者，全面负责做好现场各项工作。
要经常学习图纸、熟悉图纸，参加图纸会审。参加与编制《施组》，参与制订保证质量的具体计划，认真组织本项目有关人员执行实施。
做好施工前的一切准备工作，并经常检查施工情况，核对是否符
合图纸要求。
办理本工程项目的隐蔽工程验收、工序交接验收、无渗漏工程验收等工作。参加预验收和竣工验收，协助、提供施工技术资料收集等工作。
认真填写施工日志。
指导和教育施工现场有关人员，严格按规程进行施工。如发现生产班组或个人违反操作规程应及时制止，若因而将会造成严重质安事故者，严格按规定进行执罚或停止其操作，并报知项目部及上级有关部门处理。发生质安事故或未遂事故应保留现场并上报有关领导。组织有关人员对分项工程进行质量检验评定和现场质安周检工作，认真做好检查记录，同时对每次检查结果进行签认。对存在问题应组织有关及时进行整改。
6）试验员职责
熟悉本工程的各结构部位砂浆强度等级，并掌握各种建材的使用技术要求。
遵照技术规范、规程、标准和省市有关试验工作的规定，及时抽取试样送检，及时配合施工现场生产活动。
监督、检查各种配合比的实施。
在施工过程中，发现作业班组不按配合比施工时，应会同质安员及时纠正，如劝阻无效则应向施工负责人报告。
砂浆试块应按龄期及时送检。
认真、准确、细致做好各种试验资料和归档移交工作，配合做好质量核定及竣工验收工作。
7）资料员职责
按工程项目技术资料的归档范围，及时做好施工全过程的技术资料文件收集工作。
根据组卷要求，做好施工及验收文件的整理工作。
按编制竣工图的方法和要求，分阶段进行竣工图的编制工作。
按规定送审验收项目的技术资料文件。
按要求向甲方移交竣工工程档案。
8）设备员职责
负责机械设备的管理、检查、维修，保证机械设备正常运行。
9）计划员职责
负责接收、分发图纸和工程变更文件，参加编制《施组》、《质量目标策划》，编制、修改施工计划，检查督促施工计划的实施。
10）材料员职责
负责对成品、半成品、原材料的进货检验，并负责妥善保管好材料，做好标识，防止损坏、变质。
11）生产班组长职责
a.带领全班成员接受施工员的技术、业务指导，保证工程质量。
b.学习和熟悉有关图柢说明、大样，以及有关技术管理规定、操作规程、验收规范等，了解和掌握工作任务的技术要求，结合施工实际贯彻执行。
c.在具体操作前向全班做好技术、质量交底。
d.负责检查和指导班组成员严格按照操作规程进行施工，并组织班内每天进行质量自检，参加周检互检，以及工序交接验收。
二、质量保证措施
质量计划目标定为确保市优良样板工程。
1.建立健全结构，装修从材料、半成品、成品进场，施工安装直至交付验收的质量保证体系，并落实到人。
2. 严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法，坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法，手续要齐备。凡进场材料、半成品和加工品，包括建设单位负责供应的部分及国外进口材料、设备，都要实行验收手续，索要合格证或检测报告书。无合格证或外观不符合标准者不得进场。
3.以工艺卡、大样图和样板作为技术交底的主要手段，凡是无工艺卡或书面交底的项目，施工员可拒绝施工。
4.所有参加装修施工的技术员、施工员都要预审和熟悉图纸及洽商记录。
5.本工程实行全面质量管理、文明施工，整个工程实行专业性管理，提前组织培训，统一思想，熟悉操作。
6.按进度计划施工，严格技术管理，当进度与质量发生矛盾时，要服从质量，承包任务者首先要承包质量。
7.所有装修必须注意色调、质感的统一。例如石料的纹理、色彩、规格都要经过挑选。
8.要强调装修项目的基层施工质量，基层要做到平整、垂直和阴阳角方正，只有做好基层，才能保证饰面层质量。
9.加强质量监督检查，采取专业检查与自检相结合的检查方法，并以自检为主，坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度，对工程质量要求一丝不苟。
三、质量通病及防治措施
1、墙面抹灰层空鼓、裂缝
（1）原因分析
①基层没处理好，清洁不干净，没按不同基层情况浇水。
②墙面不平，偏差太大，一次抹灰太厚。
③砂浆和易性、保水性差，硬化收缩大，粘结强度低。
④各层抹灰层砂浆配合比相差太大。
⑤操作不当，没有分层抹灰。
（2）防治措施
①基层太光滑则应凿毛或用1:1 水泥砂浆加10%107 胶先薄薄刷一层。
②抹灰前对凹凸不平的墙面必须剔凿平整，凹处用1:3 水泥砂浆填实找平。
③基层表面污垢、隔离剂等必须清除干净。
④墙面脚手架孔和其它洞，应在抹灰前填堵抹平。
⑤基层抹灰前要先浇透水，砖基层应浇水两遍以上，加气混凝土基层应提前浇透。
⑥砂浆和易性、保水性差时，可入适量的石灰膏或外加剂。
⑦对加气混凝土基层面抹灰的砂浆强度等级不宜过高。
⑧水泥砂浆、混合砂浆及石灰膏等不难前后覆盖交叉涂抹。
⑨应分层抹灰。
⑩不同基层材料交接处，宜铺钉钢网。
2、墙面抹灰面不平、阴阳角不垂角、不方正
（1）原因分析
抹灰前挂线、做灰饼和冲筋不认真，阴阳角两边没有冲筋，影响阴阳角的垂直。
（2）防治措施
① 按规矩将房间找方，挂线找垂直和贴灰饼。
② 冲筋宽度为本10cm 左右，其厚度应与灰饼相平。为了便于作角和保证阴阳角垂直方正，必须在阴阳角两边都冲筋一道，抹出的灰饼应用长铝合金方通依照灰饼标志上下刮平。
③ 抹灰如果冲筋较软，容易破坏灰筋，抹灰后墙面凹凸不平，但也不宜在灰筋过干后进行抹灰，以免出现灰筋高出抹灰表面。
④ 抹阴阳角时，应随时用方尺检查角的方正，不方正时应及时修正。抹灰角砂浆稠度应稍小，要用阴角抹子上下窜平窜直，尽量多压几遍，避免裂缝和不垂直、不方正。
3、油漆漆膜发白
（1）现象
漆膜干燥后，表面无光泽或有一层白雾状物凝聚在漆膜上；有的浑浊或呈半透明牛乳色。这种弊病常在涂漆后立即产生，或几小时后出现。
（2）原因分析
①涂刷油漆时，空气温度过大或有水蒸气凝聚，或遇有烟薰，油漆干后易产生倒光。
②在阴雨天或冬天，使用漆片液涂刷，由于含有低佛点溶剂及稀释剂，易产生倒光。
③油漆工具中有水分带入漆料，在漆膜上也会形成倒光。
④木材基层含有吸水的碱性植物胶；金属表面有油漆，喷涂硝基漆后，产生发雾或微白。
（3）预防措施
① 阴雨、严寒天气或潮湿环境，不宜进行醇溶性漆或硝基漆施工。如果必须在上述天气环境条件下施工时，应提高环境温度至15—20 度，降低漆中溶剂的挥发率；或加入少量防止漆膜发白的防潮剂。
② 喷漆时，使用的压缩空气必须过滤，并装有防水器，防止水分混入漆中。
③ 木材、金属等基层表面，在涂漆前，必须清理干净，不得有污物的油漆。
（4）治理方法
①漆膜倒光，可用远红线照射，促使漆膜干燥，也可待漆膜水分蒸发后，倒光自然消失，但时间较长。
②在倒光的漆膜表面，涂一薄层加有防潮剂的涂料。
4、粉刷工程腻子裂纹
（1）现象
刮抹在基层表面上的腻子，部分或大面积出现小裂纹，特别是在凹陷坑尘处裂纹较严重，甚至脱落。
（2）原因分析
①腻子胶性较小，稠度较大。
②凹陷坑洼处的灰尘、杂物未清理干净。
③凹陷洞口较大时，刮抹的腻子半眼、蒙头等缺陷，造成腻子不生根或一次刮未腻子太厚，形成干缩裂纹。
5、铝合金吊顶不平
（1）原因分析
①水平线控制不好，是吊顶不平的原因之一。是由两方面因素造成一是放线时控制不好、不准；二是龙骨未调平，安装施工时又控制不好。
②安装铝合金板的方法不妥，也是造成吊顶不平的原因，严重时会产生波浪形状。如龙骨未调平先安装板条，后进行调平，使板条受力不匀而产生波浪形状。
③轻质板条吊顶，在龙骨上直接悬吊重物，承受不住而妇生局部变形。这种现象多发生在龙骨兼卡具这种吊顶形式。
④吊杆不牢，引起局部不沉。因吊杆本身固定不妥，自行松动或脱落，或吊杆不直，受力后拉直变长。
⑤板条自身变形，未加纠正而安装，产生吊顶不平。这种现象多发生在长板条类型上。板条变形，常发生在运输过程中的堆压变形，严重时象蛇一样。
（2）防治措施
①对于吊顶四周的标高线，应准确的弹到墙上，其误差不能大于5%MM。如果跨度较大，还应在中间适当位置加设控制点。在一个断面内应拉通线控制，线要拉直，不能下沉。
②待龙骨调平调直后方能安装板条，这是施工中既合理又重要的一道工序，反之，平整度难于控制，特别是当板较薄时，刚度差，受到不均匀的外力，那怕是很小的力，极会产生变形。一旦变形又较难于在吊顶面上调整，只能取下调整。
③应同设备配合考虑。不能直接悬吊的设备，应另设吊杆，直接与结构顶板固定。
④如果采用膨胀螺拴固定吊杆，应做好隐蔽记录，如膨胀螺拴埋入深度，间距等。关键部位还要做膨胀螺拴的抗拨试验。
⑤安装前要先检查板条平、直情况，发现不符合标准者，应进行调整。
6、瓷砖粘贴
1）空鼓脱落防治措施
(1)基层清理干净，特殊工艺应渗入适量粘结剂，表面修补平整，墙面洒水湿透。
(2)面砖使用前，必须清洗干净，用水浸泡到面砖不冒气为止，且不少于24h，然后取出，待表面晾干后，方可粘贴。
(3)面砖粘贴砂浆厚度一般应控制在案5~7mm 左右，过厚或过薄，均易产生空鼓。砂浆初凝后(24h)用专用小锤全面检查，不放过一块。

(4)当墙面砖有空鼓时，应取下面砖，铲除原有粘贴砂浆，采用水泥砂浆粘贴修补。
2）接缝不平直、缝宽不均匀防治措施
(1)对面砖的材质挑选应作为一道工序。应将色泽不同的瓷砖分别堆放，用卡尺和钢板挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质、缺陷的面砖。用专用直尺，翘曲度小于0.5mm 同一类尺寸面砖应用在同一房间，以做到接缝均匀一致。用鱼线拉直检验。
(2)粘贴前做好规矩，用2m 水平尺找平，校核墙面的方正，算好纵横皮数，定出不平标准，阴角处要两面抹直。用阴阳角尺检验。

(3)根据弹好的水平线，稳好平尺板，作为粘贴第一行面砖的依据，由下向上逐行贴，每贴好一行面砖应及时用靠尺板横竖向靠直，严禁在粘贴砂浆收水后，再进行纠偏移动。
7、木质器饰面制作通病及防治措施
1）接对缝，正面与背面的缝子要严，一般用墙纸刀片厚作控制比较合适。背后不能出现虚缝。必要时用纸胶带或背面稍作刨理。
2）先安装下面，后安装上面板，接头缝的胶不能太厚，胶应稍稀一点，将胶刷匀，接缝时用力挤出余胶，以防拼缝不严和出现黑纹。
3）对头缝花纹颜色不近似防治措施
a.施工前，应选择好面层板，接头处对好花纹，颜色要一致。淡色面板原边应先裁掉1~2cm。
b.板的木纹根部向下，顶部向上，不得倒头使用。
c.使用前用细刨净面刨光，刨直。
8、铝扣板吊顶质量通病及防治措施
1）拼板处不平整防治措施
(1)先安装龙骨，边安装，边调平。只要主龙骨标高正确，板面平整度即可改善。
(2)应该使用专用机具与配套材料。
2）罩面板大面积不平整，坡度暴露比较明显防治措施
(1)按规定在楼板地面弹吊杆位置线，按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。
(2)从稳定方面考虑，龙骨与墙面之间的距离应小于10mm。
(3)自攻螺丝与板边或板墙的距离，不得小于10mm，也不宜大于16mm，因为受到龙骨断面所限制。板中间螺丝的间距不得大于200mm。
(4)铺设大块板材，应使板的长边平行于副龙骨方向，以便螺丝排列。
9、油漆施工中的质量通病及防治措施
1）油漆流挂防治措施
(1)选择优良的漆料和挥发速度适当的稀释剂。
(2)板面处理干净，无油污水分
(3)环境温度应符合涂漆标准要求，装饰均匀一致，可避免流挂下垂现象发生。
2）漆膜表面起粒防治措施
(1)选用良好的漆料，过细箩调合均匀，无气泡后再使用。
(2)板面处理干净，无油污、水分。
(3)喷硝基漆宜用专用喷枪，并清洗干净。
3）漆膜表面起雾防治措施
(1)避免在潮湿环境中涂刷油漆
(2)未干燥表面不得涂刷油漆。
四、质量承诺
招标文件要求本工程质量标准为合格。我公司如若中标，将严格按照现行施工验收规范及质量检验评定标准进行施工和质量验收，确保工程施工质量达到优良标准。同时本司承诺：
1、质量验收达不到约定的的质量标准，罚合同价10%；
2、施工期间，我司将严格遵守有关建设工程管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全的管理体系，规范施工，杜绝一切安全事故的发生。如因我方原因，导致工程工期拖延和质量问题，我司将在接到甲方（监理公司）的书面通知后的一个星期内整改，否则愿接受甲方对我方处以中标价0.1%的罚款，严重者经市建设局同意，给予终止合同的处理。
五、建立项目内奖罚措施
按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。
工程成品保护

一、成品保护职责
1、材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。
2、班组负责人：对上道工序产品进行保护，本道工序产品交付前进行保护。
3、项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。
4、项目生产负责人：制定成品保护措施或方案，对保护不当的方法制定纠正措施，督促有关人员落实保护措施。
5、成品保护的内容如下：
1）装饰过程中的工序产品：防水层，顶棚、墙面、楼地面装饰层、门窗及楼梯饰面与扶手等。
2）安装过程中的工序产品：消防箱、配电箱、插座、开关、卫生洁具、灯具、阀门、水嘴、设备配件、仪器仪表。
3）各种剔凿工作必须在做地面、墙面面层以前完成，水泥地名抹好后要锯木洒水养护，7d内不得上人走动，严禁直接在水泥地面上拌合砂浆。地漏、出水口等部位安放的临时堵口要保护好，以免掉入杂物，造成堵塞。
6、建筑装饰“四保”措施
建筑装饰工程对成品保护一般采取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等保护措施，以及采取合理安排施工顺序等来达到保护成品的目的。
（1）防护：就是针对被保护对象的特点，采取各种防护措施。如：已做好装饰的楼梯踏步在未交付使用前采取钉木板保护棱角；对进出口台阶设脚手板供人通行来保护；对木门口等易碰部位可钉上防护板或槽形板保护等。
(2) 包裹：就是用表面覆盖起来以防损伤或污染。例如，对镶块料石材柱可用多层木胶板包裹捆扎保护；门窗可用塑料布包扎保护等。
(3) 覆盖：就是用表面覆盖的办法防止堵塞或损伤。如：卫生间地漏、落水口、排水管等安装后应加以覆盖，防止异物落入而被堵塞；石材地面达到强度后需进行其他施工时其上部可用锯末等覆盖以防止污染；地毯铺完后上面可加塑料布覆盖以防污损。
(4) 封闭：就是采取局部封闭的办法进行保护。例如，房间的石材地面或地砖地面完成后，可将该房间临时封闭，防止人们随意进入而损坏地面，卫生间 洁具、五金安装完毕应加锁封闭、防止人们随意进入。
二、成品保护方法
1、制成品保护
1）木扶手等木、铝制品、装饰用成品堆放在室内场地；要求地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。

2）成品堆放控制：分类、分规格，堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平堆放，上下一致，防止变形损坏；侧向堆放，除垫木外加撑脚，防止倾覆。成品堆放地做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不让堆放其它物件。
3）成品运输：做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。
2、楼地面成品保护。
1）水泥砂浆、块料面层的楼地面，设置保护样杆，到成品达到规定强度后拆除，成活建筑垃圾及多余材料及时清理干净。
2）雨期施工做好防雨措施，以确保楼地面质量。
3）水泥砂浆、地砖等硬块料巾在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染的油、梭、漆、水泥等物料。
4）下道工序施工，对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下楼面辅设防污染塑料布，操作架的钢管设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不准抛敲撞击楼地面。
5）不准在楼地面打钉生火。
3、装饰成品质量保护
1）所有室内外，楼上楼下、走廊、房间，每一装饰成活后，均按规定清理干净，进行成品质量保护工作。
2）不准在装饰成品上涂写、敲击、刻划。
3）作业架子拆除时注意防止碰撞钢管，脚手扳轻放。
4）门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗关严，防止装饰后霉变。
5）对室外、堆塑装饰品设置罢围护样杆保护。
6）按层对装饰成品进行专人值班保管。
7）因工作需要进房检查、测试、调试时、换穿工作鞋，防止泥浆污染。
4、交工前成品保护措施。
1）为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子根据工程大小及楼层高低，在装饰安装分区或分层完成成活后，专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡察，进行成品保护工作。
2）成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。
3）成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查保护工作。
4）专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。
5）在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不准在工程内使用房间、设备及其它一切设施。
工程创优计划

本工程设施齐备，专业性强，是东莞××××公司的综合办公楼。装饰艺术标准高，质量要求严，既要体现××××的企业形象，确保使用功能、又要具有很强的时代感，豪华、舒适、美感、创造出东莞通信兴旺发达的商业气息，使装饰工程和整体效果与细微处理的完美和谐统一。所以从设计到选材、从采购到加工、从施工到安装，关系十分密切，直接关系大企业形象和艺术效果。

一、进行全面质量管理教育，完善质量管理体系，实行目标管理组织公司质检部及项目经理认真学习ISO9001质量管理标准，并组织施工管理人员与项目负责人确认质量目标管理责任制，量化到具体部位及具体负责人。
二、质量检查
工程施工期间，实行自检、互检、质检部检。

1、开工前检查：目的是否具备开工条件，开工后能否正常施工，能否保证质量。
2、工序交接检查：对于重要的工序在自检、互检的基础上，还要组织项目部专职人员进行工序交接检查。
3、隐蔽工程检查：先工长班组检查，报质检部检查合格后，然后监理工认证后能掩盖。
4、分项、分部工程完工后，要在各方检查的认可后，签署验收记录，才能进行下道工序的施工。
5、成品保护：检查成品与无保护措施，措施是否可靠。
6、项目部质检人员经常深入现场，对施工操作质量进行巡视检查，达不到质量要求的，坚决返工。必要时跟班追踪检查。
三、严格的技术交底制度
一）技术责任
1、项目总工职责
1）对工程质量技术员，指导技术人员做好现场和内业的各项技术管理工作。
2）组织技术人员进行现场调查并进行设计文件审核。
3）参加由业主组织的设计文件交底，将发现的问题向设计代表质疑。
4）组织技术人员召开针对本工程项目的技术交底会议。
5）组织技术人员编制实施性施工组织设计，并对其合理性、先进性进行审批。
6）组织相关业务科室根据工程实际和质量目标编制项目质量计划。
7）参与合同评审和分承包商评价，组织编写工程变更报告，搞好变更索赔。
8）对施工中存在的“复杂难新”问题组织科技攻关，确定施工方案同时组织“四新”成果和先进工法的推广应用。
9）组织“对上”和“对下”的验工计价，并对工程量进行核定。
10）参加一般不合格中间产品的评审，处置并予以审批，对出现的严重不合格中间产品及时上报。
11）定期组织现场质量检查，对存在的问题召开质量分析会，对检查结果进行讲评。
12）组织编写竣工文件，进行竣工移交，对交工项目组织质量回访和保修服务。
13）协助项目经理做好其它管理工作。
2、技术科长职责
1）负责组织各项科技、质量管理制度办法的落实实施。
2）监督施工过程中设计文件和国家(部)颁的施工规范操作规程等法律法规性文件的执行情况。
3）组织设计文件的会审，参加顾客召开的设计文件交底，组织编制实施性施工组织设计和工程项目质量计划。
4）组织编制施工作业标准、方案、工艺、安全、材料、设备设计及对下的技术交底。
5）落实“四新”成果的应用，实施和重点难点工序的质量攻关，对科技开发立项项目进行具体的组织安排和落实，并申报成果、编制工法。

6）对施工过程组织质量检查和质量评定，对一般不合格中间产品进行评审，提出处置建议。
7）监督、指导测试人员进行施工测量和过程检验试验。
8）会同有关业务人员进行验工计价，并提供工程量，参与工程的变更、索赔。
9）监督填写工程检查证，隐蔽工程记录等资料和质量记录，做到与工程同步。
10）织编写竣工文件实施原则，组织编写竣工文件及施工技术总结。
11）参加竣工项目的交工验收及保修服务。
3、质检工程师(员)职责
1）监督、检查施工单位对国家有关质量方面的方针、政策、指示以及上级颁布的规章制度、规范、标准、措施等的贯彻执行。
2）参加工程质量检查、评定质量等级、竣工初验及验工交接工作。
3）参加开工前的施工准备检查、工程质量定期检查及施工中的经常检查和竣工检查、监督，督促、指导建立各项质量管理制度、措施，指导兼职质检人员工作。
4）配合驻地监理工程师进行各种隐蔽工程检查、签证。
5）每月负责对下收集质量信息，对上按时做好质量报表。
6）参与质量管理、具体组织落实QC 小组活动的实施。
7）参与对下的验工计价工作、并在验工计价表上对工程质量签认，质检工程师对质量有否决权。
8）组织一般不合格中间产品进行评审、填写《不合格品评定处置报告表》并实施处置。
4、技术员工作职责
1）熟悉设计文件和验标、规范、标准，深入施工现场做好技术和质量监控。
2）结合设计文件及规范、标准，深入及时对施工进行技术交底。做好开工前检查，配合驻地监理工程师进行隐蔽工程签证。
3）随时做好现场施工记录的填写，保证按设计文件进行施工。
4）对各种技术文件和资料及时填写、整理、归档、参与竣工文件的编制。
5、测量员工作职责
1）具体负责开工前的交接测量及开工复测。
2）及时进行施工过程中的控制测量、施工放样和高程测量，保证不误正常施工。
3）负责工程施工中的检查测量，纠正施工偏差。
4）参与贯通测量和竣工交接测量。
5）规范填写现场的各种测量原始记录，履行签字复核手续。
6）测量过程中要做到严肃、认真、准确，对各种测量数据填写、计算清楚，必须经复核后才允许现场应用。
7）对使用的测量仪器做好保管、使用、修理、鉴定并按贯标要求做好记录。
二）技术交底程序
1、目的：正确指导施工，了解施工要求，掌握技术标准和质量标准。
2、范围 ：承建的所有装饰项目。
3、职责
（1）项目部总工程师负责组织本项目的技术交底工作。
（2）项目部技术部门负责对下属施工队进行技术交底。
（3） 施工队技术部门负责对下属工班进行技术交底。
（4）公司技术部门负责对本公司所辖项目的技术交底工作进行监督、检查、指导。
（5） 技术质量科负责对所辖项目的技术交底工作进行检查、指导。
4、工作程序
（1）项目部对施工队的技术交底
1）交底内容：采用的施工规范和验收标准；施工组织设计；作业指导书；施工 设计图纸；关键及重点部位的技术要求；测量、试验资料；质量标准和重大技术、安全、环保措施等。
2）交底可采用会议、培训、书面等形式进行。
（2）施工队对工班的技术交底
1）交底内容：施工方法；工艺流程及操作要点；大样图，工程数量；质量标准；安全、环保注意事项等。
2）交底方式可采用会议、培训、书面等形式进行交底。
（3） 要求：内容正确具体、字迹工整、交接方履行签字手续并登记存档。
5、交底时间:工前
6、交底记录
技术交底书或会议记录或培训材料。
四、技术复核和技术审查
一）审核标准
1、施工方案内容满足施工要求。
2、总体安排合理，人员安排满足现场施工需要。
3、组织机械健全，人员安排满足现场施工需要。
4、各种计划安排合理。
5、施工方法先进合理，经济实用。
6、队伍编制，技术水平、机械设备、专业程度、综合生产能力满足施工需要。
7、大、小临时工程设计合理。
8、测量、试验、检测规定符合标准，满足施工需要。
9、应用“四新”技术合理。
10、使用的技术标准、规范、定型图等文件资料均为现行有效版本或顾客明确要求使用的版本。
11、创优规划、安全、质量、文明施工、环保等措施满足建设单位、环保部门要求和现场需要。
12、施工组织设计总体具有可行性、可操作性。
13、施工组织设计文整清晰，装订整齐，规格标准，外形美观。
二）技术资料的上报、审批、修改
（一）上报审批
施工组织设计的上报审批按程序文件有关规定执行。
（二）修改
1、施工组织设计在施工过程中，可根据现场实际情况进行修改、完善和优化。一般性修改，即对总体施工方案不产生影响的修改，由本级总工程师批准，并报上级主管部门备存；涉及到总体施工方案的修改，必须报上级主管部门批准并备存。
2、所有施工组织修改的内容，均应写(附)到施工组织设计修改记录上。
（三）施工技术资料的过程管理
1、施工技术资料一旦审批实施，就全过程指导施工，成为施工生产的指导性文件，不能随意更改、涂抹，属受控文件。
2、施工技术资料必须有支持性的施工工法或作业指导书。
3、施工技术资料作为施工过程检查、控制的依据。
4、施工技术资料的编制和运行是评选优质工程和主管领导个人业绩及单位业绩的考核材料。
五、材料控制
1、对工程主要材料，质检人员先要进行抽检，达到质量要求的方可使用，对不能满足使用要求，质检人员有权要求更换。进场时必须检查是否具有正式出厂合格证及材料检测报告和必要的有关证明。
2、主要材料应在订货前要求厂家提供样品、甲方、监理共同看样订货。
3、对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎重选择和使用。
4、材料认证不合格时，严禁用于工程。
六、质量管理制度及奖罚条例
为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。
（一）质量管理制度和相应措施
1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。
2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。
3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。
4、现场施工要按图进行。工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员（主要指工长）有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。
5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。
6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。
7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。
8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。
9、需经配置在现场加工使用的半成品或材料，必须严格按照施工配合比配制，现场集中加工或配置的半成品或材料应设配合比计量标牌，做到计量准确。
10、项目由监理组、施工组、劳资员及项目领导定期组织进行班组施工质量评比活动，同时采取奖优罚劣措施。
11、项目将在施工过程中根据生产实际情况由总工室负责组织质量分析会，针对不同阶段可能出现的质量通病制定有效的防止措施，尽可能避免和减少质量通病和质量事故的出现。
12、结合工程实际施工情况成立QC 活动小组，开展QC 攻关活动，有效地解决施工中出现地各种质量问题，确保工程施工质量。
13、工程质量与经济效益挂钩，在工程款的结算上采用优质优价制度，鼓励创优。
（二）有关奖罚条例
1、分部、子分部、分项工程开始施工，而相关工长未及时作好质量技术交底的，对相关工长罚款50 元/次。工长交底清楚，作业班组不按照交底施工的，罚款300 元/次，由于不按照交底施工造成的损失由班组承担。
2、分部分项工程完成以后，未及时填报相应的质量技术资料，从而造成信息传递延误的，对相关责任人罚款50 元/次。

3、工长拒签监理组发出的质量存在问题整改通知单或拒绝整改下道工序提出质量问题，罚款50 元/次，并承担因此造成的损失。
4、接到通知后不积极组织整改的对工长罚款50 元/次，班组不积极完成工长的整改安排，工长有权力处罚班组或提请质检员对班组进行处罚。工长和质检员口头提出的整改要求与书面通知同样有效。
5、质检员和工长要共同加强施工过程监督，工长安排工作后要作好自我检查。每道工序施工完成后，工长要经过自检认为合格后才能提请相关质检员正式验收，如果质检员在接到正式验收申请后一次抽检（或全检）合格率达不到85%以上，对报验工长罚款50 元/次；多处存在较严重的问题则加倍处罚。
6、下道工序有权对上道工序进行监督，上道工序不合格不得进入下道工序施工。若为抢进度接受不合格的上道工序，出现质量问题，下道工序施工人员至少承担相当于上道工序责任人50%的处罚（包括工长和施工班组）。
7、不注意进行成品保护的要承担相应造成的返工费用，并视情节轻重处以200 元以上的处罚。
8、项目每周组织一次质量评比活动，对现场各班组的完成工作进行实测实量。质量被评为优良并获得第一名的班组，项目给予1000元的奖励；质量被评为优良以下且排名在最后的两个班组则分别罚款1000 元；质量被评为不合格的班组当月工程款不予结算，同时给予1000-3000 元罚款并承担相应的所有损失。相关工长和质检员的奖罚比照管辖班组的10%执行。连续一个月被评为优良的分项工程，施工班组奖励2000 元，主管工长和质检员嘉奖当月奖金的20%。

9、在施工过程中，能够提出切实可行且能有效杜绝质量通病或显著改善工程质量的人员，由监理组以书面报告提请项目给予200-500 元的奖励。
10、质量事故的处理按照《公司质量安全奖罚规定执行》。

如何在短期内消除室内装修留下的异味措施

一、材料的选配及施工措施
乳胶漆：建议采用进口乳胶漆，是以乙酸、乙烯及丙烯酸共聚物制成的高档进口亚光涂料。具有较高的附着力和抗菌、抗碱能力。无味、无毒、施工方便。每道工序的间隔时间必须大于10h，每道工序施工完必须用360 目水砂纸打磨，最`后一遍乳胶漆须用纯羊毛排笔顺光涂刷。
二、快速消除异味措施
异味的根源在于油漆、木装修项目。也不排除原有装修残留异味。所有先消防原有项目异味是本措施的第一步，拆除原有变质、变黄装修木板、天花等，迅速搬走，之后来一个大扫除行动，加强通风设备鼓风，之后留1-2 天消毒期，然后批荡覆盖。再一次鼓风，喷芳香剂，彻底消除异味。木装修加工必须在现场安装前在我司加工厂内加工，现场安装。这样一来就缩短了油漆时间。另外，加强通风，保证漆早干及空气中异味早点消除。
本工程为高档装修，装修材料多为无味抗防霉环保材料，对本措施有利。
工程保修承诺及主要措施

1）保修期限：按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》有关条款执行。
2）建立工程回访制度（进行不定期或定期回访）和维修卡，掌握工程质量状况，及时解决发现工程的质量问题。
3）保修期限内，若确实因施工造成的质量问题均应及时免费维修；若是业主原因造成的问题，也应积极给予解决。并填制维修任务书，分析存在的问题，制定措施。

附件：施工进度计划横道图
施工进度计划网络图
施工总平面布置图

网络图
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施工组织设计

1、概况

1.1工程简介

    中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5×6米，4#栈桥

136.5×6米，5#栈桥137.1×6米，6#栈桥133.3×6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0×10米，1#栈桥165.5×6

米），浮码头2#栈桥148.1×6米，3个撑墩。

1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600×600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600×600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600×600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

1.1.3主要工程数量表

    根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

主 要 工 程 量 表

	序号
	工程项目
	单位
	工程数量

	
	
	
	中心渔港
	东海基地
	合计

	1
	钻孔桩工作平台
	m2
	1754
	875.8
	2629.8

	2
	钻孔桩钢护筒埋设
	t
	22.234
	11.12
	33.354

	3
	水上钻孔灌注桩成孔
	m
	2255
	1160
	3415

	4
	800mm钻孔灌注桩(C30)
	根/m3
	72/1347.8
	36/729.28
	108/2077.1

	5
	800mm钻孔灌注桩钢筋
	t
	84.528
	42.266
	126.794

	6
	600×600预制方桩(C45)
	m3
	949.78
	1115.83
	2065.61

	7
	预应力方桩施打
	根
	88
	108
	196

	8
	现浇纵横梁(C30)
	m3
	497.52
	768.66
	1266.18

	9
	现浇混凝土板及板接缝
	m3
	54.31
	63.11
	117.42

	10
	现浇码头及引桥面层
	m3
	525.7
	416.5
	942.2

	11
	现浇引桥墩台
	m3
	106
	26.5
	132.5

	12
	现浇护轮坎
	m3
	62
	48.3
	110.3

	13
	现浇撑墩
	m3
	280.75
	105.28
	386.03

	14
	制安靠船构件
	件/ m3
	
	16/19.76
	16/19.76

	15
	制安水平撑,剪刀撑
	件/ m3
	
	18/22.82
	18/22.82

	16
	制安纵梁
	件/ m3
	
	56/181.8
	56/181.8

	17
	制安空心板
	件/ m3
	
	130/174.46
	130/174.46

	18
	制安空心大板
	件/ m3
	224/989.96
	132/572.4
	356/1562.36

	19
	预应力钢筋
	t
	110.062
	122.467
	232.529

	20
	预制件钢筋
	t
	181.283
	163.945
	345.228

	21
	现浇钢筋
	t
	85.821
	87.766
	173.587

	22
	150KN系船柱
	个
	9
	9
	18

	23
	预埋铁件
	t
	8.397
	9.449
	17.846

	24
	橡胶支座
	块
	936
	546
	1482


1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

（1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

（2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

（3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

（4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

（5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

    在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

1.2、自然条件

1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

    设计高潮位：+1.96m

    设计低潮位：-1.65m

    极端高水位：+2.92m

    极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：











3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

二、水上施工部分

    1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

3、施工总流程图

3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图





















3.2.千吨级码头施工流程图





























4、主要工程项目施工方法

4.1施工测量及试验和试验设备

4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

（1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

（2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

（3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

（4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

4.1.2测量仪器

测量仪器一览表

	名称
	型号
	数量
	产地

	全站仪
	TC2002
	1台
	瑞士

	经纬仪
	T2
	4台
	瑞士

	水准仪
	N3
	2台
	瑞士


4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

主要试验项目及配备检测设备仪器表

	类

别
	名称
	检  测  项  目
	主要设备名称

	原

材

料

物

理

力

学

性

能

指

标
	水

泥
	标准稠度和凝结时间
	标准稠度和凝结时间测定仪

	
	
	安定性
	雷氏夹

	
	
	细度
	负压筛

	
	
	比表面积
	比表面积测定仪

	
	
	胶砂强度
	标准试模4×4×16

	
	
	比重
	比重瓶

	
	钢材
	力学性能及拉弯性能检测
	万能材料试验机

	
	
	焊接性能
	万能材料试验机

	
	砂
	表观密度及堆积密度
	李氏比重瓶及测量筒

	
	
	颗粒级配筛分
	摇筛机及分析筛

	
	
	含泥量及有机质含量
	玻璃器皿

	
	碎石
	粒径级配
	分析筛

	
	
	针片状含量
	石针、片状规准仪

	
	
	压碎指标
	压碎指标测定仪

	
	
	含泥量及泥块含量
	玻璃器皿

	
	
	表观密度及堆积密度
	比重瓶及测量筒

	施

工

质

量

控

制
	混凝土
	混凝土配合比设计
	搅拌机、试模、压力机

	
	
	混凝土3d、28d抗压强度
	抗压强度试模

	
	
	坍落度
	坍落度筒

	
	
	初（终）凝时间
	电动阻力贯入仪

	
	
	含气量
	含气量测定仪

	
	
	保护层厚度
	探测仪

	
	
	其他
	抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等


    实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

   4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工
  本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

  钻孔灌注桩平台施工    

↓

   钻孔灌注桩施工  

↓

 现浇横梁施工 

↓

 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装  

↓

   现浇面层砼施工
 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工
钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：
沉钢管桩
支架搭设

支架焊接

模板铺设

栏杆焊接

  根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

    a.测量放线

  首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。         

b.沉钢管桩

  根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

  c.槽钢支架搭设及焊接

  每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

  d.模板铺设及栏杆焊接

  整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：
    4.2.2.钻孔灌注桩施工

  4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：


  4.2.2.2施工方法

  a.护筒埋设
  钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

  b.泥浆池设置
  泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。
   c.泥浆配制泥浆系统：

  根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：
    粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。
    含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。
    胶体率：不小于90%。
    PH值： 8～10。

    比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

      d.成孔及清孔：

  根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

  钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。                                                                                                                                                     
  正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。
  钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。
  当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。   

  成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

  e.钢筋笼制作安装

  钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

  ①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

  ②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

  f.砼灌注：

  采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。  

  桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。
  灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。
  砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。
  必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

  4.2.2.3施工布置及施工机具配置

  施工布置

  a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

  b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。
主要施工机具如下表所示：

	序 号
	名  称
	用       途
	规  格
	单 位
	数 量

	1
	钻桩机
	成孔

施工
	TXB-1000A
	台套
	4

	2
	泥浆泵
	
	3PNL
	台
	6

	3
	电焊机
	钢筋笼制安
	ZX5、BX1
	台
	3

	4
	钢筋切割机
	
	CT14-40
	台
	1

	5
	钢筋弯曲机
	
	H-400
	台
	1

	6
	灌浆导管
	砼浇筑
	Φ250mm
	套
	4

	7
	砼料斗
	
	1m3
	个
	4

	8
	吊车
	8t
	辆
	1

	9
	柴油发电机
	200kW
	台套
	1

	10
	其它机具
	根据施工需要配备


  因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

  4.2.3.现浇横梁施工

  1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：
             陆上现浇横梁数量分类表
	横梁编号
	断面尺寸
	数量
	C30砼方量

	ZHL2
	（500×650/1200×900）×6000
	54
	111.24

	ZHL3
	（500×650/1200×900）×7000
	6
	14.40

	合计
	
	60
	125.64


  现浇横梁施工工艺流程如下：

     桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注 
→ 模板拆除                
  a.钻孔灌注桩桩头头凿除

  在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

  b.现浇横梁模板制安
  在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

  c.钢筋开料及绑扎

  钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

  模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

  d.现浇横梁砼浇注

  钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

  e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。
     4.2.4.引桥空心板预制
    六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：  
	构件编号
	数量
	结构尺寸

	KB1
	116
	(1420/1470)×550×9500

	KB2
	116
	(1400/1500)×550×9500

	KB1’
	12
	(1420/1470)×550×9460

	KB2’
	12
	(1400/1500)×550×9460

	KB3
	2
	(1420/1470)×550×3360

	KB4
	2
	(1400/1500)×550×3360

	KB5
	22
	(1420/1470)×550×9000

	KB6
	22
	(1400/1500)×550×9000

	KB5’
	12
	(1420/1470)×550×8960

	KB6’
	12
	(1400/1500)×550×8960

	KB7
	2
	(1420/1470)×550×4210

	KB8
	2
	(1400/1500)×550×4210

	KB9
	2
	(1420/1470)×550×6610

	KB10
	2
	(1400/1500)×550×6610

	KB11
	2
	(1420/1470)×550×4910

	KB12
	2
	(1400/1500)×550×4910

	KB13
	2
	(1420/1470)×550×3610

	KB14
	2
	(1400/1500)×550×3610

	KB15
	2
	(1420/1470)×550×4210

	KB16
	2
	(1400/1500)×550×4210

	合计
	348
	


    预制场地选择
  根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

  由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制
(          (
钢筋加工绑扎(模板安装(混凝土浇注(养护、转堆
空心板预制施工流程图
 主要机械设备如下：
  拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；
  手推车20台；

  15t轮胎吊机一台；
  15t平板车二辆；
  风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

  a.  钢筋
  钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。
  b.  模板
  底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：
  侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。
  脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

  c.  混凝土浇注
  混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。
  构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

  e.  构件转堆
  构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。
  空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。
  4.2.5.陆上空心板安装

 所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

 a.空心板安装的施工流程如下；

b.安装方法

    引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

 桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：
 4.2.6.现浇面层砼施工

 在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

 a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

 b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

 c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

    d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 (30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。 

4.3.构件预制

 4.3.1 预应力方桩预制
    本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：
	桩长(m)
	渔政东海基地一期工程
	中心渔港工程
	备注

	
	桩数量(根)
	砼方量(m3/根)
	桩数量(根)
	砼方量(m3/根)
	

	27
	8
	7．69
	8
	7．69
	

	32
	8
	9．04
	2
	9．04
	

	33
	8
	9．31
	2
	9．31
	

	34
	19
	9．56
	2
	9．56
	

	35
	7
	9．85
	6
	9．85
	

	36
	13
	10．12
	22
	10．12
	

	37
	14
	10．38
	18
	10．38
	

	38
	5
	10．66
	2
	10．66
	

	39
	8
	10．928
	
	
	

	40
	
	
	4
	11．202
	

	41
	2
	11．476
	
	
	

	42
	8
	11．75
	
	
	

	43
	2
	12．02
	
	
	

	44
	6
	12．29
	
	
	

	45
	
	
	16
	12．56
	

	46
	
	
	2
	11．93
	

	47
	
	
	2
	12．29
	

	48
	
	
	2
	12．65
	


 a.  预制场地选择及机械设备配备
根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。   
根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备   注

	1
	拌 和 机
	750L
	台
	2
	

	2
	履 带 吊
	65t
	台
	1
	方桩预制

	3
	轮 胎 吊
	16t
	台
	1
	梁板和其他构件预制

	4
	平 板 车
	15t
	台
	2
	梁板等构件运输

	5
	平板汽车
	5t
	台
	2
	运输砼

	6
	装载机
	3m3
	台
	2
	拌和站用

	7
	张拉设备
	通 用
	套
	4
	


 b.  施工工艺流程
预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

c.  施工方法
    (a)  模板工程
模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

                              钢筋加工、对焊                 校核张拉机具
                                             

                                  钢筋绑扎                     调整初应力
                                             

                            安放钢筋骨架 

清理台座      吊装侧模板                         入胶囊       施加预应力
                             及安装联合器             
                                                               胶囊充气     

                                             

                                                    安装桩顶、桩尖模板（安装压钢筋卡）
                                        

水泥、砂、石、水、减水剂         搅拌砼            浇筑砼       制砼试块
                                                  胶囊放气、拔出
                                           

                                                     拆模、养护
                                           

            出运       转堆    脱模     编号         放松、切断预应力筋
                                               

养护                    压试块，砼抗压强度达70%

预制方桩施工工艺流程图

    为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

    模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。
    在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。
    拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。
    (b)  钢筋工程
    钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。
    主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。
    主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。
钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

    (c)  施加预应力
    施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。
    张拉程序：
            放松调整            持荷2min 

    0  0.6(k            0       1.05(k                (k
    砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。
    张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。
    (d)  砼工程
    所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。
    砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。
    砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。
    在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。
    因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。
    砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。
(e)  转堆
    当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。
    桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。
    (f)  桩出运
  当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。
  桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

  本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

4.3.2 码头构件预制 

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下： 
   工  程  数  量  一  览  表   

	序号
	  构件种类
	数量(件)
	方量(m3/件)
	总量(m3)

	1
	面板B1
	114
	1.39
	158.46

	2
	面板B2
	6
	1.34
	8.04

	3
	面板B3
	6
	0.63
	3.78

	4
	纵梁ZL1
	28
	3.7
	103.6

	5
	纵梁ZL2
	1
	3.22
	3.22

	6
	纵梁ZL2’
	1
	3.22
	3.22

	7
	边梁BL1
	26
	2.76
	71.76

	8
	靠船构件KCJ1
	2
	1.22
	2.44

	9
	靠船构件KCJ2
	12
	1.24
	14.88

	10
	靠船构件KCJ3
	2
	1.22
	2.44

	11
	水平撑SPC
	14
	0.63
	8.82

	 
	合  计
	212
	
	380.66


a  预制场地布置
    构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。
预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序





预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：
c 施工方法
   (1) 钢筋
    钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。
(2) 模板
  ①  底模
    底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。    

侧模
    侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。
脱模剂
    采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。
    模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。
    （3）  砼浇注
    混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。
    构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。
    当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。
    混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。
    （4）  预埋件
    砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。
    （5）  构件转堆、出运
    构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。
    构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。
    d、  施工进度安排
   预制构件共212件，计划51天完成。
4.4  千吨级码头施工
  4.4.1  水上沉桩
 渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

  a.  主要船机配备
  根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。
  打桩船主要性能：
    桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m  

    桩架高                  53.55m 

    最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

    最大桩长                42m＋水深
    最大桩重                40t 

    最大倾角                30(
主要船机配备表
	序号
	船机名称
	规 格 型 号
	数    量
	备注

	1
	打桩船
	53.55m高桩架
	1艘
	

	2
	桩  锤 
	MB－70
	1个
	

	3
	方  驳
	1000t 长×宽：50×13.5 m
	1艘
	

	4
	拖  轮
	421kw
	2艘
	

	5
	锚  艇
	120HP
	1艘
	


     b.  沉桩技术要求
  沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。
  沉桩质量检验标准为：
  基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：(1％。
  c.  沉桩顺序
  根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：









    其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

  沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。
  d.  船位布置
  桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。
  e.  测量控制
  利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。
    打桩测量程序如下：
    (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；
    (2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。
    (3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。
    (4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。
     f.  沉桩要求
  (1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；
  (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；
  (3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；
  (4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；
  (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；
  (6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；
  (7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。
    g.  夹桩
      沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。
    h.  桩头处理
    桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。
  i.  施工进度计划安排
本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

4.4.2  现浇横梁施工

    桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：
横梁规格及数量
	序号
	规格
	砼强度等级
	件数
	数量(m3)
	备注

	1
	横梁HL1
	C30
	4
	4×20.8
	

	2
	横梁HL2
	C30
	8
	8×22.32
	

	3
	横梁HL3
	C30
	4
	4×21.5
	

	4
	合    计
	C30
	16
	347.76
	


a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

    
    b.  模板工程
    底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

     模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

    c  钢筋工程
      所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。
    先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。
    d  混凝土工程
    i.  混凝土供应及运输
    砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。
    ii.  混凝土浇注
混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

 新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。
     混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。
    e.  养护
砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

4.4.3 码头构件安装

   码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

   构 件 安 装 数 量 一 览 表   

	序号
	构  件  名  称
	单  位
	数      量

	1
	纵梁
	件
	30

	2
	边梁
	件
	26

	3
	面板
	件
	126

	4
	靠船构件
	件
	16

	5
	水 平 撑
	件
	14

	
	合   计
	件
	212


    a  船机配备
本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

   船  机  设  备  一  览  表  

	序号
	船 机 名 称
	规 格 型 号
	数 量
	备   注

	1
	起重船
	30t
	1艘
	

	2
	方  驳 
	1000t
	2艘
	

	3
	拖  轮
	
	1艘
	

	4
	锚  艇
	
	1艘
	


   b 安装顺序
      安装靠船构件(安装水平撑(安装纵梁、边梁(现浇节点砼(安装面板
   c 安装工艺流程
    在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线(测量支承点处的标高(水泥砂浆找平(起重船吊构件就位安装(检查合格后解扣(焊接加固。
    d 施工方法及要求
   (1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。
   (2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。
   (3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。
   (4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。
   (5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。 

  e  注意事项
上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。
在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。
  f  施工进度安排
本工程的构件安装所需工期约为45天。
4.4.4  现浇面层砼施工

    现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。
a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

     c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

5、投入本合同工程的主要施工船机设备

5.1主要施工船机设备表

	船  机

名  称
	规  格

型  号
	额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂时间
	数      量
	备注

	
	
	
	
	小计
	其   中
	

	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	钻桩机
	(TXB-1000A)
	96年
	4台
	4
	
	
	

	泥浆泵
	(3PNL)
	
	93年
	6台
	6
	
	
	

	电焊机
	(ZX5,BX1)
	
	94年
	8台
	8
	
	
	

	振动锤
	
	30KW
	95年
	1个
	1
	
	
	

	发电机
	
	200KW
	92年
	1台
	1
	
	
	

	履带吊机
	
	35t
	90年
	1台
	1
	
	
	

	搅拌机
	
	0.75m3
	99年
	2台
	2
	
	
	

	履带吊机
	
	65t
	95年
	1台
	1
	
	
	

	汽车吊机
	
	16t
	99年
	1台
	1
	
	
	

	平板车
	
	15t
	98年
	2台
	2
	
	
	

	平板汽车
	
	5t
	97年
	2部
	2
	
	
	

	装载机
	
	3m3
	93年
	2部
	2
	
	
	

	钢筋加工设备
	
	
	95年
	2套
	2
	
	
	

	打桩船
	 (54m高桩架)
	85年
	1艘
	1
	
	
	

	起重船
	
	30t
	88年
	
	
	
	1
	当地租赁

	方驳
	
	1000t
	84年
	2艘
	2
	
	
	

	拖轮
	
	442KW
	87年
	1艘
	1
	
	
	

	交通船
	
	
	90年
	2艘
	
	
	2
	

	工作船
	 (100~200t)
	89年
	3艘
	
	
	3
	当地租赁

	张拉设备
	
	
	96年
	4套
	4
	
	
	当地租赁

	木工加工设备
	
	
	98年
	2套
	2
	
	
	


5.2主要船机进场计划

	序

号
	设备名称规格型号
	数

量
	单

位
	2002年
	2003年

	
	
	
	
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二
	一月

	1
	钻桩机(TXB-1000A)
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	泥浆泵(3PNL)
	6
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电焊机(ZX5,BX1)
	8
	台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	振动锤(60KW)
	1
	个
	
	
	
	
	
	
	

	5
	发电机(200KW)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	履带吊机(35t)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	7
	搅拌机(0.75m3)
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	8
	履带吊机(65t)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	9
	汽车吊机(16t)
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	10
	平板车(15t)
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	11
	平板汽车(5t)
	2
	部
	
	
	
	
	
	
	

	12
	装载机(3m3)
	2
	部
	
	
	
	
	
	
	

	13
	钢筋加工设备
	2
	套
	
	
	
	
	
	
	

	14
	打桩船(54m高桩架)
	1
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	15
	起重船(30t)
	1
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	16
	方驳(1000t)
	3
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	17
	拖轮(442KW)
	2
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	18
	交通船
	2
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	19
	工作船(100~200t)
	3
	艘
	
	
	
	
	
	
	

	20
	张拉设备
	4
	套
	
	
	
	
	
	
	

	21
	拼装式架桥机
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	


6、主要物质进场计划

	序

号
	主要物质名称
	数

量
	单

位
	2002年
	2003年
	备

注

	
	
	
	
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二
	一月
	

	1
	钻孔桩平台用料
	Φ400钢管桩
	80
	根
	40
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	20#槽钢
	2400
	m
	1000
	1400
	
	
	
	
	
	

	
	
	5cm厚木板
	1300
	m2
	300
	1000
	
	
	
	
	
	

	2
	钻孔桩钢护筒
	33.4
	t
	
	11.2
	6.0
	5.0
	11.1
	
	
	

	3
	钻孔桩钢筋
	126.8
	t
	
	45
	22
	22
	37.8
	
	
	

	4
	预应力钢筋
	232.6
	t
	
	150
	82.6
	
	
	
	
	

	5
	预制件钢筋
	345.3
	t
	
	100
	100
	100
	45.3
	
	
	

	6
	现浇钢筋
	173.5
	t
	
	
	50
	50
	40
	33.5
	
	

	7
	150KN系船柱
	18
	个
	
	
	
	18
	
	
	
	

	8
	预埋铁件
	17.9
	t
	
	
	10
	7.9
	
	
	
	

	9
	橡胶支座
	1482
	块
	
	
	
	500
	500
	482
	
	

	10
	水泥
	4362.8
	t
	
	800
	900
	900
	1000
	862.8
	
	

	11
	海水耐蚀剂
	484.8
	t
	
	90
	100
	95
	105
	94.8
	
	

	12
	碎石
	8253
	m3
	
	1600
	1700
	1700
	2000
	1253
	
	

	13
	中粗砂
	4602
	m3
	
	900
	1000
	1000
	1200
	502
	
	


7、劳动力安排计划

	序

号
	人员名称
	单

位
	2002年
	2003年

	
	
	
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二
	一月

	
	
	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	1
	项目经理
	人
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	项目副经理
	人
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	项目总工
	人
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	技术管理人员
	人
	
	2
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	4
	4
	4
	4

	5
	测量工
	人
	
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	4

	6
	电工
	人
	
	0
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2

	7
	机驶工
	人
	
	0
	2
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	4
	4
	2

	8
	起重工
	人
	
	0
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	12
	12
	12
	16
	16
	16
	16
	8
	8
	4
	4

	9
	木工
	人
	
	0
	0
	4
	8
	10
	10
	10
	12
	12
	12
	16
	16
	16
	16
	20
	20
	20
	20
	8
	8

	10
	钢筋工
	人
	
	0
	0
	4
	10
	12
	12
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	25
	25
	25
	25
	10
	4

	11
	铁焊工
	人
	
	8
	12
	12
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	4

	12
	砼工
	人
	
	0
	0
	0
	8
	8
	16
	16
	24
	24
	24
	24
	24
	243
	24
	24
	24
	24
	12
	12
	4

	13
	修理工
	人
	
	0
	2
	2
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	4
	2

	14
	试验工
	人
	
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2

	15
	钻桩工
	人
	
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	司机
	人
	
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	4

	17
	普工
	人
	
	20
	40
	40
	60
	60
	60
	60
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	20
	10

	合    计
	人
	
	35
	73
	89
	146
	150
	160
	174
	208
	210
	225
	229
	229
	233
	225
	234
	232
	220
	199
	102
	57


8、 工程质量的技术组织措施

8.1、质量保证体系

8.1.1、政策声明
    我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。
8.1.2、本工程质量目标

    严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。
8.2、质量保证体系
    我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。
8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺
    1．质量方针
      科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。
    2、质量目标
    (1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；
    (2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。
    (3) 树立良好的社会信誉。
    3、质量承诺
    鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。
8.2.2 主要质量体系文件
――质量手册：QM

――管理程序：
1.
QP4-1
文件和资料控制程序
2.
QP4-2
记录控制程序
3.
QP6-1
人力资源控制程序
4.
QP6-2
船机设备控制程序
5.
QP7-1
施工组织设计编制程序
6.
QP7-2
合同评审控制程序
7.
QP7-3
采购控制程序
8.
QP7-4
生产和服务过程控制程序
9.
QP7-5
产品标识和可追溯性程序
10.QP7-6
监视和测量装置控制程序
11.QP8-1
顾客满意度监视测量程序
12.QP8-2
内部审核控制程序
13.QP8-3
产品的监视和测量控制程序
14.QP8-4
不合格品控制程序
15.QP8-5
纠正措施和预防措施控制程序
16.QP9-1
安全生产控制程序
――作业指导书：
共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。
我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。
8.2.3 质量保证遵守的原则
  (1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。
  (2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。
  (3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。
  (4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。
  (5) 坚持试验、检验和工程验收制度。
  (6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

8.3、质量管理组织机构
8.3.1 概述
    我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。
    总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。
    项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。
8.3.2 质量保证机构
 (1) 总部质保办
    质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。
(2) 项目部质保部
    质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。
8.3.3 检验和试验机构
  (1) 总部工程管理处
    工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。
  (2) 项目部质检部（下设试验站）
    质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。
8.3.4 以顾客为关注焦点
    我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。
  (1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。
  (2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。
  (3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。
  (4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

8.3.5 质量保证体系组织框图
质量保证体系组织框图




8.4、工程质量保证措施

8.4.1 生产过程控制
生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：







生产过程控制程序
8.4.2 采购控制
    物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。
8.4.3 检验和试验控制
8.4.3.1 进货检验和试验
    用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

结构材料检验程序
8.4.3.2 施工过程检验和试验
  (1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。
  (2) 设立质量管理点
    对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。
  (3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

质量监督检查程序
                   质量监督检查程序
  (4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收
    基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。
    隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。
 8.4.3.3 最终检验和试验控制
    当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。
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