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第一章 工程概况

第一节 工程位置及工程内容

××县××水库位于江西省萍乡市××县，距宣风镇政府6km，水库坐落于袁河支流××河上游，水库控制流域面积14.8km2，总库容350.35×104m3，是一座以灌溉为主，兼顾防洪，养殖的小（一）型水库。水库主要建筑物有大坝、溢洪道，灌溉输出隧洞、坝下（低平）涵管和灌溉渠系建筑物等。

现有大坝为均质土坝，坝顶高程171.26m，最大坝高24.70m，顶宽4.77m，坝顶长68.33m，上游坝坡为干砌石护坡，上游坝坡坡率为1∶2.64，下游坝坡为草皮护坡，马道以上坡率为1∶2.84，马道以下坡率为1∶2.76，马道高程为156.36m，宽2.66m，坝后设排水棱体，其顶部高程152.34m，顶宽2m，上游坡比1∶0.51，下游坡比1∶0.12。现有溢洪道布置在大坝左坝肩，为开敞式使用堰。堰顶高程165.90m，堰顶泄流净宽为10m，槽长85.33m，消力池已毁坏。右岸边墙为浆砌石砌筑，左岸基本未设边墙，为自然山体。

新建灌溉输水隧洞位于大坝右岸，为城门洞型，隧洞长147.75m，进口底板高程150.33m，出口底板高程150m，洞身段衬砌厚0.20m，隧洞进口设拦污栅，工作闸门，检修闸门，进口洞顶布置启闭合排架与工作桥。

现有坝下涵管断面尺寸为0.70m（宽）×0.90m（高），为砼拱式结构，其位置也在大坝右侧，坝下涵管进口为分级卧管式，纵坡1∶1.50，共30级，每级三孔，孔径30cm，台阶高0.30~0.60m，坝下涵管长125m。。

本标为土坝加固、溢洪道加固、新建灌溉输水隧洞、金属结构、机电设备及其安装工程部分。

本标工程项目包括下列内容：

1. 土坝工程

（1） 上游坡；

（2） 防浪墙；

（3） 坝顶；

（4） 坝体；

（5） 下游贴坡排水；

（6） 粘土防渗铺盖；

2. 溢洪道加固工程

3. 引水隧洞工程

4. 坝下涵管加固工程

5. 金属结构设备及安装工程

6. 交通工程

7. 临时工程

第二节 水文气象和工程地质

1、 文、气象条件

××水库位于江西省萍乡市××县宣风镇××境内，流域内气象条件好，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，多年平均降雨量1608.17mm，多年平均气温17.20℃，多年平均无霜期274天，多年平均日照1581小时，多年平均蒸发900mm（E601），多年平均风速1.50m/s，最大风速16m/s。
2、地质条件：

坝址区属构造剥蚀低山河谷地貌单元，坝址处沟谷呈“V”型，山区河流自SE往NW流径坝址，坝址下游地势开阔，发育山间冲积阶地，阶地较发育。坝址区出露为石炭系下统大塘组（C1d）和全新统残坡积层，冲洪积层及坝体人工素填土。地下水类型主要为第四系松散层孔隙水及基岩裂隙水。
第三节  工程特点

本工程工序繁多复杂；工期要求紧张，雨水多，受自然条件影响很大。

第四节　工期

20××年×月×日～20××年×月×日，工期4个月。
第五节 施工组织设计编制依据

施工组织设计编制依据：招标文件、招标图纸、国家及部颁发的现行有效的水利水电工程施工技术规范及质量验收评定标准。

（一）《江西省萍乡市××县××水库除险加固工程工程施工招标文件》

（二）《江西省萍乡市××县××水库除险加固工程答疑书》

（三）《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82） 

（四）《水利水电基本建设工程验收规程》（SL223-1999） 

（五）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92） 

（六）《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB20204-92） 

（七）《水工混凝土试验规程》（SDJ105-82） 

（八）《土工合成材料应用技术规范》（GB5290-98） 

（九）《土工试验规程》（SL237-1999） 

（十）《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83） 

（十一）《土工合成材料测试规程》（SL/T235-1999） 

（十二）《建筑桩基技术规范》（JGJ94/94） 

（十三）《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000） 
第二章  组织准备

第1节  施工组织管理机构

为了按合同工期，保质保量完成工程施工任务，组建强有力的生产调度、技术组织、质量控制、经营管理机构，以保证工程施工的顺利进行。特成立江西省萍乡市××县××水库除险加固工程项目经理部，全面负责工程实施的各项工作。
1、项目部建立由项目经理、技术负责人组成，实行项目经理负责制、工程项目管理制，明确项目经理部为本工程项目的经营管理、组织指挥、内外协调的最高领导机构，项目经理是最高组织者，经双向选择组建项目部下设的有关部门和工作岗位。
2、根据本工程的施工特点，项目经理部设立职能部门（四部一室）：工程计划部、质安部、机械物资部、财务部、后勤办公室。质安部下设常规试验室。
现场组织机构框图
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第2节 现场管理机构职责

项目经理部负责本工程的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制，负责施工现场管理、人力资源管理、材料采购管理、机械设备管理、技术管理、资金管理、合同管理、信息管理，负责内部关系和外部关系协调工作。协助单位做好工程完工后的工程回访和保修工作。

⑴项目经理

项目经理是工程项目的总负责人，是质量和安全的第一责任人。对工程质量、施工安全和施工进度负完全责任，同时对业主和本单位上级负责。

⑵总工程师

总工程师是技术总管，对项目经理负责。主要分管施工技术、工程质量、计量支付、测量和试验等工作。

⑶项目副经理

项目副经理是施工现场总管，对项目经理负责。主要分管施工生产、施工安全、施工计划的下达和实施、物资采购供应、机械设备保障等工作。在项目经理外出不在位时，由项目副经理代理项目经理职务。

⑷工程技术部

为日常施工技术组织指挥、调度中心；开展月、周计划调度会和日碰头会，负责工程施工方案即施工技术的编制和实施；负责工程日常的技术问题的处理；进行工程的设计交底、施工技术交底；负责指导和协调工程的放样测量及交桩验收、验量；负责机械设备的调度，劳动力的配置和各施工队之间的进度组织协调；负责工程技术管理资料文件往来收发和存档管理。

⑸质量安全部

为工程施工质量管理部门。严格执行三检制；负责指导各环节的工序质量控制与验收工作；负责进货检验、过程控制和竣工检验；负责质量事故的调查分析与处理；负责工序、单元、分项分部工程质量的初检、复检、终检工作；负责指导试验室的试验及质量抽检工作；负责工程施工安全教育和管理工作；负责工程验收质量资料的收集、整理、存档。

⑹机械物资部

负责工程大型机械设备配套调动和管理，主要材料的采购和管理。严格执行“三进、三出”出入库手续；各类施工材料成品、半成品的采购进厂、运输管理；日常的小型机具、低值易耗品及机械设备的维护、维修与管理；大型机械设备的调入与调出以及设备租赁；施工现场机械设备的安全管理。

⑺财务部

为工程财务、工程价款结算支付和现金使用工作。按照施工组织设计和财务法律法规制定财务工作计划；开展财务工作和审计工作并具体做好工程财务帐、工程材料帐、工程成本帐、工程现金帐和工地食堂帐。办理银行帐户和税金缴纳的工作。

⑻后勤办公室

为工程的后勤保障和行政事务管理部门，后勤办公室主要负责职工膳食供应、保健、卫生医疗及各类办公用品、劳动保护用品的购置、发放；计量器具的管理；劳动工资的管理；施工现场的治安、防火和防盗等后勤的生活管理；并负责对外宣传、接待工作；行政文件往来收发打印分发以及其它事务性工作和公务性工作。
第三章  施工总体布置及临时工程设置

第1节  施工总体布置原则

1、合理布置施工场地，主体工程施工与临时工程相结合，充分考虑工程进度及施工方案的需要，安排现场布置，满足施工生产需要，方便职工生活。

2、尽量减少机械施工时的相互干扰，提高机械施工的效率，尽量利用闲置设施，减少工程费用。

3、尽量少占或不占耕地、林地，不破坏现有的堤路、农田，一定为当地节省土地资源； 

4、减少对外交通干扰和扰民，不占或少占道路，对外交通充分利用现有的村路和堤路；

5、临时工程和主体工程统筹兼顾，在满足主体工程的前提下临时工程从简，力求经济实用、保护环境、植被、林地、自然景观和避免造成河水污染。

第二节  施工总体布置

1、临时工程布置

本工程临时设施包括生产管理和生活用房、仓库、试验室、机械设备维修间、停车场、供电供风系统、混凝土拌合系统、施工道路等。

土坝右岸平缓开阔，是施工布置条件较好的场地，土坝左岸也有一平缓地带，通过机械整平，可布置施工临时设施。将砼拌合站、钢木加工厂等临时设施布置在左岸平缓地带。详细情况见施工平面布置图。

2、材料选择

土坝填筑所需的土料均从工程所需土料采用自卸车从业主指定大坝西北约3.5km的××村上棚里的一岗地开采拉运，运距为3.5km。

工程所需砂从6km外的宣风镇购买，运距6km，石料和碎石从业主指定大坝左坝肩下游200m处山体作为石料场处拉运，运距为0.2km。

水泥从××县城购买，运距为17km。

钢筋从××县城购买，运距约17km。

3、施工道路与交通
××水库对外交通靠公路运输，但近库区1km简易公路路面狭窄，行路困难。对内对外交通不是十分便利。工程区域内修筑临时道路，对外交通可利用简易公路（必要的时候适当进行加宽加固）。施工区道路主要修筑有2条(幅宽6m、砂石结构路面)：1#路为土料场至坝体填筑部位（在大坝上游滩地上）,作为土料运输道路，土方上坝时在适合处做临时坡道。2#路为溢洪道部位，作为进场材料及出碴道路。 

4、测量控制网布置

在设计代表及监理工程师交桩完毕后，自建两级施工控制网，在左岸溢洪道部位大坝内外各设一个控制点，坝体及隧洞控制点设在大坝内外两侧各四个，共计十个控制点。经过严密平差的控制网建成后报监理工程师复核，无误后方可使用。

5、施工用电
　　施工用电采用电网供电及二台发电机组(100kw、50kw各一台)临时供电。
6、 施工用水和生活用水

本工程用水主要为混凝土拌合及养护用水、灌浆、振冲桩施工用水等，水源为流河天然来水。生活用水采用水车从驻地附近城镇拉运生活饮用水到项目部驻地，并设15m3 储水罐储存。均可满足施工及生活用水的需要

7、施工用风:

本工程施工用风为溢洪道混凝土拆除以及石方开挖，施工用风采用移动供风站，即设置两台10m³移动式空压机供风，可以满足施工要求。隧洞施工拟在引水隧洞的进出口各设一供风站，各布置一台电动空压机， 采用φ50 无缝钢管向放水隧洞内工作面供风可以满足施工要求。

8、混凝土拌合系统设置：

混凝土工程量集中在溢洪道部位，设小型混凝土拌合系统；在引水隧洞与管理房之间建立一座移动式拌合站。

9、通讯

拟安装1 台固定电话机，并采用手机、对讲机保持对内对外的联系。

第四章  施工进度计划及材料机械劳动力计划

第一节  施工进度计划 

（一）施工进度计划安排：

详见施工进度计划图(附后)。

（二）施工进度的保证措施

本工程影响工期的关键施工项目是溢洪道、引水隧洞等混凝土工程和金属结构安装工程以及土坝填筑，因此合理安排这几项工程的施工进度，并保证按期完工，是确保工程按期完工的关键。溢洪道及引水涵洞主体砼工程需要在汛期过后施工，而且需要为金属结构安装提供时间，工期比较紧，故采取以下措施确保进度计划的实施：

1、组织保证：本工程施工项目复杂，作业面多，几个作业面需要同时开工，因此需要合理配置施工机械和施工作业人员。项目部建立由项目经理任组长，项目总工任副组长，工程部部长、质检部部长、机物部部长、施工员任组员的施工进度领导小组，加强对工程施工的组织领导，建立工期目标负责制，落实每个施工作业队工期目标，并且分解到每一个具体施工人员，实行日、旬、月进度考核，以确保施工进度顺利进行。 

2、技术保证：依据施工图纸并结合施工现场情况，按获总监理工程师批准的施工进度计划，控制施工工期。在进度控制上采取将总进度计划按月、旬、日进行分解，对施工进度实行日考核，在计划横道图上定期检查施工进度，对工期拖后的工序或单元工程，要分析拖后原因，研究解决方案，制订赶工措施，确保整体工程按期完成。

3、机械设备保证：根据施工进度计划的要求配置充足的施工机械，并保证施工机械的完好率和出勤率，关键施工设备如挖掘机、装载机、振动碾、搅拌站配套设备等按照计划需要数量配备备用施工机械。保证这些设备的数量、设备完好率是工期的有力保障，因此，施工过程中，做好机械设备的检修、维护工作，确保机械设备在良好状态下运行。为保证施工期间的燃料供应，设专人负责采购燃料，施工现场配备加油罐车一辆，以保证施工期间的燃料供应。     
4、材料保证：本工程所需材料主要为钢筋、水泥以及金属结构机电设备等，选择产品质量合格的供应商或生产厂家，供应商或供应厂家具有保证按时供货的能力，并与供应单位签订供货合同，约定供货质量和供货时间，保证材料设备及时供应，不因为材料短缺

而影响施工。

5、人员保证：施工人员的数量、技术素质是控制工程进度及工程质量的重要因素。因此，在人员保证上：一是保证项目管理人员尤其是施工员、质检员等技术人员的稳定，在发生赶工，人员不足时可随时增加管理人员，保证施工第一线管理人员数量和质量。二是保证机械施工队的驾驶员及操作员的数量和质量，要在施工期间内保证平均每台机械驾驶员或操作员达到1.5人，对于技术水平不高直接影响机械效率的人员要立即调换。
第二节　材料、机械设备及劳动力计划

（一）  主要材料需用计划

本工程需要的主要材料为钢筋、水泥、砂、碎石、块石等。主要材料如下表：

主要材料需用计划表

	名称
	规格
	计量
单位
	数     量
	备注

	水泥
	32.5
	t
	按月计划
	

	块石
	
	m³
	按月计划
	

	碎石
	
	m³
	按月计划
	

	砂
	
	m³
	按月计划
	

	钢筋
	
	t
	按月计划
	

	木材
	
	m³
	按月计划
	

	水
	
	m³
	按月计划
	

	电
	
	KWA
	按月计划
	


（二） 主要机械设备计划

主要机械设备表

	设备名称
	型号及规格
	数量
	制造厂名
	检修情况

	挖掘机
	1m³
	4
	日本
	完好

	自卸汽车
	15t
	20
	济宁
	完好

	羊足碾
	8.5t
	2台
	长春
	完好

	拖拉机
	74kw
	2台
	鞍山
	完好

	装载机
	3m³
	2台
	厦门
	完好

	压路机
	12-15t
	1台
	山东
	完好

	推土机
	70型 
	2台
	山东
	完好

	推土机
	100型
	1台
	鞍山
	完好

	蛙式打夯机
	
	1台
	长春
	完好

	 洒水车
	
	1台
	山东
	完好

	小型拌合站
	
	1套
	长春
	完好

	地磅秤
	
	1台
	山东
	完好

	搅拌机
	0.5m³
	1台
	长春
	完好

	一吨翻
	建设
	4台
	长春
	完好

	振冲器
	ZCQ-75
	1台
	沈阳
	完好

	汽车吊
	16T
	1台
	沈阳
	完好

	地质钻机
	150m
	2台
	杭州
	完好

	灌浆泵
	10Mpa
	2台
	杭州
	完好

	离心水泵
	6寸
	4台
	吉林
	完好

	离心水泵
	2寸
	4台
	吉林
	完好

	污水泵
	4寸
	6台
	吉林
	完好

	备用发电机组
	100kw、50kw
	各1套
	山东
	完好

	手持风钻
	
	10台
	沈阳
	完好

	振捣器
	2.2kw
	10套
	沈阳
	完好

	钢筋弯曲机
	
	1台
	河北
	完好

	钢筋切断机
	
	1台
	河北
	完好

	电焊机
	20KW
	1台
	河北
	完好

	木工机床
	
	2台
	河北
	完好

	空压机
	10m³
	2台
	沈阳
	完好

	全站仪
	OTS-234
	1套
	苏州
	合格

	经纬仪
	J2
	1台
	苏州
	合格

	水准仪
	DS3
	1台
	苏州
	合格

	水准尺
	5m
	2把
	北京
	合格

	钢尺
	50m
	2把
	哈尔滨
	合格


(三)   主要劳动力投入计划
投入本工程的管理人员、技术人员、技工都从本单位员工中选派，挑选责任心强、技术过硬的员工。民工选用与我单位长期合作的、具有移动施工经验的民工，民工不足部分在当地雇佣农民工。

劳动力计划表

	           工种

人数
	力工
	木工
	钢筋工
	技工
	合计

	
	
	
	
	
	人数

	2005年
	12月
	80
	15
	
	5
	100

	2006年
	1月
	195
	
	
	40
	235

	
	2月
	220
	20
	25
	40
	305

	
	3月
	212
	15
	20
	40
	287

	
	4月
	126
	
	
	10
	136


第五章  主要工程项目施工工艺及施工技术

第一节 　导流工程

导流工程主要内容包括：一期围堰及二期围堰填筑拆除、施工排水。

(一)、围堰填筑：根据施工进度计划及当地水文气候特点，一期围堰设在大坝左岸缺口及溢洪道进口前；二期围堰设在右岸引水隧洞引渠段。

1、一期围堰：

一期围堰设在左岸溢洪道前。由于河水从右岸流出，左岸缺口处于无水状态，可采用自卸汽车进占法进行围堰平堵。按照断面型式经过测量定位后，即可进行围堰填筑。施工时，每侧宽出设计断面0.3m，分层填筑碾压，围堰闭气后，利用人工配合反铲挖掘机进行围堰边坡整形。整形完成后对迎水面进行石碴护坡。

2、二期围堰：

二期围堰设置在右岸引水隧洞引渠前，经过测量定位后，将土料直接运至施工现场，截流时采用平堵与立堵相结合的方法，先用立堵法，由自卸汽车从两侧采用后退法进行填筑，围堰填筑到河水水面上70cm，将河水初步截流，再用平堵法进行水上部分围堰分层填筑碾压直至堰顶。围堰闭气后，进行石碴护坡，水下部分采用抛石，最小坡比不小于1:3。

(二)、施工排水

施工排水为排除降水、堰体及基坑渗漏水、地下水及施工废水等，避免由于场内积水而影响工程正常施工。本工程采用明式排水.

1）围堰闭气后排水：围堰闭气后，在围堰稳定边坡坡底处内侧进行排水沟的开挖，排水沟底坡度按1%进行控制。平坦地带每隔50m设置一个集水井，在地形变化处加设集水井，并对集水井进行支护，集水井内设置一台4寸泥浆泵进行初期排水。积水直接排到库区内。积水排除后，进行围堰内的施工作业，并进行经常性排水，以保证施工作业面始终处于干燥状态。

2）建筑物基坑排水：在基坑开挖至设计高程（预留保护层30cm），人工清理基底时，同时在基坑四周边缘处开挖一条排水沟，并在转角处深挖集水井
并进行支护，保证集水井的深度，在每个集水井内设置一台4寸泥浆泵进行经常性排水，并设置专人清理及维护，确保建基面干燥无水、旱地施工。如果雨季施工，工作面内开挖排水支沟与排水干沟相接，形成纵横排水网络、井坑集中蓄排。

3）引水隧洞外侧永久性边坡开挖时，按设计要求同时进行永久性截水沟的施工作业，利用此道沟渠进行边坡顶部的排水，避免边坡受雨水的冲刷而影响正常的施工作业。在没有设计截水沟的边坡上部也开挖一条临时性的截水沟保证边坡不受冲刷，在不影响施工的部位引水至施工区域外。

4）土料场内的冲沟排水：在土料场内冲沟下部开挖一条导流明渠，将山体内地下水、山洪水及雨季降水直接排入河流中。
排水沟及集水井剖面简图如下:                                  框架支撑

                        地面线                                         地面线




排水沟剖面简图                                             集水井剖面简图

(三)、围堰拆除

在引水隧洞工程全部验收合格，进口金属结构安装完毕后，即可进行围堰拆除。采用1.0 m3反铲挖掘机拆除并装车，15t自卸汽车运输，运至指定的弃料场，不得有残留石块。
第2节 大坝加固工程

坝面防渗处理：设计采用上游粘土斜墙：斜墙粘土塑性指数为20，设计土料压实干容重为1.65T/m3，抗剪强度的内摩擦角Φ=18°，粘聚力C=0.30kg/cm2，渗透系数K≤1.0×10-6cm/s，粘土斜墙范围从高程147.37m至坝顶171.66m。170.77m高程处防渗为宽3m左右的平台。

坝坡和坝顶加固：清除原干砌块石护坡，开挖原防渗体从的坡度1∶2.64挖至1∶2.50，重新填筑防渗体保护层，保护层外边坡由原来1∶2.64 放缓到1∶3，保护层顶部水平宽度3m，保护层底部水平宽度12.927m。保护层填筑材料选用坝附近的天然粘土，设计填筑干容重1.65T/m3。护坡采用正六边形C15砼预制块，板厚80mm。预制块护坡面板沿堤线方向每12.24m设一伸缩缝，缝宽20mm，用沥青砂填缝。预制块间采用砂浆勾缝，预制砼块顶面缝宽为20mm。现浇砼护坡脚排水孔采用Φ70的PVC管，管底部用，预制砼块护坡排水孔底部垫300mm×300mm土工布。护坡脚槽现浇砼沿堤线方向每3m设一缝，缝宽为20mm，用沥青杉板填缝。坝顶高程路面171.66m，采用220厚砂砾石路面。

下游原排水棱体拆除，从高程156.36m起按坡度1∶1.0开挖到高程147.00m，在高程159.17m 处新增设2m 宽的马道。然后用粘土回填按坝坡1∶3.0回填至坝脚，坝脚回填土采用砂砾石粘土施工，干容重1.70T/m3。内摩擦角采用30°，砂砾石相对紧密度采用0.67，上面采用草皮护坡。下游坝脚采用块石棱体护坡，从高程152.00m至坝脚，坡度1∶3.0，采用300厚干砌块石护坡。

坝基防渗处理：大坝下游坝脚采用C15砼截水墙，基础埋入基岩内0.5m。原坝下涵管采用C15砼全管封堵。上游采用1200×800mmC15砼齿墙固脚。上游岸坡采用500×800mmC15砼齿墙固脚。。具体工程量为：粘土斜墙16649.14m3，土工布铺设154.86m2，粘土截水墙1088.52 m3
一、施工流程：







二、主要施工方法及技术要求：
（一）土坝施工

1、大坝原状测量：对大坝进行横断测量，计算整个大坝及各桩号之间的清除土方、削坡土方、填筑土方工程量，做出土方平衡表。

2、选定土料开采场地

根据指定的取土场，考察取土场的土料资源，确定土方平衡计划，以保证土方填筑工程供料的可靠性和均衡性。根据考察资料对开采区进行划定界线，埋设标志桩。

3、土方填筑前的试验

土方填筑前，首先采用取土场的土料进行碾压试验。当土料的压实质量达到设计干密度时，确定施工压实参数，包括铺土厚度、含水量的适用范围、碾压机械类型及重量、压实遍数、压实方法。

 4、土料开采

开采前进行场地清理，将表层风化层或杂土清除。土方采用反铲挖掘机进行平面开挖，自卸汽车运输。土方开采时进行经常性排水。

5、坝料运输

坝料采用自卸汽车运输，保证运输车配备合理，保证开采、装料和坝面卸料、铺料等工序的连续性，避免周转过多而引起含水量的过大变化和避免资源浪费。

6、坝体填筑

1）定位放样：坝体填筑前，进行施工放样，每侧宽出设计断面30cm，标定边线。

2）坝基及坝体清理：对基底进行清理，清除各种杂物，对原状土进行清除10cm，平整压实。对坝基最终开挖线以下的各种探孔、洞穴进行封堵及填实，以保证坝基的稳定性。坝基清理完成后，报请监理工程师进行坝基验收，合格后方可进行坝体填筑。原坝体进行表层土方清除，清除土方直接运至弃料场。

 3)削坡土方：采用推土机对不符合设计断面的坡面进行削坡处理，土质及含水量符合设计规定的土方就近堆放并及时运至工作面进行填筑，不能筑坝的土方直接运至弃料场。

4）土料铺筑：

铺料方法：

土料铺筑作业时，由自卸汽车进占法直接运料卸至摊铺地段。土料的平料摊铺采用推土机进行。填筑作业从最低处开始，按水平层次进行，厚度按经碾压试验确定的铺土厚度进行摊铺，宽度超出设计30厘米。

控制铺料厚度措施：

保持填土表面平整是保证铺料均匀、防止超厚的关键环节。根据铺土厚度，计算出每车土料控制的面积，在填筑面均匀卸料。推土机平料过程中，及时检查铺层厚度，发现超厚部位要立即进行处理。雨季施工时，由于雨后清理填筑面时造成许多凹坑，在铺填新料前减薄铺料层厚，以便填平凹坑整平坝面。

5）土料压实

填筑作业面平料完成后，振动碾采用进退错距法进行碾压。碾压机械平行于坝轴线方向进行碾压，不得垂直坝轴线方向碾压。相邻作业面碾压搭接宽度在顺碾压方向上为0.5米，垂直碾压方向上为1.5米。碾压时碾压机行车速度控制在1-2档车速。碾压不到的部位，利用蛙式打夯机采用连环套打法夯实。各施工段的相邻作业面均衡上升，以减少施工缝。

土料压实后，根据规范规定的检测频率，采用环刀法进行压实度的检测，并报请监理工程师监督检测部位、检测过程及成果计算，合格后方可进行下一步填筑作业。

6）、调整土料含水量

a、降低含水量

挖装运卸过程中自然蒸发：当土料含水量稍高于施工控制含水量，又有合适的气候条件时，应尽量在土料开挖、运输及装卸过程中采用平面分层取土、适当提高卸土高度加快水分蒸发，降低土料含水量。

翻晒法：采用翻晒法时，做好全面规划，分区分层翻晒、取土，以做到连续均衡生产。开采土料时，采用推土机平面开采。在利用旱季或高温季翻晒以备雨季使用时，采用堆“土牛”的备料措施。“土牛”的形状尺寸符合受雨面积与土方之比最小，排水通畅，并做好防雨措施。施工期间应经常检查，作业时用挖掘机立面开采。

b、提高含水量：

开采土料含水量仅稍高于施工控制含水量下限时，首先应在开挖、运输过程中采取立面开挖，减少倒运次数，缩短取土、运输、铺筑时间。如采取上述措施后，土料压实前含水量低于施工控制含水量下限时，应采用加水措施。加水措施采用开挖、装料、运输过程中加水，在料场开挖掌子面喷水，这样既增加了土料的含水量又缩短了土料加水工期。

7）填土层面结合处理：当坝面形成光滑的表面时，为保证土层之间结合良好，铺土前必须将压实的结合层面洒水湿润，需进行刨毛的必须处理。

8）接合部位的土料填筑：

a、填土接缝处理：新老堤相接时，接缝以斜面相接，坡度采用1:3，高差大时采用缓坡。斜坡结合面上，采用推土机自上而下削坡，适当留有保护层配合填筑上升，逐层清至合格层（削坡或刨毛），结合面削坡合格后，控制好土料含水量为施工含水量范围的上限，然后再铺筑新土进行压实。

b、混凝土建筑物结合处理：按设计要求或监理工程师指令进行处理。如没有具体方案时，可按下列方法施作。混凝土面在填土前，必须用钢丝刷清除表面的乳皮、粉尘、油毡等附着物，并用风枪吹扫干净。当填土与岩石直接结合时，应清扫岩石上的泥土、污物、松动岩石等，并做好岩面处理后，才能填土。填土前，洒水湿润，并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实(人工石片夯)，严禁泥浆干固后再铺土和夯实。泥浆的重量比控制在1:3.0，涂层厚度控制在3-5mm。当在裂隙岩面上填土时，先洒水，后边涂水泥粘土浆或水泥砂浆边铺土边压实（砂浆在初凝前必须碾压完成）涂浆厚度控制在5-10mm。

c、建筑物两侧截渗墙填土处理：在墙两侧及顶部0.5m范围内填土时，用人工夯实(石片夯)，两侧填土应保持平衡上升。

（二）、大坝原型观测：

本工程中设有4个横断面的土坝渗压观测部位，每个横断面设置7个渗压计进行土坝渗压观测；设一座量水堰进行大坝渗流量的观测。施工时按设计要求的观测网点、观测仪器与观测方法，配备专职人员，做到埋设及时、可靠，保证埋设质量，注意安全保护，定期进行观测并及时整理分析。

1、仪器布置：

仪器埋设是一项极其细致的工作。为了取得预期的观测效果，埋设之前，对所有仪器进行全面的检查和标定，并报请监理工程师验收，合格后方可进行埋设。

1）、渗压计的埋设：

在大坝建成后，在设计部位进行钻孔至较最下部的渗压计部位低15cm，进行回填砂砾料，将渗压计的测头埋设，周边用足够的砂砾料进行回填，之后进行封孔。由于每个钻孔内分别埋设2-3个渗压计，故在施工时，先将底部的渗压计埋设并回填砂砾料后，用止水材料进行封闭，直至下一个渗压计部位下15cm。止水材料按照设计单位或监理工程师的要求选配。渗压计埋设后将测线引出至临时观测室内集中观测。

2）量水堰的安设：

量水堰是为进行观测大坝渗流量的仪器，施工时，按照设计部位安设在下游坝趾集水沟内。集水沟内的水是坝体渗流、坝基渗流、岸外地下渗流、地面雨水径流等四方面的来水，为了观测大坝的渗流量，在必要时可在集水沟内专设管道或集水坑槽来区分渗流来源。

 2、观测：

施工中2天观测一次；在库水位有较大变化时（如停工、水位骤降、坝体裂缝），增至1天观测一次。设置专人进行观测、记录，并随时加以整理。仪器的标定检验、埋设安装、回填土试验结果及观测时的库水位等，均做详细记录填表。所有观测资料整理制成观测成果表、计算统计表并绘制孔隙水压力等值线图。分析成果是否符合正常变化规律、对坝体安全作出判断并提出结论性意见。在工程完成后作为竣工资料的一部分，经技术负责人签署，移交建设单位。具体观测及整理按照《土坝观测资料整理方法》（SLJ701-80）和《水工建筑物观测工作手册》及有关规定进行。

（三）、水平壤土铺盖：采用反铲挖掘机挖土、自卸汽车运输，推土机平土，按设计要求的干容重，选用吨位适合的碾压机进行碾压。

（四）、干砌石护坡：

1、坡面清理：采用人工精确削坡至设计土坝边坡线，人工开挖脚槽土方，并清除坡面杂物。

2、反滤层铺筑：采用人工由下至上铺筑，振动碾进行碾压，边角处蛙式打夯机补边夯，确保反滤层达到设计厚度及质量标准。

3、干砌石护坡：

1）精确测量定位，沿坝轴线方向每隔10m设一道坡顶、坡中及坡脚的纵向护坡表面高程控制桩，用22号铁线进行拉线控制护坡铺砌。铺筑时横向采用两道纵向控制线之间挂线控制砌石表面平整度(用2m靠尺量测不超过±5cm)。

2）干砌石砌体铺砌前，先铺设碎石垫层，垫层与砌体相配合随铺随砌。干砌石护坡以一层与一层错缝锁结方式砌筑，石块咬合紧密，石块前后的明缝用小片石料镶嵌添塞平稳。

3）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。砌体外露面选用较整齐的石块砌筑平整。块石无风化，岩石表面新鲜，砌筑后表面平整度2m直尺不超过±5cm，无通缝，缝宽不超过2.5cm。 

（五）、浆砌石施工

施工前，先进行砌筑工程M7.5水泥砂浆配合比试验，并选定其配合比、稠度。使其满足设计及施工要求。然后进行施工放线工作，对砌筑体平面位置，高程实际测放。并作好砌体施工控制样架，对测放控制桩位进行保护。

a、边墙砌筑施工。采用铺浆法分块作业，砂浆稠度30-50mm，边墙分块10m 一块。两块相邻边墙间分缝用膨胀止水条填塞。砌筑时采用顺丁错缝砌筑，上层砌块压在下层砌块的1/3 处，同砌块不能同时上升部位，留临时间断处，砌成斜搓，砌缝宽度不大于20mm。砌缝灌浆饱满，不留孔洞。

b、底板砌筑施工。采用铺浆法分块作业,砌体表面错缝,灰缝宽度不大于20mm,砌筑时坐浆及灰缝砂浆饱满,无孔洞。砌体表面平整。

c、砌筑材料运输:施工中,砌筑材料施工区内采用3 辆1T 翻斗车运输。

d、砌筑材料

砌筑用砂浆用砼搅拌机拌制，1T 翻斗车运至施工点。拌制砂浆水泥选用达国标的大厂水泥32.5级水泥。砂料采用灞河砂，粒径0.15～5mm，细度模数2.5-3.0，水选用饮用水库水。砌筑用块石选用质地坚硬，最小边长尺寸不小于15cm，无风化、剥落和裂缝、污垢、水锈的新鲜开挖块石。

e、浆砌石砌体养护

砌体在砌筑后12-18h 之间及时养护，养护采用洒水养护并经常保持外露面湿润，养护时间14 天。

f、浆砌石砌体清缝、勾缝。

在砌筑24h 后，对砌体清缝，缝宽不小于砌筑宽度，缝深不小于缝宽2 倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不残留灰碴、积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆单独拌制，严禁与砌体砂浆混用，采用砂灰比为1:2。勾缝完成且砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，并用草袋浸湿覆盖24 天，在养护期间经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰接和振动。
（六）、C15预制块护坡防浪墙
 形位准确、先角后腹、坐浆摆砌，平顺稳固、交错拉结、满浆错缝、端齐带正、料好、缝匀、保洁、养护。

1、形位准确：精确测量确定墙体位置，在墙段两端设样板挂线，保证墙体断面、长度等墙体结构，保证标高、轴线等空间位置。 
2、先角后腹：先砌筑定位行列和转角石，再砌筑腹石。每层石料大面向下，做成阶梯状，每砌3-4层进行找平一次。

3、坐浆摆砌：先铺足砂浆，再逐块摆预制块。坐浆厚为设计灰缝的1.5倍，即为3～5cm，预制块块放稳压实后，底浆冒上预制块块厚度的1/3—1/2高。

4、平顺稳固：直面平直，曲面弧顺，折线清晰，大面要平整顺畅，预制块摆砌在砂浆之上，要稳固，不许活动“说话”。

5、满浆错缝：预制块与块相邻之间要有2cm的胶结缝。砂浆要坐足、填满、捣实，用扁铁捣固法。

6、端齐带正：每段止水端头立面，水平方向要平直且垂直于墙体轴线，不许弯曲挤弯或挤歪止水带；坚向要竖直且垂直于墙体轴线，不许弯曲歪斜。端面也要象墙面一样逐块坐浆摆砌，绝不许掷抛乱扔。止水带安装位置准确竖直，没有破损、缺边。墙体端面与止水带间不许有缝，保证外表美观。

9、料好：材质、粒径要符合质量要求。预制块表面干净、无裂隙，无锈面、无石粉和泥土，砌筑前用水淋湿块，使表面湿润。坚决弃掉不合格预制块；砂子含泥量不许超标，不许有土粒，含土粒砂料现场过筛；砂浆不许落地带土，粘土砂浆不许上墙，保证砂浆标号；水泥按要求使用；水要没有污染的洁净清水；

10、缝匀：砌筑过程中随时将水平和坚向缝多余砂浆刮除扫净，保证外露面外缝宽度和深度。砂浆勾缝做到足深、足宽、足强度，外形美观。

11、保洁：砌筑过程中要洒水保持砌面湿润；砌面过水有沉泥的要及时冲洗干净；预制块上墙砌筑前要采取措施，防止粘泥土等二次污染，运输与雨天造成的预制块表面石粉、泥土在用前清洗干劲净。施工缝层面处理时，浮碴杂物及时清除，并用清水冲洗干净。

12、养护：砌筑暂停或砌筑完成12小时以后，及时坚持洒水养护；炎热天气长时间外露砌面要用草袋遮护防晒；养护时间不少于14天。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（七）、坝顶道路

1、下承层（土坝顶面）：

大坝土方填筑完成并经监理工程师验收合格后，人工配合机械进行坝顶表面清除杂物并精确整平形成1.5%的横坡。

2、浆砌石防浪墙及砼路边石：

对浆砌石防浪墙与砼路边石进行精确放样，确保道路的幅宽，浆砌石防浪墙与砼路边石达到标准强度后方可进行道路施工。

3、现场储料：

由自卸汽车直接运料卸至现场。

4、摊铺碎石
采用人工配合机械进行全断面满铺法，先摊铺一段进行试验，反复进行检测虚厚高度，确定施工参数。摊铺时，将粒径超过设计要求的石块捡出。
5、整平

人工配合推土机进行整平。

6、稳压

用光轮压路机（12-15t）由路拱低处向路拱高处慢速稳压两遍，碾压全过程高程控制，人工处理凸凹不平地方，使之符合要求。稳压随时进行洒水。

7、碾压：

1）、用12-15t光轮压路机碾压，后二轮每次重叠轮宽的1/2。

2）、由路拱低处向路拱高处碾压，随压随检测纵横断高程。

3）、随压随洒水，碾压至表面平整无明显轮迹，压实度合格。

4）、碾压过程中，从稳压至碾压成活前要完全中断交通。严禁机动车等在面上调头、转弯、刹车以防表面松动。

5）、碾压时若有局部软弹现象，应立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压。若出现推移，应适当洒水、整平、压实。

6）、分段进行施工，衔接处可留一段不压，供下一段施工回转机械之用。

8、养护

保持湿润状态下养生，当表面过于干燥时，可洒水养生（禁止用水管直接冲水）养护期宜在5～7天。养护期间内严禁车辆在道路上进行急刹车或调头。第三节  溢洪道、隧洞工程
溢洪道左边墙为新建浆砌石边墙，顶宽0.5m，溢0+004.67~0+016.78、溢0+.47.56~0+059.056段底板全部拆除重建为钢筋砼C20砼底板，溢0+004.67~0+016.78右边墙拆除重建为浆砌石边墙。进口段导水墙采用C20砼，控制段左边墙采用C20砼浇筑，右边墙为浆砌石砌石。边墙采用M7.5浆砌石，表面采用C20砼衬砌，溢洪道底板厚均为C20砼200厚，且溢洪道底板部分坐落在坝提填土上。新翻修溢洪道底板与老底板间伸缩缝宽20mm，伸缩缝用沥青油膏填充。陡槽底板中间处设一道40cm×40cm的纵向排水沟，每隔12m设一道30cm×30cm的横向排水沟且布置在横缝的下游侧，沟内填满砂卵石，沟顶铺一层厚2.5cm的木板盖板。

溢洪道右边墙高度部分不满足要求的设计的边墙高度，对不满足泄洪要求的边墙进行加高处理，以满足泄洪安全的要求，左边墙为新建溢洪道边墙，满足设计边墙线高度要求，并设Φ75PVC排水管，间距为1500mm，呈梅花型布置，墙背为回填土时设反滤料。

1、 施工流程

溢洪道施工工序流程


引水隧洞施工工序流程






二、主要施工方法及技术要求

(一)、拆除工程：原溢洪道的砼需进行拆除，采用人工进行砼拆除。装载机装弃碴、自卸汽车运弃碴至弃料场，施工场地内不得存有砼弃碴。
1）浆砌石拆除

采用人工拆除，即人工用镐、钎配合空压机用风镐拆除。人工拆除的弃碴料集中堆放，用装载机装自卸汽车运至弃土料。

2）砼地板拆除

人工用大锤、钢钎、钢镐并配合空压机风镐挖除。拆除弃碴用装载机装车运至弃料石厂。
(二)、土方开挖：采用反铲挖掘机平面开挖，自卸汽车直接运土料至一期围堰部位，进行围堰土方填筑。

(三)、石方开挖：

1、主要施工工序：




2、钻爆分层：

1）采用自上而下分层开挖至设计高程的梯段台阶爆破方法。顶层爆破采用深孔微差爆破和浅孔爆破相结合的钻爆方法。对于边坡轮廓线钻爆开挖，采用预留1.5m的岩体，深孔微差爆破结束后，依据设计要求从上至下逐层采用小孔径、小药量爆破方式。边坡轮廓线采用光面爆破的方法完成此部分钻爆。中层爆破采用浅孔爆破方法一次钻爆到位，边坡采用光面爆破的钻爆方法完成。底层（保护层）爆破采用保护层一次钻爆到位、底部设0.2m柔性垫层的钻爆方法完成。

2）钻爆方法：

深孔微差爆破：选用潜孔钻机造孔，钻孔呈梅花型布置。装药结构采用分段装药结构形式，孔底装药为全孔装药量的50%-70%;上部装药量是全孔装药量的30%-50%。

浅孔爆破：选用手风钻造孔，孔网呈梅花型布置。装药结构采用连续装药结构形式。

保护层爆破：保护层钻爆质量的好坏直接影响到建基面质量的好坏，因而必须按规范要求，保护层预留1.0m的岩体。保护层一次钻孔到位、底部设0.2m柔性垫层、小孔径小药量、单孔钻爆的方法。

光面爆破：开挖轮廓线的钻爆选用光面爆破技术完成，采用手风钻造孔，钻孔沿开挖轮廓线布置，采用钻孔机架来控制钻孔方向和钻孔斜度。装药结构采用连续装药结构。
3、爆碴挖运：爆碴采用推土机配合装载机装车、自卸汽车运碴至弃料场。

4、基础整修：钻爆开挖达到设计高程后，由人工开始整修基础。对于破碎岩石和松动岩石以及不符合质量要求的岩体予以清除处理。对于极易风化、软化的软弱基础，及时进行砼衬砌。若暂时不能衬砌，则预留撬挖层暂不清除。

(四)、基础处理：

本工程基础处理为溢洪道固结灌浆、帷幕灌浆。

1、帷幕灌浆

1)、钻孔 

帷幕灌浆孔采用150型和300型回转式地质钻机钻孔，钻头采用金刚石钻头，钻机安装平正稳固，钻进过程中进行孔斜测量，保证孔向准确。钻孔孔位偏差不大于10cm，孔底偏差不大于0.25m；在钻孔灌浆时应对岩层、岩性及孔内各种特殊情况进行详细记录。钻孔遇有洞穴、塌孔及掉块难以钻进时，先进行灌浆处理，然后继续钻进，如发现漏水应及时查明原因，及时处理，然后钻进。

2)、钻孔冲洗、裂隙冲洗及压水试验

灌浆孔在灌浆前应进行钻孔冲洗，孔内沉积厚度不得超过20cm。冲洗压力为灌浆压力的80%，若该值大于1MPa时，应采用1MPa，直至回水清净为止。如采用自上而下分段灌浆时，先导孔应自上而下分段进行压水试验，各次序灌浆孔的各灌浆段在灌浆前宜进行简易压水；如采用自下而上灌浆，先导孔应自下而上各段进行压水试验，记录吸水率数据，压水试验压力值为灌浆压力的80%。各次序灌浆孔在灌浆前全孔应进行一次钻孔冲洗和裂隙冲洗。 
3)、灌浆

灌浆所采用的水泥品种应根据灌浆目的和环境水的不同而确定，宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥且标号不得小于32.5级，根据灌浆需要可在水泥浆中加入外加剂，如速凝剂、减水剂、稳定剂等，浆液自制备至用完的时间应小于4小时，否则按弃浆处理不得进行使用。

灌浆孔在基岩段长度小于6m时，可采用一次性灌浆法，大于6m时可采用自上而下或自下而上分段灌浆法，但各段长度宜采用5—6m。灌浆所用压力表的安装，如采用循环式灌浆，应安装在回浆管路上；如采用纯压式灌浆，应安装在进浆管路上，灌浆浆液的浓度应由稀到浓，逐级变换。帷幕灌浆水灰比可采用5：1、3：1、2：1、1：1、0.8：1、0.6：1、0.5：1等7个比级，开灌水灰比宜采用5：1。当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或注入率保持不变而压力持续升高时，不得改变水灰比。当某一比级浆液的注入量已达300L以上或灌注时间已达1小时，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不明显时，应改浓一级。当注入率大于30L/min时，可根据具体情况越级变浓。

帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法，在规定压力下，注入率不大于0.4L/min时，继续灌注60min，或不大于1L/min时，继续灌注90min，灌浆可以结束。采用自下而上分段灌浆法时，继续灌注的时间可相应地减少30min和60min，灌浆可以结束。

帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主。检查孔的数量为灌浆孔总数的10%。检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。
4)、封孔：

采用自上而下分段灌浆法时，灌浆孔采用分段压力灌浆封孔法，采用自下而上分段灌浆时，采用压力灌浆封孔法，固结灌浆封孔采用机械压浆封孔法。

2、固结灌浆

固结灌浆孔可采用风钻或其他形式钻机钻孔，终孔直径不小于38mm，孔位孔向和孔深应满足设计要求。

固结灌浆孔的钻孔冲洗及裂隙冲洗与帷幕灌浆相同。固结灌浆应按环间分序、环间加密的原则进行，环间宜分为两个次序，地质条件不良地段可分为三个次序。灌浆孔基岩段长小于6m时，可全孔一次灌浆。当地质条件不良或有特殊要求时，可分段灌浆。固结灌浆的比级和变换与帷幕灌浆相同。

固结灌浆在规定的压力下，灌浆孔段注入率不大于0.4L/min时，延续30min，即可结束。

固结灌浆质量检查应以进行压水试验检查，检查应在该部位灌浆结束3～7d后进行，检查孔数量不小于灌浆孔总数的5%。孔段合格率应在80%以上，不合格段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。
(五)  模板工程

1、施工方法

混凝土建筑物主要采用定型组合式钢模板，并用钢管、型钢等组成模板支撑框架。局部采用木模板，支模前进行打光、磨平、除锈并涂刷脱模剂。支模时，模板接缝要求紧密不漏浆，内侧光滑平整。接缝间夹用泡沫胶条，拼装模板之间有间隙时，可用醇酸腻子塞严，不得采用破损模板。按照设计要求，精确测量定位，人工现场拼接组装、支撑，内侧用对拉钢筋进行联接前后两块整体模板，外侧用槽钢、钢管、木方进行横纵加固。四角用角钢对接，外围用丝杆支撑。支撑时测量控制并复核，及时校正模板位置。模板组装支立后，检查是否有足够的可靠度承受浇筑的混凝土的重量、侧压力和其他荷载等。

2、模板工艺

1)、闸门槽二期混凝土模板：

在底坎、边导轨安装、闸墩砼完成后，对此处进行凿毛处理。模板采用滑动模板。在闸门槽顶部，横置2根16号槽钢，千斤顶倒置固定在槽钢上，通过爬杆，将操作平台平稳提升，把钢模固定在平台的4个角上、采用螺栓调节准确位置，每孔闸门4只千斤顶，两侧可以同时浇筑混凝土。

2）、柱、边墙模板

利用定型组合式钢模板（倒角、孔洞采用强度较好的木模），进行支设，一次支设至结构高度。

3）、启闭工作平台模板：

利用定型组合式钢模板和木模相结合的方法，底部采用圆木支撑，横、顺交叉木方上部铺设钢模或木模板现场拼装，一次支设完成。

4）、洞身模板：

洞身模板支设较为简单，主要利用钢模，边角和底部用木模封堵。在边墙上预埋锚筋，焊接螺栓，用以固定模板，内部设置横顺支撑框架。截水环采用木模板进行支设。

5）、墩头模板：

采用半边形结构木模板，制做承力架，配合围令及半边形木模板。每个墩头分左右两块，立模时采用对拉螺栓固定。

6）、溢洪道驼峰堰及挑流鼻坎模板：

先在下层混凝土的阶梯形表面预埋拉筋及钢筋柱，做为模板的固定支撑；按照构筑物轮廓线做好桁架，在桁架上安装定型钢模板及木模板，采用蝶形卡将钢管与桁架固定成一体，制成异形模板；在异形模板上对应拉筋部位预留套管，使拉筋穿过套管与模板固定。模板校正后立即进行混凝土浇筑，当混凝土强度达到1-2.5KMp时，将模板拆除，然后进行抹面处理。

(六) 钢筋工程
1、准备工作 

1)、配料单

根据构件的配筋图，先绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号；主要按施工图上的钢筋材料表抄写，但是下料长度必须由配料人员计算好填写。
2)、料牌
用木板或铝片制成料牌，将每一编号钢筋的有关资料：工程名称、图号、钢筋编号、根数、规格、样式以及下料长度等标注于料牌的两面，以便随着工艺流程传送，最后系在加工好的钢筋上作为标志。

3)、配料计算的注意事项：


（1）配料计算时，要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计规范要求的前提下有利于加工安装。

（2）配料时，还要考虑施工需要的附加钢筋，双层钢筋中保护上层钢筋位置用的“撑脚”等。
4)、提取原材料

1）、提取的原材料的规格型号等必须与配料单一致。 

2）、提取的原材料必须有产品检验合格的标识。

2、钢筋加工
1)、钢筋除锈

钢筋表面应干净，锈皮、油渍、漆污等，在使用前均清除，除锈方法采用钢丝刷与除锈机除锈。
2)、钢筋调直

φ8的盘圆在下料前用调直机进行调直。

3)、钢筋的切断

钢筋切断采用切断机和无齿锯进行切断。将同规格的钢筋根据不同的长度长短搭配，统筹排料，先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。在切断过程中，发现钢筋有劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。
4)、钢筋的弯曲成型

采用钢筋弯曲机进行钢筋的弯曲成型作业，小直径的钢筋采用手工弯曲。

5)、成品的堆放

成型好的钢筋必须轻抬轻放，避免摔地产生变形，按编号上料牌，勿使遗漏。清点每一编号的钢筋成品确切无误后，堆放在指定的场地上。

3、钢筋焊接

钢筋焊接采用直流弧焊机按设计要求及规范规定进行作业。

4、钢筋的绑扎与安装 

按照设计文件要求，进行钢筋的绑扎。受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用绑扎接头时，在任一搭接长度的区段在35d以内，且不小于500mm区段内，有接头的钢筋截面的百分率应遵守有关规定。绑扎接头、搭接长度的末端距钢筋弯曲处不得小于10d ,两者也不宜位于构件的最大弯矩处。钢筋绑扎必须符合现行规范要求。

(1)、现场绑扎的准备

1)明确各个单根钢筋的形状及细部尺寸，确定各类结构的绑扎程序。准备绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。

2)水泥砂浆垫块厚度应等于保护层厚度，垫块的平面尺寸：当保护层厚度等于或小于20mm时为30×30mm，大于20mm时为50×50mm。垂直方向使用垫块时，可在垫块中埋入20号铁丝。

3)划出钢筋位置

平板或墙板的钢筋在模板上划线：柱的箍筋，在两根对角线主筋上划点：梁的箍筋，则在架立筋上划点；基础的钢筋，在两端各取一根钢筋划点或在垫层上划线。钢筋接头的位置，应根据来料规格，结合接头位置、数量的规定。使其错开，在模板上划线。

4）提料前的检查

 核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量，如有错漏应及时纠正，同时还要根据锈蚀情况，确定有无必要进行除锈。

5）钢筋的绑扎

底板钢筋上扣量较多，采用一面顺扣进行绑扎；边墙、立墙、启闭台或洞身等要求牢固的地方采用十字花扣或反十字花扣。

6）检查验收：

钢筋绑扎完成后，施工班组对钢筋的种类、型号、位置、数量进行检查，自检合格后，报请监理工程师进行质量验收，验收合格后方可进行混凝土的浇筑作业，不合格的坚决返工。
(七)  混凝土工程

1、原材料

（1）、水泥

①、水泥品种及标号必须符合设计要求、符合国家行业的现行标准。

②、进场水泥必须有生产厂家的品质试验报告单，到有资质的试验室进行复试，合格后方可使用。

③、水泥运输、储存要分批次、品种、标号有序专储，储存期为3个月以内。

（2）、砂石骨料

1、 砂石骨料严格按照监理工程师批准的料源进行采购。

②、砂石骨料进场时须到有资质的试验室进行常规物检，合格后方可使用。

③、砂石骨料按料径须分别堆存不得混杂，周边设置排水沟，粒径大于40mm的粗骨料堆存高度不得超过3m。

（3）、外加剂

①、按设计要求正确使用外加剂。

②、外加剂进场时须有出厂质量合格证及试验报告单，同时须进行复试，合格后方可使用。

③、外加剂使用时，计算精确、浓度均匀，有专人负责填加搅拌。

（4）、水

①、凡适于饮用的水，均可拌制和养护砼

②、使用非饮用水时，要对水质进行检测，合格后方可使用。

2、配合比

（1）、工程施工前，对本工程中各标号的砼委托有资质的试验室进行配合比试验。

（2）、在砼生产过程中，严格遵循配合比进行投料生产。

3、原材料计量

（1）、砂石骨料用拌合系统自动计量；

（2）、水、外加剂溶液通过电子继电器计量其流量。

4、拌制

溢洪道及工农涵洞砼拌制采用小型拌合系统；香山涵洞及管理房采用移动式拌合站。

5、运输：水平运输混凝土采用一吨翻斗车运输，垂直运输向上采用翻斗车经坡道运输至仓面，向下采用溜筒入仓。

6、浇筑

(1)开仓前对钢筋与模板进行检查，自检合格后，经过监理工程师检查合格，方可进行砼浇筑。

1）、模板检查

主要检查模板位置、标高、截面尺寸以及预留拱度是否与设计相符，模板的支撑结构物是否牢固，以免浇灌过程中发生变形、走动等现象。如在已硬化的砼表面上继续浇灌时，事先要除掉水泥薄膜和表面上松动的石子或软弱的砼，并用水冲洗，充分润湿，按施工缝技术要求施工。

2）、钢筋检查

主要检查钢筋的位置、规格、数量是否与设计相符，钢筋上的油污等要清除干净。控制砼保护层厚度的水泥垫块或支架要按规定垫好。如果构件中有预埋铁件或预留孔洞者，应检查铁件或塞子等是否安置正确。整体式砼结构，砼量大的工程以及砼量虽不大但属于重点工程的关键部位，在浇筑砼前，对钢筋的规格、数量以及具体位置应作出记录，作为隐蔽工程验收依据。
（2）、浇筑前，建基面湿润，先浇筑一层厚2-3cm与混凝土成分相同的水泥砂浆，水灰比应较砼的水灰比减少0.03-0.05，以免底部产生蜂窝现象。

（3）、砼入仓，人工平仓。砼的自由下落高度不许超过2m，超过2m时应使用溜槽或串筒。溜槽用白铁皮木板斜向放置。串筒用薄钢板制成，每节长70cm左右，用环钩连接，筒内设有缓冲模板，砼浇筑必须分层浇筑，每层不超过30cm。一个仓面内混凝土要平衡浇筑由低向高，保持砼面水平上升。砼浇筑过程要严格控制，避免超高或低于图纸要求的高程。
（4）、人工振捣，振捣工具为软轴插入式50型振捣棒，振捣时按一定次序（采用梅花式）进行，由内向外，依次振捣，以免漏振，插入下层混凝土5-10cm，与侧模控制在5cm-10cm，防止振动棒碰撞模板，使之变形（涨模）。止水带处应加强振捣，振捣时不能过振，当混凝土表面没有气泡产生，表面泛起一层薄而均匀的水泥砂浆，表明此处已密实，振捣完毕后应边振捣边徐徐提出振捣棒。表面及时修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。

（5）、采用滑模时混凝土浇筑方法：调整水灰比，采用低流动性混凝土，浇筑时分层分段进行，各段浇筑到距模板上口10-15cm时为止，各个工作段保持进行一致。在滑动时必须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋处漏油。待混凝土强度达到0.2-0.5Mpa方可进行脱模，脱模后如表面有缺陷时及时补修。

（6）、混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。当间断超过允许间歇时间，则按施工缝处理。

（7）、施工缝的处理应遵循下列规定：

1）、应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层，用水冲洗凿毛时须达到1.5Mpa；用人工凿除时须达到2.5Mpa。

2）、经凿毛处理的混凝土面应用水冲洗干净，排除积水，在浇筑混凝土之前，在水平施工缝上铺一层2-3cm的同配比砂浆。

3）、施工缝为斜面时应浇筑成或凿成台阶状。

4）、施工缝处理后，须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。一般最低为1.2Mpa,当结构物为钢筋混凝土时必须达到2.5Mpa。

5）、施工缝必要时可设置键槽。

7、养护

混凝土养护：为保证已浇筑好的混凝土在规定短期以内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须做好养护工作。本工程采用自然养护。在常温下,用草帘、草袋、麻袋对砼加以覆盖，避免太阳光爆晒，在砼浇筑后的12-18小时内开始养护，采用微孔喷雾。使砼在一定的时间内，保持足够的湿润状态，利用太阳能，达到提高养护砼温度并保持温度的目的。养护由专人负责，养护时间不少于14天。

8、成品保护：砼浇筑后，保护好混凝土表面，不受污染。拆模时，加强对边角部位的保护。

(八)、 止水、伸缩缝和埋件

1、止水设施

①、止水设施的形式、尺寸、埋设位置和材料的品种应符合设计图的规定。

②、止水带须有出厂质量合格证、试验报告单。

③、止水带搭接采用硫化焊接方式，搭接长度大于20cm，端口采用沥青封堵。

④、安装好的止水带应加以固定和保护。

2、伸缩缝

①、伸缩缝充填材质应符合设计要求。

②、安装时须平顺，基面清洗干净。

3、埋件

①、灌浆管、电气和金属结构设备安装，固定件埋设时，数量、规格、结构尺寸应符合设计要求，安装应牢固、可靠，焊接时应避免埋件的损伤，在砼浇筑过程中不得移位和动摇。

②、锚筋安设

A、钻孔位置的偏差：孔深不得浅于设计深度，但也不得超深。

B、锚筋长为2m、与结构钢筋网相连。

C、钻孔的倾斜度在规定的范围之内。

D、锚筋埋设后，进行压浆，孔口需要楔子，以免振动。须待孔内砂浆达到规范的强度时，方可在其上进行架设工作。

(九)　机电设备及金属结构安装方法
1、闸门埋件安装

（1）、工序流程

测量定位→底槛安装→主、反轨（弧门为侧轨）安装→门楣安装→验收→二期砼→复测

（2）、测量放样
安装前，对闸门位置进行定位，高程引至具体安装位置(底槛附近)，在砼地面或墙上画出明显、牢固的标记。

（3）、起重吊装

埋件重量小，使用慢速卷扬机吊运构件；局部地方使用手拉葫芦。

（4）、水平与垂直控制

水平控制主要是指底槛的水平度控制。就是通过用水准仪逐点控制底槛上平面高程的方法来控制其水平度。为了让读数精确到毫米，采用钢板尺代替塔尺。

垂直控制主要是指主、反轨的垂直度控制。平面闸门用较方便的垂线法来控制主、反轨的正面和侧面的垂直度。弧形闸门用全站仪来控制侧轨平面。

（5）、定位调整

埋件初步定位后，在埋件的各个自由度方向上，用花篮螺栓将埋件与二期砼预埋筋焊接在一起。采用测量控制调整花篮螺栓，最终使埋件的被控制面位置满足设计尺寸要求。

（6）、焊接

采用手工电弧焊方式焊接。

2、平面闸门安装

（1）、工序

检查→运到现场→安装水封→门槽检验→联接启闭机→吊入门槽→启闭试验→封水试验→验收

（2）、吊运

用载重汽车运输，汽车起重机装卸。

（3）、水封安装

水封在现场安装。安装时按水封压板上的孔，用电钻钻止水橡皮。钻好孔后安装水封，紧固螺栓。最后将接头处多余的水封割去，用角向磨光机磨平。

3、弧形闸门安装

（1）、工序

铰座安装→铰链安装→支臂安装→下节门叶就位→支臂与下节门叶联接→上节门叶就位→支臂与上节门叶连接→门叶接缝焊接→弧门启闭机联接→启闭试验→水封安装→封水试验→验收

（2）、起重

门叶与支臂等均用汽车起重机吊装。

（3）、铰座安装

以两侧铰座的轴心线为测量依据，调整铰座的空间位置。调好后将铰座固定在二期预埋螺栓上，浇筑二期砼。具体操作时在侧墙上确定轴心线的投影位置，并画在砼面上，用拉线法控制调整。铰座对孔口中心的位置尺寸用全站仪控制调整。

（4）、铰链与支臂安装

先将铰链与支臂在安装前联好，然后吊放，使铰链对入铰座，穿轴。两支臂安装完毕后，均用手拉葫芦吊起至设计位置（大约），以待门叶安装。     

（5）、门叶安装

下节门叶运输到位，吊入孔口内。调整支臂和门叶，对正联接孔，联接螺栓。螺栓紧固后，门叶落在底槛上，调整下节门叶在大致位置。然后同前一样，吊入上节，联接。之后调整门叶与埋件的间距，定位，焊接门叶间的焊缝。门叶间缝采用手工电弧焊的方式，使用直流电焊机进行2—3遍焊接。焊接后进行超声波无损探伤。

（6）、水封安装

安装水封前闸门与启闭机已经联接好并做好启闭试验。将闸门起落几次后落于底槛上，检查闸门面板侧面与侧水封间隙符合设计要求后安装水封。水封安装顺序是先安装侧水封，再安装底水封和顶水封，然后再安装门楣水封。

侧水封安装时，先将水封压板固定到门叶上。量出水封压板边与侧轨不锈钢面的距离，留出压缩量，从而确定出水封压板与水封的相对位置。以水封压板为准，钻水封（与水封垫板一起）孔。钻好后，安装到门叶上，紧固螺栓，处理边角。

门楣水封在门楣上直接钻孔并安装。

底水封安装时，将闸门提起一定的高度，钻孔安装。

4、卷扬式启闭机安装

（1）、工序

设备检查→轴线测量→启闭机就位→浇注地脚螺栓→安装电气控制屏→试运转→钢丝绳安装→联门试验→验收

（2）、机架安装

按给定的启吊中心线，测量确定启闭机机架的水平位置。用水准仪测量机架高程，确定后用支架固定就位。安装并紧固地脚螺栓，浇筑二期砼。

（3）、电气设备安装

先安装并调平控制柜的基础槽钢，浇筑基础槽钢二期砼。将电气控制柜吊装就位，紧固螺栓。按设计图纸要求接线、调整、测试。然后空载运转。

（4）、钢丝绳安装

将钢丝绳按设计长度下料，先固定在滚筒上一头，让启闭机自卷入槽。钢丝绳与闸门联接时，两个滚筒上的钢丝绳要先紧一根，用另一根调整，最后保证两根钢丝绳紧度相同。

5、液压启闭机安装

（1）、工序

设备检查→轴线测量→启闭机就位→浇注地脚螺栓→泵站安装→管路安装→电气控制屏安装→空载试运转→联门试验→验收

（2）、机架安装

同卷扬式启闭机。

(十)雨季施工措施

为保证工程质量和进度，在雨季施工时采取保证措施如下：

1、掌握天气预报情况，预先确定防雨方案，及时采取措施。

2、混凝土在雨季施工时对堆料场做好排水工作，料场附近挖排水沟，排水沟能够及时排除雨水，不使原材料中冲入泥浆，若有泥浆，应加冲洗。             

3、混凝土浇筑遇大雨和中雨均不得浇筑。施工现场必须备好防雨设施和覆盖用的塑料布、五彩布,以便在小雨时，砼浇筑连续时使用，防止外水进入仓面。

4、浇筑过程中，在拌合时应随时测定砂、石料含水量，及时调整水灰比，确保混凝土质量。及时排除仓内的积水，但不能带走灰浆。

5、刚浇好的砼表面采用塑料薄膜覆盖，上面再盖草袋，否则草袋受雨

淋后污染混凝土表面，影响混凝土表面光泽。

6、雨前及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾；雨后恢复施工，先清除表面凹坑积水，对填筑面进行晾晒、复压处理，必要时对表层再次进行清理，待验收合格后及时复工。

第四节 交通桥施工

跨溢洪道交通桥桥面净宽为6m，长11m，分为2跨（2×5.5m）。设计强度为C20钢筋砼。桥墩基础采用现浇C20砼导墙支撑，中间桥墩为C15砼。桥面梁采用现浇砼梁200mm×400mm。桥面为厚20cm 砼。桥面两侧高1m栏杆采用C20钢筋砼。交通桥主要工程量为：

C20砼浇筑20m3 

钢筋：1.7 T 

C15砼桥墩：35m3 

一、交通桥施工平面布置

交通桥施工时，先将桥底溢洪道导墙修好，并在四周修排水沟。砼搅拌场布置在现溢洪道底板高程165.90 高程，桥面施工道路利用原溢洪道两侧的道路。

二、交通桥施工程序和施工方法

（一）施工程序

施工准备→导墙施工→桥墩砼→墩台砼→梁砼桥面砼→拦杆。

（二）施工方法： 

1、测量放样： 

施工测量放样：为确保桥梁走向，跨距，高程满足设计要求，必须精确地放出桥墩，桥台的中心位置及其纵、横轴线，建立平面控制网，高程系统。

⑴桥轴线长度测量，采用直接丈量法，方法如下： 

沿桥轴线方向用经纬仪定线，钉出一系列木桩。桩间距约为2m。然后用水准仪测出相邻桩顶高差。再用标准拉力用钢尺进行丈量。丈量完成后，进行高差修正。累计得出桥轴线长度。

⑵三角网的布设：用于控制施工中桥墩台的平面位置及桥轴线的校核。

三角点的布设如图所示：

C

A                   B

D

要求：三角点之间视野开阔，通视良好，三角点基础应具有足够的强度。

同时，桥轴线为三角网的一条边基线。AC、AD 长度应为AB 长度的0.7～0.8 倍。

⑶高程测量：由国家水准点或业主给定的水准点引至施工场地，布设水准控制桩，并进行高程闭合，要求达到到三等测量精度。

⑷桩墩的施工放样：必须先测设墩基础的中心及轴线，中心线为坐标轴，用支距法放出各桩中心位置，其限差为±2cm。如图所示。放出的轴位经复核后，方可进行施工。

2、施工准备：包括临建场的搭设，施工场地平整，施工道路，修建

修整及施工所需的设备就位，风、水、电线路架设等。临时设施场地平整：利用推土机整平。

施工道路：挖掘机配合推土机施工。下基坑路面宽3m，路面铺15cm 厚砂砾石。

3、墩、台砼施工：包括承台砼、桥墩砼、墩台砼。

施工方法

①钢筋制作安装：钢筋的制作在综合加工厂进行。制作好的钢筋分类挂牌。单独捆绑成堆。钢筋安装时应按图施工。焊接时，焊缝长度应满足规范要求，且接头错开。

②模板制作安装：承台和墩台模板采用标准组合钢模板。桥墩模板采用定型钢模板。定型钢模板在综合加工厂制作,每节长度为1.5m。安装用8T 汽车吊安装。吊装前，先在地面拼装成型，整体吊装。模板安装时，应严格控制模板接缝，接缝应严密不漏浆。砼浇前，应在模板表面刷砼脱模剂。

4、砼浇筑：砼浇筑，采用人工入仓的方式。桥墩和墩台砼浇筑采用8T 吊车配砼卧罐进行浇筑，砼卧罐体积为0.4m3。人工平仓，振捣器振捣。

5、梁、板砼浇筑

施工方法

①施工准备：包括底板测量放样的整平，承重模板的设计等。承重模板的设计将承重柱定为钢结构造柱，以便拆装。

②承重柱的架设：架设前应先对地基进行整平压实，必要时，可在承重构造柱底部铺设垫层，保证承重柱安放平稳，位置准确。

③模板安装：模板采用组合钢模板。模板安装前，应进行模板支承体系的架设。包括承重柱的架立，主梁、次梁的安放及加固。模板安装时，应严格控制接缝，保证接缝严密不漏浆。

④砼浇筑：采用8T 汽车吊配砼罐浇筑。浇筑时，梁身上升高度基本均匀。同时，应派专人随时对模板的支承体系进行检查，保证支承安全，模板位置准确，砼振捣采用插入式振捣器进行振捣作业。

⑤砼的养化及拆模：砼浇筑完毕后，应及时加以覆盖和洒水养护，保证砼面的连续湿润，养护时间不得小于15 天。拆模前，先对砼的强度进行现场测定（可用回弹仪），其强度达到100%时方可拆模。拆模作业必须先上后下，坚决杜绝拆模时野蛮作业现象发生。

6、桥面施工：包括桥面砼、伸缩缝施工。

施工方法

①桥面砼施工：斗车配合8T 汽车吊砼罐进行施工。人工平仓。振捣采用平板振捣器进行振捣。砼浇筑前应先对桥梁的顶面进行冲毛处理。桥面砼浇筑时按设计分块浇筑。

②伸缩缝处理：桥面砼浇筑完毕后，应进行伸缩缝的处理。在桥面砼浇筑时，对铁皮止水片用模板进行固定。止水片的制作按设计尺寸形状人工制作。砼浇筑完毕后，应小心的拆除止水片固定模板。止水片应严密无漏洞。然后人工加热沥青，充填油麻绳和沥青膏，并将表面压平压光。

7、现场清理：桥梁主体工程施工完毕后，应对现场进行清理整理工作。包括基坑回填、溢洪道底板清理。临时设施的拆除（搅拌场、综合加工厂、临时工棚等），对施工现场场地进行全面的整理工作。

第五节 坝下涵管封堵工程
现有坝下涵管断面尺寸为0.70m（宽）×0.90m（高），为砼拱式结构，其位置也在大坝右侧，坝下涵管进口为分级卧管式，纵坡1∶1.50，共30级，每级三孔，孔径30cm，台阶高0.30~0.60m，坝下涵管长125m。、对坝下涵管采用泵送C15砼回填，并灌浆处理进行封堵，C15砼计80m3，准备购买商品砼进行回填加固，砼运送车每车装8 m3，约10车。现场配备1台中联HBT60C输送泵，泵输送能力为60m3/h。

一、作业条件： 
a. 下达任务单时，必须包括工程名称、地点、部位、数量，对混凝土的各项技术要求（强度等级、缓凝及特种要求）、现场施工方法、生产效率（或工期）、交接班搭接要求，以及供需双方协调内容，连同施工配合比通知单一起下达。 
b. 设备试运转正常，混凝土运输车辆数量满足要求。 
c. 材料供应充足，特别是指定的水泥品种有足够的储备量或后续供应有保证。 
d. 全部材料应经检验合格，符合使用要求。 
e. 搅拌站、浇捣现场和运输车辆之间有可靠的通讯联系手段。 
二、对商品砼的质量检查要求： 
a. 泵送混凝土，每工作班供应超过100m3的工程，应派出质量检查员驻场。 
b. 混凝土搅拌车出站前，每部车都必须经质量检查员检查和易性合格才能签证放行。坍落度抽检每车一次；混凝土整车容重检查每一配合比每天不少于一次。 
c. 现场取样时，应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护，均应由供需双方共同签证认可。 
d. 搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。

三、泵送混凝土： 
1、泵送工艺： 
（1）泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆（或1:2水泥砂浆），润滑管道后即可开始泵送混凝土。 
（2）开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在允许范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。 
（3）泵送期间，料斗内的混凝土量应保持不低于缸筒口上10mm到料斗口下150mm之间为宜。避免吸入效率低，容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。 
（4）混凝土泵送宜连续作业，当混凝土供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂时中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排队，再正转、反转一定时间，待正转顺利后方可继续泵送。 
（5）泵送中途若停歇时间超过20min、管道又较长时，应每隔5min开泵一次，泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5min正反转2—3行程，使管内混凝土蠕动，防止泌水离析，长时间停泵（超过45min）气温高、混凝土坍落度小时可能造成塞管，宜将混凝土从泵和输送管中清除。 
（6）泵送先远后近，在浇筑中逐渐拆管。 
（7）在高温季节泵送，宜用温草袋覆盖管道进行降温，以降低入模温度。 
（8）泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。
2、泵送结束清理工作： 
（1）泵送将结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量（Φ150mm径管每100有1.75m3），以便决定拌制混凝土量。 
（2）泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球。先安好专用清洗水，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击输送管，了解混凝土是否接近排空。当输送管内尚有10m左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出现大喷爆和伤人。 
（3）泵送完毕，应立即清洗混凝土泵、布料器和管道，管道拆卸后按不同规格分类堆放。
第六章 确保工程质量和工期的保证措施

一、组织管理保证

如我方中标，将组建项目部。抽调具有丰富的水利水电工程施工经验的管理人员，组成一支精干高效的项目班子，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理、统一资金收付。建立健全项目管理机构，明确各部门、各岗位的职责范围。加强现场的思想政治工作和后勤保障工作，使每个参加施工的人员充满责任感、荣誉感，发挥出其最大的积极性。保质保量实现工程施工管理目标。

二、施工技术保证

现场建立以主任工程师为核心，施工技术组、质量安全组、试验组为指导,施工技术员为主体的三级管理体系。负责承担与业主、监理、设计的联系、沟通，组织、监督、指导和管理现场施工技术、质量计划的实施。建立并实施质量、技术管理制度，认真制定各阶段施工技术方案和质量保证措施，做好技术交底，建立技术档案，逐级落实责任制。

三、机械设备保证

工程所需的现有设备，我公司已进行了全面的维修和保养，我公司一旦中标即按计划将机械设备组织到场，施工中根据进度计划安排，配置数量足够、性能优良、合理配套的施工机械设备。建立完善的机械设备工地维修保养制度，在施工中进行强制性保修，确保设备的完好率，发挥其最大效益。

四、计划控制保证

工程在总进度计划的指导下，对各施工队和班组制定每周工作计划及每天的实施计划，把全部工作纳入严密的计划控制之内。加强对计划的跟踪检查，建立进度控制的月、周及每天的碰头会制度，检查工程进展和计划执行情况，认真分析可能出现影响进度的问题，做好材料设备进场、气候气象、设计变更、人员变动等各方面的充分估计和准备，避免停工和延误。施工进度延误时，要及时研究安排赶工期计划。施工中通过控制日进度计划以保证周进度计划，控制周进度计划保证月进度计划，以月进度计划保证总工期目标的实现。

五、质量安全保证

我公司在多年的水利水电工程建设中深刻地认识到施工质量是一个工程的灵魂。在施工中将严格按照既定的质量保证大纲建立质量管理体系，完善管理程序和施工程序，提高质量管理素质，在施工中严把质量关，杜绝质量事故，避免因质量造成工程的损失。抓好安全生产，做好宣传教育工作。建立施工安全管理机构，规范操作，落实责任。做到警钟长鸣，防止因安全事故影响工作进度。本工程由我公司中标担负施工任务，我们的质量、安全目标确定如下： 

质量目标： 工程质量一次交验合格率100％，单位工程优良率90％，确保总体工程质量优良。

安全目标：按照JGJ59－99 国家安全标准，组织和管理生产，确保无重大安全事故，重伤和死亡事故为零，杜绝一般事故发生。

六、质量保证体系、质量管理措施

（一）建立并保持质量保证体系的有效运行

在集团公司质量体系下，建立以项目经理为第一责任人的项目质量保证体系，严格遵照集团公司质量体系文件（《质量手册》和25 个程序文件）的规定和要求，确保施工全过程始终处于受控状态， 认真贯彻GB／T19000－2000 idt ISO9002：2000 标准。质量保证体系组织机构如下图所示。

质量保证体系组织机构框图

        项目经理


        主任工程师                  项目副经理


        技术组、质检组、试验组             物资设备组


土方班组  石方班组       砼班组     机械设备班组    房建班组

（二）质量体系中各类人员的质量职责

项目经理——是该工程项目的全权代表，为第一质量责任人，负责质量体系的建立并保持有效运行。外对业主负责，内对集团公司负责，确保按合同要求为业主提供满意的优质工程。

项目副经理——协助项目经理主管生产和工程质量，为该工程质量的主要负责人，负责组织和领导工程的质量管理活动，对施工的全过程按质量体系文件的要求实施有效控制。

主任工程师——为该工程的技术总负责人，组织编写和审批质量计划施工方案和作业指导书；主管施工技术、质检、试验等部门工作；解决好施工中的技术、工艺难题；对关键工序和特殊过程进行有效的监控；领导开展QC 小组活动，确保施工顺利实施，产品质量不断改进。

物资设备组——负责工程所需物资材料和机械设备的供应管理。根据施工进度，及时提供质量合格的设备和材料，负责材料的进货验证和设备的维修保养，为施工顺利实现提供物资保证。

施工技术组——负责施工技术准备，编制施工组织设计（质量计划）和作业指导书，其他施工技术管理工作以及与设计、监理方面就技术问题、设计变更等外部联系并协调解决。

施工技术组下设测量组，专职负责测量放线工作；设专职资料员一名，负责技术档案资料的收集、整理、编目、归档工作。

质量安全组——负责质量计划的监督实施、分部分项工程的质量检验评定；负责进货检验、过程检验和竣工检验；负责对不合格产品和质量事故的评审、处置和报告；与施工技术组共同组织开展ＱＣ小组活动，攻克施工过程的技术难题等，同时设专职安全员负责安全生产日常管理工作。

试验室——负责进货检验、过程检验中的取样和试验工作，为保证工程质量及时提供可靠的数据，并运用统计技术进行质量动态分析。通过设计、试配提供施工所需砼、砂浆等配合比。

计划财务组——负责预决算工作、计划统计工作，对施工进度实施计划管理，对财务实行严格管理，专款专用。

综合办公室——负责文秘和文件资料管理工作、后勤保障工作， 以及其他对外联络工作。

各施工队下设若干施工班组，负责施工组织设计（质量计划） 的具体执行，为该项目的操作层，对各工序的施工质量负直接操作责任。

（三）保证质量的管理措施

为确保本工程质量创优目标的实现，从两个方面对工程质量进行管理，特制定以下质量保证措施。

1、强化全员质量意识，实施质量目标管理，建立质量责任制和质量激励机制，从保证人的工作质量入手实现工程质量创优目标。加大培训和教育力度，强化全面质量意识，使全体员工牢固树立质量是企业生命的观念。企业兴衰存亡与每一位员工的切身利益息息相关，教育职工爱企如家，为了企业的生存与发展，只有走质量兴企的道路，树立强烈的主人翁责任感，要兢兢业业地把各自的本职工作做好。

2、实施质量目标管理，落实创优目标责任制。上自项目经理、副经理、主任工程师、下至各科室、施工队各级管理人员乃至施工班组，都要明确各自的质量职责和创优目标责任，分级负责，层层保证。

3、建立激励机制，产品质量要与每一位职工的经济利益挂钩，制定奖罚办法，并按月及时兑现，奖优罚劣，公事公办，不讲情面。

4、实施质量定期与不定期检查制度，检查分为内业和外业两部分。内业以检查资料和质量记录为主，外业以技术规范、验评标准为依据检查实物质量。检查结果及时通报，好的表彰奖励，差的批评处罚。

5、以公司质量体系文件为依据，公司组织内审小组，对该项目进行质量内部审核，确保质量体系的有效进行。

6、推行全员（管理人员）质量保证金制度，按职务交纳质量风险抵押金，创优目标实现则加倍奖励，反之，罚没风险抵押金。

（四）保证质量的主要技术措施

1、严格按照施工规范、规程和工艺标准施工和操作，不得偷工减料，质检人员按照质量验评标准检查验收，不得随意降低标准。

2、坚持技术交底制度。交底必须在开工前进行，以书面的形式对施工班组进行交底。交底必须履行签字手续。质检员要随时监督班组是否按技术交底的要求执行。

3、必须坚持样板引路制度，每项工程开工前必须做出样板件（即试验段），达到优良标准才能全面展开施工作业。

4、必须坚持技术复核制度，尤其在测量放线定位和标高的控制上，必须对测量结果进行复核，并做出复核记录，确保测量无误后才能开始施工。施工过程中对放线桩还要进行多次复测。

5、必须坚持“三检”制度，即操作班组“自检、互检、交接检”制度，只有在“三检”合格后，质检员才可对其进行正式检查验收。质检员除专职检查验收外，尚应加强施工过程的跟踪质量检查，发现问题及时纠正，做到防患于未然。

6、严把工序质量关。凡工序质量未经质检人员和现场监理工

程师验收通过的，决不允许开始下道工序的施工。尤其是隐蔽工程，必须进行隐蔽验收并做好记录。

7、按照ISO9002 质量体系标准和集团公司质量体系文件要求，严把原材料的采购、进货检验、过程检验和最终检验每一关口。不合格的材料不准入场，不合格的工序不得转序，不合格的产品不得出厂和移交。凡发生不合格现象，应按“不合格品控制程序”执行，质量通病及连续多次发生的同一不合格项还应按“纠正和预防措施程序文件”执行。

8、成品保护。下道工序必须对上道工序的产品质量进行保护。对已开挖成形的渠道边坡也必须进行保护，尤其是洪水季节，要提前采取可靠的防洪排水设施和措施，以免洪水对渠道边坡造成破坏。

9、测量控制是本工程的一项重要工作，全段的精密控制测量及加密水准点设置，由测量组统一用经纬仪、水准仪施测，以保证测量成果的准确和精度。

10、项目部试验室配试验室主任一名，土工试验员1 名，砼试验员2 名，各队（站）配专（兼）职试验员，严格按照有关规范、规定做好试验工作、抽样频率不得减少，试验结果要真实、准确，试验资料要保存完整齐全。

11、开展对重点、难点工程的技术攻关和群众性的ＱＣ小组活动，运用统计技术对质量动态进行监控分析，及时发现问题，分析原因，研究制定对策，预防不合格现象发生和不断改进质量。

12、质量问题整改
在施工过程中，对工程质量的各种因素实施全方位严格控制。一旦出现质量问题或质量指标达不到标准的就地进行整改，在处理上坚持三不放过原则，即质量问题不查清不放过，质量责任人及职工未受教育不放过，质量问题处理不落实不放过。
13、本工程的检验和试验程序详见《检验和试验程序框图》

检验和试验程序框图
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质量控制过程图


















质量过程控制“三检制”检验程序图









第七章 冬雨季施工保证措施

一、冬季施工保证措施

1、充分考虑冬季施工对工程质量、进度的影响，采取相应技术措施，确保工程顺利进行。

2、与当地气象部门建立服务关系，提前掌握旬、月气候变化情况，调整计划安排，现场浇筑砼等都应有所准备，避免由此带来的工作质量隐患。

3、混凝土防冻措施

水用常压锅炉加热，砂石料加热采用搭设暖棚，利用火炉烟道散热法加热，以保证规范规定的砼出筒温度。

⑴严格控制水灰比，控制塌落度在1-3 内。

⑵严格按比例掺加防冻剂，早强剂。水砂石料均加热，施工用

⑶砼浇筑完毕，搭设暖棚用炭火保温。

4、砂浆防冻措施

严格控制砂浆利用率。严格按配合比掺加防冻剂、早强剂。水、砂加热同砼。

二、雨季施工保证措施

1、充分考虑雨季施工对工程质量、�进度的影响，采取相应技术措施，确保工程顺利进行。

2、大雨即将来临前，应将平台上卸下的混凝土浇灌完，来不及浇灌或遮盖而被大雨冲刷的混凝土予以废除。浇灌完的混凝土如遇雨要加以覆盖，以防损伤。

3、无防雨棚仓面，小雨中浇筑，应采取下列措施： 

⑴通过试验，调减混凝土的用水量。

⑵防止外水入仓，仓内及时排水，但不得带走灰浆。

⑶及时做好新混凝土面的保护及顶面的抹面工作。

4、雨后恢复施工时，对施工缝应予以处理。其方法：浇灌30-50cm 厚同标号水泥砂浆做接缝处理。

5、雨季期间应准备足够数量的苫布、塑料布等，以供覆盖水泥。台上的混凝土，混凝土卸料斗及人员避雨等应急措施。

6、雨季施工时，吊车及井架须有防腐设施。

7、雨季施工要经常测定砂石含水量，以便及时调整砼、砂浆的配合比。

8、保证场内交通道路的完好，保证排水沟道的畅通，雨后能及时排除场内积水，做好防汛的各项工作。

第八章 安全管理、文明施工、环境保护措施

一、安全生产保证措施

项目部安全管理小组，由项目经理任组长。工地设专职安全员，负责本工程的安全管理工作。各施工队设兼职安全员，协助队长做好安全生产管理。工程施工作业含有施工现场临时用电、大中型机械操作等施工作业，工程在施工中可能发生触电、机械伤害等事故。本工程在施工中，应严格执行国家制定的有关安全管理制度及规程，建立各项规章制度，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产组织机构，以确保安全生产无事故。我公司根据该工程的施工特点，特制定以下安全技术措施。

（一）一般规定

1、根据公司制定的《安全管理文件规程汇编》，建立健全项目部的安全生产管理制度及奖惩办法，落实各类人员的安全生产责任制。

2、依据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”，成立以项目经理为安全生产第一责任人，由项目副经理、主任工程师、质检员、安全员、施工技术员及作业队长组成的安全生产领导小组。安全生产管理体系见《安全生产管理体系框图》。

3、凡参加本工程施工的全体人员都必须在施工作业前接受安全生产教育，项目部定期开展安全及安全意识教育，使施工作业人员掌握本工种的安全操作规程及安全急救常识，对新工人必须坚持进行三级安全教育。

4、项目部建立安全生产检查台账。项目部每半月组织一次质量、安全、进度全面的大检查，作业队每周组织一次检查，班组在每天上班前进行安全教育和检查。

5、施工负责人须全面检查各项施工前的准备工作，做好安全技术交底工作，使安全管理在思想上、组织上、措施上得到有力落实。

6、进入施工现场的作业人员必须佩戴发放的劳动保护用品。

7、电工、电焊工、机械工、驾驶员等特殊工种必须持证上岗，未取得上级部门发放的操作证严禁上岗作业。

8、遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废水、固体废物及噪声对环境的污染和危害。

安全生产管理体系框图
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（二）临时用电安全要求

1、施工现场临时用电由专人负责架设，并负责维修管理。电工必须经安全培训考核合格持证上岗。

2、施工现场临时用电实行动力与照明用电分两个横杆架设，线路采用TN－S 系统（三相五线制），架空线路距地不小于6m，线间距不小于30cm。

3、架空线中采用绝缘铜线或铝线。为了满足机械强度，绝缘铝线截面积不小于16mm2，绝缘铜线不小于10mm2。线径应根据负荷大小经计算确定。

4、施工现场实行“三级配电，两级保护”，每台用电设备采用“一机一闸一箱一漏”措施，重复接地电阻小于10Ω。

5、配电箱、开关箱应采用不小于1.5mm 厚钢板或绝缘材料制作，安装下底与地面间距离应在1.3-1.5m 之间，移动式开关箱支架高度不小于0.6mm。

6、漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s，潮湿和有腐蚀场所使用的手持电动工具，其漏电的额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

（三）施工机械安全要求

1、搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准用轮胎代替支撑。

2、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等处，应良好，滚筒内不应有异物。

3、进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后将料斗固定好。

4、挖掘机在操作时，一次挖土高度一般不超过４m，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过，上下坡时坡度不应超过20 度。

5、电焊机外壳必须接地良好，焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，焊工严格按照操作规程作业。

（四）消防安全措施

对职工进行消防安全知识的教育和训练，对驻地和库房加强火源管理，尤其油库是消防重点，配合砂堆、灭火器等消防措施，并设专人看管，一天24 小时随时有警卫值班，非工作人员严进入内。确保消防水源充足和供水系统工作正常。

二、环境保护措施

在施工过程中，项目部将严格遵守国家、省、市所有关于环境保护的法规，加强对施工人员的教育与管理，自觉保护草木及各类自然资源，保护生态环境，不破坏耕地；避免有害物质污染土地、河流。施工废物，要彻底清理，运至指定地点。运输车辆要控制好噪声，防止扰民，控制进入村屯运行车辆的速度，定期用洒水车对道路进行湿润养护，防止灰尘造成污染。保持生活区和施工作业区的环境卫生，定期清理施工现场的废物和垃圾，并将其运到指定的弃碴场进行掩埋或焚烧处理。施工临时占地结束后，尽快恢复植被。

具体措施是：

1、项目经理部根据部颁的环境管理标准，建立项目环境监控体系，对合同规定的施工界线之内的生态环境，尽力维护原状，对合同规定界线外的生态环境，必须予以保护。及时反馈监控信息，发现问题及时纠正并采取整改措施。
2、废气处理

施工现场不得熔化或焚烧油毡等可能产生有毒和有害烟尘和有毒气味的废弃物。加强对燃油机械设备的维修保养，使机械在正常和良好的状态下工作。

3、粉尘控制

加强对土料开采场、停车场、穿越村屯或离村屯较近的施工道路等施工场所土料挖装运卸时的管理，在施工期经常清扫并配备洒水车经常洒水，避免产生粉尘。

4、噪音防护

选用低噪声设备和工艺，加强施工设备的维修和养护，减少运行时的噪音。

5、人群健康保护

施工期因饮食、环境卫生条件较差，施工人员相对集中，易造成各种传染病的漫延，应加强施工人员健康的保护。首先建立一套卫生防疫体制，加强疫情监测，对施工人员做定期健康体检。发放常见病的预防药，以备急用。生活区定期灭虫、灭鼠。对工地炊事人员定期进行全面体检和卫生防病知识培训，广泛宣传多发病的预防知识，加强群体免疫力。

6、边坡和植被保护措施

加强安全防火，以免引起火灾，破坏植被。在土方开挖施工中，必须注意保护边坡和附近的农田，防止水土流失。主体工程完工后，要恢复原貌。

7、河流水质保护措施

加强对河流水质的保护意识，施工时，避免将废物、垃圾、废油等有害物质遗留在施工现场，而带入河中，对河流水质造成污染。施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排入河道内。工地设专人监控施工区，定期检查，发现问题，及时纠正。

8、文物古迹保护措施

施工时发现文物、古迹等，立即停止施工，保护好现场，及时向有关部门汇报，按照有关规定处理后方可继续施工。

9、野生动物保护措施

教育职工遵守《野生动物保护法》，自觉爱护野生动物，不得捕猎野生动物。

10、场地清理

在工程完工后，必须在规定允许期限内，拆除施工临时设施，清除施工场地及附近的废弃物，并按监理人的要求进行环境恢复。

第九章 对工程建设的合理化建议

在建设工程中，适当加大投资力度，如增加冬施费用，及时拨付进度款，可促进工程的施工进度，确保工程项目在水库枯水季节顺利施工，以保证水库尽快的正常运行和投入使用。施工中严格按照国家和自治区现行质量验评标准及施工技术规范施工，精心操作，确保优良，争创精品。为达到这一目标，我们将编制详尽合理、切实可行的施工方案，与贵单位密切合作，加强现场管理，严格对各分部、分项工程质量把关。积极配合建设单位及监理部门的工作，并虚心听取各种合理化建议，热诚欢迎甲方及监理人员对我公司施工中的各个部位检查和指导。尊重建设单位、设计单位、监理公司和有关质量监督人员的意见，积极为工程的顺利开展献技献策，共同建好该工程。严格按照JGJ59－99 标准布置施工现场，大搞文明施工。凡施工现场的办公室、职工宿舍、职工食堂、仓库等地均做到整齐、清洁、卫生。施工现场的周转材料、设备料及三材等分类堆放，认真做好环保工作。切实做好施工现场环境保护工作，认真编制施工组织设计，尽力安排好各工序的衔接，杜绝夜间施工以避免施工噪音影响周围居民休息，同时认真履行现场排污(烟)制度及施工现场垃圾的清理存放工作。

第十章 创建文明工地措施

保证现场文明管理施工，检查各项优良率均达85%以上，机械完好率达100%，文明施工资料达100%。创建文明工地。

1、标准化管理，文明施工是安全生产的保证，施工现场在进场、上岗时进行三级教育，管理人员必须挂牌上岗。

2、挂牌施工，各工点设立标志牌,包括施工名称,施工范围，负责人等。

3、现场设施工安全警示牌，如疏导交通牌。

4、施工机械、车辆、材料必须停放，堆码有序整齐，保证现场清洁。

5、严格按公司ISO9002 质量体系认证文件中的程序要求组织施工。

6、建立各职能机构责任制、组织体系、网络图例上墙，管理概况责任到人，落实“主管有人、负责有人、监督有人”机构。

7、重视环保工作，保护环境设施，建立环保制度及措施建立台帐，建立监督制度，做好计划及实施安排，与当地环保部门建立联系，办理有关环保手续。

8、现场材料、成品半成品，各种构件以及周围材料都必须按平面图要求分类堆码并有标签牌。各种库房要有门有锁、防雨、防风、防潮、防重压、库内物品要分类码放并有标签。材料管理台帐建全，并做到帐物相符。可用落地料要及时回收，分类码放，充分利用。

9、按平面布置图就位。按安全标准安装使用和保养。机械旁挂有机械操作规程。机械附安全使用“合格证”或“使用证”。保证机械周围清洁，经常保养，安全运转达。

10、现场人员按规定戴安全帽。现场要设专职警卫，设警卫值班室，并有警卫制度，警卫人员佩带袖标。各施工部位、作业点和通道口部位必须挂安全宣传标语或安全警告牌。现场配置消防器材，做好防火、防爆、防盗和防中毒工作。现场要有安全值班员，并佩戴袖标。现场要有醒目的防火、防盗电话号码。

11、竣工现场要清扫整洁，确保工程的美观。

12、专人负责对道路的清理保洁和路标等设施的维护，每天清扫道路，及时清理道路上散落的泥土、碎石和其它落物，进出现场的车辆由专人负责冲洗车轮、监督车头的泄漏情况，确保现场内外道路的平整清洁，无泥泞和尘土。

13、始终保持施工道路畅通和路面情况良好。如施工需要挖掘或截断道路时，必须征得业主或监理工程师的同意，并采用可靠措施，确保不影响正常施工。

14、加强现场服务，发扬我公司多年来形成的思想政治工作优良传统，深入现场。各单位要做好现场服务工作，解决好职工的后顾之忧。由于本工程施工紧张，因此，各单位的后勤服务，后勤保障工作要供应到位，并以此作为衡量其工作水平的标准。

15、各单位党组织在本工程施工过程中，做好职工的思想政治工作，保障人员、机械、加工件及时到位，通过开展社会主义劳动竞赛等多种形式，最大限度地调动职工的生产积极性，发挥他们的聪明才智，在最短时间内，做出最大的成绩。

16、保证本工程施工整个过程中，不出现重大安全事故、质量事故、机械事故和重大消防、治安案件，防止食物中毒。针对施工任务繁重，且施工面积广，要做好防火、防盗工作，保证施工生产顺利进行。要强化食物卫生和饮用水的卫生检查，防止食物中毒和疾病的流行。

17、在任务量大，工期紧张，环保要求严，质量要求高，施工难度大的情况下，要转变观念，适应现场和业主管理需要，摸索规律，进一步提高自身管理水平，保证文明施工，优质服务，打出我公司的信誉与威风，保持现场“文明工地”的称号。

18、本合同工程施工过程中既要保工程质量、施工进度、安全生产、文明施工达到上级要求，同时培育青年技术骨干和领导干部，通过压担子，抓培训，开展导师带徒等活动，在工程竣工时培育出一批“四有”新人。

19、现场道路修筑、供排水管道和电气线路敷设： 

⑴场内施工道路应坚实、平坦、整洁，在施工过程中保持畅通。

⑵临时给水管线要埋入地下，无滴漏和长流水现象，临时排水要保持畅通。

③施工现场用电及配电线路必须符合建设部部颁《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

20、工地大门用钢管焊接，涂刷油漆并保持洁净。施工区域各种安全警示标志应齐全、整洁、醒目。

21、施工现场应设置“五牌一图”(即工程概况牌、管理人员名单及电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场平面布置图)，要求字迹端正，位置明显，张挂牢固。

22、施工现场要保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，建筑垃圾集中堆放外运。各种料具要按施工总平面图位置放置，施工区域与生活区域严格分开，危险区域要有醒目的安全警示标志。

23、施工现场主要管理人员要佩戴证明身份的证卡、袖标。

24、施工现场在醒目位置应设置固定宣传牌匾，树立企业良好形象，书写宣传质量安全和文明施工的口号。在大型设备、脚手架上插彩旗，营造良好宣传氛围，鼓舞士气。

25、按施工组织设计的内容和位置设置生活、办公设施。

26、生活卫生管理要纳入施工现场管理的总体规划，建立健全工地的各项卫生制度，有关分包单位也按要求指定专人负责，并接受项目的统一领导。

27、办公室卫生

办公室室内应卫生整洁，办公用品摆放整齐有序，环境要保持整洁，无污物和污水。

28、食堂卫生

⑴食堂四周场地平整、清洁、无污水； 

⑵食堂应设置排气、污水排放设施； 

⑶食堂内外墙面应刷白，抹水泥地面，安装纱窗； 

⑷生、熟食品分工并有标记，有防蝇设施，室内不得有苍蝇； 

⑸食堂炊事餐具放置有序，并及时消毒； 

⑹食堂炊事人员要每年进行一次健康检查，按卫生部门核发的

健康合格证上岗，上岗必须穿工作服（帽），保持个人卫生。

29、宿舍卫生

⑴宿舍建设牢固，要有良好的通风； 

⑵宿舍尽量设置单人或双层床，每舍尽量不超过20 人，每人居住面积不少于2m2； 

⑶保持宿舍卫生整洁、通风，日常生活用品放置整齐有序； 

⑷宿舍有清洁管理人员，负责检查和监督宿舍卫生保持情况。

30、厕所卫生： 

⑴应建立水冲式厕所，人与蹲位比为1:30-35，厕所墙面应刷白。

⑵厕所卫生应设专人负责，定期进行冲刷清理、消毒，防止蚊蝇孳生； 

31、饮用水管理

⑴饮用水必须符合国家卫生标准； 

⑵施工现场设1 人烧水并负责供应饮用水倒保温水桶。保温水桶应加盖加锁，防止污染； 

32、个人卫生

施工现场的全体人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，被褥鞋袜应保持整洁，摆放整齐，不吃不洁净食物，不随地大小便。

33、施工单位应遵守国家有关环境保护的法律规定。采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

34、不得在工地焚烧油毡、油漆等产生有毒、有害和恶臭气体的物质。

35、施工车辆（机具）驶出工地前必须进行清扫冲洗干净，不得污染马路。运输散体材料、流体材料或清运建筑垃圾等，要加盖棚布，不得撒漏飞扬污染市容，建筑垃圾清运到规定地点卸放。

36、坚持两个文明一起抓的思想，建立定期宣传教育制度，从“爱民、便民、利民”出发，宣传社会形势，企业精神和工地安全文明卫生有关法律、法规及好人好事等内容。

37、坚持“以人为本”的指导思想，加强外包队、班组文明教育，教育职工遵纪守法，增强法制观念，全面提高以职业理想、职业素质、职业纪律、职业技能为主要内涵的职业道德修养，杜绝刑事违法乱纪行为，树立爱岗敬业精神，提高企业整体和职工的文明素质。

38、施工不扰民的基本要求

⑴合理安排夜间施工时间，尽量创造一个不影响周围居民的正常生活的客观环境； 

⑵坚持封闭式施工。防止周围居民、小孩误入施工现场； 

⑶生活垃圾及时清理，做好施工排水及生活污水排放，做到不污染空气及居民的生活环境； 

⑷做好临时道路道口的安全防护，夜间照明确保交通及行人安全； 

⑸施工材料及施工垃圾的运输必须做到不洒不漏，如有发生必须及时清理，确保道路干净通畅。
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测 量 组





项目经理





机电安装队





项目经理  项目副经理


技术负责人 质检负责人








质检部





工程部





质量管理领导小组





管理手段





质量活动





管理制度





设计文件审核、交底制


材料进场检验制


施工组织设计编审制


拟订技术措施制


分部开工报告审批制











开工前检查





质量目标计划





试验、测量的检验、复测


工序、单元质量控制与评定


贯彻执行质量三检制


定期质量检查评定与总结


质量事故报告处理





施工中检查





质量管理评审





竣工检查





过程质量达标资料齐全


初步质量验收报告


定期质量保修回访





质量奖惩兑现制





总目标：工程质量一次交验合格率100％，单位工程优良率90％，确保总体工程质量优良





不合格





返  工








班组质检员


（初检）





不合格





专职质检员


（复检）





质检负责人


（终检）





不合格





监理工程师


（验收）





不合格





进行下道工序





房建施工队安


全员





机械施工队安


全员





砼施工队安


全员





石方施工队安


全员





土方施工队安


全员





针对施工中的每一项工作内容，组织进行安全教育、


安全检查、安全预防、安全生产的各项活动和工作。








