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三亚某路污水管道整治工程 

施工组织设计

一、编制依据
（1）设计图纸、招标文件、施工合同

（2）现场调查资料

（3）《三亚市某路污水管道声纳检测评估报告》

（4）XX大桥泵站地质勘探资料

（5）XX大桥泵站排污管底标高测量数据
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997

《市政地下工程施工及验收规程》    DGJ08―236―1999  

《市政排水管道工程施工及验收规程》  DBJ08―220―96

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》    GB50212―1991

《建筑工程施工质量验收标准》

《建筑工程质量管理条例》

《施工现场临时用电安全技术规范》     JGJ46-88
二、工程概况

2.1现有管线现状

本次工程施工范围位于三亚某路，管道铺设于三亚某侧岸边，由于三亚河观赏和旅游的需要，在三亚某侧建设了观景平台，致使部分污水干管隐藏于景观平台之下。这就给污水干管的日常养护和运行带来困难和隐患。另外，该段管道又属于截污干管，工程范围内有大量的雨水和污水支管接入，受到海水潮汐变化的影响，使得养护和运行难上加难。

由于海水的侵蚀，使水泥材质的管道材质本身受到腐蚀，对干管安全运行带来严重问题，存在严重结构性缺陷。2008年6月，上海乐通管道工程有限公司对三亚某路污水管道进行了声纳检测。声纳检测范围为三亚某路XX桥至XX大桥泵站，全长1884m，污水管道管径分别为DN1000和DN1200。

在检测中发现这段运行多年的管道多处存在泥沙严重淤积、两处管道脱节和下游管道抬升等情况。本次工程的实施就是为根除隐患，保证管道正常使用。

2.2主要工程量

本项目疏通、检测、修复的范围从XX桥往北第三只窨井至XX大桥往南直到污水提升泵站（含泵站）。

其主要工作内容如下：

提升窨井37座、景观平台开孔9个

分5段进行封堵管口、临时排水，施工中可以根据实际情况合理安排组段

疏通干管1884m
电视检测——疏通结束后立刻进行电视检测，确定管道破损情况及时制定管道修复方案

根据CCTV检测结果，进行局部管道整改、整段管道修

复施工

明挖施工泵站1号井与2号井之间15M管道新铺工作

三、施工计划安排

3.1施工部署

3.1.1项目经理部组建

由于本工程施工段位于三亚市区繁华路段，窗口位置，交通压力大、作业空间小以及及环境保护要求高等客观因素较多，且相对线路较长、工程量大、工期紧，为确保该工程质量满足业主及设计要求，我们公司接到中标通知后，迅即组建了某路污水干管综合整治工程项目经理部，项目经理部下设“四部二室”，即工程部、计财部、质安部、保障部和综合办公室、中心试验室，具体负责项目施工组织、管理、质量监控和内外关系协调。并在此基础上结合工程的实际情况分别组建窨井施工、管道疏通、修复、管道明挖重建等相关施工队伍。

3.1.2施工流程图

根据现场情况安排流水作业，做好各工序间的衔接工作，其流程图如下：

施工准备 ——窨井提升—— 疏通 ——CCTV检测—— 修复管道 —— 检查井修复 —— 闭水试验 

3.2工期安排

本合同段工期为3个月，计划2008年12月15日开工，2009年3月15日前完工，2009年3月底前交验。具体开工时间按监理签发开工令起算，依次顺延。我项目部总体计划：

08年12月15日前完成施工前准备工作，包括施工驻地建设、四通一平、签订材料供应合同、施工队伍进场清理现场，做好必要围挡等文明施工保证措施。

09年3月10日前，按细化的分段流水施工部署，逐节逐段完成疏通、修复施工。

08年12月底前，完成泵站15米长管道开挖施工。

09年3月15日前完成交验准备工作。

3.3工期质量目标

确保合格，力争优良。

3.4劳动力安排

因工程工期紧，任务重，对施工队伍实行严格的组织管理，针对工程特点，管道疏通及修复工作实行轮班作业制，充分利用交通和用水低峰期。各工序安排劳动力合理，并形成流水作业，随着各工序的展开，施工人员陆续增加，施工高峰人数50人。

另外，在管道疏通同时，展开泵站15米管道开挖按铺施工，计划投入20人。

3.5施工机械设备、工具安排

	1
	发电机组
	75
	台
	1
	动力源

	2
	牵引机
	2t
	台
	1
	 

	3
	牵引机
	5t
	台
	1
	 

	4
	直板球
	DN1200
	枚
	1
	备直板4个

	5
	直板球
	DN1000
	枚
	1
	备直板4个

	6
	直板球
	DN800
	枚
	1
	备直板4个

	7
	直板球
	DN500
	枚
	1
	备直板4个

	8
	封堵球
	 
	个
	40
	 

	9
	潜水泵
	 
	台
	4
	 

	10
	水带
	 
	米
	400
	 

	11
	电缆线
	 
	米
	200
	 

	12
	可燃气体检测仪
	 
	台
	1
	 

	13
	含氧检测仪
	 
	台
	1
	 

	14
	防毒服
	 
	套
	2
	抢险

	15
	指挥车
	 
	辆
	1
	 

	16
	高压水车
	 
	台
	1
	 

	17
	气焊、割工具
	 
	套
	1
	 

	18
	客货两用车
	解卡
	台
	1
	 

	19
	皮卡车
	
	台
	1
	办公

	20
	CCTV检测设备
	
	套
	1
	

	21
	空压机
	
	套
	2
	

	22
	螺旋缠绕机具
	
	套
	1
	

	23
	清淤罐车
	15方
	辆
	2
	运送淤泥

	24
	挖掘机
	2.0
	台
	1
	

	25
	翻斗车
	10方
	辆
	4
	场内转运

	26
	其他
	
	
	
	根据需要

	 根据施工需要有序进场、离场


3.6现场前期准备

3.6.1施工现场准备工作

3.6.1.1请业主提供本次工程施工许可证、质监、安监手续等前期相关资料，便于我项目部完善工程基础资料以及办理交通、城管、环卫等报批工作。必要时请业主协调，为本次工程顺利实施做好外围沟通协调工作。

3.6.1.2请业主调查好现场地下管线障碍物情况，尤其是泵站开挖段，开挖沟槽范围5米内情况，以及异物侵入情况，并提供给我们项目经理部，同时指明弃土场地，运输线路便于管道清理、修复工作安全有序开展。

3.6.1.3落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。

3.6.1.4工程用水源、电源与沿线相关单位协商解决，同时自备发电机组。

3.6.1.5机械设备的调整及购置。

3.6.1.6做好材料计划及进场工作。

3.6.1.7落实临时办公设施及施工场地。拟在XX大桥泵站内设两层活动板房100 m2，机械设备停放用地100m2 ，部分材料加工用地100m2，沿线施工占道100 m2。

3.6.2技术准备

在准备阶段应认真熟悉图纸，审核其工程量，做到胸有成竹。对图纸进行认真研究，了解设计意图，进行图纸会审，不明处向设计方提出答疑。

组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标

准，编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案，并编写施工作业指导书，并进行技术交底。

[image: image1.png]材料人员协同监理对材料厂家进行考察，并进行抽样，由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质，并得到监理和业主认可，验合格后方可使用。
四、主要施工方法及技术措施

4.1现场前期准备

4.1.1工程技术交底

认真学习和研究施工图纸及相关的施工文件，了解设计意图和要求。在设计交底时提出疑问，并根据设计交底修订施工方案，施工方法和施工进度计划。

组织施工人员认真学习施工技术文件，了解施工范围、管道沿线的地形、地貌及各种原有设施，掌握施工工期、质量标准及要求、安全措施等，并向各施工队进行技术交底。

4.1.2作业流程
管道清淤、CCTV检测及管道修复与管道封堵和临时排水结合，从上游至下游分五期实施：第一期W36号——W30号井；第二期W30号——W25号井；第三期W25号——W16号井；第四期W16号——W10号井；第五期W9号——W2号井。

管道封堵和临排准备完毕后，进行管道疏通，首先采用拉皮牛的疏通方法对沉积的泥沙进行疏通，残留管壁的剩余泥沙用高压水射器进行清洗，在下游窨井处用泥浆泵或者人工清理淤泥，放入淤泥槽罐车中，拖到指定地点倾倒。

管道疏通清洗完毕后，立即进行CCTV视频检测，对检测的结果进行评估，若需进行修复的管道立即进行修复处理，若无需修复，则进入下一期的作业。

如果水力疏通过后，管道内仍然存在较多淤泥，不满足CCTV检测的要求，则采用高压射水的方式分段将淤泥冲洗到管口附近，再利用大功率泥浆泵配合人工下井清捞的方式将淤泥排出管外。

4.1.3临时工程准备

4.1.3.1临时水电设施：临时施工用水与附近单位、商家住户协商，使用的水源、电源，如有条件就近接入，或由发电机发解决。

4.1.3.2临设、通信：项目部配备程控电话，交通用车。

4.2窨井提升施工

4.2.1目的和意义

管道铺设在三亚西河岸边，受潮汐变化的影响，涨潮时窨井被河水淹没，落潮时窨井会漏出水面。目前所有窨井盖板均用水泥封闭，每天窨井露出水面的时间很短，无法满足CCTV检测的施工要求。

加高窨井目的在于避免潮汐的影响，争取到更多的工作时间。

4.2.2窨井加高工作内容及流程

去除原有窨井井盖——利用膨胀螺丝把提升钢管（φ1000×1200）固定到窨井框上，钢管做防锈处理——井框和钢管做防漏水处理 ——钢管上部法兰之间加橡胶圈，用螺丝固定 ——完成后备用

4.2.3窨井加高数量

本次加高窨井共37座，分别是

	井编号
	道路桩号
	井编号
	道路桩号

	W02
	K0+017.74
	W20
	K0+915.474

	W03
	K0+064.648
	W21
	K0+983.99

	W04
	K0+096.031
	W22
	K1+046.041

	W05
	K0+169.936
	W23
	K1+105.412

	W06
	K0+208.749
	W24
	K1+166.192

	W07
	K0+275.003
	W25
	K1+228.811

	W08
	K0+336.893
	W25A
	K1+247.031

	W09
	K0+397.538
	W26B
	K1+368.227

	W10
	K0+409.353
	W26A
	K1+406.926

	W11
	K0+451.373
	W27
	K1+490.663

	W12
	K0+513.676
	W28
	K1+567.901

	W13
	K0+573.895
	W29
	K1+658.494

	W14
	K0+634.125
	W30
	K1+719.716

	W15
	K0+688.748
	W31
	K1+781.024

	W16
	K0+753.369
	W32
	K1+842.425

	W17
	K0+764.812
	W33
	K1+868.31

	W18
	K0+790.009
	W34
	K1+891.066

	W19
	K0+850.936
	W36
	K1+948.13

	W25B
	K1+247.031
	 
	 


4.3景观平台开孔施工

4.3.1目的

部分窨井位于岸边景观平台下，工作空间过小。在窨井正上方观景平台上开孔，获得更多的工作空间。

4.3.2景观平台开孔工作内容及流程

景观平台上窨井位置定位——开1000mmX1000mm方孔——预制方孔盖 ——恢复景观
4.3.3景观平台开孔数量

根据现场施工的需要，景观平台共需要开孔9处，位置如下：

	井编号
	道路桩号
	井编号
	道路桩号

	W13
	K0+573.895
	W21
	K0+983.99

	W22
	K1+046.041
	W25A
	K1+247.031

	W26B
	K1+368.227
	W26A
	K1+406.926

	W27
	K1+490.663
	W32
	K1+842.425

	W33
	K1+868.31
	 
	 


4.4管道疏通施工

4.4.1目的和意义

管道内沉积有大量泥沙，为彻底的清楚内部情况，管道必须无水作业，或者带有极少量的水作业。工程范围内的管道属于污水干管，水流量大，沿途有大量支管接入，如果在阴雨天，管道内流量也会急剧上升。

管道封堵和污水临排的目的在于使污水从旁通越过疏通清淤管段，保证疏通清淤的工作环境和下一步的电视检测、修复等。
4.4.2管道封堵、临时排水

根据业主单位提供的声纳检测结果，拟自上而下分段对管道进行管道封堵和污水临排，夜间用水低峰期时可以考虑不用管道封堵和临时排水措施。

4.4.3封堵与临排施工方法
 管口封堵——为了安全需要，计划采用砖墙封堵管道。此方法能对管道进行完全封堵，闭水试验或新旧管道交叉施工时经常使用此方法。对于高水位管道通常需要专业潜水员进行潜水操作。若为大管径则一般需要砌筑两道以上的墙并进行一定时间的养护后，才能使其承压。封堵墙中还需要安装小管径管道方便拆除时两边水位调节。拆除时需先进行两边水位平衡后再进行潜水拆除。此方法安全系数较大，但专业性也很强，需要安全知识培训到位的专业潜水员进行封拆。因此其适合封堵高水位管道且时间充裕的情况下进行；另外，如果时间不充足的情况下，我们计划用结构和强度以及尺寸满足施工要求的气囊进行管道封堵，这种方法速度快、安全、方便。

临时排水——分段的管道封堵后，用满足施工要求的污泥泵（潜水泵）将受阻的上游水翻抽到该管道下游，保证正

常管线排水畅通。

4.4.4排水管道疏通方法

本次工程拟采用机械疏通、射水疏通和人工疏通相结合的方法。管道封堵和临排准备完毕后，进行管道疏通，首先采用拉皮牛的疏通方法对沉积的泥沙进行疏通，残留管壁的剩余泥沙用高压水射器进行清洗，在下游窨井处用泥浆泵或者人工清理淤泥，放入淤泥槽罐车中，拖到指定地点倾倒。

4.4.4.1射水疏通是指采用高压射水清通管道的疏通方法。其效率高、疏通质量好，尤其在管径不是很大的管道中疏通效果特别好。在非满管的情况下能彻底清除管壁油垢和管道污泥。对于大口径（≥DN1000）管道疏通清洗，高压射水效果有所下降，因为喷出喷头的高压水，压力随距离迅速下降，在打到管壁上后力道不够，而产生清洗不彻底，清洗效果不好。但对于管内少量软质淤泥，可使用高压射水将淤泥赶至窨井口，比人工疏通大大提高了工作效率。

4.4.4.2人工疏通就是由作业人员直接进入管道内进行管道清理作业的方法，适用于大型管道（管道直径不小于800mm）的疏通作业。人工疏通效果好，但存在安全隐患。
4.4.4.3拉皮牛就是利用卷扬机等牵引设备对管内的球体从管道的首端牵引到管道的末端，以达到对管道进行清洗的一种方法。即使用卷扬机钢丝绳牵引清管器刮擦附着在管道内壁上的垢层及杂质等附着物

4.4.5管道疏通质量要求

管道畅通无阻，每次清淤疏通后管内积淤深度不能超过1/5管径；窨井内无硬块杂物，井内四壁清洁；满足管道修复施工作业要求。

[image: image2.png]


4.5管道修复施工

根据疏通后管道CCTV检测结果，对管道及时进行局部或全部修复施工。

4.5.1不锈钢发泡筒局部修复施工

本工程拟采用的不锈钢发泡筒对污水管道进行局部修复。不锈钢发泡筒法是在传统套环法的基础上进行改良，吸收了不锈钢板良好的结构性、发泡剂良好的密封性双重特点，在环刚度上比PVC套环有很大提高，在密封性上又优于橡胶圈、石棉麻丝等。

4.5.1.1局部修复施工工艺流程：施工准备——抽水——安装不锈钢筒——注浆（发泡止水剂）——CCTV检测验收——清场撤离

4.5.1.2本工艺主要材料包括：不锈钢片与发泡剂两种。

不锈钢片采用奥氏体不锈钢304（316亦可），304号不锈钢具有良好的延展性，易冷加工成型，抗拉强度（Ts 抗拉强度min 700N/mm，Ys 屈服强度 min 450N/mm）均有优越的表现，相当于碳钢（6.8级），同时，不锈钢还具有耐腐蚀、美观和对侵蚀、高低温都有良好的抵抗力。

	不锈钢片使用计划

	口径
	DN1400

	厚度
	2mm

	宽度
	50cm

	数量
	14

	特殊加工
	双边压纹，预铸倒扣、预铸注浆孔、预埋注浆管


在现场施工前，不锈钢片根据管道口径，缺陷大小，管内施工环境进行加工，钢片宽度一般40-70公分不等，边缘有压纹，在钢片的两侧预铸倒扣数个，确保钢片支撑到位后恰有合适的倒卡槽相扣，防止钢片收缩；

发泡剂主要是水溶性/油溶性聚氨酯堵漏剂，是采用多异氰酸酯和聚醚等进行聚合化学反应生成的高分子化学注浆堵漏材料，包水率大，有韧性，可带水作业，收缩大，活动裂缝亦可使用；亲水性好遇水后立即反应，分散乳化发泡膨胀，并与砂石泥土固结成弹性固结体，迅速堵塞裂缝，永久性止水；可控制诱导发泡时间； 膨胀性大。任性佳，无收缩，与基材黏着力强，且对水质适应性好； 可灌性好，即使在低温下仍可注浆使用；施工简便，清洗容易。发泡剂除前文所说的发泡剂，应根据施工现场的温度、管内残留的水量等因素配一定比例的添加剂：101-A或101-B混合后一般控制在18-20分钟开始发泡，体积膨胀3倍；若采用单一成分注浆，遇水后在规定时间内发泡，体积膨胀7倍‘调制过程由有经验的技术人员完成。

首先把发泡剂载体海绵贴在钢片上，人员下井（下井前需要做好充分的安全措施，井盖提前1小时敞开，并以鼓风机连续通风，有害气体检测仪检查确保安全后，方可下井作业）将钢片拖入管道内，在缺陷位置上定位，可采用手工工具扩大钢片口径，钢片预铸的倒扣互锁定位，使其完全贴于原管壁上。然后在圆周方向均匀选择6-8个点翻开压纹，将事先准备好的注浆管插入钢片和原管缝隙内；（或者在不锈钢片上预埋两根柔性注浆管，在不锈钢片支撑到位后，注浆管通过预留孔洞与地面上注浆机相连）。打开空压机注浆，直到侧面和顶部的压纹有浆液流出，停止注浆。通水后，浆液完全发泡，达到止水堵漏的作用。若需要检查钢片的安装效果，可在完成安装几天后再用CCTV对其进行验收检测，作为主要的竣工资料。

另外也可直接在上面制作做不锈钢发泡卷筒，在地面将不锈钢发泡卷筒套在带轮子的橡胶气囊外面，最里面是气囊，中间一层是特殊钢卷筒，最外层是涂满发泡胶的吸附材料卷筒。

在发泡卷筒最外面的吸附材料层用油漆滚筒涂上发泡剂。实际使用中外，

将电视摄像机和橡胶气囊/不锈钢发泡卷筒串联起来，在线缆的牵引下，带轮子的气囊/卷筒从窨井进入管道。

当卷筒膨胀到位时，不锈钢卷筒的定位卡会将卷筒锁住，使之在气囊放气缩小后不会回弹。就这样，不锈钢套环、吸附材料发泡胶和水泥管粘在一起，几小时后发泡胶固结，一个接口就修好了。
4.5.2螺旋缠绕整体修复施工

本次工程施工拟采用“固定口径法”进行螺旋缠绕施工。所选

用的材料是一种连续的带状PVC材料，通过专用缠绕机的操作，将带状型材一次性缠绕成筒型，最后在螺旋管与旧管间注入不收缩性水泥浆或聚氨酯发泡剂等，使螺旋管与旧管紧密结合，最终在旧管道内形成一层结构性内衬的非开挖修复工艺。

主要施工工艺流程：材料准备——施工机械就位与调试——管道缠绕——注浆充填——验收检测——清场撤离

4.5.2.1材料准备

本工程选用外形为带有T型肋的带状材料，边缘有锁扣的高密度硬聚氯聚乙烯(UPVC)材料（厚度为30mm，T型肋高度为20mm，总厚度为50mm）。施工时，在机器的驱动下，带状型材被不断地卷入缠绕机，通过螺旋旋转，使型材两边的锁扣互锁，从而形成一条连续的无缝新管。

4.5.2.2施工机械就位与调试

①在管道中制作新管的特殊缠绕机

②PVC型材上的锁扣通过缠绕机缠绕互锁，形成一条连续的防水新管。同时操作员通过控制缠绕机来控制缠绕管的速度。

③适用于不同口径的缠绕头

④驱动缠绕机的液压动力装置和软管

⑤提供动力和照明的发电机

⑥检查管道及监控施工用的闭路电视

⑦放置型材的滚筒和支架

由于泵站停水时间在深夜，仅仅有4个小时，故以上工作需在泵站停水前安装和调试好。

4.5.2.3管道缠绕

本工程的特殊性在于污水管内流的污水杂质多，在缠

绕时需要上游泵站配合暂时不排水，每段缠绕过程需要保证4小时不排水时间即可完成缠绕使用，如果4小时内无法缠绕完成，螺旋缠绕管工艺的设备允许在施工过程中暂停，让水流通过，减轻上游泵站的压力，待水流过后再继续缠绕。
新管按固定尺寸缠绕时，聚氯乙稀型材被不断地卷入缠绕机，通过螺旋旋转，型材二边的锁扣分别互锁，并跟随缠绕机缓慢从管道一端移动至另一端，同时形成一条固定口径的连续无缝防水新管。当新管到达另一窨井后，停止缠绕。

4.5.2.4注浆充填

按固定尺寸缠绕新管，衬管安装后可能在母管和衬管之间会留有一定的环形间隙（环面），这一间隙需用不收缩性水泥浆或聚氨酯发泡剂填满。环面灌浆的作用在于将母管的载荷转移（传递）到安装的新管上，同时也保证了管道位置的稳定性和密闭性。

为了使施工后的内衬管材的管口部分保持整洁光滑，并能和井壁连成一体，内衬材料在管口伸出井壁50mm的位置处实施切割，然后采用快凝水泥在内衬材料和井壁间做一个45度的倒角，达到防止渗漏、保护管口的目的。

4.5.2.5验收检查

外观检测

施工结束后，用CCTV电视检测设备对内衬管道进行外

观检测。

要求已修复的内衬管内表面应在整个被修复区域连续，无凹凸和流通堵塞。

按GB 50268-1997标准进行闭水试验和评价，执行GB50268标准进行冲洗，每一个修复管段，采集一个试件，进行力学性能实验。

4.5.3窨井修复施工

本工程采用聚亚安酯涂层法进行窨井修复施工，先将窨井表面清理干净，井壁漏水严重的处需用水泥或聚氨酯材料予以堵塞。然后通过喷涂器或手工工具将聚亚安酯喷涂在井壁上。根据窨井内径、埋深以及窨井损坏的程度计算涂层厚度为2CM。

4.5.3.1聚亚安酯涂层法工艺流程：泵站降水——井壁预处理——涂层配置——涂层喷涂

由于窨井内有污水流通，施工时需泵站配合降水，使窨井内水位低于10cm。如泵站降水达不到要求，则需用管塞局部封堵，再用潜水泵抽水，使水位降到要求的位置。

井壁表明疏松、腐蚀严重，故修复前需对井壁预处理。预处理主要目的是清除表面的油脂、腐蚀、积物及蓬松的

水泥表层等。

聚亚安酯涂层有A和B两种组分构成，使用前需按一

定比例配合，并不断搅拌，防止凝结。

4.5.4异物侵入整改施工

本次某路污水整治工程要线疏通，再通过CCTV视频检测，再根据评定结果采取相应的修复施工，如果发现干管存在异物侵入的缺陷，则采取如下措施：

⑴.人工进行井内障碍物拆除作业。

⑵.暗接支管的封堵：处理方法为在暗接支管内进行抛填碎石注浆，对暗接管道进行封堵；封堵完毕后在检查内切除接入的支管，然后在检查井内壁用水泥砂浆抹面，保证井壁内面的光洁。

⑶.异物侵入的整改：异物侵入主要指（电缆和供水管道等）管线横穿污水干管内，造成污水干管内过水面积减少。

整改措施：首先与管线的建设单位取得联系，查明管线的具体情况后，再进行处理。对于废弃的管道，直接断开，再进行污水干管内部的局部修复；若是正在运行管道交由管道管理方进行外接处理，外接完毕后留在污水管道内部的管道进行断开，再进行污水干管内部的局部修复。

4.5.5W2号井——W1号井管道改造施工

4.5.5.1主要工程量

本工程施工整改范围为W2号井——W1号井管道，进行开挖拆除重新敷设一条管径DN1200新管，长度约15m。

整改管道部分管段位于三亚西河河道，施工前需对河水分流，进行围堰施工。由于整改管道属于三亚某区污水主干管，承担整个某区污水的收集与转输任务；因此整改时需做好临排措施，将干管内污水接入XX大桥污水泵站中。

由于原污水管道埋深较深，基坑侧壁和坑底为第①层素填土和第②层松散状淤泥质粉砂，边坡稳定性差，基坑开挖建议采用密排钢板桩进行支护，并且做好排水工作，保证干槽施工

4.5.5.2钢板桩支护方案

根据现场沟槽开挖设计高度，拟选择分层密排钢板桩工艺。采用机械压桩处理，打桩前排除桩位以及支护范围（沟槽开挖段）没有地下管线及障碍。

钢板桩压桩过程中，要按规范保持一定的垂度、密排合理，竖向排桩结束后，即可进行沟槽范围内开挖作业。

随着下挖的进行，随时增加横撑及过梁撑，安装严密稳固，施工石随时动态查看钢板桩变形情况，出现异常及时处理，保障施工安全。

增加的过梁和横撑不能影响下道工序施工。

管道施工结束后，撤除钢板桩必须边回填管沟便对称撤除，防止沟槽突然坍塌，造成事故。

4.5.5.3管道改造施工流程

地质查看等施工前交底准备工作——先支护，后开挖，钢板桩支护与开挖交替进行——沟槽成型——500mm厚中粗砂管道基础施工（宜采用洁净的中、粗砂，含泥量不应大于5%，有机质含量不大于1%）——安管——闭水试验——回填沟槽——逐步拆除钢板桩——清场撤离

4.5.5.4管道基础的允许偏差                   
	序号
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	混凝土抗压强度
	
	100m
	1组
	

	2
	垫层
	中线每侧

宽度

高程
	小于设计规定0

-15㎜
	10m

10m


	2

1


	挂中心线用尺量每侧计1点用水准仪测量

	3
	平基
	中线每侧

宽度

高程

厚度
	+10㎜

0

0

-15㎜

不小于设计规定
	10m

10m

10m
	2

1

1


	挂中心线用尺量每侧计1点

用水准仪测量

用尺量

	4
	管座
	肩宽

肩高
	+10㎜

-5㎜

±20㎜
	10 m

10m
	2

2
	挂中心线用尺量每侧计1点

用水准仪测量每侧计1点

	5
	蜂窝面积
	1%
	两井之间（每侧面）
	1
	用尺量蜂窝总面积


4.6闭水试验
1、 污水管道安装完毕且经检验合格后，应进行管道的密闭性检验。应采用闭水检验方法。

2、 试验管段自井距分隔，长度不宜大于1Km。带井试验。

3、 管道闭水试验时，试验管段应符合下列规定：

（1） 管道及检查井外观质量已验收合格；

（2） 管道未回填土且沟槽内无积水；

（3） 全部预留孔应封堵，不得渗水；

（4） 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水

4、 管道密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。

5、 闭水检验时，应向管道内充水并保持上游管理顶以上2m水头的压力。外面检查，不得有漏水现象。管道24h的渗水量应不大于按下式计算的允许渗水量：

Q=0.0046Di

式中Q-每1Km管道长度24h的允许渗水量(m3);

Di-管道内径（mm）。
五、工期保证措施

我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施：

5.1指挥机构迅速成立及时到位

为加快某路污水管道综合整治工程施工，我公司接到中标通知后及时成立有力的项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。

5.2施工组织不断优化

以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

5.3施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

5.4施工力量迅速进场

实施本合同的施工队伍已选定，部分人员已经进场，目前已开始熟悉施工图纸，积极进行施工准备。机械设备也随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时（或提前）开工。

5.5施工调度高效运转

建立从经理部到各施工队的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

5.6强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

5.7实行内部经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。

5.8加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

5.9确保劳力充足，高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

六、质量保证措施

6.1质量目标：确保合格，力争优良。

本标段工程质量一次验收优良率100%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任务时候都达到100%的优良率，率取良好的信誉。
6.2质量保证措施

6.2.1质量控制机构和创优规划
质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、总工、副经理、质检部长、实验室主任、工程部长组成，项目经理任组长，技术负责人任副组长的全面实施对某路污水管道综合整治工程的全面管理，专职质检工程师负责具体日常工作。

制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工部长、质检部长、工程部长、主任工程师组成。质检部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并重在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。
6.2.2健全质量管理制度

1、学习制度:每道工序开工前，项目部对所属不同工作的技术人员、现场管理人员、试验人员、质检人员进行技术交底，明确质量标准和设计要求，搞懂图纸设计意图及业主要求，增强主动性。

2、会议制度：项目部每天召开工程碰头会，总结当天施工情况及质量情况，安排第二天工作，每周召开一次例会，分析一周来工程质量、工程进度、安全生产情况，研究解决存在的问题和不足，每月召开一次施工总结会。

3、分析工程检查验收制度：坚持工程的自检、互检、交接检查制度，在自检合格的基础上，报项目部复检，最后由监理单位组织甲方验收。

4、及时做好试验、检测等资料的整理、保管和报表工作，随工程进度随时整理，资料齐全，整理汇编成册，整洁、及时。如资料不全，达不到归档要求，甲方可不进行工程初验。

6.2.3推行全面质量管理，用现代化管理手段提高工程质量

1、深入开展全面质量管理，从项目部到每一个施工

工序，从管道疏通、修复的每个工作段到具体的施工环节，人人把关、层层管理、责任到人。在施工现场设置宣传牌，将质量目标上墙告示。

2、优化施工组织设计，确保关键线路，合理安排工序衔接，并不断的改善网络设计，选择最优方案，进行有效控制和监督。

3、大力推行新兴管道修复工艺、采用新材料，培训专业化队伍施工，提高劳动生产率。

4、贯彻经济承包制，实行质量风险抵押金，把工程质量和个人收入紧密挂钩，以提高职工的质量意识，确保质量目标的实现。

6.3质量控制体系

为了保证全员参与质量管理，全过程实施质量检控，保证质量目标的实现，结合本工程的实际情况，特制定以下质量保证体系及运行方式，拟在本次某路污水管道综合整治工程施工中执行。

.3.1由业主、监理、项目经理部质保部门共同完成对工程质量的控制。

6.3.2项目质量管理组织机构及职责

6.3.3项目质量管理组织机构

成立以项目经理为主要责任人的质量领导小组，全面负责本工程的全过程质量控制。

6.3.4项目经理职责：

履行合同，执行质量方针，实现工程质量目标；

组织建立和完善项目管理机构。明确项目管理人员职责，建立健全项目内各种责任制；

组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；

组织制定项目其他各项规划、计划，对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；

合理配备并组织落实项目的各种自源，按要求组织的施工生产活动；

协调项目经理部和业主之间的关系。

6.3.5施工负责人职责：

在项目经理的领导下，负责本工程的安全生产工作，履行项目经理赋予的质量职责。

6.3.6项目技术负责人职责：

在项目经理领导下负责本工程的质量管理工作。
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组织项目技术人员进行（包括图纸收发）；

主持编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员，组    织编制作业指导书（技术交底）并逐级交底至作业班组；

组织项目各项规划、计划的制度，协助项目经理对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作；

负责项目技术协商，处理设计变更有关事宜；主持质量事故和不合格品的处理；组织对工程质量进行检查评定；

负责图纸的发放，参加图纸的会审并将图纸会审记录发放至图纸持有人；

负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档；

负责项目的技术复核工作。

6.3.7质检负责人职责：

严格执行国家、行业和地方政府主观部门办法的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能；

巡回检查，随时掌握辖区的工程质量情况，对不符和质量标准的情况有现场处置权；

组织分段管道疏通及修复工程的验收与评定，对发现的不合格原材料应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果；

行使现场质量处罚权；

负责本工程的安全计划的实施，保证施工生产的顺利进行。

6.3.8项目组负责人职责：

认真贯彻执行国家各项施工规范及规程，参与质量管理工作；

参加隐蔽工程验收和分项工程的质量评定，并在施工

中认真组织好班组自检、互检、交接检工作，逐日填

写施工日志；

严格按管道疏通和修复等方面施工规范和操作规程指导施工生产；

工程竣工后协助项目经理做好单位工程成本分析，总结经验并参加竣工验收；

负责竣工后工程质量保证期内的维修服务工作；

严格遵守国家法令法规，执行上级业务部门的规章制度和管理方法。

6.3.9物资负责人职责：

负责工程材料供货商的选择、定货、供应工作；

按照材料的管理办法编制和报表、记好各项台帐；

负责采购及业主提供材料的质量验收；

作好材料的标识、保证材料的追溯性；

按照要求整理有关资料。

6.3.10专职安全员职责：

在项目经理的领导下，全面负责工地的安全文明施工工作，建立健全安全生产、文明施工组织机构；

学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施；

实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行；

组织施工人员进行安全教育，并做好工程安全交底工作，填报相应的资料；

定期组织施工技术人员进行安全学习，并做好学习记录；

负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。

6.4组织保证措施

6.4.1由建设单位、工程监理单位、项目经理部质量部门共同完成对工程质量的控制、形成质量监督体系。

6.4.2工程成立以项目经理为组长的项目质量领导小组，全面负责质量管理工作。

6.4.3设立质量管理部门，选派业务水平较高、实践经验丰富、工作作风踏实的质量管理人员充实质量管理岗位。

6.4.4质量部门主控，施工队专职质量员专管，各施工班组和小组参与，实施施工全过程质量监控。

6.4.5严格质量管理制度，坚持“把六关”、“五不准”及“

交底制”、“三检制”制度，使工程始终处于受控状态，确保工程质量。

 “把六关”；把施工方案关；材料进厂关；技术交底关；检测计量关；工程交接关；质量验收关。

 “五不准”；无施工组织设计不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；技术交底不清不准施工：检测资料有怀疑不准施工；上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序

施工。

6.4.6制定各专业、各层次的工作岗位责任制，公布上墙，使各级质检人员有章可循。

6.4.7强化质量意识，开展争创名优工程的全员质量意识教育，加强规范规程、质量验评标准的学习。

6.4.8建立质量例会制度，定期召开质量分析会。

6.4.9各班组开展群众性的质量攻关活动

6.5技术保证措施

6.5.1编制切实可行的各专业质量保证计划，作为该项目过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。

6.5.2认真学习设计文件，严格按图纸施工。认真执行规范、规程、标准。精心编制实施性施工组织设计。

6.5.3坚持图纸会审和技术交底制度，最大限度的把可能出现的问题消除在施工前。

6.5.4强化计量管理和实验检验管理。

6.5.5坚持样板（试验段）引路制度，先选择一小段，一到两个井位进行疏通、修复施工，样板验收合格后再加大施工管道长度。

6.5.6作好各项质量记录工作，保证质量记录的准确性、真实性和完整性。

6.6主要材料质量保证措施

6.6.1对所有进场材料作到严格检验，作好接收记录。

6.6.2材料质量控制措施

下列材料不得使用：

未经检验、试验和紧急放行的材料；

检验和试验不合格的材料；

无标识或标识不清楚的材料；

过期失效变质受潮破损和对质量有怀疑的材料；

需代用的材料，未办理代用手续。

七、安全保证措施

在开工前作好风险因素调查，对辨别出的风险因素及危险采取相应的预防措施。

7.1安全管理目标

创“安全生产管理文明工地” 

7.2安全管理制度

7.2.1坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针，以防为

主、防管结合，专职管理和全员管理相结合，做到精心组织、文明施工、杜绝重大伤亡事故。

7.2.2建立以项目部、施工队、班组三级安全生产保证体系，坚决贯彻“管生产必须管安全”基本原则。

7.2.3成立以项目经理为组长的安全领导小组，认真实施安全例会制度和安全生产一票否决权，深入开展安全教育，强化“安全生”意识，并充分发挥安全监督职能作用。

7.2.4坚持安排生产的同时，安排安全工作目标、措施及

安全要点、并落实到人，在向施工队下达生产任务的同时，必须下达书面安全技术交底，并应具有针对性。

7.2.5实行安全值班制度，定期组织安全大检查。

7.2.6安全生产要做到：临时施工用电标准化、临时防护设施标准化、安全标志标准化，开创良好的安全施工环境，支持文明施工。

7.2.7坚持三级安全教育，提高自我安全防范意识和安全施工知识。

7.2.8对违章行为坚持“四不放过”的原则，避免事故的发生。

7.2.9按规定配备相应的专职安全管理人员。

7.2.10安全管理人员必须忠于职守，有监督、检查、制止违章、奖罚、越级上报权。

7.3安全用电措施

7.3.1安全用电组织措施

本次管道修复工程，设计的电气设备较多，必须建立用电技术交底制度。由项目总工向专业电工、各类用电人员讲解用电施工组织设计和安全用电技术措施、技术内容、注意事项，并在技术交底文字资料履行交底人和被交底人签字手续，注明交底日期。

建立用电安全检测制度。由项目电工定期对用电进行检测，检测内容；接地电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器作参数等，并作好检测记录。

建立电气维修制度。加强日常检查和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员验收人员等。

建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、临设分工分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖罚。

建立安全用电教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行安全用电教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核法 的上岗证书。

7.3.2安全用电技术措施

本工程临时用电系统采用三相五线制，并在供电末端将专用保护零线重复接地。

施工现场的总配电箱必须设置漏电保护器；施工现场

所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

施工现场所有离地面高度低于2.4米的照明电源。电压不大于36伏。

动力配电箱与照明电箱分别设置。

开关箱由末级分配电箱配电，开关箱内一机一闸一漏电保护，每台用电设备有自己的开关箱，禁止一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

总配电箱设在靠近电源的地方，分配电箱与开关箱的

距离不超过30米。

配电箱、开关箱应该安装在干燥、通风的场所，不得设置在易外来物撞击、强烈震动、热源烘烤的场所。

各类用电人员掌握安全用电基本知识和所用设的性能。
使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电器装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。

停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

检查、维修配电箱、开关箱和各种设备时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志，严禁带电作业。

施工现场所有配电箱、开关箱门上配锁，指定专人负责；施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁。

7.4分项工程安全防护措施

7.4.1开挖沟槽

沟槽钢板桩支护必须满足设计和施工需要，确保稳固安全可靠。

挖掘机械作业要严格遵守操作规程，大臂下严禁占人，装土时，旋转半径保证畅通，不得站人。

所以现场施工管理和施工人员，必须佩戴安全帽。

7.4.2吊装工程

本项目施工过程中，所有疏通出来的无法泵抽的杂物，以及相关机具材料均要通过吊装方式，从窨井出入。

吊装用的机具或车辆所用钢丝绳、绳具由项目经理部负责和管理使用。

吊装信号指挥工必须熟知起重作业指挥手势，严格执行以下“十不吊”的规定：

（1）被吊物超过机械化性能允许范围

（2）无人指挥

（3）吊物下方有人

（4）吊物上站人

（5）埋在地下物体

（6）斜拉、斜牵、斜吊

（7）散物捆扎不牢

（8）零散、小对象无容器

（9）吊物重量不明、吊索具不符合规定

（10）六级以上强风

7.5主要预防中毒措施

人员下井，进入管道前，提前1个小时进行通风、换

气措施；

经常对施工中的管道进行气流检测，对人体不构成危害方可下井或继续施工；

作业时也要保证正常的通风工作；

现场配备足够的性能良好的防毒用具，包括氧气瓶等；

在井（地）下施工中有人发生中毒时，井（地）上人员绝对不要盲下去救助。必须先向下送风；救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生主管部门。现场不具备抢救条件时，应及时拔打119、110、120等电话求救。

八、文明施工措施

8.1文明施工目标

创建文明施工工地。

8.2文明施工基本规定

8.2.1创建文明标准化工地已成为当前文明施工的重要部分，实行标准化管理是使工地在施工过程中有一个安全、文明礼貌的施工环境的必要措施，实践证明，安全需要文明，文明保证安全。

8.2.2安全施工委员会同时为文明施工委员会，由项目经理领导，建立文明施工责任制，实行每月组织一次检查、评比制度。评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评

试行办法》进行。

8.2.3项目部做到窗明地净，桌面整洁，办公用品堆放整齐有序，墙上悬挂图牌整齐、美观、统一。

8.2.4工程技术人员要加强图纸数据管理，禁止乱翻、乱摆、乱放。

8.2.5上班时间禁止在办公室内闲聊、玩游戏、看报纸。

8.3现场文明施工

8.3.1按照各种功能对工地进行统一分区规则，施工区域与生活区域严格分开，使场容场貌文明、整洁、有序、美观。

8.3.2施工机械设备、操作规程、相应安全等标识牌均按统一要求制作，及时检修保养，确保机械设备无事故。

8.3.3按照各阶段施工的实际情况，进行分区域责任单位，明确责任，保证各单位责任区域内的文明施工以安全设施的维护和保护，各区域的标志牌一定要统一规格、模式，不得乱写乱挂。

8.3.4工地必须做到四通一平、排水畅通。

8.3.5现场主要入口悬挂带有企业标志的、统一规格的、整洁的牌图。

8.3.6施工占道处，要有专人指挥交通疏导，要保持畅通无阻，没有项目部同意不得随意挖截、占用。围挡挡板上设导向牌，危险地段设置各种安全标志牌。

8.3.7施工现场材料、成品堆放整齐，加强和提高成品保护意识，并设专人看管，防止损坏和污染，建立节水措施，消灭常流水、常明灯，易燃易爆物品单独存放。

8.3.8施工现场保持环境卫生整洁，无污水横流，无建筑垃圾，无污染乱弃。

8.3.9各施工队负责各自产生的垃圾处理，定点堆运，做到工完场清，场地必须平整无积水。

8.3.10临时设施搭设统一规划整齐，现场应具备足够的消防器材并由专人负责，安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。

8.3.11对现场文明施工，做到“优者奖、劣者罚”的原则，鼓励各部门积极竞争，共创文明工地。

8.3.12对有可能发生块体或物品掉落、弹出、飞溅以及其它伤害的区域应设置得当的安全围护，以保护人人及工人的安全。

8.3.13为了保证在淤泥外运时，不给周围环境造成影响，在清淤过程中应作好清扫保洁工作，对人为垃圾等废弃物要彻底消除，并由专人负责。各施工段分别配备数名民工，负责保护施工段道路以及沿街景点卫生，同时在淤泥上运的地点铺设草垫，对每辆运土车须经打扫车轮、车厢后方可放行，以保证景区环境的清洁。
8.3.14在施工段作好照明和安全红灯，并对有关驾驶人员

进行安全教育，遵守交通安全法规，严禁酒后驾车。
8.4文明施工行为规范

8.4.1工人进入施工现场后，必须佩带好符合各自身份的标牌及安全帽，统一着装，注意企业形象。

8.4.2讲话要文明，在施工现场不得随意乱写乱画，不得随地大小便，不得乱动各种安全防护设施。

8.4.3搞好个人卫生。

8.5文明建设规定

8.5.1进行工地宣传，在工地四周设置反映企业精神、时代风貌的醒目的宣传标语；工地内设置宣传、黑板报等宣传阵地，及时反映内外动态。

8.5.2加强班组建设，工地为班组提供必要的活动场所，有良好的班容班貌。

8.5.3严格按照当地的关规定进行防台风、防讯的规定，抓好管理。

8.5.4加强工地综合治安措施，做到目标管理、制度落实、责任到人，治安防护措施有力、重点要害部位防范设施到位，队伍建立档案卡、签订消防、治安协议书，加强法制教育。

8.5.5施工期间与企业搞好关系，开展文明共建工作。

8.5.6现场企业品牌化管理

8.5.6.1品牌标化管理战略为工程项目管理的一项重要内容，从树立企业形象整体出发，规范员工行为，促进施工过程中的质量、安全、文明及卫生等方面的管理标准化，保证项目管理目标的实现。在业主满意目标中突出为业主提供优质产品，优质服务及规范施工行为，树立良好的企业形象，为业主打出好的招牌。

8.5.6.2现场标化策划围绕总体目标，分为规划阶段、实施阶段和检查验收阶段三部分进行：

现场标化规划阶段。围绕总体目标，并结合现场实际及环境，在项目班子内部组建现场标化工作领导小组和现场标化工作执行小组，确定现场标化目标及实施计划。精心编制《现场标化设计及实施细则》《现场标化视觉形象具体实施方案》《现场标化工作管理制度》，保证标化工作从策划设计到实施全面受控；

现场标化实施阶段。现场标化工作实施由标化执行小组按照现场标化策划总体设计要求落实责任具体实施，工作内容主要包含：施工平面标化总体策划，员工行为规范，办公及着装要求，现场外貌视觉策划，主体工程标化整全策划，工程“七牌一图“设计，工程宣传牌。导向牌及标志牌设计，施工机械、机具标识，材料堆码要求等方面。把标化实施与施工质量、安全文明及卫生绝无仅有起来抓，并注意随着施工进度改变宣传形式。

现场标化检查验收阶段。标化工作检查分局部及整体效果进行质量目标检查验收，从理念、行为到视觉识别，深化到用户满意理念，提高内在素质，保证外在效果。推动“创建优质工程、争创名牌工程”目标的实现。

九、环境保护措施

三亚是地球上迷人的风景地带，久负盛名的阳光与大海，缤纷神秘的海底世界，清新自然的生态环境、浓郁的热带风情……一个永远的热带度假天堂一个向世界出口阳光与空气的地方，一个世界上最有希望的旅游目的地。碧海蓝天、椰风醉人，明星荟萃、佳丽如云。本次工程刚好位于三亚市区繁华的某路上，环境保护工作更具有非常重要的现实意义。为此，我们结合施工现场调查出的环境因素，采取相应的措施，控制其对环境造成影响。

9.1现场规划

按照施工平面图，对施工现场进行合理规划。在场在中做到场地平整，材料堆放整齐，道路畅通，照明充足。清掏的淤泥、杂物、施工垃圾做到日产日清，集中堆放，统一清运，统一处理。定期对使用机械、车辆进行检修使现场机械尾气排队放标准符合国家标准，以减少对大气的污染。

9.2防污措施

施工中产生的污水、冲洗水及其它施工用水严禁排向地面，造成污水横流。

施工中的燃料、油、废料和垃圾等有害物质等堆放严格管理，防止随雨水径流排入地表及附近水域，更不能丰接排放。发生泄漏时，应对废机油进行回收，按危险废弃物处理。

9.3防尘措施

施工尘灰污染，施工产生的各种垃圾要及时清理，做到工完场清。水泥、垃圾等灰尘较大的物体暂时存放时，要加盖防尘布。

材料运输、搬运时轻搬、轻放、防止遗洒扬尘。拌合机等有粉尘发生的施工现场均应有防尘设备，作业人员配备防尘劳保用品。

施工过程中对扬尘定期进行检测，根据现场情况，定时洒水，使施工扬尘颗粒物浓度≤1毫克/主方米。

9.4防噪音措施

首先做好周围企业的工作，对施工带来不便敬请他们谅解。提倡文明施工，尽量减少人为地大声喧哗；

尽量减少敲击产生的噪音。在机具、管材进场或出场时，要轻拿轻放，尽量避免出现较大声响；

发电机供电、管道修复等有较大噪声作业要尽量做到封闭施工，避免噪音污染；

施工过程中定期对施工现场进行噪音检测，做到施工场界噪声昼间不大于70分贝，夜间不大于55分贝。

9.5沿线道路、植被保护

减少施工临时占道面积：施工车辆行走按规定路线；弃土结束后，将弃土区推平，有条件的话，进行绿化。

十、工程质量保修措施

10.1本工程保修期按招标文件以及合同的有关规定执行，建立工程回访制度。

10.2在回访过程中要积极征得用户对工程质量，使用功能等方面的意见，对在保修期内存在的质量问题，及时进行维修，保证不影响使用。

10.3保修内如发生不属于施工原因造成的质量问题，我单位将积极进行维修，如发生争议的质量问题，我单位首先进行维修，然后再会同建设单位共同分析原因。

10.4公司下设保修管理机构，并设专线保修电话。

十一、降低成本控制造价措施
11.1降低成本措施分析

工程开工前，制定成本实施、组织、控制、分析，跟踪目标根据有关定额和取费标准编制预算成本，在其基础上，根据施工图设计，按人工费、材料费、机械费，其它直接费和管理费等控制，施工过程中的支出控制与分析，不断实现计划成本，使成本控制不断完善、健全，实现较好的经济效益，并且做到：

11.2成本控制措施

11.2.1建立健全岗位责任制，各负其责，合理编制施工方案。

11.2.2加强技术管理，杜绝返工，减少浪费、损失；采用先进技术和工艺提高材料利用率。

11.2.3正确执行劳动定额，实行计件工资制，及时向班组下达任务书做到任务明确，责任到人，并及时全优核算。

11.2.4注意现场材料的节约与综合利用，加强材料管理工作，制定相应的奖罚措施，并加强工具、机械管理。

11.2.5合理使用机械，加强机械周边的维修、保养，增加周转材料周转次数、合理安排工序、避免待料窝工。

十二、保证连续施工措施

12.1合理安排施工工序，划分流水作业路段，确保不停工、不窝工。

12.2组织好机械设备，准备好配件、检测、维修人员做好设备备用计划。

12.3合理进行人员配备，确保各工种人员的随时到位。

12.4做好材料准备，修复工程中涉及的管材、机具、封堵材料提前订货，确保原材料供应，同时及时进行材料试化验。12.5处理好周边关系，与民共建文明工地，确保不因民众关系而影响施工。

12.6及时进行隐蔽工程报验，做到不因工序验收而影响下道工序施工。

12.7做好现场安全工作，杜绝伤亡和重伤及其他事故发生。

12.8准备好发电机及水泵，做好断电、无电时疏通排水、降水施工的应急措施。

本次施工组织设计主要针对于某路污水管道综合整治工程而编制的，在编制过程中，难免有错误或需要调整之处，希望业主及监理单位指正，便于我们在即将开展的工程施工中修改细化本次施工组织设计，让其切实起到指导工程施工的作用。
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