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综   合   说   明

综  合  说  明

我公司为能参加×××村水利枢纽工程发电厂房标的投标而感到荣幸，同时也感谢贵方给予我公司参与竞争的机会。通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料，分析了各种影响施工的因素和工程的特点，我公司有充分的信心保证优质、如期、安全完成本工程招标文件规定的承包范围内的施工承包任务，为此，我公司将以积极的态度，齐心协力，全力以赴，抓住机遇，迎接挑战。

一、企业概况简介

＊＊＊公司为国家一级施工资质的省属的水利水电施工企业，技术力量雄厚，设备先进，各类专业技术管理人员占全职工的40%以上，拥有包括国家特殊津贴专家在内的高中级职称人员266余人，国内外各类先进施工设备千余台，总功率达2万余千瓦。年施工生产能力土石方挖填400万m3，混凝土浇筑120万m3。公司先后在国内外承建了水利、电力、路桥、码头、市政、地基基础、工民建等各类工程100项，其中大型水利纽工程10余项。公司实施技术兴企战略，具有鲜明的技术先导特色，技术开发和应用项目达50余项，包括堆石坝喷混凝土面板施工技术、钢丝网水泥砂浆垂直高频振捣工艺在内的行业领先、填补国内空白的12项新工艺、新技术获部省科技成果奖。公司实行管理和创新相结合的质量管理方法，近几年有18个QC小组获全国、部省级优秀QC小组称号，1998年获水利部质量管理优秀企事业单位称号。承建工程的优良品率达95%以上，其中奉化亭下水库以质量优、投资省、进度快，被选入《中华人民共和国40周年优秀工程选》，奉化横山水库扩建工程获得浙江省最高建筑荣誉奖“钱江杯”，1997年又被水利部评为十大优质工程，同年东阳南江水库又荣获“钱江杯”，1998年有二项省重点工程通过初验并被评为优良工程。近几年来效益显著，连续五年被建行评定为（AAA）特级资信企业。同时我公司也施工过多个电站厂房工程，如永嘉北溪水电站厂房土建工程（三标）、文成县东溪水电站工程、奉化横山水库工程（包括电站厂房）、江山碗窑枢纽工程（包括电站厂房）等，具有丰富的电站厂房施工经验。

二、承担本工程施工的总体设想

针对本工程特点，我们将认真组织施工，并充分发挥一级施工企业的管理力量和技术装备优势，中标签订合同后，迅速进场做准备工作，在建设单位完成前期准备工作的基础上，争取提前开工。

1、组织形式和施工队伍

该工程中标后，我公司将安排长期承担电站厂房工程施工，具有丰富水利施工经验的二分公司承担本工程施工任务。项目经理＊＊＊为主具体负责，该公司承建过文成县东溪水电站工程、奉化横山水库工程（包括电站厂房）等，具有丰富的电站厂房施工经验，能够保质保量的完成工程施工任务，多次获省市有关部门的高度赞扬。项目经理部拟投入一支118 QUOTE  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE "name" \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE"num"  \* MERGEFORMAT 人左右的施工队伍，拟投入管理人员15人，技术工人约60多人。并且在全公司范围内抽调其他骨干力量参加本工程的施工，加强工程现场施工管理，层层落实经济承包责任制，从各个方面保证工程建设顺利、高效、优质完成。

2、质量目标：确保优良

坚持质量第一、信誉至上的方针。推行全面质量管理，严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工，认真落实质量岗位责任制，诚恳接受有关方面的质量检查和监督，积极配合现场施工监理人员的工作，确保工程质量优良。

3、工期目标

接到中标通知书后，计划于20××年5月15日进场，即进行做开工准备工作，接开工令后正式开工，拟于20××年5月25日开工。施工中按施工进度计划随时控制和调整进度，施工总工期为462天，具备竣工验收条件，比计划工期提前31天完成。

4、安全目标：本工程安全目标为确保无重大伤亡事故，无等级火警事故。

加强安全教育和安全管理，严格执行关于安全生产的有关规定和制度，按照安全生产保证措施，层层设置专职和兼职安全员；认真落实安全生产岗位责任制，有效开展安全月（日）活动，确保安全文明施工，避免一般事故，杜绝重大人身和设备事故。

加强治安保卫工作，建立治安保卫工作机构，配足保卫值班人员，加强安全保卫教育，贯彻现场保卫责任制，接受指挥部和地方政府及有关部门对安全生产、保卫工作的指导帮助，督促检查，确保工程施工安全。

5、文明施工目标：严格按文明施工有关条款施工，争创文明施工样板工程。

三、承担本工程施工的施工能力、施工力量

根据投标的总设想，我公司安排的施工人员和设备见施工组织设计第十章。

四、对招标文件、合同主要条款的承诺

我公司全面认真地阅读和研究了×××村水利枢纽工程发电厂房标的招标文件及设计图纸，参加了现场踏勘、澄清疑问等活动。现向贵方表示：愿以文件所列的施工范围、工程内容、进度、质量要求承担该工程施工任务。

求实、信誉是企业发展之本，也是我公司一贯遵循的守则，一旦我公司中标，我们将全面履行招标文件的各项规定及我公司投标书中的各项承诺，确保本工程项目经理与技术负责人在工地时间每月不少于22天。在实际施工过程中严格按照水利施工规范要求，文明施工，同贵方密切配合，确保该工程保质保量按期完工。

敬礼

投标单位：＊＊＊公司

日期：20××年3月11日

第一章  工 程 概 况

第一章   RD 

 TC 工程概况

1-1   TC 工程概况

浙江省×××村水利枢纽工程位于浙江省××县境内，枢纽坝址位于×村乡上游，厂房位于北界镇下游2km处。水库坝址距北界镇44km。目前，××县城至北界镇为三级公路，北界镇至坝址为接近四级公路，故本工程所需外来建筑材料及机械设备均可由公路直达施工点附近，通过修筑施工专用道路抵达施工点。

本标为发电厂房标，主要内容有发电厂房、升压站及防洪堤等。电站厂房位于北界镇下游约2km的下墅村灵山港左岸，厂房顺灵山港呈一字型布置，自上游至下游依次为仓库、机修间、办公及生活用房、升压站、副厂房和主厂房，进厂公路由厂房右侧进入与厂前区相接，厂前区地坪高程184.15m；主厂房面积为32.5×18.24m2,装有两台HL(F35.6V1)-LJ-135型水轮发电机,机组间距9.5m,装机高程176.0m，水轮机层地坪高程177.8m，发电机层地坪高程184.30m，正常尾水位176.93m，厂房屋面采用网架结构，网架底高程196.50m，厂房净高12.0m，排架柱间距8m，厂内装有50/10t电动桥式起重机一台，跨度12.0m，起重机轨顶高程192.8m；装配场位于主厂房右侧，宽度为8m，地坪高程184.3m；副厂房面积为15.8×18.24m2，位于主厂房右侧，分为三层。上层为中控室层，地坪高程184.3m，层高4.5m，布置有励磁变室、交接班室、电试室、开关柜室、载波远动室和中控室，中控室紧靠主厂房，开关室紧靠升压站，中层为电缆层，地坪高程181.3m，下层设有空压机房、烘箱间、油处理室、透平油罐室、水泵房等，地坪高程177.8m。主厂房下游侧尾水平台分两层，下层高程177.8m，宽2m，上层高程184.15m，宽2m；尾水渠为矩形断面，底宽14m，长约45m，两岸挡墙采用C15混凝土重力式结构，渠底高程172.60m，经1：3倒坡升至175.53m，再以i=1‰底坡与下游河道衔接，尾水渠正常尾水位176.93m，五十年一遇洪水位182.70m，一百年一遇洪水位183.35m；升压站位于副厂房右侧，面积为39×18m2，地坪高程184.15m，为露天式。站内设SF8-40000/110主变一台及配电装置，出线电压110kv，升压站周围设2m高的围墙，5m及1.2m宽、2m宽钢丝网大门各一扇；厂区挡墙（防洪堤）总长250m，为C15混凝土重力式结构，顶高程184.15m。

1-2  主要工程量

主要工程量表

	序号
	工程名称
	土方开挖

m3
	石方开挖

m3
	石碴回填

m3
	混凝土
m3
	钢筋

T
	钢材

T

	一
	发电厂工程
	10135
	8110
	9501
	11636
	173
	7

	二
	升压站工程
	1420
	455
	4831
	198
	4
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	11555
	8565
	14332
	11834
	177
	15


1-3  水文气象条件

本流域属副热带季风气候区，气候温和、雨量丰沛，光照充足，四季分明。域内初春盛行东北风，大陆冷高压衰退，太平洋副热带高压形成，冷暖气团常在此交绥，春雨绵绵。春末夏初，副热带高压渐向北推进，造成阴雨天气，连续降水，俗称梅。夏秋季节，受副高压控制，盛行偏南风，天气干旱炎热，同时热带风暴与台风活动频繁，对本流域天气影响较大，常出现狂风暴雨，造成山洪暴发。冬季，流域处于蒙古冷高压的东南部，受变性大陆气团控制，天气以晴冷为主，当冷空气南下时，地面盛行偏北风。根据气象资料统计，域内多年平均气温为16.8℃，月极端最高气温40.1℃，发生在7月，极端最端低温-9.9℃，发生在12月。多年平均水汽压17.9mb，多年平均相对湿度79%，多年平均降雨量2047.6mm。××气象特征统计表见下表。
	[image: image1.png]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	月平均气温     ℃
	5.3
	6.7
	11.2
	16.9
	21.0
	24.3
	27.7
	27.1
	23.4
	17.9
	12.4
	7.2
	16.8

	月平均最高气温 ℃
	11.1
	11.9
	16.1
	22.1
	25.7
	28.6
	33.1
	32.5
	28.4
	23.5
	18.3
	13.4
	22.0

	月平均最低气温 ℃
	1.4
	3.0
	7.1
	12.1
	16.4
	19.7
	22.2
	21.9
	18.9
	13.1
	7.7
	2.9
	12.2

	极端最高气温   ℃
	27.4
	29.0
	34.7
	34.6
	36.8
	38.2
	40.1
	40.0
	39.3
	36.0
	31.8
	28.0
	40.1

	极端最低气温   ℃
	-9.7
	-7.9
	-4.2
	-0.2
	6.1
	11.1
	17.2
	14.8
	8.5
	-0.8
	-5.6
	-9.9
	-9.9

	平均水汽压    mb
	7.8
	8.0
	10.8
	15.3
	19.9
	24.8
	28.4
	27.5
	23.1
	16.2
	11.5
	8.0
	16.7

	平均相对湿度   %
	77
	80
	80
	79
	80
	83
	81
	77
	81
	79
	79
	77
	79

	平均蒸发量    mm
	44.0
	46.3
	68.3
	102.8
	125.1
	130.1
	197.1
	185.3
	129.9
	96.4
	67.9
	50.1
	1225.5

	平均风速      m/s
	1.2
	1.2
	1.3
	1.2
	1.2
	1.0
	1.1
	1.2
	1.0
	0.9
	0.9
	1.0
	1.1

	最大风速      m/s
	10.0
	10.0
	13.3
	10.0
	14.0
	16.0
	13.7
	13.0
	12.0
	11.0
	10.7
	11.0
	16.0

	相应风向
	NNW
	NNW
	N
	NNW
	SE
	NNW
	NNW
	NNW
	N
	NNW
	NNW
	SSW
	NNW


1-4  工程地质条件

1、区域地质

本工程所在测区位于仙霞岭的中部，属构造侵蚀地貌的中低山区，河流的侵蚀切割作用强烈，形成众多的峡谷，地势普遍陡峻，一般山坡坡度在45°~55°。分水岭高程大多数在550m以上。桃溪的流向为北东向，其支流以南北向、东西向为主一，河谷地形以峡谷地形为主，但×村水库库盆为东西向的山间盆地。

本区大地构造单元属华南褶皱系（Ⅰ2），浙东南褶皱带（Ⅱ3），丽水~宁波隆起（Ⅲ7），龙泉~××断隆（Ⅳ10）。其构造特征以北北东向断裂为主。据《中国地震烈度区划图1/40万》，本区地震基本裂度为Ⅵ度。

2、工程地质条件

1)、地层岩性：厂房区地层从老到新出露分别为侏罗系上统磨石山组第三段（J3m2），灰褐色～灰紫色含角砾熔结凝灰岩，夹肉红色流纹质晶屑熔结凝灰岩，岩石坚硬，呈块状；侵入岩：角闪花岗岩体，分布于厂房以西山坡，岩性为浅灰～浅灰红色细粒斑状角闪花岗岩体；第四系冲洪积层（al-plQ4），黄褐色～青灰色细砂层和砂砾石层，厚4～6m，分布于厂房靠河道一侧。残坡层（el-dlQ4），灰黄色粉质粘土夹碎石，厚度5～13m，分布于厂房后侧。

2）、地质构造：厂房区主要发育以下四组节理，产状分别为：290°～340°NE∠60°~80°，320°～280°SW∠50°~75°，40°～80°NW∠65°~80°，90°N∠60°~80°，节理表部充填次生泥，铁锰质渲染。

3、工程地质评价

厂房岩基为灰紫色含流纹质晶角砾屑熔结凝灰岩，角砾成份为火山碎屑岩，碎屑以钾长岩和斜长岩为主，石英较少，局部为浅肉红色流纹质晶屑熔结凝灰岩。厂房后边坡覆盖层厚5～13m，为残坡层灰黄色粉质粘土夹碎石，厂房靠河道侧为细砂、砂卵砾石层，厚4～7m。

厂房建基面高程地基为微风化岩石，基岩为含角砾屑熔结凝灰岩，副厂房建基面高程为细砂，宜挖除后建于弱风化岩石上。

1-5  当地材料

本标所需砂石料在发电厂房上下游附近的溪滩地里进行开采。

第二章  施工现场总体布置

第二章  施工现场总体布置

2-1  施工总布置原则

根据本标的地形、地质条件及现场实际条件，进行本标施工场地的总平面布置。在具体布置中，利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，各种临时设施均布置在业主指定的征地范围内，确保各施工时段内的施工均能正常有序进行。同时尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

临建设施布置原则上力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用，方便管理，确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工，详见施工总平面布置图。

2-2  施工准备

1、清除工程范围内及临设范围内所有障碍物。
2、修筑临时道路，进行场地平整，布置临时设施。
3、架设水电管线至施工现场。
4、布置测量控制网和水准高程点。

2-3  技术准备
1、进行施工图纸的阅读、学习和技术交底。

2、编制各分项工程的技术方案、施工措施。

3、编制材料供应计划、机具进场计划。

2-4  风水电及通讯系统布置
1、 施工供风

在厂房附近布置1台10m3和1台6 m3电动空压机，供发电厂房及升压站基础开挖用风。共需4"风管200m。

2、 施工供水

在电厂尾水渠出口灵山港的位置，设一处供水泵站，采用一台IS50-32-125（H=20m，Q=12.5m3/s，N=2.2kw）水泵2台（其中1台备用）在灵山港中提水，并在厂房后边坡高程192m处设一只30m3水池，利用水管接至各施工及生活用水点。铺设水管500m。

3、 施工供电

现场施工用电的高压线路由业主提供，施工单位负责提供变压器和进行低压侧的动力线架设，在厂房后设1台250KVA变压器供厂房施工用电及生活区生活照明用电。

另配备1台120kw柴油发电机组作为备用电源。为防止停电及动力不足时使用。

共架设  照明线路：  300m
低压动力线路：  400m
2、 通讯

项目经理部安装一台程控电话机，项目部主要人员均配备手机，便于场内施工管理和指挥调度。

2-5  场内施工道路

施工场地对外交通已到位，从龙丽公路通过厂房附近的灵山港过水路面桥直接到施工现场，场内修筑临时道路，作为出渣及混凝土运输道路，道路长约200m。

2-6  弃碴场

弃碴场考虑布置在征地范围内布置，根据碴量的弃、用平衡计算，同时按尽量少占用地原则拟定堆碴面积。弃碴尽量沿厂区附近征地范围内的坡地弃放。发电厂和升压站工程土方开挖11555 m3，石方开挖8565 m3，石渣回填14332 m3。土方为弃渣料，石方开挖出的石料满足回填要求的用于回填，其余运到弃渣场弃渣。拟定需堆碴面积约2000m2。

2-7  混凝土系统

1、拌和系统布置

拌和系统配料采用ZL-40装载机装料至不同级配的储料斗内，通过电脑程序系统进行自动称量，皮带机自动配料和拌和。在高强度、连续作业的情况下能充分保证拌和质量。

混凝土拌和系统布置在厂房升压站前空地上，利用开挖石碴料整平修建。

2、工艺流程

混凝土拌和工艺流程如下页图所示：

混凝土拌和工艺流程框图

    砂石料           水泥            外加剂             水
  装载机装料       水泥罐            外加剂池         流量泵
    储料斗        螺旋输送机          酸碱泵         程控给水
  自动称量斗       自动称量           称量桶 

  上料皮带机

1×0.75自动拌和站

1m3吊罐

浇筑点

1）、砂石料

    在砂石料筛分场的成品料堆，用ZL-40装载机装5T自卸汽车运到拌和站的堆料隔仓内堆料隔仓共分4档（黄砂5-20mm，20-40mm，40-80mm）每档宽8m，高4m。再由ZL-40装载机装运到储料斗，由自动称量斗由皮带机自动送入到混凝土搅拌机。

2）、水泥

    拌和站设1只100T水泥罐，采用1台GX-300型螺旋输送机输送水泥到自动称量斗，再送到配料斗后进入混凝土搅拌机。

3）、外加剂

    所有外加剂均应根据说明书和现场试验确定掺量，通过外加剂池稀释到要求浓度，由酸碱泵送到储箱（桶），再经称量装置送到混凝土拌和机内。

4）、水

    根据混凝土试验及现场调整配合比确定的拌和加水量，由程控系统控制流量泵进行加水。
2-7  砂石料场生产系统

本标段的砂石骨料需求量约19000m3，拟在北界（22＃料场）和马戌口（23＃料场）砂石料场开采，实际施工时按砂石料场被用情况予以调整地点。毛料采用1m3反铲开挖，自卸车运到筛分系统。砂石料场设1台SZZ21250×4000型振动筛分机。筛分加工成品级配砂石料，采用5t自卸汽车运成品砂、骨料到本标段的施工作业区。砂石料筛分场距施工点考虑综合运距2km。

2-8  施工辅助企业、仓库及生活设施

生活宿舍和办公室主要安排在进厂公路附近，木工钢筋加工车间布置在过水路面桥头厂区空地上，利用开挖石渣料进行平整。临时设施均布置在征地范围内，按照方便施工管理的原则统一集中布置，火工材料库和油库经当地公安局批准，布置在安全、方便的地方，远离生产生活设施。临时房建面积表附后，施工布置详见施工总平面布置图。施工用地表及临时房建占地表如下所示。

施工用地表

	土地计划用途
	所需面积（m2）
	位     置
	需用时间（自-至-）

	1、弃渣占地
	2000
	厂房右侧坡地
	20××.5—

	2、生产设施用地
	800
	厂房附近
	20××.5—20××.7

	3、生活设施用地
	670
	厂房附近
	20××.5—20××.7

	4、施工临时道路用地
	1000
	厂房附近
	20××.5—20××.7

	5、其他临时设施用地
	130
	厂房附近
	20××.5—20××.7

	合        计
	4600
	
	


	临时房建占地面积表

	名  称
	建筑面积(m2)
	备  注

	一、辅助企业
	320
	

	柴油发电机房
	20
	竹瓦结构

	修理车间
	40
	竹瓦结构

	压风房
	20
	竹瓦结构

	钢筋车间
	120
	竹瓦结构

	木工厂
	100
	竹瓦结构

	工地综合试验室
	20
	砖瓦结构

	停车场等
	60
	钢架、玻璃纤维防雨板

	二、仓库
	160
	

	水泥仓库
	60
	竹瓦结构

	物资劳保库
	60
	竹瓦结构

	炸药库
	20
	砖瓦结构

	雷管库
	20
	砖瓦结构

	三、生活、办公设施
	520
	

	办公室
	120
	钢结构活动房

	职工宿舍
	400
	钢结构活动房

	四、其他设施
	100
	

	总  计
	1100
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第三章  施工导流

3-1  概述

浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标施工导流主要包括以下内容：

1、 导流及渡汛所需的围堰；

2、 围堰的施工与拆除；

3、 施工期基坑内、外排水、清淤；

4、 施工安全渡汛。

施工过程中，一旦天然来水流量超过本工程导流设计洪水标准时，采取应急措施，尽量减少因洪水引起的损失。

3-2  施工导流

电厂尾水渠出口为灵山港，河水水流易对施工造成影响，故在电厂尾水出口段需做围堰进行挡水，同时尾水河道防洪堤挡墙施工时，因其基础位于水下，也需做围堰进行挡水，确保在旱地施工。

1、 渡汛标准：

施工导流标准按全年五年一遇（P=20％）标准进行设计，施工期临时渡汛标准按汛期二十年一遇（P=5％）。施工导流及渡汛设计洪水的最大流量、电站厂址水位～流量关系曲线如下表所示。

施工导流及渡汛设计洪水最大流量表

	位置
	时段最大流量频率
	P=20%
	P=10%
	P=5%

	坝

址

至

厂

址

区

间
	台汛期

（7月16日～10月15日）
	847
	1117
	1403

	
	梅汛期

（4月16日～7月15日）
	486
	651
	815

	
	非汛期

（10月16日～次年4月15日）
	249
	/
	/


电站厂址水位～流量关系曲线

	水位

（m）
	流量

（m3/s）
	水位

（m）
	流量

（m3/s）
	水位

（m）
	流量

（m3/s）

	176.6
	0
	178.5
	291
	180.5
	1085

	177.0
	39
	1789.0
	421
	181.0
	1342

	177.5
	95
	179.5
	615
	181.5
	1610

	178.0
	184
	180.0
	840
	182.0
	1900


2、围堰结构

围堰采用草包粘土围堰，尾水渠出口围堰顶高程为180.5m，围堰顶宽1.5m，围堰长50m；防洪堤挡墙围堰顶高程为178.50m，顶宽1.0m，围堰长度250m。围堰迎水面边坡1：0.5，背水面边坡1：0.5。共计需粘土草包围堰4425m3。围堰布置见施工现场总平面布置图，围堰标准断面如下图所示。




围堰标准断面图

3、围堰施工及拆除

围堰粘土草包利用人工进行装袋，然后装5T自卸汽车或3.5T农用车从溪边向外卸下后，人工进行堆筑。围堰拆除利用人工与机械相结合进行拆除。

3-3  施工排水

为排除基坑内渗漏水、雨水、施工废水等 ，采取在基坑上、下游挖排水沟、集水井的方法进行施工排水。防洪堤挡墙基坑排水利用潜水泵直接排到灵山港中。

厂房施工排水，主要排除雨水、基坑渗水、基坑积水和施工废水，排水泵站设两台6寸离心泵和两台4寸潜水泵。厂房基坑积水使用潜水泵排至集水井或排水沟，再由6寸离心泵排出基坑。厂区周围设永久排水沟。集水井位置设在主厂房下游两侧。

3-4  施工期渡汛安全

根据设计渡汛要求，安全可靠地做好渡汛安全工作，一旦遇水情预报大于设计来水量时，及时采取保护预防措施，撤离水位以下施工机具、设备、人员，提前修筑临时渡汛围堰等抗汛建筑物，减少损失。

第四章  主要施工方法

第四章  主要施工方法

4-1  厂房施工

4-1-1  基础开挖

1、开挖施工流程
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开挖施工工艺流程


2、开挖方法

厂房基础开挖其中水轮机基础尾水渠开挖及其他部位分别开挖至设计高程，开关站基础开挖至设计高程。根据现场地质情况从地表向下为：土夹碎石、块石、粉细砂、砂卵石、强风化岩石、微风化岩石、石英细砂岩。基础开挖量大，工作面大，出碴运输条件较好，适合于机械化施工，故拟以机械化施工为主。人工开挖、出碴为辅。

1)
、土方开挖

首先人工清除树根及覆盖层，范围在开挖边坡或建筑物基础外侧5m内。

土方开挖采用120A推土机和1m3反铲由上而下逐层剥离，机械无法施工的局部，少量土方由人工清除。土方采用1m3反铲装8T自卸车运至弃碴场。

尾水渠土方和砂石覆盖层开挖采用1m3反铲和120A推土机挖、堆集，装8T自卸汽车运出。

2）、石方开挖

厂房边坡石方开挖按自上而下台阶式分层开挖，采用先预裂后开挖的施工方法。

各层开挖台阶按造孔机械的最佳造孔深度和开挖设计线综合考虑。厂房开挖其分二个主要层和基础槽、井进行。第一层为高程177.8m以上，第二层高程173.15m—高程177.8m，最后为机组槽和集水井开挖。

尾水渠开挖在和厂房同时同层进行施工。

升压站开挖的分层高度视出碴要求和最佳爆破要求确定。采用手风钻造孔，分层厚度2-3m。

主副厂房开挖采用YQ-100B型潜孔钻造孔，孔径75—100m。

爆破参数视现场地质情况试验确定。原则上采用宽孔距小抵抗线多排毫秒微差爆破。边坡采用预裂爆破，开挖时预留1.5m以上垂直方向的保护层。建基面1.5m以内的垂直保护层采用手风钻逐层钻孔装药，控制装药量，火花起爆。最后一层炮孔孔底高程可钻至建基面终孔，但孔深不超过50cm。对于软弱，破碎岩基，最后一层应留足20—30cm撬挖层。

爆破网络采用复式非电塑料导爆管接力式起爆系统。网络可根据爆破规模的大小联接成逐孔逐排或逐片等方式进行微差起爆以减少爆破震动。

开关钻及迥车场的基础开挖采用手风钻水平钻孔逐层爆破开挖的方法。

1.预裂爆破有关技术参数：

    （1）潜孔钻：孔距80cm，孔径100mm，手风钻：钻孔直径50mm，孔距65cm，孔深到设计基底高程扣除保护层厚度。

    （2）药卷直径32mm，线装药密度650g/m，Φ50mm孔，药卷直径25mm，线装药密度480g/m，并采取串状装药导爆索引爆，不偶合系数分别为Dd1=D/d=3.13 ，Dd2=2.5。

    （3）孔口堵塞材料拟用5-10mm粒径的清洁小石子；堵塞长度根据岩石性质经试验而定。

    2.预裂爆破质量要求：

    （1）预裂孔位间隙偏差不大于50mm，沿设计开挖线偏差不大于20mm。

    （2）预裂爆破后，要求沿每个预裂孔的中心形成一条连续的宽度不小于10mm的裂缝。

    （3）预裂面的不平整度小于150mm。

    3.松动爆破：

    预裂爆破完成后，进行松动爆破。根据设计基岩高程和岩石性质，实行梯段微差爆破。梯段高度3-5m，松动爆破采用手风钻垂直造孔，孔径50mm，孔距1.5m，孔深2.7-4.5m，排距1.0m，梅花形布置，2-3排孔为一次起爆，毫秒电雷管起爆，造孔时同时视具体情况布置倾向孔、水平孔，以取得良好爆破效果。松动爆破自尾水渠处按设计高程和边线逐步向厂区推进，待接近水轮机基础开挖范围时预裂1.5m保护层。出碴：采用1.0 m3反铲装5～8T自卸汽车，并辅以反斗车出碴。厂房开挖至基础预留保护层1.5m为减少基岩人为的松动，力求基岩完整，拟采用手风钻打孔，线孔小爆，控制装药，火雷管起爆，配合撬挖，人工出碴，建筑面30cm采用人工撬挖。

    施工排水：基坑开挖时按设计要求将排水沟挖好，避免山坡地表水流入施工现场，电厂基坑开挖工作面发电机层高程，应保持向下游有一定坡降，周围开挖排水沟，将开挖工作面的地表水流入河道中。当电厂基坑开挖至设计高程，底层混凝土浇筑完成后，利用设计布置的水泵坑配备水泵集中排水。

石碴采用1m3挖掘机装5～8T自卸汽车运至指定弃碴场。高程177.8m以上部分需沿上游侧开挖一条宽6-7m，纵坡7-8%的出碴运输道与隧洞标出渣公路接线连接。这部分石碴亦由5～8T自卸车运至弃碴场。

高程174.15-177.8开挖利用进厂公路作为运输道。

机组槽及集水井开挖石碴采用8T汽车吊装自卸车或利用机动翻斗车，运至弃碴场。

为控制爆破震动对基岩的影响，除采用预裂爆破，留保护层外，须在爆破开挖前期进行爆震测试，以确定最佳爆破参数。

4-1-2  石碴回填

厂区内的回填石渣利用开挖料直接回填，混凝土结构部位回填须待混凝土结构施工完成并达到设计规定允许回填强度后，方可进行石渣回填施工。

厂房及升压站石渣回填利用厂房基础开挖出的石渣进行回填，不足部分拟从隧洞标购买洞碴进行回填。石碴利用1m3挖掘机装8T自卸汽车直接运到填筑点进行回填，推土机进行平整，5～8T压路机碾压密实。对于小面积石碴回填，则利用人工进行平整，蛙式打夯机夯实。

石碴回填按30～40cm厚度进行分层填筑，填筑时应从低处向高处进行，分层填筑分层碾压，确保其压实度达到设计要求。

石碴回填各工序应严格按设计及有关规范、规程进行操作。

4-1-3  混凝土浇筑

    1、厂房一期混凝土施工 
1）、施工特点

    （1）、厂房基础高低不平，且分块分区零碎，给基坑排水，混凝土浇筑分块带来一定影响。

    （2）、结构形状复杂，钢筋密集，预留孔洞多，混凝土品种多，质量要求高，施工难度大。

    （3）、混凝土浇筑块中管道的预埋件多，工序复杂，混凝土浇筑立模板，安装钢筋与机电安装预埋平行作业，施工中互相干扰性大。

    （4）、模板形状多，结构复杂，特别露面部位设计，制作和安装精度要求高。

    （5）、施工场地相对狭窄，施工设备布置转移工作面等难度大。

2）、施工布置

厂房布置根据厂房形式、导流方式、地形、气象和水文等条件，结合施工总体布置统筹安排选择最佳方案。

厂房施工布置要点：

（1）、施工道路：通至各施工工作面的施工道路，尽可能结合永久交通、场区施工道路和安装工程的要求综合考虑，施工道路以进厂公路为主。

（2）、施工场地与现场临时房屋：为临时存放钢筋、模板、各种材料、小型机具等，在进厂公路内侧及厂房前空地上布置。

（3）、供水、供风和供电：供水、供风和供电结合现场实际情况进行统筹安排。

（4）、一期混凝土施工布置：根据厂房结构特点和混凝土工程量，我们考虑以机械施工为主，人工施工为辅的方法进行施工。在主厂房与装配场间上游侧出渣道路旁高程184m处布置8t塔机一台。塔机基础采用C15混凝土基础，基础上预埋铁板，安装塔机。塔机用于基础大体积混凝土浇筑及预制构件安装。其他小体积混凝土利用人工手拉车或机动翻斗车运混凝土浇筑。

3）、施工程序

    厂房下部混凝土相对体积较大，又有蜗壳、尾水管等形状复杂的空腔，在温度变化时会产生较大温度应力，造成温度裂缝。因此，应适当控制浇筑层的温度，尺寸与间隔时间，并安排在气温较低的季节施工。

    厂房下部混凝土的浇筑程序是：

尾水管底板    ▼1∽▼2       ▼2∽▼3      ▼3∽▼4（见附图4-01）。

    底板混凝土浇筑：基础开挖处理完成后，先打插筋孔敷设锚筋并用250#水泥砂浆回填，（具体施工按设计要求进行），然后进行底板钢筋绑扎和浇筑混凝土。待底板混凝土浇筑完成，并达到一定强度后进行基岩固结灌浆。

    尾水管混凝土浇筑：在已浇好的底板混凝土面上测量放样尾水管平面位置和立面高程。根据测量放样草图进行立模和安装钢筋，（▼1∽▼2）尾水管模板要求表面平整，尺寸准确。

    ▼2∽▼3层混凝土浇筑：该层为水轮机部位，预留孔洞多，机电安装预埋管道等多，立模、钢筋、预埋要先后交叉同时进行，施工干扰性大，应由水工技术人员统一协调，土建、安装预埋必须经统一检查验收后方可浇混凝土。

▼3∽▼4层混凝土浇筑：该层系空腹层为发电机部位，由机墩、排架柱，周边挡墙和板梁组成，而且各部位之间大都互不相连，只有浇到梁板时才能连成整体。因此，梁板以下部位可以分散独立浇筑，梁板部位根据设计分缝位置进行整体浇筑。各自独立的外露部位要求混凝土表面光滑平整尺寸准确，周边挡墙混凝土密实。
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                         发电机组           机组中心线



                        机墩


         水              轮              机            层


                                                             尾水平台



                         球阀室                       二期混凝土



图4—01  厂房下部浇筑分层示意图

    4）、混凝土的浇筑方法

    厂房下部结构包括基础底板、尾水管、蜗壳、机墩、蝶阀坑、水泵坑、排架柱、梁板和周边挡墙等，其结构尺寸大小不一，形态不规则，预埋件多。主机房尾水管、水泵坑基础较深，混凝土量较大，混凝土运输入仓受到机械条件的限制，给混凝土浇筑带来一定的困难。

立模、钢筋安装：立模应按测量放样草图进行。各部位外露混凝土一般拟用标准钢模和大方木竖围令组立为宜；特殊部位如尾水管、圆弧段和闸墩等，应用专门加工的模板；尤期是尾水管模板的制作与安装难度大，首先进行测量放样，进行构件加工，整体拼装并经检查合格后运到安装现场，放出基坑内机组中心线与基坑内中心线，准确测量高程并在外围加测校核高程，然后整体吊入或分节吊入，使模板上机组中心线、尾水管中心线与基坑内中心线相重合，同时控制高程并校正后进行加固（尾水管模板见图4—02）。预埋管道较多部位拟用普通木模板；挡墙背后可采用标准木模或钢模板。钢筋宜在钢筋场按图加工好，运到现场进行绑扎或焊接。

    运输入仓：混凝土由拌和站装1 m3吊罐汽车运至厂房下游侧183m高程平台或利用机动翻斗车运至起吊平台上的卧罐中，通过8T塔机作垂直运输直接入仓。凡塔机迥转半径达不到的部位则搭设仓面，布置容量3 m3的储料箱，由双轮车推车流动转运入仓。排架柱等断面较小部位亦应通过手推车流动入仓。

    平仓振动：混凝土浇筑不论面积大小都应分层进行，每层厚度25-30cm并按后退法用插入式振动器捣实，排架柱等小断面的在模板外侧辅以木郎头敲击。楼板表面配合平板振动器，随浇随抹平。

图4—02  弯管段模板结构示意图

1—剪刀撑；2—框架；3—支撑；4—拉条；5—木柱；6—龙骨架；7—主梁；8—次梁
2、二期混凝土施工

1）、施工特点

（1)、二期混凝土施工要求与机电埋件安装密切配合，施工面小，干扰大；

（2）、有些特殊部位，如钢蜗壳与座环相连的阴阳角处、基础螺栓孔等部位回填的混凝土，承受荷载大、质量要求高，但这些部位仓面小、钢筋密、进料条件差、振捣困难；

（3）、钢蜗壳上部表层有弹性垫层，对在该部位上部的模板、钢筋施工带来一定的困难。

2）、钢蜗壳机组土建施工与机电安装程序

钢蜗壳机组土建施工与机电安装程序框图
















3）、二期混凝土运输和入仓方式

厂房二期混凝土利用8T塔吊配1m3吊罐直接入仓，对于一些小体积混凝土则利用搭设仓面人工入仓或手拉车入仓。

4）、二期混凝土浇筑

对于钢蜗壳、基础环、座环等二期混凝土浇筑不易密实和易脱空的部位，宜预先埋设灌浆管路系统或钻孔灌浆系统，在混凝土浇筑完成后进行灌浆。第一次浇筑后，用敲击法进行检查，若仍有脱空现象，还要布置钻孔灌浆。灌浆压力必须严格控制，以防埋件变形。

3、其他混凝土浇筑

1）、尾水渠混凝土浇筑

本工程尾水渠为矩形断面，底宽14m，长约45m，两岸挡墙采用C15混凝土重力式结构，渠底高程172.6m。底板混凝土工程量为244m3，挡墙混凝土工程量为2200m3，共计混凝土工程量为2444m3。

尾水渠基础开挖结束后，经监理工程师验收合格后，即可进行混凝土浇筑。混凝土浇筑根据其分缝位置分块浇筑，混凝土挡墙按3m一层分层浇筑。底板采用小钢模立模，方木支撑；挡墙采用标准钢模板立模，支架管支撑。混凝土拌和采用混凝土拌和站拌制，在塔机回转范围内采用塔机起吊直接入仓，在塔机回转范围之外采用搭设混凝土浇筑跑道人工手拉车直接入仓。混凝土振捣，底板采用插入式振捣器与平板式振捣器相结合的方法振捣密实，并利用铁板抹光；挡墙混凝土采用插入式振捣器振捣密实。

2）、厂区C20混凝土地坪及升压站基础混凝土浇筑

升压站基础混凝土采用手拉车通过搭设的混凝土运输跑道直接入仓，插入式振捣器振捣密实；地坪混凝土采用机动翻斗车直接入仓，插入式振捣器与平板式振捣器相结合振捣密实。

地坪混凝土浇筑之前必须对原地面进行平整，对于回填区必须使其充分沉降，以保证混凝土地坪不因回填土沉降而产生裂缝。

4、厂房及开关站上部结构施工

    主厂房屋面薄腹梁，冂形屋面板和吊车梁为预制构件。预制场地设在升压站位置，保证在20××年2月1日前完成。达到规定强度后，由人工、机械配合拖运至起吊点，由8T塔机起吊就位安装。

    厂房上部及开关站现浇结构根据设计要求：按一般工业厂房施工程序进行。
4-2  防洪堤施工

本工程厂区挡墙（防洪堤）总长250m，为C15混凝土重力式结构，顶高程为184.15m。混凝土工程量为4010m3。

根据招标文件提供的水文资料，按非汛期五年一遇标准控制，流量为249m3/s，水位为178.3m，因此围堰顶高程为178.5m。在基础开挖结束并经监理工程师验收合格后，即进行防洪堤挡墙混凝土浇筑。混凝土浇筑根据设计分缝位置，分段分层浇筑，在20××年4月15日前挡墙混凝土浇筑到178.5m高程，并于20××年8月30挡墙混凝土全部结束。

挡墙采用标准钢模板立模，支架管支撑。挡墙混凝土利用混凝土拌和站拌制，采用机动翻斗车或手拉车运到浇筑点后，下部利用溜筒入仓，上部直接入仓，人工平仓，插入式振捣器振捣密实。

4-3  金属结构制安

金属结构制作安装包括尾水工作闸门、门槽埋件制安和手拉葫芦及小车安装。

4-3-1   闸门制作

1、 闸门制作程序

闸门制作程序框图



2、平板闸门制作

1)、场地布置

制造闸门采用弧形闸门制作时的组焊车间或重加工车间内进行，平板闸门拼装平台如下图所示。

平板闸门拼装平台
1-混凝土基础，2-拼装平台，3-平板闸门
2)、门体拼装

(1）、平面闸门制造按制造详图和《制造安装及验收规范》第8.4节平面闸门制造的规定执行。

(2）、闸门钢滑道组装时，以止水座面为基准面进行调整，所有滑道在同一平面内，其各项允许偏差参照上述规范8.4.7条至第8.4.9条的规定执行。

(3)、门叶上的止水螺孔与止水压板的水封螺孔在加工石配钻。

(4)、闸门在加工厂组装（包括滑道、侧轮、反轮、节间连接装置、充水阀等部件）检查。组装后的闸门的各项尺寸偏差和接头错位，均应符合施工图纸和上述规范的规定。

4-3-2  闸门及手拉葫芦安装

1、埋件安装程序：

底槛→左右主轨→门楣→检验→二期混凝土→左右反轨→检验→二期混凝土→清理→防腐。

2、埋件安装方法：

根据埋设的孔口中心、里程、高程的基准点，拉设各种水平线与垂直线，控制检验埋件的安装精度，用调正螺栓调正。根据《水利水电工程钢闸门制作安装验收规范》DL/T5018-94，由专职质检员复检安装精度，检验合格后焊死调正螺帽，加固支撑，再复检一次，由质检负责人签发二期混凝土浇筑许可证。混凝土拆模后按设计要求进行防腐油漆。

3、启闭机行轨安装：

启闭机为单轨电动葫芦，行轨安装根据里程、高程基准点拉线控制调正。验收合格后焊死作防腐油漆即可。

4、门叶安装：

门叶运至现场用8T塔吊吊到(185.50门槽平台，用电动葫芦接位就位。调正活轮滑块、修正与底槛的接触面，验收合格后进行水封橡皮安装。水封按实测长度用热压法粘接。接头平滑不错位。按门叶螺孔划线钻水封橡皮螺孔，并增移压缩量。用灯光检验压缩量，按规范验收。启门至(185.50平台，按设计要求进行防腐油漆。

第五章  施工总进度计划

第五章  施工总进度计划

5-1 编制说明

本施工进度计划按照招标文件规定的关键工期控制，符合招标工期要求。根据施工计划安排，发电厂房及防洪堤施工为施工主线，是工程能否按期完成的控制点。同时根据本工程的特点，合理组织施工流程，各项目的施工进行密切配合，力争整个施工作业面合理流畅，提高企业经济效益。根据以上原则，编制“浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标施工总进度计划”。

5-2 工期

招标文件确定的总工期为493个日历天，为20××年5月25日至20××年9月30日，我公司的计划工期比招标文件确定的工期提前31个日历天，即工期拟20××年5月25日开工（以开工令为准），本标工程于20××年8月30日竣工，总工期462个日历天。详见施工进度计划表。

5-3 控制性进度
1、开工日期：20××年5月25日开工（以业主开工令为准）；

2、20××年9月30日前完成基础开挖施工；

3、20××年2月1日前发电机层下部混凝土浇筑完成；

4、20××年4月1日前厂房具备桥机安装条件；

5、20××年6月15日前厂房结顶；

6、20××年8月15日厂房及升压站全部工程完工；

6、20××年8月30日前防洪堤工程完工，整个工程竣工。

5-4 施工强度

1、土方开挖：4538m3/月；

2、石方开挖：3989 m3/月；

3、混凝土浇筑：1624 m3/月；

4、石渣回填：2208 m3/月。

5-5 工期保证措施

为确保工期，保质保量完成施工任务，必须进行周密的计划和合理的组织，绝对保证工程如期完成，在施工中，我们采取如下保证措施：

1. 组建一个高效务实的施工领导班子，集中管理统一调度，由项目经理任现场总指挥，对施工机械，技术人员统一调度。最大限度地满足本工程需要。

2. 施工时制定详细的各分项工程的施工技术措施、组织流水作业，做到技术先进，工艺合理。

3. 项目经理部将对工程实行目标管理，用经济责任制对工期、质量、安全等等进行全面奖罚考核，重奖重罚。

4. 施工进度计划派专人监督执行，做到计划科学合理，施工认真到位，并在施工过程中不断予以优化，力争提前完成本标工程。

5. 根据工程情况分成几个工作面，各段任务责任到人。合理安排劳动力，做好现场组织工作，并根据工程具体情况，某些项目安排二班至三班作业。

6. 确保设备、人力、物力充足，计划安排采取长计划、短安排、每旬编制计划，按制定的施工进度每旬检查一次，做到只许提前，不许退后，如发现退迟必须在下一个旬内进行赶期，不得拖延，必要时增加劳动力，加班加点，保质量，抢工期。

7. 认真制定各项目施工用料的供应计划，确保材料供应及时到，满足施工要求。并存有备料，决不因材料短缺而影响工期。

8. 根据各施工段情况编制出施工网络图，抓住关键线路，保证各工序顺利施工，关键工序施工时严格控制其进度，必要时增加劳动力和机械设备。同时认真制定各工序之间的衔接计划措施，缩短上下工序的衔接时间。

9. 加强质量监督，避免工程返工，严格按图纸规范施工，对单元工程及时进行质量自检、互检、验收评定，提高一次成功率，避免因返工延误工期。

10.加强对机械设备定期检修和保养，备足备品备件，确保施工机械设备的完好率和利用率。

11.及时掌握气象动态分析，抢晴天，赶雨天，抓住有利时机，环环相扣，步步为营。

12.与当地居民和监理、设计部门协调好关系，减少工作纠纷，加强配合。

浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标施工总进度计划

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	二OO一年
	二OO二年

	
	
	
	
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
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	1
	2
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	项
	1
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	发 电 厂 工 程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	土方开挖
	m3
	10135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	石方开挖
	m3
	8110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	石碴回填
	m3
	9501
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	C25混凝土预制构件
	m3
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	C20混凝土上部结构
	m3
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	2.6
	C20混凝土下部结构
	m3
	1170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	C15混凝土下部结构
	m3
	2254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	C15混凝土尾水渠挡墙
	m3
	2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	C15混凝土尾水渠底板
	m3
	244
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	C15混凝土厂区挡墙
	m3
	4010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	预制多孔板
	m2
	448
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	厂房建筑
	m2
	881
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	厂区C20混凝土地坪
	m3
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标施工总进度计划

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	二OO一年
	二OO二年
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	6
	7
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浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标混凝土施工强度表
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浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标施工进度网络图

    











第六章  施工技术措施

第六章  施工技术措施

6-1  施工技术措施

施工技术措施是工程质量、进度、安全目标得以实现的重要保证，为保证各工序的施工质量、进度、安全生产、文明施工，为此我们制定了详细的技术措施。

1、选派一个多年从事并参加过类似工程施工的工程师担任本工程的项目技术负责人，对工程施工及管理进行整体把关。同时配备相应的质检、安全、施工人员，开展经常性检查各道工序的施工质量，做好工程施工前的技术交底及质量标准交底工作，做好测量放样工作。

2、施工前，对使用的水准仪、经纬仪等测量仪器由法定检测单位进行检测，经检测合格，并符合工程测量规范有关技术要求。

3、所有观测、测量数据应在现场直接记录，记录时字迹应清楚，严禁涂改，测量资料必须有两人互检校核后才能使用。做好水准点、控制定位桩的保护、校核工作，并将其标于平面图上。其现场的保护工作应持续到竣工。

4、施工放样单及测量数据应由项目技术负责人把关。

5、在现场布置符合工程等级精度的平面控制网和高程控制网，根据业主、设计给定的定位桩，在厂区设置和加密轴线及临时水准点，在施工过程中应经常校核轴线并复测水准点。现场定位桩、控制桩应用混凝土加以固定，以防其移动走位。所布的测量控制网必须经监理工程师认可后，方能使用。

6、健全各工序的班组自检、互检、交接检工作，做到在自检合格的基础上，再递交监理工程师验收的质量管理制度，执行奖优罚劣制度。

7、对工程的施工方案，由技术负责人组织项目部主要施工人员进行讨论，从保证质量、工期等方面综合考虑，做到方案科学合理、切实可行且有保证措施。

8、由技术负责人、质量负责人组织参加施工的主要人员学习有关施工规范、规程，明确优良工程评定标准，确保施工中的每一环节、每道工序在质量上得到预先控制，从而提高单元、分部工程的优良率。

9、隐蔽工程验收由技术负责人主持，组织质量负责人及相关人员参加，终检合格后，报监理工程师检查验收并签字后方可进行下道工序施工。

10、原材料的采购、验收由材料员、质检员严格把关，杜绝不合格材料进场，钢材、水泥、止水材料、电焊条、外加剂等原材料必须有出厂合格证、质保单；砂石料必须符合规范中含泥量、级配等标准。以上材料须按规范要求，原材料抽样必须合格后方能投入使用。

11、对进入工地现场的材料以标准化管理的要求按规格入库，堆放整齐，不混堆。防止污染和践踏，保证材料的使用质量。在使用材料时，必须根据设计和规范要求核对材料的品种、规格与外观质量，确认其符合要求后方可使用。

12、混凝土浇筑采用钢模板为主，木模板为辅。使用同一品种、规格的水泥及脱模剂，确保混凝土色泽一致。

13、浇筑混凝土时应有详细的施工记录，包括原材料、混凝土标号、混凝土配合比、浇筑过程、养护时间、试块制作编号、试验结果及分析等内容。施工必须严格按照《水工混凝土施工规范》实施。

14、认真做好各工序的质量报验单及验收，做好隐蔽工程验收，认真填写施工日记、混凝土浇筑记录及单元工程验收单，竣工资料齐全且符合要求。
6-2 冬雨季施工措施

1、组织施工人员学习冬、雨季施工方案及其他有关文件、规定，严格按规范执行。

2、修好砂石料场排水设施，保证排水畅通，不污染骨料，加强水泥的保管，防止受潮雨淋而变为废品。

3、及时收集气象预报资料，尽量避免雨天浇筑混凝土，当雨天浇筑时，需搭设防雨棚，运输车辆盖防雨布，混凝土浇筑遇小雨时应调整混凝土拌和的水灰比，加强仓内积水的排除。新浇好的混凝土要盖好塑料布，防止周围雨水流入仓内；当浇筑遇到大雨不能施工时要留好工作缝，在其上层混凝土浇筑前，应按有关规范要求进行施工缝的处理，并经监理工程认可后重新开仓。

4、雨天时，要及时检查电线、插头是否接触良好，必要时切断电源，防止电器设备漏电，确保人员和设备安全。

5、提前准备防冻保温和防雨保护物资，如草包、油布等，确保混凝土不受冻。

6、气温低于0℃时，不得浇筑混凝土，平均气温0～5℃时浇筑混凝土要适当延长混凝土拌和时间，应比常温时延长50%，养护时不得洒水，利用草包覆盖养护，对模板接缝部外挂保温材料保温，并适当延长拆模时间。

6-3 降低工程成本措施

根据本工程的结构布置及施工特点，选择最合理的施工方案，做到方案可行，费用节约。加强现场人力、设备、材料的科学管理和使用，节约成本，降低工程造价。

1、正确理解图纸含义，做好项目工料分析，落实各项计划。

2、正确合理指导施工，提高一次成活率；施工流程合理可行，避免停工、误工。调度要灵活，节约材料，制定节省材料和人工的措施。

3、建立和健全成本核算制度，及时进行成本分析，加强人工、材料、机械的管理。

4、合理安排施工，提高劳动效率及机械、材料的利用率，增加周转次数。不费料，不失窃材料，及时回收材料，合理堆放材料，减少搬运距离。

5、材料采购时严格控制质量和定额数量，避免浪费；降低采购成本，节约费用。6、根据施工强度需要，各种材料尽量做到一次到位，减少二次搬运次数。

7、加强职工技术岗位培训，提高职工技术和操作技能。

8、学习和采用新工艺、新技术，制定先进合理的施工方案，减少资金占用，降低成本。严格把好施工质量，防止返工。

9、加强班组管理，实行工程经济承包责任制，做到奖罚分明，提高职工劳动积极性。

10、分班作业，各作业班前后工艺形成流水作业，建全工序验收制度，不留工程隐患，不返工，从而争取提前完工。

11、合理安排各施工段劳动力及各工序施工人员，不使各道工序脱节，确保各施工段均衡施工，不浪费劳动力。

第七章  质量保证与安全措施

第七章  质量保证与安全措施
我公司的质量目标：确保浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标施工质量优良。安全目标：预防为主、安全第一，实现安全生产双丰收。

本公司先后承搅了国内外多项水利水电工程建设，其中部分大中型项目获水利部优质工程奖，省优质工程奖和多项科技进步奖，多年来坚持以水利工程为主，积累了丰富的施工经验，拥有一支施工能力较强的施工队伍，机械设备数量充足，完好率在85%以上。

“至诚取信，以人为本，承启精艺，建设经典”不断提高企业的社价值是本公司永恒的追求，“技术创新，管理严谨，履约守信，强化全员的品牌意识，建设业主满意工程”是本公司的质量方针。一旦中标，我们将在本标工程施工中实行全面质量管理和实施ISO9002质量管理体系，通过与监理、设计等部门的通力配合，保证工程施工的质量全面达到国家标准和我们公司承诺的质量目标，为此制定如下质量保证措施与安全保证措施。

7-1 质量保证措施

水利工程是关系到国计民生的千秋大业，是各级领导和主管部门以及千百万人民群众密切关注和重视的重大水利工程。因此我们坚持“质量第一、以防为主、防检结合”的管理方法，决定对本标段实行项目法施工，积极推行全面质量管理和实施ISO9002质量管理体系，建立各级质量管理岗位责任制。严格按照水利水电工程施工技术规范、工程质量验收规范和设计要求进行施工。并按质量管理体系对工程项目的施工实施全过程持续、有效的控制，主动接受建设单位、设计单位、监理单位及质量监督单位的检查和监督，确保工程质量优良，特编制如下保证措施：

一、组织与管理措施

1、严格遵守水利水电工程施工技术规范，以规范为准则，建立完整的现场施工管理制度，建立完整的现场施工质量检查验收制度，做好完整的现场施工质量检查验收记录，按《水利水电基本建设工程验收规程》进行验收，按《水利水电建设工程质量等级评定标准》进行质量评定。

2、在施工全过程中，自始自终坚持由项目经理、项目总工、质检员组成的质量检查领导小组，领导QC小组开展各单项生产QC活动，建立质量责任制，实行奖罚制度，狠抓质量教育，提高职工的质量意识和素质，把质量隐患消灭在施工过程中。

3、工地配备专职检查员、试验员、因地制宜符合施工现场制度，确保各工序都有质量控制和监督。

4、实行"三检制"，对各单元工程进行分级检查，隐蔽工程必须经监理工程师和业主中间验收合格，方可进行下道工序施工。最后由工地质检员会同建设单位代表及监理工程师进行验收。

5、施工各工序要认真复核，经验收合格后方可进行下道工序施工，并严格执行单元工程质量等级评定制度。

6、认真接受建设单位和有关质检部门的监督、检查和工程监理。积极配合建设单位、设计单位及监理工程师检查工程质量。按月向甲方提供质量报告及有关技术资料。

7、坚持质量奖罚制度，并定期对工程质量进行全面检查、总结。

8、健全和完善工程技术档案，做好原始资料记录和整理工作，及时完成竣工资料整理。

二、技术措施

1．开挖系统：

（1） 爆破施工：基坑采用浅孔爆破及深孔梯段微差爆破，经现场爆破开挖试验取得有关孔径、孔深、线装药量、孔距、排距等钻爆参数，并结合实际施工后的生产性试验，调整优化爆破参数，达到规范和设计要求，并取得良好的经济效益。

（2） 开挖效果的控制：预裂爆破缝宽不小于1cm，不大于2cm，预裂面不平整度小于15cm；建基面以上1.5m范围按垂直向保护层开挖，药卷直径不大于32mm，对软岩、破碎岩基留足20-30cm撬挖层。

（3） 其它情况处理：开挖时，准确对基础进行地质描绘，分项填表记录，发现不良地质构造时及时报告监理或设计部门并按规范正确处理，对较大范围的断层破碎带的地段，控制一次起爆范围和装药量。

    2．混凝土系统：
（1） 对施工用的原材料，按规范要求进行试验、复检。水泥、钢材等主要施工用材进场时要有质保书或出厂合格证，否则不得使用，水泥尽量选用名牌产品。水泥、钢材等按规范规定进行复检。对砂石骨料、外加剂、水等按规范作质量检测，符合要求才可使用。

（2） 混凝土拌和站每班做三组混凝土抽样试验，检查混凝土配比、拌和时间、外加剂掺量、坍落度等是否满足待浇部位的混凝土设计要求。按规定做混凝土试块，对施工中的质量及时进行控制、检查。混凝土浇筑面防止产生初凝现象。

（3） 对各设计标号的混凝土应进行配合比试验，确定施工配合比。混凝土拌和楼计量器具应准确，定期进行检测。混凝土入仓距离不大于2m，超过2m挂溜筒或缓降溜槽。在运输或浇筑过程中发生骨料分离现象，立即予以清除或重新拌制并调整混凝土配比。

（4） 模板的选材、制作和安装按规范标准执行。木材干燥后使用，钢模面板厚度δ>5mm，模板使用时表面涂脱膜剂，使用后立即清洗干净，变形或破损模板整修后分类堆放。

（5） 混凝土浇筑前基础面或混凝土施工缝清基应干净，对水流要妥善引排，岩面施工缝无积水、无杂物，混凝土面无乳皮、成毛面。

（6） 在夏季高温季节、冬季低温冰冻期、雨天等原则上不安排混凝土浇筑施工。该时间若进行混凝土施工，应采取一定的施工措施，确保混凝土的施工质量。在夏季高温时，尽量减少混凝土浇筑工作量，并采取降低骨料温度，采用低温水，加快混凝土入仓覆盖速度，采用喷水雾等方法，浇筑施工尽量安排在早晚和夜间进行。在冬季低温季节，施工仓面应采取加热保温等措施，确保混凝土的浇筑温度不低于5℃，在混凝土拌和时，掺加气剂，对原材料储存、运输均采取适宜的保温措施，浇后，采用草包或塑料薄膜覆盖等措施保温。在雨天施工时，砂石料场的排水应畅通，混凝土浇筑仓面应有防雨设施，并做好沙石料含水量测定工作，对级配作合理调整，雨量较大时，应停止浇筑。

    4．金属结构：

（1） 详细了解施工现场情况，按设计规范、设计要求，进行预埋件的安装，注意材料的及时购置和预埋件埋设前的检查。

（2） 闸门上的临时吊耳、爬梯焊接牢固，经检查确认合格后方可使用，闸门连接板和轴销，在闸门未竖立前严格按规范预先组装。

（3） 做好电气设备的金属非载流部分保护接地措施，并保证其良好的绝缘性。严禁在机械设备尚未安装完毕时接通电源，试运转前，检查设备转动部分和摩擦部分有无杂物阻塞，防护装置是否完好，并检查行程限制器、过载限制器、锁锭装置以及仪表等是否安全可靠及电子称的灵敏度和制动器的能力是否符合设计要求。
工程质量管理网络图






 








全面质量管理体系框图

全面质量管理领导小组


组长：  项目总工

副组长：技术室主任

        质安室主任

        各施工队队长


7-2  安全保证措施

    一、安全组织保证

    1．设立安全领导小组，项目经理为组长，项目总工为副组长，配备专、兼职安全员，建立安全网络，分级负责。

    2．严格执行国家的有关安全方针、政策和法规。

    3．根据本工程施工特点，制定施工“安全守则”，健全安全生产岗位责任制。

    4．特殊岗位持证上岗，加强岗前培训、教育。

    5．配备持证的专职安全员，并在各班组指定兼职的安全员，建立健全安全生产管理网络，制定各项安全生产责任书，建立奖罚制度。

    6．贯彻以防为主的方针，开展月度、季度、年度安全生产大检制制度，发现事故隐患，限期整改，并落实到人。

    7．加强职工的安全教育，树立“安全第一、预防为主，安全生产、人人有责”的思想，增强职工的安全防范意识。对新工人在进厂前应专门组织安全常规及工种安全规范的教育。

二、安全技术措施：

1、施工现场工作必须按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理。按施工组织设计，科学组织施工。

2、开展安全竞赛活动，运用安全系统工程技术，开展安全活动，实施生产全过程的安全管理。

3、施工现场用电线路、设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规程》的要求。临时用电线路必须按临时用电施工组织设计架设，严禁任意拉线接电。

4、各种机械、电器设备由专职人员操作，定机定人按规定做好维修保养，严禁超载使用。

5、严格安全用电，各种电力设施安设规范，线路清晰有条理，工棚及简易辅助设施按规定设置灭火器，做好安全防火工作。

6、施工人员正确使用各种劳动保护用品，严格执行操作规程和施工规章制度，禁止违章指挥和作业。

7、文明施工，各种材料堆放有序，统一专人管理，各工种执行各操作规程和劳动纪律。醒目处设置安全警示牌或标安全标志，进入施工现场人员必须严格按劳保规定着装，遵守现场纪律。

8、机械设备应定期检修和保养，严禁病车作业。

9、场内的施工道路经常进行维修养护，保证施工期行车的安全。

10、夜间施工保证有足够照明。

11、指派专人配合建设单位，统一管理和协调工地的治安保卫，施工安全和环境保护等有关文明施工事项。

12、定期和不定期的进行安全检查和安全评价。检查按建设部JBJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》的要求进行。

三、根据施工分项特点，分别编制安全技术措施。

1． 放炮安全区周围应设置警戒线，由专人警戒，统一放炮时间。清碴前应先排除危坡、危石，确证无瞎炮存在。

2． 炸药、雷管的装运、贮存和销毁应严格按照有关规定进行。
3． 施工用电应注意安全，须用绝缘橡胶电缆线，并安装触电保护装置。

4． 施工设备，需经全面检查后确认满足要求后再投入使用，每次使用前应进行试运转，对承压设备或容器均应安装压力表，有的还应装安全阀。经常检查输料管、注浆管和出料弯头等易磨损部件，发现问题应及时处理。

5． 施工作业时，在任何情况下都严禁在塔机吊臂下方站人，其他设备如挖掘机运转范围内不得站人。

6． 高空作业时应系好安全带、脚手架及仓面安全可靠，必要时须经计算论证。在高空作业时应高度重视安全生产。

工程质量管理网络图
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第八章  施工现场标准化管理

第八章   施工现场标准化管理
为了切实贯彻“安全第一、预防为主”的方针，提高水利水电建筑施工现场安全生产工作的管理水平，组织文明施工和实现安全工作的标准化、规范化、制度化，根据国家的有关规定，在施工过程中，自始至终坚持标准化管理。

1． 水利水电建筑业企业都必须建立、健全各级各部门安全生产责任制，责任落实到人，并有责任制考核记录。

2． 企业进场全体员工必须进行安全教育；招用的新工人必须先进行公司、项目部和班组的三级安全教育，后上岗，并及时做好记录和签名，建立安全教育卡。

3． 工人须熟悉本工种的安全技术操作规程，掌握本工程操作技能。

4． 建立电工作业、锅炉司炉、起重机械作业、爆破作业、潜水作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设以及接触易燃易爆、有害气体、射线、剧毒作业等特殊作业人员花名册，特种作业人员必须经培训考试合格后，持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

5． 企业要建立健全安全检查制度，安全检查应定期和不定期进行，检查要抓住重点部位、危险岗位，应有书面记录并履行签字手续。对查出的重大事故隐患，要发整改通知单，做到定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。

6． 班组须进行班前上岗安全交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”制、班后下岗检查和每周一次的“一讲评”安全活动，并有考核措施和记录。

7． 进入施工现场人员必须遵章守纪，按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具。

8． 企业发生重伤、死亡事故和火灾事故及其设备损坏等重大事故，必须在二十四小时之内上报建设主管部门和有关部门，并保护好事故现场。事故调查按有关文件规定，依照“四不放过”（事故原因未查清不放过、事故隐患未得到整改不放过、有关事故处理意见未提出不放过、有关领导责任者未处理不放过）的原则，进行认真调查、分析和处理，并按照结案。

9． 施工现场“一图五牌”（施工现场平面图、工程概况牌、安全生产活动记录牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、现场防火责任牌）齐全，宣传警告牌悬挂数量与工程相适应，各作业岗位均有安全操作规程牌。

10． 基础工程及土石方施工必须严格执行能源部、水利部颁标准《水利水电建筑安装安全技术工作规程（SD267-88）》。

11． 石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）和《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267-88）。

12． 爆破器材应严格管理，必须实施实报实销，剩余的爆破材料必须当日退库，严禁私自收藏，乱丢乱放，更不能用爆炸物品炸鱼。爆破危险区应有明显标志，警戒区四周必须派设警戒人员，预告、起爆、解除警报等信号应有明确规定。

13． 高层脚手架及特殊脚手架搭设、拆除应有专门的施工组织设计和安全技术措施，并经企业技术负责人审批签字，使用前验收应有设计人员参加，合格后方可使用。其中整体提升式等脚手架的施工方案须经当地建设行政主管部门或安全管理机构审查。

14． 经常检查皮带机排架和桁架各节点，要保持完整无缺，无螺栓松动，底脚坚实，纵横连杆间距合理，剪刀撑连接牢固，上下排架要有牢固的爬梯，排架两侧有围护。

15． 皮带机排架和桁架上的堆积物必须设专人及时清理，有人行过道的地方其下方有牢固的隔离措施。地弄必须设专人经常清理，保持清洁无积水。皮带机运行人员必须经培训合格后方可上岗操作，并严格遵守有关规定。

16． 建筑施工现场临时用电必须严格执行JGJ46-88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。

17． 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须采用TN-S接零保护系统。工地的施工用电设备和配电箱金属外壳都必须连接专用的保护零线，工作零线和保护零线不可混用。

18． 照明灯具、电箱等金属外壳应做接零保护。单相回路内的照明开关箱必须装漏电保护。

19． 手持照明灯、危险场所应用36V安全电压，特别场所（潮湿、容器、筒体等）用12V安全电压。

20． 开关箱要一机一闸一保护，箱内无杂物。开关箱配电箱内严禁动力、照明混用。

第九章  文明施工与环境保护

第九章  文明施工与环境保护

    文明施工、环境保护是各个单位所企盼的，为使施工期间周围环境整洁、安宁，尽量减少由于施工对环境的影响，树立良好的企业形象，特制定如下保证措施。

9-1 组织管理

1． 施工期间严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，采取合理的措施进行环境保护。

2． 组织项目经理部学习国家有关环境保护的法规和合同中规定的环保要求，在制定施工措施和组织管理中具体落实到位。
3． 严格文明施工，对施工人员进行环保文明施工教育，从思想上认识环保文明施工的重要性。

4． 在施工区和生活区的重点区域配备专兼职卫生员及卫生管理员，检查、清扫生产垃圾和生活垃圾，并监督施工程序是否符合环保要求，发现问题及时向上级报告。

9-2 文明施工

1． 根据施工现场及生活区的实际情况应设必要的围栏，非施工人员不得擅自进入。生活区或工地进出口附近设经济民警值班室，施工区域内各种安全警示标志应齐全、清洁、醒目，生活区域与施工区域严格分隔，危险区域要有醒目的安全警示标志。

2． 施工现场的主要出入口处必须设置一图五牌：施工现场平面布置图、工程概况牌（标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的名称及工程项目负责人、技术和质量安全负责人的姓名）、安全生产“六大纪律”、“十个不准”和十项安全技术措施牌、防火责任牌、“安全用电十大禁令”。要求规格适当，字迹端正，位置明显，张挂牢固。
3． 施工现场要保持场容场貌整洁，道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好。现场有定期考核检查制度，做到工完料尽、场地清，弃料等建筑垃圾集中堆放。

4． 建筑材料及周转材料严格按预定的位置分类堆放、堆放整齐，堆料场不作他用，有材料收发管理制度。

5． 施工人员统一着装，进入施工现场的所有人员必须戴安全帽（按领导、管理、工人区分颜色），严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。

6． 施工时应遵守国家有关环保法规，采取有效措施控制现场的各种粉尘、废物、固定废弃物、噪声、振动对环境的污染和危害。施工车辆（机具）定期进行清扫冲洗。

7． 根据施工现场规模大小、施工人员多少等实际情况，设置职工生活、文化娱乐设施，包括舞厅、放映厅、食堂、宿舍、浴室、厕所、茶水棚（亭、桶）与医疗室，并符合安全卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。提倡在工地建立职工之家。

8． 食堂位置适当（要求距厕所、垃圾场30m以外）、环境清洁，外墙面抹灰刷白，灶台处立墙与平台面贴白釉瓷砖，抹水泥地面，安装纱门纱窗。食品贮藏柜（箱）和菜饭应生、熟分开，厨房应定期灭蚊蝇、蟑螂。炊事人员上岗必须穿工作服（帽），保持个人卫生。炊事和生活管理人员应每年进行一次健康检查，持卫生部门颁发的健康证和岗位培训等级合格证上岗。

9． 生活区设置固定垃圾箱，并设专人每天清理，生活区的卫生由清扫人员每天打扫。

10． 生活区及施工现场厕所必须男女界别，厕所结构要稳定、牢固、防雨、防风。坑池要用砖砌或混凝土作壁，蹲位口要用盖封闭，不得污染环境。厕所卫生应设专人负责，保持清洁，随时清扫，定期进行冲刷消毒，防止蚊蝇孳生。生活区周围及工地无随地便溺现象。

11． 宿舍房间净高不得低于2.5m，进深不得小于3.5m。床铺距天不低于1m，床长不得小于2m，每人铺位宽不得小于0.8m，床边、立柱、爬梯要刨光。室内通风良好。采光系数不得小于0.1，照明不得小于100W，电源线、灯头、开关均符合标准。室内应保持清洁，墙壁天棚应刷白，卧具、用具应摆放整齐。禁止职工睡通铺，同时不得男女混杂居住及居住与施工无关人员。室外设晾衣绳架，衣服晾晒整齐，每个职工宿舍和办公室等要落实各项除“四害”措施，控制“四害”孽生。

12． 生活区及施工现场要有防火管理制度和措施，防火责任制健全，有专人负责，重点部位配备必需的消防器材及消防水龙头。

13． 焊割工持证上岗，明火作业经质安部门同意，有专人负责。

14． 木工间应有禁烟牌，易燃物及时清理，易燃物与明火的安全距离符合规定。民工宿舍严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等明火设备。

15． 施工单位要主动与工地周围的有关乡村单位搞好合作，从“爱民、便民、利民”出发，积极开展共建文明活动，发挥文明窗口的作用，树立水利水电建筑业良好形象。
9-3环境保护

1． 施工废水统一排放到沉淀池中，去除油污及有害杂质后再排放到小溪中。

2． 按指定地点弃碴，保证碴体堆放平整，做好碴体护坡和碴体周围的永久排水沟。

3． 施工区位于农田内，要设法保护施工区的农田环境：1）混凝土拌和站侧向架设毛竹片挡风墙，降低粉尘污染周围农田；2）生产和生活废水统一排放到沉淀池内进行无害化处理，严禁废水沟渠与农田灌溉渠道接通。

4． 生产和生活垃圾统一运埋。

5． 爱护当地草木，不人为破坏山地和耕地，保护植皮，不任意砍伐树林，违者从严处理。

6． 在施工流域内，树立醒目标语牌，加强环保文明施工宣传力度。

7． 搞好与兄弟单位的协作关系和当地群众团结，以礼待人，严明纪律，绝不侵犯群众利益。

第十章  施 工 组 织

第十章   施工组织

本公司多年来一直经营水电工程施工为主，十分重视在水电行业的信誉，并积极推广和使用新技术，效果显著。我们在认真研究了本项工程招标内容后，制定了本标施工组织设计，浙江×××村水利枢纽工程发电厂房标若由我公司承建，我公司将按业主的开工时间要求，调集我公司精干力量和充足的设备，迅速进场。为全面完成承诺的工期和质量标准，继续发扬我公司敢打硬仗的拼搏精神，精心组织，科学调度，全面协调组织施工，确保本标工程按期优质完成。

本标工程的组织机构和设备、人员配备情况如下：

10-1组织机构

10-2施工机械设备配备表

10-3劳动力投入计划

施工组织机构框图











拟投入本合同工作的主要施工设备表

	编号
	名称型号规格
	数量
	制造年份生产国
	未用过

或

已用过
	自有或

租赁
	估价

（现有价值）

（万元）
	定额功率（KW）
	生产能力（m3/h）
	运到工地日期

	1
	土石方开挖
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	挖掘机1m3
	2
	1996日本
	已用
	自有
	48
	
	
	20××．5

	1.2
	潜孔钻YQ-100B
	2
	1997中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	1.3
	手风钻27型
	4
	1998中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	1.4
	空压机电动103/6m3
	2
	1997中国
	已用
	自有
	
	55/40
	
	20××．5

	1.5
	推土机120型
	1
	1998中国
	已用
	自有
	26
	
	
	20××．5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	运输
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	自卸汽车5～8T
	10
	1999中国
	已用
	自有
	10
	
	
	20××．5

	2.2
	载重汽车5T
	2
	1998中国
	已用
	自有
	8
	
	
	20××．5

	2.3
	机动翻斗车1T
	4
	2000中国
	已用
	自有
	1.5
	
	
	20××．7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	混凝土拌和站电脑控制0.75m3
	1
	1999中国
	已用
	自有
	11
	7.5
	20
	20××．9

	3.2
	拌和机0.4m3
	1
	1998中国
	已用
	自有
	3
	5.5
	12
	20××．9

	3.3
	塔吊8T
	1
	1999中国
	已用
	租赁
	
	
	
	20××．9


                                  投标人：  （盖单位章）

                              法定代表人（或委托代理人）：（签名）

                                                 二OO一年三月十一日
拟投入本合同工作的主要施工设备表

	编号
	名称型号规格
	数量
	制造年份生产国
	未用过

或

已用过
	自有或

租赁
	估价

（现有价值）

（万元）
	定额功率（KW）
	生产能力（m3/h）
	运到工地日期

	3.4
	汽车吊8T
	1
	1998中国
	已用
	自有
	20
	
	
	20××．5

	3.5
	插入式振捣器
	12
	1999中国
	已用
	自有
	
	2.2
	
	20××．9

	3.6
	平板/附着式振捣器
	6
	1999中国
	已用
	自有
	
	2.2
	
	20××．9

	3.7
	装载机ZL40
	1
	1998中国
	已用
	自有
	36
	
	
	20××．5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	压路机5～8T
	1
	1998中国
	已用
	自有
	25
	
	
	20××．7

	4.2
	蛙式打夯机
	2
	1999中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．7

	4.3
	筛分机SZZ21250×4000
	1
	1997中国
	已用
	自有
	
	7.5
	55
	20××．5

	4.4
	水泵（各种型号）
	6
	1999中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	4.5
	钢筋加工机械
	1
	1997中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．8

	4.6
	测量设备
	1
	1998瑞士
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	4.7
	试验设备
	1
	1998中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．7

	4.8
	木工加工机械
	1
	1997中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	4.9
	电焊机
	4
	1999中国
	已用
	自有
	
	15
	
	20××．8

	4.10
	机修设备
	1
	1997中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5


                                  投标人：  （盖单位章）

                              法定代表人（或委托代理人）：（签名）

                                                 二OO一年三月十一日
拟投入本合同工作的主要施工设备表

	编号
	名称型号规格
	数量
	制造年份生产国
	未用过

或

已用过
	自有或

租赁
	估价

（现有价值）

（万元）
	定额功率（KW）
	生产能力（m3/h）
	运到工地日期

	4.11
	金加工设备
	1
	1998中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．9

	4.12
	变压器250KVA
	1
	1996中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	4.13
	柴油发电机120KW
	1
	1997中国
	已用
	自有
	
	
	
	20××．5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                  投标人：  （盖单位章）

                              法定代表人（或委托代理人）：（签名）

                                                 二OO一年三月十一日
拟投入本合同工作的主要人员表

	职   务
	姓 名
	原有职务
	现有职称
	备注

	总部人员
	法人代表
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	现

场

人

员
	项目经理
	
	
	
	

	
	项目副经理
	
	
	
	

	
	总工程师
	
	
	
	

	
	质量室主任
	
	
	
	

	
	试验室主任
	
	
	
	

	
	施工队长
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	机械负责
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                             投标人：  （盖单位章）

                          法定代表人（或委托代理人）：（签名）

                                              二OO一年三月十一日
拟投入本工程的技术力量表

	专    业
	人    数
	其           中      （人）

	
	
	高级工程师
	工程师
	助理工程师
	技术员

	测    量
	3
	
	1
	1
	2

	地    质
	1
	
	
	1
	

	水    工
	3
	
	1
	2
	

	造价管理
	1
	
	
	1
	

	金    结
	3
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                         投标人： （盖单位章）

                        法定代表人（或委托代理人）： （签名）

                                          二OO一年三月十一日

拟投入本工程的劳动力表

	工 种 名 称
	人   数
	工 种 名 称
	人   数

	一、管理人员
	15
	钢筋工
	6

	项目经理
	1
	浇筑工
	6

	项目总工程师
	1
	模板工、架子工
	8

	工程技术人员
	11
	起重工
	2

	财务劳资计划统计
	2
	重机工
	2

	二、后勤人员
	6
	汽车驾驶员
	10

	仓库物资管理
	2
	修理工
	2

	其他人员
	4
	金加工人员
	6

	三、主要工种
	67
	电工
	2

	风钻工
	4
	焊工
	4

	炮   工
	2
	测量工
	4

	运转工
	4
	试验工
	2

	钻修工
	1
	四、普工
	30

	水泵工
	2
	
	

	合   计
	118


                            投标人： （盖单位章）

                        法定代表人（或委托代理人）： （签名）

                                          二OO一年三月十一日

月





份





要





素





测量组





财务物资办公室





综合办公室





质量安全部





施工技术部





项目经理





项目总工





铸锻件





标准件





止水件





焊接件





衬砌护臂制造





埋件制造





吊杆、锁定制造





支撑行走件制造





门体制造





订货





采购或加工





毛坯订货加工





门体拼装





支撑件拼接





门体焊接





支撑件焊接





焊接变形检查





门体总组装





闸门尺寸检查





除锈涂漆





履盖层土方开挖





测量放样





开挖爆破参数设计计算





造孔





装药





起爆





现场布孔





危岩处理





石渣装运





发电机机墩立模、


扎筋、浇筑





蜗壳上部立模、


扎筋、浇筑





铺设钢蜗壳顶


面弹性垫层





钢蜗壳下部混凝土浇筑





座环螺栓孔和座环支墩间的混凝土浇筑





锥管里衬周围和座环支墩、钢蜗壳支墩混凝土浇筑





水轮发电机组安装





安装水轮机井衬板和接力器里衬





安装钢蜗壳





安装座环、基础环





安装尾水管锥管里衬





公司分管领导





公司技术质安部





工程建设单位





工程监理单位





项目经理





项目总工程师





试验室





质量负责人





混凝土施工队





钢筋木工施工队





开挖填筑施工队





砂石备料队





开工





测量组





金属结构制安队





技术室


技术保证





防高空坠落





质安室


质量检查





施工队


工序管理





工序质量检查





月季度质量检查评比





原材料等试验及检查监督





分部工程QC小组活动





全员质量监督





质量承包经济责任制





规范化作业





施工班组自检





测量放样





工序研究及工料检测





防吊装事故





班组安全生产活动





设计图及规范交底





完善设计图





质量把关





技术控制





▽175.0





▽180.5(178.5)





粘土草包





1.0（1.5）





▽177.8





▽172.1





▽172.6





▽176.0





▽184.3





▽4





▽3





▽1





▽2





项目部安全生产教育





公司安全生产教育





安全生产管理措施





安全生产奖惩条例





班组安全员





实现安全生产





消除安全隐患





加强安全管理





加强安全预测





提高安全意识





安全工作体系





各施工队长





各队安全员





安全检查





质量事故预防





质量保证
























































施工班级三检工作指导





防火灾、触电事故





防机械设备事故





各业务科室





不定期检查





定期检查





安全控制





安全责任制





安全教育





安全生产领导小组





组长：  项目经理


副组长：项目总工


各施工队队长





公司分管领导





公司技术质安部





工程建设单位





工程监理单位





项目经理





施工员





安全员





混凝土施工队





木工钢筋施工队





开挖填筑施工队





运输组





金属结构制安队





砂石备料施工队





项目副经理





试验室





开挖填筑系统





钢筋木工加工系统





混凝土浇筑系统





砂石备料系统





运输修理系统





金属结构制安系统





178.50m





竣工





发电机层梁板柱立模、


扎筋、浇筑





拆模、混凝土养护





开始


0





土方开挖 


67





石方开挖 


61





C15下部混凝土 


76





C20下部混凝土 


62





C20上部混凝土 


59





C25预制混凝土 


30





预制多孔板 


46





厂区挡墙混凝土 


242





石渣回填 


319





厂区地坪混凝土 


76





结束 


0





厂房建筑 


153





清理 


61





升压站


土方开挖 


28





升压站


石方开挖 


31





升压站


石渣回填 


122





升压站


C10混凝土基础 


45





升压站


C20混凝土基础 


31





升压站


C20混凝土地坪 


31





工程项目 


施工天数





LAG=0





LT=15





LAG=0





LT=30





LAG=0





LT=15





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LT=251





LT=92





LAG=0





LAG=0





LT=28





LAG=0





LT=30





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LAG=0





LT=15





LAG=0





LT=15





LAG=0





LT=31





LAG=0





LAG=0





总工期462天





LT=15





尾水挡墙混凝土 


120





尾水底板混凝土 


29





890





890





1030





1324





1624





1542





1177





1004





817





854





654
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