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 ××国道黄岩城区东复线施组
施工组织设计文字说明
第一章  工程概况
1.项目地点
××国道黄岩城区东复线，起于××国道长塘公路检查站（K1736+649），起点桩号为K0+000，向东经杜家村、马鞍山村、洋头自然村后折向南建永宁江特大桥（暂名0跨过永宁江、黄岩经济开发区、82省道后，沿三门路至九峰建九峰特大桥（暂名）跨至方山脚，沿山至大转盘与××国道K1742+555相接；终点桩号为K7+690，全长7.69公里。该工程分为三个标段施工,本公司所投为第一标段,起始桩号为K+000,终点桩号为K3+000;全长3.0公里。
2.设计标准
本路段按中华人民共和国交通部颁布的《公路工程技术标准》(JTJ001-97)中规定的一级公路设计标准,设计时速均采用60km/h。路基宽度35.0米,路幅布景为:土路肩0.75米+硬路肩3.0米+行车道3×3.75米+路缘带0.5米+中央分隔绿化带4.0米+路缘带0.5米+行车道3×3.75米+硬路肩3.0米+土路肩0.75米。桥涵设计荷载标准为汽—超20,挂—120,路面设计标准轴载BZZ—100。桥涵与路基同宽。
3.工程内容
   本项目路基分为填方路堤、挖方路堑和半填半挖路段。全线路堤填料主要采用开山挖方石渣和硬土,部分填料外购,路基防护工程基本上采用1:1.5的边。路基排水设施有石砌边沟、截水沟、排水沟(管)、超高路段中央分隔带流水槽、路基排水涵洞等。本标段尚有软基处理450米、20米跨桥梁2座、6米跨通道桥3座。桥梁上部采用20米后张预应力钢筋混凝土空心板,,通道桥上部为6米钢筋混凝土空心板,基础有2认通道桥为扩大基,基余均为钻孔灌注桩。
4.水文、气象
工程所在地区属亚热带季风区，每年7~9月受热带风暴影响明显。全年气候温和湿润，四季分明，雨水充沛。年平均温度为17.3℃,极端最高气温36℃,极端最低气温为-6.6℃。多年平均降雨量1649.6㎜,最高年降雨量22804.3mm,最小年降雨量902.5㎜,年平均降雨天数169.2天。主要集中在3～4月的春雨期和5～6月梅雨期及7~9月的台风季,月最大平均降雨量215.5mm。
春季降水丰富且降水过程长,初夏因冷热高气压对峙,造成连绵不断的。“黄梅雨”;盛夏受太平洋副热带高气压控制，盛行西南风；天气多睛热少雨，降水以雷阵雨为主，但遇台风的侵袭，常可形成狂风暴雨；中秋以后，常出现秋高气爽的天气，秋季也是台风的活动期；冬季受北方冷高压气团控制，盛行北风，天气以晴冷为主。
沿线地表、地下水均可作为工程用水,对混凝土无侵蚀性。
5.地质、地震
本工程沿线所分布的地层有前第四纪的士侏罗统高坞组、西山头组火山碎屑岩类及第四纪的上更新统、全新统的山前堆积、海相沉积的粘性土及淤泥。本工程所处区的地震特点是强度弱、震级小、频率低,地震基本烈度属小于Ⅵ度。
根据震台站的历史统计及近期监测资料,温州及紧邻地区(包括北自镇海南到温州,西起缙云东到海岸)历史地震很少,震级大多小于4级,最高震级为温州1813年10月17日发生的4.75级地震,该地区历史上发生的国强地震(指≥4级的地震)都集中在1813年～1867年这55年时间内。瑞安市曾发生过有感地震8次，其中3.0～3.9级地震2次,小于3.0级地震6次。
6.交通条件和服务设施
本施工段起点为××国道长塘检查站,终点为K3+000,要根据现场踏勘了解,本施工段交通主要由起点处以及拱王公路联接,是比较便利的运输网络。同时,同于本标填路材料大多取于挖方段,故运入的材料相对上比较少,段内建造成桥梁材料运输可利用填筑的路基。项目沿线有电讯及医疗服务,电力由业主接至现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性，在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。
7.本工程施工难点
K0+916.9～k1+118.9段的路基为原小山坡,总开山挖方量约为石方92756立方米、土方40832立方米,是本段路基填料主要的来源。紧靠K1+000右侧是马鞍山发电厂,在施工开山挖方中要保证马鞍山发电厂在确保人身、建筑物安全的情况下不停止发电,是本工程施工的难点之一,故在施工中要考虑组织好爆破作业安全保证措施、施爆时间、施爆时对建筑物的震动控制等。
K0+120～K0+158、K0+735～K0+778段的路基落在原有河上,故需围堰后进行清淤、回填砂砾处理,如处理不当易引起路基下陷滑坡等问题。故在施工前应着重做好围堰、清淤的施工方案以确保施工质量。填筑后,路基坡脚大部分处于水下,施工时需着重注意浆砌片石护坡的质量使其能保护好路基不受河水的侵袭。
K1+720～K1+780段为半填半挖空路段，在填筑路基前应先将填挖交界处的松土清除干净,将斜坡挖成台阶形后,才可按规范进行填筑，在路基填筑时要特别注意压实密实度，使与老路基等同，以免今后路面施工后由于沉降不一造成路面裂缝。
8.中标承建本工程的设想
本施工组织设计编制目的在于推进项目法施工，适应体制深层次配套改革的条件下优质、高速、低耗、安全地完成对建设单位的承诺。
一旦有幸中标，我公司将派出具有丰富经验的优秀项目经理部来承建本工程，全面负责工程质量、进度、安全、文明施工及配合协调各施工班组，合理组织流水施工。
一旦有幸中标，我公司将完全接受招标文件规定。项目部按建设单位开工令为准，准时进场，做好施工前准备工作，抓好对工程设计意图实施及深化完善等工作，使本工程开工顺利进行。我们一定发挥本公司资信资质优势、机械设备优势、财务优势、施工现场管理优势、资信资质优势、质量系统管理优势，强化计划管理实施，开展ISO9002质量体系运作，进行技术攻关，同时配置足够的施工机械、设备、周转材料、购买材料与劳动力，确保本工程优质如期完工。
一旦有幸中标，我公司将完全接受招标文件提出的质量和技术要求、按国家质量标准、ISO9002质量管理体系、浙江省和丽水市的有关质量规定进行施工，并严格按照我公司质量方针组织施工管理。本工程实行创优目标管理，确保本工程达到国家质量和验收标准。
一旦有幸中标，我公司将执照交通部有关《建设工程施工现场标准化管理规定》组织施工，并且协调好本公司各专业施工队伍，共同搞好现场文明标化施工。
一旦有幸中标，我公司将与该工程主管部门、建设单位、质监单位、设计单位、监理单位密切配合，真心诚意接受建设单位、监理单位和设计单位在施工全过程中的热忱指导和帮助，为本工程的顺利建成而努力，为××国道黄岩东复线的早日建成投入使用，发挥社会效益和经济效益做出我们最大贡献。 


本合同段主要工程量表
编号 项目名称 单位 数量 备注 
1 清      表 M2 97000 
2 挖土方 M3 73645 
3 挖石方 M3 74357 次坚石 
4 挖石方 M3 29058 坚石 
5 利用土石填方 M3 132053 
6 借土石方填土 M3 35321 
7 砂砾垫层 M3 9402 
8 塑料排水板 m 245931 
9 土工格栅 M2 207446 
10 7.5#浆砌片石边沟 M3 290 
11 7.5#浆砌片石截水沟 M3 311 
12 7.5#浆砌片石排水沟 M3 4456.5 
13 缝隙式圆形排水管 m 725 
14 φ500㎜横向排水管 m 629 
15 钢筋混凝土φ1500圆管涵 m 110.5 外购 
16 钢筋混凝土φ1000圆管涵 m 278 外购 
17 4×1钢筋混凝土盖板涵 道 2 
18 6米跨通道桥 座 3 
19 20米跨桥梁 座 2 
本工程施工期限业主要求为510天,工程质量要求确保达到验收优良标准。


第二章  施工部署

一、施工部署指导思想
1、根据本公司建立的质量保证体系，发挥我公司的技术、管理和装备优势，精心组织、精心施工、全心全意为业主服务，千方百计满足业主需要。优化生产要素组合，严格“人、机、料、法、环、测”等六个造成质量波动因素的管理，认真执行各项有关标准，确保每道工序受控，全面实现各项施工目标，建设业主满意的工程。
2、本工程可分为施工准备工期、清表工期、挖方工程施工工期、路基填筑施工工期、桥梁工程施工工期、排水管涵施工工期、竣工扫尾期，通过工序间合理搭接、平衡协高及动态的计划调度，紧密地组织成一体。
3、本工程施工期间以工程进度及质量、安全文明施工为控制前提，一切施工协调管理即人、材、物应首先满足以上先决条件，以确保施工总进度计划达到要求。
4、组织计划施工内容有石方开挖、软基处理、桩基、台墩、预制板、桥面等工程，为加快施工进度，对于这些施工内容应实行充分的交叉施工，作为承包方我们将编制一份严密的施工进度网络计划，并抓住其中的关键环节。
二、施工总体部署原则
本工程施工结构情况繁简不一，施工难度也有一定差异。根据本工程的现场情况和本公司施工管理资质配备情况，施工总体部署确定以下原则：
1、我公司中标后立即组织项目管理班子进驻现场，实施施工前期准备工作。
2、根据工程量要求，总工期为主控项目，工程质量目标控制也以其为主控项目。
3、由于本工程由多个单位工程及部分附属工程组成，故将充分利用平面、空间和时间组织立体交叉施工，平面方向流水施工，开工后清表、填筑临时道路（路基上）、挖方路堑同时施工，软基处理（排水插板）、路基填筑、排水管涵跟随土石挖方进行流水施工，围堰以及清淤、桥梁钻孔桩基与混凝土构件预制工程，为方便材料运输及减少预制件的运输，待路基形成能通车的临时道路及有足够能放置桥梁预制件面积时开始施工。从而为整个工程的提前竣工创造条件。
三、施工总程序
1、施工阶段划分
根据施工情况分析，整个工程施工可划分为以下几个施工阶段：
  （1）、施工准备阶段   计划安排时间10天
  （2）、清表、填前碾压施工阶段    计划安排施工时间20天
  （3）软基处理阶段(与填筑流水,工期重叠90天) 计划安排施工时间135天
（4）、土石方开挖、路基填筑施工阶段（包括排水管涵）      计划安排施工时间420天
（5）、桥梁、通道工程施工阶段(与填筑平行,工期全部重叠)   计划安排施工时间210天
（6）、防护锚喷施工阶段 (与填筑平行,工期全部重叠)   计划安排施工时间25天
（7）、竣工验收阶段               计划安排施工时间15天
以上七个施工阶段组成系统又既相互联系又相互制约，因此在施工过程中应尽量遵循“平行流水、立体交叉”的法则来组织施工，使相关的施工阶段做到衔接紧密、穿插有序。
四、施工总进度计划
1、根据业主工期要求，结合本公司自身实力和选定的施工方案，以及对本工程人力、物力、财力的投入力度，确定本工程总工期为510日历天。（详细施工进度计划，见附后施工进度计划表，及施工进度计划网络图）
2、施工总进度计划从全局出发，注重整体效果，统筹安排软基处理、桥梁通道、路堑开挖、路基填筑等分项工程的施工程序和工期计划。
3、总进度计划安排的原则为“先地下、后地上”，“先主体、后附属”尽量缩短软基处理部分及路堑挖方施工工期，为路基填筑及桥梁通道工程打开工作面，使路堑开挖出的石碴破碎留有较大的余地，便于精工细作，创造精品工程。
4、在工期紧迫的情况下，必须以“倒计时”的方式，以“大滚动、大流水、动态管理”为指导，采用“二级网络、五级计划”分级管理的模式，建立工期预警系统，基本要点是以业主提出的指令性计划为前提，一级网络为目标，形象控制为框架，子网络为保证，小流水为补充，阶段计划为辅助，保证计划的连续性、均衡性和可实施性。
☆五级计划管理为总计划、分部计划、月计划、周计划、日计划，并分别与各级网络对应。
☆实施网络和计划控制的意义在于：在网络计划的执行过程中，通过落实技术组织措施，确保人员调配、材料供应、机械设备、资金调拨、技术准备满足计划周期内的需要，跟踪检查计划的实施情况，及时反馈信息，再采取相应措施，在全场组织动态平衡，通过对计划的制订→执行→跟踪→反馈→修订→执行,有效地控制施工进度，保证业主的投资效
五、部署方案
根据建设方提议的510天施工期限以及现场实际情况,对各工序施工作如下部署:
1. 临时设施以及前期需用机械在进场后的10天内完成及到场,以利工程的顺利进行。
2. 清表、砍3. 伐树木及路面挖除工程安排在20天内完成,。配挖掘机2台、推土机2台及装载机2台、施工人员40人左右。
4. 软基处理:本工程有塑料排水插板245931m以及河塘清淤2303立米,均需在路基填筑前期完成,为保证路基填筑进度,河塘清淤设二个班组同5. 时开始施工K0+120～K0+158段及K0+735～K0+778段,完成后转向K2+500～545段。要求清淤工作在清表的同6. 时开工,在1个半月内完成。塑料排水插板工程配4台插板机先施工K0+690～K0+875(此段工程量占1/3左右)要求在1个半月内完成，7. 完成后转向其他各段，8. 总体要求排水插板工程在4～4.5个月完成。不9. 影响后续工序的施工。
10. 排水盖板涵、石拱涵及圆管涵：本工程共有盖板涵2道、圆管涵6道。安排与路基填筑平衡作业，11. 与路基填筑紧密配合，12. 以不13. 影响路基填筑为原则。设立一个专业施工队，14. 配齐木模工、钢筋工、混凝土工等各工种进行流水施工，15. 另配1台履带式挖掘机挖土、5吨汽车吊1辆、350L混凝土搅机1台以及平板式振动机和插入式振动器、钢筋机械，16. 施工人员40人左右，17. 以保证进度。
18. 路基填筑工程利用土石方共132053立方米、借土回填35321立方米,另加业主指19. 定临时场地填筑石碴25000立方米。决定分二个班组施工,一个班组由起点处在清表后开始填筑至K0+740(此段填料为38493立方米加上业主指20. 定临时场地25000立方米,共63493立方米,与本标21. 段需借土量基本相符),填料由外购供应(60000立方米),另一组由K0+900填向K0+740填至此段可通车后立即转达向K1+130～K3+000段,由于利用土石方多数由K0+916.9～k1+118.9段的路基为原小山坡,总开山挖方量约为石方92756立方米、土方40832立方米,故路基填筑工程的进度与石方开挖的进度紧密相连,考虑总体计划,工期定为14个月,有效施工天数为370天左右,每天需填方500立方米左右,配备22. 平地机2台、推土机2台、压路机4台、自卸运输汽车8辆,施工人员40人左右。
23. 土石方开挖:本合同24. 段有石方103415立方米、土方73645立方米。由于本合同25. 段所挖的土石方除不26. 符合要求的表土、松土需弃除外，27. 基本上需利用,故以破碎后能保证填筑需要为主导。故工期按排要比填筑短,定为10个月。配置4台内燃凿岩机、2台挖掘机、2台推土机、2台装载机、施工人员40人左右。清除表土的同28. 时集中挖方施工队的机械、人力施工K0+916.9～k1+118.9段,因此段无房屋等建筑物拆迁，29. 队伍30. 进场即可施工。待K1+720～K1+780段政策处理完毕，31. 分出一个班组施工。     
32. 边沟待路基基本成形后立即施工,配施工人员20人左右以保证在施工期内完成。
33. 桥梁工程:本工程共有20米跨桥梁二座, 分别位于K0+770、K1+950处。6米跨通道桥3座，34. 分别位于K0+905、K1+260、K1+690处。共有φ120钻孔桩24根, φ100钻孔桩12根；20米长预制预应力钢筋混凝土空心板64块,6米长预制钢筋混凝土空心板90块。桥梁施工安排与路基填筑同35. 步平衡,但考虑减少运输,20米预应力空心板需预制在填筑的路堤上,需待路基填筑几层后开始,故前期只施工钻孔桩及承台、墩、台盖梁,后期预制桥面板时掺入早强剂以加快混凝土的硬化。
施工时分桩基、下部结构、上部结构三个施工班组进行流水施工;预制桥面板另安排施工班组施工。考虑普通摩擦桩每台桩机平均三昼夜能完成一根,需配备15型回旋钻机2台,能在3个月内完成钻孔任务（即每座桥桩基施工1个月）；二座通道桥的扩大基础,在钻孔桩施工的同时由下部结构施工班组穿插施工,台柱、台盖梁安排在钻孔桩后的一个半月内完成；上部构造（包括板安装）在盖梁完成后的一个半月内完成。另配备350L混凝土搅拌机二台、电焊机3台、钢筋切断机一台、插入式震动器8台、平板式震动器三台、施工人员50人左右。
36. 本工程挖方段尚有780平方米混凝土锚喷,按排在1个月内完成,在K1+720～K1+780挖方完成时开始施工,配混凝土喷射机1台、混凝土搅拌机1台、施工人员30人左右。
根据以上安排,总需配挖掘机4台、推土机4台、装载机3台、凿岩机4台、自卸汽车8辆、排水插板机4台、15型回旋钻机2台、混凝土喷射机1台电子自动计量设备1套、JS350混凝土搅拌机2台、砂浆搅拌机1台、电焊机3台、钢筋切断机1台、插入式震动器8台、平板式震动器3台、25T汽车吊二台、机动翻斗车5辆,其他辅助材料待进场后确定。
综上所述的安排部署,工准备10天,以路基软土处理、挖方、填筑为主导工序在16个月内完成,桥梁工程为主导只需8个月能完成,满足业主建议工期。


 第三章  施工准备

一、施工现场准备
在与业主进行合同签订的同时，开始施工现场准备工作，施工现场准备工作主要应做好以下几项工作：
（一）复查和了解现场
复查和了解现场的地形、地质、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境保护等有关情况。
（二）确定工地范围。应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围，及在此范围内有多少土地，哪些是永久占地、哪些是临时占地，并与地方有关人员到现场一一核实（是荒地或是良田、果园等）、绘出地界、设立标志。
（三）清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建，以利施工的全面展开。
（四）作好现场规划。根据现场情况，业主指定本标段临时用地设在起点处拟建公路站房内,面积为20亩,决定在此设立项目经理部,建造临时用房以及预制场地,办公室设程控电话2台，以保证与监理、业主能及时联系。
（五）道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备，原有道路及桥涵能否承受此种重载，需要进行调查、验算，不合要求的应作加宽或加固处理，保证道路安全畅通。
    （六）机具设备
公路工程施工需要大量的机械设备和运输车辆，其中大、中型机械设备和运输车辆更是施工的主力。在以往施工时，常因某一关键机械（或设备、车辆）跟不上而严重影响施工，造成很大浪费。这种现象多为准备工作不充分或计划不落实所致。因此，应根据现有装备的数量、质量情况和周密的计划，分期分批地组织进场。其中需要维修、租赁和购置的，应按计划落实，并要适当留有备份，以保证施工的需要。
    （七）材料
工程施工需要大量材料，除水泥、木材、钢材等主要外购材料外，还有砂、石、石灰、路基填筑材料等大宗的地方材料，材料费占到工程总费用的三分之二左右，因此，其费用高低直接关系到工程造价。同时，材料的品质、数量、以及能否及时供应也是决定工程质量和工期的重要环节。材料准备工作的要点是：品质合格、数量充足、价格低廉、运输方便、不误使用。在保证材料品质的前提下，本着就地取材的原则，广泛调查料源、价格、运输道路、工具和费用等，做好技术经济比较，择优选用，同时根据使用计划组织进场，力争节省投资。
（八）现场用水、电及预制场地
1、施工现场供水方案
由于施工现场建设单位未指定自来水接入口，根据实际情况，预计将从公路边给水总管中接至预制场地。施工用水总管为Φ50，分管为Φ30可满足要求。在预制场地上设二只三通龙头、搅拌机边设一只三通龙头，以方便接水。桥梁工程施工用水可用水泵从河道直接取用,不另建管网。
生活用水与施工用水分设管道，所有管道铺设均由专业施工人员完成，并统一受现场管理人员调配。
2、施工现场供电方案
施工现场业主未指定施工用电接入处，考虑开山采用内燃空压机后,施工用电主要为桥梁、软基处理服务。根据现场桥梁分布及软基处理地点的分布情况,要求业主在本标设三只变压器,1台设在起点处临时场地内为预制场、生活以及K0+120～158段基础处理服务，约需80KW,另1台设在铺西桥边,为K0+690～K0+875段软基处理、铺西桥、K0+905及K1+260通道桥服务,用电量约需150KW。还1台设在长大桥边,为K1+690通道桥、长大桥以及K1+180以后的各段软基处理服务, 用电量约需150KW。
为了保证用电容量充足，避免临时停电造成的不利影响，拟备50KW发电机2台。发电机端设切换装置，停电时自动切换，以保证施工用电。
生活用电能满足照明需求为标准，并确保进户前统一进行线路管理，采取有效的安全防护措施。
施工用电采用三相五线制配线，用电主线使用五芯电缆，入地敷设。现场设置安全总配电箱二只，按线路接出要求设置分配电箱。另外制定专项用电方案，做好防护措施，确保用电安全可靠。
3、混凝土搅拌场、预制场地设施计划
  （1）、根据现场实际情况，铺西桥与长大桥的20米后张预应力空心板考虑运输不便，故预制在桥接线的路基上，在路基填筑三～四层后，制作底模，进行现场预制。三座通道桥的6米空心板、盖板涵的钢筋混凝土盖板以及缝隙式排水管等集中在起点处临时施工场地上预制，构件预制后达80%强度时及时运出，以免占用场地。临时用地场内布置见施工平面图。
  （2）、本工程临时设施、混凝土构件预制场均实行硬化地坪，具体做法如下：1）、200mm厚细塘渣压实基层；2）、50mm厚碎石垫层；3）、100mm厚C20、混凝土抹光面层；砂石料场面层采用5cm厚C20混凝土面层，其余同上。

二、技术准备
    （一）熟悉图纸资料和有关文件
接受工程任务后，应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件，参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。
（1）设计图纸是施工的依据，施工单位和全体施工人员必须按图施工，未经业主和监理工程师同意，施工单位和施工人员无权修改设计图纸，更不能没有设计图纸就擅自施工。
（2）应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审，做到心中有数，如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出，请上级给予解答。
（3）设计交底和图纸会审中，着重要解决以下几个问题：
1．设计依据与施工现场的实际情况是否一致。
2．设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求，我单位能否实现和解决。
3．设计能否满足工程质量及安全要求，是否符合国家和有关规范、标准。
4．图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔（洞）和工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。

第四章  主要项目施工方法
第一节：主要分项工程的施工方案
（一）软基处理：
   围堰筑坝采用塑料编织袋装土排堆两边中间填土施工方法，清淤采用泥浆泵吸取方法施工。塑料排水插板采用自制插板机打入土中。
（一）、路基填筑及开挖
路堤填筑前，根据不同的填料选择机械类型，并在现场进行压实工艺试验，确定科学合理的试验参数后，在全合同段组织实施，做到样板开路，一次成型。
因图纸设计在清表后先回填30㎝砂砾，上铺土工格栅，且土工格栅铺设后要及时填筑上层填料，故要求外购砂砾的运输车辆密切配合施工需要，土工格栅的铺设要根据上层填料的供应量（因第一层填料有粒径不得大于6㎝的要求）进行，不宜过快。
石方路堑采用光面爆破、预裂爆破及控制爆破。
 (二)排水系统
挖土采用机械施工,弃方运土配合自卸汽车。
为保证工程质量,所用混凝土管向专业生产厂家购买。
管道安装采用汽车吊吊管以保证安装质量。
（三）桥梁工程采取分班组流水施工，即分桩基、下部结构、上部结构三个施工班组进行流水施工;20米预应力空心板待路基填筑三～四层后开始制作底模，6米空心板全部集中到预制场预制。
（四）截水沟及边沟工程待路基基本形成边坡时开始。以后紧跟路基填筑的进度砌筑施工。
（五）排水管涵及板涵
排水管涵及板涵工程要尽早开工，并力争快完工，为路基施工创造条件。
第2节 河塘清淤
本标段内有三处河塘需进行清淤后回填K0+120～K0+158段及K0+735～K0+778段,因在长河上，故需进行围堰筑坝挡水。围堰坝体顶宽1～1.5m,临水面坡度为1:1.0,背水面坡度为1:0.75,二边坡采用塑料编织袋装土排堆,中部坝心采用粘土回填,见下图所示,坝址根据边坡坡度放至河塘底再退出1米左右,坝内侧脚处开设排水沟,以利施工期间排水。
在挡水坝完成以后，基本上切断了填筑范围内与原外部水体的联系，排水采用大口径潜水泵进行。
上表的淤泥较稀薄，可采用泥浆泵直接吸出，由于下部的淤泥较厚，可在低洼处开一集水坑，用高压水枪冲淤后再用泥浆泵吸出。以上两段完成后转向K2+500～545段施工。


 
第3节 塑料排水插板
  本标段由于处在软土地基上，故设计采用了塑料排水板对路堤下部的地基进行了加固。
  塑料排水板是软基加固过程中经常采用的一种方法，与砂垫层和土工织物配套使用。
施工准备工作：
塑料排水板施工前，进行路中线初步放样；打好定位桩，对原农田进行清表处理，达到机械作业所要求的地面强度和稳定性，不出现陷机现象。且开沟排水，用硬度路机进行碾压，无有明显轮迹为宜。
2）砂砾垫层
  对排水板来说，砂砾垫层是其横向排水通道，应采用透水性较好的中性砂料，其渗透系数不低于10-3㎝/s。含泥量不超过3%，无杂物和有机物。砂砾垫层总厚度为30㎝，下层先人工摊铺15㎝，摊铺前定出控制标高，上料后用尺刮平，表面洒水使砂砾垫层密实。上层15㎝砂砾垫层在塑料排水板打设完后进行，上料和整平方法和下层相同。最后横向全幅铺设土工格栅，搭接10㎝以上，距路边两侧2.0m土工格栅翻起回压,铲除砂砾垫层,填筑30㎝厚的碎石倒滤层。
3)塑料排水板的打设
下层砂砾垫层完成后,进行塑排水板桩位放样,由于塑料排水板比较密(采用梅花形布置,间距1.0～1.4m),采用插竹片方法定位。
塑料排水板打设,采用专制塑料排水板插板机(见附图),由门架、基座、撑杆、插板槽、卷扬机、振动锤组成,施工时桩机定位,将塑料布排水板带穿入插板槽固定。插板槽为φ150㎜的钢管,下端带开口的桩靴,并设有活动销。打桩时将插板槽对准桩位,开动振动锤,插板槽带着塑料排水板一同振入地层,达到设计标高后开启卷扬机,将插槽拔出。在上拔力的作用下,插板槽钢管下部桩靴张开,固定销自动脱钩,塑料排水板就留在土层中。随着插板槽的拔出,,新的塑料排水板落入插板槽,到插板槽提至地面,将排水板剪断,再将固定销锁紧,插板机移至新的桩位重复打设。当上拔有困难时,可间断开启振动锤,减少土压力,剪断的排水板约高出地面50㎝,弯倒后用砂压住。

 
4)注意事项
施工现场堆放的塑料排水插板盘带应加适当覆盖,以防暴露在空气中老化。
插入过程式中导轨应垂直,钢套管不得变曲,透水滤套不应被撕破和污染。
塑料排水板留出孔口长度应保证伸入砂砾垫层不小于50㎝,使其与砂砾垫层贯通;并将其保护好,以防机械、车辆进出时受损,影响排水效果。
塑料排水板搭接应采用滤套内平接的方法,芯板对扣,凹凸对齐,搭接长度不少于20㎝;滤层包裹,用可靠措施固定。

第四节 填方路基施工方法

路基填筑是道路工程中的重要组成部分，它的质量好坏将直接影响到整条道路的使用寿命，路基的不均匀沉降等诸多道路工程通病都有与路基填筑质量不好有直接关系。由此可见，路基填筑是施工过程中非常重要的一个环节，而路基填筑的关键在于填筑材料的好坏、分层填筑厚度以及压实的效果，故在实施施工过程中一定要严格按照技术规范要求，按照监理工程师的指令要求进行施工。优先采用填料强度高，颗粒小，透水性良好的材料，特别是路槽底以下0～80㎝范围内的填料粒径一得大于15㎝，压实度不小于规范规定要求，不得采用含粘性土的石碴填筑。本工程填料除缺余60000立方米需外购外，其他填料来源于绝大多数由K0+916.9～k1+118.9段开山段取得,故对填料必须进行预先破碎以满足填筑要求。
2、 路基测量放线
根据路基保护桩设置图，恢复路线中心控制。每20米按整桩号控制路基中心的各点测设中心桩，桩面用红漆写明里程号。
测设路基边坡线，测出各桩左中右三点的高程，做好记录，计算出各桩号左右两侧的路基填筑宽度。按路堤设计面宽度加宽50㎝（以保证边坡压实和压路机械的安全而增加的宽度，放边线点用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为填土的明显标记）。
测量现状地面高程，绘制原状断面图，确定填土层数及填挖面顶层标高。
二、土工格栅
因本标段路基均落在软基上，故设计考虑在清除表土后回填30㎝砂砾垫层，上铺土工格栅一层，第二层土工格栅铺设在一般路段设在路面结构层下50㎝处，有塑料排水板处理的路段设在第二层砂砾排水层顶面，土工格栅的铺设方法同前。
注意事项
土工格栅在铺设时，应将强度高的方向置于垂直于路堤轴线方向。
土工格栅的铺设不允许有褶皱应用人工接紧，必要时可用插钉等措施固定土工格栅于填土层表面。
铺设土工格栅的土层表面应平整，表面严禁有碎、块石等坚硬凸出物；在距土工格栅层8㎝以内的路堤填料，其最大粒径不得大于6㎝。
土工格栅铺设后应及时填筑填料，以避免其受阳光过长时间的直接暴晒。一般情况下，间隔时间不应超过48小时。
土工格栅上的第一层填料摊铺宜采用轻型推土机或前置式装载机。一切车辆、施工机械只允许沿路堤的轴线方向行驶。
应采用后卸式上卡沿土工格栅两侧边缘卸填料，以形成运土的交通便道，并将土工格栅张紧。填料不允许直接卸在土工格栅上面，必须卸在已摊铺完毕的土面上；卸土高度以不大于1米为宜，以免造成局部承载能力不足。卸土后应立即摊铺，以免出现局部下陷。填成便道后，再由两侧向中心平行于路堤中线对称填筑，宜保持填土施工面呈“U”形。
    第一层压实宜采用推土机或其他轻型压实机具进行压实；当填筑压层厚度大于40㎝后，才能采用重型 压路机压实。
三、路基填筑
为保证本工程路基沉降均匀，故采用整幅施工。要根据现场位置应采用向前推进分层铺筑的层数，每层压实厚度不得大于30㎝，随到、随摊、随压实、随测试。使摊铺填土层面成阶梯式前进。
边坡：为保证边坡的压实度，填筑路基时路基外侧应比设计宽度超填约50㎝，这样能够保证压路机能碾压到设计边坡处。
路基石碴填筑施工要求：1.对每一处路基均须分层摊铺、分层碾压,分层厚度不得大于30㎝，严禁在半填半挖路基中,直接利用爆破崩塌填筑路基。2.路床下0～80㎝以内的填料粒径不得大于10㎝，路床下80㎝以下的填料粒径不得大于15㎝。3.填筑原表面为斜坡时,必须将原地面挖成台阶形后再分层填筑。
三、路基碾压
碾压前应对填方松铺厚度、平整度等进行检查,并防止在摊铺时出现粗细骨料分离现象,经监理工程师抽查符合要求后方可进行碾压,边压边整,以保证路基均匀一致性。
施工方法:第一遍使用重型振动式压路机静压或轻振进行稳压,然后再强振压实。填石碴路基的压实,应使用14T以上振动式压路机分层碾压,碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4~0.5m对三轮压路机和般重叠后轮宽的1/2，前后相邻两区段（碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段）宜纵向重叠1.0~1.5m。应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀，重型振动式压路机碾压的次数一般为6～8遍,就可达到密实的要求。
在路基填方施工至接近路基顶面设计标高时,为了给路面各结构层的铺筑提供一个坚实平整、符合设计纵、横坡度要求的工作面,必须要使路床整幅施工,而且在石碴填料中采用细料或砂砾填充,以改善石碴级配确保石碴路基达到设计规范要求。
四、路基整修及翻浆处理
路基填挖工程接近设计标高时,应对道路中线位置和横、纵断面、路基顶面高程及路基顶面中线两侧宽度按设计要求进行竣工测量,修改不符合要求项目。
填方边坡不得有亏坡现象,填方路肩压路机无法压实时,应用人工夯具夯实。路基的土体,如因含水量过大,在车行、碾压时发生颤动或表面裂纹,一律要按翻浆处理,处理方法为：挖出翻浆处土体，然后换填好土或石碴,再压实。
五、路基特殊部位处理
构造物台背以及管涵顶上50㎝一律采用砂砾进行填筑,且采用小型夯具及人工夯实至要求的密实度,以免压路机重压时破坏构造物。

第五节 石方路堑施工方法

本工程石方路堑开挖段主要为K0+916.9～k1+118.9段, 在K1+720～K1+780段，尚有小量石方开挖路堑。
石方路堑开挖:路段共有石方103415立方米。由于本合同段所挖的土石方基本上需利用,故要在爆破后将不符合填筑要求的石块先进行破碎，然后运出。紧靠K1+000右侧是马鞍山发电厂,在施工开山挖方中要保证马鞍山发电厂在确保人身、建筑物安全的情况下不停止发电。故决定采取在开挖边界沿设计坡面打预裂孔的措施，预裂孔深与炮孔等同，也内不装炸药和其他爆破材料，孔的距离不大于炮孔纵向间距的1/2。局部如有建筑物特别靠近开挖边线地段，可采用人工开凿、化学爆破及控制爆破。具体的方案尚待进场后详细现场调查分折后再行作出。
 (1)施工方法
恢复路基中线，放出边线，钉牢边桩。
用挖掘机及推土机整修施工便道，清理表层覆盖土及危石。
在地面上准确放出炮眼（井）位置，竖立标牌，标明孔井号，深度，装药量。
用推土机配合爆破，创造临空面，使最小抵抗线方向面向原路面方向。
炮眼按其不同深度，采用手风钻或潜孔钻钻孔，预裂爆破时采用“一字型”。
爆破施工要严格控制飞石距离，采取切实可行的措施，确保人员和建筑物的安全，如采用毫秒微差爆破技术，将一响最大药量控制为最深单孔药量，当最深梯段为HT时，单孔装药量Q按下式计算：
                          Q=e · q·  HT · Wd
其中：e——炸药换算系数
      q——梯段爆破单位耗药量
      Wd——最小抵抗线
为确保边坡爆破质量，采用预裂爆破技术，光面爆破技术和排眼毫秒爆破技术，同时配合选择合理的爆破参数，减少冲击波影响，降低石料大块率，以减少二次破碎，利于装运和填方。
装药前要布好警戒，选择好通行道路，认真检查炮孔、洞室，吹净残渣，排除积水，做好爆破器材的防水保护工作，雨季或有地下水时，可考虑采用乳化防水炸药。
装药分单层、分层装药，预裂装药及洞室内集中装药。光眼装药后用木杆捣实，填塞粘土，洞室装药时，将预先加好的起爆体放在药包中心位置，周围填以硝酸安全炸药，用砂粘土填塞，填塞时要注意保护起爆线路。
认真设计，严密布设起爆网络，防止发生短路及二响重叠现象。
顺利起爆，并清除边坡危石后， 用推土机清出道路，用推土机、铲运机纵向出土填方，运距较远时，用挖掘机机械装土，自卸汽车运输。
随时注意控制开挖断面，切勿超爆，适时清理整修边坡和暴露的孤石。
路基开挖至设计标高，经复测检查断面尺寸合格后，及时开挖排水管道的沟槽 ，路槽整理要掌握好，不要留孤石和超爆，做到一次标准成型验收合格。
（2）安全措施
炸药库远离居民点300米以上,每天施工前按当天用量领取,每天下班时检查炸药是否用完,如有剩余则送回炸药库所存放,严格控制领用的制度,确保炸药不流失。
施爆前,规定醒目清晰的爆破信号,及时疏散危险区内的人员、牲畜、设备、及车辆等,并在危险区周围设警戒起爆前15分钟由指挥员发布起爆准备命令,爆破站作最后一次验收检查和安全检查,如无新情况在接到起爆命令后点火起爆,起爆后15分钟,由指定爆破作业人员进入爆破区内作安全检查,确认无拒爆现象和其他问题后,方能解除警戒。
爆破后如发现有瞎炮,应由原施工人员参加处理,采取安全措施排除,可沿导洞小心掏取塞物,取出爆体,用水灌浸药室使炸药失效,然后清除。也可在距瞎炮的取近距离不小于0.6m处,另打眼爆破,当炮眼不深时,也可裸露药包爆破。

第六节、钢筋混凝土管涵、盖板涵及石拱涵施工

本工程有1.0m钢筋混凝土排水管6道，四道进出口形式为八字墙，二道进出口形式为一字墙配锥坡。盖板涵有2道,圆管涵基础底采用30㎝砂砾回填后上做30㎝C15混凝土,盖板涵台基采用C15混凝土,基础支撑梁采用C20混凝土,台墙均采用7.5#浆砌块片石。出口形式为一字墙。本项目内容复杂，点多线长，且牵涉到路基的填筑进度，具有一定的施工难度，本公司将对各项活动进行合理的组织和计划，遵循客观规则，将最有效地利用人力、物力、财力，最优化的组织计划，保证全面完成施工任务。为保证质量,混凝土管向专业生产厂家购买,入槽方式拟采用吊车配合人工施工。
排水管涵施工准备
排水管道施工之前，应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件，以保证施工活动的顺利进行，。另外，现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为放样  开挖沟槽     垫层基础   安管、护管                                                        接口(台墙砌筑)       出口构造物砌筑    回填夯实。
1、 中线测量
在施工中，根据设计设定的路线控制点，在现场测中线的起点、终点控制中心桩（用木桩固定，桩顶钉中心钉设定）。
2、 坡度板
埋设坡度板间距一般为10米，当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固，不应高出地面，伸出槽帮长度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸不应小于5×15㎝。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉应保持垂直。
沟槽开挖
沟槽开挖时，采用放坡（坡度系数为0.75）开挖，挖土采用机械和人工结合的方法施工。
为防止扰动槽底土层，机械挖除控制在距槽底土基标高20～30㎝处采用人工挖土、修整槽底。沟槽挖土，随挖随运，及时外运至业主指定地点，沟槽边不得堆土，以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度和稳定，施工时不得超挖，也不能扰动；当发生超挖或扰动时，必须按规程进行地基处理。
沟槽排水根据当地水文、气象等资料，管道施工期间为多雨季节，我们必须在沟槽底两侧设置排水明沟，确保沟槽内无水施工。
土方堆放
根据现场实际情况，土质可能为淤泥质粘土，按规范要求淤泥质粘土不能作为沟槽的回填土，按照业主的要求，临时堆放于道路两侧用做绿化带下部填土。
砂砾基础及混凝土基础
在沟槽开挖接近尾声时，应迅速做好管道基础准备，迅速摊铺碎石和浇筑混凝土基础，不使沟底土基暴露时间过长，造成不必要的损害。
砂砾垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、压实。铺设结束后，在铺好的砂砾垫层上浇筑素混凝土垫层及混凝土基础。混凝土的级配由台州市交通质监站试验室试验人员按设计规定的强度进行配合比设计，混凝土基础浇筑采用钢模板立模，管道基础第一次浇筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后，再用平板式振动器振平及抹平，基础浇筑完毕后2小时内不得浸水，并进行养护。
管道铺设
垫层平基验收合格后，达到一定的强度即可安管。成品管运至施工现场，做好严格按产品标准进行逐节检验，不符合标准的不得使用。在施工时，排管前做好清除基础表面污泥、杂物和积水，复核好高程样板的中心位置与标高。排管自下游排向上游。下管采用人工和5T汽车吊配合。铺管时，将管节平稳吊下，用手拉葫芦吊将管子平移到排管的接口处，用人工安排放置，调整管节的标高和轴线，使管子平顺相接。
管道铺设验收合格后，即可进行混凝土管座及接口施工。
接口施工前应先将接口处刷干净，然后在两管之间填塞沥青麻丝，填塞严实后，用热沥青粘贴两层油毛毡。
台墙、八字墙、一字墙等砌体施工
砌筑前应注意进行准确放样，保证断面尺寸的正确性，砌体所用的石料要选择坚硬无风化的石料，且要有一定的出面，基础或底层应选用较大的精选石块，所有层次的砌筑应使承重面和石块天然的层面平行。砌筑时应分层错缝铺砌，砌层大致水平，石块应铺砌稳定，相互锁结，铺筑中应使每一石块上下层接触面上都有不少于三个分开的坚实支承点。铺筑中要保证有一定的丁石，使墙体内外搭接成整体，严禁使用厚度不足的大面石出面。
砌筑用的砂浆配合比,应由试验室试验确定,砂应合用中粗砂,当砌筑片石时,砂的最大粒径不应大于5㎜,用于砌筑块石时,砂的粒径应不大于2.5㎜。
砂浆采用机械拌和,拌和时间不得少于3分钟,砂浆应随拌随用,一般在3个小时内用完,当气温超过30℃时,砂浆应在2小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。
沟槽回填施工
（1）、管涵工程经监理工程师主体结构隐蔽验收合格后，应及时进行回填。以免晾槽过久造成塌方，挤坏管道或管道接口抹带空鼓开裂；雨季易产生泡槽、漂管或造成回填作业困难。
（2）、回填必须在管座混凝土强度达到5.0N/㎜2以上时,方可进行道路部分沟槽回填.采
30㎝;接口处用细粒土覆盖,不得将回填土直接砸碎在接口上。回赴夯实操作应以确保管结构安全为原则，防止发生管道接口、井壁破坏或位移等到事故。
（3）、为防止管道在回填夯实过程中裂损，胸腔部分应按松厚不超过30㎝进行回填，密实度达到90%以上，分层夯实管顶30㎝范围的填土，且采用人工夯实，密实度应达到85%以上，管道在路基范围内管顶30㎝以上范围回填按路基土填筑要求。

第七节：台背回填的施工方法

公路能否保持行车平稳、舒适，构造物台背回填质量有时起着很关键的作用。所以根据我们从事高等级公路的施工经验，强调和抓好构造物台背回填是我们高度重视的一道工序。
⒈用于回填的全部材料，应符合技术规范的要求，填料既要能被充分压实，具备良好的透水性，且不含有草根、腐植物或冻土块等杂物。回填石灰土应按要求拌合。
⒉回填应分层填筑，根据压实机型，一般控制在每层填厚不大于10-15厘米，分层填筑应尽量保证摊铺厚度均匀、平顺。在雨季回填时，填筑面应做成3%-4%的坡度，以利于排水。
⒊构造物的回填应遵照两边对称原则。并做到在基本相同的标高上进行，防止不均匀回填造成对构造物的损坏。
⒋基坑的回填，应在排干积水的情况下作业，回填工作应得到监理工程师的同意。靠路基的坡度应当挖成台阶，以便于保证回填质量。
⒌回填前，先与断面上划分回填层次，确定检测频率，填写检测记录。
⒍填筑时要设专人负责，每一构造物谁负责回填要明确。
⒎不同土质应分层填筑，不准混合用。回填土要经过选择，含水量要接近最佳含水量。
⒏回填高度要按设计图规定施工，涵台，在板未吊装前，不允许填过允许回填高度。
9.每层回填都要做压实度检验，压实度检验记录必须和填筑高度相等，并保证符合技术规范要求。
第8节  坡面锚喷
本工程路堑开挖后，开挖坡面上有780M2需进行锚喷处理，设计喷射8～12㎝厚20#小石子混凝土，锚杆为φ22钢筋,锚杆的锚固长度根据以前试验结果为:强风化层4.0M,中风化层3.0M,弱风化层为2.0M。锚杆呈梅花形布置,约为每4M2一根。
1.施工前,坡面如有较大裂缝、凹坑时应先嵌补牢实,使坡面平顺整齐;岩体表面要冲洗干净。
2．Φ22砂浆锚杆施工
A、锚杆用Φ22螺纹钢制作,要求整直、除锈和涂油。
B、钻孔应圆而直,钻孔方向宜尽量与岩层主要结构面垂直。
C、钻孔的孔径应大于杆体15㎜。孔深允许偏差为±50㎜。
操作步骤
A、用凿岩机钻眼用高压风清孔。
B、注浆管应插至距孔底5～10㎝处，随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出，随即迅速将锚杆体插入，锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。若孔口无砂浆流出，应将杆体拔出重新注浆。
C、锚杆安设后不得随意敲击，其端部3天内不得悬挂重物。
3．铁丝网应与锚杆连接牢固，均不得外露并与坡面保持设计规定的间隙。
4．喷层厚度应均匀，喷后应养护7～10天，喷层周边与未防护坡面的衔接处应作好封闭处理。并按有关规定留足试件。
  本工程有φ120㎝钻孔灌注桩30根，由于桩尖落在基岩上，所以桩的长短不一，最短为7#台3#桩，L=26米，最长的为0#台及1#墩的1#桩，L=52米。设计要求桩头嵌入基岩2米，桩底允许沉渣厚度为5㎝。

第九节 桥梁工程施工方法
一、钻孔灌注桩桩基施工
（1）本工程浦西桥及长大桥用φ120㎝钻孔灌注桩作为桥梁基础共24根，根据地质情况，按本公司以往施工经验，一台回旋钻机在3天能完成一根摩擦桩，按前安排每座桥桩基（12根）施工工期1个月完成，需配备2台GPS-15工程钻机，钻机基本参数见表
钻 机 基 本 参 数 表
技   术   性   能 技   术   性   能 
钻孔直径 0.5、1.0、1.2、1.5 钻塔额定负荷(kn) 180 
钻进深度（m） 50 钻塔有效高度(m) 7.8 
钻盘扭矩（kn/m） 17.65 钻机动力(kw) 30 
钻盘转速（r/min） 13、42、83 钻机重量(t) 8 
砂石泵流速（m3/h） 180 钻机外形尺寸(m) 4.7×2.2×8.3 
 (2)施工作业面安排：
    在路基填筑形成通道后，立即开始施工，机械进场安装就绪后，因本工程桩基全部位于陆上，故无须搭设打桩工作平台，安排2台桩机在同一岸钻孔施工，完成后转向另一岸。
施工准备
开工前，在桥侧设置两个沉淀池，为防止钻孔产生的废浆污染环境，沉淀池内，套钢套箱。
2）测量定位
基准点必须浇筑混凝土固定牢靠，并做好保护装置。选用高精度经纬仪和钢卷尺测量，保证桩位的准确。从绝对标高点引入临时水准点，测出护筒口标高，并作好测量记录。
3）埋设护筒
φ120cm钻孔灌注桩钢护筒采用8cm钢板卷制而成，钢护筒直径为φ140cm，长度为100～150cm。所有钢护筒上部均焊接4个呈90°的吊耳，距护筒顶部20cm处开设一个30cm×40cm的孔口，与泥浆沟相通以便泥浆循环。为保证护筒埋设的精度，在护筒顶端有两组互为垂直的标志点。
护筒的埋设依据测量确定的桩位中心挖一直径160cm、深150cm的圆孔，安放钢护筒并加以调整。钢护筒中心与桩孔中心偏差≯5㎝，埋设倾斜度必须＜1%。钢护筒埋设质量经过复测验收合格后，将护筒四周用粘土填实，以确保护筒的稳定。
4)钻机就位
钻机就位时，转盘中心对准定位标志，校对水平，并校对天车中心、转盘中心与桩位中心（三心）成一直线。
5)成孔钻进
a. 钻进
护筒埋设之后，依次将钻头、钻杆放入护筒后，将钻机就位，钻机就位以给定的桩位中心及护筒顶端的标志点为基准，调整转盘中心与桩孔中心在同一铅垂线上，偏差控制在2cm之内。
φ120cm钻孔灌注桩采用正循环钻进。开孔时，应先启动泥浆泵和转盘，待泥浆达到一定指标后，方可开始钻进，进尺应适当控制。为避免或减少斜孔、弯孔、扩孔现象，采取减压钻进，钻压一般控制在（钻杆+钻头-浮力）的80%以内。
泥浆是关系到成孔质量及钻进速度的关键，合理选择泥浆指数是安全、高速成孔的保证。合施工要求，拟采用膨润土、石灰、碱、纤维素等配制部分人造浆，并根据地层条件，通过小型试验确定其合理配比。
钻进中砂层必须适当加大泥浆密度，含砂量控制中2%以内，在粘土层中钻进时，必须采取相应措施加强洗井，避免发生泥包钻头，重点控制失水量和PH值，以确保洗井效果。
钻进过程中，每2H化验一次泥浆性能指标，根据钻孔施工工艺要求，对照泥浆性能批标及时调整泥浆参数。
钻进过程中必须及时观察泥浆性能变化及化验分析泥浆中渣样,做好详细记录，并对照钻进深度及核对地质剖面图，准确判断所处地层层位。
护壁
     钻孔形成自由面时，由于受地层覆盖土压力的作用，使自由面产生变形，泥浆使用得当可以抑制变形的产生，根据泥浆物理性能和不同的地层情况，选用不同的泥浆性能参数，来平衡地层的侧压力，以抑制孔壁的缩颈、坍塌。
泥浆性能参数指标控制范围如下：
漏斗粘度：18～25S
泥浆相对密度：1.05～1.25
含砂率：4%
泥浆性能参数一般选择原则是：易塌孔地层选用较大值，不易塌孔地层选用较小值。
清孔
清孔是钻孔灌注村施工的一道重要工序，清孔质量的好坏直接影响水下混凝土浇筑、桩身质量与承载力的大小。为了保证清孔质量，采用两次正循环清孔，在保证泥浆性能的同时，必须做到终孔后清孔一次和浇筑前清孔一次。第一次清孔利用成孔结束时不提钻慢转正循环清孔，调制性能好的泥浆替换孔内稠泥浆与钻屑。第二次清孔利用导管进行，并在第二次清孔后25min内及时注入第一斗混凝土。否则，需要重新测量沉渣或清孔。
7）钢筋笼
首先选用具有质量保证书，并通过抽样复检合格的钢筋由专职钢筋工和持证电焊工上岗制作，并对钢筋搭焊质量抽样送检，抽检数量为每200～300个焊接接头作一组试验。
根据钢筋来料定尺长度，拟将钢筋笼分成多节制作，在安装时逐节焊接形成整体。钢筋笼的制作，采用集中下料和在现场加工成型的方式，以减少成型钢筋在运输过程中的变形。钢筋笼制作是保证成桩质量的重要环节，必须从原材料质量抓起，严格把关，及时做好有关的材料性能试验。
在钢筋笼制作过程中，为防止笼体变形，在间距为2m的加强筋上牢固焊接一个钢筋十字支撑，待放入护筒时再将其割除。为保证保护层厚度满足设计与规范要求，在钢筋笼下放前，在钢筋笼上加设预制混凝土穿心圆形垫块。 
8）钢筋笼安装
采用8t轮胎式起重机下放钢筋笼，安装现场必须有专人负责指挥。首先用起重机将笼体原地吊起，待笼体下方中心对准护筒中心时慢慢下放，此时必须有专人计算确定钢筋笼下放的深度。待笼顶下放到距护筒顶约1m高度时，用两根φ48mm钢管作为横杆将笼体支搁在护筒顶部，调节横杆水平度使笼体垂直，然后安装焊接下一节钢筋笼。焊接过程中必须严格控制焊缝长度、位置，使上下两节钢筋笼的主筋重心基本保持一致，主筋保证垂直，避免折线连接。    
9）水下混凝土浇筑
    采用C25混凝土，导管采用直径φ219mm×3.5mm×2.5mm无缝钢管，游轮丝扣连接，密封性好，则性强，不易变形。在使用前必须检查丝扣的好坏和导管内是否有残物，使用后应将导管清洗干净，涂油保护丝扣并堆入整齐。
根据孔深配置导管长度，并按先后次序下入孔内，导管口距孔底控制在400～600mm范围内，当第二次清孔结束时，在25min内注入足够的初灌量，以满足初灌导管埋入深度超过2000mm之后，连续不断浇筑水下混凝土，导管埋深一般控制在2～6m的范围内，不允许少于1.5m和超过10m。为了保证桩顶质量，混凝土灌注面应比设计桩顶标高高出至少2.5m，一般控制在3.0m左右。
现场随机对混凝土取样，每桩三组试块，按规定要求制作，隔日拆模后现场养护，定期送试验室做抗压强度试验。

    二、墩台身、盖梁
1）墩台身
台身均为三柱式圆形桥台，柱式桥台身模板采用定型加工的整体钢模，按整节2m加工。台身混凝土均采用低流动性混凝土，由混凝土搅拌运输车运至现场后，由吊车送至模板内，采用插入式捣固棒振捣密实。
2）盖梁
模板系统：
为保证表面光洁度，盖梁模板采用多层胶合板。
台盖梁底模支撑采用φ48钢管满堂支架，盖梁钢筋安装，立模时严格控制纵横轴线，混凝土表面要按照设计横坡与标高收水抹平，分层浇筑，保证混凝土密实度。
盖梁采用特制钢箍箍在桩顶上，然后将钢管支撑在桩顶上（因护筒比桩直径大10㎝，立柱外边到桩外边还有5㎝的余地）使模板系统、混凝土、施工荷载全部支承在桩上，这样模板系统在混凝土浇筑过程中不会发生下沉现象。
b.钢筋工程
钢筋材料采用物理力学指标稳定的钢筋，且都有合格出厂证明书和抽检合格的试验单及标志，钢筋材料按进度分批进场。进场后，按ISO9002标准中“产品标识和可追溯性”要求分类堆放、做好标识，并按规定抽取试样送试验室进行力学性能试验合格后，方可使用，表面损伤和锈蚀严重的钢筋严禁使用，油漆，漆污和铁锈等在加工使用前清洁干净。
钢筋翻样根据施工图和图纸会审纪要及工程联系单并按《混凝土结构工程施工及验收规范》规定进行翻样并开具翻样料单，经施工员或项目技术负责人审核后方可加工，加工好的钢筋分类堆放、挂牌标识。
钢筋绑扎和安装前，应先熟悉图纸，核对钢筋配料单和料牌，研究与与有关工种的配合，确定施工方法。
钢筋在混凝土中保护层的厚度，可用水泥砂浆垫块，垫在钢筋与模板之间进行控制。垫块应布置成梅花形，其互相间距不大于1m。
钢筋工程属于隐蔽工程，在浇筑混凝土前应对钢筋及预埋件进行验收，并作好隐蔽工程记录，以便查证。
c. 混凝土工程
浇捣混凝土时，采用分层浇筑法，合理分段分层进行，使两侧混凝土沿高度均匀上升，一方面在施工中即使混凝土内部热量得以有效散发，另一方面加强振捣，提高混凝土密实度，使之有相对较强的抗裂能力。
混凝土浇灌前先进行钢筋有隐蔽工程验收，并对模板及支撑体系、预埋件、预留孔洞等全面检查，有顺序地进行混凝土浇灌以及推进方向，混凝土浇筑施工人员的配备，在混凝土施工前编写具体实施方案，列出三班制人员具体名单，责任落到具体人员。
在浇筑工序中，应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土拌和物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模，在浇筑过程中，如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化，应及时处理。
d. 模板拆除的质量控制
（1）混凝土强度达到规定强度，且能保证其表面及棱角，不因拆除模板而受损坏扣，方可拆模。
（2）拆模时，不得强力震动和硬撬硬砸，墙板侧模拆除应自上而下进行。
e. 混凝土施工质量控制
（1）搅拌前根据设计配全比和现场各材料含水率情况，调配出施工配合比，根据施工配合比进行现场搅拌，搅拌前先对原材料进行计量，原材料称量的允许偏差为：-2%≤水泥≤2%，-3%≤粗细骨料≤3%，-2%≤水≤2%。
（2）施工单位质检员会同现场监理，应随时对搅拌出的混凝土进行检验，包括混凝土试块制作、坍落度检验、搅拌时间控制、各项指标满足如下要求：试块构件尺寸15×15×15m3，并送质监站指定试验室进行强度试压，坍落度控制在3～5cm以内，混凝土在搅拌机中延续搅拌的最短时间不少于90秒。
（3）运输过程中，应保持混凝土地和易性，做到不分层，不离析，不漏浆。
（4）现场浇捣时为防止混凝土的分层离析，要根据基础深度分层连续浇捣混凝土，不留施工缝，各施工段间应相互衔接，每段混凝土浇捣长度控制，2～3m间距离，做到逐段层呈阶梯式向前推进，木工班长应定时进行检查，以防出现炸模。
（5）浇捣后应加强对成品保护，及时进行养护。

三、后张法预应力混凝土空心板梁预制
本工程预应力空心板采用现场预制，在引桥两侧接线位置做底模(见施工平面图)，底模下场地用压路机碾压严实，底模用6公分厚素混凝土浇筑，且在混凝土内预压D15塑料管作为穿拉挡螺丝用。外模采用3㎜厚钢板加肋制成定型模板，内模采用5㎝厚木板外钉白铁皮，分片用钢活页组成整体的活动脱卸定型板。内模分两段组成，每段长7米。为保证施工进度，决定投入4套模板。底模，侧模完成后，进行钢筋绑扎与穿预应力筋用的波纹管的定位。混凝土施工先浇筑底板，后放置内模，并绑扎好顶板钢筋。空心板立模见下页示意图：
 

四、预应力空心板梁安装
本工程因量不大，地点又分散由经济角度分折，在不影响工期的性况下，20米预应力空心板以采用人字扒杆吊装为宜，6米钢筋混凝土空心板以汽车吊安装为宜。
施工要点
构件达到规定强度时，用吊机移运至堆放场，在吊点位置下承垫横枕木，放置稳固。
堆放构件的场应平整压实，不沉陷、不积水。
构件应按吊装次序、方向水平分层堆放，标志向外，板梁平放，一般不宜超过三层，要逐层支撑牢固，层与层间要以垫木隔开，相邻构件间要留出适当宽度的通道。
起吊梁板可用吊钩钩住吊环或通过预留孔用钢丝绳起吊，起吊时注意不得损伤混凝土。
梁、板吊装前，应检查混凝土质量及截面尺寸，如有缺陷要及时修补，以免安装时发生困难。
梁、板运输可用平板车，运输时构件要平衡放正，作用特制的固定架，防止倾复，并采取防止构件产生过大的负弯距的措施，以免断裂。
构件吊装前，在每片梁板二端要标出竖向中心线，并在墩台面上放出梁的纵向中心线、支座纵横中心线、梁板端位置横线以及每片梁板的具体位置。
五、桥面铺装
本工程桥面铺装层为12cm混凝土桥面钢筋网片采用φ8mm绑扎。
1）前期准备
对全线桥面的横坡和纵坡按设计及规范要求进行调整测定。
测放桥面铺装控制点，并采用60mm×80mm钢方管连接各控制点作为桥面施工标高控制线，控制点的间距需合理选择。
采用高压水对桥面进行冲洗，冲洗后清除桥面上可能存有的积水。
2）钢筋加工
钢筋施工的基本要求与前面章节同。
在布置钢筋网片时严格控制间距，注意绑扎是否牢固。
注意连续缝处的不粘结段钢筋的包裹长度正确。
布置固定防撞墙模板所用的预埋钢筋。
混凝土浇筑
留好伸缩缝位置，采用低流动性混凝土
混凝土搅拌车负责水平运输，混凝土泵车负责垂直运输。
坍落度控制为5～7cm，石料粒径15～25cm，不掺外加济。
振捣采用插入式与平板式振动器结合使用，利用滚筒整平桥面。
浇筑完成后及时整平抹面，并进行拉毛和养护。

4）桥面的沥青铺装
桥涵桥面沥青面层的各项要求应与其相接路段的行车道面层相同。
沥青铺装铺筑前应对水泥混凝土桥面进行检查，桥面应平整、粗糙、干燥、整洁，不得有尘土、杂物或油污。桥面横坡应符合要求。当不符合要求时应处理，对尖锐突出物及坑应打磨或修补。
桥面铺装沥青面层采用单层高温稳定性好的AC—16或AC—20型中粒式热拌热铺沥青混合料铺筑，其厚度为5公分。并应与相接道路一同施工。沥青面层的施工碾压宜采用轮胎压路机复压及轻型钢筒式压路机终压的方式，不得采用有可能损坏桥梁的大型振动压路机或重型钢筒式压路机。
沥青面层所用的沥青应符合规范的要求，也可采用改性沥青。
桥面铺装和道路路面的连接部位，连接应平顺，并应采取防止桥头施工沉降的措施。
六、防撞墙施工
1）前期准备
测放防撞墙的轴线和标高，标高点的间距适当布置。
搭设临边防护和支架。
2）钢筋布置
钢筋施工基本要求同前
主筋严格按照焊接要求与梁上的预埋钢筋焊接。
严格控制钢筋的纵横位置和顺直度。
3）模板
防撞墙模板全部采用定制模板。
模板加工必须精益求精，注意相邻板间的接缝大小和圆弧曲线的错台，台差必须＜1mm。
4）混凝土浇筑
采用商品混凝土，混凝土搅拌车负责水平运输，泵车负责垂直运输。
坍落度控制在4～6cm，石料粒径15～25mm，不掺加外加剂。
混凝土分层浇筑，第一层浇筑至圆弧线略下一点，在第二层混凝土浇筑前必须进行复振。
由于防撞墙内预埋件较多，要防止漏浆及出现蜂窝。
浇筑时由专人负责模板检验，发现跑模，漏浆等现象及时采取必要的补救措施。
混凝土浇筑完毕后，及时进行养护，防止混凝土表面产生收缩裂缝。


第五章 确保工程质量的措施

（一）、具体质量目标
本标段工程质量确保一次验收优良率100%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任务时候都达到100%的优良率，率取良好的信誉。
（二）、质量控制机构和创优规划
质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、项目工程师、质检科长、实验室主任、工程管理科长组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，质检科和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并重在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。
（三）、强化质量意识，健全规章制度
1、建立施工组织设计审批制度
A．施工组织设计必须有项目经理、项目工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。
B．施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部，由工程管理部主任工程师审核后报总工程师审批。
C．施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。
2、技术复核、隐蔽工程验收制度
A．技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。
B．技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。
C．凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。
3、技术、质量交底制度
技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：
A．项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。
B．施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。
C．本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。
4、二级验收及分部分项质量评定制度
A．分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。
B．分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。
C．项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量讲评。
D．质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部。
5、现场材料质量管理
A．严格控制外加工、采购材料的质量。
各种地地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
B．搞好原材料二次复试取样、送样工作。
水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。
6、计量器具管理
A．工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。
B．现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。
C．损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。
D．计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。
7、工程质量奖罚制度
A．遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队，班组进行全面质量管理和追踪管理。
B．凡各施工队、班组、包工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。
C．凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。
D．项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。
（四）、分部分项工程质量控制
1、路基土石方施工质量控制
A．路基填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的 数据和填筑工艺组织施工。路基施工中除保证达到规范要求压实度外，还要达到层层找平，即每层均有一定的平整度，每层都要有路拱，随时阻止雨水聚积，影响填方质量。对路基填料随时检测含水量，偏低时洒水，偏高时晾晒，保证碾压时达到最佳含水量。路堤基底未经监理工程师验收，不得开始填筑，下一层填土未经工程师检验合格，上一层填土不得进行。
B．斜坡上填筑路基时，原地挖成台阶，台阶宽度不小于1m ,用小型压路机加以压实。
C．每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度30cm，以保证修整路基边坡后的路缘有足够的压实度。
D．桥涵台背后、管涵两侧与顶部、挡土墙等构造物背后的填土均应分层压实，每层压实的松铺厚度不宜超过20cm。拱涵两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实，均应对称地或同步进行。由于工作面限制和构造物受压影响，应尽量采用小型手扶式振动压路机，拱涵顶部50cm内须采用轻型静力压路机压实，以符合规定的压实度为准。
2、路基排水工程质量控制
A．边沟、截水沟、急流槽等排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料严格遵照设计图纸要求。
B．边沟线型美观，直线线形顺直，曲线圆滑。
C．砌体砂浆配比正确，砌筑紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无剥落，缝宽一致。
D．沟槽开挖后即时平整夯拍密实，如土质干燥须洒水湿润，遇有空洞陷穴，应堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用，砌筑完后注意养生，砌筑过程中随时注意沟底沟壁的平整坚实，砂浆要饱满，无空隙松动。
3、护面墙和挡土墙质量控制措施
A．严格挂线施工，保证护面墙坡面平整、密实、线型顺适。
B．浆砌砌体紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。
C．为排水所设置的汇水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟或排水沟并保持其畅通。
D．砌石工程材料符合《公路路基施工技术规范（JTJ033-95）》和招标文件要求。
4、预制构件质量控制
A．浇筑预制构件的场地，必须平整、坚实、避免低洼、积水。
B．浇筑预制构件的模板尺寸、垫块、钢筋位置和预埋件的固定，均经检查符合设计、施工要求后，方可进行浇筑，并在浇筑过程中随时复查，防止跑模。
C．及时进行养护。

第六章 保证工期的主要措施

我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施：
1、指挥机构迅速成立及时到位
为加快本合同的建设，我公司将成立有力的合同段项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，即可迅速到位行使职能。
2、施工力量迅速进场
实施本合同的施工队伍已选定，目前已开始熟悉投标图纸，即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时（或提前）开工。
3、施工准备抓早抓紧
尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。
4、施工组织不断优化
以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。
5、施工调度高效运转，为确保工程的正常运行，我公司计划调拨200万元资金到项目部，确保工程资金周转。
6、建立从经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。
7、强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。
8、实行内部经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。
9、安排好冬、雨季的施工
根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。
10、加强机械设备管理
切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。
11、确保劳力充足，高效
根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。


第七章 冬雨季施工及农忙季节的工作安排
（一）、雨季施工
雨季施工时，路基施工要做好排水工作；桥涵施工中注意钢筋的锈蚀及模板和支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。
1、施工前的准备
雨季施工前应做好下列准备工作：
①对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；
②修好施工便道并保证晴雨畅通；
③住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。
④修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；
⑤贮备足够的工程材料和生活物资。
2、施工
a.路堤填筑
场地处理；在填筑路堤前，应在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等措施进行处理。
填筑方法；路堤应分层填筑。每一层的表面，应做成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。取土坑距离填方坡脚不宜小于3m，平原区顺路基纵向取土时，取土坑深度不宜大于1m。
路床排水；路堤填筑完成后，为防止路床积水，应在路肩处每隔5～10m挖一道横向排水沟，将雨水排出路床。
施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除；雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖能处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。
（二）、农忙季节的工作安排
合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节，尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力工和临时工，同时考虑提前留有足够的机动劳力，补充受影响工序等。
    （三）、冬季施工安排
根据本标段的气候、地理情况，冬季虽然不长，为节省工期，合理安排工程进度，冬季也安排部分项目的施工作业。主要有以下几方面：
1.利用冬季水位较低的条件，安排构造物基础开挖和防护工程基础开挖，以及在河滩地段备砂砾料等。
清理施工场地，并做好已完工程混凝土的防冻工作。

第八章 文明施工的措施

为合同段工程建成一条环境优美的公路。我单位在施工中尽量最大限度维护原来的地貌地形，保持原来的生态环境，在施工中，从以下几方面加强施工管理：
1、现场布置
根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置存放，并随施工基础、下部、上部等不同阶段进行场地布置和调整，最大限度地减少耕地占用。
2、道路和场地
工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；场地平整不积水，排水成系统，并畅通不堵；施工废料集中堆放，及时处理。
3、材料堆放
砂石分类堆放成方，砌体料归类成垛，堆放整齐。
4、周转设备存放
施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，专用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。
5、水泥库
袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符，库容整洁。
6、构、配件及特殊材料
混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。空心板存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材、钢绞线分类集中堆放整齐。锚具、支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。
7、消除施工污染
场地废料、土石弃方处理，应按设计要求，按监理工程师指定地点处理，防止水土流失，尽量减少对周围绿化的影响和破坏。施工废水、生活污水不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道，采用渗井或其它措施处理，工地垃圾及时运到指定地点。清洗集料，机具或含有油污的操作用水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损降到最低程序。

第九章 质量保证体系
    质量是生命——是我单位生存、发展之本，更是我公司全体员工各自工作岗位上，始终坚守的信念，并在实施全过程中落实，确保该合同的顺利施，确保高速公路的高质量管理体系的实施。
具体质量目标——争创国优，誓夺“优良工程”。
    本标段质量一次验收优良率100%，不允许出现评价不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是业主、监理工程师的中检、抽检、终检，任何时间都要达到100%的优良率，必须都要达到部优标准，争创国优，誓夺“优良工程”。
总则
认真落实《公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定》，严格贯彻执行《高速公路建设工程优质优价实施办法》。
整个工程及分项、分部工程按施工规定施工，按《施工监理程序和实施细则》时行检查。
质量领导组定期抽查。
质检部配合驻地监理人员对分项、分部工程的检验和自检，起以作用。
质量工程依据设计文件要求，交通部颁发的施工技术规程、规范、质量检查、验收标准，做到严格认真、准确及时，真实可靠、系统达标。
质量指标以数据考评来起到把关，指导作用，并实行奖罚制度。
质量控制机构和创优规划
    工程质量的优劣是关系到工程运营生产的百年大计的问题，也是关系到施工承包企业生死存亡、能否在市场竞争中取得胜利的根本问题，做为工程施工的承包商和项目经理，应该从领导和决策方面，以战略的眼光看待定问题，为此我公司特建立质量保证体系附后，实施项目经理负责制。
    质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、、主任工程师、质检科长、工程科长组成。，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，质检科长和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。对各段的施工难点、关键工序进行分析，选定有关课题，成立QC小组，积极展开工作。
完善自检体系，加强质量控制
    在企业职工中树立“质量关系千万家、搞好质量人人抓”的观念，使其认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到企业的每一个人，形在道道工序齐抓共管、上下自律，使工程质量始终处于受制度控制状态，严格按照公路规范和设计要求施工，ISO9002族系列国家标准，按质量管理手册严格要求使各项工程质量落实到实处，推行投标人以行之有效的（技术管理条例）和（分项技术负责制），使基层单位技术代作规范化；推行全面质量管理，实行项目分解目标管理，对重大技术问题组织QC小组科学指导施工，积极推文新技术、新工艺、新材料，为质量全优的目标共同努力。
    建立一系列责任制度，包括项目经理质量责任制、总工程质量责任制、质检工程师责任制、试验人员责任制、测量人员责任制、生产班长责任制、操作人员责任制，施行每个管理员、操作人员都同工程质量紧密联系，到全员质量控制。针对施工过程、内容，程度制度不同的制度，严格执行施工组织设计审批制度。技术质量交底制度、工序交接制度、技术复核、隐蔽工程验收制度、二级验收及分部分项质量评定制度、现场材料质量管理制度，并作业人员坚持定期质量教育和考核。施工前组织人员，对照工地实际情况，细致得核图纸，发现问题与工程师取得联系，要工程师的指导下，即实行开工报告审批制、工地实验检测制、分阶段技术交底制、定期与日常质量教育检查制，并严格招待工程质量奖罚制度。
    项目经理部建立严格的质量检查组织机构全力支持和充分发挥质检机构人员的作用。主动接受监理工程师的监督和帮助，积极为监理工程师的生活提供和创造便利的条件。
工程项目质量管理
保证质量，重点是操作、控制上下功夫，必须严和履行下列程序；
1、奠定良好的质量管理基础，狠抓工程技术工作。
工程技术工作以招标文件和合同规范和图纸为依据，参照工程量清单，制订相应的技术管理制度，做好施工组织设计，采用先进合理的施工工艺和技术，以保证质量目标的实现。
熟悉合同条件中有关技术和质量要求和条款，有关这方面的合同条款，要做到了如指掌，严格遵照执行。
熟悉设计图纸并建立审核把关制度，领会设计意图，对图示各结构以及轴位尺寸标高必须一一验证，并与实地核对，做到准确无误，以免出现缺陷返工浪费。
熟悉并掌握施工技术规范和质量验收标准，施工承包合同中的技术规范和质量标准是提高工程技术管理的重要依据，该技术规范包括了工程项目规范和范围、施工工艺和方法、材料及设备的性能与指标，对施工过程起着指导的制约作用。
做好施工组织与技术设计工作，指导施工进度。同时选择有技术性专业的精兵强将，采用高、先进技术和现代化的电脑管理手段，使人员和技术水平相协调，发挥出自的积极作用。
建立必要的技术规章制度，注意完善技术档案工作。严格执行工地现场的信息的告联络制度，工地会议制度、即时将有关合同文件、规范、图纸、变更令、会议纪要、信息、财务专帐分门别类归档保管。
技术交底必须及时全面彻底，手续一律以书写形式出现，做到责任明确，由工程技术主管负责执行。根据工程特点设立测量组承担线型纵横轴线测量放线工作，放线时工程队的责任技术员参加，将定位桩由施工技术人员负责保护。
施工过程质量控制要做到工序层层把关，实验室负责实验配比及剂量配合及现场过磅，质检科除履行全面质检评定之外，还要配合驻地监理作好施工与监理程序的资料工作，工程分项、分部的开工，施工中前后设计变更，工程质量现场把关、控制、逐项签认以及质量合格与否和质量隐患、事故等，均按《公路工程监理工作实施细则》执行。
树立一切为用户服务的观点，强调工程质量的全面管理，要围绕用户展开，建立行之有效的自我质量监督检查体系。
确立“防检结合、以防为主、重在提高”的观点，不仅要对工程质量的结构进行管理，更重要的是对原因的管理，对施工工艺方法及各施工环节时行检查，检验采购材料是否符合质量标准，检查预防施工工序和方法是否符合标准，对关键工种操作的技术工人要事先培训并进行技术，合格后才能是岗操作。
树立“一切用数据说话”的观点。工程施工的全面质量有定性的变化趋势的预测、分析的判断，有要求。
严格执行标号混凝土操作细则，施行责任并设专门技术人员和质检人员负责技术指导量监督。
认真做到检查凭证的签证工作。
    施工过程中的系统检查、签证工作，是工程质量的保证，签证前要认真进行检查，合格后填写检查凭证并请监理工程师会同检查签证。
技术保证措施
工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工组织和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点，特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和施工工艺及要点。施工组织设计和施工要必须经主任工程师和监理工程师审核后方可执行。
    施工工艺设计的主要内容包括：工程概况、主要工序施工方法和操作规程、施工大样图、结构计算、质量要求级标准、试验测量的要求及方法、施工人员、材料和设备使用计划等。
加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。
为防止路基不均匀沉降、桥头跳车和桥面混凝土脱落，对路基土方工程实行压实度、弯沉值双控制；桥头填土采取特殊技术年理措施，按独立分项进行质量检测和评定。
水泥混凝土工程须集中拌合，小型混凝土工程和高标号砂浆须机械拌合，零星混凝土及砂浆一律严格计量（严禁使用体积法）；空心板梁的预制或现浇工程、所有表露混凝土构件一律使用钢模板；严格控制预应力反拱度；确保桥面板的设计厚度。
按要求配置施工机械和试验检测设计，提高施工机械化水平、质量监测水平和各种设备的应用效率。
附-1 工序交接制度
    为了保证工程按计划的进展，保证高速公路的高标准、高质量，现制定 下制度：
工程队请验报告
    对于分部工程每个基础上的施工，工段负责人要根据设计图纸的图示各分项工程，以及轴位尺寸、标高一一验证，并付诸于实施。实施过程中要按照《公路工程施工技术规范》要求，严格把关、严格控制，做准确无误。项目完成 后，认为合格的以书面形式向质检科打验报告。
工程的自检
    质检科接到工段的请验报告后，根据该工程的基本要求，实测项目、外观签定，逐次进行检查，包括协调驻地监理共同检查。
施工质量签认
    质检科通过自检，确认工程质量的合格与否，如不合格时，在自检通知单上注明其不合格的情况及处理意见，及时反馈回工段。
工序交接
    工程队根据自检通知单，方可进行下工序的施工，并和承包商单位实行工序交接制度合格的工程方可计算。注意如未自检，一律不准进行下道工序的施工，否则造成的后果责任自负。
    本制度的考核参与效益工资考评。
    此制度要求各施工人员、试验人员、质检人员务须遵照实行，并配合协调成为整体。
附-2材料及成品、半成品构件质量控制
进场前的材料检查
    订货前，提取样品向驻地监理报送拟购材料名称、规范、型号、产地、数量及使用的工程部位等。附有关材料性能试验有告及样品，征求监理工程师意见，监理工程师同间后订货、购料。
进场材料质量控制
    按合同规定的项目和频率严格进行材料的试验工作，向监理工程师审批试验报告，积极配合监理工程师复核检验。
材料质量检查结果，作为有关工程审批申请开工报告的依据之一。
3、施工中材料质量控制
    每次使用前，提前一天请示监理工程师，会同监理工程师现场察看，根据进场材料数量、规格及变化，在监理工程师指令下，做材料试验项目和测试频率，试验报告等，合格后方可使用。
、外购成品及半成品构件
派人员赴现场考察供料方施工工艺及质量控制情况。
测试有关项目
签订合同前，向驻地监理工程师书面报告外购件计划，详列拟购件的名称、规格、数量及应用工程部位；构件生产厂名、地址、生产工艺及质量标准，产品质量检验证书及抽样测试技术报告。
材料及构件进场、储存及搬运
依据工程进展安排进场材料数量和规格。
搬运储存材料注意水泥防潮、钢筋防锈、砂石料应分类堆放，并处理地基以防混杂和污染；各类材料要设标签。
成品构件运输、堆放应符合规范规定的受力要求，避免产生不合理的附加应力，使构件弯形、受损、开裂。
6、不合格材料
    不合格材料应审定后，砂、碎石等材料水洗，直到试验合格，其它材料集中堆放，并加标签或清理出场。
附-3冬雨施工质量保证措施
    该合同段工程、是跨年度工程，根据施工进度计划安排，有部分工程需冬季施工，安排冬季施工的工程如有桥梁基础、下部工程施工，为了保证工程质量，特制定如下施工措施：
冬季施工措施
混凝土施工时，要根据气温情况，尽量在白天施工，并在混凝土中加放防冻剂和早强剂 ，钢筋网焊接时应在零下15℃以上进行，并对焊接点进行检测，以确保焊接质量。
在混凝土施工时，严格控制水灰比，对粗细骨料应设大棚保温，并在大棚内设火炕进行加热，混凝土用水必须加热，水泥采用保温法贮存。
涵洞混凝土用大棚加热保温养护，确保混凝土质量，在浇筑混凝土过程中，应做室内和室外不同温下的两种试件，以便检查混凝土质量，但该试件应做两次，以便对比。
雨季施工保证措施
成立防汛安全领导组，全面负责标段施工的防汛工作，在雨季施工时要组织防讯抢险队，设专人观察险情为防汛领导组织提供决策依据，同时对排洪处进行疏导，保证水流畅通。
雨季到来之前，做好施工现场及各种临时设施的防洪排水工作，进场的物资及怕水的材料要用蓬布盖好。
第十章 安全生产及环境保护措施
   公路工程施工中，保障施工中，保障施工人员的人身安全、工程的安全，以及避免工程施工对周围环境的干扰，加强环境保护，是我们对用户服务的又一宗旨，在施工中，我们严格遵守国家的安全生产法规和环境保护法令，自觉保护劳动者生命安全，保护自然生态环境，力争展现出一个工程良好的企业形象，展示我们生产管理的综合现代化水平。具体做好以下几点：
工程项目的安全与环境管理
1、 工程项目施工的安全管理。加强现场管理，2、 搞好工程的保卫、防盗，3、 搞好永久工程和临时工程安全，4、 防止发生安全事故，5、 在每一个工程项目中，6、 制订安全生产的组织措施，7、 并制订严密的安全生产规程，8、 留有足够的安全生产费用，9、 购置安全生产的设备10、 和器件，11、 保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。
12、 加强安全生产教育和预防措施，13、 为施工人员办理保险，14、 并制订以下预防措施，15、 以保证员工的安全健康。
1） 对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等醒目的安全标2） 志，3） 对开挖地段又处于交通要道处，4） 派专人看守，5） 或有明显的标6） 志，7） 防止过往行人或车辆不8） 注意发生事故。
9） 对于基础工程或土方挖施工，10） 要注意预防塌方发生，11） 及时采取防护措施。
12） 结构工程施工中，13） 高空或河上作业，14） 应绑好安全网，15） 带好安全帽，16） 系好安全带，17） 防止落人落物，18） 对架板等设计，19） 注意起吊的安全与平稳。
20） 对材料和设备21） 储存的库房或堆放点，22） 施工人员生活区，23） 特别注意防火安全，24） 设备25） 足够数量的消灭器具、消防水管和消防栓等，26） 以备27） 急需。
28） 项目经理亲自抓安全生产和安全教育，29） 定期如开安全生产会议，30） 检查安全生产规章执行落实情况，31） 建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全，32） 安全生产有奖，33） 使安全生产教育落到实处，34） 得到好的成绩。
16、 加强工程中的环境保护管理，17、 促使安全生产，18、 随时清除施工场地不19、 必要的障碍物、设备20、 、材料及各类存储物品安全堆放紧紧有条，21、 即要保持施工现场环境的清洁整齐，22、 又对安全生产有利。
自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求，及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等，在全部工程竣工移交之前，将任何场地或地表面恢复原状。减少由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失，创造良好的文明施工环境。
保证安全的主要措施
    为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生，把一般事故减少到最低限度，确保施工的顺利进展，特制订安全措施如下：
23、 建立安全保证体系，24、 项目部和各施工队设专职安全员，25、 专职安全员属质检科，26、 在项目经理和副经理的领导下，27、 履行保证安全的一切28、 工作。
29、 利用各种宣传工具，30、 采用多种教育形式，31、 使职工树立安全统一的思想，32、 不33、 断强化安全意识，34、 建立安全保证体系，35、 使安全管理制度化，36、 教育经常化。
37、 各级领导在下达生产任务时，38、 必须同39、 时下达安全技术措施检查工作时，40、 必须总结安全生产情况，41、 提出安全生产要求把安全生产贯彻到施工的全过程中去。
42、 认真执行定期安全教育，43、 安全讲话，44、 安全检查制度，45、 设立安全监督岗，46、 支付和发挥群众安全人员的作用，47、 对发现事故隐患和危及到工程人身安全的事项，48、 要及时处理，49、 作出记录，50、 及时改正，51、 落实到人。
52、 施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底。对临时结构须进行安全设计和技术鉴定，53、 合格后方可使用。
54、 架板、起重、高空作业的技术工人，55、 上岗前要进行身体检查和技术考核，56、 合格后方可操作。高空作业必须按安全规范设置安全网，57、 拴好安全绳，58、 戴好安全帽，59、 并按规定配戴防护用品。
60、 工地修建的临时房、架设照明线路、库房，61、 都必须符合防火、防电、防爆炸的要求，62、 配置足够的消防设施，63、 安全避雷设备64、 。
65、 石方开挖，66、 必须严格按施工规范进行，67、 炸药、运输、保管都必须严格遵守国家和地方政府制订的安全法规，68、 爆破施工要严密组织，69、 严格控制药量，70、 确定爆破危险区，71、 采用有效措施，72、 必要时，73、 在局部设置钢丝安全网，74、 防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害的损坏，75、 确保安全施工。
安全管理制度
76、 安全管理
（1） 建立、健全各级各部门的安全生产责任制，（2） 责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指（3） 标（4） 和包括奖惩办法在内的保证措施。有劳务使用和机械租用安全生产协议书。
（5） 工人应掌握本工种操作技能，（6） 熟悉本工种安全技术操作规程。
（7） 施工组织设计应有针对性的安全技术措施，（8） 经技术负责人审查批准。
（9） 进行全面的针对性的安全技术交底，（10） 受交底者履行签字手续。
（11） 安全检查
       建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。
安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。
（12） 班组“三上岗、一讲评”活动
班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗和每周一次的”一讲评“安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。
（13） 遵章守纪、佩戴标（14） 记。
77、 施工用电
（1） 支线架设
A、 配电箱的电缆线应有套管，B、 电线进出不C、 混乱，D、 不E、 容量电箱上进线加滴水弯。
F、 支线绝缘好，G、 无老化、破损和漏电。
H、 支线应沿墙或电杆架空敷设，I、 并用绝缘子固定。
J、 过道电线可采用硬质护套管理地并作标K、 记。
L、 室外支线应用橡皮线架空，M、 接头不N、 受拉力并符合绝缘要求。
（2） 现场照明
A、 一般现场所采用220V电压。危险、潮湿场所和手持照明灯具应采用符合要求的安全电压。
B、 照明导线应有绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不C、 得随地拖拉或绑在脚手架上。
D、 照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
E、 室外照明灯具距地面不F、 得低于3m；室内距地面不G、 得低于2.4m。
（3） 架空线
A、 架空线必须设在专用电杆上，B、 严禁架设在树或脚手架上。
C、 架空线应装设横担和绝缘子，D、 其规格、线间距离、档距离等应符合架空线路要求，E、 其电板线离地2.5m以上应加绝缘子。
F、 架空线一般应离地4m以上，G、 机动车道为6m以上。
78、 板及圆管涵吊装施工
（1） 三保险（吊钩、绳筒、断绳）五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重刀矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。
（2） 操作人员、指（3） 挥人员必须持有效证件上岗。
（4） 严格按超重机使用说明安装、调试。
（5） 验算板及圆管涵实际重量和吊车最不（6） 利情况的最小荷载。
（7） 吊装之前必须经过荷重试吊合格后，（8） 方可正式使用，（9） 并按统一手势信号，（10） 在统一指（11） 挥下进行作业。
（12） 板及管涵达到设计吊装强度后才能予以吊装，（13） 并且按照设计吊点安装吊钩。
（14） 板安装就位之后，（15） 立即进行有效的支撑和连接。
79、 各类路基土方施工机械安全措施
（1） 项目部机务科对工地所有机械统一定期进行安全检查，（2） 发现问题及时解决，（3） 消除不（4） 安全的因素。
（5） 各种机械设备（6） 均要制定安全技术操作规程，（7） 并认真检查落实情况。
（8） 机动车严禁无证驾驶。非机动机械需持操作证操作机械。
（9） 定期检查机械设备（10） 的安全保护装置和安全批示装置，（11） 以确保以上两种装置的齐全、灵敏、可靠。
（12） 机械操作人员必须听从施工人员的正确指（13） 挥，（14） 精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指（15） 挥，（16） 操作人员有权拒绝执行，（17） 并及时向工地负责人反映。
80、 安全管理网络
    安全管理网络由项目经理牵头负责，由项目副经理、总工程师、主任经济师三条线分管共抓。项目副经理分管安全工程师和材料、机务部，具体进行安全措施的制订落实；总工程师分管工程部、质检部，从技术方案角度来落实安全生产措施；主任经济师汾管财务部，主要考虑安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全工程还要建立专职安全员和分包安全员责任制度，并由他们运河抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。
四、环境保护措施
重视环境工作
为确保文明施工，促进施工顺利进行，我处将采取以下环境保护措施。完善施工组织设计时，把环境工作为施工组织设计要求组成部分，并认真贯彻执行施工的全过程。
加强环保教育
组织职工学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环境保护的重要性和必要性。
贯彻环保法规
认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令，结合设计文件和工程特点，及时申报安全环境保护设计，切实按批准的文件组织实施。
强化环保管理
定期进行环境检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。
美化施工现地
场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。
消除施工污染
施工废水、生活污水源、耕地、农田、灌溉渠道，要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损减到最低程度。
山包开挖前应先踏勘有否古墓,如有应报有关部门处理在开挖时发现有古墓、矿苗、文物等,应立即停止施工,待有关部门处理后再施工。
8、工程竣工后，与有关部门联系，临时工程是否拆除还是保留，尽量恢复原来面貌。
第十一章    三大质量通病治理
主要表现为：
沥青路面开裂、网裂坑槽、松散、波浪、拥包、泛油等；水泥路面开裂、断板基底脱空、伸缩缝破损等。
桥头跳车：台级背路基明显沉降、凹陷、伸缩缝破损、台背处错台等。
路基不均匀沉降：路面不平整、局部沉陷或塌陷、行车颠簸等。
三大质量通病的治理要点和措施：
本工程无路面，故针对2、3条采取措施
桥头跳车的治理要点与措施
桥头跳车是公路工程三大质量通病之一。主要表现为：台背路基明显沉降，凹陷、伸缩缝破损、台背处错台等。为解决这一质量问题，必须在施工管理、工艺、质量控制上下功夫。
桥头路堤填筑专门编制作业指导书，落实专人专管责任，合理安排施工计划，填料具体的质量要求，施工操作工艺、自检内容和要求，并指定专人对材料质量和关键工序进行专管及自检控制。
做好现场的排水工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设置乔水暗沟，材料不受污染。排水层与一般层同步填筑碾压。
台背处和路堤边缘等局部区域采用小型碾压机械，人工夯击辅助碾压。每层压实厚度不大于20厘米，并做到即时即压。
路基填筑要点：严格填料粒径和分层厚度，动态控制填筑速率，尽早预压，及时补方，排水畅通，防护适时。
（1） 路堤填筑与速率
填筑速率动态控制，当填筑高度在极限高度以下时，填筑速率可适当快些，位沉降量必须控制在允许范围内，当填筑高度超过极限填土高度时，则由实测的沉降和位移速率（变形量）控制，只要日变形量不大于控制值（沉降不大于10㎜/d）可以正常填筑；若日变形量陡增，必须增加测次，分折原因，并及时停止加载。若日沉降速率大于控制标准，而水平位移量未超过控制标准，则减缓填土速率，加强对位移的观测的分折，等位移速率不增大，无异常现象时，再进行填筑。
（2） 严格控制填料粒径，（3） 解小工作在料场进行。填筑宽度按设计的施工放坡率控制。摊铺时拉线控制摊铺厚度，（4） 拉线定位经常检查，（5） 以确保压实厚度不（6） 大于20厘米。
（7） 位移观测。对路堤施工的安全稳定来说，（8） 位移的观测显得比沉降观测更重要。因此，（9） 我们做到定时观测，（10） 并做好原始数据的记录和整理工作。
（11） 预压与沉降补方:填土预压时间越长工后沉降就越小。因此,对桥头路段,在施工安排上尽可能早地安排堆载预压。堆载顶面做成平整密实并有横坡。沉降后及时补方，（12） 一次补方厚度不（13） 超过一层填筑厚度，（14） 并适当压实。并做到每月将所测数据向监理报告一次。
（15） 两次开挖与回填：开挖断面尺寸符合和遵循设计要求。按设计要求开挖放样，（16） 开挖的材料放在离开挖现场周边10米外。靠路堤端以台阶式向下开挖。开挖分两次，（17） 第一次开挖至砂砾层项面以上一层填土项面，（18） 待桥台桩基施工后，（19） 清除桥桩施工杂物，（20） 然后再作第二次开挖，（21） 挖去靠桥台侧砂砾层项面原填土，（22） 设置盲沟排水系统，（23） 再按设计的材料和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格设计要求控制。加填区仍要求采用大型碾压机械碾压，（24） 对台背处和原路堤拼接部位的压实，（25） 则配合使用小型机具或人工辅助夯实。


   路基不均匀沉降治理要点与措施

  路基不均匀沉降主要表现为：路面不平整、局部沉降或塌陷、行车颠簸等。
  引起路基不均匀沉降的原因有两种：一是由于地基不均匀沉降引起。地基沿纵横软弱土层分布不均，横向半填半挖或纵向填挖交界部分路基落入河塘回填等特殊地段，以及不同处理方式的相接部位等到处理不当，都会引起不均匀沉降。二是由于路基填筑不均匀所致。地表湿软、填料粒径过大、填料粗细不匀和碾压不密实等也会引起不均匀沉降。针对这两种原因的产生，对施工方面提出以下治理要点和防护措施：
对于地基引起的不均匀沉降，施工时做到严格按设计要求施工，对于由山前坡地的地基处理从深度、横向宽度方面着手，填筑时从低往高处分层摊铺碾压。对于填挖交界处，填挖台阶搭接及其重要，填挖处不能采用等到粒径或大粒径的填料，碾压必须密实无拼痕，对于沿河塘路段，河塘里的基底处理要稳固，采用透水性良好材料填筑，基底在围堰排除积水后再作处理。
对于地面以上路堤部分的填筑，基材料粒径、分层厚度严格按技术规范要求进行施工，路槽底面以下80厘米范围内不能有超粒径的大石块存在。
    

第十二章：“三度一排”的技术措施

“三度一排”的文明施工，是树立高质量施工的一个标志，在施工组织中必须加以高度重视。本工程因由原公路改建，在施工中应做好以下几点，以保证道路的畅通：
组织一支三度一排管理小组,负责来往车辆交通指挥,经常检查本合同段的路况,发现问题及时处理,以保证来往车辆的交通畅通无阻。
2.加强对运输车辆司机的管理教育，施工前，将运输材料的调配情况及车辆通道情况交待清楚，运输车辆的调头和卸料必须在施工现场内进行。
3.时常注意车况的良好情况,防止原材料和土石碴落到道路上给行车带来不便。
4.殊路段,如需要铺设钢结构作车道时,我们将安排足够的人力和电焊设备等到。


第十三章：廉政建设
：
一、企业廉政建设简介：
为了更好地做好交通企业廉政建设工作，认真落实中共中央、国务院和省地市各级人民政府对企业加强廉政建设的通知，我公司贯彻落实廉政建设要求，并组织公司的各科室、项目部进行多次学习，建立廉政建设责任制，于1999年5月18日建立廉政建设领导小组：
组长：陈学富（总经理）
副组长：陶兆文（党委书记兼副总经理）
李阿明：（副经理）
成员：陶国富（质安科长）
      陶妙国（技术科长）
      陈桂香（财务科长）
      杨柏林（办公室主任）
      张亨通（大陈码头项目部经理）
      李彬  （75省道椒江段拓宽工程项目部经理）
      谢冬法（椒江三山装卸码头工程项目部经理）
      盛峙祥（椒金公路第三合同段项目部经理）
      吴国华（前所下浦大转盘项目部经理）
      杨文军（甬台温高速公路大田互通合同段项目部经理）
该领导小组自建立以来，在各级机关及业务主管部门领导小组教育下，对承接工程及内部管理廉政建设教育，各科室落实廉政建设责任制，各项目部经理提交廉政建设责任书，落实到各个基层组织。并在各个科室及项目部开展廉政建设活动，杜绝行贿受贿等腐败现象。
二：廉政建设措施：
本公司自建立以来，在上级主要行政机关和业务主管部门的直接领导和教育下，对外承接工程业务和内部管理的工作中，非常重视廉政建设，杜绝腐败。因此，本企业在十几年的交通建设二十余项大小工程施工中，没有向业主或监理工程师送礼行贿。
本公司如有幸中标本项目，我们将加强教育，严格管理。在工程施工中向加快速度、确保优良、合理造价三个方面努力。为黄岩交通事业作出应有的贡献。
为了将廉政建设工作做得更好，杜绝腐败现象，采取了以下措施：
1.企业内部规定，如因送礼、行贿损坏企信誉，均由经办人员负全责，并按所发生额的二倍予以处罚。后果严重者，送交有关部门处理。
2.遵守国家的政策、法规，抵制歪风邪气。
3.行为检点，不违法乱纪，严于律已。
4.人民的利益高于一切，加强廉政建设。
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