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市政热力外网工程施工组织设计
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第一章
工程概况

1.1本工程为海淀区东升危改小区热力外线.热源由三期新建锅炉房供给一期全部住宅公建及二三期公建的采暖及热交换之用.(二三期住宅不供暖.
1.2热力外线走向如下简图所示
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1.2.1锅炉房设在东侧路西5#楼北

1.2.2锅炉房干线出口,向北向南二踟供热.向北向5#楼供热，称5#线长40米。

1.2.3干线出口向南向住宅1＃2＃楼前道路，形成东西干线，干线全长225米，东端40米已完成。南端干线向北折向1＃楼供热，未完施工干线长185米称东西干线。

1.2.4东西干线西端穿过七条北折向14＃15＃楼供热，称14＃线，长90米。

1.2.5东西干线中途向北S1二支线向4＃棂6楼，供热称4＃6＃线。4＃线65米6＃线未完成部分55米。

1.2.6东西干线向南引支线向2＃楼供热称2＃线长48米。

1.3干线走向存在问题：东升园七条已有电讯燃气及上水管线。现在热力管线要穿七条可能要和现况管线冲突，施工中与甲方设计密切配合避免损失.

1.4东升园和外线管道全部估用直埋敷设,所有管材用无逢钢管焊接,外包聚胺脂保温材料.

1.5管道敷设中在折点翻起及阀门处均设热力检查小室.

1.6直埋管线由原有外线出口交接时,须核对好位置及标高,如有不符合之处,按现场实际调整.现场管线交叉处与图中不符时以实测为准,洽商解决,应做好施工记录.

第二章
施工部署

2.1建立东升园小区项目经理,设置项目经理及贫乏施工材料设备供应副经理.设主管工长一人及土建水暖等专业工长,配备质量员安全员及放线测量员.材料员等,要求各司其职,具有各职能上岗证.

2.2施工阶段划分..本工程施工阶段可主要划分为土方开挖及回填管道敷设安装调试管道保温处理.本工种工程第一由于小区地下管道不清,所以采用人工开挖槽沟形式由于局部沟槽深超过2.5M,必须按要求放坡或根据土质情况采取边坡护坡措施.

2.3根据管线走向本工程施工段落可以划分为6段,其它各为5#14#4#6#2#线及东西干线6个施工段中以东西干线为基准各支线可以根据工力情况安排施工.

2.4施工准备

2.4.1根据施工现场三通一平情况在甲方指定地点建立生活及管理区,初步规定为120M2四周采用公司统一的标准围挡围护.内设工棚三栋12X5M,另设办公室一间,料具仓库一幢及食堂料棚等.

2.4.2施工用水.电供应.现场主要是管道工程,现场水源应 Ф40以上.电源可以满足BX3-300-1,电焊机即可,根据现场情况项目部需备有移动电缆箱在就近的地方接电.

2.4.3机械机具计划
	名称
	规格
	数量
	名称
	规格
	数量

	电焊机
	BX3-300
	2台
	洋镐
	
	50把

	砂轮机
	
	2台
	脚手管脚手板
	
	500M

	气焊设备
	
	2套
	打夯机
	
	2台

	手砂轮
	
	4个
	砂浆机
	
	1台

	铁锹
	
	50把
	倒链
	3T
	2个


2.4.4劳动力调配计划

	壮工(含瓦工)
	30人
	测量工
	2人

	水暖工
	20人
	电焊工气焊工电工
	4人


第三章
施工方案

3.1本工程以敷设管道国主要工序,土方工种配合水暖工程,由于工程需为冬季提供供暖服务,2001/11/15之前必须通暖,所以开沟沟槽以东西干线及14#线为主线.全部工程竣工日期应为2001/10/30以前,施工流水顺序为东四干线→14#线→6#线→5#线→4#线→2#线.

3.2土方工程施工方法土方工程采用人工开挖形式各施工开挖工程量如下

	施工段
	长度
	管径
	外底标高

外顶标高
	自然地坪
	高差

	东西干线
	185M
	DN200  70M

DN125  50M
	东段
	48.65
	西段
	
	50.70

50.42
	东段
	2.05
	西段
	1.21

	14#线
	90M
	DN100  60M
	北段
	49.45
	南段
	49.21
	50.85

50.70
	北段
	1.40
	南段
	1.49

	6#线
	55M
	DN200
	北段
	49.55
	南段
	49.30
	50.60

50.50
	北段
	1.05
	南段
	1.20

	5#线
	40M
	DN100
	北段
	48.70
	南段
	
	
	北段
	
	南段
	

	4#线
	65M
	DN70
	北段
	49.85
	南段
	49.65
	50.75
	北段
	0.90
	南段
	

	2#线
	48M
	DN70
	北段
	49.17
	南段
	4.30
	50.60
	北段
	
	南段
	


注:1未注高程处需现场测量.       2高差+某常数=挖深

3.2.1为便于管道安装,挖沟时应将挖出的土堆放在沟边一侧,土堆底边应沟边保持0.6M~1.0M的距离,沟底要求找平夯实,以防管道弯曲受力不均.

3.2.2土方施工由于居民区在开挖完毕以后槽边需用围挡,夜间设示警灯.

3.3管道敷设施工

3.3.1采用直埋式预制保温管.管材采用加厚热镀锌钢管(本工程无缝钢管),保温工厂加工.管材运至现场应下热草带,防止保温层破损,吊装用吊装带,下管采用吊车下管或用三步搭倒链.

3.3.2管道下沟应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,应将损伤部位放在上面,做好标记,以便统一修补.

3.3.3管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度控制在25~35M内,放管时应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管拉住另一端,用撬扛将管段移至沟边,放木滑杠统一指挥,慢放绳,使管段沿木杠下滚,为避免受管道弯曲拉绳一少于两条,且沟边不能站人.

3.4钢管焊接

3.4.1所有钢管用无缝钢管焊接,外包聚氨脂保温材料,保温厚度大于40MM.焊工应具有焊工上岗证,按焊接等级施焊.

3.4.2沟内管道焊接,接通前必须清理管道,找平找直,焊接处要挖出操作坑.

3.5直埋管支架及局部作法

3.5.1直埋部分固定支架采用现浇砼墩，其内预埋固定套管, 套管端头与预埋管焊接.

3.5.2直埋管段穿墙处预埋防水套管,直径比埋管外径在25~50MM,管间隙用浸沥青麻刀填实.

3.5.3管道低点处设泄水管,逢管最高点设排气管.

3.6管道试与冲洗.参照91SB1

3.6.1直埋管道试压时所有支架需加临时支撑分段测试.

3.6.2采暖管道试压压力为1.25Mpa，高区采暖管道试压压力为2.0Mpa(设计压力1.5倍)

3.6.3供热管道清洗吹扫成立专门机械全面负责冲洗前应进行吹扫.

3.6.4试压与冲洗应输隐检手续,注意泄水.

3.7保温防腐

3.7.1直埋段管口管道焊缝的现场发泡保温在试压合格后进行.本工程设计中要求由保温材料厂家现场补做保温.如现场因已施工需将管口处清理干净,刷环氧煤沥青底漆和面漆,外包聚氯乙烯,内部填充发泡保温材料进行发泡.

3.8填砂

3.8.1为保证直埋管道伸缩自由,在管道底要求铺砂20CM,并用一板振动夯夯实.在水压试验合格后清槽后再进行回填砂,管顶以上20CM填砂,用平夯振动 实,并在距管顶大于50CM,位置放置标志带.

3.8.2穿越道路埋深少于800MM时应做简易管沟加盖砼盖板,沟内填砂.

3.8.3管道两侧回填要同时进行防止管道中心偏移管道回填砂时,特别要注意管道的三角区部分的夯实质量.

3.9热力检查小室做法

管道折点及门六处设检查井做法详大样图,直埋管与井壁处做防水处理,做法详91SB-暖122, 外压式补偿器(直埋)做法详北京兴达波纹管制造厂说明书.安装位置距固定支座1.6M注意事项参照91SB暖24

3.10供热管道直埋安装工艺流程

放线定位→砌井铺砂\挖管沟\防腐保温\管道敷设→补偿器安装→水压试验→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实

3.11管沟

放线定位→挖土方→砌管沟→支架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土

3.12架设

放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温

第四章
主要质量目标及保证措施

4.1质量目标A竣工验收合格率百分之百.B各分项工程优良率85%以上.
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4.2项目部组织机构

4-3质量保证体系

	
	经理

	

	
	
	

	总工程师
	
	生产经理

	
	
	

	质量技术部
	
	生产安全部

	
	
	
	
	

	
	
	项目经理
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术负责人
	
	质量负责人
	
	生产负责人
	
	安全负责人


采用项目施工法进行施工管理，公司、项目二级控制。项目部各职能部门与公司对职能部门双向管理。

4.4质量保证措施

项目部执行公司各项质量管理制度

a. 质量设计或质量规划制度，开工前根据工程情况规划质量要求及等级进行质量达标活动。

b. 施工图纸会审和设计交底制度，施工图纸收到后，组织技术人员进行审图，发现问题在设计交底时同统一解决。

c. 技术交底制度，每个分项工程开工前施工员要按工艺要求向施工人员进行交底。交安全、交技术、交质量，把具体要求交清楚。

d. 三检制：施工中执行自检、互检及工序交接检验制度。

e. 执行预检引、隐检及质检验收制度。项目各职能人员，根据岗位责任制，职责权利与落实/

f. 施工中执行施工部位挂牌制，施工人员考核入岗制，施工人员考核入岗制，落实奖惩制度。

g. 进厂材料，设备执行进厂材料设备验收制度。不合格材料不许入场。

第五章
文明施工及环保措施

施工中应确保文明施工加强环保意识，贯彻执行《北京市建设工程施工管理办法》和《大气法北京市实施办法》具体措施如下：

5-1现场成立文明施工管理小组，设专职文明施工人员和环保人员统一着装上岗，负责文明施工和环保检查。

5-2具体措施

a. 现场设一图一牌四框，把最高管理人员上榜公布。

b. 工地统一施工现场入口处要求设篦子设流水槽，冲刷外出运土车辆，出厂土方车要覆盖严密，不抛洒尘土。

c. 现场土方要求水泥、白灰存放要入库进棚，库房要不透风、不透雨。

d. 四级以上大风天气停止土方施工，大风天气不进行灰土拌和作业。

第六章
安全消防保证措施

6-1工地设专职安全员定期进行安全检查，工地警卫人员24小时负责安全保卫消防。

6-2安全消防制度

a. 现场安全消防制度

b. 施工机械设备安保制度

c. 施工现场安全用电管理制度

d. 施工现场用火申请，电气焊专人看火制度。

e. 生活用电、用火、安保制度。

f. 土方作业设围拦，夜间加警示灯。

第七章
技术节约措施

7-1采用先进施工技术

a. 小区热力外线采用直埋法施工管道敷设全部省去暖沟，从工艺材料上，工期上比原有施工方法先进。
b. 采用聚氨脂保温材料，比传统保温效果好，质量好。

7-2采用先进的施工材料

a. 采用直埋外压式波纹补偿器比传统管道张力管节约工力、材料，方便施工。

7-3采用先进施工工艺

改用热力小室、直埋管道井省工、省料。

第八章
季节性施工措施

    本工程工期处于9月中旬至10月底，避开雨冬季。可不考虑。

第九章
关于施工技术资料

    根据建委京建科[2000]365号文件要求，编号DBJ01-51-2000〈建筑安装工程资料管理规程〉自2001年5月起实行。请项目部技术资料员确实注意。

第十章
主要材料需要量

    主要材料在设计施工图中，市政土建概算表中有详细记录。目前施工进度主要是敷设无缝钢管及铸铁阀门及配件。

	材料名称
	规格
	数量(m)
	位置

	无缝钢管
	DN200
	250
	140
	东西干管

	
	
	
	110
	6#线

	无缝钢管
	DN125
	100
	东西干管

	无缝钢管
	DN100
	380
	120
	东西干管

	
	
	
	180
	14#

	
	
	
	80
	5#

	无缝钢管
	DN70
	230
	130
	4#

	
	
	
	96
	2#
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