建设工程教育网（www.jianshe99.com）


卫津河闸工程(土建部分)

施工组织设计

一、工程概况：

（1）工程目的：本工程是为了配合南围堤河改造工程而新建的闸桥。

（2）概述：

1、设计单位： 
2、监理单位： 
3、施工单位： 
4、计划开竣工日期：2002年5月10开工—2002年6月20日竣工

（3）施工地点：

施工现场位于纪庄污水处理南侧100米处的卫津河上。

二、主要工程量：

    1、筑草袋子坝：                   　 1116立方米
2、调水：                           11000立方米 

3、新建钢筋混凝土闸桥                 280立方米
4、拆除旧片石护坡：                   120立方米

5、修复片石护坡：                     120立方米

7、新建护底：                          90立方米

8、拆除钢筋混凝土桥：                 180立方米

三、施工前期准备：

1、 放线依据：按照施工设计图纸给定的位置，在拆除纪庄子桥的原位置上新建闸桥。

2、 水准点: 本工程水准点的位置及高程由天津市测绘院提供位置桩号等。施工现场临时水准点采用闭合法，在误差允许范围内的方可使用，临时水准点设在沿线明显坚固的建筑物上，用红漆标识并做好保护工作。

3、熟悉和审核图纸，首先应认真细致的熟悉该工程的全部设计

图，并理解设计意图，并在此基础上对设计图纸做如下审核:图纸有无缺漏错误，校对图号、张数，与标准图有无矛盾，坐标高程纵断是否一致等。

4、施工前的报验程序及手续应与建设单位和监理单位配合落实。

5、架设临时动力线及施工用水：针对现场实际情况,利用纪庄子污

   水处理厂提供的380V动力电源并在现场架设临时动力电线,动
   力线采用三相五线制,架设高度为4米。

6、物资准备工作（参照排水工程公司《物资合格分承包一览表》）

⑴施工前应做好物资需用量的计划安排。

工程各段依据施工方案中相关计划按规格数量及相关材料质量认证程序提前落实到产地、厂家，并确认能否保证施工进度计划。

⑵施工前准备好施工机械、机具和材料，并做好材料进度计划。

施工所使用的机械型号数量应依据方案要求提前进行检修，保证满足数量，质量及认证的要求，进场前检测仪器应做好认证校验并建立记录档案。

7、根据时间紧张的情况、主体部分采用大型机械拆除，小型机械
   清理的办法，拆除物清除现场。

8、组织技术交底。

9、做好雨季施工准备。

10、试验：

将进场材料送去做复试，及水泥砂浆配合比试验和混凝土配合比试验。

11、围堰降水方案：

围堰位置：
为防止管涌现象发生，并且一旦出现管涌现象，可以采取相应的应
急措施，同时还可以保证施工现场的工作面足够大，拟在设计桥位
置处上下游各60米处，做围堰一座，两围堰之间距离为120米。

堰身：
该工程施工时，正处在主汛期前，属涨水季节，为保证围堰坚实可
靠，拟采用打木桩，草袋子填土堰。木桩直径12cm以上，每根长6
米，河底下埋深在2米左右，每两根木桩间距为0.2米，围堰宽度
为8米以上，横向上每两根木桩用Ф８钢筋绑扎两道，用以加固堰
体；两排木桩内用草袋子填土，同时配合人工夯实，机械压实，使
堰身密实；为减少水流冲刷堰体的效应，用尼龙质彩条布在堰体外
两侧围挡，保护堰体；在片石护坡与堰身之间处，由于没有木桩加
固，采用横放木桩，与深埋河内的木桩绑扎牢固。并且在堰中拆除
1.5米片石护坡以截断护坡过水。
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                              30米




                       0.2米

                              15米

                          堰体断面示意图

 降水：

（1） 大排水：在卫津河下游坝上安装2台8寸离心泵、1台6寸潜水泵将两坝之间的水排入下游河内。

（2） 小排水：为保证施工顺利进行，在两堰内侧做四个深2米直径为1米的水窝子。两个在施工面上的基坑中使用，另外两个在堰体两边各设一个。施工段内施工排水采用排水沟加水窝子降水法，用泥浆泵提升后，排入两侧河内。

应急措施：
     现场准备机械、装好土的草袋子和净土，用以应急抢险，以防决和管涌。

12、拆除砼桥方案：
A.甲方未要求设立临时通行便桥，故此工程一开工立即断绝交通，拟设立路挡断行.

B．气焊切割拆除混凝土桥梁测栏杆。

A． 空压机拆除桥栏杆钢筋混凝土柱，液压锤拆除钢筋混凝土路面层及
   路面边梁，露出桥面边梁，拆除物及时清除。

D．将桥面板梁间的结点连接割断、凿除。

E．用吊车（50T）将桥板梁逐跨逐块吊起拆除，按要求整块外运或落
   地后破碎清运。

F．沿河宽搭设脚手架，用空压机拆除桥梁、桥墩、桥台。

G．桥两侧河内上、下游筑草袋子坝，抽水后将拆除的混凝土破碎物全
   部清除干净。





拆除桥梁示意图（单位：米）
4、 施工工序和技术措施：

主要技术措施：

1、 浇注混凝土要加强侧向支撑来保证支模的稳定性。

2、 为保证混凝土的质量，混凝土采用商品灰，。

3、 为保证混凝土入模不产生离析现象，拟采用混凝土泵浇筑混凝土。

4、 饰面工程严格按标准图号施作，所进原材料满足设计要求。

5、 闸门安装前，结构中的预留、预埋等及时同闸门厂家结合。

6、 闸门启闭电器动力电缆要及时同设计联系以保证安全供电和启闭。

（一）施工工序：

打坝—大排水—小排水—拆桥—基坑开挖—钢筋加工—清底—浇筑混
凝土垫层—浇筑钢筋混凝土平面基础—浇筑闸桥主体—土方回填—闸
门安装—闸桥装饰—拆坝—清理现场—竣工验收

（二）施工方法及技术措施：
      （1）钢筋混凝土工程：

A.闸桥钢筋混凝土工程按照现行国家《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《混凝土强度检验评定标准标准》、《地下防水工程施工及验收规范》、《市政工程质量检验评定标准》等执行。

B.本工程混凝土强度标号为C25、Ｓ６。

C.模板：模板要求平整洁净，模板高度要求允许误差为正负2MM企口和凹槽的长度允许误差为1MM。

（a） 支模使用直径20MM长度500MM铁撅打入基层固定，外侧铁撅间距为60CM，内侧间距为1.2M

（b） 立模的平面位置与高程应符合设计要求,并应支立准确,稳固,接头严密,无离缝,无错茬,高低一致.

（c） 模板支撑必须牢固，不得松动，跑模或下沉等现象。

（d） 模板必须拼缝严密，不得漏浆，模内必须清洁，无杂物。

（e） 凡需起拱的构件模板，其预留拱度和反拱应符合设计规定。

（f） 混凝土强度达到70%方可拆模。拆侧模时间按下列表：（矿渣水泥延长0.5-1倍）

	 eq \o\ad(昼夜平均气温,　　　　)（度）
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	以上时

	允许拆模时间（小时）
	72
	48
	36
	30
	24
	18
	以上


   （4）钢筋的加工及绑扎：

（A） 钢筋的加工及绑扎必须有质检人员进行自检和做好隐检、自检记录。

（B） 边缘钢筋的加工及绑扎必须使用垫托以使钢筋保持平直，不得变形，并防止位移。

（C） 浇注混凝土时应在脚手架上进行施工，严禁踩踏钢筋网片，

     以免钢筋网片变形。

（D） 钢筋的型号、规格、间距及使用的部位应符合设计要求，加工及绑扎必须符合施工规范的有关规定。

（5）钢筋混凝土的振捣：

（A） 振捣器在每一部位振捣的连续时间应以拌合物停止下沉不再冒泡并泛出水泥砂浆为准，不许过振、漏振、要急插慢拔。

（B） 振捣时应以人工找平，随时检查模板的松动、变形、下沉情况。

（C） 顶板的人工抹面严格掌握时间，以增强抗磨强度，防止产生龟裂。抹面为四遍，第一遍在平整完毕15分钟后进行,第四遍在混凝土初凝状态进行。

（D） 抹面施工中严禁洒水、撒干水泥、铺浆等方法找平。

（6）施工缝的处理：

每步混凝土浇筑完毕后，应在表面做凹槽并使混凝土表面保持粗糙，进行下一步浇筑前先清理施工缝表面，剔除松动的骨料，为保证抗渗强度用水泥素浆处理。

 （７）片石护砌工程：

（Ａ）护坡护底砌筑材料按设计要求选用质地均匀、坚硬、无风化的

  石料。

（Ｂ）片石砌筑前应按设计标号砂浆配合比施做，并上报监理。

（Ｃ）砌体砂浆采用搅拌机搅拌均匀，严格按配合比配制，砌筑不用

  过夜砂浆，砌体平顺密实无孔洞。

（Ｄ）浆砌片石应采用铺浆法砌筑，石料相互交错衔接，砂浆饱满，

  石料与石料之间不得直接接触。

（Ｅ）砌筑时如留施工缝，要错开留茬，不得有贯通直茬，防止砌体

  接茬处出现通缝或直缝。

（Ｆ）边缘、转角处应用较大或方正的片石砌筑。

（Ｇ）护坡砌筑时，要用粒径大于150mm，小于300mm的石块，石料

  平面向外，砌石缝宽要求不大于30mm，缝深30~50mm。沉降缝严格

  按设计要求制作，并要求顺直。

（Ｈ）勾缝前必须进行清理工作，用清水冲洗干净。对缝隙过大、凹

  凸现象要进行加工修正。

（Ｉ）对于完工的部分，在砌体上要覆盖草片，并撒水养护，使平缝不出现开裂、脱落现象。

  五、关键工序：

       本工程的关键工序为混凝土浇筑，对其作出如下规定：

1、侧墙混凝土的灌注速度应对称均匀，高差不宜大于30cm，以防模板偏。

2、用钢模板作侧模时，混凝土除用振捣器振捣外，还宜用捣固铲顺模板进行插捣，至出浆为止，以防混凝土面出现气泡和鱼鳞状。

3、在灌注伸缩缝处的混凝土时，应细致操作，确保止水带的位置正确和与止水带相接的混凝土密实。                   

 4、浇筑砼前应必须保证保护层的厚度，垫好垫块钢筋不得随意
            踩踏，碰撞。 

         5、无论是浇筑垫层还是主体都要严格按配合比施做，浇筑振捣，

            养护及试验均按国家标准要求进行。

         6、浇筑前模内不得有泥土，砖石，木块等杂物。对模板的缝隙和

            孔洞应予堵严；对木模板应浇水湿润，但不得有积水。

         7、浇筑时，振捣棒坚持快插慢拔，防止漏振、重振。

         8、混凝土浇筑中断时间如超过初凝时间必须作用在施工缝，施工

            缝采用凹槽，在混凝土初凝后终凝前将方木取出，继续浇筑时，

            应将表面洗刷干净，保持湿润，铺以砼同标号的水泥砂浆一层厚度1.5厘米，然后继续浇筑。

         9、浇筑混凝土时，要配备铁工和木工各两三个人，如发现问题要

            及时修理调整，要保证混凝土结构不得出现孔洞，露筋，缝隙夹渣，蜂窝等现象，表面要平整，洁净，顺直，并按要求每个部位或不同标号留试件。

         10、混凝土养护必须有专人负责，用草袋子复盖，并经常保持砼湿

            润，防止干风裂。

6 、机械配置计划：

1、 本工程所用机械以本公司为主，需外租的设备要向公司设备物资部提出外租设备申请，并在设备进场前进行设备检验，检验合格后方可进入施工现场。

2、 凡进入施工现场的机械设备均设专人维修、保养并对其状态做出正确标识。在使用过程中如出现问题应及时维修并暂停使用，禁止机械设备带病操作。对于存在安全隐患的设备应禁止进入施工现场。
	1. 名  称
	规  格
	数 量

	2. 空压机
	9立方
	2台

	3. 吊车
	50吨
	1台

	4. 运行车
	20吨
	5辆

	5. 装载机
	4吨
	2台

	6. 电动潜水泵
	6寸
	1台

	7. 电动离心泵
	8寸
	2台

	8. 链轨液压锤
	1.2M3
	1台

	9. 链轨挖掘机
	1.2M3
	1台


七、材料计划：

1) 本工程所使用材料均从公司合格分承包商中采购。

2) 工程材料进场时应有出场合格证、复试报告等。对于无合格证的材料要禁止进入施工现场。

	1. 名   称
	规 格
	数   量

	2. 混凝土
	C25
	360立方米

	3. 钢筋
	
	36吨

	4. 机砖
	MU10
	20000块

	5. 砂子
	
	520吨

	6. 水泥
	（425#）
	108吨


  八、劳动力计划：

1) 在劳动力进入施工现场时要检查“三证”无三证者不准进入施工现场。

2) 在劳动力进入施工现场时要检查其特殊工种证书，实行持证上岗制度，禁止无证人员上岗操作。

	1. 名称
	数   量

	2. 电工
	  2名

	3. 测工
	2名

	4. 技术负责
	2名

	5. 瓦工
	5名

	6. 钢筋工
	         15名

	7. 木工
	6名

	8. 土方工
	          30名


九、质量标准及质量体系措施：

（1） 该工程质量标准采用天津市《市政工程质量检验评定标准》、《天津市市政公路工程施工技术质量文件管理规定》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》《混凝土强度检验评定标准标准》、《地下防水工程施工及验收规范》。
工程质量目标设计

	序号
	要  求

	1
	单位工程优良达到90%以上

	2
	分部工程合格率达到100%

	3
	分项工程合格率达到100%

	4
	砂浆，混凝土实际按合格率达到100%

	5
	工程验收一次合格率达到100%

	6
	争创天津市优质工程


（2） 质量保证措施：

1.施工中严格按照设计图纸施工不得随意更改，严格执行有关质量标

准《市政工程质量检验评定标准》、《天津市市政公路工程施工技术质

量文件管理规定》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》《混凝土强度

检验评定标准》、《地下防水工程施工及验收规范》。

2.严格执行ISO9002质量保证体系，预留、预埋执行预检制度。
3.工程质量实行三检制度，每道工序施工完成后，主动自检，发现不

合格工序及时处理。每个操作班组的质量员负责上道工序的互检工作。

工序交接验收合格后，由项目经理部质量员填写《工序质量评定表》。

4.施工前对全体人员进行质量意识教育，使每个人对质量有深刻的识。

5.施工中各道工序设专职质量员进行自检，合格后由项目经理进行复

检，质量监理可随时抽样检查，凡不合格的一律返工，至合格为止。保

证坚持工程监理制，待每道工序由监理认可后方可进行下道工序。
                        

                        质 量 网 络 图 

    6.每道工序要有工序验收单进行工序验收，施工质量资料及报表，要

随时整理，做到工程完资料全，完工后十天内全部整理完资料及竣工

图纸。

7.对所有消耗材料要求必须有材质单、合格证、复试报告。并及时做好

各种试件的送检工作。

8隐蔽工程要有验收单。

9.各道工序要有追溯，保证质量要求。

10.做好成品保护工作，保证与设施管理单位顺利交接。

                  
[image: image1]                          质 量 保 证 体 系 
十、安全施工管理措施： 

严格执行各项安全操作规定和管理制度，预防为主、以人为本搞好三级教育，根据安全操作规程施工，并注意如下措施：

1、 建立安全责任制：项目经理部对施工段执行责任管理制度，制定各工种安全技术操作规程，按规定配备专职，安全管理人员，定期考核，责任到人。

2、 目标管理：制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标文明施工目标），有责任目标考核规定，落实考核办法。

3、 持证上岗（各专业技术工种），其中特殊工种必须持证上岗坚决杜绝违章作业。

4、 各施工队伍必须具备“三证”，方可进入现场施工。

5、 施工现场安全标志明显，使用符合规定的围挡，施工危险地段除围档外，要悬挂警示灯、警示牌及禁行标志。

6、 施工现场通道、坝上应设围档禁止行人通过以保证行人的安全。

7、 大型机械施工时应注意安全距离，必须有专人指挥。

8、 严禁大面积拆除模板，以免倾斜，并做到边拆、边运、边整理。

9、 施工期间要经常开展安全教育，提高施工人员的安全意识。

10、 施工现场要建立保卫消防制度，做好防火工作。

11、 落实施工现场临时用电工作，搞好外电防护，加强保护措施，建立安全档案。

（1） 外电防护：落实防护措施，封闭合格保证安全距离，设立防护措施。

（2） 接地与接零保护系统：工作接地与重点接地要符合规定要求，采用TN—S系统，按规定设专用保护零，保护零线与工作零线杜绝混接。

（3） 配电箱、开关箱：要符合三级配电两极保护的要求，末级开关箱设漏电保护，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定。

（4） 现场照明：照明网络设漏电保护，金属灯具外壳做接地保护，室内线路及灯具安装高度不低于2.4米使用安全电压，潮湿作业使用36V的安全电压。

（5） 配电线路：使用五线电缆，架空线符合要求，电杆、横担符合规定要求。

（6） 严格对施工机具的使用和检查措施：重点对手动及电动工具、搅拌机、水泵等进行严格检查和严肃操作规程，落实防护措施。

（7） 班前安全教育和班后安全总结。

十一、文明施工措施：

1、 严格执行文明施工的规范标准，建形象工程。

2、 施工现场要有施工单位的名称牌，安全警示牌和宣传口号。

3、 施工现场保持清洁工程废土及时清运保证临时通道和非施工现场的清洁。

4、 施工中应尽量保护施工现场的草坪、绿地。

5、 临时用水、用电设施及占地，要加强管理保护，不做损害群众利益的事，多给周围群众提供方便，多创一些便民措施。

6、 材料堆放按总平面布局堆放，料堆挂名称、品种、规格等标牌，做好材料标识工作，工完料净场地清。

7、 现场住宿、工作区办公，生活区分别设置，床铺和生活用品摆放整齐，宿舍周围环境清洁整齐安全。

8、 现场防火健全消防措施，配置合格的灭火器材。

9、 建立治安保卫制度，落实治安防范措施，杜绝失盗事件。

10、 施工现场标牌：设置施工现场平面图、标牌，规范整齐。

11、 食堂要符合卫生标准，保证供应卫生饮水。设专人管理卫生，生活垃圾及时处理。

12、 有专人负责安全急救，开展安全防事故宣传教育。

13、 不焚烧有毒、有害物质，建立少扰民的施工措施。

14、 严格执行文明施工的规范标准，建形象工程。

15、 施工现场要有施工单位的名称牌，安全警示牌和宣传口号。

16、 施工现场保持清洁工程废土及时清运保证临时通道和非施工现场的清洁。

17、 施工中应尽量保护施工现场的草坪、绿地。

18、 临时用水、用电设施及占地，要加强管理保护，不做损害群众利  益的事，多给周围群众提供方便，多创一些便民措施。

19、 材料堆放按总平面布局堆放，料堆挂名称、品种、规格等标牌，做好材料标识工作，工完料净场地清。

20、 现场住宿、工作区办公，生活区分别设置，床铺和生活用品防止整齐，宿舍周围环境清洁整齐安全。

21、 现场防火健全消防措施，配置合格的灭火器材。

22、 建立治安保卫制度，落实治安防范措施，杜绝失盗事件。

23、 施工现场标牌：设置施工现场平面图、标牌，规范整齐。

24、 食堂要符合卫生标准，保证供应卫生饮水。设专人管理卫生，生活垃圾及时处理。

25、 有专人负责安全急救，开展安全防事故宣传教育。

26、 不焚烧有毒、有害物质，建立少扰民的施工措施。

十二、雨季施工措施：

    为防止雨季施工给生产和工程质量带来危害，应对施工现场进行雨季施工防护措施，具体内容如下： 

1、 基槽开挖时，如不能及时进行下道工序，两边加设挡水堤和截水
沟，防止河底水流入地槽内，地槽表面内有积水必须用水泵及时抽出，以

防塌方，影响施工。

   2、浇筑砼后要加覆盖，避免雨水冲坏表面。

   3、现场排水工作必须在进行整个现场的“三通一平”时进行统一的规

   划，雨季到来前要进行有组织的检查，疏通道路边沟，加深河底排水
   沟加强管理，防止堵塞，另外要准备临时抽水设备，如水泵等以便处
   理低洼及坑中的积水。

   4、施工安排应尽量避开雨天浇注，混凝土施工时施工人员必须穿绝缘

   胶鞋，戴绝缘手套，所用机具电气设备要有防雨安全设施，雨季施工

   中要设专门电工值班，防止突然事故发生。对设备要有防雨设施，雨大

   禁止使用。

   5、进场材料及半成品材料，应按规格分类堆放，并用方木架起，高度

   不小于20cm,防止雨水侵泡和污泥粘结上，影响工程质量。如材料堆

   放时间较长时，应搭设防雨棚。

   6、雨季施工作业，临时道路、脚手架应有防滑材料。高的起重设备应

   有避雷装置，机电设备应有接地装置和防雨装置。

十三、成品保护措施：

  目的：保护成品与半成品、确保工程质量。

  范围：贯穿于整个施工过程以及竣工交验前。

  内容：优良的工程来源于严格的施工管理。其中，施工过程中成
        品与半成品的保护极为重要，特应做到以下几个方面。
1. 对于水泥应避免雨淋，以免失效、流失造成不必要的损失。水泥具体的保护措施为：

（1）   距地面40—50公分码放

（2） 距墙30—50公分码放
 2.钢筋、木模加工完毕后放置在通风良好、干燥距地面30公分处，避免

  雨淋和太阳暴晒，应覆盖彩条布，如停放时间较长应搭设防雨棚。

  3．混凝土浇筑完毕后为避免阳光直射覆盖草帘子并定时浇水养护，在混

   凝土没有达到规定强度时严禁踩踏和放置重物。

十四、安全保证体系








                   

十五、 组  织  机  构  网  络  图

                   





十六、施工进度计划：

本工程计划工期：2002年5月10日-2002年6月20日
四个工段同时施工，总共完工需41天（但不包括下雨和其它不利因素）。进度计划表如下图：
	序号
	工

期

 项目
	４月
	５月
	６月

	
	
	25-27
	28-30
	1-3
	4-6
	7-9
	10-12
	13-15
	16-18
	19-21
	22-24
	25-27
	28-30
	31-2
	3-5
	6-8
	9-11
	12-14
	15-17
	18-20

	1
	拆旧桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	放线挖槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	底板绑筋支摸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	第一步

混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	绑筋、支模第

二步混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	绑筋、支模第三步混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	绑筋、支模最后

一步混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	拆摸板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	修复护坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	浇注栏

杆柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	安装闸门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	装修闸桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	清理现场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	拆坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                             施工进度计划

十七、施工平面布置图：














安  全  负  责  人


王 跃





公 司 安 全 负 责 人





项目经理


张宝峰





项   目  经   理


张宝峰











草袋子坝














草袋子坝
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施工工段质量员





项目经理部质量员





公司技术质量部





甲 方 监 理








新 扩 建 污 水 处 理 厂





闸桥





拟建位置





钢筋区





生活区





项目部





施  工  工  段 人 员





施 工 工 段 负 责 人


刘俊鹏





施工员


郭 磊





质量员


刘红霞





安全员


王 跃





统计员


杨 静





材料员


张国强
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原桥位置





局质量监督站





草袋子





草袋子





木桩





木桩





彩条布





桥板长30.2米宽7.8米高0.5米





梁





桥墩长4米圆直径0.8米
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