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****改造工程施工组织设计

一、工程概况

本次****改造工程南自秋浦路，北至百牙路，全长1069米。

1、改造内容：①人行道预制砼道板面层更新、路侧、平石更新。②排水涵管安装、雨水井、检查井安砌。③车行道损坏部分的大修。④花池土建装饰工程。

2、工期：90个日历天。

3、工程质量等级：人行道改造工程为优良；排水工程、道路大修工程、花池工程为合格。

4、建设单位：**市市政工程管理处

5、施工单位：***县建筑安装公司

6、监理单位：**市监理公司

7、监督单位：**市质监站

8、设计单位：**市规划设计院

二、施工方案

****是人流较集中、商业网点、企事业单位较多的道路。我们的施工作业必须在不影响商业网点的正常营业，企事业单位的正常工作和居民的正常生活、交通正常运行的前提下进行。为此，采取的施工方案是：

1、总体施工顺序是由百牙路至秋浦路，分成三个大的施工段，即百牙路→建设路；九华路→建设路；九华路→秋浦路。第十二天完成三百米，循序渐进，确保工期。

2、在每个施工段中根据实际情况分成若干小段。每个小段从排水施工到人行道施工及花池等一次性连续完成，施工一段，完成一段，清理一段，循序渐进。各种施工验收记录要及时同步进行，做到资料齐全。机关、企事业门前尽可能利用节假日进行施工。

3、施工方案程序图

三、施工进度计划

本工程合同施工工期90天，详见工程工期总控制表（见附表）。为此，采取以下措施，确保工期。

1、管道沟槽土方工程：人工拆除砼道板，完整的砼道板和路侧、平石运到市政公司总部存放。投入大量人工进行挖沟槽。根据施工方案的安排，24小时不间断施工。

2、根据图纸与施工现场环境精心分析、计算、绘制进度计划，得出最佳控制工序。根据进度计划编制每十天作业计划，严格按进度计划施工，保证各工序在控制工序时间内完成。

3、加强对职工的宣传教育，开展一系列劳动竞赛，提高职工福利等活动，充分发挥职工的劳动积极性和主观能动性，提高劳动生产率，将施工进度、质量与经济挂钩。

4、项目部每周定期召开生产会议和调度会，每晚坚持开施工班组碰头会，了解工程进度、工作安排、工程质量及各有关部门配合的各方面问题。

5、严格按图施工，保证工程质量，杜绝质量事故和返工现象，以免延误工期。

6、劳动力组织及分部分项工程工作日安排：

①每个流水段从南向北分三个施工班组，其中两个班组进行排水工程和人行道路、花池工程的施工，另一个班组进行车行道单幅施工。采用流水作业，按照先地下后地上，先排水后路基、再路面的施工原则。施工一段结束一段，特别人流多的单位门前（如大九华宾馆、菜市场等）尽量采用夜间、节假日施工。

②队伍安排：土建工程施工队（土方回填、圆涵安装、砌井）2个，每个队伍20人，混凝土路面及砼面层施工队1个，队伍30人。

③排水工程安排：排水工程工期为55天，按照施工方案的安排，施工一段，完成一段，清理一段，交付一段。

④车行道基层以原基层为主，在施工当中发现较软弱基层，甲、乙双方协商解决。项目部决定采用一台350L强制性搅拌机，四台空气压缩机，两台直空泵。计划施工工期50天。考虑雨天天气影响，施工时需要考虑夜间加班。

四、主要分部分项工程施工方法及质量控制要点

1、分部工程施工顺序：

（1）原则：先地下后地上，先基础后上部结构，先基层后面层，先点面、后成线成片。

（2）分部工程施工网络图（见下图）

2、分项工程施工顺序：

（1）排水工程：拆除旧人行道结构层→人工开挖土方→管道基础、检查井→下砼涵管→回填并夯实→旧道板及余土运输。

（2）人行道工程：拆除旧人行道结构层→人行道土基整型→人行道垫层→人行道基层→彩板安装。

附分部工程施工网络图：
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(3)车行道砼层面大修：甲、乙双方对要进行大修的路面进行先检查放线，再用切割机将边线切齐，后进行拆除。实行单幅施工，不影响道路的正常通行，并保持路面整洁。车行道大修工程放线后，相隔一段距离分成若干工作面进行施工，每个工作面一次性成型养护、保护。

（4）花池工程：人工挖沟槽→基础处理→钢筋制安→模板制作→现浇砼池壁→焊接栏杆并装饰→填土。

3、质量控制要求：

（1）对于各类分项工程施工，首先做到领会设计意图，把握施工要点，这样才能保证质量、避免不必要麻烦。

（2）施工过程中严格遵守各类规范，分项检查、执行“三检制”：即班组自检、互检、交接检。

（3）质量控制的因素和过程：根据影响施工的主要五个因素4MIE即：人员、材料、机械、施工方法、施工环境，在施工中应紧紧围绕五个影响因素，采用因素分析图法，对各种影响因素加以控制，并贯穿于整个项目施工工序、分项全过程，其系统控制过程及影响因素如下：

影响工程质量因素分析                   人、料、机、施工工艺、环境  
                                工序质量  

                               分 项 质 量
工程项目施工质量控制           分部质量              施工质量 
                                                     安装质量 
                               单位工程质量         材料设备质量
4、排水管道工程施工方法及质量控制要点

（1）管道工程的质量特性。

①对每段管都必须满足强度要求，达到设计要求的排污量，相应的抗压强度和严密性；

②管道的几何尺寸、管内底高程、接口应平直，密实，确保受力均匀；

（2）市政排水管道工程质量控制程序



（3）市政排水管道工程施工质量控制要点：

①施工前的质量控制要点：放线要按规划与设计定位，并做好标准桩和引线桩。

②验收：验收管材是否满足设计要求与规范要求，接口材料与接口材料的配制是否满足现行技术标准规定与设计要求。

（4）施工过程质量控制内容

①根据测量定位放线的基准灰线，进行开挖，槽底严禁扰动和超挖，并不得受水泡，要认真做好防护工作，严格控制沟槽的几何尺寸，高程和边坡。水泡清浮土后及超深部份用砂砾石回填。

②基座：基座强度必须满足设计要求，垫层和平基厚度、宽度、高程以及管座户宽、高必须符合设计规定，其表面质量应达到光滑平整。

③就位：管子就位下入沟槽时承口应向上，并将承口内部擦净，分别涂刷冷底子油一度。

④安装：管道安装管必须垫稳，坡度应符合设计要求，管内应保持干净，不得有杂物。

⑤接口：承插口接口必须平整，灰口整齐，密实、饱满，严禁有空鼓和裂缝缺陷。砼管接口采用水泥砂浆抹口，在承口的1/2深度内，用油麻填塞密实，再抹1:3水泥砂浆或灌沥青玛蹄脂。

⑥复核校正：复测高程和中心线，保证管道的水力坡降与平直。

⑦检查井的尺寸及定位满足设计要求，井的砼垫层和砌筑的水泥砂浆强度等级必须满足设计要求规定、井壁砌筑满足砖砌体规范，井口流槽平顺，坡度适宜，走水畅通、井柜、井盖和附件安装必须牢固、平稳、位置正确。

⑧回填土：管道经验收后方可进行回填，回填时，管道两侧同时下土，水平方向均匀地摊铺，用木棍捣实，填至管半径以上，在两侧用木夯夯实，直填到高出管顶0.5米以上时可以踩实，要防止管道中心线的位移及管口受震而脱落。雨后填土要测定土壤含水量；如超过规定不可回填。槽内积水须排完后，符合规定方可回填，填土每30cm夯实一遍，应随填随夯，应争取在雨前夯实。

（5）市政排水管道工程质量缺陷控制：

①管道下部开裂渗漏：管道安装在软基上，由于承载后基础变形产生不均匀沉降而造成管道下沉，管道下口拉开裂缝，造成漏水。预防措施：遵守设计规定的基础强度，满足承载要求，防止下沉。

②管口渗漏：接口填料及结构不符合规定，嵌填材料桧，不饱满、密实性差；套箍与管子配套尺寸不符；接口之前管口污染清理不净造成抹带结合不牢固、空鼓、间断、裂缝。预防措施：承插口接口的填料必须嵌饱满、密实、灰口打灰应均匀、饱满、密实，加强养护，严防产生裂缝；套箍与管子的尺寸必须相符，严禁采用间隙不均套箍；抹带接口其宽度应符合设计规定，防止抹带或套箍间断或裂缝、打口或抹带前应认真清扫干净套箍管口污物。

（6）沿线各地段排水工程的施工方法

施工原则按照先下游，后上游的原则。施工时必须交叉作业，见缝插针，并且要做好成品的养护工作。挖沟槽土方时必须确保30cm的操作面，以利涵底基础及抹带接口的施工，由于涵管的埋深较大，在考虑可能塌方的情况下，尽量减小放坡系数满足人行道土壤持力层的强度。

排水工程的结束后，下游出水口未接通的，要考虑雨季的排水工作，采用集水井机械方式进行排水，以免雨水长期浸泡涵底及两侧的土壤，影响人行道土壤持力层的强度。考虑施工期正处雨季，施工安排逐段开挖、验收、施工及回填等。

5、路面施工方法及质量控制要点

（1）大修处的具体修补方法：按自然伸缩拆除，以每幅宽度切割，深入面层下7cm，然后用空压机拆除至基层，周边切割整齐后用沥青砂浆抹光，后浇筑砼面层。

①材料质量要求：河砂要级配，含泥量不能超过4%，水泥要有出厂合格证及复试报告，采用普通硅酸盐425水泥。

②配料、分层虚铺、压实程度：材料和级配应符合设计和规范的规定，配合比严格执行试验配合比。自然摊铺、人工整平、保证横纵向坡比，一次压实成型。局部较软路基必须拆除到土路基，采用毛石基层，碎石找平，C30砼面层。

③养护：压实、拉纹成型后，经检验符合要求的道路面层必须在潮湿状态下养护，采取洒水养护，养护龄期视季节而定。

（2）面层质量控制要点：

①水泥的强度和安定性必须符合相关技术标准的规定。进场水泥应随料带有同批产品合格证，如超过三个月应进行试验，以试验报告为准。

②工程质量控制：配制必须严格执行试验配合比，按规定制作与养护砼试压块，按GBJ107-87的规定检验评定砼的强度。水泥砼面层浇注、振捣必须密实，边角整齐、表面平整，严禁有石子外露、蜂窝、孔洞、麻面和起皮等现象。本工程采用直空吸水泵吸水，然后抹平，压纹，切割。砼的搅拌与运输都要保证砼的质量、配比计量化。

③面层质量通病的防治：

伸缩缝贯通性不良、节点平整度超差：造成这个原因主要是缝内有夹渣物和立缝不到位，没有通过基层为假缝，伸缩缝节点部位相邻处高低不平。施工时注意：安装分隔板前要认真清理基层，使分隔板接触基层，分隔板接头处拼缝应严密，防止施工时串浆和进入骨料，施工后要进行清理伸缩内的夹渣物认真控制伸缩缝相邻处的高程。保证伸缩缝平整。

（3）现浇砼面层质量控制程序：







6、人行道板、路侧、平石、花池工程施工方法及质量控制要点：

（1）人行道板、路侧、平石、花池的质量特性：

①侧、平石安装坐浆必须饱满，安装必须牢固、稳定，顶面平整、线角顺直，侧石拼缝的砂浆饱满、勾缝表面严密、光滑洁净。

②预制块人行道板的强度等级必须达到设计强度等级，铺设必须平整稳定，坡度适宜、灌缝嵌真料应饱满，严禁有翘动板块。人行道贴高级彩砖。

③混凝土花池，贴花岗岩，彩色金属花栏。

（2）质量控制要点与质量缺陷控制：

①控制材料的质量，预制构件要有出厂合格证。

②侧平石和人行道板安装应牢固、稳定、严禁有松动和相邻的高低差，应平顺、坡度适宜无阴水和积水缺陷。

③预埋件、井盖座安装牢固、平稳。部件应完整无损。

④侧石、平石的顶面不平顺、相邻的高低差太大，呈现错牙；侧、平石板安装平整度严重超差，或局部沉降和弯曲处有折角面酿成阴水。控制措施：控制高程，做好水准点并拉通线安装时控制水平线，坐浆要铺打饱满、平整、缘面拼装应牢固平稳、坡度适宜顺水性好。

⑤预制块人行道板铺筑不平、翘动是基层处理不平整或者基层压实度差。

（3）控制措施：铺筑前应严格控制基层的平整度和密实度，认真选择好板块，板块的铺筑应拼装平衡，拼缝要顺直，嵌缝灌注材料要饱满、密实，严禁板块松动，坡度适宜，顺水性好，不得有积水现象。

1、质量保证体系

1 管理组织保证体系




②施工现场质量保证体系：













2、施工组织管理机构：
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3、质量保证措施

本工程质量目标为优良。为确保工程质量，从质量管理体系的各工序质量程度网络控制两大方面严格控制，并制定出相应的质量保证措施以确保工程的质量。

质量保证体系的管理组织，从公司到项目部，配套管理，形成严格的统一管理体系，定员定岗责任到人。详见质量程序控制网络图表（附后）。

4、技术质量保证措施如下：

(1)建立健全质量保证体系，配备足够的专业质量检查人员，确保工程质量。

（2）加强技术管理，认真贯彻国家规范、操作规程及各项管理制度，确确岗位责任制，组织学习图纸、施工组织设计和工艺卡，做好技术交底工作，并建立技术考核制度。

（3）施工过程中，按部位检查操作方法和施工效果、及时纠正差错。按部位及时填写应检查项目的隐、预检记录单，接受建设单位和质量检查人员检查。督促班组执行自检、互检制和岗位责任制。工程变更应提前办理。如发生涉及结构的质量问题必须及时上报、不准擅自处理。

（4）测量、定位、放线必须准确，严格按施工测量定位方案进行。定位控制桩要保护好，不得扰动。

（5）绑扎钢筋前要熟悉图纸，近配料检查加工的钢筋品种、规格、数量和形状，是否符合要求。焊接接头经施焊人员自检后，抽样送到试验室进行机械性能试验。

（6）所有材料和半成品进场应有出厂合格证或检验报告，钢材应双控（合格证和检验报告）。砼配合比示经试验室和技术经理同意，不得擅自变动。原材料计量要准确，坍落度要严格控制，不得随意加水，搅拌机后台挂牌，标明配合比和每盘砼用料，砂、石、水泥要做原材料试验。砼要振捣密实，防止漏振。拆模后加强浇水养护，进行湿润养护并养护。

（7）严格工序交接制度。要及时做好隐蔽工程验收记录，认真填写施工日记，确保技术资料完整。

（8）坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法。进场材料、半成品和加工品应执行验收手续，不符合要求的材料不得进场。

（9）土建和水电、安装由现场统一指挥，及时做好预埋件，认真做好各分项工程施工情况及检查记录和隐蔽工程验收记录，及时签证。

（10）执行砼浇筑令和模板拆除令制度。

（11）推行全面质量管理，现场成立QC小组，以保证工程优良，各工种施工均应遵照有关施工规范和施工工艺要求。

（12）对垂直度偏差的高程控制，设立专门测量放线小组，测量仪器及工具等须事先校正。

（13）建立岗位责任制，操作人员姓名、年龄、级别实行挂牌上岗，分段负责，质量优劣与奖金挂钩。

（14）设备要开箱检验，了解设备状况（观感）并做好记录和签证。

（15）所有半成品存放应有防水防湿措施，成品保护要设专人负责。还要选派看管人员。

（16）接受建设单位、设计部门、监理单位及质量监督部门对本工程质量进行监督和指导。

（17）未经公司质检部门验收合格后，不得提请有关部门验收。

（18）坚持回访维修制度，认真执行本单位一切行之有效的各项技术、质量管理制度。

六、安全保证措施

1、安全保证体系

                 政府安全监督部门       


                                   公司安全生产部
 项目经理                          项目技术负责人
              施工员、专职安全检查员
             各班组长、兼职安全检查员

                 各施工人员          

2、安全保证措施

（1）建立现场安全管理小组，由项目经理主持日常安全活动并配备专职安全员。坚持“安全生产、预防为主”的方针，严格遵守国家颁发的安全技术操作规程，坚持三级安全检查，三级安全值班，三级安全教育制度。

（2）施工现场临时用电严格执行《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》，并编制详细的《施工现场临时用电施工组织设计》。

（3）进入现场人员一律着我司统一的工作服，并要戴好安全帽，车行道施工人员必须配戴黄色安全帽。

（4）建立健全安全生产责任制，进入施工现场人员，应严格遵守安全生产规章制度，做好各级安全检查培训工作。

（5）施工负责人、安全员每天须新临现场进行验收，并建立验收手续。

（6）机械设备应实行定人定机制度，确保机械设备正常转动和操作人员及他人在施工中的安全。

（7）在道路建设作业区设立防护围栏、警告标志，并有专人监护，严禁非作业人员入内。

（8）所有分部、分项施工都必须编制安全技术措施。安全技术措施要有针对性，应根据工程特点、施工现场环境、施工方法等编写。

（9）抓好劳动卫生工作，创造良好的作业环境，保护工人身体健康。

（10）狠抓施工现场的防火工作。施工现场明确划分用火作业区；易燃、可燃材料堆放场等。现场配置相应种类、数量的消防器材。

七、文明施工措施：

（1）遵守文明施工管理条例，设立文明施工领导小组，定期检查，责任到人。

（2）严格执行建设部关于《建设施工企业现场业绩综合评价法》中的有关规定，逐条落实建管部门关于文明施工的规定。

（3）现场排水要往两道沉淀池后方能排入市政管网，并要派专人及时对沉淀池进行清理。垃圾要集中堆放，及时清理。

（4）门前应派人“三包”在施工现场明显处，设置安全生产、文明施工标牌，以及闲人免进标牌。

（5）大型建材进场，利用夜间进行，以免阻塞交通，影响居民正常生活。

（6）交工前，庆作好自检，公司予验收等准备工作，以备一次交付成功。

（7）有地下构筑物的流水段，应熟悉图纸，在有关部门的指导下，考虑人工作业，以免破坏地下管线。对露出的地下管线要进行保护，悬空的要按要求设立支墩，容易破损的要加保护套，不得对现有管线进行扰动，确保沿线居民、单位正常生活与工作。同时通知有关单位配合处理。

八、项目工程组成机构及职责

1、 项目工程组成机构

2、项目经理岗位职责

项目经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家有关劳动保护法令和制度以及本公司的安全生产规章制度。

2、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按照规定搞好安全防范措施，把安全生产落到实处，在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安一，抓生产首先必须抓安全。

3、严格安全管理，认真组织落实施工组织设计（施工方案）中的施工安全技术措施，建立统一规格的“五牌一图”，现场有安全标志、色标、警示牌，做到文明施工。

4、领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次安全日活动，对照施工安全检查表，经常检查生产现场的安全管理，认真查好事故隐患，制定完善的安全技术措施，确保施工全过程的安全生产。

5、组织班组学习安全操作规程，并检查执行情况，对新工人必须进行安全教育、特别劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范措施和防护用品，负责检查特殊作业人员是否持证上岗。

6、督促指导班组严格按工艺规程和安全技术操作，制止违章指挥和冒险作业的行为。

7、对现场搭设“二架一网”，安装的大型机械、电器设备（配合机管员）等安全防护装置，必须有技术交底和验收手续，方能使用。

8、对工地不安全隐患，由主管部门或公司安全部门所发出隐患通知书必须签字，并按通知限期整改。

9、发生重大伤亡事故，重大未逐事故，要保护现场，立即报告参加事故调查处理，填表上报，落实整改措施，不得隐瞒不报、虚报或有意拖延报告，更不能擅自处理。

10、工地建立安全岗位责任制的防火措施，督促有关人员做好施工安全各项技术内部资料。

质量检查员岗位职责

1、在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保护措施的实施，组织建立各级质量监督体系。

2、严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规程。

3、按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准，正确进行自检和实测实量，填报各项检查表格。

4、提出工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺，新技术的质量保护措施建议。

5、对工程的质量事故进行分析，提出处理意见。

安全员职责

1、在项目经理部的安全科的领导下，督促本队职工认真贯彻执行国家颁布的安全法规，及企业制定的安全规章制度，发现问题及时制止、纠正和向领导及时汇报。

2、参加本单位承担工程的安全技术措施制定及向班组逐条进行的安全技术交底验收，并履行签字手续。

3、深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥，冒险蛮干，执罚要礼貌待人，坚持原则，秉公办事。

4、参加队长组织的定期安全检查，查出的问题要督促在限期内整改完。发现危险及职工生命安全的重大安全隐患，有权制止作业，组织职工撤离危险区域。

5、发生工伤事故，要保护好现场，及时填表上报，认真负责地参与工伤事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向有关领导汇报情况。

工长（施工员）安全职责

1、在项目经理领导下，负责施工的单位工程（施工区域）的安全全面负责。

2、在贯彻执行上级制定的安全措施中，结合负责施工的工程的特点，做好详细的安全技术交底。根据施工技术措施和技术操作规程的要求，以书面方式，逐条向班组进行交底，履行签字手续，确保施工安全。

3、经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全，违章冒险蛮干的行为。

4、参加施工队组织的安全检查，对负责施工的单位工程问题人及时负责纠正。

5、发生工伤事故要保护好现场，及时向上级报告，救护好伤员，参加事故处理，并填好工伤事故登记表，认真贯彻防范措施。

施工现场用电人员职责

1、掌握安全用电基本知识和所有设备的性能。

2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应原劳动防护用品，并检查电气和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。

3、停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

4、负责保护所有设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决。

5、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。

混凝土搅拌机安全操作规程

1、搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。

2、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等是否良好，滚筒内不得有异物。

3、进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后应将料斗固定好。

4、动转时，严禁将工具伸进滚筒内。

5、严禁无证操作，严禁操作时离开工作岗位。

6、现场检查时，固定好料斗，切断电源。将进入滚筒时，外面应有人监护。

7、工作完毕后应清洗机身混凝土，做好润滑保养，切断电源锁好箱门。

砂浆搅拌机安全操作规程

1、作业前，检查搅拌机的传动部分、工作装置、防护装置等均应牢固可靠，操作灵活。

2、启动后，先经空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可边加料边加水进行搅拌作业。

3、作业中不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。

4、作业中如发生故障不能运转时，应切断电源将筒内灰浆倒出，进行检修排除故障。

5、作业后，应做好搅拌机内外的清洗、保养及场地的清洁工作，切断电源，锁好箱门。

民工管理

1、工人进场时即由班组长报送名单，项目经理登记存查。凡有人员变动，班组长应在当日报告。

2、禁止雇用未满16周岁童工。

3、特种作业工作（电工、焊工、机驾工等）必须持合格证并经测试，确认具相称的工作能力，才能雇请，其它工种工人，根据上级主管部门规定的条件雇请。

4、在工地留宿人员应按公安部门的规定办理留宿手续。禁止未办理准住证的人员留宿工地。

5、不准在工地及宿舍内赌博。

安全教育制度

为保证安全生产，使职工熟悉和自觉遵守安全生产中的各项章程，特制定如下制度：

1、凡新吸收或调换工种的工人，上岗前必须进行安全教育。经考试合格后，方准入位操作。

2、特殊工种工人应参加主管部门主办的培训班，经考试合格后，持证上岗。

3、要结合安全合同，每年进行一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案。

4、安全教育主要内容有：

（1）贯彻党和国家关于安全施工的方针、政策、法规。

（2）安全生产管理规定。

（3）机电及各种安全技术操作规程。

（4）施工生产中危险区域或安全工作中的经验教训以及预防措施。

（5）尘毒的危害和防护。

（6）执行入队教育、现场教育、岗位教育等三项安全教育制度。

文明施工管理规定

1、必须到城监大队领取标牌，在施工现场出入口处挂设。

2、夜间施工要经主管单位批准，并将噪音控制到最低限度。

3、临时占用道路要到公安部门办妥报批手续。

4、城区马路和旅游风景区施工现场，要设高度不少于两米，护栏，护栏外不准放材料和杂物，不损坏行道树和绿化设施。

5、不非法占地，及时清理淤泥，运送落体、流体材料、淤泥、垃圾、沿途不泼洒、沾有泥砂及浆状物的车辆不驶出工地。

6、开挖路面工程能按《关于加强开挖道路管理暂行办法》执行，要遵守工期合同，边施工边装运淤泥，完工后应即恢复原状。

7、工地四周不乱倒垃圾、淤泥，不乱扔废弃物，排水设施畅通，工地无积水。

8、施工场地道路平整、畅通、材料、机具分类堆放整齐。

9、搭设的临时厕所、浴室有接、载、流措施，粪便、污水不外流。

10要服从城监和主管部门的检查指导，对提出的存在问题要认真进行整改。

九、雨季施工措施

1、在雨季节来临前做好排水工程。

2、做好路床排水，避免土路基受水浸泡。

3、回填土时遇雨季，要边回填边夯实，饱和性土及含水量超标的不能作为回填土。

4、采取有效技术措施，防止水泥受潮或淋雨。

5、做好安全防护，检查加固边坡，预防雨天塌方，检查供电网站，防治漏电、触电。

6、雨季施工浇筑砼面层时注意面层的保护，以免受雨水侵蚀，做到事前有所防备。

施  工  进  度  计  划  表

	编号
	工程名称
	施工方法
	项目名称
	进   度   计   划   工   期

	
	
	
	
	第一个月
	第二个月
	第三个月

	
	
	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬

	1
	排水工程
	人工挖槽人工安管砌   井
	土方挖填
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管道基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管道辅设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	管道接口
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	雨水进水井
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	出水口
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	人行道改造及道路路基工程
	人工挖

土  方
	人工清除路面
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	土方开挖运输
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	土方填压
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	贴彩板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	道路大修工    程
	机械为主人工辅助
	水泥砂砾基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	C30砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	路侧石安砌
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	花池工程
	人工为主
	混凝土砌筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	贴花岗岩
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	焊彩色金属花栏
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	附属工程
	
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	


机械计划表

	机械名称
	能力规格
	使用单位工程名称
	分部分项名称
	数量
	计划台班产量
	计划台班数
	需要机械数量
	计划起止日期

	自卸汽车
	JF-141
	****改造工程
	路基土方
	3
	
	
	
	

	自卸汽车
	JF-141
	****改造工程
	道路基层面层
	3
	
	
	
	

	砼搅拌机
	Jz-350
	****改造工程
	道路基层面层
	1
	
	
	
	

	机动翻斗车
	JD-50
	****改造工程
	道路基层面层
	6
	
	
	
	

	真空泵
	
	****改造工程
	车行道工程
	2
	
	
	
	

	空压机
	
	****改造工程
	车行道工程
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工现场平面图

劳动力需要量计划表

	工   种
	计划工日数

（天）
	计划工作天

（天）
	出勤率

（%）
	计划人数

（人）
	现有人数

（人）
	余差人数

（人）
	备       注

	机械工
	60
	70
	
	3
	3
	0
	

	土方工
	70
	75
	
	60
	60
	0
	

	安装工
	60
	65
	
	18
	18
	0
	

	电工
	全程服务
	全程服务
	
	2
	2
	0
	

	混凝土工
	60
	65
	
	12
	12
	0
	包括各种辅助工

	瓦工
	70
	75
	
	20
	20
	0
	

	模板工
	50
	55
	
	4
	4
	0
	

	其它
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


铺设面层、养护





 整 理 基 层





  浇 筑 基 层





九华路至秋浦路排水管道安装检查井安砌、回填





与百荷公园及建设路配合


根据现场每百米一段





   路至      路


排水管道安装、检查井安砌、回填





     路至    路


排水管道安装、检查井安砌、回填





养护、保护





花池浇筑、花岗岩面层


栏杆的焊接





分段一次性浇筑成型单幅施工





东西两边同时施工


根据现场每百米一段





根据现场清况分段拆除





东西两边同时施工


根据现场每百米一段





























排水工程施工


拆原路面、挖沟槽铺垫层





车行道大修





拆除原路面、路侧石





          改造工程





人行道、花池施工





材质


人工收光


人工拉纹


振捣器的选型


配料拌合均匀





不合格工序工程必须返工处理





执行GJJ1090


检验评定标准





材质合格证


混合料配比记录


基层隐蔽工程记录


面层自检记录


质量评定录





施  工








质量评定








资料核定





中心线


高  程


钷  口


接口带的宽度和厚度


坡度





施  工





槽底水汽、


安装管道的稳定性接口的密实性


饱满度


平  顺


井壁的垂直度并附


件的完整和牢固





执行GJJ3-90检验评定标准





不合格工序工程必须返工外理





管的出厂合格证


各种原材料出厂合格证


隐蔽工程记录


质量评定记录





沟糟严禁受扰动


基座必须牢固


管段出厂合格证


打口和接口材料合格证


回填土的土质





质量评定





资料核定





拆除临时搭建物及各类障碍物





拆除旧砼路面并及时处理





厚  度


平整度


宽  度


路线高程


横  坡





公司质量都督部门





班组兼职质监员











施  工  工  长











  项 目 质 监 员





      





项  目  经  理











项 目 工 程 师











施工现场质量保证体系





工   序   控   制





质  量  检  验





开展群众性质量管理活动，加强三检一控





工程质量检验





建立与加强工序控制





工序分析


管理人材机


主导性要素





进 料 检 验





质  量  预  防





质  量  把  关





质  量  保  证
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