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第一章  编制依据

第一节  招标文件

1、工程名称：某市北郊监狱防暴指挥备勤楼工程

2、项目编码：130000060003

3、质量目标：单位工程质量合格

4、招标范围：防暴指挥备勤楼土建、安装工程施工

5、建设地点：某市北环西路3号（红星街东、规划路南）

6、工期要求：预计2006年3月25日开工；施工总工期：不超过330日历天；我单位承诺工期：310日历天；开工日期：2006年3月25日，竣工日期：2007年1月28日。
7、要求承包方式：包工包料

8、建设规模：总建筑面积11552m2

9、工程图纸设计单位：河北兴业建筑设计有限公司

第二节  工程施工图纸

1、建筑工程图纸：建施总—1-25

2、结构工程图纸：结施—1-42

3、暖通专业图纸：暖通—1-10
4、电气专业图纸：电施—1-27

5、给排水专业图纸：水总—1-13  
第三节   工程施工应用的主要规范、规程、标准

	序号
	名   称
	编  号

	1
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB502002-2002

	2
	工程测量规范
	GBJ50026-93

	3
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	4
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2002

	5
	砌体工程施工质量验收规范
	GB50203-2002

	6
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	7
	建筑安装分项工程施工工艺规程
	GBJ01-26-96

	8
	混凝土质量控制标准
	GB50164-92

	9
	混凝土强度检验评定标准
	GBJ107-87

	10
	组合钢模板技术规程
	GB50214-2001

	11
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-2003

	12
	钢筋焊接接头试验方法
	JGJ/T27-2001

	13
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ104-97

	14
	建筑外窗空气渗透性能分级及其检验方法
	GB7170-86

	15
	建筑施工安全检查评分办法
	JGJ59-99

	16
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2001

	17
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-93

	18
	施工现场用电安全技术规程
	JGJ46-88

	19
	建筑施工高处作业安全技术规程
	JGJ80-91

	20
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-93

	21
	室内空气质量标准
	GB/T18883-2002

	22
	建筑模板技术规程
	JGJ74-2003

	23
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
	JGJT23-2001

	24
	建筑给排水及采暖工程施工验收规范
	GB50242-2002

	25
	自动喷水灭火系统施工及验收规范
	GB50261-96

	26
	建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程
	CJJ30-89

	27
	建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准
	GBJ302-88

	28
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50300-2002

	29
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB50169-92

	30
	建筑设计防火规程
	GBJ16-87

	31
	采暖通风与空气调节设计规范
	GBJ19-87

	32
	通风与空调工程施工及验收规范
	GB50243-2002

	33
	建筑物防雷设计规范
	GB50057-94

	34
	有线电视系统工程技术规范
	GB50200-94

	35
	建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
	GB/T50311-2000


第四节  法律法规

	序号
	内   容

	1
	中华人民共和国合同法

	2
	中华人民共和国建筑法

	3
	中华人民共和国环境保护法

	4
	中华人民共和国水法

	5
	中华人民共和国消防法

	6
	中华人民共和国水污染防治法

	7
	中华人民共和国大气污染防治法

	8
	中华人民共和国环境噪音污染防治法


第二章  工程概况

第一节 土建工程概况

一、工程基本概况
本工程为某市北郊监狱防暴指挥备勤楼，位于某市市北郊。本工程主体地上八层，地下一层，裙楼地上二层，结构体系为框架结构，建筑物长度122.800m，主楼与裙楼之间设防震缝，主楼高度30.050m，建筑总高度31.250m。本工程基础主楼采用钢筋混凝土柱下双向条基，裙楼采用柱下独立基础，地基基础设计等级：主楼乙级；裙楼丙级。本工程在正常施工正常使用、正常维护情况下设计使用年限为50年。
二、建筑概况

1、  防暴指挥备勤楼建于某市北郊监狱院内，总建筑面积11552m2,占地建筑面积7465 m2。结构形式为框架结构，建筑层数为地下一层地上八层。建筑高度29.950米。项目等级为三级，抗震烈度7度，耐火等级二级，耐久年限为50年。

2、 标高：本工程平面位置见建施总，建筑±0.000的绝对标高为79.000。

3、 墙体：框架结构外墙250厚加气混凝土砌块填充，内墙200加气混凝土砌块填充墙.
4、 门窗幕墙:除特殊注明者外门窗均采用中空玻璃塑钢窗,其传热系数<2.70W/m2K.

5、 其他:

混凝土散水宽1000

屋面做法见屋20(A·70)屋面防水等级Ⅱ级.

除注明外,所有挑檐、女儿墙等内侧据用20厚1:2.5水泥砂浆抹灰.除注明者外,入口处室外台阶为防滑地砖.

踢脚高150

厕所楼面较同层其他房间楼地面低20,并向地漏1%找坡.

预埋铁件刷防锈漆二道.

内墙所有抹灰面的洞口阳角应在距地2米以下做水泥沙浆抱角.厚度同墙面抹灰.

因甲方未电梯施工图样本,故电梯详图待甲方提出样本后出图.

两种材料的交接处,应根据饰面材料,在做饰面前加钉金属网或在施工中贴玻璃丝网格布防止裂缝.

三、结构概况
1、 本工程主体地上八层，地下一层，裙楼地上二层，结构体系为框架结构，建筑物长度122.800m，主楼与裙楼之间设防震缝，主楼高度30.050m，建筑总高度31.250m，框架抗震等级主楼二级，裙楼三级，抗震抗震设防烈度为7度第一组，设计基本地震加速度值为0.1g，该建筑抗震类别为丙类，结构安全等级为二级。本工程基础主楼采用钢筋混凝土柱下双向条基，裙楼采用柱下独立基础，地基基础设计等级：主楼乙级；裙楼丙级。本工程在正常施工正常使用、正常维护情况下设计使用年限为50年。

2、 本工程室内外高差为1200mm,室内地面土0.000相当于绝对标高79.00m。

3、 自然条件及主要房间活荷载：

⑴、基本风压0.40KN/m2，基本雪压0.3 KN/m2，标准冻深0.6 m。

⑵、抗震设防烈度为7度，场地类别为Ⅱ类，设计基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第一组。

⑶、勘察深度内未见地下水。

⑷、设计中采用的楼面活荷载标准值（未注明的均按荷载标准值取值）：

	序号
	房间用途、类别
	活荷载标准值KN/m2

	1
	办公室、会议室、阅览
	2.0

	2
	走廊、门厅
	2.5

	3
	设备间、厕所
	4.0

	4
	楼梯
	3.5

	5
	不上人屋面
	0.5

	6
	监控机房、档案室
	10.0

	7
	电梯机房
	7.0

	8
	档案库
	12.0


4、 材料

4.1钢筋：

①、钢筋：HPB235(Q235)级（φ），HRB335(20MnSi2)级（φ）。钢筋的强度标准值应不小于95%的保证率。

②、预埋件所用的钢材及型钢为Q235-B，其含碳量等指标必须合格，外露部分需涂红丹底漆两道，防锈面漆两道，焊条采用E43XX系列。

4.2混凝土：

①、主楼：基础、地下室外墙均为C30密实防水混凝土，抗渗等级S8；其余均为C30。

②、裙房基础C30，框架梁、柱、现浇板、楼梯均采用C25混凝土。

③、基础下垫层为C15；构造柱、过梁混凝土强度等级为C20。

4.3砌体：

±0.000以下墙体采用MU10实心粘土砖，M10水泥砂浆。

±0.000以上墙体采用MU5加气砼砌块，M5混合砂浆。

填充墙顶部与梁或板应顶紧。

5、 混凝土结构的环境类别

	环境类别
	条    件

	一
	室内正常环境

	二
	a
	室内潮湿环境 

	
	b
	露天环境及无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境


6、 结构混凝土耐久性的基本要求

	环境类别
	最大水灰比
	最小水泥用量
	最低砼强度等级
	最大氯离子含量
	最大碱含量

	一
	0.650
	225kg/m3
	C20
	1.0%
	不限制

	二
	a 
	0.600
	250kg/m3
	C25
	0.3%
	3.0kg/m3

	
	
	0.550
	275kg/m3
	C30
	0.2%
	3.0kg/m3


7、 受力钢筋的保护层厚度（不得小于钢筋的公称直径）

地下潮湿环境：筏板， 独立基础底板，基础梁为40mm；现浇梁，现浇柱30mm。

地上室内正常环境：现浇梁25mm，现浇柱30mm，现浇板15mm；

地上室内潮湿环境：卫生间现浇板20mm，梁30mm；

地上室外露天环境：雨蓬，女儿墙，露天阳台，窗台25mm，梁35mm，柱35mm。

分布筋保护层≥上列数值-10mm，且≥10mm。构造钢筋、箍筋的保护层≥15mm。

地下室外墙外侧为30mm，内侧为25mm。

8、 地基基础

8.1本工程基础主楼采用柱下双向条基基础；裙楼采用柱下独立基础，天然地基为提案土基础，不能满足承载力要求，因此必须进行地基处理，要求处理后fak≥200KPa,主楼Es≥14MPa,裙房Es≥14MPa。处理深度应满足下卧层要求。并应消除地基土湿陷性，地基处理必须进行检测。

8.2基坑开挖时应注意保护土的原状结构，机械开挖深度应控制在基坑底标高以上300mm处，其余土由人工清除；基坑开挖后，应组织勘察单位、设计单位共同验槽；验槽合格后，应尽快组织下道工序施工，不允许长时间晾槽；基础施工完后，应立即回填基坑至设计标高，不允许长期暴露，基坑回填前必须清除浮土和建筑垃圾，采用二八灰土分层密实回填，要求干密度大于15.5KN/m3，压实系数大于0.95，每层厚度不宜超过300mm。

8.3建筑刚性防水地面钢筋应锚入地下室砼外墙内。提前预留。基础混凝土必须连续浇注，每个施工区间不留垂直施工缝。

9、 钢筋的接头和锚固

9.1框架柱主筋均采用机械连接（直螺纹或冷挤压连接）或焊接，其他部位钢筋直径≥22mm时宜采用焊接或机械连接，相邻钢筋接头之间距离应满足有关要求。

9.2钢筋接头与锚固：

楼层板：底部钢筋在支座处，顶部钢筋在跨中1/3跨长范围内。

框架梁、次梁的上部钢筋接头应在跨中1/3跨长范围内，下部钢筋应在支座处锚固。

基础梁的下部钢筋接头应在跨中1/3跨长范围内，上部钢筋接头应在梁或柱下。

10、构造柱、圈梁、过梁：

10.1填充墙需用构造柱加强，应先砌墙后浇构造柱，构造柱主筋锚入上下梁或板内35d。

10.2填充墙长度大于5m时，墙顶部与梁应有啦结措施。

10.3填充墙与框架柱、抗震墙、构造柱之间以及填充墙未设构造柱转角应按有关图集设置拉结筋，当图集无拉结筋做法时应在以上部位沿墙高每隔500mm设2ф6钢筋拉结，拉结钢筋伸入填充墙内的长度为墙长的1/5且不小于700。

10.4填充墙顶板采用斜砌砖墙或其他方法与板底或梁底顶紧。

10.5当填充墙高大于4米，在半层高或门洞口上皮标高处加圈梁一道。

10.6电梯井道的半层处加圈梁一道，宽度同墙厚。

10.7门、窗过梁详建筑98J图集。当设备洞口≥300时加过梁。

10.8圈梁主筋在端部锚入柱内500mm。在框架柱上圈梁对应位置预埋圈梁纵筋，伸出1200mm。

11、其他：  
11.1现浇板中未注明的分布筋为 φ6@200;当板厚≥120mm时，分布筋为Ф8@100。

11.2双向板两个方向的底部钢筋，短跨的板底钢筋在下。

11.3当主、次梁的梁底标高相同时，次梁底筋在主梁底筋之上，梁中较大直径钢筋靠截面外侧放置；板底与梁底平时板底筋在梁底筋之上。

11.4当次梁的一端与柱连接时，该端的钢筋锚固及箍筋加密应按框架梁构造施工。

11.5在框架梁节点处，当两侧梁的主筋相同时应尽量拉通。

11.6悬挑构件支撑必须在混凝土达到100%强度后方可拆除。

11.7结构各构件上的建筑洞口、设备洞或套管均须和各专业图纸对照无误后方可现场预留，预留时必须按有关要求进行施工，不得后凿。

11.8楼板开洞：当洞口长边或直径≤300mm时，钢筋从洞边绕过，不截断；当洞口长边或直径＞300mm时，洞边加筋详见图五，洞定位见建施图。

11.9现浇梁板内设备管线应尽量分散减少交叉，同一位置交叉应≤1.设备管线应走上下层受力钢筋中间；避雷接地与电气施工图配合施工。

11.10施工时必须满足有关施工规范或规程的规定，工程质量不得低于设计要求，所采用材料必须为按有关规定检测或试验合格的产品。

11、沉降观测：

11.1沉降观测采用闭合法，测量精度采用Ⅱ级水准测量。

11.2沉降观测应按要求连续观测，不得随意更改水准点。

11.3从基础地板施工完成开始观测，每施工完一层观测一次。竣工后第一年不少于四次，第二年不少于二次，以后每年一次，直到沉降稳定为止。

11.4沉降观测结果由甲方归档并在主体封顶及沉降稳定时分两次将观测结果提供给设计院。

11.5其他未说明的沉降观测要求应遵守有关标准的规定。

12、施工顺序：裙房地上部分及主楼入口雨蓬应在主体施工完毕后施工。待主楼首层结构平面施工完毕后，立即进行回填土至设计标高，回填应两侧同时进行。

第二节    专业工程概况

一、给排水工程概况

1、该工程为某市北郊监狱防暴指挥备勤楼工程，建筑面积11552平方米，建筑高度29.95米，地下一层（平时为自行车库， 战时局部为六级二等人员掩蔽所），地上八层。

2、本工程水源为区内自备井和水塔。

3、本工程有以下系统：生活给排水、消防栓给水系统、自动喷淋灭火系统。

⑴、本工程最高日用水量为55m3/d，本建筑室外设储水容积为50立方米的生活水池，和储存144立方米消防水的消防水池；屋顶设容积为12立方米的生活水池。

⑵、生活给水系统：该系统分两个区，一至三层为低区，由院内水塔供水；三层以上为高区，由室外变频泵供水。

⑶、消防栓给水系统：本建筑属二类高层建筑，室内消防用水量20L/S，室外消防用水量20L/S，室内消防用水系统为环状管网，环状干管分别设于地下一层和七层顶下，平时由屋顶水箱和稳压罐对系统稳压，并供给火灾初期10分钟用水；火灾时由消防栓内按钮或手动启动室外泵房内消防栓泵，自消防水池取水灭火；室内消防栓口径为SN65，胶质水带，屋顶试验用消防栓选99S202，P10.消防栓拴口距地面1.10米；消防栓系统室外设两套水泵接合器与室内管网连接；消防入口压力0.6MPa.室内配置适量MFZL-3型磷酸铵盐干粉手提灭火器。

⑷、排水系统：各层卫生间排水及隔油池处理后厨房排水与室外管汇集经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室废水设集水池经潜污泵提升排入污水管网。

⑸、雨水系统：屋面雨水经雨水斗汇集后直接排入室外雨水管网，室外雨水汇集后直接排入市政雨水管网。

(6)、管材，接口及防腐

	管道
	管材
	接口方式

	生活给水管
	PP-R管（S5级)
	热熔连接

	消防给水管
	热镀锌钢管
	丝扣或卡箍连接

	自动喷洒给水管DN≤65
	热镀锌钢管
	螺纹连接

	 ＞65
	热镀锌钢管
	卡箍连接

	排水管
	UPVC管
	粘接

	人防内部给水管
	人防内部给排水管
	螺纹活法兰连接


防腐：镀锌钢管，焊接钢管，防腐处理前应先除去表面的油污，铁锈；镀锌钢管，刷面漆一道，（镀锌层被破坏及管道螺纹露出部分刷防锈漆一道，面漆一道），焊接钢管刷防锈漆二道。银粉漆二道）。

⑺、管道保温防结露：吊顶内管道采用10mm厚的聚乙烯泡沫塑料管壳做防结露保温。

⑻、管道的敷设：卫生间内排水横支管，未注标高者尽量贴近板底安装，水箱溢流管末端做防虫网罩各类管道安装坡度给水管、消防管i≥0.002坡向水表或泄水口，管道支吊架见98S10。给水管、消防管与梁相撞时下翻绕行安装。

⑼、管道施工人员应密切配合土建专业预留穿墙套管、穿墙板洞，如果遇到管道打架根据现场实际情况可进行适当调整；如遗留预留洞，管道施工人员应按98S2,P34-34进行补充。

(10)、给水管（包括压力管）的标高以中心计，排水管的标高以管内底计；标高以米计。管径、建筑物尺寸及管道与建筑物轴线的距离以毫米计。

(11)、施工验收说明：排水、雨水管道安装完毕后进行灌水试验，生活给水管在竣工前应用浊度10mg/l以下的净水冲洗冲洗时，以系统内最大设计流量或不小于2.0m/s的流速冲洗，直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。各种管道的试验压力：给水0.6Mpa。

二、采暖工程概况

1、该工程建筑面积11552平方米，建筑高度29.95米，地下一层、地上八层。

2、设计内容：a集供热设计b厨房及卫生间的通风设计。

3、设计参数：

⑴、室外设计参数：

冬季采暖计算温度:-8℃
冬季室外平均风速：1.8m/s

⑵、室内设计参数：

办公室、会议室、雅间：18℃
水箱间：5℃，厨房：16℃，厕所：16℃
4、供暖系统：

⑴、供暖总负荷636.9Kw，采暖面积热指标55.2W/m2,系统总阻力为11600Pa，系统工作压力为0.45MPa，系统顶点试验压力为0.55MPa。

⑵、热媒为95/70℃热水，由原换站负责。

⑶、本热水集中供暖系统为单管水平串联及垂直串联系统，散热器采用铸铁散热器，承压0.8MPa。

⑷、暖气沟。不采暖房间及屋顶的采暖管道应保温。

⑸、消防值班室由电专业考虑冷暖空调。

5、散热器：

⑴、散热器的工作压力应满足系统的工作压力，并应满足国家先行有关产品标准。

⑵、现场组队的散热器和整组出厂的散热器在安装前应做水压试验。

⑶、每组散热器设手动跑风门一个。

⑷、散热器安装见河北标98N±《采暖工程》。

6、系统安装：

⑴、系统内设备、管道安装前须清除内部污物。

⑵、发门安装前应做强度和密闭性试验。

⑶、管道管径≤DN50采用热镀锌钢管，螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理；管径＞DN50采用无缝钢管，采用焊接或法兰连接。

⑷、支架安装：

水管活动支、吊托架的具体位置和设置位置，安装单位可根据现场情况确定，支架最大间距（m）按下表选取。
⑸、管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定；
气、水同向流动的热水采暖管道，坡度应为3‰，不得小于2‰。

气、水逆向流动的热水采暖管道，坡度不应小于5‰。

散热器支管的坡度应为1%，坡向应利于排气和泄水。

(6)、水平管道必须穿防火墙时，应预埋套管，在穿墙处设置固定支架，并用不燃材料严密封堵。

⑺、管道穿地下室、地下室构筑物外墙和穿过有严格防水要求的建筑物时，应采用柔性防水套管。

⑻、管道穿过墙壁和楼板时，应设置铁皮或钢制套管，安装在楼板内的钢制套管，其顶部高出地面20mnm（穿卫生间地面应50mm），底部与楼板底面相平；安装在墙壁内的铁皮套管，其两端应和饰面相平，套管内径应比管子外径大10mm。管道和套管之间的余隙用防火材料严密封堵。

⑼、系统最高处设自动排气阀；每根立管和分支管道的始末段应装放水阀或丝堵。

7、防腐与保温：

⑴、镀锌钢管不刷漆；铸铁散热器刷两道防腐漆，两道面漆，面漆可以为银粉或调和剂，种类及颜色可根据具体工程由设计人、业主共同决定。暗装管道应涂两道防腐漆。

⑵、地下室管道除锈后刷两道防腐漆，管道保温采用离心玻璃棉管壳（管径≤DN32,厚40mm，管径≥DN32,厚50mm），外缠玻璃布，再刷乳化沥青涂层。

8、水压试验：

⑴、采暖系统安装完毕，管道保温之前进行水压试验。

⑵、检验方法：使用钢管的采暖系统应在试验压力下10min内压力不大于0.02 MPa,降至工作压力后检查，不渗、不漏为合格。

9、通风空调：

⑴、卫生间通风器所接风管均为金属软管。

⑵、厨房排风管均采用镀锌铁皮风管，用厚度为15mm钢板焊接制作。并应有3%的坡度坡向排气罩。

⑶、雅间设置换气扇，电专业已预留电源，换气次数按10r/h考虑。

三、电气工程概况

1、工程系干警办公楼，地上八层，地下一层为六级人防（平时为自行车库）。

2、设计范围及内容：0.4/0.23KV配电系统，包括电力及照明等；建筑物防雷及接地；电话系统；有线电视系统；保安监控系统；综合布线系统；消防报警及联动系统。

3、供电设计：

⑴、负载分类：本工程电视监控中心用电为一级负荷。电梯、应急照明及设备用电为二级负荷，其余按三级考虑。

⑵、供电电源及电压：本工程由监狱变配电所引入380/220V电源，进线采用YJV22电缆穿钢管埋地引入设在地下一层的配电室内。监狱变配电所采用两路10KV电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不至于同时受到损坏，满足一级负荷的供电要求。

⑶、供电容量：进线1N: Pe=325KW  Pjs=180.4KW  ljs=304.5A

  2N: Pe=65KW    Pjs=40.8KW  ljs=80.7A

                  3N: Pe=295KW  Pjs=150.4KW  ljs=253.9A

             2N与1N、3N取自不同的变压器。

⑷、电话机房及电视监控中心需配置的电源系统供货商根据整个监狱状况进行深化设计。

4、线缆选择及敷设：

⑴、由配电室引出的干线沿电缆沟引至电气竖井。干线在电气竖井内沿垂直桥架敷设。引出竖井时配穿钢管在吊顶内敷设。由配电室配至辅房的干线在室外直埋敷设至电设备。

⑵、除注明外干线穿SC管，支线穿PVC管，照明回路未注明者为：BV-2*2.5，一般插座及空调插座回路未注明者为BV-2*2.5+ E2.5, BV-2.5导线配穿管径如下：

	BV-2.5线根数
	2
	3
	4，5

	PVC管管径
	16
	20
	25

	CS管管径
	15
	20


⑶、照明回路及壁挂空调插座回路在各层顶板现浇层及墙内暗敷，插座回路及柜式空调回路在各层地板现浇层及墙内暗敷。

⑷、各类用途不同的导线（L1,L2,L3,N,PE）应按有关规范采用不同的颜色导线以示区别。

5、0.4/0.23KV系统接地式：

⑴、采用TN-S低压配电系统

⑵、所有电源进线在入户处均做重复接地。

6、建筑物防雷及接地：

⑴、经计算本工程年预计雷击次数为0.09，根据规范按三类防雷建筑设计，在女儿墙上装设避雷带作接闪器，利用结构柱内两根＞ф16钢筋做防雷引下线，利用结构基础做接地极。

⑵、重复接地，弱电设备基地与防雷接地共用接地极要求接地电阻不大于1欧，施工后实测如不符合要求，需补打人工接地极。

⑶、建筑物做总等电位联结，进出建筑物的金属管道应与接地极可靠连接。

⑷、弱电系统的干管均采用钢管，入户处与接地极相连且与各弱电箱跨接。

⑸、建筑物内的竖向金属管道顶端及底端与防雷接地装置相连。

(6)、戴洗浴功能的卫生间做局部等电位联接。

⑺、弱电进线均加装过电压保护器。

7、有线电视系统：

⑴、由市网引入SYKV-75-12电视电缆，干支线电缆型号见系统图。至户内电缆穿PVC管，在地面现浇层及墙内按敷。

⑵、用户终端电平值为：64±4dB，具体施工安装及调试应符合国家规范及当地有关部门的规定

⑶、电视放大器电源来自公共用电回路。

8、综合布线系统：

⑴、光纤弱电引入一层财务室内总跳线架，、由纵跳线架利用大对数电缆引至其余各分跳线架。

⑵、根据甲方要求在各办公室设网络插座一个。

⑶、干线在竖井内沿桥架敷设，水平支线采用五类八芯线在线槽内明敷，出线槽后穿PVC管在楼板或墙内暗敷。

9、电话系统：

⑴、根据甲方要求，在本工程一层设狱区总电话机房，由此引出电话电缆至各单位建筑。

⑵、在各层电气竖井内设电话组线箱，支线采用PVVB电话线在走廊沿线槽敷设，出线槽后穿PVC管在楼板或墙内暗敷。

10、保安监控系统：

监区监控总机房设于本工程七层，由此引出的监控系统采用光缆至狱内各单位，本设计只预留垂直桥架及出户管路。具体设计由系统供货商深化设计。

11、消防报警及联动系统：

⑴、本工程按二类防火建筑设计，为二类保护对象，设计采用智能型二总线火灾自动报警色设备。

⑵、在一层设消防值班室，内设消防报警设备主机。根据规范要求在有关部位设置感烟（感温）探测器，手动报警按钮，消防电话及消防广播的设备。

⑶、各类消防设施的联动控制采用微机程序控制和手动控制两种型式，且手动功能优先。

12、其它:

⑴、各配电柜落地安装做法参见《98系列建筑标准设计图集》98D3-32方案3 H=150

⑵、各控制箱箱体大小供厂家参考如有问题须与设计人员协同解决。

⑶、凡电缆托盘等主要线路穿墙及楼板洞后，均要用防火堵料堵洞，严禁用水泥堵塞洞孔。
第三节  工程施工过程中的特点、难点及解决措施
1、建设单位对工期的要求：工期紧，本工程招标文件要求工期，计划开工日期为2006年3月25日，施工日历天数不多于330天；我单位承诺工期：竣工日期2007年1月28日，提前20天竣工。

2、季节性施工的影响：本工程施工总工期内逢一个雨期及一个冬期施工，其中基础、结构工程在雨期施工，装饰装修工程及专业工程面临冬季施工的考验。因此，合理安排和组织施工项目管理中的重中之重。

3、工程专业多、工程做法多、多工种交叉作业：工程涉及土建、水暖、电气、消防等多个专业施工；工程做法多、专业多造成参与的工种较多，形成交叉作业，给安全工作带来隐患。在工程施工中应引起项目部主管领导的高度重视。

4、扰民与民扰、环保要求高：本工程施工现场西侧紧邻红星街，施工出入口设在主路上，与市民生活关系密切，材料运输、环保工作有一定的难度，周围又为居民区扰民与民扰是必须解决的大问题，为树立公司形象在施工过程中，项目经理部必须建立健全的环保体系，做好环保工作及防止扰民与民饶工作。本工程进度计划适逢高考、中考给噪音污染提出了很高的要求，所以本工程降噪音措施将作为重要控制点。

5、配合交叉作业

本期工程开工面积大，必然产生进场建筑总承包单位和各进场专业施工单位之间交叉作业的情况因此各进场施工单位应：

（一）建筑总包单位应承担本组团内施工场地、施工进度的总协调工作，各专业施工单位要服从建筑总承包单位的协调；

（二）建筑总承包单位以及各专业施工单位均应按施工进度完成自己的工程，给下一工序施工提供必要的时间和施工场地。

6.通过上述的施工特点、难点，可以看出工程施工要顺利完成，必须抓住以下几个关键：

6.1根据本工程的性质，我们制定了切实可行的质量保证体系及措施，注重细部施工，加强工序预控，严把质量关，确保使用材料适合本工程，要求采用无污染环保型材料。

6.2针对季节性施工，我们编制了详细的冬期施工方案及雨期施工方案。季节性施工时，准备充足的冬、雨期施工材料。施工中合理安排工序，根据气候变化，及时调整施工安排。

6.3面对工程专业多，工程做法多、多工种交叉作业，实行总包负责制。多专业施工，我们积极做好协调工作，严把各专业的质量关。针对工程做法多的特点，我们将其细化，分楼层分部位进行交底。由于涉及的工种多，在施工中我们合理安排工序，尽量减少交叉作业。

6.4针对工程质量是本工程的重中之重，我们将建立可靠的质量保证体系；制定施工准备过程质量保证措施、施工过程质量保证措施；对本工程的检验、试验严格控制以及不合格品的控制并制定相应的纠正与预防措施。

6.5克服扰民的具体措施
根据现场实际勘查施工噪音对对周围居民生活的影响不是很大，但是我施工单位为了把施工噪音对周围居民生活的影响降低到最低点，特采取以下措施：
（一）现场实行封闭式管理，四周设围挡，搅拌机室和加工间均为封闭式，以减小噪音对周围的影响。
（二）组合钢模板配置加工，将由模板分公司加工成型后，按使用部位及使用计划运至现场。木模加工在现场进行，加工场地有减噪措施，具体措施须与环保部门协商。现场模板拼装场地按现场平面布置进行，板块按流水段的需要在施工前运至现场相应地点拼装，以减少施工中的周转。
（三）工程调度负责现场道路的协调指挥与调度，对现场各类材料运输车辆的进出场时间、材料的堆放地点予以统一管理。

（四）施工现场内设置居民接待室，随时接待来访居民，解决居民提出的问题。
第三章   施工部署

第1节 施工组织

1、项目施工组织系统

本工程中标后，我公司将为本工程组建精干项目经理部，项目经理部的组建严格按企业项目管理模式—GB/T19001-ISO9001标准模式结立质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。

2、建立健全质量保证体系

2.1、建立健全的质量保证体系、建立健全的岗位责任制，明确分工职责，落实施工责任，各岗位各行其职。

2.2、建立以项目经理为质量第一责任人，项目技术负责人、项目工程副经理及专业技术负责人为质量直接管理人员，以专业技术员、施工员、试验员、材料员为基础的质量管理体系，建立健全质量管理制度及奖罚制度。
3、项目经理部主要管理人员配备（见下表）：

	序号
	职务
	配备

人数
	学历、职称或持证情况

	1
	项目经理
	1
	国家一级项目经理、高级工程师，具有15年工作经验

	2
	技术负责人
	1
	大专以上学历、高级工程师，并具有20年项目法施工经验

	3
	项目副经理
	2
	工程师，具有15年施工经验


	4
	专业施工员
	2
	有上岗证、具有十二年工程施工经验

	5
	专业质量检查员
	3
	有上岗证、具有二十年工程质量检查经验

	6
	专业技术员
	3
	大专以上学历、职称为助理工程师，具有8年施工经验。

	7
	资料员
	1
	有上岗证、职称为助理工程师，具有十年工程资料整理经验

	8
	测量员
	2
	有上岗证、具有二十年工程测量、放线经验

	9
	试验管理员
	1
	有上岗证、从事检、试验工作十六年

	10
	材料员
	2
	从事材料管理工作十五年

	11
	设备员
	1
	从事材料管理工作十年

	12
	安全员
	1
	有上岗证、从事安全检查工作二十年

	13
	预算员
	3
	具有上岗证、从事工程预算工作十五年

	14
	成本员
	1
	具有上岗证、从事工程预算工作十五年

	
	
	
	


3.1、项目组织机构：见附图一
3.2、项目经理部主要管理人员岗位职责

3.2.1、项目经理岗位职责

3.2.1.1、对公司总经理负责，全面贯彻执行公司质量方针，对项目全面管理负领导责任。按授权范围负责项目合同的全面履约。

3.2.1.2、参与项目招投标、签约工作。

3.2.1.3、负责认真履行与业主签定的合同，做好合同管理工作。

3.2.1.4、负责确保实现公司下达的目标管理责任制，每月就责任状各项指标的完成情况，以施工月报的形式向公司做书面报告。

3.2.1.5、负责协调好与业主、设计、地方政府主管部门、分包等各方面的关系，保证施工顺利完成。

3.2.1.6、接受公司有关职能部门、地方主管部门等对工程项目管理的检查、监督，并组织对管理中出现的问题进行整改。

3.2.1.7、负责主持编制施工组织设计、施工进度总计划及各阶段施工计划。

3.2.1.8、负责主持建立项目质量保证体系，主持编制项目质量计划。

3.2.1.9、负责组织项目经理部作好公司CI形象管理工作。

3.2.1.10、负责参加业主、监理组织的各类施工管理会议，主持召开项目内部管理会议，并认真作好会议纪要。

3.2.1.11、负责按公司要求组织上报各种施工管理计划。

3.2.1.12、负责掌握施工动态，收集索赔资料，向业主办理经济签证手续，并按合同规定及时协助公司回收工程款。

3.2.1.13、负责协助公司向业主办理竣工结算。

3.2.1.14、组织编写工程施工总结。

3.2.1.15、是项目安全生产、工程质量的第一责任人。
3.2.2、技术负责人岗位责任

3.2.2.1、是施工现场项目工程技术管理工作的组织和指挥者。

3.2.2.2、对项目经理负责，具体负责项目技术、质量管理工作。

3.2.2.3、负责组织图纸会审，负责设计变更、洽商的管理工作。

3.2.2.4、负责编制项目施工组织设计及项目创优计划、施工方案。

3.2.2.5、负责每月组织召开质量分析会，对施工中出现的问题及时制定纠正与预防措施，保证项目质量体系的正常进行。

3.2.2.6、负责对施工技术资料定期检查与指导，及竣工前的资料收据汇总交付工作。

3.2.2.7、领导技术交底工作。负责新工艺，新材料，新技术应用工作。

3.2.2.8、负责组织结构验收工作。负责工程技术、质量资料的审核工作。负责工程计算机应用及管理工作。

3.2.2.9、领导对进场材料质量的监控工作。

3.2.2.10、负责参加业主、监理组织的各类施工管理会议，对业主、监理提出的技术、质量问题做出处理。

3.2.3、质量检查员岗位责任

3.2.3.1、受公司质量部门与项目经理部双重领导。

3.2.3.2、负责认真做好预检、隐检工作，组织分项工程的工程实体质量检查和质量评定。

3.2.3.3、负责组织对进场原材料、成品、半成品的质量检验，并复查检测结果。

3.2.3.4、在技术负责人的指导下参加分部工程的验收及质量评定。

3.2.3.5、在技术负责人的指导下负责样板间（段）的验收，并及时填报有关资料。

3.2.3.6、负责作好质量监督检查工作，对不合格项目或存在的质量隐患及时发出整改通知，并监督执行情况。

3.2.3.7、负责督促各分包方严格执行三检制（自检、互检、专检），收集整理质量资料。

3.2.3.8、严把分项工程质量关，严格控制施工工程质量，行使质量否决权。

3.2.3.9、负责工程质量事故分析调查。

3.2.3.10、保持与业主、监理的工作联系，组织并参加材料、成品、半成品、分项工程的报验。

3.2.3.11、在工作中认真总结质量控制的经验与不足，并及时向公司反馈信息，以形成良性循环机制。
3.2.4、试验员岗位责任
3.2.4.1、负责施工现场各种原材料、砼、砂浆等的取样工作。

3.2.3.4、负责施工现场各种原材料、砼、砂浆等的试验委托填写。

3.2.4.3、负责施工现场各种原材料、砼、砂浆等的试验送检工作。

3.2.4.4、负责填写本工程各种试验台帐的记录。

3.2.5、资料员岗位责任
3.2.5.1、负责工程项目技术资料的管理工作，对施工技术资料的及时性、准确性、完整性和有效性负责。

3.2.5.2、负责项目部技术性外来文件的收发、登记、归档工作。

3.2.5.3、协助项目技术负责人对施工技术资料进行监督检查，及时作好技术资料的收集、整理、标识工作。工程竣工后按规定组卷、装订、归档。

3.2.5.4、随时向有关部门和上级检查人员提供合格的工程技术资料，对提出的问题向技术负责人回报。督促有关人员整改，并进行检查。

3.2.5.5、负责建立工程技术资料统计台帐，办理竣工工程技术资料核验移交工作。

3.2.6、施工管理员岗位责任

3.2.6.1、负责所分管单位（分部）工程生产、安全、质量、文明施工等管理工作。

3.2.6.2、负责贯彻执行施工组织设计施工方案、项目创优计划。

3.2.6.3、负责分部分项工程质量、安全技术交底、施工日志及隐预检施工记录，确保各种资料与施工同步。

3.2.6.4、负责根据施工计划，及时报出材料计划，对所分管区域的成本负责。

3.2.6.5、负责将收集到的问题按要求整改完毕，并将整改结果及时反馈。

3.2.6.6、负责收集提供原始资料，协助办理经济及工期签证。

3.2.6.7、参加经理部各类管理会议，及时将发现的问题反映至经理部领导。

3.2.6.8、对工程成品保护负责。

3.2.6.9、参与进场材料质量的检控工作，合格材料方可使用。

3.2.6.10、参与结构验收及竣工验收工作。

3.2.7、技术员岗位职责

3.2.7.1、负责按项目技术负责人的要求编制项目（分项）施工组织设计、关键部位（特殊过程）施工方案或工艺标准、创优计划，作好施工技术准备工作。

3.2.7.2、负责参与图纸会审、工程管理、技术洽商工作。

3.2.7.3、负责落实和贯彻施工组织设计（施工方案）中的技术措施。

3.2.7.4、负责作好对施工人员的技术交底工作。

3.2.7.5、负责积极组织推行技术进步计划，参加合理化建议活动。
3.2.7.6、协助作好现场搅拌台计量及施工试验的管理工作。

3.2.7.7、负责项目的技术总结工作。

3.2.7.8、负责项目计算机应用及管理工作。

3.2.7.9、负责项目计量器具管理及计量工作。

3.2.8、材料、设备员岗位责任

3.2.8.1、执行材料物资采购计划，保证按时供应，满足生产需要，采取一切措施，降低采购成本，控制材料采购费用的支出。

3.2.8.2、对所采购的材料物资质量负责，严禁不合格材料物资进入施工现场。及时提供材质单，检测报告，合格证等技术资料。

3.2.8.3、对所采买的材料，一定要提前报价，由物资主管领导审批后再进行购买，严格执行审批后的采买数量和价格。

3.2.8.4、负责建立材料采购台帐，记清台帐所规定的各项内容和主要指标，与其他台帐交圈。

3.2.8.5、负责定期对项目现场的材料物资的保管情况，验收情况及材料的出入库手续和库存情况进行核实，解决材料的少报，漏报等问题。

3. 2.9、安全员岗位职责
3.2.9.1、受公司安全部门与项目经理部的双重领导，安全生产的监督职责。

3.2.9.2、负责宣传贯彻安全生产方针政策，规章制度，推动项目安全保证体系的运行。

3.2.9.3、认真监督、检察项目各级人员执行上级有关安全生产的规定，以及施工组织设计规定的安全技术保证措施。

3.2.9.4、负责组织外协队伍专兼职安全员开展安全监督与检查工作。

3.2.9.5、负责对进场的外协队伍进行安全教育，督促并协助外协队伍办理外管手续。

3.2.9.6、负责建立保卫组织，维护内部治安秩序，预防和减少各类案件的发生，确保施工生产的正常进行。

3.2.9.7、负责建立消防组织，进行消防检查，保证器材灵敏有效，消防水源和道路畅通，负责动火证的审批工作。

3.2.9.8、负责机械设备、电气设备的安装验收工作，作好维修保养工作，保持机械设备，电气设备完好。

3.2.9.9、负责各种防护架子验收工作，巡查现场安全生产活动。

3.2.9.10、负责查处违章指挥，违章作业，无证上岗行为，必要时可令其停止作业，情节严重者可以给予经济处罚，督促有关人员对重大事故隐患采取有效的控制措施，必要时可责令其停产并及时报告项目经理。

3.2.9.11、负责项目组织的安全大检查活动，对发现的隐患按整改通知单的要求时间监督整改。

3.2.9.12、负责因工伤亡或重大事故的调查，分析和处理。

第2节  施工部署原则

本工程占地面积大，又逢一个冬期和一个雨期施工，总工期却只有310日历天，工期非常紧张。为了保证基础、主体、装饰装修工程均尽可能有充裕的时间进行施工，保质如期完成施工任务，应该全面考虑到各方面的影响因素，充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。

1、在时间上的部署原则—季节施工的考虑

根据总施工进度计划的安排，基础结构等地下工程施工在2006年5月31日前完成，主楼主体结构封顶在2006年8月10日前完成。

2、在空间上的部署原则—立体交叉施工的考虑

为了贯彻空间占满时间连续，均衡协调有节奏，力所能及留有余地的原则，保证工程按照总控计划完成，需要采用主体和维护结构、主体和安装、主体和装修、安装和装修的立体交叉施工。本工程结构验收的时间安排如下：

	序号
	结构验收部位
	验收时间
	资料齐备时间

	1
	主楼基础中间验收
	2006年5月8日
	2006年5月1日

	2
	裙楼基础验收
	2006年5月8日
	2006年5月1日

	3
	主楼1-4层结构验收
	2006年7月24日
	2006年7月14日

	4
	主楼5-8层结构验收
	2006年9月6日
	2006年9月1日

	5
	裙楼结构验收
	2006年9月30日
	2006年9月20日

	6
	样板间验收
	2006年9月18日
	2006年9月10日

	7
	竣工验收
	2007年1月28日
	2007年4月


3、总施工顺序的部署原则

根据施工图纸的要求，裙楼地上部分及主入口雨棚应在主楼主体施工完毕后施工；待主楼首层结构平面施工完后，立即进行回填至设计标高，回填应两侧同时进行。

按照先地下，后地上；先结构，后围护；先主体，后装修；先土建，后专业的总体施工顺序原则进行部署。

4、在资源上的部署原则—机械设备的投入

根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备。基础施工时，砼采用汽车泵完成，结构施工期间，为了加快施工进度和保证施工质量，在基础施工完回填土施工前设一台FO/23B塔吊。主体结构施工完毕后，为满足垂直运输的需要，主楼部分设置双笼施工电梯一部以保证施工要求。

5、根据阶段施工不同特点安排总体施工部署

5.1、基础施工阶段

在基础施工阶段，最棘手的问题是施工现场北侧紧邻建筑红线，场地狭小，基础占地面积很大的问题，因此在保证工期、质量和前提下如何增加现场施工使用面积是非常重要的。

回填土工程控制在2006年6月份上旬完成，尽量避免雨季回填，且应保证回填土的施工质量。

5.2、主体施工阶段：

主体结构施工阶段结构复杂，且工程量大。故本工程主体结构安排102天的时间。

5.3、装修施工阶段：

主楼主体结构验收分两次进行，1—4层验收完毕，插入围护结构砌筑，同时增加劳动力，以保证加快围护结构的施工进度。

5.4、做进行施工进度计划安排时，应考虑冬季施工和面临国庆、元旦等假日对工程的影响，以及农忙季节的影响。

第3节 工程总体施工进度计划

1、招标文件工期要求

根据招标文件的要求，本工程开工日期为2006年03月25日，竣工日期为2007年1月28日。因此，为保证各分部、分项工程均有充裕的时间保证工程施工和施工质量，编制工程施工进度总控计划时，要确立各阶段的目标时间，阶段目标时间不能更改。施工设备、资金、劳动力要满足阶段目标的前提下进行配备。

2、施工阶段总体进行计划（下表）：

施工阶段目标控制计划

	序号
	施工内容
	完成目标时间
	需用工期
	备注

	1
	基础结构施工
	2006年4月28日
	40
	

	2
	回填土
	2006年6月03日
	20
	

	3
	主体结构
	2006年8月8日
	102
	

	4
	围护结构
	2006年10月10日
	74
	

	5
	装修工程
	2006年12月31日
	105
	

	6
	屋面工程
	2006年10月22日
	30
	

	7
	专业工程
	2007年1月2日
	156
	

	8
	样板间验收
	2006年9月18日
	15
	

	9
	竣工验收
	2007年1月28日
	8
	


3、施工总进度计划见附图二。
第四节  施工组织协调

工程施工是通过业主单位、设计单位、监理单位、总包单位、分包单位以及供应商等多家合作完成的，如何协调组织各方的工作管理，是否能实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。因此，为了保证这些目标的实现，特制定以下制度，确保各方的工作组织协调好。

1、制定图纸会审、图底交底制度

在正式施工前，项目经理部项目总工程师、专业技术负责人、项目经理部工程副经理、施工员、技术员等人员核对图纸，参加由业主组织的图纸会审、图纸交底会，会中确定的内容形成第一份施工文件。确保工程顺利开工。

由总包单位及时组织二次设计方对施工方案和图纸交底。

2、建立周例会制度

在每周的固定时间召开由监理、业主、设计、总包、分包方参与的周例会，会中商讨下一周的工程施工和配合情况，解决问题。由于设计参加，可以将上一周内的问题在召开周例会时，统一办理、洽商。

项目部每周一、周六召开项目工程例会。

若遇到急需解决的事情，可以立即找业主、设计、监理商讨解决。

3、制定专题讨论会议制度

遇到较大问题时，应邀请业主、设计、监理等聚到一起，商讨解决。此专题会议不定时召开。

4、制定考察制度

对关键的材料、设备，在订货前，应邀请业主、监理、设计等单位供应商或供方进行考察，经过综合评比，最终选定合格、满意的合作伙伴。
第四章    施工准备
第一节   技术准备

1、施工方案编制

	序号
	项目名称
	责任人
	审批单位

	1
	质量通病预控措施
	技术负责人
	项目经理

	2
	基础施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	3
	防水施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	4
	钢筋工程施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	5
	模板工程施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	6
	脚手架工程施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	7
	砼工程施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	8
	砌筑工程施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	9
	设备专业施工方案
	专业技术员
	技术负责人

	10
	电气专业施工方案
	专业技术员
	技术负责人

	11
	装饰装修施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	12
	冬期施工方案
	项目技术员
	技术负责人

	13
	雨期施工方案
	项目技术员
	技术负责人


2、建立现场临时试验养护室

根据施工进度计划，编制检、试验计划及与监理单位协商编制好见证取样送检计划和样板、样板间计划。

3、测量施工准备：

3.1、及时委托专业部门对本工程的定位进行工程定位，并对工程加以引入，项目经理部的测量人员应及时对坐标及高程进行复核，确保准确无误。

3.2、及时对工程涉及和应用的检试验、测量设备、仪器到标准部门进行校核，保证检测以及测量仪器、设备的准确无误。

3.3、项目经理部进场前，应委托有关测量单位将城市水准点引入现场，标注在附近原有建筑物上。

4、准备及学习图纸、施组及有关标准、规范

4.1、组织各部门有关人员认真学习，熟悉施工图纸，领会设计意图，及时组织各专业共同进行图纸会审，并为设计交底做准备。

4.2、组织施工、技术等与施工现场关系密切的管理管理到类似施工现场参观学习，借鉴先进的施工经验。

4.3、筹备购买与工程有关的规范、规程、标准、图集等书籍。

第二节  现场准备及临时用水方案
一、临时用水设计：

本工程生产给水及消防用水均已接入本工程建筑用地范围内。

1.1、消防栓给水系统：本系统的设置只在保护施工现场、主体建筑。

1.2、本设计沿土建开挖线外围成环型敷设消火栓系统给水管，环管各处按用水点需要预留甩口，并按不大于60m的间距布置地下消火栓，消火栓规格为SX100-1.6。

1.3、本工程配备25m长的麻质水龙带6根。

（一）、临时给排水及消防系统布置：

1.1施工用水量的计算

1.1.1、施工现场用水量计算

             Q1×N1     K2

     q1=K1Σ————×————

      　     T1×t     8×3600

式中
q1---施工现场用水量(L/S)

K1---未预计的施工用水系数(1.05-1.154)

Q1---年(季)度工程量(混凝土浇筑)

 N1---施工用水定额(混凝土养护)

T1---年(季)度有效作业日(天)

t---每天工作班数(班)

K2---用水不均衡系数(1.5)

     1.1×800×400      1.5

q1=--------------------×------------ ----   

85×2            8×3600

  =0.11（L/S）

1.1.2、施工机械用水量计算
K3

    q2=K1ΣQ2×N2—————

                   8×3600

其中    

q2—机械用水量(L/S)

K1—未预计施工用水系数(1.05-1.15)

Q2—同一种机械台数

 N2—施工机械台班用水定额

 K3—施工现场用水不均衡系数
现场主要用水设备按1台搅拌机用水计算：

                      2

    q2=1.15×1×250—————=0.02（L/S）
                   8×3600

1.1.3、施工现场生活用水量计算

         P1×N3×K4

    q3= ——————

         t×8×3600

式中   

 q3—施工现场生活用水量(L/S)

      P1—施工现场高峰

   N3—施工现场用水定额(20-60L/人×班)

   t —每天工作班数，取2

   K4—施工现场用水不均衡系数，K4=1.3

按照现场昼夜高峰人数260人计算：

所以q3=(260×50×1.3)/(2×8×3600) =0.25L/S
1.1.4、生活区生活用水量

        P2×N4×K5

    q4= ——————

         24×3600

式中   

q4—生活区生活用水(L/S)

      P2—生活区人数

   N4—生活区昼夜全部用水定额(100-120L/人)

   K5—生活区用水不均衡系数(2.0-2.5)

现场设生活区,所以考虑生活区用水量。

       260×120×2.5

    q4= ——————=0.76(L/S)
         24×3600

1.1.5、消防用水量定额选择q5=20 L/S
1.1.6、用于道路浇洒和大门口冲洗用水为零星用水，不予单独计算。

1.1.7、总用水量计算：

当工地面积小于5hm2时，而且（q1+q2+q3+q4）＜q5时，则Q= q5并增加10%的补偿。

q1+q2+q3+q4=0.11+0.02+0.25+0.76＝1.14L/S
由于   q1+q2+q3+q4＜q5=20L/S

计算   总用水量Q= q5×1.1=22L/S
1.1.8、水源及供水管网管径选择

根据管径计算公式：

d=(4Q/πv1000)1/2

 =［4×22/（3.14×1.6×1000 ）］1/2

≈0.1m

式中：d为管径(m)，Q用水量(L/S)，v为管网流速(m/s)

供水干管管径选择d=100mm，埋入地面1.0m以下敷设。
1.2供水管网、污水管网的设置：

     由建设单位提供的水源处接入施工现场供水管网，供水干管选择直径100mm的钢管管，埋入地下1.0米深。供水干管沿着施工道路一侧通长铺设，因为供水干管兼做消防主管，在供水干管上引出消火栓。在1栋楼处设置3个消火栓，在办公室区域内设置一个消火栓。用于道路浇洒及门口冲洗供水支管使用直径20的钢管暗埋。

    为满足主体结构和装修阶段施工时的消防需要，在楼外设置3个水箱，使用管道泵加压向楼内供水。

施工现场雨污水排放采取道路两侧设置200×200的砼沟，施工过程中产生的污水通过污水井汇入到污水管网中，污水管网与场地外部的市政污水管网接通，污水排入污水管网前经沉淀、过滤处理。

二、现场临时用电

2.1、现场临时用电负荷（见下页表）：

根据下表，现场临时用总容量为

∑PC=409KW

计算用电量：取全部施工用电设备同时使用系数K1=0.6，综合考虑施工用电约占总用量的90%，室内外照明用电约占10%。

P=1.24 K1∑PC =1.24×0.6×409=304 KW

   总需电量：取用电设备功率因数为0.75

          P1=1.05P÷0.75 =1.05×304÷0.75=426kW

故本本施工过程中用电设备的总容量约426KW。

现场临时用电设备明细表
	序号
	机械或设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	定额功率KW）
	备   注

	1
	塔式起重机
	F0/23B
	1台
	北京
	2000
	75 
	垂直运输

	2
	地泵
	HBT60
	1台
	江苏
	2000.5
	90
	主体结构砼

	3
	钢筋切断机
	ZD5
	1
	天津
	1998.7
	5.5
	钢筋加工

	4
	钢筋弯曲机
	WZ55T
	1台
	河北
	1999.10
	3.0 
	钢筋加工

	5
	钢筋成型机
	GW--40
	1台
	某市
	1995.6
	4.0 
	钢筋加工

	6
	电焊机
	BX3-500
	5套
	北京
	2001.10
	38.6
	钢结构

	7
	插入式振捣器
	ZX50
	10台
	北京
	2001.12
	1.1 
	砼振捣

	8
	平板式振捣器
	EB11
	3台
	北京
	2002.4
	1.1 
	砼振捣

	9
	木工圆盘踞
	MJ114
	2台
	北京
	2001.3
	3 
	木加工

	10
	木工平刨床
	MB504A
	3台
	北京
	2003.5
	3 
	木加工

	11
	木工双面刨
	MB106A
	3台
	北京
	2004.5
	3 
	木加工

	12
	打夯机
	HW20
	9台
	河北
	2003.6
	3 
	回填土

	13
	施工电梯
	SCD200/200
	1座
	天津
	2004.9
	22

	垂直运输

	14
	强制式砼搅拌机
	JW250
	1辆
	天津
	2003.10
	11
	装修工程

	15
	气泵
	10P
	3个
	河北
	2003.4
	
	

	16
	角磨机
	STMT—
100
	3个
	北京
	2004.5
	5 
	

	17
	水钻
	212S-350
	2台
	北京
	2003.5
	
	墙体钻孔


2.2、现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88标准规范要求执行，本工程实行三级供电制，且采用具有专用保护零线的TN—S接零保护系统。

防雷与接地：在配电箱处作保护零线的重复接地，阻值不小于100欧姆，在重要设备处也要作重复接地，在线路末端可用自然接地体作接地，从而保证不少于三处重复接地。(具体布置详见施工现场平面布置图)

第三节  人力资源准备

1、根据工程的施工特点，加强企业内部劳动力结构的调整，组建适合本工程施工需要的各种专业队伍。

2、对进场职工进行入场教育，教育内容应包括安全、质量、环保及本公司的一些有关规章制度。

3、对进场的劳动力进行技能考核，施工组织工艺流程交底，确保施工队伍的有效投入。

4、建立健全各施工项目的劳动组织、规章制度，形成“交底—过程—验收”的组织监控体系。

5、具体劳动力计划见附表一
第四节  物资准备

1、编制施工预算，并根据施工预算及施工进度总计划，制定材料采购及加工定货计划。

2、列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划，掌握材料来源、质量情况，并确定材料供应渠道和进场时间表。

3、材料部门严格按照材料计划，根据工程进度的实际情况，将所需材料及时进场。确保不会因材料问题而影响工期。

第五节  机械设备准备

1、列出各种机具、设备需用量总体计划，掌握机具、大型设备来源、性能情况，并确定机具、设备的进场时间表。

2、设备员严格按照机具、设备计划，根据工程进度的实际情况，将所需机具、设备及时进场。确保不会因机具、设备问题而影响工期。

3、本工程机械设备需用总体计划见附表二
第六节  现场平面布置
1、现场施工条件
1.1、施工现场的东北角已设施工临时用电变压器一台，负责现场施工的用电。现场施工用电总柜电源从变压器直接引入。
1.2、施工临时用水
业主提供在工程所在地东北侧的地下水管引入施工用地红线范围内，并有一阀门并设有阀门井，要求主管管径不小于100mm。
1.3、施工现场平面布置
1.3.1、基础施工期间施工现场平面布置
①、现场大门的布置：现场主入口大门设置的现场的西南侧，大门直对门外大路，方便车辆出入。

②、现场临建设置：现场大临设施布置见“第七节大临设施”，具体平面位置见平面布置图。

③、地下结构施工期间施工现场平面布置附后。
1.3.2、主体结构施工期间施工现场平面布置
①、现场大门及临建等与地下结构施工期间现场平面布置基本相同。
②、塔吊设置：由于本工程占地面积大，为方便结构施工期间垂直运输的需要，应在主楼的南侧中间位置设置塔吊一台（具体位置见施工平面布置图），塔吊基础底标高为2.2m。基础尺寸为6000mm×6000mm，距离外墙外表面9m，塔吊最终的高度：55m。塔吊最大起重量15T，最小起重量为1.5T；塔吊臂长50m，满足施工需要。
③、地上结构施工期间施工现场平面布置附后。

1.3.3、装修施工期间施工现场平面布置
①、现场大门及临建等与地下结构施工期间现场平面布置基本相同。
②、塔吊在主楼结构封闭顶后拆除，垂直运输改用施工用双笼电梯解决垂直运输问题，共设置一台；裙楼部分采用搭设双排脚手架以解决垂直运输的问题。
③、现场堆场：地砖、墙砖、门窗、水泥、等材料存放于楼层内。油漆等挥发性材料存放在库房内。
④、地上结构施工期间施工现场平面布置附后。

2、施工平面布置图见附图三、四
第七节   临时设施

为确保工程的顺利施工及正常运转，需在施工现场搭设临时加工场地、五大工具堆放场地、临时办公用房、生活用房及配套设施等（临时用地表见附表三）
一、现场施工生活用房

（一）现场办公室

   经理室：1间；副经理室：1间；工程组：1间；技术质量组：1间；经营组：1间；人事、财务组：1间；材料组：1间；会议室：1间监理室：1间

（二）外用工宿舍：33间；库房 ：2间；标养室：1间；警卫室：2间；厕所：1间；管理人员宿舍：10间；食堂：1间

（三）具体做法：                              

1、办公室：平面尺寸：开间×进深＝3.0×5.0米，高2.4米  做法：彩钢复合夹心板100厚，砖砌150厚基础，室内铺地砖600×600，门1樘0.9×2.2，窗2扇1.2*1.5，前后墙各设一樘，门窗为塑钢门窗，其中电脑室、财务室安装防盗门，所有后窗加钢护栏。

2、库房：6.0*5.0*2.7，做法：活动板房，配有门窗加防盗网，水泥地面

3、标养室：6.0*5.0*2.4，做法：墙体为240厚砖墙，屋面为石棉瓦屋面，用脚手管做檩条。中间一道隔墙，两个门，一樘窗，其中，门尺寸为0.9×2.2，窗为1.2×1.2米

4、会议室：8.0×5×2.4，做法：同办公室所用的材料，门1樘0.9*2.2，窗3扇1.2*1.2。

5、厕所：材料同标养室，尺寸10×5米，高为2.4米。中间一道隔墙。

6、警卫室：材料同标养室，尺寸为3×2.4米，高2.4，门连窗一樘。

7、外用工宿舍：活动板房。尺寸为长*宽*高 = 3*5*2.5米 ，钢门窗各一樘，水泥地面压光。

8、管理人员宿舍：平面尺寸：开间×进深＝3.0×5.0米，高2.4米  做法：彩钢复合夹心板100厚，砖砌150厚基础，水泥地面压光，门1樘0.9×2.2，窗两扇1.2*1.5，前后墙各设一樘，门窗为塑钢门窗，所有窗加钢护栏。

二、现场文明施工、环保设施：

1、大门：6m×2m（宽×高）四开扇钢大门2樘

2、门柱：490×490×2000mm（长×宽×高），砌砖、表面抹灰（20厚1：2.5水泥砂浆），白色外墙涂料，上贴标语。共4根，一根门柱上带一盏门柱灯。

3、围挡：

办公区与施工区分隔用围挡

所用材料为彩钢挡板，高1.8m，下部砌120×300mm高的砖墙，砖墙表面抹灰,围挡每隔3米设一道立柱，立柱对应墙体部位下打砼墩300×300×300高，柱墩表面预留埋件，埋件为150×150×8mm钢板。立柱为Φ48×3.5的钢管柱，2.0m高。彩钢围挡板上、中、下设三道横肋，与立柱焊结牢固，彩挡板用14#线与横肋绑紧。

围挡总长90m。

4、冲渣沟：8m长，内截面尺寸为：400×400；120砌墙，底部做50厚垫层；

工程量：砌筑砖墙（120mm厚）：0.768m3

垫层砼：C10＝0.84×0.05×8＝0.336m3

钢筋蓖子：＝0.46×8＝3.68㎡

即：角钢L45×4＝16.8m；钢筋（Φ12）＝0.46×268＝123×0.888＝0.109吨

5、集水坑：800×800×800，厚150；砌砖120；内抹20厚1：2.5的水泥砂浆。

6、安排专人清扫，洒水的人工费：

2×50×30×10＝3.0万元。

7、现场标牌：

（1）工地宣传栏

规格：2.5×1.2米，共8块，具体做法参见首冶CI规范手册。

（2）制度、条例展板：0.6×0.9m，共五块，具体做法参见首冶CI规范手册。

（3）标识牌：

①材料管理标识牌：规格宽×高＝200Χ300mm,   共30块

②机械设备标识牌：宽×高＝300×200mm,       共20块

③设备使用规程牌：宽×高＝700×450mm,       共20块

④变压器警示牌：宽×高＝300×250mm          1块

⑤安全标识牌：宽×高＝300×200mm            15块

⑥办公室部门标识牌：宽×高＝100×200mm      13块

8、施工道路：

  混凝土强度等级：C15；道路混凝土厚度150mm，工程量1200平方米

9、场地硬化：所用材料石硝，厚度30MM，工程量1570平方米

10、封闭式垃圾池：两座。

11、食堂：6.0*5.0*2.7，彩钢复合夹心板100厚，砖砌150厚基础，室内铺地砖600×600，门1樘0.9×2.2，窗2扇1.2*1.5，前后墙各设一樘，门窗为塑钢门窗。
12、食堂隔油池：2.5*2.5*1.2；防水面积：18.65m2。

三、以上临设在工程竣工后必须及时拆除。

第八节  临时用电方案

根据本工程的用电设备技术参数，本工程具体用电布置如下：

1、根据现场实际情况，因施工占地面积大，现场需配备总开关箱一个，位置现场的东北角。总配电箱内设漏电保护开关各一个（380V/600A）。从变压器至总开关的电源电缆使用150mm2的YJV五芯铜芯动力电缆。

2、分配电箱布置：本工程考虑施工要求及分包施工单位施工的要求，现场需配备8个分配电箱，总配电箱至分配电箱的电缆应不小于：控制塔吊及提升机的四个分配电箱。电源电缆采用50mm2的YJV五芯铜芯动力电缆，其它分配电箱电源电缆采用35mm2的YJV五芯铜芯动力电缆。控制塔吊及提升机的开关采用漏电保护开关（380V/200A）。

3、其它各种用电设备的电源电缆应根据其不同的功率配置电源电缆(电缆均采用YJV五芯电缆)。

4、临时用电安全措施

4.1、现场施工编制临时用电方案，制定安全用电管理制度。明确电工岗位责任制。

4.2、现场用电的使用按照《施工现场临时用电安全技术规程》的有关规定执行，建立对线路设施的定期检查制度。

4.3、临时用电按照三相五线制、实行两线漏电保护规定，合理布置临时用电系统。

4.4、选用符合标准规定的配电箱，对其设置围栏，并配以明显的安全警示标志。非专业电工，不得安装、维护或拆除临时用电工程。

4.5、所有配电箱内布线须整齐，实行“一机一闸一保险”制，严禁一闸多机，开关必须装设备漏电保护器。

第五章  主要分项工程施工方案及技术措施

第一节   施工流水段划分

本工程在结构设计时设计人员因为规范要求已对基础进行了分段,为便于施工，本工程基本依据设计的结构分区划分，具体流水段的划分为基础以留设后浇带的位置为划分，分为两个流水段施工；主体结构为保证工序的合理安排同样按照基础的流水段划分分为两个流水段。
第2节 大型机械设备选择

1、塔吊选择

由于施工条件及施工任务的要求，本工程施工现场坑内拟设置塔吊一台。本工程选用45m臂长的塔吊。另外根据以往的施工经验，建筑面积11552m2，工期却只有310日历天，且垂直运输量大，塔吊臂端起重量要求达到1.5T，最大起重量达到15T，方能满足施工要求。综上所述，塔吊应选用FO/23B型塔吊。

2、混凝土泵的选择

为保证砼工程的施工质量，加快工程进度和根据地方标准的规定，本工程拟采用预拌砼，以节省施工场地。

本工程预拌砼输送主要采用HBT60拖式混凝土泵。其中框架梁、板采用汽车泵；框架柱采用塔吊配合施工砼。
3、装修及二次结构施工阶段垂直运输的机具选择

主楼部分装修及二次结构施工阶段垂直运输的机具选用双笼施工电梯；裙楼选用提升机以解决垂直运输问题。

第三节   主要分部、分项工程施工顺序

1、地下部分施工顺序

裙楼部分：垫层浇注→底板钢筋放线→柱基钢筋绑扎→柱基模板施工→柱基砼施工→柱基砼养护→回填土施工→短柱钢筋绑扎→短柱模板施工→短柱砼施工→待首层结构施工完毕在进行回填土施工                                                   

主楼部分：垫层浇注→底板钢筋施工→底板模板施工→底板砼施工→人防层墙体钢筋施工→人防层墙体模板施工→人防层墙体砼施工→人防层顶板模板施工→人防层顶板钢筋、砼施工→外墙验收、防水层施工→待首层结构施工完毕在进行回填土施工
2、地上部分施工顺序

首层柱钢筋焊接→首层柱钢筋绑扎→首层柱子模板施工→首层柱子砼施工→首层框架梁底模铺设→首层框架梁钢筋绑扎→首层框架梁侧模及二层顶板模板施工→首层框架梁及顶板砼施工→二层放线→二层柱钢筋焊接→二层柱钢筋绑扎→二层柱子模板施工→二层柱子砼施工→二层框架梁底模铺设→二层框架梁钢筋绑扎→二层框架梁侧模及二层顶板模板施工→二层框架梁及顶板砼施工→三层放线→三层柱钢筋焊接→三层柱钢筋绑扎→三层柱子模板施工→三层柱子砼施工→三层框架梁底模铺设→三层框架梁钢筋绑扎→三层框架梁侧模及三层顶板模板施工→三层框架梁及顶板砼施工→四层柱钢筋焊接→四层放线→四层柱钢筋绑扎→四层柱子模板施工→四层柱子砼施工→四层框架梁底模铺设→四层框架梁钢筋绑扎→四层框架梁侧模及四层顶板模板施工→四层框架梁及顶板砼施工→依次类推

第四节   测量放线方案

1、施工测量基本要求

因本工程土方已经开挖完毕，故施工单位进入施工现场时应同甲方作好交接手续，以确保工程无误。

熟悉设计图纸，对于主轴线及各相关尺寸进行复核，对其关系有一个清楚的认识。

测量仪器DS3水准仪二台，J2激光经纬仪二台，一级50m钢尺二把，100N弹簧称四个，对讲机能部，以上仪器均应已检验合格。

操作人员要有上岗证。

2、场地测量准备：

根据设计总平面图与施工总平面图确定范围，测量场地平整度及三类设施定位放线工作。

3、建筑物定位放线

3.1、建筑物平面控制网的测设：依据北京市测绘院规划放线定位桩复核并建立本工程轴线平面控制网。

3.2、建立本工程高程控制网：依据甲方所方给的水准点引入三个现场水准点，地下结构施工时以此三个水准点控制标高，地上结构施工时将在首层柱边抄测+1m点，每层由首层用钢尺传递，再用水准仪提供所需的标高线，并保证每个流水段内由两个分别从首层传来的两个标高点，且校差小于3mm进取平均点引测楼层标高。

4、基坑开挖放线

由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距离基础外边线以外，在基础开挖时，应设明显标场地以免被破坏。

5、结构竖向投测及平面放线

工程采用激光经纬仪天顶内控法进行竖向投测，在每个流水段内设不少于四个控制点，本工程共设34个，控制点设在首层楼面上，二层以上结构施工时，均在控制点上方预留200×200方孔。

楼层放线：墙体要控制好五条控制线（轴线、轴线控制线、墙体线、墙体控制线、门窗洞口线）。

6、高程传递：

高程竖向传递点，第一流水段不少于9个，其余每段不少于4个，以便于施工层校核使用。墙壁柱钢筋绑扎完毕，在竖向主筋上测设标高点，用红胶布标注，作为支模和浇筑砼的依据。

7、装修工程施工

7.1、主要控制地面施工，测设500mm水平控制线；

7.2、门窗安装施工测量：在外窗口上从下往上弹出边线，并采用经纬仪进行校核以保证精度。

8、施工测量验线

必须独立验线，验线工作要与放线工作不相关。验线部位，关键部位与最弱部位，主要包括：

定位依据桩及定位条件

场区平面控制网

场区高程控制网，主轴线及其控制桩

场区±0.000高程线

9、测量过程注意事项

技术人员组织专职测量人员认真学习《建筑工程施工测量规程》。

测量人员在施工过程中认真执行《规程》中各项要求，及时整理测量记录并遵重数据原始性。

每次测量完毕后应进行自检验线和报验监理验线。

对于高程点及轴线控制点，应不定期进行复测。

第五节  土方施工方案

一、土方施工方法

根据现场实际情况，土方已经开挖完毕，我单位进入施工现场后应同甲方作好交接手续。

二、回填土工程施工

回填土控制要点：房心回填土的密实度和管道附近回填土的控制措施。根据工期网络进度计划回填土施工正处于雨季施工过程。回填土雨季施工应作为工程质量的控制重点。

1.回填土工程分为室外肥槽回填土工程和室内回填土工程。在基础施工完毕且经有关部门验收合格后进行。本工程房心回填土尽量采用原土回填，肥槽部分按照图纸要求采用2：8灰土进行回填。

2.材料及主要机具：
2.1宜优先选用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。使用前应过筛，其粒径不大于50mm，含水率应符合规定。
2.2  主要机具：蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子（孔径40～60mm）、木耙、铁锹（尖头与平头）、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。
    3.作业条件：
    3.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。
    3.2 回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。
    3.3 房心和管沟的回填，应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后，再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。
    3.4施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基坑（槽）或管沟边坡上，每隔3m钉上水平橛；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。
4.操作工艺
    4.1工艺流程：
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    4.2填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；肥槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
    4.3检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，是否有冻土以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施。
    4.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm；人工打夯不大于200mm。每层铺摊后，随之耙平。
    4.5回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
    4.6深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1﹕2。上下层错缝距离不小于1.0m。
    4.7基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。
    4.8回填房心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。
    4.9回填土每层填土夯实后，应按规定规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。
    4.10修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。
   5.质量标准
   5.1保证项目：
     基底处理，必须符合设计要求或施工规范的规定。
     回填的土料，必须符合设计或施工规范的规定。
     回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%，不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。
   5.2允许偏差项目，见表1-7。
回填土工程允许偏差



表1-7

	项 次
	项  目
	允许偏差（mm）
	检 验 方 法

	1
	顶面标高
	+0，-50
	用水准仪或拉线尺量检查

	2
	表面平整度
	20
	用2m靠尺和楔形尺量检查


6. 成品保护
    6.1施工时，对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，填运土时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。
    6.2夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。
    6.3基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。
    6.4管沟中的管线，肥槽内从建筑物伸出的各种管线，均应妥善保护后，再按规定回填土料，不得碰坏。
7.应注意的质量问题
    7.1未按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位，应有处理方法和复验结果。
    7.2管道下部夯填不实：管道下部应按标准要求填夯回填土，如果漏夯不实会造成管道下方空虚，造成管道折断而渗漏。
7.3回填土夯压不密：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯实。

第六节   防水工程
一、卫生间防水工程
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本工程卫生间、厨房楼地面、人防地下室顶板防水采用聚氨脂防水涂膜，防水层周边卷起高150mm，所有楼面与墙面、竖管转角处均附加300宽一布一涂。

1.1工艺流程

1.2  过程控制
1.2.1涂布顺序应先垂直、后水平面；先阴阳角及细部，后大面、每层涂抹方向应相互垂直。
1.2.2增强涂布在阴阳角、排水口、管道周围等部位需做增强涂布，做法是在增强涂料中加玻璃纤维布，玻璃纤维布不得有褶皱。
每道涂膜用塑料或橡皮板均匀涂刮，力求厚薄一致,每两道涂膜之间间隔时间不少于24h，涂刮方向每两道涂膜应相互垂直。涂膜厚度不小于1mm。
1.2.3施工温度宜在5℃～35℃之间，温度低使涂料粘度大，不易施工，而且容易涂厚，影响质量，温度过高，会加速固化，不便施工。

1.3  细部做法

(1)地漏安装细部做法
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(2)穿楼板管道细部做法
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1.4  防水工程质量保证措施
1.4.1防水材料要符合产品规格和质量标准，采购防水材料须取得生产厂家的质量证明以及防伪标志。

1.4.2材料进场后要进行外观检查，卷材须用卡尺测量厚度，同时抽样复试。合格后方可使用。

1.4.3按建委要求防水施工队须取得相应资质等级，施工队技术负责人、组长必须具有建委签发的防水专业施工人员上岗证，其他人员也须经过培训，持证上岗。

1.4.4防水作业要避开恶劣天气，环境温度不得低于5℃。

1.4.5施工前确保基层含水率在9%以下，每次进行新作业面施工前用简易法先测含水率。

1.4.6严格检查制度，细部、附加层施工完由质检人员验收后再进行大面施工，每层施工完取得质检人员同意后在施工下一层。

1.4.7室内防水做好后要进行48h蓄水实验，屋面防水要进行2小时淋水试验。

1.4.8制定成品保护措施，避免已完防水受到自然、人为破坏。

二、屋面防水

屋面防水为II级, 地下室外墙及屋面防水材料采用1.5厚合成高分子卷材防水层一道。

2..1  材料的准备工作

2..2 材料部门要认真熟悉生产计划，材料计划、机具计划及时进场，落实好货源，按计划分期分批组织各种材料及时进场。

2..3 防水材料进场必须提供有关技术资料：

2..3.1 企业营业执照。

2..3.2 防水材料许可证。

2..3.3 防水材料检测报告。

2..3.4 防水材料的防伪标志。

2..3.5 防水材料复试报告。

2..3.6 防水施工营业执照。

2..3.7防水施工人员上岗证。

2.4  屋面防水施工要点

2.4.1 防水材料的合格证施工基层应符合国家施工验收规范的要求

找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求，异型部位要按

规定抹园角或八字坡，水泥砂浆找平收水后应二次压光，充分养护

不得有松动、起砂、起皮现象，基层应干燥。含水率不宜大于8%。

2.4.2  基层处理剂应与卷材的性质相符，涂刷基层处理剂应均匀一

致。

2.4.3  异型部位处理：根据规范要求对异型部位做附加层，要求附

加层宽度和材料质量符合设计要求，用热熔法施工。

2.5 卷材铺贴要求：

2.5.1 铺贴方向屋面坡度小于3%时平行屋脊方向铺贴，坡度3~15%

可根据现场条件选定，坡度大于15%时垂直于屋脊方向铺贴，上

下卷材不得垂直铺贴。

2.6 铺贴顺序：

2.6.1 高低跨相连的屋面应先高跨后低跨，对同一屋面，先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层，后铺大面积防水层。
2.7 搭接宽度：

2.7.1 满粘时短边10cm，长边8cm，同层想邻两幅卷材接茬应错开50cm。上下两层卷材接茬应错开1/3幅宽。

2.7.2 所有卷材搭接及收头热熔施工要求挤出一道沥青条，以保证防水层的完整性。

2.7.3 自检合格清理现场提交验收。

2.8 注意事项：

2.8.1 施工用的材料及辅助材料多属易燃物质，在存放材料的仓库及施工现场必须通风良好且严禁烟火，同时要备有消防器材。

2.8.2 禁止在下雨后马上施工，当施工中遇到有雨，并在已粘好的卷材一端用胶粘结处理，以免渗进雨水。

2.8.3 操作人员不允许穿钉子鞋进入现场。

2.8.4 每次用完的施工机具，必须及时用溶剂清洗干净。

2.9 工程验收：

2.9.1 工程验收时，施工方应提交材料出厂质量合格证及复试报告。

卷材与基层之间粘结点必须牢固，表面平整，卷材与卷材的搭接以

及附加盖口条，必须粘结牢固，封闭严密，不允许有孔洞、翘边、

夹层和可能造成渗漏的其它外观缺陷存在，搭接宽度符合设计要求。

2.9.1 屋面防水层的保护层应分布均匀，粘结牢固。

2.9.2 施工完毕的现场应清理干净，屋面雨水口，排水沟不得有杂物堵塞，确保流水畅通。

2.9.3 检验屋面有无积水和渗漏现象，排水系统是否畅通可在雨后或24小时以后进行淋水试验。

2.10 施工步骤；

2.10.1 清理基层

2.10.1.1找平层应符合设计要求，平整、光滑、不起砂、不积水。含水率必须符合规范要求。

2.10.2 基层处理剂：满刷基层处理剂。

2.10.3 细部构造、防水节点复杂部位增加处理。 
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(1) 屋面排水口细部做法1
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铺贴多跨或高低跨屋面的卷材时，宜按先高后低或先远后近的顺序进行，铺贴同一跨屋面卷材时，应先铺贴排水比较集中部位（如水落口、天沟、檐沟等）的卷材，然后按排水坡度自下而上配置卷材的铺贴方案，从流水坡度的下坡开始弹出基准线，使卷材的长方向与流水坡度相垂直。上层与下层卷材的搭接缝要错开500mm。采用双面粘结自粘密封胶带进行搭接缝粘结密封。
2.10.4 为进一步提高卷材搭接边缝口的防水性能，防止因温差或外力

使防水层发生伸缩变形，导致缝口翘边开裂，应用密封材料对接缝口

进行嵌缝处理，密封宽度大于10mm，应用多道设防的原则，卷材与
密封材料并举，将防水层连成一整体。

2..10.5  屋面防水施工完，必须进行闭水实验，闭水24小时，蓄水

厚度最低50MM，或利用下雨来检验屋面的防水质量，工长应及时

填写隐检：屋面防水细部做法和屋面闭水试验毕用木杠拍平，木抹

子压实，搓毛。
第七节   钢筋工程施工方案

一、钢筋工程管理流程图
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二、钢筋进场检验：
钢筋在进入现场材料员要检验钢筋出厂合格证和批量，钢筋进现场后，试验员立即取样送试验室做钢筋复试工作，钢筋复试通过后，方能批准使用。当加工过程中发生脆断等特殊情况，还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。

三、钢筋的加工：

钢筋加工厂设在现场，钢筋配筋工作由专职人员严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GBJ50204--2002）和设计要求执行。结构中所有大于200mm的洞口，全部在配筋时，按照洞口配筋原则全部留置出来，不允许出现现场割筋留洞的现象出现。

必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量，并挂有明显标识。

项目部根据工程施工进度和现场储料能力编制钢筋进场和加工计划。
四、钢筋连接

4.1、柱钢筋连接：框架柱主筋竖向均采用电渣压力焊连接，其它部位钢筋直径≥22mm时采用直螺纹连接。

4.2、钢筋电渣压力焊

1、电渣压力焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。

2、焊接夹具应具有足够刚度央最大允许荷载下应移动灵活，操作便利，电压表、时间显示器应配备齐全。

3、电渣压力焊工艺过程应符合下列要求：

⑴、焊接夹具的上、下钳口应夹紧上、下钢筋上，钢筋一经夹紧，不得晃动；

⑵、引弧可采用直接引弧法。

⑶、引燃电弧后，应先进行电弧过程，然后，加快上钢筋下送速度，使钢筋端面与液态渣池接触，转变为电渣过程，最后在断电的同时，迅速下压上钢筋，挤出熔化金属和熔渣；

⑷、接头焊毕，应稍作停歇，方可回收焊剂和卸下焊接夹具；敲去渣壳后，四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。

4、电渣压力焊焊接参数：

电渣压力焊焊接参数应包括焊接电流、焊接电压和通电时间，采用HJ431焊剂时，宜符合下表的规定。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时，应根据焊剂或焊机使用说明书中推荐数据，通过试验确定。

不同直径钢筋焊接时，上下两钢筋轴线应在同一直线上。

电渣压力焊焊接参数（HJ431焊剂）

	钢筋直径

（mm）
	焊接电流

（A）
	焊接电压（V）
	焊接通电时间（s）

	
	
	电弧过程U2.1
	电渣过程U2.2
	t1
	t2

	14
	200~220
	35~45
	18~22
	12
	3

	16
	200~250
	
	
	14
	4

	18
	250~300
	
	
	15
	5

	20
	300~350
	
	
	17
	5

	22
	350~400
	
	
	18
	6

	25
	400~450
	
	
	21
	6


5、在焊接生产中,焊工应进行自检,当发现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷时，应查找原因和采取措施，及时消除。

6、钢筋电渣压力焊接头质量检验和验收

⑴、电渣压力焊接头的质量检验，应分批进行外观检查和力学性能检验，并应按下列规定作为一个检验批：

在现浇钢筋砼结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批，当不足300个时仍应作为一批。每批随机切取3个。

⑵、电渣压力焊接头外观检查结果，应符合下列要求：

①、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm；

②、钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷；

③、接头处的弯折角不得大于30；

④、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。

4.3、钢筋滚轧直螺纹机械连接

4.3.1、滚轧直螺纹加工：

⑴、钢筋要先调直后下料，下料要采用切断机或砂轮，不得采用气焊割下料，切口断面应与钢筋轴线垂直，端头不得出现翘曲或马蹄形。

⑵、加工钢筋直螺纹时，要用水溶性切削润滑液，不得不加润滑液直接套丝或使用机油润滑液。

⑶、加工的钢筋滚轧直螺纹丝头的牙形、螺距等必须与连接套的牙形、螺距一致，并经配套的量规检测合格，要求牙形饱满、无断牙、秃牙缺陷，牙齿表面光洁，自检合格的丝头要戴上保护帽加以保护。

⑷、质检人员要用牙形规、环规按规范规定数量抽查钢筋丝头的加工质量，并填写钢筋滚轧直螺纹加工检验记录。

⑸、钢筋连接接头的施工人员必须经上岗培训合格后方可进行施工操作，设专业技术人员进行现场指导，同时，设专人进行质量检查把关，避免不合格接头的出现。

4.3.2、滚轧直螺纹连接：

⑴、将待连接钢筋拧入连接套，拧入前应仔细检查钢筋规格是否与连接套规格一致钢筋头是否干净完好无损。

⑵、将力矩扳手标尺刻度调到待连接钢筋规格。

⑶、用力矩扳手钳头咬住待连接钢筋，垂直于钢筋缓慢均匀加力，直到力矩扳手发出“喀嚓”声为止。

⑷、连接完毕后，立即在接头作出广告色标志，以备检查。

⑸、回收待连接钢筋的保护帽和密封盖。
4.3.3、滚轧直螺纹连接的应用

⑴、钢筋连接件的砼保护层厚度宜满足国家现行标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋砼保护层最小厚度的要求，且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

⑵、受力钢筋机械连接接头的位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径35倍区段范围内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定：

①、受拉区的受力钢筋接头率不宜超过50%。

②、在受拉区的受力钢筋接受力小的部位，A级接头百分率可不受限制。

③、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区；当无法避开时，接头应采用A级，且接头百分率不应超过50%。

④、受压区和中钢筋受力较小部位，A级和B级接头百分率可不受限制。

⑶、当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可靠数据时，接头的应用范围可根据工程实际情况进行适当调整。

4.3.4、钢筋滚轧直螺纹连接接头的施工现场检验与验收

⑴、工程中应用筋机械连接时，应由技术提供单位提交有效的型式检验报告。

⑵、钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验，工艺检验应符合下列要求：

①、每种规格钢筋的接头试件不应少于3根；

②、对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验；

③、3根接头试件的抗拉强度均应满足下表的强度要求；对于A级接头，试件抗拉强度尚应大于等于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度，计算实际抗拉强度时，应采用钢筋的实际横截面面积。

	等   级
	A级
	B级
	C级

	单

向

拉

伸
	强度
	f0mst≥ftk
	f0mst≥1.35fyk
	单向受压f0mst≥fyk

	
	割线模量
	E0.7≥E0s且E0.9≥0.9E0s
	E0.7≥0.9E0s且E0.9≥0.7E0s
	

	
	极限应变
	εu≥0.04
	εu≥0.02
	

	
	残余变形
	u≤0.3mm
	u≤0.3mm
	


⑶、现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。对接头有特殊要求的结构，应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。

⑷、接头的检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个检验与验收，不足500个也作为一个验收批。

⑸、对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验，按设计要求的接头性能等级进行检验与评定。

⑹、在现场连续检验10个验收批，其全部单向拉伸试件一次抽样均合格，验收批接头数量可扩大一倍。

⑺、外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法及合格标准各类型接头的技术规程确定。

五、钢筋的堆放：

钢筋要堆放在现场指定的场地内，钢筋堆放要进行挂牌标识，标识要注明使用部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一。

钢筋要分类进行堆放，如直钢筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空，防止钢筋浸在水中生锈。

六、钢筋的定位和间距控制：

墙体、柱子在底板中定位措施：

墙、柱的钢筋采用定位框保证墙、柱主筋间距位置准确，墙、柱钢筋保护层采用塑料垫块。

七、钢筋绑扎施工

7.1、作业条件

7.1.1  钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告，并按施工平面图中的指定的位置，按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。
7.1.2  钢筋绑扎前，应检查有无锈蚀，除锈之后再运至绑扎部位。
7.1.3  熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。

7.1.4  做好抄平放线工作，弹好水平标高线，柱、墙外皮尺寸线。
7.1.5  根据弹好的外皮尺寸线，检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，如不符合要求时，应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋，并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。

 7.1.6  根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高（柱顶、墙顶）是否符合图纸要求，如有松散不实之处，要剔除并清理干净。

 7.1.7  模板安装完并办理预检，将模板内杂物清理干净。

 7.1.8  按要求搭好脚手架。

 7.1.9  根据设计图纸及工艺标准要求，向班组进行技术交底。

7.2、操作工艺

7.2.1、绑柱子钢筋：

⑴、工艺流程：
套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋
⑵、套柱箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，在搭接长度内，绑扣不少于3个，绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时，角部弯钩应与模板成45°，中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。
⑶、搭接绑扎竖向受力筋：柱子主筋接长采用电渣压力焊，接头的位置及相邻接头的距离及同一截面接头百分率应符合规范要求。

⑷、画箍筋间距线：在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
⑸、柱箍筋绑扎
①、按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎。
②、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。
③、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。
④、有抗震要求的地区，柱箍筋端头应弯成135°，平直部分长度不小于10d（d为箍筋直径），如箍筋采用90°搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊缝不小于5d。

⑤、柱上下两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时，拉筋应钩住箍筋。
⑥、柱筋保护层厚度应符合规范和设计要求，垫块应绑在柱竖筋外皮上，间距一般1000mm，（或用塑料卡卡在外竖筋上）以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时，柱应在板内弯折，弯后的尺寸要符合设计要求。

⑦、为保证柱钢筋的位置，施工过程在该层柱根部、中部及顶部加钢筋定位支架。
7.2.2、梁钢筋绑扎： 
⑴、工艺流程：
模内绑扎：画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎
模外绑扎（先在梁模板上口绑扎成型后再入模内）：
画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板内
⑵、在梁侧模板上画出箍筋间距，摆放箍筋。
⑶、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开；穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次梁的架立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使间距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行。
⑷、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。
⑸、绑梁上部纵向筋的箍筋，宜用套扣法绑扎。
⑹、箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错绑扎，箍筋弯钩为1350平直部分长度为10d。
⑺、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计要求。
⑻、在主、次梁受力筋下均应垫垫块（或塑料卡），保证保护层的厚度。受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。
⑼、梁筋接头：梁的受力钢筋直径等于或大于18mm时，本工程采用滚轧直螺纹机械连接接头，小于18mm时，可采用绑扎搭接接头，搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯距处，受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩（Ⅱ级钢筋可不做弯钩），搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开，当采用绑扎搭接接头时，在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉区不大于50%。

7.2.3、板钢筋绑扎：

⑴、工艺流程：
清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋
⑵、清理模板上面的杂物，用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。
⑶、按划好的间距，先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
⑷、现浇板中板带梁，应先绑板带梁钢筋，再摆放板钢筋。
⑸、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。
⑹、在钢筋的下面垫好砂浆垫块，间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度，应满足设计要求，如设计无要求时，板的保护层厚度应为15mm，钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。
7.2.4、楼梯钢筋绑扎：

⑴、工艺流程：
划位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋
⑵、在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。
⑶、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时，先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。
⑷、底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后，再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。

7.2.5、绑地下室剪力墙钢筋：
⑴、工艺流程：
立2～4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横竖筋
 ①、立2～4根竖筋：将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎，在竖筋上画好水平筋分档标志，在下部及齐胸处绑两根横筋定位，并在横筋上画好竖筋分档标志，接着绑其余竖筋，最后再绑其余横筋。横筋在竖筋里面或外面应符合设计要求。
②、竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋，其搭接长度及位置均应符合设计和规范要求。
③、剪力墙筋应逐点绑扎，双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋，其纵横间距不大于600mm，钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。
④、剪力墙与框架柱连接处，剪力墙的水平横筋应锚固到框架柱内，其锚固长度要符合设计要求。如先浇筑柱混凝土后绑剪力墙筋时，柱内要预留连接筋或柱内预埋铁件，待柱拆模绑墙筋时作为连接用。其预留长度应符合设计或规范的规定。
⑤、剪力墙水平筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度以及洞口周围加固筋等，均应符合设计抗震要求。
⑥、全模后对伸出的竖向钢筋应进行修整，宜在搭接处绑一道横筋定位，浇筑混凝土时应有专人看管，浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确。
八、钢筋绑扎质量标准

8.1、保证项目：
8.1.1、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
8.1.2、钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状和片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。
8.1.3、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置，必须符合设计要求和施工规范的规定。
8.1.4、钢筋焊接接头的机械性能结果，必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。钢筋机械连接接头的机械性能结果，必须符合钢筋机械连接技术规程及验收的专门规定。
8.2、基本项目：
8.2.1、缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。
8.2.2、弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。
8.2.3、箍筋的间距数量应符合设计要求，有抗震要求时，弯钩角度为135°，弯钩平直长度为10d。

8.2.4、钢筋对焊接头，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋无烧伤和横向裂纹，焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4°，对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d，且不大于2mm。
8.3、允许偏差项目，见下页表。

九、钢筋保护层控制：
控制墙体、柱、梁侧面钢筋保护层用的各种垫块、卡具、支架的规格、尺寸应准确，并具有相应的抗压、耐碰撞强度，摆放或吊挂的位置、间距与钢筋直径大小相匹配。本工程采用塑料垫块和定型支架和铁马凳等。施工时应确保浇注、振捣砼时不移位、不脱落、，凡有透过砼表面层的钢筋支撑头或铁马凳支承点，其端头应预先涂防锈漆或加塑料套垫。不得使用灰浆皮、钢筋头、石子、碎砖、木片等杂物充当垫块。
现浇框架钢筋绑扎允许偏差
	项

次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	
	
	国家标准
	


	1
	绑扎骨架
	宽、高
	±5
	尺量检查

	
	
	长
	±10
	

	2
	受力主筋
	间距
	±10
	尺量检查

	
	
	排距
	±5
	

	
	
	弯起点位置
	±20
	

	3
	箍筋、横向筋焊接网
	间距
	±20
	尺量检查连续5个间距

	
	
	网格尺寸
	±20
	

	4
	保护层厚度
	基础
	±10
	尺量检查

	
	
	柱、梁
	±5
	

	
	
	板、墙、壳
	±3
	

	5
	电渣压力焊焊包凸出钢筋表面
	≥4
	尺量检查


十、钢筋成品保护：

10.1、钢筋堆放时，应避免淋到雨雪，钢筋使用前，检查钢筋是否生锈，生锈的钢筋做除锈处理。保证混凝土对钢筋的握裹力。

10.2、浇筑混凝土时，为避免竖向钢筋会受到混凝土浆的污染，在混凝土浇筑前，采用塑料管将竖向钢筋套上。以便保证混凝土对钢筋的握裹力。

10.3、柱子钢筋绑扎后，不准踩踏。

10.4、楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后，不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理，保证负弯矩筋位置的正确性。
10.5、钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。
10.6、安装电线管、暖卫管线或其他设施时，不得任意切断和移动钢筋。

十一、应注意的质量问题
    11.1、浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确，振捣混凝土时防止碰动钢筋，浇完混凝土后立即修整甩筋的位置，防止柱筋、墙筋位移。
11.2、梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：配制箍筋时应按内皮尺寸计算。
11.3、梁、柱核心区箍筋应加密，熟悉图纸按要求施工。
11.4、箍筋末端应弯成135°，平直部分长度为10d。。
11.5、梁主筋进支座长度要符合设计要求，弯起钢筋位置应准确。
11.6、板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确，施工时不应踩到下面。
11.7、绑板的钢筋时用尺杆划线，绑扎时随时找正调直，防止板筋不顺直，位置不准。
11.8、绑竖向受力筋时要吊正，搭接部位绑3个扣，绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时，搭架子进行绑扎，并采取措施固定钢筋，防止柱、墙钢筋骨架不垂直。

第八节  模板工程施工方案

一、概述

模板工程是影响工程质量的最关键的因素。为了使混凝土的外形尺寸、外观质量都达到较高要求，我公司将利用最先进、最合理的模板体系和施工方法，满足工程质量的要求。本工程模板投入量按照主楼进行设计，根据施工进度安排投入三层的模板量以便于施工的周转。
二、模板选用

基础模板使用组合小钢模板，人防墙体采用组合钢模板，人防顶板及框架柱、框架梁及普通顶板使用竹胶板。楼梯采用定型组合钢模板，底模采用竹胶板。模板使用前应清理表面的干净不得有杂物、污垢以保证质量。
1、楼板竖向支撑采用立杆为Ф48mm脚手管加螺旋顶子。脚手架下垫50厚通长脚手板（首层），其余层下垫100*100的多层板。支撑顶部为100×100mm方木做主龙骨，间距1200mm，龙骨方向应垂直于板纵肋，次龙骨为50×100mm方木，间距250mm。

2、顶板模板板厚12mm（大部分），现浇钢筋混凝土板，当跨度等于或大于4m时，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的2/1000。采用早拆支撑体系，当混凝土强度达到设计强度50%时，即可拆去部分顶板模板和支撑，只保留养护支撑不动（混凝土的强度以同条件养护的抗压强度为依据），直到混凝土强度完全达到设计强度后拆除。

3、梁模采用竹胶板，次龙骨为50×100木方@250，主龙骨为100×100木方@900，钢管立柱支撑@600，横杆步距1.2m。支模方法见下图

三、墙体模板验算如下：

a.混凝土侧压力计算：

按以下两式计算，取最小值

F1=0.22γcT0β1β2V1/2

F2=γcH

本工程采用商品混凝土，各计算参数取值如下：

Tc=24KN/m3
T0初凝时间：T0=200/（T+15）       T取24℃

T0=5.13

β1=1.2  (外加剂影响系数取用值)

β2=1.5   修正系数（塌落度按160mm取值）

V=3m/h，则

F1=64.8kn/㎡

F2=75.8kn/㎡

b.φ14穿墙螺栓的抗拉验算：

ft=fcA0/A=(185×3.14×92)/(0.6×0.9×1000)=87.14KN/M2>64.8KN/M2
所以，按600×900mm布置穿墙螺栓能够满足施工要求。

c.模板挠度验算：

取1m计算单元，M=q12/8=4.05KN.M

f=5q14/384EI=2.7mm<5mm(允许挠度值)


四、基础底板后浇带模板

基础底板后浇带采用快易收口网作为永久模板，快易收口网竖向背楞采用50×100方木，间距500mm，上下插于钢筋网格内。与竖向背楞中间高度位置设置横向方木背楞一道，并设水平顶撑，顶撑，顶撑间距1000mm。

五、模板施工
5.1、柱模施工工艺流程

施工准备→定位放线→安装模板的定位装置→安装模板→调整模板→验收→分层浇注砼→拆模→模板清理、刷油

5.2、柱模安装

5.2.1、安装前准备工作应符合下规定

⑴、柱模安装前应进行施工技术交底；

⑵、应依据柱子尺寸配模。

⑶、柱模安装前应放出模板内侧线及外侧控制线作为安装基准；

⑷、合模前必须将模板内部杂物清理干净；

⑸、合模前必须通过隐蔽工程验收。

⑹、模板与砼接触面应清理干净。

⑺、已浇筑的砼强度未达到1.2N/mm2以前不得踩踏和进行下道工序作业。

5.2.2、柱模安装应符合下规定

⑴、柱模安装时根部和顶部要固定措施；
（2）、柱模支撑必须牢固、稳定，支撑点应设在坚固可靠处。 

（3）、柱模安装就位后，对缝隙及连接部位可采取堵缝措施，防止漏浆。

5.3.3、柱模安装质量验收标准

⑴、柱模安装后应保证整体的稳定性，确保施工中模板不变形、不错位、不胀模；

⑵、模板间的拼严密、不得漏浆；

⑶、模板板面应清理干净，隔离剂涂刷均匀，不得漏刷；

5.3.4、柱模拆除

⑴、可调柱模拆除时的砼结构强度应达到设计要求；当设计无具体要求时，应能保证砼表面及棱角不受损坏；

⑵、柱模的拆除顺序应遵循先支后拆，后支先拆的原则；

⑶、拆除有支撑的柱模时，应先拆除模板拼接螺栓，再松动地脚螺栓，使模板后顷脱离框架柱砼；拆除无固定支撑的柱模时，应对可调柱模采取临时可靠的固定措施；

⑷、在任何情况下严禁操作人员站在模板上口采用晃动、撬动可用大锤砸模板的方法拆除模板；

⑸、拆除柱模前应先检查模板与砼结构之间所有连接件是否全部拆除，必须在确认和砼结构之间无任何连接后方可拆除柱模，拆除模板时不得碰撞框架柱；

六、框架梁、板模板施工

框架梁、板模板均使用竹胶板。（顶板支模方法见附图五）
6.1 施工工序：

测量定位放线 → 支撑系统 → 模板清扫 → 模板刷隔离剂    →支梁板模 →（梁钢筋）→ 梁侧模板 → 顶板模板

6.2 梁跨度大于或等于4m时，模板应根据图纸及规范要求起拱。（根据招标文件要求梁跨度大于或等于4m按0.2%考虑），梁侧模在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆模而损坏后方可拆除，一般为1-2天或按图纸要求。

6.3、顶板模板施工方法及要求：
6.3.1、模板采用12mm厚多层板为底模，次楞采用100×50mm，每250mm一道；主楞采用100×100mm木方，每900mm一道。立杆为Ф48mm脚手管加螺旋顶子。

6.3.2、板跨度大于或等于4m时，模板应根据图纸及规范要求起拱。

6.4、梁、板、柱固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确。

6.5、模板、支架以及卡扣要定期检查维修。

6.6、楼梯模板支撑、立杆、水平拉杆保持同顶板要求，保证立杆有足够刚度，立杆根部设垫木，垫木应有足够的面积，以防止下沉。

6.7、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

6.8、模板安装的允许偏差及检验方法（见下页表）：

七、梁、板模板的拆除： 
现浇结构模板安装质量允许偏差与检验方法

	项次
	项   目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	轴线位移
	柱墙梁
	5
	尺量

	2
	底模上表面标高
	±5
	水准仪或拉线尺量

	3
	截面模内尺寸
	基础
	±10
	尺量

	
	
	柱、梁、墙
	+4，-5
	

	4
	层高垂直度
	层高不大于5米
	6
	经纬仪或吊线、尺量

	5
	相邻两面板表面高低差
	2
	尺量

	6
	表面平整度
	5
	靠尺、塞尺

	7
	阴阳角
	方正
	—
	方尺、塞尺

	
	
	顺直
	—
	线尺

	8
	预埋铁中心线位移
	3
	拉线、尺量

	9
	预埋管、螺栓
	中心线位移
	3
	拉线、尺量

	
	
	螺栓外露长度
	+10，-0
	

	10
	预留孔洞
	中心线位移
	+10
	拉线、尺量

	
	
	尺寸
	+10，0
	

	11
	门窗洞口
	中心线位移
	—
	拉线、尺量

	
	
	宽、高
	—
	

	
	
	对角线
	—
	

	12
	插筋
	中心线位移
	5
	尺量

	
	
	外露长度
	+10，0
	


工艺流程：拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑 → 拆除侧模板 →  下调楼板支柱 → 使模板下降 → 分段分片拆除楼板模板 → 木龙骨及支柱 → 拆除梁底模板及支撑系统。

拆除工艺施工要点：拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑，以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜撑，轻撬梁侧模板，使之与混凝土表面脱离。

下调支柱顶托螺杆后，轻撬模板下的龙骨与模板分离，或用木锤轻击，拆下第一块，然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块多层板拆下时，或用人工托扶放于地上，或将支柱顶托螺杆在下调相当的高度，以托住拆下的模板。严禁模板自由坠落于地面。

拆除梁底模板的方法大致与楼板模板相同。但拆除跨度较大的梁底模板时，应从跨中开始下调支柱顶托螺栓，然后向两端逐根下调，拆除梁底模支柱时，亦从跨中向两端作业。

八、顶板及支撑系统验算

（一）结构顶板模板采用12mm厚多层板， 顶板模板采用多层板，板缝拼接缝隙侧面粘贴海绵条，保证接缝严密，板面拼缝上部不粘贴塑料胶条，以达到顶板较好的观感质量。设立杆为Ф48mm脚手管加螺旋顶子做支撑。上下层的架管要尽量对齐，便于荷载传递立杆间距不大于1.2米。主楞为100×100mm木方，间距不大于1.2米。次楞为50×100mm木方，间距250mm，竖向放置，上铺12mm厚多层板。顶板四周设两侧刨光的木方，木方要求带裁口，多层板嵌在木方内与之平齐， 各种预留孔洞加工成模具周转使用。集中的孔洞宜加工成一个大尺寸模具，以利于管道调整，板跨度大于或等于4m时，模板应根据图纸及规范要求起拱。

（二）楼梯模板底模采用多层板， 踏步板模板由型钢焊接制作而成。楼梯施工缝留设在楼梯所在楼层休息平台、上跑楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内。

（三）模板计算：

本工程仅就楼板模板和支撑体系进行计算。

1、顶板支撑验算

楼板厚度最大为150mm，故选用150mm厚楼板验算。

1.1荷载计算：

新浇砼自重          1.2×24×0.15=5.19Kn/m2
钢筋自重            1.2×1.1×0.15=0.24 Kn/m2
模板及其支架自重    1.2×0.15=2.16 Kn/m2
施工人员及设备自重

均步荷载            1.4×2.5N/mm2=3.5 Kn/m2
集中荷载            1.4×2.5 N/mm2=3.5 Kn/m2
计算强度面荷载为：P1=0.85×（5.19+0.24+2.16+3.5）=9.43KN/m2
计算刚度面荷载为：P2=0.9×（5.19+0.24+2.16 ）=6.84 KN/m2

1.2面板验算：

本工程选用规格1.22×2.44m，厚12mm的多层板，主龙骨采用100×100mm方木，间距1200mm，次龙骨50×100mm方木，间距为250mm，多层板E=6000N/mm2，绝对挠度为L/200=6mm，按三跨连续梁计算。

强度计算：取100mm板带为计算单位

跨度L=200mm

均步荷载q1=0.1×9.43=0.943KN/m

均步荷载q2=0.1×6.84=0.684 KN/m
集中力p=3.5×0.1=0.35 KN/m

施工荷载为均步荷载时，查《建筑工程模板施工手册》表5-9-10得：

Mmax1=0.1q1l2=0.1×0.943×0.2×0.2=3.77N.m

施工荷载为集中荷载时：

Mmax2=0.1q2l2+0.213pl=0.1×0.684×0.2×0.2+0.213×0.35×0.2=17.6N.m

验算强度：取 Mmax2 =17.6N.m

12mm厚多层板Wx=bh2/6=2.4×10-6m3

σ= Mmax2 /Wx=17.6/2.4×10-6=7.34N/mm2＜f=17N/mm2
故满足要求。

验算挠度：E=6×106KN/m2

Ix=bh3/12=1.44×10-8m4
f=0.677ql4/100EI=0.677×0.684×0.24/（100×6×106×1.44×10-8）=0.1mm＜[f]=1/500=0.4mm

满足要求。

次龙骨验算

强度验算：次龙骨采用50×100mm方木，按三跨连续梁计算。

净跨L=1200-100=1100mm

均布荷载q=0.25×9.43=2.36KN/m

Mmax=0.1ql2=0.1×2.36×1.1×1.1=0.29KN.m

Wx=bh2/6=8.3×10-5m3

σ=Mmax/Wx=0.29/8.3×10-5=4N/mm2＜f=17N/mm2
故满足要求。

挠度验算：
Ix=bh3/12=1.04×10-6m4

查《建筑工程模板施工手册》表5-2-2得

E=10000N/mm2

f=0.677ql4/100EI=0.677×2.36×1.14/（100×10000×1.04×10-6）=0.315mm＜[f]=1/500=2.2mm

满足要求。

主龙骨验算：

面板和次龙骨将荷载传递给主龙骨，主龙骨间距1200mm，立柱间距为1200×1200mm，主龙骨按三跨连续梁计算。

强度验算：均步荷载q=1.2×9.43=11.32KN/m​

          跨度L=1200mm

Mmax=0.1ql​2=0.1×11.32×1.2=1.36KN.m

Wx=bh2/6=1.67×10-4m3
σ= Mmax/ Wx=1.36/1.67×10-4=8.14N/mm2＜f=17N/mm2
故满足要求。

挠度验算：

Ix=bh3/12=8.3×10-6m4
查《建筑工程模板施工手册》表5-2-2得

E=10000N/mm2

F=0.677ql4/100EI=0.677×11.32×1.24/（100×10000×8.3×10-6）=1.96 mm＜[f]=1200/500=2.4mm

故满足要求。

支撑体系验算

顶板支撑采用碗扣架支撑，间距为1200×1200mm。

荷载计算：

模板及其主次龙骨自重            1.2×0.18×1.2×1.2=0.32KN

新浇混凝土重                    1.2×24×0.18×1.44=7.46 KN

钢筋自重                        1.2×1.1×0.18×1.44=0.35KN

砼冲击荷载                      1.4×2×1.44=4.03KN/m

施工人员及设备自重              1.4×2.5×1.44=5.04KN

振捣时产生的荷载                1.4×2×1.44=4.03KN

合计                                     21.23KN

强度计算：

立杆截面（φ48×3.5）  An=489mm2

σ=N/ An=21.23/489=43.4＜f=215N/mm2
故按强度计算满足要求。

稳定性验算：

按两端铰接轴心受压构件计算，则长细比λ=L/I=1200/42.2=28.44  查《钢结构设计规范》得∮=0.594

σ=N/∮An=21.23/0.594×489=73.1N/mm2＜f=215N/mm2

故立杆满足强度及稳定性要求，可以在施工使用。
第9节    混凝土工程施工方案
一、本工程砼全部采用预拌砼，框架柱砼垂直运输采用塔吊配合；框架梁及板砼采用HBT60混凝土输送泵配合混凝土运输，布料杆配合混凝土的浇筑。根据本工程施工进度计划控制，基础工程、主体工程均处在雨季施工阶段。
二、砼工程管理流程图

















三、施工方法

（一）地下室混凝土施工
地下室混凝土防水混凝土，要把施工的重点放在提高混凝土的抗渗性、抗裂性，以及保证混凝土结构的整体性。混凝土搅拌站必须严格按施工配合比，准确计量各种用量，外加剂掺量必须准确，搅拌时间要延长，运输过程要防止产生离析及坍落度和含气量的损失；分层浇筑，采用高频插入式振捣器机械振捣密实，振捣时间不超过20S。防水混凝土在终凝后立即养护，养护时间不得少于14天，在养护期间混凝土表面保持湿润。加强防水混凝土结构的保护。拆模后，应抓紧进行下道工序，防止因于缩和温差而引起开裂。回填土应严格按规范操作，同时建筑物四周做好散水，保护基坑回填土不受地面水入侵。混凝土防水结构施工严禁破坏。
1、结构防水混凝土工程施工要点
1.1对拉螺栓加止水环撑头。钢筋与钢丝不得直接接触模板，须加垫块。
1.2商品混凝土运输过程中要防止产生离析；分层浇筑，采用高频插入式振捣器机械振捣密实，振捣时间不超过20S。防水混凝土在终凝后立即浇水养护，养护时间不得少于14天，在养护期间混凝土表面保持湿润。
1.3加强防水混凝土结构的保护。拆模后，应抓紧进行下道工序，防止混凝土因干缩和温差引起开裂。回填土应严格按规范操作，同时基坑四周做好排水，保护基坑回填土不受地面水入侵。
1.4特殊复杂部位施工处理措施
1.4.1地下防水工程墙体上的预埋管道或预埋件，必须在浇筑混凝土前按设计要求予以埋设固定，并经检验合格后，浇筑于混凝土内。
1.4.2在管道穿过结构墙体的部位埋设套管，预埋套管设止水环，止水环必须满焊严密。
1.4.3当穿墙管线较多又相对集中时，采用穿墙拿方法。穿墙盒的封口钢板与墙上的预埋角钢焊严，并从钢板上的浇注孔注入柔性密封材料。
1.4.4套管在浇筑结构时按设计位置预埋准确。预埋套管带有法兰盘时，将油毡粘贴在法兰盘上，粘贴宽度≥100mm，并用夹板将油毡压紧。粘贴前将金属配件表面的污垢和铁锈清除干净，刷上沥青，夹紧油毡的压板。
1.5地下室混凝土外墙水平施工缝的留置位置：
高出基础外侧墙体表面300mm处；地下顶板以上300mm处。施工缝处同时预埋钢板止水带。在施工缝上浇筑混凝土前，应将施工缝处的混凝土表面凿毛，清除浮浆和松动石子，用水冲洗干净，保持湿润。

2、混凝土工程质量目标
混凝土整体工程达到清水砼的质量标准；在混凝土的养护等过程中，严格按照设计和施工规范的要求认真操作，确保混凝土密实、表面平整光滑，线条顺直，几何尺寸准确，色泽一致，无明显气泡，模板拼缝痕迹整齐且有规律性，结构阴阳角方正顺直，上下楼层连接面平整，使混凝土工程质量最终达到“外美内坚”的质量要求。
3、混凝土施工机械选择

采用一台HBT60输送泵,布料杆进行配合浇灌。

4、混凝土运输： 
4.1砼汽车运送到现场，拖式砼泵水平运输。

4.2运到现场的砼，要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现场时必须在浇灌前进行二次拌合。 
4.3混凝土运输道路应平整顺畅，若有凹凸不平，应铺垫桥枋。在楼板施工时，更应铺设专用桥道严禁手推车和人员踩踏钢筋。 
4、泵送工艺： 
4.1泵送混凝土前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆（或1:2水泥砂浆），润滑管道后即可开始泵送混凝土。 
4.2开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在允许范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。
4.3泵送期间，料斗内的混凝土量应保持不低于缸筒口上10mm到料斗口下150mm之间为宜。避免吸入效率低，容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。 
4.4混凝土泵送宜连续作业，当混凝土供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂时中断时，搅拌不应停止。当叶片被卡死时，需反转排队，再正转、反转一定时间，待正转顺利后方可继续泵送。 
4.5泵送中途若停歇时间超过20min、管道又较长时，应每隔5min开泵一次，泵送小量混凝土，管道较短时，可采用每隔5min正反转2—3行程，使管内混凝土蠕动，防止泌水离析，长时间停泵（超过45min）气温高、混凝土坍落度小时可能造成塞管，宜将混凝土从泵和输送管中清除。 
4.6泵送先远后近，在浇筑中逐渐拆管。 
4.7泵送管道的水平换算距离总和应小于设备的最大泵送距离。 
4.8泵送结束清理工作： 
4.8.1泵送将结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量（Φ150mm径管每100有1.75m3），以便决定拌制混凝土量。 
4.8.2泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球。先安好专用清洗水，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击输送管，了解混凝土是否接近排空。当输送管内尚有10m左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出现大喷爆和伤人。 
4.8.3泵送完毕，应立即清洗混凝土泵、布料器和管道，管道拆卸后按不同规格分类堆放。 
5、混凝土施工
5.1混凝土浇筑
5.3.1混凝土浇筑安排
砼采用一台HBT60输送泵浇筑，按由北向南的顺序倒退作业，每小时浇筑量约50m3，可保证每层混凝土不出现施工冷缝。各浇筑带混凝土泵前后略有错位，形成阶段式分层退打的局面，以达到提高泵送工效，简化混凝土泌水处理。
5.3.2混凝土振捣
根据混凝土泵送时自然形成的流淌坡度情况，在每条浇筑带前、中、后各布置2道振捣器，第一道布置在混凝土卸料点，振捣手负责出管混凝土的振捣，使之顺利通过面筋流入底层；第二道设置在混凝土的中间部位，振捣手负责斜面混凝土的密实；第三道设置在坡脚及底层钢筋处，振捣手负责混凝土流入下层钢筋底部，确保下层钢筋混凝土的振捣密实。
振捣方向为：下层垂直于浇筑方向自下而上，上层自上而下，严格控制振捣棒移动距离、插入深度、振捣时间，避免各浇筑带交接处漏振。混凝土浇筑到顶循序退打。
5.3.3混凝土表面处理
在混凝土初凝前，按初步标高进行拍打振实后用长木杠刮平，赶走表面泌水，清除浮浆；用木抹子抹平搓毛，以闭合表面干缩裂缝。
5.4混凝土养护
混凝土养护采取在混凝土表面涂双层液体薄膜养护剂+塑料薄膜+阻燃草被的方法，由专人负责。在每段混凝土表面搓毛后，即混凝土处于硬化阶段时，及时涂刷养护剂，上铺塑料薄膜作为混凝土保湿密封层，然后铺阻燃草被。

（二）剪力墙墙体混凝土施工
1、工艺流程

作业准备→砼搅拌→砼运输→砼浇筑、振捣→拆模、砼养护

2、施工方法

2.1混凝土运输：

商品混凝土由混凝土车送到施工现场后，用拖式泵输送到要浇筑的部位，布料杆配合混凝土的浇筑。

2.2砼浇筑、振捣

2.2.1墙体浇筑砼前，在底部接槎处先浇筑50～100mm厚与墙体砼成分相同的减石子水泥砂浆。用铁锹均与入模，不应用吊斗直接灌入模内。砼分层浇筑的高度应为振捣棒作用部分长度的1.25倍。振捣棒移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。

2.2.2砼下料应分散均匀布料。

2.2.3墙体连续浇筑，应保证砼初凝后，下层砼上覆盖完上层砼，并振捣完。墙体砼的施工缝宜设在门洞过梁跨中1\3区段。

2.2.4洞口浇筑时，使洞口两侧浇筑高度对称均匀，振捣棒距洞边满足振捣棒作用半径，尽量远一些。宜从两侧同时振捣，防止洞口变形。洞口下部模板开排气孔，洞外下部可用附着式振动器辅助两侧插入式振捣。对大洞口下部模板应开口，直接下砼及振捣。

2.2.5振捣、插入式振捣器移动

间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍，应实测作用半径，确定插距，门洞口两侧构造柱要振捣密实，不得漏振，以表面呈现浮浆和不再沉落不再冒气泡为达到要求。避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管、外墙板空腔防水构造等，发现有变形、移位等情况，各有关工种相互配合进行处理。

2.2.6墙上口找平，砼浇筑振捣完毕，将上口甩出的钢筋按钢筋水平定位距离加以整理，用木抹子按预定标高线，将表面找平，墙体砼浇筑高度控制在高出楼板底面浮浆厚度加5mm。

2.3拆模养护

常温时砼温度强度大于应能保证其表面及棱角不受损伤，一般取1.2mpa。常温及时喷水养护，或刷养护液或粘塑料膜养护。养护时间不少于7天。掺有缓凝剂型外加剂的砼其养护时间不得少于14天，浇水次数应能保持砼润湿。

3、质量标准

3.1砼振捣密实，墙面及接槎处应平整。不得有孔洞、漏筋、缝隙、夹渣等缺陷。

4、成品保护

4.1不得任意拆改大模板的连接件及螺栓，以保证大模板的外形尺寸准确。

4.2砼浇筑、振捣至最后完工时，要保持甩出钢筋的位置正确。

4.3留好预留洞口、预埋件及水电预埋管、盒等。

（三）框架结构混凝土施工
1、工艺流程：

作业准备→混凝土运输→柱、梁、板混凝土浇筑与振捣→拆模、混凝土养护

2、操作方法

2.1一般要求：

2.1.1混凝土自吊斗下口下落的自由倾落高度不超过2m，浇筑高度如超过2m时必须采取措施，用串筒或溜管等。
2.1.2浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，常规Φ50棒是400～480mm。
2.1.3使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，振到该层混凝土表面浆以出齐，不冒泡，不下沉为止（注意配充电电筒观察）达到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为300～400mm，应现场实测）。振捣一层时应插入下层不下于50mm，以使两层接缝处混凝土均匀融合。使用平板振动器时，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。
2.1.4浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。超过初凝时间应按施工缝处理。
2.1.5浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留空洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在以浇筑的混凝土初凝前修正完好。
2.2柱的混凝土浇筑
2.2.1 柱浇筑前底部应先填以50～100mm厚的混凝土配合比相同减石子砂将，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时应严格分层尺杆均匀下混凝土。振捣棒钢筋和预埋件。
2.2.2 柱高在3m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过3ｍ时，应采取措施或在模板侧面开洞安装斜溜槽分段浇筑。每段只有下落的高度不超过2ｍ，超过2ｍ要采取措施。每段砼浇筑后将洞模板封闭严密，并用箍箍牢。
2.2.3柱子砼应一次浇筑完毕，如需留施工缝应留在主梁下面。无梁楼盖应留在柱帽下面。对不太大的梁，施工缝可留在梁底以上一个浮浆厚度+5ｍｍ，待浮浆去处仍比梁底高3～5ｍｍ，这样打梁时，柱上不见砼接槎。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5ｈ，使其获得初步沉实，再继续浇筑。
2.2.4砼浇筑完毕后，应根据钢筋定位距框，随时将砼顶面伸出的甩槎钢筋整理到位。
2.2.5为保证钢筋砼的质量，施工方案尽量按竖直结构和水平结构分开施工来编制。
2.3梁板砼浇筑
2.3.1梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板砼浇筑连续向前进行。
2.3.2和板连成整体高度不大于1ｍ的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下20～30ｍｍ处。浇筑时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分捣实后再下二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再小料，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得振动钢筋及预埋件。
2.3.3梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处砼时宜用小粒径石子同强度等级砼浇筑，此时两种砼同时搅、运、浇筑，要组织好施工，防止阴差阳错。并用小直径振捣棒振捣，采用小直径振捣棒另计分层厚度。
2.3.4浇筑板砼的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，并用铁插尺检查砼厚度。振捣完毕后拉标高线上三米大杠刮平，待砼收水时，用木抹子压实，一般压三遍，将表面裂缝压回，且用2ｍ靠尺检查平整。施工缝处或有与埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。
2.3.5施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1\3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或版面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用齿形模板挡牢。
2.3.6施工缝处须待已浇筑砼的抗压强度不小于1.2MPａ时，才允许继续接槎浇筑。在继续浇筑砼前，水平施工缝应全部剔除软弱层及浮浆到露出石；垂直施工缝应剔除松散石子和浮浆，露出密实砼，并用水冲洗干净后，水平施工缝先浇50～100ｍｍ同砼配比无石子砂浆一层，垂直施工缝先浇一层水泥浆，然后继续浇筑砼，应细致操作振实，以使新旧砼紧密结合。

2.4楼梯混凝土浇筑
2.4.1楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，同时用木抹子将踏步上表面抹平。施工缝位置：楼梯段1/3部位或打起三步。
2.4.2混凝土振捣
混凝土振捣选用Φ50振捣棒并配合Φ30振捣棒、附着式振捣器和平板振捣器。墙体、柱采用垂直拖振，随浇随振，棒快速插至底部，稍做停留，慢慢向上拔，上下略为抽动，至表面泛浆无气泡时移至下点，间距约40cm。浇筑上层混凝土时要插入下层5cm。
柱头和梁较深、钢筋较密处，采用斜向插振法从梁侧插入，柱头处选Φ30振捣棒，其余方法同墙、柱。
板混凝土振捣采用振捣棒在板中拖动，间距30cm并配合双层网片处的插振，间距相同。振捣完成后用木抹子搓平。
2.5混凝土养护：

   混凝土浇完毕后，应在12h以内覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态，养护期一般不少于7d昼夜，掺有缓凝性外加剂的混凝土其养护时间不得少于14d。

2.6混凝土试块留置和试验
现场标养室内设自动喷淋系统并配备温度显示器。对进场混凝土，随机抽测坍落度。在整个混凝土施工过程留置试块，同条件试块放置在楼层中，标养试块放在现场标养箱中。
在整个混凝土施工过程留置试块，组数为：对于每一次混凝土的浇筑部位 7天的同条件及28天标养试块各一组（冬施期间按规定增加）；顶板拆模同养试块一组；框架主体结构柱、梁板；剪力墙主体结构墙顶板留置600OC.d同养试块一组。同条件试块放置在楼层中，标养试块放在现场标养室中。

3、应注意的问题

3.1 蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振倒不实或漏振，模板有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而混凝土塔落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部漏出而造成。

3.2.露筋：原因是钢筋垫块绑不牢，移动或间距过大，漏放，是钢筋紧贴模板，造成露筋或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋。

3.3麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板清理就刷脱模剂或模板润湿不够，造成麻面脱皮。

3.4孔洞：原因是钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

3.5缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理部净或浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层。

3.6梁、柱连接处断面尺寸偏差过大，主要原因是柱接头模板刚度差获支此不为模板时未认真控制断面尺寸。下部模顶歪斜，上面接槎错角，或模板制成大楞小带悬挑太大，变性严重。

3.7现浇楼梯面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大，主要原因是砼浇筑后，表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时，上人过早或未垫板进行操作。

3.8楼梯踏步、休息平台，楼板上装修层厚度不同，而支踏步模都一样，造成踏步装修后高低差太大。

3.9墙上出现裂缝：由于砼不作初凝规定，不作砼初凝试验，浇筑又不分层均匀施工，造成砼过初凝时还未接槎，过初凝而不按施工缝处理，又继续浇砼，使已初凝形成结构，但强度太低的砼重新振散，再次凝固。此部分砼后期强度再也上不来。而墙上若取芯，肯定不合格。

3.10由于砼路板一超过100％强度，拆模后楼板上随意堆料，大大超过楼板允许使用荷载，造成楼板严重开裂。
4、成品保护

4.1要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

4.2不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

4.3已浇筑的楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2Mpa以上，方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

（四）混凝土工程允许偏差及检查方法见下表。

	项次
	项   目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	轴线位置
	基础
	15
	尺量

	
	
	独立基础
	10
	

	
	
	柱、梁
	8
	

	2
	垂直度
	层高≤5m
	8
	经纬仪、吊线、尺量

	
	
	全高（H）
	H/1000且≤30
	

	3
	标高
	层高
	±10
	水准仪、尺量

	
	
	全高
	±30
	

	4
	截面尺寸
	基础宽、高
	+8，-5
	尺量

	
	
	柱梁墙宽高
	+8，-5
	

	5
	表面平整度
	8
	2m靠尺、塞尺

	6
	角、线顺直度
	—
	拉线、尺量

	7
	保护层厚度
	基础
	—
	尺量

	
	
	柱梁墙板
	—
	

	8
	楼梯踏步板宽度、高度
	—
	

	9
	阳台、雨罩位移
	—
	

	10
	预留孔、洞中心线位置
	15
	

	12
	预埋螺栓
	中心线位移
	10
	

	
	
	外露长度
	5
	


第十节   脚手架工程施工方案

本工程主楼砌筑装修阶段采用双排外脚手架，裙楼主体和装修阶段采用双排外脚手架。

1、脚手架工程一般规定

1.1脚手架施工前,必须编制施工方案，脚手架方案经批准后方可施工，且安装完毕后必需经过安全检查员验收与方案相符合后才能使用，脚手架的拆除也必需申报方案批准后才能进行。

1.2、根据工程结构特点和实际施工情况，主楼地下室外墙采用双排外结构施工脚手架，立杆下部要求垫木方，防止脚手架不均匀沉降。

1.3、脚手架用Ø48×3.5的钢管，立杆距外墙皮250mm，杆距通过计算确定。脚手架外侧必须挂密目安全网。其下部设置挡脚板。

2、施工方法

根据工程结构的不同，外侧搭设双排脚手架，建筑物内搭设满堂红脚手架和内平台架子。满堂红脚手架立杆间距1.2米，水平杆间距1.2米，脚手架每4-6根设通长剪撑，剪刀撑搭接长度不得小于500mm并不少于3个扣件；外脚手架座落的地基要求基层平整夯实，立杆底座下满铺通长木枕或厚木板；外脚手架立杆间距1.5m，步距1.2m，架体宽度1.6m，横杆水平间距1.0m外脚手架与楼体应做可靠的拉结，拉结点垂直距离不超过4m，水平距离不超过6m。脚手架作业面满铺跳板，跳板使用50mm厚木板或标准钢跳板，脚手架跳板下挂安全网，外侧脚手架立面采用密目式防尘安全网四周封严，进出建筑物入口搭设安全通道。上铺50mm厚木板，用安全网封好两侧。脚手架工程严格执行专业规定标准。框架梁等底下顺梁方向的脚手架立杆间距减半，垂直梁方向立杆间为梁宽加400mm。
2.1、搭设顺序：

摆放扫地杆（贴近地面的大横杆） →  逐根树立立杆，随即与扫地杆扣紧 →  装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧  →  安第一部大横杆（与各立杆扣进） →  安第一步小横杆 →  安第二步大横杆   第二步小横杆   加设临时斜撑杆（上端与第二步大横杆扣紧在装设两道连墙杆后可拆除） →  第三、第四步大横杆和小横杆 → 连墙杆连接立杆 → 加设剪刀撑 → 铺脚手板

2.2、杆件搭设注意事项

2.2.1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。

2.2.2、注意杆件的搭接顺序 。

2.2.3、及时与结构拉结或采用临时支顶，以确保搭设过程的安全。

2.2.4、拧紧扣件（拧紧程度要适当）。

2.2.5、有变形的杆件和不合格的扣件（有裂纹、尺寸不合适、扣接不紧的）不能使用。

2.2.6、搭设工人必须使用安全带，穿好劳动保护用品。

2.2.7、随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大。

2.2.8、没有完成的脚手架在每日收工时，一定要确保架子稳定，以免发生意外。

2.3、脚手架安全防护措施

2.3.1、钢管脚手架应用Ø48×3.5mm钢管，钢管应无严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

2.3.2、 钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件，不得使用铅丝和其它材料绑扎；

2.3.3、脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m，水平距离不得超过6m。拉结所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。高大架子不得使用柔性材料进行拉结。在拉结点处设可靠支顶；
2.3.4、脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于200mm，不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆，立挂安全网，下口封严，防护高度应为1m。严禁用竹芭作脚手板；

2.3.5、 脚手架必须保证整体结构不变形，剪刀撑与水平面夹角应为45-60度。高度在20m以下的，必须设置正反斜支撑；

2.3.6、结构用的里、外承重脚手架，使用荷载不得超过2646N/m2。
2.3.7、各种脚手架在投入使用前，必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查，履行交接验收手续。特殊脚手架，在支搭、拆装前，要由技术部门编制安全施工方案，并报上一级技术领导审批后，方可施工。

2.4、脚手架安全性能验算

2.4.1、外脚手架安全性能验算:

已知:本工程外用脚手加采用双排脚手架,架体宽度1.6m，立杆间距1.5m，步距1.2m，横杆间距1.0m。

⑴、荷载计算：

①操作层荷载计算：脚手架操作层附加荷载不得大于2700N/m2。考虑动力系数1.2，超载系数2，脚手架自身重力为300N/m2，操作层附加荷载W1为：

W1=2×1.2×(2700＋300)=7200 N/m2
②非操作层荷载理论重力为38.4N/m，扣件重力按10N/个。剪刀撑长度近似对角支撑的长度l计算：l=√（1.52＋1.22）=1.92m。

每跨脚手架面积：S=1.5×1.6=2.4m2
则非操作层荷载W2为：

W2=[（1.5×2＋1.2×2＋1.6＋1.92×2）×38.4×1.3＋10×4]÷2.4

 =242 N/m2
⑵、立杆设计荷载计算：

计算钢管的截面特征：

An=4.89×102mm2
i=15.78mm

l0=µl=0.77×1200=924mm

λ= l0/ I=924÷15.78=58.6

欧拉临界应力：

θ=π2E/λ2=π2×210000/58.62=603 N/mm2
η=0.3×1/(100i2)=0.3/(100×15.782)=0.12

设计荷载N为：

N=4.89×102×{ (170＋1.12×603)/2－√[((170＋1.12×603)/2)2－170×603]}
=35.89KN

⑶、按稳定性计算支柱受压应力为：

长细比  λ=L/i=1200/15.78=76

查《钢结构设计规范》附录三得：φ=0.594，则

θ=N/（φAn）=35890/（0.594×489）=124N/mm2＜215 N/mm2
支柱受压满足使用要求。

3、架子工程雨期施工注意事项

3.1、所有各种钢脚手架，都要与建筑物有牢固的连接和卸载及设置良好的接地，满足安全接地规定要求。

3.2、脚手架地面区域内应有排水措施，不得有积水，以防架子下沉和倾斜现象。在雨季施工前必须安装防雷装置，其接地电阻不大于4欧姆。

第十一节   砌筑工程施工方案

1、砌筑工程概况： 
1.1、本工程围护墙使用加气砼砌块，外墙250mm，内墙200mm，砂浆采用M5.0专用砂浆。

1.2、水泥选用32.5普通硅酸盐水泥，砂选用中砂。

1.3、砂浆采用现场搅拌，故根据现场施工需要设置一台砂浆搅拌机。

2、施工准备

2.1.1、测量人员放出轴线，砌筑施工人员根据图纸，依据轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。

2.1.2、所有进场的砌块都应有出厂合格证明，并按规范要求进行现场取样送检，检验结构必须符合规范及设计要求。

2.1.3、现场搅拌砂浆的现场要有配料牌，要有完好整确的计量器具。砂浆要严格按配合比进行配制，并掌握好水灰比。

2.1.4、根据砖墙位置弹出墙轴线及边线，开始砌筑时，先要进行摆砖，排出灰缝宽度，摆砖时应注意门窗位置，同时要考虑窗间墙的组砌方法，以及七分头砖，半砖等砌在何处好，务必使各皮砖的竖缝互相错开，在同一墙面上各部位的组砌方法应统一，并使上下一致。

3、加气砼砌块砌筑
3.1 墙体中留洞及埋设管道时应符合下列规定；

3.1.1施工中应准确预留槽洞位置，尺寸、不得在已砌墙体上剔凿打洞。

3.1.2不应在墙面留水平槽，斜槽或埋设水平暗管和斜暗管。

3.1.3墙体中竖向暗管应埋设，宽度小于500mm的承重墙内不得埋设竖向管线。

3.1.4大于300mm设备、电气留洞必须安装过梁，配电箱过梁根据电气工长提供配电箱宽度尺寸，施工现场制作专用过梁填充墙基础做法：混凝土C15。



填充墙内外墙设计均有构造柱及圈梁。

3.1.5现浇过梁梁长为洞口宽度加500mm
，每边伸入墙250nn，或锚固在构造柱内。

3.2技术准备

3.2.1主体结构施工完毕，质量合格并已验收。

3.2.2每层楼层弹出轴线，墙体线、门窗洞口位置线及构造柱位置线

并办理好预检手续。

3.2.3立好皮数杆，常温施工时砖要提前浇水湿润。

3.2.4工艺流程

3.3砌块砌筑

3.3.1砌筑时要单面挂线，做到“上跟线，下跟棱，左右要对平”，每

层要穿线看平，墙面要随时用靠尺板校平，吊线吊垂直，以减少表面

抹灰厚度。

3.3.2砌筑前要先铺砂浆，首层铺浆厚度不大于20mm，超出20mm必

须采用豆石混凝土垫平，以上各层水平缝厚度为10～12mm，垂直缝

宽度为12～15mm。操作中随砌筑随将舌头灰刮净，使用的砂浆不得过夜。
3.3.3砌筑前应先行试摆，不够整块的使用半头砌块，不足半头砌块

可补砌普通粘土砖。

3.3.4第二层第一块为半头砌块，以后皆为整砌块。砌块按孔洞竖向
立砌，孔洞开口朝下，便于抹灰找平。同时应注意上下层之间错缝砌

筑，具体砌筑方形式见下图。

3.3.5围护结构砌砖采用单排内架子。

3.3.6砌筑砂浆必须严格按照施工配合比计量准确。砂浆饱满。现要

求工长及工地质检员必须配有百格网检查工具，提高质量意识，加强

自检、互检、交接检的质量管理。木砖应进行防腐处理后才能使用。
3.4质量标准

3.4.1主控项目

砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求，检查产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

3.4.2一般项目

砌筑墙体一般尺寸的允许偏差应符合下表规定

砌筑墙体一般尺寸允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1

	轴线位移
	10
	用尺检查

	
	垂直度
	≤3m
	5
	用2米托线板或吊线、尺检查

	
	
	>3m
	10
	

	2
	表面平整度
	8
	2米靠尺和楔形塞尺检查

	3
	门窗洞口(后塞口)
	±5
	用尺量检查

	4
	外墙上下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查


4、砂浆试块的留置
4.1、围护结构砌筑砂浆留置试块每层4组，均用于标养，2组试压，2组备用。

第十二节   抹灰工程施工方案

1、抹灰工程施工顺序：

基层处理→规方→浇水湿润→标准灰饼→充筋→底层抹灰→中层抹灰→面层抹灰→养护。

2、施工方法：

本工程抹灰工作主要在砼墙面及加气砼砌块墙面上抹灰，控制要点：防止开裂。两种材质接茬部位应粘贴网格布或订钢丝网作为防裂措施。

在正式装修施工前，应进行样板间施工，本工程将一层10-12轴线的备勤办公室作为样板间，正式大面积装修前，样板间经业主、监理等单位验收通过。

2.1、抹灰前应清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等污物，要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土面，用喷、扫毛的方法，将1:1的水泥砂浆分散均匀的喷射到墙面上（水泥砂浆中宜掺入水量10％的108胶搅拌均匀后使用），待硬结后才进行底层抹灰作业，以增强底层灰与砼面的附着力。

2.2、抹灰的工艺流程应按“先上后下”的原则进行，以便减少污染，保护成品。

2.3、套方、吊直、做灰饼（打墩）

抹底层灰前必须先找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线，踢脚板线。先用托线板检查墙面平整、垂直程度，并在控制阳角方正（可用方尺规方）的情况下确定抹灰厚度后（最薄处一般不小于7mm），进行挂线（称线）“打墩”（打墩的厚度应不包括面层）。“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标准墩，然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准墩（高低位置一般在踢脚线上口），再在墙角左右两个墩面之间通线，每隔1.2～1.5m左右及在门洞阳角等处，上下各补做若干个砂浆墩。

2.4、墙面冲筋（打栏）

待砂浆墩硬结后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约30～50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋（打栏）完成后必须待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

2.5、规方：根据砂浆墩和门框边离墙面空隙，用方尺规方，分别在阳角两边吊直和固定好靠边尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后用靠尺板，在阳用两边50mm以外位置，以40°斜角将多余砂浆切除、清净。

2.6、两种材料的墙体（混凝土墙体与砖墙体、混凝土墙体与加气混凝土砌块等）相接处基体表面的抹灰前，先铺钉5×5的钢丝网，并绷紧牢固，钢丝网与各基体的搭接宽度各为150㎜。
2.7、抹底层灰：在墙体湿润的情况下抹底层灰，对混凝土表面先刷扫水泥浆一遍，随刷随抹底层灰。底层灰宜用1:1:6水泥混合砂浆，厚度为8～10mm，以冲筋（打栏）为准，用压尺刮平找直，用木抹板抹平。底层灰抹平后，全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直，发现问题要及时修补。

2.8、面层水泥砂浆：等底层灰达到六七成干后，先从阴角、阳角进行，铁板压光不小于两遍。即可抹水泥砂浆面层。水泥砂浆面层厚度不得大于8mm，抹灰时要压实抹平。等灰浆稍干“收身”时，要及时压实压光，可视灰浆干湿程度用灰匙蘸水抹压、溜光，使面层更为细腻光滑，门洞口阳角、墙面阴角等部位要分别用阴阳角抹子推顺溜光。水泥砂浆罩面层要粘结牢固，不得有匙痕、气泡和接缝不平等现象，与墙边或梁边相交的阴角应成一条直线。

3、质量要求：

3.1、抹灰面层不得有裂缝、空鼓等缺陷。

3.2、表面光滑、洁净，接槎平整、无掉楞缺角。本工程围护结构为陶粒混凝土空心砌块填充墙，为防止空鼓和裂缝，在抹灰前将基层浇水湿润，冲掉浮灰后抹底灰。

4、抹灰工程通病例预防：

抹灰工程通病例预防

	序号
	通病内容
	防治法

	1
	墙面空鼓、裂缝
	抹灰前将基层清洁干净，在施工前一天，浇透浇匀，底层抹灰粘结牢固，打底前要刷108胶，控制抹灰厚度不超过1cm。

	2
	接槎有明显抹纹、色泽不均
	抹面层注意接槎部位操作，接槎部位留在分格缝处或阴阳角、水落管处，抹平压实。

	3
	没有滴水槽
	在窗台、压顶突出腰线等部位抹灰时，应做滴水槽，深10mm，上宽7mm，下宽10mm

	4
	分格缝不平不直、缺棱、错缝
	分格缝拉通线，确保平直度，竖向分层分格缝，几个层段统一吊线分块。


第十三节    装饰装修工程施工方案

一、在装修工作前，部分结构防护设施可能会防碍施工，在确保安全万无一失的情况下可报告主管领导批准后临时拆除。严禁装修队私自拆除和在结构上搭设安全设施防护设施。

1.装修与水电的交叉施工原则

装修与水、电、通风安装工程之间的交叉施工，是工程中最棘手的问题，如处理不当将出现互相制约、相互破坏的不利局面。

2.解决此矛盾的原则：

2.1水、电安装进度必须提前一月、一周报给生产主管制定总的月计划、周计划。施工时服从总控制进度计划。

2.2配备有类似施工经验的施工队和优秀的管理人员；明确管理分工、责任，正确划分利益与责任关系。

2.3建立固定的生产、技术、消防、环保及材料供应管理协调制度。

2.4一切从大局出发，互谅互让；土建工程要为水、暖、电、通风安装工程创造条件；反之，水、暖、电、通风安装人员要注意对土建半成品、成品的保护。土建装修饰面完工，不得出现因水电通风等原因而剔凿墙和地面。
二、涂料饰面工程施工

内外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，需由施工单位提供样板间，经建设、监理、设计单位确认后，方可进行大面积施工。
本工程室外墙体装修力争在冬季施工前完成，采用双排外脚手架作为垂直运输工具。室内装修5-8层部分根据施工进度安排将在11月初进行，我单位将作好冬季施工措施以确保工程质量。
1.1、一般规定

1.1.1、同一建筑物同一墙面,应采用同一批号的涂料。对于大型的高层建筑或大面积建筑物，争取在尽可能快的时间内涂装完毕。

1.1.2、工程所用涂料应按品种、批号、颜色分别堆放。当同一品种同一颜色，批号不同时，应一并倒入大型容器中搅拌均匀，确保一幢建筑同一墙所用涂料不产生色差的条件下才能使用。

1.1.3、当同一墙面有贯穿到两边的不同颜色涂料的分格线时，至少在同一他格区内采用同一批号涂料。

1.1.4、当采用多层的涂层结构时至少同一墙面整个面涂层使用同一批号涂料。

1.1.5、一个建筑工程完工时，应保留几桶同批号采购的涂料，便于日后建筑的零星修补。

1.2、涂装过程的控制

1.2.1、确认环境

1.2.1.1、周围环境的温度应在5℃以上，相对湿度应的85%以下。

1.2.1.2、避免强风及尘土飞扬，如可能应尽量遮挡。

1.2.1.3、避免多雨时节施工，施工期间下雨应遮挡。

1.2.1.4、墙壁体是否满足施工，如含水率、碱性程度等。

1.2.2、确认安全

1.2.2.1、确认脚手架是否安全。

1.2.2.2、确认通风、照明情况是否良好。

1.2.2.3、确认工作服、鞋、头盔、安全带是否齐备。

1.2.3、确认规格：确认表面处理、涂料的名称及工作程序涂装位置、面积、涂装次数等。

1.2.4、表面处理：尘土、污垢、锈粉等异物应清理干净；确认基层清理干净后立即涂装。

1.2.5、涂装方法选择：本工程外墙选择喷涂的方法，内墙选择滚涂。

1.2.6、外墙涂装的表面处理

外墙涂装前的表面处理是涂装成败的关键，涂层的牢固性、持久性等到很大程度上维系于好的表面处理，涂装前表面应达到如下要求：坚固、彻底干燥、中性或微碱性、清洁。

1.2.6.1、检查墙有无裂纹、孔洞及墙体的粗糙程度，视情况可用1：3~4的细水泥砂浆填祉平，墙壁体太粗糙时涂料耗量将成倍增加。

1.2.6.2、检查墙体是否有从自来水管漏水的痕迹，如有应排除漏水之源。

1.2.6.3、检查填补抹平后的墙体是否彻底干透，当建筑表面颜色过深时，表示含水量过高，涂装前最好做一个砂浆含水率试验，彻底干透的墙体应为较为均匀的灰白色。

1.2.6.4、当装饰平整度有特殊要求时，可用白水泥腻子薄薄刮平，刮了腻子不能过厚，否则容易开裂。刮平后需进行多次淋水养护。

1.2.6.5、当墙体的碱性很高而又赶紧施工进度时可按如下步骤处理：

1.2.6.5.1用于清洁水浆墙体清洗干净；

1.2.6.5.2让墙体干燥时含水率低于8%。

三.内墙涂装

内墙、顶面干燥，内墙、顶面的设备管洞提前处理完毕，玻璃窗作好保护，并验收后方可进行施工。　

1、艺流程：

基层处理　　第一遍满刮腻子　　磨砂纸　　第二遍满刮腻子　　磨砂纸

涂饰底层涂料　　补腻子磨砂纸　　涂饰第一遍面层涂料　　涂饰第二遍面层涂料

2、操作工艺：

2.1基层处理：将墙面上的灰渣等杂物清理干净，用扫帚将墙面浮土等扫净；孔洞、麻面、裂缝等，可用次涂料或石膏粉等调成将其补刮平整。　

2.2第一遍满刮腻子：待石膏彻底干后，在墙面刮耐水腻子，刮腻子应自止而下进行；按照既定的先后顺序进行施工；并在墙上贴上第二层网格布。满刮腻子干燥后，用砂子将腻子残渣、斑迹等打磨平、磨光，然后将墙面清扫干净。
2.3二遍满刮腻子：腻子的操作方法同第一遍腻子。待腻子干后个别地方再复补腻子，个别大的孔洞可复补腻子，待彻底干透后，用砂子打磨平整，清扫干净；基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。

2.4涂饰底层涂料：底层和面层涂料在施工前应有专人按说明书负责调制，不得随意加稀释剂或水；调制好的涂料的颜色要与封样选定的色卡颜色一致，并在规定的时间内用完。

用辊筒涂刷遮盖力较强的底层涂料：底层涂料的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜，涂饰每面墙面或天棚的顺序应从上而下，从左到右，不得乱涂刷漏刷或涂刷过厚，涂刷不均匀等。

底层涂料干燥后，个别缺陷或漏刮腻子处要复补，待腻子干透后打磨砂子，把小疙瘩、腻子渣等磨平、磨光、并清扫干净。

2.5涂饰第一遍面层涂料：涂刷操作方法同底层涂料，待涂料干燥后，可用较细的砂子把墙面打磨干净，清扫干净，同时用潮布将墙面擦抹一遍。

2.6涂饰第二遍面层涂料：涂刷操作方法同第一遍面层涂料，涂刷时达到涂膜饱满、厚薄均匀一致，不流不坠。
四、吊顶施工

本工程厨房、卫生间顶棚均为PVC条板吊顶。

1、工艺流程：

墙上弹出标高线→固定吊杆→安装龙骨→安装PVC条板→安装收口条→清理


2、操作工艺：

2.1弹出标高线：依据要求弹好吊顶标高控制线，龙骨布置线，吊杆位置线；

2.2固定吊杆：选用Φ8通丝吊杆，用膨胀管直接固定在楼板相应位置上，间距900；

2.3安装龙骨：38主龙骨采用吊挂件固定在吊杆上，主龙骨固定要牢固；并按标高线对主龙骨进地调整；

安装T型龙骨：在主龙骨上固定T型龙骨，其间距为150㎜，保证其平整性；每段主次龙骨的固定点不得少于2处，相邻两根此龙骨接头要错开，各种洞口周围要加设龙骨。龙骨起拱要提高度为房间跨度的3∽5%。

2.4安装PVC条板：采用卡挂法安装。安装时，双手将板托起，将龙骨的一边卡入龙骨内，再顺势将另一边压入龙骨的卡槽内。施工时从房间的一端开始，按一个方向依次进行，并拉通线调整，将板面调平，板边和接缝调匀、调直，以确保板边和接缝严密、顺直，板机平整。

2.5清理：交工前撕掉PVC条板保护膜，用专用清洗剂清洗板面。

五、楼、地面工程施工

本工程厨房、卫生间、楼梯间、楼梯楼地面面层做法： 5-10厚铺防滑地砖；大会议室及其它房间均做二次装修。水箱间、电梯机房均做水泥砂浆地面。
（一）地砖地面

1、工艺流程：

施工准备　　基层处理　　瓷砖浸泡　　弹线　　面砖粘贴　　勾缝清理

2、操作工艺：

2.1施工准备：施工前一周，技术人员应把施工部位墙面单独画出排砖图，明确标明墙上设备（小便池等）的位置，并依据此图在墙上弹出开关、插座面板的位置控制线，核对其与面砖相交的位置。根据装修要求，面板的位置应在相邻四块面砖的接缝中间位置，如其位置不满足此要求，则及时协调甲方及水电专业调整。在施工前在显眼部位贴1平方米左右样板与甲方验收，合格后方可大面积铺贴。

2.2基层处理是：把找平阴干后的贴砖墙面刷一道界面剂调和的水泥浆备用。

2.3瓷砖浸泡：所选用的砖浸泡2－24h，取出阴干，待表面手摸无水气备用。

2.4弹线：砖应从门套线开始向上下左右排列，门套线压砖10mm。墙体转角处的砖小于1/3块砖时，通过调整砖的分隔缝尺寸来补救。与橱柜结合处压面砖不多于3cm。

2.5面砖粘贴：用1：0.5：2.5（水泥：界面剂：沙子）水泥砂浆粘贴，砖缝必须横七竖八平竖直，边贴边用靠尺检查表面平整，阳角处用切割机将砖边缘切成45度角，保持接缝平直、密实。

2.6镶贴饰面砖的基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支撑等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

2.7勾缝清理：待面砖粘结牢固后，用白色勾缝剂勾缝，勾缝顺直平滑。与开关、插座面板交接处应打一圈细细的白瓷胶，并清理干净面砖表面的砂浆痕迹。

2.8有地漏的房间内需在地漏周围1米内做1～2%坡度，坡度最低处在地漏。
（二）质量标准

	（1）保证项目：墙面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和现行行业标准规定。墙面砖镶贴必须牢固，严禁空鼓，无歪斜、缺棱、掉角和裂缝等缺陷。

	（2）基本项目：表面：平整、洁净、颜色协调一致。接缝：填嵌密实、平直、宽窄一致，颜色一致，花纹一致，阴阳角处的砖压向正确，非整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等出墙厚度一致。坡向正确。

	（3）允许偏差项目：

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	立面垂直度
	2
	用2m托线板检查

	2
	表面平整度
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	用20cm方尺和楔形塞尺检查

	4
	接缝正直
	2
	拉5m小线，不足5m拉通线和尺量检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	拉5m小线，不足5m拉通线和尺量检查

	6
	接缝高低
	0.5
	用钢板短尺和楔形塞尺检查


六、门窗工程
本工程外窗均为塑钢窗，以及玻璃幕墙窗。玻璃幕墙窗拟进行分包。
本工程外窗均采用塑钢推拉窗带纱扇，门窗表面颜色均匀，无裂纹、麻点、气孔、无明显擦伤。门窗框与扇应装配成套，并装好全部小五金，质量、尺寸、规格等与设计要求一致，门窗制作尺寸在允许偏差范围内，成品编号正确。

（一）施工准备

1.材料及主要机具：
1.1门窗：检查已加工进场门窗（含纱门窗）的制做数量，材质、色泽、规格、型号、加工质量等符合现行有关标准及设计要求，有出厂合格证，且在运输过程中无碰坏、翘曲变形等现象

1.2门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件，若用其它材质，必须进行防腐处理。
1.3防腐材料及保温材料均应符合图纸要求，且应有产品的出厂合格证。
1.4强度等级在32.5#以上水泥；中砂按要求备齐。
1.5与结构固定的连接铁脚、铁接铁板，应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。
1.6焊条的规格、型号应与所焊的焊件相符，且应有出厂合格证。
1.7嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。
1.8防锈漆、铁纱（或铝纱）、压纱条等均应符合设计要求，且有产品的出厂合格证。
1.9密封条的规格、型号应符合设计要求，胶粘剂应与密封条的材质相匹配，且具有产品的出厂合格证。
1.10主要机具：铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子、电焊机、焊把线、面罩、焊条等。
1.11对于外门窗进行抗风压性能、空气渗透性能、和雨水渗透性能等性能指标的复试，合格后方可安装。推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合设计要求。

（二）作业条件

 1.主体结构施工完毕，并经过有关部门验收合格，内外墙装饰面接近完成，门窗洞口壁的饰面层即将施工时进行。 

 2.按图示尺寸弹好门窗位置线，并根据已弹好的+500mm水平线确定门窗的安装标高，标高为：从+500mm线上返400mm，但同一房间如有两个或两个以上窗户时，上返标高必须相同。

 3.安框时先查预留洞口是否正确。涨模部分首先将其剔凿，保证门窗洞口的相对尺寸。

 4.门框固定每边不少于2点，安装前门框贴墙处必须刷防腐油。

 5.门框安完后必须校正后再固定。

 6.门扇安完后应保证开关灵活。 

（三）操作工艺

 1、工艺流程

贴保护膜→框上找中线→安装固定片→洞中找中线→框进洞口调整，临时固定→与墙体连接→填充弹性材料→洞口饰面清理、嵌缝→玻璃五金安装→清理    

2、施工要点

2.1安装固定片。  固定片采用厚度大于等于1.5mm、宽度大于等于15mm的镀锌钢板。安装时应采用直径3.2mm的钻头钻孔，然后将十字槽盘头自攻螺钉M4x20mm，固定片之间的间距不大于600mm，不得将固定片直接装在中横框中竖框的挡头上。

2.2临时固定。当门窗入洞口时，其上下框中线与洞口中线对齐。无下框平开门应使两边框的下脚低于地面标高线30mm。带下框的平开或推拉门应使下框边低于10mm。然后将门窗框用木楔临时固定，并调整门窗框的垂直度、水平度和直角度。

2.3与墙体连接固定。当门窗框与墙体固定时应按对称顺序，先固定上下框，然后固定材料边框。砼墙洞口应采用射钉枪或塑料膨胀螺钉固定。

2.4 嵌缝。门窗框与洞口之间的伸缩缝内腔采用聚氨酯发泡密封胶密封。

2.5 门窗洞口内外侧与门窗框之间的缝隙处理。洞口内外侧用水泥砂浆等抹平，外侧抹灰时应用片材将抹灰层与门窗框临时隔开，其厚度为5mm，抹灰层应超过门窗框，其厚度以不影响扇的开启为限，待外抹灰层硬化后撤去片材，用密封胶进行密闭。门窗框上若粘有水泥砂浆，应在其硬化前用湿布擦拭干净，不得使用硬质材料刮铲门窗框表面。

2.6门窗框安装位置：内门窗均居中安装。
2.7内外侧抹灰层硬化后，由我单位通知你单位用中性硅酮密封胶密封窗外框边缘与副框间隙及防雨水槽处，密封宽度自窗框边缘至防雨水槽处。

（四）质量标准

 1.塑钢门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求。

 2.门窗框的安装必须牢固。固定片的数量、位置必须正确、连接方式应符合设计要求。固定点应距离窗角、中竖框、横框150－200mm，固定点的间距应不大于600mm。

3.塑钢门窗扇应开关灵活，关闭紧密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

4.门窗与墙体间的缝隙应采用聚氨酯发泡密封胶密封，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘接牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。

（五）应注意问题

 1.与塑钢门窗连接的五金材料、紧固件、密封胶、玻璃垫块、密封条等材料，其性能要与塑钢材料具有兼容性。

 2.门窗应采用预留洞口法安装，不得采用安装砌口或者安装后砌口的施工方法。

 3.卸装门窗应轻拿轻放，不得撬、摔、甩。安装工程中所用的塑钢门窗部件、配件、材料等运输、保管、施工等过程中，应采取防止其损失和变形的措施。

4.临时固定时，木楔垫块切忌盲目塞紧，注意防止门窗框变形。
5.施工现场成品及辅助材料应堆放整齐、平稳，并应采取防火安全措施。

（六）成品保护

1.门窗应放置在清洁、平整的地方且应避免日晒、雨淋，不得与腐蚀物质接触；门窗不得直接接触地面，下部应放置垫块。

2.贮存门窗的环境温度不得小于5℃，与热源的距离不应小于1m，门窗在现场的放间不得超过两个月。

3.门窗在安装过程中，应及时清除其表面的水泥砂浆。

4.已经安装门窗洞的口不得用作运料通道。

5.严禁在门窗框上支脚手架，悬挂重物。

6.装修作业时，应采取措施防止门窗污染并严禁碰撞门窗。
（七）允许误差

	序号
	项目
	允许偏差
	检查方法

	1
	立面垂直
	3mm
	用2m托线扳检查

	2
	表面平整
	2mm
	用2m靠尺及楔行塞尺检查

	3
	阴阳角垂直
	2mm
	用2m托线尺检查

	4
	阴阳角方正
	2mm
	用2m方尺及楔行塞尺检查


（八）钢质防火门 

8.1 施工准备

8.2 安装材料

8.2.1 钢质防火门：规格、型号、应符合设计要求，五金配件齐备。

8.2.2其他材料：膨胀螺栓、射钉、水泥砂浆、岩棉、防火玻璃、焊条、连接铁件等。

8.3 主要机具

钢卷尺、铁水平、角尺、撬棍、靠尺板、线锤、丝锥、电钻、电焊机、射钉枪、木楔等。

8.4 作业条件

8.4.1  洞口尺寸经检查符合设计要求，预埋铁件的位置正确并已清扫干净。

8.4.2  防火门及各种零件质量符合现行国家标准、行业标准的规定，按设计要求选用。不得使用不合格产品。

8.4.3  待就位的钢质防火门框、扇如有缺陷的已进行校正、修复、无翘曲、变形、脱焊和漏刷防锈漆等缺陷。

8.4.4  准备好安装防火门用的机具和材料。

8.5 安装连接件

8.5.1  钢质防火门门框一般采用“Z”型铁角与预埋铁件电焊焊接。

8.5.2门洞两侧应有固定防火门框的预埋铁件，预埋铁件的位置根据门框高度而定，

8.5.3预埋铁件埋设时要求表面不低于门洞内墙面。

8.6安装操作要点

8.6.1  弹线

按设计要求尺寸标高和方向，弹出门框框口位置线。

8.6.2  立框子

先将门框灌入100号水泥素浆，（木质防火门直接安装）凡框口内口高度比门扇的高度大于30mm者，洞口两侧地面需留凹槽，门框埋入±0.00以下20mm。将框子用木楔临时固定在洞口位置，经校正合格后，固定木楔，门框铁角与预埋铁件焊牢。然后在框上角处墙上开洞，待凝固后方可装配门扇，冬季安装应注意防冻。

8.6.3  安装门扇及附件

门框周边缝隙，用水泥砂浆和细石混凝土嵌塞牢固；经养护凝固后，粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后，安装门扇、五金配件和有关防护装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧过松和反弹现象。

8.7质量要求

8.7.1 钢质防火门及其附件质量必须符合设计要求和有关标准规定。

8.7.2钢质防火门安装的位置、开启方向，必须符合设计要求。

8.7.3钢质防火门框安装必须牢固；预埋铁件的数量、位置、埋设连接方法及防火、密封做法必须符合设计要求。

8.8钢质防火门框安装质量要求和检验方法见下表

钢质防火门框安装质量要求和检验方法

	项次
	项目
	质量等级
	质量要求
	检验方法

	1
	门扇

安装
	合格
	关闭严密，开关灵活，无倒翘。
	观察和开闭检查

	
	
	优良
	关闭严密，开关灵活，无阻滞、回弹倒翘。
	

	2
	附件

安装
	合格
	附件齐全，安装牢固，启闭灵活适用
	观察和手扳检查

	
	
	优良
	附件齐全，位置正确，安装牢固，端正，启闭灵活适用。
	

	3
	门框与墙体间缝隙填嵌
	合格
	填嵌饱满密实，表面基本平整，光滑。
	观察检查

	
	
	优良
	填嵌饱满密实，表面平整，光滑。
	


8.9 钢质防火门安装尺寸允许偏差和检验方法见下表

钢质防火门安装尺寸允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	门框口上下尺寸
	≤1.5
	用3钢卷尺检查

	2
	门框对角线尺寸之差
	≤2
	用3钢卷尺检查

	3
	门框扇配合间隙的限值
	≤3
	用2×50塞片检查

	4
	门框扇搭接量的限值
	≥10
	用钢针划线和深度尺检查


8.10钢质防火门的质量通病及防治措施
质量通病及防治措施
	项次
	质量通病
	防治措施

	1
	门框不方正、翘曲
	1运到现场的门框应测对角线的长度，不应超过规范规定的允许偏差。

2门框的平整度实测必须合格，凡不合格的应及时修整至合格后方可使用否则退换。

	2
	门框扇

变  形
	1门框应放在托架上运输、起吊、不得将抬杠穿入框内抬运。

2不得在门框上搭设脚手板或悬挂重物。

3在施工中利用门洞做材料运输出入口时，应在门框边铺钉保护板，以防碰伤撞坏。

	3
	密封条缺

口或粘结

不牢
	1装在门框上的密封条，下料要比公称尺寸长10－20mm，安装时应压实，避免由于密封条收缩引起缺口或局部不密封拐角处应裁成45°角，再粘成直角安装。

2门涂料干燥后方可安装密封条，涂胶均匀，粘结牢固。

	4
	五金螺丝拧进深度不够
	  门五金安装前应用丝锥将螺丝孔重新钻一下，把塞入孔内的涂料顶出后再拧入螺丝，同时螺丝要拧正。

	5
	开关不灵
	1固定门铁脚的预留孔，应清扫干净，先浇水湿润，门按安装线摆正，横平竖直，找平。吊线合格后，用木楔子固定框，伸入孔内的铁脚必须用1：2水泥砂浆填嵌，浇水养护，水泥砂浆凝固后方可取出木楔进行二次塞缝。水泥砂浆未凝固前，不得在钢门上进行任何作业。

2中竖框与预埋件焊结或嵌固在预留孔中，应用水平尺找平，线坠吊正，严防中竖框向扇方向偏斜，造成框扇摩擦或相卡。

3门框、扇在运输、安装中注意防止变形，已变形的门框、扇必须剔除不用或经矫正后再用。


第十四节    屋面工程施工方案
本工程屋面防水层为1.5厚合成高分子卷材防水层一道。本道卷材横纵搭接≥100均用配套粘接剂满粘密实；着色涂料保护层。保温层为50厚聚苯乙烯泡沫塑料板。
1、施工工艺流程

基层清理修补　　涂刷底子油　　铺设卷材　　质量检查
　报验　　保护层

2、顺序应先立面后水平面；先阴阳角及细部后大面。

3、基层表面必须平整光滑，无松动裂缝、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷，遇突起特铲除干净，平整度控制在4mm/2m内。

4、基层必须干燥，含水率<9%（测定方法：将1m见方的卷材盖在基层表面上，静置3－4h，若覆盖处的基层表面无水印，且紧贴基层一侧的卷材亦无凝结水痕，即基层含水率<9%。

5、阴阳角处均做成圆弧，圆弧半径为40mm，表面光滑。

6、为保证阴阳角、管道周围等薄弱部位的防水抗渗能力，应作增强。

7、管道根部：将管道用砂纸打毛，管根周围基层清洁干燥，在管根周围沿管道周围密实铺贴十字交叉的玻璃纤维布并涂刷底子油布，再铺设卷材。

8、屋面保温层施工

保温层做法为50厚聚苯乙烯泡沫塑料斑保温层，铺设前清理基层，基层清理干净，然后从屋面一端开始铺设，板块间应严密，施工完后进行隐蔽验收，经临理确认后，可进行下道工序施工。

第十五节    玻璃幕墙窗工程施工方案
一、本工程局部为玻璃幕墙窗。此项工程为保证工程拟进行分包。
1、玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上，副框再用机械夹持的方法固定到主框格（立柱、横梁）上。
2、结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作，注胶质量、加工精度有保证，节约硅酮结构密封胶。
3、立柱、横梁在生产厂家下料，加工精度高、材料浪费少。
4、施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序，工期缩短、施工机具减少。
5、立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装，安装方便，调整容易。
6、施工简便，工艺流程清晰易懂，操作工人易于掌握，但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。

二、工艺流程
施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→清洁检查→竣工验收
三、施工操作要点
（一）施工准备
1、材料准备：根据图纸及工程情况，编制详细的材料订货供应计划单。
2、施工机具：对所用机具进行检测，确保其性能良好。
3、人员准备：对技术工人进行技术培训、交底。
4、技术准备：熟悉图纸，准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
（二）测量放线
1、测量依据
测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据，玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对已完工的土建结构进行测量。
2、测量方法
建筑物外轮廓测量：根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线，据此线检查预埋件标高偏差，并作好记录；找出幕墙立柱与建筑轴线的关系，根据土建轴线测量立柱轴线，据此检查预埋件左右偏差，并作好记录。整理以上测量结果，确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
幕墙立柱外平面定位：根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离，在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。
幕墙立柱轴线定位：幕墙前后位置确定后，结合建筑物外轮廓测量结果，用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化，误差在每个分格间分摊小于2mm。
幕墙立柱标高定位：确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系，沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。
3、测量工具
经纬仪、水准仪（有时也用水平管）和线坠。
（三）预埋件偏差过大的修补
1、预埋件安装
2、质量要求
预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。
3、预埋件偏差过大的修补办法
连接角码端部在钢板外无法焊接时，切短角码，增加焊缝长度；角码侧边无法焊接时，切去角码边缘，留出焊缝；预埋板两个方向偏差很大时，补钢板；预埋板凹入或倾斜过大时，补加垫板。
（四）立柱制作安装
1、立柱制作
为节约铝材和减少现场加工，在立柱材料订购时，附上准确的立柱加工图，委托铝材生产厂家按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。
2、立柱安装
立柱安装前，先把芯套（接长立柱与立柱用，上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。）插入立柱内，然后在立柱上钻孔，将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上，二者之间用防腐垫片隔开。
立柱安装顺序由下至上。
第一条立柱安装：两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上，使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线（钢琴线）重合，立柱顶和测量时所定的标高控制线水平，另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上，然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后，把上一层立柱套入下一层立柱芯套，就位准确后点焊。如此循环，完成一组立柱安装。
一面幕墙立柱安装完毕，经检查位置准确、安装牢固后，再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差应大于3mm；相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm；相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
（五）横梁制作安装
1、横梁由厂家根据加工图加工好后送工地现场安装。
2、横梁位置测量
用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准，在立柱侧面标出横梁位置。每一层间横梁分隔的误差在本层内消化，不得积累。
3、横梁安装
将横梁两端的连接件（铝角码）和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，要求安装牢固、接缝严密。同一层横梁的安装应由下向上进行，当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差：当一幅宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅宽度大于35m时，不应大于7mm。
（六）结构玻璃装配组件制作
结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作，加工工艺如下：
1、铝框装配
铝型材下料后，应在专门的工作台上进行装配。大批量生产铝框时应在工作台上设置模具，按固定的模具装配，保证铝框装配的均一性。装配后的铝框应进行下列项目检查：铝框对边尺寸长度差；铝框对角线长度差；铝料之间的装配缝隙；相邻铝料之间的平整度。
2、玻璃制作
玻璃由产家按要求加工好后送铝框装配车间。
3、净化
净化是结构玻璃装配生产最关键的工序，只有对基材表面认真按工艺要求进行净化，才能制造出具有规定可靠度的结构玻璃装配组件。对油性污渍用二甲苯，；对非油性污渍，用异丙醇、水各一半的混合溶剂。净化方法用两块抹布法：将溶剂倒在一块抹布上，对基材表面顺一个方向依次擦抹，在溶解了污渍的溶剂未挥发前，用一块干净的抹布将溶解了污渍的溶剂擦抹干净（如果这块抹布已脏要再换一块干净的抹布）。不能在溶剂挥发后再擦，因为溶剂挥发后，污渍仍残留在基材表面，干抹布是擦不掉的。抹布要用不脱色，不脱绒的棉布，同时要注意溶剂只能倒到抹布上，不能用抹布到容器内去蘸溶剂，以防止巳沾有污渍的抹布污染了溶剂。净化后30分钟内立即进行涂胶，因为如果净化后停留的时间太长，基材表面又会受到周围环境中污染物的污染，这时要重新净化后才能涂胶。
4、定位
定位是使玻璃固定在铝框的规定位置上。一般采用定位夹具以保证两者的基准线重合。在定位平台上，沿平台一组相邻边设高约100mm的挡板，作为玻璃的定位基准，平台面上装置铝框定位夹具，按预定玻璃与铝框的设计位置，将铝框固定在平台上，按设计位置将双面胶条粘贴在铝框上，使玻璃沿挡扳落下，达到两者基准线重合。玻璃要做到一次定位成功，不能在定位不准时移动玻璃，因为玻璃一旦与双面胶条接触，不干胶粘在玻璃上，在这层不干胶上涂结构胶不能保证其与玻璃粘接牢固。玻璃定位后形成以玻璃与铝框为侧壁、垫条为底的空腹，其尺寸应与胶缝宽、厚尺寸一样。
5、注胶
将注胶处周围5cm左右范围的铝型材或玻璃表面用不沾胶带纸保护起来，防止这些部位受胶污染；核对结构胶的品种、牌号、生产日期；用打胶机注胶，注胶时要保持适当的速度，使空腔内的空气排出，防止空穴，并将压缩空气挤胶时的空气排出，防止胶缝内残留气泡，保证胶缝饱满；一个组件注胶结束，立即用刮刀将胶缝压实刮平。注胶要求在无尘环境中进行。
6、养护
注胶后的板材应在静置场静置养护，单组份结构胶静置7天后才能运输。
养护环境要求温度为23±5℃，相对湿度为70%±5%；养护时玻璃板块要搁平；叠放时叠高不宜超过7层，每块用4个等边立方体泡沫塑料块垫于下一层，立方体尺寸偏差≤0.5mm。
7、试验
在玻璃基材上用抽样时的单组份密封胶注堆15.3cm×7.7cm×0.65cm～1.3cm胶体作为切开试验样品；玻璃板块在规定的环境中养护7天后，将切开试验样品中部切开，观察切口胶体，如果是闪光的表面，则密封胶未完全固化，如果是平整或暗淡的表面则已完全固化；如检查到14天还未完全固化，说明胶的质量有问题。在基材表面注堆20cm×1.5cm×1.5cm胶体作为剥离试验样品；21天后对剥离试验样品进行剥离试验，在胶样一头用刀在胶体厚度中部切开长5cm切口，用手捏住切头，用>90度的角度向后撕扯，只允许沿胶体撕开，如果发现胶体与基材剥离，则剥离试验不合格。
8、组件质量要求做到结构胶充满空腔，粘接牢固，胶缝平整，胶缝外无胶污渍，胶缝固化后铝框翘曲不大于1mm.
（七）结构玻璃装配组件安装
1、定位划线：确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置，并在主框格上划线。
2、调整：玻璃板块临时固定后对板块进行调整，调整标准横平、竖直、面平。
3、固定：用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔，螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。
（八）耐候硅酮密封胶嵌缝
1、充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。
2、为调整缝的深度，避免三边粘胶，缝内填泡沫塑料棒。
3、在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。
4、注胶后将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。
5、注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。
6、胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。
第十六节  东配楼网架工程施工方案

东配楼网架工程根据现场实际情况，为保证工程质量拟进行分包。
一、主要材料性能说明

	序号
	材料名称
	材 料 性 能 说 明
	备  注

	1
	杆件
	材质：Q235 钢号：20# 屈服强度：235N／mm2  抗拉强度：390 N／mm2
	无缝钢管或高频焊管

	2
	螺栓球
	钢号：45# 屈服强度：325N／mm2  抗拉强度：590 N／mm2
	由模具煅打而成

	3
	高强螺栓
	材质：40Cr 屈服强度：785N／mm2  抗拉强度：980N／mm2
	淬火及回火处理

	4
	高强顶丝
	材质：40Cr 屈服强度：785N／mm2  抗拉强度：980N／mm2
	淬火及回火处理

	5
	封板、锥头
	材质Q235，屈服强度235N/ mm2
	煅打，机械加工，


二、钢网架及其辅料的采购管理
1、针对本工程材料必须明确质量标准和验收规范以及质量责任的等内容。

2、钢板采用Q235；管材φ75～φ104用Q235焊管，大管径采用无缝钢管，封板、支座支托用板材选用Q235板，锥头采用Q235圆钢锻造经切削加工制作，10.9级高强度螺栓用40Cr材质制作应符合GB3077-88合金结构钢标准要求，等级符合GB/T16939，螺栓球选用45钢锻造并经切削加工制作，且符合GB699要求，套筒选用45#钢。
3、焊接材料选择，对Q235钢用E4303焊条，支座球焊接采用E5016焊条，支托焊接可用ER50-6气体CO2保护焊丝焊接。
4、材料采购与检验
钢板、焊管、锥头、封板、应符合GB700-88《碳素结构钢》标准规定的Q235材质要求，无缝钢管应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的20#钢要求，螺栓球的材质应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的45#钢要求，内螺纹尺寸和球孔角度尺寸应符合设计图纸要求，螺钉应符合JG10-1999行业标准要求，高强度螺栓材质、性能应符合GB16939-1997标准要求。材料规格按设计图纸要求执行。
原材料、配件进厂后，对进货物资进行验证，验证合格后按顺序进行尺寸、材质和性能三个方面测量。具体要求如下：尺寸测量由检验人员按GB2828-87I-4.0进行，并记录测量结果；材质测量由检验人员负责按下述材料检验要求进行取样和送样，填写《送样登记表》，化验员按《理化管理制度》要求进行化学分析并标识和保存样件，建立《化学分析C、S、Si、Mn、P、Cr、Ni原始记录》台帐，出据《化学分析报告单》并及时传递给检验员和资料员；性能测量由试验员进行，建立《机械性能试验原始记录》或《机械性能检测报告》，并及时传递给成品检验员和资料员；严格按验收规范规定进行化学成分和性能进行抽样检验，只有上述三方面均合格后方能入库。
5、各种材料的检验要求如下：
碳素结构钢材料检验

5.1检查质量证明文件,内容应包括材料数量、规格、批号、炉号、钢的牌号、力学性能、化学成份、制造厂商、出厂日期、技术监督部门印记等；
5.2观察检查钢材的表面质量，钢材表面不允许有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷；
5.3抽样复查钢材的尺寸精度，抽样数量见GB2828-87I-4.0；
5.4抽样检验化学成份，每批材料每种规格抽样一件，化学成份应满足GB700-88标准的要求；
5.5对高频焊管，应检查供方提供的工艺性能试验报告，其中直径不大于219.1mm的钢管应做压扁试验，直径小于50mm的钢管可用弯曲试验代替压扁试验；
5.6产品标识：钢板应有生产厂家作上标准号、供方名称（厂标）、钢号、炉罐号、批号、尺寸等印记；型钢可由厂家采用打钢印、喷印、挂标牌、粘标签等方式进行标识，标识上应有供方名称（厂标）、牌号、炉罐号、规格、重量等。 

6、优质碳素结构钢材料检验
6.1检查质量证明文件，内容应包括供方名称或印记、发货日期、需方名称、合同号、产品标准号、钢的牌号、炉罐号、批号、交货状态、重量、件数、规格、各项检验结果、技术监督部门印记等；优质碳素结构钢的机械性能应在质量证明书中注明；
6.2对结构用无缝钢管，应检查供方提供的工艺性能报告，对于外径大于22mm，且壁厚与外径比值小于或等于10%的钢管：检查表面质量，不得有裂纹、结疤、折叠和夹渣；   

6.3抽样复查钢材的尺寸精度，钢材的尺寸精度应符合碳素结构钢材的尺寸精度要求，抽样数量见GB2828-87I-4.0；抽样复查化学成份，每批每种规格抽样一件，化学成份应满足表12的要求。复验仅抽检Ｃ、Ｓi、Ｍn、Ｐ、Ｓ即可，产品标识同上。
6.4焊条、焊丝材料检验

6.4.1焊条检查主要是质量证明书，其内容应填写制造厂的实际检验结果，主要有尺寸，Ｔ型接头角焊缝检验结果，溶敷金属的化学成份，力学性能，焊缝射线探伤检验结果，药皮含水量检验结果，技术监督部门印记等；检查产品标识，包括标准号、焊条型号及焊条牌号、制造厂名及商标、批呈号、数量及生产日期。
6.4.2焊丝检查主要是质量证明书，其内容应填写制造厂的实际检验结果，主要有焊丝的化学成份，熔敷金属的力学性能，焊缝的射线探伤检验结果，技术监督部门印记等；检查焊丝的表面质量，应光滑、平整、无毛刺、划痕、锈蚀和氧化皮等；检查焊丝的产品标识，包括标准号、焊丝型号、批号、有效期、生产日期、制造厂名及商标等。
7、网架用高强螺栓的检验
检验项目和方法参见GB16939-1997和JG10-1999，其中机械性能检测应符合GB2828-87S-3要求。
7.1螺栓球、封板、锥头、套筒、螺钉等网架配件的检验
7.1.1检查产品质量证明书，其内容应包括上述配件的制造厂名称、产品标准、数量、规格、尺寸精度，所用原材料的牌号、炉号、化学成份、力学性能等；                      

7.1.2抽样检查上述配件的尺寸精度；
抽样检查化学成份，上述配件每批每种规格抽样一件，其结果应满足原材料检验要求。                        

7.2普通螺栓、锚栓、螺母检验
观察检查产品的表面质量，不得有毛刺和锈蚀。抽查产品的尺寸精度，每种规格的抽样数量见GB2828-87I--6.5，用游标卡尺和螺纹量规检测，其结果应满足设计要求。
7.3涂料类、稀料类的产品

检查产品的质量证明书和合格证，检查产品的有效期和生产日期。检查应结合使用情况，检查数量按桶数的5%，且不少于3桶。
8、物资存放及领用

入库后应设置专门场地存放并进行严格标识，做好防护工作，避免混用、错用现象发生，如发现有上述情况，应由质量管理人员立即组织追溯，找出原因并进行纠正。生产领用时应坚持限额领料制度，做到日清日结。
9、材料采购的保证

为了保证工程的顺利实施，必须针对工程的需要制订详细的材料计划和材料采购计划，同时落实资金计划，配置相关人员进行执行保证工程的顺利实施。
9.1图纸分解必须分清主材、辅材及相关配件，了解清楚材料数量、材质要求以及对材料产地的要求，同时对照施工总进度，确定材料需要时间。
9.2根据材料种类数量及施工进度需求，制定材料计划，同时制定出采购计划，根据材料种类如生产用材料、施工用材料、工具、配件，低值易耗品类，采取不同的采购途径分解到不同部门、不同环节。
9.3对于A类物资如钢板、钢管、锥头、封板、高强螺栓、螺栓球、玻璃、结构胶、铝型材、用于制作钢架构件腹板，翼缘，端板用钢板，焊条，焊丝，高强螺栓；B类物资如无纹螺母、支座立板、支座底板、夹芯板、压型板、天沟、檩条，钢架构件节点板处零件，圆钢支撑，刚性系杆构件，隅撑构件由材料部门采购；C类物资如过渡板、进渡螺栓及螺母、小方垫、支托用螺栓、钢板、滴水线、自攻丝、密封胶、拉铆钉、耐候胶、膨胀螺栓、小泥钉、脊瓦板、防水扣槽，U形件，天沟挡板，工字铝，注水板，连接件，铝压盖，普通螺栓，锚栓，檩托板、除A，B类中以外的其他零件可由项目经理部根据计划要求结合现场进行采购。
9.4确立好采购计划时，必须根据计划制定资金计划。在资金上确保采购计划的实施以保证工程的顺利实施。
作为材料供应商必须是公司认证的合格供应商，具有相当的供货业绩和稳定的供货质量，并且具备一定的资金垫付能力，同供应商签订的供货合同，必须约定明确，对材料的数量、性能、内在质量及验货方式、供货时间明确，以保证工程能顺利实施。
9.5对工程的材料在到货时必须按相关标准确立的程序进行验证，合格的材料才准许进入生产、施工，以保证工程的施工质量。
10、材料进场顺序
项目负责人要对材料供应情况对照材料计划进行调度，同时根据现场各项进度情况及时调整，保证工程的顺利实施。该工程进料顺序为：先进一些必备设备工具，然后按进WJ-1 WJ-2 WJ-3WJ-4顺序进网架材料。

网架工程的施工组织：网架工程由专职负责人1名，技术、检验、测量各1名，施工队员60人，约30天可施工完毕。该网架工程由专业加工厂制作，然后运到施工现场进行网架安装。

三、  网架的制作
对图纸进行会审，统计工程所用原材料、配件的规格数量，按消耗定额确定各种辅助材料的规格和数量，根据合同和设计图纸并结合生产能力要求制定《生产作业计划》、《材料采购计划》、《外协加工计划》和《运输计划》，明确责任人和完成期限，经审核后下发各部门执行，计划执行过程中出现的问题各部门应及时反馈，主动协调并指定专人进行解决。
1、生产组织
1.1根据工程合同工期要求，合理调配人力、设备等资源，做好对操作、检验、生产管理人员的培训，各工序人员资格应满足工序加工要求，其中：下料人员应具备机械识图和自动或半自动气割、锯床等实际操作技能；组焊人员应具备识图和焊接操作基本技能；焊接人员应持证上岗，拥有焊接材料、焊接工艺、焊接标准等方面的知识并具备焊接实际操作能力；涂装人员应具备涂装前处理设备、吊装设备、喷漆设备操作技能，熟悉各种涂料配制和涂装实际操作；检验人员应熟练掌握所检工序的质量标准并拥有系统的工艺知识，具备各类检测设备的操作分析判断等技能；生产人员应具备良好的专业技能，较强的质量意识和管理意识，能够有效指导所管辖工段各工序的操作。
1.2生产环境控制应保证清洁干净、通风良好、工序流转畅通有序、各类工位器具摆放整齐、现场无杂物等，应满足工序生产需要。
1.3产品焊接过程中焊接材料应贮放在干燥、通风良好的地方，并设专人保管，雨天时禁止露天焊接，当构件表面潮湿时必须清除干净方可施焊。
1.4涂装环境温度和相对湿度应符合涂料使用说明书规定的要求，当无具体要求时，环境温度宜控制在5。C～38。C之间，相对湿度不应大于85%，涂装后4h内应保护免受雨淋。
1.5工序操作过程中使用的设备其性能应满足工艺要求，设备监视装置良好，焊接设备在从事焊接前应用钳式电流表对其仪表示值进行标定，以确保焊接参数正确并符合工艺规定。
2、工艺编制
2.1网架生产流程：杆件下料编号→检验→组焊→检验→焊接→检验→涂装前处理→检验→涂装→编号→检验→入库→发运；
2.2支座板料下制→检验→制孔→检验→支座体、过渡板组焊→检验→焊接→检验→支座球组焊→检验→焊接→检验→涂装前处理→检验→涂装→编号→检验→入库→发运；
2.3支托管、板下料→检验→组焊→检验→焊接→检验→涂装前处理→检验→涂装→编号→检验→入库→发运。
四、网架杆件生产工艺规程
1、按具体工程图纸并结合库存、采购钢管规格编制杆件《生产任务单》，合理配料降低材料消耗。
2、按下发的图纸或《生产任务单》领取合格钢管并在《工序作业记录》上注明工程名称和领用物资标识编号，手工气割下料后应对割口进行打磨处理。
3、设备：φ75～φ114宜用无齿锯下料；≥φ140用G4028带锯下料。
4、工、量具及工装：扳手；钢卷尺5m、10m、直角尺；无齿锯片、带锯条；定位装置。
5、按杆件图纸或《生产任务单》给定的下料尺寸调节定位装置位置。
6、每个编号杆件应进行自检，数量较多的杆件应报请检验进行首检确认，首件经检验合格后进行批量下料。应保证：两端面与杆件轴线垂直度应≤0.5％Rmm；长度允许偏差为：±1mm。
7、每下完一个编号杆件数量，应根据《产品标识作业指导书》由不同操作者在图纸或任务单上分别划上标记。
8、检验：按《工序检验指导书》要求抽检，在《工序作业记录》上记录抽检情况并根据记录进行质量评定，对发现的不合格要填写《不合格通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
9、下料用图纸应按《质量记录控制程序》要求予以保存，一般应保存至工程竣工为止。
五、网架焊接固定

1、设备工装：BX1交流弧焊电源；点焊定位架DH-1、DH-2、DH-3、DH-4； 钢卷尺、角尺、扳手等。
2、按上工序转来的《工序作业记录》进行转运并点收已下好料的钢管，根据具体工程图纸核定数量及质量，用粉笔在标识牌上填写工程名称标识。
3、按具体工程图纸给定数量从仓库领取合格的高强度螺栓、封板、锥头和焊接材料。焊条规格根据钢管壁厚确定，Q235材质选用E4303×φ2.5焊条；在本工序《工序作业记录》上注出上述物质的标识编号；焊条应根据焊条说明书规定的要求进行烘焙，并严格控制领用，以防错用混用。
4、根据工程图纸装配高强度螺栓及封板或锥头。
5、按每一编号杆件的焊接长度加上焊接收缩量来调节点焊定位架尺寸，具体应满足：φ75～φ88.5的杆件焊接收缩量1mm；≥φ114的杆件焊接收缩量1.5～2mm；

6、在工装上拼装点焊，点焊前应打磨并清除管材端部孔口毛刺，三点尽量均布，点焊焊缝长度视 管径不同取5~15mm，点焊应牢固。
两端面与杆件轴线垂直度≤0.5％R，两端孔中心与钢管两端轴线同轴度≤1.0mm。
7、根据不同材质按要求分别选用E4303φ2.0～φ2.5焊条点焊，焊角K=2.0～4.0mm，点焊电流分别为40~60A（φ2）、50~80A（φ2.5）。
8、点焊焊缝不得存有气孔、裂纹、夹渣、偏烧等缺陷，如发现应进行修整。
每点完一个编号杆件数量，应由操作者在图纸上划上标记并经当班检验人员签字确认。
9、当上道工序《工序作业记录》上杆件点完后，应在其转来正单上进行互检确认签字并用《不合格通知单》及时对前工序产生的下料质量问题进行反馈。
10、按工艺和《工序检验指导书》要求检验，在《工序作业记录》上记录检验情况、填写本工序质量评定分数并及时反馈工序操作过程中出现的不合格情况。
六、杆件连接
1、杆件焊接所需的环境必须符合工艺规定的要求，焊接人员必须具备相应焊接资格，焊接采用的焊材应按焊材说明书规定的烘焙温度进行烘焙。
2、从点焊台领取检验合格的已点杆件并进行后工序互检（点焊是否牢固，锥头或封板是否偏斜），同时填写本工序《工序作业记录》并标识出所加工的工程名称。
3、清除焊道坡口周围10～20mm之内的油污、锈斑以及点焊缝渣皮、飞溅等，自检合格后报请专检确认。
七、设备
1、硅整流器ZPG-1000及稳定变压器BP-300或BPF-330；B、KR-350或KR-500CO2 气体保护焊接电源或BXI交流弧焊电源；C、ZX7-315弧焊电源。
2、打底及第二 层焊：对焊道进行清理和修整，选择正确的焊接参数，匀速旋转杆件，采用下坡焊，用药皮锤尖部将渣皮等清理干净，自检合格后报请检验确认后方可进行盖面焊接。
3、Q235材质的焊接按《网架焊接工艺卡》规定，CO2气体保护焊接适用于φ114以上大规格杆件的第二层焊接，宜选用φ1.0~φ1.6mm。H08Mn2Si焊丝，其焊接参数及焊接层次按《网架焊接工艺卡》。
4、 焊接结束后应在杆件端面打上施焊者的工号，工号应正确清晰。
5、 检验：焊接按GB50205-2001标准或图纸要求进行探伤和尺寸检验并在《工序作业记录》上进行记录。
6、检验合格后下架装框，填写副单并压在包上面或用粉笔将工程名称写在包上面较粗的杆件上。
八、涂装
1、按《工序作业记录》副单转运并点收检验合格的杆件，确认数量。
2、杆件放在涂装架上，轻拿轻放，一端摆放整齐，并将本架同一编号集中摆放。
3、编号：应按具体工程图纸逐一排放并作详细记录，记录后禁止随意调整杆件位置。
4、杆件进行喷砂处理后除去杆件上焊瘤，处理等级不低于Sa2.5。
5、依据工程图纸或合同规定选择油漆种类并根据油漆说明书调配油漆，达到所需浓度。
6、用喷枪先喷第一遍漆，自然风干后再喷第二遍漆，自然风干并达到工程要求的漆膜干膜厚度之后填堵塑料堵头。
7、按记录重新编号，字体清晰可辩。
九、检验
按图纸要求检验油漆厚度以及涂层均匀程度等，如果有漏漆、流坠、裂纹、皱皮等缺陷，应予以去除并重新喷漆。
检验杆件编号、测量杆件长度以及螺栓孔尺寸，合格后在《工序作业记录》上予以签字确认。
十、网架施工方案选择

施工方案的选择:本工程网架具有以下特点：网架分成WJ-1 WJ-2 WJ-3WJ-4共4块。各块之间相对独立，工期相对较短，为保证工期，这四块网架可同时施工。根据以上分析，网架采用滑移脚手架高空拼装法施工方案。

十一、网架的安装方法
该网架安装，采取滑移脚手架高空拼装法。其操作流程为：
1、滑移脚手架搭设

1.1场地要求平整标高一致，无太大落差。地面坚实，应为混凝土地面或夯实过能承受较大荷载的自然土地面。普通垫土分层夯实的回填土地基耐力不宜小于80-100KN/㎡
1.2考虑工期要求每跨搭设两片脚手架，共8片滑移脚手架，搭设位置在13轴两侧，网架安装从13轴起向两侧同步流水施工，脚手架根据网架安装方向向两侧滑移。

1.3每片脚手架距离钢柱0.5米，即为脚手架宽度，长度为30米，顶面标高为下弦球下方0.3米，顶面坡度应与网架下弦一致。

1.4脚手架网格尺寸均为1.8米，在顶层脚手架杆应加密为1.5米网格用于打千斤顶。立杆垂直要求：垂直偏差不大于架高1/1000，大横杆和小横杆同一排水平偏差不大于5cm,立杆间距和横杆步距控制在1-6m，步距偏差±20㎜，柱距偏差±20㎜，剪力撑和抛撑设置：剪力撑斜撑与地面夹角45-60度分别设置在周侧，最高跨6根大横杆，由底到顶连续设置，抛撑间距同剪刀撑与地面成60度横向撑住架子。扣件拧紧程度一般拧紧扭矩在40-60N.M之间。底层第一步距范围根据轮子位置应加密加固斜杆，防止牵拉滑移过程中破坏脚手架。轮子设置位置每隔一步距设置一排，每一排轮子设置也是隔一步距设置一个。轮子应采用单个承载达到3吨优质产品，轨道采用18＃槽钢。
1.5顶层应满铺脚手板，板厚度不要小于5cm，板长2-4m，宽>25cm，两端必须采用钢筋或钢管固定，，板端悬空，部分保持10-15cm，其接头必须在小横杆上，搭接长度保持20-30cm，板端伸出小横杆的长度保持10-15cm.，板端必须与小横杆绑牢，板的重量不大于300N(30Kg)，安放电焊机、砂轮机等施工设备集中荷载不要小于2KN/㎡，操作荷载不要小于3KN/㎡，堆放球或杆件要均散放置，不要集中受力。
1.6为确保脚手架的牢固可靠，有足够的竖向稳定性，每隔6m至8m加设一排剪刀撑。为便于施工作业，搭设施工行走马道。为保证施工人员安全，施工作业面下满挂平网。脚手架搭设完毕后，派专职质检员进行脚手架验收，作好验收记录，确保验收合格才能进行网架安装施工。设置斜道以供上人用，坡度1/3，宽度2-3m，栏杆高度1.2m，根据规范要求和设计搭设方案进行验收，确认合格后方可施工。
1.7要严格按技术标准和安全规程设置滑移脚手架架。拼装支架只保证拼装精度，减少累计误差，防止结构变形下沉，实现安全生产的重要技术措施，因此脚手架设计，选材，搭设，验收，使用和维护等要严格把关。支架支撑点的位置应设在下弦节点或支座处，应验算承载力和稳定性，必要时进行受压试验，以确保安全可靠。扣件的铸铁材料采用GB9440所规定的力学性能不低于KTH330-08可锻铸铁或GB11352中2G 230-450铸钢构件制作，扣件和底座的分类、技术要求、试验方法，检验规则和标志，包装运输、贮存等应符合《钢管脚手架扣件》（GB-15813-1995）标准。钢管应采用GB699中规定的钢材制造、钢管尺寸、外形、重量、技术要求、检验方法，验收规则和包装、标志和质量证书等符合《直缝电焊钢管（GB/T B793-92）标准，常用φ48×3.5mm
1.8槽钢轨道铺设时应用水准仪抄平，保证轨道水平标高一致，减少滑移时阻力，轨道直线度控制在允许范围内，轨道应垫实稳固。用六台3－5吨卷扬机和手拉葫芦配合牵引滑移。牵引点应加固。牵引工具根据现场条件设法稳固。滑移时脚手架上应停止施工保证人清料清，防止滑移时坠落和落物伤人事故发生。
1.9每次滑移后及时检查，对松动节点按要求紧固，如出现破坏及时更换，滑移后未设轮子的立杆应用垫木垫实，方可上人施工。脚手架应派专人看管维护，经常检查维修。
2、网架高空拼装施工工艺

2.1安装下（上）弦平面网格→安装上（下）弦倒三角锥网格→调整、紧固→安装下弦平面正三角锥网格→调整、紧固→检查

2.2临时支点的位置、数量、高度应统一安装，支点下部应适当加固。

2.3安装下弦平面网格

安装第一跨间的下弦球、杆，组成纵各平面网格，并在此网格下选择好支点以保证下弦球的平行度。安装第一单元的复杆与上弦球。用相应一球一弦杆二腹杆分别拼装成上弦和下弦三角锥体，把三角锥体与第一单元依次拼装，使之形成一个钢性体。用钢尺水准仪等工具调整已装网架（调整支座位置及临时支点位置与标高），确定合格后方可继续拼装。

2.4安装上弦倒三角锥网格

网架第二单元起采用连续安装组装。从边跨开始首先装一球一上弦二腹杆的三角，以后为一球于上弦二腹杆的四角锥。将二斜腹杆支撑在下弦球上，在上方拉紧上弦杆，使上弦杆逐步靠近以安装好的上弦球（推锥），用搬手拧入。然后将斜杆拧入下弦球孔内，并均匀用力拧紧，（施拧时应注意顺序，防止因用力不匀而将上弦螺栓卡死）。

按上述工艺继续安装逐步推进。

2.5安装下弦正三角锥网格

2.5.1网架安装完倒三角网格后，即开始安装正三角锥网格，安装可采用散装法和推锥法分别进行。安装下弦球与杆，采用一球一杆形式将杆件螺栓拧入球孔内。安装横向下弦杆，使球与杆组成封闭四方网格。也采用一球二杆形式（即下弦球与相互垂直二根下弦杆）进行组装。安装一侧斜腹杆，单杆就位拧入便于控制网格的矢高。

2.5.2继续安装另一侧斜腹杆，两边拧入下弦球，完成一组正三角锥网格，逐步向另一侧安装，直到支座为止。每完成一个正三角锥后，再安装、检查上弦四方网格尺雨，发现误差逐步调整后紧固螺栓（正三角锥网格安装时，切记应时时注意临时支点的受力情况，有变应及时调整）。

2.6调整、紧固

地面拼装网架，应随时测量检查网架质量，检查上、下弦网格尺寸及对角线尺寸，检查网架纵、横向长度及矢高（在各临时支点未拆除前还可调整），检查网架整体挠度，严格控制网架上下弦尺寸，确保每个螺栓均拧紧到位，确定到位后应将套筒上的定位螺线拧紧锁定。网架在安装过程中应随时检查临时支点的下沉情况，发现下沉应及时加固。

2.7安装注意事项

2.7.1下弦杆与球的组装根据安装图的编号，垫好垫实下弦球球的平面，把下弦杆件与球连接一次拧紧到位。
2.7.2腹杆与上弦球的组装应形成一个向下四角锥，腹杆与上弦球的连接必须一次拧紧到位，腹杆与下弦球的连接不能一次拧紧到位，主要是为安装上弦杆起松口服务。
2.7.3上弦杆安装顺序就由内向外传，上弦杆与球拧紧应与腹杆和下弦球拧紧依次进行。
2.7.4在整个网架安装过程中，要特别注意下弦球的垫实、轴线的准确、高强螺栓的拧紧程度、挠度及几何尺寸的控制。

2.7.5每组装一排网架要及时检查。发现问题及调整，不得使误差累积超过技术要求，保证完成一排合格一排。网架整体安装完毕后仔细检查所有支座是否到位，如有偏差应用专用工具调至允许偏差的范围之内。

2.7.6构件垂直运输可采用卷扬机提升法和吊车提升法。

十二、涂装施工
网架涂装在现场为高空作业，必须独立组建施工班子，保证施工质量、进度、安全。配置为施工负责人1名，技术检验员各1名，涂装及防火人员25人，防腐及防火施工时间约20天。

1、为保证涂装质量，防腐底漆和中间漆在工厂内涂装，防火涂料施工在现场进行。负责工厂涂装和现场修补的所有表面净化自理和砂除锈，防火涂料涂装。并达到涂施工的所有技术要求。
2、现场修补涂装施工工序要求：所有钢构件按散件运到现场，在现场进行拼装、焊接，在运输、拼装过程中的员伤和现场的焊缝在吊装前尽量在地面修补好，以减少吊装后高处作业工作量，吊装后在高处的损伤和焊缝修补必须在高处完成。
3、涂装施工工艺：工厂室内钢结构、网架防腐涂装施工工艺：本文对钢结构、网架防腐涂装工艺作了具体说明，本文为我司执行钢结构、网架防腐工程的施工指引。
4、引用标准：涂装前材料表面处理：清洁度的认可标准参照GB8923-88的标准。
5、涂装方式及设备：主要采用无气喷涂设备喷涂。边、角或不易进行无气喷涂的区域采用刷涂。
6、涂装的环境条件、涂装原则：涂装施工依据招标文件的防腐方案，结合产品说明书要求或技术工程师的施工建议或指导进行。在涂装的全过程中，应确保以下环境条件：钢材表面清洁、干燥；相对温度不超过85％；施工环境温度不得低于5℃；钢板表面温度应至少高于露点温度3℃。
7、涂装配套及工序：
钢结构、网架涂装配套见下表所示。
	序号
	涂层道数
	油漆名称
	油漆牌号
	干膜厚度（微米）

	1
	2
	红丹防锈底漆
	
	80


8、涂装施工
表面处理
8.1收到合格的喷砂工件后，用干净的压缩空气吹和刷子扫等方法清除表面的灰尘等杂物，使待涂表面干燥、清洁。
8.2喷涂油漆必须在钢板氧化前进行，如氧化已发生，必须重新喷射处理至所要求的标准。

底漆：红丹防锈底漆。
8.3油漆在使用前要按比例加入稀释剂，用机械搅拌器搅拌均匀。搅拌不匀、油漆和稀释剂分层不得使用。
8.4其主要涂装参数为：喷嘴选用：0.17或020型进行压力为0.2-0.3Mpa： 

9、已涂工件的保护：
已涂工件无论在工厂翻、移动或是在运输或吊装过程中均应用采有效保护措施，以防止涂层损伤、破坏，尽量减少现场的修补工作量。
涂料应符合的要求
9.1根据设计对涂料的阐述，我们选用了红丹底漆。我们选用的油漆是同一系列的品种，涂层间附着力好、相容性好。
9.2供应的涂料符合技术标准和技术要求，涂料的外包装的标签上均注明了：制造厂商的名称、产地、油漆品种、名称和制造日期等内容。供应货物时将附产品质量检验报告。
十三、验收组织
   工程竣工后公司质检部门会同建设、设计、监理、质检消防监督单位在内的有关人员联合进行竣工验收。
1、验收项目
保证项目应符合下例规定：涂料的技术性能应符合设计要求民，并经过国家检测机构检验，符合国家现行有关标准的规定。
检验方法：检查生产许可证、出厂合格证、质量保证书、检验报告。

涂料的涂层厚度应符合设计要求：检验方法：用涂层测厚仪检查，测量方法应符合钢结构涂料应用技术规程的规定。
2、其他
重大工程验收中需增加验收项目，根据的有关方面的合同、协议文件执行。
3、不合格品的标识、记录和处理
3.1不合格品的标识、记录
    并不是所有的不合格品都需要进行标识，喷砂、喷涂中的不合格品（能立即返工）不需要标识，但必须作记录和处理。封闭中的不合格品检验员必须用《检验和试验状态标志单》予以标识，在不合格处作出标记，并作记录和处理，原材料的不合格品由检验员对其进行标识、记录、处理。
3.2不合格品的处理
    钢结构防腐涂装工程不合格品的处理方法如下：
    可以立即返工的不合格品检验员应责成操作工在厚地立即返工。不能立即返工的不合格品检验员应对其进行适当的标识，并根据《不合格品评审表》中规定的纠正措施对其进行定期整改。
3.3不合格品经返工后，检验员重新进行检验，直到合格为止。
3.4原材料不合格时，检验员立即通知采购人员对其进行退货，重新进货的原料应重新进行检验，如果检验再次不合格，则应重新对分承包方进行评定，必要时，可重新选择合格的分承包

3.5质量问题分析及预防

	序号
	质量问题
	产生缺陷的原因
	纠正预防措施

	1
	结合强度低
	基材表面预处量不合格、材质有问题、喷涂工艺、工艺问题
	大面积涂装前，对工艺进行评定，使用合格过程，施工中严格执行工艺文件要求

	2
	起泡
	基材表面有锈、有水
	铲掉--重喷，加强转序检验

	3
	裂纹
	涂层太厚，干燥过快
	锌掉—打磨—重喷涂

	4
	反锈
	漏喷、基体锈蚀
	锌掉—打磨—重喷，加强产品转序检验，缩短工序施工间隔时间

	5
	泛黄
	油漆材料不合格，施工干燥环境不合适
	返工并加强材料检验及环境检测

	6
	流缀
	喷枪柱点时间长
	每层要喷薄，干燥后在喷第二道

	7
	厚度不匀
	喷枪速度和柱点关系不适
	控制喷涂速度、空气压力，多遍喷涂

	8
	脱落
	预处理干净
	铲掉—打磨—修补

	9
	针孔
	成雾温度低，喷射速度低
	改变喷涂设备泵压比

	10
	表面不光滑
	喷涂方法不当
	加强工人培训

	11
	油漆层流挂
	涂料稀、喷涂厚度过厚
	铲除流挂、重新喷漆

	12
	油漆层起皮
	上道工序涂层有灰尘、污物
	铲除，清除污物重喷，加强转序检验


十四、控制焊接变形：
所有构件的焊接应分层施焊，层数视厚度而定；作好焊接施工记录，总结变形规律，综合进行防变形处理。

（1）焊接检查
（2）焊缝的外观检查：Q345B钢应在焊接完成24小时后，进行100％的外观检查，焊缝的外观检查应符合二级焊缝的要求；
（3）超声波检查：所有的全熔透焊缝在完成外观检查之后进行20％的超声波无损检测，标准执行《GBll345-89钢结构焊缝手工超声波探伤方法和结果分级》，焊缝质量不低于B级的二级。
第十七节   管道工程施工方法

1、给排水系统

1.1、给排水管道施工首先配合结构施工，然后安装地下室管道。安装顺序为先无压管后有压管，先干管后立支管。给排水系统施工顺序如下：

室外管道安装→室内管道安装→器具设备安装→通水、通球、试压→冲洗→消毒。
1.1.1、各分系统施工顺序如下：
⑴、给水系统：预留洞→引入管→干管→立管→支管→试压→消毒→冲洗
⑵、排水系统：预留洞→引出管→干管→立管→支管→灌水试验→通水通球试验→卫生器具安装→冲洗
 ⑶消防系统：预留洞→引入管→干管→立管→支管→消火栓→试压→冲洗
1.2、给排水干管及立管均明装。管道穿墙或楼板设套管，直径比相应管径大两号。管道穿外墙基础及采光窗井处预埋防水套管规格为：Ⅱ型刚性防水套管（91SB3-给-36）。

1.3、穿墙套管两端与墙平，穿楼板套管比地面高50mm，套管内用油麻填实，水泥砂浆封口。

1.4、管道保温防腐及除锈

敷设于地沟及其它不采暖房间内的采暖管道需保温，保温材料选用岩棉管壳，保温厚度详见91SB1。给水管道通过门、窗处做防结露保温，材料为10mm厚难燃泡沫塑料，外缠玻璃丝布，刷防火涂料。给水管管道末端设自动排气阀。地下污水池采用现浇钢筋混凝土结构，内衬玻璃钢防水层。焊接钢管和排水铸铁管涂装前必须手动除锈达国标ST2级质量等级。明设管道刷环氧铁红底漆一道，氯化橡胶银粉面漆两道；埋地管道刷GH2型或G2型环氧煤沥青漆（一底二面）防腐。  

1.5、引入管及排出管施工
给水引入管应有0.003的坡度，坡向室外给水管，并设泄水装置。给水引入管与排水管外璧水平距离不小于1m，与电力线间距不小于0.75m。排水管安装由下游开始逐步施工。施工时随时清理管内的杂物，停止安装时管端要临时封堵。

1.6、管道连接

法兰连接管在焊接时，装入法兰，首先焊3个点，用角尺找正后方可正式进行焊接作业。法兰盘应两面焊接，内侧焊缝不得突出法兰盘表面，法兰连接要平行紧密，与管中心线垂直，螺栓露出螺母不大于螺栓直径的1/2。
丝接管道连接处露出的丝扣在进行防腐处理前，涂刷防腐漆两道。
承插管接口，以麻丝填充至承插口深度1/3后进行捻灰，用捻凿将灰填入平口内，随填随捣，直到将灰口填满，承口表面有光泽，灰口捻完后进行养护。
热熔粘接时要在加热到合适的温度下，接头与管材对直进行热熔，待管材冷却后方可松手。
1.7、管材与接口方式

	序号
	管道类别
	管材
	连接方式

	1
	生活给水管
	PP-R管（S5集）
	热熔粘接

	2
	人防内部给排水管
	热镀锌钢管
	螺纹或法兰连接

	3
	消防给水管
	热镀锌钢管
	丝扣货卡箍连接

	4
	生活排水
	UPVC管
	粘接

	5
	埋地部分排水管
	排水铸铁管
	承插接口

	6
	泵排压力管
	焊接钢管
	焊接接口

	7
	采暖管道
	热镀锌或无缝钢管
	DN≤50mm螺纹连接

DN>50mm焊接接口


1.8、室内管道安装

1.8.1、支吊架及支墩
钢管的支吊架间距，根部和管卡做法参照图集《91SB》，PP-R聚丙烯管参照有关资料进行安装。

每根排水立管的底部均需在弯管处设立支墩或采取牢固的固定措施。
1.8.2、给水干管安装
先确定干管的标高、位置、坡度、管径等，按尺寸装好吊架，吊架用角钢做成大Ｕ字型，然后排好管后用Ｕ型卡固定，注意Ｕ型卡固定时要垫胶皮，管道支架的间距不应大于规范规定。涉及到螺纹连接处时，管道可吊上后再上紧；干管安装时必须进行调直。干管变径在分出水管之后。给水横干管以0.003的坡度坡向室外泄水点。要防止局部管段有"塌腰"或"拱起"现象。横干管固定件安装前要进行除锈及防腐。手动除锈达到国标ST2级除锈等级。

1.8.3、给水立支管安装
在墙面上弹出位置线，安装座卡间距不应大于附表3；热熔粘接立管如管道较长，可先进行预组装，量好尺寸后，将管段做好编号，再拆到现场进行热熔组装。管上预留管件位置应根据卫生器具安装高度确定。立管固定件采用PP-R厂生产的专用固定件。 

1.8.4、排水管安装
室内排出管长度不宜过长，应直线安装，并保证坡向及坡度。甩口处位置准确。接有3个以上卫生器具的排水管，在污水流动方向始端设清扫口，与楼板相接处以1：2水泥砂浆封堵。排水立管一层及一层以上每两层设检查口，距地面1000mm，顶层必须设检查口。横管管卡随土建施工，混凝土强度达到设计强度50％后方能下管。立管卡箍距地面1.8m，在连接口后150mm处设立。

1.8.5、附属器件安装

1.8.5.1地面应坡向地漏，地漏篦子顶面低于室内地面5mm，地漏与楼板相接处用1：2水泥砂浆填实。

1.8.5.2管道阀门：管径小于等于50mm，采用截止阀；管径大于50mm采用闸阀。

1.8.5.3水表为LXS型旋翼湿式冷水表；水表应水平安装，不得倾斜；表壳上箭头方向与水流方向一致；水表前应有8倍水表直径直管段；水表前设有阀门；水表表盘距墙10～30mm。

1.8.5.4消火栓及消火栓箱安装参见标准图集《华北91SB-给-107、108》、《华北91SB-给-112》。消火栓箱尺寸800×650×200，内装防水型击锤式报警按钮。阀门中心距地面1.1m,距箱侧面120mm，距背面100mm，距箱底150mm，允许偏差10mm，装好后阀门口方向须朝外，水枪及水龙带须在箱内架挂整齐。水泵接合器为SQB型墙挂式。

1.8.5.5消防立管每层设一个地平负载卡子。给水立管每层安装落地支架，并抹水泥台。
1.8.6、卫生洁具安装

1.8.6.1洗脸盆、洗涤盆支架安装必须牢固，器具与支架接触紧密。各类支架均应做好防腐并刷好面漆。所有螺栓、螺母及垫圈均使用镀锌件。
1.8.6.2管道甩口标高、坐标尺寸应准确无误，在防水装修前应及时校核。
1.8.6.3瓷活落地稳装应采用熟白灰膏与水泥混合灰。钢活预装配以后，应进行试水，其口部垫片不得有渗漏现象。
1.8.6.4安装时若与瓷面接触，应用油灰、橡胶垫或铝板作垫料。
1.9、冲洗、消毒、试验及试压

1.9.1、冲洗、消毒
冲洗前应拆除管道中已安装的水表，加短管代替，使管道接通；冲洗时以高速水流冲洗管道，在管道末端选择几个放水点排水。将配制好的消毒液(含CI- 30mg/L)随水加入管中，浸泡24小时后，放清水冲洗，连续检测管内水的含氯量及细菌含量，直到合格。

1.9.2、排水管道通球试验：在每根立管和水平干管引出口处进行通球试验，球体不少于管径2/3。投球后管道通畅无阻为合格。

1.9.3、排水及雨水系统灌水试验：管道满水15min后，灌满水再延续5min，液面不下降、不渗漏为合格。生活排水管道灌水高度不超过8M。

1.9.4、给水管道试压，试验压力0.6MPa。首先加压到试验压力，稳定1小时，压力降不大于0.05Mpa；然后降压到工作压力的1.5倍，稳定2小时，压力降不得大于0.03Mpa为合格。

1.9.5、消防管道试压：首先加压到试验压力1.2MPa，10min后，压力降不大于0.02Mpa，然后降压到工作压力，管道各连接处不渗不漏为合格。

1.9.6、水泵试运转

在额定负荷下运转8小时，电动机电流不超额定值，填料盒压盖松紧适当，只允许滴状泄漏；运转中无较大振动，声音正常，各联结部分不得松动或泄漏；滑动轴承温度不超过600C，滚动轴承温度不超过700C。

2、采暖系统（铸铁散热器）
2.1、采暖管道采用镀锌或无缝钢管，管径小于等于DN50mm采用螺纹,丝扣连接，大于50mm采用焊接或法兰连接。

2.2、散热器立管DN20，未注明为DN15；散热器安装前进行30％抽组试压，试验压力1.2Mpa，保持压力3min无渗无漏为合格。

2.3、采用专用工具断管，断口应平整，断口应垂直于管轴线。
2.4、防振：水泵下部设10mm厚的橡胶减振垫，能量提升器及水泵进、出口设橡胶软接头。

2.5、防腐、油漆：非镀锌水管在表面除锈后刷防锈底漆两遍，不保温水管再涂面漆两道，设备和管道的支、吊、托架在表面除锈后刷防锈底漆两遍，裸露部分再涂面漆两道。
2.6、设备和管道均采用25mm厚闭孔橡塑保温。干管坡度≥0.003，管道坡向有利于排气，管道系统的最高点设自动排气阀，最低点设泄水阀。

2.7、浇捣砼填充层之前和砼填充层养护期满之后，应分别进行系统水压试验，试验压力为不小于系统静压加0.3Mpa，并不低于0.6 Mpa。

2.8、竣工验收阶段，具备供热条件时，进行系统调试。调试过程应持续在设计水温条件下连续通暖24小时，并调节每一通路达正常范围。

3、通风系统
3.1、风机安装
风机开箱前应检查包装箱有无损坏和受潮，开箱后检查风机的规格型号是否符合设计要求，设备表面有无缺陷损坏、锈蚀等现象。做好基础及减振台座后即可安装风机，穿好螺栓并紧固好。用1：2水泥砂浆浇注底角螺栓孔，待其凝固后再上紧螺帽。轴流风机安装完毕后，周围缝隙用水泥砂浆堵严，内外表面抹平。

3.2、风管支吊架安装
靠柱或墙安装的水平风管采用悬臂支架，不靠墙、柱安装的水平风管用托底吊架；靠墙安装的垂直风管用斜撑支架，不靠墙、柱安装的垂直风管用抱箍支架。吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁，吊杆拼接螺纹连接，连接的任一端的连接螺纹应长于吊杆直径，支吊架上的螺孔采用机械加工，不得用气焊割开孔；矩形风管抱箍支架紧贴风管，折角应平直，连接处应预留有螺栓收紧的距离。风管安装时及时进行支吊架的固定和调整，位置要准确，受力要均匀；支吊架不得设置在风口、阀门、检查口等处，吊杆不得直接固定在法兰上，风管支吊架间距，水平安装时间距2.5米，垂直安装时3米，且每根立管的固定件不少于2个。

3.3、风管安装
风管在现场组装前，应对风管尺寸和角度再进行一次复核工作，然后根据风管 的壁厚、连接方法、安装部位及吊装部位等因素在地面连接，连接至10米左右进行吊装。

3.4、管道穿防护墙时采用密闭做法；人防层送风机房的滤毒室内的送风管及防毒通道内的排风管与设备及密闭阀门采用法兰连接，风管之间采用焊接，人防层除染毒区的风管外，风管之间垫有3mm厚橡胶垫。风管采用镀锌钢板制作。送风机房内风管及排风管道风管厚度为2mm，其余人防层送风管厚度为1mm。

3.5、送风口采用DBF型单层百叶风口并配手动调节阀。室内超压时，由自动排气活门进行超压排气。

3.6、加压送风机房内的送风管道采用镀锌钢板，厚度为1.5mm。风管之间采用法兰连接，法兰之间垫有3mm厚橡胶垫。

3.7、风管及设备支吊架安装完毕后，刷樟丹漆、灰色调和漆各两遍。
3.8、通风系统安装完毕后，以0.1MP进行管路气密性试验。

第十八节   电气工程施工方案
一、施工顺序及方法：

1.1、进场材料进行预检、预试，严格执行材料报验制度，对于不符合设计要求、不合格产品严禁使用。

1.2、钢管暗配：埋入混凝土内钢管，管口无毛刺。除镀锌钢管外其它管材需预先除锈再刷防腐漆（埋入现浇混凝土时，管外不刷防腐漆，但应除锈）。管内灌防锈漆时，要灌两遍，将管材一头放在漆槽上，防止浪费，一头放在高处，利于漆在管内流动，边向管内灌漆边慢慢旋转钢管，使钢管内沾漆均匀，后将管内杂物清除。Ф50钢管以下采用冷煨，Ф70—100钢管采用气焊热煨。管外壁不刷漆，煨弯的弯曲半径不小于管外径的10倍。暗配钢管：每隔一米用钢筋做好支点，防止变形，并对管口做好可靠封闭。

1.3、暗装配电箱：预留孔洞采用木板四周用可拆卡子卡紧，长、宽、厚均大于配电箱本体30MM，各种干管、支管在木板上钻孔进箱，并将管口及箱内用纸或其它物品堵牢，模板拆除后，将箱内杂物清理干净木板框拆除。

1.4、为保证开关插座高度一致，使用土建＋０.５Ｍ线水平管预留接线盒位置。

1.5、等电位、防雷、接地

1.5.1、在屋顶周圈设环状避雷带，所有突出屋面的金属构筑物与管道均应与避雷带连接，将结构筑内两根结构主筋与避雷带连接作为避雷引下线，利用基础内钢筋作为接地体，各组引下线与基础钢筋应可靠连接，接地电阻小于等于1欧姆，如阻值达不到要求增打人工接地极。

1.5.2、接地采用
TN-S系统，所有正常不带电金属外壳及进出建筑物金属管均应接地。

1.6、配电柜落地式安装、检查、校对土建预埋件位置，用[10槽钢做基础型钢，且与配电柜的长度、宽度相等，配电柜与型钢、柜与柜之间用M12*50镀锌螺栓连接。

1.7．电缆槽水平吊装，用角钢或槽钢焊接在预埋件上或用胀栓M12固定，横架在吊架，电缆槽水平敷设在横架上。

1.8、电缆敷设前检查外观是否有扭绞、压扁、保护层断裂等缺陷，并用1000V兆欧表，测试绝缘，合格后方可敷设。

1.9、所有钢管进出线口均加塑料护口和管堵，电缆垂直安装，在出线口加装合成橡胶栓。

1.10、灯位盒位置利用土建各室四周墙中心线在多层板上弹对角线，并用漆打圈。

1.11、电缆头制作，使用热缩头涮锡压接。

1.12、照明穿线：主干线：L1相为黄色，L2相为绿色，L3相为红色，中性线为淡蓝色，保护接地为黄绿相间颜色。支线：相间采用A相黄色、B相绿色、C相红色，中性线为淡蓝色，保护接地为黄绿色相间。

1.13、开关插座安装：土建室内装修完毕后，开关、插座安装，单相二孔插座左零右火，单相三孔接地线在上方。开关安装控制火线。

1.14、各种预埋箱、盒孔洞标高必须在合模前用水平仪抄平，确保在同一直线上。

1.15、各种预埋箱、盒固定时严禁点焊，在结构钢筋上固定，应附加钢筋再焊接固定。

1.16、灯具安装

1.16.1壁式安装的灯具，用Ф100圆木固定在灯头盒上，灯座安装在木台上，相线进灯芯。

1.16.2管吊式灯具安装：软线穿在管中，装在预埋灯头盒上。

1.17、电缆导线穿管与设备相连，出口至备用同管径金属软管及专用管接头连接，并在钢管口上焊M8镀锌接地螺栓用铜软接地线与设备接地螺栓压接。

1.18、电铃安装：先将木台安装在墙上，再将电铃安在木台上，并接线。

1.19、土建及其他专业交叉作业，要紧密配合。

二、弱电钢管操作方法

（一）钢管敷设:

2、普通钢管内壁防腐处理，当埋设于混凝土时，钢管外壁不做防腐处理，直接埋于土壤的钢管外壁必须涂两遍沥青油，钢管做防腐前把锈用钢刷清理干净。

1、本工程钢管分别为JDG管、焊接钢管、主要用于外线引入、暗敷（二）配管及有线（闭路）电视、电话系统。

1、钢管的弯曲处不应有褶皱、凹陷和裂缝，且弯扁度不应大于0.1倍的管外径，当管路暗设配时弯曲半径不应小于管外径的6倍。

2、钢管不应有折皱和裂缝，管内应无铁销及毛刺，切断口应平整，管口光滑。

3、铁管连接采用丝扣连接时，其丝纹外露2-3扣，丝扣无乱扣，表面光滑。

4、检验：钢管敷设应按施工及验收规范进行验收。

5、采用套管连接时，套管长度宜为管外径的2.5-3倍，管与管的对口出应位于套管中心。套管连接时焊缝应饱满牢固。

6、钢管与盒（箱）连接时宜采用锁母加固定，丝扣外露2-3扣，出可以采用焊接连接，管口宜高箱体应排列整齐，标高一致。

7、钢管、管口与设备连时，管口距地面应大于200mm。

（三）JDG管路连接：

1、采用直管接头连接，其长度为管外径的2.0～3.0倍，管的接口应在直管接头内中心即1/2处。根据配管线路的要求采用90°直角弯管接头时，管的接口应插入直角弯管的承插口处，并应到位，再使用压接器压接，其扣压点应不少于两点。压接后，在联接口处涂抹铅油，使其整个线路形成完整的统一接地体。
2、JDG管入箱、盒采用爪型螺纹管接头。使用专用搬子锁紧，爪型根母护口要良好，使金属箱、盒达到导电接地的要求。箱、盒开孔应整齐，应与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒，要长短一致，间距均匀，排列整齐。

三、预留洞作法及工艺标准

暗装箱预留洞口四周大于标准箱体5cm，厚度等于墙体厚度，洞口上方加有混凝土过梁。插座的预留盒封堵后直接预埋。

箱、插座洞口内的管路用管堵带封严，以防止管内进入杂物。

四、 砌筑墙箱盒操作方法及工艺标准

在砖墙上安装盒（箱）时，为保证标高的准确性，采用二次接管法，在砖墙上留相应的高度的沟槽，待土建放完线后再进行配管和安装箱、盒。

箱、盒安装过程中，要保证箱、盒不受力而变形，管口要堵严，防止杂物进入。箱、盒的备用敲落孔不得随意敲落。箱、盒周围要振实，不能空。箱盒必须垂直。

五、 穿线工程操作方法及工艺标准

（一）穿带线

带线用φ1.2～φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。

如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。

（二）扫管

将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。

（三）带护口

按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。

（四）放线及断线

放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。

放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。

断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

六、 电话插座及组线箱安装工艺标准

（一） 材料要求：

1、电话出线盒面板：不应有破损、划痕等缺陷，应采用合格配套产品，并有产品合格证。
  2、组线箱：有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂、破损等现象，箱体内表面应光滑平整，应有防腐措施；铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷，做防腐处理后再刷灰漆。
  3、螺丝：各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。
  4、电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求，并有产品合格证。

（二）操作工艺
 1、工艺流程：
电话插座组线箱安装要求
→清理箱 (盒)→接线→核对导线编号2、电话插座、组线箱安装要求：
2.1  插座、组线箱等设备应安装牢固，位置难确。
2.2  一般明装插座距地面高度为1.5m；暗装插座距地为300mm。
2.3  插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。
2.4  插座上方位置有暖气管时，其间距应大于200mm；下方有暖气管时，其间距应大于300mm。
 3、清理箱（盒）：在导线连接前清净箱（盒）内的各种杂物，箱（盒）收口平整。    
4、结线：将预留在盒内的电话线留出适当长度，引出面板孔，用配套螺丝固定在面板上，同时找平，标高一致。当面板在地面出口采用插接方式时，将导线留出一定余量，剥去绝缘层，将线芯分别压在端子上，并做好标记。当导线在组线箱内时，剥去绝缘层，将线芯分别压在组线箱的端于排上，并做好标记，组线箱门应开启灵活，油漆完好。    
5、校对导线编号：根据设计图纸按组线箱内导线的编号，用对讲机核对各终端接线，核对无误后，同时做好记录。交付使用单位前应由有关监督部门检查认可后方准许使用。

七、综合布线系统安装

（一） 材料要求：
1、对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损，电缆应附有出厂质量检验合格证，并应附有本批量电缆的性能检验报告（注：电缆标志内容：在电缆的护套上约以lm的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格，必要时还标明生产年份。标签内容：电缆型号规格，生产厂厂名或专用标志，制造年份、电缆长度）。
2、钢管（或电线管）、JDG管型号规格，应符合设计要求，壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂，砂眼，棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆（现浇混凝土内敷钢管，可不刷防腐漆，但应除锈）。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象，并有产品合格证。

3、金属线槽及其附件：应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象，并应有产品合格证。
4、各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整，表面光洁，无脱落、气泡等缺陷。
5、 接插件：各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格，数量应符合设计要求，其发射、接收标志明显，并应有产品合格证。
6、 配线设备，电缆交接设备的型号规格应符合设计要求，光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一，标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。
7、电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求，金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象，桥架应平整、光滑、无棱刺，无扭曲、翘边、铁损变形现象，并应有产品合格证。
8、各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求，并应有产品合格证。
9、交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求，并应有产品合格证。   
 （二）主要机具：
 1、 煨管器、液压开孔器、压力案子。
  2、 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳。
  3、 铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲，灰桶，水壶，油桶，油刷，粉线袋等。
  4、 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高凳等。

 （二） 操作工艺
    2.1  工艺流程：
	
	器材检验
	→
	管路敷设
	→
	盒箱稳注
	→
	设备安装
	→
	线缆敷设
	→
	线缆终端安装
	→


	系统调试
	→
	竣工核验
	
	
	
	
	
	
	

	


2.2  器材检验：
2.2.1  施工前应对所用器材进行外观检验，检查其型号现格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料，有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求，应符合设计规定。
2.2.2  电缆电气性能抽样测试，应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。
2.2.3  光纤特性测试应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。注：有关器材检验具体要求，请参见《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 CECS89：97及《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312—2000相关部分。

八、金属线槽安装工艺

1、线槽安装要求：
    线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。 线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。当线槽的底板对地距离低于2.4m时，线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。线槽经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定，保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

2、 线槽敷设安装
     线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处应缝隙严密平齐。线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通，二通，三通，四通或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后，应在配线之前进行调整检查。确认合格后，再进行槽内配线。
 3、 吊装金属线槽：
    万能型吊具一般应用在钢结构中，如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构，可预先将吊具、卡具、吊杆、吊装器组装成一整体，在标出的固定点位置处进行吊装，逐件地将吊装卡具压接在钢结构上，将顶丝拧牢。线槽直线段组装时，应先做干线，再做分支线，将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起，按此方法，将线槽逐段组装成形。线槽与线槽可采用内连接头或外连接头，配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。线槽交叉、丁字、十字应采用二通、三通、四通进行连接，导线接头处应设置接线盒式放置在电气器具内，线槽内绝对不允许有导线接头。
转弯部位应采用立上弯头和立下弯头，安装角度要适宜。出线口处应利用出线口盒进行连接，末端部位要装上封堵，在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

4、 线槽内保护地线安装：
保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm；并且需要加平垫和弹簧垫圈，用螺母压接牢固。金属线槽的宽度在100mm以内（含100mm），两段线槽用连接板连接处（即连接板做地线时），每端螺丝固定点不少于4个；宽度在200mm以上（含200mm）两端线槽用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不少于6个。

5、线槽内配线方法：
5.1清扫线槽：
    清扫明敷线槽时，可用抹布擦净线槽内残存的杂物和积水，使线槽内外保持清洁；清扫暗敷于地面内的线槽时，可先将带线穿通至出线口，然后将布条绑在带线一端，从另一端将布条拉出，反复多次就可将线槽内的杂物和积水清理干净。也可用空气压缩机将线槽内的杂物和积水吹出。
5.2放线：（a）放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全；管进入盒时内外根母是否锁紧，确认无误后再放线。（b）放线方法：先将导线抻直、捋顺，盘成大圈或放在放线架（车）上，从始端到终端边放边整理，不应损伤导线等现象。每个分支应绑扎成束，绑扎时应采用尼龙绑扎带，不允许使用金属导线进行绑扎。

第六章   质量保证体系及管理措施

第一节   质量保证措施

一、质量目标
1.本工程的质量目标：合格
2.“百年大计、质量第一”，工程质量管理始于过程，终于过程，重在过程，预控入手、过程控制把关。我们在施工的全过程都始终要把质量管理放在首位，要求每一道工序、每一个部位都必须是上道工序为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督，通过全方位、全过程的质量动态管理来保证实实在在的高质量。

二、质量保证体系（见附图六）
三、质量管理制度

1.进场物资质量管理：材料部门根据物资需用计划到合格分供方统一采购供应。进入施工现场的材料除必须具有合格证明外，还应进行外观质量检验和抽样送检，材料部门按规定办理入库验收手续，建立台帐。入库或现场堆放的物资均应按品种规格分类码放整齐，并对其进行标识，注明其品名、规格、型号、数量、产地、进货日期、是否经过检验及检验是否合格等，以防止不合格品使用在工程上。

2.隐蔽工程验收制度：凡属隐检项目均要在班组自检合格的基础上，由专业施工员组织，专业工程师、施工员、质检员等参加检查检收，合格后由施工员填写“隐敝工程检查记录”并通知监理、设计单位进行检查验收。未经隐检或隐检不合格，不得进行下道工序施工。

3.工程预检复核制度：预检复核必须在下道工序施工前进行，由项目总工程师负责组织，并请项目总工程师和质量检查人员参加，共同进行，检查中如提出返修意见，待返修合格后，进行复查并填写复查意见。

4.施工试验： 按规范及有关规定对原材料、成品、半成品做相关试验，开工前做好试验计划。

5.混凝上浇灌申请制度：混凝土浇灌之前，必须做好一切准备工作：钢筋做好隐检；模板做完预检；水电及预埋件安装完成并经检查合格；水、电、马道、器械已准备完备；冬期施工做好保温及有关准备。

6.计量器具的管理：工地上使用的计量、具需按有关规定进行首检和周期检定，做好标识，并定期进行维护和保养。如果计量器具在使用中偏离校准状态时应立即停止使用，标明“禁用”标识，并由专业人员进行维修和校准，另外还要派专人对其发现偏离校准状态前检测结果的有效性进行评定。

7.分承包方管理制度：项目经理部对工程分承包方实行质量统一管理负责制。过程中加强监控，完工验收时应先向项目经理部报验。验收合格后，办理移交手续，然后由项目经理部向业主、监理报验。质量等级由项目经理部核定。

8.各级质量验收制度：在施工过程中，我们要按有关规定进行检验批验收、分项工程质量验收、子分部工程质量验收、分部工程质量验收和单位工程竣工验收。

9.不合格品的控制：在施工过程中，一旦出现了不合格品，我们一定要认真对待、认真处理，以使其对工程质量的影响降到最低。

施工中若出现不合格品，首先要做出“不合格品报告”，然后项目总工程师组织有关人员要对其产生的原因、性质进行评审，提出处置方案，质检员负责对其处置过程进行监督并对结果检验评定。

10.纠正和预防措施：施工过程中，对已发现的质量问题我们要制定纠正措施，对潜在的质量问题制定预防措施。根据不合格品报告，项目总工程师组织有关人员调查，分析产生不合格的原因，制定纠正措施并组织实施。公司技术质检处每季度将收集的已发生的潜在的不合格品产生的原因，制定纠正措施，下发项目经理部实施。

11.每周召开一次质量分析会，根据工程中出现的不合格品、存在较为集中和普遍影响质量的问题、隐患，分析影响质量的潜在原因，研究制定预防措施，并由项目总工组织实施。

四、质量预控措施

1.主要分项工程控制措施—结构主要分项质量控制：

1.1工程定位测量：采用光电测距仪从业主指定的控制点引测现场施工控制点，应做成半永久性控制点，确保定位准确，楼体轴线及垂直度控制采用激光铅垂仪控制，在每层每个施工段顶板上预留四个测量孔，向上传递轴线，在施工层形成井字形，闭合修正误差，使楼体直度及轴线的偏差控制在最小范围。各种预留孔洞均以＃字线为控制线放线安装，确保位置准确。

1.2模板工程主要控制点：

1.2.1模板设计和交底：模板设计要有稳定性和牢固的计算，施工前编制详细《模板施工方案》。在模板工程设计过程中，设计人员与其他分项工程的管理人员进行技术交流；施工前，要进行交底，从而确保模板与其他各项施工紧密结合，使模板施工有序地进行。

1.2.2顶板采用多层板，拼缝处贴透明胶条， 并在四周设裁口（深12mm，宽50mm）木方，将多层板卧到木方裁口内，使之平齐，木方与砼接触面应刨光，以保证顶板阴角顺直。

1.2.3楼梯模板底模采用多层板， 踏步板模板由型钢焊接制作而成，要求梯板边滴水线一次成形。

1.2.4模板涂刷脱模剂：在刷涂脱模剂之前，给工人配备长把儿有刃的扁铲、刀、干拖把（必要时配备手提砂轮），将模板上的混凝土残渣清理干净，然后涂刷水性脱模剂，要涂刷均匀。

1.2.5模板的拆除：模板拆除时，结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。侧模拆除，以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时，即可拆除。底模拆除，当设计无要求或施工规范规定留置混凝土同条件试块，达到所要求底强度后，才可拆除底模。结构拆除底模后，其上部严格控制堆放料具及施工荷载。

2、钢筋工程:

2.1主要控制点：认真审核图纸，领会设计意图，进行钢筋翻样。钢筋的最小锚固长度和最小搭接长度满足有关规定和要求。钢筋定位：柱子采用定位箍筋固定钢筋位置，墙体采用定位水平筋和竖向梯子筋，门窗洞口采用定位螺纹筋进行定位，且在每层楼板混凝土施工前检查墙体插筋位置。

3、混凝土

3.1目标：保证强度质量，提高机械化程度，实现混凝土的商品化、泵送化。重点控制门窗口、梁柱接头、楼面标高及混凝土接槎，消除露筋、漏振现象，克服混凝土蜂窝、麻面、烂根质量通病。

3.2主要控制点：

浇筑和振捣：估算混凝土初凝之前必须完成的混凝土量，合理安排布料杆的位置，以保证混凝土均匀输送到各个部位，不出现施工缝。

根据结构特点、钢筋疏密及振捣棒的有效长度制定分层厚度，做好标尺竿，划出分层刻度线，配备低压安全手把灯。

混凝土振捣按预先的浇筑顺序进行，防止漏振；振捣到表面浮浆不再冒气泡为止，防止过振；振捣棒插入下层混凝土深度不小于50mm，以消除两层间的接缝；振捣时避免碰撞钢筋、模板以及预埋件等。

3.3为保证柱砼的外观质量，施工过程中采用如下措施：

柱砼施工时高出30mm，拆模后进行人工二次剔凿，柱四周边缘用切割机切缝，深度5mm。剔凿掉30mm的薄弱层，保证柱结构的“外美内坚”。

3.4养护：混凝土浇筑完毕后，在12小时内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期不少于7昼夜。

3.5建立现场符合要求的标养室，定期对温湿仪进行检查、保养。对混凝土试块的留置进行交底。

3.6质量检测：

结构实体施工完后，应根据以下要求对钢筋保护层厚度进行检测：

3.6.1钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理、施工等务方根据结构构件的重要共同确定；

3.6.2对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%；

3.6.3对选定的梁类构件，应全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点；

3.6.4钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁类构件为+10mm、-7mm，对板类构件为+8mm、-5mm。

五、施工质量重点、难点控制程序图

1、技术管理预控程序：


针对应事先进行施工控制的项目，对本工程进行分析找出可能或易于出现的质量问题，提出应变对策，制定预防措施，事先进行施工控制。

2、质量控制及验收程序
2.1施工项目质量控制过程
2.2质量因素控制
六、工程质量奖罚制度
1、遵循“谁施工，谁负责”的原则，对各单位施工质量进行全面追踪管理，并执行以下奖罚制度：
1.1凡施工单位在规定的工期,材料等条件内,按图施工施工质量优良或达到优质,项目部可对其进行奖励,奖励形式,根据成绩情况,分别给予表扬,表彰,奖金.

1.2施工单位施工中有下列问题之一的，项目经理部予以处罚。.处罚形式:根据情节轻重予以罚款,停工整顿,直至清退出场.并报公司技术质量部及工程部备案。
2、违反操作规程，不按图施工，错误屡教不改。
3、质量不合格，造成返工。
4、出现质量事故。
5、对施工单位的惩罚，以平常检查、抽查、大检查质量评定的结果为依据。
七、材料检验制度

1、甲供材料检验制度

                                                                                                  

2．自供材料质量控制
在备料阶段进行控制，杜绝不合格材料进入施工。由材料员、质检员层层把关，保证材料的品质优良。材料的质量标准，严格按照国家标准执行，并满足建筑装饰企业ISO9001相关标准

承包人在进行下列材料设备采购时必须经过招标人的确认：钢筋、瓷砖、门窗、电气或管道专业设备，经监理、设计、业主确认合格后方可投入使用。

第二节   质量通病预防措施

一、模板通病的防治：

1、强度、刚度、稳定性差：施工前，编写模板施工方案，进行精确的模板的计算，严格按照方案操作，验收合格后，才能进行下道工序的施工。

2、接缝不严：缩短模板的制作、安装周期，防止造成干缩缝过大。浇筑混凝土前，将模板浇水湿润胀开。采取胶条、海绵条等恰当的堵缝措施，保证接缝严密。

3、拆模不当导致混凝土受损：留置不同的拆模强度混凝土试块，以防拆模过早或过晚，造成混凝土缺棱掉角、墙体粘连。
二、钢筋通病的防治

1、钢筋锈蚀与污染：要妥善保管露天堆放的钢筋，严重锈蚀（出现麻坑、掉皮）的，经鉴定后才可使用。刷脱模剂时，防止污染钢筋。及时清除钢筋上的混凝土和油污。冬季施工中不可掺用氯盐外加剂。

2、加工成型差：认真审图，精确下料。对钢筋密集、复杂节点进行放样，以保证混凝土得以均匀浇筑。箍筋加工时，做好定尺，使弯钩的平直长度和弯钩角度准确。在堆放、运输过程中造成钢筋折弯、变形的要加以修正。

3、不符合图纸或规范构造规定：认真学习规范，审核图纸，核梁柱相交受力筋的里外关系。注意门窗洞口加强筋的设置。

4、接头及锚固错误：采用正确的钢筋接头绑焊形式。认真下料，以保证钢筋的搭接长度和锚固长度。梁柱筋搭接接头处进行箍筋加密，要保证箍筋加密。

三、混凝土通病的防治：

1、蜂窝：加强配合比，认真验收配合比中的砂石级配。施工前配备足够的振捣器并对工人进行交底，以防振捣不够或过振。明确分层浇筑厚度。

2、麻面：合模前，将模板清理干净，脱模剂涂刷均匀，不漏刷。根据同条件试块的强度决定是否拆模，防止拆模过早，出现粘连。保证充分的振捣时间，把气泡排除。
3、孔洞：进行钢筋翻样，防止钢筋过密难以浇筑混凝土。模板设置排气孔，不让混凝土内有气囊。

4、烂根：支模板前，将其根部找平，缝隙堵塞严密，以防漏浆。浇筑前，先垫同50mm厚的与混凝土同配合比的砂浆。

四、砼裂缝预防措施

1、配制砼时，应严格控制水灰比和水泥用量，选择级配良好的石子，减小空隙率和砂率；同时，要捣固密实，以减少收缩量，提高砼早期的抗裂强度。

2、浇筑砼前，将基层和模板浇水湿透，避免吸收砼中的水分。

3、砼浇筑后，对裸露表面应及时用潮湿材料覆盖，认真养护，防止强风吹袭。

4、加强砼的养护和保温措施，控制砼的与外界温度差。

五、楼地面起砂的预防
1、严格控制水泥砂浆的水灰比
水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素，水灰比过大，意味着水泥量过少地面强度低，地表面粗糙，不耐磨容易起砂。反之，水灰比过小，说明水泥量过多，则砂浆干硬，施工操作困难，干缩大，地面容易产和裂缝，因此，一般情况下，面层的水泥砂浆稠度不大于36mm。
2、尽量使用普通硅酸盐水泥（标号不小于425）
普能硅酸盐水泥水化热高，抗冻性好，同时饱 水性好，干缩性小，特别是早期强度较高，能确保水泥砂浆强度，防止楼地面起砂。
3、禁止使用过期和受潮的水泥。
4、地面面层砂浆不要用细砂。
细砂无论在强度或耐磨上不如中砂，细砂拌制的砂浆，往往干缩性大，地面易开裂。同时注意砂子的含泥量不大于3％。
5、控制好压光时间
水泥砂浆应随铺随拍实，用木抹抹平，铁抹压光。铁抹压光的时间控制在终凝前完成。
6、加强养护
养护时间不少于7昼夜。严禁过早上人及使用，禁止在新做的水泥地面上拌制砂浆。
六、卫生间、厨房间的顶板渗水及漏水的预防措施
1、预防措施
管道穿过楼板处的预留或剔凿的空洞尺寸要合理，孔洞与管外径间的空隙不得超过30MM，堵孔隙时要正式支模，用与楼板相同强度等级的豆石混凝土浇筑严密，因厨房地面常有积水，如设计未考虑做地面防水时在管道穿楼板的同时，做局部防水处理。
2、厨房间的热管道穿楼板必须加钢套管，在钢套管的外壁周围与楼板交圈处，做局部防水处理。
3、卫生间等有防水设计的给水管道穿楼板处的防水交圈应搭接严密，其热管道必须设钢套管，套管的外壁周围与楼板交圈处的防水处理必须搭接严密。
4、地漏及地面水泥池槽的排水口与楼板交接处必须用油膏嵌实。
6、凡有地面防水层的应按施工规范进行闭水试验。、
七、梁柱节点质量预防
1、做好梁柱节点的放样工作。在钢筋下料、成型和绑扎时，施工人员要严格按照有关的规范、规程及施工图的要求施工，不得随意改变。做好技术交底工作。
2、梁柱节点处钢筋密集，箍筋难绑扎。绑扎前应先熟悉图纸，绑扎梁筋时，应先将柱箍筋套在柱筋上，绑完梁筋后再勾起箍筋由上往下绑扎，以防节点核心区箍筋漏绑。
3、梁柱接头部位要合模严实，侧面贴海绵条防止漏浆。
为避免梁柱节点处断面偏差过大，施工中模板支撑应通过计算确定，以保证模板的刚度，混凝土振捣时，要对称下料振捣，并注意振动棒不能碰撞模板。
4、梁柱结点处钢筋密集时，浇筑此处混凝土用细石子同强度等级混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。
5、柱混凝土施工缝留在梁底标高上10mm处，以隐蔽梁柱施工缝的位置。
6、要克服质量通病，确保框架结构的工程质量，还要认真坚持三检制度，认真做好节点的检查验收工作，确保工程质量。
第七章  技术管理措施

1、在工程开工前项目经理组织项目部有关管理人员进行图纸会审，领会设计意图，编制施工组织设计，并对其进行针对性的交底。

2、在施工组织设计的基础上，编制详细的施工方案、作业指导书及分项、分部工程技术交底，尤其对关健过程中的控制点应详细描述以指导施工。

3、总包单位应在合同中向分包单位提出工期配合，技术质量管理等方面的要求。                                                     

4、编制试验计划，配备专职试验员，按照试验计划做好原材料及施工试验的取样试验工作。

5、按照有关文件规定，及时收集整理质量保证资料。

第一节   技术资料管理措施

1、施工前资料的主要内容：

1.1、项目部收到设计施工图纸、设计许可证、工程地质报告、施工许可证及开工报告均由项目部技术负责人负责登记、保管和归档。

1.2、红线桩位图和基准高程桩位图由项目部技术部门负责人负责保存一份。

2、施工图自审、会审：

项目部收到图纸后，项目部技术负责人要及时组织有关施工技术人员进行自审，并做好自审记录。图纸会审中决定的问题由项目部技术负责人指定人员详细做好会审记录，有设计变更的要做好详细的记录，并办好洽商。图纸会审记录正本3份。分别由建设单位、设计单位和项目部存档。项目部存档的会审记录由项目部技术负责人或资料员存档，同时复印分送有关部门。

3、施工技术资料

3.1、主要包括：原材料试验资料、施工试验记录、施工记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、竣工验收资料等。在施工过程中分别由项目或专业技术负责人保管，竣工时由项目部技术部门负责人组织汇入单位工程技术资料。

3.2、施工技术资料是工程检查和竣工验收必须具备的技术档案资料，它反映施工过程的实际情况，要求项目部各级施工技术人员要随施工进度、同步收集积累，整理整编资料，应收集齐全、准确、真实、可信，不得弄虚作假。

3.3、工程分包时，由项目部主任工程师负责，将所需资料内容对分包单位进行书面交低，同时列入合同条款，完工后由项目部技术负责人组织专业工程是负责及时索取并存档。

3.4、施工技术资料的管理根据“北京市建筑安装施工技术资料管理规定”的现行标准执行，具体规定如下：

4、原材料试验：

4.1、水泥、钢材、防水材料、预制构件等合格证（书），应有材料供应部门提供，经项目部主任工程师审定后，由专业技术负责人整理，交资料员存档。
4.2、水泥、钢材、砖、砂、石、防水材料性能试验，由项目部现场试验员填写委托单，连同试样一起送试验室；试验室出具的试验报告单，由现场试验员转项目部资料员整理，交资料员存档。

4.3、有特殊要求的新材料合格证（包括试验证明），由材料供应部门向供货单位（生产厂家、研制单位）索取试验资料，经项目部技术负责人审定后，由专业工程师交资料员存档。

4.4、暖、电、卫材料合格证，由材料供应部门提供，经项目部技术负责人审定后，由专业技术负责人整理，交资料员存档。

5、施工试验记录：

5.1、素土的干容重试验，灰土、素土、石夯实质量检验，砂浆、混凝土试块,抗渗、抗冻试验,焊接试验等，均由项目部现场试验员负责，在现场按有关规定取样，做试件，填写相应的委托单，送试验室。试验室出具的报告，经项目部技术负责人审定后，交资料员存档。

5.2、砂浆、混凝土配合比申请单、通知单，由项目部技术负责人，分别填写试配申请和委托单，由现场试验员将连同试配原材料式样送实验室。实验室试配后，现场试验员连同申请单和配合比通知单，一起交交资料员存档。

5.3、水暖试压、闭水试验和设备试运转，电气设备单项试验，综合系统试验，单、全负荷运转等试验，由技术负责人与建设单位共同验证后，双方签字后，由资料员存档。

6、施工记录：

6.1、施工日志是施工全过程中最原始的真实记录，是复查或分析有关问题的重要依据，施工日志应作为技术档案的重要组成部分，项目部施工管理员必须做好该项工作，并应根据施工作业情况逐日填写。

6.2、冬施测温记录：由施工管理员进行方法、范围、部位、时间要求的交底，由现场试验员实施，并绘制测温平面图，进行每日检查并汇总存档。

6.3、冬施砂浆、混凝土试块由现场试验员按交底留置，送试程序和归档均按“施工试验记录”。

6.4、混凝土开盘鉴定由现场试验员根据“灌注申请”和“混凝土配合比通知单”，复核现场材料无误后填写，项目部技术负责人审签，交资料员存档。

6.5、拆模申请单由施工管理员拆模前填写，项目部试验员负责龄期、养护情况、试验资料和拆模标准等栏目。经项目部技术负责人审批后，交资料员存档。

6.6、新工艺、新材料试验记录由技术员按方案（交底）要求，将实施情况及有关资料收集整理交资料员存档，项目部技术负责人负责全面主持方案的实施，并审核签字。

6.7、预检记录：
6.7.1、测量定位放线复核检查报告单。建筑物位置、基础尺寸线、轴线和标高，由项目部技术员编制测量定位方案，绘制测量定位单并进行交底。现场测量人员，根据红线桩位图和基准高程图以及测量方案进行实测放线，由监单位进行复核验线。其报告单经各级人员签字后由资料员存档。50cm线、门窗和预留孔洞线、皮树杆标高线的预检，由质量检查组织检查无误后，施工管理员填写预检单交资料员存档。

6.7.2、模板、预制构件吊装、设备基础预检记录，由施工管理员填写，质量检查员实施检查签字后，交资料员存档。

6.7.3、翻样检查预检记录，由质量检查员负责。经项目部技术负责人审核签字后，交资料员存档。

6.8、隐蔽工程检查记录：

包括地基钎探与处理、地基隐蔽处理、钢筋隐检、防水隐检、防水处理隐检验收，均由项目部技术负责人负责邀请建设单位、设计单位代表及监理单位、施工管理员、质检员参加，由施工管理员填写隐检记录，经建设、监理、地堪和设计等单位签字后，交资料员存档。

6.9、竣工验收：
6.9.1检验批、分项、分部工程验收和单位工程验收，按质量管理规定执行，验收资料由项目部技术负责人组织汇总交资料员存档。

6.9.2防水检查验收记录由项目部技术负责人主持、填写，与监理单位共同检查，双方签证后，交资料员存档。

6.9.3结构验收记录由监理单位组织，组织施工单、监理、设计等单位参加，项目部技术员填写验收记录，相关方签字后交资料员存档。

6.9.4竣工验收由建设单位组织，验收证明资料由项目部技术负责人汇总交资料员存档。

6.9.5竣工测量图由项目技术负责人组织实施，并绘制竣工测量图，经项目部技术负责人审批后，由项目部资料员负责纳入竣工资料。

6.10、竣工资料：

6.10.1竣工图由项目部技术员编制，经项目部技术负责人审核后，按合同份数移交建设单位，同时由公司工程技术部内部存档。

6.10.2验收和移交，全部施工技术资料应在工程竣工前，由项目部技术负责人组织，按规定整理装订成册，除施工单位存档外，在竣工验收后，按合同规定整理好三份交工资料，由总承包分别移交建设单位。时间最迟不得超过60天。施工技术资料移交时，应办理正式移交手续，并由双方负责人签章。

7、工程洽商管理

7.1、项目合同以外的工作内容，应及时办理现场签证。工程项目的现场工程洽商签证，应由项目部技术人员办理，技术性洽商与经济洽商应分开办理。

7.2、设计变更型洽商，由设计人拟写，以施工图发放方式发至项目部。项目部接到设计变更通知后，由项目技术负责人及时与甲方办理经济技术签证，没有落实签证的变更不得施工。

7.3、建设单位提出的变更，由建设单位拟写，签字生效后发至有关单位，由于甲方原因造成的工作量变动、材料代用等，由项目部技术负责人师及时办理签证。

7.4、施工单位提出的变更，须经项目部技术负责人同意后，由项目部技术员拟写，征得设计、监理和建设单位同意并签字后，交资料员保存。

第二节   室内环境检测

民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天以后、工程交工使用前，按照国标GB50325-2001标准进行检测。其具体要求如下：

1、民用建筑工程验收时，应抽查有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并且不得少于3间。

2、民用建筑工程验收时，内进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半，并不得少于3间。

3、民用建筑工程难收时环境污染物浓度检测点应按房间面积设置，具体要求如下：

3.1、房间使用面积小于50m2时，设1个检测点。

3.2、房间使用面积小于50~100m2时，设2个检测点。

3.3、房间使用面积小于大于100m2时，设3~5个检测点。

3.4、根据以上要求，本工程拟需检测85点。

第八章   安全防护、文明施工措施

第一节   安全目标

科学管理施工现场，建花园式工地，争创“市级文明工地”，施工无安全事故。
为使本公司文明安全施工符合市场经济、行业发展的需要，在“安全第一，预防为主”的安全生产方针指导下，本工程做到文明安全施工，达到在安全生产不发生安全事故的前提下，顺利完成生产任务，力争为社会提供最好的服务，创造最好的社会效益和最大的经济效益。根据国家、及上级机关的政策、法律、规章、标准、规范和制度，结合本工程的具体情况，制定本工程文明安全施工预控指标。（安全管理体系见附图七）
（一）方针：强化管理，落实责任，排除隐患，消灭违章，文明施工。

（二）预控指标及目标值

	序号
	预  控  指  标
	目标值

	1
	因工死亡、重伤、重大机械故障
	零

	2
	因工轻伤事故月频率
	＜2‰

	3
	火灾事故
	零

	4
	食品、工业卫生、煤气中毒事故
	零

	5
	施工现场八项达标合格率
	100％

	6
	现场管理
	市级文明工地


第二节   安全管理措施

（一）施工安全管理

1.现场施工人员要认真遵守国家安全法令、法规，遵守施工现场的安全条例。

2.工程施工前，编制各项分项工程安全防护措施，确保安全生产。

3.项目经理亲自负责全面安全工作，并配备一名有经验的专职安全员。工地执行领导班子安全值班制，建立值班记录，及时处理发现的安全问题。工地建立安全委员会，具体管理现场全面安全生产。

4.脚手架等均需编制搭设方案，报公司审批后，严格按规定搭设，并须经验收合格后方可使用。节假日和冬、雨季要加强检查。

5.脚手架、施工电梯等的搭设、提升、使用，必须严格按规程办事，严禁超载。

6.夜间现场要有足够的照明设备，混凝土及潮湿环境下施工用24V行灯。

7.基坑边沿处设置两道不低于1.2m高的护身栏，刷红白间隔油漆，并设专用人员马道，马道周边用密目网封闭。

8.基坑1m范围内不准堆料、停放机具。基坑与建筑物距离不得小于1.5m。

9.楼内的孔洞必须加设固定盖板。

10.结构施工时各种架子立挂密目安全网全封闭，保证安全。

11.高处作业如发现有禁忌证者，不准从事高处作业。

12.建筑物出入口要搭设长6m的防护棚，棚顶必须满铺5cm厚的木板。高处作业要带安全带并严禁投掷物料。

13.临近施工区域，凡有可能对人或物构成威胁的地方必须支搭防护棚或制定出可行性措施，以确保安全。进入施工现场的所有人员必须戴安全帽。

（二）施工现场安全用电

1.施工现场临时用电，要按规范要求编制临时用电施工方案。

2.进场后，组织技术人员、施工准备员、暂设电工对现场进行勘查，确定电源进线、配电室位置、总配电箱、分配电箱等的位置与走向，根据用电负荷计算，选择变压器型号、导线截面规格，并绘制电器平面图、立面图和接线系统图，经公司安全部门审批后，方可敷设电缆，配备各种固定电闸箱。变更临电设计要重新审批方可执行。

3.建立临时用电安全技术档案，内容包括：临电组织设计全部资料；临电修改全部资料；技术交底资料；临电工程检查验收表；接地电阻摇测记录；定期检查记录；电工维修记录。全部工程资料设专人保管，并统一归档。对现场临时用电工作，项目部由生产经理负责每月检查一次，公司由生产经理负责每季度一次，发现问题及时处理，并履行复查验收手续。

4.项目部设一名电管人员并配备专职值班电工。

5.项目部每旬组织一次安全用电检查，值班电工要经常巡查现场，发现问题及时处理。

6.使用电气设备前，要按规定穿戴和配备好合格的劳动防护用品。

7.电缆不得沿地面明敷，埋地敷设时过路及穿过建筑物时必须穿保护管，转弯处和直线段每隔20m处要设电缆走向标示桩。

8.不得在高压输电线路上下方从事任何吊装作业。

9.配电系统要设三级配电，即总配电室→分配电箱→开头箱。配电箱要结构牢固，门锁齐全，防雨，箱门上用红色标明标志及编号。

10.配电箱内开关电器要合格有效、动作灵敏可靠、安装牢固、配置正确合理，保护零线和工作零线分开设端子板。

11.配电箱正门里侧设本箱接线系统图，开工电器、端子板等要标明用途。箱内配线排列整齐。

12.现场配电要设三级以上漏电保护，形成分级保护。

13.消防电源要设专路供电和单独控制。每台用电设备要有专用的开关箱。

14.电焊机使用时，焊把线、地线要同时拉到施焊点。电焊机使用时要有防雨水措施。

15.振捣器、打夯机使用时要设移动式配电箱，作业人员必须穿绝缘鞋戴绝缘手套。

16.在施栋号内照明电源要使用36V电源，潮湿地域24V木工房、库房等易燃、易爆场所不得使用碘钨灯等高热型灯具。

（三）机械安全管理

1.一般要求

1.1现场各种大、中型机械要悬挂安全操作规程和设备负责人牌。

1.2各种中、小型机械要做到清洁、润滑、紧固、调整好，安全防护得力，确保机械状况良好。

1.3各种机械作业场地要有良好的排水措施，机棚要做到防雨、防砸，冬季要保温。

1.4机械、设备的操作工操作设备时，都必须严格遵守操作规程，做到持证上岗。

2.施工机械安全管理

2.1塔式起重机

基础的施工，严格按出厂使用规定执行，并符合以下要求：

2.1.1基周围边坡用混凝土保护；做好塔基排水措施；

2.1.2设塔基沉降观测，开始时每周一次，二月后每月一次；作业前对机械进行检查，确认正常后，方可作业；

2.1.3作业中严格按操作规程施工，塔式起重机的顶升和锚固工作要严格按规程进行。

2.2施工升降机

2.2.1施工升降机为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2.2.2浇制C20砼基础，保证其承载力大于150kPa。找平台表面不平度小于10mm，并设排水设施。

2.2.3基座5m以内，不得开挖井沟。

2.2.4提升机底周围2.5m范围内设置稳固的防护栏杆，各层、站出入口用钢筋焊成栏杆，并固定牢固，保证安全可靠。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

a. 操作严格执行操作规程，司机持证上岗，严禁超载运行。

3、中小型机械

3.1回填土采用蛙式打夯机，操作和传递导线的人员必须戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋。作业时，电缆线不可张拉过紧，要保证有3-4m的余量，供递线人员依照夯实路线随时调整，电缆线不得扭结和缠绕。操作时不得急转变。作业后，及时断电并检查电缆，发现破损及时更换。

3.2搅拌机安装必须牢固可行，操作人员要能看到各部工作情况，保证运转正常。作业前空转试车，检查各工作装置的操作、制动，确认正常方可作业。

钢筋和木工加工机械均要安装在加工车间内，机械的安装要坚实牢固，保持水平，设备安装需办理验收后方可使用。

（四）安全防护

1.周边防护
1.1建筑主体施工时楼层搭设防护栏杆，用密目网封闭。
1.2工程临街搭设护头棚，防止发生施工物体意外穿越防护密目网坠落时伤人。

2.基坑安全防护

基坑上口设置红白相间的水平警示护栏一道，高度为1.2m。
3.交叉作业安全防护
3.1各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，设置硬隔离安全防护层。
3.2模板、脚手架等拆除时，应由专业人员进行操作，下方不得有其它人员，并设专人监护。

第三节   交叉作业安全措施

（一）安全防护及管理

1.基槽应设置人员上下爬梯。危险处，夜间应设红色标志灯。

2.基坑边1米以内不得堆土、堆料、停置机具，且施工人员不得在基坑边上走动、停留，在基坑四周设置钢管护栏并挂安全绿网防护。
3.施工现场主要出入口及危险区域设置警示牌、警示灯。主体结构施工时，主要出入口设防护通道。

4.各种机电设备经常进行检查，确认接零， 接地是否可靠，防护装置是否齐全。

5.严禁高空抛物，高空作业必须系好安全带。

6.施工现场至少设两个低压探照灯，夜间施工作业面必须有足够照明。

7. 特殊工种组织培训，必须做到持证上岗。

8. 施工前制定有针对性的安全作业措施， 并向施工人员进行安全技术措施交底。并严格要求施工作业人员按交底作业。
（二）钢筋、模板、砼施工安全要求

1.在同一操作面上作业，钢筋工抬运钢筋时，注意周围环境，转身、错位时不要碰伤或擦伤其他作业人员。其他作业人员也要同时注意不被碰伤或擦伤。

2.分开浇灌纵横墙混凝土时，可在两道横墙的模板平台上搭设临时走道或其它安全措施。禁止操作人员在墙上行走或作业。、

3.清扫模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑靠牢固，两板中间保持不少于60厘米的走道。

4.模板拆除时，应设好安全警戒区，严禁非本工种人员进入。拆除模板顺序与安装顺序相反， 即先安后拆，后安先拆，严禁在模板上虚放附件及工具等.
5.工人上岗操作前专业工长提前做好安全措施，班长提前给每一位工人做好安全交底，不能漏掉任何一个人，安全交底必须每天至少做一次。

6.正确穿戴劳保用品，工人之间做好互保工作。

7.动火前应征得安全管理部门认可，现场设消防灭火器。

8.高空作业要系好安全带。

9.必须在确认无安全隐患的情况下才能够进行正常的施工作业。

10.专业施工人员在高处、深坑预留管道洞口及安装管道，必须搭设脚手架和马道。马道上不准堆料，禁止向下抛掷。

11.管工施工时，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。墙体钢筋上预留洞时，应搭设操作架；柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

12.在圈梁、挑檐上管工施工时，必须在有外防护架的条件下进行，外防护架高度不低于作业面1.2m，无临边防护不系安全带不得从事管道作业。

13.专业施工人员施工前，应检查模板、支柱、脚手架是否稳固，施工地点如圈梁、挑檐、外墙处高度超过4m施工时，必须搭正式操作架和安全网。

14.禁止以钢筋骨架代替梯子上下攀登进行操作，以防施工人员坠落、划伤，出现伤亡事故。

15.在绑扎的平面钢筋上，不准踩踏行走，要走必须在钢筋平面上铺设宽度大于300mm的木板，木板要放平放稳，且走路时要注意安全。

16.人力运输管材时，应动作一致，在起落停止和上下坡道及拐弯时，前后要相互呼应。

17.水电专业预留洞剔凿必须在土建专业拆除顶板模板后方可进入施工且必须经专业负责人确认。

18.需水电专业配合土建时必须由双方专业负责人共同确定其所在安全环境。

19.临边作业：坑、屋面、楼面、楼梯段边、阳台、料台、挑平台等周边设好安全防护栏杆，孔洞采用木板封闭严，防止高空坠落。

20.操作人员登高必须走人行梯道，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在墙顶、独立梁及其它高处窄而无防护的模板面上行走、防止坠落。

21.绑扎钢筋或安装钢筋骨架必须搭设脚手架或操作平台，临边应搭设防护栏杆。柱墙钢筋绑扎时，不得站在钢筋骨架上。

22.绑扎圈梁、挑梁、挑檐外墙等钢筋时应站在脚手架或操作平台上作业，无脚手架必须搭设水平安全网，悬空大梁的钢筋绑扎，必须站在满铺脚手板或操作平台上操作，防止坠落。
23.浇筑砼：浇筑高度2.0m以上的砼应搭设操作平台，不得站在大模板或支撑上操作，不得在钢筋上踩踏、行走。

24.下灰时提前联系，非下灰人员闪开后方可下灰。使用振捣棒振捣时，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，赤手、湿手不得操作。振捣器电源线不得有破损漏电现象，且必须有灵敏的漏电保护器。

（三）脚手架施工安全要求

    1.架工作业必须持证上岗，非加工不得作业，非加工不得进入加工安装、拆除作业区域内。

2.施工前应做好安全作业措施、安全交底，并派有经验、技术好的人员负责指挥和监护。

3.根据施工进度，为完的脚手架，施工人员离开作业岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，确保架子稳定。未搭完的一切脚手架，非架子工一律不准上架。

4.脚手架立杆下部垫50mm厚木跳板，并加设扫地杆，架子高度超过2米时，加设两道护身栏杆。脚手板铺对头板，板底下设横向水平杆，板铺平、铺牢。

5. 架子工在高处（距地高度2m以上）作业时，必须佩带安全带。安全带无破损，质量合格。安全带必须与已绑扎好的立、横杆挂牢，不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方，不得“走过挡“（既在一根顺水杆上不扶任何支点行走），也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中，禁止打闹和开玩笑，休息时应下架子。严禁酒后作业。

6. 架子搭完后由施工人员会同架子工班组长、使用脚手架的班组、技术、安全等相关专业人员共同进行验收，确认合格，办理接交验收手续后方可使用。使用中的架子必须保持完整，禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板；必须拆改时，应经施工负责人批准，由架子工负责操作。

7. 所有的架子，经过大风、大雨后，要进行检查，如发现倾斜下沉、松扣和崩扣，要及时修理，否则不得使用。

8. 每天班前要检查作业区内的安全隐患，并及时整改、消除，清除架子上活动材料及飞板。

9. 遇有恶劣气候（如风力6级以上，高温、雨雪天气等）影响安全施工时应停止高处作业。

10. 拆除工艺流程：拆出—护栏—脚手板---小横杆---大横杆—剪刀撑---立杆---拉杆传递至地面---清除扣件---按规格堆码。

11. 架子拆除程序应由上而下，按层按步拆除。先清理架上杂物，如脚手架上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆除原则先拆后搭的杆子。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除，要求杆拆到那一层，剪刀撑、拉杆拆到那一层。拆全部剪刀撑、抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防架子倾倒。

12.拆架子必须2-3人协同作业，拆除时应向下传递，严禁向下抛掷。拆除作业周口及出入口派专人了望，严禁非作业人员进入架子拆除施工区域。

13. 拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方，严禁在拆架时嬉戏打闹。拆除中途不得换人，如更换人员必须重新进行安全技术交底。

14. 拆除全部过程派专人指挥和监护，并负责拆除撤料和监护操作人员作业。

15. 交叉作业前，各工种班组长要共同确认施工环境，确认无误后方可进入施工区域进行施工作业。

16. 所有施工作业人员的全部施工过程必须执行《北京市建筑工程施工安全操作规程》。

（四）设备机具易发生的安全隐患：

1.机具设备转动轮与罩必须有安全罩，如有损坏或不全应按设备机具本身要求完善。

2.刃具、设备机具、刃口处必须有防护，使用前对刃具应进行严格检查，确认无误后方可进行工作。刃口处有损坏必须按照安全性能处理，如不能确定安全性能与不能处理的必须更换。

3.剪切设备剪切过长、过大材料时，必须2人以上协同作业，严格按照其操作规程执行。

4.起重设备作业时必须有专人指挥，指挥人员必须熟知起重设备的安全性能，必须看清周围环境，指挥人员不负责任、不能胜任的必须更换。
第九章   文明施工及消防保卫措施

第一节   消防管理措施

1、施工现场成立消防领导小组，实行逐级防火责任制，制定严格的管理制度，特别是坚持防火安全交底制度，签订责任书。

2、新工人进场要和安全教育一起进行防火教育，重点工作设消防保卫人员，施工现场值勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。

3、坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃、易爆物品的使用要按规定执行，指定专人设库存放分类管理。
4、安排足够的消防水源，合理布置消防器材和消火栓。设置消防灯，晚间点亮。消火栓配备足够的水龙带，周围3m范围内不准存放任何物品。现场设有消防管道、消防栓，楼层内设有消防栓，并有专人负责，定期检查，保证完好备用。
5、建筑工程内不准用作仓库，不准积存易燃、可燃材料，因施工需要进行工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。专设易燃、易爆物品库房和区域，划分防火 禁区，加设明显防火标志。

6、安装电气设备、进行电气切割作业等，由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。

7、施工作业用火必须经保卫部门审查批准，领取用火证，方可作业，用火证只在指定地点和限定时间内有效。

8、施工现场严禁吸烟，现场和生活区未经保卫部门批准不得使用电热器具。

9、氧气瓶、乙炔瓶（罐）工作间距不小于5m。两瓶同时明火作业距离不小于10m。
第二节   保卫管理措施

1、把消防安全、保卫工作在此项目上提高到政治影响的高度上去考虑，现场杜绝任何可能出现的安全隐患，这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。
2、项目部建立保卫工作领导小组，落实各级责任制。总包与分包单位签订保卫工作责任书。

3、施工现场建立门卫和巡逻护场制度，大门昼夜有值班人员看守，护场守卫人员佩不定期值勤标志。

4、加强对外施队的管理，掌握人员的有关情况，签订治安消防协议，非施工人员不得住在施工现场。

第三节   现场环境保护、防止扬尘与文明施工管理

一、管理目标

1、我们将依据我公司环保手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，防止扬尘，预防污染，节能减废，实现施工与环境的和谐，达到环境管理的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。

2、认真贯彻执行建设部、北京市关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地。

3、我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废气物污染管理、防止扬尘、道路硬化、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。在制定控制措施时，考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑环保节能的效果等。

二、组织保证

1、经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作人员进行相应的培训。（文明施工环保体系见附图七）
2、施工现场必须严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部成立15人左右的场容清洁队，每天负责场内外的清理、保洁，洒水降尘等工作。

3、工作制度

3.1每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一段的施工现场文明和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场文明和环境保护管理工作。

3.2建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我司项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。
三、文明施工环保措施

1、组织管理措施

1.1健全管理组织

施工现场成立以专人负责，项目经理、技术负责人、工程副经理、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、行政卫生等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

1.2、健全管理制度

1.2.1个人岗位责任制度。

文明施工管理按专业、岗位分片包干，分别建立制度。项目经理是文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作。生产负责人、承包队长、分包单位负责人、劳务队长、工长等负责本单位的文明施工管理工作，施工现场其他人员一律分工，实行个人岗位责任制。

1.2.2、经济责任制。

把文明施工列放单位承包责任制中，一同“包”、“保”、检查与考核。

1.2.3、检查制度。

工地每月至少组织两次综合检查，要按专业标准全检查，按规定进行评分，算出结果。制表张榜公布。

1.2.4、奖惩制度。

文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。

1.2.5、持证上岗制度。

施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有机械司机、信号工、架子工、起重工、电工、焊工等特殊工种施工人员，都必须持证上岗。

1.2.6、会议制度。

施工现场坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际情况制定措施，协调解决文明施工问题。

1.2.7、各项管理制度。

文明施工是一项综合性管理工作。因此，除文明施工综合管理制度外，还要建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、料具、环保、民工管理制度。
2、现场管理

2.1、开展“5S”活动

对施工现场各生产要素（主要是物的要素）所处姿态不断地进行整理、整顿、清扫、清洁和素养。它是符合现代化大生产特点的一种科学的管理方法，是提高素质，实施文明施工的一项有效的措施与手段。

2.1.1、整理：对施工现场现实存在的人、事、物进行调查分析，按照有关要求区分需要和不需要，合理和不合理，把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理。

2.1.2、整顿：通过上一步整理后，把施工现场所需要的人、机、物、料等按施工现场平面布置图规定的位置，并根据有关法规、标准以及企业规定，科学合理的安排布置和堆码，使人才合理使用，物品合理定置，实现人、物、场所在空间上的最佳组合，从而达到科学施工，文明生产，培养人才，提高效率和质量的目的。

2.1.3、清扫：对施工现场的设备、场地、物品、勤加维护打扫，保持环境卫生，干净整齐，无垃圾，无污物，并使设备运转正常。

2.1.4、清洁：是前三项活动的继续和深入，从而预防疾病和食物中毒，消除发生安全事故的根源，使施工现场保持良好的施工与生活环境和施工秩序，并始终处于最佳状态。

2.1.5、素养：是普遍提高项目所有管理人员和施工作业人员的文明施工意识，使所用人员能够自觉按照各项标准执行。

3、施工现场环境保护

施工现场的环境保护是施工管理中非常重要。要坚持高起点、高标准、严要求的原则，施工中做好环境保护工作，制定切合实际的《环保计划》，并围绕计划重点整治。

3.1、实施环保目标责任制

把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合同和岗位责任制，结立一支懂行善管的环保自我控制体系。项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境环保自我监控的领导者和责任者。要把环保政绩作为考核项目经理的一项重要内容。

3.2、加强检查工作

要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。要与文明施工现场一起检查、考核、奖罚。及时采用措施消除粉尘、废气和污水的污染。

3.3、保护和改善施工现场的环境

一方面采取有效控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染，另一方面，积极协调外部关系，同甲方及环保部门加强联系。

3.4、制定有效的技术措施

编制施工组织设计时，制定有效的环境保护措施。在施工现场平面布置和组织施工过程中，都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律法规和规章制度。

4、场容布置

4.1对现有围墙按公司IC手册要求进行统一粉刷，做到牢固、美观、封闭完整的要求。

4.2为美化环境，在主要出入口出和围墙边进行绿化和摆放盆花。

4.3在主要大门口明显处设置标牌，标牌写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人，开工日期、竣工日期等内容，字迹书写规范、美观，并经常保持整洁完好。
4.4大门口内设二图五板（即：施工现场平面图、施工现场卫生区域划分图、施工现场安全生产管理制度板、施工现场消防保卫管理制度板、施工现场现场管理制度板、施工现场环境保护管理制度板、施工现场行政卫生管理制度板。）                                                   

第十章   环境和职业安全卫生防疫目标、指标控制措施

我单位已通过环境管理体系和职业安全卫生管理体系双认证。环境和职业安全卫生方针是：遵纪守法、文明施工、保安全生产、持续改进、预防污染、建绿色家园。

第一节   目标及目标值

	序  号
	预 控 目 标
	目标值

	1
	坍塌
	零

	2
	触电死亡重伤率
	零

	3
	坠落重伤死亡率
	零

	4
	火灾事故发生率
	零

	5
	中毒事故发生率（食物中毒）
	零

	6
	车辆伤害事故率
	零

	7
	倾覆事故发生率
	零

	8
	轻伤事故发生率
	最低

	9
	施工噪音引起的职业病发病率
	最低

	10
	扬尘控制不超过
	0.35mg/m3

	11
	废弃物处置
	合法转移

	12
	施工机具噪声       土石方
	昼75

	
	
	夜55

	13
	施工机具噪声       结构
	昼75

	
	
	夜55

	14
	施工机具噪声       装修
	昼65

	
	
	夜55


第二节   减少扰民噪音、降低环境污染技术管理措施

一、防止施工“扰民”和“民扰”的控制措施

1.1 严格按照某市市政府有关规定及其他有关法律、法规规定施工。

1.2 严格控制作业时间，22：00至次日6：00期间不得作业，特殊情况需连续作业，按规定办理夜间施工证。夜施光源位置安排合理，不得直接对居民房，房间混凝土浇筑采用低噪音振捣棒。

1.3施工现场提介高度文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，夜间施工尽量轻拿转放，杜绝人为敲打、叫、嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少人为噪声扰民。塔吊指挥协调全部采用对讲机，禁止使用哨声。

1.4 现场所有强噪声机具均避免夜间施工，现场严禁车辆鸣笛，木工电锯、电刨搭设封闭式木工棚，尽量远离居民区，机具运行将门窗以帆布封闭，最大限度减少扰民。

1.5 搅拌机要求搭设隔音棚。

1.6 现场配备一台声级计进行噪声监测。根据国家场界噪声检定标准，要求：结构施工期间白天控制在70分贝以下，晚上控制在55分贝以下；装修施工期间白天控制在65分贝以下，晚上控制在55分贝以下。

1.7 施工现场一律使用清洁烯料，以防止大所污染。

1.8 根据企业CIS形象战略，按要求统一着装，树立良好自身形象。

1.9 所有油料存放在专用库房内，地面采用抗渗混凝土，上面铺30mm厚干砂，施工现场钢管卡子及穿墙螺栓等沾油物料码放处地面进行防渗处理。保证油渍不污染地面及地下水体。

1.10 大门前设车辆冲洗池，凡冲洗土方车辆，混凝土泵和罐车之污水，通过排水沟排到沉淀池内，经二次沉淀后排入指定市政污水管线。

1.11 食堂设二级沉淀池，定期清掏，防止异味产生。

1.12 现场施工中，对于施工垃圾随意凌空抛散及未列入指定垃圾区内的责任人给予教育，处以50～100元罚款。

1.13 运输易飞散的散体材料，未进行任何防污染措施，并造成环境污染的责任人处以50～100元的罚款。

1.14 对于现场取苯板等易飞材料码放，未按要求码放并造成环境污染的责任人处以50～200元罚款。

1.15 对于造成水体污染的责任人视情节轻重，给予200～500元的罚款。

1.16 对于衣冠不整的，给予10～100元的罚款。

1.17 对于夜间施工大声喧哗不听制的，给予20～100元的罚款。

1.18 对于积极保护环境，表现突出的人员给予表彰及奖励；对于提同利于环保的好建议、设想，以及利于环保的新工艺、新方法的人员给予表彰及适当的物质奖励。

1.19 在办公区内设群众来访接待站，礼貌待人，诚信待客。

1.20 做好“门前三包”工作。

1.21 及时与当地街道、派出所等部门取得联系，配合工作。

1.22 做好对周围单位及居民的信访工作，主动与附近居民协调，通达一定形式融洽关系，取得他们的谅解和支持。

1.23 对于民扰问题我们将本着说服教育原则尽量减少误会，避免影响施工生产。对那些不听劝解，破坏施工生产乃至无理取闹的，请相关部门协同解决。

二、防扬尘污染控制措施

2.1 施工现场周边设2.0米高的砌体围墙。

2.2 现场主要临时道路用C15细石混凝土硬化。

2.3 施工现场、生活区制定洒水清扫制度，配备两辆洒水车，指定专人负责，洒水和清扫，每天上下、午各不少于两次。

2.4 设生活、施工垃圾分捡站，生活垃圾与施工垃圾分开，所有垃圾密闭存放，及时清运。

2.5 砂浆搅拌站进行全封闭，安装喷雾除尘喷头，每台搅拌机装四个喷头，共计八个喷头。

2.6 各种运输车辆出场前清扫车身，现场大门前设置冲洗池，用高压水冲洗轮胎及槽帮，防止将灰尘带出场外。

2.7 运输水泥和其它易飞扬的细颗料散体材料和建筑垃圾时、封闭、包括覆盖，以免沿途泄漏、遗洒，卸时采取有效措施防止扬尘。

2.8 运输车辆不得超载，运载工程土方需用专用密闭车辆。

2.9 与土方运输单位及渣土消纳单位签定防遗撒协议书。

2.10 楼层内施工垃圾密闭吊运，严禁通过电梯井道倾倒垃圾，严禁凌空抛洒。

2.11 施工现场内水泥、石灰等细颗粒散体材料密闭库内存放，施工土方、砂石等材料须用密目安全网覆盖。

2.12 各种运输车辆的尾气排放需达到国家有关标准，超标车禁止上路行驶。

2.13 充分利用空地搞好绿化工，美化周边环境。

三、施工时操作的环保措施

3.1 架子搭设

人工传递架子管时要轻拿轻放，禁止向地上抛架子管和扣年。搭设时禁止用力敲击架子管。架子管涂刷防锈漆时，在其下垫塑料布，以免滴下的油漆渗入地下。在工作面上刷防锈漆时，保证油漆不形成流坠现象。架子管除锈统一处理，将除下来的铁锈粉未集中处理。

3.2钢筋工程

施工现场场地狭小，我方将在施工现场外另租场地用于钢筋加工。成品、半成品钢筋进场时的装卸吊车上、下装卸，尽量轻拿轻放，避免产生噪声；成品、半成品钢筋进行二次搬运的过程中尽量减少人为噪声；钢筋进场切割时，切下来的铁屑不可与其它垃圾混放；钢筋绑扎时，一次绑扎成型到位，避免修整，避免对钢筋的砸和敲击产生的噪音影响周围居民区，尤其夜间更不能敲击；现场的废弃钢筋头、废弃绑丝、废弃垫块都统一回收处理。在使用电焊机时，注意焊条的节约，焊条头要统一回收处理。

3.3模板工程

在制作和设计模板时，尽量节约材料。对在加工或使用后的残余材料集中处理，对废木屑集中处理。锯末集中收集，加以二次利用（用于养护或其他）。二次利用完毕后集中处理。使用电锯时，遵守作息时间，保证在正常的施工时间内使用。其他如电刨的使用亦如此。

模板运输时轻拿轻放。模板调整时，不要过度敲击，避免损坏模板及其附件和造成大的噪声。模板拆除时，尽量保存模板的完整性，减少模板的报废率。废旧模板用的穿墙螺栓等要收集处理。模板进行清理时，不要破坏模板和其配件；涂刷脱模剂时，防止泄漏，以免污染土壤，禁止用废旧的机油代替脱模剂。

3.4 混凝土工程

混凝土的运输过程中，运输车地发出噪声，排放尾气等污染。这要求运送车辆在车况良好的情况下使用。车辆保修得当，在车辆上料过程中，洒在车身上的各种骨料清理干净，以免遗撒在运输道路上。运输车集中冲洗，且用水适当，不得随意清洗排放，浪费水资源混凝土施工：确保混凝土泵送设备的良好工作状态。泵送时间停顿过长，易造成泵管堵塞，从而造成冲洗泵和敲打泵管，造成浪费水资源和生产噪声。振捣时采用低噪音振捣棒，尽量避免振击模板，以减少噪声。泵送设备要经常维修，避免漏油及排放废气过多而污染土地及大气。

混凝土养护：对混凝土进行养护时，集中使用。保证水的充分利用，对苫布和塑料薄膜要保护好，以备回收利用，保温被和其它东西经多次利用后统一收集废弃。

3.5 装饰施工

3.5.1不使用各种环保规定不允许使用的建筑装饰材料。

3.5.2油漆等化学品专设库房，并有防渗、防火措施。

3.5.3油漆、涂料等化学品施工操作时，严禁遗洒。

第三节   卫生防疫管理措施

项目部行管员每季度对工地所有炊事员进行一次卫生防疫、防食物中毒教育，并要求每一位炊事员必须持证上岗，执行关于食品卫生的有关制度。

1、根据本公司状况及结合现场的实际情况制定切实可行的职业病防治计划实施方案。

2、施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任。

3、办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器，定期灭蝇，及时清运。

4、生活垃圾与施工垃圾不得混放。

5、生活区宿舍内夏季就采取消暑和灭蝇措施，冬季应有采暖和防煤气中毒措施，并建立验收制度。宿舍内应有必要的生活设施及保证必要的生活空间，生活空间内高度不得低于2.5m，通道的宽度不得小于1m，应有高于地面30cm的床铺，每人床铺占有面积不小于2平方米，床铺被褥干净整洁，生活用品摆放整齐，室内保持通风。

6、生活区内必须有洗漱设施和洗浴间。

7、施工现场应设水冲式厕所，厕所墙壁屋顶严密，门窗齐全，要有灭蝇措施，设专人负责定期保洁。

8、严禁随地大小便。

9、施工现场设置的临时食堂必须具备食堂卫生许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。建立仪器卫生管理制度，严格执行执行食品卫生法和有关管理规定。施工现场的食堂和操作间相对固定、封闭，并且具备清洗消毒的条件和杜绝传染病的措施。

10、食堂和操作间内墙应抹灰，屋顶不得吸附灰尘，应有水泥抹面锅台、地面，必须设排风设。

11、操作间必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜厨。

12、库房内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，有距墙距地面大于20cm的粮食存放台。

13、不得使用石棉制品的建筑材料装修食堂。

14、食堂内外整洁，炊具干净，无腐烂变质仪器生熟仪器分开加工保管，仪器有遮盖，应有灭蝇灭鼠灭蟑措施.

15、食堂操作间和仓库不得兼作宿舍使用。

16、食堂炊事员上岗必须穿戴洁净的工作服帽，并保持个人卫生。

17、严禁购买无证、无照商贩仪器严禁食用变质食物。

18、施工现场应保证供应卫生饮水，有固定的盛水容器和有专人管理，并定期清洗消毒。

19、施工现场应制度卫生急救措施，配备保健药箱、一常用药品及急求器材。为有毒害作业人员配备有效的防护用品。

20、施工现场发生法定传染病和食物中毒、急性职业中毒时立即向上级主管部门及有关部门报告，同量要积极配合卫生防疫部门进行调查处理。

21、对从事有毒有害作业人员应按照《职业病防治法》的规定做职业健康检查。

22、施工现场应制定暑期防暑降措施。

23、现场工人患有法定传染或是病源携带者，应予以及时必要的隔离治疗，直至卫生防疫部门证明不具有传染性时，方可恢复工作。
第十一章   工期保证措施

第一节    配备高水平的管理班子和选用高素质的劳务队伍。

配备技术力量强、实力雄厚的项目班子及信誉好、素质高的劳务队伍。项目经理部成员是工程施工的直接领导和管理人员，对工程的进度和质量负全部责任，因此选用技术实力雄厚、管理经验丰富的管理人员，以确保工程目标的全面履约；施工队伍的素质是保证施工进度和质量的关键因素，因此劳务队伍的选用要进行充分的调研和考察，选用有经验的综合性劳务队伍，其管理体制健全，人员素质高，技术水平强，为保证工程进度、质量奠定好基础。

第二节    强有力的资源供应保障

公司各职能部门将积极配合，尽全力服务于该工程，做好资源及时、配套供应工作。项目部由项目经理牵头组织，围绕施工总进度控制计划编制材料和设备的加工、订货、购买、进场计划和劳动力的进场计划，并及时协调各项资源的进场。结构施工所用材料在图纸拿到后两周内全部提出计划（含进场时间要求），装修材料及半成品、成品在地下结构施工阶段全部提出加工计划单（含进场时间要求）。所有材料、半成品、成品均选用三证齐全的厂家供应，并且与供应厂家签订保障供应协议。同时项目部生产经理要组织各专业管理人员做好各种材料的进场验收工作，坚决将不合格的材料杜绝于厂外，确保施工顺利进行。

第三节    人力资源保障

1、针对本工程，我公司选派出有丰富经验项目经理、项目管理人员组成施工总包项目部，选拔优秀的专业项目部及施工队伍，并由项目经理统一领导完成本工程的施工任务。

2、专业项目部和劳动力队伍选择，实行公开招标，择优选择，以满足工程工期、质量和安全等需要。

3、严格审查参施的分包队伍、劳务队伍资质及施工能力、技术实力，优选分包队伍及劳务队伍。加强对劳务技术骨干的岗前培训、班前教育，使其了解本工程相关技术难点，掌握施工技能及规范要求，确保技术娴熟、施工熟练。根据各施工区段工程特点、工程量、重要性，合理调配劳动力，充分运用人力资源。在各班组间建立竞争机制，组织劳动竞赛，赛进度、赛质量、赛安全，奖优罚劣，促进施工生产。

第四节    机械设备保障

1、科学选用机械设备，提高机械化程度，尤基是垂直运输塔吊、外用电梯等设备的选型，保证“合理、科学、效益”的原则来满足施工需要

2、加强机械设备的维修保养，充分发挥机械设备的使用效率和功效，加快施工进度。

3、根据施工进度及机械设备需求计进，提前安排中、小型机械、机具设备进场。

第五节    材料保障

1、通过招标，选择合格材料供应商及成品、半成品供货商，严格考察其资质水平、生产能力、供货能力、择术实力和企业信誉。

2、提前做好材料、成品、半成品翻样、提料并委托加工。

3、加强对材料的入场检验，严禁不符合要求的材料应用于工程，发现不合格品按要求及时清退。杜绝返工。

4、加强进场材料的管理，合理规划存放场地及调剂材料使用，尽量减少材料倒运及停工待料。

第六节    计划控制保障

1、资源需要量计划

提前编制劳动力、机械设备、材料、成品半成品需量及加工订货、进场使用计划，并分别组织专人负责落实，保障施工。

2、技术质量保障计划

提前制定各类技术方案、技术措施、质量管理措施的编制计划，明确完成人、完成时间，及时有力地为施工生产提供技术保障。

3、进度计划

进度计划为整个施工生产的主线，保证工期的关健环节是确保关健工序的按期实施。本工程施工中不但编制总进度计划，而且分年、季、月、周编制阶段性进度计划，各分包专业施工根据总进度计划编制单项进度及阶段性计划。总承包方由生产经理定期组织召开计划实施及完成情况专题会，针对存在问题制定解决方案。施工中抓主要环节、主控工序、控制节点，同时根据进度计划、工程量和流水段划分，事理安排劳动力和投入生产设备，保证按照进度计划的要求完成任务。

4、资金计划

根据资源、进度计划编制资金使用计划，使业主提前运作，为施工顺利进行提供资金保障。

第七节    确保工期的技术组织措施
1、施工进度计划的保证措施

由于本工程质量标准高、施工难度大、分包单位多、协调任务重等特点，我公司将从施工技术、主要施工机械、主要劳动力、主要材料设备、施工过程控制、施工协调、资金保障等多方面管理出发，发挥企业自身综合实力，统筹考虑，总体部暑，以确保工期目标的实现。

2、施工技术保障

2.1坚持“科学技术是第一生产力”的指导思想，大力推广“新技术、新材料、新工艺、新设备”的应用。施工中确保技术方案、技术措施超前意识，做到清晰明确，有针对性、可操作性、全面性及指导意义，要求技术工作多视角、总揽全局，为施工管理提供有力的技术保障。

2.2“方案先行，样板引路”是我单位施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现的管理层和操作对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。

2.3公司成立技术专家组为现场排忧解难；同时现场成立技术攻关组，由总工程师作为技术带头人，大力推进新材料、新工艺的开发和应用。
3、科学的生产管理模式
全面实行网络计划控制，制定阶段性工期目标。强化计划管理、抓住主导工序、严格控制关键线路工期，对工程进行动态管理，确保阶段目标的实现。根据施工中出现的影响关键线路的因素，及时分析原因，找到解决办法，并在合同工期允许范围内及时将网络计划进行调整，再按照调整后的关键线路组织实施。从而使施工在经常变化的资源投入及不可预见因素的动态影响下，始终能够得到及时的纠正和控制。

组织结构、装修穿插施工。分阶段组织结构验收，提前插入装修的施工，从而缩短装修施工所占的净工期。

4、先进的技术保证
制定优良的施工方案，划分科学合理的施工流水段，采用小流水段均衡作业，使工人的操作细致、专业化，从而提高工作质量和效率。项目经理部建立有效的指挥系统，保证资源供应的需要，使小流水段施工能连续循环进行，实现快节拍的施工管理。

根据不同的季节对砼掺加适当的外加剂，提高砼的早强、脱模及可泵送能力，加速砼竖向运输速度，缩短砼养护及达到脱模的时间，加快模板周转率。

采取切实可行的冬雨季施工措施，尽量避免冬雨季对施工的影响。采用先进的大型施工机械设备，保证现场的材料运输。配备足够的劳动力，组织两大班组连续施工，充分利用时间及现场作业面，确保工程进度和质量。

5、严格的质量验收把关

严格按照工序流程组织施工，坚决贯彻定项目部负责人、定施工队负责人、定施工操作人员、定时间、定质量标准的“五定”原则，使质量验收一次性达到100%合格。每道工序在施工前由专业管理人员进行细致的技术交底，施工过程由专业管理人员和质检人员跟班作业，严格按照各道工序的要求进行过程控制，使每道工序的验收一次性通过，从而缩短各道工序之间的交接时间，使工程质量及工期都得到可靠的保障。
6、过程控制保障

6.1加强过程进度、质量控制，坚持施工工序“旁站制、三检制、样板制”等制度的强制实施。施工过程中引入“创建精美工程，提供满意服务”的工程理念，做到不返工、不窝工，一次成优。

6.2加强施工班组的质量意识及劳动定额意识教育，定期组织管理人员进行现场巡查，提出问题，发现矛盾，及时召开质量分析会，制定对策、调整策略、解决矛盾，使施工生产顺利进行。

6.3合理分段，组织流水作业及工序交叉施工。在冬施期间降了制定有针对性的防冻施外，根据未来阶段性天气预报，合理安排施工部位、施工项目施工，变不利为有利，做到下雨雪期间不停工。

7、专业施工保证

7.1我公司施工技术力量雄厚，并集中了技术含量大、具有专来技术优势的分公司，专业分公司包括：装饰分公司、材料分公司、机租分司公司、试验室及长期与我公司合作的其他专业公司。以这些实力雄厚、装备精良的专业公司作为本项目的施工保障，为工程实现工期、质量、安全、服务目标提供专业化施工手段。

7.2 信誉良好、素质高的施工队伍是保证工期按期完成的基本条件之一；我公司在许多省市都建有自己的劳务基地，劳务作业队伍都有健全的组织建制和完善的管理规章，与我公司长期合作，且信誉良好的劳务公司。针对本工程特点，我色司拟选择资质、信誉好及有大型钢结构及公建施工经验的外埠劳务队伍参与本工程施工，并由我公司负责全面管理和协调，确保工程按计划进行。

8、施工协调管理

本工程分包专业施工项目多、数量大、交叉作业多、互相制约，施工中除了要求总承包与各分包单位互相配合、创造施工条件外，具体采取如下措施：

8.1实行总包组织所有参施单位参加的每周一次例会制度，各方汇报当周施工情况及存在技术、材料、配合问题，提出下周打算。总承包方结合工程的实际情况给予分包方和业主指定分包方所需工作空间、可施工时间、物资设备供应情况、临水临电、临时场地和通道等施工条件。会上尽可能解决问题，遗留问题汇总后及时与业主、监理、设计共同解决，避免延误工期。

8.2及时组织分部、分项工程验收，为分包施工插入创造条件。

8.3总包方定期对分包单位计划完成情况、人员状况、施工质量进行检查，确保施工生产顺利进行。

8.4根据本工程特点，施工中除了做好总分包管理、协调与业主、监理、设计的关系外，我公司将设专人负责协调与相关政府部门的关系，掌握有关法规、文件、政策，为施工管理决策提供依据，为施工生产顺利进行创造条件。

8.5大力推广应用计算机信息管理技术，采用工程项目管理软件，项目经理部建立局域网络，实现技术方案、进度计划、材料计划、工程概予算等资源共享，推广应用Microsoft office 、AutCAD、预算大师、用财务软件等应用软件，实现办公自动化，提高施工管理效率，确保施工进度的有效控制。

8.6应用推广无线通讯及多媒体技术管理协调现场施工。由于本工程现场大，因此为管理人员及吊装作业、测量放线、混凝土泵送浇灌等施工人员配备对讲机，实现各类指令迅速、便捷传递，提高工效。

第十二章   技术节约措施

1、建立项目成本核算体系

1.1、实行工程成本核算制及责任承包制，包工期、包质量、包材料消耗、包人工消耗、包管理费用，制定相应的奖罚措施，调动各级人员的积极性。

1.2、施工前对工程项目进行成本管理，动用定量分析和定性分析对未来成本做出科学估计，进行预控，合理组织施工。

2、管理节约措施

2.1、合理规划现场平面布置，减少二次搬运，节省人工。

2.2、根据材料用量计划、用料时间，选择合格的材料供应方，确保材料质高价低，按时进场。

2.3、建立材料用料台帐，根据消耗定额，限额领料，项目部集中管理，做到当日领料当日用完，减少浪费。

2.4、周转材料进出认真清点，及时收回，妥善保管，按时进场及退场，节省租费。

2.5、加强机械维修保养，提高作业率，节省费用。

2.6、建立钢筋统一加工场地，统一管理，合理配料，提高用材率。

3、施工技术节约措施

3.1、认真会审图纸，制定合理的施工方案，明确质量标准，减少返工浪费。

3.2、合理划分流水段，合理安排生产，提高进度，减少窝工现象。

3.3、严格按照图纸设计尺寸及施工规范要求对钢筋进行加工下料，以节省钢材和加工费用。

3.4、利用钢筋下脚料制作各种预埋件、支撑、马凳等。

3.5、混凝土施工中掺入粉煤灰，节约水泥。

3.6、由试验室提供混凝土同条件试块强度报告，在满足规范要求的前提下及时拆模，提高模板的周转率。

3.7、加工定货力求准确，减少进货环节的浪费。

3.8、要认真推广应用新材料、新技术、新工艺，从而保证工程质量和降低工程成本。

3.9、顶板模板采用竹胶模板，先进，具有刚度更大，表面耐磨性更好，重量更轻。特别是耐侵蚀性、剥离性能更好，周转使用次数明显多于一般竹胶模板；其板块大，面板光滑平整可不刷脱离剂，大大提高了混凝土的外观质量，混凝土表面可达到清水混凝土标准，减少装修投入，同时避免抹灰脱落伤及用户。

3.10、直径大于或等于Φ22的粗钢筋连接，采用直螺纹机械连接，采用这种新技术可保证连接质量，保证钢筋的同心度，从而保证结构质量且减少钢筋搭接用钢量。

3.11、制造标准模板块，减少木材、板材原材料的投入。

3.12、加强管理，减少剔凿，减少渣土外运。

3.13、利用计算机网络计划控制技术进行管理，科学地、合理地安排进度，缩短工期，运用责任会计方法辅助单位工程成本控制。

3.14、现场严格执行限额领料制度，杜绝浪费。
第十三章    总包对分包的管理
第一节    分包管理措施

1、对各专业分包商提供的主要服务措施我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的措施服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括：

1.1、提供现场已有的脚手架、操作平台；
1.2、提供现场已有的垂直运输机械设备并合理分配使用时间。
1.3、合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道，并尽可能提供施工场地；
1.4、提供各专业承包商临时办公及库房场地；
1.5、在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源；
1.6、在施工现场提供足够的水源；
1.7、清除现场指定位置的垃圾运出场地；
1.8、提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定；
1.9、提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储的警卫和消防工作由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理。
1.10、提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。
1.11、提供其他招标文件所要求的措施。
第二节   对分承包商的计划管理

2.1、分包商须根据总包单位制定的总控进度计划和月度施工进度计划编报周计划，周计划编排为每周一至下周一，以横道图形式编写，于每周五下午三点交于总包单位项目经理。
2.2、专业分包商须在进场前编制完整的单项工程施工进度计划并报总承包单位审批。

2.3、分包商编制的周计划得到总包单位审批后，应依据周计划分解制定《工程日计划》，于每天下午3点将次日《工程日计划》报主管责任师审批。
2.4、分包商每日填报《工程日报》，于次日九点前交于总包责任师。
2.5、分包商负责人须按总包工程部颁发的《工程例会制度》要求，于制定时间、地点参加由总包单位主持的工程协调会。

第三节   对分承包商的质量验收管理

3.1、分包商应设置专职质检员，并于进场前将质量保证体系框图交于总包方质量总监。
3.2、质量教育

	序号
	内容
	责任单位（人）
	受训单位
	时间

	1
	质量意识、质量目标教育
	工程副经理
	项目各部门
分包队伍
	开工前

	2
	工程质量控制要点、
评分办法
	公司工程技术部
	项目各部门
分包队伍
	开工前

	3
	施工验收规范，
质量标准培训
	技术负责人
	项目各部门
分包队伍
一线工作人员
	根据工程进度分阶段培训教育

	4
	月、周质量专题会，总结上周工作，安排下周工作，制定质量验收计划
	现场经理
质量总监
	项目各部门
分包队伍
一线工作人员
	每周五下午2：00

	5
	质量、技术、
计划教育
	工程副经理
	项目各部门
分包队伍
全体管理人员
	开工前

	6
	分包队伍质量体系建立、培训、指导
	技术负责人
	项目各部门
分包队伍
全体管理人员
	开工前


3.3、样板制
各项工序开工前，由项目部技术负责人，根据专业施工方案和技术交底及现行的国家规范、标准要求。组织人、机、料进行样板分项施工，并由配置队伍填写分项样板记录，项目复检后，报监理、业主验收合格后，组织全面施工。

3.4、质量资料
总包方设专职资料管理员，负责技术资料收集、整理、标识、编目、归档。
总包方资料管理员，将依据政府有关文件和《质量计划》的要求指导专业分包商完成技术资料的管理工作。
3.5、施工过程中的质量管理控制
过程中的质量管理控制是质量管理的一项实质性工作，项目责任工程师根据项目《质量计划》、《施工组织设计》、《分项工程工艺规程》的要求，组织和监督施工，明确各自的责任区域的质量管理点和管理措施。须编制工艺流程图及质量控制点，在施工过程中严把工序质量、交接手续，避免返工、误工，建立工程联检制度。
3.6、试验管理
项目经理部设置专职试验员一名，对工程的整个试验工作负责，同时将相关信息以书面方式反馈到技术、质量部门。
依据试验工作的规定及时准确的指导、督促分包单位的各项原材施工试件的制作和送检工作。
依据质量管理部门的文件和我公司试验部门的相关规定，建立健全各项试验台帐，收集、统计、整理各项试验资料，及时将检验结果通告工程、技术、质量部门，并负责向监理申报。
总包负责三方见证取样和送样工作。
每周将相关资料上交技术部，并与其交圈。

3.7、验收部位原则按楼层或独立区域报验，如有特殊情况可分部位验收统一填写报验单，但严禁在上道工序未经验收的情况下进入下道工序施工。
3.8、检验实施三级检验制度，即验收工序完成后由分包商进行自检，自检合格后报总包责任师和质量部门验收，由总包验收合格后报监理核验。对质量未通过或未经质量验收的分项工程，工程款期结算时不予以考虑。
3.9、工序与分项工程完成后须办理工序交接单，分项工程验收合格后由总包责任师签发分项认可书，总包质检员签认。
3.10、针对现场施工中存在的质量问题和质量隐患，我方将以口头或质量整改通知单形式通知分包商，分包商须按总包方指示如期整改完毕。
第四节   对分承包商的技术资料管理
4.1、分包商须在进场前将其承包范围内施工组织设计报主管责任师，由责任师审核后报技术部审批后方可依照施工。施工组织设计应包括如下内容：
4.1.1、工程概况
4.1.2、施工条件、组织机构、施工总体布置（含机械运输，施工部位及流水划分），劳动力计划、机械设备及材料进场计划、施工进度计划。
4.1.3、施工工艺及措施
4.1.4、质量控制方法及标准
4.1.5、安全保卫、消防管理措施、文明施工及成品保护措施。
4.2、分包商在施工过程中，所发现的图纸、洽商等重大技术问题以《技术问题联系单》报总承包责任师，责任师会以《技术问题回执单》回复分包商。
4.3、分包商按当地建委颁发的文件要求进行技术资料的收集和整理，总包商不定期对技术资料进行检查，如发现不合格项将对分包商下发《技术资料整改通知单》，如分包队伍整改仍不合格，总包单位有权向分包商开据罚款单。
第五节   物资采购
5.1、物资管理
5.1.1、材料质量是保证工程质量的基础，项目制定以下控制措施来加强对分包商的质量控制。
5.1.2、工程所选用的各种材料均须提供样品，报业主、监理审批后方可进行批量采购。
5.1.3、专业分包商根据经理部审定的材料成品计划组织采购供应，进场时由专业分包商会同项目物资部共同验证，由专业厂商提供出厂合格证、材料证明，由项目记录验证结果。
5.1.4、进入施工现场的A类（钢筋、混凝土原材、构件、防水建材等）、B类（工程设备、机电材料、模板、木材、保温材料等）物资一律由物资部组织验证。
5.1.5、凡进入现场物资均须按《规范》进行检验和试验，合格后方可使用。
5.2、物资计划管理
5.2.1、本工程所须物资，严格按照经总包方审查认可的物资计划执行，进场前由分承包方提出申请，申请表应明确物资的名称、规格、型号、单位、数量。必要时还须附上详图，同时还要附上供货时间表。
5.2.2、验证资料不齐或对质量有怀疑的物资，要单独堆放，待资料齐全和复验合格后方可使用，对堆放的各类物资要予以明确标识。验证的计量检测设备必须经过鉴定、校对。
第六节   安全程序管理
总包要求各专业分包商建立自身的相应安全管理机构，负责自身作业范围的安全施工措施的实施，总包负责对各分包商作业范围的安全措施进行检查监督，对不符合安全要求的方面通过口头通知、下发书面安全整改通知单、乃至进行罚款的方式确保整个施工现场控制在安全可靠的作业状态中，保证整个施工现场的安全施工。
第十四章  总承包与业主、监理、设计人的配合措施

施工总承包商作为工程的组织者，在施工过程中，既要协调好与业主、设计、监理和分包单位之间的关系，又要协调好土建、金属结构、机电设备和装饰装修等不同专业叉作业的关系，对工程的质量、进度、安全、合同价的控制，阶段验收和最终收负全面责任，强化全工程施工的统一协调，保证施工任务的落实。

1、与业主的配合措施

站在工程全局的角度，积极主动高效地为业主服务，协助业主落实重大施工事宜和施工条件，解决工程实施过程中的重大问题，协助业主做好专业承包商和材料设备的招标和选择工作，充分体现文明、高素质的形象。

1.1、实施用户满意战略，营造谦和氛围，不断提升企业在各层面对用户服务的意识和保证能力。认真贯彻用户满意战略，教育项目员工牢牢树立尊重业主的意识，从言谈举止到工作配合上处处要尊重业主。对业主的每一项要求，无论多么细小，也无论是哪方面的要求，均要作出积极的响应，在不违背合同和偏离为业主服务的原则的前提下，积极开展服务。

1.2、协助业主处理有关政府部门和市政部门对设计文件审批事宜。

1.3、当好总承包单位，做好各分包的服务、管理。

1.4、节省开支降低造价，采取新技术、新工艺。材料采购货比三家，对供货商彩投标竞争。

2、与设计单位的配合措施

2．1施工前组织相关技术人员对施工图纸进行详细的会审，提出图纸中存在的问题，并尽快组织四方图纸会审，解决制约工程实施的相关问题，同时也请设计方对本工程进行一次全面的设计交底；

2．2根据施工总进度计划提出施工图需求计划，以确保施工准备所需的施工图纸；

2．3对工程实施中出现的与设计相关的问题，及时向设计方进行汇报，征求设计方的意见；
2．4严格遵循设计图纸要求，在对设计意图理解不明时，及时向设计方请教，以确保设计意图的实现；

2．5负责审核专业分包商绘制的加工图、安装节点图等，并报送设计单位批准。未经设计单位批准的图纸不得使用；

2.6严格执行设计图纸要求，无设计变更或工程洽商，任何人无权改动施工图纸，不按照施工图纸、设计变更或工程洽商施工，总承包商将勒令其停工整改，并追究其因返工而造成的各种经济损失和工期损失；

2.7除按照合同严格管理各专业承包商之外，要协助、指导各专业承包商深化设计和详图设计工作，并贯彻设计意图，保证设计图纸的质量，督促设计进度满足工程进度的要求。

2.8协调各专业承包商与设计单位关系，及时有效的解决与工程设计和技术相关的一切问题；

2.9协调各专业承包商在设计上的关系，最大限度地消除各专业之间的矛盾。

3、与监理单位的配合措施

3.1严格按照相关要求为监理在项目现场提供良好的工作条件，为监理在现场顺利开展工作提供保障。

3.2严格按照监理规程规定要求及时全面地提供施工组织设计、施工方案、现场检查申请、材料报批、分包选择等书面资料，使监理及时充分地了解掌握承包商相关工作的进展，对工程项目的实施实行全面有效的监理。

3.3积极组织工程相关各方参加监理例会，听取业主、监理、设计各方对工程施工的宝贵意见，认真落实各方对承包商提出的要求，对要求承包商需提交书面资料时，要及时提交相关资料，确保监理及时做出决定所需的相关证明资料，保证整个工程的顺利实施。

3.4对监理在现场检查中提出的口头或书面整改要求，及时按要求进行整改后请监理再次验收，最大限度地缩短整改时间，为后续工作创造条件。

3.5对监理提出的现场问题要及时进行总结整改，避免同类问题的再次发生。

3.6现场验收申请、审批资料的申报要提前提交监理，为监理正常的验收和审批有足够的时间。

3.7积极教育员工，包括分包商作业人员尊重监理人员，对监理提出的要求要积极响应，避免无视监理指示乃至抵触现象的发生；积极响应监理在其他方面的批示，然后由业主、监理指示，然后由业主、监理等方对各分包单位工作进行评估，肯定成绩，指出不足，提出要求，回答各分包提问，并确定有关问题的处理办法。通过工程例会及时解决施工中的矛盾和困难。

3.8根据工作需要召开专题协调会。如图纸会审和设计交底、施工方案审定、重要施工搭接安排、重大技术质量要求的研讨、设备调试、消防检测、分项、主体和单位工程验收准备工作等，均通过专题协调会解决。

4、对外协调工作

4.1协调好与供水、供电、天然气、热力、排水和通信等配套基础设施相关单位的关系，保证建设期间的用水、用电和用气的正常供应，同时保证工程如期投入使用。

4.2由于本工程所处市中心王府井商业街，地理位置极为特殊，所以需加强与外部有关方面的联系，做好对外协调工作，争取城管、公安、交警、环卫等方面对我们工作的支持帮助。如争取市交警支队在施工高峰或突击抢工期间给予我们发放特别通行证，使重要的材料设备及时运进现场，现场需要运出的东西也能及时运出，不因交通运输原因而影响施工。

4.3加强与周边单位和街道等方面的联系沟通，碰到问题多联系、多商量，形成共识，使问题及时得到解决，减少或避免相互间的矛盾，特别解决好扰民和民扰问题。

第十五章  成品、半成品保护措施

1、总体管理要求

1.1工程成品保护是实现设计功能要求、建筑宏观效果、创精品工程、降低工程造价、提高社会与企业经济效益的一项重要工作。根据本工程面积大、工期紧、施工人员多的特点，总承包项目的部对本工程的成品保护工作总负责，对参加本工程施工的分包单位的成品保护工作实行统一管理，并负责指导、检查、监督、协调工作。

1.2贯彻谁施工、谁负责成品保护的原则。为确保工程质量，加强全员的成品保护教育，在各分部分项工程施工方案及技术交底中明确成品保护要求及措施，施工过程中严格执行并加强监督，特殊分项工程设专人看管。各分包单位对各自承包的工程项目的成品保护负直接责任，在编制分项施工方案时，有可靠有效的成品保护措施，在投标书中明确措施方法及其发生的费用数额，要自觉要自觉遵守总包的各项规章制度，服从项目部的指导、监督、检查与协调。

1.3成品保护意识教育，职工进场教育时，进行成品保护意识教育，其内容意义：如何搞好自我劳动成果保护；注意与防止不要破坏他人已完成的成品等。在分项工程进行技术交底时，有针对性成品保护意识教育内容，以提高每个职工搞好成品保护的自觉性。

1.4编制施工组织设计与分项施工方案，有成品保护措施，否则不予审批，不得施工。

1.5机电各专业机房交付设备安装后由各分包单位负责派专人看管，否则丢失损坏自负。

2、重点采取措施进行保护的项目

2.1加强职工教育提高成品保护意识。成立成品保护小组，设专业人员负责成品保护工作。

2.2对易损坏丢失装饰材料及设备配件等的工序尽可能拖后施工安装，如小五金安装等。

2.3结构施工时，破损木胶合板表面逐层进行调整修理，刷油，板边缘涂封边漆保护。施工中混凝土吊斗严防与模板和钢筋的碰撞，拆模时模板轻拿轻放，严禁猛砸、猛撬。各楼层地面混凝土浇筑完成后，养护达到1.2Mpa以上，方可上人施工，混凝土表面加以覆盖养护，以防破坏。楼面堆积材料严禁超重。

2.4加强原材料成品和半成品的保护工作，委托加工生产的成品进场后妥善保管。木材、构配件等运输过程中加以覆盖和保护，到现场后逐件验收，入库存放，码放时严格执行有关要求，不超高、不超重、不倾斜放置。材料存放、吊运、安装过程中加强保护，以防变形、损伤。

2.5所有阳角无论何种装修做法均在2m高度范围内采取保护措施。

2.6金属面板表面贴塑料保护膜。

2.7不锈钢栏杆、走廊地砖及楼梯间地砖保护，楼梯踏步及墙、柱拆模后进行护角保护。

2.8门窗、管道等油漆时，周边和地面采取防交叉污染措施，对四周玻璃、金属饰面用纸或塑料布遮挡严密。吊顶面板安装及各专业队伍安装如灯具、喷淋头时，施工人员注意不得污染已安装完毕的成品。

2.9钢梯子、钢工作台、手推车下脚用橡胶皮包裹，否则严禁在作好的花岗岩、地砖及其他地面上使用。墙地面施工接近完工时，严禁在施工区段使用钢梯、铁凳子，一律使用木梯或铝合金梯。如确需使用的门式架，则对其支撑用软质材料包裹并扎紧。

2.10整体及块材楼地面施工完毕进行覆盖养护、保护，严禁上人。门扇、窗扇安装后进行临时固定。涂料、油漆完活后做标志，防止污染。在玻璃、镜子、不锈钢饰面、砖贴面等上方进行电焊作业事先用不燃材料保护好，防止电火花灼伤成。

2.11机电各专业设备安装完成后在调试前，土建插入进行二次精装修时，安装单位将需要保护部位保护好，土建施工人员服从安装单位成品保护人员管理。各专业预留管盒在墙地面装饰面层施工前，认真检查有无遗漏，管路畅通情况，安装时要控制好其位置标高，避免以后造成装饰面层的返工。

2.12各专业施工队施工的成品注意相互保护，如有损坏，将负责赔偿。

2.13灯具、插座等安装施工均注意成品保护，防止污染。各种管线盒闸敷设安装完成进行保护，其他工种操作时注意不得损坏。必要时派人看护。

2.14吊顶内配管等施工，不要踩坏龙骨。严禁踩线管行走。

2.15重要设备安装后，门窗要封闭，并加锁保护，面板贴膜保护。

2.16金属吊顶：待饰面所有设施安装完后再揭除其塑料保护膜。

2.17玻璃：出入口及人员接触频繁，容易损坏部位的玻璃，在其易损面上用双面胶带粘贴五夹板，五夹板上面粘一层2~3mm厚橡胶板进行防护。

2.18玻璃幕墙：专业分包成立成品保护小组，加强巡视和看管。严禁凌空抛洒垃圾或投掷器物。

第十六章    分包单位选用及劳动力保障措施

第一节    分包单位选用

1、分包队伍选用

施工队伍的选用，必须是经市建委批准的，且属于集团总公司允许使用达到资质标准的施工企业。

公司优先使用一级资质且长期合作的外施队伍，必须对资质进行重新审核，以保证队伍的质量。

必须通过考核审查。内容包括：队伍素质基本情况，专长特点，技工比率，跨年人员调整率，施工工程业绩情况等，未经审查或审查不合格的队伍不得参加劳务招投标。

根据市建委和集团总公司要求，施工队伍中管理人员、特殊作业人员持证率必须达到100%；技术工人持证上岗率达到80%以上。未按规定持证上岗人员，须经培训考核合格后上岗。

施工队进场前，必须与公司签订《劳务合作合同书》和《劳务经济合同书》并办理各种用工手续，否则不得进场。

综上所述，根据工程特点和我单位的质量、工期、安全文明施工等方面的承诺，我单位拟选用具有同类结构施工经验的分包队伍。

2、教育与培训

施工队伍进场后，公司外施管理部及所属用工单位应分级对其进行入场教育和培训，内容包括：安全生产、文明施工、技术管理、质量要求、消防保卫、行政后勤、环境保护、计划生育、场纪场规、法治教育等，并以答卷的形式进行考试，考试合格后方可上岗，否则清退出场。

施工队队长、技术员、质量员、安全消防员、治安保卫员、行政后勤管理员、财务人员等。须持有主管部门核发的《外地施工队伍专业管理人员岗位证书》，持证率必须达到100%。管理人员应达到外施队伍总人数的8%。未达到规定比率，需进行培训。

施工队伍的特殊工种，如：架子、中小型机械操作、电气焊工等必须持证上岗，未持证者严禁上岗。

施工队伍技术工种必须持有国家劳动部统一印制的《职业资格证书》方能上岗，持证率应达到80%以上，高、中、初级工比率应分别达到10%、60%和30%。地方印制颁发的《资格证书》或《等级证书》一律无效。

所持各种资格证书，均必须真实有效，并随时接受劳动主管部门检验，对弄虚作假者一旦查清则追究外施队负责人及当事人责任，并按有关规定给予处罚。有效证件的证明资料由各用工单位劳务管理人员负责保存以备检查，公司外施管理部建档备存。

3、技术与质量管理

外施队伍要选派与工程施工要求相适应的，具有一定的资质水平的专业技术质量管理人员，全面负责技术和质量的管理工作。负责做好技术交底并组织实施工作；负责实施过程中的检查、验收工作。作业班组应设兼职质量检查员，负责本班组的质量检查监督工作。

外施队要严格按技术规范、工艺流程、质量标准进行施工，实行施工部位挂牌记名制。坚持三检制，即“自检、互检、交接检”，项目部技术、质量主管部门要做到事前交底、过程控制及事后验收评定工作，确保达到质量规定的标准。

交接检工作，须由各基层单位的技术、质量部门组织，由交接双方的外施队负责人参加，其施工数量和施工质量未达到规定要求时，由移交方负责完成，否则转交接受方负责完成，其全部费用，由移交方负责，同时做好记录，三方签字，作为结算的依据。

外施队在施工过程中执行限额领料，严禁偷工减料、粗制烂造。

外施队所承担的施工项目完工后，质检部门应及时会同公司及外施队负责人，对其工程质量进行验收评定。

因外施队原因造成的未达到规定的质量标准应及时进行返修，所需一切费用由责任人承担。

各外施队必须按公司规定搞好和加强班组建设，以不断提高队伍素质。

工程出现重大质量事故，如属外施队责任，应承担一切经济损失，并解除劳务和经济合同，清退出场。并从允许使用的外施队名录中注销，在公司及集团总公司内部通报。

4.施工使用的各外施队人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者严禁上岗作业。

外施队人员上岗作业前的建筑施工安全生产教育，总学时不得少于24学时。

外施队人员上岗前须由公司劳务部门负责人将外施队人员名单提供给本单位安全部门，由安全部门负责组织安全生产教育，授课时间不得少于8学时，安全生产教育的主要内容有：

4.1安全生产的方针、政策、法规和制度。

4.2安全生产的重要意义和必要性。

4.3建筑安装工程施工中安全生产的特点。

5、讲解施工现场安全生产管理制度、规定和工程施工现场的概况。

6、建筑施工中因工伤亡事故的典型案例和建筑施工中高处坠落、触电、物体打击、机械（起重）伤害、坍塌等五大伤害事故的控制预防措施。

7、建筑施工中常用的有毒、有害化学材料的用途和预防中毒的知识。

8、外施队人员上岗作业前，必须由外施队长（或班组长）负责组织本队(组)学习本工种的安全操作规程和一般安全生产知识。

9、外施队中的特种作业人员，如起重工、卷扬机司机、电焊工、气焊工、架子工等，必须持有原所在地地（市）级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证。在向外施队（班组）下达生产任务的时候，必须向全体作业人员进行详细的书面安全技术交底并讲解，凡没有安全技术交底或未向全体作业员进行讲解的。外施队（班组）有权拒绝接受任务。

10、每日上班前，外施队（班组）负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动纪录。

11、强化对外施队人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

第二节  对工人工资的管理

　　一、施工单位根据劳动合同约定的工资标准、支付周期和日期，支付劳动者工资，不得以工程款被拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由克扣劳动者工资。

　 二、 分包单位每月对劳动者应得的工资进行核算，并由劳动者签字确认。 

　  三、分包单位每月向劳动者支付一次工资，且支付部分不得低于当地最低工资标准，每季度末结清劳动者剩余应得的工资。 

　　四、 分包单位在每月结算工程劳务费后，应将工资直接发放给劳动者本人，不得将工资发放给“包工头”或者不具备用工主体资格的其他组织或个人。 

　　五、 劳务分包单位应当对劳动者出勤情况进行记录，作为发放工资的依据，并按照工资支付周期编制工资支付表，不得伪造、变造、隐匿、销毁出勤记录和工资支付表。 

　　六、 因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。 　　 

　七、 劳务分包单位与劳动者终止或者依法解除劳动合同，应当在办理终止或解除合同手续的同时一次性付清劳动者工资。 

第三节  对现场工人的管理
1、进入现场我单位所有人员必须挂牌（包括管理人员和现场操作工人）。

2、操作工人统一着装，由现场至生活区，工人必须排队，按照军事化管理。

3、加强对现场工人教育，在每周的安全大会上总结一周的情况，要遵守各个规章制度。

4、对工人言行方面，实行奖惩制度，发现有违纪的加以考核，若表现良好给予金钱嘉奖，并张榜公布（按月评比）。

5、制定职工宿舍活动标准，在宿舍区内严禁大声喧哗、打闹，按时睡觉、起床。
第十七章  季节性施工措施

第一节   雨季施工方法

根据施工进度计划安排，本工程的主体结构施工正处于雨季施工。

一、雨季施工准备

1.雨季施工前组织有关人员分析雨季施工进度计划，编制雨季施工方案。成立防汛领导小组，制定防汛计划和紧急预防措施。

2.检查施工现场的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

3.做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，作好施工现场的准备工作，其中包括临时设施、临建、临电和机械设备的防雷、防雨、防潮；材料保管等项工作。工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查。

4.项目夜间应设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责每天收听和发布天气情况并及时汇报。
二、施工现场管理

1.施工现场应根据地形对场地进行平整，清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁1m范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。现场场地采用细石混凝土进行硬化处理。

2.所有马道、斜梯均应设防滑条。

3.施工现场的工棚、仓库等暂设工程应在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

4.加强天气预报收听收看工作，现场大门附近设天气预报栏。

5.施工现场道路两旁设置砖砌排水沟，上面用钢筋焊的篦子进行覆盖。保证雨后不滑、不陷、不积水。并要防止四邻地区水倒流进入场内。现场临时排水管道均要提前疏通，并定期清理。
6.对临时设施、休息室、仓库、水泥棚、办公室等在雨季前检查验收，保证雨天不漏不塌，以免造成人员和材料不必要折损失。对查出的问题，危险建筑物及时处理，采取加固和拆除。

7. 施工场地及出入口要设专人清扫浇水，达到文明施工和环保要求标准。

三、原材料及半成品的储存和堆放：

1.原材料及半成品、水泥等全部存入仓库，仓库保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。

2.雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、门、防护罩的及时补齐，下方不得有积水，周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，确保用电安全。
四、钢筋工程

1.现场钢筋堆放场地高于四周200mm并设垫木，以防钢筋泡水锈蚀，遇雨时采用塑料布覆盖。

2.雨天钢筋焊接不得施工，如必须施工时，要有防雨措施，以防触电事故发生。

3.如施工时遇雨，不得让雨水淋在焊点上，应及时进行遮挡，待完全冷却后，方可撤掉遮盖，保证焊接质量。

五、模板工程

1.雨天使用的木模板拆下后应放平，以免变形。钢模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后所有模板均应重新刷一遍脱模剂。

2.模板支设完成后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

3.模板落地时，地面应坚实。

六、混凝土施工

混凝土施工应尽量避免在雨天进行。雨后应将模板及钢筋上淤泥、积水清除掉。混凝土施工前，应检查板模板内是否有积水，若有积水，应清理后再浇筑混凝土。大雨天禁止浇筑混凝土，如已浇筑的混凝土用塑料布覆盖，待大雨过后清去积水再继续浇筑，如时间间歇超过混凝土初凝时间，该部位按施工缝处理，小雨可以进行混凝土浇筑，但浇筑部位应进行覆盖。

七、架子工程

1.所有各种钢脚手架，都要与建筑物有牢固的连接和卸载及设置良好的接地，满足安全接地规定要求。

2.脚手架地面区域内应有排水措施，不得有积水，以防架子下沉和倾斜现象。在雨季施工前必须安装防雷装置，其接地电阻不大于4欧姆。

3.经常检查卷扬机、竖井架揽风绳地脚是否牢固，有无被大风大雨损坏而失稳定的现象，并及时抓紧处理。

八、电气设备安装

1. 在雨季施工时，要有防潮防雨措施，对重要电器设备进行抽蕊检查、清洗或油质检验等。严格规范施工，阴天严禁作业。

2. 电缆附件制作与安装，尽量晴天施工，确因工程需雨天施工时，必须制定切实可行的施工技术措施。经主任工程师审批后实施。
第二节   冬季施工方案

根据施工进度计划安排，本工程外装修争取在冬施前完成，室内装饰装修工程力争在12月底完成。
一、一般规定

1.室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，工程进入冬季施工状态。

2.冬施前认真组织有关人员分析冬施生产计划，根据冬施项目编制冬期施工措施，所需材料要在冬施前准备好。

3.做好施工人员的冬施培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的过冬准备工作，包括临时设施、机械设备及保温等项工作。

4.大型机械要做好冬期施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换补充以及其它检修保养工作，以便在冬施期间运转正常。

5.冬施中要加强天气预报工作，防止寒流突然袭击，合理安排每日的工作，同时加强防寒、保温、防火等项工作。

6.现场临时管道均要采取保温处理，以防冻裂。

二、技术准备
1.组织学习，各单位对所有参加冬施的管理人员、操作人员，要在冬施前组织一次《建筑工程冬期施工规程》中有关冬期施工规范、技术要点培训，为搞好冬施作好前期技术准备。
2.项目经理部要针对在施工程编制出冬期施工技术措施，相继开工的项目也必须在开工前提出冬施措施。未作好冬施措施的工程项目，不得进行冬期施工。
3、强化逐级冬施的技术交底工作，冬期施工技术、质量要求，必须纳入作业设计及书面交底卡。
4、提前建立冬施测温组织，测温人员要进行上岗培训。
三、施工现场准备
1、现场搅拌站：搅拌站应四周封闭，达到保温、防火、遮雨雪及环保的要求。根据冬期施工措施做好加热设施。                  
 2、根据冬期施工措施做好冬施材料、工具储备。材料进场后注意妥善保管，严防变质。水泥、防冻剂要求专设棚子（要求同搅拌站）
 3、对现场卷扬机棚、焊接工棚、消防设施、水管、汽管及其热源设施进行越冬维护，确保冬施正常使用。
4、施工现场试块标养室按标准完善。
5、对建（构）筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀，融沉变位和施工振动影响的措施，并应定期复制校正。
6、内燃车辆行驶应严格按照冬期使用注意事项及有关规定执行。冬期行车要经常检查汽车的技术状况，特别注意防滑措施、车的转向、制动装置等。冬期车辆每晚收车后，应立即放掉冷却水。

四、冬期施工测温范围
1.大气温度时间：每昼夜分8:00、12:00、14:00、20:00测温（包括最高、最低气温），共测4次。

2.室内装修时的作业环境温度。

五、主要分项工程冬期施工措施
1、装饰工程

1.1砂浆上墙温度不低于10℃。争取采暖工程施工完毕，装修施工过程供暖保证室内温度。室内抹灰应采取热作业施工，抹灰前，保持正温外，门窗扇玻璃应全部安装好（留适当通风口），确保施工养护温度5℃以上。砂浆集中搅拌运输时保温要随用随拌，防止砂浆冻结。

1.2油漆

刷油质涂料时环境温度不应低于8℃，表面不得有水露，刷水质涂料时，环保温度不应低于5℃，且保持正温度至深层干透为止。

1.3刷浆

室内刷浆应在正温度条件下，刷浆材料应不冻，刷时材料温度应保持在15℃左右，基层湿度不应大于8%（或遵产品说明书），不得有冰霜，基层最低温度不低于5℃，刷后至少一昼夜内环境温度不低于5℃。

    2.电气安装工程
2.1电缆和电器仪表的存放环境温度不得低于最低允许温度。
    2.2电气盘、箱、柜或配件及精密成套设备在施工、运输、存放中，均应采取防潮、防雨雪、防风沙措施，加强维护保管。
    2.3要严禁做好电缆接口的密封工作,防止冰雪浸入断口破坏绝缘. 

    2.4在冬期制作电缆头时,应采取保温措施,一般要使施工周围的环境温度保持在5℃以上. 
    2.5安装避雷针、架空线等高空作业时，如遇到恶劣气候或风力在五级以上影响安全时，应停止作业。雪后应清扫工作面后，并有防滑措施方可继续施工。
    3、管道工程
    3.1冬期水压试验时，为防止管内存水冻结引起管材破裂可用土覆盖管，或在试压水加入一定数量的盐类，以降低其冰点，试压完毕后应立即将水排出。
    3.2管沟开挖后暂不敷设前,应采取保温措施,以防基土受冻。

    4、内燃车辆运输
    4.1内燃车辆行驶应严格按照冬期使用注意事项及有关规定执行。
4.2冬期行车要经常检查汽车的技术状况，特别注意防滑措施、车的转向、制动装置等。

4.3冬期车辆每晚收车后，应立即放掉冷却水。
六、安全及防火注意事项
1、严格遵守各专业岗位的安全操作规程

2、对全体施工人员组织一次全面的冬施防火、防煤气中毒的安全教育，落实分工承包任务书。
3.冬施电热用的电线要架设整齐，有值班电工巡检。
4.易燃物品要远离施工地点，并加强管理。
5.保证有防火水源及器具齐全，交通畅通，消火栓、水源处设置明显标志。
6.脚手板及上下人梯道要及时清扫积雪，并设有防滑措施。
7.亚硝酸盐类外加剂应专门存放保管，严防发生食物中
第三节   扬沙天气施工措施
1.收听天气预报，及时做好防范措施，在扬沙或沙尘暴到来之前进行全面检查。

2.对楼层的堆放材料进行全面清理，在堆放整齐的同时必须进行可靠的压重和固定，防止被沙尘暴到来时将材料吹散。对外架进行细致的检查、加固。外架与结构的拉结要增加固定点，同时外架上的全部零星材料和零星垃圾要及时清理干净。

3.塔吊及提升机的各构件要细致检查一遍。

4..沙尘暴到来时保机械停止操作，人员停止施工。沙尘暴过后对保机械和安全设施进行全面检查，没有安全隐患时才可恢复施工作业。
     第十八章  紧急情况处理措施、预案以及抵抗风险措施

一、处理措施：

对于在施工过程中可能发生的坍塌、倾覆、中毒等紧急情况，制定各种针对突发事故发生应急预案，具体措施为：

1.1成立应急预案指挥部，由施工负责人任总指挥。

1.2确定应急预案的组成人员，具体落实到每个人。

1.3制定具体的应急措施，包括抢救措施、疏散措施、防止事态扩大措施、事故调查措施等

1.4日常组织所有成员对应急预案进行演习。

二、应急预案内容：

2.1目的：

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主”工作方针，对施工中可能发生的事故进行有效的预先控制，协调抢险人员有条不紊的开展枪险、救护及事故调查等处理工作，把事故损失降到最底程度，特制定本方案。

2.2实用范围

范围内施工、办公、生活等各种活动中一切事故应急情况的处理。

2.3组织领导：

为保证事故发生后，及时的上报，及时开展抢险及救护等工作，公司组织成立事故应急领导指挥组，下设指挥联络组、警戒保卫组、义务抢险组、医疗救护组、事故调查组等五个小组，按各组职责权限开展工作。

2.4职责：

2.4.1、指挥：对发生的事故应急处理工作进行统一领导、指挥负责为事故处理提供相应的人力、物力、财力支持。

2.4.2、副指挥：负责事故应急处理各项具体工作的组织领导。

2.4.3、组长：负责本小组职责范围内各项工作的安排、布置组知工作。

2.4.4、组员：按组长及上级领导的安排，扎实开展各项工作，保证抢险工作的顺利进行。

2.4.5、联络组：在接到事故报告后，立即通知应急领导小组所有成员赶赴现场，并及时向指挥汇报和向上级有关部门汇报，在事故的应急处理过程中，随时协调各小组间抢险、救护及事故调查处理等各项工作，并随时保持同上级部门、地方政府有关部门和指挥间的联系。

2.4.6、警戒保卫组：在接到指挥组的命令或事故报告后，立即赶赴现场，对事故现场进行保护，对与事故有关人员进行隔离处理，对进入事故现场的车辆、人员进行疏导，随时向事故联络组及指挥报告工作开展情况。

2.4.7、义务抢险组：在接到指挥组抢险命令或事故报告后，立即组织有关人员成立义务抢险组，向抢险人员提供抢险工具，赶赴现场进行抢险。

2.4.8、医疗救护组：接到指挥组命令或现场事故报告后，立即组织、救护人员组成医疗救护组，赶赴现场抢救伤员，对于重伤人员必须立即组织送往医院进行抢救，医疗救护组要明确专人负责拨打“120”急救电话，并负责迎候急救车辆到现场，医疗救护组在重伤员送达医院后，要安排专人负责伤员的陪护及时与指挥组联络工作，保证指挥组及时了解伤员情况。

2.4.9、事故调查组：主要负责事故发生后对事故发生的原因进行调查分析，对现场进行调查取证，或协助上级专业部门、地方政府有关部门对事故调查取证，并确定事故责任，形成处理意见，负责指定防止事故重复发生的措施，对措施的落实情况及时进行复查。

2.5、工作程序：

2.5.1、接到事故报告后，副指挥要立即下达集结命令，联络组长将集结命令传达到各小组的每名成员，并迅速带领指挥组成员奔赴事故现场。

2.5.2、接到集结命令后，指挥组的每一个人要立即携带必要工具，义务急救员携带急救箱奔赴事故现场，接受指挥员下达的抢险、救护任务。

2.5.3、行动组人员到达现场后在立即开展抢险、救护及事故调查工作，把事故损失降到最小。

第十九章  保证总体工程与室外管线及环境同时竣工的措施

一、总包单位在各专业施工单位市政环境等进场前应将施工渣土和多余土方全部撤出，以提供室外管线及环境工程地作业面，以确保总体工程与室外管线及环境同时竣工。

二、建设总承包单位布置，搭建的各种临时设施，堆放大宗材料和机具设备应尽量避开室外管线所在位置，否则应按照建设方的要求，腾、挪场地。

三、总包人应协调、配合和照管由发包人指定及独立发包人的工作，提供工作空间及道路，并做好服务、配合及协调工作，包括分包单位的质量、安全及总体施工进度计划，日常协调和管理，负责提供临时水、电、垂直运输设备、施工用房等临时设施；同时须充分考虑施工期内，由于进度安排，分包单位交叉施工，造成物料倒运、硬化地面和临时设施的拆除及复建，保证分包工程的合理工期。保证分包工程合理的工期。

四、积极配合业主进行室外工程施工，实现室外工程与主楼整体交验、正常运行。
          拟投入的主要施工机械设备表
 工程名称：某市北郊监狱防暴指挥备勤楼工程       附表一                                     

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注（进厂时间）

	1
	塔式起重机
	QTZ4515
	1台
	江苏
	2001.07
	75 
	满足使用
	主楼垂直运输
	2006.04

	2
	地泵
	HBT60
	1台
	江苏
	2003.05
	90
	满足使用
	主楼砼施工
	2006.05

	3
	钢筋切断机
	FGQ40A
	1台
	河北
	2002.04
	5.5
	满足使用
	钢筋加工
	2006.03

	4
	钢筋弯曲机
	GW40
	1台
	河北
	2000.07
	3.0 
	满足使用
	钢筋加工
	2006.03

	5
	钢筋调直机
	GTQ/14
	1台
	河北
	2000.07
	4.0 
	满足使用
	钢筋加工
	2006.03

	6
	电焊机
	BX3-
500
	5套
	北京
	2001.10
	38.6 
	满足使用
	基础、主体、装修
	2006.03

	7
	插入式振捣器
	ZX50
	10台
	北京
	2002.06
	1.1 
	满足使用
	砼振捣
	2006.03

	18
	平板式振捣器
	EB11
	3台
	北京
	2002.06
	1.1 
	满足使用
	砼振捣
	2006.05

	9
	木工圆盘踞
	MJ114
	2台
	北京
	2001.01
	3 
	满足使用
	木加工
	2006.03

	10
	木工平刨床
	MB504A
	3台
	北京
	2001.01
	3 
	满足使用
	木加工
	2006.03

	11
	木工双面刨
	MB106A
	3台
	北京
	2001.01
	3 
	满足使用
	木加工
	2006.03

	12
	打夯机
	HW20
	9台
	河北
	2003.04
	3
	满足使用
	回填土
	2006.05

	13
	强制式砼搅拌机
	JW250
	1个
	天津
	2002.08
	11
	满足使用
	装修及砌筑工程
	2006.07

	14
	气焊
	/
	6套
	北京
	2000.10
	/
	满足使用
	工程实体
	2006.03

	15
	气泵
	10P
	3个
	河北
	2000.11
	/
	满足使用
	主体结构
	2006.03

	16
	角磨机
	STMT--100
	3个
	北京
	2001.10
	5
	满足使用
	工程实体
	2006.07

	17
	水钻
	212S-

350
	2台
	北京
	2001.10
	/
	满足使用
	墙体

钻孔
	2006.08

	18
	潜水泵
	/
	3台
	北京
	2003.10
	/
	满足使用
	雨季施工
	2006.04

	19
	全站仪
	OTS
232
	1台
	苏光
	2005.05
	/
	满足使用
	工程测量
	2006.03

	20
	经纬仪
	TDJ2E
	2台
	北京博飞
	2004.02
	/
	满足使用
	工程测量
	2006.03

	21
	铅垂仪
	DZJ3
	2台
	北京
	2005.10
	/
	满足使用
	工程测量
	2006.03

	22
	水准仪
	NA2
	1台
	瑞士
	2004.05
	/
	满足使用
	工程测量
	2006.03

	23
	电动吊篮
	
	15台
	河北
	2003.10
	/
	满足使用
	主体外装修
	2006.10

	24
	套丝切管机
	TQ-3
	1台
	北京
	2004.08
	1
	满足使用
	水暖电加工
	2006.03

	25
	电动液压弯管机
	WYQ
	1台
	北京
	2004.06
	1.1
	满足使用
	水暖电加工
	2006.03


劳动力计划

                                            附表二
（人）
	工种
	按照工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备阶段
	基础阶段
	主楼1-4层主体结构施工
	主楼5-8层主体及二次结构砌筑
	裙楼结构及二次结构；装饰装修
	竣工

阶段

	钢筋工
	5
	30
	30
	30
	20
	8

	模板工
	10
	35
	40
	40
	30
	12

	砼工
	6
	15
	20
	20
	15
	6

	架工
	5
	15
	20
	20
	20
	5

	运转工
	/
	/
	/
	3
	3
	/

	电焊工
	2
	4
	5
	10
	4
	2

	砌筑工
	10
	6
	/
	50
	50
	5

	油工
	2
	2
	2
	15
	30
	15

	水暖工
	2
	8
	6
	15
	18
	4

	电工
	2
	8
	6
	15
	18
	4

	通风工
	
	8
	6
	15
	15
	4

	辅助工
	10
	10
	15
	30
	20
	10

	合计
	54
	141
	150
	263
	243
	75


临 时 用 地 表                            
	序号
	用途
	面积（m）（ m2）
	位置
	需用时间

	1
	职工宿舍
	495m2
	施工现场东南侧
	310

	2
	管理人员宿舍
	150 m2
	施工现场南侧
	310

	3
	办公区
	150 m2
	施工现场南侧
	310

	4
	钢筋加工、堆放场地
	200 m2
	施工现场主楼附近
	190

	5
	模板场地
	200 m2
	施工现场内
	190

	6
	垃圾站
	24 m2
	施工现场东侧
	310

	7
	搅拌场地
	80 m2
	施工现场主楼处
	180

	8
	标养室
	30 m2
	施工现场西侧
	300

	9
	临时厕所
	50 m2
	施工现场东侧
	310

	10
	水暖电材料加工、堆放场地
	150 m2
	施工现场内
	290

	11
	会议室
	40 m2
	施工现场南侧
	310

	12
	施工道路
	1200 m2
	施工现场
	310

	13
	食堂
	30 m2
	施工现场
	310

	14
	库房
	30 m2
	施工现场
	310

	15
	警卫室
	7 m2
	施工现场
	310


某市北郊监狱防暴指挥备勤楼工程                 附表三[image: image1.png]
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钢筋隐蔽检查





按国家验收规范要求进行，工长、质量检查员会同甲方或监理检查验收，并填报验收单及隐蔽资料





钢筋现场绑扎















































按照图纸及国家施工规范要求进行，项目经理部质量、技术、工程管理人员负责质量监督








连接现场取样














按照规范要求进行，试验员、质量员会同甲方或监理共同取样、试验











钢筋加工成型





项目经理部排定施工进度计划，由工长按照进度计划制定钢筋加工计划并组织加工

















钢筋现场堆放





项目经理部按现场平面图进行钢筋的卸车、堆放、要求分类堆放、堆码整齐，满足业主要求。





钢筋进场





物资部按项目部钢筋进场计划组织进场，质量、技术人员会同甲方或监理进行钢筋抽样复试。





钢筋订购





物资部按材料计划申请选择合格供方订购





计算钢筋用量





项目经理、技术经理、工长各备一份，用于确定总订购计划及提供分批进场计划
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项目经理部、公司工程部、经营部各一份，用于报价和现场施工控制





计算砼用量





由项目经理部编制，可用于报价及现场施工





项目经理部按照质价比及服务水平选择商品砼合格分供方





工长控制砼浇筑量，防止不同标号砼混用





试验员会同甲方或监理对见证试块进行试压





砼分供方选择





砼浇筑方案设计





主管工长部按照日作业计划排定砼浇筑计划，计算每次浇筑需要砼量，负责在各项验收通过后通知砼进场，同时监督进场砼质量和数量，监督试验员进行砼试块制作及塌落度试验





砼进场砼试块制作坍落度试验





砼强度试验





砼浇筑





拆模后由质检员检查并填写评定表 





砼外观质量












































明确岗位责任





岗位责任制不清





加强教育，辅以经济处罚





安全质量员脱岗





严格加强换班交底手续





无交接班制度





施工准备工作落实





临时变换条件和参数





施工组织准备未跟上





及时应变，重新进行技术交底





统筹协调，统一合理安排





及时下达技术交底书和选、配料单





技术准备未跟上





不


合


格





合格





输出产品





制定纠正措施





找出问题的原因





检验与实验





实施控制





制定控制对策





控制重点、难点










































































质检员检验不够





树立为基层服务思想，主动检查





邀请监理工程师检查不够





积极主动邀请监理工程师进行检查





制





度





不





完





善





技





术





管





理
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使用前20天由现场工程师及项目主管提供计划





甲方相关部门供货





甲方代表、监理及项目经理设计师验收





验收





合格





用于施工





不合格





材料质量控制程序





不满足





不合格





不合格





不合格





合格





这批材料是否满足要求





内容：与样品是否兆一致，是否满足业主、设计需求，是否满足国标优等品





技术质量部验收





合格





内容：与样品是否兆一致，是否满足业主、设计需求，是否满足国标优等品





使    用





材料抽检





现场工程师检验





合格





内容：是否满足所需数量计划，是否有相关合格证、质保书





仓库管理员进行数量验收





内容：与样品是否一致，是否满足业主、设计需求，是否满足国标优等品





材料进场





物资部、现场工程师跟踪质量





供货材料进场准备阶段
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