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第一章  工程概况及施工特点
一、工程概况

拟建设沁阳市景观大道道路续建工程（标段一）工程，该路段北起长城路，南至长济高速公路，全长3479米。景观大道续建工程工程控制线宽54米，其中快车道宽24米（已建），双侧花坛宽2×5.0米，慢车道宽2×6.0米，人行道宽2×4.0米。景观大道快车道（已建）东侧续建部分为标段一工程。此项工程包括： eq \o\ac(○,1)道路：慢车道、人行道的修建，侧石的安砌，沿线涵洞的加长； eq \o\ac(○,2)排水：排水管渠的埋设，检查井、雨水口的修建。
景观大道道路续建工程慢车道结构层采用2.0㎝厚细粒式沥青混凝土+5.0㎝厚中粒式沥青混凝土+18㎝厚石灰粉煤灰碎石基层+15㎝厚12%石灰土底基层。人行道结构层采用5㎝厚砼方砖+2㎝厚M5.0水泥砂浆+15㎝厚12%石灰土垫层。
景观大道排水管道采用d500～d1000钢筋混凝土管，盖板渠采用三种断面尺寸：1000×800、1100×900、1300×1000。

二、施工特点：
该工程主要工作为原道路两侧的加宽。由于原道路两侧为边沟及农田，地势较低，本工程路基填方量较大。排水工程局部地段挖深超过4m，已注意放坡或支护，以保证施工安全。为保证景观大道快车道的畅通，施工时应注意尽量减少对快车道的占用。路基处理、下水管道施工和雨季施工是本工程的重点和难点。
第二章  主要施工方案及难点分析

一、基本施工顺序

依据图纸设计，以及施工现场实际情况，结合我公司设备及技术力量，充分利用平面、时间、空间，作好人力、物力结合调配；实行科学管理，均衡施工，流水作业。

总体上按照以下基本顺序安排施工：沟槽开挖→平基（渠底基础）→安管（渠身砌筑）→抹带接口（安放盖板）→管座、砌井→回填→路床→石灰土基层→二灰碎石基层→道沿→沥青铺设。

为实现流水施工，施工的一般安排为：第一部分（300左右）排水开挖→第一部分垫层、安管、回填（第二部分排水开挖）→第一部分路床（第二部分垫层、安管、回填）→第一部分石灰土基层（第二部分路床）→第一部分二灰碎石基层（第二部分石灰土基层）→第二部分二灰碎石基层（第三部分排水开挖），依次类推，使各工序间交叉流水施工，充分利用机械、劳力，加快施工进度。

二、施工中应注意的问题

1、各施工工序在交叉作业中，合理安排，形成流水作业线，组建固定的工序施工队伍，抓住、抓紧关键工序的施工。

2、考虑污水管道闭水试验所用时间较长，污水管施工优先进行，为后续工序争取时间。

3、排水沟槽回填和路槽开挖有机结合，避免重复作业，争取施工时间。

4、注意成品保护，已完成项目工序，下道工序作业中不能出现人为破坏 。

5、道路施工安排的总体思路为先易后难，见缝插针，科学安排同步土方的调配，以降低工程成本。

6、排水工程施工安排先下游后上游，以利于雨水的集中排放。

7、按照先地下，后地上，先易后难的原则，尽可能减少各工序间的相互干扰。

8、填挖并举，搞好土方平衡，尽可能减少土方倒运。
三、道路主要工序的施工工法及工艺流程
1、排水工程施工方法

⑴工艺流程:

混凝土管道工艺流程：

沟槽开挖→人工清底→支模→浇筑砼带基→铺设砼管→抹带接口、护角→检查井砌筑→闭水试验→沟槽回填

盖板渠工艺流程：

定位方向、盖板预制→沟槽开挖→人工清底→渠底基础→渠身砌筑→盖板安装→沟槽回填。
⑵施工程序

A:沟槽（人工开挖、机械开挖、人机混合开挖）

ａ：沟槽开挖前，弄清与施工相关的地下情况，查明情况，主要包括：

（ａ）：地下水位及土质情况。

（ｂ）：已有地下管道与施工管线有关或交叉，找到具体位置。

（ｃ）：探明与施工有关的地下各种电缆的具体位置。

（ｄ）：对施工图上标出，与施工有关又找不到管理单位的地下管线需确定有、无及具体位置。

ｂ：所施工程如与已建管道、构筑物衔接，必须在挖槽之前，对其平面位置和高程进行校对，必要时开挖探坑核实，若与施工图及有关资料提供的位置或高程不符，及时通知设计人员变更调整。

ｃ：依据沟槽深度、土质、地下水情况，管体结构和挖槽方法（人工开挖、机械开挖、人机混合开挖）以及施工季节等因素，选定支护方式。

ｄ：在沟槽开挖之前，根据施工环境、施工季节和作业方式，制定安全、易行、经济合理的堆土、弃土、存土、回运土的施工方案：①堆土坡脚距槽边是1M以外。②留出运输道路、井点干管位置与排管的足够宽度。③适当距离要留出运输交通路口。④堆土高度不宜超过2M，坡度不陡于自然休止角。

ｅ：采用机械开挖时，应向机械司机详细交底，并指定专人与司机配合，并及时量测槽底高程和宽度，防止超挖，确保槽底土壤不受振动或破坏，开挖应在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工清底．

B：混凝土平基施工

施工顺序：

支平基模板→浇平基砼→下管→安管→与管座模板→浇管座砼→抹带接口→养护

ａ：依据图集、及施工规范要求，用剔槽或支模的方法，现浇出砼带基。

ｂ：安管前将和子内外清扫干净。

ｃ：安管时应使管内底高程符合设计规定，接口内平侧，在一个井段内挑选管壁厚度一致的砼管安管。

ｄ：调整管节中心及高程时，必须将管子垫稳卡牢，必要时可在管两侧设撑杆，避免发生滚动。

ｅ：采用砼土管座基础，管节中心高程复测合格后，应及时浇筑管座混凝土，并应及时将管内的多余灰浆拉掉；对于管径≥700mm的管子，应进入管内的将下半圆的管缝清理，待勾捻内缝时找平。

ｆ：浇筑管座前，平基应凿毛或刷毛，并冲洗干净；对平基与管子接触的三角部分，要选用同强度等级的软灰，先行填捣密实。

ｇ：浇筑混凝土时，应两侧同时进行，防止将管子挤偏。

C：水泥砂浆抹带接口

ａ：施工顺序

管口凿毛清洗（管径≤500mm者凿去浆皮）→浇筑管座混凝土→勾捻管内下部管缝→勾上部内缝支托架→抹带（素灰、打底儿、抹上层、赶压、拆模等）→勾捻管内上部管缝→内外管口养护

ｂ：操作要点

（ａ）抹带前将已凿毛的管口洗刷干净并刷水泥浆一道。

（ｂ）抹第一层砂浆应压实，与管壁粘牢，厚15mm左右，待底层砂浆稍晾。 

（ｃ）第一层水泥砂浆初凝后，再抹第二层水泥砂浆使其达到厚度要求，砂浆初凝后赶光压实。

（ｄ）抹带完成后立即养护，注意成品保护。

（ｅ）勾捻内缝接口应注意养护，加强管内缝处理及管接口养护。

D：沟槽回填　

（ａ）沟槽回填土，对不同的部位应有不同要求，以达到既保护管道安全又满足上部承受动、静荷载；即要保证施工过程中管道安全又保证上部修路，放行后的安全。

（ｂ）管道工程必须在隐蔽验收合格后及时回填。

（ｃ）有支撑的沟槽，填土前拆撑时，要注意检查沟槽及临近建筑物，构筑物的安全。

（ｄ）填土应在管道基础混凝土达到一定强度后进行。

（ｅ）沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高向低分层进行。

（ｆ）沟槽两侧应同时回填夯实，以防管道位移。

（ｇ）回填土时不得将土直接砸在抹带接口上。

（ｈ）井室等附属构筑物回填土应四周同时进行。

（ｉ）与本管线交叉的其他管线及构筑物，回填土时，要做妥善处理。
2、路槽施工方法
⑴、熟悉图纸事先做好各项拆迁工作，切实做好排水和路基处理工作，确保路基的强度和稳定性。

⑵、路基土原地面以下的井、洞、树根等障碍物，必须清除，并分层填夯，压实。

⑶、路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土，不得含草、树根等杂物，超过10cm粒径的土块应打碎使用。

⑷、填土按设计断面分层，由中央逐渐向路边填筑压实，分层厚度必须与压实机具功能相适应。

⑸、原地面不平时，应从低处开始填筑压实，并注意清理基底，遇有不同种类土时必须分段分层填筑，不得随意乱填，以免形成水囊或滑动面，并注意减少层数。

⑹、碾压工作应自路基边缘向中央进行，一般碾轮依次重叠15～20厘米，约碾压5～8遍，至表面无显著轮迹，且达到要求的密实度为止。

⑺、碾压时应特别注意均匀一致，并随时保持土壤湿润，不得干压。

⑻、在填土施工过程中，应经常检验土壤含水量及压实度，并应按要求做试验记录。

⑼、若机动车车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅，回填土压实度达不到规定的数值时应特别处理。

⑽、雨季施工：

A:凡进入雨季施工的路基工程，应根据工程特点合理安排机具和劳力，组织快速施工。

B:雨季期间安排施工计划，应集中人力，分段突击。本着完成一段再开一段的原则，当日进度当日完成，做到随挖、随填、随压。

C:凡属路基填土施工，应按2％～4％以上的横坡整平压实，以防积水。对当日不能填筑的土，应大堆存放，以防雨水浸泡。

D:雨前应选择因雨易翻浆处等不利地段先行施工。

⑾、若路基湿软，施工压实困难，又受工期限制，可与监理及业主协商采用水泥、石灰土（含灰量为3%、10%）或砂砾石换填处理，厚度由设计单位椐实际情况决定。

重点：路基土方作业，是道路工程重要的第一工序，通常工程量大，作业种类多，尤其在市内地下管线多，更为复杂，有必要对机械功能进行选择，结合机械供应情况，确定适应性较强的机械组合。

3、石灰土基层（路拌）施工方法

(1)、工艺流程：

验收下承层、铺土、铺灰、调试拌合设备→拌合→整平→检查平整度和含水量→碾压→养生，

(2)、材料准备：

石灰：石灰宜用1～3级的新石灰，对储存超过3个月或经过雨季的粉灰应先经过试验，若白灰的CaO+MgO含量60％时，不宜采用。生石灰提前七天消解，消解过程掌握好用水量（消解石灰的用水量约为石灰重量的1～1.5倍）,使石灰能充分消解并保持一定湿度，防止过干飞扬或过湿成团，消解后的石灰过1㎝×1㎝的筛子，装袋运入工地。

土：就地取料和从外进土，土中不得含有树根杂草等杂物。塑性指数达到10～15，经化验合格后使用。

水：一般饮用水或不含油质、杂质的干净水均可使用。

(3)、施工机具：

水车一台，灰土拌和机一台,平地机一台,50铲车一台，16T压路机一台，18T压路机一台。消解石灰，四齿耙，双轮车、铁锨酌情考虑。

(4)、作业条件：

石灰已消解过筛，数量能满足施工拌合段需要；

已备有足够的土和灰。

(5)、试验段

施工前铺设一段长度不小于100m的试验路段，验证碾压时混合料的含水量、压实遍数、碾压速度、最大松铺厚度、压实系数、机械组合、劳力配备、施工工艺等，经监理工程师批准认可后作为施工的控制依据。

(6)、施工程序：

A、摊铺

根据铺筑层的试验虚铺厚度和要求达到的压实干密度，计算土和石灰的摊铺厚度；

依次将土和石灰卸在路幅中央，按经试验确定松铺厚度摊铺均匀。

B、拌合、整平

拌合前调试拌和设备，使混合料的颗粒组成和含水量达到要求。如有变化及时调试设备和调整加水量；

拌合时，土块应粉碎，最大尺寸不大于15ｍｍ；混合料摊铺碾压时含水时不小于最佳值；配料要准确，拌合要均匀。及时检查含水量，使其等于或略大于最佳量，同时使素土和石灰充分拌和均匀，直到混合料上下色泽一致、无灰团、不留“素土”夹层。试验人员及时取样检测石灰计量，不足时及时补撒石灰，重新搅拌，直至试验合格。

先使用推土机初平稳压，然后人工初平。然后用平地机精平，使土按要求的松铺厚度均匀地摊铺。同时可安排人工进行局部找补。平地机精平前，应首先检查含水量，若含水量不足，应及时用水车均匀洒水，并晾置1小时左右，再整平。

C、碾压

用16T和18T压路机，自路边开始向路中心碾压4～6遍，然后进行检验。如发现压实度未达到要求应尽快补压。

碾压方法：碾压遵循先轻后重、先慢后快、先边后中的原则。在含水量最佳值时碾压，先用轻型压实机械进行碾压，然后用重型压路机，先从路一侧边缘开始，以60～70ｍ／min的速度，每次重轮重叠1／2～1／3，逐渐碾压至路中心，再从另一侧边缘同样压至路中心，即为一遍，碾压一遍以后，应再仔细检查平整度和标高，即时修整。修整时应从表面下挖深翻松8～10cm，然后再填补新混合料，整平后压实4～6遍可达到要求密实度。必须当天铺筑当天碾压成活。

D、养生

每一段碾压完成并经压实度检查合格后应立即开始养生，不应延误；养生不小于7天，同时应封闭交通；

E、雨季施工

注意天气变化，勿使混合料遭雨。降水时应停止施工，但已摊铺的应尽快碾压密实。

土、灰应大堆存放。

摊铺前应清除下基层表面污水及污垢。

控制含水量，勿使运到路上的集料过份潮湿。

各道工序合理安排，紧密衔接，尽量缩短操作时间。
4、二灰碎石（厂拌）基层施工方法

(1)、工艺流程

验收下承层→备白灰、粉煤灰、碎石→安装调度拌合设备→集中拌合→运输→摊铺→检查平整度和含水量→碾压→养生。

(2)、材料准备

石灰：同石灰土基层中材料要求

粉煤灰：烧失率不超过10%。

碎石：碎石应洁净、坚硬、有棱角。

水：一般饮用水或不含油质、杂质的干净水均可使用。

(3)、机械设备

摊铺机一台；搅拌设备一套；30铲车一辆；50铲车一辆；自卸车10～15辆；12T、18T压路机各一台；小推车、铁锹、尺杆等。

(4)、试验段

施工前同样需铺设一段长度不小于100m的试验路段，验证碾压时混合料的含水量、压实遍数、碾压速度、最大松铺厚度、压实系数、机械组合、劳力配备、施工工艺等。一般直线部分机械摊铺的松铺系数按1.15—1.25、圆弧处人工摊铺按1.3—1.4的松铺系数计算每个桩位处的虚铺高度，做好原始记录，以确定确切的松铺系数。

(5)、施工程序

A、拌和

采用拌合能力为300t/h的连续型集料拌和机场外集中拌和，各种材料的配比数量由电脑控制，自动计量。在混合料拌和之前，根据配合比要求确定出不同生产量下各种材料磅的转速，以保证级配准确，并根据集料含水量和施工现场情况，特别是雨后石料含水量变化较大，应及时调整向拌和室中添加的水量以保证混合料的含水量，在各项指标确定之后，不得随意进行调整，拌和时间为2min。调整好配合比后，还要根据天气变化、风速大小适当调整含水量。

B、摊铺

采用具有自动找平功能的ZLTL6M徐工摊铺机进行缓慢、均匀、连续不间断的摊铺，摊铺机通过两侧事先拉好的钢丝线自动找平。摊铺过程中不能随意变换速度或中途停顿。摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械、配套设施及摊铺厚度按下列公式进行确定。铺筑过程中，摊铺机螺旋送料器应不停顿的转动，两侧应保持不少于送料器高度2/3的混合料，并保证在摊铺机全宽断面上不发生离析。在大板高度固定后，不得随意调整。在施工时派专职人员在摊铺机两侧将堆积的粗粒料撒开，同时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5～1%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

C、碾压

混合料压实按初压、复压、终压成型三阶段进行。

压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带重叠不小于1/3轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。碾压时应将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。

压路机起动，停止必须缓慢进行。压路机碾压长度以与摊铺机平衡为原则，并保持大体稳定，压路机每次应由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意变换速度或中途停顿。压实后基层表面应平整无轮迹或隆起出现，且断面、路拱符合要求。根据现有状况，初压用YZC-12T双钢轮压路机，复压用YZ-14T压路机进行碾压，终压用18-21T三轮压路进行碾压。

压路机碾压速度为：钢轮初压1.5-2 Km/h、最大碾压速度3 Km/h，终压2.5-3.5 Km/h、最大碾压速度为4 Km/h ；振动压路机复压2.5-3Km/h ，最大碾压速度为5Km/h。碾压成型后，试验人员及时检查压实度，发现不合格立即补压。 

D、接缝处理方法

横向接缝处理方法：摊铺中断，应将未经压实或高程达不到要求的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成一横向垂直向下的断面，然后再按虚铺厚度摊铺新的混合料。碾压时，应由专人看管，及时处理接缝处的隆起或低凹。

E、养生

每一段碾压完成并经压实度检查合格后立即开始覆盖养生，不能延误。四小时后用洒水车洒水进行养生，每天洒水次数应视气候而定，且不少于4次。整个养生期间始终保持稳定土表面潮湿，不能时干时湿，养生期不少于7天。在养生期间除洒水车外应限制交通。
5、沥青砼面层施工方法：
(1)、工艺流程
沥青砼搅拌→沥青砼运输→机械摊铺→人工修边→
碾压成形→质量检测

⑵、材料准备

A：沥青：

沥青必须附有炼油厂的沥青质量检验单，同时必须按规定进行复试；

B：粗集料：
包括碎石、破碎碎石、筛选砾石、矿渣等

粗集料应由具有生产许可证的采石场生产；

粗集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度　、耐磨耗性；

粗集料应具有良好的颗粒形状。

C：细集料：

细集料包括天然砂、机制砂及石屑；

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的级配组成；

采用与沥青有良好粘结能力的细集料。

D：填料：
填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。矿粉要求干燥、洁净，其质量应符合规范要求。

⑶、机具

摊铺机（12M）一台；

双轮钢筒压路机8T一台；

三轮钢筒压路机12T一台，16T一台；

30装载机一台；

小型压边机2T一台；

轮胎压路机20T一台，25T一台；

振动压路机6T一台，14T一台；

振动夯板一台。

⑷施工工序

①施工准备

A：检查基层，应符合下列要求：

ａ：具有足够的强度和适宜的刚度；

ｂ：具有良好的稳定性；

ｃ：干燥收缩和温度收缩变形较小；

ｄ：表面平整密实，拱度与面层一致，高程符合要求。

B：施工前应对各种材料进行调查试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更；

C：施工前对各种施工机具应作全面检查，并经调试证明处于性能良好状态，机械数量足够，施工能力配套，重要机械应有备有设备；

D：沥青加热温度及沥青砼施工温度符合规定，并根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度选择。

②沥青砼的拌制：

A：沥青砼必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制；

B：沥青砼拌合时间应以混合料拌合均匀，所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定；

C：拌合站拌合的沥青砼应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重粗细料分离现象，不符要求时不得使用，并及时调整；

D:出厂的沥青混合料应逐车用磅称重，并按现行试验方法测量运料车中的沥青混合料的温度。

③、沥青砼的运输

A:沥青砼应采用较大吨位的自卸汽车运输，车厢应清扫干净。为防止沥青与车厢板粘结，车厢侧板和地板可涂一薄层油水（油与水的比例为1：3）混合液，但不得有余液积聚在车厢底部；

B:连续摊铺过程中，运料车应摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机．卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进；

C:沥青砼运至摊铺地点后应赁运料单接收，并检查拌和质量，不符合温度要求或已经结成团块、已遭雨水淋湿的混合料不得铺筑在道路上。

④沥青砼的摊铺

A:铺筑沥青砼前，检查确认下层的质量。当下层质量不符合要求或未按规定洒布透层、粘层、铺筑下封层时，不得铺筑沥青面层；

B:摊铺机在开始受料前应在料车内涂刷小量防止粘料用的底油；

C:沥青砼的松铺系数应根据实际的混合料类型，施工机械和施工工艺等，由试铺试压方法或根据以往的实践经验确定。不符合要求时应根据铺筑情况及时进行调整；

D:沥青砼必须搅拌均匀，连续不断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿；

E:在路面狭窄部分，平曲线半径较小的道路加宽部分，可用人工摊铺，人工摊铺时边摊铺边用刮板整平，刮平时应轻重一致，往返刮2～3次达到平整即可，不得反复撒料，反复刮平引起粗集料离析。

⑤、沥青砼的压实及成型

A:压实后的沥青砼应符合压实度及平整度的要求，沥青砼的分层压实厚度不得大于10cm；

B:沥青砼的压实应按初压、复压、终压（包括成型）三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压；

C:初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂，压实温度应根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混合料类型经试铺试压确定；

D:初压时压路机应从外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠1／3～1／2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。初压后检查平整度、路状，必要予以适当调整；

E:初压时应将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。压路机起动、停止必须减速缓慢进行；

F:初压后紧挨着复压，碾压遍数应经试压确定，不应少于4～6遍，达到要求的压实度，并无显著轮迹。当采用三轮钢筒式压路机时，总质量不小于12T，相邻碾压带应重叠后轮1／2宽度；

G:终压应紧接在复压后进行，不宜少于2遍，并无轮迹；

H:压路机的碾压段长度以与摊铺速度平衡为原则，并保持大体稳定。压路机每次应由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机向前推进，使折回处不在同一断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿；

I:压路机碾压过程中有沥青砼粘轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油；

J:压路机不得在已碾压成型并冷却的路段上转向、调头或停车等候；

K:在当天碾压的未冷却的沥青砼层面上不得停放任何机械设备或车辆，不得堆放矿料、油料等杂物。

⑥、开放交通
沥青砼路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50°C后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度；
6、人行道的施工方法

(1)、工艺流程

验收下承层、备砂、备水泥、备砖、安装调度拌合设备（搅拌机）→放线→铺砖→检查平整度→灌缝→养生
(2)、材料

A:符合要求的人行道步砖。

B:拌制合格的砂浆。

(3)、机具：小皮锤、三米长检查尺、线绳等。

(4)、施工程序：

A:先验收石灰土基层，合格后才能进入本道工序。

B:用经纬仪和水准仪弹出控制线和做出控制点，控制线一般在盲道位置控制。

C:人行步砖铺设，要用橡皮锤敲实，不得损坏边角，铺好后随时自检，发现有位移、不稳、活动、翘角与相邻板不平等现象，立即修正。

D:铺好后经有关技术人员检查后按要求进行灌缝、养生。

E:注意无障碍铺设要符合有关规定。

四、针对特点、难点所采取的对应措施
1、 实施交通导流措施
当日施工的土及时运出或运入施工现场，运土车必须覆盖，及时清扫路面渣土。各种材料和机械不得堆放在快车道上，以免妨碍交通畅通。 
按交通规定设置各种交通导行牌和警示灯，按施工步骤进行交通导行。施工区域内设置红色锥型交通标志，导行部位派专人指挥交通通行。

工程施工时为保护行人车辆安全，需搭设围挡。施工过程中一定牵设到诸如侵占自行车道、侵占人行道、影响行人、车辆通行等问题。作为承建工程项目的施工单位设专人与有关部门积极配合，妥善有效的解决好各种问题，不增加社会负担，把对行人、车辆、居民的影响降到最小，树立良好企业形象。
2、 新旧路基衔接措施
路基衔接新旧路基采用台阶搭接，并加强接缝部位碾压。
个别不宜压实部位采取小型压路机碾压或配以人工夯实。
3、雨季施工措施 
雨季施工前认真组织有关人员分析冬雨季施工生产计划，根据冬雨季施工项目编制施工措施，所需材料要在施工前准备好。

现场成立防汛领导小组，组织抢险队，制定防汛计划和紧急预防措施。雨季施工前，组织相关人员对施工现场排水设施和各项雨季施工机具进行一次全面检查。
夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时负责收听和发布天气情况，遇有恶劣天气提前做好预防措施。

组织机构：专门成立季节施工措施委员会，项目经理任主任，施工、材料、机械安全、质控等部门专职负责人组成。切实落实好季节器材配备，建立季节值班制度，做到人员、设备器材、制度三落实。由季节施工措施委员会组织，协调好各部门在季节施工工作，合理安排各项阶级施工措施，做好季节施工的人员调配；机械的检修、维护；材料的保管、防水；安全隐患的检查；施工质量的监控。注意每天收听天气预报，及时采取有效的应急措施，把季节队重要结构物影响压缩到最低程度，确保工程质量优良，做好未雨绸妯、防患于未然。
 eq \o\ac(○,1)路基施工

提前安排好排水系统，以免挖槽堆土造成原排水出路不畅，给居民、单位和正常施工带来困难，沟槽切断原有排水沟或管道，如无其他适当排水出路，架设安全可靠的渡管。
雨季施工，尽量缩短开槽长度，做到速战速决。
为防止雨水进入沟槽，沟槽两侧要堆砌防汛土埂，土埂不低于500mm，宽度不小于600mm。
挖槽见底后，及时进行下一步工序，否则槽底上暂留200 mm不挖，作为保护层。
 eq \o\ac(○,2)路面基层施工

一次备料不宜过多，采用大堆存放，周围设排水沟，混合料要边摊铺、边碾压。对已铺好的混合料要在雨前初压，已摊铺尚未碾压遇雨后，应铲除、外弃。

 eq \o\ac(○,3)材料、构件储存及保管

施工中所用材料水平存放， 有防雨防晒措施，存放场地应保持干燥，底层要搁置在调平的垫木上，垫木应沿边框合中格部位合理布置。

砂子等松散材料，堆放周围要加以围护，防止被雨水冲散。

 eq \o\ac(○,4)机械设备

现场机械操作棚（如搅拌机、卷扬机、钢筋加工机等），必须搭设牢固，防止漏雨、潲雨和积水。

用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试有效性及灵敏性。

  eq \o\ac(○,5)电气设备
在雨期施工前，应对现场所有动力照明线路，供配电电气设施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题，必须及时更换处理。
配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做好接地保护。
线路架设及避雷系统敷设时，应掌握气象预报情况，严禁在雷雨天气中作业。
第三章  施工网络进度、劳动力计划、
机械配备及平面布置图

为了保证能够在合同工期内顺利完成该项工程，我单位制定了严密的施工网络进度计划、劳动力计划及机械配备计划。
加以综合考虑，施工网络进度、劳动力计划、机械配备及平面布置图如下：
劳动力计划表

	序号
	工种名称
	人数
	使用时间

	1
	管理人员
	4
	全过程

	2
	技术人员
	3
	全过程

	3
	测量人员
	3
	全过程

	4
	试验人员
	1
	全过程

	5
	机械操作工
	10
	全过程

	6
	力工
	50
	逐渐增加

	7
	技工
	10
	全过程

	8
	电工
	2
	全过程


主要机械设备计划表

	种类（名称）
	数量
	型号
	出厂期

	挖掘机
	2
	神钢
	2005.7

	装载机
	3
	ZL—50C
	2006.3

	装载机
	2
	ZL—30C
	2003.5

	振动压路机
	2
	YZ18T
	2003.8

	振动压路机
	1
	YZ16T
	1999.10

	推土机
	2
	6105T8A
	1999.10

	沥青摊铺机
	1
	WT12000
	2003.10

	灰土拌合机
	1
	WEN300
	2006.8

	沥青拌合设备
	1
	YLJB60
	2003.8

	平地机
	1
	PY160B
	2001.8

	自卸车
	5
	神河
	2000.10

	洒水车
	1
	GS8000
	2001.5

	水准仪
	3
	S3
	2000.6

	经纬仪
	2
	J6
	2000.6

	U型翻斗车
	8
	5T
	2003.4


第四章  质量目标、质量保证要点及技术组织措施

本工程质量目标为合格。

一、管理机组织保证措施
1、选派组织能力强，施工管理经验丰富的项目经理、副经理，选派专业素质高、工作作风严谨的项目总工程师。
2、项目经理部安排有协调组织能力和专业技术水平的职员任各小组负责人，并安排具有一定的工作能力和工作实践经验，敢于坚持原则，廉洁奉公，不徇私情，有较强的事业心、工作责任感，热爱质量管理工作的专职质检工程师、试验工程师。
3、持证上岗，并保证人员相对稳定。
4、我公司有一批跟随我单位多年并参加过多项市政工程建设的施工队伍，我们将选优汰劣，使其从事的施工项目单一化，以此提高他们的生产技能和稳定施工质量，并在进场前组织他们学习技术性较强的工序与工艺进行专门的培训，树立质量第一、争创全优工程的思想。
二、机械设备及检测仪器的保证措施
1、选用具有国际国内先进水平的一流设备进行本项目施工，详细资料见《施工机械设备表》；保证机械设备有良好的出勤率和最优的安全保障，配备一定的修理人员跟班作业，确保工程设备处于最佳运行状态。
2、配备足量的、能满足本项目精度要求的测量仪器，定期检查，校正仪器避免由于仪器的误差而影响工程质量。
3、每一批施工设备进场,需先向监理工程师报验,征得监理工程师同意后方可进场,以避免由于施工设备而影响施工质量.

4、建立能满足本项目常规标准试验，配比设计和质量检测工作需要的工地试验室，能独立展开各种类型的常规试验和质量检测。
三、材料保证措施
1、材料采购前，先对供货厂商资质进行考查，对规格型号、质量标准进行验收，对不合格厂商的材料不予采购。
2、各单项工程开工前，送中心试验室对该项目所需各种材料进行检验。同时在使用过程中加强随机抽检，保证规范规定的步骤要求，杜绝不合格材料进入现场。
四、质量检查程序
1、建立形成文件的检验和试验程序，按程序规定对施工全过程进行检验和试验，并按程序规定的种类、格式和方法予以记录、归档。
2、测量组拟定施工测量实施方案，负责控制网点的自检、施工全过程中的测量放样及测量验收工作，交监理进行审核。
3、实验室随时检查原材料产品质量检验证，抽样试验，掌握试验数据并向监理报送有关工程项目开工前的标准试验和预先试验以及施工过程中的抽样试验，工程完工后的检查试验，并及时反馈信息给有关部门。
4 、对准备开工的项目，填写《开工申请单》，同时检查各个单项工程的开工条件，提供施工组织设计报监理批准后方可施工，自检员、试验员必须跟班作业，工程关键部位以及工程师批准的“三班制”施工部分，必须有自检工程师守候现场。
5、定期检查、校正检测仪器，避免由于检测仪器的误差而影响工程质量。
6、单项工序及分项工程完成后，进行质量检查，详见《质量检查程序框图》。
五、关键工程的施工质量保证
1、在工程开工前组织有关人员认真按全面质量管理程序编写《质量计划书》，详细编制《作业指导书》，强调各关键工序，建立关键工序控制点。
2、 对于关键工程，在施工前组织有关方面的技术人员制订详细的施工方案，并且对各种技术参数通过验算达到要求，同时要具有一定的安全系数。
3、方案确定后，可聘请有关专家进行会审、修改，最后报工程师批准后实施。
4、在施工过程中，各关键工程配备1-2名技术水平高又有丰富经验的工程师负责技术，做到发现问题，及时处理或调整方案。关键工程施工做到管理科学、组织严密、技术可靠、工艺先进。保证在施工过程中和施工后不造成返工、安全事故以及留下质量隐患。
六、质量保证体系
1、成立以项目经理为组长，技术负责人、各施工负责人和质检负责人为副组长的全面质量管理领导小组,形成行政上支持，技术上把关的良性循环,负责工程总体质量控制。
2、由施工队负责人、施工技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。
3、配备强有力的质检技术力量，以质检科为龙头，组织中心试验室、测量队、电算室、实施各工序的质量管理和数据检测，形成第二级自检体系。
4、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权，事中检查权，事后验收权，质量否决权，项目部质检科直接对项目经理负责，不受任何人、任何事干扰。
5、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。

七、成品保护技术措施
路基完成后，禁止重车行走，特别禁止车辆在其上掉头。稳定层完成后，养生期间，禁止一切车辆行走。
质量检查程序框图
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第五章  安全目标及保证措施

工程安全管理上以“安全第一”做为指导思想，贯彻在本工程施工的始终，认真贯彻有关安全生产的规章制度，加强对安全生产的检查，使管理工作标准化。 

一、安全目标 
  杜绝重大伤亡事故，一般性事故控制在4%以内，火灾事故为零，重大设备事故为零，争创安全文明工地。 

二、建立项目经理部安全保证体系，实行多级管理 
1. 建立项目经理部安全保证体系，实行项目经理负责制，坚持项目经理是工程安全第一负责人，安全部门具体负责日常安全管理工作。 

2. 列入项目经理部的安全体系部门都要各负其责。进行认真的安全交底，加强部位全过程的检查、把关，及时总结、反馈、修订措施。 

3.成立安全监控小组，实行分项管理。 

4. 加强施工前期管理，对设计和施工 工艺实行把关。强化安全管理措施。 

5. 管件部位的施工编制周密施工方案。由项目部主任工程师负责审批，施工队伍必须按专门方案施工操作。 

项目经理部安全监理以项目经理为首的分级负责安全保证体系，“横向到边，纵向到位”，组织落实，严格安全生产责任制，项目经理部设专职安全工程师，各作业队设专职安全员。

三、安全保护措施 
1.确立安全检查制度
安全员及作业队班组管理人员队在施工现场每班进行一次巡回检查，并填写《安全检查日志》。技术负责人及安全技术人员对设备工艺，进行不定期的专项检查。 施工员在下达生产任务的同时，必须向施工作业对进行书面安全交底。
2.加强安全教育、纪律教育
a.加强安全教育，提高参站员工的安全意识，自我防范意识实力安全第一的思想，培养安全生产所必须具备的操作技能。
b.做好职能的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全教育，新进场工人未经三级安全教育，不得上岗，新方法、新工艺，新设备、新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业，要进行专门的安全教育，采取可靠的保证措施。
c.所有技术工种人员必须持证上岗。
3.完善安全保护措施
a.所有施工人员必须戴安全帽，穿反光背心。他特殊工种按规定佩戴好防护用品，（安全带、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套、防护手套、防护手套）。
b.做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，设置缓冲区，建立防汛组织，配齐消防设施，制定三防措施和管理制度，使防汛、防火防盗落实到实处。位确保工程安全施工需监理足够的标志宣传画、指示灯、警告牌。
c.靠近施工现场的道路，应设置明显的警告标志，加强车辆养护与维修，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，车辆严格遵守交通规则。
d.夏季露天作业，合理安排工时，防止施工人员中暑。
e.搞好安全用电，场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及悬挂点间距必须符合安全规定， 主要作业场所和临时安全疏散通道必须保证24小时36伏安全照明和必要的警示灯以防止可能的事故。
f.合理布置安排场地，临时房屋建筑布局，布置必须符合消防条例的规定和要求。

g.做好各种安全防护设施。 

4.开展预测、预防工作 

针对施工过程中可能发生的安全事故，开展预测、预防工作，找出工程施工安全风险点，防患于未然。为确保地下管线，地面交通和工程的安全，杜绝有害事件的发生，施工时将采取一下预防措施： 

a.开工前积极配合业主开展地下管线基本情况调查，详细掌握地下管线的种类、大小、，埋深、位置，并对有关情况拍照、录像备案，施工前针对不同的管线采取不同的措施，编制可操作的施工组织设计。 

b.采取机械开挖前首先探明结构范围内的管线情况，严禁在未探明管线的情况下，就盲目地采用机械开挖。 

c.顶管段要提前了解地下管线的种类、大小、位置和埋深。 

d.施工前积极于管线部门联系，掌握有关上下水管控制阀的位置。 

e.施工中在现场要备有足够的抢险材料，如方木、麻袋、木板、注浆料具及钢结构支撑物等，排水设备齐全，并有足够的富余能力。 
5. 施工用电安全保护措施 

施工现场用电实行三相五线制和双级漏电措施。配电箱级电气设备的外壳施做可靠的接地保护。配电箱级配电柜的进出线，用卡子固定牢靠，并设有接地保护和工作零线的端子。施工现场的电线。采取加钢套管埋地火架空、挂设方式铺设。施工现场电器设备均设防雨棚防雨。施工现场的用电设备，由专人定时检查，并做记录，施工现场电工值班室备有现场供电系统图和值班记录。 

电气配电箱级电气设备，电缆线路的安装，严格按施工现场临时用电安全技术规程执行，配电箱电气组件做到完整可靠，开关要标明用途。 

施工现场的电工，必须持证上岗，严格遵守操作规程，非电工禁止私自乱动电气设备，电气设备出现故障必须由电工处理。 

在雨季施工过程中，安装电气设备前必须摇测绝缘阻值，并定期检查电气设备的运行情况。 

6. 施工机械安全保障措施 

施工过程中，严格执行国家颁发的安全生产操作规程季有关规定，严禁违章指挥、违章操作。 

机械设备的操作人员，均需经平培训，并持证上岗，机械设备专人操作、专人负责。 

电动机械设备，必须经过安全部门检查合格后，并取得合格证后方能投入使用，否则不准送电运转。 

大中型机械设备在施工过程中，严格按机械操作规程作好日常维护及保养，并做好详实记录。 

外租机械设备，必须与租赁方签订《安全协议书》，明确规定租赁双方的安全职责。 

7.现况地下管线安全保护措施 

在工程正是开工前，依据业主和设计单位提供的地下管线资料，进行详细汇总，绘制施工现场地下管线分布图。
在施工现场设置现况地下管线安全标志牌，标明管线种类、走向、埋深、用途。 

施工现场备齐各种抢修器材，一旦出现险情，及时抢修。 

  8.交通导改安全保护措施 

项目经理结合施工现场实际情况，严格依照设计图纸提供的交通导改设计，编制详细周密的《交通导改方案》，并办理占用道路及绿地、临时封闭的相关报批手续。 

安排专人协助交通警察进行交通导改工作。 

施工现场按照国家标准设置各种标识、标志，夜间施工设置交通安全标志灯及交通专用闪光灯、指示牌。 

施工路段范围采用钢制围挡板进行围挡隔离，减少对行人及社会车辆的影响。 

沿现况路在车站施工范围两端50m外，设置车辆疏导标志牌，及地面标志，标明行车种类及险速提示，同时设置安全警示灯，提醒车辆行人注意。 

夜间在道路上施工作业的人员必须穿反光衣，同时施工车辆不得在行车道随意停放。 

合理组织安排施工工序，与交通导改发生矛盾的工序，避免在白天进行施工。 
四、突发事件处理 

1.安全事故处理 

为保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，我项目部组织了以项目经理为领导的突发事件处理小组，安全员和施工员为经理的助手，在此基础上组织全项目部的人员做为该小组的人员，并装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员，一旦遇到紧急事件，小组成员立即保护好现场，抢救伤员，以保证生产顺利进行，并立即向甲方和监理工程师报告或以事故报告的形成向有关政府部门或管理机构报告。 
2.突发火灾的处理 
施工现场、生活区机各类库房、加工厂配备足够的消防桶、灭火器、砂箱灯必备消防器材，施工期间消防器材不得挪作它用。 
当出现火警时，立即组织人力扑灭火险，并及时报警。
第六章  工期目标及保证措施

一、工期目标

本工程计划工期120天。
二、工期保证措施
 1.原则
 为保证工期按期完工，根据本工程特点编制科学合理施工的进度计划，采取分解进度总目标，分阶段组织施工。以各施工阶段的进度的控制点为目标，合理安排劳力、资金、材料、机械设备的使用计划，保障供给。以施工质量、安全为重点，严格管理，以总进度计划为依据，确保工程按期完成，圆满实现工程总进度计划。
2.计划实施的保证措施
(1)根据工程进度计划要求，合理划分施工阶段，并对各施工阶段进行分解，突出关键线路、突出控制节点。在施工中针对各施工阶段的重点和有关条件，制定详细的施工方案，安排好施工顺序，实现流水作业，作到连续均衡施工。作好工力、施工机械、材料的综合平衡，确保施工期控制点的实现。
(2)根据施工网络计划的要求，按施工总体部署，将施工总进度计划分解成月、周进度计划 ，使其更为明确、更为具体。
(3)根据施工任务，按专业工种进行分解，确定完成日期，同专业、同工种的施工任务由项目经理部统一调度，不同专业或不同工种之间的任务，在下达施工任务时要强调两工种之间的相互衔接和配合，确定交接日期。加强施工作业层管理，强调计划的严肃性，确保各道工序按期完成，为实现总进度计划打下坚实基础。
(4)加强日常施工管理，检查当天生产进度情况，及时解决施工中出现的问题，搞好生产调配及协调工作，确保周、月计划完成。
3.技术人员及管理人员保障
本项目部曾参加过多项重点工程建设，施工经验丰富，技术力量雄厚，管理人员由具有高级工程师、工程师及助理工程师等职称的专业人员组成，为优质、高效完成本工程提供了坚实的技术保障。
4.施工劳动力保证
根据施工进度计划，主要劳动力的配置按阶段配置。根据不同阶段对工种人员的不同要求，进行分阶段配置，以满足关键线路控制的要求和进度计划分享目标的要求，同时优化劳动力配置（包括工人技术等级、体能素质、思想素质等方面）。本工程的施工人员曾参与多项大型工程的施工，积累了丰富的施工经验与技术，能够解决施工中所遇到技术难题。
5.工程材料保证
⑴ 按施工进度计划周密安排各种材料需用时间，并做好材料计划表。

⑵ 按材料计划提前将材料进入施工现场。

⑶ 材料进场前，材料员应对供应商、厂家进行信誉度和质量方面的调查，选择质量高、信誉度好的商、厂家作材料供应商，提前到厂家取原材做实验，经甲方、监理认可后，试验合格后方可签合订货。

⑷ 凡进入现场的材料必须具有出厂试验合格证和材料试验单等技术资料，没有上述资料的材料一列不准进场。

⑸ 加强材料的计划管理，保证施工现场有一定的储备量，以防止交通阻挡等特殊情况，因材料影响施工。

⑹ 施工现场设立专职材料保管员，按施组中文明施工现场要求进行管理。

⑺ 编制材料计划，及时控制材料进场时间，材料进场后，应进行标识，为施工提供前提条件。
6.施工机械保证
⑴ 按施工进度计划安排各种机械的使用时间，并做好主要机械设备的计划表。

⑵ 选择机械性能好、工作效率高的机械设备进场，周密考虑外运土方按运距，满足运土要求的自卸汽车。
⑶ 设备进场后，操作人员必须持证上岗，并进行必要的技能培训和安全教育。

⑷ 施工现场设立专业机械维修组，搞好机械设备的保养与维修，保证机械设备的完好率达到100%，随时具备施工状态。

⑸ 按主要机械计划，机械设备提前进场做为施工准备工作。

7.具体施工措施
对整个工程的施工进行项目分解，将每一个阶段目标分解，责任落实到个人，排出工程施工日计划，将工程施工日计划、周计划下发到所有施工班组，加强工程计划和成本管理。
 8.加强计划管理
1)强调在本工程各施工队伍之间的协调配合，共同完成任务。当工程进度受到客观因素影响时，应加计划的跟踪修订工作，随着计划的修订，保证资源的供应，以确保总工期的实现。
2)根据总体计划要求，相应的管理部门应做好资源检验和过程检验及不合格产品控制等项工作，以防止造成因返工而影响进度，并应采取预防措施，以保证工程顺利进行。
  
第七章  环境保护及文明施工措施

严格执行有关文明施工的规定，并制定相应的环境保护措施，按本地区有关文明施工及环境保护的文件执行，把环境保护列为主要内容之一，制定出以“方便居民生活，利于生产发展,维护环境卫生”为宗旨的环境保护措施，达到文明安全工地标准。 
一、文明施工措施 
1.在施工过程中协调好与当地居民、当地政府的关系，共建文明施工窗口。 

2.加强对施工人员的文明施工宣传，加强教育，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。 

3.健全各项文明施工的管理制度，如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度和资料管理制度。 

4.明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。 

5.在开工前，全体施工人员认真学习本地区有关文明施工及环境保护文件的各种规定。 

6.在现场施工过程中，施工人员的生产管理符合施工技术规范和施工程序要求，不违章指挥，不蛮干。对不服从统一指挥和管理的行为，按条例严格执行处罚。 

7.对施工现场不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养，有效地实现文明施工。 

8.按照工程特点，加强现场施工的综合管理，减少现场施工对周围环境的干扰和影响。 

9.加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出效果。项目经理组织对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。 

10.合理布置场地，各项临时施工设施必须符合标准要求，做到场地清洁、道路平顺、排水通畅、标志醒目、生产环境达到标准要求。 

11.加强施工现场管理，严格按照有关部门审定批准的平面布置图进行场地建设。临时建筑物、构成物要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求。按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。 

12.要求施工现场坚持做到工完料清，垃圾、杂物集中堆放整齐，并及时处理；坚持做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目，使生产环境标准化，严禁施工废水乱排放，施工废水严格按照有关要求经沉淀处理后用于洒水降尘。 

13.施工场地采用围挡，施工场地和道路要平坦、通畅并设置相应的安全防护设施和安全标志。 

15.按要求进行工地主要出入口设置交通指令标志和警示灯，安排专人疏导交通，保证车辆和行人安全。合理安排施工，尽可能使用低噪音设备严格控制噪音，对于特殊设备采取降噪音措施 ，以尽可能减少噪音对周边环境的影响。 

16. 工程材料、制品构件分门别类、有条有理地堆放整齐；机具设备定机、定人保养，并保持运行正常，机容整洁。同时在施工中严格按照审定的施工组织设计实施各道工序，做到工完料清，场地上无淤泥积水，施工道路平整畅通，以实现文明施工。 

17. 现场施工人员一律佩戴胸卡和安全帽，遵守现场各项规章制度，非施工人员严禁进入施工现场。 

18. 加强土方施工管理。弃渣及时运至规定的弃渣场，不得随意弃置。外运和内运土方时不准超高，并采取遮盖维护措施，防止泥土沿途遗漏污染马路。施工场地外撒落的渣土派人及时清扫干净并进行冲刷，以避免尘土飞扬，运输车辆在出厂前必须进行轮胎的冲洗，防止轮胎上的泥土污染路面。 

19. 加强内业资料的管理，在工程施工中， 文明施工的主要内容之一是内业资料的管理，各种资料做到分类合理、齐全，字迹端正，内容详实，手续完整，存放有条有理。 

20. 及时调整设备、机具和材料的位置，保证摆放整齐，保持工作面宽敞，提供良好的工作环境，施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。施工废水严禁乱排，必须严格按照当地环保规定和招标、设计文件要求经处理达标后排放。 

21. 加强施工现场的检查与监督，从严要求，持之以恒。使现场文明施工管理真正抓出成效，同时经常征求建设单位和施工监理对文明施工的批评意见，及时采取整改措施，切实搞好文明施工，争创“安全文明施工样板工地”。 

二、施工环保措施 
1. 成立以项目经理为组长的环境保护领导小组，建立与质量安全保证体系并行的环境保护保证体系，配备相应的环保设施和技术力量，争取当地政府和环保部门的指导监督，全面控制施工污染、减少污水、空气粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，达到国家环保标准。 

2. 施工方案同时要具备环保防范措施，以保护现场环境，避免由于施工方法不当引起环境污染和破坏。 

3.强化环保宣传和思想教育工作，使环保意识全面深入人心，真正认识到环保的重要作用。 

4. 把环保作为文明施工的首要工作来抓，抓措施、抓设施、抓落实，制定施工现场环境保护的目标责任书，定岗定责，责任到人。 

五、环境保护措施 

开工前组织全体干部职工进行生态资源环境保护知识的学习，增强环保意识，保证环保工程质量，采取有效措施，使施工过程对生态环境的损害降低到最低程度。施工期不影响当地道路和交通设施的使用，不影响群众的通行，不影响当地居民的生活和工作。施工中采取各项有效措施：施工道路、弃渣场地经常洒水处理，减小粉尘对大气的污染。 

做好生产、生活的卫生工作，保持工地整洁，定时打扫，垃圾定点存放，定期运到环保部门指定的位置，定点投药，防止蚊蝇鼠虫滋生传播疾病。 
严格履行各类用地手续，按规定的施工场地组织施工，不乱占地、不多占地。 在施工工地地界处设实体围挡，不在围栏外堆放物料、废料。 

生活、生产区设污水处理系统；厕所设三级化粪池，请专业清洁公司定期进行清理；生活、生产污水经严格净化处理并检验符合国家环保标准后，再行排放。 施工期间生产场地和生活区修建必要的临时排水渠道，经废水池处理后与市政管网相接，不至引起淤积冲刷。 

对易松散和易飞扬的各种建筑材料用彩条布、蓬布等严密覆盖，并放于居住区的下风处。 加强施工机械设备的保养，减小噪音污染。对空压机、钻机等噪音较大的机械，施工时再周围设隔音蓬。 对于噪音影响大的施工，合理安排施工组织计划，避免夜间施工扰民，对于减少施工对当地居民的不利影响。 

严禁再施工现场焚烧废弃物以及有可能产生有毒、烟尘、臭气的物质。 使用清洁能源，炉灶应符合烟尘排放规定。 

第八章  项目部人员组成
为优质、高效完成本标段工程施工任务，我单位抽调具有道路施工经验，专业水平高，责任心强的人员组成景观大道一标工程项目部，实行项目部管理，全面负责该工程施工进度、施工质量、文明安全生产，做到统一协调、统一资源调配、统一对外联络。

项目经理部由项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、预算员、试验员、安全员组成，对工程施工的全过程进行动态管理。项目经理负责工程的全面安排及对外协调工作。技术负责人负责编制实施施工作业计划，安全技术交底，做好施工中的调度工作，协调工种之间的关系，组织交叉施工，加强施工现场平面管理，创建文明工地。施工员负责做好施工准备工作，加快施工进度，做好施工日志和施工记录。质检员负责贯彻国家和上级颁发的各项技术指标、施工规范和技术规程等，组织贯彻保证工程质量的各项管理制度和运用全面质量管理和科学管理方法的实施，参加制定保证工程质量的技术措施，进行工程质量检查，组织工程质量的检验评定，做好质量反馈工作。安全员负责贯彻执行国家和上级颁发的各项安全规章制度，进行安全检查，杜绝事故发生，纠正违规行为。材料员负责编制材料计划，根据施工进度合理安排各种材料和设备的进场次序和时间及进场材料的验收、保管和使用，工程完工后及时核算材料消耗，分析节超原因。

施工队由两个施工队组成，负责按计划要求组织施工生产，按规范和设计施工图纸及项目监理工程师指令精心施工。
具体机构设置及拟任项目部组成人员如下：

拟派项目部人员表

	姓  名
	专业
	学历/职称
	拟任职务

	王雷
	城建
	本科、工程师
	项目经理

	白宏宇
	城建
	本科、助工
	技术负责人

	任海洋
	城建
	大专、助工
	施工员

	樊国徽
	道路桥梁
	中专、技术员
	施工员

	岳修峰
	道路桥梁
	中专、技术员
	质检员

	姬向军
	工民建
	中专、技术员
	预算员

	王勇
	工民建
	大专、技术员
	材料员

	孟锦岭
	工民建
	本科、助工
	安全员

	刘自军   
	道路桥梁
	中专、助工
	试验员

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目组织机构设置图
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项目经理简历表

	姓名
	王雷
	年龄
	39岁

	专业
	城建
	学历
	本科

	职称
	工程师
	拟任职务
	项目经理

	时间
	参加过施工的项目名称
	担任何职

	2003.4-2003.8

2003.9-2003.12

2005.7-2005.10

2006.4-2006.7

2006.9-2006.11


	沁阳路道路排水工程

民主北路道路排水工程

中心大街排水及道路改造工程

龙源路道路排水工程

修武县污水处理厂工程
	项目经理

项目经理

项目经理

项目经理

项目经理


技术负责人简历表

	姓名
	白宏宇
	年龄
	30岁

	专业
	城建
	学历
	本科

	职称
	助工
	拟任职务
	技术负责人

	时间
	参加过施工的项目名称
	担任何职

	2002.4-2002.8

2003.4-2003.9
2005.7-2005.10

2006.4-2006.7

2006.7-2006.12

	人民路道路排水工程

民主南路道路排水工程

中心大街排水及道路改造工程

龙源路道路排水工程

月山路道路排水工程
	施工员
施工员
技术负责人
技术负责人
技术负责人
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