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第一部分    编制概要
一、  编制依据
1、招标文件及其等效补充文件，随同文件发送的有关施工图。
2、现行技术规程、规范及技术标准。
3、本联合体的施工技术水平、管理水平及成功经验。
二、编制原则
1、严格按招标文件中各项技术标准和条款进行编制。
2、执行国家有关政策法规、规程、行业技术标准和技术规定。
3、结合实际因地制宜的原则。
4、统筹安排、综合平衡、妥善协调、前后兼顾的原则。
5、减少各部位、各工序、各工种相互干扰的原则。
三、编制说明
1、在认真、全面、系统地阅读招标文件的基础上，深刻领会和贯彻业主对投标者的各项要求而编写。
2、我联合体根据编制标书的指导思想，在中标后的施工中，将积极地推广和动用新设备、新材料、新技术、新工艺、新成果；统筹兼顾，科学管理，自始至终坚持“科学管理，创建精品兴企业；客户至上，优质服务树形象”的质量方针；本投标者全体员工一如既往以勤劳、朴实、科学、积极的工作姿态，保质保量如期完成合同各项工程的工作内容。以达到快速、优质、高效、安全的管理目标。确保工程质量优良。 

第二部分        工程概况
2.1  工程简介
本工程为XX市一职校运动场改造工程（塑胶部分），学校原有场地为混合土场地，现改为8道400米标准塑胶跑道。本工程位于XX市XXX路一职校校内，交通方便，便于施工，三通一平均已完成，施工水电能保证要求。

2.2  设计概况

水沟采用M5混合砂浆砌标准砖，水沟两侧砖墙设渗水孔（孔径宽×高=300mm×60mm，每隔300mm设一个，孔底标高为—0.400米。）水沟内均为1:3水泥砂浆抹面20厚。水沟板、道芽板均为钢筋混凝土预制板，砼采用C20，钢筋采用 I 钢，水沟板面用同标号的水泥砂浆抹平。明沟盖板上均与塑胶跑道表面统一铺上塑胶层。内水沟安装一圈DN40镀锌钢管，八只水阀作为保养场地用水专用水管。体育场东面及南面设置铁栏杆,栏杆基础为C20素混凝土。田赛沙坑采用M5混浆MU10机砖砌筑，1：2水泥砂浆抹面。球门柱基础砼标号为C20。田赛各项抵脚板均油白色调和漆两道。球门柱及球场栏杆均油白色调和漆两道。

塑胶跑道为（素土夯实、200厚级配砂石、100厚碎石、50厚中粒式沥青混凝土、30厚细粒式沥青混凝土面层、13mm聚氨酯塑胶面层）

给水工程：水源由校内给水干管引来，引入管埋地敷设，埋深0.5m。球场四周的四周的给水管道安装于沟内，采用C4型管卡固定在支架上，支架采用角钢制作，刷红丹两遍防腐，安装间距为0.3m。埋地钢管底刷红丹一道，面刷热沥青两道，沟内管道底刷红丹一道，面刷银粉漆两道。

2.3  施工现场情况
施工场地已经基本做好三通一平，临时设施布置根据我联合体多年来的施工经验进行综合考虑布置。施工供水，施工用电接入点位于运动场西面，供电线路容量和供水线路容量完全可以满足施工需要。我公司的自有施工机械可以满足施工需要。建筑材料由我公司自行采购，供货渠道通畅，劳动力能保证施工需用要求。

2.4  气候条件
XX市位于我国的南方，主导风为北风，平均气温为20.5℃平均最高气温为25.1℃，平均最低气温为17.1℃，极端最高气温为39。2℃，极端最低气温为-3.8℃，年平均降雨量为1489.10毫米，小时最大降雨量为87.10毫米，平均相对湿度为76%，年平均最大风速为14.00米/秒，极端最大风速为24.30米/秒，最高洪水位为92.43（1996年7月19日），属于亚热带气候，冬暖夏长，夏季炎热多雨，雨季在每年的四月到九月之间，十月到十二月基本无雨。本地区主导风为东南风，在施工时，应预先了解每天的天气情况，安排好各项施工任务

 2.5    工程特点
本工程为改造工程，针对工程特点已制定季节施工保证措施。

2.6    联合体施工条件
XXX公司是专业从事运动场地设计、建造、维修于一体的集团公司。公司具备完善的专业设备、先进的生产工艺和完备的测试手段，是生产、安装彩色橡胶、塑胶、人工草坪运动场地及新型木质运动场地的专业工程公司。对施工本工程有丰富经验，能按时优质的完成施工任务。
XX集团是一个多元化发展的综合性大型施工企业。公司具有先进的技术水平和雄厚的管理力量，拥有承担各类工业与民用建筑、市政、道路、水利工程的施工机械设备，对本工程有类似经验，能按时优质的完成施工任务。

第三部分          施工部署

3.1  工程总目标

3.1.1  质量目标
工程质量全面达到国家标准，确保工程优良。

3.1.2  工期目标
全面完成招标文件规定的全部工程项目，总工期117天（日历天）。

3.1.3  文明施工管理目标
达到市级“文明工地”水平，按“ISO9002质量体系”模式进行管理，按“工程项目法”组织文明施工。

3.2   拟投入本工程质量管理的主要人员、组织机构
本联合体工程项目部实行项目经理负责制，以项目经理为主，组成项目经理部，负责该工程的指挥与管理，执行各项国家规范、规程、标准以及本工程项目组织设计，保质、保量完成施工承包合同任务。项目经理部设项目经理、技术负责人、施工员、质控、计量，各工作人员一律持证上岗。

3.2.1    联合体项目部管理人员机构图


3.2.2   施工管理人员职责分工
1、项目经理：代表项目部对管理处负责，对项目的质量、进度、工期、安全及成本等各项管理负全面责任，负责对外部各单位的联络、协调项目内部工作，全面组织项目部的日常工作，向总指挥和公司汇报项目的各项进展情况。
2、项目技术负责人：负责项目施工中全部技术管理、质量控制和安全监督工作。
3、施工员和质检员：负责现场施工技术问题的处理，管理施工图纸设计变更和有关部门技术文件。负责工程质量的检查，监督验收并做好隐蔽工程的验收记录及工程资料的收集整理工作。
4、材料员：负责物质的计划采购、保养、供应工作。
6、计量支付负责人：负责工程中的预结算工作。

3.3    投入本工程主要施工机械设备表


3.4  工程测量、试验检测人员及设备
测量工作是工程的"眼睛"，测量工作质量的好坏，直接关系一个工程的进度与质量。测量的基本职责要求要为工程提供及时准确的服务，保证工程定位的准确、并达到设计要求精度。

3.4.1   测量仪器设备表

3.4.2  工程测量人员表


3.4.3  工程试验人员表


3.4.4  工程试验仪器设备表

3.5  施工准备工作  
一、现场准备
⒈组织检查验收定位基线桩，标高控制点，引测各控制点
⒉清除现场障碍物，搭设临时工棚，安排生活设施；
⒊布置现场道路及材料堆场；
⒋布置现场水源、电源、交通、排水暂设工程；
⒌材料进场组织；
⒍落实班组任务。
二、技术准备
1、领会设计意图、学习设计图纸。
施工前由项目技术负责人组织施工技术人员，认真学习熟悉设计图纸，发现不明确之处做好记录，向设计人员提出，由设计解答。进行施工图纸会审，修正图纸中的问题和错误，并清楚落实施工内容及时间要求。施工组织设计及施工方案提交监理进行批准和交底。
2、现场踏勘
对施工现场进行全面踏勘，把影响施工的建筑物、构筑物、树木等记录下来与业主协商进行处理。了解现场附近的水源、电源、场地。
3、测量
对业主提供的导线桩、水准点进行复核、校对并进行中线加密、水准点加密、导线桩加固保护等工作。
三、  运输安排
合理组织好各施工段的工作搭接，可以缩短施工工期，保证工程质量，提高经济效益。水泥、砂、石均用汽车运到现场。


3.6  施工机械进、退场计划：
落实前期施工要求的各种数量的机械设备：，压路机1台，自卸汽车6辆，经纬仪1台，水准仪1台，随着工程施工进度配备其他相应机械设备。本工程的主要施工机械设备进场情况见表。
主要施工机械进、退场时间表


3.7 现场临时供水供电
3.4.7   施工用水和施工用电
根据本工程具体情况，施工用水、用电与业主联系解决。施工用水引进采用DN80镀锌给水管，施工现场用水采用DN25~50镀锌给水管。
选用BV-35mm 的铜芯线即可满足要求，因而总电源进线为BV-4×35mm ,重复接地进线选用BV－1×16 mm 。本工程施工用电总电源从业主指定位置引入，在引入处设立总配电箱。施工用电采用三相五线制，因而本工地的所有配电箱、开关箱箱体均要求进行重复接地，各施工机具要进行保护接地，且接地电阻值要求不大于4欧姆，重复接地线为BV-16mm 绝缘铜芯线，与机械设备连接的保护接地线为绝缘铜芯线，其截面依据相线截面而定，不小于相线截面的一半，特别是各移动电气工具更要与它做好电气连接。与机具直接相连的开关均要用漏电保护开关。
3.8  劳动力需用量计划
劳动力需用量计划

3.9 工程材料进场计划
1、 本工程施工区域处在市内，施工需用的各种材料都能方便的进行采购，材料采购的关键是对材料的需用进行计划采购，做好材料需用计划是保证材料能按时按量供应的前提。
2、 工程开工前，项目经理部根据施工进度计划，按月提出合理的材料需用计划，报集团公司生产科进行材料的计划采购。
3、 工程项目施工前，安排专业人员落实各种所需的物资和材料半成品计划，由公司材料部门及现场采购人员负责物资及材料半成品的进场工作。对于水泥等大型材料要选用质量比较稳定的大厂产品（生产厂家必须是在我司认定的合格供应商中选择，并做好相应的质量检验手续）。
4、  现场管理人员要按照施工进度计划的要求，事先做好材料及周转材料的进场计划，做到现场材料及周转材料有计划、按次序地进场供应。
5、 按新材料、新工艺新技术的要求，落实工程项目和材料及周转材料进场计划。
主要材料构件进场及需用计划

3.10   施工顺序安排
1、施工由北向南逐步进行。
2、施工顺序为：准备工作→土方开挖→塑胶跑道基层→塑胶跑道面层→零星工程→铺设草皮→收尾工作。其中砌水沟、砂坑、球门柱基础、水沟抹面、砂坑抹面、安装给水管和水阀、预制水沟盖板安装穿插进行施工。

第四部分 施工进度计划及保证措施
4.1    施工进度安排原则
①施工进度安排必须满足合同的工期的要求。
②考虑生产的均衡，尽可能使劳动力、机械设备、资金、材料的平衡，尽可能做到工种、工序合理衔接、干扰少、工效高、经济效益好。
③材料的需要量要根据施工进度提前核算和准备，必须保证工程的连续施工，杜绝因材料短缺而出现的 窝工现象。
④积极、科学地组织施工，合理安排劳动力，对于可以全面铺开的工作增加劳动力突击抢进度，确保工期计划的顺利执行。
⑤严格按施工进度计划，控制好劳动力、材料、周转材料及机械设备的动态管理，确保时间不滞后。
⑥每天组织项目部各种工种主管人员召开碰头会，解决现在施工中的实际问题，平衡各种关系，项目经理对资金、材料  及周转材料、机械、施工人员进行全面有计划的安排，以及对现场质量、安全、进度、现场文明施工等进行施工管理部署，使整个施工有条不紊的进行。
⑦每周甲方、乙方、监理单位组成工作协调会解决乙方不能解决的问题，以及理顺生产与施工之间的关系，确保在不影响生产的情况下，顺利完成施工任务。
4.2   施工进度计划安排
本工程业主提供的工期为130天，经详细研究图纸及数次考察施工现场，并为拟建项目工程配备经验丰富的管理人员，在多方面的综合考虑后，我联合体承诺总工期为117天。以我联合体的管理水平和施工组织方案，我联合体有能力按时、优质完成该项施工项目。具体详见施工进度计划网络图（见附图）。

4.3   保证进度计划的具体措施
4.3.1   材料、周转材料安排措施
工程材料是构成工程实体的物资基础，在实施过程中，只有保证材料的供应，才能保证工程的顺利实施，否则将影响工程进度、拖延工期。因此我们必须做好施工预算，备好材料。特殊材料、半成品和成品提前定货。制订并执行材料检验制度和保管制度。我们采用以下措施确保工期完成。
⑴工程项目施工前，安排专业人员落实各种所需的物资和材料半成品计划，由公司材料部门及现场采购人员负责物资及材料半成品的进场工作。对于钢材、水泥、砖等大型材料要选用质量比较稳定的大厂产品（并做好相应的质量检验手续）。
⑵现场管理人员要按照施工进度计划的要求，事先做好材料及周转材料的进场计划，做到现场材料及周转材料有计划、按次序地进场供应。
⑶制订周密的详细材料进场计划，备足材料，水泥、砂、石等其贮存量应不少于5天的施工需求量，以满足施工进度需要。
⑷按新材料、新工艺新技术的要求，落实工程项目和材料及周转材料进场计划。
4.3.2   机械设备安排措施
⑴按照本工程的施工特点及要求，配备足够的机械设备，提高机械化作业程度。机械化作业是最有效的施工手段，要加快施工进度，首先要提高机械化作业程度。
⑵工程项目施工前，由公司设备部门根据工程项目经理部的机械设备需用计划的要求，为施工现场提供合格的机械设备，进场的机械设备必须经过试运转检验其性能情况，杜绝伪劣不合格机械设备进入本施工现场使用。
⑶施工现场配备2名机械维修特种人员，定期与不定期对现场的机械设备进行检查、保养工作，保证其完好及正常运转。
⑷为大力提高工程项目施工的机械化水平及作业能力，本工程项目共配备大小型机械设备34台（套）（见主要机具使用计划）。
4.3.3   劳动力安排措施   
⑴组建强有力的项目领导班子，实行项目法管理。
项目领导班子的个人素质和整体团结性，是工程项目得以顺利进行的前提条件，项目领导班子的好坏决定着项目建设的成败。因此，本工程中标后，我们将委派具有丰富施工经验的项目经理和项目技术负责人，负责整个工程的项目管理，实际进入工地的负责人员同投标文件相符合，并安排固定管理、质检人员长驻工地，以保证建设过程中施工决策的准确性、及时性和有效性。这样才不会出现大的失误，少走甚至不走弯路。
⑵劳动队伍的选择
选用具备较好素质的劳动力队伍，对分部分项的特殊工程施工，还需做好施工前的技术培训工作。
⑶按照施工进度计划，并根据施工的实际情况，项目经理部要组织好立体交叉施工、流水作业的劳动力安排，现场施工人员安排连续作业，合理安排工序搭接，且控制好现场劳动力进退工作。
⑷联合体各部门通过加强施工队组对工程项目的质量、安全、进度、现场文明施工等现场管理，使工程项目能保质保量顺利开展工作。
⑸项目经理部每三天组织一次施工队组长参加的工作协调会，解决各施工队组提出的施工问题，并落实各施工队组的下一步的工作安排。
4.3.4  其他措施
1） 现场施工用水、用电必须能满足施工需要。
2） 施工现场配足劳力、材料、工具、机械设备，以满足施工流水的作业。
3） 合理安排各工序、各工种配合穿插，不留施工间歇。
4） 确保生产计划的严肃性，狠抓旬、日作业计划落实。
5） 严把质量关，一次交验合格率100%，将返工返修缩小到最低程度，压缩工期。
6） 提高现场解决问题的效率，对于施工进度障碍问题及时解决。
7） 充分利用施工大好季节，合理安排昼夜施工。
8） 采取有效成品保护措施，减少返工修补工期。
9） 及时组织外定货进场和材料进场工作，现场不出现停工待料现象。
10） 每天及时进行现场碰头会，掌握现场情况，提出要解决的问题，布置第二天重点工作。
11）每周一次项目部班子会，综合进度、质量、安全情况，确保正常施工。
12）协调好各方面的关系，确保工程能顺利进行施工。
13）严抓安全生产和工程质量，避免安全事故和质量事故对工程工期造成影响。


第五部分   主要项目施工方法
5.1  测量放线
本工程施工测量工作量大，点多线多，标准要求高。而且测量控制工作有其特别的系统严密性、连续性，来不得半点差错。在操作过程中，我们成立由2 员工程师组成专业测量组，认真钻研图纸，从每个点、每条线开始，扎实控制好局部的标准精度，再进而组织好全局的施测工作，提高施测精度和施测效率。
测点放样前，认真作好内业准备工作，校正仪器设备，拟定施测方案。现场精心操作，对不符合精度测量成果必须复测，决不马虎了事。主要采用的仪器设置及工具为：S3 型水准仪和J2 经纬仪、水准尺、钢尺、锤球、花杆。
一、水准的控制方法
将建设方移交给施工单位的水准点（高等级水准点，布置在工地附近区域）做为整个工程水准的基点，采取四等水准将高程引测到施工路段的两侧及分隔带内比较合适的地方，设固定的水准点（Ⅱ级点）。要求该点均布在全线两侧，两点相间以不超出100 米为宜，设置在高程桩上。当进行到施工测量时，就近利用（Ⅱ级点）， 这样大大提高工作效率，确保测量成果的精度。
二、平面控制方法
1.复核所移交控制点是否有误。
2.利用控制点放出中心线上的施工控制点。

5.2  砌筑工程
1、材料要求及主要机具
①、砖：有出厂合格证、试验单。
②、水泥：用32.5号普通硅酸盐水泥。
③、砂：中砂，含泥量不大于5％，使用前用5mm孔径的筛子过筛。
④、水：采用自来水。
2、主要机具：砂浆搅拌机、磅称、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁小平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。
3、作业条件
①弹出轴线、边线、洞口线，经复核，办理预检手续。
②弹好轴线，根据进场砖的实际规格尺寸，弹出位置线，经验线符合设计要求，办完预检手续。
4、操作工艺
工艺流 程：作业准备→砖浇水→砂浆搅拌（砌砖）→验评
1）砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌。
2）砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。
3）砌砖
⑴组砌方法：砌体采用一顺一丁砌法。
⑵排砖：按照组砌方式排好首层砖，拉开砖缝，弹好线。首皮及最上上皮砖砌丁砖，砌筑前应先排砖，且每皮跟线，以保证灰缝平直，厚度均匀。
⑶挂线：砌一砖厚墙时宜采用外手挂线，可以照顾砖两面平整。
⑷砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、挤揉的"三一"砌砖法，即满铺满挤操作法。砂浆应搅拌均匀,随拌随用：水泥砂浆应在初凝之前用完，混合砂浆也应在4小时内用完，不得使用隔夜砂浆。

5.3    球门砼柱基施工
⑴施工顺序：定轴线位置→支模板→浇柱基砼。
⑵施工方法：
①清理基土淤泥和杂物。
②拼制模板时，板边要找平刨直，不得漏浆，模板的支撑应稳固且有足够的支承面积。当支撑直接支在土壁上时，应加设垫板，以防支撑沉陷造成模板松动。在模板的侧模上定出砼上皮标志，且沿周边弹出墨线以控制砼面标高。
③砼浇筑时，应振捣密实。用插入式振捣器时，应快插慢拨，插点均匀排列，逐点移动顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实，以表面泛浆为适。
④为保证已浇好的砼在规定的龄期内达到设计强度，并防止产生收缩裂缝，应在浇筑后12t开始浇水养护。

5.4    给水工程
施工前熟悉施工图、做好技术交底、备料等工作。当抹灰进行完毕后，即可进行管道安装。
⑴给水管道安装工艺流程：安装准备→预制加工→管道安装→管道试压→管道防腐→管道冲洗
⑵给排管道安装：以施工图为准，紧密配合安装。
⑶所有给水管道的材质必须符合图纸要求，其壁厚均须符合国家标准。
⑷管材选用：给水管采用热镀锌钢管丝接。
⑸管安装时，在有阀门处需加装活接头，以便日后维修。要核定不同卫生洁具的给水预留高度和位置。
⑹排水管支架严格按照96S341标准图集要求设置。
⑾管道承压试验及清洗：
a、各给水系统管道试压按设计及规范执行。
b、经试验合格后的给水管道，在交付使用前用自来水压力进行清洗，各出水口水色与进水口水色相一致时为合格。

5.5  油漆工程
1、工艺流程：基层处理→刷底子油（刷清油→磨砂纸）→刷第一遍油漆（刷铅油→磨砂纸）→刷第二遍油漆（刷铅油→磨砂纸）
2、施工操作
⑴基层处理：清扫、起钉子、除油污、刮灰土，刮时注意不要刮出毛刺。然后磨砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。
⑵刷底子油
①操清油一遍：清油用汽油、光油配制，全部刷完后，检查一下有无遗漏。
②磨砂纸：腻子干透后，用1号砂纸打磨，磨法与底层磨砂纸相同，注意不要磨穿油膜并保护好棱角，不留野腻子痕迹。磨完后应打扫干净，并用潮布将磨下粉末擦净。
⑶刷第一遍油漆：
①刷铅油：先将色铅油、光油、清油、汽油、煤油等混合在一起搅拌过箩，其重量配合比为铅油:光油:清油:汽油:煤油＝50％:10％:8％:20％:10％；其稠度以达到盖底、不流淌、不显刷痕为准。厚薄要均匀。
②磨砂纸：等腻子干透后，用1号以一下的砂纸打磨，要求与做法同前，磨好后用潮布将粉末擦净。
⑷刷第二遍油漆：
①刷铅油：刷油方法同前。但由于调合漆粘度较大，涂刷时要多刷多理，要注意刷油饱满，刷油动作要敏捷，不流不坠、光亮均匀、色泽一致。
②磨砂纸：注意不得损伤油灰表面和八字色。然后用1号砂纸或旧细砂纸轻磨一遍，方法同前。

5.6  塑胶跑道施工

5.6.1   级配砂石下基层
一、施工工艺流程：(详下页）


二、级配碎石基层具体的施工操作如下：
1）准备工作
 1．向驻场监理单位呈报"基层开工报告单"，经同意后方可进行基层施工。
2．土基、及其中埋设的沟等隐蔽构筑物，必须经过自检合格，报请驻场监理单位检验，签字认可后，方可铺筑其上面的基层。
 3．各种材料进场前，应及早检查其规格和品质，不符合技术要求的不得进场。材料进场时，应检查其数量，并按施工平面图堆放，而且还应按规定项目对其抽样检查，检查结果报驻场监理单位。
2）、运输和摊铺集料
    1．在摊铺段两侧先培土（除挖方道槽外），以控制基层的宽度和度。
    2．可用自卸翻斗车运输集料。装车时，应控制每车料的数量相同。
    3．卸料距离应严格控制，通常由专人指挥卸料，避免铺料过多或够。
    4．卸料和摊铺通常由远而近全断面摊铺，尽量不留纵缝。
    5．应事先通过试验确定集料的松铺系数，人工摊铺混合料时，其摊系数约为1.40～1.50，平地机摊铺混合料时，其松摊系数约为1.25～1.35。
    6．检验松铺材料层的厚度，视其是否符合预计要求，必要时，应进行减料或补料工作。
    7．未筛分砂石摊铺、平整后，在其较潮湿情况下，向上运送石屑，用平地机并辅以人工将石屑均匀摊铺在碎石层上。
3）、拌和整型
   1．拌和采用稳定土拌和机拌和级配砂石，也可采用平地机或多铧犁与圆盘耙相配合进行。
用稳定土拌和机拌和时一般不少于2遍，用平地机一般需6遍。
用多铧犁与缺口圆盘耙相配合，用多铧犁在前面翻拌，圆盘耙在后面拌和，一般需拌2～6遍。
在拌和过程中，用洒水车洒足所需水分。拌和结束时，混合料的含水量应该均匀，并较最佳含水量大1%左右，没有粗细颗粒离析现象。
  2．整型   用平地机对拌和的混合料进行整平、整型，并用拖拉机、平地机或轮胎压路机在初步整平的基层上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，便于找补。通常整型要1～2次。
4）、碾压
  1．整型后，当混合料含水量等于或略大于最佳含水量时，应立即用12t以上三轮压路机、振动压路机进行碾压，由两侧向中间碾压，直到达到规定的压实度。
2．严禁压路机在已完成的或正在碾压的基层上"调头"或急刹车。
5）、接缝的处理
 两作业段的横缝衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后，留5m～8m不进行碾压；第二段施工时，前段留下的未压部分与第二段一起拌和整平后进行碾压。应尽量避免纵缝，在必须分两幅铺筑时，纵缝应搭接拌和。前一幅全宽碾压密实，在后一幅拌和时，应将相邻的前幅边部约30m搭接拌和，整平后一起碾压密实。
 
5.6.2  沥青混凝土施工
一、施工工艺流程

  二、操作工艺
1〕、施工施工准备
a. 选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料应分类堆放，矿粉必须是石灰岩磨细而成不得受潮，必要时做好矿料堆放场地的硬化处理和场地四周排水设施及搭设矿粉库房或储存罐。
b. 做好配合比设计报送监理工程师审批，对各种原材料进行符合性检验。
c. 在验收合格的基层上恢复中线（底面层施工时）在边线外侧0.3-0.5m处每隔5-10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线。
d. 对下承层进行清扫，底面层施工前二天在基层上洒透层油。在中底面层上喷洒粘层油。
e. 试验段开工前安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。各层开工前在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数，并检查压实度，沥青含量，矿料级配，沥青混合料马歇尔各项技术指标等。

2〕、沥青混合料的拌和
a．各种集料分类堆放，每个料源均进行试验，按要求的配合比进行配料。
b．设置间歇式具有密封性能及除尘设备，并有检测拌和温度装置的沥青砼拌和站。
c．拌和站设试验室，对沥青砼的原材料的沥青混合料及时进行检测。
d．沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内，即150--1700C。集料的加热温度控制在160--1800C；温和料的出厂温度控制在140--1650C。当温和料出厂温度过高废弃。混合料运至施工现场的温度控制在不低于120--1500C。
e．出厂的混合料须均匀一致，无白花料，无粗细料离析和结块现象，不符要求时废弃。

3〕、混合料的运输
a．根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆。
b．运输车的车箱内保持干净，涂防粘薄膜剂。运输车配备覆盖棚布以防雨和热量损失。
c．已离析、硬化在运输车箱内的混合料，低于规定铺筑温度或被雨淋的混合料予以废弃。

4〕、混合料的摊铺
a．根据宽度选用1-2台具有自动调节摊铺厚度及找平装置，可加热的振动熨平板，并运行良好的高密度沥青砼摊铺机进行摊铺。
b．底、中、面层采用走线法施工，表面层采用拖杠法施工。
c．摊铺机均匀行驶，行走速度和拌和站产量相匹配，以确保所摊铺路面的均匀不间断地摊铺。在摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿。
d．沥青砼的摊铺温度根据气温变化进行调节。一般正常施工控制在不低于110-130OC，不超过165OC，在摊铺过程中随时检查并作好记录。
e．开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于65OC。
f．采用双机或三机梯进式施工时，相邻两机的间距控制在10-20m。两幅应有5-10cm宽度的重叠。
g．在摊铺过程中，随时检查摊铺质量，出现离析、边角缺料等现象时人工及时补洒料，换补料。
h．在摊铺过程中随时检查高程及摊铺厚度，并及时通知操作手。
i．摊铺机无法作业的地方，在监理工程师同意后采取人工摊铺施工。

5〕、混合料的压实
a． 压路机采用二台-三台双轮双震压路机及2-3台总重量不小于15T胶轮压路机组成。
b．初压：采用双轮双振压路机静压1-2遍，正常施工情况下，温度应不低于110OC并紧跟摊铺机进行：复压：采用胶轮压路机和双轮双振压路机振压等综合碾压4-6遍，碾压温度多控制在80-100OC；终压：采用双轮双振压路机静压1-2遍，碾压温度应不低于65OC。边角部分压路机碾压不到的位置，使用小型振动压路机碾压。
c．碾压顺纵向由低边向高边按规定要求的碾压速度均匀进行。相邻碾压重叠宽度大于30cm。
d．采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮。
e．不在新铺筑的路面上进行停机，加水、加油活动，以防各种油料、杂质污染路面。压路机不准停留在温度尚未冷却至自然气温以下已完成的路面上。
f．碾压进行中压路机不得中途停留、转向或制动，压路机每次由两端折回的位置阶梯形随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上，振动压路机在已成型的路面上行驶关闭振动。

6〕、接缝处理
a．梯队作业采用热接缝，施工时将已铺混合料部分留下20-30cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，后摊铺部分完成立即骑缝碾压，以除缝迹。
b．半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝。铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5-10cm，摊铺后将混料人工清走。碾压时先在已压实路面行走，碾压新铺层10-15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10-15cm，充分将接缝压实紧密。
c．横接缝的处理方法：首先用3m直尺检查端部平整度不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度立即用人工处理。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上伸入新铺层的宽为15cm，然后每压一遍向铺混合料移动15-20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。
d．纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上，横向接缝错开1m以上。
七、检查试验
a．按施工技术规范要求的频率认真作好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。
b．在施工过程中随时检查铺筑厚度、平整度、宽度、横坡度、高程。
c．所有检验结果资料报监理工程师审批和申报计量支付。

5.6.3  沥青混凝土面层施工
一、材料要求
 材料堆放场地一定要按照要求进场硬化，其中表面层质石料的场地应用水泥砼硬化，防止泥土对材料污染；各种材料要堆放整齐，界限清楚。
1、粗集料
各种粗集料≥2.36mm碎石要符合规范要求，集料色泽基本一致压碎值〈25%,对沥青粘附性≥4级。特别强调：当其短边与长边或厚度与长度之比小于1:3时均属针片状颗粒材料，其总含量应不大于15%，
2、细集料
细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的优质天然砂或机制砂；若条件不具备时，也可加入硬质石料（玄武岩、安山岩等）生产的石屑，但其用量不得超过细集料总量的50%，其他岩质石屑不得使用（因山皮土含量高）。细集料应与沥青有良好的粘结能力，与沥青粘结性很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂不能用于沥青砼面层。细集料的泥土含量须小于3%，雨季要对细集料进行覆盖，防止雨淋。
3、填料
    填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉原石料中应不含有泥土等杂质，拌和机采用干法除尘的粉尘可作为矿粉的一部分回收使用，其量不超过填料的30%。矿粉要求洁净。为提高沥青与石料的粘附性，经工程师批准，低标号水泥也可用作填料，其用量不宜超过矿料总量的2%。
4、沥青
 沥青的各项指标均必须符合规定，要保证试验频率满足要求。沥青性能整套检验，每批到货至少试验一次，各施工单位和监理仅对沥青延度（15℃）、软化点、针入度进行日常的检查。
二、组成设计
1、目标配合比设计阶段
首先计算出各种材料的用量比例，配合成符合要求的矿料级配范围。
然后，遵照试验规程JTJ052-93和模拟生产实际情况，以6个不同的沥青用量（间隔0.5%）,采用实验室小型沥青混合料拌和机与矿料进行混合料拌和成型及马列歇尔试验(包括浸水马歇尔试验)测定的各项指标应符合下表所示的热拌沥青混合料马歇尔试验技术标准的要求,确定最佳期沥青用量。该阶段极为重要，应由技术过硬的试验工程师，在总工的指导下完成，要保证试验方法正确，结果可靠。以此矿料级配及沥青用量作为目标配合比，供确定各冷料仓向拌和机的供料比例，进料速率及试拌使用。该项工作是技术与经验的反映，为保险起见，应作平行试验。
  2、生产配比设计阶段
  必须从筛分后进入拌和机冷、热料仓的各种材料的进行取样筛分试验、调整，使生产时的各种材料满足目标配比的要求，以确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用，同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量、最佳沥青用量±0.3%等三个沥青用量进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量。
 3、生产配比验证阶段
  拌和机采用生产配合比进行试拌并铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔试验和矿料筛分、沥青用量检验，检验生产产品的质量符合程度，由此确定生产用的标准配合比，作为生产控制的依据和质量检验的标准。标准配合比的矿料级配至少应包括0.074MM、2.36MM、4.75MM三档的筛孔通过率接近要求级配的中值。满足要求后，即作为生产配合比，施工过程中，不得随意更改，保证各项指标符合要求并相对稳定，标准偏差尽可能的小。
三、准备下承层
1、沥青面层施工前要对基层进行一次认真的检验，特别是要重点检查：标高是否符合要求（高出的部分必须用洗刨机刨除）；表面有无松散（局部小面积松散要彻底挖除，用沥青砼补充夯实，出现大面积松散要彻底返工处理）；平整度是否满足要求，不达标段应进行处理。以上检验要有检验报告单及处理措施和最终质量报告单。

四、施工要求
  1、施工设备
（1）拌和
   A、拌和厂应在其设计、协调配合和操作方面，都能使生产的混合料符合生产配合比设计要求。拌和厂必须配备足够试验设备的实验室，并能及时提供使工程师满意的试验资料。
  B、热拌沥青混凝土宜采用间歇式有自动控制性能的拌和机拌制，能够对集料进行二次筛分，能准确地控制温度、拌和均匀度、计量准确、稳定、设备完好率高，拌和机的生产能力每小时不低于200t/h。拌和机均应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备，并有检测拌和温度的装置。拌和设备要有成品贮料仓。
  C、拌和楼应具有自记设备，在拌和过程中能逐盘显示沥青及各种矿料的用量及拌和温度。
  D、拌和机热矿料二次筛分用的振动筛筛孔应根据矿料级配要求选用，其安装角度应根据材料的可筛分性、振动能力等由试验确定 。
  E、拌和设备的生产能力应和摊铺机进度相匹配，在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试，直到其偏差值符合的要求。
（3）摊铺及压实设备
  A、用1~2台摊铺机（两台中其中一台应为12M）一次性整幅摊铺。摊铺机应具有自动找平功能，具有振捣夯击功能，且精度要高，能够铺出高质量的沥青层。整平板在需要时可以自动加热，能按照规定的典型横断面和图纸所示的厚度在车道宽度内摊铺。
  B、摊铺混合料时，摊铺机前进速度应与供料速度协调，底面层、中面层和表面层的摊铺速度分别按1.7m/min、2m/min、2.5m/min控制。
  C、摊铺机应配备整平板自控装置，其一侧或双侧装有传感器，可通过基准线和基准点控制标高和平整度，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度。传感器应由参考线或滑撬式基准板操作。
  D、压实设备应配有震动压路机2台、轮胎压路机2台，能按合理的压实工艺进行组合压实。
    E、底面层摊铺机应用"走钢丝"参考线的方式控制标高，中、表面层摊铺机应用浮动基准梁（滑撬）的方式控制厚度。
  3．混合料的拌和
（1）粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放，应对每个料源的材料进行抽样试验，并应经工程师批准。
（2）每种规格的集料、矿粉和沥青都必须分别按要求的比例进行配料。
（3）沥青材料应采用导热油加热，加热温度应在160－170℃范围内，矿料加热温度为170－180℃,沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混凝土出厂温度在150－165℃不准有花白料、超温料，混合料超过200℃者应废弃,并应保证运到施工现场的温度不低于140－150℃。
 （4）热料筛分用最大筛孔应合适选定，避免产生超尺寸颗粒。
 （5） 沥青混合料的拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗料全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定，间歇式拌和机每锅拌和时间宜为30－50s（其中干拌时间不得小于5s）。
 （6）拌好的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗料分离现，不符合要求时不得使用，并应及时调整。
（7）出厂的沥青混合料应按现行试验方法测量运料车中混合料的温度。
（8）拌好的沥青混合料不立即铺筑时，可放成品贮料仓贮存，贮料仓无保温设备时，允许的贮存时间应符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料仓储料时间不宜超过6小时。
 4、混合料的运输
（1）从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。尽量缩小贮料仓下落的落距。
（2）当运输时间在半小时以上或气温低于10℃时，运料车应用篷布覆盖。
（3）连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10－30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。
（4）已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨淋湿的混合料都应废弃，不得用于本工程。
 （5）除非运来的材料可以在白天铺完并能压实，或者在铺筑现场备有足够和可靠的照明设施，发天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场。否则，多余的混合料不得用于本工程。
5、混合料的摊铺
（1）在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别应注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不准铺筑沥青砼。
（2）为消除纵缝，应采用一台摊铺机整幅摊铺或用两台摊铺机组成梯队联合摊铺的方法摊铺，两台摊铺机中应有一台为12M。以保证摊铺的纵向搭接处于行车道与硬路肩的结合部，两台摊铺机的距离以前面摊铺的混合料尚末冷却为度,一般为5-10M。相邻两幅的摊铺应有5-10CM左右宽度的摊铺重叠。
（3）正常施工，摊铺温度不低于130-140°C不超过165°C；在10°C气温时施工不低于140°C，不超过175°C。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验，发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺，退回废弃。
（4）摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，一车卸完下一车要立即跟上，应以均匀的速度行驶，以保证混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺机前要经常保持3辆车以上，摊铺过程中不得随意变换速度，避免中途停顿，影响施工质量。摊铺室内料要饱料，送料应均匀。
 （5）摊铺机的操作应不使混合料沿着受料斗的两侧堆积，任何原因使冷却到规定温度以下的混合料应予除去。
 （6）对外形不规则路面、厚度不同、空间受到限制等摊铺机无法工作的地方，经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。
 （7）在雨天或表面存有积水、施工气温低于是10℃时，都不得摊铺混料。混合料遇到水，一定不能使用必须报废，所以雨季施工时千万注意。底面层摊铺要在左右侧各设一条基准线，控制高程，其准线设置一定要满足精度要求，支座要牢固，测量要准确（应两台水准仪，同时观测）。中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺（不具备该条件的不准摊铺）。
6、混合料的压实
（1）在混合料完成摊铺和刮平后应立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地压实。
（2）压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行，并应备有经工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于在窄狭地点及停机造成的接缝横向压实或修补工程。
（3）压实分初压、复压和终压三个阶段。压路机应以均匀速度行驶。
（4）初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下进行，一般初压不得低于130℃，温度越高越容易提高路面的平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降低到110°C才开始碾压的习惯。
（5）碾压工作应按试验路确定的试验结果进行。
（6）在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。
（7）压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。
 （8）在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝为止。
（9）摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定的温度内及时补压，在压路机压不到的其它地方，应采用手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。施工压实度检测可采用灌砂法或核子密度仪法。
7、接缝的处理
（1）铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备，应取得工程师批准，在接缝处的密度和表面修饰与其它部分相同。
（2）纵向接缝应该采用一种自动控制接缝机装置，以控制相邻行程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝应是热接缝，并应是连续和平行的，缝边应垂直并形成直线。
（3）在纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即有一台静力钢轮压路机以静力进行碾压。碾压工作应连续进行，直至接缝平顺而密实。
（4）纵向接缝上下层间的错位至少应为15cm。
（5）由于工作中断，摊铺材料的未端已经冷却，或者在第二天恢复工作时，就应做  成一道横缝。横缝应与铺筑方向大致成直角，严禁使用斜接缝。横缝在相邻的层次和相邻的行程间均应至少错开1m。横缝应有一条垂直经碾压成良好的边缘。在下次行程摊铺前，应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青，并注意设置整平板的高度，为碾压留出适当预留量。

5.6.4  聚氨酯塑胶面层

一、施工顺序
塑胶面层的施工顺序： 根据设计要求和图纸中项目的尺寸位置进行放线定木条 —— 铺设底胶 —— 刮面胶 —— 洒红颗粒 —— 测量定位 —— 画线。

二、具体施工方法：
为保证塑胶工程质量符合体育场招标要求，保证运动场地的使用质量和整体观感。严格按照本地设计图纸规定组织施工，其程序如下：
（一）基础验收及整改
1、现场测量基础的平整度和坡度，以跑道的直曲分界线为基准线，直道沿横向与纵向每3m标一个点，将3m直尺放入任何相邻两个点之间并用塞规测量，局部最大凹陷不超过3m为合格，大于3m为不合格点，全场测量合格率达到85%为合格。
2、用水准仪检测轴线接交及控制基准点标高（相对）是否符合横向坡度不大于1‰，纵向坡度不大于1:1000。
（二）铺装前准备工作
1、组织全体铺装人员认真熟悉图纸，了解设计意图及相应的技术工艺和工程进度计划。
2、指定专人收集天气预报资料，掌握施工期气象信息，及时调整施工安排，保证工程质量不受气候、空气、温度影响。
3、为保证铺装质量及工艺，每个工序除正常配员外，还配一名质检员。
4、全面检查各种机具的准备及工作情况。
（三）正式铺装工作
1、基础的检查与清洁
⑴除尘清洁：在正式铺装前，将道面打扫清洗干净，尤其要认真检查道面是否有土建工程滴漏的水泥砂浆及摊铺机和压路机漏油造成的油污，并给予清理整修。
⑵地面水分测定：晴天用胶带四周粘合透明薄膜于地面，待2~4小时后，薄膜骨壁若结露现象较重不可施工。
⑶平整度检查修整：为保证整个场地铺装平整，厚度均匀，施工前对整场平整度必须认真检查验收，对个别突出部位给予修砍和夯低，过余凹陷部位给予补平。
2、基材摊铺
基础平整度含水率达到要求后，即可开始摊铺底胶，底胶为环保型再生橡胶颗粒与胶水组成，基操作原理如下：
⑴根据当日的铺装面积计算所需材料，并将所需材料及机具全部置于搅拌器旁。
⑵检查橡胶铺设机、搅拌机具、电路、电器的工作状况，度量衡工具的准确性。
⑶道面除尘，清洁：用吹风机整场吹拂，除云浮尘，并不有水、汗、油迹。
⑷以据当日气温及空气温度，调整催化剂比例，严格按配比木配料。下料开机搅拌，配料搅拌时注意做好下列工作：
a.搅拌前用盖布铺垫以确保地面整洁；
b.材料启用时，封盖外沿需先清洁干净；
c.确保度量器工具准确；
d.配料时除配料员外应配有复核员；
e.每次称料都应按程序并记录；
f.倒料时应直接倒入搅拌桶中央，勿沿桶边倾倒，以免桶边材料不能完全混合均匀；
g.甲、乙组料按比例倒入料桶，加入固化剂。搅拌时，搅拌机应上下、左右移动，使材料充分搅拌混合；
h.严格控制搅和时间，拌和务必均匀，掌握好喂料节奏及下料地点；
i.场地铺料员、运料员必须穿场地专用鞋，并备有拭汗毛巾，严禁生料、水、汗滴入场内。其它人员严禁入内。
⑸摊铺：混合料运至现场卸料后，即可开始机械摊铺，机械摊铺时应注意：
a.摊铺前，严格检查摊铺机具前摊挡料板与震动压力熨平板的高度，铺料板下沿距行车覆带下沿13mm震动压力熨平板距覆带下沿11mm。
b.调试手动熨平器的电路，电热情况，使之处正常状态。
c.调试自动摊铺机的摊铺行进速度，摊铺速度每100mm。
d.检查熨平器、电路、温度及控温情况，熨平衡温150℃温度。
e.配备专职胶层厚度、平整度、密实度检测员，并做到随时检测，厚度只允许正差不允许负差。
f.橡胶基础层完全固化后进行检查：一、是否有起鼓离层及疏松现象，如有此类现象，应及时分析原因并做好彻底处理；二、平整度第一次检测，凹陷处应及时补平，凸出处要打磨，确认基础的厚度，平整度及质量达到要求后，再做面层铺设。
3、面层铺设
跑道面层为聚氨脂胶料及PU耐磨颗粒粉末组成，按比例调均，置于机械喷涂机内，由自动喷涂机喷枪均匀地把PU耐磨颗粒喷涂于橡胶基层上，要求厚度均匀，整洁美观。待其固化即开始画线。
4、胶面铺装中紧急情况处理
塑胶施工过程中往往会遇到许多紧急情况，大致情况有：下雨、刮风、停电等。紧急情况的处理方法有：
①下雨：应即停电、停止配料，用盖布盖好电机、料桶、物料。搅拌桶的胶浆要倒掉，场地停止铺装。
②刮风：大风影响施工时，配料摊铺工作应立即停止，所摊铺的料面经清理杂物后，再进行喷涂。
③停电：如能及时修复的应立即修复，如不能及时修复的应立即停止配料，同时通知摊铺人员做好停工清场的准备。
五、标志线测画
（一）胶层完全固化环境经清洁后即可开始划线，步骤如下：
1、首先复检七个基本桩点，并对误差做校正、确认后，按国际标准进行测量，画出各种标志线，以此为基准，确立各线点位。
2、将线盒基线与定位线对齐，将线漆调好后即可喷线，注意线盒底面要加一层5mm的泡沫垫层，使线槽与道面能紧密地贴合而防止虚边。
3、将各项目的起点、终点线等列表，并根据不同项目标志线颜色不同，做成若干个不同颜色的小标志，用透明胶固定于大头针上部，用水准仪定于各自的位置上，所有标志物标志完，检查无遗漏，用水准仪复核一遍确认后，用钢尺采用放射线丈量法再次检查确认。再根据不同项目用不同颜色线漆喷涂上述各点位线。
4、付场划线：先对整场进行定位，弹好墨线，贴好胶纸，最后刷漆（注意不得有虚线）刷漆要均匀。
（二）喷线漆注意事项
1、确认标定的点位线经体育工艺员复核，角度部分用放射线长度进行校对，直线部分用鉴定过的钢尺（包括尺长校正、温度校正）进行复核，确认符合后，方可按国际田径规定的彩色标志喷漆。
2、喷漆时，要反复检查喷线木盒的宽度是否符合规定，如不符合应及时调整。
3、喷漆操作人员应掌握喷枪对胶面的距离与角度，以使线条美观、均匀。


第六部分    质量保证措施

我联合体已通过ISO9002质量体系认证，我们将严格按照标书的技术规范、规程和ISO标准及现行《建筑施工及验收规范》进行施工，并按《建筑施工及验收规范》进行工程质量评审，保证质量优良。
6.1  工程施工过程质量控制
工程施工控制流程图

我们在八个方面对施工过程进行质量控制：

6.1.1  采购
1.做好各种主要材料的采购计划。
2.合理安排材料的进场计划。
3.明确哪些材料需要进行双控。

6.1.2  产品标识和可追溯性
1.落实好人员进行各种材料的标识、保存和分发。
2.满足追溯性要求，对产生的记录做好存档和分发。

6.1.3  过程控制
1.施工过程是核心部分，主要包括施工进度控制的施工质量控制，文明施工、安全生产等也是过程控制的内容。
2.施工进度控制：对工程施工总进度计划、分部工程进度计划、月工程进度计划等做出规定，明确关键部位和负责人。
3.施工质量控制：
a.规定工程施工全过程各阶段的施工方案的施工方法。
b.明确主要工序的工艺评定准则。
c.按分部分项分阶段明确质量控制点及对应质量负责人。
d.明确特殊过程和保证特殊过程质量的措施。
e.明确施工现场文明施工、安全生产、环保的措施。
f.明确为保证施工连续顺利进行，对施工设计、机具完好应采取的措施。

6.1.4  检验和试验
检验和试验包括进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，应明确：
1.对哪些产品应进行哪些检验和试验，并明确检验和试验的合格标准。
2.对过程检验和试验主要有哪些方式，并明确具体规定和责任人。
3.工程完工后，需进行哪些检验和试验，如何组织这些检验和试验。
4.明确每个工序进行交接的内容和责任人。
应保证：
1.为了确保各项工程检测结果的准确性，选择适宜的检测设备，并对其进行管理，使其检测精度和准确性满足使用要求。
2.新购的检测设备必须有出厂合格证及使用说明书，计量器具还应有“CM”标志。新购的检测设备由公司专职计量员核对验收，按规定送交法定计量部门检定，不合格的做退货处理，合格的入库进帐，作标识。
3.据设备的使用情况，由专职计量员编制全年的检定计划，按计划将需检定的设备送本市有检定资格的部门检定。
4.超过周期不送检的检测设备或经检定不合格的检测设备，一律不准使用，并隔离存放和做好标识。
5.用者必须熟练使用方法，按说明及操作规程正确操作，严禁违章操作。进行现场检测工作时，应采取必须的保护措施，防止检测设备遭受曝晒、雨淋等。
7.检测设备应定期进行保养，并做好防潮、防腐等处理。

6.1.5  检验、测量和试验设备的控制
应明确：
1.本工程有哪些检验、测量和试验设备是控制对象和如何控制其精度。
2.标识和校准方法及记录。
3.不失准时的补救措施。
6.1.6  检验和试验状态
明确本项目采用的检验和试验状态的各种标识及何人负责这些标识。
6.1.7  不合格品的控制
应明确：
1.确定和处理不合格品的程序。
2.谁有权以何种方式提出和批准拒绝让步请求。
3.对返工的类型或程度做出具体规定。
4.对不合格品的处置措施。
6.1.8  纠正和预防措施
应明确：
1.针对本项目可能容易出现质量问题的工序或部位预先提出预防措施。
2.针对本项目管理机构可能容易出现质量体系运行失控的岗位和环节预先提出措施。
3.及时对项目上发生的不合格品组织有关人员进行调查分析，在及时查明原因的基础上提出整改意见和预防纠正措施。


6.2  分项、分部、单位工程质量控制流程图
6.2.1  分项工程质量控制流程图

6.2.2  分部工程质量控制流程图


6.2.3  单位工程质量控制流程图     


6.3   质量管理规章制度
为坚持质量方针，切实加强工程施工的质量过程控制，预防各类质量事故，确保工程质量，实现质量目标，特制定以下质量管理规章制度：
6.3.1  质量管理制度总则
为进一步加强质量管理，加强施工质量的检查，确保工程施工质量，特制定本制度。
⑴项目部全体人员要认真贯彻执行国家有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求，对其施工的工程质量负责，增强全体施工人员的质量意识，加强施工质量管理，广泛开展质量宣传工作。
⑵坚持执行"将质量分配到部门，部门质量职能落实到岗位"的原则，项目经理是工程质量的第一责任人，对质量事故的责任部门和人员要进行严肃处理。
⑶积极开展全面质量管理工作，在项目施工过程中有目的地组织QC小组做好数据收集和整理记录，使施工在多采用新工艺的同时确保工程质量。
⑷严格按ISO9002质量体系程序文件运作，工程项目施工前，必须认真制定质量计划，在关键部位、难控制部位设立质量控制点，各类检验人员、操作人员必须按质量体系程序文件进行各自的质量工作。
⑸严格执行施工过程的每道工序"三检制"，对工程质量进行全方位、全过程的监督，严把质量检查验收关。特殊过程、关键部位以及混凝土浇筑要严格执行跟踪监督制度，隐蔽工程经检查合格后方可转入下一道工序施工。
⑹工程施工中，施工人员必须按设计图纸及规程规范进行施工，质检人员要认真履行自己的职责，严格执法，秉公办事，杜绝错检、漏检，要按部颁标准和验收规范进行检验，质检人员必须持证上岗，各类特殊工种人员也必须 持证上岗。
⑺工程施工中，项目部设立材料管理员对原材料的进场及使用过程严格把关，按规范规程要求进行检验、验收，严禁不合格的原材料、中间产品进入工程，确保工程质量从原材料到成品优质。
⑻对发生的施工质量事故要从事故根本成因着手进行处理，并按质量程序文件要求进行调查、分析，制定纠正预防措施，监督整改，验证效果，以杜绝类似事故的再次发生。
⑼在项目施工中，项目部接受业主及监理工程师的督促指导。项目质量管理干部有权停止违反施工规范、质量标准或设计规定的施工单位（责任部门或人员）继续施工。
⑽做好施工质量检查记录，严格按《本建设工程单位工程质量等级评定标准》，做好单位工程的评定工作，收集好施工、材料和设备的检查、整理、汇总、归档，做好竣工验收的各项资料整理准备工作。
6.3.2  质量专职检测人员工作制度
6.3.2.1  质检人员工作制度
a.质检人员必须经专门培训，持证上岗。
b.质量管理工作人员应认真贯彻执行国家、行业及上级部门有关质量方针、政策、法令、法规、规程、规范、技术标准，按设计文件和施工合同的要求认真做好质量工作。
c.严格执行"三检制"，对工程质量进行全过程、全方面的监督，严把质量检查验收关，关键部位、特殊施工项目及混凝土浇筑要执行跟踪监督检查制度。
d.认真做好施工现场质量记录，严格执行公司质量程序文件--《质量记录控制程序》。
e.认真研究全面质量管理工作内容、重点工作内容、措施及活动步骤，保证全面质量管理工作有序进行。
f.收集整理相关信息资料，及时做好信息反馈工作。
g.对违反施工规程、规范、质量标准和设计规定的单位和个人，质量管理工作人员有权命令其停止施工。
h.有权向领导和上级有关部门汇报本单位质量情况。
i.在各相关质量活动中具有"质量一票否决权"。
j.工作中不得弄虚作假，不得提供虚假资料，不得隐瞒质量问题，否则将给予一定的经济处罚，严重者取消其质量人员上岗资格。
6.3.2.2  测量人员工作制度
a.测量人员应进行专业技能培训考核，必须通过资格审查，必须持证上岗，以保证我测量工作队伍的素质。
b.以《质量手册》中质量方针、目标的要求为准则，严格执行程序文件《检验、测量和试验设备控制程序》。
c.测量人员要做好开工前的现场踏勘工作，做好原测量控制点及轴线桩号的交接和复核工作，复核成果由测量责任工程师提出书面报告并经监理工程师审核。
d.各控制桩点还应进行经常性的复核，以确保施工放样的准确性。
e.做好资料的收集工作，每一步工作后的测量资料及时整理归档。
f.测量工作人员不得弄虚作假，不得提供虚假资料。
6.4  具体保证质量措施
6.4.1  施工测量
建立施工控制网，施工控制网的测量，应制定切实可行的测放方案，并布设足够数量的控制网点。
1. 施工控制网点的测量，应进行闭合误差校核，误差值在1/5000内，可按比例修正，超出允许误差值时，应复测。
2. 统一的施工控制网点，水准点，及道路的控制点等标志，应设置牢固、稳定，不下沉，不变位，并用砼保护。
3. 延伸轴线标志的轴线桩应设在距离开挖基坑上坡边1～1.5m以外，轴线标志应标画出各纵横轴线代号。
4. 施工抄平放线应反复校核无误后，做好标记。
5. 用于测量轴线的大钢尺除应有cm标志外，必须要计量检定合格，并应妥善保管，以达到整个构筑物都使用同一把尺放线。
6. 水准仪、经纬仪要按计量要求进行检定合格后才能投入施工使用，并要注意进行妥善保管和使用。每次轴线测量都应有另一人进行复核。
6.4.2   级配砂石下基层
1、级配砂石应用预先筛分成几组不同料径的碎石。
2、级配砂石施工时配料必须准确，混合料必须拌和均匀，没有粗细颗料离析现象。
3、碾压时应由路两侧向路中心碾压，边缘处应先碾压3~4遍。
4、碾压全过程应随碾压随洒水，保持在最佳含水辆的情况下碾压。
5、碾压中局部有“软弹”、“翻浆”现象时，应停止作业，待翻松晒干，或换含水量合适的材料处理后再碾压。
6、垫层表面应坚实、平整、不得有梅花、砂窝现象。
7、级配砂石基层未进行下一道工序前，禁止开放交通，以保护表层不受破坏。
6.4.3  沥青混凝土
1、施工前，应将基层清扫干净，使基层矿料大部分外露，并介保持干燥。对有坑槽、不平整的应先修补和整平，若基层整体强度不足，则应先予补强。
2、各工序必须紧密衔接,不得脱节，每个作业段长度应根据压路机数量、洒油设备等来确定。计划当天施工的应当天完成，以免产生因沥青冷却而不能裹覆矿料和尘土污染矿料等不良后果。
6.4.4  塑胶跑道
1、聚氨脂塑胶材料极易与水反应，形成气泡或与基础脱层，施工中水汗不得滴到地上。同时要掌握天气情况，做好实降阵雨应急措施。还应避开高温水蒸汽高度蒸发时间段。
2、胶面层实际厚度是指从胶底至胶面层胶粒中心距离，一般从三个方面控制。首先通过水准仪测量检查，对基础局部高出部分进行修砍和夯击降低，凹陷部位采用平尺补刮胶，保证厚度。
3、塑胶跑道雨后不积水的施工验收
为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道跨度3.66m（三条道面同时摊铺），非赛区跨度大于4m。
4、防止胶面铺筑后局部发生起层脱壳，施工前对基础的坚实度、密实度严格控制，防止沥青基础软化，自身嵌接不实，脱层脱壳，致使粘合力差，影响施工质量，出现此类现象要坚决根除。
5、为保证平整度、坡度，利用水准仪指导、钉立木条，局部凹凸片点要彻底修正。
6、被油渍、化学品污染和腐蚀的基础部位要坚决挖除，用胶浆填平。

6.5   施工过程预防措施
（一）基层施工过程
1、预防出现的问题：
①沥青砼浇筑过程中遇大雨，砼面层受雨水冲刷而起砂露石。
2、预防处理措施：
①在施工现场24小时均有技术人员在场监控，严格按照施工规范进行施工。
②经常收听、了解天气预报，避免雨天浇筑砼，另外，现场配备足够数量的塑料布备用。

6.6   季节性施工措施
根据本地区的特点，主要制定了雨季、冬季及高温季节施工措施。
6.6.1　雨季施工措施
本工程施工属于露天作业，施工时不可避免爱到降雨的影响，为保证工程顺利实施和保证工程质量，特制定雨季施工措施。
（一）雨季施工前做好下列防范工作
1、修好施工便道并保证晴雨畅通。
2、修建临时排水设施，保证雨季作业的场地内排水顺畅。
3、贮备足够的工程材料和生活物资。
4、储备充足的防雨材料（彩条布、塑料薄膜、油毡等），以备降雨时防雨之用。
5、砂石堆料场的四周开挖30*50cm的排水沟。
6、雨后应重点检查路拱及边沟等排水设施情况，如出现堵塞、溢满，应进行疏通，防止积水倒流。
（二）土方施工时预防措施
1、雨季期间安排施工计划，应集中人力，分段突击。本着完成一段在开一段的原则，当日进度当日完成，做到随挖、随填、随压。路基因雨水造成翻浆时，应挖出换土。每段应在下雨前坚决做到“挖完、填完、压完”。切忌在全线大挖大填。
2、土方开挖：雨前应选择因雨易翻浆处或底洼地段等不利地段先行施工。雨季开挖时要分层开挖，每挖一层均设置排水纵横坡，挖方边坡不能一次挖到设计位置，以挖作填的挖方要随挖、随运、随填。开挖设计标高以上30～50cm时停止开挖，并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到设计标高后压实。如土的强度低于设计规定要求时，应超挖50cm ，并用粒料分层回填并按要求压实。
3、施工坚持“两及时”，即要及时用塑料布搭设遮雨棚，防止雨水浸泡；雨后及时检查，发现有雨水渗漏形成翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，要一次挖除处理，填　筑透水性好的砂石材料并压实。
4、排水沟施工时，适当的放缓边坡或设置临时支撑，在施工过程中加强对边坡的支撑的检查工作。
5、填筑方法：分层填筑，每一层的表面，要做成2%～4%的排水横坡，当天填筑的土要当天完成压实，防止表面积水和渗水，将路基浸软。
6、弃土堆：雨季施工开挖的弃土要远离边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不大于3m。土堆坡脚到边坡顶的距离一般不小于3m，松软地带要保持5m以上。弃土堆要摊开整平，严禁反弃土堆放在边坡顶上。
（三）基层和垫层
1、施工前先做好排水措施，保证施工场地内无积水。
2、垫层和基层施工时，应特别注意天气变化，降雨时应停止施工。
3、已摊铺的混合料应尽快碾压密实，防止雨淋。
4、垫层和基层的养生，每天洒水的次数应视天气情况而定，应保持表面潮湿。
（四）沥青混凝土
1、掌握雨季气象资料，拟定雨季防护方案和汛期应急措施，保证排水系统畅通无阻。
2、砂石料场雨季含水量应经常测定，随时调整拌和加水量。
3、浇筑仓面预备彩条布、塑料薄膜等防雨设施以便砼浇筑时突遇大雨时能及时遮盖仓面。
4、浇筑中遇小雨时，适当减小拌和用量，并安排专人排除仓内的积水，对收仓的仓面用防雨材料加以覆盖。
（五）塑胶面层
1、施工要根据天气情况做好安排，尽可能避开雨天。
2、塑胶面层施工时预备彩条布、塑料薄膜等防雨设施以便突遇大雨时能及时遮盖。
3、配料过程中出现刮大风紧急情况，应立即停止配料工作。
4、铺摊工序如发现杂物被风刮至胶浆中或液面上应立即将杂物清除掉。
5、面层喷胶工序如发现有杂物刮至胶浆中或液面上应立即把表面杂物清除掉后立即喷塑胶面层。

6.6.2　高温季节施工措施
密切注视天气预报，遇到高温天气时要避开中午最高温度期。安排专人烧开水，确保施工人员有充足的开水饮用。发放夏季暑降温饮料。提高机械化程度，降低工人劳动强度。
（一）土方工程高温季节施工措施
(1)夏季高温天气施工时，经常观测土料含水量的变化，当土料天然含水量接近或小于控制含水量下限时，尽量采用立面开挖以减少含水量损失。
(2)当温度较高、天气干燥或风速较大时，控制土料含水量稍高些；在夜间、露天或温度较小时稍低。土料含水量的控制数值与填筑含水量的差值通过试验确定。

6.6.3　冬季施工措施
⑴施工前详细编制施工计划，作好机械设备、材料、燃料防冻措施。
⑵日平均气温稳定在3℃以下时或日气温在-3℃以下时，按照低温季节混凝土施工方法组织施工。
⑶准备好低温季节施工期间的加热、保温、防冻的材料。

第七部分 节约材料降低成本措施
1.由联合体经营部、财务部直接对本工程成本统一控制、统一核算。并将工程总预算分为分项工程施工预算，在执行过程中严格控制各个分项工程施工预算，确保总预算不被突破。
2.建立健全材料仓保管理制度，加强材料管理，减少材料积压。按计划发放各种材料，对工地所进材料按实收数。
3.机械设备实行定人定机、机械使用保养责任制，提高设备完好率，降低维护保养费用。
4.建立完善的资金使用计划，减少资金占用。
5.对班组执行限额领料、节约有奖、超耗有罚的办法。
6.加强质量控制，争取一次验收合格，杜绝返工造成时间、人力、物力的浪费。
7.材料的供应应按工程进度，合理安排好各种材料、构件的进场时间，减少二次搬运和翻仓工作。
8.按施工组织设计进行材料堆放，临时仓库的搭设，尽量方便施工，坚持按分项工程或层数分阶段进行材料使用的分析、核算，以便及时发现问题，防止材料超用。清理现场时回收整理余料，要求“谁做谁清，随做随清，操作环境工完场地清”。加强工地材料成品保护，防止人为因素的损坏，损伤。
9.项目所使用的机械、周转料、水泥等采取面向社会招标的方式，集中采购，在保证材料质量的情况下取得单价优惠。


第八部分 施工平面布置
8.1 施工总体布置
现场条件良好，水、电、路已三通，根据工程特点和现场实际情况，对施工现场平面布置见附图。
⑴施工总体布置情况详见后附图：附图01【施工总平面布置图01】。
 8.2 施工总布置原则                         
⑴、在指定范围内布置，紧凑有序、节约用地的原则；
⑵、因地制宜，尽量利用已有的设施和资源；
⑶、有利于生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则；
⑷、满足环境保护和文明施工的要求
8.3 施工场地布置的原则
⑴、各种临时建筑物必须布置紧凑、合理。
⑵、尽可能利用已有的建筑物和场地作为临时建筑和场地。
⑶、根据工程的特点和地形、地貌来考虑布置临时建筑物和场地。
⑷、尽量避免产生各工程项目施工的相互干扰和产生材料的二次搬运。
⑸、各临时建筑物场地应尽量做到一物多用，避免重复建设。
8.4  施工现场布置
1、工地办公室、工人宿舍区、停车场考虑在工地附近搭设。
2、砼和砂浆采用现场搅拌。
3、施工现场临时料场和搅拌站布置在施工现场旁。
4、预制构件堆场布置在施工现场旁。
5、级配砂石拌和场布置在施工现场旁。
6、沥青混凝土拌和场利用柳建集团正在施工的一职校体育馆空闲施工场地进行生产。
8.5  临时设施用地一览表

临时用地占地表


第九部分    施工档案的收集和管理

本工程施工档案分文件和资料及质量记录两大类，其中，文件和资料包括公司质量体系文件、合同文件、施工图纸、规范、标准图集等（具体分类详见文件和数据控制程序）；质量记录分质量体系运行记录和工程质量记录两种。

9.1  文件和资料的收集、管理措施

9.1.1  文件编、审、批手续要齐全，并按受控、非受控、保留、作废四种状态分别进行标识，以达到控制的目的。
9.1.2  文件资料发放前，发文部门要建好目录，确定发放范围和数量，逐层发放并进行登记。
9.1.3  资料员在收文时，要做好收文登记，并分类建档、入卷、入盒、入柜保存，文件资料柜要上锁，钥匙由资料员保管。
9.1.4  存盘的文件资料要做好盒内的分目录，做好柜内的总目录。
9.1.5  文件资料借阅要办理借阅手续。
9.1.6  文件更改要及时准确。

9.2  质量记录的收集、管理措施

9.2.1  质量体系运行记录分程序按记录表收集，建立质量记录清单。
9.2.2  工程质量记录，由项目部各有关人员在施工过程中，按照工程实际进度，同步完成各自承担的工程质量记录，及时交项目资料员收集，项目资料员将收到的资料分类整理、归档，建立质量记录清单。
9.2.3  质量记录要进行标识。
9.2.4  项目部在工程竣工后，将质量体系运行记录按组卷排列表装订后移交分公司办公室分文件、保存，工程质量记录整理后经有关部门审查、核定后，作为竣工资料移交公司生产部归档、保存，移交时填写移交登记表，公司生产部、分公司办公室将归档的质量记录统一编目保管。
9.2.5  质量记录的保存形式要便于存取和查阅，保存环境要做到防水、防火、防潮、防虫并防止损坏和遗失。
9.2.6  质量记录的借阅、查阅要办理相应手续。


第十部分   文明施工及环境卫生措施
文明施工是企业的形象，施工的文明程度反映企业的综合管理水平，促使文明施工，必须严格按照中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的规定内容执行。
10.1  现场平面布置要求
⑴施工过程中严格施工总平面图布置，所使用的临时施工用地须经甲方批准。
⑵车辆出口设洗车平台，出入车辆应洗干净后才能进入城区道路，避免对道路的污染。
⑶在甲方同意下修建好施工地段排水沟沉淀池，并安排专人及时清理防止施工用水和雨水浸泡施工现场。
⑷施工现场的地面、路面要求安排专职人员清洗。排水沟、沉砂井等要定期清理，公司和项目部应对施工现场的环境卫生定期检查。
⑸在工地办公室显眼部位设置五牌一图：工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施工平面布置图。
10．2  现场材料堆放
⑴材料的堆放严格按照总平面布局分类堆放整齐。
⑵堆料应挂出标牌：标明名称、品种、厂家、规格、检验状态。
⑶建筑垃圾堆放也要分门类堆放，以利回收并标识清楚名称、品种。
⑷易燃、易爆物品应分类另行存放。
⑸砂、石分堆堆放，无杂物，堆放场地做成砼面。
⑹水泥仓库做成砼硬地面，再用脚手板平铺油毡，垫高300mm架空，防止水泥变潮变质。
⑺铁制品不允许露天堆放，临时放置必须同钢筋堆放方法，做好防水、防雨措施。
10．3  专人负责机械用具及用电管理要求
⑴所有进场施工机械必须配备单独电箱，漏电保护器及接地零线，电箱有编号、上锁、有防潮保护与安全警告表示。
⑵施工机械清洁干净，按规定做好维修保养工作。
⑶所有较轻能够轻便搬动的机械、机具每天下班均应入库，第二天由使用人员再领出库。
⑷其它不易搬动的设备临时固定点，均应做好防雨、防盗措施。
⑸搅拌机必须按规定操作及设防护棚，防护棚整齐美观、牢固并真正起防护作用。
⑹机械台座四周有排水沟，保证施工机械设备不注水。
⑺现场机械零件使用后要及时检查清理。
⑻应有机械管理制度、设备使用计划、主装验收单、定人定机登记表、设备运转记录等。
⑼要悬挂机械操作牌。
10．4   施工作业要求
⑴拆模后所有砼产品无残留模板，拆下模板及时堆放到指定地点。
⑵电刨刨下的碎料以及边角料应及时收运至相应垃圾站，不能在现场乱丢。
⑶工作面上的建筑垃圾应做到三清五好，工完场清。
10．5   办公室、生产环境卫生
⑴工地办公室应设门、窗。墙面抹灰后刷白灰水两道。
⑵办公桌、椅、资料柜、岗位责任制牌等悬挂或摆放整齐有序、清洁卫生。
⑶工地设保健药箱及急救器材、常用外伤药品。
⑷在办公室及现场木模板堆场、动火处分设灭火器，并常检查是否可用。
⑸白天不准有长明灯、长流水。
⑹现场办公室及进施工现场大门口设黑板报，做宣传、通知、通报用。
⑺工人生活区按规定制定卫生责任制，设宣传栏、读报室等娱乐室。
10．6   现场宣传与人的精神面貌
⑴施工现场必须挂设施工总平面布置图、工程项目主要管理人员等施工说明图。
⑵必须有宣传版报或阅报栏，及时报道工程进展情况，表扬与奖励先进人物，批评与处罚违纪职工。
⑶全体职工进入施工现场必须戴好安全帽，严禁赤脚、光膀子、穿拖鞋上班。
⑷建筑物上须悬挂安全、质量标语及安全施工警示牌。
⑸所有管理人员必须挂牌上岗，出入甲方办公场所要衣冠整齐，礼貌待人。
⑹服从甲方、监理单位管理人员对工程的监督指导，所有施工人员必须听从指导与建议，以理服人，不得与甲方及外来人员顶撞。
 10．7   施工现场管理
⑴建立文明施工制度，并组织实施。采取专人分区管理的办法。材料员负责将各种周转材料、砂、石、水泥、半成品等入库的堆放及标识。入库后的合理分发由材料保管员负责。由工长负责模板等周转材料、预制构件的堆放及标识等。各工长负责自己工作范围内的工完场清管理。整个施工现场分区管理、分清职责、认真管理、保证整个施工现场清洁干净，材料堆放整齐，现场文明施工。
⑵所有进场人员，在上岗前由项目经理进行职业道德教育，明确树立创优工程的意识，创现场文明窗口的意识。
⑶各工种负责人、队组施工人员要熟悉公司内部对现场管理内容的有关规定，积极主动地配合工长，做好现场管理工作。
⑷要尊重他人的劳动成果，做好产品成品的保护，不得随意破坏或弄脏。
⑸各工种施工人员在现场，相互间要建立良好的工作关系，做到相互尊重、相互协调。努力创造一个和协的工作环境。
⑹严格遵守工地劳动纪律及各项规定，不打架，不讲粗话，具有良好的职业道德，做一个文明的施工者。
⑺各级人员在施工中，要积极配合听从上级人员的调配。积极与土建工种做好各项配合工作。
⑻施工排水、建筑垃圾及噪声控制均严格按市政府和甲方要求办理。
⑼杜绝小偷小摸行为，规范职工、工人道德品质。
10．8   环境保护
⑴施工现场搭设临时堆放建筑垃圾中的中转站，便于统一、集中地存放建筑垃圾。
⑵派专人负责洒水降尘。
⑶尽量减少搅拌站的灰尘。
⑷对施工现场内的电线管道或其他公用设施，必须采取有效的保护措施。
⑸按照本施工组织设计的场地排水要求，进行有组织抽排水，并保证场地内无大的坑洼积水。设沉淀池，使施工废水经沉淀后方可进入甲方指定污水管道。
⑹对施工场地及时进行清理，保证其整洁施工环境。
⑺对施工现场划分卫生责任区，严格实行卫生检查制度。
10．9   防止施工噪音污染
⑴施工现场要遵守《中华人民共和国建筑施工噪声限制法》（GB12523—90）制定的降噪声相应制度及措施。
⑵合理布置产生噪声的设备，并采取减震措施。要求机械设备按期保养，完全润滑 ，有效降低噪音排放量。
⑶合理安排作息时间，尽量减少夜间施工，如工序的连续性要求确需开机施工的，应事先计划好并报告有关部门，取得同意后再进行安排，在居民区粘贴安民告示，减少噪音对周围环境和邻近居民的影响。
⑷生活区住宿人员也应遵守该街区规定，做文明住户。

10.10 治安及消防管理措施
⑴工地成立治安消防小组。
⑵严格执行有关消防规定，做好各项消防工作，合理配备灭火器。
⑶对现场施工人员登记造册。
⑷工地制定治安管理条例，做好各项防盗、防火工作，不准有盗窃、卖淫、嫖娼、赌博、打架斗殴的违法行为。

10.11 施工不扰民措施
⑴合理安排作息时间，尽量减少夜间施工，如工序的连续性要求确需开机施工的，应事先计划好并报告有关部门，取得同意后再进行安排，减少噪音对周围环境和邻近居民的影响。
⑵运输土方和砂石料的车辆，要经常检查和维护修车斗密封设施，保证车斗启闭性能良好，装车高度要合理，避免土料散落，污染环境及道路。
⑶砼、砂浆搅拌机现场设置沉淀池，清洗机械和运输车辆的废水及施工废水要经过二级沉淀后才能排出，同时保证工地无“黄、灰、白龙”污染。
 ⑷做好防尘、防毒措施：工地人行、车道要经常派人洒水，减少尘埃污染。对从事粉尘作业的人员，如搅拌机工、搅拌机倒料人员，要戴防尘口罩，禁止在现场焚烧有毒、有害物质，防止职业病的发生。


第十一部分     安全保证措施
11.1  安全指标：死亡事故为零，交通事故为零，火灾事故为零，设备事故为零。
11.2  安全生产管理目标：
以“安全第一、预防为主”为主导，强化安全生产各环节管理，提高全员安全生产意识，创安全生产管理“优良”等级工程。
11.3  安全管理
成立以项目经理为主，施工员、安全员、班组长参加的安全生产管理小组，并成立安全管理网络，建立由工地负责人参加包括施工员、安全员在内的安全轮值制度，检查监督施工现场安全情况，及班组安全制度的贯彻执行，及时发现事故隐患，采取措施，减少和避免事故发生，保护劳动者的身体健康和人身安全，防止职业病的发生等。
⑴建立健全岗位安全生产责任制。
⑵层层签订《安全生产责任书》，强化安全责任人的职责，做到“职责分明，分级管理，分层落实”，充分发挥职工的主人翁责任心，真正树立起主人翁形象。
⑶ 联合体安全部门认真执行本部门责任制，定期（半月）检查并做好记录，对事故隐患、整改做到定、定时、定措施。
⑷  对特种作业人员必须要求持证上岗度正确佩戴和使用劳动保护用品（安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护眼镜等）。
⑸新进场的劳务工或变换工种要求进行安全技术交底和安全三级教育。
⑹工地管理人员必须持证上岗，严格执行安全轮值制度，保证安全与施工进度同步。
⑺施工现场按规定悬挂安全标志牌和安全警语。
⑻严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁乱拉乱接和私接电线。
11.4   抓好施工中的安全防护技术措施 
本工程的施工地点在校内，投入的施工人员和机械设备多，施工战线长，施工条件也比较复杂，因此为确保施工人员、学生、机械设备的安全，避免伤亡事故发生，特制定以下一些施工安全防护措施。
11.4.1  施工车辆及其驾驶员的安全管理措施
⑴所有施工车辆及其驾驶员必须严格执行《中华人民共和国道路交通管理条例》、《厂内机动车辆安全管理规定（劳动部发）》等管理规定。
⑵所有驾驶员必须持证驾驶，不得驾驶与证件不相符的车辆，严禁无证驾驶。
⑶坚持行车调令和出车登记制度，实行"谁派车，谁负责"，严禁开私车。
⑷所有机动车辆在行驶过程中不得超员超重。
⑸做到不酒后开车，不开英雄车，不开违章车，不开带病车。
⑹严格执行车辆维修制度，所有机动车必须做到转向、制动、灯光、喇叭等安全部件灵活有效。
⑺加强对机动车驾驶员的安全教育，定期组织学习交通法规、规定，提高驾驶人员的安全意识。
⑻加强驾驶人员之间的技术交流，不定期地开展比武练兵。
⑼所有驾驶员有权拒绝执行不符合安全规定，有可能导致不良后果的行车调令。
⑽对本措施中未涉及的内容，严格按上述三大规定执行。


11.4.2  施工用电安全措施
⑴严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁乱拉乱接和私接电线。
⑵施工场内供电线路一律采用电缆线。在不便于采用电器照明的工作面采用电瓶灯或汽灯。
⑶按规定架设供电线路，不得与行车、现场施工发生干扰，以防止发生触电伤亡事故。
⑷对可能漏电伤人或受雷击的电器设备及重要建筑物设置避雷装置，并对其进行定期检查。
⑸生活区用电严禁超负荷运行，禁止私自使用大功率电器。
⑹对施工现场的电气设备应安设漏电保护装置，以免发生漏电伤人事故。
⑺建立施工现场电工值班制度，经常性对用电线路进行维修。
⑻使用铁壳标准电箱。总箱、开关箱（半级）漏电保护装置参数匹配且灵敏可靠。
⑼配备多台潜水泵，抽水时派电工监护，在未断电情况下，任何人不允许在抽水作业面施工或接触水面。

11.4.3 特种作业（主要是焊接工程）安全管理 
⑴所有的特种作业人员必须持有效证件上岗，并且要正确佩戴和使用劳动保护用品，如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等，在登高焊割作业中，凡患有精神病、高血压、严重贫血、心脏病以及经医生鉴定患有不宜从事高处作业的其他病症人员，不得从事高处作业。疲劳过度、情绪异常的人员也不宜登高作业。
⑵焊接工作地点的设备、工具和材料不得乱堆放，一定要堆放整齐，操作现场的所有气焊胶管、焊接电缆线不得相互缠绕。焊接作业点周围10m内不得有易燃易爆物品，如不能彻底清除易燃易爆物品，应有相应的隔离措施。氧气瓶与乙炔瓶所放的位置，距火源不得少于10m，且氧气瓶与乙炔瓶要分开存放，间距不得少于3m。氧气瓶、乙炔瓶存放时，应用栏杆或支架加以固定，防止气瓶突然倾倒，贮存处应挂上醒目的防火标志牌，其附近应挂有相应的灭火器。施工现场搭盖的工棚、仓库、办公室需用防火材料搭设并配备灭火器。


11.4.4  其他安全措施
⑴   施工前必须做好安全“三级”教育和安全交底。
⑵加强劳动纪律教育，进入施工现场必须戴安全帽，正确使用个人防护用品，严禁穿拖鞋和赤脚施工。   
⑶参加施工的工人必须熟知本工种的安全技术操作规程，坚守工作岗位，严禁酒后作业。
⑷夜晚施工必须配备足够的照明，保证夜间作业安全。并在车辆出入口和危险地段设红色警示灯。
⑸加强职工的防火教育，职工生活区、物资仓库、油库等部位配备足够的消防灭火器材，杜绝火灾发生。
⑹做好防雷工作，对油库等重要位置安装避雷装置，并保持接地良好。
⑺加强对工地和生活区用电设施的维护管理，杜绝漏电伤人或引发火灾事故。
⑻每班作业均应有专职或兼职安全员的跟班监护。施工过程中设两名安全巡视员，在工程全线巡视安全，及时发现安全隐患。
⑼加强施工机具、设备、材料的管理，严禁乱堆乱放，防止造成交通事故。
11.4.5 安全应急措施
⑴项目部成立一支由项目经理、项目副经理、项目总工为领导，各科室负责人，各分队队长、项目部专职安全员为成员的安全应急小组，负责处理可能出现的突发事件。
⑵项目部配备1辆微型面包车，以备应急使用。
⑶项目部配备程控电话、手机、对讲机等通讯工具，并始终保持与外界联络信号畅通。
⑷项目部配备医疗人员一名及一定数量的医疗物品和药品，一旦出现急症病人或发生送鍪鹿适保芄患笆弊橹然ぁ?
⑸项目部配备一定数量的救生衣以备施工应急使用。
⑹生活区、物资仓库等场地应配备足够消防灭火器材。
⑺加强施工人员组织纪律教育，严禁擅自下河游泳。
⑻项目部配备一定容量的发电设备，以备停电应急使用。
 

第十二部分 工程服务回访措施
12．1   实施的目的
通过实行工程服务及回访，使联合体承担的工程项目在施工过程中及交付后的服务工作始终处于受控状态，确保工程服务质量，使顾客满意，增加和提高公司的社会信誉与企业形象。
12．2  保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关部门法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

12．3  质量保修期限

我方提供期间自工程交付验收合格后聚氨酯胶面保修10年，担保期内对非因用户单位原因造成的质量缺陷予以免费维修，并对因施工质量造成的用户单位损失承担赔偿责任。

建设工程的保修期限，自工程竣工验收合格之日起计算。
12.   4  质量保修职责
1、属于保修范围和内容的项目，我公司在接到通知之日起2日内派人保修。如不能在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员保修，保修费用从质量保修金中扣除。
2、发生须紧急抢修事故，本公司接到事故通知后，立即到事故现场抢修。非我公司施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在设计文件规定的工程合理使用年限内，我公司确保结构质量，引我公司原因在工程合理使用期内造成人身和财产损害的，我公司承担赔偿责任。
12．5   联合体相关部门的职责
⑴质管办：
负责制定、修改、完善有关工作程序，应对有关工作程序的工作过程进行恰当而连续的监督，对有关工作程序的失控负责。
负责项目产品生产阶段、交付阶段及保修阶段对按照规定要求服务的项目进行检查，监督及验收。
负责组织制定公司年度服务计划，并对公司年度服务工作情况及计划执行的情况进行总结。
⑵技术质量科：
负责根据合同和保修阶段以及顾客的要求组织有关人员进行调查，制定服务方案，并实施质量回访工作，对服务质量进行检查、整改，并写出《服务工作报告》向上层机构质管办报告，填写质量回访登记表，并对有关资料收集、存档、编制。负责组织项目部对服务工作内容的实施，同时负责顾客投诉的记录和处置。
⑶项目经理部：
负责服务项目的落实、实施。
12．6   工作程序
⑴生产阶段的服务
按合同规定，由技术科组织项目经理部负责生产阶段的服务，若顾客提取出新的特殊要求，报主管领导批准后组织实施。
⑵项目产品交付阶段的服务
公司向顾客交付项目产品时依据国务院第279号令《建设工程质量管理条例》向顾客提供《建筑工程保修书》其保修期限按新规定实行。在顾客发现工程质量问题时由其填写《建筑工程质量修理通知书》。
⑶质量回访
①质管办处组织编制年度质量回访计划，质量回访计划以文件的形式发至公司各职能部门有关人员以及项目部，并按质量回访计划组织督促实施。
②公司技术科按质量回访计划，组织项目产品质量回访，填写《项目产品质量回访登记表》。
③公司技术科加强对质量通病的回访工作，在回访保修中认真调查，分析研究改进措施，以便进一步提高项目产品质量，消灭质量通病。
12．7   项目产品保修
⑴各部门接到《建筑工程质量修理通知书》或顾客投诉以及在质量回访时发现的质量问题，应在一个星期内召集公司和分公司技术科有关职能部门和项目部负责人到现场对质量问题进行复查，依据《建筑工程保修书》明确质量问题产生的责任，确定保修范围，经质管部或生产部对质量问题鉴定后，并制定修理方案以《项目产品质量问题修理通知书》的形式通知有关单位、部门和项目部。
⑵项目部在接到《项目产品质量问题修理通知书》的一个星期内做好修理前的准备工作。
⑶项目经理部在修理时应按承接该工程时的要求组织修理，不得降低要求。
⑷公司技术科和项目部会同顾客的代表，对修理效果进行验收鉴定。修理合格后应及时取得顾客代表的验收意见和签名，并填写《保修完工通知单》。
12．8   保修后的处理
⑴公司技术科对工程质量回访保修工作在年终组织有关部门进行认真分析制定对策和改进措施，做好处理记录，对当年的回访保修的文字记录进行系统归纳，整理组卷和建档。
⑵公司技术科根据质量回访保修或维修情况以服务报告的形式报生产部。
第十三部分 联合体施工现场各单位、工种的配合协调工作

 本工程体量大，为确保质量及工期的实现，施工作业将会产生主体、水平交叉作业，这样作为总包方应该做好下列工作：

13.1、 与建设单位协作配合关系
13.1.1 本工程若由我联合体中标承建，我联合体将合理组织施工，按照施工进度计划统筹安排人力、财力、物力。工程施工期间，我联合体将与贵方精诚合作，积极配合，共同克服遇到的各种困难。具体如下:
13.1.2 各种材料进场由甲方任意抽样检查产品合格证和质监站的各种试验报告，如有甲供材料积极配合做好验收保管工作。
13.1.3 发现图纸中的各项问题，及时与甲方及设计、监理单位取得联系，积极配合做好各项问题的处理。
13.1.4 各项隐蔽工程及时提前甲方验收并签证，基层土质验收还需设计、监理等有关部门验收签证合格后方可继续施工。
13.1.5 每道工序完毕，由现场质量员进行验评合格，邀请甲方验收，合格后方可继续施工。

13.2 、各工种配合协调工作
13.2.1  工程开工后，土方工要和砖工、混凝土工配合搭接施工，一道工序施工完毕后立即进入下一道工序施工。
13.2.2 各工种完成工作后先要自检合格，再由下一道工序施工班组检查合格后方可继续施工，自觉形成自检、互检的工作制度。
13.2.3 安装工、电焊工、机操工等特工种必须持证上岗

报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

