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第一章  工程概况

    本工程为温州市解放南路旧城改建工程，位于解放南路24号黄金地块。该工程由南至北布置了2幢18层与22层的蝶式高层建筑，东南由2层商业裙房连接。该工程总占地面积5615m2，总建筑面积24408m2（包括地下室面积2202 m2），总高度79.8m。

    一、建筑设计

    本工程地下室1层，地上为2幢18层与22层，其中地下室为设备用房、地下自行车库和地下机动车库，层高为3.6m、4.8m；一层为商场，层高4.5m；二层为大空间办公用房，层高为4.8m，二、三层间为设备层，层高为2.2m；三至二十二层为高层单元式住宅，一梯四户，所有套型布置均有良好采光通风条件，层高均为3.0m。

    本工程功能分区明确，商场、办公、住宅人流从不同出入口出入，互不干扰。垂直交通由五部楼梯和四部电梯负责进行，3、4、5号梯为二层办公专用楼梯。

    立面分隔裙房部分注重商业气息，细部精致典雅，高层部分简洁大方，经统一和谐的檐口、阳台、顶部处理形成完整的建筑结合体。

    二、结构设计

本工程基础采用钢筋砼板式承台，桩基采用先张法薄壁预应力砼管桩，桩径分别为Ф500、Ф600，有效桩长分别为48m、60m。本工程18层与22层主楼地下室底板厚度分别为1800、2000mm，裙房地下室各独立承台厚1500，底板厚450，地下室侧壁、砼隔墙厚度为300mm。上部采用钢筋砼框架——剪力墙结构体。地下室砼强度等级均采用C40 ，其中底板、侧壁采用S6防水砼。
第二章  现场总平面布置及安全文明施工

一、现场总平面布置
    （一）现场平面布局

    1、施工现场平面布置

    我公司现场勘察后，经综合考虑，施工现场分办公、生活、仓库、加工车间、材料堆场和施工作业区。除办公和生活二个区在整个施工过程基本保持不变，其它车间、仓库和堆场根据各个施工阶段可作适当调整。详见施工现场平面布置图。

    2、施工临时用电的布置
    （1）用电负荷计算

    本工程施工用电负荷主要在主体结构施工期间，根据现场“施工机械配置计划”表，用电荷载计算如下：

P=1.05×（K1∑P1/COSΦ+K2∑P2+ K3∑P3+K4∑P4）=325KW

 其中：P——为供电设备总需容量（KW）    ∑P1——电动机额定功率（KW）

      ∑P2——电焊机额定功率（KW）       ∑P3——室内照明容量（KW）

      ∑P4——室外照明容量（KW）

K1=O.6，K2=O.5，K3=O.8，K4=O.1，COSΦ=0.75钢筋闪光对焊用电考虑错峰使用。业主提供施工用电400KVA，可满足施工各阶段需要。

    （2）配电线路布设 

    根据现场实际情况，本工程场地狭窄，为确保安全生产，室外部分采用电缆敷设在地缆沟内，过道路处电缆加套钢管保护。楼层干线电缆沿内筒预埋导管，电缆穿在管内，每三层设置一只二级分配电箱。临时内设施内固定用电器电缆穿在护套管内，不得外露。室内照明线路电缆PVC护套管，室外临时照明线路采用三芯橡胶电缆。为保证停电不影响结构施工，在配电房设一200KW发电机组。

    3、施工用水布置

    （1）施工临时用水量计算
    本工程施工临时用水为工程施工用水、施工机械用水、生活和消防用水4个部分。现场施工用水量经计算，须取水源半径为80mm。业主提供水源半径为DN40，各阶段施工均应设蓄水池。桩基础施工阶段于现场生产区砖砌水箱15×3×2=90M3，进入主体施工后，可利用地下室水箱，使用离心高压泵扬程100M，供各楼层施工用水。
    （2）施工用水管线布置

场地施工用水分成二路,用水总管从源头绕现场环型布置，并引入地下室水池，另一路由地下水池用多级水泵加压作高层用水。桩基础施工阶段于现场生产区砖砌水箱15×3×2=90M3，进入主体施工后，22层主楼可利用地下室水箱，18层主楼地下室另砌筑水箱50 M3，使用离心高压泵扬程100M，供各楼层施工用水。

（二） 交通运输

1. 场内通道：现场主入口、入口、施工道路见图示，施工道路做法为150厚C15砼垫层，100厚C20砼面层，道路外的全部场地均采用砼地面，地面做法为150厚C15砼。

2. 场内运输
起重运输体系：2台塔机+2台砼泵+2台施工电梯。

塔式起重机：选用2台塔式起重机QTZ80型，最大幅度50M。塔吊基础须认真设计，塔吊基桩长度须超过围护桩。

.   砼输送泵：砼泵共2台，型号为：HBT60 ,18层主楼和22层主楼各1台，泵车安装在施工主干道侧，便于砼搅拌车喂料。竖管布置在风道竖井内，用预埋件上焊接支架和箍螺栓加以固定。仅施工地下室底板时,须设三台泵车。

 施工电梯：采用ST150/Ⅱ×2T双笼施工电梯2台。18层主楼和22层主楼各1台，可满足施工人员和零星材料垂直运输。

（三）临时设施的搭设

1、临时围墙、大门、道路、场地建设

场地四周设2.5M高围墙，围墙的样式、标语等应符合市政要求。沿虞师里路在围墙的东西两端各设一个大门，大门宽8米，大门旁边均设门卫一个。两大门入口 处设洗车台、沉淀池各1个。道路两边均做400×400×400砖砌排水沟，坡度1.5%。

2、临时房屋的搭建

 依据工人用房每人3M2 （此指标已包括食堂、厨房、生活库房、医务室、浴室、理发室、俱乐部、小卖部、厕所、开水房等临时用房）现场高峰期职工人数为300人左右，普通生活用房900M2。干部用房按每人4M2（此指标已包括办公室、会议室等），需建办公用房120M2。沿东围墙建一幢二层临设房，中间设一部楼梯，楼梯南第二层为办公用房。

 生产用房：木工作业棚120M2 ，钢筋作业棚300M2，配电房10 M2，                 搅拌棚30 M2 ，安装机械等用房20 M2，库房 50 M2。 

3、消防设施设置

在北侧现场入口与生活区入口间设地面消防栓一个。生活区每幢楼层、办公室楼层，生产区木工车间、库房、爬架等处，均按规范要求配置MFE23型灭火器。

    （四） 施工场地管理

    施工现场由项目副经理负责管理，根据各施工阶段，项目副经理制订施工场地平面布置计划，材料堆放位置和各分送单位，各工种占用时间计划，并递交各有关人员落实执行。按照项目安全生产、文明施工目标方案。定期和不定期组织检查，落实整改，并依照奖罚条例予以奖罚，与经济挂钩，时时维护场地的整洁卫生。

    （五）监控系统方案及平面布置

    我公司决定在本工程采用工地现场电视监控系统。随着社会的发展、经济的繁荣、建设速度的加快、技术要求日益提高、工地管理日趋规范，通过使用闭路电视监控系统，利用现代高科技技术手段，利用其提供直观的各种现场，及时监控施工质量，加强治安保卫，消除事故隐患，防止意外发生都具有不可低估的作用。同时也是现代化管理水平提高的重要标志。我们对本工程安全防护系统设计为区域进行全天候、全方位的监控，对整个工程的创优夺杯工作提供了强有力的保障。根据区域的实地情况，对监视区域进行24小时全天候监控，共设计安装4台黑白摄像机带手动三可变镜头，室外全方位水平云台。

    二、 安全文明施工保障措施

    （一）安全生产、文明施工管理目标

    达到温州市安全文明标准化管理样板工地。

    （二）安全文明施工保障措施

1、建立健全安全生产保证体系








    项目经理出任组长，由各专业工长、班组长、专兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目部设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部分项停工整顿安全，各施工班组长兼职安全检查监督员。

    （二）制订安全生产管理制度        

    1、执行安全交底制度，施工作业前，由工长向施工班组作书面的安全交底，施工班组长签字，并及时向全体操作人员交底。

    2、执行施工前安全检查制度，各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。

    3、加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，进场前对职工进行安全生产教育，以后定期与不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。

    4、建立安全生产责任制，定期组织安全生产大检查，建立安全生产评定制度，根据安全生产责任的规定进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予批评，甚至处罚。

    （三）主要预防及控制措施
    1、进入现场的所有人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工现场设置安全警告牌。

    2、所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得动用电器设备，供电设备要遮盖严实，经常检查，并设置漏电保护器。

    3、吊车负责操作时，履带下方必须垫平垫实，吊车旋转半径内，严禁站人，禁止人员通过。

    4、所有垂直运输机械下方设安全罩，外架设安全网及保护栏。  

    5、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置架设，并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。

    6、加强对施工人员的消防安全教育及对现场消防的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换灭火器的药品，保持消防器材完好的备用状态。

    7、随时取得气象预报资料，根据气象预报，提前作好防风防雨措施，并切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工生产。

     （四）安全生产合同制管理

    每一位进场工人，及时对其进行进场安全教育，除发放安全知识手册外，还将与其签定安全生产责任合同，使每一位进场工人都明白，凡属违反安全操作规程而引进的安全事故，均由其本人承担主责任，使人们能够提高警惕，把安全生产常记在心。

    项目经理部还将与每一位管理人员签订安全责任合同，以利本工程  所有参加人员都能将安全生产意识大大提高一步。

     （五）施工现场安全标识

    在现场四临边、洞口、信道、楼梯、外用电梯门等易发生安全事故处除做好安全保护措施外，还要挂设醒目的标识。施工现场人流较多的信道及大门均应悬挂足够的安全生产教育标识牌，从而使大家能时刻牢记安全、生产的重要性。

    三、创建文明标化工地，为企业树立良好的窗口形象

    施工现场文明标化管理必须严格执行上级有关主管部门的各项规定，在项目部内成立创文明标化工地领导小组，由项目经理任组长。领导小组负责本项目创文明标化工地过程中各种事务的协调。制订本项目部开展创文明标化工地的有关规定，各项工作应落实到人，使职工明确各自的职责，各项工作的开发应做到有计划、有实施、有检查。项目部配备专职安全员，每个施工班组设兼职安全员1名。本项目如我公司中标，将列入公司创优工程计划及创市文明标化工地计划，公司质安处将定期派员到项目部检查、指导。

四、环境保护及消防管理

 1、遵守国家、省市有关规定，采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声振动对环境的影响。

 2、施工现场5O来区域内保证无建筑垃圾，场内做到清洁卫生。施工污水、水泥浆沉淀后排入下水道。

 3、在施工中做到采有效措施，减少噪声扰民。严格控制夜间施工和加班加点，必须夜间施工时经有关部门审批。

 4、进入施工现场车辆，做到清洁出场，不污染马路。散装水泥桶水泥出口有防水泥飞扬措施，在散装水泥周围用砖墙围护，墙面粉光刷白。

 5、现场建立消防管理制度，建立消防领导小组，有专人负责。落实消防责任制和责任人员，建立义务消防队。做到思想重视、措施跟上、管理到位。

 6、定期对有关人员进行消防教育，落实消防措施。

 7、临时设施按消防条例有关规定搭设，做到标准、规范。

 8、办公室、仓库、宿舍、食堂、木工间、施工楼层、总配电定按规定设置灭火器和消防砂箱。对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。

 9、施工现场动用明火，做到严格按动用明火规定执行，审批手续齐全，并有监护人和有防措施。

 10、专项措施

 本工程为高层建筑，在消防管理上必须严字当头，防患于未然，要按建筑施工现场消防规定，做到措施落实。在易燃物品堆放区设立消火栓箱，各楼层利用地下室消防水池和中间临设消防水池，用专用高压水泵增压，每层设二头消火栓箱一只、配有消防水吊、水枪，并节存自启动水泵按钮。消防水泵专线专用。地面设置消防回车道。在每层上下口设有1211型灭火器和消防砂箱。

  五、创标化工地，确保安全生产

 （一）安全管理

 建立安全管理制度（安全生产责任制，安全教育制度，安全设施验收制度，安全检查制度），使项目部内各级人员都明确自身的安全生产职责，在项目部内形成安全管理网络。

 新工人或变换工种的工人必须接受三级安全教育并签名。各分部分项工程施工前，应制订详细的安全技术措施，并由专职安全员组织进行安全技术交底，交底到施工班组的每一个工人。

 特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械操作工，应由企业组织的考试合格取证后方可上岗。

 坚持班前安全活动，班组在上岗前进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次“讲评”班前活动制度。

 教育职工遵守纪律，并且制订有关的奖惩规定。

 按国家标准及温州市的有关规定做好安全生产管理的各种记录。

(二)高处作业安全防护

 临过必须搭设防护栏、临时护栏或张挂安全网，防护栏杆由上下二道扶手组成，上扶手离地1～1.2m，下扶手离地0.4～0.6m。扶手每隔2米设立柱。楼板预留洞口，视其大小情况采取措施，大型洞口在周边加设防护栏、电梯井等上下直通的多层洞口，每10m高度设一道安全网，施工过程中不使用的洞口可临时加焊钢筋固定盖，对经常使用的洞口加活动盖，有坠物造成危险的洞口加密闭盖。

 交叉作业防护口、井架、施工信道口要搭设双层隔离棚。在临边、洞口附近不准存放杂物。在垂直运输落物半径内，人员行走要划出专门线路。无隔离措施不得在同一垂直面上下交叉作业，搭拆脚手架要划出禁界；由专人监护。

 攀登用具的结构构造必须牢固可靠，横脚的基座应坚实，不得垫高使用，斜撑上端应有固定措施，横脚下应有防滑措施。立杆坡度应600为宜，踏步不得有缺档现象，人字梯上部夹角以450为宜，底部有拉条。

 (三)施工临时用电
 施工临时用电采用三相五线制。

 生活区域的线路不得与施工用电相混合。所有用电线路实行三级保护，楼层施工用电统一由总配电箱用分配电箱接出，所有机电设备必须设置三级配电两级保护。一机、一闸，一箱、一保护及接地装置，并要明显地分开“动力”、“电焊机”等使用插座。

 施工现场设工地用电管理负责人，负责各种机电设备的管理，对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底，并检查、监督工地用电安全。

第三章  劳动力、大型机械设备和周转材料投入安排

 一、 劳动力投入安排

    施工劳务人员是工程施工的直接操作者，也是工程质量、进度、安全和施工的直接保证者。为确保工程顺利进行施工，本工程我公司将安排具有良好的质量、安全意识、技术素质较高的，且有类似工程施工经验的操纵工人进场施工，施工人员进场前，统一经过公司培训，考核后上岗。

    项目施工按三类进行组织，具体详见下表
    1、专业性强的技术工种类：根据工程施工进度要求，确保工程正常施工，项目配备30人，主要包括机械维修、机械 eq \o\ad(操作、现场电工、电焊工、气焊工等工种，这类人员均经过,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)公司培训中心定期培训、考核后，持有相应上岗证上岗，平均技术等级为6级。

    2、普通技术工种类：这类工种有木工、钢筋工、混泥土工、泥工、粉刷工、电工、管工、通风工等，平均技术等级6级。公司派曾施工过此类工程的施工人员进场，根据工程施工需要，安排人员进场。

    3、非技术性普通工种类：这类工人是我公司长期施工的配合工人，具有较高的技术、质量、安全素质。

    本工程劳动力组织由公司劳务部根据公司的月度劳动力计划，在公司内进行调配，确保项目部对各种劳动力的需要，确保施工进度计划的完成.
 土建工程劳动力计划表

	工    程
	人数
	计划进场时间
	计划退场时间

	泥工班组
	50
	基础、主体、装饰阶段分批进场

	木工班组
	80
	基础挖土前
	主体封顶后

	钢筋班组
	60
	临设完成后
	主体封顶后

	砼班组
	40
	基础浇垫层前
	主体封顶后

	架子工
	30
	基础浇垫层前
	工程竣工时

	普通工组
	60
	基础浇垫层前
	工程竣工时

	打桩队
	60
	开    工
	打桩完成时

	装饰班组
	待定
	
	


    二、机械设备及周转材料投入

    1、机械设备的选用及调配数量

    本工程实物量大，因此原材料加工、半成品、材料运输工作量任务艰巨，我公司将为本工程配备足够的机械设备，以满足工程需要，提高建筑工业化水平。

    土方机械：反铲挖土机2台，8T自卸车25台。

    钢筋加工主要机械：钢筋切断机3台，弯曲机3台，冷扎扭机2台，电渣压力焊机2台，电焊机8台，闪光对焊机2台等。

    木工加工机械：木工电锯2台，木工刨床2台

    砼采用商品砼，设砼输送泵2台；少量砼现场搅拌，设350L砼搅拌机2台。

    水平、垂直运输机械；80T·m塔式起重机2台，施工双笼电梯2部。

    各机械布置详见施工平面图，机械需用量见表，其调度由项目部统一进行。
    2、周转材料的使用及投入量计划

    （1）本工程顶板模板采用SP-70早拆模板，支撑体系选用碗扣早拆体系，电梯井采用筒模。计划配置2.5层楼立杆，1.5层楼横杆，1.5层楼模板，4套筒模。其中九夹板3500m2，碗扣早拆体系360T，扣件20000个，100×100木枋400m3。

    （2）邻边安全防护采用封闭外架，外挂绿色密幕安全网。计划投入钢管350T，安全网 8000m2 ，脚手板3500 m2 。   
               投入的主要机械及设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力m3/h
	备注

	1
	静压桩机
	500T
	1
	徐州杭州
	92
	
	
	

	2
	循环钻机
	GPS—15
	1
	杭州
	94
	30
	
	

	3
	水泥搅拌桩机
	
	2
	杭州
	94
	
	
	

	4
	汽车吊
	50
	1
	徐州
	92
	
	
	

	5
	反铲挖土机
	2m3
	2
	日本
	92
	
	
	

	6
	自卸汽车
	8T
	25
	长春
	95
	
	
	

	7
	附着式塔吊
	QTZ80
	2
	四川
	94
	46.5
	
	

	8
	双笼式施工电梯
	ST1000—5
	2
	北京
	95
	30
	
	

	9
	砼输送泵
	HBT60
	2
	湖北
	96
	55
	58
	

	10
	砼搅拌机
	350L
	2
	郑州
	96
	11.5
	12
	

	11
	砼振动器
	平板式
	6
	杭州
	98
	1.5
	
	

	12
	砼振动器
	插入式
	20
	杭州
	98
	1.1
	
	

	13
	闪光对焊机
	UNI-100
	2
	上海
	98
	100
	
	

	14
	电渣焊机
	
	4
	上海
	96
	25
	
	

	15
	电焊机
	BX-630
	8
	郑州
	96
	7.5
	
	

	16
	钢筋调直机
	Φ12mm
	2
	上海
	97
	5.5
	
	

	17
	钢筋切断机
	GW-40
	3
	上海
	98
	5.5
	
	

	18
	钢筋弯曲机
	GW-40
	3
	上海
	97
	3
	
	

	19
	钢筋冷轧扭机
	
	2
	天津
	99
	
	
	

	20
	木工电锯
	MJJ500
	2
	郑州
	98
	3
	
	

	21
	台式钻床
	Φ16mm
	2
	郑州
	98
	3
	
	

	22
	发电机组
	200KW
	1
	福州
	96
	
	
	

	23
	电锤
	ZLC-MH-22
	3
	福州
	96
	
	
	

	24
	葫芦
	  HS2-5T
	2
	天津
	96
	
	
	


第四章  质量控制手段及创优保证措施

一、 工程质量目标
本工程质量目标为：单位工程必保优良,争创“瓯江杯”；十大分部工程必保优良。
二、 质量控制手段
 1、建立严格的工程项目质量保证体系，明确项目经理是工程质量第一责任人。在工程项目设置专职质量员，实施质量控制，提供组织保证。

 2、实行目标管理，将工程总目标分解成各施工阶段的质量目标。要确保各分部工程的质量达到优良，装修阶段通过样板间的制作明确各工种的施工与验收质量目标，将阶段目标分解成各分项、各工种、各专业的目标，通过目标的层层分解来保证总目标的实施。

 3、开展质量管理小组活动，做好质量预控；结合项目管理实践，成立工程质量管理小组，围绕工艺改革、新技术推广、现场管理实践等方面，运用企业质量管理思想和方针，渗透于项目管理全过程。通过质量管理目标规定、质量缺陷调查分析、制定对策、措施实施、效果检查、总结提高等一系列质量管理方法，对质量管理点和工序控制点实行预控，把质量缺陷消除在施工形成过程中，使每通过一次循环，质量缺陷均明显减少。周而复始，不断进行P、D、C、A循环，工程质量不断改进，不断提高，使土建安装各个分部达到一次成优。

 4、实行全过程控制。建立项目工程质量管理系统程序图，从质量目标确定施工准备过程控制（基础、主体、装饰）质量检查、成本管理，信息管理，竣工前质量管理等40个二级质量管理要素进行系统管理，实行预控。使项目经理部做到均衡施工，有条不紊。

 （1）认真编制施工组织设计、施工方案，做好技术交底。

 （2）严格把好原材料进场抽样检验和试验、过程抽样检验和试验及最终抽样检验和试验三个关口，严格控制不合格材料进场并转入下一道工序。在最终检验和试验中，严格执行建设部关于建筑安装工程竣工验收五条标准。以此来规范项目部施工行为，强化过程控制，工程资料与工程进度完全同步，确保工程如期完工。

 （3）坚持‘三样”制度（样板房、样板层、样板块）。通过“三样”试验摸索管理经验，掌握施工规律，统一操作要求，明确质量目标，并组织项目经理、施工员、质量员、关砌、翻样、操作工人学习兄弟公司创杯的先进经验，并进行创新。

 5、积极推广十项新技术。本工程采用了粗直径钢筋闪光对焊及电渣压力焊技术，电梯井钢框竹胶板筒模技术，轻质墙体砌筑，卷材防水技术，现代化管理体系和计算机管理技术等。

 6、为实现我公司所承诺的质量目标，在本工程施工中，我们将采取如下质量保证措施。

 1）由公司工程部负责图纸会审工作。严格按设计图纸、图纸会审纪要及工程变更联系单和国家有关规范进行施工。认真学习图纸把不清楚的问题归类，在设计交底和图纸会审中解决。对重要部位，难度大的分部分项工程，要编制详尽的施工方案。在业主、监理认可后方可施工，并对操作的全过程进行质量控制。

 （2）在工程质量管理中建立三级质量保证体系，配备专职质量员，负责工程质量管理。各工种配备兼职质量员负责本工种的质量管理，并针对本工程特点制订相应的质量管理制度和责任制，每月考查一次，严格执行我公司的“质量否决权制”。

 （3）施工中开展全面质量管理活动的班组QC活动、质量升级活动、上下工序交接制等，提高全员的质量意识，把好每道工序关。作业班组及人员实行挂牌制，责任落实到人。将质量与经济挂钩，发现质量问题立即责令停工整改，对责任班组及个人，严肃处罚。

 （4）虚心接受业主、监理设计和监督部门的质量监督，对有关质量意见及时整改反馈。

 （5）测量定位所使用的经纬仪、水准仪须经过鉴定合格，总标高控制点引测必须闭合测量方法，以确保引测精度。轴线引测定位桩要严格保护，在施工期间要定期复核，检验定位桩是否位移。

 （6）认真控制混凝土的坍落度、配合比和砂浆配合比，严格按规定制作混凝土、砂浆试块和按规定进行试压，混凝土浇筑前要精确计算每次混凝土的浇筑数量，认真级配和拌和。混凝土施工前要做好平揪、振动、抹面等人员的布置准备工作，应随时校核有关资料、试块报告、原材料质保单和材料复试报告。

 （7）钢材、水泥、砌块等原材料均需有出厂合格证和试验报告，无合格证的材料严禁在工程中使用。钢材焊接按规定抽样截取试件进行试验，合格后再投入使用。焊条出厂应有合格证，电焊工必须持证上岗。业主指定采购的产品，也要有严格的验收制度，把好产品质量关。
 （8）钢筋的制作、绑扎均严格按设计和规范要求施工。在自检合格后，及时填写验收单，并通知有关单位组织人员进行验收，验收出示有资料提供检查，验收合格后方可浇筑混凝土。

 （9）现场技术负责人认真做好质量、技术交底和技术复核。对重点部位、新工艺、新材料等施工前落实技术措施，以书面形式对作业班组进行交底，施工完成时进行技术复核，不合格不能进入下一道工序施工。

 （10）认真做好规范规定的各项测试工作，并及时做好记录和签证。在挖土期间和地下室施工中，注意对周围场地和民房进行沉降观测，并在地下基础底板设置温度观测点，对各观测点进行详细观测并做好观测记录。

 （11）对一些特殊的工艺需要由专业施工队伍进行施工，由专业队伍编制专门施工方案，并由项目部技术负责人编制相应配合工作施工方案，经公司总工审定，业主、监理和设计单位认可后方可施工。项目部负责总包监督责任，对工程质量严格把关。签定总分包合同时必须明确质量、安全职责及应负的经济责任和奖罚措施。

 （12）土建与安装工程做好协调工作，对穿插梁板的管道，设置套管，给排水管道位置严禁渗漏。

 （13）施工后成品保护尤其重要，成品保护应立足于预防为主、综合治理，要制定专门的成品保护措施，针对每个班组进行教育与交底，明确成品保护的重要性，同时项目部派专人负责监督检查。

 （14）为解决结构和装饰工程中操作用水问题，在底层设置高压水泵，通过安装在电梯井进道中的水管向操作层输水，保证清洗、养护等工作的顺利进行。

　　7、实行严格的质量奖罚措施，用经济手段保证各阶段、各分部工程创优目标实现。公司为本项目设立专项质量奖罚资金，制定本项目质量奖罚办法，由公司质检科根据各阶段、各分部工程创优目标实现情况，直接进行奖罚。
单位工程达不到目标，则按标文中有关规定执行。管理层质量目标责任制建立后，将其纳入年度考核内容，与年度工奖挂钩。作业层实行“定人员、定任务、定工期、定质量、定安全（包括文明施工）、定报酬、定奖惩”的“七定”质量承包责任制。
三、消除建筑安装工程质量通病

    为高效、优质完成本工程建设任务，结合我公司多年来的施工经验并严格执行国家施工规范。在施工中，应从以下几个方面做好质量通病的预防工作．

（一）结构工程

    本工程结构为框架剪力墙结构，框架剪力墙结构的质量通病主要为砼工程方面。当采用商品砼时，则容易发生“烂根”、 “缺棱掉角”、“裂缝”。
1、“烂根”
   （1）原因分析

     1）模板根部缝隙不严、漏浆； 2）浇筑前未进行同砼配合比砂浆接浆；     3）水灰比过大，砼和易性差，使石子沉底；4）一处下料太多，振捣不密实。

   （2）预防措施：

     1）模板根部缝隙要采用堵嵌措施，防止振捣时漏浆。2）浇筑时，先下同砼配合比砂浆。3）严格控制砼水灰比，经过试配，选择合适配合比。4）控制一次下料厚度及浇筑厚度，防止砼离析。5）采取正确振捣方法，振动棒插点应均匀排列，采用行列式或交错式顺序移动，快插慢拔，循环振捣，以免漏振。

     2、缺棱掉角
   （1）原因分析
1）模板垃圾未清，拆模时造成砼角拉损。2）拆模过早，造成砼角随模板拆除破损。3）拆模时操作过猛，碰坏砼角。
（2）预防措施

     1）模板垃圾清理干净，不得粘有残浆杂物。2）控制拆模强度，（墙模板、柱侧模拆模时，砼强度应不小于1.2Mpa）。3）小心拆模，以免拆模碰坏砼棱角。

     3、裂缝
   （1）原因分析
     1）水灰比过大，表面产生气泡、龟裂；2）水泥用量过大，易引起收缩长缝；3）拆模过早，易引起表面拉裂；4）砼表面抹压不实，易引起龟裂；5）砼保护厚度太薄，顺筋而裂；6）缺箍筋、斜筋、温度筋及洞口加强和房屋四角砼楼地平抗扭钢筋；7）大体积砼无降低内外温差措施。8）养护不当。

   （2）预防措施
     1）配制砼时，应严格控制水灰比和水泥用量，选择级配良好的石子；2）控制拆模强度，墙板，柱侧模拆模时，砼强度不小于1.2Mpa；3）砼浇捣完毕后采取两次抹实压光方法，即在砼收水前再在表面进行抹实压光；4）砼浇捣前，检查保护层垫层厚度、间距是否适当，发现问题及时纠正；5）门窗洞口和房屋四角等薄弱部位适当放置加强筋，以防止这些部位裂缝；6）加强砼浇筑后养护工作，对裸落表面应及时用潮湿材料覆盖，认真养护，气温高的天气，应进行浇水养护，使砼保持始终湿润；7）大体积砼浇筑时，应有降低内外温差措施，如果用低热的水泥配制砼，掺加少量粉煤灰，降低水泥用量，加入缓凝剂，减缓浇筑砼速度，以利散热，用塑料薄膜和湿草包遮盖砼，浇水养护，留测湿孔，检测砼内部温度，以掌握内外温差。

    （二）装饰工程

 1、为防止墙面污染，凡突出墙面的部分，如窗台、挑檐、挑梁、檐沟、雨蓬、楼梯踏步等应做滴水线（槽），滴水线（槽） 深、宽各为10mm不突出墙面的窗顶（窗天盘）也应做滴水槽（线）、应与 灰操作同步进行，不得事后拍、刮条子。挑梁斜面在距离墙根50mm处做突出滴水槽（线）30mm的截水。

 2、凡突出屋面的女儿墙、过道间，电梯间，水箱等，墙与屋面交接处应做成园弧形泛水。园弧形半径不小于是100mm ，在墙上离屋面高约250mm处再做凸出墙面60mm的滴水线。

 3、镶贴室内内墙面砖或墙裙禁止错缝（骑缝）粘贴，配件要求齐全，色泽均匀，规格一致，不得有缺棱掉角和裂缝等缺陷，墙面严禁空鼓，凡不用阳角条墙面，釉面砖应磨角对缝，不应采用缝压缝粘贴，凸出墙面厚度，以一块面砖的厚度为准。

 4、花岗岩饰面板安装，应在墙面、柱子上予先做好板定位位置，板材的上、下位置每边必须钻眼打孔不少于二个，吊挂用不小于是16#铜丝。

 5、外、内窗台的建筑标高应有20～30mm的高差，外低内高。应采用细石砼加钢丝网，防止窗台开裂，造成渗水．

 6、室内外抹灰均应在阳角处作不少于二米高的水泥砂浆护角，门窗框边均应做宽度不少于100mm宽的水泥浆护框线。

 7、凡以水泥砂浆为面层的抹灰工程，其打底材料必须采用水泥砂浆，禁止使用水泥混合砂浆打底，凸出墙面的宽度、墙裙、踢脚线等凸出厚度在5～8mm，其表面必须抹平压光。

 8、油漆工程必须按设计要求等级施工规范规定的操作程序认真操作，不准偷工减料。

 9、为达到内墙和平顶涂料工程的美观和光洁，防止墙面的砂点、流痕、疙瘩等缺陷，严格按下列的程序进行施工。

墙面清扫      满刮腻子     满打砂纸      修补     打砂纸     满披腻子      满打砂纸       清灰     一度涂料      二度涂料,
 涂料在涂刷前必须用不少于80目的网筛过滤。

    10、细木装饰的外露部分，必须经过细（净）刨，确保表面光滑，细木的连接必须采用榫接或咬口接的方法，禁止采用平接一或打钉接。

    （三）楼地面工程

1、用水泥砂浆做面层的楼、地面工程在其抹平、抹灰、压光操作过程中严禁撒干水泥灰，以防粘结不牢成灰、起砂。

2、厕所、盥洗间、阳台、外走道等楼面的建筑标高应较居室楼地面低20～30mm(设计有要求除外)。地漏应较楼地面低5～8 mm，并做成圆盘形。易积水的楼地面的四周应用现浇砼上翻120mm，宽度不小于120mm。

    （四）防治渗漏技术措施

1、外墙

剪力墙外墙用高一强度等级的细石砼（坍落度6-8cm）嵌拌密实，模板支成簸箕状，拆模后将突出墙面的砼凿去。框架剪力墙的外墙，将一块隔夜充分湿润的砖，从长度方向向中间一斩为二块，在砖的四侧面刮抹上10mm左右厚1：3水泥砂浆，分别从外墙内外侧嵌入预留洞口，务必使此砖在四壁砂浆与洞壁砂浆紧密结合。

2、屋面
（1）泛水处

屋面等防水层必须铺贴，且必须做到泛水底要用水泥砂浆压牢。

（2）落水处

女儿墙里侧面弹出+500mm（屋面结构以上）水平标高线、供做落水头和天沟找坡用。落水口标高要比防水层窝低10-15mm。屋面找坡时，先做塌饼，用以控制屋面泛水。

3、穿楼地面管

（1）专人负责补洞。

（2）凿除预留洞四壁松动土，清除干净垃圾和灰尘，支好底模、充分撒水湿润。管子外壁和预留壁刷一度107胶水泥浆，趁湿润浆时补洞。

（3）先做10-20厚1：2水泥砂浆，后嵌拌C20细石砼，比洞低20mm左右，表面压实，抹平、打毛，洞口挂牌明示，24小时内不得碰动管子。

（4）隔1-2天，刷1-1.5mm851防水涂料或刷一度避水浆。

（5）待851防水涂料成模后，1：2水泥砂浆嵌实，表面与楼层基层平。

4、水盘、地漏落水头外四壁

（1）水盘、地漏等落水头外四壁先绕3-5mm厚麻丝白漆，然后用1：1水泥砂浆嵌密实。

（2）做好后挂牌明示，24小时内不准碰动，不准盛水。

 5、厕所间地坪倒水

（1）在厕所间，四壁弹出+200mm墨线（结构面以上），利用透明塑料水管平尺或长水平尺加木直尺，在四壁弹上水平墨线，对厕所间的0.5%泛水，做出塌饼。

（2）浇筑厕所间的细石砼楼地面时，先按塌饼处竖头，再根据竖头从离门口远处向近处摊细石砼。

（3）最后对门口脚印处务必填补细石砼，使之满足向落水口泛水要求。

四、创优保证措施

本工程将采取以下重要创优技术措施：

1、计划使用商品砼和覆膜胶合板，商品砼有利于浇筑；覆膜胶合板表面涂有一层树脂，吸水率小，成型后的砼表面光滑，可保证砼达到清水砼要求。

    2、底板砼为大体积砼，计划采用真空泵吸收泌水；可以防止砼早期裂缝.

    3、剪力墙拆模后砼喷洒养护液，可防止养护不当，利于保证砼强度.

    4、楼板砼初凝前用磨光机将表面磨平.

    以上这些措施虽然会加大成本，但对于保证质量，争取创优创杯十分必要。在工程施工过程中还应积极将我公司总结的以下创优措施加以落实.

    （一）创优质结构措施

    1、认真编制项目质量计划和施工组织设计。

    2、砼工程选用的模板采用钢框覆面胶合板，支撑牢固、不变形，确保砼外观质量达到清水砼效果。

    3、模板的拼缝采用胶带纸贴缝。梁柱接头采用定型模板。

    4、按结构配置模板，画出模板图。

    5、边柱模板配置长度为楼层高度另加450mm（下端外伸300mm，上端超出板面150mm），采用支柱固定措施固定.

    6、防止柱筋钢筋位移，在楼面钢筋位移，在楼面两道水平筋采取点焊，垂直模板方向点焊直径10mm、间距800mm的钢筋，对称固定钢筋和模板位置。剪力墙钢筋同样处理。

    7、地下室墙体砼施工时一定要采用矿渣水泥，地下室墙体的内外模夏季高温拆模时间为浇筑砼后10～14天，并且养护不少于14昼夜。

    8、楼板砼浇筑后，初凝前用磨光机将表面磨平。

    9、采用泵送砼浇筑时，要防止群柱向一个方向倾斜，在同方向采取支撑，反方向采取拉结措施。

    10、柱的施工缝留在楼面下2cm处，即浇筑楼面砼时，在柱处要低2cm，防止烂根。

    11、卫生间浇筑砼一定要按设计图纸，若设计无规定，则应至少低于走道地面2cm，尤其要检查安装管道，防止重迭交叉使楼板厚度增加。

    12、每层楼板的四大角处易产生45度温度裂缝，垂直于裂缝配置10～12根直径为10的双向构造筋。

13、楼梯放样支模时，一定要结合建筑装饰，考虑楼梯装饰厚度，确定踏步位置。可将①在所在踏步右上移，留出装饰厚度。                                   
    14、砌体的预埋管线，接线盒一定要采取切割开槽预埋，用水泥砂浆固定，并与砖墙平。剪力墙的预埋管要进行二次复检，避免遗漏，不得事后开凿。

    15、为了控制好楼地面的标高，浇筑砼前在楼面钢筋上点焊直径6.5、间距1500mm的竖向钢筋，要求顶端与板平，先用水准仪先抄平，后点焊竖筋，使楼面高差严格控制在规范范围内。楼面砼浇筑后，用4～6m长木枋拍压平整。

    16、厚度在10cm以内的竖向板采用钢筋棒捣实。

    17、木砖要根据砌块情况预制成与砌块尺寸大小相同的C20砼砌块。所有砌体、剪力墙的预留门洞的高度一定要加上楼地面的厚度。

    18、所有砌体要选择优质的、没有碰坏棱角的砌块；砌体要砂浆饱满，竖向没有瞎缝，尤其外墙的砌体要特别注意砂浆饱满度，防止雨水渗漏；剪力墙的穿墙螺栓要专门封堵。

    19、砌体上的窗洞，其窗台浇筑40～60mm后C20细石砼，按构造配Φ6.5的钢筋网片。
20、实测实量得分率在90%以上。

21、请当地质检站专家来帮助指导，参与图纸会审和设计把关。

    （二）创优质装修工程措施

    1、认真编写项目质量计划和施工方案、作业指导书、工艺标准卡。

    2、在装饰工程施工前，项目部一定要对主体工程进行验收后移交装饰施工。

    3、借用社会力量创优，聘请质监站专家来帮助指导。

    4、设计要达到优良，聘请质监站工程师参加装饰阶段图纸会审，把好设计关，使设计达到优良。

    5、施工队伍应是素质高、质量体系健全、技术过硬、有施工优质工程经验。

    6、装饰工程一定要以样板引路，认真做好样板层、样板间施工，以统一装饰质量标准、样板验收制。

    7、在装饰施工前，一定要派专人塞好螺栓孔。

    8、在外墙装饰中，在糙灰上喷刷TF防水剂，尤其是冬季主导风向，防止雨水渗漏。

    9、屋面防水层的做法要符合设计和当地政府有关规定，做到有特色和美观。

    10、公共部分装饰一般不进行二次装饰，一定做法统一，作出特色。

    11、实行动态管理，跟踪检查，达不到优良标准坚决返工，使分项工程达到优良，用分项工程优良确保分部工程优良，由分部工程优良确保单位工程优良，实现最终创优目标。

    12、严把五关：技术交底关、原材料（半成品）关、操作程序关、工序搭接关、质量检查关。

    13、制定成品保护措施，严防施工过程污染和破坏。

    14、开展科技攻关、QC小组活动，努力消除质量通病。

    15、安装工程和装饰工程施工一定要统一管理，消除乱打洞、抹好灰罩好面再打洞的现象，需要开槽采用切割方法。

    16、装饰施工阶段，施工队伍过多，不管谁分包的，施工总包方一定要加强质量监督和控制，杜绝放任自流不管理、不服从管理的现象。定期召开分包队伍协调会，控制好分包单位施工工程质量。

    17、项目部要做好分段、分项按样板标准验收工作，确保分部优良。

五、成品保护措施

    本工程采取流水作业，交叉施工，各工各、工序之间相互制约、相互影响，要保证工程的整体质量，就必须确保各工序的质量，而各工序及各工序间成品保护好坏直接影响到工序质量的好坏，因此加强成品保护是保证整个工程质量的关键。为此，我们将采取如下措施：

    1、编制作业计划时，既要考虑工期的需要，又要考虑相互交叉作业的工序之间不致于产生较大的干挠，以满足成品保护的需要。

    2、成立项目成品保护小组，组长由主管生产的项目副经理担任，组员由二名工程技术管理人员和六名操作工人组成。

    3、过程产品要在检验前，由该工序的作业队负责人组织保护；过程产品检验后，则由成品保护小组负责保护，待有作业队伍进入，由该作业队伍负责人组织保护。

    4、一道工序开始时，由施工员和成品保护小组的代表一起向该工序的作业队伍负责人进行成品保护的技交底，一道工序完毕后，如无紧张工序，由该工序的作业队伍向成品保护小组进行成品交接，再由成品保护小组向下道工序的作业队伍进行成品交接。

    5、工程施工过程中，项目副经理负责检查监督成品保护措施的实施情况，通过经济、行政等手段保使成品保护小组和各作业队伍按成品保护措施和技术交底的要求进行成品保护。

    6、在成品保护措施的实施过程中，项目工程、技术、质安等方面管理人员要及时验证其适应性、可行性、有效性，并根据验证结果，修改和完善成品保护措施，然后应用于后续工序的成品保护。

    7、加强对多种（专业）交叉作业的协调，促进参与施工的各作业队伍间的沟通和联系，使各作业队伍彼此明了与其交叉作业的工序及前后道工序的工艺流程、质量要求，成品保护措施，增强各作业队伍的成品保护的自觉性和主动性。

8、加强工序质量的控制，杜绝质量问题和质量事故的产生，避免因工程返工而造成与之相关建筑结构部位的损坏。

第五章   进度网络计划及确保工期措施

一、 施工进度网络计划

    （一）本工程的工期目标

    根据本工程特点、现场实际情况和我公司的实力，确定施工总工期为660天。

    （二）施工进度计划指导思想

    本工程施工进度计划着眼于从全局出发，注重整体效果，统筹安排土建与安装各分项工程的施工程序和工期计划，以满足业主的工期和质量要求，以早日发挥投资效益。

    （三）主要分部分项工程施工计划

    桩基、围护工程计划工期为160天；土方及地下室工程计划工期为70天；一至二层计划工期为30天（主楼与裙房同时施工），设备层计划工期5天，三层以上标准层每层计划工期为7天，标准层计划工期为140天，屋顶塔楼计划工期10天，主体结构施工计划在185天内完成。安装工程预埋工作穿插在土建施工计划中进行。主体结顶后，装饰工程是整个施工计划的关键，其控制工期为215天。留10天设备调试及其它工作，20天为交工前准备时间。

    详见总施工进度网络计划。

二、施工形象进度控制

    工程施工形象进度控制主要包括：施工总进度计划，主要分部工程进度计划，月进度计划和周进度计划。项目部须根据月进度计划，制定每周详细的作业计划、材料需用量计划和机械设备进出场时间。各分包单位要根据总承包单位的月、周进度计划，编制各分包单位的施工进度计划。

    定期召开由甲方、乙方、监理和各分包单位参加的协调会，确定下步工作要点和施工进度计划，解决工程中存在问题，更好地开展工作。

    施工进度计划完成与否是我公司作为对项目重点考核的指标，公司对月进度计划进行全面检查，并与项目部班子的经济收入挂钩，以确保工程进度按预期目标完成或提前完成。

三、保证工程进度技术措施

    为确保工程按合同工期如期竣工并交付使用，我公司决心发挥充足的施工机械设备和管理力量的优势，采用先进的管理方法。加强土建与专业队伍的交叉配合，从而加快施工进度，缩短工期，同时把该工程列入重点创优工程来抓，为此采取以下主要措施：

    l、加强现场管理机构计划管理和公司监督管理力度，由项目部编制切实可行的施工计划总网络控制图，根据总进度计划，编制月旬作业计划、材料供应计划、安装配合计划，由项目经理亲自抓，亲自检查落实情况。

2、充分合理调动所有财力、物力、机械和劳动力的各种积极因素。确保施工作业面全面辅开。凡遇国家节日、农忙季节，事先调查了解情况，统一安排劳动力，保证现场需要人数，保持连续施工，确保部位计划完成。根据施工进度控制总网络计划，春节前后为确保工程按时完成，春节不放假，给予提高加班工资，并做到早作安排落实工作。

 3、施工过程中项目部要按总体计划和分项计划要求，明确每天所需要的劳动人数、各种材料的进场日期、机械拆装时间及安装配合一步到位，避免停等工现象。本工程施工周期短，采取一班半制，部分分项采取二班作业制。浇捣地下室及楼屋面板砼采取24小时连续施工。

 4、本工程在施工过程中实行承包责任制，职责分明、责任到人，每月实行部位考核及质量评定，以分项工程来控制进度，实现奖罚分明的制度，尤其是围护结构、工程桩、地下室基础、主体及装饰阶段必须严格控制，实行重奖重罚，鼓励和督促全体职工为工期目标的实现而更加努力地工作。

 5、主体阶段影响工期的关键是垂直运输量大、模板等周转材料的供应及支模速度等因素。为此，施工过程中应充分配备调度好塔吊、电梯及周转材料。

 内装饰除增加劳动力投放外、保证其进度的重点放在合理安排、穿插施工上，即科学的安排好主体交叉平面流水作业，内部装饰大多应主体施工时穿插进行塌饼、护角、冲筋的施工。

 6、及时做好每道工序的复核、验收工作，防止因工程质量造成返工、停工现象。合理安排雨天、夜间施工。定期检查机械设备运转情况，避免因机械故障造成停工、待工现象，确保工程顺利施工。

 7、做好土建与安装之间的协调配合工作，项目部应及时与供电、消防、通讯等专业部门联系落实相关规定、要求等，以免返工现象。各专业安装工程负责人应参加现场协调会，每天碰头解决土建与安装之间的协调配合工作，以免影响工程进度。

第六章 地下室基坑围护及土方挖运填方案

一、深基坑围护工程概况
    本工程为一层地下室，22层主楼地下室层高4.8m，大底板厚2.0m;18层主楼地下室层高3.6m，大底板厚1.8m;裙房地下室层高4.8m,独立承台厚1.50m，大底板厚0.45m。本工程+0.000相当于黄海高程5.100m，施工场地标高为黄海高程4.646m，即为-0.454m。考虑基础底板、承台100mm厚素混凝土垫层的厚度，基坑的实际开挖深度分别为:22层主楼6.45 m，１8层主楼5.05m,裙房4.90m,承台处开挖深度约为5.85m
    本工程地处虞师里路与规划中的莲花路交叉口的西北,北临小南门河,邻近为已拆迁规划的22号、25号地块，西南角有一已建成的7层住宅楼。

二、围护方案

    1、工程场地地质情况(围护桩深度范围内土层)
    (1)杂填土：层厚0.4～3.2米，全场分布。

    (2)粘土:饱和，可—软塑，中—高压缩性，层厚0.4～1.2米，层底埋深1.5～2.3米，局部分部。γ=18.2 KN/m3,c=15Kpa,
Φ=7.5０
    (3-1)淤泥：饱和，流塑，高压缩性，高灵敏度，层厚11.3～13.0米，层底埋深14.2～14.8米，全场分布。γ=16.11 KN/m3,

c=10.3Kpa,Φ=5.0０.

    (3-2)粉细砂夹淤泥：饱和，稍密，中—高压缩性，层厚15.5～16.2米，层底埋深30.0～30.8 米,全场分布，γ=16.57KN/m3,

c=13.8Kpa,Φ=6.2０.

    地下室筏板基础及支护桩即处于以上土层。

    2、方案说明

    （1）该支护方案综合考虑土压力理论、工程地质条件、基坑实际开挖深度和周围不利环境，并考虑标化工地的布置，确定22层主楼采用钻孔灌注桩，18层主楼及裙房采用喷锚网和搅拌桩作联合支护结构。

    根据现场场地情况和我公司的基坑支护施工经验，22层主楼基坑较深，采用钻孔灌注桩和内支撑施工方案，可保证基坑的稳定性和安全性。18层主楼及裙房采用喷锚施工方案，既可保证基坑的稳定性和安全性，又及在工期和投入上具有优越性。但本工程基底土体承载力低，上部土体渗透性大，考虑到上述因素，采用水泥搅拌桩加固土体，即可利用水泥搅拌桩的止水作用，又可加强地基土体承载力的不足。

   （2）钻孔灌注桩和内支撑施工方案：采用Φ800钻孔灌注桩，主筋12Φ22，螺旋筋Φ8＠200，加强筋Φ12＠2000。砼压顶梁1000×600，钢支撑Φ608，壁厚12mm。两钻孔灌注桩外侧间先嵌打一水泥搅拌桩，桩径Φ500，桩长7m。

   （3）喷锚施工方案： 锚管采用管径Φ48，壁厚3mm的焊接钢管，在锚固段内的钢管壁上开小孔用来注浆，注浆采用0.８～1.2Mpa高压注浆。面层喷射砼为C20，厚100mm，其配筋为Φ6.5，网眼位250×250mm；加强筋采用Φ16，间距与锚管间距相同，纵横两向通常布置，锚管头与加强筋之间再加一斜向筋，形成三角形连接进行焊接。有承台部位布设4排锚杆，长度分别为9m，10m，13m，11m，其打设角度分别为50，100，150，200；其它部位布设3排锚杆，长度分别为9m，10m，8m，其打设角度分别为50，100，150。

    在实际喷锚之前先打一排水泥搅拌桩，桩径Φ500，桩长7m，桩与桩交叉100mm，实际上可降低主动土压力对支护结构影响，有效地增强了土体的整体抗滑移能力。水泥掺量15%，采用二次喷浆工艺，并掺加0.15%木质素磺酸钙。

    三、施工组织及主要施工方法

    （一）钻孔灌注桩和内支撑施工方案

    1、钻孔灌注桩

场地平整　　　桩位放线、开挖浆池、浆沟　　　护筒埋设　　　钻机就位、孔位校正　　　冲击造孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣　　　清孔换浆　　　终孔验收　　　下钢筋笼和钢导管　　　灌注水下混凝土　　　成桩养护

    2、水泥搅拌桩

    工艺流程如下：


3、压顶梁与水平支撑

压顶梁和水平支撑对整个基坑支护结构至关重要，应切实保证压顶梁砼的拌制和浇筑质量。加强砼的后期养护工作以及钢管支撑安装的焊接质量。

    4、竖向井形钢构架立柱

    竖向立柱利用基础工程桩，上部采用井字形钢构架，角钢为A3钢，焊条为E43，缀板与角钢的焊接为围焊，焊缝高度>5mm。井字钢构架顶部伸入支撑400mm，下部插入钻孔灌注桩中1.5m。

    钢构架的止水片应地挖土结束后，地下室底板砼浇注前施工。

    5、支撑拆除

    待底板混凝土强度达到80%设计高度后，即可拆除水平钢支撑，若围护体系变形较大，须进行换撑。

    （二）、喷锚网施工方案
1、喷锚网施工工艺

    锚杆制做、基坑砼护坡          开挖第一层喷锚网工作面     

钻孔       打入锚杆至设计长度       注浆       喷第一层砼面

铺6Ф＠250×250钢筋网       挂Ф16钢筋、焊接       喷第二层砼面。

    2、施工方法

    基坑开挖应自上而下分层进行,每次开挖高度按锚杆的排距左右开挖，横向应分块段间隔开挖，不允许随意开挖或一挖到底,并随开挖随支护,即挖土应服从锚杆支护工作的程序及安排进行.
    锚杆施工要求锚杆孔直径不小于100mm,用高压注浆工艺，注浆压力为0.8～1.2Mpa,杆体与空壁之间在（包括自由段）均须注满浆,砂浆强度等级不低于C20,喷射砼厚度不得少于100mm.
    对于蠕变的淤泥或粉土,开挖难以直立时,应及时停止开挖,首先运用超前锚杆(或锚管)技术进行加固.
    对于局部地层较松散或缺失地段，宜加大注浆压力及注浆量,以保证锚杆孔内砂浆饱满，增强锚杆拉力.
    （三）监测系统

 本工程地下室平面尺寸大，周围环境比较复杂，基坑开挖及打桩工程必须进行动态管理，加强监测工作。

 监测内容包括基坑四周建筑物、道路及地下管线的沉降、围护桩沿深度的水平位移（测斜管监测）等。具体测点布置由业主、设计和监测等单位协商后定。基坑开挖过程中应定人定期进行观测，如发现异常情况，及时通知业主和设计人员，以便协商采取相应的应急措施。

 在基坑周边埋设10个测斜管，对基坑壁内部土体位移进行监测，每天不少于两次，及时把结果反馈给设计人员。

 （四）应急措施

 1、施工中采用信息施工法，在土方开挖前，对支护进行测定。

 2、基坑开挖过程中，由于可能会遇到地下工程的复杂情况，也可能会遇到大雨、暴雨等恶劣天气情况，支护就可能会出现过大的位移或沉降等险情。因此我们必须做好应付这种不测情况的准备。

    （1）建立应急小分队，一旦发现问题，立即暂停土方开挖。采用土反压回填和堆砂袋是喷锚网支护抢险的两项有效应急措施。

    （2）现场备用一台小挖机，当出现应急情况时，迅速进行适度反压回填，防止坑底主体隆起，造成大范围土体失稳。同时，现场必须准备好1000个砂袋，并备好砂堆，其中200个预先装好砂，一旦发现位移较大，可用砂袋回填反压

 3、建立昼夜值班检测制度，上下班交接清楚方可离岗。

 4、开挖中，设专人观察、测量，每隔一小时监测一次。当支护桩（基坑部位）完全暴露后，若其桩顶侧移累计达到 1.5cm／d，则立即停止开挖，采取加固措施待其稳定后，再进行施工。

 5、待稳定后，及时清底进行垫层施工，尽快把地下室底板及侧壁施工完成。

四、 土方挖运填方案

（一）土方开挖

1、土方开挖的原则

    本工程基坑平面比较规整，开挖分三阶段进行，第一阶段挖土至-2.000m标高处，第二阶段挖至离基坑底部30cm处，第三阶段采用人工挖除剩余的30cm土方及四周的三角土方和承台、地梁土方。挖土时必须严格控制挖土速度，挖土区高差不超过2m，特别要注意掌握围护桩与周边土体的稳定动态。

    2、土方开挖

土方开挖采用二台反铲挖掘机进行，开挖路线由两侧主楼向中间裙房进行。具体方法为：先放出边坡线和基础边线，挖土方时采用日产小松挖掘机，配备8T自卸汽车运输。挖土方至1.5m深，在边坡上做一条排水沟控制地表水不流入基坑。挖至设计深度时留0.2～0.3m厚用人工清理。承台地梁土方人工开挖，用塔吊吊运。汽车运输土方要规划好出土路线，以东面为出口，严禁汽车在场地内随意行驶。

 土方开挖时先挖一半，后半部分待另一侧开挖到位后再进行土方挖运，清理后并及时跟进施工片石垫层及砼垫层，使其形成第二道水平支撑，避免基坑暴露过长发生滑坡，影响施工进度，造成不必要的损失。  

 3、坑内排水

    采用明沟和集水井排水，利用片石垫层做滤水层，在四周设一道3O0 ×300mm的排水沟，每隔 20m设一个1000 ×1000mm的集水井，集水井用双层篱笆做井壁，井底低于基坑lm，便于水流入井内，用水泵抽出坑外。

    4、土方开挖注意事项

    挖土前要向挖土班组作详细的技术交底，挖土方向从两侧主楼向中间裙房进行，不得一次局部深挖，已开挖至规定标高的区段应及时形成支护体系。

    基坑四周应严格控制堆放荷载，不得超过15KN/m。在挖土前标明桩位，挖土机不得碰触工程桩及围护结构。基坑周围的地表水要及时排除，防止地表水流入基坑。

    在挖土过程中，如出现土体位移，应立即停止挖土，分析原因，采取主动措施，如增加支撑，基坑边留部分三角土，基坑周遍卸土，待土体稳定后在继续开挖。

    由于本工程是在地下水位很高的软土地基中施工，所以泥搅拌桩加喷锚组成的围护壁应具有隔水功能，整个基坑开挖过程中，坑内降低地下水位，而坑外的地下水位要求保持原状，不能有大幅度的降低，以防影响邻近建筑物的安全及造成地下管线的沉降。施工过程中应密切注意监控坑内外水位的变化，以确保施工安全。

    挖土和支护过程必须紧密配合。挖土过程要在保证安全的前提下，迅速为支护施工创造工作面。支护必须能尽快地产生整体刚度，充分利用软土施工中的时空效应，有效地控制围护体系受荷后的变形。切不可局部深挖和不及时施加支护。

    在施工中应认真做好钢筋砼底板与护壁之间的传力构造和地下室楼板与护壁之间的传力构造。

（二）土方运输

 场内土方运输采用8T自卸车配合挖掘机，按规划好的出土线路行驶。由于本工程场地非常狭小,现场无法堆放土方,全部土方必须全部外运。土方外运时，应做好汽车外部的清理工作，安排专人清洗运输车辆，以免造成城市环境污染。

 （三）土方回填

 由于基坑开挖土方全部外运，回填土方必须从场外运进。土方回填采用机械夯实，分层回填。如机械夯实不便时，采取人工夯填的办法回填。

    基坑土方回填，应等地下室结构中间验收后方可进行。回填土应采用净素土，严格控制回填土的含水量。从基坑最低处开始，由南向北、由下向上分层铺填，每层填土厚度不得大于30cm。
五、基坑支护结构计算书
（一）22层主楼基坑支护结构计算书（基底标高-6。450m）

    1、土层的土体力学指标

           15×0.5+10.3×(6.45-1.5)           
                     6.45

           20 ×1.0+7.5×0.5+5.0×(6.45-1.5)
                     6.45

           19×1.0+18.2×0.5+16.11×(6.45-1.5)
                     6.45

    假定基坑外侧堆放  q=15kN／m2             

       根据我公司施工类似工程经验，取Φ=100

   2、设计计算参数

1)基坑实际开挖深度 h=6.45m。

2)主动土压力系数   Ka＝tg2(450－100／2)=0.704   √ Ka＝0.839

3)被动土压力系数 Kp＝tg2（450+9.970／2）=1.420   √Kp＝ l.192

 3、计算方法

设计采用单排钻孔灌注桩作支护结构，并在顶部设置若干内支撑，因此计算模型采用“单锚深埋极拉法”。

1)、计算土压力分布

主动土压力等于零处距地表距离h0。

（r.h0＋q）Ka-2c√ka＝O
（16．72h0+15）×0.704-2×9。07×0.839＝0    h0＝0.40m
坑底处主动土压力分布值  eAB＝r（h-h0）Ka
 ＝16。72（6.45-0.40）×0.704＝71.21 kPa／m
被动土压力修正系数k=1.20
2)计算板桩墙土压力等于零的点离挖土面距离y
 r·KKp·y ＋ 2C √ KKP＝ eAB ＋rKa·y
 16．72×1.2×1.420y＋2×9.07×√1.2 × 1.420

＝ 71.21＋16.72×0.704y       所以 y＝2.18m
3)计算两个支点的反力P0和RA
 由 ∑Mp0=0
   （6.45＋2.18）RA－l／2×71.21×（6.45－0.40）×[l／3×（6.45-0.40）+2。18]－l／2×16。72 × 2.182 ×2／3  2.18＝0
RA＝108.38kN／m
由 ∑MA＝0
（6.45＋2.18）P0－l／2 ×71.21×(6.45－0.40）×[2／3 ×（6.45－0.40）＋0.40]－1／2 ×16.72×2.182×（1／3 ×2.18＋6.45）＝O
P0＝143。70kN／m
4)最大弯矩Mmax
∑T＝RA-l／2×17.19×0.705X2＝0        X＝4.29m
Mmax＝108.38×4.29－1/6×16.72×0.704×4.292＝428.84kN.m/m
5)计算板桩墙最小入土深度t0
p0=r（K·Kp一Ka）X2／6    

143.70=16。72(1.2×1.420-0.704) X2／6    X=7.19m
t0＝ 1.1（7.19＋2.18）＝10。31
    L＝6.45＋10.31= 16。76≈17m 

   实际桩长确定为17m
 6)确定钻孔灌注桩截面

取钻孔灌注桩截面为由Ф800，砼C25，

 Mmax＝428。84Kn.m/m=428。84×1O6N.mm／m
r=400mm，     fcm=13.5 N／mm2    fg＝310N／mm2        rs=390mm
a—受压区砼与全截面面积的比值，取0．25
aT—纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋面的比值，

aT＝1.25-2×0.25＝O.75
由M≤2／3fcmr3sin3πa＋fgAsrs（sinπa＋sinπat）/π

428．84×106≤2/3×13.5×4003×0.7073＋310×390×（0.707+0.708）/π·As
所以As=4137mm2      实配 12Ф22
7)基坑底抗隆起验算

按同时考虑c、Ф的抗隆起算法

         q=15kN/m2                   q=15kN/m2







钻孔灌注桩支护结构计算

                                  抗隆起验算
      γDNq＋CNc
      γ（H＋D）+q
式中Y——土重度（kN／m3）     c——土粘聚力（ kN／m3）

    q——地面超载（KN/ m3）   Nc、Nq——地基承载力系数（ kN／m3）

用Prandtl公式时，Nc、Nq按下式计算，此时要求Ks≥1.2。

Nq=tg2（450+Φ/2）.eπtgΦ＝tg2（450＋10／2）·eπtg10＝2.47
   Nc=( Nq-1).ctgΦ=(2.47-1).ctg10=8.34
∴     γDNq＋CNc            16.72×10.55×2.47+9.07×8.34
       γ（H＋D）+q                 16.72×18.5+15
      =1.71>1.2  满足要求

8)压顶梁截面配筋计算

截面尺寸800×600mm，砼选用C25
N=52.83×12=633.96KN        L=12m，L0=0.7L=8.4m
M=1/16×52.83×122=475.47KN·m
Q=1/2×52.83×12=316.98KN
又L0/h=8400/800=10.5<15
   e0=M/N=475.47/633.96=0.75m>0.3 L0=0.230m
所以ea=0, eI= e0+ ea=750mm
     ζ1=0.5 fcA/N=0.5×12.5×800×500/633960=2.68>1
     ζ1=1.0    ζ2=1.0
   所以η=1+      1       (L0/h)    ζ1ζ2=1.079
              1400ei/h0
    e=ηei +h/2-as=1.079×750+800/2-40=1169.25mm
按对称配筋计算

    X＝N／fcmb＝633960／（13.5×600）＝78.27mm
      ＜ζb h0 =0.544×740=420.56mm
按大偏压设计

    As= As’=  Ne-fcmbx (h0-x/2)  

              fy’（ h0－as’）

 = 932400×1169.25-13.5×600×402.56(740-402.542)
                   310×(740-40)
 =-1655mm2<0
  按构造配筋  As＝As’=600×800×0.0015=720 mm2   实配5Φ25                  

（二）18层主楼及裙房基坑支护计算书（基底标高分别为-5。05m、-4。90m。以18层主楼基底标高计算）

1、土层的土体力学指标

    根据工程地质资料，假想在基坑深度内为一均质土，故将各土层的c、ф、r值进行加权平均（其中杂填土据经验取）：

        15×0.5+10.3×(5.05-1.5)
              5.05

             20×1.0+7.5×0.5+5.0×(5.05-1.5)
                  5.05

             19×1.0+18.2×0.5+16.11×(5.05-1.5)
                    5.05

    2、支护锚杆的初步布置

    布设4排锚杆，长度分别为9m，10m，13m，11m，其打设角度分别为50，100，150，200；面层喷射砼为C20，厚100mm，其配筋为Φ6.5，网眼位250×250mm；加强筋采用Φ16，间距与锚管间距相同，横向1.0m,纵横两向通常布置，锚管头与加强筋之间再加一斜向筋，形成三角形连接进行焊接

    3、内部稳定性验算

    （1）土钉墙基坑边壁的主动土压力

    经演化、推导、土钉墙基坑边壁任意一点的主动土压力可按下式进行计算

    TI=[6K2.8 (H-0.8hi)/L]1/2·r·hi·Sx·Sy
其中 K   —— 主动 土压力系数    K  =tg2（450-8.220/2）=0.750
 H ——基坑边坡高度；H=4.9m    h——锚杆计算点距地面之距离（m）

 R——土的平均重度；r=18.41Kn/m3Sx·Sy——锚杆的水平及垂直间距（m）；

 L——重力式挡墙宽度；L=11m
     所以Ti=[6K2.8(H-0.8hi)/L]1/2·r·hi·Sx·Sy
           =[0.244×(H-0.8hi)]1/2·r·hi·Sx·Sy
则各排锚杆所承受的主动土压力：

    T1=[0.244×(5.05-0.8×1.2)]1/2×16.89×1.2×1.0×1.2=24.29KN
    T2=[0.244×(5.05-0.8×2.3)]1/2×16.89×2.3×1.0×1.2=41.26KN
    T3=[0.244×(5.05-0.8×3.4)]1/2×16.89×3.4×1.0×1.2=51.96KN
    T4=[0.244×(5.05-0.8×4.6)]1/2×16.89×4.6×1.0×1.2=53.90KN
    （2）土层锚杆的承载能力：

综合理论计算及实践经验，可按下式计算锚杆承载能力（水平分力）：

Pug=（L-Lg）·f·cosa
式中Pug——土锚的极限坑拨力（kN）   L——锚杆的长度（m）

     Lg——锚杆的自由段长度，即锚杆处在潜在活动区的长度（m）      
f——土锚锚固段每单位长度土的平均极限侧阻力（kN/m3）      
 a——土锚的打设角。

     f值可按下式计算：  f=лd（C+σtgф）×1.0m/Kf  (KN/m3)
式中d——高压灌浆后，土锚锚固段水泥砂浆的直径（m）

    c——土锚锚固段所处土体的平均内聚力（kPa）

    σ——土锚锚固段中间点的上覆土体法向压应力（kPa）

    Kf——和锚固段土质有关的经验系数，一般取1.2～1.5。

    每排锚杆的f=15kN/m，取f=10kN/m
    则每排锚杆的承载能力计算如下：

    Pug1=（10-5.2）×10×cos50=47.82
    Pug2=(11-4.2)×10×cos100=66.97
    Pug3=(13-2.3)×10×cos150=103.35
    Pug4=(12-0.9)×10×cos200=104.31
    （3）土层锚杆的安全系数

    土层锚杆的安全系数按下式计算：  Ki = Pugi/Ti
所以：K1 = Pug1/T1 =47.82/24.29=1.97

      K2 = Pug2/T2 =66.97/41.26=1.62

      K3 = Pug3/T3 =103.35/51.96=1.99

      K4 = Pug4/T4 =104.31/53.90=1.94

    由上述计算可知：K值均大于1.60，锚杆安全。

    （4）土层锚杆拉杆的安全系数

    锚杆采用Φ16螺纹钢筋，则钢筋的安全系数为

    Kgmin=[a]·A/Tmax =310×Л×16×16    =1.16 (安全)
                      4×53.90×103  

    （5）喷射混凝土面板局部冲切强度验算

    喷射混凝土厚度0.1m，强度等级C20。

    锚杆头处喷射混凝土抗冲切安全系数：

    Kpmin=PK/Epmax ，PK=（a+b）×F×n/cos450  

    式中a、b——为锚杆头接钢筋的长度宽度，a=b=0.4m；

        F   ——喷射混凝土抗剪强度，取F=1500kpa
        n   ——喷射混凝土的厚度，n=0.1m
        Ep   ——作用在锚杆头的主动土压力值，Epmax=53.90KN
则：Kpmin=PK /Epmax=（0.4+0.4）×1500×0.1/(cos450×53.90)=3.15 (安全)
    4、外部稳定性验算

    将潜在滑动区上的土体分成若干竖向土条，可分别计算出其上的滑动力矩和滑动面上土体抗剪强度产生的抗滑力矩，并可根据几何图形及锚杆拉力计算出土层锚杆提供的平衡力矩，如图所示，可计算出：

    滑动力矩：MW=∑Wi·Rfi=∑Wi·R·sinθi 

    抗滑力矩：MR=[∑ci·Li+∑（Wi·cosθi-ui Li ）tgΦi]·R
    锚杆平衡力矩：M=∑hi·Pugi
    故可计算出喷锚支护结构的外部稳定性安全系数：

    K=（MR+M）/MW    

    参照上述公式和计算简图，结合本工程地基土物性及喷锚支护结构参数，可以计算出1—1剖面喷锚支护系统外部稳定性安全系数，K>2.0  （安全）。

    通过上述分析计算，在基坑深5.05米的1—1剖面上采取喷锚支护结构作深基坑开挖支护系统是可行的。        
                  Rfi

              MR+M      R                -1.050
          hi
                                 锚杆1  Pugi 


                                      

           -5.950


           喷锚支护结构外部稳定性计算简图
第七章  工程“三新”技术及建筑技术科技的应用

    我公司计划在本工程中推广应用以下新技术、新工艺、新材料。              

一、粗钢筋连接技术与细钢筋冷轧扭工艺的应用

    粗钢筋水平闪光对焊和竖向电渣压力焊连接技术是我公司成熟工艺，同时为建设部要求推广应用的项目。细钢筋冷轧扭工艺为新近推广应用项目。我公司将在本工程应用该技术，以提高工程科技含量，降低工程施工成本质量。 

二、商品混凝土及散装水泥的应用

    本工程场地十分狭小，无法布置占地面积较大的混凝土搅拌场地、砂石堆场和水泥库，同时，为推广使用商品混凝土和散装水泥，利于现场文明标化施工，提高砼的强度和密实度，保证砼的抗渗能力,加快砼的浇灌速度,降低工人的劳动强度,缩短施工工期，降低工程成本.我公司本工程决定采用商品混凝土和散装水泥.
    三、混凝土外加剂、脱模剂及喷雾养护剂的应用

    在混凝土中掺加减水剂和粉煤灰掺和料等，可降低水泥用量，增加混凝土和易性，降低工程成本。模板支设前刷脱模剂，有利于模板的测设，代替使用废机油等隔离剂，能有效降低人工工资，加快模板周转速度。混凝土构件在模板测设后采用喷雾养护剂代替浇水养护，可节约用水和人工养护。

    四、微沫剂在砌筑砂浆中的应用

    本工程墙体砌筑砂浆掺加微沫剂，可增加砂浆的和易性，减少用水量，大大降低水泥用量，确保砌体砌筑质量。

    五、新型墙体材料及UPVC管材的应用

本工程填充墙建议采用混凝土空心砌块或加气混凝土砌块，在安装工程中，建议采用UPVC管材，均为建设部推广的新型建筑材料。

6、 粉煤灰综合利用技术
在混凝土、砂浆中掺入一定比例的粉煤灰，改善混凝土、砂浆的性能。尤其是在地下室底板大体积混凝土施工中加入水泥量10%左右的粉煤灰，对控制混凝土温度差、泵送等有极大好处。

    七、SP-70早拆模板与碗扣脚手架的组合使用

    SP-70早拆模板与碗扣脚手架的组合体系，是建设部2000年重点推广的的新技术之一，可减少30%～50%的模板投入量，大大加速支撑体系的周转，施工工期可提高2—4倍。

    八、先进的测量设备及预控手段

    施工质量的优劣与所使用的测量设备具有密切的关系，我公司决定在本工程测量放线中使用自动安平激光铅直仪、激光经纬仪，为了控制大体积混凝土温度裂缝，做到信息化施工，在承台底板施工中使用电子测温仪。

    九、计算机在工程管理中的应用

    计算机作为管理现代化的标志，在我公司得到充分重视和积极的应用，计划在项目部配备电脑和有关软件（工程梦龙系统集体管理软件、神机妙算工程预决算软件、用友财务管理软件等），充分发挥计算机在工程管理中的作用。

    十、小流水段施工及砼二次振捣工艺的应用

    采用小流水段施工工艺，减少工程投入及保证各种工序连续性，提高工效，降低成本。基础底板施工采用二次振捣工艺，增加砼的密实度，提高砼的强度和抗渗性能。

    十一、现场闭路电视监控系统的运用

运用现场闭路电视监控系统，加强对现场作业面及环境情况的及时监控，以提高现场管理水平及工作效率。
第八章   主要工程项目施工方案

一、测量控制方案

    （一）测量仪器的选择

 为确保工程测量精度，保证平面位置和垂直度的正确，本工程配备先进的测量仪器和经验丰富的测量人员，建立合理的控制网络，进行工程分阶段的检测。工程测量仪器必须经法定计量单位检测，并在检验准用期内。

	名称
	型号
	精度
	数量
	用途

	铅直仪
	
	
	1
	垂直度

	激光经纬仪
	LB-5
	
	1
	垂直度、角度测量

	精密水准仪
	NI005A
	1mm/km
	1
	沉降测量

	水准仪
	S3
	3mm/km
	2
	高程测量

	测距仪
	PCH
	0.9/km
	1
	距离测量

	50m钢卷尺
	
	检验合格
	2
	垂直、水平距离测量

	线锤
	5Kg
	
	2
	垂直测量


    （二）工程定位放线

 根据总平面施工图和温州市城市主控网络坐标进行工程定位，并在场内或附近建立本工程控制网络和网点，网点必须设置在基坑挖土影响不到地区，一般离开30m以上，并加以保护，以便在施工各阶段进行复核。工程定位后，须经城市规划部门进行复核，经复核确认后才能进入下部工作。工程网点要经常进行复核校正，发现移位要及时恢复，以保证网点的正确性。

 （三）基础施工阶段测量
 基坑测量以主楼设置的网点定位。土方开挖和围护监测可以利用这些设定网点进行测量。地下室轴线标高分土方、垫层和基础三个阶段进行控制。

 垫层施工阶段利用外设网点控制。用经纬仪将控制点移至场内，控制垫层施工。基础施工前，在防水层垫层面上，重新利用外设网点，用经纬仪将轴线、标高引入垫层面，指导基础施工。基础浇捣完成后，利用外设网点，用经纬仪和水准仪引入轴线、标高到基础底板面形成建筑物轴线、标高的内控体系。

 （四）上部结构测量

    1、垂直度控制

 基础底板轴线、标高自控网点建立后，上部结构按此进行内控。轴线上移采用在一层楼设三个测量点，测量点设钢板控制轴线交汇点。交汇点垂向上层楼板设200×200测量孔，通过轴线交汇点，利用铅直仪把轴线引测到施工层，得到楼层的控制轴线平面。利用该平面轴线进行楼层施工。

    2、高程控制

 建筑物标高控制利用50m钢卷尺和S3水准仪从底标高控制基点引测向上，标高控制点设在电梯井道内。

 （五）内、外装饰测量

 内部装饰的平面位置和标高在结构施工阶段已经确定，应根据结构施工阶段确定的轴线来引测。外墙装饰垂直度控制在结构施工阶段，每层的轴线、标高已在施工阶段逐层弹出，但在楼层施工中是逐层进行的，而外墙装饰必须从上至下全长控制，使垂直线贯穿于整个墙面，提高外墙的装饰效果。

 （六）沉降观测

 当建筑物随结构层向上施工，重量增加将发生沉降，施工过程沉降量观测给建筑物今后的监测提供初始依据，在测量时必须做到准确。

 当地下室结构施工完成后，底层柱结构施工时，根据施工图设计位置，埋设沉降观测点，沉降观察点埋设必须牢固，做好保护措施，防止冲撞引起变形，影响数据准确。

 沉降观察由项目测量员进行，水准仪采用Ni005A高精密水准仪。沉降观测每一个结构层观测一次，装饰阶段每月一次，竣工时再观测一次。

 对每次测出数据做好记录，并进行统计分析，直至完工。

二、基础工程施工方案

（一）先张法预应力砼薄壁管桩施工

   

    （二）地下室结构施工

    1、施工方法

 （1）桩头处理和垫层施工

 土方工程在人工清土至设计标高后，桩头的凿截工作紧跟土方开挖，密切配合施工。在浇捣垫层前桩头基本上凿截完成，少量可在垫层浇筑后再作修整。垫层施工应紧跟其后进行施工。垫层浇捣完成后，对桩头进行重新修正以达到设计和施工规范要求。

(2)桩基验收    

破桩、片石垫层铺设后，立即组织业主、质监、监理、设计等部门进行桩基轴线、动测检查验收。如验收无问题后，立即进行下道工序施工。

  2、钢筋工程

基础底板及地下室梁板钢筋采用闪光对焊连接，柱主筋采用电渣压力焊，墙筋采用搭接焊。钢筋的搭接长度、锚固长度、搭接位置、焊接位置、规格及数量必须严格按施工图和规范要求施工。在现场摆放时，用电弧焊焊接。对于规格较小钢筋采用绑扎接头。建议大直径钢筋采用锥螺纹连接，以加快地下室施工进度。 

3、模板工程

 为确保混凝土结构的施工质量，本工程模板均用18厚九夹板配制。

 （1）裙房基础承台及地梁四周采用240厚砖胎模，内侧粉水泥砂浆，大承台侧模砖砌外侧每300O设置一道砖垛。1８层和２2层主楼底板外模板采用18厚九夹板。

 （2）外墙模板：本工程基础采用下翻架式基础，外墙板采用吊模式制作。为保证断面尺寸和位置正确，在墙模上下口钢筋骨架上，焊接导向控制钢筋，使整体模板平直、牢固，并保证了截面尺寸正确性。对于基础四周的外侧墙在模板制作中，高度方向每隔500设置带有止水片的对拉螺杆，水平间距为500，墙模板利用对拉螺杆加蝶形垫片固定到钢管支撑上。

 （3）梁、柱、内墙板模板：内墙板模板对拉螺杆可不设置止水片。梁、柱在施工前，须由现场木工翻样绘制模板图，梁、柱、板节点图。

 制柱模板前，根据轴线位置弹出柱边框线，在柱底部箍筋四角焊接短钢筋伸至柱边线，以便于柱模定位和保证柱截面尺寸。

  5、砼工程

本工程18层和22层主楼地下室底板厚1800mm、2200mm，裙房底板厚450mm，独立承台厚1500mm，属于厚大体积砼。大体积砼浇筑时施工组织和砼温差裂缝控制对于保证质量十分重要。

    （１）施工组织

本工程拟采用商品砼，砼使用3台HBT60泵车同时浇筑。每个浇筑点配四台插入式振动棒，8名工人，分两班轮流作业。采用自然流淌、斜面分层施工方法，每层浇筑厚度在800mm左右，共分二层，相临层时间间隔不超过5小时，四台振动棒设前后两排，前排振动棒振捣浇灌点的凝土，后排振动器振捣斜坡处混凝土，振动棒需直上直下，快插慢拔，振捣点应均匀，避免漏振，振捣点形式为梅花行列式，振捣点间距500mm左右，上下层振捣搭接50～100mm，每点振捣20～30秒。混凝土浇筑至设计标高后，用刮尺刮平，用铁滚筒滚压2～3遍后，再用木蟹、铁板打平压光。

   （２）温差裂缝的控制措施
1）同商品混凝土供应商协商，要求所用的材料满足要求。

  　配备足够的混凝土搅拌车，确保工程一次连续浇筑完毕。现场设临时指挥小组，加强车辆调度，平衡、尽量减少商品混凝土的运输时间和储车场的等待时间。

    加快浇灌速度，不使混凝土产生冷缝，按斜面分层、薄层浇灌、秩序推进、一次到顶的浇筑方法，减少混凝土曝露面积，从而减少在外界温度下热量损失。

    严格按照混凝土浇筑方案进行浇筑。

    做好混凝土振捣过程中的泌水处理：由于大流动性的混凝土为一个大坡面，泌水沿坡面流到坑底，须及时用泵将泌水排除，这样可以提高混凝土质量，减少表面裂缝。

    浇筑混凝土的压光处理，是减少表面收缩裂缝，控制底板面标高和平整度的重要措施。

    2）加强养护工作 
拟采用草袋五层，二层塑料薄膜浇水覆盖。这样将会保证满足结构中心混凝土温度与结构表面温差，结构表面与室外温度差△≤25℃要求，并控制结构物施工过程温度裂缝的发生和发展。

3）采取信息化施工手段

为了达到严格控制混凝土底板中心与表面温差在25℃之内，及时收集底板混凝土中心温度与表面温度，一旦出现温度之差接近20℃后可及时采取保温技术措施，严禁温差超过25℃，为此应对底板进行测量，使用上海产的半导体点温计，其测温范围0-100℃，反应时间6s。

　　（3）地下室内墙模无防水要求时，支撑时采用对拉螺栓，外塑料套管，以利于对接螺栓的周转利用，有防水要求的外墙，采用对拉螺栓加三道止水垫片，两端加40×40×20木垫块，模板拆除后，凿去木垫块，割除对拉螺杆，然后用高标号砂系加膨胀剂补洞。

    ６、后浇带的施工

    本工程主楼与裙房间设后浇带，宽1000mm，一直贯穿至裙房屋面。后浇带处钢筋不断开，侧向采用双层镀锌钢板网作侧模，外侧用木条钉封，以防砼浆流入。后浇带施工前，应加盖模板保护避免杂物进入或踩坏钢筋，附近的梁板模支撑系统不得拆除。

    后浇带的施工必须在主体结构完成且沉降基本稳定后方可进行，后浇带施工自下至上逐层往上浇筑，在后浇带浇筑前应凿毛冲洗处理。

    ７、施工缝处理

    在施工缝处继续浇筑砼时，已浇筑的砼抗压强度不应小于1.2N/mm2。同时，必须对施工缝进行必要的处理。

    在已硬化的砼表面上继续浇筑砼前，应清除垃圾、水泥薄膜，表面上松动砂石和软弱砼层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24h，残留在砼表面的积水应予清除。

注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的砼不受松动和损坏。钢筋上的油污，水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。　

　　８、垂直运输

    土方开挖前，塔吊安装必须完成，以满足零星土方及地下室钢筋、模板和周转料具吊装。

三、 ±0.000以上主要分部分项工程施工方案

    （一）主体结构施工

    1、模板工程

 （1）模板及支撑材料：墙柱模板采用钢框胶合板加背枋的定型模板，固定采用钢管夹。电梯井采用SP—70定型筒模，梁板采用SP—70早拆模板，内支撑架采用碗扣脚手架。SP—70早拆模板与碗架配套使用，可以减少材料投入，加快材料周转。模板脚手架配置数量如下：备配2.5层立杆，1.5层横杆，2层梁底模，l层梁侧模，1.5层楼板模，l层墙柱模，4套SP—70定型筒模。

   （2）支模施工要点

 ①墙体模板：楼梯、电梯外墙用钢框胶合板配成大模板，竖向背枋采用木枋400一道；横向用钢管，下部400一道，上部6O0一道，墙体固定用锥形螺栓，以方便拆模。楼梯内模采用普通木模拼装，电梯井内模用SP—70定型筒模。

    ②柱模：采用普通钢框九夹背枋的定型模板拼装，加固用钢管夹，下都应稍密，以防止涨模。

③梁板采用SP—70早拆模板，放1OO×100mm木格栅，其标高用早拆支座的微调丝解决。

    ④ 电梯井道采用绞接筒模，筒模分底座、支架和模板三大部分。施工时用塔吊吊运提升，到位后底座支随伸入下层预留孔洞中使整个筒模固定到位，然后调节模板到位校正对拉螺杆固定。拆除时则松开螺杆，摇动丝杆退出铰接模，清理表面待用。

（4）模板工程施工关键要抓好截面尺寸，确保成型后的砼尺寸准确。

 2、钢筋工程

本工程钢筋连接采用新技术，柱主筋用电渣压力焊，梁筋采用闪光对焊连接。现浇板钢筋采用冷轧扭新技术，用该技术制成的钢筋强度高、加工简便，与混凝土间的握裹力好，可以节约钢材。

  3、混凝土工程

 （1）本工程采用商品混凝土，混凝土输送泵作水平垂直运输，插入式振捣棒振捣，平板振动器托平，少量混凝土现场搅拌。

 （2）对于C30高标号砼与试验室联系，进行配合比优化设计，可采用掺外加剂、II级粉煤灰等措施，以便在保证砼强度的前提下，增加砼和易性，降低成本。

 （3）砼工程施工前，应编制作业指导书，并做好技术交底工作。                               

    （4）砼工程施工过程中，管理人员应跟班作业，防止出现漏振现象，拆模后应及时进行质量评定，为装修作业准备。

 4、砌体工程

（1）本工程为全现浇钢筋砼框架一剪力墙结构。主体施工至三层楼面时，插入填充墙的砌筑。砌块利用施工电梯垂直运输至施工层，再用手推车水平分散，砂浆在现场集中搅拌。

 施工程序：抄平、放线——立皮数杆——摆砖墙（铺底）—— 砌头角、挂线——铺灰砌砖——勾缝——清理墙面

 本工程框架结构的填充墙砌筑时必须做好砌体与墙柱的拉结。在砌筑前，将柱拉筋焊至设计要求长度，砌体顶部与框架梁底交接处必须用竖砖外砌挤紧。木砖的规格、数量，过梁的搁置长度等均须满足设计要求及施工规范规定。

第九章   工程保修服务承诺

 l、为了实施对业主的承诺，为顾客（业主）提供优良的服务，本工程施工过程及竣工交付使用后严格按“浙江省建筑业管理条例，“建筑工程质量责任暂行规定”及建设部2000年6月30日发布的《房屋建筑工程质量保修办法》等有关规定，将实施全方位的服务。

    2、根据工程进度情况，及时组织技术人员对业主进行回访，征得顾客对公司在工程质量、进度和合同实施的意见，搞好双方配合协调，切实做好服务工作。

 3、工程竣工交付使用时递交建筑工程保修书和建筑工程质量修理通知书。
 4、工程自竣工交付起按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定：

 1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定该工程的合理使用年限；

 2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

 3）供热与供冷系统，为2个采暖期；

 4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

 5）装修工程为2年。

 5、每年第三季度我公司将对保修期内工程组织一次质量回访。一般交工后半年内，以后每隔半年左右回访一次，直至交工后五年为止。调查掌握竣工后工程质量情况，了解业主的要求，及时解决发现的质量问题。

 6、对业主任何时间、任何形式提出的质量问题，我公司在接到通知三天内及时进行回访处理。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，但当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，由公司派人前往维修、由公司总工程师主管，公司质安处具体落实。

 7、工程质量保修措施。我公司在以往大量的工程施工中，建立了一整套有系统的工程质量保修体系。我公司将在本工程的施工任务完成交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况。如果发生质量问题做到随叫随到。选派资深技术人员和操作人员对质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交业主有关代表认可后，进行维修操作。对维修结果做到定期监控，并报公司质安处备案。
=9.07





接桩








静压





喂桩





确定桩位





治安综合治理





安全技术控制





用电管理





卫生管理





安全监督





机械管理





施工场容管理





土建工程





安装工程





安全监控体系





机械动力体系





工地防卫体系





生产体系





 项目安全经理





锚杆4





A





wi





Ni





Ti





锚杆3





τi





锚杆2





B





ai





C





O





a





a





a





C=





a





r=





=16.89





ф=





=8.220





c=





=8.73





移位





静压





KS=





=





KS=





D=10.55m





P0





428．84


kN.m/m





y=2。18





L=17m





H=6.45m





H=6.45m





h=0.40





RA





r=





=16.72





ф=





=7.520





重复搅拌下沉





喷浆搅拌提升





桩机就位





预搅下沉





机械移位





重复喷浆搅拌提升








1
1
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

