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塘坊湾桥工程施工组织设计

第一章 编制依据、指导思想及原则

1.1编制依据

   1.1.1塘坊湾桥工程施工招标文件；

   1.1.2塘坊湾桥工程施工图设计及参考资料；

   1.1.3现场调查资料。

    1.1.4中华人民共和国现行公路工程施工规范、规程、评定标准，有关高速公路施工的技术资料。

    1.1.5我公司的施工能力及类似工程施工经验。 

1.2指导思想

   为确保优质、安全、按期完成本标段的工程施工，编制施工组织设计的指导思想如下：

1.2.1管理人员与施工队伍：经理部由具有丰富公路施工经验的老同志与年富力强的中青年组成老中青三结合坚强有力的领导班子。抽调具有全国建筑施工企业一级资质的项目经理，组建一支技术力量雄厚，施工经验丰富，施工设备先进，能够打硬仗的项目经理部。

1.2.2施工组织：采用先进的组织管理技术，统筹计划，合理安排，组织分段平行流水作业，均衡生产，保证业主要求的工期。

1.2.3机械设备配套：采用先进的机械设备，科学配置生产要素，组建功能匹配、良性运作的施工程序，充分发挥机械设备生产能力。

1.2.4  施工工艺：根据工程特点，采用先进、成熟的施工工艺，实行样板引路、试验先行、全过程监控信息化施工。

1.2.5质量控制：进一步推广全面质量管理，严格按照ISO9002标准质量体系进行质

量程序控制，对施工现场实施动态管理和严格监控，实行质量一票否决权。
1.3编制原则
1.3.1 以招标文件为标准的原则，严格遵循文件中的各项条款。本标书的语言、格式严格按照招标文件的要求，标准统一，格式规范。

1.3.2 遵循设计文件、规范和质量验收标准的原则。在编写主要工程项目施工方法和技术措施时，严格按设计标准、现行规范和质量验收标准办理，符合《公路设计规范》、《公路施工规范》、《公路工程质量验收评定标准》的规定。正确组织施工，确保工程质量优良。

1.3.3  坚持实事求是的原则，在制定施工方案中，充分发挥我单位施工优势，坚持科学组织，合理安排，均衡生产，确保安全、优质、高效地完成本标段的施工，确保施工组织的合理性。

1.3.4  坚持项目法管理的原则。通过与业主、监理工程师和设计部门的充分合 作，综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息，实现质量和造价的最佳组合。

1.3.5 坚持遵循ISO9002标准和由此编制的质量体系文件，优质、高效、重诚、守信，完成业主要求的质量目标。

1.3.6 坚持施工过程严格管理的原则。在施工过程中，严格执行业主及监理工程师的指令。

1.3.7 坚持用工制度的动态管理。根据工程需要，合理配备劳动力资源。

1.3.8 充分发挥我公司施工技术力量优势的原则。
第二章  工  程  概  况

2.1工程概况

     塘坊湾桥为苏州市环古城风貌保护工程环城路上的一座湾桥，道路中心线圆弧半径R=160米，环城路按城市主干Ⅰ级标准设计，设计时速50公里/小时，规划路幅宽度30米，桥位位于环城河东北角，向东约150米至坝基桥。本桥采用预应力砼等截面连续弯箱梁桥，梁高1.8米，下部结构主桥采用独柱式钢筋砼桥墩，引桥为双柱式桥墩，基础均为φ150cm的钻孔灌注桩基础，桥台为重力式桥台
2.2技术标准

本桥采用预应力砼等截面连续弯箱梁桥，梁高1.8米，桥中心线处设置竖曲线，R=2000m，T=60m,E=0.9m；因处于半径R=160米的弯道上，桥梁按两座弯桥设计施工，内侧桥桥梁8轴线圆弧半径R=152.5米。

   2.2.1桥型及桥跨：

          本桥为双幅桥，弯道内侧桥中心跨径为                                   3*20+34.62+41.96+36.15+20.98+3*20=253.71米，外侧跨径布置为3*20+19.10+28.65+38.21+28.65+19.10+3*20=253.71米；

   2.2.2横断面布置 ：

      双幅梁总宽30米，单侧15米，横向布置为：3.0米（人行道）+11.5 米（车行道）+0.5米（防撞拦杆），横向坡度为向内侧单向坡2%，采用单箱三       室等截面箱梁；

2.2.3荷载等级：城-A级，人群荷载-3.5KN/M2；验算荷载：挂-120级；

2.2.4航道标准：为六级航道，B=20米，b=15米，H=4米，h=2.7米，设计最高水位1.8米。

2.2.5地震基本烈度：Ⅳ度，按Ⅶ度设防。

2.3地形、地质、气候情况

   苏州位于倍亚热带湿润季风气侯区，温暖潮湿多雨，四季分明，冬夏季长，春秋季短。年平均气温15.7摄氏度，月平均最高气温9（七月份）28.2摄氏度，极端最高气温（一月份）3.0摄氏度，极端最低气温-9.8摄氏度。常年年平均降水量1063mm，以六月份降水量为最多。年平均日照1965小时，无霜期233天，平均相对湿度80%。年平均风速3.7m/s ,百年一遇水位2.69米。三百年一遇水位2.96米。桥位处地质情况以粘土，压粘土为主。

2.4主要工程数量

土方工程数量汇总表（见表2.4.-1——2.4.-2）
                主要工程数量表                    2.4.-1

	序号
	工   程   名   称
	单 位
	数   量
	备   注

	一、下部结构

	1.1
	C25砼钻孔灌注桩 
	m3
	5538
	

	1.2
	钢筋笼制安
	T
	225.06
	

	1.3
	C25砼桥墩承台
	m3
	1042
	

	1.4
	C10砼桥墩垫层
	m3
	53
	

	1.5
	C30砼桥墩立柱
	m3
	266
	

	1.6
	C25砼桥台承台
	m3
	456
	

	1.7
	C10砼桥台承台垫层
	m3
	30
	

	1.8
	C25砼桥台台身
	m3
	238
	

	1.9
	C30砼桥台台帽
	m3
	220
	

	1.10
	C25砼桥台搭板
	m3
	120
	

	1.11
	钢筋制按
	T
	155.8
	

	1．12
	桥台外露面花岗石镶面
	M2
	200
	

	1．13
	基坑土方开挖
	m3
	3000
	

	1．14
	桥台6%灰土回填
	m3
	1000
	

	二、上部结构

	2.1
	C50预制砼箱梁
	M3
	5122
	含钢筋，锚具，波纹管

	2.2
	C30砼桥面铺装
	M3
	609
	

	2.3
	沥青砼铺装4+5
	M2
	7612
	

	2.4
	C30砼防撞墙
	M3
	203
	

	2.5
	C30砼人行道
	M3
	396
	

	2.6
	花岗石人行道板56*30*4cm
	M2
	1320
	

	2.7
	花岗石侧石、下槛
	M
	1018
	

	2.8
	人行道下碎石垫层
	M2
	1320
	

	2.9
	铸铁泄水孔
	根
	40
	

	2.10
	GOF-C80型伸缩缝
	M
	92
	

	2.11
	钢板
	T
	2.66
	

	2.12
	钢管
	T
	5.713
	

	2.13
	钢筋制安
	T
	980.77
	

	2.14
	盆式支座GPZ18000KN
	只
	4
	

	2．15
	盆式支座GPZ13000KN
	只
	3
	

	2．16
	盆式支座GPZ5000KN
	只
	16
	

	2．17
	盆式支座GPZ3000KN
	只
	24
	

	2．18
	花岗石栏杆
	M
	518
	

	三、拆除

	3．1
	拆除老钢筋砼桥
	座
	1
	包括上下部结构

	四、其它

	4．1
	暂定金
	万元
	300
	

	4．2
	工程一切险及第三方责任险
	项
	1
	（1+2+3）*0.1%

	
	
	
	
	


第三章  施  工  部  署

3.1施工组织机构及任务计划

3.1.1施工组织机构设置

   本工程采用项目法施工。根据项目法施工要求，结合工程的专业性质、工程量规模、地形特点、施工条件和我单位的组织管理经验，为更好地进行施工管理，充分发挥项目法施工的优越性，加强与业主及有关单位的联系，我公司拟组建“塘坊湾桥工程项目经理部”，项目经理部全权代表公司行使生产指挥、协调、经营计划等业务。

     项目经理部设项目经理一名，副经理两名，总工程师一名。内设四部二室，即工程部、安全质量监察部、物资机械部、计划财务部、办公室和中心实验室。负责履行合同、指挥生产、按期优质完成合同项目。

所有施工管理人员从全公司范围内精选抽调组建。

3.1.2施工组织机构框图见下页

3.1.3施工队伍组成及任务划分

    根据本合同段的工程特点、工程数量及业主对工期的要求，拟调遣组建下列施工队，具体名称及任务划分如下表。

                     各 施 工 队 伍 任 务 划 分 表

	序号
	施 工 队 伍名称
	担任的主要工程项目名称

	1
	项 目 经 理 部
	施   工   管   理

	2
	桥梁工程施工队
	桥 梁 结 构 施 工

	3
	桥面施工队
	沥青混凝土铺装层施工
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3.2临时工程计划

     根据本合同段工程量分布、组织机构设置及施工调查资料等情况，本着满足施工需要，节约投资的原则，确定临时工程设置方案。具体安排如下： 3.2.1施工营地

   项目经理部租用当地房屋500平方，其他施工队伍临时驻地（生活）用房2000平方米，驻地租用民房，临房主要以活动房（或租用当地房屋）解决。

3.2.2混凝土拌合站场地布置

本工程所用混凝土均采用商品混凝土。
3.2.3施工便道  

根据现场调查，本标段的交通道路比较方便。需要挖断的地段采用分段，分块开挖的方法，尽量使用施工机械少占用道路，并在附近另辟一段供车辆行使的便道。 

3.2.3施工用水

自建蓄水池、水塔，生活用水采用地下水。共需安设步自来水管道700米，生产用水遵循就近取水的原则。

3.2.5施工用电

    现场供电采用“三级配电”，二级防漏保护，按“三相五线制”。主干线采用立杆架空方式，支线一律采用电缆暗敷方式，埋深600mm。

   供电电源由当地的高压线引入变压器，再由配电设备送入工地及生活区，安装电表计量结算。同时备用75~100kw发电机一台。

3.2.6施工通信

项目经理部安装一部程控电话，作为与外界和总部联系的工具，经理部与工地采用手持对讲机联系和指挥生产。

3.3人员、设备的动员周期

3.3.1人员动员周期

      根据本合同段的工程项目及工作量，施工高峰期拟投入300名施工人员。按照甲方工期要求，我公司在接到中标通知书后即进行施工人员调迁进场，抓紧进行临时工程的建设工作。计划首批100人进场，进行施工前的准备工作及临时工程的建设；2003年3月底进场人员达到300人，施工及管理人员全部进场，即可掀起施工高潮。 

3.3.2设备动员周期发电、供电设备计划

     在2003年1月5日前运输安装完毕，同时，实验仪器、混凝土生产、运输设备、钢筋加工设备、桥梁设备均由公司调入。

3.4机械、人员、设备到达现场的方法

      根据工程量的大小、测量及质检的需要，配置相应的施工机械设备和检测、测量、试验设备，配置计划详见附表《拟投入本合同工程的主要施工机械表》及《拟配备本合同工程主要的材料实验、测量、质检仪器设备表》。

设备人员调迁和调整依据施工需要按计划进行安排。开工所急需的首批设备和先遣人员提前安排，接到中标书后项目经理部即在现场挂牌办公。

    设备、人员和材料运到现场的方法为汽车运输。
3.5工程材料运到现场的方法

     本工程所需钢材、水泥、沥青等主要材料，我公司将对多家厂商进行调查，在确保质量的情况下，择优采购，采用汽车运至施工现场。
混凝土有定点厂家运输供应。

特殊材料如伸缩缝、桥梁支座、均由交通部定点生产厂家采购，并保证质量。

3.6技术准备

     在项目总工程师的领导下，依据项目法施工的各项规章制度，结合工程特点，按照公司《施工技术管理办法》的规定，制定切实可行的技术管理措施，并由项目总工程师负责管理措施的贯彻落实，主要内容如下：

3.6.1收集建筑地区气象、地形、水文地质条件、地上地下障碍物、周围建（构）筑物结构状况及坚固程度、地下管线等资料，对其进行分析，为编制实施性施工组织设计及指导施工提供必要依据。

3.6.2在工程开工前组织本标段线路贯通测量，主要结构物控制测量。并及时组织有关人员熟悉设计图纸，了解设计意图及相关细节，明确质量要求，针对图纸上存在的问题和疑问、设计是否符合施工条件等进行图纸会审。积极配合业主、设计部门做好施工前的图纸交底工作，尽可能将图纸上的问题解决在工程开工前。

3.6.3编制施工图预算，计算工程量，进行工料分析，提出资源计划。

3.6.4根据工程规模、结构特点和业主要求，编制工程实施阶段施工组织设计，明确各主要分部、分项工程的施工方法，拟定推广应用的“四新”技术，编制详细的施工作业指导书及特殊部位的单项作业技术方案。

3.6.5组织学习国家现行的技术标准、施工及验收规范，工程质量评定标准，操作规程，有关建设工程法律和强制性执行的质量标准等文件，使工程开展过程中自始自终严格按规范操作。

3.6.6 对施工重点、难点部位，进行QC专题攻关，制定切实可行的技术措施。并组织编制详细的单位工程专业施工方案。 

3.6.7组织项目管理人员熟悉合同并进行履行纲要的详细交底，为保证各岗位管理人员能全面履行合同奠定基础。
3.7现场准备

3.7.1建立测量控制网

工程施工前，根据业主提供的控制坐标点，采用全站仪建立施工用主轴线控制网和建立局部的直角坐标系统。现场控制点选择在即通视又比较稳定牢固的地方，并用混凝土设牢固标桩，作出明显标志。

3.7.2机械设备准备

根据施工组织设计和进度计划的要求，编制施工机械设备需用量计划及进退场计划，并按施工机械设备需用量计划表的要求分批进场，机械设备选择必须满足工程需要。

3.7.3物资材料准备

根据施工预算的材料分析和施工进度计划，编制原材料使用计划，建立各单位工程和分项工程材料供应卡，并组织好物资材料的采购工作，同时及时组织周转材料进场，以确保工程施工的顺利进行。

工程中标后，我公司将根据合同要求在每单项工程开始前及时向业主提出供应材料的分批量入场计划。
材料进场后，由项目队材料员安排合适的场地或仓库分类贮存，并定期检查贮存材料的状况，如有损害变质应及时处理。

3.7.4施工技术文件编制

    项目部成立后，配备现代化办公设备，对工程施工所需的物资、设备、成本、进度和技术档案等均实行信息化管理。进场后，进一步进行详细的现场调查，并立即组织编制实施性施工组织设计和专项作业技术文件，准备各种施工图表。

3.7.5 组建工地试验室

    为满足工程质量检验的需求，我公司拟组建工地试验室。工地试验室设在项目经理部,负责整个合同段所用的原材料检验及各种现场试验工作。项目部试验室配备试验工程师，各施工队均配备2名实验员，负责现场检验和试验工作。

3.7.6急救与医疗服务

    为使职工能安全、健康地生活、工作，工地设有卫生、急救所，进行现场急救及日常的医疗卫生服务。经理部处设立急救医疗中心，配置在卫生保健与急救方面具有丰富经验的医务人员，并与东营市重点医疗机构协作，确保施工人员的生命安全、疾病的治疗与预防。

3.7.7防火

    严格按照当地消防管理部门的有关规定，配置足够的灭火器及其他消防工具，对油库、修理间等生产、生活地点设置专职人员负责，经常对工地人员进行防火知识教育，提高全体人员的防火、灭火意识。

3.8施工现场平面布置

详见本标书中施工组织设计《施工现场平面布置图》。
第四章  施工进度计划安排

4.1施工进度安排原则

4.1.1精心施工，合理安排，分项目、分段平行流水作业，实行均衡生产，确保工期目标的实现。

4.1.2全桥控制工期的主线是主桥桥墩及中跨上部结构的施工，因为工序多，而且这些工序不能平行作业，因此主桥桥墩模板，现浇脚手架，不考虑倒用，两岸主桥桥墩同步进行施工，来加快主桥的进度，各工序的搭接紧凑，使主线的各单项工程工序不停的施工。

4.1.3工地上多投入设备与劳动力，有条件的单项工程如钻孔桩，桥墩台主桥结构现浇砼，部份结构工程的安装尽量采用日夜三班倒不停的施工，在雨季、冬季早日作准备，采取措施尽量减少对工程工期的影响。

4.1.4在施工技术措施上，采用先进的施工工艺，确保工程质量的前提下，来加快进度，如控制张拉工期。梁体砼内加早强减水剂来加快梁体砼达到能张拉的要求。各单项工程，有条件的开展多工点平行作业。最后全桥铺设主桥、引桥的沥青砼面层和桥梁伸缩缝，达到全桥协调统一完成工期目标。
4.2总工期安排

      投标文件要求工期自2002年12月20日开工，2003年6月17日竣工，总工期180天。为了确保总工期的实现，我们将精心组织、合理安排、优质、快速地完成本合同段的工程，并且努力提前工期，本公司初步定于2002年12月20日开工，施工分三阶段进行：

     第一阶段——施工准备阶段。计划安排15天。主要组织人员、机械设备、材料进场，完成施工便道、给水管道，布设高压线、安装变压器，修建生产及生活用房，交接桩橛和本合同段控制测量，复核技术资料，办理征地拆迁以及解决通讯。
     第二阶段——主体工程施工阶段。计划安排150天。主要完成合同段内各项工程。

     第三阶段——老桥拆除施工阶段。计划安排25天。主要完成老桥拆除及清淤工程。

     第四阶段——收尾配套阶段，计划安排15天。主要完成缺陷修复，设备、人员转场、场地恢复、竣工资料编制及验交等工作。

    具体安排见施工组织设计《施工进度图》

4.3分部分项工程工期安排

     4.3.1施 工 准 备： 2002年12月20日～2003年1月5日，15天；

    4.3.2下 部 工 程: 2003年1月5日~2003年4月10日,  95天
    4.3.2.1 围 堰 工 程：2003年1月5日～2003年2月5日，30天；

    4.3.2.2 钻孔桩工 程：2003年1月5日～2003年2月15日，40天；

    4.3.2.3 墩身承台盖梁工程：2003年2月1日～2003年4月10日，70 天；  
    4.3.3上 部 工 程:   2003年2月20日~2003年5月30日, 100天
    4.3.3.1支架搭设工程：2003年2月20日～2003年4月20日，60天；

     4.3.3.2箱梁砼工程：2003年3月20日～2003年5月20日，60天；

    4.3.3.3混凝土铺装工程：2003年5月20日～2003年5月30日，10天；
    4.3.4沥青铺装工程：2003年6月1日～2003年6月5日，5天；
4.3.5其 他 工 程： 2003年6月5日～2004年6月20日，15天；
第五章  主要工程项目的施工方案、施工方法

5.1工程项目的总体施工安排

    老桥拆除及主桥连续梁的施工是本工程的重点控制项目，施工难度大、工期紧、任务重，我公司中标后将本着“突出重点，狠抓难点，统筹安排，均衡生产”的原则组织施工，主要施工顺序如下：

    中标后，立即组织精干的先遣队伍及部分设备进场，在“四通一平”、安摊建点的同时，组织老桥拆除及水中墩施工，争取尽早展开施工面。

   分项工程施工先后顺序详见《施工进度图》。

5.2测量定位放样施工技术方案

5．2. 1控制点的测设方案及作业要求

     确保现场测量通视良好的情况下建立测量控制点，,控制网用2秒级Leach全站仪测设，测量计算将全部采用计算机程序化计算，控制网经监理认可后方可使用。

      本工程施工放样以全站仪为主，桥墩台位置以坐标控制；道路施工沿中心线每20m设一坐标控制点。

A、对设计院交的导线桩与水准点进行复核，复核结果经现场监理复核认可   后方可使用。

B、根据测绘处移交的导线桩按照施工需要加密控制网，为了确保控制网的       可靠性，将根据现场条件把控制点选定在施工作业影响范围以外的地方，用混凝土坊桩，做到各控制点的通视良好，符合施工需要。

C、控制点选定后经过实测和导线闭合的平差计算把整个工程范围内的控制点坐标定了下来。考虑到桩基础施工和地基的沉降，将根据施工阶段定期复核整个控制网。

D、根据测绘处所交的控制点按施工需要测设平面曲线特殊点。测设总体（各桥墩，桥台）纵横轴线，在桥位两侧布置墩台轴线控制点，在设定控制点时要充分考虑施工对场地的需要，把控制点布置在不影响施工的地方，桥位两侧各布置2点，并用混凝土护桩，注意相邻桥墩位置和距离的校核和斜交角方向，相邻桥墩距离精度确保±5mm并记录下控制点之间的距离及点到桥位点的距离。

E、桥墩，桥台纵横轴线测设完毕后经现场监理复核认可后方可使用。

5．2. 2轴线测设方案及作业要求

     本工程的桩基、立柱、均根据总样测定。及时熟悉设计图纸、领会设计意图是个一定要做到的要求，在计算桥墩放样要素时要特别注意，以免出错。
桥梁下部结构的测设及作业要求：

 a、桩基放样（含河道内）

     计算出每一根桩的坐标，用全站仪放样，之后换测量人员用不同的控制点复核。

 b、桥墩放样

    计算出桥墩轴线坐标用全站仪放样，并测量承台施工误差。桥墩纵横轴线用红三角标注在已浇制完毕的承台上。

桥梁上部结构的测设及作业要求

 a、箱梁位置的测设

    根据施工图，首先测设桥梁纵轴线和桥墩横轴线，然后按照纵横轴线划出梁位，并测出跨径。

 b、箱梁轴线的测设

  桥面铺装、防撞墙的测设及作业要求

  采用坐标法手段来测设。根据主线及匝道平面线型要素表计算逐桩坐标；                 用全站仪放样。

  各分项工程结构放样、复测都单独分开进行，并经监理复核签证后，方可作为下一道工序施工。

5．2. 3标高测设方案及作业要求

按照施工规范加密引测临时水准点，测量结果必须符合±20mm。并根据不同的施工阶段定期复测。临时水准点采用Φ20以上3m左右的钢筋埋入土里用砼保护。四周用砖砌筑，加盖编号。经监理复测后方可使用。

根据施工图纸计算和测设桥墩标高，桥面标高。

桥面临时水准点根据本工程立交桥线形复杂，采用先在各交叉路口设点进行复测闭合，符合±20 mm。经监理认可方可使用，然后再加密，确保各桥面相连，根据施工要求复核。

桥面铺装、防撞墙标高测设必须按照纵断面图，横断面图来进行放样工作，必须充分考虑坡道线型是直线坡还是曲线坡（竖曲线），横坡是单向（超高）的还是双向的，横坡方向如何，路脊线的两侧是否对称等因素来选择标高点的位置和密度，标高点的选择还需要结合结构工程的特点（施工工艺），标高的测设关键结合现场工程特点正确合理的选点。

定期测量立交桥的沉降，并做好记录及测试资料整理归档。

5.2.4测量仪器的检测

   工程开工前，所有进入工地的测量仪器均统一进行一次强制检测标定，确保工程中使用的测量仪器的误差控制为统一标准，减少整个施工中的系统误差。

5.3 分部工程的施工方案及技术措施

5.3.1.围堰施工

   P5号墩、P6号墩及P7号墩在外城河内，拟采用草袋围堰施工。围堰平面示意图如下

               P5、P6、P7号墩围堰平面示意图
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围堰施工方法：
        先用打桩船打入钢管桩，内侧用竹排码齐，并用铁丝与钢管相连，竹排内堆码草袋围堰。用草袋装松散的粘质土，装土量为草容量的1/2~2/3，袋口用麻绳或细铁丝缝合。堆码土袋时，上下左右互相错缝，尽可能堆码整齐。在水中堆码草袋时可用一对带钩的竿子钩送到位。

草袋围堰堆码到位后，抽围堰内水，清理杂物及淤泥，回填粘土，水面以上的填土分层夯实。

5.3.2钻孔桩施工
本合同段钻孔桩基础桩径分别为φ1.0m、φ1.2m两种，其中φ1.0m的64根、φ1.2m的40根，总计104根，根据地质情况，钻孔采用回旋钻机成孔，护筒采用钢护筒。其具体的施工步骤见（下页）施工工艺流程图。

5.3.2.1施工准备工作

在钻孔开钻前，必须做好如下施工准备工作。

1、水下砼配合比的设计经监理工程师批准。所用砂、石、水泥等材料应提前运到工地，经试验检测和监理工程师检查批准后使用。

2、按桥墩位各墩的坐标，用全站仪准确放出各桩的位置，复核无误方准埋设护筒。

3、护筒采用4mm厚钢板现场加工，护筒直径D=d+0.3m(d为桩直径)。护筒埋置深度视地质情况确定，护筒顶面应高出地面0.3m，护筒的平面位置偏差不得大于5cm，护筒偏出轴线不得大于1%。
4、在开钻前两天应按照施工技术规范规定配好泥浆，经监理工程师检查批准后待用。泥浆以优质粘土和清水拌和均匀，使成悬浮体。钻孔时，泥浆应始终高出筒外水位或地下水位至少1.0m，为了回收泥浆，减少环境污染，应设置泥浆循环净化系统。
5.3.2.2钻孔施工

1、技术准备。

    按桥墩位各墩的坐标，用全站仪准确放出各桩的位置，复核无误后埋设护筒。

2、钻机就位

护筒埋设经检查合格后，即可进行钻机安装。在立好钻架并调整和安设
桥梁钻孔桩施工工艺框图



好起吊系统后，将钻头吊起，缓慢放入护筒内。启动卷扬机把钻盘底座吊起，垫方木于钻盘底下，将钻机调平，然后装上钻盘，挪动调整钻盘底座，使钻盘中心与钻孔桩中心重合。安装方钻杆顶部提引水龙头，连接胶管至泥浆泵上，安装钻杆和钻头，并调整钻杆使其垂直。准备钻进。
3、钻进

先启动泥浆泵和钻盘，使之空转一段时间，待泥浆输进钻孔中一定数量后，方可钻进。开始钻进时慢速推进，待导向部位进入土层后，方可全速钻进。钻孔必须按照技术规范规定的要求进行施工，同时还应符合下列要求：
（1）、钻孔一经开始应连续进行，不得中断，及时填写施工记录，严格交接班制度。
（2）、在钻孔过程中，应采用泥浆稠度仪随时检查泥浆稠度，如不符合要求及时进行调整。在地层变化处应捞取样碴，判明土层，记入表中，以便核对地层地质剖面柱状图

（3）、升降钻头时要平稳，应防止碰撞护筒、孔壁、钩挂护筒底部，拆装钻杆要迅速。
（4）、钻孔排碴，抬钻除土，停机时，应保持孔内具有规定的水位和泥浆稠度，防止
塌孔。
（5）、钻机在运行中不应产生位移或沉陷，否则应找出原因及时处理。
4、钻孔事故的预防及处理。

常见钻孔施工事故有坍孔、钻孔偏斜、扩孔和掉钻落物等。对于不同的地质情况，选用相适应的钻机，在操作过程中注意观察，做好预防和处理。
5.3.2.3清  孔

清孔采用换浆法。钻孔至设计深度后，停止进尺，提升钻头距孔底10～20cm空转，并保持泥浆正常循环，以中速将相对密度1.03 ～1.10的较纯泥浆压入，把钻孔内悬浮钻渣较多的泥浆换出。
5.3.2.4钢筋骨架

1、钢筋骨架在现场采用加劲筋和声测钢管成型法制作。

2、钢筋骨架保护层采用圆形混凝土垫块。预制垫块时，直径按照设计要求，厚度为2～3cm，垫块中心预留直径10～12mm圆孔。在钢筋骨架加工成型后，在垫块预留孔内穿入8～10mm短钢筋两端焊于纵向主筋上。

3、加工制作好的钢筋骨架必须放在平整、干燥的场地上，并垫以方木，以免污染和锈蚀。

4、钢筋骨架安装采用汽车吊。为了防止骨架变形，起吊前在骨架内采用钢管加强，待就位后取出。

5、钢筋骨架吊装最后一节时，根据实测护筒高程，计算出固定筋的长度，焊于钢筋骨架上端，待骨架就位后，在固定筋内穿入钢管或型钢固定与地面。为防混凝土灌注过程中骨架上浮，采用钢管顶在骨架顶部，上部焊于护筒上。

5.3.2.5灌注水下混凝土

钻孔深度达到要求并清孔完毕后，在砼灌注前对桩孔进行检查，在符合下列标准后，方可进行水下混凝土地灌注。
（1）、平面位置：任何方向不大于50mm。
（2）、钻孔直径：不应小于桩的设计直径。
（3）、孔深不小于设计深度。
（4）、倾斜率不大于1%。     

（5）、清孔后泥浆相对密度：1.03～1.10，粘度17～20S，含砂率＜2%。
水下混凝土采用搅拌站集中拌合，混凝土运输罐车供应，导管法灌注，汽车吊配合提升、拆除导管的施工方法。

1、水下混凝土的配制

⑴、水下砼应采用监理工程师批准的砼配合比进行拌合。

⑵、水泥可选用矿渣水泥、普通硅酸盐水泥。水泥的初凝时间不宜早于2.5h，水泥强度等级不宜低于42.5。水泥用量不宜少于350kg/m3。   

⑶、粗骨料宜优先选用卵石或级配良好的碎石，集料的最大粒径不应大于导管直径的1/6～1/8和钢筋最小间距地1/4，同时不应大于40 mm。

⑷、细骨料宜采用级配良好的中砂。

⑸、超细矿物质掺和的比例为水泥重量的30%，掺加钢筋除锈剂按9kg/m3掺加量，以抑制碱骨料反应和防治Cl-、SO42-浸蚀。减水剂采用萘磺酸盐类，并检测减水剂的Na2SO4含量≤3%固体，减水率≥12% 。

⑹、混凝土的配合比的含砂率宜采用0.4～0.5，水灰比宜采用≤0.42。

⑺、塌落度宜为160～220mm。

2、混凝土灌注

⑴、灌注砼前，应探测孔底沉碴厚度，如大于规范允许厚度时应再次清孔。

⑵、混凝土拌合物运至灌注地点时，应检查其均匀性和坍落度，如不符合要求，必须进行第二次拌合，直至达到要求。

⑶、钢筋笼安放好后立即浇灌砼，并应连续进行，不得中断。浇注砼用的导管直径不得小于25cm，同时还要做水密、承压和接头抗拉试验，在浇注水下砼期间，应配备水泵以及吸泥机、高压射水管等设备，其设备性能应具备施工要求，以保持孔内水头和及时处理浇注故障。
⑷、初灌时，导管与孔底预留40cm孔隙，首批混凝土灌注量必须保证导管埋深大于1m。在灌注砼过程中，导管下口应埋入砼中2～6m。溢出的泥浆应引流至适当地点，以防污染。砼应连续浇注，直到浇注顶面高于设计标高不少于100cm。
⑸、在灌注砼过程中，为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时，必须降低混凝土地灌注速度，直至提升导管至骨架底部2m以上。

⑹、在灌注砼过程中，派专人值班，及时量测导管埋深，指导拆除导管和处理施工中出现的问题，并做好灌注记录，以保证桩基质量和资料的完整。

5.3.2.6质量检测

钻孔灌注桩成桩后，应按照施工技术规范规定和监理工程师的指示检查桩的匀质性和强度。其砼的强度应满足设计要求，无断层或夹层，且嵌入墩柱的锚固钢筋长度应符合设计图纸要求。

5.3.3承台、墩（台）身施工
5.3.3.1承台施工

    承台基坑开挖考虑直接采用明挖，并根据基坑实际状况，采取相应支护措施后，在其内安装模板，绑扎钢筋，浇注承台砼,然后进行墩（台）身及上部工程施工，其主要的施工步骤见《承台施工工艺框图》。
1）承台基坑开挖

采用打入钢桩围护后开挖基坑，基坑开挖采用机械开挖，人工辅助的方法，控制标高距设计标高20cm-30cm时以人工开挖，基坑四周设置集水坑，并在坑角设置一集水坑，配置一台抽水机保持坑底的无水状态，并按要求做地基检测，然后进行垫层施工。见《基坑开挖及支护示意图》

2）承台结构施工

       采用风镐截取桩头，凿桩完成后，调整桩顶钢筋，作好喇叭口。桩主筋纠正到位后，将垫层清扫干净，弹出控制线，在钢筋前应按前述顺序做好基底的处理，凿除桩头，按施工图要求将钢筋排列标记做好，以保证成型钢筋帮扎规则。

a、钢筋施工
       承台钢筋除检查外观质量外，还须按规定进行分批验收，并取样送检，检验合格后方可用于本工程。钢筋保持表面洁净，如有油污锈蚀等应清除。钢筋帮扎后对规格、数量、排距、尺寸、标高、帮扎方式、保护层厚度进行检查，确保符合规范要求。为防止人员踩压，或浇注压力使钢筋骨架变形，增加架立钢筋或型钢支架。桥墩钢筋主筋采用点焊在承台钢筋上的方法固定。钢筋帮扎完毕，由有关人组织隐蔽工程验收，并做好验收记录，交监理复查，由监理在隐蔽工程验收单上员签字后方可进行下道工序施工。


[image: image2.wmf]引桥承台施工平面、立面图
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b、模板施工

承台模板立模按垫层上控制线施工，模板采用组合钢模，为防止模板接缝漏桨，采用胶带纸对模板接缝进行封堵。

承台模板采用￠48钢管作竖横楞，双向＠750，下设对拉螺丝，上口以钢管固定位置，外侧用抛撑固定。

模板安装后，组织人员对模板的稳定性、支撑、螺杆间距、模板的几何尺寸、拼缝、连接牢固程度等进行自检，并做好复核后的书面记录。 

c、砼浇注

    承台混凝土用搅拌车直接运到承台边，再用泵车直接浇筑，浇筑时每40cm一层，直接浇到承台顶面。浇入时每个承台配二个插入式震动机，振捣动作快插慢拔，每一个震动点振捣时间20~30秒，时间不宜过长，以防止造成离析现象。分层浇筑捣固时严格控制震动棒插入深度，上层振捣插入下层5~10cm，以利于上下层混凝土连成一个整体。振捣过程中，避免震动器碰击模板及钢筋，对每一部位振捣到位，使混凝土振捣密实，其标准是混凝土停止下沉，不冒气泡，表面平坦。

    承台混凝土浇捣完毕，表面用长尺刮平，铁板抹平。

     承台混凝土终凝后，棉层覆盖草包，由专人负责进行浇水养生，保持混凝土表面湿润，养护期七天以上，养护期间严禁堆载重物。

d、承台预埋件的安装
承台施工时预埋桥墩施工立模用铁件，并注意预埋件位置准确。

承台施工完毕后，如有钢桩防护的拔出钢桩然后进行基坑回填，分层夯实，以免梁部施工时支架的不均匀沉降。

5.3.3.2、墩身施工

   本工程主墩采用桩柱式结构，桥台为U型重力式桥台。在施工前必须进行详细的模板设计，以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受施工过程中可能产生的各项荷载，保证结构各部形状、尺寸的准确，模板采用定型钢模。钢模采用4mm厚钢板，外加型钢加强肋。交由专业厂家制作，以确保墩身的外形尺寸。模板要求平整，接缝采用镶嵌法，贴止浆胶带，保证砼表面平整光滑，拆装容易，操作方便。其施工步骤见《桥墩（台）施工顺序图》。

桥墩（台）施工顺序图


1）、前期准备

a、对承台内埋设必要的固定立柱模板用的铁件。

b、搭设脚手架，工作平台采用钢管脚手架。

c、桥墩定位、高程控制

d、根据测量提供的轴线、水准测点，在承台上标出桥墩控制线和标高控制点。

2)、钢筋施工

钢筋绑扎前必须把墩与承台接触面浮浆和松动石子凿除，露出砼中粗骨料，用水冲洗干净，同时把承台墩预留筋刷干净。

为防止钢筋变形，箍筋除按图纸绑扎外，间隔1.5m左右点焊接主筋。

钢筋布置就位后，按规范进行验收，发现不符合要求及时整改，并填写自检单。

3）、模板施工

       桥墩模板按浇捣高度在地面上一次拼装成型，模板拼装时底部要用2—3cm厚水泥砂浆找平层，找平层内口与模板面平齐，为了防止漏浆，吊脚、砂带现象，在模板就位之前在找平层上垫一层海绵条。大模与大模拼装时，拼缝内用定型橡塑密封，拼装后用腻子拼密找平拼缝，大模拆除后翻转使用之前，必须清理大模上的砂浆，模板拼缝被砂嵌满的要铲清，然后在模板面层上刷脱模，以保证表面光洁度，拆装容易，操作方便。

     成型后模板用吊车配合安装，水平位置按控制线，垂直度用经纬仪控制，并用钢丝绳为攀线，在墩四周一端固定于模板一端固定于地锚。同时在承台内预埋Ф28钢筋，以用作固定模板。

      桥墩模拆除为分片拆模，拆模要求砼强度达到C15，以试块报告为准。拆模时要求不得强行拉撬模，以不损伤表面光洁为前提。

拆下的模板由专人员保养，清除表面砼斑，用砂皮修整模平面，并整修几何尺寸，确保模板正常周转使用。

    暂时不用的模板应堆放整齐，并按要求支点位置搁置楞木，避免模板翘曲。

5.3.3.3、桥墩砼浇筑
      桥墩砼采用商品混凝土集中供应。砼搅拌运输车水平运输，全部采用汽车吊等作垂直运输。

   砼浇注前，对模板拼缝进行特别检查，并做好新老砼接浆。浇砼时，设置串筒或等同装置垂直向下送料。送料及振捣分层进行，分层厚度50cm左右。振动机按有效直径60cm分布，同步施工，每浇筑一层，提升一层，振捣上层的插入下层5—10cm，操作上要求“快插慢拔”，尽量避免碰撞钢筋模板。砼需振捣到停止下沉，无显著气泡上升，表面平整一致，呈现薄层水泥浆为止。

桥墩拆模后，桥墩外包覆塑料薄膜，以达到保温、保湿养护的目的。

5.3.3.4、砼施工工艺控制

混凝土的材料选用和计量工作。

桥墩混凝土材料的水泥必须同一厂家的同一品种水泥，同时将有关证明文件报请监理工程师审阅。同时按其出厂时间分批检验和储存。对于储存期超过三个月的水泥，须做试验后确定是否可用。

进场原材料必须附有质保书或质量合格证明，并需经过验收检查和复验，砂、石的含泥量不得超过规范的规定，尤其不得含有块状粘土。未做到事先检验、或检验不合格的不得使用。

优化配合比，并掺入适量的引气剂，减少水灰比，减少汽泡。对所采用的外加剂，必须经过有关部门的检验并附有产品合格证，并在使用前进行复验。

商品混凝土厂家拌制混凝土时，要求严格控制材料量，由专人负责开机和外加剂添加，保证计量准确。混凝土拌制前，对各种计量器具进行检查，确保计量器具的准确、灵敏。混凝土拌制时，严格按签发的混凝土配合比通知单进行配料，不得随意更改。严格控制混凝土搅拌时间。同时随时检测原材料的含水率，并根据材料和外加剂的改变，调整配合比。

对拌制砼的坍落度和和易性进行控制。在搅拌站和浇筑点分别取样检测。在检测时还应观察砼拌和物的粘聚性和保水性，以免出现混凝土离析现象，影响混凝土浇筑质量。

5.3.3.5、墩（台）施工应注意的事项

1）、钢筋工程

a、在配置钢筋时，应使其有不同的长度，以符合同一断面内钢筋接头的有关规定。随着绑扎高度的增加，用圆钢管搭设绑扎脚手架，作好钢筋网片的支撑并系好保护层垫块。施工时必须严格按照技术规范及设计图纸的要求进行。墩、台身的预埋钢筋位置要准确、牢固；
b、为了避免出现露筋现象，钢筋保护层采用定制的半圆形塑料垫块，塑料垫块卡在箍筋上。桥墩钢筋扎铁丝全部采用镀锌铅丝，绑扎好后将每个铅丝头朝里弯。桥墩模板吊装好后，经校正固定后在模板上口用定型钢箍将钢筋与模板之间保护层厚度保证好。

2）、模板工程

a、连接模板片间销钉和螺栓，将整个模板连成整体，安装就位，用临时支撑支牢，待全部模板吊装就位后，用圆钢拉杆外套塑料管并加设锥形垫，外加垫块螺帽，内加横内撑，将二面模板横向连成整体，校正定位。
搭设施工脚手架，并用螺栓连接在立柱上，立柱下部设置可调斜撑，以确保模板位置的正确。

3）、混凝土工程

a、检查、灌注墩台身混凝土。
Ⅰ.墩、台施工步骤
Ⅰ.Ⅰ墩顶凿毛，并冲洗干净。在墩、台身顶精确施放出结构中线，并标示出高程。
Ⅰ.Ⅱ对搭设墩、台帽支架范围的地基采用20cm厚的C15混凝土硬化加固。
Ⅰ.Ⅱ采用普通钢管搭设底模及施工支架，安装底模。
Ⅰ.Ⅲ绑扎、吊装墩台帽钢筋，安装侧模及端头模板，并加固牢固。
Ⅰ.Ⅳ检查、灌注混凝土。
Ⅱ.砼浇捣

砼坍落度，控制在12±21cm，坍落度小可减少砼表面气泡。砼浇捣时采用串筒，砼每一次布料厚度控制在50cm以内。砼振捣是一道关键工序，振捣方式采用先周边的气泡引至中间，然后引出砼面。

Ⅲ.砼的养护及产品的保护

砼浇注2天后进行拆模，拆模后立即用塑料薄膜将桥墩包起来，使桥墩内的水份不易蒸发，形成自然养护，表面塑料薄膜不易使砼表面受油渍，砂浆等污染。

b、相关事项
⑴、使用接装式模板修筑花瓶形墩时，可视吊装能力，分节组拼成整体模板，以加快进度，保证质量及安全。
⑵、砼浇筑前应将模板内杂物、已浇砼面上泥土清理干净，模板、钢筋检查合格后，方可进行砼的浇筑。
⑶、砼的拌和采用拌和站集中拌和，罐车运输到浇注位置。采用泵车分层浇注，分层厚度不大于30cm。人工捣固棒振捣密实。砼浇注过程时速度不宜太快，以减小底部模板的侧压力。
(4)、墩台需设置沉降缝时，缝内要填塞沥青麻絮或其它弹性防水材料，并和基础沉降缝保持顺直贯通。
(5)、砼浇筑时要随时检查模板、支架、支撑是否松动变形、预留孔、预埋件是否移位，发现问题要及时采取补救措施。
 (6)、砼浇筑完成应适时覆盖洒水养生，预松模板拉杆透水养生，拆模后也可采用喷洒养生剂、圈套塑料薄膜养生。
5.3.4连续箱梁施工

      本桥采用预应力砼等截面连续弯箱梁桥，梁高1.8米，桥中心线处设置竖曲线，R=2000m，T=60m,E=0.9m；因处于半径R=160米的弯道上，桥梁按两座弯桥设计施工，内侧桥桥梁8轴线圆弧半径R=152.5米。内侧跨径为                                      3*20+34.62+41.96+36.15+20.98+3*20=253.71米，外侧跨径为3*20+19.10+28.65+38.21+28.65+19.10+3*20=253.71米。

5.3.4.1引桥部分下部支架施工

5.3.4.1.1场地硬化

本工程东西侧引桥采用就地满膛支架浇注，施工时根据现场情况以及梁部荷载和施工荷载情况确定硬化层厚度，拟采用20cm厚C20砼。

   1、承台施工结束后，进行基坑土回填，考虑利用承台搭设钢管支架，在基坑开挖范围内回填土填至承台以下20cm，并将回填土夯实，可采用挖掘机挖斗夯压的方法进行处理。若基坑回填土为淤泥质土或因下雨地基承载力小于150kpa，则需经工程部检查后采取加设碎石垫层或加厚硬化层的方法进行处理。因地面标高与承台标高不一致，故硬化层在承台边与地面交接处设置台阶，台阶高度根据实际地面标高而定，为防止雨天台阶坍塌，台阶面需在浇注硬化层时同时封死。硬化层浇注前，要采用机械平整场地，碾压平整。

2、整个硬化层尺寸均超出箱梁边线及端线50cm，施工现场硬化范围根据现场测量放线而定。

3、地基处理完毕后，对地基进行地基承载力实验。根据实验数据确定硬化层的具体厚度。

5.3.4.1.2满堂支架施工

满堂支架采用钢管立杆加设水平杆平联及剪刀撑进行搭设，其具体布置见附图《满堂支架布置图》。

1、砼硬化层达到设计强度后，由工程部在硬化层上放出钢管支架的纵、横轴线，施工班组根据中线拼装钢管支架，拼装前，应对钢管、扣件等进行检查验收，有弯曲、变形、损坏的不得使用。每个钢管立杆底都应垫置5mm厚、100mm*100mm的钢板一块，各钢管立杆纵、横轴线均应在一条线上，以利于钢管平联连接，钢管支架立杆两根一组、两根间距为250mm，顺桥向组与组之间间距1000mm。 

钢管支架上下立杆搭接处应设置2个扣件。

钢管支架搭设垂直度要求小于H/500，（H为钢管立杆高度）。

2、钢管平联：钢管支架纵、横向上下层均应采用水平杆加强，水平杆的设置位置为立杆顶部一根、底部一根、中间间距不大于1500mm。并按规范在纵、横向加设剪刀撑。剪刀撑要求根部落地，不得有悬空出现。

3、顶部150*150方木或槽钢][14：钢管支架顶横桥向设置150*150方木或槽钢][14，150*150方木或槽钢][14要求放置在每组钢管之间，以利于支架受力，不得放置于1000mm水平杆中间部位。两根方木接头悬臂处应另加一根方木加强。150*150方木或槽钢][14与水平杆应密贴不得有空隙。受力水平杆在立杆扣接处应设2个扣件。

5.3.4.2主桥部分下部支架施工



5.3.4.2.1主桥两边跨采用门式支架进行施工，靠河心侧采用P5号、P7号墩承台作为临时支墩基础，且在P4号墩和P5号墩之间设一临时支墩，靠河岸侧利用老地面做硬化层作为临时支墩基础，临时支墩采用φ300钢管临时支柱。其具体布置见附图《主跨支架施工布置图》

    门式支架包括φ300钢管临时支柱、临时支柱基础、 [32分配梁、贝雷片横梁，钢管脚手架。

  
φ300钢管临时支柱支撑在承台顶定好位的予埋钢板上，每侧临时支柱顶部以2[36作为分配横梁，槽钢底口与钢管顶钢板焊接成整体，顶口锚焊δ=8mm钢板。δ=8mm钢板顶面按照桁架布置的位置锚焊φ27圆钢。圆钢顶口套丝10cm。贝雷片安装完毕以［12槽钢通过锚焊的圆钢将贝雷下弦杆与分配梁扣成整体。


 对原地面采用标准贯入度试验确定，如不能满足要求，则视承载力情况采用钢筋砼条形基础，并设置垫层。

   
按满堂支架形式，在临时支柱与桥墩之间的承台上以及贝雷片纵梁上搭设钢管脚手架至设计标高。

其具体的操作步骤见下页《主跨支架架施工工艺流程图》

5.3.4.2.2   主桥主跨部分为了在不影响通航的情况下，采取利用围堰在水中施工（2个）临时支墩，然后利用门架进行施工。其上部工序施工同同边跨支架施工。其具体布置见附图《主跨支架施工布置图》。
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    5.3.4.3现浇箱梁支架预压

模板支架是控制结构尺寸的重要工具，应满足强度、刚度和稳定性的要求

包括立柱、托梁和支撑。为了保证箱梁浇筑混凝土后满足设计的外形尺寸，我们采取对支架预压的方法以消除变形。

1、当支架搭设完毕后，对地基沉降进行固定多点测量，记录沉降值，作为初始值。支架高度应预留弹性、非弹性下沉量。

2、对支架进行预压前，先进行支架设计和受力分析计算，再根据受力计算结果施工预压重。预压方法采用沙袋加载的方法，沙袋重量应与箱梁砼+模板重量等重。加压完成后，第二次测量固定点处的地基沉降量，第二次测定的沉降量与第一次测定的沉降量进行对比计算，得出支架沉降值，根据沉降值，最后依据设计文件确定模板高度。模板调整后，即可进行上部施工。

 5.3.4.4模板施工

模板底侧模采用δ=15mm竹胶板拼装，内模采用组合钢模，腹板设置内拉杆。采用100*100方木背带，方木顺桥向布置，布设间距在底板下为中到中20cm，翼板下为中到中30cm。为保证模板平整度，100*100方木背带布设前，应进行检查，有弯曲、变形则不得使用，并用木工刨床将方木刨光平整后方可使用。
5.3.4.5箱梁钢筋及预 应 力管道施工

    1、钢筋的下料尺寸必须准确。在配置钢筋时，应使其有不同的长度，以符合同一断面内钢筋接头的有关规定。

    2、钢筋采用机械加工，将加工好的钢筋运至工地现场绑扎，人工绑扎。

    3、钢筋焊接，同一截面焊接头必须错开，满足受力主筋焊接头在受拉区接头面积不大于设计钢筋总截面面积50％，骨架具有足够的刚度和稳定性。且在钢筋绑扎成型时，应将焊渣和其与杂物清除干净。

    4、施工时必须严格按照技术规范及设计图纸的要求进行，作好钢筋网片的支撑并系好保护层垫块，以保证成品砼表面光滑无漏筋现象。

    5、 预留管道位置精确每隔0.6～1.0mm左右设置一道钢筋卡以确保管道坐标的准确,坐标误差一般段不大于6mm,锚下不大于4mm。并加设衬管，以防管道局部变形和漏浆。衬管在砼浇筑后4小时内抽出。

     6、锚垫板位置安装准确,并按设计要求, 设置一定的角度，准确预埋桥面系施工的铁件,并牢固定位。
5.3.4.6箱梁砼施工

1、准备工作

     在浇筑混凝土之前要对支架和模板进行全面、严格的检查，核对设计图纸的要求；支架的接头位置及波纹管位置是否准确、可靠；预留管道和予埋件是否安装，然后才能浇筑混凝土。

2、砼的浇筑速度

    为了保证浇筑混凝土的整体性，防止在浇筑上层混凝土时破坏下层，要使上层浇筑的混凝土能在先浇混凝土之前完成。

3、砼浇筑顺序

3.1、混凝土分两次浇注，第一次先浇注底板及腹板2/3的砼，然后再第二次砼浇注前进行人工凿毛，且应将表面清除干净，方可进行第二次砼浇注及顶板及翼板砼浇注。

3.2、再砼浇注时应分层进行，30cm为一层，应保证砼振捣密实和注意上下层砼的连接，一般情况下，在捣固上层砼时振动棒应伸入下层砼10-15cm。

3.3、在箱梁砼浇注时应遵循横纵向均由低处向高处浇注的原则。

5.3.4.7预应力施工

 张拉工程中应对梁体进行施工监测，以控制梁的拱度及调整预应力为最佳。工作锚及夹片上不得沾有油污、泥浆等杂质。安装工作锚与管道对中。工具锚用的锚板、夹片放在专用的工具盒内，以防与工作锚板及夹片混合，影响张拉质量。夹片经洛氏硬度试验合格后方可使用。安装限位板时限位板的止口与锚板定位。工作夹片经洛氏硬度试验合格后方可使用，安装夹片时轻轻敲打，均匀用力，夹片两边隙均匀、端头平齐。安装千斤顶时，千斤顶前端口应对准限位板，操作中不应推拉油管或油管接头，以免造成漏油，影响张拉。安装工具锚时，与前端张拉端锚具对中，不得使工具锚与张拉端锚具之间的钢绞线扭绞。

张拉前将采用的千斤顶、锚具等设备及张拉工艺的全部细节提交监理工程师审阅。同时，张拉设备根据规范要求定期进行检验标定，确保张拉力的正确性。

   砼强度达到强度的20％以上时，即可进行预应力筋穿束，安装锚具等工作，等砼达到设计要求强度时，可开始张拉，张拉采用应力、应变双控，以张拉力为主，伸长值校核，张拉程序0→初应力（10%~25%σk）→σk（持荷5min）→锚固，施加预应力的设备仪表，须由专人保管，定期维护，维护期一般不超过二个月。

管道压浆应尽快完成（一般在24小时内，最迟不超过3天），控制浆液水灰比、管道内压力，确保管道内浆液饱满密实。

张拉时的顺序严格按照设计规定进行，如设计无规定或受设备限制必须改变时，一般先中间后上、下或两侧，并张拉顺序的改变经过设计的认可后再进行张拉。
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5.3.5桥面铺装施工

5.3.5.1、进行桥面铺装施工，先将梁顶面清理并冲洗干净，由技术人员对高程和铺装厚度精测准确，铺装面标高线标注在两侧，组织人员绑扎桥面钢筋，经监理工程师检查合格后，进行桥面砼铺筑施工。

5.3.5.2、钢筋混凝土桥面铺装、防撞护栏是桥梁施工的最后一道工序，是承受车辆荷载作用和自然因素影响最多的层次，它的稳定性、耐磨性、平整度是施工质量优劣的主要指标，施工质量的好坏最直观的表现出来。为保证质量要做到以下几点：

a、施工前必须严格进行原材料检验，不合格材料不得进场。

b、 调整混合料配合比，清理桥面，做好一切浇注准备。

c 、混凝土由拌合站提供，混凝土搅拌输送车运输，平板振捣器加震动梁捣固，及时整平和捣实，振实后混凝土表面还应整平、拉毛、修理制作等工序。

d、 混凝土施工完毕要及时进行养生，养生时间按混凝土抗弯强度达到3.5MPa以上。

5.3.6沥青砼面层施工

本工程沥青砼面层，分为粗粒式和细粒式两种。

本工程沥青摊铺由指定分包施工，因此加强对分包管理，提高路面沥青摊铺质量，将直接影响到今后的使用质量。

5.3.6.1铺装层顶检验

摊铺前，先对砼铺装层顶进行全面检查，不合格之处及时补救，表面保持干燥，打扫干净，无浮灰、浮石、泥土等杂物，施工前涂刷适量乳化沥青，起到一定粘接作用，防止起壳分离现象发生。

5.3.6.2摊铺

沥青混凝土摊铺机械选型应具备自动调平装置，并根据所摊铺路幅宽度选定摊铺机工作有效相应宽度，对较宽路幅，应选定二辆或二辆以上并排摊铺，并前后错开一定距离以减少纵向接缝。对两侧坡面的路幅，纵向接缝应留设在路中，使摊铺成型后拱不变形。数机同时作业时纵缝搭接至少10cm以利于接缝密合。摊铺时严格控制松系数。

摊铺时间选在上午九时至下午四时之间进行。摊铺时若分条件进展时，每条进展不宜过长，以缩短纵缝间隔时间，做到随摊随碾压密实。

摊铺时尽可能做到快卸、快摊，及时碾压及时成活，做到碾压紧跟沥青摊铺。

沥青摊铺时应根据施工现场进度限制供货速度，防止中途停顿或来料富余、待料时间过长等影响摊铺质量的因素。做到均衡送料，连续摊铺，同时送料车应配有相应的保温措施。

5.3.6.3碾压

根据沥青摊铺速度和碾压厚度、压实要求进行碾压机械选型和配备相应的机械数量，碾压的设备应配有自动洒水功能，避免沥青粘轮造成面层麻面。

对刚摊铺的沥青，考虑直接采用重碾压效果比较低，且重碾的混合料冷却较快，故先采用双轴双轮轻碾1—2遍，达到形成路拱，整平和初步压实，不仅可促使混合料不致辞散热太快，且对形成后路面平整质量较易控制，随后用重碾进行碾压，达到规范的压实度和平整度。

碾压时应控制先轻后重、先慢后快、先边后中、轮迹重叠，边角石接茬处，派人看护指挥，防止碾压操作失误导致附属构筑物的损坏。

面层初压前，发现超大粒径骨料应个及时剔除，并有专人负责剔除处的补料处理工作。

压路机碾压过程中需匀速行驶，不得在碾压层上作调头、转向、急刹车。

5.3.6.4找细

摊铺出现粗糙、麻面的地方采用垫细料及时找补，以使沥青混凝土表面达到密实平整。为防止细料温度散热过快，在筛细料时，筛子尽可能放低，但碾压后不再找细，以免细料不能与路面粘结为一整体，行车后发生脱皮现象。

5.3.6.5接缝

对于纵横接缝，采用“毛茬垫接”的方法进行处理。即将已冷却的沥青混凝土刨毛见新，清扫干净刷一层油并用喷灯烘烤，随后沿接缝处摊铺一条混合接料，及时搂平加以夯打，并略高于原沥青混凝土，最后及时骑茬压实。
5.3.7既有老桥拆除方案

因无旧桥施工图纸，本方案为根据现场踏勘及招标文件说明所掌握的资料而制订。
5.3.7.1拆除流程  

拆除工艺流程图如下页。
5.3.7.2拆除方案

待本标段新桥完工通车后，对该区域的交通进行翻交。旧桥开始封闭拆除，拆除工期约25天。正式拆除施工前必须取得原设计图纸，对旧桥结构的现状详细勘察。

 本方案的拆除步骤及顺序如下：

5.3.7.2.1先拆除桥面的附属系：如照明、通讯、设施、铲除桥面涂色层，破碎、清运铺装层，搬迁附着于桥体上的所有管线。

5.3.7.2.2在桥腹和桥两侧搭设倒挂脚手，形成封闭，以防止砼碎块坠下，损坏过往船只。

5.3.7.2.3沿主桥墩两侧搭设支架，支架顶托住梁底。分段分条拆除梁部的桥面板连接及中隔板的连接，割除钢连接部分。见附图15、16。

5.3.7.2.4主跨采用浮吊逐根将主跨梁拆除，并放到停于桥下的驳船运走、处理。

5.3.7.2.5旧桥墩身及墩身顶的梁部部分采用机械凿除混凝土部分，切割钢连接部分；

5.3.7.2.6承台部分采用水下控制爆破的方法处理。所有砼碎块必须在新桥施工前处理完毕。

5.3.7.2.7用浮吊拔除桩基。木桩被拔除后,立即向桩孔内灌注黄砂。

具体的细化拆除方案在拿到旧桥图纸后制定
拆除工艺流程图
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5.4 桥梁工程施工安排注意事项

充分发挥机械效率，使机具设备能连续工作，尽量减少停机时间。

桥梁施工应结合季节，气候、水文条件安排施工顺序，确保质量和安全，               达到降低成本的目的。
附表：

主要施工机械器具配备表

主要测量仪器使用表

主要临时工程数量表

              拟投入本工程的主要施工机械表
	  序号
	机械名称
	规格型号
	数量
	主要用途

	1
	打桩船
	
	1
	打设钢桩

	4
	钻孔桩机
	GPS-10
	4
	桩基施工

	6
	履带式起重机
	50T
	1
	垂直运输

	7
	汽车吊
	20T
	1
	机动

	9
	自卸车辆
	16T
	5
	土方施工

	10
	运输车辆
	10T
	8
	设备周转

	11
	钢筋切割折弯机
	100T
	1
	钢筋加工

	19
	柴油发电机
	
	2
	施工用电


主要测量器具配备表：

	测 量 仪 器
	型        号
	数 量
	用   途

	1全站仪
	LEICA   311A
	1
	施工测量

	2水平仪
	WILD NA-2
	2
	施工测量

	3水平仪
	TOPCON AT-G2
	1
	施工测量

	4经纬仪
	TJ2-2
	4
	施工测量


主 要 临 工 程 数 量 表

	                                                       序号
	 项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	洗车台、澄清池
	套
	2
	

	2
	低压线路
	Km
	1.0
	

	3
	电缆线路
	Km
	1.0
	

	4
	供水干管路
	m
	 700
	

	5
	宿舍、办公
	m2
	500
	

	6
	其它生活房
	m2
	2300
	一层砖临房

	7
	生产用工棚
	m2
	280
	

	8
	生产用场地
	m2
	300
	

	9
	文明施工护栏
	m
	600
	

	10
	场内排水沟
	m
	560
	砖砌、抹面


第六章  确保工程质量、工期的措施

6.1 工期目标

     根据招标文件要求本项目工程计划于2002年12月20日开工，于2003年6月17日完成合同内工程项目，总工期180天。根据本单位的实力情况、以往的施工经验及本项工程的任务情况，我公司承诺：保证在合同工期内完成各项工程项目的建设，并在确保质量的前提下，尽可能提前完工，以使投资尽早发挥效益。

6.2确保工期措施

为确保按期完成本项目工程，我公司主要采取下列措施：

6.2.1 强化指挥机构
选派懂管理、懂业务的领导干部组成精干、有力的项目经理部，在现场行使指挥职能，对建设单位负责，信守合同，服从监理，协调施工，确保本合同段施工任务的按期完成。

6.2.2 投入精锐力量
在全公司范围内精选施工队伍，抽调公司具有多项类似本工程施工经验的队伍，调集优良的机械设备，确保工程的顺利实施。

6.2.3 抓紧施工准备
发挥我公司行动迅速，半军事化的作风，一旦中标，迅速进场，尽快做好施工准备，编制实施性施工组织设计，落实部署方案，确保重点工程及早开工。

6.2.4避免地亩影响
主动协助业主办理租地及拆迁工作，发现问题及时与当地政府及有关单位联系解决，避免延误工期。

6.2.5 施工组织不断优化，搞好调整性方案
    根据施工情况变化，改进、优化施工组织方案，使之更趋完善和合理，同时，根据当地的气象及水文变化情况，有预见性的调整施工方案，使工序有序不间断的进行。

6.2.6 施工调度高效运转
    建立高效的指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰工程和工序应加强指挥与协调，对重大关键问题要超前研究，制定措施 ，及时调整工序和调动人、财、物、机，确保施工连续性和均衡性。

6.2.7 强化施工管理，实施短期网络计划控制
    对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、规范化和程序化。严格实行和落实责任承包制，确立分岗责任制，使责任和收益挂钩，调动全员积极性。根据项目全过程网络计划，编制分阶段和月度网络计划，确定阶段工作重点，严格按网络计划组织安排施工。

6.2.8 协调季节施工
    根据当地气象资料，有预见性地调整各项工作施工顺序，做好施工衔接及预防工作，使工程有序不间断的进行。

6.2.9 加强机械设备管理和调配
    切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用件，搞好全线的机械调配，充分发挥机械效率。

6.2.10 保障材料供应
    对全标段所需材料做到有组织、有计划地进行采购与供应，并做好材料的储备工作，保证施工用料。

6.2.11 做好后勤保障
    以公司总部为坚实的后方基地，全力保障人、财、物、机的供给，为顺利完成施工任务提供良好的后勤保障。
6.3 质量目标

    合同段内全部工程项目质量符合交通部现行的工程质量验收标准。

工程质量合格率100%，分项工程优良率达到90%以上。

    实现本合同段所有项目一次验收优良，质量评定达“95”分以上。争创优质样板工程。 杜绝质量事故，消灭质量通病，追求工程质量零缺陷。

6.4 保证工程质量的措施

6.4.1 建立完善的质量保证体系

    实行全面质量管理，执行ISO9002质量保证标准。

    我公司已通过ISO9002质量认证和年审，在推行全面质量管理的过程中积累了一定经验，为实现本工程的质量目标，我们将进一步完善本企业的质量管理体系，提高质量管理水平。本工程实行三级质量管理体系，严格按照“跟踪检测、复检、抽检”三个等级对每个施工环节进行行之有效的全面质量监控。

6.4.2 强化质量意识，健全规章制度

6.4.2.1牢固树立质量意识，深刻领会本工程的设计标准和施工工艺的特点，将工程施工作为施工技术水平迈上新台阶的一个机遇和里程碑。在企业职工中树立“质量是企业的生命”的观念，使其认识到质量工作与企业、个人利益的关系，把质量贯穿到施工的全过程，深入到企业的每个人，形成每道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。

6.4.2 .2确立各级总工程师技术负责制，总工程师主管施工技术。推行集团公司颁布的《施工技术管理办法》和《分级技术负责制》，使基层单位技术工作规范化。坚持质量三检制、隐蔽工程签证制、质量挂牌、质量奖评、质量事故分析等质量管理制度。严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员坚持进行定期质量教育和考核。

6.4.2.3 经理部建立严格的质量检查组织机构，全力支持和充分发挥质检机构和人员的作用。

6.4.2.4主动接受建设单位质量监督和监理单位监理工程师的监督，积极为现场设计人员和监理工程师的工作生活提供便利条件。

6.4.3 实现科学先进的试验、检测、监控手段

     试验、检测、监控工作是控制工程质量的核心，是评价工程质量的手段；科学研究是指导现场施工、提高工程质量的途径。必须从检测方法、检测设备、科研方法和人员素质等方面给予高度重视。科研必须为现场生产服务，为各项工序的施工提供科学准确的施工参数和数据，不断改进施工工艺和施工方法，确保质量全面实现。

6.4.3.1 建立实验室、测量队，配备满足本工程需要的工程监测、检测和科研仪器设备。

    中心实验室负责取得本合同段的实验参数和获取本单位内部检测评定结果、原材料的检验和试验，对设备仪器负管理责任。勘察检测队负责对本合同段地质状况进行检查，对各种监测装置进行埋设保护，收集分析整理数据，测量队负责对大桥进行精确测量控制，项目经理部对实验室和监测队工作予以指导，对试验监测结果进行跟踪分析，确定出指导施工的各项参数，对重大项目和工艺进行科技攻关，解决施工过程中的难点和重点问题。

6.4.3.2认真落实各项管理制度，强化监测试验工作管理。

健全检测试验设备管理制度，建立台帐并设专人管理。执行按周期检测制度，定期对设备进行检定，到期未检定的不准投入使用。

加强文件和资料的管理，设专人负责。坚持对检测试人员定期进行培训教育，提高职业道德和业务技术水平。

6.4.3.3 加强科技投入和科技攻关力度，确保重大项目有实质性突破，对重大项目设课题组，实行总工程师负责制，配备充足的仪器设备和人员，加大推广应用力度，努力使科研成果尽快转化为生产力，紧密协同设计院和监理单位，进行广泛的交流与合作，确保重要项目有实质性进展。

6.4.4 强化施工管理，确保工程质量

6.4.4.1 对项目主要管理人员选配水平高，经验丰富，业绩优良的人员担任，各项工程安排具有专业资格的专业队伍承担施工。对施工管理人员和特殊工种工作人员实施持证上岗制度，保证人员素质满足工程创优需要。

6.4.4.2 做好施工图纸会审工作，把图纸中存在的问题都汇总出来，再会同设计部门和监理研究解决，以避免不必要的事故发生。

6.4.4.3 对施工的每道工序必须有施工技术交底书。对施工草图、钢筋表、铁件加工单等，都必须复核无误后再下发。并注意内业资料的收集整理。（签证、变更、检查记录、各类报表等）。以利于工程竣工后，文整工作的同步结束。

6.4.4.4 在施工过程中，实行全面质量管理，严格贯彻执行施工质量保证措施，认真做好施工原始记录和质量评定资料的签证整理，归档工作，完善质量责任追踪档案。

6.4.4.5 贯彻质量样板制、三检制。坚持砼开盘申请制。

6.4.4.6 严格质量检查制度，各级质量监察人员，要保证三分之一的时间，深入现场做好检查工作。监测检查工作。以专职为主，群专结合，确保工程质量符合“验标”规定。

6.4.4.7 各级施工负责人亲自抓施工质量，抓技术交底工作。积极组织职工学习有关质量工作规程，确保工作质量。

6.4.4.8 质量检测和质量评定以《验规》为依据，用数据说话。各施工现场要针对不同的施工项目，把质量评定标准具体简化为易懂、易记的口诀，用标语牌的形式，树立在施工现场，使每个施工人员熟悉，便于掌握运用。

6.4.4.9 做好分部工程评定工作。每道工序要先自检，然后由公司质检人员检查验收，才能进行下道工序施工，隐蔽工程要事先通知监理工程师检查签认后再进行施工。

6.4.4.10 在施工中，对每道施工工序，每个工种，每个操作工人，做到质量工作“三个落实”即：

（1）施工前，施工管理人员必须对施工班组进行书面技术交底，每个操作人员，明确操作要点及质量要求。

（2）施工过程中施工管理人员必须随时进行检查指导施工，制订工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。

（3）每道工序施工结束后，要及时组织质量检查评比，进行工序交接，上道工序质量不合格，下道工序不得开始，并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖惩，强化施工人员的质量意识。

6.4.4.11 认真做好检查评定的签证工作，做好各项试验资料的处理分析。

6.4.5 严把原材料采购、进场、使用的检验关。

6.4.5.1 以试验室为中心，通过试验检测使进入工地的材料符合规范和设计要求。从信誉好的厂家进货。所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单据，否则，不得在工程中使用。

6.4.5.2 每批进场水泥、钢材等主要材料，应向监理工程师提供供货附件，明确生产厂家，材料品种、型号、规格、数量，出厂日期及出厂合格证、检验、化验单据等，并按国家有关标准和材料使用要求，分项进行检查试抽样验，试验结果报监理工程师审核，作为确定使用依据。

6.4.5.3 砼圬工所用中粗砂、碎石及路堤填料等当地材料，填料应按工程勘察的地质资料与技术规范相关试验，各项指标符合规定及设计要求，并经监理工程师批准后，方可使用。

6.4.5 桥梁结构工程施工质量保证措施

6.4.5.1 桥梁工程施工前，首先将施工方案和施工工艺报业主及监理工程师审批后，方可据以施工。

6.4.5.2桥梁工程严格按建筑尺寸放样施工，并根据施工进度及时量测和复测，圬工材料必须符合质量标准，砼要严格按施工配合比计量拌合，并广泛采用新技术、新工艺。

6.4.5.3 桥梁工程施工，对砼的配合比，振捣、拆模等主要环节进行重点控制，搜集和积累数据及时分析，及时改进工艺，保证砼内实外光，强度达到设计要求。重复使用的模板要清理整修，始终保持原有形状。

6.4.5.4 认真做好检查证的签认工作

施工过程中的系统检查，签证工作，是工程质量的保证。签证前要认真进行自检，合格后方可填写检查证并报请监理工程师会同检查、签证。本工程的主要检查部位（或监理提出要增加的检查项目）、检查项目为：

建筑物定位检查；

    基底检查；

    钢筋安装检查；

    模板安装检查；

    砼灌注检查；

    桥梁中心位置和标高检查；

    预制构件制造检查。

    6.4.5.5桥台背填筑施工符合设计及技术规范要求，填筑时碾压不到位的地方，采用小型机具夯实，并加强质量检测工作。

    6.4.5.6钻孔桩基础施工中按工点制定详细的施工技术措施，并进行技术交底，严格按施工工艺和操作规程进行，要认真施工，勤测、勤量。 

6.4.6 路面施工质量保证措施

6.4.6.1路面施工前和施工过程中发生材料来源或规格的变化时，必须重新进行检验。

6.4.6.2路面施工前铺设试验段，以确定混合料的拌合及摊铺等施工工艺参数。

6.4.6.3施工过程中严格按照施工规范或监理工程师要求的检测项目和频率进行自检，并报监理工程师审核。

6.4.6.4施工过程中，利用计算机建立工程质量数据库，随时将检测结果输入数据库，及时进行分析、整理，根据分析结果指导施工。

6.4.7保证工程质量的奖励办法

6.4.7.1实行工程质量月检查、月奖励制度

在本项目施工全过程实行月检查、月奖励制度。在每月初由项目副经理及项目总工程师带领经理部各部门到各项目队工地进行检查，并检查各工程质量记录，发现问题，做好记录，作为对各项目队、个人的奖励评比的依据。

6.4.7.2 奖励

（一）实行“工程质量保证金制度”。即预留工程总投资的0.2%作为质量创优保证金，质量保证金的返还，按照内部优质优价的原则，在工程竣工后按质量等级返还。评为优良的单位工程，全部奖励兑现；评为合格的工程只返还60%剩余资金作为质量奖励基金，奖励优质工程。

（二）优质样板工程平定及奖励办法

  经理部根据评选样板工程的有关规定，结合工程实际情况，制定阶段性创样板工程的目标和规定；各项目队根据经理部的规定制定相应的措施和办法，并组织实施。

  各项目队根据各自创样板工程情况定期向经理部申报样板工程，经理部根据各项目队的申报及有关规定进行检查评定。

  评比的方法是在经理部领导的主持下，由工程部门牵头，项目部项目副经理、总工、质检人员参加，按项目内容分组进行检查评比。

评比办法是采用实物抽查、现场管理、内业资料三结合的形式，按规定进行打分，最后汇总。

6.4.7.3 惩罚

工程项目应编制项目质量计划和特殊过程关键工序作业指导书， 以及安全质量措施和过程防护措施。如检查发现没有此2项资料，应给予通报批评、500元以下罚款、记过以下处分。造成损失的，将给予以下处理：

造成经济损失的，按经济损失价值的50％～80％予以经济赔偿。

损失价值在500元以上2000元以下的，给予警告处分；损失价值在2000元以上10000元以下的，给予记过处分；损失价值在10000元以上30000元以下的，给予记大过处分；价值损失在30000元以上50000元以下的，给予留用察看一年处分；损失价值在50000元以上的予以开除（人力不可抗阻的意外损失除外）。

经理部领导由于失职、渎职而造成经济损失在50000元以上100000元以下的给予记过处分。

工程施工中，未能按质量管理程序文件要求及时、全面、准确的做好施工资料的收集和整理工作的，每发现一次处罚当事人50～200元。工程竣工后，未能按照上级部门要求的时间内完成编制竣工文件者，处罚责任人300～1000元。

各施工单位未能按照公司《工程项目施工工程师负责制实施细则》的要求进行现场施工生产指挥和技术管理的，分别处罚单位主管领导300元和总技术主管200元，并责令其纠正。

在施工技术管理工作中，年度内受罚人员不得评先，一年内经多次检查无一违章违规现象并工作成绩显著的，给予当事人300～2000元奖励。

第七章  冬季和雨季的施工安排

7.1雨季施工技术措施

    （1）、雨季施工必须作好施工场地的排水，保持排水沟渠的畅通。

    （2）、施工场地的临时排水设施与永久性排水设施相结合，防止流水排入农田、菜地或污染自然水源，引起淤积或冲刷。

    （3）、雨季开挖土方时，在开挖面和工作地点均应随时保持一定的坡度，以利排除雨水，便于雨后即时复工。

   （4）、雨季施工经常清理便道水沟，防止淤塞，保持便道畅道。

   （5）、大雨天停止各项作业。雨天停止土方开挖和回填作业。其作业人员和运输设施应有防雨遮盖措施和截排水措施。高空作业要做好防雷电防护。

   （6）、砂石大堆料及其它材料堆放，应有防冲刷和防洪措施，并作好驻地的防洪工作。

（7）、搞好物资储备。
7.2冬季施工技术措施：

1) 进入冬期施工前后，密切注意天气变化，重视天气预报，以防突然降温，并提前提出防寒材料、设备、劳保用品计划。

2) 冬期施工砼试件不少于三组，重要部分还要视情况再增加。

3) 严格掌握冬期施工的砼水灰比，骨料中不以夹带冰霜。拌合水要加热，但不能超过80°。入模湿度不能低于5°，投骨料的顺序为骨料~热水~水泥。

4) 砼灌注前，应清除模板和钢筋上的冰雪，圬垢。

5) 砼在灌注过程中加强测温，并及时做好记录。

6) 砼灌注后要加强保温措施，三天内结构周围的最低气温在

7) -5°以内时覆盖一层塑料薄膜，一层草袋。-5°~15°时覆盖一层塑料       薄膜，两层草袋。

8) 冬期施工时对砼质量的检查除应遵守常温施工的规定外，还应检查外加剂的掺量，水、骨料的加热温度，以及拌合时间延长度。
第八章      质量、安全证保体系

8.1创优规划

（1）按质量目标，经理部与各项目队共同制定全合同段工程创优规划，制定目标，提出要求，明确任务，落到实处。

（2）各项目队制定工程创优措施和分期实施计划，落实任务，找准关键，选定课题，成立QC小组，积极开展活动，确保全段质量达到优质样板工程。

公司、项目经理部、工程项目队三级均建立质量创优小组，由第一负责人挂帅，总工程师、工程部长、技术主管、质检工程师、科研人员等负责实施、监督、检查、验收。

对确定的创优项目实行主要领导挂牌负责制，实行质量一票否决制。
8.2质量保证体系及框图

为了确保本项目的工程质量，使产品在形成过程中的质量始终处于受控状态，实现优质、高效地干好该项目的管理目标，特制定本质量保证体系。

8.2.1本项目质量体系编制依据

8.2.1.1《体系、生产、安装和服务的质量保证模式》（GB/T19002—1994idt    ISO9002—9004） 

8.2.1.2《质量手册》（QB/TSEC—G—01--1998）及《程序文件》（QB/TSEC—CX—(01—08)—1998）。

8.2.1.3本项目的招标文件，施工规范。

8.2.1.4国家的有关法律法规，施工规范等。

8.2.2本项目管理模式

本工程按项目管理模式组织施工。推行项目经理负责制。为确保项目的质量，项目经理部分别建立质量管理体系和质量监察体系。

质量管理体系负责项目施工过程中的全面质量管理工作，质量监察体系负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。

质量管理及质量监察体系机构图如下：

8.2.2.1质量监察体系机构图

8.2.2.2质量体系要素职能分配表
[image: image5]
2.2.3使用范围及有效期：

（1）使用范围：本工程项目建设全过程（包括保修期）

（2）有效期：本质量计划自发布日起止项目保修期结束止。

8.2.3质量管理职责

每季由主管领导带领施技部，安质部，计划部等相关部门对管段进行安全、质量，并对施工过程中的重点工序进行技术指导和监察。

8.2.3.1项目经理

（1）代表企业履行对业主的工程承包合同，执行企业的质量方针，实现工程质量目标；

（2）负责项目的日常管理工作；

（3）建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性；

（4）对供方进行监督和评审；

（5）主持项目工作会议，审定或签发对外的重要文件；

（6）组织编制职工培训计划；

（7）组织“项目质量计划”的实施及修改工作；

（8）其他应由项目经理担负的职责。

8.2.3.2党支部书记

（1）认真贯彻执行民主集中制原则，坚持“三重一大”制度，重大问题及时提交支部委员会或党员大会讨论决定：落实好党政会签制度。

（2）了解掌握党员和群众的思想工作学习情况，发现问题及时解决：定期对职工进行形势任务教育，做好经常性思想政治工作。

（3）检查支部工作计划、决议的执行情况，执行中出现的问题，及时通报班子成员，经常向上级党组织报告工作。

(4)经常与支部委员和同级行政负责人交流情况，互相支持配合，协调经理部内部党政工团关系，充分调动各方面的工作积极性。
（5）其他应由项目党支部书记担负的职责
8.2.3.3项目副经理

（1）负责项目质量体系的建立和运行；

（2）负责质量管理的日常工作；

（3）统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的正常落实和运行。

（4）负责质量事故的处理和质量事故技术处理及防范的组织编制及实施；

（5）其他应由项目副经理担负的职责。

8.2.2.4项目总工程师

（1）组织和审查图纸资料及施工组织设计，对项目的工程质量和质量管理负全面技术责任；

（2）领导项目质量管理中的技术业务工作，负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和利用工作；

（3）负责技术文件和有关质量文件的批准，发布和更改的审批、协调工作；

（4）负责不合格工程的评定、处置的裁决。

8.2.3.5施工技术部

（1）负责项目施工中的各项技术管理工作。负责项目施工组织设计、作业指导书、施工图纸、定型图、规范、验标等技术文件的编制、发放和管理。

（2）根据工程技术质量要求，确定特殊工程的质量要求，确定特殊工程的质量控制方法和手段。

（3）负责提出自制或构件的质量要求和主要材料计划、文件的批准；

（4）针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施。

8.2.3.6安质检查部

（1）负责工程中间产品和最终产品的检验、施工过程质量监察工作；

（2）负责施工过程检查、施工纪律检查和工程质量评定工作；

（3）根据不合格产品的原因，参与纠正措施和预防措施的制定并负责跟踪检查；

（4）负责项目的QC小组活动。

8.2.3.7中心实验室

（1）与物资室配合，负责对外来料进行理化实验分析，并出具报告。

（2）对现场使用的原材料进行品质检验，对砂浆和混凝土试件进行强度试验等，并出具报告；

（3）负责计量管理工作，认真贯彻计量法规法则；

（4）负责新材料、新工艺、新设备、新技术的开发应用工作；

（5）负责实验设备和计量器具的管理；

《中心实验室质量控制程序》见附图

8.2.3.8物资机械部

（1）负责项目内物资采购管理，确保所采购的产品符合规定要求；

（2）制定合格分供方标准，组织并参与对一分供方的评定和选择工作，建立和保存合格分供方档案；

（3）制定物资采购、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境，标识情况及发放制定的执行情况；

（4）定期检查物资系统原始记录，做到有可追溯性。

（5）负责项目内所有机电设备管理工作，保证机械设备经常处于完好状态，满足施工生产要求；

（6）大型机械设备实行“三定”（定人、定机、定保养）管理。

8.2.3.9计划财务部

（1）负责项目的计量及有关的预算编制工作；

（2）负责项目施工的月、季、年计划的编制和施工调度的工作。

（3）负责选择工程合格、保证其资质、能力满足工程规定要求。

（4）负责本项目财务核算，资金调度，拟定相应的管理办法，并公布实施。

（5）严格监控在全载物的清理工作，督促所属公司按期完成工程计价，债务清理等有关事宜。

（6）严格审核各项费用的报销凭证，对有疑异的内外部工程付款、物资、设备、工程材料；

（7）根据工程成本盈亏情况和质量安全事故等重大问题，督促指导必要时参与责任单位的经济分析活动，提交报告；

（8）严守财经纪律，始终重视经济活动核算和质量成本的分析。

8.2.3.10综合办公室

（1）负责本项目经理部以及其他一切外来文件、资料、传真电报的手法、登记，并按项目经理阅批的要求进行办理和分类、归档；

（2）负责生产调度值班，外客来访接待，重要会议准备以及服务工作；

（3）管理公章印鉴并严格按要求使用。

（4）收集整理各类反馈的信息，并将重要信息及时向项目经理汇报或有关部门传递；

（5）负责联系业主和地方公安部门处理管段内治安、防范及所发生的问题。

（6）配合按质检查部门，对施工管辖区段范围内质量的检查，以及对隐患事项的整改要求提出建议或指定措施，并跟踪检查结果。

（7）严格检查所属公司及协作队伍综合治理的规章制度落实效果和管理实况，提出每次检查后的书面报告或指令，要求其整改。

（8）负责综合治理工作，重视外来闲杂人员到本公司管段活动的情况，必要时采取相应防范处治措施；

（9）加强学习，提高综合管理素质，严守各项政策法令。

8.2.4施工技术文件资料控制

按ISO9000族标准和企业《质量手册》中“文件和资料控制”的要求建立施工技术文件的发放和使用程序，确保所有文件持有者都使用准确有效版本，并确定专人负责管理。

8.2.4.1所有技术文件必须由收发人员的登记签认，受控文件必须加盖公章，项目经理部制定的有关技术文件必须由主管领导的审批签字。

8.2.4.2按规定分级审核施工图纸并填写审核记录；做好工程施工图与定型图、标准图的配套使用。

8.2.4.3变更设计必须按业主变更设计要求的程序进行，变更设计必须事先征得业主和设计部门的同意，并经监理工程师签认，报业主审批。

8.2.4.4施工组织设计、开工报告必须经业主或监理工程师审批签认后方能执行。

8.2.4.5各类工程检查必须经监理工程师签认，隐蔽工程未经监理验证，不得覆盖。

8.2.4.6工程日志薄有专人负责记录并随身携带，记载工程事项并供监理人员签注意见。

8.2.5对分供方的管理

项目经理部、计划财务部、物资设备部负责对合格分供方进行选择评定，并进行日常事务的合同执行管理。施技部、安质部等部门或有关人员密切配合。

8.2.5.1对分供方的评审

对所采购物资样品根据其说明书进行评价；

（1）对样品的检验、实验结果进行评价；

（2）对分供方的生产能力、产品质量、市场信誉进行评价；

（3）走访其他用户了解对分供方产品的质量反映，对分供方的产品质量体系进行评价；

8.2.5.2对分供方的选择

有关业务部门对分供方进行评审初选后，由项目经理部主管领导组织有关部门召开专题会议进行评价，视其能否满足工程工期和工程质量要求选定。对选定的分供方及时向上级机关汇报，征求意见，确认后签订合同。

按照企业管理权限划分，超过项目经理部权限范围的分供方合同应报上级部门审批。

对选择的分供方要象对待自己职工队伍一样进行工期、质量、安全、文明施工等全面管理，严禁以包代管。

8.2.6质量教育及防范措施

项目经理部认真贯彻落实企业“严格管理，全员按规程操作；周到服务，产品让用户满意”的质量方针，教育职工树立“百年大计，质量第一”的思想，增强“质量是企业的生命，质量是企业信誉”的意识，确保每个职工严格按照“尊重业主，服从监理、设计，履行合同”的方针，规范自己的行为。

8.2.6.1开工前必须组织职工学习项目合同条款、工程设计标准、质量创优计划、

施工规范及验标。使广大参战职工做到人人心中有数，个个有目标。

8.2.6.2特殊工种、新工、转岗人员必须进行上岗前的培训教育，考核合格后持证上岗。

8.2.6.3为了消除不合格产品的潜在原因，应用适当的信息来源，如施工准备会议、质量事故通报、以往产品的经验总结和质量小结、兄弟单位信息、其他地方出现的不合格情况等，进行详细认真分析，制定预防措施并组织实施。

8.2.6.4总工程师负责项目工程质量可能出现不合格的预测分析；施工技术部负责工序和工程不合格品预防措施的制定和下发；机电设备部门负责机械设备原因造成不合格品的纠正和预防措施制定下发。物资部门负责不合格物资的纠正和预防措施的制定和落实；安质部门负责不合格品纠正和预防措施的监督检查，并保证记录；项目队负责纠正和预防措施的实施和信息反馈。

8.2.6.5各部门对自己的职责范围内的潜在不合格原因，充分利用质量数理统计、质量变异分析和质量控制的直方图、排列图、因果分析图、管理图、调查分析法、分层法等基本工具和方法对工程质量进行预防控制和管理。

8.2.6.6质量控制及预防要点

（1）人的控制：人的技术水平，人的心理行为，人的错误行为；

（2）材料控制：材料质量标准、材料的检验（试验），材料的选择和使用要求；

（3）机械设备控制：机械设备的选型，机械设备的重要性能参数，机械设备使用及操作要求，机械设备的完好程度。

（4）施工方案的控制：技术可行性，组织的严密性，管理的科学性，经济的合理性；

（5）环境因素控制：工程技术环境中的地质、水文、气象等；工程管理环境中的质量保证体系，质量管理制度等；劳动环境中的劳动组合、劳动工具、工作面等。

8.2.7施工过程控制

8.2.7.1技术标准

采用国家公布的交通部行业标准及相近行业技术标准，按单位（分单位）工程创全优执行控制。分项工程全部合格，有优良评定者90％以上达优良；分部工程90％以上达优良，实现全优目标。

8.2.7.2质量检查和使用程序

由精密测量组对业主及设计单位所交中桩水准点进行全线贯通复测，与监理设计单位书面签认，提出复测报告书，并将校对无误的桩号表交项目经理部、技术部及项目总工程师，并在现场逐一核对，由项目总工程师签认交接记录。

在项目总工程师领导下，有工程部对所有交接桩点进行相邻的三个以上桩点的联测复核，测量有记录，并由技术主管写出复测报告书，提交项目经理部及项目总工程师。对有疑问的桩点要由项目总工程师组织复测，必须按时提交公司精测组复测，直至消除疑点，复测正确，由项目总工程师重新签发桩点表，以保证所有控制桩点的正确性。

工程开工前，对将要破坏的桩要由工程队技术室组织埋设护桩，护桩不少于三个方向，每个方向不少于三个并在现场画出护桩埋设平面示意图，做好记录由两个以上技术人员签字。

每次使用以复测正确的测设新桩点时，必须用另外两个以上经复测正确的桩点校核，并由两个技术人员计算复核。

测量精度必须符合测量规范要求。

8.2.8生产标识可追溯性程序

为了施工所需物资在储存、保管、加工作业流程中能够区别，防止混淆错用，造成质量失控，为了保证只有合格的原材料、外购件才能投入生产，只有合格和优良的分项分部工程才能转序，只有优良的工程才能交付业主之目的，特规定了产品及物资的标识范围、方法、记录过程和可追溯性。

8.2.8.1标识范围

（1）工程施工所需的物资

（2）加工制作的半成品，结构件

（3）分项、分部、分单位工程的检查试验状态

（4）施工过程中的隐蔽工程状态

（5）检验计量器具状态

8.2.8.2标识方法

（1）钢材的表示按品名、规格、材质分类、分离挂牌存放并存出厂钢材铭牌和材质技术合格证件。

（2）木材的标识按品名、树种、规格、材质分类、分离挂牌存放，保存检尺单。

（3）水泥、混凝土集料应分出产厂、品名、标号、出厂日期、进库日期、分类分离挂牌存放，并存生产厂家的试验报告单及项目中心实验室的检验报告单。

（4）碎石、砂等应分产地、规格（粒径、细度模量）分离挂牌堆放。

（5）工程的标识按工程的检验试验程序流程填齐表保存完好。

（6）所有材料的标识挂牌上应按以下四种条件写明检验试验判定状态：

已检验试验合格状态，标“合格”字样。

已检验试验不合格状态，标“不合格”字样。

已检验待判定状态，标“待判定”字样。

未检验状态，标“待检”字样。

（7）材料、工程发现检验试验不合格品应立即采取措施进行处理，绝不得使用和转序。

（8）标牌丢失应立即标为“待检”待查明或重验后重新标识。

（9）计量工具应按检定周期送计量部门检定，标牌上注明检定时间、检定周期及精度，超过检定周期应封存。

8.2.8.3记录过程

（1）材料的产地、规格、品名、出厂日期、进库日期根据进货单，产品铭牌，合同书、验收记录标柱。

（2）检验试验的四种状态根据中心实验室报告填写“合格”或“不合格”。

（3）计量器具，根据计量部门出具的正式标识。

8.2.8.4可追溯性

根据标识和记录分析追查质量缺陷和不合格产品原因，分析追究责任。

8.2.8.5质量检查验收表格式

根据业主提供的“质量检查验收表格式”，施工过程中认真做好质量检查验收的记录。

8.2.9不合格品的控制

8.2.9.1不合格品非预期使用和安装的管理规定

（1）严格按照规定进行物资采购和进货检验；

（2）进行过程控制和检验状态的控制；

（3）执行“三检制”，做到上道工序不合格不转序；

（4）一旦发现不合格品出现，严格按《不合格品控制程序》处置。

（5）不合格品评审、处置的职责和权限。

8.2.9.2不合格品的等级划分

轻微不合格：指在分项工程施工中容许误差的项目出现不合格，所造成的经济损失很很轻微。

一般不合格：指在分项工程施工中基本项目出现的不合格，所造成的经济损失较小；

严重不合格：指在分项工程施工中保证项目的不合格，所造成的经济损失较大或很大；

8.2.9.3不合格品的评审和处置

不合格品的定论权在项目总工。初评由质检工程师组织相关人员参与评审。对不合格品采取处置方法如下：

（1）班组在施工过程中之间不合格或之间工程师日常巡查发现不合格但能立即返修（返工）达到要求的，应立即返修（返工），质检工程师监督处置，并验证处置结果；

（2）一般不合格：经质检工程师评价后报总工程师判定为对结构安全无影响且不会造成较大经济损失后，由质检工程师提出《整改通知单》，由施工方组织施工力量进行整改；质检工程师监督整改过程、验证整改结果并形成记录；

（3）严重不合格：经质检工程师判定为不合格品并对工程质量造成严重影响或造成较大经济损失时，由质检工程师开出《不合格通知单》。项目总工组织质检、技术、施工等有关人员进行重新评审、确认。经确认后由总工程师组织质检、技术、施工等有关人员成立“事故处理小组”必要时邀请监理、设计代表参加，按照“三不放过”的原则进行事故调查，原因分析，制定纠正措施。施工技术部按照纠正措施组织人员实施纠正，质检工程师实施监督验证，必要时邀请监理、设计代表共同验证。质检工程师负责填写不合格评审记录，处置记录以及验证记录。

8.2.9.4形成记录

（1）不合格通知；

（2）不合格评审报告；

（3）不合格处置报告；

（4）不合格处置后的验证报告；

（5）整改通知单。

8.2.10质量记录的控制

为保证本项目质量要求的客观性和质量体系运行的有效性，并为可追溯要求的场合和采取纠正预防措施提供依据，应对质量记录的标识、编目、收集、借阅、归档、储存、保管和处理等环节加强控制。

8.2.10.1质量记录的标识、编目

本项目质量记录的标识、编目按照单位程序文件规定，统一进行标识、编目。

8.2.10.2质量记录的收集、归档

（1）本项目施工过程中所有质量记录均由各要素主控部门负责收集、整理、保存。质量记录应随工程进度及时填写，且必须自始至终贯穿于整个施工过程。

（2）各要素主控部门将收集、整理的质量记录定期进行整理编目、归档，质量记录，要求内容完整、数据准确、时间明确、审核、批准等责任人签字手续齐全，符合档案管理的规定，并每月交项目总工审阅。

（3）工程竣工后，施工技术不将完整的质量记录分为“质量体系运行记录”、“工程质量记录”二大类，整理汇总，装订成册。

（4）工程验收交付后，项目经理部将完整的质量记录连同其他竣工资料一式二份分别交发包方和公司总部，并做好移交记录。

8.2.10.3质量记录的查阅、更改、保管

（1）质量记录的查阅

质量记录属于保密文件，通常仅供项目组织内部相关人员查阅，特殊情况下，可向发包方及其委托人员提供查阅。但任何人的查阅均须办理必要的手续。

查阅人提出申请，经项目总工程师批准；

资料员负责登记，查阅人填写“质量记录查阅登记表”后方可查阅；

需要复制外借时，须使用人员提出申请，经项目总工批准后，由资料员复印、签章、登记，办理手续外借。使用人员不得再次复印。

（2）质量记录的更改

质量记录需要更改时，由申请者提出“更改报告”，阐明更改理由，由项目总工批准后实施。在更改处进行标识并由资料员形成记录。

（3）质量记录的储存保管

专人管理，分类、分柜存放；

环境适宜，保持干燥、通风；

方法得当，应有防火、防潮、防盗、防虫、防污染等措施。

8.2.10.4质量记录的销毁

本项目质量记录保存至保修期满三年后根据质量记录的重要程度陆续销毁，超过保存期需销毁的文件，由资料管理员清理，填写“销毁清单”，由总工程师批准后，资料管理员执行销毁。

8.2.10.5形成记录

8.2.11内部质量审核

为考察质量活动及有关结果是否符合质量计划安排以及这些安排是否有效实施，并达到预定目标，本项目应定期进行内审。

8.2.11.1根据本项目的具体情况，本项目在施工期间组织一次定期内审，以集中审核的方式进行。

8.2.11.2内部质量审核必须按国际惯例有序进行：即必须遵循《质量体系审核指南》标准(GB/T19021—ISO10011)中规定的原则。且都要以ISO9000族的有关标准作为审核的依据。

8.2.11.3建立内审组

（1）项目经理任组长，项目总工程师及党支部书记任副组长，其他成员应抽调有丰富的施工和管理经验、且经国家认可机构培训取得内审员资格的人员组成。

（2）内审时，内审员应回避审核与自己有关的职能部门及相关的要素。

（3）各职能部门负责监督实施内审中提出问题的纠正措施，建立并保持在内审及实施纠正措施过程中形成的文件。

8.2.11.4内审程序

（1）由组长（副组长）编写审核实施计划。内容包括：

审核的目的；

审核的性质，小组成员及分工；

审核的范围；

审核的依据；

审核的日程安排；

在实施审核前三天通知被审核的部门，做好被审准备（文件、资料、记录表格等）。

（2）实施审核

首次会议

审核组开始工作时，由组长召开首次会议，审核组成员和受审单位有关人员参加，参加者应签到，应由专人做好会议记录并保存。

会议的主要内容为：介绍审核组成员及分工；阐明审核的目的、范围、依据及方法；审核的日程安排；受审部门需做的配合工作等。

现场检查、收集证据

内审员通过提问、交谈、查阅文件、抽样检验等方式，收集客观证据并记录。

确定不合格项，编写不合格报告

审核中发现的不合格，经审核组开会讨论后，对确定为不合格项的项目由审核员编写《不合格项报告》，由审核组长最后确认。

分析汇总审核结果

末次会议前，审核组长召开审核组全体会议，对审核结果作汇总分析，以及对受审部门作一次总体评价。

末次会议

内审结束时，由审核组长召开末次会议，参加人员同首次会议，参加者签到，由专人做好会议记录并存档。

会议的主要内容为：一次宣读《不合格项报告》并要求有关部门负责人任课实施，在不合格项报告上签字，提出对不合格项纠正措施计划的建议；就受审部门在确保整个组织质量体系的有效运行、实现总的质量目标和本部门的质量目标的有效性方面提出审核组的结论（该结论应全面总结该部门质量工作的优缺点），澄清或回答受审部门提出的问题，确定报告发送的日期等。

编写审核报告

由审核组长（副组长）编写审核报告。审核报告必须如实反映审核情况，并由组长和全体审核成员签字。

审核报告的主要内容为：审核的目的和范围；审核组成员和受审部门及其负责人；审核的日期；审核所依据的文件；不合格项的观察结果（全部不合格报告作为附件附于审核报告之后）；质量体系运行有效性的结论意见等。

（3）纠正措施的实施与验证：

受审核部门针对不合格项制定纠正措施，由主管领导批准后实施，并填定“纠正措施报告”，交审核组备案。

审核组对纠正措施进行跟踪检查，验证其有效性，将结果记入纠正措施验证栏。

（4）内部质量审核的文件资料由专人整理保存，并将有关资料报单位总部，作为单位管理评审的记录。

8.2.11.5形成记录

（1）审核计划；

（2）不合格项报告；

（3）审核报告；

（4）纠正措施报告；

附图：

质量保证体系框图

质量保证体系的构成

施工现场质量控制

钢筋工程质量控制框图

模板工程质量控制框图

混凝土质量控制程序框图

试验室质量控制程序

质量保证体系构成


施工现场的质量控制


钢筋工程质量程序控制图
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混凝土工程质量程序控制图

试验室质量控制框图

8.3用于本工程的安全保证体系

8.3.1安全保障组织机构详见附图《安全监察体系框图》

8.3.2安全保障人员的配备及职责范围

8.3.2.1安全保障人员的配备

项目经理、党支部书记、副经理、项目总工、安全质量监察工程师、这是安全保障机构的主要人员，是监察机构的人员。施工公司、安全质量监察工程师是专职安全检查员，是安全生产的组织者和执行者，施工班组安技员，是保证安全生产的直接人员。

8.3.2.2安全保障人员的职责范围

（1）项目经理

代表企业履行业主的工程承包合同，执行企业的安全生产计划，实现安全生产目标。负责项目的日常管理工作。

建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的安全意识。

主持项目工作会议，审定或签发主要的安全生产文件。

编制职工安全培训计划。

组织“安全生产计划”的实施及修改工作。
8.2.3.2党支部书记

（1）认真贯彻执行民主集中制原则，坚持“三重一大”制度，重大问题及时提交支部委员会或党员大会讨论决定：落实好党政会签制度。

（2）了解掌握党员和群众的思想工作学习情况，发现问题及时解决：定期对职工进行形势任务教育，做好经常性思想政治工作。

（3）检查支部工作计划、决议的执行情况，执行中出现的问题，及时通报班子成员，经常向上级党组织报告工作。

(4)经常与支部委员和同级行政负责人交流情况，互相支持配合，协调经理部内部党政工团关系，充分调动各方面的工作积极性。
（5）其他应由项目党支部书记担负的职责
（2）项目副经理

负责项目安全体系的建立和运行。

负责安全管理的日常工作。

统筹项目安全保证计划及有工作安排，开展安全教育，保证安全措施和制度的正常落实与运行。

负责安全事故的处理和事故方法的组织、编制及实施。

其他应由项目副经理担负的安全职责。

（3）项目总工程师

在下达生产任务施工技术交底时，必须同时下达安全技术措施。

检查工作时，必须同时检查安全技术措施执行情况。

总结工作时，必须同时总结安全生产情况，提出安全生产要求，把安全生产贯彻到施工管理的全过程中去。

（4）安全质量监察工程师

坚决执行定期安全教育，实施“安全生产计划”。

设立各项施工单位的安全监督岗，支持和发挥群专安全人员的作用。

对各施工公司发生的事故隐患，要作出记录，限期改正。

施工中必须检查各施工公司的临时结构是否进行安全设计，对无安全设计的临时工程，不得使用。

参与经理部进行大型临时设施的设计，提出安全方案及意见。

（5）施工公司安技员

执行安全生产计划，对所承担工程提出详细的安全措施。

经常巡回检查各工点、各分项工程施工的安全设施情况，发现问题，及时解决，将事故消灭在萌芽状态。

执行事故报告制度，发生安全事故，要及时上报经理部。

对发生的事故，要及时召开班组事故分析会，找出原因，健全规章制度。

向项目经理部定期写出年、季、月安全生产总结报告，并制定下期安全生产规划报经理部。

（6）施工班组安技员

召开班组安全会议，制定工序安全注意事项。

坚持班前讲话，提高全体职工的自我保护意识。

对不安全的脚手架、脚手板拒绝使用，并提请公司领导解决。

对已经完工的大型临时设施，在上级未作鉴定前，可以拒绝使用。

落实各分项工程安全监督岗，做到各工序、各岗位都有安全监督人员、保证安全生产。

8.3.3安全保障检查程序与保障措施
8.3.3.1安全保障检查程序

（1）检查安全管理情况程序：

组织机构及保证体系检查：

安全保证体系是否健全，党政工团齐抓共管有侧重，开展活动。

安全管理机构是否健全，专兼职人员配备是否齐全

安全生产责任制检查：

开工前是否有审批的安全设计或专项安全技术交底，旬、月作业计划中是否有安全措施。 

安全技术措施经费是否落实，使用是否合理

施工中是否有针对性的安全技术交底

临时设施是否有设计，使用合理

（2）安全教育检查：

项目负责人是否按规定经过安全技术培训、取得合格证书 

特种作业人员是否持证上岗，持证率100％

新工及变换工种相应的安全教育面是否达到100％

安全宣传教育工作是否落实，安全生产氛围是否浓厚

（3）安全检查

检查落实定期安全大检查制度，对已查出的隐患是否定人定时定措施整改，是否有信息反馈、有记录。

领导及管理人员是否做好日常巡回安全检查，对危险场所采取措施，实施控制。

（4）承包合同及民工管理

合同中是否有符合国家规定的安全条款及内容。

使用民工或临时工，经上级批准，并是否按规定办理。

是否落实了民工、临时工安全培训及现场管理。 

（5）事故处理检查

是否严肃事故报告制度，对已发生和未遂事故，是否坚持“三不放过”原则，认真追查处理。

（6）检查安全奖惩情况

是否有安全奖惩制度及安全与经济利益挂钩、并落实。

（7）交通安全监察

检查司助人员证、照是否齐全、符合规定、认真执行（交规）。 

车辆管理制度是否健全并落实、资料齐全。

车况是否良好，有无带病运行情况。

（8）检查内业资料

安全及有关部门台帐是否清楚，资料齐全

8.3.3.2检查施工场所程序：

（1）检查安全宣传

是否有“工程简介”，“安全须知”，有关安全规程及安全警示牌。

危险作业场所是否设有醒目的警示牌。

是否有较固定瞩目的安全标语、现场安全气氛浓。

（2）检查施工用电

电线路架设、配电、用电设施安装是否符合规定，闸刀是否完好，有箱有锁。

是否按规定安装漏电保护器。

手持电动工具是否良好。

（3）设备、机具检查

按规定是否安装安全保护装置，接零接地良好。

是否落实持证操作，定人、定机、定岗及交接班等制度。

安全操作规程是否齐全并挂牌。

是否按规定检修保养、保持设备完好状态。

起重设备及场内机动车辆是否按规定检验及使用。

（4）检查防爆防火

材料管理是否制度健全，易燃易爆处所是否按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状态。

（5）安全防护检查

按规定配备劳动防护设施，是否定期检修、正常有效。进入施工现场，是否按规定佩带防护用品。

是否避免和消除平行、交叉作业，危险区有针对性的防护措施并落实。

跨越公路、管道管线等作业、是否按规定组织施工、设好防护。

  附图：
安全监察体系框图
管线保护体系框图
























第九章  文明施工、环境保护措施

9.1文明施工的措施
9.1.1创文明工地目标

文明施工管理是创优规划中的重要方面，本合同工程文明施工管理目标是：创省（部）级文明工地。

由现场经理组织分别在场容场貌、料具管理、环境控制、综合治理等方面确定责任人，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，将文明施工落到实处。

9.1.2场容场貌

（1）按规划布置临时施工设施，建立平面信息信号管理系统，对各项生产、生活设施、道路、管线、电力线路、各类物资放置场地及临时仓库实行平面动态管理，定期检查考评，有奖有惩；

（2）对作业环境设置必要的安全警示标志，对工序实行挂牌标示的方法；

（3）场地按规划要保证运输道路畅通，排水有组织。

9.1.3物资及设备

（1）物资按类别采取库房和大棚两种方式储放，做到料架整齐划一，分区合理，产品表示正确，检验状态无遗漏。

（2）定点加工机具应设防雨棚，严格执行“十字作业法”，做到机具维护到位，性能可靠，表面清洁。

9.1.4环境控制

（1）建立卫生清洁责任制，划分卫生责任区域，由各责任人具体负责；

（2）施工污水采用软管排入既有排水系统或流入规划的渗水坑、沉淀池内，杜绝无组织排水，保证水土完整不流失；

（3）生活临建区域采用明沟排放雨水，生活废水通过埋地管道排入集水坑，生活垃圾及时处理；

（4）食堂干净卫生，炊事人员定期检验，持证上岗。

9.1.5综合治理

（1）搞好施工现场及生活区域的封闭式管理，教育职工遵守作业秩序和现场管理纪律。

（2）搞好职工宿舍文明评比活动，做到整齐、明亮、通风。

（3）建立现场治安消防管理体系见附图《治安消防管理框图》，制定巡查保卫及值班交接记录制度，防止外部闲杂人员入内损坏成品和半成品、盗窃施工物资。搞好路、地关系，为顺利施工创造必要的条件。
9.2环境保护的措施

环境保护是我国一项基本国策，本承包人将于当地政府密切合作，按规定控制施工污染，减少粉尘及噪音污染，为生态平衡创造良好的生态环境。

9.2.1建立健全环境保护体系

本承包人将成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定量的环保实施人员与技术人员，认真学习环保知识，共同搞好环保工作。

本承包人将遵守国家和地方所有关于控制环境污染的法律和法规，采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、化学物质、污水、废料和垃圾以及土方等有害物质对大气的污染，并且应采取科学和规范化的施工方法，把施工对环境、邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。

9.2.2减轻污水、大气污染，保护生态环境措施

（1）、冲刷与淤积

①、我公司将采取相关预防措施，防止其所占有的土地或临时使用的土地以及任何河流、水道、灌溉或排水系统的床底、沟底、及堤岸、沟坡的土壤受到冲刷。

②、我公司将采取相关预防措施，防止从本工程施工中开挖的或冲刷产生的材料，在任何河流、田地灌溉或排水系统中产生淤积。

③、施工中的临时排水系统，应以最大程度的减少水土流失及水文状态的改变。

（2）、废渣处理

①、废渣的堆积和废弃不应影响排灌系统与排灌设施，弃土场尽可能缩小范围，按图纸规定的位置设置或由监理工程师指定。

②、水和空气污染的预防

a、水的保护

工程废水和生活污水做到不排放进入农田、耕地、供饮水用水源、灌溉渠和河流。

施工期间和完工之后，建筑场地、砂石料场将进行适当的处理，以减少对河流和溪流的侵蚀。

清洗集料的用水或含有沉淀物的水在排放前进行过滤、沉淀或采用其他方法处理，以使沉淀物含量不大于施工前河流中所达到的含量。

施工期间，对施工物料、水泥、油料、化学品堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及相应的水域造成污染。

施工人员的生活垃圾集中处理，不得直接排入附近的水体造成污染。

施工的机械应防止漏油，或施工机械运转中产生的油污水未经处理就直接排入或维修施工机械时油污水直接排放。

我公司不论出于任何需要，在没有监理工程师的事先书面同意下，不会干扰河流、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动

b、尘土控制

在全部施工期间，对施工场地洒水使尘土飞扬减到最低程度。

容易起尘的细料和松散材料以覆盖或适当的洒水喷湿。这些材料在运输期间采用帆布或类似的遮盖物覆盖。

运转时有粉尘发生的施工场地，如混凝土拌和场、大型砂石场等的投料器均设防尘设备。

（3）、保护公路两旁的植被

①、尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，负责在拆除临时工程时予以恢复。

②、保护公路两旁有价值的珍贵树种，即使处在公路用地范围内，有可能的也要尽量设法予以保护。

（4）、临时驻地的环境管理

临时工作人员住地、办公室和其他施工生活场地的环境管理有专人负责。

①、生活用水应符合国家健康组织对饮用水的要求。

②、化粪池及水处理系统应予以定期清除。

③、生活和固体垃圾要有固定的弃置场地并设置定期处理的垃圾箱。

④、工程实施期间，提供必要的急救和医疗服务。

⑤、按有关规定和工程的实际情况制定严格的防火和消防措施。

附图：

  治安消防体系框图

文明施工管理框图

第十章    其他需明确的事项

10.1缺陷责任期内对工程的维护方案

10.1.1工程完工后，首先成立由项目部总工为组长，技术干部及有关人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。

10.1.2缺陷责任期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇大风、暴雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。

10.1.3缺陷责任期内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断进行时必须在业主同意下才可进行。

10.1.4各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得工程师和业主的认可。

10.1.5缺陷责任的维护分两种情况，若因
本承包人施工质量问题造成结构内部受力变化或外部破坏的，本承包人自己拿出修复方案并报业主批复后立即实施，若属设计或是其他非承包人责任造成的缺陷，本承包人要及时上报业主和设计院，并按照业主和设计院批复的方案组织维修。

10.1.6缺陷责任期内本承包人成立的维护组必须保证管段排水畅通，路面洁净，沟、渠、涵内无淤积物和阻塞物，大桥上各种设施齐全，无损害，行车标志醒目无毁坏。

10.1.7本承包人成立的缺陷维护组，还将对管段内设计方面不完善之处进行合理完善、补建，确保路基边坡稳定，环境好。

10.1.8按照ISO9002系列标准要求，承诺实行竣工回访，工程交付业主后，仍要不断取得联系，每叁个月至少回访一次，听取业主的使用情况及意见。

10.2推广“四新”成果，节约投资，降低施工成本的措施

10.2.1降低施工成本的措施

10.2.1.1减少临时工程数量

（1）合理使用土地，不多征多租。尽可能就近租用民房，减少临建房屋。

（2）节约用电，加强供电设备的安装使用管理。

（3）合理利用既有道路，加强临时道路维修养护，减少不必要的支出。

10.2.1.2降低材料消耗

（1）加强施工管理，严格施工工艺，避免不合格工程造成的浪废，严格材料的领用制度，定额发料，地方材料在保证质量的前提下就近采购。

（2）优化混凝土配合比设计，以节约水泥。

（3）不断优化施工组织设计，是施工组织设计更趋于合理，避免因施工组织不合理造成的浪费。

10.2.1.3合理的机械人员使用计划

（1）组织精兵强将参加该项工程的建设，优化组织，加强管理，降低施工管理费。

（2）我单位已拥有将投入该项工程的全部设备，可以保证工程正常、有序、均衡进行，减少因机械不足而造成的工期损失。

（3）精心组织，合理调配劳动力，加强技术管理，组建精测队，严格执行测量双检制，避免测量错误造成返工。

10.2.1.4采用先进施工技术，不断优化施工组织设计，使施工组织设计更趋于合理，避免因施工组织不合理造成的浪费。
10.3保通措施

由于工期较紧，施工其间除沿线单位的车辆允许通过外，其他社会车辆绕行。为解决施工与交通的矛盾，施工期间据此做保通措施如下：

 (1)、根据施工进程，在各道路上设置各种交通标志，高空跨线作业施工地段设专人防护。

（2)、需挖除老路面地段，采用分段，分块开挖的方法，尽量使用施工机械少占用道路，并在附近另辟一段供车辆行使的便道。

(3)、以桥梁跨越老路时，应尽快、及早安排施工，并在旁开出不少于7m宽的便道。

(5)、晚间安排施工时，在两侧设置醒目的标志，并派专人防护。

(6)、在行人行车高峰期（比如：上下班时）少安排大型机械施工。
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施工现场


质量控制





工序控制





质量检验





工序质量检验验收





强化质检机构和提高质检人员素质





研究制定质量保证制度





准备工作





技术交底





测  温  记  录





事故处理记录





混凝土施工记录





混凝土浇灌命令





自检记录，质量评定记录





克服上道工序弊病的补救措施





岗位分工、操作挂牌





木工、钢筋工跟班保质量





严格按照配合比计量





根据情况调整配合比





按  时  覆  盖





暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻





材料合格证，试块报告单





检查脚手架及道路





模板、钢筋、砼工序交底





准备试验和坍落度筒





垂直、水平运输机械准备





申请混凝土配合比





材料准备、出具合格证





现场绑扎安装





操作人员岗位技术培训





书  面  交  底





学习操作规程和质量标准





清理现场、文明施工





执 行 验 证 标 准





学习图纸和技术管理





资料整理





质量评定





办理隐秘工程验收签证手续





钢筋下料成型





准备工作





技术交底





事 故 处 理 记 录





施  工  记  录





双方对试验资料结果 分 析 比 较





标准击实试验取样





现场技术人员参加试验室进行自检





通知材料部门进料到工地





双方对试验资料结果分析评定





复查资料归档、报检





驻地监理和试验室按规定频率进行试验和复查





自检试验报告送监理工程师审查





双方对试验资料结果分析评定





监理参加试验室进行试验





驻地监理、试验室负责材料人员选用施工材料生产场地





按《验标》要求





标 准 养 护 试 块





每个工作组不少于一组，每拌制100立方      砼不少于一组





专   业   会   签





操作人员参加培训





书   面   交   底





制定保证混凝土质量措施





学习操作规程和计量标准





清理现场、文明施工





标准养护试块





学习图纸和技术资料





质量评定





养    护





浇灌混凝土





申请浇灌令





资料归档、下发标准击实通知单





监理参加试验室进行试验





转入下道施工工序





监理签字、试验室报检、资料整理归档





监理工程师对试验共同进行抽检





第一道工序的施工





配合比试验取样





监理、试验室进行配合比试验





双方对配合比


结果比较分析





资料归档、下发配合比通知单





不合格进行处理





研究制定质量保证制度





制定和实施创优工程规划





组织和建立质量保证体系





施工准备质量控制





全面质量管理制度





质量负责制和质量一票否决权





质量检查机构，人员专业化





竣工质量控制





检验、检测质量控制





施工过程质量控制





质量管理小组（QC）活动





三检制（自检、互检、专职检查）





质量手册





内部质检人员审核签认





监理工程师签认





施工中质量反馈





质保期内质量跟踪





用户（客户）回访制度





领导机构的职责





质量体系结构





各阶段质量控制





群众性质量控制





质量体系审核





质量信息反馈





质量监察体系框图











不符合要求





塘 坊 湾 桥 工 程 


项 目 经 理 部





项 目 总 工 程 师





材料工程师





质检工程师





试验工程师





各专业工程师





项 目 副 经 理








路面工程项目队质检员





质量信息反馈





项 目 经 理





桥梁工程项目队质检员











不符合要求











定桩位、并埋设护筒





制作砼试块





桩检测





截桩头





检查记录填写





钻机移位





成孔记录填写





浇灌砼





搭设平台、安装漏斗





吊装、安放导管





安放钢筋笼





清孔





成孔检查





钻    孔





钻机就位、校正





技术准备





平台材料、漏斗准备





导管试拼、准备





钢筋笼制作





砼灌注记录





清孔机具准备





检查方法、仪器准备





泥浆制作





钻机准备















































施工部门采取补救措 施 或


返    工





施工部门采取补救措 施 或


返    工








不符合要求





拆模





养护





砼浇捣





验收





模板安装、支架搭设





钢筋绑扎





标高测定





桥墩（台）弹线





护筒的加工及制作





施工组织机构框图





项   目   经   理








项 目 总 工 程 师





项 目 副 经 理





           塘坊湾桥工程


            项目经理部





安全质监部





物资机械部





计划财务部





综合办


公


室





 


工程


部





中心实验室








桥梁工程


施   工   队














路 面 工 程


施   工   队
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模板工程质量程序控制图






资 料 整 理







质量评定







支   模







准备工作







技术交底







自  检  记  录







自  检  记  录







施  工  记  录







不合格的处理（返工）











混凝土灌注、钢筋工值班







底部标高中心、尺寸放样







钢筋砼工序交接检查







操作人员参加培训







学习图纸和技术资料







学习操作规程和质量标准







书  面  交  底







拆   模







质量评定记录



















清理现场、文明施工







注 意 保 护 棱 角







按强度曲线确定拆模时间











按《验标》要求







尺寸调整及检测







就 位、固 定







模 板 的 吊 装







自        检







过  程  抽  检







检查脚手架、脚手板







模 板 选 择







整 平 钢 模 板







模板涂隔离剂







钢  筋  绑  扎
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