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第1章 总体概述

1.1工程概况

1.1.1工程概况

1.1.2工程区域自然特征

1.2工程范围

1.2.1标段范围

本标段路面结构采用沥青砼结构：从上至下分别为：
4cm细粒式改性沥青砼+5cm中粒式沥青砼+7cm粗粒式沥青。
1.2.2主要工程量
主要工程量表

	项目名称
	单位
	数量

	4cm厚重交细粒式改性沥青
	m2
	84191

	5cm厚重交中粒式沥青
	m2
	84191

	7cm厚重交粗粒式沥青
	m2
	84191


1.3工期要求

	起止里程
	计划开工日期
	计划完工日期
	备注

	
	
	
	


1.4工程特点

(1)施工时需要与路基施工单位及其他单位同时施工，施工条件复杂，需要作好与其他施工队的协调工作。

(2)工期短，工程量大，工程质量要求高，要求获得市优良样板以上。因此必须根据工程特点，合理进行施工组织设计的编制和材料的供应计划。同时需投入较多的高素质施工人员及先进的施工机械设备，确保工程按时保质的完成。

1.5工程承诺

我司与建设单位的合作充满诚挚的愿望，我公司如有幸参与此项工程，将调集承建过市政桥梁工程最优秀的管理技术干部和高素质的工人参加本项目施工，依靠我公司管理、技术、装备和地理环境熟悉的优势，信守合同，规范施工，确保实现进度和质量目标。
1.5.1工程质量的承诺

我公司如参与此项工程，将严格以GB/T19001-ISO9001：2000《质量管理与质量保证》为标准，科学管理，精心组织，精心施工，确保本工程的工程质量达到广州市优良样板以上。   
1.5.2施工工期的承诺

我公司如参与此项工程，将精心施工，确保按时完成本工程项目。

1.5.3安全生产的承诺

我公司如参与此项工程，将针对本工程劳动强度大又集中的特点，以质安部为龙头，对安全生产实施动态管理，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的规定，严格贯彻实施各项安全生产管理制度，确保安全生产达标，杜绝发生重大伤亡事件。

1.5.4文明施工及环境保护的承诺

我公司如参与此项工程，将愿意和甲方及有关部门携手合作，共建文明工地，严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）的规定执行实施。

a 在施工中，加强现场施工管理，创文明施工样板工地。

b 及时清除在施工过程中产生的垃圾，减少对周围环境的影响。
第2章 组织机构
2.1机构的形式
如我公司中标，将组建广州南沙开发区亭角立交沥青砼路面施工工程项目经理部，项目部负责现场施工组织和管理。项目部下为专业施工队，形成矩阵式管理，全面履行合同。

组织机构形式见下图。

	项目经理部
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	各施工队


2.2指挥系统
项目部设项目经理一名，项目总工程师一名，项目部下设六个组，项目部下根据三个标段分别设置四个施工队，其中一个为拌和施工队。

指挥系统见下图。

[image: image3.wmf]项目经理

施

工

一

队

测

量

组

施

工

二

队

材

料

组

施

工

组

项目工程师

后

勤

组

施

工

三

队

核

算

组

质

安

组

施

工

四

队

拌

和

站

项目副经理


2.3生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统
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2.4联络协调系统

1、工程联络协调原则

以确保总工期、总进度计划所确立的关键路线、关键工序的实现为中心，合理安排和组织其它工序的施工。

以分项工程服从单位工程，非关键工序服从关键工序的原则进行协调管理。

以确保整个工程施工现场达到广州市文明施工工地的标准为中心来动态布置和管理整个施工现场。

以使本标段工程质量既定的质量目标这一最终质量目标作为协调原则。

2、工程联络协调系统
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当出现特殊情况或突发事件，各专业工种协调员认为有必要马上通知副项目经理时，应及时作出决定，保证此类事件能得到及时、有效地处理。

第3章 施工总平面图布置及临时工程

3.1施工便路、场内运输道路布置
施工道路：全线均可以在原有土建施工的路基行走，路基情况良好，可以行走重车。

3.2生活用、办公用房等临设的布置

在本工程的中部设一施工基地，在施工基地内设置施工室、监理室、会议室等办公用房及生活设施，详见《施工平面布置图》。施工基地达到广州市安全文明工地的标准等级。
3.3施工临水临电设施布置

在本工程的中部设一生产基地，在生产基地内设置施工室、监理室、会议室等办公用房及生活设施，详见《施工平面布置图》。生产基地达到广州市安全文明工地的标准等级。
3.4料场、仓库、车间及沥青砼拌和站平面布置
沥青拌和站位于番禺沙湾桥附近，可以满足施工需要，平面布置详见布置示意图（见下页）。

3.5施工总平面布置

现场各临设在建设方指定的施工场地内进行布置。布置的内容包括各种生产临设设置等。

详见施工总平面布置图（见下页）。

第4章　施工方案、施工方法

4.1施工准备
4.1.1技术准备
⑴ 气象、地形和水文地质的调查
掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制定雨天的施工措施。
⑵ 各种资源和技术条件的调查
对水源、电源、材料、设备的供应情况做详细调查，对运输条件受城市交通的影响进行调查。
⑶ 作好与设计的结合工作
我司将由专业技术人员组成的项目内业组进行熟悉和审查图纸工作，充分了解结构之细节，同时开展有关翻样、会审、交底、材料选购、技术方案的准备等工作，使工程由始至终处于技术管理之中，确保施工方案的实施和工程质量。其主要内容包括：
① 施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规范要求。
② 施工图纸与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误，并做记录及时提出来解决。
③ 图纸在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致，技术要求是否明确。
4.1.2物资准备
⑴施工机械准备
施工机械的准备将从目前着手准备，我司将根据施工机械进场顺序，对机械设备进行全面的组织。届时将按组织计划进场安装、调试、并保证机械完好，使所有进场机械设备均处于最佳状态。
⑵材料准备
将根据施工进度计划，以施工图计算的工程量为依据，提前编制材料需用计划。做好材料检验工作，提前抽样检查，将该工程的试验工作纳入工作计划中去，在保证符合规定和质量的前提下，及时组织进场，以保证工程施工顺利进行。
4.1.3人员准备
在计划开工前3天施工管理人员将全部就位，并进行各方面工作的准备工作，其余人员根据现场需要及时进入现场工作。公司劳资部门对人员的调动、调整工作在未开工前便进行组建待命，做好充分准备。
4.1.4施工现场准备
⑴施工现场控制网测量
根据建设单位给定的永久性坐标和高程，按照总平面图要求，进行施工场地控制网测量。
⑵建筑临时设施
按照施工平面，建造各项临时设施，为正式开工准备好用房。

4.2沥青油质量的检验和控制

（1）每批运到现场的沥青都应附有制造厂的证明和出厂实验报告，说明装运数量、装运日期、定货数量，按规范规定的试验（按表4.1.1、表4.1.2规定的项目）结果，不同来源，不同标号的沥青分类存放，不得混杂。

按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)标准试验时，重交通道路沥青应符合表4.1.1的性能要求。

（2）应于施工开始前至少28天将拟用的沥青样品和上述证书提交中心试验室检验，以取得监理工程师的批准。不得在施工中以其他沥青代替。

（3）沥青贮运站及沥青混合料拌和厂应将不同来源、不同标号的沥青分开存放，不得混杂。在使用期间,贮存沥青的沥青罐或贮油池的温度不宜低于130℃，并不得高于180℃。

（4）本项目地面沥青路面铺装的上面层均采用改性沥青，路面铺装的下面层和中面层采用重交通道路沥青。应明确记录各种沥青所使用的路段和部位。

（5）道路石油沥青在贮运、使用及存放过程中应采取防水措施，并应避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青罐或贮油池中。

（6）沥青供应商负责把需要的沥青运到施工单位拌和现场，施工单位过磅签认，施工单位的地磅必须出具广州市计量单位同意使用的证明。

改性沥青中使用的基质沥青应采用符合现行规范“重交通道路石油沥青技术要求”规定的石油沥青，根据技术规范规定的道路石油沥青标号的基础上，采用稠度相当或稠度降低一个等级的沥青。

为同时改善路面的高低温性能和抗疲劳开裂能力，采用热塑性橡胶类改性剂SBS，SBS应符合有关行业标准的技术与质量要求。改性沥青的技术标准符合JTJ036—98规范的要求。

各项指标的试验及计算应按现行的《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（TJT052—2000）及《公路改性沥青路面施工技术规范》（TJT036—98）规定执行。

重交通道路沥青技术指标（AH-70）      表4.1.1
	项   目
	技术指标

	针入度（25℃，100g ，5S，1/100mm）
	60~80

	延度（15℃/25℃）
	大于100cm

	软化点（环球法）
	大于45℃

	溶解度（三氯乙烯烷或苯）
	大于99.5%

	蜡含量
	小于2%

	闪点
	大于230℃

	薄膜加热试验（163℃、5h）
	

	加热后质量损失
	小于0.6%

	加热后针入度比
	大于50%

	加热后延伸度（25℃）
	大于75cm

	比重（15℃/25℃）
	大于1.0


SBS改性沥青技术性能要求            表4.1.2
	试 验 指 标
	单位
	技术指标
	试验方法

	针入度25℃，100g ，5S
	0.1mm
	Min 60
	T0604-2000

	针入度指数PI
	
	+0.2
	

	延度（5℃，5cm/min）
	Cm
	Min 20
	T0605-1993

	软化点TR&B
	℃
	Min 70
	T0606-2000

	闪点（开口杯法）
	℃
	Min 230
	T06011-1993

	溶解度
	%
	Min 99
	T0607-1993

	密度15℃
	G/cm³
	实测
	T0603-1993

	储存稳定性165℃ ，48hrs (软化点差)  
	℃
	Max 2.0 
	T0661-2000

	弹性恢复25℃，10cm
	%
	Min 80
	T0662-2000

	旋转粘度   135℃
	Pa.s
	Max 3
	用布洛克非尔德旋转粘度计测定


	薄膜加热试验（RTFOT）183℃，75min空气吹量         
	延度
	5℃,5cm/min 
	cm
	Min 20
	T0605-1993

	
	针入度比
	25℃
	%
	Min 65
	T0609-1993

	
	质量损失
	%
	Max 1.0
	T0608-1993


4.3骨料处理及质量的检验和控制

4.3.1粗集料

（1）沥青混凝土中的粗集料应为按要求尺寸轧碎的坚固、耐久的石料。材料必须干净，不得含有泥土、有机物质和其他有害物质，且具有良好的颗粒形状。质量应满足GB50092-96附录表C.0.8的要求，见表4.3.1，实验方法参照《公路工程集料试验规程》（JTJ058-2000）进行。并应对每批来料理进行检验。

沥青面层用粗集料质量要求          表4.3.1
	指标
	规范要求

	石料压碎值        不大于（%）
	28

	洛杉矶磨耗损失    不大于（%）
	30

	视密度     不小于 （t/m³）
	2.50

	吸水率     不大于（%）
	2.0

	对沥青的粘附性     不小于
	4级

	坚固性     不大于（%）
	12

	细长扁平颗粒含量     不大于（%）
	15

	水洗法<0.075mm颗粒含量不大于（%）
	1

	软石含量     不大于（%）
	5

	石料磨光值     不小于（%）
	47

	石料冲击值    不大于（%）
	28


     沥青混凝土面层碎石质量技术要求      表4.3.1.1
	项目
	单位
	AK-13A
	AC-20I
	AC-25I
	试验方法

	压碎值        
	次
	≤20
	≤28
	≤28
	T0316-2000

	坚固性     
	%
	≤12
	≤12
	≤12
	T0314-2000

	视密度 
	t/m³
	≥2.60
	≥2.50
	≥2.50
	T0304-2000

	吸水率    
	%
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	T0304-2000

	杂岩含量
	%
	≤2.0
	≤4.0
	≤4.0
	

	软石含量     
	%
	≤1.0
	≤3.0
	≤3.0
	T0320-2000

	石料冲击值   
	%
	≤28
	≤28
	≤28
	T0322-2000

	洛杉矶磨耗损失    
	%
	≤25
	≤30
	≤30
	T0317-2000

	细长扁平颗粒含量     
	%
	≤15
	≤15
	≤15
	T0312-2000

	泥土含量
	%
	≤1
	≤1
	≤1
	T0310-2000

	对沥青的粘附性    
	级
	≥4
	≥4
	≥4
	T0616-1993

	磨光值     
	BPN
	≥47
	
	
	T0321-1994

	破碎机破碎
	
	反击式
	反击式
	反击式
	


（2）集料的粒径规格应满足GB50092-96附表C.0.6的要求。

（3）为了保证沥青与粒料之间的粘附性，应在重交通沥青和改性沥青中掺入0.4%的抗剥落剂并搅拌均匀。加入抗剥落剂以后的沥青在拌和前应取样按T0663—2000沥青抗剥落剂性能评价方法进行试验（见表4.3.2），并经监理工程师签字认可，否则不得进行下一步工作。或根据监理工程师指示采用JTJ032-94规范中第4.6.9条其它抗剥离措施的规定。
沥青抗剥落剂性能评价要求        表4.3.2
	项    目
	指    标
	实验方法

	沥青与石料粘附性（级）
	Min  4
	T0616-1993

	沥青混合料残留稳定度（%）
	Min  80
	T0709-2000

	沥青混合料冻融劈裂强度（%）
	Min  80
	T0729-2000


（4）2mm筛孔筛余的混合集料应是碎石轧碎的砾石，粗集料中轧碎颗粒含量应在95%以上（按重量计）。

（5）抗滑表层所用粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击好的碎石，石料磨光值应通过试验符合表4.3.1的要求。

4.3.2细集料

（1）细集料可采用天然砂、机制砂和石屑。细集料应清洁、干燥、无风化、无杂质、并有适当的颗粒级配。如果使用天然砂时，其颗粒应坚固、干燥和耐久，并不应含有有机物和其他杂质。

（2）当按JTJ054—94标准试验时，细集料应满足GB50092-96表C.0.11视密度大于2.5t/m³、坚固性（0.3mm部分）最大为12%、砂当量不小于60%的要求。

（3）通过2mm筛孔的混合集料部分应是天然砂或用适宜作粗集料的石料轧碎而成的细料，或者是两者的混合料。按适当比例与其他必须的集料、填充料混合时，合成的混合料应符合规定的级配要求。

（4）细集料应与沥青有良好的粘结能力。

细集料的质量指标如表4.3.3、表4.3.4、表4.3.5示：

沥青面层用天然砂规格表             表4.3.3
	方孔筛

（mm）
	圆孔筛

（mm）
	通过各孔的质量百分率（%）

	
	
	粗砂
	中砂
	细砂

	9.5
	10
	100
	100
	100

	4.75
	5
	90~100
	90~100
	90~100

	2.36
	2.5
	65~95
	75~100
	85~100

	1.18
	1.2
	35~65
	50~90
	75~100

	0.6
	15~29
	30~59
	60~84

	0.3
	5~20
	8~30
	15~45

	0.15
	0~10
	0~10
	0~10

	0.075
	0~5
	0~5
	0~5

	细度模数Mx
	3.7~3.1
	3.0~2.3
	2.2~1.6


沥青面层用石屑规格              表4.3.4
	规格
	公  称

粒径（mm）
	通过下列筛孔的质量百分率（%）

	
	
	方孔筛（mm）

圆孔筛（mm）
	9.5    4.75    2.36    0.6    0.075

10     5      2.5

	S15

S16
	0~5

0~3
	                100
	85~100

100
	40~70

85~100
	—       0~15

20~50    0~15


沥青面层用细集料质量要求          表4.3.5
	指     标
	高架桥、匝道、城市快速路、主干路

	视密度     不小于 （t/m³）
	2.50

	坚固性（>0.3mm部分）不大于（%）
	12

	砂当量      不小于（%）
	60


4.3.3矿粉

宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，其质量应符合GB50092—96附录C表白C.0.12的要求（见表4.3.6）
沥青面层用矿粉质量要求            表4.3.6
	指     标
	城市快速路、主干路
	试验方法

	视密度     不小于 （t/m³）
	2.50
	T-0304-94

	含水量     不大于（%）
	1
	

	粒度范围    <0.6mm     （%）

<0.15mm    （%）

<0.075mm   （%）
	100

90~100

75~100
	T0203-94



	外观
	无粒团结块
	

	亲水系数
	<1
	


当采用拌和楼干法除尘器的粉尘替代上述矿粉时，应掺加水泥，该水泥与该粉尘的重量比可为3：2或1：1，但水泥占矿料重量不宜大于2%。回收粉尘的用量不得超过填料总量的50%，掺有粉尘填料的塑性指数不得大于4%，其余质量要求应与矿粉相同。

4.4沥青混合料配合比的控制

沥青混合料配合比设计严格按照规范规定的步骤进行，分目标配合比设计（冷料配合比设计）、生产配合比设计（热料配合比设计）和生产配合验证。并且在开工前28天将用于沥青混合料的各种集料、填料和沥青，按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052—2000）所要求的试样委托监理工程师确认合格的试验室进行混合料组成设计。

4.4.1试验室配合比

目标配合比在试验室进行。根据批准的粗细集料、矿粉、重交沥青和改性沥青，先确定矿料配合比，使初配的矿料合成级与接近规范分级的中值，并通过马歇尔试验确定沥青用量。根据技术规范上的建议和要求，由试验确定一个接近中值的百分比，再按上下间隔0.3％变化两道沥青用量，每组料用控温自动小型沥青混合料拌和机拌制混合料，按照试验操作规程制作五组试件，进行马歇尔试验和浸水马歇尔试验，根据各项试验指标综合确定最佳沥青用量，据以调试出目标配合比的结合料配比，并报监理工程师批准。

4.4.2生产配合比

生产配合比是按照批准的目标配合比，在试验室监控下在拌和楼进行实际试拌。在试拌前，对沥青拌和设备进行一次全面彻底的检查、校核。主要检查联接部紧固情况，沥青矿料与称量系统、测量系统是否准确，搅拌器内有无积存余料，冷料输送装置是否运转正常和有无跑偏现象，仔细检查沥青管道各个接头，严禁沥青管道漏气现象，检查电气系统是否安全可靠，操作控制各种仪表是否完好无损，对于机械传动部分还要检查传动链的张紧度，对各种筛网更应经常检查有否破漏情况。在计量系统、测温系统沥青喷洒量等功能部位进行校核、确认运转正常，计量正确后，按照批准的目标配合比及冷料仓流量测试结果，先行确定仓电机转速，以使各冷料能按要求比例供料，再经拌和比以达到较优曲线。以此确定各热料仓的材料比例，经干拌合成后进行筛分验证，同时反复高速冷料比例，达到供料均衡，由此确定生产配合比。再取目标配合比最佳沥青用量±0.3％共三个沥青用量试拌进行观察比较，再以各种试拌沥青混合料制作度件进行马歇尔试验，综合选定满足规范各项指标要求的最佳生产用沥青用量。在试拌时应严格控制原材料加热温度，沥青采用导热油提前一天加热。根据以往施工经验，对改性沥青加热温度控制在150℃～170℃，矿料（不含矿粉）加热温度比改性沥青高10℃～20℃，每锅拌和时间40S～50S，其中干拌5S～10S，温拌35S～40S，这样才能保证沥青混合料正常出厂温度，并保证沥青混合料摊铺中各个碾压阶段的温度，亦不致使沥青混合料出厂温度过高而影响沥青与集料的粘结力。
根据沥青混合料的类型，混合料中的集料级配符合下表表4.4.1的要求。
沥青混合料集料级配指标              表4.4.1
	JTJ标准

方孔筛
	细粒沥青砼

AC—13I
	细粒沥青砼

AK—13A
	中粒沥青砼

AC—20I
	粗粒式沥青砼

AC—25I

	通

过

下

列

筛

孔

的

质

量

百

分

率

（%）
	37.5
	
	
	
	

	
	31.5
	
	
	
	100

	
	26.5
	
	
	100
	95~100

	
	19.0
	
	
	95~100
	75~90

	
	16.0
	100
	100
	75~90
	62~80

	
	13.2
	95~100
	90~100
	62~80
	53~62

	
	9.5
	70~88
	60~80
	52~72
	43~63

	
	4.75
	48~68
	30~53
	38~58
	32~52

	
	2.36
	36~53
	20~40
	28~46
	25~42

	
	1.18
	24~41
	15~30
	20~34
	18~32

	
	0.6
	18~30
	10~23
	15~27
	13~25

	
	0.3
	12~22
	7~18
	10~20
	8~18

	
	0.15
	8~16
	5~12
	6~14
	5~13

	
	0.075
	4~8
	4~8
	4~8
	3~7


根据沥青混合料的类型，混合料的目标配合比设计各结构层矿料级配参考值见下表表4.4.2的要求。

沥青混合料集料级配参考值           表4.4.2
	JTJ标准

方孔筛
	细粒沥青砼

AC—13I
	细粒沥青砼AK—13A
	中粒沥青砼

AC—20I
	粗粒式沥青砼

AC—25I

	通

过

下

列

筛

孔

的

质

量

百

分

率

（%）
	37.5
	
	
	
	

	
	31.5
	
	
	
	100

	
	26.5
	
	
	100
	97.5

	
	19.0
	
	
	97.5
	82.5

	
	16.0
	100
	100
	87.5
	71

	
	13.2
	95
	95
	71
	63

	
	9.5
	75
	70
	62
	53

	
	4.75
	53
	41.5
	48
	42

	
	2.36
	45
	30
	37
	33.5

	
	1.18
	35
	22.5
	27
	25

	
	0.6
	28
	16.5
	21
	19

	
	0.3
	17
	12.5
	15
	13

	
	0.15
	12
	8.5
	10
	9

	
	0.075
	6
	6
	6
	5

	建议沥青含量（%）
	5.5
	5.5
	5.2
	5


除热拌沥青碎石，沥青混凝土配合比设计按照JTJ052—2000马歇尔稳定度试验方法来确定。试验至少做5组试件，每组5个试件测定其密度、稳定度、流值，并计算空隙率和饱和度，使热拌沥青碎石、沥青混合料各项技术指标符合规范的要求表4.4.3。

沥青混合料技术指标        表4.4.3

	试验项目
	沥青混合料类型
	面   层

	击实次数
	沥青混凝土
	两面各击75

	
	沥青碎石、抗滑表层
	两面各击50

	稳定度（KN）


	I型沥青混凝土
	>7.5

	
	II型沥青混凝土、抗滑表层
	>5.0

	流值（0.1mm）
	I型沥青混凝土
	20~40

	
	II型沥青混凝土、抗滑表层
	20~40

	空隙率（%）


	I型沥青混凝土
	3~6

	
	II型沥青混凝土、抗滑表层
	4~10

	
	沥青碎石
	>10

	沥青饱和度（%）
	I型沥青混凝土
	70~85

	
	II型沥青混凝土、抗滑表层
	60~75

	
	沥青碎石
	40~60

	残留稳定度（%）
	I型沥青混凝土
	>75

	
	II型沥青混凝土、抗滑表层
	>70


注：(a) 粗粒式沥青混凝土稳定度可降低1KN；

(b) I型沥青混凝土及砂粒式沥青混凝土的空隙率为2~6%；

   (c) 沥青混凝土混合料的矿料间隙率（VMA）宜符合下表要求：

	最大集料粒径（mm）
	方孔筛
	37.5
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75

	VMA不小于（%）
	12
	12.5
	13
	14
	14.5
	15
	16
	18


(d) 当沥青碎石混合料试件在60℃水中浸泡及发生松散时，可不进行马

歇尔试验，但应测定密度、空隙率、沥青饱和度等指标；

(e) 残留稳定度可根据需要采用浸水马歇尔试验或真空饱水后浸水马歇

尔试验进行测定。改性沥青混合料48小时浸水马歇尔稳定试验，残留稳定度不应小于80%；
(f)车辙试验按“沥青混合料车辙试验”方法测定，改性沥青混合料车

辙试验动稳定度（60℃、0.7Mpa）应不小于3000次/mm。非改性沥青混合料车辙试验动稳定度（60℃、0.7Mpa）应不小于800次/mm。

施工前通过室内试验室将混合料的组成设计和试验资料，包括混合料级配组成、沥青含量、纤维用量、拌和温度、马歇尔稳定度、流值、空隙率等试验数据的详细说明以及集料类型、集料来源、沥青来源、种类等书写报告提交监理工程师批准。施工前还应在拌和站通过拌和试验（试拌）证明在沥青混合料拌和站能生产同样质量的混合料，在监理工程师书面确认沥青拌和站能生产符合技术要求的混合料之前，正常的混合料生产不能开始。

如果料源有改变，在新材料使用前，应重新进行混合料配合比设计及上述试验，并送监理工程师批准。

进行拌和工作之前，向监理工程师提交有关混合料集料级配、填料、沥青含量、纤维用量、拌和温度、马歇尔稳定度值、流值、空隙率等试验数据的书面详细说明。推荐的混合料配合比未经监理工程师批准之前，不得进行沥青混合料的生产。

在开始工作前一个月，将推荐混合料的设计说明、拌和设备所生产的混合料及其组成材料样品一并提交监理工程师批准。当不能满足要求时，应尽量提早提供，推荐混合料的设计资料包括集料类型、集料物理力学性能指标、集料来源、集料的级配组成、沥青来源、种类和沥青含量等。

在铺筑刚开始时，按生产配合比调试后经监理工程师批准的沥青用量拌和的沥青混合料及摊铺碾压过12小时后，对铺筑路段进行钻芯取样，试验路段的各项质量指标均应符合JTJ052-93规范的并取两个完整的标准试件交监理工程师登记保存，试验的各项指标均报监理工程师审查，经审查批准后，确定生产用的标准配合比，以此配合比作为控制大规模生产依据和质量检验的标准。
在正常生产期间，拌和厂生产的成品料称为厂拌混合料，该混合料的允许误差应符合下表4.4.4的要求。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    表4.4.4
	说  明
	允许误差

	留于4.75mm方孔筛上的集料
	±4.0%(以级配中限制为准)

	留于2.36mm方孔筛上的集料
	±4.0%(以级配中限制为准)

	留于0.075mm方孔筛上的集料
	±1.0%(以级配中限制为准)

	结合料含量
	±0.3%

	混合料空隙率
	±0.5%

	混合料饱和度
	±0.5%(必须满足表7.5.11要求)

	稳定度(马歇尔单个试验值)
	不低于表7.5.11规定标准

	流值
	不超出表7.5.11规定标准


4.5沥青拌制质量和摊铺、碾压、温度、速度的控制

4.5.1沥青混合料拌制和运输

沥青混合料采用沥青混合料拌和站正常生产的系列产品，混合料制品的级配曲线要在规定的范围内；混合料的油化比抽提检验用油量变动误差在±0.5%之内。沥青混合料试验内容及频率见表4.5.1
拌和厂对改性沥青混合料产品检测项目及检测频率     表4.5.1.
	试验项目
	检测频率
	说明

	稳定度、流值、容重、空隙率（或饱水率）
	每品种每台班1次
	试验方法按照国家有关标准和行业标准规定

	生产时混合料的矿料级配筛分曲线
	每品种每台班至少1次
	

	饱和度、残留稳定度
	每周每品种1次
	

	抽提分析，算出沥青用量%及矿料筛分曲线
	常用产品：每周每品种2次

非常用产品：每天每品种1次
	

	再生沥青抽提分析；

（1）矿料筛分曲线沥青用量%

（2）回收沥青的针入度、延度、软化点：
	每一品种每生产1月1次
	沥青回收方法应按行业标准CII43—91的规定进行

	（3）回收沥青的含蜡量
	每一品种每年1次
	


在整个拌和作业期间，对混合料抽样并进行分析，以证实其级配填充料、沥青含量是否符合规范的要求。每次的分析结果，应在取样后6小时内提交监理工程师，如结果表明需要进行任何调整时，都应由监理工程师批准后进行。在完成调整之前，不得从拌和厂中运出有疑问的混合材料。

抽样检验按照监理工程师认可必要的试验次数进行原材料的抽样检测和马歇尔试验，混合料抽提筛分实验。改性沥青混合料还应进行残留稳定度试验和车撤试验，抽样试验送有资质的单位试验检测。

在混合料生产过程中，重交沥青的加热温度控制在150℃~170℃左右，石料加热烘干温度控制在150℃~170℃左右，混合料出厂温度控制在150℃~165℃左右，并保证混合料运至摊铺地点的温度不低于140℃。改性沥青加热温度控制在150℃~170℃左右，改性沥青石料加热烘干温度控制在180℃~195℃左右，改性沥青混合料出厂温度控制在175℃~185℃左右，并保证混合料运至摊铺地点的温度不低于160℃。在拌和过程中，应始终进行温度的监控，根据实际情况随时进行三大温度的现场调控。

混合料最高温度不能超过190℃。沥青混合料出厂之前，必须经过试验中心委派人员目测及逐车检测温度，合格后填写发料单才能出厂，发现花白料或温度质量不符合要求者，按废料处理。应经常观测混合料放料过程中的冒烟情况，如冒白烟属于正常情况，如冒浓浓的青烟，就需检查是否超过规定的温度。
   拌和时，要根据配料单进料和拌制，严格控制各种矿料和沥青用量，拌和后的沥青混合料应均匀一致，集料的所有颗粒都应涂上结合料，无花白，无粗细分离和结团成块等现象。

　　在材料的规格或配合比发生变化时，都应根据室内试验资料进行试拌，试拌时必须抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关力学性能，并报请监理工程师批准。
   沥青混合料拌制好后，经检验合格应尽快用自卸卡车运到施工现场。运输车辆应有覆盖设施，使混合料运至摊铺地点的温度不低于要求。汽车车厢内保持清洁，不得沾有有机物质并涂上防粘剂薄膜，以防混合料粘附在汽车车厢内，在向车内装料前出除过剩的防粘剂。从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料移动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。

沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料。开始摊铺时在施工现场等候卸料的运料车不宜少于5辆。连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10-30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。

　　已经离析或结成不能压碎的团块或在运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于摊铺温度或被雨水淋湿的混合料都应废弃，不得用于本工程。
4.5.2沥青混合料的摊铺
沥青混合料采用有自动找平装置的沥青摊铺机铺筑，摊铺机最大摊铺宽度为12m和8m，摊铺机应干净，没有其他混合料。在摊铺开始前，摊铺机刮板应加热，且应在摊铺过程中处于振动状态。摊铺时，沥青混合料的温度应控制在130℃～160℃的范围内。
混合料摊铺温度

	项   目
	改性沥青
	普通沥青

	送到工地时温度（℃）
	≥160
	≥130

	摊铺温度（℃）
	≥150
	≥120


施工时做好施工现场记录，下半年不能低于15℃，雨天不得施工，在摊铺沥青混合料过程中开始降雨应立即中止送料，并使已经摊铺好的沥青混合料立即碾压完毕。当风速大于15km/h时，必须采取有效的防风措施，得到监理工程师同意后方可进行施工。混合料应随到随铺，摊铺厚度为沥青混凝土面层设计厚度乘以松铺系数。松铺系数根据实际试铺确定，下表可做参考。

机械摊铺混合料的参考松铺系数

	混合料类型
	松铺系数参考数

	SMA
	1.05~1.15

	AC—13I（改性沥青）
	1.10~1.20

	粗粒式沥青混凝土、沥青碎石
	1.15~1.30


在铺筑混合料之前，必须对路面的下层进行检查并取得监理工程师的批准。面层和联结层应连续施工。否则对联结层表面的所有松散材料都应清扫，直到表面无污物为止。铺筑面层前，应洒布粘层油并取得监理工程师的批准。对清扫过及洒过粘层油的表面，不允许车辆行走。

摊铺机应尽可能连续铺筑，保证面层平整，接缝良好。运料尽快地不间断地卸进摊铺机，并立即进行摊铺，不得延误。向摊铺机输送材料的速率与摊铺机连续不断工作的吞吐能力相一致，并尽可能使摊铺机连续作业，如果发生暂时性断料，则摊铺机尚应继续保持运转。摊铺机的行走速度和操作方法应及时调整，以保证混合料平整而均匀地铺在整个摊铺宽度上，不产生拖痕、断层和离析。

4.5.3沥青混合料的碾压、温度、速度
   沥青混合料摊铺整形后应立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后组织碾压。压实工作按试验路面确定的压实设备的组合及程序进行,并备有经监理工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于修补工程或狭小地方的压实。碾压的程序为：初压→复压→终压。按照紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行，压路机紧跟在摊铺机的后面碾压，在终压前消除全部轮迹，达到要求的压实度后立即停止压路作业，以免过振。碾压三个阶段初压、复压、终压采用双筒钢轮压路机（可静压或振压）进行，由现场测试温度，指挥控制碾压时间和地点。碾压先边后中，并保持紧跟摊铺机，尽量长距离碾压，振压时必须先停振后停机，先起步后起振。

碾压时应注意以下几点：
   a.  在正常碾压之前，先将横向接缝进行碾压；
   b.  碾压应与路中心线平行，直线段边到中，超高段由内侧到外侧，依次连续均匀进行，每道碾压应上道碾压的后轮宽相重叠1/2。
   c.  压路机应先轻后重，初压时用8～10t双钢轮压路机初压2遍。初压后检查平整度、路拱，必要时予以修整。如在碾压时出现推移，可待温度稍低后再压；如出现横向细缝，应检查原因及时采取措施纠正。复压时用12～15t三轮压路机或振动压路机碾压，碾压4～6遍至稳定和无显著轮迹。终压时用8～10t光面钢轮压路机进行碾压，碾压遍数为2～4遍。
   d.  碾压速度要先慢后快，各阶段碾压速度如下表：

压路机碾压速度（km/h）

	压路机类型
	初压
	复压
	终压
	备注

	钢轮静力
	1.5~2.0
	2.5~3.5
	2.5~3.5
	

	轮胎
	
	3.5~4.5
	4~6
	上面层慎用

	钢轮振动
	不振1.5~2
	不振4~5
	不振2~3
	


碾压应纵向进行，由材料摊铺的低边向高边慢速均匀地进行。相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30㎝，三轮为后轮宽度的二分至一。碾压期间压路机应以均匀速度驶，不得在新铺的混合料上停留、转弯或制动，当压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10米以上，并驶出压实起始线3米以外。碾压连续进行，直到规定的密度为止；应控制好碾压温度。

沥青混合料的碾压温度

	项     目
	改性沥青
	普通沥青

	开始碾压温度（℃）
	≥150
	≥110

	碾压终了温度（℃）
	≥120
	≥70


4.6试铺路段
试验路段在监理工程师的严格监督下进行铺筑。在铺筑前要向全体参加施工的员工作好技术交底，认真学习技术规范，然后按要求进行全面彻底清扫，按要求浇洒透层油（如在桥面要先涂防水层），再按计划采用的机械设备组合和人员进行施工，严格遵守预定的施工方法和施工工艺。在试验段施工过程中，在拌和楼要适时抽样检测沥青混合料的沥青油含量、矿料级配，测试温度，制作试件进行马歇尔试验，检测沥青混合料的稳定度、流值、空隙率、饱和度等指标。

施工前28天将拟用的沥青混合料的各种集料、矿料和沥青送中心试验室进行混合料组成设计，并在施工前14天按监理工程师的指示铺筑一段长约100m~200m（单幅）的试验路，配备齐并投入工程的全部机械设备及每种沥青混合料。试验目的是用以验证透层油的用量、喷洒方式、喷洒温度；混合料的稳定性以及拌和、摊铺和压实设备的效率和施工方法、施工组织的适应性及计量的依据。
除根据“配合比的工地检验”规定在拌和厂取样试验外，在施工现场待混合料压实后12小时，还应按表4.6.1项目进行抽样检验，并应取两个完整标准试件交监理工程师登记保全。抽样及试验按JTJ052-2000标准进行。

沥青混凝土试验路面试验项目    表4.6.1
	试验项目
	取样频率

	厚度和密实度
	6处

	沥青含量
	4处

	石料级配
	4处


   试验路面完成后，施工单位写出书面报告，报请监理工程师审查批准。

   试验路面一经监理工程师批准，应成为比较的标准，应予以保护而不得使用。永久性工程应按上面批准的同样方法和同一标准施工。

4.7路面边缘压实度和各类检查井位处理及施工接缝

4.7.1路面边缘压实度、井位处理

在沿着立缘石、平缘石或压路机压不到的其他地方，采用热的手夯或机夯、小型压路机把混合料压实，已经完成碾压的路面，不得修补表皮。

(1) 定位：

在摊铺路面的一边固定一个点，穿过砂井口中心点至道路的另一边，用红色油漆标好二侧的固定点位置，并标出砂井口中心点，以便复尺定位。

(2) 拆除井圈：

用风镐凿除沥青混凝土保护层及路面部分的水泥混凝土至地面下15~20cm，用吊车(20T)配合装载机将井盖运至路边，清理现场，将废渣用自卸汽车运走。

(3) 盖钢板、摊铺沥青混凝土：

清理已经凿除的井口部分，用水泥砂浆、砖砌至规定高度，吊下预先加工、制作的钢板，盖住井口，开始摊铺沥青混凝土。本工序每铺一次沥青混凝土要重复一道与工序(4)(凿除沥青混凝土)配合，一共进行三次本道工序。

(4) 凿除沥青混凝土：

待每层摊铺碾压沥青混凝土至规定的厚度，根据预先的定位找出砂井口的位置，按预先记录的尺寸画出位置，人工用钢钎凿除井圈沥青混凝土。通过预先割好的吊孔，将钢板抬起，清理井圈，用水泥砂浆、砖砌至与每层沥青混凝土相水平的高度，放下钢板。本工序与工序(3)配合进行。

（5）安装回井圈：

待摊铺完成，最面层沥青混凝土凿除清理后，吊开钢板将砌筑的砖全部打掉清理干净。井圈口内底浇入20#水泥沙浆，吊机配合吊装并调平井圈与沥青混凝土路面相水平，将10~20cm的周边灌注沥青混凝土并捣密实，必须保证井盖标高与此处路面标高一致，符合验收规范。并加上覆盖物浇水养生待养生期打磨平。
4.7.2施工接缝

纵向应尽量采用全幅路面进行摊铺，以避免纵向施工接缝。摊铺中的横缝应保持在最小数量，上下层横缝应错开20～30cm以上,横缝在前一次行程处切成，在下次行程进行摊铺前，应在前一次行程未端轻轻涂刷粘层沥青，然后紧贴着先前压好的材料加铺混合料。对机械不能到达的死角，应用人工进行摊铺，并用人工对局部作适当整平以补齐漏铺处，检查平整度，及时修正路拱。

合理安排工作程序，使接缝（包括纵缝和横缝）数量减小到最低限度，每天的铺筑模式应在开工前，取得监理工程师的同意。施工缝应紧密、平整，并符合下列要求。

纵向接缝施工时，对已经施工的车道，当其边缘部分由于行车或其他原因已发生变形污染时，应加以修理。对塌落部分或未充分压实的部分应切去并凿齐，缝边要垂直，线形要直线，并需涂一层粘层沥青，然后摊铺沥青混合料。纵向接缝紧跟摊铺机后立即进行碾压。纵向接缝应设置在通行车辆轮撤之外，与横坡变坡线重合应在15cm以内，以下卧层接缝的错位至少应在20~30cm。

当由于工作中断导致摊铺材料的末端冷却，或者在第二天方可继续施工时，即产生一条横向接缝。横向接缝应与路中心线铺筑方向垂直，横缝在相连的层次和相邻的行程间均应至少错开1m。接缝处采用压实面层厚度相同的挡板，使端部整齐。

对各种检查井等压路机不易压实之处，采用人工补充夯实烫平。立缘石、平缘石及其它结构物应在铺筑前完成，摊铺前在所有的接触面上均匀地刷一薄层热沥青结合料。涂刷时不得污染周围的非涂刷区。

 在施工中，应合理安排，使沥青层上下的铺筑时间紧密衔接，并保护好施工后的一层使其表面保持干净。如间隔时间较长，下层表面污染影响与上层的结合，应按监理的指示清除污染并洒布沥青粘层。

  在摊铺完后，只需对铺好的热拌料进行压实，不能再对混合料进行耙动或回补。重要的一点是不能在新铺的混合料面上走动以防止留下任何脚印。
  在压实前，接缝应是闭合的。任何新旧料之间的间隙应从布料器上取料予以填满并用耗背轻轻碰平。不允许有任何搭接缝。使用手铲取去多余的材料。

4.7.3成品保护

沥青混凝土路面成型终压后，路面温度降到50℃并清除留在路面上的工具、护栏杂物后，对路面进行保护。在路面未冷却前，禁止各类施工机械和车辆进入施工地段，让其自然冷却，待温度低于50℃后，并且取得监理工程师的书面同意后方可开放交通。

4.8.各种不同类型基层及桥面沥青混凝土铺筑

4.8.1.沥青面层铺筑施工准备
施工程序：

准备工作面→测量放样→拌制与运输沥青混合料→摊铺→压实。
(1)、准备工作面：
施工前路基必需达到一定的龄期并经过验收合格后方可进行施工。工作面应采用经监理同意的清扫机清扫。工作面应干燥、清洁和无任何松散的石料、灰尘和杂质。粘在路面上不能用路帚清除的杂质，应用人工清除，必要时用水冲洗干净。特别是表面残留的浮渣、凹凸不平部分等要全面处理，确保粘结层的牢固。在进行上一层面的施工时，亦要保证下一层面的干净、整洁、无杂物污染。

在对路面采取清理措施后报监理工程师复查认可，方可进行沥青混合料的摊铺施工。
 (2)、测量放样：
   路面基层的高程、横坡度、平整度、弯沉值等直接影响到沥青路面摊铺的平整度和工程质量。因此，在摊铺沥青混合料之前，要对原有道路路基的标高、横坡度、平整度作一次全面联测，加大检测频率。水准测量的检测频率不小于每10米一个断面，道路单幅不小于3个点。此项工作要超前进行，并且确保底基层合格后才进行沥青混合料摊铺作业。

为了控制混合料的摊铺厚度，在准备好基层后进行测量放样，标出的沥青混凝土松铺厚度，并放出引导摊铺机运行走方向和标高的控制基准线。
    施工放样：沿铺筑宽度两边每10米放出离铺筑边界0.5米处及中间点的施工高程，侧石上划出离设计标高高出10厘米的施工黑线，两边悬挂钢丝基准线，中间点处加滑杆控制设计摊铺标高。为了确保基准线紧绷，紧线器上安装测力装置。根据以往的施工经验，基准线的拉力不小于800N，这样，将会使基准线的下垂度不小于1mm，并使紧线器的间距不大于200米。使用的基准线钢丝绳直径以2mm~2.5mm为宜。上面层沥青砼施工时则采用电子平衡梁自动感应等厚摊铺，摊铺过程要及时检测沥青面层的高程和摊铺厚度是否足够，检测频率和标高要符合规范要求，所有检测资料要及时整理成冊，以备监理工程师复查。

4.8.2.施工测量

4.8.2.1总体测量工作程序

测点交接→测点复测→建立施工导线网、布置水准控制点→测定道路中

线→局部放样。（主要对路基施工单位的基线点进行复测）

4.8.2.2原测量控制网（点）的复测
开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点，按原测设的网型和等级，并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器：平面控制采用Ⅰ级全站仪；高程控制采用DS3水准仪。复测和计算成果符合精度要求后，报监理工程师认可，其点位才能使用。
4.8.2.3控制系统的建立
针对本标工程的特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于在施工全过程中进行测量的控制。
⑴ 平面控制系统
拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统, 即方位角闭合差10n(n为测定系数, 测距相对中误差≤1/30000), 采用全站仪。系统布设时，以甲方提供的控制点为导线起始方向，沿本标段外围布设一环形闭合导线，并联测甲方提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好，间距50~100m，不易受施工道路交通的影响，并保护好定位桩。
⑵ 高程控制系统
建立以导线点为基础，等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为±12 √Lmm (L为环线的水准路线长度, 单位为Km)], 测量仪器采用水准仪, 由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。
4.8.2.4道路测量放线

⑴ 本标工程的放线控制主要项目包括：

对路面的纵断面高程控制；

横断面各部高程；

平面位置的检查复测；

沥青摊铺过程中的施工放样；

施工检测。

⑵ 道路测量放线方法

①道路平面放线
根据招标设计图纸，设计单位已提供线路控制点的大地坐标，各井位、线路控制点的平面放线采用坐标放线的方法进行。测设后需对角度和距离进行复核，采用沿线路中心方向放线复测法，保证对中误差小于2mm。
②道路高程放线：
利用导线点上的高程控制系统，用水准仪将标高引至高程控制点。
4.8.2.5水准测量

为了确保观测数据的准确性和可靠性，观测时应使用双仪高法，并采用两个以上的水准点进行相互校核。

4.8.2.6仪器的检测和控制网的复核

测量人员应小心爱护测量仪器，严格按规范和仪器说明书进行操作。项目部测量组至少每周进行一次在用仪器的常规检验和校正。公司按有关规定，定期把仪器送到指定的检测中心进行检测。

平面控制网和高程控制网至少每月复核一次。当点位可能遭到破坏、位移或对该点的精度有怀疑时，应立即与相邻点进行联测，确认精度达到要求才可以继续使用。

4.8.2.7质量保证措施

⑴ 安排熟练的测量技术人员和工人组成测量组，专职负责测量工作，配备符合精度要求的测量仪器。

⑵ 测量人员要严格执行《工程测量规范》的技术要求，并需熟知与施工测量有关的设计文件和图纸，准确进行测量放线。

⑶　严格执行人员责任制，做好复核、复检工作，对设计图纸的数据，及测量计算的数据，经复检无误方用于施工测量。

⑷ 凡规定需由监理工程师复检的测量项目，测量后即时联系监理工程师进行抽检。

⑸ 做好测量仪器的常规检校和定期送检工作，保持仪器设备良好状态。

⑹ 要做好各项测量记录、测量计算单的整理、保管，以备竣工归档。

⑺ 公司建立二级管理制度，项目部测量结果要由公司技术部派出测量组进行复核，内容包括导线网点、高程控制点、桥梁主轴线及标高等，如发现差错，及时纠正。

4.8.3透层油施工

4.8.3.1材料准备

透层沥青采用洒布型中凝液体石油沥青AL（M）-1。其技术指标应符合下表表4.8.3所列标准。吸油材料采用干净的砂。

中凝液体石油沥青AL（M）-1技术要求  表4.8.3
	试验项目
	要求

	粘度
	C25.5
	<20

	蒸馏体积 （%）
	225℃前
	<10

	
	315℃前
	<35

	
	360℃前
	<50


	蒸馏

后残

留物
	针入度（25℃，100g,5S）（0.1mm）
	100~300

	
	延度（25℃）5cm/min(cm)
	>60

	
	浮漂度（50℃）（S）
	

	闪点（TOC法）℃
	>65

	含水量 不大于（%）
	0.2


4.8.3.2施工要求

1 表面准备工作

a.对准备喷洒透层油的路面基层进行检验，以保证不发生偏离设计图纸所示的设计高程及纵横坡度偏差。
b.对准备喷洒透层油的表面应用旋转式或其他监理工程师同意使用的扫路机清扫，使其成为一个紧密、清洁而干燥、没有灰尘与粘附材料的表面。

c.在喷洒透层沥青之前，清扫后的路面基层应经监理工程师批准并遮盖路缘石及其他构造物以防污染。

d.路面基层喷洒透层沥青后，应禁止车辆、行人通行，直到沥青充分渗透表面无浮油为止。
e.如路面基层完工后时间较长，表面过分干燥时，则应在开始喷洒透层沥青1.5小时以前在基层表面浇洒小量的水，以达到轻微湿润，等表面稍干并经监理工程师认可后即可喷洒透层沥青。在已准备好喷洒透层沥青的路面基层上，不允许车辆、行人通行。

2 加热沥青材料

(1)　沥青加热设备应有足够的容量，可用循环蒸汽或用一个加热的盘管或管道（直管）系统循环加热沥青材料。沥青材料加热应符合GB50092-96规范的规定。

(2) 用作透层的液体石油沥青的加热不超过60℃。

(3) 所有用来贮备、装卸或加热沥青结合料的贮油罐、输油管、蒸馏罐、增压油箱和洒布机，都必须随时保持干净和处于良好的工作状态，并且在操作中不得给异物污染。

4.8.3.3喷洒沥青

（1）喷洒沥青的施工设备主要有沥青洒布机及机动旋转路扫，以及能彻底吹净外表层的鼓风机。

（2）液体石油沥青喷洒温度为40℃~60℃。

（3）透油层液体石油沥青的洒油率为0.9~1.2L/m2  。

（4）施工前应在批准的试验路段上进行沥青材料合适洒油率及设备适用性的试验。并记录下所有沥青类型、洒油率以及设备使用性能，报请监理工程师批准，作为透层的施工参数。

（5）应在喷洒工作开始前两天给监理工程师发出通知。

（6）沥青应采用压力洒布机均匀洒布，沥青洒布机应在打开喷嘴的同时以适当的洒布速度向前行驶。在距未洒路段一定距离的沥青面上铺放铁皮，以使喷嘴中喷出的沥青可洒在铁皮上，使所有喷嘴在喷洒的整个长度内洒布均匀。洒布后不产生滑移和泛油。
（7）在喷洒交接处洒布沥青应精心控制，不超过批准的洒油量。应将过量的沥青从洒布表面刮掉。漏洒或少洒的地方应采用监理工程师同意的方法补洒。在洒布机无法洒到的地方，应采用人工洒布。

（8）如喷洒24小时或透油层仍未被完全吸收，则在摊铺沥青路面之前应予清除或洒铺吸油材料。

（9）透沥青应在当日下午下班之前洒布，以利晚上封闭施工。

（10）施工时的气候条件：洒布时的表面温度必须高于5℃，并且应是稳定或上升的温度，风速适度。如风速过大，不能形成扇形均匀的洒布，应停止喷洒；有雾或即将下雨时，应停止透层油的喷洒。

（11）在半刚性底基层上洒布透层沥青后，应立即洒布用量为　2 m³/1000㎡至3m³/1000㎡的石屑或粗砂。

4.8.3.4养护及开放交通

（1） 对洒好透层油的基层进行养护，并保持良好状态。表面养护时间应根据所采用的沥青标号、基层种类、沥青渗入情况由监理工程师决定，一般不小于24小时。

（2） 被损坏的透层，均将全部松散材料清除出去，修好并取得监理工程师同意。

（3） 如果透层油被尘土或泥土完全吸收，以致使上层无法与透层粘结，应在摊铺沥青路面之前，全部清除尘土泥土后，重新洒布透层油。

（4） 在沥青材料充分渗入基层之前，应禁止车辆和行人通行，如须通行工地运输车辆时，为了防止车轮粘油，应洒布吸油材料，以覆盖尚未吸收的沥青。

4.9．质量控制和验收标准

（1） 粗、细集料分类堆放和供料，来自不同料源的集料分开存放，抽样检验并报监理工程师批准。

（2） 施工前原材料和混合料按规范要求的各项指标进行试验，抽检频率及项目符合JTJ071—98的规定。在施工过程中，应按下表的规定对沥青和改性沥青的性质进行检测，必要时还可以检查沥青中改性剂的含量。

施工过程中改性沥青质量的检测要求

	试验项目
	指 标 要 求
	检测频率
	说   明

	针入度
	符合设计要求
	1~2次/日
	

	软化点
	符合设计要求
	1~2次/日
	

	低温延度
	符合设计要求
	必要时
	试验温度为5℃

	弹性恢复
	符合设计要求
	必要时
	试验温度为25℃

	显微镜观察
	无离析现象，改性剂分散均匀
	1~2次/日
	必要时拍摄照片备查


（3） 拌和机操作员严格遵守操作规程，严格按照配合比进行生产，对计量装置进行标定、复核，确保拌和机准确计量，并适当调整冷料比例，使上料平衡，逐拌打印出沥青和各种矿料的用量、拌和温度。

（4） 沥青混合料拌和时间根据试拌确定，干拌时间不小于5s，湿拌时间为35s，并保证拌和均匀一致，无花白料，无粗细离析和结团现象，沥青裹复完全。

（5） 加强测量工作，确保基准线的准确，并利用允许误差进行调整横坡，以保证各结构层的或多或少满足设计要求。

（6） 初压后及时检查平整度、路拱，进行必要的修整，坚决消除材料的离析现象，确保结构层的稳定度和密实度这两项重要指标达到设计要求。

（7） 沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断的摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。

（8） 沥青混凝土应平整密实，粗细一致，不应有泛油、脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边等现象。

（9） 12吨压路机碾压后无明显的轮迹。接缝衔接紧密、平顺、烫缝不枯焦。

（10） 面层与各种盖框、平缘石和其他构筑物衔接紧密平顺，不得有积水现象。

沥青混凝土路面层允许偏差

	项

次
	检查项目
	允许偏差
	
	检查方法

	
	
	（mm）
	检查频率
	

	1
	压实度（%）
	96（马歇尔试验密度）
	每2000㎡1处
	现场钻孔试验

	
	
	99（试验段钻孔密度）
	每2000㎡1处
	现场钻孔试验

	2
	平整度
	（mm）
	面层
	基层
	每200m  2处，每处连续10尺
	均方差

	
	
	
	3
	5
	
	

	3
	厚 度（mm）
	总厚度-8

上面层-4
	±5
	每200m  1点

每车道1处
	钻取芯样

	4
	弯沉值（0.01mm）
	≤37.9
	
	

	5
	抗

滑
	摩擦系数
	符合设计要求
	不小于1次/日
	摆式仪或摩擦系数测定车

	
	
	构造深度
	符合设计要求
	不小于1次/日
	铺砂法

	6
	沥青含量

（油石比）
	±0.3%
	每台拌和机1次或2次/日
	拌和厂取样，离心法抽提（用射线法沥青含量测定仪随时检查）

	7
	中线高程（mm）
	±15
	每20m
	用水准仪具测量

	8
	宽度（mm）
	不小于设计值
	每200m  4处
	用尺量

	9
	横坡度（%）
	±0.3%
	每200m 4个断面
	用水准仪具测量

	10
	井框与路面高差
	3mm/座
	1
	用尺量量取最大值


注；（1）标准质量密度采用马歇尔稳定仪或30Mpa(300kg/c㎡)成型法测定；

    （2）测平仪及3米直尺测平整（任选一种）。

第5章 施工进度计划
5.1.施工期限及依据

5.1.1工期依据

	起止里程
	计划开工日期
	计划完工日期
	备注

	
	
	
	


5.1.2工期目标

按标书要求30个日历天完成本工程。
5.1.3工期管理制度

按照业主和监理单位审批的施工组织设计方案、施工进度计划要求，编制优化的施工网络进度计划、月度计划，按照项目进度控制目标要求，对照实际进度、客观条件进行分析、调整，不断完善管理、合理调整每月计划，使之符合施工网络进度计划；当实际进度拖后时，在保证质量的前提下，增加投入，采取措施，使实际进度与计划进度相一致，确保工程质量、进度。搞好与建设单位、设计单位的配合，定期召开协调会议，对施工进度中遇到和发现的一些问题，及时研究协调。工程进度实行周未检查,每周召开一次例会。通过例会制度落实每天进度, 实行动态管理, 随时调整计划,及时确定对策, 使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。
工程施工进度计划管理流程如下：

                                        [image: image6.wmf]安全文明生产管理制度
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安全教育：

1、三级安全教育。�

2、特殊工种安全教育。�

3、新工艺安全教育。�

4、做好安全生产宣传工作。�

开工前准备：

1

、施工组织设计中有安全文明技

术措施。

2

、机械设备状况良好。

3

、施工人员经过安全文明教育。
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安全生产责任制：

1

、公司、项目部各级领导为安全

生产责任人。

2

、职能部门制定安全文明生产制

度。

3

、班组安全文明生产制度。

4

、机械设备安全检查制度。

施工中监控：

1

、各级安全技术交底。

2

、坚持和检查安全操作规程的措

施。

3

、定期召开安全文明会议。

4

、抓好安全生产检查信息反馈工

作。

奖罚制度：

1

、安全文明检查评比制度。

2

、伤亡事故罚款和处分制度。

3

、表彰安全文明生产单位和个人

。

竣工时总结：

1

、总结安全文明生产经验。

2

、找出薄弱环节。
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安全目标：

安全生产、杜绝重大安全事故发生。

达到广州市建委安全文明样板工地
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施工进度计划管理流程图
5.1.4实现工期目标的技术措施

(1)将本工程列为公司的头号重点工程

该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富，组织管理能力强、结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术生产骨干，组成高质素、高效率的施工队伍。

(2)缩短施工准备期，尽早进入全面施工

成立以项目经理为组长，生产副经理、总工程师、工程部、办公室参加的协调小组作好与业主和地方有关部门的联系和协调工作，迅速开展临时设施、供水供电等前期施工准备工作，为早日进入正式施工创造条件。

(3)精心编制施工组织设计和进度计划

工程开工前，将认真研究优化施工方案并立即编制详细的施工组织设计和单项工程实施细则，编制相应的总进度计划和周进度计划。施工中，严格按照网络计划展开平衡流水作业，各分部工程协调配合，统筹兼顾，全面开展施工。计划上要以日保周，以周保月，强调当天计划当天完成，维护计划的严肃性，从而达到对施工项目整体进度的控制。当某一天的计划由于天气等不可抗力因素影响而不能完成时，应及时调整后续施工计划以确保总工期的按时完成。

(4)加大施工投入，精心组织，确保工期的实现

为了实现此工期，采取如下措施：加大施工投入，配备足够的劳动力和机械设备，同时在资金上予以保障。

(5)施工进度计划实施的组织系统

项目部的各级负责人，从项目经理、部门负责人、技术主管、班组长及其它所属成员共同组成施工项目进度计划实施的完整的组织系统，根据工程进度及施工难度，确定工程施工的人员，坚持合理分工与密切协作结合，让有施工经验，有创新精神，有工作效率的人担负重任，各专业队伍遵循计划规定的目标去完成。项目经理和有关劳动力调配、材料设备、采购运输等职能部门都按照施工进度规定的要求进行严格管理，把计划分解到部门，落实到个人，层层签订承包合同。

(6)优化施工方案、完善工期保障方案

认真做好施工准备是施工顺利进行的根本保证，必须认真做好全场性施工准备（设备、材料、劳动力等），单位工程条件准备（三通一平、测量放样等）以及分部工程作业条件准备（施工技术交底等）。在施工中，尽量采取流水作业施工方法，组织有节奏、均衡、连续的施工。同时，施工过程中要根据工程实际情况，不断优化完善各项施工方法，重点加大几个关键分项施工的方案研究、QC控制，以加快施工进度。合理安排和调整施工工序，将施工过程中影响施工进度的不利因素不断降低，加快进度。

(7)利用科学的项目管理技术，搞好工程统筹、网络计划，做到计划超前

制定周密的网络计划，抓住关键线路，突出重点难点，抓好各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工速度；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

(8)确保物资供应，搞好机械保养维修

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，超前订货加工，按时供应；对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；配备良好配套的机械设备，根据机械使用计划和“施工机械设备表”按时进驻施工现场。施工现场设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

(9)合理进行夜间施工组织和施工高潮期间的施工组织

从本工程施工工期的跨度来看，连续作业工序和施工高潮期间将会有夜间施工，因此必须采取有效的措施和施工组织，尽量减少夜间的施工影响，保证夜间施工的顺利进行，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。

施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，因此必须制订相应的组织和管理措施计划，确立高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行。

(10)调整好几个关系

要维护监理工程师的权威，尊重监理工程师的正确意见和建议，执行监理工程师的正确指令。发现设计文件、图纸以及施工过程中出现的与设计不符和可能影响工程质量的问题，及时报告监理工程师研究解决，主动配合搞好协作。处理好与业主、设计单位、监理单位、地方政府及当地群众、土建施工单位等各方面的关系，虚心听取意见，主动反映情况，以工程为重，友好协商解决问题，创造一个天时地利人和的施工环境，确保施工顺利进行。

(11)根据工程进度加大工程施工的投入，包括人力、物力、资金等

我公司拥有大量技术过硬、经验丰富的技术管理队伍和大量先进的机械设备，同时拥有雄厚的经济实力全力支持工程实施的顺利进行；但严禁为赶工期而盲目生产，降低对质量的要求。

(12)实行工期目标责任制

根据工程项目总体施工进度计划，编制月、旬、日施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签定工期责任状，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保日，以日保旬，以旬保月，最终保证总工期的实施。

(13)立奖罚严明的经济责任制度

广泛开展“劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。提前完成任务的，给予重奖，不能按时完成任务的给予重罚，多次完成任务不力者，调离岗位。

(14)搞好后勤服务工作，促进施工生产正常进行

项目部安排专职人员负责后勤工作，建立工地医务室，搞好环境卫生，作好防病治病工作，减少发病率，使施工人员有一个健康舒适的环境，使之能够得到充分休息，能够始终保持旺盛的精力投入到工作中。

5.1.5确保工期进度的落实方法和措施
5.1.5.1确保工期进度的技术措施

1、编制各时期的控制计划、各阶段性计划

⑴ 总进度控制计划

总进度控制计划是施工单位与业主签订的施工合同，以整个工程项目为对象，综合考虑各方面的情况，对施工全过程作出的战略性部署，总进度控制计划施工总工期，确定主要施工阶段的开始和结束时间，确定各单项工程或分部分项工程的施工顺序及相互衔接的关系。通过计算，确定关键工序线路，明确主攻方向。同时，通过分析预测，确定各项经济指标应达到的水平及采取的相应措施。

总进度控制计划必须报业主和监理工程师审批后实施，并接受业主和监理工程师的监督检查。

⑵ 月和周作业计划

因本工程工程量大，层次复杂，技术含量高，施工难度大，工期紧的特点。因此，施工作业计划不仅需编制月计划，还要编制周作业计划，才能满足指导施工的要求。使月度计划具体细化，将施工指标层层分解到班组，使施工任务落实到实处。

2、计划的检查

施工计划的检查，以经业主和监理确认的总进度计划作为检查各专业施工单位计划的依据，在检查中发现问题应及时向业主和监理反映，力求保证计划按期完成，将计划期内实际完成情况与计划指标进行比较，找出差异，并提出计划修正方案供业主和监理确定。因本工程采用网络技术编制计划，在网络计划图上画前锋线的方法检查施工进度。通过对前锋线形态变化的分析，掌握当前施工进度状况的问题，进而揭示解决问题的有效途经。

3、工程进度分析、计划的调整

随着施工进展的外部环境在不断发生变化，势必对工程项目本身带来影响，致使计划从平衡变动到不平衡。所以，施工计划的实施过程是一个动态过程，因而计划人员要准确掌握施工进度情况，定期进行工程进度分析，通过工程进度分析，总结经验，暴露问题，找出原因，制订措施，并对那些影响全局，对总工期产生重要作用的关键工序进行施工计划调整。解决方法是确定所有应调整的关键工序及其相关的非关键工序，重新确定各工序间的逻辑关系，绘制新的网络图，计算调整后的时间参数和总工期，确定新的关键线路，以满足总控工期的需要。

4、计划的审批及实施程序

⑴ 在施工前，组织各相关部门的管理人员，特别是技术部门的高素质技术、管理人员熟悉图纸，编制出整体施工方案及各个分部分项的施工方案和专题方案。

⑵ 在施工过程中，严格按照国家和地区的相关规范、规程及设计图纸、施工方案进行施工。

⑶ 选派高素质的管理人员和挑选熟练的工人

我公司将选派高素质的管理人员进驻现场进行管理。要求各区段的现场施工管理人员都选派技术过硬、善于管理的人员；对第一线的工人，都挑选较有经验的熟练工人进行施工。对工程的重点、难点都在施工前组织有关管理人员进行开会研究、技术交底等，并传达到工地的每一个操作者。对每一道工序的质量验收都严格把关，确保一次成优，避免因质量问题造成的返工，延误施工进度。

5.1.5.2确保工期的组织措施

1、组织指挥保证措施

⑴ 建立高效的工程指挥机构，由项目部工程部计划管理组负责落实项目进度控制人员。建立相应的管理和执行部门，明确具体控制任务和管理职责分工。

⑵ 进行项目分解，如按项目结构，按项目进展阶段，按合同结构分解，并建立编码体系。

2、确定各专业施工的检查要点

⑴ 做好施工前准备工作。

⑵ 工期短，工作量大，配备足够的设备，提高机械化施工水平，协调好各施工段的机械调配，充分利用设备，保证满足工程进度的需要。

⑶ 在内部组织合理有序的施工道路，将会使材料直接运到施工现场，减少二次转运的时间。

⑷ 制定原材料、半成品的订货计划，落实货源，及时组织进货和机械进场。
3、确保人力、物力措施

⑴ 本工程使用的劳动力，以我公司职工队伍为主，从人力组织上保证工期，劳动力不足时，补充有专业特长、长期合作的工人队伍，设立专职劳动力调配员，并选择素质高、队伍强大的专业作业队，集中人力进行关键线路工程项目的施工，确保工期。

⑵ 对高峰期保证大量材料进场施工的问题，采取如下措施：
① 合理安排场内的施工疏解道路，尽量使材料能直接运到施工点，因此将减短材料进场的时间。

② 加强各分项工程施工材料的进场沟通、协调，要求各分项工程每月都编制材料的进场时间表报项目部，由项目部整体协调进场时间及顺序。

⑶ 各施工段的材料使用调配

根据施工组织设计中各区段的施工进度和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划。在现场总指挥部的指挥下各区段设立材料组，组织主要材料按计划进场，并统一安排使用、调配。

⑷ 各施工段施工机械设备调配

设立专职机械设备调度员，负责大型施工机械设备的统一调配。合理安排各种大型施工机械设备在各段间进行流水作业，提高机械使用率，并能集中力量保证关键线路的工程项目施工，确保按期完工。
4、施工管理协调措施

⑴ 施工前首先要动员相关职能部门参与计划的编制并深入讨论。以明确施工目标和达到施工目标应做的工作。

⑵ 加强计划管理，督促、指导参建单位编制工程计划（包括网络计划和关键线路计划），以及材料采购计划，资金流动计划、劳务计划等。各参建单位必须按照有关方面批复的计划施工，严禁无计划施工。

⑶ 确定进度协调工作制度。一方面下达周计划施工任务并报监理工程师和业主备案，另一方面要检查上一个周进度计划的实际完成情况，并与原计划对比分析，及时发现薄弱环节和矛盾。分析实施工程中延误或超前计划的问题并提出补救措施，预测完成尚待进行工程所需时间，提出加快某些落后工序的具体方案。

⑷ 定期举行计划协调例会，统筹安排或主持各参建队伍施工协调会。监理工程师与参建单位的工作例会，以及业主主持的有设计、监理、施工各方面参加的工作例会。

⑸ 对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，研讨对策，并及时采取补救措施。

工期目标实现风险分析

	风险项目
	具体内容
	预控措施

	错误估计了工程的特点和工程实现的条件
	低估了项目目标实现在技术上的困难
	认真看图，查阅资料，采用先进的施工技术方案

	
	没有考虑到某些设计和施工问题的解决必须进行科学研究和试验，而这需要资金，又需要时间
	提前进行必要的试验和研究

	
	低估了多个单位参加项目建设将产生工作协调、平面管理的困难
	制订协调管理制度、规程

	
	对施工现场、周围环境了解不深入
	充分做好施工前的准备工作

	
	对物资供应的条件、市场价格的变化趋势了解不够等
	调查了解物资市场，确保物资供应渠道

	工作参加者的工作失误或错误
	设计进度拖延
	建立设计进度控制体系，合同中明确规定拖延进度按合约处罚

	
	编制的概算、预算不准确
	认真复核图纸和定额，准确计算工程量和套用定额

	
	国家、地方建设主管部门、监督机构拖延审批时间等
	专人负责跟踪，提早准备

	不可预见事件的发生
	如工人罢工、工程质量、安全事故、企业倒闭以及恶劣的自然条件和政治事件、战争等天灾人祸突发事件的发生
	合同中明确规定，这类事件发生的处理措施


5.1.5.3雨天施工进度计划保证措施

1、雨天施工的组织措施

由于本工程地处华南地区的珠江三角洲，一年四季多雨，为不影响工程的工期，保证工程的正常施工，有必要做有针对性的雨天施工防范措施。

⑴　由项目部经理统一指挥，各部门明确职责、分工，保证在雨天施工时各项工作的协调。严格按既定的施工方案，保证施工质量，严格执行雨天施工的技术措施。

⑵　与当地气象部门联系，了解当地出现雨天的时间，合理调整施工计划。

⑶　编制施工进度计划时应充分考虑到雨天对沥青混凝土施工的影响。在施工方法上要采用有效措施把雨天对工程施工的影响降至最小。

⑷　雨天期间安排计划，应根据施工现场情况，增加人力、机械投入，采取分段突击的方法，完成一段再开一段。

⑸　项目部成立雨天施工领导小组，由生产副经理牵头，工程部为小组主体，其他材料、后勤等部门协同配合，负责编制实施性的雨天施工组织计划及雨天施工时期的针对性实施工作。
⑹　雨天要注意一切用电设施及机具的安全，电箱按安全规程设置。
⑺ 在雨天施工期间，雨天生产领导协调小组将针对项目部生产的具体情况迅速做出技术、管理、资金等方面的支持和解决。

在雨天过后，从工程进度安排上将进入工程施工生产的高潮，施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，因此必须制订相应的组织和管理措施计划，确立高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行。

2、雨天施工的技术措施

⑴　雨天施工前的准备
雨天施工前应做好下列准备工作：
①做好施工便道并保证晴雨畅通；
②驻地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在较高地点。
③兴建临时排水设施，保证雨天作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。
④储备足够的工程材料和生活物资。
⑵　雨天施工技术措施

①施工现场要注意排水，雨天专人值班维护好现场的排水系统。

②沥青混凝土铺筑前要了解气象情况，避开雨天铺筑。

5.1.5.4.关键项目工期保证措施：

(1) 施工现场设立高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

(2) 各关键工序的施工，应及早安排，需要夜间施工的必须确保夜间施工的顺利进行，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。

5.2关键项目的工期限制

施工时间只有1个月，因此必须抓紧该标段的工程施工，在施工期间应投入较多的施工人员及机械，以确保按期完成。

关键项目的相应工程量请参看5.4.1.材料使用计划；相应投入的施工机械请参看5.3.4机械台班、规格、数量在施工过程中的安排与调度；相应工期请参看5.5施工进度计划。

5.3劳动力工种、数量及劳动力曲线图；机械台班、规格、数量在施工过程中的安排与调度

5.3.1劳动力工种、数量

	序号
	项目
	管理人员
	杂工
	沥青工
	机械工

	1
	准备工作面
	6
	45
	
	

	2
	测量放线
	6
	10
	
	

	3
	摊铺
	10
	40
	60
	80（包运输车司机）

	4
	碾压
	4
	10
	
	15

	5
	洒布沥青
	2
	
	8
	4

	6
	拌和站
	2
	6
	2
	10

	7
	机动人员
	4
	20
	
	5

	合计
	
	35
	140
	72
	114


5.3.2.劳动力曲线图
劳动力曲线图
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5.3.3.劳动力保证措施
⑴　一旦接到中标通知书，立即成立项目部，选派高素质的管理人员和挑选熟练的工人，要求人员及时到位，在项目经理的统一指导下开展工作。

⑵　本工程所使用劳动力，以我公司职工队伍为主，从人力组织上保证工期，劳动力不足时，补充有专业特长、长期合作的工人队伍，设立专职劳动力调配员，并选择素质高、队伍强大的专业作业队。

⑶　配备具够的技术工人。所有技术工种人员必须持证上岗。特种作业人员包括机械工、电工等必须进行专业培训，按规定到有关主管部门经考试合格后持证上岗。
⑷　进入施工现场必须要戴安全帽，佩带胸卡，不戴安全帽和佩带胸卡的不准进入施工现场。
⑸　进入施工现场必须要遵守现场的安全，防火制度。

⑹　建立现场综合管理制度，建立综合管理小组，并定期召开综合管理工作会议，及时解决问题。

5.3.4.机械台班、规格、数量在施工过程中的安排与调度

机械台班、规格、数量在施工过程中的安排与调度表1

	序号
	设备名称
	规格型号
	机械性能
	单位
	数量
	生产厂家
	出厂日期
	进场时间

	
	
	
	
	
	自有
	租赁
	小计
	
	
	

	1
	沥青砼拌和站
	QLB-2000
	160T/h
	台
	1
	
	1
	无锡
	1998.9
	2004.12

	2
	沥青摊铺机
	WLTL-8500
	8.5米
	台
	3
	
	3
	镇江
	1998.9
	2004.12

	3
	沥青摊铺机
	WLTL-12500
	12.5米
	台
	1
	
	2
	镇江
	1999.9
	2004.12

	4
	振动压路机
	YZ18~20
	18~20t
	台
	3
	
	4
	国产
	1999.7
	2004.12

	5
	沥青压路机
	YZC10~8
	8~10t
	台
	3
	
	4
	国产
	1999.2
	2004.12

	6
	汽车起重机
	QY16D
	16t
	台
	2
	
	2
	福建
	2001.3
	2004.12

	7
	洒水车
	GH5090GSS
	8t
	台
	2
	
	2
	福建
	2000.10
	2004.12

	8
	空气压缩机
	每分钟12m3
	12m3/min
	台
	3
	
	3
	国产
	1998.4
	2004.12

	9
	柴油发电机
	5KW
	5 KW
	台
	6
	
	6
	上海
	1998.2
	2004.12

	10
	柴油发电机
	75KW
	75KW
	台
	1
	
	1
	上海
	2001.6
	2004.12

	11
	柴油发电机
	50KW
	50KW
	台
	3
	
	3
	上海
	2001.6
	2004.12

	12
	自卸汽车
	15t
	
	台
	10
	30
	40
	国产
	1998.9
	2004.12

	13
	机械运输车
	
	
	辆
	
	2
	2
	无锡
	1997.2
	2004.12

	14
	沥青洒布机
	
	
	台
	2
	
	2
	国产
	2001.5
	2004.12

	15
	水准仪
	B20Ⅱ
	±1mm
	台
	6
	
	6
	日本
	2001.1
	2004.12

	16
	全站仪
	SET2110
	2"
	台
	2
	
	2
	日本
	2002.2
	2004.12

	17
	经纬仪
	J2
	
	台
	4
	
	4
	苏州
	2001.8
	2004.12

	18
	千斤顶
	YCL250
	2500KN
	台
	4
	
	4
	国产
	1999.8
	2004.12

	19
	装载机
	ZL50ZL40
	
	台
	3
	5
	8
	国产
	1997.9
	2004.12

	20
	粒料洒布机
	
	
	台
	2
	
	2
	国产
	2001.5
	2004.12


	序号
	设备名称
	规格

型号
	机械

性能
	单位
	数量
	生产
厂家
	出厂
日期
	进场
时间

	
	
	
	
	
	自有
	租赁
	小计
	
	
	

	1
	收敛仪
	SD-1A
	
	台
	
	
	1
	国产
	2001.8
	2004.12

	2
	电热恒温干燥箱
	101-1
	
	台
	
	
	1
	国产
	1998.9
	2004.12

	3
	试件检验设备
	
	
	台
	
	
	1
	国产
	1999.8
	2004.12

	4
	改性沥青剪切仪
	
	
	台
	
	
	1
	日本
	2003.6
	2004.12

	5
	沥青旋转回收仪
	
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	6
	磅秤
	100kg
	
	台
	
	
	8
	国产
	1999.6
	2004.12

	7
	标准养护箱
	MYX
	
	台
	
	
	1
	国产
	2001.4
	2004.12

	8
	弯沉仪
	
	
	台
	
	
	2
	国产
	1999.11
	2004.12

	9
	拉力计
	
	
	个
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	10
	电子测温仪
	
	
	个
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	11
	全自动针入仪
	DF-4
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	12
	沥青软化点测定仪
	DF-5型
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	13
	沥青延伸度仪
	2M
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	14
	沥青粘度计
	LN4
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	15
	马歇尔试验仪
	DF-5型
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	16
	离心式抽提仪
	DLC-4000
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	17
	沥青混合料搅拌机
	10升
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	18
	马歇尔自动击实仪
	LD139型
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	19
	多功能液压脱模器
	YTM-15T
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	20
	沥青蜡含量测定仪
	WSY-010
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	21
	沥青旋转薄膜烘箱
	85
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12

	22
	恒温水浴
	
	
	台
	
	
	1
	国产
	2003.6
	2004.12


机械台班、规格、数量在施工过程中的安排与调度表2
5.4.材料、物资资金使用计划

5.4.1.材料使用计划

	材料名称
	数量（单位）
	上旬
	中旬
	下旬
	备 注

	改性细粒式沥青
	100%
	100
	
	
	

	中粒式沥青
	100%
	50
	50
	
	

	粗粒式沥青
	100%
	
	100
	
	


5.4.2.材料供应措施

5.4.2.1 工程材料需求计划的编制

由我公司采购的材料，由材料采购部负责，根据建设单位的要求，在采购每一种类的主要材料前(如重交通沥青、改性沥青、土工布等)必须将材料生产或供应产品的厂家的企业概况(包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于市政工程业绩等)、产品质量合格证以及反映厂家实力的证明材料等报给建设单位，经监理和建设单位批准后，才能采购。编制材料计划，进场时间要同我公司工程部协商，满足工程进度计划要求。

5.4.2.2 工程材料需求的选购

为使材料的选购工作符合规范、标准及合同等的规定和要求，将我们对不同的材料的选购分别制定相应的控制方式，使一切选购活动处于受控状态。

⑴ 合格供应商的评审

按照我公司的惯例，在采购材料前，要先对报名要求供货的供应商进行评审，评审主要在以下几个方面：

① 供应商的以往信誉，查看与我方进行交易的记录；

② 调查供应商的近期变化，生产是否正常，资金情况如何；

③ 尽量选择在册的供应商，对新的供应商要到厂内考察。

5.4.2.3 工程材料的进场验收

⑴ 我公司将派责任工程师直接到重要材料的生产和加工地，对出厂的材料进行全面监控，由项目经理直接授权，给他们“尚方宝剑”，质量不达标，未经责任工程师签字认可的工程材料，不得进入工地。

⑵ 根据加工订货的到货时间，提前2～3天通知收货单位安排接货人员。

⑶ 材料（产品）到货交接工作和办理签收手续，由材料采购部的分管人员和收货单位的分管人员当场进行移交并办理签收单。

⑷ 材料（产品）报验方法和验收工作：

① 供货商提供报验资料原则上随材料（产品）到货同时到达，特殊情况货到三天全部资料提交报验单位（材料采购部）。

② 所有交接资料必须办理双方移交登记签收手续，以备查询。

③ 使用单位接到材料后，负责填报正式报验单，上报材料采购部审签后报监理公司进行抽样检查验收，验收工作由材料采购部负责，验收时提前一天通知项目部其他有关部门，供货商、监理、设计、业主等单位有关人员参加。

④ 验收依据和标准：验收依据是订货合同，验收标准是国家行业、企业等级标准，还有具备设计、技术部门签字的文件技术质量要求和封样样品。

⑤ 在验收材料产品过程中出现的问题，确认为不合格的产品由材料采购部负责找供货商限期退换。

⑸ 材料（产品）报验单经监理验收签字同意后方可安装使用。特殊情况由业主、监理和项目部共同研究决定。

5.4.3.材料管理

⑴　项目部明确主管部门和分管人员。

⑵　交送货时，提前两天通知材料采购部，以便安排卸货地点和组织收货。到货时双方主管人员按货物清单只作数量点收；

⑶　货物卸货地点原则上根据施工现场的情况就近卸货，减少搬运工作量，供货方应积极配合此项工作；

⑷　主管材料（产品）的部门应随货提供给材料采购部材料的报验技术参数及有关资料：

①　材料：招标文件资料、产品质量标准（国际或企标）和技术要求，检测报告、合格证（商检证），安装使用说明书和封样样品；

②　提供资料的时间，原则上随材料的产品随货同时到达，特殊情况，货到三天内提供全部资料；

③　所有交接资料须办理双方移交登记签收手续以备查询。

5.4.4.材料、设备的保管

材料及设备的保管总的原则是按照材料及设备的性质，保存的温度及湿度的要求及供应商的建议来进行保管。

⑴ 对设备的保管要在设备库房中统一保管，并要加锁，对重要的设备还要放置在特别建设的库房中，确保温度及湿度的要求，并设有专门的保管人员，建立专门的保管制度。

⑵ 进出库房登记制度

进入库房要登记，记录下入库的时间，材料名称、规格、型号、数量、验收人员签字，保管人员签字。

出库时仍然要登记，记录下出库日期、材料名称、规格、型号、数量、领料人、发料人（保管员）签字。保管员要将入库单及出库单分别整理并核对库存。

5.4.5.物资资金使用计划

各月资金需要量详见下表。

物资资金使用计划表

	   日期
百分比
	2004年12月
	保修期满后

	
	上旬
	中旬
	下旬
	

	%
	60
	35
	
	5


5.5.施工进度计划

附：施工进度计划网络图

附：施工进度计划横道图

第6章 质量、安全保证体系

6.1目标
6.1.1质量目标
本工程项目严格执行ISO9001：2000质量体系标准进行工程质量技术管理，由项目经理部成立质量管理责任小组，以项目经理为组长，主抓质量保证体系，各分管部门领导为组员，编制质量计划，落实质量目标，明确岗位质量责任制，激发全体职工的工作热情及责任心。根据设计文件、施工验收规范要求以及现场资源配置情况，本工程质量要达到单项工程一次验收合格率100%，优良率85%以上，杜绝因人为因素造成的重大质量事故。以确保工程质量等级达到广州市优良样板以上。
6.1.2安全目标
贯彻“安全第一、预防为主”的方针，运用现代安全管理手段，从职责上落实，制度上监控，措施上保证，确保安全目标的实现。
针对本工程劳动强度大又集中的特点，以质安部为龙头，对安全生产实施动态管理，严格贯彻实施各项安全生产管理制度，确保安全生产达标，年度工伤事故频率控制在千分之十八以内，杜绝发生重大伤亡事件,责任事故死亡率为零。
6.2.组织（管理机构及人员）

6.2.1质量管理组织机构

6.2.1.1管理组织机构

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作，在本工程中，我司将以以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

                          全过程控制、监督
6.2.1.2管理机构人员组织

项目经理部实行三级质量管理机制。项目部设专职质检工程师（中级以上职称），每个施工作业队设专职质检员，每个班组设现场跟班质检员。质检工程师直接对项目经理和总工程师负责，行使监督权、检查权和质量否决权。项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目经理部总工程师任副组长，成员由项目经理部质检工程师、试验工程师及各分项工程主管工程师组成。项目经理部设专职质检工程师和质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师发现违背施工程序，不按设计图、规程、规范及技术交底施工，使用材料、半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令。质检工程师工作不力，将追究责任，严肃处理。

6.2.2安全管理组织机构

项目部设安检组,设安全督导员,负责项目部的安全教育、安全检查、安全交底、建立安全档案等日常安全工作。
班组设不脱产的兼职安全员，负责协助班长开展班组安全活动，监督日常作业中的安全生产。

安全生产管理组织机构及人员组织配置齐全后及时召开安全生产会议，逐级签订安全承包合同并明确各自的安全目标，制定好各项安全规则，达到全员参加，全面管理的目的，充分体现“安全生产人人有责”，并按“安全生产预防为主”的原则组织施工生产，发现问题及时处理。

6.3.制度

6.3.1质量保证体系
施工质量保证体系是实现工程质量的保证，其主要包括质量管理体系和施工质量控制体系。体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的。本工程在管理过程中，将从这两个方面着手，严格进行质量的控制。

为保证工程管理体系的顺利实施，我公司将依据本工程的具体情况，严格按照ISO进行质量管理。保证现场质量管理中，责任明确，分工明确。其质量保证体系具体设置情况如下：
质量保证体系见下图。



















质量保证体系

6.3.2质量责任制
⑴ 质检工程师直接对项目经理负责，具有质量一票否决权，对工程质量的全过程控制负有监督检查的责任，对因工作失误、不坚持原则造成的质量问题或质量事故承担直接责任。
⑵ 质检员是现场工区的质量负责人，对每个分项和分部工程如实填写分项和分部工程质量评定表，并经项目质检工程师和监理人员认可后，评定质量等级，是施工现场分项和分部工程质量的第一责任人。

⑶ 试验室对各种试验数据负责，包括现场取样方法、测试频率、试验方法、数据记录整理等，对整个工程施工全过程按检验评定标准通过检验、试验和检验控制等手段实施监督检查，对检验结果负责。

⑷ 测量部门对控制桩、控制测量、施工测量放样及竣工测量工作负责，对因测量放样造成的工程质量事故负责。

⑸ 材料部门对所进材料质量负责，材料有出厂合格证书。主动配合试验人员进行抽检，建立严格的原材料、成品、半成品的采购进场检验及管理制度，因不合格的材料造成工程质量事故负有不可推卸的责任。

⑹ 施工质检技术部门是贯彻有关施工技术标准、质量标准、规范和规程的执行部门，负责将质量标准落实到每道工序，每位质检人员必须如实填写原始记录和工程日志，对工程质量负有直接管理的责任。

⑺ 机械设备部门负责施工机械的日常管理和设备的采购，对机械的技术状况进行监督检查，定期向质检工程师提供有关机械完好性、技术条件的报告，对所进机械设备的质量负责。

⑻ 施工作业部门必须严格按照施工图纸、施工规范规程、施工组织设计、技术交底书和施工技术措施等进行施工，因不按要求违章操作、蛮干造成的工程质量问题或质量事故承担直接责任，并追究部门领导的责任。

6.3.3质量奖罚制度

⑴　优质工程奖励办法；

①　达到本工程质量目标，奖励项目经理部工程合同造价的1.5 ％。

②　评为市安全文明样板工地，奖励项目经理部2万元。

③　对以下单位及个人给予一定的奖励。

A 在质量工作中成绩显著；

B 对提高施工质量有重大发明和技术改进或提出重大合理议；

C 防止和避免重大质量事故发生。

⑵　施工质量问题处罚规定：

①　发生重大质量事故，扣罚项目部领导班子成员一万元；各级管理人员按责任大小进行处罚。

②　对以下单位及个人按责任大小给予处罚。

A 违章作业或违章指挥而造成事故发生的；

B 玩忽职守，违反质量责任者；

C 明知有事故险情，但不采取防范措施又不及时报告，致事故发生者；

D 发生事故后故意破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延报告时间或嫁祸他人者；

E 对批评或制止违章作业，违章指挥的人员进行打击报复者；

F 发生事故后，不采取措施，不吸取教训，致使同类事故重复发生的；

G 因施工管理不善而造成质量事故。

6.3.4安全文明生产保证体系


 安全生产保证体系

6.3.5安全文明生产责任制
⑴ 安全生产责任制
按照管生产必须管安全的原则，项目经理为本工程的安全生产第一责任人，项目经理为本工程安全生产的直接责任人。质安组具体负责本工程的安全生产日常工作。各施工班组的负责人在各自的业务范围内，对安全生产负责。

⑵ 安全教育制度
新工人进场必须经过三级安全教育，由公司、项目部、班组三级对工人进行安全知识、安全技能和法制教育。
特殊工种人员除进行一般安全教育外，必须经本工种安全技术教育、考试合格后，方能持证上岗，并定期参加复审考核。
采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育。
⑶ 安全交底制度
安全技术交底实行分级管理、各自负责的原则，各级管理人员向下一级人员布置工作时，应同时进行安全交底。
下达施工任务时，公司总工程师必须组织有关部门对项目经理进行安全技术和特殊结构部位施工方法的安全交底。
安排施工时，项目经理必须根据工程施工部位向班组长进行有针对性的安全技术交底。
进入作业位置前，班长必须根据工作位置环境对工人进行有针对性的安全交底。
安全交底必须有文字依据，履行签名手续。
⑷ 安全检查制度
公司、项目部、班组定期组织对施工现场进行安全检查，安全督导员、安全员经常对施工现场进行安全检查。检查依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。
公司每季组织对项目部和施工现场的机械设备、安全设施、施工用电等进行安全检查。
项目部每月组织对施工现场的机械设备、安全设施、施工用电等进行安全检查。
班组每日开工前对作业面的作业环境、安全设施、使用的机械等进行安全检查。
⑸ 防火制度
项目经理为本工程的防火责任人。
搭建临时设施，必须编制防火方案，经有关部门审批后才能施工。
动火作业必须填写动火作业申请书，经防火责任人审批后方能作业。
施工现场必须设置吸烟区，严禁在施工现场随处吸烟。
⑹ 奖惩制度
坚持政治思想工作和经济手段相结合的原则，以精神奖励为主与物质奖励相结合，惩处以思想教育为主，惩罚为辅的原则。
凡在安全生产工作中成绩突出的职工，给予奖励。
对违反安全生产和劳动保护规章制度，玩忽职守、违章指挥、造成集体财产损失或人员的伤害的，给予适当的行政处分和经济处罚，触犯刑法的送公安机关处理。
6.4.实现质量、安全、文明环保目标的技术措施

6.4.1实现质量目标的技术措施

⑴ 严格按照施工规范，施工操作程序组织施工，人员上场后立即结合本工程特点和创优计划，制定各类施工工艺和质量标准细则，

⑵ 坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。每份图纸必须经过两名以上技术人员审核并填写审核意见，最后由总工程师审批。在严格审核的基础上由技术人员向施工单位进行四交底：施工方案交底、设计意图交底、质量标准交底、创优措施交底，并有记录。

⑶ 真正贯彻质量标准，制定切实可行的质量检查程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工过程有可追溯性，定期召开质量专题会议，发现问题及时纠正，以推进和改善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

⑷ 职能部门加强质量管理，修订和完善各项规章制度，制定和实施创优目标及措施；同时加强各职能部门的岗位技能培训、专业技术工种培训，提高实际操作水平。

⑸ 加强自检、互检、交接检的工作，在质量上争创“信得过”班组，工地质检员要会同项目经理，现场经理和质检部门做好分项、分部工程的检查验收评定工作，未经检查验收、评定的分项、分部工程作为质量不合格工程不签字结算。

⑹ 质检员、试验员经常深入施工现场，发挥监督检查的作用，并在检查中善于发现问题，解决问题，协助搞好各施工单位之间、各工序之间的交接手续，参加各分项工程的隐蔽检查验收，技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步积累，满足竣工验交的要求，保证资料完整齐全，有可追溯性。

⑺ 施工班组严格把好质量关，要做到班前交底、班中检查、班后讲评，发挥职工的能动性，鼓励技术改革和技术革新，同时积极发挥QC小组的攻关作用，解决施工现场的技术难题，保证重点、难点工程能迅速突破。

⑻ 建立检测内外作业工作复核制度，检测人员在施工全过程将检测记录、检测结果和图表记录清楚，并经过复核和验算后签署齐全，使用的各种检测仪器定期进行标定，使检测误差控制在设计及规范允许范围内。
⑼ 在每项工程开工前编写的施工组织设计或施工方案，必须提出质量要求并制定出质量保证措施，对重要的分部工程以书面形式进行技术、质量交底。
施工质量检查程序和工序质量控制见下图：




工序质量控制图

6.4.2实现安全生产目标的技术措施

⑴ 施工现场的布置符合防火、防台风、防洪、防雷等安全规定及文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场均按批复同意的总平面布置图进行布置。

⑵ 现场道路平整，坚实，保持畅通，危险地点悬挂安全标志和符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全标语。

⑶ 现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器设专人管理，不乱拿乱放，每作业队组成一个由15~20人的义务消防队，留守施工员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

⑷ 各类房屋，库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场的易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。
⑸ 施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。

⑹ 施工中发现有危险物品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

⑺ 从事电力、高空作业及起重作业等特殊作业的人员，各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员，必须经过劳动部门专业培训并考试取得合格证后，方可持证操作。

⑻ 施工现场设立安全标志，危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。
6.5.落实方法和措施
6.5.1确保质量的落实方法与措施

⑴　做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工的各项准备工作。

⑵　严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同公司有关部门研究解决。

⑶　质安员实行跟班质量监督，发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工，危害工程质量的行为，质安员有权下令停止施工并限期整改，实行质量否决权。

⑷　严格上下工序和交叉的交接、验收制度，做到本工程质量不合格不交，上工序不符合要求，下工序不继续施工。分部（分项）工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。

⑸　合理安排施工工序的穿插，相应穿插的单位要明确责任，要办好交底和验收，加强产品的保护。

⑹　各施工工序要坚持“自检、互检、初检”的质量检查制度，逐级检查，层层把关，所有隐蔽工程必须经监理或设计人验收并办好隐蔽记录签证后，才能进行下一道工序的施工。要尊重建设单位、监理人员、质监站，要积极配合，同心协力共同把好质量关，并为检查验收提供方便。

⑺　加强工程资料管理，由项目资料员负责进行收集、整理、确保资料齐全和数据准确、可靠，按照合同要求编制竣工资料。

⑻　实行样板引路，以样板指导施工。各分项工程实施前，应做样板，经检查满足质量等级后，方可大面积施工。

⑼　开展QC小组活动，攻克质量弱点和施工难关。通过定期QC小组活动，不断将QC成果推广应用于实际当中去，以提高施工水平。

6.5.2确保安全的落实方法和措施

6.5.2.1用电安全措施
执行国家《施工现场临时用电安全技术规范》。编制临时用电施工组织设计，临时用电工程完工后经验收合格才投入使用。
临时用电的网络由持证电工进行日常检查和维护，建立用电安全技术档案。
所有电工必须经培训、考试合格，持证上岗。
所有用电设备必须实行一机一闸一漏电保护开关，并有可靠的接地保护。
现场用电网络实行三相五线制。
潮湿场所使用安全电压照明。
手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关必须完好无损，使用前经空载检查，运转正常方可使用。
6.5.2.2机械安全措施
所有机械均应符合国家或部颁的现行技术标准。
机械操作人员必须身体健康，经过专门培训，并考试合格取得操作证或驾驶证，方可上岗操作。
机械管理人员对在用机械要定期保养维修。
现场施工负责人布置任务同时要对操作人员进行安全交底。
操作人员在作业时，不得擅自离开工作岗位，严禁酒后操作。
两班以上工作的机械设备均须执行交接班制，认真填写交接班记录。
机械在动转过程发生故障，应立即停止作业，进行维修，严禁机械带病作业。
严禁在作业中对机械设备进行维修、保养或调整等工作。
6.5.2.3防火安全措施
工程项目开工前编制消防通道和消防设施平面布置图，送有关部门审批。
按有关规定设置足量的消防器材和专用消防供水系统。
易燃物品堆放点和仓库挂设明显的严禁烟火标志，专人管理。
施工现场严禁吸烟，设置专门吸烟区。
设专职防火检查员巡查，发现火患及时采取措施灭火，对违章随处吸烟的人员进行执罚。

项目部建立义务消防队，万一发生火警及时组织抢救灭火。
6.5.2.4安全防护措施
进入施工现场人员必须戴安全帽，严禁穿拖鞋作业。
沥青混凝土施工时配带好防护用品。

在道路基层、面层的施工中，严禁任何无关机动车辆进入施工场地，设置施工标示牌，边派专人看守。施工中明确车辆往返路线、存放场地，避免车辆运行混乱。

沥青摊铺机作业时，无关人员不得在驾驶台上逗留，驾驶员不得擅自离岗位，运料车向摊铺机卸料时，应协调作业，同步行进，防止碰撞。

在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，为大家提供安全和方便。标志牌包括:警告与危险标志；安全与控制标志；指路标志与标准的道路标志。 

6.5.2.5防雷安全措施

施工现场作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地，电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地，但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。

在土壤电阻率在200Ω·m以上处的电杆应设置防雷接地装置。在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体，但应保证电气连接。

机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1至2m。

安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通信等线路，应采用钢管敷设。并将钢管与该机械设备的金属结构体作电气连接。

6.5.2.6对易燃、易爆物品的保管及使用措施和相应的规章制度

贮存易燃、易爆物品的仓库必须干燥、通风，室内温度应保持在18~30ºC之间，相对湿度≤65%，库房周围5m以内须将一切树木、干草和草皮清除干净，库内应设消防设备。

易燃、易爆物品应堆放好，移动时严禁抛掷、拖拉、推送、敲打、碰撞。

易燃、易爆物品的仓库必须设专人警卫，并应严格执行保管、消防等有关制度，严防破坏、偷窃或其他意外事故。

要建立严格的出入仓库制度，并应严禁穿钉鞋、持敞口灯、带火柴进入库内，同时不准在库房内吸烟。

建立易燃、易爆物品的领、退、用制度。

对贮存的易燃、易爆物品应经常进行防火安全检查，发现火险隐患，必须及时采取措施，予以消除。

要加强易燃、易爆物品仓库的装卸管理，车辆进入仓库装卸时，应安装符合要求的火星熄灭器。

要加强易燃、易爆物品仓库的用电管理，仓库内应使用地下电缆。对仓库内的电气设备，应经常检查维修和管理，贮存大量易燃、易爆物品的仓库场地应设置独立的避雷装置。

6.5.2.7劳动卫生措施

对接触有害物质的职工发放劳护用品，进行定期体检。
烧焊作业人员配备焊罩、手套、皮鞋等防护用品，烧焊作业场所配置足够的通风排气设备。
夏季露天作业尽量避开高温时段，搭设防晒棚，保证茶水供应，预防中暑。

6.6质量、安全施工实施细则

6.6.1.质量创优达标实施细则

6.6.1.1测量控制质量保证措施

⑴ 严格执行GB50026-93《工程测量规范》、《城市测量规范》等。

⑵ 开展全面质量管理，健全质量保证体系。

⑶ 做好设计图纸的检核，准确按图纸进行定位测量和高程测量。

⑷ 加强复检和复测制、用于测投的各项计数，经复核无错，方用于测设。关键部位的测量放线和高程测定后，经复测符合精度方用于施工。

⑸ 做好测量仪器的常规和定期检核、鉴定，保证仪器状态良好。

6.6.1.2沥青砼路面的质量控制

沥青砼路面摊铺是本工程质量控制的关键环节，在此对其施工质量控制措施给予具体的详述，施工过程中主要加强沥青混合料拌和中的质量监控和摊铺中的质量监控。在大规模施工前，应再一次对拌和楼的计量系统、测量系统、电气系统、输送管道、机械传动等作一次全面检查、检修；对摊铺机应重点检查振捣板、振动器、熨平板、螺旋摊铺器械、离合器、括板送料器、料斗闸门，自动传感器等是否正常。对浮动基准梁（即滑靴），应重点检查其性能状况，按试铺段总结出的机械规律调试。压路机应检查转向、启动、振动、倒退、行驶及洒水设备等方面的性能及滚筒表面磨损情况。各种上路作业机械严禁漏油。施工中要加强机械保养，确保设备运转正常。质量控制各类键控制要点分述如下：

a、拌和站：要在试验室监督下，严格按批准的生产配合比投料，加强温度控制，并做好生产记录。确保沥青混合料均匀一致，无花白、无离析和结团成块现象。对每车出厂混合料产量和温度要认真记录，严禁不符合技术规范的沥青混合料出厂。

b、试验室：指派专人现场监控拌和质量。拌和前，要检查砂石料品质有否异状，做好目测和抽验工作，如有问题，通知停止使用。拌和中检查冷热料仓比例是否正确，矿料及沥青加热温度是否适宜，并经常抽查沥青拌和站称量、控温系统是否正常，筛网是否完好。每天上、下午各一次在拌和站取样进行马歇尔试验、沥青含量抽提试验，发现问题及时书面提出调整方案。对于油石比，各热料仓比例未经技术负责人同意不得随意变动。

c、摊铺组：每日施工前，对工作装置及调节结构进行专门检查，各部位都必须试运转，并确保开机前水足油满。在摊铺中除控制好摊铺温度外，尚需保持摊铺速度恒定，不得中途变档或停顿，做到长距离连续摊铺。收工后对机械设备认真保养维修。

d、碾压组：路面平整度与压实方法有很大关系。现场质检人员要严格按要求的方法控制碾压方式及速度，按测试温度指挥碾压。为了使初压、复压、终压层次不乱，在现场分别设三种不同颜色的彩旗予以区别。复压后即用三米直尺检查平整度，对平整度不符之处，在终压前用碾压方式予以消除。

e、质检和测量组：由有经验的专业工程师对到场的沥青混合料目测检查，合格后方可摊铺，并用电子温度计检查记录到场温度、摊铺温度。如遇天气变化，根据温度指挥调整摊铺速度。对虚铺厚度要严格控制，随时检查。路面横坡、纵断高程紧跟摊铺机以水准仪检测，根据其结果随时通知摊铺人员是否调整虚铺系数。对局部不平处，以筛选细料补平后才能碾压。

f、原材料监控：对每个批量进场石料均应进行试验，必须符合技术规范要求。由于本标段工程量较大，时间紧迫，如发生石料供应商变更，必须重新进行配合比试验，经过试拌试铺验收，并报监理工程师批准后才能投产。

g、增强员工质量意识，实行质量负责制：尽管我处员工对改性沥青的使用已有几个工程的成功经验，机械操作手的经验较丰富，但仍就应牢固树立“质量第一，万无一失”的作业意识。哪个工序都不能出现质量问题，实行挂牌作业岗位负责制。真正做到人人对质量负责，人人管理质量。质检工程师必须实行全过程旁站监督，对不规范作业的操作，应勒令改正，不服从的要停止他的工作。

h、所有参加施工作业的员工，要在项目经理统一指挥下运作，不得自行其事。在摊铺现场，由机长统一指挥摊铺机作业，碾压作业由组长根据阶段温度指挥压路机碾压。对超出温度幅度范围的沥青混合料坚决废弃至不影响环境的指定地。

除此以外，在工程中加强质量管理，对技术人员和操作人员（包括民工）进行全员质量意识教育，提高全员质量意识，建立质量保证体系，开展质量前期控制，健全检测制度，形成检测网络，使全体施工人员养成严格执行各项质量检测制度的自觉性。对每道工序、每个部位进行自检，并经质检部门质检测合格报监理工程师检测认可后，方准进行下道工序的施工，确保工程质量。

6.6.1.3成品保护技术措施

⑴　防水层、透层油施工完成后，要设置围护栏，防止车辆行人进入。

⑵　沥青砼施工完成后，禁止重车行走，特别禁止车辆在其上掉头。

⑶　保护好已完成的结构，如侧平石、各类管线、井、绿化带、路灯杆注意进行保护，以免撞坏、污染。

6.6.1.4质量检测

本工程所有材料试验与检验必须按国家现行的有关工程试验规范和规定实施，做好本工程的材料试验与检验。为确保施工现场的各种原材料与沥青混凝土成品的质量，我公司拟采取如下措施：

⑴ 主要工程材料、试验质量控制图

主要工程材料、试验质量控制见下图：

主要工程材料、试验质量控制图

⑵ 检测试验手段和措施
a. 必须按有关规定对整个工程中所采用的全部建筑材料，如粗细骨料、沥青等进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审批，拒绝不合格原材料、成品、半成品进场。用于本工程的所有建筑材料都必须符合设计要求和有关质量规定，并具有材质证明和合格证件。无材质证明的材料，必须在监理工程师的监督下补做材质试验，递交材质试验结果，经监理工程师批准后方可使用。
b. 工程材料试验与检验必须按广州市建设主管部门有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行。工地试验室必须经广州市建委验收批准后方可投入使用。
c. 施工中配备足够的测量人员和设备，所投入使用的各种计量检测仪器设备需定期进行检查和鉴定，确保计量检测器具的精度和准确度，严格计量施工。

d. 所有影响工程质量的工程建筑材料，无论是业主指定的或是自行供应的均需对工程质量负全面责任。对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。

e. 对有合格证的原材料进行抽检，抽检合格者才能使用。

f. 经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，防止误用，及时退货。
g.加强工程试验，建立台帐和施工记录，优选工程施工配合比，经监理工程师批准后执行。
6.6.2.安全生产创优达标实施细则

6.6.2.1施工现场安全生产技术管理

⑴ 在工程开工前必须编制包括安全技术措施在内的施工组织设计，技术复杂的项目还要编制专题安全技术方案，经审查报批方可实施。如文明施工、施工防火、施工用电、各种施工机械等。

⑵ 分项工程及施工工序开工前必须逐级进行安全技术交底。安全技术交底应有书面资料（作业指导书或操作细则）。技术交底必须针对性强，并履行签字手续，保存资料，并按交底规定进行作业。

⑶ 特种作业人员必须进行专业培训，持证上岗。且登记造册，作为安全检查资料附件。

⑷ 实行机械安全管理和安装验收制度。（各种施工机械、机具和电器设备，在安装前，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经检测合格后方可安装；在投入使用前，应按规定进行验收；经验收合格，才准投入使用；在不使用时，应当指定专人负责维护、保养，确保机械安全运作、特种设备要经劳动部门验收、发准用证。

⑸施工现场临时用电要有施工设计或方案，按规定检查验收。并健全安全用电管理制度和安全技术档案。

临时用电应落实四项措施：第一，防止触电措施；第二，防止漏电措施；第三，实行安全电压措施；第四，实行三相五线制。   

6.6.2.2施工现场安全教育

⑴ 要做好项目部、工区（队）、班组的三级安全教育，新工人，要变换工种的工人未经三级教育，并考试合格，不得上岗。特殊工种教育须经劳动部门培训，持证上岗。新工法、新工艺、新设备、新材料要进行专门培训。

⑵  安全教育的内容；一是通过安全知识教育，包括劳动保护，安全用电知识；二是专用安全知识教育，重要是岗位安全生产知识，安全操作规程；三是特殊工种职业知识（安全）教育：四是有关新工法等专门知识教育。

⑶ 从事接触有毒、有尘等危害作业的工人要进行针对性的职业教育。

6.6.2.3施工现场安全检查、考核、奖惩

⑴ 实行项目部月（旬）检查制；区（队）旬（周）检查制；班组日（小班）检查制、定期检查和随时巡查制。另外应有季节性或专业性检查。

检查内容：查领导、查思想、查制度、查隐患。

检查方式：按检查评分表，作好记录。主管安全的领导牵头，有关人员和监理安全工程师参加。

⑵ 发现隐患，要及时整改。对查出的隐患，要登记、跟踪整改。在延缓没有消除之前，必须采取可靠的防护措施；如遇紧急情况，应立即停止作业。

⑶安全生产责任制应与经济效益挂钩，奖惩兑现。

6.6.3消防保卫管理措施
① 消防管理措施
现场成立消防工作领导组织，组建义务消防队，开展防火工作。对全员进行防火知识教育，经常开展防火安全宣传教育活动。
a. 针对办公区、施工区、材料区及生活区不同特点，按五五制的原则，在不同区域配备消防器材，对料场等重点区域设置重点防火区标牌，重点监控，各种配电箱，分电箱配备121专用灭火器材。
b. 建立动用明火申请批准制度，对明火作业，电气焊作业当日须开取动火证，采取防火措施，抄送施工监理单位备案。
② 保卫措施
a. 在现场大门处设警卫室，昼夜派人值班， 对出入人员和材料进行登记，并填写值班记录。
b. 各种贵重材料，小型工具每日回库，库门上锁。夜间组织护场巡逻队对整个施工现场巡视检查。
消防保卫管理控制

	预控
	1.建立消防保卫组织，配备专项管理人员，组织义务消防队

2.订立各项消防保卫管理制度

3.对全员进行治安防火法规教育

4.配备必要保卫消防设施

	监控
	1.安全部门对施工中的消防保卫措施执行情况进行检查，消除隐患，制止违章

2.对重点区域重点管理，季派专人负责


⑵ 施工现场管理措施
① 现场四周用彩色波纹板进行围蔽，施工路口设置符合标准的大门，大门上侧悬挂企业徽标，两侧书写企业精神、企业作风、悬挂工程标志牌，大门内设"一图三板"。
②现场划分为办公区和施工区、料区，实行封闭管理，各责任区竖立统一标牌，注明责任人，签订现场管理责任书，实行奖罚分明的目标管理。
③ 为加强现场管理，施工机械和车辆必须在驾驶员右前方的玻璃上张贴识别标牌，标牌上注明标段名称、承建单位名称。

施工现场管理控制
	预控
	以各责任区为管理点订阅各项现场管理制度及奖罚制度，签订责任书，责任到人，制度明确，奖罚分明

	监控
	1.项目经理部每日对现场进行检查，对出现的问题限期要求解决

2.每周对项目部班长现场进行一次评比，如开例会予以奖评


⑶ 料具管理措施

① 实行限额领料，减少损耗，降低生产成本，具体实施步骤：

② 建立机械设备维修保养档案，每月对各种机械进行一次统一检修，上油保养，同机械使用者订立操作、保养责任书，保证机械良好运行。
③ 实行出门条制度，材料进出场须持工长、材料员签字的材料清单，项目经理部每月汇总查对，废旧材料由材料员负责分栋回收，充分利用。料区、库房内各种材料分类码放整齐，各种油料专库存放，材料台帐记录真实明白。

第7章　文明施工、环保保证措施

7.1文明环保目标

我公司将严格遵守广州市颁发的《广州市建设工程现场文明施工管理办法》、《广州市城市市容和环境卫生管理规定》条例的规定，成立本标工程项目部文明施工领导小组，设立专职文明施工员，负责现场文明施工。
我们愿意和甲方及有关部门携手合作，共建文明工地，严格按照《广州市安全文明施工管理标准》执行实施。在施工中，加强现场施工管理，确保评为市安全文明样板工地和市安全生产样板工地。

7.2保持原有道路交通畅顺的措施

在本工程中，我们有足够的措施组织好交通疏导，确保交通的顺畅。
1）本工程特点是沥青摊铺工程。为了保证施工质量和保证工期，但又不影响交通，我们将大部分影响交通的工作放到交通量较少的夜晚，白天开放交通；但对于不影响交通的工作，我们将安排在白天进行；因此我们一天将安排白天晚上两班人员不停地施工。夜间22点后施工时，由于交通量较少，我们在进行路面下面层和中面层沥青砼摊铺施工时将封闭单向路面的一半，因此并不会对交通造成太大的影响。而摊铺上面层沥青砼时，为保证路面的外观质量，尽量减少纵向施工冷接缝，我们则完全封闭单边路面，另一边引导车辆改为双向行驶，早上六点后恢复交通，因此交通组织关键是做好路口位置的交通疏导以及施工现场场内交通组织，让摊铺机、压路机以及沥青运输车相互不影响，以免影响工程进度和质量。施工期间，在工地路口和两端设置明显交通警示牌及导向标志，路口设置醒目的警示标志，夜间张挂警示红灯，并派专人随时检查，以提醒车辆行使员和行人，时刻注意安全。

2）不施工时将洒布机、摊铺机、压路机等施工机械当班完成后放置于不影响交通的位置。

3）施工时尽量做到不堵塞当地居民的交通道路，施工期间维护保持周边原有道路的通行，特别是组织好工程施工期间车辆的改道行驶。
4）成立交通疏解小组，昼夜负责车交通协调、疏解。并随时配合交警

的工作。配合交通安全的宣传派出纠察及协助维持交通秩序，特别注意做好车流及人流的引导，疏解交通，使车和行人能快捷、有序、畅顺、安全地通过，把施工期间的效能影响减至最低。

5）在施工范围内保证“晴不扬灰、雨不泥泞”。

6）工地范围与各主要通道加强照明设施，保证车辆行车、行人能充分

看清路况、警示标志以及施工围栏。

7）制定施工期间临时交通疏导方案，报业主、交警部门审核批准。通过交通疏导方案以达到保证原来交通流的通行情况。

8）施工现场做好施工围蔽工作。施工围蔽上设立施工警示牌，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。

9）施工期间采取有力措施保证沿线单位、居民的出入及道路的畅通。

在施工中，我们将继续发扬在以往工作中与交警良好的合作关系，认真做好交通组织方案，将对附近交通的影响减少到最低限度，保证居民的日常出行不受干扰。

7.3与其他施工单位的施工配合措施

⑴　对其他施工单位应在友好合作的基础上，相互配合，使整项工程得以顺利进行。

⑵　提供工地上的通路共同使用，并负责道路的修复及保养。

⑶　对其他施工单位提供现有富余的、监理工程师认可的适量有盖仓库和驻现场工人宿舍，或统筹规划相应的办公、生活临时用地。

⑷　提供施工场地及乙方在工地上现成的爬梯、脚手架等共同使用。

⑸　提供现有卫生设施共同使用。    

⑹　为其他施工单位提供适当的指定地点堆放物料，保证整个场地的清洁文明。

⑺　提供标高、定位的控制点给其他施工单位进行定位使用。

⑻　在施工前期尽早与其他配合单位进行统筹和协助，编制本工程施工总进度网络计划，按该计划对各施工单位进行总控制，并将工程进度总计划经业主及监理工程师批准后提交各施工单位。

⑼　定期与其他施工单位召开协调会并定期组织其他施工单位巡视现场，及时解决生产过程中发生的问题和存在的困难。

7.4与周边单位以及农民的协调措施

本工程线路长，时间紧，施工配合协调是工程管理的一个重要环节，是决定工程是否顺利进行和确保工期的关键因素之一，同时也是确保工程施工质量与安全的重要因素，为此，工程中标后，必须做好以下管理协调工作。

本工程是南沙开发区的一个重点建设项目，我司如能中标必须充分发挥我司总协调作用，全方位沟通协调好。

7.4.1主动沟通，积极做好协调

本工程由于施工范围广泛，周边有相当多的单位在生产，还有当地的农民，这就需要在紧张的施工过程中，积极与当地的单位、农民加强沟通，做好相互的协调工作。

7.4.2严格施工纪律，注重现场平面协调。

由于进场队伍多，人员大，工序交叉，作业面交叉频繁，必须加强现场管理。

⑴  合理规划施工平面，区分施工生活区、办公区和作业区。

⑵  对施工人员实行统一工作服，佩带胸卡，并加强巡查，确保非施工人员不能进入施工位置。

⑶  订立现场管理制度，成立专门执行小组，加大执罚力度，确保不动整个施工期间不与周边单位或个人发生矛盾。

7.4.3周边环境维护

⑴ 合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间和使用数量，缩短其使用时间。

⑵ 注意清洁运输，防止建筑余泥、材料在运输过程的撒漏，装卸过程中的扬尘和噪声。

⑶ 天气干燥情况下，对现场进行洒水，以减少工地的尘土。

⑷ 周边居民(单位)无确因是现场施工责任的投诉、因污染扰民而引起的纠纷。

⑸ 沿线有部分需要保护的树木和建筑，应做好围蔽和保护措施，以防止在施工过程受到破坏。

7.5对农田水利的维护措施

⑴　加强与当地农民的联系，与当地农民交朋友，共同友好配合，以促进工程的顺利进行。

⑵　做好施工废水的排放工作。在有施工废水有可能流入农田或水利设施的部位，设立砂包或土包沿农田或水利设施一侧垒起防护墙，以确保施工废水不流入农田、水利设施。

⑶　在附近有农田的地方施工时，应尽最大限度地减少粉尘向四周扩散，用水喷雾的方法，防止粉尘对农田的污染。

⑷　一切施工人员等禁止踏入农田，或擅自使用水利设施。

⑸　若必须进入农田或使用当地的水利设施，事先必须与当地的政府部门取得联系，并与当地的农民协商，经同意后才能进入施工。

⑹　由于不可避免地造成对农田或水利设施的损坏，应在施工完成后立即把农田或水利设施修复好，所造成的损失应作出偿负。

7.6工地围蔽、振动和噪音控制及工地卫生等达标实施措施

7.6.1施工围蔽及现场文明管理实施措施

施工办公现场沿场地进行围蔽，并按广州市建设工程文明施工管理条例实行文明施工。

⑴ 文明施工管理

① 文明施工管理按《广州市建设过程现场文明施工管理办法》实行检查评分各承包商制定文明施工管理制度。

② 工程文明施工应实行封闭化，围栏标准化、厨房厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。建设工程施工应减少对周围环境的污染及影响。鼓励美化周围环境。

③对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计。项目经理必须组织制定并监督文明施工的目标、标准，制度以及工程各阶段实行文明施工的计划和措施，指定各作业场所、材料堆放场、生活设施的文明施工负责人。

④ 文明施工的制度包括：（一）各责任人的权利和义务；（二）环境管理；（三）场地设施管理；（四）安全生产和防水管理；（五）教育培训；（六）检查验收要求；（七）卫生管理；（八）档案管理。

⑤ 加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“三无”人员。施工现场的管理人员和作业人员应在胸前佩带个人身份标卡，做好施工现场的安全保卫工作。

⑥ 施工现场内设置的临时设施统一采用集装箱式活动房，要求宽敞、明亮、整洁。

⑵ 综合治理
① 工地各出入口设有保卫室，加强对人员的出入管理；

② 建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况和建设行政主管部门对施工现场检查情况一并归档，作为竣工验收的条件；

③ 做好建设工地现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施。
④ 现场设置吸烟区。吸烟区一般为10-15m2，用砖墙或不燃板墙围蔽，区内及区的周围不能放置易燃易爆物品。场地面积<2000m2设一个，并每增加1000m2增设一个，各楼层内设一个，吸烟区内设设置消防器材。
⑶ “六牌一图”与安全标牌：

① 施工单位及工地名称牌

② 安全生产纪律宣传牌

③ 动火须知牌

④ 安全情况记录牌(无事故天数、奖罚情况、先进人物)
⑤ 工地主要管理人员名单牌

⑥ 施工现场的危险区域警示牌

⑦ 施工总平面图

图牌统一，字迹端正，表示明确。定期维护，长期保持色泽鲜艳，内容准确。
现场有必要的安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口有安全宣传标语或安全警告牌。
安全宣传标语或安全警告牌规格统一，形成标准化。
⑶ 场容场貌
① 场地布置：

根据场地实际合理布置，设施设备按总平面图规定设置堆放，并随施工的同阶段进行整理和调整。
②场地条件：

施工场地畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物；四周保持清净；场地平整不积水；场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾集中堆放，及时处理。
③建筑材料和施工机械等按区域整齐搭设或堆放。
④ 临时供排水。

开工前应按施工组织设计完成临时水管线的敷设；无滴漏和长流水现象，临时排水要按规定自成系统。
⑤ 班组落手清：

班组做好操作落手清，随做随清，物尽其用。有考核制度；定期检查评分考核，成绩上牌公布。
7.6.2振动和噪音控制措施

⑴　保持环境安静，不得故意制造噪音；教育施工人员不准喧哗吵闹。

⑵　对工地上使用的空压机、发电机等噪音比较大的机械均设置消音装置，控制施工噪音，并采取减震措施。

⑶　所有施工机械在使用前和使用过程中，应经常进行保养和检修，严禁机械带病工作，以减少不必要的振动和噪声，当施工工地距居民住宅距离小于150米，不得在夜间安排噪音很大(55分贝以上)的机械施工。

7.6.3工地卫生达标实施措施
(1) 工地生活卫生应列入总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员落实责任制。
(2) 施工现场设有茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。
(3) 施工区内应设有卫生间设施，落实专人管理，保持清洁无害。
(4) 现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施。
(5) 垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持现场清洁, 工地设置足够的垃圾筒，工地产生的垃圾经专人统一收集后再由环卫部门的车辆运出工地处理。
(6) 要切实搞好饮食卫生，以保障现场施工人员的健康。

(7) 在施工区的进出口处设置洗车槽，驶出施工区的机动车辆必须在洗车槽内冲洗干净车表附土后方能上路行驶。
(8) 派专人清扫场外交通道路，维持场外整洁的交通路面。在天气干燥的季节，则对路面进行经常洒水，以降低尘害，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

(9) 施工内燃机废气检测合格后才可投入使用；不允许使用超标车辆投入运行中，施工机械尽可能使用电动机类型，最大限度减少废气排放。
(10) 施工中的运料车用帆布及类似物品遮盖，杜绝漏洒材料。
(11) 对施工范围内的土地及绿化植被加以保护，避免污染。

6.4.4.实现文明环保目标的技术措施
⑴ 严格执行当地的治安管理条例，不准在工地进行违法活动，如打架、聚赌、嫖娼、吸毒等。
⑵ 工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。
⑶ 进场人员按公安及有关部门规定办理手续，进行岗前培训及安全、纪律法制教育。
⑷ 教育工地人员要遵纪守法，自觉维护现场项目部的形象。

第8章　对业主招标文件工程施工要求及管理规定等文件的响应

我公司如能中标承包本工程，我公司将加强项目管理，严格履行合同，确保按质按量完成本工程，令业主满意。

8.1.对招标文件内关于本标段工程工期的响应

本工程计划开工日期为2004年12月1日，完成时间为2004年12月30日，按期完成。

8.2.对招标文件内涉及本标工程质量的响应
(1) 本投标人严格遵守合同及国家现行的相关规范、规程和业主编制的技术文件以及监理程序等规则按批准的施工组织设计精心组织施工。

(2) 本投标人通过建立质量组织机构，制定各种规章制度和质量保证措施，按质量保证体系层层落实到各分项工程施工作业面，并利用完善的质量控制系统严密进行质量监控，将质量隐患消灭在萌芽状态，从根本上确保本工程达到优良样板以上。

（3）施工严格按现行的《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96、以及《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036-98和有关设计及施工技术规范、施工图纸进行施工，工程质量按建设部部颁现行的《市政工程质量检验评定标准》和交通部部颁现行的《公路工程质量检验评定标准（路面）》JTJ071-98执行。

（4）工程竣工验收按照《工程竣工验收和备案管理实施细则》办理。
8.3.对招标文件内关于本标段工程安全生产施工要求的响应

(1) 严格执行并落实《广州市建设工程施工安全责任制》的有关规定。杜绝因工亡人事故及重伤事故，无机械设备、火灾、重大器材设备被盗等大事故，年轻伤率＜1.8%，确保广州市安全生产样板工地。
(2) 在本项目中标后委派懂安全、讲安全、负责任的项目经理，组建安全组织管理机构，建立健全安全生产保证体系并逐级签订具有针对性的安全包保责任制，按照实际情况制订各项规章制度及保证措施，有计划地分批进行安全知识讲座和安全操作技能培训，考核成绩合格后操作人员持证上岗，严禁无证上岗作业。

(3) 电工、电焊工、特殊施工机械操作员等持“特种作业安全操作证”的特殊工种施工人员定期进行安全教育管理和技能再培训，作为项目部安全生产的一项重要任务常抓不懈，保证施工现场安全顺利进行，确保工程项目安全目标的实现。

(4) 加强财务工作管理一切按财务制度及程序办理，严格执行专款专用的原则，确保安全及劳动保护费用用于安全施工生产上。

8.4.对招标文件内关于本标段文明环保的响应

在工程施工期间确保无任何不文明不环保的现象发生且没有受到当地政府部门的任何投诉和通报批评。立足广州市，确保广州市安全文明样板工地。

完成协调
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在主管生产的项目经理领导下，周计划落实到每天，由工长安排完成。
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协调成功





协调成功
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