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沿江公路开发区段（B）标工程

施 工 组 织 设 计

编制说明：

1、本施工组织设计是根据业主招标文件中有关指导说明、投标答疑纪要、施工图的特点及国家市政施工操作规程、施工验收规范、工程验评标准和预算定额、再结合我公司的机械、技术力量、人才资源的状况而编制的。
施工中的各个环节，各个作业班组必须相互协作、密切配合、做到组织措施、管理措施、技术措施三落实，科学有效地组织好人力、物力安排好空间和时间，组织好安全文明施工，努力推进质量管理的程序化、标准化、规范化。以求实现优质、高效、低耗、取得最大的技术经济效果，圆满完成本项施工任务。

2、编制本施工组织设计所依据的规范：

A：《工程测量规范》（GB50026—93）

B：《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3—90）

C：《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJI—90）

D：《粉煤灰石灰类道路基础层施工及验收规范》（CJJ4—97）
E：《水泥砼路面施工及验收规范》（GBJ197—98）

F：《给排水标准图集》(国标)、（省标）

G：《给排水管道工程施工及验收规范》（GB5026—97）

H：《市政排水管渠工程质量检验标准》（DBJ01-13-95）（闭水采用）

I：《沥青路面施工及验收规范》（GBJ97-98）
J：《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-96）

K：《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-96）

L：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

M：《市政工程质量等级评定规定》及《市政工程质量等级评定补充规定》[建设部建城（1992）68号文]

3、编制此方案期望本工程总体应达到的目标：

（1）工期目标：

依本标段工程量及现场情况，再结合公司实力，确保在业主规定的时间之前竣工，总工期控制在180天以内。

（2）质量目标：

确保达到业主要求的优良等级标准。

（3）安全生产目标：

在本工程施工中公司派出专职安全员进行全过程、全天候安全监护，制定安全生产责任状，确保无安全事故、火灾事故及违章指挥行为，争创市级安全生产文明施工标准化工地。

一、工程概况
为进一步改善开发区的投资环境，完善相关项目的基础配套设施，根据xx开发区总体规划安排，需新建沿江公路开发区段（xx路—Sxxx线）工程。本工程为开发区内南北向的一条城市快速路，工程所处地理位置介于xx大道与苏通大桥之间。

本次实施B标范围

道路桩号；K1+155——K2+000

排水管道：W29—W48（不含井）；Yw35—Yw63（含井）

          Ye35—Ye63（含井）

本工程路幅范围内还埋设有其它给排水、煤气、路灯、联通、有线电视等地下管线，沿线还新建有交通标志、标线等配套工程。

1、道路工程：

本次实施道路路幅宽为62M，机动车道间绿化景观带为8M宽，机动车道路面宽2*12米，两侧各15米绿化景观带。

本工程平面线型为直线型，道路外侧按1：1.5设置边坡。道路横断面如图示：
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新建机动车道路面结构层做法由下而上为：土基处理压实（En=25Mpa，K≥95%）→20cm二灰土（15：35：50 K≥95%）→20cm二灰碎石（6：12：82 K≥97%）→24CM水泥砼路面（fcm≥5.0MPa）。

规划中的交叉口范围内路为沥青砼路面，路面结构自上而下依次采用4CM中粒式沥青砼（AC-16）→6CM粗粒式沥青砼（AC-25）→16cm二灰碎石（6：12：82 K≥97%）→18CM二灰碎石（6：12：82）→20CM二灰土（15：35：50 K≥95%）→土基处理后夯实（En=25Mpa，K≥95%）。

本工程对路基实行压实度与弯沉双控，路基压实采用重型击实标准，最大干密度必须满足下表要求：

	名称
	路基层位
	压实度

	填方
	路床顶面下深度       0-80cm
	95%

	
	路床顶面下深度     80-150cm
	93%

	挖方
	路床顶面下深度       0-30cm
	95%


道路工程中主要技术指标要求：①水泥砼路面抗折强度5.0Mpa；二砂碎石7天龄期的无侧限抗压，强度不小于0.8Mpa，二灰土7天龄期的无侧限抗压强度不小于0.5MPa。②土基处理层顶面弯层设计值370；水泥砼路面结构中二灰土顶面弯层设计值180，二灰碎石顶面弯层设计值46，粗粒式沥青砼顶面弯层设计值39.2，中粒式沥青砼顶面弯层设计值35.2。③车行道槽底面以下40cm范围内土基分二层掺8%石灰处理。

2、排水工程

本工程在道路西侧绿化带中铺设污水管道，在道路两侧绿化带中铺设有雨水管道。

排水管道结构按设计要求做法为：雨污水管道d200采用硬聚氯乙烯（PVC—U）塑料管GB/T10002.3—1996，刚度等级为8kPa，采用橡胶圈接口，砂垫层基础：d300—d500采用自应力钢筋混凝土输水管（GB4084-99）质量等级确保合格品以上，压力等级为0.4Mpa，d≥600采用预应力钢筋混凝土输水管（GB5695-94）质量等级确保合格品以上，压力等级为0.4Mpa，采用橡胶圈接口，预应力管内外采用1：2水泥砂浆填实；预自应力钢筋混凝土输水管覆土h<3m，管道基础采用135度混凝土基础，覆土h≥3m，管道基础采用180度混凝土基础。

3、雨水口：雨水边井采用侧立式雨水口，雨水口连接管Φ200为PVC-U管，起点覆土不小于70CM，坡度不小于0.01。

4、检查井：污水井为流槽式，接入d400—d600采用Φ1200园型检查井；接入d800——d1000采用Φ1500园型检查井，检查井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10标砖、抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2水泥砂浆，井基础采用C20钢筋砼基础，钢筋保护层为净30mm，检查井流槽部分在安放爬梯的附近加设脚窝，雨水井为落底式，接入d400—d600采用Φ1200圆型检查井，接入d800—d1000采用Φ1500圆型检查井，接入d1200采用Φ2000圆型检查井，除交汇井A采用Φ2000圆型雨水检查井外其余采用Φ1500圆型雨水检查井，井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆检查井采用树脂基复合材料井盖座（BHJG-1-Z-700），绿化带内采用轻型井盖座。

本工程管基应落在原状土层上，若遇淤泥或杂填土应予清除，超挖深度小于20CM采用C10砼填实，若超挖深度大于20CM采用含水泥4%水泥土填实，压实度不小于95%（重型压实标准）。过路管沟槽采用6%，石灰土回填，压实度不小于95%（重型压实标准）。

5、本工程在1+443.6处建有Φ1200圆管涵，长度为66.7米，与中线夹角成21.6度斜交。

6、雨水出水口：本工程出（进）口采用一字石砌挡墙，墙身采用7.5#水泥砂浆砌块石，墙背原浆勾缝，墙面用10#砂浆勾凸缝挡墙背后采用素土分层回填夯实，压实度不底于85%（重型击实标准）。

7、本工程由xx市市政工程设计研究院设计，采用坐标系为1994xx城市坐标系，高程为1985国家高程基准。按设计本工程在施工中的总体技术要求：

道路施工按照相应的施工技术标准、规范、规程、材料质量和施工工艺要求，路基施工应特别关注：

①做好场地平整，清除杂物，沟塘回填前必须清除淤泥及杂填土，原坡挖台阶、分层压实。

②路基施工中应保持施工区域内的排水体系完整，保证施工期间路基排水边沟的畅通，使其在施工全过程中发挥作用。

③路基施工期内，其顶面应按道路设计横坡的要求现成横坡，土基顶面不应出现坑塘。

二、工程特点

为制定部署好切实可行的施工方案，合理安排劳力、材料、机械设备，通过对施工现场的踏勘，结合施工图及各种信息资料，经过认真的分析，总结出本工程主要具有以下几个特点需要在施工中重点给以关注。

1、工程综合性强：本工程集道路工程、排水工程及附属配套工程一体，其间紧密衔接，施工中须使用大量的中型和大型机械、机具，故施工时各方应密切、科学的加以配合，统筹安排协调好。

2、地形、地质复杂、沟塘多，路基处理要求高：经察看本工程此次实施标段路线内大部分为耕作农田、地形平缓，但周围的沟塘废坑分布较多，路基处理复杂，应采用相应对策清淤回填处理好。

3、工程难度大，质量要求高，施工工期紧，且施工期处于季节施工阶段的特点。施工中应充分考虑好季节施工中的不利因素，采取有效办法，合理安排施工计划，防患于未然，确保质量工期目标实施。

4、水、电源和交通：施工电源、水源和通讯设施均由本施工自行联系解决；交通：本合同段工程材料运输主干道可以从已完成的道路中进入，临时道路可进一步加以铺设。

5、施工地段处于开发区重要区域位置，为开发区基础设施建设的窗口工程，应搞好安全文明施工。争创安全文明标准化样板工地。
三、施工组织部署及方案
本工程施工内容较多，综合性强，因此，各个单项工程，各工序间的衔接必须周密安排，精心组织，遵照“先地下，后地上，先深后浅”的原则组织施工，使各个施工环节能有机结合，保证关键线路顺利进行。确保工程工期及质量。
总体组织的几个重点：
1、健全项目经理负责制，班子精干：
各作业班组在项目经理部的统一安排下，协调工作，做到有分有合，重点突出，确保阶段性目标的实现，为此，我们将组织经验丰富，素质较高的专业技术人员、管理人员和熟练技工形成项目管理网络，具体详见组织机构图。
2、施工机械化、设备精良化
我们一旦中标，将投入挖掘机、吊机、推土机、装载机等机械及高精度的测量、检测设备，确保施工机械化和检测规范化。
3、地方关系协调
根据工程地形、地势特点，本项目经理部将专门成立协调小组，协调地方关系，取得当地群众的理解、支持；租借部分土地，解决施工料场、预制场、加工场及临时生活设施的用地。

4、抓好安全交通管理工作：

公司项目部成立专门的交通管理工作组，负责全线的交通管理工作，派专人负责交通值勤管理，积级配合交通管理部门做好各项交通秩序维持工作，确保施工中道路畅通无阻，主要通道口，交叉口必须设安全通行标志，夜间施工全线采用红灯照明。

5、充分及时做好各项技术管理工作：
（一）施工准备
1）人员准备：我们将选派参加过多次市政工程施工管理的专业班子，组成项目经理部，调集最具实力的施工班组，启用优秀施工人员投入施工。为了确保整个工程如期保质竣工，不致突发事情或下雨、进入夏季施工后天气大变化而耽误施工进度我们将考虑备用劳力（具体详见《附表－6》）
2）机具设备：根据本工程的实际情况，我们将配备《附表4》《附表5》所列的主要机械和试验质检仪器并选派专人进行调配，各机械在进场前必须全面检修，进场后需集中停放，并贮备足量的零配件。
3）施工技术准备及配置：
①组织相关人员认真学习图纸，领会设计意图熟悉施工规范、操作规程及施工组织设计，对图纸和施工中的有关疑点，及时邀请监理、设计、建设单位代表参加，认真听取意见。
②书面技术交底，并进行现场核对和施工调查，按工期要求，施工难易程度的人员、设备、材料准备情况编制实施性施工方案，报请监理审批后组织实施。
③根据工程具体要求和材料来源，进行理论配合比试验。施工中结合材料的实际含水量，调整施工配合比，并注重原材料的抽检复试。
④根据交底文件，对实地交桩进行复核，适当增补中心桩、水准点与横断面的实测资料，做好栓桩工作。
⑤项目经理部邀请监理、建设、设计和管线施工单位，商讨综合管线的协调、配合的措施，以网络主线控制过程施工，确保管线有序施工，满足工程工期要求。
⑥了解地下管网情况，确定地下管网的走向及埋深，并标注在图上， 以便施工过程中及时采取加固保护措施。
4）临时设施：
根据现场掌握情况，我们将利用建设单位提供的场地地势情况，在实施标段的中间区域附近，租用平整场地，搭设施工用的所有临时设施。（具体详见施工现场平面布置图）。

①生活办公用房250M2；②砂石堆场500 M2；③砼搅拌站120 M2；④石灰、粉煤灰等堆场400 M2；⑤稳定碎石搅拌站320 M2；⑥钢筋、模板加工场140 M2。各临建设施做法详下表：

	序号
	临时建筑名称
	均占面积（m2）
	说    明

	1
	配电间
	8
	1、配电、食堂、仓库、办公室、值班室宿舍均为砖木结构房，檐高不低于3米，办公室宿舍吊顶彩钢瓦保温屋面，食堂做纱窗、纱门、均为水泥砼地坪。
2、钢筋、木工、搅拌棚均为彩布、竹片，简易棚。
3、我公司为市区内队伍，施工人员大多就近居住，可以充分利用这一优势而使现场临设作灵活调配布置。



	2
	食堂
	68
	

	3
	钢筋加工棚
	45
	

	4
	木工加工棚
	45
	

	5
	仓库
	40
	

	6
	生活办公室用房
	250
	

	7
	搅拌棚
	2×15
	

	8
	值班室
	15
	


临建设施工进度计划：

·开工前临时办公室及施工用的钢筋，木制作搅拌系统三条成及仓库，以2到3天突击完成。

·其余临建设施：随后紧跟完成。
5）施工用水：
我方将自行与自来水厂联系接用最近的自来水。
6）施工用电：
我方将自行联系接用附近临时配电间电源，沿施工路一侧架设临时供电用电线路，并设置3只配电箱。为防停电另自备4台20KW发电机组，来满足施工用电需要。
7）施工道路：
主干道可利用原已实施完的道路，为施工方便再适当修筑简易路，简易路做法采用路基素土压实，后铺100厚的碎砖压实平整，泥碎石结构层，马路砂面层，道路高出场地10cm，并在两侧周围安排好纵横排水沟，保证流水有组织排放。（如下图示）
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道路施工时遇重要出入口施工需设置的便道应按下图搭设以确保施工方便、安全。（如图）
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8）施工平面及高程控制：
由建设单位提供的导线点及水准点，测设平面控制点及高程控制点。
A：控制复测点：道路工程要做大量、繁杂的测量工作所有控制点、高程点都必须准确无误。测量工作是保证工程质量的一个重要环节。
导线复测：根据设计资料及业主提供的导线控制点用红外线测距仪和J2经纬仪进行复测，复测前对仪器进行检验、校正。并根据施工需要进行加密，保证道路施工的全过程相邻点间互相通视，加密点埋石稳固。导线复测起讫点的成果与原成果比较，精度须满足规范要求：
B：高层点复测及增设：查对复核业主交付的水准点。并与邻近国家水准点闭合，如有误差及时汇报，为保证工程测高不必转点，每200米左右增设临时水准点，并与设计水准点复测闭合，闭合差不大于规定数值。设置的临时水准点必须坚固稳定，并定期复测、校核。
9）编制好材料供应计划单，做好原材料的采购，检查、复试准备工作。

10）文明施工

积极响应上级指示精神，积极开展创建文明工地活动，部署落实好创文明标准化工作，在施工区域张贴有关标语，在道路进出口设置安全护栏，张挂红灯照明警告标牌及注意有关事项。

施工准备工作责任落实到各人员，见下表：

施工准备工作计划表

	准备项目
	准  备  工  作  内  容
	实施部门

（人员）
	涉及部门

（人员）

	组

织

准

备
	1、建立项目管理机构，项目部管理人员配备
	公司
	

	
	2、落实施工队伍，调集施工人员，并组织施工人员进场
	项目经理
	行政科

	
	3、对施工人员进行组织设计、计划和技术、安全交底
	技术负责人
	质量安全

	
	4、建立项目管理制度、工作制度和工作职责
	项目经理
	行政科

	技

术

准

备
	5、组织有关人员进一步学习、熟悉施工图纸、招标文件并进行内部图纸会审
	技术负责人
	生产技术

	
	6、进行现场详细踏勘，收集现场有关原始资料
	技术负责人
	各部门

	
	7、编制实施性施工组织设计
	技术负责人
	生产技术质量安全

	
	8、制定质量、安全和工期控制措施及实施办法
	技术负责人
	生产技术质量安全

	物

资

准

备
	9、制定材料采购计划及施工机具使用计划
	设备材料组
	

	
	10、原材料联系、采购、检验，砼、砂浆配比设计、试验
	生产技术
	质量安全

	
	11、机械设备进场、组装、调试及试运转
	设备材料组
	施工队

	施工现场准备
	12、进场测量控制点交接、复核，设立施工测量控制网点
	生产技术
	质量安全

	
	13、引进施工电源、水源，修建临时道路，进行场地清理平整
	施工队
	行政科

	
	14、搭建或租赁临时施工设施
	施工队
	质量安全

	
	15、设置防护、保卫及消防等设施
	施工队
	质量安全


（二）施工工艺流程：
依本工程管道布置走向和工期紧的特点，总体施工顺序为先排水后道路，先主体后附属的原则，并结合路面结构对气温的要求组织施工，在相互之间不影响、不制约的分项工程施工时，要合理采用“见缝插针”平行交叉流水全方位立体施工，以充分利用好时间和空间的衔接，形成全局“一盘棋”，保证工期。
总体施工流程：










（三）施工段的划分及施工总进度计划：
根据业主的需求和本工程特点，联系公司的实际施工能力，精心安排，确保在业主规定的工期内提前竣工。工程拟划分四个流水施工阶段：雨水管为一施工段，污水管道为施工段，道路为一施工段，其它附属配套工程为一施工段落。为确保整个工程按期完成，项目部将分别设置好道路作业组、管道作业组、机械施工作业组投入各自施工段上进行流水交叉平行施工。

整个工程实施中，全线考虑分四个阶段实施施工。
	序号
	里  程  碑
	控制网点
	持续天数

	第一施工阶段
	施工前期准备
	2004.1.8-1.14
	6

	
	清杂、明沟等回填处理
	2004.1.15-2.10
	17(春节10天)

	
	污水管道施工
	2004.2.6-3.10
	34

	
	雨水管道施工
	2004.2.11-3.20
	39

	
	路基床处理施工
	2004.3.10-3.30
	20

	第二施工阶段
	行车道路基灰土基层
	2004.3.31-4.20
	21

	
	行车道二灰碎石基层
	2004.4.21-5.13
	23

	第三施工阶段
	砼路面施工
	2004.5.14-6.8
	26

	
	接缝及刻纹
	2004.6.3-6.15
	12

	
	路牙沿安砌
	2004.6.11-6.20
	10

	
	交叉沥青砼路面
	2004.6.21-6.25
	5

	
	其它绿化带等附属工程
	2004.6.11-6.30
	20

	第四施工阶段
	路肩、边坡修整
	2004.7.1-7.5
	5

	
	全线整理验收、退场
	2004.7.6-7.7
	2

	备注
	本工程K1+443.6处φ1200圆管涵派出队伍安排在2004.3.6与3.25间穿插施工


指导本工程施工进度双代号网络计划和施工进度计划如附后的图表。
（四）现场施工组织管理机构及工作职责：

为保证工程的正常施工，确保工程质量，从本公司管理层中选派责任心强，经验丰富的优秀项目经理和工程技术人员，组成项目经理部，全面负责本工程的施工实施，对外与业主联系，接受业主监督管理，对内进行技术、质量、进度、生产和安全管理，有关组成人员见下表：
	职  务
	姓 名
	工 作 职 责

	项目总负责
	xxx
	全面指挥、统筹、协调管理

	项目经理
	xxx
	对工程实施全面负责

	项目工程师
	xxx
	技术、质量、安全控制管理

	施工员
	xxx
	现场施工管理，生产计划安排、调度、组织

	专职安全员
	xxx
	安全生产、检查控制、机械负责

	专职质检员
	xxx
	质量控制、自检

	材料员
	xxx
	测量、采、保、供及验收

	预算员
	xxx
	材料成本核算


管理网络：



四、主要项目的施工方法及施工技术措施
（一）测量放线及场地清理：

根据设计和技术交底要求，准确放出道路中心线和管道位置设置好护桩或控制桩。控制桩用C20砼浇筑，顶面用道钉嵌入准确的计算出路面砼高程，排水管道的深度、坡度，操作时，认真详细记录好必要的附图示意。特别是要进行闭合复测，满足精度后方可使用。

测量所备资料与依据

A：业主提供平面控制坐标基准点及标高控制基准点。

B：设计施工图纸。

C：《工程测量规范》（GB50026-93）、《城市测量规范》（CJJ18-99）

进场后首先确认业主、设计方共同指定工程的施工定位基点和高程控制点，用DS1水准仪对业主提供的高程基点进行复测，并将复测结果呈现送业主、临理，以便确定高程控制桩的可靠性。如果复测后需要调整，必须将调整值书面报送业主及设计单位，获得批准后方可使用。

根据设计图纸提供的工程定位点及道路圆弧曲率要素，沿道路两侧每隔100m设置道路的标高轴线测量控制点。测量控制点（临时控制点）采用埋置砼墩内设钢筋做法见下图：

钢筋头


                 600                                  150


   C20预制                                 300

控制点布置在不受施工影响的位置，且相邻点间应通视。

定位轴线标高控制网建立后，在现场与业主监理一道对其进行验收，并经认可后作为施工测量定位放线的控制依据及工序验收依据。

在施工过程中应对标高控制点定期进行复检及时纠正可能出现的偏差。水准测量闭合差不得大于±20L1/2（mm），式中L为水准路线长度以KM计。

根据设计道路纵坡每隔10m计算路面中、边线整桩号处高程并推算至基层、底基层及路面的标高，以便在以后施工过程中能得心应手。

测量时还须注意的是，所有投入测量用的仪器均应事先核检，符合规定要求，使之处于合格状态。一般路面（路基）高程控制记录用表需认真、细致填写，以便计算备案存档。
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	××
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	┄┄
	
	┄┄
	
	┄┄
	


1、耕植土、农作物迁拆废虚等清理

场地清理及耕植土铲运工程量较大，为保证其它工序的工期必须投入足够的机械设备及运输车辆进行突击施工。

植物及农作物采用人工清除，耕植土用推土机推铲配以装载机打堆，按设计要求：原地面根植土铲除10CM。自卸车外运到指定地点堆放，与此同时，在道路两侧近旁外，人工开挖临时排水沟，并和农田相邻处围田埂，以利现场抽排水。

2、河塘清淤、回填

明沟暗河清淤回填工艺流程：






在施工段区有部分河塘，为加快施工进度，依靠本公司机械设备较强的优势，采用履带式挖掘机清淤（局部配以人工清理），自卸汽车淤土外运，推土机分层回填，压路机分层压实的施工方法。施工时清淤必须彻底，直至老土为止，回填边坡前挖好河坡台阶，回填土层层检测，满足设计要求的压实度。

（二）排水管道工程

1、施工原则及施工工艺流程：

施工原则：先深后浅，突击搞好过路管。

管道施工流程：





 2、井点降水及管沟槽开挖

1）根据在开发区以往开工程地质情况及施工的经验表明：场区地下水位标高约在+2.0m左右，故管道土基在+1.0M以上采用一级单排轻型井点降水，管道土基在±0.00M以上采用一级双排轻型井点降水，管道土基在±0.00M以下采一级双排轻型井点降水。依设计管道埋深情况经现场地质勘察，雨水管道全线拟考虑单层单排井点降水，污水管道考虑一级双排水井点，但部分管道工程，在局部段区位置较深处，视开挖后地下水情况，将再增设一排井点降水，以保证管道沟槽始终处于干土施工状态。根据业主提供的地质报告，进行轻型井点涌水量的计算来确定井点管铺设长度：

                  （2H0-S）S       H0+0.5R      2H0-L

涌水量Q=1.366K


                    LgR—Lgx0        H0          H0

（按无压非完整井考虑） 

式中：H0——抽水影响深度

K——土层渗透系数

R——抽水影响半径（R=1.95S√H.K）

X0——假想半径

           L——滤管长
根据设计高程计算井点管埋设深度：HA≥HI+h1+IL，其中采用单排井点降水I=1/4；采用双排井点降水I=1/10。图中B为沟槽中心点到井点管中心的距离。
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井点滤管长度一般不少于1.5M，滤管顶部高程一般应低于槽底不小于1.5M，井点管直径为Φ48MM，长度根据计算确定。水平总管直径为Φ120MM的钢管，5m—6M长为一节，井点安装前应检查滤管滤层绑扎是否牢固，下端必须装有丝堵，实管接头不能漏气，上端应装有临时丝堵或木堵，管内应冲洗干净，无泥砂，铁锈。沉管时，井点管采用0.6—1.0Mpa的高压水枪冲孔下沉，水冲井孔应保持垂直，深度符合井点设计要求，井点管尽量置于井孔正中，井点管顶部高程偏差不应大于±5CM，水平位置偏差不大于±20CM，井点管就位后，应在井点管四周填以干净的滤料（一般选用粗砂），填至原地下水位以上0.5M，上部可利用冲相邻井点管时的泥水自然淤填，并用黄土封顶，封顶厚度不小于0.8米.。井点管及干管上所有的接头，都应安装严密不得漏气，每一组井点及机泵安装完成后应进行试抽水，并对所有接头逐个进行检查，如发现有漏气现象应认真处理，使其真空度符合要求，在管道施工期间，井点应保证连续运转，利用现场配备的柴油发电机组进行双路供电，并安排专人24 小时值班巡查，从看，听，摸着手，检查井点是否运转正常，并做好记录。

雨期施工时沟槽四周应围好土堤，防止雨水进入沟槽，同时电机采取防雨措施。井点系统的拆除工作应放在管道闭水合格回填至地下水位以上后进行。

井点降水时，为保证基槽不发生流砂，稳定槽底及边坡，防止滑坡坍方，确保管道干槽施工，还应注意如下事项：

①在进行技术交底时，要有针对性的讲明降水重要性，施工注意事项和排水降水要求。

②为保证在整个施工过程中连续稳定的抽水，要自己配备好柴油发电机组和备用井泵。

③掌握好降水运行时间的有效控制：每段井点运行时间从沟槽开挖前2天开始运行，至管道回填土施工至地下水位50CM以上时停止。

2）本工程沟槽开挖机械为履带式挖掘机，沟槽开挖时，测量人员应全程式跟踪控制高程，防止超挖，并应留有10~15CM为人工铲除保证基槽底不被扰动，所挖土方堆于沟槽开挖边线不小于0.8M,同时开挖时人机配合放好边坡，以保证安全.。

3）对于有地下管线的地方应设有标志并有人工挖土，以免其被挖机破坏造成不必要的损失。

3、管道基础：

基槽验收合格后，立即施工管基，严禁被水浸泡，如被雨水浸泡后，必须重新清基及进行加固处理，保证基础落在原状土上。

进行本工程部分处的砂垫层基础施工的原材料砂石质量经检查符合要求，砂料用滑槽滑入基槽底，每层20CM厚，振动夯实机夯至标高。

砂垫层铺设时应派专人进行平整度的控制测平，并控制好最佳含水率层层夯实平整。所施工垫层的截面宽度、高度尺寸及平整度，密实度应符合质量要求。
在进行本工程135°或180°C20砼排水管混凝土基础，施工时按规定应做好基础施工前的水泥、砂、石子、钢材等材料的复试工作及C20砼配合比试配工作，并一定要等各种报告出来并合格后方可进行施工。

砼施工时各种材料应按配合比过磅后计算才能倒入搅拌机进行拌制，其进料顺序为砂→水泥→石子或者石子→水泥→砂并边搅拌边加水，在搅拌过程中要经常用坍落度筒进行砼的坍落度检测，以控制其用水量符合配比要求。管道砼基础模板采用木模板，利用基槽侧壁支撑，砼浇筑时，先下浇筑平基，同时注意钢筋的保护层，稳管后再灌筑管座。平基高程要比设计高程略低，以便钢筋砼高程和位置的调整。管座砼浇筑时必须两侧同时进行。

砼运输采用无滴现象的小型机动翻斗车，由于管道基槽相对较深，为防止砼在下料过程中出现离析现象，故应使用滑槽。

（要注意排水管基槽砼浇筑前、其高程、模板尺寸、牢固度、中线位置及钢筋的型号规格尺寸等须经自检合格报监理验收认可后进行）

平基砼采用平板振进行振捣、拉平、并控制标高，不能出现偏高而影响以后的下管，排水管安管后拥壁采用插入式振捣器进行振捣密实，并由人工按设计尺寸进行表面压实、收光、并进行养护。

钢筋砼基础施工中还应注意：

①基槽验收合格后，立即施工管基，严禁被水浸泡，如被雨水浸泡后，必须重新清基及进行加固处理，保证基础落在原状土上。

②将模板内清扫干净。

③管底部砼要振捣密实，防止形成管子漏水的通道。

④管基砼拥壁应在两侧同时同步进行浇筑，防止将管子挤偏，并认真捣固。

4、安管、接口

自应力或预应力钢筋混凝土管道铺设时，及时开挖管道接口工作坑，工作坑的开挖宽度为承口外径加80cm；长度为承口前≥60cm，承口后为承口长度加20cm；深度不小于20cm。

自应力或预应力钢筋混凝土管道接口工作坑平面及断面示意如下图所示：
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安管

砼管进场时应根据现场条件，尽量沿线分散在相应位置，同时项目部质检员应认真检查管材质量是否符合设计及国家有关质量要求，不合规定严禁使用。管材下车应有吊机轻放，严禁碰撞。

砼管子下沟安装应以逆流方向铺设，管安装铺设时，承插口工作面和胶圈应清洗干净，套在插口上的胶圈应平直，无扭曲，安装时胶圈应均匀滚动到位，放松外力回弹就位符合要求。

下管时采用吊机配金属绳索，扣系住，人工配合下管，保持管身平衡均速下放。吊车下管应有专人指挥，指挥人员必须熟悉机械吊装有关安全操作规程及指挥信号，在吊装工程中，指挥人员应思想集中，吊车司机及槽下施工人员必须听从指挥，指挥信号统一明确吊点应符合要求，管子吊起安装不得过高，稍离槽底即可，以使插口胶圈准确地对入承口八字内，安装接口时顶拉速度应缓慢，并应有专人查看胶圈滚入情况，如发现滚入不匀，应停止顶、拉、錾子调整胶圈位置均匀后，再继续顶、拉使用胶圈达到承插口预定位置。

安装时管材将插口顺水方向，承口逆水方向安装，安装由下游往上游进行，安装时钢丝绳与管子接触的地方，必须用木板橡胶板等垫好，避免钢丝绳将管子勒坏，安装中用水准仪及时进行高程控制，利用边线，调整管身位置，使每个管节安放在已经检测高程的管垫上，并使管子中心线符合要求，砼管安装程序可概况为：
排管→下管→清理、管口→清理胶圈→上胶圈→初步对口找正→顶装接口→检查中心、高程→拥深尺检查胶圈位置→锁管

接口：

必须正确的选择好橡胶圈，并妥善保存，橡胶圈施工时，必须清理干净承口内橡胶圈沟槽，插口端工作面及橡胶圈，不得有土或其他杂物，并在干净承口壁及承插橡胶圈上涂上润滑剂。橡胶圈正确安装在承口的橡胶圈区中，不得装反。管承口对接时若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。
橡胶圈施工好，应逐个检查安装是否正常，不得有割裂。破损、气泡、大飞边等缺陷，粘接要牢固，不得有凹凸不平现象，最后必须做好所施工的橡胶圈检查试验工作，不合格应重接。特别是予应力管胶圈应紧靠小台，不出现上台、闷鼻、麻花、跳井等现象。其橡胶圈粘接后所作的拉力试验，符合规范要求。

管道铺设安装施工注意事项：

①管道铺设时采用汽车吊吊管下管，下管前认真清理检查管道承插口内橡胶圈圈槽，插口端及橡胶圈，管身位置利用边线调整，使管中心线符合设计标准。

②管道安装和铺设工程中断时，用盖堵将管口封闭，防止杂物进入。

③预应力钢筋砼管与检查井井壁连接处，在管道安装前，同样进行认真细致凿毛处理好，宽度不小于井壁宽度，便于管道与井避壁连接完好，防止渗漏。
5、检查砼井基础施工

本工程检查井基础为现浇钢筋砼基础,基础中配置Φ12@150（双向）钢筋网片。井基础采用木模板，利用基槽壁支撑，钢筋采用集中加工，绑扎成型运至现场。

基础施工时，不得扰动持力层，遇土质较差区段应及时与设计、监理工程师联系，采取措施处理好。基础砼由试验室根据设计配合比和原材料的性能调配出符合要求的施工配合比，由监理工程师审批同意，交工地搅拌站进行砼拌制，翻斗车或手拖车运至现场，溜槽下料，机械振捣施工，并严格控制好钢筋保护层。

6、窨井施工及井座、井盖的防盗措施

沿管道中心定出窨井中心位置，认真做好窨井砼基础钢筋配置加固工作，井基础与管道基础同时施工，井钢筋位置安放准确、绑扎牢固，保护层厚度满足3厘米，砼振捣密实。管头与窨井连接部位，必须全部认真凿毛、清洗，节点做好符合设计要求。施工中注意砌筑时要接槎正确，砂浆饱满，砌筑圆顺。井内流槽应平顺圆滑，不得有建筑垃圾等杂物。管道与窨井接头处的管道土基被超挖部分及与老管道交叉处，全部采用C10砼回填加固处理，使窨井与管道基础保持整体性，达到一定的强度和稳定性。

窨井的井座、井盖施工时用铁链条固定设置好防盗措施，以确保井座、井盖完整无损，安装平衡牢靠，位置正确、美观。

特别注意：①为确保施工后的窨井在铁爬梯处不渗漏水，在砌筑窨井时，用砂浆精心将爬梯埋固好，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏受震动。施工时，工地将焊制配备好专用铁爬梯，供施工操作人员上下窨井。②检查井预留支管随砌随要，预留管的管径、方向、标高符合设计要求，支管超控部分用C10砼填实。③井盖、井座安装时，严格按设计要求控制高程、坐浆饱满安装平稳。

7、管道上交叉处、检查井与管道接头处的加固

管道上下交叉处，检查井与管道接头处等部位回填采用C10砼回填加固处理，交叉处的节点细部处理施工满足设计规范要求。见下图所示：
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8、检查井位于老河塘处时的加固

根据现场地形情况，当检查井位置坐落在老河塘时应采取措施进行有效的加固。1）河床标高低于井基标高时，用C10砼填至设计高层，低于管基标高50CM以内时，采用C10砼填至设计高程，低于管基标高50CM以上时，用8%灰土回填。井、管基础均增宽50CM，管道基础加15CM厚C20钢筋砼基础至河床外，2M以上进行加固处理。2）河塘回填土夯填至管基高程60CM以上时再进行开挖，可确保管道两侧的回填土质量达到设计要求。接入此处检查井的井的支管管道亦自学成才采用砂石回填或100#浆砌砖基进行加固处理。

9、有关雨水口与检查井连接及PVC-U管的施工：

排水管d200采用硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管。GB/T10002.3—1996环刚度为8Kpa橡胶圈接口，施工中PVC—U塑胶管与井壁连接的管端部分，在管道安装前应涂抹二遍胶粘合剂并滚上粗砂，胶粘合剂涂刷宽度不小于井壁厚度。管顶以上20CM采用砂回填，压实度不小于87%（轻型击实标准），管道两侧及基础压实度不小于95%，管顶20cm以上压实度按道路要求。

管道的铺设程序为：




按设计精心选择好PVC—U管，PVC—U管在运输及施工过程中严禁抛扔或激烈碰撞并应避免阳光曝晒。

管材在放入沟内时，应平稳下沟，安装时应检查胶圈管材质量。插口端工作面及橡胶圈内不得有土或其它杂物，将橡胶圈正确安装在承口的橡佼圈区中不得装反或扭曲；将连接管道的插口对准承口时，应保持插入段平直。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。接口施工好后，应检查是否正常，符合要求，不得有割裂、破损、气泡等缺陷，粘接要牢固。管道安装连接结束后，还应进行接头外观质量检验，以确保符合规范要求。

注意：中央绿化带内盲沟道路横向每50—100米设φ100PVC-U管一根，接入附近雨水井内，在处理层顶面及渗水槽四周应铺设好防渗土工布，以防降水路基中，特别是为防止碾压路面时压坏横向排水管，须在土基碾压好以后，再开槽埋管，填土夯实后，才能做底基层。

10、石砌出水口施工：
施工工艺流程为：





石砌出水口挡墙基础底要座落在原状土上，如地基被扰动或地基软弱时应换填砾石或C10砼处理。砌筑石块墙时，石块应平砌，每层石料高度应大致一律，应丁顺相间或二顺一丁排列，砌缝宽度不大于3cm，上下层竖缝错开距离不小于8cm。砌筑前砌块必须浇水湿润，表面台有泥土、水锈、应清理干净，并计算好层数，选好料，砌筑时横平竖直，达到坚固、耐用、整齐、美观要求。
11、闭水试验：
在井体砌粉完毕养护2天后进行管道闭水试验，于管道灌满水后浸泡24小时再进行（闭水前管槽不得回填土）闭水试验的水位为试验段上游管内顶以上2M，不足2M以检查井高为准，闭水时应对接口。管身井体进行外观检查，以无渗水为准，当试验水头达规定水头时开始计时，观测管道的渗水量直至观测结束时，应不断地向试验管段内补水保持试验水头恒定，渗水量的观测时间不得小于30Min。

实测渗水量按下式计算：

        W

Q = 

       T·L

式中Q——实测渗水量（L/MIN.M）

W——补水量（L）

T——实测渗水量观测时间（MIN）

L——试验管段的长度（M）

试验结束后应将Q化为M3/KM.d并于1.25√D进行比较，即当实测水量<1.25√D M3/KM.D时为闭水试验合格，反之为不合格，其中D为管径。
12、管基回填：
管槽土的回填在闭水试验合格并待砼有一定强度后进行，且回填时基槽两侧同时进行，以免填土的侧压力破坏管体和窨井的稳固，回填土料中不得有草根等有机物质，管道胸腔及管顶以上50cm以内回填土采用人工夯填，人工夯实时面层厚度为20cm。管道以上0.5​—1.5m回填土，每20cm一层采用电动夯夯实，每层夯击6—8遍，管顶以上1.5M以上每20CM一层采用压路机碾压回填，局部采用电动夯夯填；为了确保原土坡与回填土方的良好衔接，应将原土坡挖成20cm台阶式。回填中应及时做好回填土的密实度检测工作，达到设计规定的压实度要求。

注意事项：对于过路管道施工，可待道路基层施工完毕后进行，对覆土厚度不够厚的管道，采取低标号砼充填并振捣密实，防止基层施工引起管道损坏。

13、排水管道施工中重点把握处及采取的对策措施：

（1）沟槽内支管基础处理和横穿沟槽管的加固：

支管和检查井的连接处，和横穿沟槽管是管道的薄弱环节之一，很多管道破坏后，经查发现问题在该两处，所以，对该处的处理必须认真，处理方法是将支管基础超挖部分和对通过交叉此处的管道用C10砼浇筑至支管底标高和将下部管道用砼全包裹至上部管道通过处并浇至上部管道的底部管基，另外，支管砼需超出管子长度不小于50cm，以防管道接口和两次基础缝留在同一断面上。

（2）注意对施工地段下各种管线的保护措施有：

①积级同有关部门联系，了解各施工地段地下所埋设的各类管线、品种、深度、走向等情况，做到基槽开挖时心中有数；

②对各类管线的位置，用灰线定出并派专人负责该地指导施工，该地段基槽开挖时，尽量不采用挖土机挖土，由人工进行基槽开挖；

③为增强责任心，采取经济奖、罚和赔损的经济手段，确保施工地段各类管线；

④对开挖暴露出来的各种管线，通知各置线单位派人监护，项目部也派专人负责看守保护，并采取加固措施。

（三）道路工程
施工工艺流程：




1、土路基施工

路基施工是整个道路施工的一个重要组成部分，施工质量将取决于对原耕植土、沟塘等清淤处理情况及对土源的选择、地下水及雨水冲刷的控制及压实的工艺。必须做好排水和边坡的防护工作确保路基强度及稳定性。具体可在路基施工前在行车道外，2M位置开一排水沟为上口宽65CM，下口宽35CM，深50CM用于排除地表水，以确保快车道成型，排水沟与临近河塘相连，另外在路基施工过程中应派专人负责疏通排水沟，使水流畅通不产生淤塞。
路基处理前还应复查施工组织设计，核实调整土方调运图表，选择合适的机械、组织实施。

土基施工中要注意好：对原地面以下，弹簧土进行翻挖运至路边堆高、晾干，可改用砂土填土分层碾压，达到路基密实度要求；当原地面路基处理完毕后，对部分路基低于灰土处理层标高段落进行路基填筑施工，路基采用水平分层法填筑，由低处填起，分层填筑，分层压实，每层控制在20—25CM，压路基碾压由轻至重按先后顺序碾压加压，经检测必须达到设计要求的路基压实度①填实高度大于80CM路段，路槽底面0—80CM压实度不小于93%，大于80CM范围内压实不小于93%，原地面压实度不小于93%；②挖方路段，路槽底面以下30CM压实度不小于93%；③填方高度不小于80CM及不填不挖路段，填土及原地面以下30CM范围内土的压实度不小于93%（均为重型压实标准）。

土路基施工工艺流程如附后图所示：
路土基土方施工作业流程图



①土路基处理

路基上土前必须对道路范围内的沟塘，废坑彻底清淤、杂填土、耕植土等不良土质均应清除干净，用优质素土分层回填压实。如遇暗河、软土地段必须拿出彻底处理软弱土层的方案、报设计及监理审批后实施。

②测量放线

A：用经纬仪恢复中心控制点

B：测设中心桩，按每20M一整桩号测没中心桩，桩面用红漆写上里程，桩顶钉铁钉。

C：测设路边坡线，测出各桩位左、中、右点高程，做好记录。

D：白灰放边线，每边各加宽50cm。

E：分段计算出路基填挖的厚度与宽度。

③路基填、挖

路基挖土必须按设计断面开挖，不得乱挖，超挖，弃土应及时清运，不得乱堆、乱放。

路基填土应按设计用优质砂性土，不得使用含杂质的腐植土，超过10cm粒经的土块应打碎使用。地面横波在1：10—1：5应先翻表土再行填土，坡度陡于1：5时应作成台阶形，每级台阶宽度不小于1M。高度以30cm为宜。填土须按设计断面分层，由原路侧中央逐渐向路边填筑压实，分层厚度一般为30cm，填土宽度应宽于设计宽度，以便最后削坡。原地不平时，应从低处开始填筑压实，并注意清理底部。

④碾压：随摊随压，第一遍使用重型压路机静压或轻振稳压，尔后再强振压实。在路基碾压时应注意土质含水量，一般控制在最佳含水量±2%以内，如过潮应翻晒，如过干应适当晒水。具体要求：
（1）从两侧基边沿向路中推进；（每侧填土应宽于该层坡脚30—50CM，压实度与路基相同，以便以后放线削坡确保边坡稳定。）
（2）压路机碾压轮重叠轮宽1/3～1/2；
（3）压路机行走速度20米/min；约碾压5-8遍碾轮外侧距填土边缘不得小于50cm，以防生溜坡事故。
（4）宏观要求表面平顺光滑，无明显的轮迹，无松软起皮，起皱现象。
（5）试验室用环刀法试验压实度达到设计要求，掺灰处理时，按设计配比，均匀布灰。旋耕机拌匀后整平（反复3～4反复遍，及时测定灰剂量）。
⑤刷边坡及排水：每层填土路横坡2%，最上一层达到设计标准，以利雨水畅排。为保证边坡的压实度，填土时路肩外侧超填宽度25厘米，一是能保证压路机碾压到设计边坡处，二是防止雨水冲刷。一个施工段填土完成后及时收坡刷平，余土运入下一个施工段。
⑥边沟整理：填土结束后即进行边沟整理。

当土路基完成应及时自检其中线、高程、平整度、密实度弯沉、高度、横坡等项目，均合格后形成资料上报监理工程师组织全面检查验收，满足规范要求进行下道工序施工。
2、道路基层施工。
①石灰土路基处理施工

行车道路槽底面以下40cm范围内土基、分二层掺8%石灰处理施工。

对本工序灰土处理层采用稳定土路拌机拌和，人工整平，压路机碾压密实施工，正式施工前根据设计要求进行试铺以检测混合料的各种性能，以求准确的摊铺系数。具体施工流程为图示：
灰土层施工流程图


备土、灰→施工放样→铺土、铺灰→灰土拌和机拌和→初压整形→加重碾压→接缝→养生。

（1）备土、灰

备土：土质用塑性指数15-20的粘性土，以及含有一定量的粘性土的中粒土和粗粒土，塑粒指数偏大的粘性土，要加强粉碎，粉碎后土块的最大尺寸不应大于15mm，土中的有机物质含量须小于8%，硫酸盐含量应小于0.8%，土中不得含有树根杂草等物。

备灰：石灰质量应符合III级以上的生石灰或消石灰指标，钙镁含量≥55%，要尽量缩短石灰的存放时间，如露天堆放时间较长时，要加以覆盖保管，不应遭日晒雨淋。生石灰在使用前7-10天内充分消解不能含有块灰，消解过的石灰应保持一定的湿度，以免过干飞扬，但也不能过湿成团，使用前须过10mm孔筛，并尽快使用。

（2）施工放样

在土基上恢复中心线，每15-20M设一桩，并在两侧边缘外设指标桩。

进行水平测量，在两侧指标桩上用显标记标出设计高程。

（3）计算材料用量

A、根据石灰土的宽度、厚度及试验的干密度，计算出所需要的干燥材料的重量。

B、根据材料的含水量和所用运料车辆的吨位，计算每车料的堆放距离。

C、根据灰土的厚度和预定的干密度及石灰剂量，计算每一平方石灰土需用的石灰重量，并计算每车石灰的摊铺面积。

D、计算每车石灰的卸放位置，即纵向和横向间距。

（4）铺土、铺灰

A、铺土、灰前土路基先用洒水车洒水，使用表面湿润。但不应过分潮湿而造成泥泞。

B、上料时先上土，后上灰，装车时，控制每车料的数量基本相等以装一平车料为控制基准，卸料时以计算的间距及打的网络灰线为准，避免有的路段料不够或过多。

C、摊铺时，应事先通过试验确定的灰土料的松铺系数。

灰土松铺系数参考表

	材料名称
	松铺系数
	备      注

	石灰土
	1.53—1.58
	 现场铺土和石灰、机械拌和、人工平整


摊铺用平地机铺以人工配合摊铺，表面力求平整，并设置拱度，摊铺长度以日进度的需要量为度，做到当天摊铺，当天拌和碾压。

（5）拌和

路基30厘米灰土处理采用灰土拌和机拌和，拌和深度应达到土基层，并派专人跟随拌和机，随时检查拌和浓度配合驾驶员调整拌和深度，严禁在拌和层底部留有“素土”夹层，为使上下层粘结，拌和略破坏基层的表面约1cm左右。拌和遍数以混合料色泽一致，没有灰条、灰团和花面为准一般不少于4遍。

（6）初压整形

拌和机拌和后，用轻型压路机初压1-2遍，查看有无凹、凸处，如有用混合料及时补上或铲平，在直线段时利用平地机由两侧向路中心进行刮平。

 ②二灰土基层施工

下层路床顶面平整度、高度、压实度及弯沉指标，经报验合格通过后，施工二灰土基层，施工采用稳定土拌和机拌和。

二灰土基层具体施工如附后图示：

二灰土作业流程











（1）测量放线

在土路基上恢复中边线，并每隔10M打出中、边桩，用红油漆编号，并标志抄好高程，做好记录。

（2）材料

石灰为Ⅲ级以上的生石灰或消解石灰，使用前7天应充分加水消解，使用时应人工过筛，筛为直径1.0×1.0cm方孔筛，生石灰消解时加水量不宜过多，避免出现糊状而无法使用，一般每吨石灰消解用水量在600—800kg。

粉煤灰为SIO2+AL2O3的总量>70%，900度烧失量应10%。含水量≯30%无块状、杂物。

土为无杂质塑性指数为10以上砂性粘土。

（3）上料

根据配合双计算出每种材料单位面积用量，二灰土采用就地拌法施工，所以可采用先铺粉煤灰，再铺石灰量后铺土的方法，铺各种材料时应根据控制桩计算出控制桩之间各种材料用量，并摊铺均匀。

（4）拌和

用灰土路拌机进行拌和，由于先铺好粉煤灰，所以在拌和时很容易发现拌和是否到位，拌和一般不少于2遍。

（5）碾压

在二灰土经路机拌和后，经测含水量接近最佳值时一般“手捏成团落地能散”为度进行碾压，二灰土整平过程应掌握好“宁高勿低，宁铲勿补”的原则。首先是采用12T振动式压路机进行碾压，在碾压2遍后，应立即恢复中边线及间距为25cm一栏的高程控制桩，拉线进行找平，高铲低补，在补二灰土时应将基层伐毛，再用相同配比的二灰土找补、碾压，最后用18—21T三轮压路进行终碾。在碾压过程中应遵循“先边后中，先慢后快的原则”。一般碾4—6遍，再由试验人员检查压实度符合要求后方可停碾，为保持路拱，碾压时应先从路一侧边缘开始，压路机外侧轮压在路肩上，然后每次后轮重叠1/2—1/3逐渐压至路中心，再从另一侧同样压至路中心，严禁在底基层上突然调头和急刹车，二灰土碾压过程中表面要保持潮湿，如表面水蒸发过快应适当洒水。

（6）养护

压实成型并经检验符合要求的二灰土结构层，必须在潮湿状态下养生，夏季施工中应每天洒水养生（禁止用水管直接冲水）。

二灰土在养护期间应经常洒水，但不能有积水并且禁止除洒水车外一切车辆通行。养护期一般不少于7天。

在对二灰土的平整度、宽度、厚度、断面高程等要进行验收通后方可进行路面基层二灰碎石层施工。
③二灰碎石结构层施工

在二灰土底基层养生结束，7d无侧向抗压强度满足设计要求，以及顶面平整度，纵断高程，横坡及弯沉等检测指标均符合规范要求，即可进行二灰碎石基层施工。

本工程二灰碎石采用稳定土拌和设备集中拌和，机动车运送至摊铺地点平地机辅以人工摊铺。

施工工艺流程：

备料→拌和→摊铺→碾压整形→养生

施工工艺流程如图示：



   （1）备料

石灰：按灰土中的石灰要求备料。

粉煤灰：粉煤灰运到施工现场，露天堆放，此时必须使粉煤灰含有足够的水分（含水量15%—20%），以防飞扬，特别在干燥多风的季节，更应使料堆表面，保持湿润或者覆盖，如在堆放过程中，部分粉煤灰凝结成块，使用时应将灰块打碎，粉煤灰在使用之前必须检验其有关化学含量。

碎石：由试验室按设计要求设计配合比，备料时按设计的配合比中的级配要求执行。

（2）拌和

二灰碎石由稳定土拌和设备集中拌和，石灰应经充分消解，不得含有灰团和生石灰块，混合料配比应准确，各种材料进入拌和设备时要过枰，试验员应跟班作业，现场对混合料的配比情况进行分析，检验各种成份是否达到设计要求，随时调整拌和机械的进料装置，熟料应拌和均匀，色泽调和一致，碎石最大粒径不大于50mm，大于20mm的灰块不得超过10%，同时应根据混合量的大小及时向拌和室中添加水量。

（3）摊铺

混合料摊铺前，下层应符合设计及施工要求，并对混合料作必要的检测，（如实际含水量，松干质量密度，实干密实度，拌和均匀度），如含水量低于最佳含水量1%以上时，需洒水增补，如有粗细颗粒分离摊铺前应予补拌，使其均匀，再行摊铺。

松铺系数：应事先通过试验，确定松铺系数，其松铺厚度为压实厚度（设计厚度）乘以压实系数。

其计算公式为：H = h·K 
H——混合料松铺厚度（cm）

h——设计厚度（cm）

k——松铺数、人工摊铺可参考下表

	混合料名称
	松铺系数
	备注

	二灰碎石
	1.4——1.45
	集中拌和人工摊铺


测量：在底基层上恢复中心线，每15m设一桩，并在两侧边缘外设指示桩，进行高程测量，在两侧指示桩上用明显标记标出设计高度以及松铺高度。

混合料摊铺前应做分段上料，并须考虑路两侧各加宽20cm，汽车直接卸料至路槽里，用平地机辅以人工摊铺，如有汽车碾压部分应刨松混合料以使压实系数统一掌握。

混合料按松铺厚度摊铺完毕后，立即用平地机械或人工按照设计坡度，进行平整。

混合料在摊铺、整型到碾压，要完全中断交通。

（4）碾压

碾压前需要检验含水量，在碾压的全过程中一直保持最佳含水状态（或在最佳含水量-1%—+1.5%之间），如含水量低，则需洒水增补，含水量过高需晾晒，待含水量适当时再行碾压。

初压时应先用6—8T压路机由两侧向路中心稳压一、二遍，其后立即进行找补，找平后用12-15T压路机压实直至无明显轮迹，最后用18—21T铁三轮及胶轮压路机碾压。在碾压过程中，如有“弹簧”松散起皮等现象，应及时翻开重新拌和，或利用其它方法处理，使其达到质量要求。

找补检测：用路两侧桩高程拉小线，反算虚厚高程，或用水准仪测点，稳压时要及时多次找平，高处铲平，低处添补时一定要刨松、湿润，基层压实后切不可贴薄层找平。

横缝处理：两工作段的搭接部分，应采用对接形式，前一段拌和后留5-8m不进行碾压，后一段施工时，将前段留下未压部分，一起进行碾压，尽量采取全幅摊铺和延长摊铺段落，以减少接缝，接缝处必须保证达到要求的密实度，凡不符合要求处，在接铺新材料之前，应将旧材料刨除，接缝采取立缝，对旧缝应适当湿润，碾压时在接缝时应加强碾压。

混合料摊铺、整型、碾压、找补修整、压实全过程应完全中断交通。

（5）养生

碾压完成后的第二天或第三天开始养生，采用洒水车均匀洒水养生法，每天洒水的次数视气候条件而定，应始终保持表面潮湿或湿润，养生期为7天，养生期间至铺筑上面一层前，严禁履带车辆通行。

二灰碎石基层施工应注意事项：①摊铺后的混合料必须当天碾压完毕，如遇降雨，应将已铺好的混合料至少先普压一遍，以利排水，然后用彩条布覆盖，天晴后待混合料含水量适当时再补压。②接茬处碾压时，应适当洒水湿润，加强碾压，确保接缝质量。③一个路段完成之后应按规定做密实度检查，如未达到规定的要求，应重新进行碾压至合格为止。

3、砼面层的施工：

试验室测弯沉检验路基强度达到规定标准后进行砼面层施工。
面层是整个路面结构的上层，直接承受车辆和大气的作用，并与周围的环境协调，它承受车轮荷载的竖向力、水平力、冲击力和轮胎真空抽吸力等的作用。是整个道路工程的重点，因此对面层施工的劳动力组织，材料准备，砼料的摊铺和浇捣，砼的养生及季节施工防护措施，都必须进行详细周密的计划。

砼面板施工主要顺序；基层清理→测量放样→立模→复测高程→绑扎安放钢筋→砼搅拌运输→摊铺砼→振捣→提浆→真空吸水→复振→刮平器刮面→磨面→抹面→切缝→拆模→板边切割调直→灌缝→刻槽→养生
1）施工前准备：
①结构基层标高密实度检查及测量放样：
为保证砼面厚度均匀、表面平整，在施工前派专人用水准仪，反复测好标高控制点，并在施工中随时检查，以确保平整度、高度、纵横坡度和边坡均应符合要求。

施工进行的测量放样，应根据设计图纸放出道路中心线、边线、胀缩缝等桩位，并随时进行仔细复核。安设的模板，注意接头处拼缝牢固，对局部低洼处要用水泥砂浆铺平，并充分夯实。安装完毕检查模板相接处是否错位或不平整，局部进行调整，直至满足规范要求。

其主要施工工艺流程图如后图示：
水泥混凝土面层施工工艺流程：
基层验收
模板安装
摊铺找平垫层
隐蔽检查检收
摊铺混凝土
振捣（一）
（平板振捣器）
全幅科杠找平
放    行
切缝、剔缝
清缝、灌缝
刻纹、养生
铁抹子赶光压实
大耙、木抹找平
振捣（二）
（全幅行夯振捣）
材料、机具准备
原材料检验
混凝土配合比设计
混凝土搅拌、运输
现场取样
作混凝土试件
成活器成活
拆模涮油
确定板块分路
分幅及跳仓顺序
安装
伸、缩缝板
传力杆、钢筋
提出缝板上
测    设
补    仓


    ②劳动力组织和材料准备：
根据工作量大，工期紧的特点，项目经理部将派两支精干的施工作业班进行施工，浇筑高峰期将两班组投入各自的作业段上，按计划连续施工。
材料根据预算提供的计划，提前订购及时进场，并按要求及时对砂、石、水泥、钢材等材料做好复试和检验工作。砂的含泥量小于3%；碎石采用质地坚硬，无内化，符合规定级配，最大粒径不超过4cm的洗洁石子，含泥量小于2%，经复试检查不合格材料严禁使用，路面砼的配比应由试验室提供。现场应建立好计量设施，确保配比正确无误。
2）砼路面浇筑施工：

基层表面必须清扫干净、使碎石裸露。
①立模板：
A：采用定型钢模，钢模高度与砼厚度一致，支立的模板准确牢固，接头紧密平顺，无离缝错位和高低不平等现象。模板接头和模板与基层接触处不得漏浆。用道钉控制模板的下边线，用斜撑控制模板的上边线，确保垫板牢固不倾斜。
    B：模板和砼接触面涂好隔离剂；按设计的钢筋间距及型号在槽钢上钻孔。
    C：采用经纬仪和水准仪控制好模板的顺直度及标高。
②安设传力杆：胀缝传力杆采用长塑管作套筒，帽头封闭，杆端与帽底用木屑松填，传力杆安置要求平、直、齐，填缝板要求采用松软无节的木板，真正做到确保传力杆设置在两块板中的长度一致，平顺不翘起，边缘钢筋需在胀缝、施工缝端弯起，每隔0.6m用Φ6短钢筋扎牢连接。对传力杆拉杆水平面采取固定措施。最外边的传力杆距接缝或自由边距离不应小于15cm。
②砼的搅拌和运输：
A：投入搅拌机每盘的拌和物数量，应按试验室提供配合比和搅拌机容量计算确定，进入搅拌机的砂、石必须准确过磅。严格控制加水量，每班开工之前，实测砂石的含水量，根据天气变化，由工地试验确定配合比。
B：搅拌机的装料顺序为：砂、水泥、石子或石子、水泥、黄砂边搅拌边加水，要严格控制好搅拌时间。装运砼熟料的机斗不能漏浆，出料时，卸料高度不超1.5M，且没有离折。
砼从搅拌机出料至浇筑完毕允许最长时间：
	施工气温（℃）
	允许最长时间（小时）

	5℃～10℃
	2

	     10℃～20℃
	1.5

	20℃～30℃
	1


C：砼拌合物的运输，采用自卸翻斗小车运输，运输中防止漏浆和离析。
③砼的摊铺：
A：全面检查模板位置（模板顶即路面高）直顺，润滑剂合乎要求，支撑及铁橛牢固。纵向角隅钢筋，钢筋网及其他埋设准确。伸缝板安装直顺，位置准确，基层平整、振实、湿润，混合料质量符合要求。
B：翻斗小车将砼运送到现场后，卸料应从模板一端倒车入模，采用人工摊铺，扣铲法施工。摊铺砼纵向进行，卸料速度要缓，避免碰撞模板及扰动基层。边角空白处要用和易性好的混合料扣锹填补，避免扬锹，以免骨料离析。摊铺虚厚一般高出模板2—2.5cm，摊铺时可在模板顶面加一条临时活动木档板（约3cm）以防震捣初期混凝土外溢，随着砼初期震捣进度逐步向前移动。摊铺加筋砼时要配合传力杆，边缘及角隅钢筋的安放进行，先铺钢筋下部混合料，振捣密实，钢筋就位后再铺上面的混合料，在有传力杆角隅钢筋部位，振捣时严防脚踩，以免钢筋移位。
④振捣及振平：
采用2.2KW和1.1KW的平板式振动器、插入式振动器和振动梁进行振捣。首先用插式振动振捣间距30—40cm宽，再用平板振动器纵横拖振，然后用振动梁振动拖平，有钢筋部位应防止振捣时钢筋变形，振捣时以拌和物停止下沉，不再冒水泡为准，且不要过振。振捣时辅以人工找平，（振动时，振动器应缓慢均匀移动，振动梁振捣后用提浆进行滚平，）然后用吸水机进行真空吸水处理，做面分两遍进行，即粗光和精光。砼板面边角整齐，严禁有裂缝，并不得有石子外露、浮浆、脱变、脚印、草袋印、积水管等现象。
⑤真空吸水：
A：砼面层作业中，经行夯充分振捣，找夯，找细，找平。砼表面初步整平略具硬挺程度时候即可布设。
B：施工时从浇注起始块开始逐块循序进行。
C：按砼面层或活块大小，布置气垫薄膜，真空泵应在在砼板块外，有利排水，不得妨碍其它作业处，放置真空泵。
D；真空吸水启动前检查吸水管，及盖垫接头应无损伤。尼龙布、吸水通道不堵塞。铺放尼龙滤布，其上放盖垫，并向砼板两边摊开，盖垫四周应伸出尼龙滤布10cm。
E：真空吸水启动后应确保吸垫紧贴合在表面上。真空吸水时间一般为砼厚度的1～1.5倍（即每1cm厚度用1～1.5min左右），具体视气温情况逐步调整。
F：吸水达到预定的时间后，掀起盖垫的两个短边，露出尼龙布2cm，继续抽真空并逐渐减弱，保持一个短的时间，以除去残留水分。
⑥抹光机抹面：
砼表面经真空吸水后，表面进一步变密变硬，即可抹面找平找细，用抹光机抹平并充分提浆，靠近模板及接缝处辅以人工抹面精修。烈日或大风天气收面应在工作棚内进行。
⑦作面：
A：砼表面真空吸水处理后，做面分两遍进行即粗光和精光，做面前应清边整缝，清除粘角、修补边角。
B：3M长刮尺刮平。
C：严禁在表面洒水或铺抹水泥砂浆。
D：完成后的砼表面，边角整齐，呈现一平坦、密实的外观。不露砂，无抹痕，砂眼、气泡、龟裂；无石子外露、浮浆、脱变、脚印、积水管等现象。
⑧胀缝：
填缝板采用质地疏松的无节软木板（或泡沫塑料板），胀缝壁须垂直，缝宽一致，缝中不得连浆和余留砼，灌缝须及时，以防塌边，灌缝料为沥青砂胶。
⑨缩缝：
用切缝机切缝，灌沥青砂胶。
将根据砼的早期强度，掌握好切缝的刻纹时间，时间短会发生带浆现象，时间长以防止裂缝，切缝时要求切缝顺直，深浅一致，且保证切缝深度符合设计要求，砼切缝的时间参表⑩
混凝土切缝强度与时间表⑩

	序号
	昼夜平均气温（℃）
	进行切缝时间（d）
	砼道宜强度

	1
	5
	4
	经养护达设计强度25%—30%

	2
	10
	3
	

	3
	15
	2
	

	4
	20
	1.5
	

	5
	25以上
	1
	


（注：开始切缝时间为砼成活后，所经时间，当气温突变时适当提早切缝时间，防止产生不规则裂缝。）
10 拆钢模：

拆模时间可根据气温和砼的强度现场确定（拆模时间右参见下表）拆模时应仔细，不得硬敲硬挖，避免损坏砼板的边角，尽量保持模板的完好。
砼拆模时间控制表

	平均温度

（℃）
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	拆模时间

（小时）
	96
	72
	60
	48
	36
	30


11 砼路面养生：
砼浇筑完毕后及时盖塑料薄膜并浇生养生，养护期为14—20天，在此期间严禁通车，一定要派专人看管。
12 砼道路的刻纹、灌、填缝
事先将顺直的角钢与路中线垂直放于路面上两端压实，刻纹机一侧车轮置于角钢上沿角钢方向徐徐推进，刻纹机刀片间距为2cm，并且均匀，刻槽深度满足设计规定要求，切缝特别要注意切缝时间。
灌、填缝时，应先清缝，缝内遗留的石子、灰浆、尘土、锯未等杂物，应仔细剔除刷洗干净，伸缝要全部贯通，看见下部缝板，不得有连浆现象。然后将缝修成等宽等深和直顺，并用空压机吹洗干净，晾干，再进行灌缝操作，接缝是保养工作的重点，应及时排除嵌入缝内的杂物，填充或更换填缝材料，以保持伸缩缝的功能，填缝料应在雨季到来前更新完毕，防止雨水下渗。

4、道路路牙安砌施工：

施工流程图如下：






用DJ2级经纬仪放出路牙位置，控制好边线，每10M钉一控制桩，DS1水准仪控制好高程。路牙基础施工时，按测好的高程进行基层整理，尔后按装模板，搅拌好的砼运至施工现场后，人工用铁锹反扣入模板内，再用振动机振实振平。

人工拉线安装预制路牙，路侧石的安砌要求稳固、顺直、顶面标高一致平整，无错牙，侧石勾缝要严密美观、平面顺直、无折角现象，侧石背后回填必须密实，沥青填缝要饱满无杂质。

5、沥青砼面层施工

（1）沥青施工按排在本工程施工周期的后期进行，本工程设计下层为粗粒式沥青砼，上层为细粒式沥青砼，采用摊铺机摊铺，其施工工艺为：

沥青砼混合料配合检验

投料生产

运输

基层清理→测量放线→现场放线（卸入摊铺机）→匀速摊铺→检测高程→初压、复压→测高程坡度→赶光压。

（2）基层清理、透层油

①施工前对基层表面清扫、洒水、湿润、浇洒前应对侧平石进行履道保护，以防污染，影响外观。

②施工中洒布应不致流淌，要渗透入基层一定深度，并不得在老面形成油膜，如有漏喷则采用补洒。

③透层油洒布后应铺筑沥青砼料。

（3）粗粒式沥青砼层、细粒式沥青砼面层施工工艺流程如图：

粗粒式沥青砼施工工艺流程：




细粒式沥青砼面层施工工艺流程：















                       油温>70℃


①沥青混合料采用购买南通市沥拌中心的成品，施工前将供应商的企业资料及有关技术资料报送给监理工程师和建设单位代表认可，经同意后方可采购使用。

A、沥青混凝土混合料应按设计沥青用量进行试拌，试拌后取样进行马歇尔稳定度试验，并将各试验值与室内配合比试验结果进行比较。验证设计沥青用量是否合适，必要时可作适当调整。

B、确定适宜的拌和时间。间歇式拌和机每盘拌和时间宜为30—60s，以沥青混合料拌和均匀为度。

C、确定适宜的加热和出厂温度。

D、拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离和结团成块等现象。

E、每班拌和结束时，清洁拌和设备，放空管道中的沥青。作好各项检查记录，不符合规定技术要求的沥青混合料应禁止出厂。

②运输

A、沥青混合料用自卸卡车运至工地，车箱底板及周壁应涂一薄层柴油。

B、运输车辆上应有覆盖设施。

C、运至摊铺地点的温度沥青合料不宜低于130度。

D、沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料。

E、连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10—30mm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料应挂空档，靠摊铺机推动前进。

③采用摊铺机摊铺沥青混合料

A、按规定喷洒好透层油、粘层油。

B、设专人指挥卸料，按现场规定的行车路线行驶。

C、检查混合料车上测定温度：

    沥青混凝土>130℃

    外观检查，下述情况不合格严禁使用：

    温度过高混凝土表面呈焦褐色：

    拌和不均匀有花白石子及离析现象。

D、摊铺

a、宜采用全路幅摊铺。

b、控制摊铺温度，沥青混合料不应低于100℃。

c、沥青混合料摊铺厚度应为沥青混凝土面层的设计厚度乘以松铺系数。

d、交叉口处相邻两副摊铺带至少搭接10cm，并派人专用热料填补空隙，整平接茬，使接茬处的混合料饱满，防止纵缝开裂。

e、凡接触沥青混合料的机械，工具的表面，宜涂一薄层柴油。

f、机械摊铺，系将摊铺、搂平、初压3道压工序由摊铺机一次完成。因此，这一工序对沥青混凝土面层的密实、厚度、平整至关重要，是保证工程质量关键的一环，就位、运行、停机均须专业人员严格处理。

g、摊铺中供料车卸料与摊铺机接触时，避免强烈碰撞，并应同速前进缓缓卸料。

h、摊铺过程中，不要变更运行速度或停机，防止厚度过生变化，影响层面平整，现波浪，甚至断裂。摊铺不要急速扭转方向，以免影响平整度。

i、摊铺运行中遇到特殊情况的处理：

遇雨水口：机械不做局部降低处理，以免影响断面高程与厚度，采取铺摊预加钢板覆盖，过后立即由人工按标准修整；

遇检查井：井圈、井盖较密集、弯道、八字口或摊铺不到之处改由人工摊铺。

交叉口：路面横坡不是定值，工地施工人员每5m计算测设一次横断坡度值，司机须提前操作手动控制器、坡度调节钮，对准设定坡度值刻度，以符合横断设计要求。

④碾压

A、开始碾压的温度：沥青混合料为100—120℃，碾压终了温度：沥青混合料不低于70℃。

B、压路机应从外侧向中心碾压（压路机的碾压方向如下图示1；压路机碾压速度符合下表规定）。相邻碾压带应重叠1/3—1/2轮宽，最后碾压中心部分，压完全幅为一遍。边缘的路缘石、支挡时，应紧靠支挡碾压。


[image: image8.wmf]驱动轮面向摊铺机

摊铺及碾压方向

驱动轮

图

转动力


压路机碾压速度（Km/h）
	压路机类型
	初  压
	复  压
	复  压

	
	适宜
	最大
	适宜
	最大
	适宜
	最大

	光轮压路机
	1.5－2
	3
	2.5－3.5
	5
	2.5－3.5
	5

	轮胎压路机
	—
	—
	3.5－4.5
	8
	4－6
	8


C、初压时用轻型双轮压路机初压2遍。初压后检查平整度、路拱，必要时予以修整。如在碾压时出现推移，可待温度稍低后再压；如出现横向细缝，应检查原因及时采取措施纠正。

D、复压时用10—12T以上三轮压路机或相应的轮胎压路机进行。宜碾压4—6遍至稳定和无显著轮迹。

E、终压时用轻型双轮压路机碾压2～4遍。消除碾压过程中产生的轮迹和确保路面良好的平整度。

F、对压路机无法压实的雨水井与各种检查井的边缘应用人工夯锤、热铬铁补充压实。

G、在当天碾压的尚未冷却的沥青混合料层面上，不得停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

⑤放行

细粒式沥青砼面层施工结束后，待沥青混合料面层温度降到大气温度时，即可放行。

⑥沥青砼面层施工注意以下几个方面：

 (1)混合料组成材料一经选定，须在施工中保持稳定，不得随意变更。
(2)施工前，所有机具设备应全面检查、调试，使其处于良好的性能状态，并应有足够的备用机械。
(3)沥青混合料出厂温度，如超过正常温度高限30℃时，混合料应予废弃。出厂时，沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。
(4)沥青混合料不得在雨天，路表滞水时摊铺。
(5)沥青混合料在组织运输时，其运转速度及运量应比摊铺速度有所富余，一般不宜少于5辆自卸运输车。
(6)本工程路面平整度要求较高，在施工上、下面层时，均采用“五点五线”法控制高程。
(7)摊铺机摊铺混合料时，应使纵横向接缝都保持在最小数量，本工程拟采用一台摊铺机，严格控制摊铺带的行程，使纵缝长度始终能保持热接缝的要求；横向施工缝接缝，须做成一道垂直横缝。在下次行程摊铺前，在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青。
(8)相邻两幅及上、下层的横向接缝应错位1m以上，本工程上面层接缝拟采用垂直的平接缝，下面层的横向接缝拟采用斜接缝，铺筑接缝时，在已压实部分上面洒粘层油并铺设一些热混合料，使接缝预热软化，碾压前将预热料铲除。斜接缝的搭接长度宜为0.4～0.8m。
(9)在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起，驶离现场，用人工将端部混合料铲齐后再碾压。然后用3m直尺检查平整度，趁尚未冷透时垂直刨除端部层厚不足的部分，使下次施工时成直角连接。
(10)混合料先采用6～8T双轮钢筒压路机初压，然后采用18～21T三轮压路机复压和终压。碾压时由外侧向路中心进行，相邻碾压带应重叠1/2轮宽。碾压时，压路机应匀速行驶，不得在碾压过程中调头或突然刹车。
(11)施工过程中，随时在摊铺机下取样试验，每天不少于1组，按规定进行沥青含量，稳定度，流值，孔隙率等试验，并在完工沥青面层上，及时钻芯取样，检查压实度和厚度。
沥表碎石施工完毕，应立即施工细粒式沥青砼上面层，以防下面表面被污染，如不能及时施工上面面层，必须在施工上面层时喷洒一层粘层油，粘层油拟采用与面层所用的种类，标号相同的石油沥青经乳化或稀释制成，每平方米用量不小于0.5L，施工工艺同透层油。

＊注意沥青砼面层薄弱环节的处理质量：

①在压路机无法压到的雨水边井、检查井、拐弯死角处，采用振动夯实机派专人精心夯实。

②有关接缝处尽量取直茬热接。当日摊铺相邻两摊铺带重叠2.5—5厘米，不在同日摊铺的接缝，在摊铺新料前对原摊铺带的边缘应拉线修理，将松动、裂纹、厚度不足或未充分压实的部分清除掉，刨缝要垂直，线型直顺，并喷洒一层粘层油后，方可摊铺新料。摊铺后立即碾压，纵缝碾压时，碾轮大部分应压在老的沥青面层上，约15厘米左右的宽度压在新铺沥青料上，然后逐渐移动超过纵缝，以确保接缝处沥青砼的施工质量。

＊关于沥青路面与砼路面接缝处施工注意事项：

1 道德应考虑基层必须同时施工、同时碾压，强度必须保持一致。

②应先施工砼路面，待达到100%强度后再进行施工沥青路面。

③在碾压沥青时应特别注意仔细操作，当心砼路面的棱角被压坏。

6、道路中央分隔带内盲沟排水施工；

按设计，中央8米分隔不带内平行于道路轴线，路槽顶面线下设置渗水槽（砂石底），内布有φ100弹塑软式透水管，道路横向每隔50—100米布向塑料φ100PVC-U排水管，采用三通连接，渗水槽四周铺设土工布，内填米石，顶面铺设透水工布，并用塑料薄膜对车行道路基层进行保护。

①渗水槽采用人工开挖基槽，水准仪控制底标高，严格按设计控制各几何断面尺寸。

②所用全种材料必须符合设计，各技术参数符合规定，并经现场监理认可的合格产品。

③渗水槽内所用的米石，必须事前由人工进行过筛，筛除0.5mm以下的细粒的粗砂。

④为确保横向排水管不被碾压路面时压坏，采用土路基碾压好后，再开挖埋管，填土夯实。

7、绿化带施工

为保证绿化带区域施工质量，在回填地下沟槽土方时，应严格层层夯实，所用回填土源为洁净无杂物的净土。

绿化带施工时位置，标高应正确，尤其是坡度要保持一致。绿化带在填筑过程中其宽度比设计应放宽100CM，即两侧各50CM为确保整个路幅不积水，在绿化外侧设有排水沟，最后施工好的绿化带应满足设计规定要求，且边缘整齐美观，上层铺好优质无杂质黄土，确保绿化带施工质量。

8、有关道路两侧边坡路肩修整施工

将全部松散淤泥全部清除挖至老土后，素土夯实、密实度、宽度、坡度符合要求，两侧边坡为铲坡而非贴坡、坡度应按设计控制好，边坡应能保护路面区域的完整，无积水、沉陷和堆积杂物，边缘顺直平整。

本工程全线路基填土高度大多小于2.0m，为确保边坡的稳定应按设计要求。采用草皮护坡在种植草皮护坡时根据情况加设玻璃纹维植被网进行施工处理，确保路肩边坡的稳定、美观。

9、道路交通工程及沿线交通标志、标线施工注意点

道路沿线的交通标志、标线设施施工，应组织好专业作业组严格按国家颁布的《道路交通标志标线》（GB5768-99）实施。使用的所有材料均应经久耐用，符合设计及规范要求，确保道路交通工程配套设施施工质量。

五、质量保证措施及质量保证体系

质量管理目标：确保优良工程

本工程的实施推行项目承包制和项目经理负责制，优化配置项目管理班，建立完善项目管理制度，通过IS9002质量保证体系的有效运行，把全面质量管理工作贯穿于施工管理的全过程，从而确保优良目标实现，具体措施如下：

（1）组织措施

A、加强思想政治教育工作，认真宣传工程的重要性，质量的重要性，提高全员质量意识，做到人人管质量，人人抓质量，把好质量关。

B、强化质量管理，加强质量管理的力度和深度，组织强有力的管理机构。

C、选择技术好，责任性强的操作工人为该工程的主要施工力量，并开展创优工程竞赛。

D、充分利用公司强大试验设备的优势，为工程检验提供及时、正确的试验服务。

E、严格按照公司质量手册及程序文件进行质量控制。

（2）实施措施

A、精心组织、精心施工，严格按设计图纸、施工规范、验收标准、施工操作规程、经审批的施工组织设计施工。所有分部分项工程必须达到“优良”等级。对不达标的工程坚决返工，实行质量一票否决权。

B、严格执行各项管理制度，层层落实岗位责任制，全面实行目标管理，确立“自检”、“互检”、“抽检”的检验制度，确保优良制度，保证优良基础。

C、重视原材料的合格证和各种手续，为确保工程质量打好基础。

E、从公司内部抽调素质好、技术过硬的干部、工人队伍、组织精干施工班，并适当聘请部分专家现场指导。
F、认真学习、研究、严格按图施工，听从建设单位，工程领导小组和工程质量监理单位的建议和要求。
G、经常向设计、监理等专家请示、汇报。
H、层层把好质量关、自检、互检相结合，实行交接检制度，上道工序不合格，不得进行下道工序施工。
I、清除淤泥一定要挖至老土，杂物要清理干净，不得留有腐蚀土。施工中如发现暗河及不良地质情况，要及时通知有关单位以便处理。
J、灰土回填，严格按施工规范要求，不得出现橡皮土，翻浆现象，如出现及时采取翻晒等措施处理，分层回填每层厚度不得超过30cm，分段搭接处，回填设立台阶，长度不得小于高度的2倍，密实度达设计要求。
K、检查井壁要垂直，不得出现通缝。灰缝要平整灰浆饱满，抹面压光，不得空鼓裂缝，井内留槽平顺踏步牢固，位置准确，井内垃圾要清除干净，井座井盖安装平稳。
L、道路基层：

（1）土路基回填压实过程中要保证排水畅通，在回填位置两侧设置排水沟，及时排除雨水。

（2）道路结构层施工：设专人负责路基的压实质量，严格掌握好基层用混合料的施工配合比，并注意压实养生，确保路基弯沉值达设计要求。主要做好如下工作：

a）灰土施工时，石灰要充分消解、过筛，其钙、镁含量符合规范要求。

b）二灰碎石基层施工时，每天进行一次取样试验，检验混合料的含水量、级配、石灰含量和无侧限抗压强度是否满足设计要求。

c）严禁压路机在已完成的路基或正在碾压的路段上调头和急刹车。

M、道路面层施工：

a）高程测量仪器采用精度较高的JS1水准仪测设。

b)沥青砼面层施工时，对压路机无法压实的雨水井，检查井拐弯死角处应采取人工夯平整或振动夯板压实。

C)、质量检查：每一道工序都必须先经工地自检合格，填报有关资料报监理验收合格，并办理有关手续后，隐蔽工程验收合格后，方可施工下道工序，施工中一方面要狠抓工程的内在质量，另一方面外观质量也不能放松，要两手抓，两手都要硬，不能偏废。

d)、严格按图施工，遇到设计事先未考虑到的特殊情况，经监理到现场观察认可，并办理了有关手续后方可施工。

e)、所有分项工程皆须自检后，经甲方检合格后，再进行下道工序施工，及时做好隐蔽工程验收工作。
f)、认真搞好技术复核工作，按照工程进度，及时收集整理好工程技术档案资料。各项原材料现场实测检验资料应收集全面，且及时真实。
全面质量管理网络见附图：

（3）经济奖罚措施

A、加大奖惩力度，公司将采取按质奖惩制度，工程达到优良奖造价的2%，达不到优良，全体施工人员不发效工资，并坚决返工，确保工程优良。

B、项目经理，技术负责人，质量负责人为工程的第一责任人，工程队长为第二责任人，工程达不到优良等级，第一责任人和第二责任人分别按总造价2%、1.8%、1.5%和1%罚款，达到目标的按同等奖励。

C、对施工班组实施分部分项工程一次创优奖每个定额工3元，一次不创罚每个定额5元，当场兑现。

（4）建立完善质量管理制度、加强质量思想教育工作

针对本工程的特点，安照质量管理的规律，制定完善本工程项目质量管理制度建议有效的质量保证体系，是确保工程质量，达到建设优质道路的必要手段。
A：质量管理制度
1、质量检查制度：
由公司质检部门对工程质量进行抽查，由项目质检小组对分部分项的质量进行督查，专职质检员，施工员对每一道工序的质量进行控制检查。
2、质量例会制度：
定期召开质量分析会，不断总结、改进、提高。
3、技术交底与复核制度：
对工程每一道工序按设计要求及有关规范，规定进行技术交底，同时进行技术复核。
4、质量奖惩制度：
设立优质工程奖，激发全员创优积极性，明确奖惩标准，做到奖优罚劣。
5、材料检验制度：
所有工程用料都必须按规定进行检验，水泥、钢材无质保书，报验合格证，准用证不进场，并按规定进行复试，使用前须请甲方代表检验认可。
6、工序自检及隐蔽工程验收制度：
每道工序都必须由专职人员自检，并准确填号自检单，隐蔽工程须经甲方代表检验认可，认真填写隐蔽工程验收单，上一道工序不合格不进行下一道工序的施工。
7、质量事故处理和报告制度：
发生质量事故，迅速逐级上报，项目部提出处理方案报甲方代表及设计批准后实施。
B：质量思想教育工作
1、树立施工人员正确的质量观，从思想上、行动上、工作上全面贯彻“质量第一”的方针。
2、项目管理人员必须摆正数量和质量的辩证关系，弄清搞好工程质量的重要性和必要性。
3、教育施工作业层的操作人员，坚持“预防为主”的方针，增强质量意识，强化自控能力。
4、坚持不懈，形成大家管质量，人人为企业争明牌、争信誉、争一流的竞争局面。
（5）技术业务培训
1、组织施工人员认真学习设计图纸，招标文件及有关规范规程。
2、建立专业技术业务考核制度，并和工资奖金挂钩，秒管是工人还是干部都必须掌握本岗位的“应知”、“应会”。
（三）推进程序化、标准化、规范化工作。
1、程序化
1）施工管理程序化
①认真学审图；
②做技术要求、质量标准交底；
③做上、下道工序交接检验（含隐予验），作业组自行工程质量评定。
2）施工操作程序化
①做施工准备，科学安排施工工序；
②按工序要求顺序施工，做到边施工边自检、边互检。
2、标准化
1）施工管理标准化
①以设计图纸、招标文件、变更设计为技术指导依据；
②以技术规范为施工操作的标准；
③选用技术管理人员及操作工人以满足工程质量需要为标准。
2）施工操作标准化
①以设计图纸、招标文件为施工依据；
②以技术规范化及《道路市政工程质量标定标准》为操作标准。
③选用合格的专业工种操作人员。
3、规范化
1）施工管理规范化
①按“工艺操作规程”指导施工；
②按招标文件及《道路市政验收及规范》检查施工；
③按优质工程目标措施及质量管理制度管理施工；
④工程语言规范化、任务书、交底、通知书、各种表格填写和签证，语言文字严密、清楚、准确，填写及时、项目齐全。
2）施工操作规范化
①按“工艺操作规程”要求施工；
②按招标文件及《道路市政工程施工验收规范》要求施工；
③按优质工程目标措施及质量管理制度要求施工。
（四）质量情报信息工作
1、及时掌握原材料质量验收情况；
2、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程验收的情况；
3、质量检查、质量事故调查的记录及处理情况；
4、掌握影响工程质量的因素情况。

5、重点关注好项目质量控制的各过程施工情况：







（五）建立工程质量岗位责任制
1、项目经理质量岗位责任制；
2、项目技术负责人质量岗位责任制；
3、质检员质量岗位责任制；
4、队、组长质量岗位责任制；
5、操作工人质量岗位责任制。
（六）工程创优及质保体系：

为确保创优目标实现，施工中建立严密的创优保证体系如下：

1、组织机构：

①项目经理部：生技组、质安组、材设组、试验室

②施工队：专职质检员。

③施工班组：兼职质检员。

2、物资供应：

①水泥、钢材、沥青、外加剂等材料必须认证合格和复试。

②砂、石、水、有机物含量少于规范值。

③按规定入库存放、定期检查领用发放。

3、技术管理：

①编制实施性施工组织设计。

②进行专项技术交底。

③制定施工细则或工艺细则。

④技术资料、文件管理、竣工文件编制。

4、施工控制：

①按设计和操作规程组织施工，按技术交底、工艺细则进行规范化施工。

②中线水平尺寸、高程测量控制。

③给定配合比配料检查。

④钢筋、混合料检查。

⑤施工监测。

5、质量控制：

①工序检查：自检→质检工程师→监理工程师。

②隐蔽检查：自检合格→监理工程师认可。

③阶段检查。

④分项、分部按标准检查。

6、技术教育：

①结合施工的技术教育。

②重要工序岗前教育。

③开展技术练兵，技术比武活动。

7、工程质量保证体系可概括如下图示：
工程质量保证体系网络：
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（七）本工程施工全面质量网络
	实现目标：坚决消灭不合格，杜绝重大事故，
           创优良工程，争创市优质工程。


	基本观点：1、全面质量的观点。2、为用户服务的观点。
           3、全面质量的观点。4、用数据检查的观点。


	工地TOC小组
	组长：xxx

	
	组员：xxx


管道工
TQC

小组
木工TQC

小组
钢筋工TOC

小组
砼
TQC

小组
机务TQC

小组
一、 开工前教育
由xxx负责
集中力量训练管理小组骨干落实全面质量管理措施
二、施工中严格把关
由xxx负责
领导组定期定部位集中检查指正各TQC互检，及时反馈信息
三、竣工后严查精修
由xxx负责
奖优罚劣，采用严格手段，以严不怕返工，修不怕麻烦

四、交工后上门服务
由xxx负责
取得用户由衷的感谢和信赖把交工后的保养视为职业道德，经常上门服务。


六、技术资料归档

为保证工程质量，本工程实施后，应派人做好工程技术资料的收集与整理工作，按照国家质量验收标准以及质监站、档案馆、业主对工程资料的具体规定执行；根据工程进度情况，及时、真实、科学、齐全的完善技术资料。工程涉及的各分部工程各个环节都要用技术资料反映并和实际相符，不能有任何遗留。

七、主要质量通病的防治
根据多年市政道路施工积累的经验，我们发现不少容易在工程施工中出现质量通病。因此，在施工中采取切实有效措施，重点加以防治。

1、沟塘回填处理
往往未将底层整平而填筑土方，造成碾轮在带有纵坡的状态下碾压，致使轮重不能发挥最大的压实功能，而影响土基填筑质量。
施工时，可采用水平分层方法填筑；沟塘边坡陡于1：5时，挖台阶处理；分段填土时，分层倒退留阶，阶高控制在压实厚度以内，阶宽不小于1m。
2、石灰稳定土料掺灰不均匀或计量不准
因为灰剂量是直接影响灰土强度的重要因素，所以稳定土中石灰的均匀性的准确计量灰剂尤为重要。
施工时，计算并摊铺土料于坚实平整的下承层上翻松、破碎整平后，可通过轻型两轮压路机碾压1～2遍，使土料表面平整，并有一定的密实度；然后通过计算的合格熟石灰粉均匀摊平其上，并用活板将石灰均匀括平，使表面不得有空白位置；最后通过稳定土拌和机，拌和足够的遍数，直至色泽一致，并通过EDTA滴定有效控制灰剂量，保证稳定土施工质量。
3、二灰碎石混合料干碾压或过湿碾压
施工过程中往往混合料失水过多而干燥，不经补水进行碾压，或混合料碾压前含水量较大，碾压时出现“弹软”现象。
根据经验：含水量有效控制对混合料碾压后的强度影响较大。试验证明：当含水量处于最佳含水量的+1.5%和-1.0%以外时，强度可下降15%左右，当大于-1.5%时，强度可下降30%。
所以在拌和碾压过程中，应控制集料的合适含水量（一般可在混合料摊铺前，含水量应控制在-1%～+1.5%之间），如含水量低需补洒水，含水量过高需在路槽内晾晒，待接近最佳含水量状态时再行碾压。
4、检查井周回填
检查井周回填土的施工质量与道面的平整度有密切的联系，严重的还会直接影响到道路的使用功能。
施工时，往往因压实机械的不便碾压或因回填机械，回填方法的选择不当，致使井周回填土难以保证密实，使用后加之地下毛细水的工作，可能直接影响到井周路面的下沉。
为此，可采用6%石灰土于井周50cm范围内均匀、分层夯填密实，蛙式打夯机对称夯实，与井壁接触部分，可采用人工夯补夯密实，增大回填料的板结强度，同时可缩小沟槽回填密实度与路基压实度的差异。
5、砼面层
1）裂缝
控制措施：①水泥各项指标均需符合规范要求；
          ② 砂、石冲洗干净、含泥量符合规定，砂石不宜太细；
          ③注意温度的变化，切缝及时；
          ④合理控制配合比。
2）爆边
控制措施：①拆模不强行，要待砼达到一定的强度；
          ②切缝不宜太早。
3）表面水裂
控制措施：①严格控制水灰比及搅拌时间；
          ②及时成活；
          ③严禁在面层洒水及撒水泥粉。
6、沥青砼路面纵横缝接茬处理

本工程交叉口段沥青砼路面施工中有纵缝和横缝。

1）纵缝由于路面宽度过大，相邻两摊铺带之接缝处是路面薄弱环节，最易遭到破坏，一般应直茬热接要求紧密、平整，无接缝痕迹。

①单机作业当日先后摊铺相邻两摊铺带应重叠2.5—5CM，先摊铺带纵缝一侧，应设置垫木预防发生变形或污染，便于第二条摊铺带的衔接。

②不在同日摊铺的纵缝，在摊铺新料前对先摊铺带之边缘应加细修理，将松动、裂纹、厚度不足或未充分压实的部分清除掉，刨齐缝边要垂直，线形直顺，并喷刷一薄层粘层油，热沥青方可摊铺新料。

③纵缝应在摊铺后立即碾压，碾压时碾轮大部分应压在已碾压路面上，约10—15CM宽度压在新铺的沥青混合料上，然后逐汽车移动（侧轴）越过纵缝。

④路面为双层式时，上下两层的纵缝不应重叠，一般错开30CM。

⑤用热混合料敷于已刨之纵缝上，一般宽15—20CM，高约10—15CM，超前10—20CM于摊铺点。

2、横缝摊铺带在条件允许时，宜长不宜短，以减少横缝，横施工缝尽量采用横垫木，作到端部整齐，继续摊铺时可省去切除不整齐部分的工序。

①摊铺碾压时端部铺设垫木（与设计同厚）

②次日继续施工时的端部横缝，须刨除，工艺同纵缝措施。

3、在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

八、季节施工措施：
1、雨季施工措施：
①做好施工现场的场内排水，及时有效排泄雨水。搅拌站支搭防雨棚，水泥存放地点注意防潮和漏雨。应配备好防雨排水设备和防护材料，如下雨，应在槽边筑临时拦水坝，尽量不让明水沿槽帮流入槽底，并用排水设备将明水及时抽除。
②注意天气预报及天气变化，避开雨前施工。各种临时设施应在大风大雨来临前进行加固，并在雨后、大风后进行检查特别是临时电杆、电线。
③砂、石料场雨季含水量要经常测定，随时调整拌和加水量，排除基层内积水。
④基层混合料随铺随压。砼严禁雨淋，现场预备轻便易于挪动的工作雨棚，以便路面施工时收理工作不受影响。
2、冬季施工措施：

①当室外日平均气温连续五天低于5℃时应按冬季施工进行，冬季施工水泥应采用425以上硅酸盐水泥或普通水泥，水灰比不应大于0.45。

应切实做好各项冬期施工准备工作，如现场临时供水管线和水龙头等的保温。

②混凝土拌合物搅拌站应搭设工棚或其他档风设备。
③砼浇筑时，基层应无冰冻、无积雪，模板及钢筋积有冰雪时，应清除。砼拌合物不得使用带有冰雪的砂、石料且搅拌时间应比规定的时间适当延长。砼拌合物的运输、摊铺、振捣、做面等工序，应紧密衔接，缩短工序间隔时间，减少热量损失。堆放的石料晚上用彩布遮盖不受霜冻。
④砼板浇筑完毕开始做面前，应搭盖遮阴棚。砼终凝后，可改用草帘等保温材料覆盖养护，洒水时应移去保温材料，洒水后覆盖，加强养护。冬季养护时间不应少于28d，拆模时间也应适当延长，砼板边角应特别注意覆盖养护。
⑤加强冬季施工时成品的养护覆盖，严禁冻土回填。

3、夏季施工措施：
①合理调整作息时间；使参战施工人员有充沛的精力投入工作中。工地备好各种防署药品，保证工人健康，备足防暑降温用品，改善工作生活环境。
②夏季气温较高，基层施工往往表面水份蒸发较快，必须及时补水，另因炎热睛好天气基层、底基层顶面容易松散起灰，必须始终保持表面湿润，加强养护管理。因夏季气温失水量大改加强砼等的成品、半成品的保养工作，确保其质量。
③夏季施工期间浇筑期间，要准备足够数量的防晒摭阳棚，加强养护。
4、夜间施工措施：
①照明到位，值班电工必须跟班作业。

②要有专人指挥，现场管理人员必须在场带班作业。

③施工作业人员不打疲劳战，需连续施工的轮班作业。

九、工期进度控制及抢工保证措施：

工程工期管理目标：确保在业主规定的工期内提前竣工。

1、充分做好施工准备工作，选派得力的项目管理班子，建立健全项目管理工作制度，推行岗位经济责任制，合理制定施工计划，并在实施工程中不断完善调整。
2、公司加大机械投入、增加周转材料投入，尽可能采用机械化施工，配置足够的性能良好的施工机具，以提高劳动生产率，同时配备专职机械维修人员，以提高机械的完好率。
3、根据报批的施工方案和实际情况，及时做好施工人员、机械、材料的调度，并派专人协调各部门的关系，以使施工顺利进行，备足施工用料，各部位、各时间材料随叫随到。
4、把工期和经济责任制相结合，做到各工序工期明确奖罚分明，做好质量检查控制，争取一次达标，避免返工浪费。
5、施工中将充分利用平行，交叉作业，充分利用工作面，确保施工投入，必要时公司可抽调施工力量增加工作班组，进行突击施工。
十、施工过程和完工工程的成品保护措施：
1、制定科学合理的作业计划。合理的制定好多种交叉作业计划，既要考虑在时间保证工程进度顺利进行，又要考虑保证交叉施工不产生相互干扰，防止盲目施工和不合理赶工期，以及不采取防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象发生。
2、交接清楚、责任明确、管理到位。提高成品质量保护意识，经合同、协议等形成明确各工种对上道工序质量的保护责任，及本工序工程的防护，提高产品保护责任心，尤其是收尾阶段，应有专人分层、分片看管，以防产品损坏。
十一、确保施工安全、保证交通畅通措施：
1、安全生产目标：事故率为零。
2、建立安全生产组织体系，设立项目经理为第一责任人的安全领导小组，项目部设专职安全员，做好日常安全生产检查工作，安全生产文明施工管理网络。
3、加强对职工的安全生产教育，施工前进行安全交底，施工过程中严格执行安全生产制度和安全操作规程，向基坑内吊送材料和工具时，应设留槽或绳索系放不得抛掷，机械吊送应有专人指挥。模板要捆绑结实，操作人员要避开吊送的料具。特别是在砼排水管吊装过程中重点注意安全，并安排专人指挥。
4、施工地段设置醒目的标志牌，夜间设置红灯以示警告，现场必须有符合操作要求的照明设备，为了确保交通安全、顺畅、我们将派专人在关键路口、各入口处值勤，尽力疏散人流及车辆或指导行人或车辆从红线外通过。并且沿线设立交通标致牌、标语、设施、营造工地文明气氛。
5、定期组织安全检查或安全理论学习，严禁违章操作、违章指挥。
6、各特殊工种，必须持证上岗，各机具不许带病作业，定期对机电设备进行测验，发现问题及时处理，确保工程顺利进度。
7、施工场地有条不紊，临时设施整理规则，施工中现派专人随时进行整理，材料按规定堆放，做到工完料净，场地清，确保文明施工。
8、施工现场的宿舍，食堂等临时设施，符合安全卫生和防火要求，配有消防器材。
9、遵守国家安全、文明施工法则。明确施工用地范围，不得擅自侵占范围以外用地。采取有力措施加强施工噪音管理，浇筑砼时，插入式震动棒尽量减少接触，钢模板、钢筋以免干扰附近居民生活。施工道路平整，作业区围护得力、整齐、美观、满足创建文明要求。
10、安全生产管理网络图：
项目经理
项目工程师
专职安全员
施工负责
施工队
普工组
瓦工组
钢筋组
木工组
机务队


十二、现场消防管理

施工前项目部应加强对参与本工程施工的全体人员进行消防安全宣传教育，真正把总书记的重要指示，“隐患险于明火，防范胜于救实，责任重于泰山”落实到实处，施工中务必做到责任到人，措施到位，配套的消防设施齐全好用，并严格执行好动火作业审批制度，严禁擅自使用明火。

工地各级管理人员每天应进行消防安全检查，制止违章指挥，违章操作。

十三、☆文明施工标准化管理措施、临时设施搭建要求☆

文明施工是衡量一个施工企业整体素质与管理水平的重要标志，各级领导必须充分重视，加强对职工精神文明及法制教育，促进职工遵章守法，确保文明创建，用科学合理的现场布置方案，进行现场布置。

1、搞好施工现场场容管理，在交叉口处设立宣传牌（10M长、1.5M高）建立完善五牌二图，现场设立警示牌、操作牌，现场周围用彩钢瓦全封闭。

各种标语字体规范，施工路段插好彩旗及标语旗帜营造施工气氛。让参战施工人员及周围群众，自觉遵守和服从文明施工管理，确保全线如期竣工。

2、场地布置合理、整洁、紧凑，材料堆放有序，标识齐全，道路畅通。

3、搞好施工现场环境管理，从领导到工人均树立“环保”意识，做到整个施工期间，不在场内造成对自身和附近居民或企业的环境污染。同时采取各种措施保护员工的健康生活，各种卫生设施齐全。

4、材料一律堆放于指定地点，并根据现场实际材料用量，及时将材料运至现场，做到工完料净，采用彩条布覆盖石灰、防止石灰到处飞扬，污染环境。

5、拌和场尽量设置在居民区较远的地方，减少施工时给附近居民生活带来的不便，施工期间随时保持现场整洁，施工装备材料、设施做到有计划的妥善存放，废料垃圾及时撤除并运走。

6、在路面结构形成后，安排人员日夜值班，请行人绕道通行；工地生活区、食堂、办公室专人打扫干净整洁。

7、改善职工食堂环境，让具有烹饪技术专长的同志，体检合格后任炊事员。防止疾病传染和食物中毒。

8、采取一切可能的措施，加快施工进度，缩短工期。将因施工给当地群众带来的不便，降低到最低程度。工程完工，撤场之前，务必将现场清理干净。

9、经常开展文明施工教育，施工人员必须遵守“八不守则”做到文明施工，礼貌待人，树立市政工人新形象，通过各种评比、会议等活动使文明施工常抓不懈。

10、现场尽可能实行庭院花式布置，生活区、生产区分离，分别管理，并适当栽植花草，美化环境。

11、工地内临时道路，建材堆放地均应硬化场地平整，排化道路畅通，临时设施搭建符合创建要求，建成一个文明的标准化的施工现场做到“场内优质工程，场外民心工程”。

12、施工现场搭建的临时设施：工地项目部办法室、会议室、宿舍用砖木结构，内外纸筋石灰粉刷，彩钢保温屋面，室内塑料板吊天面，地坪为水泥地坪。檐高均不低于3m。现场配置计算机、复印机等现代化办公用品；食堂采用砖木结构(10m*6.8m)，钢屋架上做彩钢保温屋面，下吊天面，内外粉刷，水泥硬地坪，檐高均不小于3m，并且食堂门窗外增做纱门、纱窗；工地现场采用冲水式厕所，地砖地面，磁砖墙裙，并派专人打扫现场及四周环境，使之清清爽爽、干干净净。

文明施工网络：

十四、有关降低成本措施
1、开工前认真审查，深入现场，搞好调查研究，使图纸中各项矛盾解决施工之前，

2、及时调整人员布局，安排好综合进度计划，抓好施工准备工作，防止停工、窝工损失。

3、加强材料管理，严格执行领料制度，搞好文明施工，避免丢件损失。

十五、有关工程回访保修计划：

   本工程竣工后，公司将派专人对本工程进行定期或日常回访保修，对业主的维修要求及时满足，是业主满意、总结工程中出现的质量情况，为搞好以后的市政工程质量服务。

回访维修小组还应建立回访维修档案，不断总结施工经验。

十六、工地其它管理保证措施：
1、加强组织领导，实行项目经理负责制，统一领导，全权负责，各施工队由项目经理部直接领导，统一调度，协作施工。

2、加强后勤保障工作，派专人负责，尽快安排好施工队、组的生活用房，解决好全体施工人员吃住问题，合理安排职工生活，保证职工施工过程中生活需要，使施工人员尽快投入到施工生产中。

按照工程需要及时组织人力、物力、机械设备进场，组织有关人员尽快考察施工所有材料，及时进料备料，保证施工各种物质供应，确保工程按时开工。

3、加强宣传教育工作，利用标语、工地宣传栏，大力鼓动施工人员的干劲，及时宣传施工中涌现的先现人物及先进事迹。大力开展比学赶帮超的活动，组织施工队、组织施工队、组之间的劳动竞赛活动，并分批组织有关人员参观学习先进施工方法、施工经验，进一步提高促进施工质量水平。

4、做好与地方的协调工作，由专人负责与地方政府部门、居民联系取得当地政府部门的大力支持，努力解决施工中出现的各种问题、各种矛盾。加强与周围居民的关系，紧密团结，相互帮助，为顺利完成工程项目创造条件。

5、要加强“环保意识”教育，施工中应防止各种污染，石灰不在现场消解，到达工地表面立即密封，防止扬尘，粉煤灰进场视含水量大小，适当洒水；为工地运料的场外运输车辆取车状况良好，运输过程中采用加挡板，杜绝沿途掉粒，漏洒现象发生，为开发区文明创建作出表率。

十七、施工现场平面布置图：
布置时充分考虑了以下几点：
1、保证施工顺利的前提下，现场布置尽量紧奏节约土地。
2、合理布置施工现场的运输道路及各种材料、仓库位置、各种机具的位置，尽量使得运距最短，从而减少或避免二次搬运。
3、力争减少临时设施的数量，降低临时设施费用。
4、临时设施的布置，尽量便利工人的生产和生活使工人至施工区的距离最近，往返时间最少。
5、符合环保、安全和防火要求。
6、 具体布置见附后平面布置图：
十八、附图、附表、附件
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2、质量管理网络框图

3、质量管理体系模式图

4、安全文明保证体系框图

5、钢筋、模板、砼工程质量控制程序图

6、主要施工机械设备安排计划

7、主要测量质检仪器设备表

8、劳动力工种图

9、施工进度表

10、双代号网络图
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附图2               质量管理网络框图



附图3           质量管理体系模式图

图释：

增值活动

信息流

附图4  安全文明保证体系框图



附图5  (1)     钢筋工程质量控制程序图



附图5  (2)     模板工程质量控制程序图



附图5 (3)       砼工程质量控制程序图



附表6（1）      拟投入本工程的主要施工机械表
	序
号
	机械名称
	规 格
型 号
	额定功率
或容量及
吨    位
	产 地
厂 牌
	数量
小计
	其中

	
	
	
	
	
	
	拥有
	租赁

	1
	压路机
	2Y8
	6～8T
	徐工
	2台
	2
	

	2
	压路机
	3Y21
	18～21T
	徐工
	2台
	2
	

	3
	压路机
	YZ14C
	14～30T振
	徐工
	1台
	1
	

	4
	压路机
	YL16
	9～16T
	徐工
	1台
	1
	

	5
	压路机
	
	1T振
	常州
	1台
	1
	

	6
	装载机
	
	1.5m3
	合肥
	1台
	1
	

	7
	推土机
	
	75KW
	洛阳
	1台
	1
	

	8
	履带汽车吊
	
	16T
	山东
	1辆
	1
	

	9
	柴油发电机组
	
	20KW
	南通
	4台
	4
	

	10
	挖掘机
	履带式
	1m3
	合肥
	1台
	1
	

	11
	挖掘机
	轮胎式
	
	合肥
	1台
	1
	

	12
	轻型井点设备
	
	660m3/h
	靖江
	20套
	20
	

	13
	轮胎汽车吊
	
	12T
	徐工
	1台
	1
	

	14
	电动夯实机
	
	2.2KW
	靖江
	6台
	6
	

	15
	旋转耕作机
	
	
	南通
	2台
	2
	

	16
	强制式拌和机
	
	500L
	镇江
	2台
	2
	

	17
	砼搅拌机
	
	350L
	南通
	4台
	4
	

	18
	洒水机
	
	1T
	南通
	1辆
	1
	

	19
	拖拉机带铧犁
	
	4000L
	徐工
	2辆
	
	2

	20
	机动翻斗车
	
	1.5T
	常州
	6辆
	6
	

	21
	稳定土拌合机
	
	90KW
	徐州
	1台
	1
	

	22
	振捣器
	平板振
	
	南通
	6台
	6
	


附表6（2）       拟投入本工程的主要施工机械表
	序
号
	机械名称
	规 格
型 号
	额定功率
或容量及
吨    位
	产 地
厂 牌
	数量
小计
	其中

	
	
	
	
	
	
	拥有
	租赁

	23
	振捣器
	插入振
	
	靖江
	6台
	6
	

	24
	钢筋调直机
	BL11
	
	合肥
	1台
	1
	

	25
	钢筋切断机
	Φ14mm
	
	南京
	1台
	1
	

	26
	电焊机
	Φ40mm
	40KW
	合肥
	2台
	2
	

	27
	自卸拖拉机
	
	2T
	南通
	6辆
	6
	

	28
	潜水泵
	
	
	靖江
	6台
	6
	

	29
	泥浆泵
	
	
	靖江
	2台
	2
	

	30
	摊铺机
	1800型
	12T
	徐工
	1台
	
	1

	31
	卷扬机
	
	2T
	南通
	1台
	1
	

	32
	木工锯刨机
	MJ-225
	
	南京
	1台
	1
	

	33
	振动梁
	
	
	靖江
	1根
	1
	

	34
	提浆棍
	
	
	靖江
	1根
	1
	

	35
	真空吸水机
	
	
	靖江
	2套
	2
	

	36
	磨光机
	
	
	靖江
	2台
	2
	

	37
	切缝机
	
	
	靖江
	3台
	3
	

	38
	刻纹机
	
	
	靖江
	3台
	3
	

	39
	空压机
	0.9m3/min
	
	南京
	2台
	2
	

	40
	砂浆搅拌机
	
	200L
	南通 
	2台
	2
	

	41
	平地机
	
	
	南京
	1台
	
	

	42
	沥青洒布车
	
	400L
	徐工
	1辆
	
	1

	43
	闪光对焊机
	
	100KA
	南京
	1台
	1
	

	44
	平板车
	10T
	
	扬州
	1辆
	
	1


附表7  拟配备本工程主要的试验测量质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规 格 型 号
	产 地
厂 牌
	单位
	数量
	备注

	1
	环刀
	200cm3
	南京
	只
	20
	

	2
	击实仪
	997cm3
	南京
	套
	1
	

	3
	天平
	200g，500g，2000g
	靖江
	台
	1
	

	4
	烘箱
	3.5KW
	苏州
	台
	1
	

	5
	EDTA滴定设备
	
	南京
	套
	1
	

	6
	弯沉仪
	标准
	南京
	套
	1
	

	7
	砼试压模、砂浆试压模
	7.07×7.07×7.07cm

15×15×15CM

15×15×55cm
	南通
	组
	2

3

3
	

	8
	三米直尺
	
	南通
	根
	2
	

	9
	台称
	10kg
	靖江
	台
	2
	

	10
	灌砂法质量密度试验仪
	Φ300
	南京
	套
	1
	

	11
	经纬仪
	DJ2
	苏州
	台
	2
	

	12
	钢卷尺
	50m
	南通
	个
	2
	

	13
	水准仪
	DZS2
	苏州
	台
	2
	

	14
	坍落率仪
	标准
	南京
	套
	2
	

	15
	砂石标准筛
	2.5～100mm
	河北
	套
	2
	

	16
	磅称
	50kg
	南京
	台
	2
	

	17
	水准标杆
	5m
	南通
	台
	2
	

	18
	塞尺水准
	
	南通
	个
	2
	

	19
	石灰化学成份分析仪
	
	南京
	套
	1
	

	20
	万能试验机
	WE-300
	上海
	台
	1
	

	21
	压力机
	NNL-200D
	无锡
	台
	1
	

	22
	碎石压实仪
	JYY-1
	上海
	台
	1
	

	23
	沥青数量针入度仪
	LZR-3
	南京
	台
	1
	

	24
	沥青延度仪
	LR3-3
	沭阳
	台
	1
	

	25
	沥青软化点测定仪
	LBS-4
	沭阳
	台
	1
	

	26
	四弹模量测定仪
	HT-1
	沭阳
	台
	1
	

	27
	雷氏测经仪
	
	无锡
	台
	1
	

	28
	新标准土壤筛
	九节
	南京
	台
	1
	


附图8：
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