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通州市磨框大桥

施工组织设计
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通州市磨框大桥

施工组织设计

第一章  工程概述

第101节  工程概况

101.01工程说明

通州市磨框大桥为新江海河上的独立大桥。磨框大桥全长108.32米，净宽12米，钢筋混凝土连续箱梁桥。中跨46米，边跨2*28米，设计荷载：汽—20，挂—100。

101.02工程主要技术标准
2.1  建设规模：桥长108.32米，桥面宽度为0.5米＋12米＋0.5米=13米，面积1408.16平方米。

2.2  荷截标准：汽车-20级，挂车-100级，人群3.5KN/m2。

2.3  桥面坡度：桥跨两侧纵坡均为2.5%，桥面横坡为双向1.5%。

2.4  水位：最高通航水位为3.2米，常水位为2.0米。

2.5  通航标准：按最高通航水位满足净空38×5米控制。

2.6  抗震烈度：按Ⅶ度设防。

2.7高程系统：废黄河高程体系。

101.03合同工期
    总工期为250个日历天，开工日期为2002年3月下旬，2003年11月30日完工。

101.04主要工程数量
4.1  钻孔灌注桩848延米

4.2  现浇50级箱梁混凝土796.9m3
4.3  Ⅰ级钢筋38.9 T；Ⅱ级钢筋123.6 T

4.4  预应力钢绞线 68.6T

4.5  其它结构混凝土1163.7 m3
4.6  仿毛勒伸缩缝24.4米 

101.05工程地质概况
    拟建桥位区地基土以亚黏土、粉砂夹亚黏土、粉砂混细砂、淤泥质亚砂土夹亚粘土及粉砂夹亚砂土及亚粘土为主，整个场地土水平向分布较均匀。自上而下分为9个工程地质层：

1层：素填土，灰黄色，上部为耕作土，下部为亚砂土夹亚粘土为主，松散，稍湿，力学强度低，层厚约1.00~1.80m。地基土容许承载力[σ0]=85Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=26Kpa。

1-a层：暗河素填土，灰黄色~灰色，以亚砂土为主，夹亚粘土及粉砂，底部夹薄层淤泥，较松散，湿，层厚3.1m，地基土容许承载力[σ0]=80Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=20Kpa。

 2层：亚砂层，青灰色，松散~稍密，湿，具水平层理。层厚约2.1~2.6m，地基土容许承载力[σ0 ]=95Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=22Kpa。。

 3层：粉砂，青灰色，水平层理，含云母。层厚约1.6~3.3m,中密,饱和。地基土容许承载力[σ0]=105Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=35Kpa。

    4层：粉砂夹亚粘土，青灰色，松散~稍密，高压缩性，饱和，匀质，水平层理，层厚约5.2~8.7m, 地基土容许承载力[σ0 ]=165Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=30Kpa。

    5层：粉砂混细砂亚砂土与粉砂，青灰色，中密，中等压缩性，饱和。层厚约6.5~9.6m, 地基土容许承载力[σ0 ]=190Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=45Kpa。

    6层：淤泥质亚粘土夹粉砂，青灰色，软塑，高压缩性，很湿~饱和，水平层理。层厚约2.4~3.5m， 地基土容许承载力[σ0 ]=115Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=36Kpa。

7层：粉砂，青灰色，密实，低压缩性，饱和，质纯，匀质。层厚约8.4~9.8m, 地基土容许承载力[σ0]=280Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=65Kpa。为理想的桩基持力层。

8层：淤泥质亚砂土夹亚粘土及粉砂，青灰色，稍密~中密，中偏高压缩性，饱和，水平层理。层厚约11.6~12.3m, 地基土容许承载力[σ0]=160Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=42Kpa。可作桩基持力层和下卧层。

   9层：粉砂夹亚砂土及亚粘土，青灰色，中密，中偏低压缩性，饱和，水平层理，地基土容许承载力[σ0]=230Kpa，桩周极限摩阻力[τi]=48Kpa。未见底，为理想的桩基持力层和下卧层。
第102节  临时工程

考虑本工程所处的地理位置，临时设施拟布置在江海河两侧。主要的临时设施布置在江海河西侧。

102.01进场道路

    江海河西侧交通便利，施工机械和材料可通过苏203线直接进场，东侧可利用原乡村道路适当加以修整可基本满足施工需要。

102.02驻地建设
1、办公室和住房：根据本工程的现场条件，拟在江海河西侧搭建工棚10间；办公室和住房大部分布置在江海河西侧，办公室租用地方居民住房，职工住房拟搭建工棚15间，室内做水泥地坪。职工使用双层铁架床，拟考虑配置70人的生活及相关配套设施。详见施工平面布置图。

2、生产用房：在江海河西侧设置配电房3间，钢筋加工场2间，木工加工房3间，机电加工间2间，工具房2间，水泥库140m2，钢筋加工场宜靠近配电房以减少电压降；东侧亦考虑部分生产用房。

102.03施工用水
    1、生活用水：江海河西侧用自来水管线供水至生活区、办公区及积压生活用水点； 

    2、生产用水：抽引江海河河水至生产用水水塔，水塔架设在江海河西侧河边上，同时也为后期桥面施工及混凝土养护提供良好的条件。

102.04施工用电

    江海河两侧从高压电网接装90KVA电力变压器两台，引接至配电房作为整个工程施工的主要电力来源，架设场内供电线路至各施工点，同时配备120KW柴油发电机组一台，以备网电停电时正常施工的需要。

102.05施工通讯

    1、项目经理部接装电信部门程控电话一部，以方便施工中与各方的联系。

2、项目经理部、各工种队长及现场主要技术人员配备对讲机6只，以方便施工调度。

102.06混凝土生产线

混凝土生产采用工地自拌，拟在江海河两岸拌和场各配备0.35立方米锥式搅拌机一台、0.4立方米强制式一台。生产配料系统采用装载机上料，混凝土运输利用翻斗车运输入仓。

第二章  施工准备

第201节  施工组织机构
    为实施通州市磨框大桥工程的施工，淮阴水利建设集团有限公司抽调精兵强将，成立“淮阴水建公司磨框大桥项目经理部”，经理部设项目经理一名，副经理和项目总工各一名，下设工务、质检、财供和办公室四个管理部门，负责整个工程全过程的施工管理，项目经理部人员选择配备总公司具有丰富桥梁工程施工经验的管理者和各工种技术工人，主要人员详细情况如下：

1、项目经理室3人，张汉新任项目经理，朱会祥任项目副经理，张同刚任项目总工程师。

    2、工务科3人，张志好任科长；

    3、质检科2人，李永生任科长；

    4、财供科3人，丁维群任科长； 

    5、试验室1人，董桂成任主任；

6、办公室2人，高维斌任主任；
7、木工队15人，王其洲任队长；

8、钢筋队10人，刘海洋任队长；

9、水石队20人，谢中权任队长；
10、机电队8人，张 军任队长；

11、起重队15人，倪绍荣任队长；

第202节  工程测量及工程试验

202.01工程测量

项目经理部设测放组，由一名测量主管工程师及一名测量员组成。

在测量程序上，我们将在开工前，对桥梁的导线点及水准基点进行核对、复测，并将复测的结果报监理工程师认可后，根据原始资料布设施工现场测量控制网，三角网闭合差不大于15”， 测量控制网须报监理工程师复测认可方能使用。导线点布设要求安全可靠，便于测量放样，同时要做好导线桩的护桩工作，防止破坏，直至工程施工结束。

    测量放样时使用全站仪，高程测量使用精密水准仪。放样时要求使用一组导线放样，另一组导线进行复核，做到相互检查核对，并做好测量和核对的原始记录。

202.01工程试验

项目经理部设立工地试验室，配备主管工程师一名。原材料和混凝土的测试拟在经过有关部门认定的具有一级资质的南通市交通中心试验室进行，钢绞线和锚具的检测工作委托监理工程师认可的其它单位完成。

第三章  主要工程项目的施工方案

第301节  质量标准

301.01线型

    竣工后的桥梁总体线型平顺，坡度均匀，外形美观，护栏、桥面等部位的标高、线型、坡度做到流畅平顺，外观色泽均匀。对外观效果不满意，我们将进行特殊处理，直至监理工程师满意为止。

301.02混凝土外观质量保证措施

    结构物表面纹理和颜色必须均匀一致。桥墩、墩台均采用优质竹胶板；现浇箱梁采用钢制滑模；选用同一型号的脱模剂；结构物使用同一厂家生产的水泥。结构物外露面表面光滑、平整，无蜂窝、麻面。混凝土浇筑要分批分层，使用有丰富施工经验的人员进行振捣。

301.03桥梁总体质量：达到下表要求

桥梁总体质量要求

	项次
	检查项目
	允许误差（mm）
	检查方法

	1
	桥面中心线偏位
	10
	用红外线测距仪复孔检查3～8处

	2
	桥宽
	车行道
	±10
	用钢尺每孔量3～5处

	
	
	人行道
	±20
	

	3
	桥长
	+300，-100
	用测距仪检查

	4
	桥头高程衔接
	±5
	用水准仪测量

	5
	桥墩台中距
	±20
	用钢尺或测距仪检查


第302节  钻孔灌注桩

   通州市磨框大桥共有直径为Ф1.2米的灌注桩16根，累计桩长848米。均采用钻机成孔施工工艺，其具体施工工序如下：

302.01放样定位

    根据经监理工程复测认可的导线点，内业计算各钻孔桩桩位有关数据，使用全站仪现场放样确定桩位，报监理工程师检查复测认可,进行下道工序施工。

302.02钻孔

    1、钻孔方法：本桥共有直径为Ф1.20m钻孔桩16根，土层以亚砂土、亚粘土及粉砂土为主，确定钻孔采用潜水钻机施工，配备2台KQS－1500型钻机作业。

2、钻孔平台：本桥2#、3#墩位置处于江海河河中，需搭设水中施工平台，利用直径为20㎝以上的原木打入河床土中，间距为1.5×2.0m，上置20×30㎝的木方。再拼装贝雷架形成灌注桩作业平台。

3、护筒安设

    具备陆地施工条件的桩基础，采用钢护筒，节长1.0--1.5m。护筒安设采用挖埋法，根据测放桩位人工挖坑，再把护筒吊放进坑内，使护筒中心与钻孔中心位置重合。顶面要求高出地面不小于0.3m，护筒周围用粘土分层夯实。软土地段桩位，要求先挖除软土，深度不小于1.5m，用粘性土回填，并分层夯实，然后再开挖埋设护筒。

水中钻孔桩内护筒采用3㎜厚钢板加工成直径为1.3米的一次性钢护筒，随钢筋笼安装时一起安放。外护筒采用直径为2.0米的钢护筒，护筒出水口高程高于河道最高水位1.5M，护筒分成节制作，下沉时接高，整体采用震动下沉；节间接头采用法兰联接，护筒底压入河床土层不小于1.5M。

护筒安设的要求：护筒平面位置的偏差不大于5cm，护筒与桩轴线的偏差不大于1%，并严格保持护筒的竖直位置，否则重新安装。

    4、钻孔护壁

    1）钻孔前，在钻孔桩附近挖两个泥浆池，一个为泥浆池，一个为沉渣池，沉渣池的容量不小于2根钻孔桩的体积。

    2）钻孔采用泥浆护壁，泥浆的粘度宜控制在19～28S，相对密度控制在1.2～1.3，胶体率大于95%。钻孔过程中，现场要随时备有膨润土或烧碱，以备应急之用。泥浆的制作宜采用清水与粘土用制浆机彻底拌和成悬浮体后方可使用。

5、钻孔工艺

在钻孔过程中，及时捞取钻渣，与图纸提供的地质资料核对分析地质变化情况，以便调整钻进速度和泥浆指标。同时钻渣要及时清除，以免影响泥浆循环，同时严密观察钻进情况，有无跳钻，失水过快，钻进速度异常及大量气泡上翻等情况，如果发现，应立即停钻分析原因及时处理，以保证成孔质量和施工顺利进行。另外还要不断观察孔内水头高度，检测泥浆指标，检查钻杆轴心位置及钻杆垂直度等是否满足规范要求，并及时填写原始记录。

6、清孔与检验

钻孔达到设计深度后，采用重锤法进行终孔深度检查，并报监理工程师检查确认后，提升钻锥距孔底10～20cm，即继续循环，换浆清孔。清渣过程中，必须随时补充足够的泥浆，以保证浆面稳定和泥浆质量。待孔口流出的泥浆符合相对密度1.06～1.1、粘度19～28S、含砂率小于4%后，方可拆除钻杆。清孔后孔底残留沉渣厚度不得大于规范要求。

302.03钢筋笼制作与安装

    桩的钢筋骨架，在钻孔桩成孔之前现场分节制作完成，每节长8～10m，并经监理工程师检查合格；钻孔完成，拆除钻机，采用卷扬机分节吊入，每节钢筋骨架接头采用搭接单面焊，焊缝长度不小于10d。在钢筋骨架外侧沿桩长间距3～4m绑扎预制混凝土滑块，或在钢筋加强箍上设置预制混凝土块滚轮，每箍上均匀布设4个，以确保钢筋保护层得到保证满足。钢筋笼整体吊置于护筒上，并用4根短钢管穿入主筋，以防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上拱。

302.04灌注水下混凝土

    1、钢筋骨架安设完成后，应立即安装混凝土浇筑设备，混凝土浇灌采用垂直导管水下浇灌混凝土的方法。导管采用内径0.3m，壁厚为4mm的无缝钢管组成，接头用螺纹套管连接，导管在安装之前要进行水密、承压和接头抗压试验，导管底距孔底保持0.25～0.4m的间隙。导管上部设储料斗，储料斗的容量应经过验算，以保证首批灌注混凝土能满足导管初次埋置深度不小于1米的要求。

    2、灌注混凝土前，再次检测孔底泥浆沉渣厚度，如超过清孔要求，应再次清孔，再次清孔采用抽浆清孔或喷射清孔法清孔。

    3、混凝土灌注

    1）混凝土的粗细骨料及混凝土的拌制，要求严格按技术规范的有关规定执行。

    2）混凝土送至浇注地点时，检查其均匀性和坍落度，确保坍落度18～22cm。

    3）混凝土浇灌应连续进行，不得中间停班休息，在灌注过程中，导管埋深一般不宜小于2m或大于6m，任何情况下不得小于1m。灌注混凝土的顶面，要高出设计桩顶标高50cm以上。

    4）混凝土浇灌过程中，要做好灌筑记录。

302.05质量保证措施

    1、桩的钻孔过程中，保证钻杆与钻盘垂直，经常检查和调整钻盘水平，防止斜桩。

    2、严格控制泥浆比重，防止孔壁坍塌。

    3、尽量清除孔底沉渣，严格控制沉淀厚度。

    4、钢筋笼外侧用水泥垫块控制钢筋保护层。

    5、吊放钢筋笼时应尽量不碰孔壁。

    6、从钻孔至混凝土灌注结束，自始至终要有技术人员跟班，各道工序的作业时间尽量缩短，加强工序衔接。

7、混凝土灌注时应及时测量孔内和导管内混凝土面的高度，以保证导管在混凝土内的埋深。

8、尽快进行混凝土的灌注，以防坍孔。

第303节  承台

本桥共有承台4个，其中水下承台2个。

303.01陆上承台的施工方法

1、基础开挖

1）、放样及定位：根据设计图纸资料，现场放样定出承台的纵横轴线，并引至基坑的外侧，报监理工程师认可。

2）、为防止机械开挖造成对灌注桩桩身的破坏，基坑采用人工开挖，开挖大小应留有立模操作空间。

3）、用风镐和人工破除桩头，并用高压水冲洗干净，联系测桩人员进场测试。

2、承台混凝土浇筑

1）、在承台底面放出纵横轴线，并弹出模板边线。

2）、调好桩头钢筋，安装承台钢筋，钢筋预先在钢筋加工场配料，弯制后运至现场一次绑扎成型。承台钢筋底面和侧面保护层用混凝土预制块来保证；顶层钢筋用轻型轨道钢担于边模上吊起，待混凝土浇至面层钢筋后拆掉。

薄壁墩钢筋在混凝土浇筑前预埋好，并用钢管支架固定好。

    3）、模板采用竹胶覆膜模板，板厚不小于15mm，板筋用优质方木，其竖向接头采用企口联接，要求模板接缝顺直、严密。模板固定采用扣件钢管，并在侧面打木桩支撑，保证不跑模、不变形。

4）、混凝土在拌和台拌和后，采取机动翻斗车送至仓内分坯分层浇筑，插入式振捣器振捣，台顶平板振捣器复振，人工铁抹多次抹光。

5）、混凝土浇灌时要留好试块，并做好浇筑记录。

3、基础回填

    1、承台混凝土完成后，报经监理工程师检验合格，进行基础回填土。

    2、基础回填前，将基坑内水抽干，并基坑内浮土与杂物清理干净。

3、回填土时，从承台四周均匀分层回填，每层厚30厘米，分层夯实，要求压实度达到规范要求。

303.02水下承台施工

    本桥的2#、3#承台处于江海河河中， 水下承台的施工拟采用钢套箱围堰。

    1、钢套箱围堰施工

    1）、钢套箱的制作：钢套箱拟制作的外型尺寸为8.7*7.4m，采用6㎜厚的钢板及型钢制作，节间用螺栓连接，同时加压石棉及黄油以防水。钢套箱的制作拟委托厂家定型加工。

2）、钢套箱的下沉：平台搭设完成，灌注桩施工完成后，在平台上放样定位且组装，利用桅杆及卷扬机下沉，用水枪初步整平后再配备1.5吨振动锤下沉。

2、水下承台施工

    1）、围堰内抽水：钢套箱围堰防渗效果较好，由于本工程承台属高桩承台，套箱内抽水50㎝后即可在套箱内填粉细砂，当水位低于承台底部50㎝时且利用潜水泵保持水位，开始处理桩头，浇注承台封底混凝土。

    2)、承台混凝土的施工：同303.01所述。

第304节  薄壁墩

304.01模板

本桥共有变截面薄壁墩2个，变截面段截面相同，根据设计图尺寸，制作一套定型号钢模，混凝土浇筑采用一次浇筑到顶。模板设计除符合技术规范要求外，还应满足：

1、钢模板面板不小于6㎜，其接头采用螺栓连接，模板加工误差不大于1㎜。

2、为保证薄壁墩模板稳定，在模板外侧四周搭高网络支架，以固定模板。

3、模板在顺桥向用对销螺栓加固稳定，保证模板不变形、不跑模。

304.02钢筋
    钢筋的制作、安装，除满足技术规范中有关要求外，并按下列要求执行。

    1、墩身钢筋在现场加工成半成品,再运至现场人工绑扎安装成整体钢筋骨架，并经检查合格后，方可架设模板；

2、钢筋保护层采用同级别的混凝土垫层与钢筋绑扎牢固，支垫于模板上并确保保护层满足设计要求。

304.03混凝土工程

    混凝土采用翻斗车运输施工，所用材料及配比设计与其它有关要求按技术规范有关规定执行，并符合下列要求：

    1、在浇注第一层混凝土前，使用砂浆打底，厚度2～3cm左右；

2、混凝土的浇筑应连续进行，不得间断；每坯分层厚度不超过30厘米，混凝土振捣采用插入式振捣器，不得漏振，也不得过振。

3、混凝土浇筑时采用导管下落，导管下口与混凝土浇筑面高度不超过2米，以免混凝土产生离柝。

4、准确留好盆式支座的预埋件。

5、做好混凝土浇筑记录，留好混凝土试块。

304.04质量保证措施

    1、确保模板的加工质量，模板设计与成品要报经监理工程师批准后方可使用；

    2、保证模板支撑底面水平，并不得漏浆；

    3、混凝土浇筑用有经验的老师傅振捣，确保无蜂窝、麻面等；

4、模板拆除后，及时用手持电动砂轮将模板接头缝处的混凝土磨平，确保混凝土表面光滑、美观。

5、所有墩柱混凝土用水泥必须是同一厂家同一品牌，使用同一种脱模剂，保证混凝土的外观质量美观一致。

第305节  支座安装

    本桥梁的支座为盆式橡胶支座，其安装程序如下：

    1、在墩顶放出中心线，埋轩支座螺栓。要求螺栓位置准确，螺栓孔用环氧砂浆浇灌。

    2、安装盆式橡胶支座，用钢板调整支座的高程达到水平，要求其四角的高差和高程不超过1㎜。

    3、用环氧砂浆填实盆式支座的底面。

    4、在体系转换前，松开盆式支座上、下面的定位螺丝。

第306节  预应力变截面连续箱梁

306.01概述

通州市磨框大桥桥跨布置为28m＋46m＋28m的预应力混凝土变截面连续箱梁，截面采用单箱室结构，单箱底宽6.1米，箱型截面跨中高1.5米，中支点高2.4米，单箱内侧悬臂长3.4米，箱梁顶板厚度为25㎝，底板厚由25㎝变至50㎝，腹板厚由36㎝变至60㎝。

箱梁设计为双向预应力体系。 

306.02施工方案
    1、根据设计图纸的要求，箱梁采用有支架现浇2#、3#墩的0号块，待混凝土强度达到设计强度的90%时，对称张拉纵向预应力钢束再安装悬臂挂蓝，施工1号至3号节段。

    2、跨中合拢段采用无支架合拢。跨中合拢段浇筑时应选择在低温时进行，并在悬臂端高差最小时进行合拢施工。

3、边跨直线段采用有支架施工，支架必须超载预压。

4、箱梁各梁段混凝土要求一次浇筑，且必须达到设计强度时才能张拉预应力钢束。

306.03施工顺序总体安排

    严格按照设计图纸要求的施工顺序，先浇筑1#、2#、3#、4#墩身，搭支架浇筑2#、3#墩顶0号块块，达设计强度90%后张拉钢束，再施工墩顶临时锚固装置，然后依次对称两侧同时施工1、2、3号号节段相应块件，张拉钢束直至跨中。直至合拢段完成后，拆除临时锚固装置。

306.04支架

    1、0号块现浇支架：采用木桩作基础，横向桩距为1米，纵向1.5米，木桩施打采用在120吨驳船上竖立扒杆配备1.5吨振动锤，桩顶设置用6㎜厚钢板加工的桩帽。木桩采用长度为8米，梢径不小于20厘米的落叶松，要求桩身入土深度不小于4米，桩顶高程控制在▽3.5米，纵横方向均用斜支撑固定，以增加其稳定性。桩顶找平后用设横梁，上铺设钢板桩或枋木作为支架搭设平台。

    支架采用贝雷架拼装搭设，下部设砂箱，调节支架的高度以及支架的拆除。

    2、旱地支架

（1）先用推土机清理表面的腐植土后整平，翻松25CM，当含水量合适时，再用振动压路机进行碾压，压实度控制在90%以上（压实宽度大于桥幅宽度1米以上）。

（2）在碾压合格的地基表面按桥幅宽度松铺40厘米8%的石灰土，整平碾压至密实度达95%以上。

（3）在地基周围挖好排水沟，以防雨水浸泡地基降低承载力。 

根据连续箱梁的荷载及以往施工经验，拟采用我公司自制的WDJ型碗扣式多功能脚手架满堂支立做连续箱梁的现浇支架。立杆的纵桥向间距0.9米，横桥向间距横杆竖向步距，此种状态下，每根立杆可承重30KN，满足箱梁浇筑的承重要求。

支架立杆底脚支撑选用60厘米高可调式底座,支架立杆顶用60厘米高可调式U型托撑以满足桥跨的纵坡及横坡变化。

    3、支架预压

支架搭设后，应进行配重预压，以检查其承截力，减小和消除支架的非弹性变形和地基不均匀沉降，从而确保混凝土箱梁的浇筑质量。支架搭好后铺设枋木和箱梁的底模，在底模板上加载，预压采用砂袋，每袋以60公斤控制，按设计荷载的1.2倍超载预压。并布点观测沉降量，待沉降量不超过0.1㎜/昼夜后，认为沉降稳定，即可卸载，进入下道工序施工。

加载和卸载要注意对称、均衡，以防支架局部超载而变形损坏。

306.05模板

    1、底板及外侧模采用1.5㎝的竹胶板，根据设计要求进行定型加工。

    2、内模采用组合钢模板拼装，因设计图纸要求，箱梁各断面混凝土一次浇筑完成，因此，内侧模和顶板须一次架立完成，室内以钢管支架搭设，但需留有混凝土浇筑通道，两侧内模通过调节螺丝顶紧，保证不跑模。

306.06钢筋

    钢筋由工地集中加工制作成半成品，运至场地绑扎。分为四个步骤：

    1、绑扎底板钢筋。

    2、绑扎腹板钢筋，安放预应力管道及钢束。

    3、绑扎桥面顶板钢筋。

    当钢筋与预应力管道位置冲突时，应移动钢筋位置，确保预应管道位置准确。浇筑前应特别注意预埋件安放的位置和数量及精度。

306.07预应力管道

    所有预应力管道均采用金属波纹管，为保证预应力管道质量，管道加工用钢带的厚度均大于0.3㎜。

管道施工时应注意以下事项：

    1）、在制作运输过程中，注意轻放，避免挤压、变形、开裂，成捆吊装时，应设担梁，以防变形、折断。

    2）、准确按设计要求放置并固定波纹管，一般每60㎝固定一处。

    3）、当与钢筋位置产生冲突时，移动钢筋。

    4）、管道弯曲时，必须圆顺，不允许出现折角、死角。
    5）、在施工中不得碰撞管道，更不得挤死管道。

    6）、所有接头必须旋紧用胶带缠好防漏，接头搭接长度15㎝以上，接头要平顺，不得有钢带撬起。

    7）、在混凝土浇筑时，严防振捣器破坏波纹管。

306.08混凝土浇筑

    混凝土在拌和场集中拌和，用翻斗车运输浇筑，箱梁底板混凝土从端部进入箱内，待底板混凝土浇筑完成后，再同时浇筑两侧腹板，直至顶板。

    在箱梁混凝土浇筑过程中应注意以下几个问题：

    1、浇筑腹板混凝土时应注意两侧同时对称公层进行，并应严防碰撞预应力管道，对散落在浇筑钢筋及管道上的砂浆应及时清除。浇筑顶板及翼板混凝土时，应从外侧向内侧一次完成，以防发生裂纹。

    2、箱梁的振捣采用插入式振捣器和平板振捣器配合使用，底板和腹板以插入式振捣器为主，顶板以平板振捣器为主，施工前对振捣器操作人员进行岗位培训，要求其严格按规范要求操作，达到表面不泛浆、不冒气泡，混凝土不再下沉，方可停止振捣，插入式振捣器要快插慢拔，且振捣影响范围需搭接。波纹管密集部位，现场准备1.1KW小直径振捣器施工，避免出现过振、漏振等现象，影响混凝土的外观质量。混凝土浇筑完成后应及时整平，压实、二次收浆及氧护处理等工作。

    3、施工缝处理：箱梁相邻两浇筑块件接头处，在混凝土达规定强度后应及时凿毛，质量要求严格按规范规定控制。在下一段箱梁浇筑前，表面洒适量水进行湿润，防止混凝土结合面出现干缩裂缝。

    4、混凝土在浇筑过程中应一次浇筑完成，中间不得停止，分层浇筑厚度每层不宜超过30厘米。

    5、夏季高温季节施工，混凝土容易风干，在浇筑完毕后应及时覆盖草帘，以防水分过分蒸发，表面及时进行洒水氧护。

306.09后张法预应力张拉

1、预应力钢绞线张拉

预应力施工用钢绞线及锚具运至工地后应有质保书。在施工预应力前，施工设备、材料、施工工艺必须报监理工程师批准，后方可实施，施工要求如下：

1）、设备

①千斤顶需有资质有计量检测单位进行标定，使用超过六个月，需重新标定。

    ②所有设备每隔两个月需进行一次检查和保养。

    2)、下料和穿索

①钢绞线的下料长度按孔道长度加上张拉端70厘米长度下料，下料切割采用砂轮切割机切割，不提使用氧气。

②钢绞线束编束时，应梳理顺直，每隔两米用细铅丝绑扎固定，防止相互缠绞。

③设置限位筋，使钢绞线束和钢筋网片绑扎牢固。

3）、预应力张拉

①在梁体的混凝土强度达到设计规定值方可进行预应钢绞线的张拉。

②钢绞线张拉采用两台千斤顶两肋同编号束对称同时张拉。张拉顺序为先底部后上部，最后中间。扁形预应力锚采用由两侧对称向中间张拉。

③严格按照和设计要求控制张拉应力。张拉程序为：0→初应力→调整夹片间隙→1.03σk→锚固

σk=0.75Ry=0.75×1860=1395MPa

初应力控制为10%σk=139.5Mpa，初拉后调整夹片间隙均匀，以防因夹片间隙不均匀，造成夹片挤裂，钢绞线断丝或滑丝。

预应张拉到1.03σk时可直接进行锚固。

④预应力张拉控制，采用张拉力控制，伸长量校核的双控原则，当伸长量和计算的理论值超过6%时，要分析原因，查出问题原因后再进行张拉。

⑤预应力张拉完成后，经监理工程师认可后方可切除张拉端钢绞线露头，并用水泥砂浆封闭锚具，仅留灌浆排气孔。

⑥认真做好每束钢绞线的张拉记录，包括张拉力、各阶段伸长量等数据。

2、孔道压浆

1）、设备：预应力孔道压浆设备包括1台砂浆拌和机，1个储浆桶和两台活塞式水泥浆压浆机及数套喷嘴式闸阀。所用设备在使用前均要保养、清洗、试压，压力表要进行标定，并且不小于1Mpa的压力。

2）、水泥浆

①制水泥浆水泥采用P.O42.5硅酸盐水泥，水灰比控制在0.4～0.45。

②水泥浆内掺用JM减水剂，使水泥浆具有微膨胀性能，使水泥浆在管道内凝固后能充满管道。

③水泥浆的拌和程序是：先加水至砂浆搅拌机，然后放水泥及减水剂充分拌和后。水泥浆稠度在14s～18s之间。

④水泥浆的泌水率不得超过4%，水泥浆的抗压强度不小于40Mpa。

3）、压浆

①在压浆前，先吹入无油分的压缩空气清洗管道，清除管道内的松散颗粒和积水。

②压浆前先用清水，然后用稀水泥浆清洗管道，最后压注标准水泥浆，直至喷嘴端出浓浆后，封闭喷嘴，水泥浆泵继续保压6～10S后关闭压浆喷嘴，压力控制在0.5～0.7Mpa。

③压浆时，每一工作台班应留不少于3组试块。

④压浆时做好记录。

3、张拉注意事项

1）、两侧张拉要同时进行。

2）、张拉脚手架要经常检查。

3）、当实际伸长量与理论伸长量差值超过6%时应停止张拉，分析原因后方可继续张拉。

4）、夹片在使用前应逐个检查，清除片齿的杂质，同一夹片的外露长度应基本相同，凡有锈迹和裂纹的夹片不得使用，不同批的夹片不得混用。

5）、应设置防护围栏，设置安全警示标牌。

6）、严格按照施工规范和设计要求操作。

306.10质量保证措施

1、箱箱施工的各道工序须报经监理工程师检查认可后方可进行下一道工序的施工。

2、预应力管道应固定牢固，尺寸准确；浇筑混凝土时，应有效保护预埋管道。
3、夏季气温在30℃以上，不得进行混凝土的浇筑。

4、认真做好墩旁托架及地基的处理，加强支架预压工作。

5、加强混凝土的养护工作。

306.11施工工艺（见0#块施工工艺流程图、1#～3#块施工工艺流程图、中孔合拢段施工工艺流程图）

306.10第307节  伸缩缝安装

    伸缩缝安装严格按照设计和规范要求施工，同时还要注意以下凡个问题：

    1、伸缩缝的缝宽应根据安装时的气候条件经计算确定，并采用厂家提供的卡具固定。

    2、伸缩缝安装到槽中，不得因起吊等其它原因致使伸缩缝变形。

    3、伸缩缝焊接锚固钢筋前应使用定型钢固定，使缝顶面、缝槽外沥青混凝土面处于同一平面。且必须在混凝土浇筑前锚固焊接完成后方可拆除。

    4、焊接伸缩缝锚固筋时，应防止烧伤伸缩缝钢件和防止其因高温影响而变形。

    5、对缝内杂物进行认真清理，使用吸尘器吸除细小杂物，并用高压水冲洗，使之在混凝土施工前保持湿润，在混凝土施工时还需用泡沫板等物填实缝内空隙，以防混凝土进入。

    6、混凝土施工时禁止振捣器碰撞伸缩缝钢件。

    7、混凝土施工后，在强度达到设计强度之前应加强养护，并禁止开放交通。

第308节  桥面铺装层

桥面铺装层是桥面上的重点，其质量的好坏直接影响到整个桥梁的外观，应引起足够的重视。

1、混凝土采用人工摊铺，平板震动梁振捣，浇筑前应对基层进行湿润，对高程进行认真检查。

2、摊铺振实工作应连续进行，不得中断。

3、混凝土振捣采用插入式与平板振捣器配合使用，先插入式振捣器后平板式振捣器。

4、采用振动梁由一端向另一端来回振实、整平、提浆。

5、采用人工抹平，抹面遍数不少于二遍，整个抹面工作在工作桥上进行，工作桥架空搁置。

6、在铺装层混凝土初凝后具有一定强度时,用混凝土拉毛机进行表面拉毛,处理时喷洒养护剂进行养护。

第三章  工程质量保证措施

“质量是企业永恒的主题”

“工程施工最后留给人们的是质量”

这是我公司对通州市磨框大桥工程质量控制的指导思想。

我公司承诺：一旦中标，在合同实施的整个过程中，时刻将质量工作放在各项工作的首位，以“混凝土内实外美，为工序质量控制目标，分项工程质量检查合格率100%，优良率95%，分部工程优良率100%，工程质量评定达到优良”。为总体目标。为保证质量目标的实现，我们将从以下几个方面予以保证：

301节  质保机构与人员配置

301.01质量检查组织机构（见图301-1所示）

 



                          



301.02各部职责

1、项目经理

①项目经理是工程项目的总负责人，是质量的第一责任人，对工程质量负完全责任；

②对业主的负责，及时贯彻设计和监理工程师制定的技术和管理文件，组织职工认真学习和有效运用；

③按质量保证体系所规定的和承诺的去落实；

④加强内部的行动统一和团结，调动一切积极因素实现质量第一的方针。

⑤主持质量包保签状，质量奖罚工作。

    2、总工程师
①主持技术、质检、试验、测量的日常工作。

②主持图纸审核、学习规范、方案编制、工艺制定、技术交底工作。

    ③对施工质量全面负责，接受质保部门监督与评定。

3、质检科（科长、质检工程师）

①具体落实拟定的质保措施，质量计划。

②进行质量交底，主持内部质检工作，在达到规范要求后，呈报监理工程师，协同复检。

③负责材料供应商的资格评审及进场材料的检验与测试工作。

④下发质量问题通知单，并对技术部门提出的处理方案进行审核。

⑤对不满足质量要求的工作或服务采取行动，包括停工及向项目经理汇报。

⑥制定质保培训计划，并按计划对有关部门及人员进行培训。

⑦负责收集、整理施工原始记录、质检报告及竣工资料编制工作。

4、施工队质检员

①组织学习项目部下发质量控制交底书及其他质保措施，负责施工队的质量教育与培训工作。

②实施施工过程本队负责工程项目全过程的质量控制与检查。

③在发生不满足要求的工作时有权停工并向队长及项目部质检科汇报工作。

④进行各分项工程的自检工作，填报自检表并在合格后填报监理工程师规定表式，上报项目部质检工程师，会同项目部质检工程师配合监理工程师进行检查。

⑤及时将项目部质检部门及监理工程师有关工程质量意见反馈至施工现场并监督实施。

    5、工班质检员

①落实制定的工序质量控制要点，并督促实施者正确执行。

②发生无法执行或执行失误时向队质检员汇报工作并求得解决。

③在工序操作完成时负责自检并在自检合格后通知队质检员。

6、测放组及工地试验室

配合质检科进行各项质检工作，在质检工作需要时服从质检科领导。

人员配置见301-2表《质检人员配置表》

质检人员配置表

	职  称
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	职    务

	总工程师
	张同刚
	男
	35
	大
	总工程师

	质检工程师
	沈庆敏
	男
	32
	大专
	助理工程师

	质检工程师
	李永生
	男
	29
	大专
	助理工程师

	测量工程师
	周江沭
	男
	29
	大专
	测量工程师

	试验工程师
	董桂成
	男
	37
	大专
	助理工程师

	试验员
	谢贯怀
	男
	26
	高中
	专职试验工

	质检员
	姜美龙
	男
	36
	高中
	木工队技术员

	质检员
	范红帮
	男
	32
	高中
	钢筋队技术员

	质检员
	徐礼荣
	男
	34
	高中
	水石队技术员

	质检员
	贺正忠
	男
	40
	高中
	钻井安装技术员

	质检员
	陈金龙
	男
	38
	高中
	机电队技术员


302节  质量检查程序及质量保证措施
302.01质检程序见附图所示

302.02质保体系见附图所示

302.03质保措施

1、施工管理方面

1）、质量教育

通过工地宣传、会议等形式对参加施工所有人员进行磨框大桥合同创优的重要意义教育，从而使全体人员明确我们的质量目标，为保证创优提供保障。

2）、培训上岗

制定各道工序的工艺质量标准并形成文字，分发至各道工序施工人员，同时通过专项培训的方式使职工明确自己的工作标准及要达到的目标，培训过经考试合格后方可上岗。

3）、健全质检机构

在现场质量管理工作中，健全项目质检机构，实施双轨制机构保障，即以行政干部为主的行政控制网络与以技术干部为主的技术责任控制网络，项目经理部健全三级质检体系，即：工种有兼职质检员，队有专职质检工程师，项目经理部有内部质检工程师。

4）、建制签状，经济奖罚

建立质检管理检查制度，与参加人员、质检人员，分项目负责人签订质量包保责任状，明确奖罚标准，奖优罚劣，保证兑现，用经济手段保证质量措施落到实处。

5）、实行质量一票否决

在工程质量过程中，坚决贯彻“质量一票否决”，不合格工程一律推倒重来，在工期与质量出现矛盾时，首先保证质量。

6、）设置质量预控点

根据质量目标，本工程特点及以往施工经验，分解质量目标到每一个分项工程，对其中的关键点进行质量控制，提出预控措施并下发质量预控交底书，使质量目标纵向到底横向到边。

7）、加大工中监控力度

改变质量管理常规做法的事后讲评为事前控制，把重点放在工序质量控制上，在施工中加强工中检查，工中控制，做到道道工序有技术、质检人员值班，道道工序有检查签证。

8）、成立QC小组，保证关键工序质量。

推行全面质量管理，成立关键工序：桩基、墩柱、盖梁、预应力连续箱梁施工等QC小组，由分项行政负责人，分项技术主管、工长、班长、技工组成，坚持三工，即：“工前布置、工中检查、工后评比”。

9、）运用微机管理质量

利用微机，建立质量目标控制数据库，输入各项质量监控目标及操作、检验结果，绘制质量管理直方图及有关数据的正态分布曲线，对质量管理实施动态跟踪，定期分析结果并提出有关处理对策。

10、）配齐各种质检仪器及设备

2、施工方案细节质量保证措施

1）、使用红外线测距仪加密控制网，提高控制精度，保证整个桥梁的平立面线型顺直。

2）、采用三点支撑的冲击钻机主机做灌孔设备，防止断桩，力保44根桩顺利灌注。

3）、墩柱及板梁模板均选用定型钢模板，钢模板委托专业厂家加工，保证其整体性及平整度。

4）、精心处理模板拼立后的接缝，对接缝采用腻子抹光工艺。并对1mm以上错台，将模板返回厂家处理。

5）、墩台模板的每节长度加工长一些，减少接头数量；薄壁墩的模板单块面不小于2平方米；模板的接缝用油灰胶泥封缝以防漏浆。

6）、箱梁采用定型底座，模板设计加大侧向刚度，在梁构件上不设对销螺栓，对销螺栓设于梁顶的模板承力支架上。

7）、对地面以上结构，使用外加剂调整混凝土的和易性，各种材料均采用电子计量，运至现场的混凝土质量满足不了要求时一律倒掉不用。

8、）对地面以上结构振捣时严格控制混凝土分层厚度，并铺以边模处的人工扁铲插捣以达到有效消除气泡的目的。

9）、选用同厂、同批号水泥灌注相邻结构，保证颜色统一，粗细骨料固定厂家，固定质量。地面以上单项混凝土结构均一次完成。

10）、钻孔桩钢筋笼加工前制作加工平台及有关夹具，以保证各节钢筋笼的加工精度一致。

11）、混凝土养护采用不褪色材料覆盖，避免出现混凝土表面颜色斑驳。

303用于质检的仪器和设备见附表4

304质量检查验收表格式（自检用）

为保证工程质量，达到我们承诺的“监理工程师一次检测合格率在95%以上”，我们在报请监理工程师进行质量检查过程中首先使用下述表格进行自检，然后再依据监理工程师有关规定填报规定格式自检表报检。详见质表-1～质表-4
第四章  工期保证措施

通州市磨框大桥合同工期为250个日历天，按期完成工程施工任务不仅是我们的责任，也是我们公司创信誉、树形象的衡量指标。根据本工程特点特定如下工期保证措施：

401周密计划

按照11个月施工期及整个工程数量，实施时绘制全工程网络计划图，明确各工序的最早、最迟开始时间及最早、最迟结束时间，并选出关键线路，将之做为工期控制的主线，并报监理工程师批准。

根据网络计划图作月、季施工计划表，根据工期计划表做好物资材料供应计划、劳动力进场计划、设备进场计划、资金运用计划等。

将各种计划输入微机，利用工程管理软件优化并实现全过程跟踪，随时进行动态调整，保证计划的完善与可实施性。

402精心组织

1、实施“项目法”管理，履行项目经理岗位负责制，建立高效精干的施工管理班子。

2、组织施工能力最强的专业化施工队伍负责各分项施工。

3、在工程管理上依照网络计划组织工序施工，实施专业化、机械化，立体交叉平行流水作业。

4、按计划组织先进的、足够数量的施工机械设备，保证工程正常进行。

5、加大物资保障力度，建立材料供应体系，保证各种施工用材料按施工进度的需要如期供应，并确保工地仓库有1-2个月的储备。

6、调集有经验的、足够数量的工程技术人员、技术工人参加本的施工。

403严格控制

1、落实工期承包责任制，项目部与各工序施工人员签定工期合同，在保证质量的前提下，提前的予以奖励，落后的实施惩罚，罚后有补救措施，力保每道工序控制时间在允许范围之内。

2、“抓质量、促进度、保工期”是加快施工进度的唯一有效办法，我们拟采用加强内部质检力度，保证监理工程师一次检测合格率在95%以上，并杜绝返工，以此加快施工进度，保障工期。

3、关键线路上的各道工序未完成计划，则在下阶段采用加大机械、设备、材料、人员投入的方法予以弥补。

4、加强对不良天气的预测，作好冬季、雨季施工准备措施，以防为主，避免因严寒及高温多雨、准备工作不充分而发生停工。

404 协调关系，加强服务

在整个施工过程中，协调好与业主、当地政府、群众等各种关系，力争在外部环境方面不发生阻挠施工事件。

加强服务力度，对下属施工队不发生因材料供应、设备保障、测量、试验耽误主要工序的施工时间；对监理工程师我们保证按规范施工，按承诺办事，按程序报检，达到监理工程师满意，树立重信守诺的承包商优良形象。
第五章  安全保证措施

    501安全管理

    1、建章建制，根据公司安全管理制度及南通市政府安全操作规定，制定切实可行的现场安全制度。

    2、成立以项目经理为组长、各部门和工种负责人为成员的项目安全管理小组，配齐专职及兼职安全员，配戴标志上岗值班，确保制定的安全制度得到落实。

    3、针对本工程作业特点，把施工用电、安全通行，高空作业，预应力张拉作为安全隐患控制点，加强预控，加强事前监控力度。

    4、建立安全生产经济承保责任制，签订责任状，对安全隐患检查后作及时的奖罚兑现，用经济手段保障安全。

    502安全教育

    1、对所有参加施工人员进行安全上岗培训，用标语、图片等形式教育工人注意施工安全，尤其要应用以往血的教训教育大家。

    2、对施工人员进行交通安全、生产安全、高空作业、预应力张拉、用电安全等专项教育，使其避免事故。

    503安全设施

    1、所有参加施工人员均发安全帽，一律配带安全帽进场。

    2、高空作业系安全带，挂安全网，防人物落下。

    3、现场配电正规化，各配电箱均加设触电保护器，对线路加强检查维护，破旧电线一律废弃不用，所有电机进行接地。

    4、现场显著位置设各种安全标语，警句及提示牌。

    5、易燃材料库远离火源，并配齐足够的消防器材。

    6、所有人员禁止在河边洗浴。

7、张拉时，人不得站于施力方向，并于周围设岗防护。

第六章  雨季施工及农忙季节的对策

第601节  雨季施工措施

    本工程施工工期横跨夏季多雨季节，为了确保按期完成施工任务，特制定如下雨季施工措施：

    1、临时工程设施以满足雨季施工生产为标准，全面考虑防水、排水和集水，并提前各种怕潮、怕湿设备进行防雨保护。

    2、在施工中加强对天气的预测，及时与当地的气象部门取得联系，建立联络通道。

    3、做好雨季施工的各种物资准备，各种雨具、棚布、防水物资等提前备好。

    4、钢筋加工厂设置防雨棚，使雨天钢筋加工不受影响，同时备足雨布，及时覆盖，防止锈蚀。

    5、雨天尽量不安排混凝土作业，其它工序尽量安排在雨棚内施工。

    6、遇有几日因大雨无法安排施工，则在天晴时采取措施昼夜施工，设法将损失的工期夺回来。

第602节  农忙季节的施工安排

为了防止农忙季节民工流失，确保有足够的劳动力满足工程施工的需要，我们计划采取如下措施：

    1、尽量安排我公司的正式职工和合同工以及长期随我公司施工的季节工参加施工。

    2、发放农忙补助和满勤奖。

第七章  环境保护与文明施工措施

    为保证周围施工环境不受影响，我们将尽力做到文明施工，在施工的总体布置上加强规划，办公及生活用房搭建整齐有序，材料分类堆放，数量周密计划，作到工程完工，材料用清，施工现场无建筑垃圾，争创文明工地。
    在施工生产上制定如下环保及文明施工措施：

    1、泥浆池布置尽量选在桥位永久占地之内，并在钻孔时防止泥浆漫流造成污染。

    2、进出场便道经常洒水养护，避免造成尘土飞扬污染周围环境。

    3、现场施工用水及排水设施齐备，避免施工废水、养护用水到处漫流，同时雨天应按规定排水。

    4、生活垃圾投放于指定地点，不到处扔弃。

    5、施工设备停置有序，材料堆码井井有条，环境卫生专人打扫，施工区、生活区干净整洁。

    6、噪声较高的施工机械，尽量不安排夜间施工，以免骚扰村民。

    7、施工管理人员及现场施工人员均挂牌上岗。

    8、全体参施人员进场后马上到当地派出所办理临时户口，并协助地方政府搞好联防。

    9、禁止参加施工人员歇工时到村民居住区逗留。

   10、竣工后，地面及时恢复原状，将一个清洁的现场还给业主。
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