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济宁医学院日照校区教学区

道路工程施工组织设计

1、 编制说明

1、 编制依据

(1)、合同文件，

(2)、《济宁医学院日照校区道路工程》施工设计图纸。

(3)、国家有关现行建筑工程施工验收规范、规程、条例、标准及省、市基本建设工程的有关规定。
    (4)、本工程图纸及会审纪要。
    2、编制内容：施工图纸所包括的全部土建工程。
    3、编制目的：为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件，编制出有针对性的施工组织设计(方案)，以指导施工顺利地完成本工程项目的建设。大力推广应用新技术、新工艺、新材料，控制工程成本，缩短工期，创建优质工程为目的。 

二、工程概况

1、济宁医学院日照校区位于日照大学园区的中部偏北，由四条城市道路围合而成，呈不规则的四边形。地势较为平坦，东高西低，北高南低，落差最大达12米。校区南北方向长约650米，东西向最长处约1100米。校区内只有少量民居，大部分为果园、农园，东距黄海约2千米；其西侧烟台路和南侧北环路均为城市主干道，交通便捷；校区南为大学园区的学习生活区，联系密切。

2、道路横断面主要分为3类：

4M（人行道）+10M（车行道）+4M（人行道）

3M（人行道）+9M（车行道）+3M（人行道）

9M（人车混行道）

本道路设计为8条道路，其中1、2、3、4、5号路为主要道路，6、7、8号路为次要道路。道路坡度较为平缓，均设计为沥青混凝土路面。道路设计最大坡度3.90%，最小纵坡为0.31%。

3、工程主要规模：

路基挖方：13352立方米

借土填筑：1853立方米

路面基层：9867立方米

沥青路面：2849平方米

涵洞工程：3座

4、工程沿线的地形、地貌、气候水文、地质等自然地理条件：本工程路线位于日照市大学园区内，属暖温带海洋性气候，微冻区，最大冻土深度0.32m，年平均气温9.4℃，元月份最低气温—4.4℃，最大风速22m/s，平均风速4.3m/s。

二、施工布置

(一)、施工组织机构

根据本工程的规模和特点，我公司将该工程列入公司重点工程项目，以公司的整体实力为后盾，加强组织领导，从人、财、物上确保工程各方面的需要，从公司、工程处到项目郜，实行“项目法”施工保证体系组织施工。成立由具有丰富施工经验的项目经理部，各个单位工程项目施工管理在项目经理的直接指挥下，做到有计划的组织施工、管理，确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明工地取得高水平、高效益，把本工程建成业主满意的优质工程。
1、 公司施工保证体系

负责审定施工组织设计和项目质量保证计划，解决工程需用的大中型机械和主要材料的供应及质量检验试验，审定检查工程总进度及月进度计划的实施，督促检查工程工期、质量、安全、成本及文明工地的动态情况，人员组成如下:
    任  生:公司经理，工程师，负责全面指挥、协调。
    刘家海:公司总工，工程师，生产技术、质量总负责人。
2、项目经理部人员组成
    项目经理：杨**，工程师，负责整个项目施工现场指挥。
    项目技术负责人:闫**，工程师，负责本工程施工技术管理。
    施工员：唐**、杨**、董**、朱**。
    质安员：陈**。
    试验员:李**。
    内业员:李*。
    材料员:赵*。
    测量员:杨**。
    3、项目经理岗位职责:
    1）、忠于职守、勇于负责、以身作则，严格要求自己，做好模范带头作用，对工程进度、计划、质量、安全、文明施工、后勤保卫、计划生育工作全面负责。
    2）、学习研究施工图纸，熟悉尺寸、标高、质量要求和材料价格，参与编制单位工程施工方案，制定各项工程施工技术措施并组织实施。
    3）、参与单位工程设计交底、图纸会审，向单位工程施工工长，有关人员进行安全、质量、技术交底。
    4）、负责组织或指导项目部按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、质量保证计划、技术安全措施进行施工，发现问及时处理或请示上级解决。
    5）、负责复查单位工程测量定位、抄平、放线，组织定位工程的质量评定工作，参加隐蔽工程验收和分部工程质量评定。
    6）、负责督促检查现场施工用电规范化问题;负责督促检查施工场场容场貌。切实搞好文明施工;负责督促检查安全生产，确保施工安全;负责督促检查施工质量及工程进度达到业主合同要求。在整个施工过程中，严格跟踪管理，发现问题及时处理，为维护企业信誉而尽职尽责。
    7）、负责督促检查工程内业资料、工程档案，各项技术资料的签证收集、整理;参与重大事故的处理。
    8）、对企业负责，带领项目部全体人员全面完成工程处下达的各项经济技术指标。
4、技术负责人岗位职责，
    1）、忠于职守、勇于负责、以身作则，严格要求自己，协助项目经理对工程进度、计划、质量、安全、文明施工做好管理。
    2）、熟悉施工图纸尺寸、标高、材料及标准规范的质量要求。
    3）、根据工程实际情况制定各项工程施工技术措施，对特殊关键工序编制施工方案并组织实施。
    4）、参加工程设计交底、图纸会审，领会设计意图，组织施工人员进行技术交底，确实保证按图施工。
    5）、分部分项工程施工前，按施工规范、操作规程、施工组织设计、质量保证计划的要求，组织分管工长对各施工班组进行质量、安全交底。
    6）、组织对工程轴线定位，抄平，放线和对隐蔽工程验收。
    7）、协助项目经理和公司有关部门，组织对单位工程的质量评定工作。
    8）、督促检查工程内业资料、经济签证的收集整理。
    9）、对企业负责，在工程处处长领导下，团结项目部全体人员全面完成分公司下达的各项经济技术指标。
5、施工主工长、工长岗位职责
    1）、忠于职守、勇于负责、以身作责，对工程质量、安全、进度、文明施工负责。
    2）、参加施工组织设计、施工方案的编制及实施，制定单位工程实现优良的措施并组织实施。
    3）、负责单位工程测量定位、抄平、放线工作。
    4）、组织学习施工图纸;负责向生产班组进行技术安全交底。
    5）、制定施工技术安全措施，参与组织定位工程施工。
    6）、制定单位工程场容管理及文明施工措施，并组织实施。
    7）、负责单位工程施工用电规范化管理。
    8）、负责隐蔽工程验收和分部分项工程质量的评定。
    9）、负责各类技术资料的整理并报内业员汇总上报。
6、内业员岗位职责，
    1）、忠于职守，勇于负责，在项目经理的领导下对工程计划管理、内业资料管理、技术资料管理全面负责，做好施工图纸变更修改标识，竣工时交给生产技术科。
    2）、学习图纸会审，参与协助预算部门编制单位工程预决算，负责提出单位工程一次性材料计划及单位工程成品、半成品、预制构件计划。
    3）、协助项目经理施工作业进度计划、周计划，并制定计划实施保证措施。
    4）、要和工长密切配合，在技术负责人的指导下，搞好内业资料、技术资料的收集、整理、汇总上报工作，配合施工工长做好隐蔽验收、工程量变更的经济签证工作。
    5）、负责施工现场十种基础管理台帐的建立和管理。
    即：①完成工作量台帐；
        ②用工台帐；
        ③材料物资消耗台帐；
        ④机械使用台帐；
        ⑤质量检查和技术交底记录台帐；
        ⑥安全检查和技术交底记录台帐；
        ⑦工程变更、签证及隐蔽验收记录台帐；
        ⑧试验、检验资料台帐；
        ⑨项目成本台帐及经济收支台帐；
        ⑩施工日记。
7、材料员岗位职责
    1）、爱岗敬业，树立良好的工作作风和职业道德，在项目经理的领导下对工程物资管理全面负责。
    2）、密切配合工长，认真编制物资计划，按工程进度及时、准确地提报材料计划。对进场材料严格按计量检测制度严格验收;切实把好数量关、质量关、单据填制关，确实做到不合格材料不进场。杜绝亏吨亏方。
    3）、进场材料应分类、分规格堆码整齐，做到现场文明管理，杜绝和减少材料保管加工使用中的浪费，严格坚持按计划进料，建立健全现场物资的验收、保管、领退料和维护保养制度。定期清查盘点仓库、料场材料，及时办理结算手续，做到施工现场工完料尽场地清。
    4）、进场材料必须当天签章齐全，当天计账，做到日清月结。
     5）、建立健全各种物资台帐，做到账表清析，账、物准确无误，收、发料单据、凭证签章齐全，计量单位正确。
    6）、材料消耗应做到与工程进度、工程量相吻合，做到分部分项消耗。
    7）、督促检查材料的使用，注意材料的回收利用。
    8）、周转材料进场要认真清点，完善管理，退场出现短缺的，要查找原因，写出书面说明。
    9）、现场材料员不得无故离开工地，如因此造成工地停工待料，影响施工生产，要追究其责任，并承担经济损失。
    10）、配合试验室，做好进场物资的检验、试验工作，对进场材料应根据规定和设计要求进行检查，应有出厂证明或验收单。
8、测量员岗位职责:
    1）、严格按设计图、规划图放线，建筑物(构筑物)的位置，标高未经规划和设计同意不得随意改变。定位报表必须经建设单位签证认可，否则不准动工。
    2）、负责所承担的施工幢号的单位放线及测定标高，配合公司测量人员进行高、大、精、难、造型复杂的工程及特殊构筑物的定位放线。
    3）、积极配合一线施工，做到随叫随到，不影响工程施工进度。
    4）、做好测量原始记录，定位放线报表，沉降观测及时报交有关部门。
    5）、做好仪器、工具的保护、保养工作，发现仪器误差立即进行检查校正，没有经校正合格的仪器不得带入现场使用。
9、质安员岗位职责
    1）、具备科技管理工作和专业基础理论知识及专业知识，基本熟悉并能应用施工技术标准、规范、规程，掌握一般工程的施工工序、方法，工种的配合以及常用测量和机械的性能，基本掌握生产管理的方法，懂得党和国家的政策及规定，认真做好质量安全监督工作。
    2）、现场质安员在质安科领导下进行工作，直接对工程处负责。
    3）、掌握一般工程的施工程序、方法，熟悉并能应用施工技术标准、规范、规程，对整个规程的安全、质量实施监督、检查、控制、验收。
    4）、参加所分管工程的分部、分项工程、单位工程的隐蔽验收、交工验收、质量、安全事故分析会，并提出书面处理的初步意见，对违章指挥、违章作业及各种安全、质量隐患有权制止，有权越级上报。
    5）、及时准确地做好质量检查台帐，并在每月二十三日前报质安科进行统计上报。
    6）、对每个操作工序进行操作前的安全技术交底，操作中的检查控制、操作后的验收评定，杜绝不合格的产品出现。
    7）、现场质安员必须指导、协助现场做好各种安全、质量台帐，并及时组织项目部进行周检、半月检及月检，在台帐上做出准确的评分统计。
    8）、质安员在工作中必须坚持站在公正的立场上，严格按照公司有关文件精神对项目部操作班组进行监督、检查、奖罚，对在工作中查出的安全、质量隐患必须出具检查通知书，提出存在问题、整改方法及建议、整改期限，并进行复查。
10、试验员岗位职责
    1）、具有科技管理工作经验和专业理论知识，基本熟悉并能应用常用施工技术标准、规范、规程，懂得一般工程的施工程序、方法、各工种的配合，常用材料和机械的性能。懂得党和国家的有多政策、规定，履行技术业务工作。
    2）、依照现行施工验收规范和质量评定标准，按规定取样，做好试件(样)的保护、养护工作。
    3）、做好原材料的试验工作，如砂、石料的筛分，含泥量、含水量的测定，砼坍落度、砂浆稠度的测定，外加剂的计量控制。
    4）、对施工现场出现的有明显危及工程质量的不良行为，如拌制砼和砌筑砂浆不过称、执行配合比弄虚作假，应加以制止，不听从者及时向工长反映，如工长不给予调整，应向主管领导反映，直到问题解决。
    5）、做好现场各种试验设备、仪器和工具的清洁、保养工作，做好各幢号试验台帐，及时、准确提供试验资料。
    6）、努力钻研学习，提高专业理论水平和操作技能，树立严肃认真的科学态度和良好的职业道德，不弄虚作假，如有弄虚作假和失职要追究当事人的责任。
11、计量员岗位职责
    1）、具有职业理论知识，掌握常用材料和机械的性能，熟悉国家有关政策、规定，履行技术业务工作。
    2）、建立和管理本单位工程计量仪器的明细账，建立和健全计量工作的技术档案，认真、准确及时地收集填写计量报表。
    3）、认真学习本专业知识，提高业务水平，对待本职工作认真、负责。
12、机务组长岗位职责
    1）、负责本工程当月机械设备运转记录填写和签证。
    2）、组织安排本组设备的维修保养工作，并带头遵守安全操作规章制度，重视安全生产。
    3）、带领本组人员认真完成任务，并做好设备保养、维修、清洁工作。
13、值班人员岗位职责
    1）、遵守党和国家的各项法规及公司的规章制度，忠于职守，有一定的责任心。
    2）、值班人员在值班期间应佩带值勤标志，坚守工作岗位，并在所负责的范围内随时巡逻，守候好施工现场及办公室、仓库、食堂、现场材料和机械设备。
    3）、做好执勤区域内的防火防盗、防爆炸、防治安事故的工作。
    4）、加强门卫工作，对出入车辆和人员必须严格验证，对携带物品出门必须凭证，经核实后方可放行，严防盗窃公私财物。
    5）、值班期间对发生在内部的纠纷、斗欧，值班人员要立即制止及劝阻，缓解矛盾扩大，并及时向保卫科、项目部报案。
    6）、认真做好交接班手续，明确双方前后续工作职责，做到相互责任分明，交接班人员应在值班记录本上签名交接。
（二）、施工任务划分
    1、土建工程由刁**班组承担。
    2、大中型机械及周转材料由工程处材料科调配。
    3、安装工程由黄**班组施工。
    4、钢筋工程由任**班组承担。
    5、模板工程由吴**班组承担。
    6、混凝土工作由朱**班组承担。
    7、脚手架工程由范**班组承担。
    8、其它特殊装修等专业分包，将由业主确定。
(三)目标管理
    根据本工程特点，本公司将该工程列为重点工程，公司各级领导、有关部门和工程处、项目经理部全体参加施工的人员必须给予高度重视，制定出严格的质量、安全、工期、成本、文明工地的控制措施，大力采用新技术，以科技进步推动施工生产，密切与各单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优良、高效、安全生产、文明施工等各项目标全面实现，具体目标为:
    1、质量目标：确保各单位工程质量合格率100%，其中分部优良率75%以上，确保优质工程。
    2、工期目标：总工期60天。
    3、安全生产目标：杜绝死亡、重伤、火灾、中毒、倒塌事故，严格按建设部制定的“一标五规范”组织施工，创建安全生产、标准化现场。
    4、文明施工目标：文明施工管理达到国家关于建设工程施工现场管、内业资料管理、技术资料管理的标准。做好施工图变更修改标识，竣工时交给生产技术科。
    5、为顾客提供一流服务：同业主、质量监督单位、专业施工单位保持良好的合作关系，让业主满意。
（四）土建与专业施工单位的协调配合
    1、工程质量的优劣以及工程进度的缓慢，取决于土建与业主及安装等专业施工单位的协调配合，因此项目部全面负责整个工程的质量和进度，应认真做好与业主及专业施工单位间的协调配合工作，并指定单位工程项目主工长分管此项工作。
    2、项目经理部与业主及专业施工单位负责人组成现场管理机构，统一协调和制定施工计划。专业施工单位施工计划要依照土建总体网络计划进行编制，以符合进度要求。
    3、项目经理部应按安装等专业施工单位的施工顺序统筹安排进出场事宜，协调交叉作业的工序搭接，调配垂直运输设备的使用时间，配合专业施工单位的施工用水用电，统筹安排办公用房及库房等。
    4、技术质量管理，各专业施工单位应各自对其所施工项目的工程质量;技术质量保证资料负责，土建协助管理专业施工单位的工程质量。专业施工单位进场时必须向项目经理部提供施工组织设计;技术方案等资料，竣工初验前一周内将施工同步产生的竣工原始资料交给项目部统一汇总再交给有关上级部门审核。
(五)、集中优势建设优良工程
    本工程作为本公司的重点项目，本工程处有决心在公司的领导，严格按国务院《建设工程质量管理条例》和建设部《工程建设强制性条文》有关施工质量和安全的规定，以及国家、建接部和省市有关部门制定的法规施工，将在技术施工力量及物资供应上给予重点保证，建立以工程处为首的工程管理体系，按照国际1S09002质量体系的要求施工。施工工程由项目部经理杨润清负责整个项目的协调(包括土建及安装)，主任工程师闫宗权总负责本项目工程技术、内业管理工作。
(六)、施工总平面布置 
详施工总平面布置图。
三、施工准备
(一)施工组织
    (1)、本工程施工以土建工程为主，给排水、电气、消防、设备安装工程配合施工。
    (2)、整个工程分主体结构施工期、给排水、电气、设备安装、装饰施工期。通过平衡协调及调度，紧密地组织成一体。
    (3)、根据总平面布置图，施工必须采取科学、文明的安全措施，以保证车辆及行人的绝对安全。
(二)质量目标
    按现行国家验收规范《建筑安装工程质量检验评定一标准》、《建筑工程质量检验评定标准》，工程质量达到优良等级。其中地基与基础、主体、装饰、电气、智能建筑五个分部必须优良，其它一次合格，优良率75%以上。观感率85%以上。
(三)劳动力组织

钢筋工60，木工90，砼工40，砖工60，粉刷工 160，其它60。
(四)工程辅料配备
    我公司为保证工程早日竣工，对本工程采用满负荷工作法和投入连续作业法施工，为保证工期，我公司将投入周转材料钢管及支撑120t，扣件4万只，钢模板8000平方米，U型卡2万只，周转材料根据施工进度配置到位。
(五)施工用电布置
    详施工用电总平面布置。
(六)施工用水布置
    详施工用水总平面布置。
四、主要工程项目的施工工艺

1、路基填筑施工

（1）施工测量放样

A、根据业主和设计单位提供的测设资料和测量标志，并按照设计单位所要求的精度，（对导体点、水准点等永久性标桩边行复测），并将复测结果上报给监理工程师。

B、在上述测量结果得到监理工程师的批准后，即可进行中线的放样及水准点、控制点的加密工作，之后测绘横断面及横断面图。

C、开工之前，在施工现场放出路基边缘、坡脚、边沟、弃土场等具体位置，标明轮廓，并报监理批准。

（2）场地清理

本段位于平坦地带的农作物区，因此在清理场地之前，首先考虑将施工现场的水排干，施工中挖设排水沟时考虑设置一定综坡，以使排水通畅。

积水排干后，用人工配合推土机清除路基范围内的草皮、草渣等，部分路段内有树木，将树木砍伐后用机械将树根挖除。

（3）河塘、沟渠处的清淤和回填

在路线穿越河塘沟渠段的施工具体方法是：首先用草袋（必要时打小木桩加固），然后排出围堰范围内的积水，然后进行清淤，淤泥清除干净后请监理检查，合格后采取合适的材料进行回填，回填时分层，第一层控制在50厘米左右，其后每层松铺厚度在30厘米以内，并进行压实，其压实指标必须满足技术规范和设计要求。

（4）路基填筑大规模动工前，我们将在已经填前碾压过的路段上选出一段不小于2000平米的场地作为路基填住施工的试验路段，以确定不同的填料，不同的碾压方式等的情况下达到规范的压实度的最佳填筑厚度、不同吨位的压路机的最佳碾压遍数和碾压速度等，并报监理批准，作为路基施工的依据。

（5）路堤填筑

路基填筑材料采用宕渣，最大粒径不大于30厘米。填料取自附近的料场，运距4公里左右。

在填筑前先取样，检测填料的各项性能，并报监理批准才能使用，其主要技术指标按照公路路基施工技术规范（TIT033--95）。

各层的主要施工程序是：挖土、装车、运输、摊铺、粗平、初压、精平、碾压成型。摊铺采用T—140推土机推平，然后用轻型压路机初压一遍，再用YC—10G震动压路机碾压至规定的压实度。最后一层采用8—10吨压路机碾压至规定的压实度。

雨季路基填筑应预先考虑排水畅通，路基填筑时有意识的将路基做成2%--4%的横坡，有利于排除积水，并在雨天安排部门人员现场值班，以便雨天及时排除路基上的积水。

施工时我们应采用人工配合推土机穿插施工，以便达到每层碾压之前均匀一致的厚度。每个连续材料厚度均应保证该层得到充分的压实。进行每层压实时，不断的由人工配推土机精平，保证该层碾压之后平整均匀。摊铺时控制最大松铺厚度不大于30厘米，压实厚度不小于规范规定值。

压实期间应严格控制填料的含水量，只有当填料的含水量在规定的界线范围，压实工作才能进行，当填料的含水量超出界线范围时，应加以翻晒晾干，当填的含水量小于界线范围时，应用洒水车将水均匀地洒入填料之中，以保证压实时填料的含水量在界线规定的范围之内。

路基接头部经由人工配合机械将已完成部分控制成台阶，台阶长度不小于2米，以保证接头部位的路基能达到一致的压实度，以防止不均匀沉降影响路基的质量。

路基边坡的施工和压实度在路基填筑过程中给予考虑，施工中将填料（宽度为50厘米）宽度每侧超出计算宽度20厘米左右，压路机碾压时应注意碾压到边，待填筑全部完成后由人工进行边坡修整以达到边坡设计压实度的要求。

在结构物处，我们将使用监理同意认可的合格材料进行回填，回填应保证结构物两侧的均衡性，防止破坏结构物，对称的分展填筑和压实，每层厚度控制在20厘米以内，回填材料的压实过程中，压路机达不到的地方，使用蛙式机动夯或经监理同意的方案进行压实，每层压实厚度达到规范规定值，并且在施工当中采取有效的措施切实保证结构物的完好无损。

施工中应特别注意监理规程，每层填筑完毕后都要申报管理工程师愁检，同意认可之后进行下一层的填筑，否则作重新返工处理。

2、中桥的施工

主体工程的施工流程为：测量、放线→基抗土方开挖→箱涵基础处理→基础垫层砼→箱涵底板→、立柱，钢筋架立、绑扎、校正→箱涵底板砼浇筑→箱涵立模→箱涵顶板钢筋架立、校正→箱涵立柱、顶板砼浇筑→拆模结构验收→沟槽土方回填。 
   1）、土方开挖 
    由于场地平坦，开挖深度一般6—7m，土质较好，开挖稳定边坡拟定为1:1，开挖面为：底宽为孔宽两边各留1m作施工通道。土质较差考虑打木桩栏夹板档土。经监理工程师对开挖剖面的实地放样成果复核无误后，即进行开挖。 
采用机械开挖，以反铲1m3的挖掘机挖装，（约70%）作弃土运至弃碴场，其余在附近经监理工程师同意后相对集中堆放，待后回填之用。采用推进、自上而下，分两层进行开挖。根据地质报告可直接挖到设计高程，机械开挖预留0.2m采用人工清理到设计标高，以防对原有基础土体的扰动和破土方。削坡1:1部分用1m3挖掘机接力转运开挖。土方分开二个作业面，也从中间两头推进。 
    2）、排水系统 
    无论是在开挖过程中，还是在箱涵砼施工过程中，基抗均要求保持干燥。因此要做好基抗排水，及时排除地下水和雨水。 
排水系统由基坑集水、抽水和上部排水沟组成。若在开挖时地下水出位较高，可在开挖时逐层先在基坑四周开导沟并通向每100—200m设置的集水井，经抽水后，进入地表排水梁排入现有水沟。水泵单机流量选用20m/s，扬程6—7m，水泵数量由现场水量定。原则上保证基坑内无积水。 
    3）、箱涵基础施工 
    开挖完成后，经测量校核并经监理工程师验收达到设计承载力后，即进行砼的垫层铺筑和枕梁的浇筑。 
    4）、钢筋混凝土箱涵施工 
   （1）施工程序 
    在工作点安排上，按土方开挖的线路展开，即分两个工作面，分别由中间向两头推进。每一个箱涵单元以结构分缝分段为准，连续进行。 
    首先实施各箱涵段两头分缝处的枕梁钢筋砼的浇筑。 
其次实施箱涵底板钢筋的架立及外模的固设，经验收合格后，浇筑砼。  
    （2）流程图 
    每一标准单元箱涵钢筋砼施工流程图如下： 
    开挖基坑→基础处理→基础垫层砼筑浇→底板钢筋绑扎→底层外模固设→止水安装→底板砼浇注→立柱钢筋架立→立柱、顶板模板架立→顶板钢筋架立→立桩、顶板砼浇注→养护→拆模→验收→回填土。 
   （3）模板工程 
    为达到节约工期、保证质量、增强砼表面的光滑度和节约木材等目的，本工程箱涵身采用钢模板，枕梁及其它部位采用木模板。 
    模板的用量以工期安排为控制条件，由于钢模可重复利用，考虑工期及模板周转因素，计划准备3个标准段所需的模板，其中2套为正常工作周转所需，1套为备用。 
    模板要求具备足够的稳定性、刚度和强度，要保证不胀模、不变形、不走样。内外模均用圆木或钢管支撑，并适当斜拉钢筋加以固定，顶板模的固定也可用钢架支撑（脚手架）。 
    模板在折装过程中保证不变形、尽量少损坏，完善前要刷涂脱模剂，以保证表面光滑。安装时要接缝严密不漏浆。钢模板尺寸为30×100×3mm，制度作偏差控制在±1mm范围内。 
    （4）钢筋工程 
    钢筋必须有质量证明，钢筋必须作物理性检查，集中贮存，集中加工，并采取有效的措施，防止锈蚀和污染。 
    钢筋加工：在现场集中、分不同型号加工，钢筋表面要求洁净，先清除表面的污质及锈蚀。 
    为保证砼保护层的厚度，在钢筋与模板之间设垫C30的砼预制小块，尺寸为50×50×各不同部位的保护层厚度，垫块预埋铁丝，与钢筋网扎紧，垫块梅花型布置，两排钢筋之间用短网筋支撑以保证位置精确。钢筋的交叉点用铁丝绑扎。钢筋的接头要保证足够的搭接长度，一般为30d左右。接头采用闪光对头焊接。架立完毕后的钢筋网要保证不变形、稳定性好。 
   （5）砼的浇筑 
    箱涵涵身砼全部采用现场搅拌砼，  砼振捣方案以顶板砼用平板式结合插入式，立柱砼用插入式振动器振捣。筑层厚拟为30—40cm，若因故间歇浇灌、筑砼，并超过初凝时间，按工作缝处理，进行表面凿毛、高压力、水冲洗，施工过程中，每一段箱涵尽量减少冷缝的数量。 
   （6）砼养护 
    在砼浇筑完毕12—18小时内部开始养护，并用饱水物覆盖，避免太阳暴晒，并经常洒水养护。养护时间初定为1个月。 
    6）、土方回填 
    涵管管身经过验收及强度试验满足设计要求后，经监理工程师批准，即进行土方回填，分层回填，层厚度不超过30cm为限，用蛙式振动夯机，局部地方人工夯实，并按样本需求取样进行土方试验，直至达到设计要求再进行下一层回填、夯实。回填土面高程按设计要求进行。
3、路面工程施工

路面工程是本段的关键工程，路面工程质量的优劣直接关系到整体的质量，因此，本承包商制定切实可行，周密严格的组织设计和质量保证体系。

用于路面工程的施工的各种原材料在进场之前选择代表性的样品进行各项技术指标的测定，将结果报监理审批，做到合格材料进场，不合格材料坚决杜绝进场。具体的施工工艺如下：

（1）水泥稳定碎石基层的施工

首先根据施工规范和设计要求，进行配合比试验，经监理批准后再进行拌和。

水泥稳定碎石的拌和严格按照监理批准的配合比进行，同时控制好水泥稳定碎石的含水量，使其含水量在最佳含水量范围，拌和时采用集中拌和，拌和设备采用强制式拌和机。在拌和过程中及时进行原材料取样试样，根据原材料含水量的不同调整拌和中的用水量，保证摊铺碾压时达到最佳含水量。

混合料的运输将用自卸汽车运送至施工现场，根据拌和设备的拌和量安排足够的车辆。

送到施工现场的水泥稳定碎石采用机械摊铺，先用推土机根据放样宽度和厚度扒开，保证一定的平整度、宽度和厚度（并在放样时考虑水泥稳定碎石的松铺系数），然后用轻型压路机静压方式初压一遍，再用平地机和人工进行精平，最后重型压路机碾压成型，碾压时应注意上一遍与下一遍的轮迹至少重叠三分之一以上，充分保证压实，同时直线段由外侧向内侧平行推进碾压，曲线段由内侧向外侧平行推进碾压，这样就能保证成型后的基层宽度，厚度和平整度。

同时，我们将注意，在大规模施工前，应选取不小于200米的路段做试验段进行，松铺系数，压实遍数的测定，测定结果报监理认可，另外就是要在施工现场设置试验设备，及取样制作试块，并标明日期和桩号，保证试验的完整性、真实性和代表性。

三是在当天摊铺完成碾压完成，第二天摊铺前对接缝处进行处理后再进行摊铺，以保证接头处的一致性和均匀性。

基层成型后一天左右进行现场密实度的检测，试验必须由具有上岗证的试验人员严格按照试验规程进行，不合格地段坚决返工处理保证基层的质量，为砼路面层 施工质量打下基础。

（2）砼面层的施工

砼面层拌和之前，中心实验室先进行砼配合比设计，其设计强度为主车道抗压强度35Mpa,抗折强度为5.0 Mpa，每立方米砼水泥用量不小于410公斤。中心试验室所设计的配合比结果报监理审批，监理认可后才能进行砼的拌和。

砼拌和时严格按照监理批准的配合比进行，拌和采取集中拌和站拌和。拌和时间要随时抽检原材料、测定含水量，并根据测定结果调整用水量，保证出场砼达到要求坍落度。拌和时要充分拌和，保证充分的拌和时间，但不宜过久防止砼离析现象，影响砼面的施工质量。

浇注砼时，用人工摊铺开后，先用插入式震动棒震捣，震捣时要充分、全面、均匀，特别应注意模板两侧的震捣，一般控制在20—30秒左右，插入式震捣棒震捣均匀后再平板式震动器震捣，振捣时应均匀慢速移动，并且在振捣中进行人工调平，震捣充分均匀后再用磨平机磨平，再用滚桶提浆，此项工艺反复进行，直到砼表面水泥浆较明显为止，然后采用真空吸水，真空吸水时要注意均匀这样可缩短初凝时间和初凝硬度，以便及时进行下步工序，真空吸水完成后用足够宽度铝合金直尺刮平，这样能够保证表面的平整度达到设计要求，之后进行表面抹光，采用二次抹光法，第一次进行初步抹光，第二次进行精密抹光，在抹光的同时用3米直尺检测砼表面的平整度，使之在允许误差内，否则进行重新抹光，直到达到设计要求的范围内为止，待砼达到一定的表面强度后应用洗衣粉刷洗，保持光滑，防止粘水泥浆，同时特别注意压纹不该过早或过迟，否则出现毛边和抗滑构造深度达不到设计要求，压纹后在砼表面喷洒经监理认可的养护剂进行养护，砼达到一定强度后进行割缝，割缝深度应为路面板厚的1/3—1/4，防止不规则开裂。

砼面板的具体施工工艺流程见附图。

3、沥青砼面层施工

本段沥青路面有二层主要结构形式，即4cm中粒式沥青碎石，2cm细沥青砼。

沥青路面施工前，在基层选一块面积为1000平米的场地进行沥青砼路面二种结构层次的摊铺组合方式，碾压机械组合及碾压方式和遍数等方法和数据，并将这些试验结果报监理批准，并作为正式施工的一个依据。

沥青砼路面的施工程度为：在已建基层上测量放样并设置自动找平基线     浇洒透层油      沥青砼长拌作业        自卸车运输热料运至现场      摊铺机摊扑       8—10吨双钢轮压路机初碾       9—16吨轮胎式压路机碾压       Y8—10压路机终碾。
整个过程中，着重抓好热拌，摊铺和碾压三个主要环节的施工作业，保证路面质量。

4、涵洞及其他工程的施工

所有涵洞及其他工程，我们都将严格按照砌筑工程的施工规范或设计文件的技术要求进行施工，并按照国家标准进行质量的控制。

五、确保优良工程质量和工期的措施

1、确保工程质量的措施

确保工程质量是工程施工的根本，也是企业的生命。通过建立质量保证体系，开展群众性的TQC活动，促使质量意识健全质管机构及制度以保证工程质量。同时考虑本工程的特点，为保证工程的进度和质量，具体采取下列措施。

（1）制定施工管理方针及目标

施工管理目标是：通过周密的组织设计，严格的施工管理，对本项目作进度、成本、质量三个方面的控制，以全优工程为本项目目标，力争成为样板工程。

（2）质量管理制

我们将在项目经理部下设监理部，各工区设质检组，分队设质检员，形成一个三级质量管理网络。

新工人必须经过上岗培训，技术人员要进行知识更新教育，以适应高标准、高速度、高机械化、高技术修建高速公路的需要。

（3）建立质量责任制

制定各部门各岗位质量责任制，使用权责任到人。企业的负责人是企业质量的第一责任人，生产、技术、质管人员从各种不同的角度和要求承担质量责任，并把质量作为年度评比业绩时一项重要考核指标。

（4）我们在项目经理部设立中心试验室。配备常规土工试验、砼试验以及砼配合比试验及其他较复杂试验工作的仪器设备，以满足本工程所有试验项目的试验要求。试验室配备既有理论又有实践经验的两名试验工程师和数名实验员，在工程师监督指导下工作。通过配备试验室对提高自检检测手段和水平，保证工程施工质量，提供了可靠的保证。

（5）实行工前交底制

A、 中标签约后即请代表进行设计交底。

B、 第一次工地会议即请工程师对工程各方面进行阐述。

C、 开工前由施工及技术负责人、质管负责人对所属人员进行施工布置及祥述各项要求。

（6）采取项目挂牌制

挂牌目的是加强职责、明确范围、促进联系、方便监督。

A、 在经理部、施工区的驻地，项目负责人及生产、技术、质管、测试负责人、各级派驻监理要挂牌。

B、 主要材料及工艺标准及质量统计要挂牌

C、 监理分包单位的负责人及质检员要在分包驻地挂牌

（7）质量检查制

A、 质量检查分三个层次：监理部进行监督，工区质检组进行内部监理，分队质检员进行自检。

B、 测试要符合规范化、程序化，把材料标准、工程测试项目、方法、仪器频率、数据标准及需否监理审批，编印成册发到工序负责人及各级质管人员手中，以此作为凭证施工及工序工班验证交接的依据。

C、 首件验收制：除正常的中间检查、竣工检查外，采用实行首件验收制，对每道工序结构类型第一件成品或半成品进行详细测试，一旦发现总是能及时纠正。首件验收单上须工区技术负责人、工程组长、质检组长签具意见及签字。

（8）广泛开展TQC活动

重点工程质量是薄弱环节，通过TQC活动进行和群众性攻关，根据以往施工中存在问题及阶段性工程初验情况，提出以下课题：

A、桥梁方面

1、预制件的漏浆、麻面、空洞

2、3、桥面平整度

B、道路方面

1、表土清除及基底（含挡土墙处理）

2、平整度（包括标高及厚度）

3、挡墙及防护工程的控制

4、挖方的断面的控制

5、路面的平整度、厚度

（9）质量奖惩制，实行奖优罚劣

A、工程质量假如只达到合格，总公司批给项目部的工资含量将扣5%。

B、进行流动红旗竞赛，每季度评比一次，以进度、质量、安全为主要评比内容获红旗的工区给予奖励。

2、确保工期的措施：

（1）本承包人将在接到业主的中标通知书后，立即在本承包人范围内进行思想动员，以崭新的精神面貌投入到工程的建设中去。并将建设工程的重要意义、建设规模、总工期、质量要求贯彻到每一个职工心中，使其形成上下一条心，在确保质量的前提下，快速建成本合同段公路而贡献力量。

（2）缩短施工前期准备工作时间，在当地政府和各级部门协助下，争取在一个月内全部结束，在取得工程师同意的前提下，争取进场后，部分单项工程及时开工。并积极做好机械设备调运和人员调配，根据工程计划的要求及时到达现场。

（3）尊重科学、尊重实验，质量第一，严字当头，强化施工人员的质量意识，在技术上一切按“规范”办事，并积极开展群众性TQC活动，建立和完善质量管理体系和质量保证体系，以质量求速度。

（4）加强工程计划管理，详细编制年、季、月度各分项工程施工进度计划，并使工程师满意，各项工作按计划的要求顺利进行，做到有条不紊。

（5）尊重科学、依靠技术进步、快修路、修好路。施工过程中尽量运用国内外先进技术，结合工程的实际消化、创新；积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋。在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备等方面要有重大突破，为优质快速建设国道工程服务。

六、确保安全生产和文明施工的措施

1、本承包人必须加强劳动保护工作，搞好安全生产，贯彻“安全生产，预防为主”的方针。

（1）建立安全责任制

项目部成立一个安全生产小组负责整个项目的安全生产，并统一负责施工范围内的安全和民事纠纷的处理及协调工作。由安全生产小组、质检部和现场施工负责人组成一个培训班，加强安全意识，搞好安全生产，贯彻“安全生产，预防为主”的方针。

（2）安全责任制

A、建立项目正、副经理、总工程师、工区主任、技术主管、班组长和班组安全员在内，同各业务范围工作标准挂钩的安全生产责任制和检查监督制度，健全本段上下配套的安全生产管理网络。

B、项目正、副经理和总工程师对本段的劳动保护、安全生产总负责。认真贯彻执行党和国家有关安全生产方针、政策、法令、法规。在抓好生产的同时，要做好安全工作，负责对职工进行安全教育。

C、工区主任、技术主管对本工区的劳动保护、安全生产总负责。要组织实施安全生产措施，进行安全技术交底，检查各生产单组的安全生产情况，督促工人遵纪守法。负责分析处理一般性事故，发生事故要及时向上级汇报。

D、班组长、安全员要模范遵守安全生产规章制度，领导本组安全作业，有权拒绝上级的违章指挥，使用好安全帽、安全带、安全网等劳动保护用具。对生产中的不安全因素及隐患要及时解决，不能解决的要及时上报给工区主任。

（3）各职能部门的责任

A、工程技术部门负责技术规格、规范标准、编制施工工艺、技术文件，提出相应的安全技术措施。

B、设备物资部门负责制定机械设备的安全技术操作规程和安全管理制度，加强检查、维修、保养，确保机械安全运转，对承重结构的材料要确保质量合格，即使做好报废更新工作。

C、劳动人事、政工部门负责做好新工人、检岗工人、特殊工种的培训、考核、发上岗证工作。做好工伤事故统计、分析和报告，参加事故的调查和处理，提出防范措施。

D、医务部门负责对职工的定期健康检查和医疗工作，提出预防疾病的措施。

E、保卫部门负责做好施工现场、仓库、宿舍的防火、防毒、防盗、防汛等安全保卫措施。

（4）有关具体措施

A、爆破工程必须实行定时爆破制度、作业人员必须懂得爆破材料的性能和有关安全技术，明确爆破时警戒范围，在边界设岗，爆破后经检查确认安全后才能解除警戒信号。

B、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场作业，高空作业要系安全带，一切施工人员必须戴安全帽。

C、实行定期安全生产检查（与质量检查可一起进行），工区每月至少一次，经理部至少一次，班组应每天上岗检查。

D、对查出的不安全因素和严重隐患应立即进行整改，一时整改不了的要限期整改，整改不力的要悬挂黄排警告，直至整改完毕。

    E、发生事故要查明原因，分析性质和责任，确定直接责任者，主要责任者和领导者依照法律、法规和政策做出处理。

   （5）试验检测工作

    A、试验室是工程建设中一个重要部门，通过试验室的各项工作，可以充分利用当地的各种原材料，能用定量的方法科学的评价各种结构物使用的原材料和半成品的质量以及公路、桥梁的质量，通过试验检测，对于提高工程质量、加快工程进度、降低工程成本，推动技术进步都会起到极为重要的作用。

B、试验人员必须熟悉各种材料的技术习惯性能和有关施工技术规范及验收标准，掌握各种检测技术的操作方法，严格按照有关检测要求及试验规程进行精心检测，在确定施工控制参数、建立标准曲线混合料配合比设计及试验过程中，要严格仔细的做好各个环节不工作。现场取样时要尽量采用随机取样的方法，消除人为因素的影响。

为了搞好上述必要的工作，本项目部配备了必要的试验仪器及安排合适的试验人员。


七、环境保护措施

环境保护是为保护和改善生活环境与生态环境，防止污染和其他公害，保证人体健康，促进社会主义建设的发展。必须把环境保护工作纳入工作计划，建立保护责任制度，采取有效措施，防治生产建设过程中产生的废水、废渣物、粉尘、恶臭气体、噪声等对环境的污染和危害。

（1）在集镇和村庄附近施工时，噪声较大的机械避免在夜间作业，非施工的噪音应尽量避免，并通过有效的管理和技术手段将噪声控制在最低程度。

（2）施工和生活的废水和污水，经检验符合环保标准后才能排放到河里。

（3）文物保护：文物是国家的财富，在进入施工现场前应对所有参加施工的人员进行教育，在施工当中一经发现就立即加以保护，及时上报项目经理，由项目经理向有关部门汇报处理。

八、雨季施工和农忙季节的工作安排

在雨季，我们将考虑不受气候影响或影响较小的单项工程进行施工，其他将安排如路基填料的开采、轧碎石及施工机械设备的维修和保养等其他工作，同时做好台风期间的防洪抢险工作，防止施工材料遭受损失和工程遭受破坏。

在农忙季节，我们将采取有效的经济手段和其他措施，动员农村职工生产岗位，做到施工不影响农业生产，按期保质保量完成工程的建设任务。
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