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第一章  编制依据及原则

一、编制依据

（一）省道…………..公路工程项目施工招标文件、设计图纸、《公路工程国内招标文件范本》（交公路发[2003]94号），以及补遗资料。

（二）中华人民共和国交通部颁布的现行公路设计规范、施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。

（三）本投标人建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及用于本合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况。

（四）中华人民共和国交通部颁发的有关工程预算定额及本投标人的企业定额等。

二、编制原则

（一）本施工组织设计的编制以我公司现有的技术力量和历年来在公路、铁路、市政建设项目中有关工程施工的经验作为基点；以满足招标文件及合同条款的要求为指导思想；以确保本工程的质量、安全 、工期、环保目标为出发点，本着优质、高效、经济、合理的原则，根据各分项工程的施工方法和工艺技术方案，统筹考虑施工总体部署。

（二）我公司将组建精干、高效的指挥机构，用项目法施工的管理模式，调遣专业化队伍施工，投入先进的机械设备，实施科学管理，合理安排各分部工程及分项工程施工顺序，做到经济合理。

（三）以确保工程质量为原则，配备先进的机械设备，采用先进的施工方法，确保本工程获得省（部）级优质工程。

（四）以确保安全生产为原则，针对当地自然条件和工程特点，制订各项技术组织措施，严格执行各项操作规程。

（五）以确保总工期目标并适当提前为原则，综合分析各方面影响和控制因素，科学组织，合理进行施工力量配置。

（六）以文明施工、保护环境为原则进行施工总平面布置和组织施工。

（七）加强施工管理，综合协调管理，作好各方面保障。

第二章  工程概述

1、 工程概况

富锦至密山公路（s205）富友段公路工程建设项目，是由黑龙江省发展和改革委员会批准。由富密公路富友段富锦公路工程建设指挥部、富密公路富友段友谊工程建设指挥部组织建设的。实际路线全长57.753854公里。本投标段为B-11合同段，起讫桩号为K35+000—K38+600，二级公路。本合同段内的主要工程项目为路基、路面、小桥及涵洞。

二、地质、水文及气候情况

本路线区内构造在大地单元划分中属吉黑褶皱系最东端的构造单元-佳木斯隆起带，晚侏罗纪以来的构造活动控制区内地层的沉积及展布。自第四纪开始以来，没有发生火山活动和构造活动，相对比较稳定。沿线属寒温带湿润大陆季风性气候，冬季漫长而严寒，夏季炎热而短促。年平均气温2.5-2.9℃,月平均最高气温(7月)18.5-21.9℃,月平均最低气温(1月)-18.2- -20.2℃,年平均无霜期150天,区内存在季节性冻土,最大冻深2.3米,冬季主导风向为西北风及西风，最大风速27米/秒。

三、本工程主要技术指标（表1-1）

	序号
	指标名称
	单位
	富锦至友谊段

	1
	计算行车速度
	Km/h
	80

	2
	路基宽度
	M
	12

	3
	行车道宽度
	M
	9

	4
	土路肩宽度
	M
	2*1.5

	5
	硬路肩宽度
	M
	2*1.5(部分村镇段)

	6
	最小平曲线半径
	M
	400

	7
	最大纵坡
	%
	5

	8
	最小纵坡长
	M
	266.535

	9
	竖线最小半径
	凸型
	M
	10000

	10
	
	凹型
	M
	10000

	11
	设计洪水频率
	大中桥：P=1/100、小桥涵洞、路基：P=1/50

	12
	车辆荷载标准
	汽车-20、挂车-100


四、施工条件

（一）交通运输条件

现有旧路已为本工程奠定了良好的基础，现有旧路可作为施工运输的主干线辅以必要的施工便道，达到交通运输快捷、方便。

（二）施工用水条件

本合同段内地下水资源丰富，生产及生活用水采用打井取水的方式。

（三）施工用电及通讯条件

本合同段结构物均为小型构筑物，用电不集中，拟全部采用自发电。因本合同段所处位置通讯条件良好，项目经理部安装程控电话和传真电话，同时手机等无线通讯设备也能满足通讯需要。

（四）材料供应条件

本工程所用的水泥、Ⅰ、Ⅱ级钢筋、锚具、支座、土工格栅、伸缩缝、沥青等材料拟为统一招标采购，所有材料均采用汽车运输。
第3章    设备、人员动员周期和设备、人员、材料

运到施工现场的方法

一、机械设备的组织
机械设备拟从黑龙江、吉林等地距本工程较近的施工点调入，以减少投入，节约时间。机械配置的原则是：能够满足本合同工程的内容、数量和工期要求，在机械类型上搭配合理，数量充足并留有余地，性能上能满足质量要求。

二、劳动力供应计划

（一）劳动力调遣方式

   人员从其他工地调入，人员进场以满足工程施工实际需要和业主或监理工程师要求为原则，按工程进度计划分期分批进入施工现场，并随情况变化及时调整。

（二）劳动力使用数量曲线（见图1-1）

三、设备、人员动员周期

为充分发挥我公司的人员和设备优势，如果我公司中标，我公司在接到中标函后，立即成立本项目调遣工作领导小组，迅速组织人员设备进场，采取一切必要措施，缩短前期准备工作时间，确保按招标文件要求的时间正式开工。设备及人员动员上场周期表1-2。

劳动力曲线配置图1-1
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设备、人员动员上场周期表1-2

	设备
	动员周期（天）
	人员
	动员周期（天）

	测量仪器
	3
	管理人员
	1-4

	试验仪器
	8
	测量人员
	3

	土石方设备
	5
	技术人员
	1-5

	混凝土设备
	8
	试验人员
	7

	桥梁施工设备
	5-9
	施工人员
	3-9


四、人员、设备、材料的进场方法

设备及材料均由汽车到工地；施工人员乘座火车到哈尔滨市集中，然后乘汽车到达工地。
第四章   施工组织机构、施工准备工作及进度计划安排

一、施工组织机构

（一）施工组织机构框图

由我方组建项目经理部承担该工程的项目管理，工程按项目法施工，实行项目经理责任制，根据本合同段工程的规模、结构特点和复杂程度，组织机构中各职能部门的人员配备力求精干，坚持合理分工与密切协作相结合，使之便于指挥和管理；并要求分工明确，责任具体。 拟为承包本合同工程设立的组织机构见图1-2


拟成立的组织机构框图1-2

（二）项目经理及各部门人员配备

根据本工程需要，配备相应的管理、经济和技术人员。项目部配备主要人员为：项目经理1名，总工程师1名，质量工程师1名，桥梁工程师2名，路基工程师2名，路面工程师2名，测量工程师2名，试验工程师2名，机械工程师1名，计划统计负责人1名，财务负责人1名以及其他管理人员。

（三）现场施工队伍人员配备（表1-3）

	序号
	队伍名称
	人数
	任务划分

	
	
	技术
	职工
	总计
	

	1
	路基施工一队
	1
	35
	36
	K433+600—K457+000路基工程

	2
	路基施工二队
	1
	35
	36
	K433+600—K457+000路基工程

	3
	桥涵施工队
	2
	45
	47
	K433+600—K457+000

桥梁、涵洞工程

	4
	路面施工一队
	1
	40
	41
	K433+600—K457+000路面垫层、底基层、基层、面层工程


	5
	路面施工二队
	1
	40
	41
	K433+600—K457+000路面垫层、底基层、基层、面层工程

	6
	综合施工队
	1
	35
	36
	K433+600—K457+000排水、防护及其他工程

	合计
	7
	230
	237
	


二、施工准备

（一）行政准备

如我公司中标，为了能使各项工程的施工顺利进行，进场后，我公司将积极配合业主同当地区、镇、村的行政、治安、电力、环保、气象等相关部门取得联系，主动征求各部门及当地居民的意见和建议，在业主的协助下，取得社会各方面的更多支持，使得本合同段各项工程的施工能够在一个和谐、友好的氛围内顺利展开。

（二）施工动员

如我公司中标，我公司将利用3至5天的时间进行施工前分层开工动员，动员工作的主要内容：

⑴ 介绍工程基本情况和工程意义。

⑵ 讲述工程施工特点，施工方法及注意事项。

⑶ 强化安全意识、质量意识和环境保护意识。

（三）技术准备

技术准备工作可分为外业技术准备和内业技术准备。

⑴ 外业技术准备主要包括：①现场详细调查与地质勘探；②现场桩橛交接埋设与复测；③各种工程材料的调查与合格性测试分析及混凝土、砂浆配合比选定并编写试验报告；④各种仪器设备的合格性测试分析并编写试验报告；⑤施工作业中所涉及的各种外部技术数据。

⑵ 内业技术准备主要包括：①认真阅读、审核施工图纸和施工规范、编写审核报告；②进行临时工程设施建设的具体设计；③编写实施性施工组织设计；④编写各种针对性的施工措施；⑤结合工程施工特点，编写技术规范管理办法和实施细则；⑥备齐必要的参考资料；⑦根据合同条款、技术规范的规定与要求，设计各种临时设施。⑧根据招标文件要求，提供给业主或监理工程师的其它资料。

（四）临建设施施工

如果我公司中标，我公司将及时派驻施工人员到现场并立即按照施工总平面布置进行临建工程的施工。全部临建房屋分为两大类：一类包括住房、办公、试验室、食堂等，此类房屋要求有防暑降温和保温取暖设施；二类包括库房和操作间等，其标准可以适当降低，以减少开支。 

首先建设一类住房成立项目经理部，安排路基、涵洞、综合和桥梁施工队进场，展开工程复测、临时道路、料库以及中心试验室的建设。

⑴ 临时便道

施工便道，为泥结碎石，在遇到既有排水、灌溉沟渠时设临时涵洞进行过渡。结构基本下部地基在原有地面上垫高20～30cm，采用振动压路机压实，上铺40cm天然级配砂砾做基层，面层10～15cm泥结碎石，用20t振动压路机压实。


图1-3 便道结构示意图

⑵ 临时用水

在各中小桥的桥址处和预应力钢筋混凝土空心板预制场各打1眼水井，并设置一座20m3蓄水池，其余涵洞和排水防护用水通过水车运输至沿线涵洞、临时蓄水池。

三、施工进度计划安排

根据本工程的劳、材、机各个生产要素的配置情况及本企业的劳动定额及机械台班定额，各主要分项工程年度进度安排如下：

（一）施工准备（表1-4）

	项目名称
	完成时间
	备注

	物资、设备进场
	2005.05.01前
	

	“四通一平”
	2005.05.01-2005.05.15
	具备开工条件

	其他临时设施
	2005.05.01-2005.05.20
	包括所有临时工程


（二）路基工程（表1-5）

	项目名称
	施工时间

	基底处理
	2005.05.15-2005.08.15

	土石方工程
	2005.05.15-2006.10.05

	排水及防护工程
	2005.05.15-2006.09.01


（三）路面工程（表1-6）

	项目名称
	施工时间

	垫层、底基层、基层
	2005.09.01-2006.06.01

	面层工程
	2006.04.15-2006.09.15


（四）桥涵工程（表1-7）

	结构类型
	施工时间

	桥梁工程
	2005.05.15-2005.10.01

	涵洞工程
	2005.05.15-2005.08.01


（五）收尾工程：2006.09.15-2006.10.01
第五章   主要工程项目的施工方案、施工方法

通过对施工设计图纸的研究及对工程实地的踏勘调查,确定总体施工原则及施工方案如下:

一、总体施工安排

实施本工程时，严格按部颁布的标准、规范及设计文件、业主指示，以创省优为目标组织施工。人员进场后，组织精兵强将抓住并做好征地、拆迁、临建设施修建等重点工作，为本合同段的正常施工打下坚实的基础。

本合同段拟由六个施工队负责施工，本着精心组织、科学施工的精神，为总目标的实现创造条件。

工程开工后，按照施工设计图纸规划的用地界，积极配合业主做好征地、拆迁工作，修建、加固临时施工便道，保证现有交通，确保主体工程施工顺利进行。具体情况如下：

1．第一阶段：2005年5月1日至2005年11月15日，同时进行沿线涵洞、桥梁、路基基底处理、路基土石方、路基排水及防护工程，以及部分路面垫层、底基层、基层工程的施工。

2．第二阶段：2006年4月16日至2006年10月1日，进行剩余部分路面垫层、底基层、基层工程和所有路面面层的施工。

二、总体施工原则

（一）做好施工前的准备工作和施工中的技术管理工作，严格执行国家颁布的技术规范和有关技术操作规程的规定，保证工程质量，并以创省优的标准组织施工。

（二）积极推广使用经过鉴定的新技术、新工艺、新结构、新设备，以提高工作效率，降低工程费用。

（三）合理安排施工场地，尽量节约用地；注意协调，尽量减少对附近居民和过往车辆行人的干扰。施工中少占农田，不影响农作物灌溉，并按国家有关规定注意防止环境污染。

（四）认真贯彻安全生产的方针，加强安全教育，落实各级安全生产责任制，制订安全技术措施，严格遵守安全操作规程，确保安全生产。

（五）施工前加强协调与有关部门的相互配合，特别对地下管线、地上杆线等的迁移、更新、设置，均协助作统一部署，并分别负责执行，以确保工程顺利实施和缩短工期。

（六）凡属隐蔽工程，认真填写隐蔽工程检查证（表），经监理工程师检查合格后再进行下道工序施工。

（七）工程竣工后，对临时工程、临时辅助设施、临时用地和料场、弃土等及时进行处理，做到工完料清。

三、路基工程施工方案及方法

(一)施工方案

本合同段均为填土路堤，路基施工计划采用机械化综合作业法，以作业工段或结构物为界点，将全段划分为流水作业线。作业主机、机种、机型，按照作业线初期、中期和后期长度进行灵活配置。如：清-运-填-平-压的机械组合配置如下：

1.5m3挖掘机、135 KW推土机各1-2台清理原地面→18吨压路机1-2台往复、静压实→15吨自卸车8-10辆运输填料→135KW推土机1-2台初平填料→自行式平地机1台精平→18-21吨压路机1-2台往复、振压密实→93-96区用冲击式压路机复压。

填料运输采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输填料；摊铺采用推土机粗平，平地机精平；碾压采用重型振动压路机碾压。填筑施工严格按照“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工。

路基工程主要由路基施工队负责施工。

（二）借土的开挖

（1）取土场的设置

我公司将参照设计提供的资料和现场调查确定，并提出取土的施工方案，只有对取土场挖探并进行充分论证，适合取土后，方才进行开采。

（2）取土场的位置，按照下列规定处理；

①线外设置集中取土坑取土时，其土质应符合填筑路基的技术要求，同时考虑土方运输的经济合理和利用沿线荒山、高地取土的可能性，力求占农田的改地造田。

②沿线两侧或单侧设置取土坑时，应全线统一规划，合理布局。

③取土坑的边坡，一般为1：1.5。当取土坑底及边坡部须用种植土覆盖时，边坡应放缓，以便机械能上下移动。

④沿线取土坑的坑底纵坡一般不应小于0.2%沿河地段的坑底纵坡可减少至0.1%。坑底应高出附近水域的常年水位或附近桥涵进水口处标高，以便使取土坑内积水能及时排走。取土坑底横坡可做成向路线外倾斜的单向坡，其坡度值为2-3%。当取土坑坑底宽度大于6m时，可做成向中间倾斜的双向横坡，并在中部设置底宽为0.4m的纵向排水沟（当坑底纵坡大于0.5%时，可以不设排水沟）。

⑤取土坑应在坑底外侧纵向上设置连通的排水沟，使其纳入全线排水系统。如取土坑纵向成阶梯型，应设置高度一般为0.25m的跌水井或加固的沟槽。在沟谷陡坡处，为避免出水口处成深坑，应在出水口内侧留出宽度不小于2m的土埂，在外侧开挖缓坡的排水沟，必要时应予适当加固。

⑥护坡道应严格按设计规定施工。设计无规定时：路基边缘与取土坑坑底之高差大于2m时，对于一般公路，应设置1-2m的护坡道。

⑦当地面横坡陡于1：10时，路侧取土坑，应设在路基上侧。

在桥头两侧，不宜设置取土坑，特殊情况下，可在下游一侧设置，但应留有宽度不小于4m的护坡道。河滩上取土坑的位置应与调治构造物的位置相适应。取土坑排出的水，不得影响调治构造物的稳定。

⑧在取土坑内取土时，应考虑排水问题，不得使取土作业面积积水。

（3）取土坑原地面如系不适宜种植也不宜用作填料的土均应废弃处理；如系耕地种植土，应先挖出堆置一边，待取土坑取土完毕后将坑底整平，坑边整理成坡地，再覆盖原种植土。

（4）取土坑应有规则的形状，坑底应设置纵横向坡度和完整的排水系统。取土时不得使作业面积水。

（5）取土坑应在路线可视范围外。

（6）取土坑、弃土场用地按临时用地，用完后再负责植被恢复或复耕。

(三)填土路堤施工方法

每段填土路堤填筑施工按“三阶段、四区段、八流程”施工工艺进行。并且集中力量尽快完成，以减少雨水影响，其中三阶段为：准备阶段、施工阶段、竣工阶段；四区段为：填筑区、平整区、碾压区、检查区；八流程为：施工准备、基底处理、分层填筑、摊铺整平、碾压夯实、检验签证、路拱成型、边坡整修，以此分层重复填筑直至路基成型。

⑴ 施工准备

① 熟悉设计文件、施工图纸、测量资料，根据设计院提供的测量资料和控制桩进行中线复测和路基横断面复核，复测无误后，在开工之前进行施工放样，现场放出路基中线和边线、坡脚、边沟、弃土场等具体位置，标明轮廓，提请监理工程师检查批准。

② 路基施工前，路堤作好防排水系统，将路线两侧施工范围内的地面水排干，并尽力做到永久与临时结合。

③ 清除或移植施工范围内的树木、草皮，翻除石块垃圾及各种废弃物料，应注意清理土下暗埋废混凝土地坪及废弃石灰坑。工作区如有坑洼积水，应首先查明原因，预先予以排除。将废弃物集中堆置，分期运至指定弃料场地。

④ 开工前进行土质补充调查试验，以取得足够详细的数据，进一步判定填料的名称、分类(分组)及土石的工程性质等。进而为基底处理、路基填筑压实等提供施工依据，确定最佳施工方案，科学合理的实施土方调配。土质调查程序见图1-4。


图1-4土质调查程序图

⑵ 基底处理

① 移植施工范围内的耕植土和旧路面并集中堆放。清除的腐值土整齐码放在路基两侧坡脚外和公路用地界之间，或其他适合存放的地点，做为绿化用土。

② 填前碾压

将清理后的地基翻挖30cm，在含水量符合要求时平整碾压，否则应晾晒或补充洒水，其压实度不小于85%。

③ 清理场地后的地面，原基底横向（纵向）坡度不陡于1:10时即可直接碾压合格后填筑路堤，在稳定的斜坡上，横坡在1:10～1:5将表土翻松，再进行填筑，地面横坡陡于1:5时，将原地面挖成不小于1.0m宽度的台阶，台阶面做成2%至4%的内倾斜坡夯实后，再进行路堤填筑。
⑶ 路基填筑试验

用于路基填筑的各种填料在使用前，选择地质条件，断面型式均具代表性的地段进行试验，长度不小于100m，宽度为路基全宽。现场进行压实试验，直到能有效地使该种填料达到规定的压实度为止，试验时记录下压实设备类型、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度、工序、每层填料松铺厚度、含水量、路基整平方法等，试验结束后向监理工程师提交试验成果报告，经监理工程师批准后作该种填料施工依据。

⑷ 路堤分层填筑

路基分层填筑作业网络见图1-5。

① 路基填料采用借土填方和部分路基挖方，按照试验段测定的填料松铺厚度、含水量和设备最佳组合、碾压遍数和碾压速度等进行施工。

② 每层填料松铺厚度不大于30cm，但不小于10cm，同种材料的填筑层累计厚度不小于50cm，每层顶面整平并做成路拱，不同种填料分层填筑，禁止混填。 透水性较好的土填筑于路基底部和顶部，摊铺后的透水性材料必须及时碾压,以防止水分蒸发而影响压实效果。用透水性较小的土填筑下层时，其顶面做成4%的排水横坡。为保证路基边缘压实，填筑宽度两侧从顶宽至底宽按超过设计40cm进行施工，填筑完成后将多余部分刷掉。

图1-5 路基分层填筑作业网络

③ 涵洞缺口处从涵洞两侧不少于5m中、小桥部小于10m的宽度内填天然砂砾，同时对称水平填筑，涵洞顶部填厚超过1m后可与路基同步施工，桥台背后与锥坡填土对称并同时进行。

④ 中途暂时停止施工时，将路堤表层做好排水坡，使其不积水，整平并碾压密实，边坡整理拍实；复工时，在路堤表层含水量接近碾压最佳含水量时方再继续填筑。

⑤ 在路堤范围内修筑的便道或引道，该便道或引道不作为路堤填筑部分，施工时将其挖除重新填筑成符合规定要求的新路堤。

⑸ 摊铺整平、碾压夯实

① 路基填筑时，把填料均匀摊铺在路堤的整个宽度上并大致整平，便于机械均匀压实。

② 填筑区段完成一层填料后，采用推土机粗平，人工配合平地机精平，做到摊铺面在纵横向平顺均匀，并作2%～4%的横坡，每层进行压实时，要不断地进行整平，保证均匀一致的平整度。

③ 填土压实作业采用重型振动压路机，第一遍先不振动静压，然后先慢后快，由弱振到强振，最快行驶速度控制在4km/h以内，由两边向中间纵向进退式碾压、碾轮前后两次重叠宽度20～30cm，横向接头重叠和前后相邻两区段纵向接头重叠不得小于2.0m，做到压实无漏压，无死角，确保压实均匀。

④ 压实期间要确保土壤含水量均匀，只有当填料的含水量在最佳含水量界限范围内时，压实工作才能进行，否则调整摊铺填料含水量到规定设计要求。含水量调整根据需要或将水加入土中充分拌匀，或将填料晾晒风干到合适含水量。

⑤ 压路机司机和质检技术人员按照试验段确定的施工参数严格控制压路机速度和压实遍数，直至密实度达到设计要求为止。

⑹ 检验签证

在填料质量、填筑厚度、填层面纵横方向平整度均符合设计规定标准的基础上，进行碾压，完成后采用灌砂法对密实度进行检验，每压实层每2000m2测8个点，检测压实层下2/3处的压实度。路面底面以下0～80m，压实度大于93%，80～150cm范围大于90%，150cm以下大于85%，经监理工程师检验合格并签证后，转入下道工序。

⑺ 填筑层次衔接方法

① 相互覆盖：路堤填筑分段纵向衔接必须采取分层相互搭接、相互覆盖的做法（搭接长度不小于2m），以利结合，如图1-5a所示。

② 分层搭接：分层搭接或阶梯法，在路段划分较长，难以相互配合采用覆盖法时，采用阶梯法施工，可先行留出纵向阶梯，然后与下一路段施工时结合，后填段将先填段挖除1.5m以上未压实部分后覆盖碾压。纵向衔接的梯级亦可采用斜坡式，如图1-6b所示。


图1-6 填筑层次衔接示图

⑻ 路拱成型和边坡修整

① 路堤按设计标高填筑完毕后，进行平整和测量，恢复各项标桩，按设计图纸要求检查路基中线位置、纵坡、横坡、边坡和相应的标高等，根据检查结果编制整修计划报监理工程师核查与批准，然后对其外型进行整修，使之与设计图纸符合，且具有满意的外观。用平地机刮平路基面，光轮压路机将路基面压光。

② 用人工按设计坡率纵横挂线，配合挖掘机刷坡去掉超填部分，并采用我单位开发研制的路基边坡压实机进行边坡压实。整修后的边坡达到转折处棱线明显，直线处平整，曲线处圆顺，没有凹凸，几何尺寸满足设计要求，压实度合格。

四、路面工程方案及方法

 （一）砂砾垫层

（1）垫层材料为天然砂砾，按照规范进行检测，并且在监理工程师验收合格后进行使用。

（2）在铺筑垫层前，应将路基面上的杂物、浮土全部清除，并进行撒水润湿。

（3）施工时采用监理工程师批准的机械，进行垫层材料的摊铺和碾压，保证碾压后垫层的宽度及厚度符合设计要求。

（4）碾压施工时按照压实工艺进行，在全宽范围内均匀地压实至重型击实最大密度的93%以上。

（5）凡压路机不能作业的地方，应采用机夯压实，直到获得规定的压实度为止。

（6）两段作业衔接处，第一段施工时留下5-8米不进行碾压，第二段施工时，将前段留下为未压部分与第二段一起碾压。

（二）水泥稳定砂砾底基层施工方法

底基层为厚20 cm 的5%水泥稳定砂砾，厂拌法施工。正式施工前，先在路基上铺筑试验路段，以确定施工机械组合、松铺系数、碾压遍数、碾压速度及压实标准等。铺筑时按路面全宽、纵向分段进行，并严格按试验确定的参数施工。

（1）准备工作

在验收合格的路基上恢复中线，直线段15-20米设一桩，曲线段每10-15米设一桩，并在对应路面的路肩外侧设指示桩。在两侧指示桩上用红漆标出设计高程；采集合格的砂砾，筛除料中的超尺寸颗粒。

（2）拌制

稳定砂砾采用WDB300A型稳定土拌和机拌制，在正式拌制之前调试厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求；集料的颗粒组成发生变化时，重新调试设备；拌和时随时根据测定的集料和混合料的含水量及时调整向拌和室中添加的水量，力求拌和均匀。

（3）运输

已拌和的混合料尽快运送到铺筑现场，当温度过高时。覆盖混合料，以防水分过多蒸发。

（4）摊铺及碾压

用稳定土摊铺机摊铺混合料，在摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象，铲除局部粗集料“窝”并用新混合料填补，摊铺后，用振动压路机、三轮压路机和轮胎压路机及时进行碾压。

（5）横向接缝处理

（6）每天的工作缝做成横向接缝，摊铺机驶离混合料末端。

（7）人工将末端混合料处理整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料。

（8）方木的另一侧用碎石回填约3m长，其高度高出方木几厘米。

（9）将混合料碾压密实。

（10）在重新开始摊铺混合料之前，将碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净。

（11）摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。

（12）养生

水泥稳定土底基层每一段碾压完成并经压实度检查合格后立即开始养生，不少透水薄膜或湿砂进行养生，用砂覆盖时，砂层厚7-10cm，砂铺均匀后，应立即洒水、并保持整个养生期间砂的潮湿状态。

（13）施工中应注意的问题

在摊铺过程中，如因故中断时间达2-3小时，即按横向接缝处理，如未按横向接缝处理，则将摊铺机附近及其下面未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成一横向（与路中线垂直）垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

（三）水泥稳定砂砾基层施工方法

水泥稳定土基层为厚20 cm的6%水泥稳定砂砾，采用两台摊铺机阶梯式一次摊铺成型，正式施工前，先在路基上铺筑试验路段，以确定施工机械组合、松铺系数、碾压遍数、碾压速度及压实标准等。铺筑时按路面全宽、纵向分段进行，并严格按试验确定的参数施工。

（1）准备下承层

水泥稳定土的下承层表面平整、坚实，具有规定的合格高程、宽度、横坡度，没有松散材料和软弱地点。

（2）测量放样

恢复中线桩，并在两侧边缘设指示桩，标出水泥稳定土基层边缘的松铺高程和设计高程。

（3）厂拌水泥稳定土混合料

使用200t/h的拌和设备，必须安装粒料超大粒径过滤筛。集中拌合要点：配料准确；含水量略大于最佳含水量，使混合料运到现场摊铺后碾压时含水量不小于最佳含水量；拌和均匀。

（4）调试

在正式拌制水泥稳定土基层混合料之前，先调试设备，使拌制的混合料的颗粒组成、含水量、试件的干容重和强度都达到规定的要求。原料的颗粒组成发生变化时，相应调整。

（5）运输

运输设备采用自卸车运输，车上的混合料用帆布覆盖，以防水分过分损失，尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。

（6）摊铺混合料

摊铺机摊铺混合料时考虑松铺系数，按松高摊铺均匀。

（7）整型

混合料摊铺均匀后，用平地机初步整平和整型。然后用胎式压路机立即快速碾压1遍，以暴露潜在的不平整。整平过程中，对于局部的低洼处，用齿耙将其表面5cm以上耙松，用新拌的混合料找补平整，再用平地机整型1次。

（8）碾压

整型后立即用12t以上的三轮压路机、重型压路机和振动压路机在路基全宽内进行碾压。碾压时，按由边到中、由低到高，重叠1/2轮宽的原则进行碾压，在规定的时间内碾压至规定要求的压实度，并且无明显轮迹时为止。一般碾压6-8遍，碾压速度先慢后快，头2遍1.5-1.7km/h,以后用2.0-2.5km/h。

（9）接缝和调头处理

在已完成的稳定料末端挖一条横贯全路宽，宽约30cm的槽，直挖到下承层顶面，将方木放在槽内，并紧靠已完成的稳定材料，以防止下次施工时破坏。

如拌和机或其他机械必须在已压成的基层上调头，先在准备用于调头的8m-10m长的稳定土层上覆盖一张塑料布，然后再在其上覆盖厚约10cm的土、砂砾，进行保护。

（10）养生

保湿养生，养生期不小于7天。养生在碾压结束压实度检验合格后立即进行。养生方法采用覆盖养生。在碾压完成后6小时内，洒水车应从侧面洒水，不能在上面行使。养生期间除洒水车外封闭交通。不能封闭时，须经监理工程师批准，并将车速控制在30km/h以下，禁止重型车辆通行。

（11）对于水泥稳定粒料基层和底基层在施工完成两周后进行取芯试验，检查内容包括芯样是否完整及结构层厚度，按每幅500延米一点进行或按监理工程师要求频率进行。

（四）水泥混凝土面层施工方法

五、路基防护与排水工程

路基土方施工前，作好临时排水设施，并保证临时排水用的截水沟及排水沟与设计永久使用的排水设施相结合，以减少临时工程数量。路基永久排水工程应与路基土方一并进行，并注意与涵洞工程配合，在雨季前形成临时排水系统，以减少雨水对已成形路基边坡的冲刷和浸泡。

本合同段路基防护采用混凝土六棱块防护、植草与浆砌片石铺砌,排水设计为排水沟、急流槽等。

在施工前，首先校核全线路基排水系统是否完备和妥善，不完善的应上报监理工程师，使全线的沟渠、管道、桥涵组成完整的排水系统。施工时，根据实际情况和需要，设置施工现场的临时排水设施。开工时须开挖排水沟道，可利用边沟位置沟通排水沟把水引向出口，以利雨水排除。在地势低洼地段应在边沟外侧作好沿边沟的土埂，防止雨天汇水。在开挖路堑前在路堑边坡坡顶2米以外挖截水沟并接通出水口，用以截断坡顶上的来水。此外，不得任意破坏地表植被或堵塞水路。各类排水设施应及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通，不产生冲刷和淤塞；临时性排水设施应尽量与永久性排水设施结合起来。在路基封层后，应作临时急流槽，可采用编织袋或塑料布等材料进行铺设。

（一）施工原则要求

（1）路基防护、回填土严格按照设计图纸和要求施工。为确保路基防护稳定安全，施工前进行现场核对，发现与实地不符，及时做补充调查，通过改变设计并得到有关部门批准后施工。

（2）路基防护所用材料，均符合有关规范、规定要求。

（3）当路基土方施工完毕后，及时进行路基防护施工和养护，使之起到防护作用。各类防护与加固在稳定的基础或坡体上施工。

（4）各类坡面防护铺砌之前，必须平整，坑洼处应填平夯拍密实。

（二）砌石防护

（1）砌体所有石料，强度和尺寸符合圬工砌体的规定，并就地取材、选用。

（2）石料可以平铺或立铺，由下向上逐块拼紧，空隙嵌牢，错缝有秩，砌好后的任何一块片石，手摇不动，更不能轻易取出。

（3）有谁地段先用抽水机排除围堰内积水，晒干。

（4）浆砌片石护面墙施工时用挤浆法施工，用不易风化的石块，按设计要求设置好墙背反虑层和泄水孔。

（5）浆砌片石时注意砂浆饱满，接缝交错、坡面平整，勾缝严密并及时养护。

（三）六棱块混凝土预制块砌筑工程

（1）检查验收

①混凝土28天强度：抗压；抗折：达到设计规定的强度。

②缺边掉角长度：不大于10mm，且不多于1处。

③表面应颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。

④铺砌前对路基边坡人工进行整平夯实。

（2）铺装安砌

①测量放线：每隔5-10m安设作控制点，以掌握高程及方向，大面积铺砌时，采用经纬仪打好纵、横方格，每格面积不大于10m*10m。

②铺砌构件按设计采用水泥混合沙浆。砂浆铺砌应大于铺装面5-10cm左右。

③铺砌时轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，避免损伤边角。

④砂浆层不平时，拿起重新用砂浆抄平，严禁支垫碎砖块等。

⑤铺好构件和应检查稳固和面层的平整度，发现有活动现象时，应立即修整。

⑥预制构件砌筑和的养生期一般不少于3天，在此期间内严禁行人走动或碰撞。

六、桥涵工程施工

（一） 设计概况:

桥 梁 结 构

	桥位桩号
	上部结构
	下部结构

	
	
	桥墩
	桥台

	K436+826.0
	2—10m装配式预应力钢筋混凝土空心板
	双柱式桥墩

钻孔桩基础
	薄壁台、三柱式钻孔桩基础

	K441+816
	1-13m装配式预应力钢筋混凝土空心板
	
	薄壁台、三柱式

钻孔桩基础

	K442+179
	2—13m装配式预应力钢筋混凝土空心板
	双柱式桥墩

钻孔桩基础
	薄壁台、钻孔桩基础

	K452+936
	1—10m装配式预应力钢筋混凝土空心板
	
	薄壁台、三柱式

钻孔桩基础


（二）施工方案

桩基钻孔采用同型号回旋钻施工。桥面空心板采用预制场集中预制，采用一台起重机架设。空心板安装顺序是先安装单侧边板，再安装次边板，再安装另一侧边板，再安装剩余板。

混凝土采用拌合站集中供应，泵送入模。浆砌片石采用砂浆搅拌机现场拌合，人工挤浆法施工，所有勾缝均采用凹缝型式。

（三） 钻孔灌注桩施工方法

⑴ 埋设护筒

护筒采用δ=5mm厚钢板焊制而成，其直径比桩径大15cm，护筒高出地面0.3m，周围用粘土回填密实。

⑵ 钻机就位

钻机安装需要一台吊车配合,安装完毕后,用机械配合准确对位,并将钻机调平,使固定钻杆的卡孔与护筒中心在同一垂线上，以保证钻孔的垂直度，以防钻进过程中发生偏斜,对准桩位后，在钻机横梁下用枕木垫平，并在桅杆顶上用揽风绳拉紧。

⑶ 准备泥浆

开钻前先用膨胀土制备泥浆，密度控制在1.2g/cm3左右。

⑷ 钻孔

开钻前检查钻机运转是否正常，钻机底部有无变形，固定钻架的缆风绳有无松动，护筒位置是否符合设计要求等。

钻进时根据地质条件控制进尺速度，开始用慢速档，正常钻进后，适当调整钻速，钻进中采用底部加配重，自然吊锤法减压钻进。

当平衡架移动至钻架滑道下端时，需要接换钻杆。每次接换钻杆之前，停止钻进，钻机空运转，泥浆继续循环约1～3min，待钻杆内粘碴排完后，方可停止。停机、停泵后，将平衡架提升，钻杆上接头卡在孔口，拆除平衡架与钻杆的连接螺栓，平衡架升至钻架上部，利用副卷扬机吊起要接换的钻杆，下端与原钻杆相接，上端与平衡架连接。

⑸ 清孔

采用换浆法清孔，是以沉淀池中低相对密度的泥浆，置换钻孔中的高相对密度的泥浆。清孔时要保持孔内水头，防止塌孔。清空后的泥浆密度控制在1.1g/cm3左右，含砂量控制在4%以下，沉淀厚度不大于规范要求，并不能用加大孔深的方法替代清孔的沉淀厚度。

⑹ 成孔检测

采用自制检孔器，进行成孔检测，检孔器用钢筋焊制成检测笼，检测笼外径同钻孔内径一样大小，长度符合规范要求。检测时，用钻机将检测笼吊入孔内下落，直到沉入孔底，测量并记录各项检测结果。

⑺ 加工、安放钢筋笼

钢筋下料、弯制在加工厂统一生产，根据钻架高度，分段加工，在孔口采用套筒挤压接头方式进行连接，接头按50%错开。钢筋笼用30t吊车两点起吊运到孔口，焊接钢筋笼时应快捷迅速，尽量减少焊接时间。

⑻ 混凝土灌注

导管在使用前做水密性和承拉实验，并编号、登记长度。导管接头为卡口联结，卡口内加橡胶密封圈。

下放的导管应先放到底，然后上提25-40cm。按孔径分别计算首批灌注混凝土数量，制作储料斗，控制架设高度，保证成功率。

剪球采用抽板法，根据导管埋置深度确定提升高度，提升后导管埋深不得小于2.0m或大于6.0m。
（四）柱式墩、薄壁式台施工方法

⑴ 墩柱施工前，首先凿除桩顶表面泥浆，并冲洗干净，整修连接钢筋，在顶面测定中心线和标高，并划出墩身底面位置。在焊接钢筋之前，先搭设人梯、工作平台以及钢管支架以固定柱钢筋笼。墩柱的钢筋与预埋钢筋连接采用单面焊接的方法。焊缝的长度不小于10d，要求焊缝饱满且在焊接好后把多余的焊碴敲掉。薄壁式台台身，在横桥向采用与结构等宽或长度为4m的钢模板；在竖向采用3m的模板。模板板面厚度为5mm。安装使用吊车吊装、人工配合，钢筋完成后一次混凝土浇注成型。

⑵ 桥梁墩、台盖梁侧模和底模均采用整体式钢模板。其模板板面钢板厚度为5mm。对于桥梁墩、台柱身模板，高度小于6m的圆柱式墩、台身，均采用整体式钢模板，其模板板面钢板厚度为10mm，高度大于6m的圆柱式墩、台身，采用两节模板。对于其他截面形式的墩、台身，其表面积较大，在横桥向采用与结构等宽或长度为4m的钢模板；在竖向采用3m的模板。模板板面厚度为5mm。安装使用吊车吊装、人工配合。

⑶ 混凝土水平运输采用混凝土搅拌运输车，泵送入模，并在模内设置串筒减少混凝土倾落高度。灌注混凝土时应经常检查模板、钢筋及预埋件和保护层的尺寸，确保位置正确，不发生变形。并切实保证混凝土的配合比、水灰比和塌落度等技术指标满足规范要求。

（五）后张法预应力钢筋砼空心板预制

1、施工准备

a台座清理工作

用扫帚将台面上的杂物扫除后，用铁铲将混凝土碎屑（块）铲到手推车内，运到场外指定地点。

b放样、标记

用钢卷尺将设计预制梁长精确地放样到台座上，并在其边缘的角钢上用钢锯刻下标记。

c刷脱模剂

用拖把将事先掺合好的脱模剂均匀地涂抹到台面上，薄薄一层即可，不宜过多。

2、钢筋的试验和检验

A钢筋进场验收

进场的钢筋必须持有质量证明书。验收后应按不同钢种、等级、规格及生产厂家分别挂牌堆放。露天堆放时应垫高，并加盖防雨布，最好在短时间内用完。工地试验室应及时取样，做拉伸冷弯力学试验，合格后方可使用。

B钢绞线进场验收

在预应力钢绞线进场时，收料员应严格检查其质量证明书、包装是否符合要求，标签牌有无，另外还需检查钢绞线有无锈蚀或油污，否则不予验收。钢绞线盘进场后应妥善保管，堆放时尽量避免直接与地面接触，最好在下面垫上枕木，且上面盖上彩色塑料布或其他防雨措施，以防止雨水浸透外包装层而导致钢绞线锈蚀。使用前应按规范要求分盘取样，委托厂方或其他有试验能力的部门（单位）进行力学性能试验，只有符合要求的方可使用。

C钢绞线开盘

a、将钢绞线摆放场地整平，清扫干净。

b、将线盘吊运到已整平的场地上，线盘中心大致与槽位对齐，距槽约5m的样子。

c、用角钢焊制的笼子扣住线盘，线盘与笼子间用木板、楔子打紧。

d、用铁剪剪断包装用铁皮，取下标签，去掉线盘中心孔内的外层外装，拿掉纸板，找出线头，同时应记录钢绞线的盘号、强度等级、弹性模量、质量及技术执行标准等相关资料，为张拉时计算伸长量做好准备。

3、施工工艺

钢筋下料、绑扎成型、预应力管道安装

a下料

使用前，钢筋有面的油渍锈蚀都须清理干净。同时将成盘的钢筋或弯曲的钢筋调直。施工人员在熟悉图纸的情况下正确计算其施工长度，再使切断机切断，采用人工方式或弯曲机将各种规落的钢筋按设计尺寸弯曲成型，分别编号堆放。

b绑扎底腹板钢筋

绑扎钢筋前，要仔细放样，安放预埋件及波纹管，并设置预应力管道的定位钢筋。

c制孔管道的安装

将金属波纹管预先安放在预应力束设计位置上，预应力管道纵坐标数值，图纸上是从管道中心线到底模面的距离，实际施工应减去管道半径，得出管道下缘至底模面的尺寸，印发给定位组进行坐标定位，这样好量尺寸，容易掌握准确，制孔管道要固定牢固，避免在浇筑混凝土时，管道移位。

4、安装内侧模

预应力空心板空心截面为矩形带倒角的八角形状且梁端存在变截面，为了安装、拆除方便，内侧模考虑采用定型钢模板。

5、安装外侧模、端模

a钢筋绑扎完成后，用龙门吊配合人工将模板吊运到台座两侧，涂脱模剂。

b将涂好脱模剂的模板按预制底座定位线准确就位，模板之间用螺栓、螺母连接，连接处中间塞海绵条，防止漏浆。外侧模拼装就位后，下侧用木枋支撑牢固，上面用对拉杆将两侧模板拉紧，保证板梁的几何尺寸。

c安装端模时，用木楔子打在端模与固定在侧模上的一段角钢之间。

d内模首先仅安装侧内模。

6、浇筑混凝土

梁板预制每片制作4组试件，2组用做确定张拉强度（或移梁强度），2组用做28d抗压强度。

a混凝土分两次浇筑，第一次浇筑底板与腹板混凝土，浇完底板混凝土后再支顶板模板，为防止内模偏位，浇筑采取对称方式进行，浇筑完成后要在梁顶面做拉毛处理。

b在浇筑过程中，振捣棒要尽量避免碰撞预应力钢绞线及内、外模板。

c混凝土的拌制：混凝土在预制厂集中拌和，拌制过程中应严格控制水灰比，不得随意增加用水量。随时测定砂、石的含水率，及时调整施工配合比。

7、拆除内顶模、外侧模，养生

根据经验150/t（t为环境温度）小时，可将内模支撑解除，同时拆除外模。混凝土在初凝后，采用土工布覆盖并洒水养生。

8、穿束

当梁体混凝土强度达到设计张拉强度时，才可以进行穿束张拉。穿束前，用空压机吹风等方法清理孔道内的污物和积水，以确保孔道通畅；穿束工作采用人工直接穿束，钢绞线在孔道两端伸出的长度要大致相等且满足千斤顶工作长度。

9、张拉

当混凝土强度达到设计强度80%时，用YCD—150穿心式千斤顶张拉预制梁钢绞线束。张拉前必须做好千斤顶（油泵）的标定、张拉吨位相应的油压表读数和钢绞线伸长量的计算工作，并确定合理规落的张拉顺序。为了使油压表正确反映千斤顶张拉力，如多次出现断丝现象时要进行校验，换油压表也要重新标定。

a准备工作

准备工作包括：检查管道轴心线是否与锚垫板垂直，不垂直的加楔形垫调整垂直；垫板下的混凝土是否密实，不密实的要及时处理，把不密实的部分凿掉，用环氧树脂砂浆补强；检查管道是否畅通，堵塞处立即凿除，使其畅通，以供穿束。

b锚头及张拉设备

锚具根据设施选定OVM15系列；穿心张拉千斤顶2台；高压电动油泵3台（其中1台备用）。

c张拉

四人一组操持一台千斤顶，其中一人负责开油泵，两人安装千斤顶对称张拉各预应力束。另一人负责填写张拉记录，量取钢绞线伸长值和油表读数。

张拉前须做好千斤顶和压力表的校验与张拉吨位相应的油压表读数和钢丝伸长量的计算，对千斤顶和油泵进行仔细的检查，以保证各部分不漏油，并能正常工作，应画出油压表读数和实际拉力的标定曲线，确定预应力钢绞线中应力值和油压表读数间的直接关系，采用两端对称张拉。

钢绞线（低松弛级）的张拉程序采用：

张拉时钢绞线应力用油压表读数来控制，同时量伸长量作校核。根据应力与伸长的比例关系，实测伸长量与理论伸长量相差不应超过+6%。

10、张拉质量保证措施

施加预应力的质量关系到桥梁的寿命和安全。

具体从以下几个方面着手进行控制：

a采用应力和伸长值进行双控。实测伸长值和理论伸长值比较值控制在6%在内。除油泵司机根据给定读数保证达到张拉吨位以外，技术人员要检查压力表读数，防止错看或误看。当伸长值出现异常时，立即查明原因，采取措施。

b及时准确做好张拉台班记录，不得补记。

11、张拉安全注意事项

a经常不断深入细致地开展安全教育工作，建立岗位责任制，牢固树立安全第一、质量第一的观点。技术人员要进行现场交底，讲清楚操作中的危险点。

b工作现场要设立明显的安全标志，与该项工作无关的人员不得随意进入施工现场。

C 施工现场由专人负责指挥，高吨位时不得随意靠近千斤顶。伸长值由专人从侧面量取，严禁从正面或后面量取。

d 已张拉完毕的钢束，不得敲击锚具和钢丝。

e高压油泵要经常检查，防止高压油射出伤人。

f工作现场要保持良好的秩序。

12、孔道压浆、浇筑封锚混凝土封锚

压浆是用压浆机将水泥浆压入孔道，须使孔道从一端到另一端充满水泥浆，并且不使水泥浆在凝结前漏掉，为此，须在两端锚垫板上安装带连接压浆嘴接口的闸阀，并在水泥浆中掺加铝粉作为膨胀剂。

压浆前先压入水冲洗孔道，然后从压浆嘴慢慢压入水泥浆，这时，另一端的排气孔有空气排出，直至有浓水泥浆流出为止，关闭两端锚垫板上的闸阀。对于梁板的非连续端（伸缩端），应支立模板，浇筑封锚混凝土；连续端位于现浇湿接头处，不需封锚。

13、钢筋砼空心板的安装

各梁、板及相应桥墩帽达到设计要求强度后方可进行安装。

钢筋砼空心板采用平板拖车拖运到桥位，用两台吊车进行吊梁安装。按照吊装方案安排，提前在墩台帽上按设计标出支座中心位置，安装支承垫石。起重机在使用前要对其机械性能和安全性能进行检查，不合格的不许进入施工现场。做好运梁路线和起重机工作场地的平整工作。吊装前按照吊装方案中的机位将吊机就位，地基条件较差时除将地基进行必要的夯实外，还需在支脚下垫枕木以增加其承力面积，保证安全。架设过程中要随时检查吊机工作面是否水平。钢筋砼空心板自预制场地至桥位的整个吊装、运输过程中要平稳操作，避免碰撞、剧烈振动现象。钢筋砼空心板到达工桥位的整个起吊、转运、安装过程均由专人负责指挥。人工牵拉定向的人员在保证自身安全的情况下，统一由指挥者指挥，牵拉要随吊臂自然运行，避免梁体有过大的摆动幅度。人工导向钢筋砼空心板基本到位后，将钢筋砼空心板缓慢放下，并用锺球随时检查板端线与墩台上已划好的板端线是否相符，不符合时安排人员，在吊起板后，两端撬棍进行微调后落梁。完成后进行下一片板的架设。钢筋砼空心板的架设与下部墩台施工、钢筋砼空心板的预制等环节要紧密配合，既要保证架设时砼达到规定强度，同时又要使存板时间不要过长，避免板体产生过大的反拱度。运输砼空心板时，利用板端吊环给预制板施加一个负弯矩，不使预应力产生的正弯矩起破坏作用，导致板开裂或折断。

空心板安装完毕并整体化后，在桥面混凝土尚未铺装前，任何机械车辆不得在板梁上通过，以免损坏梁、板。

13、湿接缝浇筑砼

在梁缝底部安装木板底模，用砂浆将梁缝填实，人工浇筑湿接缝混凝土。

14、桥面铺装

为了使桥面铺装与预制空心板紧密结合成整体，预制空心板时顶层必须拉毛，并在桥面铺装前用水冲洗干净。空心板梁安装完毕后，经检查无误可以进行桥面混凝土施工。桥面铺装必须在板的横向联结钢板已焊接、上部结构构件的横向伸出钢筋已焊接或绑扎、预留的槽缝已经灌注水泥砂浆并按要求铺设纵向接缝钢筋网或桥面钢筋网后才能开始。进行桥面铺装时，应按图纸所示的位置和尺寸预留好伸缩缝的工作槽，并特别注意与伸缩缝的安装相配合。桥面铺装必须采用三轴平整仪施工。必须采用钢模，严格按设计控制平整度和标高。先用空压机及清水将梁顶清理干净，按设计要求绑扎钢筋网，由测量人员在桥上放出各点桥面高程，并做出明显标记，安放振动梁导轨并调整好高度。混凝土倾入模内时，混凝土面高程应高出设计高程约2—3厘米，先用插入式振捣棒振捣密实，再用双钢管振动梁沿导轨进行表面振捣及整平。人工用木抹抹平，初凝后进行二次抹面，并用拉毛器拉毛。盖彩条布或塑料薄膜养护7天。平整度标准达95%以上。

15、混凝土养生

新浇筑的混凝土应进行养生，在初凝后立即进行并至少延续7天。采用覆盖洒水养生的方法。

15、伸缩缝、泄水管

伸缩缝采用设计规定的橡胶伸缩位置，由厂家购置提供并负责安装，注意安装温度，在浇注桥面混凝土时，按图纸预留凹槽。伸缩缝两侧各50cm的桥面混凝土标号应比其它部位桥面混凝土提高一级，并采用纤维混凝土。

泄水管必须在浇注混凝土时安装，在后继工作中特别是在桥面铺装时要避免泄水管堵塞。桥面铺装时要把泄水管的口部留出，泄水孔的进水口要略低于桥面面层，周围为铺装层所包围，形成一个空洞以接受水流。泄水管设置的位置、数量和材料要符合图纸要求。泄水管下缘要伸出结构物底面10-15cm。

17、混凝土结构材料的要求

A、混凝土结构的材料要求：

a、水泥：

水泥使用符合GB175-1999规定的哈尔滨水泥厂产普通硅酸盐水泥，每批进场水泥应附有厂商的出场证明，证明该批水泥经过试验分析是符合规范要求的，每批水泥进场后，现场进行抽样检查试验，对进场的同厂家、同品质、同编号、同生产日期的水泥，以200t为一批（不足200t的按一批对待）验收，每批至少取样一次，做胶砂强度（3d、7d、28d）、安全性、凝结时间、细度等项目试验。水泥受潮或储存时间超过三个月，应重新取样试验，并按其检验结果使用。在工地任何时间应储存足够水泥以保证正常的工程进度，并应留有充分的试验时间。在工地建筑完全干燥，通风良好，防风雨及防水并有足够容量的库房储存水泥。库房底板应高出地面30厘米。水泥在搬运过程中，用防水物遮盖。

水泥运到后将尽快使用,不同标号的水泥不得混用，并应分开储存，不同批的水泥在使用时应按进场先后次序使用。水泥堆垛高度不超过10袋。

b、集料：

一般要求：

集料为清洁、坚硬、耐久、无外包层、匀质，并不含结块、软弱或片状颗粒，无粘土、盐、碱、云母、有机物或其它有害物质。必要时在使用前进行清洗。不同来源的集料不得混合储存在同一料堆，也不得交替使用在同类工程中。

细集料：天然砂或硬质岩轧碎而成的人工砂，质地坚硬，粒料洁净，耐久性好，不含粘土，盐，碱，有机物和其它有害物质，其级配符合级配区的级配范围，细度模数按JTGE42-2005规定的试验测定，其要求符合设计要求。对进厂的同料源、同开采单位，每200m3为一批验收，每批至少取样一次，作筛分分析试验、视比重试验、容重试验、含泥量试验。

粗集料：用坚硬碎石，禁止使用酸水浸蚀的石灰碎石或受过段烧的碎石，颗粒级配采用连续级配，颗粒最大尺寸不超过结构最小边尺寸1/4和钢筋最小净距的3/4。对进厂的同料源、同级配的碎石每500m3为一批验收，每批至少取样一次，作筛分分析试验、视比重试验、容重试验、含泥量试验和针、片状含量试验、压碎指标值试验。

c、钢筋

（1）、检验和试验

钢筋要按《公路工程金属试验规程》（055—83）或相应国际有关规定进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验，经监理工程师批准，可采用相应的国际上采用的标准。进场后的钢筋每批内任选三根钢筋，各截取一组试样，进行冷弯、可焊性试验，合格后方可使用。

（2）、防护与储存

钢筋要存储在高于地面的平台、垫木或其它支承物上，并要尽量保护它不受机械损伤和暴露在可使钢筋生锈的环境中，以免引起表面锈蚀。安装于工程中的钢筋，要无灰尘、有害锈蚀、油漆、油脂、油或其它杂物。钢筋要无有害的缺陷，例如裂纹及剥离层。只要用钢丝刷刷过的试样的最小尺寸、截面拉力性能符合规定的钢筋尺寸及钢筋级别的力学性能要求，则该钢筋的铁锈、表面不平整或轧制鳞片不能作为拒收的理由。

（3）、钢筋的加工

盘筋和弯曲的钢筋，采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不要大于2%；除监理工程师书面指示外，所有钢筋的截断及弯曲工作均要在工地现场内进行。钢筋要按图纸所示的形状进行弯曲。除监理工程师另有许可外，所有钢筋均要冷弯。部分埋置于混凝土内的钢筋，不得就地弯曲。主钢筋的弯曲及标准弯钩要按图纸及《道路工程制图标准》（GB50162-92）规定。箍筋的端部要按图纸规定设弯钩，并符合道路工程制图标准（GB50162-92）规定。

（4）、焊接接头

采用电弧焊，所有焊工要在开始工作之前经考核和试焊，合格后持证上岗。焊接工艺、参数要经监理工程师同意。每个焊点要经合格的检查人员彻底检查。在不利于焊接的气候条件，施焊场地要采取适当的措施。当环境温度低于5℃时，钢筋在焊接前要预热；当温度低于-20℃时，不得进行电焊。钢筋与钢板连接，要按电弧焊的规定焊接。当采用闪光对焊焊接热轧钢筋时，为了保证对焊质量，钢筋的焊接端要在垂直于钢筋的轴线方向切平，两焊接端面要彼此平行。焊渣必须清除。在构件任一有钢筋焊接接头的区段内，接头的钢筋面积，在受拉区不要超钢筋总面积的50%。上述区段长度不小于35d（d为钢筋直径）且不小于500mm。同一根钢筋在上区段内不得有两个接头。

（5）、钢筋的安装

所有钢筋要准确安设，当浇混凝土时，用支承将钢筋牢固地固定。桥面板钢筋的所有交叉点均要绑扎，以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均小于300mm时，则可隔一个交叉点进行绑扎。用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块，其形状大小要经监理工程师所接受，同时，其设计要避免混凝土在浇筑时倾到。垫块混凝土的集料粒径不得大于10mm，其配合比要符合规定，其强度要与相邻的混凝土强度一致。用1.3mm直径的退火软铁丝预埋于垫块内以便与钢筋绑扎。钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m。钢筋网片间或钢筋网格间，要相互搭接使能保持强度均匀，且要在端部及边缘牢固地联接。其边缘搭接长度要不小于一个网眼。安装在预制构件上的吊环钢筋，只允许采用未经冷拉的I级热轧钢筋。

d、水：

拌制混凝土用水，在使用前按JTJ056-84进行水化学分析。（如果是饮水，可以不进行试验）。如果采用地下水。还应满足下列化学要求：不中不含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质或油脂、糖类及游离酸类等。污水、PH值小于4的酸性水或按硫酸根计超过水质量0.27%的水不不得使用。

B、混凝土施工要求：

1）、混凝土的配合比设计：

普通混凝土施工配制强度按JTJ041-2000附录10-4的规定办理。桥梁防水混凝土，其抗渗标号不要低于S6，灰砂比是1：2—1：2.5。设计配合比时，要按其工程设计抗渗标号提高两级投配。混凝土的最大水泥用量（包括代替部分水泥的混合材料），一般不超过500kg/m3，大体积混凝土不超过300kg/m3。

2）、拌和及运送：

混凝土必须在集中拌合场生产，所有的混凝土材料，各组成部分将分别按重量秤量或按经校正的体积体系秤量。秤量设备精度准确到+0.4%。且每周校核一次或按工程师指示办理。混凝土的生产采用JS—1000强制拌和机，搅拌时间不小于2分钟，采用砼罐车运输，保证混凝土至浇筑点不发生离析，泌水，保持其均匀性和坍落度符合要求。运输速度应使浇筑能连续作业，即在浇筑邻近混凝土前，已浇筑混凝土无初凝现象，且两者间隔不超过30分钟。运送及装卸混凝土的方法将使铺筑时尽量减少重复装卸而不能损伤结构。为确保混凝土质量，承包人将配备有能力、有经验的技术人员负责操作。

18、模板、拱架及支架

所有裸露混凝土构造物采用组合钢模板，钢板厚度不小于5毫米。模板接缝严密不漏浆，结构尺寸符合设计要求，并具有足够的强度和刚度，保证浇筑混凝土时不产生超过规定的挠度和变形。浇筑混凝土过程中，应随时测量和记录支架的变形及沉降量。控制浇筑速度，使模板或模板节块不致发生超过《规范》规定的挠度和变形允许值。桥台侧模和底模均将采用整体拼装式钢模板。高度小于6米的台身，均采用整体式钢模板，不采用小段组合模板。对于其他截面形式的台身，其表面积较大，在横向将采用与结构等宽或长度不小于3.5米的钢模板；在竖向将采用不小于3米的模板。板侧模将采用与结构等高的钢模板，长度不小于4米。板底模采用与结构等宽的钢模板，长度应与侧模相对应。空心板芯模采用可变框架式结构，以保证结构尺寸和拆模顺利。支架应稳定、坚固，应能抵抗在施工过程中可能发生的偶然冲撞和振动。支架立柱必须安装在有足够承载力的地基上，保证浇筑混凝土后不发生超过图纸规定的允许沉降量。支架具有足够的风度，能承受所加的荷载，并使之完成的结构在外形及线形上符合设计要求。在支架图纸中应附有上部结构浇筑图，示出混凝土浇筑程序及施工缝位置。在支架图纸中还应标明所预估的沉降总值。该值应包括支架基础沉降及各接缝处的压缩值。预估沉降及各接缝处的压缩值。预估沉降值不应超过25毫米。在支架中应设有合适的千斤顶或楔块，以便在浇筑混凝土前或浇筑混凝土过程中对支架的沉降进行调整。
六、预制空心板梁安装方法

⑴ 准备工作

① 起重机走道、停机位修整、加固。地基承载力不够的，可用枕木、钢垫板、工字钢打入桩等手段予以加固。

② 起重机运转检查。将起重机传动部分进行试运行，看各操作系统是否完全正常，各起重索具是否符合规定，吊钩、钢丝绳有无破损。否则，进行维修更换。

③ 支承结构检查，在墩台面上放出每片梁的纵向中心位置线，在梁端位置横线上标出每片板梁的边缘线。

⑵ 空心板的吊放、安装

① 在空心板存放场地，用吊车起吊空心板安放在平板运输车上，运至施工现场。空心板起吊前，用起重机将空心板吊起2～3cm，检查机身是否稳定，吊点是否牢固。起吊时，将梁垂直吊升，吊升速度均匀、平稳。吊升过程中，可用钢丝绳调整空心板的位置。

② 在吊机进行架设作业时，严格按照吊装安全技术操作规程进行。并特别注意防止因下列原因造成事故。

a、由于对上提荷载和作业半径的配合检算不足而使吊机倾倒。

b、起重臂过度旋转，使起重臂弯曲折断。

c、支腿安装处地基下沉使吊机倾倒。吊装作业前要从吊机的构造，使用说明中了解其构造及稳定性能。如地基承载力不能满足吊机全部荷载的要求时，应采用补强地基措施。

③ 落板过程中，注意使板落于正确位置，逐孔安装空心板。

（七）钢筋混凝土箱涵施工

本合同段共有钢筋混凝土箱涵5道88.78m

测量放样、基坑开挖及砂垫层施工，此三项工序施工与钢筋混凝土盖板涵相同，此处不在叙述。

1、基础施工

箱涵基础为10cm薄板式基础。地基验收合格后，用全站仪配合直接丈量法进行细部放样，然后支立基础组合钢模。模板间用卡扣连接，保证模板平稳牢固，接缝严密，不漏浆。基础混凝土在施工过程中，采用平板振动器按一定顺序进行振捣，振捣一定要密实。

2、箱体施工

箱体采用就地浇筑工艺。全箱分两次浇筑，第一次浇筑至底板顶面30cm，第二次浇筑剩余部分。首先采用全站仪在基础上放出箱涵（箱通）腹板外侧边线，用墨斗弹线定位。然后绑扎底腹板钢筋，相邻两根钢筋的接头在腹板内错开布置，并满足规范要求。再支立箱体外侧组合钢模板，模板之间用卡扣连接，组合模板背面用钢管作横肋及竖肋，在基坑坡面上打设钢管作为支撑基点，用斜置钢管配扣件将横肋竖肋与支撑基点钢管锁定，锁定前调整外侧模竖直度符合设计要求。钢筋模板报验合格后浇筑箱体底板混凝土。底板混凝土浇筑时应采取分层方式进行，保证混凝土振捣密实。

底板混凝土强度达到后及时凿毛并冲洗干净，确保两次浇筑的接缝处有良好的衔接面；再次放样定出箱体腹板内边线。然后在底板上搭设碗扣支架内侧模及顶模，底部采用底托，顶部采用顶托；横向采用短钢管及扣件固定腹板内侧模，内侧模采用大块防水胶合板，胶合板背面用木枋作竖肋，钢管作横肋；顶托顶面放置钢管或木枋，其顶部铺设大块防水胶合板，调整顶托使防水胶合板顶面平齐并保证板缝严密，板缝处粘贴胶粘带。腹板内侧模及顶模支撑牢固后，开始焊接顶腹板与底腹板钢筋，并绑扎翼墙及帽石钢筋。钢筋焊接及绑扎检验合格后，在原箱体腹板外侧模的基础上继续拼接组合钢模板及翼墙（外侧用大块防水胶合板）帽石模板，并合理设置腹板及翼墙模板对拉杆。

模板钢筋报验合格后，采用吊车配吊斗方式浇筑混凝土。混凝土应分层浇筑，每层厚度控制在30cm左右。振捣一定要连续、密实、密实的标志是混凝土信止下沉，不再冒气泡，表面呈现平坦、泛浆。振捣棒要竖直插入，快插慢提，掌握好振捣间距及振动停留时间。混凝土强度达到规范要求后开始拆除支架及模板。

附属结构施工

先施工底板磨耗层，然后浇筑洞口，铺砌混凝土，最后是护栏、顶板三角垫层、锥坡、搭板。

3、混凝土养生

混凝土初凝后洒水养护，当气温低于5℃时，应覆盖保温、保湿材料，但不得在混凝土上面洒水。

涵洞缺口回填，应在盖板安装完成后进行，并且涵洞两侧应同步填筑、夯实。

（八）钢筋混凝土圆管涵施工方法

全线共有钢筋混凝土圆管涵41道

⑴ 基坑开挖

采用挖掘机开挖，人工清理基底。开挖出来的土能做填料的运往填方地段填筑，否则运往弃碴场。

⑵ 基础垫层施工

当基底挖到设计标高，经监理工程师检查签证后，即可进行基础垫层施工，按照设计要求分层填筑，并夯实。然后立模板浇筑混凝土管基。

⑶ 安装管节

将管运至施工现场后放在垫板上滚动到安装位置前，转动角度使其与涵管轴线方向一致，略偏一侧，在管节后端用木撬棍拨动到设计位置，然后将向侧面推开，取出垫板再滚回原位。

⑷ 接头及防水层施工

管节接头采用对头拼接，接头宽度不大于2cm，管缝与沉降缝一致，对沉降缝处理采用沥青麻筋填塞，管的上半部从外往里填，管的下半部从管内向外填。管节接头处外面采用塑料纺织布360度包裹，并涂两层热沥青，每层1～1.5cm。

⑸ 洞口施工及涵背回填

管节安装完毕后即可进行洞口附属工程施工。回填时采用对称分层夯实，避免涵身受偏压而出现错缝。

如我单位中标，我公司计划采用流水作业法为主、平行作业法为辅的施工顺序，并且采取倒排工期、关死后门、突出重点、全面铺开的战略思想，组织本合同段的施工。

第六章   各分项工程的施工顺序

一、路基填筑施工顺序

审核施工图纸及相关资料→路基填筑试验段→开工报验→测量放样、设桩拉线→清表→基底处理→分层铺筑→摊铺整平→碾压→修整成型→检测密实度→完工验收。

二、水泥稳定砂砾基层施工顺序

施工放样→准备下承层→厂拌水泥稳定砂砾→取样→运送到现场摊铺→碾压并检测→接缝处理→养生(交通管制)。
三、水泥混凝土面层施工顺序

施工放线→清扫下承层→立模→集中拌料→取样→输送车运送→滑模摊铺→刮平、抹光→拉毛→养护→锯缝→养护→填缝。
四、钻孔灌注桩施工顺序

护筒埋设→安装施工平台→钻孔→清孔→成孔检测→加工、安放钢筋笼→混凝土灌注→桩基检测。

五、墩台工程施工顺序
施工准备→搭设脚手架→加工、绑扎钢筋→立柱模→灌注柱混凝土→搭设盖梁支撑体系→安装盖梁底模板→绑扎盖梁钢筋→立盖梁侧模板→灌注盖梁混凝土→养生→拆除模板及支架。
六、预应力钢筋混凝土空心板梁预制施工顺序

平整场地→制作预制地坪→立模板→钢筋束制作安装→浇注混凝土→拆模→张拉、孔道注浆→封锚头→养护→移梁存放。
七、箱涵施工顺序

施工放样→开挖基础→砂砾垫层→基础混凝土浇筑→箱体混凝土浇注→附属结构施工→两侧回填。
八、 圆管涵施工顺序

测量放线→基坑开挖→基底处理→铺筑砂砾垫层→浇筑C15素混凝土管基→安装涵洞管节→涵洞防水层施工→洞口附属工程施工→路基缺口回填。

以上每项工程，都必须做好施工原始记录和隐蔽工程记录(照片)，按业主和施工技术规范要求上报各种施工记录报表。
第七章   确保工程质量和工期的措施

一、确保工程质量的措施

在本合同段工程建设施工中，项目经理部严格执行合同要求，将施工规范同本工程特色有机的结合起来，密切联系业主、设计、监理和质量监督单位，确保本工程成为使各方满意的放心工程。

（一）实行质量管理责任制

施工中实行质量管理责任制。坚持以施工生产为中心，质量管理为重点，本着管施工生产必须管质量的原则，做到各部门、各专业、各级人员有职有责，实现职责和权利的有机结合。

从项目经理部到各工程施工队实行质量责任终身制，质量目标，从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理，做到“六不施工、三不交接”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量和资料未经审核不施工，材料无合格证或试验不合格不施工,隐蔽工程未经检查签证不施工，未经监理工程师认可或批准工序不施工。“三不交接”是：无自检记录不交接，未经监理工程师或技术人员验收不交接，施工记录不全不交接。 

（二）组织定期质量大检查

在项目经理部设置安全质量部，有专职质检工程师对整个工程进行全方位施工检测。同时队级设质检员，工班有兼职质检员。施工时坚持自检、互检、交接检制度，使工程质量在施工全过程都处于受控状态之中。

⑴ 项目经理部每月组织一次质量大检查，并进行质量评定，作为验工计价的依据。

⑵ 质量大检查由第一管理者主持，总工程师、施工技术、计划统计、安全质量、设备、物资、财务负责人、各施工队施工技术主管和质量检查人员参加，在专职质检工程师监督下实施。

⑶ 质量大检查以检查工程质量为主，查看规章制度为辅，同时检查质量管理工作。

（三）培训教育
有计划地对全体施工人员进行全面质量管理教育，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，提高全体作业人员的质量意识和素质。定期和不定期地对作业员工进行质量教育，结合施工特点，举办单项技术培训，是全体职工自觉地参与质量全过程管理。
（四）技术保证
全面掌握设计文件和图纸内容，认真细致地做好复测、放样和技术交底工作，按施工设计图和施工规范组织施工，坚持技术人员跟班制。工程技术人员，对一般施工工序，如土方填筑、钢筋加工、混凝土施工等对照技术要求，编制相应的作业指导书，用以指导施工人员的作业；开展检查上道工序、保证本工序、服务下道工序活动；对施工过程中的特殊工序，如钻孔、张拉等单独编制作业指导书，由具备资格的人员进行操作，技术人员跟班旁站指导施工。

（五）提高测量精度

高质量的工程测量工作是实现优质工程的前提，本标段结构物密集，且精度要求较高，为确保结构物施工位置准确无误，开工前，组织精测队对全标段使用全站仪进行联合复测，布设高等级平面精密控制测量网，用于控制施工测量,并定期进行复核；使用S1级电子水准仪往返几何水准测量及作高程导线测量，为施工提供精密高程数据。
（六）严格控制原材料质量
工程施工材料的好坏直接影响着最终产品的质量，因此把好源头关是确保工程质量的重要环节。
① 材料采购制度：按项目物资采购程序的有关要求和规定实行招标采购。

② 材料检验制度：建立材料进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。水泥、钢材等外购材料进场必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全；地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料；所有材料使用前必须进行分批量检验合格后方可使用。

③ 材料保管制度：设专业仓贮保管员，仓库和贮料场、混凝土拌和场排水系统完善、地面硬化、围砌并保持整洁；砂石料按规格分开堆放，设置隔墙；钢材、水泥、防水板等主材，特种材料集中库存；所有材料必须挂牌标示，防止有害物质污染和物资混杂；严格仓库管理制度，作好材料进出库记录。

④ 不合格材料拒收和清场制度：设专人收料，不合格的材料拒收；对经检验不合格、或已变质、被污染的不合格材料必须限时清理出现场。
（七）严格控制冬、雨季施工质量

成立冬、雨季施工质量控制领导小组，针对在冬雨季施工的项目，制定严格的质量保证措施，配专人监管实施。

（八）质量通病及预防措施

根据本项目施工特点，以安质部和工程部为牵头单位，对各项质量通病进行密切关注，对形成原因进行分析，制定可靠的预防措施，并在班组施工前进行特别交底，尽可能消除质量通病。

⑴ 班组自检和专检

施工人员要严格按有关规程和技术交底进行施工。本道工序完成后，操作人员按要求进行自检，发现不合格的情况，及时处理，不留质量隐患。

自检完成后，由质检员进行检查，符合规定要求后才能进入下一道工序施工，并认真填写检查记录。

⑵ 预检和隐检

主要结构的模板拼装支立后，由施工技术负责人组织技术人员、测量人员、质检人员进行预检，并做好记录，填写《施工过程检查报告》。

对能够被下道工序施工所隐蔽的工程项目，在隐蔽前，必须由施工技术负责人组织技术人员、质检人员和监理人员参加进行隐检，并做好记录，填写《隐蔽工程检查签证单》。

预检和隐检前，由施工班组自检合格。预检和隐检的检查内容，记录格式要符合《过程检验和试验程序》的有关要求。

⑶ 巡检和抽检

安质部门将对重点工程、关键部位和容易犯质量通病的施工项目作定期的巡回检查或抽查，并将检查结果以书面形式递交项目部负责人。对查出的问题，项目负责人要积极组织人员进行整改，并将整改结果上报安质部门备案。

由项目部、施工队技术负责人、技术、安质部门对施工工序、施工部位等提出抽检项目，以验证分部工程质量评定的准确性，并留有记录。
二、确保工期的措施

（一） 编制好实施性施工组织设计

优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，是确保工期的前提。为此，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本标段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。

（二）对施工进度进行监控

⑴ 进度监控的原则

在确保安全、质量的前提下，并确保我标段的目标工期，对施工全过程进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确，事先预控，动态管理，措施有效，履行合同。

⑵ 进度监控的基本程序

进度监控的基本程序是：编制施工进度总体计划→监理审批→编制年、季度、月施工进度计划→监理审批→按计划组织实施→对进度计划实施情况进行检查和分析→实现进度计划→编制下期计划（未完成计划→采取纠正调整措施→实现进度计划）

⑶ 进度监控的方法

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

① 投资指标监控法

根据本标段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项工程，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

② 形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因，分析差距产生的单位、分项和分部工程，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

③ 单项进度指标监控法

及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬、旬保月、月保季、季保年。

④ 关键线路监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。

（三）积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量，要进度。

（四）其它措施

⑴ 缩短施工准备期。

若我公司中标，项目部主要管理人员保证在接到中标通知后一周内进场，进行临时设施的规划和设计，生产、生活设施同步进行，节假日不停工；以最短时间完成施工准备。

⑵ 配备指挥得力，效率高，应变能力强的项目管理班子，强化管理，抽调有施工经验、战斗力强的施工队伍，配备充足的劳力。加强施工队伍的思想政治工作，提高员工主人翁意识，发挥调动人员积极性。

⑶ 根据工程需要、生产计划情况编制材料供应计划，超前订货加工，按时供货，并备有足够的库存量，保证工程的物资需要。

⑷ 配备现代化的施工机械设备，充分利用机械和技术力量雄厚的优势，在施工中加强和调试管理工作，抓住有利的施工日期，强化组合施工要素。做好设备的保修工作，配足常用的易损配件，保证设备正常运转，提高利用率。

⑸ 抓施工的正规作业，标准化施工，通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度，要稳定高产，防止大起大落。对施工中可能存在的问题和困难进行分析和预测，积极研究对策，以便及时采取应急措施。对突发性事件的处理要果断及时，措施得当。

⑹ 在施工中，自觉接受监理工程师和建设单位指导。主动与他们搞好合作并促进进度。主动向监理工程师汇报工程质量和进度。同时与地方政府有关部门搞好关系，使供电、供水、供料和治安处于良好状态，以促进施工进度。

⑺ 合理使用资金，当工程资金运转困难时，我单位积极注入资金，保证施工连续不间断的实施，从资金上充分保证施工生产的正常进行。

⑻ 雨季施工备足足够面积的覆盖物，确保降雨前覆盖，雨后一定时间能正常施工。

第八章   重点（关键）和难点工程施工方案、方法及其措施

    就本合同段而言，特殊路基处理中需要挖除旧路基翻浆换填未筛分碎石或砂砾段21594m；耕地、旧路边坡清除地表种植土压实处理11633m；利用土方掺灰3%降水石灰9717t；为了保证路基整体强度旧路挖台阶处设置钢塑土工格栅4592m；桥涵50道，因此特殊路基的处理成为整个路基填筑的制约点，是本工程的重点；而特殊路基处理的质量好坏，又影响整个道路工程的质量，如何有效的控制特殊路基处理的质量是本工程的难点之一。

一、台背回填

台背回填在施工中往往是忽视的环节，台背填筑质量不好易造成桥头跳车现象，影响通行质量。

（一）清除台后的腐植土及软土

（二）选择适宜的填筑材料，尽量选择刚性大的填筑材料，以增加台后填土的刚度，选用含泥量较小的砂砾和透水性较好的未筛分碎石作为台阶填筑材料。

（三）加强压实工作

普通路段填筑松铺厚度采用30cm,台后填土松铺厚度15cm，每层压实度按0-80cm零填路基填筑标准要求，压实度达到95%。

二、处理原有旧路边沟及相邻部位路段

现填筑为既有路线线加宽，边沟需要拆除，在以往施工中往往容易忽视边沟的存在，在清表土时，将边沟填平，进行填前碾压，易造成工程隐患 ，在边沟处理上采用以下措施：

将边沟内软弱土清理干净，并将原边沟斜向取直，在旧路侧挖台阶，铺设钢塑土工格栅，由于此作业面较小，不能使用大型机械，故使用小型震动夯夯实，填土采用分层填筑，每层厚度不大于20cm， 

三、淤泥质腐植土的处理

淤泥质腐植土是路基病症的多发处，处理的结果直接影响路基质量。本工程的处理方法是：首先清除旧路基底的淤泥质腐植土，将其弃于路基两侧做护坡道，对路槽基底进行压实后回填透水材料。

因湿地含水量较高，毛细水入侵现象普遍发生，故对无细水的观测尤为重要，在施工过程中应及时注意含水量的检测，对于含水量较大的土质按照设计或变更进行掺灰处理，确定毛细水入侵的界限，在毛细水入侵范围加20cm，填筑透水性良好的材料，避免因毛细水入侵而造成路基弹软和翻浆。

第九章   冬季和雨季的施工安排

一、冬季施工安排

（一）根据本地区历年气象资料可知每年的十一月中旬气温已进入冬季施工条件，施工安排中已充分考虑，若工期许可避开冬季施工，对于确需在冬季施工的项目必须严格按照冬季施工的要求操作。

（二）当工地室外昼夜平均气温连续5天低于+5℃时，混凝土即按冬季施工办理，提前做好充分的准备，确保钢筋混凝土质量和施工生产的顺利进行。冬季混凝土施工前，要向业主和监理工程师提交一份详细的冬季施工方案，经批准同意后，方可进行施工。

（三）冬季施工前，做好煤炭等取暖材料的储备工作，及时掌握气象资料提前备足所需的材料、机具及临时设施。

（四）提前检查水管的保温措施情况，及时进行保温，建好拌合站保温棚，包括加温锅炉的试运行。在混凝土拌合机及构筑物处搭建保温棚，安装锅炉，保证混凝土搅拌、浇筑、养生时的温度要求。

（五）调整混凝土的配合比，加入适当的外加剂（如早强剂、防冻剂等）。

（六）根据环境温度适时检测混凝土试件的强度增加情况，适当延长拆模时间，确保安全生产和工程的良好质量。

（七）冬季混凝土的施工严格按照招标文件和施工规范的要求进行。

（八）职工生活区统一采取取暖措施，保证职工冬季生活。

二、雨季施工安排

 施工中充分考虑汛期对进度、质量、工期的影响。并采取相应的保证措施。

（一）雨期施工组织措施
⑴ 项目经理部成立防汛抗洪领导小组，在雨期、汛期，各施工队在项目经理部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，落实到人。
⑵ 加强组织领导，有针对性的进行抗洪防汛安全教育，提高广大职工的抗洪防汛意识和警觉性。
⑶ 在雨期、汛期到来之前，开展抗洪防汛大检查，重点检查抗洪防汛方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨期、雨后两检查制度。
⑷ 积极与当地气象局联系，及时收集气象预报信息。
⑸ 坚持值班制度，遇有险情及时组织力量抢修，并及时与当地政府取得联系。
⑹ 汛期加强与其他兄弟单位的联系，互相配合，相互支持。
（二）雨期施工技术措施
⑴ 场地排水：施工现场根据地形对场地排水系统进行合理布置，以保证水流畅通，不积水，并防止四周水倒流进入场内。
⑵ 道路：施工现场主要运输道路路基碾压坚实，做好硬化处理并满足排水要求，保证雨后正常交通。
⑶ 防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。
⑷ 机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。
⑸ 对大型机械设备进行全面检查，使其符合规程要求。
⑹ 对不宜遭受雨淋的原材料、半成品采取保护措施。
⑺ 混凝土拌制时，测定砂、石料含水量，并保证拌制过程中不受雨淋。
⑻ 专人负责已施工段及现场设施的防护，发现问题及时解决，减少对施工的影响。
⑼ 雨季混凝土作业根据天气预报进行动态调整，备用必要的挡雨器材，确保连续作业，特殊地点配置排水机械。针对雨季有暴雨的特点，要作好排水设施，防止倒灌；填筑完的路堤要做好两侧边坡的引导排水，防止冲坏边坡。

⑽ 备足彩条布以备降雨时对未完或刚完工的路面底基层、基层施工路段进行及时覆盖。

⑾ 雨季来临前，调整物质供应计划，加大主要施工材料，如水泥、砂、石等的储备，避免雨季供料困难。

第十章   质量、安全保证体系

一、质量保证体系

项目经理部成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，有关各部门负责人为成员的质量管理小组，推行全面质量管理，负责本合同段所有工程项目的质量管理工作。

各施工队成立以施工队长为组长，质检、技术人员和各工班长为领导成员的质量管理机构，负责本队所担负工程的质量管理工作。

各工班以工班长为首，兼职质检员和有专业知识且责任心强的职工，组成QC小组，对重点、难点工序进行攻关，提高工程质量。
项目经理部设1名专职质量检查工程师，负责全部工程的质量检查和监督工作，对所干工程实施自检、互检、交接检和评定。保证各项工程均在各级质量检查机构（人员）的严格监控下。质量保证体系框图见图1-7。

二、安全保证体系

在本工程实施全过程中在遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，还应执行《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》及有关指导安全、健康和环保卫生方面的法规和规范。

在本工程实施期间，项目经理部常设一名具有安全工作资格的安全监察长。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

各施工队副队长专管安全工作；工班设兼职安全员，负责施工现场的安全工作，为施工生产创造一个良好的安全环境。将安全工作层层分解，狠抓落实。

实行安全生产承包责任制，使其与职工的经济收入、评比先进、立功受奖挂钩。

落实安全管理技术规程，贯彻安全技术交底工作，广泛开展“安全标准工地建设”活动。

安全保证体系框图见图1-8。

三、施工人员安全防护

⑴ 参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。

⑵ 施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

① 施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽及工装，进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。

② 施工人员严禁动用不属本职工作范围内的设备。

四、施工用电安全措施

⑴ 电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合《施工临时用电安全技术规范》要求。

⑵ 施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计所规定的要求进行。现场施工用电原则执行一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。其电箱设门、设锁、编号，注明负责人。

⑶ 电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝。施工现场的配电箱和形状箱至少配置两级漏电保护器，漏电保护器应选用电流动作型，漏电保护器只能通过工作线。

⑷ 保护移动式设备的漏电开关、负荷线每周检查一次；保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次。

⑸ 接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工，并会同机材组及设计者共同检测其接地电阻值。接地电阻不合格者，严禁现场使用带有金属外壳的电器设备，并应增加人工接地体的数量，直至接地体完全合格为止。

⑹ 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物品，不使用火源。在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器。

五、机械安全防护

⑴ 混凝土拌和站、压实设备、钢筋加工机械、木工机械或其它机械，必须满足机械本身护罩完善，电机无病的要求，还要对机械作接零和重复接地的装置。接地电阻值不得大于4Ω。

⑵ 操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。





第十一章   文明施工及环境保护措施

一、文明施工措施

成立文明施工领导、督促、管理机构，形成文明施工管理体系。

（一）经理 全面负责施工过程中的文明施工，针对本工程建立文明施工责任制，并组织实施。

（二）经常开展文明施工教育，讲究职业道德，树立良好的企业形象。

（三）严格按施工平面布置图设置临时设施和摆放施工设备、堆放材料并挂牌标识，现场的生活区要规范合理。

（四）施工现场在醒目处设置施工标牌，并在标牌上标明工程项目名称、工程简介、开竣工日期、建设单位、设计单位、监理单位和施工单位的名称及工程负责人姓名等。

（五）施工现场布设合理的施工进出道口，道口宽度控制在5米以内。道口适当位置摆放花木盆景，美化工地。

（六）制定严格的生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生，实行军事化管理，宿舍内物品摆放整齐，从床单、被褥到洗漱用品统一配发，做到空气清新、窗明几净。狠抓食堂卫生，食堂配置纱门、纱窗及纱罩，食堂和厕所保持规定距离。设置水冲式厕所，并做好厕所的保洁工作。施工场地内设置带盖垃圾桶，不乱倒生活垃圾。

（七）施工管理人员及作业人员穿戴整齐，行为文明，佩戴统一的工作卡，工作卡标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间一直佩戴在胸前。同时，项目经理部人员佩戴红色安全帽，队级管理人员佩戴兰色安全帽，施工作业人员佩戴黄色安全帽。所有机械及设备都醒目地注上我单位的名称。

（八）坚持职工上、下班穿换服装制度，每人配备衣服专用柜，注重仪容整洁，树立良好的现代企业工人形象。

（九）加强施工现场管理，施工道口处由着装整齐的经济警察负责看管。周围居民和闲杂人员谢绝进入施工区域，未经业主同意批准，外部任何单位和个人不准进入工地。

（十）施工期间，与交通管理部门协商，确定工程材料的运输路线和运输时间，大宗构件和大型设备的运输安排夜间进行，以减轻对交通干道造成的交通压力。

二、 环保措施

在本合同段的建设过程中，我公司将一如既往地严格执行《环境保护法》、《水土保持法》、《环境噪声防治法》、《水污染防治法》等有关法规，并认真执行地方政府的各项有关规章制度。为把鸡讷公路建成“环保公路”，我公司将成立环境保护领导小组，明确环保工作任务，并采取如下措施：

（1）健全和完善环保目标责任制，明确责任，建立环保奖罚制度。在项目经理部及主要交通路口设立施工标牌，明确施工范围及相关事项。

(2) 认真组织开展环保宣传和教育工作，使每一个施工人员按环保要求约束自己的施工行为，在施工方案中切实落实各项环保措施，环境保护要从施工铲起的第一锹土抓起。

(3) 在施工过程中，除严格按施工图设计规范组织施工外，还要做到“环保五不准”，即不随意损坏植被；不随意开辟施工便道；不随意设临建工程；不随意破坏水源；不捕猎野生动物。

(4) 施工用过的废水、生活污水，利用临时排水系统及永久性排水设施排至污水坑内，并经处理合格后才能排放。

(5) 施工期间沿施工便道及正线区间周围环境将不同程度地受到扬尘污染，施工中采取洒水降尘措施，使工程施工扬尘得到有效控制。对村镇居民密集区禁止夜间施工。混凝土拌合站应有防尘措施，沥青拌合厂要严格执行《公路环境保护设计规范》的有关规定。

(6) 施工过程中会或多或少地干扰、影响周围居民的正常生活和生产劳动，在开工前，通过当地政府召开座谈会，利用张贴或制作标牌等宣传方式，向群众解释清楚，以求谅解、理解与支持。

(7) 施工现场设有环保标志的垃圾筒，对施工现场的办公室、宿舍、食堂、仓库等临时房屋及生活区要有绿化区并经常清扫，保持清洁卫生，在竣工后及时拆除并进行清理复耕。

第十二章   其他应说明的事项

（一）、廉政、防腐败措施

⑴ 在本合同段工程建设施工中，按招标文件规定及时与业主签订《建设工程廉政合同》。

⑵ 定期组织党员干部学习党的方针政策和文件，加强廉政建设文件的学习，提高干部的思想政治觉悟，规范自己的行为，抵制资产阶级自由化思想的腐蚀。

⑶ 加强工程建设管理制度，一切按程序办事，工地设企务公开栏，及时将工程进展及资金使用进行公开，接受职工监督。

⑷ 提高业务人员的素质，增强职业道德观念。各个部门的工作人员立足于本职岗位，做好本职工作，一切从工程建设出发，一切为工程建设服务。

⑸ 项目部设廉政监督员，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（二）、事故报告制度

项目经理部成立由项目副经理任组长的事故处理领导小组，对在项目工地范围内出现的危害工程或人身、财产安全、工程进度或工程质量的事故进行监控，事故一旦发生，将以最快的方式将事故的简要情况同时向建设、监理单位和质量监督站以及我单位上级主管部门报告，同时严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

（三）科技进步措施

⑴ 项目经理部成立由总工程师任组长的科技进步领导小组，负责本合同段的科技工作。针对本合同段桥梁工程的特点，在严格执行设计文件和施工技术规范的前提下，积极组织开展攻关活动。推广新技术、新设备、新材料、新工艺的有效应用。

⑵ 高速公路修建标准高，难度大，工期短，设施齐全，必需推广新技术、新材料、新工艺和新的管理方法，以确保工程质量，加快施工进度，降低工程造价，促进技术进步，按期顺利通车。

⑶ 大力提倡和鼓励广大技术人员积极学习新技术、新成果，掌握新技术、开发新工艺。建立科技进步奖励制，用科研基金对开发推广新技术项目给予支持。对成果突出的单位和个人给予奖励。做好施工技术总结和论文撰写工作。

四、 工程文件资料的管理

⑴ 项目经理部收到各类工程文件、资料后，要立即进行分类、编号、登记，并按其内容及要求分发至各相关部门，各部门与项目经理部办理领取手续，并在各自部门进行登记、保管。
⑵ 由各部门编制上报的文件，均要经过项目部领导的批准，并在项目部登记后，报送监理工程师或业主。

⑶ 凡业主或监理工程师提供的图纸、规范和其它文件未经监理工程师的许可，不用于或转给第三方。

⑷ 技术档案的建立、汇集、整理由工程技术部专业工程师负责，在整个档案的形成期内，不得更换人员。

⑸ 技术档案的建立、汇集、整理工作从本项目施工准备开始，直到工程正式移交。其建立、汇集、整理的原则是“满足竣工文件编制，满足运行维护”的要求。

⑹ 凡列入技术档案的技术文件和资料要求齐全、整洁、及时、准确、真实，以备存查，不得擅自修改、伪造和事后补做。

⑺ 技术文件和资料要经各级技术负责人正式审定后才有效。按规定需监理、设计签认的，应在施工期间请设计、监理人员到现场确认，不得事后补充。

⑻ 技术档案的整理，包括系统整理和目录编制，要有时间及印章、会签齐全完整。

五、工程竣工移交

成立竣工移交工作领导小组，项目经理为组长、总工程师为副组长，统一协调竣工移交工作。为了达到一次验收成功，在竣工移交前我们将做好如下工作：

⑴ 工程竣工移交前，各施工队管段内工程按验标严格进行自检，邀请本标段的监理工程师参加。自检达到要求后，各施工队书面报请项目经理部验收。

⑵ 项目经理部由总工程师带队，对全管段工程质量和竣工文件按验标进行验收。

⑶ 验收后根据建设单位和监理单位的统一安排及要求进行固定资产移交和竣工文件的移交。

六、医疗卫生及预防传染病措施

⑴ 在项目总部设卫生所，配备必备的医疗设备和常用药品。

⑵ 同当地医院保持密切联系，邀请我方医院和当地卫生部门到工地检查指导工作，携手共建卫生环境。

⑶ 职工上场前要进行体检，并进行卫生宣传和传染病预防教育。

⑷ 卫生所医生和护士经常下班组进行卫生防疫检查。

⑸ 食堂管理人员外购食品时坚决杜绝从不明卫生情况处购置，不吃野生动物，食堂工作人员定期进行身体检查，炊事人员决不允许带病工作。

⑹ 加强职工管理，离归队均要到卫生所登记。

⑺ 职工宿舍、厨房及人员集中场所要保持清洁卫生，并定期进行消毒，职工就餐严格执行份餐自助的形式。

七、 缺陷责任期和质量回访

⑴ 建立内部工后质量包保责任制。建立具有可追溯性的工程质量保证制度，对因施工原因造成的工程质量问题负终身责任。

⑵ 工程完工后，由本项目总工程师为组长，项目总工程师为常务副组长，成立本工程缺陷维护小组，负责缺陷责任期内的工作。

⑶ 保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。
⑷ 缺陷责任期满，本单位工程质量保修回访领导小组，组织一次保修终期回访，认真听取用户对工程质量的评价及意见；如需整改，迅速派专人处理，达到用户满意。

⑸ 按照IS09001系列标准要求，我公司承诺：工程交付业主使用后及缺陷责任期满后，按我公司的《跟踪回访制度》的规定，仍要和业主定期取得联系，听取业主的使用情况和意见。
八、施工进度动态信息处理和工期控制

在施工工程中，采取以下措施进行施工进度动态信息处理和工期控制：
（1）施工现场设专职计划检查人员，每日检查施工计划的执行情况，并根据工程实际进度情况及时对原施工计划予以调整、修正和补充。以确保各分项工程的工期和工程总工期。
（2）坚持注视关键线路各工程项目的进展情况，对各项目施工过程中出现的各类问题及时处理，尽力避免停窝工现象的发生，以保证关键线路上各工程项目按计划完工。

（3）坚持施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，每5天报一次各分项工程的实际进度与计划进度的对比情况，并提出两者相差的原因分析，以便项目经理部和监理工程师及时了解各分项工程的进展情况，采取相应的对策措施。

（4）运用计算机网络计划技术对整个工程项目实施动态管理，计划管理人员密切监视、跟踪现场的动态变化，及时把变化的情况归纳为计算机参数，经计算机运算，立刻得出各种处理数据。主要为人员、设备台班、工作时间、材料供应等，运用其计算结果指导施工。

九、施工期间保证既有公路畅通措施

（1）与既有道路交叉的桥涵施工：先修筑临时绕行道路，再进行旧路路面拆除，确保道路畅通。
（2）安排二名专职道路巡视员值班，确保道路畅通。

（3）临时道路两端设立醒目的路标牌。

十、质量通病治理及合理化建议

（一）桥头跳车处理

（1）在台背后采用透水性好的填料进行分层填筑，填筑完成后进行超载预压，减少台背填料沉降量，增强整体稳定性，起到预防桥头跳车的作用；

（2）对路堤涵洞可采用先填至涵顶高度，然后规则开挖涵洞基坑的办法施工。

（二）解决小桥涵基础下沉的处理

由于基地承载力低，加上到低下水和周遍排水不畅，导致地基软化，造成构造物下沉，影响行车舒适及安全，因此对桥涵基础的处理尤为重要，建议采用以下方法进行处理：

（3） 疏通排水设施，防止地面水渗入地基。

（2）对用透水性好的材料填筑的路堤，在台背基础顶面以上一定范围内，设置防水层，杜绝地面水通过路基深入基底。防水层材料可采用土工布、粘土防水层等。

（三）路基病害处理

通过对招标文件及有关资料的阅读理解，我公司针对当地既有的路基病害特点和设计特点，拟订了比较合理、可行的治理措施。

（3） 消除地表水对路基质量的影响

认真调查了解当地地形及水流情况，及时做好路基排水工作，对可能危害路基强度和稳定性的地面水，采用有效的临时性或永久性措施，使水能迅速排除路基之外，防止意外情况的发生，确保施工安全。施工后，各式沟、涵、管等都要形成有效的排水系统，保证对路基不产生危害。

（2）做好路基的检验工作

严格按照招标文件及有关规范施工，并对成型的路基严格按照规范标准检测或用不小于18T的压路机碾压，检验有无“软弹”现象。如发现软弹现象及时挖除干净并重新回填压实。

（3）严格按照规范及施工程序进行施工

按规范要求选择路基填料，控制填料粒径、土壤的含水量、压实度等。尤其是对路基的填料含水量，一定要严加控制，确保不因施工不当给路基通车营运后留下病毒隐患。

十三章、保证农民工利益的具体措施

信誉是企业发展的动力与源泉，保护农民工的利益关系到企业的荣辱与兴衰。为了更好的落实保护农民工利益的法令法规。我公司郑重做出以下承诺：

1、进场后，项目法人立即与工程实施范围内的所有员工签定劳动合同，严格执行国家法令、法规，保证员工的权利与义务。

2、对于工程实施过程中的男女用工执行国家法定工作日，保证同工同酬。

3、按不低于工程款10%的资金在银行建立农民工工资帐户，按月及时支付农民工的工资。

4、为农民工提供有洗浴、供暖、通风良好的标准化宿舍。

5、保障农民工的人权，协助农民工建立工会组织，维护农民工的各项合法权益。
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