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重庆娃哈哈广盛饮料有限公司新建热灌装厂房工程
施工组织设计

第一章    编  制  说  明

一、编制内容及范围

    本施工组织设计供投标用，如有幸中标，亦将作正式施工组织设计的主要依据，并在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工平面动态布置、施工目标、人力、机械设备、周转材料配置，主要工程施工方案的方法、质量、安全和文明施工特点，从工程开工至竣工的全过程组织管理措施。

    二、编制原则

   （一）认真贯彻执行《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、国家及市行业主管部门颁布的法律、法规，实施细则及基本建设的各项方针政策，严格实行基本建设程序和施工操作程序，认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。

   （二）选择先进合理的施工方案，统筹全局，安排切实可行的施工顺序，组织大流水施工，确保工期。

   （三）确保现场内外安全文明施工，防止噪声，保护环境卫生。

   （四）按GB/T19001-ISO9001标准进行施工过程控制，制定纠正和预防措施，采用计算机辅助管理，对施工过程实行动态管理。

三、编制依据

   （一）重庆娃哈哈广盛饮料有限公司新建热灌装厂房工程招标文书的相关要求。

   （二）重庆娃哈哈广盛饮料有限公司新建热灌装厂房工程招标提供的施工图纸。

   （三）本公司同类工程施工管理经验、机械设备需求、施工技术力量、工人技术等级、劳动生产率。

   （四）国家及行业颁布的标准。

第二章    工程综述

     一、工程概况

    （一）工程简介

	序号
	项  目
	内        容

	1
	工程名称
	重庆娃哈哈广盛饮料有限公司新建热灌装厂房工程

	2
	工程地址
	涪陵兴华西路58号

	3
	建设单位
	重庆娃哈哈广盛饮料有限公

	4
	设计单位
	重庆大恒建筑设计有限公司

	5
	建筑功能
	厂房

	6
	招标工期
	160天

	7
	建筑规模
	建筑面积：13317.9m2

	8
	地震烈度及等级
	六度三级抗震设防

	9
	结构形式
	钢筋混凝土框架结构，使用年限50年

	10
	基础形式
	人工挖孔桩基础

	11
	砌体
	采用混凝土空心砌块

	12
	楼地面
	一、二层地面为花岗石地面，三层为水泥沙浆地面

	13
	内墙、天棚
	水泥砂浆抹面、刷防水仿瓷涂料

	14
	外墙面
	面砖饰面

	15
	门  窗
	门为塑钢门、滑拉门、全玻门，窗为塑钢窗


   （二）现场条件

1、施工道路：畅通。
2、施工用水用电：畅通，无停电、停水情况，施工用水用电已接至工程建设现场。

3、施工中现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等，已具备施工条件。

   二、施工特点及应对措施

   （一）施工组织协调复杂。注重环保绿化及安全文明施工，周围有已建好的厂房，不能影响现有厂房的生产及职工、行人的安全。

应对措施：施工期间修建临时围墙封闭施工，安排好人流、物流通道，协调好与其他施工单位的关系。作好安全防护，粉尘污染、噪音控制等污废排放工作，合理安排施工作业时间，尽量减少夜间作业避免噪声影响，生活及施工污水经过处理进行排放，最大限度地降低施工对环境的影响。

   （二）工程量较大，物资供应一次性投入多，平面布置合理性强。

工程量较大，相应劳动力及周转架料一次性投入大，对临设布局和材料堆放管理皆要求精心安排，合理布局，以满足施工需要。

应对措施：首先做好各种资源的准备及投入工作，施工临设规范紧凑，以满足生产及文明施工要求；合理安排周转材、工程材料入场，加强计划统筹及预见性管理，进行合理储备，分期入场，平面布置随工程进展作动态调整，同时充分发挥组织协调能力，全力以赴作好材料供应工作，积极配合业主，监理工程师实现工程目标。

   （三）装饰工程施工阶段的施工项目多，工程量较大，占用施工时间长，且湿作业多，劳动强度大，是影响本工程能否按时保质完成的关键。

     应对措施：合理安排各装饰分项工程的先后施工顺序，组织立体交差平行作业，投入充足的劳动力。如在主体完成一层楼板浇筑完毕后就开始插入内墙抹灰，内墙抹灰完成一层后开始楼地面分项，从下到上立体交叉作业，确保连续施工。

   （四）加强质量控制，防止质量通病

本工程为框架结构，技术复杂，施工技术、质量有很多控制点面，易出现质量通病。施工中应制定详细周密的质量保证体系和施工技术措施，实行严格的工序交接质量监督制度，分部分项阶段做好质量控制。

应对措施：工程施工以优质结构标准贯穿始终，加强重点部位，关键环节，特殊过程的质量控制，采取切实可行的技术措施消除质量通病，保证工程细部质量。 

第三章    施工目标及施工部署

    一、施工目标

我司在多年的施工管理中，积累了一套完整的质量保证体系，在我司的质保体系手册中，明确了企业的质量方针和质量目标，规定了承担的义务和承诺，充分体现了本公司对质量的追求，使本企业交付的每项工程产品都能充分体现设计意图和合同要求，使业主满意、放心。若我司有幸中标，将把“质量管理、重在工序”的主导思想结合公司的ISO9001质量保证体系如实运作于项目之中，以回报业主的选择与信任，用实际行动来证明我司的承诺，实现质量目标，力争达到重庆市优质结构工程。

项目组织机构各管理层按照各职能分工，编制详细的施工组织设计及分部分项施工方案，制定质量、工期、安全、文明施工目标和计划，指挥本项目的生产，经营活动，优化组合调配人力、物资、资金等生产要素，确保以下项目管理目标的实现。

   （一）工程质量目标分解

1、质量检验项目一次验收合格率100% 

2、分项工程优良率一次验收85%以上

3、分部工程优良率验收达85%以上，达市级优良工程标准

4、坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》及《工程建设标准强制性条文》的有关条款，严格履行施工单位的质量责任和义务，确保建设工程施工质量。

5、保证圆满实现本工程的所有各项使用功能，并加强对主要分部的质量控制，彻底消除屋面及卫生间“滴、漏、积水”及排水不畅等质量通病。真正做到：该通的地方畅通无阻，不该漏的地方滴水不漏。让业主对结构安全放心，对使用功能舒心，对观感质量满意。

（二）工期目标

本工程在保证质量、安全、文明施工的前提下，根据我司的施工管理能力，技术水平和拟投人的机械设备、物资及劳动力等状况，在甲方招标工期要求的130天内具备设备安装条件，并在160天全面竣工验收投入使用。

本工程关键线路上各阶段的控制工期如下：

施工准备、定位放线工期为1天，基础工程工期为60天，主体工程工期为50天，内外装饰工程工期为40天，屋面工程5天，室外附属、竣工验收4天，以上工程项目施工中进行穿插作业，安装工程随土建施工及时穿插作业。
  （三）安全生产、文明施工目标

1、创安全文明施工达标现场，杜绝死亡事故、重伤事故、火灾事故，轻伤频率控制在0.5%以内。

2、认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求、重庆市建设委员会发［2000］39号文要求、《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）及国家有关卫生的标准、规范，创市级文明建筑工地。

（四）科技进步目标

    为确保工程质量、降低投资成本、缩短工期、减轻工人劳动强度、提高效率，在本工程施工中发挥我司的优势，充分利用QC成果技术，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化技术管理，全面推行电算技术及计算机辅助管理，严格按ISO9001质量体系管理模式进行项目法管理，做到人无我有，人有我强，并针对工程特点成立QC活动小组，选好课题，制定对策及实施方案，依靠严密的工序管理，严格的质量保证，争取获重庆市建筑行业优秀QC成果奖。

  （五）服务目标

1、为业主提供一流的服务，确保用户满意，质量问题投诉率为零。

2、重合同、守信誉、尊重业主，服从监理，积极配合业主、监和设计单位的工作，接受业主、监理对工程质量、施工进度计划的监督。

3、我司承诺该工程完工后，项目经理留守现场一月，随时与业主取得联系，发现问题，及时解决。

4、严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程质量保修的规定，积极进行工程回访，让用户满意、放心。

   （六）成本控制目标

采取各种降低成本措施，在保证质量和工期的前提下，成本降低率控制在3%-5%。

    二、施工组织

1、土建施工组织

为使该工程的组织实施力度有效，我司将选择经验丰富，技术能力强的项目经理部组织施工。主要项目领导分工是：项目经理主要抓工程的组织策划及各部门之间的协调，技术负责人主要抓该工程的施工技术管理，对施工质量、进度、安全文明施工等进行策划及实施。

工程的管理层为项目经理部，项目经理受公司委托对工程行使生产指挥权，对工程质量、工期、成本及安全文明施工负责，项目经理由具有多个同类工程施工的一级项目经理担任，项目部其他管理人员由项目经理提名，公司批准，按项目法组织施工。

2、安装施工组织

在项目经理领导下，在施工现场设立“安装班组”，由技术负责人及安装工长具体负责安装工程的技术质量管理，根据施工图纸的要求，在施工中与土建施工统筹安排，协调配合，使安装工程达到优良标准。

3、管理职责分配

项目部管理职责分配如下：

	职能小组
	管理分工
	职    责    内    容

	施

工

组
	生产计划
	根据工程进行计划网络要求编制季、月、旬（日）生产计划，并督促施工组织按计划进行。

	
	预(结)算编    制
	根据施工设计图及变更通知等编制施工图预算书，根据实际施工编制月进度报表及结算书，上报公司及建设方

	
	技    术
	在技术负责人领导下解决施工技术总问题，编制施工方案、措施、办理技术核定单，收集整理工程技术资料,参与分部分项工程验收,负责新技术、新工艺的推广应用，开展QC活动，负责各种原材料及试件的检验及试验。

	
	施    工
	根据工程进度计划和质量要求组织施工生产，负责生产平衡调度，作好施工日志，办理月劳务工程量结算。

	质

安

组
	质    量
	负责施工质量的监督与检查，内部核定分部分项工程的质量等级，参与编制质量计划和施工方案，参与QC活动，具体负责ISO9001质量管理体系运行。

	
	安全文明施    工
	全面负责工地安全教育，安全施工检查与督促，负责按《重庆市建筑工地文明施工标准》组织建成文明工地。

	后

勤

组
	设备供应
	负责各种机械设备的进出场，操作人员的培训，施工过程中对机械设备的维修和保养。

	
	材料供应
	工程材料（包括周转材料）的采购、运输、保管及收发，建立材料消耗台帐。

	
	财    务
	负责资金收取、支付、工程成本核算。

	
	生    活
	解决施工现场管理人员和工人的食宿、现场保卫。


4、施工管理机构

根据本工程的特点，项目经理部下设三个职能小组：施工组、质安组和后勤供应组（材料、劳力供应），共同组成施工管理层。其组织机构框架见下图：
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   三、项目主要管理人员职责

1、项目经理

（1）项目经理负责项目的全面管理工作，是本项目质量安全文明施工第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的职责；签发项目对内，对外文件及各类通告。

（2）负责项目成本分析、资金预测，制定控制成本措施；

（3）主持项目工作会议及生产例会，协调各专业之间的配合工作，编制项目工作计划，填写项目报告；

（4）负责审核施工进度计划，并监督计划的实施情况；

（5）组织协调现场施工及工程管理人员之间的工作关系；

（6）负责审核项目物资采购计划及工程物资需要量计划；

（7）安排、指导项目各级管理人员进行日常工作；

（8）协调安排使用施工场地及临设，负责资源管理；

（9）负责与甲方、监理协调关系；

（10）负责组织现场安全文明施工，有权处罚未按要求操作的人员；

2、施工员

（1）项目现场安装施工管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；

（2）各专业之间的配合工作；

（3）编制机电月、周施工进度计划，并监督实施情况，负责计划的审核；

（4）协调现场施工及工程管理人员之间配合的工作关系；

（5）项目安装物资采购计划及工程物资需用量计划；

（6）安装分部、分项施工方案和质量保证措施；

（7）施工范围内的材料进场验证及组织检验，试验工作；

（8）施工技术方案制定，参加图纸会审、设计交底，审核施工技术交底。
3、材料员

（1）组织采购项目经理部购买的物资；

（2）监督验证各种材料计划的实施，组织有关人员检查各类物资进场情况，并做好材料进场验收记录和各类物资的标识工作；

（3）每月人、机、料动态月报，统计并报主任工长或项目经理；

（4）材料的验证工作，收集、整理、归档各类物资合格证、试验报告等；

（5）验收业主供货材料的验证并做好相关记录，负责对分包采购物资的进场检查，并督促分包方进行材料检验，审查检验结果；

（6）检查现场物资库存情况。

（7）进场物资在使用过程中的监督工作；

4、质量负责人、质检员

（1）质量是企业命脉的原则，执行质量否决权制度，确保工程质量达到国家施工验收规范的优良等级；

（2）对甲方、监理的报验，对达不到质量要求的，发质量整改通知单；

（3）工程质量通病，制定质量通病预防措施；

（4）需要向主任工程师建议召开质量会议，重点解决质量问题；

（5）填写质量情况报表公司质检处和全质办；

（6）将质量目标分解，制定质量创优计划。

5、安全员

（1）公司要求及有关规章制度，结合现场情况，制定安全活动计划，做好安全宣传工作；

（2）安全生产、文明施工的管理工作，监督检查安全规章制度的执行情况。对进场工人进行三级教育、做好安全技术交底、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全活动记录；

（3）不定期检查现场的平面布置及施工现场安全情况，对不安全因素提出并签发整改意见；

（4）不合格安全问题的整改落实情况；

（5）特殊工种设施，如塔吊、外用电梯、施工架子的验收工作，并负责日常维修检查；

（6）项目经理的领导下，做好临水、临电、消防、保卫、环卫等文明样板工地检查内容，并做好内业资料整理；

（7）编制安全、文明施工、消防保卫协议；
公司承诺：项目经理及项目管理班子人员到岗率达100%。

   四、机械设备及劳动力组织

1、机械设备组织

根据本工程特点及平面尺寸，配备2台QTZ-40塔机；2台JZC-350砼搅拌、2台AC-43砂浆搅拌机等主要机械设备，其它次要设备可根据实际情况由现场组织采购。主要机械设备布置情况见机械设备布置及施工平面布置图。

2、劳动力组织

根据我司的综合管理水平及施工技术实力，作业工人由公司统一调配或聘用外部业务水平高的技术工人作为作业班组的骨干力量。

各专业施工班组安排如下：（1）基础工程施工组2个；（2）主体结构工程施工组5个（钢筋1个，架模组1个，砼施工1个，砌体1个，安装1个）；（3）防水工程施工组1个；（4）装饰工程施工组1个。

五、施工方案的选择

    （一）流水施工段的划分

为了能有效组织施工，科学利用工作面，充分利用空间，争取时间，保证该工程主要施工过程在时间上、空间上有节奏、连续、均衡施工，根据平面组合及工期要求，本工程1-19轴为“I”施工段，20-36轴为“II”施工段，区段间采取平行施工，区段内仅在主体施工阶段组织大流水施工，其它施工阶段如基础、内外装饰组织平行施工，各工序间立体交叉作业。

    （二）施工方案的选择

本工程为框架结构，合理选择施工方案是实现工期目标的关键。
1、砼：砼选用现场拌制。
2、钢筋制作、焊接

A、制作：钢筋制作采用现场集中制作，机制与人工弯制相结合，按型号、尺寸、部位挂牌堆放。

B、焊接：（1）柱筋焊接：凡≥φ16钢筋采用竖向电渣压力焊；                 ≤φ16钢筋采用双面贴角搭接焊；（2）梁筋，≥φ16钢筋采用闪光对焊，<φ16钢筋采用双面贴角搭接焊。

C、模板、支撑

1、柱用钢模，现浇板模用钢模板，梁模用组合钢模，楼梯模用木模。

2、支撑：支撑系统采用扣件或钢管搭设（楼梯为木支撑）。

   （三）施工流向及程序

根据工程设计特点及施工条件，本着合理安排工序，精心组织施工的原则，以确保各工序质量实现优良，有效控制施工进度，实现工期目标为目的，确定本工程施工中以砖砌体工程施工为先导，实行平面分段大流水作业，主体分层由下至上的施工方法；采取先地下后地上、先主体后围护，先结构后装饰和安装的原则，安装工程视土建工程进度，配合土建穿插进行。

1、基础工程施工流向及程序：




2、主体结构框架工程施工流向及程序







3、装饰工程施工顺序

A、内装饰工程施工顺序




B、外装饰施工程序


4、电气安装程序




5、主要施工顺序






第四章  施  工  准  备

 施工准备工作分三手抓：一是在项目技术负责人的主持下，技术内业负责人、施工工长、施工员、质检员，认真熟悉图纸、设计说明、准备图纸绘审和技术交底，编制特殊过程作业指导书，编制设备、周转材料、半成品供应和加工计划；二是由项目经理带领各土建及安装负责人、主任工长、施工员，负责现场各种临时设施搭设、定位放线等，为工程开工创造良好的条件；三是由项目经理负责，配合招标办理该工程的招标通知书，施工许可证等相关手续。

    一、技术准备

	序号
	工作内容
	完成时间
	现任部门或个人

	1
	熟悉与会审施工图
	施工图到后7天
	总工程师、技术负责人、主任工长、施工员、内业人员、质检员

	2
	编制施工组织设计
	施工图会审后
	项目技术负责人编制，总工程师审查

	3
	编制施工成本预算
	图纸会审后15天
	公司预算处

	4
	编制成品半成品计划
	基础开工后10天
	项目技术内业

	5
	编制施工进度网络计划
	开工前6天
	项目部、公司技术处

	6
	各种砼强度等级试配
	开工前6天
	技术负责人、项目试验员、质量检测所

	7
	新技术新材料使用准备
	随进度进行
	项目技术负责人、主任工长

	8
	特殊工种培训
	中标后5天
	项目技术负责人


二、施工现场准备

	序号
	工作内容
	完成时间
	现任部门或个人

	1
	施工场地的移交接收
	开工前3天
	项目部经理

	2
	现场控制网点的复核、设立
	开工前3天
	工长、项目部经理

	3
	现场临时设施的搭设
	合同签订后进行
	工长、项目部经理

	4
	施工道路、排水设施修建
	合同签订后进行
	

	5
	临时水、电线路敷设
	合同签订后进行
	工长、项目部经理

	6
	通讯呼叫设施的设置
	合同签订后进行
	行政保卫

	7
	消防设施的设置
	合同签订后进行
	专职消防员


    三、组织准备

	序号
	工作内容
	完成时间
	现任部门或个人

	1
	建立现场组织、网络人员就位
	接中标通知书后2天
	公司经理

	2
	施工认可证等有关手续
	开工前3天
	项目经理

	3
	建立、健全各种规章制度，落实到人
	开工前3天
	项目经理

	4
	组织大型机构设备入场
	随工程进度
	公司设备处.项目经理部

	5
	组织劳动力班组进场
	开工前3天
	项目经理

	6
	组织周转材料进场
	随工程进度
	项目部

	7
	与周边关系协调
	开工前3天
	保卫、项目经理


四、机械设备准备

根据本工程的工程量及工期要求，结合我公司的多年同类型，另根据方案和详细计算，特确定该用的施工机械设备及施工仪器通讯设备，详见下表。

施工机械设备计划

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	单机功率

	1
	自升式塔吊
	QTZ40
	台
	2
	28.5 KW

	2
	砼搅拌机
	JZC-350
	台
	2
	2.5 KW

	3
	砂浆机
	AL-43
	台
	2
	5.5 KW

	4
	钢筋调直机
	JQ-8
	台
	1
	5.5 KW

	5
	钢筋切断机
	CJ-40-1
	台
	1
	5.5 KW

	6
	钢筋弯曲机
	WJ-40-1
	台
	1
	5.5 KW

	7
	交流电焊机
	BX3-330
	台
	1
	60KVA

	8
	插入式振捣器
	QT1-6
	台
	2
	1.1 KW

	9
	砂轮切割机
	
	台
	1
	2.2 KW

	10
	木工园盘锯
	MJ224
	台
	1
	5.5 KW

	11
	木工刨床
	MB503
	台
	1
	3.0 KW


施工仪器及通讯设备计划

	序号
	仪器名称
	单位
	数量
	用途及说明

	1
	J2级经纬仪
	台
	1
	施工定位放线用

	2
	水平仪
	台
	1
	楼层标高定位用

	3
	垂球（15Kg）
	个
	6
	检查用

	4
	无线对讲机
	对
	4
	塔吊指挥用(其中一对备用)

	5
	电脑
	台
	1
	编制施工方案、预算、计划用

	6
	打印机
	台
	1
	打印各种文件

	7
	市内电话
	部
	1
	对外联络用

	8
	照像机

	部
	1
	收集图片资料


五、劳动力配置计划

本工程质量要求高，各工艺、专业性工作较强，专业较多，配合工作要求计划科学、管理有序，同时要求企业有相当的物资、设备、人员集结能力，为工程的前期准备。为此，充分按工程进行质量监督的需要，组织劳动力分期分批进场施工，具体详施工各阶段劳动力需用计划表。

劳动力资源计划表

	序号
	工种名称
	单位
	数量
	备注

	1
	砼  工
	名
	30
	两班作业

	2
	模架工
	名
	20
	两班作业

	3
	钢筋工
	名
	20
	两班作业

	4
	抹灰工
	名
	20
	两班作业

	5
	砖  工
	名
	20
	

	6
	防水工
	名
	4
	

	7
	电  工
	名
	2
	

	8
	管  工
	名
	2
	

	9
	电焊工
	名
	4
	

	10
	机操工
	名
	2
	机修、塔吊司机和指挥

	11
	石  工
	名
	25
	

	12
	普  工
	名
	20
	


    六、主要周转材料配备计划

根据本工程主要为框架结构的特点，模板、架材等周转材料按二层备料。

第五章    施工进度计划

    一、进度计划编制依据

根据招标文件的有关工期要求，结合施工图、现场地理条件及地质情况，本工程配备机械设备情况，专业技术人员水平，结合本公司多年项目管理经验及同类工程施工经验，综合施工工期定额为依据，考虑穿插施工，拟定本工程施工进度计划，在160日历天内完成本工程的施工任务。

    二、主要分部工程计划安排

主体工程、装饰工程是整个工程中占用时间最长、用工最多、占用机械设备最多的分部工程，是整个关键工序。为确保计划总工期的实现，根据平面组合及面积大小，本工程计划只在主体施工阶段采取分两段的立体交叉大流水作业，在基础和装饰阶段采取平行施工以保证工期目标的实现。

    三、施工进度计划

 施工总进度计划详横道图

    四、工期保证措施

   （一）工期组织保证措施

1、我司一旦中标，将组织有同类工程施工经验的项目班子和施工队伍进场施工，从施工准备抓起，做好基础工作，按制定出的网络计划，每天设专人检查计划的落实情况，发现问题，分析原因，及时向监理工程师汇报，提出修正方案，调整计划，确保各分部分项工程的工期按时完成。

2、公司将全力确保该工程的人、财、物供应，并提供完好的设备。

3、密切与建设、设计、监理等单位的联系，加强协调，搞好配合，以便工作的顺利开展。

4、在农忙期间，提前10天组织各工长及班组长现场工人进行协商，发给民工农忙补贴费，家属拿农忙费请人干活，解决民工的后顾之忧。

5、各种节假日减少休假或不休假。

   （二）工期技术保证措施

1、采用先进的施工技术和施工方法，砼掺用高效减水剂，提高砼早期强度，提前拆除模板，加快模板周转。

2、把好材料进货时间和质量检验关，落实进场水泥、河砂、石子、砖、钢材、木材等配件的试验、检测工作。

3、制定好切实可行的季节性施工措施，保证连续施工，确保工程进度。

4、与气象部门取得联系，及时提供气象预报，以利生产安排。

   （三）工期进度管理措施

1、根据我公司多年的施工进度管理经验，对该工程的进度计划实施的全过程，按三个计划控制的管理模式进行进度管理。

2、合同计划：根据合同工期要求，确定各分部工程控制日期以及交付安装的关键日期由公司编制。

3、月计划：是很详细具体的计划，需分项目、分部位、分工序、分月地编制，有工程量和开工完工日期，流水穿插顺序分明。因此要详细了解施工图纸，根据施工阶段，计算出工程量，根据施工规范及操作程序要求确定施工方法，使工序合理，体现合同对该计划工期的要求，还要弄清各种材料、设备、加工品的供应能力和时间，现有管理人员和操作工人是否满足工期的要求等。否则编制出来的计划就不完整，不合理，不能按计划组织施工和实现计划目标。该计划由项目技术负责人编制，报项目经理审批。

4、周计划：由项目部内业人员编制，第一周为本周执行的计划；第二周为下周执行计划，到了下周把第二周的计划提上来，作为执行计划，再编制一周的工作计划。因此，周计划为滚动计划。

总之，周计划保证月计划，月计划保证合同计划工期。

   （四）计划的执行与控制措施

1、根据计划任务编制相应的人力，资源需要量计划，如劳动力计划、钢筋、架材、模板、砂石、水泥供应计划，构配件计划及其他材料供应计划，各种机械设备的运作情况等进行定期大检查和每天检查，确保人力、材料、设备等满足计划执行的需要，为计划的执行提供了可靠的保证。

2、定期和不定期地召开联系会，检查计划的执行情况，如有延误，找出原因，采取纠正措施，举一反三，加强薄弱环节，使计划动态获得平衡，使施工进度始终沿着合同计划的轨道推进。

3、安排追赶计划，有时可能由于难以预见的因素而拖延工期，或发现施工进度赶不上计划要求时，立即进行研究分析原因，立即编制追赶计划，并随时检查追赶计划的实施情况。

第六章    施工平面动态布置

    一、施工平面动态布置构想

根据业主提供的建筑总平面图及施工图、招标文书的内容为基础，结合我司现场管理人员现场实际踏勘情况进行综合布置，主要体现以下几个内容：

    （一）由于该工程工期较紧，相对工作量大，临建工程尽量一次搭建到位以减少在工程施工过程中的二次拆建，不占用拟建建筑的任何空间。

    （二）对必须修建的临时设施，充分利用地方材料或旧材料，降低直接成本消耗。

    （三）建筑物和临设之间为考虑施工安全和消防距离，尽量离开施工危险范围，采取必要的安全防护措施。

    （四）用围墙将己方拟建临设、施工区和其他施工区分开。

    （五）料场、料库尽量就近布置，减少二次转运。

    （六）塔机、搅拌机等设备根据工期目标、工作量、工作的进行选型布置，并考虑安拆方便。

    （七）为搞好现场文明施工，围墙砌筑高度为3米，面刷白色涂料，大门两侧悬挂五牌一图及相关警示标语。

二、施工平面动态布置原则

    （一）根据现有的施工场地，合理安排，做到文明整洁。

    （二）根据施工进度要求和工程实际情况，确定机具设备。

    （三）本着减少运距及二次搬运，达到节省费用、降低成本的目的。

    （四）道路、排水、排污等满足文明施工有关法律、法规和条例。

    （五）满足对环境保护和减少噪声、粉尘污染的要求。

    三、现场临建工程动态布置

    （一）生产临设：现场搭建钢筋加工房一座、木工房一座、搅拌站二座、水泥库房一座，砂、石子堆场靠近搅拌站堆放。出场围墙设值班室，面积5m2。

   （二）生活临设：主要设库房、项目部办公室、食堂、厕所、职工宿舍等。

    四、施工用水、用电设计

（一）施工用水

施工用水从业主提供的水源接口引出，生产用水量按高峰期Q1=3.5L/s计算，主要用于浇筑、养护砼、砌体、装修工程和消防、生活用水。

现场主管采用Dg50，各用水点支水管采用Dg25，上楼主水管设2根φ32引水管，水源从市政供水管接入，满足现场的施工用水。

    （二）施工用电

1、严格按现场实际情况，架空线不影响吊运材料空间，安全使用为目的。

2、输电线路严格按三相五线架设，做到“一机”、“一阐”、“一漏电保护”。

3、现场设集中配电室，有序分配，工作面设分配电箱。

4、生活用电一律采用36V的安全电压，保证安全。

   五、施工道路及现场排水布置

1、场内施工道路作硬化处理。
2、排水沟沿西北侧围墙周边设置，沟断面为300×400mm，1.5%坡度，在适当位置设四个沉砂井，大门入口处设裁水沟和沉渣井，经过处理后排入指定下水道中。

   六、现场消防控制管理

   （一）现场设一消防水池、配备加压、引水设备、物资、活动消防水龙常备足100m，设置二个消防水栓，一个接水池、一个接市政供水主管。

   （二）在各重点部位增设干粉、泡沫灭火器若干。

   （三）组建一支由项目经理任组长的义消队伍，接受公司及专业部门的培训，以预防为主，防消结合确保安全生产。

    七、现场平面动态管理

建立平面管理责任制，定期组织检查，对违反平面布置管理的班组，强行制止，对违章严重者给予经济制裁。

搭建临设、基础及上升施工阶段，应搞好生产的平面指挥协调，保证材料进场和土石方出场秩序，使整个施工现场秩序井井有条。

入场材料必须按平面布置所规定的位置堆放，场内的建筑垃圾应及时清除并外运出场，场内始终保持成堆、块材成方、周材与模板堆堆码整齐、钢材挂牌分类上架的良好场容面貌。

随着施工阶段的变化，平面布置应作动态调整，满足施工需要，使现场管理符合经济合理的原则。

第七章  主要分部分项工程施工方法

一、施工测量

   （一）本工程根据实际施工放线工作量，组建3人测量小组；负责该工程的测量放线工作。

1、测量放线工具准备齐全，已送法定检测单位送检合格备用。

2、认真熟悉图纸，了解整个工程各轴线间的相互关系及标高情况，确定采用直角坐标法和角度交汇法，进行测量放线。

    （二）施工测量工艺流程




   （三）施工测量方法

1、控制桩依据点的校测

    （1）当定位依据点为红线点时，校测误差为：角度±60″，边长相对误差1/2500，定位相对误差5mm。

（2）定位依据点是导线点时应不小于三个，相对精度要求相应提高。

2、控制桩测量

（1）根据安置房工程平面组合，我司拟采用外控法，由交汇点向两边放出主轴，采取先整体后局部，以减少测量误差，建立以外墙轴线作为十字控制基线，以此基线用J2经纬仪借助钢卷尺对主轴控制定位，经校测无误后将其延伸到建筑物以外对施工无影响，且易于保护的地方，设砼桩加以保护，作为永久复校点。

水准点设置应不在车道及堆料等易损坏部位，属永久性的，具体位置待入场后，经现场实际观察后再行设置。

  （2）根据主轴控制轴线，用钢尺丈量平面开间尺寸，定出其它开间轴线、并设轴线桩加以控制。

3、标高控制

根据规划及建设方提供的标高控制点，用DS2型水准仪引测至固定建筑物或固定桩上，用红三角作好±0.00标志，作为现场永久标高控制点，当基础梁或底层柱砼施工完毕，引测至基础梁夹角处或角柱上，用红三角作好标记，楼层标高引测采用钢卷尺沿墙体向上量测，并逐一校测，经闭合检查无误后方可进入下道工序，各层标高必须从±0.00标高引测，以减少误差。

4、±0.00以下结构施工测量

（1）轴线投测

±0.00以下结构施工时，将轴线控制网用J2经纬仪投测到砼条基轴线，并设置定位桩，以便在施工中对轴线进行校对或复测轴线，同时据此放出基础梁、柱的位置及控制线，方便施工中校对。

（2）标高引测

根据现场设置的高层控制点，用附合法用DS2水准仪将高程引至挖孔桩四周，在孔内建立四个水准点，用红三角作标记。

5、±0.00以上结构施工测量

（1）轴线引测

本工程轴线竖向投测及垂直度控制，利用平面测量的轴线控制桩，采用经纬仪进行轴线投测，每升高一层，从原始控制桩进行投测一次，并弹线作红色油漆Δ标记，其它轴线用尺量测，偏差应符合施工验收规范的要求。

（2）高程竖向传递

A、当基础完工，底层竖向钢筋焊接完工后，将+0.500标高测设到竖向钢筋上，并用红油漆在钢筋上标示，以此为基准，在竖筋相应位置标上梁底标高，以便控制柱砼的浇注高度和控制梁底板高度。

B、在柱模拆除后将+0.500标高精确测设到砼柱上，并选择便于向上传递的位置用红三角标注作为向上传递的控制点，再根据图示层高用钢尺传递到各层。

C、每层墙体砌筑完后，在墙面上测出各层的+500mm结构线弹好，做为砌体、门窗洞口、预留等工程的控制线，抹灰开始后将此线引至楼梯间标注好，室内抹灰完后将此标高引入，作为后续楼地面和装饰工程的控制线。

D、测量放线工作实行复核制，所有轴线要团合测量，闭合差≤5mm，否则应重测或调整闭合差，复测后要有完整的测量记录，并交技术负责人签字。

E、每层投测前，将仪器作一次严格检验，防止因仪器本身的缺陷赞成测量误差，轴线交角精度要求180°±10″和90°±6″，距离精度±2mm。

F、建筑标高由±0.000标高控制，层间标高测量偏差和层间垂直度偏差不超过±3mm，建筑总测量偏差和垂直度不超过3H/10000（H为建筑总高度）且不应超过±20mm。

6、建筑物的沉降观测

按设计或规范规定部位设置沉降观测点，布置在变形明显而有代表性的部位，在柱子结构施工时，测设点埋设稳固可靠的沉降观测点，作为施工中和竣工后对建筑物进行沉降观测的基准点，观测桩离柱100mm宽，桩头用砂轮磨成小园头，设置时各桩顶最好成一个统一标高，并加以保护，然后将各桩相对于附近永久标高点的高差测量出来，做好记录，沉降观测时，按三等水准测量进行水准基点及沉降观测的联测，每次联测闭合校差,误差≤1.40√n （n为测设的测站数），装修阶段，每一个月测量一次，竣工验收前再测一次，最后形成“工程沉降观测记录”交业主及监理审核签字，作为竣工资料保存。

二、基础工程

（一）挖孔桩施工

人工挖孔桩施工执行“建筑桩基技术规范（JGJ94-94）”。

施工顺序；测量放线→挖孔桩竖井分段开挖→支护壁模板→浇护壁砼→循环进行直至设计深度→桩坑验底→安钢筋笼→浇灌桩身砼。

本工程挖孔桩，桩底嵌入中风化泥岩层，岩石天然单轴抗压强度、嵌岩深度和扩大头按设计要求施工，全桩长配筋。

1、挖孔

施工前清除桩位杂物，平整场地，挖孔顺序依据土质、桩孔布置形状及工程进度而定，井口在高出地面300mm设护圈，防止杂物及地表水流入孔内，每孔均设防雨棚，便于雨天作业，出土采用人工，用人力将土石提运至孔边1m以外，再集中运至弃土场。

挖土由工人从上至下逐层用镐、锹进行，遇坚硬土层及孤石用锤、钎破碎。挖土次序为：先中间后周边，按设计直径控制开挖截面，弃土装入吊桶内（土桶用旧汽油桶制作）。少量地下水采用随吊桶将水泥一起吊出，大量积水用软轴水泵或潜水泵抽出。

2、砼护壁施工

若地质较差，如土层部分，挖孔桩施工采用开挖一段即浇一希砼或砌一节砖护壁，每段深度为1m，护壁平均厚度100mm（护壁厚度不计入桩径），上下两段搭接50mm，砼护壁的施工应在挖至支模深度后，及时支模并浇筑砼。继续进行上述施工，依次循环进行进至设计深度。

为防止桩孔土体塌滑和确保施工中操作安全，回填土层、杂土层、残坡积层按500～800mm一节垂直下挖。若施工中出现涌土、涌砂时，每节护壁高度按500mm施工，并随挖随验随浇砼，并视情况采用有效措施对护壁做临时支撑，确保施工安全。护壁施工采用园台形工具式内钢模拼装面成，模板间用U型卡连接，上下各设一道环形支撑，模板用3mm厚钢板加工制成，模板上口直径按设计桩径，下口直径增大100mm。

护壁砼浇筑：用3mm厚钢板制作圆台形进料模具，进料模具由模盖和模圈组成，模盖制成定型钢模，模圈上口为定型尺寸与模物吻合，下口按挖孔桩径加工制作。

为了减少地面及地下水对护壁的侧压力，在松软土层等透水层护壁埋φ48×3.5的钢管泄水孔，每节护壁设3个，均匀分布在护壁上。

3、安放钢筋笼

根据各桩成孔深度，下料制作绑扎钢筋笼。钢筋骨架可整体制作或分节制作，每隔2m设置加劲箍一道（设计为φ14，但当桩长≥6m时，加劲箍应增粗；桩长6-8m时，加劲箍为φ16；桩长8-10m时，加劲箍为φ18；桩长10m以上时，加劲箍φ22）。经检查合格的钢筋笼，由塔吊送到孔内，就位时就对准桩孔，吊直扶稳，缓慢下沉，避免碰撞孔壁。整个钢筋笼下沉于设计位置后应及时固定，复查清孔后的孔底沉渣厚度。并浇灌砼。沉淀物其厚度不得大于100mm，否则应重新清孔。

4、砼灌注

检查成孔质量合格后应尽快浇注砼，砼采用机械搅拌，坍落度控制在80-100mm，砼下料采用串筒，分层浇筑振捣，每层浇筑高度不超过100mm，连续浇筑，不得留水平施工缝。用长振动棒随浇随振捣，直至桩顶标高。砼浇灌完毕后，在砼终凝前，检查柱插筋位置及桩顶标高并及时进行养护。桩身砼必须留试件，每个浇注台班不得少于1组，每组3件。

（二）基础梁

1、施工工艺

轴线、标高测设→基槽放线→基槽开挖→验槽→支模→浇砼→拆模→放线→柱模、扎筋→浇柱砼→拆模→验收→回填

2、施工方法

    (1)轴线、标高根据甲方给定点测设，测设后标注在不易被破坏且方便抄测的地方，标识要明显，便于校对 ，以保证开挖质量。

    (2)基槽土石方开挖均由人工辅以风镐凿打，基坑（槽）放坡及设置支撑视现场土质情况而定。基础施工过程中，施工平面有大量的地表雨水及施工用水存在，其水排放于施工平面内,采用临时明沟形式有组织地导入临时集水井，通过临时集水井经沉淀后排入业主方指定的下水道，即时排渣出水，遇过多水量用排水泵抽出。当基槽（坑）开挖至设计深度时，按GBJ7―89有关规定取样送检，组织相关单位验收，合格清理干净，签字后封闭。

    (3)在封闭层上进行轴线和标高调整，并将轴线和标高、柱基边线分别标示在封闭层上。

    (4)基础钢筋按有关规定送检，合格后进行钢筋制作、绑扎。

    (5)基础绑扎钢筋时预埋柱插筋，柱插筋底部应作90°，弯折（或按设计），弯折长度符合设计且不小于100mm，在柱筋根部设一道焊接箍筋，基梁顶设一道焊接箍筋，柱筋与箍筋，基础梁筋均点焊，在地梁顶面1000mm左右的地方搭设钢管架固定位筋，并在高处绑扎一道箍筋，防止位移。同时完成防雷接地，各种上管线的预留预埋，验收合格后支设模板。

    (6)基础保护层采用绑扎C30水泥砂浆垫块，间距@1000，梅花形布置，同时作找平层时，作好厚为30mm的档模线，以固定模板底部。

    (7)经甲方及监理验收合格后，基础应按试验配合比配料，一次浇筑完成。浇筑砼前应浇水湿润垫层，砼振捣时振动棒插入间距500mm为宜，振捣时间以砼表面出现翻浆出气泡为准。

    (8)在浇基础砼的同时，完成防雷接地，各种管线预留预埋，经验收后支设模板，按试验配合比配料一次浇筑完毕。

（三）基础施工过程的控制：

1、根据工程基础形式，挖孔桩、基础梁，确定柱轴为关键施工过程。

2、施工过程的控制：

（1）根据施工组织设计、施工图有关规范、标准，项目计划进行技术负责人、施工员、作业班组逐级进行技术、质量交底，形成资料，并由施工员组织实施。

（2）对关键过程的作业人员进行技能资格、施工机具、设备、施工工艺方法由技术负责人组织有关人员进行预先鉴定。

（3）对施工过程使用的机具设备、计量器具、检测设备的校正，检定进行标识和记录。不合格不能使用。

（4）对施工工序使用的物资进行检验，符合质量要求才能使用，对其合格证进行检查。

（5）立“五不施工、三不交接”制

五不施工：①未进行技术交底；②图纸和技术要求不清楚；③测量计算资料未经换手复检；④材料无合格证或试验不合格；⑤工程未经检查签证。

三不交接：①无自检记录；②未经专业人员验收合格；③施工记录不全。

（6）建立严格的隐蔽工程检查记录签证制度。

工程各分项应自检后再会同监理、业主复检，结果填入资料，双方签字。

（7）对工序进行严格的“三检”制度，自检、互检，交接验收。

（8）建立原始资料的累积和保存。

    三、主体工程

由于本工程的主体结构为框架结构，因而在这里只分述几个基本分部分项工程。

（一）钢筋工程

（1）钢筋制作

钢筋表由施工员负责编制，钢筋制作在钢筋房内加工成型，制作工艺严格按规范标准执行，钢筋加工形状、尺寸必须符合设计要求。

除锈：钢筋表面洁净，油渍、漆污和铁锈等在加工前清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。盘圆钢筋钢丝宜在冷拉调直过程中除锈，直条钢筋采用除锈机或钢丝刷除锈。

断料：根据配料和得核料牌所写钢筋级别、规格尺寸、数量是否正确，对同规格钢筋应分别进行长短搭配，统筹排料，计算下料长度时，应扣除钢筋弯曲时的延伸率值，一次切断钢筋根数严禁超过机械性能规定范围。钢筋切断后应按级别、规格、类型分别堆放并挂牌，同一型号构件的钢筋宜堆放在一起，剩余短料亦应分别堆放，以免混淆。

成型：弯曲机心轴必须符合规定的弯曲直径，并不得用小直径心轴弯曲大直径钢盘，掌握操作顺序，熟悉倒顺开关控制工作盘转动方向，在变换其旋转方向时，应从正转→停→倒转，不得直接从正转→倒转或倒转→正转。手工弯曲成型时，钢筋必须放平，板子应托平，用力均匀，不得上下摆动，以免钢筋不在一个平面而发生翘曲。Ⅱ级以上峁在弯曲时，应一次定性，严禁反复弯折而影响钢筋质量。

（2）钢筋绑扎

钢筋绑扎执行“砼结构工程施工及验收规范（GB50204-92）”和“钢筋焊接及验收规程（JBJ18-96）”。

所有钢筋为现场就位焊接或绑扎。钢筋制作后，分规格品种挂牌堆放。绑扎前按图纸要求划好排列位置、间距，方能焊接或绑扎。

直径<22mm的梁、板筋钢筋采用绑扎接头，直径≥22mm的梁筋采用以闪光对焊为主，现场搭接双面或单面焊为辅；直径≥16mm柱筋采用电渣压力焊，直径<16mm的柱或墙钢筋采用绑扎接头；绑扎或焊接位置、搭接长度严格按设计和规范要求进行控制。箍筋规格、间距及其加密范围、加密间距以及钢筋的锚固长度严格按设计和规范要求进行。

为了控制好钢筋保护层，根据柱梁板墙等的设计保护层厚度要求，分别制作好砼垫块，在钢筋就位时，按规定间距挂或垫好砼垫块。

为保证钢筋位置准确，特采用以下措施进行钢筋定位。

a.挖孔桩钢筋定位：在场内平卧组装成钢筋笼，在钢筋笼四侧主筋上每隔2000mm焊接一个φ14耳环作为定位垫块之用（耳环伸出长度为主筋保护层厚度）。为防止钢筋笼吊放时发生扭曲变形，在主筋内侧每隔2000mm加设一道φ14～22环形加强箍筋，每一加强箍筋内设三角形加强支撑与主筋焊接牢固。

b.柱筋定位：柱筋的顶部增设两道φ10箍筋与主筋用铅丝扎牢固，保证主筋间距位置均匀排列。柱筋底部在焊接前，将下层筋位置搬正确，再与上层筋焊接，梁与柱交接部位柱箍绑扎要分层套托法，以保证箍筋只数。

c.梁筋定位：梁筋用砂浆垫块固定其位置。若梁中受力筋为多排，两排之间垫φ25短筋，间距2m，长度为梁宽减去保护层。附加吊筋如放在第二排，与第一排间垫φ25短筋。

d.板筋定位：楼板下层筋扎完，上下层筋之间用φ12撑铁，纵横间距1000mm，固定位置、形状、高度为板厚减去上层筋及保护层。板筋必须划线绑扎。

e.拉墙筋定位：采用φ8钢筋加工成型，确定好拉墙筋在柱或剪力墙上起始位置和定位位置，每隔600高预留两根，其与柱箍或墙横筋用扎丝绑牢，并与外模贴在一起。

f.预埋件定位

螺栓固定：在模板和预埋件上钻孔攻丝后，应用φ10或φ12螺栓将预埋件固定在模板上。

焊接固定：预埋件应焊在钢筋上，焊接时，应将预埋件外露现紧贴模板，其锚固筋应与钢筋焊接。如锚筋偏小或偏短，可另增设附加焊接。

（二）模板工程

在钢筋砼结构施工中，支模是影响进度、保证质量的关键工序，是耗用人工、时间最多的关键施工线路。施工中，依据设计图纸，计算出模架的承载压力，控制好间距，使结构变形在规定的范围内，砼的侧压力和漏浆应起高度重视，漏浆可采用水平对缝处刮腻或贴不干胶、竖向对缝处嵌泡沫条的方法。

（1）柱模板

模板安装程序：放线→设置定位基准→抹1:3水泥砂浆支撑面→模板分段就位→安装支撑→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物，封闭清扫口。

柱模板采用钢模、钢管夹具预拼成型，柱子断面大于600mm时，应加对拉螺栓φ12@600～800，以抵抗砼的侧压力对模板产生的变形影响，采用井字型钢管脚手架稳定模板，支模时，必须加强支撑系统，防止轴线位移。

（2）梁板模板

模板安装程序为：复核梁、板标高→搭设钢管架→安装梁底模→绑梁筋→安装侧模→安板模→安装梁、柱接头模板→安装预埋件及留孔模板等→检查校正→交付验收。

现浇部分楼层梁、板采用满堂钢管架支撑，主次梁采用钢模，楼板模板用12mm厚覆膜竹胶合板。板下用木枋支撑，梁底拉通线校正，梁跌等大于或大于6mm时，按3‰时起拱。钢管间杆纵横间距1m，靠主梁两介立杆间距为600，钢管可用搭接头，上口平齐板底，立杆每隔四拓设一道剪力撑，大小模杆沿高度方向间距1.5m。主梁底模下，长向设三根水平钢管，其上铺梁底模。

梁柱及梁墙节点：梁柱及梁墙节点采用钢模木模组装而成，该处极易出现关模为严实，缝隙过大，引起砼表面蜂窝麻面的质量问题。因此，应对工人班组进行清楚详细的技术交底，并强化管理，严格检查验收，同时还要注意该处的支模方法，一是要牢固可靠，二是不要因支撑过度引起接头处断面尺寸减小。

（3）现浇楼梯模板

楼梯底模采用覆膜竹胶合板，侧模采用模拼装，踏步外侧挡板采用木枋，钢管支撑和夹撑。

（4）预留孔洞模板

预留孔洞模板应根据孔洞大小、形状和位置选择适当的方法。圆孔可采用塑料管或钢管，方孔可采用薄铁皮做成孔模可不拆除。孔沿也可采用硬质泡沫塑料块或木板做成，其模板应涂刷隔离剂。

除楼板的孔模将一端固定在底模上外，大部分结构中的预留孔洞模应与两侧模板固定。孔模固定方式一般采用井字架卡紧法的支撑固定。

（5）模板拆除

a.拆模强度

对现浇整体式结构的非承重模板，应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时，方能拆除，仅承自重荷载的模板应在与结构条件养护的试块达到施工验收规范所规定强度后，方准拆模；悬挑结构及承受上部较大荷载的模板必须在与同条件养护的砼试块达到100%设计标号时，方能拆除。

b.拆模顺序

模板拆除的顺序，应采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模，后拆承重模，先拆侧模后拆底模和自上而下的拆模顺序，以确保结构和工人安全。

（三）砼工程

砼采用商品砼。

砼施工执行“砼结构工程施工及验收规范（GB50204-92）”。

（1）施工工序

作业准备→混凝土运输→基础及柱、梁、板、楼梯砼浇筑振捣→养护

（2）作业准备

浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清理干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好，模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

（3）混凝土运输

主要采用塔吊辅以人工吊运到浇筑点。

（4）混凝土进场验收及浇筑时取样送验

砼搅拌成型后，材料员应及时检验其坍落度，以验证其损失及是否满足现场需要。

砼浇筑时，现场试验工应按规范规定的抽取方法和抽取数量随机取样送试验，该过程应请监理见证。

（5）施工缝留设及处理

施工缝应留成直缝（垂直或水平），垂直施工缝处应在砼浇筑前用木板或双层钢板网进行隔挡，水平施工缝应在砼浇筑时赶平，有防水要求的构件施工缝处应按设计要求加设止水钢片。

柱施工缝留设在梁底；主次梁原则上不留施工缝，必要时留在跨中1/3区段，悬臂梁与其相连的结构整体现浇，不留施工缝；单向板施工缝留设在主筋平行的任意位置，或与受力主筋垂直方向的跨中1/3L处，双向板的施工缝留设在跨中1/3L处，并应在次梁跨中1/3区段内。

在砼浇筑前，应根据以上施工缝留的原则，事前搞好规划，不得在浇筑过程中随意留设，更不能形成施工冷缝。

施工缝截面必须垂直或水平，且密实，施工缝的处理遵照执行现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》，施工缝表面的浮浆、松动的骨料颗粒应清除干净，在接缝时必须用同标号水泥的水泥浆处理施工缝表面，且充分润湿但不允许有积水，后再浇砼。

（6）浇筑与振捣

a.施工要点

①砼浇筑时应分段分层连续进行浇筑，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。

②使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，移动部距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40cm），振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。

③浇筑砼应连续进行，如必须间歇，其间歇最长时间应按所作水泥品种、气温及砼凝结条件确定，一般超过2小时应按施工缝处理。

④浇筑砼时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发生问题应立即处理，并应在已浇筑的砼凝结前修正完好。

b.框架柱砼浇筑

框架柱砼采取水平分层浇筑。为了保证不烂根，要求在浇筑竖向砼结构前，先铺一层比砼高一标号的水泥浆打底。浇筑砼时，先将振捣棒插入根部，使其振动，再灌入砼，边下料边振捣，并在模板外用木棒敲击侧模板，连续作业浇筑到顶或施工缝位置。浇筑高度大于2米时，须加串筒。

有防水要求地下室底板砼，应在砼中均匀掺入水泥用量10～20%的UEA-H微膨胀剂。其配合比除满足强度要求外，还应满足抗渗要求。配合比设计时，水灰比不宜大于0.60，水灰比越小，砼的渗透性也越低，砼抗渗能力越强。砂率选择应适当，在防水砼中，水泥砂浆不仅仅起粘结填充作用，还要形成一定厚度的砂浆保护层，以切断砼内的毛细孔道，提高砼的抗渗性能，防水砼砂率一般为35～40%。

c.梁板砼浇筑

①梁板砼浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，振捣密实。

②梁节点钢筋较密，浇筑此处砼进，用小直径振捣棒振捣。

③楼板砼分段浇筑，随打随压光，砼浇筑方向平行于次梁方向推进。施工时，设马凳及人行通道和操作平台，严禁直接踏踩钢筋，通道随打随拆。大面积楼板砼浇筑时，用水准仪抄平，保证楼板平整度。

④浇筑板砼的平铺厚度应略大于板厚，用插入式振捣棒顺浇筑方向振捣，并根据事先测定在柱筋上的标高拉线检查砼厚度，后用长木抹子抹平（施工程序：振捣→砸夯→长枋压实打平→木抹抹平）。

⑤特殊原因须留施工缝，施工缝处须待已浇砼的抗压强度不小于1.2Mpa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑前，施工缝砼表面应凿毛，剔除石子，并用水冲干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑砼，应细致制作振实，使新旧砼紧密结合。

d.楼梯混凝土浇筑

①楼梯段砼自下而上浇筑，先振实底板砼，达到踏步位置时再与踏步砼一起浇筑，不断连续向上推进，并用木抹子将踏步上表面找平。待砼缩水凝结前再压抹一遍。

②施工缝留设和处理：楼梯混凝土施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。其处理按上述。

e.不同等级砼交接点的处理措施

本工程砼强度柱梁和板有分别，两种等级的砼穿插进行，浇注时，染柱、板接头处不同等级分别采用塔吊吊运。砼浇注时遵循从高到低的砼强度进行浇筑的原则，这样既可防止低强度砼流入高强度砼区，又可确保各部位砼的质量。两种不同强度的砼之间，用双层3×3mm钢板隔开，便于控制各部位砼的截面尺寸和砼用量。

（7）砼养护

砼浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖和浇水，浇水次数应以保持砼有足够的润湿状态为准，养护期一般不小于7昼夜。

（四）砌体工程

本工程为框架结构，砌体部分在该工程中只起隔断和部分围护作用，除电梯间为页岩砖墙外，其余填充墙均采用混凝土空心砌块。

1、施工要点：

（1）砌体施工前，应先根据设计图纸和砌块尺寸，垂直灰缝的宽度、水平灰缝的厚度等计算砌块的匹数和排数，保证砌体的尺寸。砌体的上下匹砌块应相互错缝搭接，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

（2）为保证砌体工程的质量，材料部门购进的砌块必须具备出厂合格证和检验报告，并对每批砌块进行外观质量和尺寸偏差检查。砌块的长度偏差不超过±3mm，且砌块不允许出现缺楞、掉角、裂缝等现象。严禁购进不合格的砌块。

（3）砌体工程施工前，砌体必须浇水润湿，并应先将楼面标高找平，根据设计图纸放出墙体的轴线，立好皮数杆。

（4）砌体工程施工时，铺灰长度应控制在1.5m内，灰缝应横平竖直，砂浆饱满，砌块间应有良好的粘结力，其垂直灰缝的宽度不应大于20mm，水平灰缝的厚度不得大于15mm。

（5）砌体工程要严格按照施工规范和标准图集进行施工。

2、质量标准及验收内容：

（1）砌筑砂浆强度不得低于设计强度等级。

（2）砌体组砌、排列方式应正确，竖向不应有通缝，转角处和交接处的斜槎，应通顺、密实。

（3）墙面应保持清洁，灰缝密实，深浅一致，横竖缝交接处应平整。

（4）砌体的允许偏差为：轴线位移5mm，表面平整度（用2m长直尽和塞尽检查）6mm，水平灰缝平直（用长线拉直检查）。

（5）在楼面卸下、堆放砌体时，应轻拿起放，严禁倾卸撞击楼板。

3、注意事项：

（1）砌体施工时，不能站在墙身上进行砌筑、划线、检查墙面平整度和垂直度、灰缝、清扫墙面等操作，也不能在墙身上行走。

（2）砌块砌体上不能吊挂重物，出不能作其它施工临时设施支撑支承点。

（3）砌体脚手架上，严禁集中堆放砌块等材料。

（五）重点部位质量保证措施

1、外墙防渗漏技术措施

（1）应重视砌体质量，砂浆强度及砌体灰浆饱满度作为重点来抓。墙体砌好后，施工员及质检员应检查墙体是否有亮缝，然后再抹外墙底灰。

（2）砌筑砂浆应选用洁净的砂，严格按配合比配置砂浆，确保砂浆强度及提高抗渗性能。

（3）外墙脚手架连墙杆、悬挑脚手架拆架时，将墙内钢管全部拆除并用细石砼堵洞。

（4）外门窗洞口位置留置应正确，大小适中，一般每边大20mm，窗框塞缝定人定位，塞缝前应清理干净，窗顶滴水、窗台泛水应明显。

（5）外墙窗框周边应用砂浆堵实，外饰面做完后洞周边打玻璃胶。

（6）外墙面抹灰厚度每次≯5～7mm，分层压实。抹灰砂浆严格按设计配合比施工。

（7）砼结构与填充墙不同材质交接处每边钉一层≥500mm宽的钢板，以避免受温度影响收缩不均而产生界面开裂。

（8）室内地面应做好防水处理，室内地面防水应卷至四周墙面600mm。

2、建筑轴线、标高、垂直度测量控制措施

（1）要保证建筑垂直度、几何形状、截面尺寸符合有关规定和设计要求，需建立精度较高、形式各异的测量控制网，作为控制和施工放线的依据。根据本工程的地理环境，采用内控外校法，控制建筑物的垂直度，即在建筑物内建立内控控制网，用外控点进行校核。

（2）控制网的布设

由业主提供建筑基线点，引测闭合导线，作为主楼垂直度和施工测量的四级控制，并作为主楼和裙房施工放线及校核的依据。

在±0.000层面上建立矩形控制网。矩形边与建筑物外边平行，作为主楼垂直度控制的依据。

（3）垂直度控制措施

A、在±0.000层面上建立独立的矩形网矩形与室外首级控制网联测，通过对矩形网量边校准，得到准确位置的埋点。

B、±0.000层以上各楼层施工时，在对应8个控制点位置，预留200×200mm传递孔。

C、以8个控制点建立的控制轴线为依据，按设计尺寸放出各边柱轴线，再以此为依据，分别引测至外边梁柱、核心筒及楼面上，作为主体以上施工中放线依据。

D、垂直度的确定和数据处理

以投测至各层的控制轴线为依据，量取各处梁外边观测点至控制轴线的垂距，计算出该数据与设计值之差，即为各点在施工中的偏差。通过每个楼层测量的结果，计算出每层的实际形心位置，再与设计形心位置进行比较以确定该层垂直度偏差情况。

四、脚手架工程

本工程为3层，建筑总高度21.3米。外形比较规则，包括从主体到内外装饰及水电安装的全部施工内容，根据砌体结构施工特点及现场条件，外架采用悬挑碗扣式钢管脚手架每层跟随主体施工上升。

    （一）搭设脚手架方法

    1、施工准备：在进行首层结构施工时，应开始准备外脚手架的材料，按计划选择合格构件，准备好竹笆、安全网。

搭设顺序：立杆底座→立杆→横杆→斜杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→立杆连接锁→横杆

搭设方法：（1）根据脚手架设计，采用3.0M和1.8M（可根据钢管长度进行设计备料）两种不同高度立杆相互交错连接，参差布置，上层均采用3.0M长立杆接长，顶部用1.8M长立杆找齐，以避免立杆接头处在同一水平面上，装立杆时，及时设置扫地横杆，将所装立杆连成一整体。

（2）搭设完两层横杆，首先应检查并调整水平框架的直角度和纵向直线度，其次检查横杆的水平度，通过调整立杆可调座使横杆间的水平偏差小于1/400L，当底层架符合要求后，检查所有碗扣接头，并重新锁紧，在搭设过程中，应随时进行检查，即时调整。检查调整完毕，铺设好底层脚手架及安全网。随着结构层的施工，逐层设置连接撑，并按要求搭设斜杆和剪力撑。外架搭设详图。

（二）质量要求及注意事项

1、所用构件均应满足要求，构配件无咬肉、裂纹及损伤、变形，可调构件，螺纹完好。

2、外用围护安全网用16＃铅丝绑于大横杆上，每点均须绑扎，上下左右绷直，所有绑扎头朝向外架，以挂伤作业人员。

3、搭设过程中，通过调整连墙撑的长度来调整整架的垂直度，垂直度小于1/500L，最大允许偏差为100MM。
4、搭架上升时，各种材料必须进行可靠传递，不得乱抛。

5、作业人员必须穿戴好安全防护用品，在立杆时，必须有两人以上同时操作，以免立杆不稳。

6、搭设好的架体，使用过程中严禁随意拆卸，架体上严禁堆放材料，其上放置的零星材料要放置稳定。

（三）外架的验收管理

外架搭设好后，组织有关人员进行检查验收，全部合格并办妥验收手续后方可使用。如验收过程中发现不符合标准，必须限期整改，改正完毕后再检查，安全符合要求并办妥验收手续后方可启用。严禁外架边搭设边投入使用，严禁下部在使用的同时在上部进行搭设，使用与搭设应交叉进行。

（四）外架的例行保养和检查

每天派专职人员在使用前和下班后，对外架进行例行保养和检查，每隔一定时期和恶劣天气前后要作全面检查。检查的重点是；外架垂直度、外架与建筑物结构的连接、外架上的堆荷的数量和位置、外架的安全设施等，发现隐患应立即消除，例行保养的检查要做好详细的记录。
（五）外架的防雷、防电和防火

（1）外架的防雷接地利用建筑物的防雷接地，接地电阻小于4Ω。

（2）所有施工用电线电缆不准直接绑扎在外架上，如必须绑扎在外架上，必须有可靠的绝缘保护措施。

（3）外架防火以预防为主，首先尽可能不使用易燃品作外架及时清理外架上的易燃建材，在外架一定部位设置灭火器材，此外严禁在外架上动用明火，动用明火要审批，并有专人监护，禁止在外架上吸烟，杜绝火种来源。

（六）外架上的堆荷管理

主体支模、外挑堆货平台，向室内卸货的溜槽等均不允许支承在外架上或与其联系，绝对禁止振动设备与外架联系，塔吊的附着杆均与外架分开。

（七）外架施工人员的管理

参加搭设和拆除外架的施工人员事先要进行体检，对不适合高处作业的人员不得安排从事搭设和拆除外架。外架施工人员要经常进行安全教育和技术培训，每天上班前要对他们作安全和技术交底。

（八）脚手架的拆除

1、脚手架拆除前，先划定安全范围，设置警戒线，禁止非作业人员进入。专业工长向拆除脚手架人员进行局面技术交底。

2、脚手架拆除程序应从上到下，按层按步拆除，先拆后搭的杆、剪力撑、拉杆，不准一次性全部拆除，要求拆到哪一层剪口撑、拉杆拆到哪一层。

3、作业人员必须持证架子工，酒后不得作业，中途不得换人。

4、拆除的构件应用吊具吊下或人工道下，严禁乱抛。

五、门窗工程

本工程门采用滑拉门、全玻门、塑钢门，窗采用塑钢窗。根据图示尺寸提前制作完成，由有安装技术的专业队伍施工，并在施工前编制专项施工方案。

1、安装准备

（1）门窗框一般都是后塞口，故门窗框加工的尺寸应略小于洞口尺寸，门窗框与洞口之间的空隙，应视不同的饰面材料而定。

（2）门窗框的安装时间，应选择主体结构基本结束后进行，窗扇安装时间，宜选择在室外装饰基本结束后进行，以免土建施工时将其损坏。

（3）安装门窗框前，应逐个核对门窗洞口的尺寸，与门窗框的规格是否相适应。

（4）按室地坪弹出50线和垂直线，标出门窗洞口的尺寸，作为安装时的标准。要求同一立面上门窗的水平及垂直方向应用到整齐一致。如在弹线时发现预留洞口的尺寸有较大的偏差，应及时调整、处理。

2、门窗框安装

（1）按照在洞口上弹出的门窗位置线，将门窗框立于墙的中心线部位或内侧（与设计及业主、监理共同协商确定），使窗、门框表面与饰面层相适应。

（2）将门窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚固定在门窗洞口内。

（3）门窗上的锚固板与墙体的固定方法有射钉固定法、膨胀螺丝固定法以及燕尾铁脚固定法，具体由安装单位定，并须获得业主、监理同意。

（4）锚固板的一端固定在门窗框的外侧，另一端固定在密实的洞口墙体内，应固定牢固，不得有松动现象，锚固板在间距不应大于500mm。如有条件时，锚固板方向宜在内外交错布置。

（5）严禁在门窗上连接地线进行焊接工作，当固定铁码与洞口预埋件焊接时，门窗框上要盖上橡胶石棉布，防止焊接时烧伤门框。

（6）门窗框与洞口的间隙，应采取矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙表面留5～8mm深的槽口，填嵌密实材料。在施工过程中注意不得损坏门窗上面的保护膜。

（7）严禁利用安装完毕的门窗框搭设和捆绑脚手架，避免损坏门窗框。

（8）全部竣工后，剥去门窗框上的保护膜，如有油污、脏物，可用醋酸乙酯擦洗。

3、窗扇安装

（1）应在室内外装修基本完成后进行。

（2）推拉窗扇的安装，将配好的窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道内，然后再用同样的方法安装内扇。

（3）对于可调导向轮，应在窗扇安装之后调整导向轮，调节窗扇在滑道上的高度，并将窗扇与边框间平行。

（4）平开窗扇安装：应先把合页按要求位置固定在窗框上，然后将窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将窗扇固定在合页上，必须保证上下两个转动部份在同一个轴线上。
六、油漆工程

1、将金属面上的油污、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺、浮灰等清除干净。

2、防锈漆涂刷均匀，不遗漏。金属表面除锈后在8h内涂刷底漆待底漆充分干燥后再涂刷次层油漆，第一度和第二度防锈漆涂刷间隔时间不超过7h，当第二度防锈漆干燥后涂刷第一度面漆。

油漆工程结束后，表面光滑、无刷纹、留坠、起泡等不良现象。

   七、防水工程

（一）屋面防水工程

1、作业条件：
（1）屋面基层已处理清扫完毕，各种穿过屋面的预埋管件，穿洞已补好，屋面女儿墙已按设计图纸要求施工完毕。（2）主体结构已验收。（3）按设计要求弹好坡度线，并清好场。

2、主要工艺流程：清扫基层→20厚1：3水泥砂浆找平层→1厚SBS防水卷材→20厚1：3水泥砂浆保护层→3厚SBS防水卷材防水层→20厚1：3水泥砂浆保护层→40厚细石混凝土刚性防水层。
3、施工方法：

（1）找平层

A、工艺流程：基层清理→管根封堵→按500MM线找平线打巴子→找平层→养护

B、操作工艺：a.基层清理：先将结构层表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣、散杂物铲平。b.管、墙根部处理。做找平层前，先将屋面的管根、墙根部位处理好，并洒水湿润。c.弹找平线，贴灰饼，按女儿墙+500mm水平标高线在四周弹好找平线，依据此找平标高线，用砂浆作40×40mm灰饼，间距2M为宜。d.水泥砂浆找平层。根据设计要求机械搅拌找平层砂浆，砂浆为干硬性，塔吊吊装就位，用长尺方刮干，木抹子，铁板压光，浮水沉实后，人踏上去有脚印而不下陷时，用铁板二次抹光，终凝后洒水养护。

（2）SBS卷材防水施工

防水卷材应是专业厂家生产的产品，进场除具备产品合格证外，还应抽样复检，确保各项性能达到规定要求。

A、作业条件：①水泥砂浆找平层表现必须清洁、平整、坚实、不得有空鼓、起砂和开裂等现象，基层已干燥，用塑料薄膜覆盖观察无水珠，粘贴试验合格。②屋面基层与突出屋面结构相连的部位（如女儿墙、水落口等）已抹成半径为100mm的光滑圆弧。③女儿墙及上部结构墙面已抹灰；爬水部位已做成滴水；水落口、漏斗等已安装完毕，管根四周已用细石砼填塞密实。

B、施工方法：①卷材防水施工采用冷贴满铺，施工程序如下：基层检查、清理→节点密封处理→节点增强层铺设→定位、弹线、试铺→橡胶卷材冷贴满铺→滚铺卷材→滚压、排气、压牢→收头固定、密封→检查、清理、修整→刚性保护层施工。②卷材铺贴采用满粘法施工，长边与短边的搭接缝宽度均不处小于80mm。③塔接缝粘贴前，先将下层上表面90mm宽的铝膜用喷枪熔烧，但不得烧伤卷材，粘贴搭接缝时，当上层下面表面热熔胶熔隔呈光亮黑色时即可粘贴，手持压辊进行滚压至热熔胶举溢出，并趁热用刮刀将溢出的热熔胶刮平，沿边封严。④铺贴卷材时要处理细部节点，节点部位应先铺节点附加层。穿越屋同管道应将屋面卷材包裹管道，包裹高度为250mm。女儿墙泛水处卷材应伸入墙体预留凹槽内，收头裁割平直，并用压条钉压，钉距≤800mm。⑤屋面卷材层施工完毕，应注意成品保护，不准在防水层上凿孔打洞等，并及时进行保护层施工。

C、施工注意事项：①在保管和运输过程中，要防止卷材包装损坏。应堆放在阴凉通风处，防止受热和暴晒，底部应垫平木板，平放成垛不超过5层，每季需倒翻1次。②由于胶粘剂含有有机溶剂，为易燃品，应注意防火。③基层涂刷胶粘剂时，不能在同一处多次滚刷，以免将基层处理剂咬起。④卷材铺贴时注意防止折皱和空鼓。

（3）细石砼刚性屋面工程

a.工艺流程

基层处理→弹分格缝线→安设钢筋网→安全分格缝板和边模板→搭设简易架→浇筑砼→取分格缝木板及边模→养护→油膏嵌缝。

b.操作要点及注意事项

①刚性砼分格缝纵横间距不应大于6m，分格缝宽10mm，采用接缝密封材料填缝。

②钢筋必须调直、除锈、清除油污、搭接长度必须符合规范，钢筋网片应放置在砼上部。分格缝处钢筋网片要断干。

③砼搅拌时间不应小于2分钟。每个分格板块的砼应一次浇筑完成，不允许留设施工缝。

④砼浇注按屋面坡度设计从高到低顺序进行，砼浇筑时应拍打平整，并用振捣棒捣密实，用重量40kg以上，长度为600mm的滚筒纵横来回滚压，直至表面泛浆，用木抹子抹平，稍收水再用铁抹压一遍，确保防水层厚度和排水方向。当细石砼收水后，再以铁抹子用力抹光一遍，抹光时，不得洒水泥。

⑤砼初凝后，及时取出分格缝小木条，用塑料薄膜加盖湿草袋养护，养护时间不少于14昼夜，养护期间不允许踩踏。

⑥分格缝采用油膏嵌缝，油膏嵌缝施工前应将缝清理干净，防止水分进入，缝壁和缝外两侧各100～120mm宽葩面上的水泥浮浆、杂物宜用刷缝工具清除并用气泵压缩空气将刷缝后的尖砂干净后方可进行嵌缝施工，嵌缝油膏略高于砼面约5～10mm，并呈弧型，再做150mm宽的一布四油。

4、防止屋面渗漏措施

屋面渗漏主要有山墙或女儿墙、屋面出入、出屋面的气囱、落水管穿防水层处等部位，应根据其相应特点作出相应的预防措施。

（1）防水层施工时将女儿墙浇水湿透，阴角泛水做成圆弧，保证该部位振捣密实，且抹压密实，将表面收光，加强养护。同时尽量使泛水和板面防水层一次浇成，不留施工缝。

（2）防水层施工前应先安装雨水管的弯头，下铺卷材一层，与弯头搭接不少于50cm，再浇筑防水砼层，填补弯实下部空隙，且与弯头端部连接顺直，随后抹压密实。

（3）出屋面管道、气囱处防水应作泛水，卷材包绕管周以防雨水下浸。

八、楼地面工程

（一）水泥砂浆楼地面

1、原材料要求

（1）水泥：水泥宜采用标号不低于325#的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

（2）砂：粗砂、中砂、过8毫米孔径筛子，含泥量不超过5%。

2、配合比

配合比一般不宜低于1:2（水泥、砂子体积比）。稠度不大于3.5cm，以手捏成团，稍出浆为合适。

3、施工要点

（1）铺抹面层前，基层应清扫干净，用水湿润。并根据水平线尺寸在四周、中间贴好灰饼，如室内有坡度或有地漏时，应在做灰饼时找出不小于5%坡度，并用长木杠冲筋，两筋间距离一般为1.5m。面层厚度一般为2cm。

（2）施工顺序一般为先墙面后地面，最后踢脚线。铺抹时先均匀扫素水泥浆一遍，随扫随铺抹砂浆，用木杠根据两边筋刮平，从房间里边往外刮到门口，符合门框上锯口线水平，并用木抹子作圆圈状搓揉，使成层与基层贴实，并把潜在砂子孔隙内之水泥浆挤至面上来，提高耐磨性。

（3）搓揉后再用铁抹子压光，宜分三遍成活，逐遍加大压力。头遍主要把木抹子留下的砂眼、孔隙通过铁板提浆填满拉平，待水泥砂浆终凝时进行第二遍压光，要求不漏压，把死坑、砂眼压平。当水泥砂浆开始终凝时（脚踩上去稍有脚印，抹子抹上去不再有抹纹）进行第三遍压光，此遍宜用劲稍大，并把抹纹压平、压实、压光变活。到时候压光过程在水泥砂浆终凝前完成。

（4）若砂浆干湿度不适合时，可略洒水或1:1砂子水泥面，等其静置10～20分钟收水后再压光，用木尺检查平整度。

（5）面层压光经一昼夜后用锯末或草袋覆盖洒水养护，每天两次，不少于7天；或筑堤分格贴水养护10～14天，或在表面洒养护剂。
（二）花岗石地面

1、材料要求：规格按设计要求进行加工，地面一般常用规格为150×150、305×305、400×400、610×610、700×700毫米，厚20毫米，花岗石宜选用组织细密、坚实、耐风化、无腐蚀斑点、色泽鲜明、棱角齐全、底面整齐、可磨光的石材。
水泥、砂：水泥用325号以上的普通水泥或矿渣水泥，砂用中或粗砂。

2、施工要点：

（1）铺前板块应先对色、拼花并编号，然后浸水湿润，阴干备用。基层表面应清反干净、湿润。

（2）地面找好标高，在房间四边取中拉十字线（或弹线），铺好好标准块，分块布置要对称减少切割，铺时在十字线交接处用素水泥浆一层，铺1：3或1：4干硬性水泥砂浆，厚约30毫米，用铁抹拍实、抹平，先试铺，然后再揭开板块，将砂浆翻拌，稍洒水撒一层水泥干面，正式铺砌，或用1：1.5水泥砂浆（厚度为6-8厘米）作粘结剂，分别铺在基层上或板块底面上进行镶铺，总厚为30毫米。

（3）铺完第一块后，再由中间向两侧和后退方面顺序铺砌。有柱子的大厅，宜先铺砌柱子或柱子中间部分，然后向两边展开。

（4）铺砌时，板块要四角同时下落，对齐缝格使平，并随即在其上垫木板，用木（或橡皮）锤敲击平实，同时用水平尺或直板找平找直。如发现空隙、板凹凸不平或接缝不直，应将板块掀起进行加浆、减浆和理缝，铺好一排要拉通线检查一次平直度。

（5）板块铺砌后应整齐平稳，横竖缝对直，图案颜色符合设计要求。花岗石板间缝宽不得大于2毫米，大理石缝宽不得大于1毫米。
（6）铺完隔24小时，清除板缝尘土，用素水泥浆灌缝2/3高，再用同色水泥浆擦缝，最后用干锯末将板块擦亮，铺上湿锯末或席子覆盖养护，三天内禁上人，五天内禁止推小车。

（7）地面使用前，扫除锯末，用磨石机压麻布擦去表面灰尘污物，再稍揩一遍蜡，擦亮到现出反光为止。
     九、装饰工程

（一）抹灰施工

首先检查材料质量和准备工作是否到位，先作样板，检查合格后按样板大面积施工。

    1、施工准备

    （1）在抹灰前应作好防渗漏措施，同时检查暗设的管线、预埋件是否符合要求，预留孔洞位置是否正确。

    （2）消除作业面的施工障碍，保证连续作业，并应选择合适的房间样板间。

（3）结构及基层经质量检查已符合验收条件，门、窗框已安装固定，所需材料、工具、机具均已备齐后方可插入抹灰。

2、工艺流程

基层表面处理→打巴出柱→做护角→抹底层砂浆→抹中层砂浆→抹面层→质量检查

3、施工方法

（1）根据墙面垂直度情况打巴，巴子应在距墙面顶角两边15－20cm处做道巴子，然后吊线做下巴子，然后上下拉线做中间巴子，巴子间距一般以1.2-1.5m为宜，待巴子砂浆吸水后根据巴子出柱子。（2）抹底层砂浆完成24小时后，抹中层砂浆前应对底层砂浆墙面进行处理，待中层砂浆抹完后应适当进行养护，以满足水泥硬化过程避免空壳。（3）空心砖、砖砌块基层在抹底层灰前应先将表面松散颗粒清扫干净，对立缝和缺楞、掉角及不饱满的水平缝先刷107水泥浆，然后用砂浆堵抹密实，48小时调制好107水泥浆，用羊毛滚子对基层表面滚涂一道形成拉毛状，以利底层砂浆与基层的粘结。（4）对砼基层抹灰前，应先用钢丝刷或清理液清除隔离剂、浮浆，然后刷107水泥浆一道后再抹底层砂浆。（5）待湿作业基本完成后，即可插入表面腻子刮面，第一道腻子刮完后，应对墙面阴阳角进行检查，如有不符合要求处应用砂浆进行填补处理，然后方可进行二道腻子。

     4、质量要求

    （1）室内中级抹灰应满足平整度＜4mm,垂直度＜5mm，并不得有空壳。

    （2）阴阳角顺直、表面无裂纹。

5、质量通病

阴阳角方正度不够，线角不顺直、清晰，小面积开裂空鼓，管后、管根抹灰不平等，施工时应制定防止措施。

（二）外墙面砖贴面

（1）具体做法：

10厚1:3水泥砂浆打底二次成活→8厚1:2水泥砂浆（掺水重的3～5%107胶）粘结层→贴外墙面砖，1:1水泥砂浆勾缝。

（2）施工要点：

①竖向大角用经纬仪通扫，拉通线，保证竖向阴阳角垂直度，横向以各层结构施工时测设的标高为依据，分别弹出层高线、窗台线及窗上口线，根据排砖形式弹出粘贴网格线，使立面各线角大面横平竖直。同时注意色带的划分。

②粘贴面砖应砂浆饱满，接缝均匀，立面分格正确，块材间勾缝光洁、伸直，达到面层干净平整、密实无空壳、观察效果好的目的。

③外墙面砖质量要求优等品，规格、颜色一致，要有复试报告，应达到全国建筑卫生陶瓷协会有关标准规定。

十、安装工程

(一)给排水安装工程

给排水工程包括室内外消防给水，室内外排水工程、雨水工程等几部分。

1、主要施工程序

(1)室外埋地排水管线→材料检验→管沟开挖→管沟清理→管道安装→管道防腐→管道敷设前检查→管道敷设→管道验收→分层回填夯实

 (2)雨水管道安装

施工准备→材料验收→测量下料→管道预制→支架制安→管道制安→雨水斗安装→通球试验→验收

(3)消火栓系统安装

施工准备→材料验收→测位放线→支架安装→管道制作安装→雨水斗安装→消火栓箱安装→验收

2、主要施工方法及技术措施

(1）管道安装

  管道安装前，所有管道、管件、阀门等材料都要严格按照设计要求进行核查，且必须具有生产厂家的合格证明书，外观检查不能有缺陷，阀门还必须做强度和严密性抽检试验，在抽检10%全部合格后才能组织安装。

 管道的安装包括立管和支管的安装,安装时对钢管进行集中防腐处理,先人工除锈后，用钢丝刷清扫钢管内壁及清除管内杂物,（镀锌钢管用布拖扫,清扫后将两端封堵好）,保持管内清洁,刷一遍防腐漆待用。

 排水管采用承插粘接,管材及管件安装前应进行外观检查,颜色应一致,内外壁均应光滑,按实际管长度划出断口线,用细齿锯锯管,插口端面,先用板挫挫坡度约15°～30°,用干净棉纱将所安装管材、管件、插口擦干净，在其插口处划出插入深度，用胶粘剂先涂承口，后涂插口，涂后将插口插入承口到划线处，并将多余胶粘剂擦掉。楼层应从下向上，分层进行，先装立管，后装横管，每层立管上应安装伸缩节、支承点一个。在水平管组装时，应满足设计坡度即：i≥0.03

为防止建筑垃圾或废水流入管道而造成堵塞，应在各排水入口处如地漏口、便器口、脸盆排水口设盲板堵上，以保证管道今后使用流排畅通，安装做法如下图。管道安装完后，应对每层支管、横管进行灌水试验，保证各接头不渗漏，完工前对主管作通球试验，确保主管畅通。

    管道丝接：管道在丝接时用专用套丝机加工套丝，套丝时被破坏的镀锌层做防腐处理。套丝完毕后要用连接件试一试，以手动带进2～3扣为宜，管件拧紧时，不得将密封料挤入管内，且应注意摆好管件的位置和方向并一次装紧不得倒回，安紧后应露出2～3扣螺尾，并清除剩余填料，管道安装完后，各出水口应用堵头堵上，以便水压试验用。

  （2）水压试验

    在管道施工完毕后,应组织专业人员分系统对管网进行水压试验,在管网注水时,应打开管网高处的水嘴,将空气排尽,灌满水后,关闭水嘴和进水阀,将试压泵和管网连接让压力缓慢升高,加压到一定数值时,应停下对管网进行全面检查,未发现管道接口漏水等现象方可继续加压至工作压力的1.5倍,稳压10分钟，观察受压情况，压力表指针不下降为止,试压工程中，若发生泄漏，不得带压修理，应在系统安全试压后才能进行修理。

    （3）油漆防腐

    明装的镀锌管安装后,被破坏的镀锌层表面刷红丹、银粉漆两遍，整个镀锌管道均刷银粉漆两遍，埋地钢管均刷石油沥青漆两遍。

    （4）管道冲洗、器具调整

     给水系统在竣工交付使用前，应用自来水进行冲洗，直到将污浊物冲净为止。饮用水管道还应用0.5%的氯化钠溶液进行消毒冲洗后再用清水反复冲洗数次后才能使用。阀门、水嘴的启闭是否灵活，阀门必须防止内漏的情况，以保证给水系统供水正常使用。对卫生器具的配水器件进行调整检验，让其满足用户使用要求。

（二）电施

1、执行标准

电气装置安装工程施工及验收规范GB50258-96和GB50259以及电气装置标图D562、D563。

2、主要工艺措施及要求：

（1）前期准备

设专职的工程技术人员负责现场施工，组织相关工作人员，严格按施工图、技术交底纪要认真读图，理解图说。

检查材料是否具有产品合格证，且规格型号是否与设计要求相符，外观是否完好无损，同时对线材检查绝缘是否达要求。

（2）预留、预埋

配合土建主体施工，与土建工长协商，确定地坪高度，并在墙上找出建筑标高线。在做砌体分项工程时准确无误留好配电箱位置和埋好穿墙套管，套管长度与墙抹灰面平。

现场工作完成后，请监理签字认可并做好隐蔽记录。

第八章   “四新技术”的应用

一、新工艺、新技术、新材料、新设备的应用

（一）水平钢筋连接采用闪光对焊接头，该连接方法工序简单，施工速度快，接头强度高，质量有保障。

（二）在砼中掺具有合适作用的外加剂，改善和提高砼的相关能，保证浇筑质量，减少水泥用量，调整砼凝固时间和提高砼强度。

（三）采用新型木模板，可提高砼外观质量，且木模板自重比组合钢模重量少1/2，减轻了劳动强度，加快了施工速度，节约了钢材料，且一次性投入少，降低了施工成本，充分利用地方资源。

（四）墙面抹灰施工中，积极推广水泥混合砂浆按0.5kg/m3加入杜拉纤维防止抹灰开裂。

（五）采用低噪音高效率振捣棒，该机械可显著降低浇筑砼时噪音，减少对周边环境的影响。

二、计算机辅助管理及网络技术应用

项目采用微机管理，建立成本控制，工程进度控制等管理体系，解决施工中各环节可能出现的问题；使现场办公效率更加提高和改善，达到规范管理之目的。

第九章    工程质量保证

一、严格执行国家强制性标准及行业标准

我司在施工中将严格执行现行国家施工规范（GBJ系列）、规程（JGJ系列）及行业标准，同时在施工过程中还将按我司现行ISO9001系列质量体系对其定义的质量要素进行分解、细化，严格执行国家强制性标准及行业标准，并将质量职责落实到每个人头上。

保证现场每一个人各负其责，各司其职，通过协作，将此工程建设为精品工程。

二、工程质量保证措施

质量是企业的生命，是企业的立足之本。

“百年大计、质量第一”。我司将从质量意识教育上、组织上、制度上、施工各个环节上，确保该工程的施工质量达到优质标准。

（一）组织保证措施

1、精选业务素质高、管理工作经验丰富、责任感极强的施工、技术、质量、安全、设备、材料等人员组成有权威性、并得到公司授予实权的项目管理班子，对各专业施工有统一指挥权，对各工序、工艺之间的质量验收和交叉穿插有统一协调权，确保工程目标的实现。

2、项目经理必须懂技术、善管理、重质量，与项目的质检负责、施工负责、技术负责、材料负责组成严格过硬、奖罚严明的质量保证体系（详项目质量保证组织机构图），确保工程中各类人员在组织行动方面、上岗尽职方面、分工合作方面、保证工程质量及工程进度目标方面等，从组织管理措施上落实到位。

项目质量保证组织机构图







3、专职质检人员，在班组自检、互检、交接检的基础上，独立行使质量
监督职能，赋予质量否决权，严格监督生产班组和分配同质量挂钩，其优质工资的多少、有无，必须经专职质检人员检查、认可、签证后方可发放，专职质检员直接向项目经理负责。

（二）技术保证措施

1、认真阅读设计图说，较好地完成设计交底，并根据设计图说，交底纪要，规程及规范，有针对性地编制出切实可行的施工组织设计。

2、施工过程中的工序控制

施工过程中的工序控制是保证稳定提高工程质量的科学方法，它的基本特点是从过去的事后检验把关为主转变为预防和改进为主，从管结果变为管因素。工序控制是要使整个工程的施工过程都处于受控状态。

（1）基础工序控制

测量定位放线准确，基础开挖不能超宽、超深，且应准确嵌入持力层，砼浇筑必须保证密实，框架柱插筋必须准确。

（2）主要分项工序质量控制

A、钢筋工程：为控制好基础底板标高，在房间中部焊钢筋棍，留好标记，以示标高。原材料复试按规定并应符合设计及规范规定。焊工必须经培训持证上岗。

B、模板工程：做好模板方案设计，确保模板的整体性强度和刚度；加强工长交底制度，严格按照方案及工艺标准施工；认真贯彻“三检制”，减少质量问题的发生。

C、砼工程：严格控制砼外加剂，加强配合比管理。浇筑顺序、振捣及养护，应严格按分项方案规定措施执行，确保砼的强度和外观质量要求。

D、装修工程：合理安排劳动力，采用正常的施工程序和成品保护措施；推广装修样板间做法，经验收合格后方可大面积施工，以此控制装修的质量并尽可能减少浪费。

3、建立严格的隐蔽工程检查制度

凡属隐蔽工程项目，应先由班组、项目部逐级自检，自检合格后，会同业主驻现场代表或监理部门一起复检，将检查结果填入验收表格，双方签字签发隐蔽工程验收资料。

4、建立测量计算资料换手复核制度

测量资料须经换手复核最后交总工程师报业主驻现场代表或监理批准。并定期对测量基线、水准点及有关标志进行复测检验。

（三）现场材料质量管理措施

1、严格控制外加工、采购材料的质量

（1）本工程所用三材质量等级必须是一等品，其中钢材应是大厂生产，严禁使用改制钢材；基础及主体结构所用水泥必须使用大厂生产的产品，须经建设单位和监理单位定质、定价认可。

（2）各类建筑材料到现场后必须查验核对质量保证资料，并按规定进行抽样检查，无检测合格证明严禁使用。

（3）凡是对主体结构、装修效果、使用安全等有影响的材料，必须按设计说明和有关规范要求，由建设方、施工方及有关单位一道看样、比选、定质、定价后才能采购。

2、搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥、钢筋原材料必须有签证取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学万分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；C30等级以上的砼及M10等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

（四）坚持样板制，保证整体施工质量

在室内装修及外墙施工前，必须坚持样板施工制度经建设方、设计方及监理部会同有关部门对样板检查验收合格后，方可大面积施工，同时，坚持作到样板带格，跟样施工，达不到样板质量的坚决返工重做，从而保证整体施工质量。

（五）定期质量分析，实施动态管理

各分部分项工程施工前，组织班组技术交底，除对工艺流程、施工重点、质量要求等作详细交底外，应强调对重点、难点部位的施工必须按全面质量管理方法，建立质量管理点，开展QC和PDCA循环，定期作施工质量分析，实施工程质量动态管理。

三、建筑装饰施工质量保证措施

1、装饰材料质量保证措施

（1）严把材料入场关，以高质量的材料来保证工程质量。材料采购应考虑季节、运输、生产能力等因素，统筹安排采购计划，坚持及早采购，一次定货、同批产品的原则。各种材料入场时，应有出厂合格证及相关质量保证书，做到无证不许进场。

（2）施工现场应加强材料的收发检验管理工作杜绝不合格材料入场。材料实行分类分规格存放，实行限量领料，减少材料损坏。

2、立面装饰效果质量保证措施

（1）本工程外墙装饰线条多，施工时应作为重点考虑。在施工前编制施工总体计划、施工准备计划、分类装饰施工方案及重要技术、安全措施、合理安排各专业施工队伍协调穿插，作好成品保护。

（2）严格审查装饰作业队伍与人员资质，要求其必须具备熟练操作技能和类似工程成功的施工经验，以此作为保证外装饰工程质量的首要前提。

（3）外墙施工中应对墙面分格弹线加强控制，保证横平竖直，线条均匀和谐。不同材料交接处应作好接头处理，在墙面转角或凹凸处，应照顾好切割与墙面整体美观的关系。

3、抹灰面层防裂缝、空鼓、脱落措施

（1）为防止抹灰层由于不均匀收缩产生裂缝，抹灰前认真作好基层处理，检查砌体与梁板、柱间有无缝隙，并作相应的技术处理。必须按施工工艺流程施工，严格控制抹灰厚度，做到墙面抹灰平整，厚薄均匀。

（2）为防止不同材料收缩不一造成墙面抹灰开裂，在不同材质界面交接处每边应钉500宽的钢丝网。

四、成品保护措施

（一）钢筋成品、半成品防护措施

1、钢筋堆放

（1）钢筋应尽量放入仓库或料棚内，在仓库或料棚周围应挖排水沟，堆放钢筋下面应放垫木高地不少于200mm，或用钢筋堆放架堆放。

（2）钢筋不具备在库内、棚内堆放的条件时，应造反地势较高，土质竖直，较为平坦的露天场地堆放，在场地周围应挖排水沟，钢筋下面宜垫不少于200mm枋木，上面应尽量加以覆盖。

2、堆放注意事项

（1）钢筋堆放应严防与酸、盐、油类物质存放在一起，堆放地点不得和有害气体的车间靠近，以免污染和腐蚀钢筋。（2）钢筋成品应分工程、分构件，按号码顺序堆放一起，不得将不同号码的钢筋重叠堆放在一处；同一项工程与同一构件成品钢筋宜按呈挂牌排列在一起。（3）预埋件焊好后，应按用途规格、品种和数量分开堆放。（4）挂牌上应注明构件名称、部位、钢筋形式、尺寸、钢号、直径和根数。

（二）门窗成品保护措施

1、施工中，作为进出道口的门窗框立挺和窗框下冒头，应钉好木条保护。

2、安装好的门窗不得在窗框上拉挂安全网，严禁在窗扇上站人，内外架不得搁置在门窗框扇上。

3、安装好的门窗的表面上，不得任意敲击、钉打、刻划、书写和涂污，室内顶棚墙面布面浆时，应采用塑料薄膜或其他材料遮盖，防止表面污染。

4、门窗扇安装好后，应加强保护，门扇未装门锁，窗扇未装风钩插销应采用木楔或木条将门窗的位置固定死；门锁、风钩、插锁安装后，应负责关启门窗，并挂好风钩，插好插销，防止刮风损坏。

5、塑钢门窗框与非不锈钢坚固件接触面之间，必须做防腐蚀处理，严禁水泥砂浆做门窗框与墙体之间的填塞材料。

6、安装好的塑钢表面应贴保护胶纸，防止被外来物资腐蚀。

（三）抹灰成品保护

1、顶棚抹灰成品保护

（1）合理安排施工顺序，应避免在顶棚抹灰后，遭受施工撞击，振动和污染。

（2）管线安装配合，安装照明管线等项作业时，应小心细致，避免弹线孔错位，用的工具和材料应洁净，严禁抹灰后再猛打猛凿，开槽打洞。

（3）搭拆脚手架、跳板时，应小心轻放，不得碰撞顶棚或造成大的振动。

2、墙面抹灰成品保护

（1）外墙抹灰在高温季节时应防止爆晒，造成抹灰脱水过快，在凝结管中，面层遇雨应遮盖，应将跳板移到脚手架外立柱方向斜靠，防止溅水污染。

（2）通道和进出口处的抹灰面层做好后，应采取围护措施，并不得在室内地面拌和砂浆，以免溅污墙面。高级抹灰污损的部位应使用塑料薄膜保护。

（3）清理垃圾时，应从垃圾道或盛在容器内向下转运，不得从窗口、阳台处向下倾倒。

（4）管道试水应派专人在试水完毕后，拧紧全部开关。交工前清洗楼地面时，应使用拖帕蘸水擦洗，不得用水管直接冲洗，使污水四处漫流。

（5）拆除和转运脚手架时，应轻拆轻放，不得乱丢乱扔。

（五）屋面工程成品保护措施

1、找平层成品保护

（1）水泥砂浆找平层施工完后，所有操作工具和剩余材料应及时运走，不得堆积在找平层上或天沟内。

（2）水泥砂浆找平层施工完成后，未凝固硬化前，表面不应踩踏。

（3）找平层完工后应对水落口、分格缝或排气孔、排气道等杂物清除，应采取遮盖保护措施，以免堵塞或损坏。

2、防水层成品保护

（1）铺贴好的涂膜防水层，应及时采取保护措施，防止损坏，施工遗留屋面的杂物应及时清走。

（2）操作人员不得穿带钉子的鞋作业；涂膜防水层施工后未固化前不允许上人行走踏踩，以免损坏防水层，造成渗漏。

（3）穿过屋面、地面、墙面等处已固定好的管根，应加以保护，施工过程中不得碰损变位。

（4）地漏、落水口等处应保持畅通，施工中应采取保护措施。

（5）清理屋面垃圾杂物时，应通过垂直运输设备装走，不得将杂物往下抛撒，以免损坏和沾污饰面。

五、工程细部质量保证措施

为了确保工程质量一次达到验收优良，特对有关分项工程的细部处理作如下规定和要求，在施工中进行监控。

（一）室外墙面

1、窗楣窗台、雨蓬、楼梯间、花格梁（压顶）、阳角通顺和突出腰线等，上面应做流水坡度，坡度不小于3-5%，下面应做滴水线或滴水槽，其深度（厚度）或宽度均不得小于10mm。

2、水落管背后墙面不得粗糙。

（二）墙横竖线角

外墙抹灰应按水平和垂直方向拉通线找正，要求窗楣、窗套、阳台等横线看通，竖能吊平，面要平。

（三）室外工程

坡度条例设计要求，无明显积水，楞角整齐顺直。室外工程与主体脱开（设置沉降缝，纵向间隔6m设伸缩缝，阴阳角清晰顺直，缝宽度整齐一致，嵌缝密实美观）

（四）水落管

上有雨水斗，下有弯头（直接接入暗沟应设检查口），支架选型正确，其位置在承接插口处，正立面顺直，管道离墙20-30mm，支架和管道背面无漏刷，塑料管道不小于4米设伸缩节，伸缩节不得用胶粘牢。

（五）屋面坡度

屋面、阳台雨蓬排水坡度必须符合设计要求，无积水、无杂物，经24小时蓄水检查无渗漏。

（六）屋面细部

（1）女儿墙压顶、腰线、泛水等阴阳角应顺直清晰，柔性屋面泛水应圆滑顺直。（2）屋面出水口大小形状美观一致，与防水层结构紧密，泛水处理整齐，光滑牢固通顺。

（七）室内顶棚、室内墙面

1、结构层应湿润或刷107胶，阴阳角左右50mm，大面不大于1500mm应打“巴”立“柱”，对糙灰的阴角应弹线进行检查修整。

2、对打“巴”立“柱”、管道背面和管板，电器（开头、插座、配电箱等）周边等应加强打砂、刮灰、补平。

3、瓷砖粘结牢固，镶贴顺序为先平面，色泽一致，不开裂，不缺角，接缝均匀顺直，勾缝均匀一致，支架处套割合理，整齐美观，先贴地面材料，后贴立面瓷砖，非整砖拼贴应打磨，不得宽窄不均，不得歪料。

4、各层粘结牢固、平整、不开裂，不显板缝、抹纹，不显“巴”、“柱”不得有爆成，表面光滑、洁净、颜色均匀、手感细腻、不掉粉、不脱，阴阳角顺直清晰，管背面和管根，电器周边抹灰平整，饰面皮与大面一样不粗糙。

（八）楼梯、踏步

踏步的宽度高度应基本一致，相差不大于10mm，无明显的顺坡，齿角整齐，楞角线垂直于楼梯墙面，防滑条距边缘一致、高出踏面2-3mm，楼梯上做挡水线，下做滴水线，在梯横梁接通，并采取有效措施对成品进行保护。

（九）门窗安装

1、门窗框与墙体间堵塞饱；截口顺直、刨面平整光滑，不得有自闭现象、开关灵活、稳定、无回弹和翘曲。

2、塑钢门窗有出厂合格证

（1）产品必须有出厂合格证。

（2）安装位置、开启方向必须符合要求，固定牢固，预埋件的数量、埋设、连接方法等必须符合设计要求；关闭严密，开关灵活，门窗无阻滞、回弹和倒翘。

（3）附件齐全，安装位置正确、牢固，达到各自的功能，端正美观。

（4）边框与墙体间隙填料必须符合设计要求，饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，对塑钢门，当设计未规定堵塞材料时，应采矿棉或玻璃毡条分层填塞缝隙，外表面留5-8mm深槽口，填嵌缝油膏。

（5）塑钢表面洁净（重视成品保护），无划痕、碰伤。

六、不利季节施工质量保证措施

（一）雨季施工措施

1、雨季施工部署

（1）根据雨季施工的特点区分轻重缓急，对于不适于雨季施工的项目可以拖后或移前。但是基于本工程时间紧、任务重的特点，部分结构工程和装饰工程必须赶在雨季进行，这样一定要在针对性的保证措施条件下采取集中突出完成。同时对于雨季施工工程还要考虑既不影响工程的顺利进行，又不过多增大雨施费用，加大工程成本。

（2）在施工部署上要根据晴、雨、内、外相结合的原则，晴天多搞室外，雨天多搞室内，尽量缩短雨天露天作业时间，缩小雨天露天作业面以及采取集中资源突击作业的方针，尽可能的采取分段、分部位突击施工的方法，例如将基础工程加快进度，突击抢出地面，避免倒灌和塌方，对已完结构的工程突击将屋面防水作完，将水落管安上或采取至少铺一层防水的作法，对停工工程要停到一定部位等。

（3）根据本工程的特点，要将生产计划同雨季施工结构起来，考虑一定的劳动力，安排一定的作业时间，搞好雨施期间工程材料和雨施材料的准备。

（4）加强技术管理和安全工作，要定期组织雨季施工交底和检查，积极督促做好有关工作。

2、雨期施工准备工作

（1）现场排水

按照施工现场临时设施布置方案提前做好现场排水设施，雨施期间的现场排水采取明沟与暗涵相结合作为疏水渠道，围堰土方挡水、集水井汇水，用水泵强制排水和雨水自由流散的方式排出现场，保证本工程雨施期间现场在雨中疏水顺利，在雨后地面不积水，能最大限度的减少雨水的影响，确保施工生产的顺利进行。

（2）原材料、成品及半成品

A、水泥：水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂别分别堆放。雨季更应遵守“先收先发，后收后发”的原则，避免久存的水泥受潮影响活性。水泥尽量堆放在正式的房屋内，要作到绝对不使水泥因雨而受潮。雨季前要检查库房，防止渗漏。露天堆垛要砌砖平台，高度不小于500mm，四周设排水沟，垛底铺油毡，用台布覆盖封好。B、钢筋应架空（下垫方木）堆放，在钢筋绑扎前必须清除老锈。C、砂石集中大堆堆放，应放于地热较高的地区，排水要有出路。D、石灰应随到随淋，使用期长的淋灰池可搭雨蓬。E、砖要大堆码放，四周注意排水。F、钢、木门窗，加工铁活等怕潮湿的材料可架高、苫盖或堆放室内。G、要适当储备苫布、塑料布、油毡等防雨材料，排水需用的水泵及有关器材。

（3）其他准备

A、现场工棚、仓库、食堂、宿舍等大小型临时工程应在雨季前修整完毕，要保证不漏、不塌和周围不积水。

B、脚手架、缆风绳等应进行一次全面检查，每次大风雨后也要及时复查，检查中发现松动，腐蚀民政部应及时做好处理，斜（马）道必须钉好防滑条。

C、现场机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等）都应有防雨措施，照明线检查有无混线、漏电、线杆有无埋设有牢、腐蚀等情况，要及时处理，保证正常供电。所有闸箱均应有漏电保护顺，并保证灵敏可靠。

D、六级以上大风天气，塔吊要放松旋转制动刹，让塔臂能随风自由转动。

E、加强气象预报收听记录工作，每日上班后下班前要及时掌握天气预报情况，便于采取措施，做好防风防雨、防雷暴工作。

3、具体措施

（1）认真收听天预报，尽量避免在雨天浇筑砼，连续浇筑砼时，在浇筑前应与气象站联系，并请求服务，要准备足够的防雨布匹，临时遇上暴雨时可用来覆盖砼，并按规范要求留设施工缝后停止作业；雨干后方可施焊，焊条盛装要防潮。

（2）钢筋对焊处搭设防雨棚，焊机必须有防雨设施，被雨淋湿的焊机烘干后方可施焊。

（3）做好塔吊、脚手架等高耸物体防雷措施，可利用结构钢筋做避雷针，切实做好接地设施。对现场所有电机具设置防雨遮盖，做好接地接零保护。

（4）现场材料堆放处和机械设备基础均加高，以防积水受潮。

（5）经常维修和疏通临时道路及排水沟，以防暴雨来时积水过多，确保雨后畅通，必要时路面加铺设水材料。

（6）对脚手架、爬楼、操作平台等满铺竹笆、木板并做防护栏。

（7）高空作业必须系安全带，穿防滑鞋。

（8）作好平面布置，现场地面进行硬化处理，基坑四周砌18cm高挡水墙，防雨水流入基坑，现场配备足够抽水泵，及时将现场雨水抽走。

（9）屋面防水施工应避免在雨期施工，并准备防雨材料。

（10）基础施工时应视天气情况安排清槽，验槽后应立即进行垫层施工，严防泡槽。
（二）农忙季节施工措施

由于普工是当地招收的农村劳动力，在农忙季节势必会对施工造成一定的影响，针对此情况，特采取如下措施：

1、在农忙前及时召开各班组长会议，做好他们的思想工作。

2、采取一定经济措施，按谁影响施工，谁受罚的原则执行。

3、根据不同地方季节时间差异，来保证劳动力的组织的轮换，做到施工、农忙两不误。

（三）夏季施工

由于该工程施工期间，气温较高。针对夏季气温较高，常常给施工人员带来一些如中暑之类的危害，故在夏季施工时，应采取如下措施：

1、工地上配备一些常用急救药品，给工人定期发放一些避暑药品。

2、对参与高温作业人员进行体检，对不适合高温作业者坚决不让其参与高温作业。

3、合理安排作息时间，尽量避免烈日暴晒下作业。
（四）冬季施工措施

1、冬期浇筑的砼，在成型后注意采取防霜冻措施。砼浇筑完毕终凝前，用草袋等保温材料覆盖养护。洒水时，移去保温草袋，洒水后重新覆盖。

2、根据气温变化情况，随时高速砼配合比。

（五）夜间施工技术措施

在工程施工中，我们一般不提倡在夜间施工，但是对于有些不得不在夜间继续施工的项目，我们将采取如下措施：

1、夜间施工前检查好各种机具设备、车辆的状况，做好夜间施工的准备工作，保证在夜间施工时不出故障。

2、在车辆行走的危险地段，要派专人指挥，保证夜间行车安全。

3、施工现场要有专业人员指挥、负责，确保各种作业规范化。

4、调整好昼夜施工的人员，保证夜间作业人员的精力充沛。
第十章    安全保证措施

一、安全施工管理目标

实行以项目经理为首的工程项目安全施工负责制，成立安全生产管理机构，制定安全施工生产责任制，树立“管生产必须管安全”，“谁施工谁负责安全施工”的原则，把生产与安全施工统一起来，做到安全施工层层有分工，事事有人管，人人有专责，真正做到齐抓共管，认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令、法律和JGJ59-99标准，创建重庆市安全施工优秀现场。

二、组织保证措施

（一）安全施工管理机构如下图：





（二）管理措施

1、在公司领导下，项目经理部建立安全生产管理保证体系和以项目经理为组长的安全生产领导小组，建立健全各项安全生产责任制和岗位责任制。

2、工人在进入施工现场，必须进行安全教育及本工程安全操作规程学习，使每个职工熟悉安全操作规程；

3、工人在操作前，安全员必须对工人进行全面的安全技术交底，交底必须要有针对性、全面性，并履行签字手续，交项目安全员监督检查；

4、现场设置明显的安全标志和警示牌，使职工增强安全意识，人人重视安全、预防事故发生。

（三）项目部安全施工责任制

	职能名称
	职              责

	项  目

经  理
	认真贯彻执行安全施工的有关法规、标准，负责施工工作，组织有关安全施工的检查，接受上级的检查、监督

	技  术

负责人
	协助项目经理搞好安全施工，向工长、工人进行安全施工技术交底，参加安全施工检查

	后  勤

负责人
	认真贯彻执行安全施工的有关法规、标准，组织工长、工人进行安全学习；组织安全施工检查，搞好现场安全施工的宣传工作，参加工伤事故调查。

	工  长
	负责分项工程的安全施工，向生产班组进行局面技术交底，随时进行安全施工检查，发现隐患马上整改。

	安全员
	贯彻执行安全施工的法规和标准，配合有关部门对工人进行教育，协助领导进行安全施工检查和宣传教育，经常到施工现场检查，发现有违反法规标准和公司制度的，及时向有关部门人员提出并进行处理。

	现  场

保  卫
	认真贯彻执行国家制定的有关治安法律、法规、条例及公司的各项制度，对现场发生的案件，要组织人员保证好现场，并及时报告公司保卫部门和当地派出所，负责提供情况，组织力量协助查破。

	班  级

安全员
	根据法规、标准、技术交底随时检查施工中的安全施工，发现隐患马上处理，有了问题及时向安全员施工管理员、工长汇报，并参与处理。


（四）治安保卫工作措施

在公司领导下，为了保证该工程圆满按时完成，杜绝治安事件发生，特制定如下治安保卫措施：

1、建立健全治安保卫机构，由项目经理负责本项目治安、保卫管理工作，选派政治思想好、作风正派、工作责任心强的同志担任本项目保卫干部，具体负责本项目日常治安保卫工作。

2、健全治安保卫工作的各项规章制度及保卫工作的岗位责任制，使该项目管理人员及职工自觉遵守各项规章制度；

3、对本项目职工进行法制宣传教育，提高职工法制观念，加强防范意识，自觉地同坏人坏事作斗争，切实做到“谁主管、谁负责”的原则；

4、根据本项目特点，制定治安防范制度，重点要害部位，易发案部位要制定严密的防范措施，要有专人负责，确保财产、人身安全；

5、配足门卫力量，做到二十四小时值班，非本项目职工，禁止进入施工现场，进场时必须佩戴统一进场标志，工人下班出门时，自觉接受门卫检查；

6、定期或不定期的开展治安检查工作，对查出来不安全因素，逐件登记，认真及时解决治安隐患；

7、对发生重大治安案件，应保护好现场及时同地方派出所联系侦破，对责任人应依法处理，发生一般的治安事件，对责任人按规定进行处罚；

    8、凡是从工地运出的材料、机具等，应由工长开出门证，经检查后，方可放行，否则门卫有权阻止运出；

    9、搞好食堂卫生及防署降温工作，防止食物中毒。

三、技术保证措施

   （一）搭架安全技术措施

    1、架子工应经专门培训，经考试合格方能承担或由专业搭架队伍承担，涉及高空作业时，凡患有心脏病、高血压等以及不宜从事高空作业的人禁止上架作业。

2、工人严禁酒后作业。严禁穿硬底易滑鞋，须戴好安全帽，拴好安全带；

3、架子材质必须符合规定，基础应坚实，架子底座应设垫木或进行硬化；

4、架子的大横杆、小横杆、立杆的间距都应符合规定，与建筑物连接牢固，施工跳板应满铺。不准搭设瞎跳板，架子外侧应设二道防护栏及一道挡脚板，防护高度在0.9-1.2m左右。挡脚板不低于20cm。

5、架子外侧应用竹编板和密安全网等，进行全封闭密实。

（二）拆除架的安全技术措施

1、在拆除脚手架之前，拟定拆除方案，方案经技术负责人和安全员批准后，架子拆除人员按方案进行拆除。

2、架子拆除应按自上而下的顺序拆除，严禁上下同时作业，要逐层拆除；

3、拆除架子时要设架子拆除禁区，设专人监护，上方作业时，严禁现场人员进入禁区；

4、拆架子时，拆下的材料要随拆清理，不得随便从高处向下抛投，应从架子向下转递，送料时应上下配合，做到上呼下应：

（三）预防高处坠落“四口、五临边”防护的措施：

1、加强对职工进行预防高处坠落的安全技术知识教育和安全技术交底，落实所有的安全技术措施和人身防护用品；

2、高处作业中的安全标示，工具、电气设备和各种设备，施工前必须进行检查，确认完好方能使用；

3、施工作业场所有可能坠落的物件，应一律先行撤除或加以固定，拆卸下的物件严禁向下抛掷；

4、遇有六级以上强风，浓雾、下雨等恶劣气候，应禁止高空作业，因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并应采取相应措施，作业后立即恢复；

5、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，派专人监护；

6、在楼梯口，预留洞口，出入口应设置围栏；

7、 正在施工的建筑物出入口，进出料口，必须搭设防护棚；

8、凡未安装栏杆的阳台周边，屋面周边，框架工程楼面周边，上下跑道两侧、楼梯等，必须设置1m高围护栏杆或安全立网。

（四）施工用电安全技术措施

1、施工现场必须按规定配足具有经验持证上岗的电工作业人员，做到二十四小时有专人负责；

2、线路间距不得小于300mm，线路与地面高度不得低于4m，跨越公路时不得低于6m，引向设备的分支线，必须用绝缘线，间距不得小于200mm，线路与地面高度不得小于2.5m，应装设横杆瓷瓶，不准乱拉乱接；

    3、设备安装漏电保护器，必须一机一闸，应作好保护接地接零，设立开关箱，开关箱应有防雨措施，应有门有锁，不能用其它金属丝代替保险丝；

    4、所有正常不带电的金属部件应保护接零，箱内应装设漏电保护器，灯具安装必须符合《施工现场临时用电安全技术规程》；

    5、搞好防雷措施。将柱子的主筋与接地装置焊接，应把电气设备的铁架及外壳连接于接地系统上，钢管架顶部应设避雷针，底部应设接地线；

    6、夜间作业必须要有专人负责，要检查照明光线是否符合操作要求，其余安全要求同白天一样。

（五）吊装安全技术措施

1、吊装操作、指挥人员必须持证上岗，严格执行遵守起重吊装“十不准”的原则：

 2、吊装时下面不准有人停留或通过，塔吊必须按规定的起重性能作业，不准超负荷和起吊不明重物的物体，严禁歪拉斜吊，起吊物应绑扎牢固和平稳，不准在起吊物上堆放和挂零星物件；

3、钢丝绳的规格，强度必须符合该型起重器的规格要求；

（六）施工机具的安全措施

1、搅拌机应搭设防砸棚或防雨操作棚，启动装置、离合器、制动器、防护罩应齐全完好，使用安全可靠。

2、电焊机应单独设开关。安装防护罩，电焊机外壳应接地，回路地线严禁在建筑物金属上；

3、园盘锯、刨木机应安装锯盘及转动部位的安全罩应设置保险档，分料器，凡长度小于30cm的木材严禁使用园盘锯切割和刨木机刨平。

（七）项目消防措施

1、设立防火标志牌，防火制度，设立消火栓，并配备足够的消防带及灭火器材；

2、施工现场严格控制火源，严禁随便动用明火，需动用明火，必须保卫同意，并有周密的防火措施，方能动用明火；

3、对新入场的职工，在进场前由项目保卫部门进行治安、防火及遵守该项目各项规章制度的学习、教育；

4、施工现场木工车间在工作中做到工完场清，并把刨花、木屑、锯末及时清运。乙炔发生器、氧气瓶一律不准在施工现场内使用；

5、对电气焊工、电工、油漆工、防水工等要严格按操作规程施工，如违章作业造成火灾，要追究其责任；

6、施工现场严格禁止使用易燃物搭设临建。搭设临建时，符合防火要求；

7、施工现场的消防器材应有专人负责管理，定期维修，经常保持完好状态，应灵敏有效，使用方便，消防设施附近不准堆放材料；

8、定期组织检查及时消除火灾隐患，确保无火事故发生；

9、易燃品要妥善保管。
第十一章    文明施工保证措施

一、组织措施

（一）由项目经理负责，后勤管理负责人具体实施，认真贯彻执行《重庆市建筑工地文明施工暂行标准》，为职工创造一个文明的施工环境。

（二）项目部文明施工组织管理机构如下图

                                     


二、技术措施

（一）认真执行重庆市施工现场管理有关文件和标准，并执行国家《建筑法》的有关条文。

（二）对施工平面布置图进行详细审定，对不能满足文明施工的项目根据文明施工要求进行调整及增设。

    （三）施工现场明显处应设置统一式样的施工标牌，标明工程概况、建设单位、监理、质检、设计、施工各有关单位负责人名单。同时做好施工平面布置图，安全制度、消防制度、卫生制度、保卫制度的公告，做好企业文化宣传，为企业在社会市场经济大潮赢得广泛而又实在的社会效益和影响。

（四）对工地文明施工要做好全面布署，现场布置及实施要统一规划方案，做到自然有序；

（五）施工中严禁大声喧哗，控制施工噪音，以防干扰居民正常生活秩序。

（六）对工地所有工作人员做好文明施工，遵纪守法的道德教育，严禁酗酒、打架斗殴，以及与社会不三不四人员的交往，提高文明施工素质，争创重庆市文明样板工地；

（七）按“谁施工、谁负责”的原则划分文明施工责任区，并设置明显标牌，对场区要做到干净整洁，道路硬化畅通，设立沉沙井，车辆出现场，清洗干净，严禁乱堆乱放；

（八）安全文明施工资料整理要及时、实际，同时要符合相应规范，严禁随心所欲；

（九）现场用水、用电要随走随关，节约用水、用电，争做文明市民；

（十）现场凡行人、车辆通行的地方，应设明显标志及防护措施；

（十一）搞好个人卫生、衣冠整洁、礼貌待人。场地垃圾集中堆放、及时清运。

（十二）按市、区对建设工程施工现场的有关管理制度、规定和文件，定期对现场文明施工情况进行自查、检查和评定。

三、环境保护

    （一）工作目标

我们将根据GB/T24000-1996idtISO14001:1996环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐，创建环保工作先进现场。

本工程中，我们将重点控制对水污染、噪音污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等。在制定控制措施时，考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程序、法规符合性、资源消耗、可节约程序等。

（二）组织管理

在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

根据现场情况，项目经理部成立3-5人的场容清洁队，每天负责清扫场外周围20米以内以及场外交通道路向外延伸500米区域的清洁保洁，并洒水降尘。

    （三）工作制度

每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现问题，开出“隐患问题通知单”，场容清洁队在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，投标人项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

（四）管理制度

1、防止大气污染

    土方施工阶段，主要采取淋水降尘措施，现场内不存放土方，回填时另外运土进场。建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾及时清运，并适量洒水，减少污染。水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或庶盖，运输时要防止遗撒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。 现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土方砖，硬化路面，做到黄土不露天。确定车辆出场专用大门，其它大门不准车辆出行，在出场大门处设置清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。现场内不允许设置宿舍和临时食堂，施工人员一律在指定劳务基地住宿。现场烧水茶炉采用液化气或天燃气燃料。禁止在现场采用热溶沥清等施工中对大气污染的防水材料。

2、防止对水污染

    确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进施工场内。现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后排入市政管网，严防施工污水直接排入施工区域污染环境。加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采用有效措施，在储存和使用中，防止油料路、冒、滴、汛污染水体。

    3、防止施工噪音污染

    混凝土震捣采用低噪音混凝土震的棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。除特殊情况外，在每天晚22时至次日早6时，严格控制强噪声作业，对钢筋切割机、电锯等强噪音设备，以隔音棚或隔音罩封闭、遮挡，实现降噪。模板、钢管修理时，禁止使用大锤。用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，最大限度地减少噪音扰民。

4、废弃物管理

    施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃权物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。对可回收的废弃物做到再回收利用。

    5、其他管理

    对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。施工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息，人员用餐必须在施工现场围墙以内。对水资源应合理再利用，如将降水时抽出的浅层水用于冲洗车辆、降尘和冲洗地面，将降水时抽出的深层水再回灌。项目经理部配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期到对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试。项目经理部对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。

四、防止“扰民”的措施

因为本程附近有居民楼，施工噪音、材料运输必定引起“扰民”问题，为妥善解决这一问题公司准备采取以下措施：

    （1）在现场设立扰民接待办公室，委派热情、耐心、助人为乐的同志担任居民来访的接待工作。（2）定期与居民代表进行沟通。（3）为居民提供房屋修缮方面的方便。（4）对预计将对居民造成干扰的工作提前向居民打招呼，并挂出“对因施工造成您的不便，我们深表谦意”等谦恭的标语。（5）尽量将易造成噪音的施工工作安排在白天进行，避免夜间施工给居民带来的诸多不便。（6）采用低噪音振捣棒施工。（7）加强对工人的教育，并派专人进行管理。

第十二章    成本控制措施

一、技术保证措施

（一）在混凝土配合比中适量掺粉煤灰，既节约水泥又保证混凝土质量。

（二）φ16以上的水平钢筋采用闪光对焊。

（三）盘园钢筋采用冷拉工艺，提高钢筋的利用率节约钢材。

（四）短钢筋用作吊筋，对拉螺柱、预埋件。

（五）楼层混凝土梁板掺入早强剂以提高模板周转率，减少模板占用量。

（六）在机电施工中，主动将机房及大量管道交叉重叠的部位进行深化化设计，减少施工中的交叉作业和返工，降低材料使用。

二、管理措施

（一）加强模板和砼浇筑管理，使剪力墙、柱、梁板的砼几何尺寸、外观质量达到清水砼效果，加快进度，降低成本。

（二）搞好物质管理，限额领料，落地灰即时清理加以利用。

（三）合理组织流水施工，减少模板，架材等周转性材料的一次性投入。

（四）严格按操作规程和规范施工，严格按公司ISO9001程序文件进行管理，减少返工浪费。

（五）下料精打细算，裂料不用，优材不劣用，减少料头损耗。

（六）建立责任制，实行奖罚制度，保证一次成优杜绝返工损失。

（七）加强现场管理，用水、用电设专人管理，杜绝长流水和长明灯。

第十三章    工程回访、保修

一、工程回访

（一）该项目在正式交付时，同时交付《建筑工程质量保修证书》参照重庆市建设委文件：“渝建发[2000]130”号文规定，与建设单位制定工程回访计划。

（二）回访计划由公司经营处印刷发给该工程项目部，按计划组织回访。

（三）回访实施

经营处定期（不定期）组织部门到建设单位了解工程使用的质量情况，认真听取顾客意见及要求，并记录。

经营处定期召集建设单位有关人员，召开座谈会，听取对工程使用和改进的意见，作出记录。

经营处整理并保存质量记录。

质检处对工程回访中顾客反映的问题作出明确判定，并由经营处通知有关单位和人员。

二、工程保修

（一）工程保修期限和保修范围按合同或《建筑工程保修证书》中的有关规定执行。

（二）根据回访资料，质检处对质量存在的问题作出判定，制定保修措施，并通知该工程项目经理和技术负责人。

（三）项目部根据质检处制定的保修方案组织有关人员按期限要求实施保修，并做好记录，保修完毕及时报告给质检处。

（四）质检处对工程保修的结果进行复查、合格后通知业主，用户共同签字认可。
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咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

