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某市住宅区通风空调安全施工组织设计

一、编制依据：

1、总公司下发的《环境安全体系程序文件》、《环境安全作业指导书》

2、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

4、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

5、《建筑机械使用安全技术规程》   （ JGJ33-2001）

6、  甲乙双方签定的施工合同

7、  施工现场具体环境状况

二、工程概况

本工程为*******。位于**县城中心地段，由A、B、C、D四栋住宅楼及商业裙房组成，建筑占地面积：8526m2，总建筑面积：84802.93 m2。设计内容为商场部分的空调设计，防排烟及通风设计以及地下停车场的通风、放排烟设计。
2、主要设备：

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	冷水机组
	水冷螺杆式
	台
	2

	风机盘管
	FP-7.1
	台
	61

	水泵
	冷热水泵、冷却水泵
	台
	10

	排烟风机
	DTF
	台
	21

	变风量空调器
	
	台
	9


三、安全管理目标

 1、职工健康安全目标和指标

（1）、目标：施工安全无事故，确保职工健康安全。

（2）、指标：

1]、重大伤亡事故、重大设备损坏事故和重大火灾事故的发生率为零；

2]、所有施工现场按照“一标准、五规范”全部达标，有60%以上施工现场达到优良标准；

3]、重伤和轻伤事故频率分别控制在万分之五以下和千分之十五以下。

2、环境目标：

根据本工程的特点，室内工程施工应达到以下目标：

 ⑴、噪声排放达标：

指标（施工现场场界噪声 ）：昼间＜70dB；夜间 ＜55dB 

⑵、施工现场夜间无光污染

指标：夜间施工照明灯罩的使用率达到100%，以保证现场夜间照明光勿射入居民家中。

⑶、使用环保型的灭火器

指标：新购灭火器一律采用环保型灭火器。

⑷、尽量减少油品、化学品的泄漏现象。

指标：化学品（如试剂、油漆、涂料等）和含有害化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用，尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成的污染。

⑸、最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生

指标：施工现场火灾、爆炸的隐患下降至法律、法规规定的安全范围内。

⑹、固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率

指标：对固体废弃物实行分类管理，合理处理各类固体废弃物，尽量回收利用。

⑺、目标：最大限度的节约水、电能源。

指标：整个工程水电消耗量比本工程预算用水电量降低0.6%。

四、环境安全管理及保证体系：

本公司建立并保持系统化．结构化的环境安全管理和保证体系，按照环境安全的各个要素的要求进行运作，确保公司环境安全方针环境安全目标．指标的实现。

环境安全管理及保证体系组织结构图：
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2、环境安全体系程序控制分配表

单位：轻安公司

	序号
	分管人
	分管程序
	备注

	1
	****
	法律法规及其他要求获取与识别程序
	

	2
	****
	环境因素识别与评价管理程序
	

	3
	
	安全因素识别与风险管理程序
	

	4
	
	信息交流管理程序
	

	5
	
	噪声管理程序
	

	6
	
	施工现场扬尘管理程序
	

	7
	
	节约用水、用电管理程序
	

	8
	
	安全管理控制工作程序
	

	9
	
	安全专项治理工作程序
	

	10
	
	不符合、纠正与预防措施管理工作程序
	

	11
	
	记录管理工作程序
	

	12
	
	环境安全管理体系内部审核工作程序
	

	13
	
	环境安全体系管理评审工作程序
	

	14
	*******
	灭火器管理程序
	

	15
	
	施工现场（含生活区）污水、茶浴炉、煤炉、食堂运行管理程序
	

	16
	
	易燃、易爆、油品及化学品管理程序
	

	17
	
	固体废弃物管理程序
	

	18
	
	应急准备和响应管理程序
	

	19
	***

	固体废弃物管理程序
	

	20
	
	施工机械运行管理程序
	

	21
	
	供货方环境安全行为管理程序
	

	22
	
	固体废弃物管理程序
	

	23
	***
	文件控制管理程序
	

	24
	
	引进、开发“四新”项目环境安全管理程序
	

	25
	***
	工程分承包方环境安全管理程序
	

	26
	
	培训工作程序
	


 3、环境安全方针：

安全第一、预防为主、遵规守法、减污降耗、营造绿色、保障健康。

五、安全管理措施

1、安全生产责任制

⑴、项目经理安全生产责任制

①、项目经理对本项目的安全生产负全面领导责任。

②、贯彻执行安全生产的方针、政策法规、标准和规章制度。

③、正确处理安全与生产的矛盾。

④、健全和落实施工现场的安全生产管理制度

⑤、督促各类人员落实各自的安全生产责任制，严格履行安全责任目标考核和安全奖惩办法。

⑥、组织落实各项安全技术措施（方案），保证费用投入。　

⑦、对职工进行安全生产教育。

⑧、经常组织安全检查，消除事故隐患，落实隐患整改，制止违章行为。

⑨、积极开展创建安全文明工地和安全生产竞赛活动。

⑩、发生重伤和死亡事故时，组织救治伤员、保护现场、按程序及时报告上级和落实防范措施。

⑵、施工队长

①、带领全班组自觉遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度，及时制止违章、违纪行为。

②、开好班前会，搞好班前安全技术交底。

③、经常检查本班组使用的机具、设备、防护用品和作业场所的安全状况，及时消除不安全因素。

④、组织实施安全技术交底和安全技术措施（方案）。

⑤、对工人进行安全生产和遵章守纪教育。

⑥、组织验收安全防护设施（装置），并履行签字手续。

⑦、进行安全生产检查，制止违章行为。

⑧、开展安全生产和创建安全文明工地竞赛活动。

⑨、发生重伤和死亡事故时，组织救治伤员、保护现场、按程序及时报告上级。

⑶、单位工程主管技术员

①、单位工程主管技术员对所在工程的安全技术工作负具体管理责任。

②、严格执行有关安全生产法规和安全技术标准。

③、编制和实施施工安全技术措施。

④、实施安全技术交底，并履行签字手续。

⑤、组织工人学习安全操作规程，指导工人进行安全操作。
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⑥、填报应用新材料、新技术、新工艺的申报材料。

⑦、参加安全检查，对不安全因素及时采取技术防范措施。

⑷、质检员

①、参与安全技术措施的实施与监督。

②、对施工过程的安全防护情况、机械设备和电气设备的使用情况进行监督检查，及时消除隐患，保障安全。

③、协助安全员搞好安全监督，制止违章指挥和违章作业。

④、参加安全检查，对不安全因素及时采取技术防范措施。

⑤、严格执行有关安全生产法规和安全技术标准。

⑥、监督安全技术交底的实施。

⑦、组织工人学习安全操作规程，指导工人进行安全操作。

⑧、发生工伤事故要立即上报，保护好现场，协助救护，并参加调查处理工作。

⑸、班组长

①、贯彻执行总公司、项目部对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。

②、带领全班自觉遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度，及时制止违章违纪行为。

③、开好班前安全会，坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全，搞好班前安全技术交底。

④、经常检查本班组使用的机具、设备、消防用品和作业场所的安全状况，及时消除不安全因素。

⑤、指导和督促班组人员爱护和正确使用安全设施（装置）和个人防护用品。

⑥、对新工人进行岗位安全教育。

⑦、开展安全生产、文明施工竞赛活动，表彰先进，总结经验，落实安全生产措施。

⑧、发生重伤和死亡事故时，立即救治伤员、保护好现场、按程序及时报告上级。

⑹、生产操作人员

①、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位安全生产负直接责任。

②、严格安全按照技术交底、工艺标准和操作纪律，精心操作，做好记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。

③、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故隐患消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，并保护好现场，作好详细记录。

④、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

⑤、上岗必须按规定着装，佩戴胸卡，妥善保管、正确使用各种防护用品（具）和灭火器材。

⑥、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵。正确操作，精心维护设备，[image: image4.png]
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保持作业环境整洁，搞好安全生产、文明施工。

⑦、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

⑺、项目安全员

①、项目安全员对本项目的安全生产负具体管理责任。

②、严格执行安全生产的方针、政策法规、标准和规章制度。

③、督促工人遵守安全操作规程、安全规章制度和安全生产纪律。

④、监督检查施工区域内的安全状况和安全技术措施的落实情况。

⑤、指导施工人员正确使用个人防护用品。

⑥、参加安全防护设施（装置）的验收工作。

⑦、制止违章作业和违章指挥。依照本企业各级的安全奖罚规定行使安全奖罚权。

⑧、对新工人进行项目级安全教育。　

⑨、做好工伤事故的统计和报告工作。

⑩、完成项目经理交办的其他安全工作。

⑼、安全资料员

①、施工现场安全资料员应随施工进度及时整理资料，应做到项目齐全，内容真实准确，字迹工整，手续完备，对保管好安全生产内业资料负责。

②、资料员对各种资料要认真审查，审查合格后盖章归档，并对资料真实性进行监督。

③、建筑施工现场安全技术资料要分类归档，施工现场专设资料柜，集中存放。

④、对进入施工现场的安全防护用品要做到票证齐全，方准验收使用。

⑤、认真配合好安全员对职工进行安全教育，使职工在工作中要以安全技术操作规程为准绳，规范操作，杜绝不安全事故的发生。

2、环境安全检查制度

①、项目每月进行一次全面检查，根据“一标准、五规范”的要求对工地进行评分，得分在85分以上为优良，得分在75分以上为合格，得分在75分以下为不合格。

②、工地每天进行一次重点检查，由施工负责人组织，发现安全隐患及时排除，并要有记录。

③、项目安全员每天都要进行巡回检查，特别是施工用电，各种机械设备的状态，万无一失。

④、工地管理人员要轮流进行安全值班，值班人员对当天整个工地的安全负责，排查安全隐患，进行安全监督，并填写安全值班记录。

3、三定措施和技术资料的整理

本工程的各项工作具体落实到人，并制订一定的施工安全措施，切实抓好各项环境安全工作。本工程的技术资料由技术员根据工程进度及时予以整理，保证工程的各项工作的顺利进行和有案可查。各项工作开展前要做好安全技术交底。

4、安全教育制度

①、施工前，由项目安全员对全体施工人员进行现场的安全教育，根据工地具体情况制定具体的教育内容，具体的教育内容为季节性施工、临时用电、高空作业、劳动防护、临边作业、机械操作等，之后进行考试，合格后方可进入施工现场。

②、、每天上班前，由班组长对本班组的施工人员进行班前安全教育，对当天的工作中的安全进行强调，对施工机具进行检查，并留有记录。

5、开展“安康杯”活动的措施

①、成立以项目经理为首的活动小组，建立健全活动制度

②、根据总公司的要求，投入部分经费，确保活动正常进行。

6、施工现场重大安全因素、重要环境因素确定的应急措施

成立环境安全领导小组，建立并保持《环境因素识别与评价管理程序》和《安全因素识别与风险评价管理程序》，对施工现场的各项环境安全因素进行识别、评价，确定重要环境因素和重大安全因素并及时采取适当保护措施予以保护。

六、安全技术措施

1、施工机具的管理措施

①、建立施工机具的管理台帐，把每台设备的进出场时间、维修保养情况及责任人均要登记在册。

②、定期检查施工机具的使用和保管状况。

③、氧气瓶和乙炔瓶要分类存放，建立专门的气瓶库，且气瓶库之间要大于5米，与明火之间的距离要大于10米。

④、电焊机要放在通风、干燥的地方，要有警告和提示。

2、高处作业施工安全技术措施

①、在施工前要进行安全教育，使职工了解施工的情况，做到心中有数。

②、高空作业一定要系好安全带，安全带一定是合格产品，要穿软底鞋,雨后或雪后严禁登高作业。六级大风天气严禁登高作业。

③、高空作业时一定要有专人监护，同伴要互相提醒，严禁违章操作和违章指挥。

3、焊接作业施工安全技术措施

①、在施工前对焊工进行资格检查，做到持证上岗，严禁无证上岗操作。

②、在施工前对焊工进行安全教育，考试合格后方可施工。

③、进行操作时，一定戴好手套，穿绝缘鞋；在潮湿的环境中严禁施焊。

④、在高处进行焊接时，要有专人监护。

⑤、严格执行三级动火审批制度。

4、临时用电安全技术措施

见“临时用电施工组织设计”

5、季节安全施工措施

夏秋季安全施工措施

（1）、如有雷电大风天气时，脚手架上或雷雨天作业人员要撤离到安全地带,不得在户外作业，防止意外事故发生。
（2）、施工地面及斜坡等地方要有防滑措施，临时加工区最好将地面垫高或硬化。

（3）、要抓好“三防”（防雨、防潮、防洪）的物资准备工作，对库房及用电设备要加强检查与管理，要防止用电设备及线路漏电。

（4）、雨季来临时,  要注意天气预报，大风、雷雨天气要加强安全值班。

（5）、本工程建筑结构复杂，施工人员一定要加强安全防护意识，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。特别是大会堂及多媒体会堂风管安装高空作业时，必须戴好安全帽，系好安带，严禁上下同时施工。                              

（6）、搞好现场临时食堂的卫生防疫工作，预防食物中毒。

6、消防保卫措施

（1）、加强领导，建立健全消防保卫制度，设置专职安全员领导此项工作，统筹安排施工现场和消防安全工作，定期展开防火检查，整治隐患，在场区周围设置ＤＮ５０自来水管。

（2）、施工现场的易燃物品如氧气、乙炔、油漆、汽油、木材等不得乱堆乱放，防止露天暴晒，要有遮阴措施。现场要配备好消防器材，氧气、乙炔瓶部距离要大于是５米，并不得存放在一个仓库内，要熟悉土建公司的消防水泵及消防管道的布置及使用方法，以便出现火灾时使用。

（3）、仓库旁边，动火区域等现场要配备足够的消防设备如灭火桶、干粉灭火器等。

（4）、现场主要出入口要设置传达及门卫，搞好现场的保卫工作，职工携带物品出门应有出门证明，外来人员及车辆经登记检查后方可进入。

（5）、夜间派专人进行现场巡逻工作。

（6）、工地保卫人员与土建公司经常取得联系，并于当地公安干警合作，配合现场保卫工作的顺利开展，并配备警服，及其他器械，加强现场保卫。

七、安全防护措施

1、“三宝”的使用管理

①、安全帽、安全带、安全网应使用合格的产品，严禁使用不合格的产品。

②、安全帽要发放到每个职工手中，进入施工现场必须正确配戴安全帽。

③、高空作业必须系好安全带。安全带要有专人管理，使用时要办理借用手续。

2、安全防火消防制度

①、焊接场所、切割场所及油漆、木材存放区为消防防火的重点区域，在以上区域要配备足够的灭火器材，并悬挂警示牌。

②、工地在加工制作场所设立消防水池和消防沙，有专人管理，不准随意乱动，其周围不得存放、堆置杂物。

③、工地成立义务消防小组，由施工负责人担任组长，负责对职工消防知识的培训，管理人员轮流进行消防值勤，并留有交接记录。

3、“四口、五临边”的防护

在“四口、五临边”旁边设置安全警示标志，“四口、五临边”面积较大时，周围加设，安全防护网，

4、成品保护制度

①、全体施工人员对已完成的分部分项工程都有维护其完整的义务。

②、本道工序的施工人员对上道工序及本道工序的产品有成品保护的责任和义务。

③、对于成品应采取遮盖、绑扎或悬挂警示牌等有效办法来进行保护。

④、对土建单位的成品也应进行保护。

八、文明施工

1、施工现场管理

按照施工现场平面布置图的要求设置排水设施，设置吸烟处，在办公生活区域设置绿化带，设立专职人员管理。

材料堆放整齐，分类存放，并挂牌标识。

施工作业区与办公区、生活区明显分开，在建的楼房严禁当作宿舍，宿舍内床铺、生活用品放置整齐，鞋要放在床底下排放整齐。

夏季要定期喷洒杀灭蚊蝇的药物，宿舍的窗户安装纱窗。

宿舍要专人管理，保持宿舍内外环境卫生和安全。

2、环保社区服务工作

⑴、建立防粉尘、防噪音的措施，争创一个安静优美的施工环境。

⑵、施工现场严禁焚烧有毒、有害的废弃物，有毒、有害的废弃物应分类存放，统一处理。

3、两个文明建设情况

生活区必须设置娱乐场所和读报栏，娱乐室内设置电视机及杂志、书籍，并且杂志、书籍要定期更新，读报栏内放置《齐鲁晚报》、《临沂日报》等报纸，专人负责，按时更换。

（1）、所有现场施工人员须尽职、尽责地工作，确保工程保质保量完成。

（2）、各专业、各工种人员要穿戴整齐,劳保用品使用得当。

（3）、积极主动地处理协调好与业主、监理单位、职能部门、兄弟施工单位之间关系。

（4）、工地现场材料、工具要堆放整齐有序，临时设施内要清洁卫生。

（5）、安全、文明标志牌安装要醒目大方，悬挂要整齐。

（6）、对待兄弟施工单位要文明礼貌，互相帮助，积极主动地做好成品、半成品保护工作。

（7）、工地现场要做好防盗工作。

（8）、不酗酒、打架、斗殴，积极协助工地搞好施工现场治安保护工作。

九、环保技术措施

1、噪声排放措施

①、尽量将切割机、空压机等小型电动设备安置在空旷、人少、比较密闭的地点。

②、使用冲击钻、云石机时，应关闭门窗或加以封闭。

2、生产、生活废水的排放措施

①、水压试验完成后，水应排入蓄水池，然后重复使用。
②、洗刷用水应本着节约的原则，定时供水，废水排至过滤池，经过滤沉淀后再排至蓄水池，可以重复再利用。

3、光污染的控制措施

夜间施工时，施工用灯必须加罩，并且严禁射向居民家中，焊接操作必须在夜间进行时，必须得到批准且有防护措施。

4、固体废弃物的处置措施

①、焊接、切割的下角料、料头、焊条头应分类存放，统一处理。

②、生活垃圾应放置在密封的容器内，统一处置。

5、 粉尘、油漆、生活垃圾、生产垃圾的控制

（1）、设专（兼）职人员负责生活垃圾的收集及处理。

（2）、生活垃圾的收集实行容器化，禁止任何人随地抛弃垃圾。

（3）、施工现场有毒有害的垃圾袋和容器应标识“有害垃圾”，并单独处理，任何人不得将有害、有毒废弃物混入生活垃圾中。

（4）、搬运油漆时要轻拿轻放，不得扔放，避免摔坏包装罐体，造成油漆泄漏，污染环境。

（5）、油漆刷涂时，刷涂部位下方应当用牛皮纸，包装纸、旧塑料等做隔离，防止流坠，散滴的油漆污染成品上。

（6）、每天下班前，各施工班组打扫自己的施工区域内的生活垃圾，并根据材料的不同分类堆放，统一处理。

十、人员上岗

1、安全管理人员上岗情况：
2、特种作业人员持证上岗情况：

3、主要施工机具一览表（见下表）： 

	序号
	名  称
	型号规格
	总功率(Kw/hp)
	需要量（台）
	备注
	需用时间

	1
	剪扳机
	6.3×2000
	3
	2
	2004.5
	开工-竣工

	2
	电剪刀
	JIJ-SFZ-2.5
	0.32
	3
	2007.9
	开工-竣工

	3
	咬口机
	1.5
	1.5
	3
	2007.10
	开工-竣工

	4
	管子切割机
	405mm
	1.6
	2
	2008.2
	开工-竣工

	5
	电动套丝机
	ZT-LIS-100
	2
	2
	2008.12
	开工-竣工

	6
	交流弧焊机
	BN-300
	21
	3
	2006.9
	开工-竣工

	7
	立钻
	LT-16
	2.34
	2
	2003.10
	开工-竣工

	8
	折方机
	4×2000
	1.5
	3
	2005.1
	开工-竣工

	9
	试压泵
	SY-350
	3
	1
	2007.12
	开工-竣工

	10
	拖拉机
	12
	
	1
	2002.4
	开工-竣工

	11
	法兰卷圆机
	JY-4
	1.5
	1
	2006.7
	开工-竣工

	12
	配电箱
	
	
	20
	2008.2
	开工-竣工

	13
	砂轮磨光机
	S3SL-300
	0.5
	8
	2007.1
	开工-竣工

	14
	液压弯管机
	F-18
	
	3
	2007.9
	开工-竣工

	15
	电锤
	DG-26
	
	6
	2007.10
	开工-竣工

	16
	型材切割机
	T3GT2-400
	2.2
	2
	2007.5
	开工-竣工

	17
	氧气瓶
	
	
	8
	
	开工-竣工

	18
	乙炔瓶
	
	
	4
	
	开工-竣工

	19
	钢卷尺
	3m
	
	50
	2007.9
	开工-竣工

	20
	钢卷尺
	5m
	
	20
	2007.9
	开工-竣工

	21
	钢卷尺
	30m
	
	5
	2007.9
	开工-竣工

	22
	钢直尺
	1
	
	2
	2007.9
	开工-竣工

	23
	直角尺
	250×500
	
	6
	2007.9
	开工-竣工

	24
	游标卡尺
	300
	
	6
	2007.9
	开工-竣工

	25
	水平尺
	
	
	5
	2007.10
	开工-竣工

	26
	温度计
	0-200℃
	
	4
	2008.5
	开工-竣工

	27
	湿度计
	
	
	2
	2008.1
	开工-竣工

	28
	压力表
	Y100
	
	2
	2007.9
	开工-竣工

	29
	手电钻
	L-12
	
	8
	2007.10
	开工-竣工


十一、环保、安全防护设施验收一览表

	序号
	设施名称
	验收时间
	验收内容
	责任人

	1
	废弃物处理箱
	开工前一天
	是否分类、坚固程度、位置是否合理、是否有专人管理
	***

	2
	过滤池
	开工前一天
	坚固程度、位置是否合理、是否有专人管理
	***

	3
	密闭防护棚
	开工前一天
	坚固程度、位置是否合理、是否有专人管理
	***

	4
	灯罩
	开工前一天
	遮光效果
	***

	5
	蓄水池
	开工前一天
	坚固程度、位置是否合理、是否有专人管理
	***

	6
	安全帽
	开工前一天
	是否票证相符
	***

	7
	安全带
	开工前一天
	是否票证相符
	***

	8
	配电箱
	开工前一天
	是否票证相符
	***

	9
	五芯电缆
	开工前一天
	是否票证相符
	***


A． 附1：临时用电施工组织设计

一、编制依据

1. 施工现场实际勘测结果。

2. 中华人民共和国建设工程施工现场供电安全规范GB5194-93。

3. 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005.

二、工程施工现场勘测情况

建设单位施工用变电站已具备。采用TN-S接地系统。满足施工现场安全用电。

三、设计施工方案

1、 确定电源进线及线路走向供电方式。

供电电源进线由变电站埋地，引向临时设施及预制加工场地，埋地不小于60cm铺沙盖板，沙层厚上下各10cm。

供电方式；采用三相五线三级供电，由变电站引向预制加工区总配电盘在引向各施工现场分盘，各分盘引向开关箱控制电气设备。

采用二级保护系统，在总配电盘设一级总漏电保护各末端开关箱设一级漏电保护，各末端开关箱采用一机一闸，供电系接电装采用TN-S接零保护，在总盘处做重复接地，重复接地采用〈50×5镀锌角钢。3根长2500,间距5000,用一40×4镀锌扁钢相连，做成水平接地极，接地电阻小于4Ω。

施工时分层施工，每层设一中间配电盘，各开关箱与中间盘相连接

变电室到总盘电缆选择YC型橡套软电缆,分盘到开关箱,开关箱到用电  设备选择YZ型橡套软电缆。

2、 负荷计算

拟投入根据机具计划计算

名称   台数    参数

电焊机 3  ＢＸ2-500     2台   S=420KW    COSΦ=0.621  F=60%

          ＢＸ3-300  1台  S=20.5KW  COSΦ=0.45 F=60%  KX=0.35

型材切割机  4     Ｐe=1.1KW      COSΦ=0.8 KX=0.8 F=100%

电动割丝机  3     Ｐe=0.75KW    COSΦ=0.8 KX=0.8 F=100%

立式钻床    1     Ｐe=550W     COSΦ=0.8 KX=0.8 F=100%

单相设备用电负荷  Ｐe=2kw   Ｑ=0.75 COSΦ=0.8  

照明              按Ｐe=1.5kw考虑。

其它单相设备      负荷忽略不计

1)、电焊机负荷计算

BX3-300  P= F   COSΦse＝7.14KW

          P1=3×P×kx=7.497

         Q=PtgΦ=1.41Kvar   Q1=14.87

BX3-500  P= F   COSΦse＝20.1KW

         P2=3×P×kx=21.1kw

        Q=PtgΦ=25.4Kvar   Q2=26.7kvar

2)、三相设备

型材切割机 P=1.1KW Q=PtgΦ=0.68kvar P3=Kx×4×P=3.52 Q3=2.64

电动割丝机  P=0.75KW  Q=PtgΦ=0.46 P4=Kx×3×P=1.8 Q4=1.35

立式钻床    P6=550W  Q6=412.5var

单相工具用电负荷取  P=2KW  cosΦ=0.8  Q=1.5kvar

照明负荷  P=1.5KW  cosΦ=1   Q=0

换算成三相负荷  P=10.5KW  Q=4.5Kvar 

P总=∑pi=44.964KW  Q总=∑Qi=50.47Kvar

  S= P2ta2=67.59  I=102.7A

根据计算电流查表可取的总进线电缆YC3×25+2×10

根据施工要求半成品加工地点需设置2台电焊机, BX2-500 BX3-300各1台,切割机1台，钻床, 集中放置于半成品加工处，每一层电焊机按每层1台负荷考虑，切割机1台、割丝机1台；

加工场地负荷计算：KX=0.5  P1=KX(7.14+20.1)=13.62 

单相及照明负荷D: 0.5×3=1.5KW

Q1=(14.1+25.4)KX=19.75Kvar

同时利用余数  f=0.8

P=12.21KW+1.5=13.71KW

Q=16.67Kvar

S=21.58KVA

I=32.77A

根据计算电流取YZ3×6+2×2.5橡套电缆电总配电盘引到分盘，末端设备电缆取统一线YZ3×2.5+2×1.5橡套电缆。施工层负荷计算：考虑单相设备容量P=1kw 照明负荷1kw

      P1=13.62    Q1-19.75   Kf=0.8

      P=17.2；    Q=18.51   S=25.3Kva；   I=38.3A

取电缆Ye3×6+2×2.5 末端设备电缆Yz3×2.5+2×1.5

单相用电设备采用Yz3×1.5橡套电缆。空气开关过载负荷调整为  Ip=1.1I 取45A。

供电系统图：


[image: image1.wmf]YC3*16+2*10
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3、施工要求

1）、 线路施工要求

主电缆直埋进入施工现场时应沿路边和楼房边缘埋设， 且每隔20米和捌角处做出电缆标志，电缆直埋时深度为60cm,且上下铺沙10cm 盖砖保护，由一层配电箱引向施工层时，可通过电缆井向上牵引每到一层将电缆用磁珠绑扎牢固以防电 缆上受力过大。电缆进入建筑物入口处沿墙明设。敷设高度大于2.0米，每隔2.5米将电缆绑扎固定，绑扎不可用铁丝，应用2.5mm2铜导线绑扎。

2）、接零保护要求

所有用电设备外壳、配电箱外壳必须做好接零保护，接零保护线统一颜色,根据所进电缆颜色确定与零线明确分开,保护线上不装设熔丝或闸刀,所有手持电动设备保护零线必须采用并联方式，不得几个设备串联接地，保护零线应做好铜鼻子，用压接栓紧固在配电箱上，不得用缠绕挂钩的方法与接地母线连接。   

3）、 配电箱与开关安装要求

（1）、采用统一标准配电箱，使用建筑安全配电箱，分配电箱，应装设在负荷相对集中地方，分配电箱与末端开关箱距离不应超过30米，在各层施工时应将分配电箱放在本层中间位置，末端开关箱距用电设备不得超过3米。

（2）、配电箱开关箱应装设在牢固的支架上，固定式配电箱下底与地面垂直距离应大于1.3米，小于1.5米，移动式中间配电箱与开关箱，下底距地面大于0.6米，小于1.5米。

（3）、开关箱漏电保护器动作时间与漏电动作电流都应调整在小于主配电箱内漏电开关数值，开关箱漏电动作时间不能大于0.1s,漏电动作电位小于30mA。漏电开关不得随意拆卸。

维修时必须由专业持证电工进行，将前一级断电，设专人监护，严禁带电作业,施工现场停电维修1小时以上时应将开关箱断电上锁，配电箱与开关箱应保持整洁不得放杂物，配电箱与开关箱进出线应绑扎好，防止受外力，严禁与金属 断口接触。

4、 用电设备要求

电动工具要求：

1)、长期停用或新领用工具，做绝缘测试，测试电阻大于0.5MΩ

2)、电源线不得在地上拖拉，电缆过施工道路时做好保护措施。套管保护。

3)、电动工具需要移动时必须将电源线拆除。

4)、电焊机应放在干燥场所，其裸露导线部分应装安全防护罩。电焊机二次线采用橡皮绝缘软电缆长度小于30m。

5、临时照明：

照明线路应布线整齐，室内灯具安装高度大于2.5m，室外照明灯安装高度大于3m。使用行灯时：1)应用36v安全电压，应有防护罩，手柄应耐热，绝缘良好，电源线采用橡套三芯电缆。行灯变压器可采用双绕线型，变压器两侧均设熔丝，金属外壳做好保护接零。

6、安全防火要求：

1）、照明灯具与易燃物应保持一定安全距离且不得直接照射易燃物。

2）、管道焊接时应做好灭火准备，准备好干粉灭器防火。

3）、接零保护不得随意断开防止产生火花。

4）、焊接时应有专人监护，不得无人监护。

5）、电器设备不得超负荷运转。

7、电防护要求

1)、在电源附近做好警告标志牌，

2)、所有用电设备用完后必须断电，

3)、所有开关箱歇工时必须上锁。

8、用电管理要求

1)、拆接用电设备及线路架设等必须由持证电工进行

2)、电工施工时必须按照要求做好接零保护与重复接地极。

3)、电工必须对手持电动设备进行定期检查，摇测绝缘电阻和接地电阻,并做好记录。

4)、配电箱开关主箱应每班检查一次。做好检查记录。

环境安全管理职能分配表

	   对应要素编号
	部门

职责

体系要素
	公

司

经

理
	分

管

经

理
	副

经

理
	技

术

科
	安

全

科
	设

备

材

料

科
	保

卫

科
	经

营

规

划

部
	办

公

室
	工

会
	财

务

科
	市

场

规

划

部
	公

司

项

目

部

	4.1
	总要求
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	4.2
	环境按去那方针
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	4.3.1
	环境安全因素
	〇
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.3.2
	法律及其他要求
	〇
	△
	〇
	〇
	△
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	4.3.3
	目标和指标
	△
	△
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.3.4
	环境安全管理方案
	〇
	△
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.4.1
	组织结构与职责
	〇
	△
	〇
	〇
	△
	△
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.4.2
	培训、意识、能力
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	4.4.3
	信息交流
	〇
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	△
	△
	〇
	〇
	〇

	4.4.4
	环境安全体系文件
	〇
	△
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	4.4.5
	文件控制
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	△

	4.4.6
	运行控制
	〇
	△
	〇
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	〇
	〇
	〇
	△

	4.4.7
	应急准备与响应
	
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.5.1
	监测和监控
	
	〇
	〇
	△
	△
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.5.2
	不符合纠正预防措施
	
	〇
	〇
	〇
	△
	〇
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.5.3
	记录
	
	〇
	〇
	△
	△
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	△

	4.5.4
	环境安全体系审核
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	管理评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：主管部门已“△”表示，相关单位以“〇”表示。                               
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