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先张法预应力梁施工工艺流程图
一、工艺图
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二、先张法预应力梁施工说明

1、台座

测量放样、平整场地、碾压夯实，人工开挖墩式台座基础，绑扎钢筋，浇筑墩式台座混凝土，面层采用高标号砂浆抹面，人工打磨压光。底模采用6mm钢板，并固定于底座上。

2、钢绞线铺设

铺设前，按规范要求进行检验。钢绞线要等长下料，用砂轮锯切断。在设计标明的钢绞线失效长度上穿套硬塑料管，塑料管两端用胶带包裹严密，防止漏浆。

3、预应力张拉

采用三横梁一端多根张拉的施工方法，另一端固定，张拉力和伸长值双控张拉施工。张拉前应根据钢绞线的试验弹性模量，计算钢绞线的理论伸长值。

（1）初张拉：采用螺丝杆锚具，拧动端头螺帽，调整预应力筋长度，使每根预应力筋受力均匀。检查张拉设备的完整性，之后启动油泵。初张拉一般施加10%的张拉应力，初张拉后，在预应力筋上选定适当位置作标记，作为量测伸长值的基点。

（2）正式张拉：两台千斤顶同步顶进，保持横梁平行移动，使钢绞线均匀受力，逐级加载至控制应力。
（3）锚固：测量、记录钢绞线的伸长值，并核对实测值与理论计算值的误差，应控制在±6%以内，否则应查明原因及时调整。张拉满足要求后，锚固预应力筋，千斤顶回油至零。

对于低松驰钢绞线先张法预应力筋的张拉程序为：0→初应力→σcon （持荷2min）→σcon（锚固）。

4、普通钢筋绑扎
钢筋按设计要求在加工棚内集中加工成型，铺设钢绞线之前，先将板梁底部钢筋绑扎好，待钢绞线穿入，张拉完成后，在绑扎非预应力钢筋，绑扎时应注意不要踩踏已张拉的钢绞线。为保证施工安全，普通钢筋的绑扎应在预应力筋张拉完成5h以后进行。
5、模板

模板支立牢固，缝隙严密，模板内侧涂刷隔离剂。芯模采用充气胶囊。安放前，先对芯模进行充气检查，为防止胶囊浮起，充气胶囊定位钢筋要绑扎牢固。

6、混凝土浇筑

预制场内设立混凝土拌合站，混凝土集中拌合，自卸翻斗车运输，人工入模，水平分层浇筑，插入式振动器振捣。

7、养护

浇筑完成后，要及时覆盖洒水养护。

8、预应力放张

当混凝土达到设计规定的放松强度之后，即可放松预应力筋，放张采用砂箱法。多余钢绞线用砂轮机切断。

9、移梁

达到规定强度后，移梁至存梁场存放。
































































































建造张拉台座





清理台面和刷隔离剂





锚夹具制作





穿预应力钢铰线





预应力钢铰线准备





承力横梁安装





调整初应力





张拉预应力钢绞线





张拉机具检验








安装钢筋骨架、安放预埋铁件、安装模板





钢筋骨架制作和模板刷隔离剂








预埋铁件制作





检查以上各工序的质量





制作或整形模板





浇捣混凝土





养护混凝土





拆除模板与养护





放    张





切断预应力钢绞线





移    梁





封端、养护混凝土





运架梁





做好记录





制作试件





选用混凝土配合比





搅拌混凝土





压试件





整修锚具
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