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沿江快速通道×标段工程施工组织设计
第一章、编制依据及编制原则
一、编制依据
1、沿江快速通××标段工程施工招标文件
2、沿江快速通道××标段工程设计施工图
3、工程答疑会议纪要
4、对本工程施工现场的考察
5、相关工程施工经验
6、相关施工规范、质量检验标准
（1）、《工程测量规范》  GB50026-93
（2）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
（3）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002
（4）、《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

（5）、《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002
（6）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

（7）、《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99
（8）、《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001
（9）、《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87
（10）、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90
（11）、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
（12）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90
（13）、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002
（14）、《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
（15）、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

（16）、《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

二、编制原则
1、严格遵循招标文件、技术规范、检验标准、施工图设计要求，结合施工现场实际，精心组织，科学管理，抓住关键，全面合理的安排施工人员、机械设备及施工进度，搞好工序衔接，达到均衡生产，在保证工程质量、安全生产的前提下，缩短工期。
2、积极推广应用“四新”成果，充分应用先进的科学技术和施工设备、做到机械化作业和标准化作业。
3、强化质量管理，加强工序监控，做到事前预防，确保工程达到优良标准。
4、调配组织管理能力强，施工生产经验丰富的中青年技术管理人员组建项目部，建立项目部负责制的管理、质保、安全保证体系，严格管理，优化配置。
5、 搞好环境卫生，保护生态环境，最大限度的减少扰民。
第二章、工程概况
一、工程概况
滨江东路位于南平市建溪东岸，闽江北岸，是南平市三条沿江快速通道之一，一期工程为大家厂至玉屏桥路段，道路主线全长4040m，道路功能定位城市主干道Ⅱ级，K0+450～K2+520和K3+400～K4+255路段道路幅宽为24m，双向四车道，设计行车速度为40km/h；起点K0+000～K0+400和下穿现状水东桥路段K2+520～K3+360为城市Ⅱ级次干道，道路路幅宽为13m，双向双车道，设计行车速度为30km/h。
一期工程分为三个标段，一标段是滨江东路设计起点位于大家厂西北，建溪东岸，坐标为X=51594.941、Y=66162.563，终点位于南纸铁路西北约100m处，坐标为X=50533.998、Y=66860.468。黄墩北路和黄墩南路是滨江东路与高速连接线交通衔接的连接道路；黄墩北路起点位于滨江东路K0+589.33处，坐标为X=51107.693、Y=66479.179，终点桩号为A0+276.760、坐标为X=51048.540、Y=66706.683；黄墩南路起点位于滨江东路K1+020处，坐标为X=50737.681、Y=66698.996，终点桩号为B0+307.802、坐标为X=51003.837、Y=66774.409。
二、主要技术标准
滨江东路主线：
1、道路等级：主线城市主干道Ⅱ级，起点段K0+000～K0+400为城市次干道Ⅱ级；
2、计算行车速度：主线行车速度40km/h，起点段为30km/h；
3、设计荷载：路面BZZ—100、构筑物为城-AJ级；
4、车道数：主线为双向四车道，起点段为双向双车道；
5、路面结构：水泥混凝土路面，设计年限为30年；
6、最小曲线半径：R=300m，缓和曲线L=35m；
7、设计纵坡：最大纵坡3.60%,最小纵坡0.6%;
8、竖曲线最小半径：凸型R=1600m，凹型R=1500m；
9、设计防洪标准：50年一遇；
10、设计净空高度：不小于4.5m。
黄墩北路、南路：
1、道路等级：城市次干道Ⅱ级；
2、计算行车速度： 30km/h；
3、设计荷载：路面BZZ—100、构筑物为城-AJ级；
4、路面结构：水泥混凝土路面，设计年限为30年；
5、最小曲线半径：R=40m（双车道）；
6、设计纵坡：最大纵坡4.0%,最小纵坡1.5%;
7、竖曲线最小半径：凸型R=1000m，凹型R=800m。
三、道路标准横断面
1、滨江东路标准横断面：3m（人行道）+8m（机动车道）+2m（中央绿化分隔带）+8m（机动车道）+3m（人行道）=24m
2、黄墩北路、南路标准横断面：2.5m（人行道）+15m（机动车道）+2.5m（人行道）=20m
四、路面设计
滨江东路、黄墩北路、南路路面结构类型相同，车行道均采用水泥混凝土路面，人行道均采用彩色烧结砖铺装，具体结构形式如下：
1、机动车道路面：路面结构总厚度为64cm。
24cm   水泥混凝土
20cm   5%水泥稳定碎石层
20cm   级配碎石
2、人行道路面：路面结构总厚度为23cm。
6cm   彩色烧结砖
2cm   1：3水泥砂浆找平层
15cm  5%水泥稳定碎石基层
五、主要工程数量
1、路基工程
（1）路基填筑                    193596m3
（2）路基挖方                    210201m3
2、路面工程
（1）行车道路面                  27109m2
（2）人行道路面                  10077m2
第三章、质量、安全、工期总体目标
一、质量目标
本工程质量等级目标：达到国家工程施工质量验收规范合格标准，分项工程检验一次合格率达到100%，优良率达到90%以上。
二、安全目标
杜绝因工亡人事故，避免重伤和机械交通事故。
三、工期目标
开工日期：×年×月1日
竣工日期：×年×月28日
四、关键节点工期（里程碑工期）
×年4月底前完成66标准高程下挡墙工程，确保在362天内完成合同内所有工程项目。
第四章、施工总体部署
一、施工组织管理机构
按项目法管理方式组建“滨江东路一期一标段项目经理部”，全面负责本标段的施工组织指挥工作。项目经理部设6个职能科室：施工技术科负责工程的施工调度、技术指导、测量放样、试验工作、对外协调；安全质量科负责工程的安全、质量监察；计划合同科负责工程的合同管理、工程计量、支付、统计等有关工作；财务科负责工程的财务管理、成本控制；物资设备科负责工程物资、设备保障；综合办公室负责党群、文秘、接待、治安等。
项目经理部下辖8个施工队，其中：挡墙施工队3个，路基填筑施工队2个，路面施工队1个，防护及绿化施工队1个，综合安装施工队1个。
详见附件组织机构框图4-1
施工队伍任务安排见下表。          
	施工单位名称
	施工任务

	路基施工一队
	负责K0+000～K0+700段、黄墩北路土石方、挡墙开挖及回填，30人。

	路基施工二队
	负责K0+700～K1+280段、黄墩南路土石方、挡墙开挖及回填，30人。

	挡墙施工一队
	负责本标段K0+000～K0+400段挡墙施工，150人。

	挡墙施工二队
	负责本标段K0+400～K0+900段挡墙施工，150人。

	挡墙施工三队
	负责本标段K0+900～K1+280段挡墙及防洪墙施工，150人。

	路面施工队
	负责本标段所有路面施工、人行道板等铺设，50人。

	防护、绿化施工队
	负责本标段边坡绿化，景观绿化施工，30人。

	综合安装施工队
	负责给排水、电力、通讯、燃气管道工程敷设，照明系统的安装，30人。


二、施工准备
在接到中标通知书三日内，先遣人员和部分机械设备进场，五日内主要施工人员及机械设备和部分施工材料进场。
1、选派具有丰富测量经验的工程师带领测量人员进行交接桩工作。
2、复核桥、涵洞、线路中心线位置及水准点高程。
3、在固定位置测设足够的水准点及三角控制网。
4、按设计精度放样，埋好护桩，施工用水准点。
5、配备精良的测量仪器，采用高精度全站仪、经纬仪、水准仪等。
三、临建工程
1、施工便道
可利用既有乡村公路，自水东桥至大家厂的乡村道路进入施工现场后，没有便道的路段修建宽4.5m的便道，路面宽3.5m，路面基层为20cm厚的碎石（或砂砾石）垫层，面层为5cm的泥结碎石面层。
便道急弯、陡坡等危险地段设置安全护栏和醒目的安全警示标志，便道分岔路口设置方向指示牌，引导车辆和行人正确通行。便道由专人负责养护，做到雨天清沟排水，晴天洒水除尘，以确保路面平整，行车舒适，防止扬尘和积水。
2、临时房屋
项目经理部拟在大家厂附近租用民房。各施工队就近租用民房，现场设临时值班室或材料、机械看守室，采用简易活动板房。
3、临时设施
根据现场情况，设置一座HZD50（50m3/h）混凝土自动计量拌合站，拌合站供全标段混凝土施工；浆砌工程砂浆在现场设置350滚筒搅拌机或砂浆搅拌机。
混凝土搅拌站内的场地进行硬化，确保其耐久性。要求用20cm厚的碎石作垫层，15cm厚的C15混凝土作面层。硬化后的场坪应中间高四周低，利于雨水排出
施工现场按要求设置材料库和加工场，水泥库采用周围封闭的砖木结构，水泥库地面必须高于地面30cm，而且水泥堆放必须架空20～30cm，水泥分层堆放，最大堆放高度不超过10包，堆放时应按不同厂家、不同品种、标号、批次和生产日期进行分区堆放。
钢筋加工场按功能分区划分为原材料堆放区、加工制作区、半成品、成品堆放区，各类材料分区堆放，并按标准设置标示牌。
4、施工和生活用水，用电
本标段沿线电网密布，用电方便，施工及生活用电可就近接入，在拌合站设一台200KVA变压器，同时自备一台300kw柴油发电机，各施工用电点可由上述两变压器拉接临时施工用电线路。
本工程紧靠建溪，水资源丰富，用水较为方便，可在建溪边建一座小型泵房，将水抽至高处的蓄水池中，从蓄水池埋设Φ100管道将水接至各施工用水点，满足施工及生活用水。
施工平面布置图详见图4-2
四、组织管理网络
[image: image8.png]
图4-3  安全管理网络
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图4-4 质量管理网络
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图4-5  环境保护和水土保持管理网络
[image: image11.wmf]
图4-6  治安与消防管理网络
第五章、施工进度计划
1、 工期目标
1、开、竣工日期
开工日期：×年×月1日；
竣工日期：×年×月28日。
2、里程碑工期 
×年4月底前完成66标准高程以下挡墙工程。
二、工期安排的原则
（1）、本工程为滨江东路一期工程，征地拆迁工作要积极与业主配合，施工过程的质量控制，积极与监理工程师配合，确保工程师顺利施工。
（2）、本工程位于建溪河岸，要严格按有关规定保护环境，搞好文明施工。
（3）、下挡墙优先安排施工，在×年4月底前完成66标准高程下挡墙工程。
（4）、由于南平市雨季时间长，降水量大，边坡容易塌方，施工过程中边坡开挖一级防护一级。
（5）考虑挖填利用平衡，尽可能利用就近挖方作为路基填料。
三、总体施工安排
本工程施工分三个阶段进行
第一阶段为施工准备阶段，主要完成施工现场调查、生产、生活用房、交接桩和复测、技术资料复核，组织机械设备、材料进场、便道修建等工作。计划安排时间10天完成。
第二阶段为全面展开施工阶段，主要完成路基土石方开挖、填筑、挡墙及边坡防护、路面面层及照明等所有工程项目的施工任务。于×年×月16日前全面完成。
第三阶段为收尾阶段，主要完成竣工资料汇总、整理、设备及人员转场，场地恢复及验交等工作。
四、分项工程进度计划安排
1、施工准备
 10工作日
×年×月1日～×年×月10日
2、路基工程
 215工作日
×年×月11日～×年8月12日
3、下挡墙施工
 181工作日
×年×月11日～×年7月9日
4、管线、管道铺设
 30工作日
×年7月10日～×年8月8日
5、路面工程
 120工作日
×年8月9日～×年×月6日
6、电气安装工程
 30工作日
 ×年1×月7日～×年×月6日
7、绿化工程
 20工作日
 ×年1×月27日～×年×月16日
8、竣工收尾工作
  10工作日
×年×月17日～×年×月26日
9、竣工验收
  2工作日
 ×年×月27日～×年×月28日
详见图5-1《滨江东路一期一标段工程施工进度计划》。
第六章、资源供应计划
一、机械设备供应计划
（1） 、主要机械设备投入一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	小松220
	台
	2
	

	2
	挖掘机
	WY160AHD
	台
	3
	

	3
	推土机
	TYS220
	台
	1
	

	4
	装载机
	ZL50G
	台
	3
	

	5
	自卸汽车
	10t～15t
	辆
	10
	

	6
	平地机
	PY180
	台
	1
	

	8
	振动压路机
	CA51
	台
	2
	

	9
	振动夯
	电动
	台
	3
	

	10
	拌合站
	HZS50/H 
	套
	1
	

	12
	混凝土搅拌机
	JS350
	台
	3
	

	13
	砂浆搅拌机
	
	台
	2
	

	14
	三辊轴摊铺机
	
	套
	1
	

	15
	混凝土运输车
	
	辆
	8
	

	16
	发电机
	30KW
	台
	1
	

	17
	钢筋加工设备
	ф6～40
	套
	1
	

	18
	抽水机
	
	台
	5
	

	20
	振动棒
	X-60
	台
	10
	

	21
	电焊机
	BX6—200A
	台
	2
	


（2） 、投入本工程的主要试验仪器设备一览表
	序号
	仪器名称
	规格  型号  产地
	单位
	数量
	备注

	一
	土工
	
	
	
	

	1
	土壤自动击实仪及附件
	DZD
	台
	1
	

	2
	灌砂筒
	  150mm
	台
	1
	

	3
	环刀
	100mm3
	台
	1
	

	4
	电子天平
	上海4000g/0..1g
	台
	1
	

	5
	中型烘箱
	重庆450×550×550
	台
	1
	

	6
	土工标准筛
	0.074-60mm孔
	套
	1
	

	7
	液塑限联合测定仪
	南京，CYS-2
	台
	1
	

	8
	调温调湿养护箱
	无锡，SY-84
	台
	1
	

	9
	台秤
	15kg/5g
	台
	1
	

	10
	土壤有机质含量测定
	
	台
	1
	

	11
	含水量快速测定
	
	台
	1
	

	二
	砂、石料
	
	
	
	

	1
	标准筛
	上虞0.074-100mm
	套
	2
	

	2
	摇筛机
	上虞，XBP
	台
	1
	

	3
	针片状试验规
	
	台
	2
	

	4
	压碎值测定模
	
	套
	2
	

	5
	视比重测定
	
	套
	2
	

	三
	混凝土
	
	
	
	

	1
	砂浆分层度仪
	
	台
	1
	

	2
	混凝土磁性震动台（1平方米）
	
	台
	1
	

	3
	砂浆稠度仪
	
	台
	1
	

	4
	混凝土贯入阻力仪
	
	台
	1
	

	5
	混凝土含气量测定仪
	
	台
	1
	

	6
	台秤（50Kg）
	
	台
	1
	

	7
	150×150×150试模
	
	台
	3
	

	8
	70.7×70.7×70.7试模
	
	台
	1
	

	9
	混凝土抗折试模
	
	组
	3
	

	10
	混凝土塌落度筒
	
	套
	2
	

	四
	检测仪器
	
	
	
	

	1
	三米直尺
	3米
	台
	2
	

	2
	水准仪
	DZS2-ZD北京
	台
	4
	

	3
	全站仪
	
	台
	1
	

	4
	弯沉仪
	3.6米
	台
	1
	

	5
	路面取芯机
	QYZ-ZD型
	台
	1
	

	6
	摆式摩擦仪
	
	台
	1
	

	7
	纹理深度测定仪
	
	台
	1
	

	五
	环境监测
	
	
	
	

	1
	温、湿度测定仪
	
	台
	2
	

	2
	粉尘监测仪
	
	台
	2
	

	3
	水质监测仪
	
	台
	2
	

	4
	风速仪
	
	台
	1
	

	5
	雨量仪
	
	台
	1
	

	6
	气压计
	
	台
	1
	

	7
	气温计
	
	台
	1
	


说明：由于紧靠市区，交通方便，部分试验可委托有资质的试验室试验。
二 、材料供应计划
（一）、水泥供应计划
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（二）、钢筋供应计划
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（三）、砂、砂砾供应计划
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（四）、碎石、砾石供应计划
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三、劳动力计划
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第七章、主要施工方法
1、 总体施工方案
1、路基土石方工程
本标段全长1.86km，挖方量为581504m3（含下挡墙挖方371303 m3），填方量为420441m3（含下挡墙墙后回填226845 m3）。道路线路沿建溪北岸布置，地形复杂，地表坡度较大、覆土层厚度变化较大。黄墩南路部分地段开挖达到4级边坡高度，施工难度较大，特别要注意高边坡的稳定，施工中土方开挖采用纵向分段、横向分层分级开挖；填方采用就近借土填筑，分层碾压。下挡墙基础开挖采用分段开挖，墙后回填根据挡墙施工进度采用分层同步回填、按设计要求碾压密实。
土方开挖采用挖掘机开挖、装土，自卸车运至填筑地点或弃土场。填方采用推土机推平，压路机碾压密实。为保证施工质量，加快施工进度，提高施工效率，采用“三阶段、四区段、八流程”的作业程序组织施工。
三阶段：准备阶段—施工阶段—竣工验收阶段
四区段：填筑区—平整区—碾压区—检查区
八流程：施工准备—基底处理—分层填筑—摊铺整平—洒水或晾晒—机械碾压—检验鉴定—路基面整修
2、挡墙施工
本工程挡墙片石混凝土113261 m3，浆砌片石134274 m3，其中路堑挡墙8960 m3，下挡墙125314 m3。挡墙工程量较大，工期紧、施工难度大。施工过程中浆砌挡墙采用分段逐层砌筑，砂浆采用就近拌制，遂拌遂用；片石混凝土采用模筑施工方案，模板采用竹胶板模板，方木作背楞和支撑，混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土罐车运至施工现场现浇方案。
3、防洪墙施工
在K0+814～K0+928段设计为钢筋混凝土防洪墙，高度1.1m～1.7m，C25混凝土267 m3。施工中采用模筑施工方案，模板采用竹胶板模板，方木作背楞和支撑，混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土罐车运至施工现场现浇方案。
4、边坡防护及截排水沟施工
土方开挖之前进行路堑坡顶截水沟和临时排水沟施工，将雨水引排至施工界线以外，防止开挖边坡被冲刷，同时按照开挖一级防护一级的要求进行及时进行边坡防护施工。
5、路面工程
滨江东路、黄墩北路、南路路面结构类型相同，车行道均采用24cm水泥混凝土+20cm +20cm 级配碎石的水泥混凝土路面，路面结构总厚度为64cm。人行道均采用6cm 彩色烧结砖+2cm1：3水泥砂浆找平层+15cm5%水泥稳定碎石基层的彩色烧结砖铺装，路面结构总厚度为23cm。
水泥混凝土路面级配碎石层按照设计要求碎石级配分层摊铺，用压路机碾压密实；5%水泥稳定碎石层采用厂拌法施工；水泥混凝土路面施工采用三辊轴摊铺机分段浇筑施工，混凝土由拌合站集中拌合，混凝土罐车运输。
人行道板铺装的最下一层水泥稳定碎石层施工方法同行车道施工，彩色烧结砖铺装待水泥混凝土路面施工结束后开始施工。
6、给排水、电力、通讯、燃气管道工程
各种管道的铺设均在路基填筑后路面未开始之前进行反开挖，然后进行管道铺设、检查井施工。
2、 主要施工方法
（一）、路基开挖
1、土方开挖
本标段路基开挖方案根据地形情况、地质类型、路堑断面及其长度并结合土方调配确定，采用挖掘机挖土、装载机装车，大型自卸车运输至填方路段。 

（1）、施工准备

测量出路堑的边线、中线，在路堑顶两侧每5m设一固定桩，标明其轮廓。制定土石方调配方案报监理工程师同意后开工，并在施工中随时检查开挖坡度，严防超、欠挖。

（2）、排水

路堑施工开挖前要在距堑顶10m以外设临时截、排水沟，沟内挖的土在路堑与沟之间修成土台并夯实，台顶筑成2%倾向截水沟的横坡。临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合，把水及时排到自然沟，避免对路基产生危害。在施工中要对各类排水设施及时维修和清理确保排水畅通，杜绝淤积和冲刷。

（3）、土方开挖的基本要求

①、挖方段先清除路基范围内的树木、竹林等障碍物，不得破坏红线以外的植被，将适用于种植草皮和其它用途的表土储存于指定地点；同时在路堑开挖前做好堑顶截、排水设施。
②、开挖土方应自上而下分层分级进行，不得乱挖超挖，严禁掏洞开挖，开挖时，两边边坡预留20cm，人工刷边坡与机械开挖同步进行。

③、能用机械直接开挖的均选用机械开挖，人工配合；在不影响边坡稳定的情况下采用爆破施工时，须经过设计审批。

④、施工时，高度每3～4米进行一次坡面修整，以保证路堑坡面平顺，无明显的局部高低差，无碴堆、杂物。

⑤、在设防护的边坡地段，按设计要求及时砌护，做到开挖一级防护一级，以避免长期暴露造成坡面坍塌。对有可能产生滑坍的边坡先作锚固工程等进行加固，方可进行下级边坡开挖。
⑥、在能保证路堑边坡和弃土堆自身稳定的情况下，考虑地形以及对附近建筑物、农田、水利、河道、交通的影响，做好环保水保工作，防止水土流失、淤塞排灌沟渠等，并合理确定弃土堆位置与高度。
⑦、土方开挖时，应设不小于3%的纵向排水坡，待按此施工贯通后，应自线位较低处起向纵向整修路槽。
2、石方开挖
（1）、爆破施工工艺
爆破施工工艺见附表7-1爆破施工工艺流程图。
①、开挖石方应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度等确定开挖方法。

②、爆破作业和爆破器材的工地管理，应按JTJ033-2000《公路路基施工技术规范》中“石方开挖”有关规定进行。

③、强度高的石方开挖将采用爆破方法来进行。按施工要求，不采用大、中型爆破方案，在石方开挖接近边坡时，采用光面爆破来保证边坡平顺，尽量避免扰动和破坏边坡岩体，在事前28天作出计划和措施报告监理工程师批准。

④、石方路堑路基顶面标高，应符合图纸要求，高出部分应辅以人工凿平，超挖部分应按技术规范规定或监理工程师批准的材料回填并碾压密实稳固，岩石路堑开挖至设计标高后，应准备好足够的，经监理工程师认可的封面填筑材料，选择晴朗的天气进行上路床0-30cm范围内的突击施工，突击施工应采用流水作业(开挖—→整平—→回填—→压实)一气呵成。

⑤、所采用的爆破材料将严格遵守我国有关炸药装卸、运输、储存以及人身和财产安全的法令、规章和条令。

（2）、爆破边坡控制方案
为确保边坡的稳定，不产生超挖和欠挖，边坡采用光面爆破，节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。为获得良好的光面效果，宜采用低密度，低爆速，高体积威力大的炸药，以减少炸药爆轰波的破碎作用和延长爆破气体的膨胀作用时间，使爆破作用呈静态。

①、光面爆破参数
具体取值将根据实际地质情况确定。

不偶合系数通常取1.1～3.0，其中1.5～2.5用的较多。

炮孔间距a=(10～70) d （d为钻孔直径）

最小抵抗线W=(7～20)d

炮孔密集系数m=0.8～1.0时，光爆效果最好。

Q=qaw

式中q为松动爆破单位炸药消耗量，a为炮孔间距。

②、光面爆破装药结构
药包制作：为保证在光面爆破时，不使药包冲击破碎炮孔壁，有必要在现场施工中采取措施使药包位于炮孔中心，将药卷捆绑于竹竿上，各药卷用导爆索相连，起爆用非电毫秒雷管起爆。操作时将药包置于孔内，上部填塞好。

堵塞：良好的堵塞是保持高压爆炸气体所必须的，堵塞长度取炮孔直径的20倍，现场根据孔间距和光面层厚度适时调整。

（3）、爆破块度控制
因石方爆破后必须作为填方材料，为了达到良好的块度要求，可采用如下措施：

①、根据实地岩石性质情况，不断优化炮孔参数；

②、采取压碴挤压爆破：即在施爆岩体前面依次留下2～4m厚前次爆破的岩碴，这样有利于阻止施爆岩体前移和岩体充分破碎；

③、采用孔内微差爆破技术，可加强孔底爆破作用，改善爆破效果，并且减震效果好。

④、工作面开阔地带，可采用格式布孔，对角微差起爆，这种起爆方式，岩石抛掷距离双排间微差减小30%左右，大块率可下降到0.9%以下，并可大幅度地降低地震效应。

（4）、爆破安全
①、爆破震动
从爆源到被保护物的距离应保证被保护物不受到爆破振动作用的破坏，这段距离称为爆破地震安全距离。爆破地震安全距离可按下式计算：
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R：爆破地震安全距离，m；
Q：炸药量，kg，齐发爆破取总炸药量，延期爆破取药量最大一段的炸药量；
V：安全振动速度，cm/s；
m：药量指数，集中药包取1/3；
K、a：与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数。
工程实际中，更多的情况是爆源与需要保护的建筑物之间的距离R一定，要求在爆破地震振动速度不超过建筑物的地震安全速度的前提下，求算齐发爆破允许的最大装药量或延期爆破药量最大一段的允许装药量。
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②、爆破飞石
爆破场地位于山坡上，极易产生爆破飞石，对于飞石距离的计算公式，我国常用经验公式：
Q=20Kn2w
式中：K为安全系数与地形，风向有关。
n——爆破作用指数，松动爆破。
W——抵抗线。
在某些要求高的路段，还必须采取如下措施：采用“V”型工作面；预留隔墙和“留靴”等方式。
③、高压线下石方爆破，采用茅柴覆盖。
④、山坡下部(河道上方)做好挡墙，阻挡滚石落入河道。
⑤、施爆过程，切实根据具体情况调整药量和布孔参数，保证良好的堵塞质量，结合微差及压碴爆破保证岩石产生破碎，而有效控制抛掷。
（5）、爆破施工要点：
①、凡是石质边坡均采用光面爆破技术，降低爆破对边坡稳定性的影响，视山体稳定性、裂隙发育程度确定是否取消砌体防护工程。
②、开挖拉槽时要自拉槽的中部首先起爆，形成数个临空面，然后采用深孔梯段爆破，向拉槽中部推进，拉槽施工必须采用竖孔爆破方式，严禁采用水平爆破的方式施工。在距设计边坡3～5m范围内必须采用光面爆破。光面爆破坡面要求竖孔炮眼的间距不大于1m。
③、光面爆破采用潜孔钻机钻孔。
④、光面爆破后，清刷边坡，从开挖线往下分级清刷边坡，下挖2～3m时，应对新开挖边坡刷坡，对于软质岩石边坡可采用人工或机械清刷，对于坚石、次坚石，可采用炮眼法、裸露药包法爆破。边坡上不得有松石、危石，松动的岩石必须清除。
⑤、石质路堑路床顶面施工采用密集小型排炮施工，炮眼底标高低于设计标高10～15cm，装药时在孔底预留5～10cm空眼。
（二）、路基填筑
1、路基土石方调配
按照设计提供的土石方调配表进行调配，力求调配合理，科学，降低工程成本。
2、填料的选择及填筑试验段
（1） 路基填料应符合下列规定：
①、路堤填料，不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。
②、液限大于50、塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。
③、捣碎后的种植土，可用于路堤边坡表层。
（2） 路堤填方材料强度
路堤填方材料，应有一定的强度。滨江东路的路基填方材料，应经野外取土试验，符合表7—3的规定时，方可使用。
路基填方材料最小强度和最大料径表（7-3）：
	项目分类（路床表面以下深度）
	填料最小强度（CBR）（%）
	填料最大料径（cm）

	路
堤
	上路床（0~30cm）
	8.0
	10

	
	下路床（30~80cm）
	5.0
	10

	
	上路堤（80~150cm）
	4.0
	15

	
	下路堤（>150cm）
	3.0
	15

	零填及路堑路床（0~30cm）
	8.0
	10


（3）试验段填筑
在路基试验开工前合理时间内，将复测报告和用于填筑试验段路基所用的填料进行所必须的各种试验，包括土壤的液、塑限，塑性指数、颗粒分析、CBR值、重型击实试验等成果按监理工程师要求的式样格式整理装订成册，编制试验段施工方案和开工报告，报监工程师审批。
①、按照试验段施工方案中所确定的桩号，经监理工程师同意进行试验路段施工，试验段不小于100 m，填筑时必须有监理工程师在场，并做好各种原始数据的详细记录供监理工程师审批。
②、各种填料（包括填土、土石混填、填石路堤）填筑试验必须至少做两层以便对施工工艺进行可靠性复核。
③、将试验段所取得的各种数据和施工组织运用数理统计等方法进行整理分析，确定出合理有效的路基填筑施工工艺，包括松铺厚度、压实遍数、机械组合、碾压方法、压路机行走速度、最佳含水量范围及各工序组合形式整理成试验段施工总结报监理工程师批准以指导路基大面积展开施工。
滨江东路路基压实度标准（表7-4）
	填挖类型
	路面底以下深度（cm）
	压实度（%）

	填
方
路
基
	上路床
	0~30
	≥96

	
	下路床
	30~80
	≥96

	
	上路堤
	80~150
	≥94

	
	下路堤
	150以下
	≥93

	零填及路堑路床
	0~30
	≥96


3、路基填筑
路基填筑采用机械化施工，配置足够数量的挖掘机、装载机、自卸汽车、推土机、平地机、振动压路机等机械设备和检测仪器，形成挖装、运输、摊平、碾压、检测流水作业。为保证施工质量，加快施工进度，提高施工效率，采用“三阶段、四区段、八流程、三条线、一片网”的作业程序组织施工。
三阶段：准备阶段——施工阶段——竣工验收阶段。
四区段：填筑区——平整区——碾压区——检验区。
八流程：施工准备——基底处理——分层填筑——摊铺整平——洒水或晾晒——机械碾压——检验鉴定——路基面整修。
三条线：中线及两侧边线。
一片网：根据每车土的方量计算出摊铺至要求厚度所占的面积，用石灰洒出网格，按网格卸土，以保证每层填筑厚度均匀、不超标。
施工工艺见附表7-2路基填筑施工工艺流程图。
（1）、四区段
路基填筑施工顺线路纵向方向按填筑区～平整区～碾压区～检验区等四个区段进行布置，每区段纵向长度视现场情况可按50～80米划分。
①、填筑区
填筑区是已经完成场地清理和基底处理施工后，经检验合格报请监理工程师批准同意进行填筑施工的路段，专供自卸汽车卸载合格填料的施工作业区域。
②、平整区
平整区是自卸汽车已经完成卸土作业后的填筑区，专供推土机和平地机进行平整作业的施工区域。
③、碾压区
检验合格经过监理工程师批准可以进行碾压施工，专供压路机进行施工作业的区域。
④、检测区
按照试验确定的碾压遍数，已经完成压实工序施工，经监理工程师批准可以进行压实密度检测的碾压区域，专供压实密度等各项指标检测的作业区域。
（2）、八流程
路基填筑施工工艺流程按以下八个步骤进行循环作业。场地清理——基底处理——分层填筑——摊铺整平——洒水或晾晒——机械碾压——检验鉴定——路基面整修。
①、场地清理
场地清理包括清除路基范围的树根、草皮等植物根系，挖除各种不适用材料，并将清除的表土和不适用材料移运至监理工程师指定的弃土场堆放。
②、基底及特殊路基处理
按照规范要求在经过场地清理的施工路段，要根据原地面情况进行基底处理和平整。由于场地清理留下基坑、坑穴、塘、池、沟槽等应用批准的适用填料回填，夯实到和周围同样的密实度。
路基纵横向过渡段严格按照设计要求进行处理。首先按设计要求将过渡段做成2m台阶，台阶向内4%坡度，然后铺设土工格栅。土工格栅采用双向土工格栅，其强度大于50KN/m，延伸率小于10%，施工时连接处用扎丝绑扎后用U型钢筋钉固定，间距2m×2m。
③、分层填筑
宕碴摊铺时，应分层填筑，粗细颗粒应颁布均匀，避免出现粗粒集中堆积，松铺厚度为30cm～40cm并经试验确定。当石块含量较多时，其间隙应以土或石屑铺撒填充。路基填筑时两侧应超宽40cm，外侧1m范围内，宜用较细材料填筑，禁止大颗粒集中于坡侧。
④、摊铺整平
先用推土机进行初平，再用平地机进行终平，控制层面平整、均匀。摊铺时填筑层顶面作成向两侧倾斜3%～4%的横向排水坡，以利填筑面排水。
⑤、洒水或晾晒
根据填料的含水量取样试验测定的最佳含水量确定是否对填料进行洒水或晾晒。对含水量不足的填料采取在路基上的平整区内用洒水车进行洒水，洒水量要经过试验确定。
⑥、机械碾压
宕碴路堤的压实，应采用20T（静压）以上重型振动压路机分层碾压。压实厚度和压实遍数根据现场试验确定。
⑦、检测
路基每层填筑压实后，及时进行检测，每层填土检测合格，并经监理工程师认可后，才能进行上层路基填筑。压实度的检测视颗粒组成而定，当粒径大于40mm的石子含量大于30%时，应采用固体体积率法检验压实度。
⑧、整修
路基分层填筑时，当接近路基设计标高时，加强高程测量检查，以保证完工后的路基面的宽度、高程、平整度及拱度、边坡符合规范和设计要求。
（3） 、挡墙施工
1、施工前的准备工作
（1）、测量放样,恢复路基中线,精确测定挡土墙基座主轴线和起讫点两端的衔接是否顺适。一般在直线段2Om设一桩,曲线段10m设一桩,并可根据地形需要适当加桩。测定的重要控制桩应有护桩,并至少由2～3组组成,以便相互核对,确保精度。护桩保留到工程结束,因此要设在施工干扰地区之外,埋置应稳固。
（2）、按施工放样的实际需要增补横断面桩,测量中桩和挡土墙各点的地面标高,并设置施工水准点。
（3）、熟悉设计文件,会同设计单位进行现场核对。根据核对的工程量、工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出实施性施工组织设计,包括施工方法、工程数量、开工及完工日期、需要劳力、机械设备、材料数量以及其它临时工程和场地布置等,以便全面落实。
（4）、在受地面积水和地下水影响的土质不良地段,应切实做好场地排水设施。外购及自采材料在采集前,先应通过试验鉴定,合格后方可进场。提前做好砂浆配比及墙背填料的击实试验。
2、挡墙砌筑
砌筑前应将石料表面泥垢清扫干净并用水保持湿润。砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,以保证砌体各部尺寸符合设计要求所以在砌筑过程中应经常校正线杆。浆砌石底面应卧浆铺砌,立缝填浆卢豆豆隙和立缝贯通现象。砌筑工作中断时,可将砌好的石层孔隙用砂浆填满,再砌时表面要仔细清扫干净,洒水湿润。工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝处,各段水平缝应一致,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1～2cm深的缝槽，以便砂浆勾缝，其标高应比砌体砂浆提高一级,隐蔽面的砌缝可随砌随刮平,不另勾缝。
（1）、浆砌片石
①、片石宜分层砌筑,以2～3层石块组成-工作层,每工作层的水平缝大致齐平,竖缝应错开,不能贯通；
②、外圈于行列和转角石选择形状较方正、尺寸相对较大的片石,并长短相间地与里53块咬接成体,上下层石块也应交错排列,避免竖缝重合,砌缝宽度一般不应大于4cm；
③、较大的砌块应使用于下层,石块宽面朝下,石块之间均要有砂浆隔开,不得直接接触,竖缝较宽时可在砂浆中塞以碎石块,但不得在砌块下面用小石子支垫。
④、砌体中的石块应大小搭配，相互错叠，咬接密实并备有各种小石块,作挤浆填缝之用，挤浆时可用小锤将小石块轻轻敲入缝隙中；
⑤、砌片石墙必须设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,一般每0.7m2墙面至少设置一块。
(2)浆砌块石
①、用做镶面的块石，表面四周应加修整,尾部略微缩小,易于安砌。丁石长度不短于顺石宽度的1.5倍；
②、块石应平砌，要根据墙高进行层次配料,每层石料高度做到基本齐平。外圈定位行列和镶面石应一丁一顺排列,丁石伸人墙心不小于25cm，灰浆缝宽为2～3cm，上下层竖缝错开距离不应小于10cm。
(3)片石混凝土
片石混凝土采用模筑施工方案，模板采用竹胶板模板，方木作背楞和支撑，混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土罐车运至施工现场现浇方案。
（4） 、防洪墙施工
在K0+814～K0+928段设计为钢筋混凝土防洪墙，高度1.1m～1.7m，C25混凝土267 m3。施工中采用模筑施工方案，模板采用竹胶板模板，方木作背楞和支撑，混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土罐车运至施工现场现浇方案。
1、钢筋制作、绑扎
钢筋在加工车间制作，严格按照施工规范和图纸要求检验材质及加工，现场绑扎，严禁漏绑。特别注意预埋钢筋的位置及加固，防止浇筑混凝土时跑位。底部设置的钢筋网，在越过桩顶处不得截断。在钢筋与模板之间设置混凝土垫块，垫块与钢筋扎紧，并相互错开。
2、混凝土浇筑
混凝土严格按照试验并经监理工程师批准的配合比准确计量，集中拌合，用输送泵输送。为确保施工质量，采用斜向水平推进法施工。混凝土自由下落高度不得超过2m，保持水平分层，且分层厚度不超过30cm。采用插入式振捣棒振捣，不得漏捣和重捣。每一层边振动边逐渐提高振动棒，避免碰撞模板。浇筑过程中，设专人负责检查模板、钢筋和墩柱预埋钢筋的稳定情况，发现问题，立即处理。
（5） 、边坡防护及绿化
1、土工网撒播草籽防护
先整平边坡，在坡顶及坡脚处分别开挖宽20cm，深30cm的沟槽，将土工网铺设于沟内，并用方木桩固定并填土夯实，再从坡顶自上而下铺设土工网，其纵横向搭接长度20cm，沿纵向每隔100cm用U型钢钉固定，其斜向间距为100cm，待土工网铺设完毕再撒播草籽，护坡道采用土工网垫内播草籽防护型式。土工网铺设时必须平整，不褶皱，外观质量好。
2、锚杆挂三维植被网喷混植草防护
首先平整坡面，锚杆定位放样，间距1m×1m，用钻机钻孔，然后铺设三维网，灌注水混砂浆，插入锚杆固定三维网，待验收合格后，喷射植生混合料，植生混合料分两次喷射，第一层喷射厚度5cm左右，待达到一定强度后，再喷射第二层达设计厚度10cm。
3、绿化
种植应在主体工程、地下管线及道路、水体工程完工后进行，而且最好在载植季节进行。
绿化所有苗木要选择枝杆健壮、体形优美的苗木，无病害、无毒、无污染，乔灌木土球保持完整。
种植位置严格按设计图纸所示位置定点布置，当设计位置与现场实际不符时允许在不影响整体效果的前提下进行微调，涉及到大的调整必须经过设计、监理、业主单位协商解决。
种植土严格按照设计配比在土中施加肥力，保证植物生长旺盛。种植完成后每天浇水至少二次，集中养护管理。
（6） 、路面施工
1、级配碎石施工
级配碎石采用中心站集中拌合的方案（即厂拌法）。
（1）、在全面作业之前进行试验段的施工，确定试验参数，并报监理工程师审核，合格后方可进行大面积施工。
（2）、施工之前用压路机在已初平的路段上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，然后再用平地机进行精平和整形，并随时拉线检查标高、横坡。
（3）、做好配合比设计，并按工程需要备足合格的原材料并分别堆放。
（4）、采用不同粒级的碎石和石屑，按设计配合比在拌和机内拌制级配碎石混合料，其含水量应大于最佳含水量的1—2%。
（5）、施工放样：恢复中线每10m设一中桩并在两侧边缘外0.3—0.5m钉边桩，进行水平测量标出明显标记，标出垫层边缘设计标高。
（6）、用自卸汽车按断面需要数量均匀卸料堆放，并及时摊铺。
（7）、在含水量等于或略大于最佳含水量时立即用18T以上三轮压路机可振动压路机进行碾压至要求的密度为止，并及时做压实度检测。
（8）、作业段的衔接处搭接拌和，第一段拌和后留5—8m不进行碾压，第二段施工时再一起拌和整平、碾压。
（9）、在未作上承层前严禁开放交通，应先行自检验收，对不合格处加以自治，符合要求后方准交验计量支付，进行上承层施工。
2、5%水泥稳定碎石层施工
（1）、材料要求
  ①、水泥：普通硅酸盐水泥和矿渣水泥均可，快硬、早强水泥以及受潮结块变质的水泥不得使用。
  ②、碎石：一律采用规格料配制，不得使用混合料。
  集料符合规范要求，软弱颗粒和针片状含量不超标，不含山皮土等杂质，各种材料堆放整齐，界限清楚。
（2）、准备下承层
水泥碎石施工前，应对下承层进行彻底清扫，清除各类杂物及散落材料，用土培好路肩，水泥碎石摊铺时，要保证下承层表面湿润。
（3）、拌和
拌和设备必须能够准确控制各种材料的数量，保证配料精确，设备应性能良好，完好率高。
①、集料必须满足级配要求
②、料仓或拌缸前应有剔除超粒径石料的筛子。
③、拌和现场须有一名试验员监测拌和时的水泥剂量、含水量和各种集料的配比，发现异常要及时调整或停止生产，水泥剂量和含水量应按要求的频率检查并做好记录。
④、各料斗应配备1~2名工作人员，时刻监视下料情况，并人为帮助料斗下料，不准出现卡堵现象，否则应及时停止生产。
⑤、拌和含水量应较最佳含水量大1~2%。
（4）、运输摊铺
①、用大型自卸汽车运拌和料至施工现场。
②、摊铺前应对下承层洒水，使其表面湿润。
③、两侧均设基准线、控制高程。
④、摊铺机行进速度要均匀，中途不得变速（不管何时），其速度要和拌和机拌和能力相适应，最大限度地保持均速前进、摊铺不停顿、间断。
（5）、碾压
 用振动式压路机1~2台和18~21T压路机2~3台，及时进行碾压，其方法为首先用振动式压路机静态稳定一遍，然后振动碾压（使中下层达到压实度），最后用三轮压路机碾压，达到要求的压实度，并保证表面无轮迹（碾压遍数和方法由试验段来确定 ）。
（6）、摊铺和碾压现场设专人检验，修补缺陷。
 ①、要有测量员盯在现场，不断检测摊铺和碾压后的标高（左、中、右）及时纠正施工中的偏差。
 ②、挖除大料窝点及含水量超限点，并换填合格材料。
 ③、用拌和好的水泥石屑对表面偏粗的部位进行精心找补。
 ④、对由于摊铺机停顿和碾压推移产生的拥包、拥坎，用铁夯人工夯除。
 ⑤、用三米直尺逐段丈量平整度，发现异常马上处理。
 ⑥、快速检则压实度，压实不足尽快补压。压实度控制时一定要留有余地，尽量多压1~2遍，自检时压实度按提高一个百分点掌握。
（7）、检验
各项指标的检验应在24小时内完成，首先表面应均匀无松散等现象（最好跟踪检验）。各项质量指标应满足标准要求，它不仅影响对该层的质量评定，同时也会对沥青表面层的质量和经济效益产生较大的影响。压实度、强度不合格的应返工处理，会同驻地监理逐段进行平整度、高程检测。
（8）、养生
养生是水泥稳定碎石非常重要的一道工序，它直接影响结构层的成型强度和表观质量，施工单位应设专人和专门设备进行养生。洒水养生要不少于7天，且必须经常保持结构层表面湿润。养生期内（7天）除洒水车外，应彻底断交，必须有切实禁止车辆通行的强制措施（如设路障、专人看管等）。
（9）、接头处理
 接头一律为垂直衔接，或用方木进行端头处理，或碾压后挂线直接挖除至标准断面，用三米直尺进行检验，以确认接头处理是否到位。
（10）、注意事项
①、自加水拌和到碾压完毕的延迟时间不大于3小时，即一定要在此时间段内完成施工和压实度检测。
②、养生期内要彻底断交，措施必须跟上，此间若有违禁车通过，将视为缺陷工程，不予接收，这一点特别重要。
③、水泥碎石具有不可再塑性。所以施工时一定要精益求精，除洗刨外一切缺陷的修补都要在允许的延迟时间内完成。
④、摊铺过程中因故停机超过2小时，要按工作逢（接头）处理。
⑤、由于水泥碎石的时效性强，各项组织、准备一定要充分，衔接要紧密，施工要连续（一天只留一道工作缝，中午不间断），最大限度地减少施工损失，并提高质量。
⑥、废弃料不准抛撒在边坡、路肩及中央分隔带内。
 ⑦、配料准确，尤其是水泥剂量更要准确（至关重要）。
 ⑧、雨季施工时，细料要覆盖，防止着雨结团，计量失准。
 ⑨、处于养生期间内的路段，必须设置明显的标志牌。
3、水泥混凝土路面施工
水泥混凝土路面采用拌合站集中拌合，混凝土罐车或自卸车运输，三辊轴轨道式摊铺机进行施工。
（1）、施工准备
①、基层的检测验收：基层各项技术指标应符合设计和施工技术规范要求，如压实度、 高程、横坡度、强度宽度等。
②、施工前准备有足够的符合技术要求的原材料。原材料必须经过检验符合设计要求后方可使用。
③、做好配合混凝土比设计，满足混凝土的设计抗压抗拆强度要求，耐久、耐磨、方便施工的和易性，以及就地取材经济合理。
④、提前做好模板的加工与制作，制作数量应为摊铺机摊铺能力的1.5--2．0倍模板数量，以及相应的加固固定杆和钢钎。
⑤、测量放样：恢复定线，直线段每20m设一中桩，弯道段每5--10m设一中桩。经复核无误后，以恢复的中线为依据，放出混凝土路面浇筑的边线桩，用3寸长铁钉直线每10m一钉，弯道每5m一钉。对每一个放样铁钉位置进行高程测量，并计算出与设计高程的差值，经复核确认后，方可导线架设。
⑥、导线架设：在距放样铁钉2cm左右处，钉打钢钎（以不扰动铁钉为准）长度约45cm左右，打入深度以稳固为宜。进行抄平测量，在钢钎上标出混凝土路面的设计标高位置线（可用白粉笔）应准确为＋2mm。然后将设计标高线用线绳拉紧栓记牢固，中间不能产生垂度，不能扰动钢钎位置要正确。
⑦、模扳支立：依导线方向和高度立模扳，模扳顶面和内侧面应紧贴导线，上下垂直，不能倾斜，确保位置正确。模板支立应牢固，保证混凝土在浇注、振捣过程中，模板不会位移、下沉和变形。模扳的内侧面应均匀涂刷脱模剂，不能污染环境和传力杆钢筋以及其他施工设备。安装拉杆钢筋时，其钢筋间距和位置要符合设计要求，安装牢固，保证混凝土浇注后拉杆钢筋应垂直中心线与混凝土表面平行。
⑧、铺设轨道：轨道可选用12型I字钢或12型槽钢均可，一般只需配备4根标准I字钢长度即可，向前倒换使用，并应将I字钢或槽钢固定在0.5m×0.15m×0.15m的小型枕木上，枕木间距为1米。轨道应与中心线平行，轨道顶面与模板顶面应为一个固定差值，轨道与模板间的距离应保持在一个常数不变。应保证轨道平稳顺直，接头处平滑不突变。
⑨、摊铺机就位和调试：每天摊铺前，应将摊铺机进行调试，使摊铺机调试为与路面横坡度相同的倾斜度。调整混凝土刮扳至模扳顶面路面设计标高处，检查振捣装置是否完好和其他装置运行是否正常。
（2）、混凝土拌合
设置1一2台能满足摊铺能力要求的能自动计量的水泥混凝土拌和站。施工前，应备足经检测合格的原材料，在保证混凝土具有良好施工和易性条件下，经批准后的优化配合比设计。混凝土的抗压、抗折强度完全保证满足设计标准要求。在混凝土拌和过程中，应保证原材料计量误差符合规范要求范围内，混凝土现场施工坍落度符合设计配合比的要求，保证混凝土搅拌均匀、不离析。
（3）、混凝土运输
混凝土应优先选用水泥混凝土罐车运送。如不具备时，必须采用不漏浆的自卸反斗车运送，混凝土必须覆盖，防止水份蒸发和遭受雨淋。运输车辆应满足摊铺和拌和的需要，自卸车由拌和站运至摊铺现场不宜超过30分钟。当运至浇注地点的混凝土发生离析，泌水和坍落度不符要求时，应进行二次搅拌合格后方可使用。
（4）、混凝土摊铺
①、摊铺前应对基层表面进行洒水润湿，但不能有积水
②、混凝土入模前，先检查坍落度，控制在配合比要求坍落度+1cm范围内，制作混凝土检测抗压抗折强度的试件。
③、摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间。
④、摊铺现场应设专人指挥卸料，应根据摊铺宽度、厚度，每车混凝土数量均匀卸料，严格撑握不能亏料，可适当略有富余，但又不能太多，防止被刮到模扳以外。
⑤、摊铺过后，对拉杆要进行整理，保证拉杆平行与水平，同时要用铝合金直尺进行平整度初查，确保混凝土表面平整不缺料。
⑥、每日工作结束，施工缝宜设在胀缝或缩缝处，按胀缝和缩缝要求处治。因机械故障或其他原因中断浇注时，可设临时工作缝。宜设在缩缝处按缩缝处理。
⑦、当摊铺到胀缝位置时，应按胀缝设计要求设置胀缝和安装传力杆，传力杆范围内的混凝土可用人工振实和整平。如继续浇注，摊铺机需跳开一块扳的长度开始进行，留下部分待模扳拆除并套上胀缝后用人工摊铺振捣成型。
⑧、摊铺机在摊铺时，两侧应各设1名辅助操作员，保证摊铺机运行安全和摊铺质量。
（5）、人工整修混凝土表面：
先用铝合金制成的振动梁进行振捣，消除摊铺机在摊铺、振捣、整平过程中留下的麻面。用提浆棒（10cm钢管制成）来回在混凝土面上滚动，保证混凝土表面水泥浆均匀分布。
为防止锯缝不及时造成断板，应每隔三条锯缝先压一条缩缝。压缝板采用刚性好的钢板制成，板宽以与缩缝深度相同，板厚与缩缝的宽度相同，板长比摊铺面板宽稍短1cm，做成刀形。在刀背上均匀焊接三个提手。压人前应将压缝板两侧涂刷脱模剂。在缩缝位置打入压缝板时，应严格控顺直，压入深度比混凝土表面稍低1cm左右，将压缝板两侧隆起的混凝土抹平。在压缝板静止1一1．5小时（时间长短视施工时气温而定）然后先轻轻抬动几下压缝板，不要扰动两侧混凝土，2小时左右提出压缝板（以提出压缝不变形为准）。
在做压缝的同时，搭设工作踏板，用木抹进行人工抹光收浆后应无任何痕迹。并用铝合金直尺检测成型后的表面平整度和相邻两扳高差，检测结果应符合规范要求。
（6）、压纹或拉槽
为使混凝土表面具有很好的抗滑性能，混凝土表面的纹理制作可采用压纹或拉槽的形式。应及时撑握压纹或拉槽的时机，一般以抹光收浆后半小时，用手指轻压有软感，水泥浆又不粘手为准，混凝土初凝之前完成。不管是压纹或拉槽，在施工时必须采用导向尺控制纹理的顺直，深度均匀，一般控制为2一3mm左右，不能有石子或粗粒砂浮于表面。压纹多采用木制压辊或铁制压辊，拉槽多采用塑料管制拉槽器或钢丝编制的拉槽器。
（7）、养护
一般路面纹理制作完成后半小时，即可进行，养护可采用喷洒养生剂或覆盖洒水两种形式，喷酒养护剂养生一次即可，以每平方米0.2升为准，应均匀喷洒，不得遗漏。如果采用覆盖洒水养生，必须保证7天之内24小时保证混凝土表面湿润，可用不污染混凝土表面覆盖物上洒水渗透养生。
（8）、剧缝
锯缝必须及时，不宜早不宜迟，过早锯缝缝口易起毛边，太晚锯缝困难会出现断板，一般可依据混凝土抗压强度达5Mpa，即可开始锯缝，锯缝问距应为面板宽度的1.33倍或按设计要求，间距太长容易产生断板现象。锯缝应顺直按划线进行，深度应符合设计要求，一般为板厚的1／4左右。锯缝后要及时用水冲洗干净，为填缝打好基础。
（9）、填缝
填缝料可用沥青玛蹄脂类及其它防水性能好的材料，填缝应及时，以防缝口缝壁受到污染，如用沥青类填缝不宜太满，只需灌入缝深的2/3即可，如用乳化沥青橡胶，氯丁橡胶等可低于路面5mm。
（10）、拆模
当混凝土强度能够保证表面及棱角不受拆模损坏时方可拆模（一般混凝土抗压强度达到2.5Mpa时）。拆模时不得扰动拉杆钢筋和胀缝传力杆钢筋以及其他预埋件。
（11）、开放交通
路面经过养生后，混凝土强度达到设计强度100％时，首先通过自检验收，然后开放交通。
4、铺设路缘石施工
道路缘石（侧平石）采用统一规格的花岗岩。尺寸为15×30×59.5(8×20×49.5)，工地排铺。
路缘石（侧平石）施工应根据施工图确定的侧石、平石位置和顶点标高排砌。相邻侧石接缝必须平齐，缝宽为1cm。
平石施工按平石和侧石错缝对中相接，平石缝宽为1cm，与侧石间的缝隙≤1cm。平石与路面接缝边线必须顺直。
侧平石灌缝用水泥沙浆，抗压强度为10Mpa。灌浆必须饱满嵌实，平石勾缝为平缝，侧石钩缝为凹缝，深度为0.5cm。                                                     
5、彩色人行道板铺装
根据道路的直线测设人行道的两侧边线，每10米打一方格，并以对角线检验方格，在桩上注明道板高程，铺装时应将道板轻轻平放在已经摊平的水泥砂浆垫层，再以刮尺将少量黄砂进行平整，然后按纵横方格进行定位安放，用木锤轻敲道板中心稳定。弯道部分必须平顺美观，
铺装工作应以路口这一侧开始进行，至另一路口结束，不允许插入不规则的接头。在斜角及弧形部分不足整块道板同标号混凝土补齐并染色。铺装完成后，应沿线检查其平整度，发现有移动及个别缺陷者应立即修补，缝隙用黄砂灌缝，用扫帚扫满均匀，使缝隙达到饱满。
人行道铺设时注意盲人行道及提示盲道的设置。
（七）、给排水、电力、通讯、燃气管道工程
各种管道的铺设均在路基填筑后路面未开始之前进行反开挖，然后进行检查井施工、管道铺设。
管道铺设完成后采用人工回填，辅以小型振动夯夯填密实，防止路面出现断裂。
各管道距建筑物的水平距离由近到远依次为：电力缆沟→电信管道→燃气管道→给水管道→污水管道→雨水管道。
各种管线相互交叉时，垂直方向由浅入深一般次序为：电力缆沟→电信管道→给水管道→燃气管道→雨水管道→污水管道。
最小覆土深度要求：电力缆沟、电信管道、给水管道、燃气管道最小覆土0.7m，雨水管道、污水管道最小覆土深度为1.2m。
管道发生冲突时，按具体情况处理，一般遵循以下原则：小管避让大管，临时管避让永久管，压力管避让重力自流管，可弯曲管避让不可弯曲管，未修建管避让已建成管。
（八）、照明设备安装
本工程采用以太阳光为能源、白天充电、晚上自动照明、备主副双光源系统。天黑后主灯工作，夜没时主灯关闭，副灯工作，灯具采用LED灯或节能灯。
灯杆基座施工时必须严格按照设计要求进行施工，预留的螺栓位置准确，方便灯杆的连接。注意过街预留照明管线。
灯杆安装时必须做到间距一致、线形顺直、美观。灯杆、灯臂不应有明显变形。
本系统采用人工接地体，每根灯杆座均设置4×25镀锌扁钢连接，接地电阻R小于4欧，实测时达不到要求，须增设接地体。
（九）、交通标志工程
1、交通标志线与标志施工前要清扫地面，除净灰尘杂物和泥土，然后按设计线形要求放样漆划。为了保证交通标志线的夜间识别性，在标线涂敷的同时按规范要求撒布玻璃珠。标线和底漆涂划后，要放置锥型反光橡胶体，须待标线干燥后才能撤走。标线、标记严禁在雨天和潮湿的路面上进行施工。
2、各类标志牌（架）的基础严格按照设计详图施工，在基础施工之前，施工单位结合各专业管线设计图，复核是否有冲突，并采取相应措施进行必要保护。
3、交通标志杆的安装在基础浇筑后养护一段时间，待达到设计强度后方可进行。
4、各类标志牌为钢结构，焊接时必须保证焊缝有足够的长度和表面光洁平滑，同时对其进行防锈和防腐处理。
第八章、技术组织措施
一、质量保证措施
质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我单位的根本宗旨，施工中我们将严格按照《招标文件》的要求进行全面质量管理，做到好中求快，科学合理，消除一切质量隐患。质量保证体系见附表8-1质量保证体系图。
1、组织措施
（1）、工程质量实行领导责任终身制
从项目经理部到各工程施工队实行领导责任终身制，质量目标，层层分解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理，做到“六不施工、三不交接”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量和资料未经审核不施工，材料无合格证或试验不合格不施工，隐蔽工程未经检查签证不施工，未经监理工程师认可或批准工序不施工。“三不交接”是：无自检记录不交接，未经监理工程师或技术人员验收不交接，施工记录不全不交接。
(2)、健全质量检查机构、加强质量监督检查
在项目经理部设置安全质量科，有专职质检工程师对整个工程进行全方位施工检测。同时设队级质检员，工班有专人兼职质检工作。施工时坚持自检、互检、交接检制度，使工程质量在施工全过程都处于受控状态之中。
2、管理措施
(1)、开展全面质量管理
抓好质量教育，加强全员质量意识，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念。从材料的采购供应、质检验收到各个工序的施工生产过程，竣工验交等执行全过程管理，用良好的工作质量来保证工序质量，把全面质量管理的思想、方法确实应用到本标段施工的全过程。为此我们建立了全面质量保证管理体系。
(2)、开展标准化作业
工程严格按标准化作业，做到工序有标准，有检查，凡是检查都要有结论(按奖罚条例执行)。各项工程的主要工序，严格按照作业标准进行操作，把新技术、新工艺、新方法，运用到各项施工生产中去，切实保证标准化作业质量。
(3)、积极开展QC小组活动
成立提高工序质量和工程质量的QC小组，科学解决施工中的关键质量问题，特别是对钻孔、钢筋笼焊接、混凝土灌注问题进行重点攻关，普遍实行工点、工序挂牌施工，广泛接受各方面监督。
(4)、严格技术标准、尊重监理
按施工图施工，遵守《招标文件》列出的各种技术规范、规定。遇有设计与实际不符的情况，及时报监理工程师核查解决。严格执行监理工程师签证制度，随时接受监理工程师的检查指导。
(5)、严把材料关
外购材料必须三证(出厂证、合格证、检验证)齐全，进场后需按规定抽检，合格后方可使用。材料必须选择质量好，信誉高的厂家订购。
3、技术措施
（1）重视测量工作
组建强干的测量队伍,配备先进的测量仪器，测量工作是从位置、高程和几何尺寸上确保工程质量的控制手段，我单位将从队伍和设备两个方面保证测量工作满足工程质量的要求。
①、选派技术水平高操作熟练的技术人员组成项目经理部和工程队两级强干的测量队伍。经理部设测量队，主要负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其他抽查性测量工作。工程队测量班由测量队派人进行帮助和监督，负责掌握检查施工进度，工程质量自检等测量工作。
②、配备先进的测量仪器，项目部配全站仪、精密水准仪等先进的测量仪器，以便充分地保证测量精度。
③、测量时认真作好记录，所有施工测量记录和计算成果均按工程项目分类装订成册，并附必要的文字说明。隐蔽工程的施工测量资料(即测量记录和计算成果)，作为隐蔽工程质量检查的附件，施工测量资料及竣工测量资料，作为工程竣工验收的附件。
（2）组建专业施工队伍
就近调遣公路工程施工经验丰富，能力强的队伍。由项目经理部统一组织施工。
4、具体保证措施
（1）、路基质量保证措施
路基工程质量保证措施是确保本标段工程质量的重要环节之一，必须建立健全质量体系，提高全员质量意识，明确制定质量目标，满足业主创优规划要求。
①、建立设备精良齐全的工地试验室
为了确保工程质量，在开工之前，首先根据工程需要，建立能满足各项试验要求的工地试验室，选派技术熟练的人员，组成强干的试验队伍，装备精良齐全的试验仪器，在有关专家的指导下，做好各项试验工作。试验人员持证上岗，试验仪器设备经由国家有关部门标定认可。
②、按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作。
进场后，在开工之前，首先对土壤进行详细的调查和取样，在此基础上，作好以下试验和测试工作。
ａ、进行土质分析试验，详细查清场内各种土质的范围和厚度，为施工时采取处理措施提供准确可靠的依据。
b、对场区内所有土样进行全面系统地物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确地确定土壤性质和类别，为填筑压实施工提供正确的依据。
c、对场区内各种土样按重型击实标准进行击实试验，准确掌握各种土壤的最佳含水量和最大干容重，为施工提供科学确定施工控制含水量范围和土壤密度数值的可靠的依据，以便于确保压实质量。
③、进行路基填筑压实工艺专项试验
为了确保工程质量和工程进度，在正式开工之前，要选择适当的场区，进行路基填筑压实工艺试验。通过试验，达到如下目的：第一，求得各种土壤碾压遍数与干密度的关系；第二，含水量的变化对压实效果的影响；第三，求得不同的压实区，不同填料含水量的合理范围；第四，求得准确的压实技术参数，其中包括：各种土料的分层厚度；各压实区的松铺系数；各压实区不同土料达到压实度标准的碾压遍数；压实机械的合理走行速率；考核确立检测手段和检测方法。通过压实试验，取得各项技术资料，经过分析整理，提出《路基压实工艺试验报告》，报请监理批准，用以指导压实施工。
④、确立可靠的检测方法 ，建立严密的检测制度
a、确立检测手段
土壤压实的密实度检测，是控制土基压实质量的重要环节，也是评价工程质量和压实效果的基本手段，对于确保工程质量极为重要。为了有效地控制压实质量，确保工程进度，检测手段应该既能保证检测结果准确可靠，又能满足工程进度的要求。根据本标段实际情况我们采用灌砂法、环刀法两种方法。
b、建立严格的检测制度
在正式进行工程检测之前，首先要制定一套系统完整严格的检测管理制度，一是工作程序性管理制度，把一些对质量具有重要影响的工作程序用制度的形式固定下来；二是专项质量检验、验收制度，按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。
⑤、严格控制含水量
含水量问题是影响压实效果的关键因素之一，施工中要正确合理的控制含水量范围，从而可以避免盲目碾压和不必要的湿润与翻晒，以确保工程质量。
（2）、浆砌挡墙质量保证措施
①、路基防护砌石工程，安排具有多年砌石经验和混凝土施工经验的专业化施工队伍进行施工。
②、精选片石：片石厚度不小于15cm，且具有较平整的表面，并要稍加粗凿，其强度不小于35Mpa，且能满足耐久性要求。
③、砂浆配合比通过现场试验而定，控制好水灰比，当所用材料变化时，配合比也要重新确定，确保砂浆标号。
④、砂浆拌合必须用拌合机，严格计量制度，严禁人工拌合，且随拌随用，使之保持良好的和易性和适宜的稠度。
⑤、在砌石前每块片石用干净水洗净润湿，其垫层干净、湿润，所有石块均座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝要满浆，石块固定就位。
⑥、本标段浆砌工程统一采用凹缝，既确保工程质量，又整体美观。施工中专门设计制作一个简易控制器具，以确保砌缝的宽度、深度统一整齐，勾缝坚固。
（3）、水泥混凝土路面质量保证措施
①、级配碎石、5%水泥稳定碎石层、混凝土路面施工材料必须符合设计要求，使用前进行检验，合格后投入使用，不合格的清场处理，严禁使用。
②、各工序正式施工之前进行试验段施工，确定施工参数，并报监理工程师审核后，再进行大面积施工。
③、级配碎石、5%水泥稳定碎石层均采用厂拌法施工，混凝土路面采用集中拌合站拌合，确保拌合质量。
④、水泥稳定碎石层的碾压必须用振动式压路机1~2台和18~21T压路机2~3台，及时进行碾压，其方法为首先用振动式压路机静态稳定一遍，然后振动碾压最后用三轮压路机碾压，达到要求的压实度，并保证表面无轮迹。
⑤、做好配合路面混凝土比设计，满足混凝土的设计抗压抗拆强度要求，耐久、耐磨、方便施工的和易性，以及就地取材经济合理。
⑥交通管制。稳定碎石层、路面混凝土施工后必须有可靠的交通管制措施，禁止车辆通行，经过养生后，混凝土强度达到设计强度后，首先通过自检验收合格后，然后开放交通。
二、安全保证措施
1、安全目标
本工程安全生产目标，实现“五无”、“两控制”。
（1）、实现“五无”：即无职工死亡、无重大行车事故、无重大交通责任事故、无重大质量事故、无重大机械事故。
（2）、“两控制”：职工重伤频率控制在0.6‰以下，轻伤频率控制在1.2‰以下。
安全保证体系详见附表8-2 安全保证体系框图。
2、组织措施
（1）、认真贯彻执行党和国家关于安全生产方针、政策、法规和指令，把安全第一的思想落实到施工的全过程。严格执行上述安全工作十二项制度，用系统学的原理分工序制定技术措施和岗位责任制，并认真贯彻执行。
（2）、加强安全工作组织领导。主管生产的各级领导，要落实负责的抓好安全工作。党、政、工、团安全工作要齐抓共管，健全项目负责人的安全目标责任制。项目部对各单位的安全目标要定期考核，确保整个工程安全目标的实现。
（3）、发挥各级监察人员的作用、加强安全监察工作，使其有职有权，督促检查各种安全规章和措施的实施，杜绝违章指挥和违章蛮干，防患未然，把不安全的因素消灭在萌芽状态。
（4）、以“TQC”方法推行全员、全面、全过程的安全管理，健全安全保证体系，坚决做到没有安全目标、安全措施和安全内容的生产计划不下达，生产合同不成立，工程项目不开工。否则，以违犯安全生产规定追究责任。
（5）、各施工单位在执行各项安全制度和措施时，要做到“四个一样”，即：施工数量多少一样遵守操作规程；施工时间长短一样遵守施工要领；人多人少一样执行安全制度；领导在与不在一样重视安全生产。
（6）、经常广泛开展安全教育活动，增强干部和职工的安全意识。教育形式多样化。
（7）、在施工的全过程中，各级领导和各单位，各级部门要始终做到“三个坚持”和“四个加强”。
“三个坚持”：坚持“安全第一”的思想，树立为现场服务的观念；坚持“预防为主”的原则，针对不同施工阶段，开展各种安全活动；坚持“三不放过”的制度，认真总结经验教训。
“四个加强”：即加强安全工作的领导，充分发挥各方面、各部门的作用；加强组织纪律和法制教育，提高安全生产的自觉性；加强安全检查工作，及时消灭事故隐患；加强自身建设，不断提高队伍素质。
3、管理措施
（1）、安全生产责任制度
项目经理部经理、工程队队长、班(组)长和干部、工人按局颁规定逐级建立安全生产责任制。经理部设安全质量监察工程师，队设置专职安全质量检查员，班(组)设兼职安全员，做到分工明确，责任到人。
（2）、安全生产教育制度
①、对新工人贯彻队、班组各级安全教育，以师带徒，边教边学。
②、坚持每周不少于两小时的安全学习，安全技术员要定期上安全技术课。
③、对各级领导和全体职工要经常进行安全生产教育。对特殊工种工人，必须经考试合格，发给安全合格证后方可上岗操作。
（3）、安全技术交底制度
经理部和各队在编制施工计划方案时，要针对性的编制安全措施，并在开工前向有关工人进行交底。无安全措施和技术交底时，不得进行施工。
（4）、安全生产检查制度
经理部每月一次，队半月一次，班组日检查三次。检查时领导带队，组织有关人员参加，发现问题认真填写“安全质量大检查记录表”，经理部、队、班组各一份，明确改进人、改进日期、监督人等。重大问题要发安全通知和指令书，并填写《对策表》，将安全问题纳入全面质量管理P、D、C、A循环之中。
4、技术措施
（1）、施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底，大型临时结构须进行安全设计和技术鉴定，合格后方可使用。
（2）、特殊工程的操作人员要做到有安全操作证才能上岗工作，这里指起重、电焊、气焊、电工、小型机械施工等工种。
（3）、做好各种标志牌
在本工程现场周围、设置并维护必要标志牌，包括警告与危险标志、安全与控制标志、指路标志等。
（4）、特殊工种的技术工人，上岗前要进行人体检查和技术考核，合格后方可操作。
（5）、工地修建的临时住房、架设的动力照明线路、库房，都必须符合防火、防水、防触电、防雷击等的要求，配备足够的消防设施。
（6）、机械设备的安全措施
机械设备布局合理，且装有安全装置，操作者严格遵守操作规定，操作前要对设备进行检查，机械设备严禁带故障运行。
（7）、电器设备的安全措施
①、对电器设备的外壳要进行防护性接地，接零或绝缘。
②、派专人负责电器安全工作。
③、进行用电安全知识教育，定期检修电器设备。
（8）、为了保证施工人员的身体健康，在项目部配备常用和必要的医疗器械，定期或不定期对施工人员进行体格检查。
（9）、夜间施工
夜间施工时，现场必须有符合操作要求的照明设备。施工驻地要设置路灯。
（10）、防火灾措施
消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，控制火源、易燃物及助燃物。
配备灭火器材，并同地方消防部门联系，加强安全防火工作。
三、工期保证措施
为了实现我单位向业主提出“确保总工期”的承诺，我们在采取以下措施，确保工程总工期目标的实现。
1、强化指挥机构
选派懂管理、懂业务的领导干部组成精干、有力的项目经理部，在施工现场行使指挥职能，对建设单位负责，守合同，服从监理，协调施工，确保本标段施工任务的按期完成。
2、投入精锐力量
在我单位选择专业化施工队伍担负施工任务，调配优良的机械设备，确保工程的顺利实施。
3、加强技术指导，合理安排施工
施技科、安质科直接参与施工现场的技术管理与指导工作，对施工人员进行技术培训，使施工人员掌握施工要领，提高生产效率，同时根据施工情况变化，立即进行施工方案调整，合量安排施工顺序。
(1)、合理调配土方，做到借调合理，尽量缩短运距，突出路基填筑。
(2)、机械合理配套，生产能力大于进度指标。
(3)、下挡墙优先安排施工，在×年4月底前完成66标准高程下挡墙工程。
(4)、全线复测时，采用全站仪进行，根据《公路勘测规范》认真执行，保证精度符合要求，同时减少反复测量时间，加快施工进度。
4、加强施工调度，使工程高效运转
建立高效的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、正确处理影响施工进度的各种问题，对工程交叉和施工干扰工点和工序加强指挥与协调，对重大关键问题要超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证施工的连续性和均衡性。
5、强化施工管理，实施网络计划制
对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化，规范化和程序化，严格实行和落实责任承包制，确立分岗责任制，使责任和收益挂钩，调动全员的积级性，根据项目工程的网络计划、编制分阶段和月度网络计划，确定阶段工作重点，严格按网络计划组织安排施工。
6、协调好季节施工
根据当地气象资料，有预见性地调整各项工程施工顺序，做好施工衔接及预防工作，使工程有序不间断的进行。
7、加强机械设备管理与调配
切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用件，搞好总体的机械调配，充分发挥机械效率
8、抓好资金管理，确保资金投入
管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行。
9、搞好对外关系，确保施工生产顺利进行
施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与建设单位、设计单位、监理工程师、地方部门的工作关系，对保证工期起着重要的作用。
四、季节性施工保证措施
1、低温天气施工
为保证工期，冬季低温条件下要采取特殊措施进行施工。当环境日平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，要采取以下措施保证混凝土、砂浆能够在低温条件下强度断续增长，直至满足设计要求：
（1）、低温施工时，在混凝土中按规范加减水剂、防冻剂等，以增强混凝土的抗冻能力。尽量减少混凝土运输距离，以保证混凝土的入模温度。
（2）、采用不低于425#的硅酸盐水泥或普通硅酸水泥；
（3）、在满足施工和易性要求的前提下，采用低流动性混凝土；
（4）、加热集料至0℃以上；
（5）、不允许浇水养护，可覆盖塑料薄膜或喷洒防蒸发剂；
（6）、加强保温措施，可在混凝土结构物外用草袋或其它保温材料进行保温。
2、雨季施工安排
本合同段雨季主要集中在4、5、6月份，其中6月份最多。在雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，做到流水不能接近路基和路堑边坡，雨后立即复工，确保雨季正常进行生产，不影响工程质量。
（1）、作好施工准备工作
①、施工场地的排水，对路基两侧截、排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水，并防止四邻地区地面水倒流进入构件生产基底与其它施工现场内。
②、施工场地道路：大型工程现场中主要运输道路路基碾压结实，上铺焦渣或天然级砂石并做好路拱。道路旁做好排水沟，保证雨期通行不湿陷。
（2）、其次做好机电设备及材料的防护工作
①、机电设备：机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置。
②、原材料及半成品的保护：对木材、水泥等以及怕雨淋的材料采取防雨措施，放入棚内或屋内，垫高码放并通风良好。
（3）、大小型设施检修及停工维护。
①、临时设施检修：对现场临时设施：如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等进行全面检查，对危险建筑物进行全面翻修加固或拆除
②、对停工工程进行检查并做好维护。
③、对一般不列入雨季施工的工程，力争雨季来临前完成至一定的部位，同时也考虑防雨措施。
（4）、基础工程的雨季施工
①、明挖基础施工，基坑应防止雨水浸泡而造成塌方。
②、基坑设排水沟和集水坑，并配水泵，坡道部分应根据实际情况采取临时防护措施（草袋护坡）。
③、基坑护坡距民房较近者，随时观测，发现问题及时采取措施。
（5）、混凝土工程
混凝土在雨季施工中塌落度偏大，影响混凝土质量，为保证混凝土质量，采用以下措施：
①混凝土开盘前根据混凝土含水率调整施工配合比，适当减少加水量。
②现场准备足够的覆盖材料，保证浇灌混凝土不被雨水冲刷，已刷脱模剂的模板不被雨水冲掉。
（6）、填方路基的雨季施工
为了保证已填筑路基不发生沉陷，保证施工质量，路基的临时排水、防护工程必须与路基施工相适应。雨季到来前，搞好坡外截水沟，施工便沟及开挖排水斜面，并注意排水系统的维护。
如果出现部分填方路基雨季施工，则提前制定填方路基雨季施工的防护措施，施工中集中力量，分段铺筑，在雨前做到碾压夯实，并按2%至3%的横坡整平夯实，以防积水。当日进度当日完成，随挖、随运、随填、随铺、随压。当日不能填筑的土大堆存放，以防雨水浸泡。施工中随时疏通边沟，保证排水良好。已完工的路基顶面，根据工程师的指示，始终保持合格状态，在雨季期间，不允许车辆通行。如果路基顶面受雨水影响，部分出现质量问题，则按工程师的要求全部清除，重新填筑，施工中如果出现过湿性黏土，或含砾过湿性黏土，严格施工技术规程，使填土路基施工满足设计要求。
（7）、雨季安全工作
①、雨季施工深基础放坡者，除按规定要求外，必须做加筋补强护坡。
②、高层脚手架的拖拉绳需补齐绞紧。
③、露天使用电器设备，要有可靠防雨防漏措施。
④、高层脚手架，必须设置避雷装置。
五、文明施工保证措施
1、文明施工目标
施工过程中采取措施做到：工地现场施工材料堆放整齐，工地生活设施清洁文明，工地现场开展以创建文明工地为内容的思想政治工作，实行工程项目全面标准化管理，创建文明工地。
2、施工现场管理
从工程上场伊始，就把文明施工当作一件大事来抓，强化施工现场管理。施工场内的所有设施严格按施工现场平面布置图进行布置，做到图物相吻。同时根据工程进展，始终实行全面标准化管理。
建立文明施工责任区，划分区域，明确管理人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。
施工现场场地平整，道路坚实畅通，设置相应的安全防护设施和安全标志，周边设排水设施；人行通道的路径避开作业区，设置防护设施，保证行人安全。施工现场临时水电派专人管理，杜绝长流水、长明灯。
在施工操作地点和周围保持清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒的砂浆、混凝土及时清除。
混凝土拌合站及砂石料场地表用混凝土硬化处理。
砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，做到不洒、不漏。
施工现场严禁乱堆垃圾及余杂物。在适当的地点设置临时堆放点，并定期外运。并且采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。
针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用。
3、现场机械管理
配备专职的设备管理员，负责现场的机械管理维修、保养、建立机械帐卡，严格执行机械操作规程。
保持机械状况的良好，机身清洁无灰尘。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
清洗机械排出的污水有排放措施，不得随地流淌。
在拌合站和使用的搅拌机、砂浆机等旁设有沉淀池，不得将污水直接排放。
装运建筑材料、土石方、建筑垃圾等车辆，采取覆盖措施，确保行驶途中不污染道路和环境。
4、现场物资管理
进场材料“三证”齐全，符合设计要求。
各种材料按平面布置图和不同的规格、型号、品种码放整齐，做到一头齐、一条线。
水泥库做到上不漏水、下不积水、满足防潮要求。水泥按品种、标号堆码成方，底层离地面高20cm，堆高不超过2m，离墙保持30cm的间隙，并做到先进先用，零星先用。及时清运水泥库内外散落水泥，水泥袋认真打包回收。
钢材、木材、模板及钢拱架等材料按品种、规格、型号堆放整齐。
砂石料等分别堆放见方，方便施工，并挂牌说明。
贵重物资、装备器材存放于库内，并专库专用，加设明显标志，建立严格的领退料手续。
5、施工营地及施工便道绿化
为更好地做好现场文明施工和营地建设，创造良好的生产和生活环境，在规划和准备各项大小临时工程时，积极做好绿化规划工作。
根据现场施工营地的规划和布置情况，做好施工营地的绿化。营地四周采用植树绿化的方式，营地内设置花坛和种草。
临时施工便道两侧在与当地绿化部门协商后，进行植树绿化，以使便道两侧形成绿化带。
6、现场消防、治安措施
严格贯彻“谁施工、谁负责”的原则，项目经理部建立专门的保卫机构，统一领导治安、安全保卫工作。施工队建立、健全现场保卫组织或派专职保卫干部，在现场保卫机构的统一领导下，实行分片包干，协同作战。
在工程区域内所发生的各类案件，当事单位和个人及时报告现场保卫机构和南平市公安局及其属地公安派出所，各施工队治保组予以积极配合，认真处理。
对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。
工地雷管、炸药集中存放，设置专门保安人员和报警装置，严格领取制度。
广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。
经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大检查，堵塞漏洞，发现隐患及时向施工队发“隐患整改通知书”，限期整改，一时整改不了的，采取临时措施，防止发生问题。
严格执行消防有关要求，按规定配备各种消防器材，并定期检查。
加强施工队伍的管理，对所有施工人员进行法制、规章制度、消防知识教育，对参加施工的民工进行审查、登记造册、申报临时户口、发工作证，方可上岗工作。对民工中可疑人员进行调查了解，做到心中有数，防止流窜犯、在逃犯等坏人混入施工队伍。
对管理不善、执法不严、防范措施不力而发生火灾、盗窃、破坏建设和设施等重大案件，影响工程建设以及隐瞒恶性事故不报的，追究单位主管负责人责任。
7 、路基文明施工措施
施工场地满足机械及人工施工的要求，施工人员及机械按规划的便道行驶。
严格按总平面布置图设置临时设施。做到布局合理，既有利于施工作业又确保安全。现场设置合理的排水设施，保持临时道路良好、路面平整、纵坡合理，晴雨畅通。施工场地平整夯实，排水畅通。
在工地设置鲜明周正的施工标志牌。 

编制详细的施工用料计划，按计划进料，做到材料不积压，不退料，钢材、木材合理使用，长料不短用，优材不劣用。
建立工点负责人和技术负责人挂牌制度。施工现场设置鲜明周正的标志牌，标明责任划分（工程名称、施工单位、工点负责人、技术负责人、质检员、安全员）、形象进度（工程进度计划、工期安排、实际进度）及质量标准（路基压实度、最佳含水量、应达到的最佳密实度、工后沉降控制标准）。
严格按施工组织设计制定的土石方调配方案及运行道路施工。保证路基边坡整齐、平顺、宽度及高程符合设计要求。保持施工现场清洁、卫生良好。
在施工现场设置宣传板报、专栏。
六、环境保护措施
1、水环境的保护措施
废水排放严格执行各项排放标准，废水排入自然水体时悬浮物（SS）严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的二级标准（150mg/L）。
在开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，在生活营地设置污水处理系统，并配备临时的生活污水汇集设施，防止污水直接排入建溪河流及沿线水网、支流或其他沟渠；保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。
将工地生活区的生活垃圾、工程废料及废油分类堆放，将建筑垃圾等每天收集，并及时集运至当地环保部门指定的地点，避免造成污染。
对有害物质和施工废水进行处理，严禁直接排放。
优先安排电动机械施工，对柴油机械安装防漏油设施，对机壳进行覆盖围护，避免漏油污染。
2、大气环境的保护措施
对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，保持湿度、控制扬尘。
严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质等。
水泥等易飞扬细颗粒散体物料在平台上建库存放，散装物料露天堆放场进行覆盖。
对进出施工营地的施工便道，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。
生活营地使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放标准。
3、噪声环境的保护措施
严格执行《工业企业噪声卫生标准》，控制和降低施工机械和运输车辆造成的噪音污染。
施工组织采用两班制或三班制作业，使工人每工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。
设备选型优先考虑低噪声产品，机械设备合理布置，正确安装、固定，减少阻力及冲击振动。
采用低噪音的施工工艺和方法。
出入辅助施工区域的机械、车辆做到不鸣笛，不急刹车；加强设备维修，定时保养润滑，以避免或减少噪音。
4、振动环境的保护措施
其控制措施与噪声污染防治基本相同。
对土石方爆破采取科学的施工方案和工艺，加强对爆破震动的监测。
5、固体废弃物
制定废渣等固体废弃物的处理、处置方案，及时清运，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。
剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不随意倾倒，每班清扫、每日清运。
施工现场无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清扫，砂浆、混凝土倒运时采取防落措施，对于固定废弃物每天进行清理，并运输至集中地点，然后定期清运至指定地点。
教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。
严禁垃圾乱倒、乱卸。施工营地设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，及时清运。
6、水土保持措施
尽可能做到路基土石方基本平衡，尽量减少取弃土占地及污染周边环境。
路基工程尽可能以挡护工程收坡，避免破坏天然植被，防止水土流失。
路基排水设施设置于地质稳定、地形平缓地段，并以最短路径排至天然沟槽，避免造成人为冲刷而破坏天然平衡。
充分考虑集中取弃土，取土场在施工结束后进行绿化或返还地方用地；弃土不占压天然沟槽，避免引起不良冲刷和水土流失。
路基开挖地段，选择对地形、地貌和植被影响小的施工方法。边坡挖成后，及时做好防护工程，防止水土流失，减少植被破坏。
山地、台塬切坡时尽量采用机械作业；筑好挡土墙后再切坡，防止弃碴毁坏河道、农田和造成水土流失。
弃土本着高土高弃、低土低弃、劣土废弃、优土还田的原则。合理确定弃土堆位置与高度，尽量考虑移挖作填，防止水土流失、淤塞排灌沟渠。  

取土场取土后恢复植被、弃碴场设置挡墙、护坡等适宜的防护工程，防止雨水冲刷，给当地环境造成影响。
为防止水土流失，对路基边坡均根据不同情况采取相应的防护措施。
第九章、重难点工程保证措施
本工程主要工程项目是路基土石方、挡墙、路面的底基层、基层、面层施工、人行道板铺设、管道铺设、电气安装等，其重点、难点工程是下挡墙施工、路基土石方、路面施工。
一、下挡墙施工保证措施
本工程下挡墙片石混凝土113261m3，浆砌片石125314 m3，挡墙工程量大，而且要求在4月底完成66标准高程以下所有挡墙施工，工期紧、施工难度大，无疑是本工程的重难点工程。施工中拟采用的保证措施：
1、加强指挥协调、安排精锐施工队伍进行突击施工。
选派懂管理、懂业务的领导干部组成精干、有力的现场调度人员，在施工现场行使指挥职能，对建设单位负责，守合同，服从监理，协调解决施工中的问题和困难，确保工程顺利进行施工、施工任务按期完成。
在我单位选择3个专业的浆砌施工队伍担负施工任务，确保在4月底完成66标准高程以下所有挡墙施工。
2、加大劳动力、机械设备的投入
组织3个施工队进行分段施工，每个队投入的施工人员近150人，集中优势、对下挡墙进行突击施工，配备2台挖掘机、2台压路机配合挡墙开挖、回填，确保下挡墙的顺利实施。
3、强化施工管理，实施网络计划管理
对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化，规范化和程序化，严格实行和落实责任承包制，确立分岗责任制，使责任和收益挂钩，调动全员的积级性，根据项目工程的网络计划、编制分阶段和月度网络计划，确定阶段工作重点，严格按网络计划组织安排施工。
4、加强现场质量控制，建立健全质量保证体系，确保工程质量一次成优。
具体质量保证措施详见浆砌挡墙质量保证措施，此处不再重述。
二、路基土石方工程保证措施
路基土石方工程质量好坏直接影响到整个工程的施工质量，所以路基土石方工程保证措施是确保本标段工程质量的重要环节之一，必须建立健全质量体系，提高全员质量意识，明确制定质量目标，满足业主创优规划要求。
1、建立设备精良齐全的工地试验室
为了确保工程质量，在开工之前，首先根据工程需要，建立能满足各项试验要求的工地试验室，选派技术熟练的人员，组成强干的试验队伍，装备精良齐全的试验仪器，在有关专家的指导下，做好各项试验工作。试验人员持证上岗，试验仪器设备经由国家有关部门标定认可。
2、按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作。
进场后，在开工之前，首先对土壤进行详细的调查和取样，在此基础上，作好进行土质分析试验，详细查清场内各种土质的范围和厚度；对场区内所有土样进行全面系统地物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确地确定土壤性质和类别，对场区内各种土样按重型击实标准进行击实试验，准确掌握各种土壤的最佳含水量和最大干容重，为施工提供科学确定施工控制含水量范围和土壤密度数值的可靠的依据，以便于确保压实质量。
3、、进行路基填筑压实工艺专项试验
为了确保工程质量和工程进度，在正式开工之前，要选择适当的场区，进行路基填筑压实工艺试验。通过试验，通过压实试验，取得各项技术资料，经过分析整理，提出《路基压实工艺试验报告》，报请监理批准，用以指导压实施工。
4、严格按照规范要求施工，严格控制虚铺厚度、碾压遍数，加强路基压实度自检频率，确保路基碾压质量。
5、做好挖填结合面的处理，按照设计要求挖台阶、铺设土工材料，同时注意碾压到位。
6、做好挡墙墙背回填质量控制，加强墙背回填的碾压，同时加强挡墙泄水孔、无砂混凝土、土工布铺设等环节的质量控制。
7、含水量问题是影响压实效果的关键因素之一，施工中要正确合理的控制含水量范围，从而可以避免盲目碾压和不必要的湿润与翻晒，以确保工程质量。
三、路面施工保证措施
路面工程是本工程的重点工程，路面工程质量直接影响到以后行车的舒适度、安全性等，在施工中必须将路面施工质量控制作为重点来控制。
1、加大机械、设备投入，级配碎石、5%水泥稳定碎石采用厂拌法施工，路面混凝土采用拌合站集中拌合，确保拌合质量。路面施工采用三辊轴摊铺机进行施工，确保路面密实、平整。
2、各工序正式施工之前进行试验段施工，确定施工参数，并报监理工程师审核后，再进行大面积施工。
3、水泥稳定碎石层的碾压必须用振动式压路机1~2台和18~21T压路机2~3台，及时进行碾压，其方法为首先用振动式压路机静态稳定一遍，然后振动碾压最后用三轮压路机碾压，达到要求的压实度，并保证表面无轮迹。
4、做好配合路面混凝土比设计，满足混凝土的设计抗压抗拆强度要求，耐久、耐磨、方便施工的和易性，以及就地取材经济合理。
5、加强养护和交通管制。稳定碎石层、路面混凝土施工后必须有可靠的交通管制措施，禁止车辆通行，经过养生后，混凝土强度达到设计强度后，首先通过自检验收合格后，然后开放交通。
☞
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工程部





项目经理部、施工队专职安全员和各施工班组兼职安全员





安全信息采集、管理，安全生产的评估与管理；各种预警方案
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施工过程中对营地及现场的治安消防管理；各种管理措施
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业务配合
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钢筋供应计划（79t）



清单计价表(含子项)(1.1)

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		040101001001		挖一般土方
  (1)三类土
  (2)人工：机械(1:9)
  (3)场内自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		8.53		1793025

		1.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		21020.220		17.12		359866

		1.2		40101140		正铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		189191.950		1.72		325410

		1.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		21020.220		1.18		24804

		1.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		5.15		1082541

		2		040103001001		填方
  (1)三类土
  (2)振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		2.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		道路工程

		3		040203005001		▲水泥混凝土
  (1)抗折4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石
  (2)4.2MPa非泵送商品砼运21km
  (3)路面养护(草袋)
  (4)水泥砼路面钢筋
  (5)伸缝宽2cm 、缩缝宽0.5cm
  (6)锯缝深5cm
  (7)硬氯聚乙稀塑料管 Φ40套筒		m2		26781.060		107.21		2871197

		3.1		40203043T		4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石		m2		26781.060		84.27		2256840

		3.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		6523.870		62.60		408394

		3.3		40203055		草袋养护		m2		26781.060		1.36		36422

		3.4		40203059		水泥砼路面钢筋(拉杆)		t		24.512		5559.99		136286

		3.5		40203060		水泥砼路面钢筋(其他钢筋)		t		0.861		5628.58		4846

		3.6		40203064T		传力塑料管套筒(φ40)		只		1070.000		1.43		1530

		3.7		40203046T		人工切缝(伸缝)沥青木板		m2		63.600		68.28		4343

		3.8		40203047T		人工切缝(伸缝)沥青玛碲脂		m2		12.720		93.75		1193

		3.9		40203051T		人工切缝(缩缝)沥青玛碲脂		m2		270.700		14.72		3985

		3.10		40203053		锯缝机锯缝(缝深4cm)		m		5414.000		2.56		13860

		3.11		40203054		锯缝机锯缝(缝深每增加1cm)		m		5414.000		0.65		3519

		4		040202014001		水泥稳定碎(砾)石
  (1)5%水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) 碎石
  (2)砼场内运输 650m		m2		28392.070		37.84		1074356

		4.1		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) (碎石)		m2		28392.070		35.18		998833
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		4.2		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		5763.590		13.10		75503

		5		040202001001		垫层
  (1)级配碎石(厚度20cm) 
  (2)路床碾压检验		m2		28392.070		18.80		533771

		5.1		40202096T		碎石底层人机配合(厚度20cm)		m2		28392.070		18.10		513896

		5.2		40202001		路床碾压检验		m2		28392.070		0.70		19874

		6		040204001001		人行道块料铺设
  (1)2厚1:3水泥砂浆铺砌人行面砖(规格25×12.5×5cm)含盲道
  (2)5%水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) 碎石
  (3)砼场内运输 650m
  (4)路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		76.20		641183

		6.1		40204020T		砂浆铺砌人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)		m2		8414.480		46.58		391946

		6.2		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) (碎石)		m2		8414.480		26.65		224246

		6.3		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		1281.100		13.10		16782

		6.4		40202002		路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		0.98		8246

		7		040204003001		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌绿化带 花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		1761.530		77.98		137364

		7.1		40204034T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以外)		m		1761.530		61.39		108140

		7.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		127.710		211.16		26967

		7.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		422.770		5.34		2258

		8		040204003002		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌道路边 花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		3461.420		64.70		223954

		8.1		40204032T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		53.92		186640

		8.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		155.760		211.16		32890

		8.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		830.740		5.34		4436

		9		040204003003		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌人行道平石  C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		m		3461.420		16.14		55867

		9.1		40204031T		无基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		16.14		55867

		10		040204006001		树池砌筑
  (1)砌筑树池 C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		个		535.000		38.04		20351
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		10.1		40204037T		砌筑树池		m		1605.000		12.68		20351

		挡墙及排水沟工程

		11		040304002001		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)乱毛石挡土墙(M7.5浆砌)
  (3)墙顶面30mm水泥砂浆面层
  (4)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (5)安装沥青木丝板沉降缝 
  (6)安装PVC泄水孔DN100  
  (7)土工布
  (8)砾石滤层(厚度50CM)		m3		8915.520		189.02		1685212

		11.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		8915.520		180.10		1605685

		11.2		20101030T		墙顶面30mm水泥砂浆面层		m2		422.920		15.10		6386

		11.3		40106036T		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		2591.520		7.93		20551

		11.4		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		140.140		46.95		6580

		11.5		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		2603.950		15.61		40648

		11.6		40201022		土工布		m2		32.200		5.91		190

		11.7		40106010T		台背回填天然砂砾		m3		100.630		51.23		5155

		12		040304002002		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)花池MU10蒸压灰砂砖
  (3)20mm水泥砂浆面层		m3		44.450		519.58		23095

		12.1		10103009T		花池MU10蒸压灰砂砖		m3		44.450		309.28		13748

		12.2		20101038		20mm水泥砂浆面层		m2		482.600		19.37		9348

		13		040101002001		挖沟槽土方
  (1)路堑挡墙基础
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)场内土方转运1km
  (4)人工：机械(1:9)		m3		1982.700		5.46		10826

		13.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		226.800		20.77		4711

		13.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		226.800		1.18		268

		13.3		40101146		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土		m3		2041.700		2.03		4145

		13.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		329.130		5.15		1695

		14		040103001002		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		14.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		15		040103002001		余方弃置
  (1)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1654.190		9.51		15731

		15.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1939.990		8.11		15733

		16		040304002003		浆砌块料
  (1)路肩挡墙,
  (2)乱毛石挡土墙(M10浆砌)		m3		126866.590		198.78		25218541
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						(3)安装泄水孔DN100PVC管
  (4)土工布(含包砂砾滤层30*30*30cm)
  (5)沥青木丝板沉降缝（宽2cm,深度20cm）
  (6)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (7)台背回填天然砂砾50CM

		16.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		126866.590		185.45		23527409

		16.2		40106036		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		15118.000		8.09		122305

		16.3		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		1061.400		46.95		49833

		16.4		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		52816.400		15.61		824464

		16.5		40201022		土工布		m2		30085.440		5.91		177805

		16.6		40101310		台背回填天然砂砾		m3		12652.700		40.86		516989

		17		040305001001		▲挡墙基础
  (1)挡墙
  (2)C25片石混凝土基础 (片石掺量不大于20%)		m3		89819.500		228.31		20506690

		17.1		40305003T		C25毛石混凝土基础 (砾石)		m3		89819.500		228.31		20506690

		18		040101001002		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		222781.800		3.77		839887

		18.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		22278.180		17.12		381402

		18.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		200503.620		2.16		433088

		18.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		22278.180		1.18		26288

		19		040101001003		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		55695.450		4.93		274579

		19.1		40101003T		人工挖土方(四类土)(不超过总挖量的10％)		m3		5569.545		26.24		146145

		19.2		40101153		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖四类土		m3		50125.905		2.43		121806

		19.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		5569.545		1.18		6572

		20		040102001001		挖一般石方
  (1)机械打眼爆破石方(平基 松石)
  (2)挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		15.93		1478714

		20.1		40101249		机械打眼爆破石方(平基 松石)		m3		92825.750		9.71		901338

		20.2		40101293		挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		6.22		577376

		21		040103001004		填方
  (1)振动压路机填土碾压
  (2)场内土方自卸车运土(载重8t运距1KM以内)		m3		226845.670		10.00		2268457

		21.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		226845.670		2.09		474107
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		21.2		40101300		自卸汽车运石碴(载重8t 运距1km以内)		m3		92779.880		9.74		903676

		21.3		40101185T		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		167865.800		5.31		891367

		22		040103002002		余方弃置
  (1)挡墙
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		22.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		23		040506013001		池槽
  (1)挡墙顶花池
  (2)C20现浇钢筋砼池(砾石)(非泵送商品混凝土)
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km
  (4)安装塑料管泄水孔DN50 
  (5)碎石滤层(厚度30cm以内)		m		1027.000		135.61		139271

		23.1		40505064T		C25现浇钢筋砼池(砾石)(非道路工程项目使用非泵送商品砼)		m3		340.550		343.99		117146

		23.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		345.658		62.60		21638

		23.3		40306139T		安装塑料管泄水孔DN50		m		51.300		9.25		475

		23.4		40106009		碎石滤层(厚度30cm以内)		m3		0.120		69.10		8

		24		040309001001		金属栏杆
  (1)挡墙顶面栏杆详图示,立杆插入基础400高
  (2)钢管栏杆制安  
  (3)栏杆油漆金属面防锈漆一遍 
  (4)栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		9214.53		320878

		24.1		40308031		钢管栏杆制安		t		34.823		8664.30		301717

		24.2		40308032		栏杆油漆金属面防锈漆一遍		t		34.823		138.79		4833

		24.3		40308034T		栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		411.44		14328

		25		040302001001		▲混凝土基础
  (1)栏杆基础350*350*0.5 
  (2)非泵送商品混凝土C30
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km		m3		21.010		405.33		8516

		25.1		40305004T		混凝土基础		m3		21.010		341.79		7181

		25.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		21.325		62.60		1335

		26		040701002001		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		26.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		27		040701002002		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		27.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		28		040201013001		排水沟、截水沟
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟		m		1683.680		232.81		391978
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						(3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰 
  (5)钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)
  (6)钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内) 
  (7)油浸麻丝沉降缝
  (8)预制钢筋构件(直径10mm以内)

		28.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		1203.710		215.17		259002

		28.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		3061.340		10.67		32665

		28.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		1010.210		11.39		11506

		28.4		40501093T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)		m3		91.930		345.65		31776

		28.5		40501099		钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内)		m3		91.930		129.24		11881

		28.6		40501085		油浸麻丝沉降缝		m		705.600		13.53		9547

		28.7		40507004		预制钢筋构件(直径10mm以内)		t		5.961		5973.25		35607

		29		040101002004		挖沟槽土方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		1818.370		5.70		10365

		29.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		257.600		20.77		5350

		29.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		2318.430		2.16		5008

		30		040103001003		填方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土
  (3)填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		30.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		31		040103002004		余方弃置
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1818.370		7.81		14201

		31.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1705.160		8.33		14204

		32		040201013002		排水沟、截水沟
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰		m		513.780		185.66		95388

		32.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		380.200		215.17		81808

		32.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		1053.250		10.67		11238

		32.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		205.510		11.39		2341
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		33		040101002005		挖沟槽土方
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		538.440		4.14		2229

		33.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		53.800		20.77		1117

		33.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		53.800		1.18		63

		33.3		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		484.640		2.16		1047

		34		040103002005		余方弃置
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		34.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		35		040201013003		排水沟、截水沟
  (1)挖方边坡平台排水沟（边坡挡水埝）详路17-2/2，
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)		m		350.000		303.27		106145

		35.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		430.500		215.17		92631

		35.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		35.000		226.05		7912

		35.3		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		525.000		10.67		5602

		36		040201013004		排水沟、截水沟
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝)水泥砂浆1;2(32.5) 
  (4)沟内底面抹灰 水泥砂浆1;2(32.5)		m		99.030		269.76		26714

		36.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		102.990		215.17		22160

		36.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		140.620		10.67		1500

		36.3		20101037		台阶20mm水泥砂浆面层		m2		99.030		30.83		3053

		37		040101002006		挖沟槽土方
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) 
  (3)人工装汽车土方		m3		175.880		19.60		3447

		37.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		175.880		13.85		2436

		37.2		40101050		人工装汽车土方		m3		175.880		5.75		1011

		38		040103002006		余方弃置
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		175.880		8.25		1451

		38.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		175.880		8.25		1451

		39		010401001001		▲带形基础
  (1) 防洪墙		m3		231.660		385.37		89275
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						(2)C25S6非泵送带形基础防水抗渗商品砼(砾石)
  (3)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)
  (4)C25砼非泵送商品砼运21km

		39.1		10104081T		C25S6非泵送带形基础砼		m3		231.660		300.11		69523

		39.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		22.260		226.05		5032

		39.3		B-001T		商品砼运输14km		m3		235.135		62.60		14719

		40		010404001001		▲直形墙
  (1) 防洪墙
  (2)非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 
  (3)C25砼非泵送商品砼运21KM		m3		35.910		392.71		14102

		40.1		10104097T		P6C20非泵送墙砼(100mm以外)		m3		35.910		330.55		11870

		40.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		35.660		62.60		2232

		41		040701002003		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		41.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		42		040701002004		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		42.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		43		040308006001		镶贴面层
  (1) 防洪墙
  (2)混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰 
  (3)12mm厚1:3水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		170.26		22971

		43.1		20102088T		混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰		m2		134.920		156.84		21161

		43.2		20102024		12mm厚水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		13.42		1811

		44		040308001001		水泥砂浆抹面
  (1) 防洪墙
  (2)1:3水泥砂浆面层(砼墙) 
  (3)装饰线1:3水泥砂浆抹面		m2		102.600		19.58		2009

		44.1		20102039		外墙面、墙裙水泥砂浆面层(砼墙)		m2		102.600		17.84		1830

		44.2		20102047		装饰线水泥砂浆抹面		m2		4.100		43.45		178

		45		闽010901018001		止水带
  (1)做法详图路-35大样
  (2)橡胶止水带（CB300*6-30）		米		8.200		178.85		1467

		45.1		10107259		橡胶止水带（CB300*6-30）		m		8.200		178.85		1467

		46		040305005001		护坡
  (1)道路挖方边坡高度3＜H＜10的浆砌矮护坡
  (2)30厚乱毛石一般护坡(M7.5浆砌)
  (3)砂石垫层(厚度10cm以内)		m2		1156.400		62.01		71708

		46.1		40106015		乱毛石一般护坡(浆砌)		m3		346.920		193.04		66969
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		46.2		40106003T		砂石垫层(厚度10cm以内)		m3		115.640		40.97		4738

		排水工程

		47		040501002016		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN800   II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ800mm以内)		m		316.000		414.82		131083

		47.1		40502056T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ800mm以内)		m		305.930		258.55		79098

		47.2		40502172		砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内)		口		153.000		7.96		1218

		47.3		40502263T		管道闭水试验(φ800mm以内)		km		0.316		5000.64		1580

		47.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		58.130		80.14		4659

		47.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) (砾石)		m3		62.570		294.96		18456

		47.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		77.300		337.31		26074

		48		040501002015		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN600  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 (砾石)
  (4)C15砼平基基础(砾石)
  (5)100厚砾石灌砂垫层
  (6)砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内) 
  (7)管道闭水试验(φ600mm以内)		m		950.000		252.77		240132

		48.1		40502054T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ600mm以内)		m		914.130		160.76		146956

		48.2		40502170		砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内)		口		457.000		5.73		2619

		48.3		40502262T		管道闭水试验(φ600mm以内)		km		0.950		3383.32		3214

		48.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		155.400		80.14		12454

		48.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		105.310		294.96		31062

		48.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		129.920		337.31		43823

		49		040501002032		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN500 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ500mm以内)		m		511.000		190.68		97437

		49.1		40502053T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ500mm以内)		m		495.280		116.41		57656

		49.2		40502169		砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内)		口		248.000		5.04		1250
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		49.3		40502262		管道闭水试验(φ500mm以内)		km		0.511		3418.34		1747

		49.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		69.340		80.14		5557

		49.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		45.220		294.96		13338

		49.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		53.040		337.31		17891

		50		040501002013		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：H=0.9米
  (2)DN300  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ300mm以内)		m		1026.000		84.32		86512

		50.1		40502051T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ300mm以内)		m		961.600		46.34		44561

		50.2		40502165		砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内)		口		962.000		3.86		3713

		50.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.026		1978.19		2030

		50.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		114.912		80.14		9209

		50.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		41.050		294.96		12108

		50.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		44.160		337.31		14896

		51		040501002014		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN400 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ400mm以内) 
  (7)预留支管		m		91.000		134.33		12224

		51.1		40502052T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ400mm以内)		m		91.000		72.31		6580

		51.2		40502167		砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内)		口		91.000		4.44		404

		51.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.091		1978.19		180

		51.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		10.920		80.14		875

		51.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		6.320		294.96		1864

		51.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		6.880		337.31		2321

		52		040504001015		砌筑检查井
  (1)  H=1.78米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1250mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		46.000		1607.98		73967
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		52.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		14.720		299.36		4407

		52.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		136.160		382.23		52044

		52.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		190.440		19.63		3738

		52.4		02		钢纤维井盖		套		46.000		299.52		13778

		53		040504001024		砌筑检查井
  (1)  H=2.04米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1500mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型
  (7)C25钢筋砼井室盖板预制 (砾石)		座		5.000		1775.48		8877

		53.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		2.700		299.36		808

		53.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		14.350		382.23		5485

		53.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		29.300		19.63		575

		53.4		02		钢纤维井盖		套		5.000		299.52		1498

		53.5		40501097T		C25钢筋砼井室盖板预制 砾石		m3		1.320		387.41		511

		54		040504001025		砌筑检查井
  (1)  H=1.665
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌 MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		34.000		1241.94		42226

		54.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		7.480		299.36		2239

		54.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		73.100		382.23		27941

		54.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		94.860		19.63		1862

		54.4		02		钢纤维井盖		套		34.000		299.52		10184

		55		040504006005		出水口
  (1)出水口材料:八字形浆砌块石排出口
  (2)95S223-5
  (3)出水口尺寸:1.37*2.33
  (4)出水口砌体强度:M7.5水泥砂浆砌MU30乱毛石
  (5)C20 
  (6)C10混凝土垫层200厚(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		55.1		01T		雨水排放口(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		56		040504003003		雨水进水井
  (1)95S518-2-4　平箅式单箅雨水口 380*680  井深1.0米
  (2)钢纤维雨水箅
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)		座		138.000		535.05		73837
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						(4)C15非定型井细石砼垫层 (砾石)
  (5)非定型井矩形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (6)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂1:2(32.5)

		56.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		16.690		299.36		4996

		56.2		40501005T		C15非定型井细石砼垫层 砾石		m3		1.790		311.51		558

		56.3		40501007T		非定型井矩形砖砌		m3		91.080		354.17		32258

		56.4		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		263.300		19.63		5169

		56.5		02T		钢纤维雨水箅				138.000		223.60		30857

		57		040501006009		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.1米
  (2)DN300 HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ300mm		m		1812.000		119.40		216353

		57.1		40502073		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN300mm以内)		m		1774.200		109.29		193902

		57.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		252.690		74.68		18871

		57.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.812		1978.19		3584

		58		040501006012		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.5米
  (2)DN400  HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ400mm		m		23.000		176.66		4063

		58.1		40502074		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN400mm以内)		m		23.000		162.93		3747

		58.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		3.620		74.68		270

		58.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.023		1978.19		46

		59		040501013001		▲玻璃钢管道铺设
  (1)玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250
  (2)150厚砂垫层
  (3)管道闭水试验(φ400mm以内)		m		392.000		175.51		68800

		59.1		40601226T		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250		m		392.000		162.90		63857

		59.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		55.830		74.68		4169

		59.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.392		1978.19		775

		60		040504001026		砌筑检查井
  (1)  H=2.19
  (2)砖砌圆形污水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖		座		67.000		1460.73		97869

		60.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		13.400		299.36		4011

		60.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		166.830		382.23		63767
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		60.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		510.540		19.63		10022

		60.4		02		钢纤维井盖		套		67.000		299.52		20068

		61		040101002003		挖沟槽土方
  (1)人工挖土10%
  (2)三类土 深度2m内
  (3)土方外运8KM		m3		7768.000		5.52		42879

		61.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		1066.350		20.77		22148

		61.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		9597.240		2.16		20730

		62		040103001004		填方
  (1)粗中砂		m3		4888.290		67.95		332159

		62.1		40101228		槽坑回填砂人工摊铺夯实		m3		7783.050		42.68		332181

		63		040103002001		余方弃置
  (1)装松散土(斗容量1m3以内) 
  (2)自卸车运土(载重8t运距8km以内)		m3		7768.830		11.60		90118

		63.1		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		1066.350		1.18		1258

		63.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		10663.590		8.33		88828

		路灯工程

		64		030213006001		一般路灯
  (1)RTH-L005/2*150WP 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚5MM
  (3)杆高10M
  (4)双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供		套		24.000		1357.93		32590

		64.1		40507013		预埋铁件制作		t		2.076		6962.17		14453

		64.2		40702079		地脚螺栓安装		套		24.000		123.43		2962

		64.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		20.810		326.75		6800

		64.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		24.000		73.53		1765

		64.5		40705020T		双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		24.000		94.60		2270

		64.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		48.000		22.17		1064

		64.7		40705145T		LED照明器件安装		套		48.000		12.94		621

		64.8		01		太阳能接收板安装		套		24.000		60.00		1440

		64.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		480.000		2.53		1214

		65		030213006002		一般路灯
  (1)RTH-L006/150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚4MM
  (3)杆高10M		套		78.000		1355.45		105725
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						(4)高低双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供

		65.1		40507013		预埋铁件制作		t		6.747		6962.17		46974

		65.2		40702079		地脚螺栓安装		套		78.000		123.43		9628

		65.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		67.630		326.75		22098

		65.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		78.000		73.53		5735

		65.5		40705023T		双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		78.000		92.13		7186

		65.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		156.000		22.17		3459

		65.7		40705145T		LED照明器件安装		套		156.000		12.94		2019

		65.8		01		太阳能接收板安装		套		78.000		60.00		4680

		65.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		1560.000		2.53		3947

		66		030213008001		高杆灯安装
  (1)RTH-L016/4* 150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)杆高15米
  (3)圆锥形热镀锌钢杆 壁厚5MM
  (4)灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装
  (5)密封式照明灯具
  (6)主材甲供		套		4.000		2451.85		9807

		66.1		40507013		预埋铁件制作		t		0.024		6962.17		167

		66.2		40702079		地脚螺栓安装		套		4.000		123.43		494

		66.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		3.080		326.75		1006

		66.4		40705088T		灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装		套		4.000		1758.71		7035

		66.5		40705134T		密封式照明灯具安装		套		16.000		22.17		355

		66.6		40705145T		LED照明器件安装		套		16.000		12.94		207

		66.7		01		太阳能接收板安装		套		4.000		60.00		240

		66.8		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		120.000		2.53		304

		67		030205001001		蓄电池
  (1)碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		67.1		AZ2-391		碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		68		030209001001		接地装置
  (1)接地母线、-25×4镀锌扁钢
  (2)L50×50×5  L = 2.5m镀锌角钢		项		1.000		53206.76		53207

		68.1		40706004		坚土角钢接地极制作安装		根		24.000		75.94		1823
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		68.2		40706007T		户外接地母线敷设		m		2380.000		21.59		51384

		69		闽030208006001		电缆井设置
  (1)水泥砂浆砌筑井壁MU10 M10水泥砂浆砌筑
  (2)100厚C10砼垫层(砾石)
  (3)井内1：2.5水泥砂浆抹面，C20砼井座
  (4)10MM厚铁方形盖板
  (5)C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20CM以内)(砾石)		座		20.000		1252.46		25049

		69.1		40501005T		C10非定型井砼垫层 砾石		m3		6.840		284.50		1946

		69.2		40703100T		电缆砖砌井(矩形)		m3		26.400		518.79		13696

		69.3		40501013T		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		88.880		19.16		1703

		69.4		40501014		非定型井砖墙(井底抹灰)		m2		21.600		14.70		318

		69.5		40703101		铸铁盖电缆井盖安装		套		20.000		318.76		6375

		69.6		40501090T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20cm以内) (碎石)砾石		m3		2.850		354.91		1011

		70		030208003001		电缆保护管
  (1)SC80FC
  (2)铺砂盖砖(1～2根)
  (3)镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		76.50		14994

		70.1		40703001		铺砂盖砖(1～2根)		m		196.000		9.27		1817

		70.2		40704005		镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		67.23		13177

		71		030212001002		电气配管
  (1)基础预埋DN75引线管
  (2)镀锌钢管		m		204.000		71.67		14621

		71.1		40704019		砖砼结构暗配(DN75mm以内)		m		204.000		71.67		14621

		72		040101003001		挖基坑土方
  (1)人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		171.770		40.57		6969

		72.1		40101023		人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		427.570		16.30		6969

		73		040103001005		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		15.350		155.45		2386

		73.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		271.150		8.80		2386

		74		040103002002		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		115.900		10.70		1240

		74.1		40101050		人工装汽车土方		m3		88.084		5.75		506

		74.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		88.084		8.33		734

		75		040101002004		挖沟槽土方
  (1)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		75.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		76		040103001006		填方		m3		100.140		8.80		881
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						(1)填土夯实(槽坑)

		76.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		100.140		8.80		881

		77		040103002003		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		14.08		101

		77.1		40101050		人工装汽车土方		m3		7.200		5.75		41

		77.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		8.33		60

		预留金
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技术措施计价表(含子项)(1.1)

		措施项目清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共2页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		990101007001		大型机械设备进出场及安拆		项		1.000		7349.54		7350

		1.1		10112003		履带式推土机进出场费(90kW以内)		台次		1.000		2142.23		2142

		1.2		10112001		履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)		台次		1.000		2859.32		2859

		1.3		10112038		光轮压路机进出场费		台次		1.000		2347.99		2348

		道路工程

		2		990101008001		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		57952.94		57953

		2.1		40203045		水泥砼路面(模板)		m2		4456.170		10.32		45988

		2.2		40204030		侧缘基座模板		m3		127.710		42.21		5391

		2.3		40204030		侧缘基座模板		m3		155.760		42.21		6575

		挡墙及排水沟工程

		3		990101009001		脚手架		项		1.000		215595.74		215596

		3.1		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		2515.600		6.25		15723

		3.2		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		15118.000		6.25		94488

		3.3		40107009		20M内钢管双排脚手架		m2		6186.060		16.92		104668

		3.4		40107005		4M内钢管单排脚手架		m2		130.000		5.52		718

		4		990101008002		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		360037.95		360038

		4.1		40309001		混凝土基础模板(下挡墙)		m2		10773.570		24.10		259643

		4.2		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加1m)		m2		260.000		2.03		528

		4.3		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加10m)		m2		3068.880		20.32		62360

		4.4		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加4m)		m2		381.600		8.14		3106

		4.5		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加6m)		m2		912.540		12.19		11124

		4.6		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加3m)		m2		210.550		6.10		1284

		4.7		40309001		混凝土基础模板(栏杆)		m2		240.100		24.10		5786

		4.8		40508076		预制砼木模地沟盖板管、渠道		m3		91.930		54.49		5009

		4.9		40412068		钢筋砼电缆沟、水沟模板		m2		0.000		57.47		0

		4.10		10109001		现浇砼胶合板模板(垫层)		m2		17.200		16.86		290

		4.11		10109002		现浇砼胶合板模板(带形基础)		m2		247.200		25.82		6383

		4.12		10109017		现浇砼胶合板模板(直形墙)		m2		205.200		22.05		4525

		5		990101011001		施工排水、降水		项		1.000		58963.20		58963

		5.1		40107045		点工抽水现场签证(机械台班)φ100		台班		480.000		122.84		58963
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		6		990105004001		便道		项		1.000		20000.00		20000

		6.1		01		便道		元		1.000		20000.00		20000

		排水工程

		7		990101008005		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		63517.87		63518

		7.1		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		97.900		22.34		2187

		7.2		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		293.690		29.27		8596

		7.3		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		219.390		22.34		4901

		7.4		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		658.170		29.27		19265

		7.5		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		108.960		22.34		2434

		7.6		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		302.120		29.27		8843

		7.7		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		153.860		22.34		3437

		7.8		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		365.410		29.27		10696

		7.9		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		18.200		22.34		407

		7.10		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		44.950		29.27		1316

		7.11		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		26.430		8.41		222

		7.12		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		3.270		8.41		28

		7.13		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		16.860		8.41		142

		7.14		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		61.270		8.41		515

		7.15		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		33.240		8.41		280

		7.16		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		1.320		189.38		250

		8		990101009004		脚手架		项		1.000		13839.19		13839

		8.1		40508081		木制井字架(井深2m以内)		座		85.000		64.86		5513

		8.2		40508082		木制井字架(井深4m以内)		座		67.000		124.27		8326

		路灯工程

		9		990101008006		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		539.73		540

		9.1		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		2.850		189.38		540

		预留金
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主要材料价格表(品牌)(1.1)

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第1页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		1		610000100003000		综合工日						工日		303546.682		48.00		14570241

		2		610000100009000		土石方、拆除、搬运工日						工日		42518.639		36.00		1530671

		3		610000100013000		土建熟练工(综合工日)						工日		1913.934		48.00		91869				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		合计

		4		610000100019001		安装技术工(综合工日)						工日		724.710		43.00		31163		水泥		2600		4350		4080		4090		3580		3140		2100		3250		4030		4160		1600		800		37780

		5		610000100001000		综合工日				装饰工		工日		300.838		58.00		17449				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		合计

		6		610000100013001		土建熟练工(综合工日)						工日		258.633		48.00		12414		钢筋		3		4		3		4		5		4		6		5		6		15		16		8		79

		7		610000100017001		安装熟练工(综合工日)						工日		31.376		48.00		1506

		8		400100300003001		▲水泥				42.5		kg		21031552.997		0.38		7991990

		9		400100300001002		▲水泥				32.5		kg		13683833.534		0.36		4926180

		10		400100300007001		▲散装水泥				42.5		kg		2763124.734		0.39		1063803

		11		400100300001000		▲水泥				32.5		kg		156478.002		0.36		56332

		12		400100300001005		▲水泥				32.5		kg		83353.032		0.36		30007

		13		400100300001003		▲水泥				32.5		kg		36084.356		0.36		12990

		14		400100300001007		▲水泥				32.5		kg		25522.211		0.36		9188

		15		400100300003000		▲水泥				42.5		kg		3797.983		0.38		1443

		16		400100300001006		▲水泥 32.5						kg		91.539		0.36		33

		17		400101300001000		白水泥						kg		20.238		0.65		13

		18		430100700003001		▲螺纹钢筋				Φ20以内		t		29.179		4800.00		140060

		19		430100300015001		▲圆钢				Φ10以外		kg		19806.173		4.80		95070

		20		430100300011001		▲圆钢				Φ10以内		kg		12404.793		4.80		59543

		21		430100300005001		▲圆钢				Ф10以内		t		11.911		4800.00		57171

		22		430102900025000		钢板						t		2.890		4827.57		13953

		23		430100900025001		扁钢				-25¡Á4		kg		3660.440		3.72		13624

		24		430102900133000		六角空心钢				Φ22～25		kg		1429.517		6.12		8749

		25		430101700003000		薄板				20mm		m3		1.068		1472.08		1573

		26		430100300001001		▲圆钢筋						kg		308.640		4.80		1481

		27		430100300009000		▲圆钢				φ6		㎏		8.792		4.80		42

		28		430100900019001		扁钢				-4¡Á45		kg		6.240		3.72		23

		29		420100300003001		板方材松木						m3		33.041		1364.00		45068

		30		420101300079000		木丝板				25¡Á610¡Á1830		m2		1225.571		25.00		30639

		31		420101100021000		竹脚手板						m2		2144.932		13.50		28957

		32		420101300121000		木支撑						m3		13.576		512.50		6958

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格
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		33		420100300015000		松方材						m3		3.858		1364.00		5263

		34		420101300037001		模板木材						m3		3.061		1364.00		4176

		35		420101300007000		松木锯材						m3		1.751		1364.00		2388

		36		420101300037000		模板木材						m3		2.330		799.50		1863

		37		420100100001000		枕木						m3		0.859		1250.00		1073

		38		420101300063000		木柴						kg		846.032		0.51		431

		39		420101100033000		木脚手板				5cm		m3		0.304		1364.00		415

		40		420101100035000		木脚手杆						m3		0.286		563.75		161

		41		420101300115000		浸乳化沥青木丝板				30～40		m		2.542		18.00		46

		42		420101300105000		锯末						m3		0.032		10.00		0

		43		400500700027000		乱毛石						m3		134304.308		45.00		6043694

		44		400500700011000		砾石				5～40mm		m3		71637.651		32.00		2292405

		45		400500700117000		整毛石				定长		m3		15886.507		130.00		2065246

		46		400500500051001		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		49151.169		38.40		1887405

		47		400500500047000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		38255.364		38.40		1469006

		48		400500700109000		小乱毛石						m3		21826.139		40.00		873046

		49		400500500009000		天然砂砾				5～80mm		m3		15436.294		26.00		401344

		50		400500700051000		碎石				20～40mm		m3		7529.699		48.00		361426

		51		400500500017001		天然中砂						m3		9676.967		32.00		309663

		52		400500700043000		碎石				5～31.5mm		m3		5101.663		50.00		255083

		53		400500700141001		花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		3461.420		48.00		166148

		54		400500700027001		乱毛石						m3		2440.515		45.00		109823

		55		400500700143002		花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		1761.530		55.00		96884

		56		400500100007000		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		266.304		280.00		74565

		57		400500700141003		C20砼 8*20*49.5cm						m		3461.420		10.00		34614

		58		400500700011001		砾石				5～40mm		m3		633.916		32.00		20285

		59		400501900087001		C20砼 8*20*49.5cm						m		1605.000		10.00		16050

		60		400500500049000		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		354.528		38.40		13614

		61		400500700009000		砾石				5～31.5mm		m3		305.048		32.00		9762

		62		400500500051000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		173.306		38.40		6655

		63		400500700007000		砾石				5～20mm		m3		194.147		32.00		6213

		64		400500500047002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		152.297		38.40		5848

		65		400500500051002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		107.573		38.40		4131
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		66		400500700053000		碎石				40mm以上		m3		78.982		45.00		3554

		67		400500700015000		砾石				20～40mm		m3		102.643		32.00		3285

		68		400500500011000		天然砂石						m3		129.979		23.50		3055

		69		400500500015001		中砂						m3		49.093		38.40		1885

		70		400500100007001		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		4.925		280.00		1379

		71		400500500015000		中砂						m3		19.571		38.40		752

		72		400500100005000		红砖				240¡Á115¡Á53		块		1626.800		0.28		456

		73		400500500049002		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		7.371		38.40		283

		74		400500100081000		粉煤灰砖				240¡Á115¡Á53 MU10		千块		0.843		300.00		253

		75		400500500017000		天然中砂						m3		4.663		32.00		149

		76		400500700041000		碎石				5～20mm		m3		2.074		53.00		110

		77		400501900011000		混凝土标桩				100¡Á100¡Á1200		个		7.918		8.00		63

		78		400501700007000		滑石粉						kg		187.894		0.33		62

		79		400501500003000		粘土膏						m3		0.750		37.00		28

		80		400500500049003		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		0.436		38.40		17

		81		400500500049004		中(细)砂						m3		0.155		38.40		6

		82		570100100111003		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		77514.229		149.71		11604655

		83		570100100027003		普通混凝土C15(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		636.161		136.81		87033

		84		570100100025003		普通混凝土C10(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		357.680		123.01		43998

		85		570100300125003		普通钢筋混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		106.278		146.78		15599

		86		570100300155003		普通混凝土C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30～50mm						m3		2.460		164.98		406

		87		570100100003001		普通混凝土C15(32.5) 砾石20mm 塌落度10～30mm						m3		1.817		148.10		269

		88		570100300129001		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		1.340		155.96		209

		89		570300100073003		▲非泵送商品混凝土抗折4.5MPa						m3		6523.866		304.28		1985082

		90		570300100047001		▲非泵送商品混凝土C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		345.658		260.13		89916

		91		570300700025001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石20mm						m3		236.293		248.16		58639

		92		570300700033001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		35.659		248.16		8849

		93		570300100037001		▲非泵送商品混凝土C30(42.5) 砾石20mm						m3		21.325		275.84		5882
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		94		570700100007004		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		44311.889		141.62		6275361

		95		570700100005007		砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)						m3		4172.658		126.86		529335

		96		570700500009004		水泥砂浆1:3(32.5)						m3		214.478		185.18		39717

		97		570700500005005		水泥砂浆1:2(32.5)						m3		145.563		234.28		34103

		98		570700500007003		水泥砂浆1:2.5(32.5)						m3		10.112		214.34		2167

		99		570700300003003		砌筑混合砂浆M5(32.5)						m3		9.379		111.00		1041

		100		570700900087000		素水泥浆						m3		1.479		541.29		800

		101		570700100007002		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		0.482		139.92		67

		102		570700100003003		砌筑水泥砂浆M5(32.5)						m3		0.011		119.66		1

		103		570900100033002		道路水泥稳定混凝土(32.5) 碎石40mm 水泥5%						m3		7044.695		87.25		614614

		104		571100100011000		石油沥青玛帝脂						m3		0.746		4484.76		3344

		105		442301500127000		硬塑料管				DN100		m		56528.757		11.00		621816

		106		403100100421000		其他材料费						元		431200.870		1.00		431201

		107		400300100053001		人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)						块		274648.627		1.05		288381

		108		403100100363000		水						m3		103423.091		1.90		196504

		109		442100900013001		HDPE缠绕管				φ300*4mm		m		1809.684		99.14		179412

		110		440100100009000		焊接钢管				DN50		kg		36215.920		4.40		159350

		111		402500100075000		土工布				300G		m2		33587.192		4.00		134349

		112		442500300019001		DN600 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ600		m		923.271		142.00		131105

		113		402500700003000		草袋						个		62204.928		2.00		124410

		114		403500300007000		硝铵炸药				2#		kg		17102.216		6.48		110822

		115		442500300023001		DN800 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ800		m		308.989		232.00		71686

		116		442301300009002		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250						m		392.000		150.00		58800

		117		403500300005000		电雷管(即发)						个		35088.134		1.66		58246

		118		430501100237000		铁件						kg		11123.296		4.91		54615

		119		403100100423000		其它材料费						%		53353.414		1.00		53353

		120		430501100209000		零星卡具						kg		13793.040		3.80		52414

		121		442500300017001		DN500II钢筋混凝土排水管承插口				Φ500		m		500.233		102.00		51024

		122		442700100005000		脚手钢管				Φ48mm		kg		10510.777		4.37		45932

		123		610000190001000		钢纤维井盖						套		152.000		288.00		43776

		124		453100100005001		DN300 II钢筋 混凝土排水管承插口				Φ300		m		985.640		38.00		37454

		125		500100100389000		绝缘导线				1.5(BVR)		m		32021.171		0.97		31061

		126		610000190002000		钢纤维雨水箅						套		138.000		215.00		29670
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		127		403100100365000		电						kW¡¤h		43402.403		0.64		27778

		128		990000000001001		其它材料费						元		25346.154		1.00		25346

		129		480100300013000		石油沥青				10#		kg		5581.517		4.20		23442

		130		480100300011000		石油沥青						kg		13060.573		1.77		23117

		131		500100100391000		绝缘导线				2.5(BVR)		m		15588.228		1.46		22759

		132		430501100357000		组合钢模板						kg		6593.246		3.01		19846

		133		440100300027000		镀锌钢管				DN75		m		412.000		46.33		19088

		134		430501100415000		铸铁爬梯						kg		4085.216		4.65		18996

		135		402302100137000		脚手管(扣)件						个		6450.816		2.80		18062

		136		430501100101000		钢模板						kg		2971.283		5.60		16639

		137		452103700575000		高强螺栓						kg		1929.194		8.60		16591

		138		452103700611000		地脚螺栓 成套						套		107.060		105.63		11309

		139		430501100775000		钢管支撑						kg		2566.786		4.30		11037

		140		401500100027001		400*190*20mm 福建芝麻灰大理石				20厚		m2		137.618		75.00		10321

		141		610000190003000		240*115*53Mu10蒸压灰砂砖						块		24509.731		0.30		7353

		142		480100300019000		石油沥青				60～100#		t		1.472		4700.00		6916

		143		402302100575000		金刚石刀片						片		23.010		300.00		6903

		144		402300300143000		圆钉						kg		1389.802		4.50		6254

		145		442500300015001		DN400 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ400		m		91.910		62.00		5698

		146		430501100361000		钢支撑及扣件						kg		1122.739		4.91		5513

		147		500100100395000		绝缘导线				4.0(BVR)		m		2339.209		2.21		5170

		148		480300700087000		脱模剂						kg		1404.590		3.59		5042

		149		430501100409000		铸铁井盖井座						套		20.000		250.00		5000

		150		402500100111000		安全网						m2		504.786		9.77		4932

		151		500100100195000		绝缘导线				2.5(BV)		m		2332.800		1.80		4199

		152		402301900031000		合金钻头				(一字型)Φ10		个		649.780		6.18		4016

		153		402700100007000		电焊条				Φ3.2		kg		1022.717		3.80		3886

		154		403100100243000		模板嵌缝料						kg		550.684		6.94		3822

		155		442100900015001		HDPE缠绕管				φ400*4mm		m		23.460		148.70		3489

		156		402300100007000		镀锌铁丝				10#		kg		679.662		4.55		3092

		157		401500700183000		胶合板（18厚、一级、酚醛）						m2		72.661		31.71		2304

		158		470103300015000		防锈漆(红丹)						kg		239.100		9.00		2152

		159		430501101171000		钢直扶梯						kg		303.736		7.00		2126

		160		401500700023000		胶合板				十三夹板		m2		66.176		32.00		2118

		161		402300100047000		铁砂布				0#～2#		张		2925.132		0.70		2048

		162		402500300015000		麻丝						kg		388.644		5.10		1982
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		163		402100700503000		高压胶管				Φ25-6P-20m		m		220.925		8.54		1887

		164		402100700413000		橡胶管						m		76.815		23.00		1767

		165		402300100003000		镀锌铁丝				8#		kg		427.561		3.60		1539

		166		402100700511000		高压胶皮水管				Φ19-6P-20m		m		220.925		5.78		1277

		167		470103300013000		调和漆						kg		132.327		9.10		1204

		168		402300100033000		镀锌铁丝				22#		kg		299.075		4.00		1196

		169		470103300059000		煤焦沥青漆				L01-17		kg		150.523		7.69		1158

		170		442301500047000		硬聚氯乙烯管				Φ40		m		143.273		8.06		1155

		171		402900700021000		防水粉						kg		640.928		1.60		1025

		172		430501100983000		角钢接地极				∠50×52.5m		根		24.000		37.80		907

		173		402500500003000		草板纸				80#		张		678.795		1.24		842

		174		430300100009000		铜丝				16#		kg		10.524		68.00		716

		175		402100500281000		O型密封圈				DN300		个		67.424		7.33		494

		176		402500700001000		草袋						m2		216.510		2.00		433

		177		430501100103000		钢模支撑						kg		83.283		4.90		408

		178		402500100011000		棉纱头						kg		32.696		9.78		320

		179		403100100001000		煤						kg		1330.694		0.23		306

		180		430501100623000		镀锌管接头				8¡Á75		个		44.964		6.79		305

		181		470100500001000		酚醛磁漆						kg		25.500		11.66		297

		182		442301500119000		硬塑料管				DN50		m		52.326		5.00		262

		183		430501100757000		钢垫板				δ=2.5～5mm		kg		48.960		4.50		220

		184		402302100091000		底座						个		61.098		2.90		177

		185		452103700265000		精制六角带帽螺栓				M12¡Á50		套		416.160		0.42		175

		186		452103700115000		弹簧垫圈				16～30		个		832.320		0.21		175

		187		470100900009000		醇酸防锈漆				C53-1		kg		15.800		10.70		169

		188		402301300009000		膨胀螺栓				M6¡Á85		套		706.981		0.22		156

		189		480100300005000		溶剂油				200#		kg		42.962		3.01		129

		190		402900700045000		嵌缝料						kg		20.520		6.00		123

		191		402900700055000		氯丁橡胶止水带						kg		9.102		10.30		94

		192		402300300127000		铁钉						kg		21.604		4.28		92

		193		500100100025000		裸铜绞线				16		m		19.600		4.63		91

		194		480100100009000		汽油				90#		kg		10.800		6.45		70

		195		402301900027000		合金钢钻头				φ20		个		8.905		6.80		61

		196		430501100711000		镀锌锁紧螺母				3¡Á80		个		44.846		1.20		54

		197		403100100169000		隔离剂						kg		46.960		1.06		50

		198		480300700181000		电力复合酯一级						kg		2.120		20.00		42

		199		402100700395000		塑料止水带						m		16.810		2.50		42

		200		402700500001000		焊锡						kg		4.320		9.00		39

		201		452102100021000		镀锌精制带帽螺栓				M12¡Á40		套		65.974		0.57		38
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		202		480300700145000		硬白蜡						kg		3.643		9.52		35

		203		402302100455000		石料切割锯片						片		3.643		9.00		33

		204		500500100177000		拉杆螺栓						kg		7.173		4.30		31

		205		402100700071000		塑料护口钢管用				100		个		31.518		0.94		30

		206		430501100107000		钢锯条						根		280.000		0.10		28

		207		470100700007000		沥青漆						kg		2.860		9.39		27

		208		480100100007000		煤油						kg		5.397		4.80		26

		209		440100100031001		焊接钢管				DN40		m		1.536		16.70		26

		210		480100500047000		润滑油						kg		5.214		4.40		23

		211		430500100005000		钢丝						kg		2.454		8.80		22

		212		402100700345000		塑料薄膜						m2		37.778		0.52		20

		213		402300100013000		镀锌铁丝				12~18#		kg		2.640		5.08		13

		214		501300100055000		塑料胶布带				25mm¡Á10m		卷		5.400		2.29		12

		215		402100700595000		平面橡胶板				3厚		m2		0.780		15.50		12

		216		501300100027000		相色带				20mm¡Á20m		卷		4.240		2.60		11

		217		402302100187000		蝴蝶扣						个		6.505		1.60		10

		218		402100700069000		塑料护口钢管用				80		个		13.328		0.73		10

		219		402700500003000		焊锡膏						kg		0.216		38.00		8

		220		402700100003000		电焊条						kg		2.024		3.80		8

		221		402300300183000		水泥钉						百个		1.082		7.00		8

		222		480300100003000		草酸						kg		1.349		5.49		7

		223		480100500045000		清油						kg		0.715		9.00		6

		224		480300700155000		松节油						kg		0.810		5.18		4

		225		620700100031000		自卸汽车				8t		台班		6861.424		504.47		3461383

		226		620100100049000		履带式液压单斗挖掘机				1.0m3		台班		1378.975		653.92		901739

		227		620700100065000		机动翻斗车				1t		台班		7098.769		97.51		692201

		228		620100300009000		振动压路机				15t		台班		836.680		679.71		568700

		229		621100100023000		双锥反转出料混凝土搅拌机				350L		台班		3343.793		98.06		327892

		230		620100100031000		履带式推土机				90kW		台班		515.183		529.29		272681

		231		620500100023000		履带式电动起重机				5t		台班		1915.648		136.45		261390

		232		621900100023000		内燃空气压缩机				9m3/min		台班		537.461		425.44		228657

		233		620700100071000		洒水车				4000L		台班		557.145		307.04		171066

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第8页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		234		620100100029000		履带式推土机				75kW		台班		375.035		442.13		165814

		235		621100100015000		灰浆搅拌机				200L		台班		4994.617		14.42		72022

		236		621500100059000		潜水泵				φ100		台班		480.000		100.96		48461

		237		620100100081000		轮胎式装载机				1.0m3		台班		118.507		382.74		45357

		238		621300100077000		电动修钎机						台班		148.521		270.74		40211

		239		621100100003000		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		332.614		103.93		34569

		240		620100300007000		振动压路机				12t		台班		51.266		512.64		26281

		241		620100300017000		内燃光轮压路机				15t		台班		68.141		374.35		25509

		242		620100100077000		平地机				90kW		台班		46.563		391.07		18209

		243		620100100087000		电动夯实机				20~62kg.m		台班		910.793		15.85		14436

		244		620500100061000		汽车式起重机				5t		台班		30.293		357.47		10829

		245		620100100095000		风动凿岩机				气腿式		台班		964.460		9.09		8767

		246		621300100175000		风动锻钎机						台班		38.059		211.45		8047

		247		620100300013000		内燃光轮压路机				8t		台班		29.750		227.44		6766

		248		620900100021001		电动卷扬机				3t		台班		52.445		83.05		4356

		249		620900100057000		高架车				9m		台班		11.154		363.85		4058

		250		621900100101000		混凝土振动梁						台班		178.630		22.39		4000

		251		621700100031000		交流电焊机				30kV.A		台班		60.231		58.24		3508

		252		621300100315000		混凝土磨光机						台班		178.630		15.82		2826

		253		620100100045000		履带式液压单斗挖掘机				0.6m3		台班		7.452		372.67		2777

		254		621700100063000		直流电焊机				30kW		台班		34.962		72.29		2527

		255		620700100013000		载重汽车				4t		台班		8.810		283.27		2496

		256		620700100049000		平板拖车组				40t		台班		1.500		1522.34		2284

		257		620500100061001		汽车式起重机				5t		台班		6.076		357.47		2172

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第9页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		258		620700100015000		载重汽车				5t		台班		6.578		318.61		2096

		259		620900100059000		高架车				11m		台班		5.182		397.09		2058

		260		622300100499000		手扶振动压实机				1t		台班		14.305		111.46		1594

		261		620700100017000		载重汽车				6t		台班		4.537		348.13		1579

		262		620100300021001		锯缝机						台班		57.659		25.94		1496

		263		622300100393001		回程费						元		1373.570		1.00		1374

		264		620500100069000		汽车式起重机				16t		台班		1.692		715.38		1211

		265		620700100065001		机动翻斗车				1t		台班		10.540		97.51		1028

		266		620900100063000		高架车				20m		台班		1.692		598.82		1013

		267		620900100013000		单筒慢速电动卷扬机				5t		台班		8.154		88.82		724

		268		621700100029001		交流电焊机				21kV.A		台班		11.747		42.50		499

		269		622300100385001		架线费						次		1.400		315.00		441

		270		621700100003000		点焊机				75kV.A		台班		3.632		101.96		370

		271		621700100095000		电熔焊机				DRJ-Ⅱ		台		11.159		28.81		321

		272		621100100003001		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		2.956		103.93		307

		273		621300100013000		钢筋弯曲机				Φ40		台班		12.216		18.95		231

		274		621300100011000		钢筋切断机				Φ40		台班		6.578		32.40		213

		275		620100100099000		汽车式沥青喷洒机				4000L		台班		0.501		386.54		194

		276		620700100013001		载重汽车				4t		台班		0.613		283.27		174

		277		621100100041000		混凝土震捣器				插入式		台班		18.441		8.24		152

		278		621700100029000		交流电焊机				21kV.A		台班		2.908		42.50		124

		279		621500100071000		试压泵				25MPa		台班		1.176		96.99		114

		280		625100100039000		履带式单斗挖掘机(停滞)				1m3以内		台班		0.500		186.47		93

		281		621300100245001		石料切割机						台班		4.695		18.48		87

		282		621300100115000		木工圆锯机				φ500		台班		4.283		18.94		81

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第10页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		283		621300100069000		电锤				520kW		台班		7.448		7.46		56

		284		625100300009001		光轮压路机(停滞)						台班		0.500		91.94		46

		285		625100100013000		履带式推土机(停滞)				90kW以内		台班		0.500		88.66		44

		286		621300100073000		电动煨弯机				100以内		台班		0.800		53.44		43

		287		621700100023000		对焊机				75kV.A		台班		0.421		87.10		37

		288		621300100107000		木工压刨床				单面600mm		台班		0.337		29.45		10

		289		620700100015001		载重汽车				5t		台班		0.021		318.61		7

		290		621300100001000		钢筋调直机				φ14		台班		0.054		34.10		2
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清单计价表(含子项)(1.1)

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		040101001001		挖一般土方
  (1)三类土
  (2)人工：机械(1:9)
  (3)场内自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		8.53		1793025

		1.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		21020.220		17.12		359866

		1.2		40101140		正铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		189191.950		1.72		325410

		1.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		21020.220		1.18		24804

		1.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		5.15		1082541

		2		040103001001		填方
  (1)三类土
  (2)振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		2.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		道路工程

		3		040203005001		▲水泥混凝土
  (1)抗折4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石
  (2)4.2MPa非泵送商品砼运21km
  (3)路面养护(草袋)
  (4)水泥砼路面钢筋
  (5)伸缝宽2cm 、缩缝宽0.5cm
  (6)锯缝深5cm
  (7)硬氯聚乙稀塑料管 Φ40套筒		m2		26781.060		107.21		2871197

		3.1		40203043T		4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石		m2		26781.060		84.27		2256840

		3.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		6523.870		62.60		408394

		3.3		40203055		草袋养护		m2		26781.060		1.36		36422

		3.4		40203059		水泥砼路面钢筋(拉杆)		t		24.512		5559.99		136286

		3.5		40203060		水泥砼路面钢筋(其他钢筋)		t		0.861		5628.58		4846

		3.6		40203064T		传力塑料管套筒(φ40)		只		1070.000		1.43		1530

		3.7		40203046T		人工切缝(伸缝)沥青木板		m2		63.600		68.28		4343

		3.8		40203047T		人工切缝(伸缝)沥青玛碲脂		m2		12.720		93.75		1193

		3.9		40203051T		人工切缝(缩缝)沥青玛碲脂		m2		270.700		14.72		3985

		3.10		40203053		锯缝机锯缝(缝深4cm)		m		5414.000		2.56		13860

		3.11		40203054		锯缝机锯缝(缝深每增加1cm)		m		5414.000		0.65		3519

		4		040202014001		水泥稳定碎(砾)石
  (1)5%水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) 碎石
  (2)砼场内运输 650m		m2		28392.070		37.84		1074356

		4.1		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) (碎石)		m2		28392.070		35.18		998833
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		4.2		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		5763.590		13.10		75503

		5		040202001001		垫层
  (1)级配碎石(厚度20cm) 
  (2)路床碾压检验		m2		28392.070		18.80		533771

		5.1		40202096T		碎石底层人机配合(厚度20cm)		m2		28392.070		18.10		513896

		5.2		40202001		路床碾压检验		m2		28392.070		0.70		19874

		6		040204001001		人行道块料铺设
  (1)2厚1:3水泥砂浆铺砌人行面砖(规格25×12.5×5cm)含盲道
  (2)5%水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) 碎石
  (3)砼场内运输 650m
  (4)路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		76.20		641183

		6.1		40204020T		砂浆铺砌人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)		m2		8414.480		46.58		391946

		6.2		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) (碎石)		m2		8414.480		26.65		224246

		6.3		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		1281.100		13.10		16782

		6.4		40202002		路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		0.98		8246

		7		040204003001		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌绿化带 花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		1761.530		77.98		137364

		7.1		40204034T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以外)		m		1761.530		61.39		108140

		7.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		127.710		211.16		26967

		7.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		422.770		5.34		2258

		8		040204003002		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌道路边 花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		3461.420		64.70		223954

		8.1		40204032T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		53.92		186640

		8.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		155.760		211.16		32890

		8.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		830.740		5.34		4436

		9		040204003003		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌人行道平石  C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		m		3461.420		16.14		55867

		9.1		40204031T		无基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		16.14		55867

		10		040204006001		树池砌筑
  (1)砌筑树池 C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		个		535.000		38.04		20351
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		10.1		40204037T		砌筑树池		m		1605.000		12.68		20351

		挡墙及排水沟工程

		11		040304002001		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)乱毛石挡土墙(M7.5浆砌)
  (3)墙顶面30mm水泥砂浆面层
  (4)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (5)安装沥青木丝板沉降缝 
  (6)安装PVC泄水孔DN100  
  (7)土工布
  (8)砾石滤层(厚度50CM)		m3		8915.520		189.02		1685212

		11.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		8915.520		180.10		1605685

		11.2		20101030T		墙顶面30mm水泥砂浆面层		m2		422.920		15.10		6386

		11.3		40106036T		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		2591.520		7.93		20551

		11.4		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		140.140		46.95		6580

		11.5		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		2603.950		15.61		40648

		11.6		40201022		土工布		m2		32.200		5.91		190

		11.7		40106010T		台背回填天然砂砾		m3		100.630		51.23		5155

		12		040304002002		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)花池MU10蒸压灰砂砖
  (3)20mm水泥砂浆面层		m3		44.450		519.58		23095

		12.1		10103009T		花池MU10蒸压灰砂砖		m3		44.450		309.28		13748

		12.2		20101038		20mm水泥砂浆面层		m2		482.600		19.37		9348

		13		040101002001		挖沟槽土方
  (1)路堑挡墙基础
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)场内土方转运1km
  (4)人工：机械(1:9)		m3		1982.700		5.46		10826

		13.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		226.800		20.77		4711

		13.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		226.800		1.18		268

		13.3		40101146		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土		m3		2041.700		2.03		4145

		13.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		329.130		5.15		1695

		14		040103001002		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		14.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		15		040103002001		余方弃置
  (1)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1654.190		9.51		15731

		15.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1939.990		8.11		15733

		16		040304002003		浆砌块料
  (1)路肩挡墙,
  (2)乱毛石挡土墙(M10浆砌)		m3		126866.590		198.78		25218541

						本页小计：								26955920

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第4页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

						(3)安装泄水孔DN100PVC管
  (4)土工布(含包砂砾滤层30*30*30cm)
  (5)沥青木丝板沉降缝（宽2cm,深度20cm）
  (6)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (7)台背回填天然砂砾50CM

		16.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		126866.590		185.45		23527409

		16.2		40106036		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		15118.000		8.09		122305

		16.3		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		1061.400		46.95		49833

		16.4		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		52816.400		15.61		824464

		16.5		40201022		土工布		m2		30085.440		5.91		177805

		16.6		40101310		台背回填天然砂砾		m3		12652.700		40.86		516989

		17		040305001001		▲挡墙基础
  (1)挡墙
  (2)C25片石混凝土基础 (片石掺量不大于20%)		m3		89819.500		228.31		20506690

		17.1		40305003T		C25毛石混凝土基础 (砾石)		m3		89819.500		228.31		20506690

		18		040101001002		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		222781.800		3.77		839887

		18.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		22278.180		17.12		381402

		18.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		200503.620		2.16		433088

		18.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		22278.180		1.18		26288

		19		040101001003		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		55695.450		4.93		274579

		19.1		40101003T		人工挖土方(四类土)(不超过总挖量的10％)		m3		5569.545		26.24		146145

		19.2		40101153		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖四类土		m3		50125.905		2.43		121806

		19.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		5569.545		1.18		6572

		20		040102001001		挖一般石方
  (1)机械打眼爆破石方(平基 松石)
  (2)挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		15.93		1478714

		20.1		40101249		机械打眼爆破石方(平基 松石)		m3		92825.750		9.71		901338

		20.2		40101293		挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		6.22		577376

		21		040103001004		填方
  (1)振动压路机填土碾压
  (2)场内土方自卸车运土(载重8t运距1KM以内)		m3		226845.670		10.00		2268457

		21.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		226845.670		2.09		474107
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		21.2		40101300		自卸汽车运石碴(载重8t 运距1km以内)		m3		92779.880		9.74		903676

		21.3		40101185T		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		167865.800		5.31		891367

		22		040103002002		余方弃置
  (1)挡墙
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		22.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		23		040506013001		池槽
  (1)挡墙顶花池
  (2)C20现浇钢筋砼池(砾石)(非泵送商品混凝土)
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km
  (4)安装塑料管泄水孔DN50 
  (5)碎石滤层(厚度30cm以内)		m		1027.000		135.61		139271

		23.1		40505064T		C25现浇钢筋砼池(砾石)(非道路工程项目使用非泵送商品砼)		m3		340.550		343.99		117146

		23.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		345.658		62.60		21638

		23.3		40306139T		安装塑料管泄水孔DN50		m		51.300		9.25		475

		23.4		40106009		碎石滤层(厚度30cm以内)		m3		0.120		69.10		8

		24		040309001001		金属栏杆
  (1)挡墙顶面栏杆详图示,立杆插入基础400高
  (2)钢管栏杆制安  
  (3)栏杆油漆金属面防锈漆一遍 
  (4)栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		9214.53		320878

		24.1		40308031		钢管栏杆制安		t		34.823		8664.30		301717

		24.2		40308032		栏杆油漆金属面防锈漆一遍		t		34.823		138.79		4833

		24.3		40308034T		栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		411.44		14328

		25		040302001001		▲混凝土基础
  (1)栏杆基础350*350*0.5 
  (2)非泵送商品混凝土C30
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km		m3		21.010		405.33		8516

		25.1		40305004T		混凝土基础		m3		21.010		341.79		7181

		25.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		21.325		62.60		1335

		26		040701002001		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		26.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		27		040701002002		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		27.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		28		040201013001		排水沟、截水沟
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟		m		1683.680		232.81		391978
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						(3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰 
  (5)钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)
  (6)钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内) 
  (7)油浸麻丝沉降缝
  (8)预制钢筋构件(直径10mm以内)

		28.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		1203.710		215.17		259002

		28.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		3061.340		10.67		32665

		28.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		1010.210		11.39		11506

		28.4		40501093T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)		m3		91.930		345.65		31776

		28.5		40501099		钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内)		m3		91.930		129.24		11881

		28.6		40501085		油浸麻丝沉降缝		m		705.600		13.53		9547

		28.7		40507004		预制钢筋构件(直径10mm以内)		t		5.961		5973.25		35607

		29		040101002004		挖沟槽土方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		1818.370		5.70		10365

		29.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		257.600		20.77		5350

		29.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		2318.430		2.16		5008

		30		040103001003		填方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土
  (3)填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		30.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		31		040103002004		余方弃置
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1818.370		7.81		14201

		31.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1705.160		8.33		14204

		32		040201013002		排水沟、截水沟
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰		m		513.780		185.66		95388

		32.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		380.200		215.17		81808

		32.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		1053.250		10.67		11238

		32.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		205.510		11.39		2341
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		33		040101002005		挖沟槽土方
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		538.440		4.14		2229

		33.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		53.800		20.77		1117

		33.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		53.800		1.18		63

		33.3		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		484.640		2.16		1047

		34		040103002005		余方弃置
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		34.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		35		040201013003		排水沟、截水沟
  (1)挖方边坡平台排水沟（边坡挡水埝）详路17-2/2，
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)		m		350.000		303.27		106145

		35.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		430.500		215.17		92631

		35.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		35.000		226.05		7912

		35.3		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		525.000		10.67		5602

		36		040201013004		排水沟、截水沟
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝)水泥砂浆1;2(32.5) 
  (4)沟内底面抹灰 水泥砂浆1;2(32.5)		m		99.030		269.76		26714

		36.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		102.990		215.17		22160

		36.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		140.620		10.67		1500

		36.3		20101037		台阶20mm水泥砂浆面层		m2		99.030		30.83		3053

		37		040101002006		挖沟槽土方
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) 
  (3)人工装汽车土方		m3		175.880		19.60		3447

		37.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		175.880		13.85		2436

		37.2		40101050		人工装汽车土方		m3		175.880		5.75		1011

		38		040103002006		余方弃置
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		175.880		8.25		1451

		38.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		175.880		8.25		1451

		39		010401001001		▲带形基础
  (1) 防洪墙		m3		231.660		385.37		89275
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						(2)C25S6非泵送带形基础防水抗渗商品砼(砾石)
  (3)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)
  (4)C25砼非泵送商品砼运21km

		39.1		10104081T		C25S6非泵送带形基础砼		m3		231.660		300.11		69523

		39.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		22.260		226.05		5032

		39.3		B-001T		商品砼运输14km		m3		235.135		62.60		14719

		40		010404001001		▲直形墙
  (1) 防洪墙
  (2)非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 
  (3)C25砼非泵送商品砼运21KM		m3		35.910		392.71		14102

		40.1		10104097T		P6C20非泵送墙砼(100mm以外)		m3		35.910		330.55		11870

		40.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		35.660		62.60		2232

		41		040701002003		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		41.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		42		040701002004		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		42.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		43		040308006001		镶贴面层
  (1) 防洪墙
  (2)混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰 
  (3)12mm厚1:3水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		170.26		22971

		43.1		20102088T		混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰		m2		134.920		156.84		21161

		43.2		20102024		12mm厚水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		13.42		1811

		44		040308001001		水泥砂浆抹面
  (1) 防洪墙
  (2)1:3水泥砂浆面层(砼墙) 
  (3)装饰线1:3水泥砂浆抹面		m2		102.600		19.58		2009

		44.1		20102039		外墙面、墙裙水泥砂浆面层(砼墙)		m2		102.600		17.84		1830

		44.2		20102047		装饰线水泥砂浆抹面		m2		4.100		43.45		178

		45		闽010901018001		止水带
  (1)做法详图路-35大样
  (2)橡胶止水带（CB300*6-30）		米		8.200		178.85		1467

		45.1		10107259		橡胶止水带（CB300*6-30）		m		8.200		178.85		1467

		46		040305005001		护坡
  (1)道路挖方边坡高度3＜H＜10的浆砌矮护坡
  (2)30厚乱毛石一般护坡(M7.5浆砌)
  (3)砂石垫层(厚度10cm以内)		m2		1156.400		62.01		71708

		46.1		40106015		乱毛石一般护坡(浆砌)		m3		346.920		193.04		66969

						本页小计：								144648

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第9页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		46.2		40106003T		砂石垫层(厚度10cm以内)		m3		115.640		40.97		4738

		排水工程

		47		040501002016		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN800   II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ800mm以内)		m		316.000		414.82		131083

		47.1		40502056T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ800mm以内)		m		305.930		258.55		79098

		47.2		40502172		砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内)		口		153.000		7.96		1218

		47.3		40502263T		管道闭水试验(φ800mm以内)		km		0.316		5000.64		1580

		47.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		58.130		80.14		4659

		47.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) (砾石)		m3		62.570		294.96		18456

		47.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		77.300		337.31		26074

		48		040501002015		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN600  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 (砾石)
  (4)C15砼平基基础(砾石)
  (5)100厚砾石灌砂垫层
  (6)砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内) 
  (7)管道闭水试验(φ600mm以内)		m		950.000		252.77		240132

		48.1		40502054T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ600mm以内)		m		914.130		160.76		146956

		48.2		40502170		砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内)		口		457.000		5.73		2619

		48.3		40502262T		管道闭水试验(φ600mm以内)		km		0.950		3383.32		3214

		48.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		155.400		80.14		12454

		48.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		105.310		294.96		31062

		48.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		129.920		337.31		43823

		49		040501002032		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN500 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ500mm以内)		m		511.000		190.68		97437

		49.1		40502053T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ500mm以内)		m		495.280		116.41		57656

		49.2		40502169		砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内)		口		248.000		5.04		1250
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		49.3		40502262		管道闭水试验(φ500mm以内)		km		0.511		3418.34		1747

		49.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		69.340		80.14		5557

		49.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		45.220		294.96		13338

		49.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		53.040		337.31		17891

		50		040501002013		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：H=0.9米
  (2)DN300  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ300mm以内)		m		1026.000		84.32		86512

		50.1		40502051T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ300mm以内)		m		961.600		46.34		44561

		50.2		40502165		砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内)		口		962.000		3.86		3713

		50.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.026		1978.19		2030

		50.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		114.912		80.14		9209

		50.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		41.050		294.96		12108

		50.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		44.160		337.31		14896

		51		040501002014		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN400 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ400mm以内) 
  (7)预留支管		m		91.000		134.33		12224

		51.1		40502052T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ400mm以内)		m		91.000		72.31		6580

		51.2		40502167		砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内)		口		91.000		4.44		404

		51.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.091		1978.19		180

		51.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		10.920		80.14		875

		51.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		6.320		294.96		1864

		51.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		6.880		337.31		2321

		52		040504001015		砌筑检查井
  (1)  H=1.78米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1250mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		46.000		1607.98		73967
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		52.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		14.720		299.36		4407

		52.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		136.160		382.23		52044

		52.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		190.440		19.63		3738

		52.4		02		钢纤维井盖		套		46.000		299.52		13778

		53		040504001024		砌筑检查井
  (1)  H=2.04米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1500mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型
  (7)C25钢筋砼井室盖板预制 (砾石)		座		5.000		1775.48		8877

		53.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		2.700		299.36		808

		53.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		14.350		382.23		5485

		53.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		29.300		19.63		575

		53.4		02		钢纤维井盖		套		5.000		299.52		1498

		53.5		40501097T		C25钢筋砼井室盖板预制 砾石		m3		1.320		387.41		511

		54		040504001025		砌筑检查井
  (1)  H=1.665
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌 MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		34.000		1241.94		42226

		54.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		7.480		299.36		2239

		54.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		73.100		382.23		27941

		54.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		94.860		19.63		1862

		54.4		02		钢纤维井盖		套		34.000		299.52		10184

		55		040504006005		出水口
  (1)出水口材料:八字形浆砌块石排出口
  (2)95S223-5
  (3)出水口尺寸:1.37*2.33
  (4)出水口砌体强度:M7.5水泥砂浆砌MU30乱毛石
  (5)C20 
  (6)C10混凝土垫层200厚(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		55.1		01T		雨水排放口(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		56		040504003003		雨水进水井
  (1)95S518-2-4　平箅式单箅雨水口 380*680  井深1.0米
  (2)钢纤维雨水箅
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)		座		138.000		535.05		73837
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						(4)C15非定型井细石砼垫层 (砾石)
  (5)非定型井矩形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (6)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂1:2(32.5)

		56.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		16.690		299.36		4996

		56.2		40501005T		C15非定型井细石砼垫层 砾石		m3		1.790		311.51		558

		56.3		40501007T		非定型井矩形砖砌		m3		91.080		354.17		32258

		56.4		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		263.300		19.63		5169

		56.5		02T		钢纤维雨水箅				138.000		223.60		30857

		57		040501006009		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.1米
  (2)DN300 HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ300mm		m		1812.000		119.40		216353

		57.1		40502073		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN300mm以内)		m		1774.200		109.29		193902

		57.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		252.690		74.68		18871

		57.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.812		1978.19		3584

		58		040501006012		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.5米
  (2)DN400  HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ400mm		m		23.000		176.66		4063

		58.1		40502074		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN400mm以内)		m		23.000		162.93		3747

		58.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		3.620		74.68		270

		58.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.023		1978.19		46

		59		040501013001		▲玻璃钢管道铺设
  (1)玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250
  (2)150厚砂垫层
  (3)管道闭水试验(φ400mm以内)		m		392.000		175.51		68800

		59.1		40601226T		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250		m		392.000		162.90		63857

		59.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		55.830		74.68		4169

		59.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.392		1978.19		775

		60		040504001026		砌筑检查井
  (1)  H=2.19
  (2)砖砌圆形污水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖		座		67.000		1460.73		97869

		60.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		13.400		299.36		4011

		60.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		166.830		382.23		63767
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		60.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		510.540		19.63		10022

		60.4		02		钢纤维井盖		套		67.000		299.52		20068

		61		040101002003		挖沟槽土方
  (1)人工挖土10%
  (2)三类土 深度2m内
  (3)土方外运8KM		m3		7768.000		5.52		42879

		61.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		1066.350		20.77		22148

		61.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		9597.240		2.16		20730

		62		040103001004		填方
  (1)粗中砂		m3		4888.290		67.95		332159

		62.1		40101228		槽坑回填砂人工摊铺夯实		m3		7783.050		42.68		332181

		63		040103002001		余方弃置
  (1)装松散土(斗容量1m3以内) 
  (2)自卸车运土(载重8t运距8km以内)		m3		7768.830		11.60		90118

		63.1		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		1066.350		1.18		1258

		63.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		10663.590		8.33		88828

		路灯工程

		64		030213006001		一般路灯
  (1)RTH-L005/2*150WP 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚5MM
  (3)杆高10M
  (4)双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供		套		24.000		1357.93		32590

		64.1		40507013		预埋铁件制作		t		2.076		6962.17		14453

		64.2		40702079		地脚螺栓安装		套		24.000		123.43		2962

		64.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		20.810		326.75		6800

		64.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		24.000		73.53		1765

		64.5		40705020T		双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		24.000		94.60		2270

		64.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		48.000		22.17		1064

		64.7		40705145T		LED照明器件安装		套		48.000		12.94		621

		64.8		01		太阳能接收板安装		套		24.000		60.00		1440

		64.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		480.000		2.53		1214

		65		030213006002		一般路灯
  (1)RTH-L006/150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚4MM
  (3)杆高10M		套		78.000		1355.45		105725
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						(4)高低双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供

		65.1		40507013		预埋铁件制作		t		6.747		6962.17		46974

		65.2		40702079		地脚螺栓安装		套		78.000		123.43		9628

		65.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		67.630		326.75		22098

		65.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		78.000		73.53		5735

		65.5		40705023T		双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		78.000		92.13		7186

		65.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		156.000		22.17		3459

		65.7		40705145T		LED照明器件安装		套		156.000		12.94		2019

		65.8		01		太阳能接收板安装		套		78.000		60.00		4680

		65.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		1560.000		2.53		3947

		66		030213008001		高杆灯安装
  (1)RTH-L016/4* 150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)杆高15米
  (3)圆锥形热镀锌钢杆 壁厚5MM
  (4)灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装
  (5)密封式照明灯具
  (6)主材甲供		套		4.000		2451.85		9807

		66.1		40507013		预埋铁件制作		t		0.024		6962.17		167

		66.2		40702079		地脚螺栓安装		套		4.000		123.43		494

		66.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		3.080		326.75		1006

		66.4		40705088T		灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装		套		4.000		1758.71		7035

		66.5		40705134T		密封式照明灯具安装		套		16.000		22.17		355

		66.6		40705145T		LED照明器件安装		套		16.000		12.94		207

		66.7		01		太阳能接收板安装		套		4.000		60.00		240

		66.8		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		120.000		2.53		304

		67		030205001001		蓄电池
  (1)碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		67.1		AZ2-391		碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		68		030209001001		接地装置
  (1)接地母线、-25×4镀锌扁钢
  (2)L50×50×5  L = 2.5m镀锌角钢		项		1.000		53206.76		53207

		68.1		40706004		坚土角钢接地极制作安装		根		24.000		75.94		1823
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		68.2		40706007T		户外接地母线敷设		m		2380.000		21.59		51384

		69		闽030208006001		电缆井设置
  (1)水泥砂浆砌筑井壁MU10 M10水泥砂浆砌筑
  (2)100厚C10砼垫层(砾石)
  (3)井内1：2.5水泥砂浆抹面，C20砼井座
  (4)10MM厚铁方形盖板
  (5)C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20CM以内)(砾石)		座		20.000		1252.46		25049

		69.1		40501005T		C10非定型井砼垫层 砾石		m3		6.840		284.50		1946

		69.2		40703100T		电缆砖砌井(矩形)		m3		26.400		518.79		13696

		69.3		40501013T		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		88.880		19.16		1703

		69.4		40501014		非定型井砖墙(井底抹灰)		m2		21.600		14.70		318

		69.5		40703101		铸铁盖电缆井盖安装		套		20.000		318.76		6375

		69.6		40501090T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20cm以内) (碎石)砾石		m3		2.850		354.91		1011

		70		030208003001		电缆保护管
  (1)SC80FC
  (2)铺砂盖砖(1～2根)
  (3)镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		76.50		14994

		70.1		40703001		铺砂盖砖(1～2根)		m		196.000		9.27		1817

		70.2		40704005		镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		67.23		13177

		71		030212001002		电气配管
  (1)基础预埋DN75引线管
  (2)镀锌钢管		m		204.000		71.67		14621

		71.1		40704019		砖砼结构暗配(DN75mm以内)		m		204.000		71.67		14621

		72		040101003001		挖基坑土方
  (1)人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		171.770		40.57		6969

		72.1		40101023		人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		427.570		16.30		6969

		73		040103001005		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		15.350		155.45		2386

		73.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		271.150		8.80		2386

		74		040103002002		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		115.900		10.70		1240

		74.1		40101050		人工装汽车土方		m3		88.084		5.75		506

		74.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		88.084		8.33		734

		75		040101002004		挖沟槽土方
  (1)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		75.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		76		040103001006		填方		m3		100.140		8.80		881
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						(1)填土夯实(槽坑)

		76.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		100.140		8.80		881

		77		040103002003		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		14.08		101

		77.1		40101050		人工装汽车土方		m3		7.200		5.75		41

		77.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		8.33		60

		预留金
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技术措施计价表(含子项)(1.1)

		措施项目清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共2页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		990101007001		大型机械设备进出场及安拆		项		1.000		7349.54		7350

		1.1		10112003		履带式推土机进出场费(90kW以内)		台次		1.000		2142.23		2142

		1.2		10112001		履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)		台次		1.000		2859.32		2859

		1.3		10112038		光轮压路机进出场费		台次		1.000		2347.99		2348

		道路工程

		2		990101008001		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		57952.94		57953

		2.1		40203045		水泥砼路面(模板)		m2		4456.170		10.32		45988

		2.2		40204030		侧缘基座模板		m3		127.710		42.21		5391

		2.3		40204030		侧缘基座模板		m3		155.760		42.21		6575

		挡墙及排水沟工程

		3		990101009001		脚手架		项		1.000		215595.74		215596

		3.1		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		2515.600		6.25		15723

		3.2		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		15118.000		6.25		94488

		3.3		40107009		20M内钢管双排脚手架		m2		6186.060		16.92		104668

		3.4		40107005		4M内钢管单排脚手架		m2		130.000		5.52		718

		4		990101008002		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		360037.95		360038

		4.1		40309001		混凝土基础模板(下挡墙)		m2		10773.570		24.10		259643

		4.2		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加1m)		m2		260.000		2.03		528

		4.3		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加10m)		m2		3068.880		20.32		62360

		4.4		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加4m)		m2		381.600		8.14		3106

		4.5		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加6m)		m2		912.540		12.19		11124

		4.6		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加3m)		m2		210.550		6.10		1284

		4.7		40309001		混凝土基础模板(栏杆)		m2		240.100		24.10		5786

		4.8		40508076		预制砼木模地沟盖板管、渠道		m3		91.930		54.49		5009

		4.9		40412068		钢筋砼电缆沟、水沟模板		m2		0.000		57.47		0

		4.10		10109001		现浇砼胶合板模板(垫层)		m2		17.200		16.86		290

		4.11		10109002		现浇砼胶合板模板(带形基础)		m2		247.200		25.82		6383

		4.12		10109017		现浇砼胶合板模板(直形墙)		m2		205.200		22.05		4525

		5		990101011001		施工排水、降水		项		1.000		58963.20		58963

		5.1		40107045		点工抽水现场签证(机械台班)φ100		台班		480.000		122.84		58963
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		6		990105004001		便道		项		1.000		20000.00		20000

		6.1		01		便道		元		1.000		20000.00		20000

		排水工程

		7		990101008005		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		63517.87		63518

		7.1		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		97.900		22.34		2187

		7.2		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		293.690		29.27		8596

		7.3		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		219.390		22.34		4901

		7.4		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		658.170		29.27		19265

		7.5		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		108.960		22.34		2434

		7.6		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		302.120		29.27		8843

		7.7		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		153.860		22.34		3437

		7.8		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		365.410		29.27		10696

		7.9		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		18.200		22.34		407

		7.10		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		44.950		29.27		1316

		7.11		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		26.430		8.41		222

		7.12		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		3.270		8.41		28

		7.13		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		16.860		8.41		142

		7.14		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		61.270		8.41		515

		7.15		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		33.240		8.41		280

		7.16		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		1.320		189.38		250

		8		990101009004		脚手架		项		1.000		13839.19		13839

		8.1		40508081		木制井字架(井深2m以内)		座		85.000		64.86		5513

		8.2		40508082		木制井字架(井深4m以内)		座		67.000		124.27		8326

		路灯工程

		9		990101008006		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		539.73		540

		9.1		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		2.850		189.38		540

		预留金
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主要材料价格表(品牌)(1.1)

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第1页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		1		610000100003000		综合工日						工日		303546.682		48.00		14570241

		2		610000100009000		土石方、拆除、搬运工日						工日		42518.639		36.00		1530671

		3		610000100013000		土建熟练工(综合工日)						工日		1913.934		48.00		91869				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		合计

		4		610000100019001		安装技术工(综合工日)						工日		724.710		43.00		31163		水泥		2600		4350		4080		4090		3580		3140		2100		2250		2530		3960		3900		1200		37780

		5		610000100001000		综合工日				装饰工		工日		300.838		58.00		17449		钢筋		3		4		3		4		5		4		6		5		6		15		16		8		79

		6		610000100013001		土建熟练工(综合工日)						工日		258.633		48.00		12414		砂、砂砾		7770		13100		12200		12240		10710		9340		6280		9720		12060		12440						105860

		7		610000100017001		安装熟练工(综合工日)						工日		31.376		48.00		1506

		8		400100300003001		▲水泥				42.5		kg		21031552.997		0.38		7991990

		9		400100300001002		▲水泥				32.5		kg		13683833.534		0.36		4926180

		10		400100300007001		▲散装水泥				42.5		kg		2763124.734		0.39		1063803

		11		400100300001000		▲水泥				32.5		kg		156478.002		0.36		56332

		12		400100300001005		▲水泥				32.5		kg		83353.032		0.36		30007

		13		400100300001003		▲水泥				32.5		kg		36084.356		0.36		12990

		14		400100300001007		▲水泥				32.5		kg		25522.211		0.36		9188

		15		400100300003000		▲水泥				42.5		kg		3797.983		0.38		1443

		16		400100300001006		▲水泥 32.5						kg		91.539		0.36		33

		17		400101300001000		白水泥						kg		20.238		0.65		13

		18		430100700003001		▲螺纹钢筋				Φ20以内		t		29.179		4800.00		140060

		19		430100300015001		▲圆钢				Φ10以外		kg		19806.173		4.80		95070

		20		430100300011001		▲圆钢				Φ10以内		kg		12404.793		4.80		59543

		21		430100300005001		▲圆钢				Ф10以内		t		11.911		4800.00		57171

		22		430102900025000		钢板						t		2.890		4827.57		13953

		23		430100900025001		扁钢				-25¡Á4		kg		3660.440		3.72		13624

		24		430102900133000		六角空心钢				Φ22～25		kg		1429.517		6.12		8749

		25		430101700003000		薄板				20mm		m3		1.068		1472.08		1573

		26		430100300001001		▲圆钢筋						kg		308.640		4.80		1481

		27		430100300009000		▲圆钢				φ6		㎏		8.792		4.80		42

		28		430100900019001		扁钢				-4¡Á45		kg		6.240		3.72		23

		29		420100300003001		板方材松木						m3		33.041		1364.00		45068

		30		420101300079000		木丝板				25¡Á610¡Á1830		m2		1225.571		25.00		30639

		31		420101100021000		竹脚手板						m2		2144.932		13.50		28957

		32		420101300121000		木支撑						m3		13.576		512.50		6958

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第2页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		33		420100300015000		松方材						m3		3.858		1364.00		5263

		34		420101300037001		模板木材						m3		3.061		1364.00		4176

		35		420101300007000		松木锯材						m3		1.751		1364.00		2388

		36		420101300037000		模板木材						m3		2.330		799.50		1863

		37		420100100001000		枕木						m3		0.859		1250.00		1073

		38		420101300063000		木柴						kg		846.032		0.51		431

		39		420101100033000		木脚手板				5cm		m3		0.304		1364.00		415

		40		420101100035000		木脚手杆						m3		0.286		563.75		161

		41		420101300115000		浸乳化沥青木丝板				30～40		m		2.542		18.00		46

		42		420101300105000		锯末						m3		0.032		10.00		0

		43		400500700027000		乱毛石						m3		134304.308		45.00		6043694

		44		400500700011000		砾石				5～40mm		m3		71637.651		32.00		2292405

		45		400500700117000		整毛石				定长		m3		15886.507		130.00		2065246

		46		400500500051001		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		49151.169		38.40		1887405

		47		400500500047000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		38255.364		38.40		1469006

		48		400500700109000		小乱毛石						m3		21826.139		40.00		873046

		49		400500500009000		天然砂砾				5～80mm		m3		15436.294		26.00		401344

		50		400500700051000		碎石				20～40mm		m3		7529.699		48.00		361426

		51		400500500017001		天然中砂						m3		9676.967		32.00		309663

		52		400500700043000		碎石				5～31.5mm		m3		5101.663		50.00		255083

		53		400500700141001		花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		3461.420		48.00		166148

		54		400500700027001		乱毛石						m3		2440.515		45.00		109823

		55		400500700143002		花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		1761.530		55.00		96884

		56		400500100007000		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		266.304		280.00		74565

		57		400500700141003		C20砼 8*20*49.5cm						m		3461.420		10.00		34614

		58		400500700011001		砾石				5～40mm		m3		633.916		32.00		20285

		59		400501900087001		C20砼 8*20*49.5cm						m		1605.000		10.00		16050

		60		400500500049000		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		354.528		38.40		13614

		61		400500700009000		砾石				5～31.5mm		m3		305.048		32.00		9762

		62		400500500051000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		173.306		38.40		6655

		63		400500700007000		砾石				5～20mm		m3		194.147		32.00		6213

		64		400500500047002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		152.297		38.40		5848

		65		400500500051002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		107.573		38.40		4131
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		66		400500700053000		碎石				40mm以上		m3		78.982		45.00		3554

		67		400500700015000		砾石				20～40mm		m3		102.643		32.00		3285

		68		400500500011000		天然砂石						m3		129.979		23.50		3055

		69		400500500015001		中砂						m3		49.093		38.40		1885

		70		400500100007001		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		4.925		280.00		1379

		71		400500500015000		中砂						m3		19.571		38.40		752

		72		400500100005000		红砖				240¡Á115¡Á53		块		1626.800		0.28		456

		73		400500500049002		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		7.371		38.40		283

		74		400500100081000		粉煤灰砖				240¡Á115¡Á53 MU10		千块		0.843		300.00		253

		75		400500500017000		天然中砂						m3		4.663		32.00		149

		76		400500700041000		碎石				5～20mm		m3		2.074		53.00		110

		77		400501900011000		混凝土标桩				100¡Á100¡Á1200		个		7.918		8.00		63

		78		400501700007000		滑石粉						kg		187.894		0.33		62

		79		400501500003000		粘土膏						m3		0.750		37.00		28

		80		400500500049003		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		0.436		38.40		17

		81		400500500049004		中(细)砂						m3		0.155		38.40		6

		82		570100100111003		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		77514.229		149.71		11604655

		83		570100100027003		普通混凝土C15(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		636.161		136.81		87033

		84		570100100025003		普通混凝土C10(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		357.680		123.01		43998

		85		570100300125003		普通钢筋混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		106.278		146.78		15599

		86		570100300155003		普通混凝土C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30～50mm						m3		2.460		164.98		406

		87		570100100003001		普通混凝土C15(32.5) 砾石20mm 塌落度10～30mm						m3		1.817		148.10		269

		88		570100300129001		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		1.340		155.96		209

		89		570300100073003		▲非泵送商品混凝土抗折4.5MPa						m3		6523.866		304.28		1985082

		90		570300100047001		▲非泵送商品混凝土C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		345.658		260.13		89916

		91		570300700025001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石20mm						m3		236.293		248.16		58639

		92		570300700033001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		35.659		248.16		8849

		93		570300100037001		▲非泵送商品混凝土C30(42.5) 砾石20mm						m3		21.325		275.84		5882
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		94		570700100007004		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		44311.889		141.62		6275361

		95		570700100005007		砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)						m3		4172.658		126.86		529335

		96		570700500009004		水泥砂浆1:3(32.5)						m3		214.478		185.18		39717

		97		570700500005005		水泥砂浆1:2(32.5)						m3		145.563		234.28		34103

		98		570700500007003		水泥砂浆1:2.5(32.5)						m3		10.112		214.34		2167

		99		570700300003003		砌筑混合砂浆M5(32.5)						m3		9.379		111.00		1041

		100		570700900087000		素水泥浆						m3		1.479		541.29		800

		101		570700100007002		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		0.482		139.92		67

		102		570700100003003		砌筑水泥砂浆M5(32.5)						m3		0.011		119.66		1

		103		570900100033002		道路水泥稳定混凝土(32.5) 碎石40mm 水泥5%						m3		7044.695		87.25		614614

		104		571100100011000		石油沥青玛帝脂						m3		0.746		4484.76		3344

		105		442301500127000		硬塑料管				DN100		m		56528.757		11.00		621816

		106		403100100421000		其他材料费						元		431200.870		1.00		431201

		107		400300100053001		人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)						块		274648.627		1.05		288381

		108		403100100363000		水						m3		103423.091		1.90		196504

		109		442100900013001		HDPE缠绕管				φ300*4mm		m		1809.684		99.14		179412

		110		440100100009000		焊接钢管				DN50		kg		36215.920		4.40		159350

		111		402500100075000		土工布				300G		m2		33587.192		4.00		134349

		112		442500300019001		DN600 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ600		m		923.271		142.00		131105

		113		402500700003000		草袋						个		62204.928		2.00		124410

		114		403500300007000		硝铵炸药				2#		kg		17102.216		6.48		110822

		115		442500300023001		DN800 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ800		m		308.989		232.00		71686

		116		442301300009002		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250						m		392.000		150.00		58800

		117		403500300005000		电雷管(即发)						个		35088.134		1.66		58246

		118		430501100237000		铁件						kg		11123.296		4.91		54615

		119		403100100423000		其它材料费						%		53353.414		1.00		53353

		120		430501100209000		零星卡具						kg		13793.040		3.80		52414

		121		442500300017001		DN500II钢筋混凝土排水管承插口				Φ500		m		500.233		102.00		51024

		122		442700100005000		脚手钢管				Φ48mm		kg		10510.777		4.37		45932

		123		610000190001000		钢纤维井盖						套		152.000		288.00		43776

		124		453100100005001		DN300 II钢筋 混凝土排水管承插口				Φ300		m		985.640		38.00		37454

		125		500100100389000		绝缘导线				1.5(BVR)		m		32021.171		0.97		31061

		126		610000190002000		钢纤维雨水箅						套		138.000		215.00		29670
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		127		403100100365000		电						kW¡¤h		43402.403		0.64		27778

		128		990000000001001		其它材料费						元		25346.154		1.00		25346

		129		480100300013000		石油沥青				10#		kg		5581.517		4.20		23442

		130		480100300011000		石油沥青						kg		13060.573		1.77		23117

		131		500100100391000		绝缘导线				2.5(BVR)		m		15588.228		1.46		22759

		132		430501100357000		组合钢模板						kg		6593.246		3.01		19846

		133		440100300027000		镀锌钢管				DN75		m		412.000		46.33		19088

		134		430501100415000		铸铁爬梯						kg		4085.216		4.65		18996

		135		402302100137000		脚手管(扣)件						个		6450.816		2.80		18062

		136		430501100101000		钢模板						kg		2971.283		5.60		16639

		137		452103700575000		高强螺栓						kg		1929.194		8.60		16591

		138		452103700611000		地脚螺栓 成套						套		107.060		105.63		11309

		139		430501100775000		钢管支撑						kg		2566.786		4.30		11037

		140		401500100027001		400*190*20mm 福建芝麻灰大理石				20厚		m2		137.618		75.00		10321

		141		610000190003000		240*115*53Mu10蒸压灰砂砖						块		24509.731		0.30		7353

		142		480100300019000		石油沥青				60～100#		t		1.472		4700.00		6916

		143		402302100575000		金刚石刀片						片		23.010		300.00		6903

		144		402300300143000		圆钉						kg		1389.802		4.50		6254

		145		442500300015001		DN400 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ400		m		91.910		62.00		5698

		146		430501100361000		钢支撑及扣件						kg		1122.739		4.91		5513

		147		500100100395000		绝缘导线				4.0(BVR)		m		2339.209		2.21		5170

		148		480300700087000		脱模剂						kg		1404.590		3.59		5042

		149		430501100409000		铸铁井盖井座						套		20.000		250.00		5000

		150		402500100111000		安全网						m2		504.786		9.77		4932

		151		500100100195000		绝缘导线				2.5(BV)		m		2332.800		1.80		4199

		152		402301900031000		合金钻头				(一字型)Φ10		个		649.780		6.18		4016

		153		402700100007000		电焊条				Φ3.2		kg		1022.717		3.80		3886

		154		403100100243000		模板嵌缝料						kg		550.684		6.94		3822

		155		442100900015001		HDPE缠绕管				φ400*4mm		m		23.460		148.70		3489

		156		402300100007000		镀锌铁丝				10#		kg		679.662		4.55		3092

		157		401500700183000		胶合板（18厚、一级、酚醛）						m2		72.661		31.71		2304

		158		470103300015000		防锈漆(红丹)						kg		239.100		9.00		2152

		159		430501101171000		钢直扶梯						kg		303.736		7.00		2126

		160		401500700023000		胶合板				十三夹板		m2		66.176		32.00		2118

		161		402300100047000		铁砂布				0#～2#		张		2925.132		0.70		2048

		162		402500300015000		麻丝						kg		388.644		5.10		1982
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		163		402100700503000		高压胶管				Φ25-6P-20m		m		220.925		8.54		1887

		164		402100700413000		橡胶管						m		76.815		23.00		1767

		165		402300100003000		镀锌铁丝				8#		kg		427.561		3.60		1539

		166		402100700511000		高压胶皮水管				Φ19-6P-20m		m		220.925		5.78		1277

		167		470103300013000		调和漆						kg		132.327		9.10		1204

		168		402300100033000		镀锌铁丝				22#		kg		299.075		4.00		1196

		169		470103300059000		煤焦沥青漆				L01-17		kg		150.523		7.69		1158

		170		442301500047000		硬聚氯乙烯管				Φ40		m		143.273		8.06		1155

		171		402900700021000		防水粉						kg		640.928		1.60		1025

		172		430501100983000		角钢接地极				∠50×52.5m		根		24.000		37.80		907

		173		402500500003000		草板纸				80#		张		678.795		1.24		842

		174		430300100009000		铜丝				16#		kg		10.524		68.00		716

		175		402100500281000		O型密封圈				DN300		个		67.424		7.33		494

		176		402500700001000		草袋						m2		216.510		2.00		433

		177		430501100103000		钢模支撑						kg		83.283		4.90		408

		178		402500100011000		棉纱头						kg		32.696		9.78		320

		179		403100100001000		煤						kg		1330.694		0.23		306

		180		430501100623000		镀锌管接头				8¡Á75		个		44.964		6.79		305

		181		470100500001000		酚醛磁漆						kg		25.500		11.66		297

		182		442301500119000		硬塑料管				DN50		m		52.326		5.00		262

		183		430501100757000		钢垫板				δ=2.5～5mm		kg		48.960		4.50		220

		184		402302100091000		底座						个		61.098		2.90		177

		185		452103700265000		精制六角带帽螺栓				M12¡Á50		套		416.160		0.42		175

		186		452103700115000		弹簧垫圈				16～30		个		832.320		0.21		175

		187		470100900009000		醇酸防锈漆				C53-1		kg		15.800		10.70		169

		188		402301300009000		膨胀螺栓				M6¡Á85		套		706.981		0.22		156

		189		480100300005000		溶剂油				200#		kg		42.962		3.01		129

		190		402900700045000		嵌缝料						kg		20.520		6.00		123

		191		402900700055000		氯丁橡胶止水带						kg		9.102		10.30		94

		192		402300300127000		铁钉						kg		21.604		4.28		92

		193		500100100025000		裸铜绞线				16		m		19.600		4.63		91

		194		480100100009000		汽油				90#		kg		10.800		6.45		70

		195		402301900027000		合金钢钻头				φ20		个		8.905		6.80		61

		196		430501100711000		镀锌锁紧螺母				3¡Á80		个		44.846		1.20		54

		197		403100100169000		隔离剂						kg		46.960		1.06		50

		198		480300700181000		电力复合酯一级						kg		2.120		20.00		42

		199		402100700395000		塑料止水带						m		16.810		2.50		42

		200		402700500001000		焊锡						kg		4.320		9.00		39

		201		452102100021000		镀锌精制带帽螺栓				M12¡Á40		套		65.974		0.57		38

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第7页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		202		480300700145000		硬白蜡						kg		3.643		9.52		35

		203		402302100455000		石料切割锯片						片		3.643		9.00		33

		204		500500100177000		拉杆螺栓						kg		7.173		4.30		31

		205		402100700071000		塑料护口钢管用				100		个		31.518		0.94		30

		206		430501100107000		钢锯条						根		280.000		0.10		28

		207		470100700007000		沥青漆						kg		2.860		9.39		27

		208		480100100007000		煤油						kg		5.397		4.80		26

		209		440100100031001		焊接钢管				DN40		m		1.536		16.70		26

		210		480100500047000		润滑油						kg		5.214		4.40		23

		211		430500100005000		钢丝						kg		2.454		8.80		22

		212		402100700345000		塑料薄膜						m2		37.778		0.52		20

		213		402300100013000		镀锌铁丝				12~18#		kg		2.640		5.08		13

		214		501300100055000		塑料胶布带				25mm¡Á10m		卷		5.400		2.29		12

		215		402100700595000		平面橡胶板				3厚		m2		0.780		15.50		12

		216		501300100027000		相色带				20mm¡Á20m		卷		4.240		2.60		11

		217		402302100187000		蝴蝶扣						个		6.505		1.60		10

		218		402100700069000		塑料护口钢管用				80		个		13.328		0.73		10

		219		402700500003000		焊锡膏						kg		0.216		38.00		8

		220		402700100003000		电焊条						kg		2.024		3.80		8

		221		402300300183000		水泥钉						百个		1.082		7.00		8

		222		480300100003000		草酸						kg		1.349		5.49		7

		223		480100500045000		清油						kg		0.715		9.00		6

		224		480300700155000		松节油						kg		0.810		5.18		4

		225		620700100031000		自卸汽车				8t		台班		6861.424		504.47		3461383

		226		620100100049000		履带式液压单斗挖掘机				1.0m3		台班		1378.975		653.92		901739

		227		620700100065000		机动翻斗车				1t		台班		7098.769		97.51		692201

		228		620100300009000		振动压路机				15t		台班		836.680		679.71		568700

		229		621100100023000		双锥反转出料混凝土搅拌机				350L		台班		3343.793		98.06		327892

		230		620100100031000		履带式推土机				90kW		台班		515.183		529.29		272681

		231		620500100023000		履带式电动起重机				5t		台班		1915.648		136.45		261390

		232		621900100023000		内燃空气压缩机				9m3/min		台班		537.461		425.44		228657

		233		620700100071000		洒水车				4000L		台班		557.145		307.04		171066

		主要材料价格表
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		234		620100100029000		履带式推土机				75kW		台班		375.035		442.13		165814

		235		621100100015000		灰浆搅拌机				200L		台班		4994.617		14.42		72022

		236		621500100059000		潜水泵				φ100		台班		480.000		100.96		48461

		237		620100100081000		轮胎式装载机				1.0m3		台班		118.507		382.74		45357

		238		621300100077000		电动修钎机						台班		148.521		270.74		40211

		239		621100100003000		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		332.614		103.93		34569

		240		620100300007000		振动压路机				12t		台班		51.266		512.64		26281

		241		620100300017000		内燃光轮压路机				15t		台班		68.141		374.35		25509

		242		620100100077000		平地机				90kW		台班		46.563		391.07		18209

		243		620100100087000		电动夯实机				20~62kg.m		台班		910.793		15.85		14436

		244		620500100061000		汽车式起重机				5t		台班		30.293		357.47		10829

		245		620100100095000		风动凿岩机				气腿式		台班		964.460		9.09		8767

		246		621300100175000		风动锻钎机						台班		38.059		211.45		8047

		247		620100300013000		内燃光轮压路机				8t		台班		29.750		227.44		6766

		248		620900100021001		电动卷扬机				3t		台班		52.445		83.05		4356

		249		620900100057000		高架车				9m		台班		11.154		363.85		4058

		250		621900100101000		混凝土振动梁						台班		178.630		22.39		4000

		251		621700100031000		交流电焊机				30kV.A		台班		60.231		58.24		3508

		252		621300100315000		混凝土磨光机						台班		178.630		15.82		2826

		253		620100100045000		履带式液压单斗挖掘机				0.6m3		台班		7.452		372.67		2777

		254		621700100063000		直流电焊机				30kW		台班		34.962		72.29		2527

		255		620700100013000		载重汽车				4t		台班		8.810		283.27		2496

		256		620700100049000		平板拖车组				40t		台班		1.500		1522.34		2284

		257		620500100061001		汽车式起重机				5t		台班		6.076		357.47		2172
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		258		620700100015000		载重汽车				5t		台班		6.578		318.61		2096

		259		620900100059000		高架车				11m		台班		5.182		397.09		2058

		260		622300100499000		手扶振动压实机				1t		台班		14.305		111.46		1594

		261		620700100017000		载重汽车				6t		台班		4.537		348.13		1579

		262		620100300021001		锯缝机						台班		57.659		25.94		1496

		263		622300100393001		回程费						元		1373.570		1.00		1374

		264		620500100069000		汽车式起重机				16t		台班		1.692		715.38		1211

		265		620700100065001		机动翻斗车				1t		台班		10.540		97.51		1028

		266		620900100063000		高架车				20m		台班		1.692		598.82		1013

		267		620900100013000		单筒慢速电动卷扬机				5t		台班		8.154		88.82		724

		268		621700100029001		交流电焊机				21kV.A		台班		11.747		42.50		499

		269		622300100385001		架线费						次		1.400		315.00		441

		270		621700100003000		点焊机				75kV.A		台班		3.632		101.96		370

		271		621700100095000		电熔焊机				DRJ-Ⅱ		台		11.159		28.81		321

		272		621100100003001		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		2.956		103.93		307

		273		621300100013000		钢筋弯曲机				Φ40		台班		12.216		18.95		231

		274		621300100011000		钢筋切断机				Φ40		台班		6.578		32.40		213

		275		620100100099000		汽车式沥青喷洒机				4000L		台班		0.501		386.54		194

		276		620700100013001		载重汽车				4t		台班		0.613		283.27		174

		277		621100100041000		混凝土震捣器				插入式		台班		18.441		8.24		152

		278		621700100029000		交流电焊机				21kV.A		台班		2.908		42.50		124

		279		621500100071000		试压泵				25MPa		台班		1.176		96.99		114

		280		625100100039000		履带式单斗挖掘机(停滞)				1m3以内		台班		0.500		186.47		93

		281		621300100245001		石料切割机						台班		4.695		18.48		87

		282		621300100115000		木工圆锯机				φ500		台班		4.283		18.94		81

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格
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		283		621300100069000		电锤				520kW		台班		7.448		7.46		56

		284		625100300009001		光轮压路机(停滞)						台班		0.500		91.94		46

		285		625100100013000		履带式推土机(停滞)				90kW以内		台班		0.500		88.66		44

		286		621300100073000		电动煨弯机				100以内		台班		0.800		53.44		43

		287		621700100023000		对焊机				75kV.A		台班		0.421		87.10		37

		288		621300100107000		木工压刨床				单面600mm		台班		0.337		29.45		10

		289		620700100015001		载重汽车				5t		台班		0.021		318.61		7

		290		621300100001000		钢筋调直机				φ14		台班		0.054		34.10		2
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清单计价表(含子项)(1.1)

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		040101001001		挖一般土方
  (1)三类土
  (2)人工：机械(1:9)
  (3)场内自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		8.53		1793025

		1.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		21020.220		17.12		359866

		1.2		40101140		正铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		189191.950		1.72		325410

		1.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		21020.220		1.18		24804

		1.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		5.15		1082541

		2		040103001001		填方
  (1)三类土
  (2)振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		2.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		道路工程

		3		040203005001		▲水泥混凝土
  (1)抗折4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石
  (2)4.2MPa非泵送商品砼运21km
  (3)路面养护(草袋)
  (4)水泥砼路面钢筋
  (5)伸缝宽2cm 、缩缝宽0.5cm
  (6)锯缝深5cm
  (7)硬氯聚乙稀塑料管 Φ40套筒		m2		26781.060		107.21		2871197

		3.1		40203043T		4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石		m2		26781.060		84.27		2256840

		3.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		6523.870		62.60		408394

		3.3		40203055		草袋养护		m2		26781.060		1.36		36422

		3.4		40203059		水泥砼路面钢筋(拉杆)		t		24.512		5559.99		136286

		3.5		40203060		水泥砼路面钢筋(其他钢筋)		t		0.861		5628.58		4846

		3.6		40203064T		传力塑料管套筒(φ40)		只		1070.000		1.43		1530

		3.7		40203046T		人工切缝(伸缝)沥青木板		m2		63.600		68.28		4343

		3.8		40203047T		人工切缝(伸缝)沥青玛碲脂		m2		12.720		93.75		1193

		3.9		40203051T		人工切缝(缩缝)沥青玛碲脂		m2		270.700		14.72		3985

		3.10		40203053		锯缝机锯缝(缝深4cm)		m		5414.000		2.56		13860

		3.11		40203054		锯缝机锯缝(缝深每增加1cm)		m		5414.000		0.65		3519

		4		040202014001		水泥稳定碎(砾)石
  (1)5%水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) 碎石
  (2)砼场内运输 650m		m2		28392.070		37.84		1074356

		4.1		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) (碎石)		m2		28392.070		35.18		998833
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		4.2		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		5763.590		13.10		75503

		5		040202001001		垫层
  (1)级配碎石(厚度20cm) 
  (2)路床碾压检验		m2		28392.070		18.80		533771

		5.1		40202096T		碎石底层人机配合(厚度20cm)		m2		28392.070		18.10		513896

		5.2		40202001		路床碾压检验		m2		28392.070		0.70		19874

		6		040204001001		人行道块料铺设
  (1)2厚1:3水泥砂浆铺砌人行面砖(规格25×12.5×5cm)含盲道
  (2)5%水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) 碎石
  (3)砼场内运输 650m
  (4)路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		76.20		641183

		6.1		40204020T		砂浆铺砌人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)		m2		8414.480		46.58		391946

		6.2		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) (碎石)		m2		8414.480		26.65		224246

		6.3		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		1281.100		13.10		16782

		6.4		40202002		路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		0.98		8246

		7		040204003001		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌绿化带 花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		1761.530		77.98		137364

		7.1		40204034T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以外)		m		1761.530		61.39		108140

		7.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		127.710		211.16		26967

		7.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		422.770		5.34		2258

		8		040204003002		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌道路边 花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		3461.420		64.70		223954

		8.1		40204032T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		53.92		186640

		8.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		155.760		211.16		32890

		8.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		830.740		5.34		4436

		9		040204003003		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌人行道平石  C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		m		3461.420		16.14		55867

		9.1		40204031T		无基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		16.14		55867

		10		040204006001		树池砌筑
  (1)砌筑树池 C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		个		535.000		38.04		20351
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		10.1		40204037T		砌筑树池		m		1605.000		12.68		20351

		挡墙及排水沟工程

		11		040304002001		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)乱毛石挡土墙(M7.5浆砌)
  (3)墙顶面30mm水泥砂浆面层
  (4)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (5)安装沥青木丝板沉降缝 
  (6)安装PVC泄水孔DN100  
  (7)土工布
  (8)砾石滤层(厚度50CM)		m3		8915.520		189.02		1685212

		11.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		8915.520		180.10		1605685

		11.2		20101030T		墙顶面30mm水泥砂浆面层		m2		422.920		15.10		6386

		11.3		40106036T		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		2591.520		7.93		20551

		11.4		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		140.140		46.95		6580

		11.5		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		2603.950		15.61		40648

		11.6		40201022		土工布		m2		32.200		5.91		190

		11.7		40106010T		台背回填天然砂砾		m3		100.630		51.23		5155

		12		040304002002		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)花池MU10蒸压灰砂砖
  (3)20mm水泥砂浆面层		m3		44.450		519.58		23095

		12.1		10103009T		花池MU10蒸压灰砂砖		m3		44.450		309.28		13748

		12.2		20101038		20mm水泥砂浆面层		m2		482.600		19.37		9348

		13		040101002001		挖沟槽土方
  (1)路堑挡墙基础
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)场内土方转运1km
  (4)人工：机械(1:9)		m3		1982.700		5.46		10826

		13.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		226.800		20.77		4711

		13.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		226.800		1.18		268

		13.3		40101146		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土		m3		2041.700		2.03		4145

		13.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		329.130		5.15		1695

		14		040103001002		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		14.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		15		040103002001		余方弃置
  (1)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1654.190		9.51		15731

		15.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1939.990		8.11		15733

		16		040304002003		浆砌块料
  (1)路肩挡墙,
  (2)乱毛石挡土墙(M10浆砌)		m3		126866.590		198.78		25218541
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						(3)安装泄水孔DN100PVC管
  (4)土工布(含包砂砾滤层30*30*30cm)
  (5)沥青木丝板沉降缝（宽2cm,深度20cm）
  (6)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (7)台背回填天然砂砾50CM

		16.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		126866.590		185.45		23527409

		16.2		40106036		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		15118.000		8.09		122305

		16.3		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		1061.400		46.95		49833

		16.4		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		52816.400		15.61		824464

		16.5		40201022		土工布		m2		30085.440		5.91		177805

		16.6		40101310		台背回填天然砂砾		m3		12652.700		40.86		516989

		17		040305001001		▲挡墙基础
  (1)挡墙
  (2)C25片石混凝土基础 (片石掺量不大于20%)		m3		89819.500		228.31		20506690

		17.1		40305003T		C25毛石混凝土基础 (砾石)		m3		89819.500		228.31		20506690

		18		040101001002		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		222781.800		3.77		839887

		18.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		22278.180		17.12		381402

		18.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		200503.620		2.16		433088

		18.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		22278.180		1.18		26288

		19		040101001003		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		55695.450		4.93		274579

		19.1		40101003T		人工挖土方(四类土)(不超过总挖量的10％)		m3		5569.545		26.24		146145

		19.2		40101153		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖四类土		m3		50125.905		2.43		121806

		19.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		5569.545		1.18		6572

		20		040102001001		挖一般石方
  (1)机械打眼爆破石方(平基 松石)
  (2)挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		15.93		1478714

		20.1		40101249		机械打眼爆破石方(平基 松石)		m3		92825.750		9.71		901338

		20.2		40101293		挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		6.22		577376

		21		040103001004		填方
  (1)振动压路机填土碾压
  (2)场内土方自卸车运土(载重8t运距1KM以内)		m3		226845.670		10.00		2268457

		21.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		226845.670		2.09		474107
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		21.2		40101300		自卸汽车运石碴(载重8t 运距1km以内)		m3		92779.880		9.74		903676

		21.3		40101185T		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		167865.800		5.31		891367

		22		040103002002		余方弃置
  (1)挡墙
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		22.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		23		040506013001		池槽
  (1)挡墙顶花池
  (2)C20现浇钢筋砼池(砾石)(非泵送商品混凝土)
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km
  (4)安装塑料管泄水孔DN50 
  (5)碎石滤层(厚度30cm以内)		m		1027.000		135.61		139271

		23.1		40505064T		C25现浇钢筋砼池(砾石)(非道路工程项目使用非泵送商品砼)		m3		340.550		343.99		117146

		23.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		345.658		62.60		21638

		23.3		40306139T		安装塑料管泄水孔DN50		m		51.300		9.25		475

		23.4		40106009		碎石滤层(厚度30cm以内)		m3		0.120		69.10		8

		24		040309001001		金属栏杆
  (1)挡墙顶面栏杆详图示,立杆插入基础400高
  (2)钢管栏杆制安  
  (3)栏杆油漆金属面防锈漆一遍 
  (4)栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		9214.53		320878

		24.1		40308031		钢管栏杆制安		t		34.823		8664.30		301717

		24.2		40308032		栏杆油漆金属面防锈漆一遍		t		34.823		138.79		4833

		24.3		40308034T		栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		411.44		14328

		25		040302001001		▲混凝土基础
  (1)栏杆基础350*350*0.5 
  (2)非泵送商品混凝土C30
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km		m3		21.010		405.33		8516

		25.1		40305004T		混凝土基础		m3		21.010		341.79		7181

		25.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		21.325		62.60		1335

		26		040701002001		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		26.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		27		040701002002		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		27.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		28		040201013001		排水沟、截水沟
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟		m		1683.680		232.81		391978
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						(3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰 
  (5)钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)
  (6)钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内) 
  (7)油浸麻丝沉降缝
  (8)预制钢筋构件(直径10mm以内)

		28.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		1203.710		215.17		259002

		28.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		3061.340		10.67		32665

		28.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		1010.210		11.39		11506

		28.4		40501093T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)		m3		91.930		345.65		31776

		28.5		40501099		钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内)		m3		91.930		129.24		11881

		28.6		40501085		油浸麻丝沉降缝		m		705.600		13.53		9547

		28.7		40507004		预制钢筋构件(直径10mm以内)		t		5.961		5973.25		35607

		29		040101002004		挖沟槽土方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		1818.370		5.70		10365

		29.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		257.600		20.77		5350

		29.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		2318.430		2.16		5008

		30		040103001003		填方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土
  (3)填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		30.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		31		040103002004		余方弃置
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1818.370		7.81		14201

		31.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1705.160		8.33		14204

		32		040201013002		排水沟、截水沟
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰		m		513.780		185.66		95388

		32.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		380.200		215.17		81808

		32.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		1053.250		10.67		11238

		32.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		205.510		11.39		2341
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		33		040101002005		挖沟槽土方
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		538.440		4.14		2229

		33.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		53.800		20.77		1117

		33.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		53.800		1.18		63

		33.3		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		484.640		2.16		1047

		34		040103002005		余方弃置
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		34.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		35		040201013003		排水沟、截水沟
  (1)挖方边坡平台排水沟（边坡挡水埝）详路17-2/2，
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)		m		350.000		303.27		106145

		35.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		430.500		215.17		92631

		35.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		35.000		226.05		7912

		35.3		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		525.000		10.67		5602

		36		040201013004		排水沟、截水沟
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝)水泥砂浆1;2(32.5) 
  (4)沟内底面抹灰 水泥砂浆1;2(32.5)		m		99.030		269.76		26714

		36.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		102.990		215.17		22160

		36.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		140.620		10.67		1500

		36.3		20101037		台阶20mm水泥砂浆面层		m2		99.030		30.83		3053

		37		040101002006		挖沟槽土方
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) 
  (3)人工装汽车土方		m3		175.880		19.60		3447

		37.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		175.880		13.85		2436

		37.2		40101050		人工装汽车土方		m3		175.880		5.75		1011

		38		040103002006		余方弃置
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		175.880		8.25		1451

		38.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		175.880		8.25		1451

		39		010401001001		▲带形基础
  (1) 防洪墙		m3		231.660		385.37		89275
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						(2)C25S6非泵送带形基础防水抗渗商品砼(砾石)
  (3)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)
  (4)C25砼非泵送商品砼运21km

		39.1		10104081T		C25S6非泵送带形基础砼		m3		231.660		300.11		69523

		39.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		22.260		226.05		5032

		39.3		B-001T		商品砼运输14km		m3		235.135		62.60		14719

		40		010404001001		▲直形墙
  (1) 防洪墙
  (2)非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 
  (3)C25砼非泵送商品砼运21KM		m3		35.910		392.71		14102

		40.1		10104097T		P6C20非泵送墙砼(100mm以外)		m3		35.910		330.55		11870

		40.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		35.660		62.60		2232

		41		040701002003		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		41.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		42		040701002004		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		42.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		43		040308006001		镶贴面层
  (1) 防洪墙
  (2)混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰 
  (3)12mm厚1:3水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		170.26		22971

		43.1		20102088T		混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰		m2		134.920		156.84		21161

		43.2		20102024		12mm厚水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		13.42		1811

		44		040308001001		水泥砂浆抹面
  (1) 防洪墙
  (2)1:3水泥砂浆面层(砼墙) 
  (3)装饰线1:3水泥砂浆抹面		m2		102.600		19.58		2009

		44.1		20102039		外墙面、墙裙水泥砂浆面层(砼墙)		m2		102.600		17.84		1830

		44.2		20102047		装饰线水泥砂浆抹面		m2		4.100		43.45		178

		45		闽010901018001		止水带
  (1)做法详图路-35大样
  (2)橡胶止水带（CB300*6-30）		米		8.200		178.85		1467

		45.1		10107259		橡胶止水带（CB300*6-30）		m		8.200		178.85		1467

		46		040305005001		护坡
  (1)道路挖方边坡高度3＜H＜10的浆砌矮护坡
  (2)30厚乱毛石一般护坡(M7.5浆砌)
  (3)砂石垫层(厚度10cm以内)		m2		1156.400		62.01		71708

		46.1		40106015		乱毛石一般护坡(浆砌)		m3		346.920		193.04		66969
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		46.2		40106003T		砂石垫层(厚度10cm以内)		m3		115.640		40.97		4738

		排水工程

		47		040501002016		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN800   II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ800mm以内)		m		316.000		414.82		131083

		47.1		40502056T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ800mm以内)		m		305.930		258.55		79098

		47.2		40502172		砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内)		口		153.000		7.96		1218

		47.3		40502263T		管道闭水试验(φ800mm以内)		km		0.316		5000.64		1580

		47.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		58.130		80.14		4659

		47.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) (砾石)		m3		62.570		294.96		18456

		47.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		77.300		337.31		26074

		48		040501002015		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN600  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 (砾石)
  (4)C15砼平基基础(砾石)
  (5)100厚砾石灌砂垫层
  (6)砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内) 
  (7)管道闭水试验(φ600mm以内)		m		950.000		252.77		240132

		48.1		40502054T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ600mm以内)		m		914.130		160.76		146956

		48.2		40502170		砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内)		口		457.000		5.73		2619

		48.3		40502262T		管道闭水试验(φ600mm以内)		km		0.950		3383.32		3214

		48.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		155.400		80.14		12454

		48.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		105.310		294.96		31062

		48.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		129.920		337.31		43823

		49		040501002032		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN500 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ500mm以内)		m		511.000		190.68		97437

		49.1		40502053T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ500mm以内)		m		495.280		116.41		57656

		49.2		40502169		砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内)		口		248.000		5.04		1250
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		49.3		40502262		管道闭水试验(φ500mm以内)		km		0.511		3418.34		1747

		49.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		69.340		80.14		5557

		49.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		45.220		294.96		13338

		49.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		53.040		337.31		17891

		50		040501002013		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：H=0.9米
  (2)DN300  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ300mm以内)		m		1026.000		84.32		86512

		50.1		40502051T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ300mm以内)		m		961.600		46.34		44561

		50.2		40502165		砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内)		口		962.000		3.86		3713

		50.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.026		1978.19		2030

		50.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		114.912		80.14		9209

		50.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		41.050		294.96		12108

		50.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		44.160		337.31		14896

		51		040501002014		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN400 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ400mm以内) 
  (7)预留支管		m		91.000		134.33		12224

		51.1		40502052T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ400mm以内)		m		91.000		72.31		6580

		51.2		40502167		砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内)		口		91.000		4.44		404

		51.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.091		1978.19		180

		51.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		10.920		80.14		875

		51.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		6.320		294.96		1864

		51.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		6.880		337.31		2321

		52		040504001015		砌筑检查井
  (1)  H=1.78米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1250mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		46.000		1607.98		73967
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		52.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		14.720		299.36		4407

		52.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		136.160		382.23		52044

		52.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		190.440		19.63		3738

		52.4		02		钢纤维井盖		套		46.000		299.52		13778

		53		040504001024		砌筑检查井
  (1)  H=2.04米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1500mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型
  (7)C25钢筋砼井室盖板预制 (砾石)		座		5.000		1775.48		8877

		53.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		2.700		299.36		808

		53.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		14.350		382.23		5485

		53.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		29.300		19.63		575

		53.4		02		钢纤维井盖		套		5.000		299.52		1498

		53.5		40501097T		C25钢筋砼井室盖板预制 砾石		m3		1.320		387.41		511

		54		040504001025		砌筑检查井
  (1)  H=1.665
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌 MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		34.000		1241.94		42226

		54.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		7.480		299.36		2239

		54.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		73.100		382.23		27941

		54.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		94.860		19.63		1862

		54.4		02		钢纤维井盖		套		34.000		299.52		10184

		55		040504006005		出水口
  (1)出水口材料:八字形浆砌块石排出口
  (2)95S223-5
  (3)出水口尺寸:1.37*2.33
  (4)出水口砌体强度:M7.5水泥砂浆砌MU30乱毛石
  (5)C20 
  (6)C10混凝土垫层200厚(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		55.1		01T		雨水排放口(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		56		040504003003		雨水进水井
  (1)95S518-2-4　平箅式单箅雨水口 380*680  井深1.0米
  (2)钢纤维雨水箅
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)		座		138.000		535.05		73837

						本页小计：								137653

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第12页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

						(4)C15非定型井细石砼垫层 (砾石)
  (5)非定型井矩形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (6)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂1:2(32.5)

		56.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		16.690		299.36		4996

		56.2		40501005T		C15非定型井细石砼垫层 砾石		m3		1.790		311.51		558

		56.3		40501007T		非定型井矩形砖砌		m3		91.080		354.17		32258

		56.4		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		263.300		19.63		5169

		56.5		02T		钢纤维雨水箅				138.000		223.60		30857

		57		040501006009		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.1米
  (2)DN300 HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ300mm		m		1812.000		119.40		216353

		57.1		40502073		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN300mm以内)		m		1774.200		109.29		193902

		57.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		252.690		74.68		18871

		57.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.812		1978.19		3584

		58		040501006012		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.5米
  (2)DN400  HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ400mm		m		23.000		176.66		4063

		58.1		40502074		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN400mm以内)		m		23.000		162.93		3747

		58.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		3.620		74.68		270

		58.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.023		1978.19		46

		59		040501013001		▲玻璃钢管道铺设
  (1)玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250
  (2)150厚砂垫层
  (3)管道闭水试验(φ400mm以内)		m		392.000		175.51		68800

		59.1		40601226T		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250		m		392.000		162.90		63857

		59.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		55.830		74.68		4169

		59.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.392		1978.19		775

		60		040504001026		砌筑检查井
  (1)  H=2.19
  (2)砖砌圆形污水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖		座		67.000		1460.73		97869

		60.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		13.400		299.36		4011

		60.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		166.830		382.23		63767
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		60.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		510.540		19.63		10022

		60.4		02		钢纤维井盖		套		67.000		299.52		20068

		61		040101002003		挖沟槽土方
  (1)人工挖土10%
  (2)三类土 深度2m内
  (3)土方外运8KM		m3		7768.000		5.52		42879

		61.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		1066.350		20.77		22148

		61.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		9597.240		2.16		20730

		62		040103001004		填方
  (1)粗中砂		m3		4888.290		67.95		332159

		62.1		40101228		槽坑回填砂人工摊铺夯实		m3		7783.050		42.68		332181

		63		040103002001		余方弃置
  (1)装松散土(斗容量1m3以内) 
  (2)自卸车运土(载重8t运距8km以内)		m3		7768.830		11.60		90118

		63.1		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		1066.350		1.18		1258

		63.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		10663.590		8.33		88828

		路灯工程

		64		030213006001		一般路灯
  (1)RTH-L005/2*150WP 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚5MM
  (3)杆高10M
  (4)双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供		套		24.000		1357.93		32590

		64.1		40507013		预埋铁件制作		t		2.076		6962.17		14453

		64.2		40702079		地脚螺栓安装		套		24.000		123.43		2962

		64.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		20.810		326.75		6800

		64.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		24.000		73.53		1765

		64.5		40705020T		双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		24.000		94.60		2270

		64.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		48.000		22.17		1064

		64.7		40705145T		LED照明器件安装		套		48.000		12.94		621

		64.8		01		太阳能接收板安装		套		24.000		60.00		1440

		64.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		480.000		2.53		1214

		65		030213006002		一般路灯
  (1)RTH-L006/150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚4MM
  (3)杆高10M		套		78.000		1355.45		105725

						本页小计：								603473

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第14页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

						(4)高低双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供

		65.1		40507013		预埋铁件制作		t		6.747		6962.17		46974

		65.2		40702079		地脚螺栓安装		套		78.000		123.43		9628

		65.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		67.630		326.75		22098

		65.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		78.000		73.53		5735

		65.5		40705023T		双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		78.000		92.13		7186

		65.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		156.000		22.17		3459

		65.7		40705145T		LED照明器件安装		套		156.000		12.94		2019

		65.8		01		太阳能接收板安装		套		78.000		60.00		4680

		65.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		1560.000		2.53		3947

		66		030213008001		高杆灯安装
  (1)RTH-L016/4* 150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)杆高15米
  (3)圆锥形热镀锌钢杆 壁厚5MM
  (4)灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装
  (5)密封式照明灯具
  (6)主材甲供		套		4.000		2451.85		9807

		66.1		40507013		预埋铁件制作		t		0.024		6962.17		167

		66.2		40702079		地脚螺栓安装		套		4.000		123.43		494

		66.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		3.080		326.75		1006

		66.4		40705088T		灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装		套		4.000		1758.71		7035

		66.5		40705134T		密封式照明灯具安装		套		16.000		22.17		355

		66.6		40705145T		LED照明器件安装		套		16.000		12.94		207

		66.7		01		太阳能接收板安装		套		4.000		60.00		240

		66.8		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		120.000		2.53		304

		67		030205001001		蓄电池
  (1)碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		67.1		AZ2-391		碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		68		030209001001		接地装置
  (1)接地母线、-25×4镀锌扁钢
  (2)L50×50×5  L = 2.5m镀锌角钢		项		1.000		53206.76		53207

		68.1		40706004		坚土角钢接地极制作安装		根		24.000		75.94		1823
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		68.2		40706007T		户外接地母线敷设		m		2380.000		21.59		51384

		69		闽030208006001		电缆井设置
  (1)水泥砂浆砌筑井壁MU10 M10水泥砂浆砌筑
  (2)100厚C10砼垫层(砾石)
  (3)井内1：2.5水泥砂浆抹面，C20砼井座
  (4)10MM厚铁方形盖板
  (5)C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20CM以内)(砾石)		座		20.000		1252.46		25049

		69.1		40501005T		C10非定型井砼垫层 砾石		m3		6.840		284.50		1946

		69.2		40703100T		电缆砖砌井(矩形)		m3		26.400		518.79		13696

		69.3		40501013T		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		88.880		19.16		1703

		69.4		40501014		非定型井砖墙(井底抹灰)		m2		21.600		14.70		318

		69.5		40703101		铸铁盖电缆井盖安装		套		20.000		318.76		6375

		69.6		40501090T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20cm以内) (碎石)砾石		m3		2.850		354.91		1011

		70		030208003001		电缆保护管
  (1)SC80FC
  (2)铺砂盖砖(1～2根)
  (3)镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		76.50		14994

		70.1		40703001		铺砂盖砖(1～2根)		m		196.000		9.27		1817

		70.2		40704005		镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		67.23		13177

		71		030212001002		电气配管
  (1)基础预埋DN75引线管
  (2)镀锌钢管		m		204.000		71.67		14621

		71.1		40704019		砖砼结构暗配(DN75mm以内)		m		204.000		71.67		14621

		72		040101003001		挖基坑土方
  (1)人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		171.770		40.57		6969

		72.1		40101023		人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		427.570		16.30		6969

		73		040103001005		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		15.350		155.45		2386

		73.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		271.150		8.80		2386

		74		040103002002		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		115.900		10.70		1240

		74.1		40101050		人工装汽车土方		m3		88.084		5.75		506

		74.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		88.084		8.33		734

		75		040101002004		挖沟槽土方
  (1)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		75.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		76		040103001006		填方		m3		100.140		8.80		881
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						(1)填土夯实(槽坑)

		76.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		100.140		8.80		881

		77		040103002003		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		14.08		101

		77.1		40101050		人工装汽车土方		m3		7.200		5.75		41

		77.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		8.33		60

		预留金
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		路基工程

		1		990101007001		大型机械设备进出场及安拆		项		1.000		7349.54		7350

		1.1		10112003		履带式推土机进出场费(90kW以内)		台次		1.000		2142.23		2142

		1.2		10112001		履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)		台次		1.000		2859.32		2859

		1.3		10112038		光轮压路机进出场费		台次		1.000		2347.99		2348

		道路工程

		2		990101008001		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		57952.94		57953

		2.1		40203045		水泥砼路面(模板)		m2		4456.170		10.32		45988

		2.2		40204030		侧缘基座模板		m3		127.710		42.21		5391

		2.3		40204030		侧缘基座模板		m3		155.760		42.21		6575

		挡墙及排水沟工程

		3		990101009001		脚手架		项		1.000		215595.74		215596

		3.1		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		2515.600		6.25		15723

		3.2		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		15118.000		6.25		94488

		3.3		40107009		20M内钢管双排脚手架		m2		6186.060		16.92		104668

		3.4		40107005		4M内钢管单排脚手架		m2		130.000		5.52		718

		4		990101008002		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		360037.95		360038

		4.1		40309001		混凝土基础模板(下挡墙)		m2		10773.570		24.10		259643

		4.2		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加1m)		m2		260.000		2.03		528

		4.3		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加10m)		m2		3068.880		20.32		62360

		4.4		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加4m)		m2		381.600		8.14		3106

		4.5		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加6m)		m2		912.540		12.19		11124

		4.6		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加3m)		m2		210.550		6.10		1284

		4.7		40309001		混凝土基础模板(栏杆)		m2		240.100		24.10		5786

		4.8		40508076		预制砼木模地沟盖板管、渠道		m3		91.930		54.49		5009

		4.9		40412068		钢筋砼电缆沟、水沟模板		m2		0.000		57.47		0

		4.10		10109001		现浇砼胶合板模板(垫层)		m2		17.200		16.86		290

		4.11		10109002		现浇砼胶合板模板(带形基础)		m2		247.200		25.82		6383

		4.12		10109017		现浇砼胶合板模板(直形墙)		m2		205.200		22.05		4525

		5		990101011001		施工排水、降水		项		1.000		58963.20		58963

		5.1		40107045		点工抽水现场签证(机械台班)φ100		台班		480.000		122.84		58963
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		6		990105004001		便道		项		1.000		20000.00		20000

		6.1		01		便道		元		1.000		20000.00		20000

		排水工程

		7		990101008005		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		63517.87		63518

		7.1		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		97.900		22.34		2187

		7.2		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		293.690		29.27		8596

		7.3		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		219.390		22.34		4901

		7.4		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		658.170		29.27		19265

		7.5		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		108.960		22.34		2434

		7.6		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		302.120		29.27		8843

		7.7		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		153.860		22.34		3437

		7.8		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		365.410		29.27		10696

		7.9		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		18.200		22.34		407

		7.10		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		44.950		29.27		1316

		7.11		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		26.430		8.41		222

		7.12		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		3.270		8.41		28

		7.13		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		16.860		8.41		142

		7.14		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		61.270		8.41		515

		7.15		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		33.240		8.41		280

		7.16		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		1.320		189.38		250

		8		990101009004		脚手架		项		1.000		13839.19		13839

		8.1		40508081		木制井字架(井深2m以内)		座		85.000		64.86		5513

		8.2		40508082		木制井字架(井深4m以内)		座		67.000		124.27		8326

		路灯工程

		9		990101008006		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		539.73		540

		9.1		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		2.850		189.38		540

		预留金
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		1		610000100003000		综合工日						工日		303546.682		48.00		14570241

		2		610000100009000		土石方、拆除、搬运工日						工日		42518.639		36.00		1530671

		3		610000100013000		土建熟练工(综合工日)						工日		1913.934		48.00		91869				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		合计

		4		610000100019001		安装技术工(综合工日)						工日		724.710		43.00		31163		水泥		2600		4350		4080		4090		3580		3140		2100		2250		2530		3960		3900		1200		37780

		5		610000100001000		综合工日				装饰工		工日		300.838		58.00		17449		钢筋		3		4		3		4		5		4		6		5		6		15		16		8		79

		6		610000100013001		土建熟练工(综合工日)						工日		258.633		48.00		12414		砂、砂砾		7770		9100		10200		10240		10710		9340		6280		7730		12560		13850		11670		3590		113040

		7		610000100017001		安装熟练工(综合工日)						工日		31.376		48.00		1506		碎石、砾石		5840		6840		7670		4700		4050		3020		7720		13810		11440		8410		8770		2690		84960

		8		400100300003001		▲水泥				42.5		kg		21031552.997		0.38		7991990

		9		400100300001002		▲水泥				32.5		kg		13683833.534		0.36		4926180

		10		400100300007001		▲散装水泥				42.5		kg		2763124.734		0.39		1063803

		11		400100300001000		▲水泥				32.5		kg		156478.002		0.36		56332

		12		400100300001005		▲水泥				32.5		kg		83353.032		0.36		30007

		13		400100300001003		▲水泥				32.5		kg		36084.356		0.36		12990

		14		400100300001007		▲水泥				32.5		kg		25522.211		0.36		9188

		15		400100300003000		▲水泥				42.5		kg		3797.983		0.38		1443

		16		400100300001006		▲水泥 32.5						kg		91.539		0.36		33

		17		400101300001000		白水泥						kg		20.238		0.65		13

		18		430100700003001		▲螺纹钢筋				Φ20以内		t		29.179		4800.00		140060

		19		430100300015001		▲圆钢				Φ10以外		kg		19806.173		4.80		95070

		20		430100300011001		▲圆钢				Φ10以内		kg		12404.793		4.80		59543

		21		430100300005001		▲圆钢				Ф10以内		t		11.911		4800.00		57171

		22		430102900025000		钢板						t		2.890		4827.57		13953

		23		430100900025001		扁钢				-25¡Á4		kg		3660.440		3.72		13624

		24		430102900133000		六角空心钢				Φ22～25		kg		1429.517		6.12		8749

		25		430101700003000		薄板				20mm		m3		1.068		1472.08		1573

		26		430100300001001		▲圆钢筋						kg		308.640		4.80		1481

		27		430100300009000		▲圆钢				φ6		㎏		8.792		4.80		42

		28		430100900019001		扁钢				-4¡Á45		kg		6.240		3.72		23

		29		420100300003001		板方材松木						m3		33.041		1364.00		45068

		30		420101300079000		木丝板				25¡Á610¡Á1830		m2		1225.571		25.00		30639

		31		420101100021000		竹脚手板						m2		2144.932		13.50		28957

		32		420101300121000		木支撑						m3		13.576		512.50		6958
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		33		420100300015000		松方材						m3		3.858		1364.00		5263

		34		420101300037001		模板木材						m3		3.061		1364.00		4176

		35		420101300007000		松木锯材						m3		1.751		1364.00		2388

		36		420101300037000		模板木材						m3		2.330		799.50		1863

		37		420100100001000		枕木						m3		0.859		1250.00		1073

		38		420101300063000		木柴						kg		846.032		0.51		431

		39		420101100033000		木脚手板				5cm		m3		0.304		1364.00		415

		40		420101100035000		木脚手杆						m3		0.286		563.75		161

		41		420101300115000		浸乳化沥青木丝板				30～40		m		2.542		18.00		46

		42		420101300105000		锯末						m3		0.032		10.00		0

		43		400500700027000		乱毛石						m3		134304.308		45.00		6043694

		44		400500700011000		砾石				5～40mm		m3		71637.651		32.00		2292405

		45		400500700117000		整毛石				定长		m3		15886.507		130.00		2065246

		46		400500500051001		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		49151.169		38.40		1887405

		47		400500500047000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		38255.364		38.40		1469006

		48		400500700109000		小乱毛石						m3		21826.139		40.00		873046

		49		400500500009000		天然砂砾				5～80mm		m3		15436.294		26.00		401344

		50		400500700051000		碎石				20～40mm		m3		7529.699		48.00		361426

		51		400500500017001		天然中砂						m3		9676.967		32.00		309663

		52		400500700043000		碎石				5～31.5mm		m3		5101.663		50.00		255083

		53		400500700141001		花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		3461.420		48.00		166148

		54		400500700027001		乱毛石						m3		2440.515		45.00		109823

		55		400500700143002		花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		1761.530		55.00		96884

		56		400500100007000		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		266.304		280.00		74565

		57		400500700141003		C20砼 8*20*49.5cm						m		3461.420		10.00		34614

		58		400500700011001		砾石				5～40mm		m3		633.916		32.00		20285

		59		400501900087001		C20砼 8*20*49.5cm						m		1605.000		10.00		16050

		60		400500500049000		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		354.528		38.40		13614

		61		400500700009000		砾石				5～31.5mm		m3		305.048		32.00		9762

		62		400500500051000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		173.306		38.40		6655

		63		400500700007000		砾石				5～20mm		m3		194.147		32.00		6213

		64		400500500047002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		152.297		38.40		5848

		65		400500500051002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		107.573		38.40		4131
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		66		400500700053000		碎石				40mm以上		m3		78.982		45.00		3554

		67		400500700015000		砾石				20～40mm		m3		102.643		32.00		3285

		68		400500500011000		天然砂石						m3		129.979		23.50		3055

		69		400500500015001		中砂						m3		49.093		38.40		1885

		70		400500100007001		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		4.925		280.00		1379

		71		400500500015000		中砂						m3		19.571		38.40		752

		72		400500100005000		红砖				240¡Á115¡Á53		块		1626.800		0.28		456

		73		400500500049002		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		7.371		38.40		283

		74		400500100081000		粉煤灰砖				240¡Á115¡Á53 MU10		千块		0.843		300.00		253

		75		400500500017000		天然中砂						m3		4.663		32.00		149

		76		400500700041000		碎石				5～20mm		m3		2.074		53.00		110

		77		400501900011000		混凝土标桩				100¡Á100¡Á1200		个		7.918		8.00		63

		78		400501700007000		滑石粉						kg		187.894		0.33		62

		79		400501500003000		粘土膏						m3		0.750		37.00		28

		80		400500500049003		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		0.436		38.40		17

		81		400500500049004		中(细)砂						m3		0.155		38.40		6

		82		570100100111003		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		77514.229		149.71		11604655

		83		570100100027003		普通混凝土C15(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		636.161		136.81		87033

		84		570100100025003		普通混凝土C10(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		357.680		123.01		43998

		85		570100300125003		普通钢筋混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		106.278		146.78		15599

		86		570100300155003		普通混凝土C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30～50mm						m3		2.460		164.98		406

		87		570100100003001		普通混凝土C15(32.5) 砾石20mm 塌落度10～30mm						m3		1.817		148.10		269

		88		570100300129001		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		1.340		155.96		209

		89		570300100073003		▲非泵送商品混凝土抗折4.5MPa						m3		6523.866		304.28		1985082

		90		570300100047001		▲非泵送商品混凝土C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		345.658		260.13		89916

		91		570300700025001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石20mm						m3		236.293		248.16		58639

		92		570300700033001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		35.659		248.16		8849

		93		570300100037001		▲非泵送商品混凝土C30(42.5) 砾石20mm						m3		21.325		275.84		5882
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		94		570700100007004		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		44311.889		141.62		6275361

		95		570700100005007		砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)						m3		4172.658		126.86		529335

		96		570700500009004		水泥砂浆1:3(32.5)						m3		214.478		185.18		39717

		97		570700500005005		水泥砂浆1:2(32.5)						m3		145.563		234.28		34103

		98		570700500007003		水泥砂浆1:2.5(32.5)						m3		10.112		214.34		2167

		99		570700300003003		砌筑混合砂浆M5(32.5)						m3		9.379		111.00		1041

		100		570700900087000		素水泥浆						m3		1.479		541.29		800

		101		570700100007002		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		0.482		139.92		67

		102		570700100003003		砌筑水泥砂浆M5(32.5)						m3		0.011		119.66		1

		103		570900100033002		道路水泥稳定混凝土(32.5) 碎石40mm 水泥5%						m3		7044.695		87.25		614614

		104		571100100011000		石油沥青玛帝脂						m3		0.746		4484.76		3344

		105		442301500127000		硬塑料管				DN100		m		56528.757		11.00		621816

		106		403100100421000		其他材料费						元		431200.870		1.00		431201

		107		400300100053001		人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)						块		274648.627		1.05		288381

		108		403100100363000		水						m3		103423.091		1.90		196504

		109		442100900013001		HDPE缠绕管				φ300*4mm		m		1809.684		99.14		179412

		110		440100100009000		焊接钢管				DN50		kg		36215.920		4.40		159350

		111		402500100075000		土工布				300G		m2		33587.192		4.00		134349

		112		442500300019001		DN600 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ600		m		923.271		142.00		131105

		113		402500700003000		草袋						个		62204.928		2.00		124410

		114		403500300007000		硝铵炸药				2#		kg		17102.216		6.48		110822

		115		442500300023001		DN800 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ800		m		308.989		232.00		71686

		116		442301300009002		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250						m		392.000		150.00		58800

		117		403500300005000		电雷管(即发)						个		35088.134		1.66		58246

		118		430501100237000		铁件						kg		11123.296		4.91		54615

		119		403100100423000		其它材料费						%		53353.414		1.00		53353

		120		430501100209000		零星卡具						kg		13793.040		3.80		52414

		121		442500300017001		DN500II钢筋混凝土排水管承插口				Φ500		m		500.233		102.00		51024

		122		442700100005000		脚手钢管				Φ48mm		kg		10510.777		4.37		45932

		123		610000190001000		钢纤维井盖						套		152.000		288.00		43776

		124		453100100005001		DN300 II钢筋 混凝土排水管承插口				Φ300		m		985.640		38.00		37454

		125		500100100389000		绝缘导线				1.5(BVR)		m		32021.171		0.97		31061

		126		610000190002000		钢纤维雨水箅						套		138.000		215.00		29670
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		127		403100100365000		电						kW¡¤h		43402.403		0.64		27778

		128		990000000001001		其它材料费						元		25346.154		1.00		25346

		129		480100300013000		石油沥青				10#		kg		5581.517		4.20		23442

		130		480100300011000		石油沥青						kg		13060.573		1.77		23117

		131		500100100391000		绝缘导线				2.5(BVR)		m		15588.228		1.46		22759

		132		430501100357000		组合钢模板						kg		6593.246		3.01		19846

		133		440100300027000		镀锌钢管				DN75		m		412.000		46.33		19088

		134		430501100415000		铸铁爬梯						kg		4085.216		4.65		18996

		135		402302100137000		脚手管(扣)件						个		6450.816		2.80		18062

		136		430501100101000		钢模板						kg		2971.283		5.60		16639

		137		452103700575000		高强螺栓						kg		1929.194		8.60		16591

		138		452103700611000		地脚螺栓 成套						套		107.060		105.63		11309

		139		430501100775000		钢管支撑						kg		2566.786		4.30		11037

		140		401500100027001		400*190*20mm 福建芝麻灰大理石				20厚		m2		137.618		75.00		10321

		141		610000190003000		240*115*53Mu10蒸压灰砂砖						块		24509.731		0.30		7353

		142		480100300019000		石油沥青				60～100#		t		1.472		4700.00		6916

		143		402302100575000		金刚石刀片						片		23.010		300.00		6903

		144		402300300143000		圆钉						kg		1389.802		4.50		6254

		145		442500300015001		DN400 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ400		m		91.910		62.00		5698

		146		430501100361000		钢支撑及扣件						kg		1122.739		4.91		5513

		147		500100100395000		绝缘导线				4.0(BVR)		m		2339.209		2.21		5170

		148		480300700087000		脱模剂						kg		1404.590		3.59		5042

		149		430501100409000		铸铁井盖井座						套		20.000		250.00		5000

		150		402500100111000		安全网						m2		504.786		9.77		4932

		151		500100100195000		绝缘导线				2.5(BV)		m		2332.800		1.80		4199

		152		402301900031000		合金钻头				(一字型)Φ10		个		649.780		6.18		4016

		153		402700100007000		电焊条				Φ3.2		kg		1022.717		3.80		3886

		154		403100100243000		模板嵌缝料						kg		550.684		6.94		3822

		155		442100900015001		HDPE缠绕管				φ400*4mm		m		23.460		148.70		3489

		156		402300100007000		镀锌铁丝				10#		kg		679.662		4.55		3092

		157		401500700183000		胶合板（18厚、一级、酚醛）						m2		72.661		31.71		2304

		158		470103300015000		防锈漆(红丹)						kg		239.100		9.00		2152

		159		430501101171000		钢直扶梯						kg		303.736		7.00		2126

		160		401500700023000		胶合板				十三夹板		m2		66.176		32.00		2118

		161		402300100047000		铁砂布				0#～2#		张		2925.132		0.70		2048

		162		402500300015000		麻丝						kg		388.644		5.10		1982
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		163		402100700503000		高压胶管				Φ25-6P-20m		m		220.925		8.54		1887

		164		402100700413000		橡胶管						m		76.815		23.00		1767

		165		402300100003000		镀锌铁丝				8#		kg		427.561		3.60		1539

		166		402100700511000		高压胶皮水管				Φ19-6P-20m		m		220.925		5.78		1277

		167		470103300013000		调和漆						kg		132.327		9.10		1204

		168		402300100033000		镀锌铁丝				22#		kg		299.075		4.00		1196

		169		470103300059000		煤焦沥青漆				L01-17		kg		150.523		7.69		1158

		170		442301500047000		硬聚氯乙烯管				Φ40		m		143.273		8.06		1155

		171		402900700021000		防水粉						kg		640.928		1.60		1025

		172		430501100983000		角钢接地极				∠50×52.5m		根		24.000		37.80		907

		173		402500500003000		草板纸				80#		张		678.795		1.24		842

		174		430300100009000		铜丝				16#		kg		10.524		68.00		716

		175		402100500281000		O型密封圈				DN300		个		67.424		7.33		494

		176		402500700001000		草袋						m2		216.510		2.00		433

		177		430501100103000		钢模支撑						kg		83.283		4.90		408

		178		402500100011000		棉纱头						kg		32.696		9.78		320

		179		403100100001000		煤						kg		1330.694		0.23		306

		180		430501100623000		镀锌管接头				8¡Á75		个		44.964		6.79		305

		181		470100500001000		酚醛磁漆						kg		25.500		11.66		297

		182		442301500119000		硬塑料管				DN50		m		52.326		5.00		262

		183		430501100757000		钢垫板				δ=2.5～5mm		kg		48.960		4.50		220

		184		402302100091000		底座						个		61.098		2.90		177

		185		452103700265000		精制六角带帽螺栓				M12¡Á50		套		416.160		0.42		175

		186		452103700115000		弹簧垫圈				16～30		个		832.320		0.21		175

		187		470100900009000		醇酸防锈漆				C53-1		kg		15.800		10.70		169

		188		402301300009000		膨胀螺栓				M6¡Á85		套		706.981		0.22		156

		189		480100300005000		溶剂油				200#		kg		42.962		3.01		129

		190		402900700045000		嵌缝料						kg		20.520		6.00		123

		191		402900700055000		氯丁橡胶止水带						kg		9.102		10.30		94

		192		402300300127000		铁钉						kg		21.604		4.28		92

		193		500100100025000		裸铜绞线				16		m		19.600		4.63		91

		194		480100100009000		汽油				90#		kg		10.800		6.45		70

		195		402301900027000		合金钢钻头				φ20		个		8.905		6.80		61

		196		430501100711000		镀锌锁紧螺母				3¡Á80		个		44.846		1.20		54

		197		403100100169000		隔离剂						kg		46.960		1.06		50

		198		480300700181000		电力复合酯一级						kg		2.120		20.00		42

		199		402100700395000		塑料止水带						m		16.810		2.50		42

		200		402700500001000		焊锡						kg		4.320		9.00		39

		201		452102100021000		镀锌精制带帽螺栓				M12¡Á40		套		65.974		0.57		38
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		202		480300700145000		硬白蜡						kg		3.643		9.52		35

		203		402302100455000		石料切割锯片						片		3.643		9.00		33

		204		500500100177000		拉杆螺栓						kg		7.173		4.30		31

		205		402100700071000		塑料护口钢管用				100		个		31.518		0.94		30

		206		430501100107000		钢锯条						根		280.000		0.10		28

		207		470100700007000		沥青漆						kg		2.860		9.39		27

		208		480100100007000		煤油						kg		5.397		4.80		26

		209		440100100031001		焊接钢管				DN40		m		1.536		16.70		26

		210		480100500047000		润滑油						kg		5.214		4.40		23

		211		430500100005000		钢丝						kg		2.454		8.80		22

		212		402100700345000		塑料薄膜						m2		37.778		0.52		20

		213		402300100013000		镀锌铁丝				12~18#		kg		2.640		5.08		13

		214		501300100055000		塑料胶布带				25mm¡Á10m		卷		5.400		2.29		12

		215		402100700595000		平面橡胶板				3厚		m2		0.780		15.50		12

		216		501300100027000		相色带				20mm¡Á20m		卷		4.240		2.60		11

		217		402302100187000		蝴蝶扣						个		6.505		1.60		10

		218		402100700069000		塑料护口钢管用				80		个		13.328		0.73		10

		219		402700500003000		焊锡膏						kg		0.216		38.00		8

		220		402700100003000		电焊条						kg		2.024		3.80		8

		221		402300300183000		水泥钉						百个		1.082		7.00		8

		222		480300100003000		草酸						kg		1.349		5.49		7

		223		480100500045000		清油						kg		0.715		9.00		6

		224		480300700155000		松节油						kg		0.810		5.18		4

		225		620700100031000		自卸汽车				8t		台班		6861.424		504.47		3461383

		226		620100100049000		履带式液压单斗挖掘机				1.0m3		台班		1378.975		653.92		901739

		227		620700100065000		机动翻斗车				1t		台班		7098.769		97.51		692201

		228		620100300009000		振动压路机				15t		台班		836.680		679.71		568700

		229		621100100023000		双锥反转出料混凝土搅拌机				350L		台班		3343.793		98.06		327892

		230		620100100031000		履带式推土机				90kW		台班		515.183		529.29		272681

		231		620500100023000		履带式电动起重机				5t		台班		1915.648		136.45		261390

		232		621900100023000		内燃空气压缩机				9m3/min		台班		537.461		425.44		228657

		233		620700100071000		洒水车				4000L		台班		557.145		307.04		171066
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		234		620100100029000		履带式推土机				75kW		台班		375.035		442.13		165814

		235		621100100015000		灰浆搅拌机				200L		台班		4994.617		14.42		72022

		236		621500100059000		潜水泵				φ100		台班		480.000		100.96		48461

		237		620100100081000		轮胎式装载机				1.0m3		台班		118.507		382.74		45357

		238		621300100077000		电动修钎机						台班		148.521		270.74		40211

		239		621100100003000		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		332.614		103.93		34569

		240		620100300007000		振动压路机				12t		台班		51.266		512.64		26281

		241		620100300017000		内燃光轮压路机				15t		台班		68.141		374.35		25509

		242		620100100077000		平地机				90kW		台班		46.563		391.07		18209

		243		620100100087000		电动夯实机				20~62kg.m		台班		910.793		15.85		14436

		244		620500100061000		汽车式起重机				5t		台班		30.293		357.47		10829

		245		620100100095000		风动凿岩机				气腿式		台班		964.460		9.09		8767

		246		621300100175000		风动锻钎机						台班		38.059		211.45		8047

		247		620100300013000		内燃光轮压路机				8t		台班		29.750		227.44		6766

		248		620900100021001		电动卷扬机				3t		台班		52.445		83.05		4356

		249		620900100057000		高架车				9m		台班		11.154		363.85		4058

		250		621900100101000		混凝土振动梁						台班		178.630		22.39		4000

		251		621700100031000		交流电焊机				30kV.A		台班		60.231		58.24		3508

		252		621300100315000		混凝土磨光机						台班		178.630		15.82		2826

		253		620100100045000		履带式液压单斗挖掘机				0.6m3		台班		7.452		372.67		2777

		254		621700100063000		直流电焊机				30kW		台班		34.962		72.29		2527

		255		620700100013000		载重汽车				4t		台班		8.810		283.27		2496

		256		620700100049000		平板拖车组				40t		台班		1.500		1522.34		2284

		257		620500100061001		汽车式起重机				5t		台班		6.076		357.47		2172
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		258		620700100015000		载重汽车				5t		台班		6.578		318.61		2096

		259		620900100059000		高架车				11m		台班		5.182		397.09		2058

		260		622300100499000		手扶振动压实机				1t		台班		14.305		111.46		1594

		261		620700100017000		载重汽车				6t		台班		4.537		348.13		1579

		262		620100300021001		锯缝机						台班		57.659		25.94		1496

		263		622300100393001		回程费						元		1373.570		1.00		1374

		264		620500100069000		汽车式起重机				16t		台班		1.692		715.38		1211

		265		620700100065001		机动翻斗车				1t		台班		10.540		97.51		1028

		266		620900100063000		高架车				20m		台班		1.692		598.82		1013

		267		620900100013000		单筒慢速电动卷扬机				5t		台班		8.154		88.82		724

		268		621700100029001		交流电焊机				21kV.A		台班		11.747		42.50		499

		269		622300100385001		架线费						次		1.400		315.00		441

		270		621700100003000		点焊机				75kV.A		台班		3.632		101.96		370

		271		621700100095000		电熔焊机				DRJ-Ⅱ		台		11.159		28.81		321

		272		621100100003001		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		2.956		103.93		307

		273		621300100013000		钢筋弯曲机				Φ40		台班		12.216		18.95		231

		274		621300100011000		钢筋切断机				Φ40		台班		6.578		32.40		213

		275		620100100099000		汽车式沥青喷洒机				4000L		台班		0.501		386.54		194

		276		620700100013001		载重汽车				4t		台班		0.613		283.27		174

		277		621100100041000		混凝土震捣器				插入式		台班		18.441		8.24		152

		278		621700100029000		交流电焊机				21kV.A		台班		2.908		42.50		124

		279		621500100071000		试压泵				25MPa		台班		1.176		96.99		114

		280		625100100039000		履带式单斗挖掘机(停滞)				1m3以内		台班		0.500		186.47		93

		281		621300100245001		石料切割机						台班		4.695		18.48		87

		282		621300100115000		木工圆锯机				φ500		台班		4.283		18.94		81
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		283		621300100069000		电锤				520kW		台班		7.448		7.46		56

		284		625100300009001		光轮压路机(停滞)						台班		0.500		91.94		46

		285		625100100013000		履带式推土机(停滞)				90kW以内		台班		0.500		88.66		44

		286		621300100073000		电动煨弯机				100以内		台班		0.800		53.44		43

		287		621700100023000		对焊机				75kV.A		台班		0.421		87.10		37

		288		621300100107000		木工压刨床				单面600mm		台班		0.337		29.45		10

		289		620700100015001		载重汽车				5t		台班		0.021		318.61		7

		290		621300100001000		钢筋调直机				φ14		台班		0.054		34.10		2
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		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共16页
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		路基工程

		1		040101001001		挖一般土方
  (1)三类土
  (2)人工：机械(1:9)
  (3)场内自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		8.53		1793025

		1.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		21020.220		17.12		359866

		1.2		40101140		正铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		189191.950		1.72		325410

		1.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		21020.220		1.18		24804

		1.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		5.15		1082541

		2		040103001001		填方
  (1)三类土
  (2)振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		2.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		道路工程

		3		040203005001		▲水泥混凝土
  (1)抗折4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石
  (2)4.2MPa非泵送商品砼运21km
  (3)路面养护(草袋)
  (4)水泥砼路面钢筋
  (5)伸缝宽2cm 、缩缝宽0.5cm
  (6)锯缝深5cm
  (7)硬氯聚乙稀塑料管 Φ40套筒		m2		26781.060		107.21		2871197

		3.1		40203043T		4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石		m2		26781.060		84.27		2256840

		3.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		6523.870		62.60		408394

		3.3		40203055		草袋养护		m2		26781.060		1.36		36422

		3.4		40203059		水泥砼路面钢筋(拉杆)		t		24.512		5559.99		136286

		3.5		40203060		水泥砼路面钢筋(其他钢筋)		t		0.861		5628.58		4846

		3.6		40203064T		传力塑料管套筒(φ40)		只		1070.000		1.43		1530

		3.7		40203046T		人工切缝(伸缝)沥青木板		m2		63.600		68.28		4343

		3.8		40203047T		人工切缝(伸缝)沥青玛碲脂		m2		12.720		93.75		1193

		3.9		40203051T		人工切缝(缩缝)沥青玛碲脂		m2		270.700		14.72		3985

		3.10		40203053		锯缝机锯缝(缝深4cm)		m		5414.000		2.56		13860

		3.11		40203054		锯缝机锯缝(缝深每增加1cm)		m		5414.000		0.65		3519

		4		040202014001		水泥稳定碎(砾)石
  (1)5%水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) 碎石
  (2)砼场内运输 650m		m2		28392.070		37.84		1074356

		4.1		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) (碎石)		m2		28392.070		35.18		998833
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		4.2		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		5763.590		13.10		75503

		5		040202001001		垫层
  (1)级配碎石(厚度20cm) 
  (2)路床碾压检验		m2		28392.070		18.80		533771

		5.1		40202096T		碎石底层人机配合(厚度20cm)		m2		28392.070		18.10		513896

		5.2		40202001		路床碾压检验		m2		28392.070		0.70		19874

		6		040204001001		人行道块料铺设
  (1)2厚1:3水泥砂浆铺砌人行面砖(规格25×12.5×5cm)含盲道
  (2)5%水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) 碎石
  (3)砼场内运输 650m
  (4)路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		76.20		641183

		6.1		40204020T		砂浆铺砌人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)		m2		8414.480		46.58		391946

		6.2		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) (碎石)		m2		8414.480		26.65		224246

		6.3		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		1281.100		13.10		16782

		6.4		40202002		路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		0.98		8246

		7		040204003001		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌绿化带 花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		1761.530		77.98		137364

		7.1		40204034T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以外)		m		1761.530		61.39		108140

		7.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		127.710		211.16		26967

		7.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		422.770		5.34		2258

		8		040204003002		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌道路边 花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		3461.420		64.70		223954

		8.1		40204032T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		53.92		186640

		8.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		155.760		211.16		32890

		8.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		830.740		5.34		4436

		9		040204003003		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌人行道平石  C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		m		3461.420		16.14		55867

		9.1		40204031T		无基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		16.14		55867

		10		040204006001		树池砌筑
  (1)砌筑树池 C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		个		535.000		38.04		20351
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		10.1		40204037T		砌筑树池		m		1605.000		12.68		20351

		挡墙及排水沟工程

		11		040304002001		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)乱毛石挡土墙(M7.5浆砌)
  (3)墙顶面30mm水泥砂浆面层
  (4)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (5)安装沥青木丝板沉降缝 
  (6)安装PVC泄水孔DN100  
  (7)土工布
  (8)砾石滤层(厚度50CM)		m3		8915.520		189.02		1685212

		11.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		8915.520		180.10		1605685

		11.2		20101030T		墙顶面30mm水泥砂浆面层		m2		422.920		15.10		6386

		11.3		40106036T		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		2591.520		7.93		20551

		11.4		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		140.140		46.95		6580

		11.5		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		2603.950		15.61		40648

		11.6		40201022		土工布		m2		32.200		5.91		190

		11.7		40106010T		台背回填天然砂砾		m3		100.630		51.23		5155

		12		040304002002		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)花池MU10蒸压灰砂砖
  (3)20mm水泥砂浆面层		m3		44.450		519.58		23095

		12.1		10103009T		花池MU10蒸压灰砂砖		m3		44.450		309.28		13748

		12.2		20101038		20mm水泥砂浆面层		m2		482.600		19.37		9348

		13		040101002001		挖沟槽土方
  (1)路堑挡墙基础
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)场内土方转运1km
  (4)人工：机械(1:9)		m3		1982.700		5.46		10826

		13.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		226.800		20.77		4711

		13.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		226.800		1.18		268

		13.3		40101146		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土		m3		2041.700		2.03		4145

		13.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		329.130		5.15		1695

		14		040103001002		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		14.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		15		040103002001		余方弃置
  (1)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1654.190		9.51		15731

		15.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1939.990		8.11		15733

		16		040304002003		浆砌块料
  (1)路肩挡墙,
  (2)乱毛石挡土墙(M10浆砌)		m3		126866.590		198.78		25218541
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						(3)安装泄水孔DN100PVC管
  (4)土工布(含包砂砾滤层30*30*30cm)
  (5)沥青木丝板沉降缝（宽2cm,深度20cm）
  (6)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (7)台背回填天然砂砾50CM

		16.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		126866.590		185.45		23527409

		16.2		40106036		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		15118.000		8.09		122305

		16.3		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		1061.400		46.95		49833

		16.4		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		52816.400		15.61		824464

		16.5		40201022		土工布		m2		30085.440		5.91		177805

		16.6		40101310		台背回填天然砂砾		m3		12652.700		40.86		516989

		17		040305001001		▲挡墙基础
  (1)挡墙
  (2)C25片石混凝土基础 (片石掺量不大于20%)		m3		89819.500		228.31		20506690

		17.1		40305003T		C25毛石混凝土基础 (砾石)		m3		89819.500		228.31		20506690

		18		040101001002		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		222781.800		3.77		839887

		18.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		22278.180		17.12		381402

		18.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		200503.620		2.16		433088

		18.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		22278.180		1.18		26288

		19		040101001003		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		55695.450		4.93		274579

		19.1		40101003T		人工挖土方(四类土)(不超过总挖量的10％)		m3		5569.545		26.24		146145

		19.2		40101153		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖四类土		m3		50125.905		2.43		121806

		19.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		5569.545		1.18		6572

		20		040102001001		挖一般石方
  (1)机械打眼爆破石方(平基 松石)
  (2)挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		15.93		1478714

		20.1		40101249		机械打眼爆破石方(平基 松石)		m3		92825.750		9.71		901338

		20.2		40101293		挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		6.22		577376

		21		040103001004		填方
  (1)振动压路机填土碾压
  (2)场内土方自卸车运土(载重8t运距1KM以内)		m3		226845.670		10.00		2268457

		21.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		226845.670		2.09		474107
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		21.2		40101300		自卸汽车运石碴(载重8t 运距1km以内)		m3		92779.880		9.74		903676

		21.3		40101185T		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		167865.800		5.31		891367

		22		040103002002		余方弃置
  (1)挡墙
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		22.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		23		040506013001		池槽
  (1)挡墙顶花池
  (2)C20现浇钢筋砼池(砾石)(非泵送商品混凝土)
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km
  (4)安装塑料管泄水孔DN50 
  (5)碎石滤层(厚度30cm以内)		m		1027.000		135.61		139271

		23.1		40505064T		C25现浇钢筋砼池(砾石)(非道路工程项目使用非泵送商品砼)		m3		340.550		343.99		117146

		23.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		345.658		62.60		21638

		23.3		40306139T		安装塑料管泄水孔DN50		m		51.300		9.25		475

		23.4		40106009		碎石滤层(厚度30cm以内)		m3		0.120		69.10		8

		24		040309001001		金属栏杆
  (1)挡墙顶面栏杆详图示,立杆插入基础400高
  (2)钢管栏杆制安  
  (3)栏杆油漆金属面防锈漆一遍 
  (4)栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		9214.53		320878

		24.1		40308031		钢管栏杆制安		t		34.823		8664.30		301717

		24.2		40308032		栏杆油漆金属面防锈漆一遍		t		34.823		138.79		4833

		24.3		40308034T		栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		411.44		14328

		25		040302001001		▲混凝土基础
  (1)栏杆基础350*350*0.5 
  (2)非泵送商品混凝土C30
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km		m3		21.010		405.33		8516

		25.1		40305004T		混凝土基础		m3		21.010		341.79		7181

		25.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		21.325		62.60		1335

		26		040701002001		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		26.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		27		040701002002		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		27.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		28		040201013001		排水沟、截水沟
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟		m		1683.680		232.81		391978
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						(3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰 
  (5)钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)
  (6)钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内) 
  (7)油浸麻丝沉降缝
  (8)预制钢筋构件(直径10mm以内)

		28.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		1203.710		215.17		259002

		28.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		3061.340		10.67		32665

		28.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		1010.210		11.39		11506

		28.4		40501093T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)		m3		91.930		345.65		31776

		28.5		40501099		钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内)		m3		91.930		129.24		11881

		28.6		40501085		油浸麻丝沉降缝		m		705.600		13.53		9547

		28.7		40507004		预制钢筋构件(直径10mm以内)		t		5.961		5973.25		35607

		29		040101002004		挖沟槽土方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		1818.370		5.70		10365

		29.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		257.600		20.77		5350

		29.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		2318.430		2.16		5008

		30		040103001003		填方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土
  (3)填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		30.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		31		040103002004		余方弃置
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1818.370		7.81		14201

		31.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1705.160		8.33		14204

		32		040201013002		排水沟、截水沟
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰		m		513.780		185.66		95388

		32.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		380.200		215.17		81808

		32.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		1053.250		10.67		11238

		32.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		205.510		11.39		2341
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		33		040101002005		挖沟槽土方
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		538.440		4.14		2229

		33.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		53.800		20.77		1117

		33.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		53.800		1.18		63

		33.3		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		484.640		2.16		1047

		34		040103002005		余方弃置
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		34.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		35		040201013003		排水沟、截水沟
  (1)挖方边坡平台排水沟（边坡挡水埝）详路17-2/2，
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)		m		350.000		303.27		106145

		35.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		430.500		215.17		92631

		35.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		35.000		226.05		7912

		35.3		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		525.000		10.67		5602

		36		040201013004		排水沟、截水沟
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝)水泥砂浆1;2(32.5) 
  (4)沟内底面抹灰 水泥砂浆1;2(32.5)		m		99.030		269.76		26714

		36.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		102.990		215.17		22160

		36.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		140.620		10.67		1500

		36.3		20101037		台阶20mm水泥砂浆面层		m2		99.030		30.83		3053

		37		040101002006		挖沟槽土方
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) 
  (3)人工装汽车土方		m3		175.880		19.60		3447

		37.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		175.880		13.85		2436

		37.2		40101050		人工装汽车土方		m3		175.880		5.75		1011

		38		040103002006		余方弃置
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		175.880		8.25		1451

		38.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		175.880		8.25		1451

		39		010401001001		▲带形基础
  (1) 防洪墙		m3		231.660		385.37		89275
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						(2)C25S6非泵送带形基础防水抗渗商品砼(砾石)
  (3)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)
  (4)C25砼非泵送商品砼运21km

		39.1		10104081T		C25S6非泵送带形基础砼		m3		231.660		300.11		69523

		39.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		22.260		226.05		5032

		39.3		B-001T		商品砼运输14km		m3		235.135		62.60		14719

		40		010404001001		▲直形墙
  (1) 防洪墙
  (2)非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 
  (3)C25砼非泵送商品砼运21KM		m3		35.910		392.71		14102

		40.1		10104097T		P6C20非泵送墙砼(100mm以外)		m3		35.910		330.55		11870

		40.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		35.660		62.60		2232

		41		040701002003		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		41.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		42		040701002004		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		42.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		43		040308006001		镶贴面层
  (1) 防洪墙
  (2)混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰 
  (3)12mm厚1:3水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		170.26		22971

		43.1		20102088T		混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰		m2		134.920		156.84		21161

		43.2		20102024		12mm厚水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		13.42		1811

		44		040308001001		水泥砂浆抹面
  (1) 防洪墙
  (2)1:3水泥砂浆面层(砼墙) 
  (3)装饰线1:3水泥砂浆抹面		m2		102.600		19.58		2009

		44.1		20102039		外墙面、墙裙水泥砂浆面层(砼墙)		m2		102.600		17.84		1830

		44.2		20102047		装饰线水泥砂浆抹面		m2		4.100		43.45		178

		45		闽010901018001		止水带
  (1)做法详图路-35大样
  (2)橡胶止水带（CB300*6-30）		米		8.200		178.85		1467

		45.1		10107259		橡胶止水带（CB300*6-30）		m		8.200		178.85		1467

		46		040305005001		护坡
  (1)道路挖方边坡高度3＜H＜10的浆砌矮护坡
  (2)30厚乱毛石一般护坡(M7.5浆砌)
  (3)砂石垫层(厚度10cm以内)		m2		1156.400		62.01		71708

		46.1		40106015		乱毛石一般护坡(浆砌)		m3		346.920		193.04		66969
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		46.2		40106003T		砂石垫层(厚度10cm以内)		m3		115.640		40.97		4738

		排水工程

		47		040501002016		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN800   II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ800mm以内)		m		316.000		414.82		131083

		47.1		40502056T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ800mm以内)		m		305.930		258.55		79098

		47.2		40502172		砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内)		口		153.000		7.96		1218

		47.3		40502263T		管道闭水试验(φ800mm以内)		km		0.316		5000.64		1580

		47.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		58.130		80.14		4659

		47.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) (砾石)		m3		62.570		294.96		18456

		47.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		77.300		337.31		26074

		48		040501002015		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN600  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 (砾石)
  (4)C15砼平基基础(砾石)
  (5)100厚砾石灌砂垫层
  (6)砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内) 
  (7)管道闭水试验(φ600mm以内)		m		950.000		252.77		240132

		48.1		40502054T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ600mm以内)		m		914.130		160.76		146956

		48.2		40502170		砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内)		口		457.000		5.73		2619

		48.3		40502262T		管道闭水试验(φ600mm以内)		km		0.950		3383.32		3214

		48.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		155.400		80.14		12454

		48.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		105.310		294.96		31062

		48.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		129.920		337.31		43823

		49		040501002032		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN500 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ500mm以内)		m		511.000		190.68		97437

		49.1		40502053T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ500mm以内)		m		495.280		116.41		57656

		49.2		40502169		砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内)		口		248.000		5.04		1250

						本页小计：								468652

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第10页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		49.3		40502262		管道闭水试验(φ500mm以内)		km		0.511		3418.34		1747

		49.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		69.340		80.14		5557

		49.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		45.220		294.96		13338

		49.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		53.040		337.31		17891

		50		040501002013		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：H=0.9米
  (2)DN300  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ300mm以内)		m		1026.000		84.32		86512

		50.1		40502051T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ300mm以内)		m		961.600		46.34		44561

		50.2		40502165		砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内)		口		962.000		3.86		3713

		50.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.026		1978.19		2030

		50.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		114.912		80.14		9209

		50.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		41.050		294.96		12108

		50.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		44.160		337.31		14896

		51		040501002014		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN400 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ400mm以内) 
  (7)预留支管		m		91.000		134.33		12224

		51.1		40502052T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ400mm以内)		m		91.000		72.31		6580

		51.2		40502167		砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内)		口		91.000		4.44		404

		51.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.091		1978.19		180

		51.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		10.920		80.14		875

		51.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		6.320		294.96		1864

		51.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		6.880		337.31		2321

		52		040504001015		砌筑检查井
  (1)  H=1.78米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1250mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		46.000		1607.98		73967
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		52.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		14.720		299.36		4407

		52.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		136.160		382.23		52044

		52.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		190.440		19.63		3738

		52.4		02		钢纤维井盖		套		46.000		299.52		13778

		53		040504001024		砌筑检查井
  (1)  H=2.04米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1500mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型
  (7)C25钢筋砼井室盖板预制 (砾石)		座		5.000		1775.48		8877

		53.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		2.700		299.36		808

		53.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		14.350		382.23		5485

		53.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		29.300		19.63		575

		53.4		02		钢纤维井盖		套		5.000		299.52		1498

		53.5		40501097T		C25钢筋砼井室盖板预制 砾石		m3		1.320		387.41		511

		54		040504001025		砌筑检查井
  (1)  H=1.665
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌 MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		34.000		1241.94		42226

		54.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		7.480		299.36		2239

		54.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		73.100		382.23		27941

		54.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		94.860		19.63		1862

		54.4		02		钢纤维井盖		套		34.000		299.52		10184

		55		040504006005		出水口
  (1)出水口材料:八字形浆砌块石排出口
  (2)95S223-5
  (3)出水口尺寸:1.37*2.33
  (4)出水口砌体强度:M7.5水泥砂浆砌MU30乱毛石
  (5)C20 
  (6)C10混凝土垫层200厚(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		55.1		01T		雨水排放口(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		56		040504003003		雨水进水井
  (1)95S518-2-4　平箅式单箅雨水口 380*680  井深1.0米
  (2)钢纤维雨水箅
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)		座		138.000		535.05		73837
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						(4)C15非定型井细石砼垫层 (砾石)
  (5)非定型井矩形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (6)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂1:2(32.5)

		56.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		16.690		299.36		4996

		56.2		40501005T		C15非定型井细石砼垫层 砾石		m3		1.790		311.51		558

		56.3		40501007T		非定型井矩形砖砌		m3		91.080		354.17		32258

		56.4		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		263.300		19.63		5169

		56.5		02T		钢纤维雨水箅				138.000		223.60		30857

		57		040501006009		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.1米
  (2)DN300 HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ300mm		m		1812.000		119.40		216353

		57.1		40502073		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN300mm以内)		m		1774.200		109.29		193902

		57.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		252.690		74.68		18871

		57.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.812		1978.19		3584

		58		040501006012		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.5米
  (2)DN400  HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ400mm		m		23.000		176.66		4063

		58.1		40502074		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN400mm以内)		m		23.000		162.93		3747

		58.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		3.620		74.68		270

		58.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.023		1978.19		46

		59		040501013001		▲玻璃钢管道铺设
  (1)玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250
  (2)150厚砂垫层
  (3)管道闭水试验(φ400mm以内)		m		392.000		175.51		68800

		59.1		40601226T		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250		m		392.000		162.90		63857

		59.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		55.830		74.68		4169

		59.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.392		1978.19		775

		60		040504001026		砌筑检查井
  (1)  H=2.19
  (2)砖砌圆形污水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖		座		67.000		1460.73		97869

		60.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		13.400		299.36		4011

		60.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		166.830		382.23		63767
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		60.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		510.540		19.63		10022

		60.4		02		钢纤维井盖		套		67.000		299.52		20068

		61		040101002003		挖沟槽土方
  (1)人工挖土10%
  (2)三类土 深度2m内
  (3)土方外运8KM		m3		7768.000		5.52		42879

		61.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		1066.350		20.77		22148

		61.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		9597.240		2.16		20730

		62		040103001004		填方
  (1)粗中砂		m3		4888.290		67.95		332159

		62.1		40101228		槽坑回填砂人工摊铺夯实		m3		7783.050		42.68		332181

		63		040103002001		余方弃置
  (1)装松散土(斗容量1m3以内) 
  (2)自卸车运土(载重8t运距8km以内)		m3		7768.830		11.60		90118

		63.1		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		1066.350		1.18		1258

		63.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		10663.590		8.33		88828

		路灯工程

		64		030213006001		一般路灯
  (1)RTH-L005/2*150WP 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚5MM
  (3)杆高10M
  (4)双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供		套		24.000		1357.93		32590

		64.1		40507013		预埋铁件制作		t		2.076		6962.17		14453

		64.2		40702079		地脚螺栓安装		套		24.000		123.43		2962

		64.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		20.810		326.75		6800

		64.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		24.000		73.53		1765

		64.5		40705020T		双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		24.000		94.60		2270

		64.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		48.000		22.17		1064

		64.7		40705145T		LED照明器件安装		套		48.000		12.94		621

		64.8		01		太阳能接收板安装		套		24.000		60.00		1440

		64.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		480.000		2.53		1214

		65		030213006002		一般路灯
  (1)RTH-L006/150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚4MM
  (3)杆高10M		套		78.000		1355.45		105725
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						(4)高低双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供

		65.1		40507013		预埋铁件制作		t		6.747		6962.17		46974

		65.2		40702079		地脚螺栓安装		套		78.000		123.43		9628

		65.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		67.630		326.75		22098

		65.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		78.000		73.53		5735

		65.5		40705023T		双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		78.000		92.13		7186

		65.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		156.000		22.17		3459

		65.7		40705145T		LED照明器件安装		套		156.000		12.94		2019

		65.8		01		太阳能接收板安装		套		78.000		60.00		4680

		65.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		1560.000		2.53		3947

		66		030213008001		高杆灯安装
  (1)RTH-L016/4* 150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)杆高15米
  (3)圆锥形热镀锌钢杆 壁厚5MM
  (4)灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装
  (5)密封式照明灯具
  (6)主材甲供		套		4.000		2451.85		9807

		66.1		40507013		预埋铁件制作		t		0.024		6962.17		167

		66.2		40702079		地脚螺栓安装		套		4.000		123.43		494

		66.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		3.080		326.75		1006

		66.4		40705088T		灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装		套		4.000		1758.71		7035

		66.5		40705134T		密封式照明灯具安装		套		16.000		22.17		355

		66.6		40705145T		LED照明器件安装		套		16.000		12.94		207

		66.7		01		太阳能接收板安装		套		4.000		60.00		240

		66.8		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		120.000		2.53		304

		67		030205001001		蓄电池
  (1)碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		67.1		AZ2-391		碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		68		030209001001		接地装置
  (1)接地母线、-25×4镀锌扁钢
  (2)L50×50×5  L = 2.5m镀锌角钢		项		1.000		53206.76		53207

		68.1		40706004		坚土角钢接地极制作安装		根		24.000		75.94		1823
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		68.2		40706007T		户外接地母线敷设		m		2380.000		21.59		51384

		69		闽030208006001		电缆井设置
  (1)水泥砂浆砌筑井壁MU10 M10水泥砂浆砌筑
  (2)100厚C10砼垫层(砾石)
  (3)井内1：2.5水泥砂浆抹面，C20砼井座
  (4)10MM厚铁方形盖板
  (5)C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20CM以内)(砾石)		座		20.000		1252.46		25049

		69.1		40501005T		C10非定型井砼垫层 砾石		m3		6.840		284.50		1946

		69.2		40703100T		电缆砖砌井(矩形)		m3		26.400		518.79		13696

		69.3		40501013T		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		88.880		19.16		1703

		69.4		40501014		非定型井砖墙(井底抹灰)		m2		21.600		14.70		318

		69.5		40703101		铸铁盖电缆井盖安装		套		20.000		318.76		6375

		69.6		40501090T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20cm以内) (碎石)砾石		m3		2.850		354.91		1011

		70		030208003001		电缆保护管
  (1)SC80FC
  (2)铺砂盖砖(1～2根)
  (3)镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		76.50		14994

		70.1		40703001		铺砂盖砖(1～2根)		m		196.000		9.27		1817

		70.2		40704005		镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		67.23		13177

		71		030212001002		电气配管
  (1)基础预埋DN75引线管
  (2)镀锌钢管		m		204.000		71.67		14621

		71.1		40704019		砖砼结构暗配(DN75mm以内)		m		204.000		71.67		14621

		72		040101003001		挖基坑土方
  (1)人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		171.770		40.57		6969

		72.1		40101023		人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		427.570		16.30		6969

		73		040103001005		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		15.350		155.45		2386

		73.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		271.150		8.80		2386

		74		040103002002		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		115.900		10.70		1240

		74.1		40101050		人工装汽车土方		m3		88.084		5.75		506

		74.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		88.084		8.33		734

		75		040101002004		挖沟槽土方
  (1)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		75.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		76		040103001006		填方		m3		100.140		8.80		881
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						(1)填土夯实(槽坑)

		76.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		100.140		8.80		881

		77		040103002003		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		14.08		101

		77.1		40101050		人工装汽车土方		m3		7.200		5.75		41

		77.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		8.33		60

		预留金
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												综合单价		合价

		路基工程

		1		990101007001		大型机械设备进出场及安拆		项		1.000		7349.54		7350

		1.1		10112003		履带式推土机进出场费(90kW以内)		台次		1.000		2142.23		2142

		1.2		10112001		履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)		台次		1.000		2859.32		2859

		1.3		10112038		光轮压路机进出场费		台次		1.000		2347.99		2348

		道路工程

		2		990101008001		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		57952.94		57953

		2.1		40203045		水泥砼路面(模板)		m2		4456.170		10.32		45988

		2.2		40204030		侧缘基座模板		m3		127.710		42.21		5391

		2.3		40204030		侧缘基座模板		m3		155.760		42.21		6575

		挡墙及排水沟工程

		3		990101009001		脚手架		项		1.000		215595.74		215596

		3.1		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		2515.600		6.25		15723

		3.2		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		15118.000		6.25		94488

		3.3		40107009		20M内钢管双排脚手架		m2		6186.060		16.92		104668

		3.4		40107005		4M内钢管单排脚手架		m2		130.000		5.52		718

		4		990101008002		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		360037.95		360038

		4.1		40309001		混凝土基础模板(下挡墙)		m2		10773.570		24.10		259643

		4.2		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加1m)		m2		260.000		2.03		528

		4.3		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加10m)		m2		3068.880		20.32		62360

		4.4		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加4m)		m2		381.600		8.14		3106

		4.5		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加6m)		m2		912.540		12.19		11124

		4.6		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加3m)		m2		210.550		6.10		1284

		4.7		40309001		混凝土基础模板(栏杆)		m2		240.100		24.10		5786

		4.8		40508076		预制砼木模地沟盖板管、渠道		m3		91.930		54.49		5009

		4.9		40412068		钢筋砼电缆沟、水沟模板		m2		0.000		57.47		0

		4.10		10109001		现浇砼胶合板模板(垫层)		m2		17.200		16.86		290

		4.11		10109002		现浇砼胶合板模板(带形基础)		m2		247.200		25.82		6383

		4.12		10109017		现浇砼胶合板模板(直形墙)		m2		205.200		22.05		4525

		5		990101011001		施工排水、降水		项		1.000		58963.20		58963

		5.1		40107045		点工抽水现场签证(机械台班)φ100		台班		480.000		122.84		58963
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		措施项目清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第2页 共2页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		6		990105004001		便道		项		1.000		20000.00		20000

		6.1		01		便道		元		1.000		20000.00		20000

		排水工程

		7		990101008005		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		63517.87		63518

		7.1		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		97.900		22.34		2187

		7.2		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		293.690		29.27		8596

		7.3		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		219.390		22.34		4901

		7.4		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		658.170		29.27		19265

		7.5		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		108.960		22.34		2434

		7.6		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		302.120		29.27		8843

		7.7		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		153.860		22.34		3437

		7.8		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		365.410		29.27		10696

		7.9		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		18.200		22.34		407

		7.10		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		44.950		29.27		1316

		7.11		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		26.430		8.41		222

		7.12		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		3.270		8.41		28

		7.13		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		16.860		8.41		142

		7.14		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		61.270		8.41		515

		7.15		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		33.240		8.41		280

		7.16		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		1.320		189.38		250

		8		990101009004		脚手架		项		1.000		13839.19		13839

		8.1		40508081		木制井字架(井深2m以内)		座		85.000		64.86		5513

		8.2		40508082		木制井字架(井深4m以内)		座		67.000		124.27		8326

		路灯工程

		9		990101008006		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		539.73		540

		9.1		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		2.850		189.38		540

		预留金
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主要材料价格表(品牌)(1.1)

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第1页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		1		610000100003000		综合工日						工日		303546.682		48.00		14570241

		2		610000100009000		土石方、拆除、搬运工日						工日		42518.639		36.00		1530671

		3		610000100013000		土建熟练工(综合工日)						工日		1913.934		48.00		91869				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		合计

		4		610000100019001		安装技术工(综合工日)						工日		724.710		43.00		31163		水泥		2600		4350		4080		4090		3580		3140		2100		2250		2530		3960		3900		1200		37780

		5		610000100001000		综合工日				装饰工		工日		300.838		58.00		17449		钢筋		3		4		3		4		5		4		6		5		6		15		16		8		79

		6		610000100013001		土建熟练工(综合工日)						工日		258.633		48.00		12414		砂、砂砾		7770		9100		10200		10240		10710		9340		6280		7730		12560		13850		11670		3590		113040

		7		610000100017001		安装熟练工(综合工日)						工日		31.376		48.00		1506		碎石、砾石

		8		400100300003001		▲水泥				42.5		kg		21031552.997		0.38		7991990

		9		400100300001002		▲水泥				32.5		kg		13683833.534		0.36		4926180

		10		400100300007001		▲散装水泥				42.5		kg		2763124.734		0.39		1063803

		11		400100300001000		▲水泥				32.5		kg		156478.002		0.36		56332

		12		400100300001005		▲水泥				32.5		kg		83353.032		0.36		30007

		13		400100300001003		▲水泥				32.5		kg		36084.356		0.36		12990

		14		400100300001007		▲水泥				32.5		kg		25522.211		0.36		9188

		15		400100300003000		▲水泥				42.5		kg		3797.983		0.38		1443

		16		400100300001006		▲水泥 32.5						kg		91.539		0.36		33

		17		400101300001000		白水泥						kg		20.238		0.65		13

		18		430100700003001		▲螺纹钢筋				Φ20以内		t		29.179		4800.00		140060

		19		430100300015001		▲圆钢				Φ10以外		kg		19806.173		4.80		95070

		20		430100300011001		▲圆钢				Φ10以内		kg		12404.793		4.80		59543

		21		430100300005001		▲圆钢				Ф10以内		t		11.911		4800.00		57171

		22		430102900025000		钢板						t		2.890		4827.57		13953

		23		430100900025001		扁钢				-25¡Á4		kg		3660.440		3.72		13624

		24		430102900133000		六角空心钢				Φ22～25		kg		1429.517		6.12		8749

		25		430101700003000		薄板				20mm		m3		1.068		1472.08		1573

		26		430100300001001		▲圆钢筋						kg		308.640		4.80		1481

		27		430100300009000		▲圆钢				φ6		㎏		8.792		4.80		42

		28		430100900019001		扁钢				-4¡Á45		kg		6.240		3.72		23

		29		420100300003001		板方材松木						m3		33.041		1364.00		45068

		30		420101300079000		木丝板				25¡Á610¡Á1830		m2		1225.571		25.00		30639

		31		420101100021000		竹脚手板						m2		2144.932		13.50		28957

		32		420101300121000		木支撑						m3		13.576		512.50		6958

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第2页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		33		420100300015000		松方材						m3		3.858		1364.00		5263

		34		420101300037001		模板木材						m3		3.061		1364.00		4176

		35		420101300007000		松木锯材						m3		1.751		1364.00		2388

		36		420101300037000		模板木材						m3		2.330		799.50		1863

		37		420100100001000		枕木						m3		0.859		1250.00		1073

		38		420101300063000		木柴						kg		846.032		0.51		431

		39		420101100033000		木脚手板				5cm		m3		0.304		1364.00		415

		40		420101100035000		木脚手杆						m3		0.286		563.75		161

		41		420101300115000		浸乳化沥青木丝板				30～40		m		2.542		18.00		46

		42		420101300105000		锯末						m3		0.032		10.00		0

		43		400500700027000		乱毛石						m3		134304.308		45.00		6043694

		44		400500700011000		砾石				5～40mm		m3		71637.651		32.00		2292405

		45		400500700117000		整毛石				定长		m3		15886.507		130.00		2065246

		46		400500500051001		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		49151.169		38.40		1887405

		47		400500500047000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		38255.364		38.40		1469006

		48		400500700109000		小乱毛石						m3		21826.139		40.00		873046

		49		400500500009000		天然砂砾				5～80mm		m3		15436.294		26.00		401344

		50		400500700051000		碎石				20～40mm		m3		7529.699		48.00		361426

		51		400500500017001		天然中砂						m3		9676.967		32.00		309663

		52		400500700043000		碎石				5～31.5mm		m3		5101.663		50.00		255083

		53		400500700141001		花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		3461.420		48.00		166148

		54		400500700027001		乱毛石						m3		2440.515		45.00		109823

		55		400500700143002		花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		1761.530		55.00		96884

		56		400500100007000		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		266.304		280.00		74565

		57		400500700141003		C20砼 8*20*49.5cm						m		3461.420		10.00		34614

		58		400500700011001		砾石				5～40mm		m3		633.916		32.00		20285

		59		400501900087001		C20砼 8*20*49.5cm						m		1605.000		10.00		16050

		60		400500500049000		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		354.528		38.40		13614

		61		400500700009000		砾石				5～31.5mm		m3		305.048		32.00		9762

		62		400500500051000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		173.306		38.40		6655

		63		400500700007000		砾石				5～20mm		m3		194.147		32.00		6213

		64		400500500047002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		152.297		38.40		5848

		65		400500500051002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		107.573		38.40		4131

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第3页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		66		400500700053000		碎石				40mm以上		m3		78.982		45.00		3554

		67		400500700015000		砾石				20～40mm		m3		102.643		32.00		3285

		68		400500500011000		天然砂石						m3		129.979		23.50		3055

		69		400500500015001		中砂						m3		49.093		38.40		1885

		70		400500100007001		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		4.925		280.00		1379

		71		400500500015000		中砂						m3		19.571		38.40		752

		72		400500100005000		红砖				240¡Á115¡Á53		块		1626.800		0.28		456

		73		400500500049002		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		7.371		38.40		283

		74		400500100081000		粉煤灰砖				240¡Á115¡Á53 MU10		千块		0.843		300.00		253

		75		400500500017000		天然中砂						m3		4.663		32.00		149

		76		400500700041000		碎石				5～20mm		m3		2.074		53.00		110

		77		400501900011000		混凝土标桩				100¡Á100¡Á1200		个		7.918		8.00		63

		78		400501700007000		滑石粉						kg		187.894		0.33		62

		79		400501500003000		粘土膏						m3		0.750		37.00		28

		80		400500500049003		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		0.436		38.40		17

		81		400500500049004		中(细)砂						m3		0.155		38.40		6

		82		570100100111003		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		77514.229		149.71		11604655

		83		570100100027003		普通混凝土C15(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		636.161		136.81		87033

		84		570100100025003		普通混凝土C10(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		357.680		123.01		43998

		85		570100300125003		普通钢筋混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		106.278		146.78		15599

		86		570100300155003		普通混凝土C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30～50mm						m3		2.460		164.98		406

		87		570100100003001		普通混凝土C15(32.5) 砾石20mm 塌落度10～30mm						m3		1.817		148.10		269

		88		570100300129001		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		1.340		155.96		209

		89		570300100073003		▲非泵送商品混凝土抗折4.5MPa						m3		6523.866		304.28		1985082

		90		570300100047001		▲非泵送商品混凝土C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		345.658		260.13		89916

		91		570300700025001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石20mm						m3		236.293		248.16		58639

		92		570300700033001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		35.659		248.16		8849

		93		570300100037001		▲非泵送商品混凝土C30(42.5) 砾石20mm						m3		21.325		275.84		5882
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		94		570700100007004		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		44311.889		141.62		6275361

		95		570700100005007		砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)						m3		4172.658		126.86		529335

		96		570700500009004		水泥砂浆1:3(32.5)						m3		214.478		185.18		39717

		97		570700500005005		水泥砂浆1:2(32.5)						m3		145.563		234.28		34103

		98		570700500007003		水泥砂浆1:2.5(32.5)						m3		10.112		214.34		2167

		99		570700300003003		砌筑混合砂浆M5(32.5)						m3		9.379		111.00		1041

		100		570700900087000		素水泥浆						m3		1.479		541.29		800

		101		570700100007002		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		0.482		139.92		67

		102		570700100003003		砌筑水泥砂浆M5(32.5)						m3		0.011		119.66		1

		103		570900100033002		道路水泥稳定混凝土(32.5) 碎石40mm 水泥5%						m3		7044.695		87.25		614614

		104		571100100011000		石油沥青玛帝脂						m3		0.746		4484.76		3344

		105		442301500127000		硬塑料管				DN100		m		56528.757		11.00		621816

		106		403100100421000		其他材料费						元		431200.870		1.00		431201

		107		400300100053001		人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)						块		274648.627		1.05		288381

		108		403100100363000		水						m3		103423.091		1.90		196504

		109		442100900013001		HDPE缠绕管				φ300*4mm		m		1809.684		99.14		179412

		110		440100100009000		焊接钢管				DN50		kg		36215.920		4.40		159350

		111		402500100075000		土工布				300G		m2		33587.192		4.00		134349

		112		442500300019001		DN600 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ600		m		923.271		142.00		131105

		113		402500700003000		草袋						个		62204.928		2.00		124410

		114		403500300007000		硝铵炸药				2#		kg		17102.216		6.48		110822

		115		442500300023001		DN800 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ800		m		308.989		232.00		71686

		116		442301300009002		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250						m		392.000		150.00		58800

		117		403500300005000		电雷管(即发)						个		35088.134		1.66		58246

		118		430501100237000		铁件						kg		11123.296		4.91		54615

		119		403100100423000		其它材料费						%		53353.414		1.00		53353

		120		430501100209000		零星卡具						kg		13793.040		3.80		52414

		121		442500300017001		DN500II钢筋混凝土排水管承插口				Φ500		m		500.233		102.00		51024

		122		442700100005000		脚手钢管				Φ48mm		kg		10510.777		4.37		45932

		123		610000190001000		钢纤维井盖						套		152.000		288.00		43776

		124		453100100005001		DN300 II钢筋 混凝土排水管承插口				Φ300		m		985.640		38.00		37454

		125		500100100389000		绝缘导线				1.5(BVR)		m		32021.171		0.97		31061

		126		610000190002000		钢纤维雨水箅						套		138.000		215.00		29670
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		127		403100100365000		电						kW¡¤h		43402.403		0.64		27778

		128		990000000001001		其它材料费						元		25346.154		1.00		25346

		129		480100300013000		石油沥青				10#		kg		5581.517		4.20		23442

		130		480100300011000		石油沥青						kg		13060.573		1.77		23117

		131		500100100391000		绝缘导线				2.5(BVR)		m		15588.228		1.46		22759

		132		430501100357000		组合钢模板						kg		6593.246		3.01		19846

		133		440100300027000		镀锌钢管				DN75		m		412.000		46.33		19088

		134		430501100415000		铸铁爬梯						kg		4085.216		4.65		18996

		135		402302100137000		脚手管(扣)件						个		6450.816		2.80		18062

		136		430501100101000		钢模板						kg		2971.283		5.60		16639

		137		452103700575000		高强螺栓						kg		1929.194		8.60		16591

		138		452103700611000		地脚螺栓 成套						套		107.060		105.63		11309

		139		430501100775000		钢管支撑						kg		2566.786		4.30		11037

		140		401500100027001		400*190*20mm 福建芝麻灰大理石				20厚		m2		137.618		75.00		10321

		141		610000190003000		240*115*53Mu10蒸压灰砂砖						块		24509.731		0.30		7353

		142		480100300019000		石油沥青				60～100#		t		1.472		4700.00		6916

		143		402302100575000		金刚石刀片						片		23.010		300.00		6903

		144		402300300143000		圆钉						kg		1389.802		4.50		6254

		145		442500300015001		DN400 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ400		m		91.910		62.00		5698

		146		430501100361000		钢支撑及扣件						kg		1122.739		4.91		5513

		147		500100100395000		绝缘导线				4.0(BVR)		m		2339.209		2.21		5170

		148		480300700087000		脱模剂						kg		1404.590		3.59		5042

		149		430501100409000		铸铁井盖井座						套		20.000		250.00		5000

		150		402500100111000		安全网						m2		504.786		9.77		4932

		151		500100100195000		绝缘导线				2.5(BV)		m		2332.800		1.80		4199

		152		402301900031000		合金钻头				(一字型)Φ10		个		649.780		6.18		4016

		153		402700100007000		电焊条				Φ3.2		kg		1022.717		3.80		3886

		154		403100100243000		模板嵌缝料						kg		550.684		6.94		3822

		155		442100900015001		HDPE缠绕管				φ400*4mm		m		23.460		148.70		3489

		156		402300100007000		镀锌铁丝				10#		kg		679.662		4.55		3092

		157		401500700183000		胶合板（18厚、一级、酚醛）						m2		72.661		31.71		2304

		158		470103300015000		防锈漆(红丹)						kg		239.100		9.00		2152

		159		430501101171000		钢直扶梯						kg		303.736		7.00		2126

		160		401500700023000		胶合板				十三夹板		m2		66.176		32.00		2118

		161		402300100047000		铁砂布				0#～2#		张		2925.132		0.70		2048

		162		402500300015000		麻丝						kg		388.644		5.10		1982
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		163		402100700503000		高压胶管				Φ25-6P-20m		m		220.925		8.54		1887

		164		402100700413000		橡胶管						m		76.815		23.00		1767

		165		402300100003000		镀锌铁丝				8#		kg		427.561		3.60		1539

		166		402100700511000		高压胶皮水管				Φ19-6P-20m		m		220.925		5.78		1277

		167		470103300013000		调和漆						kg		132.327		9.10		1204

		168		402300100033000		镀锌铁丝				22#		kg		299.075		4.00		1196

		169		470103300059000		煤焦沥青漆				L01-17		kg		150.523		7.69		1158

		170		442301500047000		硬聚氯乙烯管				Φ40		m		143.273		8.06		1155

		171		402900700021000		防水粉						kg		640.928		1.60		1025

		172		430501100983000		角钢接地极				∠50×52.5m		根		24.000		37.80		907

		173		402500500003000		草板纸				80#		张		678.795		1.24		842

		174		430300100009000		铜丝				16#		kg		10.524		68.00		716

		175		402100500281000		O型密封圈				DN300		个		67.424		7.33		494

		176		402500700001000		草袋						m2		216.510		2.00		433

		177		430501100103000		钢模支撑						kg		83.283		4.90		408

		178		402500100011000		棉纱头						kg		32.696		9.78		320

		179		403100100001000		煤						kg		1330.694		0.23		306

		180		430501100623000		镀锌管接头				8¡Á75		个		44.964		6.79		305

		181		470100500001000		酚醛磁漆						kg		25.500		11.66		297

		182		442301500119000		硬塑料管				DN50		m		52.326		5.00		262

		183		430501100757000		钢垫板				δ=2.5～5mm		kg		48.960		4.50		220

		184		402302100091000		底座						个		61.098		2.90		177

		185		452103700265000		精制六角带帽螺栓				M12¡Á50		套		416.160		0.42		175

		186		452103700115000		弹簧垫圈				16～30		个		832.320		0.21		175

		187		470100900009000		醇酸防锈漆				C53-1		kg		15.800		10.70		169

		188		402301300009000		膨胀螺栓				M6¡Á85		套		706.981		0.22		156

		189		480100300005000		溶剂油				200#		kg		42.962		3.01		129

		190		402900700045000		嵌缝料						kg		20.520		6.00		123

		191		402900700055000		氯丁橡胶止水带						kg		9.102		10.30		94

		192		402300300127000		铁钉						kg		21.604		4.28		92

		193		500100100025000		裸铜绞线				16		m		19.600		4.63		91

		194		480100100009000		汽油				90#		kg		10.800		6.45		70

		195		402301900027000		合金钢钻头				φ20		个		8.905		6.80		61

		196		430501100711000		镀锌锁紧螺母				3¡Á80		个		44.846		1.20		54

		197		403100100169000		隔离剂						kg		46.960		1.06		50

		198		480300700181000		电力复合酯一级						kg		2.120		20.00		42

		199		402100700395000		塑料止水带						m		16.810		2.50		42

		200		402700500001000		焊锡						kg		4.320		9.00		39

		201		452102100021000		镀锌精制带帽螺栓				M12¡Á40		套		65.974		0.57		38
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		202		480300700145000		硬白蜡						kg		3.643		9.52		35

		203		402302100455000		石料切割锯片						片		3.643		9.00		33

		204		500500100177000		拉杆螺栓						kg		7.173		4.30		31

		205		402100700071000		塑料护口钢管用				100		个		31.518		0.94		30

		206		430501100107000		钢锯条						根		280.000		0.10		28

		207		470100700007000		沥青漆						kg		2.860		9.39		27

		208		480100100007000		煤油						kg		5.397		4.80		26

		209		440100100031001		焊接钢管				DN40		m		1.536		16.70		26

		210		480100500047000		润滑油						kg		5.214		4.40		23

		211		430500100005000		钢丝						kg		2.454		8.80		22

		212		402100700345000		塑料薄膜						m2		37.778		0.52		20

		213		402300100013000		镀锌铁丝				12~18#		kg		2.640		5.08		13

		214		501300100055000		塑料胶布带				25mm¡Á10m		卷		5.400		2.29		12

		215		402100700595000		平面橡胶板				3厚		m2		0.780		15.50		12

		216		501300100027000		相色带				20mm¡Á20m		卷		4.240		2.60		11

		217		402302100187000		蝴蝶扣						个		6.505		1.60		10

		218		402100700069000		塑料护口钢管用				80		个		13.328		0.73		10

		219		402700500003000		焊锡膏						kg		0.216		38.00		8

		220		402700100003000		电焊条						kg		2.024		3.80		8

		221		402300300183000		水泥钉						百个		1.082		7.00		8

		222		480300100003000		草酸						kg		1.349		5.49		7

		223		480100500045000		清油						kg		0.715		9.00		6

		224		480300700155000		松节油						kg		0.810		5.18		4

		225		620700100031000		自卸汽车				8t		台班		6861.424		504.47		3461383

		226		620100100049000		履带式液压单斗挖掘机				1.0m3		台班		1378.975		653.92		901739

		227		620700100065000		机动翻斗车				1t		台班		7098.769		97.51		692201

		228		620100300009000		振动压路机				15t		台班		836.680		679.71		568700

		229		621100100023000		双锥反转出料混凝土搅拌机				350L		台班		3343.793		98.06		327892

		230		620100100031000		履带式推土机				90kW		台班		515.183		529.29		272681

		231		620500100023000		履带式电动起重机				5t		台班		1915.648		136.45		261390

		232		621900100023000		内燃空气压缩机				9m3/min		台班		537.461		425.44		228657

		233		620700100071000		洒水车				4000L		台班		557.145		307.04		171066
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		234		620100100029000		履带式推土机				75kW		台班		375.035		442.13		165814

		235		621100100015000		灰浆搅拌机				200L		台班		4994.617		14.42		72022

		236		621500100059000		潜水泵				φ100		台班		480.000		100.96		48461

		237		620100100081000		轮胎式装载机				1.0m3		台班		118.507		382.74		45357

		238		621300100077000		电动修钎机						台班		148.521		270.74		40211

		239		621100100003000		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		332.614		103.93		34569

		240		620100300007000		振动压路机				12t		台班		51.266		512.64		26281

		241		620100300017000		内燃光轮压路机				15t		台班		68.141		374.35		25509

		242		620100100077000		平地机				90kW		台班		46.563		391.07		18209

		243		620100100087000		电动夯实机				20~62kg.m		台班		910.793		15.85		14436

		244		620500100061000		汽车式起重机				5t		台班		30.293		357.47		10829

		245		620100100095000		风动凿岩机				气腿式		台班		964.460		9.09		8767

		246		621300100175000		风动锻钎机						台班		38.059		211.45		8047

		247		620100300013000		内燃光轮压路机				8t		台班		29.750		227.44		6766

		248		620900100021001		电动卷扬机				3t		台班		52.445		83.05		4356

		249		620900100057000		高架车				9m		台班		11.154		363.85		4058

		250		621900100101000		混凝土振动梁						台班		178.630		22.39		4000

		251		621700100031000		交流电焊机				30kV.A		台班		60.231		58.24		3508

		252		621300100315000		混凝土磨光机						台班		178.630		15.82		2826

		253		620100100045000		履带式液压单斗挖掘机				0.6m3		台班		7.452		372.67		2777

		254		621700100063000		直流电焊机				30kW		台班		34.962		72.29		2527

		255		620700100013000		载重汽车				4t		台班		8.810		283.27		2496

		256		620700100049000		平板拖车组				40t		台班		1.500		1522.34		2284

		257		620500100061001		汽车式起重机				5t		台班		6.076		357.47		2172
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		258		620700100015000		载重汽车				5t		台班		6.578		318.61		2096

		259		620900100059000		高架车				11m		台班		5.182		397.09		2058

		260		622300100499000		手扶振动压实机				1t		台班		14.305		111.46		1594

		261		620700100017000		载重汽车				6t		台班		4.537		348.13		1579

		262		620100300021001		锯缝机						台班		57.659		25.94		1496

		263		622300100393001		回程费						元		1373.570		1.00		1374

		264		620500100069000		汽车式起重机				16t		台班		1.692		715.38		1211

		265		620700100065001		机动翻斗车				1t		台班		10.540		97.51		1028

		266		620900100063000		高架车				20m		台班		1.692		598.82		1013

		267		620900100013000		单筒慢速电动卷扬机				5t		台班		8.154		88.82		724

		268		621700100029001		交流电焊机				21kV.A		台班		11.747		42.50		499

		269		622300100385001		架线费						次		1.400		315.00		441

		270		621700100003000		点焊机				75kV.A		台班		3.632		101.96		370

		271		621700100095000		电熔焊机				DRJ-Ⅱ		台		11.159		28.81		321

		272		621100100003001		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		2.956		103.93		307

		273		621300100013000		钢筋弯曲机				Φ40		台班		12.216		18.95		231

		274		621300100011000		钢筋切断机				Φ40		台班		6.578		32.40		213

		275		620100100099000		汽车式沥青喷洒机				4000L		台班		0.501		386.54		194

		276		620700100013001		载重汽车				4t		台班		0.613		283.27		174

		277		621100100041000		混凝土震捣器				插入式		台班		18.441		8.24		152

		278		621700100029000		交流电焊机				21kV.A		台班		2.908		42.50		124

		279		621500100071000		试压泵				25MPa		台班		1.176		96.99		114

		280		625100100039000		履带式单斗挖掘机(停滞)				1m3以内		台班		0.500		186.47		93

		281		621300100245001		石料切割机						台班		4.695		18.48		87

		282		621300100115000		木工圆锯机				φ500		台班		4.283		18.94		81

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第10页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		283		621300100069000		电锤				520kW		台班		7.448		7.46		56

		284		625100300009001		光轮压路机(停滞)						台班		0.500		91.94		46

		285		625100100013000		履带式推土机(停滞)				90kW以内		台班		0.500		88.66		44

		286		621300100073000		电动煨弯机				100以内		台班		0.800		53.44		43

		287		621700100023000		对焊机				75kV.A		台班		0.421		87.10		37

		288		621300100107000		木工压刨床				单面600mm		台班		0.337		29.45		10

		289		620700100015001		载重汽车				5t		台班		0.021		318.61		7

		290		621300100001000		钢筋调直机				φ14		台班		0.054		34.10		2
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清单计价表(含子项)(1.1)

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		040101001001		挖一般土方
  (1)三类土
  (2)人工：机械(1:9)
  (3)场内自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		8.53		1793025

		1.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		21020.220		17.12		359866

		1.2		40101140		正铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		189191.950		1.72		325410

		1.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		21020.220		1.18		24804

		1.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		210202.170		5.15		1082541

		2		040103001001		填方
  (1)三类土
  (2)振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		2.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		193596.400		2.09		404616

		道路工程

		3		040203005001		▲水泥混凝土
  (1)抗折4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石
  (2)4.2MPa非泵送商品砼运21km
  (3)路面养护(草袋)
  (4)水泥砼路面钢筋
  (5)伸缝宽2cm 、缩缝宽0.5cm
  (6)锯缝深5cm
  (7)硬氯聚乙稀塑料管 Φ40套筒		m2		26781.060		107.21		2871197

		3.1		40203043T		4.5MPa水泥砼路面(厚度24cm)(商品砼) 碎石		m2		26781.060		84.27		2256840

		3.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		6523.870		62.60		408394

		3.3		40203055		草袋养护		m2		26781.060		1.36		36422

		3.4		40203059		水泥砼路面钢筋(拉杆)		t		24.512		5559.99		136286

		3.5		40203060		水泥砼路面钢筋(其他钢筋)		t		0.861		5628.58		4846

		3.6		40203064T		传力塑料管套筒(φ40)		只		1070.000		1.43		1530

		3.7		40203046T		人工切缝(伸缝)沥青木板		m2		63.600		68.28		4343

		3.8		40203047T		人工切缝(伸缝)沥青玛碲脂		m2		12.720		93.75		1193

		3.9		40203051T		人工切缝(缩缝)沥青玛碲脂		m2		270.700		14.72		3985

		3.10		40203053		锯缝机锯缝(缝深4cm)		m		5414.000		2.56		13860

		3.11		40203054		锯缝机锯缝(缝深每增加1cm)		m		5414.000		0.65		3519

		4		040202014001		水泥稳定碎(砾)石
  (1)5%水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) 碎石
  (2)砼场内运输 650m		m2		28392.070		37.84		1074356

		4.1		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度20cm) (碎石)		m2		28392.070		35.18		998833
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		4.2		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		5763.590		13.10		75503

		5		040202001001		垫层
  (1)级配碎石(厚度20cm) 
  (2)路床碾压检验		m2		28392.070		18.80		533771

		5.1		40202096T		碎石底层人机配合(厚度20cm)		m2		28392.070		18.10		513896

		5.2		40202001		路床碾压检验		m2		28392.070		0.70		19874

		6		040204001001		人行道块料铺设
  (1)2厚1:3水泥砂浆铺砌人行面砖(规格25×12.5×5cm)含盲道
  (2)5%水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) 碎石
  (3)砼场内运输 650m
  (4)路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		76.20		641183

		6.1		40204020T		砂浆铺砌人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)		m2		8414.480		46.58		391946

		6.2		40202112T		水泥稳定层现场拌制(厚度15cm) (碎石)		m2		8414.480		26.65		224246

		6.3		40105016T		机动翻斗车运(运距650m以内)水泥砼		m3		1281.100		13.10		16782

		6.4		40202002		路床整形(人行道整形碾压)		m2		8414.480		0.98		8246

		7		040204003001		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌绿化带 花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		1761.530		77.98		137364

		7.1		40204034T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以外)		m		1761.530		61.39		108140

		7.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		127.710		211.16		26967

		7.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		422.770		5.34		2258

		8		040204003002		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌道路边 花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)
  (2)20厚1：4水泥砂浆卧底
  (3)C10侧缘砼基座(砾石)
  (4)沥青侧面表面处理		m		3461.420		64.70		223954

		8.1		40204032T		有基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		53.92		186640

		8.2		40204029T		C10侧缘砼基座(砾石)		m3		155.760		211.16		32890

		8.3		40203023		喷洒石油沥青(喷油量1.0kg/m2)		m2		830.740		5.34		4436

		9		040204003003		安砌侧(平、缘)石
  (1)安砌人行道平石  C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		m		3461.420		16.14		55867

		9.1		40204031T		无基座路沿石(立缘石)截面半周长(50cm以内)		m		3461.420		16.14		55867

		10		040204006001		树池砌筑
  (1)砌筑树池 C20砼 8*20*49.5cm
  (2)30厚1:3水泥砂浆		个		535.000		38.04		20351
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		10.1		40204037T		砌筑树池		m		1605.000		12.68		20351

		挡墙及排水沟工程

		11		040304002001		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)乱毛石挡土墙(M7.5浆砌)
  (3)墙顶面30mm水泥砂浆面层
  (4)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (5)安装沥青木丝板沉降缝 
  (6)安装PVC泄水孔DN100  
  (7)土工布
  (8)砾石滤层(厚度50CM)		m3		8915.520		189.02		1685212

		11.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		8915.520		180.10		1605685

		11.2		20101030T		墙顶面30mm水泥砂浆面层		m2		422.920		15.10		6386

		11.3		40106036T		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		2591.520		7.93		20551

		11.4		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		140.140		46.95		6580

		11.5		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		2603.950		15.61		40648

		11.6		40201022		土工布		m2		32.200		5.91		190

		11.7		40106010T		台背回填天然砂砾		m3		100.630		51.23		5155

		12		040304002002		浆砌块料
  (1)路堑挡墙 
  (2)花池MU10蒸压灰砂砖
  (3)20mm水泥砂浆面层		m3		44.450		519.58		23095

		12.1		10103009T		花池MU10蒸压灰砂砖		m3		44.450		309.28		13748

		12.2		20101038		20mm水泥砂浆面层		m2		482.600		19.37		9348

		13		040101002001		挖沟槽土方
  (1)路堑挡墙基础
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)场内土方转运1km
  (4)人工：机械(1:9)		m3		1982.700		5.46		10826

		13.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		226.800		20.77		4711

		13.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		226.800		1.18		268

		13.3		40101146		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车挖三类土		m3		2041.700		2.03		4145

		13.4		40101185		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		329.130		5.15		1695

		14		040103001002		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		14.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		285.800		8.80		2515

		15		040103002001		余方弃置
  (1)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1654.190		9.51		15731

		15.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		1939.990		8.11		15733

		16		040304002003		浆砌块料
  (1)路肩挡墙,
  (2)乱毛石挡土墙(M10浆砌)		m3		126866.590		198.78		25218541
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						(3)安装泄水孔DN100PVC管
  (4)土工布(含包砂砾滤层30*30*30cm)
  (5)沥青木丝板沉降缝（宽2cm,深度20cm）
  (6)浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)
  (7)台背回填天然砂砾50CM

		16.1		40106022T		乱毛石挡土墙(浆砌)		m3		126866.590		185.45		23527409

		16.2		40106036		浆砌乱毛石面勾缝(凸缝)		m2		15118.000		8.09		122305

		16.3		40306150		安装沥青木丝板沉降缝		m2		1061.400		46.95		49833

		16.4		40306139T		安装塑料管泄水孔DN100		m		52816.400		15.61		824464

		16.5		40201022		土工布		m2		30085.440		5.91		177805

		16.6		40101310		台背回填天然砂砾		m3		12652.700		40.86		516989

		17		040305001001		▲挡墙基础
  (1)挡墙
  (2)C25片石混凝土基础 (片石掺量不大于20%)		m3		89819.500		228.31		20506690

		17.1		40305003T		C25毛石混凝土基础 (砾石)		m3		89819.500		228.31		20506690

		18		040101001002		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		222781.800		3.77		839887

		18.1		40101002T		人工挖土方(三类土)(不超过总挖量的10％)		m3		22278.180		17.12		381402

		18.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		200503.620		2.16		433088

		18.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		22278.180		1.18		26288

		19		040101001003		挖一般土方
  (1)路肩挡墙，人工：机械=1：9
  (2)三类土
  (3)装土		m3		55695.450		4.93		274579

		19.1		40101003T		人工挖土方(四类土)(不超过总挖量的10％)		m3		5569.545		26.24		146145

		19.2		40101153		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖四类土		m3		50125.905		2.43		121806

		19.3		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		5569.545		1.18		6572

		20		040102001001		挖一般石方
  (1)机械打眼爆破石方(平基 松石)
  (2)挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		15.93		1478714

		20.1		40101249		机械打眼爆破石方(平基 松石)		m3		92825.750		9.71		901338

		20.2		40101293		挖掘机挖石碴装车(斗容1m3)		m3		92825.750		6.22		577376

		21		040103001004		填方
  (1)振动压路机填土碾压
  (2)场内土方自卸车运土(载重8t运距1KM以内)		m3		226845.670		10.00		2268457

		21.1		40101227		振动压路机填土碾压		m3		226845.670		2.09		474107
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		21.2		40101300		自卸汽车运石碴(载重8t 运距1km以内)		m3		92779.880		9.74		903676

		21.3		40101185T		自卸车运土(载重8t运距1km以内)		m3		167865.800		5.31		891367

		22		040103002002		余方弃置
  (1)挡墙
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		22.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		98238.420		8.25		810467

		23		040506013001		池槽
  (1)挡墙顶花池
  (2)C20现浇钢筋砼池(砾石)(非泵送商品混凝土)
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km
  (4)安装塑料管泄水孔DN50 
  (5)碎石滤层(厚度30cm以内)		m		1027.000		135.61		139271

		23.1		40505064T		C25现浇钢筋砼池(砾石)(非道路工程项目使用非泵送商品砼)		m3		340.550		343.99		117146

		23.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		345.658		62.60		21638

		23.3		40306139T		安装塑料管泄水孔DN50		m		51.300		9.25		475

		23.4		40106009		碎石滤层(厚度30cm以内)		m3		0.120		69.10		8

		24		040309001001		金属栏杆
  (1)挡墙顶面栏杆详图示,立杆插入基础400高
  (2)钢管栏杆制安  
  (3)栏杆油漆金属面防锈漆一遍 
  (4)栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		9214.53		320878

		24.1		40308031		钢管栏杆制安		t		34.823		8664.30		301717

		24.2		40308032		栏杆油漆金属面防锈漆一遍		t		34.823		138.79		4833

		24.3		40308034T		栏杆油漆金属面调和漆二遍		t		34.823		411.44		14328

		25		040302001001		▲混凝土基础
  (1)栏杆基础350*350*0.5 
  (2)非泵送商品混凝土C30
  (3)C35砼非泵送商品砼运21km		m3		21.010		405.33		8516

		25.1		40305004T		混凝土基础		m3		21.010		341.79		7181

		25.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		21.325		62.60		1335

		26		040701002001		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		26.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		8.113		6014.63		48797

		27		040701002002		▲非预应力钢筋
  (1)挡墙顶花池
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		27.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		26.631		5543.86		147639

		28		040201013001		排水沟、截水沟
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟		m		1683.680		232.81		391978
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						(3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰 
  (5)钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)
  (6)钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内) 
  (7)油浸麻丝沉降缝
  (8)预制钢筋构件(直径10mm以内)

		28.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		1203.710		215.17		259002

		28.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		3061.340		10.67		32665

		28.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		1010.210		11.39		11506

		28.4		40501093T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚40cm以外) (砾石)		m3		91.930		345.65		31776

		28.5		40501099		钢筋砼矩形渠道盖板安装(每块体积在0.1m3以内)		m3		91.930		129.24		11881

		28.6		40501085		油浸麻丝沉降缝		m		705.600		13.53		9547

		28.7		40507004		预制钢筋构件(直径10mm以内)		t		5.961		5973.25		35607

		29		040101002004		挖沟槽土方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		1818.370		5.70		10365

		29.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		257.600		20.77		5350

		29.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		2318.430		2.16		5008

		30		040103001003		填方
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)三类土
  (3)填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		30.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		757.660		8.80		6667

		31		040103002004		余方弃置
  (1)盖板明沟及沉砂池，路17-1/2，外径1.2*1.2m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1818.370		7.81		14201

		31.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		1705.160		8.33		14204

		32		040201013002		排水沟、截水沟
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)沟内底面抹灰		m		513.780		185.66		95388

		32.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		380.200		215.17		81808

		32.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		1053.250		10.67		11238

		32.3		40501069		沟内底面抹灰		m2		205.510		11.39		2341
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		33		040101002005		挖沟槽土方
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)三类土 深度2m以内
  (3)人工：机械（1：9）		m3		538.440		4.14		2229

		33.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		53.800		20.77		1117

		33.2		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		53.800		1.18		63

		33.3		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		484.640		2.16		1047

		34		040103002005		余方弃置
  (1)截水沟，路17-2/2，内径：上口1.15m,下底0.4m,高0.5m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		34.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		538.440		8.33		4485

		35		040201013003		排水沟、截水沟
  (1)挖方边坡平台排水沟（边坡挡水埝）详路17-2/2，
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟壁及顶面勾缝(凸缝) 
  (4)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)		m		350.000		303.27		106145

		35.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		430.500		215.17		92631

		35.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		35.000		226.05		7912

		35.3		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		525.000		10.67		5602

		36		040201013004		排水沟、截水沟
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)M7.5浆砌片石排水沟
  (3)沟内壁及顶面勾缝(凸缝)水泥砂浆1;2(32.5) 
  (4)沟内底面抹灰 水泥砂浆1;2(32.5)		m		99.030		269.76		26714

		36.1		40501057		M7.5浆砌片石排水沟		m3		102.990		215.17		22160

		36.2		40501077		沟内壁及顶面勾缝(凸缝)		m2		140.620		10.67		1500

		36.3		20101037		台阶20mm水泥砂浆面层		m2		99.030		30.83		3053

		37		040101002006		挖沟槽土方
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) 
  (3)人工装汽车土方		m3		175.880		19.60		3447

		37.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		175.880		13.85		2436

		37.2		40101050		人工装汽车土方		m3		175.880		5.75		1011

		38		040103002006		余方弃置
  (1)急流槽，路17-2/2，外径1.6*1.1m
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)		m3		175.880		8.25		1451

		38.1		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		175.880		8.25		1451

		39		010401001001		▲带形基础
  (1) 防洪墙		m3		231.660		385.37		89275
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						(2)C25S6非泵送带形基础防水抗渗商品砼(砾石)
  (3)100厚C10混凝土基础垫层(砾石)
  (4)C25砼非泵送商品砼运21km

		39.1		10104081T		C25S6非泵送带形基础砼		m3		231.660		300.11		69523

		39.2		40305002T		C10混凝土基础垫层(砾石)		m3		22.260		226.05		5032

		39.3		B-001T		商品砼运输14km		m3		235.135		62.60		14719

		40		010404001001		▲直形墙
  (1) 防洪墙
  (2)非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 
  (3)C25砼非泵送商品砼运21KM		m3		35.910		392.71		14102

		40.1		10104097T		P6C20非泵送墙砼(100mm以外)		m3		35.910		330.55		11870

		40.2		B-001T		商品砼运输14km		m3		35.660		62.60		2232

		41		040701002003		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		41.1		40304002		φ10以内圆钢筋		t		3.564		6014.63		21436

		42		040701002004		▲非预应力钢筋
  (1) 防洪墙
  (2)φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		42.1		40304004		φ20以内螺纹钢筋		t		1.976		5543.86		10955

		43		040308006001		镶贴面层
  (1) 防洪墙
  (2)混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰 
  (3)12mm厚1:3水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		170.26		22971

		43.1		20102088T		混凝土墙面挂贴400*190*20mm 福建芝麻灰		m2		134.920		156.84		21161

		43.2		20102024		12mm厚水泥砂浆基层(砼墙面)		m2		134.920		13.42		1811

		44		040308001001		水泥砂浆抹面
  (1) 防洪墙
  (2)1:3水泥砂浆面层(砼墙) 
  (3)装饰线1:3水泥砂浆抹面		m2		102.600		19.58		2009

		44.1		20102039		外墙面、墙裙水泥砂浆面层(砼墙)		m2		102.600		17.84		1830

		44.2		20102047		装饰线水泥砂浆抹面		m2		4.100		43.45		178

		45		闽010901018001		止水带
  (1)做法详图路-35大样
  (2)橡胶止水带（CB300*6-30）		米		8.200		178.85		1467

		45.1		10107259		橡胶止水带（CB300*6-30）		m		8.200		178.85		1467

		46		040305005001		护坡
  (1)道路挖方边坡高度3＜H＜10的浆砌矮护坡
  (2)30厚乱毛石一般护坡(M7.5浆砌)
  (3)砂石垫层(厚度10cm以内)		m2		1156.400		62.01		71708

		46.1		40106015		乱毛石一般护坡(浆砌)		m3		346.920		193.04		66969
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		46.2		40106003T		砂石垫层(厚度10cm以内)		m3		115.640		40.97		4738

		排水工程

		47		040501002016		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN800   II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ800mm以内)		m		316.000		414.82		131083

		47.1		40502056T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ800mm以内)		m		305.930		258.55		79098

		47.2		40502172		砼管道水泥砂浆承插接口(φ800mm以内)		口		153.000		7.96		1218

		47.3		40502263T		管道闭水试验(φ800mm以内)		km		0.316		5000.64		1580

		47.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		58.130		80.14		4659

		47.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) (砾石)		m3		62.570		294.96		18456

		47.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		77.300		337.31		26074

		48		040501002015		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN600  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 (砾石)
  (4)C15砼平基基础(砾石)
  (5)100厚砾石灌砂垫层
  (6)砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内) 
  (7)管道闭水试验(φ600mm以内)		m		950.000		252.77		240132

		48.1		40502054T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ600mm以内)		m		914.130		160.76		146956

		48.2		40502170		砼管道水泥砂浆承插接口(φ600mm以内)		口		457.000		5.73		2619

		48.3		40502262T		管道闭水试验(φ600mm以内)		km		0.950		3383.32		3214

		48.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		155.400		80.14		12454

		48.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		105.310		294.96		31062

		48.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		129.920		337.31		43823

		49		040501002032		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN500 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ500mm以内)		m		511.000		190.68		97437

		49.1		40502053T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ500mm以内)		m		495.280		116.41		57656

		49.2		40502169		砼管道水泥砂浆承插接口(φ500mm以内)		口		248.000		5.04		1250
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		49.3		40502262		管道闭水试验(φ500mm以内)		km		0.511		3418.34		1747

		49.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		69.340		80.14		5557

		49.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		45.220		294.96		13338

		49.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		53.040		337.31		17891

		50		040501002013		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：H=0.9米
  (2)DN300  II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ300mm以内)		m		1026.000		84.32		86512

		50.1		40502051T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ300mm以内)		m		961.600		46.34		44561

		50.2		40502165		砼管道水泥砂浆承插接口(φ300mm以内)		口		962.000		3.86		3713

		50.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.026		1978.19		2030

		50.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		114.912		80.14		9209

		50.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		41.050		294.96		12108

		50.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		44.160		337.31		14896

		51		040501002014		▲混凝土管道铺设
  (1)埋设深度：1.5＜H≤2.5米
  (2)DN400 II钢筋砼管雨水管
  (3)C15现浇砼管座基础 
  (4)100厚砾石灌砂垫层
  (5)砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内) 
  (6)管道闭水试验(φ400mm以内) 
  (7)预留支管		m		91.000		134.33		12224

		51.1		40502052T		承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人机配合下管φ400mm以内)		m		91.000		72.31		6580

		51.2		40502167		砼管道水泥砂浆承插接口(φ400mm以内)		口		91.000		4.44		404

		51.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.091		1978.19		180

		51.4		40501039		非定型渠(管)道砂砾石垫层		m3		10.920		80.14		875

		51.5		40501048T		C15非定型渠(管)道砼平基基础(砼) 砾石		m3		6.320		294.96		1864

		51.6		40501055T		C15非定型渠(管)道现浇砼管座基础 (砾石)		m3		6.880		337.31		2321

		52		040504001015		砌筑检查井
  (1)  H=1.78米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1250mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		46.000		1607.98		73967

						本页小计：								172703

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第11页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		52.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		14.720		299.36		4407

		52.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		136.160		382.23		52044

		52.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		190.440		19.63		3738

		52.4		02		钢纤维井盖		套		46.000		299.52		13778

		53		040504001024		砌筑检查井
  (1)  H=2.04米
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1500mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1：2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型
  (7)C25钢筋砼井室盖板预制 (砾石)		座		5.000		1775.48		8877

		53.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		2.700		299.36		808

		53.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		14.350		382.23		5485

		53.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		29.300		19.63		575

		53.4		02		钢纤维井盖		套		5.000		299.52		1498

		53.5		40501097T		C25钢筋砼井室盖板预制 砾石		m3		1.320		387.41		511

		54		040504001025		砌筑检查井
  (1)  H=1.665
  (2)砖砌圆形雨水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌 MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖φ700*70加重型		座		34.000		1241.94		42226

		54.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		7.480		299.36		2239

		54.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		73.100		382.23		27941

		54.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		94.860		19.63		1862

		54.4		02		钢纤维井盖		套		34.000		299.52		10184

		55		040504006005		出水口
  (1)出水口材料:八字形浆砌块石排出口
  (2)95S223-5
  (3)出水口尺寸:1.37*2.33
  (4)出水口砌体强度:M7.5水泥砂浆砌MU30乱毛石
  (5)C20 
  (6)C10混凝土垫层200厚(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		55.1		01T		雨水排放口(砾石)		处		4.000		3178.10		12712

		56		040504003003		雨水进水井
  (1)95S518-2-4　平箅式单箅雨水口 380*680  井深1.0米
  (2)钢纤维雨水箅
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)		座		138.000		535.05		73837
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						(4)C15非定型井细石砼垫层 (砾石)
  (5)非定型井矩形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (6)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂1:2(32.5)

		56.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		16.690		299.36		4996

		56.2		40501005T		C15非定型井细石砼垫层 砾石		m3		1.790		311.51		558

		56.3		40501007T		非定型井矩形砖砌		m3		91.080		354.17		32258

		56.4		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		263.300		19.63		5169

		56.5		02T		钢纤维雨水箅				138.000		223.60		30857

		57		040501006009		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.1米
  (2)DN300 HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ300mm		m		1812.000		119.40		216353

		57.1		40502073		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN300mm以内)		m		1774.200		109.29		193902

		57.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		252.690		74.68		18871

		57.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		1.812		1978.19		3584

		58		040501006012		▲塑料管道铺设
  (1)埋设深度：H平=2.5米
  (2)DN400  HDPE缠绕管铺设(电熔连接)
  (3)150厚砂垫层
  (4)管道闭水试验 φ400mm		m		23.000		176.66		4063

		58.1		40502074		HDPE缠绕管铺设(电熔连接)(DN400mm以内)		m		23.000		162.93		3747

		58.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		3.620		74.68		270

		58.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.023		1978.19		46

		59		040501013001		▲玻璃钢管道铺设
  (1)玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250
  (2)150厚砂垫层
  (3)管道闭水试验(φ400mm以内)		m		392.000		175.51		68800

		59.1		40601226T		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250		m		392.000		162.90		63857

		59.2		40501040		非定型渠(管)道砂垫层		m3		55.830		74.68		4169

		59.3		40502261T		管道闭水试验(φ400mm以内)		km		0.392		1978.19		775

		60		040504001026		砌筑检查井
  (1)  H=2.19
  (2)砖砌圆形污水检查井井径1000mm 
  (3)100厚C15非定型井砼垫层 (砾石)
  (4)非定型井圆形砖砌MU10砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)
  (5)非定型井砖墙(井内侧抹灰) 水泥砂浆1:2(32.5)
  (6)钢纤维井盖		座		67.000		1460.73		97869

		60.1		40501005T		C15非定型井砼垫层 砾石		m3		13.400		299.36		4011

		60.2		40501006T		非定型井圆形砖砌		m3		166.830		382.23		63767
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		60.3		40501013		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		510.540		19.63		10022

		60.4		02		钢纤维井盖		套		67.000		299.52		20068

		61		040101002003		挖沟槽土方
  (1)人工挖土10%
  (2)三类土 深度2m内
  (3)土方外运8KM		m3		7768.000		5.52		42879

		61.1		40101011T		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内) (不超过总挖量的10％)		m3		1066.350		20.77		22148

		61.2		40101152		反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车挖三类土		m3		9597.240		2.16		20730

		62		040103001004		填方
  (1)粗中砂		m3		4888.290		67.95		332159

		62.1		40101228		槽坑回填砂人工摊铺夯实		m3		7783.050		42.68		332181

		63		040103002001		余方弃置
  (1)装松散土(斗容量1m3以内) 
  (2)自卸车运土(载重8t运距8km以内)		m3		7768.830		11.60		90118

		63.1		40101172		装松散土(斗容量1m3以内)		m3		1066.350		1.18		1258

		63.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		10663.590		8.33		88828

		路灯工程

		64		030213006001		一般路灯
  (1)RTH-L005/2*150WP 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚5MM
  (3)杆高10M
  (4)双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供		套		24.000		1357.93		32590

		64.1		40507013		预埋铁件制作		t		2.076		6962.17		14453

		64.2		40702079		地脚螺栓安装		套		24.000		123.43		2962

		64.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		20.810		326.75		6800

		64.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		24.000		73.53		1765

		64.5		40705020T		双臂悬挑灯架对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		24.000		94.60		2270

		64.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		48.000		22.17		1064

		64.7		40705145T		LED照明器件安装		套		48.000		12.94		621

		64.8		01		太阳能接收板安装		套		24.000		60.00		1440

		64.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		480.000		2.53		1214

		65		030213006002		一般路灯
  (1)RTH-L006/150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)圆锥形热镀锌钢杆 灯杆壁厚4MM
  (3)杆高10M		套		78.000		1355.45		105725
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						(4)高低双叉路灯
  (5)密封式照明灯具
  (6)双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)
  (7)主材甲供

		65.1		40507013		预埋铁件制作		t		6.747		6962.17		46974

		65.2		40702079		地脚螺栓安装		套		78.000		123.43		9628

		65.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		67.630		326.75		22098

		65.4		40702027T		单杆式立金属杆(杆长11m以下)		根		78.000		73.53		5735

		65.5		40705023T		双臂悬挑灯架非对称式成套型臂长(2.5m以下)		套		78.000		92.13		7186

		65.6		40705134T		密封式照明灯具安装		套		156.000		22.17		3459

		65.7		40705145T		LED照明器件安装		套		156.000		12.94		2019

		65.8		01		太阳能接收板安装		套		78.000		60.00		4680

		65.9		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		1560.000		2.53		3947

		66		030213008001		高杆灯安装
  (1)RTH-L016/4* 150WP+10W 12V/200AH超高亮发光LED灯800棵
  (2)杆高15米
  (3)圆锥形热镀锌钢杆 壁厚5MM
  (4)灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装
  (5)密封式照明灯具
  (6)主材甲供		套		4.000		2451.85		9807

		66.1		40507013		预埋铁件制作		t		0.024		6962.17		167

		66.2		40702079		地脚螺栓安装		套		4.000		123.43		494

		66.3		40702081		无筋砼基础(C20)		m3		3.080		326.75		1006

		66.4		40705088T		灯盘固定式灯火数12以下成套型灯架安装		套		4.000		1758.71		7035

		66.5		40705134T		密封式照明灯具安装		套		16.000		22.17		355

		66.6		40705145T		LED照明器件安装		套		16.000		12.94		207

		66.7		01		太阳能接收板安装		套		4.000		60.00		240

		66.8		40704055		导线截面(2.5mm2以内)路灯线路管内穿线		m		120.000		2.53		304

		67		030205001001		蓄电池
  (1)碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		67.1		AZ2-391		碱性蓄电池安装 蓄电池容量(150A·h以下)		个		106.000		9.91		1050

		68		030209001001		接地装置
  (1)接地母线、-25×4镀锌扁钢
  (2)L50×50×5  L = 2.5m镀锌角钢		项		1.000		53206.76		53207

		68.1		40706004		坚土角钢接地极制作安装		根		24.000		75.94		1823
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		68.2		40706007T		户外接地母线敷设		m		2380.000		21.59		51384

		69		闽030208006001		电缆井设置
  (1)水泥砂浆砌筑井壁MU10 M10水泥砂浆砌筑
  (2)100厚C10砼垫层(砾石)
  (3)井内1：2.5水泥砂浆抹面，C20砼井座
  (4)10MM厚铁方形盖板
  (5)C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20CM以内)(砾石)		座		20.000		1252.46		25049

		69.1		40501005T		C10非定型井砼垫层 砾石		m3		6.840		284.50		1946

		69.2		40703100T		电缆砖砌井(矩形)		m3		26.400		518.79		13696

		69.3		40501013T		非定型井砖墙(井内侧抹灰)		m2		88.880		19.16		1703

		69.4		40501014		非定型井砖墙(井底抹灰)		m2		21.600		14.70		318

		69.5		40703101		铸铁盖电缆井盖安装		套		20.000		318.76		6375

		69.6		40501090T		C20钢筋砼矩形盖板预制(板厚20cm以内) (碎石)砾石		m3		2.850		354.91		1011

		70		030208003001		电缆保护管
  (1)SC80FC
  (2)铺砂盖砖(1～2根)
  (3)镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		76.50		14994

		70.1		40703001		铺砂盖砖(1～2根)		m		196.000		9.27		1817

		70.2		40704005		镀锌钢管埋地敷设(DN75mm以内)		m		196.000		67.23		13177

		71		030212001002		电气配管
  (1)基础预埋DN75引线管
  (2)镀锌钢管		m		204.000		71.67		14621

		71.1		40704019		砖砼结构暗配(DN75mm以内)		m		204.000		71.67		14621

		72		040101003001		挖基坑土方
  (1)人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		171.770		40.57		6969

		72.1		40101023		人工挖基坑(三类土深度2m以内)		m3		427.570		16.30		6969

		73		040103001005		填方
  (1)填土夯实(槽坑)		m3		15.350		155.45		2386

		73.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		271.150		8.80		2386

		74		040103002002		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		115.900		10.70		1240

		74.1		40101050		人工装汽车土方		m3		88.084		5.75		506

		74.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		88.084		8.33		734

		75		040101002004		挖沟槽土方
  (1)人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		75.1		40101011		人工挖沟槽(三类土 深度2m以内)		m3		122.300		13.85		1694

		76		040103001006		填方		m3		100.140		8.80		881

						本页小计：								67834

		分部分项工程量清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第16页 共16页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

						(1)填土夯实(槽坑)

		76.1		40101061		填土夯实(槽坑)		m3		100.140		8.80		881

		77		040103002003		余方弃置
  (1)人工装汽车土方
  (2)自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		14.08		101

		77.1		40101050		人工装汽车土方		m3		7.200		5.75		41

		77.2		40101185T		自卸车运土(载重8t运距3km以内)(人工装车、反铲、抓铲)		m3		7.200		8.33		60

		预留金

						本页小计：								64354059
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技术措施计价表(含子项)(1.1)

		措施项目清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第1页 共2页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		路基工程

		1		990101007001		大型机械设备进出场及安拆		项		1.000		7349.54		7350

		1.1		10112003		履带式推土机进出场费(90kW以内)		台次		1.000		2142.23		2142

		1.2		10112001		履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)		台次		1.000		2859.32		2859

		1.3		10112038		光轮压路机进出场费		台次		1.000		2347.99		2348

		道路工程

		2		990101008001		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		57952.94		57953

		2.1		40203045		水泥砼路面(模板)		m2		4456.170		10.32		45988

		2.2		40204030		侧缘基座模板		m3		127.710		42.21		5391

		2.3		40204030		侧缘基座模板		m3		155.760		42.21		6575

		挡墙及排水沟工程

		3		990101009001		脚手架		项		1.000		215595.74		215596

		3.1		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		2515.600		6.25		15723

		3.2		40107006		8M内钢管单排脚手架		m2		15118.000		6.25		94488

		3.3		40107009		20M内钢管双排脚手架		m2		6186.060		16.92		104668

		3.4		40107005		4M内钢管单排脚手架		m2		130.000		5.52		718

		4		990101008002		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		360037.95		360038

		4.1		40309001		混凝土基础模板(下挡墙)		m2		10773.570		24.10		259643

		4.2		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加1m)		m2		260.000		2.03		528

		4.3		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加10m)		m2		3068.880		20.32		62360

		4.4		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加4m)		m2		381.600		8.14		3106

		4.5		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加6m)		m2		912.540		12.19		11124

		4.6		10109094		现浇砼模板支撑高度超过3.6m(柱、墙每增加3m)		m2		210.550		6.10		1284

		4.7		40309001		混凝土基础模板(栏杆)		m2		240.100		24.10		5786

		4.8		40508076		预制砼木模地沟盖板管、渠道		m3		91.930		54.49		5009

		4.9		40412068		钢筋砼电缆沟、水沟模板		m2		0.000		57.47		0

		4.10		10109001		现浇砼胶合板模板(垫层)		m2		17.200		16.86		290

		4.11		10109002		现浇砼胶合板模板(带形基础)		m2		247.200		25.82		6383

		4.12		10109017		现浇砼胶合板模板(直形墙)		m2		205.200		22.05		4525

		5		990101011001		施工排水、降水		项		1.000		58963.20		58963

		5.1		40107045		点工抽水现场签证(机械台班)φ100		台班		480.000		122.84		58963

						本页小计：								699899

		措施项目清单计价表

		市政工程

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段										第2页 共2页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计量单位		工程数量		金额(元)

												综合单价		合价

		6		990105004001		便道		项		1.000		20000.00		20000

		6.1		01		便道		元		1.000		20000.00		20000

		排水工程

		7		990101008005		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		63517.87		63518

		7.1		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		97.900		22.34		2187

		7.2		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		293.690		29.27		8596

		7.3		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		219.390		22.34		4901

		7.4		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		658.170		29.27		19265

		7.5		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		108.960		22.34		2434

		7.6		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		302.120		29.27		8843

		7.7		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		153.860		22.34		3437

		7.8		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		365.410		29.27		10696

		7.9		40508052		现浇砼管、渠道平基胶合板		m2		18.200		22.34		407

		7.10		40508054		现浇砼管座胶合板		m2		44.950		29.27		1316

		7.11		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		26.430		8.41		222

		7.12		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		3.270		8.41		28

		7.13		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		16.860		8.41		142

		7.14		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		61.270		8.41		515

		7.15		40508001		现浇砼基础垫层木模板		m2		33.240		8.41		280

		7.16		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		1.320		189.38		250

		8		990101009004		脚手架		项		1.000		13839.19		13839

		8.1		40508081		木制井字架(井深2m以内)		座		85.000		64.86		5513

		8.2		40508082		木制井字架(井深4m以内)		座		67.000		124.27		8326

		路灯工程

		9		990101008006		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项		1.000		539.73		540

		9.1		40508077		预制砼木模井盖板管、渠道		m3		2.850		189.38		540

		预留金

						本页小计：								797796

						合    计：								797796





主要材料价格表(品牌)(1.1)

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第1页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		1		610000100003000		综合工日						工日		303546.682		48.00		14570241

		2		610000100009000		土石方、拆除、搬运工日						工日		42518.639		36.00		1530671		主要材料供应计划

		3		610000100013000		土建熟练工(综合工日)						工日		1913.934		48.00		91869		月份
材料		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		合计

		4		610000100019001		安装技术工(综合工日)						工日		724.710		43.00		31163		水泥		2600		4350		4080		4090		3580		3140		2100		2250		2530		3960		3900		1200		37780

		5		610000100001000		综合工日				装饰工		工日		300.838		58.00		17449		钢筋		3		4		3		4		5		4		6		5		6		15		16		8		79

		6		610000100013001		土建熟练工(综合工日)						工日		258.633		48.00		12414		砂、砂砾		7770		9100		10200		10240		10710		9340		6280		7730		12560		13850		11670		3590		113040

		7		610000100017001		安装熟练工(综合工日)						工日		31.376		48.00		1506		碎石、砾石		5840		6840		7670		4700		4050		3020		7720		13810		11440		8410		8770		2690		84960

		8		400100300003001		▲水泥				42.5		kg		21031552.997		0.38		7991990				450		510		510		510		510		510		160		190		210		210		270		100		4140

		9		400100300001002		▲水泥				32.5		kg		13683833.534		0.36		4926180

		10		400100300007001		▲散装水泥				42.5		kg		2763124.734		0.39		1063803

		11		400100300001000		▲水泥				32.5		kg		156478.002		0.36		56332

		12		400100300001005		▲水泥				32.5		kg		83353.032		0.36		30007

		13		400100300001003		▲水泥				32.5		kg		36084.356		0.36		12990

		14		400100300001007		▲水泥				32.5		kg		25522.211		0.36		9188

		15		400100300003000		▲水泥				42.5		kg		3797.983		0.38		1443

		16		400100300001006		▲水泥 32.5						kg		91.539		0.36		33

		17		400101300001000		白水泥						kg		20.238		0.65		13

		18		430100700003001		▲螺纹钢筋				Φ20以内		t		29.179		4800.00		140060

		19		430100300015001		▲圆钢				Φ10以外		kg		19806.173		4.80		95070

		20		430100300011001		▲圆钢				Φ10以内		kg		12404.793		4.80		59543

		21		430100300005001		▲圆钢				Ф10以内		t		11.911		4800.00		57171

		22		430102900025000		钢板						t		2.890		4827.57		13953

		23		430100900025001		扁钢				-25¡Á4		kg		3660.440		3.72		13624

		24		430102900133000		六角空心钢				Φ22～25		kg		1429.517		6.12		8749

		25		430101700003000		薄板				20mm		m3		1.068		1472.08		1573

		26		430100300001001		▲圆钢筋						kg		308.640		4.80		1481

		27		430100300009000		▲圆钢				φ6		㎏		8.792		4.80		42

		28		430100900019001		扁钢				-4¡Á45		kg		6.240		3.72		23

		29		420100300003001		板方材松木						m3		33.041		1364.00		45068

		30		420101300079000		木丝板				25¡Á610¡Á1830		m2		1225.571		25.00		30639

		31		420101100021000		竹脚手板						m2		2144.932		13.50		28957

		32		420101300121000		木支撑						m3		13.576		512.50		6958

		主要材料价格表

		市政工程

		南平2007年第三季度材料价格

		工程名称：沿江快速通道滨江东路一期一标段														第2页共10页

		序号		材料编码		材料名称		品牌		规格、型号等特殊要求		单位		数量		单价		合计

		33		420100300015000		松方材						m3		3.858		1364.00		5263

		34		420101300037001		模板木材						m3		3.061		1364.00		4176

		35		420101300007000		松木锯材						m3		1.751		1364.00		2388

		36		420101300037000		模板木材						m3		2.330		799.50		1863

		37		420100100001000		枕木						m3		0.859		1250.00		1073

		38		420101300063000		木柴						kg		846.032		0.51		431

		39		420101100033000		木脚手板				5cm		m3		0.304		1364.00		415

		40		420101100035000		木脚手杆						m3		0.286		563.75		161

		41		420101300115000		浸乳化沥青木丝板				30～40		m		2.542		18.00		46

		42		420101300105000		锯末						m3		0.032		10.00		0

		43		400500700027000		乱毛石						m3		134304.308		45.00		6043694

		44		400500700011000		砾石				5～40mm		m3		71637.651		32.00		2292405

		45		400500700117000		整毛石				定长		m3		15886.507		130.00		2065246

		46		400500500051001		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		49151.169		38.40		1887405

		47		400500500047000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		38255.364		38.40		1469006

		48		400500700109000		小乱毛石						m3		21826.139		40.00		873046

		49		400500500009000		天然砂砾				5～80mm		m3		15436.294		26.00		401344

		50		400500700051000		碎石				20～40mm		m3		7529.699		48.00		361426

		51		400500500017001		天然中砂						m3		9676.967		32.00		309663

		52		400500700043000		碎石				5～31.5mm		m3		5101.663		50.00		255083

		53		400500700141001		花岗岩石15*30*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		3461.420		48.00		166148

		54		400500700027001		乱毛石						m3		2440.515		45.00		109823

		55		400500700143002		花岗岩石20*45*59.5cm(倒角1.5*1.5)						m		1761.530		55.00		96884

		56		400500100007000		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		266.304		280.00		74565

		57		400500700141003		C20砼 8*20*49.5cm						m		3461.420		10.00		34614

		58		400500700011001		砾石				5～40mm		m3		633.916		32.00		20285

		59		400501900087001		C20砼 8*20*49.5cm						m		1605.000		10.00		16050

		60		400500500049000		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		354.528		38.40		13614

		61		400500700009000		砾石				5～31.5mm		m3		305.048		32.00		9762

		62		400500500051000		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		173.306		38.40		6655

		63		400500700007000		砾石				5～20mm		m3		194.147		32.00		6213

		64		400500500047002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		152.297		38.40		5848

		65		400500500051002		中(粗)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		107.573		38.40		4131
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		66		400500700053000		碎石				40mm以上		m3		78.982		45.00		3554

		67		400500700015000		砾石				20～40mm		m3		102.643		32.00		3285

		68		400500500011000		天然砂石						m3		129.979		23.50		3055

		69		400500500015001		中砂						m3		49.093		38.40		1885

		70		400500100007001		红砖				240¡Á115¡Á53		千块		4.925		280.00		1379

		71		400500500015000		中砂						m3		19.571		38.40		752

		72		400500100005000		红砖				240¡Á115¡Á53		块		1626.800		0.28		456

		73		400500500049002		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		7.371		38.40		283

		74		400500100081000		粉煤灰砖				240¡Á115¡Á53 MU10		千块		0.843		300.00		253

		75		400500500017000		天然中砂						m3		4.663		32.00		149

		76		400500700041000		碎石				5～20mm		m3		2.074		53.00		110

		77		400501900011000		混凝土标桩				100¡Á100¡Á1200		个		7.918		8.00		63

		78		400501700007000		滑石粉						kg		187.894		0.33		62

		79		400501500003000		粘土膏						m3		0.750		37.00		28

		80		400500500049003		中(细)砂				损耗2%+膨胀1.18		m3		0.436		38.40		17

		81		400500500049004		中(细)砂						m3		0.155		38.40		6

		82		570100100111003		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		77514.229		149.71		11604655

		83		570100100027003		普通混凝土C15(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		636.161		136.81		87033

		84		570100100025003		普通混凝土C10(32.5) 砾石40mm 塌落度10～30mm						m3		357.680		123.01		43998

		85		570100300125003		普通钢筋混凝土C20(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		106.278		146.78		15599

		86		570100300155003		普通混凝土C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30～50mm						m3		2.460		164.98		406

		87		570100100003001		普通混凝土C15(32.5) 砾石20mm 塌落度10～30mm						m3		1.817		148.10		269

		88		570100300129001		普通混凝土C25(42.5) 砾石40mm 塌落度30～50mm						m3		1.340		155.96		209

		89		570300100073003		▲非泵送商品混凝土抗折4.5MPa						m3		6523.866		304.28		1985082

		90		570300100047001		▲非泵送商品混凝土C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		345.658		260.13		89916

		91		570300700025001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石20mm						m3		236.293		248.16		58639

		92		570300700033001		▲非泵送防水抗渗混凝土P6C25(42.5) 砾石31.5mm						m3		35.659		248.16		8849

		93		570300100037001		▲非泵送商品混凝土C30(42.5) 砾石20mm						m3		21.325		275.84		5882
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		94		570700100007004		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		44311.889		141.62		6275361

		95		570700100005007		砌筑水泥砂浆M7.5(32.5)						m3		4172.658		126.86		529335

		96		570700500009004		水泥砂浆1:3(32.5)						m3		214.478		185.18		39717

		97		570700500005005		水泥砂浆1:2(32.5)						m3		145.563		234.28		34103

		98		570700500007003		水泥砂浆1:2.5(32.5)						m3		10.112		214.34		2167

		99		570700300003003		砌筑混合砂浆M5(32.5)						m3		9.379		111.00		1041

		100		570700900087000		素水泥浆						m3		1.479		541.29		800

		101		570700100007002		砌筑水泥砂浆M10(32.5)						m3		0.482		139.92		67

		102		570700100003003		砌筑水泥砂浆M5(32.5)						m3		0.011		119.66		1

		103		570900100033002		道路水泥稳定混凝土(32.5) 碎石40mm 水泥5%						m3		7044.695		87.25		614614

		104		571100100011000		石油沥青玛帝脂						m3		0.746		4484.76		3344

		105		442301500127000		硬塑料管				DN100		m		56528.757		11.00		621816

		106		403100100421000		其他材料费						元		431200.870		1.00		431201

		107		400300100053001		人行彩色烧结砖(规格25×12.5×5cm)						块		274648.627		1.05		288381

		108		403100100363000		水						m3		103423.091		1.90		196504

		109		442100900013001		HDPE缠绕管				φ300*4mm		m		1809.684		99.14		179412

		110		440100100009000		焊接钢管				DN50		kg		36215.920		4.40		159350

		111		402500100075000		土工布				300G		m2		33587.192		4.00		134349

		112		442500300019001		DN600 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ600		m		923.271		142.00		131105

		113		402500700003000		草袋						个		62204.928		2.00		124410

		114		403500300007000		硝铵炸药				2#		kg		17102.216		6.48		110822

		115		442500300023001		DN800 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ800		m		308.989		232.00		71686

		116		442301300009002		玻璃钢管安装(胶圈接口) DN250						m		392.000		150.00		58800

		117		403500300005000		电雷管(即发)						个		35088.134		1.66		58246

		118		430501100237000		铁件						kg		11123.296		4.91		54615

		119		403100100423000		其它材料费						%		53353.414		1.00		53353

		120		430501100209000		零星卡具						kg		13793.040		3.80		52414

		121		442500300017001		DN500II钢筋混凝土排水管承插口				Φ500		m		500.233		102.00		51024

		122		442700100005000		脚手钢管				Φ48mm		kg		10510.777		4.37		45932

		123		610000190001000		钢纤维井盖						套		152.000		288.00		43776

		124		453100100005001		DN300 II钢筋 混凝土排水管承插口				Φ300		m		985.640		38.00		37454

		125		500100100389000		绝缘导线				1.5(BVR)		m		32021.171		0.97		31061

		126		610000190002000		钢纤维雨水箅						套		138.000		215.00		29670
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		127		403100100365000		电						kW¡¤h		43402.403		0.64		27778

		128		990000000001001		其它材料费						元		25346.154		1.00		25346

		129		480100300013000		石油沥青				10#		kg		5581.517		4.20		23442

		130		480100300011000		石油沥青						kg		13060.573		1.77		23117

		131		500100100391000		绝缘导线				2.5(BVR)		m		15588.228		1.46		22759

		132		430501100357000		组合钢模板						kg		6593.246		3.01		19846

		133		440100300027000		镀锌钢管				DN75		m		412.000		46.33		19088

		134		430501100415000		铸铁爬梯						kg		4085.216		4.65		18996

		135		402302100137000		脚手管(扣)件						个		6450.816		2.80		18062

		136		430501100101000		钢模板						kg		2971.283		5.60		16639

		137		452103700575000		高强螺栓						kg		1929.194		8.60		16591

		138		452103700611000		地脚螺栓 成套						套		107.060		105.63		11309

		139		430501100775000		钢管支撑						kg		2566.786		4.30		11037

		140		401500100027001		400*190*20mm 福建芝麻灰大理石				20厚		m2		137.618		75.00		10321

		141		610000190003000		240*115*53Mu10蒸压灰砂砖						块		24509.731		0.30		7353

		142		480100300019000		石油沥青				60～100#		t		1.472		4700.00		6916

		143		402302100575000		金刚石刀片						片		23.010		300.00		6903

		144		402300300143000		圆钉						kg		1389.802		4.50		6254

		145		442500300015001		DN400 II钢筋混凝土排水管承插口				Φ400		m		91.910		62.00		5698

		146		430501100361000		钢支撑及扣件						kg		1122.739		4.91		5513

		147		500100100395000		绝缘导线				4.0(BVR)		m		2339.209		2.21		5170

		148		480300700087000		脱模剂						kg		1404.590		3.59		5042

		149		430501100409000		铸铁井盖井座						套		20.000		250.00		5000

		150		402500100111000		安全网						m2		504.786		9.77		4932

		151		500100100195000		绝缘导线				2.5(BV)		m		2332.800		1.80		4199

		152		402301900031000		合金钻头				(一字型)Φ10		个		649.780		6.18		4016

		153		402700100007000		电焊条				Φ3.2		kg		1022.717		3.80		3886

		154		403100100243000		模板嵌缝料						kg		550.684		6.94		3822

		155		442100900015001		HDPE缠绕管				φ400*4mm		m		23.460		148.70		3489

		156		402300100007000		镀锌铁丝				10#		kg		679.662		4.55		3092

		157		401500700183000		胶合板（18厚、一级、酚醛）						m2		72.661		31.71		2304

		158		470103300015000		防锈漆(红丹)						kg		239.100		9.00		2152

		159		430501101171000		钢直扶梯						kg		303.736		7.00		2126

		160		401500700023000		胶合板				十三夹板		m2		66.176		32.00		2118

		161		402300100047000		铁砂布				0#～2#		张		2925.132		0.70		2048

		162		402500300015000		麻丝						kg		388.644		5.10		1982
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		163		402100700503000		高压胶管				Φ25-6P-20m		m		220.925		8.54		1887

		164		402100700413000		橡胶管						m		76.815		23.00		1767

		165		402300100003000		镀锌铁丝				8#		kg		427.561		3.60		1539

		166		402100700511000		高压胶皮水管				Φ19-6P-20m		m		220.925		5.78		1277

		167		470103300013000		调和漆						kg		132.327		9.10		1204

		168		402300100033000		镀锌铁丝				22#		kg		299.075		4.00		1196

		169		470103300059000		煤焦沥青漆				L01-17		kg		150.523		7.69		1158

		170		442301500047000		硬聚氯乙烯管				Φ40		m		143.273		8.06		1155

		171		402900700021000		防水粉						kg		640.928		1.60		1025

		172		430501100983000		角钢接地极				∠50×52.5m		根		24.000		37.80		907

		173		402500500003000		草板纸				80#		张		678.795		1.24		842

		174		430300100009000		铜丝				16#		kg		10.524		68.00		716

		175		402100500281000		O型密封圈				DN300		个		67.424		7.33		494

		176		402500700001000		草袋						m2		216.510		2.00		433

		177		430501100103000		钢模支撑						kg		83.283		4.90		408

		178		402500100011000		棉纱头						kg		32.696		9.78		320

		179		403100100001000		煤						kg		1330.694		0.23		306

		180		430501100623000		镀锌管接头				8¡Á75		个		44.964		6.79		305

		181		470100500001000		酚醛磁漆						kg		25.500		11.66		297

		182		442301500119000		硬塑料管				DN50		m		52.326		5.00		262

		183		430501100757000		钢垫板				δ=2.5～5mm		kg		48.960		4.50		220

		184		402302100091000		底座						个		61.098		2.90		177

		185		452103700265000		精制六角带帽螺栓				M12¡Á50		套		416.160		0.42		175

		186		452103700115000		弹簧垫圈				16～30		个		832.320		0.21		175

		187		470100900009000		醇酸防锈漆				C53-1		kg		15.800		10.70		169

		188		402301300009000		膨胀螺栓				M6¡Á85		套		706.981		0.22		156

		189		480100300005000		溶剂油				200#		kg		42.962		3.01		129

		190		402900700045000		嵌缝料						kg		20.520		6.00		123

		191		402900700055000		氯丁橡胶止水带						kg		9.102		10.30		94

		192		402300300127000		铁钉						kg		21.604		4.28		92

		193		500100100025000		裸铜绞线				16		m		19.600		4.63		91

		194		480100100009000		汽油				90#		kg		10.800		6.45		70

		195		402301900027000		合金钢钻头				φ20		个		8.905		6.80		61

		196		430501100711000		镀锌锁紧螺母				3¡Á80		个		44.846		1.20		54

		197		403100100169000		隔离剂						kg		46.960		1.06		50

		198		480300700181000		电力复合酯一级						kg		2.120		20.00		42

		199		402100700395000		塑料止水带						m		16.810		2.50		42

		200		402700500001000		焊锡						kg		4.320		9.00		39

		201		452102100021000		镀锌精制带帽螺栓				M12¡Á40		套		65.974		0.57		38
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		202		480300700145000		硬白蜡						kg		3.643		9.52		35

		203		402302100455000		石料切割锯片						片		3.643		9.00		33

		204		500500100177000		拉杆螺栓						kg		7.173		4.30		31

		205		402100700071000		塑料护口钢管用				100		个		31.518		0.94		30

		206		430501100107000		钢锯条						根		280.000		0.10		28

		207		470100700007000		沥青漆						kg		2.860		9.39		27

		208		480100100007000		煤油						kg		5.397		4.80		26

		209		440100100031001		焊接钢管				DN40		m		1.536		16.70		26

		210		480100500047000		润滑油						kg		5.214		4.40		23

		211		430500100005000		钢丝						kg		2.454		8.80		22

		212		402100700345000		塑料薄膜						m2		37.778		0.52		20

		213		402300100013000		镀锌铁丝				12~18#		kg		2.640		5.08		13

		214		501300100055000		塑料胶布带				25mm¡Á10m		卷		5.400		2.29		12

		215		402100700595000		平面橡胶板				3厚		m2		0.780		15.50		12

		216		501300100027000		相色带				20mm¡Á20m		卷		4.240		2.60		11

		217		402302100187000		蝴蝶扣						个		6.505		1.60		10

		218		402100700069000		塑料护口钢管用				80		个		13.328		0.73		10

		219		402700500003000		焊锡膏						kg		0.216		38.00		8

		220		402700100003000		电焊条						kg		2.024		3.80		8

		221		402300300183000		水泥钉						百个		1.082		7.00		8

		222		480300100003000		草酸						kg		1.349		5.49		7

		223		480100500045000		清油						kg		0.715		9.00		6

		224		480300700155000		松节油						kg		0.810		5.18		4

		225		620700100031000		自卸汽车				8t		台班		6861.424		504.47		3461383

		226		620100100049000		履带式液压单斗挖掘机				1.0m3		台班		1378.975		653.92		901739

		227		620700100065000		机动翻斗车				1t		台班		7098.769		97.51		692201

		228		620100300009000		振动压路机				15t		台班		836.680		679.71		568700

		229		621100100023000		双锥反转出料混凝土搅拌机				350L		台班		3343.793		98.06		327892

		230		620100100031000		履带式推土机				90kW		台班		515.183		529.29		272681

		231		620500100023000		履带式电动起重机				5t		台班		1915.648		136.45		261390

		232		621900100023000		内燃空气压缩机				9m3/min		台班		537.461		425.44		228657

		233		620700100071000		洒水车				4000L		台班		557.145		307.04		171066
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		234		620100100029000		履带式推土机				75kW		台班		375.035		442.13		165814

		235		621100100015000		灰浆搅拌机				200L		台班		4994.617		14.42		72022

		236		621500100059000		潜水泵				φ100		台班		480.000		100.96		48461

		237		620100100081000		轮胎式装载机				1.0m3		台班		118.507		382.74		45357

		238		621300100077000		电动修钎机						台班		148.521		270.74		40211

		239		621100100003000		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		332.614		103.93		34569

		240		620100300007000		振动压路机				12t		台班		51.266		512.64		26281

		241		620100300017000		内燃光轮压路机				15t		台班		68.141		374.35		25509

		242		620100100077000		平地机				90kW		台班		46.563		391.07		18209

		243		620100100087000		电动夯实机				20~62kg.m		台班		910.793		15.85		14436

		244		620500100061000		汽车式起重机				5t		台班		30.293		357.47		10829

		245		620100100095000		风动凿岩机				气腿式		台班		964.460		9.09		8767

		246		621300100175000		风动锻钎机						台班		38.059		211.45		8047

		247		620100300013000		内燃光轮压路机				8t		台班		29.750		227.44		6766

		248		620900100021001		电动卷扬机				3t		台班		52.445		83.05		4356

		249		620900100057000		高架车				9m		台班		11.154		363.85		4058

		250		621900100101000		混凝土振动梁						台班		178.630		22.39		4000

		251		621700100031000		交流电焊机				30kV.A		台班		60.231		58.24		3508

		252		621300100315000		混凝土磨光机						台班		178.630		15.82		2826

		253		620100100045000		履带式液压单斗挖掘机				0.6m3		台班		7.452		372.67		2777

		254		621700100063000		直流电焊机				30kW		台班		34.962		72.29		2527

		255		620700100013000		载重汽车				4t		台班		8.810		283.27		2496

		256		620700100049000		平板拖车组				40t		台班		1.500		1522.34		2284

		257		620500100061001		汽车式起重机				5t		台班		6.076		357.47		2172
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		258		620700100015000		载重汽车				5t		台班		6.578		318.61		2096

		259		620900100059000		高架车				11m		台班		5.182		397.09		2058

		260		622300100499000		手扶振动压实机				1t		台班		14.305		111.46		1594

		261		620700100017000		载重汽车				6t		台班		4.537		348.13		1579

		262		620100300021001		锯缝机						台班		57.659		25.94		1496

		263		622300100393001		回程费						元		1373.570		1.00		1374

		264		620500100069000		汽车式起重机				16t		台班		1.692		715.38		1211

		265		620700100065001		机动翻斗车				1t		台班		10.540		97.51		1028

		266		620900100063000		高架车				20m		台班		1.692		598.82		1013

		267		620900100013000		单筒慢速电动卷扬机				5t		台班		8.154		88.82		724

		268		621700100029001		交流电焊机				21kV.A		台班		11.747		42.50		499

		269		622300100385001		架线费						次		1.400		315.00		441

		270		621700100003000		点焊机				75kV.A		台班		3.632		101.96		370

		271		621700100095000		电熔焊机				DRJ-Ⅱ		台		11.159		28.81		321

		272		621100100003001		电动滚筒式混凝土搅拌机				400L		台班		2.956		103.93		307

		273		621300100013000		钢筋弯曲机				Φ40		台班		12.216		18.95		231

		274		621300100011000		钢筋切断机				Φ40		台班		6.578		32.40		213

		275		620100100099000		汽车式沥青喷洒机				4000L		台班		0.501		386.54		194

		276		620700100013001		载重汽车				4t		台班		0.613		283.27		174

		277		621100100041000		混凝土震捣器				插入式		台班		18.441		8.24		152

		278		621700100029000		交流电焊机				21kV.A		台班		2.908		42.50		124

		279		621500100071000		试压泵				25MPa		台班		1.176		96.99		114

		280		625100100039000		履带式单斗挖掘机(停滞)				1m3以内		台班		0.500		186.47		93

		281		621300100245001		石料切割机						台班		4.695		18.48		87

		282		621300100115000		木工圆锯机				φ500		台班		4.283		18.94		81
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		283		621300100069000		电锤				520kW		台班		7.448		7.46		56

		284		625100300009001		光轮压路机(停滞)						台班		0.500		91.94		46

		285		625100100013000		履带式推土机(停滞)				90kW以内		台班		0.500		88.66		44

		286		621300100073000		电动煨弯机				100以内		台班		0.800		53.44		43

		287		621700100023000		对焊机				75kV.A		台班		0.421		87.10		37

		288		621300100107000		木工压刨床				单面600mm		台班		0.337		29.45		10

		289		620700100015001		载重汽车				5t		台班		0.021		318.61		7

		290		621300100001000		钢筋调直机				φ14		台班		0.054		34.10		2
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