一、工程概况 

　　屋盖结构平面尺寸为56m×12m，由两跨21.5m波浪式钢筋混凝土井式梁板(梁高60cm)组成，两端成悬臂状态。中间设一根1.2m×2.5m的钢筋混凝土柱，用20根斜拉索拉住屋面梁板，见图8-94。.

二、斜拉索构造 

1.拉索材料 

　　拉索材料选用1860级中φ15.24低松弛钢绞线。拉索设计索力一般为钢索极限索力的1/3。所需的钢绞线根数见表8-10。 

　　　　　　　　　　表8-10斜拉索设计索力与钢绞线根数 

	拉索编号 
	拉索根数 
	设计索力/kN
	每束钢绞线 

	a
	4
	320
	4φs15.24

	b
	4
	340
	4φs15.24

	C
	4
	250
	3φs15.24

	d
	4
	200
	3φs15.24

	e
	4
	200
	3φs15.24


 

2.拉索防腐处理’ 

　　第一道采用涂防腐油脂外包PE管，壁厚增至1.2mm；第二道采用直径75mm的PVC硬塑料管，壁厚4mm；第三道采用水泥浆将管道内的空隙灌满，达到全封闭要求。

3.锚具选用 

　　拉索张拉端位于屋盖井式梁交点处，采用0VMXGl5-4(3)系杆锚具。该锚具为三片式，特殊齿形，有防松装置，以防低应力状态下滑索；其锚板具有外螺纹并配有螺母，供最后整体张拉用。拉索固定端采用0VM1.5P挤压锚具。

4.节点构造 

　　拉索张拉端的构造见图8-95，由钢垫板、螺旋筋及φ70(60)mm金属波纹管组成。在屋面处插一段φ60mm×2.5mm无缝钢管，并设置一道止水钢环。 

　　拉索固定端的构造见图8-96，由锚垫板(钻有3或4个φ20mm孔)、螺旋筋及φ80mm金属波纹管组成。为防止锚板与金属波纹管连接处漏浆，在锚板上焊有封口钢管。

三、斜拉索施工 

1.工艺流程 

　　屋盖梁板模板钢筋安装→张拉端埋件安装→屋盖混凝土浇筑→中间立柱模板钢筋安装→固定端埋件安装→中间立柱混凝土浇筑→穿拉索→装PVC套管→拉索单根张拉φ拉索整体张拉→拉索张拉端锚具封头→PVC管竖向灌浆。

2.预埋件安装 

　　根据设计图样要求，计算每个张拉端预埋孔道的水平偏移角及垂直偏移角，按此角度严格控制预埋孔道的安装位置及角度，并与周围钢筋焊牢，混凝土浇筑时派人跟踪检查，以确保预埋孔道的位置与角度符合要求。

3.穿束、装套管 

　　无粘结钢绞线下料后，固定端装挤压锚具；在钢绞线两端750mm范围内剥皮，用柴油清洗后用锯末擦净，以确保灌浆粘接。 

　　中间立柱混凝土浇筑后，将斜拉索钢绞线逐根从顶部穿入。每束穿完后理顺，隔2m扎一个钢筋对中器。 

　　PVC套管从下向上依次套入。套接时外接口朝下，涂专用胶水粘合打紧。PVC套管上端插入波纹管内不小于100mm，下端套在露出屋面的钢管上；同时将钢绞线穿过屋面梁内的预埋孔道。

4.斜拉索张拉 

　　张拉设备选用2台YDC240Q型前卡式千斤顶(配液压顶压器)、2台YC60型千斤顶(配连接套筒)、2台ZB4-500液压泵及2台ZBl-630液压泵。 

　　张拉工作分三次循环：第一循环用前卡式千斤顶将每根钢绞线拉至索力的40％，第二循环再用前卡式千斤顶将每根钢绞线拉至索力的80％，并用液压顶压器将夹片顶紧，安装防松装置；第三循环用YC60千斤顶整束张拉至设计索力的90％(由于屋盖反拱大，索力减小10％)，用螺母拧紧(图8-97)。张拉顺序为两跨对称从e索→c索→a索→b索→d索进行。

5.管道压浆 

PVC管道压浆前先将张拉端锚具封头，并将固定端凹槽堵口。灌浆材料采用42.5级普通水泥，掺10％(质量分数)UEA膨胀剂和1.5％液态CSP-4高效减水剂，水灰比为0.38。 
灌浆设备采用UBJl.8型挤压式灰浆泵。灌浆工作从下向上，压力为0.6～0.8MPa，待顶部固定端凹槽灌满为止。
