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一、编制依据
1.1施工组织总设计。

1.2施工组织设计。

1.3施工图纸。（2003-01-G）

1.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（GBJ130—2001）

1.5建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）

二、工程概况
本工程由镇江润州土地房屋开发有限公司投资建设,工程位于镇江市21世纪乐园,由江苏大学建筑设计所设计,为钢筋混凝土框架结构,占地面积836㎡,建筑层数为六层，总建筑面积4620㎡。建筑物耐火等级为二级，建筑防水等级为二级，建筑物抗震烈度为七级，合同工期268天，按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-55标准结合施工现场的实际情况，编写了工程临电用电组织设计。
三、施工准备
3.1 技术准备

1)认真熟悉图纸，了解建筑物的平面尺寸,认真学习关于脚手架施工的安全技术操作规程,对班组进行技术交底。

2)所有架子工必须具备《特种作业操作证》、《安全资格上岗证》（接受相应三级安全教育）。

3.2 材料准备

钢管脚手架，钢管采用Φ48×3.5焊接钢管100T，其力学性能符合GBT700中Q235A的规定。扣件符合GB15831-1995〈钢管脚手架扣件〉的规定，扣件11000只。安全网1000平方米,密目网1200平方米。50厚松方脚手板550平方米。

4.3 劳动力准备

	序 号
	工   种
	人   数
	备   注

	1
	架 子 工
	20
	上 岗 证

	3
	杂  工
	6
	


1．人员准备。施工操作人员除进行必须的入场教育外，还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行，在施工前对操作者做好书面技术交底。

2．材料准备。各种材料进场采购均应符合安全有关规定。

四、主要施工方法及有关技术要求

（一）搭设方法

架子搭设为了保证外部整齐美观，工程四面支搭长方形架子，大面平齐，建筑凹槽处补搭平台架与整体架子相连。架子下脚要拉线定点，保证外架子的位置平齐，立杆间距1.5m，大横杆间距1.8m，小横杆间距1.0m，脚手架宽1.0m（四块板）里皮立杆距墙500mm（施工中里皮架与墙面间加绑一块板）。架子大面戗杆为由下至上做五八戗（五根立杆，八步横杆），戗杆为双杆。每根立杆底部应设垫板，厚度5cm。底部必须设横、纵向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定，距垫板上皮不大于200mm 处的立杆上，横向扫地杆应绑在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑作可靠连接，连墙件竖向固定于每层圈梁顶板位置、横向间距为每隔三根立杆设一个点。立杆及十字盖均应使用对接扣件连接，对接扣件要交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500mm，各接头中心至最近的节点的距离不大于步距的1/3，即600mm。立杆顶部要高于檐口上皮1.5m。

大横杆纵向水平杆要设在立杆内侧，长度6m，要用对接扣件连接，接头应交错布置，两根相邻横杆接头不能设在同步或同跨内，且水平方向错开距离大于500mm，各接头中心至最近的节点的距离不大于纵距的1/3，即500mm。

小横杆排木间距1.0m，脚手板为平铺对头搭板，对接位置要设双排木，间距不大于300mm。脚手板端头用钢丝或 φ6钢筋压牢。

（二）搭设要求

刚性连接：连接点在每层顶板梁位置预留，间距6m，预埋钢管，用扣件与脚手架作有效的连接。

防护措施：脚手架离地面超过2m，每步绑两道护身栏和一道18cm高挡脚板。架子顶端的高度必须超过女儿墙1.2m。脚手架外立面全部采用小眼网封严。

施工期间在楼内框架柱处架绑两道护身栏并设上架子通道。 

防雷措施：在脚手架底部立杆钢管连接避雷导线，引入地下并深埋。防雷接地材料全部采用镀锌材料，所有连接均采用焊接，搭接长度，圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，两面施焊，扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍，三面施焊，焊口均做防腐处理（混凝土中除外），接地电阻不超过4Ω。

外用电梯：外用电梯采用人货双笼电梯两部。

（三）架子支搭顺序

基础处理→铺放垫木→拉线放底座→摆放扫地杆→ 逐根树立杆并与扫地杆扣紧→  装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→ 装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→  安第二步大横杆→ 安第二步大横杆→安第三步小横杆→安第三步小横杆→加临时斜撑杆，上端和第三步大横杆扣紧（在装连墙杆后拆除）→铺脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板→ 安第四、五步大横杆和小横杆→ 绑窗口别杆→ 接立杆→ 加剪刀撑→铺钢脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板，并挂立网防护……依此类推。

（四）脚手架拆除

架子的拆除由上而下按步按层拆除，先拆护身栏，脚手板和排木，再依次拆十字盖的上部绑扣和接杆，拆除全部十字盖以前和架子拆到底部时必须绑好临时支撑，防止架子倾斜，禁止采用推倒或拉倒的方法拆除。

拆杆和放杆时，必须协同操作，拆横杆时应由站在上面的人将杆尽量下递，等下方人员接到后再放手，严禁向下抛物。

拆除架子时，作业区周围和进出口处必须设专人了望，严禁非作业人员进入危险区域，并加设临时围栏，作业区内电线及其他设备有妨碍时，应事先与有关单位联系拆除、转移或加以保护。

操作人员必须佩带安全带及安全帽，拆除的全过程由架子工长担任指挥，并负责拆除、撒料和看护全部操作人员的安全作业，拆除过程中应注意避免踩在滑动的杆件上和缺扣、绷扣及拆的不合格的地方。

已拆下的钢管和玛钢卡应及时清理，运至指定地点码放。
五、脚手架受力验算
力学计算：

静荷载： 每米立杆承受结构自重标准值     0.442KN/m

木脚手板自重标准值        0.35KN/m
2

栏板与挡脚板自重标准值     0.14KN/m

动荷载：

施工均布活荷载标准值       3KN/m2

1.小横杆的抗弯强度计算：

σ=M/W≤f

W=5.08cm3

M=1.2MGK+1.4MQK

MGK：脚手板自重产生的弯距

MQK：施工荷载标准值产生的弯距

MGK=1/8ql2=1/8×0.35×1.32=0.074KN.m

MQK =1/8ql2=1/8×0.30×1.32=0.634KN.m

M=1.2MGK+1.4MQK=0.708KN.m

σ=M/W=0.708×106/5.08×103=139.4N/mm2<f=205N/mm2，符合要求。

挠度ω=5ql4/384EI    E=2.06*105     I=12.19cm4

=5×3.35×1.34×1012/384×2.06×105×12.19×104

=4.96mm<[ω]=l/150=8.7mm，符合要求。

2.大横杆承受小横杆传来的集中荷载，它支撑在立杆上，按三跨连续梁考虑。

Mmax=0.267FL2          L2=1.5m     Fmax=3.35×1.3/2=2.178KN

Mmax=0.267×2.178×1.5=0.872KN.m

σ=M/W=0.872×106/5.08×103=171.7N/mm2<f=205N/mm2，符合要求。

ω=1.883Fl23/100EI

=1.883×2.178×1.53×1012/100×2.06×105×12.19×104
=5.51mm<[ω]=10mm，符合要求。

3. 立杆稳定性验算

N/ψA≤f

N=1.2（NG1K+NG2K）+1.4NQK

NG1K：脚手架结构自重标准值产生的轴向力

查表得NG1K=0.442×34.7=15.337KN

NG1K：构配件自重标准值产生的轴向力

查表得NG2K=3.391KN

NQK：施工荷载标准值产生的轴向力总和，内、外立杆按纵距内施工荷载总和1/2取值，查表得NQK=7.43KN

N=1.2（15.337+3.391）+1.4×7.43=32.876KN

λ=Lo/i        Lo=kUh=1.155×1.55×1.8=3.222m    I=1.58cm

λ=3.222×102/1.58=204    查表得ψ=0.174   A=4.89cm2

N/ψA=32.876×103/0.174×4.89×102=386N/mm2>f=205N/mm2，不符合要求。

故下部需搭设双立杆架子，386/2=193N/mm2<f=205N/mm2，符合要求。

4.地基承载力计算

P=N/A=32.876/0.4=82.19Kpa

故回填土承载力要求达到82.19Kpa。

六、安全、技术措施

在架子搭设前，工长必须写好书面安全交底 ，班组必须严格按操作要求和技术安全交底施工。操作者要坚持各种工人操作证上岗。

架子工作业时，必须带安全帽系安全带穿软底鞋，所有材料应堆放整齐平稳，工具放入工具袋内，上下传递物体不得抛掷。

搭设脚手架材料规格必须符合要求，材料不得有变形、腐蚀。

脚手架地基应平整坚实，并加设垫木、垫板，以防止发生整体或局部沉陷。

大风、雨雪过后，应对脚手架进行严格检查，发现立杆沉陷悬空、连接点松动、架子倾斜等情况应及时处理，检查合格后方可使用。

架子的搭设必须符合方案要求，不得随意进行更改。

脚手板要满铺，铺平铺稳，不得有探头板。

在脚手架搭设过程中要及时设置联墙杆和剪刀撑以及必要的拉绳或吊索，避免在搭设过程中发生偏斜和倾斜。

在脚手架的四角设置避雷措施，接地电阻不大于4Ω，经过架子的电线要严格检查，不得有裸露。

卸荷点及吊架子部分钢丝绳要使用Φ18.5mm钢丝绳，吊钩为Φ25钢筋锚入混凝土中，卸荷缆风绳需将立杆及大横杆一并拉平使架子整体受力。

验收后的架子任何人不得擅自修改，如做局部修改时经有关部门同意（施工负责人）签证后，由架子工进行。










报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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