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1、 施工准备

（1） 作业条件
1、 土方开挖
（1） 制定开挖方案，确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施，选择适当的施工机械。

（2） 将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

（3） 做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩，用白灰洒出开挖线，必须经过检验台格，办理完验线手续。

（4） 若设计基础底面低于地下水位，要提前采取降水措施，把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。

（5） 夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设置明显标志。

（6） 熟悉图纸。

2、 土方回填

（1） 回填前，对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收并办理隐检手续。

（2） 将基坑内的杂物、积水等清理干净。

（3） 房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。

（4） 施工前，做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅，在基础墙表面划分层线。

（5） 做好技术交底。

（2） 施工机具

铲土机、自卸汽车、挖土机、铲运车及翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、3～5m钢尺，20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。

2、 质量要求

（1） 土方开挖工程质量要求

	项
	序
	项    目
	允许偏差或允许值（mm）

	
	
	
	柱基、基坑、基槽
	挖方场地平整
	管沟
	地（路）面基层

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	±30
	±50
	-50
	-50

	
	2
	长度、宽度（由设计中心线向两边量）
	+200

-50
	+300

-100
	+500

-100
	+100
	-

	一般项目
	3
	边坡
	设计要求

	
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20

	
	2
	基底土性
	设计要求

	注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填土方上做地（路）面的基层。


（2） 土方回填工程质量要求

	项
	序
	项    目
	允许偏差或允许值（mm）

	
	
	
	柱基、基坑、基槽
	挖方场地平整
	管沟
	地（路）面基层

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	±30
	±50
	-50
	-50

	
	2
	分层压实系数
	设计要求

	一般项目
	1
	回填土料
	设计要求

	
	2
	分层厚度及含水量
	设计要求

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	30
	20
	20


3、 工艺流程

（1） 土方开挖

确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底

（2） 土方回填

基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收

4、 操作工艺

（1） 土方开挖

1、 人工开挖浅基础、管沟等

测量放线→切线分层开挖→修坡→整平

挖土自上而下水平分段进行，每层0.3m左右，边挖边检查槽宽，至设计标高后，统一进行修坡清底。相邻基坑开挖时，要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。

2、 机械开挖

一般深度2m以内的大面积开挖，宜采用推±机或装载机淮土和装土；对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖，可采用铲运机铲土；对面积大且深的基坑，可采用液压正、反铲开挖；深5m以上的设备基础或高层建筑地下室深基坑，宜分层开挖。一般机械土方开挖由翻斗汽车配合运土。

机械开挖时，要配合少量人工清土，将机械挖不到的地方运到机械作业半径内，由机械运走。机械开挖在接近槽底时，用水准仪控制标高，预留20～30cm土层人工开挖.以防止超挖。

3、 开挖到距槽底50cm以内后，测量人员测出距槽底50cm的水平标志线，然后在槽帮上或基坑底部钉上小木桩，清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸，修整边坡和基底。

4、 土方开挖完毕后，对基底要进行钎探。若设计无特殊说明，钎探布置按下表执行。

	槽宽（cm）
	排列方式
	间距（m）
	深度（m）

	小于80
	中心一排
	1.5
	1.5

	80～200
	两边错开
	1.5
	1.5

	大于200
	梅花型
	1.5
	1.5

	柱基
	梅花型
	1.5～2.0
	1.5，并不小于短边尺寸


钎探完成后，钎孔要用干中细砂贯实。同时在钎探平面布置图上注明特硬、特软点。

基坑打钎探测完毕后，会请设计、监理、勘探及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录，处理完全符合要求后，参加各方会签隐蔽工程记录。

5、 雨期施工时，要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑，同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。冬期施工时，要防止地基受冻。

6、 注意事项

（1） 开挖过程中，严格控制开挖尺寸，基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度，并在开挖过程中试打钎，避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖，个别超挖的地方经设计单位给出方案用级配砂石回填。

（2） 尽量减少对基土的扰动，若基础不能及时施工时，可预留200～300mm土层不挖，待作基础时再挖。

（3） 开挖基坑时，有场地条件的，一次留足回填需要的好土，多余土方运到弃土处，避免二次搬运。

（4） 土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉，应预先采取防护措施，并在施工过程中进行沉降和位移观测。

（2） 土方回填

1、 回填土一般选用含水量在10%左右的干净粘性土(以手攥成团、自然落地散开为宜)。若土过湿，要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理；若土含水量偏低，可适当洒水湿润。

2、 深浅基坑相连时，要先填深基坑，填至与浅基坑标高一致时，再与浅基坑一起填夯。分段填夯时，交错处做成阶梯形，上下接搓距离不小于1.0m。基坑回填应在相对两侧或四周同时进行，基础墙两侧标高不可相差太多；较长的管沟墙，内部要加支撑。

3、 回填土要分层铺摊夯实，蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm；人工夯实时不大于200mm。每层至少夯击三遍.要求一夯压半夯。

4、 回填房心及管沟时，人工先将管子周围填±夯实，直到管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填不实，易造成管道受力不匀而折断、渗漏。

5、 雨期施工时，防止地面水流入坑内，导致边坡塌方或浸泡基土。

冬期施工时，每层回填土厚度比常温时减少25%，其中冻土块体积不得超过总填土体积的15%，且应分散，冻土块粒径不大于15cm。

6、 注意事项

（1） 施工时，基础墙体达到一定强度后，才能进行回填土的施工，以免对结构基础造成损坏。

（2） 基础肥槽回填土，必须清理到基础底面标高，才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。

（3） 土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填土下沉，而导致地面、散水裂缝甚至下沉。

（4） 室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的土回填。
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