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一、综合说明
1、总体工程概况
1.1 ××××××××豪园一期工程由17 幢三层排屋、14 幢五层花园洋房和一幢3 层会所组成，位于××××钱塘江一桥南岸，之江渡假村对面，东信大道西侧。
1.2 建设面积：54606.34m2

1.3 建筑结构：采用砖混结构，地下一层，地上排屋三层，花园洋房五层，东西为花园洋房，中为排屋。
1.4 建筑功能：分排屋、花园洋房、会所三大功能。
1.5 工程设计：××××华东建设发展设计有限公司。
1.6 工程监理：××××建筑学院监理事务所。
1.7 工程持监: ××××市建筑工程质量监督站.

二、平面布置图
见土建总平面布置图
三、安装主要实物工程量
（该工程量是估计值、仅作为制订进度计划、劳动力计划的参考）
1、给排水
1） UPVC 塑料管 约25000 米
2） 镀锌钢管 约150 米
3）无缝钢管 约10 米
4） ABS管 约10000 米
5） 各类 阀门 龙头、角阀 约4256 只
6） 管 件 约43559 只
7） 法 兰 7 副
8） 泵 类 2 台
9 ）消防箱 9 只
10） 卫生器具 约2200

11） 水表 221只
12） 金属支架 2T
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14
2、电气
1 ）总配电柜（电表箱） 221套
2 ）各类配电箱 748套
3 ）各类UPVC 电线管 约35000 米
4 ）各类电线 约116000 米
5 ）各类灯具、开关 约10718 只
6） 各类焊接钢管 约7750 米
7 ）接地干线 约14500 米
8 ）各类安全指示灯、照明灯
9） 各类暗插座
10） 等电位箱 约974 只
11）

四、××××××××豪园一期安装工程计划网络图（附后）
五、综合劳动力计划表
2002 年月     3    4    5   6   7   8   9    10

管 工         2    4    8   16  16  16  16   10

电 工         10   15   20   20  22  22  22  16

电焊工        3    3    5    5   5   5   5    2

油漆工        1    1    1    1   1   1   1    2

气焊工       1     1    1    1   1   1   1    1

维 修         1    1    2    2   2   2   2    2

普 工         6    10   12   14   14  14  14  14

起重工        1    1    1     1    1   1   1   1

总 计        25    36   50   60    60  60  60  48

说明：
1、劳动力计划根据工程进度网络计划制定，若网络计划有变动，则相应变动
2、计划人数按每天平均1.5 班作业考虑，如超过此限，需按比例增加人员。
3、综合工种要统一协调。
4、室外工程、弱电工程，工种不含此计划内。
六、主要施工机具
序号 机械或设备名称 型号规格/功率 数量 进场时间
1 电焊机 TBX-60/3KW 2 台
2 电焊机 BX5/300/30KW 2 台
3 冲击电钻 φ21/0.23 4台
4 手提电钻 4 把
5 电动开槽机 D3L/50/2.2KW 2 台
6 电焊条烘箱 SC101/4/300 0.3KW 1 台
7 电动试压泵 DSEY-15025/403KW 1 台
8 手动式压泵 SYL-12.5/4 1 台
9 砂轮切割机 WQS-400/0.75KW 3 台
10 电动套丝机 TQ-100-C-4/0.75KW 1 台
11 台 钻 E512-2/0.75KW 1 台
12 液压弯管机 WYB-108J/1.10KW 1 台
13 管道割刀 MRA32-200 1 台
14 砂轮磨光机 4 台
15 移动式组装式作台 自 制 1组
16 水堆仪 S3 1 台
17 经伟仪 J2 1 台
18 电气调试仪器 全 套 2套
19 空压器 3W-0.9/7A 7.5KW 1 台
七、安装部分分项目施工方案
1、施工设备
1.1 技术准备：
1.1.1 由项目总工组织项目施工技术人员深入阅读图纸，不但要全面，透彻地理解图纸，还要提出问题和建议，并在此基础上参加业主组织的图纸会审或设计交底。
1.1.2 精心编制“两算”，根据招标文件和合同规定，做好由我方提供设备，材料的市场调研和评审。货比三家，择优选定厂家，品牌，并经甲方、监理核确认，制订采购计划和实施采购。
1.1.3 技术交底
专业技术员组织对已定的首批进场人员做施工组织设计和图纸交底,并交待预制，预埋的技术要求和安全措施。对以后陆续进场的人员也要分批进行技术交底。
1.1.4 检查已进场人员的上岗证，资格证的有效期。对有效期已满或将满的持证人员，由劳动部门安排复考，换证。规定持证上岗的人员，无证或证件过期均不得上岗。
1.1.5 项目部组织专业技术人员，质量专管人员，班组长编制施工方案。在有关项目开工一周前，相应分层、分楼、分部技术交底送各班组长作施工准备，图纸细化也相应完成。
1.1.6 本项目需编制，提供的专项施工方案和作业指导书如下：
设备、管道系统试压，清洗方案电气系统调试方案管道预制作业指导书非金属管道施工作业指导书
1.1.7 本项目计划进行的细化工作：
各种加工图、大样图重要隐蔽工程剖面图接地系统布置详图
接地主钢筋结点图
名称、现场预制、预试
2、现场预制、预试
2.1 概况
2.1.1 各类支架预制量约2T

2.1.2 各类阀门安装前预试约4256 只
2.2 措施
2.2.1 对阀门进行安装前的试压应在基地进行.

2.3 管道预制
2.3.1 按细化图纸单线图和材料表分管段下料组对，要先准备好管材和管件
2.3.2 做好管段编号,填写制作记录.

2.3.3 支架按国标图预制.非标准型支架,要绘制加工大样图.支架钻孔要确保和紧固件规格吻合，且支架做好编号。
2.3.4 管道和支架制作执行本企业现行工艺标准.

3、 配合土建预埋、预留
3.1 概况
3.1.1 电气管道预埋约56600m2,接线箱预埋约2122只，混凝土中接地节点约2910余处。
3.1.2 预埋套管、支架、铁件及预留孔约6000 只，给排水预埋约3000m。
3.2 施工方法
3.2.1 预埋预留和土建交叉穿插进行,力争不阻断土建工序衔接,不影响土建进度，土建一次浇筑面积大，要配合预埋必须有充分准备。
3.2.2 仔细核对图纸和预埋管，预埋件实地应有正确位置、走向、设计不清之处及时征询业主和监理代表意见，确认方可实施。
3.2.3 楼板内管道预埋要在底筋布放后敷设。道道置于底筋和面筋之间，柱内预埋管置于钢筋内侧。大口径雨水管预埋，先置于柱中合适位置，可临时固定，然后布筋。
3.2.4 预埋决不能改变钢筋排列和钢筋与模板之间混凝土保护层厚度。预埋管位置靠近模板时，必须用混凝土垫块衬垫，防止管子触到模板，以免脱模后管壁外露，预埋管用铁丝牢固绑扎或点焊固定在钢筋上。
3.2.5 预埋接线盒要在准确位置上固定。木模板时，用铁丝和圆钉固定；钢
模板时，接线盒与旁边钢筋点焊固定。不准焊在钢模板上，也不准在
钢模板上打洞开孔。接线盒口紧贴模板，脱模后，接线盒与混凝土表面平
齐，进入接线盒的管口用锁紧螺母固定，焊接地跨线，盒内用废纸填实。
3.2.6 预埋预留不要触动张力混凝土的波纹管及其支架.

3.2.7 重要预埋件预留孔一般在土建图纸中给出，由土建施工。如有不完善和遗漏处核实应补充完善。在无粘结预埋应力结构上，不能擅自留孔，留孔必须经设计同意。
3.2.8 所有预埋的管子，铁件，表面要清理_________干
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